

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

235 - Contraloría Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$6,999	\$6,973	99.63	\$10,694	\$3,545	33.15	\$7,832	\$0	0.00	\$7,714	\$0	0.00	\$7,678	\$0	0.00	\$40,917	\$10,518	25.71																																													
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$2,519	\$2,507	99.51	\$5,454	\$3,358	61.57	\$2,833	\$0	0.00	\$2,970	\$0	0.00	\$3,146	\$0	0.00	\$16,922	\$5,865	34.66																																													
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$2,519	\$2,507	99.51	\$5,454	\$3,358	61.57	\$2,833	\$0	0.00	\$2,970	\$0	0.00	\$3,146	\$0	0.00	\$16,922	\$5,865	34.66																																													
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$1,329	\$1,320	99.28	\$4,184	\$3,340	79.84	\$1,476	\$0	0.00	\$1,522	\$0	0.00	\$1,599	\$0	0.00	\$10,110	\$4,660	46.09																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>20.59</td> <td>22.88%</td> <td>61.44% </td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>24.58%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	90.00	90.00	90.00	100.00%		2017	90.00	90.00	20.59	22.88%	61.44%	2018	90.00	90.00	0.00	0.00%		2019	90.00	90.00	0.00	0.00%		2020	90.00	90.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	24.58%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	90.00	90.00	90.00	100.00%																																																											
2017	90.00	90.00	20.59	22.88%	61.44%																																																										
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																											
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																											
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	24.58%																																																										
Retrasos y soluciones: El primer trimestre se un periodo de gestionar la etapa precontractual de los procesos.																																																															
Avances y Logros: La Contraloría de Bogotá D.C. adelanta las gestiones para actualizar la certificación de su Subsistema de Gestión de Calidad con la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015, de acuerdo a lo definido por la ISO (International Organization for Standardization), para aquellas organizaciones que en este momento tengan una certificación de su Sistema de Gestión con la Norma ISO 9001 versión 2008.																																																															
En el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 ¿Una Contraloría aliada con Bogotá?, se formuló entre otros, el objetivo corporativo No.3. Optimizar la gestión de la Entidad hacia el mejoramiento continuo, para cumplir su misión con altos estándares de calidad.; Estrategia No. 3.1. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG a partir de la optimización de los procesos y la adecuada administración de los riesgos, teniendo como eje de acción el efectivo cumplimiento misional de la Entidad.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
1195 - Fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión y de la capacidad institucional																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)1	Desarrollar y ejecutar 5 Esstrategias estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG en la Contraloría de Bogotá D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00																																											
		Recursos	\$54	\$54	100.00	\$64	\$0	0.00	\$93	\$0	0.00	\$73	\$0	0.00	\$78	\$0	0.00	\$362	\$54	14.92																																											
(K)2	Implementar 100 Por ciento los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
		Recursos	\$74	\$74	99.81	\$100	\$0	0.00	\$107	\$0	0.00	\$114	\$0	0.00	\$122	\$0	0.00	\$517	\$74	14.23																																											
(S)3	Intervenir el 100 Por ciento el acervo documental de la Contraloría de Bogotá D.C. (Identificación, Organización, Clasificación y Depuración)	Magnitud	12.00	12.00	100.00	25.00	8.15	32.60	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	100.00	20.15	20.15																																											
		Recursos	\$155	\$155	100.00	\$320	\$104	32.63	\$342	\$0	0.00	\$365	\$0	0.00	\$390	\$0	0.00	\$1,572	\$259	16.50																																											
(K)4	Implementar 100 Por ciento y hacer seguimiento a la Transición del Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público-NICSP	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																														
		Recursos	\$182	\$182	100.00	\$200	\$176	88.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$382	\$358	93.71																																											
(S)5	Apoyar el 100 Por ciento de los procesos de Responsabilidad Fiscal próximos a prescribir.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	20.25	81.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	30.25	30.25																																											
		Recursos	\$460	\$451	97.97	\$1,500	\$1,216	81.04	\$534	\$0	0.00	\$570	\$0	0.00	\$609	\$0	0.00	\$3,673	\$1,667	45.37																																											
(K)6	Apoyar 100 Por ciento el proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	92.22	92.22	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
		Recursos	\$405	\$405	100.00	\$2,000	\$1,844	92.22	\$400	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$3,605	\$2,249	62.39																																											
422	Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo		\$1,190	\$1,187	99.76	\$1,270	\$17	1.37	\$1,357	\$0	0.00	\$1,448	\$0	0.00	\$1,547	\$0	0.00	\$6,812	\$1,205	17.68																																											
Indicador(es)																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

235 - Contraloría Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$6,999	\$6,973	99.63	\$10,694	\$3,545	33.15	\$7,832	\$0	0.00	\$7,714	\$0	0.00	\$7,678	\$0	0.00	\$40,917	\$10,518	25.71

(S) 404 Estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.20	0.20	0.00	0.00%	50.00%
2018	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2019	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2020	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.20	al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: El primer trimestre se un periodo de gestionar la etapa precontractual de los procesos.

Avances y Logros: Se adelantan las gestiones para dar cumplimiento al cumplimiento del producto.

Proyecto(s) de inversión

1199 - Fortalecimiento del control social a la gestión pública

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Identificador	Descripción	Magnitud	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL							
(S)1	Desarrollar 2,786 Personas formadas en Pedagogía social formativa, Para el ejercicio de control social y el adecuado manejo de los mecanismos e instrumentos de control social, dirigida a la comunidad estudiantil a través de los Contralores Estudiantiles y estudiantes universitarios a las organizaciones sociales y comunidad en general.	Magnitud	557.00	0.00	0.00	1,114.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00	558.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00	2,786.00	0.00	0.00
		Recursos	\$390	\$390	100.00	\$416	\$0	0.00	\$445	\$0	0.00	\$475	\$0	0.00	\$507	\$0	0.00	\$2,233	\$390	17.47
(S)2	Realizar 286 Acciones ciudadanas especiales de acuerdo con los temas de especial interés para la ciudadanía (Audiencias públicas sectoriales, rendición de cuentas, mesas de trabajo ciudadanas, foros, inspecciones en terreno, revisión de contratos, socializaciones), que contemplen por lo menos una de cada acción en los diferentes sectores o en las localidades.	Magnitud	57.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00
		Recursos	\$300	\$300	100.00	\$320	\$0	0.00	\$342	\$0	0.00	\$365	\$0	0.00	\$390	\$0	0.00	\$1,717	\$300	17.47
(S)3	Desarrollar y ejecutar 5 Estrategias de divulgación en medios locales de comunicación, como televisión, prensa, radio y/o redes sociales entre otros, para realizar, producir y emitir contenidos pedagógicos audiovisuales.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		Recursos	\$170	\$170	100.00	\$182	\$0	0.00	\$194	\$0	0.00	\$207	\$0	0.00	\$221	\$0	0.00	\$974	\$170	17.45
(S)4	Desarrollar y ejecutar 5 Estrategias de comunicación orientada a la promoción y divulgación de las acciones y los resultados del ejercicio del control fiscal en la capital, dirigida a la ciudadanía, para fortalecer el conocimiento sobre el control fiscal y posicionar la imagen de la entidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
		Recursos	\$250	\$247	98.89	\$267	\$0	0.00	\$285	\$0	0.00	\$304	\$0	0.00	\$325	\$0	0.00	\$1,431	\$247	17.28
(S)5	Desarrollar y ejecutar 5 Estrategias institucional en el marco del Plan Anticorrupción de la Contraloría de Bogotá D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
		Recursos	\$80	\$80	99.99	\$85	\$17	20.47	\$91	\$0	0.00	\$97	\$0	0.00	\$104	\$0	0.00	\$457	\$97	21.31
43	Modernización institucional		\$3,064	\$3,051	99.57	\$3,130	\$0	0.00	\$2,523	\$0	0.00	\$2,037	\$0	0.00	\$3,106	\$0	0.00	\$13,860	\$3,051	22.01
190	Modernización física		\$3,064	\$3,051	99.57	\$3,130	\$0	0.00	\$2,523	\$0	0.00	\$2,037	\$0	0.00	\$3,106	\$0	0.00	\$13,860	\$3,051	22.01
423	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas		\$3,064	\$3,051	99.57	\$3,130	\$0	0.00	\$2,523	\$0	0.00	\$2,037	\$0	0.00	\$3,106	\$0	0.00	\$13,860	\$3,051	22.01

Indicador(es)

(K) 421 Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2017	90.00	90.00	0.00	0.00%	50.00%
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	20.00%

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

235 - Contraloría Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$6,999	\$6,973	99.63	\$10,694	\$3,545	33.15	\$7,832	\$0	0.00	\$7,714	\$0	0.00	\$7,678	\$0	0.00	\$40,917	\$10,518	25.71	
Retrasos y soluciones: El primer trimestre se un periodo de gestionar la etapa precontractual de los procesos. Avances y Logros: En etapa precontractual.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1196 - Fortalecimiento al mejoramiento de la infraestructura física de la Contraloría de Bogotá D. C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Adecuar 100 Porciento las sedes previstas y pertenecientes a la Contraloría de Bogotá.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00
	Recursos	\$2,014	\$2,014	99.98	\$2,330	\$0	0.00	\$2,523	\$0	0.00	\$2,037	\$0	0.00	\$3,106	\$0	0.00	\$12,010	\$2,014	16.77
(S)2 Adquirir 16 Vehiculos para el ejercicio de la función de vigilancia y control a la gestión del control fiscal.	Magnitud	8.00	8.00	100.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	8.00	50.00
	Recursos	\$1,050	\$1,037	98.77	\$800	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,850	\$1,037	56.06
44 Gobierno y ciudadanía digital		\$1,416	\$1,416	100.00	\$2,110	\$187	8.87	\$2,476	\$0	0.00	\$2,707	\$0	0.00	\$1,426	\$0	0.00	\$10,135	\$1,603	15.81
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		\$1,416	\$1,416	100.00	\$2,110	\$187	8.87	\$2,476	\$0	0.00	\$2,707	\$0	0.00	\$1,426	\$0	0.00	\$10,135	\$1,603	15.81
424 90% acciones para garantizar sistemas de información para el control fiscal		\$1,416	\$1,416	100.00	\$2,110	\$187	8.87	\$2,476	\$0	0.00	\$2,707	\$0	0.00	\$1,426	\$0	0.00	\$10,135	\$1,603	15.81
Indicador(es)																			
(S) 453 Porcentaje de ejecución de actividades para garantizar sistemas de información para el control fiscal																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	12.00	12.00	12.00	100.00%														
	2017	20.00	20.00	0.81	4.05%	40.03%													
	2018	20.00	20.00	0.00	0.00%														
	2019	20.00	20.00	0.00	0.00%														
	2020	18.00	18.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	90.00	90.00	12.81	al Plan de Desarrollo	14.23%													
Retrasos y soluciones: El primer trimestre se un periodo de gestionar la etapa precontractual de los procesos. Avances y Logros: En etapa precontractual.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1194 - Fortalecimiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D. C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Diseñar e implementar 100 Porciento Sistema Integrado de Control Fiscal	Magnitud	12.00	12.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	100.00	12.00	12.00
	Recursos	\$144	\$144	100.00	\$660	\$0	0.00	\$1,298	\$0	0.00	\$1,428	\$0	0.00	\$764	\$0	0.00	\$4,294	\$144	3.35
(S)2 Diseñar e implementar 100 Porciento Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Magnitud	12.00	12.00	100.00	25.00	0.81	3.24	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	100.00	12.81	12.81
	Recursos	\$1,272	\$1,272	100.00	\$1,450	\$187	12.90	\$1,178	\$0	0.00	\$1,279	\$0	0.00	\$662	\$0	0.00	\$5,841	\$1,459	24.97
TOTAL 235 - CONTRALORÍA DISTRITAL																			
		\$6,999	\$6,973	99.63	\$10,694	\$3,545	33.15	\$7,832	\$0	0.00	\$7,714	\$0	0.00	\$7,678	\$0	0.00	\$40,917	\$10,518	25.71

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE


La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70  > 70% y <= 90 %  > 90 %