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1.   CONCEPTO SOBRE LA GESTION  DE COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESIÓN
Doctor


ABEL RODRIGUEZ CÉSPEDES

Secretario de Educación de Bogotá

Avenida El Dorado No 63-66, Piso 4

Secretaría de Educación Distrital - SED                           
Ciudad.

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993,  practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial a la gestión fiscal de la SED relacionada con los colegios de Convenio y Concesión. La evaluación se realizó conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  

Es responsabilidad de la administración de la Entidad, el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la Entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales. 
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales, detectados por el equipo de auditoría que deberán ser tenidos en cuenta dentro del plan de mejoramiento de la Entidad para la aplicación de los respectivos correctivos, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación del servicio en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de Auditoría Gubernamental compatibles con las de general aceptación, así como las políticas y procedimientos de auditoria establecidos por el Contralor de Bogotá; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la SED y el cumplimiento de las disposiciones legales.  

Concepto sobre Gestión y Resultados 

En el desarrollo de la auditoría se evidenció que para el año 2008, solamente la SED, hasta el mes de agosto adjudicó a la firma ATI, el conteo de los alumnos en convenio y concesión, por consiguiente, en esta vigencia a la fecha no se ha realizado el primer conteo como requisito necesario para los pagos; sin embargo la SED efectuó el primer y segundo desembolso tomando como soporte la base de datos de alumnos matriculados de la oficina de cobertura, situación que no era la debida en razón a los numerosos retiros y traslados de alumnos de las instituciones en convenio. Adicionalmente, la no adjudicación oportuna del contrato tiene incidencia directa en el segundo y tercer desembolso.

Se observó que el retardo en el pago de los compromisos por parte de la SED es un problema generalizado para los propietarios y directivas del colegio en la consecución de prestamos del sector bancario para poder cumplir con los costos de funcionamiento, servicios públicos, aportes parafiscales e impuestos y mantenimiento entre otros, de las instituciones educativas, con lo cual se les encarece la prestación del servicio a los adherentes, de igual manera, existen saldos pendientes de años anteriores, tanto por gratuidad como por asistencia.

Adicionalmente, se detectó fallas graves en el componente de evaluación a la infraestructura: aulas oscuras, problemas críticos teniendo en cuenta la numerosa población estudiantil, como falta de agua en baños, un mínimo de sanitarios, lavamanos y orinales no adecuados para la edad, problemas de espacios de recreación activa dada la ausencia de parques infantiles, canchas múltiples, baloncesto y microfutbol, entre otras, filtraciones de agua en planchas y marquesinas y hacinamiento, no hay prácticas ni existen laboratorios de física y química en varios colegios, no hay un número adecuado de computadores ni salas de informática aptas, el mobiliario de un buen número de instituciones en mal estado (rotos y sin espaldar), no existen aulas de apoyo y la mayoría de bibliotecas deficientes para la cantidad de estudiantes.

En este componente, se evidenció que hay instalaciones propias, arrendadas y una en comodato a 50 años, en condiciones no aptas para la prestación del servicio educativo (Colegio Cooperativo de Bosa); así mismo se encontraron colegios ubicados en zona afectada por ronda de río, zona inundable y erosionada con posibilidad de derrumbe. 

La SED, decidió pagar el servicio prestado por las instituciones educativas a un costo diferente en lo ordenado en los actos administrativos que regula los costos educativos a los colegios de Bogotá.

De las visitas efectuadas a los 49 colegios se evidenció que de acuerdo con los datos suministrados por los colegios en convenio a la Contraloría y efectuando el comparativo con las cifras de la SED, se estableció una diferencia de 940 alumnos pagados adicionalmente por la Secretaria de Educación para los 2 primeros desembolsos, correspondientes a las 8/11 partes, situación que se originó por no contratar la interventoría oportunamente, encargada de realizar los conteos o controles respectivos, lo cual ocasionó una mayor erogación por alumnos que no existen, en cuantía de $ 570.030.829. 
Se aclara que este hallazgo administrativo, se determinó con base al conteo de 33.990 alumnos en convenio, equivalente al 23.62% del total de la muestra, que para la vigencia 2008, fue de 143.884 estudiantes.

Por lo expuesto y dada la experiencia y conocimiento del Equipo Auditor, los 3 conteos que debe realizar la firma interventora, no son suficientes para determinar con exactitud las novedades que se presentan en los 302 días calendario, que paga la Secretaria de Educación a los Colegios en Convenio, aunado a la demora que se da para la firma de los contratos de adhesión, que en la  vigencia 2008,  fueron firmados solo hasta el mes de mayo, cuando las labores académicas iniciaron en el mes de febrero y las matriculas en diciembre 2007.

Respecto de los colegios en concesión, los concesionarios han tenido que realizar obras útiles ante la negativa de la SED de efectuarlas, así mismo, existe el problema generalizado de filtraciones tanto en aulas como en corredores o bibliotecas, y otra serie de deficiencias locativas, junto con un sinnúmero de situaciones de tipo académico, didáctico, pedagógico que muestran la mala calidad en la educación proporcionada a los jóvenes escolares y que se constituyen en una mayúscula preocupación para la Contraloría de Bogotá.

Es necesario e inminente tomar los correctivos que garanticen en el menor tiempo posible la excelencia académica impartida a los educandos, que les permita una verdadera y segura formación integral como compromiso ineludible de las autoridades educativas distritales, este y no otro debe ser el objetivo esencial del proceso educativo.   

Además en estos colegios se evidenció que la prestación de los servicios públicos como el del acueducto y alcantarillado funcionan en la modalidad TPO (transitoria para obra), las cuales se tramitaron para iniciar obras en estas instituciones y que pueden ser suspendidas en cualquier momento, por no tener el servicio definitivo.
Lo anteriormente expuesto, conlleva a determinar que la gestión desarrollada en la SED por las dependencias comprometidas en el manejo de colegios en convenio y concesión, no efectúan los controles, actuaciones y correctivos pertinentes en estos procesos, permitiendo de esta manera que se afecte todo el desarrollo educativo en los citados colegios, tal como se describe de manera puntual en el capitulo 2: Hallazgos de Auditoría, para cada una de las instituciones, como también se incumple la Política Educativa en Bogotá, planteada en el punto 2.1.7 de este informe.

Consolidación de Hallazgos 
En desarrollo de la presente auditoría, tal como se detalla en el Anexo Nº 1, se establecieron 86 hallazgos administrativos, dentro de los cuales hay uno (1), con alcance disciplinario que será trasladado a la Personería Distrital. 

Plan de Mejoramiento
A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al recibo del presente informe, a  través del sistema de vigilancia y control fiscal – SIVICOF, que se encuentra disponible en la página web de la Contraloría de Bogotá D.C., (www.contraloriabogota.gov.co).

El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.
Bogotá, D.C.

MAURO A. APONTE GUERRERO
Director Técnico 

Sector Educación, Cultura, Recreación y Deporte
2.  RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

2.1.
SINTESIS Y HALLAZGOS POR COMPONENTE 





2.1.1.  Balance Social y Plan de Desarrollo

Dentro de los 3 Problemas Sociales presentados por la SED, en el  proyecto No. 4248: “Subsidios a la Demanda Educativa”, este fue incluido en el No. 1: acceso y permanencia para todos y todas

2.1.1.1. Reconstrucción del Problema Social

La situación económica del país ha presentado un deterioro en los últimos años, lo cual ha ocasionado que muchas familias para afrontar la difícil situación económica deban retirar a sus hijos del sistema educativo y no se les permita terminar su ciclo educativo por la necesidad de trabajar para contribuir con los ingresos de sus familias, aumentando de esta manera las tasas de deserción del sistema educativo oficial.


La acción de las autoridades públicas no puede limitarse a atender la demanda social de cupos escolares, adicionalmente le corresponde asegurar las condiciones materiales y pedagógicas para que los niños, niñas y jóvenes puedan acceder y permanecer en el sistema hasta completar el ciclo educativo en condiciones dignas.





En materia de acceso y permanencia, problema tanto o más grave que la insuficiencia de cupos, las dificultades están asociadas a diversos actores sociales y pedagógicos, tales como los costos educativos, la pobreza, la distancia de los colegios del lugar de residencia, la falta de interés y motivación por el estudio, el trabajo infantil, las barreras para la inclusión de menores con necesidades educativas especiales, la baja pertinencia de los programas, entre otros.

El acceso y permanencia para todos y todas busca disminuir las tasas de deserción, aumentar la retención escolar y garantizar la continuidad de los estudiantes en el sistema hasta concluir el ciclo completo de básica y media.


2.1.1.2. La identificación de las causas y efectos del problema social No. 1: acceso y permanencia para todos y todas, se presentan a continuación
CUADRO 1
CAUSAS Y EFECTOS PROBLEMA SOCIAL No. 1

	Causas Directas
	Causas Indirectas
	Efectos Directos
	Efectos Indirectos

	Currículos no  pertinentes
	Insuficientes estrategias para lograr la retención escolar.
	Falta de interés y motivación por el estudio


	Atracción de los niños (as) por el trabajo, pandillas, delincuencia.

	Insuficiencia de cupos escolares
	Infraestructura educativa oficial insuficiente para albergar un mayor número de niños
	Demanda de cupos escolares no atendida
	Niños (as) sin oportunidades de estudiar.

	Costos educativos muy altos e insostenibles para las familias colombianas
	Un alto número de  familias Bogotanas  se encuentran en situación de pobreza
	Situación económica decadente de las familias generando la necesidad que los niños (as) trabajen para contribuir al ingreso
	Incremento del trabajo infantil.

	Los colegios del distrito quedan distantes del lugar de residencia de los niños (as)
	Localidades con muy alto incremento  poblacional 
	Población  en edad escolar que se dedica a la delincuencia.
	Inseguridad y alto riesgo para los niños (as) en los recorridos casa – colegios e inversamente


Fuente: Dirección de Planeación

2.1.1.3. Focalización de la población afectada directa e indirectamente

El problema afecta directamente a la población en edad escolar del Distrito Capital, estimada en 1.682.651 niños, niñas y jóvenes.

2.1.1.4. Actores que intervienen en el problema

· Niños, niñas y jóvenes aspirantes a un cupo

· Padres de familia

· Directivos docentes

· Docentes

· Centros Administrativos de Educación Local - CADEL

· Nivel central: Dirección de Cobertura, Planeación, Unidad de Servicio al Ciudadano
2.1.1.5. Justificación del proyecto 4248 Subsidios a la demanda educativa y su relación con la Política

De acuerdo con las proyecciones del DANE, Bogotá se ubica como la ciudad más poblada de Colombia, registrando entre 1998-2005, una tasa de crecimiento poblacional promedio anual de 2,3% frente a 1,7% nacional. De hecho Bogotá presentaba una de las tasas más altas comparada con las cuatro principales ciudades del país. En 2005, la población de Bogotá ascendió a 7’185.889 habitantes, lo que representa el 15,6% de la población nacional. 

En 2004 el sistema educativo de Bogotá, conformado por la oferta del sector oficial y privado desde el grado 0º hasta el grado 11º, atendió 1.582.966 niños, niñas y jóvenes, es decir, que el sistema educativo distrital tenía la capacidad de atender a 98,5 niños de cada 100 en edad de asistir al colegio, de los cuales 57% fueron financiados por el Distrito. En el sector educativo no oficial se estima una capacidad de atención a 680.453 niños, niñas y jóvenes. 

Las estrategias implementadas por la SED, para la generación de cupos adicionales con el fin de atender la demanda educativa existente por medio de este proyecto, se han centrado principalmente en: 1)  Eficiencia Interna con la mejor utilización de la capacidad instalada;  2) Subsidios, a través de convenios con establecimientos educativos privados o públicos que no son del nivel distrital, y 3) Colegios en Concesión.

Con la estrategia de “Subsidios”, se busca garantizar el cupo de todos aquellos estudiantes que vienen de años anteriores y los que se generen en cada vigencia, a los que se les debe asegurar su permanencia en los colegios en convenio con la SED hasta la terminación de sus estudios.

La prestación del servicio educativo por medio de subsidios tiene como base la selección transparente y rigurosa de los colegios que se vinculan a los convenios. En este sentido, parte de los esfuerzos deben concentrase en garantizar el acceso, bajo unas condiciones de calidad del servicio prestado por los establecimientos educativos, razón por la cual, y en el cumplimiento del Decreto Nacional 4313 de diciembre de 2004, “por el cual se reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de entidades territoriales certificadas”, la Secretaría de Educación del Distrito conformó un Banco de Oferentes. El objeto de este Banco es identificar, evaluar y seleccionar en igualdad de condiciones a los colegios privados con capacidad para prestar el servicio público educativo.

En relación con la estrategia de “Concesión”, ésta consiste en ampliar los cupos existentes en los colegios oficiales administrados por entidades educativas privadas. Los cupos se asignan a población de SISBEN 1 y 2, previa verificación con la encuesta de SISBEN de Planeación Distrital y se focaliza en los niños, niñas y jóvenes que residan en las localidades de emergencia o deficitarias.

2.1.1.6.  Resultados proyecto 4248, Subsidios a la demanda educativa

El proyecto tiene por objeto lograr el acceso universal a una educación preescolar, básica y media y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes del distrito en el sistema educativo oficial a través de estrategias de subsidios y concesión.


En aras de garantizar la prestación del servicio educativo por medio de subsidios de una manera transparente y oportuna, se ha facilitado la contratación de colegios, razón por la cual, y en cumplimiento del Decreto Nacional 4313 de 2004, “por el cual se reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de entidades territoriales certificadas”, la SED conformó un banco de oferentes. El objeto de este banco es identificar, evaluar y seleccionar en igualdad de condiciones a colegios privados con capacidad para prestar el servicio público educativo. 

Con base en el banco de oferentes, se estableció convenio con 338 colegios que cumplen con los requisitos establecidos para prestar el servicio público educativo. 

Con el fin de ampliar y actualizar la oferta del Banco de Oferentes para el proceso de Matrícula 2008, la Dirección de Cobertura adelantó desde el 23 de Mayo y hasta el 1 de junio de 2007, la cuarta convocatoria a instituciones educativas interesadas en prestar sus servicios educativos durante el año lectivo 2008. Las 368 instituciones que realizaron el proceso de inscripción o renovación de la inscripción al Banco de Oferentes fueron evaluadas por el IDEP durante los meses de Julio y Agosto, proceso que facilitó la proyección de cupos para el año lectivo 2008. Los resultados del proceso fueron socializados y publicados a mediados del mes de noviembre de 2007, presentando un resultado de 310 instituciones aptas para contratar.

La cifra oficial de matrícula en colegios en convenio con la SED es de 143.884 estudiantes, mediante el desarrollo de esta estrategia se logró generar 29.095 cupos nuevos durante el periodo 2004-2007. En la siguiente tabla se muestra la gestión de la SED en cuanto a matrícula y creación de cupos nuevos mediante la modalidad de subsidios:

CUADRO 2
MATRICULA OFICIAL CONVENIOS

	CONCEPTO
	2004
	2005
	2006
	2007
	TOTAL

	MATRÍCULA OFICIAL
	119.016
	125.816
	135.700
	143.884
	143.884

	CUPOS CREADOS
	4.229
	6.800
	9.884
	8.182
	29.095


Fuente: Dirección de Cobertura
En cuanto a la ampliación de cobertura en los colegios oficiales administrados en concesión durante el periodo 2004-2007, esta alcanzó un total de 15.051 cupos nuevos para un total de 38.168 escolares matriculados en el año 2007. A continuación se presentan los resultados de la gestión:

CUADRO 3
MATRICULA OFICIAL CONCESION
	CONCEPTO
	2004
	2005
	2006
	2007
	TOTAL

	MATRÍCULA OFICIAL
	26.308
	35.612
	37.542
	38.168
	38.168

	CUPOS CREADOS
	3.191
	9.304
	1.930
	626
	15.051


Fuente: Dirección de Cobertura

CUADRO 4
EJECUCIÓN PRESUPUESTO A DICIEMBRE 31 VIGENCIA 2007









Millones de pesos 
	PROYECTO
	DISPONIBLE
	COMPROMISOS
	%
	GIROS
	%

	4248 - SUBSIDIOS A LA DEMANDA EDUCATIVA
	188,258,3
	187,782,0
	99.7%
	180,676,0
	96.0%


Fuente: Dirección de Cobertura

CUADRO 5
EJECUCIÓN PRESUPUESTO RESERVAS 2006 CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2007











Millones de pesos
	PROYECTO
	RESERVAS CONSTITUIDAS
	RESERVAS EJECUTADAS
	%

	4248 - SUBSIDIOS A LA DEMANDA EDUCATIVA
	7,800,5
	7,799,2
	100.0%


Fuente: Dirección de Cobertura

2.1.2.
Colegios en Concesión      








2.1.2.1.  Colegio Fe y Alegría - San Ignacio, localidad Bosa
Cuenta con 1425 alumnos en la mañana y 510 en la jornada de la tarde, con amplias aulas de clase de aproximadamente 63 metros cuadrados, un refrigerio caliente en la mañana y un segundo al medio día el cual consta de un lácteo, una fruta y un sándwich. Sala de computadores, de los cuales 20 son de la SED y 20 de la Concesión, así mismo posee grandes espacios de recreación y 56 baterías de baños para sus alumnos, se les entrega material didáctico 

Respecto de las hojas de vida de los docentes, se observó que la totalidad se encuentran  escalafonados y su salario se aproxima  al grado de escalafón a excepción del rector que tiene una diferencia del 30%.  
2.1.2.1.1. Estado de Cuenta “Fé y Alegría de Colombia”

El movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social “Fe y Alegría” tiene 12 Instituciones Educativas vinculadas con contrato de adhesión con la S ED, mediante la modalidad de convenio. El número de alumnos matriculados en los 12 Centros Educativos, entre las vigencias 2004 y 2008 se relacionan a continuación:
CUADRO 6
ALUMNOS MATRICULADOS 2004 - 2008
	INSTITUCIONES
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Centro Educativo Distrital Fe y Alegría Bella Vista
	754
	568
	580
	589
	562

	Centro Educa San Luís Gonzaga Fe y Alegría
	748
	730
	732
	559
	359

	Centro Educa Fe y Alegría Santa Librada
	924
	896
	823
	789
	752

	Centro Fe y Alegría Danubio Azul
	577
	513
	479
	415
	378

	Centro Fe y Alegría Garcés Navas
	1.055
	1.030
	932
	881
	860

	Centro Fe y Alegría Molinos del Sur
	943
	861
	789
	669
	656

	Centro Fe y Alegría Palermo Sur
	1.060
	1.024
	994
	987
	1.007

	Colegio Fe y Alegría Patio Bonito
	410
	444
	456
	475
	499

	Colegio Fe y Alegría Juan José Rondón
	488
	422
	423
	372
	298

	Colegio Fe y Alegría La Paz
	1.715
	1.497
	1.448
	1.376
	1.438

	Colegio Fe y Alegría Vitelma
	1.010
	930
	862
	796
	724

	Escuela Fe y Alegría La Paz
	518
	508
	489
	391
	381

	Estudiantes matriculados
	10.202
	9.423
	9.007
	8.299
	7.914


FUENTE: Concesión Fé  Alegría
Se observa como la matricula de Fe y Alegría de Colombia ha disminuido entre 2004 y 2008 en 7.75% en especial las instituciones Juan José Rondón  y Vitelma.
Se presenta incumplimiento recurrente en los pagos, por parte de la SED, desde la  vigencia de 2004, año en el cual se concilio ante la procuraduría tercera judicial administrativa, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección tercera el 2 de marzo de 2007 por $247 millones por concepto de compromisos adquiridos por la SED con Fe y Alegría de Colombia, relacionados con los Centros Educativos relacionados a continuación: Santa Librada, Bella Vista, San Luís Gonzaga, Garcés Navas, Molinos del Sur, Palermo Sur,  Danubio Azul, Vitelma,  Patio Bonito, Juan José Rondón,  La Paz Alegría la Paz. Según convenio de cooperación 038 del 10 de mayo de 2004. ( el valor mencionado fue pagado hasta el mes de julio de 2008)

Para la vigencia de 2005 la SED adeuda a Fe y Alegría de Colombia la suma de $471.7 millones sin cancelar a la fecha, correspondiente a 1865 alumnos de las doce instituciones así:

CUADRO 7
VALORES INDIVIDUALIZADOS









Millones de pesos
	INSTITUCION
	No. ESTUDIANTES
	VALOR A PAGAR

	CENTRO EDUCATIVO SAN LUIS GONZAGA FE Y ALEGRIA
	132
	 $   35.2 

	COLEGIO FE Y ALEGRIA PATIO BONITO
	116
	 $   55.5 

	CENTRO FE Y ALEGRIA GARCES NAVAS
	209
	 $   21.6 

	COLEGIO FE Y ALEGRIA VITELMA
	123
	 $   22.3 

	CENTRO EDUCATIVO FE Y ALEGRIA BELLAVISTA LA Y
	19
	 $     0.9 

	COLEGIO FE Y ALEGRIA JUAN JOSE RONDON
	64
	 $   19.9 

	CENTRO EDUCACIONAL FE Y ALEGRIA SANTA LIBRADA
	190
	 $   67.6 

	COLEGIO FE Y ALEGRIA DANUBIO AZUL
	166
	 $   62.3 

	ESCUELA FE Y ALEGRIA LA PAZ
	123
	 $   24.9 

	COLEGIO FE Y ALEGRIA LA PAZ
	287
	 $   77.7 

	CENTRO FE Y ALEGRIA MOLINOS DEL SUR
	193
	 $   26.8 

	CENTRO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR
	243
	 $   57.0 

	TOTAL
	1865
	 $ 471.7 


FUENTE: Concesión Fé y Alegría
Lo valores antes mencionados constan en acta del 20 de diciembre de 2007 (en dos folios), suscrita por la representante de Cobertura, Fe y Alegría y un funcionario de apoyo técnico y logístico de la SED, se constato que los estudiantes incluidos  en el acta  se encuentran registrados en la liquidación y en listado allegado por el colegio.

Por la vigencia de 2006 la SED debe a Fe y Alegría de Colombia la suma de $146.7 millones por obligaciones derivadas de los siguientes Colegios: 

CUADRO 8
VALORES POR OBLIGACIONES









Millones de pesos
	INSTITUCION
	VALORES A PAGAR  

	COLEGIO FE Y ALEGRIA JUAN JOSE RONDON
	 $        64.2 

	CENTRO EDUCACIONAL FE Y ALEGRIA SANTA LIBRADA
	 $        63.1 

	VALOR FALTANTE DE LA RESOLUCIÓN 5223
	$        19.4

	TOTAL
	$      146.7


FUENTE: Concesión Fé y Alegría
Estas sumas también se han acordado y conciliado con los funcionarios competentes, en la SED.
Por la vigencia de 2007 La SED adeuda a Fe y Alegría de Colombia la suma de $161.4 millones por los valores a continuación discriminados: 
CUADRO 9
VALORES ADEUDADOS POR LA SED VIGENCIA 2007









Millones de pesos
	INSTITUCION
	VALOR A PAGAR

	Centro Educativo San Luis Gonzaga Fe Y Alegría
	 $   27.2 

	Colegio Fe Y Alegría Patio Bonito
	 $     0.6 

	Centro Fe Y Alegría Garcés Navas
	 $     5.4 

	Colegio Fe Y Alegría Vitelma
	 $     1.7 

	Centro Educativo Fe Y Alegría Bellavista  La Y
	 $     1.3 

	Colegio Fe Y Alegría Juan José Rondón
	 $     3.6 

	Centro Educacional Fe Y Alegría Santa Librada
	 $     9.0 

	Colegio Fe Y Alegría Danubio  Azul
	 $   37.9 

	Escuela Fe Y Alegría La Paz
	 $     0.7 

	Colegio Fe Y Alegría La Paz
	 $   56.8 

	CENTRO FE Y ALEGRIA MOLINOS DEL SUR
	 $   11.5 

	CENTRO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR
	 $     5.7 

	TOTAL
	 $ 161.4 


FUENTE: Concesión Fé y Alegría
Valores pendientes de Pago por parte de la SED  para las Vigencia 2005, 2006 y 2007, por Concepto de Gratuidad:  
Para el año de 2005: La suma de $66.6 seis millones, distribuidos así:

CUADRO 10
VALORES ADEUDADOS POR LA SED, GRATUIDAD VIGENCIA 2005










Millones de pesos
	INSTITUCION
	B. PRIMARIA
	B. SECUNDARIA
	MEDIA
	TOTAL GENERAL

	CENTRO FE Y ALEGRIA DANUBIO AZUL
	 
	 $       6.4 
	 
	 $       6.4 

	CENTRO FE Y ALEGRIA MOLINOS DEL SUR
	 
	 $       0.7 
	 
	 $        0.7

	CENTRO FE Y ALEGRIA SANTA LIBRADA
	 $    1.9 
	 $       1.9 
	 $     2.5 
	 $       6.3 

	CENTRO FE YA LEGRIA PALERMO SUR
	 $    2.2 
	 
	 
	 $       2.2 

	COLEGIO FE Y ALEGRIA LA PAZ
	 
	 $      17.5 
	 $    32.5 
	 $      50.0 

	ESCUELA FE Y AELGRIA JUAN JOSE RONDON
	 
	 $    0.189 
	 
	 $    0.189 

	ESCUELA FE Y ALEGRIA JUAN JOSE RONDON
	 
	 $    0.037 
	 
	 $     0.037 

	ESCUELA FE Y ALEGRIA LA PAZ
	 $    0.8 
	 
	 
	 $        0.8 

	TOTAL
	 $    4.9 
	 $      26.7 
	 $      35 
	 $      66.6 


FUENTE: Concesión Fé y Alegría
Por el Año 2006: El valor de $74.6 millones, discriminados así: 

CUADRO 11
VALORES ADEUDADOS POR LA SED POR COLEGIOS VIGENCIA 2006









Millones de pesos
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
	BÁSICA PRIMARIA
	BASICA SECUNDARIA
	MEDIA
	PREESCOLAR
	TOTAL 
GENERAL

	CENT EDUC DISTRI FE Y ALEGRIA BELLAVISTA LA Y
	163
	259
	106
	46
	574

	CENTRO EDUCACUIONAL FE Y ALEGRIA SANTA LIBRADA
	2
	1
	
	2
	5

	CENTRO EDUCATIVO SAN LUIS GONZAGA FE Y ALEGRIA

	
	20
	9
	
	29

	CENTRO FE Y ALEGRIA GARCES NAVAS
	10
	6
	1
	62
	79

	CENTRO FE Y ALEGRIA MOLINOS DEL SUR


	25
	9
	
	63
	97

	COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR
	112
	
	
	153
	266

	COLEGIO FE Y ALEGRIA 
PATIO BONITO
	5
	
	
	60
	65

	COLEGIO FE Y ALEGRIA DANUBIO AZUL
	
	83
	1
	
	84

	COLEGIO FE Y ALEGRIA JUAN JOSE RONDON
	34
	1
	
	8
	43

	COLEGIO FE Y ALEGRIA LA PAZ LEGIO FE Y ALEGRIA LA PAZ
	
	91
	208
	
	299

	COLEGIO FE Y ALEGRIA VITELMA
	3
	6
	6
	47
	62

	ESCUELA FE Y ALEGRIA LA PAZ
	 27 7
	 
	
	73
	350

	TOTAL GENERAL
	632
	476
	331
	514
	1953


FUENTE: Concesión Fé y Alegría
CUADRO 12
VALORES ADEUDADOS POR LA SED POR GRADOS, GRATUIDAD VIGENCIA 2006










Millones de pesos
	NIVEL
	CANTIDAD DE NIÑOS
	VALOR
	VA LOR TOTAL

	PREESCOLAR
	514
	0.033
	16.9

	BASICA PRIMARIA
	632
	0.033
	20.9

	BASICA SECUNDARIA
	476
	0.044
	20.9

	MEDIA
	331
	0.048
	15.9

	TOTAL
	1953
	
	74.6


FUENTE: Concesión Fé y Alegría
Para el año 2007, la SED debe a Fe y Alegría de Colombia la suma de $61.4 millones,  correspondiente a 435 beneficiarios.   

Valores girados por la SED, por concepto de ejecución de los convenios – programa de cobertura 2005, 2006, 2007 y 2008
CUADRO 13
VALORES GIRADOS POR LA SED, VIGENCIAS  2005, 2006, 2007 y 2008









Millones de pesos
	AÑO 2005
	VALORES

	26/04/2005
	$      1.948.0

	01/07/2005
	$      1.336.0

	21/09/2005
	$      2.075.2

	28/11/2005
	$          89.9

	20/12/2005
	$          15.3

	23/12/2005
	$      1.935.4

	TOTAL
	$      7.399.8

	AÑO 2006
	VALORES

	26/04/2006
	$      1.896.9

	09/06/2006
	$      1.264.7

	30/08/2006
	$      1.801.9

	20/12/2006
	$         875.8

	22/12/2006
	$          84.7

	27/12/2006
	$            3.4

	27/12/2006
	$         161.9

	TOTAL
	$      6.089.3

	AÑO 2007
	VALORES

	27/04/2007
	$          37.2

	30/04/2007
	$      2.488.0

	27/07/2007
	$            1.9

	27/07/2007
	$         573.7

	23/10/2007
	$         102.8

	25/10/2007
	$         951.6

	29/10/2007
	$      1.327.3

	19/11/2007
	$          40.7

	26/12/2007
	$            8.2

	26/12/2007
	$         106.3

	26/12/2007
	$         771.0

	26/12/2007
	$         324.9

	27/12/2007
	$         576.7

	AÑO 2008
	VALORES

	
	

	06/02/2008
	199.7

	
	

	TOTAL
	$      7.510.0


FUENTE: Concesión Fé y Alegría
Valores girados por la SED, por concepto de Gratuidad 2005, 2006. 2007.

CUADRO 14
VALORES GIRADOS POR LA SED, POR GRATUIDAD 2005, 2006, 2007.










Millones de pesos
	AÑO 2005
	

	28/11/2005
	$   89.9

	20/12/2005
	$   15.3

	TOTAL                                                                                 
	$ 105.2

	AÑO 2006
	

	27/12/2006
	$     3.4

	27/12/2006
	$ 161.9

	TOTAL
	$ 165.3

	AÑO 2007
	

	23/10/2007
	$   81.1

	29/05/2007
	$ 138.8

	11/01/2008
	$     3.7

	11/01/2008
	$   44.0

	TOTAL
	$ 267.6


FUENTE: Concesión Fé y Alegría
Como consecuencia en la mora por parte de la SED, en el cumplimiento de sus obligaciones  con Fe y Alegría de Colombia, esta última ha tenido que recurrir a la consecución de créditos ($1600 millones vigencia 2006 y $2.140 millones para vigencia de 2007), para el normal funcionamiento de las Instituciones Educativas a su cargo con el correspondiente sobre costo que ocasiona el manejo de los créditos. 

La siguiente tabla muestra los valores pagados por Fe y Alegría por concepto de intereses entre los años  2005 y agosto del 2008

CUADRO 15
VALORES PAGADOS POR FE Y ALEGRÍA POR CONCEPTO DE INTERESES









Millones de pesos 
	BANCO
	2005
	2006
	2007
	2008
	TOTAL POR BANCO

	BBVA
	87.3
	99.7
	160.3
	0.0
	347.3

	BCSC
	23.7
	15.5
	40.5
	0.0
	79.7

	POPULAR
	0.0
	36.3
	42.0
	50.5
	128.8

	TOTAL POR AÑO
	111.0
	151.5
	242.8
	50.5
	555.8


FUENTE: Concesión Fé y Alegría
Una vez evaluada la respuesta de la entidad  y en razón a que aún continúan pendientes de pago conceptos referentes a cobertura por los años 2006 $66.7 millones y 2007 $161.5 para un total de $228.2 millones y Gratuidad de las vigencias 2005 por $66.6 millones, 2006 $74.6 millones y 2007 $ 16.8 millones para un total de $158 millones, el equipo auditor no acepta la respuesta ofrecida por la SED. Por tal motivo la entidad deberá incluir dentro del Plan de Mejoramiento los conceptos mencionados, con los correctivos y plazos a llevar a cabo y con los recursos que la SED requiera.

2.1.2.2.  Colegio Don Bosco - La Joya, localidad Ciudad Bolívar 
En el año 2008 cuenta con 1935 alumnos, de los 27 salones que tenía inicialmente el colegio, 12 se tuvieron que reubicar por los problemas estructurales que se presentan en la institución. 
 2.1.2.2.1. En la totalidad de los informes mensuales de interventoría de infraestructura física elaborados por la Universidad Nacional se reitera que los concesionarios solicitaron realizar intervenciones que podían enmarcarse como “mejoras útiles” sin embargo su ejecución no fue aprobada por la Interventoría debido a que no hay presupuesto disponible para la vigencia 2007, ni  vigencias futuras, el equipo auditor no se evidencio  adelanto alguno en la obra.
En una de las torres se hicieron demoliciones dejando únicamente su estructura que al parecer es objeto de estudios para comprobar su resistencia o la necesidad de demolición total, sin embargo, no habían obreros trabajando en el lugar.

La segunda torre que se encuentra en uso, presenta fisuras en varias partes, los movimientos en la estructura, según se indica por problemas de suelos, han ocasionado agrietamientos en muros y desprendimiento de mampostería, así mismo agrietamientos en los baños con desprendimiento de baldosas y hasta afectación en las tuberías.

Los alumnos que recibían clases en las aulas demolidas de la primera torre fueron reubicados en la segunda torre en espacios separados solo con divisiones tanto en la biblioteca como en el aula múltiple y hasta en los pasillos o corredores de la institución quedando estos niños expuestos al frío debido a los fuertes vientos que se presentan en la zona y en condiciones no aptas para el aprendizaje por el ruido y la distracción 

Según concepto de la interventoría, la infraestructura no ofrece las garantías necesarias de seguridad para mantener personal dentro de la misma y recomienda la reubicación de los alumnos en otra sede para que se practique la intervención de la totalidad del colegio y la solución del problema de arcillas expansivas, no obstante, en la visita practicada por la Contraloría de Bogotá en el mes de agosto de 2008, los alumnos seguían estudiando en las condiciones anotadas y las obras no se estaban ejecutando.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas.

2.1.2.3. Colegio San Vicente – Colsubsidio, localidad  San Cristóbal: En la visita se determinó que tiene 1800 alumnos de concesión, 56 docentes contratados de tiempo completo con carga académica de 28 a 32 horas semanales, se les paga de acuerdo al escalafón vigente.
2.1.2.3.1. Se presenta un nacimiento de agua en el área del comedor, la auditoría de la Universidad Nacional, autorizó que se realizaran 2 perforaciones de un metro por 80 centímetros de profundidad, estos apiques se hicieron en enero de 2007; sin embargo continua presentándose la filtración, por lo cual  se debe desocupar de 3 a 4 veces al día con el fin de evitar que el salón se llene de moscos y mal os olores, situación observada reiteradamente por la Secretaría de Salud Distrital; el servicio prestado por la EAAB funciona con una TPO provisional desde la entrega del colegio en concesión a Colsubsidio. 
Se encontraron filtraciones en varias planchas de la edificación.
A continuación, se relacionan las mejoras útiles que debía efectuar la SED, pero que finalmente ante la negativa de la SED, las efectuó el Concesionario: 

· Cerramiento en malla zona nor-oriental que estaba cubierto con láminas de zinc. Área 40m x 1.50 mtrs.
· Adecuación comedor con una línea de servicio caliente en acero inoxidable (2 estufas, 1 baño de maría, 1 cubiertero, 1 baranda, 1 mesón), para el mejoramiento de la calidad de los alimentos suministrados a los estudiantes por exigencia de la Secretaria de Salud.
· Siembra de Jardines e instalación de materas, cerramiento en guadua en gaviones, tubos y Manila para protección y cuidado de estos

· Adecuación caminos en concreto, cambio completo lozas de la terraza del aula múltiple y cerramiento parque en cemento 400 mtrs

· Cerramiento cancha múltiple contra impactos

· Ampliación malla perimetral costado occidental al pie de la cancha múltiple

· Enchape cuarto de basuras 

· Puerta en malla corrediza parqueadero aula múltiple

· Acometida de gas para cocina y laboratorios.  
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas.

2.1.2.4. Colegio San Cayetano - Colsubsidio, localidad  Usme: Tiene 1800 alumnos en concesión, 55 docentes contratados de tiempo completo con carga académica de 28  horas semanales, se les paga de acuerdo al escalafón vigente.

Adicionalmente tienen programa de formación laboral con el SENA, en los programas de comercio exterior, negociación y venta de productos y servicios destinados a 90 alumnos. 
2.1.2.4.1. Se encontraron filtraciones, así como un voladizo en malas condiciones 
Adicionalmente, se presenta las mejoras útiles que debía efectuar la SED, pero que finalmente ante la negativa de la Entidad, las realizó el Concesionario: 

· Cerramiento canchas múltiples, cerramiento media torta (zona alto riesgo para los niños) ajuste de la totalidad de los pasamanos del colegio.

· Adecuación reja del parqueadero

· Construcción graderías en concreto zona virgen, cerramiento con manila y tubo zonas verdes 

· Construcción tienda escolar

· Canalización nacimiento de agua al lado de la biblioteca

· Diseño y construcción de jardines 

· Instalación de línea autoservicio, incluye red de gas

· Adecuación cubierta área de basuras

· Inhabilitación de tanque de reserva de aguas lluvias

· Instalación de piso por nacimiento de agua, biblioteca y audiovisuales
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas.

2.1.2.5. Colegio Torquigua - Colsubsidio, localidad  Engativá: Con 2350 alumnos en concesión, 73 docentes contratados de tiempo completo con carga académica de 28 a 32  horas semanales de aula de clase, se les paga de acuerdo al escalafón vigente.

2.1.2.5.1. En el mes de agosto de 2007, se removió el cerramiento original del colegio contiguo al Humedal El Jaboque, en cumplimiento del acto administrativo 1456 del 2005, y se instaló un cerramiento provisional de 470 metros con una cerca de postes de cemento y alambre de púa, lo que origina un peligro permanente para los alumnos y problemas de inseguridad, motivo por el cual la concesión afirma que por ésta situación ha tenido que reforzar esta zona con un vigilante adicional,  ocasionando sobrecostos en este rubro.
Además, se relaciona las mejoras útiles que debía efectuar la SED, pero que finalmente ante la negativa de la SED, las efectuó el Concesionario: 

· Adecuación zonas verdes de descanso, instalación de bancas tipo parque en madera y forja, instaladas en placas de concreto.

· Instalación de malla contra impacto altura 2.50 mts excavación para adecuación jardinera en tierra negra

· Baño oficina de la coordinación administrativa

· Adecuación cocina (enchape de paredes y colocar techo)

· Instalación de mostrador autoservicio (alimentos calientes), cubiertero, bandejero, baranda reguladora, mesa de trabajo, poceta doble, trampa de grasa

· Mesa auxiliar en acero entre paño y ruedas, red de gas

· Domo entrada preescolar por filtración y canalización

· Compra e instalación de parque en madera
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas.

2.1.2.6 Colegio Hernando Duran Dussan – Fundación Educacional Nuevo Retiro, localidad Kennedy, posee 2684 estudiantes en concesión, 75 maestros escalafonados y carga académica de 33 horas.
2.1.2.6.1. Su aula múltiple tiene filtraciones, adicionalmente falta terminar el cerramiento de la institución. De lo anterior, existen las solicitudes por parte del concesionario,  las cuales no han sido atendidas por la SED.

Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas.

2.1.2.6.2. La comunicación No-3234 del 22 de mayo de 2008 manifiesta, que tras siete años de operación no se ha efectuado la entrega total de la planta física y de la dotación por parte de la SED no habiéndose podido suscribir aún el acta de entrega definitiva, al igual se requieren obras necesarias que no se han ejecutado tales como:

1. Diseño y construcción de un (1) aula en la terraza lateral de la biblioteca que es parte de la cubierta del aula múltiple y su correspondiente impermeabilización.

2. Construcción de 50% restante del cerramiento oriental del colegio (75 metros aproximadamente).

3. Acometida de Gas Natural, lo que impide la optima utilización de los laboratorios  de ciencias  y de sus equipos. La utilización de los tanques de gas propano significan un riesgo permanente para la comunidad educativa.

4. Enchape del cuarto de basuras y cocina e instalación de una llave dispensadora de agua.

5. Zona de recreación exterior para primaria: faltan por entregar 3 columpios, 2 rodaderos, escalera malla vertical y malla inclinada, puente, túnel,  pasamanos de barra y de argollas, 2 bancas y 2 canecas.

Correcciones a los defectos de construcción:

1. Impermeabilización de la cubierta del aula múltiple –terraza de biblioteca, problema que se superaría al construir el aula en la actual terraza de biblioteca. 

2. Anclaje de las puertas de los baños. Los actuales están montados sobre materiales de muy poca resistencia y se deben acometer reparaciones constantes.

3. Cerramiento del espacio entre cubierta y ventanas, especialmente en las áreas de informática, ingles Discovery, biblioteca, laboratorios y oficinas el ingreso de polvo afectan la vida útil de los equipos y materiales.

Señalización zona escolar y reductores de velocidad frente al colegio que faciliten la labor de las patrullas escolares con el fin de evitar el alto índice de accidentalidad, las gestiones ante la Secretaria de Movilidad  han sido infructuosas.

Dotación Faltante en:

Aula de Tecnología de media: Equipos didácticos clasificados por ámbito (técnica y procesos con herramientas, metrología, construcción, montaje, energía, expresión, materiales-máquinas y procesos, movimientos textiles, alimentos, electricidad, electrónica, organización y gestión etc. correspondientes al contrato inicial de dotación.

Aula de Informática: Impresora de Inyección, impresora Láser (Reposición) corresponde al contrato inicial de dotación.

Material Didáctico: Corresponde al contrato inicial: Preescolar Videos de Ciencias naturales, Videos folclóricos por 19 unidades, videos para el trabajo de valores.

Colecciones: Software Pedagógico- 10 temas

Básica Grados 1 A 5  Área: Español literatura e idiomas: Software educativo Colección 5 CDs, Diccionario lengua española, pronunciación, diccionario Inglés y hablemos en Inglés.

Ciencias Sociales: Software educativo colección cds marca registrada, temas: Educación primaria (grado 1 A 5 ) el espacio y universo la tierra- ciudades del mundo historia de Colombia videos VHS colección sobre 10 temas.

Área de Matemáticas: Software colección 5 cds,  Software colección con los temas: La feria de los números racionamientos y deducciones, áreas y volúmenes, geometría analítica, trigonometría, integrales.

Emisora: Equipo de sonido general Colegio, amplificador, parlantes y equipos complementarios.

Área Administrativa y de Gestión: Impresora inyección (entregada en octubre de 2006 fuera de servicio) y estabilizador.

Vitrina Pedagógica: Con la ampliación de cobertura se duplicó el número de alumnos, para el año 2006 se asignó un cupo de vitrina pedagógica por  $22 millones, para los años  2007 y 2008 no hubo asignación alguna. 

 De los compromisos de la entrega de dotación adicional para la ampliación de cobertura desde 2005 se encuentran pendientes:

Aula Informática:

Programas para informática (office, etc.):

Cantidad

Software educativo

Servidores







   3 

Computadores





            45

Scanner







   2



Rac








   3

HUB








   3

UPS








   3

Reguladores de Voltaje





   3

Impresoras (reemplazada en octubre de 2006 por equipos Impresora OKI el mantenimiento es oneroso   requiere cambio de tambor cada 15.000 copias y su  costo equivale al 50% del valor de la maquina.)    Cantidad    2

Área Administrativa y de Gestión: (Para Administración, Directivos y Docentes)

Computador







1

Colección 5 cds






4

Es necesario instalar el cableado estructural, para la conexión de la totalidad de los equipos en los espacios respectivos.

Mobiliario:

Mesas y sillas de profesor





3

Muebles armario para bibliobanco



1

Tableros acrílicos de rodachinas




1

Carteleras







3

Canecas tadeo






3

Muebles estanterías abiertas de aula



3

Escritorios para coordinadores con sillas giratorias

2

Mesas para computadores de administración y directivos
4

Archivadores de tres gavetas cada uno 



3

Estanterías 







4

Perchero







1

Casilleros para docentes





45

Casilleros para alumnos





1000


Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas.

2.1.2.7. Colegio Bella Vista – Cafam, localidad Kennedy: A la fecha se benefician 1.546 alumnos en concesión, quienes reciben un refrigerio en la mañana y almuerzo, con una jornada única de 7 a.m. a 3 p.m., y una planta docente de 50 profesores licenciados y escalafonados. Sus aulas (39 salones) y áreas recreativas son amplias.

2.1.2.7.1. Como resultado de la visita al Colegio se evidenció la falta de adecuación de las zonas recreativas sus espacios no están pavimentados, en  época de verano genera polvareda y en  invierno se convierte en barrizal, situación que limita el esparcimiento de los estudiantes en sus minutos de descanso.

De igual forma existen problemas de espacio y luminosidad en el área de cocina, la Secretaría de Salud ha realizado requerimientos para la correspondiente adecuación. 

Sumado a lo anterior la planta física presenta agrietamientos en las salas de informática, audiovisuales y la viga canal de la biblioteca con el  riesgo de daño de elementos por filtraciones de agua en época de lluvia. 

En cuanto a las mejoras útiles realizadas por el Concesionario Cafam, se identificaron las siguientes por año:

2001: 
· Oficinas- Módulos

2002: 
· Campo Recreativo- Construcción cancha múltiple

· Auditorio- Adecuación de repostería y cafetería cocina.
2003: 
· Ludoteca- División aula con drywall en cristal y aluminio.
· Instalación seguridad electrónica en los edificios. Emisora Instalación de Bafles en aulas y pasillos.
· Patios- Adecuación de jardines y piletas.
· Taller gestión empresarial- instalación de divisiones en madera.
2004: 
· Costado sur auditorio- sardineles y tuberías aguas lluvias.
· Biblioteca- Divisiones en madera y cristal.
2005: 
· Transición- Adecuación baños de cuatro baterías A 8.
2006: 
· Auditorio- Acometida aguas lluvias costado sur.
· Biblioteca- Adecuación sala de sistemas (Instalación eléctrica).
2007: 
· Rectoría- Adecuación de techo y estuco veneciano.
2008: 
· Despensa patio primaria- adecuación shut de basura.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas.

2.1.2.8. IED Los Naranjos – Cafam, localidad Bosa: Cuenta con 1.542 alumnos en concesión,  quienes reciben un refrigerio en la mañana y almuerzo, con una jornada única de 7 a.m. a 3 p.m., y una planta docente de 52 profesores licenciados y escalafonados. Sus aulas (39 salones) y áreas recreativas son amplias.

2.1.2.8.1. Se evidenció que la cocina no cumple con las normas de seguridad, de lo cual existe requerimientos por parte de la Secretaría de Salud, adicionalmente se firmó el contrato de obra No. 1083 de diciembre 21 de 2007, para habilitar un terreno que se encuentra en tierra, con un plazo de entrega de 60 días,  a la fecha la obra se encuentra suspendida, calificándose como una obra inconclusa por parte de la SED.
Las áreas recreativas no son suficientes para desarrollar las actividades de educación física y recreativas, por lo tanto se deben desarrollar en un parque de la localidad. 
Con relación a las mejoras útiles realizadas por el Concesionario Cafam, se identificaron las siguientes por año:

2003: 
· Arenera - Traslado y encerramiento de la arenera a un espacio cerrado y funcional

2004: 
· Cafetería Funcionarios – se realizó la instalación de agua potable, electricidad, cocina integral, enchape de paredes

· Ludoteca - Cerramiento en aluminio y vidrio, techo en teja de policarbonato, instalación de pisos en caucho, construcción de tarima y  tapetes.
· Cre - Decoración en Driwall en el pasillo, levantamiento de muros entre el pasillo y la biblioteca.
· Escaleras - Malla de protección en escalera y rampa de tercer piso, huerta escolar y arenera.
2006:
· Taller de Diseño - Instalación de extractores de olores y módulos para almacenamiento.
· Auditorio - Instalación de campana extractora de olores, tubería para gas propano, angeo en las ventanas, ampliación de pocetas, mejoramiento en el sistema de sifones y trampa de gas.
· Biblioteca - División de aluminio y vidrio, instalación de red eléctrica y de datos para una nueva sala de sistemas.
2007: 
· Shut de Basuras - Construcción del shut de basuras que consta de dos espacios independientes, uno de ellos totalmente enchapado.
· Oficinas - Instalación de sistema modular para secretaría. Instalación de sistema modular en aluminio, paño y vidrio en sala de juntas, coordinación académica, sala de espera, oficina de bienestar y auxiliares de oficina. 

· Salones y bodegas - Instalación de rejillas de ventilación.
· Salida de emergencias - Instalación de una nueva puerta de salida de emergencia.
2008: 
· Taller de diseño - Poceta para lavar marcos de screen, mesa para diseño y máquinas.
· Zonas comunes - Adoquinamiento de pisos contiguo al edificio de bachillerato.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas.

2.1.2.9. Colegio La Esperanza – Cafam, localidad Bosa: Se encuentran matriculados 1.544 alumnos en concesión, quienes reciben un refrigerio en la mañana y almuerzo, con una jornada única de 7 a.m. a 3 p.m., y una planta docente de 50 profesores licenciados y escalafonados. Sus aulas (39 salones) y áreas recreativas son amplias.

2.1.2.9.1. Resultado de la inspección, se observó filtraciones en la plancha superior de los corredores exteriores, en el laboratorio de física y química,  en los salones de diseño, electrónica y sistemas en primaria  bachillerato y  biblioteca. De igual manera existe una dilatación en un muro de la entrada al colegio. 
Con respecto a las mejoras útiles realizadas por el Concesionario Cafam, se identificaron las siguientes por año:

2001: 
· Auditorio- Adecuación cerramiento auditorio láminas de acrílico

2002: 
· Auditorio - Construcción y adecuación de cocina

· Jardines - Adecuación de jardines

2003: 
· Ludoteca - Puerta entrada Ludoteca.
· Administración - Adecuación oficinas de administración, división modular sala de juntas, coordinación académica, módulos auxiliares de secretaría y secretaría general. 

· Biblioteca - Adecuación y hechura mapoteca.
· Sala de Profesores- cambio piso tableta de caucho.
2004: 
· Biblioteca - Adecuación puerta de seguridad paso a audiovisuales y prolongación de muro. Adecuación castillo (Aula de lectura infantil) y separación de espacios por medio de módulos.
· Auditorio - Dotación telón gigante aula múltiple, Instalación de persianas ventanas altas auditorio.
· Malla Perimetral - Adecuación puertas de emergencia (paso jardín social y parque la Esperanza).
· Canchas - Ubicación malla (varilla) para protección lesiones por rompimiento de vidrios (balones).
· Aula  208- Instalación de reja protección ventanal.
· Baños - cambio de espejos (todos los baños).
· Aula Música 114- Adecuación mueble instrumentos musicales

En el 2005:
· Perecederos - Adecuación cuarto frío y barrotes (bodega).
· Biblioteca - Instalación recepción.
· Laboratorio Física y Química 203- Instalación muebles en madera empotrados bajo mesón.
· Administración – Cambio de piso tableta de caucho.
· Laboratorios- Cambio puertas en madera a metálicas.
· Aula Danzas 113- Instalación de muebles para equipo de sonido y vestuario.
2006: 
· Informática 2, Aula 219- adecuación de aula, mobiliario y equipos.
· Enfermería - Adecuación área de enfermería.
· Teatrino- Construcción e instalación baranda protectora contorno. Protección escalera acceso al teatrino.
· Administración- Instalación persiana sala de juntas.
2007: 
· Aula conciliadores- Adecuación aula (mobiliario y seguridad).
· Aula Diseño 202- Hechura de mueble en granito (lavaplatos) e instalación de agua.
· Auditorio aula 220-Ingles-  Adecuación aula interactiva de inglés (encerramiento, mobiliario y recursos didácticos).
· Cocina- Cambio tubería 3/8 por pulgada. Cambio e instalación campana y extractores.
· Tanque Aguas- Construcción y adecuación de aguas negras lluvias a tubo madre (calle nueva).
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas.

2.1.2.10. Colegio Juan Luis Londoño – la Salle (Usme),  cuenta con 1425 estudiantes, 53 docentes escalafonados y carga académica 26 horas, amplias zonas recreativas.

2.1.2.10.1. Presenta problemas en la parte baja de la malla que se encuentra oxidada por filtraciones, requerimiento solicitado a la SED, sin tener respuesta a lo planteado.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas.

La Concesión presta servicios adicionales a los académicos, dentro de los cuales se encuentran la escuela abierta a padres de familia, escuela de artes y oficios para pequeñas empresas, refuerzo escolar con la Universidad la Salle en idiomas, apoyo a trabajadores sociales, grupo scout como alternativa de crecimiento personal, formación pastoral, proyecto personal de vida, curso preparación pruebas ICFES, entre otros;  lo anterior sin  costo adicional 

2.1.2.10.2. Estado de Cuenta - Fundación Educativa La Salle - Institución Educativa Juan Luis Londoño.
En comunicación del pasado 8 de abril el representante legal de la Fundación Educativa La Salle plantea al Secretario de Educación el desequilibrio económico del contrato del colegio Juan Luís Londoño fundamentándose en los siguientes aspectos:

Mediante resolución 3932 del 04-12-2002 se adjudicó la licitación LP.SED-07-2002 de la SED  con los siguientes valores propuestos :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
CUADRO 16
VALORES PROPUESTOS EN LICITACIÓN









   Miles de pesos 
	PROPONENTE
	VALOR UNITARIO ALUMNO
	VALOR TOTAL

	UT: Colegio San Bartolomé de la Merced- Fe y Alegría
	$949.430.
	$15.893.4

	Congregación de los Hermanos de las escuelas Cristianas Fundación La Salle
	$849.992.
	$14.228.8


FUENTE: Fundación La Salle
Seleccionando, mediante dicha Resolución la propuesta de las Fundación La Salle, teniendo como fundamento, además de ser la mejor habilitada, por proponer el menor valor.

El 16 de diciembre de 2002 se firmo el contrato No-88 de concesión del actual, Colegio Juan Luís Londoño ubicado en Usme, para adelantar una tarea académica con los niños y niñas de los estratos 0,1 y 2 del sector.

Los valores de la canasta Educativa y el valor total del contrato por año:

CUADRO 17
VALORES CANASTA EDUCATUVA Y CONTRATO









Millones de pesos 
	AÑO
	ALUMNOS
	VR. CANASTA
	VR. TOTAL

	2003
	1185
	$ 896.741.67
	$1.062.6

	2004
	1305
	$952.044.51
	$1.242.4

	2005
	1425
	$1.002.687.09
	$1.428.8

	2006
	1425
	$1.044.878.74
	$1.488.9

	2007
	1425
	$1.087.755.08
	$1.550.0


Fuente: Fundación La Salle
En la propuesta económica, se indicó que el recurso humano en pesos del año 2002 era de $431.512.00, por alumno. Lo que indica que el 50.76% del valor total del contrato se debe dedicar a este rubro.

Todos lo años con excepción del 2003 se tuvo un gasto superior en recurso humano así:

CUADRO 18
GASTOS ADICIONALES RECURSO HUMANO










Millones de pesos 
	AÑO
	RECURSO HUMANO PRESUPUESTADO
	RECURSO HUMANO EJECUTADO
	DIFERENCIA
	%

	2003
	$539.4
	$482.8
	$-56.6
	-10,50

	2004
	$630.7
	$707.2
	$76.5
	12,14

	2005
	$725.2
	$815.3
	$90.0
	12,42

	2006
	$755.8
	$873.4
	$117.6
	15,57

	2007
	$786.8
	$977.7
	$190.9
	24,27

	
	
	
	
	

	TOTAL
	$3.437.9
	$3.856.5
	$418.6
	12,18


Fuente. Fundación La Salle
La necesidad del servicio ha originado un incremento en el número de personas y la remuneración de las mismas. Lo que no corresponde a gastos superfluos o salarios desproporcionados. 

Otro aspecto importante es lo relacionado con la parte tributaria, que incide en el resultado económico del contrato.
CUADRO 19
GASTOS TRIBUTARIOS










Millones de pesos
	AÑO
	RETE ICA
	TIMBRE NACIONAL
	ESTAMPILLAS
	TOTAL

	2003
	$7.4
	$7.9
	$2.4
	$17.8

	2004
	$11.2
	$9.9
	$9.6
	$30.7

	2005
	$26.7
	$3.2
	$14.9
	$44.8

	2006
	$10.7
	$11.4
	$15.3
	$37.4

	2007
	$8.6
	$8.8
	$12.1
	$29.5


Fuente. Fundación La Salle
En el 2003 con respecto al valor del contrato, estos gravámenes representaron el 1.68%, en el 2004 el 2.48%, en el 2005 el 3.14%, en el 2006 el 2.51% y en el 2007 el 1.91%. El  promedio es del 2.34% de incremento en el costo del servicio, no previsto por la Fundación Educativa La Salle.

Los ítems mencionados de sobre costos asumidos por la Fundación terminan reflejándose en la calidad del servicio en detrimento de los niños del plantel.

A continuación se  muestra en forma general el desarrollo del contrato desde su origen hasta la vigencia objeto de análisis.

CUADRO 20
GASTOS CONTRATO Y DESEQUILIBRIO ECONÓMICO










Millones de pesos
	AÑO
	VALOR CONTRATO
	VALOR EJECUTADO
	DIFERENCIA
	PORCENTAJE  DE DESEQUILIBRIO

	2003
	$1.062.6
	$1.141.2
	$78.6
	7,40

	2004
	$1.242.4
	$1.455.9
	$213.5
	17,19

	2005
	$1.428.8
	$1.492.7
	$63.9
	4.47

	2006
	$1.488.9
	$1.549.0
	$60.1
	4.04

	2007
	$1.550.0
	$1.640.9
	$90.9
	5.86

	
	
	
	
	

	
	$6.772.7
	$7.279.7
	$506.9
	7.79%


Fuente: Fundación La Salle
La Fundación la Salle durante este tiempo ha experimentado una perdida de $506 millones, equivalente a un 7.49% del valor total del contrato. La administración del colegio continua trabajando con el fin de mantener la calidad del servicio educativo, la Fundación entrega a la comunidad educativa una serie de beneficios adicionales tales como : Formación Pastoral y Espiritual, escuela abierta a padres de familia, escuela de artes y oficios a la comunidad los días sábados, programa de refuerzo escolar de 21 estudiantes de último semestre de la Universidad de la Salle de los cursos de Lengua Castellana, Francés e Ingles, realizan refuerzo académico a 200 niños y jóvenes del colegio, el Apoyo de trabajadores Sociales y otros 9 ítems de apoyo a la comunidad educativa.

La Fundación Educativa de la Salle, plantea un ajuste calculada en el 7.5% del valor actual del contrato que les permita mejorar la situación financiera de la institución; el estudio anexa certificaciones del revisor fiscal tanto de ingresos y gastos desde el año de 2003 en este año se  refleja una utilidad de $52.8 millones en la operación, para el periodo 2004 se refleja una perdida de $93.3 millones, en el año 2005 una perdida de $26.5 millones, para el año  2006 una perdida de $10. Millones y para 2007 una perdida de $99.7 millones.
Una vez evaluada la respuesta de la SED, en la cual se informa que con base en estudio llevado a cabo por el IDEP y entregado al pasado 20 de agosto, la Subsecretaria de Planeación y Finanzas el 16 de  septiembre  de común acuerdo con el concesionario,  resolvió llevar a cabo “un ajuste del 10% al valor por alumno establecido en el contrato,  y 1 punto adicional a la inflación a partir del año 2009 y hasta el 2011”. 

La observación se mantiene dado que no se ha suscrito el otro si al contrato de concesión donde se hagan los ajustes acordados en acta suscrita por la SED y el concesionario de fecha 16 de septiembre de 2008.

2.1.2.11.  Colegio Nueva Roma - Colsubsidio: Posee 1.835 alumnos, 55 docentes contratados de tiempo completo con carga académica de 28 a 32 horas semanales de aula de clase, se les paga de acuerdo al escalafón vigente
2.1.2.11.1. Hace 8 años funciona con una TPO para el servicio de agua; adicionalmente, los tanques de agua lluvia no se encuentran en funcionamiento debido a fallas estructurales de la edificación, situación conocida por la SED, motivo por el cual el colegio paga recibo de consumo de agua de 6 millones de pesos aproximadamente, cada 2 meses. 

De igual manera, la institución no ha recibido la dotación correspondiente  a la ampliación de cobertura que se realizó en el año 2005, para 800 nuevos estudiantes afectando la distribución de los muebles y materiales.  
A continuación se presentan las mejoras útiles que debía realizar la SED, ante la negativa de la Entidad, las efectuó el Concesionario: 

· Adecuación tienda escolar.
· Adecuación emisora.
· Retiro de residuos en canal exterior, adecuación área de acceso y vigilancia, ampliación de senderos, cambio de tubo de aguas lluvias, cerramiento en malla, barandas, terrazas, placa en concreto cancha, jardineras internas

· Ampliación senderos en tablón de concreto zona preescolar 

· Instalación red de gas en la cocina

· Línea de servicio para alimentos caliente

· Acometida gas para cocina y laboratorios 

· Adecuación y siembra de jardines

· Adecuación laboratorio, instalaciones eléctricas, desagüe, instalación ducha y lavamanos.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas.

2.1.2.12. Las Mercedes - Colsubsidio: Con 2.350 alumnos en concesión, 78 docentes contratados de tiempo completo con carga académica de 28 a 30 horas semanales de aula de clase, se les paga de acuerdo al escalafón vigente

2.1.2.12.1. Se relaciona a continuación las mejoras útiles que debía efectuar la SED,  ante la negativa de la Entidad, las efectuó el Concesionario: 

· Adecuación cocina por exigencia Secretaria de Salud

· Cerramiento jardines media lunas

· Ampliación anden zona norte y occidental en tablón de concreto

· Instalación de jardines y materas

· Cerramiento malla eslabona zona occidental

· Línea de servicio de alimentos caliente por exigencia de la Secretaría de Salud
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas.

2.1.2.13. Colegio Sabio Caldas, localidad Ciudad Bolívar: 1040 alumnos en concesión.
2.1.2.13.1. Los requisitos para desempeñar la rectoría es el de ser licenciado en educación o profesional universitario con título de postgrado ( especialización, maestría o doctorado) en áreas relacionadas con la educación; además tener experiencia de 5 años como directivo docente en establecimientos educativos  de 700 alumnos o más matriculados por año.

La experiencia como docente de 3 años se considera equivalente al postgrado en educación, la experiencia como docente se debe adquirir en tiempo diferente al  de la experiencia presentada como directivo docente. 
El rector actual tiene titulo de médico con especialización en psiquiatría  y experiencia de coordinador de Bachillerato  del colegio Gimnasio Moderno, por lo anterior el directivo no cumple con los requisitos del pliego de condiciones que hace parte integral del contrato de concesión.

Las rejillas de desagüe construidas inicialmente en concreto se fracturaron en sus extremos, dejando espacios dentro de los cuales pueden ocasionar graves lesiones a los estudiantes que desarrollan sus actividades deportivas, el concesionario para dar una solución oportuna construyó unas rejillas metálicas.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas.
2.1.3.  Colegios en Convenio
2.1.3.1. Colegio Ciudad de Cali, localidad Kennedy 
En el año 2003, se matricularon 877 niños, año 2004 fueron 1026 alumnos en convenio, en el 2005, 1043 alumnos, para el 2006 con 1062 estudiantes, en el 2007 se inscribieron  1.165 y en el año 2008 se encuentran matriculados 1.257 alumnos en la misma modalidad, incrementándose en un 69.7% el número de estudiantes en el periodo 2003 a 2008.  

2.1.3.1.1. Posee 41 cursos entre primaria y bachillerato, donde se encontraron aulas con 41, 45, 47 y 48 alumnos.

Se observó que el área de recreación mide aproximadamente 25 por 15 metros, de lo cual se concluye que es un espacio muy reducido, así como aulas entre 45 y 60 metros cuadrados de área, de las cuales las ubicadas sobre el sector occidental son oscuras en su mayoría, las rejillas de desagüe construidas en cemento, estas presentan huecos, las cuales pueden ocasionar accidentes a los estudiantes.
Respecto de las hojas de vida de los docentes, se evidenció que no todos están escalafonados, algunos de ellos se encuentran cursando estudios universitarios y sus pago están  por abajo del escalafón. 
Adicionalmente y según evaluación del IDEP, presenta porcentajes bajos en los subtemas del componente académico: programas escolares con uso de espacios de la ciudad, programas de uso del tiempo libre, acceso, inclusión social, programas que fomentan la retención escolar, igualdad de condiciones de participación o aceptación, conocimiento del entorno, desempeño de pruebas; así mismo en el componente institucional en lo relacionado con personal administrativo, comunicación, bienestar y gestión escolar; en el componente de personal existe deficiencia en los subtemas de experiencia, formación inicial y avanzada y relación de docentes y en el componente infraestructura deficiencias en áreas de recreación biblioteca, y seguridad:  

Es de anotar que en la evaluación por componentes, el puntaje obtenido para Infraestructura es de 60.32% y en Organización Académica el 63.45%, resaltando que estos 2 componentes, son los de mayor peso puesto que representan el 65% del puntaje total.

Dado los resultados de la visita y la evaluación del IDEP, el equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Alta dada por la entidad. 

Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.2. Colegio Ernesto Guhl, localidad Kennedy, tiene 633 alumnos en convenio y cuenta con 19 salones de clase.
2.1.3.2.1. Su planta total de docentes es de 19 profesores, de los cuales a 7, no se les evidenció escalafón, sus áreas en las aulas son pequeñas para el número de alumnos, y posee un área de recreación de aproximadamente 10 por 17 metros. De lo anterior, se evidencia hacinamiento para la comunidad estudiantil, así como sus baños son deficientes.
Además, si bien posee laboratorio de Física y Química, según lo manifestado por los alumnos del grado décimo, en lo corrido del año escolar no han asistido al mismo.

La evaluación del ICFES para el año 2006 fue Superior y el 2007 Medio

La calificación dada por el IDEP es categoría Medio. Presenta puntos críticos en desarrollo curricular, acceso, inclusión social, igualdad de condiciones de participación, tiempo escolar, dedicación del rector y aulas entre otros
La institución suscribió el contrato de arrendamiento No 036 del 15 de marzo de 2007 con la SED para atender a los estudiantes  del colegio Villa Dindalito de la jornada de la tarde,  el valor del contrato es de $13.3 millones; por lo anterior la institución modificó la jornada académica. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.3. Colegio San Bonifacio, localidad Kennedy, cuenta con 1.071 alumnos en convenio, 44 docentes y 39 aulas, las cuales tienen espacios aceptables, al igual que su área recreativa.

La evaluación del ICFES para los años 2006 y 2007 es alto.
2.1.3.3.1.  La evaluación del IDEP, determinó puntajes bajos en los subtemas: Desarrollo curricular, apoyo a la investigación, inclusión social, programas para el fomento de la retención escolar e igualdad de condiciones de participación.
La calificación del IDEP lo ubica en la categoría de Alto. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.4. Colegio Celestin Freinet, localidad Suba: en la actualidad tiene 3.875 alumnos en convenio, esta certificado en Sistema de Gestión de Calidad por la firma IQNET, posee 2 sedes (primaria y bachillerato), cuenta con áreas apropiadas para aulas educativas y recreación (cancha múltiple), suficientes baterías de baños, su planta docente es en un 95%, escalafonada.

2.1.3.4.1. En lo pertinente a la evaluación del IDEP, se observó puntos críticos tales como apoyo a la investigación e innovación, acceso, inclusión social, programas de retención escolar, igualdad de condiciones de participación y tiempo escolar.

La evaluación del ICFES para los años 2006 y 2007, es muy superior.
La calificación dada por el IDEP es categoría Superior.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.5. Colegio San Isidro, localidad Usme: cuenta con 257 alumnos en convenio, dos sedes y 17 profesores de los cuales hay bachilleres pedagógicos y normalistas, así como licenciados en diversas áreas. 

2.1.3.5.1. Es de anotar que los espacios de aulas son reducidos para la cantidad de alumnos, motivo por el cual se origina hacinamiento, por no tener área recreativa interna en las dos sedes, se tiene que asistir al parque barrial, el cual se encuentra anexo a las instalaciones, tiene baños en mal estado, su biblioteca es deficiente al igual que sus talleres y la sala de informática, los docentes reciben salario por debajo del escalafón, adicionalmente posee puntos críticos según el IDEP en: el desarrollo curricular relacionados con acceso, inclusión social e igualad de condiciones; con relación al personal, la experiencia es baja, al igual que es baja la formación inicial y avanzada de los docentes.  
Dado los resultados de la visita, el equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Alta dada por el IDEP. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.6. Colegio San Juan de los Pastos, localidad Usme: de un total de 513 alumnos, 370 son de convenio, con 19 docentes licenciados y 19 cursos.

2.1.3.6.1. Su laboratorio de Física y Química si bien tiene algunos elementos, se encuentra en adecuación y áreas de recreación pequeñas
Para el IDEP hay puntos deficiencias en biblioteca, áreas de administración, laboratorios, sala de informática, así como puntos críticos en acceso, inclusión social, programas que fomentan la retención escolar, tiempo escolar y salario y seguridad social. 

La evaluación del ICFES para el año 2006 fue Muy Superior y el 2007 no aparece evaluación

La calificación dada por el IDEP es categoría Alto.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.7. Colegio Juan José Rondón – Fe y Alegría, localidad Usme: tiene una capacidad para 536 alumnos, sin embargo la cantidad de alumnos en convenio es de 300, situación que permite amplios espacios en las aulas y en la parte recreativa. Solo funciona  primaria.
La calificación dada por el IDEP es categoría Alto.

2.1.3.8. Colegio Nueva Estancia, localidad de Suba: cuenta con 1061 alumnos en convenio, en los grados kinder a 8º, 42 docentes y dos sedes.
2.1.3.8.1. Se observó que los espacios recreativos son reducidos, no hay aulas de apoyo y su accesibilidad a la institución es deficiente y el pago a docentes no es acorde con la Resolución del Ministerio de Educación Nacional.

Respecto de la evaluación del IDEP, se observó que el componente académico es deficiente en el desempeño de pruebas, programas escolares, e inclusión social; así mismo en el componente institucional en  lo referente a personal administrativo y en el componente personal hay deficiencias en la formación inicial y avanzada de los docentes y la experiencia del rector.  

La calificación dada por el IDEP es categoría Alto.  
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.9. Colegio Colombo Ingles, localidad Suba: de un total de 73 alumnos, 50 se encuentran matriculados en convenio. 
2.1.3.9.1. Tiene 10 docentes, de los cuales 8 son de tiempo completo y 2 son contratados por horas, en los cursos 4º y 5º o 10º y 11 las clases las dictan  un solo maestro  al mismo tiempo, el profesor de Ingles fue contratado por haber vivido por espacio de más de dos años en Estados Unidos, pero no posee formación académica para impartir formación, al momento de preguntar por el mismo la rectora nos informo que este se encontraba incapacitado desde hacia aproximadamente una semana. Al constatar posteriormente vía telefónica el señor en cuestión, informo que había trabajado solo tres semanas sin haber firmado contrato y que no le habían pagado por los servicios prestados corroborando la afirmación de algunos de los alumnos entrevistados durante la visita al colegio; el profesor de Biología es un zootecnista de la Universidad de la Salle, no se pudo evidenciar que profesores de los mencionados por la rectora, son licenciados así como la licencia de funcionamiento del “plantel educativo”, su laboratorio de física y química no posee infraestructura, los cursos 5 y 6 se encuentran ubicados en el mismo salón y no tiene ventanas ni puerta, su área recreativa presenta altibajos con varillas que sobresalen del piso próximo a la entrada de administración, lo cual origina un riesgo para los estudiantes, algunos techos se encuentran cubiertos por tejas de zinc en mal estado,  para efectos de prevención desde el punto de vista médico, la institución solo dispone de una camilla al aire libre y en mal estado,  los cuartos donde se dictan las clases son pequeños, algunos separados por laminas de triplex en mal estado, no hay refrigerios y el almuerzo según lo manifestado por los alumnos es muy regular, la pared que delimita el terreno hacia la parte posterior del colegio se encuentra abierta (fracturada) e inclinada, si bien tiene sala de informática, los equipos son obsoletos y no funciona ninguno de los computadores, la marquesina que cubre parte del salón del grado 11, no tiene tejas, motivo por el cual, cuando llueve se filtra  el agua, en el grado 10, existe en el piso un hueco el cual está tapado por  madera superpuesta y además existe dentro del mismo salón un baño sin puerta; permanentemente no hay agua; el aula del grado tercero, termina con madera a medio poner y finalmente se evidenció un desaseo total. En general las instalaciones eléctricas cuyos cables se encuentran sin cinta aislante y sin tapas, presenta rosetas de bombillos colgando de los cables eléctricos y en general se presenta un estado de abandono de toda la construcción, las instalaciones corresponden a las de una casa de campo en deficiente estado, no apta para el funcionamiento de un colegio. (La totalidad de las observaciones presentadas, se evidencia en los 71 registros fotográficos realizados)
Este organismo de control ve con preocupación que en visita realizada por la SED a colegio en el mes de junio del presente año, para llevar a cabo el conteo de los alumnos, no evidenció la problemática de la cual se cercioró la comisión visitadora de la Contraloría de Bogotá.
Al hacer llamado a lista se verificó la asistencia de 48 niños de los 50 que se encuentran por convenio en el Colegio Colombo Ingles, sin embargo la SED realizó el pago sobre 66 alumnos. 
Es de anotar que aproximadamente a 150 metros del Colegio Colombo Ingles, se encuentra el Liceo Londres, del cual en el siguiente párrafo damos sus características quien también tiene convenio con la SED, y en nuestro concepto cumple con todos los requisitos para albergar a los 50 niños en convenio de éste colegio. 

Dado los resultados de la visita, el equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Medio dada por el IDEP. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.10. Liceo Londres, localidad Suba: tiene una capacidad para recibir a cerca de 500 alumnos, pero en el momento tiene un total de 270, de los cuales 107, son de convenio. Cuenta con una planta de 19 docentes, todos licenciados; a los cuales se les paga básicamente por escalafón, además posee amplias aulas de clase, así como de zonas recreativas suficientes, incluida una cancha múltiple,  y granja, cuenta con laboratorio de física y química y sala de informática adecuados debidamente, la pruebas obtenida en el ICFES, ha sido superior y muy superior; adicional a lo anterior, cuenta con una zona de restaurante apropiada. 
La calificación dada por el IDEP es categoría Alto.

2.1.3.11. Colegio Virgen de la Peña, localidad Engativa: según la SED son 1.793 estudiantes de convenio, con 82 profesores en su mayoría licenciados, ya que se evidenció que 3 se encuentran estudiando, con salarios cerca al pago de escalafón, tiene 2 sedes, laboratorio de física y química y 2 salas de informática con 62  computadores.

La evaluación del ICFES para el año 2006 fue alto 2007 medio.

2.1.3.11.1. En la calificación del IDEP el componente de infraestructura tiene un puntaje del 92.84% por falta de espacios para la recreación, áreas administrativas, laboratorios, aulas de apoyo y accesibilidad.  
La calificación dada por el IDEP es categoría Alto.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.12. Liceo San León Magno, localidad Engativa: 721 estudiantes de los cuales 470 son de convenio, 23 profesores en su mayoría licenciados, 21 aulas, sala de informática con 23  computadores y laboratorio de física y química.
2.1.3.12.1. La evaluación del IDEP, determinó deficiencias en desarrollo curricular, acceso, inclusión social, programas que fomentan la retención escolar, igualdad de condiciones de participación, aspectos generales, aulas, laboratorios, seguridad, desempeño de pruebas, bienestar, gestión escolar, formación del rector, formación i8nicial y avanzada de docente, entre otros

La evaluación del ICFES para los años 2006 y 2007  es medio.
La calificación dada por el IDEP es categoría Bajo.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.13. Colegio Neil Armstrong, localidad Suba: tiene 865 alumnos de convenio, 26 docentes en un 95% licenciados y normalistas, sala de informática con 17 computadores; recibe 260 refrigerios de Bienestar Familiar.
2.1.3.13.1. Tiene dos jornadas de 6.00 a.m. a 1:45 p.m. y de 12:20 p.m. a 5:45 p.m., posee 22 aulas con promedio entre 37 y 42 de alumnos lo que origina hacinamiento, los pagos de salario a los docentes, está por debajo del escalafón.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.13.2. En relación con las licencias de funcionamiento, presentaron para la primera jornada; sin embargo la licencia de funcionamiento de la segunda jornada no fue presentada. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.13.3. Según lo manifestado por la Institución, la SED les adeuda los siguientes valores: 2004 $ 50.000.000, 2005: $ 42.567.494 y 2007: $2.714.000. 

La evaluación del ICFES para el año 2006 fue superior y el 2007 alto.
Dado los resultados de la visita, el equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Alta dada por el IDEP
. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED, se acepta parcialmente, según resolución 3281 del 1 de septiembre de 2008 se canceló $ 1.5 millones, correspondiente al año 2007 y el saldo real es de $2.7 millones, por lo tanto la observación  debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento.
2.1.3.14. Colegio Edsalam, localidad Suba: 349 alumnos de convenio de un total de 436, con 19 cursos y 20 docentes licenciados y normalistas. Esta institución se transformó en Fundación a partir del mes de  julio de 2008.
2.1.3.14.1. Tiene dos sedes, en la primera funciona el grado cero y en la segunda  primaria y bachillerato, instalación donde se evidenció que su entrada no es pavimentada, los salones de clase son oscuros, la mayoría de tableros no están empotrados, filtraciones de  agua en algunos de ellos, se están efectuando reformas locativas, motivo por el cual se encuentran varillas que sobresalen de la construcción y en general la edificación se encuentra en obra gris; no posee laboratorio de física y química, no obstante el representante legal manifestó que tiene convenio para este servicio con el Colegio Anzoátegui, verificada la información entregada por el representante legal no existe el convenio para desarrollar esta actividad académica. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.14.2. Respecto de las licencias de funcionamiento, tiene aprobación para preescolar, y básica. Con relación a los grados 10o y 11º, no están aprobados a la fecha; sin embargo se pudo evidenciar que sin estar aprobados estos grados, la SED, envió 2 alumnos en convenio para el grado 11.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

La calificación del IDEP es de 636 puntos que lo ubica en la categoría de ALTO, situación que no corresponde a la realidad.

2.1.3.15.  Colegio Herbert Spencer, localidad Suba: 465 alumnos en convenio, 17 docentes de los cuales se evidenció que un 80%  son licenciados y normalistas, posee dos sedes. 
 2.1.3.15.1.  El colegio funcionó desde junio de 2007 a julio de 2008, en jornada de 6:00 a.m. a 12: 30 p.m., en razón a que arrendó a la SED para el funcionamiento de un colegio distrital. En los salones no hay energía eléctrica, los estudiantes manifestaron que el laboratorio de Física y Química no funciona, no hay reactivos ni elementos para prácticas la intensidad horaria de estas materias es baja. En funcionamiento hay 13 computadores, el salario de los docentes se paga por debajo del escalafón; también se observó que en el primer piso de la institución, en un solo salón funcionan 2 cursos, separados por una división de triplex. 
En la evaluación del IDEP, se presentan puntos críticos en el desarrollo curricular, inclusión social, igualdad de condiciones de participación, seguridad,  falta de laboratorios adecuados,  personal administrativo, desarrollo de personal docente, comunicación, gestión y tiempo escolar, entre otros.

Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.15.2.  En cuanto a las licencias de funcionamiento, tiene para preescolar y básica. Los grados 10o y 11o,  no han sido aprobados a la fecha; sin embargo la SED, remitió alumnos en convenio para estos últimos grados. 
Dado los resultados de la visita, el equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Alta dada por el IDEP. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.16 Instituto el Gran Saber, localidad Bosa: 540 alumnos en total, de los cuales hay 460 en convenio; cuenta con sala de informática y 22 computadores. Académicamente funcionan del grado 0 al grado 11 en 18 cursos, en jornada única.
Posee licencia de funcionamiento para preescolar, básica y media en los grados 1º a 11, a partir de 2008. 
2.1.3.16.1 Visitadas las instalaciones en las aulas de clases no hay luz, pasillos reducidos y peligrosos para el desplazamiento de los estudiantes; biblioteca deficiente, así como talleres y aulas de apoyo, el patio es muy pequeño para realizar actividades deportivas  y de descanso, por consiguiente se realizan en un parque cercano a la institución. Los estudiantes manifestaron que no han tenido prácticas de laboratorio de Física y Química en los grados 10 y 11; para la totalidad de la población estudiantil se cuentan con 10 baños los cuales se surten de aguas lluvias. En la parte académica los profesores manejan diferentes áreas de la educación por la carencia de un número apropiado de profesores; sólo tiene 10 computadores. Finalmente el pago a los docentes está  por debajo del escalafón
En lo concerniente a la evaluación IDEP se presentan puntos críticos: en desarrollo curricular, apoyo a la investigación e innovación, acceso, inclusión social, formación inicial y avanzada de docentes, dedicación del rector, entre otros. 

Dado los resultados de la visita, el equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Alta dada por el IDEP. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.17 Colegio Cooperativo de Bosa: 540 alumnos de los cuales 465 son de convenio, en los grados 1º a 11, con un total de 18 docentes de aula. 
Posee licencia de funcionamiento para preescolar, básica y media en los grados 1º a 11, a partir de 1998.

2.1.3.17.1. La  calificación dada por el IDEP es BAJA, especialmente en los componentes de Planta de personal 75.53/150 puntos y la Infraestructura de 101.3/250 puntos; cuenta con un comodato con el Distrito Capital, en el cual el Concejo de la ciudad cede el terreno a la Cooperativa Educacional de Bosa entidad propietaria del colegio por un tiempo de 50 años; el terreno no cuenta con escrituras que permitan expedir licencia de construcción. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.17.2. El Colegio firmó una acta de compromiso de préstamo de las instalaciones del colegio Cooperativo de Bosa y el representante del CADEL, para los estudiantes de la  IED Porfirio Barba Jacob el 23 de Julio de  2007, por lo tanto los grados de básica primaria se reubicaron en el sector de secundaria ocasionando hacinamiento en la población estudiantil. El mobiliario se encuentra  deteriorado y además se encontraron sillas plásticas y los baños de los estudiantes presentan humedad. El registro para el suministro de agua permanece cerrado, el techo del pasillo de acceso a primaria se encuentra en estado crítico.
En el laboratorio de química no tienen  reactivos ni los elementos como probetas, pipetas, mallas, mecheros, condensadores, pinzas para tubo, capilares, picnómetros, mangueras, microscopios, etc. 

La sala de cómputo tiene 8 equipos en funcionamiento para la totalidad de estudiantes.

En el llamado a lista en el grado 1101 de un total de 42 estudiantes no asistieron a clase 11 y en el grado 1103 de un total de 44 estudiantes no asistieron 10. Finalmente el pago a los docentes es por debajo del escalafón y solo aproximadamente un 70%, son licenciados,  5 de ellos se encuentran aún estudiando, la rotación de los profesores es alta por el incumplimiento del pago de salarios y su cancelación cada 3 o 4 meses..
La calificación dada por el IDEP es categoría Bajo.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.18. Colegio el Libertador, localidad Bosa: 1152 alumnos en convenio, con grados 0 a 11, 59 docentes entre los cuales se encuentran licenciados, normalistas y técnicos en preescolar, posee laboratorio de física y química, así como laboratorio de ciencias; 2 salas de informática con 40 computadores. 
2.1.3.18.1. Respecto de la evaluación IDEP, se evidencian falencias en apoyo a la investigación, acceso, inclusión social, programas para fomentar la retención escolar, igualdad de condiciones en participación, tiempo escolar, laboratorios y seguridad.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.18.2. Con el fin de cumplir los compromisos adquiridos de pago de nómina y mantenimiento de la institución, el representante legal ha tenido que recurrir a créditos bancarios desde el año 2006, pagando intereses aproximadamente de $20 millones de pesos por este concepto, según revisión de soportes.

Posee licencia de funcionamiento para preescolar, básica y media en los grados 1º a 11, a partir de 1998. 
La evaluación del ICFES para los  años 2006 y 2007 es superior

La calificación dada por el IDEP es categoría Alta.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.19. Centro Educativo Wilfredo Lehner, localidad Bosa: cuenta con 336 alumnos en convenio, en los grados 0 a 11, con 23 docentes  licenciados, normalistas y técnicos en preescolar; reciben 561 refrigerios de Bienestar Familiar. 
Tiene licencia para iniciación de labores desde 1994, para los grados A y B de preescolar, aprobación de estudios para los años 1995, 1996 y 1997,  grados 1º a 5º de básica primaria, iniciación de labores a partir de 1995, para 6º a 9º de  secundaria. Para 10º  educación media, con énfasis en comercio y el grado 11, existe ampliación de licencia de funcionamiento de los años 1997 y 1999 respectivamente.
2.1.3.19.1. Hay  laboratorio de química pero no de física, los docentes reciben remuneración por debajo del escalafón y sus espacios recreativos son pequeños, tiene sala de informática con 20 computadores desactualizados y en mal estado.
La evaluación del ICFES para los años 2006 y 2007 es muy superior

La calificación dada por el IDEP es categoría Medio.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.20. Colegio Colombo Japonés, localidad Bosa: 593 alumnos en convenio de un total de 640, en los grados 0 a 11, con 31 docentes licenciados, laboratorio de física y química integrado, 22 computadores, 21 cursos, jornada única y reciben 698 refrigerios del Bienestar Familiar.
Posee ampliación de licencia de funcionamiento para preescolar, básica primaria 1º a 5º a partir de 1999 y media en los grados 10o y 11o, a partir del 2000; para los grados  6º a 9o., tiene licencia de iniciación de labores a partir de 1989, y reconocimiento oficial a partir de 1998.
2.1.3.20.1. El pago a los docentes es por debajo del escalafón y presenta deficiencias en las áreas de recreación, aulas y laboratorios.
Según evaluación del IDEP, presenta puntos críticos en formación inicial y avanzada de docentes, acceso, inclusión social, programas de retención escolar, igualdad de condiciones de participación, baños y seguridad.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.20.2. No presenta licencia de construcción según lo ratifica el IDEP en su evaluación.
La evaluación del ICFES para los años 2006 y  2007 es muy Superior

Dado los resultados de la visita, el equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Alta dada por el IDEP. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED, a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento.

2.1.3.21. Liceo Nuevo Granadino, localidad de Bosa: tiene 515 alumnos en convenio, de un total de 535, en los grados 0 a 11, con 13 docentes para bachillerato y 7 en primaria, licenciados y normalistas, jornada única, y reciben refrigerios de Bienestar Social  para la  totalidad de los estudiantes.
Posee licencia de funcionamiento para preescolar, básica y media en los grados 1º a 11, a partir de 2007.
2.1.3.21.1. Se evidenció que tiene sala de informática con 14 computadores con Internet, pero solo funcionan 7, se observó problema de agua para los baños, solo existe laboratorio de química y los docentes reciben sueldo por debajo del escalafón. 
Según el IDEP, tiene puntos críticos a nivel de acceso, desarrollo curricular apoyo a la investigación, igualdad de condiciones de participación, tiempo escolar y aspectos generales.

La evaluación del ICFES para el año 2006 fue Superior y el 2007 Alto.

La calificación dada por el IDEP es categoría Medio.

Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.22. Corporación Educativa Guimarc, localidad Bosa: de un total de 710 alumnos, 488 son de convenio en los grados 1º a 11, 21 docentes y rector, en un 90% licenciados y técnicos en preescolar, 3 de ellos se encuentran estudiando, existe jornada única, sala de informática con 15 computadores; estudian 22 alumnos especiales en las aulas.
Posee licencia de funcionamiento para básica y media en los grados 1º a 11, a partir de 1998.

2.1.3.22.1.  Salarios de los docentes por abajo del escalafón, existe problema de agua para la edificación y en algunos cursos de evidenció hacinamiento (grados 9º B, 10º y  11o), sus áreas de recreación pequeñas, hay 12 computadores desactualizados con una capacidad de 256 de memoria Ram y no hay mantenimiento para estos equipos, su sala no es adecuada y no hay Internet, mal servicio de la cooperativa, los alumnos no han asistido al laboratorio de física y tan solo una vez a química durante el año. Existen 25 baños en regular estado.
De la evaluación del IDEP, se observa puntos críticos en acceso, inclusión social, igualdad de condiciones de participación y tiempo escolar  

Dado los resultados de la visita, el equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Alta dada por el IDEP. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.23. Colegio Taller Psicopedagógico de los Andes E.U., localidad Ciudad Bolívar: 1.727 alumnos en convenio de un total de 2.050, 56 docentes de los cuales 2 se encuentran estudiando. Cuenta con 25 computadores, laboratorio de física y química funcionando, jornada única, grados  de 0 A 11, y 53 cursos.  
Cuenta con reconocimiento oficial para los niveles de preescolar, básica y media a partir de 1998.
2.1.3.23.1. Si bien existe pago a la mayoría de docentes por escalafón, se evidenció que algunos profesores reciben salario por debajo del mismo, de igual manera existe contaminación auditiva, en razón a que los descansos se realizan en áreas pequeñas y  por turnos, lo que conlleva a que en el momento que se da para una jornada, los demás estudiantes que se encuentran estudiando están afectados por el ruido de los alumnos en recreo, así mismo los espacios recreo deportivos son pequeños para la cantidad de alumnos; adicionalmente, su biblioteca y laboratorios de física y química no es suficiente para el número de alumnos. 

En lo pertinente a la evaluación IDEP, se presentan puntos críticos en el desarrollo curricular, contenidos en el apoyo a la investigación, acceso, inclusión social, programas de retención escolar, e igualdad de condiciones.

Dado los resultados de la visita, el equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Alta dada por el IDEP.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.24. Instituto de Educación Elemental Preescolar y Secundaria – INELPRES, localidad Ciudad Bolívar: 280 alumnos de convenio de un total de 380.  
Cuenta con reconocimiento oficial para los niveles de preescolar, básica y media a partir de 1998.

2.1.3.24.1. No cuenta internamente con zona de recreación, motivo por el cual deben acudir a un parque cercano, el cual tiene limites con el río tunjuelito, originando inseguridad según lo manifestada por los estudiantes del colegio; adicionalmente la institución colinda con la terminal de una empresa de transporte público. Cuenta con 15 docentes, de los cuales 3 terminaron estudios y a la fecha no se han graduado, también se observó que el pago a profesores es por debajo del escalafón para algunos de ellos.
Los puntos críticos determinados por el IDEP, son apoyo a  la investigación e innovación, acceso, inclusión social, programas para fomentar la retención escolar, igualdad de participación, bienestar y seguridad. 

La evaluación del ICFES para el año 2006 fue Alto y el 2007 Bajo.

Dado los resultados de la visita, el equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Alta dada por el IDEP. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.25. Liceo La Coruña, localidad Ciudad Bolívar: de un total de 735 alumnos, 623 son de convenio. 
2.1.3.25.1. Cuenta con 23 docentes entre los que se evidenció que hay 10 licenciados, 5 normalistas, 2 profesionales 1 preescolar y 5 estudiantes de licenciatura, todos los anteriores con una remuneración por debajo del escalafón; los espacios de recreación son reducidos y en sus aulas se evidenció hacinamiento, en 9 grado con 45 alumnos, grado 8 con 41 alumnos, grado 5 B con 38 estudiantes, aula que se encuentra con 1 sola lámpara, grado 11 con 56 alumnos, en el cual existen goteras,   grado 6 con 49 alumnos y grado 10 A, con 45 alumnos, aula que está construida en L, lo que dificulta la visón al tablero de los alumnos ubicados en el lado izquierdo del mismo; en su sala de informática se dispone de 20 computadores, que al ser probados 2 no prendieron, existen 20 baños para todos los estudiantes, los cuales tienen problemas de abastecimiento de agua, por lo tanto se presentan malos olores  según lo afirmado por los estudiantes, las actividades de educación física  y deportivas se desarrollan en parques cercanos a la institución,  en los años 2007 y 2008, no se realizaron  prácticas en los laboratorios de física o química, no hay enfermería.
Finalmente, en el sector existen problemas de venta de droga, inseguridad registrándose  atracos y violaciones a los estudiantes y comunidad del sector. 
Dado los resultados de la visita, el equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Alta dada por el IDEP. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.26. Liceo la Contadora, localidad Ciudad Bolívar: cuenta con 3 sedes  y 2 jornadas; en la primera hay 39 cursos de kinder a grado 11 y en la segunda del grado 5º al grado 11; con un total de 2.151 alumnos, de los cuales 2.087 son de convenio,  recibe 1433 refrigerios. Tiene 47 docentes y 3 coordinadores
2.1.3.26.1. Su sala de informática cuenta con 18 computadores en regular estado y según los estudiantes tiene problemas de ventilación; 12 baños para damas, a los docentes no se les cancela el escalafón, en razón a que los licenciados escalafonados se les reconoce una asignación que varia entre $679.000 y $705.000, más subsidio de transporte, con una carga académica de 30 horas
La evaluación del IDEP, observó debilidades en desarrollo curricular, acceso, inclusión social, programas para fomentar la retención escolar, igualdad de condiciones de participación, tiempo escolar y áreas de recreación, entre otros. 

La evaluación del ICFES para el año 2006 fue Muy Superior y el 2007 Superior

La calificación dada por el IDEP es categoría Alto.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.27. Instituto Emmin, localidad Ciudad Bolívar: de 472 alumnos, hay 360 en convenio, en los grados 0 a 9º. 
2.1.3.27.1. Cuenta con 14 docentes entre los que se evidenció 3 bachilleres pedagógicos y 1 normalista, a los profesores no se les paga  el escalafón y su carga académica es de 30 horas, no hay áreas recreativas, el descanso  de los alumnos, lo deben realizar en los salones de clase; los alumnos informan que la educación física se realiza  en un parque de la localidad a 500 metros aproximadamente de la institución,  el colegio tiene 12 computadores para la totalidad de los estudiantes y no hay servicio de Internet. 
La calificación dada por el IDEP es categoría Bajo.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.28. Instituto Jerusalén, localidad Ciudad Bolívar: de 422 alumnos, 381 son de convenio y cuenta con  2 jornadas.

2.1.3.28.1. Presenta problemas de agua en los baños, lo que causa malos olores, los computadores funcionan con Windows 95, al laboratorio de física y química solo han asistido 2 veces los alumnos de 11, no hay implementos de educación física, existe un letrero de enfermería pero el servicio no se presta, el pago a los docentes que son 16, entre los cuales se evidenció licenciados y 1 bachiller pedagógico, es por debajo del escalafón y se les paga cada 3 o 4 meses, el área recreativa es de aproximadamente 10 x 13 metros, siendo muy pequeña para la cantidad de alumnos, su último piso está cubierto por tejas de Eternit, lo que origina filtraciones cuando llueve, existen problemas eléctricos en algunas rosetas, su  mobiliario se encuentra en  mal estado, a la fecha no han realizado salidas pedagógicas; los baños se encuentran en mal estado, y los aportes parafiscales se pagan causados; deficientes laboratorios y bibliotecas.
Finalmente, en el sector existen problemas de venta de droga, inseguridad registrándose  atracos y violaciones a los estudiantes y comunidad del sector. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.28.2 Respecto de la licencia de construcción según lo manifestado por la directora, ésta se encuentra en trámite, pero no se pudo evidenciar la solicitud

La evaluación del ICFES para el año 2006 fue Superior y el 2007 Medio.
De la evaluación del IDEP, se estableció porcentajes bajos en los subtemas: inclusión social, acceso, programas escolares con uso de espacios de la ciudad, personal administrativo, bienestar, gestión escolar, relación con padres de familia, experiencia docentes, formación inicial y avanzada de docentes, desarrollo curricular, 

Dado los resultados de la visita y la evaluación del IDEP, el equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Alta dada por ésta última entidad. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.29. Instituto Santa María de la Cruz, localidad Ciudad Bolívar: funcionan los grados 0 a 9, con 438 estudiantes, de los cuales 395 son de convenio. 
2.1.3.29.1. Cuenta con 23 docentes dentro de los cuales 5 no tienen soportes de su perfil, además a todos los profesores se le remunera por debajo del escalafón, con 2 áreas de recreación insuficientes para la cantidad de estudiantes por ser muy pequeñas (3x6 y 9x5 metros aproximadamente y en especie de garajes), 8 baños insuficientes para los alumnos, 11 computadores
Como puntos críticos de la evaluación IDEP, sobresalen desarrollo curricular, acceso, inclusión social, programas que fomenten la retención encolar, igualdad de condiciones de participación, tiempo escolar, bienestar, falta de aulas y talleres de apoyo y seguridad.
La evaluación del ICFES para el año 2006 fue Alto y el 2007 Superior

La calificación dada por el IDEP es categoría Medio. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.30. Centro Educativo Manuel Elkin Patarroyo, localidad Ciudad Bolívar: tiene  399 alumnos de los cuales 276 son de convenio, en los grados kinder a 9º,  
2.1.3.30.1. De los 15 docentes, según la muestra de 13 hojas de vida, se evidenció que 8 se encuentran estudiando, 2 son licenciados, 2 normalistas y 1 es bachiller pedagógico, en su sala de informática en la visita, los computadores no funcionaron, los salones son oscuros, dentro de los cuales se observó varillas salientes al igual que en su patio de recreación, a los docentes se les paga cada 3 meses, según lo manifestado por ellos, además es por abajo del escalafón, se evidenció hacinamiento en el grado 2º, aula en la cual se contó 45 estudiantes, se encuentra en proceso de construcción los baños del 2 piso.
La Evaluación IDEP, observó puntos críticos como desarrollo curricular, programas escolares, inclusión social, programas de fomento de retención escolar, igualdad de participación, tiempo escolar, seguridad, desempeño de pruebas, personal administrativo, bienestar, formación inicial y avanzada de docentes, laboratorios y  áreas de recreación.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.30.2. Es de anotar que el pago que la SED efectúa a la institución, es con tarifa inferior a los demás colegios en convenio visitados además de hacerse de manera extemporánea lo cual origina problemas que repercuten en el cumplimiento del colegio en el pago a sus docentes.
Dado los resultados de la visita, el equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Medio dada por el IDEP.  
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.31. Instituto Cerros del Sur, localidad Ciudad Bolívar: de 839 alumnos, 759 son de convenio,  en los grados de transición a 11º.  
2.1.3.31.1. Se presentan filtraciones en la torre D, los baños se encuentran en pésimo estado, presentado fuertes olores que se esparcen  por todo el colegio, solo funcionan 12 baños para el total de estudiantes, sus áreas de administración son pequeñas, cuenta con 37 docentes, con una carga académica de 26 horas, licenciados y normalistas a quienes se les paga el escalafón, pero cada vez que la SED  efectúa los desembolsos a la institución; en el año 2007 se prestó el servicio de Internet satelital y 3 meses del año 2008, por falta de mantenimiento de la RED P no hay servicio.
Hay 10 alumnos de la jornada única que se trasladaron a estudiar en la misma institución, en la jornada de la noche y la SED reconoce su permanencia y gratuidad. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.31.2. De sus 4 torres construidas, 3 están sin reforzamiento, adicionalmente no existe licencia de construcción.
La evaluación del ICFES para el año 2006 fue Superior y el 2007 Alto.

Respecto de la evaluación del IDEP, se observó porcentajes bajos en los subtemas: programas que fomentan la retención escolar, igualdad de condiciones de participación o aceptación, desempeño pruebas, inclusión social, personal administrativo, formación rector, experiencia docentes, formación inicial y avanzada de docentes y  relación docentes – docentes. 
Dado los resultados de la visita, el equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Alta dada por el IDEP. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.32. Colegio Erasmo de Rotterdam, localidad Ciudad Bolívar: Tiene un total de 1.352 alumnos, de los cuales hay 1.218 en convenio, en los grados o a 11º.
2.1.3.32.1. Revisadas las hojas de vida de los docentes en la muestra, se observó  5 licenciados, 1 bachiller pedagógico y 1 estudiante de licenciatura; a todos los profesores se les paga por debajo de escalafón, tiene contaminación auditiva, sus áreas de recreación son reducidas, aulas de clase sin luz y pequeñas para algunos grados, laboratorios en construcción, baños escasos y junto a los salones de clase.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.32.2. Su licencia de construcción fue solicitada con fecha 22 de junio de 2007, presentando documentación incompleta según respuesta de la curaduría urbana 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.32.3. Es de anotar que el pago de la SED  a la institución, es con tarifa inferior a los demás colegios en convenio visitados, y extemporánea lo cual origina problemas que repercuten en el cumplimiento del colegio en el pago a sus docentes. Al momento de realizarse la visita los propietarios rector y  esposa se encontraban en una sucursal bancaria gestionando un crédito.
En lo pertinente a la evaluación del IDEP, se estableció puntajes bajos para los subtemas: inclusión social, desarrollo curricular, acceso, programas de fomento de retención escolar, igualdad de condiciones de participación, tiempo escolar, salarios y seguridad social, dedicación del rector, experiencia, formación y relación de docentes, seguridad social 
Dado los resultados de la visita y la evaluación del IDEP, el equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Alta dada por ésta última entidad.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.33. Instituto Orestes Sindici, localidad Ciudad Bolívar: de 462 alumnos, 377 son de convenio, con 2 sedes.
2.1.3.33.1. No tiene laboratorio de física y química ante lo cual informaron que tienen convenio con un colegio vecino,  según los estudiantes solo han efectuado en lo corrido del año 2 prácticas, tiene sala de informática pero no funcionan los computadores, existen 12 baños con problemas de agua,  y a sus 15 docentes se les paga un salario inferior al escalafón.
La evaluación del IDEP, determinó puntajes bajos en los subtemas: acceso, inclusión social, fomento a la retención escolar, conocimiento del entorno, desempeño de pruebas, personal administrativo, experiencia, formación inicial y avanzada y relación de docentes, áreas de administración, laboratorios, aulas de apoyo, tiempo escolar y seguridad. 

El  resultado del ICFES en el año 2006 es medio

El equipo auditor no esta de acuerdo con la calificación dada por el IDEP en categoría Alto.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.34. Instituto Santa Ana Luz del Carmen, localidad Ciudad Bolívar: El total de alumnos son 1.060, de los cuales 930 son de convenio, sala de informática en bachillerato con 27 computadores, docentes licenciados, vinculados en contratos de prestación de servicios.

2.1.3.34.1. Baños insuficientes para la población estudiantil.   

De la evaluación del IDEP, se observó puntajes bajos en los subtemas: tiempo escolar, experiencia del rector, formación inicial y avanzada de docentes, relación docentes – docentes, 

La calificación dada por el IDEP es categoría Alto.

La evaluación del ICFES para el año 2006 es medio

Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.35. Liceo Ciudad Capital, localidad de Bosa: El total de alumnos es de 1.126 y de convenio 1048. La institución maneja grados de jardín al grado octavo.
2.1.3.35. 1. La institución tiene reconocimiento oficial  mediante resolución No 7439 del 13 de noviembre de 1998  para su funcionamiento en la calle 93 No 20-94, en los niveles de preescolar  y primaria de 1 a 5 grado.

En comunicación del 20 de diciembre de 2004, el representante legal  de la Sociedad Educativa Gonvels Ltda., informa al gerente del Cadel  Chapinero que el plantel educativo que funcionaba en la dirección mencionada se trasladará a la localidad séptima de Bosa en la calle 65 sur No 100 A -51 sur, ciudadela el Recreo.
El 28 de septiembre de 2005, el Liceo Ciudad Capital  presentó el proyecto de ampliación del servicio educativo formal en básica secundaria para el año 2006, para lo cual anexo la licencia de construcción, concepto sanitario, plan de prevención de emergencias y desastres, hoja de vida del rector, proyección del personal directivo, proyección del personal administrativo, planta física entre otros.
Nuevamente la rectora de la institución en oficio de mayo 16 de 2008, dirigido a la coordinadora de supervisores del CADEL de Bosa, presenta el proyecto de legalización y ampliación del servicio educativo formal de preescolar y básica de la sede del Liceo Ciudad Capital.

En respuesta a la solicitud formulada del 19 de mayo de 2008, el gerente del CADEL de la localidad de Bosa, manifiesta que no presentaron los documentos relacionados con el concepto de sanidad, certificado de prevención y desastres, licencia de construcción, certificación de licencia de construcción, por lo tanto no se le dio  el tramite respectivo en cumplimiento  a lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 13 del código Contencioso Administrativo, referente a las peticiones incompletas.
Por lo anterior el Liceo Ciudad Capital, no tiene licencia de funcionamiento para  los grados 6, 7 y 8 es de anotar que este servicio se viene prestando desde el año 2006, la SED no ha reconocido ni cancelado los pagos por concepto de gratuidad y permanencia  a los alumno d estos cursos.
La institución inicio sus labores académicas en el año 2005, en la visita realizada se determinó  que no se ha culminado con la adecuación de la institución , los pisos de la aulas se encuentran en mal estado, las zonas verdes se inundan continuamente, filtraciones de agua en las aulas.

El colegio no tiene elementos para desarrollar las actividades en educación física, solamente hay 1 aula de video, funcionan 11 computadores y el laboratorio no presta el servicio
En el año 2007, el colegio incumplió reiterativamente con el pago de docentes, por consiguiente se presento un paro que prolongó las actividades académicas, dada la situación presentada en el año 2008 se retiraron 22 docentes.
El equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Alta dada por el IDEP. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.36. Colegio Interamericano, localidad Ciudad Bolívar: de 403, tiene en convenio 189, en los grados 0 a 11º. 
2.1.3.36.1. Cuenta con 18 docentes, dentro de los cuales se encontraron bachilleres académicos y estudiantes de licenciaturas; su salario está por debajo del escalafón, frente al colegio funciona una plaza de mercado, además se evidenció que hay 6 baños para la totalidad de alumnos, algunos cerca de las aulas y con problemas de agua; la cocina se encuentra debajo de los grados de 1º y 2º, llegando de forma directa el olor de los alimentos en preparación,  las aulas de 1º, 2º y 3º, se encuentran separadas por sus puertas de entrada lo que origina problemas de audición, el mobiliario se encuentra en mal estado, el material deportivo es insuficiente y se encuentra en mal estado, el patio de la institución es reducido y las actividades de educación física se realizan en un parque aledaño, cuenta con 4 computadores y no hay acceso a internet según lo expuesto por los alumnos, no asisten a clases de informática, en el laboratorio de química no hay material de vidrio y reactivos para la practicas y el de física ,no hay enfermería,  no tiene  licencia de construcción. En las instalaciones del colegio se encuentra construida y habitada una vivienda familiar por la rectora de la institución.    
La evaluación del ICFES para el año 2006 fue alto, y  en el 2007 bajo.
La evaluación del IDEP determinó puntajes bajos en los subtemas programas escolares con uso de espacios de la ciudad, acceso, programas de retención escolar, igualdad  de condiciones de participación o aceptación, legalidad, comunicación, bienestar, gestión escolar, relación con padres de familia, formación experiencia y relación de docentes, áreas de administración y recreación, laboratorios y seguridad entre otros; por lo anterior, el equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Medio dada por ésta entidad. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.37. Instituto San Francisco, localidad Ciudad Bolívar: cuenta con 1.333 alumnos en convenio de un total de 1.560, en los grados 0 a 11.
2.1.3.37.1. Laboran 53 docentes, de los cuales se le revisó la hoja de vida a 23, encontrando 4 estudiantes de licenciatura y 4 bachilleres académicos, a los anteriores no se les cancela el escalafón, las salas de informática tienen tan solo 18 computadores para bachillerato y 7 para primaria, sin internet,  lo que obliga a los estudiantes a trabajar en un computador  4 alumnos, el área recreativa para bachillerato es muy pequeña, generando un alto grado de  hacinamiento, tal como se evidenció al momento de la visita, los baños presentan problemas de agua, ventilación y desaseo; solo han asistido los alumnos 2 veces al laboratorio de química, en el año 2008, los eventos deportivos los desarrollan en el polideportivo del barrio, los refrigerios solo son para primaria, el mobiliario  está en mal estado.

Referente a la evaluación del IDEP, se determinó puntajes bajos en los subtemas: acceso, igualdad de condiciones de participación, desempeño de pruebas, bienestar, experiencia y formación inicial y avanzada de docentes, áreas de administración, biblioteca y baños.
Dado los resultados de la visita y la evaluación del IDEP, el equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Alta dada por ésta entidad. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.38. Gimnasio Espartano, localidad Ciudad Bolívar: El total de alumnos es de 277, entre los que hay 196 en convenio. 
2.1.3.38.1. Su área recreativa es de aproximadamente 6 x 14 metros, siendo muy pequeña para la cantidad de alumnos, existen áreas oscuras, solo cuentan con 9 computadores, a los docentes se les cancela un salario por debajo del su escalafón. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.38.2.  Así mismo, la institución modificó la jornada académica para arrendar en la jornada de la tarde a la SED, la cual a la fecha adeuda el pago de arriendos y la mitad de servicios públicos, según lo expuesto por la rectora.
La rectora a interpuesto derechos de petición, la SED, no  ha dado respuesta, a continuación se relacionan: 27 de febrero de 2008, radicado No. E- 2008-034407,  15 de diciembre de 2007, reclamación dineros retroactivos vigencias 2004 a 2007 sobre 31 alumnos,  5 de marzo de 2007, relacionado con los 31 alumnos por los cuales no se le ha reconocido el pago,  febrero de 2006, solicitando el desembolso por concepto de los 31 alumnos no reconocidos por la SED, 13 enero de 2006,  donde reclaman el pago retroactivo de alumnos que al llamado a lista no se encontraban en el plantel.
La evaluación del ICFES para los  años 2006 y 2007 se encuentra en la categoría de desempeño medio.
La calificación dada por el IDEP es categoría Bajo.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.39. Colegio Diego Andrés: localidad Ciudad Bolívar: de sus 360 alumnos, en convenio se encuentran matriculados 262, en los grados 0 a 9º.  
2.1.3.39.1. Cuenta con 14 docentes, de los cuales hay 6 licenciados, 2 técnicos en educación y 4 estudiantes de licenciatura, a quienes se les remunera con salarios inferiores al escalafón; se evidenció tomas de corriente dañadas, bombillos que no prenden, tacos de luz sin tapa  y en general sus partes eléctricas deficientes, aulas oscuras, filtraciones de agua en los grados 8º y 9º, hacinamiento en aulas como es el caso del grado 7º, con 32 alumnos, no funciona el laboratorio de ciencias, solo disponen de 6 computadores y no tienen servicio de internet. En dos sedes se presta el servicio, no tiene licencia de construcción  la sede de preescolar y primaria. Las actividades deportivas deben desarrollarlas ha ocho cuadras del plantel.
La calificación dada por el IDEP es categoría Bajo, en especial en los componentes de organización institucional, planta de personal e infraestructura, además presenta puntos críticos en desarrollo curricular, bienestar, relaciones docentes y seguridad.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.40. Colegio Estancia, localidad Bosa: Alumnos en convenio 374, de un total de 416.
2.1.3.40.1. En la sede donde funcionan los grados 3º, 4º y 5o, su área de descanso queda en el primer piso, siendo ésta muy reducida para la cantidad de alumnos, existen 8 baños  cercanos a las aulas (2 a 3 metros de distancia),  a los 20 docentes se les remunera por debajo del escalafón, entre los cuales se evidenció 5 licenciados, 8 normalistas y 1 fonoaudióloga para los niños especiales integrados, la representante legal reporta que la SED les adeuda $15 millones de pesos correspondientes a la vigencia de 2007. 
La calificación dada por el IDEP es categoría Medio.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.41. Liceo Mixto los Centauros, localidad Bosa: cuenta con  165 de alumnos en convenio de un total de 250.  
2.1.3.41.1. Tiene 11 docentes para 10 cursos (de transición a noveno) con perfiles de bachilleres pedagógicos,  licenciados y estudiantes de licenciatura, se les paga por debajo del escalafón, existen aulas y áreas oscuras, tableros pequeños en grados 7º y 8º, baños pegados a los salones de clase, al grado 1o y al salón de recuperación, se llega directamente de las escaleras y se tiene que atravesar, no teniendo de esta manera privacidad, cuentan con 6 computadores, solo funcionan 4, el cerramiento de los salones del último piso es en marquesina, por consiguiente se presentan filtraciones y ruidos, deficientes baterías en los baños, su jornada académica es reducida en horario de 6:00 a.m., a 12:30 p.m., en la tarde se encuentra en arriendo a la SED,  sus escaleras son reducidas y el laboratorio de ciencias no funciona. La licencia de construcción se encuentra en trámite para reconocimiento. Tiene refrigerios para los niños de convenio.
La calificación dada por el IDEP es categoría Medio, el equipo no comparte la calificación del IDEP dada las deficiencias que se presentan en esta institución y en los aspectos críticos en los programas escolares con uso de espacios de la ciudad, acceso, inclusión social, igualdad de condiciones de participación, relación docentes - docentes y seguridad.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.42. Liceo Cultural Luis Enrique Osorio, localidad Bosa: tiene en convenio 1.742 alumnos, de un total de 2.062, en los grados 0 a 11º, cuenta con 1.830 refrigerios y por ser bachillerato comercial, tiene convenio con el SENA.
2.1.3.42.1. Tiene 62 docentes entre los cuales se evidenciaron 7 licenciados, 6 estudiantes de licenciatura, 4 normalistas, 1 bachiller pedagógico, 1 profesional en economía  y 1 contador, a todos los docentes su pago es inferior al escalafón, su laboratorio de física y química cuenta con pocos implementos y según los alumnos, las prácticas han sido muy contadas, sus salas de informática cuentan con solo 17 computadores funcionando para bachillerato y 15 para primaria, algunos de los pisos de sus escaleras son metálicos y estrechos, lo cual reviste un alto riesgo de accidentes. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.42.2. La institución informó, que existen 15 alumnos en proceso de desintoxicación de drogas, en una institución de bienestar familiar de la ciudad. Adicionalmente, un 20% de la comunidad estudiantil han consumido 5 tipos diferentes de sustancias sicoactivas, de acuerdo a las pruebas realizadas por el Hospital San Pablo de Bosa.

La evaluación del ICFES para el año 2006 fue alto fue   y en el 2007 medio.
La calificación dada por el IDEP es categoría Alto.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.43. Liceo Octavio Paz, localidad Bosa: cuenta con 234 alumnos de los cuales 127 son de de convenio,  tiene alumnos en los grados de preescolar y primaria.

2.1.3.43.1. Dispone de un cuerpo docente compuesto por 8 profesores, reconoce salarios por debajo del escalafón. Se evidenció docentes con licenciaturas, normalistas y algunos estudiantes de licenciatura; el salón de informática solo dispone de cinco computadores. Los espacios tanto de las aulas como de los sitios de recreo son reducidos.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.43.2. Se están desarrollando obras sin la correspondiente licencia de construcción

La calificación dada por el IDEP es categoría Medio, realizada la visita por parte del equipo auditor no esta de acuerdo con la calificación, se presentan aspectos críticos en el desarrollo curricular, apoyo a la investigación e innovación, acceso, inclusión social, relaciones docentes, biblioteca y seguridad.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.44. Colegio Nuevo San Andrés, localidad Usme: 134 alumnos en convenio y 56 privados, en los grados preescolar a 9º y recibe 150 refrigerios. 
2.1.3.44.1 A los 11 docentes se les remunera por debajo de su escalafón, posee tan solo 8 computadores, su biblioteca es muy pequeña, cuenta con 4 stands y no hay laboratorio de ciencias. 

La calificación dada por el IDEP es categoría Bajo.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.45. Colegio Julia López Martínez, localidad Usme: 481 estudiantes de convenio, en  los grados 0 a 11, en jornada única de 6:45 a.m. a 2:00 p.m., realiza actividades lúdicas como mecanismo de retención escolar, su PEI fue actualizado en el 2007.  
2.1.3.45.1. Su área recreativa es pequeña (7x14 metros aproximadamente), por lo general realizan las actividades recreativas en el parque comunal, aulas deficientes así como su biblioteca, de sus 18 docentes, a los cuales se les paga por debajo de su escalafón, se encontró en sus hojas de vida, que 6 son licenciados, 5 estudiantes de licenciatura, 3 bachilleres pedagógicos, 1 bachiller académico, 1 tecnólogo en sistemas y 2 técnicos en preescolar, sus 18 baños insuficientes para la comunidad escolar, presentan malos olores, el mobiliario se encuentra en regular estado, los alumnos no han realizado práctica de química y no hay profesor de esta área y biología, desde el mes de junio, no hay internet, se encuentra ubicado cerca al caño Chuniza y sus vías de acceso no son pavimentadas; sus computadores son obsoletos.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.45.2. Su segunda sede no cuenta con licencia de construcción.
La evaluación del ICFES para el año 2006 fue Superior y el 2007 no aparece calificación.
La evaluación IDEP, observó puntajes bajos en los subtemas: programas escolares con uso de espacio de ciudad, igualdad de condiciones de participación o aceptación, conocimiento del entorno, personal administrativo, bienestar, formación inicia, avanzada y relación de docentes, 
Dado los resultados de la visita y la evaluación del IDEP, el equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Alta dada por ésta  entidad. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.46. Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, localidad Fontibón: 197 alumnos en convenio en los grados 1º a 11, su PEI , se actualizó a comienzo de año, tiene jornada única de 6:30 a.m., a 2:30 p.m. y esta  conformado su Gobierno escolar.
2.1.3.46.1. A sus docentes se les remunera por debajo del escalafón y dentro de los cuales se evidenció 2 estudiantes de licenciatura, 2 profesionales en las áreas de Sicología y Contaduría, 1 bachiller pedagógico y 6 licenciados entre otros. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.46.2. No tiene licencia de construcción,  la institución se encuentra sobre la avenida principal que atraviesa Fontibón, según lo manifestado por el coordinador.
Su categoría de desempeño en el ICFES para los años 2006 y 2007  es  alto

La calificación dada por el IDEP es categoría Alto.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.47. Unidad Educativa Prados de Alameda, localidad Fontibón: de 656 alumnos, 579 son de convenio, en los grados preescolar a 11, se tienen 546 refrigerios para preescolar, primaria y 6º grado,  cuenta con jornada única.

2.1.3.47.1. No tiene Asociación de Padres de Familia, su PEI no ha sido ajustado para este año, las actas de comité de profesores así como las del comité directivo, están sir firmar por la rectora y algunos participantes, a los docentes se les cancela salario por debajo del escalafón, se evidenciaron en sus hojas de vida entre otros, 1 estudiante de licenciatura, 4 normalistas, 1 estudiante de Normal Superior, 5 licenciados y 1 bachiller pedagógico, en 3 carpetas de los  docentes  no hay soportes, por consiguiente  no se pudo determinar su perfil,  su Manual de Convivencia no se pudo observar puesto que según lo expuesto por el administrativo, se encuentra en ajuste; tiene sólo 8 computadores, su mobiliario en mal estado, en el año 2007, se realizó 1 practica en laboratorio de química, no hay reactivos ni elementos, implementos de educación física inservibles, prácticas deportivas se realizan en cancha vecinal, espacios recreativos reducidos, a los docentes se les cancela por debajo del escalafón y cada 3 meses con una  carga académica de 35 a 38 horas; su biblioteca no tiene libros de consulta y funciona temporalmente. . 
En los componentes de evaluación del IDEP, se encontraron bajos puntajes en los subtemas: programas escolares de uso de espacio de ciudad, acceso, inclusión social, extraedad infantil y juvenil, permanencia, programas que fomentan la retención escolar, igualdad de condiciones de participación o aceptación, desempeño de pruebas, personal administrativo, relación con padres de familia, experiencia, formación inicial y avanzada y relación de docentes, salario y seguridad social
Dado los resultados de la visita y la evaluación del IDEP, el equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Alta dada por ésta  entidad. 

Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.48. Colegio Bahía Solano, localidad Fontibón: Según los datos entregados por la secretaria de la Institución, el plantel tiene 657 alumnos de los cuales 416 son de convenio, en los grados kinder a 11o. 
2.1.3.48.1. Su sala de informática que funciona en la sede del costado oriental, cuenta con solo 10 computadores, motivo por el cual al momento de la visita que se encontraba el grado 11 en clase, se evidenció 3 y 4 alumnos por computador, no han efectuado prácticas en el laboratorio de física y química en el 2007 y lo corrido del 2008, sus descansos se efectúan en una sede alterna la cual mide 8x17 metros aproximadamente, siendo muy pequeña y con solo 4 baños, en la sede del costado oriental, se observó que en los grados 201, 203, 501 y 502, los baños quedan contiguos (1 metro de distancia), las escaleras son angostas (70 centímetros) y empinadas y algunos bombillos de las aulas no prenden.

En la sede occidental, al pasar el tráfico pesado, se mueve el piso donde se encuentra el grado 11, su mobiliario es pequeño y casi la totalidad del mismo en toda la institución se encuentra en mal estado, los baños están aproximadamente a 3 metros de las aulas escolares, sus escaleras son angostas, en el grado 801, estudian 30 alumnos en un espacio muy reducido y los bombillos no prenden; en este mismo salón, existe una columna que impide la visión de algunos alumnos hacia el tablero, en el grado 802 se evidenció que es un salón oscuro y no prende la luz y tiene 26 alumnos en un espacio pequeño.

A la fecha de visita, según lo expuesto por los estudiantes, no hay docente de inglés y si bien existe enfermería, los medicamentos deben ser comprados por el estudiante, ya que ésta no cuenta con recursos y finalmente su cooperativa es cara y antihigiénica, en razón a que la persona que atiende recibe el dinero y entrega los alimentos sin guantes, no hay elementos deportivos y su biblioteca se encuentra fuera de servicio.  
Cuenta con licencia de funcionamiento para los grados preescolar a 11 y posee licencia de construcción con aprobación de modificación.

Su categoría de desempeño en el ICFES para el año 2006 de alto y 2007 medio.

Como resultado de la evaluación del IDEP, se evidenció bajos puntajes en los subtemas: programas escolares con uso de espacio de ciudad, acceso, inclusión social, programas de retención escolar, desempeño de pruebas, igualdad de condiciones de participación, personal administrativo, experiencia, formación inicial y avanzada y relación de docentes. 
Dado los resultados de la visita y la evaluación del IDEP, el equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Alta dada por ésta última entidad. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.49. Instituto Ingenioso Hidalgo, localidad Usme: alumnos en convenio 464, de un total 877, en los grados preescolar a 11, su PEI fue actualizado para el año 2008,  tiene conformado su gobierno escolar; posee jornada única de 6:30 a. m. a 2:30 p.m.,  
2.1.3.49.1. Sólo han asistido a 1 práctica del laboratorio de física, tiene 15 computadores, motivo por el cual deben compartir 3 alumnos por equipo, se encuentra en remodelación y las clases son cada 15 días, su biblioteca funciona temporalmente, su área recreativa es muy pequeña, por tal razón el descanso se toma en el aula múltiple y en el restaurante,  en las aulas no funcionan algunos  bombillos, se presentan filtraciones, faltan tomas eléctricas.
La categoría de desempeño  del ICFES para el año 2006 fue Superior y el 2007 alto.
Respecto a la evaluación del IDEP, se determino puntajes bajos en desarrollo curricular, acceso, inclusión social, igualdad de condiciones de participación. 

Dado los resultados de la visita y la evaluación del IDEP, el equipo auditor no está de acuerdo con la calificación de categoría Alto dada por ésta  entidad. 
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento, donde la SED debe asumir la responsabilidad para que se subsanen de manera definitiva y en tiempo real, las falencias encontradas y no solo manifestar, que se dará traslado a las instituciones educativas para que sean estas quienes den las soluciones del caso, sin ninguna exigencia por parte de la Secretaria.

2.1.3.50. De las visitas efectuadas a los 49 colegios y correspondientes a 33.990 alumnos en convenio, se evidenció que de acuerdo con los datos suministrados por los colegios en convenio a la contraloría y efectuando el comparativo con las cifras de la SED, se estableció una diferencia de 940 alumnos pagados adicionalmente por la Secretaria de Educación para los 2 primeros desembolsos, correspondientes a las 8/11 partes. 
La anterior situación, se originó por no contratar la interventoría oportuna, encargada de realizar los conteos o controles respectivos, lo cual ocasionó una mayor erogación por alumnos que no existen, en cuantía de $ 570.030.829., perdiéndose así la oportunidad de apoyar mas niños en este proyecto.
Es de anotar, que por aplicarse pruebas selectivas a los conteos de alumnos en convenio en las visitas, para la cuantificación del presunto daño, se tomó el valor de la tarifa mínima que la SED pagó al colegio, de lo cual se concluye que de efectuar los conteos al 100% y determinando la tarifa para cada uno de ellos, los dineros pagados demás por la Secretaria de Educación representarían un mayor valor. 

Finalmente, se aclara que este hallazgo administrativo se determinó con base al conteo de 33.990 alumnos en convenio, equivalente al 23.62% del total de la muestra, que para la vigencia 2008, fue de 143.884 estudiantes.

A continuación se presenta el cuadro donde se establece los valores demás pagados por la SED.:

CUADRO 21

VARIABLES TOMADAS PARA DETERMINAR LOS MAYORES VALORES PAGADOS POR LA SED
	NOMBRE COLEGIO CONVENIO
	ESTUDIANTES SEGUN SED
	ESTUDIANTES VISITA CONTRALORIA
	DIFERENCIA

ESTUDIANTES
	TARIFA MINIMA

PAGADA A COLEGIOS
	COSTO PAGADO DEMAS POR SED

EN LAS 8/11 = 72.72% DEL TOTAL

	Colegio Ciudad de Cali
	1294
	1257
	37
	$  689.171
	$ 18.543.111

	Colegio San Bonifacio
	1099
	1071
	28
	  943.425
	19.209.642

	Colegio San Isidro
	259
	257
	2
	 689.171
	1.002.330

	Colegio San Juan de los Pastos
	371
	370
	1
	  712.251
	517.949

	Colegio Juan José Rondón
	322
	300
	22
	  910.911
	14.573.119

	Colegio Colombo Inglés
	66
	50
	16
	1.326.816
	15.437.770

	Liceo Londres
	114
	107
	7
	 910.911
	4.636.901

	Colegio Virgen de la Peña
	1754
	1731
	23
	  910.911
	15.235.533

	Liceo San León Magno
	504
	470
	34
	  910.911
	22.522.092

	Instituto el Gran Saber

	537
	460
	77
	 689.171
	38.589.717

	Colegio Cooperativo de Bosa
	510
	465
	45
	 689.171
	22.552.432

	Colegio el Libertador
	1190
	1152
	38
	952.739
	26.327.608


	Colegio Colombo Japonés


	634
	593
	41
	 981.707
	29.275.754

	Liceo Nuevo Granadino
	527
	515
	12
	  905.747
	7.903.911

	Corporación Educativa Guimarc
	510
	488
	22
	  860.000
	13.758.624

	Instituto de Educación Elemental Preescolar y secundaria
	282
	280
	2
	  910.911
	1.324.829

	Liceo la Coruña
	647
	623
	24
	  810.599
	14.147.222

	Liceo la Contadora


	2098
	2087
	11
	  588.439
	4.707.041

	Instituto Santa María de la Cruz
	408
	395
	13
	  910.911
	8.611.388

	Centro Educativo Manuel Elkin Patarroyo
	295
	276
	19
	  553.228
	7.643.841

	Instituto Cerros del Sur.
	895
	759
	136
	  910.911
	90.088.369

	Colegio Erasmo de Rotterdam
	1243
	1218
	25
	  807.734
	14.684.604

	Instituto Orestes Sindici
	386
	377
	9
	  559.486
	3.661.724

	Instituto Santa Ana Luz del Carmen
	1026
	930
	96
	  736.272
	51.400.032

	Colegio Interamericano
	196
	189
	7
	910.911
	4.636.901

	Gimnasio Espartano
	207
	196
	11
	  513.021
	4.103.758

	Colegio Diego Andrés
	274
	262
	12
	  689.171
	6.013.982

	Liceo Mixto Los Centauros
	190
	165
	25
	732.902
	13.324.158

	Liceo Cultural Luis Enrique Osorio
	1798
	1742
	56
	  689.171
	28.065.248

	Liceo Octavio Paz
	130
	127
	3
	  542.408
	1.183.317

	Colegio Julia López Martínez
	502
	481
	21
	1.326.816
	20.262.073

	Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
	202
	197
	5
	  889.231
	3.233.244

	Unidad Educativa Prados de Alameda

	599
	579
	20
	 982.749
	14.293.101


	Colegio Bahía Solano

	434
	416
	18
	 560.183
	7.332.571

	Instituto Ingenioso Hidalgo


	486
	464
	22
	1.326.816
	21.226.933

	TOTAL 
	21.989
	21.049
	940
	
	$ 570.030.829


FUENTE: Oficina Cobertura SED y Colegios en Convenio
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED a la presente observación, se excluye el alcance fiscal y disciplinario; por tanto, se ratifica como hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento para su respectivo seguimiento. Es de anotar que de no efectuarse los respectivos ajustes o descuentos de los dineros pagados demás por la 
Secretaría de Educación, cuando efectúe el último pago de las 3/11 partes del contrato de adhesión de 2008, tal como se evidencia en el cuadro No. 21, la connotación del presente hallazgo será fiscal y disciplinaria.

2.1.4. OBSERVACIONES GENERALES DE LOS CONVENIOS 
2.1.4.1. Con relación a los pagos que realiza la SED,  la   mayoría de los colegios en convenio deben recurrir a préstamos bancarios, por la demora en los pagos.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED, a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento.

2.1.4.2.  Se incumple el Decreto 2253 de 1995, el Decreto 3832 de 2004, la Resolución 4444 de 2006, emanada por el Ministerio de Educación Nacional y la Resolución 6033 de 2006, donde se fijan las tarifas para el pago de la Canasta Educativa por cada grado,  la SED, en el año 2007, canceló con base en la tarifa ratificada del año 2005 y el incremento anual del IPC, no se aplicó, como lo determina la resolución 1217 de 2008.  
Evaluada la respuesta de la SED, no se acepta, por tanto se ratifica el hallazgo administrativo, con alcance disciplinario.
2.1.4.3.  Existen saldos pendientes de años anteriores, tanto por gratuidad como por asistencia.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED, a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento.

2.1.4.4. Las instituciones de convenio en varios casos deben aceptar conciliaciones, con el fin de recuperar parte de los saldos pendientes de la SED.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED, a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento.

2.1.4.6.   Se comprobó que el retardo en el pago de los compromisos por parte de la SED es un problema generalizado coloca a los propietarios y directivas de los colegio en la consecución de préstamos del sector bancario para poder hacer frente a los costos de funcionamiento, pago de servicios, aportes parafiscales, pago de impuestos y mantenimiento entre otros, de las instituciones educativas, con lo cual se les encarece la prestación del servicio a los adherentes.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED, a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento.

2.1.4.7. Los colegios en convenio se ven afectados por la mora en el pago de gratuidad,  este se realiza después de 5 meses o más tiempo de haber iniciado las labores académicas.
Una vez evaluada la respuesta dada por la SED, a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento.

2.1.4.8. Dada la experiencia y conocimiento del Equipo Auditor, los 3 conteos que debe realizar la firma interventora, no son suficientes para determinar con exactitud las novedades que se presentan en los 302 días calendario, que paga la SED a los Colegios en Convenio, aunado a la demora que se da para la firma de los contratos de adhesión, que en la vigencia 2008, fueron firmados solo hasta el mes de mayo, cuando las labores académicas iniciaron en el mes de febrero y las matriculas en diciembre 2007.

Una vez evaluada la respuesta dada por la SED, a la presente observación, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento.

2.1.5. CONCLUSIONES GENERALES DE LA EVALUACIÓN POR COMPONENTE EN COLEGIOS DE CONVENIO
A continuación, se describen las observaciones  de carácter general, detectadas por el equipo auditor en los diferentes colegios visitados,  de acuerdo a la valoración, por componentes tomados por el IDEP:

2.1.5.1. Organización Académica
1. Se hizo manifiesta por parte de los estudiantes de los colegios visitados principalmente en las localidades de Ciudad Bolívar y  Bosa, problemas de robos, violaciones y venta y consumo de droga  a su interior y en su entorno.

2. Respecto de la evaluación del ICFES, se encontraron colegios con valoraciones de medio  

3.   Los niños que envía la SED, a los colegios en convenio tienen carácter de alumnos del sector oficial, pero el tratamiento que les da la Secretaria de Educación, no es el equitativo comparado frente a los alumnos de los colegios distritales, por cuanto se encuentran excluidos de los programas de refrigerio, auxilio de transporte y materiales

Como evidencia de lo anterior se observó que de los colegios en convenio visitados, aproximadamente un 40%, tienen refrigerios, los cuales fueron tramitados por las instituciones educativas. 

4. No hay salidas pedagógicas
5. No se evidenció programas escolares con uso de espacio de ciudad y tiempo libre.

6.  En la mayoría de colegios, no se tienen programas de retención escolar.
2.1.5.2. Organización Institucional
1.  Existen colegios sin licencia de construcción.  

2.   En varios colegios no existe el servicio de enfermería.

3.  En grados sin licencia de funcionamiento, a la fecha, la SED,  envió alumnos en convenio. 

4. Se evidenció en colegios, que su jornada es corta en razón a que tienen en arriendo a la SED, las instalaciones para una segunda jornada.

5. Se presenta en algunos colegios deficiencias en el área de personal administrativo suficiente.

6. Se evidenció que no hay Asociación de Padres o no hay reuniones con los mismos.
2.1.5.3. Planta de Personal
1. La remuneración a docentes no es acorde con el grado de escalafón y su periodicidad es mensual, pero en muchos casos se cancela cada vez que la SED realiza los desembolsos (cada 3 o 4 meses) por consiguiente el pago no es oportuno, con una modalidad de vinculación a término fijo y prestaciones de servicio. 

2. En la mayoría de los colegios en los grados de preescolar, primaria, secundaria y media no cuentan con materiales de apoyo en las áreas de laboratorio de idiomas y artística entre otros.

3. La experiencia de los docentes es mínima en varios de los colegios visitados y deben dictar más de 2 áreas o asignaturas, no tienen apoyo de mapoteca, sala de música, teatro entre otros.
4. Los docentes no reciben capacitación en metodología de la investigación, procesos de evaluación, trabajo en equipo y organización del contenido de las materias.
5. No se formulan programas y proyectos de innovación, debido a que no se conoce la metodología, ausencia de fuentes de financiamiento y no hay condiciones de infraestructura y fundamentalmente dotación.
2.1.5.4. Infraestructura
1. Las áreas construidas y libres en los colegios no son suficientes para atender a los alumnos, además las aulas no tienen un ambiente visual, auditivo y en algunos casos  térmico, el estado del mobiliario es crítico y sus puestos de trabajo  no son adecuados.

2. Las instituciones no cuentan con laboratorios de ciencias y biología  y en algunos casos de física y química y sus prácticas son escasas, no cuentan con salidas de gas y agua, tomas eléctricas y extintores; además se presentan otras deficiencias en construcciones como salones oscuros, espacios recreativos pequeños, filtraciones de agua y hacinamiento.

3. Las aulas de informática no tienen el número necesario de puestos de trabajo para los computadores, en algunos casos no tienen conexión a internet, en un 95% no tienen impresora y un 70% ausencia de cableado estructurado
4. En algunos colegios, las actividades de educación física  y deportiva se desarrollan en parques cercanos a la institución.

5. Las áreas, sanitarios, lavamanos y orinales de los baños,  para el uso de los estudiantes, profesores y administrativos no son adecuados para la prestación del servicio.
6. El acceso y la seguridad a las instalaciones educativas es mínimo dado que sus corredores son angostos y las escalaras inclinadas
7. Bibliotecas deficientes e insuficientes  para el de estudiantes, algunas se encuentran ubicadas en aulas por consiguiente no tienen sala de lectura y almacenamiento.
2.1.6. CONCLUSIONES GENERALES COLEGIOS EN CONCESIÓN
1.   A la fecha no se ha dado cumplimiento con el Plan de Mejoramiento suscrito por la SED, respecto del colegio en concesión Don Bosco -  La Joya.
2.   Los concesionarios han tenido que realizar obras útiles ante la negativa de la SED de efectuarlas.
3.   Existe el problema generalizado de filtraciones tanto en aulas como en corredores o bibliotecas.
4.   De igual manera, faltan ejecutar adecuaciones efectuadas por la Secretaría de Salud del Distrito para la mayoría de las cocinas de los colegios, solicitudes que se han comunicado a la SED, sin recibir solución a la fecha. 
5. Además en estos colegios se evidenció que la prestación de los servicios públicos como el del acueducto y alcantarillado funcionan en la modalidad TPO (transitoria para obra), las cuales se tramitaron para iniciar obras en estas instituciones y que pueden ser suspendidas en cualquier momento, por no tener el servicio definitivo.

6. Existen requerimientos por parte de la Secretaría de Salud, respecto de las áreas y funcionamiento de las cocinas, sin solución a la fecha.

2.1.7.  EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN POR CONVENIO Y CONCESIÓN 
La evaluación adelantada por la Contraloría Distrital se encuentra antecedida por la revisión básica de la literatura relacionada con el concepto de calidad educativa, el cual de acuerdo a los expertos en el tema, se encuentra marcado por diferencias conceptuales y operativas con relación a su alcance y significado tanto en la orientación de las tareas educativas de las instituciones, cómo en los procesos de evaluación de los resultados de las políticas educativas en los niveles nacional y local.

Los estudios analizados permitieron la construcción de un espacio conceptual que garantiza referentes objetivos y válidos de análisis de las condiciones de calidad de la oferta educativa privada que a través de la modalidad de convenio contrata hoy la SED. 

El primer elemento del análisis ha ser tenido en cuenta es que la situación de la calidad educativa de la ciudad hace parte de un proceso más amplío a nivel regional en donde a pesar de los esfuerzos realizados, persiste un balance claramente deficitario que se hace más complejo al estar acompañado de un incremento del gasto público en el sector educativo. 

Estas deficiencias son un tanto más protuberantes en el caso de la educación contratada en la modalidad de convenio en la ciudad capital en donde representa una marcada diferencia entre los elementos que se enuncian formalmente por parte de la SED para garantizar niveles adecuados de calidad educativa y la situación real de instituciones que en numerosas ocasiones no cuentan con las condiciones mínimas para garantizar una oferta de calidad a pesar de que en los indicadores y evaluaciones adelantadas por parte del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) aparecen con altos puntajes en su proceso de evaluación. 

La evidencia encontrada indica que las inversiones realizadas para garantizar una educación de calidad en la modalidad de convenio, $ 1.379.8 millones durante los últimos tres años para el proceso de evaluación institucional, no garantizaron un proceso de selección adecuada tendiente a favorecer a los estudiantes que se atendieron bajo esta modalidad. La clasificación de colegios hecha por  el banco de oferentes, si bien muestra niveles de coherencia conceptual y metodológica aceptables, no refleja la situación real de las instituciones educativas oferentes, lo cual crea una situación de pobreza y exclusión educativa, distorsión del derecho a la educación de más de 150.000 niños y niñas y debilitamiento de los niveles de coherencia e integralidad de la política educativa del Distrito la cual debería esforzarse por garantizar niveles adecuados de calidad a todos  los niños de la ciudad. 

Es igualmente importante llamar la atención sobre los niveles de opacidad con relación a la propiedad de estas instituciones oferentes en donde una sola persona natural o jurídica llega a contar hasta con cinco instituciones educativas contratadas. A juicio de la Contraloría Distrital es evidente la ausencia de condiciones de transparencia y la debilidad de reglas del juego, tendientes a garantizar que por encima de las acciones encaminadas a obtener beneficios económicos, se encuentre de manera nítida la garantía de acceso a la educación, en condiciones dignas y de calidad, para los niños de la ciudad. 

A esta debilidad de las reglas del juego de la modalidad de educación por convenio se añade la ampliación inexplicable de márgenes de discrecionalidad por parte de la SED que erosionan los niveles de transparencia también en el caso de la educación por concesión en donde se establecen tratamientos diferenciales dentro de los propios establecimientos educativos concesionados. No es explicable dentro de esta discrecionalidad porqué razones se reducen los estudiantes de una institución educativa concesionada en tanto se autoriza doble jornada a otra, en contravía de la orientación de política de educativa que indica la necesidad de propender por el establecimiento de una jornada única como estrategia importante para garantizar la calidad educativa. Con esta situación se hace evidente para la Contraloría que la SED no ha logrado construir los elementos institucionales necesarios para garantizar niveles adecuados de transparencia, imparcialidad, objetividad y pertinencia en las decisiones que implementan los objetivos de política educativa fijados por el Plan de Desarrollo Distrital.            

En el caso de la educación por convenio es claro el detrimento de la inversión pública originado tanto en la valoración y clasificación de los oferentes como en la contratación con oferentes deficitarios en los niveles de calidad de su oferta educativa, debe añadirse la pérdida de tiempo y oportunidades efectivas de estudio de miles de estudiantes pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 y el propio detrimento de entregar recursos públicos a instituciones que de acuerdo a la evaluación adelantada por la Contraloría Distrital se encuentran lejos de reunir las mínimas condiciones para operar como instituciones educativas. 
La precariedad y el detrimento de las vinculaciones laborales de los docentes, que van en contravía con los esfuerzos formalmente enunciados de dignificar la profesión, la debilidad manifiesta tanto en los proyectos educativos institucionales, los planes de estudio y los modelos pedagógicos de las instituciones educativas auditadas, la pérdida de tiempo de estudio originada por el establecimiento claramente inconveniente de dobles jornadas a pesar de no contar con instalaciones adecuadas ni profesores suficientes, la ausencia de materiales de estudio, de bibliotecas adecuadas, el precario uso de los escasos laboratorio encontrados y la contratación con instituciones educativas sin licencia de construcción, o sin licencia de funcionamiento y con infraestructuras que inducen situaciones evidentes de hacinamiento y erosión de la dignidad humana, permiten afirmar que para la Contraloría Distrital es urgente la redefinición de la política de calidad educativa a fin de alcanzar niveles sostenibles de transparencia y efectividad en las políticas educativa de la ciudad. 

La crítica situación encontrada en la educación contratada a través de la modalidad de convenio debe conducir a una revisión profunda y técnica sobre la calidad, los niveles de satisfacción y la idoneidad de los oferentes.
Por otra parte el concepto de calidad educativa se articula con el concepto de equidad en el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades a los sectores más desprotegidos y vulnerables de la población. El primer objetivo de la equidad es proveer recursos materiales (infraestructura, laboratorios, materiales didácticos, alimentación, salud, espacios deportivos) para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, en tanto el segundo objetivo es proporcionar los recursos educativos (modelos pedagógicos, estrategias didácticas, orientaciones filosóficas y tecnologías de enseñanza) que le proporcionen sentido a los recursos materiales proporcionados (Seibold, 2000: 6). Si faltan los recursos materiales adecuados los recursos educativos no pueden cumplir con su cometido, mientras que si faltan los recursos educativos, se puede originar una situación global de despilfarro de los recursos materiales proporcionados. En la educación por convenio se hacen evidentes la ausencia de recursos materiales y de recursos educativos para garantizar una educación de calidad.   

Los siguientes ocho (8) elementos estratégicos han sido identificados por la Contraloría Distrital como decisivos en el momento de evaluar políticas de calidad educativa de la ciudad:

Calidad del Proyecto Educativo Institucional (PEI). El uso adecuado del PEI es un indicador de fortaleza institucional. Sin PEI real no es posible alcanzar objetivos de calidad. El PEI es una herramienta imprescindible de unidad institucional y pedagógica. (Ávila y Camargo, 1999). En las instituciones examinadas el PEI es formal pero no opera como eje conductor y articulador de las tareas educativas. 

Modelos pedagógicos explícitos. La tarea educativa debe poseer un orden y un sentido que exprese una concepción definida tanto del ser humano como del proceso de aprendizaje. Se evidencia en las instituciones auditadas el bajo nivel académico de los directivos que orientan dichas instituciones. Salvo contadas excepciones, es evidente la prioridad de obtener beneficios por encima de la misión de educar. 

Liderazgo cualificado de las instancias directivas. Un nivel adecuado de cualificación de la dirección, enriquece la toma de decisiones y el cumplimiento de objetivos estratégicos. Una baja cualificación de los directivos impacta de manera estructural a la institución educativa. (Creemers, 2004). La cualificación directiva encontrada en un alto porcentaje es deficiente. 

Adecuado contexto físico para el aprendizaje. Se valora la infraestructura, laboratorios, bibliotecas, iluminación, materiales de estudio, guías didácticas. Sin una infraestructura adecuada que se utilice de manera efectiva, no es posible el aprendizaje. En las instituciones auditadas se evidencian condiciones críticas de hacinamiento, insalubridad, escasa iluminación y ausencia generalizada de condiciones para estudiar en condiciones de dignidad y respeto con los estudiantes.   

Aprendizajes efectivos. No es suficiente que los niños asistan a la escuela. Es importante establecer qué aprenden en su paso por la escuela. La utilización del tiempo muestra que no es posible una concentración efectiva y sostenida en los procesos de aprendizaje.  

Aprendizajes relevantes. Los contenidos deben estar debidamente justificados en función de los retos de la sociedad del conocimiento. Los contenidos responden efectivamente a las necesidades individuales y sociales. 

Docentes convenientemente preparados y retribuidos. La preparación y remuneración adecuadas son requisitos para cualquier política de calidad educativa. Bajas remuneraciones y escalafonamiento de docentes se asocian con bajos niveles de aprendizaje. Los hallazgos realizados permitieron establecer que a un número importante de docentes se les paga el salario mínimo, con retrasos de hasta cuatro meses y con una presión para privilegiar el bajo escalafonamiento.  

Tiempos de aprendizaje. El tiempo lectivo es un correlato fundamental del aprovechamiento escolar. El criterio de 850 a 1.000 horas de instrucción anuales para todos los alumnos no se respeta  pese a estar ampliamente admitido. El esfuerzo de la jornada única se correlaciona de manera positiva con los resultados positivos en el aprendizaje. No es claro porqué razón se autorizan dobles jornadas en instituciones claramente deficitarias en la calidad de su oferta educativa.  

Clima institucional. La armonía institucional, el compromiso, la ausencia de miedo, la confianza y el trabajo en equipo para lograr objetivos comunes, definen el clima de una institución educativa. Instituciones agobiadas por el conflicto no se pueden focalizar de manera adecuada en la obtención de niveles adecuados de calidad educativa.  Estas indicaciones son contrarias a los hallazgos realizados en donde incluso ante el proceso de visita por parte de la Contraloría se encontró dificultades en la realización de las auditorias. Bajos niveles de confianza, altos niveles de prevención y miedo fueron recurrentes en el proceso de evaluación adelantado.               
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3. ANEXOS

3.1. CUADRO HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

ANEXO 1 
HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS






















                  ($ millones)
	TIPO DE HALLAZGO
	CANTIDAD
	VALOR
	REFERENCIACION

	ADMINISTRATIVOS 


	86
	NA
	2.1.2.1.1., 2.1.2.2.1., 2.1.2.3.1., 2.1.2.4.1., 2.1.2.5.1., 2.1.2.6.1., 2.1.2.6.2., 2.1.2.7.1., 2.1.2.8.1., 2.1.2.9.1., 2.1.2.10.1., 2.1.2.10.2., 2.1.2.11.1., 2.1.2.12.1., 2.1.2.13.1.  2.1.3.1.1., 2.1.3.2.1., 2.1.3.3.1.,  2.1.3.4.1., 2.1.3.5.1., 2.1.3.6.1., 2.1.3.8.1., 2.1.3.9.1., 2.1.3.11.1., 2.1.3.12.1., 2.1.3.13.1., 2.1.3.13.2. 2.1.3.13.3. 2.1.3.14.1., 2.1.3.14..2 2.1.3.15.1.,  2.1.3.15.2.,  2.1.3.16.1., 2.1.3.17.1., 2.1.3.17.2. 2.1.3.18.1. 2.1.3.18.2.  2.1.3.19.1., 2.1.3.20.1., 2.1.3.20.2.  2.1.3.21.1., 2.1.3.22.1., 2.1.3.23.1.  2.1.3.24.1., 2.1.3.25.1., 2.1.3.26.1.,  2.1.3.27.1., 2.1.3.28.1., 2.1.3.28.2  2.1.3.29.1., 2.1.3.30.1., 2.1.3.30.2.  2.1.3.31.1., 2.1.3.31.2. 2.1.3.32.1.,  2.1.3.32.2.  2.1.3.32.3.  2.1.3.33.1.,  2.1.3.34.1., 2.1.3.35.1., 2.1.3.36.1.,  2.1.3.37.1., 2.1.3.38.1., 2.1.3.38.2.,  2.1.3.39.1., 2.1.3.40.1., 2.1.3.41.1., 2.1.3.42.1. 2.1.3.42.2, 2.1.3.43.1.  2.1.3.43.2. 2.1.3.44.1., 2.1.3.45.1.,  2.1.3.45.2.  2.1.3.46.1., 2.1.3.46.2.  2.1.3.47.1., 2.1.3.48.1., 2.1.3.49.1.,  2.1.3.50., 2.1.4.1., 2.1.4.2., 2.1.4.3.,  2.1.4.6.,  2.1.4.7.,  2.1.4.8.

	FISCALES
	0
	
	

	DISCIPLINARIOS


	1
	NA
	2.1.4.2., 

	PENALES
	0
	NA
	


NA: No aplica.
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