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CONTRALORIA

DE BOGOTA. D.C.





INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la función constitucional establecida en los artículos 267, 268 y 272 de la Carta Política, la Ley 42 de 1993, Ley 142 de 1994 y las Resoluciones Reglamentarias de la Contraloría de Bogotá 04, 020, 030 y 048 de 2003, se realizó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, en desarrollo del PAD 2003-2004 a la Empresa de Acueducto de Bogotá S.A. ESP, respecto a la gestión de la vigencia 2002 - 2003.

La  evaluación fiscal se realizó conforme a los planes y programas, mediante  pruebas selectivas a: documentos, procesos, normas y cifras, a través de la contratación celebrada para realizar los levantamientos topográficos, fichas prediales, avalúos y adquisición de predios. 

Se formularon requerimientos sobre los aspectos evaluados y se analizaron las respuestas de los mismos, con el fin de presentar los resultados de esta auditoría.  

Dada la importancia que la Empresa de Acueducto de Bogotá S.A. ESP, tiene para el sector de servicios públicos y la ciudad, la Contraloría de Bogotá D.C., espera que este informe contribuya al mejoramiento continuo y con ello a una eficiente administración de los recursos públicos, lo cual redundará en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Capital.

1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO: 

· La EAAB, asumió responsabilidades administrativas y financieras para la recuperación y protección del Sistema Hídrico, en virtud de su misión institucional, cual es la de proteger y mantener las fuentes de agua para suministrar el servicio de acueducto a los habitantes de la región
· Mediante Actos Administrativos el Gerente de la EAAB, delegó en el Gerente Corporativo del Sistema Maestro, la competencia para celebrar contratos de  consultoría para: elaboración de levantamientos topográficos, fichas prediales, avalúos y adquisición de predios. 

· Para el desarrollo del Macroproyecto, recuperación y conservación del sistema hídrico de la ciudad -rondas de ríos quebradas, canales y humedales-, la EAAB, formuló 26 proyectos de inversión por un valor aproximado de $32.000 millones. 

· Se determinó el incumplimiento del objeto contractual del Contrato de Consultoría No. 409 de 2002 celebrado con el contratista Elías Romero Vega, al verificar que los levantamientos topográficos y las fichas prediales  no se ajustaron a las condiciones técnicas pactadas en los términos de invitación, lo cual era previsible, toda vez,  que ni en la invitación,  ni en los objetos contractuales, ni  en los datos de los mismos se especificaron los proyectos que serían materia de los levantamientos topográficos y fichas prediales. Este incumplimiento impidió la ejecución de los contratos de consultoría para la adquisición  de los predios para el desarrollo de los proyectos a ejecutar por parte de la EAAB, números 100  por $994.663.980, 102  por $825.549.937, 103  por $1469.608.733 y 104  por $1.497.597.528, todos de 2003; 297 de 2003 por $429.955.479  y 294 de 2003 por $376.696.809 que sumaron  un valor total  de $6.585.947.307,oo.

La circunstancia referida conllevó a la EAAB, a realizar veinticuatro (24)  contratos de prestación de servicios con personas naturales, para la evaluación y culminación de los contratos de consultoría referidos (100, 102, 103 y 104 de 2003), por un valor de $636.000.000,oo. Pese a la celebración de estos acuerdos de voluntades, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá suscribe el 6 de septiembre del año en curso, el contrato  de consultoría No.278 con la firma Enviromental Ingenieros Consultores Ltda., para realizar  auditoría a los contratos 152 y 409 de 2002, suscritos con Elías Romero Vega, sobre los aspectos técnicos, jurídicos  y financieros, por un valor $240.000.000.00.

En este orden de ideas, se deja evidencia que la gestión que ha adelantado la EAAB, frente a las fichas prediales viene generando un daño patrimonial, y a su vez presenta una gestión fiscal antieconómica e ineficaz, por ello se requiere que de manera urgente se adopten las medidas pertinentes, atendiendo los principios que rigen la función pública –artículo 209 de la Constitución Política- para cumplir los cometidos esenciales del Estado  de manera adecuada – artículo 2° Ibídem.

· De los proyectos seleccionados se evidenció que existen avalúos próximos a vencer, como se observa a continuación: quebrada Bolonia (49 avalúos), quebrada Morales (8 avalúos), quebrada Zanjón de la Estrella (42 avalúos) y quebrada la Nutria (102 avalúos), para un total de doscientos un (201) avalúos.  De presentarse tal situación la  EAAB-ESP, perderá la suma de  $34.974.000, porque se ve abocada a celebrar nuevos contratos para realizar los nuevos avalúos corporativos comerciales, con el objeto de continuar los proyectos de adquisición de predios, además de los posibles incrementos en el monto de los avalúos comerciales en el momento de la nueva tasación de estos avalúos. 

Por lo expuesto, se deja en evidencia que la gestión que ha adelantado la EAAB, frente a los contratos de avalúos corporativos comerciales, viene generando un daño patrimonial, y a su vez presenta una gestión fiscal antieconómica e ineficaz, por ello se requiere que de manera urgente se adopten las medidas pertinentes, atendiendo los principios  que rigen la función pública –artículo 209 de la Constitución Política- para cumplir los cometidos esenciales del Estado  de manera adecuada – artículo 2° Ibídem.

2. DICTAMEN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL.

Doctor

ALBERTO MERLANO ALCOCER
Gerente General

Empresa de  Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. ESP

Ciudad

Respetado doctor:

La Contraloría de Bogotá D. C, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó en desarrollo  de la primera fase del Plan de Auditoría Distrital 2003-2004, Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB- S.A. ESP, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión respecto al Programa de Protección de Humedales y Zonas de Ronda del Distrito Capital, desarrollándose a partir de las Resoluciones de Declaratoria de Utilidad Pública, levantamientos topográficos, fichas prediales, avalúos comerciales, plan de gestión social y compra de predios destinados a la conservación y recuperación de los humedales, rondas de ríos, quebradas y canales de Bogotá.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de este Ente de Control consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del sistema de Control Interno.

La evaluación se lleva a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamental compatibles con las de general aceptación, así como con las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno.  De los veintiséis (26) proyectos que corresponden a 2.776 predios, este Ente de Control evaluó 1.721 que equivalen al 62.0% del total que tenía previstos adquirir.

Concepto sobre gestión y resultados

La evaluación del sistema de control interno de la entidad, pretende establecer su nivel de implementación y de confianza y el valor agregado que aporta al cumplimiento de los objetivos institucionales, garantizando una gestión administrativa eficiente, eficaz, económica y transparente, es así como analizado y evaluado éste para la Dirección Administrativa de Bienes Raíces frente al proceso que desarrolla en la adquisición de predios destinados a la recuperación y conservación del sistema hídrico de la ciudad se observó que:   

La EAAB -ESP, carece de elementos de verificación y evaluación tales como: Planes, métodos y procedimientos, que le permitan contar con un adecuado sistema de control interno. De la evaluación efectuada se pudo determinar que no se efectuó acompañamiento, evaluación, verificación ni actuaciones de  control administrativo que le permitan a la empresa controlar y realizar seguimiento  a las dependencias involucradas en los procesos en comento, evidenciándose la falta de retroalimentación del sistema.
No obstante, contar con alta tecnología, en el proceso de sistematización de la información, no se utilizan estas herramientas por todas las áreas involucradas que permitan determinar la oportunidad de la información, situación que origina  inconsistencias y por ende genera incertidumbre.

De otra parte, se encontró que en la planeación de los proyectos existen riesgos  en el procedimiento utilizado en cuanto a su ejecución, seguimiento y control, impidiendo asegurar el cumplimiento de metas, objetivos y cronogramas trazados. 

No existió planeación, ni control de calidad en el proceso de levantamientos topográficos y elaboración de fichas prediales, de igual manera no se hizo seguimiento a la elaboración de los avalúos, insumos necesarios para el desarrollo de la contratación de adquisición de predios. 

Se estableció  el incumplimiento del contrato de consultoría No. 409 de 2002 por parte del contratista Elías Romero Vega, la ejecución del contrato no cumplió con las condiciones pactadas en los términos de invitación, generando un detrimento por valor de $600.000.000. 

Se vencieron avalúos comerciales corporativos masivos de ocho (8 avalúos) de los proyectos seleccionados: Quebrada Chiguaza (77 avalúos), Quebrada  Seca (21 avalúos), Quebrada Bolonia (75 avalúos), Quebrada Morales (30 avalúos), Quebrada Zanjón de la Estrella (231 avalúos), Colector Piamonte (38 avalúos),  Canal Salitre (73 avalúos) y Humedal Juan Amarillo (115 avalúos), para un total de seiscientos sesenta (660) avalúos vencidos, por no haber sido utilizados dentro del término de  vigencia de un (1) año, de acuerdo con el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998, generando un detrimento por valor de $114.840.000.

En este orden de ideas, se deja evidencia que la gestión que ha adelantado la EAAB, frente a las fichas prediales y los contratos de avalúos corporativos comerciales viene generando un daño patrimonial, y a su vez, presenta una gestión fiscal antieconómica e ineficaz al incumplir con las metas y objetivos trazados para la  adquisición de los predios destinados a la conservación y recuperación de los humedales, rondas de ríos, quebradas y canales de Bogotá, por ello se requiere que de manera urgente se adopten las medidas pertinentes, atendiendo los principios que rigen la función pública –artículo 209 de la Constitución Política- para cumplir los cometidos esenciales del Estado  de manera adecuada – artículo 2° Ibídem.

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, los resultados del examen nos permiten conceptuar que de la gestión adelantada por la entidad, no acatan las disposiciones que regulan sus actividades y relaciones, no soportan un efectivo Sistema de Control Interno, reflejando un inadecuado manejo de los recursos puestos a su disposición empleando desacertados criterios de economía, eficiencia y equidad, lo que no permitió cumplir, con los planes y programas desarrollados, con las metas y objetivos propuestos.

En desarrollo de la presente auditoría tal como se detalla en el Anexo No. 1 se establecieron 8 hallazgos administrativos, de los cuales dos (2) corresponden a hallazgos con alcance fiscal por cuantía de $714.840.000 y ocho (8) tienen alcance disciplinario.   

A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, dentro de los quince días al recibo del presente informe.

El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que se implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.

Bogotá, Diciembre de 2004





ANGEL FEDERICO GUTIÉRREZ GARCÍA




Director Técnico 

Sector Servicios Públicos 

3 RESULTADOS DE LA AUDITORIA

3.1 Evaluación al Sistema de Control Interno

Analizado y evaluado el Sistema de Control Interno implementado y aplicado por  La EAAB, para la adquisición de predios con el objeto de recuperar y conservar los humedales, rondas de ríos y quebradas de Bogotá se estableció: 

Que la entidad no definió previa y formalmente los mecanismos de control a aplicar por parte de los responsables de las áreas involucradas (Gerencias: Zonales, Ambiental; Sistema Maestro, Direcciones de:  Red Matriz y Acueducto, Troncal de Alcantarillado, Abastecimiento y de Bienes Raíces)  para garantizar que el proceso de adquisición predial; se realizara bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía, a través de  parametros de medición y evaluación claros y precisos, tales como clases de informes a reportar entre las áreas, periodicidad, conciliación, depuración e información, segregación de funciones y sistemas de información entre otras.  

Requerida la administración manifestó: "La Contraloría de Bogotá debe profundizar en el tema relacionado con los procesos de invitación y selección de los contratos previos a la adjudicación de los mismos, y en aras de dar mayores elementos de juicio y a continuación describimos los antecedentes para que se analicen:

Las invitaciones

Proceso de selección

Evaluación de las propuestas

Dependencias de la empresa que intervinieron en la preparación y corrección de los términos de referencia, procesos de invitación, selección y posterior adjudicación." 

Analizada la respuesta de la entidad, este equipo auditor confirma que la EAAB no estableció los mecanismos de control a aplicar por parte de los responsables de las áreas involucradas, reflejandosé dentro del proceso de adquisición predial la falta de los principios de eficacia eficiencia y economía.

3.1.1. Adjudicación de doce (12) contratos, por $2.787.564.242.60, a un solo contratista, señor Elías Romero Vega durante las vigencias 1997 a 2003, a través de la Gerencia Corporativa del Sistema Maestro; once (11) como persona natural y uno (1) con la Unión Temporal Progreso Urbano y Desarrollo Social, representante legal y mayoritario en un ochenta (80%), pese a que las evaluaciones económicas, de los contratos 152 y 409 de 2002 y 169 de 2003, no fueron las más favorables, circunstancia que afecta el criterio de transparencia en la selección objetiva de los contratistas. 

Incumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos 152 y 409 de 2002 y 169 de 2003, situación que transgrede los artículos 2, 209, 211 (Sentencia C-372/02) y 365 de la Constitución Política; artículos 3 y 9 de la ley 489 de 1998. artículo 4 del Manual de Contratación de la EAAB, artículos 35 y 45 de la Ley 142 de 1994; Ley 734 de 2002 y  artículos 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo. 

Requerida la administración manifestó " Es procedente aclarar que con respecto al contrato 2-02-7700-169-2003, en el proceso de evaluación económica, esta se llevó a cabo en la Dirección Bienes Raíces con base en los procedimientos existentes a la fecha, cuyo criterio era el calcular el menor valor de oferta mediante métodos comparativos de las propuestas enviadas.

Es así como la Dirección Compras y Contratación remitió a la Dirección Bienes Raíces las propuestas presentadas por las firmas y se evaluó los valores presentados seleccionando primero la de menor valor.

Una vez evaluadas las propuestas se remitieron a la dirección Compras y Contratación para que a su vez realizara la selección de la firma Interventora teniendo en cuenta los puntos de vista jurídico, económico y técnico".

Analizada la respuesta de la entidad, no se encontraron argumentos que desvirtúen las observaciones, además se respondió parcialmente, limitándose a aclarar los motivos de evaluación económica para la adjudicación del contrato 2-02-7700-169-2003. Por tanto se confirman las observaciones que tienen incidencia  disciplinaria por transgresión de las normas citadas. 

La Dirección de Bienes Raíces, encargada de la planeación del proceso de contratación para la compra de predios destinados a la recuperación y conservación de humedales, rondas de ríos y quebradas de Bogotá, debió planear y dimensionar la ejecución de los veintiséis (26) proyectos a ejecutar para lo cual el número de predios a adquirir ascendía a 2776 aproximadamente, máxime cuando era la encargada de ejecutar estos proyectos y no contaba con personal suficiente e idóneo para supervisarlos, reflejando falta de planeación; hechos que se observan en el incumplimiento del PLAN DE COMPROMISOS. 

No se realizó un adecuado diseño e implementación de la estrategia de comunicación con la comunidad, para la adquisición predial, porque la EAAB, no tenía conocimiento de las acciones ejecutadas por la Interventoría externa, Unión Temporal Progreso Urbano y Desarrollo social  contrato 1-02-25100-169-03  como:

No todos los predios a adquirir tenían título de propiedad y dominio, circunstancia no prevista  dentro de los contratos de consultoría. 

Se esperaba que la carta oferta realizada por los contratistas de adquisición de predios fuera aceptada por los propietarios, poseedores o inquilinos, previsión que no se dio en todos los casos en razón de que algunos predios los debe adquirir la empresa por vía judicial, o expropiación. 

Como consecuencia de lo observado en los párrafos anteriores no se cumplió lo descrito en la actividad que pretendía la empresa en el nuevo esquema, reduciendo los tiempos para los procesos de adquisición predial. 

Los anteriores hechos contravienen lo normado en:  Los artículos 2, 209, 211 y 365 de la Constitución Política; los objetivos estratégicos del Plan de Compromisos de la Dirección de Bienes Raíces y los literales b, c, d, f y g, del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.  

De igual manera las anteriores irregularidades dieron lugar a que la empresa terminara unilateralmente los contratos de consultoría para la adquisición de predios, recibiendo el producto contratado en el estado en que se encontrara y por tanto, requirió celebrar 24 contratos de prestación de servicios por $636. millones, más, para concluir el proceso de adquisición predial, situación que conllevó a mayores costos, además del  desgaste administrativo. 

Requerida la administración manifestó "Justamente la Dirección Bienes Raíces al no contar con el personal para la compra directa procedió a planificar y diseñar los esquemas de trabajo, con el criterio de tercerización de actividades de compra y de acuerdo con el programa de inversiones previsto por la empresa.

Con base en lo anterior, se procede agrupar el número de proyectos con sus respectivos predios, de acuerdo a su cercanía geográfica, considerando que los cuerpos de agua en la ciudad están inscritos dentro de hoyas o cuencas hidrográficas, que son su verdadero aporte de escorrentía superficial y aguas subterráneas, exceptuando la problemática de aguas servidas que la comunidad circundante hace a los cauces.

Implementando grupos de proyectos para compra de predios por gerencias de zona, diseñando tareas específicas para procesos especiales donde el volumen y características del sector requieren un tratamiento especializado en el tema, se planeó adelantar la adquisición predial y la reubicación de familias, en los eventos a que ésta hubiere lugar; por esta razón, se solicitó adelantar el proceso correspondiente, cuyo objeto es la Consultoría para el  Diagnóstico Socioeconómico y Jurídico, y adquisición de los predios para el desarrollo de los proyectos a ejecutar por el Acueducto de Bogotá.  Formulación del Plan de Gestión Social, Asesoría, Control, Ejecución de  los procesos de adquisición del predio y/o de las mejoras, y continuación de los procesos de adquisición de predios ya adelantados por el Acueducto de Bogotá, en los casos a que haya lugar, así como ejecución y seguimiento del Plan de Gestión Social.
No es procedente la conclusión en la falta de control, vigilancia y supervisión de los Interventores de la EEAB, entendiéndose como ausencia de la misma, toda vez que los  funcionarios de la Dirección Bienes Raíces en todo momento realizaron su mejor esfuerzo de trabajo para el logro de los objetivos, realizando el seguimiento y control que estaban a su alcance, se creó el comité técnico con la participación de los profesionales del área, reunión donde se analizaban las situaciones generales y algunas particulares del proceso de elaboración de alto volumen de insumos.

Por lo anteriormente enunciado no es cierto la falta de idoneidad en los funcionarios de la Dirección Bienes Raíces, puesto que como bien podría concluirse se requiere del conocimiento y manejo del tema predial para poder enfocar, diseñar y realizar las respectivas discusiones analíticas en las diferentes reuniones, comités y elaboración de la documentación técnica, de lo cual reposan escritos en la Dirección.

Es claro que en el mapa de procesos propuesto y ejecutado requería incrementar la logística y el recurso humano para cubrir el detalle y la minucia predio a predio por proyecto de todas las etapas del proceso y no esta situación particular no debe confundirse con ausencia de idoneidad".

Analizada la respuesta de la administración, este Ente de Control Fiscal no encuentra justificación que desvirtúe la evaluación y conclusión realizada. Dado que  la EAAB, no contó con la planeación que se requería situación que se refleja en el resultado obtenido por cada uno de los consultores y en el número de predios que se titularon a nombre de la Empresa; puesto que sí la planeación hubiere sido adecuada no se explica la necesidad de suscribir veinticuatro (24) contratos de prestación de servicios por valor de $636. millones 

En virtud de lo anterior, se establece irregularidad administrativa con incidencia  disciplinaria por  transgresión de los artículos 2, 209, 211 y 365 de la Constitución Política; artículo 2, literales b, c, d, f y g de la Ley 87 de 1993. y  los objetivos estratégicos del Plan de Compromisos de la Dirección de Bienes Raíces. 
Analizado el contenido de los informes de Interventoría de la Entidad  éstos no son analíticos, evaluativos ni descriptivos, sino estadísticos y/o porcentuales situación que conlleva a que la firma interventora en el proceso de adquisición de predios imponga sus condiciones y fije las pautas que ella considere pertinentes. Así mismo, la falta de control, vigilancia y supervisión de los interventores de la EAAB, permitió que se recibieran insumos técnicamente insuficientes.

Los anteriores hechos permiten establecer que, ni la entidad, ni la interventoría garantizaron efectividad y confiabilidad en el control y supervisión de los contratos de adquisición de predios, obligación contenida en los principios rectores de la administración publica, que deben garantizar el cumplimiento de los principios de eficacia eficiencia y economía contenidos en la Constitución Política artículo 209 y en la Ley 42 de 1993; Ley 734 de 2002, y los Manuales de Interventoría y Contratación de la EAAB-ESP.

Requerida explicación a la administración manifestó: “De acuerdo con las directrices dadas por el manual de calidad e interventoría de la Empresa los informes presentado por los Interventores deben ser cuantitativos y porcentuales que permitan reflejar el estado de avance del proyecto y la proyección de los mismos como soporte a los pagos mensuales, relacionando avances en tiempo, físico y financieros, siendo un informe ejecutivo de avance porcentual, que la Empresa exige a los Interventores.

No es cierto que los Interventores de la Empresa no ejercieran control, vigilancia y supervisión a los insumos remitidos por los Consultores, toda vez que dicha información fue objeto de revisiones parciales y en los eventos en que se presentaran inconsistencias, estas (sic) fueron notificadas a los consultores para sus aclaraciones y pronunciamientos correspondientes, tal como se aprecia en la correspondencia que reposa en las carpetas técnicas de los Contratos en mención".
Analizada la respuesta de la administración se determinó, que sí bien es cierto, la Entidad, cuenta con un  Manual de Calidad e Interventoría, esta  no es una herramienta que defina clara y expresamente mecanismos que sirvan de guía y garanticen parámetros de medición y evaluación, situación que ha dado lugar a que los contenidos, tanto de las obligaciones contractuales, como la de los informes de los interventores sean sobre generalidades, y por tanto no sea posible soportar inconsistencias sobre las especificidades de la ejecución de los mismos. 

Ello, se pudo evidenciar en las fichas prediales entregadas por el contratista, al supervisor de la empresa, en donde éste se limito a registrar  mediante sello "Recibido no revisado";  con  lo que se infiere que recibieron estos insumos sin aprobación, control y supervisión necesarios, posteriormente,  fueron entregados directamente del interventor externo al consultor contratista de adquisición de predios, omisión que conllevó a que no se garantizara la calidad de estos productos, necesarios para el proceso de adquisición predial, el que se vio afectado por las inconsistencias que presentaron las fichas prediales detectadas posteriormente por los consultores, requiriendo los ajustes pertinentes y generando atrasos en la ejecución de los contratos. 

Por lo anteriormente expuesto, se contraviene lo estipulado en el numeral VI. En donde se definió los -"DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL ACUEDUCTO DE BOGOTA AL CONSULTOR" de la INVITACIÓN A COTIZAR  ICSM-090-2003 de marzo de 2003.
Así mismo,  transgrede los objetivos corporativos del Plan Estratégico de la EAAB.   Al incumplir con:  Procesos Efectivos y Beneficios con Desempeño Financiero Excelente, artículo  209 de la Constitución Política y los literales a, c y f del  artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

3.1.2.  Analizado y evaluado el contrato de Consultoría No 538 de 2002,  con la Sociedad Colombiana de Avaluadores,  por  valor inicial  de $183.709.200,  suscrito por la EAAB el 3 de diciembre de 2002, con el objeto de "realizar los avalúos corporativos masivos o puntuales, para compra, constitución de servidumbre y renta de los predios rurales, urbanos u suburbanos, que se requieran para la ejecución de los proyectos: Embalse y Presa Cantarrana, interceptor Tunjuelito Alto Derecho, Engativa Cortijo, Humedal Juan Amarillo, Conejera, Córdoba, Tibanica, Jaboque, zona de ronda Verbenal Canaima, Embalse la Magdalena, Pozos Profundos aguas subterráneas, quebrada Morales y Chiguaza y proyectos de la EAAA-ESP.", se estableció que se inició el 12 de enero de 2003, sin tener en cuenta la vigencia de los amparos establecidos en el documento contractual. 

El señor Oscar Hernández C, interventor del contrato  transgredió lo pactado en los datos del contrato referente al anticipo el cual se giraría "Una vez perfeccionado y cumplidos los requisitos de la ejecución de la orden y aprobado el programa de inversión del anticipo por parte del interventor". 

Por otra parte el Interventor Oscar Hernández C, incumplió las funciones señaladas en el Manual de Interventoría en su titulo Funciones Administrativas del Interventor en su numeral: “2. Ordenar la iniciación del contrato una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y “exigir al contratista la actualización de las garantías del contrato durante el desarrollo del mismo”.

Así mismo, el Director de Seguros de la EAAB,  Dr. Sergio Alberto Moreno Ospina, aprueba los amparos de la póliza, el 24 de octubre de 2003, sin tener en cuenta el término pactado en el clausulado del  contrato. 

Requerida la administración manifestó  ... Sobre la afirmación efectuada por el Ente de Control y de acuerdo con lo expuesto por la Directora de Seguros (E) a través del oficio No. 15400-20014-8031: “ Es procedente informarle el procedimiento que se surtió para la aprobación de la garantía única de cumplimiento No.1624587 de CONFIANZA S.A., que ampara la Orden de Consultoría No.2-02-7700-538-2002, suscrita con la SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES SECCIONAL SANTA FE DE BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA, así:

· La garantía citada se aprobó el día cuatro (4) de diciembre de 2002, la cual cumplía con los requisitos exigidos en la orden de consultoría No.2-02-7700-538-2002.

· El día 22 de octubre de 2003, se suscribió modificación No.1 a la citada orden y para su legalización se remitió la Modificación No.1666736 a la póliza, la cual fue aprobada PARCIALMENTE por parte de la Dirección de seguros, toda vez que efectuada la revisión correspondiente se evidenció que su vigencia no se había modificado a partir de la fecha de iniciación de la misma, motivo por el cual mediante comunicación No.S-2003-103-375 de fecha 31 de octubre de 2003, se requirió al consultor para que allegara la respectiva modificación.

· El día 11 de noviembre de 2003, en cumplimiento del requerimiento efectuado, el consultor remite la modificación No.1666744 a la póliza, la cual cumple con los requisitos exigidos en la orden de consultoría y la modificación No.1 a la misma.

· El día 28 de noviembre de 2003, se aprueba la modificación No.1748764 a la póliza, de conformidad con lo pactado en la Modificación No.2 de la Orden de Consultoría.

· El día 1 de junio de 2004, se aprueba la modificación No.1748843 a la póliza, de conformidad con lo pactado en la Modificación No.3 a la Orden de Consultoría.

Se precisa, que tal como se puede apreciar en el cuadro anexo, la Orden de Consultoría No.2-02-7700-538-2002, suscrita con la SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES SECCIONAL SANTA FE DE BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA, en ningún momento estuvo desamparada en cuanto a las vigencias o valores asegurados para cada uno de los amparos que se pactaron” (Anexo copia)."
Segunda Respuesta: Que el contrato No.2-02-7700-538-2002 y cuya fecha de iniciación fue el 12 de enero de 2003, el interventor asignado por parte de la Gerencia Corporativa del Sistema Maestro fue el Ingeniero Mario Rincón, tal como se aprecia ene l acta de iniciación del mencionado contrato y en el acta de anticipo suscrita el 12 de diciembre de 2003 (anexo copia), al igual que la aprobación del programa de inversión del anticipo del mencionado contrato. El señor Oscar Hernández no tuvo a su cargo la suscripción del acta de inicio de contrato, ni el tramite del giro del anticipo, pues todo ello debió ser tramitado por el Interventor del momento Ing. Mario Rincón asumiendo la Interventoría el ingeniero Oscar Hernández a partir del 24 de Febrero de 2003, momento en el cual ya el contrato se había iniciado y girado el anticipo correspondiente.

Analizada la respuesta, mediante oficio 0750 A-2004-5337,  este Organismo de Control acepta que el primer interventor fue el ingeniero Mario Rincón y confirma que éste no aprobó el programa de inversión del anticipo, situación que no debió generar el pago del mismo .
Adicionalmente, se confirmó el incumplimiento del Interventor, al no “exigir al contratista la actualización de las garantías del contrato durante la ejecución del mismo”. Después de nueve meses y doce días del acta de inició se expidió el certificado modificatorio a la póliza. 

Por lo expuesto, se ratifican las observaciones las que tienen incidencia  disciplinaria por la transgresión de las normas señaladas. 

3.1.3 Analizado y evaluado el contrato de Consultoría No 152 de 2002, suscrito con el señor Elías Romero Vega,  por valor de $185.000.000, el 10 de mayo de 2002, con el Objeto: "realizar los levantamientos topográficos de los predios afectados por la ejecución de las obras de los diferentes proyectos que pretenda adelantarla Empresa y el replanteo de estos para realizar Acta Definitiva a la Empresa". Se estableció: 

Infringió lo establecido en los Pliegos de Condiciones de la Invitación  No IT-127-2002 del abril  de 2002, documentos adicionales de carácter Técnico Previos a la Iniciación del contrato, que definían que dentro de los 5 días siguientes  a la firma del contrato y antes de suscribir el Acta de Iniciación, el consultor debería  presentar para la revisión  y aprobación del supervisor designado por la Empresa, los siguientes documentos: 

· Hojas de vida, certificaciones, diploma y/o tarjeta del personal que conforma la planta de personal.

· Organigrama del Consultor, que refleje la organización para la ejecución del contrato.

· La metodología para adelantar la Consultoría. Las técnicas a emplear y en general lo relacionado con el plan de aseguramiento de la calidad, todo acorde con el personal y el equipo necesario para la ejecución del objeto a contratar en el plazo previsto.

· Programa de Inversión del anticipo si lo hubiere.

El señor Mario Gabriel Rincón interventor  del contrato  transgredió lo pactado en los Datos del Contrato referente al anticipo el cual se giraría "Una vez perfeccionado y cumplidos los requisitos de la ejecución de la orden y aprobado el programa de inversión del anticipo por parte del interventor". 

Por otra parte, se incumplió la vigencia de los amparos establecidos en el documento contractual, inobservándose las funciones señaladas en el Manual de Interventoría en su título Funciones Administrativas del Interventor en su numeral: “2. Ordenar la iniciación del contrato una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y “exigir al contratista la actualización de las garantías del contrato durante el desarrollo del mismo”.

Requerida  la administración, ésta no dio respuesta.  Por lo tanto, las observaciones formuladas se confirman, las que tienen incidencia disciplinaria por la transgresión de las normas Artículo 4 del manual de Contratación de la EAAB-ESP, Artículo 3 de la Ley 489 de 1998. 

3.1.4.  Analizado y evaluado el contrato de Consultoría No 521 de 2002, suscrito con el señor Elías Romero Vega, por $216.000.000, el 2 de diciembre de 2002, con el Objeto: "Interventoría jurídica, técnica, social administrativa y financiera del contrato cuyo objeto es el diagnóstico socioeconómico  y jurídico de 583 predios, ubicados en el barrio Santa Librada de la localidad de Usme en la ciudad de Bogotá, formulación del Plan de Gestión Social y asesoría, coordinación control y supervisión de los procesos de adquisición del predio y/o de las mejoras en los casos  a que haya lugar así como la ejecución y seguimiento del Plan de Gestión Social". Se establecio:  
El señor Mario Gabriel Rincón interventor del contrato transgredió lo pactado en los Datos del Contrato referente al anticipo el cual se giraría "Una vez perfeccionado y cumplidos los requisitos de la ejecución de la orden y aprobado el programa de inversión del anticipo por parte del interventor". 

Por otra parte se incumplió la vigencia de los amparos establecidos en el documento contractual, observándose el incumplimiento de las funciones señaladas en el Manual de Interventoría en su titulo Funciones Administrativas del Interventor en su numeral: “2. Ordenar la iniciación del contrato una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y “exigir al contratista la actualización de las garantías del contrato durante el desarrollo del mismo”.

Requerida la administración, ésta no dio respuesta.  En virtud de lo anterior, se confirman las observaciones las que tienen incidencia disciplinaria por la transgresión de las normas señaladas. 

3.1.5.  Analizadas y evaluadas  las Resoluciones de declaratoria  de Utilidad Pública que  determinan el corredor de afectación, así como los inmuebles a adquirir con sus respectivas coordenadas y amojonamientos; se estableció que fueron expedidas con fechas posteriores a la  suscripción de los contratos de consultorías para la adquisición de predios, ocasionando atrasos en la ejecución de los mismos (ver siguiente cuadro): 

CUADRO COMPARATIVO No. 1

FECHA DE RESOLUCIÓN  VS. ACTAS DE INICIACIÓN Y FECHA DE LAS FIRMAS CONSULTORAS

	NO.
	PROYECTO
	ACTA DE INICIACIÓN Y FECHA,  FIRMA CONSULTORA
	NO. DE RESOLUCIÓN Y FECHA DE EXPEDICION

	1


	Obras de adecuación, control de crecientes y descontaminación a través de interceptores de la QUEBRADA SECA
	Acta de iniciación 15-06-2003 Arce Rojas consultores y Cía. Ltda.                                                                                                
	No. 420 del 11 de abril de 2002

	2
	Colector de 24” Barrio San Martín de Loba Carrera 2-2 BIS – Diagonal 41 A BIS SUR 
	Acta de iniciación 23-05-03, Ingeniería y proyectos  Regionales  -INPRO- Ltda.
	No.0678 del 18 junio de 2003

	3
	Obras de adecuación, control de crecientes y descontaminación a través de interceptores  y colectores para el Humedal Juan Amarillo.
	Acta de iniciación 23-05-03. Desarrollo a Escala Humana Ltda.
	No. 663 del 18 junio  de 2003

	4
	Recuperación y rehabilitación de la Zona de Ronda y zona de manejo y preservación ambiental de la Quebrada Chiguaza. 
	Acta de iniciación 23-05-03, Ingeniería y Proyectos  Regionales -INPRO- Ltda.
	No.0679 del 18 junio  de 2003.

	5
	Obras de adecuación, control de crecientes y descontaminación a través de interceptores  y colectores para la quebrada la Nutria
	Acta de iniciación 23-05-03, Ingeniería  Proyectos  Regionales Ltda

-INPRO- Ltda.
	No.0889 del 24 julio de 2003

	6
	Obras de adecuación, control de crecientes y descontaminación a través de interceptores  y colectores para la quebrada Morales. 
	Acta de iniciación 15-06-2003. Arce Rojas consultores y Cia Ltda.
	No.0665 del 18 de junio de 2003

	7
	Por el corredor de obra del proyecto canal de Córdoba y obras complementarias.
	Acta de iniciación 23-05-03. Desarrollo a Escala Humana Ltda
	No.0783 del 17 de agosto de 2000

	8
	Obras de adecuación, paisajismo, control de crecientes y descontaminación a través de interceptores  y colectores para la Quebrada Pardo Rubio
	Acta de iniciación 23-05-2003

Consorcio A.R.Q.
	No. 0667 del 18 de junio de 2003

	9
	Ejecución del proyecto denominado construcción de redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio Villas de Diamante localidad 19 ciudad Bolívar
	Acta de iniciación 15-06-2003

Arce Rojas consultores y Cia Ltda.
	No. 0674 del 18 junio de 2003

	10
	Se acota la zona requerida para la ejecución del proyecto denominado construcción de las obras de redes locales de alcantarillado sanitario pluvial en la localidad de Usaquén.
	Acta de iniciación 23-05-03. Desarrollo a Escala Humana Ltda
	No. 1122 del 06 de octubre de 2003

	11
	Se acota la zona requerida para la ejecución del proyecto denominado desagües barrios Girardot, Dorado, consuelo y parte alta de Santa Rosa de Lima/ Quebrada Lajitas Jangoda.
	Acta de iniciación 23-05-03, Ingeniería Proyectos  Regionales -INPRO- Ltda.


	No. 0672 del 18 de junio de 2003

	12
	Se acota la zona requerida para la ejecución del proyecto denominado diseño detallado para el sistema troncal de alcantarillado sanitario y pluvial de la cuenca del Tintal en Santa Fe de Bogotá, Canal Cundinamarca
	Acta de iniciación 23-05-2003

Consorcio A.R.Q.
	No.0675 del 18 de junio de 2003.

	13
	Se acota la zona requerida para la ejecución del proyecto denominado construcción de las obras de adecuación, control de crecientes y descontaminación a través de interceptores y colectores, para el Humedal la Conejera.
	Acta de iniciación 23-05-03.

Desarrollo a Escala Humana Ltda
	No. 0676 del 18 de junio de 2003.

	14
	Se acota la zona requerida para la ejecución del proyecto denominado construcción de redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio Recuerdo Sur Localidad 19 Ciudad Bolívar.
	
	No.0677 del 18 de junio de 2003.

	15
	Se acota la zona requerida para la ejecución del proyecto denominado construcción de las obras  de adecuación, control de crecientes y descontaminación a través de interceptores y colectores, para la quebrada Bolonia.
	Acta de iniciación 15-06-2003  Arce Rojas consultores y Cia Ltda.            
	No.0666del 18 de junio de 2003.

	16
	Se acota la zona requerida para la ejecución del proyecto denominado colector y canal central de Fontibón.
	
	No. 1212 del 10 de noviembre 2003.

	17
	Se acota la zona requerida para la ejecución del proyecto denominado construcción de las obras  de adecuación n y paisajismo, para el Canal Torca en Barrio Canaima.
	Acta de iniciación 23-05-03.

Desarrollo a Escala Humana Ltda
	No.0668 del 18 de junio de 2003.

	18
	Se acota la zona requerida para la ejecución del proyecto denominado colector de aguas lluvias Piamonte Localidad de Bosa.
	Acta de iniciación 23-05-2003

Consorcio A.R.Q.
	No.0898 del 24 de julio de 2003

	19
	Declara de utilidad pública, la Zona de ronda y zona de manejo y Preservación ambiental del Humedal de Jaboque.
	Acta de iniciación 23-05-2003

Consorcio A.R.Q.
	No.0145 del 17 de febrero de 1998

	20
	Se acota la zona requerida para la ejecución del proyecto denominado construcción de las obras de redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial en los barrios San Pedro, Lisboa y Gavilanes de la localidad de Suba.


	Acta de iniciación 23-05-03.

Desarrollo a Escala Humana Ltda.   
	No.1173 del 27 octubre 2003

	22
	Se acota la zona requerida para la ejecución del proyecto denominado recuperación y rehabilitación de la zona de ronda y zona de manejo  y preservación ambiental de la quebrada La represa y Zanjón de la Estrella.
	Acta de iniciación 23-05-03, Ingeniería y proyectos  Regionales 

-INPRO- Ltda. Grupo 4 
	No.0673 del  18 de junio de 2003


FUENTE : INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA  EAAB

Además de lo anterior se evidencia incumplimiento del programa establecido en el Plan Estratégico Protección y Manejo Ambiental de "Recuperar los humedales de la ciudad de Bogotá, D.C., para que sus bienes y servicios ambientales sean  aprovechados en forma sostenible por la sociedad, bajo el logro de los siguientes objetivos específicos: Restablecer la estructura física del ecosistema, restaurar la composición biótica del ecosistema y asegurar la apropiación y uso sostenible del humedal". 

Por lo tanto se confirma el hallazgo de tipo disciplinario por la transgresión de las normas señaladas en la descripción inicial del hallazgo; además se contraviene lo estipulado en el numeral VI. -"DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL ACUEDUCTO DE BOGOTA AL CONSULTOR" de la INVITACIÓN A COTIZAR  ICSM-090-2003 de marzo de 2003. 

3.2 Evaluación a la Contratación 

3.2.1 Contrato 409 de 2002

Analizado y evaluado el contrato de consultoría No 2-02-7700-409-2002, suscrito con el señor Elías Romero Vega, el 7 de noviembre de 2002, con el Objeto. "Consultoría para realizar los levantamientos topográficos de los predios afectados por la ejecución de las obras de los diferentes proyectos que pretenda adelantar la Empresa, y el replanteo de estos para realizar actas de entrega definitiva a la Empresa", por un valor inicial de $400’000.000 y  adicción por $200’000.000 se establecieron incumplimientos por parte del contratista: de acuerdo con los términos de invitación del contrato tales como:

· Ni en la invitación Número IT-460-2002 de octubre 2002, ni en el objeto del contrato, ni en los datos del contrato, se especifican los proyectos que serían objeto de los levantamientos topográficos y fichas prediales.
La Dirección Administrativa de Bienes Raíces mediante oficio No. 4848 de agosto 2 de 2004 manifestó "En ninguno de los documentos citados en el oficio de la referencia se relaciona el listado de proyectos ni la cantidad de fichas a elaborar, ya en el momento de suscripción de los mismos, la Dirección Administrativa de Bienes Raíces y la Gerencia del Sistema Maestro no tenían un consolidado del número exacto de predios a los cuales se haría ficha predial. Adicionalmente desconocemos las razones o causales por las cuales no relacionaron los proyectos que se incluirían dentro del contrato". 
Analizada la respuesta de la entidad se ratifica la observación por parte de este Organo de Control, por cuanto la Administración confirma la falta de planeación en la ejecución de los proyectos así: "...en el momento de suscripción de los mismos, la Dirección Administrativa de Bienes Raíces y la Gerencia del Sistema Maestro no tenían un consolidado del número exacto de predios a los cuales se haría ficha predial. Adicionalmente desconocemos las razones o causales por las cuales no relacionaron los proyectos que se incluirían dentro del contrato". Por lo anterior se ratifica la observación.

· Analizada la evaluación de los términos de Invitación a cotizar No IT-460-2002, respecto al subtítulo Documentos Adicionales de Carácter Técnico Previos a la Iniciación del Contrato, se observó que los proponentes no cumplieron con:

· Entrega del Organigrama del consultor

· Metodología para adelantar la ejecución de la consultoría, las técnicas a emplear y lo relacionado con el plan de aseguramiento de calidad.

· Programa de inversión del anticipo.

Por lo anterior este equipo auditor, considera que el contratista no cumplía con las exigencias de los términos de la invitación y por tanto no debió haberse celebrado el contrato con éste.  

Requerida la administración, manifestó con oficio No.5221 del 13 de agosto de 2004, que: "...En lo concerniente al organigrama el interventor que suscribe el acta de inicio del contrato (Ing. Mario Rincon) no solicito y tampoco se encuentra en la carpeta contractual del contrato el organigrama respectivo". Y con oficio 5337 del 18 de agosto de 2004 señalo, que: "No existe programa de inversión del anticipo correspondiente al contrato 2-02-7700-409 -2002"
Por lo anterior se ratifica la observación, por cuanto la  Administración confirma, que:  El interventor que suscribe el acta de inicio del contrato (Ing. Mario Rincón) no solicitó el organigrama. Ni  existe programa de inversión del anticipo correspondiente al contrato 2-02-7700-409 -2002. Y no contesta los demás puntos.

· En los documentos soportes de la evaluación económica, no se identifica el funcionario responsable de la propuesta y en el formato presentado por la Empresa, solo se limita a informar que el señor Elías Romero Vega cumple técnicamente, mientras que el señor Ramiro Contreras Reyes, no. Esta situación transgrede los principios de objetividad y transparencia, por no ser clara,  precisa, ni identificar el funcionario que efectúo la evaluación.

Respuesta de la entidad: "Que en la invitación No. IT-460-2002, solo contemplo al Geólogo ELIAS ROMERO y al señor RAMIRO CONTRERAS REYES. Respecto de quien, como y porque se decidió invitar dichos proponentes es indispensable que en la investigación de la contraloría se efectué más a fondo".

Analizada la respuesta dada por la administración no aclara ni desvirtúa la observación de la Contraloría, ya que no identifica el funcionario encargado de la evaluación económica. Adicionalmente no se evidencia la aplicación de los principio de selección objetividad y transparencia. 

· Define la cláusula cuarta del contrato  “una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos para la ejecución y aprobado el programa de inversión del anticipo por parte del interventor, la Empresa entregará al consultor, dentro de los 30 días calendario siguiente, en calidad de anticipo una suma equivalente al porcentaje del valor del contrato ”.

Analizado el cumplimiento de lo dispuesto, se observó que el interventor del contrato señor Mario Gabriel  Rincón, no solicitó el programa de inversión al consultor, pese a que el contrato fue suscrito el 7 de noviembre de 2002; el pago de impuesto de timbre y publicación se realizó el 8 de noviembre de 2002 y el  Director de Seguros de la EAAB,  Dr. Sergio Alberto Moreno Ospina, aprobó los amparos de la póliza No 021418459 el 8 de noviembre de 2002. 

De lo expuesto, se colige que se transgredió lo estipulado en el clausulado del acuerdo de voluntades, como lo confirma el comprobante de pago No. 27251, el anticipo se giró el 4 de diciembre de 2002, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el documento contractual.

La anterior observación se ratifica, por parte de este órgano de control, por cuanto en el momento de comunicación del hallazgo no hubo pronunciamiento por parte de la administración.

· Revisada la cláusula décimo primera del contrato que establecía: “El CONSULTOR se obliga a constituir a favor de la EMPRESA una garantía, expedida por una entidad bancaria o compañía de seguros autorizada por la Superintendencia Bancaria para funcionar en Colombia, que ampare los siguientes  riesgos: 1) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al 30% del valor total del contrato, por un termino igual a la vigencia del mismo. 2) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y INDEMNIZACIONES. Por un valor equivalente al 10% del valor total del contrato, por un termino igual a la vigencia del mismo y 3 anos más. 3) BUEN MANEJO Y CORECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Por un valor igual al 100% del anticipo y por un termino igual a la vigencia del presente contrato. 4) CALIDAD DE LA CONSULTORÍA: Por un valor equivalente al 30% del valor total del presente contrato y por una vigencia  igual a la indicada en los datos del contrato”.

Analizado el amparo de la póliza (No 021418459 del 7 de noviembre de 2002, de Seguros del Estado S.A), se establece que no cumplió con el término de vigencia pactado en la cláusula décima primera del contrato, (ver siguiente cuadro). 

	Amparos
	Vigencia
	Valor

	Cumplimiento
	07-11-02 al 07-07-2003
	$120.000.000

	Anticipo
	07-11-02 al 07-07-2003
	$120.000.000

	Salarios y Prestaciones
	07-11-02 al 07-07-2006
	$ 40.000.000

	Calidad
	07-11-02 al 07-07-2004
	                   $120.000.000


En el acta de iniciación del 15 de noviembre de 2002, párrafo segundo, se solicita al contratista ampliar la vigencia de los amparos de las pólizas  y remitirlas a la Dirección de Compras y Contratación, sin embargo no se cumplió este requerimiento.  

El 14 de enero de 2003, el señor Elías Romero Vega, envía el Certificado Modificatorio de la Póliza No 021418459, expedido el 13 del mismo mes y año, así:

	Amparos
	Vigencia
	Valor

	Cumplimiento
	07-11-02 al 07-11-2003
	$120.000.000

	Anticipo
	07-11-02 al 07-11-2003
	$120.000.000

	Salarios y Prestaciones
	07-11-02 al 07-11-2006
	$ 40.000.000

	Calidad
	07-11-02 al 07-11-2004
	        $120.000.000


No obstante, haberse realizado la modificación, persiste la transgresión de la cláusula décimo primera del contrato, puesto que los amparos debían tener  las siguientes vigencias.

	Amparos
	Vigencia
	Valor

	Cumplimiento
	07-11-02 al 15-11-2003
	$120.000.000

	Salarios y Prestaciones
	07-11-02 al 15-11-2006
	$ 40.000.000

	Calidad
	07-11-02 al 15-11-2004
	       $120.000.000


El Contrato fue reiniciado sin cumplir con  la vigencia de los amparos que debería ser:

	Amparos
	Vigencia
	Valor

	Cumplimiento
	07-11-02 al  03-02-04
	$180.000.000

	Salarios y Prestaciones
	07-11-02 al  03-02-07
	$ 60.000.000

	Calidad
	07-11-02 al  03-02-05
	$180.000.000


Solo hasta el 12 de septiembre de 2003, se expide el Certificado Modificatorio de la Póliza No. 021418459, con los siguientes amparos,  vigencias y valores: 

	Amparos
	Vigencia
	Valor

	Cumplimiento
	07-11-02 al 15-06-2004
	$180.000.000

	Anticipo
	07-11-02 al 15-06-2004
	$120.000.000

	Salarios y Prestaciones
	07-11-02 al 15-06-2007
	$60.000.000

	Calidad
	07-11-02 al 15-06-2005
	$180.000.000


Requerida la administración, manifestó: "A continuación se consolida la información relacionada con las pólizas sus montos y vigencias y por el cual se sustenta que las pólizas cubren la vigencia del Contrato incluido el tiempo de suspensión y la modificación numero uno (1) del contrato:

CONTRATO 2-02-7700-409-2002

ELIAS ROMERO VEGA

VIGENCIA = PLAZO DE EJECUCION + 4 MESES

             8 MESES (Noviembre 145 de 2002) + 4 MESES = NOVIEMBRE 14 DE 2003

VALOR INICIAL DEL CONTRATO. $400.000.000

VALOR DEL ANTICIPO: $120.000.000
LEGALIZACIÓN CONTRATO


MODIFICACION No.1

VIGENCIAS



VIGENCIAS

	DESDE        HASTA
	VALOR
	DESDE       HASTA
	VALOR


POLIZA No. 21418459





Certificado No. 2

	CUMPLIMIENTO
	07-Nov-02 
	07-Nov-03
	$120.000.000,00
	07-Nov-02 
	15-Jun-03
	$180.000.000,00

	ANTICIPO
	07-Nov-02 
	07-Nov-03
	$120.000.000,00
	07-Nov-02 
	15-Jun-03
	$120.000.000,00

	CALIDAD
	07-Nov-02 
	07-Nov-04
	$120.000.000,00
	07-Nov-02 
	15-Jun-05
	$180.000.000,00

	PREST. SOCIALES
	07-Nov-02 
	07-Nov-06
	$  40.000.000,00
	07-Nov-02 
	05-Jun-07
	$  60.000.000,00


Contrato suspendido 35 días

Nueva fecha de terminación del contrato: octubre 3 de 2003

Nueva fecha de terminación de la vigencia de la póliza: febrero 3 de 2004

Las pólizas que existen cubren hasta junio 15 de 2004, es decir, cuatro (4) meses más.

Las pólizas cubren la vigencia del contrato incluido el tiempo de suspensión y la modificación número uno (1) al contrato.

Analizada la respuesta de la entidad, se ratifica, por parte de este órgano de control, toda vez que el argumento presentado por la administración confirma las fechas de vigencia de los amparos establecidos en los certificados modificatorios de la póliza  No 21418459, los cuales fueron ampliados y/o ajustadas con posterioridad a la suscripción del contrato y al Acta de Iniciación, transgrediendo lo pactado  en el clausulado del contrato.

· Verificado el listado entregado por el consultor, referente a la planta de personal se observó que las personas relacionadas en aquel, no fueron las mismas que desarrollaron el objeto contractual, como se observa en el siguiente cuadro:
CUADRO No. 2

PLANTA DE PERSONAL

	Cargo
	Nombre Relacionado
	Nombre Contratado

	Topógrafo
	Willian Alfonso Hernández Peña
	Oscar Barón Pérez

	Topógrafo
	Diego Alexander Montealegre
	Yon Efraín Alfonso Tavera

	Cadenero Primero
	Alvaro Romero
	Angel Beltrán

	Cadenero Primero
	Edgar Gordillo
	Felix Santiago

	Cadenero Primero
	
	Willian Herrera Palomino

	Cadenero Primero
	
	Alberto Zamora Tellez

	Cadenero segundo
	Felix  Santiago Rodríguez
	Remberto Cassiani

	Cadenero segundo
	Alexander Vela
	Christian Novoa

	Cadenero segundo
	
	Luis Eduardo Castilla

	Cadenero segundo
	
	Adalberto Herrera Palomino

	Auxiliar I
	Christian Novoa
	Javier Delgadillo

	Auxiliar II
	Angel Beltrán
	Andrés Beltran

	Auxiliar 
	
	Sigifredo Redondo

	Auxiliar 
	
	Jorge Rubiano

	Conductor
	Edgar Cepeda
	Nestor Julio Rincón Cubillos

	Conductor
	
	Adolfo Molina

	Dibujante
	Andrés Rojas
	Mónica Liliana Romero Villarreal 

	Dibujante
	
	Flor Angela Ramos Acosta


Además, el topógrafo Oscar Barón Pérez, no cumplía con el requisito de experiencia mínima exigida, más de tres (3) años. 

De otra parte, se observó que el  topógrafo Yon Efraín Alfonso Tavera, identificado con la C.C. No 80.016.044 de Bogotá, registro en su hoja de vida  datos como (“ experiencia laboral  Empresa TOPOEQUIPOS S.A.  asesor Técnico junio 2000 -  junio de 2003”),  circunstancia que índica que cumplía con una jornada laboral ordinaria, lo que permite establecer que era imposible cumplir con las obligaciones consignadas en los contratos de prestación de servicios, del 1 de diciembre de 2002,  el 1 de abril de 2003  y el 14 de agosto de 2003.
La observación se confirma en razón de que la administración no presentó explicación según requerimiento de este ente de control. 

· Analizada la Designación del interventor, Oscar Hernández Castellanos, funcionario de la EAAB, frente a lo establecido en Manual de Funciones de la EAAB, se observó que no se tuvo en cuenta el cargo que ocupaba en la época - Topógrafo, Nivel 030, al que no era posible asignar funciones de interventoría.  

Se confirma la observación de este órgano de control, por cuanto no fue desvirtuada por la administración.

· Analizadas las obligaciones del interventor se observaron los siguientes incumplimientos:

Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos    exigidos por la Empresa, para suscribir el Acta de Iniciación del contrato.

Vigilar  que los trabajos se ejecuten técnicamente.

Elaborar oportunamente el acta de liquidación de la orden.

Mantener vigentes todas las pólizas.

Además los informes presentados por el interventor no son evaluativos ni descriptivos sino estadísticos y/o porcentuales.

El interventor no aplicó funciones administrativas consignadas en el Numeral 9 del Manual de Interventoría tales como: 
Políticas Generales y Especificas del Procedimiento - Revisión del contrato, establecido dentro del Macro Proceso

Función de Interventoría, reguladas en el Manual de Políticas de EAAB

Capitulo Recursos Humanos, numeral 8;

Políticas Generales, numerales 3 al 7 

Políticas Especificas, numerales 1 y 2 e ítems: 2.1 al 1.4.

Requerida la administración manifestó "La interventoría revisó los insumos remitidos por el Contratista aplicando la selección de  muestreos de acuerdo a los casos particulares y especiales que se presentaban en los diferentes corredores de obra, dicha revisión cobija aspectos de forma. Uno de los motivos fundamentales para que la Interventoria solo efectuara revisión de forma y no de fondo, es que para lo segundo  resultaba necesario el despliegue de comisiones de topografía y equipo de precisión en terreno cuyos tiempos de consolidación de la información de campo eran iguales o superiores a los que se invirtió  inicialmente por el Contratista. En otras palabras implicaba efectuar nuevamente los trabajos en terreno.
De acuerdo con las directrices dadas por el manual de calidad e Interventoria de la Empresa los informes presentados por los Interventores deben ser cuantitativos y porcentuales que permitan reflejar el estado de avance del proyecto y la proyección de los mismos. Al aplicar indicadores descriptivos no se reflejaría la situación real de avance y se distorsionaría los estados de avance".

Analizada la respuesta frente a la observación, se confirma, por cuanto la administración no revisó los insumos entregados por el consultor en los aspectos de forma, fondo y técnicos, situación evidenciada en el producto recibido por la empresa, el que contiene un sello que dice: "RECIBIDO NO REVISADO OSCAR HERNANDEZ C. INTERVENTOR 2-02-7700-409-2002"

Por otra parte, el interventor no le exigió oportunamente al consultor la modificación de ampliación de los amparos propios de la póliza de cumplimiento y a la fecha no ha sido liquidado el contrato.

· La EAAB, no dio cumplimiento a la cláusula décimo segunda del contrato, "Multas el incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones del consultor facultará a la Empresa, para imponer mediante acto administrativo motivado, multas sin que ellas excedan del 20% del valor del contrato".  

Requerida  la administración manifestó: "En primera instancia se advierte que pese a que los productos fueron entregados por el Contratista, no es preciso asumir que estos (sic) se recibieron a satisfacción por cuanto vienen y están siendo objeto de correcciones frecuentemente y dado que los insumos a ser entregados por el contratista solo podrían ser revisados integral y puntualmente al momento de ser utilizados por parte del  avaluador, como quiera que dichas fichas serian el insumo base y determinante de los avalúos, no era oportuno aplicar multas por incumplimiento parcial dado que efectivamente el contratista efectúo entregas parciales de los productos contratados a los cuales la Interventoría les realizaba una revisión de forma, mas no de fondo por cuanto ello implicaba practicar labores de campo que por efectos de tiempo no era practico ejecutar, dada la urgencia que se tenia en disponer de dichos insumos para efectos de los avalúos. Solo hasta el momento de  la comprobación en terreno por parte del avaluador correspondiente se detectaron inconsistencias."

Analizada la respuesta se confirma la observación por parte de este órgano de control, por cuanto la administración no hizo uso de la facultad que le otorgaba la cláusula décimo segunda del contrato, al momento de conocer el incumplimiento del consultor.

La documentación jurídica exigida  dentro de los términos de referencia 2.3.4  no fue entregada por el contratista a la EAAB.
Requerida la administración no contestó, por tanto se confirma la  observación, por parte de este órgano de control, por cuanto en el momento de comunicación del hallazgo no hubo pronunciamiento por parte de la administración.

· Incumplimiento del contratista para el levantamiento de la poligonal descrito en el punto 2.3.1 de las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia que exigían "... Levantamiento  general este ligado al sistema de coordenadas local, con la precisión requerida. Con este fin, la poligonal debe partir de vértices de segundo orden (CD) con coordenadas certificadas por el IGAC. Los puntos de la poligonal se materializan en el terreno con puntos inmovibles sobre andenes, sardineles o algún lugar estable que garantice la posterior reubicación. Estos puntos serán materializados con mojón tipo I en concreto de 0.25*0.25 y altura de 60cm, Se materializaran los vértices o los principales puntos de quiebre con cilindros en concreto de 0.15cm de diámetro y 0.40 cm de altura. No se aceptarán  puntos materializados con estacas y puntillas".  

De un total de 26 poligonales que debía presentar el contratista a la EAAB, solo remitió catorce (14), que corresponden al 53.8%. Mediante inspección ocular a terreno registrada en acta de visita fiscal con funcionarios de la EAAB, se verificó que la materialización de los vértices de las poligonales no existen en terreno y con base en el pliego de condiciones en la lista de precios dice: "Mojón tubo para poligonal y replanteo, Valor unitario $40.000". Adicionalmente se evidenció que no existen estos puntos materializados en cada uno de los vértices de las diferentes poligonales.

Además, dentro de los productos terminados con respecto al punto 2.3.1 Levantamiento de poligonales, el consultor  entregó las poligonales de los siguientes proyectos: Zona de Ronda Juan Amarillo, Humedal la Conejera, Quebrada Morales, Quebrada Seca, Quebrada Bolonia, Villas de Diamante, Quebrada Chiguaza, Quebrada la Nutria, Quebrada Represa- Zanjón de la Estrella, Piamonte Agrológicas- Tibanica, Chucua de la Vaca, Engativa - Cortijo. Sin los levantamientos de las poligonales de los siguientes Proyectos: Verbenal y Canaima, Red Local Usaquén, Humedal de Córdoba, Tanques Nororientales, Interceptores Suba, San Martín de Loba, Adecuación Geotécnica de taludes Sur Orientales, Desagües Girardot Dorado - Consuelo, Barrio el Recuerdo, Canal  Tintal Cundinamarca, Las Palmas - Bermeo, Quebrada Pardo Rubio - Canal Cataluña, Humedal  Jaboque. Lo anterior se puede verificar con el oficio No.5578 de septiembre 01 de 2004, con los anexos respectivos en ciento cuarenta y siete (147) folios.

Otro insumo que no entregó el Contratista fue el registro fotográfico de los puntos materializados, como se demuestra en el Oficio No. 5578 de septiembre 01 de 2004.
Requerida la administración no dio respuesta, confirmando la observación por parte de este órgano de control.

· El contratista  no cumplió con el numeral 2.3.2, del capitulo 2. de los términos de la invitación - Levantamientos de detalles. Analizados y verificados los levantamientos topográficos de los proyectos: Zona de Ronda Juan A, Verbenal y Canaima, Red local Usaquén, Humedal de Córdoba, Humedal la Conejera, Tanques Nororientales, Interceptores Suba, Quebrada Morales, Quebrada Seca, Quebrada Bolonia, Villas de Diamante, San Martín de Loba, Quebrada Chiguaza, Quebrada La Nutria, Quebrada Represa- Zanjón de la Estrella, Adecuación Geotécnica de taludes sur orientales, Desagües Girardot Dorado - Consuelo, Barrio el Recuerdo, Canal Tintal Cundinamarca, Las Palmas -Bermeo, Piamonte Agrológicas - Tibanica, Quebrada Pardo Rubio- Canal Cataluña, Humedal  Jaboque, Engativa - Cortijo, Chucua  la Vaca Y Tibanica, se detectó que estos proyectos carecen de la información que se solicitaba en el pliego de condiciones. 

Nivel LOT: Líneas de paramento o lindero de los predios.

Nivel CON: todos los puntos relacionados con la construcción (esquinas, etc. ) 

Nivel MAS: Separadores y bordes de vía, con tres puntos en curva.

Nivel DETALLES: (En capas...) se tomarán: Torres o líneas de alta tensión,                      

Cercas, cerramientos, canales, caños, ríos y/o quebradas, humedales  y/o 

Zonas de reserva ambiental, árboles entre otros".

Analizados y verificados los informes y la documentación que reposa en la Dirección de Bienes Raíces se pudo constatar que las carteras de campo no fueron entregadas a la Dirección de Bienes Raíces, ni al equipo auditor como se verificó en el Oficio No. 1153 del  23 de febrero de 2004. 

Requerida la administración no dio respuesta, confirmándose la  observación por parte de este órgano de control.  

· El contratista incumplió lo establecido en el numeral 2.3.3 “Especificaciones técnicas del Capitulo 2. de los términos de invitación. Levantamiento predio a predio para registro topográfico:   

"El objetivo de este levantamiento es determinar con detalle las áreas afectadas por el proyecto, y las características y estado de la construcción en el interior del predio, tipo de material de construcción, uso del predio, área total y el detalle de las áreas construidas y libres... Con respecto a las áreas construidas se debe tomar con detalle y precisión las áreas de enramada, estructura provisional en madera, con cubierta en teja de asbesto cemento o zinc. Estructura: Construcción en concreto o estructura metálica con cubierta en concreto, teja o canaleta. Zona dura (patio, anden), Voladizo (internos y externos, con No. de pisos). Area libre (vacío, patio, zona verde) Areas construidas con el respectivo No. de pisos  y sótanos. Tipo de cubierta (teja, placa, marquesina, canaleta, teja luz). Area escaleras, terraza, balcón, área de subestación eléctrica, cuarto de máquinas o de instalaciones mecánicas o hidráulicas. Además debe quedar registrada la información de colindantes, dirección, propietario y registro fotográfico (interior y exterior)".  

Respecto a la anterior exigencia, el contratista debería entregar como producto terminado las fichas prediales, con la totalidad de los datos requeridos de acuerdo al formato utilizado por la Dirección de Bienes Raíces de la Empresa, además la información se entregaría en medio magnético, en Excel, y en dos copias duras,  verificado y analizado este producto o fichas prediales, se encontró que este insumo es el que presenta mayor número de inconsistencias, a pesar de la importancia que representa dentro de los procesos: Realización de los avalúos comerciales corporativos, adquisición predial y directamente en la identificación de los predios en terreno.
· De las inconsistencias generales, encontradas en las fichas prediales y planos individuales, cabe mencionar:

· Ningún plano individual presenta ubicación del norte, ni amojonamiento del predio para determinación de los linderos, incumpliendo con los requisitos técnicos de los levantamientos topográficos.

· Los planos individuales carecen de levantamiento de detalles y referenciación.

· No presentan distancias parciales y/o totales que permitan conocer la totalidad de las dimensiones del predio.

· Varias de las fichas de los diferentes proyectos carecen de firma y fecha de elaboración.

· Inconsistencias en la cabida del predio.

· Inconsistencias en el metraje de construcción. 

· En los planos de cada uno de los levantamientos no se incluyó ni preciso las convenciones según los niveles y detalles 

Del análisis efectuado algunos de los proyectos se determinaron las siguientes observaciones: 

Quebrada  La Nutria: 

Los predios del 1 al 218, no se tuvieron en cuenta para su adquisición, a pesar de tener los planos topográficos y las fichas prediales. El resultado entregado fueron fichas ilegibles, adicionalmente la firma avaluadora que ejecutó este proyecto, anoto que no dispuso a tiempo de 87 fichas prediales y planos topográficos, con respecto a ésto se verificó que las fechas de las fichas prediales están entre el 25/06/03, 13/08/03 y 22/11/03.

Los predios 219, 221, 262, 269, 272 y 279 presentan inconsistencias en las áreas de terreno. 

Los predios que presentaron áreas ajustadas durante el proceso de adquisición fueron: 237, 246, 253, 259, 266, 267, 268, 273, 274, 275, 277, 278, 282, 283, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 319, 340, 342, 344, 345, 353, 366, 368, 369, 372, 376, 397,241, 242, 243, 250, 251 y 252. Lo anterior se demuestra en Oficio 0750 A-2004-0797 de febrero 12 de 2004, firmado por la Directora Administrativa Bienes Raíces. 

Los predios 219, 230, 236, 240, 302, 303, 304, 305 se encuentran por fuera de la declaratoria de utilidad pública. 

Verificados los informes entregados por el contratista consultor frente a la información de la EAAB se observó que las áreas dadas para la negociación no coinciden, en los predios 232, 234, 270, 279, 288, entre otros.

El área de terreno para las adquisiciones no ha sido unánime, la EAAB cuenta con tres cabidas de terreno para un mismo predio;  levantamiento topográfico, escrituras o títulos y la registrada en el Departamento Administrativo de Catastro Distrital, cualquiera de éstas se toma para protocolización de las escrituras públicas.

Con  base en el oficio No. C.P.R. 327- 2004 de la Cámara de la Propiedad Raíz, dirigido a la Directora Administrativa de Bienes Raíces, se muestra un cuadro de los avalúos que  tuvieron que ser corregidos por deficiencias de información y errores en los datos contenidos en las fichas prediales, específicamente del Proyecto la Nutria, se relacionan los siguientes predios: 221, 223, 231A, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 254, 256, 260, 269, 272, 279, 280, 284, 293, 294, 301, 316, 361, 371, 374, 379, 402 y 404.

Quebrada Zanjón de la Estrella: 

A septiembre 1° de 2004 según oficio 0750-2004-5536 de la EAAB, se han realizado 164 correcciones, dos y tres veces, a los avalúos elaborados por Cámara de Propiedad Raíz (Cto1-02-7700614-2002), del proyecto del Zanjón de la Estrella, por inconsistencias presentadas: en las áreas, fichas corregidas, corrección de fichas, planos y elaboración nuevas fichas.

De un total de 392 levantamientos de los predios afectados del proyecto del Zanjón de la Estrella, se selecciono una muestra de 160 predios, equivalentes al 40%:

1, 1B, 1A,  6, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33B, 44, 49, 50B,  51, 53, 56, 57, 58, 65, 66, 68A, 70, 75, 77, 81, 85, 85A,  87, 87A,  93, 99, 100, 101, 101A, 106, 107, 111, 115A, 123, 131, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 159, 160, 161, 162A, 164, 165, 166, 169, 172, 173, 174, 175, 180, 181B, 181C, 181D, 181E, 181F, 192, 193, 194, 213, 222, 225, 230, 231, 233, 234, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 260, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 283A, 284, 285, 286, 287, 288, 288A, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300A, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 312A, 313, 314,  314A,  315,  316, 317, 318, 319, 322, 323, 325, 328, 339, 340, 341, 345, 346, 347, 349 y 350.

Analizadas y evaluadas las fichas prediales de los predios seleccionados se establecieron las siguientes inconsistencias:

· Predios que fueron incluidos en el proyecto sin estar en el listado de la zona 4

· Predios por fuera de la declaratoria

· Áreas de terreno que no coinciden con las reportadas en los títulos jurídicos 

· Mal ubicado cartográficamente

· Verificación áreas de construcción
· No se reporta en la cartografía

· Fichas topográficas sin las firmas

· Fichas que carecen de planos

Quebrada Morales: 

Los siguientes predios presentaron inconsistencias en las fichas prediales según número asignado por la EAAB: 40 a 46  49- 50- 52 a 61- 63 a 69- 71- 74- 76 -  77- 79- 80- 83- 85 a  87- 89 a  93- 96 a 100- 100 a 102- 104- 105- 108- 110- 112- 113 a 141 – 143 a 146- 148 a 152 – 154 a 157- 159 a 161 – 163 a 168- 170- 173 a   175- 177- 178- 183 a 186 – 188 a 191- 193 a 196- 198 a 202- 204 a 206- 208 a 212- 214 a 216 -218- 219- 219 A- 220.

A los 146 predios del proyecto se les ha modificado y expedido nuevo avalúo por las inconsistencias presentadas en la elaboración de las fichas prediales, según  la Sociedad Colombiana de Avaluadores (oficio ScdA-1241- de agosto 11 de 2004), correcciones que se presentaron por cambios en las áreas de terreno y construcción, e información jurídica, o por estar por fuera de la declaratoria de utilidad pública.

Quebrada Bolonia: 

A septiembre 1° de 2004 según oficio 0750-2004-5536 de la EAAB y oficio C.P.R.327-2004 de abril 23, se han realizado 259 correcciones hasta dos y tres veces a los avalúos elaborados por Cámara de Propiedad Raíz al proyecto del Quebrada Bolonia por inconsistencias presentadas en la información, y errores en las fichas prediales, relacionados con las áreas, nuevas fichas, modificaciones en la información jurídica, o por solicitud del propietario en los predios que a continuación se relacionan: 1  a  11- 14 a 20- 22- 23- 26 a 31- 33 a 36- 38 a 43- 49- 51- 53-  a 57- 59-  a 62- 66 a 80- 82 a 84- 89- 94- 95- 96- 98- 100- 102- 112- 115 a 121- 123- 124- 126- 127- 128- 130- 131- 133- 135  a 139- 141- 142- 146- 148- 149- 151 a 157- 159- 160- 161- 164- 165- 167- 194- 197- 200- 205- 206- 224- 225- 227- 230- 240- 251- 254- 255- 256- 257- 261- 262- 263- 263B- 265 -267- 268- 269- 272- 273- 277- 278- 283- 284- 285- 292- 293- 294- 295- 298- 302- 310 a 314 - 316- 318 a 328- 330- 332- 335- 336- 339- 342- 355- 357- 358- 360- 362- 364- 366- 418- 425- 432- 433- 434- 435- 437- 438- 439 a 453- 456- 470- 472- 473- 474- 475- 476- 489- 490.                    

Quebrada  La  Chiguaza: 

Revisadas las carpetas de las negociaciones de cada uno de los predios se encontró que de los 166 predios de la Quebrada Chiguaza, faltaron 80 predios por ofertar, con avalúo comercial de fecha de abril de 2003, en donde se evidenció que las cartas ofertas fueron enviadas a la EAAB por la firma consultora INPRO, siguiendo los procedimientos de los términos de referencia, para la firma de la Directora de Bienes Raíces, para ser notificadas a los propietarios de los predios, procedimiento que no se realizó, generando como consecuencia que los avalúos perdieran su vigencia.

Verificado el informe de la Sociedad Colombiana de Avaluadores se encontró que 104 fichas prediales de la quebrada la Chiguaza, correspondientes a igual número de predios, fueron objeto de corrección por áreas de terreno y de construcción.

Asimismo, se determinó inconsistencia en las áreas de terreno de las negociaciones, al no tener en cuenta el área del plano topográfico o levantamiento, para la adquisición de los predios, parámetro que se debió cumplir, utilizando el área que aparece registrada en los títulos de propiedad, las que en muchos casos se da como cuerpo cierto y en otros, la que aparece registrada en el boletín catastral. 
Humedal Juan Amarillo: 

Analizada la matriz de los trescientos un (301) predios, a adquirir por parte de la EAAB, por intermedio de la Firma Consultora Desarrollo a Escala Humana Ltda, mediante el contrato No.1-02-25100-100-2003, se encontraron las siguientes irregularidades que inciden en la calidad de los insumos requeridos para la ejecución del contrato:

· Ninguna  ficha presenta ubicación del norte, ni amojonamiento del predio para la determinación de los linderos.

· Las fichas prediales no presentan distancias parciales y/o totales que permitan conocer la totalidad de las dimensiones del predio.

· Inconsistencias en las áreas encontradas en terreno con respecto a las registradas en las fichas, esta inconsistencia se puede evidenciar en los reportes de los avalúos realizados a un mismo predio en diferentes fechas.

· Las fichas prediales fueron aprobadas por la EAAB, antes de ser entregadas a la firma consultora.

Respuesta de la administración. " El Acueducto de Bogotá efectuó los pagos acordados en el contrato en la media en que se fueron causando y de conformidad con las entregas efectuadas por el contratista, atendiendo las directrices establecidas por el entonces Jefe de División de Adquisición Predial a los dos únicos ingenieros encargados del proceso (vía lotus - notes - anexo copia), en el sentido de " Con el fin de evitar retrasos al proceso de adquisición de los predios, que venían en curso de contratación, se programo un traslapo de actividades entre la entrega de la ficha predial y el envió de la misma a las Lonjas valuadoras, concentrando nuestros esfuerzos para lograr cumplir con la cantidad de fichas prediales requeridas (2500 Fichas Prediales Aprox), en los 55 proyectos bajo nuestra responsabilidad, mas sin embargo en el transcurso de la elaboración de los avalúos hubo presencia y seguimiento técnico a las fichas por parte de los ingenieros de la División y reportando las nuevas inconsistencias encontradas y remitiéndolas nuevamente a la firma contratista para su corrección.
Como consecuencia de lo anterior, el Acueducto de Bogotá antes de tramitar los pagos al contratista verificaba que este acreditara la entrega de las respectivas fichas directamente a las firmas contratadas para efectuar los avalúos y la adquisición de predios.

La Interventoría revisó los insumos remitidos por el contratista aplicando la selección de muestreos de acuerdo a los casos particulares y especiales que se presentaban en los diferentes corredores de obra, dicha revisión cobija aspectos de forma. Entre las razones por las cuales la Interventoría solo efectuará revisión de forma (análisis en oficina y no de fondo (terreno).

Resultaba necesario el despliegue de comisiones de topografía y equipo de precisión en terreno cuyos tiempos de consolidación de la información de campo eran iguales o superiores a los que se invirtió inicialmente por el Contratista. En otras palabras implicaba efectuar nuevamente los trabajos en terreno. Tal como ocurrió con el levantamiento del predio No.8 del proyecto de construcción del interceptor y canal Alsacia, el cual una vez adelantado el replanteo topográfico por parte de la Empresa, se pudo determinar que este se encontraba desplazado 26 metros en el lindero oriental del mismo, situación que únicamente pudo ser evidenciada realizando las actividades de topografía.

Las directrices dadas por el entonces Jefe de División y demás jefes de área.

La falta de personal de apoyo en el proceso de revisión

La urgencia que se tenia en disponer de los insumos "

Analizada la respuesta, este Ente de Control confirma la observación referente a la mala calidad de las fichas prediales y al incumplimiento de los términos de referencia, "Especificaciones Técnicas", como se observa en el párrafo cuarto del lotus del 24 de julio de 2003. " Ausencia de predios, áreas que no corresponden, ausencia de áreas de terreno y de construcción en fichas prediales, errores en levantamientos por no tener en cuenta algunos predios  y ausencia de certificados de tradición y libertad que según el contratista no fueron aportados por los propietarios o poseedores". Estas mismas observaciones fueron formuladas por las firmas consultoras de adquisición de predios y las  avaluadoras; sin embargo  la Empresa canceló al contratista Consultor del contrato 409, el valor del mismo  sin tener en cuenta las irregularidades referidas anteriormente.

· Se gestionó por parte del Contratista y el Interventor  adición al Contrato 409 de 2002, el 15 de agosto de 2003, "con el objeto de Prorrogar el plazo del contrato hasta el 3 de octubre de 2003 y adicionar su valor en la suma de $200’000.000 para la elaboración de las fichas prediales y planos respectivos de los Proyectos Humedal Tibanica, Quebrada Bolonia, Quebrada Chiguaza, Quebrada Seca, Humedal Juan Amarillo y Quebrada la Nutria; valor al cual asciende la elaboración de estos trabajos cuyo número es de 1.235 predios".
Analizada la adición del contrato No 2-02-7700-409-2002, se observa  que se incluyeron levantamientos topográficos y fichas prediales de proyectos que ya se habían realizado a través de los contratos Nos: 2-02-6300-0637-1999; 2-02-6000-0383-1999; 2-02-6300-0184-2000; 2-02-7700-714-2002 y 2-02-6300-339-2001, como se evidenció en los objetos contractuales y actas de recibo de los contratos que a continuación se relacionan:

Contrato No: 2-02-6300-0637-1999

Contratista : Fabio Pico y Cía Ltda.

Valor   $ 85.448.053

Plazo : un (1) mes

Inicio 3 de enero de 2000

Fecha de terminación 2  de febrero 2000

Objeto: Levantamientos topográficos de los predios ubicados en: Sector entre las quebradas Arauquita y Santa Cecilia en los Cerros Orientales del Distrito Capital, Localidad de Usaquén; Ronda del Humedal Juan Amarillo en el sector entre la Avenida Ciudad de Cali y el Río Bogotá.

CONTRATO:  No: 2-02-6000-0383-1999

CONTRATISTA: Fabio Pico y Cía Ltda.

VALOR:  $ 49.984.000

PLAZO : Cuarenta y cinco (45) días

INICIO: 8 de noviembre de 1999

FECHA DE TERMINACIÓN: 9  de diciembre de 1999

OBJETO: Realizar los levantamientos topográficos de los predios que se requieren o están afectados directa o indirectamente por los proyectos de alcantarillado pertenecientes al Programa Santa Fe y que serán ejecutados en el año 1999 y 2000. Adecuación Quebrada Salitroza, Embalse la Magdalena, Interceptor Tunjuelo Derecho, Chiguaza derecho e izquierdo, Santa Librada Derecho, Canal Guaymaral y otros predios a los que se les requiere para legalizar las ocupaciones que ya hizo la Empresa por la ejecución de determinado proyecto de alcantarillado así como las áreas de las servidumbres a establecer.

CONTRATO  No: 2-02- 6300- 0184- 2000

CONTRATISTA: FABIO PICO Y CIA. LTDA.

Valor:        $ 59.998.950.

INICIO: 29 de junio de 2000

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 de septiembre 2000

Prorroga: 15 días.

Adición: $ 5.999.895.

NUEVA FECHA DE LIQUIDACIÓN 15 DE octubre 2000

OBJETO. Realizar los levantamientos topográficos de los predios afectados por los proyectos de desmarginalización, transferencia de lodos, pozos profundos, tanques nororientales y otros que requiera la  Empresa y en el acta de  recibo final y terminación aparecen los sectores  de Canaima, Verbenal, barrio Alameda, tanques nororientales, barrio Minuto de  María, Barrio Juan Pablo II, Lotes perforación de pozos y corredor regadera Vitelma.

Contrato  No: 2- 02-6300-0714-2000

Contratista: Camara De La Propiedad Raíz.

Valor:  $ 59.996.650

Plazo : Tres (3) Meses

Objeto: Realizar los avalúos comerciales corporativos y masivos de los predios rurales y urbanos que se requieren para los proyectos de los Barrios Canaima, Verbenal, Humedal Juan Amarillo, Río Fucha y otro proyectos que adelante la EAAB. -ESP-.

Contrato  No:  2-02- 6300- 339- 2001

Contratista: Elías Romero

Valor: $ 100.000.000.

Plazo. 4 Meses.

Inicio: 23 De Octubre De 2001

Fecha De Terminación: 22 De Febrero 2002

Nueva Fecha De Liquidación 26 De Septiembre 2003

Objeto. Realizar los levantamientos topográficos de los predios afectados por la ejecución de las obras, de los diferentes proyectos que pretendan adelantar la  Empresa, y el replanteo de estos para realizar acta de entrega definitiva a la empresa. 

NOTA: En el acta parcial de recibo de fecha Octubre 23 de 2001, se evidencio que fueron entregadas las fichas prediales y los levantamientos topográficos del Proyecto San Martín de Loba, entre otros".
Contrato  No: 2-02- 7500- 088- 2000

Contratista: José Ramiro Contreras Reyes

Valor: $ 96.260.000.

Plazo. 2 Meses.

Inicio: 17 De Mayo De 2000

Fecha De Terminación: 7 De Julio 2000

Objeto: Elaborar la identificación predial y materialización de las zonas de ronda de los canales Rionegro y Salitre.
Contrato  No: 2-02-7700-567-2002

Contratista: Sociedad Colombiana De Avaluadores.

Con este contrato se realizaron los avalúos del proyecto,  Canal Salitre barrio las Palmas y fue ejecutado en la consultoría de adquisición de predios por la firma Consorcio ARQ, los avalúos son de fecha septiembre 3 y 21, noviembre 5 y 21 de 2002. 

Como se observa, la fecha de iniciación del contrato 409 fue el 15 de noviembre de 2002, fecha en la cual ya se habían realizado los levantamientos topográficos,  fichas prediales y avalúos comerciales, a través de los contratos anteriormente relacionados. Este hecho desvirtúa la justificación de la suscripción del contrato, máxime que en el Art 13 del Decreto 1420 de 1998 se establece "La solicitud de realización de los avalúos de que trata el presente Decreto deberá presentarse por la entidad interesada en forma escrita, firmada por el representante legal o su delegado legalmente autorizado, señalando el motivo del avalúo y entregado a la entidad encargada los siguientes documentos".

1. Identificación del inmueble o inmuebles, por su dirección y descripción de linderos.

2. Copia de la cédula catastral, siempre que exista.

3. Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble objeto del avalúo, cuya fecha de expedición no sea anterior en más de tres (3) meses a la fecha de la solicitud.

4. Copia del plano del predio o predios, con indicación de las áreas de terreno, de las construcciones o mejoras del inmueble motivo de avalúo, según el caso..."
Además de los contratos para levantamientos topográficos y elaboración de fichas prediales, la Empresa suscribió 5 contratos para la realización de los avalúos comerciales corporativos y supervisión, con base en el producto entregado por  el contrato 409/02, que no cumplió con las especificaciones técnicas exigidas para la realización de los avalúos, los cuales se relacionan a continuación: 

Contrato de Consultoría 2-02-7700-567-2002 con la  Sociedad Colombiana de Avaluadores; Contrato de Consultoría 2-02-7700-614-2002 con la  Cámara de la Propiedad Raíz Lonja Inmobiliaria;  Contrato de Consultoría 2-02-7700-538-2002. con la Sociedad Colombiana de Avaluadores Seccional Santa fe de Bogotá D.C. Cundinamarca. Contrato de Consultoría 2-02-7700-613-2002. Con la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá Cundinamarca;  Contrato de Consultoría 2-02-25100-114-2003 Supervisión. con Borrero  Ochoa Asociados

La EAAB celebró 6 Contratos de Consultoría para la adquisición de predios por  $5.594.072.458, sin tener insumos revisados y aprobados tales como: (fichas prediales, resoluciones de utilidad pública, avalúos comerciales, y levantamientos topográficos), los que eran esenciales  para iniciar la ejecución  de los siguientes contratos: Contrato No.1-02-25100-100-2003 con la firma Desarrollo a Escala Humana; Contrato No.1-02-25100-102-2003 - Contratista Consorcio A.R.Q; Contrato  No. 1-02-25100-103-2003 - Contratista INPRO  LTDA; Contrato de Consultoría No.1-02-25100-104-2003 - Contratista ARCE ROJAS & CIA LTDA; Contrato No. 1-02-25100-294-2003 - Contratista Reasentamientos Empresa Asociativa y Contrato  No. 1-02-25100-297-2003 - Contratista Alexandra Corredor. 

Como consecuencia de los anteriores hechos la empresa para subsanar estas deficiencias, nuevamente suscribe 24 contratos de prestación de servicios por $636.000.000, con el objeto de culminar el proceso de adquisición predial, no concluido por los anteriores consultores como se ha demostrado. 

Requerida explicación a la administración acerca de los anteriores hechos manifestó: “EAAB-ESP. La adición al contrato No 409 no fue en manera alguna para ejecutar trabajos anteriormente realizados. La adición se limito (sic), precisamente,  a adicionar el contrato para elaboración de fichas que se requirieron para los proyectos en curso y para los cuales una vez adelantado el estudio jurídico adelantado se pudo determinar que eran conformados por más de unidad predial. Estos trabajos adicionales no se habían ejecutado, fueron fichas de predios nuevos".

Respuesta de la Administración al Informe Preliminar: En oficio No. 000387  de noviembre 3 de 2004, informa:

"En lo que respecta a la adición al contrato No. 2-02-7700-409-2002, no fue en manera alguna para ejecutar trabajos anteriormente realizados. Reiteramos lo expresado en nuestra comunicación No. 0750 A-2004-7036, la cual al parecer no fue consultada por la comisión,  en el sentido que la adición se limitó, precisamente, a adicionar el contrato para la elaboración de fichas que se requirieron para los proyectos en curso y para los cuales, una vez adelantado el estudio jurídico se pudo determinar que el predio que inicialmente se había reportado como una sola unidad predial en realidad jurídicamente lo conformaban mas de unidad predial, generando esto adelantar la realización de nuevas fichas prediales. Estos trabajos adicionales no se habían ejecutado, fueron fichas de predios nuevos y para los proyectos a que hace mención los Contratos Nos. 2-02-6300-0637-1999 – 2-02-6000-0383-1999 – 2-02-6300-0184-2000 – 2-02-6300-339-2001 – 2-02-7500-088-2000 y 2-02-7700-567-2002, estos correspondían a estudios preliminares y que eran la base para la delimitación de las Zonas de Ronda y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de los Sistemas hídricos de la Ciudad, tal es el caso del contrato No. 2-02-7500-088-2000, y en otros casos correspondían a obras de adecuación hidráulicas y recuperación de humedales y quebradas adelantados por tramos.

La interventoría pudo detectar que el Contratista  ELIAS ROMERO VEGA, adelantó ajustes y modificaciones a la información consignada en las fichas prediales  posteriores a la entrega oficial, actuando como interventor UT PROGRESO URBANO Y DESARROLLO SOCIAL Contrato No. 1-02-25100-103-2003, razón por la cual fue necesario identificar el insumo originalmente remitido con un sello para tal fin y el cual señalaba: “Recibido No Revisado".
Valoración Final de la respuesta: Este Ente de Control confirma la observación  ya que en los objetos contractuales de los contratos anteriormente relacionados se encuentran  proyectos que fueron ejecutados  por medio de éstos, como es el caso de los proyectos Tangues Nororientales, Canaima y Verbenal, ya ejecutados en el contrato 0184-2000; Ronda del humedal Juan Amarillo con el contrato 0637-1999 y  Quebrada Chiguaza con el contrato 383-1999.

Por otra parte, con oficio ERV-409-68 de septiembre 15 de 2003, enviado por señor Elías Romero Vega, contratista consultor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y dirigido a la Jefe de Adquisición Predial,  Dra Morelia Alvarez Alvarez,  manifiesta: "estoy enviando fotocopias de los oficios con los cuales se hizo entrega de los trabajos realizados dentro del contrato No 2027700-409-2002", como se relacionan a continuación:

· ERV-0043 de abril 29/03, febrero 19/03 y diciembre 16 de 2002 correspondientes a 171 predios del Humedal Juan Amarillo en doce (12) folios.

· ERV-0010 de  febrero 28 de 2003, Correspondientes 27 predios de la Quebrada Seca, en tres (3) folios, ERV-0059 del 5 de junio de 2003.

· Oficios de diciembre 11 de 2002 y febrero 14 de 2003, Correspondientes 170 predios de la Quebrada Chiguaza, en siete (7) folios.

· ERV-0029 de abril 02/03, ERV-0046 de abril 28/03 y ERV-0067 de julio 04/03, correspondientes a 317 predios de la Quebrada la Nutria,  en nueve (9) folios.

· Oficios de enero 24 de 2002, EVR 0013 del 28 de enero y EVR 0034 del 15 de abril de 2002, humedal Tibanica en tres (03) folios.

· Oficios del 15 de enero de 2002 y ERV 0019 del 10 de marzo de 2003, en dos (2) folios de la Quebrada Bolonia.

Por lo expuesto, anteriormente se concluye que las fichas prediales y los planos respectivos ya se habían realizado con anterioridad a la adición del contrato, por consiguiente este equipo auditor  confirma las observaciones. Por cuanto se evidencio que existieron contratos anteriores que ejecutaron el mismo objeto contractual, además de los avalúos comerciales con fechas  anteriores a la adición cuestionada. 
En conclusión, se establece, detrimento al patrimonio en $ 600. millones por cuanto el objeto contractual del contrato 409/02 no se cumplió en las especificaciones técnicas exigidas en los términos de referencia, con el agravante de que gran parte de los insumos contratados estaban ejecutados a través de otros contratistas, situación que tiene implicaciones disciplinarias que deberán ser conocidas por la Personería de Bogotá, para lo de su competencia.  
3.2.2  Avalúos

De acuerdo al análisis efectuado a los contratos de consultoría No. 2-02-7700-714-2000, 2-02-7700-567-2001, 2-02-7700-538-2002, 2-02-7700-613-2002 y 2-02-7700-614-2002 realizados con las firmas Cámara de Propiedad Raíz, Sociedad Colombiana de Avaluadores y Sociedad Colombiana de Arquitectos, se constató que 660 avalúos perdieron su vigencia por que no fueron ofertados los predios durante el proceso de adquisición predial. 

En las siguientes matrices se evidencian los avalúos vencidos de los proyectos: Juan Amarillo, Quebrada Chiguaza, Colector Piamonte, Canal Salitre, Quebrada Seca, Quebrada Bolonia y Quebrada Morales.  
· Proyecto Humedal  Juan Amarillo: el cuadro No. 3, muestra 115 avalúos comerciales corporativos, que perdieron vigencia un año.  

CUADRO No. 3

RELACION DE AVALUOS 

	NO
	NO DE PREDIO
	NOMBRE
	DIRECCION
	FECHAS DE AVALUOS
	NO. INFORME AVALUO

	1
	1-T1
	GUILLERMO LONDOÑO SIATAMA 
	TV 158 B 121 07
	 2001y 01/04
	538-1051A*538-1051*538-1051B

	2
	2-T1
	LUIS BENIGNO FERRUCHO CARRILLO y ROSA MARIA MARTINEZ 
	TV 158 B 121 17
	2001 y junio8/03
	538-1052A*538-1052

	3
	4-T1
	LUIS ENRIQUE TELLEZ y EMILSEN ARIZA JIMENEZ 
	TV 158 B 121 29
	 2001 y junio8/03
	538-1054A*5381054

	4
	5-T1
	JOSE OCTAVIO DIAZ y MARIA ESPERANZA RAMIREZ RODRIGUEZ 
	DG 121 A 158 B 18
	 2001y julio8/03
	538-1055A*538-1055

	5
	6-T1
	ANA YADIRA TIBAVIJA VARGAS y GERMAN GUTIERREZ ROJAS 
	TV 158 B 121 A 05
	 2001 y 12/03
	538-1512

	6
	7-T1
	JORGE MONTAÑO CASTAÑEDA 
	TV 158 B 121 A 11
	 2001y julio 25/03
	538-1057A*5381057

	7
	8-T1
	ALIRIO ALFONSO LINARES MENDEZ 
	TV 158 B 121 A 23
	 2001 y 12/03
	538-1513

	8
	9-T1
	ANA MARIA TORO CHACON BARRERA y TEOFILA TORRES BARRERA 
	DG 122 158 B 09
	 2001 y 12/03
	538-1514

	9
	10-T1
	DAGOBERTO SUAREZ SARMIENTO e ISMENIA MORALES GUZMAN 
	DG 122 159 17
	 2001y 12/03
	538-1515

	10
	11-T1
	POLICARPO GARZON LUQUE y BLANCA AURORA MESA GARCIA 
	DG 122 158 B 08
	2001 y  julio 25/03 y 03/04
	538-1061A*538-1061

	11
	12-T1
	SULINDA BUITRAGO CANCELADO 
	TV 158 B 122 11
	2001y julio8/03
	538-1062A*538-1062

	12
	13-T1
	JORGE ENRIQUE JIMENEZ FONSECA
	TV 158 B 122 17
	2001
	538-1516

	13
	14-T1
	ARCENIO GARZON LUQUE y POLICARPO GARZON LUQUE 
	DG 123 158 B 07
	2001
	538-1064

	14
	15-T1
	HORTENSIA GARZON LUQUE 
	DG 123 158 B 09
	2001 y 03/04
	538-1604

	15
	16-T1
	RAFAEL MARIA ZAPATA y GLORIA INES RODRIGUEZ DE ZAPATA 
	DG 123 43
	 2001y 06/03 y junio25/03
	538-1066A*538-1066

	16
	17-T1
	ANA ISABEL ACAVEDO MENDOZA
	TV 158 B 123 05
	2001 y 01/04
	538-1517*538-1517ª

	17
	18-T1
	JOSE EFREN VANEGAS y DELFINA ARAGON DE MAPE
	TV 158 B 123 11
	 2000 y 12/03
	538-1518

	18
	19-T1
	MARIA BLANCA FLOR RODRIGUEZ CARDENAS
	TV 158 B 123 17
	 2001 y 12/03
	538-1519

	19
	20-T1
	INES BARINAS DE SALAMANCA
	TV 158 B 123 23
	2001y julio 8 de 2003
	538-1070A*538-1070

	20
	21-T1
	MARIA DEL CARMEN ULLOA GALINDO 
	DG 124 158 B 11
	 2001 y julio8/03
	538-1071A*538-1071

	21
	22-T1
	MARCO AURELIO CARDENAS
	TV 158 B 124 05
	 2001 y 01/04
	538-1072*538-1072A*538-1072B

	22
	23-T1
	FELICIANA AMELIA FONSECA VARGAS 
	TV 158 B 124 11
	 2001y 01/04
	538-1073*538-1073ª

	23
	24-T1
	ELIADES MARINO MURILLO SUAREZ
	TV 158 B 124 17
	 2001y julio8/03
	538-1074A*538-1074

	24
	25-T1
	CARLOS ARTURO ZAMORA GUERRA y ROSA MATILDE LOPEZ LEMUS 
	TV 158 B 124 23
	  2001 y 07/03
	538-1075*538-1075ª

	25
	27-T1
	GERMAN DARIO FRANCO RIVERA y AURA CECILIA FRANCO RIVERA 
	TV 158 125 04
	2001
	538-1077

	26
	28-T1
	SAUL CAGUA ROJAS y BLANCA CECILIA ESPINOSA PRIETO
	DG 125 157 B 24
	 2001y julio2003
	538-1078A*538-1078

	27
	29-T1
	ARTEMIO DANIEL PEÑA LOPEZ 
	DG 125 157 B 12
	2001y julio8/03
	538-1079A*538-1079

	28
	30-T1
	OLGA MARIA TURMEQUE MARTINEZ y ANA TERESA TURMEQUE MARTINEZ 
	DG 125 157 B 06
	 2001y julio 8de 2003.
	538-1080A*538-1080

	29
	31-T1
	MARTHA BEATRIZ GARZON ROJAS
	DG 125 157 A 24
	2001
	538-1081

	30
	32-T1
	MARIA ESMERALDA MOLINA CENDALES
	DG 125 157 A 18
	 2001y julio8/03
	538-1082A*538-1082

	31
	33-T1
	JORGE ENRIQUE QUINTERO y ANA BEATRIZ RATIVA DE QUINTERO
	DG 125 157 A 12
	2001y julio8/03.
	538-1083A*538-1083

	32
	34-T1
	CECILIA HURTADO HURATADO
	DG 125 157 A 06
	2001y julio8/03
	538-1084A*538-1084

	33
	35-T1
	LIGIA AURORA SUAREZ MANRIQUE
	DG 125 157 16
	2001
	538-1085

	34
	36-T1
	MARIA FLORALBA BRAVO 
	TV 157 125 09
	 2001y julio8/03
	538-1086A*538-1086

	35
	37-T1
	JIMY ALFONSO RODRIGUEZ GONZALEZ y BEATRIZ GUERRERO RUBIO 
	TV 157 125 17
	 2001y julio8/03
	538-1087A*538-1087

	36
	38-T1
	GLORIA ESTELLA GARCIA MARTINEZ 
	TV 157 125 16
	 2001y 01/04
	538-1088538-1088ª

	37
	39-T1
	MARIA TEODOLINDA AGUDELO y CARMEN ELVIRA SALAMANCA GONZALEZ 
	TV 157 125 20
	2001
	538-1089

	38
	40-T1
	NOHORA ISABEL VALERO ROMERO 
	TV 157 125 08
	 2001 y 01/04
	538-1090*538-1090ª

	39
	41-T1
	RAUL MONTENEGRO FLORES
	TV 156 D 125 09
	2001
	

	40
	42-T1
	MARIA LEOPOLDINA SIERRA DE TORRES y MARTHA VICTORIA TORRES SIERRA
	TV 156 D 125 17
	 2001 y julio11de 2003
	538-1092A*538-1092

	41
	45-T1
	MARIA HERLENY HERNANDEZ ROJAS 
	DG 125 156 C 08
	 2001y julio11de 2003
	538-1095A*538-1095

	42
	48-T1
	LUIS EUTIMIO JAIME CASTRO 
	TV 156 C 125 18
	2001
	538-1098

	43
	49-T1
	GERMAN MONROY Y NELLY CASTAÑEDA BONILLA 
	DG 125 156 B 24
	 2001y 01/04
	538-1099*538-1099ª

	44
	50-T1
	JESUS ELIAS RAMIREZ y MARTA ESTELA ROBLES ROJAS
	DG 125 156 B 18
	2001
	

	45
	52-T1
	JOSE RAIMUNDO FAJRDO FORERO y CARMELINA BARBOSA GALEANO 
	DG 125 156 B 06
	 2001y julio31de 2003
	538-1102A*538-1102

	46
	53-T1
	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ RUBIANO 
	TV 156 B 125 17
	 2001y 10/03
	538-1103

	47
	54-T1
	GUMERCINDA BERMUDEZ MARTIN 
	TV 156 B 125 18
	2001
	538-1104*538-1104

	48
	55-T1
	ESPERANZA ROMERO SARMIENTO
	DG 125 156 A 24
	2001y julio31 de 2003
	538-1105A*538-1105

	49
	56-T1
	MARIA CRISTINA HURTADO MOSQUERA 
	DG 125 156 A 18
	 2001y julio31 de2003
	538-1106A*538-1106

	50
	57-T1
	CARMEN JULIO CELY CELY
	DG 125 156 A 12
	2001
	538-1107

	51
	58-T1
	MARIA OFELIA TORRES VERA 
	DG 125 156 A 06
	 2001 y julio31 de2003
	538-1108A*538-1108

	52
	59-T1
	FABIO ENRIQUE COY MEDINA 
	TV 156 A 125 17
	 2001 y julio31 de2003
	538-1109A*538-1109

	53
	60-T1
	MARIA ALICIA LOPEZ 
	TV 156 A 125 08
	 2001 y 07/03
	538-1110*538-1110ª

	54
	61-T1
	LUIS FERNANDO NIVIAYO CASAS y MARIA DEL ROSARIO COLLAZOS SOTO 
	TV 156 A 125 04
	 2001 y julio 31/03
	538-1111A*538-1111

	55
	62-T1
	HENRY OSVALDO QUIROGA MONROY  Y OTROS. 
	DG 122 A 153 65
	2001 y julio8/03
	538-1112A*538-1112

	56
	63-T1
	PEDRO ANTONIO TORRES TORRES, AURA MARIA DIAZ DIAZ Y OTROS
	DG 122 A 153 71
	 2001y 01/04
	538-1113*538-1113ª

	57
	65-T1
	JULIO MARQUEZ Y YOLANDA BRAVO MEJIA 
	DG 122 A 153 83
	2001
	538-1114

	58
	66-T1
	DIONEL LOZANO OSORIO 
	DG 122 A 153 89
	2001
	538-1115

	59
	68-T1
	ESPERANZA PULIDO 
	TV 154 122 16
	2001
	538-1116

	60
	69-T1
	PIA ALVAREZ DE CARRANZA 
	DG 122 153 90
	2001
	538-1117*538-117ª

	61
	71-T1
	SARA DIAZ DE SILVA 
	DG 122 153 80
	2001
	538-1118*538-1118ª

	62
	73-T1
	MARIA EDILMA AVILA MORENO 
	DG 122 153 68
	 2001 y julio8/03
	538-1119A*538-1119

	63
	74-T1
	BLANCA MARIA ACOSTA CARDENAS 
	DG 122 153 64
	 2001y 06/03
	538-1120A*538-1120

	64
	75-T1
	BERNABE VARGAS CARDOZO y SOL MARIA BOLIVAR SANCHEZ 
	DG 122 153 58
	 2001 y12/03
	538-1121*538-1121ª

	65
	77-T1
	ARTURO DE JESUS TIBANOSO Y MARIA NIEVES VALDERRAMA 
	DG 122 153 11
	2001
	538-1122

	66
	78-T1
	DIQUEN MENDEZ MARTINEZ 
	DG 122 153 15
	2001
	538-1123

	67
	79-T1
	JOSE MARTIN CAMACHO Y MARIA CECILIA RAMIREZ BERNAL 
	DG 122 153 21
	2001 - 11/03 y 07/03
	538-1124

	68
	85-T1
	REINALDO MARTINEZ 
	DG 122 153 51
	2001
	538-1125*538-1125ª

	69
	86-T1
	SARA DIAZ DE SILVA 
	DG 155 153 55
	2001
	538-1126

	70
	91-T1
	SARA DIAZ DE SILVA 
	DG 121 A 152 16
	2001
	538-1127

	71
	98-T1
	ISABEL ROJAS CAICEDO 
	DG 121 A 152 73
	2001
	538-1128

	72
	100-T1
	PEDRO PABLO RODRIGUEZ Y ROSALBA ROMERO HERNÁNDEZ
	DG 121 A 152 63
	2001
	538-1129

	73
	101-T1
	ARCELIO MORENO HERNANDEZ
	DG 121 A 152 57
	2001
	538-1130

	74
	103-T1
	ANA ELVIA LEON
	DG 121 A 152 49
	2001
	538-1131

	75
	105-T1
	ENIVELSA ROMERO HERNANDEZ
	DG 121 A 152 39
	2001
	538-1132

	76
	106-T1
	TERESA DE JESUS LOPEZ
	DG 121 A 152 33
	2001
	538-1133

	77
	109-T1
	ANA TILIA CORDERO FUENTES
	TV 152 BIS 121 A 03
	2001
	538-1134

	78
	111-T1
	ANA LUCIA NAVARRETE DE SUAREZ, NOHORA BEATRIZ SUAREZ Y OTROS
	TV 152 BIS 121 A 15
	2001
	538-1135

	79
	114-T1
	SERVILIO ALBERTO CARDOZO ALARCON
	DG 122 A 152 11
	2001
	538-1136

	80
	115-T1
	GLORIA INES CARDOZO MONTAÑA
	TV 152 122 21
	2001
	538-1137

	81
	117-T1
	ALCIDES POVEDA OJEDA 
	TV 152 122 09 
	2001 y 01/04
	538-1138*538-1138ª

	82
	118-T1
	ROSA INES LOPEZ ROA
	TV 152 122 03
	2001
	538-1139

	83
	119-T1
	LEONOR VALERO TINJACA
	DG 122 152 12
	2001
	538-1140

	84
	120-T1
	LEONOR VALERO TINJACA
	DG 122 152 16
	2001
	538-1141

	85
	121-T1
	RAMON LADINO VEGA
	TV 152 122 A 10
	2001
	538-1142

	86
	122-T1
	MARIA CONCEPCION MONTAÑA
	TV 152 122 A 04
	2001
	538-1143

	87
	124-T1
	N.N.
	DG 122 A 151 A 78
	.2001
	538-1144

	88
	126-T1
	N.N.
	DG 122 A 151 A 68
	.2001
	538-1145

	89
	127-T1
	N.N.
	DG 122 A 151 A 64
	.2001
	538-1146

	90
	131-T1
	MARINA ZORRO AQLONSO
	DG 123 151 A 75
	2001
	538-1148

	91
	132-T1
	BUENAVENTURA PAJARITO ARGUELLO
	DG 123 151 A 69
	2001
	538-1149

	92
	138-T1
	FLORENTINO GONZALEZ GAMBA
	DG 123 151 A 50
	2001
	538-1150

	  93
	138B-T1
	COSME RODRIGUEZ E ISBAEL JIMENEZ RUBIANO 
	DG 123 151 A 58
	 2001 y 07/03 y 01/04
	538-1151*538-1151ª

	94
	139-T1
	RAMIRO JERENA HERNANDEZ
	DG 123 151 A 46
	2001
	538-1152

	  95
	142-T1
	ZACARIAS ZIPAMOCHA y FLOR DE MARIA CAMARGO DE ZIPAMOCHA
	TV 151 A 123 15
	2001
	538-1153

	96
	145-T1
	SANDRA PATRICIA PINZON CASTRO 
	DG 124 151 A 51
	 2001 y julio 8/03
	538-1154A*538-1154

	97
	146-T1
	BLANCA ALCIRA QUIROZ RAMIREZ y JOSE ALBERTO SEGURA ESPITIA
	TV 151 A 124 03
	2001
	538-1155

	98
	151-T1
	MARIELA MARTINEZ Y JOSE EDGAR REYES PIZZA
	TV 151 A 125 09
	2001
	538-1156

	99
	152-T1
	OFELIA JIMENEZ JIMENEZ
	TV 151 A 125  15
	2001
	538-1157

	100
	153-T1
	OFELIA JIMENEZ JIMENEZ
	TV 151 A 125  21
	2001
	538-1158

	101
	154-T1
	MARIA CUSTODIA BARRAGAN VIUDA DE ALBARRACIN
	DG 126 151 A 26
	2001
	538-1159

	102
	156-T1
	VICTOR JULIO CHAVEZ 
	DG 126 151 A 16
	2001 y julio8/03
	538-1160A*538-1160

	103
	157-T1
	NOHEMY NAVAS 
	DG 127 151 A 17
	 2001 y julio 8/03
	538-1161A*538-1161

	104
	159-T1
	HERMINIA SEIDIZA DE MATIZ 
	DG 127 151 A 27
	2001
	538-1162

	105
	164-T1
	AVELINO PIRA QUICA
	TV 151 A 127 21
	2001
	538-1163

	106
	173-T1
	JESUS ALBERTO MORENO BURGOS
	TV 150 B 128 10
	2001
	538-1164

	107
	174-T1
	JESUS ALBERTO MORENO BURGOS
	TV 150 B 128 04
	2001
	538-1165

	108
	176-T1
	JESUS ALBERTO MORENO BURGOS
	DG 128 150 A 30
	2001
	538-1167

	109
	177-T1
	JESUS ALBERTO MORENO BURGOS
	DG 128 150 A 26
	 2001 y 07/03  y 02/04
	538-1168*538-1168ª

	110
	179-T1
	ALEXANDRA JAZMIN GOMEZ R. Y NELSON DANILO PARRA LOZANO
	DG 128 150 A 16
	2001
	538-1169

	111
	186-T1
	DORA YALILE GOMEZ PINEDA Y JHON JAIRO GOMEZ PINEDA 
	DG 128 149 A 49
	 2001 y 01/04
	538-1170*538-1170ª

	112
	187-T1
	GABRIEL GOMEZ GONZALEZ Y ROSALBINA HERNANDEZ DE GOMEZ 
	DG 128 149 A 55
	 2001 y01/04
	538-1171*538-1171ª

	113
	190-T1
	FLOR LUCINDA AVENDAÑO SANDOVAL
	DG 128 149 A 27
	2001
	538-1172

	114
	198-T1
	AURA NELLY SAAVEDRA POVEDA Y JORGE LUIS TORO TABARES
	TV 149 127 07
	2001
	538-1173

	115
	207-T1
	HECTOR PULIDO CARDENAS Y DORA NIDIA MOYA LOPEZ
	TV 148 B 127 15
	2001
	538-1174


FUENTE: DIRECCION ADMNISTRATIVA  DE BIENES RAICES

Así mismo se observó que gran parte de los avalúos realizados a través del contrato 2-02-7700-538-2002, suscrito con la firma Sociedad Colombiana de Avaluadores, para el Proyecto Juan Amarillo, ya habían sido ejecutado mediante el contrato No.2-02-6300-714-2000, con la firma Cámara de Propiedad Raíz. 

Avalúos que no fueron utilizados en la negociación de la adquisición predial, situación que originó perdida de vigencia, así como la del costo del avalúo. Igualmente es importante señalar que los objetos contractuales de estos   contratos son similares.  
Requerida  la administración manifestó “Estos inmuebles fueron ofertados con los avalúos vigentes y el proceso se encuentra en la etapa final"   la siguiente numeración identifica los predios:  “1-T1,2-T1, 4-T1, 5-T1, 7-T1, 8-T1, 10-T1, 11-T1, 12-T1, 14-T1, 16T1, 17-T1, 18-T1, 19-T1, 20-T1, 21-T1, 23-T1, 24-T1, 25-T1, 28-T1, 29-T1, 30-T1, 32-T1, 33-T1, 34-T1, 35-T1, 36-T1,  37-T1, 39-T1, 40-T1, 42-T1, 45-T1, 48-T1, 52-T1, 53-T1,  55-T1, 56-T1, 57-T1, 58-T1, 59-T1, 60-T1, 61-T1, 62-T1, 63-T1, 65-T1, 66-T1, 68-T1, 69-T1, 71-T1, 73-T1, 74-T1, 75-T1, 77-T1, 78-T1, 85-T1, 86-T1, 91-T1, 98-T1, 100-T1,  101-T1, 103-T1, 105-T1, 109-T1, 111-T1, 114-T1, 115-T1, 117-T1, 118-T1, 119-T1, 120-T1, 121-T1, 122-T1,  131-T1, 132-T1, 138-T1, 138B-T1, 139-T1, 142-T1, 145-T1, 146-T1, 151-T1, 152-T1, 153-T1,154-T1, 156-T1, 157-T1, 159-T1, 164-T1, 173-T1, 174-T1,176-T1, 179-T1, 186-T1, 190-T1, 198-T1, 207-T1.

“Estos inmuebles están en proceso de oferta y los avalúos se encuentran  vigentes. 6-T1, 9-T1,13-T1, 15-T1, 22-T1,  38-T1, 49-T1, 54-T1, 187-T1”

"31-T1, 124-T1, 126-T1,  127-T1, 177-T1,Para la vigencia de los avalúos, el proceso de adquisición predial  se encontraba a cargo de la firma consultora DESARROLLO A ESCALA HUMANA. Las causas del vencimiento de los mismos son objeto de análisis por parte de esta Dirección."

Analizada la respuesta se confirma la observación, por parte de este órgano de control, por cuanto la administración no presentó respuesta a lo solicitado  mediante oficio EAP EAAB 115 del 15 de septiembre de 2004, la que se refería a los avalúos contratados en el 2000 con la firma Cámara de la Propiedad Raíz  y no a los avalúos que sirvieron como base para las ofertas de adquisición de los predios.   
Proyecto Quebrada Chiguaza, el cuadro No. 4, muestra 77 avalúos comerciales corporativos, que perdieron su vigencia por vencimiento del termino de un - 1 año.

CUADRO No. 4

RELACION DE AVALUOS

	DIRECCION
	NOMBRE
	AVALUO No.
	FECHA AVALUO
	PREDIOS SIN OFERTAR

	CARRERA 6 A No. 52 45 S.
	ABRAHAM ACEVEDO JIMENEZ 
	538-251
	24-Abr-03
	                1 

	CARRERA 6 A No. 52 61 S.
	NAPOLEÓN IREGUI CARDENAS
	538-252 A
	24-Abr-03
	                2 

	CARRERA 6 A No. 53 05 S.
	JOSE ANGEL GALINDO PEREZ  Y ANA ISABEL SEPULVEDA DE GALINDO
	538-255
	24-Abr-03
	                3 

	CARRERA 7 No. 53 40 S.
	LUIS ARMANDO ORTIZ BELTRÁN,  Y OTROS
	538-260
	24-Abr-03
	                4 

	CARRERA 7 No. 53 37 S.
	JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ CEPEDA (fallecido)
	538-262
	24-Abr-03
	                5 

	CARRERA 7 No. 53 45 S.
	GABRIEL OSORIO TORRES (fallecido)
	538-263 A
	24-Abr-03
	                6 

	CALLE 53 A SUR No. 7 14
	JUAN BAUDILIO UYAZA BELTRAN  Y OTROS.
	538-267 A
	24-Abr-03
	                7 

	CARRERA 7 A No. 53 A 22 S.
	MARIA HERSILIA SANDOVAL MANOSALVE
	538-274 A
	24-Abr-03
	                8 

	CARRERA 7 A No. 53 A 34 SUR
	ROSALBINA FUENTES DE PUENTES
	538-275
	24-Abr-03
	                9 

	CALLE 54 SUR No. 8 A 14
	MACEDONIO ENCISO.
	538-279
	24-Abr-03
	              10 

	CARRERA 9 No. 53 A 62 SUR
	SANDRA MILENA GONZÁLEZ
	538-281
	24-Abr-03
	              11 

	CARRERA 9 No. 53 A 56 SUR
	SILVIO FERNANDEZ ARARAT, MAGNOLIA GIRALDO AYALA
	538-282 A
	24-Abr-03
	              12 

	CARRERA 9 A No. 53 A 57 SUR
	JAIRO WALTEROS CÈSPEDES, CARLOS ARTURO WALTEROS CÉSPEDES Y OTROS.
	538-284 A
	24-Abr-03
	              13 

	CARRERA 9 A No. 53 A 63 SUR
	JOSE DOLORES PINILLA
	538-285
	24-Abr-03
	              14 

	CARRERA 10 No. 53 A 62 SUR
	ULADISLAO RISCANEVO NIETO (fallecido)
	538-286 A
	24-Abr-03
	              15 

	CARRERA 10 No. 53 A 52  SUR
	RAUL OJEDA SIABATO, EUGENIO OJEDA SIABATO Y OTROS.
	538-287
	24-Abr-03
	              16 

	CARRERA 10 A No. 53 A 23 SUR
	GLORIA TELLEZ RAMOS, LUZ MARINA TELLEZ RAMOS Y OTROS
	538-288 A
	24-Abr-03
	              17 

	CARRERA 10 A No. 53 A 37 SUR
	ABEL TELLEZ VARGAS  SAIN MONTES CUBAQUE
	538-290 A
	6-May-03
	              18 

	CARRERA 10 A No. 53 A 23 SUR
	ABEL TELLEZ VARGAS (OJO: mismo FMI que el predio 42), LUZ EDITH MONTES CARDONA
	538-291 A
	6-May-03
	              19 

	CALLE 54 SUR No. 10 A 32 S  
	JOSE DEL CARMEN SANCHEZ RUBIANO Y OTROS.
	538-292
	24-Abr-03
	              20 

	CALLE 53 A SUR No. 10 A 17
	BERTILDA VANEGAS TORRES  Y NORA MERCY GOMEZ DE ALDANA 
	538-296
	6-May-03
	              21 

	CALLE 53 A SUR No. 10 A 05 S
	JORGE ALFREDO PEÑA SIÁBATO
	538-298 A
	6-May-03
	              22 

	CARRERA 9 A No. 53 A 52 SUR
	JESUS ARTURO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Y OTROS.
	538-1286
	6-Oct-03
	              23 

	CARRERA 8 No. 53 A 43 SUR
	MARÍA ANGELA TALERO VARGAS
	538-304 A
	24-Abr-03
	              24 

	CARRERA 8 No. 53 A 53 SUR
	FAUSTINO FERNANDEZ ACERO Y OTROS.
	538-305 A
	6-May-03
	              25 

	CARRERA 8 No.  53 A 59 SUR
	MARÍA  FORERO DE ÁLVAREZ, LUIS ALBERTO ALVAREZ
	538-306
	6-May-03
	              26 

	CARRERA 8 A No. 53 A 40 SUR
	BLANCA GRACIELA PRIETO DE PEREZ (fallecida)
	538-309 A
	6-May-03
	              27 

	CARRERA 10 A No. 53 A 42 SUR
	MARÍA TERESA ORGANISTA DE QUINTERO
	538-312
	21-Abr-03
	              28 

	CALLE 53 A SUR No. 11 15
	LUIS ALFREDO VALERO PEDREROS, DOLORES VALERO PEDREROS
	538-316 A
	22-Dic-03
	              29 

	CALLE 53 A SUR No. 11 09
	LUIS ALFREDO VALERO PEDREROS Y OTROS.
	538-1893
	17-Jun-04
	              30 

	CARRERA 11 A No. 53 69 SUR
	PEDRO NIETO FUENTES (fallecido), ALEJANDRINA RODRIGUEZ DE NIETO 
	538-320
	21-Abr-03
	              31 

	DIAGONAL 54 SUR No. 11 A 08
	JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ FAJARDO (fallecido)
	538-321 B
	6-Jun-03
	              32 

	DIAGONAL 54 SUR No. 11 A 36
	CARMEN GOMEZ VDA. DE BARRERA,.
	538-324 A
	21-Abr-03
	              33 

	DIAGONAL 54 SUR No. 11 A 42
	BLANCA CECILIA CIFUENTES DE RODRIGUEZ (fallecida)
	538-325 A
	21-Abr-03
	              34 

	DIAGONAL 54 SUR No. 11 B 02
	ELISA HUESO DE PACHON, LUIS AUGUSTO SÁNCHEZ VELA
	538-327 A
	21-Abr-03
	              35 

	DIAGONAL 54 SUR No. 11 B 06/ CARRERA 11 C No. 53 A 48 SUR
	FLOR ELVIRA GUTIERREZ DE CASTAÑEDA, SARA DE JESUS HORMAZA
	538-328 A
	24-Abr-03
	              36 

	CARRERA 11 C No. 53 A 50 SUR
	ENCARNACIÓN ROMERO VDA. DE BOTIA (fallecida)
	538-330
	24-Abr-03
	              37 

	CARRERA 11 C No. 53 A 16 SUR y  CARRERA 11 C No. 53 A 18 SUR
	ODALINDA GAMBOA DE CASTRO, ROSALBINA DIAZ RINCON
	538-331 A
	22-Dic-03
	              38 

	CARRERA 11 C No. 53 A 74 SUR
	OLGA LUCIA VELANDIA PARDO, LAZARO GERARDO VELANDIA PARDO Y OTROS.
	538-1289
	6-Oct-03
	              39 

	DIAGONAL 54 SUR No. 11 B 36
	JOSE VICENTE CHAVES CANDIL
	538-335 A
	24-Abr-03
	              40 

	DIAGONAL 54 SUR No. 11 B 42
	AURA MARÍA BECERRA DE VARGAS, JESUS MARIA VARGAS ROMERO (fallecido)
	538-337
	14-Abr-03
	              41 

	DIAGONAL 54 SUR No. 11 B 66
	MARIA DELIA ROJAS VDA. DE VALENCIA Y OTROS
	538-341 A
	14-Abr-03
	              42 

	CARRERA 12 No. 55 08 SUR
	JUANA BELTRAN DE MARQUEZ
	538-1291
	6-Oct-03
	              43 

	CARRERA 12 No. 54 40 SUR
	MARÍA INES SÁNCHEZ DE NAVAS
	538-1292
	6-Oct-03
	              44 

	CARRERA 12 No. 55 A 27 SUR
	JOSE ANDRADE OCHOA, MARIA TRINIDAD BARAJAS DE ANDRADE 
	538-349 A
	14-Abr-03
	              45 

	CARRERA 12 No. 55 A 21 SUR
	MARINA BERBESI DE RINCON, PEDRO ANTONIO RINCON BERBESI 
	538-350
	14-Abr-03
	              46 

	CALLE 55 A SUR No. 12 13
	ANA ANGARITA DE ARÉVALO
	538-352
	12-Abr-03
	              47 

	CALLE 56 SUR No. 12 15
	MARDOQUEO MARTIN CALDERON
	538-353 A
	11-Feb-04
	              48 

	CALLE 56 SUR No. 12 19
	HILDA MARIA SALINAS DE GALEANO, JAVIER GALEANO SALINAS, 
	538-1293
	6-Oct-03
	              49 

	DIAGONAL 54 SUR No. 12 32
	ROSARIO MONROY MONROY (fallecida)
	538-354
	6-May-03
	              50 

	DIAGONAL 54 SUR No. 12 36
	RICARDO SUAREZ FAJARDO  Y OTROS.
	538-356 A
	6-May-03
	              51 

	DIAGONAL 54 SUR No. 12 68
	CARLOS JULIO ESPEJO LOPEZ (fallecido), ANA LUCIA CARO
	538-358
	12-Abr-03
	              52 

	DIAGONAL 54 SUR No. 12 70
	PEDRO ORJUELA ESPINOSA, ROSA HERMINIA BARRETO DE ORJUELA 
	538-359
	6-May-03
	              53 

	DIAGONAL 54 SUR No. 12 80
	TOMAS ANTONIO ARAUJO MORALES 
	538-360 A
	12-Abr-03
	              54 

	CARRERA 12 A No. 57 34 SUR
	               
	538-362 A
	12-Abr-03
	              55 

	CARRERA 12 A No. 57 04 SUR
	TERESA DE JESUS LEON DE PARRA
	538-1294
	6-Oct-03
	              56 

	CARRERA 12 A No. 56 58 SUR
	ALCIDES MARÍA RODRÍGUEZ RODRIGUEZ
	538-1295
	6-Oct-03
	              57 

	CARRERA 12 A No. 57 51 SUR
	INSTITUTO DE RELIGIOSAS CAPUCHINAS DE LA MADRE DEL DIVINO PASTOR
	538-1890
	17-Jun-04
	              58 

	DIAGONAL 54 SUR No. 12 A 20
	BLAS DIAZ GAITAN, MATILDE ORTIZ DE DIAZ (fallecidos)
	538-366 A
	12-Abr-03
	              59 

	DIAGONAL 54 SUR No. 13 A 06
	JOSÉ ABRAHAM MARTÍNEZ ESPITIA
	
	
	              60 

	DIAGONAL 54 SUR No. 13 A 30
	LUIS DOMINGO CORDOBA AYALA
	538-373 A
	7-May-03
	              61 

	DIAGONAL 54 SUR No. 13 A 36
	ARSENIO VASQUEZ BULLA Y EMPERATRIZ MARTINEZ DE VASQUEZ 
	538-374 A
	6-May-03
	              62 

	DIAGONAL 54 SUR No. 13 A 48
	EDIBALDO OLARTE GUEVARA Y OTROS
	538-375/6 A
	7-May-03
	              63 

	CARRERA 14 No. 59 80 SUR (PROPIETARIO) 
	DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTA, 
	538-377
	7-May-03
	              64 

	CARRERA 14 No. 59 62 SUR 
	PARCELACION TUNJUELITO S.A., LEONOR BELTRÁN DE UMBARILA. 
	538-378 A
	22-Dic-03
	              65 

	CARRERA 14 No. 59 83 SUR
	RUPERTO HERRERA CLAVIJO Y OTROS
	538-382
	7-May-03
	              66 

	CALLE 60 SUR No. 14 14
	LUCIO MONTEALEGRE, ANA CELIA SANTOS DE MONTEALEGRE
	538-385
	12-Mar-03
	              67 

	CALLE 60 SUR No. 14 A 22
	MARIA JOSEFA SANCHEZ REAY
	538-386 A
	11-Feb-04
	              68 

	CARRERA 14 A No. 59 87 SUR
	NELSON PEÑUELA CASTIBLANCO,  Y OTROS.
	538-391 A
	7-May-03
	              69 

	CARRERA 16 No. 59 88 SUR
	JUAN MURILLO
	538-396
	6-May-03
	              70 

	CARRERA 16 A No. 59 91 SUR
	MARIA  HERLINDA MOLINA CAMARGO, HERNANDO CASALLAS SONSA
	538-400 A
	24-Jun-03
	              71 

	AVENIDA CARRERA 16 B No. 59 A 46 SUR
	TEODORO SOTELO CAÑON Y OTROS.
	538-401
	6-May-03
	              72 

	CALLE 59 B SUR No. 16 B 55 (PROPIETARIO) 
	LUIS HERNANDO ARANGO PALACIO, ARCADIO BERNAL GARZÓN
	538-406
	6-May-03
	              73 

	CALLE 59 B SUR No. 16 C 17
	MARIA LEIDY TORRENTE DE CLEVES,  Y OTROS.
	538-410
	24-Abr-03
	              74 

	CALLE 59 B SUR No. 16 C 29.
	CARLOS BERNAL, LUIS ALBERTO  Y OTROS. 
	538-411
	24-Jun-03
	              75 

	CALLE 59 B SUR No. 16 C 29 
	CARLOS BERNAL.
	538-413
	6-May-03
	              76 

	CALLE 59 B SUR No. 16 C 29 
	CARLOS BERNAL.
	538-414
	24-Jun-03
	              77 


FUENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BIENES RAICES

Requerida explicación a la administración manifestó: "Para la vigencia de los avalúos, el proceso de adquisición predial  se encontraba a cargo de la firma consultora INPRO, Las causas del vencimiento de los mismos son objeto de análisis por parte de esta Dirección".

Analizada la respuesta se confirma la observación comunicada, referida a la falta de supervisión, control y vigilancia por parte de la Dirección de Bienes Raíces en cumplimiento de las funciones propias del interventor del contrato de INPRO.

Proyecto Colector Piamonte, el cuadro No 5,  muestra 38 avalúos comerciales corporativos, que perdieron su vigencia por vencimiento del término - 1 año.

CUADRO No. 5

RELACION DE AVALUOS
	NO.
	No. PREDIO
	DIRECCION
	NOMBRE
	AVALUO No.
	FECHA AVALUO

	1
	1-2
	TV 78B  77B 13 S
	COMPAÑÍA OLGEDA LTDA
	
	29-Mar-03

	2
	5
	DG 75A S.  82  29
	MARCO HELI SICHACA PAEZ
	 0179-03 
	29-Mar-03

	3
	15
	DG  75A SUR  82  71
	COMPAÑÍA OLGEDA LTDA
	 0201-03 
	29-Mar-03

	4
	19
	DG  75A SUR  82  89
	MOYA SANCHEZ JOSE DEL CARMEN Y OTRA.
	
	Marzo 2003

	5
	25
	DG 75A SUR  83 A 15
	COMPAÑÍA OLGEDA LTDA
	
	29-Mar-03

	6
	28
	DG 75A SUR 83 A 29
	COMPAÑÍA OLGEDA LTDA
	 0121-03 
	29-Mar-03

	7
	31
	DG 75A SUR 83 A 43
	COMPAÑÍA OLGEDA LTDA
	
	29-Mar-03

	8
	33
	DG 75A SUR 83 A 51
	FLOR MARINA GUZMAN MARTIN Z
	 0124-04 
	1-Abr-03

	9
	34
	DG 75A SUR 83A-55
	COMPAÑÍA OLGEDA LTDA
	
	29-Mar-03

	10
	36
	DG 75A SUR 83 A 65
	TORRES RODRIGUEZ HERNANDO
	29-Mar-03

	11
	37
	DG 75A SUR 83 A 69 
	QUINTANA HENAO AMANDA
	29-Mar-03

	12
	44
	DG 75A SUR  83 A 95 
	MENDOZA SALAMANCA BERNABE DE JESUS
	29-Mar-03

	13
	48
	TV 80 75 A 03 SUR
	USAQUEN GARZON SANDRA YANETH
	29-Mar-03

	14
	59
	DG 72B SUR  90C 49
	REYES DEVIA LUIS ERNESTO
	29-Mar-03

	15
	62
	KR 90D BIS 72D 54 SUR
	OBANDO ORTEGA ELSA HILIA
	 0166-03 
	29-Mar-03

	16
	63
	KR 90D BIS 72D 46 SUR
	BERNAL PICO MIGUEL y MARIA ELSA URREGO
	29-Mar-03

	17
	64
	KR 90D BIS 72D 38 SUR
	GONZALEZ ARIAS JOSE CELEDONIO
	29-Mar-03

	18
	65
	KR 90D BIS 72B 30 SUR
	SUAREZ OROZCO MARTIN 
	 0152-03 
	29-Mar-03

	19
	66
	KR 90D BIS 72 D 24 SUR
	PARRA SANCHEZ NICANOR
	29-Mar-03

	20
	67
	CL 72D SUR  91-53
	SUAREZ SAUL
	
	29 de marzo de 2003

	21
	68
	CL 72D SUR  90D  45
	ESTRADA ORTEGA MASNOLIA Y JUAN VARGAS CHAPARRO
	27-Ene-00

	22
	69
	CL 72D SUR  90C 40
	MEJIA BARAJAS GILBERTO
	29 - mar- 03

	23
	70
	CL 72D SUR  90C 48 
	GONZALEZ CIFUENTES MARINA
	29 - mar- 03

	24
	71
	KR 90D  72B 31 SUR
	SORACA MILLAN JOSE IGNACIO  
	29 - mar- 03

	25
	72
	KR 90D  72B 25 SUR
	GUTIERREZ CAMARGO RAUL FERNANDO 
	29 - mar- 03

	26
	76
	KR 90D 72B 03 SUR
	VILLAMIZAR HERRERA FE MARIA
	29 - mar- 03

	27
	81
	CL 72A SUR  90D 04
	RODRIGUEZ LUZ MARLENY
	29 - mar- 03

	28
	83
	KR 90D  71A  67 SUR
	HERNANDEZ ROMERO MARIA HOLANDA
	29 - mar- 03

	29
	84
	KR 90D  71A  63 SUR
	ORJUELA CASTILLO MARIO
	29 - mar- 03

	30
	86
	KR 90D  71A  53 SUR
	SALAZAR DE NOREÑA CIELO
	29 - mar- 03

	31
	87
	KR 90D  71A  49 SUR
	VARGAS TAIMAR LUZ MARINA
	29 - mar- 03

	32
	88
	KR 90D  71A  43 SUR
	RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ARNULFO
	29 - mar- 03

	33
	90
	KR 90D  71A 35 SUR
	GONZALEZ GARZON GILBERTO 
	29 - mar- 03

	34
	91
	KR 90D  71A 29 SUR
	BELTRAN FRANCISCO SANIN
	29 - mar- 03

	35
	93
	KR 90D  71A 21 SUR
	RUIZ URBANO GILBERTO 
	29 - mar- 03

	36
	94
	KR 90D  71A 15 SUR
	CARDENAS PRIETO ANA LUCIA
	29 - mar- 03

	37
	95
	CL  71A SUR  90D  03
	RAMIREZ TRUJILLO CARLOS ALBERTO
	29 - mar- 03

	38
	96
	CL  71A SUR  90D  09
	SUAREZ AGUDELO JORGE ENRIQUE Y OTRA
	29 - mar- 03


FUENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BIENES RAICES.

Requerida la administración manifestó: " Con respecto a los Avalúos del proyecto Colector Piamonte Relación de Avalúos recibidos vencidos Para la vigencia de los avalúos, el proceso de adquisición predial  se encontraba a cargo de la firma consultora CONSORCIO ARQ, Las causas del vencimiento de los mismos son objeto de análisis por parte de esta Dirección"
Analizada la respuesta se confirma la observación comunicada a la Empresa, por  falta de supervisión, control y vigilancia por parte de la Dirección de Bienes Raíces en cumplimiento de las funciones propias del interventor del contrato Consorcio ARQ.

Proyecto Canal Salitre, el cuadro No. 6,  muestra 10  avalúos comerciales corporativos, que perdieron su vigencia por vencimiento del término - 1 año.

CUADRO No. 6

RELACION DE AVALUOS

	No.
	No. PREDIO
	DIRECCION
	NOMBRE
	AVALUO No.
	FECHA AVALUO

	1
	56W
	CALLE 90A  75A 26
	MARIA INES GUTIERREZ TIQUE
	 567-081ª 
	21-Nov-02

	2
	9V
	CALLE  90 A 75 62
	JOSE MANUEL OCAMPO OROZCO
	
	21-Nov-02

	3
	13H
	CALLE 90 A  75 52 
	ALFONSO ORDOÑEZ
	
	21-Nov-02

	4
	12Z
	CR 76 90 87 
	VALERO GONZALEZ EDGAR ANTONIO
	
	21-Nov-02

	5
	15F
	DIAGONAL 90 B 74  A  53 
	ADONAY CASA GONZALEZ
	
	21-Nov-02

	6
	6V
	CALLE  90 A  75 70 
	VALENCIA   JUAN DE JESUS 
	
	21-Nov-02

	7
	38Y
	CARRERA  75 B BIS 90 74
	ARGUELLO ROJAS HUMBERTO 4902338
	
	21-Nov-02

	8
	61ªW
	CALLE  90 A 75  A 10 INT 3
	CARLOS ARTURO RINCON
	
	21-Nov-02

	9
	1F
	DIAGONAL 90 A  74 B  12 
	MARIA MARLENE TORO MOLINA
	
	21-Nov-02

	10
	62W
	CALLE  90  A  75  A  10 INT 4 
	AYALA MARCIAL
	
	21-Nov-02


FUENTE: DIRECCION ADMINISTRATIV A DE BIENES RAICES.

Requerida la administración manifestó: “Para la vigencia de los avalúos, el proceso de adquisición predial  se encontraba a cargo de la firma consultora DESARROLLO A ESCALA HUMANA, Las causas del vencimiento de los mismos son objeto de análisis por parte de esta Dirección”.

Analizada la respuesta se confirma la observación comunicada a la Empresa, por  falta de supervisión, control y vigilancia por parte de la Dirección de Bienes Raíces en cumplimiento de las funciones propias del interventor del contrato de la firma Consultora Desarrollo a Escala Humana.

Proyecto Quebrada Seca, el cuadro No. 7,  muestra 21 avalúos comerciales corporativos, que perdieron su vigencia por vencimiento del término - 1 año.

CUADRO No. 7

RELACION DE AVALUOS

	NO.
	NO. PREDIO
	DIRECCION
	NOMBRE
	AVALUO No.
	FECHA AVALUO
	OFERTA
	OBSERVACIONES

	1
	1
	TRANSV 12 A ESTE No.47-88 S.
	CARLOS TULIO MUETE BELTRAN
	614-7B-01*2003 C
	1/10/2003
	
	Elaborar oferta.

	2
	5
	PARQUEADERO BARRIO LOS PINARES
	DISTRITO 
	614-7B-05* 2003 C
	1/10/2003
	
	Avalúo vencido.

	3
	5ª
	CARRERA 11 ESTE No. 47-09 S.
	JUNTA DE ACCION COMUNAL
	567-182
	25/07/2002
	
	Avalúo vencido,

	4
	7
	TRANSV 12 B ESTE No.48-09 S.
	MARTHA NELLY CARDONA DE DIAZ
	614-7B-07*2003 C
	1/02/2004
	
	Elaborar oferta de negociación 

	5
	10
	TRANSV 13 C ESTE No.48A-28 S.
	TITO ANTONIO CALDERON MORA.
	614-7B-06 2003
	1/05/2003
	
	Avalúo vencido 

	6
	11
	TRANSV 13 C ESTE No.48A-37 S.
	COLMENA
	614-7B-05-03
	1/05/2003
	
	Avalúo vencido.

	13
	12
	TRANSV 14 B ESTE No.49-05 S.
	HONORATO GONZALEZ ARCOS.
	614-7B-12-03
	1/06/2004
	
	solcitar avalúo y elaborar oferta de compra.

	14
	13
	TRANSV 14 A BIS ESTE No.49-08 S.
	HONORATO GONZALEZ ARCOS.
	614-7B-13-03
	1/06/2004
	
	Solicitar avalúo y elaborar oferta.

	15
	14
	TRANSV 11 B ESTE No.47C-18 S.
	ALBERTO ROJAS PULIDO
	614-7B-14-03
	1/06/2004
	
	Solicitar avalúo y elaborar oferta.

	18
	9-25
	CLL 48 SUR No.11C-30 ESTE
	CELSO JOSE MORENO GARCIA
	567-160
	25/11/2002
	
	Avalúo vencido

	19
	9-35
	TRANSV 11 C ESTE No.47-92 S.
	LUIS ALBEIRO VERGARA IBAÑEZ
	567-168
	25/11/2002
	
	Avalúo vencido.

	20
	9-45
	CLL 47B S. No.11-75 ESTE
	ANA JULIA MORENO
	567-173
	25/11/2002
	
	avalúo vencido. 


FUENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BIENES RAICES.

Requerida  la administración manifestó:  “Con respecto a los Avalúos del proyecto Quebrada Seca” lo siguiente. 

	No. Predio
	Observaciones

	1
	La fecha de la vigencia de este Avalúo se venció debido  a inconsistencias en los insumos, los cuales son objeto de revisión.

	5
	La fecha de la vigencia de este Avalúo se venció debido  a inconsistencias en los insumos, los cuales son objeto de revisión.

	5A
	Para la vigencia de los avalúos, el proceso de adquisición predial  se encontraba a cargo de la firma consultora ARCE ROJAS, Las causas del vencimiento de los mismos son objeto de análisis por parte de esta Dirección.

	7
	La fecha del Avalúo se encuentra vigente. Se esta elaborando la oferta de compra.

	10
	Para la vigencia de los avalúos, el proceso de adquisición predial  se encontraba a cargo de la firma consultora ARCE ROJAS, Las causas del vencimiento de los mismos son objeto de análisis por parte de esta Dirección.

	11
	Para la vigencia de los avalúos, el proceso de adquisición predial  se encontraba a cargo de la firma consultora ARCE ROJAS, Las causas del vencimiento de los mismos son objeto de análisis por parte de esta Dirección.

	12
	La fecha del Avalúo se encuentra vigente. Se esta elaborando la oferta de compra.

	13
	La fecha del Avalúo se encuentra vigente. Se esta elaborando la oferta de compra.

	14
	La fecha del Avalúo se encuentra vigente. Se esta elaborando la oferta de compra.

	9-25
	Para la vigencia de los avalúos, el proceso de adquisición predial  se encontraba a cargo de la firma consultora ARCE ROJAS, Las causas del vencimiento de los mismos son objeto de análisis por parte de esta Dirección.

	9-35
	Para la vigencia de los avalúos, el proceso de adquisición predial  se encontraba a cargo de la firma consultora ARCE ROJAS, Las causas del vencimiento de los mismos son objeto de análisis por parte de esta Dirección.

	9-45
	Para la vigencia de los avalúos, el proceso de adquisición predial  se encontraba a cargo de la firma consultora ARCE ROJAS, Las causas del vencimiento de los mismos son objeto de análisis por parte de esta Dirección.

	9-48
	Para la vigencia de los avalúos, el proceso de adquisición predial  se encontraba a cargo de la firma consultora ARCE ROJAS, Las causas del vencimiento de los mismos son objeto de análisis por parte de esta Dirección.


Analizada la respuesta se confirma la observación comunicada a la Empresa, referida a la falta de supervisión, control y vigilancia por parte de la Dirección de Bienes Raíces en cumplimiento de las funciones propias del interventor del contrato de la firma Consultora ARCE ROJAS.

Proyecto Quebreda Bolonia, el cuadro No. 8, muestra 75 avalúos comerciales corporativos, que perdieron su vigencia por vencimiento del término de - 1 año.

CUADRO No. 8

RELACION DE AVALUOS

	No. 
	
	DIRECCION
	NOMBRE
	AVALUO
	FECHA AVALUO

	1
	24
	KRA4 C BIS ESTE No. 82-34 SUR
	CARLOS CONTRERAS ROA
	614-1-14-2003
	1/09/03

	2
	30
	KRA4 C BIS ESTE No. 82-64 SUR
	JAIME BELLO RODRIGUEZ
	614-1-30-2003
	1/05/03

	3
	32
	KRA4 C BIS ESTE No. 82-74 SUR
	VANEGAS JULIO ALBERTO
	614-1-32-2003
	1/11/03

	4
	56
	CLL 81 A SUR No. 7A-19 ESTE
	MANUEL VICENTE CARDENAS SILVA
	614-1-56-2003
	1/06/03

	5
	60
	LOTE SIN NOMENCLATURA
	MANUEL VICENTE CARDENAS AVILA
	614-1-60-2003
	1/06/03

	6
	102
	DIAGONAL 81 SUR No.5B-83 ESTE
	JOSE ESTEBAN RAMIREZ CORREDOR
	614-1-102-2003 C
	1/12/03

	7
	108
	DIAGONAL 80 A SUR  5G  19 ESTE
	MARÍA REINALDA FORERO DE RABA
	614-1-108-2003
	1/11/03

	8
	127
	CLL 80A SUR No.5H-10 ESTE
	ORLANDA FLOR BARRAGAN DE DUEÑEZ - LUIS CARLOS DUEÑEZ BARRAGAN - LUZ MERY DUEÑEZ BARRAGAN
	614-1-127-2003 C
	1/09/03

	9
	129
	CLL 80A SUR No.5H-16 ESTE
	JOSÉ VICENTE GARZÓN JIMENEZ
	614-1-129-2003
	1/07/03

	10
	130
	CLL 80A SUR No.5H-28 ESTE
	LUIS FRANCISCO BERNAL GONZALEZ Y ROSALBA GONZALEZ RUBIANO
	614-1-130-2003 C
	1/12/03

	11
	132
	CLL 80A SUR No.5H-42 ESTE
	ANA LIGIA DAZA ARIAS Y ALEJANDRO CASTIBLANCO RUBIANO
	614-1-132-2003
	1/06/03

	12
	140
	CLL 80 A SUR 6-28 ESTE
	JOSE DOMINGO GALEANO MONROY
	614-1-140-2003
	1/06/03

	13
	148
	CLL 80 SUR No.5I-05 ESTE
	JOSÉ ALONSO VARGAS Y ALCIRA OLATYA DE VARGAS
	614-1-148-2003 C
	1/09/03

	14
	149
	CLL 80 SUR No.5I-11 ESTE
	ALVARO VARGAS
	614-1-149-2003C
	1/09/03

	15
	154
	CLL 80 SUR No.6-05 ESTE
	OCTAVIO PATIÑO RUIZ
	614-1-154-2003 C
	1/09/03

	16
	158
	KRA6 A ESTE No.80-15 SUR
	ODILIA BUITRAGO
	614-1-158-2003
	1/11/03

	17
	163
	KRA6 A ESTE No.80-40 SUR
	FABIO GAMBOA BAUTISTA 
	614-1-163-2003
	1/09/03

	18
	166
	KRA6 A ESTE No.80-22 SUR
	EMIRO CORREA RODRIGUEZ Y NUBIA AIDEE ROJAS PEÑA
	614-1-166-2003
	1/11/03

	19
	172
	DIAGONAL 80 SUR No.6B-03 ESTE
	JUAN MARTIN ACOSTA Y CECILIA PIEDRAHITA LEAL
	614-1-172-2003
	1/09/03

	20
	173
	DIAGONAL 80 SUR No.6B-09 ESTE
	EDGAR LEONARDO GOMEZ
	614-1-173-2003
	1/11/03

	21
	177
	DIAGONAL 80 SUR No.6B-33 ESTE
	FABIO GAMBOA BAUTISTA
	614-1-177-2003
	1/11/03

	22
	178
	DIAGONAL 80 SUR No.6B-39 ESTE
	MYRIAN LÓPEZ GONZALEZ Y HECTOR ANTONIO CANO
	614-1-178-2003
	1/11/03

	23
	181
	KRA6 C ESTE No.79-16 SUR
	BELARMINA AROCA Y ARISTOBULO NIETO
	614-1-181-2003
	1/11/03

	24
	182
	DIAGONAL 80 SUR No6C-03 ESTE
	DRIGELIO ORTIZ
	614-1-182-2003
	1/11/03

	25
	187
	CARRERA 6D ESTE No 79-09 SUR
	LUIS ENRIQUE CARO APONTE
	614-1-187-2003
	1/11/03

	26
	193
	KRA 6D ESTE 79-34 SUR
	NOHELIA CORTES DE MENDOZA
	614-1-193-2003
	1/11/03

	27
	195
	KRA61 D NO. 79-22 SUR
	DAGOBERTO HUEPE CHARRY
	614-1-195-2003
	1/11/03

	28
	196
	KRA 6D ESTE NO. 79-16 SUR
	FREDERIC ANTHONY REYES Y OTRA
	1196-2003
	1/11/03

	29
	201
	KRA 6F ESTE 79-15 SUR
	ALEJANDRO LINARES PEÑA
	614-1-201-2003
	1/11/03

	30
	209
	KRA 6F ESTE No.79-28 SUR
	CLEOTILDE RODRÍGUEZ Y CARLOS ANTONIO AVILA MOLINA
	614-1-209-2003
	1/11/03

	31
	211
	KRA6 F ESTE No.79-16 SUR
	JAIRO MAHECHA Y BERTHA CONDE
	614-1-211-2003
	1/11/03

	32
	215
	KRA 7 ESTE 79-09 SUR
	FABIO GAMBOA BAUTISTA
	614-1-215-2003
	1/11/03

	33
	216
	KRA 7 ESTE 79-15 SUR
	DOMINGO NUÑEZ PEÑA
	614-1-216-2003
	1/11/03

	34
	220
	KRA7 ESTE No.79-34 SUR
	MARTHA MOLANO
	614-1-220-2003
	1/11/03

	35
	222
	CARRERA 7 ESTE No 78-31 SUR
	FABIO GAMBOA BAUTISTA
	614-1-222-2003
	1/11/03

	36
	223
	CARRERA 7 ESTE No 79-33
	JOSÉ MAURICIO Y JUSTINIANO AREVALO
	614-1-223-2003
	1/11/03

	37
	229
	CARRERA 7 C ESTE No 80-04 SUR
	NEFTALÍ SALCEDO RAMOS
	614-1-229-2003
	1/11/03

	38
	231
	CARRERA 7D ESTE # 80-14 SUR
	HERNANDO ANDARME PAEZ
	614-1-231-2003
	1/11/03

	39
	233
	CARRERA 7F ESTE No 80-13 SUR
	BETTY RIVERA OVIEDO Y OTRO
	614-1-233-2003
	1/11/03

	40
	236
	KRA 7F ESTE 80-08 SUR
	MARÍA DEL CARMEN BELTRÁN
	614-1-236-2003
	1/06/03

	41
	248
	KRA 8 B ESTE No 80-11 SUR
	ANGÉLICA OLAYA OSTOD
	614-1-247-2003
	1/11/03

	42
	256
	CL 70 SUR 9A-25 ESTE
	HILDA MYRIAM NIÑO
	614-1-256-2003C
	1/09/03

	43
	260
	CLL 79 SUR No.9A-37 ESTE
	LORENZO RODRIGUEZ GOMEZ
	614-1-260-2003
	1/09/03

	44
	262A
	CL 79A SYR 9A-44 ESTE
	JORGE PACHON
	614-1-262A-2003
	1/11/03

	45
	265
	CL 79A SUR 9A-52 ESTE
	MARÍNA HERNÁNDEZ DE MANRIQUE
	214-1-265-2003C
	1/09/03

	46
	266
	CLL 79A SUR 9A-57
	RUFFO ALFEIRO MEDINA BARJAS
	614-1-266-2003
	

	47
	271
	CL 79A SUR 9A 72 ESTE
	ALVARO ANTONIO OSPINA MORENO
	614-1-271-2003
	1/06/03

	48
	275
	CL 79A SUR 9A 85 ESTE
	ALIRIO VALBUENA
	614-1-275-2003
	1/11/03

	49
	
	CL 79 SUR No 37-10 ESTE
	WILLIAM RODRÍGUEZ
	614-1-283-2003C
	1/09/03

	50
	284
	CLL 80 A SUR No 6B-28 ESTE
	HUGO OMAR PARDO PIZA
	614-1-284-2003C
	1/09/03

	51
	291
	CLL 79 SUR No.9A-61 ESTE
	LUZ SERENA MESA TORRES
	614-1-291-2003
	1/06/03

	52
	294
	CLL 77A SUR No.11C 32 ESTE
	GUILLERMO GARAVITO CUELAR
	614-1-294-2003
	1/09/03

	53
	295
	KRA12 ESTE No.77-35 SUR
	GUILLERMO GARAVITO CUELLAR
	614-1-295-2003
	1/06/03

	54
	297
	KRA12A ESTE No.77-28 SUR
	GUILLERMO GARAVITO CUELLAR
	614-1-297-2003
	1/06/03

	55
	303
	CARRERA 12A BIS ESTE No77-10SUR
	GUILLERMO GARAVITO
	614-1-303-2003
	1/11/03

	56
	328
	CRA 12A BIS 77A-16 SUR
	ADOLFO VARGAS VARGAS
	614-1-328-2003
	1/06/03

	57
	339
	CLL 78 SUR No.12-16 ESTE
	ARISTIDES  SOLÍS  CUERO
	614-1-339-2003
	1/06/03

	58
	363
	CLL 79A SUR No.9A-36 ESTE
	ABEL ESTANISLAO AVILA MARTINEZ
	614-1-363-2003
	1/06/03

	59
	367
	KRA 80 SUR 5F-05 ESTE
	FABIO GAMBOA BAUTISTA
	614-1-367-2003
	1/10/03

	60
	374
	CLL 80 SUR 5F-53 ESTE
	FABIO GAMBOA BAUTISTA
	614-1-374-2003
	

	61
	376
	CL 80 SUR 5F 65 ESTE
	WILSON IGNACIO DIAZ CASTRO
	614-1-376-2003
	1/09/03

	62
	380
	CL 80 SUR 5H 23 ESTE
	NOHELIA CORTES DE MENDOZA
	614-1-380-2003
	1/09/03

	63
	394
	KRA6 ESTE No.80-39 SUR
	FABIO GAMBOA BAUTISTA
	614-1-394-2003
	

	64
	405
	KR 6C  ESTE 79-33 SUR
	NOHELIA CORTES DE MENDOZA
	614-1-405-2003
	1/09/03

	65
	415
	KRA7 A BIS ESTE No.79-40 SUR
	NOHELIA CORTES DE MENDOZA
	614-1-415-2003
	1/09/03

	66
	417
	KR 7B ESTE 79-39 SUR
	JOSÉ HERNANDO RODRÍGUEZ LOZANO
	614-1-417-2003
	1/11/03

	67
	419
	KR 7B ESTE 79 39 SUR
	NOHELIA CORTES DE MENDOZA
	614-1-419-2003
	1/09/03

	68
	429
	CL 80 BIS SUR 7A-09 ESTE
	ARMANDO GALINDO NOPE
	614-1-429-2003
	1/09/03

	69
	431
	CLL 80 BIS SUR No.7A-21 ESTE
	IGNACIO PIZA ARIAS
	614-1-431-2003
	1/09/03

	70
	439
	KRA12 A ESTE No.77-25 SUR
	GUILLERMO GARAVITO CUELLAR
	614-1-439-2003
	1/10/03

	71
	441
	KRA12 A BIS ESTE No.77-09 SUR
	GUILLERMO GARAVITO CUELLAR
	614-1-441-2003
	1/10/03

	72
	443
	KRA12 A BIS A ESTE No.77-25 SUR
	GUILLERMO GARAVITO CUELLAR
	614-1-443-2003
	1/10/03

	73
	451
	KRA 12B ESTE No.77-22 SUR
	GUILLERMO GARAVITO CUELLAR
	614-1-451-2003
	1/10/03

	74
	471
	CLL 80 BIS SUR No.6C-21 ESTE
	ANA LIGIA DE JESUS PRIETO
	614-1-471-2003
	1/09/03

	75
	480
	KRA 5 ESTE 82 A 30 SUR
	MYRIAM ESTHER PEÑA DIAZ
	614-1-480-2003
	1/10/03


FUENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES RAICES.

Requerida  la administración manifestó: “Con respecto a los Avalúos del proyecto Quebrada Bolonia” Relación de Avalúos recibidos Vencidos. Para la vigencia de los avalúos, el proceso de adquisición predial  se encontraba a cargo de la firma consultora ARCE ROJAS Las causas del vencimiento de los mismos son objeto de análisis por parte de esta Dirección".

Analizada la respuesta se confirma la observación comunicada a la Empresa, referida a la falta de supervisión, control y vigilancia por parte de la Dirección de Bienes Raíces en cumplimiento de las funciones propias del interventor del contrato de la firma Consultora ARCE ROJAS.

Proyecto Quebrada Morales: el cuadro No.9,  muestra 30 avalúos comerciales corporativos, que perdieron su vigencia por vencimiento del término de - 1 año.

CUADRO No. 9

RELACION DE AVALUOS
	No.
	No. PREDIO
	DIRECCION
	NOMBRE
	 

	
	
	
	
	 AVALUO No. 
	FECHA AVALUO

	1
	40
	TRANSV. 11E No. 54-15 SUR 
	MARIA BALBINA BARRETO DE BARRERA 
	538-683ª
	08/05/2003

	2
	51
	Carrera 10 Este No. 54-20 Sur  
	JOSÉ ARQUIMEDES LARGO MAYORGA
	538-694ª
	03/05/2003

	3
	78
	TV 11B ESTE No 54C-06 SUR 
	SARA SÁNCHEZ SASTOQUE
	538-722B
	30/04/2003

	4
	82
	DIAGONAL 53 D SUR  11 C 35 ESTE 
	 CARLOS ARTURO CASALLAS ROJAS
	538-726ª
	09/06/2003

	5
	 
	 
	MARIA ALIXE PATIÑO RAMIREZ
	538-729ª
	09/06/2003

	6
	87
	Transv. 12A Este No. 54C-12 Sur 
	MARIA ALICIA HERRERA y SANDRA PATRICIA LESMES
	538-731B
	13/06/2003

	7
	93
	DIAGONAL 53 D SUR No. 12 A 32 ESTE
	 ADELA PARAMO JARAMILLO
	538-738ª
	09/06/2003

	8
	94
	Diag. 53D Sur No. 12A-40 Este
	  FRANCISCO SÁNCHEZ CASALLAS 
	538-739B
	13/06/2003

	9
	124
	Transversal 13B Este No. 55 – 36 Sur
	LIDA FANNY, ROSA ELENA, BLANCA FLOR.
	538-770B
	08/05/2003

	10
	126
	TV 13B ESTE No 55-16 Sur
	 JOSÉ HORTELIO CORTÉS
	538-772ª
	30/05/2003

	11
	127
	Diag 53 Sur No 13 B 13 este Int 1
	  'BLANCA AURORA CORTÉS DE MARTIN
	538-773B
	30/05/2003

	12
	132
	Transversal 13C Este No. 55-19 Sur 
	N.N.
	538-779ª
	08/05/2003

	13
	142
	Transv. 14B este No. 55-03 Sur 
	MARINA RODRIGUEZ MARTINEZ
	538-789ª
	30/06/2003

	14
	147
	TV 14B ESTE No 55-06 SUR
	 JAIME ERWIN NIÑO ESCOBAR
	538-794B
	11/07/2003

	15
	148
	TV 141C Este No. 55-15 Sur
	MIGUEL ACUÑA
	538-796ª
	13/06/2003

	16
	149
	TRANSVERSAL 14 C ESTE  55  19 
	 JAIME RIVEROS GONZÁLEZ
	538-797ª
	11/06/2003

	17
	154
	TRANSVERSAL 14 D ESTE  No. 55-15 SUR 
	 ROSA CORREDOR DE LADINO 
	538-288ª
	13/07/2003

	18
	156
	TV 14D ESTE No 55-24 SUR
	 JOSE POMPILIO MENDEZ PINZON
	538-804ª
	13/06/2003

	19
	168
	DG 53 D SUR No 14C-55 ESTE


	LUIS ENRIQUE MEDINA Y JOSE  DANIEL MEDINA MONROY
	538-816B
	13/06/2003

	20
	180
	TV 15 BIS ESTE No 55-14 SUR
	 CLARA ISMENIA RONCANCIO DE SÁNCHEZ
	538-828ª
	13/06/2003

	21
	183
	TV 15 BIS A Este No 55-26 Sur
	OLGA GUERRERO - MARTHA GUERRERO 
	538-831ª
	08/05/2003

	22
	194
	Diagonal 50 Sur No. 14F-05 Este
	JOSÉ DEL CARMEN HIDALGO Y MARIA CELMIRA CONTRERAS
	538-842ª
	27/06/2003

	23
	196
	Diagonal 50 Sur No. 14D-35 Este
	MERCEDES CARVAJAL DE DAZA
	538-844ª
	27/06/2003

	24
	198
	DIAGONAL 50 SUR No 14D -23
	 VICENTE ZAMORA MORENO
	S.A.
	21/11/2002

	25
	217
	Transv. 14D Este No. 54C-32 Sur 
	LETICIA DIEZ DE RESTREPO
	538-865ª
	08/05/2003

	26
	 
	 
	ELISA SALAS ALFONSO
	538-865ª
	08/05/2003

	27
	147A
	TRANSV. 14 C ESTE No 55 11 SUR
	PROVIVIENDA POPULAR COLOMBIANA
	538-795ª
	18/06/2003

	28
	E-12
	CALLE 54 A BIS C SUR No. 5-48 ESTE
	HERNANDO CASALLAS GOMEZ
	567-893ª
	21/11/2002

	29
	E-39
	'CALLE 54 A BIS A SUR No 5-63 ESTE
	 'ROSA ANGELA SARMIENTO MORENO 
	567-908ª
	21/11/2002

	30
	L-16
	Cll.54 A Bis Sur No. 8A-25 Este 
	 REINALDO PLATA ROMERO Y MARIA EDILSA TORRES PEREZ
	567-881B
	26/11/2002


FUENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BIENES RAICES.

Requerida explicación la administración manifestó: Con respecto a los Avalúos del proyecto Quebrada Morales. Los Avalúos del proyecto Quebrada Morales fueron revisados nuevamente y por ende su vigencia fue ampliada Para este proyecto se decidió adelantar la evaluación de las eventuales variables técnico – jurídicas que determinaron el inconformismo de la comunidad con relación a los avalúos comerciales en los inmuebles requeridos con motivo de las obras de adecuación de la quebrada Morales, para ello se solicito a la firma Avaluadora Sociedad Colombiana de Avaluadores adelantar una revisión al estudio económico y a través del oficio No. ScdA-538-713-2004, esta firma informa los resultados del nuevo estudio adelantado a todos los avalúos del proyecto. Por lo anterior y de acuerdo con lo estipulado en el Articulo 19 del Decreto 1420 de 1998: “Los Avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la fecha de su expedición o desde aquella en que se decidió la revisión o impugnación” Por lo antes mencionado estos Avalúos siguen vigentes".
Analizada la respuesta se confirma la observación comunicada a la Empresa, de acuerdo con la tabla los únicos avalúos que no están vencidos corresponden a los predios Nos 198, E-12, E-39 y L-16, por ende se confirma el vencimiento de los demás avalúos, por falta de supervisión, control y vigilancia por parte de la Dirección de Bienes Raíces en cumplimiento de las funciones propias del interventor del contrato de la firma consultora ARCE ROJAS. 

Proyecto Quebrada el Zanjón de la  Estrella: el cuadro No. 10,  muestra 231 avalúos comerciales corporativos, que perdieron su vigencia por vencimiento del término de un año. 

CUADRO No. 10

RELACION DE AVALUOS

	No.
	No. De Predio
	DIRECCION
	NOMBRE
	AVALUO
	FECHA AVALUO

	1
	2
	CALLE 73 SUR No. 17 Ñ 31
	NEREO PARDO ABAUNZA
	614-4-2-2003
	Julio-03

	2
	3
	CALLE 73 SUR No. 17 Ñ 33
	CLAUDIA MARCELA SANDOVAL MARTINEZ
	614-4-3-2003
	Julio-03

	3
	6
	CALLE 73 SUR No. 17 N 41
	MARCO ALIRIO BECERRA RUIZ,
	614-4-6-2003 C
	Diciembre-03

	4
	11
	CALLE 73 SUR No. 17 N 87
	MARIA NUBIA  MUÑOZ, 
	614-4-11-2003
	Julio-03

	5
	13
	CARRERA 18 No. 73 14 SUR
	MARIA ANADELINA FAJARDO, 
	614-4-13-2003
	Julio-03

	6
	14
	CARRERA 18 No. 73 22 SUR
	LUIS ALBERTO FORERO NIETO
	614-4-14-2003
	Octubre-03

	7
	24
	CALLE 73 A SUR No. 18 40
	GUILLERMO RODRIGUEZ ROA
	614-4-24-2003 C
	Diciembre-03

	8
	30
	CALLE 73 A SUR No. 18 A 10
	LEONOR LOPEZ FORERO  OTROS
	614-4-30-2003
	Julio-03

	9
	31
	CALLE 73 A SUR No. 18 A 16
	EZEQUIEL MORA ARIAS
	614-4-31-2003
	Octubre-03

	10
	33 A
	CARRERA 18 D No. 73 00
	ZONA COMUNAL
	614-4-3ª-2003
	Julio-03

	11
	38
	CARRERA 18 A BIS No. 73 B -26 SUR
	EVELI AVILA CASTAÑEDA
	614-4-38-2003
	Julio-03

	12
	41
	CARRERA 18 A No. 73 A 45 SUR
	LUZ MARINA AMAYA
	614-4-41-2003
	Julio-03

	13
	42
	CARRERA 18 A No. 73 B 19 SUR
	LUZ MERY NIÑO NIÑO, 
	614-4-42-2003
	Julio-03

	14
	45
	CARRERA 18 A BIS No. 74 04 SUR
	MARIA JACINTA URREA DE AMAYA
	614-4-45-2003
	Julio-03

	15
	47
	CARRERA 18 A BIS No. 74 20 SUR
	JOSE OTONIEL ACOSTA TIDADUIZA
	614-4-47-2003
	Julio-03

	16
	56
	CALLE 74 A SUR No. 18 A 54
	MARIA SOLEDAD BELLO DE DONCEL
	614-4-56-2003 C
	Diciembre-03

	17
	57
	CALLE 74 A SUR No. 18 A 55
	BLANCA MIREYA YEPES 
	614-4-57-2003
	Diciembre-03

	18
	60
	CALLE 74 SUR No. 18 A 53
	MARIA CLEOFE LOPEZ DE BLANCO 
	614-4-60-2003
	Julio-03

	19
	62
	CARRERA 18 B No. 74 B 04 SUR
	LUIS ALVARO BUITRAGO MELO
	614-4-62-2003
	Julio-03

	20
	63
	CARRERA 18 B No.74 B 10 SUR
	MARINA JARAMILLO, JAIRO BUITRAGO MELO
	614-4-63-2003
	Julio-03

	21
	67
	CARRERA 18 B No. 74 A 21 SUR
	CARLOS JULIO ARIAS CALDERON
	614-4-67-2003
	Julio-03

	22
	69
	CARRERA 18 B No. 74 A 09 SUR
	LUIS NELSON ROMERO BENAVIDES
	614-4-69-2003
	Julio-03

	23
	74
	CARRERA 18 B BIS A No. 74 B 28 SUR
	LUZ MIRIAM PEREZ INFANTE, HECTOR HUGO TORRES CASTILLO
	614-4-74-2003
	Julio-03

	24
	76
	CARRERA 18 B BIS A No. 74 A 54 SUR
	PABLO ENRIQUE PINEDA CARANTON (Fallecido)
	614-4-76-2003
	Julio-03

	25
	77
	CARRERA 18 B BIS A No. 74 A 50 SUR
	FLORENTINO BUITRAGO
	614-4-77-2003
	Julio-03

	26
	80
	CARRERA 18 B BIS A No. 74 A 43 SUR
	EUGENIO PEDRAZA
	614-4-80-2003
	Julio-03

	27
	85ª
	CARRERA 18 B BIS B No. 74 B 31 SUR
	LUIDUINA OSPINA
	614-4-85ª-2003
	Julio-03

	28
	90
	CARRERA 18 C No. 74 A 58 SUR
	MARTIN ORTIZ PACHECO (FALLECIDO)
	538-950ª,  614-4-90-2003
	Julio-03

	29
	91
	CARRERA 18 C No. 74 A 52 SUR
	NACY JOHANNA FLOREZ, CARLOS HUMBERTO GUTIERREZ
	614-4.90-2003
	Julio-03

	30
	93ª
	CARRERA 18 B BIS B No 74 A 33 SUR
	LINA JOYA DE MONCADA Y OTROS
	614-4-93ª-2003
	Julio-03

	31
	94
	CARRERA 18 C No. 74 A 24 SUR
	ALEJANDRO VALVUENA LAVACUDE
	614-4-94-2003
	Julio-03

	32
	104
	CARRERA 18 D No. 74 A 40 SUR
	JOSE DARIO BAUTISTA
	614-4-104-2003
	Julio-03

	33
	105
	CARRERA 18 D No. 74 A 48 SUR
	EFRAIN ROA BELTRAN
	567-293B
	Julio-03

	34
	109ª
	CARRERA 18 D No. 74 A 63 SUR
	MARIA DE JESUS NUMPAQUE CARDENAS
	614-4-109ª-2003 C
	Junio-03

	35
	114
	CARRERA 18 D No. 74 A 33 SUR
	JULIO CESAR PINZON, MARIA CONSUELO TAMAYO QUIRAMA
	614-4-114-2003
	Julio-03

	36
	114ª
	CARRERA 18 D BIS No. 74 A 34 SUR
	JOSUE DAVID HERNANDEZ ROJAS
	614-4-114ª-2003
	Julio-03

	37
	114B
	LOTE SIN NOMENCALLEATURA
	JOSUE DAVID HERNANDEZ ROJAS
	614-4-114B-2003
	Julio-03

	38
	115
	CARRERA 18 D No. 74 A 27 SUR
	HIPOLITO BENITES CEDEÑO 
	614-4-115-2003
	Julio-03

	39
	115ª
	CARRERA 18 D BIS No. 74 A 28 SUR
	ANA LUCIA PATIÑO 
	614-4-114 A-2003 C
	Octubre-03

	40
	116
	CARRERA 18 D BIS No. 74 A 52 SUR
	TERESA DEL NIÑO JESUS FINO 
	614-4-116-2003
	Julio-03

	41
	119
	CARRERA 18 D BIS No. 74 A 69 SUR
	ROSA DEL CARMEN CABALLERO
	614-4-119-2003
	Julio-03

	42
	120
	CARRERA 18 D BIS No. 74 A 65 SUR
	JUAN DE LA CRUZ GARCIA
	538-953B,  614-4-120-2003
	Julio-03

	43
	124
	CARRERA 18 D BIS No. 74 A 39 SUR
	PEDRO ANTIVAR CACERES
	614-4-124-2003
	Julio-03

	44
	125
	CARRERA 18 F No. 74 A 70 SUR
	JOSE DEL CARMEN CUBIDES
	614-4-125-2003
	Julio-03

	45
	126
	CARRERA 18 F No. 74 A 64 SUR
	JOSE ALDIVER HUERTAS PRIETO
	614-4-126-2003
	Julio-03

	46
	126ª
	 CR. 18 D No. 74 A 64 SUR
	MARIA DIOSELINA GARCIA DE CABALLERO
	614-4-126ª-2003
	Julio-03

	47
	127
	CARRERA 18 F No. 74 A 58 SUR
	SERAFIN MOTTA BARRERA, ANA TERESA PARRA
	614-4-127-2003
	Julio-03

	48
	128
	CARRERA 18 F No. 74 A 58 SUR
	DIONISIO HERNANDEZ
	614-4-128-2003
	Julio-03

	49
	130
	CARRERA 18 F No. 74 A 34 SUR
	CARMEN JULIA HERNANDEZ
	614-4-130-2003
	Julio-03

	50
	131
	CARRERA 18 F No. 74 A 39 SUR
	SANDRA RUTH ZULUAGA MORENO
	614-4-131-2003
	Octubre-03

	51
	133
	CARRERA 18 F No. 74 A 51 SUR
	TEODULO AVILA INFANTE, MARIA BELTRANIA MEDINA
	614-4-133-2003
	Julio-03

	52
	135
	CARRERA 18 F No. 74 A 63 SUR
	LUIS ENRIQUE ORTEGON
	614-4-135-2003
	Julio-03

	53
	136
	CARRERA 18 F No. 74 A 69 SUR
	MARIA EMA CONTRERAS
	614-4-136-2003
	Julio-03

	54
	136ª
	CARRERA 18F No. 74 A 75 SUR
	CARLOS RAFAEL LLANOS NIÑO
	614-4-136 A-2003
	Julio-03

	55
	140
	CARRERA 18 G No. 74 A SUR
	LUIS EUTIMIO RODRIGUEZ MONTAÑA
	567-337ª, 614-4-140-2003
	Julio-03

	56
	141
	CARRERA 18 G No. 74 A  SUR
	LUIS EUTIMIO RODRIGUEZ
	567-338ª, 614-4-141-2003
	Julio-03

	57
	142
	CARRERA 18 G No. 74 A 70 SUR
	MARCO TULIO FLOREZ HERNANDEZ, ROSALBINA BARON
	614-4-142-2003
	Julio-03

	58
	144
	CALLE 74 SUR No. 18 J 03
	FAUSTINO RODRIGUEZ (Fallecido), JAQUELINE RODRIGUEZ GIRALDO
	614-4-144 A -2003
	Julio-03

	59
	145
	CALLE 74 SUR No. 18 J 07
	NESTOR JOSE LONDOÑO
	NO
	Enero-00

	60
	146
	CALLE 74 SUR No. 18 J 11
	ALBERTO BOHORQUEZ
	614-4-146-2003
	Julio-03

	61
	147
	CALLE 74 SUR No. 18 J 15
	FAUSTINO RODRIGUEZ (Fallecido), JACKELINE RODRIGUEZ GIRALDO
	614--4-147-2003
	Julio-03

	62
	148
	CALLE 74 SUR No. 18 J 23
	LUIS FELIPE CUBILLOS ORJUELA
	614-4-148-2003 C
	Diciembre-03

	63
	149
	CALLE 74 A BIS SUR No. 18 H 19
	NOHORA ALCIRA NOVOA VACA
	614-4-149-2003
	Julio-03

	64
	151
	CARRERA 18 J BIS No. 74 38 SUR
	RAFAEL ARISTIDES VARGAS RODRIGUEZ
	614-4-151-2003
	Julio-03

	65
	152
	CARRERA 18 J BIS No. 74 35 SUR
	JOSE VICENTE GARCIA
	614-4-152-2003 C
	Junio-03

	66
	154
	CALLE 74 B SUR No. 18 J 50
	UBALTRUDIS GARZON DE VACA 
	538-934, 614-4-154-2003
	Julio-03

	67
	157
	CALLE 74 B SUR No. 18 J 53
	MARIA OLIVA ROMERO RUBIO
	614-4-157-2003
	Julio-03

	68
	160
	CALLE 74 B SUR No. 18 J 73
	MARIA ISABEL MORENO DE MORENO 
	614-4-160-2003
	Junio-05

	69
	162ª
	CALLE 74 B SUR No. 18 J 81
	GLORIA INES HERNANDEZ HERNANDEZ
	614-4-162ª-2003
	Julio-03

	70
	166
	CARRERA 18 K No. 74 C 04
	MARCO ANTONIO AREVALO PINZON
	614-4-166-2003
	Julio-03

	71
	168
	CARRERA 18 K No. 74 C 16 SUR
	JUAN JAIME RODRIGUEZ RODRIGUEZ
	614-4-168-2003
	Julio-03

	72
	169
	CARRERA 18 K No. 74 C 22 SUR
	MARIA BETSABE CAÑON VDA DE RODRIGUEZ
	614-4-169-2003 C
	Diciembre-03

	73
	170
	CALLE 75 SUR No. 18 J 90
	REFALIRIA SILVA PENAGOS, GABRIEL SOCHA GOMEZ (Fallecido)
	614-4-170-2003
	Julio-03

	74
	172
	CALLE 75 SUR No. 18 J 82
	DORA MARIA URBINA TOCUA
	614-4-172-2003 C
	Diciembre-03

	75
	174
	CALLE 75 SUR No. 18 J 78
	ANA MERCEDES URBINA DE BARRIOS
	614-4-174-2003
	Julio-03

	76
	177
	CALLE 75 SUR No. 18 J 56
	CARMEN ROSA ARDILA ARDILA
	614-4-177-2003
	Julio-03

	77
	178
	CALLE 75 SUR No. 18 J 46
	MARIA PARRA MUÑOZ
	614-4-178-2003
	Julio-03

	78
	179
	CALLE 75 SUR No. 18 H 42
	MARIA PARRA MUÑOZ
	614-4-179-2003
	Julio-03

	79
	181
	CARRERA 18 J BIS No. 74 48 SUR
	ARMANDO RODRIGUEZ, ROSA ELVIA CASTRO DE RODRIGUEZ
	614-4-181-2003
	Julio-03

	80
	183
	CARRERA 18 J No. 74 33 SUR
	MARCO ANTONIO LOPEZ FIRACATIVE
	614-4-183-2003
	Julio-03

	81
	184
	CARRERA 18 K No. 74 C 07 SUR
	LUCIA BALLARES
	614-4-184-2003
	Julio-03

	82
	186
	CARRERA 18M No.74C-18 SUR
	ANA FABIOLA RODRIGUEZ CERON
	614-4-186-2003
	Julio-03

	83
	187
	CARRERA 18 M No. 74 C 22 SUR
	MARIA TADEA CERON VANEGAS
	614-4-187-2003
	Julio-03

	84
	188
	CARRERA 18 K No. 74 C 29 SUR
	MARIA ANTONIA LOPEZ DE VALERO
	614-4-188-2003
	Julio-03

	85
	189
	CALLE 75 A SUR No. 18 K 28
	PEDRO ANTONIO MUÑOZ BALLESTEROS, MARIA EVIDALIA MARTINEZ DE MUÑOZ
	614-4-189-2003
	Agosto-03

	86
	190
	CARRERA 18 M No. 75 16 SUR
	NOE MOISES MOJICA ESTUPIÑAN
	614-4-190-2003
	Julio-03

	87
	191
	CARREA 18 M No. 75 10 SUR
	HELIBERTO ARDILA DONATO
	567-372ª,  614-4-191-2003
	Julio-03

	88
	192
	CARRERA 18 M No. 75 06 SUR
	BLANCA STELLA CASTRO LOPEZ
	614-4-192-2003
	Julio-03

	89
	193-194
	CALLE 75 SUR No 18 K 35 / CALLE 75 S 19 K 35 IN I
	ISMAEL RODRIGUEZ GONZALEZ
	614-4-193-2003, 614-4-194-2003
	Julio-03

	90
	195
	CALLE 75 SUR No 18 K  21
	JAIR HUERFANO TORRES
	614-4-195-2003, 614-4-195-2003
	Julio-03

	91
	196
	CALLE 75 SUR No. 18 K 15
	VICTOR JULIO ROMERO OSORIO
	614-4-196-2003
	Julio-03

	92
	197
	CALLE 75 SUR No. 18 K 09
	FIDEL ARDILA DONATO
	614-4-197-2003
	Julio-03

	93
	199
	CARRERA 18 M No. 75 23 SUR
	JORGE MILTON ROMERO
	614-4-199-2003
	Julio-03

	94
	201
	CALLE 75 A SUR No. 18 M 10
	ANA ELVIA DONATO DE ARDILA
	567-377ª, 614-4-201-2003
	Julio-03

	95
	202
	CALLE 75 A SUR No. 18 M 16
	RUTH MARLEN MELO, JOSE RICARDO BEJARANO
	614-1-202-2003
	Julio-03

	96
	204
	CALLE 75 A SUR No. 18 M 28
	EDUARDO RUIZ HERNANDEZ
	567-380ª, 614-4-204-2003
	Julio-03

	97
	205
	CALLE 75 A SUR No. 18M 34
	JOSE ENRIQUE MOLINA
	614-4-205-2003
	Julio-03

	98
	206
	CALLE 75 A SUR No. 18 M 40
	SILVINO MORENO
	614-1-206-2003
	Julio-03

	99
	207
	CALLE 75 A SUR No.18 M 48
	MARIA DEL TRANSITO FERNANDEZ RIVERA
	567-383,  614-1-207
	Julio-03

	100
	208
	CALLE 75 A SUR No. 18 M 52
	ARNULFO FARFAN RODRIGUEZ
	614-1-208-2003
	Julio-03

	101
	209
	CARRERA 18 N No. 75 10 SUR
	JOSE VICENTE CERINZA RIAÑO
	614-1-209-2003
	Julio-03

	102
	210
	CALLE 75 SUR No. 18 M 39
	REINALDO NIÑO HERNANDEZ
	567-387, 614-4-210-2003
	Julio-03

	103
	211
	CALLE 75 SUR No. 18 M 25
	RAMIRO GONZALEZ, MARIA BELEN ZABALA
	567-388AB,  614-4-211-2003
	Julio-03

	104
	212
	CALLE 75 SUR No. 18 M 28
	BLANCA AZUCENA GONZALEZ DE POSADA
	614-4-212-2003
	Julio-03

	105
	213
	CARRERA 18 M BIS No. 74 C 27 SUR
	TIBERIO RIAÑO CARVAJAL
	567-389, 614-4-213-2003
	Julio-03

	106
	214
	CALLE 75 SUR No. 18 M 34
	SAIN PARADA BELLO
	567-390ª,  614-4-214-2003
	Julio-03

	107
	216
	CALLE 75 SUR No. 18 N 12
	REINERIO ESPINOSA ESPINOSA  y otros
	567-391
	Agosto-03

	108
	217
	CALLE 75 SUR No. 18 N 18
	LUIS ANTONIO BOTIA LOPEZ
	567-392ª, 614-4-217-2003
	Julio-03

	109
	218
	CALLE 75 SUR No. 18 32
	FANNY BARRETO
	567-394B, 614-4-218-2003
	Julio-03

	110
	219
	CALLE 75 N SUR No. 18 N 36
	LEOVIGILDA CORDOBA QUIMBAYO
	614-4-219-2003.
	Julio-03

	111
	220
	CARRERA 18 A No. 74 C 20 SUR
	ELIAS OSPINA JARA
	614-4-220-2003
	Julio-03

	112
	221
	CARRERA 18 P No. 74 C 22 SUR
	RAFAEL ANGARITA
	567-395ª,  614-4-221-2003
	Julio-03

	113
	222
	Sin Nomenclatura
	MARIA SUSANA PICON DE AYALA
	567-396ª,  614-4-222-2003
	Julio-03

	114
	224
	CALLE 75 A SUR No. 18 N 14
	FRANCISCO MEDINA RUEDA
	614-4-224-2003
	Julio-03

	115
	225
	CARRERA 18 N No. 75 15 SUR
	MARIA EDILMA BERMUDEZ DE AGUDELO
	614-4-225-2003
	Julio-03

	116
	226
	CALLE 75 A SUR No. 18 N 31 IN 1
	ROSALBA CARMONA
	567-399,  614-4-226-2003
	Julio-03

	117
	227
	CALLE 75 SUR No. 18 N 35
	SANDRA RAQUEL GALLEGO LOPEZ
	567-400B,  614-4-227-2003
	Julio-03

	118
	228
	CARRERA 18 P No. 75 12 SUR
	JAIRO TELLO ZUÑIGA, MERCEDES ZUÑIGA
	614-4-228-2003
	Julio-03

	119
	229
	CARRERA 18 P No. 75 18 SUR
	FRANCI MILENA TELLO ZUÑIGA
	567-402,  614-4-229-2003
	Julio-03

	120
	235
	CARRERA 18 P No. 74 C 21 SUR
	PEDRO PABLO HERNANDEZ DUARTE
	614-4-235-2003
	Julio-03

	121
	236
	CARRERA 18 P No. 74 C 25 SUR
	MANUEL JESUS HERNANDEZ DUARTE
	567-407ª,  614-4-236-2003
	Julio-03

	122
	237
	CARRERA 18 P No. 74 C 21 SUR
	MANUEL HERNANDEZ MEDINA
	567 - 408ª,  614-4-237-2003
	Julio-03

	123
	238
	CARRERA 18 P No. 74 C 15 SUR
	ROSALBA CORDOBA MONROY, MARIA EUGENIA CORDOBA MONROY
	567-409, 614-4-238-2003
	Julio-03

	124
	239
	CARRERA 18 P No.74 C 07 SUR
	TITO LOZANO VELA
	614-4-239-2003
	Julio-03

	125
	240
	CALLE 74 BIS SUR No. 18 P 03
	MARIA TERESA SANCHEZ DE BARBOSA
	614-4-240-2003
	Julio-03

	126
	241
	CALLE 74 BIS SUR No. 18 A 09
	PRISCILA VIRGUEZ DE RODRIGUEZ
	614-4-241-2003
	Julio-03

	127
	242
	CALLE 74 BIS SUR No. 18 P 15
	ROBERTO ALFONSO MOGOLLON
	614-4-242-2003
	Julio-03

	128
	243
	CALLE 74 BIS SUR No. 18 P 21
	JULIAN PINTO MEDINA
	614-4-243-2003
	Julio-03

	129
	245
	CALLE 74 SUR No. 18 P 33
	GUSTAVO LOZANO VELA
	614-4-245-2003
	Julio-03

	130
	247
	CALLE 74C SUR No. 18P 47
	ESTEBAN MUÑOZ VELOZA
	614-4-247-2003
	Julio-03

	131
	248
	CALLE 75 BIS SUR No. 20 04
	VICTOR MANUEL HOLGUIN TOLOZA
	614-4-248-2003
	Agosto-03

	132
	249
	CARRERA 18P No. 74C 25 SUR
	BLANCA HERMINDA ARANDIA HUERTAS
	614-4-249-2003
	Julio-03

	133
	250
	CALLE 75 SUR No. 18 P 17
	OSCAR DE JESUS MONA CASTILLO
	614-4-250-2003
	Julio-03

	134
	251
	CALLE 75 SUR No. 18 P 17 IN 3
	JOSUE DAVID HERNANDEZ ROJAS
	614-4-251-2003
	Julio-03

	135
	252
	CARRERA 18R No. 75 08 SUR
	ELISEO PITA CAMELO
	614-4-252-2003
	Julio-03

	136
	253
	CARRERA 18R No. 75 02 SUR
	SILVINA FAJARDO VEGA
	614-4-253-2003
	Julio-03

	137
	254
	CARRERA 18R No. 74C 28 SUR
	GONZALO BAUTISTA CRESPO
	614-4-254-2003
	Agosto-03

	138
	255
	CARRERA 18 K No. 75 05 SUR
	DANILO ALFONSO GALINDO TRIVIÑO
	614-4-255-2003
	Agosto-03

	139
	256
	CARRERA 18 R No. 75 09 SUR
	JESUS ANTONIO MORA FAJARDO
	614-4-256-2003
	Agosto-03

	140
	257
	CARRERA 18 R No. 75 13 SUR
	HUMBERTO SANCHEZ
	614-4-257-2003
	Agosto-03

	141
	258
	CALLE 75 BIS SUR No. 18 R 30
	MARIA EDILMA MONTERO REAL
	614-4-258-2003
	Agosto-03

	142
	259
	CALLE 75 BIS SUR No. 18 R 36
	CRISPINIANO QUINTERO DIAZ
	567-416,  614-4-259-2003
	Agosto-03

	143
	260
	CALLE 75 BIS SUR No. 18 R 48
	ADAN PINTO MEDINA, SUSANA FUENTES DE PINTO
	567-417A,  614-4-260-2003
	Agosto-03

	144
	261
	CALLE 75 SUR No. 18 R 49
	GILMA TORO CASTAÑO
	567-418A,  614-4-261-2003
	Agosto-03

	145
	262
	CALLE 75 BIS SUR No. 18 R 42
	ELISA MARINA PULIDO ORTIZ
	567-419,  614-4-262-2003
	Agosto-03

	146
	264
	CALLE 75 SUR No. 18 R 31
	EUSTACIO FANDIÑO GONZALEZ
	567-421A,  614-4-264-2003
	Agosto-03

	147
	265
	CARRERA 18 R No. 74 C 15 SUR
	GUSTAVO LOZANO VELA
	567-422A,  614-4-265-2003
	Agosto-03

	148
	266
	CARRERA 18 R No. 74C 05 SUR
	CARLOS JULIO MORENO ANGEL
	614-4-266-2003
	Agosto-03

	149
	267
	CALLE 75 SUR No. 18 R 32
	SAMUEL LOZANO VELA, ALBA LUCIA VARGAS
	567-424B,  614-4267-2003
	Agosto-03

	150
	268
	CALLE 75 SUR No.18 R 36
	BLANCA MELBA FUERTES ROMERO
	614-4-268
	Agosto-03

	151
	269
	CALLE 75 SUR No. 18 R 40
	MARIA PIEDAD MARTINEZ GALVIZ
	614-4-269-2003
	Agosto-03

	152
	270
	CALLE 75 SUR No. 18 R 44
	LUZ MARINA HERRERA DE GARCIA
	614-4-270-2003
	Agosto-03

	153
	271
	CARRERA 18 R No. 75? SUR
	MAGOLA GALVIS DE MARTINEZ
	567-428A,  614-4271-2003
	Agosto-03

	154
	272
	CARRERA 20 No. 75 07 SUR
	LIZ YENNY SOLANO CHALA
	614-4-272-2003
	Agosto-03

	155
	273
	CALLE 75 BIS SUR No. 20-10
	MAGOLA GALVIS DE MARTINEZ
	567-430,  614-4-273-2003
	Agosto-03

	156
	274
	CALLE 75 BIS SUR No. 20 16
	GLORIA INES DUARTE ALMANZA
	567-431A
	1/08/2003,  614-4-274-2003

	157
	275
	CALLE 75 BIS SUR No. 20 22
	FABIO PASTOR RODRIGUEZ PIRAQUIVE
	567-432A
	Agosto-03

	158
	276
	CALLE 75 BIS SUR No. 20 28
	JUAN MARIA PINTO MEDINA, ARAMINTA GOMEZ DE PINTO
	567-433,  614-4-275-2003
	Agosto-03

	159
	277
	CALLE 75 BIS SUR No. 20 34
	BUENAVENTURA RUBIANO AYA
	614-4-277-2003
	Agosto-03

	160
	278
	CALLE 75 BIS SUR No. 20 40
	JOSE EULOGIO SANCHEZ GONZALEZ
	567-435A, 614-4-278-2003
	Agosto-03

	161
	279
	CALLE 75 BIS SUR No. 20 46
	JOSE DOMINGO TIQUE GUZMAN
	567-436A, 6144-4-279-2003
	Agosto-03

	162
	280
	CALLE 75 BIS SUR No. 20 - 52
	MARIA ALICIA ESTUPIÑAN PAREDES
	567-437A, 614-4-280-2003
	Agosto-03

	163
	281
	CALLE 78 SUR No. 21-93
	MERCEDES RODRIGUEZ
	567-439A,  614-4-281-2003
	Agosto-03

	164
	282
	CALLE 75 SUR No. 20 64
	OFELIA MARTINEZ
	567-440A
	Agosto-03

	165
	283
	CALLE 75 BIS SUR No. 20-82
	ALEJANDRINA HERRERA
	614-4-283-2003
	Agosto-03

	166
	283A
	CALLE 75 BIS SUR No. 20  INT I
	GUILLERMO ALFREDO MENDEZ
	567-442
	Agosto-03

	167
	284
	CALLE 75 BIS No. 20-86 SUR
	LUIS GABRIEL SEDANO RODRIGUEZ, OLGA LUCIA GARCIA RUEDA
	567-443
	Agosto-03

	168
	285
	CALLE 75 BIS SUR No. 20-90
	NAZARIA RAMIREZ CARDOZO
	567-444A
	Agosto-03

	169
	286
	CALLE 75 BIS SUR No. 20-94
	VIRGINIA GARCIA
	567-445A
	Agosto-03

	170
	287
	CALLE 75A SUR No. 20-98
	JENNY ROCIO MANCIPE GIRALDO
	614-4-287 -2003
	Agosto-03

	171
	288
	CALLE 77A SUR No. 21-27
	
	614-4-288-2003
	Agosto-03

	172
	288A
	CALLE 74 A SUR No. 21 29
	ROBERTO PINILLA ARIAS
	614-4--288a-2003
	Agosto-03

	173
	289
	CALLE 75 SUR No. 21 93
	MARIA ELSA MORERA
	614--4-289-2003 
	Agosto-03

	174
	290
	CALLE 74 SUR No. 21-97
	MARIA IRENE SIERRA
	567-450B, 614-4-290-2003
	Agosto-03

	175
	291
	CARRERA 22 No. 74 B 22 SUR
	MARIA HERLINDA GARCIA
	614-4-291-2003
	Agosto-03

	176
	292
	CARRERA 22 No. 74 B 12 SUR
	ARCELINO RODRIGUEZ CARDENAS
	614-4-292-2003
	Agosto-03

	177
	293
	CARRERA 22 No. 74 A 07 SUR
	JOSE MARCELINO OBANDO CALDERON
	567-453,  614-4-293-2003
	Agosto-03

	178
	294
	CARRERA 22 No. 74 A 13 SUR
	ARGILIO OBANDO CALDERON
	614-4-294-2003
	Agosto-03

	179
	295
	CALLE 74 SUR No. 22 05
	JOSE DE JESUS ORTIZ ORTIZ
	567-455A,   614-4-295-2003
	Agosto-03

	180
	296
	CALLE 74 C SUR No. 22 11
	MARIELA ARIZA
	567-456A, 614-4-296-2003
	Agosto-03

	181
	297
	CALLE 74 C SUR No. 22 17
	FIDELIGNO CALDERON
	567-457A,  614-14-297-2003
	Agosto-03

	182
	298
	CALLE 75 SUR No. 22 23
	JOSE MILTON RAMIREZ DIOSA
	567-458A
	Agosto-03

	183
	299
	CALLE 75 SUR No. 22 29
	JOSE MILTON RAMIREZ DIOSA
	567 - 459A, 614-4-299-2003
	Agosto-03

	184
	300-A
	CALLE 75 BIS SUR No. 22 36
	AMELIA CALDERON
	567-460A,  614-4-301-2003
	Marzo-04

	185
	301
	CALLE 75  SUR No. 22 47
	ROSA HELENA CALDERON
	567-461A, 
	Agosto-03

	186
	302
	SIN NOMENCALLEATURA
	JOSE ENRIQUE CORDOBA LEON
	567-462A,   614-4-302-2003
	Agosto-03

	187
	303
	CALLE 74 B SUR No. 22 36
	EVIDALIA CORDOBA LEON
	567-463A,  614-4-303-2003
	Agosto-03

	188
	304
	CALLE 75 BISD SUR No. 22 30
	MARCO ANTONIO CORDOBA
	614-4-304-2003
	Agosto-03

	189
	305
	CALLE 74 D SUR No. 22 24
	MARI SOJUEY GARCIA
	567-464A,  614-4-305-2003
	Agosto-03

	190191
	306
	CALLE 74 D SUR No. 22 18
	JESUS PEÑA ALVAREZ
	614-4-306-2003
	Agosto-03

	192
	307
	No posee nomenclatura
	SIN IDENTIFICAR
	614-4-307-2003
	Agosto-03

	193
	308
	CALLE 75 SUR No. 22 06
	MARIA ESTHER CALDERON GARZON
	614-4-308-2003
	Agosto-03

	194
	309
	CARRERA 23 No. 74 25 SUR
	LILIA BEATRIZ SANCHEZ DE ZAMUDIO
	614-309-2003
	Agosto-03

	195
	310
	CARRERA 23 No. 74 15 SUR
	LAUREANO BARRAGAN
	614-4-310-2003
	Agosto-03

	196
	311
	CARRERA 23 H No. 74 11 SUR
	LAUREANO BARRAGAN
	567-467A,  614-4-311-2003
	Agosto-03

	197
	312
	CARRERA 23 No 74 03 SUR
	ADOLFO HORTUNDUAGA FRANCO
	567-469B, 614-4-321-2003
	Agosto-03

	198
	312A
	CARRERA 23 No 74 03 INT 1 SUR
	MARIA IDALY RENDON GARCIA
	567-470A,  614-4-312A-2003
	Agosto-03

	199
	313
	CALLE 74 SUR No. 23 A 06
	DOLORES SANCHEZ QUINTERO
	614-4-313-2003
	Agosto-03

	200
	314
	CALLE 74 BIS SUR No. 23 22
	LUIS VICENTE ABRIL
	567-472A,  614-4-314-2003
	Agosto-03

	202
	314A
	CALLE 74 SUR No. 23 23
	TOLENTINO TULIA
	614-4-314A-2003
	Agosto-03

	203
	315
	CALLE 74 BIS SUR No. 23 23
	TULIA TOLENTINO
	614-4-315-2003
	Agosto-03

	204
	316
	CALLE 74 BIS SUR No. 23 A 12
	MARIA EMIRA ALVAREZ FLORIDO
	567-476B,  614-4-316-2003
	Agosto-03

	205
	317
	CARRERA 23 No. 74 03 SUR
	MARIA CRISTINA CASTELLANOS, JOSE GUILLERMO PEÑUELA
	567-477,  614-4-317-2003
	Agosto-03

	206
	318
	CARRERA 24 B No. 74 C 06 SUR
	DIEGO GUTIERREZ
	567-477A,  614-4-318-2003 
	Agosto-03

	207
	319
	CARRERA 24 B No. 74 C 18 SUR
	MARIA STELLA CRUZ VILLAMIL
	614-4-319-2003
	Agosto-03

	208
	319A
	CARRERA 24 B No. 74 C 24 SUR
	MARIA STELLA CRUZ VILLAMIL
	567-479A, 614-4-319A-2003
	Agosto-03

	209
	320
	CARRERA 24 B No. 74 C 23 SUR
	JASMIN ANGELICA MORENO VILLAMIL
	614-4-320-2003
	Agosto-03

	210
	321
	CARRERA 24 No 74 C - 27 SUR
	LUIS ALFONSO PAEZ MARTINEZ
	567-482,  614-4-321-2003
	Agosto-03

	211
	322
	CARRERA 23 B No. 74 C 12 SUR
	LUIS ALFREDO MARIN OSORIO
	567-483,  614-4-322-2003
	Agosto-03

	212
	324
	CARRERA 24 B No. 74 C?  SUR
	LUZ DARY GUTIERREZ, JACKELINE GUTIERREZ LOPEZ
	614-4-324-2003
	Agosto-03

	213
	325
	CARRERA 24 B No. 75 16 SUR
	MARIA JUDITH NEIRA AYALA
	567-488, 614-4-325-2003
	Agosto-03

	214
	326
	CALLE 75 SUR No. 18 J 01
	ELIZABETH GARCIA GOMEZ, CARLOS HERNAN MARTINEZ MONDRAGON
	567-489, 614-4-326-2003
	Julio-03

	215
	330
	CALLE 75 SUR No. 18 J 21
	JORGE ARCINIEGAS VALBUENA
	567-494A, 614-4-330-2003
	Julio-03

	216
	332
	CALLE 75 SUR No. 18 J 41
	ZOILA HUERTAS VDA DE RUIZ
	567-496A,  614-4-332-2003
	Julio-03

	217
	334
	CALLE 75 SUR No. 18 J 49
	JOSE MANUEL RUIZ, MARTHA YOLANDA NAVARRETE
	614-4-334-2003
	Julio-03

	218
	338
	CALLE 75 SUR No. 18 J 65
	HERNAN AGUILERA
	567-503A
	Julio-03

	219
	344
	CALLE 75 SUR No. 18 J 87
	RAFAEL LA TORRE CABRA
	624-4-344-2033
	Julio-03

	220
	350
	CARRERA 18 K No. 75 28 SUR
	NOHEMI RAMIREZ
	614-4-350-2003
	Julio-03

	221
	352
	CALLE 75 A SUR No. 18 J 96
	JOSE MANUEL MARROQUIN
	614-4-352-2003
	Julio-03

	222
	353
	CALLE 75 A SUR No 18 J 90
	ERASMO MARTINEZ
	538-1038A, 614-4-353-2003
	Julio-03

	223
	355
	CALLE 75 A SUR No. 18 J 82
	ADRIANA JANETH MESA
	567-515A, 614-4-355-2003
	Julio-03

	224
	358
	CALLE 75 A SUR No. 18 J 42
	ANADELINA RUIZ MORENO
	614-4-358-2003
	Agosto-03

	225
	359
	CARRERA 18 K No. 75 19 SUR
	NOE MOISES MOJICA ESTUPIÑAN
	614-4-359-2003
	Julio-03

	226
	360
	CARRERA 18 K No. 75 23 SUR
	MARIA ELDA RODRIGUEZ JARAMILLO
	614-4-360-2003
	Julio-03

	227
	361
	Carrera 18 K No  75-29
	LUIS HORACIO JARAMILLO AGUDELO
	567-519A,  614-4-361-2003
	Julio-03

	228
	362
	CARRERA 18 K No. 75 33 SUR
	GREGORIO FARFAN MORENO
	614-4-362-2003
	Julio-03

	229
	363
	CALLE 75 A SUR No. 18 K 10
	HERIBERTO JIMENEZ GONZALEZ
	614-4-363-2003
	Julio-03

	230
	364
	CALLE 75 A SUR No. 18 K 16
	JOSE OTONIEL GIRALDO MEJIA
	614-4-364-2003
	Julio-03

	231
	365
	CALLE 75 A SUR No. 18 K 22
	VIDALINA HERNANDEZ
	614-4-365-2003
	Julio-03


FUENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BIENES RAICES.

Requerida la administración manifestó: "Con respecto a los Avalúos del proyecto Quebrada La Represa Zanjón de la Estrella Para este proyecto, las áreas de terreno no coinciden con la reportada en los títulos jurídicos, razón por la cual se hace  necesario solicitar ante el Departamento Administrativo de Catastro Distrital  la certificación de cabidas y linderos, cuyos  tiempos de expedición oscilan entre dos y tres meses, advirtiendo que sin dicha certificación no es posible continuar adelantando el proceso de adquisición predial y en otros casos las diferencias en área son objeto de revisiones por parte de esta Dirección. Finalmente, es de anotar que las áreas correspondientes a los predios no se reportan en los títulos de adquisición, generando aclaraciones a las mismas por cuanto si no se realizan las aclaraciones las Oficinas de registro no las inscriben. Los hechos anteriormente anotados han generado para la Empresa desgastes administrativos y perdidas de tiempo en el proceso".

Analizada la respuesta: se confirma la observación comunicada a la Empresa, por  falta de supervisión, control y vigilancia por parte de la Dirección de Bienes Raíces en cumplimiento de las funciones propias del interventor del contrato de la firma consultora INPRO. 

Los anteriores hechos, permiten establecer que el proceso de adquisición predial no se realizó en forma eficiente y oportuna de conformidad con los planes, programas,  contratos, así como lo consagrado en el Artículo 19 del Decreto 1420 de 1998, "Los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la fecha de su expedición o desde aquella en que se decidió la revisión o impugnación"; Artículos 2, 6, 209, 211(Sentencia C-372/02)  y 365 de la Constitución Política; Artículos 2 y 3 del Código Contencioso  Administrativo; Artículo 9 de la Ley 489 de 1998; Artículo 6 de la Ley 610 de 2000; Artículo 35 Numerales 2 y 15 de la Ley 734 de 2002 y Manual de Funciones de la EAAB, situación que origino el vencimiento de 660 avalúos comerciales corporativos, circunstancia que ocasiono detrimento al patrimonio de la EAAB, en $114. 8 millones, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que se deriven por las acciones u omisiones de los responsables de los procesos. 
3.3 Evaluación Diagnóstico Socioeconómica  y Plan de Gestión Social: 

Analizado el proceso de selección para la Invitación No. ICSM - 090- 2003,  que define: "Consultoría para el diagnóstico socioeconómico y jurídico, y adquisición de los predios para el desarrollo de los proyectos a ejecutar por el Acueducto de Bogotá. Formulación del Plan de Gestión Social, Asesoría, Control, Ejecución de los procesos de adquisición del predio y/o de las mejoras, y continuación de los procesos de adquisición de predios ya adelantados por el Acueducto de Bogotá, en los casos a que haya lugar, así como ejecución y seguimiento del Plan de Gestión Social. Objeto que se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en las Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997; Decreto 619 de 2000 y demás Normas, resoluciones y disposiciones aplicables, bajo los parámetros señalados por el Acueducto de Bogotá", 
Se estableció que se seleccionaron cuatro (4) firmas Consultoras: Consorcio A.R.Q, (Grupo No.1); Desarrollo a Escala Humana Ltda. (Grupo No.2); Arce Rojas Consultores & Cia. Ltda. (Grupo No.3); e Ingeniería y Proyectos Regionales Ltda., INPRO LTDA.(Grupo No.4).

En el siguiente cuadro se evidencia la distribución de los 26  proyectos por contratista, se evaluaron 8 proyectos que incluyen actividades y responsabilidades sobre el Plan de Gestión de Gestión Social.    

	Contratista
	Grupo
	Valor
	Proyectos

	Desarrollo a Escala Humana

C-100
	No. 2

508 predios
	Valor: $994.663.980


	· Humedal Juan Amarillo

· Zona de Ronda Verbenal y Canaima

· Zona de Ronda Y Zona de Manejo y Preservación Ambiental Humedal  La Conejera.

· Humedal  Córdoba.

· Proyecto  Tanques Nororientales.

· Proyecto Red Local de Usaquén 

· Redes Faltantes Localidad de Suba

	Consorcio A.R.Q.

C-102
	No.1

395 predios
	Valor: $825.549.937
	· Canal  Tintal Cundinamarca 

· Proyecto palmas

· Proyecto  Engativá – Cortijo. 

· Proyecto Colector Piamonte – Agrológicas.

· Quebrada. Pardo Rubio – Canal Cataluña

· Humedal  Jaboque

	INPRO Ltda.

C-103
	No.4

720 predios
	Valor: $1.469.608.733.oo


	· San Martín de Loba

· Barrio  El Recuerdo

· Adecuación Quebrada Chiguaza.

· Adecuación Geotécnica de taludes Sur Orientales

· Zona de Ronda y Zona de Manejo Preservación Ambiental  Quebrada La Nutria 

· Zona de Ronda y Zona Maneja y Preservación Ambiental Quebrada La Represa y Zanjón de La Estrella

· Desagües Girardot, Dorado Consuelo

	Arce Rojas

Lida.

C-104 
	No. 3 

719 predios 
	Valor: $1.497.597.528


	· Quebrada  Morales

· Quebrada  Bolonia.

· Zona de Ronda  y  Zona de Manejo P Quebrada Seca, Villas del Diamante 


Analizadas las Condiciones Técnicas y Administrativas, incluidas en el capitulo 4 de los términos de referencia de la invitación; Fase 1: Diagnostico socio económico y fase 2: Formulación del Plan de Gestión Social, se establecieron las siguientes observaciones: 

Contrato,  C- 100/03  (Desarrollo a Escala Humana), Proyectos:  Humedal  Juan Amarillo; Zona de Ronda y  Zona de Manejo y Preservación Ambiental Humedal  La Conejera: 
· De los cuatro programas que conforman el Plan de Gestión Social (PGS), que son: Programa de Información, Programa de Asesoría para la Adquisición del Predio; Programa de Acompañamiento para la Reposición de la Vivienda y Programa de Apoyo y Asesoría Socioeconómica y Psico-social, cuyos componentes son: Proyecto, Objetivos, Actividades, Población Objetivo e Indicadores de Logro; éste último, incluye indicadores que no se cuantifican para desarrollar y cumplir los objetivos planteados dentro del proyecto.

· De igual forma en los proyectos involucrados de los siguientes programas: Programa de Información, de Asesoría para la Adquisición del Predio  (Proyecto Cancelación de Servicios Públicos y Entrega del Predio); de Acompañamiento para la Reposición de la Vivienda, y Programa de Apoyo y Asesoría Socioeconómica y Psico-social; para el componente Población Objetivo, no se determinó el número exacto de personas que se beneficiarían  con la ejecución de dichos proyectos. 

· Los proyectos involucrados en los programas que hacen parte del Plan de Gestión Social en los componentes Objetivo y Actividades, no son específicos al no determinar el número y tipo de eventos a realizar para su cumplimiento. 

Contrato No 102/03, consorcio A.R.Q para los proyectos: Canal- Tintal Cundinamarca; Proyecto Palmas; Proyecto  Engativa – Cortijo; Proyecto Colector Piamonte – Agrologicas; Proyecto - Quebrada. Pardo Rubio – Canal Cataluña; Proyecto Humedal Jaboque: 

· Se encontró que los proyectos involucrados en los siguientes programas: Programa de información; de Asesoría para la Adquisición del Predio; de Acompañamiento para la Reposición de la Vivienda, y Programa de Apoyo y Asesoría Socioeconómica y Psico-social; no poseen el componente  Objetivo, aspecto importante para la orientación y el logro que se pretende para cada proyecto. 
· Dentro de los cuatro programas que conforman el Plan de Gestión Social (PGS), en el componente de Indicadores de Gestión que incluye indicadores de cobertura, de inclusión, de éxito, de cumplimiento, de logro y de impacto, dichos indicadores, no se cuantifican parámetro para determinar el número de familias y medir el logro de los objetivos planteados.

· Los proyectos contemplados en los programas que hacen parte del Plan de Gestión Social, en el componente Actividades, plantean eventos a ejecutar  de manera genérica, sin especificar el número de actividades en tiempo y espacio. 
Lo anterior permite determinar incumplimiento de lo estipulado en las Condiciones y Términos de la invitación CAPITULO IV CONDICIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, punto III. – FASE II. CONTENIDO BASICO DE LA FORMULACION DEL PLAN DE GESTION SOCIAL, donde se dice, que la formulación del Plan de gestión Social se debe tener en cuenta entre otros, los resultados del diagnostico socioeconómico, los impactos socioeconómicos y el grado de vulnerabilidad descritos en el diagnóstico socioeconómico.       

Igualmente la Empresa no ha dado cumplimiento al articulo segundo de la Ley 87 de 1993, y transgrede los artículos 2º y 365 de la Constitución Política y el artículo 4º. del Manual de Contratación de octubre de 2001.   

Requerida explicación de los anteriores hechos a la administración mediante oficio No 116 de octubre de 2004 manifestó: “Los Diagnósticos Socieconómicos y la Formulación del Plan de Gestión Social, fueron aprobadas por la Interventoría contratada para tal fin cuyo consultor era la Unión Temporal Progreso Urbano y Desarrollo Social mediante contrato No. 169 de 2003.”

“Vale la pena aclarar que la mitigación de impactos, se concluye una vez se ejecuta el plan de gestión social, motivo por el cual en la mayoría de los casos no se logró toda vez que las familias no fueron trasladadas, sin embargo para dar algunos ejemplos de los impactos encontrados frente a la propuesta de mitigación (Plan de Gestión Social) son: Perdida del acceso a servicios públicos  se mitiga a través de la consecución de la vivienda de reposición con los mismo o superando los servicios con que contaba el predio, pérdida de la vivienda, se mitiga con el programa de adquisición de la vivienda (compra del predio), entre otros”

“De igual forma dentro de las Condiciones y Términos de la invitación cada uno de los consultores era autónomo en la formulación de los planes de gestión socia, por lo que cada uno de estos contemplaba diferentes formas de intervención.”            

Analizada la respuesta se determina que no es objetiva y clara los siguientes motivos:

Aunque es cierto, que el Interventor “Unión Temporal Progreso Urbano y Desarrollo Social”, (Contrato No. 169 de 2003), aprobó y recibió los Diagnósticos Socioeconómicos y la Formulación del Plan de Gestión Social, el mismo (interventor) afirmó en su informe final Páginas 143 y 146, que fueron revisados  y aprobados dichos documentos y además comenta que fueron avalados por el Acueducto de Bogotá y entregados a la Empresa en medio escrito y  magnético.        

De otra parte, la Empresa manifiestó que dentro de las Condiciones y Términos de la Invitación, cada uno de los consultores era autónomo en la formulación de los Planes de Gestión Social, lo cual no es cierto, ya que en el CAPITULO IV CONDICIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, punto III. – FASE II. CONTENIDO BASICO DE LA FORMULACION DEL PLAN DE GESTION SOCIAL, ultimo párrafo dice “El consultor deberá entregar al Acueducto de Bogotá en un término máximo de diez (10) semanas, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, un documento que contenga los programas, proyectos, actividades e indicadores de gestión “, por lo tanto, si esta definido en los Términos de la Invitación y además en el Diagnostico Socioeconómico, que es el estudio previo que se realiza y contiene los elementos para la Formulación del Plan de Gestión Social. Por lo tanto, no se consideran validos los argumentos de la administración y se confirman las observaciones que formula este ente de control al respecto, las que tienen incidencia disciplinaria por las normas mencionadas".
ANEXOS

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

	TIPO DE HALLAZGO


	CANTIDAD
	VALOR 

$
	NUMERACIÓN DE LOS HALLAZGOS

	ADMINISTRATIVOS (sin incidencia fiscal, disciplinaria ni penal)


	0
	
	

	FISCALES


	2
	714.840.000
	3.2.1, 3.2.2

	DISCIPLINARIOS
	8
	
	3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.2, 3.3

	PENALES
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