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La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral  Modalidad Especial  a los  Ejes Social, Urbano Regional y de Reconciliación al igual que al Objetivo de Gestión Pública Humana del Plan Operativo Anual de Inversiones 2005, los cuales desarrollan los proyectos que pretenden mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Localidad, para lo cual se realizó la evaluación a la contratación con recursos asignados al Fondo de Desarrollo Local de Bosa vigencia 2005.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá.   La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales.

El informe contiene aspectos administrativos y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo de auditoria, deben ser corregidos por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, como fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamentales Colombianas compatibles con las de General Aceptación, así como con las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá,  por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos expresados en  el informe integral.  El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación  y funcionamiento del Sistema de Control Interno.
Concepto de gestión y resultados 
Mediante el Acuerdo Local número 004 de 2004 se aprobó el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para la Localidad de Bosa 2005 - 2008 “BOSA INCLUYENTE Y SOLIDARIA”, dentro del Plan de Desarrollo Distrital “Bogota Sin Indiferencia un compromiso social contra la pobreza y la exclusión”, el cual fue suscrito por el Presidente, el Secretario de la Junta Administradora Local y el Alcalde Local de Bosa.
Los recursos asignados en el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 2005,  fueron del orden de $18.691.6 millones, de los cuales el valor contratado a diciembre 31 de 2005 fue de $16.577.3 millones, lo que representa un porcentaje de compromiso del 88.7% lo que dio lugar a una no ejecución del 11.3%  equivalentes a $2.114.3 millones, que corresponden a proyectos  que se dejan de realizar afectando así las metas de cumplimiento de la gestión del Fondo de Desarrollo Local.

Del presupuesto comprometido durante la vigencia del 2005, se observa que únicamente se cancelaron  $3.382.7 millones en la misma vigencia, quedando un saldo por pagar de $13.194.3 millones que se convierten en obligaciones por pagar para la vigencia del 2006, lo que corresponde a ejecutar dos presupuestos durante la misma vigencia.
A 30 de septiembre de 2006, se han cancelado $7.196.5 millones equivalente al 54.5 % de las obligaciones por pagar faltando por cancelar $5.998.1 millones.
Esta situación conlleva a que no se cumplan los objetivos propuestos durante la vigencia para los cuales se asignan los recursos y se mantenga un atraso de la ejecución presupuestal de una vigencia, como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro No. 1
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

PRESUPUESTO VIGENCIA 2005










Cifras en millones de pesos

	EJES Y OBJETIVO
	PLAN DE DESARROLLO LOCAL
	PRESUPUESTO DEFINITIVO
	VALOR COMPROMETIDO
	VALOR PAGADO
	PRESUPUESTO/COMPROMISOS
	PRESUPUESTO/PAGOS

	EJE SOCIAL
	7,868.0
	10,075.8
	9,083.2
	1,359.1
	90.1%
	13.5%

	Bogotá sin hambre
	1,935.1
	2,064.0
	1,952.6
	60.2
	94.6%
	2.9%

	Mas y mejor educación para todos y todas
	1,214.4
	1,592.1
	1,393.2
	19.7
	87.5%
	1.2%

	Salud para la vida digna
	2,561.5
	2,978.1
	2,974.4
	1,270.0
	99.9%
	42.6%

	Restablecimiento de derechos e inclusión social
	999.6
	1,953.3
	1,415.4
	
	72.5%
	

	Cero tolerancia con el trabajo, el maltrato y la explotación infantil
	77.5
	142.6
	126.0
	
	88.4%
	

	Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres
	76.5
	142.6
	142.6
	
	100.0%
	

	Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo
	158.6
	185.1
	185.1
	
	100.0%
	

	Escuela ciudad- Ciudad escuela
	77.5
	92.6
	0.0
	
	0.0%
	

	Cultura para la inclusión social
	453.7
	555.3
	524.2
	9.2
	94.4%
	1.7%

	Recreación y deporte para todos y todas
	313.5
	370.2
	369.7
	
	99.9%
	

	EJE URBANO REGIONAL
	4,547.5
	5,917.3
	5,801.5
	1,184.8
	98.0%
	20.0%

	Habitat desde los barrios y las UPZ
	3,942.1
	5,218.0
	5,102.1
	1,083.3
	97.8%
	20.8%

	Sostenibilidad urbano-rural
	127.5
	161.6
	161.6
	101.6
	100.0%
	62.9%

	Bogotá productiva
	477.9
	537.8
	537.8
	
	100.0%
	

	EJE RECONCILIACION
	428.1
	1,015.6
	977.6
	154.1
	96.3%
	15.2%

	Gestión pacifica de conflictos
	77.1
	88.4
	88.2
	
	99.9%
	

	Atención a población en condiciones de desplazamiento forzado desmovilización o vulnerabilidad frente a la violencia
	79.6
	93.4
	79.9
	154.1
	85.6%
	164.9%

	Atención integral de violencia, delincuencia y orden público
	191.1
	737.9
	714.8
	
	96.9%
	

	Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos
	80.3
	95.9
	94.6
	
	98.6%
	

	OBJETIVO GESTION PUBLICA HUMANA
	1,427.1
	1,682.9
	715.0
	684.7
	42.5%
	40.7%

	Administración moderna y humana
	860.0
	1,009.7
	269.6
	250.4
	26.7%
	24.8%

	Localidades modernas y eficaces
	399.6
	391.4
	387.7
	387.7
	99.0%
	99.0%

	Bogotá transparente y efectiva
	85.6
	281.8
	57.7
	46.6
	20.5%
	16.5%

	Comunicación para la solidaridad
	81.9
	0.0
	0.0
	
	
	

	TOTAL
	14,270.7
	18,691.6
	16,577.3
	3,382.7
	88.7%
	18.1%


Fuente: Fondo de Desarrollo Local de Bosa
De acuerdo con la auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad especial al proceso contractual suscrito por el Fondo de Desarrollo Local de Bosa y las UEL DABS, DAACD, IDRD, IDCT, DAMA, SED, SGD, SSD, EAAB, IDU, se pudo establecer que la contratación realizada en la vigencia 2005, se encaminó al cumplimiento de los objetivos misionales del Plan de Desarrollo Local y del diagnóstico de necesidades locales, sin embargo no se logro el impacto o beneficio deseado debido a la inoportunidad en el proceso contractual toda vez que la suscripción de los contratos y/o convenios se realizó al finalizar la vigencia y la ejecución inicia durante el 2006. 
En la evaluación realizada al proceso contratación se observa que en algunos contratos no se encontraron informes de seguimiento, avance y evaluación  por parte del supervisor o interventor designado por el Fondo del Desarrollo Local, no existen informes cuantitativos y cualitativos de la ejecución de los mismos, no se práctica la cultura del manejo de riesgo, es deficiente e inadecuado el manejo de la documentación que soporta la ejecución de los contratos y/o convenios, baja interacción en el sistema de comunicación Fondo de Desarrollo Local – UEL, falta de seguimiento y gestión a los pagos y anticipos realizados por el Fondo de Desarrollo Local, falta gestión en el inicio de contratos y/o convenios para cumplir con el desarrollo del proceso contractual a efecto de lograr los objetivos propuestos en los proyectos, no hay presencia de participación ciudadana en el seguimiento de la contratación.
Las observaciones presentadas en el párrafo anterior como resultados del examen a la contratación, nos permiten conceptuar que la gestión adelantada acata las disposiciones legales que regulan los hechos y operaciones del Fondo de Desarrollo Local, aunque no cuentan con un efectivo sistema de control interno, cumple en un porcentaje significativo las metas y objetivos propuestos. Por lo anterior, se emite concepto de gestión favorable con observaciones  a la contratación de la vigencia  2005.
Debido a que la Alcaldesa de La Localidad de Bosa y/o los funcionarios del Fondo de Desarrollo Local no se presentaron a la mesa de trabajo, programada para la presentar el informe de auditoria los hallazgos encontrados en la contratación del Fondo  quedan  confirmados, por lo tanto la entidad debe diseñar un  Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, el cual debe ser remitido a este organismo de control dentro de los quince (15) días al recibo del presente informe.

El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.

       NESTOR ENRIQUE RODRIGUEZ BLANCO
Director Técnico

Sector Desarrollo Local y Participación Ciudadana
2.  RESULTADOS DE  LA  AUDITORIA
2.1 SEGUMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
En cumplimiento del procedimiento para dar conformidad y realizar seguimiento al Plan de mejoramiento, señalado por la Resolución No 045 del 30 de noviembre de 2005, el grupo auditor, procedió a efectuar seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por el Alcalde Local mediante el oficio de fecha 1º. de julio de 2006, correspondiente a la auditoria gubernamental con enfoque integral, modalidad regular de la vigencia 2005.

Como resultado de las visitas realizadas, se pudo determinar que el cumplimiento fue parcial, al alcanzar un puntaje de 1.31 puntos, que equivalen a un cumplimiento de  65.78% de conformidad con anexo No. 2.
2.2   EVALUACION AL PROCESO CONTRACTUAL FDL - UEL 
En el marco de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial, Fase II,  se analizó   la contratación realizada a los proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones vigencia 2005. 
2.2.1 Evaluación a la contratación suscrita por el Fondo de Desarrollo Local de Bosa
Contrato orden de suministro No. 2 – 2005  Valor   contrato  $5.1 millones
Objeto: Suministro de combustible, lubricantes, filtros y ocasionalmente a prestar el servicio de lavado, engrase, monta llantas, alineación, balanceo y los demás que requieran previstos en la propuesta, para los vehículos y motocicletas de propiedad del Fondo Local de Bosa.
Revisada la carpeta contentiva del contrato en mención se observa que se anexa el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.143 del 08-03-2005 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 139 del 10-03-2005.

2.2.1.1
Auditado este contrato se observa que las facturas cambiarias de compra venta del combustible despachado y demás elementos utilizados de acuerdo al contrato no están firmadas, lo que genera bajo nivel de confiabilidad de los registros, incumpliendo lo establecido en los literales e,  y g, del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.
Orden de Prestación de Servicio No. 5-2005 El valor  de $ 2.1 millones  
Objeto: Prestar los servicio para la realización de la Interventoría del Contrato No.IDCT07-0054-00-04, a través del cual se va a desarrollar el sub.-Proyecto Cultural denominado XVI Festival Artístico  y Cultural de Bosa. 
Plazo de ejecución 4 meses a partir de la firma del Acta de Iniciación del 17 de marzo de 2005 hasta el 16 de julio de 2005. 
Revisada la Orden de Servicio, se encontró que hubo una prórroga de tiempo de un (1) mes, cuya justificación fue: “Como la terminación del contrato era en el mes de julio se detuvo  por el tiempo de vacaciones del estudiantado que es la población mayoritaria para asistir a los eventos programados”.    

Al consultar al Asesor Jurídico del Fondo Local de Bosa sobre el no pago total,  manifestó que la interesada pasó la cuenta de cobro con un año posterior a la culminación del contrato, lo que quiere decir que todavía está pendiente dicho pago. 

Es de anotar que en la carpeta contentiva del contrato no reposa el oficio No.07-10-3591 de fecha 22 de diciembre de 2005 dirigido a la Personería de Bogotá D.C., “para que se adelanten las acciones legales a que haya lugar por posible inhabilidad e incompatibilidad para la celebración del contrato de interventoría con el Fondo de Desarrollo Local,  por desempeñarse como docente de la Secretaría de Educación del Distrito Capital”, Concepto que aun no ha sido fallado. 

2.2.1.2
Auditado el contrato se observó que no hubo una adecuada planeación de la ejecución del contrato, incumpliendo lo establecido en los literales a, b,  c,  del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.
Contrato de prestación de servicios No. 6 de 2005
El Fondo de Desarrollo Local de Bosa suscribió Contrato de Prestación de Servicios No 6 el 13 de julio de 2005 con Oscar Orlando Leal Acevedo, cuyo objeto es “El Contratista se obliga con el Fondo a prestar sus servicios para llevar a cabo la coordinación de la Mesa Ambiental Local y apoyar a la Administración Local en el seguimiento de los proyectos ambientales a ejecutarse en la Localidad”.  

El Valor del contrato de prestación de servicios es de $13.7 millones, con un plazo de siete (7) meses, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación suscrita por parte del contratista y el supervisor designado por el Fondo.

Este Contrato de Prestación de Servicios se encuentra ejecutado y liquidado mediante Acta de Liquidación final y recibido a satisfacción por el supervisor asignado por el FDL de Bosa el 9 de marzo de 2006; verificada la situación financiera a 30 de septiembre de 2006 de esta Orden, se estableció que ya fue cancelada en su totalidad mediante ordenes de pago, No 339 del 22 de septiembre, No 358 de 18 de octubre, No 408 de 23 de noviembre, No 436 de 19 de diciembre de 2005, No 23 de 2 de febrero, No 52 de 22 de febrero de 2006 y No 84 de 16 de marzo de 2006, cada una de las ordenes giradas por $1.9 millones para un total de $13.7 millones.

2.2.1.3
Se observa que el archivo de documentos es inadecuado, toda vez que en la primera carpeta contentiva de la Orden de servicios No 13 de 2005  tiene 563 folios y en las tres carpetas contentivas del contrato de prestación de servicios No 6 de 2005 superan aproximadamente los 350 folios (363, 358 y 331 folios respectivamente) cada una, es decir se archivan en cuantía superior a lo ordenado por las normas legales, lo cual da lugar al difícil manejo de la información y posible pérdida de documentos, como lo establece la Ley 594 de 2000.
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1 – 2005.  Contratista  firma IDIPRON 

Objeto: Recuperación, reparcheo y mantenimiento de las vías de la Localidad de Bosa.   
El valor del contrato es de $517.0 millones, distribuidos, así: El Fondo Local aporta la suma de $470.0 millones, de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.429 del 02 de diciembre de 2005 y Certificado de Registro Presupuestal No.358 de 23 de diciembre de 2005 e IDIPRON aporta la suma de $47.0 millones representado en soporte técnico en las áreas a intervenir.

El plazo de ejecución del Convenio es de 5 meses a partir de la firma del Acta de Iniciación.
Se evidenció un adicional en dinero y tiempo según fecha 13 de junio de 2006 por 2 meses y medio a partir de 24 de junio de 2006 por la suma para el  Fondo Local es de $235.0 millones.
2.2.1.4
En la carpeta no existen las Actas de: Recibo final de la obra, terminación de la obra parcial definitiva ni Liquidación del Convenio, lo que se concluye es que el Convenio esta pendiente a cancelar el pago definitivo, incumpliendo lo establecido en los literales e,  f, g, del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.    
Convenio interadministrativo No.  02 de 2005

El Convenio Inter. Administrativo No 2 se suscribió el 30 de diciembre de 2005 entre el Fondo de Desarrollo Local de Bosa y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD cuyo objeto “La UNAD se obliga para con el FONDO a realizar Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera de los convenios ínter administrativos y de los contratos principales  suscritos para el desarrollo de los siguientes proyectos: 1751, 2269, 2273 y 2281”.

El Valor del Convenio para el desarrollo y ejecución de los proyectos antes citados es por $44.4 millones, el plazo es de un año, contados a partir de la fecha de suscripción  del acta de iniciación. 

Este convenio se encuentra  en etapa de ejecución; verificada la situación financiera a 30 de septiembre de 2006 de este convenio, se evidenció un pago por $13.3 millones realizado a la UNAD según Orden de Pago No 175 del 9 de mayo de 2006 por Interventoria para el desarrollo de los proyectos 1751, 2269, 2273 y 2281 del Convenio 059 de 2005.

2.2.1.5
 Se estableció  atraso considerable en la ejecución del Convenio 059 de 2005, por el cual  el SENA – Universidad Distrital Francisco José de Caldas tienen como objeto desarrollar los proyectos 1751, 2269, 2273 y 2281 y la firma interventora para este convenio es la UNAD, observando que tan solo el 15 de agosto de 2006  se firmó Acta de Inicio, lo que da lugar a la inoportunidad en el desarrollo proyectos en perjuicio de la comunidad de la Localidad.  , los cuales se mencionan a continuación:
Proyecto No 2273 presenta un valor de $27.5 millones, cuyo objeto es “Apoyar y facilitar a la población activamente en capacidad de laborar de la localidad de Bosa de poder acceder a un empleo digno que entrega la posibilidad de subsistir obteniendo una mejor calidad de vida en cada uno de sus habitantes “, esta inoportunidad no permite que se pueda alcanzar los objetivos específicos tales como:1) Facilitar a la comunidad la posibilidad de ubicarse laboralmente para el periodo 2005. 2) Implementar y alimentar software de oferta y demanda laboral de la localidad para 50.000 personas en el periodo 2005. 3) Gestionar vincular la oferta con la demanda laboral a fin de que las personas desempleadas sean contratadas por las empresas que se inscriban al sistema de empleo en el periodo 2005. 4) Identificar las necesidades de capacitación y fortalecimiento de las personas que no son empleadas a fin de facilitarles ubicación laboral en el periodo 2005”.
Proyecto No 1751 presenta un valor de $137.7 millones, cuyo objeto es desarrollar la Capacitación a Organizaciones Sociales de la Localidad de Bosa, evidenciando el atraso en los objetivos específicos tales como: 1) Capacitar a 350 madres cabeza de familia para que sean más competitivas para el mercado laboral. 2) Darle las herramientas necesarias para promover las unidades productivas. 3) Disminuir el porcentaje de desempleo a las Madres Cabeza de Familia de Bosa, a través de los conocimientos teórico – práctico para mejorar las posibilidades de ingreso de la unidad familiar y por consiguiente su calidad de vida. 4) Fomentar el crecimiento de organizaciones sociales que responda a la competencia del mercado como oportunidad de negocio a la demanda del mercado laboral mejorando las condiciones de empleabilidad y aporte a la generación de empleo. 

Proyecto No 2281 presenta un valor de $475.9 millones cuyo objeto es “Optimización y Fortalecimiento a empresas asociativas y/o sociales de la localidad de Bosa”. 
Proyecto No 2269 presenta un valor de $37.2 millones cuyo objeto es “Capacitar a 175 jóvenes en áreas productivas fortaleciendo a 12 organizaciones juveniles existentes y creando 6 unidades productivas en la localidad de Bosa afines con sus intereses para conformar unidades productivas que contribuyan  al desarrollo personal y social”, observando por consiguiente  atraso en los objetivos específicos tales como: 1) Apoyar la generación de proyectos productivos que permitan una apropiación afirmativa para la vida y la oportunidad de crear formas de auto - sostenimiento económico. 2)  Establecer espacios para que los jóvenes desarrollen sus iniciativas y potencialidades y de esta manera contribuyan a fortalecer la organización juvenil. 3) Proponer áreas de formación integral en aspectos básicos para la convivencia, el respeto y la organización y participación juvenil. 

La inoportunidad en la ejecución del convenio da lugar a que no se garantiza un control adecuado en las operaciones,  incumpliéndose los objetivos del Fondo de Desarrollo Local plasmados en los proyectos antes mencionados, contraviniendo lo establecido en el numeral 4 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.
2.2.1.6
Se observa que a la UNAD no se le debió haber cancelado la suma de $13.3  millones, según Orden de Pago No 175 del 9 de mayo de 2006 por concepto de Interventoria para el desarrollo de los proyectos 1751, 2269, 2273 y 2281 del Convenio 059 de 2005, toda vez que no se había firmado Acta de Inicio del Convenio No 059 de 2005, lo que da lugar a que faltan control en la gestión organizacional, debido a que no se realiza evaluación y seguimiento a algunos contratos y/o convenios, incumpliendo lo establecido en los literales a, b, c, d, f, g y h del artículo 2 y literales c y e del artículo 4 de la Ley 87 de 1993. 

2.2.1.7
Se observa que la Alcaldesa del Fondo de Desarrollo Local teniendo conocimiento de la no iniciación del Convenio No 059 de 2005, no realizó ninguna gestión para que la UNAD devolviera a la Tesorería Distrital la suma de $13.3 millones, debido a que no se había iniciado la ejecución del Convenio 059 de 2005, toda vez que el Jefe de la Oficina Asesora UEL – DAACD le manifiesta a la Alcaldesa Local de Bosa mediante oficio No UEL-DAACD -2158/06 del 18 de mayo de 2006 y recibido por la Alcaldía Local el 23 de mayo de 2006 con el radicado No 3497: “ que según Mesa de trabajo del día 16 de mayo en la Alcaldía Local, usted argumentó que no se avanza en la formulación de proyectos 2006, hasta tanto no se aclaren las modificaciones que se le hicieron a los proyectos del convenio BOSA- OEI 2004 en el Comité Operativo del 15 de junio de 2005 y es esta misma razón por la cual no se ha iniciado el convenio No 078/05 SENA-Universidad Distrital-UEL DAACD - FDL Bosa. Le recuerdo que en el Comité realizado en la Alcaldía Local (Biblioteca) en el cual hizo presencia el SENA, la OEI, esta UEL, usted reiteró su posición de No iniciar ejecución 2005, a la UNAD se le ha explicado el motivo por el cual no se ha iniciado, según reunión del día 4 de abril en sus instalaciones con la presencia de la Doctora Patricia Illera,  el Doctor Samir Lores y el Doctor Richard Bello por parte de esta Unidad, de igual forma se les remitió copia de los proyectos (Oficio UEL-DAACD No 1987 de mayo 10 del año en curso)”, incumpliendo lo establecido en los literales a, b, c, d, f, g y h del artículo 2 y literales c y e del artículo 4 de la Ley 87 de 1993. 

Se puede presentar un posible detrimento patrimonial, si no se deduce en el Acta de Liquidación  los intereses causados del 9 de mayo hasta la fecha sobre la suma entregada al UNAD por $13.3 millones.

Convenio de asociación No. 59 de 2005

La UEL IDRD suscribió Convenio de Asociación No 059 el 29 de diciembre de 2005, con la Fundación Escuela Superior Profesional “INPAHU” cuyo objeto es el desarrollo de actividades de planeación, organización, coordinación y ejecución de los siguientes Proyectos, Subproyectos o Componentes: Dotación y Fomento a Escuelas Deportivas, Juegos de Integración Ciudadana, Vacaciones Recreativas y Deporte para personas discapacitadas en la Localidad de Bosa.

El Valor del Convenio Ínter administrativo con recursos del FDL de Bosa es de $304.6 millones, con un plazo de Diez (10) meses, contados a partir de la firma del acta de iniciación suscrita por el contratista y el supervisor administrativo y financiero del presente convenio. (Cláusula Octava – Supervisión: La supervisión Administrativa y Financiera estará a cargo del Jefe de la Oficina de Asuntos Locales del IDRD o del funcionario que éste designe, la supervisión Técnica estará a cargo del Subdirector Técnico de Recreación y Deporte, sin perjuicio de la Supervisión General que realice el Alcalde Local de Bosa que aportó los recursos al convenio o del funcionario que éste designe, de conformidad con lo establecido con el artículo 36 del Decreto Distrital No 854 de 2001).

Este convenio se encuentra  en etapa de ejecución, verificada la situación financiera a 30 de septiembre de 2006, en el Fondo de Desarrollo Local  se estableció un pago realizado por $152.3 millones, quedando un saldo por pagar de $152.3 millones.
Debido a que la responsabilidad de elaborar los comprobantes de ingreso al Almacén es del Fondo de Desarrollo Local se incorpora este hallazgo administrativo para que se tenga en cuenta en la elaboración del plan de mejoramiento.

2.2.1.8
Se evidenció a 31 de mayo de 2006 que el ingreso de la implementación deportiva y uniformes no refleja los valores unitarios y totales de los mismos, incumpliendo lo establecido en los literales a, b, c, e y g del artículo 2 y literales c, i del artículo 4 de la Ley 87 de 1993.

Contrato No  043 de 2005 

La UEL IDCT suscribió contrato No 043 de 2005 con Fundación Cultural CHIMINIGAGUA cuyo objeto es “que el contratista se obliga para con el Fondo a desarrollar el subproyecto creación, animación y dinamización cultural del parque de las Artes CHIMINIGAGUA UPZ 85, desarrollando actividades de animación sociocultural dirigidas a la comunidad, para que a partir de la cultura y el arte se fortalezcan los lazos de convivencia en la localidad de Bosa, brindando oportunidades de sano esparcimiento y buen uso del tiempo libre  ”. 

El Valor del Contrato es de $71.4 millones, con un plazo de ocho (8) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, previa expedición del certificado de registro presupuestal y aprobación de la garantía estipulada.

Debido a que la inoportunidad en el inicio del contrato se debió a la demora de la asignación del interventor por parte de la Alcaldía local se le da traslado al hallazgo para que la administración implemente las acciones correctivas dentro del plan de mejoramiento. 

2.2.1.9
Se observa inoportunidad en el Inicio del contrato  No 043 del 28 de noviembre de 2005, suscrito con la Fundación Cultural Chiminigagua, toda vez que el contrato de Interventoría fue firmado por el Fondo de Desarrollo Local de Bosa y la UNAD el 30 de diciembre de 2005 y el 5 de mayo de 2006 la Asesora Ejecutiva de Localidades IDCT solicita:”…dar inicio a la ejecución del Contrato, lo cual solo se puede dar a partir de la suscripción del Acta de Inicio correspondiente.” lo anterior podría ocasionar que se generara el riesgo de que se pierdan los recursos asignados para estos fines por la no ejecución  oportuna del contrato antes citado, y no se cumpliera con el desarrollo del subproyecto Creación, animación y dinamización cultural del parque de las Artes Chiminigagua UPZ 85, desarrollando actividades de animación sociocultural dirigidas a la comunidad, para que a partir de la cultura y el arte, se fortalezcan los lazos de convivencia en la localidad de Bosa, brindando oportunidades de sano esparcimiento y buen uso del tiempo libre”, incumpliendo lo establecido en los literales a, b, c, d y g del artículo 2 y literales c, i del artículo 4 de la Ley 87 de 1993.
2.2.2 Evaluación a la contratación suscrita por las Unidades Ejecutivas Locales –UEL-
UEL DABS

Contrato No. 1920 de 2005

Contrato de Prestación de Servicios No 1920 del 28 de diciembre de 2005, celebrado entre DABS y la Fundación Vida a la Nación, cuyo objeto es el desarrollo de Programas de Formación, Atención y Prevención de Casos de Maltrato, Violencia Intrafamiliar, Abuso Sexual, Mendicidad y Explotación Laboral Infantil dirigido a niños, niñas, jóvenes y sus familias de la Localidad de Bosa.

El Valor del Contrato es de $44.4 millones, con un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita por el contratista y el supervisor o interventor del contrato.

Este contrato se encuentra  en ejecución del 90%. Verificada la situación financiera a 30 de septiembre de 2006, se establecieron pagos por valor de $39.9 millones, quedando un saldo por pagar de $4.4 millones. 
2.2.1.10
En la Carpeta contentiva del contrato no se encontró: 1) la formulación del proyecto, el análisis de conveniencia, documentos estos que son elaborados por el Fondo de Desarrollo Local de Bosa. 2) Tampoco se encontró la viabilidad técnica, el pliego de condiciones definitivo, ni el acta y resolución de adjudicación, elaborados por la UEL DABS. 3) Como tampoco se encontraron los informes de avances elaborados por el contratista Fundación Vida a la Nación, ni evaluación ni seguimiento por parte del Interventor  ni supervisor por parte de la UEL, y al 26 de agosto de 2006 tan solo se encontró la orden de pago No. 270 por $13.3 millones, como lo establece el contrato .
Contrato  No. 1989 DE 2005  

Contrato de Prestación de Servicios No 1989 del 30 de diciembre de 2005, celebrado entre DABS y Carlos Alberto Pinzón Molina, cuyo objeto” es el desarrollo de programas de capacitación, integración y salidas recreativas dirigido al colectivo de personas mayores de las localidad de Bosa”.

El Valor del Contrato es de $$233.9 millones, con un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha que indique el acta de iniciación que por grupo o proyecto, suscriba por el contratista y el interventor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales. 

Este contrato se encuentra  en etapa de ejecución del 70%, verificada la situación financiera a 30 de septiembre de 2006, en el Fondo de Desarrollo Local  se establecieron pagos realizados el 30 de agosto de 2006 por $70.1 millones y el 26 de septiembre del mismo año  por $93.5 millones por un total de $163.7 millones, quedando un saldo por pagar de $70.1 millones.

2.2.1.11
No se encontraron informes de evaluación ni seguimiento por parte del Interventor, ni del supervisor por parte de la UEL DABS, incumpliendo lo establecido en los literales a, b, c,  d, f del artículo 2 y literales c, i del artículo 4 de la Ley 87 de 1993. 

Contrato  No. 1954 DE 2005

Contrato de Interventoría No 1954 del 29 de diciembre de 2005, celebrado entre DABS y VELNEC, cuyo objeto es “Interventoria Técnica, Administrativa y
Financiera de los contratos suscritos por la Unidad Ejecutiva Local del DABS del Distrito Capital para el Desarrollo de Programas de Capacitación, Integración y Salidas Recreativas dirigido al colectivo de personas mayores de la localidad de Bosa”.

El Valor del Contrato es de $14.7 millones, con un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha que indique el acta de inicio, suscrita por el contratista y el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales.

Este contrato se encuentra  en etapa de ejecución del 34.99%, verificada la situación financiera a 30 de septiembre de 2006, en el Fondo de Desarrollo Local  se establecieron pagos realizados el 25 de julio de 2006 por $2.9 millones y el 28 de agosto de 2006 por $2.2 millones para un total de $5.1 millones, quedando un saldo por pagar de $9.6 millones.

2.2.1.12
Se observa que este contrato de Interventoria fue suscrito con anterioridad, sin que se hubiera realizado el contrato suscrito por la Unidad Ejecutiva Local del DABS del Distrito Capital  con Carlos Alberto Pinzón Molina, cuyo objeto “desarrollar de programas de capacitación, integración y salidas Recreativas dirigido al colectivo de personas mayores de la localidad de Bosa, lo que indica falta de control,  articulación e interrelación entre la UEL y la Gerencia de Contratación del DABS, incumpliendo lo establecido en los literales  c,  d, y e del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 

2.2.1.13
En los convenios Nos. 1992, 1993, 1994 y 1995 de 2005 no se encontraron informes de ejecución por parte del contratista, como tampoco se encontraron evaluaciones y seguimiento del interventor, o supervisión con el fin de establecer el avance y estado de los mismos, incumpliendo lo establecido en los literales a, b, c,  d, f del artículo 2 y literales c, i del artículo 4 de la Ley 87 de 1993. 

2.2.1.14
En el Convenio 1993 no se encontró certificado de Cámara de Comercio del contratista Fundación Mujer del Nuevo Milenio – FUNDAMIL incumpliendo lo establecido en los literales d y e del artículo 2 y literales c, i del artículo 4 de la Ley 87 de 1993. 

2.2.1.15
En las carpetas contentivas de los convenios antes mencionados no se encontraron soportes u ordenes de pago  por concepto de pagos realizados a los contratistas, incumpliendo lo establecido en los literales a, b, c,  d, f del artículo 2 y literales c, i del artículo 4 de la Ley 87 de 1993. 

NOTA: Para los convenios de Asociación 1992, 1993, 1994 y 1995 de 2005, el OBJETO a desarrollar es el mismo y se ejecuta en diferentes barrios de la localidad. Así mismo los beneficiarios directos son niños y niñas de 0 meses a 5 años, pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad nutricional, socioeconómica y/o afectiva, clasificados en niveles 1 y 2 del SISBEN y de estratos 1 y 2, quienes están afectados en el disfrute de sus derechos a la educación, protección,  nutrición y el adecuado desarrollo de sus potencialidades.

CONTRATACIÓN UEL DAACD
Convenio ínter administrativo No.  59 de 2005 

El Convenio 59 se suscribió el 23 de diciembre de 2005 entre la UEL DAAC- Sena y Universidad Distrital cuyo objeto tiene como propósito unir los esfuerzos  entre DAACD UEL, SENA y UNIVERSIDAD DISTRITAL, para adelantar planes y programas de capacitación y formación integral, dentro de la línea de fomento al empleo que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico en procura de la generación de nuevas oportunidades laborales y competitividad laboral de las personas que pertenecen a la Localidad de Bosa.

El porcentaje de ejecución del Convenio es cero, debido a que se ha presentado  inoportunidad en el desarrollo de los objetivos generales y específicos de los diferentes proyectos. El valor de este convenio para la Localidad de Bosa es de $678.4 millones, a la fecha  no se ha realizado ningún desembolso, toda vez que solo se firmó acta de inicio  hasta el 15 de agosto de 2006. 

2.2.1.16
Se evidencia atraso en la ejecución del Convenio 059 de 2005, ya que tan solo el 15 de agosto de 2006  se firmó Acta de Inicio, lo que conlleva a la inoportunidad en el desarrollo proyectos en perjuicio de la comunidad de la Localidad, los cuales se mencionan a continuación: Proyecto No 2273 presenta un valor de $27.5 millones, cuyo objeto es “Apoyar y facilitar a la población activamente en capacidad de laborar de la localidad de Bosa de poder acceder a un empleo digno que entrega la posibilidad de subsistir obteniendo una mejor calidad de vida en cada uno de sus habitantes “, esta inoportunidad no permite que se pueda alcanzar los objetivos específicos tales como:1) Facilitar a la comunidad la posibilidad de ubicarse laboralmente para el periodo 2005. 2) Implementar y alimentar software de oferta y demanda laboral de la localidad para 50.000 personas en el periodo 2005. 3) Gestionar vincular la oferta con la demanda laboral a fin de que las personas desempleadas sean contratadas por las empresas que se inscriban al sistema de empleo en el periodo 2005. 4) Identificar las necesidades de capacitación y fortalecimiento de las personas que no son empleadas a fin de facilitarles ubicación laboral en el periodo 2005”. Proyecto No 1751 presenta un valor de $137.7 millones, cuyo objeto es desarrollar la Capacitación a Organizaciones Sociales de la Localidad de Bosa, evidenciando el atraso en los objetivos específicos tales como” 1) Capacitar a 350 madres cabeza de familia para que sean mas competitivas para el mercado laboral. 2) 
Darle las herramientas necesarias para promover las unidades productivas. 3) Disminuir el porcentaje de desempleo a las Madres Cabeza de Familia de Bosa, a través de los conocimientos teórico – práctico para mejorar las posibilidades de ingreso de la unidad familiar y por consiguiente su calidad de vida. 4) Fomentar el crecimiento de organizaciones sociales que responda a la competencia del mercado como oportunidad de negocio a la demanda del mercado laboral mejorando las condiciones de empleabilidad y aporte a la generación de empleo. Proyecto No 2281 presenta un valor de $475.9 millones cuyo objeto es “Optimización y Fortalecimiento a empresas asociativas y/o sociales de la localidad de Bosa”. Proyecto No 2269 presenta un valor de $37.2 millones cuyo objeto es “Capacitar a 175 jóvenes en áreas productivas fortaleciendo a 12 organizaciones juveniles existentes y creando 6 unidades productivas en la localidad de Bosa afines con sus intereses para conformar unidades productivas que contribuyan  al desarrollo personal y social”, observando por consiguiente  atraso en los objetivos específicos tales como: 1) Apoyar la generación de proyectos productivos que permitan una apropiación afirmativa para la vida y la oportunidad de crear formas de auto - sostenimiento económico. 2)  Establecer espacios para que los jóvenes desarrollen sus iniciativas y potencialidades y de esta manera contribuyan a fortalecer la organización juvenil. 3) Proponer áreas de formación integral en aspectos básicos para la convivencia, el respeto y la organización y participación juvenil”, situación que denota debilidad del Sistema de Control Interno en lo relacionado específicamente con lo establecido en los literales a, b, c,  d, f del artículo 2 y literales c, i del artículo 4 de la Ley 87 de 1993. 

2.2.1.17
Se observa que falta articulación e interrelación entre la UEL DAACD, - SENA- Universidad Distrital, Fondo de Desarrollo Local  y UNAD, ya que a la fecha, revisadas las Actas de Comité y el oficio UEL-DAACD-2158/06 del 18 de mayo de 2006 y radicado en la Alcaldía de Bosa, no se ha realizado por parte del DAACD ningún pronunciamiento, en donde manifieste las gestiones que se debían haber tomado e informado las incidencias, inconvenientes y traumatismos  que se están presentando por la  no autorización en forma oportuna por parte de la Alcaldesa Local de Bosa, el inicio y ejecución de este convenio. Así mismo se observa  a 31 de julio de 2006, que no se encontró Informe escrito de la Alcaldesa Local, en donde manifieste la decisión y los motivos para la no iniciación y ejecución del convenio, situación que denota debilidad del Sistema de Control Interno en lo relacionado específicamente con lo establecido en los literales a, b, c,  d, f del artículo 2 y literales c, i del artículo 4 de la Ley 87 de 1993.
CONTRATACIÓN UEL IDRD

Convenio de asociación No. 59 de 2005

El 29 de diciembre de 2005 La UEL IDRD suscribió Convenio de Asociación No. 059, con la Fundación Escuela Superior Profesional “INPAHU” cuyo objeto es el desarrollo de actividades de planeación, organización, coordinación y ejecución de los siguientes Proyectos, Subproyectos o Componentes: Dotación y Fomento a Escuelas Deportivas, Juegos de Integración Ciudadana, Vacaciones Recreativas y Deporte para personas discapacitadas en la Localidad de Bosa.

El valor del convenio interadministrativo es de $304.6 millones, con un plazo de diez (10) meses, contados a partir de la firma del acta de iniciación suscrita por el contratista y el supervisor administrativo y financiero del presente convenio. (Cláusula Octava – Supervisión: La supervisión Administrativa y Financiera estará a cargo del Jefe de la Oficina de Asuntos Locales del IDRD o del funcionario que éste designe, la supervisión Técnica estará a cargo del Subdirector Técnico de Recreación y Deporte, sin perjuicio de la Supervisión General que realice el Alcalde Local de Bosa que aportó los recursos al convenio o del funcionario que éste designe, de conformidad con lo establecido con el artículo 36 del Decreto Distrital No 854 de 2001).

Este convenio se encuentra  en etapa de ejecución. Verificada la situación financiera a 30 de septiembre de 2006, se estableció un pago realizado por $152.3 millones, quedando un saldo por pagar de $152.3 millones.
2.2.1.18
Se evidenció una diferencia de $891 en la cláusula quinta del Convenio “VALOR y APORTES”, ya que su valor correcto es de $754.629.727 y no de $754.628.836, estableciendo que el IDRD  no realizó correctivo al convenio por lo anteriormente evidenciado, incumpliendo lo establecido en los literales b, d, e y g del artículo 2 y literales c, i del artículo 4 de la Ley 87 de 1993.
2.2.1.19
Se observa que del anticipo recibido el 1°. de marzo de 2006 el INPAHU no devolvió $35.8 millones, correspondiente al componente de vacaciones recreativas, ya que este componente tan solo se realizó en el mes de julio de 2006 y por tanto este valor no debía haberse entregado en esa fecha, tal como lo informa el INPAHU en su  informe del mes de marzo de 2006, manifestando que las vacaciones se deben realizar a mitad de año. Ante esta situación, se puede presentar un posible detrimento patrimonial, si no se deduce en el Acta de Liquidación  los intereses del anticipo entregado, incumpliendo lo establecido en los literales a, b, c, d y g del artículo 2 y literales c, i del artículo 4 de la Ley 87 de 1993.
CONTRATACION UEL DAMA 

CONTRATO No 09 de 2005 

La UEL DAMA suscribió Contrato No 09  el 21 de noviembre de 2005 con el contratista  MARTIN EMILIO PEREA GOMEZ, con el siguiente objeto: “Desarrollar el Proyecto de capacitación y sensibilización ambiental en la localidad de Bosa, en el tema de construcción, seguimiento de los PRAES (Programas Ambientales Escolares) y red local ambiental en la localidad de Bosa”.

El Valor del Contrato es de $57.0 millones, con un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de la garantía única.

Este contrato se encuentra  ejecutado en el 100%. Verificada la situación financiera a 30 de septiembre de 2006, en el Fondo de Desarrollo Local es coherente esta información con las órdenes de pago contentivas en la carpeta del contrato, evidenciando pagos realizados por $17.1, $22.8 y $11.4 millones respectivamente, quedando un saldo por pagar de $5.7 millones.

2.2.1.20
Se observa que el archivo de documentos es inadecuado, toda vez que las carpetas contentivas de este contrato, los documentos son archivados en cuantía superior a lo ordenado por las normas legales, lo cual da lugar al difícil manejo de la información y posible pérdida de documentos, contraviniendo lo estipulado en la Ley 594 de 2000.
CONTRATACION UEL SED

Contrato No. 121 de 2005
Contrato Ínter administrativo de Consultaría No 121 celebrado el 29 de diciembre de 2005 entre la UEL SED- y la Universidad Distrital Francisco José Caldas cuyo objeto,  la Universidad se obliga para con el Fondo a gestionar el proceso  de contratación de la consultoría de estudios y diseños para la construcción de la ciudadela educativa el Porvenir de la Localidad de Bosa.

El Valor del Contrato es de $300.0 millones, con un plazo de ocho (8) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, previa expedición del certificado de registro presupuestal y aprobación de la garantía estipulada.

Este contrato a la fecha no se ha iniciado.
2.2.1.21
Se observa que el contrato a la fecha no ha iniciado, tal como lo manifiesta en oficio del 21 de julio del año de 2006 el Subdirector de Plantas Físicas  y el Interventor del Contrato lo que demuestra falta de gestión  y oportunidad en la ejecución del Contrato. La no ejecución puede ocasionar la pérdida de los recursos asignados para estos fines, evidenciando falta de gestión administrativa por parte de la UEL SED, la  Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Fondo de Desarrollo Local de Bosa, contraviniendo lo establecido en los literales a, b, c, d, g y h del artículo 2, y literales a, b, c, i del artículo cuarto de la Ley 87 de 1993.

CONTRATACION UEL- SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Contrato No.  07-05-00-2005,  Obras de Construcción y Ampliación  del área Administrativa del Hospital de Bosa II Nivel de atención  ESE, ubicado en la calle  65D sur  Nº 79C-90, localidad 7 de Bosa, Ciudad de Bogotá D.C., suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local  de Bosa y el Consorcio MHOC, valor del contrato $255.9 millones, fecha de inicio  mayo 10 de 2006, fecha de terminación  agosto 9 de 2006, duración de tres(3) meses.

Auditado este contrato se observa que durante la ejecución  se realizan  ajustes y observaciones  a los planos  relacionados con el  diseño  estructural  contratado  por el Hospital  de Bosa, la interventoría  requirió a la firma consultora, los ajustes necesarios; como resultado a este evaluación  y análisis  se definió un rediseño integral de la estructura y construcción existente que generaron mayores  cantidades de obras, que hacen que surja un incremento al contrato por valor $127.8 millones para un total  de $383.7 millones,  por lo anterior  se presenta un
aval técnico  de adición  en el valor  y una prorroga de tiempo  al contrato de obra Nº 07-05-00-2005, modificando  el plazo inicial de  3 meses y se  amplia  a 50 días calendario, quedando como fecha  de terminación  septiembre 29 de 2006.

2.2.1.22
Por lo anterior se observa que hubo deficiencia en la  planeación relacionada con la elaboración de  los planos  para el  diseño  estructural de la obra, en la cual no se tuvo en cuenta  la eficacia, la eficiencia  y la economía  en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta  ejecución,  incumpliendo con lo establecido en los literales a, b, c,  d, f del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.
CONTRATACION UEL- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

Contrato Nº  01-01-30-100-843-2005. Objeto: Construcción  de redes de alcantarillado  para el Barrio San  Bernardino Sector Potreritos (etapa I) de la localidad de Bosa  en Bogotá D.C, valor  del contrato  $753.2 millones, con plazo de ejecución de cinco (5) meses, fecha  de inicio del 10 de julio de 2006, con fecha de terminación 10 de diciembre de 2006,  contratista  el CONSORCIO GV AP SAN BERNARDINO  y como interventor  Martha  Maria  Ramírez  Poveda.

Auditado este contrato se encuentra  en etapa de ejecución  y se presenta un pago de anticipo por valor de $150.6 millones. Según la interventora el 1°. De agosto del 2006, la obra se encuentra con un avance de ejecución  del 12%.
2.2.1.23
  El acta de iniciación del contrato  presenta  una  fecha de terminación  anterior  a su  iniciación  así: iniciación  10 de julio de 2006 terminación  3 de marzo de 2006,  los documentos que contiene  las carpetas en su mayoría son fotocopias  y se encentra sin foliar, incumpliendo lo establecido en los literales e, f, g, del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.
CONTRATACION UEL- INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO DE BOGOTA –IDU -                              

2.2.1.24
Verificada la documentación que contiene las carpetas de los   contratos de la UEL IDU, se evidencia que en su mayoría son fotocopias y  varios documentos no reposan en la carpeta, lo que demuestra debilidad en el manejo de los archivos, incumpliendo lo establecido en los literales e),  f) y g) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

3. ACCIONES CIUDADANAS:

La Unidad Local de Bosa en cumplimiento de los Objetivos de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral  Modalidad Especial, tuvo en cuenta los insumos ciudadanos aportados por el Comité de Control Social y las actividades de participación ciudadana de la localidad, Como resultado de dicha participación se resolvieron 6 derechos de petición que corresponden a :

Cuadro No. 2
Derechos de petición 
	No. DPC
	Pretensiones

	76-06
	Manifiestan inconformidad con las obras realizadas por los contratistas de acueducto que entre otras abrieron zanjas y rompieron ductos

	322-06
	Solicita colaboración por parte del ente del control para que intervenga ante la entidad competente, debido a lo causado en el medidor de agua por los contratistas de la obra que ejecutan en la cuadra donde reside.

	323-06
	Intervención de la contraloría de Bogotá ante la Empresa de Acueducto en razón a que en la calle 73 D con Carrera 83 por encontrarse un una alcantarilla sin tapa una pequeña se cayó 

	356-06
	Intervención de la Contraloría de Bogotá ante la Empresa de Acueducto debido a los problemas que se vienen presentando en las diferentes rejillas de acceso a las redes de desagüe de aguas negras y aguas lluvias dentro del conjunto ubicado en la carretera 97 C No. 72 -51 

	793-06
	Presuntas anomalías en la adquisición  de elementos con recursos del FDL para dotación de los miembros de la Defensa Civil de la localidad 

	1141-06
	Solicitan intervención de la Contraloría de Bogotá ante el IDU para que este incluya nuevamente las vías de los barrios Arboleda y San Luís de Porvenir, las cuales fueron excluidas de la programación y se desconocen los motivos.


Del análisis de los mismos se encontraron observaciones administrativas en tres de ellos tal como se evidencia en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 3
CONTRATOS DE LA MUESTRA DERIVADOS DE LAS ACCIONES CIUDADANAS










      cifra en millones de pesos
	No.  de contrato
	Tipo de contrato
	Contratista
	Objeto
	Valor

	01-01-30-100-843-20005
	De obra
	Consorcio GV AP San Bernardino
	Construcción de redes de alcantarillado en el barrio San Bernardino sector potreritos etapa I
	753.2

	012-2005
	Convenio
	IDU
	Cofinanciar entre el FDLB y el IDU la atención a las vías sobre corredores de movilidad Local
	1.386.2

	01-2005
	Convenio interadministrativo
	IDIPRON
	Reparación, reparcheo y mantenimiento de las vías de la localidad 
	517.0


4. ANEXOS
	CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

                                                                                                                        Cifra en millones de pesos

	TIPO DE HALLAZGO


	CANTIDAD
	VALOR
	REFERENCIACION

	ADMINISTRATIVOS
	24
	
	

	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
	9
	
	2.2.1.1 -2.2.1.2 -2.2.1.3 - 2.2.1.4-2.2.1.5 - 2.2.1.6 - 2.2.1.7 -2.2.1.8 - 2.2.1.9

	UEL DABS
	6
	
	2.2.1.10 -2.2.1.11 -2.2.1.12 - 2.2.1.13-2.2.1.14 - 2.2.1.15

	UEL DAAC
	2
	
	2.2.1.16 - 2.2.1.17

	UEL IDRD


	2
	
	2.2.1.18 - 2.2.1.19

	UEL DAMA
	1
	
	2.2.1.20

	UEL SED
	1
	
	2.2.1.21

	UEL- SECRET. DISTRITAL DE SALUD
	1
	
	2.2.1.22

	UEL-ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
	1
	
	2.2.1.23

	UEL- IDU
	1
	
	2.2.1.24

	FISCALES


	
	NA
	

	DISCIPLINARIOS


	
	NA
	

	PENALES


	
	NA
	


NA: No aplica

Los hallazgos administrativos representan el total de hallazgos de auditoria; es decir, incluye fiscales, disciplinarios, penales y los netamente administrativos.
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