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Doctora

DUNIA SOAD DE LA VEGA
Alcaldesa Local de Fontibon
Ciudad

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, a la contratación suscrita por el Fondo de Desarrollo Local de Fontibon y por las Unidades Ejecutivas de Localidades con recursos del FDLF durante la vigencia 2005,  a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y  equidad, con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión. Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la Administración de la entidad y las UEL en el área evaluada, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales.

El informe contiene aspectos administrativos y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, deberán ser corregidos por la Administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamental Colombiana, compatibles con las de general aceptación, así como con las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad respecto de los contratos suscritos durante la vigencia 2005, así como los liquidados en esa vigencia.

Concepto sobre Gestión y Resultados

Se observaron debilidades en el Sistema de Control Interno, especialmente en los componentes relacionados con la Administración del Riesgo, la Operacionalización de sus elementos, la Documentación y en la Retroalimentación. En el proceso contractual desarrollado a través del modelo FDLF –UEL, se evidenciaron  fallas en el Monitoreo, Seguimiento y los Mecanismos de Verificación y Evaluación de los Proyectos, lo cual disminuye la capacidad de administración del riesgo y afecta la eficacia de los procesos y procedimientos contractuales.

Durante la vigencia 2005, en la ejecución de los proyectos a  través del modelo UEL- FDLF, se observaron irregularidades en la Planeación de los proyectos, determinadas por las dilaciones en el tiempo de programación y formulación de los proyectos, porque el 73% de la contratación la realizaron las UEL entre el 1 al 30 de Diciembre de 2.005, generando atrasos en el  Plan de Desarrollo Local y  perjudicando la ciudadanía por la no realización de las obras. Igualmente, se observaron debilidades de la documentación que soporta la información presentada en las carpetas de los Contratos, las cuales afectan las decisiones y el control de resultados de la gestión contractual. Adicionalmente, se determinó que es débil el proceso de retroalimentación que se efectúo desde las UEL hacia el FDLF y viceversa, ya que no se están dando las actividades de coordinación y supervisión contractual y no se encontraron todos los informes de concertación entre las UEL, el FDLF, la comunidad y los contratistas, lo cual permitiría una gestión conjunta encaminada a cumplir con los objetivos de la contratación pública. 

    Los resultados del examen efectuado a la contratación desarrollada por el Fondo de Desarrollo Local de Fontibon en el año 2005, a través del modelo FDLF – UEL,  permiten conceptuar que la gestión adelantada por la administración de la Entidad, no acata las disposiciones que regulan sus actividades y relaciones, no está soportada en un efectivo  Sistema de Control Interno y refleja un inadecuado manejo de los recursos puestos a su disposición, al no emplear en su administración acertados criterios de economía, eficiencia y equidad, lo cual no le permitió cumplir, en los planes y programas desarrollados, con las metas y objetivos propuestos.

Se concluye que una vez evaluada la gestión a través de los resultados a la ejecución Contractual desarrollada en la vigencia 2005, con recursos del 2004 y 2005, el resultado fue ineficiente e ineficaz en el uso de los recursos asignados, incidiendo negativamente en la ejecución física de los proyectos de inversión y por ende en el cumplimiento de metas planteados en el Plan de Desarrollo Local 2005-2008 “Fontibón para todos y todas” perjudicado de esta forma a la comunidad quien no recibió por parte de la Administración Local la solución a sus problemáticas en forma oportuna. Así mismo, no se cumplió en un porcentaje significativo con las metas y objetivos propuestos. Por lo anterior se emite concepto de gestión y resultados DESFAVORABLE. 
A fin de lograr que la labor de auditoria conduzca  a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón y las UELs respectivas, deben diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, dentro de los quince días al recibo del presente informe. El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementaran los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.
Bogotá, D.C., noviembre de 2006.

NÉSTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ BLANCO

Director Técnico Sector Desarrollo Local y              Participación Ciudadana

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
Con el propósito que el ejercicio del proceso auditor contribuya al avance continuo de la gestión fiscal, la Unidad de Control de Fontibon, ha realizado un seguimiento permanente al Plan de Mejoramiento suscrito por el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón y aprobado por la Contraloría de Bogotá, derivado del informe final de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral modalidad regular  correspondiente a la primera fase del año 2006, cuyos resultados se consignan en el anexo 2, estableciendo el estado actual de las acciones correctivas frente a las observaciones planteadas por este ente de control.
Una vez adelantada la evaluación y seguimiento a las observaciones contempladas en el plan de mejoramiento, se observa que se ha cumplido en el 50% de las acciones correctivas, en razón a que la mayoría de las acciones de mejoramiento tienen como fecha de cumplimiento diciembre 31 de 2006. 

2.2.   EVALUACIÓN PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL FDLF – UEL.

En desarrollo de la Auditoria Especial a la contratación adelantada en la vigencia 2005 a través del modelo FDLF – UEL, se establecieron 16 hallazgos administrativos, de los cuales 1 tienen incidencia fiscal y 1 con incidencia disciplinaria o penal. Estos hallazgo están relacionados con debilidades en el manejo documental de los archivos soporte de los contratos, con fallas en el Monitoreo, Seguimiento y aplicación de los Mecanismos de Verificación contractual y con irregularidades en la Planeación de los proyectos, todo lo cual  disminuye la capacidad de gestión del modelo FDLF – UEL, aumenta sus riesgos contractuales, afecta la eficacia de los procesos y procedimientos administrativos y  no permite decisiones oportunas ni control de resultados de la gestión contractual. Lo anterior, atrasa cada vez más la ejecución física de los proyectos de inversión y el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Local, perjudicando a la comunidad, quien no recibió en el año 2005 las soluciones oportunas a sus problemáticas.
2.2.1. Contratación Fondo Desarrollo Local de Fontibon - FDLF
2.2.1.1.   Hallazgo Administrativo FDLF
En el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.015 de 2006 celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón y el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior  FODESEC, con el objeto de realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera del convenio interadministrativo de cofinanciación 058 de 2005 suscrito entre el FDLF y la Universidad de Cundinamarca – UDEC para el desarrollo del proyecto 0701 denominado “Apoyo a la conformación y gestión de proyectos de la Unidad Local de desarrollo Empresarial” de la localidad de Fontibón. El valor es de $ 22.176.000, de los cuales FODESEP aporta la suma de $2.016.000, el plazo de ejecución del contrato es de 11 meses a partir del 15 de febrero de 2006, fecha en que se suscribió el acta de iniciación.

Se evidenciaron fallas en el manejo documental relacionadas con la falta de algunos documentos soporte y que faltan además varios informes mensuales de las actividades desarrolladas en el proyecto, lo cual genera tropiezos en el monitoreo, seguimiento y supervisión general. Adicionalmente, se determinaron debilidades en la planeación de los convenios y en la aplicación de mecanismos de verificación de los procedimientos contractuales, que ocasionan atrasos en la ejecución del proyecto.

Las anteriores consideraciones, evidencian la inobservancia de los Objetivos del Sistema de Control Interno en especial el establecido en los literales a),g) y f) del artículo 2 y de los elementos del Sistema Interno indicados en el literal e) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993. Por lo anterior, se constituye un Hallazgo Administrativo, que debe ser incluido en el plan de mejoramiento por parte del FDLF. 

2.2.1.2    Hallazgo Administrativo FDLF con presunta incidencia disciplinaria

En el Contrato  de arrendamiento No. 001 suscrito por el Alcalde local de Fontibón, el 28 de enero de 2005, con la señora RUTH MARINA BARGAS QUIJANO, por valor de $3.421.084, cuyo objeto es el arrendamiento del inmueble distinguido con nomenclatura urbana cra. 99 No. 27-60 para parqueadero de maquinaria y vehículos del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, al servicio de la Alcaldía Local y depósitos de elementos en la zona destinados para ello, se evidenciaron las siguientes inconsistencias: 

Dentro de la cláusula PRIMERA en el PARAGRAFO establece “el arrendamiento y los costos totales del contrato incluyen portería y custodia de la maquinaria, vehículos y elementos depositados”; es de aclarar que en concordancia con el Decreto No. 356 del 11 de febrero de 1994 expedido por el Ministerio de Defensa Nacional, para efectos de vigilancia se debe contratar con una empresa debidamente autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, contraviniendo lo establecido en el artículo 2° y 3° del citado Decreto.
Lo anterior implica el incumplimiento de lo normado en la Ley 489 de 1998, en su artículo 3º Principios de la función administrativa y artículo 4º Finalidades de la función administrativa. Igualmente, se están incumplimiendo los deberes del servidor público, establecidos en el numeral 3 del artículo 34 de la Ley 734  de 2002 y los artículos 3,4,  23,24,25,26 sobre el cumplimiento de los principios y los objetivos de la Contratación estatal establecidos en la Ley 80. Por lo anterior, se constituye un Hallazgo Administrativo, que debe ser incluido en el plan de mejoramiento por parte del FDLF. 

2.2.2  UEL – Salud 

2.2.2.1 Hallazgo Administrativo UEL – SALUD 

Contrato Interadministrativo No 09-02-00-2005, de Compraventa de Acciones PAB – FDLF – UEL Salud – Hospital de Fontibon II Nivel, cuyo objeto contractual es ejecutar las acciones complementarias de promoción y prevención insertas en los proyectos No. 0301 de 2005 “control de vectores y roedores, prevención y atención en salud oral para personas mayores de 50 años y detección temprana de problemas visuales para población escolar de la Localidad de Fontibón”. El valor inicial es de $60.482.750, tenía inicialmente dos componentes, uno relacionado con prevención de salud oral para adultos mayores de 50 años por valor de $22.893.765 y otro componente relacionado con el control de vectores, por valor de $37.588.985, se suscribió el 6 de diciembre de 2005, iniciándose el 7 de febrero de 2006 y se proyectó para terminar en febrero 6 de 2007, el interventor es el CID de la Universidad Nacional. Este contrato fue objeto de adición el 21 de diciembre de 2005, por valor de $42.548.154 con el objeto de agregar otro componente relacionado con la detección temprana de problemas visuales en la población escolar, también existió una modificación el 10 de abril en la forma de pago, para aplicar un pago adelantado del 30%.

En la evaluación efectuada se encontraron documentos sin numerar ni ordenar según las etapas del proceso contractual. No se evidenciaron documentos soportes sobre el cumplimiento del compromiso y respaldo de la alta dirección en las decisiones de gestión contractual. Lo anterior, afecta tanto el ambiente de Control en la UEL – Salud, como la administración y control de riesgos.
Las anteriores consideraciones, evidencian la inobservancia de los Objetivos del Sistema de Control Interno en especial el establecido en los literales a),g) y f) del artículo 2 y de los elementos del Sistema de Control Interno indicados en el literal e) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993. Por lo anterior, se constituye un Hallazgo Administrativo, que debe ser incluido en el plan de mejoramiento por parte de la UEL - SALUD. 

2.2.2.2  .  Hallazgo Administrativo UEL – SALUD  
Contrato No 09-01-00-2005 relacionado con el Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica suscrito entre la Secretaria Distrital de Salud, el Fondo de Desarrollo Local y el Hospital de Fontibón ll Nivel de Atención Empresa Social del Estado, cuyo objeto es la realización de actividades conjuntas entre la Secretaria, el Fondo y la  empresa contratista, para la dotación de equipos médicos para el hospital del nivel II de Fontibón, este contrato se inicio el 30 de noviembre de 2005 y esta proyectado para terminar el 30 de noviembre de 2006 y el valor inicial es de $120.000.000. El control y seguimiento a la ejecución del convenio se ejercerá a través del Alcalde Local en coordinación de la Unidad Ejecutiva de localidades a cargo de la Subsecretaria de la Secretaria Distrital de Salud
Se evidenciaron documentos soporte que no están debidamente numerados consecutivamente, además, no se encontró en la carpeta del contrato, los informes correspondientes al cumplimiento de las actividades del cronograma, que muestren la labor de monitoreo, seguimiento, vigilancia y control por parte de los responsables del contrato Lo anterior, afecta tanto el ambiente de control como la documentación y el proceso de retroalimentación que debe existir entre el FDLF y la UEL.
Las anteriores consideraciones, evidencian la inobservancia de los Objetivos del Sistema de Control Interno en especial el establecido en los literales b), c) y e) del artículo 2 y de los elementos del Sistema de Control Interno indicados en el literal c) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993. Por lo anterior, se constituye un Hallazgo Administrativo, que debe ser incluido en el plan de mejoramiento por parte de la UEL - SALUD. 

2.2.3 UEL Acueducto
2.2.3.1 Hallazgo Administrativo UEL – ACUEDUCTO 

Contrato de Obra No 1-01-30100-806-2005 suscrito con el Señor Jairo Alcides García Polo, cuyo objeto es la construcción de alcantarillado pluvial de las Localidades de Fontibón, Suba (construcción del interceptor del barrio La Selva), tramos de acueducto y alcantarillado sanitario para barrios de la Localidad Santa Fe y prolongaciones de acueducto para barrios de la localidad de Bosa, por un valor de $ 511,8 millones y un tiempo de ejecución de cinco meses a partir de marzo 21 de 2006. Específicamente para los frentes de trabajo de alcantarillado pluvial en los barrios el Tapete y el Carmen de Fontibón, se destinaron $119,6 millones.  La supervisión del contrato fue asignada a un funcionario asignado por la UEL de la EAAB.

Se encontraron fallas en el manejo del riesgo generadas por los continuos incumplimientos de los requisitos técnicos y de personal para el desarrollo de la obra, lo cual ocasionó que se abandonará la misma en repetidas ocasiones. Igualmente, se observaron debilidades en el monitoreo y seguimiento  al cumplimiento de las actividades propias de la obra y la no mitigación de los riesgos generados por el incumplimiento del contratista, a pesar de las advertencias del interventor. Lo anterior atrasa el logro de objetivos y metas organizacionales, perjudicando a la comunidad por la prestación ineficiente del servicio de Acueducto y Alcantarillado. 
Las anteriores consideraciones, evidencian la inobservancia de los Objetivos del Sistema de Control Interno en especial el establecido en los literales a) ,g) y f) del artículo 2 y de los elementos del Sistema de Control Interno indicados en el literal e) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993. Por lo anterior, se constituye un Hallazgo Administrativo, que debe ser incluido en el plan de mejoramiento por parte del UEL Acueducto. 

2.2.3.2    Hallazgo administrativo con incidencia fiscal UEL - ACUEDUCTO 

En el mismo contrato mencionado en el hallazgo anterior, se determinaron fallas en la planeación y ejecución de las obras, por cuanto se iniciaron trabajos sin cumplir con los correspondientes prerrequisitos técnicos y los estudios necesarios sobre la capacidad económica por parte del contratista, además se determinó que hubo ausencia reiterativa de personal operativo en la obra, generando suspensiones y atrasos en la terminación de la misma. Se evidenció que el contratista inició la obra en el barrio el Tapete  sin el Plan de Manejo de Tráfico y sin contar con el Plan de Manejo de Tráfico.
 A pesar de que en los informes de interventoria se advirtió sobre las irregularidades en las cuales estaba incurriendo el contratista, no se aplicaron correctivos por parte del mismo ni se aplicaron los mecanismos de verificación y evaluación a la gestión y resultados por parte de la UEL. Lo anterior demuestra la carencia de seguimiento y supervisión contractual, que generó que la obra quedará inconclusa, generando riesgos a la comunidad, producto de pozos que dejaron abandonados en los diferentes tramos en los barrios el Tapete y el Carmen, además que las calles quedaron destapadas.
En una visita de carácter fiscal realizada el 11 de octubre de 2006, se evidenció el abandono de la obra por parte del contratista, hecho que se informó a la comunidad de los barrios afectados, por parte de los funcionarios de la UEL EAAB, quienes afirmaron que la continuación de la ejecución de la obra quedaba en manos de la firma aseguradora del contrato. De tal informe verbal se genero un acta de compromiso con la comunidad y el acompañamiento de la Contraloría, en la cual se acordó lo siguiente: El día 13 de octubre entregarán a la Contraloría Local de Fontibon el documento oficial que contenga el compromiso firmado por las partes que intervinieron en ella, con el cronograma de actividades de la ejecución de la obra avalado por la firma aseguradora. Se convino el inició de la obra el 17 de octubre del presente año y se determinó que la obra se entregará en treinta días a partir de la fecha.

A pesar de lo anterior, el 18 de Octubre de 2006, se evidenció el abandono definitivo de la obra por parte del contratista y el incumplimiento en el reinicio de las obras como se había convenido. 

Dado lo anterior, se determina un detrimento patrimonial al Estado, con presunta responsabilidad fiscal a cargo de Jairo García Polo, por un valor inicial de $119,6 millones originada en el abandono de las obras inconclusas en los frentes de trabajo en los barrios El Carmen y el Tapete de la Localidad de Fontibon, debido a que no se garantizó la continua y eficiente prestación de los servicios ni la efectividad de los derechos e intereses de los habitantes de Fontibon. 
Además, no hubo una ejecución idónea, completa  y oportuna del objeto contratado ni se adelantaron las revisiones periódicas de los servicios prestados, para verificar que ellos cumplieran con las condiciones de calidad comprometidas por el contratista. Tanto la UEL como el FDLF, están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado.

Lo anterior implica el incumplimiento de lo normado en el articulo 6º de la Ley 610, y de la Ley 489 de 1998, en su artículo 3º Principios de la función administrativa y artículo 4º Finalidades de la función administrativa. Igualmente, se están incumpliendo los deberes del servidor público, establecidos en el numeral 3 del artículo 34 de la Ley 734  de 2002 y los artículos 3,4, 23, 24, 25 y 26 sobre el cumplimiento de los principios y los objetivos de la Contratación estatal establecidos en la Ley 80 de 1.993. Por lo anterior, se constituye un Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal, que debe ser incluido en el plan de mejoramiento por parte de la UEL Acueducto. 

2.2.3.3. Hallazgo Administrativo UEL – ACUEDUCTO

En el Contrato 1-01-30100-669-2004 con el Consorcio DC, cuyo objeto es la construcción de soluciones de Alcantarillado pluvial para los barrios el Carmen, el Tapete y prolongaciones de la red de alcantarillado sanitario en el barrio Kazandra, construcción de tramos de alcantarillado combinado para el barrio San Antonio de la Localidad de Antonio Nariño, diseño y construcción de prolongaciones de Alcantarillado pluvial para los barrios Jordan, Costa Rica y rehabilitación de los vallados de la Localidad de Suba. 
Se evidenció que se inician obras sin los correspondientes prerrequisitos técnicos y de gestión, generando suspensiones y atrasos en la terminación de las mismas. El monitoreo sobre el desarrollo de las obras es muy escaso, afectando la  mitigación de los riesgos generados por el incumplimiento de los contratistas y de los interventores. Así mismo, existen fallas en el manejo documental, manifestadas en   algunos soportes sin las firmas correspondientes o en adiciones y prorrogas contractuales que no están correctamente soportadas ni justificadas, lo cual genera decisiones inoportunas y riesgos en la memoria institucional.  

Las anteriores consideraciones, evidencian la inobservancia de los Objetivos del Sistema de Control Interno en especial el establecido en los literales a),g) y f) del artículo 2 y de los elementos del Sistema Interno indicados en el literal e) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993. Por lo anterior, se constituye un Hallazgo Administrativo, que debe ser incluido en el plan de mejoramiento por parte del UEL Acueducto. 

2.2.3.4. Hallazgo administrativo UEL - ACUEDUCTO 

En el mismo contrato anterior, se evidenciaron fallas en la Planeación de las obras, ya que hubo desfases en el tiempo de iniciación de los Contratos de Obra y de su correspondiente Interventoria, lo cual generó las adiciones de tiempo y las prorrogas contractuales, atrasando el cumplimiento de los términos contractuales y perjudicando a la comunidad por el desarrollo inoportuno de las obras. Se determinó igualmente, que no se aplican eficazmente por parte de la UEL, los mecanismos de verificación para que se cumplan los cronogramas de obra, ni el seguimiento a las actividades programadas con el fin de garantizar los resultados oportunos del contrato. 
Por lo anterior, no se está garantizando la continua y eficiente prestación de los servicios ni la efectividad de los derechos e intereses de los habitantes de Fontibon. Se determinó que no se están adelantando las revisiones periódicas de los servicios prestados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista. 
Lo anterior implica el incumplimiento de lo normado en la Ley 489 de 1998, en su artículo 3º Principios de la función administrativa y artículo 4º Finalidades de la función administrativa. Igualmente, se están incumplimiendo artículos 3,4, 23,24,25,26 sobre el cumplimiento de los principios y los objetivos de la Contratación estatal establecidos en la Ley 80. Por lo anterior, se constituye un Hallazgo Administrativo, que debe ser incluido en el plan de mejoramiento por parte del UEL Acueducto. 

2.2.4. UEL – DABS
2.2.4.1 Hallazgo administrativo UEL - DABS 

Se revisó el contrato de prestación de servicios No 1923-05 con la Corporación Educativa CEDAVIDA, cuyo objeto es el desarrollo de los programas de formación, atención y prevención de casos de maltrato infantil, violencia intrafamiliar, abuso sexual y mendicidad en niños y jóvenes. Se firmó el 28 de diciembre de 2005 por un valor de $75.061.833, se incluyen dos Fondos de Desarrollo Local, Mártires con $26.499.935 y Fontibon con $48.561.898. La Interventoría  la está ejerciendo Cristina Monsalve Colina, funcionaria de la Gerencia de Juventud del DABS. Tiene un plazo de ejecución de 10 meses contados a partir del  14 de marzo de 2006, cuando se firmó el Acta de inicio. En este contrato, se determinaron algunas fallas en el manejo documental relacionado con los informes financieros y de gestión, para el seguimiento y monitoreo de la ejecución contractual, lo cual afecta la retroalimentación que debe existir entre el FDLF,  la UEL DABS y el Contratista. Adicionalmente, se evidenciaron cambios en la coordinación del proceso contractual que afectan el proceso de toma de decisiones oportunas.

Las anteriores consideraciones, evidencian la inobservancia de los Objetivos del Sistema de Control Interno en especial el establecido en los literales a),g) y f) del artículo 2 y de los elementos del Sistema Interno indicados en el literal e) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993. Por lo anterior, se constituye un Hallazgo Administrativo, que debe ser incluido en el plan de mejoramiento por parte del UEL DABS. 

2.2.5. UEL Instituto Distrital de Cultura y Turismo IDCT
2.2.5.1 Hallazgo administrativo UEL – IDCT
El Contrato UEL IDCT 09 - 0041- 005, suscrito con la Corporación Casa de la Cultura de Fontibon CACYQUE HYNTIBA cuyo objeto es la organización, programación y ejecución del carnaval de fin de año en la localidad de Fontibon (el 28 de diciembre), fue objeto de cuestionamiento por parte de la interventora, quien puso en conocimiento de la Alcaldesa Local de Fontibón, algunas inconsistencias presentadas en desarrollo del mismo, relacionadas con la no realización de varios de los talleres y la no asistencia de varias de las personas que figuran como participantes según los registros presentados por la representante legal de la Corporación. Se constató en reuniones con la UEL, el FDLF y el contratista, que el objeto contractual se cumplió pero que faltan algunos   documentos que soporten y expliquen las anteriores irregularidades. Por ello, se determinaron fallas con respecto al manejo del riesgo, el monitoreo al cumplimiento de los proyectos y debilidades en el manejo de la documentación. 
Las anteriores consideraciones, evidencian la inobservancia de los Objetivos del Sistema de Control Interno en especial el establecido en los literales a),g) y f) del artículo 2 y de los elementos del Sistema Interno indicados en el literal e) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993. Por lo anterior, se constituye un Hallazgo Administrativo, que debe ser incluido en el plan de mejoramiento por parte del UEL IDCT. 

2.2.6. UEL Dama
2.2.6.1. Hallazgo administrativo UEL - DAMA 

La evaluación efectuada al Convenio Ínter administrativo No. 027-00-05 suscrito el 28 de diciembre de 2005 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cuyo objeto es el desarrollo de un primer momento en la consolidación de la unidad ambiental local a través de la que se pretende aunar esfuerzos y establecer corresponsabilidades entre instituciones y comunidad, orientando la gestión de la problemática ambiental de la localidad de Fontibon. El valor es de $ 40.000.000 y el plazo de cinco meses contados a partir del 26 de enero de 2006, con la firma del acta de iniciación. 
Se evidenciaron fallas en el manejo documental tales como que su numeración no está completa ni en forma consecutiva, lo cual genera dificultades para su consulta y seguimiento de la memoria institucional. Además, la definición del objeto contractual no es preciso y dificulta concretar los soportes de su seguimiento y cumplimiento. No se encontraron informes de avance del desarrollo del Plan de Gestión Ambiental que permitan realizar el seguimiento respectivo sobre el cumplimiento de las actividades contempladas en el objeto contractual. 
El Contrato incluía en su objeto, el desarrollo de un primer modulo en la consolidación de la Unidad Ambiental Local a través de la que se pretende aunar esfuerzos y establecer corresponsabilidades entre instituciones y comunidad, orientando la gestión de la problemática ambiental de la localidad de Fontibon. Sin embargo, en la  etapa precontractual no se convocaron varios ofertantes para escoger el más favorable y así efectuar una selección objetiva. Con lo anterior no se está garantizando la continua y eficiente prestación de los servicios, y se arriesga la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
Las anteriores consideraciones, evidencian la inobservancia de los Objetivos del Sistema de Control Interno en especial el establecido en los literales a),g) y f) del artículo 2 y de los elementos del Sistema Interno indicados en el literal e) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993. Por lo anterior, se constituye un Hallazgo Administrativo, que debe ser incluido en el plan de mejoramiento por parte del UEL DAMA. 

2.2.7 UEL IDU
2.2.7.1 Hallazgo administrativo UEL - IDU 

En el Contrato No. IDU 226-2004 suscrito con INECON -TE S.A, cuyo objeto es realizar por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, las obras requeridas para la construcción , rehabilitación y mantenimiento de accesos a barrios y pavimentos locales, programa pavimentos locales grupo 2, localidades de Bosa, Kennedy, Fontibon y Puente Aranda, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones. El valor es de $9.981.856.533, con un plazo de 33 meses a partir del 27 de diciembre de 2005, discriminados con 8 meses para la construcción y rehabilitación, un mes para la entrega a la interventoria de las obras ejecutadas y 24 meses para la etapa de mantenimiento.
Se determinaron debilidades en el manejo documental relacionado con soportes sin numerar, algunos sin las firmas correspondientes y actas de adición sin justificaciones argumentadas. Lo anterior, unido a la desarticulación de soportes provocada por el esquema organizacional del IDU, afectan el control documental en sus componentes financieros, técnicos y de gestión, los cuales son manejados separadamente. Igualmente, se observaron deficiencias con respecto a la planeación de las obras y al monitoreo al cumplimiento del contrato, manifestados por la falta de algunos informes de gestión que deben elaborar tanto el interventor como el coordinador del contrato, sobre el avance de las obras en los términos de calidad y oportunidad convenidos, todo lo cual contribuyó a  que no se advirtieran incumplimientos de los cronogramas de obra en varios frentes de trabajo.  
Las anteriores consideraciones, evidencian la inobservancia de los Objetivos del Sistema de Control Interno en especial el establecido en los literales a),g) y f) del artículo 2 y de los elementos del Sistema Interno indicados en el literal e) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993. Por lo anterior, se constituye un Hallazgo Administrativo, que debe ser incluido en el plan de mejoramiento por parte del UEL IDU. 

2.2.7.2 Hallazgo administrativo UEL - IDU

En el Contrato IDU – 65 de 2005 suscrito con el CONSORCIO GV-25, cuyo objeto es el mantenimiento de vías, programa de mantenimiento vial fase II grupo 2, localidades de Fontibon, Barrios Unidos, Teusaquillo y Puente Aranda, con un valor de $2.421.443.146, un plazo d ejecución de 7 meses contados a partir del 28 de noviembre de 2005 y la interventoria de Consorcio ING Ingeniería S.A. – PCA Ltda., se observaron debilidades en el manejo documental relacionado con algunos sin las firmas correspondientes y faltan los informes de seguimiento a las actividades contempladas en los términos contractuales. 
Se encontraron fallas igualmente, en los informes de las revisiones a las cantidades de obra desarrolladas, los cuales no especifican como se está verificando que ellas cumplen con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista. Lo anterior genera deficiencias con respecto al Manejo del Riesgo y al Monitoreo al cumplimiento de los proyectos, debilitando el cumplimiento del Plan de desarrollo Local y afectando el beneficio recibido por la comunidad de Fontibon. 
Las anteriores consideraciones, evidencian la inobservancia de los Objetivos del Sistema de Control Interno en especial el establecido en los literales a),g) y f) del artículo 2 y de los elementos del Sistema Interno indicados en el literal e) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993. Por lo anterior, se constituye un Hallazgo Administrativo, que debe ser incluido en el plan de mejoramiento por parte del UEL IDU. 

2.2.7.3. Hallazgo Administrativo  UEL- IDU 

El Contrato de Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, No 245 de 2004, suscrito entre el IDU y el  Consorcio CEI CIVILTEC, se firmó el 31 de diciembre de 2004, con el objeto de ejercer la Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de accesos a barrios y pavimentos locales  grupo 2: Localidades de Bosa, Kennedy, Fontibon y Puente Aranda en Bogotá, D.C., con un plazo de treinta y tres meses, por un valor total de $789.6 millones, de los cuales $197,4 millones corresponden a interventoria a realizar en obras de pavimentación  en la Localidad de Fontibon, las cuales no se realizaron en su totalidad.

Se evidenció falta de Planeación, seguimiento, supervisión y monitoreo al cumplimiento del objeto contractual, fallas determinadas porque el contrato se terminó sin que la obra de Puente Grande se hubiera ejecutado, a pesar que en la cláusula de forma de pago se convienen 33 pagos mensuales, correspondientes a obras certificadas, los cuales aún no se han cumplido. La obra ha avanzado apenas un 10% y se detuvo por un lapso de 4 meses. Se realizó una adición al presente contrato, el 22 de diciembre de 2005 por $47,4 millones por la UEL IDU a la Localidad de Fontibon, para realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental de la pavimentación de la carrera 135 desde la calle 24 hasta la avenida calle 13  en el sector de Puente Grande y con acta No  30B, la UEL IDU soporta la orden de pago No 478 de julio 19 de 2006 por $52,8 millones correspondientes a la interventoria de la obra de Puente Grande, la cual no se realizó. 
El anterior incumplimiento conllevo a la celebración de un nuevo contrato de interventoria, el No 39 firmado el 20 de septiembre de 2006 con el Consorcio de Interventoria Vial Sur 2006 por valor de $316,2 millones, con el mismo objeto del contrato No 245 de 2004.
Lo anterior implica el incumplimiento de lo normado en la Ley 489 de 1998, en su artículo 3º Principios de la función administrativa y artículo 4º Finalidades de la función administrativa. Igualmente, se están incumpliendo los artículos 3, 4, 23, 24, 25 y 26 sobre el cumplimiento de los principios y los objetivos de la Contratación estatal establecidos en la Ley 80. Por lo anterior, se constituye un Hallazgo Administrativo, que debe ser incluido en el plan de mejoramiento por parte del UEL IDU. 

3. ACCIONES CIUDADANAS
3.1. Gestión para el resarcimiento de daños en el barrio El Carmen.
El grupo auditor realizó una Mesa de trabajo con la EAAB y la comunidad del barrio el Carmen para el resarcimiento de los daños producto de las inundaciones de marzo 17 de 2006. En Octubre 2 de 2006, en el Barrio El Carmen de 11 a.m. a 1:30 p.m, asistieron  40 personas. Se contó con la participación de 12 funcionarios de diferente jerarquía de la EAAB, contratistas de la empresa ABECEN, contratistas de la empresa Unión Temporal, comunidad de los barrios afectados y funcionarios de la Oficina Local de Fontibón. Donde se escucharon las opiniones relacionados con el objetivo planteado y se logro que la EAAB acepta que el contratista de la empresa Unión Temporal realice el resarcimiento de los daños a los diferentes afectados, producto de las inundaciones de marzo, previo el cumplimiento de los tramites necesarios con sus respectivos soportes.
3.2. Verificación fiscal a la construcción de redes pluviales en el barrio San Pedro de los Robles
En Septiembre 28 de 2006, en el sector localizado entre las calles 16H y Avenida Centenario con carrera 97, se generó una reunión con el objetivo de gestionar el requerimiento realizado por la comunidad del sector objeto de la intervención, respecto al terminado final del proyecto en la vía mencionada y concretar la pavimentación total de la vía objeto de la intervención de la obra de la EAAB.
Se hizo recorrido a la ejecución final del proyecto mencionado, entre el ingeniero responsable de la EAAB, con funcionarios de la Contraloría Local de Fontibón, con funcionarios de la firma contratista de la obra ABECEN, dos miembros de la JAL de Fontibón y la comunidad afectada. Producto del recorrido y de las deliberaciones posteriores entre los actores sociales participantes, se acepto la petición de la comunidad y la redefinición del terminado final de la obra (pavimentación total de la vía objeto de la intervención del proyecto de redes locales de aguas lluvias.
3.3. Gestión para lograr la pavimentación de los barrios Villa Andrea, Prado Grande, Prados de la Alameda y Florencia
En la carrera 135 que sirve de vía de acceso a los barrios Villa Andrea, Prado Grande, Prados de la Alameda y Florencia; el 3 de  Octubre  de 2006, se cumplió una reunión en el barrio Prado Grande, con el objetivo de realizar el acta de iniciación de la obra, obteniéndose un compromiso de iniciación de la obra de pavimentación firmado por los funcionarios de la constructora Ineconte, de la empresa interventora Consorcio Interventoria Vial Sur 2006, del Ingeniero del IDU, de los funcionarios de la Oficina Local de Fontibón y de algunos habitantes del sector.
3.4. Gestión para terminar contrato de obra - Respuesta DPC -1292 - 05 
Se realizó la gestión para culminar el contrato de obra No. 012 Convenio Interadministrativo No. 006-2003, celebrado entre la Unión Temporal Capital y la UESP, debido a que el Edil Antonio silva denuncio mediante DPC-1292-05 el incumplimiento por parte del contratista del mencionado contrato. La unidad Local requirió y se reunió con la UESP para acordar las condiciones de terminación de la obra y se dio cumplimiento a los términos pactados.
3.5. Gestión para controlar quemas a cielo abierto DPC – 89 - 06.
En respuesta al DPC-89-06, en virtud del cual el señor Andrew Villate solicito a la Contraloria su intervención con el fin de lograr el cese de actividades de las quemas a cielo abierto que se están realizando en el lote aledaño a la bodega de productos Andru Ltda. Ubicada en la diagonal 16 No. 123ª – 86.

La Contraloria local gestiono ante el DAMA el cual expidió resolución de sellamiento. 

Andrew Villate P. Teléfono No. 2240117.

3.6  Gestión en el barrio Puerta de Teja.
Según la solicitud del Señor Efraín Otalora, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Puerta de Teja, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá después de terminar una obra, dejó abandonado unos tubos grandes en este barrio los cuales fueron ocupados por indigentes que se dedicaron a robar a las comunidades de este Sector. La Oficina Local solicitó a la EAAB el retiro de estos tubos para lo cual dispuso de las grúas y camas bajas para el traslado de los mismos. Efrain Otalora Teléfono 2676997.

3.7   Gestión conjunto Tarento DPC 724-06
En virtud del cual la señora Luz Mary Rodríguez, representante legal del conjunto Residencial Tarento solicita intervención ante las autoridades competentes con el fin de que permitan  la tala de árboles que colindan  con el conjunto residencial, los cuales están amenazando con derrumbar el muro divisorio. La Oficina Local solicito al DAMA visita técnica al lugar, la cual se llevó y se autorizó para que la EAAB realizara la tala de los mismos

3.8 Visita de Gestión fiscal barrio Thalía
En respuesta a la solicitud del Señor Elisio Cortes, residente del barrio Thalia, por medio del cual solicita la intervención de la Oficina Local con el fin de que se exija que el consorcio Aguas Fontibon que ejecuto el Contrato de obra del año 2003, les entregué las vías como fueron encontradas. La Oficina Local le efectúo seguimiento al estado de las vías y solicito a la EAAB intervenir en el asunto en mención, lo cual después de varias mesas de trabajo,  fue contemplado dentro del Plan de Mejoramiento presentado por la EAAB y que actualmente se adelanta. 

3.9  Gestión fiscal construcciones humedal de Capellanía DPC - 837-06
Se adelantó la visita fiscal para determinar el diagnóstico de las construcciones y se ofició a la Alcaldía para analizar las licencias de construcción y luego estudiar la viabilidad jurídica del tema. Está en proceso de documentación con el Señor Henry Cubillos Castillo y levantamiento de pruebas con las entidades relacionadas, para tramitar el posible sellamiento de las obras, en caso de que no cuenten con las licencias de construcción  y si es del caso adelantar las actuaciones administrativas pertinentes

3.10 Visita fiscal para terminación de calles Barrio San José del Jardín.
Solicitud de la Señora Claudia Montaño  delegada Asojuntas de la J.A.C., del Barrio San José el Jardín, la cual solicito la terminación de la calle 25C entre carreras 99 y 100, toda vez que el Contratista que ejecutó el contrato No. 1-01-32300-784-04 había dejado abandonado la obra. La Oficina Local intervino ante la EAAB para lo cual se firmo acta de compromiso que concluyó con la terminación de la obra de este sector. Claudia Montaño  Teléfono 2 676195
3.11  Gestión de control para la reanudación de obras barrios Florencia, Prados de la Alameda, Villa Andrea y Puente Grande.

Solicitud del Señor Ernesto Montaño para que se reiniciara la obra del Contrato No. 226 de 2004,  toda vez que el abandono de la misma se encuentra afectando las comunidades de los barrios Florencia, Prados de la Alameda, Villa Andrea y Puente Grande.

ANEXO 1
CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS 

	TIPO DE HALLAZGO
	CANTIDAD
	VALOR
	REFERENCIACION

	ADMINISTRATIVOS
	14
	NA
	UEL 

SALUD: 2.2.2.1,  2.2.2.2.,   

ACUEDUCTO:2.2.3.1,2.2.3.2, 2.2.3.3,2.2.3.4 

DABS: 2.2.4.1

IDCT:  2.2.5.1,
DAMA:  2.2.6.1

IDU: 2.2.7.1, 2.2.7.2, 2.2.7.3  
FDLF:  2.2.1.1,2.2.1.2  

	FISCALES
	1
	NA


	UEL ACUEDCUTO  2.2.3.2.



	DISCIPLINARIOS
	1
	NA
	FSDLF  2.2.1.2


	PENALES


	O
	NA
	

	TOTAL


	16
	NA
	


NA: No aplica.

[image: image1.emf]SEGUIMIENTO 

CONTRALORIA

RANGO DE 

CUMPLIMIENTO

PRESUP

UESTO 

Y 

CONTA

BILIDA

D

Punto 3.6.1.8.1.  Se pagó a los ediles sin que se 

contara con los documentos soporte, se debe dar 

cumplimiento a la Orden Administrativa No.1200-

20-15 de la Secretaría de Gobierno que dice:  El 

profesional de Presupuesto, revisa los documentos 

para  pago, los soportes que estén completos (...)

El pago de los Honorarios de 

los Ediles se efectuará 

únicamente cuando  se 

revisen exhaustivamente las 

Actas de Reunión de los 

Ediles, la Relación de 

Asistencia y el Consolidado 

de Asistencia de los Ediles

COORDIN

ADOR 

ADMINIST

RATIVO Y 

FINANCIE

RO

El pago de los Ediles se 

efectúa mensualmente, 

por lo cual la revisión 

para el pago se 

efectuará doce (12) 

veces en el año.

Las veces revisadas vs. 

Las veces que se debe 

revisar.      (12/12 

x100%)

enero de 2006

Al recibo de la 

relación de 

asistencia de los 

ediles

a) Se efectuó reunión 

con la J.A.L. para 

reforzar el 

procedimiento para el 

pago y los soportes que 

deben enviar.b) 

Solicitar a la JAL. la 

revisión de los 

documentos expedidos 

por esa Corporación, 

para que los elaboren 

de manera veraz y 

exacta

Revisada la

documentación soporte

de las actividades

realizadas y teniendo

los términos

establecidos para

mejorar, se determina

que se ha avanzado en

el proceso y que se ha

mejorado en sus

resultados, pero faltan

soportes y actividades

por realizar. 

Parcialmente se ha 

cumplido 

Calificación: 1 

PRESUP

UESTO 

Y 

CONTA

BILIDA

D

Punto 3.6.1.8.2.  Los documentos soporte de los 

pagos realizados por Honorarios a los Ediles, no se 

encuentran archivados en una sola dependencia, 

de tal forma que permitan su fácil consulta y 

garanticen  su seguridad y custodia.

Los documentos de los 

Honorarios de los Ediles 

reposarán únicamente el el 

área de Presupuesto. 

Archivados cronológicamente 

y debidamente foliados

COORDINAD

OR 

ADMINISTR

ATIVO Y 

FINANCIER

O

Las doce solicitudes de 

pago de los honorarios 

de los ediles las 

conservará presupuesto 

debidamente archivadas 

cronológicamente y 

foliadas.

No de solicitudes de 

pago

enero de 2006

Al recibo de la 

relación de 

asistencia de los 

ediles

Presupuesto se 

encargará de conservar 

en su totalidad los 

documentos soportes 

para e pago de los 

Honorarios de los 

ediles, los custodiará y 

los foliará para hacer 

más fácil su consulta.

Revisada la 

documentación soporte 

de las actividades 

realizadas y teniendo los 

términos establecidos 

para mejorar, se 

determina que se ha 

avanzado en el proceso 

y que se ha mejorado en 

sus resultados, pero 

faltan soportes y 

actividades por realizar. 

Parcialmente se ha 

cumplido 

Calificación: 1 
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Plan 

desarrollo y

Gestión 

Ambiental

3,6,3,2,1 el FDLF no realizó gestión ambiental en la localidad

como lo establece el numeral 4 del artículo 1 del Decreto

Distrital 697 de 1993

Realizar reuniones para concertar

la comisión ambiental local.

coordinación 

administrativa y

financiera, 

coordinación 

jurídica

conformar la comisión

ambiental local

conformar la comisión

ambiental local

febrero de 2006 Doce meses a 31 de

Diciembre de 2006

realizar reunión con el DAMA

para los conceptos técnicos

y los otros entes implicados

según las directrices y

políticas distritales.

Revisada la

documentación soporte

de las actividades

realizadas y teniendo en

cuenta que falta tiempo

para los términos

establecidos para

mejorar, se determina

que se ha avanzado en

el proceso y que faltan

soportes y actividades

por realizar. 

Parcialmente se ha 

cumplido 

Calificación: 1 

Plan 

desarrollo y

Gestión 

Ambiental

3,6,3,2,2, La entidad No cuenta con el Programa o Plan

Ambiental, transgrediendo el artículo 13 del Decreto 061 /03

socializar el proceso PIGA con cada

uno de los funcionarios

coordinación 

administrativa y

financiera, 

coordinación 

jurídica

implementar el PIGA implementar el PIGA Mayo de 2006 Doce meses a 31 de

Diciembre de 2006

monitoreo de acciones

Revisada la

documentación soporte

de las actividades

realizadas y teniendo en

cuenta que falta tiempo

para los términos

establecidos para

mejorar, se determina

que se ha avanzado en

el proceso y que faltan

soportes y actividades

por realizar. 

Parcialmente se ha 

cumplido 

Calificación: 1 

Plan 

desarrollo y

Gestión 

Ambiental

3,6,3,2,3 La entidad no ha implementado el programa de

ahorro eficiente del agua, como lo establece la Ley 373 de

1997

realizar campañas sobre el el

ahorro y el uso eficiente del agua

coordinación 

administrativa y

financiera

implementar el programa de

ahorro de uso eficiente de

agua desde la

implementación del PIGA

cumplimiento de la

implementación del PIGA

febrero de 2006 Doce meses a 31 de

Diciembre de 2006

verificar el seguimiento de

acciones de PIGA distrital

Revisada la

documentación soporte

de las actividades

realizadas y teniendo en

cuenta que falta tiempo

para los términos

establecidos para

mejorar, se determina

que se ha avanzado en

el proceso y que faltan

soportes y actividades

por realizar. 

Parcialmente se ha 

cumplido 

Calificación: 1 

Plan 

desarrollo y

Gestión 

Ambiental

3,6,3,2,4 FDLF No tiene en ejecución un Plan o Programa

para reciclar o para reutilizar residuos sólidos, según lo

establecido en el Decreto 400 de 2004,

realizar campañas sobre el plan de

manejo de residuos sólidos

coordinación 

administrativa y

financiera

implementar el plan de

manejos de residuos sólidos

desde la implementación del

PIGA

plan de manejo de residuos

sólidos

febrero de 2006 Doce meses a 31 de

Diciembre de 2006

verificar el seguimiento de

acciones de PIGA distrital

Revisada la

documentación soporte

de las actividades

realizadas y teniendo en

cuenta que falta tiempo

para los términos

establecidos para

mejorar, se determina

que se ha avanzado en

el proceso y que faltan

soportes y actividades

por realizar. 

Parcialmente se ha 

cumplido 

Calificación: 1 

Plan 

desarroll

o y

Gestión 

Ambient

al

3,6,3,2,5 el FDLF No tiene establecido y en

ejecución un programa específico para controlar el

consumo de energía en la entidad, tal como lo

estableció la Ley 697 de 2001

realizar campañas sobre el el

ahorro y el uso eficiente de

energía

coordinación 

administrativa 

y financiera

implementar el

programa de ahorro y

uso eficiente de la

energía desde la

implementación del

PIGA

programa de ahorro y

uso eficiente de energía

febrero de 2006 Doce meses a 31

de Diciembre de

2006

verificar el seguimiento

de acciones de PIGA

distrital

Revisada la

documentación soporte

de las actividades

realizadas y teniendo en

cuenta que falta tiempo

para los términos

establecidos para

mejorar, se determina

que se ha avanzado en

el proceso y que faltan

soportes y actividades

por realizar. 

Parcialmente se ha 

cumplido 

Calificación: 1 
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Inicio Termino
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[image: image3.emf]SEGUIMIENTO 

CONTRALORIA

RANGO DE 

CUMPLIMIENTO

Plan 

desarroll

o y

Gestión 

Ambient

al

3,6,3,3,1,1, El FDLF en la vigencia 2005, no tenía

PIGA el cual debía estar concertado previamente

con el DAMA, según lo establecido en el Artículo

12 del Decreto 061

realizar la entrega del

documento del PIGA a la

secretaria de Gobierno y al

DAMA 

Coordinación 

Administrativo 

y Financiero

Implementar el PIGA

para la alcaldía local de

Fontibon

Implementar el PIGA

concertado con la

secretaria de gobierno y

el DAMA

febrero de 2006 Doce meses a 31

de Diciembre de

2006

Realizar las observación

de la secretaria de

Gobierno y el DAMA al

documento

Revisada la

documentación soporte

de las actividades

realizadas y teniendo en

cuenta que falta tiempo

para los términos

establecidos para

mejorar, se determina

que se ha avanzado en

el proceso y que faltan

soportes y actividades

por realizar. 

Parcialmente se ha 

cumplido 

Calificación: 1 

Plan 

desarroll

o y

Gestión 

Ambient

al

3,6,3,4,2, Algunos proyectos del FDLF no contaron

con la coordinación ni liderazgo de la autoridad

ambiental, el DAMA, siendo este uno de los

requisitos previamente establecidos, para el logro

de los objetivos planteados en cualquier tipo de

proyecto.

Realizar reuniones con las

entidades competentes para

socialización de los proyectos 

Coordinación 

Administrativo 

y Financiero

Solicitar los conceptos

de los proyectos a la

autoridad competente 

Obtención de

conceptos de viabilidad

de los proyectos por la

autoridad competente 

febrero de 2006 Doce meses a 31

de Diciembre de

2006

Monitoreo de de

acciones 

Revisada la

documentación soporte

de las actividades

realizadas y teniendo en

cuenta que falta tiempo

para los términos

establecidos para

mejorar, se determina

que se ha avanzado en

el proceso y que faltan

soportes y actividades

por realizar. 

Parcialmente se ha 

cumplido 

Calificación: 1 

Plan 

desarroll

o y

Gestión 

Ambient

al

3,6,3,4,3, la entidad no utilizó estrategias en los

proyectos de Gestión Ambiental, por lo tanto

incumplió el artículo 7 del Decreto 061 de 2003

Aplicar las estrategias que

se plantean en el articulo 7

del decreto 061 de 2003

Coordinación 

Administrativo 

y Financiero

Cumplir el articulo 7 del

decreto 061 de 2003

Aplicación las

estrategias que se

plantean en el articulo 7

del decreto 061 de

2003

febrero de 2006 Doce meses a 31

de Diciembre de

2006

Monitoreo de de

acciones 

Revisada la

documentación soporte

de las actividades

realizadas y teniendo en

cuenta que falta tiempo

para los términos

establecidos para

mejorar, se determina

que se ha avanzado en

el proceso y que faltan

soportes y actividades

por realizar. 

Parcialmente se ha 

cumplido 

Calificación: 1 

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR EL SUJETO DE CONTROL SEGUIMIENTO SUJETO

COMPO

NENTE 

DE 

INTEGR

ALIDAD

NUMERO Y DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO

ACCIONES 

CORRECTIVAS

RESPONS

ABLE

META

UNIDAD DE 

MEDIDA

FECHA SEGUIMIENTO 

Inicio Termino

AVANCE FÍSICO 

DE EJECUCIÓN 

DE LAS METAS

ANÁLISIS Monitoreo
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