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CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN Y RESULTADOS
Doctor
JUAN CARLOS CASTELLANOS PUENTES
Alcalde Local de Bosa 
Ciudad

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto Ley 1421 de 1993, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Contratación suscrita directamente por el Alcalde Local terminada y/o liquidada en la vigencia de 2008, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en la ejecución de los contratos  suscritos con los recursos del Fondo de Desarrollo Local de Bosa, en el objetivo de Gestión Pública Humana. 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá y la de este ente de control consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la Alcaldía Local, en la ejecución de los recursos públicos asignados al Fondo.
El informe contiene aspectos administrativos y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, serán corregidos por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización, en la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del Control.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental Colombianas compatibles con las de general aceptación, así como con las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá; por tanto, requirió, acorde con ellas, la planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresados en el informe integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión. 
Concepto Sobre Gestión y Resultados
De conformidad con lo prescrito por el artículo 92 del  Decreto Ley 1421 de 1993 – Régimen  Especial para el  Distrito Capital - el  Alcalde Mayor es el representante legal de los Fondos de Desarrollo Local y ordenador de sus gastos, pudiendo delegar respecto de cada fondo la totalidad o parte de dichas funciones, señalando en el inciso segundo de la citada norma que la vigilancia de la gestión fiscal de los Fondos de  Desarrollo Local corresponde a la  Contraloría  Distrital.

En desarrollo  de la facultad antes mencionada, el Alcalde Mayor a través  de diferentes Decretos y actos administrativos, ha delegado la facultad de celebrar contratos entre otras entidades y autoridades, a los Alcaldes Locales. 
La Constitución Política prescribe en el artículo 209 que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y que se desarrolla con arreglo a ciertos principios, entre ellos el de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Estos principios fueron recogidos por la  Ley 80 de 1993 – hoy modificada parcialmente por la Ley 1150 de 2007- en particular encontramos dichos principios el de transparencia,  economía, responsabilidad y deber de selección objetiva, previstos en los artículos  23, 24, 25,  26 y 29  del estatuto de contratación, entre otras normas.
Con base en lo anterior, la Contraloría de Bogotá ha evaluado la contratación con énfasis en los contratos suscritos por el Alcalde Local, entre los cuales se encuentran los sectores de Cultura, Medio Ambiente y el objetivo Gestión Publica Humana. Por solicitud de la ciudadanía, através de Derechos de Petición, los sectores de Cultura y Medio Ambiente ya han sido objeto de revisión en las auditorias  de los PAD 2008 y PAD 2009 Ciclo I, razón por la cual en la presente auditoria tan solo se tomaron como muestra los contratos del objetivo de Gestión Pública Humana.

En desarrollo de la auditoría se determinó que la contratación terminada o liquidada a diciembre 31 de 2008, en el FDLB, corresponde a 47 contrato por valor de $370.0 millones, de los cuales se seleccionaron diez (10) contratos en cuantía de $131.4 millones correspondientes al 35.5%, así :
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

CONTRATOS OBJETO DE MUESTRA - LIQUIDADOS O TERMINADOS DICIEMBRE 2008      










millones de pesos corrientes
	LOCALIDAD
	No PROYECTO
	NOMBRE PROYECTO
	No CONTRATO
	VALOR

	7
	2094
	GESTIÓN PUBLICA HUMANA
	CPS 2/07
	15.0

	7
	2094
	GESTIÓN PUBLICA HUMANA
	CPS22/07
	10.0

	7
	2094
	GESTIÓN PUBLICA HUMANA
	ARRENDAMIENTO1/07
	13.5

	7
	2094
	GESTIÓN PUBLICA HUMANA
	CONT. DE INTERV. 3/07
	10.0

	7
	2094
	GESTIÓN PUBLICA HUMANA
	CTO DE SUM 9/07
	10.0

	7
	2094
	GESTIÓN PUBLICA HUMANA
	CPS 21/08
	9.2

	7
	2094
	GESTIÓN PUBLICA HUMANA
	CTO COMPRAVENTA 1/08
	31.2

	7
	1843
	GESTIÓN PUBLICA HUMANA
	CONT. SUM.1/08
	12.0

	7
	2094
	GESTIÓN PUBLICA HUMANA
	CPS3/08
	9.0

	7
	2094
	GESTIÓN PUBLICA HUMANA
	CPS3/08
	11.5

	
	
	VALOR TOTAL
	
	131.4


         Fuente: FDL Bosa – Papeles de Trabajo seguimiento a la contratación
Analizada la contratación en el objetivo de Gestión Publica Humana, se evidencia que el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, durante la vigencia de 2008, tan solo ejecuto el 35.52% del total de presupuesto para la vigencia; es decir que, de un presupuesto de $2.258.0 millones, se giraron $802.0 millones, situación que demuestra la ineficiente gestión del Fondo en la ejecución de los recursos asignados. De igual forma se puede apreciar que en los sectores de Cultura, Medio Ambiente, Desarrollo Económico y Participación los recursos asignados no fueron ejecutados, toda vez que sólo fueron comprometidos al finalizar la vigencia, quedando el cumplimiento real de las mismas supeditado a la ejecución de estos recursos durante la o las  vigencias siguientes, afectando la eficiencia y la eficacia en la gestión, que conllevan al incumplimiento en el logro de las metas físicas planteadas y obstaculiza la identificación del beneficio social que se pretende brindar, afectando con este proceder a la población de la Localidad de Bosa.
Pese a que en la muestra seleccionada en la presente auditoria, tan solo se encontró observaciones en el contrato de suministro No. 9 de 2007, celebrado con la empresa DISERTRAN, el grupo auditor considera, con base en las anteriores observaciones y en los hallazgos reportados en las auditorias de los PAD 2008 y PAD 2009 Ciclo I, que el Fondo de Desarrollo Local de Bosa no  acata los principios de economía, equidad, eficiencia y eficacia administrativa que permitan dar un estricto cumplimiento a los fines esenciales del estado, como son: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y generar un ambiente de prosperidad en la comunidad, por lo que el concepto sobre la gestión de la Localidad es Desfavorable.

Consolidación de Hallazgos
En desarrollo de la presente auditoría tal como se detalla en el Anexo 1, se estableció un (1) hallazgo administrativo.
A fin de lograr que la labor de la auditoria conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, dentro de los ocho (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se entregue el presente informe.

El plan de mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.
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GLADYS AMALIA RUSSI GÓMEZ
Directora para el Control Social y Desarrollo Local

2.
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA



2.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución Reglamentaria 021 de 2007 expedida por la Contraloría de Bogotá D.C., la Directora para el Control Social y Desarrollo Local, dio conformidad al Plan de Mejoramiento de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular PAD 2009 Ciclo I, mediante radicado número 20090720044772 del 8 de julio de 2009, de la Alcaldía Local de Bosa. 

Este plan de mejoramiento contiene las acciones a que se comprometió el sujeto de control, con el propósito de subsanar o corregir situaciones que afectan de forma importante su desempeño y su cometido institucional, las cuales fueron evidenciadas en los informes o actuaciones de la Contraloría de Bogotá D.C., producto del ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal, en los informes de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular, correspondientes a los PAD 2007, 2008 y 2009.

A la fecha del presente informe y efectuado el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por el representante legal del FDLB (tal como se detalle en el Anexo No. 2 del presente informe),  producto de las auditorias antes señaladas, , se estableció un rango de cumplimiento promedio del 1.5 para un porcentaje del 76% que indica cumplimiento eficaz del Plan de Mejoramiento.

De las setenta (70) acciones correctivas suscritas por el FDLB, se determinó que cuarenta y cinco (45) acciones correctivas son cerradas con calificación de 2 y diecisiete (17) se encuentran aún con el plazo vigente, observándose un cumplimiento parcial de 1, las cuales en el período que falta la administración aún tiene oportunidad para cumplirlas en el 100% y con ello, se mejore la gestión del FDLB.

No obstante lo anterior, es preciso mencionar que en desarrollo del Ciclo I del PAD 2009, se realizó seguimiento a ocho (8) acciones correctivas relacionadas con contratos celebrados con cargo a los recursos del FDL de Bosa, las cuales no fueron cumplidas en su plazo, siendo calificadas con cero (0), lo que en ese momento conllevó a la configuración de ocho (8) hallazgos fiscales, los cuales en su oportunidad fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, para lo pertinente. 

2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN TERMINADA Y LIQUIDADA EN LA VIGENCIA 2008, CELEBRADA DIRECTAMENTE POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
Con el fin de determinar si la gestión fiscal del Fondo de Desarrollo Local de Bosa, durante la vigencia 2008, se enmarcó dentro del contexto de la descentralización administrativa, bajo los criterios de coordinación y articulación del Fondo con el sector central (UELs), mediante los procesos de contratación en aplicación del Decreto 612 de 2006, y el proceso administrativo vigente FDL-UEL, la Contraloría de Bogotá, a través  de la auditoría especial a la contratación del FDLB, determinó:

Es preciso mencionar que la descentralización tiene su origen en la necesidad de realizar procesos que permitan cumplir directrices, donde se deben trasladar asuntos fiscales, económicos o industriales entre otros, desde el Estado hacia entidades locales.

Desde el punto de vista local, el modelo de la descentralización es una idea que en corto plazo será una aplicación, por ello en dichas entidades no se debe tener una metodología de asignación presupuestal igual a las que tienen los sectores centralizados, sino que por el contrario se requiere de elementos, recursos, autonomía, representación legal, reconocimiento con personería Jurídica, entre otros temas, para que su funcionamiento se denomine descentralizado.

Por lo anterior, se puede afirmar que los recursos públicos que se han asignado a los diferentes Fondos de Desarrollos Locales (FDL), han pasado por varias etapas administrativas, estructurales y económicas, es así, como mediante el decreto 612 de 2006 “Por el cual se modifican las disposiciones contenidas en los artículos 35 y 37 del Decreto 854 de 2001 referentes a la contratación con cargo a los presupuestos de los Fondos de Desarrollo Local, se debe Asignar en los Alcaldes o Alcaldesas Locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, en el objetivo de "Gestión Pública Humana" o el que haga sus veces en el Plan de Desarrollo Local y en la provisión de los bienes y servicios en los siguientes temas: ambiente, cultura, desarrollo económico, industria y turismo; y gobierno…” 
Realizando un análisis de los recursos de inversión del FDLB para el año 2008, en los sectores donde tiene aplicabilidad el decreto 612 de 2006, se pudo determinar que:

SECTOR AMBIENTE, CULTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y PARTICIPACION.
En los cuadros números 1,2, 3 y 4, se puede observar las fechas en las cuales se comprometieron los recursos locales, su viabilización y los valores de los componentes con sus respectivos giros. Sin embargo, en estos cuatro sectores se determinó que no se realizó giro alguno a diciembre 31 de 2008.

Cabe resaltar que en el transcurso del año 2008, el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, tuvo tres Alcaldes Locales, lo cual permite vislumbrar que por las diversas interrupciones en la administración del Fondo se produce una falta de gestión y por ende una contratación sin ejecución alguna. 

CUADRO 1
CONTRATACIÓN A DICIEMBRE 30 DE 2008 – SECTOR AMBIENTE

[image: image1.png]CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

SECTOR AMBIENTE

DENOMINACION DEL No DEL PROYECTO | FECHA DE ENVIO ALA UEL VALOR DEL FECHA DE FECHA DE PRESUPUESTO
COMPONENTE o FDL COMPONENTE VIABILIZACION | SUSCRIPCION GIRADO

Capacitacion  y  Sensibilizacion|
Ambiental en la Localidad

1803 25/03/2008 $ 50.000.000 25/03/2008 27/03/2008 i
Asistencia Tecnica Agropecuaria 4|
Pequefios Productores de Bosa,

1804 25/03/2008 $ 50.000.000 25/03/2008 27/03/2008 i
Apoyo y fortalecimiento a la mesal
arbiental local

2301 25/03/2008 $20.000.000 25/03/208 27/03/2008 0

$ 120.000.000 $0





       Fuente: FDL Bosa – Papeles de Trabajo seguimiento a la contratación

CUADRO 2
CONTRATACIÓN A DICIEMBRE 30 DE 2008 – SECTOR CULTURA
[image: image2.png]CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

SECTOR CULTURA
DENOMINACION DEL No DEL PROYECTO | FECHA DE ENVIO A LA UEL VALOR DEL FECHADE FECHA DE PRESUPUESTO
COMPONENTE o FDL COMPONENTE VIABILIZACION | SUSCRIPCION GIRADO
Festival arfsiico naciona ¢ infernacional
1759 18/03/2005 $347.900.000 190312005 27/0312008
Fondo anval de iniciativas 1759 18/03/2008 $ 108.700.000 18/0312008 27/0312008
dinamizacion Artistica y cultural 1759 18/03/2008 $ 105.070.000 18/0312008 27/0312008
procesos  de  formacion _ arfistical
intercultural 1759 18/03/2008 $57.770.000 180312008 27/0312008
Organizacién y realizacion de muestras
plasticos 1759 18/03/2008 $ 36.760.000 18/03/2008 27/0312008
realizacion de [a fiesta Hiska chia suey 1759 18/03/2008 $37.200.000 18/0372008 7710372008
promocion y difucion de la cultural
Afrocolombiana 1759 18/03/2008 $37.600.000 180312008 27/0312008 0
$ 730.000.000 $0





       Fuente: FDL Bosa – Papeles de Trabajo seguimiento a la contratación

CUADRO 3
CONTRATACIÓN A DICIEMBRE 30 DE 2008 – SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO

[image: image3.png]CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008
SECTOR DESARROLLO ECONOMICO

DENOMINACION DEL No DEL PROYECTO | FECHA DE ENVIO A LAUEL VALOR DEL FECHA DE FECHADE PRESUPUESTO
COMPONENTE oFDL COMPONENTE VIABILIZACION _| SUSCRIPCION GIRADO

Apoyo  a  iniciafivas  productivas

desarrolladas  en las  insticiones

educativas y organizaciones juveniles de

la Iocalidad de Bosa 2269 13/03/2008 $ 150.000.000 130312008 27/03/2008 i
Optimizacion y _ Fortalecimiento _a|

Empresas Asociativas y/o Saciles de la|

Localidad. 2281 13/03/2008 $ 280.000.000 130312008 27/03/2008 i
Formacion ‘productiva paral

discapacitados 1872 27/1112008 $200.000.000 27/11/2008 30/12/2008 i

$ 63

00

$0





       Fuente: FDL Bosa – Papeles de Trabajo seguimiento a la contratación

CUADRO 4
CONTRATACIÓN A DICIEMBRE 30 DE 2008 – SECTOR PARTICIPACIÓN

[image: image4.png]CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

SECTOR PARTICIPACION

DENOMINACION DEL No DEL PROYECTO | FECHA DE ENVIO A LA UEL VALOR DEL FECHA DE FECHADE | PRESUPUESTO
COMPONENTE o FDL COMPONENTE VIABILIZACION | SUSCRIPCION GIRADO
Capacitacion a kderes comuntarios de
la Iocalidad 2278 20/11/2008 $ 150.000.000 12111/2008 30/1212008 0
$ 150.000.000 $0





       Fuente: FDL Bosa – Papeles de Trabajo seguimiento a la contratación

OBJETIVO GESTIÓN PÚBLICA HUMANA

De los sectores donde tiene aplicabilidad el Decreto 612 de 2006, tan solo en este sector en el año 2008, se realizaron giros por valor de $802.023.096.oo, llegando solamente a un 26%, tal como se representa en la grafica  1, lo cual demuestra la poca ejecución contractual y la ineficiente gestión desarrollada.
CUADRO 5
CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008 – SECTOR G.P.H.

[image: image5.png]CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

SECTOR G.P.H

DENOMINACION DEL No DEL PROYECTO | FECHA DE ENVIO A LA UEL VALOR DEL FECHA DE FECHADE | PRESUPUESTO

COMPONENTE o FDL COMPONENTE VIABILIZACION | SUSCRIPCION GIRADO
Fortalecimienta ala capacidad operafival
de la administracisn local 2034 17/01/2008 $ 1670048308 1710112007 03/03/2008 288040535
Reconocimiento de honorarios y seguros
edles 2093 17/01/2008 $447 950 691 1710112007 04/02/2008 430324780
Fortalecimiento de la inferaccion 3|
participacién de la comunidad 1843 17/01/2008 $ 140000000 1710112007 1200312008 73657781
$ 2.258.000.000 $ 802.023.096





Fuente: FDL Bosa – Papeles de Trabajo seguimiento a la contratación

GRAFICA 1

CONTRATACION SECTOR PARTICIPACION

VALOR DEL COMPONENTE VS. PRESUPUESTO GIRADO
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   Fuente: FDL Bosa – Papeles de Trabajo seguimiento a la contratación

Se puede concluir que el FDLB, en los sectores donde contrato de manera directa, fue ineficiente en el compromiso de la inversión,  tal como se evidencia en los cuadros anteriores.
Por otra parte, al observar los recursos por parte del FDLB para la vigencia 2008, en los sectores donde  se debe contemplar la función de la respectivas Secretarias de Nivel Central que es “…Las Secretarías del Sector Central en cumplimiento de las funciones de formulación de políticas, planes y programas, orientarán y coordinaran la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a los presupuestos de los Fondos de Desarrollo Local, brindando la asesoría y asistencia técnica requerida…” , se evidencia aspectos relevantes de cómo es la gestión a través de las llamadas UEL de cada una de las siete Secretarias.

SECTOR IDU

De los $8.285.168.502 millones que poseía este sector, se detalla en el cuadro 6, que aproximadamente el 95% de estos fueron comprometidos en el último mes del año, lo cual refleja que la ejecución de los recursos fue prácticamente nula.

CUADRO 6
CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008 – SECTOR IDU

[image: image6.png]CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

SECTORLD.U

DENOMINACION DEL No DEL PROYECTO | FECHA DE ENVIO A LA UEL VALOR DEL FECHA DE FECHADE | PRESUPUESTO
COMPONENTE o FDL COMPONENTE VIABILIZACION | SUSCRIPCION GIRADO
Construir, rehabitar yfo terminar las
vias Iocales 1719 20/0512008 $4.607.070 30/0512008 18/02/2008
Construir, rehabitar ylo terminar las
vias Iocales 1719 14/07/2008 $ 10.000.000 24/0712008 18/02/2008
Construir, rehabitar ylo terminar las
vias  locales" Componentes
Construceion de vias en la localidad de
Bosa 1719 21/0712008 $2775.173473 24/0712008 3171202008
6000000
Construir, rehabitar ylo terminar las
vias  locales" Componentes
Construceion de vias en la localidad de
Bosa 1719 11/07/2008 $ 1495.387.959 1711072008 30/1212008
Construir, rehabitar ylo terminar las
vias  locales" Componentes
Construceion de vias en la localidad de
Bosa 1719 14110/2008 $4.000.000.000 20/10/2008 26/1112008
$ 8.285.168.502 $ 6.000.000





Fuente: FDL Bosa – Papeles de Trabajo seguimiento a la contratación

SECTOR SALUD
Igualmente que en el sector IDU, en el último mes del año se comprometieron en el 100% del presupuesto del sector, lo cual evidencia nuevamente la falta de oportunidad y de eficiencia en la ejecución de los recursos asignados para suplir las necesidades de la población de Bosa en el año 2008.

CUADRO 7
CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008 – SECTOR SALUD

[image: image7.png]CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

SECTOR SALUD
DENOMINACION DEL No DEL PROYECTO | FECHA DE ENVIO A LA UEL VALOR DEL FECHA DE FECHADE | PRESUPUESTO
COMPONENTE o FDL COMPONENTE VIABILIZACION | SUSCRIPCION GIRADO
Prevencion en consumo en sustancias|
Psicoactivas 1891 11/06/2008 $ 100.000.000 15/12/2008 3171202008
Banco de Ayudas Tecnicas 1891 11/06/2008 $ 150.000.000 T5/12/2008 311212008
Fortalecimiento de la ciudadania de log
microterritorios de salud a su casa 1891 04/0712008 $ 250.000.000 16/12/2008 3171202008
Proyecto integral para nifios y nifias
menores de 12 afos para discapacidad 1891 04/0712008 $ 50.000.000 15112/2008 31-12-/2008
Atencion  integral  a  gestantes
adolescentes de la localidad de Bosal
madrinas 1891 04/0712008 $ 50.000.000 15112/2008 3171202008
fortalecimiento del programa local de
prevencion y control a personas con| 0
enfermedades cronicas  mediante la|
cofnanciacion  del  acceso  al
medicamentos  adulbos  y  adhlias
mayores 1891 04/0712008 $ 100.000.000 2411212008 30/1202008
Atencion oral andifiva y visual 1891 04/0712008 $ 100.000.000 7371212008 3071212008
Dotacion de equipos medicos hospital de
Bosa 1891 04/0712008 $ 150.000.000 12112/2008 3171202008
proyecto integral para jovenes 3 adulios
correspondietnes a las edades de 13 4|
59 afios en sifmacion de discapacidad 1891 04/07/2008 $ 50.000.000 15/12/2008 3171202008
Vacuana Neumococo 1891 06/10/2008 $ 660.133.280 05/1212008 3071212008
Construceién, adecuacion, mejoramiento
y/o amplacion de Centros de Atencitn] 0
en salud 2279 18/02/2008 $2.062.555.000 1711072008 23/12(2008
$ 3.722.688.280 $0





       Fuente: FDL Bosa – Papeles de Trabajo seguimiento a la contratación

SECTOR IDRD
De los $980.0 millones que poseía este sector, tan solo se giró el 8% (grafica 2), manteniéndose de esta forma la tendencia de ejecución con las respectivas UEL y comprometiéndose en casi un 90% los recursos en diciembre del año 2008, siendo ineficiente la gestión realizada.

CUADRO 8
CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008 – SECTOR IDRD

[image: image8.png]CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

SECTORIDRD
DENOMINACION DEL No DEL PROYEGTO | FECHA DE ENVIO ALAUEL VALOR DEL FECHA DE FECHA DE PRESUPUESTO

COMPONENTE o FDL COMPONENTE VIABILIZACION _| SUSCRIPCION GIRADO
Vacaciones Recreativas 2577 23/05/2008 $ 67.000.000 26/08/2008 2071072008
Juegops intercolegiados y escalares 2577 23/05/2008 $ 100000000 04/05/2008 18/08/2008
Deportes  para  personas  con|
discapacidad 2577 23/05/2008 $70.000.000 04/08/2008 23/12/2008
Mueve Bosa 2577 23/05/2008 30,000,000 26/08/2008 17/12/2008 83500000
1T copa sub 13 y 11 copa categoia|
unica masculin de futboll 2577 23/05/2008 $35.000.000 04/08/2008 17/12/2008
Iniciativas productivas en deportes 2577 27/10/2008 $82.000.000 18/08/2008 30/12/2008
Juegos de Integracion ciudadana 2577 27/05/2008 $ 106,000 000 04/05/2008 30/12/2008
Construccidn, adecuacion
mantenimiento y terminacin de zonas|
verdes y parques de la localidad 2580 01/02/2008 $480.000.000 01/08/2008 23/12/2008 0

$ 580.000.000 $ 83.500.000





Fuente: FDL Bosa – Papeles de Trabajo seguimiento a la contratación

GRAFICA 2

CONTRATACION SECTOR IDRD

VALOR COMPONENTE VS. PRESUPUESTO GIRADO
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           Fuente: FDL Bosa – Papeles de Trabajo seguimiento a la contratación

SECTOR E.A.A.B.

De los recursos de inversión, este sector es el único que posee un giro del 100%, adicionalmente que fue comprometido y viabilizado en el mes de mayo de 2008, siendo el único sector que se destaca en su ejecución. 
CUADRO 9
CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008 – SECTOR E.A.A.B.

[image: image9.png]CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

SECTOREAAB
DENOMINACION DEL No DEL PROYECTO | FECHA DE ENVIO A LAUEL VALOR DEL FECHA DE FECHADE PRESUPUESTO
COMPONENTE oFDL COMPONENTE VIABILIZACION _| SUSCRIPCION GIRADO
Construccién  ylo terminacion  de
acueductos y  alcantarilados de la|
localidad 1702 02/0512008 $ 2000000000 1410512008 27/05/2008 2000000000
$ 2.000.000.000 $ 2.000.000.000





       Fuente: FDL Bosa – Papeles de Trabajo seguimiento a la contratación

SECTOR INTEGRACION SOCIAL
CUADRO 10
CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008 – SECTOR INTEGRACION SOCIAL

[image: image10.png]CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

SECTOR INTEGRACION SOCIAL

DENOMINACION DEL No DEL PROYECTO | FECHA DE ENVIO A LAUEL VALOR DEL FECHA DE FECHADE PRESUPUESTO

COMPONENTE oFDL COMPONENTE VIABILIZACION _| SUSCRIPCION GIRADO
Dotacitn y Reposicién de_elementos a| 22/10/2008
Hobbis y Famis de la Localidad. 1818 09/0412008 $230.000.000 06/06/2008 30/12/2008 i
Bpoyo a la Dotacion de Casas
Vecinales y Jardines Infantiles 1987 09/0412008 $ 180.000.000 06/06/2008 30/12/2008 i
Ampliacien de cobertura de atencién a| 717112008
nifias de 0 a 5 afios en la localidad de 20/08/2008 22-
Bosa 2312 13/03/2008 $ 1,055 000.000 17/0612008 12-20008 456505508
Apoyo y fortalecimiento integral
adulto mayor de la localidad de Bosa 2578 14/02/2008 20-11/2008 $ 750000000 24/06/2008 1911212008 91580000
Apoyo y fortalecimiento integral
adulto mayor de la localidad de Bosa
~Recreativos y lidicos 2578 16/04/2008 $ 250.000.000 1110812008 30/12/2008
Fortalecimiento  y/o  Creacién  de
Comedores Comunitarios. 2123 25/0112008 $ 1875428730 28/01/2008 28/05/2008 2333566100
Fortalecimiento  y/o  Creacién  de
Comedores Comunitarios. 2123 25/0112008 $1399.571.270 06/05/2008 28/05/2008
Prevencin, Promocién y Seguimiento a|
famiias  victimas  de  violencial
intrafamiliar 2297 01/0712008 $ 100.000.000 29/08/2008 30/12/2008 i
Atencion integral a nifios y nifias
maltratados en situacisn de mendicidad]
¥ explotancitn laboral. 2344 07/0212008 $270.000.000 07/05/2008 1411012008 i
Construccion, adecuacion, mejoramiento
vl terminacion del jardin infanit el
carrusell de la alegria convenio

2597 20/0212008 $ 120.000.000 25/08/2008 11-30/02/2008 70678434

$ 6.230.000.000

$ 2.952.400.142





Fuente: FDL Bosa – Papeles de Trabajo seguimiento a la contratación

El Sector de Integración Social, es uno de los que posee la mayor cantidad de proyectos, se puede observar en la grafica 3, que existió un giro de recursos de un 32%, siendo de todas formas muy baja la ejecución para la vigencia 2008, manteniéndose la ineficiencia de la gestión para ejecutar los recursos del FDLB.

GRAFICA 3

CONTRATACION SECTOR INTEGRACION SOCIAL

VALOR DE LOS COMPONENTES VS. VALOR GIRADO
[image: image21.emf]CONTRATACION EDUCACION - VALOR COMPONENTE Vrs. PRESUPUESTO 

GIRADO

$ 3.050.000.000; 

98%

$ 69.489.721; 2%


Fuente: FDL Bosa – Papeles de Trabajo seguimiento a la contratación

SECTOR GOBIERNO

Este sector poseía $1.630.0 millones de inversión, de los cuales solo se giraron $300.0 millones, teniendo porcentualmente un valor de 16% (grafica 4), manteniéndose el promedio de baja ejecución de los recursos de la localidad.
CUADRO 11
CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008 – SECTOR GOBIERNO

[image: image11.png]CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

SECTOR GOBIERNO

DENOMINACION DEL No DEL PROYECTO | FECHA DE ENVIO A LA UEL VALOR DEL FECHA DE FECHADE | PRESUPUESTO
COMPONENTE o FDL COMPONENTE VIABILIZACION | SUSCRIPCION GIRADO

Apoyo y Fortalecimiento al Comité
Local de Emergencias.  Componente:
Dotacion CLE: 1768 10/04/2008 $ 18.964.883 24/10/2008 3171012008
Apoyo y Fortalecimiente al Comitd 300000000
Local de Emergencias.  Componente:
Dotacion CLE: MAQUINA  DE|
BOMBEROS 1768 26/08/2008 $301.035.117 24/09/2008 3171012008
Construccidn, terminacién y dotacitn de
salones  comunales,  comunitarios 3| 0
culnurales de la localidad 1800 20/0812008 $ 100.000.000 16/1012008 30-31-12-2008
Implementar un programa infegral paral
la rewbicacién de vendedores informales )
/0 un plan maestro de abastecimiento

2602 08/09/2008 $900.000.000 2411212008 30/1212009
Fomento  de  acciones para la|
convivencia cindadana y la solucitn de 0
conflictos 2277 23/05(2008 $ 50.000.000
Atencién a familias en situacion de|
desplazamiento y alta wlnerabiidad en| 0
la Iocalidad de Bosa 2330 21/0812008 $ 150.000.000 02/09/2008
Adquisicion y dotacion de elementos 3|
equipos para el mejoramiento de la| )
seguridad en Bosa Dotacion Motos 1707 22/0712008 $ 105.397 638 03/10/2008 30/1202008
Dotacion de Chalecos para la Policia, 1707 22/0712008 $4897530 03/10/2008 311212008

$ 1.630.295.168 $ 300.000.000





Fuente: FDL Bosa – Papeles de Trabajo seguimiento a la contratación

GRAFICA 4

CONTRATACION SECTOR GOBIERNO

VALOR DE LOS COMPONENTES VS. VALOR GIRADO

[image: image22.emf]CONTRATACION SECTOR G.P.H VALOR DEL COMPONENTE Vrs. 

PRESUPUESTO GIRADO

$ 2.258.000.000; 

74%

$ 802.023.096; 26%


Fuente: FDL Bosa – Papeles de Trabajo seguimiento a la contratación

SECTOR EDUCACIÓN

El Sector de Educación al igual que el de Integración Social, es uno de los que posee la mayor cantidad de proyectos, se puede observar en la grafica 5, que existió un giro de recursos de un 2%, siendo de todas formas muy baja la ejecución para la vigencia 2008, manteniéndose la ineficiencia de la gestión para ejecutar los recursos del FDLB.

CUADRO 12
CONTRATACIÓN A DICIEMBRE 30 DE 2008 – SECTOR EDUCACIÓN
[image: image12.png]CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

SECTOR EDUCACION

DENOMINACION DEL No DEL PROYECTO | FECHA DE ENVIO A LAUEL VALOR DEL FECHA DE FECHADE PRESUPUESTO

COMPONENTE oFDL COMPONENTE VIABILIZACION _| SUSCRIPCION GIRADO
Realizacion de salidas pedagogicas paral
nifios y nifias de los IEDS locales
Espediciones Pedagsgicas 3l
Recreativas ol Mar 2579 20/0212008 $73.200.160 1610412008 23/12/2008 i
Realizacion de salidas pedagogicas paral
nifios y niffas de los IEDS locales en la| 03/12/2008-26-
ciudad 2579 20/0212008 $ 76.799.840 23/06/2008 12-2008
Otorgar Becas para la formacion|
universaria  a Bachileres  de o
Instinciones  Educativas  Distritales 30/12/2008-31-
Locles 2287 20/0212008 $ 350.000.000 29/12/2008 12-2008
Apoyo a la Capacitacien Profesional /o
Técnica de Madres Comunitarias de lal
Localidad. 1811 07/02/2008 + 16/08/2008 $15.820.182 1011012008 31/12/2008
Apoyo a la Capacitacien Profesional /o
Técnica de Madres Comunitarias de la| 0
Localidad. Componente|
EDUCACION PARA EL TRABAIO|
Y EL DESARROLLO HUMANO-| 10-12-2008-
TECNICO LABORAL 1811 07/0212008 $34.179.818 02/04/2008 31/12/2008
Apoyo nutricional a poblacién escolar| 28/10/2008 o
media y secundaria de Bosa 1311 13/03/2008 $ 1400.000.000 26/04/2008 1911112008
Dotacién a instituciones educativas en| 0
Bosa 2272 04/0612008 $400.000.000 1810612008 30/12/2008
Apoyar la implementacien  de la|
cindadela educativa EI Porvenir de la| 69489721
localidad de Bosa 2283 23/0612008 $ 115.656.707 11/07/2008 1410812008
Construccidn, adecuacien, mejoramiento
¥ terminacién de los L E.D.s locales paral

p 0
1a ampliacitn de la cobertura

2598 11/10/2008 $584.343.293 1501012008 3.26-12-2008-
$ 3.050.000.000 $69.489.721





Fuente: FDL Bosa – Papeles de Trabajo seguimiento a la contratación

GRAFICA 5

CONTRATACION SECTOR EDUCACIÓN

VALOR DE LOS COMPONENTES VS. VALOR GIRADO

[image: image23.emf]CONTRATACION IDRD VALOR COMPONENTE Vrs. PRESUPUESTO 

GIRADO

$ 980.000.000; 92%

$ 83.500.000; 8%


      Fuente: FDL Bosa – Papeles de Trabajo seguimiento a la contratación

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL FDLB DURANTE EL AÑO 2008
CUADRO 13
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL FDLB A DICIEMBRE DE 2008
[image: image13.png]CONGLOMERADO POR SECTORES

CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

VALOR TOTAL PRESUPUESTO TOTAL
SECTOR COMPONENTES GIRADO
Ambiente §120.000.000 50

Cuttura $730.000.000 50
Desarrollo Economico $630000000 50
Participacion $ 150.000.000 50
GPH $2.256.000.000 $802.023.09%
DU $828.186.502 $6.000.000
Salud $3.722.688.280 50
IDRD. $960.000.000 $83.500.000
EAAB $2.000.000.000 $2.000.000.000
Integracion Social $6.230.000.000 $2.952.400.142
Gobierno $1630.295.168 $300.000.000
Educacion $3.050.000 $60.489.721
'$19.282.219.950 $6.213.412.959





Fuente: FDL Bosa – Papeles de Trabajo seguimiento a la contratación

GRAFICA 6
CONTRATACION TODOS LOS SECTORES

VALOR DE LOS COMPONENTES VS. VALOR GIRADO
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             Fuente: FDL Bosa – Papeles de Trabajo seguimiento a la contratación

Realizando un consolidado de toda la inversión del FDLB para la vigencia 2008, en el cuadro 13, se puede observar los globales por sector junto con sus respectivos giros. Igualmente, en la gráfica 6 se detalló que el por ciento global de giros fue de tan solo el 24%, lo cual nos da como resultado que la ejecución de forma global de los recursos del año 2008, fue ineficiente e inoportuna para la consecución de los objetivos y metas planteadas en el Plan de Desarrollo Local de Bosa.

Por último, en el tema de descentralización para los FDL, cabe aclara que la Contraloría de Bogotá, determinó que los tiempos promedios de formulación y viabilización de proyectos entre los FDL y las UEL son de 470 días distribuidos en 201 días por parte de las UEL y 211 días por parte de los FDL, tiempos que para el FDLB se ajustan al promedio determinado en el estudio de la Contraloría.
En síntesis, el grado de articulación entre FDLB y las siete UEL, no es productivo en los tiempos de contratación, los canales de comunicación y el no establecimiento de procedimientos adecuados entre las partes, esto genera represamientos en el desarrollo de los proyectos de la localidad de Bosa y el incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo “Bosa Incluyente y Solidaria” el cual se fundamenta en la construcción de oportunidades y condiciones para el ejercicio de los derechos humanos integrales de la población, disminución de las desigualdades existentes en el marco del Estado Social de Derecho, construir colectiva y progresivamente una localidad incluyente y solidaria, mediante el fortalecimiento de procesos participativos que reconozcan e incluyan a mujeres y hombres comprometidos con el desarrollo del estado social de derecho, brindando que la gestión pública sea efectiva y honesta. 
Uno de los principales objetivos de la presente auditoria fue revisar los contratos terminados y/o liquidados en la vigencia de 2008, en los componentes de Cultura y Medio Ambiente, pero como se comentó anteriormente, dichos contratos se habían  evaluado en auditorias anteriores y adicionalmente tal como se evidenció, el FDLB no ejecutó ningún proyecto con recursos del año 2008 en dicha vigencia, razón por la cual se tomó la muestra del Objetivo de Gestión Publica Humana, definido como “Fortalecer la gestión institucional haciéndola humana, sostenible y eficaz para garantizar la materialización y el respeto de los derechos constitucionales y legales, avanzando decididamente hacia la inclusión social y la satisfacción progresiva de los derechos, la integración urbano-regional, la reconciliación, la convivencia ciudadana, la participación, la información, la desconcentración, la descentralización y la seguridad. Asumiendo las políticas y estrategias adecuadas para el desarrollo de los programas de la Gestión Pública Humana”. 

De los diez (10) contratos seleccionados en la muestra se observa que todos son de menor cuantía, por lo tanto estos fueron adjudicados por contratación directa, excepto el contrato de compraventa  No. 1 de 2008, celebrado con la firma OFFIMONACO Ltda., el cual fue adjudicado por selección abreviada de subasta inversa.   
Como resultado de la evaluación a la contratación, en el Objetivo de Gestión Publica Humana, se encontró un hallazgo de carácter administrativo en el  contrato de suministro No. 9 de 2007.  
2.2.1. Hallazgo Administrativo. 
Contrato de suministro No. 9 de 2007, celebrado con la Sociedad DISERTRAN S.A. por valor de $10.0 millones y adicionado en $5.0 millones para un total de $15.0 millones.
Objeto: El contratista se compromete con el Fondo para el suministro de combustible y lubricantes, y ocasionalmente el servicio de lavado, montallantas, balanceo, sincronización y análisis de gases para los vehículos y motocicletas de propiedad del Fondo , conforme a los Términos de la invitación a contratar y la propuesta presentada la cual forma parte integral del presente contrato.
Fecha de inicio : 15 de enero de 2008
Fecha de terminación: 14 de octubre de 2008
Una vez revisados los soportes, los certificados de cumplimiento y las ordenes de pago efectuadas por el Fondo, se observa que el contrato a la fecha no ha terminado su ejecución, ni tampoco ha sido liquidado. Sumadas las ordenes de pago se determinó que el FDLB giró la suma de $13.9 millones, quedando pendiente por ejecutar la suma de $1.1 millones. 
Esta situación debe ser corregida por el Fondo con el fin de liberar estos recursos, los cuales vienen figurando en el rubro presupuestal de “Obligaciones por pagar”.

No obstante lo anterior, se determinó que el contrato en estudio se encontraba físicamente en el archivo inactivo del FDLB , situación que demuestra la falta de control en la ejecución de los contratos y también que no se tiene en cuenta que clase de información se maneja en el archivo activo e inactivo de Fondo. 
Por los hechos expuestos, la Contraloría de Bogotá, D.C., determinó que existe un hallazgo de tipo administrativo, debido a la inobservancia del artículo, 36 del Decreto 854 de 2001 y al artículo  4 de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo).
2.3. ACCIONES CIUDADANAS

En desarrollo del objetivo general del presente componente, la Contraloría de Bogotá, a través de la Oficina Local de Bosa, ha venido realizando diferentes actividades con el fin de contribuir al fortalecimiento del ejercicio del control social para lograr un control fiscal más efectivo, de conformidad con el plan de actividades de la vigencia.

Por ello, se han llevado a cabo mesas de trabajo y visitas de campo a vías, parques, colegios y espacios públicos, a petición de las diferentes actores sociales, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

	DESCRIPCIÓN  DE LA

ACCIÓN CIUDADANA
	PARTICIPANTES
	ASUNTO
	RESULTADOS

	Inspección en Terrero
	Junta de Acción Comunal del Barrio ASOVIVIR


	Se realizo recorrido por las canchas deportivas, donde en una de ellas presenta agrietamientos y la otra tiene un reparcheo, se oficio al IDRD con radicado NO. 2009-210-006784-2 para que realizara visita técnica al parque y respondiera a las inquietudes de la comunidad.
	Realizada visita técnica por parte del IDRD, informaron a los peticionarios que se realizaría el mantenimiento respectivo en el segundo semestre del presente año.

	Mesa de Trabajo Ciudadana
	Representantes de la junta de Acción comunal del barrio Villa Rica y funcionarios del Acueducto.
	Se realizo recorrido con la mesa de trabajo por toda la ronda del río, donde se evidencia sectores de invasión, de igual manera, explicaron los funcionarios del acueducto por donde realizaran la recuperación de la cerca que protege la ronda del río.
	En el mes de Agosto la empresa de acueducto realizo el mantenimiento de la cerca de la ronda y efectúo campaña de sensibilización con la comunidad del sector, todo en coordinación con la mesa de trabajo.

	Rendición de Cuentas
	Comité de Control Social de la Localidad de Bosa.


	De acuerdo al procedimiento de cierre de la auditoria PAD I -2009, se realizo rendición de cuentas sobre los aspectos más relevantes de la auditoria terminada por el equipo auditor de la localidad de Bosa.
	Dentro de la rendición de cuentas, se despejaron dudas a los asistentes referente al procedimiento que continúan los hallazgos fiscales, disciplinarios y administrativos dentro de la Contraloría.

	Inspección en Terrero 
	Se realizo visita a dos vías del barrio San Pablo, ubicadas en la Transversal 77 J entre calles 68 y 69B en compañía de la comunidad. 
	Se realizo visita al sector donde la comunidad informa que las obras realizadas a través de contrato FDLB – IDIPRON, no se encuentran conformes con los terminados de estas vías, se logro realizar compromisos con la Interventoría y el contratista para realizar mejores acabados a las dos vías.
	Mediante Acta de Reunión con la comunidad No. 29 de IDIPRON, se realizaron compromisos de reforzar tapas de pozo, realizar cañuelas en los sectores de aposamiento y de revelación de los sumideros.

	Conversatorio
	Contralores Estudiantiles del CED CAFAM NARANJOS.
	Se resolvieron inquietudes presentadas por los contralores estudiantiles del colegio, referentes al control fiscal y social, referentes a las funciones de la Contraloría de Bogotá y a las acciones que ellos deben tomar como contralores estudiantiles,  adicionalmente se conoció el proyecto que vienen desarrollando para realizar apropiación por parte de los casi 3000 estudiantes en el cuidado de los bienes públicos.
	Mediante Acta de Reunión No. 5 del Colegio Cafam los Naranjos, se realizaron las conclusiones del conversatorio y se abrió la posibilidad de profundizar temas referentes al control social.

	Inspección en Terrero
	Junta de Acción Comunal del Barrio Villa Cali.


	Se realizo visita al  Barrio Villa Cali.

donde la comunidad informo que se presentan problemas de acueducto, se evidencio apozamientos de aguas negras en zonas como medidores, se logro establecer mesa con la administración. 
	Realizada la respectiva mesa y visita técnica por parte del personal de obras de la Alcaldía Local,  fue incorporada la inversión del sector con recursos del año 2009.

	Reunión Ciudadana
	Junta de Acción Comunal del Barrio San Diego.


	Se efectúo reunión con la comunidad donde expresaron las problemáticas relacionadas con el acueducto, espacio publico, malla vial y con el constructor de la urbanización, se coordino establecer mesa interinstitucional para avanzar en cada una de las solicitudes verbalmente realizadas.
	Para la realización de la mesa se ha invitado para el mes de Noviembre a la Dra. Marcela Romero del Acueducto, la Dra. Marcela Matos de la Defensoría del Espacio Público, al Dr. Bernardo Peña del IDRD y al Señor Alcalde de la Localidad de Bosa.

	Inspección en Terrero
	Junta de Acción Comunal del Barrio Antonia Santos, Funcionarios de Obras de la Alcaldía Local.
	Recorrido a cuatro vías del barrio que no se les ha realizado mantenimiento, vías ubicadas en la Cra. 81 D entre calles 66 Sur a 67 Sur; Calle 66B entre Carreras 81 D y 81 G; Calle 65 D entre Carreras 81 G a 81 I y Cra. 81 D entre calles 65 a 65 A Sur,   los funcionarios de la Alcaldía explican que los motivos son por los trabajos que tienen pendiente la Empresa de Acueducto, de igual forma, informan sobre dos tramos que van hacer intervenidos en el barrio. 
	Consultado al FDLB, sobre la petición de la comunidad, se informa que no es viable incorporar las vías solicitadas en la presente vigencia, debido a que los trabajos que tiene proyectado el Acueducto en el sector van hasta el segundo semestre del año 2010.

	Inspección en Terrero
	Ciudadano habitante en la carrera 87 con calle 57 Sur.
	Se visito la intersección de la carrera 87 con calle 57 Sur, debido a que el quejoso no se encuentra satisfecho con la respuesta dada por la Secretaria de Movilidad respecto a la señalización efectuada en este cruce, se oficio nuevamente Movilidad mediante oficio No. 12107-113 de Julio 6 de 2009,  para que realice visita técnica coordinada con la oficina local de la Contraloría de Bosa.
	Se encuentra a la espera que realicen visita técnica al sector.

	Inspección en Terrero
	Junta de Acción Comunal del Barrio Antonio Nariño.
	Se realizo visita a la zona verde del barrio, donde se constato el deterioro del parque, se solicito al IDRD realice visita técnica y estudie la viabilidad de recuperación de este espacio público mediante oficio No. 12107-133 del 28 de Julio de 2009.
	Se encuentra a la espera que realicen visita técnica al sector.


El pasado 28 de agosto de 2009, se socializó el memorando de encargo del PAD 2009, Ciclo II, con el Comité de Control Social de Bosa, en el cual adicionalmente se les invitó a participar en la revisión de los contratos que fueren objeto de muestra en el “Objetivo Gestión Pública Humana”, debido a que el los componentes de cultura y ambiente ya habían sido objeto de evaluación en el PAD 2008 y PAD 2009, Ciclo I. Situación que era de conocimiento de la ciudadanía de Bosa, en la socialización que se hizo de los informes del PAD 2008 y PAD 2009 Ciclo I.  

Vale la pena aclarar, que ninguna de las actividades realizadas en las diferentes acciones ciudadanas, sirvieron de insumo para la presente auditoria, máxime si se tiene en cuenta que el componente auditado no favorece directamente a los intereses ciudadanos, si no que estos contratos son celebrados para los procesos de apoyo administrativo que brindan soporte para el apoyo administrativo de la Alcaldía Local de Bosa.

Así mismo, se revisó el cumplimiento de la aplicación del Decreto 340 de 2007, dentro del proceso de fortalecimiento que se viene desarrollando a las Alcaldías Locales, es importante resaltar que los Consejos Locales de Gobierno, son una instancia de coordinación y articulación de las estrategias, planes y programas que se desarrollen en la localidad, así como, de la acción de las entidades distritales en lo local, la territorialización de la política distrital en las localidades, y el seguimiento y control de su ejecución.

Los Consejos Locales de Gobierno ejercen ciertas funciones tales como: “Concertar el despliegue territorial de las políticas y recursos del sector central y descentralizado en la localidad, Apoyan y asesoran al alcalde (sa) local para la toma de decisiones, Organizan y dirigen la identificación de las problemáticas de la localidad, Impulsan los procesos de gestión social integral, entre otras. y estará conformado por: El Alcalde (sa) Local, quien lo presidirá, El Coordinador Administrativo y Financiero de la localidad, El Coordinador del Grupo Normativo y Jurídico de la localidad, El Comandante de Policía de la localidad, Los representantes de los Sectores Administrativos de Coordinación que el Alcalde o Alcaldesa Local estime pertinente y Los demás servidores y servidoras públicos que el Alcalde o Alcaldesa Local determine”. 

Verificadas las acciones que debe realizar el FDLB para el cumplimiento del Decreto 340 de 2007, se pudo observar que en el informe de gestión del día 21 de julio de 2009, y revisadas las carpetas del Consejo Local de Gobierno no se encontró los respectivos informes de Gestión de las entidades participantes del mismo; de igual manera, más de la mitad de los integrantes a estos consejos no poseen la facultad de tomar decisiones ni de comprometer a la respectiva entidad distrital, desvirtuándose de esta manera el espíritu del decreto, todo ello, deja concluir que no existe poder de decisión ni de operatividad por parte del Consejo Local de Gobierno. 

Finalmente y en seguimiento al cumplimiento del Compromiso Ético suscrito el 23 de julio de 2008, entre el Contralor de Bogotá, Dr.  MIGUEL ANGEL MORALESRUSSI RUSSI, la Secretaria de Gobierno Distrital CLARA LÓPEZ OBREGON, la llamada entonces Directora de Desarrollo Local y Participación Ciudadana GLADYS AMALIA RUSSI GÓMEZ, y el Alcalde Local de Bosa JUAN CARLOS CASTELLANO PUENTES, se determinó: 

· Establecieron el tablero de control y la utilización adecuada del Sistema SEGPLAN mediante los cuales se hace seguimiento a la inversión local.

· En las carteleras de la Alcaldía Local se publican las direcciones de las vías a intervenir y demás proyectos, para que la comunidad conozca la inversión a realizar y de esta manera pueda hacer el seguimiento respectivo, igualmente  al momento de la ejecución de un proyecto se hace la presentación formal ante la junta Administradora Local con asistencia de la comunidad, para que los mismos actúen como multiplicadores de dicha información.

· Han suministrado a la oficina Local de Bosa de la Contraloría de Bogotá en forma oportuna la información ocasional y la requerida para las auditorias.

· Poseen indicadores de gestión que permiten evaluar y realizar seguimiento al desarrollo de los proyectos en la localidad. 

3.
ANEXOS
ANEXO  1

CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS
	TIPO DE HALLAZGO
	CANTIDAD
	VALOR 

( millones)
	REFERENCIACIÓN

	ADMINISTRATIVOS 


	1
	
	2.2.1.

	FISCALES
	
	
	

	DISCIPLINARIOS


	
	
	

	PENALES


	
	
	


ANEXO  2

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO – FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

	No. DEL

 HALLAZGO
	ORIGEN
	DESCRIPCION DEL HALLAZGO
	ACCION CORRECTIVA
	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
	RANGO

CUMPLIMIENTO



	3.2.4.1
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Se evidenciaron irregularidades en el manejo de la documentación, particularmente de los expedientes contractuales, donde se presenta desactualización y además falta de foliación en algunos de ellos. De otra parte, no evidencia una organización de los archivos magnéticos de la contratación en cuanto a tipo de contrato ya que no se han clasificado los contratos por su tipología, repitiéndose la numeración de alguno de ellos, razón por la cual se imposibilita su análisis y revisión sistémica de manera permanente y actualizada. Lo anterior  contravendría los numerales a y b y en particular el literal c) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993. Lo anterior puede obedecer  a desconocimiento por parte de la administración del FDLB, a la ingerencia de la oficina Asesora de Control interno de la Secretaría de Gobierno o a la ausencia de capacitación por parte del mismo órgano y puede conducir a que no haya control sobre los documentos soporte de la gestión contractual, generando improvisación en la toma de decisiones y haciendo menos transparente dicha gestión.                       
	FECHA DEVOLUCION RECONOCIDA - COMPENSACIONES
	Se verifico la asignación de dos funcionarios en el área de archivo, los cuales han organizado y foliado en debida forma las carpetas contractuales del Fondo.
	2

	3.2.5.1
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Se encontró que en la mayoría de las dependencias del FDLB, se asegura que la responsabilidad del ejercicio del control interno, recae exclusivamente en la OACI de la Secretaria de Gobierno; sin embargo, de acuerdo con lo expresado por la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, el ejercicio del control interno no está limitado a la oficina de control  interno, sino que esta referido a todo el esquema de organización de una entidad, de tal forma que es inherente a todos y cada uno de las dependencias del FDLB, de suerte que cada quien es responsable de la implementación en el ámbito de su competencia. Lo anterior  contraviene los numerales a y b del artículo 2º de la Ley 87 de 1993 y el articulo 13 de la Ley 87 de 1993, que señala que 
Los organismos y entidades a que se refiere el artículo quinto de la presente Ley, deberán establecer al más alto nivel jerárquico un Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de la organización
.
	Implementar mecanismos( charlas y Mensajes vía lotus) para el  Autocontrol
	Se verifico que la Alcaldía Local de Bosa realizó reuniones semanales entre el alcalde local y su equipo de trabajo, así mismo se están realizando reuniones mensuales con la oficina de planeación y la coordinación administrativa y financiera, así mismo desde de la coordinación administrativa y financiera se envían mensajes institucionales vía lotus a los funcionarios de la Alcaldía Local.  (evidenciado mediante actas de reunión y reportes de envío de Lotus)
	2

	3.3.1
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Analizado este rubro se evidencia  en  la cuenta 1420 Avances y Anticipos Entregados, se observa contratistas con anticipo pendientes  de legalizar con antigüedad mas de 6 meses, en la cual la entidad no a hecho gestión efectiva para legalizar estos anticipos. Lo anterior  muestra  el incumplimiento de los convenios, en la entrega de bienes o servicios  sin que la administración tome medidas al respeto sobre estos $1.168 millones, en el  cual la fecha de terminación del contrato o convenio ya están vencidas.
	Compilar información sobre la ejecución de los contratos con anticipo y hacer seguimiento para su legalización
	Se verifico que los Anticipos observados mediante la cuenta No 1420 fueron objeto de legalización por la persona responsable del Área Contable, afectando el rubro de Cuentas Por Pagar, cuyo último registro correspondió al C.D No 8.232.008 del 17/12/08.
	2

	3.3.2


	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Cuenta 1475 Deuda de difícil Recaudo, a diciembre 31 de 2007 presenta un saldo de $115.0 millones, analizado esta cuenta se evidencia que contiene saldo de pago de anticipo a contratista desde la vigencia de 1996 sin legalizar  y multa impuestas sin cobrar que datan desde hace mas de 10 años. Se  evidencia que los  valores mencionados, se encuentra con demanda de pago en la Fiscalía General de la Nación, sin embargo  se observa que a la fecha no se han recuperado estos dineros, presentando incertidumbre por el grado de incobrabilidad, pérdida o riesgo por la eventual insolvencia  del deudor. (A esta cuenta se le debe someter a un constante seguimiento  y control)   
	Seguimiento a la cuenta de acuerdo con la información que suministre la oficina Jurídica de la Secretaria de Gobierno.
	Se verifico que el FDL de Bosa mediante oficios 20080720001353 del 2/09/08 y 2008-624-035493-del 4/09/08 firmados por el Alcalde Local a reiterado la solicitud de aclaración ante el Área Jurídica de Secretaría de Gobierno a fin de conocer el estado en que se encuentran dichos procesos. 
	2

	3.3.3
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	La  cuenta 1655 maquinaria  y equipo, se evidencia que al realizar cruce con el inventario físico tomado a diciembre 31 de 2007,   con el área de contabilidad, se observa que se presenta diferencia, en el listado de inventario físico con corte a diciembre 31 de 2007 no aparece registrado  los elementos que se encuentra en la subcuenta 16501 Brilladora Industrial valor $2.6millones y Rack tipo gabinete de 1.50 mts. Valor $1.4 millones. Valores que hacen que este rubro presente incertidumbre.  Cuenta 1675 equipo de transporte, tracción y elevación sub.-cuenta 167502 Campero chevrolet Samurai-blanco  M/97 valor $27.4 millones, no aparece registrado en listado del inventario físico con corte a diciembre 31 de 2007.  Valor que hacen que este rubro presente incertidumbre,
	Revisar en los listados de inventario con corte 31 de Diciembre y realizar los ajustes pertinentes.         Nota. Los elementos brilladora Industrial se encuentra al servicio de la cocina, Rack tipo gabinete instalado para dar servicio a la red, el campero samuray a cargo de un conductor contratado por el Fondo.
	Se verifico en los reportes de Almacén que estos Bienes ya aparecen registrados dentro del Inventario al 29/10/08, y se encuentran ubicados en la dependencia de conductores cuyo vehiculo corresponde a un campero identificado con placa OBD-897 a cargo del señor Wilson Herrera López.
	2

	3.4.1
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Se evidencia  en el rubro Obligaciones por Pagar, en el campo de las Modificaciones, al realizar cruce de información se presenta  diferencia entre el informe de Ejecución  del Presupuesto de Gastos e  Inversiones y el Decreto Local  de Bosa Nº 04 de mayo 24 de 2007  Lo anterior hace  que en este rubro se presente subvalorado, incumpliendo lo normado en el Decreto Local de Bosa Nº 04 de mayo 24 de 2007, lo cual constituye un hallazgo administrativo.
	Confirmar con la respectiva UEL la anulación de registros presupuestales mediante soporte escrito y corroborar la información contra la carpeta del contrato, para el registro en el sistema.
	Se verifico con el responsable del Presupuesto las actas de anulación de registros presupuestales, hecho ratificado de esta forma  por el funcionario responsable quien manifiesta que la meta ya fue cumplida según visita y soporte presentado el 22/09/09.
	2

	3.6.1
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Se vinculó como contratista de la administración a un profesional con la formación técnica y experiencia suficiente para asumir la labor de la gestión ambiental y que a este profesional se le asignó la responsabilidad de coordinar la mesa ambiental y apoyar a la administración local en el seguimiento de los proyectos ambientales y teniendo en cuenta que la mesa ambiental de Bosa es por definición un espacio legitimo de participación y concertación, en el marco del CAL, como escenario integrador de la administración y la ciudadanía en pro de la planificación ordenada y conjunta de la gestión ambiental local y teniendo en cuenta la obligación de dar cumplimiento al Decreto Distrital 061 de 2003, que determina la obligación de las entidades del sector público integrantes  del Sistema Ambiental del Distrito Capital (SIAC) de establecer un Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA).
	Implementar de herramientas para garantizar el funcionamiento de la CAL, Mesa Ambiental y el PIGA.
	Se verifico con el responsable actual de esta área, donde se presentan soportes de once reuniones llevadas a cabo a partir del 25/03/09m siendo la última el 23/09/09, de igual manera adjunta documentos que indican que del 1 al 5 de Junio la Alcaldía Local, el Hospital Pablo VI y Mesa Ambiental cerebraron en esta fecha la semana ambiental bajo la coordinación de la Comisión de Ambiental Local quienes han reiniciado la programación de reuniones mensuales a fin de retomar y formular acciones entre las diferentes entidades que lo conforman en la búsqueda de mejora de la calidad ambiental, de otro lado el PIGA formulo a partir de la vigencia de 2007 estrategias en la búsqueda de cambio en las dinámicas ambientales tanto internas como externas, durante la vigencia de 2009 se a venido realizando la actualización del documento y los programas que integran el PIGA, allí se maneja un registro diario de consumo de agua y energía, adicionalmente se cambiaron y arreglaron las fugas perceptibles identificadas y se rediseña el plan y los programas con base a las modificaciones y lineamientos dados por la Secretaría Distrital de Ambiente.
	2

	3.6.2
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Pese a que existe una directriz de la Alcaldesa comunicada mediante memorando 07-10-81 prohibiendo fumar en las instalaciones de la Alcaldía, este ente de control ha evidenciado que se continúa incumpliendo la normatividad en esta materia fumando en oficinas y zonas del primer piso, incumpliendo lo normado en el Código de Policía, Acuerdo 079 de 1993, articulo 26, numeral 5  configurándose como un hallazgo administrativo.
	Implementar mecanismos(Charlas, Avisos, Mensajes y Memorandos) para el no consumo de cigarrillo en la Alcaldía
	Se verifico que durante la presente vigencia de 2009 en cuanto a la actualización del PIGA, se a establecido programas de calidad del aire al difundir la importancia del no consumo  de sustancias nocivas para la salud, caso concreto del cigarrillo en áreas cerradas, efectivamente se a establecido un diseño a través de volantes y objetos publicitarios encaminados a crear conciencia y cambio en la actitud de comunidad funcionarios y contratistas de la Administración Local.
	2

	3.7.1.1
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	A folio 150 y 151 en las cuales se certifica el cumplimiento del contrato, se establece que la interventoría certifica el 8 de agosto de 2007, que el contratista ha cumplido con: un mes de ejecución del contrato por lo tanto autoriza el 20% del valor del contrato para el pago, pero se observa también que con esa misma fecha se certifica el cumplimiento del 60% de la ejecución del contrato, situación que a simple vista no es coherente.
	Exigir a la interventoría que certifique por separado el cumplimiento de las condiciones para el pago.
	Se verifico el avance de cumplimiento del contrato 030 de 2008 y de esta forma establecer el porcentaje de ejecución con base a los soportes documentales, se observan sendos oficios al contratista e informe del supervisor asignado, bases suficientes para la elaboración de la liquidación del contrato, es de resaltar que ha la fecha no a sido pagado en su totalidad.  
	2

	3.7.1.2
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	No es claro dentro del contrato la Cláusula Tercera - Valor y forma de Pago
  en cuanto a la cancelación del mismo, toda vez que: el literal b) de la misma cláusula, determina que el segundo pago equivale al 60% del valor del contrato, a la ejecución del mismo.  Sin embargo no es claro dentro de la carpeta establecer el avance del contrato con el fin de corroborar el pago.
	Establecer en los contratos claramente la forma de pago, es decir por tiempo de ejecución o por % de ejecución.
	Se verifico que las formas de pago se han modificado para que estén sujetas a plazos y productos entregados y el último pago esta sujeto al acta de liquidación del mismo. En la certificación de cumplimiento se a exigido que el supervisor determine el porcentaje de cumplimiento y avance del contrato, hecho que debe ser corroborado en futuro proceso de fiscalización.
	2

	3.7.1.3
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Se observa que el contrato carece de documentos que evidencien su avance físico, además a la fecha de la revisión del contrato, éste no ha sido liquidado como lo establece la cláusula vigésima, contraviniendo el artículo 60 de la Ley 80/93.
	Incluir en las carpetas de los contratos principales los informes de los ejecutores. Exigir a los interventores el recibo final de los contratos para proceder a la liquidación
	Se verifico que el área jurídica a tomado como acción para que en los contratos de la vigencia de 2009 los contratistas anexen a las informes de ejecución las evidencias físicas de cumplimiento de actividades las cuales se archivan conjuntamente en la carpeta del contrato.
	2

	3.7.2.1
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	No se anexa el acta del comité seleccionador No. 109 del 21 de diciembre de 2006 que corrobora la escogencia del contratista 
Unión Temporal XIXA.
	Solicitar a la Secretaria Distrital de Cultura, la remisión del acta respectiva
	Se verifico que el FDL BOSA a solicitado a la UEL la entrega de los documentos contentivos de los contratos celebrados desde el 2004 hasta 2007
	2

	3.7.2.2
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	No se anexa el respectivo cronograma de ejecución del contrato como lo establece la cláusula cuarta del mismo.

Obligaciones generales del contratista.
	Solicitar a la Secretaria Distrital de Cultura, la remisión del cronograma respectiva
	Se verifico que el FDL BOSA a solicitado a la UEL la entrega de los documentos contentivos de los contratos celebrados desde el 2004 hasta 2007
	2

	3.7.2.3
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	A la fecha no se ha cumplido con la cláusula segunda. 

Termino de ejecución del contrato, el cual establece que este se ejecutará en un termino de tres meses contado a partir del acta de iniciación
	Los informes de ejecución del contrato reposen en la respectiva carpeta
	Se verifico que el FDL BOSA a solicitado a la UEL la entrega de los documentos contentivos de los contratos celebrados desde el 2004 hasta 2007
	2

	3.7.2.4
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Además a la fecha de la revisión del contrato, éste no ha sido liquidado como lo establece la cláusula vigésima, contraviniendo el artículo 60 de la Ley 80/93.
	Solicitar a la interventoría el acta de terminación.
	Se verifico que el FDL BOSA a solicitado a la UEL la entrega de los documentos contentivos de los contratos celebrados desde el 2004 hasta 2007
	2

	3.7.2.5
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	No se evidencia soporte por parte del interventor que manifieste el atraso en el contrato de acuerdo con el numeral 1 y 3 de la cláusula décima tercera del contrato.
	Solicitar a los interventores la información e incluirla en la carpeta
	Se verifico que durante la presente vigencia de 2009 se han realizado reuniones con los supervisores de los contratos en los cuales se les a reiterado la necesidad de informar al FDLBOSA y mantener así de esta forma contacto permanente en la búsqueda de que las actuaciones de cada contrato se ajusten a su cumplimiento físico.
	2

	3.7.2.6
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	No se evidencia el soporte del pago por concepto de timbre así como tampoco la publicación del contrato en el diario único de contratación pública, contraviniendo lo establecido en el  parágrafo 3 del artículo 41  de la Ley 80 de 1.993
	Solicitar a la Secretaria Distrital de Cultura, la remisión de la información.
	Se verifico que durante la presente vigencia de 2009 se han realizado reuniones con los supervisores de los contratos en los cuales se les a reiterado la necesidad de informar al FDLBOSA y mantener así de esta forma contacto permanente en la búsqueda de que las actuaciones de cada contrato se ajusten a su cumplimiento físico.
	2

	3.7.3
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Contrato UEL- IDCT 
 0700310006: Celebrado con la Unión Cultural Culturarte por valor de $29.1 millones  cuyo objeto es: Organizar y realizar la muestra de artes plásticas de la localidad de bosa ESBOSARTE con artistas profesionales en formación o empíricos, fomentando el arte local en la ciudad. En la carpeta del contrato no reposan los documentos que evidencien la ejecución del contrato en concordancia con el parágrafo de la cláusula cuarta 
Obligaciones Especificas del contratista
, numerales del 1 al 22.
	Incorporar a la carpeta los informes de ejecución.
	Se verifico que este proceso se adelanta en el sentido de que la administración del FDLBOSA a solicitado la información que hace referencia a la ejecución del contrato en mención.
	2

	3.7.4
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	4 Contrato de Prestación de Servicios No.010/07: Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Bosa y la Fundación Cultural Chiminigagua, cuyo objeto es la ejecución del proyecto No. 1759-07, se evidencia que no presentan informes mensuales de las actividades ejecutadas, en la carpeta del contrato carece de soportes que evidencien la ejecución de la etapa I 
Presentación Pública del proyecto
, carece de soportes que evidencien la ejecución de la etapa II 
Realización y dinamización del Fondo anual de iniciativas culturales y artísticas de la localidad de bosa, se carece de soportes que evidencien la ejecución de la etapa III 
Administración, ejecución y finalización del proyecto. Se carece del informe, ya que este debe ser entregado dentro de los 15 días siguientes a la finalización de las actividades del contrato.
	Solicitar al interventor la remisión de los informes de ejecución del contrato.
	Se verifico que el Área Jurídica presenta un primer informe de ejecución de fecha 8 de abril de 2008, con 86 folios, un segundo informe de ejecución con 487 folios, y un informe final en dos carpetas AZ, con 491 y 641 respectivamente.
	2

	3.7.5
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	El Fondo B celebra el Convenio 02 de 2006 de fecha 14 de diciembre de 2006, con el Hospital Pablo VI. Se configura presunto hallazgo fiscal por la suma de $344,456,929 en cabeza de la Gerente del Hospital, se tipifica presunto hallazgo disciplinario por las irregularidades evidenciadas en la suscripción de subcontratos y el pago de estos de manera irregular. Como resultado de la evaluación se encontró que la interventoría contratada mediante convenio 05/06, se configura como hallazgo administrativo con incidencia fiscal  y disciplinaria por valor de $81,757,982 relacionado con la Interventoría de la Universidad Militar, por que el Alcalde Local como Gerente General de los proyectos, es el responsable de las actividades de coordinación, organización, planeación, control y seguimiento de los proyectos, por ende la obligación legal y contractual de ejercer la supervisión general y la Interventoría de los contratos.    
	a- Designar un funcionario para que apoye en la labor de supervisión general. b- Requerir oportunamente al interventor para que haga claridad y determine quien es el ejecutor directo de los contratos.                  c- Solicitar claridad sobre los valores ejecutados.                 d- Revisar los soportes documentales e informes allegados por el ejecutor y el interventor para determinar el % de ejecución de los convenios, para efectuar la liquidación.
	Su incumplimiento para la fecha del término del plazo de la acción correctiva, originó un hallazgo fiscal, el cual fue trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. Por tal razón su calificación es de cero y el sujeto de control deberá retirarlo del plan de mejoramiento por el tramite de hallazgo fiscal. 
	0

	3.7.6
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Convenio 01 de 2005 se evidencia el incumplimiento y retrazo en la ejecución desde el año 2005, con fecha de terminación sept. 2007, sin informes satisfactorios y sin resultados que demuestren el cumplimiento del objeto contractual. Transcurridos 7 meses de la fecha de terminación del contrato no se ha producido la liquidación. Sobre este aspecto el órgano de control hará seguimiento al proceso de liquidación que debió surtirse de acuerdo con las normas.
	1- Realizar reuniones con el Jardín Botánico, con el fin de establecer de forma definitiva el % de ejecución del convenio y proceder a la liquidación del mismo.
	Se verifico en el área jurídica los avances realizados a fin de dar cumplimiento a la acción correctiva, donde se evidencia la realización de reuniones con el Jardín Botánico, entregando el informe el cual se encuentra a disposición en revisión por parte del área de Medio Ambiente, a fin de iniciar la liquidación del contrato.
	2

	3.7.8.1
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Convenio No. 07 de 2006 fue suscrito el día 30 de diciembre de 2006 y solo hasta el día  10 de julio de 2007 
 mas de 6 meses después- se suscribió la respectiva  acta de iniciación, lo que indica que según folio No. 79 del expediente contractual, la fecha de terminación del contrato seria el 9 de diciembre de 2007, lo que a la fecha no ha sucedido, como tampoco se ha remitido el correspondiente informe de actividades que de cuenta del cumplimiento del convenio, Lo anterior  contravendría los numerales a y b del artículo 2º de la Ley 87 de 1993 y el numeral 4o. del articulo 25 de la ley 80 de 1993 que señala que 
Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato.
	1- El inicio de la ejecución se lleve acabo en el menor tiempo posible una vez se cumplan con los requisitos previstos para la ejecución.                 2- Solicitar al ejecutor del convenio la entrega del informe final de actividades.
	Se verifico que los informes de ejecución del convenio reposan en la comisaría de familia quienes mantienen el historial por antecedentes de maltrato intrafamiliar de igual manera se a solicitado al interventor, suministre los resultados del convenio y se esta a la expectativa de su respuesta.
	2

	3.7.8.2
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Convenio suscrito con el Hospital de Meissen después de un proceso de selección en el que se aseguro que esta entidad era la que reunía las condiciones idóneas para desarrollar el objeto contractual; una vez suscrito el contrato, el representante del Hospital a la vez subcontrato la totalidad del objeto contratado con el FDLB con la firma FUNHORI, señalando como argumento en  oficio dirigido a la interventora del convenio el 28 de diciembre de 2007, que el Hospital 
para el desarrollo de su objeto misional solo cuenta con una planta de personal de 142 funcionarios
, cuando para el cumplimiento de los términos de referencia el hospital solo hablaba de ocupar no mas de 10 profesionales. Lo anterior contraviene lo establecido por el art. 2º del Decreto Reglamentario 855 de 1994 
En la contratación directa el jefe o representante de la entidad estatal, o el funcionario en que hubiere delegado, deberá tener en cuenta que la selección del contratista deberá garantizar el cumplimiento de los principios de economía, transparencia y en especial del deber de selección objetiva, establecidos en la Ley 80 de 1993
; adicionalmente contravendría los numerales a y b del artículo 2º de la Ley 87 de 1993 y el se incumpliría con el principio de Economía establecido en el numeral 4o. del articulo 25 de la ley 80 de 1993 que señala que 
Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato.
	1- Establecer pliegos de condiciones claros, para determinar que el proponente seleccionado es idóneo para la ejecución.
	SE verifico con el Área Jurídica en la vigencia de 2009, a solicitado  que los pliegos de condiciones de los proponentes contengan dentro de su objeto social actividades comerciales que tengan relación con la ejecución del objeto a contratar u actividades a desarrollar.
	2

	3.7.8.3
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Adicionalmente no se registra en dicho expediente documento alguno que contenga la ejecución financiera del proyecto como tampoco evidencias de los pagos de salud y pensiones  de las personas vinculadas a la ejecución del convenio, tal como aparece establecido en los términos del convenio. Lo anterior contraviene lo expresado en el artículo 1 del la ley 828 de 2003 que Modifica el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, reglamentarios a su vez de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así: 
PARÁGRAFO 2. Será obligación de las entidades estatales incorporar en los contratos que celebren, como obligación contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, <sic> parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) por lo cual, el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora
	Adicionalmente no se registra en dicho expediente documento alguno que contenga la ejecución financiera del proyecto como tampoco evidencias de los pagos de salud y pensiones  de las personas vinculadas a la ejecución del convenio, tal como aparece establecido en los términos del convenio. Lo anterior contraviene lo expresado en el artículo 1 del la ley 828 de 2003 que Modifica el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, reglamentarios a su vez de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así: 
PARÁGRAFO 2. Será obligación de las entidades estatales incorporar en los contratos que celebren, como obligación contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, <sic> parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) por lo cual, el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora
	Se verifico que se han realizado reuniones con los interventores en las cuales se ha reiterado la obligación de revisión del cumplimiento por parte de los contratistas y ejecutores de anexar y allegar documentos relativos al pago de salud y pensiones. 
	2

	3.7.8.4
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Se  evidencio que para el cumplimiento del objeto contratado en el convenio No. 07 de 2006, se acudió a la figura de la subcontratación de la totalidad de dicho objeto y las pólizas suscritas por el contratista en nada representan los intereses del FDLB, en consecuencia los intereses del Fondo podrían verse comprometidos al momento de querer hacer efectiva las pólizas por el incumplimiento del objeto contractual. Lo anterior contraviene lo establecido por el art. 2º del Decreto Reglamentario 855 de 1994 
En la contratación directa el jefe o representante de la entidad estatal, o el funcionario en que hubiere delegado, deberá tener en cuenta que la selección del contratista deberá garantizar el cumplimiento de los principios de economía, transparencia y en especial del deber de selección objetiva, establecidos en la Ley 80 de 1993.
	1- Evitar que el ente ejecutor subcontrate la totalidad del objeto contractual.                2- El interventor deberá hacer un seguimiento detallado de la ejecución y del cumplimiento de las obligaciones pactadas.
	Se verifico que en la actualidad las minutas de los contratos y convenios para incluir una cláusula en la cual se establezca que la subcontratación ò cesión del contrato ha de ser autorizada por la entidad, aportaron copia del contrato 038 de 2009.
	2

	3.7.9.1
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Este convenio fue suscrito el día 26 de junio de 2007, con un plazo de ejecución de 10 meses y solo hasta el día  17 de octubre de 2007 
 casi 4 meses después- se suscribió la respectiva  acta de iniciación, lo que indica que improvisación y falta de oportunidad en el logro de los propósitos que animaron el proyecto. Lo anterior contraviene lo establecido por el art. 2º del Decreto Reglamentario 855 de 1994 
En la contratación directa el jefe o representante de la entidad estatal, o el funcionario en que hubiere delegado, deberá tener en cuenta que la selección del contratista deberá garantizar el cumplimiento de los principios de economía, transparencia y en especial del deber de selección objetiva, establecidos en la Ley 80 de 1993
; adicionalmente contravendría los numerales a y b del artículo 2º de la Ley 87 de 1993 y el se incumpliría con el principio de Economía establecido en el numeral 4o. del articulo 25 de la ley 80 de 1993 que señala que 
Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato
.
	1- El inicio de la ejecución se lleve acabo en el menor tiempo posible una vez se cumplan con los requisitos previstos para la ejecución.                 2- Solicitar al ejecutor del convenio la entrega del informe final de actividades.
	Se verifico que actualmente la administración ha procurado la suscripción de las actas de inicio dentro los tiempos establecidos contractualmente una vez se hayan cumplido los requisitos para su perfeccionamiento y ejecución,  aportan copias de los convenios 240,239 y 183 de 2009.
	2

	3.7.9.2


	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Este convenio fue suscrito con el Hospital de Meissen después de un proceso de selección en el que se aseguro que esta entidad era la que reunía las condiciones idóneas para desarrollar el objeto contractual; una vez suscrito el contrato, el representante del Hospital a la vez subcontrato la totalidad del objeto contratado con el FDLB con la firma FUNDECOES, señalando como argumento en  oficio dirigido a la interventora del convenio el 28 de diciembre de 2007, que el Hospital 
para el desarrollo de su objeto misional solo cuenta con una planta de personal de 141 funcionarios
 Lo anterior contraviene lo establecido por el art. 2º del Decreto Reglamentario 855 de 1994 
En la contratación directa el jefe o representante de la entidad estatal, o el funcionario en que hubiere delegado, deberá tener en cuenta que la selección del contratista deberá garantizar el cumplimiento de los principios de economía, transparencia y en especial del deber de selección objetiva, establecidos en la Ley 80 de 1993
; adicionalmente contravendría los numerales a y b del artículo 2º de la Ley 87 de 1993 y el se incumpliría con el principio de Economía establecido en el numeral 4o. del articulo 25 de la ley 80 de 1993 que señala que los tramites.
	1- Establecer pliegos de condiciones claros, para determinar que el proponente seleccionado es idóneo para la ejecución.
	Se verifico que en la actualidad  en vigencia de 2009, ha realizado sendos convenios Interadministrativo de cofinanciación con entidades del Distrito Capital cuyo objeto social se ajusta a las actividades a desarrollar, tal circunstancia quedó plasmada en las resoluciones de justificación de cada convenio. En cuanto a los contratos realizados a la fecha se ha establecido en los pliegos de condiciones que el objeto social de la entidad contratista debe tener relación con el objeto a contratar y sus actividades, como puede comprobarse en los mismos.
	2

	3.7.9.3
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Adicionalmente no se registra en dicho expediente documento alguno que contenga la ejecución financiera del proyecto como tampoco evidencias de los pagos de salud y pensiones  de las personas vinculadas a la ejecución del convenio, tal como aparece establecido en los términos del convenio. Lo anterior contraviene lo expresado en el artículo 1 del la ley 828 de 2003 que Modifica el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, reglamentarios a su vez de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así: 
PARÁGRAFO 2. Será obligación de las entidades estatales incorporar en los contratos que celebren, como obligación contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, <sic> parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) por lo cual, el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora
.
	1- Establecer pliegos de condiciones claros, para determinar que el proponente seleccionado es idóneo para la ejecución.
	Se verifico que en la actualidad el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, vigencia 2009, ha realizado sendos convenios Interadministrativo de cofinanciación con entidades del Distrito Capital cuyo objeto social se ajusta a las actividades a desarrollar, tal circunstancia quedó plasmada en las resoluciones de justificación de cada convenio. En cuanto a los contratos realizados a la fecha se ha establecido en los pliegos de condiciones que el objeto social de la entidad contratista debe tener relación con el objeto a contratar y sus actividades, como puede comprobarse en los mismos.  En cuanto al cumplimiento de requisitos de pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, se ha realizado memorandos a los supervisores respecto de los pagos a seguridad social en salud y pensiones y se han realizado dos reuniones para reiterarles cómo realizar la revisión de este requisito.
	2

	3.7.9.4
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Se evidencio que para el cumplimiento del objeto contratado en el convenio, se acudió a la figura de la subcontratación de la totalidad de dicho objeto y las pólizas suscritas por el contratista en nada representan los intereses del FDLB, en consecuencia los intereses del Fondo podrían verse comprometidos al momento de querer hacer efectiva las pólizas por el incumplimiento del objeto contractual. Lo anterior contraviene lo establecido por el art. 2º del Decreto Reglamentario 855 de 1994 
En la contratación directa el jefe o representante de la entidad estatal, o el funcionario en que hubiere delegado, deberá tener en cuenta que la selección del contratista deberá garantizar el cumplimiento de los principios de economía, transparencia y en especial del deber de selección objetiva, establecidos en la Ley 80 de 1993
.
	1- Evitar que el ente ejecutor subcontrate la totalidad del objeto contractual.                                2- El interventor deberá hacer un seguimiento detallado de la ejecución y del cumplimiento de las obligaciones pactadas.
	Se verifico que durante la vigencia 2009 en las minutas de los contratos y convenios se establece que la subcontratación o la cesión debe contar con la aprobación del Fondo de Desarrollo Local de Bosa, en cabeza del Alcalde Local. Han realizado reuniones con la supervisión en las cuales se les reitera la necesidad de realizar un seguimiento adecuado a la ejecución de los proyectos, tal como se evidencia en las actas.
	2

	3.7.9.5
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	En cumplimiento de la evaluación de la contratación realizada al FDLB, se evidencio la presunta omisión al cumplimiento de las funciones por parte del asesor jurídico del Fondo, teniendo en cuenta  que en nota anexa a las constancias manifiesta (
)& al titular de este despacho NO se le ordeno adelantar ninguna de las etapas pre-contractuales, NI mucho menos contractuales que dieron origen a la suscripción&(
) de los siguientes convenios: Lo anterior contraviene el articulo 209 de la Constitución política de Colombia en el que señala que 
la función administrativa está la servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización
	Dar cumplimiento al Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaria Distrital de Gobierno.
	Se verifico con el Área Jurídica durante la vigencia de 2009 y a la fecha se ha dado cumplimiento al manual de procesos y procedimientos establecidos por la Secretaría de Gobierno.
	2

	3.7.2
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2007
	Resultado  de la evaluación de los contratos; Orden de Prestación de Servicios No. 14/2007, Orden de Prestación de Servicios No. 05 de 2006 y Orden de Prestación de Servicios 09 de 2006 se evidencia que los documentos que soportan lo actuado en materia de control y supervisión por parte del FDLB no garantizan el pleno cumplimiento de los objetos contractuales y el lleno de los requisitos en materia de contratación. Lo anterior, contraría lo establecido en el art. 29 de la Ley 80 de 1993 referente a el deber de hacer una selección objetiva, en especial lo establecido en el art. 4o. del Decreto 2170 de 2002, Capitulo I de la Transparencia en la Actividad contractual, configurándose como presunto hallazgo administrativo.




	Establecer un modelo único para realizar los informes de Interventoría y supervisión que permita un seguimiento eficiente a la ejecución de los contratos, conforme a la resolución 146 de 2008, con la cual se adopta el manual de procesos y procedimientos.
	Se verifico que se ha venido entregando por los contratista un informe de ejecución de actividades de acuerdo al modelo implementado en la Alcaldía Local de Bosa.
	2

	2.2.1.1
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Espacio Público Fase II PAD 2007
	Con base en el análisis de los 26 procesos que se relacionan en el informe, los cuales constituyen la muestra utilizada, se evidencia que no existen mecanismos efectivos que permitan garantizar la adecuada, oportuna y debida tramitación y culminación de los procesos Administrativos Policivos, encaminados a  la obtención de la restitución de los espacios públicos que se encuentran afectados por particulares y que consecuencialmente vienen siendo aprovechados indebida e ilegalmente por éstos, permitiéndose con ello, que el interés general se vea quebrantado por el interés particular, en contraposición al cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales.
	a) Fijar fechas y solicitud de apoyo a la DADEP para adelantar la restitución de espacio público que tienen resoluciones en firme y ejecutoriadas.        B) Adelantar la restitución del espacio público programado
	Se verifico en el área jurídica que dentro de los Expedientes; 9/98- 15/02- 47/99-17/01 y 5/04, se les fijo fechas para restitución de espacio publico y se solicito apoyo a la defensoría del Espacio Publico, al Secretario de malla vial con oficios 1428, 1429, del 19 de Noviembre de 2007; de los cuales dieron respuesta que no pueden prestar el apoyo respectivo, dentro el exp. 17/01 se fijo fecha de restitución para el 18/01/08 en la cual la señora luz Mery Obando se comprometió a retirar de forma voluntaria las columnas que ocupan el espacio público, lo cual fue confirmado por el arq. de apoyo el 12 de mayo de 2,008, con auto de fecha 19 de junio se ordena el archivo el cual fue notificado a la dadep y la personería local, se ha programado diligencias de restitución dentro de los exp. 15/02, 77/00 y 5/04 para 3-10 y 23 de octubre de 2008, respectivamente, previo los conceptos del arquitecto de apoyo, se encuentra en proceso de contratación la empresa que adelantara la demolición de los elementos e inmuebles construidos en el espacio publico, de igual forma se han emitido conceptos los cuales están pendientes de fijar fechas para materializar la restitución.  -  SE FIRMA CONTRATO DE DEMOLICIONES, se anexa Acta de inicio demoliciones, exp. 05/90 sigue en el Consejo de Justicia; Exp. 61/96 programada fecha de demolición y recuperación del espacio público para el 23 de noviembre de 2009 a las 9.00 am. mediante Auto 48 del 9 oct de 2009 - Exp. 24/96 programada fecha de demolición y recuperación del espacio público para el 30 de noviembre de 2009 a las 9.00 am. mediante auto 49 de fecha 9/10/09; ; Exp. 6/96 Resolución No. 16 del 09/02/06 Orden de Archivo, oficios al Acueducto No. 2009073001801 del 15/04/09 y al DADEP No. 20090730018011 del 15/04/09; Exp. 47/99 fecha restitución diciembre 7 de 2009 a las 9.00 a.m. mediante auto 50 del 9/10/09; Exp. 77/00 se restituyeron 212 Mts2 en diligencia del 10/10/08; Exp. 17/01, Se realizó entrega voluntaria del espacio público el 08-05-08. Exp.01/05 se realizo entrega voluntaria el 01-09-09 (cumplimiento 100%).
	2

	2.2.1.2
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Espacio Público Fase II PAD 2007
	Dentro de la auditoría se evidencia que  ha sido ineficiente la gestión de la administración por el incumplimiento de las funciones constitucionales y legales que le corresponden a los Alcaldes Locales en materia de control del Espacio Público.
	a) Realización del inventario de los bienes del Espacio Público. b)Realizar requerimiento a las Entidades competentes (IDU, EAAB, Movilidad, Policía), sobre el mal uso del espacio público (obras inconclusas, bolardos, Sumideros, adoquines, control de vehículos de tracción animal, control de vehículos en cicloruta y espacio público)    c)Realización de operativos de control sobre el espacio publico (talleres de mecánica, parqueaderos en espacio público)
	Se verifico en el área jurídica el cumplimiento de cada uno de los incisos desarrollados en las acciones correctivas siendo el resultado el siguiente:

 a) Con radicado 2008EE4909 del 08-05-08 remitido al Alcalde Local de Bosa, el DADEP remite el consolidado en físico y medio magnético del inventario de la propiedad inmobiliaria distrital de la localidad de Bosa (carpeta DADEP) B).Se han realizado requerimientos a:

 IDU: 20090700035471 – 20090700035471 – 20090700035491 

 CIUDAD LIMPIA: 20090700035521 – 20090700035471 – 20090700035511

 SECRETARIA DE MOVILIDAD: 20090700035501

Constantemente se realizan requerimientos a la estación de POLICÍA, POLICÍA METROPOLITANA DE TRANSITO A CIUDAD LIMPIA, al HOSPITAL PABLO VI DE BOSA, al IDU, solicitando operativos de control del espacio público, ya sea por vehículos, perros, jornadas de aseo con los oficios. Se han realizado requerimientos a la policía nacional de Colombia -metropolitana de Bogotá, con 0730-145 de 29-01-08, 0730-428 al dadep 0730-429 al acueducto de Bogotá, solicitando el cuidado mantenimiento y control del espacio publico y vehículos de tracción animal,  C- se realizaron operativos de control a establecimientos sobre la av. cra 80 y av. bosa, y libertad 1. 28 de octubre de 2008 a fin de controlar la ocupación del espacio publico en especial en las zonas de mas congestión como son la libertad, el tropezón, apogeo, Piamonte, Olarte

2. 4 de diciembre de 2008 a fin de controlar la ocupación del espacio publico en especial en las zonas de mas congestión como son la libertad, el tropezón, apogeo, Piamonte, Olarte. 

3. 18 de junio 2009 en la zona de Piamonte;  

4. 25 de febrero 2009 en la localidad, 

5. 21 de febrero 2009 en la zona de Corven, Alameda Libertad

6. 14 de febrero en la zona de Piamonte, corven, divino niño y apogeo, 

7. 3 de abril 2009 en las zonas de Piamonte, Tropezón, Libertad, Corven

8. 20 de mayo 2009 en la zona de corven

9. 10 de marzo 2009 en la calle 53 con 87c sur

10. 13 de marzo 2009 en la localidad

11. 7 de febrero 2009 en zonas recuperadas

12. 17 de febrero 2009 en la carrera 98C calle 56C Barrio santa fe, Alameda el Porvenir

13. 5 de febrero 2009 en el parque principal Alcaldía Local de Bosa. 14. 20 de febrero de 2009.
	2

	2.2.1.3
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Espacio Público Fase II PAD 2007
	A la Alcaldía Local con jurisdicción sobre el humedal Tibanica y el vallado San José se le endilga el ineficiente control urbano y ambiental ejercido en relación con las construcción es ilegales y la falta de imposición de medidas preventivas y sancionatorias previstas en la ley, por infracción a las normas urbanísticas y ambientales nacionales e internacionales, así como el riesgo de generarse mayor daño al patrimonio natural en el Parque Ecológico distrital perteneciente al Sistema de área protegida del Distrito Capital, por no ejercer de manera efectiva el control ambiental y urbano, con las consecuencias irreversibles e irreparables sobre el ecosistema y los servicios ambientales que presta el Humedal a la comunidad.
	Solicitud al Hospital Pablo VI para realizar Operativos de control a caninos en la zona del Humedal Tibanica c)Envío a la EAAB de informes sobre la situación de contaminación del Humedal con aguas residuales, desechos industriales y residenciales. D) Socialización en el Consejo Local de Seguridad y Solicitud a la Policía Nacional sobre las acciones de presencia en el Humedal Tibanica, con personal que permita un mejor control a los problemas de inseguridad en la zona  e) Solicitud desde la Mesa Ambiental a la EAAB, la realización de los trámites jurídicos que impidan la utilización del carreteble ubicado en el Humedal.   F) Requerimiento a la Alcaldía Municipal de Soacha para que adelante acciones en su jurisdicción, relacionadas con el control y mejoramiento del Humedal. G)Inclusión en los PRAES, de temáticas relacionadas con el conocimiento, defensa y protección del Humedal H)Tibancica Iniciación de procesos de restitución de la ronda del Humedal Tibanica i) Seguimiento a procesos de restitución de la ronda del Humedal Tibanica
	Se verifico en el área jurídica el cumplimiento de cada uno de los incisos desarrollados en las acciones correctivas siendo el resultado el siguiente:

a. acta de 8-02-08 y acta 23/02/08 jornadas en el humedal la tibanica, b- of. 0730-426 de 18/03/08 a hospital pablo vi de bosa, c- 0730-429 de 18/03/08 a acueducto rad. E,A,A.B..E-2008-020136 d. acta de 23 y 29/02/08 .e.of. ALB-730-428 de fecha 18/03/08 rta del acueducto con rad. 7465/08 f.- ALB0730-427 rad. a soacha 5782 del 27/03/08. Las actividades pendientes se cumpliran en el segundo semestre.... a) BRIGADAS:

 21-02-09 Jornada de sensibilización de disposición de escombros.-  14-10-08 se realizaron las siguientes actividades así: 1. limpieza de los muros posteriores de las viviendas, 2. Poda de zona verde correspondiente a Bosa, 3. Arreglo de la cera para cerrar la zona verde, 4. Demarcación de la cicloruta. -  05-04-08 jornada de arbolización y pradización de la ronda del humedal. -   05-06-09 Se asiste a la jornada de limpieza y educación en el humedal Tibanica organizada por la Alcaldía local y Hospital Pablo IV. -  18-05-09: Recorrido por el Humedal -  22-11-08; Jornada Interinstitucional en el Humedal.

b) SOLICITUDES:  Oficio 0730-426 de 18/03/08 a HOSPITAL PABLO VI DE BOSA - 20090730055791 fecha 31-08-09 acueducto.

c) INFORME:  Al gerente ambiental de EAAB No. 730-429 del 18-03-08 se le informa sobre el estado de vertimientos de aguas residuales, desechos industriales y residencial al humedal. 

d) JORNADAS DE TRABAJO:  23-02-08 en el Humedal Tibanica con los siguientes objetivos: 1. Conocer el manejo de escombros, 2. informar a la comunidad sobre sismo resistencia y como prevenir desastres, 3. participar en la limpieza y recolección de escombros, 4. Vacunación de caninos y felinos. Visita a puntos críticos del humedal tibanica con el, comité local de emergencias.

 08-02-08 con los siguientes objetivos: 1. hacer un reconocimiento de dos puntos críticos del escenario aluvial para trabajar unánimemente como CLE desde las diferentes instituciones, 2. Involucrar a la comunidad para que se apropien de su entorno y que sirva como veedor ante prácticas de extraños que lo difieran, 3. crear conciencia en niños, jóvenes y padres de familia en general. 

e) SOLICITUDES:  Al gerente ambiental de EAAB No. 730-428 del 18-03-08 adelantar tramites jurídicos que impidan la utilización del carreteable ubicado en el Humedal tibanica.  

f) REQUERIMIENTOS:  Requerimiento 730-427 del 18-03-08 al Alcalde municipal de Soacha Jose Morales para que adelante acciones para la recuperación del humedal Tibanica. - 20090700035471 del 30-06-09 IDU - 20090700035521 del 30-06-09, 20090700035471 del 30-06-09 y 20090700035511 del 30-06-09 a Ciudad Limpia - 20090700035501 del 30-06-09 a Movilidad 

 A la gerente del Hospital Pablo VI No. 730-426 del 18-03-08 para que adelante la recolección canina en la zona del humedal.  

h) PROCESOS:  Se iniciaron 4 procesos en el 2008  y 8 en lo que va corrido del 2009.

i) SEGUIMIENTO A QUERELLAS:  Actualmente existen 31 querellas por ocupación del espacio público en los alrededores del Humedal Tibanica, de las cuales 30 se encuentran en etapas preliminares y una se encuentra con la orden de recuperación.
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	2.1.1
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Convenio 01 de 2005. Lo anterior demuestra incumplimiento en las cláusulas contractuales antes citadas, así como una falta absoluta de supervisión y control por parte de la supervisión a cargo del FDLB, en virtud del artículo 36 del Decreto 854 de 2001 y del Jardín Botánico "José Celestino Mutis", toda vez que, este debía a través del Subdirector Técnico Operativo, garantizar los derechos en el cumplimiento del objeto del presente convenio de conformidad con lo estipulado en la cláusula segunda del otro si modificatorio. No obstante lo anterior, y pasado un año de haber cumplido el plazo de ejecución del convenio en estudio, el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, no ha procedido a la correspondiente liquidación, de conformidad al incumplimiento descrito en los informes rendidos por la ingeniera Nubia Amparo Cárdenas, en su calidad de Coordinador Ambiental de Bosa.
	1- Establecer de forma definitiva el % de ejecución del convenio y proceder a la liquidación del mismo.                                   2- Garantizar la supervisión efectiva de los contratos.
	Su incumplimiento para la fecha del término del plazo de la acción correctiva, originó un hallazgo fiscal, el cual fue trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. Por tal razón su calificación es de cero y el sujeto de control deberá retirarlo del plan de mejoramiento por el tramite de hallazgo fiscal.
	0

	2.1.2
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008


	Se observa incumplimiento de las cláusulas contractuales en cuanto a los soportes en la ejecución del mismo y de la supervisión a cargo del FDLB, en virtud del artículo 36 del Decreto 854 de 2001. Así mismo, se observo desconocimiento del principio de transparencia, por que se celebró un convenio Interadministrativo de cofinanciación con una empresa social del estado, que no se encontraba en condiciones de idoneidad logística para ejecutar en debida forma los siete componentes del proyecto 1991, que integran el objeto contractual. En efecto, esta auditoría advierte como el contratista con el ánimo de cumplir con el cometido contractual acude a una figura del código civil - cesión - de manera irregular, en atención a que en el acuerdo de voluntades expresamente se había señalado la prohibición de la cesión, sin embargo se apoya en aquella, de manera de facto, cediéndole la ejecución de la totalidad del objeto contractual a la FUNHORI
	1- Establecer periodos para la revisión d los informes de ejecución, presentados por el contratista                    2- Determinar claramente en la invitación a contratar las especificaciones técnicas y de experiencia que debe reunir el contratista para la ejecución del objeto del contrato.      3- Realizar desde la formulación del proyecto unos estudios previos que permitan establecer claramente las condiciones a exigir a los proponentes, durante la ejecución del contrato.      
	Su incumplimiento para la fecha del término del plazo de la acción correctiva, originó un hallazgo fiscal, el cual fue trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. Por tal razón su calificación es de cero y el sujeto de control deberá retirarlo del plan de mejoramiento por el tramite de hallazgo fiscal.
	0

	2.2.1
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Uso de carpetas para la presentación de los diferentes informes de ejecución, los cuales en sus caras internas y externas contienen fotografía del Representante a la Cámara Venus Albeiro Silva y del edil Luis Hernando Parra Nope, actual presidente de la Junta Administradora Local de Bosa; asi mismo las direcciones que aparecen en las carpetas y en la papelería de la Fundación Cultural Chiminigagua obrantes dentro de los contratos, son coincidentes con la información que reposa en la página web de la Cámara de Representantes, en el ítem del Representante Venus Albeiro Silva.
	1- Incluir en los pliegos de condiciones del FDL la prohibición de incluir fotos, nombres o menciones que hagan alusión a servidores públicos.                                   2- Exigir que los documentos y soportes no se mencionen servidores públicos.
	Se verifico con la responsable actual del área jurídica la aplicación de correctivos, en lo relacionado con los pliegos de condiciones y en el proyecto de los procesos de selección hasta ahora publicados y contratados se ha establecido que las publicaciones deben ser aprobadas por el comité técnico, en el cual se encuentra el apoyo a la supervisión de la Alcaldía Local y el interventor del contrato.
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	2.2.2
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Otro punto, es la presunta No coincidencia de las firmas de la contadora pública de la Fundación Cultural Chiminigagua, para ese entonces a cargo de Alba Milena Peña Solano. Efectivamente, en los documentos que reposan en las diferentes carpetas contractuales de las obligaciones, dichas firmas al parecer son distintas; es el caso de los estados contables, informes de revisoría fiscal, informes de las propuestas a las licitaciones o convocatorias públicas, informes de gastos de los contratos y certificaciones, entre otros.
	Revisar los diferentes documentos que se suscriban durante las etapas pre contractual y contractual, y verificar en su momento quienes son las personas que efectivamente los suscriben acorde con la propuesta presentada por el contratista.
	Se verifico en el Área Jurídica que para cada proceso contractual existe un comité evaluador interdisciplinario que realiza la revisión de los documentos presentados por los oferentes.
	2

	2.2.3
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Las anteriores situaciones evidencian un posible conflicto de intereses en la contratación del sector cultura, toda vez que, presuntamente se contravienen el principio de transparencia consagrado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, y para el Representante a la Cámara, además el artículo 180 de la Constitución Política de Colombia.
	Incluir en los pliegos de condiciones el modelo de carta de presentación de la propuesta en la que se indique que el oferente juramenta no estar inmerso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses y solicitar al Consejo Local de Cultura la certificación actualizada de sus integrantes.
	Se verifico que el área Jurídica establece unos pliegos mínimos en los que se aporta un modelo de acta de presentación de la oferta que incluye la aseveración de no estar incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad
	2

	2.2.4
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Incumplimiento de los objetos contractuales en contratos de prestación de servicios
	Exigir a los interventores designados o contratados, así como a los apoyos a la supervisión de la Alcaldía Local, la verificación detallada de los informes presentados por los contratistas y la exigencia de soportes documentales que sustenten dichos informes.
	Por ser hallazgo fiscal y encontrarse en etapa de investigación, se califica con cero y será retirado del plan de mejoramiento por encontrarse en investigación en la Dirección de Juicios Fiscales. 
	0

	2.2.5
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Lo anterior se ratifica con el abierto desconocimiento de la normatividad de la contratación estatal y el imposible cumplimiento del literal a) de la cláusula segunda del citado convenio "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: (&) desarrollar el objeto y alcance de los trabajos del presente convenio en los terminos y condiciones pactadas de conformidad con la propuesta y formulación del proyecto", toda vez que, el FDLB no suministró términos de referencia y no solicitó la presentación de una propuesta.
	1- Establecer en el documento de invitación claramente las condiciones jurídicas, técnicas, financieras, y de experiencia exigidas a los oferentes. 2- Exigir la presentación de una propuesta, señalando la fecha, hora y lugar donde se debe radicar la misma
	Se verifico que se establece invitación y pliegos de condiciones para cada contrato dependiendo de su complejidad, igualmente se establece un plazo para entregar propuestas.
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	2.2.5
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Al respecto, la Contraloría verificó en las actas del Consejo Local de Cultura de Bosa, algunas apreciaciones del Edil Luis Hernando Parra Nope, el cual a su vez, para la época Consejero Local de Cultura y al parecer actor - zanquero de la Fundación Cultural Chiminigagua, como consta en el Acta No. 29 del Consejo, del 28 de Diciembre de 2007, obrante a folios 251 a 270 de la carpeta del Consejo Local de Cultura que reposa en el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, en relación con la asignación, distribución de nuevos recursos para el proyecto 1759 durante la vigencia 2008, los cuales ascendieron a $ 144 millones de pesos. Las anteriores situaciones configuran un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, por un posible conflicto de intereses en la contratación del sector cultura, toda vez que, presuntamente se contravienen el principio de transparencia consagrado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, e incumplimiento de las cláusulas contractuales antes mencionadas.
	Incluir en los pliegos de condiciones el modelo de carta de presentación de la propuesta en la que se indique que el oferente juramenta no estar inmerso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses y solicitar al Consejo Local de Cultura la certificación actualizada de sus integrantes.
	Se verifico que el Área Jurídica a implementado modelo de carta de presentación de propuestas que incluye la declaración juramentada de no  estar incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad.
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	2.2.6
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	En este orden de ideas, las anteriores situaciones se constituyen en un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, debido a la presunta omisión del Fondo de Desarrollo Local de Bosa y de la Interventoría de la UNAD, en el cumplimiento de las cláusulas contractuales novena y décima quinta, así como, de la UDEC, en el incumplimiento del numeral cuarto de la cláusula segunda, toda vez que, las estipulaciones contractuales son ley para las partes.
	1- La Interventoría contratada o designada y la Supervisión a cargo del FDLB, deberán en su  oportunidad verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 2- Exigir al contratista el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a su cargo. 3- La administración en los eventos en que se evidencie incumplimientos ocasionados por el contratista, debe adoptar las medidas sancionatarias del caso.
	Su incumplimiento para la fecha del término del plazo de la acción correctiva, originó un hallazgo fiscal, el cual fue trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. Por tal razón su calificación es de cero y el sujeto de control deberá retirarlo del plan de mejoramiento por el tramite de hallazgo fiscal.
	0

	2.2.7
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Lo anterior se configuran en hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, por realizar al parecer una doble asignación de recursos, toda vez que, las actividades que constituyen el objeto contractual eran del resorte de las funciones de los profesionales de la oficina de Planeación de la Alcaldía Local de Bosa, tal y como se demostró a lo largo del presente análisis, asi como, incumplimiento de las cláusulas contractuales y falta de supervisión por parte del FDLB, de conformidad con el artículo 36 del decreto 854 de 2001.
	1- Incluir en la formulación de los proyectos a contratar objetos y obligaciones que correspondan única y exclusivamente a labores de apoyo temporal a la gestión local.  2- Verificar oportunamente a través de la supervisión general o el apoyo a supervisión designado, el cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales.
	Se verifico  la certificación de no existencia de personal emitida por la Dirección de Gestión Humana de la Secretaría de Gobierno, por medio de la cual se justifica la contratación de una persona para  apoyo a la gestión de la Alcaldía Local de Bosa.
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	2.2.8
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	La Contraloría, evidenció que la ejecución de la Interventoría se limitó a resumir y enumerar en sus informes, las actividades que debía cumplir el contratista las cuales este le presentaba a través de los informes narrativos de ejecución de las actividades. Situación que contraviene lo estipulado en el convenio, específicamente en las cláusulas primera "OBJETO", segunda "ALCANCE DEL OBJETO", y tercera "Obligaciones de la UNAD", así como, lo normado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, situaciones estas que se constituyen en un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, a la fecha.
	1- Exigir a los interventores designados o contratados la revisión detallada de las actividades a cargo de los contratistas, así como los soportes documentales, fotográficos y demás anexos a las mismas.  2- Los interventores de los contratos exijan a los contratistas que no se permita la participación de servidores públicos durante la ejecución, ni que se incluyan ni se mencionen sus nombres en los informes.
	Su incumplimiento para la fecha del término del plazo de la acción correctiva, originó un hallazgo fiscal, el cual fue trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. Por tal razón su calificación es de cero y el sujeto de control deberá retirarlo del plan de mejoramiento por el tramite de hallazgo fiscal.
	0

	2.2.9
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	La Contraloría de Bogotá DC., de conformidad con lo evidenciado en la ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 08 de 2007, con el Hospital de Meissen II, objeto del presente contrato, encontró que la Interventoría de la Universidad Militar ha sido deficiente y permisiva durante el periodo de ejecución, incumpliendo los compromisos adquiridos en el objeto contractual, así como, lo normado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, situaciones estas que se constituyen en un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, a la fecha.
	Exigir a los interventores designados o contratados la revisión detallada de las actividades a cargo de los contratistas, así como los soportes documentales, requerimientos escritos, anexos fotográficos y demás soportes de ejecución.
	Su incumplimiento para la fecha del término del plazo de la acción correctiva, originó un hallazgo fiscal, el cual fue trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. Por tal razón su calificación es de cero y el sujeto de control deberá retirarlo del plan de mejoramiento por el tramite de hallazgo fiscal.
	0

	2.2.10
	Informe final Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Fase I PAD 2008
	Lo anterior, se constituye en un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria a la fecha, por incumplimiento de las cláusulas contractuales, así como, lo normado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993
	1- Exigir a los interventores designados o contratados la revisión detallada de las actividades a cargo de los contratistas, así como los soportes documentales, fotográficos y demás anexos a las mismas.  2- En el evento en que los interventores no cumplan a cabalidad con sus actividades, la administración debe adoptar las medidas correctivas pertinentes.
	Su incumplimiento para la fecha del término del plazo de la acción correctiva, originó un hallazgo fiscal, el cual fue trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. Por tal razón su calificación es de cero y el sujeto de control deberá retirarlo del plan de mejoramiento por el tramite de hallazgo fiscal.
	0

	3.1.3.4
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	De acuerdo a los artículos 2 y 4 de la Ley 87 de 1993, el FDLB no ha implementado en debida forma el proceso de entrega de los puestos de trabajo, que permita mantener la trazabilidad de los productos, situación que conlleva a la perdida de la memoria institucional y a una falta de compromiso del personal que asume las funciones del área respectiva, bajo la premisa de desconocer los asuntos, procesos y procedimientos que venían desarrollándose en el cumplimiento de los objetivos. Lo anterior, se configura en un hallazgo administrativo.
	1- Exigir a todos y cada uno de los funcionarios de la Secretaria de Gobierno, que sean reubicados en otra localidad el diligenciamiento de la acta de informe de gestión, adoptada por directiva del Alcalde Mayor.                                                                                      2- Elaboración del acta de entrega de elementos asignados al funcionario.
	En la actualidad a los funcionarios que han sido trasladados se les ha exigido realizar la entrega de los cargos mediante actas de empalme, en cumplimiento de lo anterior se anexa copia de las actas de entrega de cargos de los inspectores de policía.
	1

	3.1.3.5
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	De acuerdo al articulo 1 de la Ley 87 de 1993 y al articulo 4 de la Lay 594 de 2000 (Ley General de Archivo), el FDLB no efectúa un manejo eficiente de la información y los archivos, que permita obtenerla de una manera confiable y oportuna, que garantice tanto al Fondo la toma de decisiones efectivas en su gestión administrativa y a los entes de control facilite la verificación de las actuaciones de los mismos, tal es el caso observado en las oficinas de Planeación, Jurídica y Administrativa, en donde se pudo constatar que a pesar de existir programas como SIGLO en equipos de computo, este no es utilizado para los fines con los que fue diseñado, por desconocimiento de la existencia del mismo de los funcionarios responsables, igualmente, el manejo de los documentos físicos adolece de organización y de control archivistico, presentándose falta de información en casi todas las carpetas contractuales.  Una vez efectuado el análisis se concluye que la calidad y eficiencia del sistema de control interno del FDL B es satisfactoria, no obstante,  se evidenció que  frente a los resultados obtenidos sigue presentando dificultades en el Subsistema de Control Estratégico, en su componente de Direccionamiento Estratégico y en el Subsistema de Control de Gestión en sus componentes de Actividades de Control e Información.
	1- Gestionar el proceso de contratación de una persona natural de apoyo para la alimentación del aplicativo SEGPLAN, que remplazo el aplicativo SIGLO           2-   Gestionar el proceso de contratación de una persona natural o jurídica que permita la  gestión documental y el archivo de los mismos.
	Se verifico la contratación de  personal de apoyo a fin de registrar la información de los proyectos del SEGPLAN, sistema que esta avanzando en su funcionamiento, en lo relacionado con la contratación de otra persona este compromiso ya se realizó y esta encaminada a cubrir manejo de tipo documental de los proyectos en forma ordenada.
	1

	3.2.2
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	En las actas de apertura de los libros oficiales mayor y diario se cita normatividad que no esta vigente como lo es la Resolución 4444 de 1995, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, siendo lo correcto citar la Resolución 355 del 5 de septiembre de 2007. Lo anterior, se configura en hallazgo administrativo.
	1- Realizar las actas de apertura de los libros con la resolución vigente al momento de la apertura.
	Esta observación será tenida en cuenta y  por lo tanto será objeto de  seguimiento con la apertura de los nuevos libros oficiales en razón a que aun quedan folios pendientes por utilizar, como consecuencia esta observación será corroborada por el grupo auditor en cuanto a la verificación del cierre del libro actual y en la apertura del nuevo.
	1

	3.2.3
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	Al realizar verificación selectiva de saldos reportados en el formato CB-0901 Reporte de Saldos y movimientos se evidenciaron inconsistencias y se presentan cuentas que no fueron incluidas en el reporte de SIVICOF.
	1- Revisión de los saldos reportados por el aplicativo contable.          2- Revisión de la información que se sube al SIVICOF
	Se verifico que la información fue objeto de corrección dentro de la cuenta semestral al cierre de Junio 30 de 2009, aportaron soporte que ratifica con reporte que cubre el 100% de la información solicitada por el sujeto de control.
	2

	3.2.4
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	Al efectuar verificación de los registros contables de los avances y anticipos se evidenció que fueron registrados $88.50millones como anticipos, pagos que fueron pactados pero que en ningún momento constituyen anticipo toda vez que, las cláusulas contractuales no le dan este carácter
	1- Realizar las correspondientes reclasificaciones
	Observación corregida por el responsable de esta área mediante comprobante de reclasificación No 3 del 20/08/09
	2

	3.2.5
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	Al comparar la relación de inventario reportada en el Sivicof con los saldos del libro mayor se presenta diferencia de de $1.16 millones en la cuenta 1637
	Revisar y ajustar anualmente la existencia de los bienes de propiedad del Fondo de Desarrollo Local contra los saldos registrados en libros.
	Se verifico los ajustes realizados mediante Entradas por Traslado según números 809 y 810, del 2/09/09,  aportan soportes de comprobantes.
	2

	3.2.6
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	A pesar de contar con un inventario de bienes en poder de terceros y registros contables conciliados, el área jurídica del FDLB no cuenta con una base de datos que permita llevar a cabo un control de los contratos de comodato, situación que no permite realizar una conciliación entre las áreas jurídica y contable, involucradas en el proceso. Trasgrediendo el numeral 2.7 Características Cualitativas de la Información Contable Pública, párrafo 106 del Plan General de Contabilidad Pública,  emanado de la Contaduría General de la Nación.
	Consolidar y actualizar el archivo compartido  en el cual se relacionan la totalidad de comodatos, en forma detallada
	Se evidencio que efectivamente la base de datos ya existe, el funcionario responsable adjunto como prueba de esta corrección impresión que demuestra la veracidad de este hecho y su correspondiente relación de los comodatos, a la cual tienen acceso tanto los entes de control como las dependencias interesadas dentro del FDLBOSA ; esto se identifica con la siguiente ruta: RECURSOSBOSA/JC/COMODATOS/RELACION DE COMODATOS.
	2

	3.2.7
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	No se evidencia la existencia de pólizas que amparen la totalidad de los bienes entregados en comodato
	Requerimiento escrito a los comodatarios para la entrega de las actualizaciones de pólizas.
	Acción con vencimiento del 31/12/09, en los actuales momentos tiene un avance  del 35% de los comodatos, se a solicitado desde la oficina   de almacén y recordado a cada uno de los comodatarios está obligación, mediante el envío de oficios en diferentes fechas, entre las cuales se encuentra los enviados el 15 de Julio de 2.008 26 de junio de 2.009, 20 de Agosto de 2.009. (aportaron fotocopias).
	1

	3.2.8
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	Al comparar la relación de inventario con los contratos de comodatos se observa que estos no reflejan la totalidad de los bienes objeto de los mismos
	Actualización de los contratos de comodatos.
	Acción con vencimiento 31/12/09, en los actuales momentos su avance va en un 30% aproximado y la razón de que se haya presentado esta observación por parte de la Contraloría obedece al dinamismo que tiene la entrada salida y reintegro de los elementos en cuestión.
	1

	3.2.9
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	En la relación de inventario a diciembre 31 de 2008, no se refleja el inmueble dado en comodato donde funciona el Jardín Infantil El Carrusel de la Alegría, cuyo costo asciende a $407.81 millones, transgrediendo el numeral 2.7 Características Cualitativas de la Información Contable Pública del Plan General de Contabilidad Pública, emanado de la Contaduría General de la Nación.
	Actualización del inventario físico de bienes muebles e inmuebles.
	Se verifico la inclusión en el listado de inventario de este bien inmueble. Los elementos motivo de la observación ya se encuentran registrados en el programa de inventario bajo las placas de inventario No. 999999300  y 999999211, cuenta contable 192006 bienes de uso público.
	2

	3.4.1
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	De acuerdo con la muestra de proyectos seleccionados, se solicito a la  Oficina de Planeación de la Alcaldía, las carpetas desde el 2005 al 2008, las cuales no fueron aportadas en su totalidad. Una vez revisadas, se evidenció falta de foliación, falta de documentación y algunas reposan en la Oficina de Planeación y otras según el funcionario que atendió la visita administrativa realizada el 7 de abril del 2009, se enviaron al archivo.  Frente a la negligencia en la entrega de la información o en la comunicación oportuna a los organismos de control de situaciones que puedan poner en riesgo los recursos públicos, de acuerdo con lo señalado con el artículo 2 de la Resolución reglamentaria No. 047 de 2004 que a la letra dice: 
Los interventores y supervisores de contratos u órdenes de servicios estatales o de derecho privado, cuyos presupuestos se nutran con recursos que provengan del erario distrital, deberán comunicar a la Contraloría de Bogotá D.C., aquellas situaciones que conozcan en ejercicio de sus funciones que puedan poner en riesgo el patrimonio público o hayan causado detrimento patrimonial a la entidad contratante. Para tales efectos, deberán comunicar la existencia de estas situaciones de manera inmediata al organismo de control fiscal
.  Sin perjuicio de las acciones penales civiles y disciplinarias que procedan de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la ley 42 de 1993. Dado el incumplimiento de esta disposición lo cual se corrobora en la ausencia de documentos en la carpeta del contrato se configura presunto hallazgo administrativo. Además de una inapropiada administración de los archivos, no cuenta con una memoria institucional que le permita en determinado momento disponer de ella, ya son pocos los funcionarios que conocen o saben en que lugar se encuentra determinada información; con lo anterior, se transgrede el literal b) y e)  del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y ley 594 de 2000.
	Organizar y foliar las carpetas de los proyectos de acuerdo a las normas establecidas por la Secretaria Distrital de Gobierno.      
	Se revisaron las carpetas del proyecto No 225 Construcción, Adecuación y Mejoramiento en la construcción adecuación y dotación de los Centros de Salud que identifica al proyecto 241 y la que corresponden al No. 238 identificado como Prevención y Promoción y Seguimiento a familias victimas de violencia intrafamiliar adicionando actividades recreativas de la localidad, dichas carpetas están debidamente foliadas con numerados automático y en orden consecutivo.
	2

	3.4.2
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	De acuerdo con Decreto 449 de 1999 
Por el cual se actualizan los procedimientos del Banco Distrital de Programas y Proyectos
 , la Secretaria de Planeación Distrital expidió el 
Manual de Procedimientos para la organización y administración del Banco de Programas y Proyectos Locales.
 , cuya última versión (2005), según Planeación Distrital fue entrega a las 20 Localidades y el artículo 25 del Decreto, 1139 de 2000, el día 7 de abril de 2009, se realizó visita administrativa a la Oficina de Planeación de la Alcaldía, con el fin de verificar el cumplimiento de los establecido en dicha normatividad, encontrándose:  El aplicativo SIGLO de propiedad de la Secretaria de Gobierno, debe funcionar en las 20 localidades y es el Banco de Programa y Proyectos locales; sin embargo, el funcionario que atendió la visita informa que desde el 16 de mayo de 2008, fecha a partir de la cual llegó trasladado a la localidad de Bosa, recopilo en una carpeta denominada Banco de Proyectos Bosa, todos los proyectos viable
	Por medio del aplicativo vigente acceder la información de los proyectos de la localidad con el fin de mejorar los planes de acción y los tiempos de viabiizacion de los proyectos.
	Acción con vencimiento al 31/12/09, se han contratado dos personas con contrato de prestación de servicios quienes se encargaran de brindar apoyo en la solución a los contratiempos planteados por la Contraloría de Bogotá.
	1

	3.5.1
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	De conformidad con lo anterior, se concluye que el Informe de Balance Social reportado por el FDLB, no esta cumpliendo con la finalidad ni para las entidades distritales, ni para la opinión pública, ni mucho menos para la Contraloría. Porque este no permite la evaluación de los resultados alcanzado por vigencia de la Administración local, ya que los resultados reportados no expresan las acciones y el cumplimiento de los objetivos, que deben ser concretos y medibles. Igualmente, tampoco se relacionan las actividades ejecutas para dar cumplimiento, con la (s) meta (s) al final de cada vigencia y el porcentaje de cumplimiento debe ser de acuerdo con cada uno de los objetivos formulados. Sin embargo, este incumplimiento, se constituye en un hallazgo administrativo con incidencia disciplinario, por la transgresión a  la Resolución No. 01 de 2007 de la Contraloría de Bogotá. Tanto la información reportada por el sistema SIVICOF y la suministrada por la Administración en Plan de Desarrollo y Balance Social, presentan inconsistencias, no siendo fiable la información reportada por la Alcaldía, lo que ocasiona una obstrucción al ejercicio del control fiscal que ejerce la Contraloría, por lo tanto, se esta transgrediendo los literales e) y g) de la ley 87 de 1993 y la Resolución 20 de 2006 y 01 de 2007 de la Contraloría de Bogotá.  Del análisis a la verificación del cumplimiento de la Resolución 016 de 2005 se pudo determinar que no hay un cumplimiento de metas (físicas),  no se logró la resolución de los problemas con sus respectivos objetivos y metas trazados. Dicha inconsistencia obedece a la falta de información no suministrada por el FDLB y a que los Informes de Balance Social reportados a través del Sistema SIVICOF, no muestran la realidad de los resultados físicos de la ejecución de los proyectos.
	Registrar la ejecución  y la población beneficiada en el balance social.
	Acción con vencimiento al 31/12/09, constantemente se alimenta el tablero de control de la parte administrativa, sin embargo aun no se puede establecer si en todos los proyectos se incorpora la población directa beneficiada.
	1

	3.6.1
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	Contrato y/o convenio No. 06 de 2006. Durante el seguimiento a este contrato se constato que la Supervisión General del mismo, que se encuentra en cabeza de la Alcaldesa Local (e), no posee información precisa y veraz, que permita establecer cuál es el estado jurídico y de ejecución del mismo, la administración no pudo establecer cuántas raciones se han entregado, cuál fue su fecha de terminación, qué entidad es la interventora de dicho contrato y presupuestalmente posee un saldo aun por cancelar de $27.110.805 millones.

Es de observar que la abogada del área jurídica del Fondo, sostiene que no es competencia, ni se encuentra en las funciones del área jurídica realizar el seguimiento a los contratos suscritos a través de la UEL; contrariamente, la Alcaldesa señala que la supervisión se realiza de la forma prevista en el Decreto 854 de 2001 a través de supervisones, interventorías o apoyo a la supervisión, las interventorías contratadas a través de las UEL o por el FDLB según el caso y los apoyos a la supervisión a través de la designación escrita a funcionarios asignados a la alcaldía local acorde con sus áreas de trabajo, no obstante la Contraloría no evidencia que se realice esta supervisión en el FDLB y que la misma se vea reflejada en una gestión eficiente, incumpliendo con lo establecido en el Decreto 854 de 2001.              
	1- Realizar una reunión trimestral de seguimiento a la supervisión e interventor.                                    2- Designación de apoyo a la supervisión.                                 3- Incluir en las minutas de los contratos la presentación de evidencias que soporten los informes de ejecución.                 4- Incluir en la minuta de los contratos que le último pago estará sujeto al acta de liquidación.                                               5- Realizar la supervisión de acuerdo al decreto 854 de 2001 y normatividad vigente.                      6- Verificar los informes mensuales de la ejecución de los contratos
	Acción con vencimiento al 31/12/09, se han realizado dos reuniones con los supervisores de la Alcaldía Local de Bosa en las cuales se han informado de los alcances y obligaciones de la supervisión, igualmente se han solicitado informes de seguimiento a los proyectos realizados. En la actualidad en la minuta del contrato se les exige a los contratistas en la cláusula de pago que aporten las evidencias físicas de la ejecución de actividades y que el último pago se sujeta a la liquidación del contrato. 
	1

	3.6.2
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	Contrato UEL -IDCT 07-112-06 Fundación Cultural Chiminigagua se observó que los documentos que obran dentro de las carpetas contractuales como soportes de la ejecución del contrato, no reflejan el cumplimiento de las actividades que tenía que realizar el contratista en la ejecución de las obligaciones contempladas en los numeral 1 al 20 de la cláusula cuarta del contrato.
	1- Realizar una reunión trimestral de seguimiento a la supervisión e interventor.                                    2- Designación de apoyo a la supervisión.                                 3- Incluir en las minutas de los contratos la presentación de evidencias que soporten los informes de ejecución.                 4- Incluir en la minuta de los contratos que le último pago estará sujeto al acta de liquidación.                                               5- Realizar la supervisión de acuerdo al decreto 854 de 2001 y normatividad vigente.                      6- Verificar los informes mensuales de la ejecución de los contratos
	Acción con vencimiento al 31/12/09, se han realizado dos reuniones con los supervisores de la Alcaldía Local de Bosa en las cuales se han informado de los alcances y obligaciones de la supervisión, igualmente se han solicitado informes de seguimiento a los proyectos realizados. En la actualidad en la minuta del contrato se les exige a los contratistas en la cláusula de pago que aporten las evidencias físicas de la ejecución de actividades y que el último pago se sujeta a la liquidación del contrato.
	1

	3.6.3
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	Convenio interadministrativo de cooperación NO. 01 de 2005 Jardín Botánico "JOSE CELESTINO MUTIS" y FDL- Se establece la inobservancia de la función institucional de supervisión delegada por el Alcalde Mayor  a través del artículo 36 del Decreto 854 de 2001, es claro que se culminó el plazo de ejecución del convenio y el Fondo de Desarrollo Local de Bosa no procedió a la correspondiente liquidación, de conformidad al incumplimiento especificado en los informes rendidos por la Ingeniera Nubia Amparo cárdenas en su calidad de Coordinadora Ambiental de Bosa de la epoca,  no se tuvo en cuenta el señalamiento de la Alcaldesa Local de Bosa Janeth Jiménez Garzón en el documento de entrega de puesto de trabajo según radicado No. 3981 del 12 de mayo de 2008 en el cual se advierte "la urgencia de la entrega del informe de auditoría de la Contraloría al Dr. Juan Carlos Castellanos debido a que existe urgencia en correr traslado de los hallazgos allí mencionados a las entidades respectivas..."
	1- Realizar una reunión trimestral de seguimiento a la supervisión e interventor.                                    2- Designación de apoyo a la supervisión.                                 3- Inluir en las minutas de los contratos la presentación de evidencias que soporten los informes de ejecución.                 4- Incluir en la minuta de los contratos que le último pago estará sujeto al acta de liquidación.                                               5- Realizar la supervisión de acuerdo al decreto 854 de 2001 y normatividad vigente.                      6- Verificar los informes mensuales de la ejecución de los contratos
	Acción con vencimiento al 31/12/09, se han realizado dos reuniones con los supervisores de la Alcaldía Local de Bosa en las cuales se han informado de los alcances y obligaciones de la supervisión, igualmente se han solicitado informes de seguimiento a los proyectos realizados. En la actualidad en la minuta del contrato se les exige a los contratistas en la cláusula de pago que aporten las evidencias físicas de la ejecución de actividades y que el último pago se sujeta a la liquidación del contrato.
	1

	3.6.4
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	Convenio interadministrativo de cofinanciación No.07 de 2006 suscrito con el Hospital de Meissen II. Se establece la inobservancia de la función institucional de supervisión, delegada por el Alcalde Mayor mediante el artículo 36 del Decreto 854 de 2001, es claro que se culminó el plazo de ejecución del convenio y del Fondo de Desarrollo Local de Bosa no procedió a la correspondiente liquidación, de conformidad con lo evidenciado por el ente de control frente a la no ejecución del convenio, que además se cedió y no fue ejecutado por el Hospital de Meissen II, además de evidenciar el incumplimiento a lo normado en la ley 610 de 2000. Se observa incumplimiento de las cláusulas contractuales en cuanto a los soportes en la ejecución del mismo y de la supervisión a cargo del FDLB, en virtud del artículo 36 del decreto 854 de 2001, incumpliendo del artículo 48 de la ley 734 de 2002 numeral 34 al no exigir al interventor la calidad de los bienes y servicios.
	1- Realizar una reunión trimestral de seguimiento a la supervisión e interventor.                                    2- Designación de apoyo a la supervisión.                                 3- Incluir en las minutas de los contratos la presentación de evidencias que soporten los informes de ejecución.                 4- Incluir en la minuta de los contratos que le último pago estará sujeto al acta de liquidación.                                               5- Realizar la supervisión de acuerdo al decreto 854 de 2001 y normatividad vigente.                      6- Verificar los informes mensuales de la ejecución de los contratos
	Acción con vencimiento al 31/12/09, se han realizado dos reuniones con los supervisores de la Alcaldía Local de Bosa en las cuales se han informado de los alcances y obligaciones de la supervisión, igualmente se han solicitado informes de seguimiento a los proyectos realizados. En la actualidad en la minuta del contrato se les exige a los contratistas en la cláusula de pago que aporten las evidencias físicas de la ejecución de actividades y que el último pago se sujeta a la liquidación del contrato.
	1

	3.6.5
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	Convenio interadministrativo de cofinanciación No.08 de 2007 celebrado con el Hospital Meissen II y el FDL-BOSA, inobservancia de de la función institucional de supervisión, delegada por el Alcalde Mayor  a través del artículo 36 del Decreto 854 de 2001 es claro que se culminó el plazo de ejecución del convenio y el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, no procedió a la correspondiente liquidación , de conformidad con lo evidenciado por el ente de control frente a la no ejecución del convenio, que además se cedió y no fue ejecutado por el Hospital Meissen II, además de evidenciar el incumplimiento de lo normado en la Ley 610 de 2000, en su artículo 6 referente al daño patrimonial al estado. se observa incumplimiento de las cláusulas contractuales en cuanto a los soportes en la ejecución del mismo y de la supervisión a cargo del FDLB en virtud de  la artículo 36 del Decreto 854 de 2001, incumplimiento del artículo 48 de la ley 734 de 2002 al no exigir el interventor la calidad de los bienes y servicios.
	1- Realizar una reunión trimestral de seguimiento a la supervisión e interventor.                                    2- Designación de apoyo a la supervisión.                                 3- Incluir en las minutas de los contratos la presentación de evidencias que soporten los informes de ejecución.                 4- Incluir en la minuta de los contratos que le último pago estará sujeto al acta de liquidación.                                               5- Realizar la supervisión de acuerdo al decreto 854 de 2001 y normatividad vigente.                      6- Verificar los informes mensuales de la ejecución de los contratos
	Acción con vencimiento al 31/12/09, se han realizado dos reuniones con los supervisores de la Alcaldía Local de Bosa en las cuales se han informado de los alcances y obligaciones de la supervisión, igualmente se han solicitado informes de seguimiento a los proyectos realizados. En la actualidad en la minuta del contrato se les exige a los contratistas en la cláusula de pago que aporten las evidencias físicas de la ejecución de actividades y que el último pago se sujeta a la liquidación del contrato.
	1

	3.6.6
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	Convenio interadminitrativo No.07 de 2007 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Bosa y la Universidad de Cundinamarca . Inobservancia de la función institucional de supervisión, delegada por el Alcalde Mayor, a través, del artículo 36 del Decreto 854 de 2001, es claro que se culminó el plazo de ejecución del convenio y el Fondo de Desarrollo Local de Bosa no procedió a la correspondiente liquidación, de conformidad con lo evidenciado por el ente de control frente a la no ejecución del convenio, que no fue ejecutado por la Universidad de Cundinamarca, ante tal evidencia de incumplimiento de las obligaciones contractuales, la contraloría observó que el Fondo no actúo conforme a lo estipulado en el clausulado del convenio, en relación con la novena "CONDICION RESOLUTORIA" y décima quinta MULTAS. En este orden de ideas, las anteriores situaciones se constituyen en un hallazgo administrativo con incidencia fiscal, debido a la presunta omisión del Fondo de Desarrollo Local de Bosa y de la Interventoría UNAD, en el cumplimiento de las cláusulas contractuales novena y décima quinta, así como , de la UDEC en el incumplimiento del numeral cuarto de la cláusula segunda, se observa incumplimiento de las cláusulas contractuales en cuanto a los soportes de ejecución del mismo y de la supervisión a cargo del FDLB.
	1- Realizar una reunión trimestral de seguimiento a la supervisión e interventor.                                    2- Designación de apoyo a la supervisión.                                 3- Incluir en las minutas de los contratos la presentación de evidencias que soporten los informes de ejecución.                 4- Incluir en la minuta de los contratos que le último pago estará sujeto al acta de liquidación.                                               5- Realizar la supervisión de acuerdo al decreto 854 de 2001 y normatividad vigente.                      6- Verificar los informes mensuales de la ejecución de los contratos
	Acción con vencimiento al 31/12/09, se han realizado dos reuniones con los supervisores de la Alcaldía Local de Bosa en las cuales se han informado de los alcances y obligaciones de la supervisión, igualmente se han solicitado informes de seguimiento a los proyectos realizados. En la actualidad en la minuta del contrato se les exige a los contratistas en la cláusula de pago que aporten las evidencias físicas de la ejecución de actividades y que el último pago se sujeta a la liquidación del contrato.
	1

	3.6.7
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	Convenio interadministrativo No. 04 de 2006 suscrito entre el FDL y la UNAD.  Inobservancia de la función institucional de supervisión, delegada por el Alcalde Mayor a través del artículo 36 del Decreto 854 de 2001, es claro que se culminó el plazo de ejecución del convenio y el Fondo de Desarrollo local de Bosa y no procedió a la correspondiente liquidación del convenio, de conformidad con lo evidenciado por el ente de control frente a la no ejecución del convenio, la contraloría evidenció que la ejecución de la Interventoría se limitó a resumir y enumerar en sus informes las actividades que debía cumplir el contratista las cuales le presentaba a través de los informes narrativos de ejecución, toda vez, que los mismos no mostraron soportes de la ejecución de las actividades. Situación esta que contraviene lo estipulado en el convenio, específicamente en las claúsulas primera "OBJETO" y segunda "ALCANCE DEL OBJETO"  y tercera "obligaciones de la UNAD, así mismo lo normado en el artículo  53 de la ley 80 de1993.  
	1- Realizar una reunión trimestral de seguimiento a la supervisión e interventor.                                    2- Designación de apoyo a la supervisión.                                 3- Incluir en las minutas de los contratos la presentación de evidencias que soporten los informes de ejecución.                 4- Incluir en la minuta de los contratos que le último pago estará sujeto al acta de liquidación.                                               5- Realizar la supervisión de acuerdo al decreto 854 de 2001 y normatividad vigente.                      6- Verificar los informes mensuales de la ejecución de los contratos
	Acción con vencimiento al 31/12/09, se han realizado dos reuniones con los supervisores de la Alcaldía Local de Bosa en las cuales se han informado de los alcances y obligaciones de la supervisión, igualmente se han solicitado informes de seguimiento a los proyectos realizados. En la actualidad en la minuta del contrato se les exige a los contratistas en la cláusula de pago que aporten las evidencias físicas de la ejecución de actividades y que el último pago se sujeta a la liquidación del contrato.
	1

	3.6.8
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	Convenio interadministrativo de cofinanciación No.09 de 2007, celebrado entre la U. Militar y el FDL-BOSA, inobservancia de la función institucional de supervisión delegada por el Alcalde Mayor a través del artículo 36 del Decreto 854 de 2001, es claro que se culminó el plazo de ejecución del convenio y el Fondo de Desarrollo Local de Bosa no procedió a la correspondiente liquidación, de conformidad con lo evidenciado por el ente de control frente a la no ejecución del convenio, además de encontrar el incumplimiento a lo normado en la ley 610 de 2000 en su artículo 6 referente al daño patrimonial al Estado, se observa incumplimiento de las cláusulas contractuales en cuanto a los soportes en la ejecución del mismo y de la supervisión a cargo del FDLB.
	1- Realizar una reunión trimestral de seguimiento a la supervisión e interventor.                                    2- Designación de apoyo a la supervisión.                                 3- Incluir en las minutas de los contratos la presentación de evidencias que soporten los informes de ejecución.                 4- Incluir en la minuta de los contratos que le último pago estará sujeto al acta de liquidación.                                               5- Realizar la supervisión de acuerdo al decreto 854 de 2001 y normatividad vigente.                      6- Verificar los informes mensuales de la ejecución de los contratos
	Acción con vencimiento al 31/12/09, se han realizado dos reuniones con los supervisores de la Alcaldía Local de Bosa en las cuales se han informado de los alcances y obligaciones de la supervisión, igualmente se han solicitado informes de seguimiento a los proyectos realizados. En la actualidad en la minuta del contrato se les exige a los contratistas en la cláusula de pago que aporten las evidencias físicas de la ejecución de actividades y que el último pago se sujeta a la liquidación del contrato.
	1

	3.6.9
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	Convenio interadministrativo de cofinanciación No.11 de 2007, celebrado entre la UNAD y el FDL-BOSA, inobservancia de la función institucional de supervisión delegada por el Alcalde Mayor a través del artículo 36 del Decreto 854 de 2001, es claro que se culminó el plazo de ejecución del convenio y el Fondo de Desarrollo Local de Bosa no procedió a la correspondiente liquidación, de conformidad con lo evidenciado por el ente de control frente a la no ejecución del convenio, además de encontrar el incumplimiento a lo normado en la ley 610 de 2000 en su artículo 6 referente al daño patrimonial al Estado, se observa incumplimiento de las cláusulas contractuales en cuanto a los soportes en la ejecución del mismo y de la supervisión a cargo del FDLB.
	1- Realizar una reunión trimestral de seguimiento a la supervisión e interventor.                                    2- Designación de apoyo a la supervisión.                                 3- Incluir en las minutas de los contratos la presentación de evidencias que soporten los informes de ejecución.                 4- Incluir en la minuta de los contratos que le último pago estará sujeto al acta de liquidación.                                               5- Realizar la supervisión de acuerdo al decreto 854 de 2001 y normatividad vigente.                      6- Verificar los informes mensuales de la ejecución de los contratos
	Acción con vencimiento al 31/12/09, se han realizado dos reuniones con los supervisores de la Alcaldía Local de Bosa en las cuales se han informado de los alcances y obligaciones de la supervisión, igualmente se han solicitado informes de seguimiento a los proyectos realizados. En la actualidad en la minuta del contrato se les exige a los contratistas en la cláusula de pago que aporten las evidencias físicas de la ejecución de actividades y que el último pago se sujeta a la liquidación del contrato.
	1

	3.7.2
	Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Ciclo I PAD 2009
	Convenio interadministrativo No.03 de 2008 suscrito con la UDEC, el ente auditor establece responsabilidad disciplinaria por cuanto a la fecha el convenio no ha iniciado.
	1- Realizar los estudios previos de contratación.                               2- Verificar que el ejecutor cumpla con los requisitos exigidos en la ley.                
	Acción con vencimiento 31/12/09, se han realizado estudios previos de contratación en la cual se ha determinado la viabilidad de la suscripción de convenios interadministrativos y que el objeto social de la entidad pública se relacione directamente con las actividades del objeto a contratar.
	1

	TOTAL ACCIONES 
	
	
	70
	
	107

	TOTAL  ACCIONES CORREGIDAS
	
	
	62
	
	

	GRADO DE CUMPLIMIENTO
	
	
	1,5
	
	

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
	
	
	76%
	
	


Fuente: SIVICOF a Junio 30 de 2009.
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tablero final

		

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR AMBIENTE

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Capacitación y Sensibilización Ambiental en la Localidad		1803		3/25/08		$ 50,000,000		3/25/08		27/03/2008		0						0%

		Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños Productores de Bosa.		1804		3/25/08		$ 50,000,000		3/25/08		27/03/2008		0						0%

		Apoyo y fortalecimiento a la mesa ambiental local		2301		3/25/08		$ 20,000,000		25/03/208		27/03/2008		0						0%

								$ 120,000,000						$ 0						0%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR CULTURA

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Festival artisitico naciona e internacional		1759		3/19/05		$ 347,900,000		3/19/05		3/27/08		0						0%

		Fondo anual de iniciativas		1759		3/18/08		$ 108,700,000		3/18/08		3/27/08

		dinamizacion Artisitica y cultural		1759		3/18/08		$ 105,070,000		3/18/08		3/27/08

		procesos de formacion artistica intercultural		1759		3/18/08		$ 57,770,000		3/18/08		3/27/08

		Organización y realizacion de muestras plasticos		1759		3/18/08		$ 35,760,000		3/18/08		3/27/08

		realizacion de la fiesta Hiska chia suey		1759		3/18/08		$ 37,200,000		3/18/08		3/27/08

		promocion y difucion de la cultura Afrocolombiana		1759		3/18/08		$ 37,600,000		3/18/08		3/27/08

								$ 730,000,000						$ 0						0%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR DESARROLLO ECONOMICO

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Apoyo a iniciativas productivas desarrolladas en las instituciones educativas y organizaciones juveniles de la localidad de Bosa.		2269		3/13/08		$ 150,000,000		3/13/08		3/27/08		0						0%

		Optimización y Fortalecimiento a Empresas Asociativas y/o Sociales de la Localidad.		2281		3/13/08		$ 280,000,000		3/13/08		3/27/08		0						0%

		Formacion productiva para discapacitados		1872		11/27/08		$ 200,000,000		11/27/08		12/30/08		0						0%

								$ 630,000,000						$ 0						0%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR PARTICIPACION

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Capacitación a lideres comunitarios de la localidad		2276		11/20/08		$ 150,000,000		11/12/08		12/30/08		0						0%

								$ 150,000,000						$ 0						0%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR G.P.H

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Fortalecimiento a la capacidad operativa de la administración local		2094		1/17/08		$ 1,670,049,309		1/17/07		3/3/08		298040535						18%

		Reconocimiento de honorarios y seguros ediles		2093		1/17/08		$ 447,950,691		1/17/07		2/4/08		430324780						96%

		Fortalecimiento de la interacción y participación de la comunidad		1843		1/17/08		$ 140,000,000		1/17/07		3/12/08		73657781						53%

								$ 2,258,000,000						$ 802,023,096						36%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR I.D.U

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Construir, rehabilitar y/o terminar las vías locales		1719		5/20/08		$ 4,607,070		5/30/08		9/18/08		6000000						1%

		Construir, rehabilitar y/o terminar las vías locales		1719		7/14/08		$ 10,000,000		7/24/08		9/19/08

		Construir, rehabilitar y/o terminar las vias locales". Componentes: Construccion de vias en la localidad de Bosa		1719		7/21/08		$ 2,775,173,473		7/24/08		12/31/08

		Construir, rehabilitar y/o terminar las vias locales". Componentes: Construccion de vias en la localidad de Bosa		1719		7/11/08		$ 1,495,387,959		10/17/08		12/30/08

		Construir, rehabilitar y/o terminar las vias locales". Componentes: Construccion de vias en la localidad de Bosa		1719		10/14/08		$ 4,000,000,000		10/20/08		11/28/08

								$ 8,285,168,502						$ 6,000,000						1%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR SALUD

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Prevencion en consumo en sustancias Psicoactivas		1991		6/11/08		$ 100,000,000		12/15/08		12/31/08		0						0%

		Banco de Ayudas Tecnicas		1991		6/11/08		$ 150,000,000		12/15/08		12/31/08

		Fortalecimiento de la ciudadania de los microterritorios de salud a su casa		1991		7/4/08		$ 250,000,000		12/16/08		12/31/08

		Proyecto integral para niños y niñas menores de 12 años para discapacidad		1991		7/4/08		$ 50,000,000		12/15/08		31-12-/2008

		Atencion integral a gestantes adolescentes de la localidad de Bosa madrinas		1991		7/4/08		$ 50,000,000		12/15/08		12/31/08

		fortalecimiento del programa local de prevencion y control a personas con enfermedades cronicas mediante la cofinanciacion del acceso a medicamentos  adultos y adultas mayores		1991		7/4/08		$ 100,000,000		12/24/08		12/30/08

		Atencion oral auditiva y visual		1991		7/4/08		$ 100,000,000		12/23/08		12/30/08

		Dotacion de equipos medicos hospital de Bosa		1991		7/4/08		$ 150,000,000		12/12/08		12/31/08

		proyecto integral para jovenes y adultos correspondietnes a las edades de 13 A 59 años en situacion de discapacidad		1991		7/4/08		$ 50,000,000		12/15/08		12/31/08

		Vacuana Neumococo		1991		10/6/08		$ 660,133,280		12/5/08		12/30/08

		Construcción, adecuación, mejoramiento y/o ampliación de Centros de Atención en salud		2279		9/18/08		$ 2,062,555,000		10/17/08		12/23/08		0						0%

								$ 3,722,688,280						$ 0						0%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR IDRD

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Vacaciones Recreativas		2577		5/23/08		$ 67,000,000		8/26/08		10/20/08		83500000						17%

		Juegops intercolegiados y escolares		2577		5/23/08		$ 100,000,000		9/4/08		9/19/08

		Deportes para personas con discapacidad		2577		5/23/08		$ 70,000,000		9/4/08		12/23/08

		Mueve Bosa		2577		5/23/08		$ 30,000,000		8/29/08		12/17/08

		III copa sub 18 y II copa categoria unica masculina de futboll		2577		5/23/08		$ 35,000,000		9/4/08		12/17/08

		Iniciativas productivas en deportes.		2577		10/27/08		$ 92,000,000		9/19/08		12/30/08

		Juegos de Integracion ciudadana		2577		5/27/08		$ 106,000,000		9/4/08		12/30/08

		Construcción, adecuación, mantenimiento y terminación de zonas verdes y parques de la localidad		2580		9/1/08		$ 480,000,000		9/1/08		12/23/08		0						0%

								$ 980,000,000						$ 83,500,000						9%

																								$ 980,000,000		$ 83,500,000

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR E.A.A.B

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Construcción y/o terminación de acueductos y alcantarillados de la localidad		1702		5/2/08		$ 2,000,000,000		5/14/08		5/27/08		2000000000						100%

								$ 2,000,000,000						$ 2,000,000,000						100%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR INTEGRACION SOCIAL

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Dotación y Reposición de elementos a Hobbis y Famis de la Localidad.		1816		4/9/08		$ 230,000,000		6/6/08		22/10/2008 30/12/2008		0						0%

		Apoyo a la Dotación de Casas Vecinales y Jardines Infantiles.		1987		4/9/08		$ 180,000,000		6/6/08		12/30/08		0						0%

		Ampliación de cobertura de atención a niñas de 0 a 5 años en la localidad de Bosa.		2312		3/13/08		$ 1,055,000,000		6/17/08		7/7//2008- 20/08/2008  22-12-20008		456595608						43%

		Apoyo y fortalecimiento integral al adulto mayor de la localidad de Bosa.		2576		14/02/2008 20-11/2008		$ 750,000,000		6/24/08		12/19/08		91560000						12%

		Apoyo y fortalecimiento integral al adulto mayor de la localidad de Bosa.                                                                                            -Recreativos y lúdicos		2576		4/16/08		$ 250,000,000		9/11/08		12/30/08								0%

		Fortalecimiento y/o Creación de Comedores Comunitarios.		2123		1/25/08		$ 1,875,428,730		1/28/08		5/28/08		2333566100						124%

		Fortalecimiento y/o Creación de Comedores Comunitarios.		2123		1/25/08		$ 1,399,571,270		5/6/08		5/28/08								0%

		Prevención, Promoción y Seguimiento a familias victimas de violencia intrafamiliar		2297		7/1/08		$ 100,000,000		8/29/08		12/30/08		0						22%

		Atención integral a niños y niñas maltratados en situación de mendicidad y explotanción laboral.		2344		2/7/08		$ 270,000,000		5/7/08		10/14/08		0						0%

		Construccion, adecuacion, mejoramiento y/o terminacion del jardin infanitl el carrusell de la alegria  convenio		2597		2/20/08		$ 120,000,000		8/25/08		11-30/09/2008		70678434						32%

								$ 6,230,000,000						$ 2,952,400,142						47%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR GOBIERNO

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Apoyo y Fortalecimiento al Comité Local de Emergencias.     Componente: Dotacion CLE:		1768		4/10/08		$ 18,964,883		10/24/08		10/31/08		300000000						94%

		Apoyo y Fortalecimiento al Comité Local de Emergencias.     Componente: Dotacion CLE: MAQUINA DE BOMBEROS		1768		8/26/08		$ 301,035,117		9/24/08		10/31/08

		Construcción, terminación y dotación de salones comunales, comunitarios y culturales de la localidad		1800		8/20/08		$ 100,000,000		10/16/08		30-31-12-2008		0						0%

		Implementar un programa integral para la reubicación de vendedores informales y/o un plan maestro de abastecimiento		2602		9/8/08		$ 900,000,000		12/24/08		12/30/09		0						0%

		Fomento de acciones para la convivencia ciudadana y la solución de conflictos		2277		5/23/08		$ 50,000,000						0						0%

		Atención a familias en situación de desplazamiento y alta vulnerabilidad en la localidad de Bosa		2330		8/21/08		$ 150,000,000		9/2/08				0						0%

		Adquisición y dotación de elementos y equipos para el mejoramiento de la seguridad en Bosa Dotacion Motos		1707		7/22/08		$ 105,397,638		10/3/08		12/30/08		0						0%

		Dotacion de Chalecos para la Policia,		1707		7/22/08		$ 4,897,530		10/3/08		12/31/08

								$ 1,630,295,168						$ 300,000,000						18%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR EDUCACION

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Realizacion de salidas pedagogicas para niños y niñas  de los IEDS locales Expediciones Pedagógicas y Recreativas al Mar		2579		2/20/08		$ 73,200,160		4/16/08		12/23/08		0						0%

		Realizacion de salidas pedagogicas para niños y niñas  de los IEDS locales en la ciudad		2579		2/20/08		$ 76,799,840		6/23/08		03/12/2008-26-12-2008

		Otorgar Becas para la formación universitaria a Bachilleres de Instituciones Educativas Distritales Locales		2287		2/20/08		$ 350,000,000		12/29/09		30/12/2008-31-12-2008		0						0%

		Apoyo a la Capacitación Profesional y/o Técnica de Madres Comunitarias de la Localidad.		1811		07/02/2008 + 16/09/2008		$ 15,820,182		10/10/08		12/31/08		0						0%

		Apoyo a la Capacitación Profesional y/o Técnica de Madres Comunitarias de la Localidad.        Componente EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO- TÉCNICO LABORAL		1811		2/7/08		$ 34,179,818		4/2/08		10-12-2008-31/12/2008

		Apoyo nutricional a población escolar media y secundaria de Bosa.		1311		3/13/08		$ 1,400,000,000		4/26/08		28/10/2008 19/11/2008		0						0%

		Dotación a instituciones educativas en Bosa		2272		6/4/08		$ 400,000,000		6/18/08		12/30/08		0						0%

		Apoyar la implementación de la ciudadela educativa El Porvenir de la localidad de Bosa		2283		6/23/08		$ 115,656,707		7/11/08		8/14/08		69489721						60%

		Construcción, adecuación, mejoramiento y terminación de los I.E.D.s locales para la ampliación de la cobertura		2596		10/11/08		$ 584,343,293		10/15/08		3-26-12-2008-		0						0%

								$ 3,050,000,000						$ 69,489,721						2%

		CONGLOMERADO POR SECTORES

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR		VALOR TOTAL COMPONENTES		PRESUPUESTO TOTAL  GIRADO		VALOR DE PRESUPUESTO EJECUTADO EN PORCENTAJE

		Ambiente		$ 120,000,000		$ 0		0%

		Cultura		$ 730,000,000		$ 0		0%

		Desarrollo Economico		$ 630,000,000		$ 0		0%

		Participacion		$ 150,000,000		$ 0		0%

		G.P.H		$ 2,258,000,000		$ 802,023,096		36%

		I.D.U		$ 828,186,502		$ 6,000,000		1%

		Salud		$ 3,722,688,280		$ 0		0%

		I.D.R.D.		$ 980,000,000		$ 83,500,000		9%

		E.A.A.B		$ 2,000,000,000		$ 2,000,000,000		100%

		Integracion Social		$ 6,230,000,000		$ 2,952,400,142		47%

		Gobierno		$ 1,630,295,168		$ 300,000,000		18%

		Educacion		$ 3,050,000		$ 69,489,721		2%
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		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR AMBIENTE

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Capacitación y Sensibilización Ambiental en la Localidad		1803		3/25/08		$ 50,000,000		3/25/08		27/03/2008		0						0%

		Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños Productores de Bosa.		1804		3/25/08		$ 50,000,000		3/25/08		27/03/2008		0						0%

		Apoyo y fortalecimiento a la mesa ambiental local		2301		3/25/08		$ 20,000,000		25/03/208		27/03/2008		0						0%

								$ 120,000,000						$ 0						0%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR CULTURA

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Festival artisitico naciona e internacional		1759		3/19/05		$ 347,900,000		3/19/05		3/27/08		0						0%

		Fondo anual de iniciativas		1759		3/18/08		$ 108,700,000		3/18/08		3/27/08

		dinamizacion Artisitica y cultural		1759		3/18/08		$ 105,070,000		3/18/08		3/27/08

		procesos de formacion artistica intercultural		1759		3/18/08		$ 57,770,000		3/18/08		3/27/08

		Organización y realizacion de muestras plasticos		1759		3/18/08		$ 35,760,000		3/18/08		3/27/08

		realizacion de la fiesta Hiska chia suey		1759		3/18/08		$ 37,200,000		3/18/08		3/27/08

		promocion y difucion de la cultura Afrocolombiana		1759		3/18/08		$ 37,600,000		3/18/08		3/27/08

								$ 730,000,000						$ 0						0%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR DESARROLLO ECONOMICO

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Apoyo a iniciativas productivas desarrolladas en las instituciones educativas y organizaciones juveniles de la localidad de Bosa.		2269		3/13/08		$ 150,000,000		3/13/08		3/27/08		0						0%

		Optimización y Fortalecimiento a Empresas Asociativas y/o Sociales de la Localidad.		2281		3/13/08		$ 280,000,000		3/13/08		3/27/08		0						0%

		Formacion productiva para discapacitados		1872		11/27/08		$ 200,000,000		11/27/08		12/30/08		0						0%

								$ 630,000,000						$ 0						0%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR PARTICIPACION

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Capacitación a lideres comunitarios de la localidad		2276		11/20/08		$ 150,000,000		11/12/08		12/30/08		0						0%

								$ 150,000,000						$ 0						0%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR G.P.H

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Fortalecimiento a la capacidad operativa de la administración local		2094		1/17/08		$ 1,670,049,309		1/17/07		3/3/08		298040535						18%

		Reconocimiento de honorarios y seguros ediles		2093		1/17/08		$ 447,950,691		1/17/07		2/4/08		430324780						96%

		Fortalecimiento de la interacción y participación de la comunidad		1843		1/17/08		$ 140,000,000		1/17/07		3/12/08		73657781						53%

								$ 2,258,000,000						$ 802,023,096						36%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR I.D.U

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Construir, rehabilitar y/o terminar las vías locales		1719		5/20/08		$ 4,607,070		5/30/08		9/18/08		6000000						1%

		Construir, rehabilitar y/o terminar las vías locales		1719		7/14/08		$ 10,000,000		7/24/08		9/19/08

		Construir, rehabilitar y/o terminar las vias locales". Componentes: Construccion de vias en la localidad de Bosa		1719		7/21/08		$ 2,775,173,473		7/24/08		12/31/08

		Construir, rehabilitar y/o terminar las vias locales". Componentes: Construccion de vias en la localidad de Bosa		1719		7/11/08		$ 1,495,387,959		10/17/08		12/30/08

		Construir, rehabilitar y/o terminar las vias locales". Componentes: Construccion de vias en la localidad de Bosa		1719		10/14/08		$ 4,000,000,000		10/20/08		11/28/08

								$ 8,285,168,502						$ 6,000,000						1%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR SALUD

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Prevencion en consumo en sustancias Psicoactivas		1991		6/11/08		$ 100,000,000		12/15/08		12/31/08		0						0%

		Banco de Ayudas Tecnicas		1991		6/11/08		$ 150,000,000		12/15/08		12/31/08

		Fortalecimiento de la ciudadania de los microterritorios de salud a su casa		1991		7/4/08		$ 250,000,000		12/16/08		12/31/08

		Proyecto integral para niños y niñas menores de 12 años para discapacidad		1991		7/4/08		$ 50,000,000		12/15/08		31-12-/2008

		Atencion integral a gestantes adolescentes de la localidad de Bosa madrinas		1991		7/4/08		$ 50,000,000		12/15/08		12/31/08

		fortalecimiento del programa local de prevencion y control a personas con enfermedades cronicas mediante la cofinanciacion del acceso a medicamentos  adultos y adultas mayores		1991		7/4/08		$ 100,000,000		12/24/08		12/30/08

		Atencion oral auditiva y visual		1991		7/4/08		$ 100,000,000		12/23/08		12/30/08

		Dotacion de equipos medicos hospital de Bosa		1991		7/4/08		$ 150,000,000		12/12/08		12/31/08

		proyecto integral para jovenes y adultos correspondietnes a las edades de 13 A 59 años en situacion de discapacidad		1991		7/4/08		$ 50,000,000		12/15/08		12/31/08

		Vacuana Neumococo		1991		10/6/08		$ 660,133,280		12/5/08		12/30/08

		Construcción, adecuación, mejoramiento y/o ampliación de Centros de Atención en salud		2279		9/18/08		$ 2,062,555,000		10/17/08		12/23/08		0						0%

								$ 3,722,688,280						$ 0						0%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR IDRD

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Vacaciones Recreativas		2577		5/23/08		$ 67,000,000		8/26/08		10/20/08		83500000						17%

		Juegops intercolegiados y escolares		2577		5/23/08		$ 100,000,000		9/4/08		9/19/08

		Deportes para personas con discapacidad		2577		5/23/08		$ 70,000,000		9/4/08		12/23/08

		Mueve Bosa		2577		5/23/08		$ 30,000,000		8/29/08		12/17/08

		III copa sub 18 y II copa categoria unica masculina de futboll		2577		5/23/08		$ 35,000,000		9/4/08		12/17/08

		Iniciativas productivas en deportes.		2577		10/27/08		$ 92,000,000		9/19/08		12/30/08

		Juegos de Integracion ciudadana		2577		5/27/08		$ 106,000,000		9/4/08		12/30/08

		Construcción, adecuación, mantenimiento y terminación de zonas verdes y parques de la localidad		2580		9/1/08		$ 480,000,000		9/1/08		12/23/08		0						0%

								$ 980,000,000						$ 83,500,000						9%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR E.A.A.B

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Construcción y/o terminación de acueductos y alcantarillados de la localidad		1702		5/2/08		$ 2,000,000,000		5/14/08		5/27/08		2000000000						100%

								$ 2,000,000,000						$ 2,000,000,000						100%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR INTEGRACION SOCIAL

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Dotación y Reposición de elementos a Hobbis y Famis de la Localidad.		1816		4/9/08		$ 230,000,000		6/6/08		22/10/2008 30/12/2008		0						0%

		Apoyo a la Dotación de Casas Vecinales y Jardines Infantiles.		1987		4/9/08		$ 180,000,000		6/6/08		12/30/08		0						0%

		Ampliación de cobertura de atención a niñas de 0 a 5 años en la localidad de Bosa.		2312		3/13/08		$ 1,055,000,000		6/17/08		7/7//2008- 20/08/2008  22-12-20008		456595608						43%

		Apoyo y fortalecimiento integral al adulto mayor de la localidad de Bosa.		2576		14/02/2008 20-11/2008		$ 750,000,000		6/24/08		12/19/08		91560000						12%

		Apoyo y fortalecimiento integral al adulto mayor de la localidad de Bosa.                                                                                            -Recreativos y lúdicos		2576		4/16/08		$ 250,000,000		9/11/08		12/30/08								0%

		Fortalecimiento y/o Creación de Comedores Comunitarios.		2123		1/25/08		$ 1,875,428,730		1/28/08		5/28/08		2333566100						124%

		Fortalecimiento y/o Creación de Comedores Comunitarios.		2123		1/25/08		$ 1,399,571,270		5/6/08		5/28/08								0%

		Prevención, Promoción y Seguimiento a familias victimas de violencia intrafamiliar		2297		7/1/08		$ 100,000,000		8/29/08		12/30/08		0						22%

		Atención integral a niños y niñas maltratados en situación de mendicidad y explotanción laboral.		2344		2/7/08		$ 270,000,000		5/7/08		10/14/08		0						0%

		Construccion, adecuacion, mejoramiento y/o terminacion del jardin infanitl el carrusell de la alegria  convenio		2597		2/20/08		$ 120,000,000		8/25/08		11-30/09/2008		70678434						32%

								$ 6,230,000,000						$ 2,952,400,142						47%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR GOBIERNO

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Apoyo y Fortalecimiento al Comité Local de Emergencias.     Componente: Dotacion CLE:		1768		4/10/08		$ 18,964,883		10/24/08		10/31/08		300000000						94%

		Apoyo y Fortalecimiento al Comité Local de Emergencias.     Componente: Dotacion CLE: MAQUINA DE BOMBEROS		1768		8/26/08		$ 301,035,117		9/24/08		10/31/08

		Construcción, terminación y dotación de salones comunales, comunitarios y culturales de la localidad		1800		8/20/08		$ 100,000,000		10/16/08		30-31-12-2008		0						0%

		Implementar un programa integral para la reubicación de vendedores informales y/o un plan maestro de abastecimiento		2602		9/8/08		$ 900,000,000		12/24/08		12/30/09		0						0%

		Fomento de acciones para la convivencia ciudadana y la solución de conflictos		2277		5/23/08		$ 50,000,000						0						0%

		Atención a familias en situación de desplazamiento y alta vulnerabilidad en la localidad de Bosa		2330		8/21/08		$ 150,000,000		9/2/08				0						0%

		Adquisición y dotación de elementos y equipos para el mejoramiento de la seguridad en Bosa Dotacion Motos		1707		7/22/08		$ 105,397,638		10/3/08		12/30/08		0						0%

		Dotacion de Chalecos para la Policia,		1707		7/22/08		$ 4,897,530		10/3/08		12/31/08

								$ 1,630,295,168						$ 300,000,000						18%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR EDUCACION

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Realizacion de salidas pedagogicas para niños y niñas  de los IEDS locales Expediciones Pedagógicas y Recreativas al Mar		2579		2/20/08		$ 73,200,160		4/16/08		12/23/08		0						0%

		Realizacion de salidas pedagogicas para niños y niñas  de los IEDS locales en la ciudad		2579		2/20/08		$ 76,799,840		6/23/08		03/12/2008-26-12-2008

		Otorgar Becas para la formación universitaria a Bachilleres de Instituciones Educativas Distritales Locales		2287		2/20/08		$ 350,000,000		12/29/09		30/12/2008-31-12-2008		0						0%

		Apoyo a la Capacitación Profesional y/o Técnica de Madres Comunitarias de la Localidad.		1811		07/02/2008 + 16/09/2008		$ 15,820,182		10/10/08		12/31/08		0						0%

		Apoyo a la Capacitación Profesional y/o Técnica de Madres Comunitarias de la Localidad.        Componente EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO- TÉCNICO LABORAL		1811		2/7/08		$ 34,179,818		4/2/08		10-12-2008-31/12/2008

		Apoyo nutricional a población escolar media y secundaria de Bosa.		1311		3/13/08		$ 1,400,000,000		4/26/08		28/10/2008 19/11/2008		0						0%

		Dotación a instituciones educativas en Bosa		2272		6/4/08		$ 400,000,000		6/18/08		12/30/08		0						0%

		Apoyar la implementación de la ciudadela educativa El Porvenir de la localidad de Bosa		2283		6/23/08		$ 115,656,707		7/11/08		8/14/08		69489721						60%

		Construcción, adecuación, mejoramiento y terminación de los I.E.D.s locales para la ampliación de la cobertura		2596		10/11/08		$ 584,343,293		10/15/08		3-26-12-2008-		0						0%

								$ 3,050,000,000						$ 69,489,721						2%

																								$ 3,050,000,000		$ 69,489,721

		CONGLOMERADO POR SECTORES

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR		VALOR TOTAL COMPONENTES		PRESUPUESTO TOTAL  GIRADO		VALOR DE PRESUPUESTO EJECUTADO EN PORCENTAJE

		Ambiente		$ 120,000,000		$ 0		0%

		Cultura		$ 730,000,000		$ 0		0%

		Desarrollo Economico		$ 630,000,000		$ 0		0%

		Participacion		$ 150,000,000		$ 0		0%

		G.P.H		$ 2,258,000,000		$ 802,023,096		36%

		I.D.U		$ 828,186,502		$ 6,000,000		1%

		Salud		$ 3,722,688,280		$ 0		0%

		I.D.R.D.		$ 980,000,000		$ 83,500,000		9%

		E.A.A.B		$ 2,000,000,000		$ 2,000,000,000		100%

		Integracion Social		$ 6,230,000,000		$ 2,952,400,142		47%

		Gobierno		$ 1,630,295,168		$ 300,000,000		18%

		Educacion		$ 3,050,000		$ 69,489,721		2%
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		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR AMBIENTE

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Capacitación y Sensibilización Ambiental en la Localidad		1803		3/25/08		$ 50,000,000		3/25/08		27/03/2008		0						0%

		Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños Productores de Bosa.		1804		3/25/08		$ 50,000,000		3/25/08		27/03/2008		0						0%

		Apoyo y fortalecimiento a la mesa ambiental local		2301		3/25/08		$ 20,000,000		25/03/208		27/03/2008		0						0%

								$ 120,000,000						$ 0						0%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR CULTURA

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Festival artisitico naciona e internacional		1759		3/19/05		$ 347,900,000		3/19/05		3/27/08		0						0%

		Fondo anual de iniciativas		1759		3/18/08		$ 108,700,000		3/18/08		3/27/08

		dinamizacion Artisitica y cultural		1759		3/18/08		$ 105,070,000		3/18/08		3/27/08

		procesos de formacion artistica intercultural		1759		3/18/08		$ 57,770,000		3/18/08		3/27/08

		Organización y realizacion de muestras plasticos		1759		3/18/08		$ 35,760,000		3/18/08		3/27/08

		realizacion de la fiesta Hiska chia suey		1759		3/18/08		$ 37,200,000		3/18/08		3/27/08

		promocion y difucion de la cultura Afrocolombiana		1759		3/18/08		$ 37,600,000		3/18/08		3/27/08

								$ 730,000,000						$ 0						0%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR DESARROLLO ECONOMICO

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Apoyo a iniciativas productivas desarrolladas en las instituciones educativas y organizaciones juveniles de la localidad de Bosa.		2269		3/13/08		$ 150,000,000		3/13/08		3/27/08		0						0%

		Optimización y Fortalecimiento a Empresas Asociativas y/o Sociales de la Localidad.		2281		3/13/08		$ 280,000,000		3/13/08		3/27/08		0						0%

		Formacion productiva para discapacitados		1872		11/27/08		$ 200,000,000		11/27/08		12/30/08		0						0%

								$ 630,000,000						$ 0						0%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR PARTICIPACION

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Capacitación a lideres comunitarios de la localidad		2276		11/20/08		$ 150,000,000		11/12/08		12/30/08		0						0%

								$ 150,000,000						$ 0						0%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR G.P.H

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Fortalecimiento a la capacidad operativa de la administración local		2094		1/17/08		$ 1,670,049,309		1/17/07		3/3/08		298040535						18%

		Reconocimiento de honorarios y seguros ediles		2093		1/17/08		$ 447,950,691		1/17/07		2/4/08		430324780						96%

		Fortalecimiento de la interacción y participación de la comunidad		1843		1/17/08		$ 140,000,000		1/17/07		3/12/08		73657781						53%

								$ 2,258,000,000						$ 802,023,096						36%				$ 2,258,000,000		$ 802,023,096

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR I.D.U

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Construir, rehabilitar y/o terminar las vías locales		1719		5/20/08		$ 4,607,070		5/30/08		9/18/08		6000000						1%

		Construir, rehabilitar y/o terminar las vías locales		1719		7/14/08		$ 10,000,000		7/24/08		9/19/08

		Construir, rehabilitar y/o terminar las vias locales". Componentes: Construccion de vias en la localidad de Bosa		1719		7/21/08		$ 2,775,173,473		7/24/08		12/31/08

		Construir, rehabilitar y/o terminar las vias locales". Componentes: Construccion de vias en la localidad de Bosa		1719		7/11/08		$ 1,495,387,959		10/17/08		12/30/08

		Construir, rehabilitar y/o terminar las vias locales". Componentes: Construccion de vias en la localidad de Bosa		1719		10/14/08		$ 4,000,000,000		10/20/08		11/28/08

								$ 8,285,168,502						$ 6,000,000						1%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR SALUD

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Prevencion en consumo en sustancias Psicoactivas		1991		6/11/08		$ 100,000,000		12/15/08		12/31/08		0						0%

		Banco de Ayudas Tecnicas		1991		6/11/08		$ 150,000,000		12/15/08		12/31/08

		Fortalecimiento de la ciudadania de los microterritorios de salud a su casa		1991		7/4/08		$ 250,000,000		12/16/08		12/31/08

		Proyecto integral para niños y niñas menores de 12 años para discapacidad		1991		7/4/08		$ 50,000,000		12/15/08		31-12-/2008

		Atencion integral a gestantes adolescentes de la localidad de Bosa madrinas		1991		7/4/08		$ 50,000,000		12/15/08		12/31/08

		fortalecimiento del programa local de prevencion y control a personas con enfermedades cronicas mediante la cofinanciacion del acceso a medicamentos  adultos y adultas mayores		1991		7/4/08		$ 100,000,000		12/24/08		12/30/08

		Atencion oral auditiva y visual		1991		7/4/08		$ 100,000,000		12/23/08		12/30/08

		Dotacion de equipos medicos hospital de Bosa		1991		7/4/08		$ 150,000,000		12/12/08		12/31/08

		proyecto integral para jovenes y adultos correspondietnes a las edades de 13 A 59 años en situacion de discapacidad		1991		7/4/08		$ 50,000,000		12/15/08		12/31/08

		Vacuana Neumococo		1991		10/6/08		$ 660,133,280		12/5/08		12/30/08

		Construcción, adecuación, mejoramiento y/o ampliación de Centros de Atención en salud		2279		9/18/08		$ 2,062,555,000		10/17/08		12/23/08		0						0%

								$ 3,722,688,280						$ 0						0%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR IDRD

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Vacaciones Recreativas		2577		5/23/08		$ 67,000,000		8/26/08		10/20/08		83500000						17%

		Juegops intercolegiados y escolares		2577		5/23/08		$ 100,000,000		9/4/08		9/19/08

		Deportes para personas con discapacidad		2577		5/23/08		$ 70,000,000		9/4/08		12/23/08

		Mueve Bosa		2577		5/23/08		$ 30,000,000		8/29/08		12/17/08

		III copa sub 18 y II copa categoria unica masculina de futboll		2577		5/23/08		$ 35,000,000		9/4/08		12/17/08

		Iniciativas productivas en deportes.		2577		10/27/08		$ 92,000,000		9/19/08		12/30/08

		Juegos de Integracion ciudadana		2577		5/27/08		$ 106,000,000		9/4/08		12/30/08

		Construcción, adecuación, mantenimiento y terminación de zonas verdes y parques de la localidad		2580		9/1/08		$ 480,000,000		9/1/08		12/23/08		0						0%

								$ 980,000,000						$ 83,500,000						9%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR E.A.A.B

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Construcción y/o terminación de acueductos y alcantarillados de la localidad		1702		5/2/08		$ 2,000,000,000		5/14/08		5/27/08		2000000000						100%

								$ 2,000,000,000						$ 2,000,000,000						100%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR INTEGRACION SOCIAL

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Dotación y Reposición de elementos a Hobbis y Famis de la Localidad.		1816		4/9/08		$ 230,000,000		6/6/08		22/10/2008 30/12/2008		0						0%

		Apoyo a la Dotación de Casas Vecinales y Jardines Infantiles.		1987		4/9/08		$ 180,000,000		6/6/08		12/30/08		0						0%

		Ampliación de cobertura de atención a niñas de 0 a 5 años en la localidad de Bosa.		2312		3/13/08		$ 1,055,000,000		6/17/08		7/7//2008- 20/08/2008  22-12-20008		456595608						43%

		Apoyo y fortalecimiento integral al adulto mayor de la localidad de Bosa.		2576		14/02/2008 20-11/2008		$ 750,000,000		6/24/08		12/19/08		91560000						12%

		Apoyo y fortalecimiento integral al adulto mayor de la localidad de Bosa.                                                                                            -Recreativos y lúdicos		2576		4/16/08		$ 250,000,000		9/11/08		12/30/08								0%

		Fortalecimiento y/o Creación de Comedores Comunitarios.		2123		1/25/08		$ 1,875,428,730		1/28/08		5/28/08		2333566100						124%

		Fortalecimiento y/o Creación de Comedores Comunitarios.		2123		1/25/08		$ 1,399,571,270		5/6/08		5/28/08								0%

		Prevención, Promoción y Seguimiento a familias victimas de violencia intrafamiliar		2297		7/1/08		$ 100,000,000		8/29/08		12/30/08		0						22%

		Atención integral a niños y niñas maltratados en situación de mendicidad y explotanción laboral.		2344		2/7/08		$ 270,000,000		5/7/08		10/14/08		0						0%

		Construccion, adecuacion, mejoramiento y/o terminacion del jardin infanitl el carrusell de la alegria  convenio		2597		2/20/08		$ 120,000,000		8/25/08		11-30/09/2008		70678434						32%

								$ 6,230,000,000						$ 2,952,400,142						47%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR GOBIERNO

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Apoyo y Fortalecimiento al Comité Local de Emergencias.     Componente: Dotacion CLE:		1768		4/10/08		$ 18,964,883		10/24/08		10/31/08		300000000						94%

		Apoyo y Fortalecimiento al Comité Local de Emergencias.     Componente: Dotacion CLE: MAQUINA DE BOMBEROS		1768		8/26/08		$ 301,035,117		9/24/08		10/31/08

		Construcción, terminación y dotación de salones comunales, comunitarios y culturales de la localidad		1800		8/20/08		$ 100,000,000		10/16/08		30-31-12-2008		0						0%

		Implementar un programa integral para la reubicación de vendedores informales y/o un plan maestro de abastecimiento		2602		9/8/08		$ 900,000,000		12/24/08		12/30/09		0						0%

		Fomento de acciones para la convivencia ciudadana y la solución de conflictos		2277		5/23/08		$ 50,000,000						0						0%

		Atención a familias en situación de desplazamiento y alta vulnerabilidad en la localidad de Bosa		2330		8/21/08		$ 150,000,000		9/2/08				0						0%

		Adquisición y dotación de elementos y equipos para el mejoramiento de la seguridad en Bosa Dotacion Motos		1707		7/22/08		$ 105,397,638		10/3/08		12/30/08		0						0%

		Dotacion de Chalecos para la Policia,		1707		7/22/08		$ 4,897,530		10/3/08		12/31/08

								$ 1,630,295,168						$ 300,000,000						18%

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR EDUCACION

		DENOMINACION DEL COMPONENTE		No DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL		VALOR DEL COMPONENTE		FECHA DE VIABILIZACION		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		PRESUPUESTO GIRADO						VALOR EN PORCENTAJE

		Realizacion de salidas pedagogicas para niños y niñas  de los IEDS locales Expediciones Pedagógicas y Recreativas al Mar		2579		2/20/08		$ 73,200,160		4/16/08		12/23/08		0						0%

		Realizacion de salidas pedagogicas para niños y niñas  de los IEDS locales en la ciudad		2579		2/20/08		$ 76,799,840		6/23/08		03/12/2008-26-12-2008

		Otorgar Becas para la formación universitaria a Bachilleres de Instituciones Educativas Distritales Locales		2287		2/20/08		$ 350,000,000		12/29/09		30/12/2008-31-12-2008		0						0%

		Apoyo a la Capacitación Profesional y/o Técnica de Madres Comunitarias de la Localidad.		1811		07/02/2008 + 16/09/2008		$ 15,820,182		10/10/08		12/31/08		0						0%

		Apoyo a la Capacitación Profesional y/o Técnica de Madres Comunitarias de la Localidad.        Componente EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO- TÉCNICO LABORAL		1811		2/7/08		$ 34,179,818		4/2/08		10-12-2008-31/12/2008

		Apoyo nutricional a población escolar media y secundaria de Bosa.		1311		3/13/08		$ 1,400,000,000		4/26/08		28/10/2008 19/11/2008		0						0%

		Dotación a instituciones educativas en Bosa		2272		6/4/08		$ 400,000,000		6/18/08		12/30/08		0						0%

		Apoyar la implementación de la ciudadela educativa El Porvenir de la localidad de Bosa		2283		6/23/08		$ 115,656,707		7/11/08		8/14/08		69489721						60%

		Construcción, adecuación, mejoramiento y terminación de los I.E.D.s locales para la ampliación de la cobertura		2596		10/11/08		$ 584,343,293		10/15/08		3-26-12-2008-		0						0%

								$ 3,050,000,000						$ 69,489,721						2%

		CONGLOMERADO POR SECTORES

		CONTRATACION A DICIEMBRE 30 DE 2008

		SECTOR		VALOR TOTAL COMPONENTES		PRESUPUESTO TOTAL  GIRADO		VALOR DE PRESUPUESTO EJECUTADO EN PORCENTAJE

		Ambiente		$ 120,000,000		$ 0		0%

		Cultura		$ 730,000,000		$ 0		0%

		Desarrollo Economico		$ 630,000,000		$ 0		0%

		Participacion		$ 150,000,000		$ 0		0%

		G.P.H		$ 2,258,000,000		$ 802,023,096		36%

		I.D.U		$ 828,186,502		$ 6,000,000		1%

		Salud		$ 3,722,688,280		$ 0		0%

		I.D.R.D.		$ 980,000,000		$ 83,500,000		9%

		E.A.A.B		$ 2,000,000,000		$ 2,000,000,000		100%

		Integracion Social		$ 6,230,000,000		$ 2,952,400,142		47%

		Gobierno		$ 1,630,295,168		$ 300,000,000		18%

		Educacion		$ 3,050,000		$ 69,489,721		2%
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