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CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN  Y RESULTADOS
Doctor
RUBÉN DARÍO BOHÓRQUEZ RINCÓN

Alcalde Local de Suba

Ciudad

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de gestión y resultados, Modalidad Especial, a la entidad Fondo de Desarrollo Local de Suba -FDLS a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en la contratación, a través de la verificación legal a los contratos y /o convenios de la muestra con el fin de verificar la legalidad de los actos mediante los cuales se invierten y distribuyen los recursos a los habitantes de la localidad.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno.
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo de auditoria, deberán ser corregidos por la administración, lo cual contribuirá al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoria Gubernamentales Colombianas compatibles con las de general aceptación, así como con las políticas y los procedimientos de auditoria establecidos por la Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los estados contables y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de Control Interno.  

Concepto sobre Gestión y Resultados
La gestión fiscal del Fondo de Desarrollo Local de Suba durante la vigencia 2008, se observó dentro del contexto del proceso de la descentralización administrativa, razón por la cual se analizaron los proyectos relacionados con cultura y ambiente, como quiera que fue asumida su viabilización y contratación por parte del Fondo de Desarrollo Local de Suba en esta vigencia.

En consecuencia, se determinó que el 31% de los recursos del FDLS para la vigencia 2008 fueron viabilizados y contratados por éste, continuando el 69% del presupuesto  bajo la gestión de las UEL, como se discrimina en el siguiente cuadro:

CUADRO 1
COMPARATIVO FDL-UEL VIGENCIA 2008
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31% FDL 10.155                         9.852                           97% 1.849                      19% 51

69% UEL 23.471                         22.386                         95% 4.067                      18% 84

100% TOTAL 33.626                         32.238                         96% 5.916                      37% 135

Cifras en millones de pesos

FUENTE: Coordinación Administrativa y Financiera
No contribuyendo lo anterior a un proceso de descentralización administrativa y al fortalecimiento de los Fondos de Desarrollo Local, donde se reitera la falta del recurso humano calificado para el adelantamiento de los procesos administrativos necesarios para una eficiente gestión fiscal.
Así mismo, se realizó el análisis pormenorizado de la gestión administrativa del Fondo de Desarrollo Local en relación con la responsabilidad de cada uno de los sectores asumidos por éste en comparación con la actividad desplegada por las UEL para la vigencia 2008 como se discrimina a continuación:

CUADRO 2
EJECUCION PRESUPUESTAL FDL-UEL Y GIROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
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AMBIENTE 2.116                 2.089                    99% 2,91  0% 9

CULTURA 1.019                 1.002                    98% 40,09  4% 20

DESARROLLO ECONOMICO 1.955                 1.955                    100% 0,00  0% 8

PARTICIPACION 1.368                 1.354                    99% 0,00  0% 10

G.P.H. 3.698                 3.452                    93% 1.806,49  52% 4

IDU 7.462                 7.462                    100% 41,64  1% 10

SALUD 1.499                 1.499                    100% 633,46  42% 9

IDRD 2.062                 2.013                    98% 358,42  18% 16

EAAB 2.000                 1.997                    100% 1.997,11  100% 1

INTEGRACION SOCIAL 5.853                 5.706                    97% 1.036,15  18% 13

GOBIERNO 1.140                 913                       80% 0,00  0% 10

EDUCACION 3.455                 2.796                    81% 0,00  0% 25

33.626                32.238                  95,87% 5.916,27  18% 135 TOTAL

Cifras en millones de pesos

FUENTE: Coordinación Administrativa y Financiera

De la información recaudada se evidencia la falta de gestión por parte del Fondo de Desarrollo Local en relación con los proyectos de ambiente y cultura, donde solo se giró a 31 de diciembre de 2008 el 4% de los recursos comprometidos del proyecto de cultura; así mismo, los sectores de desarrollo económico y participación no presentaron giros, lo que indica la baja gestión en la ejecución real de los recursos que le fueron entregados una vez suprimidas las UEL de el Departamento Administrativo del Medio Ambiente, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo y el Instituto Distrital de Acción Comunal.

Igualmente, se observó como los proyectos de ambiente sufrieron serias dificultades ante la celebración del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 5 de 2008 con el Jardín Botánico ya que los recursos fueron reversados en junio de 2009 ante la imposibilidad de su ejecución, quedando el 50% de los recursos sin ejecutar al final del ejercicio, incumpliéndose las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Local 2005-2008.
De otro lado, la Constitución Política prescribe en el artículo 209 que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y que se desarrolla con arreglo a ciertos principios, entre ellos el de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Estos principios fueron recogidos por la Ley 80 de 1993 – hoy modificada parcialmente por la Ley 1150 de 2007 - en particular encontramos dichos principios en el de transparencia, economía, responsabilidad y deber de selección objetiva, previstos en los artículos  23, 24, 25, 26 y 29 del estatuto de contratación, entre otras normas.

En virtud del principio de transparencia, la escogencia del contratista se efectúa siempre y como regla general, mediante la licitación pública. Este procedimiento garantiza la transparencia, la publicidad y la igualdad de oportunidades entre quienes están interesados en contratar con el Estado en sus diferentes modalidades.

Dentro de las excepciones a la regla general de escogencia del contratista mediante Licitación se encuentra en el artículo 355 de la Constitución Nacional, reglamentado por el Decreto 777 de 1992 la posibilidad que las entidades públicas pueden realizar convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro, siempre y cuando estas tengan la idoneidad técnica, administrativa y financiera para poder ejecutar el proyecto contratado. En consecuencia, el Alcalde Local una vez suprimidas las Unidades Ejecutoras Locales de los extintos Departamento Administrativo de Medio Ambiente DAMA y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, adquirió la competencia no solo para  viabilizar los siguientes proyectos locales: No. 236 “Realizar programas y eventos culturales y artísticos para la comunidad de Suba”, No. 251 “Fortalecimiento del sistema ambiental local” y el No. 255 “Restauración ecológica”, sino además para contratar  a través de esta figura jurídica.
Como consecuencia de lo anterior, se observó que en relación con los proyectos de cultura y medio ambiente terminados y/o ejecutados en la vigencia 2008 no fueron sometidos a licitación pública ni convocatoria sino que fueron celebrados con organizaciones sin ánimo de lucro de manera directa, lo cual implica que no existe  un proceso de selección que permita que varias organizaciones con o sin ánimo de lucro puedan a través de la presentación de propuestas ofertar sus bienes y/o servicios a la administración local, verificándose dichas contrataciones en su mayoría en el mes de diciembre de 2008.
De otro lado, persisten las debilidades en el manejo de los documentos contractuales  y la falta de gerencia del Alcalde Local como representante del Fondo en relación con los proyectos que son ejecutados por las UEL, lo que generó que al evaluar el Sistema de Control Interno, en relación con el manejo responsable y custodia de los expedientes que contienen los contratos de asociación y convenios interadministrativos, no se contó con la información necesarias en relación con los Convenios del Jardín Botánico de Bogotá y el Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal. Así mismo, el sujeto de control no tiene debidamente archivados los documentos, generando, igualmente, que en relación con los mencionados convenios no tenga el seguimiento eficiente del desarrollo de los proyectos, tanto así que en los Contratos de Consultoría No. UEL- DAACD 11-16-022-00-2006 celebrado entre el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital- UEL- Fondo de Desarrollo Local de Suba – Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda y HELMANPH JOSE OLMOS SOLER y Contrato de Consultoría UEL- DAACD No. 11-040-2005 celebrado entre el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital UEL Fondo de Desarrollo Local de Suba y el Consorcio Salones ZR.  Se observa una clara desarticulación entre las el FDLS y el IDPAC, donde ha faltado gestión administrativa por parte de ambas entidades para dar una respuesta oportuna a las comunidades implicadas en los proyectos. Lo anterior genera falta de confiabilidad en la información.
Con relación a la labor de supervisión y control que adelantó el Fondo de Desarrollo Local de Suba, a los contratos de asociación y convenios interadministrativos, no se observaron acciones suficientes tendiente para gestionar la eficiente y eficaz ejecución de los proyectos que quedaron bajo la tutela del Instituto de la Participación y la Acción Comunal una vez se suprimió esta UEL, y que implicó una ejecución en el proyecto No. 0244 “Ampliación mejoramiento y construcción de sedes comunales en la localidad de Suba y Remodelación y/o ampliación de un auditorio”, durante las vigencias 2007 y 2008 de cero pesos al final del ejercicio financiero. Y que genera en consecuencia un riesgo para la ejecución normal de los recursos de la vigencia 2009 que fijó la suma de $700 millones, en el proyecto No. 199 denominado “Mejorando integralmente nuestros barrios” al pretenderse a través de este realizar nuevamente consultoría de estudios, diseños, construcción, adecuación y mantenimiento para doce salones comunales y tres 3 obras civiles.
De otro lado, con el fin de fortalecer el ejercicio del control social para ejercer un control fiscal más efectivo se vinculó al ciudadano al proceso auditor a través de las inspecciones en terreno realizadas a los lugares destinados a la futura construcción de salones comunales donde en asocio con los miembros de las Juntas de Acción Comunal  se determinó la falta de eficiencia por parte del Fondo de Desarrollo Local y el Instituto Distrital  de la Participación y la Acción Comunal en relación con las consultorías contratadas y que han generado gran expectativa en la comunidad, donde se denota la falta de canales de comunicación idóneos con el fin de que los beneficiarios de los proyectos conozcan en su integridad los avances y decisiones técnicas y jurídicas que se desarrollan en los contratos.

Frente a los insumos ciudadanos más relevantes y tenidos en cuenta en el desarrollo de la auditoria, encontramos la quejas radicadas como DPC-193-09 del 6 de febrero y el DPC784-09 del 2 de junio de 2009 de los señores Poliodoro Turga, Héctor A. Castillo y otros residentes de la urbanización Lagos de Suba, sobre la ejecución del Contrato 01-006 de 2006 celebrado entre el Instituto Distrital  de la Participación  y Acción Comunal-IDPAC y la Junta de Acción Comunal del barrio Lagos de Suba, derivado del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 06 de 2006, suscrito con la Alcaldía Local de Suba,  evidenciándose un hallazgo administrativo  ante la falta de gerencia en la ejecución de la obra ante la permanente ineficiencia administrativa en el seguimiento de la misma ya que al momento de la auditoria se encontró agotado al parecer el presupuesto inicial, la obra se encontraba paralizada y muchos de los materiales adquiridos para su ejecución sin las seguridades necesarias para su conservación hasta la reiniciación de la misma, entrabando un conflicto social en la comunidad del barrio Lagos de Suba.
Lo anterior permite conceptuar a la Contraloría de Bogotá, que la gestión adelantada por la Administración Local, en cuanto a la función de administración, supervisión y control de los convenios interadministrativos y los contratos de asociación con organizaciones sin ánimo de lucro que fueron  terminados y liquidados en la vigencia 2008 fue desfavorable, ya que no tuvieron la suficiente gerencia por parte de la administración local contraviniendo los principios de eficiencia, eficacia, economía y equidad en el desempeño de su gestión administrativa, siendo, igualmente,  relevante la necesidad de adelantar seguimientos inmediatos a los proyectos que aún se encuentran en ejecución en el Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal. Sin embargo, las acciones correctivas efectuadas por la administración local para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento fueron verificadas, y pese a tener un volumen importante se lograron  soportar teniendo como resultado el cierre de la totalidad de las mismas.
Consolidación de Hallazgos
En el desarrollo de la presente auditoria, tal como se detalla en el anexo 1, se detectaron cinco (5) hallazgos administrativos.
A fin de lograr que la labor de auditoria conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, el Fondo de Desarrollo Local de Suba, debe diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del informe.
El Plan de Mejoramiento, debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.
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Directora para el Control Social y Desarrollo Local
2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

2.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Como resultado de la revisión y seguimiento adelantado al Plan de Mejoramiento vigente, se evidenció que los compromisos adquiridos con relación a las acciones propuestas al 30 de junio de 2009, de acuerdo con la conformidad dada por la Dirección para el Control Social y Desarrollo Local mediante Oficio radicado con el No. 2009-112-009601-2 del 18 de junio de 2009 y a lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria 021 de 2007 se determinó que de las ciento tres (103) acciones correctivas presentadas, la totalidad fueron cerradas, obteniendo un cumplimiento del 100% (satisfactorio).
Cabe resaltar el esfuerzo realizado por el FDLS, en desarrollo y seguimiento al Plan de Mejoramiento con la conformación y organización de una bitácora integrada  por  cuatro (4) AZ, que contienen en primer lugar un índice compuesto por capítulo, origen, hallazgo, observación y número de acta; en segundo lugar la hoja de vida de cada hallazgo, con sus componentes: descripción del hallazgo, acción a tomar, responsable, recursos, fecha de implementación, actividades a realizar, fecha de seguimiento y observaciones. 

2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN TERMINADA Y LIQUIDADA EN LA VIGENCIA 2008, CELEBRADA DIRECTAMENTE POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
Para la auditoria se realizó inicialmente una selección de los contratos y convenios que hubieran sido terminados o liquidados durante la vigencia fiscal de 2008 dentro de los siguientes proyectos: 

1) No. 236 “Realizar programas y eventos culturales y artísticos para la comunidad de Suba”
2) No. 251 “Fortalecimiento del sistema ambiental local”
3) No. 255 “Restauración ecológica” 
Una vez identificados los mismos se obtuvieron contratos y convenios por la suma de $1.609.31 millones de los cuales se tomo como muestra el equivalente al 47% del valor comprometido, por la suma de $753 millones. Así mismo en mesa de trabajo se amplió la muestra para analizar contratos de consultoría relacionados con salones comunales que se encuentran atrasados en su ejecución y que han generado un impacto negativo en diez salones comunales de la localidad de Suba.
Por último, se determinó que los recursos para los proyectos ambientales señalados en la vigencia 2008 sufrieron serias dificultades para alcanzar el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Local, como quiera que los recursos comprometidos con el Jardín Botánico José Celestino Mutis a través del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 5 de 2008 tuvieron que ser devueltos al presupuesto local mediante acta No. 017 del 23 de junio de 2009, ante la imposibilidad financiera de ejecutar los recursos, como se observa en el presente cuadro: 

CUADRO 3
EJECUCIÓN PROYECTOS AMBIENTALES PLAN DE DESARROLLO LOCAL
VIGENCIA 2008
                                                                 Cifras en millones de pesos
	Nombre del  Proyecto 
	COMPROMETIDO
	%

	No. 251 “Fortalecimiento del sistema ambiental local”
	1.079.3
	100%

	JARDIN BOTANICO
	333.6
	31%

	OTROS EJECUTORES
	745.8
	69%

	 
	 
	 

	No. 255  “Restauración ecológica” .
	1.046.5
	100%

	JARDIN BOTANICO
	726.0
	69%

	OTROS EJECUTORES
	320.5
	31%

	 
	 
	 

	TOTAL PROYECTOS AMBIENTALES 
	2.125.9
	100%

	EJECUTADOS 
	1.066.3
	50%


                         Fuente: Oficina de Presupuesto FDLS
Se evidenció que más del 50% de los recursos destinados para la totalidad de proyectos ambientales no fueron ejecutados, incluso siendo el más crítico el de restauración ecológica con tan solo un 31% ante la confianza depositada por el Fondo de Desarrollo Local de Suba en el Jardín Botánico en el mencionado convenio. En consecuencia, se incluyó el convenio en la muestra de contratación.
2.2.1. Convenio de Asociación No. 021 de 2007 celebrado entre la Casa de la Cultura-Unión Temporal y el Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS

Objeto: “Realizar y apoyar programas, eventos culturales y artísticos para la comunidad de Suba, que incluyan actividades en música tradicional colombiana, formación en danza, comunicación, radio, video, fotografía, teatro, títeres y las actividades permanentes de las Casa de la Cultura de Suba, con El FONDO relacionado con el proyecto 236”.

Valor del Contrato: $ 418.280.000, oo
Aporte FDLS: $ 328.300.000, oo
Aporte Ejecutor: $ 89.980.000, oo


Plazo:
Ocho (8) meses

Control y vigilancia: Alcaldía Local de Suba (interventor)

Acta de Inicio: noviembre 7 de 2007 
Convenio de Interventoría No. 078 de 2007 por $ 25.000.000,oo

Primer Informe bimestral: Enero 7 de 2008

Primer Pago – O. P. No. 68 de febrero 8 de 2008 por $ 70.754.310,oo 
Segundo Informe bimestral: marzo 11 de 2008

Segundo Pago – O. P. No. 233 de marzo 17 de 2008 por $ 70.754.310,oo

Tercer Informe Bimensual: Mayo 16 de 2008

Tercer Pago – O. P. No. 496 de junio 3 de 2008 por $ 70.754.310,oo

Cuarto Informe-Final de agosto 19 de 2008

Cuarto Pago –O. P. No. 861 de agosto 22 de 2008 por 71.754.310,oo

Acta de Liquidación de septiembre 2 de 2008

En desarrollo del proyecto 236 y del convenio de asociación, se establecen cinco programas a realizar:
1. Objetivo: “Dar continuidad al desarrollo de los procesos de formación, organización, fomento, difusión y proyección que se adelantan en el programa casas de la cultura en Suba con la vinculación activa y permanente de las Casas de la cultura de Suba Centro, ciudad Hunza y Rincón-occidente, alrededor de diferentes expresiones artísticas dirigidas a niños y niñas, jóvenes y adultos que aporte a la formación de ciudadanos artistas , la construcción de sentidos de identidad, el reconocimiento del barrio, la localidad y la ciudad”. 
Población Objetivo: 15000 beneficiarios (2007) entre niños, niñas, adultos jóvenes, adultos y adultos mayores

Concepto de viabilidad No. 09 abril 17 de 2007

Certificado de Registro No. 13 de abril 17 de 2007    por $ 86.000.000, oo
Certificado de disponibilidad: No. 459 de abril 30 de 2007 por $ 81.200.000, oo
2. Objetivo: “Promover y consolidar el desarrollo de la actividad teatral local a través del fomento de acciones en formación, creación, producción, circulación y apropiación que posibiliten el fortalecimiento de procesos de participación, organización y gestión del sector, y contribuya con la promoción defensa de los derechos culturales y artísticos y con la dinamización de espacios para el encuentro y la convivencia ciudadana en la localidad”.

Población Objetivo 930 (2005); 3200 (2006) y 2670 (2007)

Concepto de Viabilidad No. 26 mayo 14 de 2007

Certificado de Registro No. 045 de mayo 17 de 2007 por $ 63.800.000, oo
Certificado de D. P.       No. 614 de junio 27 de 2007 por $ 57.400.000, oo
3. Objetivo: “Implementar un programa de formación en producción radiofónica, fotografía y video desde el cual se generen procesos de organización y participación en la localidad en torno al desarrollo comunitario y la comunicación”.

Población objetivo: 980 (2005); 2115 (2006); 2095 (2007)

Concepto de Viabilidad No. 04 de abril 16 de 2007

Certificado de Registro No. 10 de abril 17 de 2007 por $ 64.700.000, oo
Certificado de D. P.      No. 615 de junio 27 de 2007 por $ 60.700.000, oo
4. Objetivo: “Desarrollar un programa de formación que fortalezca y consolide las áreas de danza urbana, tradicional y capoeira, que posibilite la cualificación del trabajo dancístico en grupos artísticos, grupos juveniles, organizaciones culturales y comunidad en general de la localidad de Suba brindando apoyo necesario a nivel humano, logístico y técnico”.

Población Objetivo: 1660 (2005); 2088 (2006); 2225 (2007)

Concepto de Viabilidad No. 08 abril 16 de 2007

Certificado de Registro No. 016 de abril 17 de 2007 por $ 78.800.000,oo

Certificado de D. P       No. 613 de Junio 27 de 2007 por $ 73.200.000,oo

5.  Objetivo: “Promover, rescatar, difundir y mantener vigentes nuestros valores autóctonos nacionales y nuestra expresión cultural musical, a través de talleres de capacitación en apreciación musical y folclore, gramática musical, canto, guitarra, tiple, bandola, requinto, cuatro, percusión, conjuntos y ensambles a las juventudes de la localidad de Suba y a todos aquellos interesados en preservar los aires y ritmos folclóricos nacionales, mantener nuestra identidad nacional a través de los diferentes ritmos autóctonos de cada región colombiana, lograr participar en festivales folclóricos y populares  nivel local, regional, departamental, nacional e internacional, y empezar a gestar el festival de música, tradiciones y populares de Suba”.

Población Objetivo: 900 ciudadanos (2007)

Concepto de Viabilidad No. 015 de abril 30 de 2007

Certificado de Registro No. 057 de Junio 22 de 2007 por $ 60.000.000,oo

Certificado de D. P.      No. 612 de Junio 27 de 2007 por $ 55.800.000,oo

2.2.1.1. Hallazgo administrativo

Se configuró hallazgo administrativo como quiera que existen grandes debilidades en el seguimiento al comprometer en un solo contrato de asociación todos los componentes del proyecto, los cuales no guardan coincidencia entre sí. De otro lado, la carpeta contractual no contiene toda la documentación que soporte la forma en que fueron ejecutados los recursos, sin embargo obra aval de la interventoría sobre su eficiente ejecución; por último, existen debilidades en el manejo de la carpeta contractual teniendo en cuenta que se confunden los soportes de ejecución de los componentes siendo una debilidad al sistema de control interno. Transgrediendo los literales h) del artículo 2, Objetivos del sistema de control interno, y a) y b) del artículo 4. Elementos del sistema de control interno, de la Ley 87 de 1993.
2.2.2. Contrato Interadministrativo de Cofinanciación No. 005 de 2008 celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Suba –FDLS y el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.
Objeto: “Aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos  orientados a la ejecución de los componentes: a) Consolidación de experiencias de restauración ambiental en la estructura ecológica principal de Suba: implementación de rutas de interpretación  ambiental y aplicación de diseños de restauración ecológica en cerros y micro-cuencas de humedales de Suba; Fortalecimiento de la Aulas Ambientales y fortalecimiento de las redes sociales dedicadas  a la agricultura urbana”.
Valor: $1.402.635.000,oo

Valor aporte del FDLS: $1.059.635.000,oo 

Aporte JBB: $343.000.000,oo
Fecha de suscripción: 19 de diciembre de 2008
Fecha de iniciación: 2 de febrero de 2009
Acta de suspensión: 5 de febrero de 2009
Acta de terminación de común acuerdo: 27 de mayo de 2009.
2.2.2.1. Hallazgo administrativo

Como se señalo en la introducción del análisis a la contratación, se observó en el proceso auditor que los recursos comprometidos  por el FDLS a través del presente convenio tuvieron como consecuencia la liberación de los recursos ante la falta de previsión de los trámites presupuéstales necesarios ante la Secretaria de Hacienda Distrital como quiera que era necesario agotar una serie de procedimientos para la incorporación de los recursos en el Jardín Botánico José Celestino Mutis, generando la imposibilidad de la ejecución de los mismo, como pudo observarse en el cumplimiento de metas de los proyectos ambientales, en especial lo que respecta a la vigencia 2008.

La falta de gerencia y eficiencia en adelantar procesos contractuales establecidos en la ley de contratación estatal y la falta de planificación de quien sería el final ejecutor de los recursos generó como consecuencia que la comunidad de Suba no pudiese tener acceso en la vigencia fiscal correspondiente y pese a comprometer los recursos en diciembre de 2008, finalmente, tampoco se cumplieron las metas previstas en los proyectos. Constituyéndose en consecuencia un hallazgo administrativo. Transgrediendo el artículo 3º Características del Control Interno, de la Ley 87 de 1993, que expresa:”El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad”.
2.2.3. Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 005 de 2007 celebrado entre la entidad sin ánimo de lucro Fundación Humedal La Conejera y el Fondo de Desarrollo Local de Suba –FDLS

Objeto: “Implementar la fase II del proyecto de recuperación ecológica y el manejo sostenible de la quebrada La Salitrosa con la participación activa de la comunidad asentada en su microcuenca hidrográfica, durante el año 2008”

Valor: $127.160.100,oo

Aporte FDLS: $ 109.500.000,oo

Aporte Fundación La Conejera: $ 17.660.100,oo

Fecha de suscripción: 15 de junio de 2007

Fecha de iniciación: 22 de agosto de 2007

Plazo de ejecución: siete (7) meses a partir del acta de iniciación

Fecha de terminación inicial: 22 de abril de 2008

Convenio Inter administrativo de cofinanciación No. 012 de 2007 celebrado entre la entidad sin ánimo de lucro Fundación Gaia Suna Amigos del Patrimonio Cultural y Natural y el Fondo de Desarrollo Local de Suba –FDLS

Objeto: “Continuar y consolidar el proceso participativo local para la construcción y aplicación colectiva de acciones de restauración ecológica en el brazo del humedal de Tibabuyes, que involucre directamente a los vecinos y las comunidades educativas del área de influencia en el trabajo ambiental para la sostenibilidad física, biótica y social de las intervenciones preventivas y operativas a realizar en el marco de los instrumentos técnicos y de la Política de Humedales del Distrito”

Valor: $80.000.000,oo 

Aporte FDLS: $ 65.000.000,oo

Aporte UNAD: $15.000.000,oo

Fecha de suscripción: 20 de junio de 2007

Fecha de iniciación: 29 de noviembre de 2007

Plazo de ejecución: seis (6) meses a partir de la fecha del acta de iniciación

Fecha de terminación inicial: 15 de agosto de 2008

Convenio interadministrativo de cofinanciación No. 017-2007, celebrado entre la Fundación Humedal de Torca Guaymaral y el Fondo de Desarrollo Local de Suba –FDLS

Objeto: “Apoyar el proceso generado durante la ejecución del convenio 1115-06 del 2006 mediante la dinamización de los procesos sociales existentes, intervención en áreas de conexión ecológica que articulan un vallado y la ronda del humedal, como alternativa de saneamiento para el sistema hídrico del humedal de Guaymaral” 

Valor: $ 84.200.000,oo 

Aporte FDLS: $70.000.000,oo

Aporte Fundación Humedal de Torca Guaymaral: $ 14.200.000,oo

Fecha de suscripción: 25 de Junio de 2007

Fecha de iniciación: 29 de noviembre de 2007

Plazo de ejecución: seis (6) meses a partir de la fecha del acta de iniciación

Fecha de terminación inicial: 29 de mayo de 2007

Convenio de cofinanciación No. 015 de 2007 celebrado entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA y el Fondo de Desarrollo Local de Suba.

Objeto: “Realizar el acompañamiento metodológico y operativo a las redes sociales, para la consolidación de los procesos organizativos de las redes de agricultura ecológica urbana y rural en la localidad de Suba”.

Valor: 223.875.000 m/c 

Aporte FDLS: 180.600.000

Aporte IICA: 43.275.000

Fecha de suscripción: 22 días del mes de junio de 2007

Fecha de iniciación: 9 de Octubre del 2007 

Plazo de ejecución: diez (10) meses

Fecha de terminación inicial: 8 de Agosto del 2008 

Acta de liquidación parcial No.1: 4 De diciembre del 2007 por valor de $72.240.000 

Orden de pago No: 1128 Diciembre 13 del 2007 por valor de $72.240.000

Certificación de Registro presupuestal No: 598 por valor de $ 180.600.000 

Certificación de Registro presupuestal No: 540 por valor de $108.360.000 que reemplaza el CRP 598 del 2007 por constituirse como reserva y beneficiario al IICA identificado con NIT 860025119-0.

2.2.3.1. Hallazgo administrativo

De la revisión realizada, se concluye que se puede presentar pérdida de documentos o cambio de hojas en cualquiera de los expedientes, debido a la falta de foliación definitiva, encontrándose varias foliaciones en una misma hoja, por la manipulación por parte de diferentes funcionarios del área. Es decir, no se da cumplimiento al literal e) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, lo que se configura en un hallazgo de carácter administrativo.

Se observó incumplimiento por parte de los contratistas a las cláusulas establecidas en los convenios, en especial a las relacionadas con la rendición de los informes periódicos, toda vez que, en algunos de ellos no se rinden el número de informes pactados en la minuta del convenio. Evidenciándose así mismo, fallas de control por parte de la supervisión que debe adelantar el FDLS. Constituyéndose  en consecuencia un hallazgo de carácter administrativo por la transgresión de los literales h) del artículo 2, Objetivos del sistema de control interno, y a) y b) del artículo 4. Elementos del sistema de control interno, de la Ley 87 de 1993. 
Igualmente se observaron las mismas falencias administrativas en el Convenio interadministradtivo No 01-06-2006 suscrito entre el Jardín Botánico “José Celestino Mutis” el Departamento Administrativo de Medio Ambiente – DAMA en representación de los Fondos de Desarrollo Local de Santafé, Usme, Usaquén, Suba, Tunjuelito y Engativá.

Objeto:”Aunar esfuerzos técnicos, humanos y económicos para el fortalecimiento de la agricultura urbana en las localidades para la ejecución de los proyectos 2137 “Sistema local de seguridad alimentaria y Agricultura Urbana” Componente: Seguridad Alimentaria y Agricultura Urbana, en la localidad de Santafé; 6209 “Fortalecimiento al Sistema Ambiental y Mitigación del Riesgo” Componente Agricultura Urbana en la localidad de Tunjuelito; 112 -2006 “Fomentar la Agricultura Urbana a los habitantes de la localidad “Componente Agricultura Urbana localidad de Usme; 251 “Fortalecimiento del Sistema Ambiental Local a través de la construcción y aplicación  de la estrategias de trabajo socioambientales con participación de los grupos de actores locales” Componente: Formación empresarial de Agricultura Urbana en la localidad de Suba; 2370 “ Campaña de educación ambiental para el manejo racional del medio ambiente” Componente: Agricultura Urbana Localidad de Engativá; 352  Apoyo a programa de nutrición y seguridad alimentaria” Componente Agricultura Urbana en la localidad de Usaquén , del Distrito Capital”.
Fecha de suscripción: 30 de noviembre de 2006

Fecha de Acta de Inicio: 16 de marzo de 2007

Fecha de terminación: 15 de enero de 2008

Plazo Inicial: Doce (12) meses
Valor: $185.000.000,oo

Mediante petición elevada por la señora LUCILA PEREZ VIDES ante esta Oficina Local de Suba se procedió a la revisión del convenio Inter. Administrativo donde se determinó que existen problemas en el acopio de la documentación por parte del FDL en las carpetas contractuales, las cuales no tienen ningún tipo de seguridad documental, no se encuentran debidamente foliadas, vulnerándose lo establecido en la Ley  87 de 1993.

Así mismo, se verificó cada una de las inquietudes planteadas por la peticionaria determinándose que no es de competencia de la entidad el determinar posibles conductas agresivas o delictivas del señor HERNANDO ROZO.

Sin embargo a lo que respecta  al desarrollo del proyecto se determinó que los elementos entregados en su ejecución eran de consumo por parte de los beneficiarios razón por la cual no existe entrega a través de figuras como comodato, las producciones, es decir los materiales verdes producto del proceso,  cada grupo decidió como distribuirlos y/o consumirlos y que cualquier valor agregado de estos procesos son considerados impactos del proyecto en la comunidad, dado el enfoque de formación o capacitación del proyecto desde su formulación.

Así mismo, no se observó por parte del FDLS suficiente supervisión en el desarrollo del convenio, incluso en la minuta contractual se establece en la Cláusula Octava que el convenio tendrá un comité técnico conformado por delegados de ambas entidades, no obrando en la carpeta actas donde se de alcance y cumplimiento a las funciones técnicas, de seguimiento y administrativas.

De otro lado, se observó que la comunidad en reiteradas ocasiones se ha manifestado por la baja ejecución de los proyectos ambientales de la localidad, situación que en materia de los proyectos de agricultura urbana aún persiste como se expuso en los acápites anteriores pese a la destinación de cuantiosos recursos para los proyectos medioambientales de la localidad.

Análisis de Contratos de Salones Comunales con recursos del Fondo de Desarrollo Local de Suba

Se evidenció una baja ejecución del proyecto No. 0244 “Ampliación mejoramiento y construcción de sedes comunales en la localidad de Suba y Remodelación y/o ampliación de un auditorio”, debido a la deficiente gerencia en su desarrollo en el marco del Plan de Desarrollo Local afectando en consecuencia a las Juntas de Acción Comunal  y las comunidades de la localidad, más aún cuando para el nuevo plan de desarrollo Local se han destinado para este tipo de proyectos en la vigencia 2009 la suma de $9.676 millones, en el proyecto No. 199 denominado “Mejorando integralmente nuestros barrios”
En consecuencia, se hizo necesario comenzar la revisión de los contratos más relevantes  y que por su tardanza en la ejecución han generado traumatismos para sus beneficiarios y un alto grado de expectativa social, que no ha sido satisfecha:

2.2.4. Contrato de Consultoría UEL- DAACD 11-16-022-00-2006 celebrado entre el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital- UEL- Fondo de Desarrollo Local de Suba – Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda y HELMANPH JOSE OLMOS SOLER.
Objeto: “Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, la consultoría para la obtención de las licencias necesarias para ejecutar la intervención que requieran diferentes equipamientos comunitarios de las localidades de Suba y Puente Aranda de Bogotá D.C., de conformidad con las condiciones técnicas, económicas y financieras establecidas en el pliego de condiciones, los dos(2) adendas y la propuesta presenta por el contratista los cuales hacen parte integral del presente contrato”.
Fecha de Acta de Inicio: 19 de enero de 2007.
Fecha de terminación: 18 de octubre de 2009.
Prorrogas: 3

Plazo Inicial: 1 año.

Plazo de ejecución al momento de la visita fiscal: dos años y nueve meses.

Pagos que se le han realizado al contratista

Valor inicial: $121.350.011 y Puente Aranda $21.575-162

2.2.4.1. Hallazgo administrativo

Para el análisis del contrato se realizó visita fiscal al Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal en consecuencia se observó que a través de dicha contratación se fijaron la consultoría de ocho salones comunales de la localidad de suba, y se determinó el avance del proyecto, así: 

1)Altos del Rincón, no fue viable en aplicación del Decreto 465 de 2006 ya que el Departamento Administrativo de Planeación Distrital adopto el Plan Maestro de Equipamientos de que Cultura, donde están incluidos los salones comunales. Es una zona verde comunal que no está delimitada.

2) Puertas del Sol II, tampoco fue viable porque tenía afectación del canal del Salitre.

3) Amberes, se encuentra en la Defensoría del Espacio Público que se encuentra en revisión de expediente y suscripción de formulario de licencia de construcción por parte del Defensor.

4) Río Bamba, se encuentra en la Defensoría del Espacio Público que se encuentra en revisión de expediente y suscripción de formulario de licencia de construcción por parte del Defensor.

5) Verona, se encuentra en la Defensoría del Espacio Público que se encuentra en revisión de expediente y suscripción de formulario de licencia de construcción por parte del Defensor.

6) Jordan I Sector, está por radicar en la Curaduría Urbana por parte del Consultor nuevamente, mediante resolución 09-1-0363 del 7 de julio de 2009, la Curaduría No. 1 archivó la Solicitud de Reconocimiento de una construcción existente y licencia de construcción en la modalidad de ampliación, modificación, reforzamiento estructural y demolición parcial.

7) Victoria Norte, la Curaduría 4 mediante Resolución No. 09-4-723 del 13 de mayo de 2009, “Por medio de la cual se declara que operó el desistimiento tácito de la solicitud de licencia de conformidad con el artículo 30 del decreto 564 de 2006.

8) Lisboa, está en estudio de vulnerabilidad, ya tienen diseños arquitectónicos, no se han presentado a la curaduría aún.

Igualmente, se realizó visita por parte del Equipo Auditor a cada uno de los espacios destinados para salones comunales y que al parecer a la fecha no han podido obtener inversión social local, ante la falta de las licencias, estudios de sostenibilidad de gastos recurrentes, análisis de vulnerabilidad, estudios y diseños, presupuesto y programación de obra, productos que deben ser entregados con la debida ejecución del contrato objeto de estudio

Como se observó en la visita realizada a los espacios en asocio con los Presidentes de las Juntas de Acción comunal, se pudo establecer la inconformidad de las comunidades frente a la ejecución del contrato y la desinformación   entorno a los trámites y etapas reales de ejecución, así: 
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	Salón Comunal Java I Sector, ingreso
	Parte lateral, Salón Comunal Java I Sector
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	Salón Comunal Victoria Norte
	Salón Comunal Victoria Norte
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	Salón Comunal Victoria Norte, letrero de identificación
	Salón Comunal Victoria Norte, no se ha retirado el aviso pese a que la Curaduría  emitió resolución de desistimiento tácito
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	Salón Comunal Lisboa donde opera Comedor Comunitario
	El Salón comunal de Lisboa presenta deterioro y filtración de humedad de sus estructuras
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	Salón Comunal Verona, es un lote que amenaza problemas de inseguridad para la comunidad.
	Salón Comunal Verona, la comunidad entregó el predio al distrito esperando inversión.
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	Terreno donde de acuerdo a la comunidad se pretende construir  el Salón Comunal  Puerta del Sol II Sector aledaño a un CAI
	Terreno donde de acuerdo a la comunidad se pretende construir  el Salón Comunal  Puerta del Sol II Sector aledaño a un CAI
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	Al parecer hay confusión en el lugar de ubicación del futuro Salón Comunal ya que este es el caño que al parecer presenta afectación y que se encuentra a una cuadra del lugar señalado por el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barro Puerta del Sol II Sector
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	Este es el único lugar de almacenamiento del barrio para lo elementos que adquieren a través de los proyectos.
	


Se observó en consecuencia falta de gerencia por parte del Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal y el Alcalde Local de Suba en la administración de los recursos, que implica que hasta no terminarse dichas consultorías objeto de estudio no es posible adelantar ningún tipo de  obra civil de ampliación, mejoramiento ó construcción de los salones comunales mencionados.

Así mismo, pudo determinarse debilidades en el manejo de la documentación, ya que no existe evidencia documental idónea en el FDLS constituyendo lo anterior un hallazgo administrativo.

Contrato de Consultoría UEL- DAACD No. 11-040-2005 celebrado entre el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital UEL Fondo de Desarrollo Local de Suba y el Consorcio Salones ZR.  
Objeto: “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, la consultoría para la obtención de licencias de construcción necesarias para ejecutar la intervención que requieran los salones comunales de la localidad de Suba de Bogotá D.C., de conformidad con las condiciones técnicas, económicas y financieras establecidas en el pliego de condiciones, los cinco (5) adendos y la propuesta presentada por el contratista y que hace parte integral del presente contrato”.
Suscripción del contrato: 21 de diciembre de 2005. 
Fecha de Acta de Inicio: 6 de febrero de de 2006

Fecha de terminación: 5 de noviembre de 2009

Prorrogas: Ha tenido cuatro (4) prorrogas, 1) suscrita el 4 de diciembre de 2006 por un término de ocho (8) meses; 2) Del 3 de agosto de 2007 por el término de seis meses 3) el cinco de febrero de 2008 por un término de siete (7) meses; 4)

Suspensiones: Sí, suscrita el 2 de noviembre de 2008, por seis (6) meses, 

Plazo Inicial: 10 meses

Plazo de ejecución al momento de la visita fiscal: Tres (3) años y ocho (8) meses

Valor inicial del contrato: $17.348.000

Pagos que se le han realizado al contratista: Fase 1 y 2  y el 30 % de la fase cuatro para un total de $3.042.000

Igualmente, en el desarrollo de la Auditoria se realizo visita fiscal para determinar  el estado del contrato en relación con la dos Juntas de Acción Comunal beneficiarias del mismo, teniendo como resultado que:
El Salón comunal de Bochalema al momento de la visita era viable en el sentido de que se puede iniciar su trámite ante la Curaduría, sin embargo por indagación del equipo auditor se determinó que el contratista había conceptuado lo contrario, lo que generó demoras en la ejecución del contrato, bebiendo la entidad solicitar continuar con las siguientes etapas.
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	Terreno donde se proyecta construir el Salón Comunal  de la Junta de Acción Comunal Bochalema
	La Presidenta de la Junta de Acción Comunal Bochalema manifiesta la falta de diligencia en el desarrollo de la consultoría.


En relación con la consultoría del salón comunal del barrio Gloria Lara, se informo por parte del Instituto que no era  viable en aplicación del Decreto 465 de 2006, porque se solicitó delimitación ante el Departamento Administrativo de Planeación Distrital y fue negada esta  desde el 4 de mayo de 2007.
Se evidenció, igualmente, la falta de gerencia por parte del Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal y el Alcalde Local de Suba en la administración de los recursos, que implica que hasta no terminarse dichas consultorías objeto de estudio no es posible adelantar ningún tipo de  obra civil de ampliación, mejoramiento ó construcción de los salones comunales mencionados.

Así mismo, pudo determinarse debilidades en el manejo de la documentación, ya que no existe evidencia documental idónea en el FDLS. Constituyendo todas las anteriores circunstancias un hallazgo administrativo. Transgrediendo el artículo 3  del sistema de control interno, de la Ley 87 de 1993.
2.3. ACCIONES CIUDADANAS

En el marco del Plan Estratégico de la Contraloría de Bogotá Objetivo 3:”Contribuir al fortalecimiento del ejercicio del Control Social para lograr un Control Fiscal más efectivo” y teniendo en cuenta el Plan de Actividades y el Memorando de Planeación fue necesario realizar las siguientes actividades: 

Se socializó a los asistentes del Comité Local de Control Social celebrado el 11 de junio de 2009, en el salón A de la Casa de la Participación Ciudadana, la responsabilidad que asumirían al integrar el subcomité de seguimiento al proceso auditor, por cuanto serían involucrados como actores en el monitoreo y seguimiento a la ejecución de los proyectos respecto al cumplimiento de metas, sobre las cuales se hicieron las siguientes acciones ciudadanas especiales como revisión de contratos, inspección en terreno, mesas de trabajo ciudadanas, entrevistas a beneficiarios de los proyectos, así:

1.
Convocatoria y realización de Mesas de Trabajo Interinstitucionales sobre humedales, con la EAAB, UAESP, LIME, SDA; las fundaciones: Alma, la Conejera, Torca-Guaymaral, Córdoba, Neotrópico y Ojos de Agua con el fin de establecer el estado de avance de la Política Pública de Humedales en la localidad de Suba y teniendo en cuenta que ésta es desarrollada a través de los proyectos del Fondo de Desarrollo Local de Suba destinado a los humedales de la localidad, se propendió por que se mejore la gestión de las entidades, en especial de la Secretaria de Ambiente y de la Empresa de Acueducto de Bogotá, con el objeto de mantener una permanente presencia institucional, con la firma del Convenio Marco del 9 de octubre de 2009, se resalta que para la vigencia 2008 los humedales no contaron con administración por casi 10 meses, generando impactos sociales y ambientales negativos.
2.
Convocatoria y realización de jornadas de capacitación con los Contralores Estudiantiles con el fin de desarrollar, compromisos y responsabilidades frente a la comunidad estudiantil. Iniciar un proceso estudiantil y comunitario de control social y auditoria de gestión ambiental que propenda por la construcción social del territorio, mediante la estrategia de educación ambiental eco-pedagógica con aplicación de instrumentos de veeduría y control social desde el contexto de los derechos fundamentales y colectivos.

3. Se realizaron inspecciones en terreno en compañía de los presientes de las Juntas de Acción Comunal de los barrios Puerta del Sol, Bochalema, Verona y Lisboa. Al igual que se visitaron los salones de Java I Sector y Victoria Norte. Lo anterior, con el fin de vincular a las comunidades al proceso auditor, al ser afectadas por la baja gestión en el desarrollo de las consultorías que adelanta el  Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal con recursos del FDLS. Como consecuencia de lo anterior se logró el compromiso del IDPAC en mejorar los procesos de supervisión de los proyectos y el comunicar el estado real de avance del mismo a las comunidades implicadas.
4.      Se realizó inspección a terreno en el sector del barrio Lagos de Suba, con el acompañamiento de la JAC, con el fin de determinar los pormenores del desarrollo del contrato de asociación mediante el cual se esta ejecutando un polideportivo y que ante la falta de supervisión y vigilancia de la ejecución del mismo evidenció que una vez disuelta la UEL del IDEPAC se han generado una gran desarticulación con el FDLS, configurándose un hallazgo de carácter administrativo.
5. Seguimiento pacto ético

Para mejorar los tiempos de viabilización de la formulación de proyectos el FDLS ha realizado 2 reuniones con las Unidades Ejecutivas Locales bajo las directrices de la Subsecretaria de Asuntos Locales de la Secretaria Distrital de Gobierno. 

En cuanto a la formulación y viabilización de los proyectos de los sectores del Decreto 612 de 2007 referente a la participación, ambiente, desarrollo económico y cultura, el Alcalde Local realiza reuniones de formulación y mesas de trabajo con los diferentes sectores (mesas, consejos, instancias de participación, etc.)

Se verificó  que los proyectos que requieren de viabilización por las diferentes Unidades Ejecutivas Locales al comparar la vigencia 2008 frente a la vigencia 2009,  a 30 de septiembre de 2008 la Alcaldía Local de Suba tenía una ejecución con registros presupuestales de 25.64% y a octubre de 2009 tiene compromisos suscritos por el 38% del presupuesto asignado.

CUADRO 4
SEGUIMIENTO COMPROMISOS PACTO ÉTICO

[image: image11.emf]No. SECTOR - UEL PRE. ASIGNADOPRE. ASIGNADONo. DE PROY.

1 AMBIENTE 2.678                 276                      16

2 CULTURA 980                    -                       19

3 DESARROLLO ECONOMICO 3.381                 395                      12

4 PARTICIPACION 2.940                 179                      31

5 G.P.H. 4.400                 3.317                   6

6 IDU 7.369                 2.500                   13

7 SALUD 963                    886                      4

8 IDRD 2.605                 695                      19

9 EAAB 2.093                 2.093                   1

10 INTEGRACION SOCIAL 7.803                 4.604                   16

11 GOBIERNO 2.407                 17                        10

12 EDUCACION 3.834                 626                      12

41.453               15.587                 159 TOTAL

Cifras en millones de pesos


   Fuente: Coordinación Administrativa y Financiera
Sin embargo, es necesario un mayor esfuerzo administrativo para la ejecución de los proyectos que deben ser contratados por parte del FDLS en cuanto a los proyectos de cultura, medio ambiente, productividad y participación ya que a octubre de 2009 presentan muy baja ejecución.
6. Se tramitaron los siguientes Derechos de Petición como insumos al proceso auditor:
Con el fin de contribuir al fortalecimiento del ejercicio del control social como insumo para un control fiscal efectivo y cercano a las necesidades reales de los ciudadanos, encontramos la quejas radicadas como DPC-193-09 del 6 de febrero y el DPC784-09 del 2 de junio de 2009 del señor Poliodoro Turga, Héctor A. Castillo y otros residentes de la urbanización Lagos de Suba, sobre la ejecución del Contrato 01-006 de 2006 celebrado entre el Instituto Distrital  de la Participación  y Acción Comunal-IDPAC y la Junta de Acción Comunal del barrio Lagos de Suba, derivado del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 06 de 2006, suscrito con la Alcaldía Local de Suba, cuyo objeto es: “Desarrollar la construcción del patinódromo y la pista atlética dentro del parque ubicado en la Cra. 102 A con calle 128 del Barrio Lagos de Suba”, donde los peticionarios solicitan una investigación a la ejecución del contrato mencionado por irregularidades del mismo y que se encuentran descritas en el DPC radicado en el IDPAC con el No. ER21810 y Personería de Bogotá con el No. 2008ER51575 el 19 de noviembre de 2008 (folios adjuntos a los Papeles de trabajo); además de los radicados en la Contraloría y Procuraduría General de la Nación el 9 y 10 de diciembre de 2008. 

Con el oficio No. 5859-2008 del 11 de diciembre de 2008, el IDPAC respondió con las explicaciones correspondientes a los puntos solicitados y fue recibido por el Señor Poliodoro Turga el 12 de diciembre de 2008 (folios  Papeles de Trabajo)
No satisfechos los 
quejosos con las explicaciones dadas por el Gerente de Proyectos del IDPAC, con radicados 2009EE6043 del 3 de febrero de 2009 ante la Contraloría General de la República y el ER-899925 del 9 de febrero de 2009 de la Contraloría de Bogotá, remiten copias en siete (7) folios y un CD las respectivas comunicaciones, para que se atienda de conformidad con las competencias.
2.3.1. Hallazgo administrativo
Contrato No. 01-006-06 con entidad privada sin ánimo de lucro celebrado entre el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal-IDPAC y la J.A.C. del Barrio Urbanización Lagos de suba, derivado del convenio interadaministrativo de cofinanciación No. 06 de 2006 suscrito con la Alcaldía Local de Suba, con el objeto de realizar el proceso de capacitar, formulación, ejecución y garantizar la sostenibilidad de un proyecto social participativo, conformado por un componente de obra y uno social dentro del marco del proyecto Ejecución de Obras con Participación Ciudadana IDPAC, desarrollar la construcción del patinódromo y la pista atlética dentro del parque ubicado en la Cra. 102 A con calle 128 del Barrio Lagos de Suba, por valor de $ 368.148.759,oo, con un plazo inicial de seis (6) meses

y una vigencia de diez meses

Interventoría: Mauricio Vargas-COINCG

Fecha de suscripción: Septiembre 19 de 2007

Acta Avance de obra: Mayo 27 de 2008 (folio 39)

Verificada y convalidada la información y documentación existente sobre el contrato objeto de la auditoría, se procedió a realizar visita en terreno, tanto a la Junta de Acción Comunal del Barrio Lagos de Suba como contratista y en igual forma a la Gerencia de Proyectos del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal como contratante e interventora del mismo.

Registro fotográfico:
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	Las lozas de la pista presenta fisuras 
	La obra se encuentra suspendida ante el agotamiento del presupuesto
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	No existen suficientes seguridades para evitar el hurto de materiales como pudo verificarse en la visita realizada a la obra. 


Demoras en la ejecución de la obra:

Inicialmente el problema fue el cambio de director de obra del proyecto Ingeniero Héctor Osorio, el cual la junta tuvo que hacer una nueva convocatoria para elegir otro director (se deja constancia que se presenta documento de evaluación de directores de obra de fecha 17 de septiembre de 2007, según radicado 2007EE11972 0).

Deficiencias en la ejecución de la obra:
· Contratación de varios  directores de obra e interventores.
· Interrupción de la obra por parte del interventor, debido a mala calidad del concreto de las placas, no cumpliendo con la resistencia mínima exigida por la norma; luego solicitando que se hicieran las pruebas de laboratorio para comprobar la calidad de dichas resistencias.
· Entrega incompleta de estudios y diseños por parte del IDPAC a la JAC

Por la falta de gerencia en la ejecución de la obra se ha observado una permanente ineficiencia, generándose el riesgo que la obra no sea terminada y cumpla el objetivo para el cual se destinó la inversión ya que al momento de la auditoria se encontró agotado al parecer el presupuesto inicial y estando en trámite una adición en un constante conflicto entre el Instituto para la Participación y la Acción Comunal y la Junta de Acción –comunal de lagos de Suba en su calidad de contratista del proyecto constituyéndose en consecuencia un hallazgo administrativo. Transgrediendo el artículo 3  del sistema de control interno, de la Ley 87 de 1993.

Convenio interadministrativo No 01-06-2006 suscrito entre el Jardín Botánico “José Celestino Mutis” el Departamento Administrativo de Medio Ambiente – DAMA en representación de los Fondos de Desarrollo Local de Santafé, Usme, Usaquén, Suba, Tunjuelito y Engativá.

Objeto:”Aunar esfuerzos técnicos, humanos y económicos para el fortalecimiento de la agricultura urbana en las localidades para la ejecución de los proyectos 2137 “Sistema local de seguridad alimentaria y Agricultura Urbana” Componente: Seguridad Alimentaria y Agricultura Urbana, en la localidad de Santafé; 6209 “Fortalecimiento al Sistema Ambiental y Mitigación del Riesgo” Componente Agricultura Urbana en la localidad de Tunjuelito; 112 -2006 “Fomentar la Agricultura Urbana a los habitantes de la localidad “Componente Agricultura Urbana localidad de Usme; 251 “Fortalecimiento del Sistema Ambiental Local a través de la construcción y aplicación  de la estrategias de trabajo socioambientales con participación de los grupos de actores locales” Componente: Formación empresarial de Agricultura Urbana en la localidad de Suba; 2370 “ Campaña de educación ambiental para el manejo racional del medio ambiente” Componente: Agricultura Urbana Localidad de Engativá; 352  Apoyo a programa de nutrición y seguridad alimentaria” Componente Agricultura Urbana en la localidad de Usaquén , del Distrito Capital”.
Fecha de suscripción: 30 de noviembre de 2006

Fecha de Acta de Inicio: 16 de marzo de 2007
Fecha de terminación: 15 de enero de 2008

Plazo Inicial: Doce (12) meses
Valor: $185.000.000,oo
Mediante petición elevada por la señora LUCILA PEREZ VIDES ante esta Oficina Local de Suba se procedió a la revisión del convenio Inter. Administrativo donde se determinó que existen problemas en el acopio de la documentación por parte del FDL en las carpetas contractuales, las cuales no tienen ningún tipo de seguridad documental, no se encuentran debidamente foliadas, vulnerándose lo establecido en la Ley  87 de 1993.

Así mismo, se verificó cada una de las inquietudes planteadas por la peticionaria determinándose que no es de competencia de la entidad el determinar posibles conductas agresivas o delictivas del señor HERNANDO ROZO.

Sin embargo a lo que respecta  al desarrollo del proyecto se determinó que los elementos entregados en su ejecución eran de consumo por parte de los beneficiarios razón por la cual no existe entrega a través de figuras como comodato, las producciones, es decir los materiales verdes producto del proceso,  cada grupo decidió como distribuirlos y/o consumirlos y que cualquier valor agregado de estos procesos son considerados impactos del proyecto en la comunidad, dado el enfoque de formación o capacitación del proyecto desde su formulación.

Así mismo, no se observó por parte del FDLS suficiente supervisión en el desarrollo del convenio, incluso en la minuta contractual se establece en la Cláusula Octava que el convenio tendrá un comité técnico conformado por delegados de ambas entidades, no obrando en la carpeta actas donde se de alcance y cumplimiento a las funciones técnicas, de seguimiento y administrativas.

De otro lado, se observó que la comunidad en reiteradas ocasiones se ha manifestado por la baja ejecución de los proyectos ambientales de la localidad, situación que en materia de los proyectos de agricultura urbana aún persiste como se expuso en los acápites anteriores pese a la destinación de cuantiosos recursos para los proyectos medioambientales de la localidad.

3. ANEXOS
3.1. ANEXO CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 
	TIPO DE HALLAZGO
	CANTIDAD
	VALOR
	REFERENCIACIÓN No.

	ADMINISTRATIVOS 


	5
	
	2.2.1.1.; 2.2.2.1.;
2.2.3.1.;2.2.4.1.; 2.3.1 

	FISCALES
	
	
	

	DISCIPLINARIOS


	
	
	

	PENALES


	
	
	


3.2. ANEXO CUADRO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
	OBSERVACIÓN
	ACCIÓN CORRECTIVA
	SEGUIMIENTO CONTRALORÍA
	ESTADO DE LA ACCIÓN
	RANGO CUMPL.

	EVALUACION A LA CONTRATACION
	
	
	
	

	3.4.3.1.1 De acuerdo con el Decreto 714 de 1996, ?Estatuto Orgánico del Presupuesto? y el Decreto 1139 de 2000 ?Régimen Presupuestal aplicable a los Fondos de Desarrollo Local?, se constituyeron 111 reservas presupuestales a diciembre 31 de 2004 por $13.160.0 millones, de las cuales durante la vigencia de 2005 se ejecutaron $10.567.0 millones, equivalente al 80.30%, quedando un saldo por este concepto de $2.592.9 millones (19.70%) los cuales dan lugar a pasivos exigibles.
	Determinar el listado de pasivos exigibles a la fecha de iniciación del Plan de Mejoramiento Analizar las causas que están originando el pasivo exigible de los contratos generados directamente por el Fondo de Desarrollo Local de Suba  y realizar seguimiento en   una hoja de ruta con acciones y compromisos para tramitar la cancelación del pago del respectivo pasivo exigible                         Con relación a los pasivos exigibles a cargo de las uel se oficiara trimestralmete a cada una de ellas para hacer seguimiento y solicitar su pronta cancelación.
	Se determinó el listado de pasivos exigibles a la fecha de iniciación del Plan de Mejoramiento. Se analizaron las causas que están originando el pasivo exigible de los contratos generados directamente por el Fondo de Desarrollo Local de Suba, encontrando que todos están en proceso de liquidación y se están realizando trámites pertinentes para realizar los pagos. Con relación a los pasivos exigibles a cardo de las UEL se oficio trimestralmente a cada una de ellas para hacer el seguimiento respectivo, se solicitó pronta cancelación y se determinó el estado en que se encuentran.

SOPORTES DE EVIDENCIA: Oficios del 18 de Sep y 3 de diciembre de 2008 Rad. Nº 42298 y 20081120004133 a la Secretaría de Educación  y Oficios enviados a todas las UEL del 15 de mayo de 2009 Ej. Rad. Nº 20091120054691 a la Secretaría de Salud Rad. Nº 20091120054681 a la Secretaría Distrital Ambiente y algunas respuestas como Rad. Nº 2009-112-007479-2 de la Secretaría de Integración Social y Rad. Nº 2009-624-018415-3 de la Secretaría de Gobierno.
	C
	2

	Por hechos descritos anteriormente se observa incumplimiento a lo normado por la ley 489 de 1998 en sus artículos 3. Principios de la función administrativa y 4. finalidades de la función administrativa y la ley 87 de 1,993 en el articulo 2 literal b.
	Determinar el listado de pasivos exigibles a la fecha de iniciación del Plan de Mejoramiento Analizar las causas que están originando el pasivo exigible de los contratos generados directamente por el Fondo de Desarrollo Local de Suba  y realizar seguimiento en   una hoja de ruta con acciones y compromisos para tramitar la cancelación del pago del respectivo pasivo exigible                         Con relación a los pasivos exigibles a cargo de las uel se oficiara trimestralmente a cada una de ellas para hacer seguimiento y solicitar su pronta cancelación.
	
	C
	2

	3, 5,2, Contrato de prestación de servicios 017 de 2005. No se pagó oportunamente la obligación. Por otra parte se evidencia incumplimiento del numeral 3.1.2. Cláusula tercera del contrato.
	Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual.  Establecer como único mecanismo de recepción de documentos contractuales el sistema de correspondencia ORFEO.
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Cto de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados en los temas de contratación y Mediante memorando interno del 3 de noviembre de 2008, se notificó a los funcionarios y contratistas, las directrices impartidas por la Secretaría de Gobierno, relacionadas con la gestión documental mediante el sistema de correspondencia ORFEO.
	C
	2

	3, 5,3, Contrato de interventoría No. 018 de 2005. Se radicó la oferta con fecha 17 de marzo de 2005 y la adjudicación del contrato está con fecha 16 de marzo de 2005.
	Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual. Realizar la socialización de los procedimientos actualizados que tengan que ver con las etapas precontractuales, contractual y poscontractual.  Establecer como único mecanismo de recepción de documentos contractuales el sistema de correspondencia ORFEO.
	
	C
	2

	3.3.2.4 Tal como se indicó en el Dictamen de Estados Contables, no se dio cumplimiento estricto a lo estipulado en el numeral 4.10 del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes, adoptado mediante la Resolución No. 001 de 2001, expedida por la Secretaría de Hacienda Distrital, que trata de la "TOMA FÍSICA O INVENTARIO". Lo anterior, en consideración a que el procedimiento de Notificación-Circularización no incluyó la metodología a utilizar, no se puso en consideración del Comité de Inventarios el resultado de la toma física, no se conocen ni valoraron faltantes y sobrantes, no se realizaron compensaciones y no se produjo el informe final de la toma física, con lo que se presenta incertidumbre para el saldo del grupo de cuentas de Propiedad, Planta y Equipo. Igual situación sucede en consecuencia para el saldo de la cuenta 1910 de Cargos Diferidos.
	Elaborar metodología para la realización del inventario. Adelantar la toma física. Realización de comité de inventarios para aprobar la metodología Difusión de la metodología y cronograma para la realización del inventario.
	Se realizó la toma física de inventarios de acuerdo a la metodología establecida en la Resolución Nº 001 de 2001.

SOPORTES DE EVIDENCIA: Metodología para la toma física de inventarios del FDLS. Cronograma para la realización inventario de bienes FDLS 2008. Formatos cuadro conciliatorio de inventarios y de levantamiento físico de inventarios.
	C
	2

	Por el anterior incumplimiento, la administración del FDLS no ha adelantado las correspondientes acciones disciplinarias a los responsables, con lo que se demuestra que los memorandos impartidos fueron preparados para cumplir con uno de los requisitos establecidos en la normatividad vigente y no tienen en ningún momento la verdadera intención de establecer las existencias reales de bienes de su propiedad y que en gran parte están en poder de terceros.
	Elaborar metodología para la realización del inventario. Adelantar la toma física. Realización de comité de inventarios para aprobar la metodología Difusión de la metodología y cronograma para la realización del inventario.
	Se realizó la toma física de inventarios de acuerdo a la metodología establecida en la Resolución Nº 001 de 2001.

SOPORTES DE EVIDENCIA: Metodología para la toma física de inventarios del FDLS. Cronograma para la realización inventario de bienes FDLS 2008. Formatos cuadro conciliatorio de inventarios y de levantamiento físico de inventarios.
	C
	2

	De otra parte, se observa que no se realizaron las correspondientes conciliaciones por parte de las áreas involucradas con el proceso contable, evidenciando que la información entregada a contabilidad no se encuentran debidamente depurada y actualizada
	Depurar la información a ser entregada a contabilidad. Realizar conciliaciones mensuales entre almacén y contabilidad y producir un informe trimestral.
	Se verificó que los saldos en las cuentas de almacén coinciden con los saldos contables.

SOPORTES DE EVIDENCIA: Memorandos internos por parte del Almacenista a la contadora remitiendo e informando los movimientos  realizados en el Almacén  igualmente anexa saldos con el fin de verificar la coincidencia respectiva. Estos memorandos son de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,  agosto, septiembre, octubre y varios de Diciembre de 2008 y diciembre de 2007.
	C
	2

	3.4.2.3.1 De acuerdo con el Decreto 714 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto y el Decreto 1139 de 2000 Régimen Presupuestal aplicable a los Fondos de Desarrollo Local, se observó que el saldo de los $526.8 millones de reservas presupuestales vigencia 2005 pasaron a la vigencia 2007 como pasivos exigibles. Como estos compromisos se fenecen presupuestalmente por no haber sido cancelados durante la vigencia 2006 en que se constituyeron como reservas presupuestales, por lo tanto el valor correspondiente al saldo debe cancelarse con cargo al presupuesto de la siguiente vigencia, que para el caso corresponde al de 2007, generando como consecuencia la afectación al presupuesto de la vigencia 2007. Lo anterior obedece a una falta de gestión administrativa en la ejecución y pago de obligaciones oportunamente.
	Contar con proyectos formulados y costeados por fases anuales con cronogramas de ejecución físico financiero. Oficiar a Subsecretaria de Asuntos Locales solicitando se establezcan tiempos específicos y procedimientos claros para la viabilización de proyectos en cada una de las respectivas UEL.                                                                                                        Oficiar trimestralmente a las UEL para hacer seguimiento del pago de las obligaciones por pagar que tienen a cargo.
	Se comprobó que se oficio trimestralmente a las UEL para hacer seguimiento a los pagos relacionados con las obligaciones por pagar que tienen a cargo.

SOPORTES DE EVIDENCIA: Oficios del 18 de Sep y 3 de diciembre de 2008 Rad. Nº 42298 y 20081120004133 a la Secretaría de Educación y Oficios enviados a todas las UEL del 15 de mayo de 2009 Ej. Rad. Nº 20091120054691 a la Secretaría de Salud Rad. Nº 20091120054681 a la Secretaría Distrital Ambiente y algunas respuestas como Rad. Nº 2009-112-007479-2 de la Secretaría de Integración Social y Rad. Nº 2009-624-018415-3 de la Secretaría de Gobierno.
	C
	2

	3.5.5.1 Contrato 019 de 2005 suscrito con LEGIS EDITORES S.A. En el certificado de cumplimiento expedido por el supervisor no se especificó la totalidad de los productos entregados ni las actividades desarrolladas por el contratista en desarrollo del objeto contractual.
	Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual.  Establecer como único mecanismo de recepción de documentos contractuales el sistema de correspondencia ORFEO.
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados en los temas de contratación y Mediante memorando interno del 3 de noviembre de 2008, se notificó a los funcionarios y contratistas, las directrices impartidas por la Secretaría de Gobierno, relacionadas con la gestión documental mediante el sistema de correspondencia ORFEO.
	C
	2

	3.5.7.1 Contrato 027 de 2005 suscrito con Elkin López Bolívar.  Se solicita adición y prórroga firmada por el Alcalde, el supervisor y el contratista. No obstante y a partir de lo normado, quién solicita adición y prórroga es el contratista, la cual debe valorar y justificar el interventor y/o supervisor del contrato, y obtener el visto bueno del representante legal de la entidad.
	Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual.  Establecer como único mecanismo de recepción de documentos contractuales el sistema de correspondencia ORFEO.
	
	C
	2

	3, 5, 8,2 Contrato de consultoría 041 de 2005 suscrito con Luz Marina Doria. En el archivo deben reposar los requisitos que evidencien que el proponente y su grupo de apoyo cumplen con lo establecido en los términos de referencia., como también las actividades y gestión que ejecutó.
	Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual.  Establecer como único mecanismo de recepción de documentos contractuales el sistema de correspondencia ORFEO.
	
	C
	2

	3.4.2.2.1. En el traslado presupuestal del Decreto 015 de 2007, se encontró que el proyecto 0267 fue contracreditado en $80 millones. Verificada la justificación técnica, se observó que en la misma se hace referencia a una apropiación inicial que no corresponde con el concepto expresado ni con el valor señalado. Lo anterior en virtud a que el proyecto al momento del traslado presupuestal (diciembre de 2007) había sido objeto de modificaciones, por lo que su apropiación disponible antes del traslado era de $217.5 millones y no de $237.5 millones, como se manifestó en dicho documento y no es cierto que correspondiera a la apropiación inicial. Con relación al mismo proyecto se encontró que se incurrió en el mismo error en la comunicación No. GGAF-120-0699-2007 dirigida al Director de la UEL de Gobierno en solicitud de concepto de favorabilidad.
	Remisión mensual de la ejecución presupuestal por parte de la oficina de presupuesto a planeación.
	Se verificó que se remitió mensualmente la ejecución presupuestal a la Oficina de Planeación. 

SOPORTES DE EVIDENCIA: Oficios Rad. Nº 2353- 9941- 1341- 2943- 9731- 2861- 2161 de julio a diciembre de 2008 y enero de 2009.
	C
	2

	3.4.2.2.2. Por otra parte y con relación al mismo proyecto se encuentra el oficio No. GGAF-PLAN-715-07 fechado el 6 de noviembre de 2007, firmado por el doctor Javier Fernando Mora Andrade en calidad de Alcalde Local y dirigido a la analista de presupuesto en solicitud de trámite ante el CONFIS. Practicadas las indagaciones correspondientes no se evidenció que en el mes de noviembre se haya surtido encargo alguno en reemplazo de la doctora Mercedes del Carmen Ríos Hernández, titular del cargo de Alcalde Local de Suba.
	Como punto de control se establece que los documentos que soportan el traslado sean revisados previamente por el coordinador Financiero y traigan su visto bueno.
	Se estableció como punto de control en forma permanente.

SOPORTES DE EVIDENCIA Se verifican documentos como memorandos y contratos los cuales especifican el nombre del funcionario que elabora el documento y el Visto Bueno del Coordinador Administrativo y Financiero quien aprueba el documento. Memorando Rad. 5083 del Alcalde local al jefe de presupuesto y Contrato Nº 158-2008.
	C
	2

	3.4.2.2.3. En razón de la no optimización de los recursos locales para atender los frentes prioritarios relacionados con la rehabilitación de vías peatonales y espacio público, dadas las necesidades más sentidas que demanda la población y teniendo en cuenta que los recursos presupuestados del proyecto 250 por valor de $462.8 millones fueron trasladados al proyecto 0249 hasta el mes de diciembre de 2007, es decir, después de transcurridos 11 meses.
	Establecer cronogramas para la gestión precontractual de los proyectos y realizar el seguimiento mensual para ajustar este tipo de situaciones.
	Se realizaron cronogramas precontractuales y de ejecución.
	C
	2

	3.4.2.2.4. Bajo este mismo Decreto Local “015” se efectúo un traslado presupuestal del proyecto 0263 “Realización campañas de comunicación por la cultura de paz a través de diferentes medios” por valor de $18.2 millones al proyecto 0249… se observó que la justificación del traslado no es coherente frente a los hechos que dieron origen a dicho traslado.  En consecuencia, se observó contradicción en la justificación técnica del valor contracreditado, así como el valor del traslado del proyecto 0263 en el cuadro de la justificación técnica, el cual no corresponde con el realmente efectuado.
	Remisión mensual de la ejecución presupuestal por parte de la oficina de presupuesto a planeación. Establecer cronogramas para la gestión precontractual de los proyectos y realizar el seguimiento mensual para ajustar este tipo de situaciones.
	Se verificó que se remitió mensualmente la ejecución presupuestal a la Oficina de Planeación. 

SOPORTES DE EVIDENCIA: Oficios Rad. Nº 2353- 9941- 1341- 2943- 9731- 2861- 2161 de julio a diciembre de 2008 y enero de 2009 y se estableció cronograma precontractual.
	C
	2

	3.4.2.3.1.1. "...del total de obligaciones otras vigencias, al 31 de diciembre de 2007 se reportó un saldo por este concepto de $1.465.4 millones que no se canceló en el lapso de una vigencia fiscal, teniendo en cuenta que son obligaciones ya constituidas y que por alguna razón no se cancelaron dentro del año, haciéndose necesario extender dichas obligaciones dos años después de ser adquiridas. Lo anterior evidencia falta de gestión en la ejecución total de los compromisos adquiridos, sumado a la falta de planeación en la ejecución de estos recursos, generando como consecuencia el fenecimiento de dichos saldos, obligándose a cancelarlos con el presupuesto de la siguiente vigencia, además del incumplimiento de las metas y objetivos establecidos".
	Determinar el listado de pasivos exigibles a la fecha de iniciación del Plan de Mejoramiento Analizar las causas que están originando el pasivo exigible en lo correspondiente a las obligaciones contratadas directamente por el fondo  elaborar una hoja de ruta con acciones y compromisos para tramitar la cancelación del pago del respectivo pasivo exigible                                                              Oficiar trimestralmente a las UEL para  hacer seguimiento  del pago  de las obligaciones por pagar que tienen a cargo
	Se determinó el listado de pasivos exigibles y se verificó que se cancelaron en total 253 obligaciones al 100% por valor de $9.988.935.525.50. Parcialmente 140 por valor de $10.658.658.474.08.  Se comprobó que se oficio trimestralmente a las UEL para hacer seguimiento a los pagos relacionados con las obligaciones por pagar que tienen a cargo.

SOPORTES DE EVIDENCIA: Oficios del 18 de Sep y 3 de diciembre de 2008 Rad. Nº 42298 y 20081120004133 a la Secretaría de Educación y Oficios enviados a todas las UEL del 15 de mayo de 2009 Ej. Rad. Nº 20091120054691 a la Secretaría de Salud Rad. Nº 20091120054681 a la Secretaría Distrital Ambiente y algunas respuestas como Rad. Nº 2009-112-007479-2 de la Secretaría de Integración Social y Rad. Nº 2009-624-018415-3 de la Secretaría de Gobierno.
	C
	2

	3.4.2.4.1. Por falta de un adecuado control en el manejo y expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, se evidenció que las anulaciones por este concepto se incrementaron en un 83.83% Esto indica que la administración en el año 2006 adoptó correctivos respecto de lo observado en el 2005 y 2004, no obstante, los mismos no fueron continuos respecto de lo evidenciado en el 2007, este hecho podría estar afectando apropiaciones presupuestales en la ejecución de proyectos, para atender los objetivos y metas previstos en el Plan de Desarrollo, generando como consecuencia la garantía en la existencia de apropiación suficiente para atender otros gastos.
	Realizar reuniones mensuales, con las UEL, de seguimiento de proyectos, para determinar con claridad los montos de ordenación de gasto.
	Se comprobó que la Propensión es decreciente.

SOPORTES DE EVIDENCIA: Se verifican Nº de certificados de disponibilidad presupuestal anulados.
	C
	2

	3.4.2.4.2. Si bien las anulaciones de los CDP obedecen a distintos factores los actos administrativos que soportan dichas anulaciones no se encuentran debidamente motivados, de tal manera que permitan conocer las razones o los hechos que dieron origen a tales anulaciones...Además de lo anterior, se encuentra un sin número de CDP que fueron anulados directamente por errores procedimentales. Los aspectos antes enunciados y evidenciados notan falta de control y monitoreo en la expedición y manejo de los documentos.
	Establecer un formato de anulación de CDP con un campo que determine el motivo de la anulación, a fin de tener monitoreo sobre el tema.
	Se comprobó que se estableció un formato de anulación de CDP con un campo que determina el motivo de la anulación.

SOPORTES DE EVIDENCIA:
Se verificaron varias anulaciones de CDP y en estas se especifica el motivo de la anulación. Rad. Nº 4263 del 18 de junio de 2009. 
	C
	2

	3.4.2.5.1. Del total de CRP anulados se evidenció que la mayoría de ellos obedecieron a errores por referenciación en el tipo y número compromiso y otros por no corresponder al valor del contrato y el NIT del beneficiario. En este sentido se advierte falta de control y monitoreo en la expedición y manejo de los documentos
	Se oficiara trimestralmente a la UEL o entidad que mayor numero de CRP solicite anular durante el trimestre para cumplir la meta propuesta
	Se oficio a las UEL trimestralmente con el fin de identificar los motivos por los cuales se solicitan anulaciones de los CRP y así minimizar las mismas. 
	C
	2

	3.4.2.6.1. La Administración Local no ha dado cumplimiento a lo normado sobre la Austeridad en el gasto, al observar pagos por concepto de intereses de mora, así como gastos causados por pagos en reconexiones, sumado al valor que se generó por IVA sobre el valor causado por la prestación del servicio público de energía. De las 42 facturas que fueron canceladas durante la vigencia 2007, 32 reportaron pagos de intereses por mora, es decir el 76% de los pagos efectuados por concepto de la prestación del servicio de energía se cancelaron intereses moratorios por el no pago oportuno del valor facturado
	Oficiar al vigilante de la casa de la participación encargado  de recepcionar los recibos  de servicios públicos de este inmueble para que los remita a tiempo y efectuar oportunamente el pago Cancelar el valor que por concepto de intereses haya generado el servicio de alumbrado navideño
	Se comprobó que se oficio a los vigilantes de la Casa de la Participación para que remita las facturas a tiempo.

SOPORTES DE EVIDENCIA:
Memorando Rad. Nº 20002363 del 30 de julio de 2008, en donde el Coordinador Administrativo y Financiero oficio a los vigilantes de la Casa de la Participación sobre la remisión oportuna de las facturas de servicios públicos para el pago correspondiente.
	C
	2

	3.4.2.6.2. Por otra parte, se observó que la Administración sufragó gastos con cargo al proyecto 275 “fortalecimiento de la capacidad operativa de la administración” vigencia 2007, al adquirir un portafolio de servicios con la empresa CODENSA, por valor de $7.1 millones, financiado a 12 meses... Analizada la ejecución del proyecto 275 durante la vigencia 2006...  Contó con presupuesto suficiente para haber cancelado dicho "compromiso con CODENSA y no optar por una financiación que implicaría mayores gastos.
	Establecer una programación semestral de eventos y acciones de este tipo a fin de evitar desfases en la oportunidad de la contratación.
	Se verificó que la administración local cuenta con una programación de eventos culturales y que a la fecha no ha vuelto a comprar este portafolio de servicios
	C
	2

	3.4.5. “... tanto el FDLS como los entes distritales y sus diferentes UEL, no fueron eficientes ni eficaces en el compromiso y uso de los recursos asignados al FDLS en el transcurso del año 2007, lo cual indica una deficiente planeación y ejecución financiera (giros) del presupuesto asignado, así como el compromiso de gran parte de los recursos al final de la vigencia, y por ende carencia de efectividad en la ejecución del presupuesto disponible durante la vigencia fiscal de 2007".
	Establecer un instrumento para la planeación contractual y financiera, que permita ejecutar efectivamente los recursos a cargo del FDLS en donde el Alcalde es ordenador de gasto.
	Se comprobó que se oficio trimestralmente a las UEL para hacer seguimiento a los pagos relacionados con las obligaciones por pagar que tienen a cargo.

SOPORTES DE EVIDENCIA: Oficios del 18 de Sep y 3 de diciembre de 2008 Rad. Nº 42298 y 20081120004133 a la Secretaría de Educación y Oficios enviados a todas las UEL del 15 de mayo de 2009 Ej. Rad. Nº 20091120054691 a la Secretaría de Salud Rad. Nº 20091120054681 a la Secretaría Distrital Ambiente y algunas respuestas como Rad. Nº 2009-112-007479-2 de la Secretaría de Integración Social y Rad. Nº 2009-624-018415-3 de la Secretaría de Gobierno.
	C
	2

	3.5.1.1. Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 04 de 2006, celebrado entre el FDLS y Artesanías de Colombia S.A.  De acuerdo con el numeral 1) de la cláusula quinta, no se observó la aprobación del cronograma y mucho menos la exigibilidad del mismo por parte del FDLS como supervisor del convenio, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 de la cláusula sexta.
	Citar al Interventor para que explique y demuestre si se aprobó o no el cronograma y ordene la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual.
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y post contractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba.
	C
	2

	En ese sentido, de conformidad con el numeral 4) la cláusula quinta, la Contraloría no observó evidencia del proceso de verificación de la condición de residente de la localidad y la experiencia previa en el arte manual o artesanía
	Como el convenio 004 y su contrato están sin liquidar, se citará al contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, asó como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual.   
	
	C
	2

	Igualmente, no observó, el cumplimiento del numeral 5) de la cláusula quinta, toda vez que, el listado remitido por el FDLS a éste ente de control corresponde a 221 personas y no a 200 como lo estableció el convenio, adicionalmente, no se evidenció la conformación de los tres grupos de acuerdo a lo formulado en el proyecto 257, obrante a folios 33 y 34, toda vez que no se puede establecer con certeza a sus beneficiarios
	Como el convenio 004 y su contrato están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual.
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba.
	C
	2

	De conformidad con el numeral 6) de la cláusula quinta, la Contraloría no observó el registro de la realización de la capacitación personalizada a los beneficiarios seleccionados en su respectivo taller, donde se especifique: día, mes, año, hora, nombre y apellido del beneficiario, dirección, teléfono y actividad realizada.
	Como el convenio 004 y su contrato están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual.
	
	C
	2

	La Contraloría no observó el cumplimiento del numeral 7) de la cláusula quinta, relacionado con la entrega al interventor del convenio, la base de datos de participantes en el proyecto en medio magnético y escrito, informe de avance de ejecución que tuviese los registros de asistencia a cada uno de los talleres, seminarios y eventos de capacitación y, constancias de participación para ser entregadas a los participantes
	Como el convenio 004 y su contrato están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual.
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba.
	C
	2

	La Contraloría observó el presunto incumplimiento por parte de Artesanías de Colombia S.A. y la no exigibilidad del FDLS, del numeral 8) de la cláusula quinta? OBLIGACIONES DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA-, relacionada con la presentación de informes mensuales de las actividades adelantadas en ejecución del respectivo Convenio, junto con el formato de indicadores de gestión, debidamente revisados y aprobados por el interventor, para el correspondiente pago
	Como el convenio 004 y su contrato están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual.
	
	C
	2

	Igualmente, no se evidencia el cumplimiento de lo establecido en el PARÁGRAFO PRIMERO de la cláusula quinta, toda vez que, no se sabe a qué diseños se refiere y tampoco se observa un documento de aprobación de los mismos.
	Como el convenio 004 y su contrato están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual.
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba.
	C
	2

	Por consiguiente, de conformidad con la cláusula tercera FORMA DE PAGO-, se observó presunto incumplimiento de Artesanías de Colombia S.A y la no exigibilidad por parte del FDLS, del informe de avance aprobado por el Interventor, a partir del tercer pago y así mismo, no se observó el diligenciamiento del formato de indicadores de gestión, ni la exigibilidad de los mismos por parte de la Interventoria y de la Supervisión, para todos los pagos a la fecha
	Como el convenio 004 y su contrato están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual.
	
	C
	2

	Las anteriores situaciones, evidencian incumplimiento por el FDLS a los numerales 1) y 3) de la cláusula sexta DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL FONDO. La Contraloría, evidenció la omisión por parte del FDLS de la cláusula décima novena  -MULTAS- .
	Como el convenio 004 y su contrato están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual.
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos.
	C
	2

	3.5.1.2. A folio 620 del AZ No. 2 del convenio se observó oficio de Artesanías de Colombia S.A., dirigido al FDLS y radicado el 15 de noviembre de 2007, bajo el número 17360, en el cual Artesanías solicita prórroga del convenio por un mes y quince días, cuando el mismo debió terminar su ejecución el 14 de noviembre del mismo año, teniendo en cuenta la fecha del acta de inicio obrante a folio 100 del AZ No. 1, la cual registra el 15 de enero de 2007.  No obstante lo anterior, a folios 621 y 622 del AZ No. 2, se observó la primera modificación al citado convenio, de fecha 14 de noviembre de 2007, situación que evidencia inexactitud y falta de transparencia en las actuaciones de la administración local.
	Verificar con la oficina jurídica del FDLS que la documentación para este trámite se ajuste a lo normado en la Ley. Reforzar la apropiación del código de ética de la Secretaría de Gobierno y su aplicación en el cargo.
	
	C
	2

	3.5.2.1. Contrato de Interventoría No. 070 de 2006, celebrado entre el FDLS y la Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida de las Gentes de Bogotá y el País CORMECAV...el contratista debía reunirse periódicamente con el ejecutor del convenio No. 04 de 2006
	Como el contrato 070 de 2006  y el convenio 004, están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba.
	C
	2

	Así mismo, no se observó los soportes documentales o registros fotográficos en los informes del Interventor, que permitan establecer a la Contraloría la revisión de la ejecución programática y la verificación del cumplimiento de las metas físicas, actividades programadas, coberturas y población beneficiaria, de acuerdo a las proyecciones físico financieras elaboradas por Artesanías de Colombia S.A., de conformidad con lo establecido en el numeral 3.2.5), en concordancia con el 3.2.14) -OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR -.
	Como el contrato 070 de 2006 y el convenio 004, están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual.
	
	C
	2

	De conformidad con el numero 3.2.18) del numeral 3.2) de la cláusula tercera, la Contraloría no evidenció el cumplimento en la presentación mensual de informes de ejecución, situación que impediría el cumplimiento de los requisitos exigidos en la cláusula quinta -VALOR Y FORMA DE PAGO-. Así mismo, no se observó el requerimiento por parte del supervisor del contrato.
	Como el contrato 070 de 2006 y el convenio 004, están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual.
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. 
	C
	2

	Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 011 de 2006, celebrado entre el FDLS y la Universidad de Cundinamarca. De acuerdo con el numeral 2) de la cláusula segunda, la Universidad debía presentar el cronograma de actividades, antes de la suscripción del acta de inicio
	Como el convenio 011 y su Interventoria están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual.
	
	C
	2

	...a la fecha no se ha realizado ningún pago, como tampoco se ha rendido algún tipo de informe por parte del contratista, no obstante debiendo haber terminado su ejecución el día 28 de noviembre de 2007. "...En ese sentido el FDLS, manifestó que el convenio se encuentra en (…) etapa de culminación y posterior entrega de informes, pago y liquidación del contrato.
	Revisar de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso contractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre este particular.
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos. 
	C
	2

	Contrato No. 017 de 2007, celebrado entre MELAAR PRODUCCIONES LTDA y el Fondo de Desarrollo Local de Suba. Observa la Contraloría que se dio de manera informal una modificación al plazo del contrato sin que el sujeto de control lo realizara de manera expresa mediante un acto administrativo debidamente motivado. "...reposan a folios 62 al 73 los textos de las diferentes pautas, sin que en los mismos se especifique fecha, horario de C59emisión, nombre del programa y emisora por la que salió al aire" ..."Adicionalmente, a folio 59 se evidenció certificación de pauta del 10 de agosto de 2007, de 150 mensajes institucionales, entrevista con Alcaldesa Local y Boletines informativos Localidad de Suba, sin que tampoco se especifique fecha, horario de de emisión y nombre del programa. Situación esta, que evidencia el no cumplimiento de los requisitos consagrados en la cláusula quinta VALOR Y FORMA DE PAGO".
	Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual
	
	C
	2

	En relación con los requisitos establecidos para el segundo y último pago, se evidencia que el contratista no cumple con lo establecido en la cláusula quinta, ya que no presentó informe de ejecución y la certificación de pauta y los documentos de texto de las pautas tienen idénticas falencias para el primer pago.
	Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos.
	C
	2

	De igual forma, se observó que el contratista no allegó para el primer pago del contrato los recibos de pago al sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión, correspondiente al mes de junio de 2007, de conformidad a lo establecido en la cláusula quinta del contrato y en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, y Ley 828 de 2003.
	Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual
	
	C
	2

	Contrato de Prestación de Servicios No. 18 de 2007, celebrado entre WALTER ORLANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.  La Contraloría, observó que no aparece informe alguno de la ejecución parcial del contrato, no obstante ello, el supervisor dio la certificación del cumplimiento a satisfacción, incumpliéndose lo establecido en la cláusula quinta ?VALOR Y FORMA DE PAGO" "...Idéntica situación se presentó con el segundo pago".
	Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual
	
	C
	2

	De igual forma, se observó que el contratista no allegó en debida forma para el primer pago del contrato los recibos de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión, correspondiente a los meses de abril a septiembre de 2007
	Realizar la verificación de la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas.
	Mediante memorando interno del 3 de noviembre de 2008 se notificó a todos los funcionarios y contratistas de la Alcaldía, las directrices impartidas por la Secretaría de Gobierno en el proyecto 599, el Acuerdo 042-02, el Decreto 173-04 y las Resoluciones 266 y 267; relacionadas con la gestión documental mediante el sistema de correspondencia ORFEO.
	C
	2

	Igual situación se presentó en el contrato de prestación de servicios No. 23 de 2007, en lo relacionado con el primer pago, en el contrato No. 024 del mismo año, en lo relacionado con los pagos correspondientes a los meses de ejecución de abril a septiembre de 2007, y en el contrato No. 025 de 2007, para el primer pago no aportó de la certificación del cumplimiento de pago de aportes parafiscales y seguridad social expedida por el Representante Legal
	Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos.
	C
	2

	Similar situación se presentó con el contrato de prestación de servicios No. 25 de 2007, se evidenció una modificación al objeto contractual de manera informal, toda vez que, no se determinó ningún documento que así lo manifestara? es decir que, la ejecución se dio en un programa que no era el establecido en el contrato y en la propuesta, así como tampoco en el horario pactado. Igual situación se presentó para el segundo pago.
	Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual
	
	C
	2

	Se evidenció una presunta inexactitud entre el detalle (lo ejecutado) de la factura de venta No. 0011 y 0016 y las certificaciones del 21 de agosto y el 4 de octubre de 2007, de lo ejecutado. Igual situación se presentó para el segundo pago. No obstante lo anterior, la supervisión del contrato emitió el acta de recibido a satisfacción y en consecuencia ordenó el pago tal y como se observó en la carpeta contractual a folios 57 a 61. Igualmente, se evidenció la misma situación para el acta de recibo final.  Con lo anterior, se evidencio que lo pactado en el contrato no corresponde a lo ejecutado.
	Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual
	
	C
	2

	Así mismo, en el Contrato No. 47 de 2007 En la cláusula cuarta PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA, se expresa que el plazo de ejecución del objeto contractual es de tres (3) días calendario contados a partir de la fecha de legalización del contrato, es decir, a partir del 2 de agosto de 2007, una vez fue aprobada la garantía
	Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos.
	C
	2

	3.5.3.1. Convenio Interadministrativo Marco No. 234 de 2006, celebrado entre la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos UESP. Para la Contraloría no es claro por qué no se ha elaborado un cronograma de actividades inmerso en su respectivo plan, toda vez que, las actividades allí descritas hacen parte de la ejecución del convenio y por ende los tiempos de las mismas son susceptibles de modificación en la medida que se vaya desarrollando.
	Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual
	
	C
	2

	3.5.3.2. Así mismo, se observó que la compra del predio a que hace referencia este convenio, se encontraba prevista en el proyecto 238  Sistema de abastecimiento alimentario para Bogotá, de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos UESP, el cual no fue coordinado con el proyecto 248 del FDLS, ya que éste en la parte del formato del proyecto donde se pregunta El proyecto apoya a algún proyecto en ejecución?, el FDLS manifestó que no
	Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual
	
	C
	2

	3.5.3.3. A folios 95 y 96, obra un documento del Comité Técnico del convenio con fecha 15 de marzo de 2007, pero con radicación ER-588 del 14 de agosto de 2007, a las 2:17 p.m., situación que evidencia que el documento fue elaborado en agosto y no en marzo
	Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos.
	C
	2

	3.5.3.4. "... la UESP suscribió un contrato con la Universidad Distrital, para realizar el estudio de análisis de predios, el cual por lo que se puede evidenciar en la carpeta del convenio no arrojó resultados precisos y confiables... el FDLS previo a la suscripción del convenio no realizó una verificación o análisis de dichos estudios, ya que éstos no tienen ni siquiera datos concretos que permitan tomar una decisión.
	Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual
	
	C
	2

	3.5.4.1. Contrato de Prestación de Servicios No. 02 de 2007, celebrado entre el FDLS y SERMAKO LTDA. Debido al desorden de las dos AZ, no es posible comprobar la fecha en la que el contratista presentó las cuentas con sus respectivos soportes de la ejecución del contrato, ni al FDLS ni a la interventoria ... lo que no permite establecer los cortes parciales efectuados por éste para sus respectivos pagos, situación a la cual el Fondo envía unos cuadros donde relaciona unas fechas de presentación de informes por parte de la interventoria, mediante oficio No. 200811300115511 del 26 de marzo de 2008,  sin que se pueda realizar la correspondiente verificación
	Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos.
	C
	2

	3.5.6.1. Contrato de prestación de servicios No. 23 de 2007. Se observó una inconsistencia en el período de amparo de la Garantía Única a que hace referencia la cláusula décima cuarta del contrato, toda vez que, los periodos de amparo de los riesgos cumplimiento, calidad del servicio y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, no corresponde desde el inicio del contrato, no obstante la vigencia de la póliza es a partir del 30 de abril de 2007, dejando descubierto el período de ejecución del 31 de mayo de 2007, hasta el 30 de septiembre de 2007
	Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual
	
	C
	2

	3.5.6.2. Se observó que el primer informe aparece sin firma por parte del contratista y sin radicado por parte de la Alcaldía Local, lo cual no ofrece confiabilidad en la información suministrada y allegada al contrato
	Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos.
	C
	2

	3.5.7.1. Contrato de Prestación de Servicios No. 24 de 2007, celebrado entre La Corraleja Publicidad Ltda. Se observó que el documento de propuesta obrante a folios 25 a 27, no contiene la totalidad del objeto a contratar, sin embargo el FDLS le adjudicó el presente contrato, consagrando en su cláusula segunda ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL., los mismos literales consignados en los términos de referencia y que el contratista no integró en su documento propuesta.
	Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual
	
	C
	2

	Así mismo, en la ejecución del contrato, se observó tanto en el primero como en el segundo informe que la totalidad del objeto contractual presuntamente no se ejecutó por parte del contratista, situación que se ratificó con la descripción contenida en las dos facturas de cobro, las cuales solo contemplan el ítem a) de la cláusula segunda del contrato. No obstante lo anterior, el FDLS pagó previa certificación a satisfacción del supervisor del contrato
	Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos.
	C
	2

	Similar situación se presentó en el Contrato de Prestación de Servicios No. 103 de 2007, celebrado entre LA CORRALEJA PUBLICIDAD LTDA LCP MEDIOS LTDA y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, suscrito 27 de diciembre de 2007? Se observó que, la propuesta presentada por el contratista no contempla la totalidad de las actividades relacionadas o exigidas en el objeto suscrito en los términos de referencia, así mismo, ésta no se encuentra firmada por la representante legal de de LA CORRALEJA PUBLICIDAD LTDA, situación que no ofrece confiabilidad en la información allegada a la carpeta contractual y muchísimo menos a las obligaciones contraídas con el FDLS
	Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual
	
	C
	2

	3.5.8.1. Contrato de Prestación de Servicios No. 25 de 2007, celebrado entre FLOR MARÍA ROMERO MORENO y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, suscrito 30 de abril de 2007. Se evidenció una presunta omisión del cumplimiento de la cláusula quinta ?VALOR Y FORMA DE PAGO ... específicamente en lo relacionado con la entrega del primer informe, el cual no se observó en la carpeta contractual, y debió ser presentado aproximadamente para el 30 de junio de 2007, ante la supervisión del contrato, toda vez que, la fecha de inicio del contrato fue el 31 de mayo de 2007.
	Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos.
	C
	2

	3.5.9.1. Contrato de Prestación de Servicios No. 105 de 2007, celebrado entre MELAAR PRODUCCIONES LTDA y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, suscrito 27 de diciembre de 2007. Se evidenció que, el contratista presentó propuesta al FDLS el 23 de noviembre de 2007, bajo el radicado No. 17845, sin que éste le hubiera realizado invitación, toda vez que, el oficio de invitación que aparece en la carpeta es del 20 de diciembre de 2007, es decir, de una fecha posterior a la radicación de la propuesta por parte de MELAAR PRODUCCIONES LTDA, como se puede observar a folios 22 a 25
	Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual
	
	C
	2

	3.5.9.2. A la fecha no se observa ninguna póliza aprobada por el FDLS, toda vez que, la que obra a folio 50, no se encuentra de acuerdo a los períodos estipulados por el Fondo, en oficio del 25 de enero de 2008, y por consiguiente no esta aprobada, no obstante evidenciarse el sello del FDLS, con una fecha que no corresponde con la expedición de la misma
	Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten.  Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos.
	C
	2

	3.5.10.1. Contrato de Prestación de Servicios No. 27 de 2007, celebrado entre MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ VALENCIA y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, suscrito 27 de abril de 2007. La justificación presentada por el FDLS, en su documento de ADICIÓN Y PRÓRROGA, obrante a folios 231 y 232, con el fin de motivar la modificación al contrato tanto en tiempo como en dinero, a través del funcionario a cargo de dicha dependencia, no es fundamento suficiente, toda vez que, se evidencia es una presunta falta de planeación por parte del FDLS. Idéntica situación se presentó en los contratos 028 y 029 de 2007
	Se solicitarán certificados de NO HAY a la Dirección de Gestión Humana mínimo por 10 meses para corregir esta deficiencia en la planeación.
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor.
	C
	2

	En la certificación expedida por la Dirección de Gestión Humana de la Secretaría de Gobierno, obrante a folio 26, en su inciso sexto establece que: ?(?) las contrataciones que se celebren producto de estas certificaciones no podrán tener una duración superior a la de la vigencia de 2007?, situación que no se cumplió en el presente contrato, toda vez que, el 27 de diciembre de 2007, éste se adicionó en $5.840.000 pesos y prorrogó por 4 meses, teniendo como fecha programada de terminación el 29 de abril de 2008, es decir, traspasando a una vigencia posterior a la de 2007. Idéntica situación se presentó en los contratos 028 y 029 de 2007
	Se solicitarán certificados de NO HAY a la Dirección de Gestión Humana mínimo por 10 meses para corregir esta deficiencia en la planeación.
	
	C
	2

	3.5.11.1Contrato de Prestación de Servicios No. 28 de 2007, celebrado entre DELHY ZURMA MOSQUERA NAVARRO y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, suscrito 27 de abril de 2007. Se observó diferencia de fechas que no es congruente entre la fecha del memorando de remisión del contrato para la correspondiente supervisión y la fecha del acta de inicio, ya que la fecha de la primera, es del 2 de mayo de 2007, y recibido por el Dr. Dean del 29 de mayo de 2007, y la fecha del acta de inicio obra del 30 de abril de 2007, suscrita por el Dr. Dean Chaparro, la señora Alcaldesa Local y el contratista, evidenciándose nuevamente en uno de sus costados el recibido del Dr. Dean del 29-05-07. Adicionalmente, se observó que, el memorando en mención de la Alcaldesa Local, para el Dr. DEAN CHAPARRO, Coordinador Jurídico de la Alcaldía Local de Suba, aparece suscrito con la firma de la Dra. Teresa Borda Quintero, Asesora Jurídica del FDLS, situación que se evidencia a folio 117. La misma situación se observó en el contrato No. 029 de 2007, a folio 150.
	Se realizará la revisión por parte de la Oficina Jurídica del FDLS para corregir este hallazgo
	Se comprobó la modificación de las fechas de las actas de inicio y se verificaron las fechas del memorando enviado al superior y del oficio presentado al contratista.
	C
	2

	3.5.11.1. Contrato de Prestación de Servicios No. 28 de 2007, celebrado entre DELHY ZURMA MOSQUERA NAVARRO y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, suscrito 27 de abril de 2007. Se observó diferencia de fechas que no es congruente entre la fecha del memorando de remisión del contrato para la correspondiente supervisión y la fecha del acta de inicio, ya que la fecha de la primera, es del 2 de mayo de 2007, y recibido por el Dr. Dean del 29 de mayo de 2007, y la fecha del acta de inicio obra del 30 de abril de 2007, suscrita por el Dr. Dean Chaparro, la señora Alcaldesa Local y el contratista, evidenciándose nuevamente en uno de sus costados el recibido del Dr. Dean del 29-05-07. Adicionalmente, se observó que, el memorando en mención de la Alcaldesa Local, para el Dr. DEAN CHAPARRO, Coordinador Jurídico de la Alcaldía Local de Suba, aparece suscrito con la firma de la Dra. Teresa Borda Quintero, Asesora Jurídica del FDLS, situación que se evidencia a folio 117. La misma situación se observó en el contrato No. 029 de 2007, a folio 150.
	Realizar la verificación de los productos entregados por el contratista, así como de los requisitos para pago y ordenar la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas.
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Así como para la verificación de productos entregados.
	C
	2

	De igual forma, el informe mensual de trabajo y actividades, correspondiente al período del 30 de julio al 30 de agosto de 2007, es decir, el cuarto informe, relacionó una actividad realizada el 25 de julio de 2007 (fl.155), es decir fuera del período de ejecución de dicho informe parcial,  situación que además no es congruente con el acta de recibo parcial 04, de fecha 30 de abril de 2007, en la cual no se le puede dar aprobación a una actividad que no queda comprendida en el período de aprobación (fl. 150).
	Realizar la verificación de los productos entregados por el contratista, así como de los requisitos para pago y ordenar la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas.
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor.
	C
	2

	3.5.12.1. Contrato No. 29 de 2007, celebrado entre ALIRIO BELTRAN y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, suscrito 27 de abril de 2007. Todos los nueve informes de actividades revisados en el presente contrato, se limitan a enunciar las actividades a que se comprometieron, descritas en la cláusula segunda OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (fls. 139 y 140), sin que se pueda verificar la ejecución de las mismas, con lo cual se observó falencias en la supervisión del contrato
	Realizar la verificación de los productos entregados por el contratista, así como de los requisitos para pago y ordenar la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas.
	
	C
	2

	3.5.13.1. Contrato de Prestación de Servicios No. 37 de 2007, celebrado entre JHON WALTER MONROY GALINDO y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, suscrito 28 de mayo de 2007. Los soportes de los informes de ejecución presentados por el contratista en alguna de sus obligaciones, no reflejan el cumplimiento de dichas actividades, toda vez que los oficios que ésta aporta carecen de la firma de la Alcaldesa Local de la época, el número de la dependencia de origen, la radicación de salida de la alcaldía y el recibido del destinatario. Con lo cual se evidencia un gasto innecesario de papelería y falencias en la supervisión del contrato al no exigir un soporte de ejecución idóneo o pertinente para la aprobación del cumplimiento de las actividades contractuales. Igual situación se presentó en el contrato de prestación de servicios No. 045 de 2007
	Realizar la verificación de los productos entregados por el contratista, así como de los requisitos para pago y ordenar la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas.
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor.
	C
	2

	3.5.14.1. Contrato No. 47 de 2007, celebrado entre la ORGANIZACIÓN ANCÉSTRICA AFROCOLOMBIANA OANAC- y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, suscrito11 de julio de 2007. No obstante, el evento haberse realizado los días 8, 9 y 10 de agosto del 2007, en la carpeta contractual no obra registro del cumplimiento del numeral 2.1.1) de la cláusula segunda ?OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA?, en la cual se establece que la publicidad de dicho evento se hará a través de difusiones, plegables, volantes, perifoneo e invitación directa. Por el contrario se evidenció a folios 109 a 112, unos volantes y afiches que invitan a la celebración del día de la Afrocolombianidad, para los días 2 y 3 de agosto
	Realizar la verificación de los productos entregados por el contratista, así como de los requisitos para pago y ordenar la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas.
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor.
	C
	2

	3.6.1.5. La Evaluación del Plan de Desarrollo "UN COMPROMISO SOCIAL CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN" del cuatrienio 2005-2008, refleja que los avances físico, financiero y presupuestal, no fueron efectivos, teniendo en cuenta que de los $22.636.7 millones presupuestados, se comprometieron recursos por $19.280.2 millones y tan sólo se giraron al finalizar la vigencia recursos por $4.790.4 millones de la inversión directa, equivalentes al 21.16% del presupuesto definitivo.
	Contar con proyectos formulados y costeados por fases anuales con cronogramas de ejecución físico financiero. Oficiar a Subsecretaria de Asuntos Locales solicitando se establezcan tiempos específicos y procedimientos claros para la viabilización de proyectos en cada una de las respectivas UEL Establecer reuniones mensuales con interventores y supervisores para realizar seguimiento físico financiero a proyectos de inversión.
	Se comprobó que el Compromiso adquirido por los funcionarios logro aumentar el porcentaje de giros para la vigencia 2007.
	C
	2

	3.6.2.1.1. Se realizaron 13 proyectos para este problema social, con un presupuesto definitivo de $5.493.8 millones, de los cuales se reservó el 100% y sólo se giraron $1.585.5 millones, correspondiendo al 28.86%. Con lo anterior se observa que tuvo una baja ejecución en el cumplimiento de la ejecución presupuestal y respecto a las metas físicas, su cumplimiento fue de 0 ó nulo.
	Contar con proyectos formulados y costeados por fases anuales con cronogramas de ejecución físico financiero. Oficiar a Subsecretaria de Asuntos Locales solicitando se establezcan tiempos específicos y procedimientos claros para la viabilización de proyectos en cada una de las respectivas UEL Establecer reuniones mensuales con interventores y supervisores para realizar seguimiento físico financiero a proyectos de inversión.
	Se comprobó que el compromiso adquirido por los funcionarios logro aumentar el porcentaje de giros para la vigencia 2007. 
	C
	2

	3.6.2.2.1. Se crearon 3 proyectos con un presupuesto definitivo de $2.350 millones, los cuales se reservaron en su totalidad y su giro fue de $1.471.69 millones correspondiendo al 62.63%, observándose una ejecución presupesutal mediana, pero un cumplimiento de metas físicas de 0.
	Contar con proyectos formulados y costeados por fases anuales con cronogramas de ejecución físico financiero. Establecer reuniones mensuales con interventores y supervisores para realizar seguimiento físico financiero a proyectos de inversión.
	Se comprobó que el compromiso adquirido por los funcionarios logro aumentar el porcentaje de giros para la vigencia 2007.
	C
	2

	3.6.2.3.1. Se crearon 26 proyectos con un presupuesto definitivo de $2.332.1 millones, los cuales se reservaron en su totalidad y su giro fue de tan sólo $26.2 millones correspondiendo al 1.12%. Observándose una ejecución casi nula, y un cumplimiento de metas físicas de 0. Con lo anterior se incumplió la Ley 87 de 1993 Control Interno, Artículo 2 Objetivos del Sistema de Control Interno, literales b, c, f y d.
	Contar con proyectos formulados y costeados por fases anuales con cronogramas de ejecución físico financiero. Establecer reuniones mensuales con interventores y supervisores para realizar seguimiento físico financiero a proyectos de inversión.
	Se comprobó que el compromiso adquirido por los funcionarios logro aumentar el porcentaje de giros para la vigencia 2007.
	C
	2

	3.6.2.4.1. Con el presupuesto asignado al Fondo de Desarrollo Local del 2005 se buscaba solucionar parte de las NBI de la población beneficiaria de los diferentes proyectos, sin embargo, dado el bajo nivel alcanzado en el cumplimiento de los objetivos y las metas para el periodo auditado, las personas que se esperaba beneficiar con esos recursos, ven aplazadas la solución a sus necesidades en términos de oportunidad y economía. Con lo anterior se incumplió la Ley 87 de 1993 Control Interno, Artículo 2 Objetivos del Sistema de Control Interno, literales b, c, f y d.
	Contar con proyectos formulados y costeados por fases anuales con cronogramas de ejecución físico financiero. Establecer reuniones mensuales con interventores y supervisores para realizar seguimiento físico financiero a proyectos de inversión.
	Se comprobó que el compromiso adquirido por los funcionarios logro aumentar el porcentaje de giros para la vigencia 2007.
	C
	2

	3.3.6.1.1. Según el informe de la evaluación ambiental interna, 2o. Semestre de 2005, apenas se dará inicio a la ejecución en el año 2006, con reducción del 3% en los consumos, con la programación de algunas campañas, acciones y actividades de educación. Por consiguiente en el 2005 no hubo ninguna gestión ni resultados físicos sobre el ahorro al consumo tanto de energía como de agua.
	Contar con proyectos formulados y costeados por fases anuales con cronogramas de ejecución físico financiero. Establecer reuniones mensuales con interventores y supervisores para realizar seguimiento físico financiero a proyectos de inversión.
	Se comprobó que el compromiso adquirido por los funcionarios logro aumentar el porcentaje de giros para la vigencia 2007.
	C
	2

	Con lo anterior se incumplió la Ley 87 de 1993 Control Interno, Artículo 2 Objetivos del Sistema de Control Interno, literales b, c, f y d.
	Contar con proyectos formulados y costeados por fases anuales con cronogramas de ejecución físico financiero. Establecer reuniones mensuales con interventores y supervisores para realizar seguimiento físico financiero a proyectos de inversión.
	Se comprobó que el compromiso adquirido por los funcionarios logro aumentar el porcentaje de giros para la vigencia 2007.
	C
	2

	3.6.3.2 Evaluación de la gestión ambiental Institucional a nivel Interno. Ejecución física baja en los proyectos 0251 y 0255 del año 2005.
	Contar con proyectos formulados y costeados por fases anuales con cronogramas de ejecución físico financiero. Establecer reuniones mensuales con interventores y supervisores para realizar seguimiento físico financiero a proyectos de inversión.
	Se comprobó que el compromiso adquirido por los funcionarios logro aumentar el porcentaje de giros para la vigencia 2007.
	C
	2

	3.6.1.4.1. De acuerdo con el Informe de Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones, el Plan de Acción y el cuadro No. 16, se evidenció que el Objetivo Gestión Pública Humana del Plan de Desarrollo Local del cuatrienio 2005-2008, reflejó una ejecución representativa
	Elaborar cronogramas de ejecución física financiera de los proyectos de GPH que se correspondan y articulen con el Plan de Contratación y el Plan de compras.
	Se comprobó que el compromiso adquirido por los funcionarios logro aumentar el porcentaje de giros para la vigencia 2007.
	C
	2

	3.7.1 La gestión ambiental realizada entre el periodo 2002 - 2004 por la Alcaldía de Suba para la conservación y preservación de las áreas de reserva de la estructura ecológica principal de los Cerros de Suba, ha sido mínima y como prueba de ello se constató que las  áreas de los polígonos de reserva forestal y el parque metropolitano de Las Cometas presentan un alto grado de afectación por desarrollos urbanos legales (con licencias de construcción expedidas por las curadurías) e ilegales
	Oficiar a SPD, la CAR y la Secretaría de Ambiente para que aclaren los usos del suelo y competencias a fin de ejercer control efectivo sobre el territorio.
	Se verificó que se realizaron las acciones: a) monitoreo y visitas técnicas a predios en cerros (polígonos de monitoreo control vivienda) de zona rural y zonas de riesgo. Como resultado se evidencian fichas de visitas realizadas por oficina de obras entre 2008 y 2009. b) Seguimiento con participación de instituciones (Secretaría Distrital de Hábitat) y Secretaría Distrital Ambiente y Alcaldía Local a polígonos de monitoreo por control vivienda.
	C
	2

	3.7.2 La Alcaldía no tiene un inventario a la fecha de las áreas de protección que hacen parte de la estructura ecológica principal del distrito, desconoce la gestión que realizan o que deben realizar entidades como la EAAB - ESP, el IDRD, el DAMA (entidad que desconoce el estado de las 2 reservas forestales a la fecha) y la CAR, entre otros
	Oficiar a SPD la CAR y la Secretaria de Ambiente para que aclaren los usos del suelo y competencias a fin de ejercer control efectivo sobre el territorio.
	Se realizaron las acciones: a) monitoreo y visitas técnicas a predios en cerros (polígonos de monitoreo control vivienda) de zona rural y zonas de riesgo. Como resultado se verifican las fichas de visitas realizadas por oficina de obras entre 2008 y 2009. b) Seguimiento con participación de instituciones (Secretaría Distrital de Hábitat) y Secretaría Distrital de Ambiente y Alcaldía Local a polígonos de monitoreo por control vivienda.
	C
	2

	2, 2,1 Se evidenciaron problemas en el manejo de la documentación, observación que se encuentra en el Plan de Mejoramiento vigente a 31 de diciembre de 2008. Por consiguiente, se realizara el seguimiento a los compromisos y se presentara el informe final en la cuenta anual, es decir en el mes de febrero de 2009.
	Se programaran 3 reuniones para la verificación en el cumplimiento de los compromisos establecidos al plan de mejoramiento vigente, que se entregara con la cuenta anual en el mes de febrero de 2009.
	Se evidenció que mediante reiteradas reuniones sostenidas con el grupo adscrito a la Coordinación Administrativa y Financiera incluidas las dependencias de Planeación y Contratación; se socializó las diferentes listas de chequeo de los documentos que se implementó dentro del proceso contractual, con el fin de unificar los requisitos dentro de un proceso contractual, y para ejercer un mayor control de los requisitos necesarios que se deben contemplar en el proceso de ejecución de los proyectos.
	C
	2

	2.2.2.1.1 a) Se evidencia en el convenio 001 de 2005 falta de conocimiento por parte del ejecutor del proyecto sobre quien es el interventor que la administración local ha designado.
	Se programaran 3 reuniones con el Hospital del Suba en las que aclarará la respuesta dada al Alcalde Local en la vigencia 2006, sobre el no conocimiento de entidad que le esta realizando la interventoria al convenio. Para los futuros convenios se notificará a cada ejecutor de proyectos, quien es el supervisor asignado, con quien deberá firmar las actas de inicio de cada contrato.
	Se verifican Actas de iniciación se incluyó dentro del formato del acta de inicio todos los interventores y participes de la supervisión de esta manera se notifica al ejecutor del proyecto quien será el supervisor y el apoyo a la supervisión, así como la interventoría. 
	C
	2

	2.2.2.1.1 b) Se encontraron documentos en la carpeta del proyecto 229 componente "Apoyo a adultos mayores con actividades de desarrollo humano" que no están debidamente firmados y falta de algunos soportes por parte del interventor.
	Se programaran 3 reuniones con el interventor y el supervisor para verificar la documentación contenida en las carpetas y hacer las correcciones necesarias para su adecuado archivo.
	Se evidenció que mediante reiteradas reuniones sostenidas con el grupo adscrito a la Coordinación Administrativa y Financiera incluidas las dependencias de Planeación y Contratación; se socializó las diferentes listas de chequeo de los documentos que se implementó dentro del proceso contractual, con el fin de unificar los requisitos dentro de un proceso contractual, y para ejercer un mayor control de los requisitos necesarios que se deben contemplar en el proceso de ejecución de los proyectos.
	C
	2

	2.2.2.1.1 c) Se evidencio en el otro si 3 y 4 del convenio 01/05 que existió una alta rotación en el recurso humano que formo parte de este convenio.
	En los futuros contratos se exigirá la rotación minima de recurso humano y en que en caso de producirse se deberá cumplir con el mismo perfil de quien estaba ocupando el cargo.
	Se determino mediante memorando enviado a la Oficina de Planeación de la Alcaldía de Suba de fecha 5 de noviembre de 2008, se impartió la directriz para que en los proyectos a futuro que se vayan a realizar bajo la modalidad de convenio interadministrativo de cofinanciación o contrato de asociación, se exija rotación mínima de personal por parte del ejecutor.
	C
	2

	2.2.2.1.1 d) Se evidencio en el otro si 3 y 4 del convenio 01/05 que existió alta rotación en el recurso humano que formo parte de este convenio.
	En los futuros contratos se exigirá la rotación minima de recurso humano y en que en caso de producirse se deberá cumplir con el mismo perfil de quien estaba ocupando el cargo.
	
	C
	2

	2.2.2.1.2 Se evidencio, en el convenio 01/05 componente "Comedores comunitarios" que los productos desarrollados por el Hospital de Suba no contaron con el adecuado acompañamiento de profesionales idóneos para su ejecución.
	En los futuros contratos se exigirá por parte de los supervisores, un mayor acompañamiento al desarrollo y ejecución de los proyectos, adicionalmente, se exigirá a los ejecutores cumplir con la idoneidad de los profesionales que desarrollaran cada contrato antes de iniciar su ejecución.
	Se determinaron instrucciones a los funcionarios de la Oficina de Planeación para que al momento de la ejecución de los contratos se haga la exigencia de personal idóneo para la ejecución con el acompañamiento del supervisor.  
	C
	2

	2.2.2.1.3 Se evidencio, en convenio 01/05 componente "mi sexualidad consentida" que existieron productos que fueron aprobados de acuerdo a concepto de la Secretaria de Salud, en documento que no se encontraba archivado en la carpeta.
	Se programaran 2 reuniones con los funcionarios de Planeación local y con los interventores, para establecer un único procedimiento de archivo de documentos en cada una de las carpetas de contratos, para evitar dobles carpetas y doble archivo que genere como consecuencia, la falta de consolidación de la información para su verificación.
	Se evidenció que mediante reiteradas reuniones sostenidas con el grupo adscrito a la Coordinación Administrativa y Financiera incluidas las dependencias de Planeación y Contratación; se socializó las diferentes listas de chequeo de los documentos que se implementó dentro del proceso contractual, con el fin de unificar los requisitos dentro de un proceso contractual, y para ejercer un mayor control de los requisitos necesarios que se deben contemplar en el proceso de ejecución de los proyectos.
	C
	2

	2.2.2.1.4 Se evidencio, en convenio 01/05 componente "Vacunación de Niños y Niñas de 0 a 5 años de edad y adultos mayores de 60 años" se presentaron retrasos en su ejecución que afecta la expectativa de la comunidad frente a la ejecución de los productos a entregar en cada proyecto.
	En los futuros contratos, cada supervisor deberá establecer durante el mes siguiente al perfeccionamiento del mismo, la iniciación de la ejecución, para lo cual se reunirá una vez se conozca el contratista interventor con el fin de firmar las actas de inicio y darle comienzo a cada una de las actividades.
	Se verificó que para la iniciación de los contratos, previamente se debe haber firmado el acta de inicio en la que se incluye el funcionario que realizará el apoyo a la supervisión, por lo que luego de firmada se programaron reuniones en donde se verificará el plan de trabajo y aprobación de cronogramas como requisitos para su ejecución. 
	C
	2

	2.2.2.1.5 Se evidencio, en convenio 01/05 componente "Atención Integral a escolarizados y Descescolarizados en jornadas alternas y Atención integral Nutricional a niños de 0 a 5 años" se presentaron retrasos en su ejecución que afecta la expectativa de la comunidad frente a la ejecución de los productos a entregar en cada proyecto.
	En los futuros contratos, cada supervisor deberá establecer durante el mes siguiente al perfeccionamiento del mismo, la iniciación de la ejecución, para lo cual se reunirá una vez se conozca el contratista interventor con el fin de firmar las actas de inicio y darle comienzo a cada una de las actividades.
	Se determinó que para la iniciación de los contratos, previamente se debe haber firmado el acta de inicio en la que se incluye el funcionario que realizará el apoyo a la supervisión, por lo que luego de firmada se programaron reuniones en donde se verificará el plan de trabajo y aprobación de cronogramas como requisitos para una oportuna ejecución.
	C
	2

	2.2.2.2 Se evidencio en el convenio interadministrativo No. 013/06 que la interventoria autorizo prorrogas y suspensiones al hospital de suba en este componente, pero no se prorrogo ni suspendió. A si mismo, los tiempos de ejecución e interventoria no coincidieron, motivo por el cual se expuso el convenio a un posible desequilibrio económico.
	En los futuros contratos, cada ejecutor deberá contará con un interventor. Para su inicio se establecerá la misma fecha para ambos, de tal forma, que coincidan las prórrogas como las suspensiones para evitar adiciones innecesarias.
	Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor.
	C
	2

	2.2.2.4 En la carpeta del convenio 09/2006 no se encontró un documento reciente de la actualización del pago de parafiscales como soporte para la firma de este convenio.
	Se programaran 3 reuniones con el ejecutor para verificar si el documento que hace mención fue aportado como lo establecen las normas contractuales, de acuerdo a observación de la contraloría. En el futuro, la oficina jurídica del fondo de Desarrollo Local establecerá como mecanismo de control la verificación de los requisitos precontractuales antes de la firma de cada contrato.
	Se evidenció que mediante reiteradas reuniones sostenidas con el grupo adscrito a la Coordinación Administrativa y Financiera incluidas las dependencias de Planeación y Contratación; se socializó las diferentes listas de chequeo de los documentos que se implementó dentro del proceso contractual, con el fin de unificar los requisitos y para ejercer un mayor control de los mismos.


	C
	2

	2.2.2.5 En la carpeta del convenio 012/2006, se evidencio inconsistencias en la información en los informes presentados por el ejecutor, respecto a los productos que debían presentar.
	Se programarán 3 reuniones con el ejecutor para verificar las observaciones de la contraloría, de tal forma que se proceda en caso de ser necesario a realizar las acciones correctivas que permitan subsanarlas.
	Se verificó que se impartieron instrucciones a los funcionarios del grupo de la Coordinación Administrativa y Financiera, con el fin de que todos los informes presentados por los ejecutores contengan la información clara y específica de los productos que deben ser entregados. 
	C
	2

	2.2.2.6 En la carpeta del convenio 06/2006 no es clara la forma como se esta ejecutando el convenio.
	Se programarán 3 reuniones con el ejecutor para verificar las observaciones de la contraloría, de tal forma que se proceda a realizar la respectiva aclaración a la ejecución
	Se verificó que se impartieron instrucciones a los funcionarios del grupo de la Coordinación Administrativa y Financiera, con el fin de que todos los informes presentados por los ejecutores contengan la información clara y específica de los productos que deben ser entregados. 
	C
	2

	2.2.2.7 En la carpeta del convenio 08/2006, se evidencio inconsistencias en la información en los informes presentados por el ejecutor, respecto a la periodicidad y los productos que debían presentar.
	Se programarán 3 reuniones con el ejecutor para verificar las observaciones de la contraloría, de tal forma que se proceda a realizar la respectiva aclaración a la ejecución
	Se verificó que se impartieron instrucciones a los funcionarios del grupo de la Coordinación Administrativa y Financiera, con el fin de que todos los informes presentados por los ejecutores contengan la información clara y específica de los productos que deben ser entregados. 
	C
	2

	3,1 Revisados varios contratos suscritos por el Fondo de Desarrollo Local de Suba se pudo identificar que existen carpetas que están mal soportadas, en sus diferentes tramites, por lo que denota mala gestión administrativa
	Se revisara con el grupo de abogadas del FDLS, cada una de las carpetas de los contratos observados y conjuntamente con cada contratista se organizaran de acuerdo a normas archivistitas
	Se constató que la Alcaldía Local suscribió Contrato P.S. No 94/09 cuyo objeto es: Servicios archivísticos para desarrollar la gestión documental tendiente a organizar, seleccionar y administrar el archivo de la Alcaldía Local de Suba
	C
	2

	3, 3, 1, 2,1 El recaudado proyectado en diciembre de 2008, no se incluyo en la ejecución activa de 2009, quedando por debajo en 195.5 millones.
	Una vez realizada las proyecciones sobre los ingresos, se debe realizar el trámite respectivo para ajustar el presupuesto y lograr el reflejo en la ejecución presupuestal de la vigencia siguiente.
	Se ofició a la Secretaría de Hacienda con Rad. Nº 2009-11201-26101 solicitando se de explicación como se refleja el recaudo definitivo de la vigencia anterior (2008) en el presupuesto de la siguiente vigencia (2009).
	C
	2

	3,3,6,1 El nivel de utilización del recurso es del 42%, siendo bajo para cubrir con las necesidades de los beneficiarios
	Formular a 30 de septiembre de 2009, el 90% de los proyectos de inversión del FDLS y obtener la viabilidad de los mismos para lograr a 31 de diciembre de 2009 compromisos del 95% que garanticen paralelamente la utilización de los recursos con que cuenta el FDLS.
	. Verificados los cuadros de seguimiento y tableros de control presentados a la Secretaría de Gobierno se evidencia el cumplimiento en la formulación de los proyectos y la respectiva viabilización. SOPORTES DE EVIDENCIA: Reportes presentados a la Secretaría de Gobierno y carpetas de los proyectos
	C
	2

	3,3,6,2 el nivel de autorización de giro es del 43% evidenciado un bajo promedio en la ejecución en tiempo real de los proyectos
	Comprometer a septiembre 30 de 2009, por lo menos el 25% de los recursos del FDLS, para lograr disminuir las obligaciones por pagar a diciembre de 2009 en un 20% del presupuesto acumulado del FDLS.
	Se comprobó mediante el sistema PREDIS que a 30 de septiembre de 2009 se evidencia una ejecución presupuestal del 33.28% de los recursos del FDLS. Ocho 8 puntos por encima de la ejecución inmediatamente anterior a la misma fecha. SOPORTES DE EVIDENCIA:
Ejecución presupuestal PREDIS
	C
	2

	3, 4,5 Únicamente se autorizaron giros por 5.916 millones, equivalente al 17.59% del presupuesto del FDLS.
	Comprometer a septiembre 30 de 2009, por lo menos el 25% de los recursos del FDLS, para aumentar el porcentaje de giro en un 20%.
	Se comprobó mediante el sistema PREDIS que a 30 de septiembre de 2009 se evidencia una ejecución presupuestal del 33.28% de los recursos del FDLS Ocho 8 puntos por encima de la ejecución inmediatamente anterior a la misma fecha. Igualmente se puede observar que los giros se incrementaron en 3.633.000.000 millones a 7.732.000.000 para el mismo periodo, lo cual implica un incremento en el giro aprox del 100% y alrededor de 1.800.000.000 millones de pesos por encima del total de los giros del año inmediatamente anterior. SOPORTES DE EVIDENCIA:

Ejecución presupuestal PREDIS.
	C
	2

	3.6.1.1 No se cuenta con los documentos precontractuales de los contratos realizados por la UEL de la Secretara de Integración Social.
	Los profesionales de planeación solicitaran la documentación de los procesos precontractuales y contractuales de los proyectos realizados por la UEL de la Secretaria de Integración Social, para organizar las carpetas de acuerdo a normas archivisticas.
	Se comprobó que la Alcaldía Local solicitó mediante oficio Rad. 2009-1120047371 del 28 de abril de 2009 copia de los respectivos documentos precontractuales a la Secretaría de Integración social, los cuales han sido allegados de forma física a la Alcaldía Local. SOPORTES DE EVIDENCIA:
Oficio de solicitud y soportes allegados por la UEL.
	C
	2

	3,6,3,1 El convenio interadministrativo 11 de 2005 no se ha liquidado.
	Realizar la liquidación del convenio 11 de 2005
	Se realizó el Acta de liquidación del convenio Nº 11 de 2005 realizada por el IDU. SOPORTES DE EVIDENCIA: Acta de liquidación de la Subdirección General IDU
	C
	2

	3,6,3,2 El convenio 01 de 2007 y el convenio 02 de 2007 no se han liquidado.
	Realizar la liquidación de los convenios 01 y 02 de 2007
	Se realizó la liquidación de los convenios Nº 01 y 002 de 2007 el primero con la UNAD y el segundo con IDIPRON. Mantenimiento de vías. SOPORTES DE EVIDENCIA: Actas de liquidación
	C
	2

	3,6,4 en el Convenio Inter administrativo No. 20 de 2007, Se evidenció el incumplimiento en la publicación  del acta de modificación No. 02  de 22 de julio de 2008, como quiera que no obra el pago de la publicación de esta  y su consecuente publicación en
	El FDLS establecerá mecanismos de control bimensual para garantizar que se realicen todas las publicaciones de conformidad a las normas.
	Se comprobó que de conformidad con el Decreto 2474/08 (Reglamenta parcialmente la Ley 80/93) en su artículo 84.-La Administración local ha Publicado los contratos tanto en la página de Contratación a la Vista como en la Imprenta distrital de acuerdo a sus montos. 

SOPORTES DE EVIDENCIA:

Publicaciones: CONTRATACIÓN A LA VISTA.- Cto P.S. Nº 094-09 HELP FILE LTDA. Cto P.S. 080/09 Gustavo Adolfo Cortes Mosquera. Cto  079/09 Canchas y Escenarios Deportivos. IMPRENTA DISTRITAL.-  Contratación Directa Cto Nº  057/09 Edgar Osiris Quijano Gómez. Cto 052/09 Diana Milena Useche Valero. Cto Nº 049/09 Wilson Alberto González Salamanca.
	C
	2

	3, 6, 6,1 El ente de control estableció falta de procedimientos claros para el control de apoyos institucionales a la población que así lo requiera.
	Establecer un procedimiento claro para el préstamo del espacio publico y de los apoyos que la administración local le brinda a las distintas comunidades
	Se evidenció que en el despacho de la Secretaría del FDLOS se maneja una bitácora (Un libro de Control) para la disposición y asignación del espacio público y elementos de apoyo que requiera la comunidad.
	C
	2


A: Abierta C: Cerrada

	Total Actividades             103
	Total Puntos    206

	Promedio      
	2

	Cumplimiento
	Sí Cumplió

	Porcentaje de Cumplimiento
	100%


Como resultado del seguimiento y la evaluación realizada, se determinó que de las ciento tres (103) observaciones se verificó el cumplimiento de (103) de las acciones correctivas, las cuales fueron subsanadas en su totalidad, por lo cual deben ser retiradas del Plan de Mejoramiento por parte de la Administración.
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Hoja2

										Cifras en millones de pesos

		No.		SECTOR - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO (comprometido)		%		PRESUPUESTO GIRADO		%		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,116		2,089		99%		2.91		0%		9

		2		CULTURA		1,019		1,002		98%		40.09		4%		20

		3		DESARROLLO ECONOMICO		1,955		1,955		100%		0.00		0%		8

		4		PARTICIPACION		1,368		1,354		99%		0.00		0%		10

		5		G.P.H.		3,698		3,452		93%		1,806.49		52%		4

		6		IDU		7,462		7,462		100%		41.64		1%		10

		7		SALUD		1,499		1,499		100%		633.46		42%		9

		8		IDRD		2,062		2,013		98%		358.42		18%		16

		9		EAAB		2,000		1,997		100%		1,997.11		100%		1

		10		INTEGRACION SOCIAL		5,853		5,706		97%		1,036.15		18%		13

		11		GOBIERNO		1,140		913		80%		0.00		0%		10

		12		EDUCACION		3,455		2,796		81%		0.00		0%		25

		TOTAL				33,626		32,238		95.87%		5,916.27		18%		135





Hoja1

		VIGENCIA 2008

		PRESUPUESTO TOTAL  ASIGNADO				33,626,483,307

		% PRES. EJECUTADO		FDL - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO (comprometido)		%		PRESUPUESTO GIRADO		%		No. DE PROY.

		31%		FDL		10,155,467,185		9,851,526,005		97%		1,849,496,887		19%		51

		69%		UEL		23,471,016,122		22,386,250,655		95%		4,066,777,543		18%		84

		100%		TOTAL		33,626,483,307		32,237,776,660		96%		5,916,274,430		37%		135





INF UEL

		VIGENCIA 2008

		PRESUPUESTO TOTAL  ASIGNADO				33,626,483,307

		No.		SECTOR - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO (comprometido)		%		PRESUPUESTO GIRADO		%		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,116,000,000		2,088,500,000		99%		2,910,000.00		0%		9

		2		CULTURA		1,018,908,000		1,001,847,062		98%		40,093,328.00		4%		20

		3		DESARROLLO ECONOMICO		1,955,000,000		1,954,800,000		100%		0.00		0%		8

		4		PARTICIPACION		1,367,518,523		1,354,027,523		99%		0.00		0%		10

		5		G.P.H.		3,698,040,662		3,452,351,420		93%		1,806,493,558.74		52%		4

		6		IDU		7,461,817,841		7,461,817,841		100%		41,636,280.00		1%		10

		7		SALUD		1,499,400,000		1,499,400,000		100%		633,455,050.00		42%		9

		8		IDRD		2,061,953,511		2,012,896,837		98%		358,423,744.00		18%		16

		9		EAAB		2,000,000,000		1,997,110,638		100%		1,997,110,638.00		100%		1

		10		INTEGRACION SOCIAL		5,852,844,770		5,706,187,439		97%		1,036,151,830.88		18%		13

		11		GOBIERNO		1,140,000,000		913,026,676		80%		0.00		0%		10

		12		EDUCACION		3,455,000,000		2,795,811,224		81%		0.00		0%		25

		TOTAL				33,626,483,307		32,237,776,660		95.87%		5,916,274,429.62		18%		135

		VIGENCIA 2009

		PRESUPUESTO TOTAL  ASIGNADO				41,453,268,934

		No.		SECTOR - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO (comprometido)		%		PRESUPUESTO GIRADO		%		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,678,470,913		275,500,000		10%				0%		16

		2		CULTURA		980,012,500				0%						19

		3		DESARROLLO ECONOMICO		3,380,695,000		395,000,000		12%						12

		4		PARTICIPACION		2,939,749,746		179,001,950		6%						31

		5		G.P.H.		4,400,011,550		3,316,778,901		75%						6

		6		IDU		7,368,798,000		2,500,000,000		34%						13

		7		SALUD		963,000,000		885,960,000		92%						4

		8		IDRD		2,605,000,000		694,839,269		27%						19

		9		EAAB		2,093,134,000		2,093,134,000		100%						1

		10		INTEGRACION SOCIAL		7,803,092,523		4,604,248,319		59%						16

		11		GOBIERNO		2,407,420,755		16,816,367		1%						10

		12		EDUCACION		3,833,883,947		625,797,069		16%						12

		TOTAL				41,453,268,934		15,587,075,875		38%						159





Hoja3

								Cifras en millones de pesos

		No.		SECTOR - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO		PRE. ASIGNADO		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,678		2,168		276		16

		2		CULTURA		980		880		- 0		19

		3		DESARROLLO ECONOMICO		3,381		3,329		395		12

		4		PARTICIPACION		2,940		1,536		179		31

		5		G.P.H.		4,400		4,018		3,317		6

		6		IDU		7,369		7,259		2,500		13

		7		SALUD		963		963		886		4

		8		IDRD		2,605		2,583		695		19

		9		EAAB		2,093		2,093		2,093		1

		10		INTEGRACION SOCIAL		7,803		7,360		4,604		16

		11		GOBIERNO		2,407		24		17		10

		12		EDUCACION		3,834		2,254		626		12

		TOTAL				41,453		34,467		15,587		159





INF. PLANE

		VIGENCIA 2008

		PRESUPUESTO TOTAL  ASIGNADO				33,626,483,307

		No.		SECTOR - UEL		PROY. ENVIADOS		PROY. VIABILIZADOS		PRE. ASIGNADO		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,116,000,000		2,091,500,000		2,088,500,000		9

		2		CULTURA		1,018,908,000		1,009,198,132		1,001,847,062		20

		3		DESARROLLO ECONOMICO		1,955,000,000		1,955,000,000		1,954,800,000		8

		4		PARTICIPACION		1,367,518,523		1,364,838,926		1,354,027,523		10

		5		G.P.H.		3,698,040,662		3,698,040,662		3,452,351,420		4

		6		IDU		7,461,817,841		7,461,817,841		7,461,817,841		10

		7		SALUD		1,499,400,000		1,499,400,000		1,499,400,000		9

		8		IDRD		2,061,953,511		2,061,949,531		2,012,896,837		16

		9		EAAB		2,000,000,000		2,000,000,000		1,997,110,638		1

		10		INTEGRACION SOCIAL		5,852,844,770		5,856,402,388		5,706,187,439		13

		11		GOBIERNO		1,140,000,000		936,866,180		913,026,676		10

		12		EDUCACION		3,455,000,000		3,453,416,230		2,795,811,224		25

		TOTAL				33,626,483,307		33,388,429,890		32,237,776,660		135

		VIGENCIA 2009

		PRESUPUESTO TOTAL  ASIGNADO				41,453,268,934

		No.		SECTOR - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO		PRE. ASIGNADO		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,678,470,913		2,168,470,913		275,500,000		16

		2		CULTURA		980,012,500		880,000,000				19

		3		DESARROLLO ECONOMICO		3,380,695,000		3,328,645,000		395,000,000		12

		4		PARTICIPACION		2,939,749,746		1,536,422,080		179,001,950		31

		5		G.P.H.		4,400,011,550		4,018,317,835		3,316,778,901		6

		6		IDU		7,368,798,000		7,258,798,000		2,500,000,000		13

		7		SALUD		963,000,000		963,000,000		885,960,000		4

		8		IDRD		2,605,000,000		2,582,779,763		694,839,269		19

		9		EAAB		2,093,134,000		2,093,134,000		2,093,134,000		1

		10		INTEGRACION SOCIAL		7,803,092,523		7,359,505,367		4,604,248,319		16

		11		GOBIERNO		2,407,420,755		23,624,789		16,816,367		10

		12		EDUCACION		3,833,883,947		2,253,979,337		625,797,069		12

		TOTAL				41,453,268,934		34,466,677,084		15,587,075,875		159





PROYECTOS FDL Y UEL

		FECHA DE CORTE:				FECHA DE CORTE: 15 DE OCTUBRE DE 2009		TIPO DE CONTRATACIÓN																																						ESTADO DEL CONTRATO Y CONVENIO

								CONVENIO INTERADMINISTRATIVO																																						POR INICIAR

								CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION																																						EN EJECUCION

								CONVENIO DE ASOCIACION																																						EN PROCESO DE LIQUIDACION

		LOCALIDAD						CONVENIO DE COOPERACION																																						LIQUIDADO

								PRESTACION DE SERVICIOS																																						CADUCADO

								CONTRATO DE OBRA																		INFORMACION DE CERTIFICADOS PRESPUESTALES																				SUSPENDIDO

								CONSULTORIA																		CDP								COMPROMETIDO CON CRP

				INFORMACION GENERAL DEL COMPONENTE								ETAPA DE FORMULACION DEL COMPONENTE								ETAPA DE VIABILIZACION						CONTRATO				INTERVENTORIA				CONTRATO				INTERVENTORIA						INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

		SECTORES		TIPO DE CONTRATO		DENOMINACION DEL COMPONENTE		VALOR ASIGNADO AL COMPONENTE		NUMERO DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDLS		VALOR DEL COMPONENTE		ULTIMA FECHA DE DEVOLUCION A LA ALCALDIA CON OBSERVACIONES		ULTIMA FECHA DE REENVÍO A LA UEL O FDLS CON AJUSTES		RECURSOS VIABILIZADOS		FECHA DE VIABILIZACION		A CONTRATAR POR 
FDLS / UEL		RECURSOS CON CDP		Nos. de CDP		RECURSOS CON CDP		Nos. de CDP		RECURSOS COMPROMETIDOS CON CRP Y/O CONTRATADO		Nos. de CRP		RECURSOS COMPROMETIDOS CON CRP Y/O CONTRATADO		Nos. de CRP		VALOR DEL COMPONENTE TOTAL		RECURSOS AHORRADO Y/O DISPONIBLE		ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		FECHA DE LIQUIDACION

		AMBIENTE						2,678,470,913

		NUTRIR Y ALIMENTAR A SUBA				150,000,000

						Consolidaciòn de nutriredes a partir de producciòn orgàniza en la localidad de Suba		150,000,000		186		3/15/09		150,000,000						150,000,000		6/15/09		FDLS		142,500,000		897		7,500,000		913										- 0		150,000,000

						Saldo		- 0																																		- 0		- 0

		MEJORANDO INTEGRALMENTE NUESTROS BARRIOS				350,000,000

						Construcción del acueducto veredal en los tres sectores de Chorrillos		350,000,000		199		3/15/09		350,000,000																												- 0		- 0

						Saldo		- 0

		SUBA ORDENA, REGULA Y PROTEGE SU AMBIENTE				1,514,000,000

						Construcciòn ciudadana de pactos de borde en la microcuenca del humedal de Guaymaral de la localidad de Suba		142,500,000		201		3/15/09		142,500,000						142,500,000		6/15/09		FDLS		142,500,000		899														- 0		142,500,000

						Fortalecimiento de los procesos sociales que desarrollan acciones de protecciòn del Canal de Còrdoba en la microcuenca del humedal de Còrdoba		161,500,000		201		3/15/09		161,500,000						161,500,000		6/15/09		FDLS		161,500,000		903														- 0		161,500,000

						Fortalecimiento de los procesos sociales que desarrollan acciones de protecciòn del Humedal de Tibabuyes o Juan Amarillo		161,500,000		201		3/15/09		161,500,000						161,500,000		6/15/09		FDLS		161,500,000		898														- 0		161,500,000

						Fortalecimiento procesos eco pedagógicos: Construcción de zonas de promoción y aopoyo al mejoramiento ambiental como estrategia de competividad en la localidad de Suba, para posicionar estas zonas como espacios de convivencia, productividad y respeto por		190,000,000		201		3/15/09		190,000,000						190,000,000		6/15/09		FDLS		190,000,000		832																190,000,000

						Acompañamiento tècnico a las actividades rurales agrarias en la zona de suba		142,500,000		201		3/15/09		142,500,000						142,500,000		6/15/09		FDLS		142,500,000		904														- 0		142,500,000

						Acciones para la gestión del Suelo protegido en la localidad de Suba		108,300,000		201		3/15/09		108,300,000						108,300,000		6/15/09		FDLS		108,300,000		902														- 0		108,300,000

		FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD Y AMBIENTE SANO		Contrato de Asociación Nº 5		Reconocimiento, valoración y apropiación del Sistema de cuenca humedal de Córdoba (sector canal Còrdoba) en torno al manejo de puntos críticos y su fortalecimiento como corredor ecológico		180,500,000		201		3/15/09		180,500,000						180,500,000		6/15/09		FDLS		180,500,000		901						180,500,000		888						180,500,000		- 0

						Valoración participativa del aporte hídrico al humedal de Guaymaral		161,500,000		201		3/15/09		161,500,000						161,500,000		6/15/09		FDLS		161,500,000		905														- 0		161,500,000

						Consolidación de experiencias en recuperación ambiental para cosistemas protegidos Humedal de Tibabuyes		180,500,000		201		3/15/09		180,500,000						180,500,000		6/15/09		FDLS		180,500,000		906														- 0		180,500,000

						INTERVENTORIA GENERAL		75,200,000		201		3/15/09		75,200,000						75,200,000		6/15/09		FDLS		75,200,000		916																75,200,000

						Saldo		10,000,000

		NUESTRA RURALIDAD REGULADA				100,000,000

						Fortalecimiento de la gestiòn entre actores del sector rural de Suba		100,000,000		202		3/15/09		100,000,000						100,000,000		6/15/09		FDLS		95,000,000		900		5,000,000		912										- 0		100,000,000

						Saldo		- 0

		RECUPEREMOS NUESTRO RÍO				100,000,000

		CORPORACIÓN POR LA VIDA		Contrato de Asociación Nº 3		Realizar una campaña de sensibilización formativa - ambiental para el reconocimiento de los significados referentes e impactos que el río genera sobre los habitantes que viven en su ribera y de los habitantes sobre el río, para generar y/o fortalecer proc		100,000,000		210		3/15/09		100,000,000						100,000,000		6/15/09		FDLS		95,000,000		833						95,000,000		890						95,000,000		5,000,000

						Saldo		- 0

		TODAS Y TODOS PARTICIPAMOS Y DECIDIMOS				464,470,913

						Fortalecimiento de los procesos de aula ambiental de la localidad de Suba Fase 3.		167,200,000		211		3/15/09		167,200,000						167,200,000		6/15/09		FDLS		167,200,000		909														- 0		167,200,000

						Agricultura Urbana: Fortalecimiento de los procesos ecopedagógicos en agricultura ecológica urbana en la localidad de Suba.		180,153,250		211		3/15/09		180,153,250						180,153,250		6/15/09		FDLS		180,153,250		908														- 0		180,153,250

						Fortalecimiento de las organizaciones sociales a partir de un proceso de formaciòn en investigaciòn social y ambiental, en torno a los procesos socioambientales y la educación ambiental en la localidad de Suba		95,000,000		211		3/15/09		95,000,000						95,000,000		6/15/09		FDLS		95,000,000		910														- 0		95,000,000

						Interventoria General		22,117,663		211		3/15/09		22,117,663						22,117,663		6/15/09		FDLS																		- 0		22,117,663

						Saldo		- 0

						16		2,678,470,913						2,668,470,913						2,168,470,913						2,136,353,250				5,000,000				275,500,000				- 0				275,500,000		1,892,970,913

		CULTURA						980,012,500

		FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN SUBA				100,012,500

						Promoción de la lectura y la literatura en las Bibliotecas comunitarias y pública de la localidad de Suba.		100,012,500		189		7/30/09		100,000,000						100,000,000		8/10/09		FDLS																		- 0		100,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																FDLS

		CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA CONVIVENCIA				830,000,000

						Apoyo a actividades permanentes desarrolladas en las casas de la cultura Ciudad Hunza, Rincón Occidente y Casa de la Cultura de Suba		90,000,000		194		8/4/09		90,000,000						90,000,000		8/18/09		FDLS																		- 0		90,000,000

						Formación en los Centros Orquestales Batuta: Suba, La Gaitana y Colina Campestre.		60,000,000		194		7/1/09		60,000,000						60,000,000		8/1/09		FDLS																		- 0		60,000,000

						Formación artística y cultural en Teatro y Titeres en Suba		85,455,000		194		8/3/09		85,455,000						85,455,000		8/18/09		FDLS		80,655,000		877														- 0		85,455,000

						Formación en Artes Plásticas		78,000,000		194		7/29/09		78,000,000						78,000,000		8/19/09		FDLS		74,210,500		975														- 0		78,000,000

						Formación en Comunicación Radio, Video y Fotografía.		85,000,000		194		8/5/09		85,000,000						85,000,000		8/19/09		FDLS		80,750,000		876														- 0		85,000,000

						Fomación en Danza		95,000,000		194		8/3/09		95,000,000						95,000,000		8/18/09		FDLS		89,400,000		875														- 0		95,000,000

						Formación en música tradicional		90,000,000		194		8/4/09		90,000,000						90,000,000		8/19/09		FDLS		83,600,000		873														- 0		90,000,000

						Escuela permante de Rock		72,000,000		194		7/22/09		72,000,000						72,000,000		8/16/09		FDLS		66,400,000		874														- 0		72,000,000

						Fortalecimiento a la formación artística de la red de Hip Hop y expresiones urbanas		22,745,000		194		8/10/09		22,745,000						22,745,000		8/20/09		FDLS																		- 0		22,745,000

						Festival del trueque y el cuento infantil		13,860,000		194		8/14/09		13,860,000						13,860,000		8/16/09		FDLS		13,200,000		883														- 0		13,860,000

						Apoyo a la realización del XIV  Carnaval de la alegría		13,860,000		194		8/13/09		13,860,000						13,860,000		8/16/09		FDLS		13,200,000		882														- 0		13,860,000

						Apoyo a la realización del IV Festival de Arte y Cutlura Infantil		13,860,000		194		8/14/09		13,860,000						13,860,000		8/15/09		FDLS		13,200,000		881														- 0		13,860,000

						Apoyo a la realización Carnaval de la Ronda del Rio		13,860,000		194		8/8/09		13,860,000						13,860,000		8/13/09		FDLS		13,200,000		880														- 0		13,860,000

						Día de la Fiesta del maiz y la etnia muisca		10,000,000		194		8/13/09		10,000,000						10,000,000		8/14/09		FDLS		9,500,000		884														- 0		10,000,000

						Festival de Danza y reinado de adulto mayor		10,000,000		194		8/13/09		10,000,000						10,000,000		8/18/09		FDLS																		- 0		10,000,000

						Rueda Ludica		13,860,000		194		8/10/09		13,860,000						13,860,000		8/16/09		FDLS		13,200,000		879														- 0		13,860,000

						Bienal de Arte para Suba		62,500,000		194		8/13/09		62,500,000						62,500,000		8/20/09		FDLS		59,522,000		976														- 0		62,500,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

																																										- 0		- 0

		SUBA RECONOCE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD				50,000,000

						Formación artística y cultural  para personas con discapacidad		50,000,000		195		6/12/09		50,000,000						50,000,000				FDLS																		- 0		50,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																FDLS																		- 0		- 0

						19		980,012,500						980,000,000						880,000,000						610,037,500				- 0				- 0				- 0				- 0		880,000,000

		DESARROLLO ECONOMICO						3,380,695,000

		BRINDAR OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS PARA POBLACIONES VULNERABLES				930,000,000

						Alternativas para el comercio informal.		250,000,000		188		6/2/09		250,000,000						250,000,000		8/26/09		FDLS		250,000,000		920														- 0		250,000,000

						Bogota de Muestra en la localidad de Suba		20,000,000		188		9/1/09		20,000,000						20,000,000		9/15/09		FDLS		20,000,000		961

						Iniciativas productivas en el marco de la economía solidaria y la productividad. Programa de oportunidades laborales		360,000,000		188		6/10/09		360,000,000						360,000,000		8/27/09		FDLS		342,000,000		919		18,000,000		917										- 0		360,000,000

		CORFUTURO CORPORACIÓN FUTURO DE COLOMBIA		Contrato de Asociación Nº 6		Formación para el trabajo y el desarrollo humano para poblaciones vulnerables		300,000,000		188		9/7/09		300,000,000						300,000,000		9/23/09		FDLS		300,000,000		918						300,000,000		882						300,000,000		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		0

		SUBA RECONOCE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD				250,695,000

						Fortalecimiento productivo  - polblación en situación de discapacidad		150,000,000		195		5/26/09		150,000,000						150,000,000		8/31/09		FDLS		142,500,000		927		7,500,000		926										- 0		150,000,000

						Productividad y Discapacidad		100,695,000		195		10/2/09		100,695,000						100,695,000		10/16/09		FDLS

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		0																																		- 0		- 0

		SUBA EMPRENDEDORA				1,950,000,000

						Crear y Fortalecer Unidades productivas locales		747,600,000		208		6/25/09		747,600,000						747,600,000		8/26/09		FDLS		712,000,000		943														- 0		747,600,000

						Mejoramiento y apoyo a FAMIEMPRESAS		154,350,000		208		9/21/09		142,500,000						142,500,000		9/30/09		FDLS		142,500,000		941														- 0		142,500,000

						Dotar a la localidad de una Unidad de Emprendimiento y Productividad		400,000,000		208		6/25/09		400,000,000						400,000,000		8/27/09		FDLS		365,000,000		827														- 0		400,000,000

						Ferias comerciales, artesanales y de negocios.		647,850,000		208		6/25/09		647,850,000						647,850,000		8/26/09		FDLS		617,000,000		942														- 0		647,850,000

						INTERVENTORIA GENERAL				208				106,500,000																106,500,000		940

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		200,000

		SUBA TURÍSTICA Y COMPETITIVA				250,000,000

						Fortalecimiento del idioma ingles como mecanismo de fortalecimiento productivo		100,000,000		209		6/18/09		100,000,000						100,000,000		8/27/09		FDLS						5,000,000		944										- 0		100,000,000

		FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD Y AMBIENTE SANO		Contrato de Asociación Nº 5		Implementar un proceso de recorridos de interpretación ambientales en 3 rutas ecoturísticas diseñadas en la localidad en la parte de la estructura ecológica distribuida en la UPZ Rincón, Suba Centro y zona rural.		100,000,000		209		3/15/09		100,000,000						100,000,000		8/26/09		FDLS		95,000,000		907						95,000,000		889						95,000,000		5,000,000

						INTERVENTORIA GENERAL		10,000,000		209				10,000,000						10,000,000				FDLS						10,000,000		949										- 0		10,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		40,000,000																																		- 0		- 0

						12		3,380,695,000						3,435,145,000						3,328,645,000						2,986,000,000				147,000,000				395,000,000				- 0				395,000,000		2,812,950,000

		PARTICIPACION						2,939,749,746

		FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN SUBA				274,595,000

						Adelantar un programa de promocion de derechos humanos, convivencia, democaracia, participacion, interculturalidad y equidad de genero.		224,595,000		189		7/9/09		224,595,000						224,595,000		10/16/09				190,000,000		922		100,000,000		921										- 0		224,595,000

						Cátedra de identidad local en los Colegios de la localidad.		50,000,000		189		7/16/09		50,000,000						50,000,000		10/16/09

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		SUBA RECONCILIADA Y EN PAZ				150,000,000

						2 Eventos de Intregración Ciudadana		150,000,000		193		7/23/09		150,000,000						150,000,000		10/16/09				142,500,000		924		7,500,000		923										- 0		150,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA POSITIVA				198,000,000

						Festival de la juventud y apoyo a las iniciativas juveniles		198,000,000		196		5/28/09		200,000,000						200,000,000		9/18/09		FDLS		190,000,000		931														- 0		200,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		GENERACIÓN DE ESTRATÉGIAS PARA LA VIABILIZACIÓN Y LA EQUIDAD DE GÉNERO				100,000,000

						Programa educativo y social en derechos y ciudadanía de personas LGBT		40,000,000		197		5/26/09		40,000,000						40,000,000		10/16/09		FDLS						3,500,000		932										- 0		40,000,000

						Fiesta por la diversidad cultural (campesinos, afros, razistas, rom, indigenas, e.t.c.)		60,000,000		197		6/15/09		60,000,000						60,000,000		10/16/09																				- 0		60,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		POR UNA EQUIDAD DE GÉNERO				100,000,000

						Mujer y Género		100,000,000		198		7/9/09		100,000,000						100,000,000		10/16/09		FDLS						5,000,000		933										- 0		100,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		SUBA SEGURA JUSTA Y HUMANA				126,000,000

						Desarrollo de procesos de sensibilización y promoción de la convivencia ciudadana y resolución pacífica de conflictos a grupos juveniles de las UPZ 27, 28 y 71		126,000,000		205		126,000,000		126,000,000						126,000,000		10/16/09		FDLS																		- 0		126,000,000

																																										- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0						- 0						- 0

		SUBA AUTORREGULADA Y CORRESPONSABLE				250,000,000

						Campañas de seguridad		100,000,000		206		7/9/09		100,000,000						100,000,000		9/21/09		FDLS		95,000,000		938														- 0		100,000,000

						Campañas de promoción y prevención  y mejoramiento de la convicencia y reconciliación.		150,000,000		206		7/16/09		150,000,000						150,000,000		9/22/09		FDLS		142,500,000		939		12,500,000		951										- 0		150,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0						- 0						- 0

		TODAS Y TODOS PARTICIPAMOS Y DECIDIMOS				501,154,746

						Apoyo al consejo local de discapacidad/al sistema local ambiental CAL/ Sistema Local de deporte de Suba		30,000,000		211		7/9/09		30,000,000						30,000,000		10/16/09		FDLS																		- 0		30,000,000

						Apoyo al COPACO		20,330,130		211				20,330,130						20,330,130				FDLS		20,330,130		948														- 0		20,330,130

						Fortalecimiento de medios de comunicación		78,750,000		211		7/16/09		78,750,000						78,750,000		10/16/09		FDLS																		- 0		78,750,000

						Formar 150 ciudadanos y ciudadanas en liderazgo comunal y comunitario.		52,500,000		211		7/23/09		52,500,000						52,500,000		10/16/09		FDLS																		- 0		52,500,000

						Divulgación, sensibilización, formación y promoción en participación y organización comunitaria		149,625,000		211		7/9/09		149,625,000						149,625,000		9/18/09		FDLS																		- 0		149,625,000

						Apoyo logístico Gestión Social Integral GSI		82,000,000		211		10/2/09		82,000,000						82,000,000		10/9/09		FDLS

		FUNDACIÓN CREO EN TI COLOMBIA		ASOCIACIÓN		Fortalecimiento de la Gestiòn Comunitaria a travès de los Consejos Locales - Consejo local de Propiedad Horizontal		77,000,000		211		3/11/09		77,000,000						77,000,000		3/16/09		FDLS		77,000,000		653						77,000,000		612						77,000,000		- 0		EN EJECUCIÓN		4/14/09		4/15/09		8/14/09

		MARÍA ESTELLA AMAYA ARAGON		PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Jornadas de sensibilización y reconocimiento de la participación de la mujer subana		9,990,000		211		5/11/09		9,990,000						9,990,000		5/14/09		FDLS		9,990,000		679						9,990,000		662						9,990,000		- 0		POR INICIAR

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		959,616																																		- 0		- 0

		FORTALECIMIENTO DEL COLECTIVO SOCIAL				240,000,000

						Fortalecer y apoyar 9 espacios de participación ciudadana de la localidad de suba		57,000,000		212		7/16/09		57,000,000						57,000,000		10/9/09		FDLS																		- 0		57,000,000

						Formar 150 personas en temas de ciudadanía, participación social y control social y conformar una (1) red social.		90,988,050		212		7/23/09		111,215,000						111,215,000		10/9/09		FDLS																		- 0		111,215,000

		FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA FORMADORES DE SUEÑOS		Prestación de Servicios		Fortalecer y apoyar el programa punto focal Mujer y género, celebración día internacional de la Mujer		11,800,000		212		6/26/09		11,800,000						11,800,000		6/30/09		FDLS		11,800,000		580						11,800,000		571						11,800,000		- 0		LIQUIDADO		3/6/09		3/6/09		3/8/09		4/1/09

		Fundaciòn de madres cabeza de hogar Afrodescendientes desplazados - Fumacades		Prestación de Servicios		Fortalecimiento de organizaciones sociales con acciones de participación e integración		4,050,000		212		6/11/09		4,050,000						4,050,000		6/12/09		FDLS		4,050,000		693						4,050,000		717						4,050,000		- 0

		FEDERACIÒN DE EMPRENDEDORES PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL		Prestación de Servicios		Encuentro comunidades campesinas de la Localidad de Suba		13,175,000		212		6/18/09		13,175,000						13,175,000		6/19/09		FDLS		13,175,000		733						13,175,000		728						13,175,000		- 0

		CESAR AUGUSTO CALDERON  RODRÌGUEZ		Prestación de Servicios		Apoyo logistico para el fortalecimiento de espacios intinerantes de poblacion juvenil local		5,660,000		212		6/16/09		5,660,000						5,660,000		6/17/09		FDLS		5,660,000		737						5,660,000		726						5,660,000		- 0

		SABRINA JOHANNA RIZZO MARTÍNEZ				Apoyo logistico para el fortalecimiento de la jornada de promocion de la politica publica de infancia		11,000,000		212		6/23/09		11,000,000						11,000,000		6/24/09		FDLS		11,000,000		740						11,000,000		752						11,000,000		- 0

		CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS S.A.S.		Prestación de Servicios		Desarrollo de acciones de participación e integración de grupos juveniles		13,200,000		212		8/10/09		13,200,000						13,200,000		7/14/09		FDLS		13,200,000		763						13,200,000		773						13,200,000		- 0

		CESAR AUGUSTO CALDERON  RODRÌGUEZ		Prestación de Servicios		Apoyo logìstico festival de la participaciòn de la juventud		12,900,000		212		8/10/09		12,900,000						12,900,000		8/11/09		FDLS		12,900,000		795						12,900,000		797						12,900,000		- 0

		ANA MAÍA MONSALVE ALVAREZ		Prestación de Servicios Nº 91		Apoyo logìstico para la realizaciòn de la feria de servicios sociales en la UPZ Tibabuyes		7,380,000		212		8/14/09		7,380,000						7,380,000		8/18/09		FDLS		7,380,000		797						7,380,000		827						7,380,000		- 0

		FUNDACIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL LOS CALIMAS FUNPARCAL		De Asociación		Desarrollo de procesos de participación en el marco de la realización del Foro Educativo Local y la feria pedagògica 2009		12,846,950		212		8/18/09		12,846,950						12,846,950		8/24/09		FDLS		12,846,950		823						12,846,950		831						12,846,950		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA				1,000,000,000

						Realizar 7 Obras con Participación Ciudadana, de infraestructura menor y embellecimiento arquitectónico		600,000,000		213																																- 0		- 0

						Realizar mejoras mantenimiento y/o construcción de los 3 predios de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Suba		400,000,000		213																																- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

						31		2,939,749,746						1,961,017,080						1,536,422,080						626,832,080				21,000,000				179,001,950				- 0				179,001,950		1,275,420,130

		G.P.H.						4,400,011,550

		MEJORANDO EL SERVICIO AL CIUDADANO				75,000,000

						Mejorando el servicio al ciudadano		75,000,000		214														FDLS																		- 0		- 0

																																										- 0		- 0

						Saldo		- 0

		FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA				200,000,000						1/15/09		177,133,552								1/15/09

		PERIODICAS LTDA		Suministro		Cartillas (6,000) para talleres resistencia uso y abuso de las drogas y violencia		7,500,000		215				7,500,000						7,500,000				FDLS		7,500,000		525						7,500,000		560						7,500,000		- 0		EN PROCESO DE LIQUIDACION		2/11/09		2/25/09		3/24/09

		JOSE ANTONIO JIMÉNEZ CUBILLOS		Prestación de servicios		Apoyo en la realizaciòn y emisiòn de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldìa Local de Suba relacionados con el reconocimiento restablecimiento de derechos de grupos religiosos, afrodescen		9,600,000		215				9,600,000						9,600,000				FDLS		9,600,000		598						9,600,000		601						9,600,000		- 0		EN EJECUCIÓN		26/03/2009		4/3/09		8/2/09

		LUIS ANGEL TOVAR LOPEZ		Prestación de servicios		Apoyo en la realizaciòn y emisiòn de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldìa Local de Suba relacionados con el reconocimiento restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolesccentes,		5,800,000		215				5,800,000						5,800,000				FDLS		5,800,000		599						5,800,000		622						5,800,000		- 0		EN EJECUCIÓN		4/6/09		4/24/09

		MELAAR PRODUCCIONES LTDA		Prestación de servicios		Apoyo en la realizaciòn y emisiòn de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas que adelanta la Alcaldìa Local de Suba relacionados con eventos y participaciòn ciudadana y los demàs que la oficina de prensa determine		12,000,000		215				12,000,000						12,000,000				FDLS		12,000,000		600						12,000,000		600						12,000,000		- 0		EN EJECUCIÓN		3/26/09		3/31/09

						Apoyo en la realizaciòn y emisiòn de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldìa Local de Suba relacionados con prevenciòn de violencias, conflictividad, delitos atenciòn y sanciòn violencias		11,500,000		215				11,500,000						11,500,000				FDLS		11,500,000		601														- 0		11,500,000

		LA CORRALEJA PUBLICIDAD LTDA		Prestación de servicios		Apoyo en la realizaciòn y emisiòn de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldìa Local de Suba relacionados con movilidad e infraestructura y los demàs que la alcaldìa local de Suba determine		12,000,000		215				12,000,000						12,000,000				FDLS		12,000,000		602						12,000,000		607						12,000,000		- 0		EN EJECUCIÓN		3/30/09		4/1/09		6/30/09

		PROD RADIAL LTDA		Prestación de servicios		Apoyo en la realización y emisión de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas que adelanta la Alcaldía Local de Suba relacionados con promoción de derechos de las personas en condición de discapacidad y los demás que la la o		12,000,000		215				12,000,000						12,000,000				FDLS		12,000,000		615						12,000,000		606						12,000,000		- 0		EN EJECUCIÓN		3/30/09		3/31/09

		JAIME ALFONSO RIVERA GARCIA		Prestación de servicios		Apoyo en la realización y emisión de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldía Local de Suba relacionados con el respeto y promoción de los derechos humanos, espacios de convivencia y recon		3,600,000		215				3,600,000						3,600,000				FDLS		3,600,000		616						3,600,000		621						3,600,000		- 0		EN EJECUCIÓN		4/1/09		4/21/09

		ENSAMBLE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD LTDA		Prestación de servicios		Apoyo en la realización y emisión de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldía Local de Suba relacionados con procesos productivos y los demás que la Alcaldía determine a través de la ofici		11,500,000		215				11,500,000						11,500,000				FDLS		11,500,000		617						11,500,000		616						11,500,000		- 0		EN EJECUCIÓN		3/31/09		4/23/09

		CARLOS JAVIER AMADO CASTRO		Prestación de servicios		Apoyo en el diseño e impresión de volantes y afiches informativos del proceso de instalación de mesas territoriales del programa gestión social integra.		1,533,000		215				1,533,000						1,533,000				FDLS		1,533,000		655						1,533,000		636						1,533,000		- 0		EN PROCESO DE LIQUIDACION		4/24/09		4/24/09

		FRANKLYN ROBERT PARRADO SABOGAL		Prestación de servicios		Apoyo en el diseño e impresión de volantes y afiches informativos de prevención de pandemia porcina		7,850,000		215				7,850,000						7,850,000				FDLS		7,850,000		668						7,850,000		643						7,850,000		- 0		POR INICIAR		4/30/09

		ASOCIACIÒN DE AMIGOS URBANIZACIÒN SANTA HELENA		Prestación de servicios		Apoyo en la producción, edición y emisión de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldía Local de Suba relacionadas con promoción de una cultura de Paz y de no violencia y los demás que la Al		6,000,000		215				6,000,000						6,000,000				FDLS		6,000,000		695						6,000,000		727						6,000,000		- 0

		CESAR AUGUSTO CALDERON RODRÍGUEZ		Prestación de servicios		Fortalecimiento de los canales de promoción de las acciones interinstitucionales mediante apoyo técnico y logístico		12,000,000		215				12,000,000						12,000,000				FDLS		12,000,000		710						12,000,000		693						12,000,000		- 0

		FUNDACIÓN CREO EN TI COLOMBIA		Prestación de servicios		Contratar el fortalecimiento de los canales de promoción de las acciones locales mediante apoyo logístico para el encuentro interinstitucional		5,200,000		215				5,200,000						5,200,000				FDLS		5,200,000		715						5,200,000		695						5,200,000		- 0

		RADIO CAPITAL LTDA		Prestación de servicios		Producción y emisión de un programa de 30 minutos de duración los sábados de 10 a 10:30 a.m. incluyendo técnica cuando el programa se haga fuera de cabina, para divulgar la gestión local		12,800,000		215				12,800,000						12,800,000				FDLS		12,800,000		726						12,800,000		736						12,800,000		- 0

		CARLOS ALFONSO ALVAREZ SANABRIA		Prestación de servicios		Apoyo a la realizacion y emision de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldia Local de Suba y/o instituciones que a juicio de la Administracion Local propendan por el mejoramiento del cumpl		12,500,000		215				12,500,000						12,500,000				FDLS		12,500,000		736						12,500,000		742						12,500,000		- 0

		CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.		Prestación de servicios		Publicacion de siete mensajes institucionales, uno cada mes, para apoyar la gestion, los planes, proyectos y programas que adelanta la Alcaldia Local de Suba		12,800,000		215				12,800,000						12,800,000				FDLS		12,800,000		746						12,800,000		753						12,800,000		- 0

		HERNAN GONZALO CHAPARRO CAVIATIVA		Prestación de servicios		Adquisiciòn de medios documentales como mecanìsmos de promociòn y divulgaciòn de la memoria històrica ancestral		12,800,000		215				12,800,000						12,800,000				FDLS		12,800,000		753						12,800,000		754						12,800,000		- 0

						Publicaciòn de un mensaje institucional para apoyar la gestiòn, los planes, poryectos y programas que adelanta la alcaldìa local de Suba		2,500,000		215				2,500,000						2,500,000				FDLS		2,500,000		761														- 0		2,500,000

		CARLOS JAVIER AMADO CASTRO		Prestación de servicios		Diseño y elaboración de una cartelera con dos (2) bases en aluminio y dos (2) láminas en acrílico transparente de 90X 180 cmts.		1,675,000		215				1,675,000						1,675,000				FDLS		1,675,000		778						1,675,000		832						1,675,000		- 0

		CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.		Prestación de servicios		Publicacion de avisos en el periòdico El Tiempo convocando a entidades sin ànimo de lucro para formar la base de datos de la localidad de Suba		3,975,552		215				3,975,552						3,975,552				FDLS		3,975,552		781						3,975,552		775						3,975,552		- 0

						Apoyo en la realización y emisión de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos y programas que adelanta la Alcaldía local de Suba de conformidad con los textos aprobados por la Alcaldía Local de Suba a través de la Oficina de Prensa.		12,000,000		215				12,000,000						12,000,000				FDLS		12,000,000		971

						Apoyo en la realización , preproducción, producción y edición de un video institucional para difundir el avance del proceso del proyecto de productividad con personas en condición de discapacidad que financia el Fondo de Desarrollo local de Suba y ejecuta		6,000,000		215				6,000,000						6,000,000				FDLS		6,000,000		973

						Saldo		4,866,448		215

		POTENCIALIZAR LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				120,000,000						2/15/09		64,118,334								2/15/09

		FIDOLO CARDENAS GOMEZ		Prestación de Servicios		Prestar el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la central telefònica, tarjetas troncales, telèfonos anàlogos y digitales del FDLS		6,990,000		216				6,990,000						6,990,000				FDLS		6,990,000		603						6,990,000		590						6,990,000		- 0		EN EJECUCION		3/24/09		3/27/09		3/26/10

		SERVINFORMACIÒN S.A.		Prestación de Servicios		Servicio de actuallización del sistema georreferenciador y mapas digitales de Bogotá Soacha actualización predial con  módulo de dirección alterna solo para la localidad de Suba.		3,821,854		216				3,821,854						3,821,854				FDLS		3,821,854		718						3,821,854		725						3,821,854		- 0

		JUAN CARLOS RAMIREZ BRICEÑO		Prestación de Servicios		Prestar el servicio de manejo de la plataforma Joomla, programas de autoedicion necesarios para el tratamiento de imágenes y material multimedia que se disponga a ser colgado en el sitio web Alcaldia Local de Suba		11,900,000		216				11,900,000						11,900,000				FDLS		11,900,000		738						11,900,000		719						11,900,000		11,900,000		EN EJECUCION

		CONCESIÓN DE ASEO D.C. NETSEC LTDA				suministro y reparacion de elementos tecnologicos, repuestos para los equipos de computo, impresoras del fondo de Desarrollo Local de Suba		11,286,800		216				11,286,800						11,286,800				FDLS		11,286,800		741						11,286,800		751						11,286,800		- 0

						Mantenimiento de las UPS PLUS 18 KVA Powerware de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Suba		12,119,680		216				12,119,680						12,119,680				FDLS		12,119,680		750														- 0		12,119,680

						Instalaciòny traslado doce puntos de red  físicos y lógicos con acometida eléctrica para la casa de participación del FDLS		13,000,000		216				13,000,000						13,000,000				FDLS		13,000,000		808														- 0		13,000,000

		NETSEC LTDA		DE COMPRAVENTA N 82		Adiciòn para la compra de elementos y reparaciòn de elementos tecnològicos de propiedad del DFLS Cto 082/09		5,000,000		216				5,000,000						5,000,000				FDLS		5,000,000		813						5,000,000		829						5,000,000		- 0

						Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las fotocopias de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Suba.		11,692,800		216				11,692,800						11,692,800				FDLS

						Saldo		44,188,866

		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL				50,000,000								50,000,000

		HELP FILE LTDA		Prestación de servicios		Contratar los servicios archivísticos para desarrollar la gestión documental tendiente a organizar, seleccionar y administrar el archivo de la Alcaldía Local de Suba		50,000,000		217				50,000,000						50,000,000				FDLS		50,000,000		701						46,600,000		834						46,600,000		3,400,000

																																										- 0		- 0

						Saldo		- 0

		FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL				3,255,011,550						1/5/09		3,255,011,550								1/5/09

						COMPROMETIDO AL 15 DE OCTUBRE / 09		3,255,011,550		218				3,255,011,550						3,255,011,550				FDLS		2,625,685,096								2,625,685,096								2,625,685,096		629,326,454

																								FDLS																		- 0		- 0

						Saldo		- 0

		PAGO DE HONORARIOS Y SEGUROS EDILES				700,000,000						1/15/09		442,361,599								1/15/09

		Actas				Honorarios Ediles		133,325,610		219				133,325,610						133,325,610				FDLS		133,325,610		204						133,325,610		192 al 202						133,325,610		- 0

		Pólizas				Seguro de Vida grupo Ediles de la localidad de Suba		13,600,000		219				13,600,000						13,600,000				FDLS		13,600,000		578						13,600,000		660						13,600,000		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		26,059,015		219				26,059,015						26,059,015				FDLS		26,059,015		661						26,059,015		624 AL 634						26,059,015		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		16,766,664		219				16,766,664						16,766,664				FDLS		16,766,664		676						16,766,664		648 AL 658						16,766,664		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		44,441,870		219				44,441,870						44,441,870				FDLS		44,441,870		692						44,441,870		669 al 679						44,441,870		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		43,633,728		219				43,633,728						43,633,728				FDLS		43,633,728		735						43,633,728		706 al  716						43,633,728		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		404,016		219				404,016						404,016				FDLS		404,016		771						404,016		744						404,016		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		43,835,845		219				43,835,845						43,835,845				FDLS		43,835,845		779						43,835,845		760 - 770						43,835,845		- 0

		Actas				Cancelaciòn retroactivo Ediles desde enero hasta 31 de julio de 2009		24,893,383		219				24,893,383						24,893,383				FDLS		24,893,383		792						24,893,383		786 - 796						24,893,383		- 0

		Actas				Pago honorario ediles agosto		42,893,985		219				42,893,985						42,893,985				FDLS		42,893,985		814						42,893,985		804-814						42,893,985		- 0

		Actas				Pago honorario ediles agosto		5,134,213		219				5,134,213						5,134,213				FDLS		5,134,213		815						5,134,213		815-825						5,134,213		- 0

		Actas				Pago honorario ediles septiembre		47,373,270		219				47,373,270						47,373,270				FDLS		47,373,270		911						47,373,270		862 - 872						47,373,270		- 0

																																										- 0		- 0

						Saldo		257,638,401

						6		4,400,011,550						3,988,625,035						4,018,317,835						3,377,298,581				- 0				3,316,778,901				- 0				3,316,778,901		683,746,134

		IDU						7,368,798,000

		POR UN ESPACIO PÚBLICO PARA TODOS Y TODAS				1,100,000,000

						Mantenimiento del espacio pùblico (Andenes) de suba		1,000,000,000		203				1,000,000,000						1,000,000,000						1,000,000,000		758														- 0		1,000,000,000

						Por definir		100,000,000		203																																- 0		- 0

		MEJORANDO INTEGRALMENTE NUESTROS BARRIOS				6,268,798,000

						Interventoría Convenio UAERMV		170,000,000		199		2/13/09		170,000,000						170,000,000		2/13/09																				- 0		170,000,000

		UNIDAD ADMINSITRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO DE VÍAS		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN		Convenio interadministrativo de cooperaciòn y cofinanciaciòn entre la UAERMV y el FDLS		2,500,000,000		199		2/13/09		2,500,000,000						2,500,000,000		3/13/09				2,500,000,000		604						2,500,000,000		586						2,500,000,000		- 0		POR INICIAR		3/20/09

						Suministro de materiales Granulares		350,000,000		199		2/13/09		350,000,000						350,000,000		3/24/09				350,000,000		624														- 0		350,000,000

						Suministro de materiales Asfálticos		266,000,000		199		2/13/09		266,000,000						266,000,000		3/24/09				266,000,000		625														- 0		266,000,000

						Suministro de Adoquin de arcilla		400,000,000		199		2/13/09		400,000,000						400,000,000		3/24/09				400,000,000		626														- 0		400,000,000

						Suminsitro de prefabricados para confinamiento		110,932,000		199		2/13/09		110,932,000						110,932,000		3/24/09				110,932,000		627														- 0		110,932,000

						Interventoría Suministros		71,866,000		199		2/13/09		71,866,000						71,866,000		3/24/09																				- 0		71,866,000

						Adición Cto IDU UEL N° 068 de 2008		150,000,000		199		6/18/09		150,000,000						150,000,000		6/18/09				150,000,000		730														- 0		150,000,000

						Mayores cantidades de obra Cto IDU UEL 068/08		1,030,000,000		199		6/9/09		1,030,000,000						1,030,000,000		6/9/09				1,030,000,000		830														- 0		1,030,000,000

						Mayores cantidades de interventoría Cto IDU UEL 086-08		220,000,000		199		6/9/09		220,000,000						220,000,000		6/9/09				220,000,000		831

						Adiciòn y Pròrroga Convenio 028/07 IDIPRON Recuperaciòn de la Malla vial Local		900,000,000		199		8/13/09		900,000,000						900,000,000		8/13/09				900,000,000		793														- 0		900,000,000

						Adiciòn convenio 029/07 Universidad Militar Nueva Granada		90,000,000		199		8/13/09		90,000,000						90,000,000		8/13/09				90,000,000		794														- 0		90,000,000

						SALDO POR DEFINIR		10,000,000																																		- 0		- 0

								- 0

						13		7,368,798,000						7,258,798,000						7,258,798,000						7,016,932,000				- 0				2,500,000,000				- 0				2,500,000,000		4,538,798,000

		SALUD						963,000,000

		ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A POBLACIÓN VULNERABLE				963,000,000

		HOSPITAL DE SUBA I NIVEL		Cto Interadministrativo Nº 2		Programa integral de salud oral, visual y auditiva con actividades de promoción, educación y atención a la población.		250,000,000		184		5/5/09		250,000,000		5/7/09		6/30/09		250,000,000		7/24/09		FDLS		230,000,000		866		20,000,000		870		230,000,000		853						230,000,000		20,000,000

		HOSPITAL DE SUBA I NIVEL		Cto Interadministrativo Nº 2		Promoción y prevención de los servicios de atención en salud mental con trabajo comunitario		200,000,000		184		5/5/09		200,000,000		5/12/09		7/23/09		200,000,000		9/11/09		FDLS		184,000,000		867		16,000,000		870		184,000,000		854						184,000,000		16,000,000

		HOSPITAL DE SUBA I NIVEL		Cto Interadministrativo Nº 2		Acceso de la poblacion en situacion de discapacidad a los programas de Hipoterapia		140,000,000		184		8/11/09		140,000,000						140,000,000		9/11/09		FDLS		128,800,000		868		11,200,000		870		128,800,000		855						128,800,000		11,200,000

		HOSPITAL DE SUBA I NIVEL		Cto Interadministrativo Nº 2		Banco de Ayudas Técnicas.		373,000,000		184		5/5/09		373,000,000		5/12/09		7/23/09		373,000,000		9/17/09		FDLS		343,160,000		869		29,840,000		870		343,160,000		865						343,160,000		29,840,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

						4		963,000,000						963,000,000						963,000,000						885,960,000				77,040,000				885,960,000				- 0				885,960,000		77,040,000

		IDRD						2,605,000,000

		CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA CONVIVENCIA				1,115,000,000								1,092,779,853

						Escuelas de formacion deportiva		69,702,132		194		6/8/09		69,702,132						69,702,132		9/21/09		UEL		69,702,132		958														- 0		69,702,132

						Juegos escolares e intercolegiados		114,025,100		194		5/26/09		114,025,100						114,025,100		7/6/09		UEL		114,025,100		836														- 0		114,025,100

		CLUB DEPORTIVO FAIR PLAY		Convenio de Cooperación Nº 5		Ecuelas de fundamentacion		89,345,000		194		3/25/09		89,345,000						89,345,000		6/3/09		UEL		89,345,000		725						89,345,000		847						89,345,000		- 0

						Carrera ciclistica		23,850,000		194		5/26/09		23,850,000						23,850,000		7/6/09		UEL		23,850,000		818														- 0		23,850,000

						Carrera atletica		23,750,000		194		5/26/09		23,750,000						23,750,000		7/6/09		UEL		23,750,000		817														- 0		23,750,000

						Apoyo a deportistas destacados de la localidad de suba  - dia del deporte		57,646,400		194		5/26/09		57,646,400						57,646,400		7/6/09		UEL		57,646,400		820														- 0		57,646,400

		FUNDACIÓN DEPORTIVA BONNER & OSMAN		Convenio de Asociación Nº 42		Torneo infantil y comunitario  de futbol		35,075,000		194		5/26/09		35,075,000						35,075,000		8/26/09		UEL		35,075,000		821						35,075,000		884						35,075,000		- 0

						Torneo de futbol de salon		33,104,400		194		6/8/09		33,104,400						33,104,400		8/26/09		UEL																		- 0		33,104,400

						Copa elite de baloncesto		20,848,000		194		5/29/09		20,848,000						20,848,000		7/6/09		UEL		20,848,000		819														- 0		20,848,000

						Vacaciones recreativas		90,636,000		194		5/29/09		90,636,000						90,636,000		7/6/09		UEL		90,636,000		826														- 0		90,636,000

						Juegos tradicionales		28,160,000		194		5/29/09		28,160,000						28,160,000		7/6/09		UEL		28,160,000		835														- 0		28,160,000

		SINERGICA RDE S.A.S.		CTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 90		Dia del niño		16,080,000		194		6/1/09		16,080,000						16,080,000		7/6/09		UEL		16,080,000		807						16,080,000		883						16,080,000		- 0

						Festival de patinaje		17,915,000		194		6/1/09		17,915,000						17,915,000		7/6/09		UEL		17,915,000		895														- 0		17,915,000

		ARCANGELES FUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL		Convenio de Asociación		Deporte y recreación para personas con discapacidad		150,000,000		194		2/5/09		150,000,000						150,000,000		3/12/09		UEL		150,000,000		628						150,000,000		839						150,000,000		- 0

						Desarrollar un programa de juegos deportivos de suba con enfasis olimpico anualmente en 15 modalidades.		162,730,456		194		6/1/09		162,730,456						162,730,456		7/6/09		UEL																		- 0		162,730,456

						Apoyo a 8 iniciativas comunitarias		94,536,000		194		8/14/09		109,912,365						109,912,365		9/7/09		UEL		94,536,000		892														- 0		109,912,365

						INTERVENTORÍA PROYECTOS ANTERIORES		50,000,000		194				50,000,000						50,000,000				FDLS		50,000,000		925														- 0		50,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		37,596,512																																		- 0		- 0

		GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA POSITIVA				1,200,000,000								1,199,999,910

						Mantenimiento de parques		745,660,641		204		6/4/09		745,660,641						745,660,641		9/25/09		UEL		745,660,641		947														- 0		745,660,641

						Dotación de implementos recreodeportivos para los parques		50,000,000		204		8/28/09		50,000,000						50,000,000		9/9/09		UEL		49,997,085		893

		CONSORCIO PARQUES ING		DE OBRA Nº 240		Adición al contrato de obra UEL IDRD 240 de 2008		377,639,909		204		6/18/09		377,639,909						377,639,909				UEL		377,639,909		727						377,639,909		799						377,639,909		- 0

		ARCELIA ARIAS DÍAZ		CTO DE INTERVENTORÍA Nº 245		Adición al contrato de interventoría UEL IDRD 245 de 2008		26,699,360		204		6/18/09		26,699,360						26,699,360				UEL						26,699,360		728						26,699,360		841		26,699,360		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		90								22,220,237																										- 0		- 0

		GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA POSITIVA				290,000,000								290,000,000

						Centros de actividad fìsica y recreativa para el adulto mayor		290,000,000		196		5/8/09		290,000,000						290,000,000						290,000,000		805														- 0		290,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

						19		2,605,000,000						2,582,779,763						2,582,779,763						2,344,866,267				26,699,360				668,139,909				26,699,360				694,839,269		1,837,940,494

		EAAB						2,093,134,000

		MEJORANDO INTEGRALMENTE NUESTROS BARRIOS				2,093,134,000

						Legalización de Barrios/ (Acueducto)		2,093,134,000		199		5/22/09		2,093,134,000						2,093,134,000		5/22/09		UEL		2,093,134,000		690						2,093,134,000		668						2,093,134,000		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

						1		2,093,134,000						2,093,134,000						2,093,134,000						2,093,134,000				- 0				2,093,134,000				- 0				2,093,134,000		- 0

		INTEGRACION SOCIAL						7,803,092,523

		NUTRIR Y ALIMENTAR A SUBA				4,567,941,803

		CONSORCIO NIÑOS POR SUBA		Convenio de Asociación Nº 3755		Atención integral en jornadas alternas con suministro de comidas calientes		688,940,000		186		5/11/09		688,940,000						688,940,000		7/15/09		UEL		663,740,000		776		25,200,000		770		663,740,000		880						663,740,000		25,200,000

						Apoyar y fortalecer comedores comunitarios		2,674,925,363		186		3/24/09								2,674,925,363		3/30/09		UEL																				- 0

		UNIÓN TEMPORAL SINERGIA SOCIAL COMUNITARIA		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Nueva Zelandia de Suba				186				192,398,843										UEL		192,398,843		631						192,398,843		828						192,398,843		- 0

		CORPORACIÒN ANDARES IDA Y VUELTA		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Santa Cecilia de Suba				186				236,666,420										UEL		236,666,420		632						236,666,420		830						236,666,420		- 0

		A.D.I.CO LA ESPERANZA DE VIVIR		Prestaciòn de Servicios		Operación comedor comunitario Telecom Arrayanes de Suba				186				324,799,573										UEL		324,799,573		633						324,799,573		701						324,799,573		- 0

		FUNDACIÒN VOLVER A LA VIDA		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Salitre de Suba				186				232,798,815										UEL		232,798,815		634						232,798,815		826						232,798,815		- 0

		Cooperativa de trabajo Asociado Amigos de la Ronda del Rio - Amiror		Prestaciòn de Servicios		Operación comedor comunitario Bilbao de Suba				186				358,206,460										UEL		358,206,460		635						358,206,460		702						358,206,460		- 0

		CORPOHUNZA		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario San Cayetano de Suba				186				260,193,942										UEL		260,193,942		636						260,193,942		735						260,193,942		- 0

		FUNDACIÒN NACIONAL PARA ANCIANOS Y NIÑOS DESAMPARADOS - FUNANDES		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Aures I de Suba				186				259,643,942										UEL		259,643,942		637						259,643,942		729						259,643,942		- 0

		CORPORACIÒN  PARA LA INTEGRACIÒN COMUNITAIRA LA COMETA		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Tuna Alta				186				188,751,044										UEL		188,751,044		638						188,751,044		731						188,751,044		- 0

		UNIÒN TEMPORAL NIDOS		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Berlin				186				329,865,280										UEL		329,865,280		639						329,865,280		741						329,865,280		- 0

						Operación comedor comunitario Bilbao II				186				191,601,044										UEL		191,601,044		640														- 0		191,601,044

		CLAUDIA MAGNOLIA JIMÉNEZ OSPINA		Prestaciòn de Servicios Profesionales Nº 245		Focalizadora para 2 comedores comunitarios				186				20,000,000										UEL		20,000,000		641						20,000,000		840						20,000,000		- 0

		MARLENY ROA VALDERRAMA		Prestación de Servicios Profesionales Nº 3625		Focalizadora para 2 comedores comunitarios				186				20,000,000										UEL		20,000,000		642						20,000,000		845						20,000,000		- 0

		SANDRA MARÍA LEÓN RUÍZ		Cto de prestación de servicios profesionales		Focalizadora para 2 comedores comunitarios				186				20,000,000										UEL		20,000,000		643						20,000,000		758						20,000,000		- 0

		YENNI MAGOLA ROSERO SOSA		Cto de prestación de servicios profesionales		Focalizadora para 2 comedores comunitarios				186				22,000,000										UEL		22,000,000		644						22,000,000		774						22,000,000		- 0

		JENNY KRUPSKAYA FRANCO CENDALES		Prestaciòn de Servicios Profesionales Nº 3607		Focalizadora para 2 comedores comunitarios				186				18,000,000										UEL		18,000,000		645						18,000,000		842						18,000,000		- 0

		PROCESO 2008				Continuidad Comedor Comunitario AURES I		9,497,213		186		3/5/08		9,497,213						9,497,213		5/27/08		UEL		9,497,213		1														- 0		9,497,213

		PROCESO 2008				Continuidad Comedor Comunitario SALITRE		8,978,951		186		3/5/08		8,978,951						8,978,951		5/27/08		UEL		8,978,951		2														- 0		8,978,951

						Atención nutricional integral en hogares comunitarios HOBIS		386,890,120		186		3/17/09		386,890,120						386,890,120		6/26/09				373,090,120		745		13,800,000		742										- 0		386,890,120

						Atención Integral Nutricional en Hogares Comunitarios de Bienestar FAMI		232,200,000		186		3/17/09		232,200,000						232,200,000		6/26/09				218,400,000		744		13,800,000		743										- 0		232,200,000

						Suministro de Bonos canjeables por alimentos a personas en situación de discapacidad		560,000,000		186		5/8/09		560,000,000						560,000,000		6/6/09		UEL / FDLS		547,000,000		721 - 722		13,000,000		723										- 0		560,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		6,510,156																																		- 0		- 0

		FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN SUBA				79,191,970

						Dotación jardines y casas vecinales		79,191,970		189		7/17/09		79,191,970						79,191,970		8/4/09		UEL		79,191,970		799-800-801-802-803-804														- 0		79,191,970

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		SUBA RECONCILIADA Y EN PAZ				281,354,750

						Prevencion al maltrato infantil y apoyo psicologico a las victimas del delito.		161,354,750		193																																- 0		- 0

						Jornadas de prevención en derechos de la familia		120,000,000		193																																- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		SUBA RECONOCE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD				502,604,000

						Atención integral a niños y niñas, jovenes en condiciòn de discapacidad		502,604,000		195		6/16/09		502,604,000						502,604,000		6/25/09		UEL		477,604,000		749		25,000,000		748										- 0		502,604,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA POSITIVA				2,372,000,000

						Atención Integral a niños en situación de vulnerabilidad.		199,584,000		196		5/11/09		199,584,000						199,584,000		7/15/09		UEL		199,584,000		777						199,584,000		881						199,584,000		- 0

						Dotación a hogares comunitarios y Famis		100,000,000		196		6/16/09		100,000,000						100,000,000				UEL		99,995,309		853-855-856-858-859-860-862														- 0		100,000,000

						Habitante de calle		165,800,000		196		6/16/09		165,800,000																												- 0		- 0

		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		RESOLUCIÓN N° 275		Subsidio  C para el adutlo mayor en situación de pobreza		1,221,600,000		196		2/23/09		1,233,600,000						1,233,600,000		3/3/09		UEL / FDLS		1,209,600,000		581						1,209,600,000		610						1,209,600,000		24,000,000		POR INICIAR		3/31/09

						Realizar la identificación y atención de solicitudes de ingreso, verificación de condiciones, apoyo en los trámites requeridos para el pago del subsidio C, actualización de la base de datos. El seguimeinto de proyecto y las demás que se requieren		12,000,000		196		2/23/09		12,000,000						12,000,000		3/3/09		UEL		12,000,000		974

		YENNY TORRES PARRA				Profesional de apoyo a la ejecución del proyecto		24,000,000		196		3/23/09		24,000,000						24,000,000		3/3/09		UEL		24,000,000		582						24,000,000		667						24,000,000		- 0

		MARÌA CECILIA BOTERO GÒMEZ		Prestaciòn de Servicios Profesionales		Profesional de apoyo a la ejecución del proyecto		24,000,000		196		3/23/09		24,000,000						24,000,000		3/3/09		UEL		24,000,000		623						24,000,000		733						24,000,000		- 0

						Prevención en el consumo de sustancias psicoactivas y adictivas		132,600,000		196		9/1/09		132,600,000						132,600,000		9/24/09				121,992,000		930		10,608,000		896										- 0		132,600,000

						Actividades de recreación, deporte y capacitación a grupos de adultos mayores		290,493,750		196		5/6/09		290,493,750						290,493,750		9/14/09		UEL		276,693,750		890														- 0		290,493,750

						Atención integral a niños , niñas y adolescentes en erradicación de Trabajo infantil y/o maltrato		200,000,000		196		5/15/09		200,000,000						200,000,000		8/4/09		UEL		200,000,000		889														- 0		200,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		1,922,250																																		- 0		- 0

						16		7,803,092,523						7,525,305,367						7,359,505,367						7,220,292,676				101,408,000				4,604,248,319				- 0				4,604,248,319		2,743,257,048

		GOBIERNO						2,407,420,755

		GESTIÓN SOCIAL EN PROCESOS DE REASENTAMIENTO Y/O SUBSIDIO DE POBLACIÓN VULNERABLE				250,000,000

						Mejoramiento de vivienda/subsidios.		250,000,000		191																																- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		SUBA RECONCILIADA Y EN PAZ				148,645,250

						Hombres Conscientes y no violentos		127,379,750		193		6/17/09		127,379,750																												- 0		- 0

						Ferias itinerantes de la Casa de Justicia		15,000,000		193																																- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		6,265,500																																		- 0		- 0

		MEJORANDO INTEGRALMENTE NUESTROS BARRIOS				965,000,000

						Salones comunales		700,000,000		199																																- 0		- 0

						Dotar 60 Juntas de Accion Comunal		180,000,000		199																																- 0		- 0

						Convenio interadministrativo entre la Secretarìa del Hàbitad y Alcaldìa Local de suba para Legalizaciòn de asentamiento de origen informal		85,000,000		199		8/28/09		85,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		SUBA SEGURA JUSTA Y HUMANA				953,775,505

						Jornadas de divulgaciónn de las funciones de los jueces de paz y actores voluntarios		53,775,505		205		6/17/09		53,775,505																												- 0		- 0

						Dotación Estación de Policia CAI MÓVIL		900,000,000		205		5/21/09		900,000,000																												- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		SUBA PREPARADA ANTE EL RIESGO Y LAS EMERGENCIAS				90,000,000

						Dotar el sistema de atencion de emergencias local		66,000,000		207		8/28/09		66,000,000																												- 0		- 0

		PROCESO 2008 PREVENCIONISTAS EN AMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD LTDA				Compra de elementos para el comité local de emergenicas		23,624,786		207		4/16/08		23,624,786						23,624,789		11/11/08		UEL		23,624,786		11						16,816,367		737						16,816,367		6,808,422

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		375,214																																		- 0		- 0

						10		2,407,420,755						1,255,780,041						23,624,789						23,624,786				- 0				16,816,367				- 0				16,816,367		6,808,422

		EDUCACION						3,833,883,947

		NUTRIR Y ALIMENTAR A SUBA				868,058,197

						Suministro de refrigerios escolares		868,058,197		184		3/11/09		868,058,197						868,058,197		5/14/09		UEL		803,757,590		684		64,300,607		685										- 0		868,058,197

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

																																										- 0		- 0

		FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN SUBA				2,032,225,750

						Dotación aula de informática		565,026,060		189		5/20/09		565,026,060												450,690,000		888														- 0		- 0

						Dotación aula móvil de informática (Tablero interactivo)		19,650,400		189		5/21/09		19,650,400						19,650,400		8/31/09		UEL		19,650,400		970														- 0		19,650,400

						Dotación instrumentos musicales para banda sinfónica		30,000,000		189		6/17/09		30,000,000						30,000,000				UEL		30,000,000		957														- 0		30,000,000

						Escuela inicial Semillero de Talentos		55,100,000		189		6/17/09		55,100,000

						Dotación Aulas de idiomas		249,205,200		189		5/21/09		249,205,200						245,280,000		8/31/09		UEL		245,280,000		837-838-839-841-842-863														- 0		245,280,000

		Caja Col Subsidi Fami COLSUBSIDIO / Universidad Distrital Francisco José de Caldas		Conv de Asociación Nº 29 / Cto Int Nº 28		Expediones pedagogicas		100,055,520		189		3/16/09		100,055,520						100,055,520		5/14/09		UEL		92,644,000		682		7,411,520		683		92,644,000		861		7,411,520		873		100,055,520		- 0

						Modernización de Bibliotecas escolares		200,000,000		189		4/13/09		200,000,000						199,626,650		8/31/09		UEL		199,626,650		845-846-847-849-849-850-851-852														- 0		199,626,650

						Dotaciòn de KIT escolar - calzado escolar y complemento		118,158,000		189		5/18/09		118,158,000				6/5/09		118,158,000				UEL		118,158,000		960														- 0		118,158,000

						Dotación y fortalecimiento de 14 bibliotecas comunitarias y una pública de la localidad de Suba		85,000,000		189		7/7/09		85,000,000																												- 0		- 0

		PROCESOS EN CURSO 2008

		HELP FILE LTDA		De Servicio N° 8		Procesamiento técnico y automatizado de material bibliográfico para centro de recursos de idiomas Col Nueva Zelandia y Nueva Colombia		10,000,000		189		5/12/08		10,000,000						6,120,000		5/27/08		UEL		6,120,000		3						6,120,000		689						6,120,000		- 0

		PROXEL COLOMBIA LTDA		De Servicio N° 18		Suministro de equipos de seguridad para centro de recursos de idiomas de los colegios Nueva Zelandia y Nueva Colombia		16,000,000		189		5/12/08		16,000,000						16,000,000		5/27/08		UEL		16,000,000		4						16,000,000		801						16,000,000		- 0

						Suministro de equipos audiovisuales para centro de recursos de idiomas de los colegios Nueva Zelandia y Nueva Colombia		17,540,000		189		5/12/08		17,540,000						17,540,000		5/27/08		UEL		17,540,000		5														- 0		17,540,000

		INSTITUTO MISIONERO HIJAS DE SAN PABLO - PAULINAS		SERVICIO N° 4		Formación en el uso pedagógico de la televisión y el video escolar en los Colegios		77,000,000		189		2/28/08		77,000,000		6/17/09				77,000,000		7/9/08		UEL		77,000,000		6						76,541,579		614						76,541,579		458,421		POR INCIAR		4/7/09

						Dotación equipos de posproducción para TV y video escolar		44,000,000		189		2/27/08		44,000,000						44,000,000		7/9/08		UEL		44,000,000		7														- 0		44,000,000

		PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A.		Cto de suministro Nº 30		Suministrar equipos de computo y software para banda sinfónica en los colegios		14,100,000		189		5/30/08		14,100,000		9/5/09				14,100,000		10/16/08		UEL		14,100,000		8						14,100,000		857						14,100,000		- 0

						Suministrar equipos de audio para banda sinfónica en colegios distritales		18,410,600		189		5/30/08		18,410,600		9/5/08				18,410,600		10/16/08		UEL		18,410,600		9														- 0		18,410,600

						Ejecución de Obras complementarias y de mejoramiento integral Colegio Distrital Simón Bolivar		412,979,970		189		2/28/08		412,979,970						412,979,970		7/30/08		UEL		412,979,970		10						412,979,970		837						412,979,970		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		JÓVENES SUBANOS CON MAYORES OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR				866,600,000

						Becas para los mejores estudiantes de bachillerato de los colegios publicos/convenioo de la localidad de suba.		866,600,000		190		6/17/09		866,600,000																												- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		SUBA RECONOCE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD				67,000,000

						Centro de aprendizaje para la atención integral a niñas y niños escolarizados		67,000,000		195		6/17/09		67,000,000						67,000,000		7/9/09				67,000,000		760														- 0		67,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

						12		3,833,883,947						3,833,883,947						2,253,979,337						2,632,957,210				71,712,127				618,385,549				7,411,520				625,797,069		1,628,182,268

						159		41,453,268,934						38,545,939,146						34,466,677,084						31,954,288,350				449,859,487				15,552,964,995				34,110,880				15,587,075,875		18,377,113,409

						RECURSOS REGISTRADOS		41,453,268,934																														RECURSOS REGISTRADOS				15,587,075,875

						PREDIS INVERSIÓN DIRECTA		41,453,268,934																														PREDIS				15,587,075,875

						DIFERENCIA		- 0		0																												DIFERENCIA				- 0

																																						A 15 OCTUB /09				37.60%

								VALOR SECTOR				UEL		ENVIADO		RADICADO				VIABILIZADO		VIABI /  ENVIAD																DECRETO 612

								7,368,798,000				IDU		7,258,798,000		99%				7,258,798,000		100%

								963,000,000				SALUD		963,000,000		100%				963,000,000		100%

								2,605,000,000				IDRD		2,582,779,763		99%				2,582,779,763		100%

								2,093,134,000				EAAB		2,093,134,000		100%				2,093,134,000		100%

								7,803,092,523				INTEGRACIÒN SOCIAL		7,525,305,367		96%				7,359,505,367		98%

								2,407,420,755				GOBIERNO		1,255,780,041		52%				23,624,789		2%

								3,833,883,947				EDUCACIÒN		3,833,883,947		100%				2,253,979,337		59%

						TOTAL UEL		27,074,329,225				TOTAL ENVI		25,512,681,118		94%		TOTAL VIABI		22,534,821,256		88%

						PENDIENTE POR ENVIAR UEL		1,561,648,107		6%

						DECRETO 612		9,978,928,159				FORMULADO 612		9,044,632,993		91%

						GPH		4,400,011,550				COMPROM GPH		3,988,625,035		91%

						TOTAL CONTRAT ALC SUBA		14,378,939,709				TOTAL		13,033,258,028		91%
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										Cifras en millones de pesos

		No.		SECTOR - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO (comprometido)		%		PRESUPUESTO GIRADO		%		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,116		2,089		99%		2.91		0%		9

		2		CULTURA		1,019		1,002		98%		40.09		4%		20

		3		DESARROLLO ECONOMICO		1,955		1,955		100%		0.00		0%		8

		4		PARTICIPACION		1,368		1,354		99%		0.00		0%		10

		5		G.P.H.		3,698		3,452		93%		1,806.49		52%		4

		6		IDU		7,462		7,462		100%		41.64		1%		10

		7		SALUD		1,499		1,499		100%		633.46		42%		9

		8		IDRD		2,062		2,013		98%		358.42		18%		16

		9		EAAB		2,000		1,997		100%		1,997.11		100%		1

		10		INTEGRACION SOCIAL		5,853		5,706		97%		1,036.15		18%		13

		11		GOBIERNO		1,140		913		80%		0.00		0%		10

		12		EDUCACION		3,455		2,796		81%		0.00		0%		25

		TOTAL				33,626		32,238		95.87%		5,916.27		18%		135





Hoja1

		VIGENCIA 2008

		PRESUPUESTO TOTAL  ASIGNADO				33,626,483,307

		% PRES. EJECUTADO		FDL - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO (comprometido)		%		PRESUPUESTO GIRADO		%		No. DE PROY.

		31%		FDL		10,155,467,185		9,851,526,005		97%		1,849,496,887		19%		51

		69%		UEL		23,471,016,122		22,386,250,655		95%		4,066,777,543		18%		84

		100%		TOTAL		33,626,483,307		32,237,776,660		96%		5,916,274,430		37%		135





INF UEL

		VIGENCIA 2008

		PRESUPUESTO TOTAL  ASIGNADO				33,626,483,307

		No.		SECTOR - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO (comprometido)		%		PRESUPUESTO GIRADO		%		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,116,000,000		2,088,500,000		99%		2,910,000.00		0%		9

		2		CULTURA		1,018,908,000		1,001,847,062		98%		40,093,328.00		4%		20

		3		DESARROLLO ECONOMICO		1,955,000,000		1,954,800,000		100%		0.00		0%		8

		4		PARTICIPACION		1,367,518,523		1,354,027,523		99%		0.00		0%		10

		5		G.P.H.		3,698,040,662		3,452,351,420		93%		1,806,493,558.74		52%		4

		6		IDU		7,461,817,841		7,461,817,841		100%		41,636,280.00		1%		10

		7		SALUD		1,499,400,000		1,499,400,000		100%		633,455,050.00		42%		9

		8		IDRD		2,061,953,511		2,012,896,837		98%		358,423,744.00		18%		16

		9		EAAB		2,000,000,000		1,997,110,638		100%		1,997,110,638.00		100%		1

		10		INTEGRACION SOCIAL		5,852,844,770		5,706,187,439		97%		1,036,151,830.88		18%		13

		11		GOBIERNO		1,140,000,000		913,026,676		80%		0.00		0%		10

		12		EDUCACION		3,455,000,000		2,795,811,224		81%		0.00		0%		25

		TOTAL				33,626,483,307		32,237,776,660		95.87%		5,916,274,429.62		18%		135

		VIGENCIA 2009

		PRESUPUESTO TOTAL  ASIGNADO				41,453,268,934

		No.		SECTOR - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO (comprometido)		%		PRESUPUESTO GIRADO		%		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,678,470,913		275,500,000		10%				0%		16

		2		CULTURA		980,012,500				0%						19

		3		DESARROLLO ECONOMICO		3,380,695,000		395,000,000		12%						12

		4		PARTICIPACION		2,939,749,746		179,001,950		6%						31

		5		G.P.H.		4,400,011,550		3,316,778,901		75%						6

		6		IDU		7,368,798,000		2,500,000,000		34%						13

		7		SALUD		963,000,000		885,960,000		92%						4

		8		IDRD		2,605,000,000		694,839,269		27%						19

		9		EAAB		2,093,134,000		2,093,134,000		100%						1

		10		INTEGRACION SOCIAL		7,803,092,523		4,604,248,319		59%						16

		11		GOBIERNO		2,407,420,755		16,816,367		1%						10

		12		EDUCACION		3,833,883,947		625,797,069		16%						12

		TOTAL				41,453,268,934		15,587,075,875		38%						159





Hoja3

								Cifras en millones de pesos

		No.		SECTOR - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO		PRE. ASIGNADO		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,678		2,168		276		16

		2		CULTURA		980		880		- 0		19

		3		DESARROLLO ECONOMICO		3,381		3,329		395		12

		4		PARTICIPACION		2,940		1,536		179		31

		5		G.P.H.		4,400		4,018		3,317		6

		6		IDU		7,369		7,259		2,500		13

		7		SALUD		963		963		886		4

		8		IDRD		2,605		2,583		695		19

		9		EAAB		2,093		2,093		2,093		1

		10		INTEGRACION SOCIAL		7,803		7,360		4,604		16

		11		GOBIERNO		2,407		24		17		10

		12		EDUCACION		3,834		2,254		626		12

		TOTAL				41,453		34,467		15,587		159





INF. PLANE

		VIGENCIA 2008

		PRESUPUESTO TOTAL  ASIGNADO				33,626,483,307

		No.		SECTOR - UEL		PROY. ENVIADOS		PROY. VIABILIZADOS		PRE. ASIGNADO		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,116,000,000		2,091,500,000		2,088,500,000		9

		2		CULTURA		1,018,908,000		1,009,198,132		1,001,847,062		20

		3		DESARROLLO ECONOMICO		1,955,000,000		1,955,000,000		1,954,800,000		8

		4		PARTICIPACION		1,367,518,523		1,364,838,926		1,354,027,523		10

		5		G.P.H.		3,698,040,662		3,698,040,662		3,452,351,420		4

		6		IDU		7,461,817,841		7,461,817,841		7,461,817,841		10

		7		SALUD		1,499,400,000		1,499,400,000		1,499,400,000		9

		8		IDRD		2,061,953,511		2,061,949,531		2,012,896,837		16

		9		EAAB		2,000,000,000		2,000,000,000		1,997,110,638		1

		10		INTEGRACION SOCIAL		5,852,844,770		5,856,402,388		5,706,187,439		13

		11		GOBIERNO		1,140,000,000		936,866,180		913,026,676		10

		12		EDUCACION		3,455,000,000		3,453,416,230		2,795,811,224		25

		TOTAL				33,626,483,307		33,388,429,890		32,237,776,660		135

		VIGENCIA 2009

		PRESUPUESTO TOTAL  ASIGNADO				41,453,268,934

		No.		SECTOR - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO		PRE. ASIGNADO		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,678,470,913		2,168,470,913		275,500,000		16

		2		CULTURA		980,012,500		880,000,000				19

		3		DESARROLLO ECONOMICO		3,380,695,000		3,328,645,000		395,000,000		12

		4		PARTICIPACION		2,939,749,746		1,536,422,080		179,001,950		31

		5		G.P.H.		4,400,011,550		4,018,317,835		3,316,778,901		6

		6		IDU		7,368,798,000		7,258,798,000		2,500,000,000		13

		7		SALUD		963,000,000		963,000,000		885,960,000		4

		8		IDRD		2,605,000,000		2,582,779,763		694,839,269		19

		9		EAAB		2,093,134,000		2,093,134,000		2,093,134,000		1

		10		INTEGRACION SOCIAL		7,803,092,523		7,359,505,367		4,604,248,319		16

		11		GOBIERNO		2,407,420,755		23,624,789		16,816,367		10

		12		EDUCACION		3,833,883,947		2,253,979,337		625,797,069		12

		TOTAL				41,453,268,934		34,466,677,084		15,587,075,875		159





PROYECTOS FDL Y UEL

		FECHA DE CORTE:				FECHA DE CORTE: 15 DE OCTUBRE DE 2009		TIPO DE CONTRATACIÓN																																						ESTADO DEL CONTRATO Y CONVENIO

								CONVENIO INTERADMINISTRATIVO																																						POR INICIAR

								CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION																																						EN EJECUCION

								CONVENIO DE ASOCIACION																																						EN PROCESO DE LIQUIDACION

		LOCALIDAD						CONVENIO DE COOPERACION																																						LIQUIDADO

								PRESTACION DE SERVICIOS																																						CADUCADO

								CONTRATO DE OBRA																		INFORMACION DE CERTIFICADOS PRESPUESTALES																				SUSPENDIDO

								CONSULTORIA																		CDP								COMPROMETIDO CON CRP

				INFORMACION GENERAL DEL COMPONENTE								ETAPA DE FORMULACION DEL COMPONENTE								ETAPA DE VIABILIZACION						CONTRATO				INTERVENTORIA				CONTRATO				INTERVENTORIA						INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

		SECTORES		TIPO DE CONTRATO		DENOMINACION DEL COMPONENTE		VALOR ASIGNADO AL COMPONENTE		NUMERO DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDLS		VALOR DEL COMPONENTE		ULTIMA FECHA DE DEVOLUCION A LA ALCALDIA CON OBSERVACIONES		ULTIMA FECHA DE REENVÍO A LA UEL O FDLS CON AJUSTES		RECURSOS VIABILIZADOS		FECHA DE VIABILIZACION		A CONTRATAR POR 
FDLS / UEL		RECURSOS CON CDP		Nos. de CDP		RECURSOS CON CDP		Nos. de CDP		RECURSOS COMPROMETIDOS CON CRP Y/O CONTRATADO		Nos. de CRP		RECURSOS COMPROMETIDOS CON CRP Y/O CONTRATADO		Nos. de CRP		VALOR DEL COMPONENTE TOTAL		RECURSOS AHORRADO Y/O DISPONIBLE		ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		FECHA DE LIQUIDACION

		AMBIENTE						2,678,470,913

		NUTRIR Y ALIMENTAR A SUBA				150,000,000

						Consolidaciòn de nutriredes a partir de producciòn orgàniza en la localidad de Suba		150,000,000		186		3/15/09		150,000,000						150,000,000		6/15/09		FDLS		142,500,000		897		7,500,000		913										- 0		150,000,000

						Saldo		- 0																																		- 0		- 0

		MEJORANDO INTEGRALMENTE NUESTROS BARRIOS				350,000,000

						Construcción del acueducto veredal en los tres sectores de Chorrillos		350,000,000		199		3/15/09		350,000,000																												- 0		- 0

						Saldo		- 0

		SUBA ORDENA, REGULA Y PROTEGE SU AMBIENTE				1,514,000,000

						Construcciòn ciudadana de pactos de borde en la microcuenca del humedal de Guaymaral de la localidad de Suba		142,500,000		201		3/15/09		142,500,000						142,500,000		6/15/09		FDLS		142,500,000		899														- 0		142,500,000

						Fortalecimiento de los procesos sociales que desarrollan acciones de protecciòn del Canal de Còrdoba en la microcuenca del humedal de Còrdoba		161,500,000		201		3/15/09		161,500,000						161,500,000		6/15/09		FDLS		161,500,000		903														- 0		161,500,000

						Fortalecimiento de los procesos sociales que desarrollan acciones de protecciòn del Humedal de Tibabuyes o Juan Amarillo		161,500,000		201		3/15/09		161,500,000						161,500,000		6/15/09		FDLS		161,500,000		898														- 0		161,500,000

						Fortalecimiento procesos eco pedagógicos: Construcción de zonas de promoción y aopoyo al mejoramiento ambiental como estrategia de competividad en la localidad de Suba, para posicionar estas zonas como espacios de convivencia, productividad y respeto por		190,000,000		201		3/15/09		190,000,000						190,000,000		6/15/09		FDLS		190,000,000		832																190,000,000

						Acompañamiento tècnico a las actividades rurales agrarias en la zona de suba		142,500,000		201		3/15/09		142,500,000						142,500,000		6/15/09		FDLS		142,500,000		904														- 0		142,500,000

						Acciones para la gestión del Suelo protegido en la localidad de Suba		108,300,000		201		3/15/09		108,300,000						108,300,000		6/15/09		FDLS		108,300,000		902														- 0		108,300,000

		FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD Y AMBIENTE SANO		Contrato de Asociación Nº 5		Reconocimiento, valoración y apropiación del Sistema de cuenca humedal de Córdoba (sector canal Còrdoba) en torno al manejo de puntos críticos y su fortalecimiento como corredor ecológico		180,500,000		201		3/15/09		180,500,000						180,500,000		6/15/09		FDLS		180,500,000		901						180,500,000		888						180,500,000		- 0

						Valoración participativa del aporte hídrico al humedal de Guaymaral		161,500,000		201		3/15/09		161,500,000						161,500,000		6/15/09		FDLS		161,500,000		905														- 0		161,500,000

						Consolidación de experiencias en recuperación ambiental para cosistemas protegidos Humedal de Tibabuyes		180,500,000		201		3/15/09		180,500,000						180,500,000		6/15/09		FDLS		180,500,000		906														- 0		180,500,000

						INTERVENTORIA GENERAL		75,200,000		201		3/15/09		75,200,000						75,200,000		6/15/09		FDLS		75,200,000		916																75,200,000

						Saldo		10,000,000

		NUESTRA RURALIDAD REGULADA				100,000,000

						Fortalecimiento de la gestiòn entre actores del sector rural de Suba		100,000,000		202		3/15/09		100,000,000						100,000,000		6/15/09		FDLS		95,000,000		900		5,000,000		912										- 0		100,000,000

						Saldo		- 0

		RECUPEREMOS NUESTRO RÍO				100,000,000

		CORPORACIÓN POR LA VIDA		Contrato de Asociación Nº 3		Realizar una campaña de sensibilización formativa - ambiental para el reconocimiento de los significados referentes e impactos que el río genera sobre los habitantes que viven en su ribera y de los habitantes sobre el río, para generar y/o fortalecer proc		100,000,000		210		3/15/09		100,000,000						100,000,000		6/15/09		FDLS		95,000,000		833						95,000,000		890						95,000,000		5,000,000

						Saldo		- 0

		TODAS Y TODOS PARTICIPAMOS Y DECIDIMOS				464,470,913

						Fortalecimiento de los procesos de aula ambiental de la localidad de Suba Fase 3.		167,200,000		211		3/15/09		167,200,000						167,200,000		6/15/09		FDLS		167,200,000		909														- 0		167,200,000

						Agricultura Urbana: Fortalecimiento de los procesos ecopedagógicos en agricultura ecológica urbana en la localidad de Suba.		180,153,250		211		3/15/09		180,153,250						180,153,250		6/15/09		FDLS		180,153,250		908														- 0		180,153,250

						Fortalecimiento de las organizaciones sociales a partir de un proceso de formaciòn en investigaciòn social y ambiental, en torno a los procesos socioambientales y la educación ambiental en la localidad de Suba		95,000,000		211		3/15/09		95,000,000						95,000,000		6/15/09		FDLS		95,000,000		910														- 0		95,000,000

						Interventoria General		22,117,663		211		3/15/09		22,117,663						22,117,663		6/15/09		FDLS																		- 0		22,117,663

						Saldo		- 0

						16		2,678,470,913						2,668,470,913						2,168,470,913						2,136,353,250				5,000,000				275,500,000				- 0				275,500,000		1,892,970,913

		CULTURA						980,012,500

		FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN SUBA				100,012,500

						Promoción de la lectura y la literatura en las Bibliotecas comunitarias y pública de la localidad de Suba.		100,012,500		189		7/30/09		100,000,000						100,000,000		8/10/09		FDLS																		- 0		100,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																FDLS

		CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA CONVIVENCIA				830,000,000

						Apoyo a actividades permanentes desarrolladas en las casas de la cultura Ciudad Hunza, Rincón Occidente y Casa de la Cultura de Suba		90,000,000		194		8/4/09		90,000,000						90,000,000		8/18/09		FDLS																		- 0		90,000,000

						Formación en los Centros Orquestales Batuta: Suba, La Gaitana y Colina Campestre.		60,000,000		194		7/1/09		60,000,000						60,000,000		8/1/09		FDLS																		- 0		60,000,000

						Formación artística y cultural en Teatro y Titeres en Suba		85,455,000		194		8/3/09		85,455,000						85,455,000		8/18/09		FDLS		80,655,000		877														- 0		85,455,000

						Formación en Artes Plásticas		78,000,000		194		7/29/09		78,000,000						78,000,000		8/19/09		FDLS		74,210,500		975														- 0		78,000,000

						Formación en Comunicación Radio, Video y Fotografía.		85,000,000		194		8/5/09		85,000,000						85,000,000		8/19/09		FDLS		80,750,000		876														- 0		85,000,000

						Fomación en Danza		95,000,000		194		8/3/09		95,000,000						95,000,000		8/18/09		FDLS		89,400,000		875														- 0		95,000,000

						Formación en música tradicional		90,000,000		194		8/4/09		90,000,000						90,000,000		8/19/09		FDLS		83,600,000		873														- 0		90,000,000

						Escuela permante de Rock		72,000,000		194		7/22/09		72,000,000						72,000,000		8/16/09		FDLS		66,400,000		874														- 0		72,000,000

						Fortalecimiento a la formación artística de la red de Hip Hop y expresiones urbanas		22,745,000		194		8/10/09		22,745,000						22,745,000		8/20/09		FDLS																		- 0		22,745,000

						Festival del trueque y el cuento infantil		13,860,000		194		8/14/09		13,860,000						13,860,000		8/16/09		FDLS		13,200,000		883														- 0		13,860,000

						Apoyo a la realización del XIV  Carnaval de la alegría		13,860,000		194		8/13/09		13,860,000						13,860,000		8/16/09		FDLS		13,200,000		882														- 0		13,860,000

						Apoyo a la realización del IV Festival de Arte y Cutlura Infantil		13,860,000		194		8/14/09		13,860,000						13,860,000		8/15/09		FDLS		13,200,000		881														- 0		13,860,000

						Apoyo a la realización Carnaval de la Ronda del Rio		13,860,000		194		8/8/09		13,860,000						13,860,000		8/13/09		FDLS		13,200,000		880														- 0		13,860,000

						Día de la Fiesta del maiz y la etnia muisca		10,000,000		194		8/13/09		10,000,000						10,000,000		8/14/09		FDLS		9,500,000		884														- 0		10,000,000

						Festival de Danza y reinado de adulto mayor		10,000,000		194		8/13/09		10,000,000						10,000,000		8/18/09		FDLS																		- 0		10,000,000

						Rueda Ludica		13,860,000		194		8/10/09		13,860,000						13,860,000		8/16/09		FDLS		13,200,000		879														- 0		13,860,000

						Bienal de Arte para Suba		62,500,000		194		8/13/09		62,500,000						62,500,000		8/20/09		FDLS		59,522,000		976														- 0		62,500,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

																																										- 0		- 0

		SUBA RECONOCE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD				50,000,000

						Formación artística y cultural  para personas con discapacidad		50,000,000		195		6/12/09		50,000,000						50,000,000				FDLS																		- 0		50,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																FDLS																		- 0		- 0

						19		980,012,500						980,000,000						880,000,000						610,037,500				- 0				- 0				- 0				- 0		880,000,000

		DESARROLLO ECONOMICO						3,380,695,000

		BRINDAR OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS PARA POBLACIONES VULNERABLES				930,000,000

						Alternativas para el comercio informal.		250,000,000		188		6/2/09		250,000,000						250,000,000		8/26/09		FDLS		250,000,000		920														- 0		250,000,000

						Bogota de Muestra en la localidad de Suba		20,000,000		188		9/1/09		20,000,000						20,000,000		9/15/09		FDLS		20,000,000		961

						Iniciativas productivas en el marco de la economía solidaria y la productividad. Programa de oportunidades laborales		360,000,000		188		6/10/09		360,000,000						360,000,000		8/27/09		FDLS		342,000,000		919		18,000,000		917										- 0		360,000,000

		CORFUTURO CORPORACIÓN FUTURO DE COLOMBIA		Contrato de Asociación Nº 6		Formación para el trabajo y el desarrollo humano para poblaciones vulnerables		300,000,000		188		9/7/09		300,000,000						300,000,000		9/23/09		FDLS		300,000,000		918						300,000,000		882						300,000,000		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		0

		SUBA RECONOCE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD				250,695,000

						Fortalecimiento productivo  - polblación en situación de discapacidad		150,000,000		195		5/26/09		150,000,000						150,000,000		8/31/09		FDLS		142,500,000		927		7,500,000		926										- 0		150,000,000

						Productividad y Discapacidad		100,695,000		195		10/2/09		100,695,000						100,695,000		10/16/09		FDLS

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		0																																		- 0		- 0

		SUBA EMPRENDEDORA				1,950,000,000

						Crear y Fortalecer Unidades productivas locales		747,600,000		208		6/25/09		747,600,000						747,600,000		8/26/09		FDLS		712,000,000		943														- 0		747,600,000

						Mejoramiento y apoyo a FAMIEMPRESAS		154,350,000		208		9/21/09		142,500,000						142,500,000		9/30/09		FDLS		142,500,000		941														- 0		142,500,000

						Dotar a la localidad de una Unidad de Emprendimiento y Productividad		400,000,000		208		6/25/09		400,000,000						400,000,000		8/27/09		FDLS		365,000,000		827														- 0		400,000,000

						Ferias comerciales, artesanales y de negocios.		647,850,000		208		6/25/09		647,850,000						647,850,000		8/26/09		FDLS		617,000,000		942														- 0		647,850,000

						INTERVENTORIA GENERAL				208				106,500,000																106,500,000		940

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		200,000

		SUBA TURÍSTICA Y COMPETITIVA				250,000,000

						Fortalecimiento del idioma ingles como mecanismo de fortalecimiento productivo		100,000,000		209		6/18/09		100,000,000						100,000,000		8/27/09		FDLS						5,000,000		944										- 0		100,000,000

		FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD Y AMBIENTE SANO		Contrato de Asociación Nº 5		Implementar un proceso de recorridos de interpretación ambientales en 3 rutas ecoturísticas diseñadas en la localidad en la parte de la estructura ecológica distribuida en la UPZ Rincón, Suba Centro y zona rural.		100,000,000		209		3/15/09		100,000,000						100,000,000		8/26/09		FDLS		95,000,000		907						95,000,000		889						95,000,000		5,000,000

						INTERVENTORIA GENERAL		10,000,000		209				10,000,000						10,000,000				FDLS						10,000,000		949										- 0		10,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		40,000,000																																		- 0		- 0

						12		3,380,695,000						3,435,145,000						3,328,645,000						2,986,000,000				147,000,000				395,000,000				- 0				395,000,000		2,812,950,000

		PARTICIPACION						2,939,749,746

		FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN SUBA				274,595,000

						Adelantar un programa de promocion de derechos humanos, convivencia, democaracia, participacion, interculturalidad y equidad de genero.		224,595,000		189		7/9/09		224,595,000						224,595,000		10/16/09				190,000,000		922		100,000,000		921										- 0		224,595,000

						Cátedra de identidad local en los Colegios de la localidad.		50,000,000		189		7/16/09		50,000,000						50,000,000		10/16/09

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		SUBA RECONCILIADA Y EN PAZ				150,000,000

						2 Eventos de Intregración Ciudadana		150,000,000		193		7/23/09		150,000,000						150,000,000		10/16/09				142,500,000		924		7,500,000		923										- 0		150,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA POSITIVA				198,000,000

						Festival de la juventud y apoyo a las iniciativas juveniles		198,000,000		196		5/28/09		200,000,000						200,000,000		9/18/09		FDLS		190,000,000		931														- 0		200,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		GENERACIÓN DE ESTRATÉGIAS PARA LA VIABILIZACIÓN Y LA EQUIDAD DE GÉNERO				100,000,000

						Programa educativo y social en derechos y ciudadanía de personas LGBT		40,000,000		197		5/26/09		40,000,000						40,000,000		10/16/09		FDLS						3,500,000		932										- 0		40,000,000

						Fiesta por la diversidad cultural (campesinos, afros, razistas, rom, indigenas, e.t.c.)		60,000,000		197		6/15/09		60,000,000						60,000,000		10/16/09																				- 0		60,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		POR UNA EQUIDAD DE GÉNERO				100,000,000

						Mujer y Género		100,000,000		198		7/9/09		100,000,000						100,000,000		10/16/09		FDLS						5,000,000		933										- 0		100,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		SUBA SEGURA JUSTA Y HUMANA				126,000,000

						Desarrollo de procesos de sensibilización y promoción de la convivencia ciudadana y resolución pacífica de conflictos a grupos juveniles de las UPZ 27, 28 y 71		126,000,000		205		126,000,000		126,000,000						126,000,000		10/16/09		FDLS																		- 0		126,000,000

																																										- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0						- 0						- 0

		SUBA AUTORREGULADA Y CORRESPONSABLE				250,000,000

						Campañas de seguridad		100,000,000		206		7/9/09		100,000,000						100,000,000		9/21/09		FDLS		95,000,000		938														- 0		100,000,000

						Campañas de promoción y prevención  y mejoramiento de la convicencia y reconciliación.		150,000,000		206		7/16/09		150,000,000						150,000,000		9/22/09		FDLS		142,500,000		939		12,500,000		951										- 0		150,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0						- 0						- 0

		TODAS Y TODOS PARTICIPAMOS Y DECIDIMOS				501,154,746

						Apoyo al consejo local de discapacidad/al sistema local ambiental CAL/ Sistema Local de deporte de Suba		30,000,000		211		7/9/09		30,000,000						30,000,000		10/16/09		FDLS																		- 0		30,000,000

						Apoyo al COPACO		20,330,130		211				20,330,130						20,330,130				FDLS		20,330,130		948														- 0		20,330,130

						Fortalecimiento de medios de comunicación		78,750,000		211		7/16/09		78,750,000						78,750,000		10/16/09		FDLS																		- 0		78,750,000

						Formar 150 ciudadanos y ciudadanas en liderazgo comunal y comunitario.		52,500,000		211		7/23/09		52,500,000						52,500,000		10/16/09		FDLS																		- 0		52,500,000

						Divulgación, sensibilización, formación y promoción en participación y organización comunitaria		149,625,000		211		7/9/09		149,625,000						149,625,000		9/18/09		FDLS																		- 0		149,625,000

						Apoyo logístico Gestión Social Integral GSI		82,000,000		211		10/2/09		82,000,000						82,000,000		10/9/09		FDLS

		FUNDACIÓN CREO EN TI COLOMBIA		ASOCIACIÓN		Fortalecimiento de la Gestiòn Comunitaria a travès de los Consejos Locales - Consejo local de Propiedad Horizontal		77,000,000		211		3/11/09		77,000,000						77,000,000		3/16/09		FDLS		77,000,000		653						77,000,000		612						77,000,000		- 0		EN EJECUCIÓN		4/14/09		4/15/09		8/14/09

		MARÍA ESTELLA AMAYA ARAGON		PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Jornadas de sensibilización y reconocimiento de la participación de la mujer subana		9,990,000		211		5/11/09		9,990,000						9,990,000		5/14/09		FDLS		9,990,000		679						9,990,000		662						9,990,000		- 0		POR INICIAR

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		959,616																																		- 0		- 0

		FORTALECIMIENTO DEL COLECTIVO SOCIAL				240,000,000

						Fortalecer y apoyar 9 espacios de participación ciudadana de la localidad de suba		57,000,000		212		7/16/09		57,000,000						57,000,000		10/9/09		FDLS																		- 0		57,000,000

						Formar 150 personas en temas de ciudadanía, participación social y control social y conformar una (1) red social.		90,988,050		212		7/23/09		111,215,000						111,215,000		10/9/09		FDLS																		- 0		111,215,000

		FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA FORMADORES DE SUEÑOS		Prestación de Servicios		Fortalecer y apoyar el programa punto focal Mujer y género, celebración día internacional de la Mujer		11,800,000		212		6/26/09		11,800,000						11,800,000		6/30/09		FDLS		11,800,000		580						11,800,000		571						11,800,000		- 0		LIQUIDADO		3/6/09		3/6/09		3/8/09		4/1/09

		Fundaciòn de madres cabeza de hogar Afrodescendientes desplazados - Fumacades		Prestación de Servicios		Fortalecimiento de organizaciones sociales con acciones de participación e integración		4,050,000		212		6/11/09		4,050,000						4,050,000		6/12/09		FDLS		4,050,000		693						4,050,000		717						4,050,000		- 0

		FEDERACIÒN DE EMPRENDEDORES PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL		Prestación de Servicios		Encuentro comunidades campesinas de la Localidad de Suba		13,175,000		212		6/18/09		13,175,000						13,175,000		6/19/09		FDLS		13,175,000		733						13,175,000		728						13,175,000		- 0

		CESAR AUGUSTO CALDERON  RODRÌGUEZ		Prestación de Servicios		Apoyo logistico para el fortalecimiento de espacios intinerantes de poblacion juvenil local		5,660,000		212		6/16/09		5,660,000						5,660,000		6/17/09		FDLS		5,660,000		737						5,660,000		726						5,660,000		- 0

		SABRINA JOHANNA RIZZO MARTÍNEZ				Apoyo logistico para el fortalecimiento de la jornada de promocion de la politica publica de infancia		11,000,000		212		6/23/09		11,000,000						11,000,000		6/24/09		FDLS		11,000,000		740						11,000,000		752						11,000,000		- 0

		CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS S.A.S.		Prestación de Servicios		Desarrollo de acciones de participación e integración de grupos juveniles		13,200,000		212		8/10/09		13,200,000						13,200,000		7/14/09		FDLS		13,200,000		763						13,200,000		773						13,200,000		- 0

		CESAR AUGUSTO CALDERON  RODRÌGUEZ		Prestación de Servicios		Apoyo logìstico festival de la participaciòn de la juventud		12,900,000		212		8/10/09		12,900,000						12,900,000		8/11/09		FDLS		12,900,000		795						12,900,000		797						12,900,000		- 0

		ANA MAÍA MONSALVE ALVAREZ		Prestación de Servicios Nº 91		Apoyo logìstico para la realizaciòn de la feria de servicios sociales en la UPZ Tibabuyes		7,380,000		212		8/14/09		7,380,000						7,380,000		8/18/09		FDLS		7,380,000		797						7,380,000		827						7,380,000		- 0

		FUNDACIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL LOS CALIMAS FUNPARCAL		De Asociación		Desarrollo de procesos de participación en el marco de la realización del Foro Educativo Local y la feria pedagògica 2009		12,846,950		212		8/18/09		12,846,950						12,846,950		8/24/09		FDLS		12,846,950		823						12,846,950		831						12,846,950		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA				1,000,000,000

						Realizar 7 Obras con Participación Ciudadana, de infraestructura menor y embellecimiento arquitectónico		600,000,000		213																																- 0		- 0

						Realizar mejoras mantenimiento y/o construcción de los 3 predios de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Suba		400,000,000		213																																- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

						31		2,939,749,746						1,961,017,080						1,536,422,080						626,832,080				21,000,000				179,001,950				- 0				179,001,950		1,275,420,130

		G.P.H.						4,400,011,550

		MEJORANDO EL SERVICIO AL CIUDADANO				75,000,000

						Mejorando el servicio al ciudadano		75,000,000		214														FDLS																		- 0		- 0

																																										- 0		- 0

						Saldo		- 0

		FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA				200,000,000						1/15/09		177,133,552								1/15/09

		PERIODICAS LTDA		Suministro		Cartillas (6,000) para talleres resistencia uso y abuso de las drogas y violencia		7,500,000		215				7,500,000						7,500,000				FDLS		7,500,000		525						7,500,000		560						7,500,000		- 0		EN PROCESO DE LIQUIDACION		2/11/09		2/25/09		3/24/09

		JOSE ANTONIO JIMÉNEZ CUBILLOS		Prestación de servicios		Apoyo en la realizaciòn y emisiòn de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldìa Local de Suba relacionados con el reconocimiento restablecimiento de derechos de grupos religiosos, afrodescen		9,600,000		215				9,600,000						9,600,000				FDLS		9,600,000		598						9,600,000		601						9,600,000		- 0		EN EJECUCIÓN		26/03/2009		4/3/09		8/2/09

		LUIS ANGEL TOVAR LOPEZ		Prestación de servicios		Apoyo en la realizaciòn y emisiòn de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldìa Local de Suba relacionados con el reconocimiento restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolesccentes,		5,800,000		215				5,800,000						5,800,000				FDLS		5,800,000		599						5,800,000		622						5,800,000		- 0		EN EJECUCIÓN		4/6/09		4/24/09

		MELAAR PRODUCCIONES LTDA		Prestación de servicios		Apoyo en la realizaciòn y emisiòn de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas que adelanta la Alcaldìa Local de Suba relacionados con eventos y participaciòn ciudadana y los demàs que la oficina de prensa determine		12,000,000		215				12,000,000						12,000,000				FDLS		12,000,000		600						12,000,000		600						12,000,000		- 0		EN EJECUCIÓN		3/26/09		3/31/09

						Apoyo en la realizaciòn y emisiòn de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldìa Local de Suba relacionados con prevenciòn de violencias, conflictividad, delitos atenciòn y sanciòn violencias		11,500,000		215				11,500,000						11,500,000				FDLS		11,500,000		601														- 0		11,500,000

		LA CORRALEJA PUBLICIDAD LTDA		Prestación de servicios		Apoyo en la realizaciòn y emisiòn de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldìa Local de Suba relacionados con movilidad e infraestructura y los demàs que la alcaldìa local de Suba determine		12,000,000		215				12,000,000						12,000,000				FDLS		12,000,000		602						12,000,000		607						12,000,000		- 0		EN EJECUCIÓN		3/30/09		4/1/09		6/30/09

		PROD RADIAL LTDA		Prestación de servicios		Apoyo en la realización y emisión de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas que adelanta la Alcaldía Local de Suba relacionados con promoción de derechos de las personas en condición de discapacidad y los demás que la la o		12,000,000		215				12,000,000						12,000,000				FDLS		12,000,000		615						12,000,000		606						12,000,000		- 0		EN EJECUCIÓN		3/30/09		3/31/09

		JAIME ALFONSO RIVERA GARCIA		Prestación de servicios		Apoyo en la realización y emisión de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldía Local de Suba relacionados con el respeto y promoción de los derechos humanos, espacios de convivencia y recon		3,600,000		215				3,600,000						3,600,000				FDLS		3,600,000		616						3,600,000		621						3,600,000		- 0		EN EJECUCIÓN		4/1/09		4/21/09

		ENSAMBLE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD LTDA		Prestación de servicios		Apoyo en la realización y emisión de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldía Local de Suba relacionados con procesos productivos y los demás que la Alcaldía determine a través de la ofici		11,500,000		215				11,500,000						11,500,000				FDLS		11,500,000		617						11,500,000		616						11,500,000		- 0		EN EJECUCIÓN		3/31/09		4/23/09

		CARLOS JAVIER AMADO CASTRO		Prestación de servicios		Apoyo en el diseño e impresión de volantes y afiches informativos del proceso de instalación de mesas territoriales del programa gestión social integra.		1,533,000		215				1,533,000						1,533,000				FDLS		1,533,000		655						1,533,000		636						1,533,000		- 0		EN PROCESO DE LIQUIDACION		4/24/09		4/24/09

		FRANKLYN ROBERT PARRADO SABOGAL		Prestación de servicios		Apoyo en el diseño e impresión de volantes y afiches informativos de prevención de pandemia porcina		7,850,000		215				7,850,000						7,850,000				FDLS		7,850,000		668						7,850,000		643						7,850,000		- 0		POR INICIAR		4/30/09

		ASOCIACIÒN DE AMIGOS URBANIZACIÒN SANTA HELENA		Prestación de servicios		Apoyo en la producción, edición y emisión de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldía Local de Suba relacionadas con promoción de una cultura de Paz y de no violencia y los demás que la Al		6,000,000		215				6,000,000						6,000,000				FDLS		6,000,000		695						6,000,000		727						6,000,000		- 0

		CESAR AUGUSTO CALDERON RODRÍGUEZ		Prestación de servicios		Fortalecimiento de los canales de promoción de las acciones interinstitucionales mediante apoyo técnico y logístico		12,000,000		215				12,000,000						12,000,000				FDLS		12,000,000		710						12,000,000		693						12,000,000		- 0

		FUNDACIÓN CREO EN TI COLOMBIA		Prestación de servicios		Contratar el fortalecimiento de los canales de promoción de las acciones locales mediante apoyo logístico para el encuentro interinstitucional		5,200,000		215				5,200,000						5,200,000				FDLS		5,200,000		715						5,200,000		695						5,200,000		- 0

		RADIO CAPITAL LTDA		Prestación de servicios		Producción y emisión de un programa de 30 minutos de duración los sábados de 10 a 10:30 a.m. incluyendo técnica cuando el programa se haga fuera de cabina, para divulgar la gestión local		12,800,000		215				12,800,000						12,800,000				FDLS		12,800,000		726						12,800,000		736						12,800,000		- 0

		CARLOS ALFONSO ALVAREZ SANABRIA		Prestación de servicios		Apoyo a la realizacion y emision de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldia Local de Suba y/o instituciones que a juicio de la Administracion Local propendan por el mejoramiento del cumpl		12,500,000		215				12,500,000						12,500,000				FDLS		12,500,000		736						12,500,000		742						12,500,000		- 0

		CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.		Prestación de servicios		Publicacion de siete mensajes institucionales, uno cada mes, para apoyar la gestion, los planes, proyectos y programas que adelanta la Alcaldia Local de Suba		12,800,000		215				12,800,000						12,800,000				FDLS		12,800,000		746						12,800,000		753						12,800,000		- 0

		HERNAN GONZALO CHAPARRO CAVIATIVA		Prestación de servicios		Adquisiciòn de medios documentales como mecanìsmos de promociòn y divulgaciòn de la memoria històrica ancestral		12,800,000		215				12,800,000						12,800,000				FDLS		12,800,000		753						12,800,000		754						12,800,000		- 0

						Publicaciòn de un mensaje institucional para apoyar la gestiòn, los planes, poryectos y programas que adelanta la alcaldìa local de Suba		2,500,000		215				2,500,000						2,500,000				FDLS		2,500,000		761														- 0		2,500,000

		CARLOS JAVIER AMADO CASTRO		Prestación de servicios		Diseño y elaboración de una cartelera con dos (2) bases en aluminio y dos (2) láminas en acrílico transparente de 90X 180 cmts.		1,675,000		215				1,675,000						1,675,000				FDLS		1,675,000		778						1,675,000		832						1,675,000		- 0

		CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.		Prestación de servicios		Publicacion de avisos en el periòdico El Tiempo convocando a entidades sin ànimo de lucro para formar la base de datos de la localidad de Suba		3,975,552		215				3,975,552						3,975,552				FDLS		3,975,552		781						3,975,552		775						3,975,552		- 0

						Apoyo en la realización y emisión de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos y programas que adelanta la Alcaldía local de Suba de conformidad con los textos aprobados por la Alcaldía Local de Suba a través de la Oficina de Prensa.		12,000,000		215				12,000,000						12,000,000				FDLS		12,000,000		971

						Apoyo en la realización , preproducción, producción y edición de un video institucional para difundir el avance del proceso del proyecto de productividad con personas en condición de discapacidad que financia el Fondo de Desarrollo local de Suba y ejecuta		6,000,000		215				6,000,000						6,000,000				FDLS		6,000,000		973

						Saldo		4,866,448		215

		POTENCIALIZAR LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				120,000,000						2/15/09		64,118,334								2/15/09

		FIDOLO CARDENAS GOMEZ		Prestación de Servicios		Prestar el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la central telefònica, tarjetas troncales, telèfonos anàlogos y digitales del FDLS		6,990,000		216				6,990,000						6,990,000				FDLS		6,990,000		603						6,990,000		590						6,990,000		- 0		EN EJECUCION		3/24/09		3/27/09		3/26/10

		SERVINFORMACIÒN S.A.		Prestación de Servicios		Servicio de actuallización del sistema georreferenciador y mapas digitales de Bogotá Soacha actualización predial con  módulo de dirección alterna solo para la localidad de Suba.		3,821,854		216				3,821,854						3,821,854				FDLS		3,821,854		718						3,821,854		725						3,821,854		- 0

		JUAN CARLOS RAMIREZ BRICEÑO		Prestación de Servicios		Prestar el servicio de manejo de la plataforma Joomla, programas de autoedicion necesarios para el tratamiento de imágenes y material multimedia que se disponga a ser colgado en el sitio web Alcaldia Local de Suba		11,900,000		216				11,900,000						11,900,000				FDLS		11,900,000		738						11,900,000		719						11,900,000		11,900,000		EN EJECUCION

		CONCESIÓN DE ASEO D.C. NETSEC LTDA				suministro y reparacion de elementos tecnologicos, repuestos para los equipos de computo, impresoras del fondo de Desarrollo Local de Suba		11,286,800		216				11,286,800						11,286,800				FDLS		11,286,800		741						11,286,800		751						11,286,800		- 0

						Mantenimiento de las UPS PLUS 18 KVA Powerware de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Suba		12,119,680		216				12,119,680						12,119,680				FDLS		12,119,680		750														- 0		12,119,680

						Instalaciòny traslado doce puntos de red  físicos y lógicos con acometida eléctrica para la casa de participación del FDLS		13,000,000		216				13,000,000						13,000,000				FDLS		13,000,000		808														- 0		13,000,000

		NETSEC LTDA		DE COMPRAVENTA N 82		Adiciòn para la compra de elementos y reparaciòn de elementos tecnològicos de propiedad del DFLS Cto 082/09		5,000,000		216				5,000,000						5,000,000				FDLS		5,000,000		813						5,000,000		829						5,000,000		- 0

						Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las fotocopias de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Suba.		11,692,800		216				11,692,800						11,692,800				FDLS

						Saldo		44,188,866

		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL				50,000,000								50,000,000

		HELP FILE LTDA		Prestación de servicios		Contratar los servicios archivísticos para desarrollar la gestión documental tendiente a organizar, seleccionar y administrar el archivo de la Alcaldía Local de Suba		50,000,000		217				50,000,000						50,000,000				FDLS		50,000,000		701						46,600,000		834						46,600,000		3,400,000

																																										- 0		- 0

						Saldo		- 0

		FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL				3,255,011,550						1/5/09		3,255,011,550								1/5/09

						COMPROMETIDO AL 15 DE OCTUBRE / 09		3,255,011,550		218				3,255,011,550						3,255,011,550				FDLS		2,625,685,096								2,625,685,096								2,625,685,096		629,326,454

																								FDLS																		- 0		- 0

						Saldo		- 0

		PAGO DE HONORARIOS Y SEGUROS EDILES				700,000,000						1/15/09		442,361,599								1/15/09

		Actas				Honorarios Ediles		133,325,610		219				133,325,610						133,325,610				FDLS		133,325,610		204						133,325,610		192 al 202						133,325,610		- 0

		Pólizas				Seguro de Vida grupo Ediles de la localidad de Suba		13,600,000		219				13,600,000						13,600,000				FDLS		13,600,000		578						13,600,000		660						13,600,000		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		26,059,015		219				26,059,015						26,059,015				FDLS		26,059,015		661						26,059,015		624 AL 634						26,059,015		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		16,766,664		219				16,766,664						16,766,664				FDLS		16,766,664		676						16,766,664		648 AL 658						16,766,664		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		44,441,870		219				44,441,870						44,441,870				FDLS		44,441,870		692						44,441,870		669 al 679						44,441,870		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		43,633,728		219				43,633,728						43,633,728				FDLS		43,633,728		735						43,633,728		706 al  716						43,633,728		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		404,016		219				404,016						404,016				FDLS		404,016		771						404,016		744						404,016		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		43,835,845		219				43,835,845						43,835,845				FDLS		43,835,845		779						43,835,845		760 - 770						43,835,845		- 0

		Actas				Cancelaciòn retroactivo Ediles desde enero hasta 31 de julio de 2009		24,893,383		219				24,893,383						24,893,383				FDLS		24,893,383		792						24,893,383		786 - 796						24,893,383		- 0

		Actas				Pago honorario ediles agosto		42,893,985		219				42,893,985						42,893,985				FDLS		42,893,985		814						42,893,985		804-814						42,893,985		- 0

		Actas				Pago honorario ediles agosto		5,134,213		219				5,134,213						5,134,213				FDLS		5,134,213		815						5,134,213		815-825						5,134,213		- 0

		Actas				Pago honorario ediles septiembre		47,373,270		219				47,373,270						47,373,270				FDLS		47,373,270		911						47,373,270		862 - 872						47,373,270		- 0

																																										- 0		- 0

						Saldo		257,638,401

						6		4,400,011,550						3,988,625,035						4,018,317,835						3,377,298,581				- 0				3,316,778,901				- 0				3,316,778,901		683,746,134

		IDU						7,368,798,000

		POR UN ESPACIO PÚBLICO PARA TODOS Y TODAS				1,100,000,000

						Mantenimiento del espacio pùblico (Andenes) de suba		1,000,000,000		203				1,000,000,000						1,000,000,000						1,000,000,000		758														- 0		1,000,000,000

						Por definir		100,000,000		203																																- 0		- 0

		MEJORANDO INTEGRALMENTE NUESTROS BARRIOS				6,268,798,000

						Interventoría Convenio UAERMV		170,000,000		199		2/13/09		170,000,000						170,000,000		2/13/09																				- 0		170,000,000

		UNIDAD ADMINSITRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO DE VÍAS		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN		Convenio interadministrativo de cooperaciòn y cofinanciaciòn entre la UAERMV y el FDLS		2,500,000,000		199		2/13/09		2,500,000,000						2,500,000,000		3/13/09				2,500,000,000		604						2,500,000,000		586						2,500,000,000		- 0		POR INICIAR		3/20/09

						Suministro de materiales Granulares		350,000,000		199		2/13/09		350,000,000						350,000,000		3/24/09				350,000,000		624														- 0		350,000,000

						Suministro de materiales Asfálticos		266,000,000		199		2/13/09		266,000,000						266,000,000		3/24/09				266,000,000		625														- 0		266,000,000

						Suministro de Adoquin de arcilla		400,000,000		199		2/13/09		400,000,000						400,000,000		3/24/09				400,000,000		626														- 0		400,000,000

						Suminsitro de prefabricados para confinamiento		110,932,000		199		2/13/09		110,932,000						110,932,000		3/24/09				110,932,000		627														- 0		110,932,000

						Interventoría Suministros		71,866,000		199		2/13/09		71,866,000						71,866,000		3/24/09																				- 0		71,866,000

						Adición Cto IDU UEL N° 068 de 2008		150,000,000		199		6/18/09		150,000,000						150,000,000		6/18/09				150,000,000		730														- 0		150,000,000

						Mayores cantidades de obra Cto IDU UEL 068/08		1,030,000,000		199		6/9/09		1,030,000,000						1,030,000,000		6/9/09				1,030,000,000		830														- 0		1,030,000,000

						Mayores cantidades de interventoría Cto IDU UEL 086-08		220,000,000		199		6/9/09		220,000,000						220,000,000		6/9/09				220,000,000		831

						Adiciòn y Pròrroga Convenio 028/07 IDIPRON Recuperaciòn de la Malla vial Local		900,000,000		199		8/13/09		900,000,000						900,000,000		8/13/09				900,000,000		793														- 0		900,000,000

						Adiciòn convenio 029/07 Universidad Militar Nueva Granada		90,000,000		199		8/13/09		90,000,000						90,000,000		8/13/09				90,000,000		794														- 0		90,000,000

						SALDO POR DEFINIR		10,000,000																																		- 0		- 0

								- 0

						13		7,368,798,000						7,258,798,000						7,258,798,000						7,016,932,000				- 0				2,500,000,000				- 0				2,500,000,000		4,538,798,000

		SALUD						963,000,000

		ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A POBLACIÓN VULNERABLE				963,000,000

		HOSPITAL DE SUBA I NIVEL		Cto Interadministrativo Nº 2		Programa integral de salud oral, visual y auditiva con actividades de promoción, educación y atención a la población.		250,000,000		184		5/5/09		250,000,000		5/7/09		6/30/09		250,000,000		7/24/09		FDLS		230,000,000		866		20,000,000		870		230,000,000		853						230,000,000		20,000,000

		HOSPITAL DE SUBA I NIVEL		Cto Interadministrativo Nº 2		Promoción y prevención de los servicios de atención en salud mental con trabajo comunitario		200,000,000		184		5/5/09		200,000,000		5/12/09		7/23/09		200,000,000		9/11/09		FDLS		184,000,000		867		16,000,000		870		184,000,000		854						184,000,000		16,000,000

		HOSPITAL DE SUBA I NIVEL		Cto Interadministrativo Nº 2		Acceso de la poblacion en situacion de discapacidad a los programas de Hipoterapia		140,000,000		184		8/11/09		140,000,000						140,000,000		9/11/09		FDLS		128,800,000		868		11,200,000		870		128,800,000		855						128,800,000		11,200,000

		HOSPITAL DE SUBA I NIVEL		Cto Interadministrativo Nº 2		Banco de Ayudas Técnicas.		373,000,000		184		5/5/09		373,000,000		5/12/09		7/23/09		373,000,000		9/17/09		FDLS		343,160,000		869		29,840,000		870		343,160,000		865						343,160,000		29,840,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

						4		963,000,000						963,000,000						963,000,000						885,960,000				77,040,000				885,960,000				- 0				885,960,000		77,040,000

		IDRD						2,605,000,000

		CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA CONVIVENCIA				1,115,000,000								1,092,779,853

						Escuelas de formacion deportiva		69,702,132		194		6/8/09		69,702,132						69,702,132		9/21/09		UEL		69,702,132		958														- 0		69,702,132

						Juegos escolares e intercolegiados		114,025,100		194		5/26/09		114,025,100						114,025,100		7/6/09		UEL		114,025,100		836														- 0		114,025,100

		CLUB DEPORTIVO FAIR PLAY		Convenio de Cooperación Nº 5		Ecuelas de fundamentacion		89,345,000		194		3/25/09		89,345,000						89,345,000		6/3/09		UEL		89,345,000		725						89,345,000		847						89,345,000		- 0

						Carrera ciclistica		23,850,000		194		5/26/09		23,850,000						23,850,000		7/6/09		UEL		23,850,000		818														- 0		23,850,000

						Carrera atletica		23,750,000		194		5/26/09		23,750,000						23,750,000		7/6/09		UEL		23,750,000		817														- 0		23,750,000

						Apoyo a deportistas destacados de la localidad de suba  - dia del deporte		57,646,400		194		5/26/09		57,646,400						57,646,400		7/6/09		UEL		57,646,400		820														- 0		57,646,400

		FUNDACIÓN DEPORTIVA BONNER & OSMAN		Convenio de Asociación Nº 42		Torneo infantil y comunitario  de futbol		35,075,000		194		5/26/09		35,075,000						35,075,000		8/26/09		UEL		35,075,000		821						35,075,000		884						35,075,000		- 0

						Torneo de futbol de salon		33,104,400		194		6/8/09		33,104,400						33,104,400		8/26/09		UEL																		- 0		33,104,400

						Copa elite de baloncesto		20,848,000		194		5/29/09		20,848,000						20,848,000		7/6/09		UEL		20,848,000		819														- 0		20,848,000

						Vacaciones recreativas		90,636,000		194		5/29/09		90,636,000						90,636,000		7/6/09		UEL		90,636,000		826														- 0		90,636,000

						Juegos tradicionales		28,160,000		194		5/29/09		28,160,000						28,160,000		7/6/09		UEL		28,160,000		835														- 0		28,160,000

		SINERGICA RDE S.A.S.		CTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 90		Dia del niño		16,080,000		194		6/1/09		16,080,000						16,080,000		7/6/09		UEL		16,080,000		807						16,080,000		883						16,080,000		- 0

						Festival de patinaje		17,915,000		194		6/1/09		17,915,000						17,915,000		7/6/09		UEL		17,915,000		895														- 0		17,915,000

		ARCANGELES FUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL		Convenio de Asociación		Deporte y recreación para personas con discapacidad		150,000,000		194		2/5/09		150,000,000						150,000,000		3/12/09		UEL		150,000,000		628						150,000,000		839						150,000,000		- 0

						Desarrollar un programa de juegos deportivos de suba con enfasis olimpico anualmente en 15 modalidades.		162,730,456		194		6/1/09		162,730,456						162,730,456		7/6/09		UEL																		- 0		162,730,456

						Apoyo a 8 iniciativas comunitarias		94,536,000		194		8/14/09		109,912,365						109,912,365		9/7/09		UEL		94,536,000		892														- 0		109,912,365

						INTERVENTORÍA PROYECTOS ANTERIORES		50,000,000		194				50,000,000						50,000,000				FDLS		50,000,000		925														- 0		50,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		37,596,512																																		- 0		- 0

		GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA POSITIVA				1,200,000,000								1,199,999,910

						Mantenimiento de parques		745,660,641		204		6/4/09		745,660,641						745,660,641		9/25/09		UEL		745,660,641		947														- 0		745,660,641

						Dotación de implementos recreodeportivos para los parques		50,000,000		204		8/28/09		50,000,000						50,000,000		9/9/09		UEL		49,997,085		893

		CONSORCIO PARQUES ING		DE OBRA Nº 240		Adición al contrato de obra UEL IDRD 240 de 2008		377,639,909		204		6/18/09		377,639,909						377,639,909				UEL		377,639,909		727						377,639,909		799						377,639,909		- 0

		ARCELIA ARIAS DÍAZ		CTO DE INTERVENTORÍA Nº 245		Adición al contrato de interventoría UEL IDRD 245 de 2008		26,699,360		204		6/18/09		26,699,360						26,699,360				UEL						26,699,360		728						26,699,360		841		26,699,360		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		90								22,220,237																										- 0		- 0

		GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA POSITIVA				290,000,000								290,000,000

						Centros de actividad fìsica y recreativa para el adulto mayor		290,000,000		196		5/8/09		290,000,000						290,000,000						290,000,000		805														- 0		290,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

						19		2,605,000,000						2,582,779,763						2,582,779,763						2,344,866,267				26,699,360				668,139,909				26,699,360				694,839,269		1,837,940,494

		EAAB						2,093,134,000

		MEJORANDO INTEGRALMENTE NUESTROS BARRIOS				2,093,134,000

						Legalización de Barrios/ (Acueducto)		2,093,134,000		199		5/22/09		2,093,134,000						2,093,134,000		5/22/09		UEL		2,093,134,000		690						2,093,134,000		668						2,093,134,000		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

						1		2,093,134,000						2,093,134,000						2,093,134,000						2,093,134,000				- 0				2,093,134,000				- 0				2,093,134,000		- 0

		INTEGRACION SOCIAL						7,803,092,523

		NUTRIR Y ALIMENTAR A SUBA				4,567,941,803

		CONSORCIO NIÑOS POR SUBA		Convenio de Asociación Nº 3755		Atención integral en jornadas alternas con suministro de comidas calientes		688,940,000		186		5/11/09		688,940,000						688,940,000		7/15/09		UEL		663,740,000		776		25,200,000		770		663,740,000		880						663,740,000		25,200,000

						Apoyar y fortalecer comedores comunitarios		2,674,925,363		186		3/24/09								2,674,925,363		3/30/09		UEL																				- 0

		UNIÓN TEMPORAL SINERGIA SOCIAL COMUNITARIA		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Nueva Zelandia de Suba				186				192,398,843										UEL		192,398,843		631						192,398,843		828						192,398,843		- 0

		CORPORACIÒN ANDARES IDA Y VUELTA		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Santa Cecilia de Suba				186				236,666,420										UEL		236,666,420		632						236,666,420		830						236,666,420		- 0

		A.D.I.CO LA ESPERANZA DE VIVIR		Prestaciòn de Servicios		Operación comedor comunitario Telecom Arrayanes de Suba				186				324,799,573										UEL		324,799,573		633						324,799,573		701						324,799,573		- 0

		FUNDACIÒN VOLVER A LA VIDA		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Salitre de Suba				186				232,798,815										UEL		232,798,815		634						232,798,815		826						232,798,815		- 0

		Cooperativa de trabajo Asociado Amigos de la Ronda del Rio - Amiror		Prestaciòn de Servicios		Operación comedor comunitario Bilbao de Suba				186				358,206,460										UEL		358,206,460		635						358,206,460		702						358,206,460		- 0

		CORPOHUNZA		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario San Cayetano de Suba				186				260,193,942										UEL		260,193,942		636						260,193,942		735						260,193,942		- 0

		FUNDACIÒN NACIONAL PARA ANCIANOS Y NIÑOS DESAMPARADOS - FUNANDES		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Aures I de Suba				186				259,643,942										UEL		259,643,942		637						259,643,942		729						259,643,942		- 0

		CORPORACIÒN  PARA LA INTEGRACIÒN COMUNITAIRA LA COMETA		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Tuna Alta				186				188,751,044										UEL		188,751,044		638						188,751,044		731						188,751,044		- 0

		UNIÒN TEMPORAL NIDOS		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Berlin				186				329,865,280										UEL		329,865,280		639						329,865,280		741						329,865,280		- 0

						Operación comedor comunitario Bilbao II				186				191,601,044										UEL		191,601,044		640														- 0		191,601,044

		CLAUDIA MAGNOLIA JIMÉNEZ OSPINA		Prestaciòn de Servicios Profesionales Nº 245		Focalizadora para 2 comedores comunitarios				186				20,000,000										UEL		20,000,000		641						20,000,000		840						20,000,000		- 0

		MARLENY ROA VALDERRAMA		Prestación de Servicios Profesionales Nº 3625		Focalizadora para 2 comedores comunitarios				186				20,000,000										UEL		20,000,000		642						20,000,000		845						20,000,000		- 0

		SANDRA MARÍA LEÓN RUÍZ		Cto de prestación de servicios profesionales		Focalizadora para 2 comedores comunitarios				186				20,000,000										UEL		20,000,000		643						20,000,000		758						20,000,000		- 0

		YENNI MAGOLA ROSERO SOSA		Cto de prestación de servicios profesionales		Focalizadora para 2 comedores comunitarios				186				22,000,000										UEL		22,000,000		644						22,000,000		774						22,000,000		- 0

		JENNY KRUPSKAYA FRANCO CENDALES		Prestaciòn de Servicios Profesionales Nº 3607		Focalizadora para 2 comedores comunitarios				186				18,000,000										UEL		18,000,000		645						18,000,000		842						18,000,000		- 0

		PROCESO 2008				Continuidad Comedor Comunitario AURES I		9,497,213		186		3/5/08		9,497,213						9,497,213		5/27/08		UEL		9,497,213		1														- 0		9,497,213

		PROCESO 2008				Continuidad Comedor Comunitario SALITRE		8,978,951		186		3/5/08		8,978,951						8,978,951		5/27/08		UEL		8,978,951		2														- 0		8,978,951

						Atención nutricional integral en hogares comunitarios HOBIS		386,890,120		186		3/17/09		386,890,120						386,890,120		6/26/09				373,090,120		745		13,800,000		742										- 0		386,890,120

						Atención Integral Nutricional en Hogares Comunitarios de Bienestar FAMI		232,200,000		186		3/17/09		232,200,000						232,200,000		6/26/09				218,400,000		744		13,800,000		743										- 0		232,200,000

						Suministro de Bonos canjeables por alimentos a personas en situación de discapacidad		560,000,000		186		5/8/09		560,000,000						560,000,000		6/6/09		UEL / FDLS		547,000,000		721 - 722		13,000,000		723										- 0		560,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		6,510,156																																		- 0		- 0

		FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN SUBA				79,191,970

						Dotación jardines y casas vecinales		79,191,970		189		7/17/09		79,191,970						79,191,970		8/4/09		UEL		79,191,970		799-800-801-802-803-804														- 0		79,191,970

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		SUBA RECONCILIADA Y EN PAZ				281,354,750

						Prevencion al maltrato infantil y apoyo psicologico a las victimas del delito.		161,354,750		193																																- 0		- 0

						Jornadas de prevención en derechos de la familia		120,000,000		193																																- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		SUBA RECONOCE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD				502,604,000

						Atención integral a niños y niñas, jovenes en condiciòn de discapacidad		502,604,000		195		6/16/09		502,604,000						502,604,000		6/25/09		UEL		477,604,000		749		25,000,000		748										- 0		502,604,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA POSITIVA				2,372,000,000

						Atención Integral a niños en situación de vulnerabilidad.		199,584,000		196		5/11/09		199,584,000						199,584,000		7/15/09		UEL		199,584,000		777						199,584,000		881						199,584,000		- 0

						Dotación a hogares comunitarios y Famis		100,000,000		196		6/16/09		100,000,000						100,000,000				UEL		99,995,309		853-855-856-858-859-860-862														- 0		100,000,000

						Habitante de calle		165,800,000		196		6/16/09		165,800,000																												- 0		- 0

		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		RESOLUCIÓN N° 275		Subsidio  C para el adutlo mayor en situación de pobreza		1,221,600,000		196		2/23/09		1,233,600,000						1,233,600,000		3/3/09		UEL / FDLS		1,209,600,000		581						1,209,600,000		610						1,209,600,000		24,000,000		POR INICIAR		3/31/09

						Realizar la identificación y atención de solicitudes de ingreso, verificación de condiciones, apoyo en los trámites requeridos para el pago del subsidio C, actualización de la base de datos. El seguimeinto de proyecto y las demás que se requieren		12,000,000		196		2/23/09		12,000,000						12,000,000		3/3/09		UEL		12,000,000		974

		YENNY TORRES PARRA				Profesional de apoyo a la ejecución del proyecto		24,000,000		196		3/23/09		24,000,000						24,000,000		3/3/09		UEL		24,000,000		582						24,000,000		667						24,000,000		- 0

		MARÌA CECILIA BOTERO GÒMEZ		Prestaciòn de Servicios Profesionales		Profesional de apoyo a la ejecución del proyecto		24,000,000		196		3/23/09		24,000,000						24,000,000		3/3/09		UEL		24,000,000		623						24,000,000		733						24,000,000		- 0

						Prevención en el consumo de sustancias psicoactivas y adictivas		132,600,000		196		9/1/09		132,600,000						132,600,000		9/24/09				121,992,000		930		10,608,000		896										- 0		132,600,000

						Actividades de recreación, deporte y capacitación a grupos de adultos mayores		290,493,750		196		5/6/09		290,493,750						290,493,750		9/14/09		UEL		276,693,750		890														- 0		290,493,750

						Atención integral a niños , niñas y adolescentes en erradicación de Trabajo infantil y/o maltrato		200,000,000		196		5/15/09		200,000,000						200,000,000		8/4/09		UEL		200,000,000		889														- 0		200,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		1,922,250																																		- 0		- 0

						16		7,803,092,523						7,525,305,367						7,359,505,367						7,220,292,676				101,408,000				4,604,248,319				- 0				4,604,248,319		2,743,257,048

		GOBIERNO						2,407,420,755

		GESTIÓN SOCIAL EN PROCESOS DE REASENTAMIENTO Y/O SUBSIDIO DE POBLACIÓN VULNERABLE				250,000,000

						Mejoramiento de vivienda/subsidios.		250,000,000		191																																- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		SUBA RECONCILIADA Y EN PAZ				148,645,250

						Hombres Conscientes y no violentos		127,379,750		193		6/17/09		127,379,750																												- 0		- 0

						Ferias itinerantes de la Casa de Justicia		15,000,000		193																																- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		6,265,500																																		- 0		- 0

		MEJORANDO INTEGRALMENTE NUESTROS BARRIOS				965,000,000

						Salones comunales		700,000,000		199																																- 0		- 0

						Dotar 60 Juntas de Accion Comunal		180,000,000		199																																- 0		- 0

						Convenio interadministrativo entre la Secretarìa del Hàbitad y Alcaldìa Local de suba para Legalizaciòn de asentamiento de origen informal		85,000,000		199		8/28/09		85,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		SUBA SEGURA JUSTA Y HUMANA				953,775,505

						Jornadas de divulgaciónn de las funciones de los jueces de paz y actores voluntarios		53,775,505		205		6/17/09		53,775,505																												- 0		- 0

						Dotación Estación de Policia CAI MÓVIL		900,000,000		205		5/21/09		900,000,000																												- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		SUBA PREPARADA ANTE EL RIESGO Y LAS EMERGENCIAS				90,000,000

						Dotar el sistema de atencion de emergencias local		66,000,000		207		8/28/09		66,000,000																												- 0		- 0

		PROCESO 2008 PREVENCIONISTAS EN AMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD LTDA				Compra de elementos para el comité local de emergenicas		23,624,786		207		4/16/08		23,624,786						23,624,789		11/11/08		UEL		23,624,786		11						16,816,367		737						16,816,367		6,808,422

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		375,214																																		- 0		- 0

						10		2,407,420,755						1,255,780,041						23,624,789						23,624,786				- 0				16,816,367				- 0				16,816,367		6,808,422

		EDUCACION						3,833,883,947

		NUTRIR Y ALIMENTAR A SUBA				868,058,197

						Suministro de refrigerios escolares		868,058,197		184		3/11/09		868,058,197						868,058,197		5/14/09		UEL		803,757,590		684		64,300,607		685										- 0		868,058,197

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

																																										- 0		- 0

		FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN SUBA				2,032,225,750

						Dotación aula de informática		565,026,060		189		5/20/09		565,026,060												450,690,000		888														- 0		- 0

						Dotación aula móvil de informática (Tablero interactivo)		19,650,400		189		5/21/09		19,650,400						19,650,400		8/31/09		UEL		19,650,400		970														- 0		19,650,400

						Dotación instrumentos musicales para banda sinfónica		30,000,000		189		6/17/09		30,000,000						30,000,000				UEL		30,000,000		957														- 0		30,000,000

						Escuela inicial Semillero de Talentos		55,100,000		189		6/17/09		55,100,000

						Dotación Aulas de idiomas		249,205,200		189		5/21/09		249,205,200						245,280,000		8/31/09		UEL		245,280,000		837-838-839-841-842-863														- 0		245,280,000

		Caja Col Subsidi Fami COLSUBSIDIO / Universidad Distrital Francisco José de Caldas		Conv de Asociación Nº 29 / Cto Int Nº 28		Expediones pedagogicas		100,055,520		189		3/16/09		100,055,520						100,055,520		5/14/09		UEL		92,644,000		682		7,411,520		683		92,644,000		861		7,411,520		873		100,055,520		- 0

						Modernización de Bibliotecas escolares		200,000,000		189		4/13/09		200,000,000						199,626,650		8/31/09		UEL		199,626,650		845-846-847-849-849-850-851-852														- 0		199,626,650

						Dotaciòn de KIT escolar - calzado escolar y complemento		118,158,000		189		5/18/09		118,158,000				6/5/09		118,158,000				UEL		118,158,000		960														- 0		118,158,000

						Dotación y fortalecimiento de 14 bibliotecas comunitarias y una pública de la localidad de Suba		85,000,000		189		7/7/09		85,000,000																												- 0		- 0

		PROCESOS EN CURSO 2008

		HELP FILE LTDA		De Servicio N° 8		Procesamiento técnico y automatizado de material bibliográfico para centro de recursos de idiomas Col Nueva Zelandia y Nueva Colombia		10,000,000		189		5/12/08		10,000,000						6,120,000		5/27/08		UEL		6,120,000		3						6,120,000		689						6,120,000		- 0

		PROXEL COLOMBIA LTDA		De Servicio N° 18		Suministro de equipos de seguridad para centro de recursos de idiomas de los colegios Nueva Zelandia y Nueva Colombia		16,000,000		189		5/12/08		16,000,000						16,000,000		5/27/08		UEL		16,000,000		4						16,000,000		801						16,000,000		- 0

						Suministro de equipos audiovisuales para centro de recursos de idiomas de los colegios Nueva Zelandia y Nueva Colombia		17,540,000		189		5/12/08		17,540,000						17,540,000		5/27/08		UEL		17,540,000		5														- 0		17,540,000

		INSTITUTO MISIONERO HIJAS DE SAN PABLO - PAULINAS		SERVICIO N° 4		Formación en el uso pedagógico de la televisión y el video escolar en los Colegios		77,000,000		189		2/28/08		77,000,000		6/17/09				77,000,000		7/9/08		UEL		77,000,000		6						76,541,579		614						76,541,579		458,421		POR INCIAR		4/7/09

						Dotación equipos de posproducción para TV y video escolar		44,000,000		189		2/27/08		44,000,000						44,000,000		7/9/08		UEL		44,000,000		7														- 0		44,000,000

		PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A.		Cto de suministro Nº 30		Suministrar equipos de computo y software para banda sinfónica en los colegios		14,100,000		189		5/30/08		14,100,000		9/5/09				14,100,000		10/16/08		UEL		14,100,000		8						14,100,000		857						14,100,000		- 0

						Suministrar equipos de audio para banda sinfónica en colegios distritales		18,410,600		189		5/30/08		18,410,600		9/5/08				18,410,600		10/16/08		UEL		18,410,600		9														- 0		18,410,600

						Ejecución de Obras complementarias y de mejoramiento integral Colegio Distrital Simón Bolivar		412,979,970		189		2/28/08		412,979,970						412,979,970		7/30/08		UEL		412,979,970		10						412,979,970		837						412,979,970		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		JÓVENES SUBANOS CON MAYORES OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR				866,600,000

						Becas para los mejores estudiantes de bachillerato de los colegios publicos/convenioo de la localidad de suba.		866,600,000		190		6/17/09		866,600,000																												- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		SUBA RECONOCE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD				67,000,000

						Centro de aprendizaje para la atención integral a niñas y niños escolarizados		67,000,000		195		6/17/09		67,000,000						67,000,000		7/9/09				67,000,000		760														- 0		67,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

						12		3,833,883,947						3,833,883,947						2,253,979,337						2,632,957,210				71,712,127				618,385,549				7,411,520				625,797,069		1,628,182,268

						159		41,453,268,934						38,545,939,146						34,466,677,084						31,954,288,350				449,859,487				15,552,964,995				34,110,880				15,587,075,875		18,377,113,409

						RECURSOS REGISTRADOS		41,453,268,934																														RECURSOS REGISTRADOS				15,587,075,875

						PREDIS INVERSIÓN DIRECTA		41,453,268,934																														PREDIS				15,587,075,875

						DIFERENCIA		- 0		0																												DIFERENCIA				- 0

																																						A 15 OCTUB /09				37.60%

								VALOR SECTOR				UEL		ENVIADO		RADICADO				VIABILIZADO		VIABI /  ENVIAD																DECRETO 612

								7,368,798,000				IDU		7,258,798,000		99%				7,258,798,000		100%

								963,000,000				SALUD		963,000,000		100%				963,000,000		100%

								2,605,000,000				IDRD		2,582,779,763		99%				2,582,779,763		100%

								2,093,134,000				EAAB		2,093,134,000		100%				2,093,134,000		100%

								7,803,092,523				INTEGRACIÒN SOCIAL		7,525,305,367		96%				7,359,505,367		98%

								2,407,420,755				GOBIERNO		1,255,780,041		52%				23,624,789		2%

								3,833,883,947				EDUCACIÒN		3,833,883,947		100%				2,253,979,337		59%

						TOTAL UEL		27,074,329,225				TOTAL ENVI		25,512,681,118		94%		TOTAL VIABI		22,534,821,256		88%

						PENDIENTE POR ENVIAR UEL		1,561,648,107		6%

						DECRETO 612		9,978,928,159				FORMULADO 612		9,044,632,993		91%

						GPH		4,400,011,550				COMPROM GPH		3,988,625,035		91%

						TOTAL CONTRAT ALC SUBA		14,378,939,709				TOTAL		13,033,258,028		91%
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		VIGENCIA 2008

										Cifras en millones de pesos

		% PRES. EJECUTADO		FDL - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO (comprometido)		%		PRESUPUESTO GIRADO		%		No. DE PROY.

		31%		FDL		10,155		9,852		97%		1,849		19%		51

		69%		UEL		23,471		22,386		95%		4,067		18%		84

		100%		TOTAL		33,626		32,238		96%		5,916		37%		135





INF UEL

		VIGENCIA 2008

		PRESUPUESTO TOTAL  ASIGNADO				33,626,483,307

		No.		SECTOR - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO (comprometido)		%		PRESUPUESTO GIRADO		%		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,116,000,000		2,088,500,000		99%		2,910,000.00		0%		9

		2		CULTURA		1,018,908,000		1,001,847,062		98%		40,093,328.00		4%		20

		3		DESARROLLO ECONOMICO		1,955,000,000		1,954,800,000		100%		0.00		0%		8

		4		PARTICIPACION		1,367,518,523		1,354,027,523		99%		0.00		0%		10

		5		G.P.H.		3,698,040,662		3,452,351,420		93%		1,806,493,558.74		52%		4

		6		IDU		7,461,817,841		7,461,817,841		100%		41,636,280.00		1%		10

		7		SALUD		1,499,400,000		1,499,400,000		100%		633,455,050.00		42%		9

		8		IDRD		2,061,953,511		2,012,896,837		98%		358,423,744.00		18%		16

		9		EAAB		2,000,000,000		1,997,110,638		100%		1,997,110,638.00		100%		1

		10		INTEGRACION SOCIAL		5,852,844,770		5,706,187,439		97%		1,036,151,830.88		18%		13

		11		GOBIERNO		1,140,000,000		913,026,676		80%		0.00		0%		10

		12		EDUCACION		3,455,000,000		2,795,811,224		81%		0.00		0%		25

		TOTAL				33,626,483,307		32,237,776,660		95.87%		5,916,274,429.62		18%		135

		VIGENCIA 2009

		PRESUPUESTO TOTAL  ASIGNADO				41,453,268,934

		No.		SECTOR - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO (comprometido)		%		PRESUPUESTO GIRADO		%		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,678,470,913		275,500,000		10%				0%		16

		2		CULTURA		980,012,500				0%						19

		3		DESARROLLO ECONOMICO		3,380,695,000		395,000,000		12%						12

		4		PARTICIPACION		2,939,749,746		179,001,950		6%						31

		5		G.P.H.		4,400,011,550		3,316,778,901		75%						6

		6		IDU		7,368,798,000		2,500,000,000		34%						13

		7		SALUD		963,000,000		885,960,000		92%						4

		8		IDRD		2,605,000,000		694,839,269		27%						19

		9		EAAB		2,093,134,000		2,093,134,000		100%						1

		10		INTEGRACION SOCIAL		7,803,092,523		4,604,248,319		59%						16

		11		GOBIERNO		2,407,420,755		16,816,367		1%						10

		12		EDUCACION		3,833,883,947		625,797,069		16%						12

		TOTAL				41,453,268,934		15,587,075,875		38%						159





INF. PLANE

		VIGENCIA 2008

		PRESUPUESTO TOTAL  ASIGNADO				33,626,483,307

		No.		SECTOR - UEL		PROY. ENVIADOS		PROY. VIABILIZADOS		PRE. ASIGNADO		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,116,000,000		2,091,500,000		2,088,500,000		9

		2		CULTURA		1,018,908,000		1,009,198,132		1,001,847,062		20

		3		DESARROLLO ECONOMICO		1,955,000,000		1,955,000,000		1,954,800,000		8

		4		PARTICIPACION		1,367,518,523		1,364,838,926		1,354,027,523		10

		5		G.P.H.		3,698,040,662		3,698,040,662		3,452,351,420		4

		6		IDU		7,461,817,841		7,461,817,841		7,461,817,841		10

		7		SALUD		1,499,400,000		1,499,400,000		1,499,400,000		9

		8		IDRD		2,061,953,511		2,061,949,531		2,012,896,837		16

		9		EAAB		2,000,000,000		2,000,000,000		1,997,110,638		1

		10		INTEGRACION SOCIAL		5,852,844,770		5,856,402,388		5,706,187,439		13

		11		GOBIERNO		1,140,000,000		936,866,180		913,026,676		10

		12		EDUCACION		3,455,000,000		3,453,416,230		2,795,811,224		25

		TOTAL				33,626,483,307		33,388,429,890		32,237,776,660		135

		VIGENCIA 2009

		PRESUPUESTO TOTAL  ASIGNADO				41,453,268,934

		No.		SECTOR - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO		PRE. ASIGNADO		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,678,470,913		2,168,470,913		275,500,000		16

		2		CULTURA		980,012,500		880,000,000				19

		3		DESARROLLO ECONOMICO		3,380,695,000		3,328,645,000		395,000,000		12

		4		PARTICIPACION		2,939,749,746		1,536,422,080		179,001,950		31

		5		G.P.H.		4,400,011,550		4,018,317,835		3,316,778,901		6

		6		IDU		7,368,798,000		7,258,798,000		2,500,000,000		13

		7		SALUD		963,000,000		963,000,000		885,960,000		4

		8		IDRD		2,605,000,000		2,582,779,763		694,839,269		19

		9		EAAB		2,093,134,000		2,093,134,000		2,093,134,000		1

		10		INTEGRACION SOCIAL		7,803,092,523		7,359,505,367		4,604,248,319		16

		11		GOBIERNO		2,407,420,755		23,624,789		16,816,367		10

		12		EDUCACION		3,833,883,947		2,253,979,337		625,797,069		12

		TOTAL				41,453,268,934		34,466,677,084		15,587,075,875		159





PROYECTOS FDL Y UEL

		FECHA DE CORTE:				FECHA DE CORTE: 15 DE OCTUBRE DE 2009		TIPO DE CONTRATACIÓN																																						ESTADO DEL CONTRATO Y CONVENIO

								CONVENIO INTERADMINISTRATIVO																																						POR INICIAR

								CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION																																						EN EJECUCION

								CONVENIO DE ASOCIACION																																						EN PROCESO DE LIQUIDACION

		LOCALIDAD						CONVENIO DE COOPERACION																																						LIQUIDADO

								PRESTACION DE SERVICIOS																																						CADUCADO

								CONTRATO DE OBRA																		INFORMACION DE CERTIFICADOS PRESPUESTALES																				SUSPENDIDO

								CONSULTORIA																		CDP								COMPROMETIDO CON CRP

				INFORMACION GENERAL DEL COMPONENTE								ETAPA DE FORMULACION DEL COMPONENTE								ETAPA DE VIABILIZACION						CONTRATO				INTERVENTORIA				CONTRATO				INTERVENTORIA						INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

		SECTORES		TIPO DE CONTRATO		DENOMINACION DEL COMPONENTE		VALOR ASIGNADO AL COMPONENTE		NUMERO DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDLS		VALOR DEL COMPONENTE		ULTIMA FECHA DE DEVOLUCION A LA ALCALDIA CON OBSERVACIONES		ULTIMA FECHA DE REENVÍO A LA UEL O FDLS CON AJUSTES		RECURSOS VIABILIZADOS		FECHA DE VIABILIZACION		A CONTRATAR POR 
FDLS / UEL		RECURSOS CON CDP		Nos. de CDP		RECURSOS CON CDP		Nos. de CDP		RECURSOS COMPROMETIDOS CON CRP Y/O CONTRATADO		Nos. de CRP		RECURSOS COMPROMETIDOS CON CRP Y/O CONTRATADO		Nos. de CRP		VALOR DEL COMPONENTE TOTAL		RECURSOS AHORRADO Y/O DISPONIBLE		ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		FECHA DE LIQUIDACION

		AMBIENTE						2,678,470,913

		NUTRIR Y ALIMENTAR A SUBA				150,000,000

						Consolidaciòn de nutriredes a partir de producciòn orgàniza en la localidad de Suba		150,000,000		186		3/15/09		150,000,000						150,000,000		6/15/09		FDLS		142,500,000		897		7,500,000		913										- 0		150,000,000

						Saldo		- 0																																		- 0		- 0

		MEJORANDO INTEGRALMENTE NUESTROS BARRIOS				350,000,000

						Construcción del acueducto veredal en los tres sectores de Chorrillos		350,000,000		199		3/15/09		350,000,000																												- 0		- 0

						Saldo		- 0

		SUBA ORDENA, REGULA Y PROTEGE SU AMBIENTE				1,514,000,000

						Construcciòn ciudadana de pactos de borde en la microcuenca del humedal de Guaymaral de la localidad de Suba		142,500,000		201		3/15/09		142,500,000						142,500,000		6/15/09		FDLS		142,500,000		899														- 0		142,500,000

						Fortalecimiento de los procesos sociales que desarrollan acciones de protecciòn del Canal de Còrdoba en la microcuenca del humedal de Còrdoba		161,500,000		201		3/15/09		161,500,000						161,500,000		6/15/09		FDLS		161,500,000		903														- 0		161,500,000

						Fortalecimiento de los procesos sociales que desarrollan acciones de protecciòn del Humedal de Tibabuyes o Juan Amarillo		161,500,000		201		3/15/09		161,500,000						161,500,000		6/15/09		FDLS		161,500,000		898														- 0		161,500,000

						Fortalecimiento procesos eco pedagógicos: Construcción de zonas de promoción y aopoyo al mejoramiento ambiental como estrategia de competividad en la localidad de Suba, para posicionar estas zonas como espacios de convivencia, productividad y respeto por		190,000,000		201		3/15/09		190,000,000						190,000,000		6/15/09		FDLS		190,000,000		832																190,000,000

						Acompañamiento tècnico a las actividades rurales agrarias en la zona de suba		142,500,000		201		3/15/09		142,500,000						142,500,000		6/15/09		FDLS		142,500,000		904														- 0		142,500,000

						Acciones para la gestión del Suelo protegido en la localidad de Suba		108,300,000		201		3/15/09		108,300,000						108,300,000		6/15/09		FDLS		108,300,000		902														- 0		108,300,000

		FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD Y AMBIENTE SANO		Contrato de Asociación Nº 5		Reconocimiento, valoración y apropiación del Sistema de cuenca humedal de Córdoba (sector canal Còrdoba) en torno al manejo de puntos críticos y su fortalecimiento como corredor ecológico		180,500,000		201		3/15/09		180,500,000						180,500,000		6/15/09		FDLS		180,500,000		901						180,500,000		888						180,500,000		- 0

						Valoración participativa del aporte hídrico al humedal de Guaymaral		161,500,000		201		3/15/09		161,500,000						161,500,000		6/15/09		FDLS		161,500,000		905														- 0		161,500,000

						Consolidación de experiencias en recuperación ambiental para cosistemas protegidos Humedal de Tibabuyes		180,500,000		201		3/15/09		180,500,000						180,500,000		6/15/09		FDLS		180,500,000		906														- 0		180,500,000

						INTERVENTORIA GENERAL		75,200,000		201		3/15/09		75,200,000						75,200,000		6/15/09		FDLS		75,200,000		916																75,200,000

						Saldo		10,000,000

		NUESTRA RURALIDAD REGULADA				100,000,000

						Fortalecimiento de la gestiòn entre actores del sector rural de Suba		100,000,000		202		3/15/09		100,000,000						100,000,000		6/15/09		FDLS		95,000,000		900		5,000,000		912										- 0		100,000,000

						Saldo		- 0

		RECUPEREMOS NUESTRO RÍO				100,000,000

		CORPORACIÓN POR LA VIDA		Contrato de Asociación Nº 3		Realizar una campaña de sensibilización formativa - ambiental para el reconocimiento de los significados referentes e impactos que el río genera sobre los habitantes que viven en su ribera y de los habitantes sobre el río, para generar y/o fortalecer proc		100,000,000		210		3/15/09		100,000,000						100,000,000		6/15/09		FDLS		95,000,000		833						95,000,000		890						95,000,000		5,000,000

						Saldo		- 0

		TODAS Y TODOS PARTICIPAMOS Y DECIDIMOS				464,470,913

						Fortalecimiento de los procesos de aula ambiental de la localidad de Suba Fase 3.		167,200,000		211		3/15/09		167,200,000						167,200,000		6/15/09		FDLS		167,200,000		909														- 0		167,200,000

						Agricultura Urbana: Fortalecimiento de los procesos ecopedagógicos en agricultura ecológica urbana en la localidad de Suba.		180,153,250		211		3/15/09		180,153,250						180,153,250		6/15/09		FDLS		180,153,250		908														- 0		180,153,250

						Fortalecimiento de las organizaciones sociales a partir de un proceso de formaciòn en investigaciòn social y ambiental, en torno a los procesos socioambientales y la educación ambiental en la localidad de Suba		95,000,000		211		3/15/09		95,000,000						95,000,000		6/15/09		FDLS		95,000,000		910														- 0		95,000,000

						Interventoria General		22,117,663		211		3/15/09		22,117,663						22,117,663		6/15/09		FDLS																		- 0		22,117,663

						Saldo		- 0

						16		2,678,470,913						2,668,470,913						2,168,470,913						2,136,353,250				5,000,000				275,500,000				- 0				275,500,000		1,892,970,913

		CULTURA						980,012,500

		FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN SUBA				100,012,500

						Promoción de la lectura y la literatura en las Bibliotecas comunitarias y pública de la localidad de Suba.		100,012,500		189		7/30/09		100,000,000						100,000,000		8/10/09		FDLS																		- 0		100,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																FDLS

		CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA CONVIVENCIA				830,000,000

						Apoyo a actividades permanentes desarrolladas en las casas de la cultura Ciudad Hunza, Rincón Occidente y Casa de la Cultura de Suba		90,000,000		194		8/4/09		90,000,000						90,000,000		8/18/09		FDLS																		- 0		90,000,000

						Formación en los Centros Orquestales Batuta: Suba, La Gaitana y Colina Campestre.		60,000,000		194		7/1/09		60,000,000						60,000,000		8/1/09		FDLS																		- 0		60,000,000

						Formación artística y cultural en Teatro y Titeres en Suba		85,455,000		194		8/3/09		85,455,000						85,455,000		8/18/09		FDLS		80,655,000		877														- 0		85,455,000

						Formación en Artes Plásticas		78,000,000		194		7/29/09		78,000,000						78,000,000		8/19/09		FDLS		74,210,500		975														- 0		78,000,000

						Formación en Comunicación Radio, Video y Fotografía.		85,000,000		194		8/5/09		85,000,000						85,000,000		8/19/09		FDLS		80,750,000		876														- 0		85,000,000

						Fomación en Danza		95,000,000		194		8/3/09		95,000,000						95,000,000		8/18/09		FDLS		89,400,000		875														- 0		95,000,000

						Formación en música tradicional		90,000,000		194		8/4/09		90,000,000						90,000,000		8/19/09		FDLS		83,600,000		873														- 0		90,000,000

						Escuela permante de Rock		72,000,000		194		7/22/09		72,000,000						72,000,000		8/16/09		FDLS		66,400,000		874														- 0		72,000,000

						Fortalecimiento a la formación artística de la red de Hip Hop y expresiones urbanas		22,745,000		194		8/10/09		22,745,000						22,745,000		8/20/09		FDLS																		- 0		22,745,000

						Festival del trueque y el cuento infantil		13,860,000		194		8/14/09		13,860,000						13,860,000		8/16/09		FDLS		13,200,000		883														- 0		13,860,000

						Apoyo a la realización del XIV  Carnaval de la alegría		13,860,000		194		8/13/09		13,860,000						13,860,000		8/16/09		FDLS		13,200,000		882														- 0		13,860,000

						Apoyo a la realización del IV Festival de Arte y Cutlura Infantil		13,860,000		194		8/14/09		13,860,000						13,860,000		8/15/09		FDLS		13,200,000		881														- 0		13,860,000

						Apoyo a la realización Carnaval de la Ronda del Rio		13,860,000		194		8/8/09		13,860,000						13,860,000		8/13/09		FDLS		13,200,000		880														- 0		13,860,000

						Día de la Fiesta del maiz y la etnia muisca		10,000,000		194		8/13/09		10,000,000						10,000,000		8/14/09		FDLS		9,500,000		884														- 0		10,000,000

						Festival de Danza y reinado de adulto mayor		10,000,000		194		8/13/09		10,000,000						10,000,000		8/18/09		FDLS																		- 0		10,000,000

						Rueda Ludica		13,860,000		194		8/10/09		13,860,000						13,860,000		8/16/09		FDLS		13,200,000		879														- 0		13,860,000

						Bienal de Arte para Suba		62,500,000		194		8/13/09		62,500,000						62,500,000		8/20/09		FDLS		59,522,000		976														- 0		62,500,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

																																										- 0		- 0

		SUBA RECONOCE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD				50,000,000

						Formación artística y cultural  para personas con discapacidad		50,000,000		195		6/12/09		50,000,000						50,000,000				FDLS																		- 0		50,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																FDLS																		- 0		- 0

						19		980,012,500						980,000,000						880,000,000						610,037,500				- 0				- 0				- 0				- 0		880,000,000

		DESARROLLO ECONOMICO						3,380,695,000

		BRINDAR OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS PARA POBLACIONES VULNERABLES				930,000,000

						Alternativas para el comercio informal.		250,000,000		188		6/2/09		250,000,000						250,000,000		8/26/09		FDLS		250,000,000		920														- 0		250,000,000

						Bogota de Muestra en la localidad de Suba		20,000,000		188		9/1/09		20,000,000						20,000,000		9/15/09		FDLS		20,000,000		961

						Iniciativas productivas en el marco de la economía solidaria y la productividad. Programa de oportunidades laborales		360,000,000		188		6/10/09		360,000,000						360,000,000		8/27/09		FDLS		342,000,000		919		18,000,000		917										- 0		360,000,000

		CORFUTURO CORPORACIÓN FUTURO DE COLOMBIA		Contrato de Asociación Nº 6		Formación para el trabajo y el desarrollo humano para poblaciones vulnerables		300,000,000		188		9/7/09		300,000,000						300,000,000		9/23/09		FDLS		300,000,000		918						300,000,000		882						300,000,000		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		0

		SUBA RECONOCE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD				250,695,000

						Fortalecimiento productivo  - polblación en situación de discapacidad		150,000,000		195		5/26/09		150,000,000						150,000,000		8/31/09		FDLS		142,500,000		927		7,500,000		926										- 0		150,000,000

						Productividad y Discapacidad		100,695,000		195		10/2/09		100,695,000						100,695,000		10/16/09		FDLS

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		0																																		- 0		- 0

		SUBA EMPRENDEDORA				1,950,000,000

						Crear y Fortalecer Unidades productivas locales		747,600,000		208		6/25/09		747,600,000						747,600,000		8/26/09		FDLS		712,000,000		943														- 0		747,600,000

						Mejoramiento y apoyo a FAMIEMPRESAS		154,350,000		208		9/21/09		142,500,000						142,500,000		9/30/09		FDLS		142,500,000		941														- 0		142,500,000

						Dotar a la localidad de una Unidad de Emprendimiento y Productividad		400,000,000		208		6/25/09		400,000,000						400,000,000		8/27/09		FDLS		365,000,000		827														- 0		400,000,000

						Ferias comerciales, artesanales y de negocios.		647,850,000		208		6/25/09		647,850,000						647,850,000		8/26/09		FDLS		617,000,000		942														- 0		647,850,000

						INTERVENTORIA GENERAL				208				106,500,000																106,500,000		940

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		200,000

		SUBA TURÍSTICA Y COMPETITIVA				250,000,000

						Fortalecimiento del idioma ingles como mecanismo de fortalecimiento productivo		100,000,000		209		6/18/09		100,000,000						100,000,000		8/27/09		FDLS						5,000,000		944										- 0		100,000,000

		FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD Y AMBIENTE SANO		Contrato de Asociación Nº 5		Implementar un proceso de recorridos de interpretación ambientales en 3 rutas ecoturísticas diseñadas en la localidad en la parte de la estructura ecológica distribuida en la UPZ Rincón, Suba Centro y zona rural.		100,000,000		209		3/15/09		100,000,000						100,000,000		8/26/09		FDLS		95,000,000		907						95,000,000		889						95,000,000		5,000,000

						INTERVENTORIA GENERAL		10,000,000		209				10,000,000						10,000,000				FDLS						10,000,000		949										- 0		10,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		40,000,000																																		- 0		- 0

						12		3,380,695,000						3,435,145,000						3,328,645,000						2,986,000,000				147,000,000				395,000,000				- 0				395,000,000		2,812,950,000

		PARTICIPACION						2,939,749,746

		FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN SUBA				274,595,000

						Adelantar un programa de promocion de derechos humanos, convivencia, democaracia, participacion, interculturalidad y equidad de genero.		224,595,000		189		7/9/09		224,595,000						224,595,000		10/16/09				190,000,000		922		100,000,000		921										- 0		224,595,000

						Cátedra de identidad local en los Colegios de la localidad.		50,000,000		189		7/16/09		50,000,000						50,000,000		10/16/09

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		SUBA RECONCILIADA Y EN PAZ				150,000,000

						2 Eventos de Intregración Ciudadana		150,000,000		193		7/23/09		150,000,000						150,000,000		10/16/09				142,500,000		924		7,500,000		923										- 0		150,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA POSITIVA				198,000,000

						Festival de la juventud y apoyo a las iniciativas juveniles		198,000,000		196		5/28/09		200,000,000						200,000,000		9/18/09		FDLS		190,000,000		931														- 0		200,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		GENERACIÓN DE ESTRATÉGIAS PARA LA VIABILIZACIÓN Y LA EQUIDAD DE GÉNERO				100,000,000

						Programa educativo y social en derechos y ciudadanía de personas LGBT		40,000,000		197		5/26/09		40,000,000						40,000,000		10/16/09		FDLS						3,500,000		932										- 0		40,000,000

						Fiesta por la diversidad cultural (campesinos, afros, razistas, rom, indigenas, e.t.c.)		60,000,000		197		6/15/09		60,000,000						60,000,000		10/16/09																				- 0		60,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		POR UNA EQUIDAD DE GÉNERO				100,000,000

						Mujer y Género		100,000,000		198		7/9/09		100,000,000						100,000,000		10/16/09		FDLS						5,000,000		933										- 0		100,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		SUBA SEGURA JUSTA Y HUMANA				126,000,000

						Desarrollo de procesos de sensibilización y promoción de la convivencia ciudadana y resolución pacífica de conflictos a grupos juveniles de las UPZ 27, 28 y 71		126,000,000		205		126,000,000		126,000,000						126,000,000		10/16/09		FDLS																		- 0		126,000,000

																																										- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0						- 0						- 0

		SUBA AUTORREGULADA Y CORRESPONSABLE				250,000,000

						Campañas de seguridad		100,000,000		206		7/9/09		100,000,000						100,000,000		9/21/09		FDLS		95,000,000		938														- 0		100,000,000

						Campañas de promoción y prevención  y mejoramiento de la convicencia y reconciliación.		150,000,000		206		7/16/09		150,000,000						150,000,000		9/22/09		FDLS		142,500,000		939		12,500,000		951										- 0		150,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0						- 0						- 0

		TODAS Y TODOS PARTICIPAMOS Y DECIDIMOS				501,154,746

						Apoyo al consejo local de discapacidad/al sistema local ambiental CAL/ Sistema Local de deporte de Suba		30,000,000		211		7/9/09		30,000,000						30,000,000		10/16/09		FDLS																		- 0		30,000,000

						Apoyo al COPACO		20,330,130		211				20,330,130						20,330,130				FDLS		20,330,130		948														- 0		20,330,130

						Fortalecimiento de medios de comunicación		78,750,000		211		7/16/09		78,750,000						78,750,000		10/16/09		FDLS																		- 0		78,750,000

						Formar 150 ciudadanos y ciudadanas en liderazgo comunal y comunitario.		52,500,000		211		7/23/09		52,500,000						52,500,000		10/16/09		FDLS																		- 0		52,500,000

						Divulgación, sensibilización, formación y promoción en participación y organización comunitaria		149,625,000		211		7/9/09		149,625,000						149,625,000		9/18/09		FDLS																		- 0		149,625,000

						Apoyo logístico Gestión Social Integral GSI		82,000,000		211		10/2/09		82,000,000						82,000,000		10/9/09		FDLS

		FUNDACIÓN CREO EN TI COLOMBIA		ASOCIACIÓN		Fortalecimiento de la Gestiòn Comunitaria a travès de los Consejos Locales - Consejo local de Propiedad Horizontal		77,000,000		211		3/11/09		77,000,000						77,000,000		3/16/09		FDLS		77,000,000		653						77,000,000		612						77,000,000		- 0		EN EJECUCIÓN		4/14/09		4/15/09		8/14/09

		MARÍA ESTELLA AMAYA ARAGON		PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Jornadas de sensibilización y reconocimiento de la participación de la mujer subana		9,990,000		211		5/11/09		9,990,000						9,990,000		5/14/09		FDLS		9,990,000		679						9,990,000		662						9,990,000		- 0		POR INICIAR

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		959,616																																		- 0		- 0

		FORTALECIMIENTO DEL COLECTIVO SOCIAL				240,000,000

						Fortalecer y apoyar 9 espacios de participación ciudadana de la localidad de suba		57,000,000		212		7/16/09		57,000,000						57,000,000		10/9/09		FDLS																		- 0		57,000,000

						Formar 150 personas en temas de ciudadanía, participación social y control social y conformar una (1) red social.		90,988,050		212		7/23/09		111,215,000						111,215,000		10/9/09		FDLS																		- 0		111,215,000

		FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA FORMADORES DE SUEÑOS		Prestación de Servicios		Fortalecer y apoyar el programa punto focal Mujer y género, celebración día internacional de la Mujer		11,800,000		212		6/26/09		11,800,000						11,800,000		6/30/09		FDLS		11,800,000		580						11,800,000		571						11,800,000		- 0		LIQUIDADO		3/6/09		3/6/09		3/8/09		4/1/09

		Fundaciòn de madres cabeza de hogar Afrodescendientes desplazados - Fumacades		Prestación de Servicios		Fortalecimiento de organizaciones sociales con acciones de participación e integración		4,050,000		212		6/11/09		4,050,000						4,050,000		6/12/09		FDLS		4,050,000		693						4,050,000		717						4,050,000		- 0

		FEDERACIÒN DE EMPRENDEDORES PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL		Prestación de Servicios		Encuentro comunidades campesinas de la Localidad de Suba		13,175,000		212		6/18/09		13,175,000						13,175,000		6/19/09		FDLS		13,175,000		733						13,175,000		728						13,175,000		- 0

		CESAR AUGUSTO CALDERON  RODRÌGUEZ		Prestación de Servicios		Apoyo logistico para el fortalecimiento de espacios intinerantes de poblacion juvenil local		5,660,000		212		6/16/09		5,660,000						5,660,000		6/17/09		FDLS		5,660,000		737						5,660,000		726						5,660,000		- 0

		SABRINA JOHANNA RIZZO MARTÍNEZ				Apoyo logistico para el fortalecimiento de la jornada de promocion de la politica publica de infancia		11,000,000		212		6/23/09		11,000,000						11,000,000		6/24/09		FDLS		11,000,000		740						11,000,000		752						11,000,000		- 0

		CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS S.A.S.		Prestación de Servicios		Desarrollo de acciones de participación e integración de grupos juveniles		13,200,000		212		8/10/09		13,200,000						13,200,000		7/14/09		FDLS		13,200,000		763						13,200,000		773						13,200,000		- 0

		CESAR AUGUSTO CALDERON  RODRÌGUEZ		Prestación de Servicios		Apoyo logìstico festival de la participaciòn de la juventud		12,900,000		212		8/10/09		12,900,000						12,900,000		8/11/09		FDLS		12,900,000		795						12,900,000		797						12,900,000		- 0

		ANA MAÍA MONSALVE ALVAREZ		Prestación de Servicios Nº 91		Apoyo logìstico para la realizaciòn de la feria de servicios sociales en la UPZ Tibabuyes		7,380,000		212		8/14/09		7,380,000						7,380,000		8/18/09		FDLS		7,380,000		797						7,380,000		827						7,380,000		- 0

		FUNDACIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL LOS CALIMAS FUNPARCAL		De Asociación		Desarrollo de procesos de participación en el marco de la realización del Foro Educativo Local y la feria pedagògica 2009		12,846,950		212		8/18/09		12,846,950						12,846,950		8/24/09		FDLS		12,846,950		823						12,846,950		831						12,846,950		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA				1,000,000,000

						Realizar 7 Obras con Participación Ciudadana, de infraestructura menor y embellecimiento arquitectónico		600,000,000		213																																- 0		- 0

						Realizar mejoras mantenimiento y/o construcción de los 3 predios de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Suba		400,000,000		213																																- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

						31		2,939,749,746						1,961,017,080						1,536,422,080						626,832,080				21,000,000				179,001,950				- 0				179,001,950		1,275,420,130

		G.P.H.						4,400,011,550

		MEJORANDO EL SERVICIO AL CIUDADANO				75,000,000

						Mejorando el servicio al ciudadano		75,000,000		214														FDLS																		- 0		- 0

																																										- 0		- 0

						Saldo		- 0

		FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA				200,000,000						1/15/09		177,133,552								1/15/09

		PERIODICAS LTDA		Suministro		Cartillas (6,000) para talleres resistencia uso y abuso de las drogas y violencia		7,500,000		215				7,500,000						7,500,000				FDLS		7,500,000		525						7,500,000		560						7,500,000		- 0		EN PROCESO DE LIQUIDACION		2/11/09		2/25/09		3/24/09

		JOSE ANTONIO JIMÉNEZ CUBILLOS		Prestación de servicios		Apoyo en la realizaciòn y emisiòn de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldìa Local de Suba relacionados con el reconocimiento restablecimiento de derechos de grupos religiosos, afrodescen		9,600,000		215				9,600,000						9,600,000				FDLS		9,600,000		598						9,600,000		601						9,600,000		- 0		EN EJECUCIÓN		26/03/2009		4/3/09		8/2/09

		LUIS ANGEL TOVAR LOPEZ		Prestación de servicios		Apoyo en la realizaciòn y emisiòn de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldìa Local de Suba relacionados con el reconocimiento restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolesccentes,		5,800,000		215				5,800,000						5,800,000				FDLS		5,800,000		599						5,800,000		622						5,800,000		- 0		EN EJECUCIÓN		4/6/09		4/24/09

		MELAAR PRODUCCIONES LTDA		Prestación de servicios		Apoyo en la realizaciòn y emisiòn de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas que adelanta la Alcaldìa Local de Suba relacionados con eventos y participaciòn ciudadana y los demàs que la oficina de prensa determine		12,000,000		215				12,000,000						12,000,000				FDLS		12,000,000		600						12,000,000		600						12,000,000		- 0		EN EJECUCIÓN		3/26/09		3/31/09

						Apoyo en la realizaciòn y emisiòn de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldìa Local de Suba relacionados con prevenciòn de violencias, conflictividad, delitos atenciòn y sanciòn violencias		11,500,000		215				11,500,000						11,500,000				FDLS		11,500,000		601														- 0		11,500,000

		LA CORRALEJA PUBLICIDAD LTDA		Prestación de servicios		Apoyo en la realizaciòn y emisiòn de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldìa Local de Suba relacionados con movilidad e infraestructura y los demàs que la alcaldìa local de Suba determine		12,000,000		215				12,000,000						12,000,000				FDLS		12,000,000		602						12,000,000		607						12,000,000		- 0		EN EJECUCIÓN		3/30/09		4/1/09		6/30/09

		PROD RADIAL LTDA		Prestación de servicios		Apoyo en la realización y emisión de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas que adelanta la Alcaldía Local de Suba relacionados con promoción de derechos de las personas en condición de discapacidad y los demás que la la o		12,000,000		215				12,000,000						12,000,000				FDLS		12,000,000		615						12,000,000		606						12,000,000		- 0		EN EJECUCIÓN		3/30/09		3/31/09

		JAIME ALFONSO RIVERA GARCIA		Prestación de servicios		Apoyo en la realización y emisión de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldía Local de Suba relacionados con el respeto y promoción de los derechos humanos, espacios de convivencia y recon		3,600,000		215				3,600,000						3,600,000				FDLS		3,600,000		616						3,600,000		621						3,600,000		- 0		EN EJECUCIÓN		4/1/09		4/21/09

		ENSAMBLE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD LTDA		Prestación de servicios		Apoyo en la realización y emisión de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldía Local de Suba relacionados con procesos productivos y los demás que la Alcaldía determine a través de la ofici		11,500,000		215				11,500,000						11,500,000				FDLS		11,500,000		617						11,500,000		616						11,500,000		- 0		EN EJECUCIÓN		3/31/09		4/23/09

		CARLOS JAVIER AMADO CASTRO		Prestación de servicios		Apoyo en el diseño e impresión de volantes y afiches informativos del proceso de instalación de mesas territoriales del programa gestión social integra.		1,533,000		215				1,533,000						1,533,000				FDLS		1,533,000		655						1,533,000		636						1,533,000		- 0		EN PROCESO DE LIQUIDACION		4/24/09		4/24/09

		FRANKLYN ROBERT PARRADO SABOGAL		Prestación de servicios		Apoyo en el diseño e impresión de volantes y afiches informativos de prevención de pandemia porcina		7,850,000		215				7,850,000						7,850,000				FDLS		7,850,000		668						7,850,000		643						7,850,000		- 0		POR INICIAR		4/30/09

		ASOCIACIÒN DE AMIGOS URBANIZACIÒN SANTA HELENA		Prestación de servicios		Apoyo en la producción, edición y emisión de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldía Local de Suba relacionadas con promoción de una cultura de Paz y de no violencia y los demás que la Al		6,000,000		215				6,000,000						6,000,000				FDLS		6,000,000		695						6,000,000		727						6,000,000		- 0

		CESAR AUGUSTO CALDERON RODRÍGUEZ		Prestación de servicios		Fortalecimiento de los canales de promoción de las acciones interinstitucionales mediante apoyo técnico y logístico		12,000,000		215				12,000,000						12,000,000				FDLS		12,000,000		710						12,000,000		693						12,000,000		- 0

		FUNDACIÓN CREO EN TI COLOMBIA		Prestación de servicios		Contratar el fortalecimiento de los canales de promoción de las acciones locales mediante apoyo logístico para el encuentro interinstitucional		5,200,000		215				5,200,000						5,200,000				FDLS		5,200,000		715						5,200,000		695						5,200,000		- 0

		RADIO CAPITAL LTDA		Prestación de servicios		Producción y emisión de un programa de 30 minutos de duración los sábados de 10 a 10:30 a.m. incluyendo técnica cuando el programa se haga fuera de cabina, para divulgar la gestión local		12,800,000		215				12,800,000						12,800,000				FDLS		12,800,000		726						12,800,000		736						12,800,000		- 0

		CARLOS ALFONSO ALVAREZ SANABRIA		Prestación de servicios		Apoyo a la realizacion y emision de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldia Local de Suba y/o instituciones que a juicio de la Administracion Local propendan por el mejoramiento del cumpl		12,500,000		215				12,500,000						12,500,000				FDLS		12,500,000		736						12,500,000		742						12,500,000		- 0

		CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.		Prestación de servicios		Publicacion de siete mensajes institucionales, uno cada mes, para apoyar la gestion, los planes, proyectos y programas que adelanta la Alcaldia Local de Suba		12,800,000		215				12,800,000						12,800,000				FDLS		12,800,000		746						12,800,000		753						12,800,000		- 0

		HERNAN GONZALO CHAPARRO CAVIATIVA		Prestación de servicios		Adquisiciòn de medios documentales como mecanìsmos de promociòn y divulgaciòn de la memoria històrica ancestral		12,800,000		215				12,800,000						12,800,000				FDLS		12,800,000		753						12,800,000		754						12,800,000		- 0

						Publicaciòn de un mensaje institucional para apoyar la gestiòn, los planes, poryectos y programas que adelanta la alcaldìa local de Suba		2,500,000		215				2,500,000						2,500,000				FDLS		2,500,000		761														- 0		2,500,000

		CARLOS JAVIER AMADO CASTRO		Prestación de servicios		Diseño y elaboración de una cartelera con dos (2) bases en aluminio y dos (2) láminas en acrílico transparente de 90X 180 cmts.		1,675,000		215				1,675,000						1,675,000				FDLS		1,675,000		778						1,675,000		832						1,675,000		- 0

		CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.		Prestación de servicios		Publicacion de avisos en el periòdico El Tiempo convocando a entidades sin ànimo de lucro para formar la base de datos de la localidad de Suba		3,975,552		215				3,975,552						3,975,552				FDLS		3,975,552		781						3,975,552		775						3,975,552		- 0

						Apoyo en la realización y emisión de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos y programas que adelanta la Alcaldía local de Suba de conformidad con los textos aprobados por la Alcaldía Local de Suba a través de la Oficina de Prensa.		12,000,000		215				12,000,000						12,000,000				FDLS		12,000,000		971

						Apoyo en la realización , preproducción, producción y edición de un video institucional para difundir el avance del proceso del proyecto de productividad con personas en condición de discapacidad que financia el Fondo de Desarrollo local de Suba y ejecuta		6,000,000		215				6,000,000						6,000,000				FDLS		6,000,000		973

						Saldo		4,866,448		215

		POTENCIALIZAR LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				120,000,000						2/15/09		64,118,334								2/15/09

		FIDOLO CARDENAS GOMEZ		Prestación de Servicios		Prestar el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la central telefònica, tarjetas troncales, telèfonos anàlogos y digitales del FDLS		6,990,000		216				6,990,000						6,990,000				FDLS		6,990,000		603						6,990,000		590						6,990,000		- 0		EN EJECUCION		3/24/09		3/27/09		3/26/10

		SERVINFORMACIÒN S.A.		Prestación de Servicios		Servicio de actuallización del sistema georreferenciador y mapas digitales de Bogotá Soacha actualización predial con  módulo de dirección alterna solo para la localidad de Suba.		3,821,854		216				3,821,854						3,821,854				FDLS		3,821,854		718						3,821,854		725						3,821,854		- 0

		JUAN CARLOS RAMIREZ BRICEÑO		Prestación de Servicios		Prestar el servicio de manejo de la plataforma Joomla, programas de autoedicion necesarios para el tratamiento de imágenes y material multimedia que se disponga a ser colgado en el sitio web Alcaldia Local de Suba		11,900,000		216				11,900,000						11,900,000				FDLS		11,900,000		738						11,900,000		719						11,900,000		11,900,000		EN EJECUCION

		CONCESIÓN DE ASEO D.C. NETSEC LTDA				suministro y reparacion de elementos tecnologicos, repuestos para los equipos de computo, impresoras del fondo de Desarrollo Local de Suba		11,286,800		216				11,286,800						11,286,800				FDLS		11,286,800		741						11,286,800		751						11,286,800		- 0

						Mantenimiento de las UPS PLUS 18 KVA Powerware de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Suba		12,119,680		216				12,119,680						12,119,680				FDLS		12,119,680		750														- 0		12,119,680

						Instalaciòny traslado doce puntos de red  físicos y lógicos con acometida eléctrica para la casa de participación del FDLS		13,000,000		216				13,000,000						13,000,000				FDLS		13,000,000		808														- 0		13,000,000

		NETSEC LTDA		DE COMPRAVENTA N 82		Adiciòn para la compra de elementos y reparaciòn de elementos tecnològicos de propiedad del DFLS Cto 082/09		5,000,000		216				5,000,000						5,000,000				FDLS		5,000,000		813						5,000,000		829						5,000,000		- 0

						Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las fotocopias de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Suba.		11,692,800		216				11,692,800						11,692,800				FDLS

						Saldo		44,188,866

		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL				50,000,000								50,000,000

		HELP FILE LTDA		Prestación de servicios		Contratar los servicios archivísticos para desarrollar la gestión documental tendiente a organizar, seleccionar y administrar el archivo de la Alcaldía Local de Suba		50,000,000		217				50,000,000						50,000,000				FDLS		50,000,000		701						46,600,000		834						46,600,000		3,400,000

																																										- 0		- 0

						Saldo		- 0

		FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL				3,255,011,550						1/5/09		3,255,011,550								1/5/09

						COMPROMETIDO AL 15 DE OCTUBRE / 09		3,255,011,550		218				3,255,011,550						3,255,011,550				FDLS		2,625,685,096								2,625,685,096								2,625,685,096		629,326,454

																								FDLS																		- 0		- 0

						Saldo		- 0

		PAGO DE HONORARIOS Y SEGUROS EDILES				700,000,000						1/15/09		442,361,599								1/15/09

		Actas				Honorarios Ediles		133,325,610		219				133,325,610						133,325,610				FDLS		133,325,610		204						133,325,610		192 al 202						133,325,610		- 0

		Pólizas				Seguro de Vida grupo Ediles de la localidad de Suba		13,600,000		219				13,600,000						13,600,000				FDLS		13,600,000		578						13,600,000		660						13,600,000		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		26,059,015		219				26,059,015						26,059,015				FDLS		26,059,015		661						26,059,015		624 AL 634						26,059,015		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		16,766,664		219				16,766,664						16,766,664				FDLS		16,766,664		676						16,766,664		648 AL 658						16,766,664		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		44,441,870		219				44,441,870						44,441,870				FDLS		44,441,870		692						44,441,870		669 al 679						44,441,870		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		43,633,728		219				43,633,728						43,633,728				FDLS		43,633,728		735						43,633,728		706 al  716						43,633,728		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		404,016		219				404,016						404,016				FDLS		404,016		771						404,016		744						404,016		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		43,835,845		219				43,835,845						43,835,845				FDLS		43,835,845		779						43,835,845		760 - 770						43,835,845		- 0

		Actas				Cancelaciòn retroactivo Ediles desde enero hasta 31 de julio de 2009		24,893,383		219				24,893,383						24,893,383				FDLS		24,893,383		792						24,893,383		786 - 796						24,893,383		- 0

		Actas				Pago honorario ediles agosto		42,893,985		219				42,893,985						42,893,985				FDLS		42,893,985		814						42,893,985		804-814						42,893,985		- 0

		Actas				Pago honorario ediles agosto		5,134,213		219				5,134,213						5,134,213				FDLS		5,134,213		815						5,134,213		815-825						5,134,213		- 0

		Actas				Pago honorario ediles septiembre		47,373,270		219				47,373,270						47,373,270				FDLS		47,373,270		911						47,373,270		862 - 872						47,373,270		- 0

																																										- 0		- 0

						Saldo		257,638,401

						6		4,400,011,550						3,988,625,035						4,018,317,835						3,377,298,581				- 0				3,316,778,901				- 0				3,316,778,901		683,746,134

		IDU						7,368,798,000

		POR UN ESPACIO PÚBLICO PARA TODOS Y TODAS				1,100,000,000

						Mantenimiento del espacio pùblico (Andenes) de suba		1,000,000,000		203				1,000,000,000						1,000,000,000						1,000,000,000		758														- 0		1,000,000,000

						Por definir		100,000,000		203																																- 0		- 0

		MEJORANDO INTEGRALMENTE NUESTROS BARRIOS				6,268,798,000

						Interventoría Convenio UAERMV		170,000,000		199		2/13/09		170,000,000						170,000,000		2/13/09																				- 0		170,000,000

		UNIDAD ADMINSITRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO DE VÍAS		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN		Convenio interadministrativo de cooperaciòn y cofinanciaciòn entre la UAERMV y el FDLS		2,500,000,000		199		2/13/09		2,500,000,000						2,500,000,000		3/13/09				2,500,000,000		604						2,500,000,000		586						2,500,000,000		- 0		POR INICIAR		3/20/09

						Suministro de materiales Granulares		350,000,000		199		2/13/09		350,000,000						350,000,000		3/24/09				350,000,000		624														- 0		350,000,000

						Suministro de materiales Asfálticos		266,000,000		199		2/13/09		266,000,000						266,000,000		3/24/09				266,000,000		625														- 0		266,000,000

						Suministro de Adoquin de arcilla		400,000,000		199		2/13/09		400,000,000						400,000,000		3/24/09				400,000,000		626														- 0		400,000,000

						Suminsitro de prefabricados para confinamiento		110,932,000		199		2/13/09		110,932,000						110,932,000		3/24/09				110,932,000		627														- 0		110,932,000

						Interventoría Suministros		71,866,000		199		2/13/09		71,866,000						71,866,000		3/24/09																				- 0		71,866,000

						Adición Cto IDU UEL N° 068 de 2008		150,000,000		199		6/18/09		150,000,000						150,000,000		6/18/09				150,000,000		730														- 0		150,000,000

						Mayores cantidades de obra Cto IDU UEL 068/08		1,030,000,000		199		6/9/09		1,030,000,000						1,030,000,000		6/9/09				1,030,000,000		830														- 0		1,030,000,000

						Mayores cantidades de interventoría Cto IDU UEL 086-08		220,000,000		199		6/9/09		220,000,000						220,000,000		6/9/09				220,000,000		831

						Adiciòn y Pròrroga Convenio 028/07 IDIPRON Recuperaciòn de la Malla vial Local		900,000,000		199		8/13/09		900,000,000						900,000,000		8/13/09				900,000,000		793														- 0		900,000,000

						Adiciòn convenio 029/07 Universidad Militar Nueva Granada		90,000,000		199		8/13/09		90,000,000						90,000,000		8/13/09				90,000,000		794														- 0		90,000,000

						SALDO POR DEFINIR		10,000,000																																		- 0		- 0

								- 0

						13		7,368,798,000						7,258,798,000						7,258,798,000						7,016,932,000				- 0				2,500,000,000				- 0				2,500,000,000		4,538,798,000

		SALUD						963,000,000

		ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A POBLACIÓN VULNERABLE				963,000,000

		HOSPITAL DE SUBA I NIVEL		Cto Interadministrativo Nº 2		Programa integral de salud oral, visual y auditiva con actividades de promoción, educación y atención a la población.		250,000,000		184		5/5/09		250,000,000		5/7/09		6/30/09		250,000,000		7/24/09		FDLS		230,000,000		866		20,000,000		870		230,000,000		853						230,000,000		20,000,000

		HOSPITAL DE SUBA I NIVEL		Cto Interadministrativo Nº 2		Promoción y prevención de los servicios de atención en salud mental con trabajo comunitario		200,000,000		184		5/5/09		200,000,000		5/12/09		7/23/09		200,000,000		9/11/09		FDLS		184,000,000		867		16,000,000		870		184,000,000		854						184,000,000		16,000,000

		HOSPITAL DE SUBA I NIVEL		Cto Interadministrativo Nº 2		Acceso de la poblacion en situacion de discapacidad a los programas de Hipoterapia		140,000,000		184		8/11/09		140,000,000						140,000,000		9/11/09		FDLS		128,800,000		868		11,200,000		870		128,800,000		855						128,800,000		11,200,000

		HOSPITAL DE SUBA I NIVEL		Cto Interadministrativo Nº 2		Banco de Ayudas Técnicas.		373,000,000		184		5/5/09		373,000,000		5/12/09		7/23/09		373,000,000		9/17/09		FDLS		343,160,000		869		29,840,000		870		343,160,000		865						343,160,000		29,840,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

						4		963,000,000						963,000,000						963,000,000						885,960,000				77,040,000				885,960,000				- 0				885,960,000		77,040,000

		IDRD						2,605,000,000

		CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA CONVIVENCIA				1,115,000,000								1,092,779,853

						Escuelas de formacion deportiva		69,702,132		194		6/8/09		69,702,132						69,702,132		9/21/09		UEL		69,702,132		958														- 0		69,702,132

						Juegos escolares e intercolegiados		114,025,100		194		5/26/09		114,025,100						114,025,100		7/6/09		UEL		114,025,100		836														- 0		114,025,100

		CLUB DEPORTIVO FAIR PLAY		Convenio de Cooperación Nº 5		Ecuelas de fundamentacion		89,345,000		194		3/25/09		89,345,000						89,345,000		6/3/09		UEL		89,345,000		725						89,345,000		847						89,345,000		- 0

						Carrera ciclistica		23,850,000		194		5/26/09		23,850,000						23,850,000		7/6/09		UEL		23,850,000		818														- 0		23,850,000

						Carrera atletica		23,750,000		194		5/26/09		23,750,000						23,750,000		7/6/09		UEL		23,750,000		817														- 0		23,750,000

						Apoyo a deportistas destacados de la localidad de suba  - dia del deporte		57,646,400		194		5/26/09		57,646,400						57,646,400		7/6/09		UEL		57,646,400		820														- 0		57,646,400

		FUNDACIÓN DEPORTIVA BONNER & OSMAN		Convenio de Asociación Nº 42		Torneo infantil y comunitario  de futbol		35,075,000		194		5/26/09		35,075,000						35,075,000		8/26/09		UEL		35,075,000		821						35,075,000		884						35,075,000		- 0

						Torneo de futbol de salon		33,104,400		194		6/8/09		33,104,400						33,104,400		8/26/09		UEL																		- 0		33,104,400

						Copa elite de baloncesto		20,848,000		194		5/29/09		20,848,000						20,848,000		7/6/09		UEL		20,848,000		819														- 0		20,848,000

						Vacaciones recreativas		90,636,000		194		5/29/09		90,636,000						90,636,000		7/6/09		UEL		90,636,000		826														- 0		90,636,000

						Juegos tradicionales		28,160,000		194		5/29/09		28,160,000						28,160,000		7/6/09		UEL		28,160,000		835														- 0		28,160,000

		SINERGICA RDE S.A.S.		CTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 90		Dia del niño		16,080,000		194		6/1/09		16,080,000						16,080,000		7/6/09		UEL		16,080,000		807						16,080,000		883						16,080,000		- 0

						Festival de patinaje		17,915,000		194		6/1/09		17,915,000						17,915,000		7/6/09		UEL		17,915,000		895														- 0		17,915,000

		ARCANGELES FUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL		Convenio de Asociación		Deporte y recreación para personas con discapacidad		150,000,000		194		2/5/09		150,000,000						150,000,000		3/12/09		UEL		150,000,000		628						150,000,000		839						150,000,000		- 0

						Desarrollar un programa de juegos deportivos de suba con enfasis olimpico anualmente en 15 modalidades.		162,730,456		194		6/1/09		162,730,456						162,730,456		7/6/09		UEL																		- 0		162,730,456

						Apoyo a 8 iniciativas comunitarias		94,536,000		194		8/14/09		109,912,365						109,912,365		9/7/09		UEL		94,536,000		892														- 0		109,912,365

						INTERVENTORÍA PROYECTOS ANTERIORES		50,000,000		194				50,000,000						50,000,000				FDLS		50,000,000		925														- 0		50,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		37,596,512																																		- 0		- 0

		GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA POSITIVA				1,200,000,000								1,199,999,910

						Mantenimiento de parques		745,660,641		204		6/4/09		745,660,641						745,660,641		9/25/09		UEL		745,660,641		947														- 0		745,660,641

						Dotación de implementos recreodeportivos para los parques		50,000,000		204		8/28/09		50,000,000						50,000,000		9/9/09		UEL		49,997,085		893

		CONSORCIO PARQUES ING		DE OBRA Nº 240		Adición al contrato de obra UEL IDRD 240 de 2008		377,639,909		204		6/18/09		377,639,909						377,639,909				UEL		377,639,909		727						377,639,909		799						377,639,909		- 0

		ARCELIA ARIAS DÍAZ		CTO DE INTERVENTORÍA Nº 245		Adición al contrato de interventoría UEL IDRD 245 de 2008		26,699,360		204		6/18/09		26,699,360						26,699,360				UEL						26,699,360		728						26,699,360		841		26,699,360		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		90								22,220,237																										- 0		- 0

		GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA POSITIVA				290,000,000								290,000,000

						Centros de actividad fìsica y recreativa para el adulto mayor		290,000,000		196		5/8/09		290,000,000						290,000,000						290,000,000		805														- 0		290,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

						19		2,605,000,000						2,582,779,763						2,582,779,763						2,344,866,267				26,699,360				668,139,909				26,699,360				694,839,269		1,837,940,494

		EAAB						2,093,134,000

		MEJORANDO INTEGRALMENTE NUESTROS BARRIOS				2,093,134,000

						Legalización de Barrios/ (Acueducto)		2,093,134,000		199		5/22/09		2,093,134,000						2,093,134,000		5/22/09		UEL		2,093,134,000		690						2,093,134,000		668						2,093,134,000		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

						1		2,093,134,000						2,093,134,000						2,093,134,000						2,093,134,000				- 0				2,093,134,000				- 0				2,093,134,000		- 0

		INTEGRACION SOCIAL						7,803,092,523

		NUTRIR Y ALIMENTAR A SUBA				4,567,941,803

		CONSORCIO NIÑOS POR SUBA		Convenio de Asociación Nº 3755		Atención integral en jornadas alternas con suministro de comidas calientes		688,940,000		186		5/11/09		688,940,000						688,940,000		7/15/09		UEL		663,740,000		776		25,200,000		770		663,740,000		880						663,740,000		25,200,000

						Apoyar y fortalecer comedores comunitarios		2,674,925,363		186		3/24/09								2,674,925,363		3/30/09		UEL																				- 0

		UNIÓN TEMPORAL SINERGIA SOCIAL COMUNITARIA		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Nueva Zelandia de Suba				186				192,398,843										UEL		192,398,843		631						192,398,843		828						192,398,843		- 0

		CORPORACIÒN ANDARES IDA Y VUELTA		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Santa Cecilia de Suba				186				236,666,420										UEL		236,666,420		632						236,666,420		830						236,666,420		- 0

		A.D.I.CO LA ESPERANZA DE VIVIR		Prestaciòn de Servicios		Operación comedor comunitario Telecom Arrayanes de Suba				186				324,799,573										UEL		324,799,573		633						324,799,573		701						324,799,573		- 0

		FUNDACIÒN VOLVER A LA VIDA		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Salitre de Suba				186				232,798,815										UEL		232,798,815		634						232,798,815		826						232,798,815		- 0

		Cooperativa de trabajo Asociado Amigos de la Ronda del Rio - Amiror		Prestaciòn de Servicios		Operación comedor comunitario Bilbao de Suba				186				358,206,460										UEL		358,206,460		635						358,206,460		702						358,206,460		- 0

		CORPOHUNZA		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario San Cayetano de Suba				186				260,193,942										UEL		260,193,942		636						260,193,942		735						260,193,942		- 0

		FUNDACIÒN NACIONAL PARA ANCIANOS Y NIÑOS DESAMPARADOS - FUNANDES		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Aures I de Suba				186				259,643,942										UEL		259,643,942		637						259,643,942		729						259,643,942		- 0

		CORPORACIÒN  PARA LA INTEGRACIÒN COMUNITAIRA LA COMETA		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Tuna Alta				186				188,751,044										UEL		188,751,044		638						188,751,044		731						188,751,044		- 0

		UNIÒN TEMPORAL NIDOS		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Berlin				186				329,865,280										UEL		329,865,280		639						329,865,280		741						329,865,280		- 0

						Operación comedor comunitario Bilbao II				186				191,601,044										UEL		191,601,044		640														- 0		191,601,044

		CLAUDIA MAGNOLIA JIMÉNEZ OSPINA		Prestaciòn de Servicios Profesionales Nº 245		Focalizadora para 2 comedores comunitarios				186				20,000,000										UEL		20,000,000		641						20,000,000		840						20,000,000		- 0

		MARLENY ROA VALDERRAMA		Prestación de Servicios Profesionales Nº 3625		Focalizadora para 2 comedores comunitarios				186				20,000,000										UEL		20,000,000		642						20,000,000		845						20,000,000		- 0

		SANDRA MARÍA LEÓN RUÍZ		Cto de prestación de servicios profesionales		Focalizadora para 2 comedores comunitarios				186				20,000,000										UEL		20,000,000		643						20,000,000		758						20,000,000		- 0

		YENNI MAGOLA ROSERO SOSA		Cto de prestación de servicios profesionales		Focalizadora para 2 comedores comunitarios				186				22,000,000										UEL		22,000,000		644						22,000,000		774						22,000,000		- 0

		JENNY KRUPSKAYA FRANCO CENDALES		Prestaciòn de Servicios Profesionales Nº 3607		Focalizadora para 2 comedores comunitarios				186				18,000,000										UEL		18,000,000		645						18,000,000		842						18,000,000		- 0

		PROCESO 2008				Continuidad Comedor Comunitario AURES I		9,497,213		186		3/5/08		9,497,213						9,497,213		5/27/08		UEL		9,497,213		1														- 0		9,497,213

		PROCESO 2008				Continuidad Comedor Comunitario SALITRE		8,978,951		186		3/5/08		8,978,951						8,978,951		5/27/08		UEL		8,978,951		2														- 0		8,978,951

						Atención nutricional integral en hogares comunitarios HOBIS		386,890,120		186		3/17/09		386,890,120						386,890,120		6/26/09				373,090,120		745		13,800,000		742										- 0		386,890,120

						Atención Integral Nutricional en Hogares Comunitarios de Bienestar FAMI		232,200,000		186		3/17/09		232,200,000						232,200,000		6/26/09				218,400,000		744		13,800,000		743										- 0		232,200,000

						Suministro de Bonos canjeables por alimentos a personas en situación de discapacidad		560,000,000		186		5/8/09		560,000,000						560,000,000		6/6/09		UEL / FDLS		547,000,000		721 - 722		13,000,000		723										- 0		560,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		6,510,156																																		- 0		- 0

		FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN SUBA				79,191,970

						Dotación jardines y casas vecinales		79,191,970		189		7/17/09		79,191,970						79,191,970		8/4/09		UEL		79,191,970		799-800-801-802-803-804														- 0		79,191,970

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		SUBA RECONCILIADA Y EN PAZ				281,354,750

						Prevencion al maltrato infantil y apoyo psicologico a las victimas del delito.		161,354,750		193																																- 0		- 0

						Jornadas de prevención en derechos de la familia		120,000,000		193																																- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		SUBA RECONOCE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD				502,604,000

						Atención integral a niños y niñas, jovenes en condiciòn de discapacidad		502,604,000		195		6/16/09		502,604,000						502,604,000		6/25/09		UEL		477,604,000		749		25,000,000		748										- 0		502,604,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA POSITIVA				2,372,000,000

						Atención Integral a niños en situación de vulnerabilidad.		199,584,000		196		5/11/09		199,584,000						199,584,000		7/15/09		UEL		199,584,000		777						199,584,000		881						199,584,000		- 0

						Dotación a hogares comunitarios y Famis		100,000,000		196		6/16/09		100,000,000						100,000,000				UEL		99,995,309		853-855-856-858-859-860-862														- 0		100,000,000

						Habitante de calle		165,800,000		196		6/16/09		165,800,000																												- 0		- 0

		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		RESOLUCIÓN N° 275		Subsidio  C para el adutlo mayor en situación de pobreza		1,221,600,000		196		2/23/09		1,233,600,000						1,233,600,000		3/3/09		UEL / FDLS		1,209,600,000		581						1,209,600,000		610						1,209,600,000		24,000,000		POR INICIAR		3/31/09

						Realizar la identificación y atención de solicitudes de ingreso, verificación de condiciones, apoyo en los trámites requeridos para el pago del subsidio C, actualización de la base de datos. El seguimeinto de proyecto y las demás que se requieren		12,000,000		196		2/23/09		12,000,000						12,000,000		3/3/09		UEL		12,000,000		974

		YENNY TORRES PARRA				Profesional de apoyo a la ejecución del proyecto		24,000,000		196		3/23/09		24,000,000						24,000,000		3/3/09		UEL		24,000,000		582						24,000,000		667						24,000,000		- 0

		MARÌA CECILIA BOTERO GÒMEZ		Prestaciòn de Servicios Profesionales		Profesional de apoyo a la ejecución del proyecto		24,000,000		196		3/23/09		24,000,000						24,000,000		3/3/09		UEL		24,000,000		623						24,000,000		733						24,000,000		- 0

						Prevención en el consumo de sustancias psicoactivas y adictivas		132,600,000		196		9/1/09		132,600,000						132,600,000		9/24/09				121,992,000		930		10,608,000		896										- 0		132,600,000

						Actividades de recreación, deporte y capacitación a grupos de adultos mayores		290,493,750		196		5/6/09		290,493,750						290,493,750		9/14/09		UEL		276,693,750		890														- 0		290,493,750

						Atención integral a niños , niñas y adolescentes en erradicación de Trabajo infantil y/o maltrato		200,000,000		196		5/15/09		200,000,000						200,000,000		8/4/09		UEL		200,000,000		889														- 0		200,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		1,922,250																																		- 0		- 0

						16		7,803,092,523						7,525,305,367						7,359,505,367						7,220,292,676				101,408,000				4,604,248,319				- 0				4,604,248,319		2,743,257,048

		GOBIERNO						2,407,420,755

		GESTIÓN SOCIAL EN PROCESOS DE REASENTAMIENTO Y/O SUBSIDIO DE POBLACIÓN VULNERABLE				250,000,000

						Mejoramiento de vivienda/subsidios.		250,000,000		191																																- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		SUBA RECONCILIADA Y EN PAZ				148,645,250

						Hombres Conscientes y no violentos		127,379,750		193		6/17/09		127,379,750																												- 0		- 0

						Ferias itinerantes de la Casa de Justicia		15,000,000		193																																- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		6,265,500																																		- 0		- 0

		MEJORANDO INTEGRALMENTE NUESTROS BARRIOS				965,000,000

						Salones comunales		700,000,000		199																																- 0		- 0

						Dotar 60 Juntas de Accion Comunal		180,000,000		199																																- 0		- 0

						Convenio interadministrativo entre la Secretarìa del Hàbitad y Alcaldìa Local de suba para Legalizaciòn de asentamiento de origen informal		85,000,000		199		8/28/09		85,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		SUBA SEGURA JUSTA Y HUMANA				953,775,505

						Jornadas de divulgaciónn de las funciones de los jueces de paz y actores voluntarios		53,775,505		205		6/17/09		53,775,505																												- 0		- 0

						Dotación Estación de Policia CAI MÓVIL		900,000,000		205		5/21/09		900,000,000																												- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		SUBA PREPARADA ANTE EL RIESGO Y LAS EMERGENCIAS				90,000,000

						Dotar el sistema de atencion de emergencias local		66,000,000		207		8/28/09		66,000,000																												- 0		- 0

		PROCESO 2008 PREVENCIONISTAS EN AMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD LTDA				Compra de elementos para el comité local de emergenicas		23,624,786		207		4/16/08		23,624,786						23,624,789		11/11/08		UEL		23,624,786		11						16,816,367		737						16,816,367		6,808,422

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		375,214																																		- 0		- 0

						10		2,407,420,755						1,255,780,041						23,624,789						23,624,786				- 0				16,816,367				- 0				16,816,367		6,808,422

		EDUCACION						3,833,883,947

		NUTRIR Y ALIMENTAR A SUBA				868,058,197

						Suministro de refrigerios escolares		868,058,197		184		3/11/09		868,058,197						868,058,197		5/14/09		UEL		803,757,590		684		64,300,607		685										- 0		868,058,197

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

																																										- 0		- 0

		FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN SUBA				2,032,225,750

						Dotación aula de informática		565,026,060		189		5/20/09		565,026,060												450,690,000		888														- 0		- 0

						Dotación aula móvil de informática (Tablero interactivo)		19,650,400		189		5/21/09		19,650,400						19,650,400		8/31/09		UEL		19,650,400		970														- 0		19,650,400

						Dotación instrumentos musicales para banda sinfónica		30,000,000		189		6/17/09		30,000,000						30,000,000				UEL		30,000,000		957														- 0		30,000,000

						Escuela inicial Semillero de Talentos		55,100,000		189		6/17/09		55,100,000

						Dotación Aulas de idiomas		249,205,200		189		5/21/09		249,205,200						245,280,000		8/31/09		UEL		245,280,000		837-838-839-841-842-863														- 0		245,280,000

		Caja Col Subsidi Fami COLSUBSIDIO / Universidad Distrital Francisco José de Caldas		Conv de Asociación Nº 29 / Cto Int Nº 28		Expediones pedagogicas		100,055,520		189		3/16/09		100,055,520						100,055,520		5/14/09		UEL		92,644,000		682		7,411,520		683		92,644,000		861		7,411,520		873		100,055,520		- 0

						Modernización de Bibliotecas escolares		200,000,000		189		4/13/09		200,000,000						199,626,650		8/31/09		UEL		199,626,650		845-846-847-849-849-850-851-852														- 0		199,626,650

						Dotaciòn de KIT escolar - calzado escolar y complemento		118,158,000		189		5/18/09		118,158,000				6/5/09		118,158,000				UEL		118,158,000		960														- 0		118,158,000

						Dotación y fortalecimiento de 14 bibliotecas comunitarias y una pública de la localidad de Suba		85,000,000		189		7/7/09		85,000,000																												- 0		- 0

		PROCESOS EN CURSO 2008

		HELP FILE LTDA		De Servicio N° 8		Procesamiento técnico y automatizado de material bibliográfico para centro de recursos de idiomas Col Nueva Zelandia y Nueva Colombia		10,000,000		189		5/12/08		10,000,000						6,120,000		5/27/08		UEL		6,120,000		3						6,120,000		689						6,120,000		- 0

		PROXEL COLOMBIA LTDA		De Servicio N° 18		Suministro de equipos de seguridad para centro de recursos de idiomas de los colegios Nueva Zelandia y Nueva Colombia		16,000,000		189		5/12/08		16,000,000						16,000,000		5/27/08		UEL		16,000,000		4						16,000,000		801						16,000,000		- 0

						Suministro de equipos audiovisuales para centro de recursos de idiomas de los colegios Nueva Zelandia y Nueva Colombia		17,540,000		189		5/12/08		17,540,000						17,540,000		5/27/08		UEL		17,540,000		5														- 0		17,540,000

		INSTITUTO MISIONERO HIJAS DE SAN PABLO - PAULINAS		SERVICIO N° 4		Formación en el uso pedagógico de la televisión y el video escolar en los Colegios		77,000,000		189		2/28/08		77,000,000		6/17/09				77,000,000		7/9/08		UEL		77,000,000		6						76,541,579		614						76,541,579		458,421		POR INCIAR		4/7/09

						Dotación equipos de posproducción para TV y video escolar		44,000,000		189		2/27/08		44,000,000						44,000,000		7/9/08		UEL		44,000,000		7														- 0		44,000,000

		PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A.		Cto de suministro Nº 30		Suministrar equipos de computo y software para banda sinfónica en los colegios		14,100,000		189		5/30/08		14,100,000		9/5/09				14,100,000		10/16/08		UEL		14,100,000		8						14,100,000		857						14,100,000		- 0

						Suministrar equipos de audio para banda sinfónica en colegios distritales		18,410,600		189		5/30/08		18,410,600		9/5/08				18,410,600		10/16/08		UEL		18,410,600		9														- 0		18,410,600

						Ejecución de Obras complementarias y de mejoramiento integral Colegio Distrital Simón Bolivar		412,979,970		189		2/28/08		412,979,970						412,979,970		7/30/08		UEL		412,979,970		10						412,979,970		837						412,979,970		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		JÓVENES SUBANOS CON MAYORES OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR				866,600,000

						Becas para los mejores estudiantes de bachillerato de los colegios publicos/convenioo de la localidad de suba.		866,600,000		190		6/17/09		866,600,000																												- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		SUBA RECONOCE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD				67,000,000

						Centro de aprendizaje para la atención integral a niñas y niños escolarizados		67,000,000		195		6/17/09		67,000,000						67,000,000		7/9/09				67,000,000		760														- 0		67,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

						12		3,833,883,947						3,833,883,947						2,253,979,337						2,632,957,210				71,712,127				618,385,549				7,411,520				625,797,069		1,628,182,268

						159		41,453,268,934						38,545,939,146						34,466,677,084						31,954,288,350				449,859,487				15,552,964,995				34,110,880				15,587,075,875		18,377,113,409

						RECURSOS REGISTRADOS		41,453,268,934																														RECURSOS REGISTRADOS				15,587,075,875

						PREDIS INVERSIÓN DIRECTA		41,453,268,934																														PREDIS				15,587,075,875

						DIFERENCIA		- 0		0																												DIFERENCIA				- 0

																																						A 15 OCTUB /09				37.60%

								VALOR SECTOR				UEL		ENVIADO		RADICADO				VIABILIZADO		VIABI /  ENVIAD																DECRETO 612

								7,368,798,000				IDU		7,258,798,000		99%				7,258,798,000		100%

								963,000,000				SALUD		963,000,000		100%				963,000,000		100%

								2,605,000,000				IDRD		2,582,779,763		99%				2,582,779,763		100%

								2,093,134,000				EAAB		2,093,134,000		100%				2,093,134,000		100%

								7,803,092,523				INTEGRACIÒN SOCIAL		7,525,305,367		96%				7,359,505,367		98%

								2,407,420,755				GOBIERNO		1,255,780,041		52%				23,624,789		2%

								3,833,883,947				EDUCACIÒN		3,833,883,947		100%				2,253,979,337		59%

						TOTAL UEL		27,074,329,225				TOTAL ENVI		25,512,681,118		94%		TOTAL VIABI		22,534,821,256		88%

						PENDIENTE POR ENVIAR UEL		1,561,648,107		6%

						DECRETO 612		9,978,928,159				FORMULADO 612		9,044,632,993		91%

						GPH		4,400,011,550				COMPROM GPH		3,988,625,035		91%

						TOTAL CONTRAT ALC SUBA		14,378,939,709				TOTAL		13,033,258,028		91%
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