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INTRODUCCION

El presente informe se presenta una vez   terminado el proceso auditor en su segunda  fase y es resultado de los lineamientos dados en el encargo de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral modalidad especial, cuyo segundo ciclo  culminó el  11 de diciembre del año en curso.
En cada informe sobre las acciones ciudadanas se presenta una la valoración de los insumos ciudadanos y de las visitas de campo realizadas como consecuencia de los requerimientos ciudadanos y la descripción de los posibles hallazgos originados por la acción y las advertencias ciudadanas. 

Así mismo se hace un esfuerzo por cuantificar  los recursos que se evitaron desviar o mal usar y los que fueron recuperados gracias a la oportuna intervención de la ciudadanía. (Resultados e Impactos del Control Social).

Cada una de las acciones ciudadanas especiales efectuadas en las localidades y reportadas a la Subdirección para el Control Social, se reflejan en los resultados de los indicadores reportados en el plan de actividades formulado para el año 2009. 
Los jefes de oficina locales, son responsables de la socialización de los memorandos de encargo de auditoría y de planeación en la localidad correspondiente, utilizando para ello los diferentes medios de comunicación al interior de la localidad, así como a través de los medios de comunicación disponibles en la Contraloría, con el fin de propiciar y visualizar acciones ciudadanas de rechazo a la corrupción. Así mismo, debe convocar y socializar a los grupos de interés y peticionarios el informe de auditoría.
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1. USAQUEN

Durante la ejecución del proceso auditor se realizaron diferentes actividades con el Comité de Control Social, donde se trataron y desarrollaron los siguientes temas:

Se socializó el nuevo memorando de planeación, el cual amplia los tiempos de la auditoría especial que se venia desarrollando en las siete UEL; ahora esta auditoría integra al Fondo Desarrollo Local Usaquén, para evaluar la contratación relacionada con los componentes de ambiente y cultura, donde se analizará aquella que ha sido liquidada durante la vigencia 2008, así hubiera sido suscrita en vigencias anteriores.  Sobre un universo de doce (12) contratos, se tomaron como muestra seis (6) compromisos contractuales liquidados en la vigencia 2008. 

Se explicó el objetivo y la importancia que tienen los informes obligatorios para la Contraloría de Bogotá y la comunidad, como es el poder informar a la ciudadanía el estado de las finanzas distritales y la gestión desarrollada por cada una de las entidades, sobre este tema esta oficina hizo entrega de 14 compendios de los informes obligatorios.

Se capacitó a los miembros del comité de control social sobre la norma por la cual se reestructura la Contraloría de Bogotá, “Acuerdo 361 de 2009” y como a partir de éste se establecieron las funciones de la Dirección para el Control Social y Desarrollo Local, donde se resaltó la importancia de vincular a la comunidad en los procesos de auditoría para lograr un control fiscal más efectivo.

Se desarrollaron acciones ciudadanas, tales como inspección en terreno, en compañía de algunos ciudadanos principalmente de los barrios el Codito, San Antonio, Cedritos, Ronda del Canal de Torca, en temas relacionados con malla vial, invasión de espacio público, medio ambiente, movilidad, entre otras, sobre las cuales esta Oficina Local viene realizando el correspondiente seguimiento:

· En primer lugar se visitó el Colegio FRIEDICH NAUMAN como obra inconclusa, denuncia realizada por el señor Jorge Silva., este colegio se encuentra investigado por la Dirección Sectorial de Educación, además se oficio a la Secretaria de Educación (12101-159) y a la Dirección de Educación de esta Contraloría (12101-160 el 3-09-09). Responde la Secretaria de Educación (E-2009-116267 del 7-09-09), sobre problemas de equilibrio económico con el contratista y el conocimiento amplio que ya tiene la ciudadanía. La Dirección de Educación de esta Contraloría no ha dado respuesta de forma definitiva.  Como resultado final, se ubico a la población estudiantil en una nueva sede donde mejoró la calidad de la infraestructura junto al bienestar para los mismos lográndose un control social efectivo. Se hará seguimiento hasta obtener una decisión definitiva, frente a las irregularidades denunciadas como obra inconclusa.

· En  la entrada del Barrio el Codito con Cra 7,  se evidenció que por falta de canalización de una quebrada adjunta al Colegio Claustro Moderno viene deteriorando la malla vial de acceso a la zona del Codito, Cll 174 con Cra 6. Esta oficina oficio a la EAAB con el Nº 12101-161 el 3-09-09, no se ha recibido respuesta, esta Oficina oficio nuevamente el 21-09-09. Se hará el respectivo seguimiento hasta obtener una decisión o respuesta definitiva.

· Se visitó el Colegio La Estrellita ubicado en el Barrio el Codito, el cual tiene un lote adjunto donde indiscriminadamente se vienen talando árboles, el señor Jorge Silva manifiesta su inconformidad  por tala indiscriminada sin tener en cuenta lo ordenado por las entidades encargadas del medio ambiente. Esta Oficina oficio al Alcalde Local con el N° 12101-150A el 20-08-09 para que informara sobre la gestión adelantada al respecto. Se oficio igualmente a la Secretaria de Educación con el Nº 12101-159 del 3 de septiembre de 2009. Se está a la espera de una respuesta definitiva. 

Con fecha del 28-07-09 y con oficio 20090120042641 la alcaldía le respondió al señor José María Silva sobre la programación del operativo de carácter policivo el día 5-08-09. Nuevamente con oficio 20090120049551 del 2-09-09 la administración local le informa sobre la reprogramación del operativo para verificar la cantidad y estado de los árboles a talar, teniendo en cuenta que ponen en riesgo la vida y seguridad de los estudiantes, cuyos resultados serán conocidos en el curso del presente año, frente a los cuales esta Contraloría tomará los correctivos, de acuerdo a su competencia.

· Dentro de la problemática del Barrio San Antonio, se llevó a cabo un ejercicio con la comunidad del comité de Control Social, donde intervinieron sectores de tipo ambiental, movilidad, espacio público y malla vial, donde se fortaleció el control fiscal en la medida que se desarrollaron actividades intersectoriales, así: 
En la Cra 17 con Cll 181 el señor Humberto Velásquez nos indicó los tramos de vías deteriorados por los parqueaderos intermunicipales ubicados allí, dificultades para la movilización peatonal generando graves problemas para los estudiantes del colegio Saludcoop, carencia de andenes,  deterioro de las fachadas,  problema ambiental por falta de canalización del Canal la Guatica y falta de un acceso o continuidad de la Cra 17 que permita el acceso al barrio la alameda lo cual permitiría descongestionar el sector. Entre la Cra 17bis y la Cra 18 con Cll 181 faltan andenes de acceso para los estudiantes del Colegio Distrital Saludcoop.
Esta oficina Local  oficio al DADEP con el Nº 12101-162 y a la Secretaria de Movilidad con el N° 12101-163 el 3-09-09. El DADEP responde mediante oficios 2009EE13820 y 2009EE13818 el 14-09-09, donde el Coordinador del Grupo de Defensa Dr. Luís Hernando Ávila solicita al Comandante de Tránsito de Bogotá mediante operativos recuperar el espacio público. Se está efectuando seguimiento sobre la recuperación de este espacio público.

 De igual manera, la Secretaría de Movilidad, responde mediante oficio 60626 el 8-09-09, que se vinculará a la realización del operativo de recuperación del espacio público. Se realizó visita conjunta entre la Secretaría de Movilidad y la Contraloría verificando lo denunciado. Sobre la problemática de parqueaderos  esta Oficina oficio al alcalde local para conocer las licencias de funcionamiento de los parqueaderos (12011-178 del 21-09-09), la administración local en su respuesta manifiesta que no expide licencias de funcionamiento, sin embargo ordenó realizar un operativo para verificar lo denunciado y su legalidad, de lo cual esta oficina estará pendiente de la gestión a realizar.  
· Una de las problemáticas más sentidas de la comunidad es la contaminación por desechos de basuras donde finaliza el Canal de Torca (Calle 195). Esta oficina Local  ofició a la Secretaria de Medio Ambiente con el Nº 12101-164.el día 3-09-09, entidad que en su respuesta manifiesta que realizó la visita técnica verificando y confirmando lo denunciado por esta Contraloría e indicando que esta responsabilidad le corresponde a la EAAB, a quien se oficio sobre las acciones adelantadas de limpieza. El equipo auditor con el fin de hacer seguimiento a la problemática, oficio a la EAAB el pasado 23-09-09 con el No.12101-180, respondiendo la entidad que efectivamente lo denunciado era cierto sobre lo cual tomarían las medidas del caso. 

A propósito, por no haber realizado la limpieza oportunamente fue una de las causas para que se presentara la inundación de la autopista norte sobre la calle 200 a mediados del mes de octubre del año en curso. A la fecha, la EAAB se encuentra en proceso correctivo de limpieza del canal, atendiendo la gestión adelantada por esta Contraloría.

· Dentro de la inspección de terrenos y queja ciudadana formulada por la señora Clara Vargas, se evidenció invasión de espacio público en el sector de la Cra 12 entre Calles 139 a 140 (Barrio Cedritos), situación que viene dificultando el acceso vehicular y peatonal de la zona, como también el deterioro de la malla vial. De igual forma, en el mismo sector, se presenta otra invasión de espacio público por construcción de una caseta de venta de empanadas, en la Cra 11 entre Calles 144 y 145 costado occidental. Esta Oficina Local Oficio al DADEP  mediante oficio 12101-165 el 3-09-09.

El DADEP responde mediante oficio 2009EE13879 el 14-09-09, (anexa 10 folios), sobre las acciones adelantadas, ante quejas interpuestas. El día 15 de diciembre de 2008 la señora Clara Vargas había denunciado la ocupación de espacio público en esa misma dirección, queja trasladada al  comandante de tránsito de Bogotá para adelantar las acciones correspondientes de recuperación del espacio público.

En razón de lo anterior, este despacho hará el respectivo seguimiento a fin de verificar el cumplimiento de lo determinado por el DADEP, a través de operativo con la Policía de Tránsito, sobre recuperación de Espacio Público.

· Con relación al kiosco ubicado en la carrera 11 N° 144-69, supuestamente ubicado sobre un espacio público, el DADEP realizó visita técnica sobre la cual se rindió informe técnico, indicando que no existe invasión de espacio público de lo cual fue informada la peticionaria.

Ante estos hechos, la alcaldía local adelanta  expediente 078 de 1997, querellante Clara Vargas por indebida ocupación del espacio público por estacionamiento de vehículos en contra de la Sociedad Gómez García Ltda. Esta Oficina oficio a la Alcaldía sobre el estado actual de la querella, mediante oficio No. 12101-184 del pasado 23-09-09.

· Sobre la queja presentada por la señora Gloria Sánchez Arias, sobre el manejo que se le viene dando al Politécnico Altablanca, con relación a los cursos de capacitación técnica, la segunda fase de obras del politécnico, cobro a los adultos mayores por los cursos de danza que se han impartido, sobre el presupuesto de cultura para financiar clases de danza a los adultos mayores, destino de 30 computadores de propiedad del FDLU y que tenía el Sena y solicita que el Sena funcione en el Politécnico.
Esta Oficina Local Oficio al Alcalde Local con el N° 12101-148 el 20-08-09. Con fecha del 22-09-09 el FDLU respondió a la señora con oficio Nº ALU 010086-2  y a esta Contraloría con Nº ALU 007816. La administración da respuesta de manera detallada sobre cada una de las inquietudes de la peticionaria.  A la fecha la señora Gloria no ha asistido a los comités y  estaremos atentos de allegarle dicha información.

Sobre la queja interpuesta por el señor José Cipriano Navarrete (veedor Público de la Personería de Bogotá) sobre la problemática que presenta el caño que pasa sobre la calle 189 desde la cra 33 o Av. 9, se oficio a la EAAB con oficio 12101-153 el 26-08-09. De igual manera con oficio No. 12101-156,  sobre el tema de mantenimiento alcantarillado y aguas lluvias y limpieza de desarenaderos  Cll 163-Cll 170 con cra 7. A la fecha no ha respondido la EAAB, a quien nuevamente se volvió a oficiar el pasado 21 de octubre. 

2. CHAPINERO
Siguiendo los lineamientos establecidos en el Memorando de Planeación, se realizó socialización del documento, se deja constancia que no obstante haber citado, en tres ocasiones, a los miembros (30) del comité de control social de la Localidad que figuran en la base de datos, para su correspondiente socialización,  esta se realizó con la participación de tan solo 5 miembros del CCS.

Dada la deficiente participación de los miembros del comité no se registran beneficios durante el proceso auditor. 

En lo transcurrido del presente año esta Oficina Local ha adelantado el trámite al derecho de petición No. 1214-09  de fecha 27 de agosto de 2009, formulado por un Edil de la localidad, recibido en el Despacho del señor Contralor el 1 de septiembre de 2009 y en la oficina Local de Chapinero el 15 de septiembre de 2009, mediante memorando No. 11000-1628, en virtud del cual solicita se investigue presunto daño patrimonial por la pérdida de las pólizas de estabilidad.

 A la fecha de la presente auditoría no se evidencian resultados en virtud a que es un DPC que se encuentra en trámite, donde están vinculadas entidades como el IDU, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Alcaldía Local de Chapinero.

En el tema de Contralores Estudiantiles, se realizó la elección del contralor estudiantil en cada uno de los 3 colegios distritales de la Localidad, así: San Martín de Porres –Yinneth Marcela Patiño Torres; Simon Rodríguez Jornada de la Mañana – Fredy Sebastián Madero Garzón; Jornada de la Tarde –Yenny R. Zapata; y Colegio Campestre Monte Verde - Leidy  Ramirez.

La alumna Leidy  Ramirez del Colegio Campestre Monte Verde, fue elegida como delegada de la Localidad y es la representante local en la Red de Contralores estudiantiles.

Se participó en la Feria de Servicio al Ciudadano, en la que se atendieron 70 personas, algunos miembros de la comunidad solicitaron la intervención de la Contraloría con el fin de aclarar lo relacionado con el Plan de Renovación Urbana “El Orfebre” en la Localidad de Chapinero, encontrándose en la etapa de documentación e información.

CUADRO 5

RESULTADOS DEL TRÁMITE REALIZADO A LAS ACCIONES CIUDADANAS

	DPC
	PETICIÓN
	RESULTADOS Y ACCIONES

	1214-09
	Denuncia presunto daño patrimonial por la pérdida de las pólizas de estabilidad.


	El día 15 de septiembre de 2009 se recibió el Derecho de Petición 121409, el cual fue formulado por un Edil de la Localidad de Chapinero. Como resultado de las mesas de trabajo realizadas por grupo auditor el día 20 de octubre y 17 de noviembre de 2009, en cual participaron el IDU, la Administración Local,  la EAAB, y el peticionario, a la fecha de la presente auditoría  se realizó la intervención de la vía calle 60 entre carreras 7 y 9.

Se programó una nueva mesa de trabajo para el día 3 de diciembre de 2009, con el fin de realizar seguimiento.



	Queja Ciudadana 17-09-09
	Intervención de la Contraloría con el fin de aclarar lo relacionado con el Plan de Renovación Urbana “El Orfebre” en la Localidad de Chapinero
	A la fecha se está recopilando la información con la Secretaría de Planeación Distrital con el fin de dar respuesta a la queja.


Fuente: Papeles de Trabajos Equipo Auditor
3. SANTAFE
El comité de Control Social de La localidad cuenta con 45 integrantes aproximadamente, los cuales pertenecen a diferentes organizaciones sociales como Asojuntas, Comité Interlocal del Centro, Comité Cívico entre otras, con ellos se realizó el 17 de septiembre del año en curso la socialización del memorando de encargo y el memorando de planeación respectivo, así mismo se socializó el Contrato Interadministrativo 069 de 2009, al igual que el convenio con la Universidad: Colegio Mayor de Cundinamarca. Igualmente se realizó seguimiento a los compromisos de la Audiencia Pública  sobre Plan Zonal Centro, celebrada el 29 de agosto en el Salón Rojo del Hotel Tequendama.

En el desarrollo de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de gestión y resultados modalidad especial –PAD 2009, vigencia 2008, se tuvo en cuenta como insumos ciudadanos las quejas de la comunidad relacionadas con presuntas irregularidades contractuales, lo cual nos llevó a realizar acciones ciudadanas tales como: revisión de contratos, inspección en terreno, mesas de trabajo ciudadana las que  presentaremos en detalle a continuación:

TABLA 11

ACCIONES CIUDADANAS DETALLADAS
	CONTRATO O CONVENIO
	PARTICIPANTES
	ASUNTO
	RESULTADO

	091-2008
	Asociaciones:

Asociación para el desarrollo integral de la comunidad del barrio el consuelo.

Participantes: Norma Barrera Medina y Luz Marina González Triviño.

Asociación de Promoción Social Comunitaria el Triunfo.

Participantes: Alba Nelly Flores 

Casa Vecinal Góticas del Rocío.  Doris Janeth Ramírez


	Con el fin de verificar y establecerle cumplimiento sobre los costos del Proyecto 2017 de 2008. 

Cuyo objeto es: Fortalecimiento y desarrollo de habilidades para el aprendizaje de los niños de la localidad tercera. 

Así mismo, verificar el cumplimiento de la ejecución del convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 091 de 2008 celebrado entre el Fondo de Desarrollo local de Santafé y la UNAD
	Producto de una mesa de trabajo ciudadana, se esclarecieron elementos valiosos para la configuración de un hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria

	PLAZAS DE MERCADO
	Plaza de Mercado la Perseverancia-María Cristina Gil Moreno, Asistente Operativo de la Plaza

Plaza de las Cruces- Daniel Rodríguez- Coordinador General de la Plaza.
	Con el fin de establecer como se realizo la entrega de las Plazas de Mercado por parte del Fondo de Desarrollo Local de Santafé al IPES.
	Se estableció que la entrega de las plazas de mercado se realizo en forma transitoria toda vez que el FDLSF, no cumplió con los requisitos jurídicos y económicos  de  la plaza exigidos por el IPES.

	01-2007
	En una jornada de capacitación, en el marco de la Auditoria y en ejecución del Contrato interadministrativo con la Universidad Pedagògica Nacional el dìa 7 de octubre los ciudadanos integrantes del comité de control social:

Fabio G Gómez Jorge Beltrán Franco

Luciano Molina Moreno

Guillermo Acosta Molina 

Carlos Arturo Ujueta

German Madrid

Guillermo Chávez R 

Edgar Caín 

Félix Albert Franklin 

Luz Stella Calderón 


	Efectuar en el marco de la l Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de Gestión y Resultados Modalidad Especial –PAD 2009, vigencia 2008, revisión del convenio con el propósito de realizar un proceso de aprendizaje y a la vez establecer incumplimientos en el desarrollo del mismo, los cuales darían como resultado posibles hallazgos administrativos, fiscales penales o disciplinarios según el caso.
	Como resultado del ejercicio de Revisión de contrato, se conoció, en un primer momento los elementos jurídicos que debe tener el contrato.

	01-2007


	Dentro del ejercicio de revisión de contratos en una segunda sesión el día 8 de octubre de 2009, los integrantes del Comité:

Fabio G Gómez 

Jorge Beltrán Franco

Luciano Molina Moreno

Guillermo Acosta Molina 

Carlos Arturo Ijueta

German Madrid

Guillermo Chávez R. 

Luz Stella Calderón

Flavio Jiménez


	Efectuar en el marco de la  Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de Gestión y Resultados Modalidad Especial –PAD 2009, vigencia 2008, revisión del convenio con el propósito de Realizar un proceso de aprendizaje y a la vez establecer incumplimientos en el desarrollo del mismo, los cuales darían como resultado posibles hallazgos administrativos, fiscales penales o disciplinarios según el caso.
	Producto de esta sesión se detectaron conjuntamente con el equipo auditor, el capacitador de la Universidad Pedagógica Nacional y la Comunidad una serie de inconsistencias en la ejecución del contrato.

	03-2008
	En una jornada de capacitación, en el marco de la Auditoria y en ejecución del Contrato interadministrativo con la Universidad Pedagógica Nacional el día 13 de octubre, los integrantes del comité de control social: 

Jorge Beltrán Franco

Luciano Molina Moreno

Guillermo Acosta Molina 

Guillermo Chávez R. 


	Efectuar en el marco de la la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de Gestión y Resultados Modalidad Especial –PAD 2009, vigencia 2008, revisión del convenio con el propósito de Realizar un proceso de aprendizaje y a la vez establecer incumplimientos en el desarrollo del mismo, los cuales darían como resultado posibles hallazgos administrativos, fiscales penales o disciplinarios según el caso.
	Como resultado del ejercicio de Revisión de contrato, se conocieron, en un primer momento los elementos jurídicos que debe tener el contrato.

	03-2008
	Dentro del ejercicio de revisión de contratos en una segunda sesión el día 14 de octubre de 2009, los integrantes del Comité:

Jorge Beltrán Franco

Luciano Molina Moreno

Guillermo Acosta Molina 

Guillermo Chávez R


	Efectuar en el marco de la la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de Gestión y Resultados Modalidad Especial –PAD 2009, vigencia 2008, revisión del convenio con el propósito de Realizar un proceso de aprendizaje y a la vez establecer incumplimientos en el desarrollo del mismo, los cuales darían como resultado 

Posibles hallazgos administrativos, fiscales penales o disciplinarios según el caso.
	Producto de esta sesión se detectaron conjuntamente con el equipo auditor, el capacitador de la Universidad Pedagógica Nacional y la Comunidad una serie de inconsistencias en la ejecución del contrato, las cuales estàn plasmadas en el contenido del informe de auditoria.

	05-2008
	Dentro del ejercicio de revisión de contratos en una segunda sesión el día 15 de octubre de 2009, los integrantes del Comité:

Jorge Beltrán Franco

Luciano Molina Moreno

Guillermo Acosta Molina 

Guillermo Chávez R

Fabio G Gómez C


	Efectuar en el marco de la  Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de Gestión y Resultados Modalidad Especial –PAD 2009, vigencia 2008, revisión del convenio con el propósito de Realizar un proceso de aprendizaje y a la vez establecer incumplimientos en el desarrollo del mismo, los cuales darían como resultado posibles hallazgos administrativos, fiscales penales o disciplinarios según el caso.
	Dada la experiencia acumulada en los ejercicios anteriores en esta sesión se detectaron con mayor facilidad conjuntamente con el equipo auditor, el capacitador de la Universidad Pedagógica Nacional y la Comunidad una serie de inconsistencias en la ejecución del contrato, las cuales están plasmadas en el contenido del informe de auditoria.


Con base en este conjunto de acciones concertadas con la comunidad se pudo establecer una serie de hallazgos de carácter administrativo con incidencias fiscal y disciplinaria, los cuales están expresados en este informe bajo los componentes de Evaluación a la Contratación y Evaluación al proceso de entrega de las Plazas de Mercado.

En el marco del cumplimiento del objetivo estratégico 3 “Fortalecimiento del control social para un control fiscal efectivo”, se realizaron las siguientes acciones ciudadanas especiales:

Audiencia Pública Plan Zonal del Centro

Problemática: Por solicitud de la comunidad se realizó una Audiencia Pública el 29 de agosto de 2009, sobre el impacto que tiene el plan maestro del centro en el desalojo y empobrecimiento de las comunidades del centro de Bogotá, el cual afecta a las localidades de: Santa Fe, Candelaria, Mártires y tangencialmente  Teusaquillo y Antonio Nariño.

Objetivo: Conformación de una mesa única de concertación en donde participen la ciudadanía y sus distintas organizaciones y la administración distrital y como garante de los compromisos la Contraloría de Bogotá.

Actividades preparatorias:

· Se realizaron aproximadamente diez (10) mesas de trabajo ciudadanas, con el propósito de establecer la problemática a tratar en la Audiencia, y preparar por parte de la comunidad las ponencias alrededor de temáticas como: Plusvalía, desalojo de las comunidades de sus territorios, zonas de alto impacto y vendedores ambulantes, habitante de calle, entre otras.

· Dos reuniones del comité de control social en pleno.

· Tres (3) mesas de trabajo ciudadanas para tratar la temática del Centro Comercial Terraza Pasteur.

· Llamadas telefónicas a una base de datos conformada por 4.000 ciudadanos.

· Se repartieron cerca de 40.000 volantes, en todas las zonas de la localidad.

· Participación en cerca de veinte (20) asambleas convocadas por las comunidades.

Compromisos:

Establecer mesa única de concertación, de la cual se desprende el compromiso de la Contraloría de citar a las diferentes entidades involucradas en el Plan Centro: ERU, IDU, Secretaría de Gobierno, Secretaria de Medio Ambiente, Planeación Distrital, Secretaria de Educación, IPES, Secretaria de Movilidad, Turismo y Secretaria de Hábitat.

Asistentes: 

Cerca de tres mil (3000) personas, de diferentes organizaciones sociales y comunidad afectada por el plan zonal centro.

 Contralores Estudiantiles

Se han realizado una reunión de contralores estudiantiles y se eligió el representante por la localidad a la Red de Contralores estudiantiles, del Colegio Policarpa Salavarrieta. Así mismo se efectuaron dos (2) mesas de trabajo con las directivas del Colegio Soto del Corral con el propósito de mitigar la problemática de inseguridad en el entorno escolar y de infraestructura del colegio.

De otra parte se han hecho dos (2) mesas de trabajo en el Colegio Antonio José Uribe con el fin de tratar la problemática de inseguridad en el entorno escolar.

Es de resaltar que las mesas de trabajo que fueron  promovidas por los contralores estudiantiles de las respectivas Instituciones Educativas Distritales.

 Capacitación

El día 07 de Octubre se realizó una jornada de capacitación orientada por los facilitadores de la Universidad  Pedagógica Nacional y el Equipo auditor, a la cual asistieron quince (15) integrantes del Comité de Control Social, cuyo objetivo es dar a conocer a la comunidad cómo se efectúa una auditoria a un contrato o convenio para que contaran con lo elementos de juicio para realizar el ejercicio de revisión de contratos.

Efectivamente este ejercicio fue realizado con resultados positivos para el fortalecimiento de los lazos entre la Contraloría de Bogotá y la Ciudadanía, concretándose en el hecho que algunos de los hallazgos detectados por el equipo auditor, se dieron en el marco de esta actividad de participación ciudadana.
 Derechos de Petición

Asimismo, en correspondencia con la asignación de funciones hecha a esta oficina local mediante el oficio 12100-248 del 23 de junio de 2009, mediante el cual se da alcance al memorando de encargo correspondiente al ciclo II del PAD 2009, en lo referente a hacer un balance y dar respuesta definitiva a una serie de derechos de petición, este equipo auditor señala lo siguiente:

La totalidad de los Derechos de Petición referidos ya han sido contestados en debida forma, señalando a los peticionarios el conjunto de actividades desarrolladas por la Oficina Local de Santa Fe a fin de aclarar o conocer las posibles irregularidades denunciadas.

La mayoría de ellos versan sobre prácticas desarrolladas por la Alcaldía Local que podrían constituir faltas disciplinarias, incluso gravísimas, que en este mismo sentido fueron trasladadas a la Personería de Bogotá en garantía de los derechos constitucionales de los allí implicados especialmente en lo referente al Derecho y Principio del Juez Natural.

Las demás situaciones que tenían que ver directamente con aspectos de la contratación del FDLSF, especialmente mediante convenios interadministrativos suscritos con la RED ALMA MATER, ya han sido evaluados en auditorías anteriores tal y como se le hizo saber a los peticionarios, y algunos de estos aportes fueron tenidos en cuenta en la presente auditoría como elementos de conocimiento que orientaban hacia el establecimiento del programa de auditoría.

La síntesis de estas indagaciones puede expresarse de la siguiente forma:

TABLA 12

RELACIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN

	DPC
	Actor
	Contrato
	Situación

	141-09
	Jorge Gómez
	Alma Mater
	Tiene respuesta definitiva (2009-09924 / 18 de Febrero de 2009).

	155-09
	Jorge Gómez
	Plan de Desarrollo
	Tiene respuesta definitiva (12103-158 / 09 de Junio de 2009).

	335-09
	Ramiro Mayor
	Bodeguero Inspección de Policía
	Tiene respuesta definitiva (12103-140 / 15 de Mayo de 2009).

	709-09
	Patricia Mosquera


	074-08
	Fue Enviada a Personería mediante el oficio (12100 – 08839 / 18 de Mayo de 2009) por tratarse de denuncias de carácter disciplinario.

	
	
	086-08
	

	
	
	077-08
	

	
	
	086-07
	

	
	
	CPS-089-08
	

	
	
	CPS-060-08
	

	
	
	CPS-072-08
	

	738-09
	Jorge Gómez


	CPS-057-08
	Tiene respuesta definitiva (12100-10167 / 08 de Junio de 2009).

	
	
	CPS-002-09
	


Fuente: Papeles de Trabajo equipo auditor

Es de destacar, que fruto del DPC 738-09, se indagó sobre el CPS-057-09, encontrándose que los documentos contentivos del contrato desaparecieron de las instalaciones de la Alcaldía Local, por lo que se establece un Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria que será comunicado a la Personería de Bogotá y a la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría de Gobierno, puesto que de acuerdo con las circunstancias de esta desaparición podría constituir una obstaculización indebida del proceso auditor, tal y como fue consignado en la justificación del hallazgo 2.2.4.1.
 Pacto ético con los Fondos de Desarrollo Local

En el marco del seguimiento al cumplimiento del pacto ético firmado entre el señor Contralor de Bogotá Dr. Miguel Ángel Moralesrussi Russi y los Fondos de Desarrollo Local de las 20 localidades de Bogotá, se ha encontrado que a pesar de la autoevaluación realizada por la señora Alcaldesa Local de Santa Fe Dra. Maria Esmeralda Arias Martínez, como gerente general del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe mediante oficio 20090320040681 del 16 de Octubre del presente año, el proceso auditor que culmina con este informe permite demostrar como algunas de estas afirmaciones no coinciden con la realidad, especialmente en el marco de la actividad contractual, y más exactamente en la que se desarrolla mediante convenios interadministrativos, principalmente con la RED ALMA MATER y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, tal y como se desprende de los resultados de auditoría que viene presentando este equipo auditor con especial contundencia desde la segunda fase del PAD 2008.

Podemos señalar que los principios de la contratación pública son desconocidos de manera sistemática por cuanto en los casos referidos no se encuentran dentro de los archivos soporte, invitaciones a contratar, soportes que demuestren los aportes de cofinanciación del contratista, términos de referencia para contratar, estudios de oportunidad y conveniencia, entre otros.

Insistimos en que los sistemas de control y vigilancia propios de la supervisión obligatoria que debe realizar el Alcalde Local como representante legal del FDLSF son inadecuados, hasta tal punto que de existir tal supervisión, el FDLSF podría haber evitado el daño causado al patrimonio público con la ejecución de algunos de los contratos estudiados en los cuales por ejemplo terminan pagando a los contratistas por las actividades que éstos se comprometieron a ejecutar con cargo a los recursos de cofinanciación , que como ya habíamos señalado, no existe prueba de que efectivamente hayan sido entregados o ejecutados en el marco del convenio, lo cual ha sido señalado dentro del presente informe como hallazgos administrativos con incidencia fiscal.

Esta situación hace que los principios de transparencia, economía y selección objetiva, entre otros, no se respeten tal y como lo señala la constitución política y la ley, por lo cual también los hemos configurado como hallazgos administrativos con posible incidencia disciplinaria.

Estas situaciones siguen vigentes, mostrando con claridad que no existe una selección objetiva de los contratistas cuando siguen ocurriendo varios fenómenos entre los cuales vale la pena destacar: 

a. La contratación directa, especialmente realizada mediante convenios interadministrativos, porcentualmente es la regla general en la gestión del FDLSF, cuando la regla general de acuerdo con el espíritu y contenido de la ley administrativa, es que la contratación se realice mediante el desarrollo de licitaciones públicas.

b. No existe variación o rotación en cuanto a los contratistas a pesar de las múltiples fallas evidenciadas en los informes de auditoria realizados por la Contraloría de Bogotá, especialmente el caso de la UNAD y la RED ALMA MATER

c. Se permite que las entidades anteriormente mencionadas, subcontraten la totalidad de los objetos contractuales, con lo cual desnaturalizan el sentido mismo de los convenios interadministrativos (el cumplimiento de los fines estatales delegados a cada una de las entidades para ser cumplidos conforme con el principio de común acción), aunado a esto, la seria duda que pesa sobre la RED ALMA MATER en cuanto a si su naturaleza jurídica derivada le permite suscribir este tipo de convenios, lo que generaría una nulidad sobreviniente de los mismos con las consecuencias, legales, administrativas, disciplinarias, penales y fiscales que ello implicaría.
4. SAN CRISTOBAL
Dentro de este componente de auditoria se tenía como objetivo el socializar ante el Comité de Control  Social el Memorando de Planeación para lo cual debería convocarse el respectivo Comité e informar de los proyectos de impacto dentro de su territorio.  Se convocó el 29 de julio  de 2009 mediante Acta Numero 7 al Comité. Allí se socializó   el memorando y se invitó a que participaran dentro de la evaluación a realizar. Sin embargo   cada uno de los integrantes (26) insistieron que su interés versaba en temas diferentes a los que se consideraron problemas de impacto. 

En ese orden de ideas y con el fin de desarrollar el Objetivo número 3 del plan estratégico contribuir al fortalecimiento del ejercicio del control social para lograr un control fiscal más efectivo. Se efectuó Mesa de trabajo ciudadana con el Consejo de Planeación Local C.P.L., con el fin de integrarlos a la vigilancia en aspectos que desde su óptica fuera importante abordar. La capacitación no fue necesaria en la medida que estos comisionados junto con la presidenta del mismo fueron o son miembros activos del Comité de Control Social y habían recibido formación en control social. 

De  las observaciones manifestadas se procedió a examinar conjuntamente los convenios 173 de 2008 y 199 de 2008, a través de la acción ciudadana “Revisión de Contratos”, Adicionalmente se examinaron el convenio 195 de 2009 y 078 de 2007 por quejas presentadas por la comunidad. De tal examen se obtuvieron los resultados que se señalan en el item 2.2 contratación fruto de las acciones ciudadanas.
 Licitación publica IDU -SAMC- DTC-001-2009
En seguimiento de las acciones establecidas en el informe de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular   Ciclo I respecto a la problemática del Recodo del Río. En este sentido  se efectuó socialización a los presidentes  y lideres de los barrios La  Cecilia, Laureles, Aguas Claras, Manila, Monte Carlo y San Cristóbal Parte Alta y Urbanización Recodo del Río donde se informó respecto a la licitación en curso con el fin de atender esta problemática que por 10 años aquejaba a estos barrios.

Sin embargo se presentó el presupuesto y actividades a adelantar en la construcción del muro de contención y la recuperación de la bancada. Pareció exagerado el monto de $23 millones de pesos para señalización, dadas las características del lugar. En este sentido y con el fin de que los recursos resuelvan el problema se estableció la conformación de una veeduría a la ejecución del contrato. La licitación Pública fue adjudicada mediante resolución No. 3921 del 30 de septiembre de 2009 al consorcio vial Montecarlo por valor de $447.172.930.

 Remoción en masa en el barrio Bello Horizonte.

Se efectuó visita a terreno el 28 de julio junto con líderes y comunidad del barrio para inspeccionar la remoción de tierra que se presenta entre las  calles 30bsur  y 30 c sur   con carrera 1  Junto a un parque  frente al salón comunal del barrio. Esta problemática lleva cerca de 15 años sin resolverse y atenta contra la integridad del las personas de las viviendas afectadas. 

Se requirió al Alcalde Local mediante oficio No. 2009-042-009735-2 el 2 de octubre. La administración dio contestación el 08 de octubre  mediante oficio 2009-042-0072461 en el cual informa que se necesito dar la claridad de si se trataba de un predio privado o de carácter de Uso Público. Se confirmó que efectivamente es público por lo que se remitió al área de planeación Local  de la Alcaldía para que sea priorizada su intervención.

 Seguimiento Al Compromiso Ético

El 23 de julio de 2008 se suscribió un Pacto o Compromiso Ético, entre la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Administración Local de San Cristóbal y la Contraloría de Bogotá, en cumplimiento de la misión y del Plan Estratégico  del organismo de control, en concordancia con el mandato ético  
Se buscó fortalecer procesos de transparencia en la contratación pública y mejorar la calidad y oportunidad del ejercicio del control fiscal en las 20 localidades de la ciudad. 
Se establecieron 7 puntos a ser realizados dentro de las actuaciones locales:

1. Desarrollar acciones oportunas y eficientes de coordinación, organización, planeación, control y seguimiento de los proyectos de las localidades.

2. Alcanzar estándares de excelencia en el desempeño institucional de los Fondos de Desarrollo Local.

3. Adelantar actuaciones encaminadas a buscar la participación de la ciudadanía en el ejercicio de control social  y fiscal, que redunde en la buena marcha de la administración local.

4. Ejecutar los recursos en beneficio del interés general  y dentro del marco normativo vigente, respetando el orden de prioridades  de los proyectos de inversión establecidos en los diferentes Planes de Desarrollo Local.

5. Garantizar el ejercicio de la veeduría ciudadana  frente a la gestión local y contratación administrativa.

6. Acatar rigurosamente los principios de la función pública y la contratación estatal.

7. Cumplir con el suministro de la información requerida por la Contraloría de Bogotá D.C., con miras al mejoramiento continuo.

En torno a lo anterior, se ha evidenciado falta de control a los programas y proyectos en razón a que las deficiencias presentadas y observadas en el informe actual como en el correspondiente al PAD 2009 Ciclo I, demuestran falencias en las interventorías y/o supervisiones. 

Se busca mejorar a través de la imposición de procedimientos de seguimiento y control a los programas y proyectos pero aún sus resultados son deficientes.

No se puede concluir que el Fondo de Desarrollo Local mantiene estándares de excelencia cuando los niveles  de los procesos y procedimientos en materia de control interno y de cumplimiento de los planes de mejoramiento no se encuentran en niveles de eficiencia.

Respecto a la búsqueda de la participación ciudadana se entrevistaron miembros del consejo de planeación local, Juntas de Acción Comunal y líderes de Ong`s. En este sentido son contradictorias las manifestaciones. Sin embargo se han generado aspectos que permiten establecer que si bien hay cuestionamientos en cuanto a la forma y fondo del desarrollo de la participación, si se han adelantado políticas de promoción. Se evidencia sectorización y apoyo a algunos sectores comunitarios más que a otros.

Los sectores comunitarios indagados expresan en su mayoría dificultades en cuanto a la obtención de información sobre programas y proyectos.

En cuanto a la promoción de la veeduría no se evidencia un apoyo significativo en la construcción de espacios, escenarios o grupos de control. Sin embargo se suministra a organizaciones de base elementos logísticos que propenden por el control y seguimiento a los programas y proyectos. 

Adicionalmente en la actualidad  se debe presentar el contratista ante la Junta Administradora Local y exponer el objeto del contrato y demás elementos de orden técnico y económico, lo cual sirve de base para que la comunidad que quiera abordar la constitución de veedurías lo pueda realizar. Sin embargo esta obligación nace del seno de la corporación de control político JAL.

Por ultimo en cuanto al acatamiento riguroso de los principios de la contratación estatal, se presentan observaciones e irregularidades que dan origen a presuntos hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria y fiscal, tal es el caso de las que se evidencian en el presente informe de auditoria.

5. USME

Con relación al tema de las Acciones Ciudadanas, la Contraloría de Bogotá, en desarrollo del Título Cuarto de la Participación Democrática de la Constitución Política de Colombia en la cual se establecen las diferentes formas de participación política por parte de los gobernados en sus relaciones con el Estado, hizo seguimiento a las actividades de participación ciudadana realizada por el Fondo de Desarrollo Local de Usme.

 Se socializó el memorando de encargo, informando a los ciudadanos sobre los programas y proyectos de impacto en la Localidad.  En dicha reunión, la ciudadanos manifestaron su inconformidad con la celebración de convenios de asociación, en la medida en que la cuantía de los mismos, no les daba la oportunidad de participar como ejecutores. Así mismo, expresaron que al ser ejecutados los convenios por ciudadanos no residentes en la Localidad, se desconocía la problemática social de la Localidad, generando un impacto negativo en razón a que la solución de los problemas no es real en el tiempo. 

En cuanto a las obras civiles que se ejecutan, la comunidad expresó que las mismas no dan solución definitiva y concreta a la problemática, en razón a que el fresado de las vías, es una solución temporal y los dineros públicos invertidos no generan el beneficio y la inversión programada en los proyectos del plan de desarrollo local, como tampoco se evidencia un inventario de bienes de beneficio y uso público que representen un activo de la Localidad, por el contrario, se advierte que los recursos invertidos en arreglo de vías locales a través del fresado, se convierten en un gasto de mantenimiento temporal, con reinversión futura de recursos.

La comunidad de la Localidad ha estado permanentemente comunicada en forma directa con la Oficina Local, en el avance que se da a la ejecución de los proyectos analizados en esta auditoria y en espera de obtener  resultados favorables para sus intereses generales en procura de mejorar sus condiciones de vida.
Se observó que se tienen constituidos tres (3) consejos que dependen directamente de la Alcaldía como son: El Consejo de Gobierno, el Consejo de Seguridad y el Consejo Local de Emergencia.

De otra parte, se brinda apoyo con el préstamo de las instalaciones de la Alcaldía y apoyo logístico para que se desarrollen las reuniones de los siguientes comités y organizaciones comunitarias: Comité se Servicios Públicos, Consejo Local de Planeación, Consejo Local de Cultura, Comité de Participación Comunitaria en Salud - Copaco, Grupo de Adultos Mayores, Consejo Local de Juventud, Sistema de Ambiente Local, Comité Local de Seguridad Alimentaría y Consejo Local de Derechos Humanos.

Dentro de los promotores de instituciones del Distrito que conforman los mencionados comités o grupos, están la Secretaría de Integración Social, el Instituto Distrital de Participación Acción Comunal, la Secretaría de Cultura y la Personería Distrital. En algunos de ellos, la Alcaldía de Usme, envía un delegado del Despacho.

La Contraloría de Bogotá, con el fin de promover la participación ciudadana y la vigilancia de la comunidad sobre la gestión realizada por el FDLU, ha realizado varias visitas a terrenos de obras civiles derivadas de las quejas ciudadanas, así mismo se practico operativo ambiental al espejo de agua ubicado sobre la avenida Boyacá contiguo al botadero Doña Juana; se asistió a una audiencia en materia de Cultura relacionado con la ejecución del convenio . Teatro La Comuna; en cuyo desarrollo se destacó el tema de los servicios públicos, especialmente acueducto y alcantarillado de la localidad, seguridad ciudadana y el tema de la malla vial de Usme.

Igualmente el grupo auditor realizó visita de terreno al acueducto veredal la Unión el 2 de octubre de 2009, el cual se encuentra ubicado en la zona rural de la Localidad de Usme en las veredas de la Unión y los Andes en compañía de funcionarios de la zona cuatro (4) EAAB, la UEL-EAAB, FDLU, Secretaría de Salud y representantes de la comunidad, donde se evidenció que el acueducto veredal de la unión de la Localidad de Usme se evidenció el funcionamiento de la Planta de Tratamiento y del Tanque de Almacenamiento pero los tramos de los ramales de la red rural de las acometidas de agua potable no funciona por falta de operabilidad y mantenimiento, debido a que el acueducto veredal no fue traspasado formalmente al FDLU por parte de la UEL-EAAB y como consecuencia lógica no se realizo entrega final  a la comunidad de las veredas de la Unión y los Andes para su administración. Es de anotar que la inversión realizada en la construcción de este acueducto veredal es de $700.000.000. Producto de la visita al acueducto veredal de se suscribió un acta de compromiso con los siguientes puntos:

· La UEL-EAAB elaborará un informe técnico con el objeto de realizar un plan de acción.

· La comunidad entregará un listado de un (1) comité de usuarios del acueducto veredal.

· Realizar los apiques donde se encuentran las cámaras de quiebre.

· Realizar los aforos para determinar los diferentes sitios donde se encuentran las cámaras y el tanque de almacenamiento.

· La UEL del acueducto se compromete a entregar el sistema funcionando correctamente al FDLU y a la comunidad de usuarios de la zona rural de los andes y la unión con las actas respectivas de entrega final de la obra en general. Este proceso será acompañado por la Oficina de control Local de Usme.         

De otra parte, se han atendido y dado respuesta a los Derechos de Petición Ciudadana, DPC, presentados por la comunidad con ocasión de los ejes, programas, metas y contratos ejecutados por el Fondo de Desarrollo Local.

2.3.2. Se realizó visita y se participó en el operativo ambiental realizado al predio contiguo al botadero de Doña Juana, dónde se explota arena y piedra de río, causando daño ecológico al espejo de agua que existe en dichos predios, como se advierte del registro fotográfico.
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2.3.3. Se realizó el día 16 de septiembre de 2009, visita a las escaleras del Barrio fortaleza, con el fin de verificar el estado de las mismas. , 
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	Escaleras La fortaleza.
	Las escaleras fueron construidas hace 6 meses.


Se realizó el día 8 de octubre de 2009, visita al parque Reina Isabel, con ocasión de verificar el cumplimiento del convenio13 de 2008, suscrito con la Ongs Tercer Milenio, cuyos objetivos entre otros era la construcción de la etapa IV y V del parque Reina Isabel. Observándose, que la obra está suspendida hace más de un  (1) mes, según informe de los vecinos del parque; materiales de construcción abandonados, deteriorados como tubos de cemento, la malla de encerramiento del parque fue destruida para evitar que el encerramiento se convirtiera en foco de delincuencia. El contratista adeuda a los trabajadores salarios. El estado de la obra se advierte del siguiente registro fotográfico:
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	Estado de la construcción parque Reina Isabel. Obra abandonada.
	Materiales de obra y desechos de la comunidad es lo que se encuentra en el parque.


 Se han realizado charlas de atención y orientación al ciudadano por parte de la Oficina Local de la Contraloría, en cuanto a la vigilancia de los dineros públicos, y en razón a ello se realizaron visitas a terrenos para efecto de verificar el estado de las vías que fueron intervenidas a través de fresado como se advierte del siguiente registro fotográfico:
CUADRO 2

DPC TRAMITADO DURANTE LA AUDITORIA
	DPC
	DETALLE
	TRAMITE

	1234-2009
	Edil Nelson Velasco Ruge solicita evaluar  las OPS 37 y 89 de 2008, así como el contrato 111 del proyecto 248  
	Se evaluó contractualmente los contratos en mención  de las O.P.S. se derivaron hallazgo  disciplinario y fiscal  por valor de $11.340.000

	Queja Verbal.
	Presidente de la Junta de Acción Comunal Reina Isabel.
	Se evalúo contractual el convenio, y se practicó visita en terreno evidenciándose un hallazgo fiscal con presunta incidencia disciplinaria en cuantía de $44.874.899. 


FUENTE: Papeles de Trabajo del Equipo Auditor
Seguimiento al Compromiso Ético
El pasado 23 de julio de 2008, los Alcaldes Local de la ciudad firmaron con el señor Contralor de Bogotá, un compromiso ético con las siguientes acciones:

1. Desarrollar acciones oportunas y eficientes de coordinación, organización, planeación, control y seguimiento de los proyectos de las Localidades. 
Conforme a lo expresado por el Alcalde Local en escrito de fecha 19 de octubre de 2009, dicha acción tiene un cumplimiento del 58% y 73% respectivamente con corte a 30 de septiembre de 2009. 

Según seguimiento hecho por el grupo Auditor de la Contraloría, se advierten deficiencias en la interventoría y apoyos a la supervisión, los cuales tienen en el informe de está auditoria hallazgos administrativos, disciplinarios y fiscales, en razón a que no se ejecuta por parte del Fondo Desarrollo Local de Usme, interventoría y supervisión a los convenios celebrados con fundaciones o ON, como es el caso, de la ONG Tercer Milenio, cuya obra por ejecutar se encuentra en tan solo 35% de cumplimiento contractual, sin que hasta la fecha se haya tomado decisión legal y contractual alguna por parte del FDLU. Igual situación, se presenta con el transporte de fresado.

2. Alcanzar estándares de excelencia en el desempeño institucional de los Fondos de Desarrollo Local.

Se manifiesta por el Alcalde que se ha realizado evaluación permanente a las acciones preventivas, correctiva y/o de mejora para lograr una gestión efectiva. Sin embargo, el plan de seguimiento realizado en está auditoria tiene observaciones sobre las medidas correctivas adoptadas por el FDLU, las cuales, no han tenido el resultado esperado.

2. Adelantar actuaciones encaminadas a buscar la participación de la ciudadanía en el ejercicio del control social y fiscal, que redunde en la buena marcha de la Administración Local. 

Se han realizado dos (2) rendiciones de cuentas, a través de las cuales se les ha dado a conocer a la ciudadanía los avances de la Administración Local. Sin embargo, se advierte,  que faltan acciones concretas y mediáticas que permitan a los ciudadanos y ciudadanas de la Localidad conocer más de cerca la inversión real  en las obras realizadas. 

3. Ejecutar los recursos en beneficio del interés general y dentro del marco normativo vigente, respetando el orden de prioridades de los proyectos de inversión establecidos en los diferentes planes de desarrollo local.

A pesar de que el Alcalde Local expresa que se han formulado proyectos encaminados a cumplir con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, se advierte, por quejas de la comunidad en especial, en el tema de cultura, inconformidad por parte de los ejecutores de los proyectos de cultura, los cuales no son de la Localidad, y desconocen los grupos musicales, teatreros, artísticos que existen en la comunidad, sin que se les de posibilidades de vincularse en forma activa en el desarrollo de los proyectos. Igualmente, expresan que no se les permite participar en la oferta de los convenios o contratos,  por cuanto, las cuantías de los mismos, les impide a las organizaciones de la Localidad participar en dichas ofertas.

4. Garantizar el ejercicio de la veeduría ciudadana frente a la gestión local y contratación administrativa.

La Alcaldía Local, facilita, promueve y proporciona la información requerida por la ciudadana y los medios de comunicación.

En cuanto a la información que solicita la Contraloría Local, es necesario observar, que la entrega de la información se hace por fuera de los términos que se les concede para la misma, advertencia que ya fue observada verbalmente por parte de la Oficina Local.

5. Acatar rigurosamente los principios de la función pública y la contratación estatal.

El Alcalde expresa  que se ha dado estricto cumplimiento a las directrices impartidas desde la Secretaria de Gobierno y los demás entes competentes en el tema.

Sobre el particular, se observa, que la mayor parte de la contratación del Fondo de Desarrollo Local, se hace bajo la modalidad de convenios de asociación, lo que impide dar cumplimiento a los principios de selección objetiva y transparencia en la realización de las obras y proyectos a ejecutar. En materia de obras civiles, se está desconociendo la normatividad  contractual y se está acudiendo a la realización de convenios de asociación.

6. Cumplir con el suministro de la información requerida por la Contraloría de Bogotá D.C. con miras al mejoramiento continuo.

En cuanto a la información que solicita la Contraloría Local, es necesario observar, que la entrega de la información se hace por fuera de los términos que se les concede, advertencia que ya fue observada verbalmente por parte de la Oficina Local, causando en algunos casos tropiezos a la función de control fiscal.

6. TUNJUELITO

La Localidad sexta de Tunjuelito, viene desarrollando actividades de control social participativo, en desarrollo del objetivo estratégico No. 3 “Contribuir al fortalecimiento del ejercicio del control social para lograr un control fiscal más efectivo”, vinculando a la ciudadanía a través de los diferentes mecanismos creados como son: Los comités de control estudiantil, control social, sus diferentes subcomités, las juntas de acción comunal, fundaciones, los contralores estudiantiles, mesas de trabajo, inspecciones a terreno, entre otros, de los cuales podemos resaltar, durante el desarrollo de la auditoría los siguientes:

· En el proceso de revisión del Contrato de Prestación de Servicios Nº 109 de 2008, un miembro del Comité de Control Social  acompañó al equipo auditor en la visita efectuada a los comedores comunitarios de San Benito y el Carmen, además adelantó llamadas para verificar las visitas efectuadas por la contratista dentro del proceso de focalización. 
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· Mediante el Derecho de Petición Ciudadano Nº 915 de 2009, interpuesto por anónimo se adelantó la revisión de 26 contratos de prestación de servicios celebrados por el FDLT durante el mes de diciembre de 2008, de los cuales se derivaron cuatro hallazgos administrativos.  En el caso del Contrato No. 109 del 2008, mediante visita a terreno y con apoyo de miembros del Comité de Control Social se realizo la verificación del diligenciamiento de los formatos que caracterizan los procesos de focalización y refocalización de los usuarios de los comedores comunitarios de la Localidad
· En la revisión del Contrato de Prestación de Servicios Nº 128 de 2008, con apoyo de miembros del Comité de Control Social mediante llamadas telefónicas, se verificó si el objeto del contrato se cumplió en el sentido de la distribución de la revista “El Tunjo”. De lo anterior se derivó un hallazgo administrativo.

· Como resultado de las visitas adelantadas a los comedores comunitarios efectuados a la luz del Contrato de Prestación de Servicios Nº 109 de 2008, se efectuó mesa de trabajo con el Subdirector Local de Integración Social de Tunjuelito y su equipo, para poner en conocimiento algunas falencias encontradas por la Contraloría en visitas realizadas a los comedores comunitarios, para que adopte los correctivos del caso.  Hechos como el bajo nivel de focalización y relocalización, el inadecuado diligenciamiento de estos formatos y la inadecuada prestación del servicio a los usuarios. El Subdirector Local de Integración Social, mediante oficio del 25 de septiembre del 2009, envió respuesta a los puntos a tratar en la mesa de trabajo.
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· Se constituyeron los Comités de Control Social Estudiantil en los colegios José Rufino Cuervo y Bernardo Jaramillo.
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Comités de Contralores Estudiantiles
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· Por queja de un miembro del Comité de Control Social sobre taponamiento de la red de alcantarillado que generó inundación y malos olores en un sector del barrio Tunjuelito, la Contraloría en gestión adelantada ante la Jefe de la Zona Cuatro de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP, logró que se atendiera satisfactoriamente la problemática que afectó a unos 500 habitantes. La Gerente de la Zona Cuatro, mediante oficio radicado No. 34330-2009-1946 S-2009-309809 envío respuesta de la acción adelantada acompañada del concepto técnico.

· En atención a queja presentada por la comunidad del barrio San Carlos en cuanto a una intervención adelantada por el EAAB a la vía ubicada en la carrera 18 con calle 53 sur, la cual estaba generando malos olores al interior de las viviendas y el deteriorado el pavimento, la Contraloría en acción adelantada ante la Gerente de la Zona Cuatro, logró que la EAAB adelantará los trabajos que se requerían para la solución de esta problemática.
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· En atención al Derecho de Petición No. 768 de 2009, presentado por un miembro del Comité de Control Social, a la Contraloría Local de Tunjuelito el 27 de mayo, donde solicita se realice una reunión con las autoridades que tienen que ver con la problemática ambiental y de salud que generan las Cárcavas de Pozo Azul y Santa María, la Contraloría de Bogotá realizó, una mesa de trabajo en la Subdirección para el Control Social y Desarrollo Local el día 17 de junio de 2009 con la presencia del peticionario, dos miembros del Comité de Control Social y funcionarios de la Contraloría, con el fin de evaluar la petición; como resultado de esta mesa, se acordó realizar una pre-mesa de trabajo una vez las Direcciones Sectoriales de la Contraloría de Bogotá reciban la respuesta de las entidades a las cuales se oficio indagando sobre las acciones adelantadas con respecto a la construcción de los canales perimetrales del río Tunjuelito y el impacto ambiental y de salud de las cárcavas.

Como conclusión de las acciones ciudadanas adelantadas se pueden destacar los siguientes beneficios:

· Por el taponamiento de la red de Alcantarillado en un sector del barrio Tunjuelito que generó inundaciones y malos olores en el sector; la Contraloría Local como resultado de la gestión adelantada ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota Zona Cuatro, logro que se solucionara dicho problema, lo que beneficio aproximadamente a 500 personas del sector

· Por deterioro de parte de la red de acueducto y del pavimento entre las carreras 18 y 19 con calle 53  del barrio San Carlos, la Contraloría Local como producto de la gestión adelantada ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota Zona Cuatro, logro que se corrigiera la problemática beneficiando aproximadamente a 200 personas del sector.

 Seguimiento al Compromiso Ético
Dentro del marco del Compromiso Ético suscrito el 23 de julio del 2008 por parte del Señor Contralor de Bogotá y la Administración Distrital y Local, la Oficina Local de Tunjuelito de la Contraloría de Bogotá, efectuó el seguimiento y con base en la respuesta dada por la Administración, el equipo auditor realizó una evaluación a cada uno de los siete puntos del compromiso ético, la cual se refleja a continuación: 

“1.- Desarrollar acciones oportunas y eficientes de coordinación, organización, planeación, control y seguimiento a los proyectos de las localidades.

El seguimiento al Plan de Gestión Local se realiza a través del programa SIPSE a nivel distrital, el seguimiento es trimestral y los objetivos y metas que se cumplen se definen entre la Secretaria de Gobierno la administración local y los funcionarios de cada área. 

Con corte a 30 de junio el FDLT  alcanzo un grado de cumplimiento del 53%  y el corte final es a diciembre, lo que evidencia el cumplimiento de los objetivos y metas formulados.

En comparación con el año pasado, se elevo el estándar de los indicadores, se realizo un ajuste en aras de incrementar la acción del Fondo y su impacto en la localidad.

El Plan de Gestión de Gestión Local maneja las diferentes áreas de gestión del FDLT, entre las cuales están: Secretaria General, Planeación, Contabilidad, Presupuesto, Inspecciones de Policía, visitas, Oficina de Obras, Oficina Asesora Jurídica, que debe cumplir con metas relacionadas con la Asesoria a los ciudadanos y visitas para solucionar  sus problemáticas.

1.2 Plan de Desarrollo Local. Se realiza el seguimiento a su gestión a través de la Matriz de Seguimiento del Plan de Desarrollo Local”  que se remite a la Contraloría por medio de SIVICOF en los meses de junio y diciembre con los resultados y seguimientos.

1.3 Plan de Mejoramiento Consolidado de la Contraloría de Bogotá. El FDLT realiza el seguimiento trimestral para garantizar el cumplimiento e implementación de acciones en las áreas.  A junio 30 de los corrientes de 115 hallazgos se cerraron 96 y quedaron 19 hallazgos abiertos que tienen plazo de cierre el 30.12.09.

1.4 Plan de Mejoramiento de Control Interno, lo realiza la Secretaria de Gobierno con tres visitas al año a contabilidad y a otras áreas, también se le hace seguimiento a la implementación de las acciones de mejora.

1.5 Reuniones de la UCI Unidad de Cuidados Intensivos relacionados con contratos y el área jurídica.

1.6 Reuniones de la Alcaldesa con el Área de Planeación para revisar el avance de la formulación de los proyectos y el grado de cumplimiento de las metas. Mínimo cada tres meses, pero a la fecha se realizan mensualmente. Cuenta con asesores jurídicos para la etapa precontractual  (formulación de los términos de referencia, etc.)”
Evaluación Equipo Auditor: Este Ente de Control, conoce la existencia e implementación de los diferentes instrumentos con que cuenta la Alcaldía Local para el cumplimiento de este numeral, tal como lo manifiesta la administración en su respuesta; pero se requiere un mayor control por parte de los supervisores e interventores en el seguimiento a los proyectos, ya que en algunos casos la acción de estos ha dado lugar a diferentes tipos de hallazgos por parte de este Ente de Control.

“2.- Alcanzar estándares de excelencia en el desempeño institucional de los fondos de desarrollo local. 

El FDLT cuenta con un profesional para la Asesoría, seguimiento e implementación del Sistema de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.

El FDLT realiza el seguimiento periódico a: Los indicadores del Plan de Mejoramiento Consolidado de la Contraloría, Los indicadores del Plan de Gestión Local y del Plan de Desarrollo”
Evaluación Equipo Auditor: Si bien es cierto que la administración cuenta con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y el MECI en la auditoria regular practicada al FDLT para la vigencia 2008, la implementación de estos sistemas arrojó un nivel satisfactorio con indicadores de 73 y 74 respectivamente.
“3.- Adelantar actuaciones encaminadas a buscar la participación de la ciudadanía en el ejercicio del control social y fiscal que redunde en la buena marcha de la administración local.

· Hay unos espacios cívicos que maneja el IDEPAC - Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal para plantear la posible inclusión de proyectos en el POAI 2010. Este espacio  fue creado para que la comunidad debata y defina prioridades en el plan de desarrollo. El FDLT tiene un representante  que presta apoyo, dicta charlas, asesora a la comunidad y es el enlace interinstitucional.

· Comité Ambiental Local -CAL-, Los representantes del comité se capacitan y discuten temas   relacionados con el medio ambiente en la localidad.”
Evaluación Equipo Auditor: La Constitución Nacional contempla la participación como un principio y un derecho que estimula la democracia participativa. Se observa, que faltan estrategias para la interacción entre la administración local y la ciudadanía. Una mayor información puede contrarrestar la apatía que se observa en un sector importante de la comunidad, fundamentada posiblemente en la falta de confianza institucional cuando la gestión pública en algunos casos no es eficaz, eficiente y oportuna. 

Este control social debe ser más amplio en cuanto a la cobertura poblacional y a la acción ciudadana, ya que dicho control debe abarcar desde la formulación hasta la aplicación y evaluación de las políticas públicas. 

Se observa que no se cumple con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, en lo referente a la creación de “estímulos de la vigilancia y control comunitario en la actividad contractual orientados a recompensar dichas labores”

“4.- Ejecutar los recursos en beneficio de interés general y dentro del marco normativo vigente, respetando el orden de prioridades de los proyectos de inversión establecidos en los diferentes planes de desarrollo.

La ejecución de los proyectos del Plan de Desarrollo se realiza teniendo como parámetros los resultados de los encuentros ciudadanos que son la base para la definición del Plan Plurianual del Plan de Desarrollo que estable los programas a desarrollar por año y por presupuesto de acuerdo a las prioridades definidas en los encuentros ciudadanos. En los cuales se realizan mesas de trabajo por sectores donde los participantes consignan las prioridades de ejecución y presupuesto, documentos que reposan en la Oficina de Planeación.”
Evaluación Equipo Auditor: El beneficio en las comunidades se ve disminuido, cuando la ejecución de los proyectos es demorada extendiéndose más allá de la vigencia fiscal respectiva y cuando el nivel de los giros es demasiado bajo, tal como se registro en la vigencia 2008, que alcanzó el nivel del 42.28% del total del presupuesto definitivo, lo que significó que más del 50% del presupuesto (57.72%) no fue girado en la vigencia. Giros que históricamente han sido bajos
“5.- Garantizar el ejercicio de la veeduría ciudadana frente a la gestión local y contratación administrativa.

El FDLT entrega información de forma oportuna a los ciudadanos que así la requieran y de forma periódica remite informes a la Junta Administradora Local, además atiende sus solicitudes puntuales en relación con temas que se encuentren en su agenda.

Comités:

Para el seguimiento y gestión relacionada con los comités el FDLT contrato un profesional que tiene entre sus obligaciones: Coordinar los comités, dar respuestas a sus integrantes, atender solicitudes tanto verbales como escritas y realizar los contactos interinstitucionales requeridos.

Entre los comités están: 

· COPACO que maneja la veeduría ciudadana al Hospital Tunjuelito,  

· Discapacidad 

· Desplazamiento

· Adulto Mayor

· Infancia

· Mujer y Genero

· Seguridad 

· Consejo Local de Juventud

· Comité Local de Emergencias”
Evaluación Equipo Auditor: En los contratos evaluados no se observa la convocatoria a las veedurías ciudadanas por parte de la administración para el ejercicio del control en las diferentes etapas del proceso contractual.

En algunos casos la Junta Administradora Local, en ejercicio del control político inherente a su naturaleza, efectúa recomendaciones a la administración local, tal como lo establece el artículo 9 del Decreto 2170 del 2002.

Es bajo el nivel de participación de la comunidad en el control social, frente a una población de 250.000 habitantes Hay casos más bien aislados de algunos ciudadanos con un mayor grado de participación, pero aún falta  fortalecer el control social que ejerce algunas organizaciones y el Comité de Control Social de la Contraloría. Falta más cultura para el ejercicio del control social.
“6.- Acatar rigurosamente los principios de la función pública y contratación estatal.

El FDLT estableció el Manual de Interventoría y Supervisión, los formatos de seguimiento a la ejecución física y financiera de los contratos y las hojas de ruta para los pagos; además cuenta con un asesor jurídico en el Despacho y dos para la asesoría precontractual en la Oficina de Planeación con el objetivo de dar cumplimiento estricto a las normas de contratación.”
Evaluación Equipo Auditor: Aun se perciben debilidades en el cumplimiento de los principios de la función pública y de la contratación, tal como se observa en los hallazgos que configura la Contraloría de Bogotá, en el ejercicio del Control Fiscal.

“7.- Cumplir con el suministro de la información requerida por la Contraloría de Bogotá, con miras al mejoramiento continuo.

El Fondo da respuesta oportuna a las solicitudes de información y de reunión en mesas de trabajo por parte de la Contraloría Distrital.”
Evaluación Equipo Auditor: Se observa un efectivo cumplimiento y respuesta a la información que solicita la Contraloría. La diligencia con que se responde a las peticiones del Ente de Control han estado acompañadas de una confiable información y de un permanente dialogo en la búsqueda del mejoramiento continuo de la gestión del Fondo de Desarrollo Local.

7. BOSA

En desarrollo del objetivo general del presente componente, la Contraloría de Bogotá, a través de la Oficina Local de Bosa, ha venido realizando diferentes actividades con el fin de contribuir al fortalecimiento del ejercicio del control social para lograr un control fiscal más efectivo, de conformidad con el plan de actividades de la vigencia.

Por ello, se han llevado a cabo mesas de trabajo y visitas de campo a vías, parques, colegios y espacios públicos, a petición de los diferentes actores sociales, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

	DESCRIPCIÓN  DE LA

ACCIÓN CIUDADANA
	PARTICIPANTES
	ASUNTO
	RESULTADOS

	Inspección en Terreno 
	Junta de Acción Comunal del Barrio ASOVIVIR


	Se realizo recorrido por las canchas deportivas, donde en una de ellas presenta agrietamientos y la otra tiene un reparcheo, se oficio al IDRD con radicado NO. 2009-210-006784-2 para que realizara visita técnica al parque y respondiera a las inquietudes de la comunidad.
	Realizada visita técnica por parte del IDRD, informaron a los peticionarios que se realizaría el mantenimiento respectivo en el segundo semestre del presente año.

	Mesa de Trabajo Ciudadana
	Representantes de la junta de Acción comunal del barrio Villa Rica y funcionarios del Acueducto.
	Se realizo recorrido con la mesa de trabajo por toda la ronda del río, donde se evidencia sectores de invasión, de igual manera, explicaron los funcionarios del acueducto por donde realizaran la recuperación de la cerca que protege la ronda del río.
	En el mes de Agosto la empresa de acueducto realizo el mantenimiento de la cerca de la ronda y efectúo campaña de sensibilización con la comunidad del sector, todo en coordinación con la mesa de trabajo.

	Rendición de Cuentas
	Comité de Control Social de la Localidad de Bosa.


	De acuerdo al procedimiento de cierre de la auditoria PAD I -2009, se realizo rendición de cuentas sobre los aspectos más relevantes de la auditoria terminada por el equipo auditor de la localidad de Bosa.
	Dentro de la rendición de cuentas, se despejaron dudas a los asistentes referente al procedimiento que continúan los hallazgos fiscales, disciplinarios y administrativos dentro de la Contraloría.

	Inspección en Terreno  
	Se realizo visita a dos vías del barrio San Pablo, ubicadas en la Transversal 77 J entre calles 68 y 69B en compañía de la comunidad. 
	Se realizo visita al sector donde la comunidad informa que las obras realizadas a través de contrato FDLB – IDIPRON, no se encuentran conformes con los terminados de estas vías, se logro realizar compromisos con la Interventoría y el contratista para realizar mejores acabados a las dos vías.
	Mediante Acta de Reunión con la comunidad No. 29 de IDIPRON, se realizaron compromisos de reforzar tapas de pozo, realizar cañuelas en los sectores de aposamiento y de revelación de los sumideros.

	Conversa torio
	Contralores Estudiantiles del CED CAFAM NARANJOS.
	Se resolvieron inquietudes presentadas por los contralores estudiantiles del colegio, referentes al control fiscal y social, referentes a las funciones de la Contraloría de Bogotá y a las acciones que ellos deben tomar como contralores estudiantiles,  adicionalmente se conoció el proyecto que vienen desarrollando para realizar apropiación por parte de los casi 3000 estudiantes en el cuidado de los bienes públicos.
	Mediante Acta de Reunión No. 5 del Colegio Cafam los Naranjos, se realizaron las conclusiones del conversatorio y se abrió la posibilidad de profundizar temas referentes al control social.

	Inspección en Terreno 
	Junta de Acción Comunal del Barrio Villa Cali.


	Se realizo visita al  Barrio Villa Cali.

donde la comunidad informo que se presentan problemas de acueducto, se evidencio apozamientos de aguas negras en zonas como medidores, se logro establecer mesa con la administración. 
	Realizada la respectiva mesa y visita técnica por parte del personal de obras de la Alcaldía Local,  fue incorporada la inversión del sector con recursos del año 2009.

	Reunión Ciudadana
	Junta de Acción Comunal del Barrio San Diego.


	Se efectúo reunión con la comunidad donde expresaron las problemáticas relacionadas con el acueducto, espacio publico, malla vial y con el constructor de la urbanización, se coordino establecer mesa interinstitucional para avanzar en cada una de las solicitudes verbalmente realizadas.
	Para la realización de la mesa se ha invitado para el mes de Noviembre a la Dra. Marcela Romero del Acueducto, la Dra. Marcela Matos de la Defensoría del Espacio Público, al Dr. Bernardo Peña del IDRD y al Señor Alcalde de la Localidad de Bosa.

	Inspección en Terreno 
	Junta de Acción Comunal del Barrio Antonia Santos, Funcionarios de Obras de la Alcaldía Local.
	Recorrido a cuatro vías del barrio que no se les ha realizado mantenimiento, vías ubicadas en la Cra. 81 D entre calles 66 Sur a 67 Sur; Calle 66B entre Carreras 81 D y 81 G; Calle 65 D entre Carreras 81 G a 81 I y Cra. 81 D entre calles 65 a 65 A Sur,   los funcionarios de la Alcaldía explican que los motivos son por los trabajos que tienen pendiente la Empresa de Acueducto, de igual forma, informan sobre dos tramos que van hacer intervenidos en el barrio. 
	Consultado al FDLB, sobre la petición de la comunidad, se informa que no es viable incorporar las vías solicitadas en la presente vigencia, debido a que los trabajos que tiene proyectado el Acueducto en el sector van hasta el segundo semestre del año 2010.

	Inspección en Terreno 
	Ciudadano habitante en la carrera 87 con calle 57 Sur.
	Se visito la intersección de la carrera 87 con calle 57 Sur, debido a que el quejoso no se encuentra satisfecho con la respuesta dada por la Secretaria de Movilidad respecto a la señalización efectuada en este cruce, se oficio nuevamente Movilidad mediante oficio No. 12107-113 de Julio 6 de 2009,  para que realice visita técnica coordinada con la oficina local de la Contraloría de Bosa.
	Se encuentra a la espera que realicen visita técnica al sector.

	Inspección en Terreno
	Junta de Acción Comunal del Barrio Antonio Nariño.
	Se realizo visita a la zona verde del barrio, donde se constato el deterioro del parque, se solicito al IDRD realice visita técnica y estudie la viabilidad de recuperación de este espacio público mediante oficio No. 12107-133 del 28 de Julio de 2009.
	Se encuentra a la espera que realicen visita técnica al sector.


El pasado 28 de agosto de 2009, se socializó el memorando de encargo del PAD 2009, Ciclo II, con el Comité de Control Social de Bosa, en el cual adicionalmente se les invitó a participar en la revisión de los contratos que fueron objeto de muestra en el “Objetivo Gestión Pública Humana”, debido a que el los componentes de cultura y ambiente ya habían sido objeto de evaluación en el PAD 2008 y PAD 2009, Ciclo I. Situación que era de conocimiento de la ciudadanía de Bosa, en la socialización que se hizo de los informes del PAD 2008 y PAD 2009 Ciclo I.  

Vale la pena aclarar, que ninguna de las actividades realizadas en las diferentes acciones ciudadanas, sirvieron de insumo para la presente auditoria, máxime si se tiene en cuenta que el componente auditado no favorece directamente a los intereses ciudadanos, si no que estos contratos son celebrados para los procesos de apoyo administrativo que brindan soporte para el apoyo administrativo de la Alcaldía Local de Bosa.

Así mismo, se revisó el cumplimiento de la aplicación del Decreto 340 de 2007, dentro del proceso de fortalecimiento que se viene desarrollando a las Alcaldías Locales, es importante resaltar que los Consejos Locales de Gobierno, son una instancia de coordinación y articulación de las estrategias, planes y programas que se desarrollen en la localidad, así como, de la acción de las entidades distritales en lo local, la territorialización de la política distrital en las localidades, y el seguimiento y control de su ejecución.

Los Consejos Locales de Gobierno ejercen ciertas funciones tales como: “Concertar el despliegue territorial de las políticas y recursos del sector central y descentralizado en la localidad, Apoyan y asesoran al alcalde (sa) local para la toma de decisiones, Organizan y dirigen la identificación de las problemáticas de la localidad, Impulsan los procesos de gestión social integral, entre otras. y estará conformado por: El Alcalde (sa) Local, quien lo presidirá, El Coordinador Administrativo y Financiero de la localidad, El Coordinador del Grupo Normativo y Jurídico de la localidad, El Comandante de Policía de la localidad, Los representantes de los Sectores Administrativos de Coordinación que el Alcalde o Alcaldesa Local estime pertinente y Los demás servidores y servidoras públicos que el Alcalde o Alcaldesa Local determine”. 

Verificadas las acciones que debe realizar el FDLB para el cumplimiento del Decreto 340 de 2007, se pudo observar que en el informe de gestión del día 21 de julio de 2009, y revisadas las carpetas del Consejo Local de Gobierno no se encontró los respectivos informes de Gestión de las entidades participantes del mismo; de igual manera, más de la mitad de los integrantes a estos consejos no poseen la facultad de tomar decisiones ni de comprometer a la respectiva entidad distrital, desvirtuándose de esta manera el espíritu del decreto, todo ello, deja concluir que no existe poder de decisión ni de operatividad por parte del Consejo Local de Gobierno. 

Finalmente y en seguimiento al cumplimiento del Compromiso Ético suscrito el 23 de julio de 2008, entre el Contralor de Bogotá, Dr.  MIGUEL ANGEL MORALESRUSSI RUSSI, la Secretaria de Gobierno Distrital CLARA LÓPEZ OBREGON, la llamada entonces Directora de Desarrollo Local y Participación Ciudadana GLADYS AMALIA RUSSI GÓMEZ, y el Alcalde Local de Bosa JUAN CARLOS CASTELLANO PUENTES, se determinó: 

· Establecieron el tablero de control y la utilización adecuada del Sistema SEGPLAN mediante los cuales se hace seguimiento a la inversión local.

· En las carteleras de la Alcaldía Local se publican las direcciones de las vías a intervenir y demás proyectos, para que la comunidad conozca la inversión a realizar y de esta manera pueda hacer el seguimiento respectivo, igualmente  al momento de la ejecución de un proyecto se hace la presentación formal ante la junta Administradora Local con asistencia de la comunidad, para que los mismos actúen como multiplicadores de dicha información.

· Han suministrado a la oficina Local de Bosa de la Contraloría de Bogotá en forma oportuna la información ocasional y la requerida para las auditorias.

· Poseen indicadores de gestión que permiten evaluar y realizar seguimiento al desarrollo de los proyectos en la localidad. 

8. KENNEDY

La oficina local de Kennedy viene desarrollando actividades de control social participativo, en desarrollo del objetivo estratégico No.3 “Contribuir al fortalecimiento del ejercicio del control social para lograr un control fiscal más efectivo”, vinculando a la ciudadanía a través de los diferentes mecanismos creados como son: Los Comités de Control Social, sus diferentes subcomités, Juntas de acción comunal,  fundaciones y los contralores estudiantiles, visitas a terreno, entre otros. En desarrollo de la auditoría se tuvo en cuenta los siguientes derechos de petición:

 Derecho de Petición No. 1048-09 y de 2009  invocado por el Honorable Edil Abel Galindo, en virtud de la cual solicita se inicie investigación de tipo fiscal en contra del Alcalde local de Kennedy, por presunto detrimento al patrimonio Distrital por la intervención de la maquinaria pesada en el parqueadero del predio conocido cómo Plaza de la Flores.

Se interactúo con la Junta Administradora Local realizando acciones ciudadanas, inspección en terreno y visitas fiscales. De lo anterior se derivó un hallazgo de tipo administrativo con alcance disciplinario del cual se dará traslado a la Personería de Bogotá.
Respecto del DPC No. 1101-09 de 2009 incoado por la ciudadana Odalina Cubides y otros en virtud de la cual denuncia la invasión el espacio público por un parqueadero en la Carrera 86c No 26-08 Sur, este ente de control dio traslado a la Defensoría del Espacio público y de igual forma a la Alcaldía Local para que adelante las acciones correspondientes, este ente de control realizó visita de campo con los funcionarios de la Alcaldía y con la comunidad vecina de este predio en donde se estableció la invasión del espacio público, por lo cual la administración inició la actuación numero RBUP-305 para la recuperación del espacio público.

 En relación con el DPC No. 1143-09 de 2009 se realizó la verificación del cumplimiento de los objetivos de los contratos suscritos por El FDLK y la Fundación Tea Tropical ,así:    

CUADRO 3

CONTRATOS FUNDACION TEA TROPICAL 
	NUMERO CONTRATO
	FECHA
	VALOR

	08-0063-0004.
	2004
	$24.660.000

	08-0048-0004
	2004
	$18.526.603

	08-0049-0004
	2004
	$ 18.526603

	08-0114-0004
	2004
	$73.470.000

	08-0013-0005
	2005
	$18.400.000

	08-0090-0005
	2005
	$46.184.000

	08-0050-0005
	2006
	$29.655.000

	44
	2007
	$45.902.438


De lo anterior se conformó un hallazgo de tipo administrativo con Incidencia  disciplinaria enunciado en el numeral 2.2.2.1
 Vertimientos sospechosos en el Río Tunjuelo

Con la presencia de la Oficina local de Kennedy, la Secretaria de Ambiente, la Alcaldía local, algunos miembros del Comité de Control Social líderes comunitarios, llevaron a cabo el recorrido por la Ronda Hidráulica y  Zona de Manejo y Preservación Ambiental  (ZMPA) del río Tunjuelito, con el fin de verificar y evidenciar la problemática ambiental que se viene presentando en (ZMPA), según denuncias  recogidas en la audiencia pública realizada por la Contraloría de Bogotá y la comunidad de la sectorial siete de la UPZ 48,  llevada a cabo el día 05 de Julio del presente año,  donde la comunidad manifestó la problemática ambiental generada por la empresa Carboquímica, ubicadas en la Ronda Hidráulica del río Tunjuelito. 

Se anexa registros fotográficos de las visitas realizadas

	                          Vertimientos
Sospechosos Río Tunjuelito
	Vista de Campo con miembros del Comité de Control Social
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 Audiencia Pública UPZ 46 Castilla
Con el acompañamiento de la Oficina Local de Kennedy se dio respuesta a la convocatoria de la comunidad relaciona con la problemática de la UPZ 46 del  sector de Castilla en donde la comunidad denuncia problemáticas de seguridad, invasión de espacio público, deterioro y abandono de la malla vial.

La Administración local dio respuesta a las diferentes quejas e inquietudes y se comprometió a adelantar los operativos necesarios y la priorización de las necesidades presentadas como la implementación de unas cuadrillas para aliviar en parte las vías más afectadas. De igual forma se aumentará el pie de fuerza, pero enfatiza que se necesita más colaboración ciudadana.
Se anexan registros fotográficos de las visitas realizadas

	         Miembro del Comité de Control Social

de la UPZ 46
	Atendiendo las denuncias de la comunidad   
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 Atraso Obra Colegio Tom Adams Localidad de Kennedy

Atendiendo las denuncias de la comunidad en donde manifiestan atrasos considerables en la obras del Colegio Tom Adans sede San Jorge de la localidad de Kennedy, se realizo visita técnica con el fin de verificar los avances de esta; tal cómo la manifiesta la comunidad se evidenciaron atrasos injustificados por parte de los contratistas de la obra.

La Secretaria de Educación a través de la Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos se comprometió a entregar parte de la obra con el fin aliviar el hacinamiento de los niños de primara que se encuentran en una sede arrendada, para el 20 de septiembre. 

Las obras fueron entregadas parcialmente  quedando pendiente el traslado de los estudiantes. La rectoría manifestó que esta a la espera de la dotación y así poder culminar la reubicación tan esperada por todos.

	         Verificación en campo con una de las madres afectadas 
	Ingenieros de la Secretaria de Educación
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9. FONTIBON
 Durante la ejecución de la Auditoria Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Especial a la contratación suscrita directamente por el FDL que haya sido terminada o liquidada durante la vigencia fiscal de 2008, se realizó la Socialización del memorando de encargo el 18 de Junio del año en curso, se les informo a los Integrantes del Comité de Control Social de la Contraloría Local de Fontibón y ciudadanos del sector Barrio Batavia, el procedimiento y la forma como se va a realizar la auditoria, 

Además de la socialización del proceso de entrega de la plaza de mercado por parte del FDLF al IPES y determinar el estado de la cartera al momento de la entrega.

Se invito a los ciudadanos para que se vincularan al ejercicio auditor mediante la participación ciudadana. Es decir a través de los Derechos de Petición, quejas, reclamos y tutelas, dando las explicaciones necesarias para que fuesen diligenciadas correctamente.  

 En la Localidad novena de Fontibon, se dio respuesta a diesiciete (17) Derechos de petición, los cuales en su mayoría fueron producto del ejercicio adelantado con los integrantes del Comité de Control Social, quienes realizaron acompañamiento permanente al equipo auditor en el desarrollo de la Auditoria Gubernamental con enfoque Integral modalidad 

Es de anotar, que en lo que va corrido del año se adelantaron  diez (10)  reuniones puntuales,  una por mes, las cuales se descentralizaron con el propósito de llevar la Contraloría a la comunidad, buscando un mayor acercamiento donde además de conocer de primera mano las necesidades y problemática más sentida de cada sector, se cumplió  con todos los compromisos adquiridos y plasmados en las Actas levantadas en cada una de las reuniones, consistentes entre otras  en desarrollar mesas de trabajo con los funcionarios de la Administración y  entidades involucradas, así como  invitar y/o citar a las diferentes entidades Distritales competentes como Acueducto, IDU, IPES, quienes se reunieron con la comunidad que se manifestó afectada por diferentes aspectos, adquiriendo compromisos a los cuales se les esta dando efectivo cumplimiento.  

 Por otra parte, conjuntamente con La Personería, representantes de la administración, contratistas e interventoria  de obra especialmente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, se adelantaron inspecciones a terreno por toda la localidad con el fin de  verificar si se había dado o no cumplimiento con las Actas de compromiso adquiridas entre la Empresa y los habitantes del sector de la Avenida Luís Carlos Galán, donde se detectó que efectivamente se requería remplazar algunas rejillas de aguas lluvias, que pese al poco tiempo de  haber sido instaladas ya se habían roto al parecer por mala calidad en el material utilizado.

 Como actividad de evaluación y seguimiento al Componente Ético suscrito entre la Secretaria de Gobierno y el Contralor de Bogota D.C. relacionado con el control y supervisión de los proyectos desarrollados en la localidad, por lo observado en la evaluación de los contratos objeto de la auditoria, la Administración Local continua presentando inconsistencia en cuanto a su supervisión y  control,  tal como se ha enunciado en la revisión de los mismos objeto de la muestra, de acuerdo a los componentes de cultura y medio ambiente.

Además se pudo determinar la rotación de los funcionarios de prestación de servicios profesionales para coadyuvar a la administración en el análisis de los proyectos  en la etapa precontractual y contractual, conllevando a dilatar las responsabilidades hoy en cabeza de un supervisor y mañana de otro.
 Como resultado de la denuncia mediante derecho de petición radicado en esta dependencia con el No. 1033 de 2009, realizada por el grupo de artesanos de la Localidad de Fontibón, en el que se puso en conocimiento del señor contralor y demás autoridades locales acerca de las irregularidades en el cumplimiento de los objetivos del convenio No. 034 de 2008, suscrito con la Fundación Chiminigagua, para la realización del Festival de música Vallenata  y multicultural de la localidad de Fontibón, inscrita dentro del proyecto No. 0901 “P.G.I. Organización, Programación y fortalecimiento de las actividades del sistema Local de  cultura de Fontibón; se encontró una vez realizada la evaluación de este contrato, que:
Ante la queja de los artesanos relacionada con la falta de apoyo logístico para la realización del festival, la compra de unas sudaderas que no fueron utilizadas debidamente, los problemas de seguridad, la presencia de grupos culturales ajenos a la localidad, el señor contralor local propone la realización de una mesa técnica en la cual, con la presencia del contratista, del interventor, del supervisor, de los ediles que tengan interés en el tema y de las demás personas interesadas en la realización del convenio, se aclare el sentido de la denuncia y se aclaren las responsabilidades frente a lo denunciado.
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Como resultado de la realización de dicha mesa de trabajo, el Contralor local recordó a los asistentes que en la pasada auditoria regular se había realizado la revisión de ese contrato y que se detectaron irregularidades que hicieron parte del plan de mejoramiento y que de a cuerdo con el cronograma de auditoria respectivo se realizará el seguimiento respectivo.

 En relación con el DPC -836 interpuesto por el ciudadano Juan Antonio Ramos y DPC 841 del señor Bernardo Montoya, con oficio 12109-146 del 8 de julio de 2009 se remitió por competencia a los jefes de oficina de Tunjuelito y Antonio Nariño y por instrucciones de la Directora de Desarrollo Local y conforme al desarrollo del Plan de Auditoria Distrital PAD 2009, Ciclo II y a la auditoria gubernamental con enfoque integral de gestión y resultados, modalidad especial a la UEL IDRD, se  trasladaron para las, oficinas locales de Antonio Nariño y Tunjuelito coordinadores de la UEL IDRD, con el propósito de que se realizará la revisión de los contratos No 836 y 841 del 2009  los DPC impetrados por el señor Bernardo Montoya Quintero, en virtud del cual solicita la intervención de la Contraloría, a fin de establecer las modificaciones surtidas en la ejecución del proyecto de infraestructura de parques 1101 para la vigencia 2008 en lo referente al parque desarrollo visión semindustrial de la localidad de Fontibón. Agrega el peticionario que a dicho parque le fueron priorizados recursos por valor de $200 millones y conforme a la ejecución del contrato 211 solo se apropiaron $85 millones.

De igual manera y sobre este mismo contrato presentó queja el señor Juan Antonio Ramos, quien manifiesta que al parque Batavia de esta localidad, le fueron adjudicados inicialmente $76 millones y finalmente en el contrato en mención solo se asignó $45 millones.

De los resultados en la evaluación y análisis de los hechos a que hacen mención los petentes del contrato referido, recibimos oficio con el No 12127 -007 del 17 de julio del 2009  en donde los jefes de oficina de Tunjuelito y Antonio Nariño, emiten respuesta  informando que los suscritos mediante oficio No 12127-  del 13 de julio del 2009, dirigido al Jefe de oficina de la UEL IDRD,  solicitando  respuesta de dicha queja con la cual se dio contestación definitiva sobre lo pertinente.

10. ENGATIVA

Para contribuir con el fortalecimiento del ejercicio del control social para lograr un control fiscal más efectivo, y teniendo en cuenta el plan de actividades de la presente vigencia, en la actual auditoría se realizaron 2 comités de control social en donde se dieron a conocer el Memorando de Encargo de Auditoría, los objetivos de ésta y los componentes de auditoría. Así mismo, se integró el Comité de Control Social al proceso auditor mediante la selección de la muestra de auditoría a evaluar, también se les capacitó en diversos temas de interés, los cuales se enunciarán a continuación.

El comité del 19 de agosto de 2009 contó con la presencia de 27 integrantes del comité de control social local, se estableció que los proyectos que generan gran impacto en la localidad están relacionados con la problemática que presenta el manejo del medio ambiente, especialmente lo que tiene que ver con los humedales locales, se determinó que la intervención que realizó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EEAAB, en el humedal el Jaboque
, generó un impacto negativo irrecuperable a la estabilidad del medio ambiente de la zona, no solo se ven afectadas las próximas generaciones de ciudadanos, que ya no tendrán la oportunidad de disfrutar de un paraje natural silvestre, si no que se vieron afectadas las especies nativas y las rondas acuáticas que estaban allí presentes, se logro identificar que la población beneficiada por este proyecto son los barrios vecinos a la obra, por que este interceptor reduce los impactos negativos sobre el río Bogotá al permitir el drenaje de las aguas servidas . 

Por otro lado se evalúo conjuntamente con el Comité de Control Social, la muestra de auditoría para el ciclo II del presente año, que tendría como componentes fundamentales los contratos suscritos por el FDLE finalizados en el 2008 y  relacionados con temas de medio ambiente y cultura, por lo cual se escogieron 5 contratos de medio ambiente y 7 de cultura
, 

En el comité del 30 de septiembre de 2009 se contó con la presencia de 22 integrantes del Comité de Control Social, se realizó una capacitación en compañía de la delegada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
, en donde se desarrolló la temática correspondiente al control social y el comité de control social en las localidades, esto se realizó mediante la metodología de “lluvia de ideas” en donde los integrantes del comité iban generando el conjunto de respuestas que configuraban los cuestionarios dispuestos para el ejercicio.

Posteriormente se hizo un ejercicio grupal en donde se indicaron algunas normativas para la evaluación de los contratos y acciones ciudadanas especiales del proceso de enlace con clientes
, de esto quedó el compromiso que se realizaría la revisión de un contrato junto con los miembros del comité de control social y el  Grupo auditor de la Contraloria Local, este será incluido en la muestra de Auditoria del próximo ciclo auditor. 

Para seguir con los ejercicios de capacitación al Comité de Control Social, se  enseñará a realizar entrevistas a los presuntos beneficiarios “telefónicas, por encuestas, etc.” de los convenios y a realizar consolidación de la información que se recopile y hacer análisis de los factores de calidad en el resultado de los contratos. Para la próxima auditoria regular, se estima pertinente incluir a los miembros del comité de control social en el proceso de evaluación del cumplimiento de las metas en la ejecución de los proyectos de la localidad.

Colaborando con el grupo auditor de la UEL de Gobierno
, se revisaron en terreno 53 contratos de comodato en diferentes zonas de la localidad, encontrando como factores comunes, que mas del 50% de las impresoras que hacen parte de los contratos de comodato, no funcionan o no tienen tinta para funcionar, esta información es reportada a los auditores correspondientes para que tomen las medidas pertinentes.

Por derecho de petición realizada por un miembro del comité de control social, el pasado mayo del presente año y radicado según el DPC 192-09, se evidenció que el informe presentado por CONALDE de los estudios y diseños en desarrollo del Convenio 07 del 2004, celebrado con el FDLE, presenta fallas de fondo, las cuales debieron haber sido corregidas en su momento. Los hallazgos presentados por esta razón se encuentran ampliados en el capitulo de resultados de auditoria.

Gracias a la gestión adelantada por la Contraloría Local de Engativá y a las constantes denuncias de la ciudadanía en medios de comunicación de radio y televisión, se logró, después de varias visitas y reuniones, que la Administración Local pusiera sus ojos en dos de los huecos que tenían  atormentados a los habitantes del Barrio Villas de Granada y los arreglaran. Dichos huecos se ubicaban frente al Conjunto Multifamiliar Bosques de Granada, en la calle 79 # 113A- 24 y en la carrera 112 con calle 78.

Con la colaboración de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, se continuó el proceso de selección y mantenimiento de Contralores Estudiantiles de la localidad de Engativá. Se efectuó un proceso de sectorización y  localización, se proyectó el programa local y junto con el Gerente del CADEL se sigue realizando el proceso de selección, se realizo selección en 7 colegios más de la localidad.
11. SUBA

En el marco del Plan Estratégico de la Contraloría de Bogotá Objetivo 3:”Contribuir al fortalecimiento del ejercicio del Control Social para lograr un Control Fiscal más efectivo” y teniendo en cuenta el Plan de Actividades y el Memorando de Planeación fue necesario realizar las siguientes actividades: 

Se socializó a los asistentes del Comité Local de Control Social celebrado el 11 de junio de 2009, en el salón A de la Casa de la Participación Ciudadana, la responsabilidad que asumirían al integrar el subcomité de seguimiento al proceso auditor, por cuanto serían involucrados como actores en el monitoreo y seguimiento a la ejecución de los proyectos respecto al cumplimiento de metas, sobre las cuales se hicieron las siguientes acciones ciudadanas especiales como revisión de contratos, inspección en terreno, mesas de trabajo ciudadanas, entrevistas a beneficiarios de los proyectos, así:

Convocatoria y realización de Mesas de Trabajo Interinstitucionales sobre humedales, con la EAAB, UAESP, LIME, SDA; las fundaciones: Alma, la Conejera, Torca-Guaymaral, Córdoba, Neotrópico y Ojos de Agua con el fin de establecer el estado de avance de la Política Pública de Humedales en la localidad de Suba y teniendo en cuenta que ésta es desarrollada a través de los proyectos del Fondo de Desarrollo Local de Suba destinado a los humedales de la localidad, se propendió por que se mejore la gestión de las entidades, en especial de la Secretaria de Ambiente y de la Empresa de Acueducto de Bogotá, con el objeto de mantener una permanente presencia institucional, con la firma del Convenio Marco del 9 de octubre de 2009, se resalta que para la vigencia 2008 los humedales no contaron con administración por casi 10 meses, generando impactos sociales y ambientales negativos.
Convocatoria y realización de jornadas de capacitación con los Contralores Estudiantiles con el fin de desarrollar, compromisos y responsabilidades frente a la comunidad estudiantil. Iniciar un proceso estudiantil y comunitario de control social y auditoria de gestión ambiental que propenda por la construcción social del territorio, mediante la estrategia de educación ambiental eco-pedagógica con aplicación de instrumentos de veeduría y control social desde el contexto de los derechos fundamentales y colectivos.

Se realizaron inspecciones en terreno en compañía de los presientes de las Juntas de Acción Comunal de los barrios Puerta del Sol, Bochalema, Verona y Lisboa. Al igual que se visitaron los salones de Java I Sector y Victoria Norte. Lo anterior, con el fin de vincular a las comunidades al proceso auditor, al ser afectadas por la baja gestión en el desarrollo de las consultorías que adelanta el  Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal con recursos del FDLS. Como consecuencia de lo anterior se logró el compromiso del IDPAC en mejorar los procesos de supervisión de los proyectos y el comunicar el estado real de avance del mismo a las comunidades implicadas.

Se realizó inspección a terreno en el sector del barrio Lagos de Suba, con el acompañamiento de la JAC, con el fin de determinar los pormenores del desarrollo del contrato de asociación mediante el cual se esta ejecutando un polideportivo y que ante la falta de supervisión y vigilancia de la ejecución del mismo evidenció que una vez disuelta la UEL del IDEPAC se han generado una gran desarticulación con el FDLS, configurándose un hallazgo de carácter administrativo.

Seguimiento pacto ético

Para mejorar los tiempos de viabilización de la formulación de proyectos el FDLS ha realizado 2 reuniones con las Unidades Ejecutivas Locales bajo las directrices de la Subsecretaria de Asuntos Locales de la Secretaria Distrital de Gobierno. 

En cuanto a la formulación y viabilización de los proyectos de los sectores del Decreto 612 de 2007 referente a la participación, ambiente, desarrollo económico y cultura, el Alcalde Local realiza reuniones de formulación y mesas de trabajo con los diferentes sectores (mesas, consejos, instancias de participación, etc.)

Se verificó  que los proyectos que requieren de viabilización por las diferentes Unidades Ejecutivas Locales al comparar la vigencia 2008 frente a la vigencia 2009,  a 30 de septiembre de 2008 la Alcaldía Local de Suba tenía una ejecución con registros presupuestales de 25.64% y a octubre de 2009 tiene compromisos suscritos por el 38% del presupuesto asignado.
CUADRO 
SEGUIMIENTO COMPROMISOS PACTO ÉTICO

[image: image16.emf]No. SECTOR - UEL PRE. ASIGNADOPRE. ASIGNADONo. DE PROY.

1 AMBIENTE 2.678                 276                      16

2 CULTURA 980                    -                       19

3 DESARROLLO ECONOMICO 3.381                 395                      12

4 PARTICIPACION 2.940                 179                      31

5 G.P.H. 4.400                 3.317                   6

6 IDU 7.369                 2.500                   13

7 SALUD 963                    886                      4

8 IDRD 2.605                 695                      19

9 EAAB 2.093                 2.093                   1

10 INTEGRACION SOCIAL 7.803                 4.604                   16

11 GOBIERNO 2.407                 17                        10

12 EDUCACION 3.834                 626                      12

41.453               15.587                 159 TOTAL

Cifras en millones de pesos


   Fuente: Coordinación Administrativa y Financiera

Sin embargo, es necesario un mayor esfuerzo administrativo para la ejecución de los proyectos que deben ser contratados por parte del FDLS en cuanto a los proyectos de cultura, medio ambiente, productividad y participación ya que a octubre de 2009 presentan muy baja ejecución.

 Se tramitaron los siguientes Derechos de Petición como insumos al proceso auditor:

Con el fin de contribuir al fortalecimiento del ejercicio del control social como insumo para un control fiscal efectivo y cercano a las necesidades reales de los ciudadanos, encontramos la quejas radicadas como DPC-193-09 del 6 de febrero y el DPC784-09 del 2 de junio de 2009 del señor Poliodoro Turga, Héctor A. Castillo y otros residentes de la urbanización Lagos de Suba, sobre la ejecución del Contrato 01-006 de 2006 celebrado entre el Instituto Distrital  de la Participación  y Acción Comunal-IDPAC y la Junta de Acción Comunal del barrio Lagos de Suba, derivado del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 06 de 2006, suscrito con la Alcaldía Local de Suba, cuyo objeto es: “Desarrollar la construcción del patinódromo y la pista atlética dentro del parque ubicado en la Cra. 102 A con calle 128 del Barrio Lagos de Suba”, donde los peticionarios solicitan una investigación a la ejecución del contrato mencionado por irregularidades del mismo y que se encuentran descritas en el DPC radicado en el IDPAC con el No. ER21810 y Personería de Bogotá con el No. 2008ER51575 el 19 de noviembre de 2008 (folios adjuntos a los Papeles de trabajo); además de los radicados en la Contraloría y Procuraduría General de la Nación el 9 y 10 de diciembre de 2008. 

Con el oficio No. 5859-2008 del 11 de diciembre de 2008, el IDPAC respondió con las explicaciones correspondientes a los puntos solicitados y fue recibido por el Señor Poliodoro Turga el 12 de diciembre de 2008 (folios  Papeles de Trabajo)

No satisfechos los 
quejosos con las explicaciones dadas por el Gerente de Proyectos del IDPAC, con radicados 2009EE6043 del 3 de febrero de 2009 ante la Contraloría General de la República y el ER-899925 del 9 de febrero de 2009 de la Contraloría de Bogotá, remiten copias en siete (7) folios y un CD las respectivas comunicaciones, para que se atienda de conformidad con las competencias.

 Hallazgo administrativo

Contrato No. 01-006-06 con entidad privada sin ánimo de lucro celebrado entre el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal-IDPAC y la J.A.C. del Barrio Urbanización Lagos de suba, derivado del convenio interadaministrativo de cofinanciación No. 06 de 2006 suscrito con la Alcaldía Local de Suba, con el objeto de realizar el proceso de capacitar, formulación, ejecución y garantizar la sostenibilidad de un proyecto social participativo, conformado por un componente de obra y uno social dentro del marco del proyecto Ejecución de Obras con Participación Ciudadana IDPAC, desarrollar la construcción del patinódromo y la pista atlética dentro del parque ubicado en la Cra. 102 A con calle 128 del Barrio Lagos de Suba, por valor de $ 368.148.759,oo, con un plazo inicial de seis (6) meses

y una vigencia de diez meses

Interventoría: Mauricio Vargas-COINCG

Fecha de suscripción: Septiembre 19 de 2007

Acta Avance de obra: Mayo 27 de 2008 (folio 39)

Verificada y convalidada la información y documentación existente sobre el contrato objeto de la auditoría, se procedió a realizar visita en terreno, tanto a la Junta de Acción Comunal del Barrio Lagos de Suba como contratista y en igual forma a la Gerencia de Proyectos del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal como contratante e interventora del mismo.

Registro fotográfico:
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	Las lozas de la pista presenta fisuras 
	La obra se encuentra suspendida ante el agotamiento del presupuesto
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	No existen suficientes seguridades para evitar el hurto de materiales como pudo verificarse en la visita realizada a la obra. 


Demoras en la ejecución de la obra:

Inicialmente el problema fue el cambio de director de obra del proyecto Ingeniero Héctor Osorio, el cual la junta tuvo que hacer una nueva convocatoria para elegir otro director (se deja constancia que se presenta documento de evaluación de directores de obra de fecha 17 de septiembre de 2007, según radicado 2007EE11972 0).

Deficiencias en la ejecución de la obra:
· Contratación de varios  directores de obra e interventores.

· Interrupción de la obra por parte del interventor, debido a mala calidad del concreto de las placas, no cumpliendo con la resistencia mínima exigida por la norma; luego solicitando que se hicieran las pruebas de laboratorio para comprobar la calidad de dichas resistencias.

· Entrega incompleta de estudios y diseños por parte del IDPAC a la JAC

Por la falta de gerencia en la ejecución de la obra se ha observado una permanente ineficiencia, generándose el riesgo que la obra no sea terminada y cumpla el objetivo para el cual se destinó la inversión ya que al momento de la auditoria se encontró agotado al parecer el presupuesto inicial y estando en trámite una adición en un constante conflicto entre el Instituto para la Participación y la Acción Comunal y la Junta de Acción –comunal de lagos de Suba en su calidad de contratista del proyecto constituyéndose en consecuencia un hallazgo administrativo. Transgrediendo el artículo 3  del sistema de control interno, de la Ley 87 de 1993.

Convenio interadministrativo No 01-06-2006 suscrito entre el Jardín Botánico “José Celestino Mutis” el Departamento Administrativo de Medio Ambiente – DAMA en representación de los Fondos de Desarrollo Local de Santafé, Usme, Usaquén, Suba, Tunjuelito y Engativá.

Objeto:”Aunar esfuerzos técnicos, humanos y económicos para el fortalecimiento de la agricultura urbana en las localidades para la ejecución de los proyectos 2137 “Sistema local de seguridad alimentaria y Agricultura Urbana” Componente: Seguridad Alimentaria y Agricultura Urbana, en la localidad de Santafé; 6209 “Fortalecimiento al Sistema Ambiental y Mitigación del Riesgo” Componente Agricultura Urbana en la localidad de Tunjuelito; 112 -2006 “Fomentar la Agricultura Urbana a los habitantes de la localidad “Componente Agricultura Urbana localidad de Usme; 251 “Fortalecimiento del Sistema Ambiental Local a través de la construcción y aplicación  de la estrategias de trabajo socioambientales con participación de los grupos de actores locales” Componente: Formación empresarial de Agricultura Urbana en la localidad de Suba; 2370 “ Campaña de educación ambiental para el manejo racional del medio ambiente” Componente: Agricultura Urbana Localidad de Engativá; 352  Apoyo a programa de nutrición y seguridad alimentaria” Componente Agricultura Urbana en la localidad de Usaquén , del Distrito Capital”.
Fecha de suscripción: 30 de noviembre de 2006

Fecha de Acta de Inicio: 16 de marzo de 2007

Fecha de terminación: 15 de enero de 2008

Plazo Inicial: Doce (12) meses
Valor: $185.000.000,oo

Mediante petición elevada por la señora LUCILA PEREZ VIDES ante esta Oficina Local de Suba se procedió a la revisión del convenio Inter. Administrativo donde se determinó que existen problemas en el acopio de la documentación por parte del FDL en las carpetas contractuales, las cuales no tienen ningún tipo de seguridad documental, no se encuentran debidamente foliadas, vulnerándose lo establecido en la Ley  87 de 1993.

Así mismo, se verificó cada una de las inquietudes planteadas por la peticionaria determinándose que no es de competencia de la entidad el determinar posibles conductas agresivas o delictivas del señor HERNANDO ROZO.

Sin embargo a lo que respecta  al desarrollo del proyecto se determinó que los elementos entregados en su ejecución eran de consumo por parte de los beneficiarios razón por la cual no existe entrega a través de figuras como comodato, las producciones, es decir los materiales verdes producto del proceso,  cada grupo decidió como distribuirlos y/o consumirlos y que cualquier valor agregado de estos procesos son considerados impactos del proyecto en la comunidad, dado el enfoque de formación o capacitación del proyecto desde su formulación.

Así mismo, no se observó por parte del FDLS suficiente supervisión en el desarrollo del convenio, incluso en la minuta contractual se establece en la Cláusula Octava que el convenio tendrá un comité técnico conformado por delegados de ambas entidades, no obrando en la carpeta actas donde se de alcance y cumplimiento a las funciones técnicas, de seguimiento y administrativas.

De otro lado, se observó que la comunidad en reiteradas ocasiones se ha manifestado por la baja ejecución de los proyectos ambientales de la localidad, situación que en materia de los proyectos de agricultura urbana aún persiste como se expuso en los acápites anteriores pese a la destinación de cuantiosos recursos para los proyectos medioambientales de la localidad.

12. BARRIOS UNIDOS

Dentro del contexto del Plan Estratégico de la Contraloría de Bogotá Objetivo 3:”Contribuir al fortalecimiento del ejercicio del Control Social para lograr un Control Fiscal más efectivo” y teniendo en cuenta el Plan de Actividades y el Memorando de Planeación fue necesario realizar las siguientes actividades: 

Fueron convocados los integrantes del Comité Local de Control Social en el mes de julio del año en curso, con el propósito de socializar el memorando de encargo informándoles que los principales programas y proyectos de impacto en la localidad son los que se encuentran relacionados en el Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI 2009.

De igual forma se les indico, que para mayor efectividad en las visitas de campo que adelantan los ciudadanos y obtener soportes probatorios, es necesario que elaboren actas o realicen mesas de trabajo conforme a la metodología que se les comunicó.

Los integrantes del Comité Local expresan sus inquietudes sobre la problemática que se presenta en la localidad, haciendo énfasis en el tema del humedal del Parque del Salitre, las licencias de urbanismo aprobadas por la curaduría para la construcción de los conjuntos residenciales ciudadela de los parques, caminos de los vientos y el conjunto el labrador los cuales se edificaron sobre las vías públicas y parques, infringiendo de esta manera el régimen de obras vigente, para lo cual solicitan se adelanten las investigaciones correspondientes, tendientes a la recuperación de estas zonas de espacio publico, para lo cual se han adelantado visitas a terreno en compañía de la Dirección de Control Urbano de la Contraloría de Bogota, competente para ejercer el control fiscal a los sujetos responsables del tema.
En primera instancia, el pasado 2 de agosto de 2009, se realizó como acción ciudadana, una inspección en terreno, haciendo un recorrido por dicho humedal en compañía del Alcalde Local y funcionarios de la Subdirección para el Control Social, algunos integrantes de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Contraloría y de algunos integrantes del Comité Local de Control Social.

Frente a la problemática del humedal del parque El Salitre, se rindió un informe a los integrantes del Comité Local de Control Social donde se expusieron las principales actuaciones que se han adelantado por parte de la Contraloría Local de Barrios Unidos.

Como parte de las acciones ciudadanas, igualmente se realizó una mesa temática el 13 de agosto de 2009, en el Aula principal del Jardín Botánico José Celestino Mutis, organizada por la Dirección del Sector Ambiente de la Contraloría y Contraloría Local, en la cual participaron la Alcaldía Local de Barrios Unidos, el IDRD, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría de Planeación Distrital y el Jardín Botánico.

Entre los temas tratados se establecieron las tareas, estudios, avances y ejecuciones, propuestas frente al tema y compromisos a desarrollar a futuro y en tiempo real como parte de un trabajo de coordinación y transversalidad para evitar la pérdida de esta importante área biótica para  la ciudad.

Frente al anterior tema, esta Oficina Local de Barrios Unidos y la Dirección del Medio Ambiente de la Contraloría lograron que la Secretaría Distrital de Ambiente promulgara la Resolución 5195 de agosto 12 de 2009, donde en su parte resolutiva dispuso, entre otros apartes, que “la Secretaría del Medio Ambiente estableciera como área de protección ambiental del cuerpo de agua ubicado en el sector noroccidental del parque el Salitre 30 metros contados a partir de su margen e imponer a la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el cumplimiento de obligaciones tendientes a proteger este cuerpo de agua y al IDRD en su calidad de Administrador de este parque, la prohibición de todo tipo de construcción dentro del área en mención y de informar a la autoridad ambiental sobre la ejecución de obras civiles que puedan influenciar sobre este cuerpo de agua”.
La Contraloría Local participó, de igual manera, en la Audiencia Pública que organizó la JAL de Barrios Unidos con respecto a este tema del humedal El Salitre donde se hizo énfasis igualmente en la protección y conservación de este cuerpo de agua.

Es de agregar  que desde el ámbito de nuestra competencia de control fiscal, se dio igualmente importancia a la evaluación y seguimiento que debe realizarse a las querellas que actualmente se surten ante la Oficina Jurídica de la localidad, por cuanto en el desarrollo del proceso se puede evidenciar morosidad de los funcionarios para hacer efectiva la imposición de multas, o los cierres de los establecimientos comerciales que infringen la ley 235 de 1993. 

Como resultado de una mesa de trabajo realizada con participación de directivos del colegio, contralor estudiantil, contratista, interventor y la Contraloría de Bogotá, se practicó visita al Colegio Heladia Mejía para contribuir con la solución de las falencias evidenciadas por parte del Contralor Estudiantil, respecto a la garantía en la  entrega de obras por parte del contratista adelantadas en dicho colegio.
Se realizó el respectivo seguimiento a fin de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la precitada mesa de trabajo, encontrando que se corrigieron los aspectos denunciados frente a  colocación de persianas  para protección de los estudiantes y de la cancha múltiple, así mismo se arreglaron las bombas de agua, para evitar el escape de agua y por ende disminuir el valor del consumo facturado, arreglo de las baldosas y ladrillos que estaban sueltos; arreglo de chapas para dar seguridad a los bienes ubicados en los salones , construcción de un mueble para ubicación de los instrumentos musicales evitando su deterioro. Quedan pendientes algunos aspectos, como el mejoramiento de la protección de los salones colindantes con la cancha de microfútbol para evitar que los balones rompan los vidrios ocasionando eventuales lesiones a los estudiantes;  sobre los cuales se hará el respectivo seguimiento hasta que se tomen las medidas correctivas definitivas.
Como resultado de la información suministrada por la Contralora Estudiantil del Colegio Faustino Domingo Sarmiento, se solicito al Jefe de la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Educación, un informe sobre los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo realizado el 22 de mayo de 2009  en la que participaron los directivos del colegio, contralora estudiantil, padres de familia, contratista e interventor y la Contraloría de Bogotá, donde se establecieron presuntas irregularidades, que hacen referencia al contrato Nº 159 de 2006, ejecutado desde hace tres años y terminado en 2008, sin que se hayan entregado debidamente terminados los laboratorios de física y química, y levantamiento de escombros.

A la fecha, igualmente se tiene programada para la primera semana de noviembre una visita de seguimiento, con participación de la contralora estudiantil, secretaría de Educación y Contraloría de Bogotá, para verificar el avance de los compromisos y proceder de acuerdo con nuestra competencia y la acción ciudadana de revisión de contratos.

13. TEUSAQUILLO
Con el ánimo de contribuir al fortalecimiento del Control Social más efectivo en la Localidad de Teusaquillo y participar con el proceso misional Enlace a Clientes y poder contribuir con la meta propuesta por la alta dirección de la Contraloría de Bogotá, se verificaron las acciones ciudadanas realizadas como aporte para iniciar la presente Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial al FDLT y se realiza la vinculación directa de los Contralores Ciudadanos miembros del Comité Local de Control Social.  

En reunión especial se convoca a los miembros del Comité Local de Control Social de Teusaquillo con el fin de realizar la socialización del Memorando de Encargo, y el de Planeación, en los cuales uno de los objetivos específicos es  “contribuir al fortalecimiento del ejercicio del control social para lograr un control fiscal mas efectivo, teniendo en cuenta el plan de actividades para la presente vigencia a través de la vinculación de los ciudadanos al ejercicio auditor”, de esta forma se informo a la ciudadanía sobre los programas y proyectos de impacto en su territorio con el fin de escuchar sus  aportes, quejas,  y contribuciones que sirvieran como marco e insumo para la presente auditoría.

De acuerdo con uno de los objetivos específicos, como es la de evaluar la contratación suscrita directamente por el FDL,  terminada y liquidada de los proyectos de cultura y ambiente se pudieron identificar de esta manera, los actores impactados directamente, como son los miembros del comité local de control social de Teusaquillo y de la comunidad que visita la oficina local  a menudo , ya que son ellos los directamente afectados o beneficiados de los proyectos que se ejecutaron en la vigencia inmediatamente anterior 
Con el fin de involucrar a los contralores ciudadanos en el seguimiento a la ejecución de los proyectos en cuanto al cumplimiento de las metas, se inicia una capacitación directa sobre la forma de realizar la auditoria a la  contratación suscrita por el FDLT, se les explica y enseña el procedimiento para tal, involucrándolos para realizar la selección de la muestra y luego para el acompañamiento de la auditoria, con el fin de incluir a estos ciudadanos en el seguimiento a la ejecución de los proyectos en cuanto al cumplimiento de las metas.
Para dar cumplimiento a los programas de a auditoria relacionados con el componente de integralidad 4.2, acciones ciudadanas como es la de citar al Comité de Control Social , determinar una muestra a evaluar conjuntamente con el comité, realizar capacitación sobre acciones ciudadanas especiales y demás, como lo enunciamos con anterioridad, en reunión plena del CLCST se procedió a efectuar la selección de la muestra de los contratos que se evaluaron en la presente auditoria, posteriormente se efectúa una capacitación directa, sobre la forma de realizar  la auditoria a la contratación, se les explica y  el procedimiento para tal       
Durante el período de ejecución de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la contratación, se realizaron cuatro (4) reuniones con el Comité Local de Control Social, con el fin de dar cumplimiento al Objetivo No.3 del Plan estratégico, “Contribuir al fortalecimiento del ejercicio del control social para lograr un control fiscal más efectivo…”.

En las reuniones mencionadas anteriormente, se trataron temas como:

Trabajo realizado en el subcomité de Control Social del Adulto Mayor.
Fecha: Agosto 4 de 2009. 

Participantes: 12

Los miembros del CLCS realizaron una socialización de la gestión llevada a cabo en el transcurso de la presente vigencia, donde comentaron el desarrollo de la labor realizada con los Proyectos 1392/08 del Banco de Ayudas Técnicas, Proyecto 337/09 con la UEL salud, Proyecto 329 sobre Bonos y Comedores Comunitarios, entre otros.

Socialización Memorando de Planeación Auditoria, Selección de la muestra a evaluar dentro de la Auditoria especial a la contratación II Ciclo.

Fecha: Agosto 13 de 2009

Participantes: 15

Se les dio a conocer el Memorando de Planeación de la AGEI Modalidad Especial, cuyos objetivos específicos son:
. Evaluar la contratación suscrita directamente por el FDL que haya sido terminada o liquidada durante la vigencia fiscal de 2008, para establecer los grados de eficiencia, eficacia y economía administrativa en los procesos contractuales.

. Efectuar el seguimiento al Plan de Mejoramiento vigente en el FDL, con el fin de determinar si la administración ha dado estricto cumplimiento a las obligaciones suscritas con la Contraloría como consecuencia del Control Fiscal practicado en auditorias anteriores.

. Contribuir al fortalecimiento del ejercicio del control social para lograr un control fiscal más efectivo, teniendo en cuenta el plan de actividades para la presente vigencia a través de la vinculación de los ciudadanos al ejercicio auditor.

Se dio lectura a la relación detallada de contratos terminados a 31 de diciembre de 2008, sobre los proyectos de cultura y medio ambiente,  para que conjuntamente con los participantes se escogiera la muestra a analizar dentro de la AGEI Modalidad Especial, dando como resultado lo siguiente:

Contratos Nos. 005/06, 004/07, 007/07, 008/07, 060/07, 099/07, 100/07, 098/07, 055/07,057/07.064/07,065/07,073/07,082/07 y 013/07. Es de aclarar que los contratos relacionados anteriormente, son los de mayor cuantía. Así mismo se incluirán los que tengan que ver con DPC que hayan llegado a la Oficina Local, como por ejemplo el No.060/08  suscrito con el IDRD y ASOJUNTAS, referente a los juegos de integración.

Audiencia Pública, Plan Zonal Centro

Fecha: Septiembre 1 de 2009

Participantes: 13

. Se dieron a conocer los resultados de la Audiencia Pública llevada a cabo el día sábado 29 de agosto del año en curso, en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, cuyo tema principal fue Plan Zonal Centro. La  Audiencia se realizó con el fin de escuchar la problemática de las localidades directamente afectadas por las obras y proyectos que se adelantan en este punto de la ciudad. La principal dificultad que se tiene sobre el tema, es  la desinformación por parte de los ciudadanos, desvalorización de predios,  ocupación del espacio público,  inseguridad y el deterioro ambiental. La actividad sirvió para lograr acuerdos sobre las mesas de concertación que se llevaran a cabo para hacerle frente a los diferentes temas e interrogantes, así como para escuchar las ponencias de los habitantes  afectados y las respuestas por parte de los funcionarios de la administración.  

.  Capacitación  a los miembros del  comité acerca de la forma de evaluar los contratos y acciones que contribuyan al fortalecimiento del proceso descentralizador, se realizo el 30 de  Septiembre del presente año, en la Casa de la Juventud de la Localidad de Teusaquillo, se contó con la presencia de 12

CUADRO 

ACCIONES CIUDADANAS 

FONDO DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO  

	INSUMO CIUDADANO
	FUENTE DE VERIFICACIÓN
	TEMA SECTORIAL
	ASUNTO ESPECÍFICO
	ACCIONES EQUIPO AUDITOR
	SE INCORPORA  PROGRAMAS DE AUDITORIA

	
	
	
	
	
	SI
	NO

	Queja verbal interpuesta por el Subcomité de Adulto Mayor del Comité Local de Control Social de Teusaquillo.


	Acciones relacionadas  con el desarrollo del Convenio Inter administrativo de Cofinanciación No. 08 de 2007 suscrito con el IDEPAC 


	Infraestructura


	Los ciudadanos aducen que las casas de conservación integral escogidas mediante el programa de Obras con Participación Ciudadana, no fueron seleccionadas correctamente.


	Verificación del desarrollo del objeto del contrato, mediante auditoria.,  el cual dio como resultado un hallazgo administrativo, por cuanto en los documentos que soportan el contrato y hacen parte integral de éste, no aparece la relación, de bienes de interés cultural objeto de intervención, con connotación de “patrimonio cultural”.

Por lo expuesto anteriormente, este hallazgo se vera reflejado en el siguiente Plan de Mejoramiento suscrito por la Entidad.  
	X
	

	Ratificación verbal  elevada por la Edil Fanny Jiménez en la pasada vigencia fiscal 2008.
	Se encuentra en el Informe Final como 

Producto de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral  Modalidad Regular  PAD 2008  Ciclo I,  en el Componente Evaluación a la Contratación, hallazgo Administrativo 3.6.5.1


	Gobierno
	Inconvenientes relacionados con la información y documentación que reposa en los archivos del FDLT,  la cual no esta debidamente actualizada, no están las últimas actuaciones. Adicionalmente este es un  Convenio celebrado entre la UEL IDRD y Asojuntas de la Localidad, Por lo tanto se oficio a la UEL para ahondar sobre dicha situación.

Una vez conocida la información  de la UEL, se entrara a definir la solicitud de la petente. 
	El presente Convenio fue incluido en la muestra, pero por ser desarrollado con la UEL IDRD se deja para solicitar las últimas actuaciones relacionadas con el mismo, debido a que por vencimiento de términos éste será liquidado, según información suministrada por  la UEL.


	X
	


Fuente: Miembros CLCST y JAL Teusaquillo

Pacto Ético Localidad De Teusaquillo: 

Dado el Plan de Actividades del Proceso Enlace a clientes el cual requiere hacerle seguimiento a cada una de las actividades realizadas por la Contraloría de Bogota y teniendo en cuenta que el pasado 23 de Julio del 2008 La Secretaria de Gobierno de la Ciudad, el Alcalde Local de Teusaquillo y la Contraloría de Bogotá D, C, suscribieron un compromiso ético como símbolo de un acuerdo Inter institucional a  través del cual se pretende garantizar los principios de transparencia y objetividad en las actuaciones que como gestores públicos realiza la administración Local y por haber transcurrido más de un  (1) año de la firma,  se hace necesario realizar un balance al cumplimiento de las acciones realizadas frente a los siete (7) compromisos importantes para el desarrollo institucional en la localidad. En el marco del seguimiento al Pacto Ético, este ente de Control realiza una análisis a las acciones realizadas por el Alcalde Local de Teusaquillo, por lo tanto:   

CUADRO 7

COMPROMISO ÉTICO - ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO
	COMPROMISO
	ACCIONES

	1. Desarrollar acciones oportunas y eficientes de coordinación, organización, planeación, control y seguimiento de los proyectos de las localidades.
	A través de la Subsecretaría de Asuntos Locales de la Secretaría de Gobierno, se han realizado reuniones de concertación y mesas de trabajo necesarias para la planeación, control y seguimiento de los proyectos locales.

	2. Alcanzar estándares de excelencia en el desempeño institucional de los Fondos de Desarrollo Local.


	Se efectuó una reorganización del Fondo de Desarrollo Local,  de tal forma que en lo local se tuviera una persona referente para los diferentes sectores de la administración Distrital, quien además sirve de enlace entre la comunidad y la institucionalidad.

	3. Adelantar actuaciones encaminadas a buscar la participación de la ciudadanía en el ejercicio del control social y fiscal, que redunde en la buena marcha de la Administración Local.
	En proyectos como “Banco de Ayudas Técnicas”, “Bonos y Desarrollo Humano para el Adulto Mayor”,  se han establecido comités en los cuales se incluye a la comunidad para facilitar el control social y fiscal, que redunde en la buena ejecución de los contratos y, con ello, en la buena marcha de la Administración Local.

	4. Ejecutar los recursos en beneficio del interés general y dentro del marco normativo vigente, respetando el orden de prioridades de los proyectos de inversión establecidos en los diferentes Planes de Desarrollo Local.
	En la Programación del Plan Plurianual de Inversiones 2009-2012, establecido en el Art. 28 del Plan de Desarrollo Local de la misma vigencia, se dejaron distribuidos los recursos en  porcentajes por objetivo, programa y proyecto, respetando este orden de prioridades en los presupuestos locales, en beneficio del interés general.

	5. Garantizar el ejercicio de la veeduría ciudadana frente a la gestión local y contratación administrativa.
	A través de los procesos contractuales, se informa a las personas interesadas en realizar las veedurías ciudadanas.  Además se ha brindado apoyo a grupos organizados como el “Consejo de Sabios”, quienes internamente están organizados en subcomités que atienden y verifican el desarrollo de temas de interés colectivo como; “Comedores Comunitarios”, “Banco de Ayudas Técnicas”, “Bonos y Desarrollo Humano para el Adulto Mayor”.

Así  mismo, este Consejo notifica a la Alcaldía Local de las anomalías  que encuentre sobre cualquier aspecto de competencia de la Administración Local para que se tomen las medidas pertinentes.

	6. Acatar rigurosamente los principios de la función pública y la contratación estatal.
	Todas las actuaciones administrativas se realizan bajo los principios de la función pública; en especial, en la contratación local se han  efectuado procesos de convocatoria que garantizan la transparencia y selección objetiva.

	7. Cumplir con el suministro de la información requerida por la Contraloría de Bogotá D.C., con miras al mejoramiento continuo.
	Ha habido una permanente disposición de todas las dependencias de la Alcaldía Local, en orden a facilitar oportunamente la información que requieran los entes de control, y a atender sus observaciones mediante planes de mejoramiento con miras a optimizar los servicios que a la Administración Local le compete.


Una vez, dada la respuesta por parte del Alcalde Local de Teusaquillo, al respecto el equipo Auditor, realiza los siguientes comentarios:
Acción No.1:

Con relación al aspecto de Desarrollar acciones oportunas y eficientes de coordinación, organización, planeación, control y seguimiento de los proyectos de las localidades, la acción realizada por la Alcaldía local, se refiere es lo que se ha efectuado con la Secretaria de Gobierno, importante como tal, pero el objetivo especifico es directamente con la Localidad de Teusaquillo.

Una vez terminada la etapa de ejecución de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Contratación, el equipo Auditor concluye que dicho compromiso quedo evidenciado en el actual Plan de Mejoramiento que fue suscrito con el FDLT y a la fecha este ente de control confirma que las acciones que se desarrollaron para dar cumplimiento al compromiso número 1, no fueron eficaces y oportunas para su cabal cumplimiento. 

En Acta de Visita Fiscal realizada por la Unidad Local el día 21 de septiembre del año en curso, el Subdirector Administrativo y Financiero afirma que se realizan reuniones periódicas con el Alcalde y Funcionarios que tienen que ver con la formulación de los proyectos, pero en el desarrollo de la auditoría se evidenció que aun existe dicha falencia, lo cual quedó estipulado en el cuerpo del presente informe preliminar.       
En cuanto al compromiso 2. Alcanzar estándares de excelencia en el desempeño Institucional de los Fondos de Desarrollo Local, se observa que las acciones tomadas, no han sido suficientes para alcanzar los estándares de excelencia mencionados anteriormente, lo anterior se evidencia en la falta de pertenencia de algunos funcionarios respecto al desconocimiento de temas relacionadas con las actividades propias del FDLT.  
En el compromiso 3, adelantar actuaciones encaminadas a buscar la participación de la ciudadanía en el ejercicio del Control Social y Fiscal, que redunde en la buena marcha de la Administración Local, la propuesta como acción que realizo el Alcalde, con el desarrollo de un solo proyecto que “En proyectos como “Banco de Ayudas Técnicas”, “Bonos y Desarrollo Humano para el Adulto Mayor”,  se han establecido comités en los cuales se incluye a la comunidad para facilitar el control social y fiscal, que redunde en la buena ejecución de los contratos y, con ello, en la buena marcha de la Administración”,  Por lo que este grupo auditor difiere con la anterior afirmación, toda vez que no tuvo en cuenta la participación ciudadana en el ejercicio del Control Social y Fiscal  en los demás proyectos. 
En el compromiso 4, el cual dice: Ejecutar los recursos en beneficio del interés general y dentro del marco normativo vigente, respetando el orden de prioridades de los proyectos de inversión establecidos en los diferentes Planes de Desarrollo Local. Frente a la acción tomada por parte del Alcalde del FDLT, como es “En la Programación del Plan Plurianual de Inversiones 2009-2012, establecido en el Art. 28 del Plan de Desarrollo Local de la misma vigencia, se dejaron distribuidos los recursos en  porcentajes por objetivo, programa y proyecto, respetando este orden de prioridades en los presupuestos locales, en beneficio del interés general.”, Por lo expuesto anteriormente, la acción es acorde con lo expresado.
Se puede concluir que el Pacto Ético suscrito con el Fondo de Desarrollo Local se esta cumpliendo parcialmente
14. MARTIRES

Con el objeto de contribuir al fortalecimiento del ejercicio del Control Social para lograr un control Fiscal más efectivo, en lo atinente al Segundo Ciclo de la Auditoria programada, La Oficina Local de Los Mártires, desplego acciones tendientes a corresponsabilizar  a la población de la Localidad, en el fortalecimiento de la vigilancia fiscal, orientada al manejo adecuado de los recursos públicos, con el fin de perfilar el Objetivo Estrategico encaminado a “Contribuir al fortalecimiento del ejercicio del Control Social para lograr un control fiscal efectivo”, en cumplimiento del Plan Estratégico 2008-2011 “Al rescate de la moral y la ética pública”.
La vinculación de los ciudadanos de la Localidad, fue versatil con las visitas desplegadas a los Hogares, a los Colegios y a las Industrias del sector consideradas como el corazón ferretero de la Ciudad Capital, eje importante de las finanzas de Bogotá, toda vez que tales se identifican como Grandes Contribuyentes; además   mediante la participación de los Contralores Ciudadanos en el Comité de Control Social, que sesiona los últimos jueves hábiles de cada mes, en desarrollo de las convocatorias donde se escuchan atentamente las quejas y sugerencias de los Líderes de la Comunidad. En los conversatorios las comunidades presentan las inquietudes y las diferentes peticiones para que esta Agencia de Control desarrolle su misión fiscal.

Es asi, que el Comité de Control Social de los Martires ha  sesionado en este ciclo  desde Mayo de 2009 mensualmente en 5 oportunidades con el concurso activo de 136  lideres comunitarios, abordando temas que inciden en las problemáticas externalizadas por el colectivo, con prevalencia en aspectos latentes como la inseguridad, la invasión del espacio público, proyectos de inversión direccionados a la Localidad por parte de las UEL, problemas de  acueducto, POT y vías, corredores de carga entre otros aspectos.
CUADRO 
REUNIONES COMITÉ DE CONTROL SOCIAL MAYO- SEPTIEMBRE 2009
	No.
	FECHA REUNIÓN
	TEMAS
	ASISTENCIA

	5
	Mayo 28
	Se socializó acerca del programa que se viene adelantando en la Localidad “Contralor a su Casa y a su Industria, el que viene arrojando excelentes resultados pues la difusión de la Entidad, se toma como una externalidad positiva. Se plantea la posibilidad de convocar a los Industriales del sector para intervenir en el estudio del POT.
	7

	6
	Junio 25
	En esta convocatoria se ilustra a la comunidad que en la vigencia 2008 el Equipo Auditor de la Oficina Local adelantó la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Regular de la vigencia 2008, donde se evaluaron los diferentes componentes de integralidad: Evaluación al Sistema de Control Interno, Estados Contables, Presupuesto, Plan de Desarrollo y Balance Social, Contratación, gestión ambiental y Acciones Ciudadanas, determinando cinco (5) hallazgos administrativos. Informe que está a disposición de la comunidad para su consulta.
	5

	7
	Julio 30
	 Se resalta  la importante participación de la comunidad en la convocatoria de la fecha, y se insta en la necesidad de aumentar el número de participantes en las reuniones que este Ente de Control viene desplegando para así masificar los temas que de suyo afectan a los habitantes de la Localidad, a los Comerciantes y a los Industriales, se avoca el tema de la Audiencia Pública, y de la mecánica que se viene implementando para que tal invitación sea un éxito
	56

	8
	Agosto 27
	Se reafirma  lo atinente a la participación de la comunidad en la convocatoria del  sábado 29 de Agosto, e insta al equipo coordinador para provocar la presencia de un nutrido grupo de  participantes en la convocatoria que la Agencia Local  impulsa.  
	10

	9
	Septiembre 24
	Algunos interrogantes sobre la problemática de la institución Educativa Ricaurte, respecto al tiempo establecido para la entrega de la obra. La obra se inicio en el mes de Abril de 2007 y se debió entregar en Diciembre del respectivo año, ya han pasado
	9


Fuente: Actividades Participación Ciudadana 2009

En la misma vigencia fiscal se ejecutaron las reuniones del Comité de Control Social, desde el mes de enero, las que se identificaron en el pasado informe pero a manera de informacion se  ilustaran asi :

CUADRO
REUNIONES COMITÉ DE CONTROL SOCIAL ENERO-ABRIL 2009
	No.
	FECHA REUNIÓN
	TEMAS
	ASISTENCIA

	1
	Enero 29
	Fortalecer la Participación Ciudadana, Convenios UEL IDRD, Plaza España 
	10

	2
	Febrero 26
	Hospital Centro-Oriente, Hogar Geriatrico Memín
	7

	3
	Marzo 26
	Problemática Colegio Francisco de Asis
	24

	4
	Abril 23
	Adultos Mayores
	8


Fuente: Actividades Participación Ciudadana 2009

El Equipo Auditor de Los Mártires ejecuto visitas a terreno en asocio de los  peticionarios, orientadas a la detección de problemáticas en tiempo real, en promedio se efectuan tres visitas al mes, la situación más reiterativa se remite al mal estado  de la malla vial, comportando un insumo  para la focalización de la problemática de la localidad, y la participación de la UEL IDU, en el desarrollo de las plurimencionadas obras. 

Dentro de las actividades para resaltar identificamos las siguientes:
1. De acuerdo a la movilizacion de alumnos y profesores del IED1 Ricaurte, propiciada por las presuntas irregularidades en la terminación de obra de la Sede principal del plantel, se realizó visita fiscal , donde se pudo establecer que efectivamente las obras se encuentran inconclusas, razón por la cual se solicitó a la Secretaria de Educacion la información respectiva, la cual será insumo para ser remitido a la Direccion Sector Educación, Cultura, Recreación y Deporte,  a fin de que conozca la situación y tome las medidas pertinentes de acuerdo a su competencia. 

Cabe resaltar, que se continúa con el seguimiento a las actividades que realice la Secretaria de Educación, para responder al Colectivo Escolar  acerca del cumplimiento de las acciones propuestas por la plurimencionada Secretaria de Despacho.

2. Por el desarrollo de las obras de adecuación de la Troncal  Avenida 26, y la construcción en el sector de la nueva sede para el Colegio Panamericano, se viene adelantando la averiguación respectiva frente al precio diferencial en metros cuadrados que otorga el IDU y la Secretaría de Educación para el caso en concreto del predio de la  Avenida 27 No. 24 B 25, ya que pese a encontrarse el inmueble en la misma área de referencia, el valor calculado por la Secretaria de Educación contraria el establecido por el Instituto de Desrrollo Urbano, se han recepcionado respuestas de los dos organismos las que se remitiran a la Lonja de Propiedad raíz a efectos de que se surta un concepto a ese respecto, para luego oficiar al Deparrtamento Administrativo de Catastro Distrital para que se realice la confrontación por manzanas catastrales y se defina con base en el avalúo para la vigencia la ponderacion exacta del valor por metro cuadrado en dicha area de la Localidad.

3. El Comité de Control Social del 27 de Agosto de 2009, respondio de una manera satisfactoria a la convocatoria para la Audiencia Pública, llevada a efecto en el Salón Rojo del Hotel Tequendama los miembros del Comité desplegaron una importante actividad en torno a la necesidad de participar de dicha invitación replicando en la Comunidad, logrando una participación superior a las 2.000 personas.

4. La Contraloría continúa con su  gestión de Garante de acuerdo a la orden impartida en el fallo emitido por el H. Consejo de Estado frente a la Acción Popular, acerca de la restitución de la vía del Barrio El Listón, que colinda con la bodega de la Cooperativa Multiactiva COOMAUNIDOS, querella que data del año 1992; se vienen efectuando mesas de trabajo en la sede de la Alcaldía Local, así como inspecciones oculares al área restituida parcialmente con la participación de las diferentes instituciones distritales relacionadas con el tema de espacio público, así las cosas, a la fecha nos encontramos en espera de la culminación de la diligencia, toda vez que se ha presentado oposición por parte de terceros intervinientes.

5. En cumplimiento del Plan de Actividades 2009, se adelantaron visitas a los diferentes IED
 de la Localidad, con la participación de los Contralores Estudiantiles, donde se realizó la etapa de divulgación y promoción, y posteriormente como consta en las respectivas actas, el 6 de marzo de 2009 en las diferentes jornadas se eligieron 7 contralores estudiantiles. 

5. Como un programa bandera de la Oficina de los Mártires, se continúa el ciclo de visitas,  Contralor a su Casa, a su Colegio y a su Industria, presentando un muy positivo resultado  que redunda en el posicionamiento de las politicas trazadas por la Alta Dirección.

La Ciudadanía, Los Estudiantes y los Industriales se compenetran con la vigilancia y apoyo que ofrece la Contraloría, resaltan la importancia de este trabajo que se traduce en el cuidado de los recursos públicos destinados a su localidad, los cuales consideran hacen parte de los tributos que la comunidad aporta a la ciudad como pago de impuestos y demás contribuciones, y la reversión de los mismos en obras públicas de mejora  la calidad de vida . 

6. La Asociación de Comerciantes de Paloquemao, se une en torno al problema de la seguridad en la Localidad, y de la invasion del espacio público requiriendo la asistencia del Comando de Policia.  Frente a esta petición, se continuaran las mesas de trabajo con la Policía Metropolitana, los Industriales y la Comunidad, a fin de reafirmar compromisos frente a la problemática, constituyéndose en un insumo para la próxima auditoría con su consecuente y oportuno seguimiento .
15. ANTONIO NARIÑO
La evaluación de este componente tuvo como objetivo contribuir al fortalecimiento del ejercicio del control social para lograr un control fiscal más efectivo, teniendo en cuenta el plan de actividades para la presente vigencia a través de la vinculación de los ciudadanos en el proceso auditor.

Verificando los antecedentes para determinar la muestra a evaluar por parte del Comité de Control Social, en la reunión realizada el 20 de marzo de 2009 se presentaron inquietudes de los miembros frente al tema de los bonos de adulto mayor, se señaló por parte de los miembros que no se tuvo en cuenta a personas de la tercera edad de la localidad de Antonio Nariño. 

Para dar inicio a la auditoría social el 01 de julio de 2009 se reunió el Comité de Control Social y se propuso el desarrollo de varias auditorías con el concurso de los ciudadanos donde el señor José González comunicó los temas del adulto mayor. Igualmente se realizaron capacitaciones sobre la normatividad de los beneficiarios del adulto mayor.

En la reunión del Comité de Control Social realizado el 29 de julio se determinaron actividades para verificar la asignación de los bonos del adulto mayor, se realizó el compromiso de citar al encargado de la Secretaría de Integración Social para tratar el tema del los bonos y verificar los beneficiarios, compromisos que se cumplieron con la visita al Centro Operativo de Puente Aranda.  Varios miembros señalaron presuntas irregularidades y hacen parte del Comité: El señor Juan Ramón Benavides, Víctor Cordobés, Miguel Contreras, Flor Marina Rodríguez y Gloria Barbosa.

La Contraloría Local asistió a pedido del comité a la reunión realizada el 4 de septiembre de 2009 en la reunión de los delegados para Adulto Mayor, para verificar los beneficiarios de los bonos de adulto mayor.  Los funcionarios de la Contraloría y el delegado del Consejo Local miembro del Comité, asistieron a dos reuniones en el Centro Operativo Local de Puente Aranda ubicado en el Barrio La Fraguita, como se relaciona en las actividades de participación ciudadana. Los funcionarios de Integración Social explicaron a los miembros del Comité de Control la normatividad vigente sobre el bono de adulto mayor, mostraron los resultados de las evaluaciones de los adultos propuestos para el bono y se presentaron algunos ancianos vulnerables por parte de miembros del Comité para que se estudiar su ingreso.

El 02 de septiembre de 2009 con la asistencia de 11 personas, se realizó el seguimiento a 7 casos que no se aprobaron y se verificaron los soportes por parte de los miembros del Comité de Control Social y propusieron visitas a personas en estado de vulnerabilidad que las acogió Integración Social. 

El 09 de octubre de 2009 se realizó otra reunión con la asistencia del representante del Comité para verificar nuevos casos y escuchar las explicaciones de los casos que no fueron aprobados,  determinándose que la asignación de los cupos se realiza con el cumplimiento de las normas y que están incluidos adultos de la Localidad de Antonio Nariño. Algunos casos de personas que no estaban incluidas Integración Social mostraron el formato diligenciado de visita y el motivo de su rechazo.
16. PUENTE ARANDA
Para contribuir con el fortalecimiento del ejercicio del control social para lograr un control fiscal más efectivo, y teniendo en cuenta el plan de actividades de la presente vigencia, en la actual auditoría se realizaron  comités de control social y actividades de participación ciudadana, como se describe a continuación:

  En el Comité de Control Social realizado el 02 de julio de 2009, se socializó el Memorando de planeación de la Auditoria Regular Modalidad Especial del Ciclo II, los objetivos de ésta y los componentes. Igualmente se determinó la evaluación del proceso de descentralización, los tiempos de viabilización de los proyectos y se hizo énfasis en las acciones ciudadanas que presente la Comunidad.

Se seleccionó la muestra de auditoria, que tuvo como componentes fundamentales los contratos suscritos por el FDLPA finalizados en el 2008, por lo cual se escogieron 14 contratos, 5 de ellos de la muestra y 9 a petición de la comunidad, como se mencionó en el numeral 2.2 de este informe. 
 En el Comité del 22 de septiembre de 2009 se contó con la presencia de 8 integrantes del Comité de Control Social, donde se informó a la comunidad el desarrollo de la auditoria especial. La comunidad solicita se realice un censo de todos los frentes de seguridad, el cual no se realizó debido a la complejidad de la actividad, por lo cual se recomienda sea incluido para la próxima auditoria.
Con respecto a las actividades de participación ciudadana vale la pena resaltar:
El 16 de julio de 2009, se capacitaron 11 contralores estudiantiles, sobre la temática de  estructura orgánica del Distrito Capital, Plan de Desarrollo Local, Presupuesto de las Instituciones Educativas Distritales  y el Control Fiscal.

El 21 de julio de 2009, se llevo a cabo la inspección ocular con el fin de conocer el estado del cerramiento de la Institución Educativa Distrital  Jazmín, se programó una mesa de trabajo con la Secretaria de Educación el 31 de julio de 2009, en la cual manifiesta, según radicado S-2009-095137, su deseo de demoler, como medida preventiva, el tramo de muro a fin de mitigar el riesgo potencial. Sin embargo, aduce las limitaciones presupuestales, que debe ser cargado a los fondos docentes del colegio, para lo cual la Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos Educativos imparte su aprobación y correspondiente asesoría técnica; no obstante, la Rectora del plantel manifiesta que no cuenta con recursos para poder atender la eventualidad y que es necesario contrarrestar la inseguridad de los alumnos. Continúa pendiente la actividad por falta de recursos. Se sugiere efectuar seguimiento a la gestión de la Secretaría de Educación, debido al riesgo potencial. 
El 24 de julio de 2009, con participación de la comunidad se efectúo visita de campo a la UPA 35 ubicada en el barrio Cundinamarca, con el fin de verificar con la comunidad el estado del área remodelada donde funciona la sala de cirugía de ojos y demás programadas por el centro Especializado.  Igualmente, ese mismo día se visito  la UPA 26 ubicada en el barrio Alcalá Muzú, donde funciona el área de discapacidad.  Se evidenció que en el área habilitada para atender a los discapacitados se cuenta además con atención Psicológica, un mini gimnasio y zona para guardar los implementos.
 El 15 de septiembre de 2009 y dada la gestión del equipo Auditor, se obtuvo la incorporación al programa de adulto mayor al señor Miguel Ángel Chávez Sastre, ya que según su queja verbal, venía de ser beneficiario del programa de adulto mayor del contrato que terminó en el mes de mayo de 2009 e inexplicablemente no había vuelto a recibir este bono desde el siguiente mes. Esto se gestiono ante la UEL de la Secretaría de Integración Social, quienes lo incorporaron como beneficiario en la Localidad de Usaquén. Se recomienda efectuar seguimiento por cuanto los meses de junio y julio de 2009, no fueron reclamados por el beneficiario en su oportunidad y los  recursos deben regresar al fondo para ser redistribuidos. 

Se atendieron los siguientes Derechos de Petición:

DPC 1139-09 relacionado con la revisión del convenio de asociación 006 de 2008, suscrito con Universidad la Gran Colombia, para lo cual los posibles hallazgos se encuentran descritos en el capitulo de contratación. Se recomienda continuar con la revisión por cuanto el contrato no ha sido liquidado.

 DPC 1228-09, relacionado con hurto de lámparas de alumbrado publico en el barrio tejar. Debido a que esto es competencia policiva, el equipo auditor gestionó ante Condensa, Alcaldía Local y Comandante de Policía de la localidad, lo pertinente, para que se adelante la respectiva investigación.
 DPC 1318-09 relacionado con la no intervención de las obras en la calle 10, desde la carrera 65 hasta la carrera 65 B, barrio Salazar Gómez, para lo cual se dio respuesta definitiva donde se le manifiesta al petente  que la vía no fue intervenida por motivos de la expedición del Plan de Manejo de tráfico por parte de la Secretaria de Movilidad. Sin embargo la Administración Local manifiesta al quejoso que la vía se ejecutará través del contrato 002 de 2009 suscrito entre el FDLPA y la Unidad de mantenimiento Vial-UMV, entidad con la cual se adelantará la recuperación de la malla vial en la Localidad, estimando que las obras inician en el primer trimestre de 2010.    Se recomienda efectuar seguimiento a este DPC.

 Seguimiento Al Compromiso Ético.

La Alcaldesa del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, suscribió el día 23 de julio de 2008, un compromiso ético el cual constituye un acto pedagógico que simboliza un acuerdo real de cara a la ciudadanía, para actuar dentro del marco de la ética y la moral administrativa, que garantiza transparencia y objetividad en las actuaciones de los alcaldes y gestores públicos al servicio de la comunidad y la defensa de los intereses del patrimonio del Distrito Capital.

Bajo ese precepto se comprometió ante la opinión pública, los colegas, las autoridades distritales y el Contralor de Bogotá, D.C.  en el cumplimiento de siete (7) importantes aspectos de la vida institucional pública en la localidad. La Dirección Sectorial consideró pertinente hacer un balance de los logros alcanzados con dicho compromiso, solicitando se informe las acciones realizadas por la administración, respondiendo con oficio No. 7250 del 19 de octubre del presente año, donde informa:

1. “ La Administración Local ha desarrollado acciones de coordinación, planeación y control de los proyectos, mediante la realización de mesas de trabajo periódicas con la participación de los funcionarios de planeación, el área jurídica del fondo de desarrollo local, interventores  y supervisores de los contratos, con el fin de planear la ejecución presupuestal, hacer el seguimiento y control de la ejecución de los contratos y requiriendo oportunamente a los contratistas para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales entre otras actividades.

2. La gestión adelantada por la administración Local siempre apunta a alcanzar la excelencia en el desempeño institucional, mediante el respeto a los procesos y procedimientos, el autocontrol de la gestión, a través de matrices de seguimiento, indicadores de gestión de la inversión entre otros.

3. En los procesos contractuales se invita a participar en las diferentes etapas de los mismos a las veedurías ciudadanas las cuales cuentan con todas las garantías para ejercer su derecho.

4. La inversión  Local que se efectúa es consecuencia de la priorización que realiza la comunidad en los encuentros ciudadanos, los cuales se refleja en el Plan de Desarrollo que es la carta de navegación de las Alcaldías Locales, aplicando para su ejecución la normatividad legal vigente en materia de contratación, manejo presupuestal y contable del Fondo de Desarrollo.

5. Se da estricto cumplimiento a los principios que rigen la función pública tales como:  transparencia, economía, celeridad entre otros, al igual, que las normas reglamentarias de la contratación pública.

6. Los requerimientos de los diferentes entes de control, se atienden de forma oportuna, dentro de los términos establecidos para tal fin.”

De acuerdo al resultado de la presente auditoria se determinó que se presenta incumplimiento en el compromiso ético, toda vez, que se presentaron 13 hallazgos administrativos y 3 con presunta incidencia disciplinaria, según se presentan en este informe, que evidencian la falta de transparencia. 

17. CANDELARIA
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Plan  “Al rescate de la moral y la ética pública 2008-2011”, y una vez formuladas las actividades correspondientes al proceso de Enlace para la vigencia 2009, en el Fondo de Desarrollo Local de la Candelaria se presentan los resultados de la gestión realizada por esta Unidad local 

Toda la información aquí consignada resulta de la consolidación de las actividades programadas por la Unidad Local, las cuales se concretan en acciones ciudadanas, como comités de control social, acompañamiento a la comunidad para resolver inquietudes acerca de la inversión distrital en temas como, Salud, Educación, Malla Vial, Modificaciones del POT, respuesta a derechos de petición.

Por otra parte se socializó el memorando de encargo en comité de control social el día 18 de Junio de 2009, en donde se informa a los miembros activos del comité de control social de la localidad de la Candelaria que en desarrollo del Plan de Auditoria Distrital PAD 2009, Ciclo II con el fin de determinar si la gestión de los Fondos de Desarrollo Local durante la vigencia 2008, se realizó dentro del contexto del proceso de la descentralización administrativa, bajo criterios de coordinación y articulación entre las Unidades Ejecutivas Locales y los distintos sectores de la administración distrital mediante la evaluación del proceso administrativo vigente FDL-UEL y establecer si los resultados alcanzados lograron los objetivos y metas propuestos en los planes de desarrollo. De otra parte se informo que serán sujetos de revisión los contratos que hacen referencia al los componentes como Medio Ambiente y Cultura. 

Por otra parte se informó a la comunidad que el día 29 de agosto del presente año se llevaría a cabo una audiencia pública que hace relación al Plan Zonal Centro; lo anterior con el fin de dar a conocer a los distintos habitantes del sector la intervención urbanística que se desarrollara en la Localidad de la Candelaria.

En el siguiente cuadro se hace un breve resumen de las actividades que ha desarrollado la Unidad Local de la Candelaria así: 

Visitas a comedores comunitarios Belén y Egipto

De acuerdo con las quejas presentadas por la comunidad, que hacen referencia al  servicio de los comedores comunitarios de los barrios Belén y Egipto, la oficina de la Localidad de La Candelaria realizo la acción ciudadana de inspección en terreno a las instalaciones de los mismos, el día 27 de julio de 2009,  con el acompañamiento a la diligencia del Hospital Centro Oriente ESE. II Nivel de atención y miembros del comité de control social en donde se presentaron observaciones así:

Comedor Comunitario Belén

En este comedor se pudo evidenciar la existencia de falencias higiénicas sanitarias, tal como lo estableció en el acta que realizó el Hospital Centro Oriente. Por lo cual el Hospital emite un concepto desfavorable para su funcionamiento, a fin de que las observaciones planteadas  sean tenidas en cuenta para futuras contrataciones, así mismo se dio traslado a la Subdirección de fiscalización a fin de que se determine el tipo de hallazgo, teniendo en cuenta que los contratos son suscritos por la UEL Integración Social. 
Registro Fotográfico
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Fotografía 3: En este comedor se pudo evidenciar la existencia de medidas higiénicas sanitarias, los servicios sanitarios no cuentan con dotación de elementos de higiene personal (jabón líquido antibacterial y sistema de secado).como lo establece el respectivo contrato.
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Fotografía 4: El gramaje disminuyó para la porción de niño, pero el precio pactado en el contrato se mantuvo.

2.4.2. Comedor Comunitario Egipto 
Se realizó la acción ciudadana de inspección en terreno el día 27 de Julio de 2009 con  miembros del comité de control social, con el acompañamiento del Hospital Centro Oriente ESE nivel de atención II y miembros del comité de control social, en donde se evidenciaron falencias higiénicas sanitarias a los servicios tal como lo establece el acta del hospital.
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Fotografía 5

3.2  Restitución espacio público Plaza de Mercado La Concordia

La Unidad local de la candelaria realiza seguimiento al proceso de restitución del espacio público que ocupa  la Plaza de mercado de la concordia a fin dar cumplimiento al Acto Administrativo No. 841 del  27 de octubre del  2008, proferido por el Consejo de Justicia de Bogotá, D.C. así:

Se realizaron cinco inspecciones en terreno en conjunto con las distintas entidades del distrito involucradas por competencia a saber: El IPES, Integración Social, Personería, DADEP y la Alcaldía Local de La Candelaria, se discutió el asunto referente al manejo de los distintos locales comerciales, tipo de uso que se les da, si habitan o no personas en estos y se atendió al fallo del Consejo de Justicia, para entablar acciones que permitan la entrega de este espacio al IPES entidad que se hará cargo de la plaza y que acordara con los distintos comerciantes el valor correspondiente al arrendamiento de los locales.

Se describen brevemente cada una de las acciones ciudadanas que se llevaron a cabo:

Sesión 1 (septiembre 4 de  2009)

Reunión con las distintas autoridades locales respecto a la situación en la que se encuentra la plaza de mercado, se acuerda realizar visita de manera inmediata a fin de llevar a cabo un reconocimiento del estado actual de la plaza de mercado la concordia y se acuerda una nueva reunión para el lunes 7 de septiembre de 2009.  

Sesión 2 (septiembre 7 de 2009)

En esta segunda sesión se hablo sobre la situación de la personas que hacen uso de la plaza teniendo en cuenta variables como: uso del espacio, actividad que se realiza y si habitan o no personas en cada uno de los locales.

Se identificaron tres grupos diferenciados de personas, el primero de trece individuos que no tienen un contrato de arrendamiento, un segundo grupo de siete personas que dicen tener contrato y un tercer grupo, del cual no se tiene un número determinado de personas. Se requiere la realización de citas periódicas a partir del 17 de septiembre.
Sesión 3 (septiembre 17 de 2009)

Se cito al primer grupo de trece comerciantes y se les pregunto sobre el uso que hacen de cada uno de sus locales, el área aproximada de los mismos, si cuentan con un contrato de arrendamiento, si realizan pagos de servicios públicos. Se encontró que el administrador de la plaza es una persona particular que opera y usufructúa un bien público de propiedad del Distrito sin autorización alguna,  recibe mensualmente el dinero por concepto de arrendamiento, se habla con los comerciantes respecto a la entrega de la plaza al IPES y el compromiso de arriendo que deberán adquirir con la entidad para garantizar su permanencia allí. 
Sesión 4 (septiembre 24 de 2009)

Se citó al segundo grupo de siete personas que aseguran tener contrato de arrendamiento, situación corroborada mediante la solicitud de contratos y recibos de consignación del valor del arriendo, se acordó con los comerciantes que deberán acogerse a las acciones que realice el IPES, con el fin de establecer el contrato de arrendamiento para poder continuar con su actividad en la plaza. 
Sesión 5 (septiembre 30 de 2009)

Una vez realizado el proceso de censo y de reconocimiento de las actividades de los comerciantes, así como el estudio de planos de la plaza, la Alcaldía Local de La Candelaria, estableció una numeración para cada uno de los locales, en total fueron identificados 52, entre los que se incluyen locales comerciales, puestos de venta y bodegas.
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Fotografía 1: Recorrido por la Plaza     Fotografía 2: Censo Locales

De mercado La Concordia
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Fotografía 3: Se reviso si habitan o no            Fotografía 4: Numeración Locales

Personas en los predios de la Plaza.

   Audiencia Publica  Plan Zonal Centro agosto 29 de 2009

Con el fin de dar a conocer a los distintos habitantes del sector del centro la intervención urbanística, social y económica de este importante eje de la ciudad, se realizó con la comunidad de la localidad La Candelaria comité de control social el día 28 de agosto de 2009 para socializar los principales temas a tratar de allí surgieron dos ponencias, una relacionada con medio ambiente, que trato temas de la construcción en los cerros orientales, caso particular de las universidades del sector quienes tienen licencias aprobadas por fuera de la cuota cinco y una segunda relacionada con el uso de las tierras, el suelo y el costo que se esta manejando en la localidad ya que se esta pagando a los propietarios valores muy lejanos al costo real.

En la audiencia pública del día 29 de agosto se contó con la participación de más de dos mil asistentes allí se trataron las ponencias en temas relacionados con medio ambiente, espacio público, indigencia, educación, y cultura y turismo, las Localidades que son directamente afectadas Mártires, Santafé y Candelaria fueron las mas interesadas en este encuentro. El principal acuerdo al llego el Contralor de Bogota, fue la realización de una feria de atención al ciudadano para el día 26 de septiembre, en donde la comunidad tuviera la oportunidad de informarse respecto a las diferentes acciones adelantadas por las entidades del distrito en torno al Plan Zonal Centro.

 Reunión Informativa sobre Plan Zonal Centro septiembre 26 de 2009

Como compromiso planteado por la Secretaria de Gobierno del Distrito en la audiencia pública antes mencionada, se realizo una feria informativa para la ciudadanía en el Parque Santander, a esta asistieron alrededor de 800 participantes, cada una de las entidades contó con un stand para informar sobre las operaciones del plan zonal centro y atender a las solicitudes de la ciudadanía, la oficina Local de La Candelaria participo activamente en la convocatoria y en la ejecución.

 Atención a queja  sobre el Contrato 095 de 2008, proyecto 282- 8

 Según queja presentada referente al proyecto 282-8 Iniciativas productivas en cerámica en donde se presentan  falencias a la entrega del material y desarrollo del cronograma del curso, en la acción ciudadana de inspección a terreno realizada por la oficina local de La Candelaria el día 13 de agosto de 2009, tanto el contratista como el interventor se comprometieron a atender las quejas presentadas, según declaración de uno de los profesores que dicta el taller, este asegura que se han realizado encuestas de satisfacción  a los participantes  y estas dan muestra del grado de aceptación del curso por la mayoría de los asistentes. En cuanto a la entrega de material como textos, guías, memorias y manuales de apoyo el contratista se compromete a entregarlos al final del curso, el incumplimiento del cronograma de actividades se ha dado debido a que factores de tipo familiar, económico y de tiempo que han impedido que algunos participantes puedan asistir, sin embargo 43 personas asisten de manera satisfactoriamente a las distintas actividades del curso.

Seguimiento a Predios Con Posible Amenaza de Ruina 

Centro Educativo La Candelaria Sede C 

La Oficina local de la Candelaria realizo acción ciudadana de inspección a terreno  el día 4 de agosto del presente año, obteniéndose los siguientes resultados al predio ubicada en la carrera 2 No 17-55.

Concepto técnico de “amenaza de ruina” No CAR-1507 emitido por la DPAE, concluye que:” la edificación de la sede C del centro educativo La Candelaria ubicada en la carrera 2 No 17-55 NO AMENAZA RUINA, se considera que el daño estructural es nulo y no se detectan posibilidades de colapso a corto plazo(…)”.

Recomendaciones del -DPAE:

·  Reparar los daños en los acabados de los muros y otros elementos

·  Dar solución al problema de humedad en los muros de algunos sectores

·  Realizar actividades de mantenimiento a toda la edificación para evitar su deterioro

La Unidad Local  de la Candelaria, entregara estos informes a la alcaldía y realizará seguimiento  a las acciones adelantadas por esta, al respecto.

Centro Educativo La Candelaria Sede B

Según el concepto técnico de amenazas de ruina No CAR-1510 emitido por la DPAE, se concluye que la edificación de la sede C del centro educativo La Candelaria ubicada en la calle 11 No 2-61 AMENAZA RUINA PARCIALMENTE, se considera que el daño estructural general es moderado sin embargo la cubierta presenta daño fuerte, se detecta agotamiento generalizado de los elementos estructurales de la cubierta, existen posibilidades de colapso de la cubierta a mediano plazo.

Recomendaciones del -DPAE:

·  Reparar la estructura de cubierta que se encuentra en malas condiciones y que ha permitido el ingreso de aguas lluvias.

·  Reparar las fisuras del muro del pasillo de entrada

· Reparar los danos en los acabados de muros y otros elementos

·  Realizar las actividades necesarias para impedir el ingreso de agua lluvia, hasta que se realice la reparación de la cubierta

·  Realizar actividades de mantenimiento a toda la edificación para evitar su deterioro

·  Implementar medidas de aislamiento y seguridad en el sector afectado por la falla puntual de la cubierta

La oficina local, efectuara seguimiento, a la gestión realizada por la alcaldía respecto de las Recomendaciones efectuadas por DPAE:

 Muro De Cerramiento Ubicado En La Carrera 4este No 9-30

Según el concepto técnico de amenazas de ruina No CAR-1508 emitido por la DPAE, se concluye que el muro del predio ubicado en la carrera 4Este No 9-30 en su parte superior AMENAZA RUINA, se considera que el daño estructural general es fuerte, se observan indicios de problemas de estabilidad, existen posibilidades de colapso parcial a corto plazo o mediano plazo. 

Recomendaciones del -DPAE:

·  Reparar la parte superior del muro de cerramiento en los sectores que presenta agrietamientos y pérdida de verticalidad

·  Establecer medidas de aislamiento, seguridad y protección de transeúntes y vecinos hasta que se desarrolle la reparación del muro

·  Si no se hace la reparación inmediata se recomiendo demoler el muro

·  Se debe establecer un sistema adecuado para el manejo de aguas superficiales de tal manera que se minimice la afectación que causan dichas aguas al muro

La oficina local, efectuara seguimiento, a la gestión realizada por la alcaldía respecto de las Recomendaciones efectuadas por DPAE:

 Muro De Cerramiento Ubicado En La Calle 9 No 3-37/43

Según el concepto técnico de amenazas de ruina No CAR-1509 emitido por la DPAE, se concluye que el muro del predio ubicado en la calle 9 No 3-37/43 AMENAZA RUINA, se considera que el daño estructural general es moderado, se observan indicios de problemas de estabilidad, existen posibilidades de colapso parcial a mediano plazo.

Recomendaciones del -DAPE:

·  Reparar el muero de cerramiento en los sectores que presenta agrietamientos, labor a desarrollar de forma inmediata

·  Establecer medidas de aislamiento, seguridad y protección de transeúntes y vecinos hasta que se desarrolle la reparación del muro

· Si no se hace la reparación inmediata se recomiendo demoler el muro

Registro Fotográfico
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         Fotografía 1: Techo Colegio La Candelaria sede C
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          Fotografía 2: Instalaciones Colegio La Candelaria sede C
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                     Fotografía 3: Instalaciones Colegio La Candelaria Sede B
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18. RAFAEL URIBE URIBE
La Oficina Local de Rafael Uribe Uribe en cumplimiento de los objetivos del Plan y Compromiso Estratégico de la Contraloría de Bogotá 2008-20011 “Al Rescate de la Moral y la Ética Pública” y con el propósito de “Contribuir al fortalecimiento del ejercicio del control social para logar un control fiscal más efectivo” vincular al ciudadano y sus organizaciones al ejercicio del control fiscal, ha liderado la convocatoria a la participación ciudadana a través del  trabajo coordinado con el Comité de Control Social y sus subcomités temáticos, en áreas como el medio ambiente y ruralidad, infraestructura, educación y grupos específicos de la comunidad tanto organizada como lideres independientes de la localidad y Presidentes de Juntas de Acción Comunal.

Las actividades realizadas por la Oficina Local han llegado a más de 50.000 personas entre los meses de junio a septiembre de 2009 a través de una participación ciudadana activa y muy interesada en el ejercicio de control social y en el reconocimiento de la gestión del ente de control  con las comunidades en la lucha decidida contra la corrupción. A continuación se enumeran las actividades realizadas:

· La comunidad requirió presencia de la oficina local el 11 de junio con el fin de tratar el tema relacionado con el contrato No. 1-01-34300-755-2007. Reunión llevada a cabo en el punto crea.
· Reunión ciudadana con la comunidad el día 24 de junio, donde manifiestan inquietudes referentes al convenio que se está realizando con el proyecto 909 “componente 2 “atención integral para la inclusión social de ciudadanos – as habitantes de la calle.
El día 25 de junio en las horas de la mañana, se realizó visita a terreno, con el fin de dar respuesta n DPC – 876-09  Radicado No. 200938255 del 18 de junio de 2009 por el concejal Wilson Duarte Robayo. Declarando presunta destinación  indebida de recursos públicos en cabeza de la señora Alcaldesa Local de Rafael Uribe en Bogotá, Dra. MARTHA JANNETH BOLIVAR GUZMAN, quien según documentos aportados en la queja destinó la maquinaria, el personal y los materiales de pavimentación de la localidad de Rafael Uribe Uribe para reparar una calle perteneciente a la localidad de San Cristobal, del resultado de este DPC,  este Ente de Control, determina que la Alcaldesa Local no realizó disposición de recursos del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, sino que facilitó una maquinaria con su respectivo operador, con el fin de realizar nivelación y limpieza a la vía, como se observó en la visita referida, la vía involucra las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe. Así mismo, es importante anotar que con la labor desempeñada por la Alcaldesa Local se logró aliviar al menos en parte las deplorables condiciones en que se encuentran los habitantes circunvecinos, por lo que si bien se utilizaron bienes de propiedad del Fondo para aplicarlos en parte de una localidad colindante, éstos cumplieron con una labor de tipo social y de internes general que no implica menoscabo alguno al erario público, cumpliendo con los fines esenciales del Estado.
· El 13 de julio se realizó visita a terreno por solicitud de la comunidad, para resolver el DPC 699 de 2009 interpuesto por la Junta de Acción Comunal del barrio Molinos del Sur. Donde solicitan hacer investigación de contratos No. 087 de 2005, 074 de 2005, 119 de 2005 y 123 de 2006 celebrados con el IDU, del resultado de la inspección, se convocó a mesa de trabajo con el IDU para solucionar el problema. 

· Esta oficina local participó en la reunión celebrada en el salón comunal del barrio bosques de molinos,  por invitación de la comunidad, para tratar el tema de la construcción y/o rehabilitación de vías en el barrio. En dicha reunión participaron el FDLRUU, IDU, Planeación, Movilidad. El objeto del contrato en mención es Construcción y/o rehabilitación de vías en varias localidades de Bogotá D.C., Grupo 1; Rafael Uribe Uribe Vías: La Merced: tv. 11 A bis sur entre diagonal 49 B bis sur y Placa 49 D – 75 sur, Príncipe de Bochica: carrera 5D entre diagonal 48 J sur y la placa 48G – 03 sur y carrera 5C Bis entre diagonal 48 J sur entre cra. 5K y carrera 5ª Bis sur. Chircales: calle 48 J Bis sur entre cra. 5J y cra. 5K, y la Resurrección: Cra. 14 A entre Dg. 32C sur y la Calle 32 D sur. El tema fue la socialización de los diseños definitivos de la vía e inquietudes de la comunidad.
· En desarrollo del Plan de Auditoría Distrital PAD-2009 Ciclo II Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial al FDLRUU, dentro del cual se esta verificando la existencia y estado de algunos elementos suministrados a través del contrato No. 1801 de 2006 celebrado entre el FDLRUU y la UEL  SALUD, del resultado de esta verificación se evidenció que el contrato se llevó a cabo de acuerdo con lo estipulado en el objeto contractual.
· El 27 de julio se realizó visita a las JAC, en desarrollo del Plan de Auditoría Distrital PAD-2009-CICLO Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial al FDLRUU, dentro del cual se esta verificando la existencia y estado de sillas, mesas plásticas, computador e impresora, suministrados a través de contrato celebrado entre el FDLRUU y la UEL  Gobierno a las Juntas de Acción Comuna, del resultado de la verificación, se le dio traslado a el equipo auditor del la UEL, donde se reportó el estado de las sillas, las mesas y donde se encontraban los equipos de computo.
· El 28 de julio, se realizó mesa de trabajo en el salón comunal del barrio las Lomas, con el IDU, la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe, EAAB y el Gestor de medio Ambiente del Hospital RUU. Del contrato 087 de 2008, con el IDU, finalizó en septiembre de 2007, el IDU visitó los sitios el 11 de junio, con el contratista y el contratista quedó con el compromiso de reparaciones pendientes. El contrato no se ha liquidado y el ingeniero manifiesta que es conveniente realizar  recorrido para tomar nota de los problemas y requerir al contratista para los arreglos. En cuanto al contrato 123 de 2006 – mantenimiento malla vial, EN LA CALLE 50 SUR Krs. 6 y 6ª no se ejecutó la vía, esta vía se encuentra en pésimo estado, alto trafico vehicular de transporte público. El contrato se terminó el 14 de marzo. IDU terminó el contrato en el plazo establecido por problemas con el contratista., Esta vía estaba priorizada en el puesto 91 de 92 vías. 
· El 14 de agosto, a las 2:00 p.m., se hizo socialización a la comunidad del barrio La paz Sector Caracas, y a los integrantes de la junta de Acción Comunal, sobre  la Contraloría de Bogotá, su misión y funciones

· El 14 de agosto, se hizo mesa de trabajo en el auditorio del IDU a las 9:00 a.m., con la comunidad de los barrios  la Resurrección, Puerto rico, la Merced y Mirador de Marrocos, con el fin de resolver el DPC 1068, donde solicitan la intervención de la Contraloría y la Personería,  para el cambio de diseños de vías a intervenir en dichos barrio, el contratista del contrato 163 de 2005 quien realizó los estudios y diseños, expuso lo referente con los estudios y diseños de las calle a intervenir en el contrato 18 -82- 2008 de la comunidad no esta de acuerdo con los diseños, en lo que tiene que ver con escaleras, pues según los diseños se construirán vías al final de cada tramo  unas escaleras  lo que hará según la comunidad  son callejones  sin salida, toda vez que se conectan con otra vía, a demás las carreras a pavimentar  se vincular con un corredor de movilidad. El Secretario de Planeación manifiesta que no es posible cambiar los diseños, por cuanto estos están ligados a la norma ya que las pendientes de las vías no pueden ser superiores al 12%, las vías a intervenir en estos barrios tienen pendientes muchos más altas, por ese motivo las vías no pueden ser vehiculares, de la reunión quedó como compromiso realizar visita a terreno para verificar las vías del DPC interpuesto.

· La visita se realizó el 21 de agosto, se visitaron los diferentes  vías: Príncipe de Bochica  -carrera 5D entre diagonal 48J sur y placa 48G – 03 sur y carrera 5C Bis entre diagonal 48J sur y diagonal 48H Bis Sur, la Secretaria de Planeación manifiesta que no se puede cambiar el diseño, por cuanto está estipulado en la norma.  Secretaria de Planeación envía respuesta a esta oficina local, la cual fue remitida a la comunidad.
· El 30 de septiembre, en respuesta al DPC 1120 de 2009, se convocó a mesa de trabajo con el Comité Pro-defensa del comunidad, donde solicitan  se realice una Audiencia  Pública referente al tema del Parque Metropolitano “Bosques de San Carlos”  debido al impacto  que este tema tiene en la comunidad de la localidad de Rafael Uribe, por el manejo sivicultural de tala, podas y de estabilidad, de la reunión quedaron como compromisos por parte de la comunidad de llenar un cuestionario para evidenciar la problemática, y por la contraloría, realizar reunión con la dirección de medio ambiente y la dirección de control urbano, para mirar l a viabilidad de la audiencia pública.
En el desarrollo de la auditoria, y dando cumplimiento al programa de auditoria, esta oficina local reunió al comité de Control Social, y socializó el memorando de encargo y planeación, de la muestra escogida por el equipo auditor, se realizó seguimiento al contrato de cultura celebrado con la fundación chiminigagua, y el convenio de asociación ILSA.

Se realizó una capacitación sobre las acciones ciudadanas especiales consagradas en el proceso de enlace con clientes, la capacitación fue dirigida a los miembros del comité y a algunas Juntas de Acción Comunal.

Mediante el comité, se enseño a diligenciar y elaborar  entrevistas a los presuntos beneficiarios de los convenios y a consolidar la información reunida.
Se acompañó a los miembros del Comité y/o ciudadanos en la realización de las acciones ciudadanas como inspecciones en terreno, visitas, revisión de contratos. 

Se tramitaron los DPC que sirvieron de insumo a la presente auditoría.
El 3 de agosto, se procedió a la elección del representante para la conformación de la Red Distrital de Contralores Estudiantiles., por unanimidad, se eligió a la niña YULI PAOLA MORA,  del colegio República de Estados Unidos de América. Dándole  cumplimiento y seguimiento al Acuerdo por medio del cual fue aprobada la figura jurídica de los Contralores Estudiantiles, el 31 de julio del año en curso.

Seguimiento a Compromiso  Ético

El Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, mediante oficio con radicado en la Contraloría 20091820027361 de fecha 19 de octubre de 2009, la administración responde a los  siguientes puntos:

1. Desarrollar acciones oportunas y eficientes de coordinación, organización, planeación, control y seguimiento de los proyectos de la localidad. Este de control contraviene con la respuesta dada por la administración, debido a que de acuerdo con la auditoria realizada, se evidencia todo lo contrario, como es: 

· Aunque hay oficios donde se detallan las funciones de los supervisores,  estas funciones no cumplen con sus funciones.

· En la formulación de los proyecto, no se evidencia  el proceso común a desarrollar, para tener en cuenta estudios, diágnisticos y normas, con el objeto de aprovechar el tiempo y de mejorar la oportunidad y eficiencia de la acciones. 

· Esta oficina local ha tenido oportunidad de hablar con la comunidad, la cual manifiesta, que no han sido tenidos en cuenta para conocer y participar en la formulación y/o ejecución de los proyectos. Solamente se puede evidenciar en lo referente a proyectos de cultura, contratos con ASOJUNTAS, contratos con mujer y genero.

· No se evidencia el fortalecimiento en el control y supervisión,  y no hay un seguimiento periódico. Los informes de actividades no son claros, son muy superficiales.

· En cuanto a lo dicho por la administración que toda la inversión realizada con recursos, se detalla en un tablero de control, en el cual se registra cada proceso, desde la etapa previa de contratación hasta la liquidación  de cada compromiso, actividades todas que apuntan al logro de los objetivos propuestos para garantizar la ética y moral de la administración, no se lleva acabo, por cuanto se evidenció que hay traumatismos en el área de contratación para realizar el control y seguimiento. Ejemplo el aplicativo manejo dado al Software Winsaf de Contratación,
2. Alcanzar estándares de excelencia en el reempeño institucional de los Fondos de Desarrollo.

· Aunque los funcionarios del Fondo han estado adelantando las acciones necesarias para el cumplimiento del plan de gestión y a la formulación y ejecución de la inversión local con miras a obtener resultados óptimos al cierre de la vigencia, como lo expresa la administración; esto no se esta cumpliendo, por cuanto los objetivos y metas propuestas en el plan de desarrollo son deficientes.

3. Adelantar  actuaciones encaminadas a buscar la participación de la ciudadanía en el ejercicio del control fiscal, que redunde en la buena marcha de la Administración local. 

· La administración responde que se ha venido realizando en forma participativa la formulación de los proyectos de inversión social, a través de espacios e instancias creadas para tal fin como son los consejos locales, pero la comunidad manifiesta lo contrario, no hay participación activa de la comunidad.

· Si existen la participación de CLIP y el CLOPS.

4. Ejecutar los recursos en beneficio del interés general y dentro del marco normativo vigente, respetando el orden de prioridades de los proyectos de inversión establecidos en los diferentes planes de desarrollo local.

· No se evidencia en los contratos suscritos por la administración, hallan servido para generar un impacto social y/o un beneficio de la comunidad.

· Aunque en los encuentros ciudadanos, se halla  diseñado en forma participativa las metas del plan así como los proyectos, esto no ha constituido un beneficio del interés general. 

· No es correcto que la administración manifieste que en la medida que los recursos locales lo permitan se abarcará la mayor cantidad de metas y proyectos y los que no se concluyeron en la vigencia 2009, serán abordados en la vigencia 2010 y así sucesivamente hasta dar cumplimiento al período de gobernabilidad. Puesto que el Plan de Desarrollo local debe ser cumplido según las metas propuestas para cada período.

5. Garantizar el ejercicio de la Veedurías Ciudadana  frete a la gestión local y contratación administrativa.  
· La repuesta de la administración se cumple teóricamente, pero en la realidad no se cumple.
6. Acatar rigurosamente los principios de función pública y la contratación estatal.
La repuesta de la administración se cumple teóricamente, pero en la realidad no se cumple.

19. CIUDAD BOLÍVAR
La Localidad diecinueve (19) de Ciudad Bolívar, viene desarrollando actividades de control social participativo, en desarrollo del objetivo estratégico No.3 “Contribuir al fortalecimiento del ejercicio del control social para lograr un control fiscal más efectivo”, vinculando a la ciudadanía a través de los diferentes mecanismos creados como son sus diferentes subcomités, Juntas de acción comunal, fundaciones y las visitas a terreno, revisión de contratos, mesas de trabajo, entre otros, de los cuales podemos exaltar, durante el desarrollo de la auditoría las siguientes:

Existe participación de la comunidad en las reuniones de los siguientes Comités y organizaciones comunitarias: Comité se Servicios Públicos, Consejo Local de Planeación, Consejos de Mujer y Género, Consejo Tutelar, Consejo Local de Cultura, Comité de Participación Comunitaria en Salud, Copaco, Consejo de Discapacidad, Grupo de Adultos Mayores, Consejo Local de Juventud, Sistema de Ambiente Local, Colectivo de Mujeres, Comité Local de Seguridad Alimentaria y Consejo Local de Derechos Humanos.

Así mismo, se interactúo en el tema de control ciudadano con los promotores de la conformación y funcionamiento de los mencionados comités o grupos, coordinando actividades con: la Secretaría de Integración Social, el Instituto Distrital de Participación Acción Comunitaria, la Secretaría de Cultura y la Personería Distrital.

El día 28 de agosto de 2009, se efectúo la reunión de Comité Social en el salón de la JAL, en donde se socializó con la comunidad el Memorando de Encargo de la AGEI, PAD 2009, Vigencia 2008, Ciclo II, modalidad especial practicada al FDLCB, Plazas de Mercado, seguimiento al Plan de Mejoramiento, contratación en cultura y ambiente.

Igualmente, se organizó una capacitación sobre Derecho de Petición y las competencias que le asisten a los diferentes órganos de control del estado, particularmente en nivel del Distrito Capital, así como de la administración pública, dictada por el Jefe Oficina Asuntos Disciplinarios de la Contraloría de Bogotá, quien informó a los comité de control social y comunidad en general  acerca del tema.

Así mismo, participó como invitado el Alcalde Local de Ciudad Bolívar, quien escuchó las diferentes quejas ciudadanas, particularmente sobre el tema de las personas que resultaron vulneradas con el cierre de las canteras a lo cual la comunidad dice que se les vulneró el Derecho al Trabajo. Manifestando el Alcalde que dicho cierre también conlleva un problema social que es conocido por la Alcaldía, pero que la acción de cerrarlas se tomó con base en un mandato judicial que él tenía que cumplir. Invita a la comunidad a que se acerquen a la Alcaldía con proyectos de organización de microempresas con el fin de buscar recursos para los mismos, y se comprometió a realizar visitas de terreno para gestionar la búsqueda de alternativas para solucionar algunos de los problemas denunciados por la comunidad, además planteó a los ciudadanos que las quejas también las pueden presentar al Concejo de Bogotá por ser un problema de ámbito general en la ciudad.

La comunidad se quejó por el consumo de droga de los jóvenes en las instalaciones del Colegio Distrital “José María Vargas Vila”. El Alcalde se compromete a hablar con el Comandante de Policía y con el Rector del Colegio sobre el tema el próximo 3 de septiembre del presente año, gracias a la intervención de la Oficina Local y la comunidad se logró mayor seguridad para el colegio con la intervención del Coronel mediante requisas de los policias bachilleres a los alumnos de dicho plantel.

También se planteó el problema de la conexión ilegal al agua. El jefe de la Oficina Local de Ciudad Bolívar menciona que el tema de los acueductos veredales  está siendo tratado en una auditoría especial en el Acueducto de Bogotá. 

La Contraloría de Bogotá, invitó a la comunidad a hacer parte en la revisión de los contratos CAP No 068 de 2008 y CAP No. 078-08, inicialmente se les dio una orientación acerca de la forma como pueden contribuir a la revisión de los contratos, resultando esta actividad muy productiva puesto que las opiniones expresadas por los ciudadanos fueron coincidentes con los hallazgos encontrados por este organismo de control, los cuales hacen parte integral del informe en el punto evaluación de la Contratación y Evaluación de Control Interno.

En desarrollo del Convenio de la Contraloría de Bogotá con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, así como lo que tiene que ver con la actividad realizada por esta Oficina Local de Ciudad Bolívar, se orientó a la Trabajadora Social en Formación en cuanto al trabajo que viene realizando la Contraloría con la comunidad; de tal suerte, que se viene programando la realización de un Encuentro de Contralores Estudiantiles de la Localidad de Ciudad Bolívar.

De otra parte,  se apoyó las labores de auditoría realizadas a las UEL`s de Educación, EAAB, Gobierno y del IDRD así:

Se realizaron inspecciones en terreno a fin de verificar la existencia de algunos bienes entregados por el FDLCB a las Juntas de Acción Comunal y a algunos Colegios de la Localidad, realizando 13 verificaciones a las juntas de acción comunal y 4 colegios Distritales, encontrando que en la mayoría de las JAC, los elementos dados, como son los computadores, impresoras, sillas y mesas están en custodia en las casa de  uno de los directivos, argumentado en algunos casos que por seguridad no se pueden dejar en los salones comunales y en otros casos porque no existe sitios seguros, información que fue entregada para su consolidación a la UEL- Gobierno y a la UEL Educación. Igualmente sobre los elementos entregados a los colegios se verificó que los computadores portátiles se encuentran en buen estado a cargo del Rector de cada Colegio.

Igualmente, se atendieron aproximadamente diez (10) Derechos de Petición Ciudadana DPC`s presentados por la comunidad a los cuales se les dio respuesta en forma coherente y oportuna, atendiendo los términos establecidos por las normas sobre dicho Derecho,  como son DPC 1030-09 y DPC 1142-09, interpuesto por el presidente J.A.C. Barrio Lucero Sur Sector Medio L-19, referente a unas vías sin pavimentar, DPC  No. 648 - 09  y DPC No. 930 – 09,  Interpuesto por un Veedor Ciudadano, acerca de la inversión efectuada en el Acueducto Aguas Calientes, DPC 938-09, asunto mora en el pago del convenio No 23 del 2007, con la fundación con su región, dependiente de la Red de Universidades Publicas del Eje Cafetero Alma Mater, Derecho Petición del 26 de Junio de 2009, sobre términos de referencia, Proyecto 5940, “promoción del deporte, la recreación y el uso del tiempo libre en Ciudad Bolívar” componente B para madres cabeza de familia y deportistas, contratado con Colsubsidio.

En lo corrido del presente año, se le ha dado estricto cumplimiento a la realización de los Comités Control Social en forma mensual a partir del mes de enero de la presente vigencia, llegando a un total de diez (10) reuniones hasta el mes de octubre de 2009.

En dichos espacios de participación, la comunidad ha encontrado la iniciativa liderada por la Oficina Local de Ciudad Bolívar, un espacio para manifestar sus inquietudes y quejas, pues éstas han tenido una respuesta positiva o sino una orientación adecuada para que acudan ante sus respectivos organismos de la administración pública para que los atiendan.

Tal es el caso de situaciones destacables como la ocurrida en el Canal del Piojo Barrio Candelaria la Nueva en donde se atendió el desarrollo de la construcción de 

una barrera para evitar las inundaciones en las cuadras y casas del sector, como también la instalación del colector de aguas lluvias entre calles 63 y 64 con carreras 28 sur las cuales estas obras fueron entregadas a la comunidad en presencia de la Contraloría de Bogotá, por medio de la Oficina Local, Alcaldía del Fondo de Desarrollo Local y integrantes del Comité Social de la Localidad. Lo cual significó para la comunidad del Barrio Candelaria La Nueva un beneficio social producto de una mesa de trabajo interinstitucional con la Gerencia Zona 4 del Acueducto así como el Sindicato de la entidad.

Producto de una reunión ciudadana, con el gerente del Hospital Meissen, integrantes del Comité de Control Social y comunidad afectada, se promovió el mejoramiento de la atención al usuario del servicio de salud prestado por la entidad.

20. SUMAPAZ

Pese a la dificultad que se presenta en la Localidad de Sumapaz tanto por la distancia como por la situación de orden público que padece, gracias a la colaboración activa de la administración se logró participar en las diferentes actividades programadas por la Alcaldía Local en las que se hizo contacto con la comunidad sumapaceña para lograr integrarlos a los objetivos de la presente auditoría.

De la misma forma y con el fin de verificar y hacer seguimiento a situaciones de importancia para el control fiscal, se adelantaron visitas de campo que arrojaron resultados positivos para el control social.

Producto de lo anterior relacionamos, algunas, de las principales actividades desarrolladas:

· 17 de julio de 2009, En el marco del Consejo de Consejos desarrollado por la administración local, el equipo auditor se desplazó a la Localidad de Sumapaz, con el fin de socializar el memorando de encargo, informando a los ciudadanos sobre los programas y proyectos de impacto en su territorio, recordando que la contraloría continúa haciendo seguimiento al control de advertencia que en la auditoría anterior se adelantó al convenio de asociación 01 de 2008, “caprinos”, así como el seguimiento al convenio interadministrativo 01-2007 “Subsidios de Vivienda”.

De la misma forma se invitó a los ciudadanos a involucrarse en el seguimiento a la ejecución de los proyectos en cuanto al cumplimiento de las metas, así como a hacer parte del ejercicio auditor que adelanta la Contraloría.

Hallazgo administrativo

2.31. De conformidad con lo anterior y con el propósito de hacer seguimiento al convenio 044 de 2007 del cual se desprenden los contratos 07 y 09 de 2008, y que tienen que ver con la entrega de elementos a las Juntas de Acción Comunal de San Juan, La Unión, Las Auras, Las Animas, Lagunitas, Asojuntas, El Raizal, Batania, Nazareth, Nueva Granada, Las Sopas, se tomó contacto con la comunidad, buscando identificar los actores beneficiarios o impactados por los contratos.

Para lo anterior, se invitó a los presidentes de Junta de Acción comunal, que se encontraban presentes, a hacer el acompañamiento de la Contraloría para determinar la efectiva entrega de los elementos del citado convenio.

De esta forma y cruzando la información con el FDLS, se establecieron algunas inconsistencias dentro de las que podemos destacar que según la información suministrada por el FDLS, a la Junta de Acción Comunal de Nueva Granada se le había hecho entrega de 16 mesas para adulto, 80 sillas para adulto, y hecha la verificación se encontró que solo se entregaron 4 mesas para adulto y 60 sillas para adulto.

De otra parte el FDLS informó que a la Junta de Acción Comunal de Las Sopas se habían entregado 10 mesas para adultos y 5 mesas para niños, siendo que hecha la constatación se encontró que dichos elementos no fueron entregados. 

Lo anterior constituye un hallazgo de tipo administrativo por la falta de control y suministro de información imprecisa (clara y acertada) a la Contraloría, situación que se enmarca dentro de las normas de control interno, estipuladas en los literales a, b y c del artículo 2 de la ley 87 de 1993 y se dio a conocer a la administración local para realizar los correctivos pertinentes.

· 22 de julio de 2009: Dentro de las actividades tendientes a clarificar el destino de los elementos del contrato 044 de 2007, la Contraloría adelantó visita administrativa al almacén del FDLS para tener certeza de la información suministrada a este ente de control respecto de los elementos del contrato 07 y 09 que en el momento se encontraban en el almacén.

Lo anterior generó el despeje de algunas dudas, quedando claro que los elementos fueron entregados por el proveedor en forma tardía por problemas relacionados con la importación así como el hecho de que los elementos fueron entregados en forma fraccionada.

Otra causa de la no entrega oportuna de los elementos, fue la falta de amparo con una póliza que garantizara el buen manejo y uso de los elementos entregados por el Fondo de Desarrollo Local.
Otra gran dificultad para la entrega de los elementos es la deficiencia en la comunicación con la comunidad por la distancia; falta de medios de acceso físicos (terreno en área rural inasequible). 
Por último se aclara que en el lugar no opera el celular, a la mayoría de sitios se llega en caballo, a lo que se une problemática de inseguridad por el estado de orden público que padece la localidad frecuentada por grupos al margen de la ley, situación que es de público conocimiento, ello implica buscar los días y momentos más indicados para disponer la logística necesaria para el transporte de los elementos a las diferentes juntas de las veredas cuyas distancias oscilan entre seis y siete horas de camino, en algunas oportunidades a caballo. 
· 4 de agosto de 2009: Se lleva a cabo la elección del Contralor estudiantil de la Localidad de Sumapaz, como delegado de la localidad para conformar la Red Distrital de Contralores Estudiantiles, entre los alumnos LUZ DARY ZAMBRANO del Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela y el alumno JUAN CARLOS CRUZ BERMUDEZ  del Colegio Campestre Jaime Garzón. Quedando elegido como contralor estudiantil el alumno Juan Carlos Cruz.

· 12 de agosto: Se realiza la verificación del  avance, durante el segundo trimestre del año en curso, al control de advertencia del Convenio de Asociación No. 01 de 2008,  suscrito para el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, en desarrollo del proyecto 115 “Asistencia técnica agropecuaria.

Para lo anterior, se efectuó visita a la Parcela Cultural Campesina de la Localidad de Sumapaz y se verificó que con este proyecto se han beneficiado diez y siete (17) familias de la localidad de sumapaz, en la que se incluyen los tres corregimientos que la conforman (Betania, Nazareth y San Juan), con 93 caprinos, según se corrobora con las actas de entrega.
 Mediante el ordeño de dos (2) cabras, se pudo constatar el volumen de leche producido por las ejemplares.

Se constata la forma y materiales de construcción del aprisco.

En el acta de entrega de los semovientes se determinan las condiciones mediante la cual el Fondo de Desarrollo Local pone a disposición de cada beneficiario el número de caprinos.

El proyecto se viene implementando en toda la localidad, a medida que el pié de cría se incremente y de conformidad con lo estipulado en las actas que contemplan que los beneficiarios al cabo del tiempo deben reintegrar el mismo número de semovientes entregados inicialmente, con el fin de beneficiar a una nueva familia por cuenta del Fondo de Desarrollo Local.

Se hizo contacto con algunos beneficiarios del proyecto con lo que se pudo determinar, en general, que el proyecto se encuentra marchando en debida forma.
· 14 de septiembre de 2009:  El equipo auditor adelantó visita a terreno en los corregimientos de de Betania y Nazareth, en compañía de funcionarios de la Personería Local, la Caja de la Vivienda Popular, Alcaldía de Sumapaz, Junta Administradora Local,  un representante del contratista, con el fin de verificar los avances de la ejecución al  Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1 de 2007, suscrito entre la Caja de Vivienda Popular y el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, cuyo objeto es “ Las partes acuerdan aunar esfuerzos con el fin de apoyar con recursos de contrapartida la postulación de las familias a los subsidios de vivienda de interés social otorgados por las entidades del estado e impulsar la gestión de recursos ante diversas fuentes de financiación de vivienda rural para el mejoramiento de viviendas de la Localidad  de Sumapaz”. 

· 18 de septiembre de 2009: El equipo auditor se trasladó a la vereda Granada - Corregimiento de San Juan con el fin de dar a conocer la misión de la Contraloría, en el marco del concejo de consejos que adelanta la administración local. 

· Compromiso ético: Con el fin de llevar a cabo un seguimiento al comprimos ético firmado por la Alcaldesa Local de Sumapaz con la Contraloría de Bogotá, el pasado 23 de julio de 2009, la Dirección para el Control Social y Desarrollo Local solicitó a la administración un pronunciamiento del balance de los logros alcanzados con dicho compromiso.
 Como respuesta a lo anterior que se recibe el oficio ALS-1496-09 del  19 de octubre del 2009, mediante al cual la Alcaldesa local da cuenta de las gestiones y actividades en los siguientes términos:
“

· En lo que hace referencia al primer compromiso ético, informo que la Subsecretaria de  Asuntos Locales  y las diferentes  UELs  ha venido  convocado periódicamente  a  reuniones técnicas  a  la Coordinación Administrativa y Financiera  y los funcionarios de planeación de esta alcaldía, a través de las cuales   son asesorados  para la formulación y  elaboración de los  proyectos, de los que se hace el respectivo seguimiento por parte de la administración local una  vez  son enviados para   el concepto de viabilidad   a las diferentes ULEs

· En Lo que respecta a los estándares de excelencia  es importante resaltar que en las diferentes reuniones  que se realizan con todo el personal que labora en la alcaldía,  he venido haciendo énfasis en  el desempeño y obligaciones que nos asisten a todos y todas como servidores públicos. 

· En cuanto al  tercer compromiso informo  que los proyectos antes de su formulación fueron concertados dentro del programa de la alcaldía denominado “Consejo de Consejos” que se llevo a cabo en el corregimiento de San Juan el día 20 de marzo del año en curso, en el  que  participaron los representantes de la comunidad en los diferentes consejos locales, como son el de juventud, mujeres, discapacidad entre otros y la junta Administradora Local.  Esta actividad se lleva a cabo cada dos (2) meses en los   diferentes centros poblados t veredas de nuestra localidad. Por otra parte  dentro del programa “Alcaldía en la vereda” recorro los días viernes, sábado y domingo las diferentes veredas   de la localidad   en compañía de  un equipo de trabajo, con el fin  con el fin de informar a la comunidad  sobre  la gestión realizada conforme el Plan de Desarrollo Local 2009-2012 “SUMAPAZ HUMANA, AGROPECIARIA, FUENTE DE VIDA Y NATURALEZA” 

· Los recursos del FDLS se han invertido como dije antes priorizando las necesidades de los sumapaceños y sumapaceñas, previa concertación en  los diferentes espacios de participación de la comunidad..

· Para garantizar el ejercicio de la veeduría ciudadana, además de informar a la comunidad  sumapaceña y contar con su participación, se  publican  en la pagina de contratación a la vista   de la   Administración Distrital cada uno de los procesos de contratación conforme lo ordena  a la ley 80 de 1993  y demás normas concordantes y vigentes. Esta página  es  de libre acceso para la ciudanía en general.

· Con respecto a este punto  informo que en las reuniones que se llevan a cabo con el equipo  de trabajo que labora  en esta alcaldía local, se ha venido  ejerciendo un control de  las actividades propias de la función pública que desarrollamos, pero en especial en lo referente a la contratación  y celebración de convenios interadministrativos de cofinanciación. Es así como se  conformo un comité de control interno integrado por  la abogada del FDLS, el contador de la entidad y la  abogada asesora del despacho, desde el cual, cada uno de ellos hace un filtro de revisión de documentos antes de efectuar algún desembolso. En igual forma en lo que respecta al seguimiento que se le hace a los contratos, convenios interadministrativos de cofinanciación y contratos de asociación  se hace un control por parte de los interventores y apoyo a la supervisión, profesionales a quienes se les han dictado charlas de capacitación, sobre la responsabilidad, disciplinaria, fiscal y penal  que les asiste, los días 13 de febrero y 15 de abril del año en curso.

· La información que requiere periódicamente la Contraloría Distrital y los entes de control en general se  le da respuesta en forma oportuna y eficaz.”

Haciendo un análisis de lo expresado por la Señora Alcaldesa Local, encuentra esta contraloría que la explicación es coherente y concordante con lo observado directamente por el equipo auditor que ha acompañado algunas de las actividades descritas, como el denominado Consejo de Consejos y ha tenido la oportunidad de verificar las diferentes actas y registro fotográficos en las que evidencian las actividades.

ANEXO
SUBDIRECCIÓN PARA EL CONTROL SOCIAL
MATRIZ DE RESULTADOS E IMPACTOS DEL CONTROL SOCIAL

	
	PROBLEMÁTICA
	AMBITO SECTORIAL
	ACCION CIUDADANA
	No. BARRIOS
	NOMBRE BARRIOS
	UPZ
	LOCALIDAD
	Cantidad HABITANTES INVOLUCRADOS
	ENTIDAD  DISTRITAL INVOLUCRADA
	COMPROMISO
	RESULTADOS
	COSTOS
	VIGENCIA

	1
	 Contrato Comedores Belén y Egipto
	 Control Social
	 Revisión de contrato
	 Dos (2)
	 Belén y Egipto
	 La Candelaria
	  La Candelaria
	 210 (comedor Belén)

220 

(comedor Egipto)


	 Hospital Centro Oriente, Contraloría de Bogota
	 Continuar la revisión de los contratos de los comedores, para mejorar la calidad del servicio en estos
	 Se continua revisando la situación en los comedores
	Comedor Egipto $228.439.906.00

Comedor Belén

$220.274.162
	 12 meses

	2
	 Audiencia Publica Plan Zonal Centro
	 Control Social
	 Reunión Ciudadana
	Localidades Mártires, Santafé y Candelaria 
	 Todos los de las localidades mencionadas
	 
	  Mártires, Santafé y Candela
	Todos los de las localidades mencionadas 
	 Todas las secretarias de la Alcaldía Mayor, Contraloría de Bogota
	 Se cumplió con la reunión del 26 de septiembre, en la que se realizo la feria de servicios de información sobre el Plan Zonal Centro
	La feria de servicios tuvo una participación de 800 ciudadanos, mejorando la percepción de estos sobre las acciones del Plan Zonal centro
	N.A.
	 2009

	3
	 Instalaciones Colegio La Candelaria sedes A y B
	 Educación
	 Inspección en terreno
	 Uno (1)
	 La Concordia
	  La Candelaria
	  La Candelaria
	1500 alumnos de las dos sedes 
	 DEPAE, Secretaria de educación, Contraloría de Bogota
	 Recomendaciones para mejora estructural de los predios
	 Se esperan las acciones para el reforzamiento estructural de las sedes del colegio
	N.A.
	 2009

	4
	 Restitución espacio publico Plaza La Concordia
	 Espacio Publico
	 Inspección terreno
	 Uno (1)
	 La Concordia
	   La Candelaria
	   La Candelaria
	3600 habitantes del sector 
	 IPES, Integración Social, DEPAE, Personería, Contraloría de Bogota, Alcaldía Local La Candelaria
	 Continuar el proceso con el IPES, para la entrega de la plaza de mercado
	 Se identificaron numero de locales, se realizo censo, uso, área, si habitan personas allí y el IPES esta próximo a iniciar las reuniones respecto al arrendamiento de los locales
	Según estudio de la Contraloría La Candelaria el distrito dejo de percibir por 5 anos 

329.700.000
	 2009

	5
	 El Comité  Inter local  de Plan Centro  solicito  una Audiencia Publica dado las distintas problemáticas por las que atraviesan los habitantes de las  localidades implicadas en el Plan Maestro de Recuperación Urbana del Centro de Bogota D.C.,Problemáticas  que  tienen que ver con el desalojo de las  comunidades de su habitat, sin que se pague ni siquiera el costo comercial por sus viviendas y si se resisten a vender sus casas son expropiadas sin contemplación por vía administrativa, Se solicita a la administración  que presenten planes sociales de vivienda, salud trabajo entre otros para las comunidades afectadas por las problemáticas descritas y de este modo no tengan que dejar el sitio en el cual han nacido crecido y en la mayoría de los casos envejecido.  
	 Control Urbano
	Audiencia Publica
	Todos los que integran las cuatro localidades implicadas en la Renovación del Centro de Bogota.
	
	
	: Santafé. 
	1000000 
	Habitat, Secretaria Distrital de Planeación
ERU
	Aprobar la Mesa Única de Concertación ciudadana.
	Se aprobó la Mesa Única de Concertación ciudadana
	N.A. 
	 2009

	6
	 Los Contralores Estudiantiles solicitaron la intervención de la Contraloría en la situación de inseguridad que vive la comunidad educativa del Colegio Antonio José Uribe por los efectos de la construcción de la Fase tres de Transmilenio, la Avenida de los Comuneros y la delincuencia común. 
	Educación
	Mesa de trabajo interinstitucional
	
	
	
	Santafé
	2500000
	  Secretaria de Educación. Movilidad, IDU, Alcaldía Local, Cadel y Secretaria de Gobierno.
	Mitigar la Inseguridad para que la comunidad educativa continúe con sus labores y no se tenga que cerrar la institución.
	 Se constituyo Una mesa interinstitucional, con las entidades que en una u otra forman pueden colaborar con el tema.
	N.A.
	2009 y2010

	7
	Los Contralores Estudiantiles solicitaron la intervención de la Contraloría en la situación de inseguridad que vive la comunidad educativa del Colegio Jorge Soto del Corral por cuanto se cayo una malla que rodeaba el colegio y esto genera mucha inseguridad dado que puede entrar y salir personas ajenas a la institución y en muchas postunidades expendedores de droga y delincuencia común, asi mismo existe un anden  que obstaculiza la entrada al colegio a la comunidad estudiantil generando la posibilidad real de un accidente para los estudiantes y profesores, también existen inconsistencias en la terminación de la infraestructura del colegio.
	Educación
	Mesa de trabajo interinstitucional
	
	
	
	Santafé
	300.000
	Secretaria de Educación. Movilidad, IDU, Alcaldía Local, Cadel y Secretaria de Gobierno
	Mitigar la Inseguridad para que la comunidad educativa continúe con sus labores y adecuar el anden para que la entrada al colegio sea optima.
	 Se constituyo Una mesa interinstitucional, con las entidades que en una u otra forman pueden colaborar con el tema.
	N.A.
	2009 y 2010

	8
	En primer lugar se visitó el Colegio FRIEDICH NAUMAN como obra inconclusa, denuncia realizada por el señor Jorge Silva. Se pudo establecer que este colegio se encuentra investigado por la Dirección Sectorial de Educación.   Esta oficina Local  oficio a la Secretaria de Educación con el Nº 12101-159 y a la Dirección de Educación de esta Contraloría con el N° 12101-160 el día 3 de septiembre de 2009.


	Educación
	Inspección a terreno con el Comité de Control social
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	En primer lugar se visitó el Colegio FRIEDICH NAUMAN como obra inconclusa, denuncia realizada por el señor Jorge Silva. Se pudo establecer que este colegio se encuentra investigado por la Dirección Sectorial de Educación.   Esta oficina Local  oficio a la Secretaria de Educación con el Nº 12101-159 y a la Dirección de Educación de esta Contraloría con el N° 12101-160 el día 3 de septiembre de 2009.


	EDUCACION
	Comité de Control Social
	1
	B. CODITO
	9. VERBENAL
	USAQUEN
	500

Estudiantes 
	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA    CONTRALORIA DE BOGOTA
	 De igual manera a la Dirección de Educación de esta Contraloría con el N° 12101-160 el día 3 de septiembre de 2009 al tener conocimiento de una visita realizada anteriormente en cumplimiento de un proceso auditor


	Responde la Secretaria de Educación con oficio E-2009-116267 del 7 de septiembre de 2009, donde manifiesta que  las obras del colegio Fredrich Nauman se encuentran suspendidas debido a  reclamaciones presentadas por el contratista por un presunto desequilibrio económico, por otro lado la SED adelantó un nuevo plan de contingencia para ubicar la población educativa.

La Dirección de Educación de esta Contraloría manifiesta que en desarrollo de la auditoría AGEI modalidad especial, ciclo III del PAD 2009.  a la SED encontrándose las siguientes inconsistencias al contrato 310 de 2007 sobre lo cual se constituyeron posibles faltas disciplinarias: Falta de planeación en el proceso precontractual, trámite de licencias previas a la apertura de la licitación, falta de estudios de vulnerabilidad y remoción en masa, incumplimiento de funciones etapa previa y estudio inicial del proyecto, diseños incompletos, incumplimiento de funciones del interventor, adición presupuestal por valor de $1.582 millones  en contra de la naturaleza de la contratación suscrita, obras no previstas y sobrecosto del reconocimiento efectuado al contratista por concepto de reajustes por $308.2 millones constituyéndose en un presunto hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria y cambio del objeto contractual.
	N. A.
	2009

	
	Acción de tutela radicada ante la EAAB del 23 de junio de 2009. Problemática que afecta a la comunidad residente entre la calle 189 desde la carrera 33 o av. 9 hasta la Cra 36D por donde pasa un caño asignado inicialmente para aguas lluvias y sobre el cual se vierten aguas negras, basura y desechos en general.
	MEDIO AMBIENTE
	Comité de Control Social
	1
	B. SAN  ANTONIO
	9. VERBENAL
	USAQUEN
	1000
	EAAB
	Con oficio 12101-153 de 26-08-09 a la EAAB esta oficina local plantea la problemática descrita para conocer la gestión adelantada sobre el tema
	En respuesta de la EAAB. con oficio 31330 de 2009-2083 la EAAB aclara que ha adelantado actividades operativas en la micro cuenca del canal San Antonio para identificar los vertimientos ilegales y conexiones erradas de aguas residuales en el sist. de alcantarillado pluvial que contaminan el cause del canal.  Mediante contrato Nº 1-01-31300-318-2009 a cargo del Consorcio MAS se desarrollaron actividades de limpieza en el canal de san Antonio durante las siguientes fechas: del 17 al 21 de agosto, del 17 al 19 de septiembre y del 15 al 16 de octubre de 2009, para cada uno de los mantenimientos se han ejecutado las siguientes labores: eliminación de hierba, limpieza y cargue de residuos solidos a mano, y transporte de residuos sólidos. Sobre la gestión social, se han distribuido actividades de distribución de volantes, recorridos permanentes y paralelos al trabajo de limpieza a lo largo del canal, se ha dado información del trabajo ejecutado, atención de inquietudes, recepción de consultas ciudadanas, entre otras actividades.

Esta Oficina oficio 12101-228 a la sra Blanca Numa Velasco para informarle sobre lo pertinente.
	N. A.
	2009
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� Obra interceptor Engativá Cortijo ENCOR  Contrato Nº 1-01-25500-563-2006 


� Memorando de planeación y programas de auditoria,  modalidad especial PAD 2009 CICLO II, “ pagina 6 y 7”


� Convenio de cooperación institucional para el desarrollo de la practica académica, entre la Contraloria de Bogota y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, septiembre de 2009 


� Procedimiento para la realización de Acciones Ciudadanas Especiales, manual de procesos y procedimiento Contraloria de Bogotá.


� Auditoria Gubernamental Con Enfoque integral Modalidad Especial a la UEL Gobierno PAD 2009 CICLO II


� IED: Instituciones Educativas Distritales
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_1318161274.xls
Hoja2

										Cifras en millones de pesos

		No.		SECTOR - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO (comprometido)		%		PRESUPUESTO GIRADO		%		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,116		2,089		99%		2.91		0%		9

		2		CULTURA		1,019		1,002		98%		40.09		4%		20

		3		DESARROLLO ECONOMICO		1,955		1,955		100%		0.00		0%		8

		4		PARTICIPACION		1,368		1,354		99%		0.00		0%		10

		5		G.P.H.		3,698		3,452		93%		1,806.49		52%		4

		6		IDU		7,462		7,462		100%		41.64		1%		10

		7		SALUD		1,499		1,499		100%		633.46		42%		9

		8		IDRD		2,062		2,013		98%		358.42		18%		16

		9		EAAB		2,000		1,997		100%		1,997.11		100%		1

		10		INTEGRACION SOCIAL		5,853		5,706		97%		1,036.15		18%		13

		11		GOBIERNO		1,140		913		80%		0.00		0%		10

		12		EDUCACION		3,455		2,796		81%		0.00		0%		25

		TOTAL				33,626		32,238		95.87%		5,916.27		18%		135





Hoja1

		VIGENCIA 2008

		PRESUPUESTO TOTAL  ASIGNADO				33,626,483,307

		% PRES. EJECUTADO		FDL - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO (comprometido)		%		PRESUPUESTO GIRADO		%		No. DE PROY.

		31%		FDL		10,155,467,185		9,851,526,005		97%		1,849,496,887		19%		51

		69%		UEL		23,471,016,122		22,386,250,655		95%		4,066,777,543		18%		84

		100%		TOTAL		33,626,483,307		32,237,776,660		96%		5,916,274,430		37%		135





INF UEL

		VIGENCIA 2008

		PRESUPUESTO TOTAL  ASIGNADO				33,626,483,307

		No.		SECTOR - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO (comprometido)		%		PRESUPUESTO GIRADO		%		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,116,000,000		2,088,500,000		99%		2,910,000.00		0%		9

		2		CULTURA		1,018,908,000		1,001,847,062		98%		40,093,328.00		4%		20

		3		DESARROLLO ECONOMICO		1,955,000,000		1,954,800,000		100%		0.00		0%		8

		4		PARTICIPACION		1,367,518,523		1,354,027,523		99%		0.00		0%		10

		5		G.P.H.		3,698,040,662		3,452,351,420		93%		1,806,493,558.74		52%		4

		6		IDU		7,461,817,841		7,461,817,841		100%		41,636,280.00		1%		10

		7		SALUD		1,499,400,000		1,499,400,000		100%		633,455,050.00		42%		9

		8		IDRD		2,061,953,511		2,012,896,837		98%		358,423,744.00		18%		16

		9		EAAB		2,000,000,000		1,997,110,638		100%		1,997,110,638.00		100%		1

		10		INTEGRACION SOCIAL		5,852,844,770		5,706,187,439		97%		1,036,151,830.88		18%		13

		11		GOBIERNO		1,140,000,000		913,026,676		80%		0.00		0%		10

		12		EDUCACION		3,455,000,000		2,795,811,224		81%		0.00		0%		25

		TOTAL				33,626,483,307		32,237,776,660		95.87%		5,916,274,429.62		18%		135

		VIGENCIA 2009

		PRESUPUESTO TOTAL  ASIGNADO				41,453,268,934

		No.		SECTOR - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO (comprometido)		%		PRESUPUESTO GIRADO		%		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,678,470,913		275,500,000		10%				0%		16

		2		CULTURA		980,012,500				0%						19

		3		DESARROLLO ECONOMICO		3,380,695,000		395,000,000		12%						12

		4		PARTICIPACION		2,939,749,746		179,001,950		6%						31

		5		G.P.H.		4,400,011,550		3,316,778,901		75%						6

		6		IDU		7,368,798,000		2,500,000,000		34%						13

		7		SALUD		963,000,000		885,960,000		92%						4

		8		IDRD		2,605,000,000		694,839,269		27%						19

		9		EAAB		2,093,134,000		2,093,134,000		100%						1

		10		INTEGRACION SOCIAL		7,803,092,523		4,604,248,319		59%						16

		11		GOBIERNO		2,407,420,755		16,816,367		1%						10

		12		EDUCACION		3,833,883,947		625,797,069		16%						12

		TOTAL				41,453,268,934		15,587,075,875		38%						159





Hoja3

								Cifras en millones de pesos

		No.		SECTOR - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO		PRE. ASIGNADO		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,678		2,168		276		16

		2		CULTURA		980		880		- 0		19

		3		DESARROLLO ECONOMICO		3,381		3,329		395		12

		4		PARTICIPACION		2,940		1,536		179		31

		5		G.P.H.		4,400		4,018		3,317		6

		6		IDU		7,369		7,259		2,500		13

		7		SALUD		963		963		886		4

		8		IDRD		2,605		2,583		695		19

		9		EAAB		2,093		2,093		2,093		1

		10		INTEGRACION SOCIAL		7,803		7,360		4,604		16

		11		GOBIERNO		2,407		24		17		10

		12		EDUCACION		3,834		2,254		626		12

		TOTAL				41,453		34,467		15,587		159





INF. PLANE

		VIGENCIA 2008

		PRESUPUESTO TOTAL  ASIGNADO				33,626,483,307

		No.		SECTOR - UEL		PROY. ENVIADOS		PROY. VIABILIZADOS		PRE. ASIGNADO		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,116,000,000		2,091,500,000		2,088,500,000		9

		2		CULTURA		1,018,908,000		1,009,198,132		1,001,847,062		20

		3		DESARROLLO ECONOMICO		1,955,000,000		1,955,000,000		1,954,800,000		8

		4		PARTICIPACION		1,367,518,523		1,364,838,926		1,354,027,523		10

		5		G.P.H.		3,698,040,662		3,698,040,662		3,452,351,420		4

		6		IDU		7,461,817,841		7,461,817,841		7,461,817,841		10

		7		SALUD		1,499,400,000		1,499,400,000		1,499,400,000		9

		8		IDRD		2,061,953,511		2,061,949,531		2,012,896,837		16

		9		EAAB		2,000,000,000		2,000,000,000		1,997,110,638		1

		10		INTEGRACION SOCIAL		5,852,844,770		5,856,402,388		5,706,187,439		13

		11		GOBIERNO		1,140,000,000		936,866,180		913,026,676		10

		12		EDUCACION		3,455,000,000		3,453,416,230		2,795,811,224		25

		TOTAL				33,626,483,307		33,388,429,890		32,237,776,660		135

		VIGENCIA 2009

		PRESUPUESTO TOTAL  ASIGNADO				41,453,268,934

		No.		SECTOR - UEL		PRE. ASIGNADO		PRE. EJECUTADO		PRE. ASIGNADO		No. DE PROY.

		1		AMBIENTE		2,678,470,913		2,168,470,913		275,500,000		16

		2		CULTURA		980,012,500		880,000,000				19

		3		DESARROLLO ECONOMICO		3,380,695,000		3,328,645,000		395,000,000		12

		4		PARTICIPACION		2,939,749,746		1,536,422,080		179,001,950		31

		5		G.P.H.		4,400,011,550		4,018,317,835		3,316,778,901		6

		6		IDU		7,368,798,000		7,258,798,000		2,500,000,000		13

		7		SALUD		963,000,000		963,000,000		885,960,000		4

		8		IDRD		2,605,000,000		2,582,779,763		694,839,269		19

		9		EAAB		2,093,134,000		2,093,134,000		2,093,134,000		1

		10		INTEGRACION SOCIAL		7,803,092,523		7,359,505,367		4,604,248,319		16

		11		GOBIERNO		2,407,420,755		23,624,789		16,816,367		10

		12		EDUCACION		3,833,883,947		2,253,979,337		625,797,069		12

		TOTAL				41,453,268,934		34,466,677,084		15,587,075,875		159





PROYECTOS FDL Y UEL

		FECHA DE CORTE:				FECHA DE CORTE: 15 DE OCTUBRE DE 2009		TIPO DE CONTRATACIÓN																																						ESTADO DEL CONTRATO Y CONVENIO

								CONVENIO INTERADMINISTRATIVO																																						POR INICIAR

								CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION																																						EN EJECUCION

								CONVENIO DE ASOCIACION																																						EN PROCESO DE LIQUIDACION

		LOCALIDAD						CONVENIO DE COOPERACION																																						LIQUIDADO

								PRESTACION DE SERVICIOS																																						CADUCADO

								CONTRATO DE OBRA																		INFORMACION DE CERTIFICADOS PRESPUESTALES																				SUSPENDIDO

								CONSULTORIA																		CDP								COMPROMETIDO CON CRP

				INFORMACION GENERAL DEL COMPONENTE								ETAPA DE FORMULACION DEL COMPONENTE								ETAPA DE VIABILIZACION						CONTRATO				INTERVENTORIA				CONTRATO				INTERVENTORIA						INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

		SECTORES		TIPO DE CONTRATO		DENOMINACION DEL COMPONENTE		VALOR ASIGNADO AL COMPONENTE		NUMERO DEL PROYECTO		FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDLS		VALOR DEL COMPONENTE		ULTIMA FECHA DE DEVOLUCION A LA ALCALDIA CON OBSERVACIONES		ULTIMA FECHA DE REENVÍO A LA UEL O FDLS CON AJUSTES		RECURSOS VIABILIZADOS		FECHA DE VIABILIZACION		A CONTRATAR POR 
FDLS / UEL		RECURSOS CON CDP		Nos. de CDP		RECURSOS CON CDP		Nos. de CDP		RECURSOS COMPROMETIDOS CON CRP Y/O CONTRATADO		Nos. de CRP		RECURSOS COMPROMETIDOS CON CRP Y/O CONTRATADO		Nos. de CRP		VALOR DEL COMPONENTE TOTAL		RECURSOS AHORRADO Y/O DISPONIBLE		ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		FECHA DE LIQUIDACION

		AMBIENTE						2,678,470,913

		NUTRIR Y ALIMENTAR A SUBA				150,000,000

						Consolidaciòn de nutriredes a partir de producciòn orgàniza en la localidad de Suba		150,000,000		186		3/15/09		150,000,000						150,000,000		6/15/09		FDLS		142,500,000		897		7,500,000		913										- 0		150,000,000

						Saldo		- 0																																		- 0		- 0

		MEJORANDO INTEGRALMENTE NUESTROS BARRIOS				350,000,000

						Construcción del acueducto veredal en los tres sectores de Chorrillos		350,000,000		199		3/15/09		350,000,000																												- 0		- 0

						Saldo		- 0

		SUBA ORDENA, REGULA Y PROTEGE SU AMBIENTE				1,514,000,000

						Construcciòn ciudadana de pactos de borde en la microcuenca del humedal de Guaymaral de la localidad de Suba		142,500,000		201		3/15/09		142,500,000						142,500,000		6/15/09		FDLS		142,500,000		899														- 0		142,500,000

						Fortalecimiento de los procesos sociales que desarrollan acciones de protecciòn del Canal de Còrdoba en la microcuenca del humedal de Còrdoba		161,500,000		201		3/15/09		161,500,000						161,500,000		6/15/09		FDLS		161,500,000		903														- 0		161,500,000

						Fortalecimiento de los procesos sociales que desarrollan acciones de protecciòn del Humedal de Tibabuyes o Juan Amarillo		161,500,000		201		3/15/09		161,500,000						161,500,000		6/15/09		FDLS		161,500,000		898														- 0		161,500,000

						Fortalecimiento procesos eco pedagógicos: Construcción de zonas de promoción y aopoyo al mejoramiento ambiental como estrategia de competividad en la localidad de Suba, para posicionar estas zonas como espacios de convivencia, productividad y respeto por		190,000,000		201		3/15/09		190,000,000						190,000,000		6/15/09		FDLS		190,000,000		832																190,000,000

						Acompañamiento tècnico a las actividades rurales agrarias en la zona de suba		142,500,000		201		3/15/09		142,500,000						142,500,000		6/15/09		FDLS		142,500,000		904														- 0		142,500,000

						Acciones para la gestión del Suelo protegido en la localidad de Suba		108,300,000		201		3/15/09		108,300,000						108,300,000		6/15/09		FDLS		108,300,000		902														- 0		108,300,000

		FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD Y AMBIENTE SANO		Contrato de Asociación Nº 5		Reconocimiento, valoración y apropiación del Sistema de cuenca humedal de Córdoba (sector canal Còrdoba) en torno al manejo de puntos críticos y su fortalecimiento como corredor ecológico		180,500,000		201		3/15/09		180,500,000						180,500,000		6/15/09		FDLS		180,500,000		901						180,500,000		888						180,500,000		- 0

						Valoración participativa del aporte hídrico al humedal de Guaymaral		161,500,000		201		3/15/09		161,500,000						161,500,000		6/15/09		FDLS		161,500,000		905														- 0		161,500,000

						Consolidación de experiencias en recuperación ambiental para cosistemas protegidos Humedal de Tibabuyes		180,500,000		201		3/15/09		180,500,000						180,500,000		6/15/09		FDLS		180,500,000		906														- 0		180,500,000

						INTERVENTORIA GENERAL		75,200,000		201		3/15/09		75,200,000						75,200,000		6/15/09		FDLS		75,200,000		916																75,200,000

						Saldo		10,000,000

		NUESTRA RURALIDAD REGULADA				100,000,000

						Fortalecimiento de la gestiòn entre actores del sector rural de Suba		100,000,000		202		3/15/09		100,000,000						100,000,000		6/15/09		FDLS		95,000,000		900		5,000,000		912										- 0		100,000,000

						Saldo		- 0

		RECUPEREMOS NUESTRO RÍO				100,000,000

		CORPORACIÓN POR LA VIDA		Contrato de Asociación Nº 3		Realizar una campaña de sensibilización formativa - ambiental para el reconocimiento de los significados referentes e impactos que el río genera sobre los habitantes que viven en su ribera y de los habitantes sobre el río, para generar y/o fortalecer proc		100,000,000		210		3/15/09		100,000,000						100,000,000		6/15/09		FDLS		95,000,000		833						95,000,000		890						95,000,000		5,000,000

						Saldo		- 0

		TODAS Y TODOS PARTICIPAMOS Y DECIDIMOS				464,470,913

						Fortalecimiento de los procesos de aula ambiental de la localidad de Suba Fase 3.		167,200,000		211		3/15/09		167,200,000						167,200,000		6/15/09		FDLS		167,200,000		909														- 0		167,200,000

						Agricultura Urbana: Fortalecimiento de los procesos ecopedagógicos en agricultura ecológica urbana en la localidad de Suba.		180,153,250		211		3/15/09		180,153,250						180,153,250		6/15/09		FDLS		180,153,250		908														- 0		180,153,250

						Fortalecimiento de las organizaciones sociales a partir de un proceso de formaciòn en investigaciòn social y ambiental, en torno a los procesos socioambientales y la educación ambiental en la localidad de Suba		95,000,000		211		3/15/09		95,000,000						95,000,000		6/15/09		FDLS		95,000,000		910														- 0		95,000,000

						Interventoria General		22,117,663		211		3/15/09		22,117,663						22,117,663		6/15/09		FDLS																		- 0		22,117,663

						Saldo		- 0

						16		2,678,470,913						2,668,470,913						2,168,470,913						2,136,353,250				5,000,000				275,500,000				- 0				275,500,000		1,892,970,913

		CULTURA						980,012,500

		FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN SUBA				100,012,500

						Promoción de la lectura y la literatura en las Bibliotecas comunitarias y pública de la localidad de Suba.		100,012,500		189		7/30/09		100,000,000						100,000,000		8/10/09		FDLS																		- 0		100,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																FDLS

		CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA CONVIVENCIA				830,000,000

						Apoyo a actividades permanentes desarrolladas en las casas de la cultura Ciudad Hunza, Rincón Occidente y Casa de la Cultura de Suba		90,000,000		194		8/4/09		90,000,000						90,000,000		8/18/09		FDLS																		- 0		90,000,000

						Formación en los Centros Orquestales Batuta: Suba, La Gaitana y Colina Campestre.		60,000,000		194		7/1/09		60,000,000						60,000,000		8/1/09		FDLS																		- 0		60,000,000

						Formación artística y cultural en Teatro y Titeres en Suba		85,455,000		194		8/3/09		85,455,000						85,455,000		8/18/09		FDLS		80,655,000		877														- 0		85,455,000

						Formación en Artes Plásticas		78,000,000		194		7/29/09		78,000,000						78,000,000		8/19/09		FDLS		74,210,500		975														- 0		78,000,000

						Formación en Comunicación Radio, Video y Fotografía.		85,000,000		194		8/5/09		85,000,000						85,000,000		8/19/09		FDLS		80,750,000		876														- 0		85,000,000

						Fomación en Danza		95,000,000		194		8/3/09		95,000,000						95,000,000		8/18/09		FDLS		89,400,000		875														- 0		95,000,000

						Formación en música tradicional		90,000,000		194		8/4/09		90,000,000						90,000,000		8/19/09		FDLS		83,600,000		873														- 0		90,000,000

						Escuela permante de Rock		72,000,000		194		7/22/09		72,000,000						72,000,000		8/16/09		FDLS		66,400,000		874														- 0		72,000,000

						Fortalecimiento a la formación artística de la red de Hip Hop y expresiones urbanas		22,745,000		194		8/10/09		22,745,000						22,745,000		8/20/09		FDLS																		- 0		22,745,000

						Festival del trueque y el cuento infantil		13,860,000		194		8/14/09		13,860,000						13,860,000		8/16/09		FDLS		13,200,000		883														- 0		13,860,000

						Apoyo a la realización del XIV  Carnaval de la alegría		13,860,000		194		8/13/09		13,860,000						13,860,000		8/16/09		FDLS		13,200,000		882														- 0		13,860,000

						Apoyo a la realización del IV Festival de Arte y Cutlura Infantil		13,860,000		194		8/14/09		13,860,000						13,860,000		8/15/09		FDLS		13,200,000		881														- 0		13,860,000

						Apoyo a la realización Carnaval de la Ronda del Rio		13,860,000		194		8/8/09		13,860,000						13,860,000		8/13/09		FDLS		13,200,000		880														- 0		13,860,000

						Día de la Fiesta del maiz y la etnia muisca		10,000,000		194		8/13/09		10,000,000						10,000,000		8/14/09		FDLS		9,500,000		884														- 0		10,000,000

						Festival de Danza y reinado de adulto mayor		10,000,000		194		8/13/09		10,000,000						10,000,000		8/18/09		FDLS																		- 0		10,000,000

						Rueda Ludica		13,860,000		194		8/10/09		13,860,000						13,860,000		8/16/09		FDLS		13,200,000		879														- 0		13,860,000

						Bienal de Arte para Suba		62,500,000		194		8/13/09		62,500,000						62,500,000		8/20/09		FDLS		59,522,000		976														- 0		62,500,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

																																										- 0		- 0

		SUBA RECONOCE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD				50,000,000

						Formación artística y cultural  para personas con discapacidad		50,000,000		195		6/12/09		50,000,000						50,000,000				FDLS																		- 0		50,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																FDLS																		- 0		- 0

						19		980,012,500						980,000,000						880,000,000						610,037,500				- 0				- 0				- 0				- 0		880,000,000

		DESARROLLO ECONOMICO						3,380,695,000

		BRINDAR OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS PARA POBLACIONES VULNERABLES				930,000,000

						Alternativas para el comercio informal.		250,000,000		188		6/2/09		250,000,000						250,000,000		8/26/09		FDLS		250,000,000		920														- 0		250,000,000

						Bogota de Muestra en la localidad de Suba		20,000,000		188		9/1/09		20,000,000						20,000,000		9/15/09		FDLS		20,000,000		961

						Iniciativas productivas en el marco de la economía solidaria y la productividad. Programa de oportunidades laborales		360,000,000		188		6/10/09		360,000,000						360,000,000		8/27/09		FDLS		342,000,000		919		18,000,000		917										- 0		360,000,000

		CORFUTURO CORPORACIÓN FUTURO DE COLOMBIA		Contrato de Asociación Nº 6		Formación para el trabajo y el desarrollo humano para poblaciones vulnerables		300,000,000		188		9/7/09		300,000,000						300,000,000		9/23/09		FDLS		300,000,000		918						300,000,000		882						300,000,000		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		0

		SUBA RECONOCE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD				250,695,000

						Fortalecimiento productivo  - polblación en situación de discapacidad		150,000,000		195		5/26/09		150,000,000						150,000,000		8/31/09		FDLS		142,500,000		927		7,500,000		926										- 0		150,000,000

						Productividad y Discapacidad		100,695,000		195		10/2/09		100,695,000						100,695,000		10/16/09		FDLS

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		0																																		- 0		- 0

		SUBA EMPRENDEDORA				1,950,000,000

						Crear y Fortalecer Unidades productivas locales		747,600,000		208		6/25/09		747,600,000						747,600,000		8/26/09		FDLS		712,000,000		943														- 0		747,600,000

						Mejoramiento y apoyo a FAMIEMPRESAS		154,350,000		208		9/21/09		142,500,000						142,500,000		9/30/09		FDLS		142,500,000		941														- 0		142,500,000

						Dotar a la localidad de una Unidad de Emprendimiento y Productividad		400,000,000		208		6/25/09		400,000,000						400,000,000		8/27/09		FDLS		365,000,000		827														- 0		400,000,000

						Ferias comerciales, artesanales y de negocios.		647,850,000		208		6/25/09		647,850,000						647,850,000		8/26/09		FDLS		617,000,000		942														- 0		647,850,000

						INTERVENTORIA GENERAL				208				106,500,000																106,500,000		940

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		200,000

		SUBA TURÍSTICA Y COMPETITIVA				250,000,000

						Fortalecimiento del idioma ingles como mecanismo de fortalecimiento productivo		100,000,000		209		6/18/09		100,000,000						100,000,000		8/27/09		FDLS						5,000,000		944										- 0		100,000,000

		FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD Y AMBIENTE SANO		Contrato de Asociación Nº 5		Implementar un proceso de recorridos de interpretación ambientales en 3 rutas ecoturísticas diseñadas en la localidad en la parte de la estructura ecológica distribuida en la UPZ Rincón, Suba Centro y zona rural.		100,000,000		209		3/15/09		100,000,000						100,000,000		8/26/09		FDLS		95,000,000		907						95,000,000		889						95,000,000		5,000,000

						INTERVENTORIA GENERAL		10,000,000		209				10,000,000						10,000,000				FDLS						10,000,000		949										- 0		10,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		40,000,000																																		- 0		- 0

						12		3,380,695,000						3,435,145,000						3,328,645,000						2,986,000,000				147,000,000				395,000,000				- 0				395,000,000		2,812,950,000

		PARTICIPACION						2,939,749,746

		FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN SUBA				274,595,000

						Adelantar un programa de promocion de derechos humanos, convivencia, democaracia, participacion, interculturalidad y equidad de genero.		224,595,000		189		7/9/09		224,595,000						224,595,000		10/16/09				190,000,000		922		100,000,000		921										- 0		224,595,000

						Cátedra de identidad local en los Colegios de la localidad.		50,000,000		189		7/16/09		50,000,000						50,000,000		10/16/09

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		SUBA RECONCILIADA Y EN PAZ				150,000,000

						2 Eventos de Intregración Ciudadana		150,000,000		193		7/23/09		150,000,000						150,000,000		10/16/09				142,500,000		924		7,500,000		923										- 0		150,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA POSITIVA				198,000,000

						Festival de la juventud y apoyo a las iniciativas juveniles		198,000,000		196		5/28/09		200,000,000						200,000,000		9/18/09		FDLS		190,000,000		931														- 0		200,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		GENERACIÓN DE ESTRATÉGIAS PARA LA VIABILIZACIÓN Y LA EQUIDAD DE GÉNERO				100,000,000

						Programa educativo y social en derechos y ciudadanía de personas LGBT		40,000,000		197		5/26/09		40,000,000						40,000,000		10/16/09		FDLS						3,500,000		932										- 0		40,000,000

						Fiesta por la diversidad cultural (campesinos, afros, razistas, rom, indigenas, e.t.c.)		60,000,000		197		6/15/09		60,000,000						60,000,000		10/16/09																				- 0		60,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		POR UNA EQUIDAD DE GÉNERO				100,000,000

						Mujer y Género		100,000,000		198		7/9/09		100,000,000						100,000,000		10/16/09		FDLS						5,000,000		933										- 0		100,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		SUBA SEGURA JUSTA Y HUMANA				126,000,000

						Desarrollo de procesos de sensibilización y promoción de la convivencia ciudadana y resolución pacífica de conflictos a grupos juveniles de las UPZ 27, 28 y 71		126,000,000		205		126,000,000		126,000,000						126,000,000		10/16/09		FDLS																		- 0		126,000,000

																																										- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0						- 0						- 0

		SUBA AUTORREGULADA Y CORRESPONSABLE				250,000,000

						Campañas de seguridad		100,000,000		206		7/9/09		100,000,000						100,000,000		9/21/09		FDLS		95,000,000		938														- 0		100,000,000

						Campañas de promoción y prevención  y mejoramiento de la convicencia y reconciliación.		150,000,000		206		7/16/09		150,000,000						150,000,000		9/22/09		FDLS		142,500,000		939		12,500,000		951										- 0		150,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0						- 0						- 0

		TODAS Y TODOS PARTICIPAMOS Y DECIDIMOS				501,154,746

						Apoyo al consejo local de discapacidad/al sistema local ambiental CAL/ Sistema Local de deporte de Suba		30,000,000		211		7/9/09		30,000,000						30,000,000		10/16/09		FDLS																		- 0		30,000,000

						Apoyo al COPACO		20,330,130		211				20,330,130						20,330,130				FDLS		20,330,130		948														- 0		20,330,130

						Fortalecimiento de medios de comunicación		78,750,000		211		7/16/09		78,750,000						78,750,000		10/16/09		FDLS																		- 0		78,750,000

						Formar 150 ciudadanos y ciudadanas en liderazgo comunal y comunitario.		52,500,000		211		7/23/09		52,500,000						52,500,000		10/16/09		FDLS																		- 0		52,500,000

						Divulgación, sensibilización, formación y promoción en participación y organización comunitaria		149,625,000		211		7/9/09		149,625,000						149,625,000		9/18/09		FDLS																		- 0		149,625,000

						Apoyo logístico Gestión Social Integral GSI		82,000,000		211		10/2/09		82,000,000						82,000,000		10/9/09		FDLS

		FUNDACIÓN CREO EN TI COLOMBIA		ASOCIACIÓN		Fortalecimiento de la Gestiòn Comunitaria a travès de los Consejos Locales - Consejo local de Propiedad Horizontal		77,000,000		211		3/11/09		77,000,000						77,000,000		3/16/09		FDLS		77,000,000		653						77,000,000		612						77,000,000		- 0		EN EJECUCIÓN		4/14/09		4/15/09		8/14/09

		MARÍA ESTELLA AMAYA ARAGON		PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Jornadas de sensibilización y reconocimiento de la participación de la mujer subana		9,990,000		211		5/11/09		9,990,000						9,990,000		5/14/09		FDLS		9,990,000		679						9,990,000		662						9,990,000		- 0		POR INICIAR

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		959,616																																		- 0		- 0

		FORTALECIMIENTO DEL COLECTIVO SOCIAL				240,000,000

						Fortalecer y apoyar 9 espacios de participación ciudadana de la localidad de suba		57,000,000		212		7/16/09		57,000,000						57,000,000		10/9/09		FDLS																		- 0		57,000,000

						Formar 150 personas en temas de ciudadanía, participación social y control social y conformar una (1) red social.		90,988,050		212		7/23/09		111,215,000						111,215,000		10/9/09		FDLS																		- 0		111,215,000

		FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA FORMADORES DE SUEÑOS		Prestación de Servicios		Fortalecer y apoyar el programa punto focal Mujer y género, celebración día internacional de la Mujer		11,800,000		212		6/26/09		11,800,000						11,800,000		6/30/09		FDLS		11,800,000		580						11,800,000		571						11,800,000		- 0		LIQUIDADO		3/6/09		3/6/09		3/8/09		4/1/09

		Fundaciòn de madres cabeza de hogar Afrodescendientes desplazados - Fumacades		Prestación de Servicios		Fortalecimiento de organizaciones sociales con acciones de participación e integración		4,050,000		212		6/11/09		4,050,000						4,050,000		6/12/09		FDLS		4,050,000		693						4,050,000		717						4,050,000		- 0

		FEDERACIÒN DE EMPRENDEDORES PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL		Prestación de Servicios		Encuentro comunidades campesinas de la Localidad de Suba		13,175,000		212		6/18/09		13,175,000						13,175,000		6/19/09		FDLS		13,175,000		733						13,175,000		728						13,175,000		- 0

		CESAR AUGUSTO CALDERON  RODRÌGUEZ		Prestación de Servicios		Apoyo logistico para el fortalecimiento de espacios intinerantes de poblacion juvenil local		5,660,000		212		6/16/09		5,660,000						5,660,000		6/17/09		FDLS		5,660,000		737						5,660,000		726						5,660,000		- 0

		SABRINA JOHANNA RIZZO MARTÍNEZ				Apoyo logistico para el fortalecimiento de la jornada de promocion de la politica publica de infancia		11,000,000		212		6/23/09		11,000,000						11,000,000		6/24/09		FDLS		11,000,000		740						11,000,000		752						11,000,000		- 0

		CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS S.A.S.		Prestación de Servicios		Desarrollo de acciones de participación e integración de grupos juveniles		13,200,000		212		8/10/09		13,200,000						13,200,000		7/14/09		FDLS		13,200,000		763						13,200,000		773						13,200,000		- 0

		CESAR AUGUSTO CALDERON  RODRÌGUEZ		Prestación de Servicios		Apoyo logìstico festival de la participaciòn de la juventud		12,900,000		212		8/10/09		12,900,000						12,900,000		8/11/09		FDLS		12,900,000		795						12,900,000		797						12,900,000		- 0

		ANA MAÍA MONSALVE ALVAREZ		Prestación de Servicios Nº 91		Apoyo logìstico para la realizaciòn de la feria de servicios sociales en la UPZ Tibabuyes		7,380,000		212		8/14/09		7,380,000						7,380,000		8/18/09		FDLS		7,380,000		797						7,380,000		827						7,380,000		- 0

		FUNDACIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL LOS CALIMAS FUNPARCAL		De Asociación		Desarrollo de procesos de participación en el marco de la realización del Foro Educativo Local y la feria pedagògica 2009		12,846,950		212		8/18/09		12,846,950						12,846,950		8/24/09		FDLS		12,846,950		823						12,846,950		831						12,846,950		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA				1,000,000,000

						Realizar 7 Obras con Participación Ciudadana, de infraestructura menor y embellecimiento arquitectónico		600,000,000		213																																- 0		- 0

						Realizar mejoras mantenimiento y/o construcción de los 3 predios de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Suba		400,000,000		213																																- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

						31		2,939,749,746						1,961,017,080						1,536,422,080						626,832,080				21,000,000				179,001,950				- 0				179,001,950		1,275,420,130

		G.P.H.						4,400,011,550

		MEJORANDO EL SERVICIO AL CIUDADANO				75,000,000

						Mejorando el servicio al ciudadano		75,000,000		214														FDLS																		- 0		- 0

																																										- 0		- 0

						Saldo		- 0

		FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA				200,000,000						1/15/09		177,133,552								1/15/09

		PERIODICAS LTDA		Suministro		Cartillas (6,000) para talleres resistencia uso y abuso de las drogas y violencia		7,500,000		215				7,500,000						7,500,000				FDLS		7,500,000		525						7,500,000		560						7,500,000		- 0		EN PROCESO DE LIQUIDACION		2/11/09		2/25/09		3/24/09

		JOSE ANTONIO JIMÉNEZ CUBILLOS		Prestación de servicios		Apoyo en la realizaciòn y emisiòn de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldìa Local de Suba relacionados con el reconocimiento restablecimiento de derechos de grupos religiosos, afrodescen		9,600,000		215				9,600,000						9,600,000				FDLS		9,600,000		598						9,600,000		601						9,600,000		- 0		EN EJECUCIÓN		26/03/2009		4/3/09		8/2/09

		LUIS ANGEL TOVAR LOPEZ		Prestación de servicios		Apoyo en la realizaciòn y emisiòn de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldìa Local de Suba relacionados con el reconocimiento restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolesccentes,		5,800,000		215				5,800,000						5,800,000				FDLS		5,800,000		599						5,800,000		622						5,800,000		- 0		EN EJECUCIÓN		4/6/09		4/24/09

		MELAAR PRODUCCIONES LTDA		Prestación de servicios		Apoyo en la realizaciòn y emisiòn de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas que adelanta la Alcaldìa Local de Suba relacionados con eventos y participaciòn ciudadana y los demàs que la oficina de prensa determine		12,000,000		215				12,000,000						12,000,000				FDLS		12,000,000		600						12,000,000		600						12,000,000		- 0		EN EJECUCIÓN		3/26/09		3/31/09

						Apoyo en la realizaciòn y emisiòn de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldìa Local de Suba relacionados con prevenciòn de violencias, conflictividad, delitos atenciòn y sanciòn violencias		11,500,000		215				11,500,000						11,500,000				FDLS		11,500,000		601														- 0		11,500,000

		LA CORRALEJA PUBLICIDAD LTDA		Prestación de servicios		Apoyo en la realizaciòn y emisiòn de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldìa Local de Suba relacionados con movilidad e infraestructura y los demàs que la alcaldìa local de Suba determine		12,000,000		215				12,000,000						12,000,000				FDLS		12,000,000		602						12,000,000		607						12,000,000		- 0		EN EJECUCIÓN		3/30/09		4/1/09		6/30/09

		PROD RADIAL LTDA		Prestación de servicios		Apoyo en la realización y emisión de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas que adelanta la Alcaldía Local de Suba relacionados con promoción de derechos de las personas en condición de discapacidad y los demás que la la o		12,000,000		215				12,000,000						12,000,000				FDLS		12,000,000		615						12,000,000		606						12,000,000		- 0		EN EJECUCIÓN		3/30/09		3/31/09

		JAIME ALFONSO RIVERA GARCIA		Prestación de servicios		Apoyo en la realización y emisión de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldía Local de Suba relacionados con el respeto y promoción de los derechos humanos, espacios de convivencia y recon		3,600,000		215				3,600,000						3,600,000				FDLS		3,600,000		616						3,600,000		621						3,600,000		- 0		EN EJECUCIÓN		4/1/09		4/21/09

		ENSAMBLE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD LTDA		Prestación de servicios		Apoyo en la realización y emisión de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldía Local de Suba relacionados con procesos productivos y los demás que la Alcaldía determine a través de la ofici		11,500,000		215				11,500,000						11,500,000				FDLS		11,500,000		617						11,500,000		616						11,500,000		- 0		EN EJECUCIÓN		3/31/09		4/23/09

		CARLOS JAVIER AMADO CASTRO		Prestación de servicios		Apoyo en el diseño e impresión de volantes y afiches informativos del proceso de instalación de mesas territoriales del programa gestión social integra.		1,533,000		215				1,533,000						1,533,000				FDLS		1,533,000		655						1,533,000		636						1,533,000		- 0		EN PROCESO DE LIQUIDACION		4/24/09		4/24/09

		FRANKLYN ROBERT PARRADO SABOGAL		Prestación de servicios		Apoyo en el diseño e impresión de volantes y afiches informativos de prevención de pandemia porcina		7,850,000		215				7,850,000						7,850,000				FDLS		7,850,000		668						7,850,000		643						7,850,000		- 0		POR INICIAR		4/30/09

		ASOCIACIÒN DE AMIGOS URBANIZACIÒN SANTA HELENA		Prestación de servicios		Apoyo en la producción, edición y emisión de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldía Local de Suba relacionadas con promoción de una cultura de Paz y de no violencia y los demás que la Al		6,000,000		215				6,000,000						6,000,000				FDLS		6,000,000		695						6,000,000		727						6,000,000		- 0

		CESAR AUGUSTO CALDERON RODRÍGUEZ		Prestación de servicios		Fortalecimiento de los canales de promoción de las acciones interinstitucionales mediante apoyo técnico y logístico		12,000,000		215				12,000,000						12,000,000				FDLS		12,000,000		710						12,000,000		693						12,000,000		- 0

		FUNDACIÓN CREO EN TI COLOMBIA		Prestación de servicios		Contratar el fortalecimiento de los canales de promoción de las acciones locales mediante apoyo logístico para el encuentro interinstitucional		5,200,000		215				5,200,000						5,200,000				FDLS		5,200,000		715						5,200,000		695						5,200,000		- 0

		RADIO CAPITAL LTDA		Prestación de servicios		Producción y emisión de un programa de 30 minutos de duración los sábados de 10 a 10:30 a.m. incluyendo técnica cuando el programa se haga fuera de cabina, para divulgar la gestión local		12,800,000		215				12,800,000						12,800,000				FDLS		12,800,000		726						12,800,000		736						12,800,000		- 0

		CARLOS ALFONSO ALVAREZ SANABRIA		Prestación de servicios		Apoyo a la realizacion y emision de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos, programas y campañas que adelanta la Alcaldia Local de Suba y/o instituciones que a juicio de la Administracion Local propendan por el mejoramiento del cumpl		12,500,000		215				12,500,000						12,500,000				FDLS		12,500,000		736						12,500,000		742						12,500,000		- 0

		CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.		Prestación de servicios		Publicacion de siete mensajes institucionales, uno cada mes, para apoyar la gestion, los planes, proyectos y programas que adelanta la Alcaldia Local de Suba		12,800,000		215				12,800,000						12,800,000				FDLS		12,800,000		746						12,800,000		753						12,800,000		- 0

		HERNAN GONZALO CHAPARRO CAVIATIVA		Prestación de servicios		Adquisiciòn de medios documentales como mecanìsmos de promociòn y divulgaciòn de la memoria històrica ancestral		12,800,000		215				12,800,000						12,800,000				FDLS		12,800,000		753						12,800,000		754						12,800,000		- 0

						Publicaciòn de un mensaje institucional para apoyar la gestiòn, los planes, poryectos y programas que adelanta la alcaldìa local de Suba		2,500,000		215				2,500,000						2,500,000				FDLS		2,500,000		761														- 0		2,500,000

		CARLOS JAVIER AMADO CASTRO		Prestación de servicios		Diseño y elaboración de una cartelera con dos (2) bases en aluminio y dos (2) láminas en acrílico transparente de 90X 180 cmts.		1,675,000		215				1,675,000						1,675,000				FDLS		1,675,000		778						1,675,000		832						1,675,000		- 0

		CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.		Prestación de servicios		Publicacion de avisos en el periòdico El Tiempo convocando a entidades sin ànimo de lucro para formar la base de datos de la localidad de Suba		3,975,552		215				3,975,552						3,975,552				FDLS		3,975,552		781						3,975,552		775						3,975,552		- 0

						Apoyo en la realización y emisión de mensajes institucionales para difundir los planes, proyectos y programas que adelanta la Alcaldía local de Suba de conformidad con los textos aprobados por la Alcaldía Local de Suba a través de la Oficina de Prensa.		12,000,000		215				12,000,000						12,000,000				FDLS		12,000,000		971

						Apoyo en la realización , preproducción, producción y edición de un video institucional para difundir el avance del proceso del proyecto de productividad con personas en condición de discapacidad que financia el Fondo de Desarrollo local de Suba y ejecuta		6,000,000		215				6,000,000						6,000,000				FDLS		6,000,000		973

						Saldo		4,866,448		215

		POTENCIALIZAR LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				120,000,000						2/15/09		64,118,334								2/15/09

		FIDOLO CARDENAS GOMEZ		Prestación de Servicios		Prestar el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la central telefònica, tarjetas troncales, telèfonos anàlogos y digitales del FDLS		6,990,000		216				6,990,000						6,990,000				FDLS		6,990,000		603						6,990,000		590						6,990,000		- 0		EN EJECUCION		3/24/09		3/27/09		3/26/10

		SERVINFORMACIÒN S.A.		Prestación de Servicios		Servicio de actuallización del sistema georreferenciador y mapas digitales de Bogotá Soacha actualización predial con  módulo de dirección alterna solo para la localidad de Suba.		3,821,854		216				3,821,854						3,821,854				FDLS		3,821,854		718						3,821,854		725						3,821,854		- 0

		JUAN CARLOS RAMIREZ BRICEÑO		Prestación de Servicios		Prestar el servicio de manejo de la plataforma Joomla, programas de autoedicion necesarios para el tratamiento de imágenes y material multimedia que se disponga a ser colgado en el sitio web Alcaldia Local de Suba		11,900,000		216				11,900,000						11,900,000				FDLS		11,900,000		738						11,900,000		719						11,900,000		11,900,000		EN EJECUCION

		CONCESIÓN DE ASEO D.C. NETSEC LTDA				suministro y reparacion de elementos tecnologicos, repuestos para los equipos de computo, impresoras del fondo de Desarrollo Local de Suba		11,286,800		216				11,286,800						11,286,800				FDLS		11,286,800		741						11,286,800		751						11,286,800		- 0

						Mantenimiento de las UPS PLUS 18 KVA Powerware de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Suba		12,119,680		216				12,119,680						12,119,680				FDLS		12,119,680		750														- 0		12,119,680

						Instalaciòny traslado doce puntos de red  físicos y lógicos con acometida eléctrica para la casa de participación del FDLS		13,000,000		216				13,000,000						13,000,000				FDLS		13,000,000		808														- 0		13,000,000

		NETSEC LTDA		DE COMPRAVENTA N 82		Adiciòn para la compra de elementos y reparaciòn de elementos tecnològicos de propiedad del DFLS Cto 082/09		5,000,000		216				5,000,000						5,000,000				FDLS		5,000,000		813						5,000,000		829						5,000,000		- 0

						Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las fotocopias de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Suba.		11,692,800		216				11,692,800						11,692,800				FDLS

						Saldo		44,188,866

		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL				50,000,000								50,000,000

		HELP FILE LTDA		Prestación de servicios		Contratar los servicios archivísticos para desarrollar la gestión documental tendiente a organizar, seleccionar y administrar el archivo de la Alcaldía Local de Suba		50,000,000		217				50,000,000						50,000,000				FDLS		50,000,000		701						46,600,000		834						46,600,000		3,400,000

																																										- 0		- 0

						Saldo		- 0

		FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL				3,255,011,550						1/5/09		3,255,011,550								1/5/09

						COMPROMETIDO AL 15 DE OCTUBRE / 09		3,255,011,550		218				3,255,011,550						3,255,011,550				FDLS		2,625,685,096								2,625,685,096								2,625,685,096		629,326,454

																								FDLS																		- 0		- 0

						Saldo		- 0

		PAGO DE HONORARIOS Y SEGUROS EDILES				700,000,000						1/15/09		442,361,599								1/15/09

		Actas				Honorarios Ediles		133,325,610		219				133,325,610						133,325,610				FDLS		133,325,610		204						133,325,610		192 al 202						133,325,610		- 0

		Pólizas				Seguro de Vida grupo Ediles de la localidad de Suba		13,600,000		219				13,600,000						13,600,000				FDLS		13,600,000		578						13,600,000		660						13,600,000		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		26,059,015		219				26,059,015						26,059,015				FDLS		26,059,015		661						26,059,015		624 AL 634						26,059,015		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		16,766,664		219				16,766,664						16,766,664				FDLS		16,766,664		676						16,766,664		648 AL 658						16,766,664		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		44,441,870		219				44,441,870						44,441,870				FDLS		44,441,870		692						44,441,870		669 al 679						44,441,870		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		43,633,728		219				43,633,728						43,633,728				FDLS		43,633,728		735						43,633,728		706 al  716						43,633,728		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		404,016		219				404,016						404,016				FDLS		404,016		771						404,016		744						404,016		- 0

		Actas				Honorarios Ediles		43,835,845		219				43,835,845						43,835,845				FDLS		43,835,845		779						43,835,845		760 - 770						43,835,845		- 0

		Actas				Cancelaciòn retroactivo Ediles desde enero hasta 31 de julio de 2009		24,893,383		219				24,893,383						24,893,383				FDLS		24,893,383		792						24,893,383		786 - 796						24,893,383		- 0

		Actas				Pago honorario ediles agosto		42,893,985		219				42,893,985						42,893,985				FDLS		42,893,985		814						42,893,985		804-814						42,893,985		- 0

		Actas				Pago honorario ediles agosto		5,134,213		219				5,134,213						5,134,213				FDLS		5,134,213		815						5,134,213		815-825						5,134,213		- 0

		Actas				Pago honorario ediles septiembre		47,373,270		219				47,373,270						47,373,270				FDLS		47,373,270		911						47,373,270		862 - 872						47,373,270		- 0

																																										- 0		- 0

						Saldo		257,638,401

						6		4,400,011,550						3,988,625,035						4,018,317,835						3,377,298,581				- 0				3,316,778,901				- 0				3,316,778,901		683,746,134

		IDU						7,368,798,000

		POR UN ESPACIO PÚBLICO PARA TODOS Y TODAS				1,100,000,000

						Mantenimiento del espacio pùblico (Andenes) de suba		1,000,000,000		203				1,000,000,000						1,000,000,000						1,000,000,000		758														- 0		1,000,000,000

						Por definir		100,000,000		203																																- 0		- 0

		MEJORANDO INTEGRALMENTE NUESTROS BARRIOS				6,268,798,000

						Interventoría Convenio UAERMV		170,000,000		199		2/13/09		170,000,000						170,000,000		2/13/09																				- 0		170,000,000

		UNIDAD ADMINSITRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO DE VÍAS		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN		Convenio interadministrativo de cooperaciòn y cofinanciaciòn entre la UAERMV y el FDLS		2,500,000,000		199		2/13/09		2,500,000,000						2,500,000,000		3/13/09				2,500,000,000		604						2,500,000,000		586						2,500,000,000		- 0		POR INICIAR		3/20/09

						Suministro de materiales Granulares		350,000,000		199		2/13/09		350,000,000						350,000,000		3/24/09				350,000,000		624														- 0		350,000,000

						Suministro de materiales Asfálticos		266,000,000		199		2/13/09		266,000,000						266,000,000		3/24/09				266,000,000		625														- 0		266,000,000

						Suministro de Adoquin de arcilla		400,000,000		199		2/13/09		400,000,000						400,000,000		3/24/09				400,000,000		626														- 0		400,000,000

						Suminsitro de prefabricados para confinamiento		110,932,000		199		2/13/09		110,932,000						110,932,000		3/24/09				110,932,000		627														- 0		110,932,000

						Interventoría Suministros		71,866,000		199		2/13/09		71,866,000						71,866,000		3/24/09																				- 0		71,866,000

						Adición Cto IDU UEL N° 068 de 2008		150,000,000		199		6/18/09		150,000,000						150,000,000		6/18/09				150,000,000		730														- 0		150,000,000

						Mayores cantidades de obra Cto IDU UEL 068/08		1,030,000,000		199		6/9/09		1,030,000,000						1,030,000,000		6/9/09				1,030,000,000		830														- 0		1,030,000,000

						Mayores cantidades de interventoría Cto IDU UEL 086-08		220,000,000		199		6/9/09		220,000,000						220,000,000		6/9/09				220,000,000		831

						Adiciòn y Pròrroga Convenio 028/07 IDIPRON Recuperaciòn de la Malla vial Local		900,000,000		199		8/13/09		900,000,000						900,000,000		8/13/09				900,000,000		793														- 0		900,000,000

						Adiciòn convenio 029/07 Universidad Militar Nueva Granada		90,000,000		199		8/13/09		90,000,000						90,000,000		8/13/09				90,000,000		794														- 0		90,000,000

						SALDO POR DEFINIR		10,000,000																																		- 0		- 0

								- 0

						13		7,368,798,000						7,258,798,000						7,258,798,000						7,016,932,000				- 0				2,500,000,000				- 0				2,500,000,000		4,538,798,000

		SALUD						963,000,000

		ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A POBLACIÓN VULNERABLE				963,000,000

		HOSPITAL DE SUBA I NIVEL		Cto Interadministrativo Nº 2		Programa integral de salud oral, visual y auditiva con actividades de promoción, educación y atención a la población.		250,000,000		184		5/5/09		250,000,000		5/7/09		6/30/09		250,000,000		7/24/09		FDLS		230,000,000		866		20,000,000		870		230,000,000		853						230,000,000		20,000,000

		HOSPITAL DE SUBA I NIVEL		Cto Interadministrativo Nº 2		Promoción y prevención de los servicios de atención en salud mental con trabajo comunitario		200,000,000		184		5/5/09		200,000,000		5/12/09		7/23/09		200,000,000		9/11/09		FDLS		184,000,000		867		16,000,000		870		184,000,000		854						184,000,000		16,000,000

		HOSPITAL DE SUBA I NIVEL		Cto Interadministrativo Nº 2		Acceso de la poblacion en situacion de discapacidad a los programas de Hipoterapia		140,000,000		184		8/11/09		140,000,000						140,000,000		9/11/09		FDLS		128,800,000		868		11,200,000		870		128,800,000		855						128,800,000		11,200,000

		HOSPITAL DE SUBA I NIVEL		Cto Interadministrativo Nº 2		Banco de Ayudas Técnicas.		373,000,000		184		5/5/09		373,000,000		5/12/09		7/23/09		373,000,000		9/17/09		FDLS		343,160,000		869		29,840,000		870		343,160,000		865						343,160,000		29,840,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

						4		963,000,000						963,000,000						963,000,000						885,960,000				77,040,000				885,960,000				- 0				885,960,000		77,040,000

		IDRD						2,605,000,000

		CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA CONVIVENCIA				1,115,000,000								1,092,779,853

						Escuelas de formacion deportiva		69,702,132		194		6/8/09		69,702,132						69,702,132		9/21/09		UEL		69,702,132		958														- 0		69,702,132

						Juegos escolares e intercolegiados		114,025,100		194		5/26/09		114,025,100						114,025,100		7/6/09		UEL		114,025,100		836														- 0		114,025,100

		CLUB DEPORTIVO FAIR PLAY		Convenio de Cooperación Nº 5		Ecuelas de fundamentacion		89,345,000		194		3/25/09		89,345,000						89,345,000		6/3/09		UEL		89,345,000		725						89,345,000		847						89,345,000		- 0

						Carrera ciclistica		23,850,000		194		5/26/09		23,850,000						23,850,000		7/6/09		UEL		23,850,000		818														- 0		23,850,000

						Carrera atletica		23,750,000		194		5/26/09		23,750,000						23,750,000		7/6/09		UEL		23,750,000		817														- 0		23,750,000

						Apoyo a deportistas destacados de la localidad de suba  - dia del deporte		57,646,400		194		5/26/09		57,646,400						57,646,400		7/6/09		UEL		57,646,400		820														- 0		57,646,400

		FUNDACIÓN DEPORTIVA BONNER & OSMAN		Convenio de Asociación Nº 42		Torneo infantil y comunitario  de futbol		35,075,000		194		5/26/09		35,075,000						35,075,000		8/26/09		UEL		35,075,000		821						35,075,000		884						35,075,000		- 0

						Torneo de futbol de salon		33,104,400		194		6/8/09		33,104,400						33,104,400		8/26/09		UEL																		- 0		33,104,400

						Copa elite de baloncesto		20,848,000		194		5/29/09		20,848,000						20,848,000		7/6/09		UEL		20,848,000		819														- 0		20,848,000

						Vacaciones recreativas		90,636,000		194		5/29/09		90,636,000						90,636,000		7/6/09		UEL		90,636,000		826														- 0		90,636,000

						Juegos tradicionales		28,160,000		194		5/29/09		28,160,000						28,160,000		7/6/09		UEL		28,160,000		835														- 0		28,160,000

		SINERGICA RDE S.A.S.		CTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 90		Dia del niño		16,080,000		194		6/1/09		16,080,000						16,080,000		7/6/09		UEL		16,080,000		807						16,080,000		883						16,080,000		- 0

						Festival de patinaje		17,915,000		194		6/1/09		17,915,000						17,915,000		7/6/09		UEL		17,915,000		895														- 0		17,915,000

		ARCANGELES FUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL		Convenio de Asociación		Deporte y recreación para personas con discapacidad		150,000,000		194		2/5/09		150,000,000						150,000,000		3/12/09		UEL		150,000,000		628						150,000,000		839						150,000,000		- 0

						Desarrollar un programa de juegos deportivos de suba con enfasis olimpico anualmente en 15 modalidades.		162,730,456		194		6/1/09		162,730,456						162,730,456		7/6/09		UEL																		- 0		162,730,456

						Apoyo a 8 iniciativas comunitarias		94,536,000		194		8/14/09		109,912,365						109,912,365		9/7/09		UEL		94,536,000		892														- 0		109,912,365

						INTERVENTORÍA PROYECTOS ANTERIORES		50,000,000		194				50,000,000						50,000,000				FDLS		50,000,000		925														- 0		50,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		37,596,512																																		- 0		- 0

		GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA POSITIVA				1,200,000,000								1,199,999,910

						Mantenimiento de parques		745,660,641		204		6/4/09		745,660,641						745,660,641		9/25/09		UEL		745,660,641		947														- 0		745,660,641

						Dotación de implementos recreodeportivos para los parques		50,000,000		204		8/28/09		50,000,000						50,000,000		9/9/09		UEL		49,997,085		893

		CONSORCIO PARQUES ING		DE OBRA Nº 240		Adición al contrato de obra UEL IDRD 240 de 2008		377,639,909		204		6/18/09		377,639,909						377,639,909				UEL		377,639,909		727						377,639,909		799						377,639,909		- 0

		ARCELIA ARIAS DÍAZ		CTO DE INTERVENTORÍA Nº 245		Adición al contrato de interventoría UEL IDRD 245 de 2008		26,699,360		204		6/18/09		26,699,360						26,699,360				UEL						26,699,360		728						26,699,360		841		26,699,360		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		90								22,220,237																										- 0		- 0

		GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA POSITIVA				290,000,000								290,000,000

						Centros de actividad fìsica y recreativa para el adulto mayor		290,000,000		196		5/8/09		290,000,000						290,000,000						290,000,000		805														- 0		290,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

						19		2,605,000,000						2,582,779,763						2,582,779,763						2,344,866,267				26,699,360				668,139,909				26,699,360				694,839,269		1,837,940,494

		EAAB						2,093,134,000

		MEJORANDO INTEGRALMENTE NUESTROS BARRIOS				2,093,134,000

						Legalización de Barrios/ (Acueducto)		2,093,134,000		199		5/22/09		2,093,134,000						2,093,134,000		5/22/09		UEL		2,093,134,000		690						2,093,134,000		668						2,093,134,000		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

						1		2,093,134,000						2,093,134,000						2,093,134,000						2,093,134,000				- 0				2,093,134,000				- 0				2,093,134,000		- 0

		INTEGRACION SOCIAL						7,803,092,523

		NUTRIR Y ALIMENTAR A SUBA				4,567,941,803

		CONSORCIO NIÑOS POR SUBA		Convenio de Asociación Nº 3755		Atención integral en jornadas alternas con suministro de comidas calientes		688,940,000		186		5/11/09		688,940,000						688,940,000		7/15/09		UEL		663,740,000		776		25,200,000		770		663,740,000		880						663,740,000		25,200,000

						Apoyar y fortalecer comedores comunitarios		2,674,925,363		186		3/24/09								2,674,925,363		3/30/09		UEL																				- 0

		UNIÓN TEMPORAL SINERGIA SOCIAL COMUNITARIA		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Nueva Zelandia de Suba				186				192,398,843										UEL		192,398,843		631						192,398,843		828						192,398,843		- 0

		CORPORACIÒN ANDARES IDA Y VUELTA		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Santa Cecilia de Suba				186				236,666,420										UEL		236,666,420		632						236,666,420		830						236,666,420		- 0

		A.D.I.CO LA ESPERANZA DE VIVIR		Prestaciòn de Servicios		Operación comedor comunitario Telecom Arrayanes de Suba				186				324,799,573										UEL		324,799,573		633						324,799,573		701						324,799,573		- 0

		FUNDACIÒN VOLVER A LA VIDA		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Salitre de Suba				186				232,798,815										UEL		232,798,815		634						232,798,815		826						232,798,815		- 0

		Cooperativa de trabajo Asociado Amigos de la Ronda del Rio - Amiror		Prestaciòn de Servicios		Operación comedor comunitario Bilbao de Suba				186				358,206,460										UEL		358,206,460		635						358,206,460		702						358,206,460		- 0

		CORPOHUNZA		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario San Cayetano de Suba				186				260,193,942										UEL		260,193,942		636						260,193,942		735						260,193,942		- 0

		FUNDACIÒN NACIONAL PARA ANCIANOS Y NIÑOS DESAMPARADOS - FUNANDES		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Aures I de Suba				186				259,643,942										UEL		259,643,942		637						259,643,942		729						259,643,942		- 0

		CORPORACIÒN  PARA LA INTEGRACIÒN COMUNITAIRA LA COMETA		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Tuna Alta				186				188,751,044										UEL		188,751,044		638						188,751,044		731						188,751,044		- 0

		UNIÒN TEMPORAL NIDOS		Cto para impulsar programas y actividades de interès pùblico		Operación comedor comunitario Berlin				186				329,865,280										UEL		329,865,280		639						329,865,280		741						329,865,280		- 0

						Operación comedor comunitario Bilbao II				186				191,601,044										UEL		191,601,044		640														- 0		191,601,044

		CLAUDIA MAGNOLIA JIMÉNEZ OSPINA		Prestaciòn de Servicios Profesionales Nº 245		Focalizadora para 2 comedores comunitarios				186				20,000,000										UEL		20,000,000		641						20,000,000		840						20,000,000		- 0

		MARLENY ROA VALDERRAMA		Prestación de Servicios Profesionales Nº 3625		Focalizadora para 2 comedores comunitarios				186				20,000,000										UEL		20,000,000		642						20,000,000		845						20,000,000		- 0

		SANDRA MARÍA LEÓN RUÍZ		Cto de prestación de servicios profesionales		Focalizadora para 2 comedores comunitarios				186				20,000,000										UEL		20,000,000		643						20,000,000		758						20,000,000		- 0

		YENNI MAGOLA ROSERO SOSA		Cto de prestación de servicios profesionales		Focalizadora para 2 comedores comunitarios				186				22,000,000										UEL		22,000,000		644						22,000,000		774						22,000,000		- 0

		JENNY KRUPSKAYA FRANCO CENDALES		Prestaciòn de Servicios Profesionales Nº 3607		Focalizadora para 2 comedores comunitarios				186				18,000,000										UEL		18,000,000		645						18,000,000		842						18,000,000		- 0

		PROCESO 2008				Continuidad Comedor Comunitario AURES I		9,497,213		186		3/5/08		9,497,213						9,497,213		5/27/08		UEL		9,497,213		1														- 0		9,497,213

		PROCESO 2008				Continuidad Comedor Comunitario SALITRE		8,978,951		186		3/5/08		8,978,951						8,978,951		5/27/08		UEL		8,978,951		2														- 0		8,978,951

						Atención nutricional integral en hogares comunitarios HOBIS		386,890,120		186		3/17/09		386,890,120						386,890,120		6/26/09				373,090,120		745		13,800,000		742										- 0		386,890,120

						Atención Integral Nutricional en Hogares Comunitarios de Bienestar FAMI		232,200,000		186		3/17/09		232,200,000						232,200,000		6/26/09				218,400,000		744		13,800,000		743										- 0		232,200,000

						Suministro de Bonos canjeables por alimentos a personas en situación de discapacidad		560,000,000		186		5/8/09		560,000,000						560,000,000		6/6/09		UEL / FDLS		547,000,000		721 - 722		13,000,000		723										- 0		560,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		6,510,156																																		- 0		- 0

		FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN SUBA				79,191,970

						Dotación jardines y casas vecinales		79,191,970		189		7/17/09		79,191,970						79,191,970		8/4/09		UEL		79,191,970		799-800-801-802-803-804														- 0		79,191,970

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		SUBA RECONCILIADA Y EN PAZ				281,354,750

						Prevencion al maltrato infantil y apoyo psicologico a las victimas del delito.		161,354,750		193																																- 0		- 0

						Jornadas de prevención en derechos de la familia		120,000,000		193																																- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		SUBA RECONOCE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD				502,604,000

						Atención integral a niños y niñas, jovenes en condiciòn de discapacidad		502,604,000		195		6/16/09		502,604,000						502,604,000		6/25/09		UEL		477,604,000		749		25,000,000		748										- 0		502,604,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA POSITIVA				2,372,000,000

						Atención Integral a niños en situación de vulnerabilidad.		199,584,000		196		5/11/09		199,584,000						199,584,000		7/15/09		UEL		199,584,000		777						199,584,000		881						199,584,000		- 0

						Dotación a hogares comunitarios y Famis		100,000,000		196		6/16/09		100,000,000						100,000,000				UEL		99,995,309		853-855-856-858-859-860-862														- 0		100,000,000

						Habitante de calle		165,800,000		196		6/16/09		165,800,000																												- 0		- 0

		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		RESOLUCIÓN N° 275		Subsidio  C para el adutlo mayor en situación de pobreza		1,221,600,000		196		2/23/09		1,233,600,000						1,233,600,000		3/3/09		UEL / FDLS		1,209,600,000		581						1,209,600,000		610						1,209,600,000		24,000,000		POR INICIAR		3/31/09

						Realizar la identificación y atención de solicitudes de ingreso, verificación de condiciones, apoyo en los trámites requeridos para el pago del subsidio C, actualización de la base de datos. El seguimeinto de proyecto y las demás que se requieren		12,000,000		196		2/23/09		12,000,000						12,000,000		3/3/09		UEL		12,000,000		974

		YENNY TORRES PARRA				Profesional de apoyo a la ejecución del proyecto		24,000,000		196		3/23/09		24,000,000						24,000,000		3/3/09		UEL		24,000,000		582						24,000,000		667						24,000,000		- 0

		MARÌA CECILIA BOTERO GÒMEZ		Prestaciòn de Servicios Profesionales		Profesional de apoyo a la ejecución del proyecto		24,000,000		196		3/23/09		24,000,000						24,000,000		3/3/09		UEL		24,000,000		623						24,000,000		733						24,000,000		- 0

						Prevención en el consumo de sustancias psicoactivas y adictivas		132,600,000		196		9/1/09		132,600,000						132,600,000		9/24/09				121,992,000		930		10,608,000		896										- 0		132,600,000

						Actividades de recreación, deporte y capacitación a grupos de adultos mayores		290,493,750		196		5/6/09		290,493,750						290,493,750		9/14/09		UEL		276,693,750		890														- 0		290,493,750

						Atención integral a niños , niñas y adolescentes en erradicación de Trabajo infantil y/o maltrato		200,000,000		196		5/15/09		200,000,000						200,000,000		8/4/09		UEL		200,000,000		889														- 0		200,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		1,922,250																																		- 0		- 0

						16		7,803,092,523						7,525,305,367						7,359,505,367						7,220,292,676				101,408,000				4,604,248,319				- 0				4,604,248,319		2,743,257,048

		GOBIERNO						2,407,420,755

		GESTIÓN SOCIAL EN PROCESOS DE REASENTAMIENTO Y/O SUBSIDIO DE POBLACIÓN VULNERABLE				250,000,000

						Mejoramiento de vivienda/subsidios.		250,000,000		191																																- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		SUBA RECONCILIADA Y EN PAZ				148,645,250

						Hombres Conscientes y no violentos		127,379,750		193		6/17/09		127,379,750																												- 0		- 0

						Ferias itinerantes de la Casa de Justicia		15,000,000		193																																- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		6,265,500																																		- 0		- 0

		MEJORANDO INTEGRALMENTE NUESTROS BARRIOS				965,000,000

						Salones comunales		700,000,000		199																																- 0		- 0

						Dotar 60 Juntas de Accion Comunal		180,000,000		199																																- 0		- 0

						Convenio interadministrativo entre la Secretarìa del Hàbitad y Alcaldìa Local de suba para Legalizaciòn de asentamiento de origen informal		85,000,000		199		8/28/09		85,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		SUBA SEGURA JUSTA Y HUMANA				953,775,505

						Jornadas de divulgaciónn de las funciones de los jueces de paz y actores voluntarios		53,775,505		205		6/17/09		53,775,505																												- 0		- 0

						Dotación Estación de Policia CAI MÓVIL		900,000,000		205		5/21/09		900,000,000																												- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		SUBA PREPARADA ANTE EL RIESGO Y LAS EMERGENCIAS				90,000,000

						Dotar el sistema de atencion de emergencias local		66,000,000		207		8/28/09		66,000,000																												- 0		- 0

		PROCESO 2008 PREVENCIONISTAS EN AMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD LTDA				Compra de elementos para el comité local de emergenicas		23,624,786		207		4/16/08		23,624,786						23,624,789		11/11/08		UEL		23,624,786		11						16,816,367		737						16,816,367		6,808,422

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		375,214																																		- 0		- 0

						10		2,407,420,755						1,255,780,041						23,624,789						23,624,786				- 0				16,816,367				- 0				16,816,367		6,808,422

		EDUCACION						3,833,883,947

		NUTRIR Y ALIMENTAR A SUBA				868,058,197

						Suministro de refrigerios escolares		868,058,197		184		3/11/09		868,058,197						868,058,197		5/14/09		UEL		803,757,590		684		64,300,607		685										- 0		868,058,197

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

																																										- 0		- 0

		FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN SUBA				2,032,225,750

						Dotación aula de informática		565,026,060		189		5/20/09		565,026,060												450,690,000		888														- 0		- 0

						Dotación aula móvil de informática (Tablero interactivo)		19,650,400		189		5/21/09		19,650,400						19,650,400		8/31/09		UEL		19,650,400		970														- 0		19,650,400

						Dotación instrumentos musicales para banda sinfónica		30,000,000		189		6/17/09		30,000,000						30,000,000				UEL		30,000,000		957														- 0		30,000,000

						Escuela inicial Semillero de Talentos		55,100,000		189		6/17/09		55,100,000

						Dotación Aulas de idiomas		249,205,200		189		5/21/09		249,205,200						245,280,000		8/31/09		UEL		245,280,000		837-838-839-841-842-863														- 0		245,280,000

		Caja Col Subsidi Fami COLSUBSIDIO / Universidad Distrital Francisco José de Caldas		Conv de Asociación Nº 29 / Cto Int Nº 28		Expediones pedagogicas		100,055,520		189		3/16/09		100,055,520						100,055,520		5/14/09		UEL		92,644,000		682		7,411,520		683		92,644,000		861		7,411,520		873		100,055,520		- 0

						Modernización de Bibliotecas escolares		200,000,000		189		4/13/09		200,000,000						199,626,650		8/31/09		UEL		199,626,650		845-846-847-849-849-850-851-852														- 0		199,626,650

						Dotaciòn de KIT escolar - calzado escolar y complemento		118,158,000		189		5/18/09		118,158,000				6/5/09		118,158,000				UEL		118,158,000		960														- 0		118,158,000

						Dotación y fortalecimiento de 14 bibliotecas comunitarias y una pública de la localidad de Suba		85,000,000		189		7/7/09		85,000,000																												- 0		- 0

		PROCESOS EN CURSO 2008

		HELP FILE LTDA		De Servicio N° 8		Procesamiento técnico y automatizado de material bibliográfico para centro de recursos de idiomas Col Nueva Zelandia y Nueva Colombia		10,000,000		189		5/12/08		10,000,000						6,120,000		5/27/08		UEL		6,120,000		3						6,120,000		689						6,120,000		- 0

		PROXEL COLOMBIA LTDA		De Servicio N° 18		Suministro de equipos de seguridad para centro de recursos de idiomas de los colegios Nueva Zelandia y Nueva Colombia		16,000,000		189		5/12/08		16,000,000						16,000,000		5/27/08		UEL		16,000,000		4						16,000,000		801						16,000,000		- 0

						Suministro de equipos audiovisuales para centro de recursos de idiomas de los colegios Nueva Zelandia y Nueva Colombia		17,540,000		189		5/12/08		17,540,000						17,540,000		5/27/08		UEL		17,540,000		5														- 0		17,540,000

		INSTITUTO MISIONERO HIJAS DE SAN PABLO - PAULINAS		SERVICIO N° 4		Formación en el uso pedagógico de la televisión y el video escolar en los Colegios		77,000,000		189		2/28/08		77,000,000		6/17/09				77,000,000		7/9/08		UEL		77,000,000		6						76,541,579		614						76,541,579		458,421		POR INCIAR		4/7/09

						Dotación equipos de posproducción para TV y video escolar		44,000,000		189		2/27/08		44,000,000						44,000,000		7/9/08		UEL		44,000,000		7														- 0		44,000,000

		PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A.		Cto de suministro Nº 30		Suministrar equipos de computo y software para banda sinfónica en los colegios		14,100,000		189		5/30/08		14,100,000		9/5/09				14,100,000		10/16/08		UEL		14,100,000		8						14,100,000		857						14,100,000		- 0

						Suministrar equipos de audio para banda sinfónica en colegios distritales		18,410,600		189		5/30/08		18,410,600		9/5/08				18,410,600		10/16/08		UEL		18,410,600		9														- 0		18,410,600

						Ejecución de Obras complementarias y de mejoramiento integral Colegio Distrital Simón Bolivar		412,979,970		189		2/28/08		412,979,970						412,979,970		7/30/08		UEL		412,979,970		10						412,979,970		837						412,979,970		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0

		JÓVENES SUBANOS CON MAYORES OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR				866,600,000

						Becas para los mejores estudiantes de bachillerato de los colegios publicos/convenioo de la localidad de suba.		866,600,000		190		6/17/09		866,600,000																												- 0		- 0

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

		SUBA RECONOCE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD				67,000,000

						Centro de aprendizaje para la atención integral a niñas y niños escolarizados		67,000,000		195		6/17/09		67,000,000						67,000,000		7/9/09				67,000,000		760														- 0		67,000,000

						SALDO POR DEFINIR O AJUSTAR		- 0																																		- 0		- 0

						12		3,833,883,947						3,833,883,947						2,253,979,337						2,632,957,210				71,712,127				618,385,549				7,411,520				625,797,069		1,628,182,268

						159		41,453,268,934						38,545,939,146						34,466,677,084						31,954,288,350				449,859,487				15,552,964,995				34,110,880				15,587,075,875		18,377,113,409

						RECURSOS REGISTRADOS		41,453,268,934																														RECURSOS REGISTRADOS				15,587,075,875

						PREDIS INVERSIÓN DIRECTA		41,453,268,934																														PREDIS				15,587,075,875

						DIFERENCIA		- 0		0																												DIFERENCIA				- 0

																																						A 15 OCTUB /09				37.60%

								VALOR SECTOR				UEL		ENVIADO		RADICADO				VIABILIZADO		VIABI /  ENVIAD																DECRETO 612

								7,368,798,000				IDU		7,258,798,000		99%				7,258,798,000		100%

								963,000,000				SALUD		963,000,000		100%				963,000,000		100%

								2,605,000,000				IDRD		2,582,779,763		99%				2,582,779,763		100%

								2,093,134,000				EAAB		2,093,134,000		100%				2,093,134,000		100%

								7,803,092,523				INTEGRACIÒN SOCIAL		7,525,305,367		96%				7,359,505,367		98%

								2,407,420,755				GOBIERNO		1,255,780,041		52%				23,624,789		2%

								3,833,883,947				EDUCACIÒN		3,833,883,947		100%				2,253,979,337		59%

						TOTAL UEL		27,074,329,225				TOTAL ENVI		25,512,681,118		94%		TOTAL VIABI		22,534,821,256		88%

						PENDIENTE POR ENVIAR UEL		1,561,648,107		6%

						DECRETO 612		9,978,928,159				FORMULADO 612		9,044,632,993		91%

						GPH		4,400,011,550				COMPROM GPH		3,988,625,035		91%

						TOTAL CONTRAT ALC SUBA		14,378,939,709				TOTAL		13,033,258,028		91%
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