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CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y LOS RESULTADOS 

 
Doctor 
WILLIAM  ROBERTO HERRERA HERNANDEZ 
Alcalde Local de San Cristóbal 
Ciudad 
 
La Contraloría de Bogotá, D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y en el Decreto 1421 de 1993, practicó auditoria 
gubernamental con enfoque integral de gestión y resultados, modalidad especial, 
al Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, FDLSC a través de la evaluación 
de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los 
recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en contratación, a 
través de la verificación legal a los contratos y /o convenios de la muestra con el 
fin de verificar la legalidad de los actos mediante los cuales se invierten y 
distribuyen los recursos a los habitantes de la localidad. 
  
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la 
Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe integral que contenga el 
concepto sobre la gestión  en contratación adelantada por la administración de la 
entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones 
legales. 
 
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que, una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de auditoria, deberán ser corregidos 
por la administración, lo cual contribuirá al mejoramiento continuo de la 
organización y por consiguiente a la eficiente y efectiva producción y prestación de 
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoria 
Gubernamentales Colombianas compatibles con las de general aceptación, así 
como las políticas y procedimientos de auditoria establecidos por la Contraloría de 
Bogotá D.C.; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del 
trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para 
fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control 
incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, la aplicación de una 
metodología de calificación novedosa, de la obtención de evidencias y 
documentos  que permitan expresar en términos de gestión  el grado de eficiencia 
y eficacia con la cual se realiza la contratación de la localidad. 
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Concepto sobre Gestión y los Resultados del área ev aluada. 
 
En la ejecución de la Auditoria, se evaluaron dos componentes de un lado la 
contratación de obras públicas inconclusa o mal terminadas y de otro el Objetivo  
Estructurante de “Participación” del Plan de Desarrollo Local “Bogotá positiva: San 
Cristóbal incluyente, competitiva y segura” con el fin de establecer si los resultados 
alcanzados lograron los objetivos y metas propuestos en la formulación del mismo. 
 
Al evaluar el componente de contratación a las obras públicas se determinó que 
no existe un responsable manejo y custodia de los expedientes que contienen la 
información relacionada con los contratos que ejecuta con recursos de la localidad 
siendo necesario en la fase de ejecución de la auditoria realizar visitas a la Unidad 
Ejecutiva del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, se estableció la falta de unidad 
de la documentación que reposa en los archivos de ambas entidades, como es el 
caso del concepto de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias quien 
mediante oficio Rad. FOPAE 2009ER3069 remitido a la administración Local y que 
señala que como resultado de la visita técnica (20090420016851) realizada a la 
carrera 11B Este con Calle 46 sur, Barrio La nueva Gloria existe una clara 
necesidad de la inmediatez de la obra, no encontrándose en el IDU copia o 
referencia a esta situación dentro del Contrato IDU-UEL-106 de 2009 celebrado 
entre el Instituto de Desarrollo Urbano  IDU y Construdiseños Ltda. 
 
Analizada la gestión administrativa del Fondo de Desarrollo Local de San 
Cristóbal, en especial la relacionada con los el Convenio Interadministrativo de 
Cofinanciación No. 199 de 2007 celebrado con la Universidad Militar Nueva 
Granada cuyo objeto era efectuar obras de reforzamiento, reparaciones locativas y 
adecuaciones en la Plaza de Mercado del 20 de Julio y el Contrato de Suministro 
No. IDU-UEL-04-128 de 2007 celebrado entre el  Instituto de Desarrollo Urbano – 
IDU- y Manufacturas y Procesos Industriales Ltda, se determinó que se trata de 
obras inconclusas. 
 
Al igual, que se determinó que existen obras mal terminadas en el Convenio 
Interadmnistrativo No. 060 de 2006 celebrado por el FDLSC, la Universidad 
Nacional de Colombia y la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) para desarrollar obras de construcción  en 
espacios públicos de la localidad en el barrio Guacamayas, ante las deficiencias 
en las cajas de aguas lluvias y terminaciones de las obras entregadas.  
 
Por último, en relación con el Objetivo Estructurante de Participación se determinó 
que se destino a este el 2.2. % del presupuesto del Plan de Desarrollo Local.  
Realizándose en el desarrollo de la auditoria el análisis cualitativo de los objetos 
contractuales celebrados para el logro de las metas de los proyectos analizados 
estableciéndose que a la fecha de la revisión solamente se habían liquidado cinco 
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contratos y terminado 11 de los 31 contratos celebrados para el logro de los 
objetivos y metas de Participación en la vigencia 2009.  
 
Es de destacar que el proyecto No. 686. Comunicación para la participación activa 
de todas y todos ha celebrado contratos con el fin de fortalecer los mecanismos de 
comunicación comunitaria a través de la distribución de periódicos locales y el 
fortalecimiento de la comunicación comunitaria mediante el Convenio de 
Asociación No. 011 de 2009 celebrado con la Fundación Siglo XXI. 
 
De otro lado,  en relación con la demás contratación esta tan solo se circunscribe 
en su mayoría a contratos de suministro de refrigerios, materiales para la 
construcción y operación logística de eventos comunitarios, pero no se observa 
que se realicen en el marco del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 
Local ya que el esquema empleado no genera el fortalecimiento de la Política 
Pública de Participación sino tan solo se limita a el apoyo mínimo de actividades 
de reunión donde a través del contrato no existe la posibilidad de medir el impacto 
de la ejecución de los recursos versus los objetivos y metas propuestas en cada  
proyecto. 
 
Se observó, igualmente, que no existe un proceso de fortalecimiento de los 
espacios de participación pese ha haberse propuesto la capacitación a 1600 
personas en procesos de control social, planeación participativa, contratación 
pública y mecanismos de participación, tan solo se celebro un contrato donde se 
observo la intención de la administración por alcanzar esta meta, a través del 
Convenio de Asociación No. 343 celebrado con la Fundación para la Protección de 
la Calidad Humana cuyo objeto es: “CREAR Y FORTALECER EL CONSEJO LOCAL DE 
NIÑOS Y NIÑAS DE SAN CRISTÓBAL-Aunar esfuerzos de asociación para ejecutar el proyecto de 
adecuación y fortalecimiento de los consejos locales y espacios comunitarios, componente: crear y 
fortalecer el consejo local de niños y niñas, de San Cristóbal de acuerdo con el proyecto 0688 de 
2009”.  
 
No es posible determinar el número de usuarios impactado a través de la 
contratación ya que esta tan solo se limita a proveer bienes y servicios, y no al 
logro de la Política Pública de Participación, esto es, a que exista una continuidad 
en los programas y proyectos locales, y una estrategia de medición del impacto de 
la inversión local. 
 
Por lo anterior, no se evidenció que a través de la contratación local se busque 
alcanzar el fortalecimiento de los espacios de participación de manera efectiva, 
pues en el desarrollo de los proyectos se incluyen como población beneficiaria las 
150 Juntas de Acción Comunal o de manera general 488,407 habitantes de la 
localidad, funcionarios de la Alcaldía Local, funcionarios de instituciones del 
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Estado, consejeros locales y líderes comunitarios, no siendo suficiente para el 
cumplimiento efectivo de las metas trazadas por la administración. 
 
Es evidente que los recursos solamente han sido destinados en su mayoría para 
apoyo logístico y no para el desarrollo de las estrategias de Participación de 
manera integral. 
 
Lo anterior permite conceptuar a la Contraloría de Bogotá, que la gestión 
adelantada por el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal es desfavorable, en 
relación con los contratos celebrados en desarrollo de los proyectos relacionados 
con construcción, adecuación y mantenimiento de la malla vial y los espacios 
públicos de la localidad, al igual que en el Objetivo Estructurante de Participación; 
contraviniendo los principios de eficiencia, eficacia, economía y equidad en el 
desempeño de su gestión administrativa. 
 
Consolidación de Hallazgos 
 
En desarrollo de la presente auditoria, tal como se detalla en el Anexo, se 
establecieron seis (6) hallazgos administrativos de los cuales dos (2) presenta 
incidencia disciplinaria. 
 
A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan actividades 
de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de 
Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor 
tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, a 
través de los medios electrónicos vigentes dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al recibo del presente informe. 
 
El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de 
cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los 
correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución. 
 
 
Bogotá D.C., Julio  de 2010 
 

 
 
 

GLADYS AMALIA RUSSI GÓMEZ 
Directora  para el Control Social y Desarrollo Local 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
2.1. EVALUACIÓN DE LA CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA - OBRAS 
INCONCLUSAS O MAL TERMINADAS 
 
El objetivo planteado en el proceso auditor a este componente fue el de 
determinar los contratos celebrados con recursos del Fondo de Desarrollo Local 
durante las vigencias 2007, 2008 y 2009, relacionados con obra pública, que 
permita identificar, de acuerdo con los resultados alcanzados en su ejecución, la 
existencia de obras inconclusas o mal terminadas a efectos de evaluar los 
recursos invertidos, los beneficios alcanzados y el impacto generado. 
 
Para desarrollar tal cometido, el grupo auditor seleccionó una muestra de 
contratos de obra publica terminados y/o liquidados a 31 de diciembre de 2009, de 
acuerdo con la información de contratación presentada por el Fondo de Desarrollo 
Local en las cuentas rendidas a la Contraloría a través del Sistema de Vigilancia y 
Control Fiscal – SIVICOF. En el Anexo No. 2 se determinó un cuadro  que 
contiene de manera detallada la referida información de los contratos 
seleccionados.  
 
Una vez seleccionados los contratos, mediante oficio No. 201041148 del primero  
de junio de 2010, se solicitó al Alcalde Local de San Cristóbal informe sobre la 
ubicación exacta de las obras ejecutadas en desarrollo del cada uno de los 
contratos seleccionados, indicando el barrio y la dirección de las citadas obras. 
Posteriormente, mediante oficio, se solicitó a las Juntas de Acción Comunal de los 
barrios beneficiados que informaran acerca del estado y la calidad de estas obras. 
 
De un total de 38 juntas de acción comunal identificadas, se logró contactar a 20, 
de las cuales dieron respuesta a nuestra solicitud un total de  16, es decir el  42% 
de las requeridas, de las respuestas recibidas se estableció un total de posibles 
obras inconclusas o mal terminadas de tres (3), clasificadas de la siguiente forma:  
dos obras inconclusas correspondientes al Convenio Interadministrativo de 
Cofinanciación No. 199 de 2007 celebrado con la Universidad Militar Nueva 
Granada cuyo objeto era efectuar obras de reforzamiento, reparaciones locativas y 
adecuaciones en la Plaza de Mercado del 20 de Julio y el Contrato de Suministro 
No. IDU-UEL-04-128 de 2007 celebrado entre el  Instituto de Desarrollo Urbano – 
IDU- y Manufacturas y Procesos Industriales Ltda. En relación con obras mal 
terminadas tenemos el Convenio Interadmnistrativo No. 060 de 2006 celebrado 
por el FDLSC, la Universidad Nacional de Colombia y la Organización de Estados 
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Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) para desarrollar 
obras de construcción  en espacios públicos de la localidad.  
 
Como resultado de la evaluación efectuada se obtuvo lo siguiente: 
 
2.1.1. Contrato IDU-UEL-106 de 2009 celebrado entre el Instituto de Desarrollo 
Urbano  IDU y Construdiseños Ltda. 
 
Objeto:“El contratista se compromete para con el IDU a realizar los ESTUDIOS, DISEÑOS 
YCONSTRUCIÓN DEL PASO PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA CHIGUAZA EN LA 
CARRERA 11B ESTE CON CALLE 47 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN 
BOGOTÁ, D.C., de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas 
en el pliego de condiciones , en especial lo dispuesto en el Anexo Técnico Separable, la propuesta 
presentada el 24 de Noviembre de 2009 y los apéndices, los cuales hacen parte integrante de este 
contrato.”   
 
Valor: $ 371.2 millones 
Fecha de suscripción: 29 de Diciembre de 2009 
Plazo: 6 meses desde el acta de inicio. 
 
2.1.1.1. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria 
 
Según información del coordinador del contrato a la fecha de realizarse visita fiscal 
por parte de este órgano de control (junio 27 de 2010) no se ha suscrito acta de 
inicio debido a errores presentados en la elaboración del contrato, como quiera 
que en la cláusula 9 parágrafo 2º donde se presentan los requerimientos para 
firmar acta de inicio y que a la letra dice: “2. Haber obtenido la aprobación del plan 
de manejo de tráfico señalización y desvíos por parte de la Secretaria Distrital de 
Movilidad, Numeral 3, obtener la aprobación del PIPMA por parte de la 
inteventoría y radicación del formato número 1 en la Secretaria Distrital de 
Ambiente. No. 4 Haber obtenido la aprobación de las actividades preliminares 
establecidas en el apéndice de gestión social”.  
 
Manifestando quien atiende la visita que el error se presenta por cuanto según el 
contrato los numerales anteriormente citados hacen parte del objeto contractual y 
deben ser desarrollados por el contratista dentro del plazo estipulado para etapa 
de estudios y diseños; siendo así una obligación de imposible cumplimiento para 
el contratista pues no puede tener ni los estudios, ni mucho menos su aprobación 
previo a la suscripción del acta de inicio.  Por esta razón la Subdirección Técnica 
de ejecución del Subsistema Vial  mediante memorando No. 23123 del 11 de junio 
de 2010, solicito a la Dirección Técnica de Gestión Contractual  la modificación a 
esta condición del contrato a través de un otrosí, proceso que a la fecha se 
encuentra en trámite, generando como consecuencia un alto costo social puesto 
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que al retardar la ejecución de la obra los habitantes de la localidad están 
corriendo riesgo al transitar por esta zona, donde incluso existe concepto técnico 
de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias quien mediante oficio 
Rad. FOPAE 2009 ER3069 remitido a la administración Local señala que como  
resultado de la visita técnica (20090420016851) realizada a la carrera 11B Este 
con Calle 46 sur, Barrio La nueva Gloria, donde informa: “….el sector de la ronda 
de la Quebrada la Chiguaza está calificado con Amenaza alta por fenómenos de 
Remoción en Masa, y el terreno aledaño a este como Amenaza Media…” en otro 
aparte del concepto informa. “… encontrando en el sitio que en los terrenos de la 
ronda de la margen derecha de la quebrada Chiguaza y hacia el occidente de la 
Carrera 11B Este se encuentra el descole de la alcantarilla de la vía, la cual 
corresponde a una estructura abierta que interrumpe el paso peatonal de los 
transeúntes de esta vía; razón por la cual se presentan continuos accidentes de 
personas que caen al fondo del drenaje, especialmente porque este es el lugar 
donde preferiblemente se detienen los conductores de transporte público a dejar 
pasajeros; la situación también favorece los accidentes de transito ante la 
necesidad de  los peatones de  hacer el paso por la vía vehicular “.  
 
Hace parte del este oficio la siguiente recomendación: “A la alcaldía Local y a la 
Empresa DE Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB, desde sus 
competencias, identificar al responsable de realizar el mantenimiento del descole y 
mejoramiento de esta estructura con el fin de garantizar la continuidad de la vía 
peatonal y velar por se lleve a cabo esta actividad”.   
 
Por lo anterior, esta Oficina Local mediante  oficio 12104- 081 del 23 de junio de 
2010, recuerda a la administración local el concepto de la DPAE e informa que en 
visita realizada por el equipo auditor no se encontraron indicios de ejecución de 
obra alguna, a lo cual respondió la administración Local: “… le informo que la 
Alcaldía Local al saber del caso tomo las medidas necesarias como es la de 
realizar la señalización en el sitio con colombinas plásticas y cinta de peligro 
amarilla, delimitando la zona de peligro, como se observa en las fotos anexas. 
Ahora como segundo paso es buscar una solución conjunta entre la Alcaldía local 
y el Instituto de Desarrollo Urbano IDU a esta situación que se presenta en este 
sector, ya que este segmento vial pertenece a la malla vial intermedia y es un 
corredor de movilidad local, por donde transita el servicio público.” 
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Adicionalmente, en el contrato suscrito para realizar la interventoría, Contrato IDU-
UEL-101 de 2009, del 30 de diciembre de 2009, por valor  de $41.720.441.00 , 
suscrito con Consorcio DGI 2009 representado por Rodrigo López Arana se 
presentan igualmente errores, por lo cual fue necesario solicitar de igual manera 
un otrosí toda vez que, se  presenta un error en la fuente de los recursos que 
financia el contrato, puesto que hacia referencia a la localidad de Ciudad Bolívar y 
no de San Cristóbal, quedando  legalizado el 16 de marzo de 2010. Es decir  por 
error en la elaboración del contrato transcurriendo dos meses y dieciséis días para 
legalizar el mismo. Se hace necesario aclarar que a la fecha este contrato de 
inteventoría tampoco presenta acta de inicio.   
 
Por la situación descrita anteriormente relacionada con errores al elaborar los 
contratos, se  evidencian fallas de control interno por lo cual se configura un 
hallazgo de tipo administrativo con incidencia disciplinaria al transgredir el literal c. 
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del articulo 2° de la ley 87 de 1993,  y el numeral  15 del articulo 34 de la Ley 734 
de 2002. 
 
2.1.2. Contrato de Obra Numero IDU-UEL-4-3-5-81 DE 2008 celebrado entre el 
Instituto de Desarrollo Urbano y Carmelo Joaquín Rosales Amell. 
 
Objeto: “El contratista se compromete para con el IDU a realizar a precios unitarios las obras de 
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS EN VARIAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ  
GRUPO 2: SAN CRISTÓBAL, SANTA FE Y USME, de acuerdo con la descripción, 
especificaciones y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones, en especial lo 
dispuesto en el anexo técnico y sus apéndices, en especial el apéndice B, la propuesta presentada 
el 5 de Diciembre de 2008, los cuales hacen parte integrante de este contrato.” 
 
VALOR: $4.748.1 millones 
 
Según información del coordinador del contrato han sido intervenidos a la fecha en 
desarrollo de este contrato en la localidad de San Cristóbal, los siguientes frentes 
de obra:  
 

CUADRO No 1 
FRENTE DE OBRA 1 

7 LA BELLEZA 16 ALPES EL FUTURO 17 SAN VICENTE

VIA CARRERA 10 A E CARRERA 12 A E CARRERA 10 A E

DESDE CALLE 66 SUR CALLE 36 B SUR AV. CALLE 38 SUR (36)

DESCRIPCION
SAN CRISTOBAL (152/04)

 
FUENTE: Resumen longitud de vías IDU 

 
CUADRO No 2 

FRENTE DE OBRA 2 

 15 SAN RAFAEL  24 SANTA RITA  25 MORALBA  32 LA VI CTORIA 

VIA CARRERA 18 E (16E) CARRERA 8 A E CARRERA 14 E CALLE 41 SUR

DESDE CALLE 59 SUR CALLE 54 SUR CALLE 41 B SUR CARRERA 3 E

HASTA DIAG. 59 SUR (60 S) CALLE 54 D SUR CALLE 42 A SUR AV. CARRERA 4 E

LONGITUD VIA (M) 75,00 200,00 84,00 297,00

AREA ESPACIO PUBLICO (M) 450,00 1120,00 327,60 1485,00

DESCRIPCION
SAN CRISTOBAL (153/04)

 
FUENTE: Resumen longitud de vías IDU 
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CUADRO No 3 
FRENTE DE OBRA 3  

 SANTA RITA 2  35 SAN VICENTE  36 ATENAS  42 SAGRAD A FAMILIA 

VIA TRANSVERSAL 5 ESTE CARRERA 6 A E CALLE 34 SUR CARRERA 7 D E

DESDE CALLE 52 B SUR TRANSVERSAL 6 E CARRERA 4 A E CALLE 15 SUR

HASTA CARRERA 8 A ESTE CALLE 34 SUR CARRERA 4 E CALLE 14 B SUR

LONGITUD VIA (M) 442,00 72,00

AREA ESPACIO PUBLICO (M) 2028,00 252,00

DESCRIPCION
SAN CRISTOBAL (153/04)

 
FUENTE: Resumen longitud de vías IDU 

 
2.1.2.1. Hallazgo administrativo 
 
Al evaluar el contrato se evidencio falta de planeación toda vez que este fue  
suscrito el 30 de diciembre de 2008 para un plazo de ocho (8) meses y por la 
suma de $4.748.1millones, se inicio el 16 de marzo de 2009, fue  prorrogado y 
adicionado en dos (2) meses  por la suma de $813.2millones, el 15 de octubre de 
2009. Tuvo otra adición el 1 de diciembre de 2009 por la suma $633.846.049, se 
suspendido desde el 22 de diciembre de 2009 por un término de 30 días, 
suspensión que se ha venido prorrogando, actualmente  se encuentra suspendido 
hasta el 19 de julio de 2010. 
 
Sumado a lo anterior la información suministrada a los beneficiarios del proyecto 
no ha sido eficiente como quiera que este Contrato fue objeto de análisis en la 
presente auditoria como producto de la queja elevada por el señor Hernando 
Martines Vargas, en su calidad de representante de la Corporación Núcleo Cívico 
Solidario, ante la demora al parecer injustificada en la ejecución oportuna de los 
recursos, sin embargo, ante la solicitud de esta oficina local mediante oficio No. 
2010040017341 del 27 de abril de 2010 se informo al peticionario que se 
encontraba el segmento correspondiente al barrio la Sagrada Familia en estudio 
de viabilidad para la asignación de recursos. Por último, se pudo establecer 
mediante visita fiscal de 29 de junio del año que avanza que mediante Memorando 
No. 20103360037143 del 28 de junio de 2010 dirigido por la Subdirección Técnica 
de Ejecución del Subsistema Vial a la Dirección Técnica de Proyectos del IDU que 
los recursos para el desarrollo del único frente de obra pendiente del contrato 
objeto de análisis había sido viabilizado como mayores cantidades de obra. Por lo 
anteriormente expuesto se configura un hallazgo administrativo. 
 
2.1.3. Convenio Interadministrativo No. 193 de 2007 celebrado entre el Fondo de 
Desarrollo Local de San Cristóbal y el Instituto para la Protección de la Niñez y la 
Juventud “IDIPRON” 
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Proyecto No. 1491 de 2007 – Construir, adecuar y mantener la malla vial y los 
espacios públicos de la localidad.  
 
Objeto: “Aunar esfuerzos técnicos y económicos entre la Alcaldía Local de San 
Cristóbal e Idipron para ejecutar el mantenimiento de las vías que componen la 
malla vial y los espacios públicos de la localidad”. 
 
Valor Inicial: $509.170.396.00 
Aporte del Fondo de Desarrollo Local: $462.882.178.00 
Aporte IDIPRON: $46.288.217.00 – 10% 
Adición 1: $16.200.000.00 del 26 de diciembre de 2007 
Adición No. 2: $215.241.09 
Valor final: $740.611.485.00 
Valor final Aporte del FDL SC : $694.13.267.00 
Valor final Aporte de cofinanciación $69.432.327.00 -10% 
Saldo a la fecha: $0 
Fecha de suscripción: 12 de diciembre de 2007 
Fecha de Inicio: 25 de febrero de 2008 
Plazo Inicial: 6 meses 
Plazo final: 7 meses 
Prorrogas: 60 días 
Fecha de Expedición de la Póliza: 22 de enero de 2008 y 10 de abril de 2008 
Aclaraciones de las pólizas o ampliaciones de cobertura: 
Aseguradora: Seguros del  Estado S.A. 
Interventoría:  
Consignación Publicación: 21 de Diciembre de 2007 y 16 de abril de 2008 
Publicación: 
Impuesto de guerra 5 x1000: Descontado en la OP 1504 del 17 de diciembre de 
2008. 
Acta de liquidación: 20 de febrero de 2009. 
 
2.1.3.1. Hallazgo administrativo 
 
Al verificar las carpetas puestas a disposición por la administración local se 
constato que este contrato ya fue ejecutado y liquidado. 
 
El convenio en mención fue adicionado el día 26 de diciembre de 2007 de acuerdo 
con la Cláusula tercera en la suma de $16.200.000.00 con recursos aportados por 
el FDLSC, en ninguna de las cláusulas de la minuta con objeto de la adición se 
menciona cual será el aporte del IDIPRON; igual situación se presenta en la 
adición llevada a cabo el día 1 de abril de 2008 donde según la Cláusula Primera 
se adiciona la suma $215.241.089.00 afectando el presupuesto del FDLSC y sin 
mencionar el aporte del contratista,  es decir IDIPRON.    
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El día 20 de febrero de 2009 se suscribe el “Acta No. 1 de recibo final y liquidación 
de contrato”, la cual presenta en su literal “C.  Estado financiero”  donde se toman 
como aportes de la cofinanciación de IDIPRON, las siguientes sumas: 
Adición No. 1: $    1.620.000.00 
Adición No. 2: 21.524.109.00     
Total 23.144.109.00 
 
Por otra parte al verificar los pagos realizados contra el valor total del contrato se 
observa que se presenta un saldo $156.624.00 el cual esta pendiente de liberar 
desde el punto de vista presupuestal. 
  
2.1.4. Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion N° 199  de 2007 celebrado 
entre el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y la Universidad Militar Nueva 
Granada. 
 
Objeto: “Aunar Esfuerzos técnicos, económicos, administrativos entre el FONDO 
DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL y la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA para ejecutar las obras civiles de reforzamiento, reparaciones 
locativas y adecuaciones tendientes al mejoramiento de la Plaza de Mercado del 
20 de Julio”    
 
Valor Inicial: $243.9 
Aportes: FDLSC: $221.7 
UMNG: $22.1 
Adición: En el Acta de recibo final la Inteventoría anota que se da terminado el 
convenio una vez cumplido el plazo contractual debido a la no disponibilidad de 
recursos por parte del FDLSC para adicionarlo, tal como solicitó la UMNG para 
cumplir a cabalidad el objeto contractual.   
Valor Final: $243.900.000.=    
Fecha de suscripción: 28 de Diciembre de 2007. 
Fecha de Inicio: 25 de Febrero de 2008.  
Plazo Inicial:  6 meses desde el Acta de Inicio.                                                   
Fecha de suspensión según acta N°1: 22 de Julio de 2008                                                                 
Plazo de suspensión: 2 meses 
Fecha de reiniciación según Acta N ° 1:  6 de Noviembre de 2008 
Fecha Acta de terminación y recibo final: 10 de Diciembre de 2008    
Fecha Acta de liquidación: 07 de Mayo de 2009 
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2.1.4.1. Hallazgo administrativo 
 
En la visita realizada a la Plaza de Mercado del 20 de Julio, se ha evidenciado que 
de acuerdo con lo establecido en el Convenio interadministrativo de cofinanciación 
No 199 de 2007, celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y 
la Universidad Militar Nueva Granada,  fue suspendido y liquidado bilateralmente. 
 
De acuerdo con el alcance del convenio, se requería reforzar 3 columnas de la 
zona oriental del a plaza y realizar las obras de adecuación y mejoramiento de la 
zona de mercado campesino, de acuerdo con lo evidenciado en el terreno, se 
ejecutaron obras de adecuación tales como cerramiento provisional con cubierta e 
instalaciones eléctricas para tres puestos de mercado, tal como se evidencia en el 
siguiente registro fotográfico. 
 

 

 
 

 

 

 

Foto Nº 1. Identificación de columnas que requiere reforzamiento 
estructural 

Foto Nº2. Identificación de obras de adecuación.. 

 
Se ha evidenciado en el recorrido que las obras de reforzamiento requeridas para 
tres columnas no se han realizado y que las obras de adecuación que se 
realizaron para el traslado provisional de los mercados aledaños a dichas 
columnas se encuentran subutilizado. 
 
Es evidente que las obras de reforzamiento se requieren para evitar riesgos en la 
estructura que puedas ocasional alguna emergencia, ya que en se ha evidenciado 
que el establecimiento cuenta con fisuras y fracturas de tipo estructural. 
 
Tal como se evidencia en la siguiente fotografía 
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Se evidencia que a pesar de realizarse la liquidación bilateral y que no fueron 
ejecutadas las obras inicialmente previstas y necesarias para garantizar la 
estabilidad y mitigación del riesgo de la estructura, no se ha realizado una gestión 
pertinente por parte la Administración ya sea el FDL o el IPES, para terminar las 
obras de reforzamiento, por lo que se genera un riesgo inminente para la 
población y usuarios de la plaza de mercado, así como se evidencia la 
subutlización de zonas de adecuación que fueron ejecutadas en dicho convenio y 
que a la fecha no tienen ningún uso. 
 
De otro lado, se evidenció que pese a la función de advertencia  del 14 de julio de 
2009 emitida por la Contraloría de Bogotá D.C. en relación con alertar  a la 
admnistración acerca de las deficiencias e irregularidades  existentes en el 
proceso de entrega de los Fondos de Desarrollo Local  al Instituto para la 
Economía Social IPES de las plazas de mercado en donde se señaló que: “2. 
PLAZAS CON CONVENIOS EN REVISION JURÍDICA. 2.7. Plazas VEINTE DE JULIO. El IPES 
recibió la plaza mediante acta de entrega provisional de fecha 13 de junio de 2007. se presentan 
vendedores ambulantes a pesar de que han sido reubicados en otro terreno” 
 
De las inspecciones en terreno realizadas y de los hallazgos mencionados en los 
acápites anteriores se evidenció que no existe entrega definitiva de la plaza de 
mercado al IPES, no habiéndose realizado en consecuencia acciones correctivas 
a lo hechos que sirvieron de sustento del control de advertencia.  
 
2.1.5. Contrato de Suministro Número IDU-UEL-04-128 De 2007 celebrado Entre 
El  Instituto De Desarrollo Urbano – IDU- y Manufacturas Y Procesos Industriales 
Ltda. 
 
Objeto: “El contratista  se compromete para con el IDU al suministro de EMULSIONES 
ASFÁLTICAS PARA LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ, D.C. a precios unitarios 
fijos, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el 
pliego de condiciones, en especial lo dispuesto en los capítulos Primero (1) Condiciones Generales 
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Descripción y Cuatro (4) Alcance de los suministros a contratar, la propuesta presentada el 03 de 
Diciembre de 2007 ( Los Apéndices), los cuales hacen parte integrante de este contrato “. 
 
VALOR: $ 150.0 millones 
Fecha de suscripción:  27 de Diciembre de 2007. 
Fecha de inicio según Acta N° 1: 10 de Julio de 200 8  
Plazo Inicial: seis (6) meses. 
Fecha de suspensión según Acta N° 2:  02 de Febrero  de 2009 
Plazo de suspensión: Treinta (30) días. 
Fecha adición en plazo N° 1 por  30 días: 05 de Ene ro de 2009. 
Fecha de ampliación de la suspensión: 02 de Marzo de 2009 
Plazo ampliación de la suspensión: Quince (15) días. 
Fecha de reiniciación según Acta N°6: 17 de Marzo d e 2009. 
Fecha adición en plazo y en valor: 24 de Marzo de 2009 
Adición en plazo: 90 días calendario 
Adición en valor: $ 75.0 millones 
Fecha de suspensión según Acta N° 8: 02 de Junio de  2009. 
Plazo de suspensión: veintiún (21) días 
Fecha ampliación suspensión según Acta N° 9: 23 de Junio de 2009    
Plazo ampliación de suspensión: 60 días. 
Fecha ampliación suspensión según Acta N° 10: 24 de  Agosto de 2009. 
 
 
Plazo ampliación suspensión:  84 días. 
Fecha de reiniciación según Acta N° 11: 15 de Septi embre de 2009 
Fecha de recibo y terminación del contrato según Acta N° 13: 07 de Octubre de 
2009 
Fecha  de liquidación según Acta N° 14: 15 de Febre ro de 2010 
 
2.1.5.1. Hallazgo administrativo 
 
Para la verificación de la ejecución de las obras realizadas con la emulsión 
asfáltica adquirida a través del contrato se realizo inspección de terreno a los  
frentes de obra intervenidos con acompañamiento de la comunidad, realizándose 
el siguiente levantamiento fotográfico: 
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Foto Nº 1. Barrio Quindío. Carrera 16 B entre Calle 46 b BIS sur y 
Calle 46 c 

Foto Nº2. Se evidencia la ejecución de obra de mantenimiento con 
fresado estabilizado, sin embargo este presenta a la fecha 

deterioro. 
 

 
 

 

 

Foto Nº 3. Barrio el Triunfo. Carrera 3 Este  entre Calle 50 b  y 
Calle 50 Sur 

Foto Nº 4. En este barrio, se evidencia la carrera principal 
únicamente  como intervenida con el fresado estabilizado. 

 

 
 

 

 

Foto Nº 5. Acceso barrio El triunfo  Foto Nº 6 Detalle de resane zona de anclajes 
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Foto Nº 7. Barrio Peninsula. Carrera 1 entre Calle 47 y 47 A  Foto 8. Carrera 0 entre Calle 47 y 47 A. Presenta deterioro, la 
comunidad informa que no se encuentra nivelado con sardineles, 
sin embargo, esto no forma parte de la ejecución del convenio por 

considerarse obras de mantenimiento. 

 
Interviniéndose un total de catorce (14) frentes de obra, que se relaciona a 
continuación conforme a la visita fiscal realizada al Instituto  de Desarrollo Urbano 
IDU el siete (7) de julio del año quieqavana:  
 

BARRIO FRENTE DE OBRA 
URBANIZACION PARQUE METROPOLITANO CR 2 A ENTRE TRV 2 A Y CL 18 S 
EL TRIUNFO, CANADA GUIRA, ACCESO PARQUE ENTRE 
NUBES 

AK 4 E ENTRE DG 45 S Y CL 50 A S 

LAS MERCEDES CL 14 C ENTRE CR 7 C ESTE Y CR 7 D ESTE 
RAMAJAL DG 31 S ENTRE AV 31 S Y CL 30 S 
LA VICTORIA DG 31 S ENTRE AV VILLAVICENCIO Y CR 6 B ESTE 
SAN MARTIN DE LOBA CR 1 D ENTRE DG 41 A S Y DG 41 A BIS S 
LA PENINSULA CR 1 ENTRE CL 47 S Y CL 47 A S 
LA GLORIA CR 7 A ESTE ENTRE CL 43 A S Y CL 44 S 
ALTOS DEL VIRREY CL 46 S ENTRE TV 17 B ESTE Y TV 16 BIS ESTE 
QUINDIO CL 46 B S ENTRE CR 16 B ESTE Y CR 17 ESTE 
QUINDIO CL 46 BIS B S ENTRE CR 16 C ESTE Y CR 17 ESTE 
REPUBLICA DE CANADA II SECTOR CL 54 S ENTRE CR 11 B ESTE Y CR 11 BIS ESTE 
LA BELLEZA TV 11 ESTE ENTRE CL 63 S Y CL 66 S 
LA BELLEZA CL 66 S ENTRE CR 10 A ESTE Y TV 11 ESTE 

 
 
Del desarrollo de la auditoria se determinó que efectivamente al momento de las 
inspecciones en terreno realizadas por la Contraloría de Bogotá  en el frente de 
obra denominado Quindío 2 correspondiente a la Calle 46 B Sur entre Carrera 16 
B Este y Carrera 17 Este, no había evidencia de intervención por parte del FDL 
como se evidencia en las siguientes fotografías: 
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Nomenclatura de la Carrera 16 B Este. Barrio Quindío  Vía no intervenida. Barrio Quindío 

 
De otro lado se realizo visita fiscal a la UEL  del IDU donde se determinó que la 
emulsión al parecer contratada para el frente de obra fue de 5.928 litros, que por 
un valor unitario de $1.048, equivale a $6.212.544 millones. 
 
Por los elementos de juicio acopiados en el proceso auditor y la respuesta dada 
por el sujeto de control al informa preliminar se estableció que hubo intervención 
pero  que hubo la necesidad de intervenir ante la ausencia de red sanitaria, por tal 
razón se incluyó dicho punto en el proyecto N° 672:  Construir, adecuar y mantener 
la malla vial y los espacios públicos de la Localidad – Componente: Construir 
redes de acueducto y alcantarillado que estén en proceso de legalización. 
 
Dicho proyecto fue contratado posteriormente por la UEL de la  EAAB  con el 
señor LUIS FERNADO ISAZA CALDERON mediante Contrato de Obra N° 2-01-
30500-0933-2009 cuyo objeto es: “(…) Diseño y construcción del alcantarillado 
sanitario para el barrio San Blas II, Diseño y construcción de la prolongación de la Red de 
Acueducto  ° 4” y el Alcantarillado Sanitario para el barrio Quindío en la Localidad de San 
Cristobal en Bogota DC”.  
 
Así mismo, para ejecutar el objeto del contrato se necesito retirar el fresado que se 
encontraba instalado en el segmento vial indicado, pese a ello se mantendrá el 
hallazgo como administrativo, pues se observó que el FDL no ha realizado el 
trabajo social necesario para informar a la comunidad beneficiaria de los proyectos 
las razones por las cuales de necesario el levantamiento del fresado en tan corto 
tiempo de la intervención inicial. 
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De los hechos analizados en los acápites anteriores se desprende la configuración 
de un hallazgo administrativo 
   
2.1.6. Convenio Interadmnistrativo No. 060 de 2006 celebrado por el Fondo de 
Desarrollo Local de San Cristóbal y la Universidad Nacional y la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
 
Objeto: “Es el desarrollo de la cofinanciación y asistencia técnica entre el Fondo de Desarrollo 
Local de San Cristóbal, la OIE y la universidad Nacional para desarrollar el proyecto de 
construcción de los espacios públicos de la Localidad, conforme a la propuesta presentada por la 
OIE y el listado suministrado por el Fondo, que harán parte integral del presente Convenio, 
anuando esfuersos técnicos, administrativos y financieros para ejecutar con calidad las obras 
priorizadas por el Fondo”. 
 
Aporte del FDLS: 1.781.9 millones 
Aporte del a OEI: 178.1  millones 
Aporte Universidad Nacional: 4.4 millones 
Valor Total del Convenio: 1.964.6 millones 
Fecha de suscripción: 5 de diciembre de 2006. 
Fecha de inicio: 12 de febrero de 2007  
Plazo Inicial: ocho (8) meses 
Suspensión: 100 Días (del 07-06-2007 al 17-09-2007) 
Prorrogas: 4 meses 
Fecha de Terminación: 22 de mayo de 2008 
Acta de liquidación: Sin fecha 
 
En el recorrido realizado al barrio Guacamayas en donde se evidencio que en las 
obras realizadas a través del convenio de cofinanciación 060 con la OEI, no se 
realizaron desagües para algunas cajas de aguas superficiales en la adecuación 
de los senderos peatonales ejecutados con adoquinamiento, tal como se evidencia 
en el siguiente registro fotográfico: 
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Foto Nº 1. Barrio Guacamayas. Calle 39 D Sur Con Carra 3 D. Foto Nº2. Adoquinamiento de sendero peatonal... 
 

 
 

 

 

Foto Nº 3. Se evidencia que existen cajas con mezcla de aguas 
negras y lluvias  

Foto Nº 4. Se evidencian cajas de inspección con taponamiento y sin 
ningún drenaje de entrada o salida, es decir, se encuentran 

subutilizadas. 

 
2.1.6.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria  
 
Se observa que existe una mala construcción de las cajas de inspección ya que 
varias de ellas presentan en este tramo la falta de desagües de conducción de  
aguas lluvias y/o superficiales, para lo cual fueron construidas, lo que evidencia 
una mala gestión por parte de la interventoría del convenio OEI, la cual fue 
realizada por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, al hacer el recibido y 
liquidación del convenio con dichas falencias técnicas. 
 
Se requiere que sea verificada por el FDL las pólizas de estabilidad de las obras 
para que se genere la gestión pertinente para subsanar y requerir al contratista por 
dichas obras de drenaje de manera que se garantice la estabilidad y cumplimiento 
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del diseño y función técnica para la cual fueron construidas las cajas de 
inspección. 
 
Es de resaltar que los hechos evidenciados fueron denunciados por la Veeduría 
Ciudadana creada como resultado del Convenio suscrito por la Contraloría de 
Bogotá  y la Universidad Pedagógica, donde los ciudadanos acompañaron todo el 
proceso de inspecciones en terreno. 
 
Como consecuencia de lo anterior mediante oficio No. 20100420033321 del 7 de 
julio de 2010 el Alcalde Local de San Cristóbal informa a esta oficina local: 
“Atendiendo  su inquietud amablemente, sobre los arreglos que se deben hacer a algunas vías del 
barrio Guacamayas, que se ejecutaron bajo el convenio 060 de 2006 y que se observaron en visita 
realizada por la Contraloría y el ingeniero del Fondo de Desarrollo Local, le informo que una vez se 
tuvo conocimiento del tema, se requirió al contratista  Organización de Estados Iberoamericanos  
OEI para que se hiciera presente en el sitio de la obra (…) Visita que se llevo a cabo el 25 de junio 
de 2010, en compañía de la Arquitecta Laura U. Mora y el Ingeniero Camilo Rodríguez, y de la cual 
se levantó acta de compromisos  (…)”. 
 
Por la situación descrita anteriormente relacionada con obras mal terminadas, se  
evidencian fallas en la ejecución del proyecto y su correspondiente seguimiento e 
interventoria por lo cual se configura un hallazgo de tipo administrativo con 
incidencia disciplinaria. 
 
2.2. EVALUACIÓN DEL OBJETIVO ESTRUCTURANTE DE PARTICIPACION 
DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
 
Con el fin de evaluar los resultados de la gestión fiscal, obtenidos en el 
cumplimiento de las políticas, planes y programas relacionados con el objetivo 
estructurante de “Participación” , del plan de desarrollo de la localidad, se 
estableció que durante la vigencia 2009, se realizaron los contratos relacionados 
en el Anexo No. 3. de este informe, encaminados al cumplimiento de las metas 
establecidas en los proyectos de este objetivo. 
 
Como puede observarse en el Plan de Desarrollo Local, el Objetivo Estructurante 
de Participación tiene como Sectores relacionados: Gobierno, Cultura, Recreación 
y Deporte, Planeación, Movilidad, Salud, Gestión Pública, Ambiente, Integración 
Social. Y se desarrollo en este a través de los proyectos que se relaciona a 
continuación con sus metas:  
 

CUADRO No 4 
PROYECTOS Y METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 

Proyectos Metas 
No. 686. Comunicación 
para la participación 

1- Crear y fortalecer la mesa de comunicaciones de la 
localidad en la cual participen todos los medios de 
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Proyectos Metas 
activa de todas y todos comunicación comunitarios, alternativos y escolares. 
Proyecto 688. Escuela 
distrital de participación. 

 1 -Garantizar el Derecho a la participación mediante 
procesos de formación con énfasis en el control social, 
planeación participativa, contratación pública, 
mecanismos de participación a 1.600 personas de la 
localidad, incluyendo a comisionados de encuentros 
ciudadanos. 

  
2- Fortalecer logísticamente al Consejo Local de 
Planeación anualmente  
 
3- Fortalecer el subsistema local de participación en 
su funcionamiento. 

No. 688. Fortalecimiento 
de organizaciones y 
redes sociales y 
familiares 

1-Fortalecer logísticamente todos los comités, mesas 
locales, consejos y las demás instancias de 
participación de la localidad. 
 
2- Crear y fortalecer el consejo local de niñas y niños 
de la localidad. 

No. 688. Obras con 
participación ciudadana 

1- Realizar 12 Obras con Participación Ciudadana, 
de infraestructura barrial y embellecimiento 
arquitectónico 
 
2- Apoyar la gestión comunitaria mediante el aporte de 
materiales y maquinaria para las pequeñas obras 
comunitarias de la localidad. 

No. 688. Fortalecimiento 
de la organización 
comunal, los consejos 
de propiedad horizontal 
y otras organizaciones. 

1- Dotación a 50 Juntas de Acción Comunal que 
garantice su operación y buena utilización de sus 
espacios comunitarios. 

 
 
De los dos programas del objetivo estructurante objeto de  análisis, se les asigno 
para la vigencia 2009, un presupuesto de millones de pesos, de los cuales se 
comprometieron a través de 28 contratos, la suma de 914.5 millones de pesos, 
equivalentes al 99.9% del total de los recursos presupuestados. 
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CUADRO No 5 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBJETIVO ESTRUCTURANTE DE PA RTICIPACIÓN  VIGENCIA 
2009 

PROGRAMA/PROYECTOS POAI EJECUCION 2009 % EJECUCION CANTIDAD 
CONTRATOS 

Ahora decidimos juntos 340.0 339.6 99%   
FORTALECER  LA  
PARTICIPACIÓN  
COMUNITARIA  DE  LA 
LOCALIDAD 340.0 339.6 99% 14 
Organizaciones y redes 
sociales 575.0 574.9 99%   
ADECUACIÓN  Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONSEJOS LOCALES  Y 
ESPACIOS COMUNITARIOS 

575.0 574.9 99% 17 

TOTAL 915.0 914.5 99% 31 
 
 

 
 
De otro lado se solicito verificar la programación plurianual para el 
cumplimiento de las mestas del Plan de Desarrollo Local 2009-2012, 
determinándose lo siguiente: 
 

CUADRO No 6 
PRESUPUESTO PLURIANUAL DEL OBJETIVO ESTRUCTURANTE 

PARTICIPACIÓN 
Participación 

2.21% 
2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Ahora decidimos 
juntos 

207.10 224.70 234.10 245.10 911.00 

Organizaciones y 
redes sociales 

625.30 678.40 706.80 740.00 2750.50 

TOTAL  832.40 903.10 940.90 985.10 3661.50 
 

Del análisis de la relación de la contratación relacionada en el cuadro puede 
establecerse que para la vigencia 2009 se comprometieron a través del Plan Anual 
de Inversión POAI, un presupuesto superior al establecido en el Plan Plurianual de 
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Inversión, sin embargo, al objetivo Estructurante de Participación se le otorgó solo 
el 2.2. % del presupuesto del presupuesto del Plan de Desarrollo Local  
 
De otro lado, del análisis cualitativo de los objetos contractuales celebrados para 
el logro de las metas de los proyectos analizados se estableció que a la fecha de 
la revisión solamente se habían liquidado cinco contratos y terminado 11 de los 31 
contratos celebrados para el logro de los objetivos y metas de Participación.  
 
Es de destacar que el proyecto No. 686. Comunicación para la participación activa 
de todas y todos ha celebrado contratos con el fin de fortalecer los mecanismos de 
comunicación comunitaria a través de la distribución de periódicos locales y el 
fortalecimiento de la comunicación comunitaria a través del Convenio de 
Asociación No. 011 de 2009 celebrado con la Fundación Siglo XXI. 
 
De otro lado,  en relación con la demás contratación esta tan solo se circunscribe 
en su mayoría a contratos de suministro de refrigerios, materiales para la 
construcción y operación logística de eventos comunitarios, pero no se observa 
que se realicen en el marco del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 
Local ya que el esquema empleado no genera el fortalecimiento de la Política 
Pública de Participación tan solo se limita a el apoyo mínimo de actividades de 
reunión donde a través del contrato no existe la posibilidad de medir el impacto de 
la ejecución de los recursos versus los objetivos y las mestas propuestas en cada  
proyecto. 
 
Se observó igualmente que no existe un proceso de fortalecimiento de los 
espacios de participación pese ha haberse propuesto la capacitación a 1600 
personas en procesos de control social, planeación participativa, contratación 
pública y mecanismos de participación, tan solo se celebro un contrato donde se 
observo la intención de la administración por alcanzar esta meta, a través del 
Convenio de Asociación No. 343 celebrado con la Fundación para la Protección de 
la Calidad Humana cuyo objeto es: “CREAR Y FORTALECER EL CONSEJO LOCAL DE 
NIÑOS Y NIÑAS DE SAN CRISTÓBAL-Aunar esfuerzos de asociación para ejecutar el proyecto de 
adecuación y fortalecimiento de los consejos locales y espacios comunitarios, componente: crear y 
fortalecer el consejo local de niños y niñas, de San Cristóbal de acuerdo con el proyecto 0688 de 
2009”.  
 
No es posible determinar el número de usuarios impactado a través de la 
contratación ya que esta tan solo se limita a proveer bienes y servicios, y no al 
logro de la Política Pública de Participación, esto es, a que exista una continuidad 
en los programas y proyectos locales, y una estrategia de medición del impacto de 
la inversión local. 
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Lo anterior aunado a que el Plan de Desarrollo Local no establece con claridad las 
líneas de base de partida para alcanzar las metas planteadas, por ejemplo en 
cuanto a realizar 12 obras con Participación Ciudadana, de infraestructura barrial y 
embellecimiento arquitectónico teniendo como Línea de Base “1.-OPC El Angulo” 
no siendo técnico el establecimiento de este ítem como punto de partida para 
alcanzar la meta.  
 
Aunado a lo anterior, la política pública de Participación del Distrito, establece 
como instancia máxima de la participación ciudadana, los Consejos Locales de 
Planeación, los cuales se encuentran regulados en: Acuerdo 13 de 2000; Decreto 
739 de 1998, Decreto 518 de 1999, es claro, que las funciones atribuidas a éste 
Consejo son importantes en el proceso de elaboración, aprobación, seguimiento, 
evaluación y control del Plan de Desarrollo Local, en coordinación con el Alcalde 
Local y la Junta Administradora Local. 
 
Las funciones más destacadas de éste Consejo son: 
 

• Diagnóstica y prioriza las necesidades de la Localidad 
• Promueve y coordina una amplia discusión sobre el proyecto del Plan de 

Desarrollo. 
• Evalúa los informes presentados por el Alcalde Local y realiza 

recomendaciones sobre el contenido del Plan de Desarrollo Local. 
 
La política pública en el nivel Local, es desarrollado en los siguientes sectores del 
Distrito Capital: 
 

• Gobierno 
• Integración Social 
• Ambiente 
• Cultura, recreación y Deportes 
• Educación 

 
Encontrándose en un nivel trasversal el control social, esto es, que éste puede 
interactuar con cualquier sector del Distrito  ya que se le ha señalado la tarea de 
fortalecer al ciudadano para la vigilancia y fiscalización de los recursos públicos, 
organizado en tres instancias: 1. Comité de Desarrollo de Control Social. 2. 
Veeduría Ciudadana y 3. Comité Distrital de Defensa, protección y promoción de 
los derechos humanos. 
 
Por lo anterior, no se observa que a través de la contratación local se busque 
alcanzar el fortalecimiento de los espacios de participación de manera efectiva, 
pues en el desarrollo de los proyectos se incluyen como población beneficiaria los  
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150 Juntas de Acción Comunal o de manera general 488,407 habitantes de la 
localidad, funcionarios de la Alcaldía Local, funcionarios de instituciones del 
Estado, consejeros locales y líderes comunitarios, no siendo suficiente para el 
cumplimiento efectivo de las metas trazadas por la administración local. 
 
Es evidente que los recursos solamente han sido destinados en su mayoría para 
apoyo logístico y no para el desarrollo de las estrategias de Participación de 
manera integral. 
 
 
2.3. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL EVENTO EN QUE EL 
SUJETO HAYA FORMULADO PLAN DE MEJORAMIENTO DEL ÁREA O 
ASPECTOS EVALUADOS Y A LAS ADVERTENCIAS Y PRONUNCIAMIENTOS 
COMUNICADOS RELACIONADAS CON EL ÁREA O ASPECTOS A EVALUAR. 
 
Control de Advertencia al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación, 
Cooperación y Asistencia Técnica Tripartita No. 078 de 2007 suscrito entre el 
Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, La Universidad Nacional de Colombia 
y la Secretaria Ejecutiva Convenio Andrés Bello (SECAB).  
 
Objeto: “El objeto del presente convenio es la cofinanciación y asistencia técnica del proyecto No. 
1491 COMPONENTE: CONSTRUCCIÓN DE VIAS VEHICULARES, PEATONALES Y ANDENES a 
través del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN, COOPERACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL Y LA SECRETARIA EJECUTIVA CONVENIO ANDRES BELLO 
(SECAB)”. 
 
VALOR: $5.170.2 
Valor aporte del FDLSC: $ 4.689.5 
Valor aporte SECAB:   $ 468.9 
Valor aporte Universidad  Nacional:  $11.723.950.= 
Fecha de suscripción: 15 de Junio de 2007      
Fecha Acta de inicio: 17 de Septiembre de 2007 
Plazo: 10 meses. 
Fecha suspensión según Acta N ° 1: 01 de Octubre de  2007 
Plazo suspensión: 46 días. 
Fecha de reiniciación según Acta N ° 1: 16 de Novie mbre de 2007 
Fecha de prórroga N ° 1: 02 de Septiembre de 2008 
Plazo prórroga: 4 meses desde: 4 Sep-2008 hasta: 3  Ene-2009. 
Fecha de suspensión según Acta N  ° 4: 28 de Nov-20 08 
Plazo suspensión: 75 días. 
En relación al seguimiento y verificación de los compromisos establecidos por el 
Fondo de Desarrollo de la Localidad de San Cristóbal con respecto al control de 
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advertencia realizado por el equipo local de la Contraloria en las obras realizadas 
a través del Convenio, para su recibo final y liquidación, de acuerdo con las visitas 
realizadas el 8 de septiembre de 2009, el 8 de enero de 2010 y el 31 de mayo de 
2010, recorridos realizados con el equipo Local de la Contraloría y el Ingeniero 
Camilo xxx en representación del FDLSC, se evidenciaron problemas técnicos en 
los acabados de concretos de los muros de contención así como anclajes sueltos 
de las barandas de las zonas de circulación peatonal, principalmente en el frente 
de la Carrera 10 Este con calle 56 sur del barrio los Libertadores. 
 
De acuerdo con la invitación remitida por el Fondo de Desarrollo Local mediante 
oficio con número de radicado 20100400025901 de fecha 8 de Junio de 2010, al 
equipo local de la contraloria para realizar un nuevo recorrido el día 10 de Junio de 
2010 para realizar la verificación de cumplimiento de compromisos pactados, se 
ha realizado la visita técnica con la asistencia de la SECAB, la Universidad 
Nacional y el FDLSC, y se ha verificado que se han realizado los resanes a los 
muros de concreto y se han arreglado los anclajes sueltos de las barandas, tal 
como se observa en las siguientes fotografías. 
 

Registro Fotográfico 
 

 

 
 

 

 

Foto Nº 1.Se evidencian resanes con pañete en muros de 
contención, zona de circulación peatnal acceso a viviendas 

Foto Nº2. Se observa resanes de muros en concreto a la vista 
con pañete. 
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Foto Nº 3. Resane muro contención zona baja carrera 10 con 
calle 56 sur 

Foto Nº 4. Ajuste y resanes en zona de anclajes de barandas 

 

 
 

 

 

Foto Nº 5. Detalle arreglo de anclajes barandas Foto Nº 6 Detalle de resane zona de anclajes 
 
Con lo anteriormente evidenciado, se ha obtenido un beneficio fiscal que involucra 
de acuerdo con las condiciones contractuales del convenio, la garantía de calidad 
de los trabajos realizados, por lo que la Supervisión e Interventoría del Convenio, 
realizarán las actividades pertinentes al seguimiento y control de posventas que se 
presenten de acuerdo con los requerimientos para la liquidación del convenio, así 
como garantía y estabilidad de las obras ejecutadas. 
 
Por lo anterior se considera que el valor de beneficio fiscal estaría dado por la 
totalidad del valor contratado, ya que se nuestra labor influye directamente en la 
estabilidad y calidad de los trabajos realizados, encontrándose hasta el momento 
de la verificación del acta de liquidación en como un beneficio potencial por 
cuantificar del control fiscal. 
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3. ACCIONES CIUDADANAS 
 

• En desarrollo de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Especial PAD 2010 Ciclo II , se solicito al Alcalde Local con Oficio No. 12104-
081 de fechas 23 de junio de 2010, las actuaciones realizadas en cuanto a la 
no ejecución del contrato de obra UEL – IDU No. 106/2009, con un  
presupuesto asignado por el FDL - SC , de  $493.327.202, el cual tiene por 
objeto los estudios, diseños y la construcción del paso peatonal sobre la 
Quebrada la Chiguaza, ubicado en la Carrera 11 b este con la Calle 47 sur, del 
Barrio Altamira / Nueva Gloria de la Localidad de San Cristóbal. 

 
Con oficio No. 20100420019931 de fecha 13/05/10, la Alcaldía Local respondió 
a la  peticionaria señora Rosa Adelia Bello, que el contrato No.106 se 
encuentra “Actualmente en etapa de iniciación”, esta oficina local en visita 
realizada el día 21 de junio del año en curso, pudo verificar que no hay indicios 
de ejecución alguna de la obra o desarrollo del contrato en mención, amén a 
esta situación se han presentado una serie de accidentes en el sector debido a 
la ausencia del paso peatonal. 
 
Así mismo, se solicitó  informar las medidas preventivas que se han tomado en 
relación con el Concepto Técnico del Departamento de Prevención de Atención 
de Emergencias Radicado 2099EE5883 del 19 de mayo de 2009, mediante el 
cual en forma clara y precisa señalan:  “El descote de la alcantarilla de la vía 
localizada  en la carrera 11 B Este con Calle 46 sur (frente a la vivienda con 
nomenclatura 46-88 Sur), barrio la Nueva Gloria, localidad de San Cristóbal, 
interrumpe el paso peatonal generando una situación de peligro para los 
transeúntes del sector y los pasajeros que descienden del transporte público 
en este sitio”, el anterior hecho denunciado en el marco del comité de Control 
social fue incluido como insumo en la auditoria teniendo como resultado un 
hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. 

 
• Adicionalmente se interpuso el Derecho de Petición No. 645-10, en el cual 

solicitan investigar presuntas irregularidades presentadas con el Proyecto 
0637/2009 Convenio 341/2009, realizado entre la Fundación Funeducar y la 
Alcaldía Local de San Cristóbal. El cual tiene por OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS 
DE ASOCIACIÓN PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN 
EDUCACIÓN A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, COMPONENTE: DESARROLLAR 
ACCIONES PARA FOMENTAR EL HÁBITO DE LA LECTURA, CREACIÓN LITERARIA Y 
CREACIÓN DE 1 BIBLIOTECA A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE INGRESOS, DE 
ACUERDO CON EL PROYECTO 0637 DE 2009”. Con Oficio No. 12104-078  del 28 de 
junio de 2010 se solicito a la Alcaldía Local las acciones realizadas sobre el 
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mismo, la Alcaldía Local con Oficio No. 20100400029741 de fecha 24/06/10, 
responde lo siguiente: 

 
1. Los beneficiarios directos del proyecto 0637 de 2009 fueron ochenta (80) 

jóvenes entre los 15 y 17 años de edad, estudiantes de grados 9 y 10 de los 
Colegios Distritales Locales, tal como lo indica el proyecto en mención. 

2. El alquiler de los libros requeridos para el desarrollo del proyecto, hace 
parte de la cofinanciación del ejecutor, ya que dentro del Formato de 
Costos del proyecto no hay ningún rubro destinado para este fin.   

3. El proyecto contempla la entrega de un Reconocimiento a los  ochenta (80) 
Jóvenes Animadores en Lectura, el cual se hace a través de un Bono por 
$370.000, representativo en Bienes o Servicios, para cada uno de los 80 
jóvenes animadores en lectura. Lo cual se hace en conformidad con el 
Componente del Proyecto: Desarrollar Acciones Para Fomentar El Hábito 
de la Lectura, Creación Literaria y Creación de  1  Biblioteca, a través de la 
Generación de Ingresos. 
 

Rn consecuencia se da respuesta de forma definitiva con la información remitida 
por el sujeto de control a la peticionaria. 
 
Otras Acciones 
 

• Reunión con  los rectores de los colegios con el objeto de socializar las 
responsabilidades de los contralores estudiantiles y la necesidad de 
vincularlos en los procesos de presupuestos participativos que se 
adelantará  al interior de las Instituciones Educativas Distritales. 

 
• Además se les explicó sobre el protocolo de seguridad del traslado y 

transporte de los contralores estudiantiles a las actividades institucionales 
que se programen, y se dio inicio a la elaboración del proyecto local que se 
va a realizar con el apoyo de la Secretaría de Educación del Distrito. 

 
• A partir del Convenio No. 104 DE 2009  se realiza una reunión con los 

asistentes al diplomado de veedurías de la Universidad Pedagógica, con el 
fin de cadyudar a la conformación  de la Veeduría Ciudadana de 
infraestructura, malla vial y obras públicas, se elaboró el acta y se designó 
la junta directiva, se procedió a la  inscripción en la Personería, 
obteniéndose a la fecha la Resolución de aprobación de la misma. 

 
Se realizaron Inspecciones en Terreno a los siguientes frentes de obras en 
desarrollo de la estrategia de participación ciudadana señalada en el memorando 
de encargo: 
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• Reunión con la comunidad y la veeduría de los convenios 078/2007 

(Tripartita. Unad –Secab) y 060/2006 para verificar obras inconclusas en los 
frentes de obra, se verificó en campo la remodelación y rehabilitación  de 
los peatonales de la calle 37C Sur con carrera 3 C; de la diagonal 35 Sur 
No. 3C-12  y de la calle 39 D Sur No. 3D-68  Presentan problemas en los 
terminados de los bordes de los andenes y en la parte externa de las 
escaleras de acceso. También en otro sector, se presentan problemas con 
los acabados en las cajas de las aguas residuales y una caja 
completamente ciega, sin salida alguna, razón por la cual se configuro un 
hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria del Convenio No. 060 de 
2006..   

 
• Reunión de los lideres  integrantes del comité de control social, para 

exponer las inquietudes y denuncias sobre los problemas de malla vial de la 
Localidad, se expusieron y manifestaron problemas sobre malla vial, en el 
barrio Buenos Aires, Avd. 1º. Entre las carreras 1º a la 6º. por la no 
ejecución de obras del frente de obra del contrato 071/2008. La comunidad  
de los barrios Aguas Claras, Manila, Monte Carlo, San Cristóbal Alto, Gran 
Colombia  La Cecilia, los Laureles,  denuncian el mal estado y un total 
deterioro de las vías afectando la movilidad y el normal desarrollo de la 
mvilidad. 

 
• Reunión con los representantes de las JAC de los barrios, Recodo del Río, 

Laureles, Manila Montecarlo, Aguas Claras, La Cecilia Los Laureles  y San 
Cristóbal Alto para exponer  la inquietudes y denuncias sobre los problemas 
de malla vial que afecta  a dichos barrios por el mal estado de la vía que 
comunica a todos estos barrios de la localidad, trayendo como 
consecuencia problemas de inseguridad y la falta del  servicio de  
transporte publico.   Además, en la parte alta del barrio Aguas Claras tiene 
problemas con el agua potable, porque tienen un tanque en la parte alta del 
barrio que abastece a la comunidad pero en época de verano el liquido 
escasea y por lo tanto no satisface las necesidades de agua; y por ultimo 
hay problemas con la legalización del barrio, esperando  una sentencia del 
Consejo de Estado para su normalización y Legalización, a pesar de esto 
hay servicio de energía a través de Codensa y pagan impuesto al Distrito.  

 
• Se realiza el Comité de Control Social el día 24  de junio de 2010, al cual se 

convocó a los miembros del Comité de Control Social y a las Juntas de 
Acción Comunal para ponerles en conocimiento, de la  Auditoria Especial 
de Obras Inconclusas o mal terminadas, que se está adelantando. A  los 
Presidentes de las Juntas de Acción Comunal,  se les entregó una 



 

Página 35 de 53  

comunicación donde estaba incluido un formato sobre las obras que están 
realizando los contratistas en los respectivos barrios con el objeto de que la 
comunidad ponga en conocimiento algunos contratos que no se hayan 
entregado o quedaron definitivamente sin terminar de esta manera la 
comunidad verificará el estado de dichas obras y posteriormente en reunión 
celebrada el día miércoles 30 de junio de 2010, se recibieron los formatos 
diligenciados y se procedió a  adelantar las acciones del caso como se 
indico en el componente de obras públicas.. 

 
 



 

  

 

4. ANEXOS  
 
 

ANEXO 1. CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 
 
 

TIPO DE 
HALLAZGO 

CANTIDAD VALOR REFERENCIACIÓN 

ADMINISTRATIVOS 

6  2.1.1.1. 
2.1.2.1. 
2.1.3.1. 
2.1.4.1. 
2.1.5.1. 
2.1.6.1. 
 

FISCALES 0   

DISCIPLINARIOS 
2  2.1.1.1. 

2.1.6.1. 
PENALES 0   
TOTAL 6   

Nota : Los hallazgos administrativos representan el total de hallazgos de auditoría; es decir, incluye fiscales y disciplinarios y 
los netamente administrativos.  
 
 



 

  

 
 

ANEXO 2 RELACION DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA SELECCIONADOS VIGENCIA 2007 AL 2009 
 

AÑO 
Informaci

ón 
reportada 

Nª 
proyecto  

Nombre 
Proyect

o 

objeto del proyecto 
(contrato) Contratista  Identificación No. 

Contrato Valor recursos Topología Fecha 
suscripción 

Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Estado 
del 

contrat
o 

2007 08-06-10 1491 

CONST
RUIR 
ADECU
AR Y 
MANTE
NER LA 
MALLA 
VIAL Y 
LOS 
ESPACI
OS 
PÚBLIC
OS DE 
LA 
LOCALI
DAD 

AUNAR 
ESFUERZOS 
TÉCNICOS Y 
ECONOMICOS 
ENTRE LA 
ALCALDIA DE SAN 
CRISTOBAL E 
IDIPRON PARA 
EJECUTAR EL 
MANTENIIEINTO DE 
LAS VIAS QUE 
COMPONEN LA 
MALLA VIAL Y LOS 
ESPACIOS 
PÚBLICIOS DE LA 
LOCALIDAD 

INSTITUTO 
DISTRITAL 
PARA LA 
PROTECCION 
DE LA NIÑEZ 
Y LA 
JUVENTUD - 
IDIPRON 

899.999.333-7   
CIA-092-

2007 $207.398.851,00 
Convenio 

Interadministra
tivo 

26/12/2005 03/05/2006 20/09/2007 
Liquida

do 

2007 08-06-10 1493 

DISEÑA
R Y 
CONST
RUIR 
MUROS 
DE 
CONTE
NCIÓN 
Y/O 
OBRAS 
DE 
MITIGA
CIÓN Y 
APOYA
R LA 
REUBIC
ACIÓN 
DE 
POBLAC
IÓN EN 
ZONAS 
DE 
RIESGO
. 

Aunar esfuerzos 
técnicos, 
economicos, 
administrativos entre 
el FONDO DE 
DESARROLLO 
LOCAL DE SAN 
CRISTOBAL y la 
UMARMV para 
ejecutar los estudiso 
integrales, diseños, 
obras fisicas asi 
como el 
mantenimiento de 
obras y sus 
respectivas 
interventorías, los 
sitios de intervención 
se definiran en el 
comite de 
coordinación del 
convenio 
dependiendo de la 
situación de riesgo y 
hasta agotar 
recursos. 

UNIDAD 
ADMINISTRA
TIVA 
ESPECIAL DE 
REHABILITAC
ION Y 
MANTENIMIE
NTO VIAL - 
UAERMV 

900,127,132 CIA-086-
2007 

$770.000.000 de 
los cuales 

$700.000.000 
son del FDL y 

$70.000.000 de 
la UMV. 

Convenio 
Interadministra

tivo 
26/06/2007 07/07/2007   

Se 
encuent

ra en 
ejecució

n. 
Cuenta 
con 2 

Prorrog
as. 



 

  

AÑO 
Informaci

ón 
reportada 

Nª 
proyecto  

Nombre 
Proyect

o 

objeto del proyecto 
(contrato) Contratista  Identificación No. 

Contrato Valor recursos Topología Fecha 
suscripción 

Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Estado 
del 

contrat
o 

2007 08-06-10 1491 

Construir
, 
adecuar 
y 
mantene
r la malla 
vial y los 
espacios 
publicos 
de la loc 

AUNAR 
ESFUERZOS 
TECNICOS Y 
ECONOMICOS 
ENTRE LA 
ALCALDIA LOCAL 
DE SAN CRISTOBAL 
E IDIPRON PARA 
EJECUTAR EL 
MANTENIMIENTO 
DE LAS VIAS QUE 
COMPONENE LA 
MALLA VIAL Y LOS 
ESPACIOS 
PUBLICOS DE LA 
LOCALIDAD 

INSTITUTO 
DISTRITAL 
PARA LA 
PROTECCION 
DE LA NIÑEZ 
Y LA 
JUVENTUD - 
IDIPRON 

899.999.333-7   
CIA-193-

2007 $462.882.178,00 
Convenio 

Interadministra
tivo 

12/12/2007 24/01/2008 20/02/2009 
Liquida

do 

2007 08-06-10 0303 

Adecuac
ion 
Plazas 
de 
mercado 
de la 
Localida
d 

AUNAR 
ESFUERZOS 
TECNICOS, 
ECONOMICOS, 
ADMINISTRATIVOS 
ENTRE EL FONDO 
DE DESARROLLO 
LOCAL DE SAN 
CRISTOBAL Y LA 
UNIVERSIDAD 
MILITAR NUEVA 
GRANADA PARA 
EJECUTAR LA 
OBRAS CIVILES DE 
REFORZAMIENTO, 
REPARACIONES 
LOCATIVAS Y 
ADECUACIONES 
TENDIENTES AL 
MEJORAMIENTO 
DE LA PLAZA DE 
MERCADO 20 DE 
JULIO 

UNIVERSIDA
D MILITAR 
NUEVA 
GRANADA 

800-225-340-8 
CIA-199-

2007 $221.727.273,00 
Convenio 

Interadministra
tivo 

17/12/2007 24/01/2008 07/05/2009 
Liquida

do 

2007 08-06-10 1495 

Fortalec
er la 
gestion 
de la 
administr
acion 
local 

CONTRATAR LA 
EJECUCION DE LAS 
OBRAS DE 
ADECUACION Y 
FORTALECIMIENTO 
DE ESPACIOS 
FISICOS DE LA 
ALCALDIA LOCAL 
DE SAN CRISTOBAL 

Orlando 
Saavedra 
Gonzalez 

17,184,787 
COP-

227-2007 
$129.798.951,00 

Contrato de 
Obra pública 

28/12/2007 31/01/2008 22/12/2009 

En 
proceso 

de 
liquidaci

ón 



 

  

AÑO 
Informaci

ón 
reportada 

Nª 
proyecto  

Nombre 
Proyect

o 

objeto del proyecto 
(contrato) Contratista  Identificación No. 

Contrato Valor recursos Topología Fecha 
suscripción 

Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Estado 
del 

contrat
o 

2007 08-06-10 1491 

Construir
, 
adecuar 
y 
mantene
r la malla 
vial y los 
espacios 
publicos 
de la 
localidad 

Suministro de 
emulsion asfaltica 
para la localidad de 
San Cristobal en 
Bogotà D.C. 

MANUFACTU
RAS Y 
PROCESOS 
INDUSTRIALE
S LTDA. 

890,204,814-4 
IDU-UEL 
-4-128-
2007 

$150,000,000,oo 
presenta adición 

por 
$75,000,000,oo 
para un total de 
225,000,000,oo 

Contrato de 
suministro UEL 

IDU 
27/12/2007 10/07/2008 15/02/2010 Liquida

do 

2008 08-06-10 1474 

FORTAL
ECER 
LA 
INFRAE
STRUCT
URA Y 
GARAN
TIZAR 
LA 
CALIDA
D Y 
OPORT
UNIDAD 
EN LA 
PRESTA
CIÓN 
DE 
SERVICI
OS AL 
CIUDAD
ANO. 

Contratar la 
ejecución de obras e 
instalaciones 
electricas a precios 
unitarios sin formula 
de reajuste en el 
edificio del calvo sur 
a cargo de la Alcaldia 
Local de San 
Cristobal. 

EMPRESA 
INGEMAR 
CONSTRUCCI
ONES Y 
SERVICIOS 
LTDA. 

900,138,218-7 
COP-

178-2008 

$12.851.728 
presenta adición 
por $4.645.165 
para un total de 

$17.496.893 

Contrato de 
Obra pública 24/11/2008 25/11/2008 

Acta de 
Recibo de 20 

de octubre 
de 2009 

En 
proceso 

de 
liquidaci

ón 

2008 08-06-10 295 

CONST
RUIR, 
ADECU
AR Y 
RECUP
ERAR  
PARQU
ES 
BARRIA
LES DE 
LA 
LOCALI
DAD 

Contratar por el 
sistema de precio 
global fijo el ajuste al 
diseño y por el 
sistema de precios 
unitarios fijos 
sinformula de ajuste 
la construcción y 
adecuación del 
parque vecinal 
Montebello de la 
Localidad de San 
Cristobal del Distrito 
Capital. 

INSTITUTO 
DIATRITAL 
PARA LA 
RECERACIÓN 
Y 
ELDEPORTE-
IDRD - 
OSCAR DIAZ 
GAVIRIA 

79,559,136-0 
UEL-
IDRD-

241-2008 
$47.875.049,00 

Contrato de 
Obra pública 
UEL IDRD 

30/12/2007 13/04/2009 12/09/2009 
Liquida

do 



 

  

AÑO 
Informaci

ón 
reportada 

Nª 
proyecto  

Nombre 
Proyect

o 

objeto del proyecto 
(contrato) Contratista  Identificación No. 

Contrato Valor recursos Topología Fecha 
suscripción 

Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Estado 
del 

contrat
o 

2008 08-06-10 1474 

FORTAL
ECER 
LA 
INFRAE
STRUCT
URA Y 
GARAN
TIZAR 
LA 
CALIDA
D Y 
OPORT
UNIDAD 
EN LA 
PRESTA
CIÓN 
DE 
SERVICI
OS AL 
CIUDAD
ANO. 

Contratar la 
realización de obras 
y dotaciones 
electricas, en el 
edifciio del calvo sur 
a cargo de la Alcaldia 
Local de San 
Cristobal. 

ADENAWER 
MAHECHA 
MAHECHA 

79,595,822-8 
CSU-179-

2008 $11.350.000,00 
Contrato de 
suministro 20/11/2008 25/11/2008 

Acta de 
recibo de 16 
de octubre 
de 2009 

En 
proceso 

de 
liquidaci

ón 

 



 

  

 
 
 
 

ANEXO 3 RELACION DE CONTRATACION VIGENCIA 2009 OBJETIVO ESTRUCTURANTE DE 
“PARTICIPACIÓN” PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL 
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2009 4 686 

FORTALECER  LA  
PARTICIPACION  

COMUNITARIA  DE  
LA LOCALIDAD 

271 318 13/03/2009 FUNDACION 
SIGLO XXI 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 11 10/03/2009 

ELABORACION Y DISTRIBUCION 
DEL PERIODICO LOCAL 
CUARTA VOZ- "Aunar esfuerzos 
de asociación para la creación y el 
fortalecimiento de la mesa local de 
comunicaciones, promover la 
participación social, sensibilizar y 
divulgar el desarrollo de los 
programas locales, remozar la 
comunicación entre la sociedad y 
la Administración local cuyo 
producto será la elaboración, 
redacción y distribución del 
periódico institucional local "cuarta 
voz" en la localidad cuarta, 
llevando a cabo labores 
periodísticas consistentes en : 
recopilar, informar, redactar, 
diseñar, corrección de estilo, 
levantar registros fotográficos, 
diagramas, impresión, acompañar 
y coordinar consejos de 
comunicaciones comunitarias de 
acuerdo al proyecto Nº0686 de 
2009 y la propuesta presentada".  

160.000.000,00 
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2009 4 686 

FORTALECER  LA  
PARTICIPACION  

COMUNITARIA  DE  
LA LOCALIDAD 

829 767 22/09/2009 FUNDACION 
SIGLO XXI 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 

11 18/09/2009 
ADICION AL CONVENIO 
011/2009 FUNDACION SIGLO XXI 
PERIODICO CUARTA VOZ 

60.000.000,00 

2009 4 686 

FORTALECER  LA  
PARTICIPACION  

COMUNITARIA  DE  
LA LOCALIDAD 

334 371 02/04/2009 
CLEMENTE  
DOMINGUEZ 
CASTANEDA 

CONTRATO DE 
SERVICIO 

29 30/03/2009 

APOYAR LOS MEDIOS 
LOCALES-CONTRATAR LA 
PRESTACION DE SERVICIOS DE 
UN MEDIO DE COMUNICACION 
LOCAL, PARA DIAGRAMAR, 
DISEÑAR Y PUBLICAR UN 
AVISO SOBRE LAS DIFERENTES 
CAMPAÑAS DE MEDIO 
AMBIENTE, SEGURIDAD, 
BRIGADAS DE SALUD Y OTROS 
EVENTOS programados por la 
administración local. 

5.000.000,00 

2009 4 686 

FORTALECER  LA  
PARTICIPACION  

COMUNITARIA  DE  
LA LOCALIDAD 

1126 1219 31/12/2009 
MARIA ADRIANA 
GUTIERREZ 
GARZON 

CONTRATO DE 
INTERVENTORI

A 
435 31/12/2009 

INTERVENTORIA AL 
ENCUENTRO LOCAL DE 
JUNTAS DE ACCION COMUNAL 
DE LA LOCALIDAD- realizar la 
Interventoría Técnica, 
administrativa y Financiera al 
convenio a asociación N°412-2009 
celebrado entre el FDL y 
Fundación para la Promoción de la 
Calidad Humana -FUNCAHUM-. 

1.000.000,00 

2009 4 686 

FORTALECER  LA  
PARTICIPACION  

COMUNITARIA  DE  
LA LOCALIDAD 

1125 1199 30/12/2009 

FUNDACION 
PARA LA 
PROTECCION DE 
LA CALIDAD 
HUMANA 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 

412 30/12/2009 

ENCUENTRO LOCAL DE 
JUNTAS DE ACCION COMUNAL 
DE LA LOCALIDAD-aunar 
esfuerzos de asociación para 
ejecutar el proyecto fortalecer la 
participación comunitaria de la 
localidad componente: Encuentro 
local de Juntas de Acción 
Comunal, localidad de San 
Cristóbal, de acuerdo con el 
proyecto 686 de 2009 y la 
propuesta presentada, las cuales 

29.000.000,00 
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hacen parte integrante del 
convenio. 

2009 4 686 idem 1180 1144 29/12/2009 
MELAAR 
PRODUCCIONES 
LTDA 

CONTRATO DE 
PRESTACION 

DE SERVICIOS 
376 29/12/2009 

MEDIOS DE COMUNICACION 
PROYECTAR DIFUNDIR EMITIR 
MENSAJES INSTITUCIONALES-
contratar la prestación de servicios 
para proyectar, difundir, emitir 
mensajes institucionales, 
convocatorias y propiciar un 
espacio de diálogo entre la 
comunidad y la Admón. Local de 
San Cristóbal 

13.900.000,00 

2009 4 686 

FORTALECER  LA  
PARTICIPACION  

COMUNITARIA  DE  
LA LOCALIDAD 

1142 1048 04/12/2009 

NOHORA 
ELIZABETH 
SANCHEZ 
SUAREZ 

CONTRATO DE 
SERVICIO 

336 04/12/2009 

DIA DE LA NO VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER-Contratar el 
suministro de 200 gorras, show de 
zanqueros, de 800 refrigerios, 3 
pancartas, 800 pitos y 200 
camisetas con el fin de 
conmemorar en la localidad de 
San Cristóbal el " Día internacional 
de la no violencia contra las 
mujeres". 

11.000.000,00 
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2009 4 686 

FORTALECER  LA  
PARTICIPACION  

COMUNITARIA  DE  
LA LOCALIDAD 

406 414 16/04/2009 JESUS ALFONSO 
PEÑA PEREZ 

CONTRATO DE 
INTERVENTORI

A 
49 15/04/2009 

INTERVENTORIA AL CONTRATO 
DE ELABORACION Y 
DISTRIBUCION DEL PERIODICO 
LOCAL CUARTA VOZ- El 
interventor se compromete para 
con el FDL de San Cristóbal a  : 
realizar la Interventoría técnica 
Administrativa y Financiera del 
convenio de asociación Nº 011-
2009 Suscrito entre el FDL San 
Cristóbal y la Fundación S XXI-
Rescate Ambiental Social Cultural 
y Turístico.   

8.000.000,00 

2009 4 686 

FORTALECER  LA  
PARTICIPACION  

COMUNITARIA  DE  
LA LOCALIDAD 

843 1030 26/11/2009 JESUS ALFONSO 
PEÑA PEREZ 

CONTRATO DE 
INTERVENTORI

A 
49 02/10/2009 

ADICION CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 049/2009 CON 
JESUS ALFONSO PEÑA 

3.428.500,00 

2009 4 686 

FORTALECER  LA  
PARTICIPACION  

COMUNITARIA  DE  
LA LOCALIDAD 

825 1016 25/11/2009 

LA CORRALEJA 
PUBLICIDAD LTDA 
LCP MEDIOS 
LTDA 

CONTRATO DE 
PRESTACION 

DE SERVICIOS 
323 19/11/2009 

COMUNICACION PARA LA 
PARTICIPACION-PROYECTAR 
DIFUNDIR EMITIR MENSAJES 
INSTITUCIONALES 
CONVOCATORIOS Y PROPICIAR 
UN ESPACIO DE DIALOGO-
Contratar la prestación de 
servicios para proyectar, difundir, 
emitir mensajes institucionales, 
convocatorios y propiciar un 
espacio de diálogo entre la 
comunidad y la Administración 
Local de San Cristóbal. 

10.000.000,00 
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2009 4 686 

FORTALECER  LA  
PARTICIPACION  

COMUNITARIA  DE  
LA LOCALIDAD 

1123 977 20/11/2009 

NATHALIE 
JOHANNA 
BONILLA 
CALDERON 

CONTRATO DE 
PRESTACION 

DE SERVICIOS 
317 20/11/2009 

ENCUENTRO 4 FESTIVAL 
METAL Y 6 FESTIVAL 
ROCKALIDAD  contratar la 
prestación de servicio de sonidos 
para el desarrollo de los eventos 
denominados “Cuarto Festival 
Metal Cuarto y Sexto Festival 
Rockalidad Cuarta “que se llevará 
a cabo el 21 y 22 de Nov-2009 en 
la Localidad de San Cristóbal y de 
esta manera fortalecer la 
participación de la comunidad 

5.200.000,00 

2009 4 686 

FORTALECER  LA  
PARTICIPACION  

COMUNITARIA  DE  
LA LOCALIDAD 

1119 974 19/11/2009 

NOHORA 
ELIZABETH 
SANCHEZ 
SUAREZ 

CONTRATO DE 
SERVICIO 

315 18/11/2009 

CONTRATAR LA LOGISTICA 
NECESARIA PARA LA 
REALIZACION DEL ENCUENTRO 
GOBIERNO EN LA CALLE  EN LA 
LOCALIDAD-Contratar la 
prestación de servicios y 
Suministro de elementos como 
son:( carpas, tarimas, sillas, 
mesas, sonido), alimentos 
(lechona, desayunos, estación de 
café, bebidas) y escarapela para el 
evento Gobierno a la  calle que se 
realizará el 20 de Nov-2009 en la 
localidad de San Cristóbal. 

13.860.840,00 
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2009 4 686 

FORTALECER  LA  
PARTICIPACION  

COMUNITARIA  DE  
LA LOCALIDAD 

755 802 06/10/2009 

CARLOS 
ALFONSO 
ALVAREZ 
SANABRIA 

CONTRATO DE 
PRESTACION 

DE SERVICIOS 
171 22/09/2009 

COMUNICACION PARA LA 
PARTICIPACION ACTIVA DE 
TODAS Y TODOS-PRESTACION 
DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA QUE SE 
EMITAN CUÑAS RADIALES DE 
LUNES A VIERNES DE 12 A 1  
EN UNA EMISORA DE 
FRECUENCIA AM-Prestación de 
servicios profesionales para que 
se emitan cuñas radiales de lunes 
a viernes de 12:00 a 1:00 p.m. en 
una emisora de frecuencia a.m. 
con la finalidad de proyectar, 
difundir y emitir mensajes 
institucionales y de esta forma los 
habitantes perciban la presencia 
de la Admón. Local. 

12.000.000 

2009 4 686 

FORTALECER  LA  
PARTICIPACION  

COMUNITARIA  DE  
LA LOCALIDAD 

332 372 02/04/2009 FUNDACION 
COMUNIKATE 

CONTRATO DE 
PRESTACION 

DE SERVICIOS 
26 20/03/2009 

COMPONENENTE APOYO A 
MEDIOS LOCALES-CONTRATAR 
LA PRESTACION DE SERVICIOS 
DE UN MEDIO DE 
COMUNICACION LOCAL CON EL 
FIN DE DIAGRAMAR DISEÑAR Y 
PUBLICAR UN AVISO 
PUBLICITARIO MENSUAL DE 
PAGINA COMPLETA EN 
CENTRALE DE POLICROMIA 
SOBRE LAS DIFERENTES 
CAMPAÑAS Y LOS HECHOS 
POSITIVOS DE LA LOCALIDAD 

7.200.000,00 
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2009 4 688 

ADECUACION  Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LOS CONSEJOS 

LOCALES  Y 
ESPACIOS 

COMUNITARIOS 

1183 1200 30/12/2009 

ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS 
FISICOS DEL SUR 
ASODISFISUR 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 

423 30/12/2009 

FORTALECIMIENTO A LOS 
PROCESOS DE PARTICIPACION 
EJERCIDOS POR EL CLP-Aunar 
esfuerzos de asociación para 
ejecutar el proyecto de inversión 
social 0688/2009-Adecuación y 
fortalecimiento de los consejos 
locales y espacios comunitarios-
Componente: Fortalecimiento  de 
los consejos locales y demás 
instancias de participación, de 
acuerdo con el proyecto 688-2009 
y la propuesta presentada los 
cuales hacen parte integral del 
presente convenio.  

30.000.000,00 

2009 4 688 

ADECUACION  Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LOS CONSEJOS 

LOCALES  Y 
ESPACIOS 

COMUNITARIOS 

1182 1223 31/12/2009 CONSUELO  
MOJICA BERNAL 

CONTRATO DE 
INTERVENTORI

A 
440 31/12/2009 

INTERVENTORIA 
FORTALECIMIENTO AL 
CONSEJO LOCAL DE 
JUVENTUDES-El interventor se 
compromete para con el FDL de 
San Cristóbal a realizar la i 
Interventoría técnica; 
administrativa y financiera del 
convenio de asociación Nº 432 
celebrado entre el FDL y 
Fundación Pensamiento Joven.  

900.000,00 

2009 4 688 

ADECUACION  Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LOS CONSEJOS 

LOCALES  Y 
ESPACIOS 

COMUNITARIOS 

886 1036 30/11/2009 

NOHORA 
ELIZABETH 
SANCHEZ 
SUAREZ 

CONTRATO DE 
COMPRA 319 23/11/2009 

ADQUISICION DE INSUMOS 
PARA LA PREVENCION DE LA 
GRIPA AH1N1 

13.000.000,00 
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2009 4 688 

ADECUACION  Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LOS CONSEJOS 

LOCALES  Y 
ESPACIOS 

COMUNITARIOS 

1001 975 19/11/2009 JIMENA  CORTES 
DUQUE 

CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

316 19/11/2009 

REFRIGERIOS PARA APOYO DE 
EVENTOS DE LA 
ADMINISTRACION LOCAL, JAL Y 
CONSEJOS LOCALES- contratar 
el suministro de refrigerios y 
almuerzos para actividades 
desarrolladas por la comunidad y 
la Administración Local  

13.900.000,00 

2009 4 688 

ADECUACION  Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LOS CONSEJOS 

LOCALES  Y 
ESPACIOS 

COMUNITARIOS 

1141 1043 03/12/2009 JIMENA  CORTES 
DUQUE 

CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

316 02/12/2009 
ADICION CONTRATO DE 
SUMINISTRO 316 CON JIMENA 
CORTEZ DUQUE 

6.950.000,00 

2009 4 688 

ADECUACION  Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LOS CONSEJOS 

LOCALES  Y 
ESPACIOS 

COMUNITARIOS 

613 981 23/11/2009 
JOHANNA PAOLA 
PACHECO 
RINCON 

CONTRATO DE 
INTERVENTORI

A 
318 23/11/2009 

INTERVENTORIA FORMACION 
EN PROCESOS DE 
PARTICIPACION CIUDADANA A 
400 PERSONAS- realizar la 
Interventoría técnica administrativa 
y financiera del convenio 
interadministrativo 273-2009 
celebrado entre el FDL San 
Cristóbal y Fundación Cívica cuyo 
objeto es aunar esfuerzos con la 
finalidad de formar a los 
ciudadanos que habitan en la 
localidad en los diferentes 
mecanismos de participación 
ciudadana, control social, políticas 
públicas, planeación participativa y 
construcción de lo público, 
proyecto 0688 de 200.Adecuación 
y fortalecimiento de los consejos 
locales y espacios comunitarios"-

4.750.000,00 
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Componente: Formación en 
procesos de participación 
ciudadana a personas habitantes 
de la localidad. 

2009 4 688 

ADECUACION  Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LOS CONSEJOS 

LOCALES  Y 
ESPACIOS 

COMUNITARIOS 

509 1104 17/12/2009 FERRETERIA LA 
ESCUADRA LTDA. 

CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

371 17/12/2009 

Contratar el SUMINISTRO DE 
INSUMOS Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCION E 
IMPLEMENTOS DE FERRETERIA 

135.000.000,00 

2009 4 688 

ADECUACION  Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LOS CONSEJOS 

LOCALES  Y 
ESPACIOS 

COMUNITARIOS 

1172 1100 16/12/2009 JIMENA  CORTES 
DUQUE 

CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

366 16/12/2009 

ADECUACION Y 
FORTALECIMIENTO A LOS 
ESPACIOS COMUNITARIOS DE 
ADECUACION Y JUNTAS DE 
ACCION COMUNLA -contratar la 
prestación de servicios y el 
suministro de 200 refrigerios(platos 
de lechona) y 200 gaseosas para 
el 17 de Diciembre de 2009 con el 
fin de apoyar los espacios 

1.340.000,00 
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comunitarios de educación en la 
localidad.  

2009 4 688 

ADECUACION  Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LOS CONSEJOS 

LOCALES  Y 
ESPACIOS 

COMUNITARIOS 

612 914 06/11/2009 FUNDACION 
CIVICA 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 

273 06/11/2009 

FORMACION EN PROCESOS DE 
PARTICIPACION CIUDADANA A 
400 PERSONAS-Aunar esfuerzos 
de asociación con la finalidad de 
formar a los ciudadanos que 
habitan en la localidad de San 
Cristóbal en los diferentes 
mecanismos de participación 
ciudadana, control social, políticas 
públicas, planeación participativa y 
construcción de lo público. 
Proyecto 0688 de 2009 
"Adecuación y Fortalecimiento de 
los consejos locales y espacios 
comunitarios" 
Componente:"Formación en 
procesos de participación 
ciudadana a personas habitantes 
de la localidad"  

95.250.000,00 

2009 4 688 

ADECUACION  Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LOS CONSEJOS 

LOCALES  Y 
ESPACIOS 

COMUNITARIOS 

884 848 22/10/2009 

NOHORA 
ELIZABETH 
SANCHEZ 
SUAREZ 

CONTRATO DE 
COMPRAVENT

A 
208 21/10/2009 

ADQUISICION DE CARPAS Y 
EQUIPO DE SONIDO PARA LOS 
CONSEJOS LOCALES Y 
ACTIVIDADES DE LA 
ADMINISTRACION LOCAL 

13.900.280,00 
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2009 4 688 

ADECUACION  Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LOS CONSEJOS 

LOCALES  Y 
ESPACIOS 

COMUNITARIOS 

988 1075 14/12/2009 GILBERTO  
TRUJILLO OLMOS 

CONTRATO DE 
COMPRAVENT

A 
359 10/12/2009 

APOYO A CONSEJO DE LA 
LOCALIDAD-Contratar la 
adquisición de chaquetas 
institucionales, sencillas, doble faz 
con logos institucionales de la 
Administración Local. 

13.000.000,00 

2009 4 688 

ADECUACION  Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LOS CONSEJOS 

LOCALES  Y 
ESPACIOS 

COMUNITARIOS 

1143 1074 14/12/2009 
HUGO EBERTO 
CUBILLOS 
CASTILLO 

CONTRATO DE 
CONSULTORIA 

358 14/12/2009 

ESTUDIO DE DISEÑO PARA LA 
RED DE BOMBEO PARA EL 
SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE DE LA PARTE ALTA 
DEL BARRIO CIUDAD LONDRES 

13.900.000,00 

2009 4 688 

ADECUACION  Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LOS CONSEJOS 

LOCALES  Y 
ESPACIOS 

COMUNITARIOS 

677 681 03/08/2009 

INSTITUTO 
DISTRITAL DE LA 
PARTICIPACION Y 
ACCION 
COMUNAL 

CONVENIO 
INTERADMINIS

TRATIVO DE 
COFINANCIACI

ON 

3 31/07/2009 

REALIZAR TRES OBRAS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA-
continuidad del proyecto social 
participativo -parque del barrio 
Villa del Cedro. 

150.000.000,00 

2009 4 688 

ADECUACION  Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LOS CONSEJOS 

LOCALES  Y 
ESPACIOS 

COMUNITARIOS 

641 606 10/07/2009 GILBERTO  
TRUJILLO OLMOS 

ORDEN DE 
COMPRAVENT

A 
138 10/07/2009 

CREAR Y FORTALECER EL 
CONSEJO LOCAL DE NIÑOS Y 
NIÑAS DE SAN CRISTÓBAL- 
Contratar la adquisición de 17 
chaquetas en tela vendaval forrada 
en malla, 54 camisetas en algodón 
y 54 cachuchas en tela vendaval 
con los logos institucionales 
bordados para fortalecer el 
consejo local de niños y niñas de 
la localidad cuarta de San 
Cristóbal.    

3.490.000,00 
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2009 4 688 

ADECUACION  Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LOS CONSEJOS 

LOCALES  Y 
ESPACIOS 

COMUNITARIOS 

641 1058 09/12/2009 

FUNDACION 
PARA LA 
PROTECCION DE 
LA CALIDAD 
HUMANA 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 

343 07/12/2009 

CREAR Y FORTALECER EL 
CONSEJO LOCAL DE NIÑOS Y 
NIÑAS DE SAN CRISTÓBAL-
Aunar esfuerzos de asociación 
para ejecutar el proyecto de 
adecuación y fortalecimiento de los 
consejos locales y espacios 
comunitarios, componente: crear y 
fortalecer el consejo local de niños 
y niñas , de San Cristóbal de 
acuerdo con el proyecto 0688 de 
2009 y la propuesta presentada, 
los cuales hacen parte integral del 
convenio. 

46.510.000,00 

2009 4 688 

ADECUACION  Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LOS CONSEJOS 

LOCALES  Y 
ESPACIOS 

COMUNITARIOS 

1181 1210 31/12/2009 
FUNDACION 
PENSAMIENTO 
JOVEN 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 

432 31/12/2009 

FORTALECIMIENTO AL 
CONSEJO LOCAL DE 
JUVENTUDES-Aunar esfuerzos 
de asociación para ejecutar el 
proyecto denominado:"Adecuación 
y fortalecimiento de los consejos 
locales y espacios comunitarios" 
componente:"FORTALECIMIENTO 
AL CONSEJO LOCAL DE 
JUVENTUD" de acuerdo con el 
proyecto 688 de 2009 y la 
propuesta presentada. 

19.100.000,00 
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2009 4 688 

ADECUACION  Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LOS CONSEJOS 

LOCALES  Y 
ESPACIOS 

COMUNITARIOS 

1144 1153 30/12/2009 

UNIVERSAL DE 
EQUIPOS Y 
SUMINISTROS 
LTDA 

CONTRATO DE 
COMPRAVENT

A 
390 30/12/2009 

ADQUISICION DE MOTOBOMBA 
PARA BOMBEO DEL 
SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE DE LA PARTE ALTA 
DEL BARRIO CIUDAD LONDRES- 
Realizar la compra-venta de dos 
(2) motobombas centrifugadas con 
sus respectivos accesorios, para la 
red de bombeo que suministrará el 
agua potable a la parte alta del 
barrio Ciudad de Londres ubicado 
en la Localidad Cuarta. 

13.896.800,00 

                        574.887.080,00 

 


