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1. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL PERÍODO 2007 -2009 CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
Doctora

DIANA MARCELA MARTÍNEZ GIRALDO

Alcaldesa Local de Tunjuelito

Bogotá, D. C.

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad, con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión. 

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, en el área evaluada, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales.
El informe contiene aspectos administrativos y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo de Auditoría, deberán ser corregidos por la Administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamental Colombianas, compatibles con las de General Aceptación, así como con las políticas y los procedimientos de Auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad respecto de los contratos liquidados y/o terminados durante la vigencia 2009.

En este orden de ideas la auditoria realizada tuvo como objetivo evaluar la gestión fiscal en el área de contratación del FDL o la UEL asignada, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital y Local y de los proyectos de inversión en él aprobados, con el fin de determinar el cumplimiento de los fines, el acatamiento de las normas, el logro de la finalidad de los contratos y los beneficios reales generados para la ciudadanía, con los convenios, celebrados en la vigencia fiscal 2007 y los suscritos, terminados y/o liquidados durante los años 2008 y 2009.  Para efectos del cumplimiento del objetivo propuesto es necesario determinar en forma cuantitativa y cualitativa el porcentaje de incidencia en las metas del plan de desarrollo de cada uno de los contratos o convenios celebrados. Así mismo, entre otros aspectos para la etapa de planeación contractual, se establezca los tipos de contratos, el cumplimiento de las formalidades legales, para cada forma de selección de contratistas, los estudios previos donde se establezca claramente la justificación, la necesidad y la viabilidad de celebrar el contrato o convenio, la determinación del precio contractual y demás elementos importantes de la etapa precontractual.

Concepto sobre Gestión y Resultados 

En la ejecución de la Auditoria Especial, se evaluó la contratación realizada por el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito desde el punto de vista de los resultados obtenidos con los contratos, de tal forma que se puedan establecer, la cantidad y calidad de lo contratado, constatando el cumplimiento de los objetivos para los cuales se realizó la inversión. 

La Auditoría Especial  incluyó tres componentes de integralidad: Evaluación de la contratación realizada a través de convenios interadministrativos y de cofinanciación, El seguimiento al Plan de Mejoramiento de las acciones correctivas formuladas en el plan de mejoramiento del tema relacionado con la contratación y el seguimiento a las advertencias y pronunciamientos comunicados relacionados con el área o tema a evaluar en el proceso de contratación.
La muestra de la Auditoria Especial  incluyó los convenios suscritos, terminados y/o liquidados en los temas de cultura, productividad, medio ambiente, Participación, salud y los contratos de movilidad suscritos con la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial. En el proceso auditor se realizó el análisis sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los convenios, el logro de los objetivos pretendidos por la administración, el resultado obtenido con la ejecución de los convenios y los beneficios reales generados para la ciudadanía.
1. Productividad
Según el Diagnóstico local relacionado  con el tema de productividad, en Tunjuelito se tienen niveles de productividad y competitividad muy bajos, se presentan niveles elevados de informalidad, bajos niveles de asociación o cooperación empresarial, baja capacidad para garantizar el capital de trabajo requerido, dificultades para acceder al sistema crediticio bancario, por regular  deben acudir al crédito extrabancario con mayores tasas de interés, baja formación académica en los empresarios y reducidas las oportunidades de formación y capacitación para jóvenes.

En el Plan de Desarrollo de la Localidad de Tunjuelito la inversión para el tema de Productividad y Desarrollo Económico en el año 2007 fue de $230 millones, en el año 2008 de 
$975.3 millones y se invirtieron $1.290 millones en el año 2009. Esta inversión ha sido efectuada especialmente en cinco programas: “Más y mejor educación para todos y todas” con el proyecto No 6204, “Capacidades y oportunidades para la generación de ingreso” con el proyecto con el Proyecto No 6030 , “Bogotá productiva” con el Proyecto No 6210 y “Fomento para el Desarrollo Económico” con los proyectos No. 0132 y No. 0133.  

Estos programas han tenido en el período 2007 -2009, un nivel de compromisos alto en promedio del 92% y un nivel de giros muy  bajo con promedio del 10%, lo cual significa que se cumplió medianamente con los objetivos propuestos  y las metas del plan de desarrollo, generando un beneficio inoportuno y parcial a la comunidad. No se ha logrado promover ni fortalecer las iniciativas productivas a nivel de emprendimiento y mejoramiento de gestión empresarial porque los proyectos se atrasan en más de un año de su inicio y existen falencias en la selección y continuidad de  los beneficiarios de los proyectos. 

Tampoco se ha logrado generar la sostenibilidad de las unidades productivas generadas y existentes en la localidad de Tunjuelito porque la viabilización es muy lenta, la contratación es en los últimos meses del año y no se cumple con los objetivos ni metas de   promover espacios que permitan el acceso de las personas a los servicios ofrecidos en los temas de productividad tales como intermediación laboral, formación para el trabajo, emprendimiento, fortalecimiento empresarial, fortalecimiento de redes empresariales, financiamiento, comercialización a través de la realización de ferias y ruedas de negocios. Se evidenciaron los siguientes hechos constitutivos de posibles hallazgos Administrativos: 

En el Convenio de Asociación No. 308 de 2009 no reposan en las carpetas de los contratos los soportes del control y seguimiento efectuado para el cumplimiento del objeto contractual con los informes de interventoria o supervisión. En el Contrato de Apoyo Con Entidad Sin Ánimo de Lucro No. 019 de 2009, no existen documentos soportes del avance porcentual que permitan hacer un seguimiento a la ejecución real del proyecto, tanto en calidad y características técnicas de los productos que deben ser entregados a los beneficiarios del programa “Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano en Tunjuelito”, lo cual transgrede lo pactado en  la cláusula segunda: Obligaciones de las Partes: Obligaciones Especificas del Contratista. En el Contrato de Apoyo No. 06-08 no se evidencian soportes del control y seguimiento efectuado para el cumplimiento de la entrega de los productos establecidos en las cláusulas contractuales.
Se evidenciaron hechos constitutivos de posible hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en el Contrato de Prestación de Servicios para el Impulso de Programas y Actividades de Interés Público No. 054 de 2008 con el Contratista Fundación Liceo Moderno Girardot. La administración Local suscribió el contrato sin que el contratista tuviera Licencia de funcionamiento, posteriormente hizo efectivo el manejo del anticipo como  reza en la Cláusula   Quinta – Forma de Pago donde se estipulo un primer pago: equivalente al 50% del valor del  aporte del Fondo, a titulo de anticipo es decir  $90.250.000.00 el cual fue girado al contratista  a través de la orden de pago Nº 248 del 10 de abril de 2010. Actualmente el contrato no ha tenido ejecución y  se encuentra terminado por vencimiento del plazo contractual, Así mismo, la Oficina Jurídica de la Secretaria Distrital de Gobierno recomendó surtir la liquidación bilateral y de no lograse esta, la correspondiente liquidación unilateral con el fin de que se reembolse la parte del anticipo que no pudo ser ejecutada y que por lo tanto constituye una presunta pérdida de $90.250.000. 
2. Medio Ambiente
El Balance Social del FDLT señala que la inversión ambiental en Tunjuelito se debe hacer para fortalecer los procesos de articulación de los diferentes actores políticos de carácter público y privado para lograr la unidad de acción que mejore la gestión ambiental, promueva el control social y despierte la conciencia de aquellos que aún no han logrado los sentidos de pertenencia con el territorio. Además, se percibe que en las zonas industriales de San Benito, Autopista sur y Venecia continúan los vertimientos a las alcantarillas y en algunos casos al cauce del río Tunjuelo, agravando el problema ambiental y de contaminación. 
En los Planes de acción Local de Tunjuelito, los proyectos de inversión de las vigencias 2008 y 2009, se determinaron los  montos de inversión en el tema de ambiental de $190.000.000 y $800.000.000 respectivamente. Para el año 2008, se contó con el proyecto 6209 Fortalecimiento al Sistema Ambiental en la Localidad; Componente Actividades Académicas y de Movilización Social para la Protección del Ambiente en la Localidad “Programa Sostenibilidad Urbano - Rural”.  De los $ 190 millones presupuestados se comprometieron el 100%, y se giraron el 74.59%, lo que significa que se cumplió medianamente con los objetivos propuestos  y las metas del plan de desarrollo, beneficiando a la comunidad parcialmente.  En la Vigencia 2009 se desarrolló el Proyecto 0121, Construcción y Fortalecimiento al Sistema Ambiental Local, con un presupuesto disponible de $800.000.000, comprometiendo el 100% y girando solamente el 17%, con lo cual no se cubrieron las necesidades de la comunidad relacionadas con Ambiente y no se cumplió con los objetivos y metas propuestas en el plan de desarrollo Local. 
Se evidenciaron los siguientes hechos constitutivos de posibles hallazgos administrativos: Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 008 de 2009 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y La Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el cual se observaron inconsistencias en el proceso de convocatoria de inscripción y selección para la conformación del mínimo de estudiantes, retraso en la ejecución física del proyecto, Igualmente se observo que los informes no se encuentran lo suficientemente soportados en lo relacionado con la entrega de los productos parciales relacionados con la ejecución del proyecto.
En el contrato de Apoyo No. 005 de 2009 se evidenciaron soportes incompletos que promueven un Incumplimiento de la cláusula segunda del contrato, numeral 2 obligaciones especificas del contratista, entrega de Informes, se comprobó que se entregaron mensualmente los informes de enero a marzo, pero que los dos últimos informes de abril y mayo solamente se entregaron hasta el 30 de agosto y no hay soportes del informe final. No están completos los soportes que evidencien el cumplimiento del producto: Realizar Jornadas de Limpieza y Sensibilización para la recuperación de los Quince (10) puntos críticos identificados con mayor impacto en la localidad.
En el Contrato de apoyo con entidad privada sin ánimo de lucro No. 015 de 2009 se evidenció un posible incumplimiento de la Cláusula Segunda – Obligaciones de las Partes -  entregar un registro fílmico del pacto  y reuniones,  no está el medio físico donde conste los compromisos derivados del pacto señalado en el producto. En la minuta del contrato se presenta contradicción entre la Cláusula Vigésima – Impuesto de Timbre: la cual expresa que el presente contrato no genera impuesto de timbre  y la Cláusula Vigésima Segunda – Perfeccionamiento y Requisitos de Ejecución: la cual expresa que el presente contrato se entiende perfeccionado en la fecha de su suscripción para su ejecución requiere de la aprobación por parte del Fondo de la Garantía  Única pactada, Impuesto de Timbre y expedición del registro presupuestal y Publicación. 
En el Contrato de apoyo con entidad privada sin ánimo de lucro para el impulso de programas y actividades de interés público No. 02 de 2008 no hay soportes del cumplimiento del Artículo 2º del Decreto 777 de 1992, se evidenció que se trasgredieron los principios de transparencia y selección objetiva, en razón a que este tipo de contrato se podía celebrar con persona natural o jurídica privada con ánimo de lucro, teniendo en cuenta el objeto del contrato. Tal situación se origina presuntamente a la escogencia de la aplicación de la norma, razón por la cual no se dio la suscripción baja la Ley 80 de 1993, configurándose así un posible hallazgo administrativo.
Se determinaron hechos constitutivos de posible hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en el Contrato de interventoria 014 de 2008 suscrito con Edgar Oviedo Vargas. El valor estipulado excede el monto autorizado normativamente, con fundamento en el Decreto 777 de 1992. No se evidenciaron los soportes de la convocatoria de las veedurías ciudadanas para realizar el control social incumpliendo La Ley 80 de 1993 en su articulo 63, al igual que el Decreto 2170 de 2002 en su artículo 9. 
El Contrato de Prestación de Servicios para el Impulso de Programas y Actividades de Interés Público  No. 025 de 2008 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y la Fundación Centro Nacional de Tecnología – Cenatech, se desarrolló sin observaciones según se estableció en la carpeta soporte y las llamadas respectivas a los beneficiarios del proyecto.  
Lo anterior muestra los atrasos en la generación y ejecución de los contratos, el incumplimiento de metas en los proyectos, los escasos resultados en la generación de conciencia para preservar y mantener el estado ambiental y las fallas en la gestión de las entidades para vincular a las comunidades en el manejo de los residuos sólidos y en el control a la invasión de las rondas del río Tunjuelo.

3. Participación 
En el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva para vivir mejor” Tunjuelito localidad positiva: activamente participativa y comprometida con un vivir mejor” el tema de Participación se desarrolló a través del proyecto 0135, a los que se les asigno para la vigencia 2009, un presupuesto de $130.0 millones de pesos, de los cuales se comprometieron a través de seis (6) contratos, la suma de $130.0 millones de pesos, equivalentes al 100% del total de los recursos presupuestados. Este tema fue evaluado en la auditoria del ciclo II PAD 2010, se determinaron 4 hallazgos administrativos de los cuales uno tiene incidencia disciplinaria y fiscal,  que están en el Plan de Mejoramiento y cuyas acciones correctivas tiene fecha de vencimiento al terminar el año.

4. Cultura
En el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva para vivir mejor” Tunjuelito localidad positiva: activamente participativa y comprometida con un vivir mejor” la inversión en el componente de cultura establecido para las vigencias 2007 – 2009, en el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito fue de $825 millones en el año 2007, 1.262.5 millones en el 2008 y de $930 millones en el año 2009, utilizados principalmente en el proyecto 6207 “Fortalecer, Dotar y Consolidar el Sistema Local de Cultura  de Tunjuelito”, con un alto nivel de compromisos presupuestales en promedio del 98% y un mediano nivel de giros del 58% para el período de análisis.  
Realmente no ha existido una política de fortalecimiento de la cultura en la Localidad, se han desarrollado doce componentes en el proyecto 6207 que han beneficiado aproximadamente a 25.500 personas de todas las edades, estratos y condición social de la localidad, sin embargo faltó planeación, cohesión y oportunidad en la obtención de resultados de los diferentes componentes, la de UEL demoró la ejecución de los proyectos, los tiempos de Viabilización son largos, lo que afectó el cumplimiento de la metas y del Objetivo estructurante Ciudad de Derechos establecido en el Plan de Desarrollo. 

Lo anterior se demuestra con los siguientes hechos constitutivos de posibles hallazgos:  
En el Convenio de Asociación No 4225 del proyecto 069 con la Corporación ONG Somos Colombia Cultural Proyección Integral para el artista, se han hechos constitutivos de posible hallazgo Administrativo: no se tienen los soportes de la entrega del KIT a los beneficiarios del Convenio. La interventoria mediante oficio dirigido a la coordinación de pagos de la UEL y a la alcaldía local manifestó el sobrecosto en la compra de algunos materiales evidenciado en algunas cuentas de cobro y en las facturas presentadas por el Contratista. Se han incumplido las fechas fijadas para los informes, se ha irrespetado a la población adulto mayor  con ofrecimientos que no se cumplen y a la fecha el Ejecutor no posee los materiales físicamente para Efectuar la respectiva entrega.   

Contrato de Apoyo con Entidad Sin Animo de Lucro No. 003 y 006 de 2009, 001 de 2008 y Convenio de Asociación 328 de 2009, en los cuales se determinó que la administración local no ha realizado gestiones con el fin de liquidar los contratos, incluso que a la fecha de revisión no se han suscrito actas de terminación que certifiquen las cantidades de obras entregadas por el contratista y el efectivo desarrollo de los contratos. Existen falencias en el seguimiento y control de la ejecución de los contratos relacionada con la falta de soportes e informes de seguimiento de la interventoria y la supervisión. No se cumple con La Ley 80 de 1993 en su articulo 63 que establece la participación comunitaria al igual que el Decreto 2170 de 2002 en su articulo 9, referente a las veedurías ciudadanas en la contratación estatal.  En este mismo artículo su parágrafo establece “…en desarrollo del inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales deberán convocar a las veedurías ciudadanas para realizar el control social, caso en el cual le suministraran toda la información y documentación pertinente que no este publicada en la página web de la entidad…”.

5.  Salud
En el Plan de Desarrollo Local de Tunjuelito el tema de salud se desarrolló principalmente a través del Proyecto 6205,  denominado Mejoramiento, Prevención, Promoción y Dotación en los Procesos Integrales en Salud Local de Tunjuelito; Componente Salud Sexual y Reproductiva Población Vulnerable Trabajadores Sexuales y Población LGTB; Componente Tu vales Senderos Soñados, para tus Años Dorados  y Componente Fortalecimiento del Banco de Ayudas Técnicas para Personas en Condición de Discapacidad de la Localidad de Tunjuelito; Programa “Salud para la Vida Digna” . Con un presupuesto disponible en el año 2007 de $660.000.000, se comprometieron el 99.98% y se giraron solamente el 19.66%, mientras que en el año 2008 con un presupuesto de $645.600.000 se comprometieron el 95.36% y no se realizo ningún desembolso, lo que significa que el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en el plan de desarrollo, no alcanzaron a beneficiar a la población focalizada dentro del proyecto.   
Se evaluaron los Convenios Interadministrativos de Cofinanciación No. 002, 004 y 005 de 2007, 05 y 08 de 2008, suscritos entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y El Hospital de Tunjuelito II Nivel E.S.E., así como el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 007 entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y El Hospital San Blas II Nivel E.S.E determinándose con los beneficiarios y la revisión de los soportes que no hubo irregularidades en la ejecución de dichos convenios. 

6. Quejas Ciudadanas
Se presentaron por parte de la comunidad 15 quejas ciudadanas y 2 Dpc que generaron hechos constitutivos de cinco posibles Hallazgos administrativos, uno disciplinario y uno fiscal.  

Lo presentado en los seis (6) numerales anteriores, inciden de manera significativa en los resultados obtenidos por la administración local en su gestión contractual, lo que permite conceptuar que la gestión adelantada no acata las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones, no cuenta con un efectivo Sistema de Control Interno en la contratación y uso de los recursos,  no contempla criterios de economía, eficiencia y equidad.  Así mismo no cumplió en un porcentaje significativo con las metas y objetivos propuestos. Por lo anterior la gestión en el área evaluada se califica como Desfavorable.

Consolidación de hallazgos 

En desarrollo de la presente auditoría tal como se detalla en el Anexo Tabla de Hallazgos se establecieron once (11) hallazgos administrativos, de los cuales uno (1) de ellos corresponde a hallazgos con alcance fiscal en cuantía de $90.250.000 millones, que se trasladará a la Dirección de Responsabilidad Fiscal, dos (2) tienen alcance disciplinario los cuales se trasladarán a la Personería Distrital.

Bogotá, D.C., noviembre de 2010

GLADYS AMALIA RUSSI GOMEZ

Director para el Control Social y Desarrollo Local

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
2.1. EVALUACIÓN DE LA CONTRATACION REALIZADA A TRAVÉS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y DE COFINANCIACIÓN
El objetivo planteado dentro de la auditoria es evaluar la gestión fiscal en el área de Contratación del FDL, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital y Local y de los Proyectos de inversión en él aprobados, con el fin de determinar el cumplimiento de los fines, el acatamiento de las normas, el logro de la finalidad de los contratos y los beneficios reales generados para la ciudadanía, con los convenios suscritos en las vigencias 2007 al 2009  y los terminados y/o liquidados durante los años 2008 y 2009.

Para desarrollar tal cometido, el grupo auditor seleccionó una muestra de convenios suscritos en las vigencias 2007 al 2009  y los terminados y/o liquidados durante los años 2008 y 2009, de acuerdo con la información de contratación presentados por el Fondo de Desarrollo Local en las cuentas rendidas a la Contraloría a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF. En el cuadro anexo No. 2 se detallan los contratos seleccionados. En donde se discriminan los objetivos estructurantes, programas y proyectos enfocados en diferentes materias como son: productividad, medio ambiente, cultura, salud, entre otros.

Así mismo, el grupo auditor evidenció que solo se adelanto un proceso de contratación con la ONG Corporación Somos Colombia Cultural Proyección Integral Para El Artista y con las siguientes fundaciones Centro Nacional de Tecnología CENATECH, Fundación Cultural Teatrazos, Fundación AVIATUR, Fundación Liceo Moderno Girardot, Fundación Suprema Lex, Fundación el AGORA, Fundación Bilingüe Centro Colombiano, Fundación Cultural Chiminigagua y Impulsar Fundación Social.
2.1.1
En Materia de Productividad
En los Planes de acción proyectos de inversión de las vigencias  vigencia 2007, 2008 y 2009, se determinaron los siguientes montos de inversión en el tema de Productividad y Desarrollo Económico:

CUADRO 1
(Cifras en millones de pesos)

	INVERSIÓN
	2007
	2008
	2009

	PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO
	230.000.000
	975.303.356
	1.290.000.000


El tema de productividad se está desarrollando a través de los siguientes programas: 
· “Más y mejor educación para todos y todas” con el proyecto No 6204, denominado “Apoyar y fortalecer los procesos de capacitación en oficios técnicos”.

· “Capacidades y oportunidades para la generación de ingreso” con los proyectos con el Proyecto No 6030 denominado como “Realización de una feria de oportunidades laborales y comerciales”
· “Bogotá productiva” con el Proyecto No 6210 llamado “Fortalecimiento en gestión empresarial para micro y pequeña empresa de la localidad”.

· “Fomento para el Desarrollo Económico” con el proyecto No. 0132 “Fortalecimiento a las iniciativas para el desarrollo empresarial en Tunjuelito”
· “Fomento para el Desarrollo Económico”   con el proyecto No. 0133 “Apoyo a la formación para el trabajo y desarrollo humano en Tunjuelito”.
El comportamiento de los proyectos para los años  2008 fue el siguiente:

Vigencia 2008

Proyecto 6204, con un presupuesto disponible de $975.303.355 y comprometido al 31 de diciembre $ 908.862.513 equivalente a un 93.19%, pero en las autorizaciones de giros solamente alcanzo a $90.250.000 equivalente al 9.25%
Como se observó el proyecto anteriormente mencionado su nivel de compromisos presupuestales fue alto. Sin embargo su porcentaje de giros fue baja, lo que significa que se cumplió medianamente con los objetivos propuestos  y las metas del plan de desarrollo, beneficiando a la comunidad parcialmente.   
Los proyectos relacionados a continuación corresponden al Plan de Desarrollo 2009-2012.

Vigencia 2009

Los  siguientes proyectos  pertenecen al Objetivo estructurante Ciudad Global  y el programa Fomento para el Desarrollo Económico.
Proyecto 0132, Fortalecimiento a las Iniciativas para el Desarrollo Empresarial en Tunjuelito, con un presupuesto  disponible de $890.000.000 y comprometido al 31 de diciembre $ 790.000.000 equivalente a un 88.76%, pero en las autorizaciones de giros solamente alcanzo a $102.850.000 equivalente al 11.56%
Proyecto 0133, Apoyo a la Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano en Tunjuelito, con un presupuesto  disponible de $400.000.000 y comprometido al 31 de diciembre $399.999.600 equivalente a un 100%, pero en las autorizaciones de giros solamente alcanzo a $9.199.998 equivalente al 2.30%
Así mismo para el 2009, los proyectos que pertenecen al componente de productividad en el Plan de desarrollo 2009-2012 sufrió un incremento en el presupuesto equivalente a 24.40% en relación a la vigencia 2008. Igualmente aunque su nivel de compromisos fue alta 94.38% en promedio, los giros fueron del 6.93%, es decir en el año 2009 no se cubrieron las necesidades de la comunidad relacionadas con productividad por lo tanto no se cumplió con los objetivos y metas propuestas en el plan de desarrollo. 
2.1.2.
En Materia de Medio Ambiente
En los Planes de acción proyectos de inversión de las vigencias 2007, 2008 y 2009, se determinaron los siguientes montos de inversión en el tema de ambiental:
CUADRO 2

(Cifras en millones de pesos)

	INVERSIÓN
	2008
	2009

	Medio Ambiente
	$190.000.000
	$800.000.000


Plan de Desarrollo 2005-2008, para el año 2008, se contó con el siguiente proyecto:

6209 Fortalecimiento al Sistema Ambiental en la Localidad; Componente Actividades Académicas y de Movilización Social para la Protección del Ambiente en la Localidad “Programa Sostenibilidad Urbano - Rural”
Los Proyectos pertenecen al Eje Urbano Regional y al  programa Sostenibilidad Urbano - Rural. El comportamiento del proyecto para el año 2008 fue el siguiente:

Proyecto 6209, con un presupuesto disponible de $190.000.000 y comprometido al 31 de diciembre $ 190.000.000 equivalente a un 100%, pero en las autorizaciones de giros solamente alcanzo a $141.720.000 equivalente al 74.59%

Como se observó el proyecto anteriormente mencionado su nivel de compromisos presupuestales fue alto. Sin embargo su porcentaje de giros fue relativamente aceptable, lo que significa que se cumplió medianamente con los objetivos propuestos  y las metas del plan de desarrollo, beneficiando a la comunidad parcialmente.   
El proyecto relacionado a continuación corresponde al Plan de Desarrollo 2009 -2012.

Vigencia 2009: 
El  siguiente proyecto pertenece al Objetivo estructurante Derecho a la Ciudad y el programa Ambiente Vital. Proyecto 0121, Construcción y Fortalecimiento al Sistema Ambiental Local, con un presupuesto disponible de $800.000.000 y comprometido al 31 de diciembre $ 800.000.000 equivalente a un 100%, pero en las autorizaciones de giros solamente alcanzo a $135.450.000 equivalente al 17%
Así mismo para el 2009, los proyectos que pertenecen al componente de Ambiente en el Plan de desarrollo 2009-2012 los recursos se incrementaron cuatro veces en relación a la vigencia 2008. Igualmente aunque su nivel de compromisos fue alta 100%, los giros fueron del 17%, es decir en el año 2009 no se cubrieron las necesidades de la comunidad relacionadas con Ambiente por lo tanto no se cumplió con los objetivos y metas propuestas en el plan de desarrollo. 
2.1.3.  En Materia de Cultura
En el Plan de Desarrollo la inversión el componente de cultura establecido para las vigencias 2007 – 2009, en el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito fue de:

CUADRO No 3
           (Cifras en millones de pesos)

	COMPONENTE
	2007
	2008
	2009

	CULTURA
	825.000.000
	1.262.500.000
	930.000.000


Plan de Desarrollo 2005-2008, para el año 2007, se contó con el siguiente proyecto: 6207 Fortalecer, dotar y consolidar el sistema local de cultura de Tunjuelito. El Proyecto pertenece al Eje Social y al programa Cultura para la Inclusión Social.

Vigencia 2007

· Proyecto 6207, con un presupuesto  disponible de $825.000.000 y comprometido al 31 de diciembre $ 821.799.999 equivalente a un 99.61%, pero en las autorizaciones de giros solamente alcanzo a $536.817.756 equivalente al 65.07%

Vigencia 2008

· Proyecto 6207, con un presupuesto  disponible de $1.262.500.000 y comprometido al 31 de diciembre $ 1.252.094.750 equivalente a un 99.18%, pero en las autorizaciones de giros solamente alcanzo a $709.136.725 equivalente al 56.17%
Como se observó los proyectos anteriormente mencionados su nivel de compromisos presupuestales fue alto. Sin embargo su porcentaje de giros fue apenas aceptable, lo que significa que se cumplió medianamente con los objetivos propuestos  y las metas del plan de desarrollo, beneficiando a la comunidad parcialmente.   
Los proyectos relacionados a continuación corresponden al Plan de Desarrollo 2009-2012. Los  siguientes proyectos  pertenecen al Eje  estructurante Ciudad de Derechos y el programa Bogota Viva. 

· Proyecto 10, Consolidación del sistema local de cultura, con un presupuesto  disponible de $740.000.000 y comprometido al 31 de diciembre $ 739.783.000 equivalente a un 99.97%, pero en las autorizaciones de giros solamente alcanzo a $435.664.750 equivalente al 58.87%

· Proyecto 47, Promoción de la cultura y el patrimonio de la localidad, con un presupuesto  disponible de $60.000.000 y comprometido al 31 de diciembre $ 40.000.000 equivalente a un 66.67%, pero en las autorizaciones de giros solamente alcanzo a $19.100.000 equivalente al 31.83%
Así mismo para el 2009, los proyectos que pertenecen al componente de cultura en el Plan de desarrollo 2009-2012 sufrió una reducción en el presupuesto equivalente a 26.34% en relación a la vigencia 2008. Igualmente aunque su nivel de compromisos fue aceptable 82.85%, los giros fueron del 45.3%, es decir en el año 2009 no se cubrieron las necesidades de la comunidad relacionadas con cultura por lo tanto no se cumplió con los objetivos y metas propuestas en el plan de desarrollo. 

2.1.4.
Avance de Auditoria en Materia de  Salud
En los Planes de acción proyectos de inversión de las vigencias 2007 y 2008 se determinaron los siguientes montos de inversión para la contratación de salud, en el Plan de Desarrollo Local 2005-2008, para el año 2008, se contó con los siguientes   proyectos:

Proyecto 6205 de 2007 denominado Mejoramiento, Prevención, Promoción y Dotación en los Procesos Integrales en Salud Local de Tunjuelito; Componente Salud Sexual y Reproductiva Población Vulnerable Trabajadores Sexuales y Población LGTB; Componente Tu vales Senderos Soñados, para tus Años Dorados  y Componente Fortalecimiento del Banco de Ayudas Técnicas para Personas en Condición de Discapacidad de la Localidad de Tunjuelito; Programa “Salud para la Vida Digna”  

El proyecto pertenece al Eje Social.

Con un presupuesto disponible de $660.000.000 y comprometido al 31 de diciembre $659.900.000 equivalente a un 99.98%, pero en las autorizaciones de giros solamente alcanzo a $129.750.000  equivalente al 19.66%

Proyecto 6205 de 2008 denominado Mejoramiento, Prevención, Promoción y Dotación en los Procesos Integrales en Salud Local de Tunjuelito; Componente Fortalecimiento del Banco de Ayudas Técnicas para Personas en Condición de Discapacidad de la Localidad de Tunjuelito y Componente Salud Oral Visual y Auditiva; Programa “Salud para la Vida Digna”  

El proyecto pertenece al Eje Social.

Con un presupuesto disponible de $645.600.000 y comprometido al 31 de diciembre $615.619.083 equivalente a un 95.36%, en las autorizaciones de giros no se realizo ningún desembolso. 
Como se observó el proyecto anteriormente mencionado sufrió una reducción presupuestal del 3% en la vigencia 2008, no obstante su nivel de compromisos presupuestales fue alto en ambas vigencias. Sin embargo su porcentaje de giros fue bajo, lo que significa que el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en el plan de desarrollo, no alcanzaron a beneficiar a la población focalizada dentro del proyecto.   
2.1.5 En Materia de Otros
En los Planes de acción proyectos de inversión de las vigencias 2008 y 2009 se determinaron los siguientes montos de inversión en los contratos de prestación de servicios y  Convenio de Asociación.
CUADRO 5
(Cifras en millones de pesos)

	INVERSIÓN
	2007
	2008
	2009

	Proyecto 6214
	$
	$2.286.058.000
	$

	Proyecto 6217
	$
	$340.400.000
	$

	Proyecto 6218
	$
	$425.409.307
	$

	Proyecto 0017
	
	
	$440.000.000


Plan de Desarrollo 2005-2008, para el año 2008, se contó con los siguientes   proyectos:

Proyecto 6214 de 2008 denominado Fortalecimiento a la Capacidad Operativa de la Administración Local; Componente Apoyo Logístico para la Jornada de Conocimientos y Apropiación de Derechos; Programa  “Bogota Transparente y efectiva”
El proyecto pertenece al Objetivo Gestión Pública Humana y  Eficiente  

Con un presupuesto disponible de $2.286.058.000 y comprometido al 31 de diciembre $2.221.203.145 equivalente a un 97.16%, pero en las autorizaciones de giros solamente alcanzo a $1.094.609.778  equivalente al 47.88%

Proyecto 6217 de 2008 denominado Fortalecer y  Apoyar la información y Divulgación  de programas de la Administración local; Programa “Comunicación para la Solidaridad” 

El proyecto pertenece al Objetivo  Gestión Pública Humana y Eficiente.
Con un presupuesto disponible de $340.400.000 y comprometido al 31 de diciembre $160.182.592 equivalente a un 47.06%, pero en las autorizaciones de giros solamente alcanzo a $59.477.032 equivalente al 17.47%

Proyecto 6218 de 2008 denominado Interacción de la Administración Local con la Comunidad; Componente Unidos por un Parque Seguro; Programa “Bogota Transparente y Efectiva”  

El proyecto pertenece al Objetivo Gestión Pública Humana y Eficiente.

Con un presupuesto disponible de $425.409.307 y comprometido al 31 de diciembre $370.402.126 equivalente a un 87.07%, pero en las autorizaciones de giros solamente alcanzo a $277.359.926 equivalente al 65.20%

Plan de Desarrollo 2009-2012, para el año 2009, se contó con los siguientes   proyectos:

Proyecto 0017 de 2009 denominado Fortalecer y  Apoyar la información y Divulgación  de programas de la Administración local;  Componente Actividades Recreo- Deportivas para la Localidad; Programa “Bogota Viva” 

El proyecto pertenece al Objetivo Estructurante Ciudad de Derechos.  

Con un presupuesto disponible de $440.000.000 y comprometido al 31 de diciembre $432.783.107 equivalente a un 98.38%, pero en las autorizaciones de giros solamente alcanzo a $67.094.356 equivalente al 15.25%

2.1.6
Hallazgos
Igualmente auditados la totalidad de los contratos incluidos en la muestra por materia se pudo evidenciar falencias en la parte administrativa, configurándose los siguientes presuntos hallazgos
2.1.6.1  Hallazgo Administrativo por no liquidar los contratos de Apoyo con Entidad Sin Animo de Lucro No. 003, 001 de 2008, 015 de 2009, 05 de 2009, Convenio de Asociación 328 de 2009, Contratos de prestación de servicios 106 de 2008, 132 de 2008, 112 de 2008, 128 de 2008, lo cual obstaculizó el seguimiento, control de la ejecución y cumplimiento de las cláusulas pactadas de los contratos. 
Se determinó que la administración local no ha realizado gestiones con el fin de liquidar los contratos. Lo que evidencia que existen falencias en el seguimiento, control de la ejecución y cumplimiento de las cláusulas pactadas de los contratos. Situación que puede conllevar a un posible detrimento patrimonial.

· Contrato de Apoyo con Entidad Sin Ánimo de Lucro No. 003 de 2009

Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Fundación Suprema Lex
Valor del contrato: 

$ 122.684.625,00

Valor fondo: 


$ 116.842.500,00

Valor cofinanciación: 
$     5.842.125,00
Fecha de suscripción:
6 de Octubre de 2009
Fecha de Iniciación: 
19 de octubre de 2009

Fecha de terminación: 
18 de noviembre de 2009
Supervisión:


Franklin Alfonso Rodríguez Cardozo



Objeto: el contratista se compromete a la ejecución del componente: "celebración de la semana de la cultura del adulto mayor" correspondiente al proyecto no. 0010-09 "fortalecer, dotar y consolidar el sistema local de cultura de Tunjuelito", de acuerdo con la formulación del proyecto, el documento de condiciones mínimas y la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del presente contrato.

Faltan soportes del cumplimiento de la cláusula “Obligaciones generales del fondo: 4. Realizar la liquidación dentro del término, una vez el contratista haya cumplido con el objeto de contrato”. 
· Convenio de Asociación No. 328 de 2009

Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Fundación cultural Teatrazos
Valor del contrato:


$ 210.100.000

Valor del fondo:


$ 129.600.000

Valor cofinanciación secretaria:
$   70.000.000

Valor cofinanciación fundación:
$   10.500.000

Fecha de suscripción:
11 de noviembre de 2009


Fecha de iniciación:
12 de enero de 2010

Fecha de terminación:
12 de septiembre de 2010
Interventoría:

Magda Alejandra Siabato

Objeto: Aunar esfuerzos entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y la Fundación Cultural Tea Trazos para realizar el proyecto Dinamización de la casa de la cultura de Tunjuelito. 

· Contrato de apoyo con entidad privada sin ánimo de lucro para el impulso de programas y actividades de interés público No. 01 de 2008

Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Asociación de Artistas Barrio Latino
Valor del contrato: 
$101.041.666

Aporte del fondo: 
$  97.000.000

Fecha de suscripción: 

10 de octubre de 2008

Fecha de iniciación: 

17 de octubre de 2008

Fecha de terminación:

17 de noviembre de 2008



Supervisión:

Alcalde Local

Interventoria:

Graciela García de Ospina
Objeto: Ejecutar el componente: Celebración del día de los niños y las niñas de la localidad, correspondiente al proyecto 6207 del 2008.
Se incumplió con la cláusula segunda: “obligaciones de las partes: …obligaciones generales del fondo 3. Realizar la liquidación dentro del término establecido una vez el contratista haya cumplido con el objeto de contrato”. 
· Contrato de apoyo con entidad privada sin ánimo de lucro para el impulso de programas y actividades de interés público No. 015 de 2009
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Corporación Ambiental SIE
Valor del contrato: 

$ 103.649.515.00

Aporte del fondo: 

$   98.426.015.00

Valor cofinanciación:
$     5.223.500.00 

Fecha de suscripción: 
25 de noviembre de 2009

Fecha y acta de inicio: 
12 de enero  de 2010

Fecha de terminación:
11 de junio de 2010 
Supervisión:


 Alcaldesa  Local
Objeto: En el marco del impulso de los programas y actividades de interés público, el contratista se compromete a la ejecución del componente: “Acciones para la Recuperación Integral de la Cuenca del Río Tunjuelo”  correspondiente al proyecto 0121 de 2009: “Construcción y Fortalecimiento al Sistema Ambiental Local”, de acuerdo con la formulación del proyecto y la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del presente contrato.

Adelantado el proceso de revisión de las carpetas con los documentos contentivos, se observa que hasta la fecha no ha sido liquidado el contrato, lo cual se evidencia un incumplimiento de la cláusula vigésima quinta del Contrato, relacionada con la liquidación.  

· Contrato de Apoyo No. 005 de 2009
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Impulsar Fundación Social

Valor:




$137.500.000
Fecha de suscripción:

16 de octubre de 2009
Fecha de Iniciación:

11 de Noviembre de 2009
Fecha de terminación inicial:
10 de abril de 2010
Interventoría: 


Contrato No 008 de 2009, con Nayibis Sabalza

Objetivo general del proyecto: Identificar, consolidar y georeferenciar los diferentes   puntos Críticos en el manejo inadecuado de residuos sólidos, para desarrollar Campañas de educación, capacitación y sensibilización ambiental de la localidad.

· Contrato de Prestación de Servicios No. 106 de 2008 
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Asociación de Juntas de Acción Comunal. 

Valor del contrato: 

$ 12.840.000.00

Fecha de suscripción: 
20 de Noviembre de 2008
Fecha y acta de inicio: 
29 de Noviembre de 2008

Fecha de terminación:
14 de Diciembre de 2008 
Supervisión: 


Alcaldesa Local



Objeto: Apoyar logísticamente la recuperación de siete (7) parques de la localidad, para el cuidado y goce de estos espacios, mediante la acción coordinada y participativa de entidades y organizaciones sociales de la localidad, conforme a la propuesta y los términos de referencia anexos.      

Incumplimiento de la cláusula Décimo Séptima – Liquidación del Contrato.
· Contrato de Prestación de Servicios No. 132 de 2008
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Gutiérrez Martínez Hermanos CIA Ltda. 

Valor del contrato: 

$ 7.998.200.00
Fecha de suscripción: 
31 de Diciembre de 2008
Fecha y acta de inicio: 
7 de Febrero de 2009
Fecha de terminación:
7 de Febrero de 2009

Supervisión: 


Alcaldesa Local



Objeto: Prestar el servicio para la organización y apoyo logístico para la realización del evento: Presentación del Plan de Desarrollo de la localidad de Tunjuelito, conforme a la propuesta presentada y los términos de referencia anexo.      

Incumplimiento de la cláusula Décimo Octava – Liquidación del Contrato.
· Contrato de Prestación de Servicios No 112 de 2008
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Adriana Cecilia Sierra
Valor del Contrato:
 
$12.900.000

Fecha de suscripción:
10 de diciembre de 2008
Fecha y Acta de inicio: 
12 de diciembre de 2008
Fecha de Terminación:
13 de Diciembre de 2008 
Supervisión:


Alcalde local
Objeto: Prestar el servicio de organización y apoyo logístico para la jornada de conocimiento y apropiación de Derechos en la Localidad de Tunjuelito

No se ha realizado el acta de liquidación estipulada en la cláusula décima octava del contrato.

· Contrato de Prestación de Servicios No 128 de 2008  
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Rodolfo Pardo Lippelt 

Valor  del Contrato:

$12.200.000 
Fecha de suscripción:
30 de diciembre de 2008
Fecha y acta de inicio:
30 de diciembre de 2008

Fecha de Terminación:
2 de enero de 2009

Supervisión:


Alcalde Local 

Objeto: El objeto del presente Contrato es Prestar los servicios de diseño, diagramación e impresión de una edición de dos mil ejemplares de la revista edición especial de fin de año “El Tunjo”, tamaño de la publicación carta cerrado, con 18 páginas impresas en color 4 por dos tintas en papel cote de 115 grs, incluye fotografías, portada 240 grs, en plastimate, conforme a la propuesta y los términos de referencia.
No existe el acta de liquidación estipulada en la cláusula décima octava del contrato.

En la presente auditoria se evidencio que los contratos antes mencionados no cumplen con la liquidación en los tiempos establecidos, lo cual se puede concluir en una falta de planeación de la Alcaldía Local transgrediendo el Articulo 25 de la ley 80 de 1993 el cual establece  el principio de economía “En las normas de selección y en los pliegos de condiciones  para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y las autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones”. También hace alusión a este principio el Decreto reglamentario 2170 de 2002, la ley 1150 de 2007  y su Decreto reglamentario 2474 de 2008. 
Igualmente se evidencia el incumplimiento de lo reglado en las cláusulas contractuales, contraviniendo los artículos 3, 4, 26, 60 de la ley 80 de 1993,  artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998, concordante con el literal b) del articulo 2° de la Ley 87 de 1993, articulo 36 del Decreto 854 de 2001.

Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo que debe ser incluido en el Plan de mejoramiento.
2.1.6.2  Hallazgo Administrativo Contrato de apoyo con entidad privada sin ánimo de lucro para el impulso de programas y actividades de interés público No. 02 de 2008

El Articulo 2o. Exclusiones del Decreto 777 de 1992, estipula. “Están excluidos del ámbito de aplicación del presente Decreto: 1. Los contratos que las entidades públicas celebren con personas privadas sin ánimo de lucro, cuando los mismos impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad pública, y que por lo tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con ánimo de lucro, de acuerdo con las normas sobre contratación vigentes...” revisado el contrato de apoyo No. 02 de 2008 se evidencia que este trasgredió los principios de transparencia y selección objetiva, en razón a que este tipo de contrato se podía celebrar con persona natural o jurídica privada con ánimo de lucro, teniendo en cuenta el objeto del contrato. Tal situación se origina presuntamente a la escogencia de la aplicación de la norma, razón por la cual no se dio la suscripción baja la Ley 80 de 1993, configurándose así un posible hallazgo administrativo.
· Contrato de apoyo con entidad privada sin ánimo de lucro para el impulso de programas y actividades de interés público No. 02 de 2008
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Corporación Ambiental SIE
Valor: 



$94.800.000
Iniciación del contrato: 
17 de octubre de 2008
Fecha de terminación: 
16 de enero de 2009

Interventor:


Edgar Oviedo Vargas

Objeto del contrato: En el marco del impulso de los programas y actividades de interés público, el contratista se compromete a ejecutar el componente: “Actividades académicas y de movilización social para la protección del ambiente en la Localidad”, correspondiente al proyecto 6209 del 2008, de acuerdo con la formulación del proyecto y la propuesta presentada.
2.1.6.3 Hallazgo Administrativo por falencias en las interventorías o supervisiones del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 008 de 2009, Contrato de Apoyo con Entidad Sin Ánimo de Lucro No. 003 de 2009, 005 de 2009,  019 de 2009, 06 de 2008, Convenio de Asociación No. 328 de 2009, Convenio de Asociación No 4225 de 2008, Contrato de Prestación de Servicios No. 129 de 2008,faltando informes o soportes del control y seguimiento efectuado para el cumplimiento del objeto contractual.
La falta de una adecuada interventoria o supervisión, representa riesgo de incumplimiento de los objetivos contractuales, indebido manejo de recursos, lo que puede generar presuntos detrimentos patrimoniales
· Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 008 de 2009 
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y La Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Valor del Convenio: 
$ 260.339.286

Valor del Fondo:
$ 239.000.000

Valor cofinanciación:
$   21.339.286

Fecha y acta de Inicio: 
5 de Febrero de 2010

Fecha de Terminación: 
4 de Marzo de 2011
Supervisión:
Jenny Patricia Arevalo López
Objeto: El objeto del presente convenio es aunar los recursos humanos, técnicos y económicos para implementar  por parte de la universidad distrital – facultad de medio ambiente  y recursos naturales – una extensión del programa  de posgrado especialización  en gerencia de recursos naturales para la ejecución del componente: escuela ambiental local de Tunjuelito  correspondiente al proyecto no. 0121 – construcción y fortalecimiento al sistema ambiental local.   

Se observo que los informes no se encuentran lo suficientemente soportados en lo relacionado con la entrega de los productos parciales afines con la ejecución del proyecto.

· Contrato de Apoyo No. 005 de 2009

Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Impulsar Fundación Social

Valor:




$137.500.000
Fecha de suscripción:

16 de octubre de 2009
Fecha de Iniciación:

11 de Noviembre de 2009
Fecha de terminación inicial:
10 de abril de 2010
Interventoría: 


Contrato No 008 de 2009, con Nayibis Sabalza

Objetivo general del proyecto: Identificar, consolidar y georeferenciar los diferentes   puntos Críticos en el manejo inadecuado de residuos sólidos, para desarrollar Campañas de educación, capacitación y sensibilización ambiental de la localidad.

Incumplimiento de la cláusula segunda del contrato, numeral 2 “obligaciones especificas del contratista, entrega de informes: presentar un informe mensual y un informe final que consolide toda la información sobre el nivel de avance en el desarrollo de las actividades contempladas  en el contrato”. Se evidenció que se entregaron mensualmente los informes de enero a marzo, pero que los dos últimos informes de abril y mayo solamente se entregaron hasta el 30 de agosto. No hay soportes del informe final. 
· Contrato de Apoyo con Entidad Sin Ánimo de Lucro No. 003 de 2009

Contratista: 



Fundación Suprema Lex

Valor del contrato: 


$ 122.684.625.00

Existen posibles falencias en el seguimiento y control de la ejecución del contratos y faltan soportes del cumplimiento de la cláusula segunda: “Obligaciones de las partes: numerales 7. Rendir los informes que le sean requeridos en la periodicidad establecida por el fondo para ello. 8. Entregar a la alcaldía los productos especificados en ésta cláusula. 10. Aportar los recursos de cofinanciación ofrecidos en la propuesta, representados en bienes y/o servicios asociados con el objeto del proyecto”.
· Convenio de Asociación No. 328 de 2009

Contratista:
Fundación cultural tea trazos 

Valor del contrato:


$ 210.100.000

En la carpeta principal del contrato del convenio solo se constató la existencia de un (1) informe parcial de actividades del periodo comprendido entre 12 de enero al 24 de marzo de 2010, donde se observó el cumplimiento del ciento por ciento (100%) de los siguientes componentes: Proceso de Convocatoria; Difusión del Proyecto; Elaboración y distribución de invitaciones a la comunidad, sector cultural, administración local y JAL; Presentación pública del proyecto e inicio de inscripciones para la escuela de formación artística para niños y niñas en los componentes teatro, danzas, artes plásticas, música, literatura y audiovisuales; razón por la cual no se puede determinar exactamente el nivel de avance físico de ejecución del proyecto. 
· Contrato de Apoyo Con Entidad Sin Ánimo de Lucro No. 019 de 2009
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Fundación Bilingües Centro Colombiano De Lenguas Modernas  

Valor del contrato:


$ 392.459.600

Valor del fondo:


$ 372.299.600

Valor cofinanciación:

$   20.160.000

Fecha de suscripción:

12 de noviembre de 2009
Fecha y acta de inicio: 

15 de febrero de 2010

Fecha de terminación: 

15 de noviembre de 2010
Supervisión:



Jenny Patricia Arevalo López
Objeto: en el marco del impulso de los programas y actividades de interés público, el contratista se compromete a la ejecución del componente: formación para el trabajo y desarrollo humano en Tunjuelito correspondiente al proyecto 0133 – apoyo a la formación para el trabajo y desarrollo humano en Tunjuelito. 

Se observa la existencia de seis (6) formatos de informes parciales, de  donde se infiere un avance tísico a septiembre de 2010 en la ejecución del proyecto del 76%, sin embargo, no existen documentos en dichos informes que soporten físicamente el avance porcentual que permitan hacer un seguimiento a la ejecución real del proyecto, tanto en calidad y características técnicas de los productos que deben ser entregados a los beneficiarios del programa “Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano en Tunjuelito”, lo cual transgrede lo pactado en  la cláusula segunda: “Obligaciones de las Partes: Obligaciones Especificas del Contratista, así: en el acápite de informes y productos: Realizar y entregar informes mensuales que contenga todas las actividades desarrolladas  en el marco de la ejecución del proyectó al igual que los diferentes soportes del desarrollo de las mismas”. 
· Contrato de Apoyo No. 06 de 2008
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Fundación Bilingües Centro Colombiano
Valor: 



$367.701.500
Fecha de suscripción:
29 de diciembre de 2008
Fecha de iniciación:

20 de abril de 2009
Fecha de terminación:
19 de enero de 2010
Interventor: 


Luis Alfonso Reina valor: $17.601.856

Objeto: capacitar a 300 jóvenes entre 16 y 26 años de edad, de estrato 1, 2 y 3 a través de un programa de oficios técnicos para la preparación e incursión en el mundo laboral.
No se evidencian soportes del control y seguimiento efectuado para el cumplimiento de la entrega de los productos establecidos en las cláusulas contractuales.

· Convenio de Asociación No 4225 del proyecto 069
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Corporación ONG Somos Colombia Cultural Proyección Integral Para El Artista

Valor. 



$209.110.000
Fecha de suscripción: 
18 de diciembre de 2009
Fecha de iniciación:

1 de febrero de 2010
Fecha de terminación:
19 de agosto de 2010
Interventoria:


José William Sánchez
Objeto: aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para crear y afianzar espacios locales de interacción entre las personas mayores de la localidad de Tunjuelito, vinculados al proyecto 069 “Actividades de promoción para el modelo de envejecimiento activo de la localidad de Tunjuelito”.

· Contrato de Prestación de Servicios No. 129 de 2008 
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y José Tilio Tello Avendaño

Valor del Contrato:



$ 59.000.000

Fecha de suscripción:


30 de Diciembre de 2008

Fecha y acta de Inicio:


8 de Enero de 2009.                       

Fecha de terminación: 


27 de Julio de 2009.

Supervisión:




Karem Moreno Victorino  

Objeto: Realizar la “Campaña de Difusión y Actualización con el fin de incentivar el acatamiento voluntario de las normas de policía de competencia de las Autoridades  Locales”.    

Se observa la no existencia de informes parciales con sus soportes en las fechas estipuladas en el documento “propuesta metodológica y especificaciones técnicas mínimas” que permitan identificar el nivel de avance de ejecución de las actividades desarrolladas en la ejecución del  contrato.

Las anteriores omisiones vulnera lo reglado en las cláusulas contractuales, artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998,  concordante con el literal b) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993, literales c) y f) del articulo 3 de la Ley 152 de 1994, Articulo 36 del Decreto 854 de 2001.
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo que debe ser incluido en el Plan de mejoramiento.

2.1.6.4   Hallazgo Administrativo por falta soportes de las etapas precontractual y contractual relacionados con la existencia de los estudios de mercado, y documentos que garanticen la idoneidad del contratista, determinados en el Convenio de Asociación No. 308 de 2009, Contratos de prestación de servicios 106 de 2008, 128 de 2008, 132 de 2008, 112 de 2008,129 de 2008, 111 de 2008,  Contrato de apoyo con entidad privada sin ánimo de lucro para el impulso de programas y actividades de interés público No. 015 de 2009, 005 de 2009, Contrato de Consultaría No. 05 de 2008.

La ausencia de documentación relacionada con los contratos celebrados, dificulta un ejercicio del control fiscal oportuno y lleva a la duda si el acuerdo de voluntades y sus obligaciones fueron ejecutadas en su totalidad, la administración debe preservar el total de los soportes de un contrato, la ausencia de los mismos evidencia fallas de control interno.

· Convenio de Asociación No. 308 de 2009

Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Corporación Internacional Para El Desarrollo Educativo – CIDE
Valor del contrato: 

$ 440.000.000.00

Valor fondo: 


$ 200.000.000.00
Valor secretaria:

$ 200.000.000.00
Valor cofinanciación: 
$   40.000.000,00

Fecha de Iniciación: 
23 de septiembre de 2009
Fecha de terminación: 
5 de mayo de 2010

Supervisión:


Asesor del Despacho de la Secretaria y Alcalde Local
Objeto: aunar esfuerzos administrativos y financieros para promover y fortalecer las iniciativas productivas a nivel de emprendimiento y mejorar la gestión empresarial; sostenibilidad de las unidades productivas generadas y existentes en la localidad de Tunjuelito, con el fin de contribuir al desarrollo empresarial local, incrementar el ingreso y posibilitar la generación de empleo.
· Contrato de Prestación de Servicios No 128 de 2008  
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Rodolfo Pardo Lippelt 

Valor  del Contrato:

$12.200.000 
Fecha de suscripción:
30 de diciembre de 2008
Fecha y acta de inicio:
30 de diciembre de 2008

Fecha de Terminación:
2 de enero de 2009

Supervisión:


Alcalde Local 

Objeto: El objeto del presente Contrato es Prestar los servicios de diseño, diagramación e impresión de una edición de dos mil ejemplares de la revista edición especial de fin de año “El Tunjo”, tamaño de la publicación carta cerrado, con 18 páginas impresas en color 4 por dos tintas en papel cote de 115 grs, incluye fotografías, portada 240 grs, en plastimate, conforme a la propuesta y los términos de referencia.
No existe la orden de entrada de almacén de las revistas recibidas, ni soportes de la distribución de los beneficiarios de la revista, ni el acta de liquidación estipulada en la cláusula décima octava del contrato.

· Contrato de Prestación de Servicios No. 132 de 2008

Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Gutiérrez Martínez Hermanos CIA Ltda. 

Valor del contrato: 

$ 7.998.200.00
Fecha de suscripción: 
31 de Diciembre de 2008
Fecha y acta de inicio: 
7 de Febrero de 2009
Fecha de terminación:
7 de Febrero de 2009

Supervisión:


Alcaldesa Local 



Objeto: Prestar el servicio para la organización y apoyo logístico para la realización del evento: Presentación del Plan de Desarrollo de la localidad de Tunjuelito, conforme a la propuesta presentada y los términos de referencia anexo.      

No hay soportes de la entrega de algunos productos establecidos en el contrato tales como: 1000 tarjetas de invitación en papel Kimberly o opalina con los logotipos de la alcaldía local y la junta administradora local, tampoco existe registro fotográfico o fílmico del evento que evidencie la asistencia de la comunidad. 
· Contrato de Prestación de Servicios No 112 de 2008
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Adriana Cecilia Sierra
Valor del Contrato:
 
$12.900.000

Fecha de suscripción:
10 de diciembre de 2008
Fecha y Acta de inicio: 
12 de diciembre de 2008
Fecha de Terminación:
13 de Diciembre de 2008 
Supervisión:


Alcalde local
Objeto: Prestar el servicio de organización y apoyo logístico para la jornada de conocimiento y apropiación de Derechos en la Localidad de Tunjuelito

No hay soportes de la experiencia en Derechos Humanos como conferencista ni tallerista del especialista en este tema, tal como lo presenta el contratista en la propuesta técnica.

No hay soportes de la entrega de algunos productos establecidos en el contrato tales como: 500 tarjetas de invitación en papel Kimberly con los logotipos de la Alcaldía Local y la Junta Administradora Local, tampoco se evidencian las entregas de los recordatorios a los beneficiarios del contrato. 

· Contrato de Prestación de Servicios No. 129 de 2008 
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y José Tilio Tello Avendaño

Valor del Contrato:



$ 59.000.000

Fecha de suscripción:


30 de Diciembre de 2008

Fecha y acta de Inicio:


8 de Enero de 2009.                       

Fecha de terminación: 


27 de Julio de 2009.

Supervisión:




Karem Moreno Victorino  

Objeto: Realizar la “Campaña de Difusión y Actualización con el fin de incentivar el acatamiento voluntario de las normas de policía de competencia de las Autoridades  Locales”.    

No se evidencia en la carpeta soporte del desarrollo del contrato el concepto de viabilidad expedido por el FDLT, igualmente no se encuentra la ficha EBI. Finalmente no se observa registro de entrada a almacén de las cartillas impresas de cada uno de las termas producto del objeto del contrato  relacionadas con la normatividad de policía de competencia de las autoridades locales.

· Contrato de Consultaría No. 05 de 2008
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Andrea Aguirre Rodríguez

Valor del contrato: 

$12.900.000

Fecha de suscripción: 
12 de Diciembre de 2008
Fecha y acta de inicio: 
12 de Diciembre de 2008
Fecha de terminación:
16 de diciembre de 2008
Supervisión:


Alcalde Local

Objeto: Consultoría para el “Diagnostico de la publicidad exterior, visual, avisos, vallas y pendones ubicados en la localidad de Tunjuelito.

En la carpeta no reposa el registro fotográfico pactado en la clausula pactada en las obligaciones del contratista.

· Contrato de Prestación de Servicios No. 111 de 2008 
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Cefer Impresores Ltda. 

Valor del contrato: 

$ 12.500.000.00

Fecha de suscripción: 
16 de Diciembre de 2008
Fecha y acta de inicio: 
17 de Diciembre de 2008
Fecha de terminación:
16 de Junio de 2009 y/o hasta  agotar su valor 
Supervisión:


Alcalde Local
Objeto: Prestar el servicio de diseño y elaboración de los elementos que promocionen e identifiquen las campañas internas y externas de la alcaldía local de Tunjuelito, conforme a la propuesta y los términos de referencia anexos.      

No hay registro fotográfico o fílmico de la entrega de los elementos a la comunidad establecidos en el contrato tales como: llavero rompecabezas logo alcaldía, Pad Mouse gel logo alcaldía, cuaderno cuadriculado logo alcaldía y gorra negra bordado logo alcaldía. 

· Contrato de Apoyo No. 005 de 2009

Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Impulsar Fundación Social

Valor:




$137.500.000
Fecha de suscripción:

16 de octubre de 2009
Fecha de Iniciación:

11 de Noviembre de 2009
Fecha de terminación inicial:
10 de abril de 2010
Interventoría: 


Contrato No 008 de 2009, con Nayibis Sabalza

Objetivo general del proyecto: Identificar, consolidar y georeferenciar los diferentes   puntos Críticos en el manejo inadecuado de residuos sólidos, para desarrollar Campañas de educación, capacitación y sensibilización ambiental de la localidad.

No hay soportes que evidencien el cumplimiento del producto.

· Contrato de apoyo con entidad privada sin ánimo de lucro para el impulso de programas y actividades de interés público No. 015 de 2009
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Corporación Ambiental SIE
Valor del contrato: 

$ 103.649.515.00

Aporte del fondo: 

$   98.426.015.00

Valor cofinanciación:
$     5.223.500.00 

Fecha de suscripción: 
25 de noviembre de 2009

Fecha y acta de inicio: 
12 de enero  de 2010

Fecha de terminación:
11 de junio de 2010 
Supervisión:


Alcaldesa Local 
Objeto: En el marco del impulso de los programas y actividades de interés público, el contratista se compromete a la ejecución del componente: “Acciones para la Recuperación Integral de la Cuenca del Río Tunjuelo”  correspondiente al proyecto 0121 de 2009: “Construcción y Fortalecimiento al Sistema Ambiental Local”, de acuerdo con la formulación del proyecto y la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del presente contrato.

No está el medio físico donde consten los compromisos derivados del pacto señalado en el producto.    

· Contrato de Prestación de Servicios No. 106 de 2008 
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Asociación de Juntas de Acción Comunal. 

Valor del contrato: 

$ 12.840.000.00

Fecha de suscripción: 
20 de Noviembre de 2008
Fecha y acta de inicio: 
29 de Noviembre de 2008

Fecha de terminación:
14 de Diciembre de 2008 
Supervisión:


 Alcaldesa Local



Objeto: Apoyar logísticamente la recuperación de siete (7) parques de la localidad, para el cuidado y goce de estos espacios, mediante la acción coordinada y participativa de entidades y organizaciones sociales de la localidad, conforme a la propuesta y los términos de referencia anexos.      

Revisada la carpeta con 113 folios no se evidencio el DVD donde se observe las acciones desarrolladas contempladas en el objeto del contrato. Según la Cláusula Segunda – Obligaciones del Contratista: establece en el registro del evento lo siguiente: las actividades que se realicen deben plasmarse en un video con formato mini DVD (3CCD) de 60 minutos editado de alta calidad con excelentes condiciones de iluminación, buena calidad de sonido y los créditos correspondientes.

Los preciados hechos incumplen lo establecido en los artículos 3, 4 Ley 594 de 2000, artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998, Art. 2 literal e) Ley 87 de 1993.
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo que debe ser incluido en el Plan de mejoramiento.

2.1.6.5 Hallazgo Administrativo por no incluir la cláusula de participación comunitaria para garantizar la vigilancia y control ciudadano sobre la contratación de los Contratos de Apoyo con Entidad Sin Ánimo de Lucro No. 003 de 2009, 006 de 2009, 001 de 2008, 002 de 2008, 05 de 2009, 06 de 2008, Convenio de Asociación 328 de 2009, Convenio de Asociación No 4225, Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 008 de 2009. 

En los contratos auditados, en ninguno de ellos se observa de manera taxativa la convocatoria a las veedurías ciudadanas para el ejercicio del control social a la contratación.
La Ley 80 de 1993 en su articulo 63 y la Ley 850 de 2002 Artículo 1, establece la participación comunitaria, referente a las veedurías ciudadanas en la contratación estatal.  En este mismo artículo su parágrafo establece “…en desarrollo del inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales deberán convocar a las veedurías ciudadanas para realizar el control social, caso en el cual le suministraran toda la información y documentación pertinente que no este publicada en la página web de la entidad…”, por la omisión al cumplimiento de las normas mencionadas, se configura un hallazgo administrativo. 

· Contrato de Apoyo con Entidad Sin Ánimo de Lucro No. 003 de 2009

Contratista: 


Fundación Suprema Lex

Valor del contrato: 

$ 122.684.625.00

· Contrato de apoyo con entidad privada sin ánimo de lucro para el impulso de programas y actividades de interés público No. 006 de 2009.

Contratista:
Corporación para el Desarrollo Social – CORSOCIAL 

Valor total del contrato:
$40.200.000

· Convenio de Asociación No. 328 de 2009

Contratista:
Fundación cultural tea trazos 

Valor del contrato:

$ 210.100.000

· Contrato de apoyo con entidad privada sin ánimo de lucro para el impulso de programas y actividades de interés público No. 01 de 2008

Contratista: 


Asociación de Artistas Barrio Latino

Valor del contrato: 

$101.041.666
· Contrato de Apoyo No. 06 de 2008
Contratista: 


Fundación Bilingües Centro Colombiano

Valor: 



$367.701.500

Plazo de ejecución: 
18 meses

Interventor: 


Luis Alfonso Reina valor: $17.601.856

Población objetivo: 

300 jóvenes de la localidad

Objeto del contrato: capacitar a 300 jóvenes entre 16 y 26 años de edad, de estrato 1,2 y 3 a través de un programa de oficios técnicos para la preparación e incursión en el mundo laboral.
· Convenio de Asociación No 4225 del proyecto 069
Contratista:  
Corporación ONG Somos Colombia Cultural Proyección Integral Para El Artista

Valor. 



$209.110.000
Fecha de suscripción: 
18/12/2009.
Objeto: aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para crear y afianzar espacios locales de interacción entre las personas mayores de la localidad de Tunjuelito, vinculados al proyecto 069 “Actividades de promoción para el modelo de envejecimiento activo de la localidad de Tunjuelito”.

· Contrato de apoyo con entidad privada sin ánimo de lucro para el impulso de programas y actividades de interés público No. 02 de 2008

Contratista: 


Corporación Ambiental SIE
Valor: 



$94.800.000
· Contrato de Apoyo No. 005 de 2009
Contratista: 


Impulsar Fundación Social

Valor:



$137.500.000

· Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 008 de 2009 
Contratista: 


Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Valor Del Convenio: 
$ 260.339.286

Valor Del Fondo:
$ 239.000.000

Valor Cofinanciación:
$   21.339.286

Supervisión:                        Jenny Patricia Arevalo López
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo que debe ser incluido en el Plan de mejoramiento.

2.1.6.6. Hallazgo Administrativo incidencia disciplinaria y fiscal Contrato de Prestación de Servicios para el Impulso de Programas y Actividades de Interés Público No. 054 de 2008

Celebración indebida de contrato por incumplimiento a los requisitos legales, relacionados con la autorización la licencia de funcionamiento.
· Contrato de Prestación de Servicios para el Impulso de Programas y Actividades de Interés Público No. 054 de 2008
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y La Fundación Liceo Moderno Girardot
Valor del contrato: 

$ 190.000.000.00

Valor fondo: 


$ 180.500.000.00

Valor cofinanciación: 
$     9.500.000.00
Fecha de suscripción:
8 de abril de 2008
Fecha Inicio: 

10 de abril de 2008

Fecha de terminación: 
9 de diciembre de 2008

Supervisión:


Alcaldesa
Interventoria:


Contrato 009 de 2008 – Luz Eliana Bossa Quintero
Objeto: el contratista se compromete a ejecutar el proyecto No. 6204 “apoyar y Fortalecer los Procesos de Capacitación en Oficios Técnicos”; Componente: " Programa de Capacitación en Oficios Laborales para Jóvenes“,con el fin de contribuir a la capacitación de noventa (90) jóvenes (hombres y mujeres) de la localidad, entre los 14 y 26 años de edad, de estratos 1,2 y 3, a través de un programa en oficios técnicos – laborales para su preparación e incursión en los sectores productivos, de acuerdo con la formulación del proyecto y la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del presente contrato.

Teniendo en cuenta el Decreto 2888 de 2007 en su articulo 5 estipula “Licencia de funcionamiento. Se entiende por licencia de funcionamiento el acto administrativo mediante el cual, en el ámbito de su jurisdicción, la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada en educación, autoriza la creación, organización y funcionamiento de instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano de naturaleza privada”. Para efectos de la contratación adelantada el contratista no anexo la licencia de funcionamiento o la autorización por parte de la Secretaria de Educación del Distrito que acreditara su competencia en la ciudad de Bogotá, para desarrollar el objeto contractual, lo cual se convierte en una irregularidad o una violación a los requisitos exigidos en la contratación. 

Aun así, la administración omitió este requisito suscribiendo el respectivo contrato,   posteriormente hizo efectivo el manejo del anticipo como  reza en la Cláusula   Quinta – Forma de Pago donde se estipulo un primer pago: equivalente al 50% del valor del  aporte del Fondo, a titulo de anticipo es decir  $90.250.000.00 el cual fue girado al contratista  a través de la orden de pago Nº 248 del 10 de abril de 2010.

Que en la actualidad el contrato no tuvo ejecución alguna y se encuentra terminado por vencimiento del plazo contractual, Así mismo, la Oficina Jurídica de la Secretaria Distrital de Gobierno quien representa jurídicamente a las Alcaldías Locales, recomendó surtir la liquidación bilateral y de no lograse esta, la correspondiente liquidación unilateral con el fin de que se reembolse la parte del anticipo que no pudo ser ejecutada. 

Lo anterior conduce a un presunto detrimento patrimonial por valor de $90.250.000.00, incumpliendo los objetivos y metas propuestas en el Plan de Desarrollo de la Localidad.
Las anteriores omisiones vulnera lo reglado en las cláusulas contractuales, artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998,  concordante con el literal b) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993, Articulo 36 del Decreto 854 de 2001, Decreto 2888 de 2007 en su artículo 5.
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal que debe ser incluido en el Plan de mejoramiento.

2.1.6.7 Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria por inhabilidad en la celebración del Convenio de Asociación No 87 de 2009

Celebración indebida del Convenio por impedimentos relacionados con servidores públicos que ejerzan autoridad civil o política en el territorio dentro del cual le corresponda ejercer sus funciones a la entidad contratante. La Alcaldesa de Tunjuelito aparece en los estatutos de la Corporación COSERVIR a pesar de ser en el año de celebración del Convenio la ordenadora del gasto en la Alcaldía de Tunjuelito.

· Convenio de Asociación No 87 de 2009
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Corporación Multiactiva de Servicios COSERVIR

Valor del contrato: 

$ 75.277.625 
Fecha de Suscripción: 
30 de Noviembre de 2009
 
Fecha de terminación: 
22 de Junio de 2010
 

Supervisión:




Objeto: Realización De Los Juegos De Integración Ciudadana 2009 En Tunjuelito, se radico en la UEL IDR EL 08/07/2009 y se viabilizó el 03-Ago-09

El Decreto 777 de 1992 que reglamenta Los contratos con entidades privadas sin animo de lucro para impulsar programas y actividades de interés publico,  en su artículo 9 relacionado con las incompatibilidades dice: …”No se podrán suscribir los contratos a que se refiere el presente Decreto, con entidades sin ánimo de lucro cuyo representante legal o miembros de la junta o consejo directivo tengan alguna de las siguientes calidades:

1. Servidores públicos que ejerzan autoridad civil o política en el territorio dentro del cual le corresponda ejercer sus funciones a la entidad pública contratante.

2. Miembros de corporaciones públicas con competencia en el territorio dentro del cual le corresponda ejercer sus funciones a la entidad pública contratante.

3. Cónyuge, compañero permanente o parientes de las personas que ejerzan cargos de nivel directivo en la entidad pública contratante. Para efectos de lo dispuesto en este numeral son parientes aquellos que define el Parágafo 1o., del artículo 9o. del Decreto 222 de 1983.

En el texto del contrato el representante legal de la entidad sin ánimo de lucro dejará constancia expresa bajo la gravedad del juramento, que ni él ni los miembros de la junta o consejo directivo de la institución se encuentran en ninguno de los supuestos previstos anteriormente.

PARAGRAFO. No se aplicará la prohibición prevista en el presente artículo cuando los servidores públicos mencionados en el numeral 1o., y las personas señaladas en el numeral 3o., estas últimas en tanto sean servidores públicos, hagan parte en razón de su cargo, de los órganos administrativos de la entidad sin ánimo de lucro, en virtud de mandato legal o de disposiciones estatutarias,  debidamente aprobadas por las autoridades competentes”.

Al solicitar la viabilización al IDRD, permitir la celebración del Convenio de Asociación No 087 de 2009 con recursos del fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, autorizar los pagos en el desarrollo del Convenio y en su condición de supervisora general de la contratación del FDLT,  incurrió en la incompatibilidad  señalada por el Decreto 777 de 19192. 

Se están poniendo en riesgo de pérdida  los recursos de la sociedad por posibles incumplimientos de un contratista que está impedido para desarrollar dicho Convenio y se pueden generar demandas al FDLT por el no pago del Convenio como se evidenció hasta le fecha que no han podido ni terminar ni liquidar el contrato.
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria  que debe ser incluido en el Plan de mejoramiento.

2.1.6.8 Hallazgo Administrativo por incumplimiento en la entrega de los productos establecidos en el Convenio Convenio de Asociación No 4225 de 2009

Incumplimiento en la entrega de los productos establecidos en el Convenio relacionados con el componente Ejecución “Talleres de Desarrollo Humano” entrega de materiales para los talleres por valor de $26.880.000 según cuadro de costos del Convenio. Incumplimiento de las cláusulas contractuales Tercera – Obligaciones generales del Operador numeral 1 y 5, Obligaciones de orden técnico numerales 4, 11, 12, 15, 20, 26 y 29.

· Convenio de Asociación No 4225 de 2009
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Corporación ONG Somos Colombia Cultural Proyección Integral Para El Artista

Valor. 



$209.110.000
Fecha de suscripción: 
18 de diciembre de 2009

Fecha de iniciación:

1 de febrero de 2010

Fecha de terminación:
19 de agosto de 2010
Interventoria:


José William Sánchez

Objeto: aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para crear y afianzar espacios locales de interacción entre las personas mayores de la localidad de Tunjuelito, vinculados al proyecto 069 de 2009 “Actividades de promoción para el modelo de envejecimiento activo de la localidad de Tunjuelito”.

En el Convenio de Asociación No 4225 del proyecto 069 con la Corporación ONG Somos Colombia Cultural Proyección Integral para el artista, no se llevo a acabo la debida supervisión por parte de la Administración Local.  No se acataron las advertencias del Interventor frente a los incumplimientos reiterados del contratista en la entrega de informes financieros y las fallas en la entrega de materiales para los talleres y en la no entrega del KIT a los beneficiarios del Convenio. Se debía hacer el día 19 de agosto de 2010 por parte del ejecutor del Kit que consiste en un video, agenda y periódico,  los certificados de participación a cada uno de los participantes del proyecto, los materiales utilizados en el desarrollo del proyecto, los premios de reinas y de juegos,  los cuales debería entregar la semana siguiente a la clausura, es decir  entre el 23 y el 27 de agosto de 2010, los cuales a la fecha no han sido entregados. Según informe del Interventor, transcurridos setenta (70) días de finalización del proyecto, setenta (70) días de la semana de compromiso para la entrega de los artículos ofrecidos, no se ha entregado ningún tipo de material como tampoco los documentos para el informe final pese a los compromisos adquiridos verbales y por escrito. 
La interventoría mediante oficio dirigido a la coordinación de pagos de la UEL y a la alcaldía local manifestó el sobrecosto en la compra de algunos materiales evidenciado en algunas cuentas de cobro y en las facturas presentadas por el Contratista….” La interventoria deja la salvedad que no avala la entrega del video, la agenda y el periódico, los Kit de aseo ni las Memorias…”.Los motivos que genera esta determinación son los siguientes: Tiempo de mas de setenta (70) ofreciendo e incumpliendo las fechas fijadas por ellos  mismos, se ha irrespetado a la población adulto mayor  con ofrecimientos que no se cumplen y a la fecha el Ejecutor no posee los materiales físicamente para Efectuar la respectiva entrega, por lo tanto se afectará la suscripción el acta de terminación ni de liquidación..    

Los hechos determinados conducen a un presunto detrimento patrimonial por valor de $26.880.000, incumpliendo los objetivos y metas propuestas en el Plan de Desarrollo de la Localidad.

Incumplimiento de las cláusulas contractuales Tercera – Obligaciones generales del Operador numeral 1 y 5, Obligaciones de orden técnico numerales 4, 11, 12, 15, 20,26 y 29. Incumplimiento de  lo estipulado en el artículo 51  de la Ley 80 de 1993 y el artículo 34 numerales 2 y 10 de la ley 734 de 2002, relacionadas con la debida supervisión contractual.

Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria  y fiscal que debe ser incluido en el Plan de mejoramiento.

2.1.6.9 Hallazgo Administrativo por falencias en la selección e identificación de los beneficiarios de los Contratos de Apoyo 019 de 2009, 008 de 2009, 005 de 2009, 015 de 2009, Convenios de Asociación No 4225 de 2009 y  308 de 2009

· Contrato de Apoyo Con Entidad Sin Ánimo de Lucro No. 019 de 2009

Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Fundación Bilingües Centro Colombiano De Lenguas Modernas  

Valor del contrato:


$ 392.459.600
Valor del fondo:


$ 372.299.600

Valor cofinanciación:

$   20.160.000

Fecha de suscripción:

12 de noviembre de 2009
Fecha y acta de inicio: 

15 de febrero de 2010

Fecha de terminación: 

15 de noviembre de 2010
Supervisión:



Jenny Patricia Arevalo López
Objeto: en el marco del impulso de los programas y actividades de interés público, el contratista se compromete a la ejecución del componente: formación para el trabajo y desarrollo humano en Tunjuelito correspondiente al proyecto 0133 – apoyo a la formación para el trabajo y desarrollo humano en Tunjuelito. 

· Contrato de Apoyo No. 005 de 2009

Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Impulsar Fundación Social

Valor:




$137.500.000
Fecha de suscripción:

16 de octubre de 2009
Fecha de Iniciación:

11 de Noviembre de 2009
Fecha de terminación inicial:
10 de abril de 2010
Interventoría: 


Contrato No 008 de 2009, con Nayibis Sabalza

Objetivo general del proyecto: Identificar, consolidar y georeferenciar los diferentes   puntos Críticos en el manejo inadecuado de residuos sólidos, para desarrollar Campañas de educación, capacitación y sensibilización ambiental de la localidad.

· Contrato de apoyo con entidad privada sin ánimo de lucro para el impulso de programas y actividades de interés público No. 015 de 2009
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Corporación Ambiental SIE
Valor del contrato: 

$ 103.649.515.00

Aporte del fondo: 

$   98.426.015.00

Valor cofinanciación:
$     5.223.500.00 

Fecha de suscripción: 
25 de noviembre de 2009

Fecha y acta de inicio: 
12 de enero  de 2010

Fecha de terminación:
11 de junio de 2010 
Supervisión:


Alcaldesa Local 

Objeto: En el marco del impulso de los programas y actividades de interés público, el contratista se compromete a la ejecución del componente: “Acciones para la Recuperación Integral de la Cuenca del Río Tunjuelo”  correspondiente al proyecto 0121 de 2009: “Construcción y Fortalecimiento al Sistema Ambiental Local”, de acuerdo con la formulación del proyecto y la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del presente contrato.

· Convenio de Asociación No 4225 del proyecto 069
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Corporación ONG Somos Colombia Cultural Proyección Integral Para El Artista

Valor. 



$209.110.000
Fecha de suscripción: 
18 de diciembre de 2009

Fecha de iniciación:

1 de febrero de 2010

Fecha de terminación:
19 de agosto de 2010
Interventoria:


José William Sánchez

Objeto: aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para crear y afianzar espacios locales de interacción entre las personas mayores de la localidad de Tunjuelito, vinculados al proyecto 069 “Actividades de promoción para el modelo de envejecimiento activo de la localidad de Tunjuelito”.

· Convenio de Asociación No. 308 de 2009

Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Corporación Internacional Para El Desarrollo Educativo – CIDE
Valor del contrato: 

$ 440.000.000.00

Valor fondo: 


$ 200.000.000.00
Valor secretaria:

$ 200.000.000.00
Valor cofinanciación: 
$   40.000.000,00

Fecha de Iniciación: 
23 de septiembre de 2009
Fecha de terminación: 
5 de mayo de 2010

Supervisión:


Asesor del Despacho de la Secretaria y Alcalde Local
Objeto: aunar esfuerzos administrativos y financieros para promover y fortalecer las iniciativas productivas a nivel de emprendimiento y mejorar la gestión empresarial; sostenibilidad de las unidades productivas generadas y existentes en la localidad de Tunjuelito, con el fin de contribuir al desarrollo empresarial local, incrementar el ingreso y posibilitar la generación de empleo.
En las carpetas soportes de estos contratos  no existen los documentos soportes del avance porcentual que permitan hacer un seguimiento a su ejecución real tanto en calidad como en el control a las características técnicas de los productos que deben ser entregados a sus beneficiarios. Existieron además, fallas en la oportunidad para seleccionar, focalizar y contactar a los beneficiarios, incumpliendo en algunas ocasiones la entrega de materiales o de productos establecidos en los contratos. Lo anterior generó abandonó de algunos participantes, sentimientos de irrespeto hacia los adultos mayores y desconfianza en la inversión que se efectúo en estos contratos.

Incumplimiento de  lo estipulado en el artículo 24, 25 de la Ley 80 de 1993, Ley 87 de 1993.
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo que debe ser incluido en el Plan de mejoramiento.

2.1.6.10 Hallazgo Administrativo por falencias en el proceso de planeación relacionadas con los estudios y evaluación de la forma de satisfacer una necesidad específica en cumplimiento de sus fines Constitucionales y de la Función Pública, fallas en los Contratos de apoyo con entidad privada sin ánimo de lucro para el impulso de programas y actividades de interés público No. 02 de 2008, 003 de 2009, 015 de 2009, 019 de 2009, 005 de 2009, Convenios de Asociación No. 328 de 2009, 4225 de 2009, 308 de 2009 y Contrato de Prestación de Servicios No. 106 de 2008
Toda decisión de comenzar un proceso de contratación debe estar precedida de la planeación, la cual empieza a partir del momento en que al interior de la Entidad se estudia y evalúa la forma de satisfacer una necesidad específica en cumplimiento de sus fines Constitucionales y de la Función Pública. Ciertamente para establecer dicha necesidad es indispensable contar con una visión clara de los planes y programas del respectivo ente público.
Constituye la planeación, la base y el soporte fundamental del contrato y del proceso contractual que le da origen, permitiendo con ello que el contrato se ajuste a las necesidades de la entidad y que éste se convierta en el instrumento para el cumplimiento de su misión.
“En concreto, la finalidad del principio de planeación es garantizar que la escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de contratos no sea producto de la improvisación. Luego, en virtud de este principio, cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad pública “debe estar precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica” Dichos estudios deben elaborarse de manera que permitan determinar la necesidad, conveniencia y oportunidad de un proyecto determinado y el valor aproximado del mismo en el mercado” (Nota Relatoría 48.47) Procuraduría General de la Nación.
En la presente auditoria se evidencio que los objetos contractuales son suscritos de forma general, son ambiguos, poco concretos, lo puede conducir a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo sin que se cumpla el objetivo principal de cada contrato, lo cual se puede concluir en una falta de planeación de la Alcaldía Local transgrediendo el Articulo 25 de la ley 80 de 1993 el cual establece  el principio de economía “En las normas de selección y en los pliegos de condiciones  para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y las autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones”. También hace alusión a este principio el Decreto reglamentario 2170 de 2002, la ley 1150 de 2007  y su Decreto reglamentario 2474 de 2008. 
Igualmente se incumple con los principios de responsabilidad y transparencia establecidos en la Ley 80 de 1993.

· Contrato de Apoyo con Entidad Sin Ánimo de Lucro No. 003 de 2009

Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Fundación Suprema Lex
Objeto: el contratista se compromete a la ejecución del componente: "celebración de la semana de la cultura del adulto mayor" correspondiente al proyecto no. 0010-09 "fortalecer, dotar y consolidar el sistema local de cultura de Tunjuelito", de acuerdo con la formulación del proyecto, el documento de condiciones mínimas y la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del presente contrato.

· Convenio de Asociación No. 328 de 2009

Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Fundación cultural Teatrazos
Objeto: Aunar esfuerzos entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y la Fundación Cultural Tea Trazos para realizar el proyecto Dinamización de la casa de la cultura de Tunjuelito. 

· Contrato de apoyo con entidad privada sin ánimo de lucro para el impulso de programas y actividades de interés público No. 015 de 2009
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Corporación Ambiental SIE
Objeto: En el marco del impulso de los programas y actividades de interés público, el contratista se compromete a la ejecución del componente: “Acciones para la Recuperación Integral de la Cuenca del Río Tunjuelo”  correspondiente al proyecto 0121 de 2009: “Construcción y Fortalecimiento al Sistema Ambiental Local”, de acuerdo con la formulación del proyecto y la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del presente contrato.

· Contrato de Apoyo No. 005 de 2009

Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Impulsar Fundación Social. Objetivo general del proyecto: Identificar, consolidar y georeferenciar los diferentes   puntos Críticos en el manejo inadecuado de residuos sólidos, para desarrollar Campañas de educación, capacitación y sensibilización ambiental de la localidad.

· Contrato de Prestación de Servicios No. 106 de 2008 
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Asociación de Juntas de Acción Comunal. 

Objeto: Apoyar logísticamente la recuperación de siete (7) parques de la localidad, para el cuidado y goce de estos espacios, mediante la acción coordinada y participativa de entidades y organizaciones sociales de la localidad, conforme a la propuesta y los términos de referencia anexos.      

· Contrato de apoyo con entidad privada sin ánimo de lucro para el impulso de programas y actividades de interés público No. 02 de 2008
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Corporación Ambiental SIE
Objeto del contrato: En el marco del impulso de los programas y actividades de interés público, el contratista se compromete a ejecutar el componente: “Actividades académicas y de movilización social para la protección del ambiente en la Localidad”, correspondiente al proyecto 6209 del 2008, de acuerdo con la formulación del proyecto y la propuesta presentada.
· Contrato de Apoyo Con Entidad Sin Ánimo de Lucro No. 019 de 2009
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Fundación Bilingües Centro Colombiano De Lenguas Modernas  

Objeto: en el marco del impulso de los programas y actividades de interés público, el contratista se compromete a la ejecución del componente: formación para el trabajo y desarrollo humano en Tunjuelito correspondiente al proyecto 0133 – apoyo a la formación para el trabajo y desarrollo humano en Tunjuelito. 

· Convenio de Asociación No 4225 del proyecto 069
Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Corporación ONG Somos Colombia Cultural Proyección Integral Para El Artista

Objeto: aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para crear y afianzar espacios locales de interacción entre las personas mayores de la localidad de Tunjuelito, vinculados al proyecto 069 “Actividades de promoción para el modelo de envejecimiento activo de la localidad de Tunjuelito”.

· Convenio de Asociación No. 308 de 2009

Celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Corporación Internacional Para El Desarrollo Educativo – CIDE
Objeto: aunar esfuerzos administrativos y financieros para promover y fortalecer las iniciativas productivas a nivel de emprendimiento y mejorar la gestión empresarial; sostenibilidad de las unidades productivas generadas y existentes en la localidad de Tunjuelito, con el fin de contribuir al desarrollo empresarial local, incrementar el ingreso y posibilitar la generación de empleo.
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo que debe ser incluido en el Plan de mejoramiento.

2.1.6.11  Hallazgo Administrativo por inconsistencias en los soportes de la cofinanciación contractual debido a que no se puede determinar con exactitud en la mayoría de los convenios, las cláusulas de valor estipuladas en las minutas contractuales, solamente se define el valor y no se establece claramente las actividades especificas a ejecutar con el valor de la cofinanciación. 
El tema de la cofinanciación no se puede determinar con exactitud en la mayoría de los convenios debido a que en el momento de establecer las cláusulas de valor estipuladas en las minutas contractuales, solamente se define el valor y no se establece claramente las actividades especificas a ejecutar con el valor de la cofinanciación., o en su defecto se hace una referencia ambigua en lo formulado de acuerdo al documento propuesta presentada por el contratista; este hecho se materializa con toda exactitud en los seguimientos efectuados por este ente de control a la ejecución contractual en la auditoria PAD 2010 Ciclo III o en la revisión de los informes de interventoría o de supervisión de dichos contratos donde no se encuentran soportes de las actividades ejecutadas con el valor de la cofinanciación por parte de los contratistas.

Existen falencias en el seguimiento, control de la ejecución y cumplimiento de las cláusulas pactadas. Situación que puede generar un presunto detrimento patrimonial.

Incumplimiento de la normatividad Art. 25 Ley 80. Principio de Economía.  

El tema de la cofinanciación no se puede determinar con exactitud en la mayoría de los convenios debido a que en el momento de establecer las cláusulas de valor estipuladas en las minutas contractuales, solamente se define el valor y no se establece claramente las actividades especificas a ejecutar con el valor de la cofinanciación., o en su defecto se hace una referencia ambigua en lo formulado de acuerdo al documento propuesta presentada por el contratista.

El incumplimiento de actividades específicas a ejecutar con el valor de la cofinanciación por parte del ejecutor del contrato puede generar un posible detrimento patrimonial.

Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo que debe ser incluido en el Plan de mejoramiento.

2.2. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO.
El Plan de Mejoramiento es el documento suscrito por la Alcaldesa Local, con el propósito de realizar las acciones que subsanen, corrijan o prevengan situaciones que afectan de forma importante el desempeño y cometidos del sujeto de control. 

Las observaciones contenidas en el Plan de Mejoramiento, fueron evidenciadas en el Informe de las Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias 2009 y en el Informe de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial de Obras Inconclusas o mal Terminadas, los hallazgos que tengan relación con el área de contratación a través de convenios Inter administrativos y convenios de asociación, cooperación, asistencia técnica, cofinanciación entre otros.
Realizado el seguimiento al citado Plan de Mejoramiento y una vez verificados los soportes de los compromisos del FDLT a 30 de junio de 2010, la calificación de cumplimiento consolidado del 50% lo que permite concluir que la Administración fue medianamente eficaz, de las 7 acciones comprometidas y relacionadas con la contratación, no se ha terminado ninguna dado su plazo hasta diciembre 31 de 2010, se cumplieron parcialmente un total de 7 compromisos, quedando 7 pendientes con fecha de cumplimiento diciembre 31 de 2010, como se ilustra en el siguiente cuadro:

CUADRO 6
RESUMEN COMPROMISOS PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO FDLT
	AÑO
	CERRADOS
	PENDIENTES
	PLAZO

	2009
	0
	0
	0

	INFORME FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR CICLO I PAD-2010

2010
	
	3.2.2.4. Hallazgo Administrativo: No ha sido posible poner a disposición Casa de la Cultura, ubicado en el barrio El Carmen. Se ha invertido en la casa de la cultura durante las últimas vigencias un valor aproximado en obras de infraestructura de $1.226 millones, más $75 millones del valor del lote. Se construyó un teatro a cielo abierto en el tercer piso de la edificación que aún sin haber sido utilizados comienza a presentar deterioro, inversión cuantiosa en un recinto subutilizado y no esté brindando el beneficio social para el que fue construido .Se evidencia una inadecuada gestión gerencial y administrativa por parte de la Alcaldía Local, 
	31/12/2010



	INFORME FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR CICLO I PAD-2010

2010
	0
	3.5.3.1. Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal. Contrato de Prestación de Servicios para el IMPULSO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO. No. 005 de 2008 celebrado entre el FDLT y la FUNDACIÓN NACIONAL DE TECNOLOGIA CENATECH. Los documentos que obran dentro de la carpeta contractual como soportes de la ejecución del contrato, no reflejan el cumplimiento de dichas obligaciones:.Se evidenció que el contratista no presentó a la administración las hojas de vida del personal que ejecutaría el proyecto, antes de la iniciación del mismo, incumpliendo de esta manera el numeral k) Presentar ante la administración las hojas de vida del personal que ejecutará el proyecto, antes de la iniciación del mismo, por lo que el FONDO se reserva el derecho de solicitar la modificación de cualquiera de los profesionales de conformidad con la necesidades del proyecto, para lo cual deberá presentar a EL FONDO las hojas de vida, para su aprobación, y el numeral J) de la cláusula segunda Obligaciones del contratista, Asignar y seleccionar los profesionales y personal necesario para la ejecución del presente contrato, teniendo en cuenta los criterios técnicos y de experiencia requeridos en la formulación del proyecto y los términos de referencia. El resaltado es nuestro. La anterior situación obedece a la falta de supervisión y revisión por parte del área jurídica.
	31/12/2010



	INFORME FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR CICLO I PAD-2010

2010
	0
	3.5.4. Hallazgo Administrativo con Incidencia disciplinaria y Fiscal Pagos de la interventoria por encima de los límites legales. Contrato de Interventoría No. 05 de 2008, celebrado entre el FDLT y Fundación Social Cultural y Deportiva HUARI. Se desconoció el artículo 6 del Decreto 777 de 1992, que consagra: ?Articulo 6 INTERVENTORIA. Estos gastos, no podrán exceder del cinco por ciento (5%) del valor del contrato, se imputarán del mismo.el contrato de interventoria que se suscribió con la FUNDACIÓN NACIONAL DE TECNOLOGIA  CENATECH, fue por valor de $12.000.000 es decir que en la aplicación del 5% del artículo 6 del Decreto 777 de 1992, ha debido ser en $9.836.262, por lo tanto, la suma que sobre pasa el porcentaje señalado en la ley, constituye, una conducta sancionable disciplinariamente, por desconocimiento al porcentaje fijado por la norma en mención. El daño al patrimonio causado por la conducta observada, se cuantifica en la suma de $2.163.738 a causa del incumplimiento de la aplicación del 5% del artículo 6 del Decreto 777 de 1992 conforme al artículo 6 de la ley 610 de 2000.
	31/12/2010



	INFORME FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR CICLO I PAD-2010

2010
	0
	3.5.5. Hallazgo Administrativo con Incidencia disciplinaria y Fiscal Pagos de la interventoría por encima de los límites legales. Contrato de Interventoría No. 018 de 2008, celebrado entre el FDLT y Jorge Enrique Guzmán. En el presente caso, se tiene, que si bien es cierta el señor Jorge Guzmán fue contratado para hacer interventoria al Contrato de apoyo con entidad privada sin ánimo de lucro para el impulso de programas y actividades de interés público No. 005 de 2008 celebrado entre el FDLT y la Fundación Tierra Nativa, por tal razón es sobre $109.592.000 que se calcula el 5% del valor del contrato de interventoria.Contrato de apoyo con entidad privada sin ánimo de lucro para el impulso de programas y actividades de interés público No. 005 de 2008 celebrado entre el FDLT y la Fundación Tierra Nativa tiene cuantía $109.592.000, el cinco (5%) sobre el mismo es $5.479.600, valor este sobre el cual debía haberse fijado la cuantía del contrato de Interventoría. Sin embargo, en el presente caso, el contrato de interventoria que se suscribió con el señor Jorge Enrique Guzmán fue por valor de $6.600.000 es decir que en la aplicación del 5% del artículo 6 del Decreto 777 de 1992, ha debido ser en $5.479.600, por lo tanto, la suma que sobre pasa el porcentaje señalado en la ley, constituye, una conducta presuntamente sancionable disciplinaria y fiscal, por desconocimiento al porcentaje fijado por la norma en mención.
	31/12/2010



	INFORME FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR CICLO I PAD-2010

2010
	0
	3.5.6. Hallazgo Administrativo. Convenio de Asociación No. 041 de 2009 celebrado entre el IDRD y la Fundación El Agora. Incumplimiento de las siguientes cláusulas contractuales: Revisada la carpeta contractual por esta oficina no se encontró el acta de verificación suscrita por el Supervisor.En la visita administrativa y fiscal, se revisaron conjuntamente los documentos con la Administración observando: La entrada de almacén No. 0095 de 26 de noviembre de 2009, por valor de $7.721.000 cuenta de cobro No. 028 del 25 de noviembre de 2009, acta de supervisón del 26 de noviembre, fotocopia del diseño del afiche, fotocopia del diseño del volante, fotocopia del chaleco, fotocopia del diseño de las camisetas, no tienen fecha de aprobación. -En la entrada al almacén No. 00139 del 10 de diciembre de 2009, entrada de pancartas y pendones, hace entrega de fotocopias en computador de los diseños, pancartas y pendón aprobado por la oficina de prensa, cuenta de cobro No. 029 del 7 de diciembre de 2009 y el acta de supervisión, no está clara la fecha pero aparece de diciembre. No tienen fecha de aprobación-Entrada al almacén No. 006 de 28 de enero de 2010 por valor de $2.124.000, no hay cuenta de cobro, hacen entrega de petos y mallas de fútbol. no tienen fecha de aprobación
	31/12/2010



	INFORME FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR CICLO I PAD-2010

2010
	0
	3.5.7. Hallazgo Administrativo Convenio Interadministrativo 201 DE 2007 entre el FDLT y el ICETEX ?Apoyo Educación Superior Técnica y Tecnológica Jóvenes Bachilleres Localidad de Tunjuelito? De la revisión al contrato se observa incumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del ICETEX, contempladas en la CLAUSULA SEXTA que dice: Numeral i) EL ICETEX se compromete a invertir los saldos del fondo en la mejor alternativa del mercado, que ofrezca las garantías exigidas para este tipo de inversiones dentro del portafolio del ICETEX, sin perjuicio de la disponibilidad de recursos para atender los compromisos del fondo. En visita administrativa y fiscal, realizada el 20 de abril a la interventora del contrato se le preguntó, si a la fecha ya fueron consignados y legalizado los rendimientos financieros a la TESORERIA DISTRTAL, teniendo en cuenta que los dineros se entregaron el 12 de diciembre de 2008 por $132.596.714. la Interventora respondió: A la fecha no se han consignado los rendimientos financieros, como se establece en el informe extraordinario entregado en el mes de marzo de 2010 por mí que soy la interventora al FDLT.
	31/12/2010



	INFORME FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR CICLO I PAD-2010

2010
	0
	3.6.3. Hallazgo Administrativo BAJO NIVEL DE GIROS EN LA INVERSION AMBIENTAL Acerca de la inversión ambiental en el FDLT en el periodo 2009 se nota un bajo nivel de giros respecto a los compromisos adquiridos, tal como se indica en el siguiente cuadro:(Cuadro 51)Se observa en el cuadro No 51 que el proyecto 0121 presentó una ejecución de giros de solo $135 millones equivalentes al 17%, hecho que muestra deficiencia en la gestión de los recursos del presupuesto ambiental, lo cual afecta el cumplimiento de planes, programas y metas a nivel local en lo relacionado con el tema de medio ambiente en la vigencia 2009, particularmente en la solución de las diferentes problemáticas ambientales locales formuladas en el plan de desarrollo. Por lo anterior, se configura como un hallazgo administrativo por el incumplimiento o bajos niveles de ejecución del plan de desarrollo, ley 734 de 2002 ?Código Único Disciplinario? art. 34 numeral 3).
	31/12/2010




Fuente: Plan de Mejoramiento Consolidado FDLT a 30- 10- 2010
2.3 SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DE ADVERTENCIA Y PRONUNCIAMIENTO.

Seguimiento  al Decreto 101 de 2010

La administración local ha adelantado algunas acciones para preparar al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito en las decisiones principales del Decreto 101 de 2010. Para asumir la competencia del Alcalde Local en la contratación de la totalidad de los recursos del Fondo de Desarrollo Local – FDLT- se ha designado al Coordinador Administrativo y Financiero para viabilizar los proyectos con el apoyo de dos funcionarios. Además se ha efectuado seguimiento al Pacto de Transparencia para efectuar los correctivos de tiempos y documentos que sean necesarios para agilizar la contratación. 

Actualmente se está en proceso de adoptar por parte de la Alcaldía Local, un modelo de gestión de la información para la planeación y la proyección presupuestal con el enfoque de territorialización de la gestión pública. No hay avances en el desarrollo de esquemas de desconcentración de cada sector y definir si se desea ampliar, recortar o rediseñar esos esquemas. Tampoco se ha avanzado en crear y fortalecer sistemas de información sobre la gestión de las Alcaldías Locales, sobre la gestión de las entidades del nivel central en las localidades, ni se ha ajustado el funcionamiento de instancias de coordinación interinstitucional.

Durante el período de evaluación de la Auditoria Especial 2007 -2009, no se han  efectuado funciones de advertencia ni pronunciamientos comunicados relacionados con la contratación a través de  convenios inter administrativos, y convenios de asociación, cooperación, asistencia técnica y cofinanciación.

3. ACCIONES CIUDADANAS

Las acciones ciudadanas contribuyen al fortalecimiento del ejercicio del control social para lograr un control fiscal efectivo y se deben adelantar en compañía de los miembros del comité y los ciudadanos a través de las diferentes acciones ciudadanas como DPC, visitas a terreno, revisión de contratos, mesas de trabajo intersectoriales y  reuniones con las veedurías ciudadanas.   

Se efectuó seguimiento  a los insumos ciudadanos, los resultados obtenidos se presentan en el  informe respectivo de auditoría fase III.
· Queja Ciudadana - Seguimiento  Respuesta Parcial DPC 836 - 2010

En atención al Derecho de Petición de la referencia, el grupo auditor de la Localidad de Tunjuelito de acuerdo a las solicitudes del DPC 836 -2010, ante la problemática presentada en la ejecución del Convenio de Asociación No 4225 del proyecto 069, ha incluido dicho Convenio en la Auditoria Especial que actualmente se adelanta.

Convenio de Asociación No 4225 del proyecto 069
Contratista:  
Corporación ONG Somos Colombia Cultural Proyección Integral Para El Artista

Valor. 



$209.110.000
Fecha de suscripción: 
18/12/2009.
Objeto: aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para crear y afianzar espacios locales de interacción entre las personas mayores de la localidad de Tunjuelito, vinculados al proyecto 069 “Actividades de promoción para el modelo de envejecimiento activo de la localidad de Tunjuelito”. 
Contrato de Interventoría: 
Contrato 025 de 2009 con José William Sánchez Vargas por valor de $9.900.000, numero de Beneficiarios: 800 adultos mayores

Programa: Toda la vida integralmente protegidos

Proyecto 069: Actividades de promoción para el modelo de envejecimiento activo

Componente: Fomentar actividades lúdicas y recreativas para adultos mayores

Convenio de Asociación No. 4225 de 2009

Se organizo mesa de trabajo con el contratista, el interventor y los grupos beneficiarios que han establecido la queja. 
· DPC 1081-10 Interpuesto por Miguel Ángel Naranjo Ávila.

Quien manifestó que se realizaron obras de reparcheo en la Calle 51 Nº 37 - 62 Y 63 del Barrio Fátima, las cueles presentan grietas al igual que una zanja que genera peligro para la comunidad. Una vez recibida la comunicación se procedió a verificar la entidad responsable de esta obra, la cual fue realizada por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU a través de la Unidad de Mantenimiento Vial mediante el contrato 072 del 2008 por esta razón se dio traslado de la petición a la Dirección del sector de Movilidad con memorando Nº 12106-22220 (201084545) del 19 de octubre de 2010. 

Así mismo, se le informo al peticionario con oficio Nº 12106-20887 del 21 de octubre de 2010.    

· AZ 526-10 Solicitud realizada a la Alcaldía Local del día 14 de Septiembre de 2010, presentada por Rocío Del pilar Fajardo Vargas.

Se solicito al alcalde Local los convenios suscritos con el SIE Nº 05 y 08 de 2010, igualmente se solicito al alcalde local el trámite dado a la petición en mención la cual buscaba verificar la ejecución de los convenios mencionados.  
· DPC 949-10 Interpuesto por Luis Alirio Awazacko Reyes

Se dio respuesta definitiva mediante oficio No. 12106-18975 (201077444) del 27 de octubre de 2010.
· DPC 863-10 Interpuesto por Blanca Ligia Arias 

Se dio respuesta definitiva mediante oficio No. 12106-17658 (201073600) del 13 de octubre de 2010
Quejas ciudadanas

· Contrato de Prestación de Servicios No. 106 de 2008 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Asociación de Juntas de Acción Comunal en el cual se determinaron observaciones relacionadas con falta de soportes del registro fotográfico de las actividades desarrolladas, incumplimiento de la cláusula Décimo Séptima – Liquidación del Contrato.  
· En el contrato de Prestación de Servicios No. 111 de 2008 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Cefer Impresores Ltda, no se evidencio el plan de manejo de anticipo, no hay soportes de entrada al almacén de los elementos que promocionan las campañas internas y externas objeto del contrato, no hay registro fotográfico o fílmico de la entrega de los elementos a la comunidad establecidos en el contrato. 
· En el contrato de Prestación de Servicios No. 132 de 2008 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Gutiérrez Martínez Hermanos CIA Ltda, no aparece el componente de apoyo logístico para realizar eventos, no hay soportes de la entrega de algunos productos establecidos en el contrato y tampoco existe registro fotográfico o fílmico del evento que evidencie la asistencia de la comunidad. 

· En el Contrato de Prestación de Servicios No 128 de 2008  suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Rodolfo Pardo Lippelt, no existe la orden de entrada de almacén de las revistas recibidas, ni soportes de la distribución de los beneficiarios de la revista, ni el acta de liquidación estipulada en la cláusula décima octava del contrato. 
· En el Contrato de Prestación de Servicios No 112 de 2008 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Adriana Cecilia Sierra, no se evidenciaron soportes de la experiencia en Derechos Humanos como conferencista ni tallerista del especialista en este tema, tal como lo presenta el contratista en la propuesta técnica, tampoco hay soportes de la entrega de algunos productos establecidos en el contrato y faltan soportes de las entregas de los recordatorios a los beneficiarios del contrato. 
· Por su parte en el contrato de Prestación de Servicios Nº. 129 de 2008 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y José Tilio Tello Avendaño no existen informes parciales con sus soportes,  no se evidencia en la carpeta soporte  del desarrollo del contrato el concepto de viabilidad expedido por el FDLT, igualmente no se encuentra la ficha EBI, no se observa registro de entrada a almacén de las cartillas impresas de cada uno de las termas producto del objeto del contrato  relacionadas con la normatividad de policía de competencia de las autoridades locales. 
· Se evidenciaron hechos Constitutivos de Posible Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria en el Convenio de Asociación No 87 de 2009 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Corporación Multiactiva de Servicios COSERVIR por inhabilidades relacionadas con servidores públicos que ejerzan autoridad civil o política en el territorio dentro del cual le corresponda ejercer sus funciones a la entidad contratante. La Alcaldesa de Tunjuelito aparece en los estatutos de la Corporación Coservir a pesar de ser en el año de celebración del Convenio la ordenadora del gasto en la Alcaldía deTunjuelito.

4. ANEXOS

4.1. ANEXO  - CUADRO DE HALLAZGOS REFERENCIADOS, DETECTADOS Y COMUNICADOS.
              (Cifras en millones de pesos)

	TIPO DE HALLAZGO
	CANTIDAD
	VALOR
	REFERENCIACIÓN

	ADMINISTRATIVOS


	11
	N.A
	2.1.6.1;  2.1.6.2; 2.1.6.3; 2.1.6.4;  2.1.6.5; 2.1.6.6; 2.1.6.7;  2.1.6.8; 2.1.6.9; 2.1.6.10;       2.1.6.11

	CON INCIDENCIA FISCAL


	1
	$90.250.000
	2.1.6.6; 

	CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA


	2
	N.A
	2.1.6.6;  2.1.6.7; 

	CON INCIDENCIA PENAL


	0
	N.A
	


4.2. ANEXO  - MUESTRA DE AUDITORIA PAD 2010 CICLO III

	 
	OBJETIVO ESTRUCTURANTE/EJE
	PROGRAMA
	No DEL PROYECTO
	NOMBRE DEL PROYECTO
	COMPONENTE
	No DE CONTRATO
	VIGENCIA
	CONTRATISTA
	VALOR
	TEMA (PROD/AMB/PART/CULT/SALUD/MALLA

	1
	Eje Social
	Más y mejor educación para todos y todas
	6204
	Apoyar y fortalecer los procesos de capacitación en oficios técnicos.
	Programa de capacitación en oficios técnicos-laborales para los jóvenes
	Contrato de prestación de servicios para el impulso de programas de actividades de interés público No. 054
	2008
	Fundación Liceo Moderno Girardot
	180.500.000,00
	PRODUCTIVIDAD

	2
	Ciudad Global
	Fomento para el desarrollo económico
	132
	Fortalecimiento a las iniciativas para el desarrollo empresarial en Tunjuelito.
	Apoyo a iniciativas con plan semilla
	Convenio de Asociación No. 308
	2009
	Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo-CIDE
	200.000.000,00
	PRODUCTIVIDAD

	3
	Eje Social
	Más y mejor educación para todos y todas
	204
	Apoyar y fortalecer los procesos de capacitación en oficios técnicos.
	Formación para el trabajo y el desarrollo humano para jóvenes de la localidad
	Contrato No. 06 
	2008
	Fundación Bilingüe Centro Colombiano
	367.700.000,00
	PRODUCTIVIDAD

	4
	Derecho a la Ciudad
	Ambiente Vital
	121
	Construcción y fortalecimiento al sistema ambiental local
	Acciones para la recuperación integral de la cuenca del río Tunjuelo
	Contrato de apoyo Con entidad privada sin ánimo de lucro para el impulso de programas y actividades de interés público No. 015
	2009
	Corporación Ambiental SIE
	98.426.015,00
	AMBIENTE

	5
	Derecho a la ciudad
	Ambiente vital
	121
	Construcción y fortalecimiento al sistema ambiental local
	Acciones para la promoción de cambios socio culturales orientados a la protección y el cuidado de la cuenca del Tunjuelo y el medio ambiente de la localidad.
	Contrato de apoyo con entidad privada sin ánimo de lucro para el impulso de programas y actividades de interés público No. 009 
	2009
	Fundación Centro Nacional de Tecnología CENATECH
	105.000.000,00
	AMBIENTE

	6
	Urbano Regional
	Sostenibilidad urbano - rural
	6209
	Fortalecimiento al sistema ambiental en la localidad
	Actividades académicas y de movilización social para la protección del ambiente en la Localidad
	Contrato de Apoyo No. 02
	2008
	Corporación Ambiental SIE
	94.800.000,00
	AMBIENTE

	7
	Derecho a la Ciudad
	Ambiente Vital
	121
	Construcción y fortalecimiento al sistema ambiental local
	Acciones para el mejoramiento del medio ambiente a través del manejo eficiente de los residuos sólidos
	Contrato 05
	2009
	Impulsar Fundación Social
	137.500.000,00
	AMBIENTE

	8
	Urbano Regional
	Sostenibilidad urbano - rural
	6209
	Fortalecimiento al sistema ambiental en la localidad
	Escuela Ambiental de Tunjuelito
	CPS-25-08
	2008
	Fundación Centro Nacional de Tecnología CENATECH
	 
	AMBIENTE

	9
	Derecho a la Ciudad
	Ambiente  vital
	121
	Construcción y fortalecimiento al sistema ambiental local
	Escuela ambiental Local de Tunjuelito
	Convenio Interadministrativo de cofinanciación No. 008
	2009
	Universidad Distrital Francisco José de Caldas
	239.000.000,00
	AMBIENTE

	10
	Eje Social
	Cultura para la inclusión social
	6207
	Fortalecer, dotar y consolidar el sistema local de cultura de Tunjuelito
	Celebración del día de los niños en octubre
	Contrato de apoyo con entidad privada sin ánimo de lucro para el impulso de programas y actividades de interés público No. 01
	2008
	Asociación de artistas Barrio Latino
	97.000.000,00
	CULTURA

	11
	Ciudad de derechos
	Bogotá viva
	47
	Promoción de la cultura y el patrimonio de la localidad
	Carnaval de los tunjuelos
	Contrato de apoyo con entidad privada sin ánimo de lucro para el impulso de programas y actividades de interés público No. 006
	2009
	Corporación para el Desarrollo Social CORSOCIAL
	38.200.000,00
	CULTURA

	12
	Ciudad de derechos
	Bogotá viva
	10
	Consolidación del sistema local de cultura
	Dinamización casa de la Cultura de la localidad de Tunjuelito
	Convenio de asociación No. 000328
	2009
	Fundación Cultural Teatrazos
	129.600.000,00
	CULTURA

	13
	Ciudad de Derechos
	Bogotá Viva
	10
	Consolidación del sistema local de cultura
	Celebración de la semana de la cultura del adulto mayor      No se encuentra acta de terminación ni de liquidación Contrato terminado.
	Contrato de apoyo con entidad privada sin ánimo de lucro para el impulso de programas y actividades de interés público No. 003
	2009
	Fundación Suprema Lex
	116.842.500,00
	CULTURA

	14
	Eje Social
	Cultura para la inclusión social
	6207
	Fortalecer, dotar y consolidar el sistema local de cultura de Tunjuelito
	Programación de Actividades en La Casa  de La Cultura de Tunjuelito
	CPS 05-08
	2008
	CENATECH
	197.265.250,00
	CULTURA

	15
	Eje Social
	Cultura para la inclusión social
	6207
	Fortalecer, dotar y consolidar el sistema local de cultura de Tunjuelito
	Campañas De Cultura Ciudadana En Tunjuelito
	CPS 26-08
	2008
	Fundación Cultural Chiminigagua
	190.000.000,00
	CULTURA

	16
	No tiene
	No tiene
	No tiene
	No tiene
	Expediciones pedagógicas y recreativas al mar pacífico para población escolar vinculada a colegios distritales de la localidad.
	Convenio de Asociación UEL-SED-06-064-00-09 Fundación AVIATUR 
	2009
	Fundación AVIATUR
	252.000.000,00
	CULTURA

	17
	Eje Social
	Salud para una vida digna
	6205
	Mejoramiento, prevención, promoción y dotación en los procesos integrales en salud local de Tunjuelito
	Fortalecimiento del banco de ayudas técnicas para las personas en condiciones de discapacidad 
	Convenio Ínteradministra-tivo No. 04
	2007
	Hospital de Tunjuelito II nivel
	75.891.640,00
	SALUD

	18
	Eje Social
	Salud para una vida digna
	6205
	Mejoramiento, prevención, promoción y dotación en los proceso integrales en salud local en Tunjuelito
	Salud oral, visual y auditiva
	Convenio Ínteradministra-tivo No. 06
	2007
	Hospital San Blas II nivel
	236.000.000,00
	SALUD

	19
	Eje Social
	Salud para una vida digna
	6205
	Mejoramiento, prevención, promoción y dotación en los procesos integrales en salud local de Tunjuelito.
	Salud sexual y reproductiva población vulnerable trabajadoras (es) sexuales y población LGBT.
	Convenio Ínteradministra-tivo 05
	2007
	Hospital Tunjuelito II nivel
	114.800.000,00
	SALUD

	20
	Eje Social
	Salud para una vida digna
	6205
	Mejoramiento, prevención, promoción y dotación en los procesos integrales en salud local de Tunjuelito.
	Salud sexual y reproductiva población vulnerable trabajadoras (es) sexuales y población LGBT.
	Convenio Ínteradministra-tivo No. 08
	2007
	Hospital Tunjuelito II nivel
	78.600.000,00
	SALUD

	21
	Eje Social
	Salud para una vida digna
	6205
	Mejoramiento, prevención, promoción y dotación en los proceso integrales en salud local en Tunjuelito
	Salud oral, visual y auditiva
	Convenio Ínteradministra-tivo de cofinanciación No. 005
	2008
	Hospital de Tunjuelito II nivel
	248.800.893,00
	SALUD

	22
	Eje Social
	Salud para una vida digna
	6205
	Mejoramiento, prevención, promoción y dotación en los proceso integrales en salud local en Tunjuelito
	Fortalecimiento del banco de ayudas técnicas para las personas en condición de discapacidad de la localidad de Tunjuelito
	Convenio Ínteradministra-tivo de cofinanciación No. 002
	2008
	Hospital de Tunjuelito II nivel
	96.390.070,00
	SALUD

	23
	Eje Social
	Más y mejor educación para todos y todas
	6204
	Apoyar y fortalecer los procesos de capacitación en oficios técnicos.
	Apoyo a la educación superior técnica y tecnológica para jóvenes bachilleres de la localidad de Tunjuelito
	Convenio Interadministrativo No. 201
	2007
	ICETEX
	132.596.714,00
	EDUCACION

	24
	Eje Urbano Regional
	Hábitat desde los barrios y las UPZ
	6006
	Mejoramiento de la malla vial y el espacio público
	Mantenimiento de andenes-espacio público
	Convenio Ínteradministra-tivo de cofinanciación  No. 03
	2007
	SECAB y la Universidad Nacional de Colombia
	873.000.000,00
	MALLA VIAL

	25
	Eje Social
	Más y mejor educación para todos y todas
	6028
	Plan de atención integral al escolar en la localidad de Tunjuelito
	Aunar esfuerzos mediante la cooperación mutua y cofinanciada para crear las condiciones necesarias para que se consoliden las instituciones Educativas Distritales (IED) como instituciones integradores y modelo de atención
	Convenio Ínteradministra-tivo de cooperación y cofinanciación No. 003
	2008
	Universidad Nacional de Colombia
	120.000.000,00
	OTROS

	26
	Gestión Pública efectiva y transparente
	Desarrollo Institucional integral
	153
	Sistema de mejoramiento del sistema de la gestión local
	Realizar la interventoría técnica y administrativa y financiera al convenio Interadministrativo UAERMV
	Contrato de Consultoría No. 001
	2009
	Consorcio OMEGA
	340.000.000,00
	OTROS

	27
	Ciudad de Derecho
	Toda la vida integralmente protegidos
	69
	Actividades de promoción para el modelo de envejecimiento activo
	Fomentar actividades lúdicas y recreativas para adultos mayores
	Convenio de Asociación No. 4225
	2009
	Corporación ONG Somos Colombia Cultural proyección integral para el artista.
	209.110.000,00
	OTROS

	28
	Ciudad de Derechos
	Toda la vida integralmente protegidos
	324
	Fortalecimiento a iniciativas juveniles de Tunjuelito
	Fortalecimiento de organizaciones y clubes juveniles de Tunjuelito    Contrato en ejecución y es un DPC.
	Convenio de Asociación No. 4335
	2009
	Fundación Milenio Azul
	138.800.000,00
	OTROS

	29
	Ciudad de Derechos
	Bogotá viva
	17
	Actividades recreo deportivas para la localidad de Tunjuelito
	Juegos de integración ciudadana   La carpeta no cuenta con la ficha EBI. Contrato que se encuentra terminado
	Convenio de Asociación UEL-IDRD No. 087
	2009
	Corporación multiactiva de servicios COSERVIIR
	75.277.625,00
	OTROS

	30
	Gestión pública humana y eficiente
	Bogotá Transparente y Efectiva
	6218
	Interacción de la Administración Local con la Comunidad
	Apoyo logístico para la conmemoración de los cincuenta años de fundación de la Acción Comunal
	CPS 110 
	2008
	Asociación de juntas de Acción de juntas de acción comunal
	12.500.000,00
	OTROS

	31
	Gestión pública humana y eficiente
	Bogotá Transparente y Efectiva
	6218
	Interacción de la Administración Local con la Comunidad
	Unidos por un parque seguro
	CPS 106
	2008
	Asociación de Juntas de Acción Comunal. 
	12.840.000,00
	OTROS

	32
	Gestión pública humana y eficiente
	Bogotá Transparente y Efectiva
	6214
	Fortalecimiento a la capacidad operativa de la Administración Local
	apoyo logístico para la jornada de conocimiento y apropiación de Derechos
	CPS 112
	2008
	Adriana Cecilia Sierra
	12.600.000,00
	OTROS

	33
	Gestión pública humana y eficiente
	Bogotá Transparente y Efectiva
	6218
	Interacción de la Administración Local con la Comunidad
	Apoyar la realización de eventos de carácter institucional y actividades de las organizaciones sociales y comunitarias de la comunidad
	CPS  111
	2008
	Cefer Impresores Ltda. 
	12.500.000,00
	OTROS

	34
	Gestión pública humana y eficiente
	Bogotá Transparente y efectiva
	6214
	Fortalecimiento a la capacidad operativa de la Administración Local
	 
	CPS 129
	2008
	José Tilio Tello Avendaño
	59.000.000,00
	OTROS

	35
	Gestión pública humana y eficiente
	Bogotá Transparente y Efectiva
	6218
	Interacción de la Administración Local con la Comunidad
	Apoyo logístico de interacción institucional con la comunidad en la localidad de tunjuelito
	CPS 127
	2008
	José Antonio Aldana
	12.900.000,00
	OTROS

	36
	Gestión pública humana y eficiente
	Comunicación para la solidaridad
	6217
	Fortalecer, apoyar la información y divulgación de programas de la administración local.
	Apoyar la realización de eventos de carácter institucional y actividades de las organizaciones sociales y comunitarias de la comunidad
	CPS 132
	2008
	Gutiérrez Martínez
	7.998.200,00
	OTROS

	37
	Gestión pública humana y eficiente
	Comunicación para la solidaridad
	6217
	Fortalecer, apoyar la información y divulgación de programas de la administración local.
	Apoyo  de comunicación a través del perifoneo
	CPS 128
	2008
	Rodolfo Pardo Lippelt 
	12.200.000,00
	OTROS

	38
	Gestión pública humana y eficiente
	Administración moderna y humana
	6214
	Fortalecimiento a la capacidad operativa de la Administración Local
	Fortalecimiento a la capacidad operativa de la Administración Local
	CPS 130
	2008
	Ariel Elmer Castellanos
	12.500.000,00
	OTROS

	39
	Gestión pública humana y eficiente
	Bogotá Transparente y efectiva
	6214
	Fortalecimiento a la capacidad operativa de la Administración Local
	Diagnostico de la publicidad exterior, visual, avisos, vallas y pendones ubicados en la localidad de Tunjuelito
	Contrato de Consultoría No. 5
	2008
	Andrea Aguirre Rodríguez
	12.900.000,00
	OTROS

	40
	Ciudad de Derechos
	Bogotá viva
	17
	Actividades recreodeportivas para la Localidad.
	Realizar actividades deportivas para los habitantes de la localidad de Tunjuelito a través de diversas disciplinas
	Convenio de Asociación No. 041
	2009
	Fundación el AGORA
	134.188.712,00
	OTROS
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