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DICTAMEN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INT EGRAL 

MODALIDAD REGULAR 
 
 
Doctor 
LUIS ERNESTO RINCON ASCENCIO 
Alcalde Local de Mártires 
Ciudad 
 
 
La Contraloría de Bogotá, D. C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política de Colombia y en el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral de Gestión y Resultados - Modalidad 
Regular, con el objeto de evaluar al Fondo de Desarrollo Local de Mártires, a 
través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y 
equidad con que administro los recursos puestos a su disposición y los resultados 
de su gestión, el examen del Balance General a 31 de diciembre de 2010 y el 
Estado de Actividad Financiera, Económica y Social por el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010; (cifras que fueron comprobadas 
con las de la vigencia anterior), la comprobación de que las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables, la evaluación y análisis de la 
ejecución de los planes, programas de gestión ambiental y de los recursos 
naturales y la evaluación al Sistema de Control Interno. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá, D. C. La responsabilidad de 
la Contraloría de Bogotá, D. C., consiste en producir un informe integral que 
contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la 
entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones 
legales y la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno, y la opinión sobre 
la razonabilidad de los Estados Contables.  
 
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de  auditoria, fueron corregidos (o 
serán corregidos) por la Administración, lo cual contribuye al mejoramiento 
continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción 
y/o prestación de bienes y/o servicios  en beneficio de la ciudadanía, fin último del 
control.  
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoria 
Gubernamental Colombianas compatibles con las de General Aceptación, así 
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como con las políticas y los procedimientos de auditoria establecidos por la 
Contraloría de Bogotá, D. C., por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación 
y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los 
Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la 
adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno. 

Concepto sobre Gestión y Resultados 
 
Los hallazgos presentados nos permiten conceptuar que en la gestión adelantada 
por la administración de la entidad, no se acatan las disposiciones que regulan sus 
hechos y operaciones, no ha implementado un Sistema de Control Interno que le 
ofrezca garantía en el manejo de los recursos; lo cual ha incidido para que en la 
adquisición y uso de los recursos no se manejen criterios de economía, eficiencia 
y equidad; se presenta reiterada improvisación en la ejecución de los recursos, 
privilegiando la asignación de los mismos en proyectos de recuperación y 
construcción de infraestructura vial, desconociendo la normatividad que exige que 
los recursos se apliquen de preferencia en proyectos con sentido social. Así 
mismo no se cumplió en un porcentaje significativo con las metas y objetivos 
propuestos. 
 
Realizando un balance de la utilización de los recursos presupuestales antes de la 
expedición del Decreto No 101 de 2010 “Por medio del cual se fortalece 
institucionalmente a las Alcaldías Locales, se fortalece el esquema de gestión 
territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos 
para una mejor gestión administrativa y se determinan otras disposiciones", se 
puede afirmar, que como producto de esta contrastación, antes de su expedición, 
los recursos eran administrados por las UEL y los recursos del Fondo, servían de 
caja menor para la ejecución de los proyectos de inversión, permitiendo con esto 
que se perdiera el seguimiento y control de dichos recursos. 
 
Con posterioridad a la expedición de dicho decreto, se puede asegurar que, 
revisada la contratación realizada, esta situación no ha cambiado y no se 
vislumbra que con esta medida, vaya a mejorar de manera importante la situación 
que se quiso remediar. 
 
Por consiguiente y como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloría de 
Bogotá D.C., conceptúa que la gestión correspondiente a la vigencia  2010 es 
FAVORABLE CON OBSERVACIONES, de acuerdo con lo observado en la 
siguiente tabla: 
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CUADRO 1 

CONCEPTO DE GESTION Y RESULTADOS 
Variables Ponderación 

Plan de Desarrollo y/o Plan Estratégico y Balance Social 22,7583 

Contratación 14,75 

Presupuesto 11,1321 

Gestión Ambiental 6,5 

Sistema de Control Interno 6,25 

Transparencia 6,00 

SUMATORIA 67 

  

CONCEPTO DE GESTIÓN PUNTUACIÓN 
Mayor o igual 75 - 
Menor 75, mayor o igual a 60  Favorable con Observaciones 
Menor a 60 - 

            FUENTE:   Información SIVICOF a 31 de diciembre de 2010 y Evaluación de componentes. 
 
A continuación se sintetiza  los hallazgos relevantes que soportan cada uno de los 
componentes evaluados a saber: 
 
Sistema de Control Interno: 
 
Aplicado el cuestionario de evaluación al MECI, el FDLM obtuvo una calificación 
de 59 puntos que lo ubica en el rango de deficiente. A continuación se discrimina 
la evaluación por cada uno de los Subsistemas. 
 
Se tomaron como muestra las áreas de contratación, almacén, gestión ambiental, 
planeación, contabilidad, coordinación administrativa y financiera, Alcalde Local y 
presupuesto. 
 
De acuerdo con la evaluación a los diferentes subsistemas, se estableció para el 
FDLM una calificación de 3.09 siendo la calificación mayor de 5.0, es decir un nivel 
de cumplimiento del 61.8% que lo ubica en un rango regular con un nivel de riesgo 
mediano, traducido en un regular nivel de calidad y confiabilidad del sistema de 
control interno. 
 
La última evaluación al SCI, determinó un nivel de cumplimiento del 66%, que 
comparada con el nivel de cumplimiento actual del 61.8% presenta una leve 
disminución del 4.2%, con lo cual se puede decir que la Administración ha 
desmejorado en este porcentaje el desarrollo de su SCI. 
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De igual manera se puede decir que en desarrollo de las varias auditorías, por 
parte de este organismo de control, la suscripción de planes de mejoramiento, no 
han influido en la administración local para mejorar su SCI. 
 
Como resultado del proceso auditor, se puede concluir la mayor aprehensión se 
tiene respecto al cumplimiento del MECI, con un 70%, para una calificación 
satisfactoria, no obstante carece de seguimiento por la alta dirección y ausencia 
de implementación de mecanismos de socialización de la política y objetivos del 
sistema como los planes de mejoramiento por procesos y de igual forma los 
planes de mejoramiento individual. 
 
En cuanto al Sistema de Control Interno, con deficiencias  de insuficiencia en el  
subsistema de control de evaluación, componente planes de mejoramiento 
alcanzando una calificación de 2.44, evidenciando deficiencias en el proceso de 
planeación.   
 
El programa de auditoría pide, en su objetivo general, conceptuar sobre la calidad 
y eficiencia del sistema de control interno MECI, del FDLM, mediante la evaluación 
de los distintos subsistemas que lo componen. 
 
De lo anterior se puede colegir que los fondos de desarrollo local operan como un 
mecanismo novedoso mediante el cual se ejecuta en las localidades una 
participación de los ingresos corrientes del presupuesto de la administración 
central del distrito, pero que no tienen una organización formal para su 
administración como tampoco una estructura. 
 
Informalmente cuentan con una llamada Coordinación Administrativa y financiera 
que asume mucha funciones, entre otras la coordinación de áreas de apoyo como 
el área de presupuesto, planeación, contable, almacén y contratación. 
 
Dichos fondos, al no contar con una estructura formal y operar por delegación para 
la ejecución de los recursos y donde  los sectores confluyen de una manera no 
organizada, son todo lo contrario de lo que promulga el sistema de control interno, 
es decir no se cuenta con un sistema integrado  organizacional. 
 
Si a lo anterior se le suma que están inmersos dentro de la estructura orgánica de 
la Secretaria de gobierno, su sistema de control interno se expresa a través de las 
políticas de dicha secretaría, cuando en realidad  se deben sujetar a las políticas 
de todas las secretarías, es decir de todos los sectores. 
 
En primera instancia, De esta manera no existe un único esquema de 
organización sino que obedecen a los esquemas de organización de los cuales se 
ejecutan los recursos por subsidiariedad lo cual hace casi imposible adelantar un 
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análisis del sistema de control interno, es decir no existe para los fondos de 
desarrollo local una estructura organización para su administración sino unas 
áreas de apoyo no integradas y direccionados  (los fondos) por las políticas de la 
secretaria de gobierno.  
 
En segunda instancia,  entendiendo el sistema de control interno desde la cabeza 
de la Secretaria de Gobierno, mal se haría en evaluar una parte del sistema 
haciéndolo únicamente a los fondos de desarrollo local; la verdadera evaluación 
debe ser la hecha al sistema general, es decir la evaluación al sistema de control 
interno de la secretaria de gobierno deberá dar cuenta del análisis del mismo en 
los fondos de desarrollo local, como de hecho lo hacen, más en la contraloría se 
hace fraccionado uno es la evaluación al sistema de control interno que se hace 
por parte de la contraloría a la Secretaria de Gobierno y otro el que se hace por la 
misma entidad a los FDL, con dos ópticas diferentes. 
 
Evaluación de Plan de Desarrollo y Balance Social. 
 
Para dar cumplimiento a uno de los objetivos que persigue esta auditoria, cual es 
el de evaluar la capacidad de los FDL para alcanzar las metas y cumplir con los 
objetivos descritos en el Plan de Desarrollo Local con énfasis en las políticas 
públicas de “Generación de Empleo e Ingresos, y de “Infancia y Adolescencia” y 
establecer la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos utilizados frente 
al avance de las metas y el nivel de atención de las necesidades de la población, 
se evalúa el contexto en el cual se aprueba el Plan Plurianual de Inversiones que 
hace parte de dicho Plan de Desarrollo. 
 
Para adelantar la evaluación de los proyectos que hacen parte de dichas políticas, 
se realizo a cuatro (4) proyectos de Infancia y adolescencia por valor de $ 2.518,6 
millones que representan el 17,3% del total disponible para la inversión directa y 
de cinco (5) proyectos de Generación y Empleo, por valor de $ 840 millones que 
representan el 5,7% del total disponible para la inversión directa; Como resultado 
de la evaluación, se pudo determinar que no presentan porcentaje de ejecución 
real. 
 
No obstante lo anterior, la ejecución real de estos recursos, como se observa en el 
mismo cuadro, no fue eficiente, debido a que del rubro Derecho a la Ciudad que 
fue el rubro de mayor asignación presupuestal, tan solo se giraron $ 1.655 
millones equivalentes al 21,51 % del total asignado, debido a que los recursos se 
comprometieron al final de la vigencia; el segundo lugar de giros corresponde a los 
denominados gastos operativos bajo el nombre de Gestión Pública Efectiva y 
Transparente con $ 1.033 millones, equivalentes al 63,34 % del total de recursos 
asignados y el rubro Ciudad de Derechos se giraron $ 548 millones equivalentes al 
15,47 % del total asignado. 
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Con lo anterior se evidencia una mayor destinación de recursos para la 
recuperación del espacio público y mantenimiento de la malla vial y para los 
gastos operativos del rubro Gestión Publica efectiva y transparente en detrimento 
de la inversión que debió destinarse en mayor volumen para programas sociales y 
de participación que son de mayor impacto en la ciudadanía. 
 
Se aprecia con la situación expresada que al aplicar el 53.25%% de los recursos 
asignados  en el plan plurianual a los programas y proyectos del objetivo 
estructurante Derecho a la Ciudad y tan solo el  24,52% al Objetivo estructurante 
de Ciudad de Derechos, que es donde se encuentran los proyectos de nutrición y 
salud y educación, se estaría incumpliendo con el principio del literal e) “Prioridad 
del gasto público social” del artículo 3º de la ley 152 de 1994, adicionalmente se 
incumpliría con el literal e) del artículo 1º del Acuerdo Distrital 12 de 1994 o 
Estatuto de Planeación del Distrito Capital, por cuanto no se realiza la priorización 
de los recursos públicos que deben ser orientados hacia el gasto público social, 
concordante también con el Artículo 19 del mismo Acuerdo que señala que “En los 
Planes de Desarrollo del Distrito Capital, tendrá prioridad el gasto público social, de salud, 
educación, vivienda y recreación”. 
 
Los hechos mencionados en la parte de resultados de la auditoría, muestran la 
ausencia de la planeación que se debe realizar previamente a la ejecución de los 
recursos, la marcada improvisación en la asignación de los recursos, dio como 
resultado la imposibilidad de cumplir las metas para la vigencia 2010, en razón a la 
suscripción tardía de los compromisos que permitirían su logro,  causada entre 
otras razones por el incumplimiento de las normas legales vigentes que la regulan, 
 
Esta ausencia de planeación, también se refleja en el documento presentado 
como Balance Social, del cual no se pudo precisar cómo la gestión realizada en la 
vigencia 2010, contribuyó a la solución y/o atención de la problemática que aqueja 
a la población de la localidad. 
 
Para los nueve (9) proyectos evaluados, orientados a atender las necesidades de 
la población en las políticas de “Generación de Ingresos” e “Infancia y 
Adolescencia”, se formularon 37 metas, las cuales durante la vigencia evaluada 
ninguna fue alcanzada en su totalidad.  
 
Presupuesto 
 
El Fondo Desarrollo Local de Mártires,  da cumplimiento con los registros 
presupuestales y cumple con las disposiciones legales vigentes en materia 
presupuestal, sin embargo mantiene la costumbre de comprometer los recursos al 
finalizar la vigencia, cayendo en el riesgo de suscribir contratos y convenios sin la 
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adecuado estudio de las necesidades y por ende en la improvisación al momento 
de ejecutar los dineros públicos, además se mantiene la observación reiterada de 
incluir dentro del presupuesto de gastos e inversiones las obligaciones por pagar, 
denotándose con esto improvisación en el uso de los recursos y falta de celeridad 
para la ejecución de los proyectos, acumulando progresivamente el rezago 
presupuestal. 
 
Por otra parte, además de esta práctica reiterada, no se evidencio una reducción 
importante en el nivel de las obligaciones por pagar, ni depuración de los saldos 
pendientes de vigencias anteriores. Por lo anterior no fue cuantificado beneficio de 
control fiscal alguno.  
 
Se hizo una autorización para utilizar recursos mediante la figura de las “Vigencias 
Futuras” por parte de un Acuerdo Local de la Junta administradora de los Mártires, 
los cuales serán  aplicados a partir de 2011. 
 
Las cuentas de obligaciones por pagar del FDLM, presentan incertidumbre en sus 
registros afectando presuntamente la ejecución del Plan de Desarrollo Local, Plan 
Financiero, Plan Operativo Anual de Inversiones y los del Plan de Desarrollo y 
Presupuesto Distritales, lo que podría reducir la credibilidad en estos instrumentos  
diseñados para racionalizar el uso de los recursos públicos distritales.  
 
La gestión del FDLM en materia presupuestal, es desfavorable con observaciones, 
debido a que además de los aspectos arriba mencionados, se reitera el atraso en 
la ejecución de la inversión en el Distrito, el FDLM es eficiente en comprometer los 
recursos asignados e ineficiente en la celeridad de la ejecución real de los 
proyectos, prueba de ello es que las obligaciones por pagar que figura en el 
presupuesto de ingresos de la localidad representa casi el 50% de los recursos del 
Fondo para cada vigencia, lo que implica mayores costos para la Administración 
debido a los incrementos de precios de mercado, inoportuna inversión social y en 
algunos casos se pierde la justificación del proyecto además del descrédito de la 
gestión publica local, aplazando la satisfacción de las necesidades de la 
comunidad y perdiendo las oportunidades para ver resueltos oportunamente sus 
necesidades, fin ultimo de la inversión pública.  
 
Gestión Ambiental 
 
Como resultado de la evaluación a este componente y analizados los objetos de 
los contratos tomados como muestra, se evidencia que las iniciativas 
efectivamente apuntan a contrarrestar los problemas formulados en el diagnóstico 
como fueron las campañas de capacitación para la buena utilización de los 
residuos sólidos, vigilancia atmosférica, promoción de tecnologías limpias, 
arborización urbana, fortalecimiento de la formación ambiental, proyectos 
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ciudadanos locales de educación ambiental PROCEDA, y se incluye el contrato de 
prestación de servicios N° 82 para la persona encar gada de desempeñarse como 
Referente Ambiental. 
 
Revisados los objetos contractuales éstos son coherentes con la formulación del 
proyecto N° 164 PGI: Los Mártires un mejor ambiente  y sus respectivos 
componentes y como resultado de su ejecución contractual se observa que de 
$161,4 millones contratados, se realizaron giros presupuestales por valor de 
$149,3 millones equivalentes al 92,5% de ejecución real. 
 
Por lo anterior, se puede decir que a pesar de la aplicación de unos recursos tan 
escasos en la solución de problemas ambientales, el FDLM ha cumplido con los 
compromisos adquiridos en materia ambiental para el año 2010 y tratando de 
solucionar y/o minimizar los problemas ambientales identificados que aquejan 
tanto a los recursos naturales como al ambiente de la localidad. 

Concepto sobre la evaluación y revisión de la cuent a  
 
Revisada la cuenta que presentó el sujeto de control correspondiente al periodo 
anual, éste dio cumplimiento en la forma, término  y métodos establecidos por la 
Contraloría de Bogota, D.C. A través de la verificación y análisis de su contenido, 
se corroboraron las áreas críticas tomadas como insumo para el proceso auditor, 
las cuales se evaluaron en la etapa de ejecución de la auditoria con miras a 
establecer la economía, la eficacia, la eficiencia y la equidad de las actuaciones 
del gestor público.  

Opinión sobre los Estados Contables  
 
Verificados los estados contables presentados por el FDLM, se encontró que en 
los Ingresos No Tributarios, la subcuenta 140101 -“Multas” la cual representa los 
ingresos no tributarios originados por las multas, establecidas por las sanciones 
que por competencia imponen las Alcaldías Locales, esto es: Ley 388/97 y 810/03 
Infracción al régimen de urbanismo; Ley 232/95 Infracción a las  normas de 
funcionamiento de los establecimientos de comercio y Acuerdo 079/02 violación al 
Código de Policía. 
 
A 31 de diciembre de 2010 esta subcuenta presenta un saldo de $3.862.0 
millones, cifra que aumentó en $1.324.5 millones respecto al año inmediatamente 
anterior, lo que representan el 34,3% de aumento. 
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Para el examen de esta cuenta se presentan los análisis del comportamiento de 
esta cuenta, que de todas formas no inciden en la razonabilidad de los estados 
financieros.   
 
Por otra parte, en cuanto a los Bienes Entregados a Terceros se encuentra dentro 
del grupo 19 “Otros Activos”, alcanzando al final de la vigencia 2010 la suma de 
$160.3 millones, disminuyéndose en un 10.19% respecto al año inmediatamente 
anterior. 
 
Representa el valor de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad 
contable pública entregados a terceros mediante contrato, para su uso, 
administración o explotación que deberán restituirse en las condiciones 
establecidas en los contratos que amparan la entrega de los mismos. En esta 
cuenta se registran los bienes que se entregan en comodato a las empresas así 
como los que entreguen las empresas a entidades del gobierno general. 
 
Una vez revisadas las carpetas de los contratos de comodato suscritos por la 
Alcaldía Local, se evidenciaron diferencias respecto a los registros incorporados 
en los estados contables y los registros dados por la oficina jurídica y el almacén 
del FDLM, así : $160.3, $171.7 y $168.7 millones respectivamente. 
 
La  Administración del FDL  dio cumplimiento al postulado de Utilidad Social en la 
medida en que, con excepción de lo comentado en el presente informe, los 
recursos invertidos en la vigencia 2010 se aplicaron en las obras de beneficio 
social. Además, cumplió con los lineamientos de transparencia del uso de los 
recursos públicos al evidenciarse en los estados financieros y en sus movimientos 
contables el seguimiento a las inversiones y proyectos locales.  
 
Pese a lo anterior, los estados contables del Fondo de Desarrollo Local Mártires 
presentan razonablemente, la situación financiera en sus aspectos más 
significativos por el año terminado el diciembre 31 de 2010, de conformidad con 
las normas de contabilidad generalmente aceptadas, prescritas por la Contaduría 
General de la Nación.  

Consolidación de hallazgos 
 
En desarrollo de la presente auditoría tal como se detalla en el Anexo No. 1 y 
como resultado de la evaluación a la gestión realizada por las autoridades del 
Fondo de Desarrollo Local se establecieron siete  (7) hallazgos administrativos 
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Concepto sobre Fenecimiento.  
 
Por el concepto favorable con observaciones emitido en cuanto a la gestión 
realizada, el cumplimiento de la normatividad, la calidad y eficiencia del Sistema 
de Control Interno y la opinión expresada sobre la razonabilidad de los Estados 
Contables, la Cuenta Rendida por la Entidad, correspondiente a la vigencia 2010, 
se fenece. 
 
Plan de Mejoramiento. 
 
A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan acciones 
de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de 
mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor 
tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, a 
través del SIVICOF dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del 
presente informe. 
 
El Plan de Mejoramiento debe detallar las acciones que se tomarán respecto de 
cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los 
correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución, 
garantizando que busque eliminar la causa del hallazgo, que sea realizable, 
medible, contribuya a su objeto misional, propicie el buen uso de recursos 
públicos, el mejoramiento de la gestión institucional y atienda los principios de la 
gestión fiscal. 
 
Igualmente, con respecto al plan de mejoramiento objeto de seguimiento, en caso 
de que exista, deberá indicársele al sujeto de control que en el plan de 
mejoramiento consolidado a presentar se retirarán las acciones cerradas, se 
mantendrán las que se encuentran en ejecución y las abiertas. Estas últimas 
tendrán un plazo máximo de implementación de 60 días. 
 
De igual forma si como producto del seguimiento del plan de mejoramiento se 
concluyó que estas acciones no se cumplieron, dará lugar a requerimiento de 
explicaciones como inicio del proceso administrativo sancionatorio. 
 
 
Bogotá, D.C., Mayo  de 2011 
 
 
 
                                        GLADYS AMAL IA RUSSI GÓMEZ 

Directora para el Control Social y Desarrollo Local 
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2. ANALISIS SECTORIAL 
GESTION PRESUPUESTAL EN LAS LOCALIDADES 

DICIEMBRE 31 DE 2010 
 

 
2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Para la vigencia fiscal de 2010, los fondos de desarrollo local de Bogotá D.C. 
contaron con un presupuesto definitivo de ingresos por $854.054.61 millones, de 
los cuales se recaudaron $857.682.17 millones equivalentes al 100.42% de 
ejecución.  
 

CUADRO 2  
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EJECUCIÓN A 31/12/2010  
        Millones de pesos 
FONDO DE 

DESARROLLO 
LOCAL 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

TOTAL 
MODIFICACIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 
RECAUDOS 

% DE 
EJEC 

Usaquén 36.405,23 -774,02 35.631,21 35.731,19 100,28% 
Chapinero 20.512,90 -1.233,59 19.279,31 20.022,90 103,86% 
Santa Fe 32.544,32 -1.265,98 31.278,35 31.323,20 100,14% 
San Cristóbal 68.809,94 969,21 69.779,15 70.117,82 100,49% 
Usme 52.460,34 -3.181,98 49.278,36 49.121,67 99,68% 
Tunjuelito 28.990,56 482,06 29.472,62 29.723,99 100,85% 
Bosa 68.727,00 -2.889,06 65.837,94 65.969,16 100,20% 
Kennedy 70.139,50 -645,06 69.494,45 69.878,06 100,55% 
Fontibon 31.419,78 913,14 32.332,91 32.419,83 100,27% 
Engativa 65.244,17 -790,21 64.453,96 64.892,30 100,68% 
Suba 64.868,28 -568,93 64.299,35 64.437,78 100,22% 
Barrios Unidos 23.965,84 -135,15 23.830,69 23.997,59 100,70% 
Teusaquillo 21.556,29 494,78 22.051,07 22.581,75 102,41% 
Los Mártires 16.955,57 3.906,44 20.862,01 20.994,33 100,63% 
Antonio Nariño 21.859,25 -2.244,49 19.614,76 19.665,77 100,26% 
Puente Aranda 35.485,31 292,82 35.778,13 35.756,58 99,94% 
La Candelaria 11.263,13 -463,31 10.799,82 10.815,07 100,14% 
Rafael Uribe 64.911,88 -5.362,47 59.549,41 59.691,16 100,24% 
Ciudad Bolívar 93.237,15 -3.828,82 89.408,33 89.641,76 100,26% 
Sumapaz 42.223,00 -1.200,22 41.022,78 40.900,25 99,70% 
TOTAL 871.579,45 -17.524,83 854.054,61 857.682,17 100,42% 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. – Sistema de Información para el Control Fiscal – SIVICOF – Información 
mensual presentada por los FDL 31/12/2010 

 
Dentro del resultado presupuestal, se destaca el recaudo en los renglones de 
Otros Ingresos No Tributarios y de Multas que presentaron ejecuciones del 
2.780.9% y 228.24% respectivamente y que muestran falencias en los procesos 
de planeación presupuestaria al arrojar un superávit de ejecución por un valor total 
de $17.721,45 millones, cifra que al no ser adicionada oportunamente al 
presupuesto local, no tuvo reflejo en el presupuesto de gastos de inversión 
ejecutados en la vigencia. 
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2.2. PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
El presupuesto definitivo de gastos del sector de localidades del distrito en la 
vigencia fiscal de 2010 se ubicó en $854.054.61 millones, de los cuales 
$444.545.73 millones representativos del 52.05% se programó para cubrir los 
compromisos planeados en los cuatro objetivos estructurantes del plan de 
desarrollo local y el restante 47.95%, es decir, $409.508.89 millones se programó 
para cubrir compromisos de vigencias anteriores, tal como se muestra en el 
cuadro 
 
Dentro del presupuesto programado para cubrir los compromisos del plan de 
desarrollo, se destacan el Objetivo Estructurante Ciudad de Derechos, hacia el 
cual se destinaron $209.775.53 millones cifra que representa el 25.01% del total 
del presupuesto local. Al Objetivo Derecho a la Ciudad se le asignaron 
$134.656.85 millones representativos del 15.77% de lo presupuestado. 
 

CUADRO  3 
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DE GASTOS EN LAS LOCALIDADE S 

DICIEMBRE 31 DE 2010 
                     Millones de pesos 

OBJETIVO 
 

PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

%  DE 
EJECUCION 

AUTORIZACIONES 
DE GIRO 

% 
GIROS 

Ciudad de Derechos 213.606,97 209.775,53 98,21% 54.713,72 26,08% 
Derecho a la Ciudad 134.656,85 132.024,44 98,05% 41.578,14 31,49% 
Ciudad Global 22.064,98 21.673,51 98,23% 7.108,48 32,80% 
Participación 16.507,19 15.826,35 95,88% 3.575,89 22,59% 
Gestión Pública Efectiva y 
Transparente 57.709,74 55.783,27 96,66% 34.580,53 61,99% 
Obligaciones por Pagar 409.508,89 401.410,87 98,02% 257.765,87 64,21% 

TOTAL 854.054,61 836.493,98 97,94% 399.322,63 47,74% 
Fuente: Ejecución presupuestal de las localidades 31/12/05 -  cifras sin auditar 

 
 
El 49.56% del presupuesto asignado para el sector local, es asumido por seis (6) 
Localidades - Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Kennedy, Engativa, Bosa y Suba, con 
$423.273.18 millones, las demás localidades (14 en total) cubren el 50.44% 
restante. El cuadro  5,  muestra el esquema de distribución del presupuesto en 
cada una de las localidades. 
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ESTRUCTURA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS -FDL 31 -12-2010

CIUDAD GLOBAL
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TRANSPARENTE
7%

DERECHO A LA 
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16%
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25%
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47%

 
                    Fuente: Ejecución Presupuestal de Localidades 
                           GRÁFICA 1. Estructura Ejecución Presupuestal.       

 
 

CUADRO  4 
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS EN LAS LOCALIDA DES DE BOGOTA D.C. 

DICIEMBRE 31 DE 2010 
                                                                                                                          Millones de pesos 

LOCALIDAD PPTO.  
DEFINITIVO  

% 
PART 

PPTO. 
EJECUTADO 

% 
EJEC 

 
GIROS 

%  
GIRO 

Usaquén 35.631,21 4,17% 34.489,29 96,80% 16.984,97 49,25% 
Chapinero 19.279,31 2,26% 18.692,13 96,95% 9.376,87 50,16% 
Santafé 31.278,35 3,66% 29.721,93 95,02% 15.718,90 52,89% 
San Cristóbal 69.779,15 8,17% 68.014,18 97,47% 40.297,68 59,25% 
Usme 49.278,36 5,77% 48.728,04 98,88% 22.512,28 46,20% 
Tunjuelito 29.472,62 3,45% 28.600,19 97,04% 15.504,25 54,21% 
Bosa 65.837,94 7,71% 64.267,47 97,61% 25.150,54 39,13% 
Kennedy 69.494,45 8,14% 67.792,85 97,55% 29.887,77 44,09% 
Fontibon 32.332,91 3,79% 31.920,80 98,73% 17.066,19 53,46% 
Engativa 64.453,96 7,55% 62.680,61 97,25% 26.132,38 41,69% 
Suba 64.299,35 7,53% 64.275,20 99,96% 33.109,19 51,51% 
Barrios Unidos 23.830,69 2,79% 22.580,13 94,75% 10.507,15 46,53% 
Teusaquillo 22.051,07 2,58% 21.909,19 99,36% 10.477,55 47,82% 
Mártires 20.862,01 2,44% 20.710,58 99,27% 8.567,63 41,37% 
Antonio Nariño 19.614,76 2,30% 19.369,38 98,75% 8.698,82 44,91% 
Puente Aranda 35.778,13 4,19% 35.571,52 99,42% 14.716,17 41,37% 
Candelaria 10.799,82 1,26% 10.759,64 99,63% 4.889,85 45,45% 
Rafael Uribe 59.549,41 6,97% 57.998,22 97,40% 27.842,02 48,00% 
Ciudad Bolívar 89.408,33 10,47% 87.505,30 97,87% 40.711,64 46,52% 
Sumapaz 41.022,78 4,80% 40.907,34 99,72% 21.170,77 51,75% 
TOTAL 854.054,61   836.493,98 97,94% 399.322,63 47,74% 

 
En general la totalidad de los fondos de desarrollo local muestran un alto nivel de 
ejecución de su presupuesto de gastos, pues todas ejecutaron sus presupuestos 
por encima del 94%. 
 
En relación con los ingresos recibidos de $854.054.61 millones, se observa que 
las localidades comprometieron el 97.7% de los recaudos obtenidos. 
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              GRÁFICA 2: Ejecución Presupuestal de Gasto en las Localidades. 

           
No obstante, los compromisos adquiridos que cometieron el presupuesto local a 
un promedio del 97.94%, las autorizaciones de giro sólo llegaron a $399.322.63 
millones, lo que significa que los fondos sólo giraron el 47.74% de los 
compromisos adquiridos en la vigencia.  
 
Nótese que los giros efectuados no alcanzan para cubrir los compromisos de 
vigencias anteriores presupuestados en $409.508,89 millones. 
 
A nivel de los objetivos estructurantes, la situación es más preocupante. Como se 
detalla en el cuadro 5, de un presupuesto asignado de $444.545.73 millones, los 
Fondos ejecutaron $435.083.11 millones (97.87%) pero sólo giraron $141.556.76 
millones equivalentes al 32.54%, lo que indica que el 67.46% de los compromisos 
adquiridos por los FDL en la vigencia 2010, deberán ser cubiertos con recursos de 
la vigencia 2011, incrementando el “rezago” presupuestal del sector.  
 
No hay duda que el bajo nivel de giros presupuestales afecta de manera directa el 
cumplimiento de los objetivos y metas programados en el plan de desarrollo, 
situación que obedece al precario comportamiento de los giros en los distintos 
programas en que se dividen los ejes del plan de desarrollo. 
 
Efectivamente, los programas prioritarios del Plan de Desarrollo Local presentaron 
niveles bajos en los giros presupuestales, afectando de manera importante la 
ejecución física de las metas propuestas en el plan de desarrollo, situación que 
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puede incidir en el cumplimiento de la política pública de corte social abanderada 
por la actual administración. 
 
La gestión de los Fondos de Desarrollo Local en el periodo analizado, priorizó el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en las vigencias anteriores, 
descuidando de forma la realización de acciones tendientes a la atención de los 
problemas prioritarios de la población contenidos en los ejes del Plan de 
Desarrollo Local. 
 
2.3. EJECUCION DE GASTOS A TRAVES DE CONVENIOS DE ASOCIACION 
 
La información registrada en este numeral corresponde al análisis efectuado por la 
Contraloría a la información presupuestal (registros presupuestales por rubro) del 
último cuatrimestre de la vigencia 2010 en lo relacionado con la suscripción de 
convenios de asociación, contratos de apoyo, contratos para impulsar programas y 
actividades de interés público, entre otros, que los Fondo de Desarrollo Local 
suscribieron con Entidades sin Ánimo de Lucro. 
 
En el citado periodo, los Fondos suscribieron un total de 409 convenios con 
entidades sin ánimo de lucro por valor de $66.404.76 millones, de los cuales 279 
por valor de $44.599,03 millones contaron con la debida autorización expedida por 
la Secretaria de Gobierno en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1.- del 
artículo 1º del Decreto 341 de 2010, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. 
Los restantes 130 por $21.805.73 millones, no fueron previamente autorizados por 
la citada Secretaría, incumpliendo la norma anteriormente señalada. 
 
2.3.1. Autorizaciones Expedidas por la Secretaría de Gobierno para la Suscripción 
de los Convenios de Asociación 
 
Se presentaron por los 20 Fondos de Desarrollo Local 313 solicitudes, las cuales 
fueron tramitadas por la Secretaría de Gobierno: 

 
CUADRO 5 

AUTORIZACIONES EXPEDIDAS POR LA SECRETARÍA DE GOBIE RNO 
FONDO DE DESARROLLO  SOLICITADAS  AUTORIZADAS  NEGADAS % AUTORIZACION 
USAQUEN 10 10  100,0 
CHAPINERO 0    
SANTAFE 14 14  100,0 
SAN CRISTOBAL 34 31 3 91,2 
USME 7 6 1 85,7 
TUNJUELITO 11 11  100,0 
BOSA 19 12 7 63,2 
KENNEDY 40 40  100,0 
FONTIBON 10 10  100,0 
ENGATIVA 26 23 3 88,5 
SUBA 9 8 1 88,9 
BARRIOS UNIDOS 11 11  100,0 
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FONDO DE DESARROLLO  SOLICITADAS  AUTORIZADAS  NEGADAS % AUTORIZACION 
TEUSAQUILLO 9 9  100,0 
MARTIRES 6 5 1 83,3 
ANTONIO NARIÑO 22 20 2 90,9 
PUENTE ARANDA 7 7  100,0 
CANDELARIA 23 23  100,0 
RAFAEL URIBE URIBE 29 28 1 96,6 
CIUDAD BOLIVAR 24 23 1 95,8 
SUMAPAZ 2 2  100,0 

TOTALES 313 293 20  

 
El inicio del trámite para obtener las autorizaciones, es decir, la presentación de 
las solicitudes por cada Alcalde Local, se concentró en el último trimestre de la 
vigencia 2010, siendo diciembre el mes en que se concentró el 53.4%: 

 
CUADRO 6 

AUTORIZACIONES POR MES  
FONDO DE DESARROLLO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SIN FECHA TOTALES 
USAQUEN    10  10 
CHAPINERO      0 
SANTAFE  3 8 3  14 
SAN CRISTOBAL   6 26 2 34 
USME   6 1  7 
TUNJUELITO   10 1  11 
BOSA  1  18  19 
KENNEDY    38 2 40 
FONTIBON 1 4 3 2  10 
ENGATIVA   2 23 1 26 
SUBA   8 1  9 
BARRIOS UNIDOS   5 6  11 
TEUSAQUILLO  1 8   9 
MARTIRES   4 2  6 
ANTONIO NARIÑO   7 14 1 22 
PUENTE ARANDA  2 1 4  7 
CANDELARIA   11 12  23 
RAFAEL URIBE URIBE   18 4 7 29 
CIUDAD BOLIVAR   22 2  24 
SUMAPAZ   2   2 
TOTALES 1 11 121 167 13 313 
Porcentajes 0,3 3,5 38,7 53,4 4,2  

 
Las autorizaciones y negaciones tramitadas por la Secretaría de Gobierno, fueron 
fechadas así:  
 

CUADRO 7 
AUTORIZACIONES APROBADAS  

MES APROBACION CANTIDAD % 

SEPTIEMBRE 1 0,3 

OCTUBRE 1 0,3 

NOVIEMBRE 14 4,5 

DICIEMBRE 297 94,9 
 

Las autorizaciones negadas fueron:  
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CUADRO 8 
 AUTORIZACIONES NEGADAS  

FONDO DE 
DESARROLLO Fecha Solicitud Fecha Aprobación Entidad 

Suba Diciembre 2/10 NEGACION Dic.29/10 CORPORACION CASA DE LA CULTURA JUVENIL- EL 
RINCON DE LA CASA DE LA CULTURA 

Usme  Diciembre 6/10 NEGACION Dic.29/10 COLEGIO SAN JUAN DE LOS PASTOS 

Bosa Diciembre 7/10 NEGACION Dic. 29/10 FUNDACION RESCATES Y VALORES POR COLOMBIA 

Bosa Diciembre 8/10 NEGACION Dic. 29/10 CORPORACION CULTURAL ODEON  

Bosa Diciembre 8/10 NEGACION Dic. 29/10 CORPORACION S.O.S. IAL ATENCION A POBLACION 
VULNERABLE  

Bosa Diciembre 9/10 NEGACION Dic. 29/10 UNION AMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR 
UNION AMERICANA 

Bosa Diciembre 9/10 NEGACION Dic. 29/10 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

Bosa Diciembre 9/10 NEGACION Dic. 29/10 COLECTIVO DE MUJERES JOVENES 

Bosa Diciembre 8/10 NEGACION Dic. 29/10 FUNDACION AVIATUR 

Mártires Noviembre 26/10 NEGACION Diciembre 29/10 FUNDACION EMPRESARIOS POR COLOMBIA FEC 

Antonio Nariño Diciembre 1/10 NEGACION Diciembre 29/10 CORPORACION PARA VIVIR 

Antonio Nariño  NEGACION Diciembre 29/10 CORPORACION ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS 

Ciudad Bolívar Noviembre 26/10 NEGACION Diciembre 29/10 AVIATUR 

Engativa Diciembre 10/10 NEGACION Dic. 29/10 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA COMUNIDAD ADICO ALMA DE MUJER 

Engativa Diciembre 10/10 NEGACION Dic. 29/10 FUNDACION ESCUELA PARA LA SUSTENTABILIDAD 

Engativa Diciembre 22/10 NEGACION Dic. 29/10 FUNDACION RAICES 

San Cristóbal  NEGACION Dic. 30/10 ORGANIZACION SISTEMA DE TELEVISION 
COMUNITARIA DEL SUR 

San Cristóbal Diciembre 29/10 NEGACION Dic. 30/10 FUNDACIION BOSQUES DE NIEBLA (1) 

San Cristóbal Diciembre 7/10 NEGACION Dic. 30/10 FUNDACION COLOMBIANA DE ATENCION INTEGRAL 
FUNCAICOL 

Rafael Uribe 
Uribe   NEGACION Diciembre 29/10 CORPORACION COLECTIVO LEON ZULETA 

(1) No está firmada 

 
La Secretaría de Gobierno, expidió autorizaciones para suscribir convenios de 
Asociación con 182 entidades sin ánimo de lucro, de las cuales a continuación se 
relacionan aquellas para las que se autorizó la suscripción de más de dos (2) 
compromisos, con la misma ESAL:   
 

CUADRO 9 
AUTORIZACIONES DE CONVENIOS DE ASOCIACIÓN  

FONDOS DE DESARROLLO LOCAL 
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Q 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
FUNDACION EMPRESARIOS 
POR COLOMBIA FEC 9      1  4       4      
CORPORACION 
INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO EDUCATIVO – 
CIDE 

7       1 1   1        4  

ASOCIACION PROMOTORA DE 
PROYECTOS, SERVICIOS Y 
ASESORIAS CULTURALES 
SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 
PROACTIVA 

5        5             

FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO 
TERRITORIAL VISION LOCAL 

5      1      1   1  1   1 

CAMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTA 4       1      3        
CORPORACION AVENTURA 
POR LA NATURALEZA DE LOS 4        1          2 1  
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FONDOS DE DESARROLLO LOCAL 
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Q 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANDES –CORPANANDES 
CORPORACION ESTRATEGICA 
EN GESTION E INTEGRACION 
COLOMBIA EGESCO 

4                 4    

CORPORACION PARA EL 
DESARROLLO Y DIFUSION DEL 
ARTE Y LA CULTURA  POPULAR 
CODDIARCUPOP  

4   2   1  1             

FUNDACION AYUDANOS ONG 4    1  1 2              
FUNDACION COMUNITARIA 
PLURIETNICA DE COLOMBIA  - 
FUNDETNIA 

4        1 2        1    

FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO Y CRECIMIENTO 
SOCIAL DE SANTA FE DE 
BOGOTA- FUNDECRES 

4    1     1   1       1  

FUNDACION UN NUEVO 
AMANECER 4    1        2  1       

SUI JURIS 4            1   1  2    
ASOCIACION DE VECINOS 
GRANJAS DE SAN PABLO 
ASOVEG 

3                 2 1   

CENTRO EDUCATIVO 
NACIONAL DE ASESORIAS 
SOCIOECONOMICAS Y 
LABORALES - CENASEL 

3         3            

CORPORACION CASA DE LA 
JUVENTUD 3                  3   
CORPORACION DE 
PROFESIONALES 
FORJADORES 

3    1     1        1    

CORPORACION INSTITUTO 
SUPERIOR DE EDUCACION 
SOCIAL – ISES 

3        1           2  

CORPORACION SINTESIS 3        2      1       
CORPORACION UNIVERSAL DE 
INVESTIGACION Y 
TECNOLOGIA 
CORUNIVERSITEC 

3 1                  2  

CRUZ ROJA COLOMBIANA 
SECCIONAL CUNDINAMARCA Y 
BOGOTA 

3 1      1      1        

FUNDACION AVIATUR 3     1   2             
FUNDACION CAMINO VERDE 
ONG SOCIAL CULTURAL Y 
AMBIENTAL – FUNDCAVE 

3      1         1     1 

FUNDACION EDUCATIVA 
METROPOLITANA - UTEM 3    1      1  1         
FUNDACION MISIONEROS 
DIVINA REDENCION SAN 
FELIPE NERI – FUMDIR 

3   1        1  1        

FUNDACION NACIONAL 
BATUTA 3          1 1        1  
FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO AGRICOLA 
SOCIAL Y TECNOLOGICO – 
FUNDASET 

3 1  1            1      

FUNDACION SALVEMOS EL 
MEDIO AMBIENTE- 
FUNAMBIENTE 

3   2       1           

FUNDACION VIVE PARA UNA 
COLOMBIA SOCIAL Y 
PRODUCTIVA - FUNDACION 
VIVE 

3    2              1   

 
Evaluación de la Documentación 
 
• Ciento sesenta y seis (163) autorizaciones y tres (3) negaciones, que 

representan el 53% no fueron firmadas por el Secretario de Gobierno, por lo 
que se puede inferir que no fueron expedidas.  Situación similar se presenta 
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respecto de ciento dieciséis (116) solicitudes -37.1%- que no fueron firmadas 
por los Alcaldes Locales. 

 
Cuarenta y cuatro trámites (solicitudes y autorizaciones), no tienen firma ni de 
los Alcaldes Locales como tampoco del Secretario de Gobierno. 

 
Sobre este particular el Consejo de Estado en fallo 5373 de 2000 afirma que 
“… Resulta necesario distinguir entre el órgano que adoptó la decisión y quien 
firma el acto administrativo ”, (resaltado fuera de texto), de donde se puede 
deducir que el acto administrativo mediante el cual se autoriza la suscripción 
de los convenios de Asociación, requiere de la firma de quien tiene la 
competencia de emitirlo. 
 
Por su parte la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, mediante concepto 
3010-2-2000-10104 afirma que: “Ha establecido la Corte Constitucional,… la 
existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por 
regla general, desde el momento mismo de su expedición, condicionada claro 
está, a la publicación o notificación del acto, según sea de carácter general o 
individual. En conclusión, según el derecho francés y colombiano, el acto es 
válido desde el momento en que ha sido firmado , aún sin haber sido 
publicado o notificado al interesado.”  
 

•  El parágrafo del numeral 1.- del artículo 1º del Decreto 341 de 2010 "Por el 
cual se adoptan medidas respecto del ejercicio por parte de los/as Alcaldes/as 
Locales para la celebración de contratos de apoyo y/o convenios de asociación 
con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local" expresamente 
establece que: “La facultad para conferir o negar la autorización d e que 
trata el presente artículo, será indelegable por pa rte del/a Secretario/a 
Distrital de Gobierno .”, precepto que fue incumplido en razón a que quien 
suscribió quince (15) de las veinte (20) negaciones, fue la Jefe de la Oficina 
Jurídica. 

 
• Mediante la Circular 28 expedida el 7 de septiembre de 2010, el Secretario de 

Gobierno (E) les informa a los Alcaldes Locales, Coordinadores Financieros y 
Administrativos y Abogados de los Fondos de Desarrollo Local, que para el 
trámite de las solicitudes de autorización prevista en el numeral 1 del artículo 
1º. del Decreto 341 de 2010, para la suscripción de los contratos y/o convenios 
deben radicar dicha solicitud acompañada de una serie de documentos, sin 
embargo, para solo para las siguientes dos (2) de las 20 negaciones el 
argumento fue claro y expreso: 
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CUADRO 10 
NEGACIONES CON ARGUMENTO CLARO Y EXPRESO  

FDL ESAL ARGUMENTO 

Ciudad Bolívar AVIATUR 
"… todas vez que la propuesta presenta inconsistencias, pues en algunas 
apartes hace referencia a la fundación Aviatur y en otras a Aviatur S.A. 
indistintamente, ..." 

Engativa FUNDACION 
RAICES 

"… esta oficina no adelantará el trámite de autorización toda vez que la 
entidad sin ánimo de lucro …, no cumple con la experiencia por ustedes 
solicitada". 

Fuente: Secretaría de Gobierno 

 
Con el argumento:"… toda vez que el mismo no cumple con los requisitos y 
presupuestos establecidos  en los decretos 777 y 1403 de 1992.”, se negaron 
las siguientes trece (13) solicitudes: 

 
CUADRO 11 

NEGACIONES CON ARGUMENTO NO CUMPLE CON LOS REQUISIT OS Y 
PRESUPUESTOS ESTABLECIDOS  EN LOS DECRETOS 777 Y 14 03 DE 1992. 

FONDO DE 
DESARROLLO ESAL 

Suba CORPORACION CASA DE LA CULTURA JUVENIL- EL RINCON DE LA CASA DE LA CULTURA 
Usme COLEGIO SAN JUAN DE LOS PASTOS 
Bosa FUNDACION RESCATES Y VALORES POR COLOMBIA 
Bosa CORPORACION CULTURAL ODEON  
Bosa CORPORACION S.O.S. IAL ATENCION A POBLACION VULNERABLE  
Bosa UNION AMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR UNION AMERICANA 
Bosa UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
Bosa COLECTIVO DE MUJERES JOVENES 
Bosa FUNDACION AVIATUR 

Mártires FUNDACION EMPRESARIOS POR COLOMBIA FEC 
Antonio Nariño CORPORACION ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS 

Engativa ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD ADICO ALMA DE 
MUJER 

Engativa FUNDACION ESCUELA PARA LA SUSTENTABILIDAD 
Fuente: Secretaría de Gobierno 

 
Con el argumento: "… verificada la documentación remitida por esa entidad y 
de conformidad…, no se autoriza la celebración del convenio entre… y...", se 
negaron: 

 
 

CUADRO 12 
NO SE AUTORIZA CELEBRACIÓN DE CONVENIO POR DOCUMENT ACIÓN 

FDL ESAL 

Antonio Nariño CORPORACION PARA VIVIR 

San Cristóbal ORGANIZACION SISTEMA DE TELEVISION COMUNITARIA DEL SUR 

San Cristóbal FUNDACION BOSQUES DE NIEBLA 

San Cristóbal FUNDACION COLOMBIANA DE ATENCION INTEGRAL FUNCAICOL 

Rafael Uribe Uribe CORPORACION COLECTIVO LEON ZULETA 
Fuente: Secretaría de Gobierno 
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• Continuando con las negaciones, hay ausencia de argumentación en aquellos 
casos que fueron autorizadas con las mismas ESAL, para otros Fondos de 
Desarrollo Local: 

 
CUADRO 13 

INCONSISTENCIA EN AUTORIZACIONES 
FONDO DE 

DESARROLLO  
FECHA 

SOLICITUD 
APROBACION  FECHA  ESAL 

Bosa Dic, 7/10 NO Dic. 29/10 FUNDACION RESCATES Y VALORES POR COLOMBIA 
San Cristóbal Dic. 1/10 SI Dic. 29/10 FUNDACION RESCATES Y VALORES POR COLOMBIA 
Bosa Dic. 9/10 NO Dic. 29/10 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
Rafael Uribe U   SI Dic. 28/10 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
Usme  Nov. 26/10 SI Dic. 27/10 FUNDACION AVIATUR 
Bosa Dic. 8/10 NO Dic. 29/10 FUNDACION AVIATUR 
Ciudad Bolívar Nov. 26/10 NO Dic. 29/10 AVIATUR 
Kennedy Dic. 10/10 SI Dic. 29/10 FUNDACION AVIATUR  
Kennedy Dic. 10/10 SI Dic. 30/10 FUNDACION AVIATUR 
Tunjuelito  Nov. 30/10 SI Dic. 27/10 FUNDACION EMPRESARIOS POR COLOMBIA FEC 
Mártires Nov. 26/10 NO Dic. 29/10 FUNDACION EMPRESARIOS POR COLOMBIA FEC 
Antonio Nariño Dic. 10/10 SI Dic. 28/10 FUNDACION EMPRESARIOS POR COLOMBIA FEC 
Antonio Nariño Dic. 10/10 SI Dic. 16/10 FUNDACION EMPRESARIOS POR COLOMBIA FEC 
Antonio Nariño Dic. 10/10 SI Dic. 27/10 FUNDACION EMPRESARIOS POR COLOMBIA FEC 
Antonio Nariño Dic. 10/10 SI Dic. 27/10 FUNDACION EMPRESARIOS POR COLOMBIA FEC 
Kennedy Dic. 1/10 SI Dic. 29/10 FUNDACION EMPRESARIOS POR COLOMBIA FEC 
Kennedy Dic. 1/10 SI Dic. 30/10 FUNDACION EMPRESARIOS POR COLOMBIA FEC 
Kennedy Dic. 10/10 SI Dic. 30/10 FUNDACION EMPRESARIOS POR COLOMBIA FEC 
Kennedy Dic. 1/10 SI Dic. 30/10 FUNDACION EMPRESARIOS POR COLOMBIA FEC 

Fuente: Secretaría de Gobierno 

 
• La Circular 28 de 2010, antes referenciada, señala que “… los documentos 

relacionados a continuación, con mínimo ocho (8) días hábiles, anteriores a la 
fecha establecida para la suscripción del convenio y/o contrato.”, de lo que se 
infiere que la Secretaría de Gobierno se impuso ese término para atender los 
trámites, el cual no se cumplió en algunos trámites, pero de mayor incidencia 
para las diecisiete (17) solicitudes adelante relacionadas, que les fue negada la 
autorización, faltando dos (2) días hábiles para concluir la vigencia fiscal, así: 

 
CUADRO 14 

SOLICITUDES NEGADAS – PRESENTADAS FUERA DE TERMINO 
FONDO DE 

DESARROLLO  Fecha Solicitud Fecha 
Negación  Entidad 

Suba Diciembre 2/10 Dic. 29/10 CORPORACION CASA DE LA CULTURA JUVENIL- EL RINCON 
DE LA CASA DE LA CULTURA 

Usme  Diciembre 6/10 Dic. 29/10 COLEGIO SAN JUAN DE LOS PASTOS 
Bosa Diciembre 7/10 Dic. 29/10 FUNDACION RESCATES Y VALORES POR COLOMBIA 
Bosa Diciembre 8/10 Dic. 29/10 CORPORACION CULTURAL ODEON  

Bosa Diciembre 8/10 Dic. 29/10 CORPORACION S.O.S. IAL ATENCION A POBLACION 
VULNERABLE  

Bosa Diciembre 9/10 Dic. 29/10 UNION AMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR UNION 
AMERICANA 

Bosa Diciembre 9/10 Dic. 29/10 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
Bosa Diciembre 9/10 Dic. 29/10 COLECTIVO DE MUJERES JOVENES 
Bosa Diciembre 8/10 Dic. 29/10 FUNDACION AVIATUR 
Mártires Noviembre 26/10 Dic. 29/10 FUNDACION EMPRESARIOS POR COLOMBIA FEC 
Antonio Nariño Diciembre 1/10 Dic. 29/10 CORPORACION PARA VIVIR 
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FONDO DE 
DESARROLLO  Fecha Solicitud Fecha 

Negación  Entidad 

Antonio Nariño  Dic. 29/10 CORPORACION ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS 
Ciudad Bolívar Noviembre 26/10 Dic. 29/10 AVIATUR 

Engativá Diciembre 10/10 Dic. 29/10 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
COMUNIDAD ADICO ALMA DE MUJER 

Engativá Diciembre 10/10 Dic. 29/10 FUNDACION ESCUELA PARA LA SUSTENTABILIDAD 

San Cristóbal  Dic. 30/10 ORGANIZACION SISTEMA DE TELEVISION COMUNITARIA 
DEL SUR 

San Cristóbal Diciembre 7/10 Dic. 30/10 FUNDACION COLOMBIANA DE ATENCION INTEGRAL 
FUNCAICOL 

Fuente: Secretaría de Gobierno 

 
Sin embargo y siendo rigurosos con el término de ocho (8) días hábiles que se 
impuso la Secretaría de Gobierno, para evaluar la documentación soporte de 
las solicitudes de autorización, se recepcionaron y autorizaron once (11) 
solicitudes que fueron presentadas cuando ya estaba vencido el plazo (21 de 
diciembre): 
 

CUADRO 15 
SOLICITUDES AUTORIZADAS – PRESENTADAS FUERA DE TERM INO 

FONDO DE 
DESARROLLO  Fecha Solicitud Fecha 

Aprobación Entidad 

Bosa Diciembre 23/10 Diciembre 29/10 ASOCIACION CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS 
CON TRANSTORNOS SENSIORIOMOTORES ACONIÑO 

Mártires Diciembre 27/10 Diciembre 29/10 FUNDACION COLOMBIA UTIL 

Fontibón Diciembre 25/10 Diciembre 27/10 ASOCIACION CULTURAL DE DANZAS FOLCLORICAS 
UZACA 

San Cristóbal Diciembre 29/10 Diciembre 30/10 FUNDACION ASEPROF 
San Cristóbal Diciembre 29/10 Diciembre 30/10 FUNDACION ORDENA 
Rafael Uribe U Diciembre 29/10 Diciembre 29/10 CORPORACION CASA DE LA JUVENTUD 

Rafael Uribe U Diciembre 29/10 Diciembre 29/10 ESCUELAS CONVENCIONALES DE FORMACION 
DEPORTIVA 

Rafael Uribe U Diciembre 29/10 Diciembre 30/10 FUNDACION FUNDAR DEPORTE, RECREACION, 
CULTURA 

Kennedy Diciembre 29/10 Diciembre 29/10 FUNDACION COMUNITARIA PLURIETNICA DE 
COLOMBIA  - FUNDETNIA 

Kennedy Diciembre 29/10 Diciembre 30/10 
ASOCIACION PROMOTORA DE PROYECTOS, 
SERVICIOS Y ASESORIAS CULTURALES SOCIALES Y 
ADMINISTRATIVAS PROACTIVA 

Kennedy Diciembre 29/10 Diciembre 29/10 FUNDACION TERRANOVA 
Fuente: Secretaría de Gobierno 

 
 
• FUNDACION BATUTA. De Los 9 renglones con los que se integra la Junta 

Directiva, 4 son para el sector público y 5 para el sector privado. En el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio, fechado el 20 de octubre de 2010, aún figura el IDCT, cuando desde 
el 30 de noviembre de 2006, en virtud del  Artículo 91. del Acuerdo 257, esta 
entidad dejó de ser al transformarse en la "... Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte. ...". 
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• Se presenta una situación particular con la FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO TERRITORIAL VISION LOCAL, para la 
que se adjuntan certificados de la Cámara de Comercio, con diferente 
Representante Legal y diferente dirección; todos expedidos en la sede 
Restrepo: 

 
CUADRO 16 

INCONSISTENCIAS CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO 
FDL Fecha 

Solicitud 
Fecha 

Aprobación  
REPRESENTANTE 

LEGAL 
FECHA 

C.C. TIPO CERTIFICACION DIRECCION 

Tunjuelito  Noviembre 
23/10 

Diciembre 
14/10 

CELY GONZALEZ 
EDWIN 

Noviembre 
23/10 

Existencia y 
Representación Legal 

Carrera 53 G 
No.4 A 15 

Sumapaz Noviembre 
10/10 

Diciembre 
6/10 

JIMENEZ 
ARANGUREN 
CARLOS YESID 

Septiembre 
23/10 

Existencia y 
Representación Legal 

Carrera 40 Bis 
No.3-25 Of.504 

B.Unidos Noviembre 
29/10 

Diciembre 
15/10 

JIMENEZ 
ARANGUREN 
CARLOS YESID 

Noviembre 
11/10 

Inscripción, 
Clasificación y 
Calificación 

Carrera 53 G 
No.4 A 15 

A. Nariño Noviembre 
26/10 

Diciembre 
10/10 (1)    

Candelaria Diciembre 
2/10 

Diciembre 
16/10 

CELY GONZALEZ 
EDWIN 

Diciembre 
2/10 

Existencia y 
Representación Legal 

Carrera 53 G 
No.4 A 15 

Fuente: Secretaría de Gobierno 
(1): No se Adjunta certificado de la Cámara y Comercio 
 

Ninguno de los dos aparece en la conformación de la Junta Directiva, a pesar 
que en cada certificado se manifiesta que el Presidente será el Representante 
Legal. En los cuatro  certificados los integrantes de la Junta Directiva son los 
mismos: Reina Quimbayo William, González María Edilma y Castiblanco 
Santiago. 
 

• FUNDACION DIGNIDAD HUMANA. PUENTE ARANDA. En noviembre de 
2009 quedó ejecutoriada la sanción de revocación de la personería jurídica y 
solo hasta el 2 de diciembre de 2010 el representante legal solicita la 
revocatoria de la Resolución 7303 de 2009, y el 24 de diciembre de 2010 se 
revoca el acto administrativo, el cual es proyectado, revisado, aprobado y 
firmado por MARTHA ALICIA GIRALDO MONTOYA, en su condición de 
Subdirectora Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas 
sin ánimo de lucro (E).  

 
La certificación respecto de la Personería Jurídica, la expide la Secretaría de 
Gobierno el 30 de diciembre de 2010, sin embargo la autorización (sin firma) 
para la suscripción del convenio, se fechó el 27 de diciembre de 2010, es decir, 
que no se cumplía con la totalidad de los requisitos exigidos por la Secretaría 
de Gobierno a través de la Circular 28 de 2010. 

 
• FUNDACION EDUCATIVA METROPOLITANA – UTEM. La resolución de 

otorgamiento de la Personería Jurídica se identifica con el número 2156 con 
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fecha 25 de junio de 2010; presuntamente el original lo firma Carlos José 
Herrera Jaramillo como Secretario de Educación, la proyectó Diana Lucía 
Barrios, revisó Julio Roberto Suárez, con radicado: E-2007-086786. 
 
La resolución que se adjunta en la Solicitud de Engativá: tiene el mismo 
número pero con fecha de expedición Mayo de 2007, mantiene la misma 
información de proyectó, revisó, radicado, sin embargo quien presuntamente 
firmó el original fue Abel Rodríguez Céspedes como Secretarlo de Educación 
 

• Se presenta información inconsistente respecto del monto del Patrimonio 
certificado por la Cámara de Comercio, en las siguientes entidades sin ánimo 
de lucro: 

 
CUADRO 17 

INCONSISTENCIA MONTO PATRIMONIO - CERTIFICADOS CAMA RA DE COMERCIO 
ESAL SEDE. PATRIMONIO EXPEDICION TIPO DE 

CERTIFICADO 
SALITRE 6.728,00 Noviembre 23/10 ERL FUNDACION SALVEMOS EL MEDIO AMBIENTE- 

FUNAMBIENTE CENTRO 5.762.485.491,00 Noviembre 23/10 ICC 
SALITRE 4.000.000,00 Noviembre 3/10 ERL 
SALITRE 677.665.377,24 Noviembre 9/10 ICC 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
AGRICOLA SOCIAL Y TECNOLOGICO 
FUNDASET NORTE 822,53 Octubre 29/10 ERL 

CENTRO 136.221.007,00 Octubre 22/10 ICC FUNDACION SOCIAL CRECER 
CENTRO 24.375.000,00 Noviembre 17/10 ERL 
CENTRO 30.868.000,00 Octubre 1/10 ICC FUNDACION AYUDANOS ONG 
CENTRO 10.000.000,00 Noviembre 2/10 ERL 
RESTREPO 250.000,00 Noviembre 6/10 ERL 

SUI JURIS 
RESTREPO 208.258.591,00 Noviembre 6/10 ICC 
NORTE 330,13 Noviembre 4/10 ERL CORPORACION PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL – CORSOCIAL NORTE 483.310.797,00 Octubre 14/10 ICC 
Fuente: Secretaría de Gobierno – Certificado Cámara de Comercio 
ERL= Existencia y Representación Legal 
ICC = Inscripción, Clasificación y Calificación 

 
• ESCUELAS CONVENCIONALES DE FORMACION DEPORTIVA (FDL-Rafael 

Uribe Uribe). La documentación adjunta corresponde a la Fundación FUNDAR. 
Inicialmente la autorización se solicita para suscribir el convenio con la 
Corporación Educativa para el Trabajo, pero el 29 de diciembre se solicita 
cambiar por la Fundación FUNDAR, no obstante la autorización expedida por 
la Secretaria de Gobierno está dada para suscribirlo con escuelas 
Convencionales de Formación Deportiva; es necesario precisar que en el 
asunto se indica: "PROYECTO 528 ESCUELAS CONVENCIONALES DE 
FORMACION DEPORTIVA", por tanto no hay claridad que fue lo que autorizó 
el Secretario de Gobierno. 

 
• FUNDACION TERRANOVA (FDL-Kennedy). Revisado el certificado de 

existencia y representación legal, la Cédula de quien se certifica como 
Representante Legal -Torres Betancourt Alberto Javier-, es 11.384.786; En la 
parte donde se certifican los integrantes de la Junta Directiva el número de la 
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cédula de  de Torres Betancourt Javier es 11.384.784; de ser dos personas 
diferentes, el representante legal no se incluye entre los miembros del órgano 
de Dirección, a pesar que se establece que ejercerá como tal el Presidente. 

 
• En cada certificado de  la Cámara de Comercio se establece que la 

representación legal la ejercerán el presidente y/o el vicepresidente, sin 
embargo, quien aparece como representante legal no figura entre los 
integrantes de la Junta Directiva, en los siguientes diez (10) casos: 

 
CUADRO 18 

REPRESENTANTE LEGAL NO HACE PARTE DEL ORGANO DE DIR ECCION DE LA ESAL  
FONDO DE 

DESARROLLO ENTIDAD 

Tunjuelito FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO TERRITORIAL VISION LOCAL 

Ciudad Bolívar CORPORACION DE INVESTIGACION Y ACCION SOCIAL Y ECONOMICA CIASE 

Engativá BUINAIMA ASOCIACION COLOMBIANA PRO ENSEÑANZA DE LA CIENCIA 

Engativá FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA - FUNDALECTURA 
Candelaria PROAMBIENTE SANO 

Candelaria FUNDACION TRABAJANDO UNIDOS - TRAU 

Candelaria FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO TERRITORIAL VISION LOCAL 

Candelaria ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA DEFENSA DE LOS PUEBLOS DEL 
LITORAL PACIFICO - ASOPACIFICO 

Rafael Uribe Uribe CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION 
SOCIAL - CORPEIS 

Rafael Uribe Uribe ASOCIACION DE USUARIOS LA ESCUELA HOGAR BRAVO PAEZ 
Kennedy FUNDACION XIXA 

Fuente: Secretaría de Gobierno – Certificado Cámara de Comercio 

 
• No es confiable la información relacionada con quien puede ejercer la 

representación legal de la ESAL, dado que los documentos que la acreditan, 
son muy antiguos: 

 
� FUNDACION PEPASO (FDL-Usme). La Resolución de otorgamiento de la 

Personería Jurídica no tiene fecha.  La autenticación notarial de la copia 
está fechada el 18 de junio de 1991. 

 
� CORPORACION EDUCATIVA PARA EL TRABAJO CETRAB (FDL- Rafael 

Uribe). La certificación suscrita por la Gerente de la Unidad Especial de 
Inspección Educativa de la Secretaría de Educación, fue expedida el 21 de 
julio de 2008.   

 
• FUNDACION SALVEMOS EL MEDIO AMBIENTE- FUNAMBIENTE (FDL-

Engativá) El memorando de solicitud de autorización suscrito por la Alcaldesa 
no identifica fecha ni número de radicación. 

 

• CORPORACION CAMINO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER 
HUMANO CADINSER (FDL- San Cristóbal). La solicitud adjunta suscrita por el 
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Alcalde Local no incluye a CADINSER, sin embargo, es a su nombre que la 
Secretaría de Gobierno expide la autorización. 

 
• La Secretaría de Gobierno, no reportó a la Dirección para el Control Social y el 

Desarrollo Local de esta Contraloría, toda la información solicitada, toda vez 
que: 

 
� FUNDACION BOGOTA UN ESPACIO PARA AMAR. ASAMBLEA DE 

FUNDADORES (FDL- Puente Aranda). El certificado adjunto corresponde a 
FUNBIDES, declaraciones de renta con sus anexos de los años 2007 2008 
y 2009 de BOGOTA UN ESPACIO PARA VIVIR y acta de reunión de 
FUNDESA, realizada el 31 de agosto de 2007. Por tanto es imposible 
identificar los datos mínimos de la entidad sin ánimo de lucro. En acta 
001de 2007 se afirma que se reunieron 2 personas en su condición de 
propietarios. 

 
� FDL-Puente Aranda. Para dos (2) trámites se adjunta  el Certificado de la 

Cámara de Comercio de la FUNDACION INSTITUTO DE ALTOS 
ESTUDIOS PARA LA GESTION PUBLICA, pero esta entidad no aparece ni 
en las autorizaciones ni negaciones para la suscripción de Convenios de 
Asociación. 

 
�  ORGANIZACION SISTEMA DE TELEVISION COMUNITARIA DEL SUR 

(FDL- San Cristóbal). No se adjunta la solicitud presentada por el Alcalde 
Local 

 
� No se adjuntó documento que permitiera identificar: 
 

�  Al representante legal: 
 

CUADRO 19 
SIN IDENTIFICAR REPRESENTANTE LEGAL 

FONDO DE 
DESARROLLO 

FECHA 
APROBACIÓN ENTIDAD  

Suba Diciembre 20/10 FUNDACION EDUCATIVA NUEVA SANTA FE 

Usme  Diciembre 15/10 FUNDACION PEPASO 

Puente Aranda Noviembre 17/10 UNIVERSIDAD  COOPERATIVA COLOMBIA 

Antonio Nariño Diciembre 28/10 EL CLUB DEPORTIVO SCORPTIVA 

Ciudad Bolívar Diciembre 10/10 FUNDACION PATRIMONIO AMBIENTAL 

Candelaria Diciembre 27/10 CORPORACION  INTERNACIONAL DE GESTION  CONSULTORIA Y APOYO SOCIAL –
COIGSAP 

Barrios Unidos Diciembre 2/10 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA - CENATECH 

Ciudad Bolívar Diciembre 6/10 CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA CORUNIVERSITEC 

Engativá Diciembre 30/10 CORPORACION AMAUTA 

 
� Al órgano de dirección: 

 



 

 30 

 
 
 

 CUADRO 20 
ESAL SIN IDENTIFICAR INTEGRANTES ORGANOS DE DIRECCI ON 

FONDO DE 
DESARROLLO 

FECHA 
APROBACIÓN ENTIDAD  

Antonio Nariño Diciembre 27/10 CLUB RECREODEPORTIVO Y CULTURAL LOS AÑOS DORADOS LA 
VICTORIA DE VIVIR 

Barrios Unidos Diciembre 29/10 SUI JURIS 

Barrios Unidos Diciembre 15/10 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO TERRITORIAL 
VISION LOCAL 

Barrios Unidos Diciembre 2/10 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA - CENATECH 

Ciudad Bolívar Diciembre 29/10 CORPORACION AVENTURA POR LA NATURALEZA DE LOS ANDES -
CORPANANDES 

Ciudad Bolívar Diciembre 6/10 CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA 
CORUNIVERSITEC 

Engativá Diciembre 30/10 CORPORACION COMUNICAR 

Engativá Diciembre 30/10 CORPORACION AMAUTA 

Engativá Diciembre 3/10 CORPORACION UTOPIA TEATRO- CORTUTOPIA 

Fontibón Noviembre 2/10 FUNDACION VISION PAIS 

Kennedy Diciembre 28/10 CORPORACION AVENTURA POR LA NATURALEZA DE LOS ANDES –
CORPANANDES 

Rafael Uribe Uribe Diciembre 14/10 CORPORACION EQUIPO DE PAZ RAFAEL URIBE URIBE 

Rafael Uribe Uribe Diciembre 28/10 CORPORACION AVENTURA POR LA NATURALEZA DE LOS ANDES –
CORPANANDES 

Rafael Uribe Uribe Diciembre 28/10 FUNDACION PARA EL BIENESTAR DEPORTIVO SOCIAL FUNBIDES 

Rafael Uribe Uribe Diciembre 28/10 CORPORACION AVENTURA POR LA NATURALEZA DE LOS ANDES –
CORPANANDES 

Teusaquillo  Diciembre 28/10 FUNDACION IDENTIDAD EXTREMA IDENEX 

 
• Como situación particular se estableció, que una persona está en más de una 

ESAL, como miembro del órgano de dirección, representante legal, revisor 
fiscal, ó presumiblemente familiar: 

 
CUADRO 21 

INTEGRANTES REPETIDOS EN DIFERENTES ENTIDADES CONTRATANTES 
NOMRE 

 ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO CONDICION 

ANDRADE GASCA OSCAR FERNANDO CORPORACION PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL – CORSOCIAL 

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA 

ANDRADE GASCA OSCAR FERNANDO FUNDACION TRABAJANDO UNIDOS - TRAU MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA 
CABRALES POSADA EDGAR 
ALEJANDRO 

FUNDACION DESARROLLO Y VIDA 
SOSTENIBLE 

REVISOR FISCAL 

CABRALES POSADA EDGAR 
ALEJANDRO 

CORPORACION INTERNACIONAL PARA LA 
EDUCACION LA INVESTIGACION Y EL 
DESARROLLO HUMANO CINTECH 

REVISOR FISCAL 

CABRALES POSADA EDGAR 
ALEJANDRO 

FUNDACION CENTRO NACIONAL DE 
TECNOLOGIA - CENATECH 

REVISOR FISCAL 

DIAZ SANCHEZ EDUARDO 
ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION 
COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO 
NARIÑO 

DELEGADOS FEDERACION 4 

DIAZ SANCHEZ HEIDY MILENA FUNDACION INTEGRAL SENTIR MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA 
GALAT NOUMER JOSE FUNDACION INCUBAR MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA 
GALAT NOUMER JOSE UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA REPRESENTANTE LEGAL 

LEON GOMEZ LOURDES CASA NACIONAL DEL PROFESOR 
CANAPRO 

MIEMBRO CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

LEON GOMEZ LOURDES 
ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION 
COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO 
NARIÑO 

SECRETARIA EJECUTIVA DE 
PARTICIPACION CIUDADANA 

MARTINEZ MARTINEZ ASTRID JANNETH FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL  - 

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA 
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NOMRE 
 ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO CONDICION 

INTEGRAR COLOMBIA  
MARTINEZ MARTINEZ MARIA ALCIRA CORPORACION COLOMBIA XXI REVISOR FISCAL 

ORTIZ RANGEL SONIA 
FUNDACION DE INVESTIGACION PARA LA 
EDUCACION Y ESTUDIOS SOCIALES 
FUNEDUCAR 

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA 

ORTIZ RANGEL ZULEY FUNDACION  CAMINO FUNDACAMINO MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA 
PACHECO BECERRA HECTOR MANUEL CORPORACION SINTESIS REVISOR FISCAL 

PACHECO BECERRA HECTOR MANUEL CORPORACION PARA EL ENCUENTRO 
COMUNITARIO BURUNDE 

REVISOR FISCAL 

RODRIGUEZ BERNAL LILIANA FUNDACION AVIATUR MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA 

RODRIGUEZ BERNALLUIS GUILLERMO 
CORPORACION AVENTURA POR LA 
NATURALEZA DE LOS ANDES –
CORPANANDES 

COMITÉ DE FUNDADORES - 
REPRESENTANTE LEGAL - 
SUPLENTE 

VELASCO ROJAS SEGUNDO ARCADIO FUNDACION ORDENA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA 
VELASCO ROJAS SEGUNDO ARCADIO FUNDACION LAVERDE REVISOR FISCAL 

Fuente: Secretaría de Gobierno – Certificado Cámara de Comercio 

 
En la Fundación Aluna para el Arte y la Cultura Popular, Dora Inés Morales 
Morcote, es simultáneamente miembro de la Junta Directiva y Revisor Fiscal. 

 
2.3.2. Verificación de los Registros Presupuestales reportados a través del 
SIVICOF 
 
En este aparte se presenta el resultado de la confrontación de la información 
suministrada por la Secretaria de Gobierno, a propósito de las autorizaciones 
expedidas para la suscripción de convenios de Asociación en cumplimiento de lo 
establecido en el numeral 1.- del artículo 1º del Decreto 341 de 2010, expedido por 
el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., y los datos de los registros presupuestales, que 
los diferentes Fondos de Desarrollo Local reportaron a la Contraloría de Bogotá, a 
través del SIVICOF, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2010:   
 
2.3.2.1. Convenios 
 
2.3.2.1.1. Se autorizó la suscripción de 279 convenios de Asociación, que 
ascendieron a la suma de $44.599.030.226, así: 
 

CUADRO 22 
CONVENIOS AUTORIZADOS 
FDL CANTIDAD VALOR 

USAQUEN 10 1.078.591.108 
CHAPINERO   
SANTAFE 14 1.809.355.613 
SAN CRISTOBAL 31 4.332.680.269 
USME 5 806.350.000 
TUNJUELITO 11 1.618.440.700 
BOSA 10 2.060.706.952 
KENNEDY 37 8.056.966.591 
FONTIBON 9 2.211.976.205 
ENGATIVA 22 1.794.501.562 
SUBA 8 2.511.979.810 
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FDL CANTIDAD VALOR 
BARRIOS UNIDOS 11 1.474.935.245 
TEUSAQUILLO 9 862.734.148 
MARTIRES 5 600.398.091 
ANTONIO NARIÑO 19 1.565.325.674 
PUENTE ARANDA 7 1.613.934.328 
CANDELARIA 22 1.637.345.220 
RAFAEL URIBE URIBE 25 4.333.863.970 
CIUDAD BOLIVAR 22 6.038.944.740 
SUMAPAZ 2 190.000.000 
TOTAL 279 44.599.030.226 

Fuente: Secretaría de Gobierno 

 
2.3.2.1.2. Se suscribieron con cargo al presupuesto de los Fondos de 
Desarrollo Local, 122 compromisos (convenios de asociación, contrato de apoyo, 
contrato de asociación, contrato de cooperación y apoyo, contratos 
interadministrativo de prestación de servicios, contrato para impulsar programas y 
actividades de interés público, entre otros) de con entidades sin ánimo de lucro, 
que no fueron previamente autorizados por la Secretaría de Gobierno, 
incumpliéndose con lo preceptuado en el numeral 1.- del artículo 1º del Decreto 
341 de 2010, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., que ascendieron a la 
suma de $16.268.070.449, así: 
 

CUADRO  23 
CONVENIOS SUSCRITOS CON CARGO A LOS FDL 

FDL CANTIDAD VALOR 
USAQUEN 6 1216343790 
SANTAFE 6 772907650 
SAN CRISTOVAL 32 2443815156 
USME 19* 2.849.820.196 
TUNJUELITO 2* 268.220.067 
BOSA 6* 2.036.855.905 
KENNEDY 5 781.350.000 
FONTIBON 4 405.962.000 
ENGATIVA 7* 1.265.902.017 
SUBA 2 821.993.800 
BARRIOS UNIDOS 6* 2.586.003.600 
MARTIRES 7 808.899.967 
ANTONIO NARIÑO 6 1.312.677.090 
PUENTE ARANDA 6* 370.162.670 
CANDELARIA 2 164.867.000 
RAFAEL URIBE URIBE 1* 218.436.000 
CIUDAD BOLIVAR 12* 3.417.513.021 
SUMAPAZ 1* 64.000.000 

                    Fuente:  Registros Presupuestales - SIVICOF 
 *Incluye el No.3671 

 
El convenio No.3671, fue suscrito el 30 de Diciembre, y en la medida que involucra 
el presupuesto de nueve (9) Fondos de Desarrollo Local y, por el número que lo 
identifica, al parecer fue suscrito por la Secretaría de Integración Social (ya no 
tenía la competencia de Ordenación del Gasto), con la Asociación Promotora de 
Proyectos Servicios y Asesorías Culturales Sociales y Administrativas – 
PROACTIVA, por un valor de $3.552.152.346,  
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CUADRO 24 

CONVENIO SUSCRITO SIN COMPETENCIA SEC. INTEGRACION 
FDL OBJETO VALOR 

05-USME BONO CANJEABLE POR ALIMENTOS A MADRES GESTANTES Y/O LACTANTES 
DE LA LOCALIDAD 

509.373.396 

06-
TUNJUELITO 

CONTRATAR LAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DL COMPONENTE 
SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTICIOS PARA POBLACIÓN EN 
CONDICIONES DE DISCAPACIDAD. 

97.875.000 

07-BOSA 

AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
ENTREGA DE UN APOYO ALIMENTARIO MEDIANTE EL SISTEMA DE BONOS 
CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA LA POBLACION PARTICIPANTE DE LOS 
FDL DE USME, TUNJUELITO, BOSA, KENNED Y, PUENTE ARANDA, ENGATIVA, 
BARRIOS UNIDOS, RAFAEL URIBE URIBE, CIUDAD BOLIVAR Y SUMAPAZ DEL 
D.C., LIGADOS AL DESARROLLO DE LA POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL LA RERALIZACION DE UN SEGUIMIENTO 
NUTRICIONAL Y ACTIVIDADES DE INCLUSION SOCIAL A LOS PARTICIPANTES 
DE LOS PROYECTOS. 

449.954.000 

10-ENGATIVA 

BONO CANJEABLE POR ALIMENTOS A PERSONAS EN CONDICION DE 
DISCAPACIDAD. SEGUN VIABILIDAD UEL SEC DE INTEGRACION SOCIAL 
REMITIDA CON OFICIO DT 1934 SAL 35098. RBPP.020 . SEGUN SOLICITUD CAF 
20101020088311. SEGUN CONVENIO DE ASOCIACION NO. 3671 DEL 29-12-2010 
REMITIDO CON OFICIO SAL 61961 RAD. PRESUPUESTO 768 

443.781.510 

12-BARRIOS 
UNIDOS 

PROGRAMA NUTRICIONAL PARA MUJERES GESTANTES Y/O LACTANTES DE 
BARRIOS UNIDOS. 117.600.000 

16-PUENTE 
ARANDA 

AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FANANCIEROS PARA LA 
ENTREGA DE UN APOYO ALIMENTARIO MEDIANTE EL SISTEMA DE BONOS 
CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA LA POBLACION VULNERABLE .BONOS 
ALIMENTARIOS PARA HOBBIS Y FAMIS 

241.200.000 

18-RAFAEL 
URIBE URIBE 

CONVENIO DE ASOCIACION N 3671 DEL 2010 DE LA UEL SDIS PARA AUNAR 
RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ENTREGA 
DE UN APOYO ALIMNETARIO MEDIANTE EL SISTEMA DE BONOS CANJEABLES 
POR ALIMENTOS PARA LA POBLACION PARTICIPANTE DE LOS FONDOS DE 
DESARROLLO LOCAL DE .... RAFAEL URIBE... DEL DISTRITO CAPITAL, LIGADOS 
AL DESARROLLO DE LA POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL Y ACTIVIDADES DE INCLUSION SOCIAL A LOS P'ARTICIPANTES 
DE LOS PROYECTOS 

218.436.000 

19-CIUDAD 
BOLIVAR 

BONOS  CANJEABLES  POR  ALIMENTOS  A  MADRES  Y  PADRES  CABEZA  DE  
FAMILIA 1.409.932.440 

20-SUMAPAZ SUMINISTRO BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS A NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 
AÑOS CONVENIO DE ASOCIACION 3671 DE 2010 POR DOCE MESES 64.000.000 

 TOTAL 3.552.152.346 
Fuente: Registros Presupuestales – SIVICOF 

 
Con el mismo argumento de la numeración, al parecer la Secretaría de Integración 
Social suscribe otros convenios, para operar comedores comunitarios, bajo la 
figura de “CONTRATO PARA IMPULSAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERES 

PUBLICO”, “CONTRATO DE ASOCIACION”, Ó “CONVENIO DE ASOCIACION”,  así:  
 

CUADRO 25 
OTROS CONVENIOS SUSCRITOS SEC INTEGRACION 

LOCALIDAD BENEFICIARIO Nº VALOR 
01-USAQUEN FUNDACION EUSKOLOMBIA 3438 226.565.280 
01-USAQUEN FUNDACION CHINOS Y COLOMBIANOS UNIDOS PARA NUTRIR 3447 200.659.680 

01-USAQUEN ASOCIACION PROMOTORA DE PROYECTOS SERVICIOS Y ASESORIAS 
CULTURALES SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS - PROACTIVA 3475 238.927.680 

01-USAQUEN ASOCIACION PROMOTORA DE PROYECTOS SERVICIOS Y ASESORIAS 
CULTURALES SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS - PROACTIVA 3616 139.411.150 
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LOCALIDAD BENEFICIARIO Nº VALOR 
03-SANTAFE FUNDACION SOCIAL INTEGRAL MANAFUNSO INTEMANA 3429 99.487.376 
03-SANTAFE ASOCIACIÓN LA VIDA ES BELLA 3431 136.975.998 
03-SANTAFE ASOCIACIÓN LA VIDA ES BELLA 3432 216.787.500 
03-SANTAFE ASOCIACIÓN LA VIDA ES BELLA 3433 161.321.776 
04-SAN CRISTOBAL ASOCIACION PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACION ASODA 3414 54.940.500 
04-SAN CRISTOBAL ASOCIACION PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACION ASODA 3415 45.145.800 
04-SAN CRISTOBAL ASOCIACION PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACION ASODA 3416 52.670.100 
04-SAN CRISTOBAL FUNDACION VALPARAISO 3418 52.098.750 
04-SAN CRISTOBAL CORPORACION MUJERES UNIDAS DE SAN RAFAEL S O 3419 52.098.750 
04-SAN CRISTOBAL ASOCIACION MADRES CABEZA DE HOGAR EN ACCION AMCHA 3420 52.098.750 
04-SAN CRISTOBAL ASOCIACION MADRES CABEZA DE HOGAR EN ACCION AMCHA 3421 68.183.500 
04-SAN CRISTOBAL ASOCIACION TRABAJANDO JUNTOS ATJ 3422 62.488.250 
04-SAN CRISTOBAL ASOCIACION GRUPO DE APOYO A MUJERES EN ORGANIZACION GAMO 3423 49.257.000 
04-SAN CRISTOBAL ASOCIACION GRUPO DE APOYO A MUJERES EN ORGANIZACION GAMO 3424 60.194.400 
04-SAN CRISTOBAL FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO FUDESOL 3425 68.044.800 
04-SAN CRISTOBAL FUNDACION SOCIAL INTEGRAL MANAFUNSO INTEMANA 3430 51.595.200 
04-SAN CRISTOBAL ASOCIACION DE LIDERES COMUNITARIOS ARMACUD 3434 60.194.400 
04-SAN CRISTOBAL COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIDOS PARA NUTRIR 3437 52.098.750 
04-SAN CRISTOBAL ASOCIACION VECINOS SOLIDARIOS 3439 41.493.600 
04-SAN CRISTOBAL ASOCIACION COLOMBIANA DE PADRES CON HIJOS ESPECIALES 3444 69.868.500 
04-SAN CRISTOBAL CORPORACION MAS ARTE MENOS HAMBRE 3459 59.676.750 
04-SAN CRISTOBAL CORPORACION MAS ARTE MENOS HAMBRE 3460 32.135.800 
04-SAN CRISTOBAL CORPORACION MAS ARTE MENOS HAMBRE 3461 63.224.700 

04-SAN CRISTOBAL ASOCIACION POR LOS DERECHOS INTEGRALES DE LA MUJER Y EL 
MENOR 3470 56.969.700 

04-SAN CRISTOBAL ASOCIACION POR LOS DERECHOS INTEGRALES DE LA MUJER Y EL 
MENOR 3471 51.595.200 

04-SAN CRISTOBAL ASOCIACION POR LOS DERECHOS INTEGRALES DE LA MUJER Y EL 
MENOR 3472 43.892.800 

04-SAN CRISTOBAL COOPERATIVA NEGOCIOS ESTRATEGICOS INTEGRALES - COONESTIN 3477 48.309.750 

04-SAN CRISTOBAL ASOCIACION COMUNITARIA DEL BARRIO EL TRIANGULO-
ACOTRIANGULO 3478 46.415.250 

04-SAN CRISTOBAL ASOCIACION HOGAR FERVOR FE ESPERANZA REHABILITACION VIDA Y 
AMOR 3767 131.000.000 

04-SAN CRISTOBAL FUNDATERNURA 3770 131.000.000 
05-USME ASOCIACION DE MUJERES MUJER Y CIUDAD-AMUCI 3482 53.316.900 

05-USME CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE 
LAS GENTES DE BOGOTA Y EL PAIS 3483 59.365.000 

05-USME CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE 
LAS GENTES DE BOGOTA Y EL PAIS 3486 64.152.500 

05-USME UNION TEMPORAL PENSANDO EN IGUALDAD 3487 63.109.800 
05-USME UNION TEMPORAL POR UN MUNDO PARA TODOS 3488 47.875.000 
05-USME CONSORCIO SURGIENDO EN UNIDAD 3489 52.581.600 
05-USME ASOCIACION DE MUJERES MUJER Y CIUDAD-AMUCI 3490 56.581.200 
05-USME ASOCIACION DE MUJERES MUJER Y CIUDAD-AMUCI 3492 23.938.200 
05-USME UNION TEMPORAL EMPRENDIENDO CAMINOS 3494 41.594.400 
05-USME CONSORCIO FAMILIAS DE COLOMBIA 3502 41.594.400 
05-USME CORPORACION INTEGRAL ATAHUALPA 3534 37.670.400 

05-USME ONG FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE VIDA - FUNVIVIR ONG 3620 107.000.000 

07-BOSA CORPORACION AMAUTA 3613 288.000.000 
07-BOSA FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI 3614 242.857.143 

07-BOSA ASOCIACION PROMOTORA DE PROYECTOS SERVICIOS Y ASESORIAS 
CULTURALES SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS - PROACTIVA 3615 886.000.000 

08-KENNEDY CORPORACION RAZON PUBLICA 3654 65.000.000 

11-SUBA ASOCIACION INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION EN SALUD Y 
DESARROLLO HUMANO 3588 604.800.000 

11-SUBA ASOCIACION INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION EN SALUD Y 
DESARROLLO HUMANO 3588 115.000.000 

11-SUBA FUNDACION VOLVER A LA VIDA. 3598 102.193.800 
12-BARRIOS 
UNIDOS 

CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE 
GRUPOS SOCIALES 3493 313.632.200 

12-BARRIOS FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI 3623 239.100.000 
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LOCALIDAD BENEFICIARIO Nº VALOR 
UNIDOS 
12-BARRIOS 
UNIDOS 

FUNDACION SOCIAL PARA LA RECREACION LA CULTURA Y EL DEPORTE 
– FUNINDER 3636 265.671.400 

14-MARTIRES CORPORACION VIENTOS DEL PORVENIR 3467 116.298.400 
14-MARTIRES FUNDACION RESCATE 3468 140.674.000 
14-MARTIRES CORPORACION SOCIAL SERVIMOS 3479 140.674.000 
14-MARTIRES CORPORACION SOCIAL SERVIMOS 3480 85.262.400 
14-MARTIRES FUNDACION MENTE Y MUNDO 3535 101.000.000 
15-ANTONIO 
NARIÑO 

CORPORACION VIENTOS DEL PORVENIR 3427 214.054.225 

15-ANTONIO 
NARIÑO 

CORPORACION VIENTOS DEL PORVENIR 3428 214.054.225 

16-PUENTE 
ARANDA 

CORPORACION RAZON PUBLICA 3655 76.000.000 

19-CIUDAD 
BOLIVAR 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION LA SALUD Y 
UNA NUEVA CULTURA DE VIDA EN COLOMBIA - FUDESCU 3464 154.425.000 

19-CIUDAD 
BOLIVAR 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION LA SALUD Y 
UNA NUEVA CULTURA DE VIDA EN COLOMBIA - FUDESCU 3465 154.425.000 

19-CIUDAD 
BOLIVAR 

UNION TEMPORAL ALIMENTACION SOLIDARIA 3622 119.948.897 

19-CIUDAD 
BOLIVAR 

ASOCIACION MEDI-FAMILIAS AL SERVICIO DEL SUR 3659 242.510.558 

Fuente: Registros Presupuestales – SIVICOF 

 
Continuando con los compromisos suscritos sin que mediara la autorización de la 
Secretaría de Gobierno, se requiere precisar que se encuentran incluidos, los 
“Convenios Interadministrativos”, suscritos con dos (2) entidades sin ánimo de lucro 
integradas por entidades públicas: 

 
• Fundación para el Bienestar Global 
• Corporación Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario 
 

Consultada la página de La Fundación para el Bienestar Global se encontró: 
 
“El Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA- y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid considerando que la ley 489 de 1998 permite la asociación de entidades publicas deciden 

crear una empresa que bajo la formación jurídica de fundación coadyuve con el desarrollo de la 

comunidad, como persona jurídica de naturaleza publica, sometida al derecho privado, sin animo 

de lucro, de utilidad común e interés social, de nacionalidad colombiana, con domicilio en la 

ciudad de Medellín.” 
 
“El Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, es un establecimiento público de carácter 

departamental descentralizado de fomento y desarrollo, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio independiente. Fuimos creados por la Ordenanza 13 de 1964.” 

 
“El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es una institución universitaria de carácter 

público, adscrita al Gobierno Departamental de Antioquia y fundada en marzo de 1964.” 

 

“Ofrece educación superior en los niveles técnico, tecnológico y universitario mediante una oferta 

de programas académicos de pregrado y posgrado en distintas áreas de la ingeniería, la 
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administración, las ciencias agrarias, la comunicación audiovisual, el deporte y la recreación. Su 

oferta académica incluye cursos de educación continuada y educación no formal.” 

 

“El Politécnico Colombiano ofrece también servicios para el sector empresarial y para la 

comunidad a través de programas y grupos especiales de asesoría e investigación.” 

 
No obstante lo anterior, se suscribieron con cargo a los recursos asignados a siete 
(7) Fondos de Desarrollo Local,  como contratos ó convenios interadministrativos, 
17 compromisos que ascienden a la suma de $4.859.151.573: 

 
CUADRO 26 

CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 
FDL CANTIDAD VALOR 

USAQUEN 2 410.780.000 
USME 2 967.075.900 
FONTIBON 3 245.200.000 
BARRIOS UNIDOS 2 1.650.000.000 
MARTIRES 4 244.657.967 
ANTONIO NARIÑO 3 869.118.640 
CIUDAD BOLIVAR 2 472.319.066 
TOTAL 4.859.151.573 

Fuente:  Registros Presupuestales - SIVICOF 
 

Los Objetos contractuales son bastante disímiles: 
 
 

CUADRO 27 
OBJETOS CONTRACTUALES 

FDL TIPO Nº FECHA OBJETO VALOR 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 5 2010/12/29 Programa piloto de aprendizaje del idioma 

ingles usaquen bilingüe 281.000.000,0 
Usaquen 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

10 2010/12/30 Campaña de desarme y reconciliación en 1 
CED y la comunidad 

129.780.000,0 

CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 6 2010/10/26 

Ejecución del proyecto 0445-2010 apoyar los 
procesos culturales de la localidad quinta de 
usme 

457.103.500,0 

Usme 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 21 2010/12/31 

Aunar esfuerzos técnicos administrativo 
interinstitucionales y financieros para la 
ejecución del proyecto 0453 mejoramiento y 
apoyo a los hogares comunitarios casas 
vecinales jardines infantiles y centros de 
desarrollo infantil 

509.972.400,0 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
DE COFINANCIACION 

168 2010/11/09 Ejecución: capacitación, fortalecimiento y apoyo 
a la creación de microempresas 89.000.000,0 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

179 2010/11/25 Interventoría mejoramiento de la malla vial y 
espacio público. 

100.000.000,0 Fontibon 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
DE COFINANCIACION 

217 2010/12/29 

Ejecutar el proyecto 617-2010 denominado 
fortalecimiento de la participación ciudadana, la 
comunicación y la gestión social local 
componente comunicación para la participación 

56.200.000,0 

Barrios 
Unidos 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
DE COFINANCIACION 

77 2010/12/29 Mejoramiento integral y ampliación del espacio 
público. 

737.000.000,0 
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FDL TIPO Nº FECHA OBJETO VALOR 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
DE COFINANCIACION 

80 2010/12/29 

El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos 
requiere contratar la adecuación y 
mantenimiento del recinto ferial y de 
exposiciones plaza de los artesanos ubicado en 
la transversal 48 no. 63 a 52. 

913.000.000,0 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
DE COFINANCIACION 

123 2010/12/31 

CIAC-FDLM-123-2010: ejecución del proyecto 
0165 componente acciones pedagógicas con la 
red de derechos humanos y reconciliación y las 
mesas de concertación existentes en la 
localidad, plazo 6 meses a partir de la 
suscripción del acta de inicio, pagos: 40%, 30% 
al 15% de ejecución, 20% al 40% de ejecución 
y 10% final 

111.440.000,0 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
DE COFINANCIACION 

124 2010/12/31 

CIAC-FDLM-124-2010: ejecución del proyecto 
0175 componente segunda fase en apoyo a la 
asociatividad empresarial cooperativismo, plazo 
6 meses a partir de la suscripción del acta de 
inicio, pagos: 30% al 1 mes, 40% al 3 mes, 20% 
al 5 mes y 10% final 

113.551.167,0 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 

125 2010/12/31 

CIi-FDLM-125-2010: interventoría a los 
programas de aprendizaje en tiempo 
extraescolar con énfasis en preicfes, plazo 6 
meses a partir de la suscripción del acta de 
inicio, pagos: mensualidades iguales vencidas 

14.316.800,0 

Los 
Martires 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 

126 2010/12/31 

CI-FDLM-125-2010: interventoría a juegos 
deportivos y recreativos comunales, plazo 6 
meses a partir de la suscripción del acta de 
inicio, pagos: mensualidades iguales vencidas 

5.350.000,0 

CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 

95 2010/12/29 

Mejorar las condiciones de espacio publico con 
el fi de disminuir los tiempos de desplazamiento 
de la comunidad, para la intervención de las 
vías peatonales y andenes en las upz de la 
localidad 

790.000.000,0 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
DE PRESTACION DE 
SERVICIOS 

127 2010/12/30 Reconocimiento y valoración del patrimonio 
cultural local 

29.118.640,0 Antonio 
Nariño 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
DE PRESTACION DE 
SERVICIOS 

128 2010/12/30 

Establecer un proceso de difusión de la marca 
existente de identificación de los productos 
manufacturados por los microempresarios de la 
localidad, en un evento central realizado en un 
sitio de afluencia de la comunidad y dentro de 
los proyectos de fomento productivo de la 
localidad de Antonio Nariño 

50.000.000,0 

CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 

61 2010/12/29 Interventoría  a la  adición a convenio UEl sed 
vl-035-00-09 

440.806.810,0 Ciudad 
Bolívar CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS 
72 2010/12/30 Consultoría  de  parques  de  bolsillo- plazo  3 

meses 
31.512.256,0 

Fuente: Registros presupuestales – SIVICOF 
 
En cuanto a la “CORPORACION ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS Y 
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO”, según la Resolución 4692 del 12 
de diciembre de 2008 “Por medio de la cual se reconoce Personería Jurídica a la 
Corporación…”, expedida por el Secretario de Educación, se constituyó el 6 de 
octubre de 2008, con la asociación de la Personería Distrital y la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, con aportes de $55.000.000 y su Presidente, el 
Personero de Bogotá. 
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Los compromisos suscritos fueron: 

 
 
 
 

CUADRO 28 
CANTIDAD COMPROMISOS SUSCRITOS 

FDL CANTIDAD VALOR 
SAN CRISTOBAL 1 95.000.000 
USME 1 239.145.000 
ENGATIVA 2 565.051.261 
CIUDAD BOLIVAR 2 371.537.270 
TOTAL 6 1.270.733.531 

Fuente:  Registros Presupuestales - SIVICOF 

 
Los datos generales de cada uno de los compromisos suscritos con la 
Corporación, son: 

 
CUADRO 29 

DETALLE COMPROMISOS SUSCRITOS 
LOCALIDAD TIPO Nº FECHA OBJETO NETO 

ENGATIVA 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
DE COOPERACION Y 
COFINANCIACION 

288 2010/12/31 

Desarrollar procesos formativos encaminados a la defensa, 
protección, regulación y recuperación de espacio público local, 
que permitan la concertación entre los diferentes actores 
sociales. suscripción y desarrollo de pactos de ética en el buen 
uso y la preservación del espacio publico local, para el mejor 
aprovechamiento, uso y disfrute de sus habitantes. según 
solicitud 20101020024003. según convenio interadministrativo de 
cofinanciacion y cooperación no. 288 de 2010 

211.000.000 

ENGATIVA 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
DE COOPERACION 

293 2010/12/31 

Ejecución del proyecto 0299 componente: programa de 
promoción, sensibilización y capacitación en deberes y derechos 
para fomentar la participación activa de niñas, niños, 
adolescentes, familias y/o cuidadores  en la atención integral a 
población expuesta en situación de vulneración de derechos. 
según solicitud 20101020024983. según convenio 
interadministrativo de cooperación no. 293 de 2010 

354.051.261 

CIUDAD 
BOLIVAR 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 66 2010/12/30 Formación socio-cultural para  afro descendientes - plazo cinco 

meses 208.277.270 

CIUDAD 
BOLIVAR 

CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 78 2010/12/30 Formación y asistencia comercial para iniciativas productivas de 

personas en desplazamiento - plazo  7 meses 163.260.000 

SAN 
CRISTOBAL 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 169 2010/10/08 Desarrollar una acción de convivencia ciudadana con los actores 

voluntarios 95.000.000 

USME CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 10 2010/12/24 

Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para la 
ejecución del proyecto 0443 realizar acciones  e gestión y apoyo 
a la convivencia a los derechos humanos y democracia en la 
localidad en sus componentes programas en sensibilización para 
promover  y garantizar los derechos humanos  la convivencia la 
democracia la participación la interculturalidad y la equina de 
genero talleres en solución de conflictos y apoyo logístico para 
fortalecer los grupos de  conciliación y convivencia PAC 
encargados de pactos entre la comunidad conciliaciones s 
mediaciones y arbitrajes 

239.145.000 

Fuente:  Registros Presupuestales - SIVICOF 
 

2.3.2.2. Otras Observaciones 
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2.3.2.2.1. Aparece como Beneficiario (contratista) del compromiso el mismo Fondo 
de Desarrollo Local, propietario de los recursos, que técnica y jurídicamente es el 
contratante:  

CUADRO 30 
EL CONTRATANTE ES EL MISMO CONTRATISTA  

PRINCIPALES ADICIONES RESERVA TOTAL FDL 
Q VALOR Q VALOR Q VALOR Q VALOR 

TUNJUELITO 1 815.918.000     1 815.918.000 
ENGATIVA 3 2.883.911.762 1 161.000.000   4 3.044.911.762 
BARRIOS UNIDOS 1 51.900.000     1 51.900.000 
TEUSAQUILLO 2 575.000.000     2 575.000.000 
ANTONIO NARIÑO 1 500.000.000     1 500.000.000 
PUENTE ARANDA     1 645.000 1 645.000 
TOTAL 8 4.826.729.762 1 161.000.000 1 645.000 10 4.988.374.762 

Fuente:  Registros Presupuestales – SIVICOF 
 
 

2.3.2.2.2. En el cuatrimestre (septiembre a diciembre) se suscribieron adiciones 
para 59 convenios, las cuales ascienden a la suma de $43.209.176.247.  Teniendo 
en cuenta que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,  
Radicación 1121 de 1998 – conceptuó que: 

 
“CONTRATO ADICIONAL Y ADICION DE CONTRATOS – Diferencias” “Son 
diferentes los conceptos de contrato adicional y adición de contratos. Aquel es un nuevo 
contrato, mientras ésta es una modificación de un contrato en ejecución cuando se 
requiere agregarle elementos no previstos pero que son conexos con el objeto contratado 
y su realización indispensable para cumplir las finalidades que tuvo la entidad estatal al 
contratar.” 

 

Se destacan aquellas cuyo monto fue igual o superior a los $100, millones: 
 

CUADRO 31 
MONTO IGUAL O SUPERIOR A $100, MILLONES 

LOCALIDAD FECHA 
CRP BENEFICIARIO TIPO Nº OBJETO  NETO 

08-KENNEDY 2010/09/13 

CORPORACION 
INTERNACIONAL 
PARA EL 
DESARROLLO 
EDUCATIVO CIDE 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 1 

ADICIÓN AL CONVENIO   DE ASOCIACIÓN 
01 DE 2009 FDLK Y CIDE FORMACIÓN EN 
COMPETENCIAS LABORALES PARA EL 
TRABAJO 

28.000.000.000 

08-KENNEDY 2010/09/21 

CORPORACION 
INTERNACIONAL 
PARA EL 
DESARROLLO 
EDUCATIVO CIDE 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 3 

ADICIÓN AL CONVENIO 01 DE 2010.  
FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 
LABORALES PARA EL TRABAJO 

10.000.000.000 

19-CIUDAD 
BOLIVAR 2010/10/13 

CORPORACION 
INTERNACIONAL 
PARA EL 
DESARROLLO 
EDUCATIVO CIDE 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 5 ADICION  AL  CONVENIO  DE  ASOCIACION  

005 DE 2010 190.000.000 

19-CIUDAD 
BOLIVAR 2010/09/27 

CORPORACION 
INTERNACIONAL 
PARA EL 
DESARROLLO 
EDUCATIVO CIDE 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 6 ADICION CONVENIO DE ASOCIACION  N0 

006 DE 2010 212.280.000 

19-CIUDAD 
BOLIVAR 2010/11/19 

FUNDACION PARA 
EL DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO 
TERRITORIAL 
VISION LOCAL 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 11 ADICION  AL  CONVENIO  DE  ASOCIACION  

11 DE 2010-  PLAZO  3 MESES 101.950.000 

13-TEUSAQUILLO 2010/11/24 FUNDACION CONVENIO DE 21 ADICION  Y PRORROGA  A LA 139.526.635 
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LOCALIDAD FECHA 
CRP BENEFICIARIO TIPO Nº OBJETO  NETO 

UNIVERSIDAD 
EXTERNADO DE 
COLOMBIA 

ASOCIACION EJECUCUION DEL  PROYECTO 0349 
COMPONENTE "FORTALECER LA 
COMPETITIVIDAD TURISTICA  DE LA 
LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO  EN EL 
MARCO DE LA  POLITICA PUBLICA  DEL 
TURISMO DEL DISTRITO. 

13-TEUSAQUILLO 2010/12/07 CORPORACION 
OPCION LEGAL 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 22 

ADICION Y PRORROGA DEL CONVENIO DE 
ASOCIACION CAS 022 DE 2009 PARA 
EJECUTAR EL COMPONENTE DEL 
PROYECTO 328 DENOMINADO 
PREVENCION SITUACIONAL CON 
ENFOQUE DE PARTICIPACION 
CIUDADANA Y CON PREVENCION 
COMUNITARIA DE CONFLICTOS, 
VIOLENCIA Y DELITOS. 

118.466.933 

08-KENNEDY 2010/09/08 
CLUB DEPORTIVO 
LA EQUIDAD 
SEGUROS 

CONVENIO DE 
COOPERACIO
N 

26 ADICION AL CONVENIO UEL IDRD CLUB 
DEPORTIVO LA EQUIDAD 026 DE 2009 150.500.000 

07-BOSA 2010/12/30 CORPORACION 
CESDHI 

CONTRATO DE 
ASOCIACION 29 

ADICION AL CONTRATO DE ASOCIACION 
029 DE 2010. CUYO OBJETO ES: 
FACILITAR LA INCLUSION PRODUCTIVA 
DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD 
DE BOSA, PONIENDO A SU DISPOSICION 
SERVICIOS PARA EL APROVECHAMIENTO 
Y MEJORAMIENTO DE LAS 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y PARA LA 
PROMOCION Y CONSOLIDACION DE 
INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO A 
MICROEMPRESARIOS LOCALES PARA EL 
ACCESO A LAS TICS. 

100.000.000 

18-RAFAEL URIBE 
URIBE 2010/12/27 

CRUZ ROJA 
COLOMBIANA 
SECCIONAL 
CUNDINAMARCA Y 
BOGOTA 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 35 

PRORROGA Y ADICION  NO. 1 AL 
CONVENIO DE ASOCIACION N SGDC-CA-
18-0035-00-09 CON LA CRUZ ROJA 
COLOMBIANA SECCIONAL 
CUNDINAMARCA Y BOGOTA 

193.267.822 

19-CIUDAD 
BOLIVAR 2010/12/01 FUNDACION 

COLOMBIA UTIL 
CONVENIO DE 
ASOCIACION 55 ADICION  AL  CONVENIO  DE  ASOCIACION  

055 DE 2009 - PLAZO  2 MESES 126.706.000 

12-BARRIOS 
UNIDOS 2010/09/30 UNIVERSIDAD LA 

GRAN COLOMBIA 
CONVENIO DE 
ASOCIACION 69 

ADICIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYEC 
TO NO. 0419-09 "PEL: FORTALECIMIENTO 
DEL EMPRENDIMIENTO EN LA LOCALIDAD 
DE BARRIOS UNIDOS Y LA FORMACIÓN AL 
TRABAJO" 

114.200.000 

04-SAN 
CRISTOBAL 2010/10/26 

FUNDACION 
BOGOTA UN 
ESPACIO PARA 
AMAR 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 385 

ADICION CONVENIO DE ASOCIACION 
385/2009 CON FUNDACION UN ESPACIO 
PARA AMAR 

102.000.000 

04-SAN 
CRISTOBAL 2010/09/30 

FUNDACION 
BOGOTA UN 
ESPACIO PARA 
AMAR 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 386 

ADICION CONVENIO 386 DEL 2009 CON 
FUNDACION BOGOTA UN ESPACIO PARA 
AMAR 

243.050.000 

20-SUMAPAZ 2010/10/01 
FUNDACION 
CENTRO NACIONAL 
DE TECNOLOGIA 
CENATECH, 

CONTRATO DE 
ASOCIACION 

260
9 

ADICION CONTRATO DE ASOPCIACION NO 
026 DE 2,009 EN SU COMPONENTE 
"HUERTAS CASERAS MIXTAS Y CULTIVOS 
ANDINOS" ADICION Y PRORROGA 
CONT,ASOC,026/09 POR SEIS MESES 

557.276.190 

19-CIUDAD 
BOLIVAR 2010/03/23 UNION TEMPORAL 

ALIMENTARTE 

CONTRATO 
PARA 
IMPULSAR 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES 
DE INTERES 
PUBLICO 

329
1 

ADICION  AL  CONTRATO  NO. 3291 DE 
2009 -  COMEDORES:  NUEVA  
ARGENTINA,  POTOSI,  JUAN  PABLO  II  ,  
LA  PLAYA  Y  TIERRA  LINDA 

508.301.618 

10-ENGATIVA 2010/11/02 

CORPORACION 
SOCIAL PARA EL 
DESARROLLO DE 
LOS GRUPOS 
ETNICOS Y 
CULTURALES 
MULTIETNIAS 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 

422
2 

ADICION Y PRORROGA AL CONVENIO DE 
ASOCIACION NO. 4222  DEL 18-12-2009. 
SEGUN JUSTIFICACION, CERTIFICACION 
DE INTERVENTOR 20101020169712 Y 
20101020169722  RBPP 070-2009 
ACTUALIZADO. SEGUN  SOLICITUD CAF 
20101020019893. SEGUN MODIFICACION 
NO. 1 AL CONVENIO DE ASOCIACION  DE 
FECHA 29-10-2010 

125.059.681 

05-USME 2010/12/31 

CORPORACION 
UNIVERSAL DE 
INVESTIGACION Y 
TECNOLOGIA - 
CORUNIVERSITEC 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 

505
000
09 

ADICION PARA CONTINUAR EL APOYO A 
LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LOS 
COLEGIOS OFICIALES DISTRITALES DE LA 
LOCALIDAD DE USME EN SU FORMACION 
DE EDUCACION SUPERIOR EN 
PROGRAMAS TECNOLOGICOS. 

216.702.500 

Fuente:  Registros presupuestales - SIVICOF 
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2.3.2.2.3. Con la expedición del Decreto 101 de 2010, se faculta a los Alcaldes 
Locales como únicos ordenadores del gastos en los Fondos de Desarrollo Local, 
sin embargo, en el último cuatrimestre de la vigencia 2010, se realizaron adiciones 
para 23 compromisos suscritos a través de las extintas UEL, presentándose el 
interrogante sobre quién suscribió la adición? Si fue el correspondiente Alcalde 
Local, cómo se entiende que el compromiso inicial esté suscrito por otro 
funcionario en representación de la UEL? Si fue el jefe del organismo que tenía 
UEL, cómo se explica que lo hayan hecho, cuando ya le había sido retirada la 
facultad para la ordenación del gasto?; los casos, que pudieron ser identificados 
fueron los siguientes: 

 
 CUADRO 32 

ADICIONES UEL CON RECURSOS DE LOS FDL 
BENEFICIARIO TIPO Nº OBJETO NETO 

FUNDACION AVIATUR 
CONVENIO DE 
ASOCIACION 7 

ADICION AL DESARROLLO DEL COMPONENTE EXPEDICIONES 
PEDAGOGICAS Y RECREATIVAS AL MAR PACIFICO PARA 
POBLACION ESCOLAR VINCULADA A COLEGIOS DISTRITALES 
DE LA LOCALIDAD. CONVENIO DE ASOCIACION UEL SED VL-
007-00-10. 

70.000.000 

CLUB DEPORTIVO LA 
EQUIDAD SEGUROS 

CONVENIO DE 
COOPERACION 26 ADICION AL CONVENIO UEL IDRD CLUB DEPORTIVO LA 

EQUIDAD 026 DE 2009 150.500.000 
CRUZ ROJA 
COLOMBIANA 
SECCIONAL 
CUNDINAMARCA Y 
BOGOTA 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 35 

PRORROGA Y ADICION  NO. 1 AL CONVENIO DE ASOCIACION N 
SGDC-CA-18-0035-00-09 CON LA CRUZ ROJA COLOMBIANA 
SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA 

193.267.822 

CORPORACION 
AVANCE Y EQUIDAD 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 114 ADICION CONVENIO DE ASOCIACION UEL IDRD Nº 114 DE 2009. 19.293.000 

FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL 
DE BOSA –
FUNDESBOSA 

CONTRATO PARA 
IMPULSAR 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE 
INTERES PUBLICO 

1314 
CONTRATO PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS Y ACTTI DE 
INTERES PUBLICO UEL SDIS 1314/2010 REALIZAR EL AJUSTE 
PRESUPUESTAL AL CONTRATO N 1314 DE 2010 PARA 
COMEDOR COMUNITARIO 

7.222.719 

ASOCIACION DE 
VECINOS GRANJAS DE 
SAN PABLO ASOVEG 

CONTRATO PARA 
IMPULSAR 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE 
INTERES PUBLICO 

1666 
CONTRATO PARA EL IMPULSO DE PROGRAMS Y ACTIV DE 
INTERES PUBLICO UEL SDIS 1666/2010 MODIFICACION N 2 
ADICION AL CONTERATO 1666 DE 2010 COMEDOR 
COMUNITARIO EL TRIUNFO 

7.222.719 

FUNDACION KOLPING 

CONTRATO PARA 
IMPULSAR 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE 
INTERES PUBLICO 

1940 
CONTRATO PARA EL IMPUKSO DE PROGRAMAS Y ACTIV DE 
INTERES PUBLUICO 1940/10 UEL SDIS MODIFICACION N 2 
ADICION AL CONTRATO 1940 DE 2010 COMEDOR 
COMUNITARIO RIO DE JANEIRO 

7.222.719 

FUNDACION KOLPING 

CONTRATO PARA 
IMPULSAR 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE 
INTERES PUBLICO 

1941 
CONTRATO PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS Y ACTIV DE 
INTERES PUBLICO N 1941/2010 SDIS MODIFICACION 2 ADICION 
AL CONTRATO 1941 DE 2010 COMEDOR COMUNITARIO LA PAZ 

7.222.719 

FUNDACION SOCIAL 
SEMILLAS DE 
ESPERANZA 

CONTRATO PARA 
IMPULSAR 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE 
INTERES PUBLICO 

1964 
CONTRATO PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS Y ACTI DE 
INTERES PUBLICO N 1964/10 UEL SDIS MODIFICACION N 2 
ADICION AL CONTRATO 1964 DE 2010 COMEDOR 
COMUNITARIO SOCORRO 

7.222.719 

UNION TEMPORAL 
ASORED ALIMENTARIA 

CONTRATO PARA 
IMPULSAR 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE 
INTERES PUBLICO 

2494 ADICION AL CONTRATO SDIS Nº 2494 DE 2010. COMEDOR 
ASOINCO. 63.794.520 

UNION TEMPORAL 
CORPOCOM 

CONTRATO PARA 
IMPULSAR 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE 
INTERES PUBLICO 

2495 ADICION AL CONTRATO SDIS Nº 2495 DE 2010. COMEDOR 
BUENOS DIAZ COLOMBIA. 47.184.316 

UNION TEMPORAL  
SEMILLAS DE VIDA 

CONTRATO PARA 
IMPULSAR 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE 
INTERES PUBLICO 

2496 ADICION AL CONTRATO SDIS  Nº 2496 DE 2010. COMEDOR 
PROYECCION VIDA. 9.968.645 

FUNDACION 
PROYECCION VIDA 
FIPROV 

CONTRATO PARA 
IMPULSAR 
PROGRAMAS Y 

2541 ADICION AL CONTRATO SDIS Nº 2541 DE 2010. COMEDOR EL 
PUEBLO. 2.545.534 
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BENEFICIARIO TIPO Nº OBJETO NETO 
ACTIVIDADES DE 
INTERES PUBLICO 

ASOCIACION 
COMUNITARIA NUEVA 
ESPERANZA ACNE 

CONTRATO PARA 
IMPULSAR 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE 
INTERES PUBLICO 

2542 ADICION AL CONTRATO SDIS Nº 2542 DE 2010. COMEDOR SAN 
PABLO. 9.138.286 

FUNDACION DE APOYO 
E INTEGRACION A 
INICIATIVAS JUVENILES 
E INFANTILES 
FUNDEJOVEN 

CONTRATO PARA 
IMPULSAR 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE 
INTERES PUBLICO 

3069 ADICION  AL CONTRATO N. 3069 DE 2009 - COMERDOR EL  
TESORO 99.489.804 

CORPORACION  
GESTION  Y  
DESARROLLO  G&D 

CONTRATO PARA 
IMPULSAR 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE 
INTERES PUBLICO 

3071 ADICION  AL  CONTRATO  N. 3071 DE 2009 - COMERDOR : 
FRANCISCO JAVIER 89.960.937 

PROMOTORA DE 
SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO 
PROSEDER 

CONTRATO PARA 
IMPULSAR 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE 
INTERES PUBLICO 

3085 ADICION  AL  CONTRATO  N.   3085 DE 2009 -  COMEDOR  
MOCHUELO 86.717.493 

COOPERATIVA 
MULTIACTIVA UNIDOS 
PARA NUTRIR 

CONTRATO PARA 
IMPULSAR 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE 
INTERES PUBLICO 

3249 ADICION  AL  CONTRATO  nO.  3249 DE 2009 - COMEDOR  
SIERRA  MORENA 99.098.160 

UNION TEMPORAL 
ALIMENTARTE 

CONTRATO PARA 
IMPULSAR 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE 
INTERES PUBLICO 

3291 
ADICION  AL  CONTRATO  NO. 3291 DE 2009 -  COMEDORES:  
NUEVA  ARGENTINA,  POTOSI,  JUAN  PABLO  II  ,  LA  PLAYA  Y  
TIERRA  LINDA 

508.301.618 

CORPORACION SOR 
TERESA DE CALCUTA 

CONTRATO PARA 
IMPULSAR 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE 
INTERES PUBLICO 

3601 
MODIFICACION NO. 2 AL CPIPAIP-SISD-3601-2009: COMEDOR 
EDUARDO SANTOS PRORROGA DE 1 MES EN CONTRATO 
PRINCIPAL Y DE 13 DIAS HABILES EL DE OPERACION DEL 
SERVICIO 

16.060.310 

CORPORACION SOCIAL 
PARA EL DESARROLLO 
DE LOS GRUPOS 
ETNICOS Y 
CULTURALES 
MULTIETNIAS 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 4222 

ADICION Y PRORROGA AL CONVENIO DE ASOCIACION NO. 
4222  DEL 18-12-2009. SEGUN JUSTIFICACION, CERTIFICACION 
DE INTERVENTOR 20101020169712 Y 20101020169722  RBPP 
070-2009 ACTUALIZADO. SEGUN  SOLICITUD CAF 
20101020019893. SEGUN MODIFICACION NO. 1 AL CONVENIO 
DE ASOCIACION  DE FECHA 29-10-2010 

125.059.681 

CORPORACION 
INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO 
EDUCATIVO CIDE 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 710009 

ADICION CONVENIO DE ASOCIACION UEL-SED-20-071-00-09-
PREPARACION DE ESTUDIANTES EN PRESENTACION DE 
PRUEBAS EXTERNAS ADICIONM CONVENIO DE ASOCIACION 
071/09 POR SEIS MESES 

54.564.000 

CORPORACION 
UNIVERSAL DE 
INVESTIGACION Y 
TECNOLOGIA – 
CORUNIVERSITEC 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 50500009 

ADICION PARA CONTINUAR EL APOYO A LOS Y LAS 
ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS OFICIALES DISTRITALES DE 
LA LOCALIDAD DE USME EN SU FORMACION DE EDUCACION 
SUPERIOR EN PROGRAMAS TECNOLOGICOS. 

216.702.500 

TOTAL 1.897.760.221 
Fuente:  Registros Presupuestales - SIVICOF 

 
2.3.2.2.4. La Fundación para el desarrollo de la Educación la Salud y una Nueva 
Cultura de Vida en Colombia – FUDESCU, de acuerdo con la información 
contenida en el certificado de existencia y representación legal, expedido el 5 de 
octubre de 2010, tiene un patrimonio de $500.000, sin embargo en se suscribieron 
compromisos de diferentes tipos por $1.159.790.450: 
 

CUADRO 33 
INCONSISTENCIA FUDESCU 

TIPO Nº FECHA OBJETO NETO 

CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

3593 2010/12/29 

Desarrollo de programas para mejorar las condiciones 
nutricionales de la población vulnerable de la localidad. 
componente: fortalecimiento y/o creación de comedores 
comunitarios- creación de comedor comunitario en la upz 
Timiza 

340.845.000 
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TIPO Nº FECHA OBJETO NETO 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 125 2010/12/29 

Ejecución proyecto Nº. 71 de 2010 atención  integral a niños 
y niñas, jóvenes y sus familias,  en situación de maltrato y 
explotación laboral y sexual.   componente:  atención a 
personas victimas de violencia intrafamiliar, maltrato infantil 
y explotación sexual infantil 

370.000.000 

CONTRATO PARA 
IMPULSAR 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE 
INTERES PUBLICO 

3465 2010/11/05 Apoyos alimentario a población  vulnerable - comedor sierra 
morena 

154.425.000 

CONTRATO PARA 
IMPULSAR 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE 
INTERES PUBLICO 

3464 2010/11/08 Suministro de alimentos a diferentes grupos poblacionales  - 
comedor tesoro- 7 meses 154.425.000 

CONTRATO PARA 
IMPULSAR 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE 
INTERES PUBLICO 

3205* 2010/07/09 Suministro de alimentos a diferentes grupos poblacionales  
contratacion comedorfrancisco javier 

140.095.450 

TOTAL 1.159.790.450 
Fuente:  Registros Prespuestales – SIVICOF 
 
 

2.3.2.2.5. La Fundación Visión Local, de acuerdo con la denuncia presentada por 
el Concejal Julio César Acosta, de la bancada de Cambio Radical, en la sesión de 
la Comisión Primera Permanente realizada el 15 de marzo de 2011 “ES UNA 
FUNDACION DE carpeta COSTOS MUY ELEVADOS PARA LA CALIDAD DE 
CADA EVENTO.  SERIAN MAS DE $15 MILLONES POR EVENTO. HA 
CELEBRADO CONTRATOS DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACION POR UN 
TOTAL DE $2.706 MILLONES EN LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO, 
ENGATIVA, SUMAPAZ, CANDELARIA, CIUDAD BOLIVAR, BARRIOS UNIDOS Y 
ANTONIO NARIÑO. TIENE UN PATRIMONIO APENAS DE $10 MILLONES DE 
PESOS. CREADA EN 2006 (2 AÑOS ANTES DEL EVENTO). NUNCA HA 
PRESENTADO EL INFORME DE GESTION DESDE SU CONSTITUCION HASTA 
LA FECHA SEGÚN INFORMACION DE PERSONAS JURIDICAS DE LA 
ALCADIA. … la carrera 53G No.4 A 15. Dirección registrada en la Cámara de 
Comercio… allí se encuentra la sede del ´Colegio Liceo Central Francés´”. 
 
De acuerdo con el certificado de inscripción, clasificación y calificación, expedido 
por la Cámara de Comercio el 11 de noviembre de 2010, el patrimonio es de 
$85.869.000, y en los últimos 4 meses de la vigencia de 2010, se contrató con esa 
ESAL $866.445.980, así: 

 
CUADRO 34 

COMPROMISOS SUSCRITO CON VISION LOCAL  
LOCALIDAD  TIPO Nº FECHA OBJETO NETO 

6-TUNJUELITO 
CONTRATO DE 
APOYO 14 2010/12/22 CONTRATAR AL OPERADOR DE LA ULDE TUNJUELITO 290.970.000 

12-BARRIOS 
UNIDOS 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 73 2010/12/16 CELEBRACION DE LA NAVIDAD Y LOS REYES MAGOS EN LA 

LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS. 88.861.500 
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LOCALIDAD  TIPO Nº FECHA OBJETO NETO 
15-ANTONIO 
NARIÑO 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 77 2010/12/22 ADICION AL CONVENIO DE ASOCIACION 77 DE 2010 20.000.000 

15-ANTONIO 
NARIÑO 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 77 2010/12/22 

APOYAR ACTIVIDADES DE INDOLE PARTICIPATIVO A 20 (VEINTE) 
INSTANCIAS DE PARTICIPACION CONFORMADAS O EN PROCESO 
DE CONFORMACION DE LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO 

40.000.000 

17-CANDELARIA CONVENIO DE 
ASOCIACION 127 2010/12/27 DESARROLLAR EL ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO Y 

APALANCAMIENTO FINANCIERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 67.248.480 
19-CIUDAD 
BOLIVAR 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 11 2010/11/19 ADICION  AL  CONVENIO  DE  ASOCIACION  11 DE 2010-  PLAZO  3 

MESES 101.950.000 

19-CIUDAD 
BOLIVAR 

CONTRATO DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 

101 2010/12/28 
FORMAR A HABITANTES  DE CIUDAD BOLIVAR EN PROCESOS 
PARTICIPATIVOS LOCALES Y ENCUNETROS CIUDADANOS Y A 
COPROPIETARIOS EN TEMAS RELACIONADOS CON PROPIEDAD 
HORIZONTAL , CONVIVENCIA Y PARTICIPACION-  PLAZO  5 MESES 

127.416.000 

20-SUMAPAZ CONTRATO DE 
ASOCIACION 104 2010/12/10 JUEGOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ CONTRATO DE 

ASOCIACION 104 DE 2010 POR TRES MESES 130.000.000 

Fuente: Registros Presupuestales - SIVICOF 

 
Como se puede apreciar los objetos contractuales son bastante disímiles. 
 
El Convenio de Asociación 11 que tiene por objeto “FUNCIONAMIENTO  DE LA  
ULDE”, suscrito con los recursos asignados al FDL-Ciudad Bolívar, al parecer se 
suscribió el  28 de enero de 2010 (fecha del registro presupuestal) y solo hasta el 
30 de septiembre se realizó el primer giro por $175.000.000; el 19 de noviembre 
se adicionó en el 40.78% de su valor inicial. 

 
Con los recursos del FDL-Antonio Nariño se suscribió el 22 de diciembre el 
convenio de asociación No.77 con el objeto de “APOYAR ACTIVIDADES DE 
INDOLE PARTICIPATIVO A 20 (VEINTE) INSTANCIAS DE PARTICIPACION 
CONFORMADAS O EN PROCESO DE CONFORMACION DE LA LOCALIDAD 
ANTONIO NARIÑO” y en la misma fecha se adicionó en el 50% del valor. 
 
2.3.2.2.6. En la sesión de la Comisión Primera Permanente del Concejo de 
Bogotá, realizada el 15 de marzo, el Concejal (antes mencionado) afirmó que la 
Fundación Salvemos el Medio Ambiente, a propósito del Convenio 01 suscrito el 
25 de febrero de 2009 que: 
 
• Es una Fundación cuyo objeto social  principal es todos aquellos aspectos 

relacionados con la conservación del medio ambiente y subsidiariamente la 
construcción de obras civiles.  

• La comunidad está totalmente descontenta con los trabajos, pues no se 
culminaron y los escombros se encuentran abandonados en el sector, con el 
riesgo de que se afecte a los vecinos por un derrumbe.  

• No se planeó la ejecución de la obra, dado que no se coordinó con el 
acueducto para la instalación simultánea de la red de acueducto.    

• La obra no ha sido entregada a la comunidad.  
• Es la misma fundación que como se dijo celebró 10 contratos con las alcaldías 

locales durante la actual administración distrital, 4 de ellos el mismo día en la 
Alcaldía de Santa Fe, por un monto total de $11.609 millones.  
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• El riesgo es que los escombros que abandonó Funambiente se derrumben 
sobre las viviendas.  

• Cuando llueve se tapan los desagües.  
• La obra carece de alcantarillado porque no se coordino con la empresa de 

acueducto su instalación.  
• Funambiente alega que los vecinos no dejaron terminar la obra, pero la verdad 

es que la comunidad se opuso a que pasara por el frente de sus viviendas un 
alcantarillado de aguas negras, el cual iba a ser conectado a raíz de que la 
empresa de acueducto no instalo la red de alcantarillado.  

 
En el último cuatrimestre se suscribieron los siguientes compromisos: 
 

CUADRO 35 
COMPROMISOS ULTIMO CUATRIMESTRE – FUNDACION SALVEMO S EL MEDIO AMBIENTE 

LOCALIDAD  TIPO Nº FECHA OBJETO NETO 

3-SANTAFE CONVENIO DE 
ASOCIACION 128 2010/12/29 

FDL , PROYECTO 0451 , MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL A TRAVES DE 
LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA  AGROPECUARIA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANEJO SOSTENIBLE  DE LOS RECURSOS NATURALES ,DEL 
AREA RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE. 

91.000.000 

3-SANTAFE CONVENIO DE 
ASOCIACION 107 2010/12/22 

FDL , PROYECTO 0485 ,CULTURA PARA LA CONVIVENCIA Y 
SOLIDARIDAD CIUDADANA "AMOR POR SANTA  FE -CULTURA 
CIUDADANA Y ZONAS AMBIENTALES SOSTENIBLES". 

54.000.000 

5-USME CONTRATO DE 
OBRA 116 2010/12/30 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD 

CUBRIENDO 125 METROS CARRIL POR AÑO 1.512.988.750 

10-ENGATIVA CONVENIO DE 
ASOCIACION 207 2010/12/29 

PROMOCION DEL USO DE TECNOLOGIAS LIMPIAS. SEGUN 
JUSTIFICACION, ESTUDIOS PREVIOS, ANALISIS DE MERCADO. DTS- EBI 
13-10-2010. SEGUN SOLICITUD CAF 20101020020113. SEGUN CONVENIO 
DE ASOCIACION 207 DE 2010 

132.480.000 

TOTAL 1.790.468.750 
Fuente:  Registros Presupuestales - SIVICOF 

 
2.3.2.2.7. La Asociación Promotora de Proyectos Servicios y Asesorías Culturales 
Sociales y Administrativas – PROACTIVA, tiene un patrimonio de $100.0 millones, 
según certificación de Existencia y Representación Legal, expedida por la Cámara 
de Comercio el 28 de octubre de 2010, sin embargo, en el período objeto de 
análisis (septiembre a diciembre 2010), se suscribieron compromisos, con cargo a 
los presupuestos asignados a los diferentes Fondos de Desarrollo Local, por la 
importante cifra de $6.159.809.353, así: 
 

CUADRO 36 
COMPROMISOS ULTIMO CUATRIMESTRE – PROACTIVA  

LOCALIDAD TIPO Nº FECHA OBJETO NETO 

8-KENNEDY CONVENIO DE 
ASOCIACION 118 2010/12/29 DESARROLLAR DEPORTE PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 100.000.000 

8-KENNEDY 
CONVENIO DE 
ASOCIACION 119 2010/12/29 

RESTITUCIÓN DE  DERECHOS Y LA INCLUSIÓN A 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, APOYAR 
CREACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS 

100.000.000 

8-KENNEDY 
CONVENIO DE 
ASOCIACION 120 2010/12/29 

ESTABLECIMIENTO DE UN PROCESO DE  FORMACIÓN 
EN TEMAS CULTURALES Y LA GENERACIÓN DE 
ESPACIOS DE MUESTRA DE LAS MISMAS, PARA 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY PARA  CON ESTO GENERAR 
INCLUSIÓN SOCIAL DE ESTE TIPO DE POBLACIÓN 

79.986.000 

8-KENNEDY 
CONVENIO DE 
ASOCIACION 146 2010/12/31 

EJEJCIÓN PROYECTO 93/2010 FORTALECIMIENTO DE LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNAL DE LA LOCALIDAD 
DE  KENNDY COMPONENTE:  FORTALECIMIENTO Y 

558.313.377 
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LOCALIDAD TIPO Nº FECHA OBJETO NETO 
APOYO 

1-USAQUEN 

CONTRATO 
PARA 
IMPULSAR 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES 
DE INTERES 
PUBLICO 

3475 2010/11/11 

CONTRATO PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE INTERES PUBLICO NO. 3475-SDIS. 
EJECUTAR ACCIONES BAJO EL SERVICIO DE 
COMEDORES COMUNITARIOS, QUE PERMITAN LOGRAR 
QUE LOS Y LAS CIUDADANOS (AS) Y LAS FAMILIAS EN 
SUS DIVERSIDADES MULTIPLES Y EN TERRITO 

238.927.680 

7-BOSA 
CONVENIO DE 
ASOCIACION 3615 2010/12/24 

CONVENIO DE ASOCIACION SDIS 3615- DE 2010: AUNAR 
RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO E 
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS INTEGRADOS DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION; MEDIANTE EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO Nº 227 DE 2010. 

886.000.000 

1-USAQUEN CONVENIO DE 
ASOCIACION 3616 2010/12/29 

BRINDAR EDUCACION INICIAL EN AMBITO FAMILIAR 
CON ENFOQUE DE ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y 
NIÑAS CO  O SIN DISCAPACIDAD A MENORES DE 5 
AÑOS CON VULNERABILIDAD DE DERECHOS. 

139.411.150 

5-USME CONVENIO DE 
ASOCIACION 3671 2010/12/30 BONO CANJEABLE POR ALIMENTOS A MADRES 

GESTANTES Y/O LACTANTES DE LA LOCALIDAD 103.659.000 

5-USME CONVENIO DE 
ASOCIACION 3671 2010/12/30 BONO CANJEABLE POR ALIMENTOS A PERSONAS EN 

CONDISIONES  DE DISCAPACIDAD 68.277.600 

5-USME 
CONVENIO DE 
ASOCIACION 3671 2010/12/30 

BONO CANJEABLE POR ALIMENTOS A PERSONAS EN 
SITUACION DE VULNERABILIDAD ZONA  URBANA Y 
RURAL 

56.898.000 

5-USME CONVENIO DE 
ASOCIACION 3671 2010/12/30 FORTALECER EL APORTE PROTEICO A LOS HOBIS Y 

FAMIS DEL ICBF DE LA LOCALIDAD DE USME 280.538.796 

6-TUNJUELITO CONVENIO DE 
ASOCIACION 3671 2010/12/30 

CONTRATAR LAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO 
DL COMPONENTE SUMINISTRO DE PAQUETES 
ALIMENTICIOS PARA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE 
DISCAPACIDAD. 

97.875.000 

7-BOSA 
CONVENIO DE 
ASOCIACION 3671 2010/12/29 

AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA LA ENTREGA DE UN APOYO 
ALIMENTARIO MEDIANTE EL SISTEMA DE BONOS 
CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA LA POBLACION 
PARTICIPANTE DE LOS FDL DE USME, TUNJUELITO, 
BOSA, KENNEDY,PUENTE ARANDA, ENGATIVA, BARRIOS 
UNIDOS, RAFAEL URIBE URIBE, CIUDAD BOLIVAR Y 
SUMAPAZ DEL D.C., LIGADOS AL DESARROLLO DE LA 
POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL LA RERALIZACION DE UN SEGUIMIENTO 
NUTRICIONAL Y ACTIVIDADES DE INCLUSION SOCIAL A 
LOS PARTICIPANTES DE LOS PROYECTOS. 

449.954.000 

8-KENNEDY CONVENIO DE 
ASOCIACION 3671 2010/12/30 Desarrollo de programas para mejorar    las condiciones 

nutricionales de la población vulnerable de la localidad 310.780.800 

8-KENNEDY 
CONVENIO DE 
ASOCIACION 3671 2010/12/30 

DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA MEJORAR LAS 
CONDICIONES NUTRICIONALES DE LA POBLACION 
VULNERABLE DE LA LOCALIDAD 

194.238.000 

10-ENGATIVA 
CONVENIO DE 
ASOCIACION 3671 2010/12/30 

BONO CANJEABLE POR ALIMENTOS A PERSONAS EN 
CONDICION DE DISCAPACIDAD. SEGUN VIABILIDAD UEL 
SEC DE INTEGRACION SOCIAL REMITIDA CON OFICIO 
DT 1934 SAL 35098. RBPP.020 . SEGUN SOLICITUD CAF 
20101020088311. SEGUN CONVENIO DE ASOCIACION 
NO. 3671 DEL 29-12-2010 REMITIDO CON OFICIO SAL 
61961 RAD. PRESUPUESTO 768 

318.344.310 

10-ENGATIVA CONVENIO DE 
ASOCIACION 3671 2010/12/30 

BONO CANJEABLE POR ALIMENTOS PARA MADRES 
GESTANTES. SEGUN VIABILIDAD UEL SEC DE 
INTEGRACION SOCIAL REMITIDA CON OFICIO DT 1947 -
SAL 35641. RBPP.019. SEGUN SOLICITUD CAF 
20101020088311. SEGUN CONVENIO DE ASOCIACION 
NO. 3671 DEL 29-12-2010 REMITIDO CON OFICIO SAL 
61961 RAD. PRESUPUESTO 768 

125.437.200 

12-BARRIOS 
UNIDOS 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 3671 2010/12/30 PROGRAMA NUTRICIONAL PARA MUJERES GESTANTES 

Y/O LACTANTES DE BARRIOS UNIDOS. 117.600.000 

16-PUENTE 
ARANDA 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 3671 2010/12/30 

AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FANANCIEROS PARA LA ENTREGA DE UN APOYO 
ALIMENTARIO MEDIANTE EL SISTEMA DE BONOS 
CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA LA POBLACION 
VULNERABLE .BONOS ALIMENTARIOS PARA HOBBIS Y 
FAMIS 

119.700.000 

16-PUENTE CONVENIO DE 3671 2010/12/30 AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 71.500.000 
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LOCALIDAD TIPO Nº FECHA OBJETO NETO 
ARANDA ASOCIACION FANANCIEROS PARA LA ENTREGA DE UN APOYO 

ALIMENTARIO MEDIANTE EL SISTEMA DE BONOS 
CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA LA POBLACION 
VULNERABLE .BONOS PARA PERSONAS EN CONDICION 
DE DISCAPACIDAD 

16-PUENTE 
ARANDA 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 3671 2010/12/30 

AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FANANCIEROS PARA LA ENTREGA DE UN APOYO 
ALIMENTARIO MEDIANTE EL SISTEMA DE BONOS 
CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA LA POBLACION 
VULNERABLE .BONOS ALIMENTARIOS PARA MADRES 
GESTANTES Y LACTANTES 

50.000.000 

18-RAFAEL 
URIBE URIBE 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 3671 2010/12/29 

CONVENIO DE ASOCIACION N 3671 DEL 2010 DE LA UEL 
SDIS PARA AUNAR RECURSOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ENTREGA 
DE UN APOYO ALIMNETARIO MEDIANTE EL SISTEMA DE 
BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA LA 
POBLACION PARTICIPANTE DE LOS FONDOS DE 
DESARROLLO LOCAL DE .... RAFAEL URIBE... DEL 
DISTRITO CAPITAL, LIGADOS AL DESARROLLO DE LA 
POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL Y ACTIVIDADES DE INCLUSION SOCIAL A 
LOS P'ARTICIPANTES DE LOS PROYECTOS 

104.640.000 

18-RAFAEL 
URIBE URIBE 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 3671 2010/12/29 

CONVENIO DE ASOCIACION N 3671 DEL 2010 DE LA UEL 
SDIS PARA AUNAR RECURSOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ENTREGA 
DE UN APOYO ALIMNETARIO MEDIANTE EL SISTEMA DE 
BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA LA 
POBLACION PARTICIPANTE DE LOS FONDOS DE 
DESARROLLO LOCAL DE .... RAFAEL URIBE... DEL 
DISTRITO CAPITAL, LIGADOS AL DESARROLLO DE LA 
POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL Y ACTIVIDADES DE INCLUSION SOCIAL A 
LOS P'ARTICIPANTES DE LOS PROYECTOS 

113.796.000 

19-CIUDAD 
BOLIVAR 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 3671 2010/12/30 BONOS  CANJEABLES  POR  ALIMENTOS  A  MADRES  Y  

PADRES  CABEZA  DE  FAMILIA 758.734.830 

19-CIUDAD 
BOLIVAR 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 3671 2010/12/30 

ENTREGA DDE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS A 
MADRES Y PADRES CABEZA DE FAMILIA DE LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR 

651.197.610 

20-SUMAPAZ 
CONVENIO DE 
ASOCIACION 3671 2010/12/30 

SUMINISTRO BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS A 
NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS CONVENIO DE 
ASOCIACION 3671 DE 2010 POR DOCE MESES 

64.000.000 

TOTAL 6.159.809.353 
Fuente:  Registros Presupuestales - SIVICOF 

 
2.3.2.2.8. El numeral 3º del artículo 32 La Ley 80 de 1993, establece que “Son 
contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la 
entidad. …”, sin embargo se suscribieron con diferentes ESAL, los adelante 
relacionados, cuyos objetos contractuales no corresponden a dicha definición: 
 
2.3.2.2.8.1. Contratos con ESAL 

 
Se suscribieron 125 contratos con 67 entidades sin ánimo de lucro, por más de 
$9.987.813.076; se resaltan aquellas que suscribieron compromisos con recursos 
de los diferentes FDL, que superan el $100.000.000: 
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CUADRO 37 
COMPROMISOS SUSCRITOS SUPERIORES A $100 MILLONES 

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO VALOR 

ACCIONES PARA EL PROGRESO COMUNIDAD INDIVIDUO Y FAMILIA COINFA 1.043.475.280 
ARCANGELES FUNDACION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL 142.655.089 

ASOCIACION COLOMBIANA DE PADRES CON HIJOS ESPECIALES 237.882.000 

ASOCIACION CULTURAL TEATRAMA 212.834.426 
ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR ASODISFISUR 139.917.201 
ASOCIACION EDITORIAL BUENA SEMILLA 126.716.050 

COOPERATIVA DE CREDITO SOLIDARIO CONSOLIDAR 212.987.000 

CORPORACION ACADEMICA Y DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO , LA 
COMUNICACION Y LA CULTURA 164.490.000 

CORPORACION ARTISTICA VETUSTA NOVA 134.400.000 
CORPORACION AVANCE Y EQUIDAD 717.989.856 

CORPORACION COLOMBIA XXI 210.501.088 

CORPORACION COLOMBIANA DE AGRICULTURA URBANA Y CONSERVACION DEL MEDIO 
AMBIENTE CORAMBIENTAL 

109.855.000 

CORPORACION CONVIVENCIA 101.500.000 
CORPORACION GENERADORES DE CULTRURA Y COMUNICACION AUDIOVISUAL GENECCA 160.293.600 

CORPORACION INTERNACIONAL PARA LA EDUCACION, LA INVESTIGACION Y EL 
DESARROLLO HUMANO 

206.736.294 

CORPORACION MUNDO MAGICO DEL ARTE 166.226.941 

CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE – CONADES 876.749.155 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL 699.987.560 

FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION Y PROMOCION COMUNITARIA 130.960.000 

FUNDACION COLOMBIA UTIL  241.882.262 
FUNDACION DEPORTIVA ARNOLDO IGUARAN 195.968.147 
FUNDACION GESTION ACCION Y PARTICIPACION 395.200.000 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL SOCIAL Y CULTURAL IWOKE 287.331.000 

FUNDACION S XXI RESCATE AMBIENTAL SOCIAL CULTURAL Y TURISTICO 248.068.800 
ONG POR EL DERECHO A LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD 299.817.362 

PROMOTORA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO PROSEDER 275.605.920 

UNION TEMPORAL CARLOS PINZON Y ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA 252.757.276 
Fuente:  Registros Prespuestales - SIVICOF 

 
En cuanto a la Fundación Colombia Util, el FDL-Kennedy reporta que los registros 
presupuestales 788 y 806, respectivamente: 

 
“ESTE CRP  REEMPLAZA EL EMITIDO EN EL 2007  POR  CONVERTIRSE EN 
OBLIGACIÓN POR PAGAR” “REEMPLAZA PARCIALMENTE EL REGISTRO 
PRESUPUESTAL NO. 92” 
 

En la columna en  la que se identifica el número del compromiso se relaciona el 
3159, presentando un valor neto para septiembre de $966.434.300 y para octubre 
$9.664.343, los cuales no reportan ningún giro. 
De algunas de las ESAL antes relacionado es necesario precisar: 
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• ACCIONES PARA EL PROGRESO COMUNIDAD INDIVIDUO Y FAMILIA 
COINFA es “Una entidad privada sin ánimo de lucro, no confesional, no 
partidista, fundada el 1 de marzo de 1997” (información obtenida de la página 
WEB).  

 
• Fundación  S-XXI Rescate Ambiental Social Cultural y Turístico, tiene como 

misión “ Rescate ambiental social cultural y turístico” (según página web).  
 
• PROMOTORA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO PROSEDER “… es 

una entidad sin ánimo de lucro, que trabaja en proyectos de tipo socio-
económico, capacitación, investigación, asesoría y consultoría, principalmente 
con poblaciones vulnerables. …”  (información obtenida de la página WEB). Al 
parecer es una bolsa de empleo. 

 
2.3.2.2.8.2. Contratos con Personas Naturales o Jurídicas 

 
Se suscribieron 246 contratos de Prestación de Servicios con personas naturales y 
jurídicas, cuyos objetos no corresponden a lo previsto en el Estatuto de 
Contratación, para este tipo de compromisos, los cuales ascienden a 
$11.519.166.819. A continuación se resaltan algunos casos: 
 
2.3.2.2.8.2.1. Con recursos de cuatro Fondos de Desarrollo Local, se suscribieron 
cinco compromisos con CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA, por $671.728.310, 
así: 

CUADRO 38 
COMPROMISOS CON UN MISMO CONTRATISTA EN DIFERENTES FDL 

LOCALIDAD Nº FECHA OBJETO NETO 

9-FONTIBON 204 2010/12/22 
EJECUCIÓN PROYECTO: DEPORTE Y RECREACION PARA LA 
POBLACIÓN DE FONTIBON.COMPONENTES: CERTÁMENES Y 
TORNEOS DEPORTIVOS. 

80.977.210 

10-ENGATIVA 243 2010/12/30 

APOYAR 13000 NIÑOS Y JOVENES ANUALMENTE A 
EXPEDICIONES PEDAGOGICAS Y REFUERZO EXTRAESCOLAR 
COMO ALTERNATIVAS PARA FORTALECER LA EDUCACION, LOS 
VALORES CIVICOS Y SOCIALES. . SEGUN DTS-EBI 13-10-10/  
VIABILIDAD 13-  RBPP 27 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS 
PREVIOS.  SEGUN SOLICITUD  20101020018933. SEGUN 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 243 DE 2010 

182.642.000 

11-SUBA 174 2010/12/28 
COMPONENTE 5 DE DEPORTES (CENTROS DE ACTIVIDAD 
FISICA Y RECREATIVA PARA EL ADULTO MAYOR DE LA 
LOCALIDAD DE SUBA). CPS 174-2010 FDLS 

261.313.000 
 

12-BARRIOS 
UNIDOS 99 2010/12/31 EJECUTAR EL COMPONENTE: ECOAVENTURA AL EXTREMO 

BARRIOS UNIDOS 2010. 107.972.700 

12-BARRIOS 
UNIDOS 

100 2010/12/31 EJECUTAR EL COMPONENTE: EXHIBISIÓN Y TORNEO DE 
ACTIVIDADES EXTREMAS - BARRIOS UNIDOS 2010. 

38.823.400 

TOTAL 671.728.310 
Fuente:  Registros Presupuestales - SIVICOF 

El señor Pinzón, al parecer, también suscribió los contratos de Prestación de 
Servicios, adelante relacionados a través de la Unión Temporal Carlos Pinzón y 
Asociación de Hogares Si a la Vida: 
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CUADRO 39 

OTROS COMPROMISOS DEL MISMO CONTRATISTA 
FDL Nº FECHA OBJETO NETO 

7-BOSA 138 2010/12/31 

PROMOVER EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
DEL LGTB Y DIVULGAR LA POLITICA PUBLICA PARA LA GARANTIA DE LOS 
MISMOS, ENTRE PERSONAS DEL SECTOR LGTB Y COMUNIDAD EN 
GENERAL. 

35.982.000 

10-ENGATIVA 227 2010/12/31 

APOYAR ANUALMENTE A 10 INICIATIVAS Y PROYECTOS CULTURALES DE 
TODOS LOS GRUPOS POBLACIONALES Y ETNICOS DE LA LOCALIDAD. 
"FESTIVAL ENGATIVA CULTURAL 2010". SEGUN JUSTIFICACION, ESTUDIOS 
PREVIOS. ESTUDIOS DE MERCADO. DE 28-09-2010.  PLIEGOS DE 
CONDICIONES. X-2010  RBPP 30 DE FECHA 06-10-2010. SEGUN SOLICITUD 
CAF  20101020018533. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
NO. 227 DE 2010 

197.875.276 

14-MARTIRES 89 2010/12/20 

CPS-FDLM-089-2010: CONVOCAR EN 1 RED A SECTORES LGBT DE LA 
LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, ACCIONES DE IDENTIFICACION DE 
ORGNIZACIONES Y GRUPOS, PROCESOS DE FORTALECIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO PARA CONSTRUIR AGENDAS PAERA LA PARTICIPACION 
E INCIDENCIA EN LAS DECISIONES LOCALES Y DISTRITALES; PLAZO 5 
MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PAGOS: 10% 
ANTICIPADO, 40% AL 2 MES, 30% AL 3 MES, 20% FINAL 

18.900.000 

TOTAL 252.757.276 
Fuente:  Registros Presupuestales – SIVICOF 

 
De acuerdo con el reporte realizado a través del SIVICOF por los FDL de Engativa 
y Bosa, la participación es del 90% del señor Pinzón y 10% Asociación de 
Hogares Si a la Vida. 
 
El mismo señor Pinzón, según información reportada por los FDL de Bosa, 
Negativa y Mártires, integra con la señora Viviana Carolina Melo Díaz la unión 
temporal UNIDOS POR LA RECREACION Y EL DEPORTE EN BOGOTA, con 
una participación del 90% del señor Pinzón y 10% la señora Melo Díaz, con la cual 
se contrató: 

 
CUADRO 40 

COMPROMISOS ADICIONALES CON EL MISMO CONTRATISTA 
FDL Nº FECHA OBJETO NETO 

01-USAQUEN 53 23/12/2010 
DESARROLLAR EL PROYECTO VIABILIZADO POR LA ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN NO. 
365 DE 2010 DENOMINADO SISTEMA LOCAL DE DEPORTES, ESPECIFICAMENTE EN EL 
COMPONENTE DE OCTAGONAL DE FUTBOL DEL NORTE EN SUS 3 CATEGORIAS 
JUVENIL, MAYORES Y VETERANOS. 

61.967.000 

04-SAN 
CRISTOBAL 236 28/12/2010 FORTALECER LAS DINAMICAS DE PARTICIPACION A PARTIR DE FORMACION Y USO 

ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE - OLIMPIADA LOCAL 90.915.000 

07-BOSA 121 30/12/2010 
CONTRATAR LA EJECUCION DEL PROYECTO Nº 238. "FORTALECER A LOS 
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, CON IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE SU DISCIPLINA DEPORTIVA". 

33.300.000 

07-BOSA 122 30/12/2010 

CONTRATAR LA EJECUCION DEL PROYECTO Nº 238-2010: REALIZACION DE ACCIONES Y 
ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE BOSA. DESARROLLANDO LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS PARA EL IMPULSO INTEGRAL DE LA 
COMUNIDAD A TRAVES DE LA PARTICIPACION, LA RECREACION, EL DEPORTE Y EL 
APROVECHAMIENTO SANO DEL TIEMPO LIBRE.  "ACTIVIDAD Nº 4: DEPORTE EXTREMO". 

57.835.000 

10-ENGATIVA 244 30/12/2010 

FORTALECER Y APOYAR 4 EVENTOS ANUALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA 
LOCALIDAD DE ENGATIVA" JUEGOS COMUNALES ENGATIVA 2010" VI CARRERA 
ATLETICA INGATIVA. Y APOYAR LA REALIZAION DE MINIMO 1 TORNEO ANUAL EN LAS 
DISCIPLINAS DE FUTBOL,TUTBOL DE SALON Y BALONCESTO. "COPAS INGATIVA DE 
FUTBOL, FUTBOL DE SALON Y BALONCESTO.  SEGUN DTS- EBI 03-11-10. ESTUDIOS 
PREVIOS. ESTUDIOS DE MERCADO 24-09-10- SEGUN SOLICITUD CAF 20101020020413. 
SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.244 DE 2010 

198.088.850 

14-MARTIRES 88 23/12/2010 
CPS-FDLM-088-2010: EJECUCION DEL PROYECTO 0179 COMPONENTE FOMENTO DE 
INICIATIVAS CIUDADANAS LOCALES, PLAZO 6 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION 
DEL ACTA DE INICIO, PAGOS: 20% ANTICIPO, 50% AL 2 MES, 20% AL 4 MES Y 10% FINAL 

110.350.000 

14-MARTIRES 89 29/12/2010 CPS-FDLM-089-2010: EJECUCION DEL PROYECTO 0166 COMPONENTE JUEGOS 
ESCOLARES ALM, PLAZO 2 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, 66.503.000 
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FDL Nº FECHA OBJETO NETO 
PAGOS: 50% ANTICIPO, 30% AL 1 MES Y 20% FINAL 

14-MARTIRES 90 23/12/2010 
CPS-FDLM-090-2010: EJECUCION DEL PROYECTO 0166 COMPONENTE JUEGOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS COMUNALES, PLAZO 5 MESES A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PAGOS: 30% ANTICIPO, 30% AL 2 MES, 20% AL 5 
MES Y 20% FINAL 

69.862.000 

TOTAL 688.820.850 
Fuente: Registros Presupuestales - SIVICOF 

 
La señora Melo Díaz, es la Presidente y representante legal de la Asociación de 
Hogares si a la Vida, la cual tiene un patrimonio de $15.000.000, según certificado 
expedido por la Cámara de Comercio; su participación en la Unión Temporal es 
del 10%, sin embargo la responsabilidad que le correspondería es de 
$25.275.728. 
 
Así las cosas, al señor Pinzón en el mes de Diciembre se le adjudicaron 
$1.519.148.623, así: 

 
Como persona natural $671.728.310 
Unión temporal Unidos por la Recreación y el Deporte en Bogotá (90%) 619.938.765 
Unión Temporal Carlos Pinzón y Hogares Si a la Vida (90%) 227.481.548 
TOTAL $1.519.148.623 

  
2.3.2.2.8.2.2. El numeral 2. del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define como 
contratos de consultoría, a aquellos que: 
 

 “… celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de 
proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas 
o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y 
supervisión.  
 
“Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos.  
 
“…” 

 
No obstante lo anterior, se suscribieron 14 compromisos cuyos objetos 
contractuales evidencian que corresponden a  la definición de consultoría, pero se 
suscribieron como contratos de prestación de servicios.. 

 
2.3.2.2.8.2.3. Se suscribieron 18 contratos de prestación de servicios con Uniones 
Temporales, bajo diferentes modalidades de selección, que ascienden a 
$1.794.706.655, de las cuales se desconocen sus integrantes y adicionalmente, 
los objetos contractuales claramente no corresponden a la definición que para 
éstos establece la ley de contratación.  
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De éstos 8 fueron suscritos con la  Unión Temporal Unidos por la Recreación y el 
Deporte en Bogotá, que ascienden a $688.820.850, así: 

 
CUADRO 41 

CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS – UNION TEMPORAL  
FDL Nº FECHA OBJETO NETO 

01-USAQUEN 53 2010/12/23 

Desarrollar el proyecto viabilizado por la alcaldía local de usaquen no. 365 de 
2010 denominado sistema local de deportes, específicamente en el 
componente de octagonal de fútbol del norte en sus 3 categorías juvenil, 
mayores y veteranos. 

61.967.000 

04-SAN 
CRISTOBAL 

236 2010/12/28 Fortalecer las dinámicas de participación a partir de formación y uso 
adecuado del tiempo libre - olimpiada local 90.915.000 

07-BOSA 121 2010/12/30 
Contratar la ejecución del proyecto nº 238. "fortalecer a los deportistas de alto 
rendimiento de la localidad de bosa, con implementos deportivos para el 
optimo desarrollo de su disciplina deportiva". 

33.300.000 

07-BOSA 122 2010/12/30 

Contratar la ejecución del proyecto nº 238-2010: realización de acciones y 
actividades recreodeportivas en la localidad de bosa. desarrollando las 
diferentes actividades recreodeportivas para el impulso integral de la 
comunidad a traves de la participación, la recreación, el deporte y el 
aprovechamiento sano del tiempo libre.  "actividad nº 4: deporte extremo". 

57.835.000 

10-ENGATIVA 244 2010/12/30 

Fortalecer y apoyar 4 eventos anuales deportivos y recreativos en la localidad 
de engativa" juegos comunales engativa 2010" vi carrera atlética ingativa. y 
apoyar la realización de mínimo 1 torneo anual en las disciplinas de fútbol de 
salón y baloncesto. "copas ingativa de fútbol de salón y baloncesto.  según 
dts- EBI 03-11-10. estudios previos. estudios de mercado 24-09-10- según 
solicitud caf 20101020020413. según contrato de prestación de servicios 
no.244 de 2010 

198.088.850 

14-MARTIRES 88 2010/12/23 
CPS FDLM-088-2010: ejecución del proyecto 0179 componente fomento de 
iniciativas ciudadanas locales, plazo 6 meses a partir de la suscripción del 
acta de inicio, pagos: 20% anticipo, 50% al 2 mes, 20% al 4 mes y 10% final 

110.350.000 

14-MARTIRES 89 2010/12/29 
PPS-FDLM-089-2010: ejecución del proyecto 0166 componente juegos 
escolares alm, plazo 2 meses a partir de la suscripción del acta de inicio, 
pagos: 50% anticipo, 30% al 1 mes y 20% final 

66.503.000 

14-MARTIRES 90 2010/12/23 

CPS-FDLM-090-2010: ejecución del proyecto 0166 componente juegos 
deportivos y recreativos comunales, plazo 5 meses a partir de la suscripción 
del acta de inicio, pagos: 30% anticipo, 30% al 2 mes, 20% al 5 mes y 20% 
final 

69.862.000 

Fuente:  Registros Presupuestales - SIVICOF 

 
2.3.2.2.8.2.4. Con recursos del FDL-Engativá se suscribieron el 30 de diciembre 
de 2010  tres (3) contratos con ADRIANA INES PIRAQUIVE BAUTISTA por un 
total de $25.874.437, así: 
 

CUADRO 42 
CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS – PERSONA NATURAL  

NOMBRE PROYECTO Nº 
CONTRATO OBJETO VALOR 

Fortalecer programas integrales 
en clubes juveniles atención 
integral al adulto mayor y 
reducción de tasas de violencia 
intrafamiliar y sexual. 

253 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y social 
al convenio de cooperación a través del cual se ejecute el proyecto 
220 de 2010. componente clubes juveniles. según solicitud, 
20101020024023. según contrato de interventoría no. 253 de 2010 

7.700.000 

Fortalecimiento de 
organizaciones y redes sociales 

254 
Interventoría a apoyo experiencias de voluntariado juvenil. según 
oficio 20101020023983 del 24-12-2010. según contrato de 
interventoría No. 254 de 2010 

3.025.000 

Desarrollo de acciones a la 
diversidad poblacional. 255 

Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y social 
al convenio interadministrativo a través del cual se ejecute el 
proyecto 301 de 2010. componente culturas urbanas. según 
solicitud. 20101020024053. según contrato de interventoría no. 255 
de 2010 

15.149.437 

TOTAL 25.874.437 

Fuente: Registros Prespuestales - SIVICOF 
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Se afirma por parte de la administración, de acuerdo con la información reportada 
a través del SIVICOF, que el proceso de selección para los dos primeros fue: 
contratación directa (menor cuantía) y para el tercero, selección abreviada. 
 
2.3.2.2.8.2.5. Con recursos de tres Fondos de Desarrollo Local, se suscribieron a 
finales del mes de diciembre, cuatro contratos con ANA GRACIELA HERNANDEZ 
MELO,  por $130.939.896, así: 

 
CUADRO 43 

CONTRATOS CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS – PERSO NA NATURAL  
FDL Nº FECHA OBJETO VALOR 

5-USME 142 31/12/2010 
Interventoría restauración ecológica anual  de dos fuentes hídricas ríos 
quebradas nacederos y atreas afectadas por actividades extractivas y 
transformadoras 

14.420.000 

9-FONTIBON 198 20/12/2010 Festival de rock "rock hyntiba" xiv y hip hop "cuando as calles hablan" 
xii  interventoría 35.985.372 

19-CIUDAD 
BOLIVAR 

119 30/12/2010 
Interventoría  técnica, administrativa y  financiera  al  proyecto  
disminución de la violencia  intrafamiliar- abuso  sexual-  y  maltrato  
infantil 

16.968.294 

19-CIUDAD 
BOLIVAR 117 30/12/2010 Interventoría  técnica, administrativa y  financiera  al  proyecto 

legitimación casa  justicia - resolución  pacifica  de  conflictos 63.566.230 

Fuente:  Registros Presupuestales - SIVICOF 

 
Se afirma por parte de la administración, de acuerdo con la información reportada 
a través del SIVICOF, que el proceso de selección para el primero fue contratación 
directa y para los 3 restantes concurso de méritos; se tendría que revisar si una 
sola persona puede cumplir eficazmente con todos los contratos. 

 
2.3.2.2.8.2.6. Finalmente, revisados los objetos contractuales se tiene que: 
 
2.3.2.2.8.2.6.1. Se suscribieron compromisos cuyos objetos se relacionan con 
plazas de mercado y desde 2007 éstas pasaron a ser administradas por el IPES:  
 
FDL-Ciudad Bolívar, suscrito con Carlos Eduardo Tovar Castro: 
 

CUADRO 44 
CONTRATO PLAZA DE MERCADO EL PERDOMO  

No. FECHA OBJETO VALO 
37 2010/01/28 Administrador  galería  el Perdomo 14.000.000 
37 2010/08/31 Adición  al  C.P.S. 037 de 2010 7.000.000 

Fuente: Registros Presupuestales - SIVICOF 

 
FDL-Antonio Nariño, suscrito con Emerson Julián Rusinque Muñoz 
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CUADRO 45 
CONTRATO PLAZAS DE MERCADO RESTREPO Y SANTANDER  

No. FECHA OBJETO VALOR 

48 2010/10/01 

Contratar la prestación de servicios profesionales de una persona natural para 
que preste apoyo en el cobro prejuridico de la cartera morosa registrada 
actualmente por los vivanderos de las plazas de mercado de los barrios 
Restrepo y Santander ubicadas en la localidad e igualmente preste apoyo a la 
coordinación jurídica y normativa en la resolución de los asuntos de contenido 
jurídico que ingresen para ser tramitados por esa dependencia local 

8.000.000 

Fuente:  Registros Presupuestales - SIVICOF 

 
2.3.2.2.8.2.6.2. Al parecer los dos contratos adelante relacionados, suscritos por el 
FDL-Suba con César Augusto Calderón Rodríguez, tienen el mismo objeto 
contractual: 
 

CUADRO 46 
CONTRATOS CON OBJETO SIMILAR  

No. FECHA OBJETO VALOR 

102 2010/10/27 
Contratar el apoyo logístico para desarrollar el proyecto 211 denominado "todas 
y todos participamos y decidimos"  en su componente  "organización y 
coordinación festival local de la juventud y el trueque" 

13.762.000 

 
 
2.3.2.2.8.2.6.3. Se suscribieron con el señor Eduardo Hartmann Manrique los 
siguientes dos contratos, de cuyos objetos contractuales puede presumirse que es 
lo mismo:  

 
CUADRO 47 

CONTRATOS CON OBJETO CONTRACTUAL SIMILAR  
FDL No. FECHA OBJETO VALOR  

03-
SANTAFE 

103 2010/12/21 
FDL , proyecto 0451 , instruir a la comunidad en cuanto al valor 
biológico, paisajístico, histórico y cultural de los cerros orientales 
mediante la realización de un video documental. 

13.900.000 

04-SAN 
CRISTOBAL 

260 2010/12/30 Contratar la prestación de servicios de preproducción, producción y 
posproducción de video institucional 

10.900.000 

Fuente:  Registros Presupuestales - SIVICOF 

 
2.3.2.2.8.2.6.4. En diciembre el FDL-Candelaria, suscribió con John Marlon 
Rodríguez García, tres contratos cuyos objetos contractuales se asimilan entre sí: 
 

CUADRO 48 
CONTRATOS CON OBJETOS QUE SE ASIMILAN 

No. FECHA OBJETO VALOR 
159 2010/12/29 Diseño e impresión de tres (3) ediciones del periódico local 14.100.000 

171 2010/12/31 Diseño y elaboración de piezas comunicativas para campañas institucionales 
hasta agotar recursos 

14.400.000 

183 2010/12/31 Campaña de información temporada invernal 4.600.000 
Fuente:  Registros Presupuestales - SIVICOF 

 
2.3.2.2.8.2.6.5. Se suscribieron con recursos del FDL-San Cristóbal dos (2) 
contratos (el mismo día) con la señora Lina María Sánchez Hoyos: 
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CUADRO 49 
CONTRATOS SIMULTÁNEOS CON LA MISMA CONTRATISTA  

No. FECHA OBJETO VALOR 

204 2010/11/17 Apoyo en la conmemoración de la no violencia contra la mujer 11.248.000 

205 2010/11/17 Elaboración de la presentación para la rendición de cuentas de infancia y 
adolescencia ley 1098 del 2006 

12.910.000 

Fuente:  Registros Presupuestales - SIVICOF 

 
2.4. RESULTADO PRESUPUESTAL 
 
E las cifras mostradas en los acápites anteriores se observa que de un total de 
ingresos percibidos por el Sector por $857.682.17, los Fondos apenas efectuaron 
autorizaciones de giro por $399.322,63, quedando una apropiación final disponible 
de $458.359,54 millones, es decir con índice de utilización de recursos del 
46.56%. Es decir que por cada peso que la administración recibió como ingreso, 
sólo giró 46.5 centavos, mostrando deficiencias en los niveles de giro que 
materializan la ejecución del presupuesto público. 
 
2.5. EL PRESUPUESTO DE GASTOS Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
 
La normatividad presupuestal, en armonía con lo señalado en las disposiciones 
del Plan de Desarrollo, han consagrado algunos principios y regla de obligatorio 
cumplimiento que fueron objeto de evaluación en este Informe. Uno de los 
objetivos del sistema presupuestal consagrado en el Artículo 8º de Estatuto 
Orgánico del Presupuesto Distrital compilado a través del Decreto 714 de 1996, es 
el de “Servir de instrumento para el cumplimiento de las metas fijadas en el Plan de 
Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas”. Esto significa que los distintos 
programas y proyectos aprobados anualmente en el presupuesto público han de 
ser concordantes con lo señalado en el Plan de Desarrollo Local. 
 
En el mismo sentido, el principio de planificación consagrado en el literal b. del 
Artículo 13 del referido estatuto, establece que “El Presupuesto Anual del Distrito 
Capital deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan de Desarrollo, el Plan 
Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones”. 
 
Del análisis efectuado por la Contraloría se observa que en los Fondos de 
Desarrollo Local los preceptos presupuestales anteriormente citados no se 
cumplen en debida forma, dado que los presupuestos que anualmente se adoptan 
y ejecutan por los Fondo muestran divergencias importantes con los contenidos de 
tipo financiero de los Planes de Desarrollo de las Localidades. 
 
Efectivamente, como se ilustra en el siguiente cuadro, para la vigencia fiscal 2010, 
el Plan Financiero Plurianual aprobado en el los Planes de Desarrollo Local, 
programaron ejecutar recursos por $451.688.54 millones; de acuerdo con la 
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ejecución presupuestal de gastos, el sector de localidades ejecutó un total de 
$435.083,11 millones, lo que indica una menor apropiación de recursos por 
$16.605,43 millones en relación con lo contemplado en los Planes de Desarrollo. 
 
Para la vigencia 2009, por el contrario, se observa que los Fondos de Desarrollo 
Local ejecutaron $74.811,45 millones de más, en relación con lo aprobado en los 
Planes Plurianuales de Inversiones, al ejecutar en presupuesto $494.788,43 
millones de $419.976,98 millones aprobados en los planes de desarrollo. 
 
 

CUADRO 50 
COMPARATIVO EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONE S- PRESUPUESTL 

DICIEMBRE 31 DE 2009 – 2010 
                                                                                                                                                                 Millones de pesos  

PROGRAMADO PLAN 
FINANCIERO PLURIANUAL 

 
PRESUPUESTO EJECUTADO 

 

DIFERENCIAS 
 
 

OBJETVOS 
ESTRUCTURANTES 

 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Ciudad de Derechos 187.845,13 202.755,30 217.850,64 209.775,53 -30.005,50 -7.020,24 

Derecho a la Ciudad 147.563,86 161.188,45 182.636,90 132.024,44 -35.073,04 29.164,01 

Ciudad Global 18.840,04 19.809,55 21.147,27 21.673,51 -2.307,23 -1.863,96 

Participación 13.692,59 15.140,95 18.542,60 15.826,35 -4.850,01 -685,40 

Gestión P. E y Transp.. 52.035,35 52.794,30 54.611,02 55.783,27 -2.575,67 -2.988,97 

TOTAL 419.976,98 451.688,54 494.788,43 435.083,11 -74.811,45 16.605,43 
Fuente: Planes  de Desarrollo Local y Ejecuciones presupuestales 

 
 
2.6. CONCLUSIONES 
 
2.6.1. De acuerdo con la revisión realizada a la ejecución presupuestal de las 
localidades se puede concluir que esta no está cumpliendo con la función se 
instrumento gerencial que le permita a los entes locales lograr sus resultados con 
la mayor efectividad posible. 
 
Si bien los distintos Objetivos Estructurantes del plan de desarrollo muestran 
niveles de ejecución presupuestal altos que los ubica por encima del 95% de 
gastos comprometidos, muchos de éstos compromisos fueron adquiridos en 
durante el últimos mes del año, lo que demuestra carencia mecanismos ademado 
de planeación presupuestaria y deficiencias protuberantes en el cumplimiento de 
las metas del plan de desarrollo y en los procedimientos de contratación 
administrativa. 
 
Por otra parte, como consecuencia de esta improvisada gestión de presupuesto 
que no permite una ejecución física adecuada de las metas programadas, los 
entes locales giraron el 47.74% del presupuesto comprometido en la vigencia, 
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dejando un rezago presupuestal importante para cubrir en la vigencia fiscal de 
2011, año en el cual se ejecutan los compromisos adquiridos en el 2010. Lo 
anterior, no obstante haber contado con recursos suficientes para atender los 
gastos de la vigencia como lo demuestra la ejecución presupuestal de ingresos, en 
la que se observa un recaudo acumulado de $857.682.17 millones en el 2010. 
 
2.6.2. En el año 2010 las localidades se dedicaron al desarrollo y cumplimiento de 
los compromisos adquiridos en las vigencias fiscales anteriores y descuidaron la 
programación presupuestal de la vigencia en análisis, afectando de manera 
considerable el cumplimiento financiero y físico de las metas programadas en el 
Plan de Desarrollo Local. 
 
Efectivamente, el Sector Local contó con obligaciones por pagar de vigencias 
anteriores por valor de $409.054.61 millones (47.95% del total presupuestado 
disponible en la vigencia) que representan un rezago importante en el 
cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo y que fueron ejecutados en 
un 98.02% con giros acumulado del 64.21%. 
 
2.6.3. Así mismo, de las observaciones que se han planteado en el presente 
informe se vislumbra el incumplimiento de las normas que guían el ejercicio 
presupuestal de la administración y se evidencia por parte de la Contraloría, la 
existencia de mecanismos de control interno débiles en el proceso presupuestal 
de las localidades, razones que permiten concluir que la gestión presupuestal de 
los Fondos de Desarrollo Local en la vigencia fiscal 2010, ES DEFICIENTE. 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA POR COMPONENTE 

 

3.1. EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
La evaluación al Sistema de Control Interno del Fondo de Desarrollo Local de 
Mártires, -FDLM, tiene como Objetivo General1 “Emitir un concepto sobre la calidad y 
eficiencia del Sistema de Control Interno del Fondo de Desarrollo Local, mediante la 
evaluación de los distintos subsistemas que lo componen”. Para desarrollar dicha 
evaluación la Contraloría de Bogotá revisó y ponderó el cumplimiento de los 
siguientes factores: 
 
Evaluación y cumplimiento del MECI “Modelo Estándar de Control Interno”. 
Evaluación y cumplimiento del SGC “Sistema de Gestión de Calidad”.  
Revisión y análisis al informe de Control Interno del sujeto de control. 
Cumplimiento Plan de Mejoramiento. 
 
Una vez finalizada la valoración de los factores mencionados se determinó el 
riesgo en el que se encuentra ubicado el sujeto de control, de acuerdo a los 
niveles establecidos por la Contraloría de Bogotá. 
 
Evaluación y Cumplimiento del MECI  
 
Para la evaluación al cumplimiento del MECI se utilizó la tabla de agregación 
general de resultados2, establecida por la Contraloría de Bogotá, para verificar, 
constatar y evaluar el sistema y subsistemas del Control Interno de los sujetos de 
control, todo lo anterior dentro del marco contenido en el articulo 268 y 269 de la 
Constitución Política de Colombia, Ley 42 de 1993, Ley 87 de 1993, Acuerdo 122 
de 2004, Decreto 387 de 2004 y Decreto 1599 de 2005. 
 
Una vez finalizada la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral PAD 2010 
Ciclo I, se confrontó la calificación inicial con las calificaciones por componente de 
Auditoria, y se  estableció la calificación definitiva.  
 
Aplicado el cuestionario de evaluación al MECI, el FDLM obtuvo una calificación 
de 59 puntos que lo ubica en el rango de deficiente. A continuación se discrimina 
la evaluación por cada uno de los Subsistemas. 
 

                                                 
1 Memorando de Planeación para  PAD 2010 ciclo I, Contraloría de Bogotá.  
2 Procedimiento para la realización del Memorando de Encargo (Manual de Procesos y procedimiento Contraloría de 
Bogotá). 
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Se tomaron como muestra las áreas de contratación, almacén, gestión ambiental, 
planeación, contabilidad, coordinación administrativa y financiera, Alcalde Local y 
presupuesto. 
 
De acuerdo con la evaluación a los diferentes subsistemas, se estableció para el 
FDLM una calificación de 3.09 siendo la calificación mayor de 5.0, es decir un nivel 
de cumplimiento del 61.8% que lo ubica en un rango regular con un nivel de riesgo 
mediano, traducido en un regular nivel de calidad y confiabilidad del sistema de 
control interno. 
 
La última evaluación al SCI, determinó un nivel de cumplimiento del 66%, que 
comparada con el nivel de cumplimiento actual del 61.8% presenta una leve 
disminución del 4.2%, con lo cual se puede decir que la Administración ha 
desmejorado en este porcentaje el desarrollo de su SCI. 
 
De igual manera se puede decir que en desarrollo de las varias auditorías, por 
parte de este organismo de control, la suscripción de planes de mejoramiento, no 
han influido en la administración local para mejorar su SCI. 
 
El Distrito Capital adoptó el Sistema de Gestión de Calidad –SGC mediante 
Decreto Distrital 387 de 2004 y mediante Directiva 004 de 2005, emanada de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., emitió orientaciones y 
directrices para la adopción de dicho sistema en las entidades y organismos 
Distritales, entre ellos, a las Alcaldías locales, en el numeral 7.4: “La estructuración 
de sistemas de gestión de la calidad en cada una de las localidades, debe hacer parte del 
Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Gobierno”. 
 
Evaluado el punto anterior, se establece que esta alcaldía local de Mártires aún no 
cuenta con un sistema de gestión de calidad. 
 
A continuación se presentan  las calificaciones y observaciones de cada uno de 
los subsistemas, componentes y elementos. 
 
3.1.1 Subsistema de control estratégico. 
 
Debido a que en el funcionamiento operativo del FDLM incurren prácticamente 
todas las dependencias del Distrito Capital, las funciones, las relaciones y los 
niveles de responsabilidad y autoridad  se tornan complejos para la dirección y 
ejecución sus actividades. 
 
Se percibe, por parte de algunos servidores públicos, que en el estilo de dirección 
debilidades en la socialización de las políticas y estrategias institucionales, falta de 
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compromiso de la alta dirección en el acatamiento de acuerdos y/o compromisos y 
dificultades en el manejo de comunicaciones entre dependencias.  
 
En lo referente a riesgos administrativos no existe adecuada identificación, análisis 
y valoración de los mismos debido a que no se evidencia la existencia de un mapa 
de riesgos y como tal, la alta dirección no ha fijado lineamientos para la debida 
protección de todos los recursos del FDLM, que se traduzcan en una real política 
de administración de riesgos del sujeto de control. 
 
Lo anterior, aunado a la no utilización del Sistema de información para la 
programación y seguimiento y evaluación de la gestión institucional como 
herramienta gerencial para la toma de decisiones, por parte de la gerencia, incide 
para que no se cumpla con la ejecución de los objetivos del Fondo de Desarrollo 
Local de Mártires. 
 
Se espera que se den los lineamientos estratégicos para crear un ambiente 
favorable al control y su forma de operación y lograr con ello una gestión orientada 
a procesos, administrando el riesgo del no cumplimiento de sus objetivos de 
manera eficaz y efectiva en la prestación de sus servicios. 
 
La calificación fue de 2.89, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
3.1.1.1 Ambiente de control. 
 
Se recibe de buen agrado la capacitación en diferentes áreas y las actividades de 
bienestar social, sin embargo, también manifiestan, algunos de ellos, que no se 
tienen en cuenta los perfiles y los procesos no se encuentran identificados 
plenamente. 
 
Es notable la baja participación de veedurías ciudadanas en los proyectos de 
desarrollo local.  
 
La percepción que tienen algunos servidores públicos sobre el estilo de dirección, 
es la falta de socialización de las políticas y estrategias institucionales, falta de 
compromiso de la alta dirección en el acatamiento de acuerdos y/o compromisos y 
debilidad en el manejo de comunicaciones entre dependencias.  
 
La calificación fue de 3.29, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
Acuerdos compromisos o protocolos éticos. 
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Se  manifiesta  que los compromisos  y protocolos éticos  se compilaron en lo que 
se denominó el ideario ético, el cual se promueve y difunde, por parte de la 
Secretaría de Gobierno, mediante el correo electrónico oficial y la repartición  
plegables. Además se ha promovido la figura de los Gestores éticos, quienes se 
reúnen en la Secretaría de Gobierno y socializan al interior de la Alcaldía los 
conocimientos sobre el ideario ético. No obstante, algunos funcionarios 
manifestaron que a pesar de lo anterior, estos compromisos no se interiorizan. 
 
La calificación fue de 3.22, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
Desarrollo del talento humano 
 
La Secretaría de Gobierno brinda capacitación en diferentes áreas, lo cual se 
recibe de buen agrado por parte de los funcionarios, de la misma manera ellos, 
manifiestan estar a gusto con las actividades de bienestar social, sin embargo, 
también manifiestan, algunos de ellos, que no se tienen en cuenta los perfiles y los 
procesos no se encuentran identificados plenamente. 
Existe bastante interrelación con la comunidad referida a información primaria, sin 
embargo es notable la baja participación de veeduría ciudadana como tal. 
 
La calificación fue de 3.53, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
Estilo de dirección 
 
El Alcalde asiste a las reuniones de Comité de Coordinación del sistema de control 
interno que se realizan en la Secretaría de Gobierno, sin embargo, no se conocen 
como tampoco se socializan con los funcionarios de la alcaldía local los temas 
tratados en dicho comité de control interno. Lo anterior se evidenció en las 
diferentes entrevistas con los funcionarios y también por cuanto no reposa copia 
del acta respectiva. 
 
La percepción que tienen algunos servidores públicos sobre el estilo de dirección, 
es la falta de socialización de las políticas y estrategias institucionales, falta de 
compromiso de la alta dirección en el acatamiento de acuerdos y/o compromisos y 
debilidad en el manejo de comunicaciones entre dependencias. Esto puede ocurrir 
porque casi todo depende de las directrices recibidas desde la parte central, es 
decir desde la Secretaría de Gobierno, situación que dificulta el cumplimiento de 
actividades.  
 
La calificación fue de 3.13, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
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3.1.1.2 Componente direccionamiento estratégico 
 
En el funcionamiento operativo del FDLM incurren prácticamente todas las 
dependencias del Distrito Capital. Sus acciones dependen de la Coordinación 
Administrativa y Financiera. Por esta razón, las funciones, las relaciones y los 
niveles de responsabilidad y autoridad  se tornan complejos para la dirección y 
ejecución de las actividades propias. 
 
Lo anterior, aunado a la no utilización de las herramientas como el Sistema de 
información para la programación y seguimiento y evaluación de la gestión 
institucional, incide para que no se cumpla con la ejecución de los objetivos del 
Fondo de Desarrollo Local de Mártires. 
 
La calificación fue de 2.99, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
Planes y programas 
 
Con base en los lineamientos del plan de desarrollo del Distrito y los encuentros 
ciudadanos, se diseña el plan de desarrollo de la localidad. Su control se hace, 
básicamente, desde los aplicativos oficiales de la Secretaría de Hacienda, 
PREDIS,  OPGET y el plan anual mensualizado de caja PAC, junto con un tablero 
de control para el seguimiento a los programas y proyectos. 
 
Con estos instrumentos se manejan los recursos necesarios al cumplimiento de 
los objetivos planteados, pero no son de amplio conocimiento por parte de la alta 
gerencia por lo que no se utilizan de manera adecuada los recursos tanto 
humanos como técnicos, puesto a disposición, par impulsar y guiar las actividades 
hacia resultados previstos. 
 
La calificación fue de 2.91, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
Modelo de operación por procesos 
 
La caracterización de los procesos se encuentra en el Sistema de información 
para la programación y seguimiento y evaluación de la gestión institucional, 
SIPSE. Allí se describen los procesos principales de operación como son: 
garantizar las condiciones que permitan ofrecer a la ciudadanía seguridad, 
mejoramiento de la salubridad y convivencia ciudadana en la localidad; ContriMir 
al logro de los objetivos y metas del plan de desarrollo dentro del período de 
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gobernabilidad y garantizar la adecuada administración de los recursos públicos 
de responsabilidad de la alcaldía local. 
 
No obstante lo anterior, no se evidencia conocimiento suficiente de estos procesos 
y procedimientos administrativos a nivel de la alta gerencia, así como tampoco la 
utilización de esta herramienta para la toma de decisiones, que incide para que no 
se cumpla con la ejecución de los objetivos del Fondo de Desarrollo Local de 
Mártires. 
 
La calificación fue de 2.92, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de 
Riesgo mediano. 
 
Estructura organizacional 
 
En la administración del FDLM se atienden las disposiciones del Decreto-ley 1421 
de 1993, el Decreto 460 de 1993 y el Acuerdo 257 de 2006. No tiene estructura 
organizacional formal como tal, en su funcionamiento operativo incurren 
prácticamente todas las dependencias del Distrito. Los cargos asignados al FDLM 
se encuentran bajo la dependencia de la Coordinación Administrativa y Financiera 
y dependen en forma directa de la Secretaria de Gobierno, situación que incide en 
la implementación de adecuadas políticas de manejo de personal en la 
administración local. 
 
Por lo anterior, las funciones, las relaciones y los niveles de responsabilidad y 
autoridad  se tornan complejos para la dirección y ejecución de las actividades 
propias del Fondo de Desarrollo Local de Mártires. 
 
La calificación fue de 3.16, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
3.1.1.3 Componente administración del riesgo 
 
El sujeto de control cuenta con la descripción de algunos riesgos de tipo externo 
que se manejan al interior del Comité Local de emergencias, sin embargo, en lo 
referente a riesgos administrativos no existe adecuada identificación, análisis y 
valoración de los mismos y como resultado la alta dirección no ha fijado 
lineamientos para la debida protección de todos los recursos del FDLM, que se 
traduzcan en una real política de administración de riesgos del sujeto de control. 
 
La calificación fue de 2.38, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Alto. 
 
Contexto Estratégico 
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Aún cuando la Secretaría de Gobierno apoya al FDLM con informes de control 
interno que evalúa su gestión, éste no cuenta con una estrategia formal para 
orientar las decisiones frente a riesgos administrativos que afecten el cumplimiento 
de sus objetivos institucionales.  
 
Se pronuncia el sujeto de control sobre el manejo de riesgos y simulacros que se 
tiene al interior del Comité local de emergencias, como eventos que podrían 
afectar el normal desarrollo de sus actividades. 
 
La calificación fue de 2.94, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
Identificación de Riesgos 
 
A nivel externo, se cuenta con eventos potenciales de ocurrencia, referenciados 
en el Comité local de emergencias y los posibles riesgos por eventos 
sobrenaturales que pudieran afectar las instalaciones, sin embargo los riesgos 
administrativos no están contemplados bajo el enfoque de agentes generadores, 
causas y efecto. En puestos de trabajo significativos como presupuesto y área 
contable, los riesgos se manejan a través de puntos de control establecidos en las 
mismas aplicaciones automatizadas. 
 
La calificación fue de 2.13, equivalente a una Ponderación Malo y un nivel de  
Riesgo Alto. 
 
Análisis del Riesgo 
 
Aún cuando se evidencia autocontrol en áreas importantes de trabajo como 
presupuesto y contabilidad, en cuanto los riesgos administrativos, al realizar 
estudios sobre la situación financiera, proceso de saneamiento contable y  análisis 
de multas, no sucede lo mismo en el resto de áreas del FDLM, así como tampoco 
se mide la probabilidad de ocurrencia, o la medición del número de veces que los 
riesgos se presentan en un intervalo de tiempo, de manera que se puedan medir 
sus consecuencias. 
 
La calificación fue de 2.29, equivalente a una Ponderación Malo y un nivel de  
Riesgo Alto. 
 
Valoración del Riesgo 
 
Realizadas las entrevistas a las diferentes áreas, no se evidenció la existencia de 
un listado de riesgos de manera que se puedan ponderar los mismos para 
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determinar a cuál o a cuáles de ellos se debe dar prioridad en la fijación de 
políticas con el fin de contrarrestarlos. 
 
La calificación fue de 2.42, equivalente a una Ponderación Malo y un nivel de  
Riesgo Alto. 
 
Políticas de Administración de Riesgos 
 
Al no contar, la administración, con una adecuada identificación, análisis y 
valoración de riesgos, se puede decir que no están fijados los lineamientos para la 
debida protección de todos los recursos del FDLM. 
 
La calificación fue de 2.15, equivalente a una Ponderación Malo y un nivel de  
Riesgo Alto. 
 
3.1.2 Subsistema de control de gestión. 
 
Casi toda la reglamentación proviene de la Secretaría de Gobierno Distrital, donde 
el FDLM, se ve inmerso incluso en métodos y procedimientos de las demás 
entidades del Distrito, de ahí que se encuentren dificultades en la aplicación de 
reglas e instrumentos, máxime si desde el interior del Comité de coordinación de 
los sistemas de control interno y Gestión de calidad y de la Oficina de control 
interno de la Secretaría de Gobierno no se genera un verdadero ambiente de 
control para que el sujeto de control cumpla a cabalidad los objetivos del sistema 
de control interno. 
 
La calificación fue de 3.31, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
3.1.2.1 Componente actividades de control. 
 
Se evidenció que no se socializan a los funcionarios de la alcaldía, los temas 
tratados y los resultados del Comité de coordinación de los sistemas de control 
interno y Gestión de calidad.  
 
Los controles están asociados a las aplicaciones automatizadas pero no se han 
diseñado controles por procesos para el logro de los objetivos del sujeto de 
control.   
 
El sujeto de control cuenta con manual de procesos y procedimientos y con 
indicadores de cumplimiento de metas diseñados para el seguimiento a los 
programas y proyectos. 
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La calificación fue de 3.24, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
Políticas de operación 
 
El responsable de este componente es la Comité de coordinación de los sistemas 
de control interno y Gestión de calidad, resolución 0093 del 21 de febrero de 2007. 
Es decir las guías de acción para la implementación de las estrategias de 
ejecución están dadas directamente por la Secretaría de Gobierno Distrital, sin 
embargo no se socializa, con los funcionarios de la alcaldía, los temas tratados en 
este Comité. 
 
La calificación fue de 2.83, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
Procedimientos 
 
Por resolución 0146 del 17 de marzo de 200, expedida por la Secretaría de 
Gobierno se adoptó el manual de procesos y procedimientos de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, D.C., base de consulta de los funcionarios. 
 
La calificación fue de 3.34, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
Controles 
 
Estos se encuentran asociados a los riesgos, tema en el cual el sujeto de control 
no ha profundizado. Se encuentran diseñados los controles de cada uno de los 
sistemas automatizados pero se han diseñado por procesos para el logro de los 
objetivos del sujeto de control.   
 
La calificación fue de 2.88, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
Indicadores 
 
Los principales indicadores se presentan a través del SIPSE, tablero de control 
para el seguimiento de programas, proyectos y componentes de la oficina de 
planeación local y las ejecuciones presupuéstales. 
 
La calificación fue de 3.59, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
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Manual de procedimientos 
 
Por resolución 0146 del 17 de marzo de 2000, expedida por la Secretaría de 
Gobierno se adoptó el manual de procesos y procedimientos de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, D.C., base de consulta de los funcionarios. 
 
La calificación fue de 3.54, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
3.1.2.2 Componente información. 
 
La ejecución de los procesos del sujeto de control se apalanca en los sistemas 
automatizados de información que manejan y la información primaria, 
encontrándose debilidades por la no utilización debida de la información 
secundaria. 
 
La calificación fue de 3.31, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
Información primaria 
 
Las fuentes de información primaria provienen de los encuentros ciudadanos, las 
reuniones con los diferentes comités locales, las audiencias públicas y los 
derechos de petición, de esta manera, el sujeto de control está en permanente 
contacto con la ciudadanía. 
 
La calificación fue de 3.59, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
Información secundaria 
 
Esta información se maneja a través de la intranet con la Secretaría de Gobierno; 
al interior se cuenta con informes hacia los diferentes entes de control, actas de 
reuniones, registros o libros contables, registros o libros presupuestales, 
seguimiento a programas y proyectos contratos y seguimiento a contratos. Sin 
embargo no se tienen definidos los clientes internos que requieren dicha 
información por lo que se produce la información pero al no tener destinatario 
concreto se convierte simplemente en producción de información sin que se 
aproveche como herramientas gerenciales para toma de decisiones. 
 
La calificación fue de 3.09, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
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Sistemas de información 
 
Se cuenta con aplicativos sistematizados confiables para la ejecución de las 
operaciones internas  como son: El SIPSE, Sistema de Información para la 
Programación, Seguimiento y Evaluación de la gestión Institucional, el cual 
permite hacer el seguimiento de los procesos con sus respectivos objetivos y 
metas; el PREDIS, presupuesto distrital, aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
Distrital que controla la operatividad del presupuesto local; el Winsaft como 
soporte del área contable e  inventarios, el ORFEO que maneja toda la 
información de correspondencia y a nivel distrital se cuenta con la aplicación 
genérica denominada Contratación a la Vista. 
 
La calificación fue de 3.25, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
3.1.2.3 Componente comunicación pública. 
 
Las actuaciones del gobierno local se difunden principalmente a través de la 
oficina de comunicaciones, la oficina de atención al ciudadano y la oficina de 
planeación local y las diferentes reuniones con los Comités locales y rendiciones 
de cuentas por parte de la alcaldía, apoyadas con carteleras informativas sobre 
todas las actuaciones de interés para la comunidad. 
 
La calificación fue de 3.38, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano 
 
Comunicación organizacional 
 
Puede decirse que el enfoque del accionar del sujeto de control, se orienta hacia 
el nombre del plan de desarrollo local. “Bogotá positiva: para vivir mejor, Mártires 
humana y sostenible”. En este sentido, toda la información al interior del sujeto de 
control debe identificar, como así lo hace, los objetivos, planes, programas y 
proyectos hacia los cuales apunta la acción administrativa, materializándose todo 
lo anterior en la celebración de contratos. 
 
En el proceso de comunicación para articular estas acciones, entre otras, se 
destaca las celebración de reuniones de Comité de contratación, en cumplimiento 
de la resolución 565 de 2009 proferida por la Secretaría de Gobierno y las 
reuniones con las diferentes UEL. La comunicación diaria con la Secretaría de 
Gobierno se hace a través de la red mediante correo electrónico lottus. 
 
No obstante, al interior de la alcaldía, se presentan dificultades de comunicación 
que involucran las áreas de contratación, planeación y área financiera, 
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relacionadas con la aplicación del procedimiento de causación y trámite de pago, 
así como también se presentan dificultades de comunicación con las diferentes 
UEL. 
 
La calificación fue de 3.28, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
Comunicación informativa 
 
La difusión de la información del sujeto de control se hace principalmente en las 
reuniones con la comunidad en temas específicos como los diferentes comités 
locales, audiencias públicas y rendición de cuentas por parte de la Alcaldía Local. 
No se cuenta con página web pero se remite a la página de la Secretaría de 
Gobierno Distrital. 
 
La calificación fue de 3.40, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano 
 
Medios de comunicación 
 
La divulgación de la información hacia los diferentes grupos de interés está a 
cargo de la oficina de comunicaciones, la oficina de atención al ciudadano y las 
diferentes carteleras informativas sobre todas las actuaciones de interés para la 
comunidad. 
 
Cumple función importante la Oficina de planeación local, a donde concurren los 
ciudadanos en busca de la información sobre plan de desarrollo local y los 
diferentes programas y proyectos que se adelantan en la localidad. 
 
La calificación fue de 3.45, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
3.1.3 Subsistema de control de evaluación. 
 
Existen algunos instrumentos que pueden servir de apoyo para elaborar los planes 
de mejoramiento, entre otros: seguimiento al plan de desarrollo, informes 
presentados al organismo de control en el tema de balance social, Sistema de 
Información para la programación, seguimiento y evaluación de la gestión 
Institucional SIPSE y las  evaluaciones del desempeño laboral, sin embargo, el 
sujeto de control únicamente cuenta con el plan de mejoramiento concertado con 
este organismo de control 
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La capacidad de cumplimiento de las metas institucionales, en parte están 
aseguradas por la utilización de aplicaciones automatizadas como el sistema de 
presupuesto distrital, el de control de pagos y el de contabilidad, en donde los 
controles de sus procesos correspondientes contribuyen a la presentación de 
gestión de resultados en tiempo real.  
 
El sujeto de control desconoce, a la fecha, los resultados del informe de control 
interno corporativo. 
 
La calificación fue de 3.08, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
3.1.3.1 Autoevaluación. 
 
La capacidad de cumplimiento de las metas institucionales, en parte están 
aseguradas por la utilización de aplicaciones automatizadas como el sistema de 
presupuesto distrital, el de control de pagos y el de contabilidad, en donde los 
controles de sus procesos correspondientes contriMyen a la presentación de 
gestión de resultados en tiempo real.  
 
La calificación fue de 3.27, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
Autoevaluación del control  
 
Áreas como presupuesto, contabilidad y almacén, presentan mecanismos de 
verificación y evaluación efectivos por apoyarse en aplicaciones automatizadas 
como el PREDIS, OPGET y WINSAFT, donde los funcionarios participan los 
procesos de autoevaluación de los controles para el normal desempeño de los 
aplicativos. 
 
La calificación fue de 3.25, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
Autoevaluación de gestión 
 
Se manejan algunos indicadores de gestión en el seguimiento al plan de desarrollo 
local y en los informes presentados a este organismo de control, referentes al 
balance social,  
 
La calificación fue de 3.28, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
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3.1.3.2 Evaluación independiente 
 
Se tiene conocimiento de que la Secretaría de Gobierno Distrital adelantó la 
evaluación al sistema de control interno corporativo pero éste no se ha socializado 
aún con el sujeto de control por lo que se desconocen sus recomendaciones y si 
se pactó plan de mejoramiento. 
 
La calificación fue de 3.24, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
Evaluación del sistema de control interno 
 
La Oficina de control interno de la Secretaría de Gobierno Distrital, es la 
responsable de realizar la evaluación al sistema recontrol interno y de presentar 
los respectivos informes y comprobar la efectividad de cada uno de los 
subsistemas.  
 
Al desarrollar las respectivas entrevistas, se tiene conocimiento de que se 
adelantó la evaluación respectiva de evaluación al sistema de control interno pero 
el informe no se ha socializado por lo que se desconocen sus recomendaciones. 
 
La calificación fue de 3.22, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
Auditaría interna 
 
Se conoce que oficina de control interno de la Secretaría de Gobierno adelantó el 
informe del sistema de control interno corporativo y control interno contable, sin 
embargo a la fecha de elaboración del presente informe, no se conoce el informe 
de control interno corporativo del FDLM, por lo que no se pudo establecer si existió 
la respectiva retroalimentación donde se analizan las debilidades y fortalezas del 
sistema de control interno. 
 
La calificación fue de 3.25, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
3.1.3.3 Planes de mejoramiento 
 
Esta auditoría evidenció la existencia de algunos instrumentos que pueden servir 
de apoyo para elaborar los planes de mejoramiento, entre otros: seguimiento al 
plan de desarrollo, informes presentados al organismo de control en el tema de 
balance social, Sistema de Información para la programación, seguimiento y 
evaluación de la gestión Institucional SIPSE y las  evaluaciones del desempeño 
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laboral, sin embargo, el sujeto de control únicamente cuenta con el plan de 
mejoramiento concertado con este organismo de control. 
 
La calificación fue de 2.69, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
Plan de mejoramiento institucional 
 
Para el cumplimiento de los objetivos del FDLM, se cuenta con el seguimiento al 
plan de desarrollo y los informes presentados al organismo de control en el tema 
de balance social, sin embargo un plan de mejoramiento institucional como tal, 
que integre las acciones de mejoramiento a nivel de sus procesos, no se evidenció 
por parte de esta auditoría. El único plan de mejoramiento con el que se cuenta es 
el concertado con la Contraloría de Bogotá, D.C. 
 
La calificación fue de 2.87, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
Planes de mejoramiento por procesos 
 
Aun cuando existen herramientas como el Sistema de Información para la 
programación, seguimiento y evaluación de la gestión Institucional, allí no se 
precisan las causas de las variaciones entre las metas esperadas para cada 
proceso y los resultados alcanzados. 
 
La calificación fue de 2.75, equivalente a una Ponderación Regular y un nivel de  
Riesgo Mediano. 
 
Planes de mejoramiento individual 
 
Adelantadas las entrevistas a los diferentes servidores públicos del FDLM, se 
evidenció que se adelantan las respectivas evaluaciones del desempeño laboral, 
donde se encuentran plasmados los compromisos concertados, marco de 
referencia para registrar las acciones de mejoramiento individual. No obstante 
ninguno de los funcionarios cuenta con el instrumento de plan de mejoramiento 
individual.  
 
La calificación fue de 2.44, equivalente a una ponderación Regular y un nivel de 
riesgo alto. 
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CUADRO 51 
AGREGACION GENERAL DE RESULTADOS 

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO POR 
SUBSISTEMAS Y COMPONENTES 

 

Nº SUBSISTEMA / COMPONENTE/ 
ELEMENTO CALIFICACION PONDERACIÓN NIVEL RIESGO 

1. SUBSISTEMA DE CONTROL 
ESTRATEGICO 

2.89 REGULAR MEDIANO 

1.1 AMBIENTE DE CONTROL 3.29 Regular Mediano Riesgo 
1.1.1 Acuerdos, compromisos o protocolos éticos. 3.22 Regular Mediano Riesgo 
1.1.2 Desarrollo de talento humano 3.53 Regular Mediano Riesgo 
1.1.3 Estilo de dirección 3.13 Regular Mediano Riesgo 
1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  2.99 Regular Mediano Riesgo 
1.2.1 Planes y programas 2.91 Regular Mediano Riesgo 
1.2.2 Modelos de operación por procesos 2.92 Regular Mediano Riesgo 
1.2.3 Estructura organizacional 3.16 Regular Mediano Riesgo 
1.3 ADMINISTRACION DEL RIESGO 2.38 Regular Mediano Riesgo 
1.3.1 Contexto estratégico 2.94 Regular Mediano Riesgo 
1.3.2 Identificación del riesgo 2.13 Malo Alto Riesgo 
1.3.3 Análisis del riesgo 2.29 Malo Alto Riesgo 
1.3.4 Valoración del riesgo 2.42 Malo Alto Riesgo 
1.3.5 Políticas de administración del riesgo 2.15 Malo Alto Riesgo 
2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION 3.31 Regular Mediano Riesgo 
2.1 ACTIVIDADES DE CONTROL 3.24 Regular Mediano Riesgo 
2.1.1 Políticas de operación 2.83 Regular Mediano Riesgo 
2.1.2 Procedimientos 3.34 Regular Mediano Riesgo 
2.1.3 Controles 2.88 Regular Mediano Riesgo 
2.1.4 Indicadores 3.59 Regular Mediano Riesgo 
2.1.5 Manual de procedimientos 3.54 Regular Mediano Riesgo 
2.2 INFORMACION 3.31 Regular Mediano Riesgo 
2.2.1 Información primaria 3.59 Regular Mediano Riesgo 
2.2.2 Información secundaria 3.09 Regular Mediano Riesgo 
2.2.3 Sistemas de información 3.25 Regular Mediano Riesgo 
2.3 COMUNICACIÓN PUBLICA 3.38 Regular Mediano Riesgo 
2.3.1 Comunicación 3.28 Regular Mediano Riesgo 
2.3.2 Comunicación informativa 3.40 Regular Mediano Riesgo 
2.3.3 Medios de comunicación 3.45 Regular Mediano Riesgo 
3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE 

EVALUACIÓN 
3.06 Regular Mediano Riesgo 

3.1 AUTOEVALUACION 3.27 Regular Mediano Riesgo 
3.1.1 Autoevaluación del control 3.25 Regular Mediano Riesgo 
3.1.2 Autoevaluación de gestión 3.28 Regular Mediano Riesgo 
3.2 EVALUACION INDEPENDIENTE 3.24 Regular Mediano Riesgo 
3.2.1 Evaluación del sistema de control interno 3.22 Regular Mediano Riesgo 
3.2.2 Auditoría interna 3.25 Regular Mediano Riesgo 
3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO 2.69 Regular Mediano Riesgo 
3.3.1 Plan de mejoramiento institucional 2.87 Regular Mediano Riesgo 
3.3.2 Planes de mejoramiento por procesos 2.75 Regular Mediano Riesgo 
3.3.3 Planes de mejoramiento individual 2.44 Malo Alto Riesgo 
     
 TOTAL 3.09 REGULAR MEDIANO 

Fuente: Entrevistas realizadas al FDM 2010. 
 
De acuerdo con la evaluación de los diferentes subsistemas, se estableció para el 
FDLM, una calificación de 3.09 ubicando el Sistema de Control Interno, en 
términos del principio de la Gestión Fiscal, Eficiencia y Eficacia, en un rango 
regular con riesgo medio, equivalente a un regular nivel de calidad y confiabilidad. 
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Evaluación y cumplimiento del SGC 
 
Uno de los propósitos principales del actual gobierno es la implementación del 
sistema de la calidad en la administración pública bajo la NTCGP 1000-2004 en 
todas las entidades del Estado, con el pleno convencimiento que este instrumento 
permitirá mejorar permanentemente la gestión pública y acercarla cada vez más a 
los ciudadanos. 
 
De conformidad con la ley 872 de 2003 y regulada para el Distrito capital por el 
Decreto 387 de 2004 y el Acuerdo 122 de 2004, la implementación de la NTCGP 
1000-2004 es obligatoria y abarca todos los procesos de manera integral: los 
estratégicos, los misionales, los de apoyo y los de evaluación. 
  
Lo anterior señala que el FDL de Mártires no ha implementado la NTCGP 1000-
2004, pero esta se realizará en la medida que la Secretaría de Gobierno la 
implemente en las localidades, no obstante, el Fondo ha realizado algunas 
actividades relacionadas que permiten evidenciar un margen aceptable de 
preparación para la difusión e implantación de la norma. 
 
La auditoria interna es liderada por la Secretaria de Gobierno sobre el sistema de 
gestión de calidad, quien evalúa los procedimientos de la administración local por 
medio de visitas periódicas, pero no son suficientes como control que permitan el 
mejoramiento permanente 
 
 
Revisión y Análisis al Informe de Control Interno del Sujeto de Control. 
 
Se tiene conocimiento de que la Secretaría de Gobierno Distrital adelantó la 
evaluación al sistema de control interno corporativo pero éste no se ha socializado 
aún con el sujeto de control por lo que se desconocen sus recomendaciones y si 
se pactó plan de mejoramiento. 
 
Se conoce que oficina de control interno de la Secretaría de Gobierno adelantó el 
informe del sistema de control interno corporativo y control interno contable, sin 
embargo a la fecha de elaboración del presente informe, no se conoce el informe 
de control interno corporativo del FDLM, por lo que no se pudo establecer si existió 
la respectiva retroalimentación donde se analizan las debilidades y fortalezas del 
sistema de control interno. 
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CUADRO 52 
EVALUACION GESTION SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
ELEMENTO A EVALUAR Calificación (1) Porcentaje (2) (1)*(2)/100 

1. Evaluación y cumplimiento del MECI 0,7 2,5 1,75 

2. Evaluación y cumplimiento del SGC 0,7 2,5 1,75 

3. Revisión y análisis al informe de control 
interno del sujeto de control. 

0,6 2,5 1,5 

4. Cumplimiento Plan de Mejoramiento 0,5 2,5 1,25 

SUMATORIA   10% 6,25 

 
Resultados de la evaluación de Implementación MECI 
 
Como puede apreciarse en el cuadro anterior, la mayor aprehensión se tiene 
respecto al cumplimiento del MECI, con un 70%, para una calificación 
satisfactoria, no obstante carece de seguimiento por la alta dirección y ausencia 
de implementación de mecanismos de socialización de la política y objetivos del 
sistema como los planes de mejoramiento por procesos y de igual forma los 
planes de mejoramiento individual. 
 
En cuanto al Sistema de Control Interno, con deficiencias  de insuficiencia en el  
subsistema de control de evaluación, componente planes de mejoramiento 
alcanzando una calificación tan solo de 2.44, evidenciando deficiencias en el 
proceso de planeación.   
 
El programa de auditoría pide, en su objetivo general, conceptuar sobre la calidad 
y eficiencia del sistema de control interno MECI, del FDLM, mediante la evaluación 
de los distintos subsistemas que lo componen. 
 
La Ley 87 de 1993, define el control interno como “…el sistema integrado por el 
esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por 
una entidad, con el fin de procurar todas las actividades, operaciones y 
actuaciones así como la administración de la información y los recursos …”. 
 
Y en el parágrafo del artículo primero dice que el control interno se expresará a 
través de las políticas aprobadas por los niveles de dirección y administración de 
las respectivas entidades. 
 
Al decir del esquema de organización, es necesario entender que los Fondos de 
Desarrollo, según del Decreto 1421 de 1993 , articulo 87, dice que en cada una de 
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las localidades habrá un fondo de desarrollo con personería jurídica y patrimonio 
propio. Con cargo a los recursos del fondo se financiarán la prestación de los 
servicios y la construcción de las obras de competencia de las juntas 
administradoras. La denominación de los fondos se acompañará del nombre de la 
respectiva localidad. 
 
Las funciones técnicas y administrativas necesarias para su normal operación 
serán cumplidas por los funcionarios que el alcalde mayor y otras entidades 
distritales pongan a disposición de la respectiva localidad. 
 
El artículo  92 del mismo Decreto 1421, dice que el Representación legal y 
ordenador de sus gastos es el alcalde mayor pero podrá delegar respecto de cada 
fondo la totalidad o parte de dichas funciones, de conformidad con el artículo 40 
del presente estatuto. El alcalde mayor expedirá el reglamento de los fondos. 

En efecto, el Decreto 460 de 1993, Por medio de la cual se dicta el reglamento de 
los fondos de desarrollo local, en el artículo primero, de la naturaleza, dice: Los 
fondos de desarrollo local son cuentas con personería jurídica y patrimonio propio 
a través de los cuales se manejan los recursos de cada una de las localidades en 
que se divide territorialmente el Distrito Capital. 

La administración de los fondos se hará conforme a las disposiciones del decreto-
ley 1421 de 1993, del presente reglamento y demás normas vigentes sobre la 
materia. 

Para ningún efecto los fondos tienen el carácter de establecimientos públicos. 

De lo anterior se puede colegir que los fondos de desarrollo local operan como un 
mecanismo novedoso mediante el cual se ejecuta en las localidades una 
participación de los ingresos corrientes del presupuesto de la administración 
central del distrito, pero que no tienen una organización formal para su 
administración como tampoco una estructura. 
 
Informalmente cuentan con una llamada Coordinación Administrativa y financiera 
que asume mucha funciones, entre otras la coordinación de áreas de apoyo como 
el área de presupuesto, planeación, contable, almacén y contratación. 
 
Dichos fondos, al no contar con una estructura formal y operar por delegación para 
la ejecución de los recursos y donde  los sectores confluyen de una manera no 
organizada, son todo lo contrario de lo que promulga el sistema de control interno, 
es decir no se cuenta con un sistema integrado  organizacional. 
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Si a lo anterior se le suma que están inmersos dentro de la estructura orgánica de 
la Secretaria de gobierno, su sistema de control interno se expresa a través de las 
políticas de dicha secretaría, cuando en realidad  se deben sujetar a las políticas 
de todas las secretarías, es decir de todos los sectores. 
 
En primera instancia, De esta manera no existe un único esquema de 
organización sino que obedecen a los esquemas de organización de los cuales se 
ejecutan los recursos por subsidiariedad lo cual hace casi imposible adelantar un 
análisis del sistema de control interno, es decir no existe para los fondos de 
desarrollo local una estructura organización para su administración sino unas 
áreas de apoyo no integradas y direccionados (los fondos) por las políticas de la 
secretaria de gobierno.  
 
En segunda instancia, Siendo así y entendiendo el sistema de control interno 
desde la cabeza de la secretaria de gobierno, mal se haría en evaluar una parte 
del sistema haciéndolo únicamente a los fondos de desarrollo local; la verdadera 
evaluación debe ser la hecha al sistema general, es decir la evaluación al sistema 
de control interno de la secretaria de gobierno deberá dar cuenta del análisis del 
mismo en los fondos de desarrollo local, como de hecho lo hacen, más en la 
contraloría se hace fraccionado uno es la evaluación al sistema de control interno 
que se hace por parte de la contraloría a la secretaria de gobierno y otro el que se 
hace por la misma entidad a los FDL, con dos ópticas diferentes. 

3.2. EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO. 
 
En desarrollo del Plan de Auditoría Distrital PAD 2011 Ciclo I, se propuso por parte 
de la Dirección para el Control Social y el Desarrollo Local, como objetivo principal, 
evaluar la gestión fiscal del Fondo de Desarrollo Local de los Mártires,  
correspondiente a la vigencia fiscal 2010 a través de la Auditoria Gubernamental 
con Enfoque Integral -modalidad regular - con el fin de establecer si la gestión 
fiscal desplegada por la administración en la vigencia citada, se realizó en 
cumplimiento del objetivo estructurante No,5 -DESCENTRALIZACION - del Plan 
de Desarrollo Bogota Positiva para vivir mejor”. 
 
Para esto se realizara a través de un pormenorizado análisis del esquema en 
relación con todas las etapas de planeación, contratación y ejecución de los 
recursos locales después de la expedición del decreto 101 de 2010 que permita 
determinar los avances alcanzados dentro del contexto del proceso de 
descentralización administrativa, plasmados en el decreto 101 de 2010, bajo 
criterios de coordinación y articulación entre los Fondos de Desarrollo Local y los 
distintos sectores de la administración distrital mediante la evaluación del proceso 
administrativo vigente FDL-UEL y establecer si se acataron los principios de la 
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gestión pública consagrados en las normas constitucionales y legales y evaluar los 
avances alcanzados y los resultados obtenidos frente a los objetivos y metas 
propuestos en el Plan de Desarrollo Local de la Localidad respectiva, 2009-2012 
“Bogotá Positiva para Vivir Mejor”. 

Dentro de la política de “Generación de Empleo e Ingresos”, se evaluaran las 
alternativas   productivas  para   la   generación   de   ingresos   para   poblaciones 
vulnerables, acceso y permanencia a la educación para todos y todas, Igualdad 
de oportunidades y de derechos para la inclusión de la población en condiciones 
de discapacidad, Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género y Bogotá 
competitiva e internacional 

Dentro de la política de “Infancia y Adolescencia”, se evaluaran los programas: 
Bogotá sana, Bogotá bien alimentada, Toda la vida integralmente protegidos, 
Acceso y permanencia a la educación para todos y todas. 
 
3.2.1 Coherencia Plan de Desarrollo Local vs. Plan de Desarrollo Distrital 
 
El Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para la Localidad de 
los Mártires 2009 - 2012 “BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR, LOS 
MARTIRES POSITIVA MAS ALLA DE LO LOCAL”, fue suscrito con el fin de 
participar en el logro de los objetivos de 24 programas de los 48 que integran el 
Plan de Desarrollo Distrital, por objetivo estructurante. 
 
Para dar cumplimiento a uno de los objetivos que persigue esta auditoria, cual es 
el de evaluar la capacidad de los FDL para alcanzar las metas y cumplir con los 
objetivos descritos en el Plan de Desarrollo Local con énfasis en las políticas 
públicas de “Generación de Empleo e Ingresos, y de “Infancia y Adolescencia” y 
establecer la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos utilizados frente 
al avance de las metas y el nivel de atención de las necesidades de la población, 
se evalúa el contexto en el cual se aprueba el Plan Plurianual de Inversiones que 
hace parte de dicho Plan de Desarrollo. 
 
Mediante el Acuerdo 05 de 2008, se adopto el mencionado Plan de Desarrollo y 
en el se incluyo el Plan plurianual de Inversiones para la realización de sus 
proyectos, como se ilustra en el siguiente cuadro, se proyectó un total de recursos 
por valor de $ 34.554 millones, distribuidos por año guardando las ponderaciones 
año a año en cada uno de los respectivos Objetivos Estructurantes. 
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.CUADRO 53 
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

(Cifras en Millones de $) 

OBJETIVO ESTRUC 
TURANTE 2009 % 2010 % 2011 % 2012  Total 

cuatrienio  % 

Ciudad de Derechos 2.767 35,00 2.980 34,94 3.096 34,94 3.232 34,94 12.078 34,95 

Derecho a la Ciudad 2.372 30,00 2.459 28,83 2.052 23,16 2.044 22,10 8.928 25,84 
Ciudad Global 1.264 16,00 1.265 14,83 1.418 16,00 1.480 16,00 5.428 15,71 
Participación 184 2,33 404 4,74 820 9,26 954 10,32 2.364 6,84 

Gestión Pública Efectiva y 
Transparente. 

1.318 16,67 1.420 16,65 1.475 16,65 1.540 16,65 5.754 16,65 

Total 7.908 100,00 8.531 100,00 8.863 100,00 9.252 100,00 34.554 100,00 

Fuente: Acuerdo Local 005 del 30 de agosto de 2008. 
 
De igual manera se observa cómo la mayor parte de los recursos se asignaron al 
Objetivo estructurante Ciudad de Derechos por $ 12.078 millones, equivalente a 
un porcentaje ponderado del 34,95 %, seguido por el objetivo estructurante 
Derecho a la Ciudad por $ 8.928 equivalente al 25,84 % ponderado respecto de 
los demás objetivos, lo cual indica la intención de la Administración en invertir la 
mayor parte de los recursos en proyectos destacados en estos Objetivos 
estructurantes. 
 
Adicionalmente, se detallan a continuación los programas inscritos por cada 
objetivo estructurante, para conocer el contexto en el cual se pretende realizar la 
evaluación al Plan de Desarrollo. 
 

CUADRO 54 
PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO LOCAL POR OBJETIVO EST RUCTURANTE 

OBJETIVO ESTRUCTURANTE PROGRAMA 

CIUDAD DE DERECHOS 

� Bogotá Sana 
� Bogotá bien alimentada 
� Alternativas productivas para la generación de ingresos para poblaciones 

vulnerables 
� Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor 
� Acceso y permanencia a la educación para todas y todos 
� En Bogotá se vive un mejor ambiente 
� Construcción de paz y reconciliación 
� Bogotá viva  
� Igualdad de oportunidades y derechos para la inclusión de la población en 

condición de discapacidad 
� Toda la vida integralmente protegidos 
� Bogotá respeta la diversidad 
� Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género 

DERECHO A LA CIUDAD 

� Mejoremos el barrio 
� Espacio público para la inclusión 
� Bogotá espacio de vida 
� Bogotá segura y humana 
� Amor por Bogotá 
� Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias 

CIUDAD GLOBAL � Fomento para el desarrollo económico 
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OBJETIVO ESTRUCTURANTE PROGRAMA 

� Bogotá sociedad del conocimiento 
� Bogotá competitiva e internacional 

PARTICIPACION � Ahora decidimos juntos 
� Organizaciones y redes sociales 

GESTION PUBLICA EFECTIVA Y 
TRANSPARENTE 

� Comunicación al Servicio de Todos y todas 
� Desarrollo institucional integral 

Fuente: Plan de Desarrollo Local 

 
En cuanto a los proyectos, la administración local se propone coadyuvar en el 
cumplimiento de las metas previstas para 47 proyectos de los 190 que integran el 
Plan de Desarrollo Distrital, por programas, así: 
 

CUADRO 55 
PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO LOCAL POR PROGRAMAS  

PROGRAMA PROYECTO 

Bogotá Sana • Comunidades saludables 

Bogotá Bien Alimentada 
• Alimentación Escolar 
• Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Alternativas productivas para la generación 
de ingresos para poblaciones vulnerables 

• Acciones para la restitución del derecho al trabajo 

Educación de calidad y pertinencia para vivir 
mejor 

• Transformación Pedagógica para la calidad de la educación 
• Educar para conservar y saber usar 

Acceso y permanencia a la educación para 
todas y todos 

• Jóvenes con mejor educación media y mayores oportunidades 
en educación superior 

En Bogotá se vive un mejor ambiente 
• Mejoramiento de la calidad del aire 
• Bogotá reverdece 
• Controlar para preservar 

Construcción de paz y reconciliación 
• Fortalecimiento de las acciones en derechos humanos 
• Derechos Humanos, convivencia, democracia, participación e 

interculturalidad en la escuela con equidad de género 

Bogotá viva 
• Arte Vivo 
• Actívate Bogotá 

Igualdad de oportunidades y derechos para 
la inclusión de la población en condición de 
discapacidad 

• Fomento a los procesos e instancias de participación para la 
personas en condición de discapacidad 

• Atención y reconocimiento de derechos de la población en 
condición de discapacidad 

Toda la vida integralmente protegidos 

• Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente 
• Jóvenes visibles con derechos y responsabilidades 
• Años Dorados 
• Familias Positivas 

Bogotá respeta la diversidad • Bogotá Diversa 
Bogotá positiva con las mujeres y la equidad 
de género 

• Plan de Igualdad de Oportunidades 
• Bogotá una casa de Igualdad de Oportunidades 

Mejoremos el barrio 
• Nuestro Barrio 
• Malla Vial Local 

Espacio público para la inclusión • Mejoramiento y ampliación del espacio público 
Bogotá espacio de vida • Patrimonios y paisajes culturales 

Bogotá segura y humana 

• Prevención de las conflictividades urbanas, las violencias y el 
delito 

• Vigilancia comunitaria y apoyo a la policía metropolitana – 
Fortalecimiento de la policía metropolitana 

• Sistema Distrital de Justicia 
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PROGRAMA PROYECTO 

Amor por Bogotá 
• Autorregulación y corresponsabilidad ciudadana 
• Acciones para el Bicentenario de la independencia 
• Cultura Ciudadana 

Bogotá responsable ante el riesgo y las 
emergencias 

• Atención efectiva en situaciones de emergencia – 
Fortalecimiento de la capacidad técnica y social 

Fomento para el desarrollo económico 

• Fortalecimiento del emprendimiento de la ciudad 
• Fortalecimiento empresarial 
• Formación para el trabajo 
• Mi primer empleo 

Bogotá sociedad del conocimiento • Desarrollo tecnológico sostenible e innovación y modernización 
de las actividades productiva 

Bogotá competitiva e internacional • Bogotá Turística 

Ahora decidimos juntos 

• Sistema distrital de participación 
• Escuela distrital de participación 
• Comunicación para la participación activa de todas y todo 
• Gestión ambiental territorial y local 
• Sistema de Presupuestos Participativos 

Organizaciones y redes sociales 
• Fortalecimiento de organizaciones y redes sociales y familiares 
• Obras con participación ciudadana 

Comunicación al Servicio de Todos y todas • Red distrital de comunicación 

Desarrollo institucional integral 
• Prácticas de buen gobierno 
• Adquisición y mejoramiento de infraestructura y equipamiento 

de sedes 
Fuente: Plan de Desarrollo Distrital y Plan de Desarrollo Local  

 
Adicionalmente para conocer las fuentes de financiamiento y la estructura del 
presupuesto de gastos e inversión, mediante el Acuerdo Local No 003 del 14 de 
diciembre de 2009, la Junta Administradora Local de Mártires  aprobó para la 
vigencia de 2010, el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones para el Fondo de Desarrollo Local por un monto de $16.955.5 millones 
incluidos $7.700,0 millones de disponibilidad inicial, recursos que fueron 
distribuidos a nivel de programas y proyectos en el Plan operativo anual de 
inversiones POAI, con las modificaciones y autorización para la realización de 
obras mediante figura de las vigencias futuras, se aprobo finalmente un 
presupuesto de ingresos acumulado en la suma de $ 20.994,3 millones destinados 
para financiar los proyectos incluidos en el presupuesto anual de la localidad, 
siendo el rubro más representativo las Transferencia de la Administración Central 
con una participación del 43.8% es decir, los recursos transferidos por el Distrito 
Capital y el 30.2% correspondiente a las vigencias anteriores, que se constituyen 
en disponibilidad inicial y el 26% corresponde a excedentes financieros para el 
cumplimiento de los proyectos derivados del Plan de Desarrollo de la Localidad. 
 
En este presupuesto se contemplaron inversiones por un monto de $16.955,5 
millones incluidas las Obligaciones por pagar por $7.700 millones, el cual presentó 
modificaciones durante el año por $3.906,4 millones para una apropiación 
definitiva de $20.875,0 millones. 
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Vale aclarar que para efectos de la evaluación de los gastos e inversiones nos 
remitimos a los recursos destinados para la inversión directa que ascienden a la 
suma de $ 14.450 millones, contemplada en los objetivos estructurantes en que se 
halla organizado el Plan de Desarrollo, donde el objetivo estructurante Ciudad de 
Derechos presenta unos compromisos ponderados del orden del 24,5%, el 
objetivo Derecho a la Ciudad  el 53,2 %, el objetivo estructurante Ciudad Global 
con el 8,2 %, el objetivo estructurante Participación con 2,7% y el Objetivo Gestión 
Publica Efectiva y Transparente con el 11,29%. 
 

CUADRO 56 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS POR OBJETIVO ESTRU CTURANTE 

(Cifras en millones de $) 

RUBRO VALOR 
COMPROMETIDO 

PONDERADO 
COMPRO 

MISOS 
GIROS %EJECUCION 

DIRECTA. LOS MARTIRES: 
TRANSFORMACION POSITIVA QUE 
HACE HISTORIA EN BOGOTA  

14.450 100,00 3.806 26,34 

01- CIUDAD DE DERECHOS 3.543 24,52 548 15,47 
02- DERECHO A LA CIUDAD 7.695 53,25 1.655 21,51 
03- CIUDAD GLOBAL 1.188 8,22 518 43,60 
04- PARTICIPACION 393 2,72 53 13,49 
06- GESTION PUBLICA EFECTIVA 
Y TRANSPARENTE 

1.631 
 

11,29 
 

1.033 
 

63,34 
 

Fuente: Ejecución de gastos e inversiones FDLLM, vigencia 2010. 
 
No obstante lo anterior, la ejecución real de estos recursos, como se observa en el 
mismo cuadro, no fue eficiente, debido a que del rubro Derecho a la Ciudad que 
fue el rubro de mayor asignación presupuestal, tan solo se giraron $ 1.655 
millones equivalentes al 21,51 % del total asignado, debido a que los recursos se 
comprometieron al final de la vigencia; el segundo lugar de giros corresponde a los 
denominados gastos operativos bajo el nombre de Gestión Pública Efectiva y 
Transparente con $ 1.033 millones, equivalentes al 63,34 % del total de recursos 
asignados y el rubro Ciudad de Derechos se giraron $ 548 millones equivalentes al 
15,47 % del total asignado. 
 
Con lo anterior se evidencia una mayor destinación de recursos para la 
recuperación del espacio público y mantenimiento de la malla vial y para los 
gastos operativos del rubro Gestión Publica efectiva y transparente en detrimento 
de la inversión que debió destinarse en mayor volumen para programas sociales y 
de participación que son de mayor impacto en la ciudadanía. 
 
3.2.1.1 Hallazgo administrativo. 
 
Como resultado de la evaluación realizada, se encontró en general que los 
recursos asignados a los objetivos estructurantes mantuvieron en su ejecución un 
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comportamiento  irregular, es así como el Objetivo Derecho a la Ciudad que en la 
vigencia anterior tuvo una ejecución presupuestal del 36,5%, paso en la vigencia 
objeto de evaluación a tener el 53,25% de ejecución presupuestal, es decir un 
incremento del 75% con respecto a la vigencia anterior, para convertirse en el 
objetivo estructurante en el que mas recursos presupuestales fueron invertidos por 
valor de $ 7.694 millones, y tener mas de la mitad de los recursos totales 
ejecutados en el Plan con el 53,2 de los recursos. 
 
Lo anterior, contrasta con los recursos asignados y ejecutados para el objetivo 
estructurante Ciudad de Derechos, donde se presenta respecto de lo asignado en 
la vigencia anterior, una disminución del 35,2% en los recursos asignados en el 
Plan Plurianual y una disminución de la ejecución presupuestal del 32,”% también 
respecto de lo ejecutado en la vigencia anterior. 
 

CUADRO 57 
COMPARATIVO DEL PLAN PLURIANUAL VS RECURSOS COMPROM ETIDOS. 

(Cifras en millones de $) 

OBJETIVO 
TRUCTURANTE 

Plan 
 

plurianu
al 2009 

%  
Ponderad

o 

Recursos 
compromet

idos 
 2009 

% 
Ponder

ado 

Plan 
 

plurianu
al 2010 

%  
Ponderad

o 

Recursos 
comprometid

os 
 2010 

% 
Ponderad

o 

Ciudad de 
Derechos 

4.603,0 41,9 5.226,6 43,44 2.980 34,94 3.543 24,52 

Derecho a la 
Ciudad 

3.965,2 36,1 4.392,6 36,51 2.459 28,83 7.694 53,25 

Ciudad Global 590,0 5,38 622,5 5,17 1.265 14,83 1.188 8,22 

Participación 300,0 2,73 298,8 2,48 404 4,74 392 2,72 

Gestión Pública 
Efectiva y 
Transparente 

1.515,0 13,8 1.491,8 12,40 1.420 16,65 1.630 11,28 

Total 10.973,2 100 12.032,6 100 8.531 100,00 14.449 100,00 

Fuente: Acuerdo Local 005 del 30 de agosto de 2008, y ejecuciones presupuestales FDLLM. 
 
Con lo que se puede decir que la Administración mantuvo la intención plasmada 
en el plan plurianual, al comprometer la mayor parte de los recursos durante el 
primer año de la ejecución del plan de desarrollo en los Objetivos estructurantes 
de Ciudad de Derechos y Derecho a la Ciudad con la asignación de recursos del 
43,44% y 36,51% respectivamente, en la vigencia 2009 y de 24,52% y 53,25% 
respectivamente en la vigencia 2010;  es decir, mantuvo la estructura de la 
inversión fijada en el plan de desarrollo 2009-2012; sin embargo se evidencia 
también la prioridad que se viene dando en la vigencia evaluada a los proyectos 
orientados hacia la recuperación de la infraestructura, del espacio publico y 
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mantenimiento de la malla vial en detrimento de los programas orientados hacia 
los programas de inversión social. 

Se aprecia con la situación expresada que al aplicar el 53.25%% de los recursos 
asignados  en el plan plurianual a los programas y proyectos del objetivo 
estructurante Derecho a la Ciudad y tan solo el  24,52% al Objetivo estructurante 
de Ciudad de Derechos, que es donde se encuentran los proyectos de nutrición y 
salud y educación, se estaría incumpliendo con el principio del literal e) “Prioridad 
del gasto público social” del artículo 3º de la ley 152 de 1994, adicionalmente se 
incumpliría con el literal e) del artículo 1º del Acuerdo Distrital 12 de 1994 o 
Estatuto de Planeación del Distrito Capital, por cuanto no se realiza la priorización 
de los recursos públicos que deben ser orientados hacia el gasto público social, 
concordante también con el Artículo 19 del mismo Acuerdo que señala que “En los 
Planes de Desarrollo del Distrito Capital, tendrá prioridad el gasto público social, de salud, 
educación, vivienda y recreación”. 

CUADRO 58 
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS INSCRI TOS DENTRO DE LAS 

POLITICAS DE “INFANCIA Y ADOLESCENCIA”  
                      Cifras en millones de pesos 

Proyecto 
No. Nombre 

Disponible Compromiso % Giro % 

157 Población saludable en los 
Mártires 

115,0 114,9 99,9 0 0 

158 Los Mártires bien alimentada 1.551,2 1.538,3 99,1 239,8 15,4 
161 Por la excelencia educativa 

en los Mártires 
157,0 149,7 95,3 0 0 

168 Los Mártires protege todos 
los ciclos vitales 

695,4 691,7 99,4 176,2 25,3 

 
En consecuencia y como resultado de la evaluación de los proyectos que hacen 
parte de las políticas de infancia y Adolescencia y Generación de empleo, se ha 
logrado comprobar que de nueve (9) proyectos, según la información reportada 
por la administración del FDLM, solo los proyectos Nos. 158, 168, 166 y 170  
fueron suscritos al finalizar la vigencia 2010 y este año suscribieron la respectiva 
acta de inicio,  los demás no presentan porcentaje de ejecución real, como se 
puede apreciar en los cuadros Nos. 58 y 59 respectivamente. 

 
CUADRO 58 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS INSCRI TOS DENTRO DE LAS 
POLITICAS DE “INFANCIA Y ADOLESCENCIA”  

                      Cifras en millones de pesos 
Proyecto 

No. Nombre 
Disponible Compromiso % Giro % 

157 Población saludable en los 
Mártires 

115,0 114,9 99,9 0 0 
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Proyecto 
No. Nombre 

Disponible Compromiso % Giro % 

158 Los Mártires bien alimentada 1.551,2 1.538,3 99,1 239,8 15,4 
161 Por la excelencia educativa 

en los Mártires 
157,0 149,7 95,3 0 0 

168 Los Mártires protege todos 
los ciclos vitales 

695,4 691,7 99,4 176,2 25,3 

 
Como resultado de la evaluación de los proyectos que hacen parte de las políticas 
de infancia y Adolescencia, se ha logrado comprobar que estos proyectos, según 
la información reportada por la administración del FDLM, no presentan porcentaje 
de ejecución real, con excepción de los Nos. 158 y 168 los cuales fueron suscritos 
al finalizar la vigencia 2010 y este año suscribieron la respectiva acta de inicio. 
 

CUADRO 59 
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS INSCRI TOS DENTRO DE LAS 

POLITICAS DE “GENERACION DE EMPLEO”  
                      Cifras en millones de pesos 

Proyecto 
No. Nombre 

Disponible Compromi
so 

% Giro % 

160 Formalizando el trabajo en los 
mártires 

100,0 100,0 100 0 0 

162 Oportunidades académicas en 
los Mártires 

160,0 160,0 100 0 0 

166 Los Mártires cultural y deportiva 380,0 367,4 96,6 71,0 18,7 
167 Los Mártires con las personas 

en condición de discapacidad. 
160,0 160,0 100 0 0 

170 Bogota positiva con las mujeres 
y la equidad de género. 

40,0 38,8 97,2 7,5 18,7 

 
En acta de reunión celebrada con las autoridades locales el día 10 de mayo de los 
corrientes, se acuerda retirar la incidencia administrativa del hallazgo relacionada 
con el comportamiento de Plan plurianual frente a los recursos comprometidos que 
privilegia los recursos al objetivo estructurante derecho a la ciudad, en detrimento 
el los recursos asignados al objetivo estructurante ciudad de derechos, por las 
razones expuestas por la autoridad local y se mantiene la incidencia 
administrativa del hallazgo  en el sentido que la administración acepta que se 
presenta una baja ejecución real de los proyectos de inversión y que en la 
suscripción del Plan de mejoramiento respectivo, se hará mayor énfasis en la 
actualización de las bases de datos que permitan comprobar que la comunidad 
receptora de la inversión efectivamente esta siendo beneficiada, que deberá ser 
incluido en el plan de mejoramiento para su posterior seguimiento y evaluación. 
3.2.2 Plan de Inversiones 
 
El Plan de Desarrollo Local  2009 – 2012, “Bogotá Positiva: para vivir mejor,  Los 
Mártires Positiva Mas Allá de lo Local: Transformación positiva que Amable, Social 
y Ambientalmente Sostenible” proyectó en el plan plurianual de inversiones un 
total de recursos por valor de $ 34.554 millones, distribuidos por año guardando 
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las ponderaciones año a año en cada uno de los respectivos Objetivos 
Estructurantes. 
 
Se observa cómo la mayor parte de los recursos se asignaron al Objetivo 
estructurante Ciudad de Derechos por $ 12.078 millones, equivalente a un 
porcentaje ponderado del 34,95 %, seguido por el Objetivo Estructurante Derecho 
a la Ciudad por $ 8.928 equivalente al 25,84 % ponderado respecto de los demás 
objetivos, lo cual indica la intención de la Administración en invertir la mayor parte 
de los recursos en proyectos destacados en estos Objetivos estructurantes. 
 
3.2.2.1 Objetivo Ciudad de Derechos 
 
Dentro del  Objetivo estructurante,  de un total de 12 programas, la mitad es decir 
seis (6) de ellos, en términos de ejecución real presentan un porcentaje de 
ejecución de 0,0%; los programas que presentan esta nula ejecución física, 
fueron: “Construcción de paz y reconciliación”, “Bogotá sana”, “Educación de 
calidad y pertinencia para vivir mejor”  “Igualdad de oportunidades y de derechos 
para la inclusión de la población en condición de discapacidad” y “Bogotá respeta 
la diversidad”. 
 

CUADRO 60 
COMPARATIVO POR PROYECTOS VIGENCIA  

Ciudad de Derechos 
Cifras en millones de pesos 

EJECUCION* GIROS OBJETIVO ESTRUCTURANTE / PROGRAMA APROPIACION 
DEFINITIVA MONTO % MONTO % 

Ciudad de derechos  
Bogotá sana 115,0 114,9 100,0 00 0,0 
Bogotá bien alimentada 1.551,2 1.538,3 99,1 239,8 15,4 
Alternativas productivas para la generación de ingresos para 
poblaciones vulnerables 100,0 100,0 93,3 79,8 100,0 

Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor 157,0 149,7 96,3 0,0 0,0 
Acceso y permanencia a la educación para todas y todos 160,0 160,0 100,0 0,0 0,0 
En Bogotá se vive un mejor ambiente 65,0 65,0 100,0 52,9 81,4 
Construcción de paz y reconciliación 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bogotá viva 380,0 247,7 96,6 71,0 18,7 
Igualdad de oportunidades y de derechos para la inclusión 
de la población en condición de discapacidad 160,0 159,8 99,9 0,0 0,0 

Toda la vida integralmente protegidos 695,4 691,7 99,4 176,2 25,3 
Bogotá respeta la diversidad 40,0 37,2 93,1 0,0 0,0 
Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género 40,0 38,8 97,2 7,5 18,5 

Fuente: ejecución presupuestal FDLLM, corte a 31 de diciembre de 2010. 
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3.2.2.2 Objetivo Derecho a la Ciudad 
 
Dentro de  este Objetivo estructurante,  de un total de 4 programas, la mitad es 
decir dos (2) de ellos, en términos de ejecución real presentan un porcentaje de 
ejecución de 0,0%; los programas que presentan esta nula ejecución física, 
fueron: “Bogotá segura y humana”, “Bogotá responsable ante el riesgo y las 
emergencias”, mientras que el programa “Mejoremos el barrio” consumió el 73,6 
de los recursos asignados, lo que da una idea de la tendencia de ejecutar los 
recursos en malla vial y obras de infraestructura, mientras la ciudad vive en medio 
de la mayor inseguridad y expuesta a los riesgos y las emergencias. 
 
 

CUADRO 61 
COMPARATIVO POR PROYECTOS VIGENCIA  

Derecho a la Ciudad 
Cifras en millones de pesos 

EJECUCION* GIROS OBJETIVO ESTRUCTURANTE / PROGRAMA APROPIACION 
DEFINITIVA MONTO % MONTO % 

Derecho a la ciudad  
Mejoremos el barrio 2.215,4 2.213,2 99,9 1.632,2 73,6 
Bogotá segura y humana 87,0 87,0 100,0 0,0 0,0 
Amor por Bogotá 5.357,7 5.357,7 100,0 22.8 0,4 
Bogotá responsable ante el riesgo y las 
emergencias 40,0 36,9 92,3 0,0 0,0 

* Compromisos suscritos 
Fuente: Ejecución Presupuestal 2010. 
 

Se destaca durante esta vigencia que seleccionados tres (3) proyectos 
representativos del total de ocho (8) proyectos, equivalentes al 57% del valor total 
apropiado para este objetivo estructurante en la vigencia, se puede observar que   
no representan mayor ejecución;  el único proyecto que representa una ejecución 
superior al 50% es el No. 3658, en el que los giros representan el 86.2% del total 
apropiado para su ejecución, los demás tienen una mínima ejecución o equivale a 
cero (0), lo que representa una muy baja ejecución de recursos frente a los 
compromisos adquiridos y en un área tan sensible para la satisfacción de las 
necesidades básicas de la comunidad. 
 
3.2.2.3 Objetivo Ciudad Global 
 
Dentro de este Objetivo estructurante, de los dos programas inscritos, el de 
“Bogotá sociedad del conocimiento”, con el proyecto No. 176 “Los Mártires a la 
vanguardia de la tecnología” en términos de ejecución real presenta un porcentaje 
de ejecución de 0,0%, es decir a pesar de tener comprometidos la totalidad de los 
recursos; por otra parte el programa Fomento para el Desarrollo Económico, que 
tiene inscrito el proyecto No. 175 “Los Mártires Productiva e Incluyente” presenta 
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un porcentaje de ejecución real del 47,5% y la totalidad de los recursos 
comprometidos. 
 

CUADRO 62 
COMPARATIVO POR PROYECTOS VIGENCIA  

Ciudad Global 
Cifras en millones de pesos 

EJECUCION* GIROS OBJETIVO ESTRUCTURANTE / PROGRAMA APROPIACION 
DEFINITIVA MONTO % MONTO % 

Ciudad global  
Fomento para el desarrollo económico 1.090,0 1.078,1 98,9 518,0 47,5 
Bogotá sociedad del conocimiento 110,0 110,0 100,0 0,0 0,0 

* Compromisos suscritos 
Fuente: Ejecución Presupuestal 2010. 
 

3.2.2.4 Objetivo de Participación 
 
Dentro del Objetivo estructurante de Participación, se evaluaron 
presupuestalmente los proyectos Nos. 177 “Los Mártires Participa” con porcentaje 
de ejecución del 11,43% y el proyecto No. 179 “Los Mártires Fortalece su Tejido 
Social” con un porcentaje de ejecución del 14,1%, así la casi totalidad de los 
recursos comprometidos equivalentes al 97.8% del valor total asignado. 

 
CUADRO 63 

COMPARATIVO POR PROYECTOS VIGENCIA  
Participación 

Cifras en millones de pesos 
EJECUCION* GIROS OBJETIVO ESTRUCTURANTE / PROGRAMA APROPIACION 

DEFINITIVA MONTO % MONTO % 
Participación  
Ahora decidimos juntos 140,0 140,0 100,0 16,0 11,4 
Organizaciones y redes sociales 260,0 252,7 97,2 36,6 14,1 

* Compromisos suscritos 
Fuente: Ejecución Presupuestal 2010. 
 

3.2.2.5 Objetivo Gestión Pública Efectiva y transparente. 
 
Los proyectos evaluados dentro del Objetivo estructurante Gestión Pública 
Efectiva y transparente  en que se encuentra estructurado el Plan de Desarrollo 
Local, son los Nos. 180 y 181, “Construyendo desarrollo en los Mártires” y “ Pago 
a Ediles  de los Mártires” ambos con los recursos comprometidos al final de la 
vigencia pero con una ejecución real el primero del 50,42 y el segundo del 96,5%. 
 

CUADRO 64 
COMPARATIVO POR PROYECTOS VIGENCIA  

Gestión pública efectiva y transparente  
Cifras en millones de pesos 

EJECUCION* GIROS OBJETIVO ESTRUCTURANTE / PROGRAMA APROPIACION 
DEFINITIVA MONTO % MONTO % 
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Gestión pública efectiva y transparente  
Construyendo desarrollo en los Mártires 1.275,1 1.231,4 96,5 642,9 50,4 
Pago a Ediles  de los Mártires 403,5 399,2 98,9 389,7 96,5 

* Compromisos suscritos 
Fuente: Ejecución Presupuestal 2010. 

 
El concepto de gestión expresado en el dictamen se soporta en la información 
reportada por la siguiente CUADRO: 
 

CUADRO 65 
CONCEPTO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO  

ELEMENTO A EVALUAR Calificación (1)  Porcentaje 
(2) 

(1)*(2)/100 

1. Determinar los recursos comprometidos por FDL 
vs. Plan de Desarrollo Local 

99,27 7 6,9489 

2. Recursos girados por FDL vs. Plan de 
Desarrollo Local 

41,07 7 2,8749 

3. Ejecución presupuestal por compromisos   99,27 7 6,9489 

4. Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo 
Local 

41,07 8 3,2856 

5. población beneficiada 45 6 2,7 
SUMATORIA   35% 22,7583 

 
 
3.3  Evaluación al Balance Social 
 
El Objetivo de la Auditoria al Balance Social es verificar si el informe realizado por 
el FDL de Los Mártires correspondiente a la vigencia 2010, se hizo de acuerdo 
con los lineamientos metodológicos para la presentación del Informe, verificando 
que tengan los componentes establecidos en el análisis de los problemas frente a 
la ejecución del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para la 
localidad y los beneficiarios de la políticas públicas locales. 
 
Igualmente se realizó la evaluación valorando las acciones en el cumplimiento de 
los objetivos sociales y determinando los niveles de eficiencia, eficacia, equidad  
con las comunidades afectadas. 
 
De acuerdo con la información recogida en la evaluación del Plan de Desarrollo y 
la información presentada en la cuenta por el Fondo de Desarrollo Local de Los 
Mártires –FDLM- obtenida en el SIVICOF, los resultados arrojados en el Informe 
del Balance Social correspondiente a la vigencia fiscal del 2010, se evidenciaron 
las siguientes situaciones:  
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En el informe se realiza una presentación general, donde se señalan las 
características generales de la localidad, igualmente hace una presentación de  la 
dinámica poblacional y presenta la problemática local a través de nueve líneas de 
acción, a saber: 

1. Altas tasas de delitos en la localidad. 
2. Deterioro de las condiciones de vida de familias vulnerables. 
3. Bajo desarrollo físico, psicológico y social de niños, niñas  y jóvenes. 
4. Aumento  de vulnerabilidad en población de adulto mayor 
5. Aumento de población lgbt y mujeres en situación de prostitución. 
6. Desconocimiento de los deberes y derechos ciudadanos. 
7. Subutilización de infraestructura económicamente productiva y altos niveles 

de  informalidad laboral. 
8. Aumento de riesgos ambientales para las familias residentes. 
9. Aumento del  deterioro de la infraestructura publica urbana y predios 

privados 
 
Para cada problemática señalada en el Informe de Balance Social, relacionada 
con las políticas de “Infancia y Adolescencia” y “Generación de empleo”, que se 
detallan enseguida,  la reconstrucción del Problema Social con base en el 
diagnostico social, los instrumentos operativos para la atención de problemas que 
se relacionan con las acciones implementadas por la administración local y los 
resultados de la aplicación de los recursos para la gestión de los diferentes 
proyectos. 
 
- Deterioro de las condiciones de vida de familias vulnerables. 
- Bajo desarrollo físico, psicológico y social de niños, niñas  y jóvenes. 

-Subutilización de infraestructura económicamente productiva y altos niveles de  
informalidad laboral. 

 
3.3.1 Deterioro de las condiciones de vida de familias vulnerables. 
 
El informe presenta una descripción sociológica de la estructura de la población 
que tiene asiento en la Localidad, dando cumplimiento estricto a la metodología 
para la presentación del balance social en esta localidad, destacando que “de los 
97.283 Habitantes de los Mártires, el 53%  de las familias se encuentran en la 
línea de pobreza y de estos el 20.17% está por debajo de la línea de indigencia 
(Censo 2005), de la misma manera se tiene que en la localidad según la ECV 
2007, el ingreso mensual por hogar del 25.7% de los hogares no alcanza para 
cubrir los gastos mensuales y para el 56.8% escasamente alcanzó para cubrir 
gastos mínimos. Esta situación afecta a todos los rangos etáreos de la población, 
en mayor proporción a infantes, adultos mayores y discapacitados, lo que 
demanda una atención de emergencia a este problema a social, que a su vez 
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genera violencia, indigencia, inseguridad y falta de oportunidades para esta 
población en condición de vulnerabilidad de progresar”. 
 
En cuanto a los instrumentos operativos para la solución del problema, señala el 
informe que a nivel de localidad dentro del Plan de Desarrollo Local 2008 – 2012 
se concertaron acciones del Objetivo CIUDAD DE DERECHOS, programa Bogotá 
sana, proyectos PGI: Los Mártires bien alimentada y PGI: Los Mártires protege a 
todos los ciclos vitales, para lo cual se suscribieron los Proyectos: PGI  157: 
Población saludable en Los Mártires, PGI 158: Los Mártires bien alimentada, PGI 
167: Los Mártires con las personas en condición de discapacidad, PGI 168: Los 
Mártires protege a todos los ciclos vitales. 
 
Estos proyectos en general presentan los siguientes objetivos: 
 
Los proyectos concentran los siguientes objetivos a cumplir a fin de contribuir a 
solucionar la problemática identificada: 
 

• Garantizar el derecho a la seguridad alimentaría y nutricional para la toda 
población de la localidad, en el marco del proyecto de integración del 
Distrito y la región. 

• Restaurar la autoimagen biopsicosocial que despliega culturalmente el ser 
humano actual respecto a la anatomía fisiología perdida, mediante la 
colocación de un aparato dentó protésico- protésico.   

• Abordar la problemática de salud de VIH-SIDA, Cáncer de mama, cuello 
uterino y próstata en la Localidad de los Mártires, con enfoque en detección 
temprana de las patologías relacionadas, a través del desarrollo de 
acciones de promoción y prevención 

• Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de familias 
vulnerables con miembros en condición de discapacidad, promover el 
ejercicio y la restitución de la autonomía de las personas en condición de 
discapacidad favoreciendo la calidad de vida y la inclusión social de la 
participación, equidad y ciudadanía., por medio del otorgamiento de ayudas 
técnicas, otorgamiento de Bonos Canjeables por alimentos y el desarrollo 
de actividades formativas y de inclusión social  

• Brindar atención integral a través de acciones de atención terapéutica, 
prevención de las violencias (maltrato infantil, violencia intrafamiliar, 
violencia y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes) y 
seguimiento a las familias, para contribuir al restablecimiento, promoción y 
garantía de los derechos.  

 
En cuanto a los resultados en la Transformación del problema, los niveles de 
cumplimiento se estiman en un 35,7 en promedio, según el informe presentado el 
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Presupuesto Ejecutado en la vigencia 2010 para atender esta problemática ha 
sido el siguiente: para el proyecto 157 fue $ 115.000.000,oo; para el proyecto 158  
fue $ 1.551.250.000,oo  para el proyecto 167 fue  $160.000.000,oo; para el 
proyecto 168 fue $ 695.482.000,oo .  
 
A través del CLOPS se ha logrado realizar la estrategia de gestión social integral, 
en lo local asumimos la Gestión Social Integral como la articulación concertada y 
la conformación de un frente de acción entre las organizaciones sociales y los 
distintos sectores institucionales para la construcción de planes de acción 
conjuntos, en búsqueda de la garantía gradual de los derechos, esta gestión se 
funda en cinco criterios básicos: La Transectorialidad, el territorio, la participación 
en las políticas públicas, el desarrollo de capacidades y los presupuestos. 
 
En este sentido es importante aclarar que  la concepción del Consejo Local de 
Política Social (CLOPS) en las localidades desde la óptica de la Unidad de Apoyo 
Técnico (UAT) requiere de una visión de territorio unificada. En el marco de la 
estrategia de Gestión Social integral (GSI) que rige el plan de Desarrollo local, la 
visión de las comunidades y de las diferentes organizaciones sociales ha sido y es 
vital, la forma en que perciben y viven la realidad, la forma en que le dan 
explicación a la misma, de igual manera otros actores que activan dicha realidad 
también se presentan con sus visiones, es el caso de los diferentes sectores 
institucionales que actualmente hacen un esfuerzo por construir una visión de 
conjunto de los territorios y de lo que en ellos sucede, tanto la perspectiva de las 
comunidades como los puntos de vista de las instituciones hacen posible la 
disposición transectorial, lo que es necesario para realizar una gestión 
transectorial, es decir “una estrategia de gestión institucional y social  que 
pretende integrar el esfuerzo del conjunto de la sociedad para lograr respuestas 
que permitan lograr la calidad de vida en su perspectiva más integral” . 
 
Es así, como se realizaron más de 10 mesas territoriales con la población local, en 
las cuales se priorizaron problemáticas y líneas de acción interinstitucionales, las 
cuales se pudieron concretar en las 14 reuniones ordinarias y extraordinarias del 
consejo local de gobierno y las 12 reuniones de equipos transectoriales. 
 
Una vez analizados los resultados de las acciones ejecutadas y los logros 
alcanzados, se debe resaltar que el problema social al finalizar la vigencia, 
persiste pero se ha dado una atención por parte de la Alcaldía Local. Por lo que 
nuestro plan local de desarrollo pretende que al finalizar estos proyectos se den 
los siguientes resultados: 
 

1. Garantizar el derecho a la salud, a través de un enfoque promocional de 
calidad de vida y atención primaria en salud, con el fin de satisfacer las 
necesidades individuales y colectivas. 
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2. Garantizar el derecho a la seguridad alimentaría y nutricional para la toda 

población de la localidad, en el marco del proyecto de integración del Distrito y 
la región. 

 
3. Generar acciones para la población en situación de discapacidad que les 

permita aumentar sus oportunidades y participar en la vida de la localidad, 
promoviendo el ejercicio y la restitución de la autonomía de las personas 
favoreciendo la calidad de vida y la inclusión social de la participación, equidad 
y ciudadanía. 

 
4. Adelantar acciones para el reconocimiento y valoración positiva de la población 

según sus ciclos vitales, concibiéndolos como sujetos integrales de derechos, 
privilegiando de manera especial el desarrollo de las capacidades de niños y 
niñas, las y los jóvenes y la protección al adulto mayor. 

 

3.3.2. Bajo desarrollo físico, psicológico y social de niños , niñas  y jóvenes.  

Los Mártires cuenta con ocho colegios oficiales ubicados en las dos upz en donde 
se ha identificado que los estudiantes no cuentan con los recursos suficientes para 
continuar con estudios superiores  o mientras están estudiando no pueden 
acceder a programas de apoyo extraescolar o de preparación para los exámenes 
del ICFES. Por otro lado, los colegios distritales no cuentan con la dotación 
suficiente para ofrecerles a los estudiantes una mejor educación y para ello se han 
creado proyectos de dotación y de fortalecimiento institucional. Junto con esta 
problemática se ha identificado que los niños y jóvenes escolarizados no utilizan 
adecuadamente su tiempo libre. Frente a las problemáticas de la existencia de 
pocas alternativas de buen uso del tiempo libre y el poco fomento a la realización 
de actividades recreativas y deportivas se busca generar una apropiación de los 
espacios deportivos y recreativos de la localidad teniendo como causas entre otras 
las siguientes: 
 

• La oferta de programas culturales y deportivos en al localidad, por parte de 
las entidades del distrito, no alcanzan a cubrir una población de 500 
jóvenes por año. (GSI 2009). 

• En la localidad la población juvenil está propensa a intervenir en conflictos y 
problemas de seguridad en la localidad. 

• El consumo de sustancias Psicoactivas, no cuenta con estrategias de 
prevención y seguimiento en la localidad. 

• Los programas de cultura, recreación y deporte realizados en la localidad, 
priorizan otros sectores distintos a los jóvenes y niños y niñas, por las 
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necesidades enormes de adultos mayores y discapacitados, y la cobertura 
de estos programas para jóvenes solo se da de forma marginal. 

• Carencia de recursos por parte de las instituciones educativas para 
financiar la logística para el desarrollo de los eventos para foros y ferias 
educativas. 

• Condiciones socioeconómicas, académicas y culturales de los bachilleres 
de la localidad que les impide  continuar sus estudios superiores. 

• Falta de apoyo y respaldo del sector privado y público para que la mano de 
obra calificada de la localidad encuentre las oportunidades necesarias y 
suficientes, generando sentido de pertenencia  a la localidad, menor tiempo 
de desplazamiento para ir al trabajo y regresar a su vivienda, ganando con 
ello mejor disposición al trabajo, reducción de costos y aprovechamiento del 
tiempo en familia. 

• Falta de oportunidades de acceso y permanencia en condiciones de 
calidad, equidad y permanencia a la educación técnica, tecnológica y 
profesional. 

• Falta de posibilidades en el acceso y permanencia de la población a 
trabajos calificados, con perspectiva de seguir sus estudios de educación 
técnica y tecnológica. 

• La falta de recursos y dotación de espacios escolares y extraescolares que 
desarrollen actividades de aprestamiento lúdico-creativos. 

• Los niños, niñas y jóvenes presentan un estilo particular de aprendizaje que 
el padre o madre no están preparados manejar porque no han tenido una 
orientación clara sobre cómo aprenden y sus necesidades. 

• Modificación de los equipamientos necesarios para un adecuado desarrollo 
del aprendizaje en las niñas, niños y jóvenes. 

• Necesidad de conformar y los equipos expedicionarios para evaluar y 
seleccionar experiencias locales que se puedan difundir a nivel distrital y 
regional y apoyar el ejercicio de sus actividades. 

•  Las familias no disponen recursos para actividades formativas y lúdicas 
alternas a la escolar. 

• Población infantil y juvenil de entre los 3 a los 12 años, en especial 
habitantes de la localidad, que requieren servicios de oportunidades 
educativas, culturales y lúdicas y que necesiten de un acompañamiento. 

•  Las Familias no disponen recursos para actividades formativas y lúdicas-
creativas alternas a la escolar. 

 
Dentro de los  instrumentos operativos para la solucion del problema. a nivel de la 
localidad, se encuentra que en el Plan de Desarrollo Local 2008 – 2012 se 
concertaron acciones del Objetivo CIUDAD DE DERECHOS, programa Bogotá 
sana, proyectos PGI: Población saludable en Los Mártires; programa Bogotá bien 
alimentada, proyecto PGI: Los Mártires bien alimentada; programa Igualdad de 
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oportunidades y de derechos para la inclusión de la población en condición de 
discapacidad, proyecto PGI: Los Mártires con las personas en condición de 
discapacidad y programa Toda la vida integralmente protegidos, proyecto PGI: Los 
Mártires protege a todos los ciclos vitales, Programa Educación de calidad y 
pertinencia para vivir mejor, proyecto PGI: Por la excelencia educativa en Los 
Mártires; programa Acceso y permanencia a la educación para todas y todos, 
proyecto PGI: Oportunidades académicas en Los Mártires. Programa Ciudad de 
Derechos, Programa Bogotá Viva y  Proyecto PGI 166 Los Mártires cultural y 
deportiva. 
 
Con recursos del Presupuesto 2010 se financiaron cuatro proyectos de inversión 
por valor total de $ 2.521.732.000,00; desagregada en 18 componentes 
encaminados a disminuir el problema identificada, lo cual impacta de manera 
directa e indirecta o indirecta todo el componente social de nuestro plan de 
desarrollo local. 
 
PGI  157: Población saludable en Los Mártires que tiene como Componentes el de 
Prevención Sexual y Reproductiva para niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres. 
 
PGI 158: PGI: Los Mártires bien alimentada que tiene como Componentes el de 
Suministros Refrigerios  Escolares 
 
PGI 161: Por la excelencia educativa en Los Mártires, que tiene como 
Componentes los de Foros Locales para el mejoramiento de la calidad de la 
educación en la localidad, Dotación, Expediciones pedagógicas por la ciudad y 
Programas de aprendizaje en tiempo extra-escolar con énfasis en Pre-Icfes. 
 
PGI 162: Oportunidades académicas en Los Mártires, que tiene como 
componentes, Apoyo a egresados de la matricula oficial distrital que pertenezcan a 
los estratos 2 y 3 en sus estudios de educación superior técnica profesional 

 
PGI 166 Los Mártires cultural y deportiva, que tiene  como Componentes, los 
siguientes: Escuelas de Formación Artística y Cultural, Escuelas de formación 
deportiva, Juegos escolares 
 
PGI 168: Los Mártires protege a todos los ciclos vitales, que tienen como 
componentes, los siguientes: Infancia y adolescencia feliz y protegida 
integralmente, Jóvenes visibles con derechos y responsabilidades, Prevención de 
consumo de sustancias psicoactivas. 
 
Objetivos 
Los proyectos concentran los siguientes objetivos a cumplir a fin de contribuir a 
solucionar la problemática identificada: 
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• Suministrar refrigerios Escolares para los estudiantes de cuatro (4) 

instituciones educativas distritales de la localidad, incrementando el número 
de beneficiarios (grados Sexto a Noveno). 

• Abordar la problemática de salud de VIH-SIDA, Cáncer de mama, cuello 
uterino y próstata en la Localidad de los Mártires, con enfoque en detección 
temprana de las patologías relacionadas, a través del desarrollo de 
acciones de promoción y prevención. 

• Diseñar e implementar actividades lúdico-pedagógicos en desarrollo de 
talentos, capacidades y habilidades, para fortalecer la dimensión física, 
emocional y cognitiva en niños y las niñas de 4 a 7 años de la localidad de 
Mártires. 

• Apoyar un espacio de visibilización de las actividades culturales, 
tecnológicas y científicas de los jóvenes de la localidad de los Mártires a 
través del Festival Local de la Juventud. 

• Realizar anualmente un programa de prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas. 

• Suministrar refrigerios Escolares para los estudiantes de cuatro (4) 
instituciones educativas distritales de la localidad, incrementando el número 
de beneficiarios (grados Sexto a Noveno). 

• Abordar la problemática de salud de VIH-SIDA, Cáncer de mama, cuello 
uterino y próstata en la Localidad de los Mártires, con enfoque en detección 
temprana de las patologías relacionadas, a través del desarrollo de 
acciones de promoción y prevención. 

• Diseñar e implementar actividades lúdico-pedagógicos en desarrollo de 
talentos, capacidades y habilidades, para fortalecer la dimensión física, 
emocional y cognitiva en niños y las niñas de 4 a 7 años de la localidad de 
Mártires. 

• Apoyar un espacio de visibilización de las actividades culturales, 
tecnológicas y científicas de los jóvenes de la localidad de los Mártires a 
través del Festival Local de la Juventud. 

• Realizar anualmente un programa de prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas. 

•  
Dentro de los resultados en la transformación del problema, presenta unos niveles 
de cumplimiento promedio del 45,3%, destacándose los Foros Locales para el 
mejoramiento de la calidad de la educación en la localidad, los cuales fueron 
cumplidos en su totalidad. 
 

El presupuesto ejecutado en la vigencia 2010 para atender la problemática 
relacionada con los proyectos 158 y 168 se distribuyó así: para el proyecto 158  
fue $589.2 millones y para el proyecto 168 fue $ 290.7 millones donde le 
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presupuesto para la vigencia 2010 la inversión total en educación fue de $277.6 
millones y para la vigencia 2010 la inversión total en Recreación y Deporte fue de 
$305.0 millones. 
 

Como Resultados y logros alcanzados mediante otras acciones no establecidas  
en los    proyectos o el plan de desarrollo, se puede afirmar que a través del 
CLOPS se ha logrado realizar la estrategia de gestión social integral, en lo local 
asumimos la Gestión Social Integral como la articulación concertada y la 
conformación de un frente de acción entre las organizaciones sociales y los 
distintos sectores institucionales para la construcción de planes de acción 
conjuntos, en búsqueda de la garantía gradual de los derechos, esta gestión se 
funda en cinco criterios básicos: La Transectorialidad, el territorio, la participación 
en las políticas públicas, el desarrollo de capacidades y los presupuestos. 
 
En este sentido es importante aclarar que  la concepción del Consejo Local de 
Política Social (CLOPS) en las localidades desde la óptica de la Unidad de Apoyo 
Técnico (UAT) requiere de una visión de territorio unificada. En el marco de la 
estrategia de Gestión Social integral (GSI) que rige el plan de Desarrollo local, la 
visión de las comunidades y de las diferentes organizaciones sociales ha sido y es 
vital, la forma en que perciben y viven la realidad, la forma en que le dan 
explicación a la misma, de igual manera otros actores que activan dicha realidad 
también se presentan con sus visiones, es el caso de los diferentes sectores 
institucionales que actualmente hacen un esfuerzo por construir una visión de 
conjunto de los territorios y de lo que en ellos sucede, tanto la perspectiva de las 
comunidades como los puntos de vista de las instituciones hacen posible la 
disposición transectorial, lo que es necesario para realizar una gestión 
transectorial, es decir “una estrategia de gestión institucional y social  que 
pretende integrar el esfuerzo del conjunto de la sociedad para lograr respuestas 
que permitan lograr la calidad de vida en su perspectiva más integral” . 
 
Es así, como se realizaron más de 10 mesas territoriales con la población local, en 
las cuales se priorizaron problemáticas y líneas de acción interinstitucionales, las 
cuales se pudieron concretar en las 14 reuniones ordinarias y extraordinarias del 
consejo local de gobierno y las 12 reuniones de equipos transectoriales. 
 
Se presenta finalmente como Diagnostico del Problema, que una vez analizados 
los resultados de las acciones ejecutadas y los logros alcanzados, se debe 
resaltar que el problema social al finalizar la vigencia, persiste pero se ha dado 
una atención por parte de la Alcaldía Local. Por lo que nuestro plan local de 
desarrollo pretende que al finalizar estos proyectos se den los siguientes 
resultados: 
 



 

 98 

• Adelantar acciones para el reconocimiento y valoración positiva de la población 
según sus ciclos vitales, concibiéndolos como sujetos integrales de derechos, 
privilegiando de manera especial el desarrollo de las capacidades de niños y 
niñas, las y los jóvenes y la protección al adulto mayor. 

• Se garantiza a las niñas, niños y jóvenes que habitan en la localidad de Los 
Mártires, el derecho a una educación que responda a las expectativas 
individuales y colectivas y a los desafíos de una Mártires global. 

• Se incentivar el acceso de los estudiantes de grado once a la educación 
superior  

• La Educación Superior se convierte en una estrategia factible que facilita a los 
estudiantes de la educación media por un lado, su continuidad en el sistema 
educativo en programas técnicos profesionales y tecnológicos. 

• Se amplían las oportunidades y mejoran las capacidades para que todas y 
todos accedan, participen, se apropien o realicen prácticas artísticas, 
patrimoniales, culturales, recreativas y deportivas, respetando criterios de 
identidad, equidad y autonomía que permitan ejercer el derecho a la cultura, al 
ocio y a la recreación. 

• Se desarrollan actividades recreodeportivas que motivan  a la población a 
continuar solicitándolas de manera anual. 

• Las Expediciones Pedagógicas  se convierten en escenarios educativos y 
culturales de la ciudad para desarrollar temas y contenidos curriculares 
inherentes a las áreas de ciencias naturales y/o sociales 

 
3.3.3 Subutilización de infraestructura económicamente productiva y altos niveles 
de  informalidad laboral 

 
La localidad de Los Mártires, no es ajena a los drásticos cambios económicos, 
sociales y políticos que han surgido en los últimos tiempos; se puede inferir que el 
tejido económico y social de la localidad no es lo suficientemente robusto frente a 
las coyunturas económicas que se vienen presentando, las cuales han acarreado 
en impactar fuertemente las condiciones socioeconómicas de la localidad que se 
han traducido en incremento del desempleo, el cierre de empresas, la deserción 
escolar y el auge de la informalidad empresarial. Esto sumado a la dependencia 
económica en el comportamiento de factores como la devaluación del dólar, la 
relación con países hermanos como Venezuela y Ecuador, el precio internacional 
del petróleo, el incremento en las tasas de interés del Banco de la República, los 
fenómenos climáticos, los paros laborales y sectoriales, así como la entrada de 
empresas multinacionales a nuestros país, el ingreso de mercancías de 
contrabando, la entrada al mercado de productos chinos de bajo costo, entre 
otros. Todo estos procesos de nivel macroeconómico perturban el sistema 
productivo local y no permiten la utilización optima de la capacidad de planta de 
las empresas locales y teniendo en cuenta la vocación eminentemente comercial 
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de la Localidad, se incrementa la informalidad, que es el colchón de absorción del 
empleo de la ciudad y provoca en esta zona mayores niveles de ocupación del 
espacio publico por este factor. 
 
Se presentan como Causas  entre otras las siguientes: En la localidad de Los 
Mártires predomina la clase media-baja; el 83% es estrato 3, La tasa de ocupación 
(54,5%) es inferior al promedio de la ciudad (55,1%). Las actividades que más 
ocuparon personas fueron: comercio, hoteles y restaurantes (41,9%), servicios 
sociales, comunales y personales (21,1%) e industria manufacturera (18,2%), La 
tasa de desempleo (11,7%), se encuentra por debajo de la de Bogotá (13,1%). Es 
la decimocuarta localidad en participación en el desempleo (1,3%) de la ciudad, 
equivalente a 6 mil personas, En Los Mártires, el porcentaje de analfabetismo es 
1%, inferior al de Bogotá (2,2%), Los Mártires es la decimoquinta localidad de 
Bogotá en número de personas con necesidades básicas insatisfechas (NBI), 
5.166 personas, En Los Mártires se localizan 10.085 de las empresas de Bogotá 
(4,9%). La estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector de los 
servicios (80%), industria (18%) y construcción (1%), Los sectores económicos 
más importantes de la localidad Los Mártires son: comercio (58% de las 
empresas), industria (18%), hoteles y restaurantes (6.5%) y actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler (6%). 
 
Y como Efectos  de esta problemática se presentan entre otros los siguientes: 
Escenarios de miseria vergonzante en habitantes de la localidad considerados 
estrato 3, quienes no cuentan con ingresos económicos suficientes, Tasa de 
ocupación decreciente debido al cierre de empresas de los sectores que más 
empleaban personas como restaurantes, comercio, entre otro, Tasa de desempleo 
en aumento. Actualmente se encuentran más de 6.000 personas desempleadas 
en la localidad, Incremento en el índice de necesidades básicas insatisfechas 
(NBI), más de 6.000 personas. 
 
La Población beneficiada con la acción estatal a partir del desarrollo de esta 
política, estará conformada por empresarios de economía formal e informal, 
unidades productivas, fami empresas y mipymes de la Localidad de Los Mártires, 
pertenecientes a cualquier sector o actividad productiva, con problemas y 
necesidades de fortalecimiento; a emprendedores que deseen crear y operar su 
propio negocio y a trabajadores vinculados o desempleados que quieran participar 
del mercado laboral de de una manera más competitiva. 
 
Se involucrará en la conformación del grupo de beneficiarios a  la población en 
condición de vulnerabilidad, minorías étnicas y colectivos sociales. 
 
Dentro de los instrumentos operativos para la solución del problema a nivel de la 
localidad, se encuentra el Plan de Desarrollo Local Acuerdo 005 de 2008, Por el 
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cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social  y de Obras Pública as 
para la localidad de los Mártires, 2009-2012, Objetivo Ciudad Global, Programa 
Fomento para el desarrollo económico, proyecto PGI: Los Mártires productiva e 
incluyente, Programa Bogotá Competitiva e Internacional, proyecto PGI: Los 
Mártires a la vanguardia de la tecnología, Objetivo Ciudad de Derechos, Programa 
Alternativas productivas para la generación de ingresos para poblaciones 
vulnerables, proyecto PGI: Formalizando el trabajo en Los Mártires. 
 
El presupuesto 2010 programó recursos por valor de $ 1.300.000.000.00 a través 
de tres  (3) proyectos y  trece  (13) componentes, a saber: 
 
El proyecto No. PGI 160. PGI: Formalizando el trabajo en Los Mártires, con los 
siguientes componentes, Reubicación de vendedores informales 
 
El proyecto No. PGI 175 PGI: Los Mártires productiva e incluyente, con los 
siguientes componentes: Unidad local de desarrollo empresarial, Ulde 
emprendimiento, Apoyo para el acceso a mercado, Apoyo al fortalecimiento 
empresarial, Apoyo a la asociatividad empresarial y cooperativismo, Descripción 
general de las actividades, Formación en competencias laborales y la plataforma 
virtual de comercialización de las unidades productivas  de la localidad 
 
El proyecto PGI 176: Los Mártires a la vanguardia de la tecnología, con los 
siguientes Componentes: Formación En Tics Para Empresarios, Fortalecimiento al 
sector turístico de la localidad 
 
Los proyectos concretas los siguientes objetivos encaminados a aportar a la 
solución de la problemática identificada. 
 

• Garantizar el derecho al trabajo con base en el desarrollo de las 
capacidades y potencialidades de la población  

• Generar condiciones para mejorar el clima de negocios en la localidad y la 
oferta de servicios especializados, en particular de información, orientación 
y asesoría al sector productivo; desarrollar estrategias orientadas a 
potenciar el sector turístico y eventos de ruedas de negocios que mejoren 
las ventajas competitivas de la localidad. 

• Promover el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial con 
responsabilidad social y potenciar los medios de financiación que fomenten 
la generación de ingresos y oportunidades de empleo, principalmente a los 
jóvenes que concluyen su educación superior. 

• Diseñar un proceso de capacitación en nuevas tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones orientada a los empresarios de la 
localidad. 
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• Fortalecer en competencias laborales para la participación en el mercado 
de trabajo 

• Fortalecimiento al sector turístico de la localidad 
• Disminuir los niveles de ocupación del espacio publico, mediante procesos 

de reubicación 
 

El Presupuesto Asignado, teniendo en cuenta que el proyecto se divide en varios 
componentes, es por la suma de $1.300 millones, es conveniente el aclarar que se 
relacionan las metas, objetivos y acciones formuladas para atender el problema de 
manera global desde cada uno de dichos componentes. 
 
Los resultados en la transformación de los problemas sociales, se pueden medir a 
partir de los niveles de cumplimiento, cabe destacar que la ejecución del presente 
proyecto dependió directamente de la concepción de un nuevo modelo 
administrativo en el tema de productividad local. Se elevaron consultas tanto a la 
Secretaría de Gobierno como a la Secretaría de Desarrollo Económico sobre la 
forma en que se podrían optimizar los recursos y esfuerzos en el desarrollo de 
estos proyectos de manera integral. Se llegó a la conclusión que debía crearse 
una oficina, área o dependencia dentro de la Alcaldía Local, la cual estableciera 
las directrices, integrará los diferentes proyectos que se formularán en torno a la 
productividad, alternativas productivas y generación de ingresos. Como resultado 
se creó la Unidad Local de Desarrollo Empresarial ULDE, la cual por primera vez 
en el distrito se ejecuta con funcionarios locales como una alternativa coherente 
de seguimiento y control debido al desarrollo de los proyectos anteriormente 
referidos. La concepción de este nuevo modelo tomo gran parte del 2009, 
(aproximadamente 8 meses), por lo cual la ejecución de los proyectos se retraso 
considerablemente logrando iniciar solo hasta el mes de diciembre. En la 
actualidad los proyectos se encuentran en ejecución y se pretende culminar hacia 
el mes de junio de 2010. 
 
Se presentaron limitaciones del proyecto, como la inasistencia de los empresarios 
a las convocatorias que se realizan, pero ya se cuenta con una herramienta como 
el censo que permite, localizar de una manera mas facia a estos empresarios e 
invitarlos a participar en estos procesos en la Localidad. 
 
Otra de las limitaciones, es la urgencia de la contratación en años electorales, no 
permite una optimización en el uso de los recursos, ya que los proyectos se 
plantean de acuerdo a la vigencia y  la duración esta normada por los objetivos de 
ejecución local, entonces  cuando se procede a viabilizar y buscar la forma de 
contratar los proyectos, terminando este proceso en el mes de diciembre de 2010.  
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Los recursos de la vigencia 2010, presenta una ejecución presupuestal del 
proyecto No. 175 del 50%, por cuanto se suscribieron los respectivos convenios 
en los meses de noviembre y diciembre de 2009.  
 
A la fecha se ha logrado una gran receptividad de parte de la comunidad de Los 
Mártires en torno al nuevo enfoque que le pretende dar la Alcaldía Local a través 
de la ULDE. Muestra de ello es la que en las instalaciones de la ULDE 
mensualmente se están atendiendo más de 120 personas de la localidad entre 
informales y formales y personas que buscan trabajo. 
 
La coordinación de empleabilidad ha realizado una feria de empleo en el mes de 
Diciembre donde se pudo colocar a 7 personas 
 
De igual forma la receptividad se demuestra con la articulación de diversas 
entidades del sector público y privado en torno al desarrollo de proyectos 
productivos, incrementando así el portafolio y la oferta de servicios en torno a la 
generación de ingresos y generación de empleo. 
 
Si bien la problemática que se presenta en la Localidad, es impactada por el 
desempeño macroeconómico, también es cierto que la reorientación hacia 
sectores objetivos específicos de empresarios en la localidad nos va a permitir una 
mejor aplicación de los recursos, dinamizando sectores económicos intensivos en 
empleo como es el caso del sector de confecciones de la localidad que se 
encuentra muy decaído a nivel local, cuando en la ciudad existe un 
robustecimiento de este. 
 
El problema fundamental de la dinamica económica del país y la ciudad esta 
sometida a los vaivenes del entorno económico regional y sobre todo lo vinculado 
al comercio exterior con los dos principales socios comerciales del país; 
Venezuela, donde poco a poco han ido reactivándose las exportaciones y el 
mercado Norteamericano sin acuerdo comercial, lo que hace mas oneroso las 
exportaciones hacia allí, es urgente la búsqueda de nuevos mercado y la 
reorientación  productiva de las empresas locales, hacia estos mercados 
emergentes. 
 
Es importante por lo tanto fortalecer el mercadeo internacional aspecto que se esta 
realizando mediante la pagina de la ULDE, hacia un perfil exportador, que es un servicio 
que actualmente esta desarrollando la secretaria de Desarrollo Económico en la pagina  
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/portafolioservicios/index2.php 
 
Por lo que nuestro plan local de desarrollo pretende que al finalizar estos 
proyectos se den los siguientes resultados: 
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• Adelantar acciones para el reconocimiento y valoración positiva de la población 
según sus ciclos vitales, concibiéndolos como sujetos integrales de derechos, 
privilegiando de manera especial el desarrollo de las capacidades de niños y 
niñas, las y los jóvenes y la protección al adulto mayor. 

• Se garantiza a las niñas, niños y jóvenes que habitan en la localidad de Los 
Mártires, el derecho a una educación que responda a las expectativas 
individuales y colectivas y a los desafíos de una Mártires global. 

• Se incentivar el acceso de los estudiantes de grado once a la educación 
superior  

• La Educación Superior se convierte en una estrategia factible que facilita a los 
estudiantes de la educación media por un lado, su continuidad en el sistema 
educativo en programas técnicos profesionales y tecnológicos. 

• Se amplían las oportunidades y mejoran las capacidades para que todas y 
todos accedan, participen, se apropien o realicen prácticas artísticas, 
patrimoniales, culturales, recreativas y deportivas, respetando criterios de 
identidad, equidad y autonomía que permitan ejercer el derecho a la cultura, al 
ocio y a la recreación. 

• Se desarrollan actividades recreodeportivas que motivan  a la población a 
continuar solicitándolas de manera anual. 

• Las Expediciones Pedagógicas  se convierten en escenarios educativos y 
culturales de la ciudad para desarrollar temas y contenidos curriculares 
inherentes a las áreas de ciencias naturales y/o sociales 

 
Finalmente, se puede concluir que si bien la problemática relacionada con la 
subutilización de la infraestructura económicamente productiva y altos niveles de  
informalidad laboral que se presenta en la Localidad, es impactada por el 
desempeño macroeconómico, también es cierto que la reorientación hacia 
sectores objetivos específicos de empresarios en la localidad, va a permitir una 
mejor aplicación de los recursos, dinamizando sectores económicos intensivos en 
empleo como es el caso del sector de confecciones de la localidad que se 
encuentra muy decaído a nivel local, cuando en la ciudad existe un 
robustecimiento de este. 
 
El problema fundamental de la dinámica económica del país y la ciudad esta 
sometida a los vaivenes del entorno económico regional y sobre todo lo vinculado 
al comercio exterior con los dos principales socios comerciales del país; 
Venezuela, donde poco a poco han ido reactivándose las exportaciones y el 
mercado Norteamericano sin acuerdo comercial, lo que hace mas oneroso las 
exportaciones hacia allí, es urgente la búsqueda de nuevos mercado y la 
reorientación productiva de las empresas locales, hacia estos mercados 
emergentes. 
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Si bien es cierto que se ha venido avanzando en esta tarea a través de la pagina 
del la Unidad Local de desarrollo Empresarial ULDE, también es cierto que aun 
son muchas las dificultades y falencias que se tienen para despegar de la inercia 
del atraso y mucho menos para adquirir un perfil exportador. 
 
En lo que tiene que ver con los demás proyectos relacionados con la política de 
“Infancia y Adolescencia”, una vez analizados los resultados de las acciones 
ejecutadas y los logros alcanzados, se debe resaltar que los problemas sociales al 
finalizar la vigencia, persisten y se requiere una acción mas responsable y menos 
improvisada  por parte de las autoridades locales para dar cumplimiento a las 
metas y objetivos propuestos. 
 
3.4.  EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLES 

3.4.1. Evaluación al sistema de control interno contable 
                                                                                                                                     

El sistema de Control Interno Contable del Fondo de Desarrollo Local de Mártires, 
fue evaluado de acuerdo con los parámetros establecidos por la Contraloría 
General de la Republica dada a través de la Resolución Orgánica 5544 del 17 de 
diciembre de 2003 y sus resoluciones modificatorias, para ello se diligenció el 
formulario No. 2 por medio del cual se evalúa el sistema de control interno 
contable tanto los componentes generales como los específicos, aclarando que en 
estos últimos se encuentran establecidas las áreas de: Activo, Pasivo, Patrimonio 
y las cuentas de resultado. 
 
Los resultados se evaluaron una vez observadas las evidencias analíticas 
establecidas por las Normas de Auditoria Gubernamental NAGU, las cuales son 
aplicadas a las entidades públicas. 
 

CUADRO 66 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE FDL MARTIRES  

1.  CONTRALORÍA  DE BOGOTA D.C. 

2. ENTIDAD AUDITADA  - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE  MARTIRES  

3. AÑO : 2010         4. FECHA DE REPORTE: ABRIL 4 DE 2010      

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO Calificación Observaciones   

       (2)    

(1) 0 1 2 3 (3) 

GENERALES       
a. ¿Según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 298 de 2000, 

la entidad cuenta con un área contable y financiera? 
0    SI. El área contable se encuentra 

determinada dentro del funcionamiento del 
FDL. 

b. ¿la entidad tiene definidos los manuales de procesos y 
procedimientos para el área contable y financiera? 

0    SI. Existen los manuales y procedimientos 
para esta área. 
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c. ¿la entidad aplica el Régimen de Contabilidad Pública 
vigente y demás normas técnicas contables para el registro 
de sus operaciones? 

0    SI. Se aplican conforme a la norma de 
Contabilidad Pública 

d. ¿Se llevan libros oficiales de contabilidad? 0    SI. Se evidencia el registro de las 
operaciones contables en los respectivos 
libros. 

e. ¿La entidad cuenta con manuales de sistemas y 
procedimientos contables? 

0    SI. Los manuales y procedimientos contables 
se tienen establecidos. 

f. Archivos organizados relacionados con la documentación 
contable. 

0    SI. Los archivos contables se encuentran 
organizados por periodos fiscales. 

g. Conciliación de operaciones reciprocas con las entidades 
públicas con las cuales se efectuaron transacciones. 

  2  NO. Estas operaciones no se realizan de 
manera periódica 

h. Integración de dependencias que conforman el área contable 
y financiera (Planeación, Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad) 

0    SI.  

i. ¿Las notas a los estados contables se ajustan  a las normas 
técnicas del Régimen de Contabilidad Pública vigente? 

0    SI. Las notas se ajustan conforme al régimen 
contable 

 ESPECÍFICOS      
Área del Activo:                     

a. Las conciliaciones bancarias:         Los Fondos de Desarrollo Local concilian 
con los registros dados por tesorería Distrital. 

   -  Se realizan mensualmente?      2   Los Fondos de Desarrollo Local concilian 
con los registros dados por tesorería Distrital. 

   -  En caso de presentarse partidas conciliatorias, se efectúan 
los ajustes correspondientes? 

     2   Los Fondos de Desarrollo Local concilian 
con los registros dados por tesorería Distrital. 

b. Se cuenta con un manual de procedimientos  para la 
adquisición y/o realización de inversiones en portafolio? 

        No se aplica a estas entidades. 

c. Se valorizan las inversiones de acuerdo a las disposiciones 
legales, esto es Valorazión a Precios de Mercado? 

        No se aplica a estas entidades. 

d. Se realizan conciliaciones periódicas con las entidades 
donde se poseen  inversiones  con el fin de establecer los 
saldos reales en este grupo? 

        No se aplica a estas entidades. 

En las Rentas por Cobrar:        No se aplica a estas entidades. 
 - ¿Existen registros contables auxiliares por contribuyente?        No se aplica a estas entidades. 

 - ¿Los archivos relacionados con la documentación contable, 
permiten a las Secretarías de Hacienda u organismo 
Recaudador conocer los estados de cuenta  de cada uno de 
los contribuyentes? 

       No se aplica a estas entidades. 

- ¿Existe un procedimiento para hacer un seguimiento a la 
extinción de obligaciones tributarias, en la modalidad de 
"Dación de Pago"? 

       No se aplica a estas entidades. 

e. 

- ¿Existe procedimiento para depurar los saldos contrarios a 
su naturaleza, a nivel de contribuyente, por vigencia, por 
subcuenta y por áreas o fuentes que reportan la información? 

       No se aplica a estas entidades. 

f. ¿Se encuentran registrados todas las propiedades, planta y 
equipo? 

0    SI. Se evidencia su existencia 

g. ¿La entidad cuenta con los respectivos títulos de propiedad 
de sus propiedades, planta y equipo reflejados en sus 
estados financieros? 

0    SI. Se evidencia su existencia 

¿La entidad calcula la depreciación acumulada en forma 
individual? 

0    SI. Se evidencia su existencia h. 

- ¿Se encuentran debidamente valorizados y actualizados los 
registros de esta cuenta? 

0    SI. Se evidencian sus registros, sin embargo 
se requiere realizar revisiones periódicas  
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i. ¿La entidad dispone de un inventario físico de sus 
propiedades, planta y equipo debidamente valorizado y 
conciliado con contabilidad? 

0    SI. Se evidencia su existencia 

j. ¿Se realizan inventarios físicos de elementos de consumo y 
devolutivos y se concilian con la contabilidad? 

0    SI. Se evidencia su existencia 

En la cuenta Deudores:       

- ¿los avances y anticipos entregados son legalizados a 31 
de Diciembre como lo establece la norma? 

0    Los avances y anticipos se legalizan una vez 
se determinen su ejecución de acuerdo con 
lo establecido en el contrato. 

k. 

- ¿Se concilian los registros contables con las diferentes 
áreas administrativas? 

  2  NO. Se observa que no se tienen 
implementado un mecanismo de conciliación 
entre la Oficina asesora jurídica de la 
Alcaldía y el área contable del FDL.  

l. ¿Para los bienes de beneficio y uso público se tienen los 
títulos de propiedad y se encuentran debidamente 
registrados con su respectivo avaluó técnico? 

    La entidad no cuenta con bienes 
de beneficio y uso público  

m. Para los recursos naturales y del medio ambiente:     No se tienen operaciones financieras que 
ameriten registros contables en esta cuenta. 

   - ¿Se cuenta con los documentos donde se estimen, 
cuantifique y clasifique? 

    No se tienen operaciones financieras que 
ameriten registros contables en esta cuenta 

   - ¿Se realizan inventarios físicos de estos recursos?     No se tienen operaciones financieras que 
ameriten registros contables en esta cuenta 

n. Aplica procedimientos de conciliación de transacciones entre 
las distintas secciones de la entidad? 

  2  NO. Se observa que no se tienen 
implementado un mecanismo de conciliación 
entre la Oficina asesora jurídica de la 
Alcaldía y el área contable del FDL.. 

Área del Pasivo:                 

a. ¿Los programas de endeudamiento (Deuda Publica) se 
hacen de acuerdo con la norma de aprobación del 
Presupuesto? 

    No se aplica a estas entidades. 

b. ¿Se encuentra adecuadamente registrada la Deuda Publica 
en la contabilidad? 

    No se aplica a estas entidades. 

c. ¿Los registros de Deuda Pública coinciden con los de la 
Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y con 
los de la Contraloría General de la República? 

    No se aplica a estas entidades. 

d. ¿Las cuentas por pagar están debidamente respaldadas con 
sus documentos soportes? 

0    SI. Se encuentran respaldadas 

 - ¿La entidad realiza el cálculo de sus pasivos pensiónales?     No se aplica a estas entidades. e. 

 - ¿Se encuentran registrados y consolidados con sus 
estados financieros? 

    No se aplica a estas entidades. 

f. ¿En la cuenta Bienes en Investigación Administrativa, la 
entidad revela en sus estados financieros los bienes que se 
encuentran en esta cuenta? 

    No se aplica a estas entidades. 

Área del Patrimonio:               

a. ¿Tiene el ente público un registro de beneficiarios y se 
consolida y circulariza periódicamente con la información de 
los entes inversionistas? 

    No se aplica a estas entidades. 

b. ¿Las reservas constituidas por el ente público están 
soportados por normas vigentes, estatutarias y de junta 
directiva? 

    No se aplica a estas entidades. 

c. ¿Se tienen controles adecuados para el manejo de los 
grupos de cuentas del patrimonio? 

0    Se siguen las directrices impartidas por la 
Secretaria de Hacienda Distrital. 

d. ¿Se hace previo análisis y depuración al incorporarse bienes, 
derechos y obligaciones de las entidades que se fusionan o 
se liquidan? 

  2  No se aplica a estas entidades. 
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Área de Cuentas de Resultado:             

a. ¿Los ingresos y los gastos se registran oportunamente en la 
vigencia a la cual corresponden? 

0    SI.  Se registran oportunamente   

b. ¿Se aplica el principio de causación para estas cuentas? 0    SI. Se aplica en toda la revisión realizada. 
  

c. ¿Es confiable el mecanismo para el reconocimiento o 
causación de los ingresos fiscales? 

0    Es confiable   

d. ¿Se concilian las operaciones reciprocas que el ente tiene 
con otros organismos? 

  2  NO. Estas operaciones no se realizan de 
manera periódica 

e. - ¿Se cuenta con sus respectivos soportes? 0    SI. Se evidencia su existencia   

Fuente: Formato Contraloría General de Republica – Evaluación Sistema de Control Interno contable   
Evaluación llevada a cabo de acuerdo con los resultados de la Auditoria a Estados Contables del Fondo                                  

 
 
En la evaluación de los componentes generales se observaron nueve (9) ítems de 
los cuales ocho (8) de ellos presentan una evaluación de cero (0), es decir que el 
procedimiento de control existe, se aplica y es efectivo. Tan solo uno de ellos 
alcanzó la calificación de 2 por cuanto se evidenció que las conciliaciones de 
operaciones reciprocas con las entidades públicas no se realizan de manera 
periódica, es decir que este procedimiento no es efectivo. 
 
Para evaluar los componentes específicos, se tuvieron en cuenta las siguientes 
áreas: 
 
Área del Activo, Área del Pasivo y Área de Cuentas de Resultado 
 
Así las cosas para el área del activo, fueron observados veinticinco (25) ítems, de 
los cuales siete (7) de ellos presentan una calificación de cero (0), es decir que 
estos elementos cumplen con un procedimiento de control, se aplica y tiene 
efectividad; cuatro (4) elementos presentan una calificación de dos (2) por cuanto 
la actividad a realizar no es efectiva; y catorce (14) elementos no tienen 
aplicabilidad para el Fondo de Desarrollo Local. 
 
Para el área del pasivo, se evaluaron siete (7) elementos de los cuales seis (6) de 
ellos no se aplican para el Fondo de Desarrollo Local. Un elemento se encuentra 
con una calificación de cero (0) por cuanto éste procedimiento de control existe, es 
efectivo y se aplica. 
 
En cuanto al área de patrimonio se observaron cuatro (4) elementos de los cuales 
uno (1) de ellos presenta calificación cero (0) porque existe control, es efectivo y 
se aplica por parte del Fondo. Dos (2) elementos no aplican para el Fondo de 
Desarrollo local y uno (1) alcanzó  una calificación de dos (2), por cuanto su 
implementación no es efectiva.  
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En el área Cuentas de Resultado, su evaluación mostró que cuatro (4) elementos 
presentan una calificación de cero (0), lo que indica que el procedimiento existe, 
se aplica y es efectivo; un (1) procedimiento presenta una calificación de dos (2) 
por cuanto su implementación no es efectiva. 
 
Los criterios y las calificaciones tenidas en cuenta para el diligenciamiento y 
evaluación del sistema de control interno contable del Fondo de Desarrollo local 
de Mártires, fueron establecidos mediante la aplicación del siguiente cuadro:  
  
 

CUADRO 67 
CRITERIOS Y CALIFICACION  

PROCEDIMIENTO DE CONTROL APLICACION  EFECTIVIDAD CALIFICACIÓN  
Existe Se aplica Efectivo 0 

  Con deficiencias 1 
  No es efectivo 2 
 No se aplica  2 

No existe   3 
      Fuente: Contraloría General de la Republica 

 
Como resultado final y de acuerdo con la evaluación realizada por esta Oficina de 
Control fiscal, el Sistema de Control Interno contable del Fondo de Desarrollo 
Local de Mártires se considera confiable. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No.357 de 2008 emanada de la 
Contaduría General de la Nación, mediante la cual se adoptó el procedimiento de 
control interno contable, este fue evaluado por la Oficina de Control interno de la 
Secretaria de Gobierno. Esta evaluación arrojó un nivel satisfactorio con un 
puntaje de 3.93, permitiendo determinar las principales fortalezas y debilidades del 
control interno contable, así como  evidencia los avances obtenidos y establece 
las recomendaciones a que haya lugar. 
 
El objetivo de la evaluación es evaluar cuantitativa y cualitativamente el grado de 
implementación y efectividad de los controles asociados a las actividades del 
proceso contable. 
 
3.4.2. Evaluación a los estados contables 

 

El Estado financiero llamado Balance General del Fondo en estudio, determinó el 
siguiente resultado una vez aplicado el análisis horizontal, comparando para este 
caso cada una de las cuentas que hacen parte del activo del FDL en periodos 
diferentes es decir años 2009 y 2010, con el propósito de observar cuales han  
sido las variaciones absolutas y relativas, y por ende los aumentos y 
disminuciones de las cuentas contables y su representatividad. 
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Así las cosas se ha determinado analizar las siguientes:  
 

CUADRO 68 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES 

ANALISIS HORIZONTAL  
AÑOS 2009- 2010 

                                                           ACTIVOS                                              Millones de Pesos 
  

GRUPO 
  

CUENTAS 
AÑO  
2010 

AÑO 
2009 

VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA 

CORRIENTE     12.782.8 10.982.0 1.800.8  16,40 

DEUDORES   12.687.9 10.952.7 1.735.2  15,84 

                                                                       
Recursos Entregados en Administración(*) 

12.687.9 10.952.7 1.735.2  15,84 

OTROS ACTIVOS    94.9 29.3 65.6  69,08 

  
Cargos Diferidos 

94.9 29.3 65.6  69,08 

NO CORRIENTE    12.109.0 6.284.9 5.824.1 48,10 

DEUDORES   8.990.9 3.127.5 5.863.3  65,21 
Ingresos No tributarios(*) 

3.862.0 2.537.4 1.324.5  34,30 
Avances y anticipos entregados (*) 

298.0 428.8 -130.8  -43,89 
Recursos Entregados en Administración 

4.830.8 0 4.830.8  100,00 

  
Otros Deudores 

0 161.2 -161.2  -100,00 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1.436.0 1.453.5 -17.5  -1,22 

Terrenos                                                     248.0 248.0 0  0 

Bienes, Muebles en Bodega                                    123.8 201.0 -77.2  -62,36 
Propiedades, Planta Y Equipo No 
Explotados 110.6 151.3 -40.7  -36,79 
Edificaciones 669.1 669.1 0  0,00 

Maquinaria Y Equipo                                         0.075 0.075 0  0,00 

Equipo Medico y Científico 0.0003 0.0003 0  0,00 

Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina                        217.7 196.1 21.6  9,93 

Equipos De  Comunicación Y Computación  578.9 518.4 60.4  10,45 
Equipos De Transporte, Tracción Y 
Elevación(*) 309.1 198.4 110.7  35,81 
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa 
Y Hotel (*) 27.3 1.7 25.6  93,48 

Depreciación Acumulada (CR)                                 -712.7 -594.7 -118.0  16,56 

  
Provisión para Protección de Propiedad, 
Planta y Eq. -136.5 -136.5 -136.5 -136.523 

OTROS ACTIVOS   1.682.1 1.703.8 -21.7  -1,29 

Bienes y servicios pagados por anticipado  46.0 45.4 52  1,15 

Bienes Entregados a Terceros 160.3 176.7 -16.3  -10,19 
Amortiz. Acumulada de Bienes Entrega. A 
terc. -116.9 -118.7 1.7  -1,47 

Intangibles 121.7 141.2 -19.4  -15,98 

Amortiz. Acumulada de INTA. (CR) -89.2 -101.0 11.8  -13,26 

  Valorizaciones 1.560.1 1.560.1 0  0 

TOTAL ACTIVO   24.891.9 17.266.9 7.624.9  30,63 
Fuente: Libro Mayor y Balances y formato 
(*) Cuentas objeto de evaluación y análisis según memorando de encargo 
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3.4.2.1. Recursos Entregados en Administración 
 
Dentro del Activo Corriente, esta cuenta se encuentra ubicada en el grupo 14 
“deudores”, representa el valor de los recursos entregados por la entidad contable 
pública para que sean administrados por terceros. 
 
El Balance General a 31 de diciembre de 2010, muestra un saldo de $12.687.91 
millones, representando el 15.84% de aumento respecto al año inmediatamente 
anterior.  
 
Las sumas registradas obedecen a los ingresos que percibe la localidad (FDLM) y 
que son recaudados a través de la Tesorería Distrital por los siguientes conceptos: 
Multas, Arrendamientos, otros ingresos, transferencias, venta de activos y 
rendimientos. 
 
Esta auditoria efectuó revisión del saldo que a 31 de diciembre de 2010, presenta 
el Fondo de Desarrollo Local de los Mártires, junto con la certificación que expide 
la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaria de Hacienda, encontrándose 
que el movimiento contable y por ende su saldo se encuentran conciliados en la 
suma anteriormente mencionada.     
 
3.4.2.2. Ingresos No Tributarios  
 
3.4.2.2.1. Hallazgo Administrativo. 
 
Representa el valor de los derechos a favor de la entidad contable pública, 
originados es tasas, regalías, multas, sanciones, contribuciones y concesiones, así 
como también los originados en intereses sobre obligaciones tributarias, entre 
otros. 
 
En esta cuenta se ubica la subcuenta 140101 -“Multas” la cual representa los 
ingresos no tributarios originados por las multas, establecidas por las sanciones 
que por competencia imponen las Alcaldías Locales, esto es: Ley 388/97 y 810/03 
Infracción al régimen de urbanismo; Ley 232/95 Infracción a las  normas de 
funcionamiento de los establecimientos de comercio y Acuerdo 079/02 violación al 
Código de Policía. 
 
A 31 de diciembre de 2010 esta subcuenta presenta un saldo de $3.862.0 
millones, cifra que aumentó en $1.324.5 millones respecto al año inmediatamente 
anterior, lo que representan el 34,3% de aumento. 
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Para el examen de esta cuenta se requiere realizarlo a partir de los siguientes 
análisis:   
 
Análisis 1. 
 
De acuerdo con el análisis realizado por este organismo de control las multas que 
por procesos de cobro imponen las Alcaldías Locales se desagregan en el 
siguiente cuadro: 

 
CUADRO 69 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES 
ESTADO DE LAS MULTAS  POR VIGENCIAS  

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
             Millones de Pesos 

 
ALCALDIAS 
LOCALES 
MULTAS 

 
INFRACCIÓN A LAS NORMAS 

DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO LEY 232/95 
(ASESORIA JURIDICA)  

 
INFRACCIÓN AL REGIMEN DE 

URBANISMO LEY 388/97 y 
810/03 

(ASESORIA DE OBRAS) 

 
VIOLACION AL 

CODIGO DE 
POLICIA  

ACUERDO 
079/02 

 
ANTIGUEDAD 

 
MULTAS 

COACTIVAS 

 
MULTAS 
COBRO 

PERSUASIVO 

 
MULTAS 

COACTIVAS 

 
MULTAS 
COBRO 

PERSUASIVO 

 
MULTAS 

COACTIVAS  

1991   150.0   
1993 0.23     
1996   1.07   
1997 17.8  8.70   
1998 9.9  318.2  0.23 
1999   182.7  0.26 
2000 4.4  525.8   
2001 16.9  25.2  2.4 
2002 39.4  160.9  1.66 
2003 72.2  177.9 69.7  
2004 2.04 10.7 94.8 45.5  
2005 14.7  28.4 8.5  
2006 6.3 65.7 14.1 374.3  
2007  15.1  740.0  
2008 28.8 35.5 18.1 389.9 3.8 
2009  2.3  110.6  
2010    65.7  

TOTAL 213.01 129.4 1.706.30 1.804.7 8.4 
TOTAL 

CONSOLIDADO 
 

$342.4 
 

$3.511.10 
 

$8.4 
    Fuente: Estados contables FDLM y Análisis Equipo Auditor 

 
De lo anterior se concluye que el valor de las multas por cobro persuasivo es decir 
las que se encuentran en cabeza  de la Alcaldía, alcanzan la suma de $129.4 
millones en la Asesoria  Jurídica y $1.804.7 millones en la Asesoria de Obras, las 
cuales se encuentran registros desde el año 2003 sin que existan acciones 
administrativas para resolverlas. También es importante manifestar que no ha 
existido una depuración de saldos en esta cuenta, en razón a que se presentan 
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valores registrados desde el año 1991 sin  conciliar, superando los cinco años de 
vigencia para realizar el cobro respectivo.  
 
Lo anterior contraviene lo establecido en la Circular Externa No. 01 de 2009, 
numeral 4.2 “Sostenibilidad del Sistema Contable Público, numeral 4.3. 
“Depuración Contable” y numeral 6. “Evaluación de la problemática de la Cartera 
Pública”, así como el anexo No.1 de la misma circular “Aspectos Jurídicos a la 
Gestión de Cartera.   
 
Análisis 2. 
 
Mediante la aplicación del procedimiento de auditoria de la circularización, las 
multas que se encuentran en cobro persuasivo fueron objeto de cotejación de sus 
saldos entre las áreas encargadas de la gestión de cartera como son: Asesoría de 
Obras y Jurídica por un lado y contabilidad encontrándose las siguientes 
diferencias: 
 

 
CUADRO 70 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES 
MULTAS EN COBRO PERSUASIVO  

                                                                                                                                                             Millones de Pesos 
INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LEY 

232/95 

INFRACCIÓN AL REGIMEN DE 
URBANISMO LEY 388/97 y 810/03 

 

 
 
 
 

ALCALDIA 
LOCAL 

DE MARTIRES 
 
 
 

 
OFICINA  

(ASESORIA 
JURIDICA) 

 
OFICINA 

CONTABILIDAD 

 
OFICINA  

(ASESORIA 
DE OBRAS) 

 
OFICINA 

CONTABILIDAD 

 
MULTAS COBRO 

PERSUASIVO 

 
 

$219.09 

 
 

$129.4 

 
 

$1.813.2 

 
 

$1.804.7 

 
DIFERENCIA 

 
$89.69 

 
$8.5 

Fuente: Circularización realizada por el equipo auditor con base en documentos de las áreas encargadas de realizar la 
gestión de cartera.  
 
De lo anterior se desprende la no observancia de lo preceptuado en la Resolución 
No. 0800 de diciembre 20 de 2007 por la cual  se adopta el manual de cobro 
persuasivo de las acreencias no tributarias a favor de los Fondos de Desarrollo 
Local en su articulo 7. ENVIO INFORMACION PARA CONTROL MULTAS: que a 
la letra dice: “Para efectos de llevar un estricto control de las multas impuestas y el 
estado actual de cada una de las actuaciones y de esta manera conocer cual es el 
monto recaudado y lo pendiente de cobro, a partir de la fecha de expedición del 
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presente Manual, la asesoría jurídica y de obras y urbanismo de cada una de las 
localidades, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, entregará al 
contador del Fondo de Desarrollo Local la siguiente información: 
 

• Relación completa de las actuaciones enviadas a la Oficina de Ejecuciones 
Fiscales de la Secretaria Distrital de Hacienda o la que haga sus veces. 

• Copias de las resoluciones por las cuales se imponen las multas: fallos en 
primera y segunda instancia. 

• Copia de las resoluciones emitidas por la Oficina de Ejecuciones Fiscales 
terminando la actuación por pago de la obligación u otras causas. 

• Copias de las resoluciones que revocan. 
• Recibos de los pagos efectuados en la Tesorería Distrital. 

 
Así las cosas, se establece que esta cuenta presenta un saldo incierto en razón a 
que no se realiza una depuración de sus saldos que permita obtener evidencia 
cierta de los derechos a favor de la entidad.  
 
Análisis 3. 
 
Esta oficina local realizó análisis a la información (listado cobro persuasivo) de las 
multas enviadas por la oficina de Obras y Jurídica de la Alcaldía. De acuerdo con 
ello los expedientes producto de las multas, superan el termino establecido en la 
etapa de cobro persuasivo en contravención de lo establecido en el articulo 8. de 
la Resolución No. 0800 de 2007, que a la letra dice: “TERMINO DE LA ETAPA DE 
COBRO PERSUASIVO”. La etapa de cobro persuasivo se desarrollará dentro de 
los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de ejecutoria del acto administrativo que 
impuso la sanción. 
 
Esta situación se observa en el presente cuadro: 
 

CUADRO 71 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES 

MULTAS EN COBRO PERSUASIVO  
FECHAS DE EJECUTORIA 

 

No. EXP. No.  RESOLUCION 
 No.  FECHA RESOLUCION FECHA DE 

EJECUTORIA 

1 001/2003 621 20-Dic-06 21/12/2009 

2 002/2009 331 04-Ago-09 13/05/2010 
3 007/2005 502 17-Sep-07 11/02/2008 

5 012/2007 365 24-Ago-09 21/05/2010 

7 012/2009 251 25-Jun-10 15/10/2010 
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No. EXP. No.  RESOLUCION 
 No.  FECHA RESOLUCION FECHA DE 

EJECUTORIA 

8 014/2008 50 10-Feb-09 24/05/2010 
9 017/2007 276 23-Jun-09 27/07/2010 

10 020/2006 64 23-Feb-09 22/05/2009 
12 023/2008 267 01-Jul-10 07/09/2010 

13 024/2007 504 07-Oct-09 25/10/2010 

14 026/2008 724 11-Dic-09 10/08/2010 

15 028/2004 172 24-Abr-07 11/02/2008 

16 029/2008 718 10-Dic-09 19/03/2010 

17 034/2004 342 04-Jul-06 17/04/2008 
18 035/2004 343 04-Jul-06 04/08/2008 

19 035/2007 459 29-Sep-09 10/08/2010 

20 036/2004 344 04-Jul-06 26/08/2008 
21 036/2008 247 23-Jun-10 01/10/2010 

22 037/2007 460 29-Sep-09 10/08/2010 

23 038/2006 515 04-Dic-08 23/10/2009 
25 039/2004 443 07-Sep-06 04/08/2008 

26 042/2007 569 06-Nov-09 10/08/2010 

27 045/2007 392 31-Ago-09 27/10/2009 
28 048/2008 31 03-Feb-10 23/08/2010 

29 050/2008 533 26-Oct-09 19/03/2010 

31 054/2006 321 22-Sep-08 06/04/2009 

32 056/2002 388 30-Ago-05 17/10/2008 

34 062/2004 173 24-Abr-07 04/082008 
35 062/2005 139 15-Abr-08 07/07/2008 
37 064/2004 269 22-May-06 30/04/2008 

38 064/2007 482 02-Dic-08 13/08/2009 
39 065/2006 495 03-Dic-08 06/04/2009 

40 065/2007 570 06-Nov-09 10/08/2010 

41 068/2004 288 29-Nov-06 01/08/2008 

42 068/2006 492 02-Dic-08 
28/09/2010 

43 071/2007 7 15-Ene-09 10/08/2010 
44 072/2009 88 04-Mar-10 15/04/2010 
45 073/2007 469 29-Sep-09 10/08/2010 

46 073/2009 89 04-Mar-10 20/05/2010 
49 076/2009 111 23-Mar-10 21/07/2010 
50 079/2007 212 21-May-09 26/08/2009 
51 082/2008 104 10-Mar-09 21/05/2010 

52 084/2008 248 24-Jun-10 25/10/2010 

54 096/2000 115 21-Mar-03 19/11/2008 

55 096/2005 521 25-Sep-07 22/10/2009 
56 106/2002 401 12-Nov-04 11/05/2006 
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No. EXP. No.  RESOLUCION 
 No.  FECHA RESOLUCION FECHA DE 

EJECUTORIA 

57 110/2004 523 26-Sep-07 02/01/2008 

58 110/2005 305 05-Jun-07 27/10/2008 

59 113/2005 572 16-Oct-07 24/03/2009 
60 114/2004 348 04-Jul-06 29/01/2008 

61 115/2005 336 25-Jun-07 14/07/2008 

62 117/2000 172 03-Abr-03 04/05/2009 

63 117/2005 756 28-Dic-07 16/10/2008 
64 119/2006 512 04-Dic-08 26/08/2009 
65 121/2000 408 29-May-03 05/10/2004 

66 123/2005 364 24-Ago-09 02/10/2009 
67 125/2000 623 01-Oct-03 20/12/2005 

68 128/2006 758 29-Dic-09 10/08/2010 

69 134/2006 700 02-Dic-09 10/08/2010 

70 146/2009 235 10-Jun-10 15/10/2010 

71 146/2006 73 25-Feb-09 10/08/2010 

74 174/2003 186 23-Mar-06 22/12/2008 

75 235/2003 265 11-Ago-08 13/11/2008 

76 236/2003 445 07-Sep-06 11/06/2009 

77 243/2003 259 16-May-06 11/09/2008 

78 253/2003 601 12-Dic-07 15/04/2009 
Fuente: Circularización realizada por el equipo auditor con base en documentos de las áreas encargadas de realizar la 
gestión de cartera. Información reportada área jurídica del FDLM. 

 
Lo anteriormente mencionado se establece también en la Circular Externa No.1 
del 20 de octubre de 2009, la cual establece los aspectos jurídicos relativos a la 
gestión de cartera, así: 
 
• Termino del Cobro Persuasivo: Tiene una duración de cuatro (4) meses, 
contados a partir de la ejecutoria del respectivo acto administrativo, vencido este 
termino y habiendo agotado esta etapa sin haber logrado el pago de las acreencia, 
deberán remitirse los actos administrativos que conforman el titulo ejecutivo y los 
soportes de las gestiones de cobro persuasivo realizadas, a la Oficina de 
Ejecuciones Fiscales, para adelantar el cobro coactivo. 
 
En el sector de las localidades la competencia para adelantar este proceso y el 
otorgamiento de facilidades de pago en esta etapa, radica en cabeza del Alcalde 
Local. (Manual de cobro persuasivo). 
 
•  Cobro Coactivo: Facultad legal que ejerce la administración, mediante el 
procedimiento establecido por las normas legales con el fin de obtener el pago de 
los créditos a favor. 
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En esta etapa será la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la Dirección Distrital de 
de Tesorería la que tiene a su cargo la gestión del cobro coactivo de las 
acreencias del sector de localidades.  
 
De lo anterior se configura un hallazgo administrativo que deberá ser incluido en el 
plan de mejoramiento para su posterior seguimiento y evaluación. 
 
Análisis 4. 
 
3.4.2.3. Hallazgo Administrativo  
 
Esta oficina de control fiscal realizo seguimiento a los ingresos que por multas y 
querellas reporta mensualmente la Alcaldía Local a través del Sistema de 
Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF mediante formato CB-0412, encontrándose 
diferencias entre los archivos magnéticos y los soportes contables, como lo 
muestra el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 72 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES 

DIFERENCIAS EN LAS MULTAS REPORTADAS A LA CONTRALOR IA 
              Millones de Pesos 

SIVICOF 
FORMATO CB - 0412 

INGRESOS POR CONCEPTO DE MULTAS Y 
QUERELLAS 

MESES VALOR 

 
 

VALOR 
CONTABILIDAD 

 
 

DIFERENCIA 

ENERO 3.42 3.76   0. 34 
JUNIO 1.34 8.44 7.1 

SEPTIEMBRE 1.59 2.61 1.02 
NOVIEMBRE 5.7 6.6    0.92 

TOTAL 12.1 21.4 9.38 
 Fuente: Información solicitada al FDLM 

 
En general me permito manifestar que esta cuenta carece de razonabilidad 
contable y se deduce que exista incertidumbre en su saldo al final de la vigencia. 
 
De lo anterior se configura un hallazgo administrativo que deberá ser incluido en el 
plan de mejoramiento para su posterior seguimiento y evaluación. 
 
3.4.2.4. Recursos Entregados en Administración 
 
3.4.2.4.1. Hallazgo Administrativo 
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Dentro del Activo No Corriente, esta cuenta se encuentra ubicada en el grupo 14 
“deudores”, representa el valor de los recursos entregados por la entidad contable 
pública para que sean administrados por terceros, con la atribución contable de 
que estos activos corresponden a bienes y derechos que permanecen en una 
empresa durante más de un ejercicio. 
 
El Balance General a 31 de diciembre de 2010, muestra un saldo de $4.830.8 
millones, representando el 100% de aumento respecto al año inmediatamente 
anterior. Los saldos presentados en libros contables corresponden a aquellos 
recursos que han sido entregados a la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación de Malla Vial  - UAERMV para realizar rehabilitación y 
mantenimiento de la malla vial local, celebrando para ello convenios desde el año 
2007. 
 
Evaluada esta cuenta se observa que los recursos entregados por la 
administración local ascienden a la suma de $7.269.9 millones de pesos, de los 
cuales se han amortizado, o han sido legalizadas actas de avance de obra por 
valor de $4.258.9 millones. 
 
Así las cosas, contablemente se presenta una sobreestimación de la cuenta por 
valor de $1.819.8 millones, en razón a la no acreditación de la cuenta de los 
avances de obra realizados. De lo anterior se configura un hallazgo administrativo 
que deberá ser incluido en el plan de mejoramiento para su posterior seguimiento 
y evaluación. 
 
3.4.2.5. Avances y Anticipos 
 
En el Activo No Corriente se ubica esta cuenta la cual hace parte del grupo 14 
“deudores”, representa los valores entregados por la entidad contable pública en 
forma anticipada, a contratistas y proveedores para la obtención de bienes y 
servicios. 
 
Al final de la vigencia fiscal esta cuenta alcanzó la suma de $298.04 millones, que 
al compararla con la del año inmediatamente anterior disminuyo en un 43.89%. 
 
La afectación contable se dio a través de las siguientes subcuentas:  
142003 “Anticipos sobre Convenios y Acuerdos”  
142012 “Anticipo para adquisición de bienes y Servicios” 
142013 “Anticipos para proyectos de Inversión” 
142090 “Otros Avances y Anticipos” 
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En la subcuenta 142013 “Anticipos para proyectos de Inversión”, se entregaron 
anticipos los cuales no fueron amortizados al final de la vigencia 2010, entre los 
que se encuentran: 

• Convenio de Asociación No. 015 de 2010 celebrado con la Fundación SUI- 
JURIS por valor de $83.1 millones, al final del año se dejo de amortizar la 
suma de  $ 9.07 millones. 

• Convenio de Asociación No. 016 de 2010 celebrado con la Fundación SIU – 
JURIS por valor de $ 41.5 millones, al final del año se dejo de amortizar la 
suma de $10.5 millones 

• Convenio de Asociación No. 4214 de 2009 celebrado con la UEL del IDRD, 
donde el Fondo de Desarrollo Local de los Mártires aporto la suma de $29.9 
millones se dejo de amortizar la suma de $4.4 millones. 

 
Así las cosas, esta cuenta se encuentra sobreestimada en la suma de $24.1  
millones producto de la no amortización de los anticipos descritos anteriormente. 
 
3.4.2.6  Propiedades, Planta y Equipo 
 
Este grupo presenta a diciembre 31 de 2010 un saldo de $1.436.01 millones 
correspondiente al 5.77% del total del activo, este valor tuvo una disminución 
respecto al año inmediatamente anterior de $17.53 millones, que representa una 
baja del 1.22%. Las cuentas que la conforman se discriminan así:  

 
CUADRO 73 

DISCRIMINACIÓN  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
                                                                                                                    Millones de pesos 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 
SALDO A 

DICIEMBRE  
31 DE 2010 

SALDO A 
DICIEMBRE  
31 DE 2009 

AUMENTO Y/O 
DISMINUCION 

VARIACION 
RELATIVA 

16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  1.436.0 1.453.5 -17.5 -1,22 

  Terrenos                                                     248.0 248.0 0  0 

 Bienes, Muebles en Bodega                                    123.8 201.0 -77.2 -62,36 

 Propiedades, Planta Y Equipo No 
Explotados 110.6 

151.3 -40.7  -36,79 

 Edificaciones 669.1 669.1 0  0,00 

 Maquinaria Y Equipo                                         0.075 0.075 0  0,00 

 Equipo Medico y Científico 0.0003 0.0003 0  0,00 

 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina                        
217.7 

 
196.1 

 
21.6  

 
9,93 

 Equipos De  Comunicación Y Computación  
578.9 

 
518.4 

 
60.4  

 
10,45 

 Equipos De Transporte, Tracción Y 
Elevación  309.1 

 
198.4 

 
110.7  

 
35,81 

 Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y 
Hotel  27.3 

 
1.7 

 
25.6  

 
93,48 

 Depreciación Acumulada (CR)                                 -712.7 -594.7 -118.0  16,56 

 Provisión para Protección de Propiedad, 
Planta y Eq. -136.5 

 
-136.5 

 
-136.5  

 
-136.5 

Fuente: Libro Mayor y Balances 
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Dentro del análisis a este grupo, las cuentas que representan mayor aumento  
corresponden a: Equipos de transporte, tracción y elevación y Equipos de 
comedor, cocina, despensa y hotel.  
 
Una vez analizadas estas cuentas se constato que no presentan diferencias 
respecto a los soportes solicitados y que su contabilización se realiza conforme a 
los procedimientos contables establecidos, igualmente viene realizando la 
respectiva depreciación. 
 
3.4.2.7  Bienes Entregados a Terceros  
 
Esta cuenta se encuentra dentro del grupo 19 “Otros Activos”, alcanzando al final 
de la vigencia 2010 la suma de $160.3 millones, disminuyéndose en un 10.19% 
respecto al año inmediatamente anterior. 
 
Representa el valor de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad 
contable pública entregados a terceros mediante contrato, para su uso, 
administración o explotación que deberán restituirse en las condiciones 
establecidas en los contratos que amparan la entrega de los mismos. En esta 
cuenta se registran los bienes que se entregan en comodato a las empresas así 
como los que entreguen las empresas a entidades del gobierno general. 
 
Una vez revisadas las carpetas de los contratos de comodato suscritos por la 
Alcaldía Local, se evidenciaron diferencias respecto a los registros incorporados 
en los estados contables y los registros dados por el almacén del FDLM como a 
continuación se demuestra. 
 

CUADRO 74 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES 

BIENES ENTREGADOS A TERCEROS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

                       Millones de Pesos 
 

VALOR BIENES ENTREGADOS A 
TERCEROS 

CONTRATOS DE COMODATO 
(OFICINA JURIDICA FDL)  

 
VALOR BIENES ENTREGADOS 

A TERCEROS  
(ALMACEN FDL) 

 

 
VALOR BIENES ENTREGADOS A 

TECEROS  
(CONTABILIDAD FDL) 

 
$171.7 $168.7 $160.3 

  Fuente: Estados contables FDLM y Análisis Equipo Auditor 

 
Así las cosas, se evidencia un que esta cuenta presenta incertidumbre en su 
saldo.  
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3.5  EVALUACION AL PRESUPUESTO  
 
La evaluación de este componente de auditoria, tiene por objeto emitir opinión 
sobre el manejo presupuestal del FDLLM de manera que permita identificar los 
hechos o situaciones relevantes, tanto positivos como negativos que incidieron en 
la ejecución activa y pasiva del presupuesto en  la vigencia 2010, en la ejecución 
de los gastos e inversiones del FDLM, en particular el cumplimiento del objetivo 
estructurante No 5 – DESCENTRALIZACION – del Plan de Desarrollo Bogotá 
Positiva para Vivir  Mejor, a través de un pormenorizado análisis del esquema en 
relación con todas las etapas de planeación, contratación y ejecución de los 
recursos locales después de la expedición del Decreto 101 de 2010 que permita 
determinar los avances alcanzados dentro del contexto del proceso de 
descentralización administrativa, plasmados en dicho Decreto; asimismo, valorar 
los resultados alcanzados por el FDLM, en la utilización de los recursos públicos 
asignados. 
 
Realizando un balance de la utilización de los recursos presupuestales antes de la 
expedición del Decreto No 101 de 2005 “Por medio del cual se fortalece 
institucionalmente a las Alcaldías Locales, se fortalece el esquema de gestión 
territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos 
para una mejor gestión administrativa y se determinan otras disposiciones", se 
puede afirmar, que como producto de esta contrastación, antes de su expedición, 
los recursos eran administrados por las UEL y los recursos del Fondo, servían de 
caja menor para la ejecución de los proyectos de inversión, permitiendo con esto 
que se perdiera el seguimiento y control de dichos recursos. 
 
La aplicación de dicha norma, que deja en cabeza de los mandatarios locales la 
utilización de los recursos del Fondo, -ordenación del gasto y el pago- y la 
recuperación de la autonomía en su manejo presupuestal, deja como resultado 
que de un total de 151 contratos celebrados en la vigencia en estudio, por valor de 
$12.819.,2 millones , 37 contratos por valor de $ 1.521.5 millones, equivalentes al 
11,8% del total de la contratación en la vigencia, fueron suscritos antes de la 
vigencia del decreto mencionado y 114 contratos por valor de $ 11.137.7 millones 
equivalentes al 86,8% del total de la contratación en la vigencia, fueron suscritos 
después de la vigencia de dicho decreto, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 75 

COMPARATIVO DEL MOVIMIENTO CONTRACTUAL EN RELACION CON  EL DECRETO 101 
DE 2010  

ANTES DEL DECRETO 101 DE 2010 -12 DE JULIO-  DESPUES DEL DECRETO 101 DE 2010 POSTERIOR A 
12 JULIO  

CANTIDAD VALOR % CANTIDAD VALOR % 
37 1.521,5 11,8 114 11.137.759.526,00 86,8 

VALOR TOTAL  12.819.2     
FUENTE:   Ejecución Presupuestal de Gastos e inversión -FDLLM a 31 de diciembre de 2010 

 
Lo anterior, permite observar que efectivamente se presento en el FDLM una 
optima ejecución de los recursos basado en dicha autonomía local; influyo en el 
nuevo modelo el que con la circular del CONFIS No. 5 de 2010, se emitió 
concepto favorable de la distribución de los excedentes financieros para la esta 
localidad por valor de $5.257,7 millones, con destinación específica del proyecto 
de “Creación del Centro del Bicentenario”. 
 
Los datos para dicha evaluación, fueron tomados de los formatos CB-101 y CB-
102, ingresos y gastos, respectivamente enviados a través del aplicativo SIVICOF 
y contrastados con los datos oficiales del aplicativo PREDIS, los cuales no 
presentaron inconsistencia alguna por lo que se determina su confiabilidad para el 
análisis y tratamiento de los mismos. 
 
3.5.1 Legalidad del presupuesto 
 
Mediante el Acuerdo Local No 003 del 14 de diciembre de 2009, la Junta 
Administradora Local de Mártires  aprobó para la vigencia de 2010, el Presupuesto 
Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para el Fondo de 
Desarrollo Local por un monto de $16.955.5 millones incluidos $7.700.0 millones 
de disponibilidad inicial, recursos que fueron distribuidos a nivel de programas y 
proyectos en el Plan operativo anual de inversiones POAI. 
 
Este mismo Acuerdo fue liquidado mediante el Decreto Local No. 10 del 17 de 
diciembre de 2009 y mediante el Decreto Local No. 006 del 30 de junio de 2010 se 
aclaro y corrige dicho Decreto en el sentido de autorizar al FDLM para asumir 
compromisos con cargo a las vigencias futuras de 2011, hasta por la suma $ 1.100 
millones.  
 
Mediante Decretos locales Nos. 02 de abril de 2010, 07 del julio de 2010 y 011 de 
noviembre de 2010, se liquidaron los acuerdos nos. 01 de marzo de 2010, 02 de 
julio de 2010 y el acuerdo 03 de 2010 en los que se aprobaron modificaciones al 
presupuesto inicial por la suma de $ 3.906,4 millones, principalmente para dar 
cumplimiento al proyecto No. 0790 “Construcción del Centro Bicentenario: 
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Memoria, paz y Reconciliación”, dejando un presupuesto de ingresos acumulado 
en la suma de $ 20.994,3 millones destinados para financiar los proyectos 
incluidos en el presupuesto anual de la localidad, siendo el rubro más 
representativo las Transferencia de la Administración Central con una participación 
del 43.8% es decir, los recursos transferidos por el Distrito Capital y el 30.2% 
correspondiente a las vigencias anteriores, que se constituyen en disponibilidad 
inicial y el 26% corresponde a excedentes financieros para el cumplimiento de los 
proyectos derivados del Plan de Desarrollo de la Localidad, como se observa en el 
cuadro No. 1 
 
Revisados los compromisos adquiridos, se constató que éstos están de acuerdo 
con lo estipulado en el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas 
para la Localidad 12 de MARTIRES, período 2009- 2012 " Bogotá positiva: para 
vivir mejor; MARTIRES Humana y sostenible", aprobado mediante Acuerdo Local 
número 005 de 2008, y que están debidamente solicitados por el ordenador del 
gasto y expedidos por el Analista de Presupuesto, quien es el funcionario 
competente para expedir dichos compromisos. Se verificó la constitución de las 
obligaciones por pagar, las cuales están debidamente soportadas.  
 
Revisados los libros presupuestales, particularmente el de operaciones de gastos 
e inversiones y autorizaciones de giro, se constató que se anularon correctamente 
los saldos de las disponibilidades correspondientes a la vigencia 2010, 
devolviéndolas a la apropiación y los saldos de los registros presupuestales. De la 
misma manera, se constató el correcto registro en dichos libros.  
 
Se constato que el -FDLLM, cumplió con el proceso de fenecimiento de los saldos 
de compromisos legalmente constituidos en la vigencia fiscal 2009 y que no 
habiendo sido cancelados, se constituyeron en obligaciones por pagar para la 
vigencia 2011.  
 
3.5.2 Presupuesto de Rentas e Ingresos 
 

CUADRO 76 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS DEL FDL LM 

VIGENCIA 2010 
 (Cifras en millones de $) 

(2) NOMBRE DE 
LA CUENTA 

(4) 
PRESUPUES
TO INICIAL 

(8) 
MODIFICACION

ES DEL MES 

(12) 
MODIFICACION

ES 
ACUMULADAS 

(16) 
PRESUPUES

TO 
DEFINITIVO 

(24) 
RECAUDOS 
ACUMULAD

OS 

(28) % 
EJECUCION 

PRESUPUEST
AL 

Disponibilidad 
Inicial 7.700 0 -1.351 6.348 6.348 100,00 

INGRESOS 9.255 0 5.257 14.513 14.645 100,91 

INGRESOS 50 0 0 50 119 238,40 
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(2) NOMBRE DE 
LA CUENTA 

(4) 
PRESUPUES
TO INICIAL 

(8) 
MODIFICACION

ES DEL MES 

(12) 
MODIFICACION

ES 
ACUMULADAS 

(16) 
PRESUPUES

TO 
DEFINITIVO 

(24) 
RECAUDOS 
ACUMULAD

OS 

(28) % 
EJECUCION 

PRESUPUEST
AL 

CORRIENTES 

NO 
TRIBUTARIOS 50 0 0 50 119 238,40 

Multas 23 0 0 23 58 253,45 
Rentas 
Contractuales 25 0 0 25 29 117,15 

Arrendamientos 25 0 0 25 29 117,15 
Otros Ingresos 
No tributarios 2 0 0 2 31 1580,96 
TRANSFERENCI
AS 9.205 0 0 9.205 9.205 100,00 
ADMINISTRACIÓ
N CENTRAL 9.205 0 0 9.205 9.205 100,00 
Participación 
Ingresos 
Corrientes del 
Distrito 9.205 0 0 9.205 9.205 100,00 

Vigencia 9.205 0 0 9.205 9.205 100,00 
RECURSOS DE 
CAPITAL 0 0 5.257 5.257 5.320 101,20 
RECURSOS DEL 
BALANCE 0 0 0 0 1 0,00 
Venta de Activos 
Fijos 0 0 0 0 1 0,00 
RENDIMIENTOS 
POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS 0 0 0 0 61 0,00 
Rendimientos 
Provenientes de 
Recursos de 
Libre Destinación 0 0 0 0 61 0,00 
Excedentes 
Financieros 0 0 5.257 5.257 5.257 100,00 
TOTAL 
INGRESOS + 
DISPONIBILIDA
D INICIAL 16.955 0 3.906 20.862 20.994 101 
FUENTE:   Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos, -FDLLM a 31 de diciembre de 2010 
 
De acuerdo con el cuadro anterior, el FDLLM, presentó, para la vigencia 2009, un 
presupuestó definitivo por $ 20.862 millones, de los cuales se ejecutaron, 
presupuestalmente, $ 20.994 millones, es decir $84,1 millones, equivalentes al 
0.63% más de lo presupuestado. 
  
La causa de lo anterior obedeció principalmente a mayores valores ejecutados, 
por valores de $63 millones en el rubro de recursos de capital, al pasar de $ 5.257 
millones a $ 5.320 millones; y por ende los ingresos totales pasaron de $14.513 
millones a $ 14.645 millones representando el 101% de la ejecución presupuestal 
de ingresos. 
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De acuerdo con lo anterior, se puede decir que el FDLLM tuvo una efectiva 
ejecución de las rentas e ingresos durante la vigencia 2010. 
 
La estructura de la ejecución activa, se compone de las Transferencias de la 
Administración Central con una participación del 43.8% es decir, los recursos 
transferidos por el Distrito Capital y el 30.2% correspondiente a las vigencias 
anteriores, que se constituyen en disponibilidad inicial y el 26% corresponde a 
recursos de capital, respectivamente. 
 
 

CUADRO 77 
PONDERACION DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE INGRESOS DEL FDLLM 

 (Cifras en millones de $) 

CUENTA PRESUPUESTO DEFINITIVO PONDERACI
ON  

TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION 
CENTRAL 9.205,5 43.8 % 

DISPONIBILIDAD INICIAL 6.348,7 30.0 % 

RECURSOS DE CAPITAL 5.320,8 26,2 % 

TOTAL 20.875,0 100,00% 
FUENTE: Ejecución ingresos y rentas FDLLM vigencia 2010. 
 
Las rentas e ingresos del FDLLM, se componen principalmente de Transferencias 
de la Administración Central, por $9.205,5 millones, la disponibilidad inicial por $ 
6.348,7 millones y los Recursos de Capital por $ 5.320,8 millones equivalentes al 
43.8 %, 30.0% y 26,2 % respectivamente, con lo cual se puede concluir que casi la 
mitad de los recursos presupuestados corresponden a transferencias de la 
administración central, lo que reduce la tradicional dependencia que se tiene de 
ellos  para financiar los proyectos de desarrollo. 
 
Pero por otra parte, vale la pena mencionar que los recursos del orden del 30% 
del presupuesto definitivo de ingresos aprobado, registrados en la cuenta de 
disponibilidad inicial y que corresponden a devoluciones de recursos provenientes 
de proyectos no ejecutados en su totalidad, como también de rendimientos 
financieros de los anticipos girados, deben llamar la atención sobre el adecuado 
uso de estos dineros en la vigencia evaluada, puesto que no ha mejorado su 
ejecución dentro de la misma vigencia y al contrario las obligaciones por pagar 
cada vez se incrementan más denotándose falta de celeridad para la ejecución de 
los proyectos.  
 
Con esta situación se puede caer en el riesgo de darle indebida destinación y por 
ende aplazar la satisfacción de las necesidades de la comunidad, beneficiarios 
finales de la acción estatal. 
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También vale la pena señalar que los recursos presupuestados para la vigencia 
2010 se redujeron en $2.861.8 millones equivalentes al 12%, con respecto a la 
vigencia anterior, al pasar de $ 23.736,8 millones en el 2009, a  $ 20.875,0 en la 
vigencia 2010 
 
3.5.3 Presupuesto de Gastos e Inversiones 
 
El Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones para el Fondo de Desarrollo Local, 
como se advierte en el ítem anterior y como se evidencia en le siguiente cuadro, 
se aprobó inicialmente por un monto de $16.955,5 millones incluidas las 
Obligaciones por pagar por $7.700 millones, el cual presentó modificaciones 
durante el año por $3.906,4 millones para una apropiación definitiva de $20.875,0 
millones, pero para efectos de la evaluación de los gastos e inversiones nos 
remitimos a los recursos destinados para la inversión directa (ver cuadro siguiente) 
que ascienden a la suma de $ 14.450 millones, recursos destinados para atender 
la inversión directa  contemplada en los objetivos estructurantes en que se halla 
organizado el Plan de Desarrollo, así: Ciudad de Derechos 24,5%, el objetivo 
Derecho a la Ciudad  el 53,2 %, el objetivo estructurante Ciudad Global con el 8,2 
%, el objetivo estructurante Participación con 2,7% y el Objetivo Gestión Publica 
Efectiva y Transparente con el 11,29%. 
 

CUADRO 78 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS POR OBJETIVO ESTRU CTURANTE 

(Cifras en millones de $) 

RUBRO VALOR 
COMPROMETIDO 

PONDERADO 
COMPRO 

MISOS 
GIROS %EJECUCION 

DIRECTA. LOS MARTIRES: 
TRANSFORMACION POSITIVA QUE 
HACE HISTORIA EN BOGOTA  

14.450 100,00 3.806 26,34 

01- CIUDAD DE DERECHOS 3.543 24,52 548 15,47 

02- DERECHO A LA CIUDAD 7.695 53,25 1.655 21,51 

03- CIUDAD GLOBAL 1.188 8,22 518 43,60 

04- PARTICIPACION 393 2,72 53 13,49 

06- GESTION PUBLICA EFECTIVA 
Y TRANSPARENTE 

1.631 
 

11,29 
 

1.033 
 

63,34 
 

Fuente: Ejecución de gastos e inversiones FDLLM, vigencia 2010. 

 
No obstante lo anterior, la ejecución real de estos recursos, como se observa en el 
mismo cuadro, no fue eficiente, debido a que del rubro Derecho a la Ciudad que 
fue el rubro de mayor asignación presupuestal, tan solo se giraron $ 1.655 
millones equivalentes al 21,51 % del total asignado, debido a que los recursos se 
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comprometieron al final de la vigencia; el segundo lugar de giros corresponde a los 
denominados gastos operativos bajo el nombre de Gestión Pública Efectiva y 
Transparente con $ 1.033 millones, equivalentes al 63,34 % del total de recursos 
asignados y el rubro Ciudad de Derechos se giraron $ 548 millones equivalentes al 
15,47 % del total asignado. 
 
Con lo anterior se evidencia una mayor destinación de recursos para la 
recuperación del espacio público y mantenimiento de la malla vial y para los 
gastos operativos del rubro Gestión Publica efectiva y transparente en detrimento 
de la inversión que debió destinarse en mayor volumen para programas sociales y 
de participación que son de mayor impacto en la ciudadanía. 
 
En cuanto a la ejecución presupuestal de los programas, que integran cada uno de 
los Objetivos Estructurantes, fue: 
 

CUADRO 79 
EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS - VIGENCIA FIS CAL 2010 

(Cifras en Millones de Pesos) 
EJECUCION* GIROS OBJETIVO ESTRUCTURANTE / PROGRAMA APROPIACION 

DEFINITIVA MONTO % MONTO % 
Ciudad de derechos  
Bogotá sana 115,0 114,9 100,0 00 0,0 
Bogotá bien alimentada 1.551,2 1.538,3 99,1 239,8 15,4 
Alternativas productivas para la generación de ingresos para 
poblaciones vulnerables 100,0 100,0 93,3 79,8 100,0 

Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor 157,0 149,7 96,3 0,0 0,0 
Acceso y permanencia a la educación para todas y todos 160,0 160,0 100,0 0,0 0,0 
En Bogotá se vive un mejor ambiente 65,0 65,0 100,0 52,9 81,4 
Construcción de paz y reconciliación 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bogotá viva 380,0 247,7 96,6 71,0 18,7 
Igualdad de oportunidades y de derechos para la inclusión 
de la población en condición de discapacidad 160,0 159,8 99,9 0,0 0,0 

Toda la vida integralmente protegidos 695,4 691,7 99,4 176,2 25,3 
Bogotá respeta la diversidad 40,0 37,2 93,1 0,0 0,0 
Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género 40,0 38,8 97,2 7,5 18,5 
Derecho a la ciudad  
Mejoremos el barrio 2.215,4 2.213,2 99,9 1.632,2 73,6 
Bogotá segura y humana 87,0 87,0 100,0 0,0 0,0 
Amor por Bogotá 5.357,7 5.357,7 100,0 22.8 0,4 
Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias 40,0 36,9 92,3 0,0 0,0 
Ciudad global  
Fomento para el desarrollo económico 1.090,0 1.078,1 98,9 518,0 47,5 
Bogotá sociedad del conocimiento 110,0 110,0 100,0 0,0 0,0 
Participación  
Ahora decidimos juntos 140,0 140,0 100,0 16,0 11,4 
Organizaciones y redes sociales 260,0 252,7 97,2 36,6 14,1 
Gestión pública efectiva y transparente  
Desarrollo institucional integral 1.678,7 1.630,6 97,1 1.032,7 61,5 

* Compromisos suscritos 
Fuente: Ejecución Presupuestal 2010. 
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Dentro del  Objetivo estructurante CIUDAD  DE DERECHOS,  de un total de 12 
programas, la mitad es decir seis (6) de ellos, en términos de ejecución real 
presentan un porcentaje de ejecución de 0,0%; los programas que presentan esta 
nula ejecución física, fueron: “Construcción de paz y reconciliación”, “Bogotá 
sana”, “Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor”  “Igualdad de 
oportunidades y de derechos para la inclusión de la población en condición de 
discapacidad” y “Bogotá respeta la diversidad”. 
 
Dentro del  Objetivo estructurante DERECHO A LA CIUDAD,  de un total de 4 
programas, la mitad es decir dos (2) de ellos, en términos de ejecución real 
presentan un porcentaje de ejecución de 0,0%; los programas que presentan esta 
nula ejecución física, fueron: “Bogotá segura y humana”, “Bogotá responsable ante 
el riesgo y las emergencias”, mientras que el programa “Mejoremos el barrio” 
consumió el 73,6 de los recursos asignados, lo que da una idea de la tendencia de 
ejecutar los recursos en malla vial y obras de infraestructura, mientras la ciudad 
vive en medio de la mayor inseguridad y expuesta a los riesgos y las emergencias. 
 
Dentro del  Objetivo estructurante CIUDAD GLOBAL, de los dos programas 
inscritos, el de “Bogotá sociedad del conocimiento”, en términos de ejecución real 
presenta un porcentaje de ejecución de 0,0%, es decir nula ejecución física. 
 

CUADRO  80 
EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS - VIGENCIA FIS CAL 2010 

(Cifras en Millones de Pesos) 
EJECUCION* GIROS PROGRAMA / PROYECTO APROPIACION 

DEFINITIVA MONTO % MONTO % 
Bogotá sana 
157 - Población saludable en Los Mártires 115,0 114,9 99,9 0,0 0,0 
Bogotá bien alimentada 
158 - Los Mártires bien alimentada 1.551,2 1.538,3 99,1 239,8 15,4 
Alternativas productivas para la generación de ingresos para poblaciones vulnerables 
160 - Formalizando el trabajo en Los Mártires 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor 
161 - Por la excelencia educativa en Los Mártires 157,0 149,7 95,3 0,0 0,0 
Acceso y permanencia a la educación para todas y todos 
162 - Oportunidades académicas en Los Mártires 160,0 160,0 100,0 0,0 0,0 
En Bogotá se vive un mejor ambiente 
164 - Los Mártires un mejor ambiente 65,0 65,0 100,0 52,9 81,4 
Construcción de paz y reconciliación 
165-Derechos humanos y reconciliación en Los Mártires 120,2 120,2 100,0 0,0 0,0 
Bogotá viva 
166 - Los Mártires cultural y deportiva 380,0 367,4 96,6 71,0 18,7 
Igualdad de oportunidades y de derechos para la inclusión de la población en condición de discapacidad 
167-Los Mártires con las personas en condición de discapacidad 160,0 159,8 99,8 0,0 0,0 
Toda la vida integralmente protegidos 
168 - Los Mártires protege a todos los ciclos vitales 695,4 691,7 99,4 31,8 25,3 
Bogotá respeta la diversidad 
169 - Los Mártires diversa 40,0 37,2 93,1 0,0 0,0 
Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género 
170 - Por la igualdad de oportunidades en Los Mártires 40,0 38,8 97,2 7,5 18,7 
Mejoremos el barrio 
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EJECUCION* GIROS PROGRAMA / PROYECTO APROPIACION 
DEFINITIVA MONTO % MONTO % 

171 - Mejorando nuestro entorno en Los Mártires 2.215,4 2.213,2 99,9 1.632,2 73,6 
Bogotá segura y humana 
172 - Los Mártires segura y humana 87,0 87,0 100,0 0,0 0,0 
Amor por Bogotá 
173 - Cultura ciudadana en Los Mártires 100,0 100,0 100,0 22,9 22,8 
Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias 
174- Los Mártires preparada en riesgos y emergencias 40,0 36,9 92,3 0,0 0,0 
Fomento para el desarrollo económico 
175 - Los Mártires productiva e incluyente 1.090,0 1.078.1 98,9 518,0 47,3 
Bogotá sociedad del conocimiento 
176 - Los Mártires a la vanguardia de la tecnología 110,0 110,0 100,0 0,0 0,0 
Ahora decidimos juntos 
177 - Los Mártires participa 140,0 140,0 100 18,0 11,4 
Organizaciones y redes sociales 
179 - Los Mártires fortalece su tejido social 250,0 252,7 97,2 36,6 14,1 
Desarrollo institucional integral 
180 - Construyendo desarrollo en Los Mártires 1.275,1 1.234,4 96,5 642,9 50,4 
181 - Pago a ediles de Los Mártires 403,5 399,2 98,9 389,7 96,5 

* Compromisos suscritos 
Fuente: Ejecución Presupuestal 2010. 
 
De la información antes presentada, se puede afirmar que como resultado de la 
evaluación realizada a 22 proyectos, en 21 programas inscritos en el plan de 
desarrollo Local, que la ejecución presupuestal de gastos fue adecuada al lograr 
un 99,4% mientras que la ejecución real producto de los giros realizados alcanzo 
el 39,4%, lo cual se explica en que  de los 22 proyectos evaluados, 10 de ellos no 
tuvieron giro de recursos alguno, cinco de ellos tuvieron giro de recursos por 
debajo del 20% del presupuesto asignado y tan solo cuatro (4) de ellos les fue 
girado recursos por encima del 50% del presupuesto asignado.  
 
3.5.5 Obligaciones por Pagar 
 
En cuanto se refiere a la ejecución presupuestal de Gastos e Inversiones  en el 
renglón de “Obligaciones por pagar”, que representan el 30,23% del total del 
presupuesto de Gastos, reduciendo su comportamiento en 6,87% con respecto a 
las registradas en la vigencia anterior;  presentó en esta vigencia el siguiente 
comportamiento:  
 

CUADRO 81 
ESTRUCTURA PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 

(Cifras en millones de $) 

RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO PONDERACIÓN 

PRESUPUESTO DE GASTOS 20.710 100,00 
DIRECTA. LOS MARTIRES: TRANSFORMACION POSITIVA 
QUE HACE HISTORIA EN BOGOTA 

14.449 69,77 
OBLIGACIONES POR PAGAR 

6.261 30,23 
FUENTE: Ejecución gastos e inversiones FDLLM, vigencia 2010 
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El cuadro anterior muestra la ejecución de los dos grandes rubros del presupuesto 
de gastos e inversiones, la inversión directa y las obligaciones por pagar, en la 
primera de ellas se observa un compromiso presupuestal que ascienda al 69,77 % 
y las obligaciones por pagar al 30.23% restante.  
 
La inversión directa representa el 69.7% del total del  presupuesto, es decir 
aquellos proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones que se pretenden 
ejecutar en la vigencia 2009. El 30.3% corresponde a las obligaciones por pagar, 
las cuales se deben cancelar, en la medida de su cumplimiento, durante la 
vigencia 2011 por no haberse ejecutado en la vigencia 2010 y anteriores.  
 
En el aspecto de vigencias futuras, Mediante acuerdo No. 03 de 2009 “Por medio 
del cual se aprueba el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e 
inversión del FDLM, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 
31 de diciembre de 2010”, en su articulo 3º, autoriza al FDLM para asumir 
compromisos con cargo a las vigencias futuras 2011, hasta por la suma de 
$1.100,0 millones de pesos, asignados al proyecto No. 171, “Mejorando nuestro 
entorno en los Mártires”. 
 
Se hizo una autorización para utilizar recursos mediante la figura de las “Vigencias 
Futuras” por parte de un Acuerdo Local de la Junta administradora de los Mártires, 
los cuales serán  aplicados a partir de 2011. 
 

CUADRO  82 
COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS GAS TOS E INVERSIONES 

(COMPROMISOS) FRENTE A LAS OBLIGACIONES POR PAGAR 
(Cifras en millones de $) 

DIFERENCIA 

RUBRO PRESUPUESTO  
ASIGNADO 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 

(Presupuesto no 
ejecutado)  

% Presupuesto  NO 
Ejecutado por 

rubro 

Inversión Directa ( 23 Proyectos) 14.562 14.449 113 0,78 

Obligaciones por Pagar 6.299 6.260 39 0,27 

Total Presupuesto 20.861 20.709 152 1,04 
FUENTE: Ejecución gastos e inversiones FDLLM, vigencia 2010 
 
El cuadro anterior muestra la ejecución de los dos grandes rubros del presupuesto 
de gastos e inversiones, en el cual, de los $ 14.562 millones de apropiación que se 
tenían previstos destinar para ejecutar veintitrés  (23) proyectos del POAI-2010 
(Plan Anual de Inversiones), se comprometieron $ 14.449 millones, es decir, se 
dejaron de ejecutar recursos por  un valor de $113 millones equivalentes al 0,78 % 
del total de la inversión directa. 
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Las obligaciones por pagar, por su naturaleza en el presupuesto, debieron 
ejecutarse en su totalidad, sin embargo no se comprometieron $ 39 millones 
equivalentes al 0,27 %, de lo presupuestado demostrando un cálculo inapropiado 
en este rubro. 
 
En la ejecución de los compromisos del presupuesto anual de gastos e 
inversiones del FDLLM, se dejaron de aplicar recursos por $ 152 millones 
equivalentes al 1,04 % del total del presupuesto asignado para la vigencia 2010, 
cuando ya estaban garantizadas las fuentes de financiación para su aplicación en 
cualquiera de los 23 proyectos. 
 
Por lo anterior, se puede decir que la ejecución de gastos e inversiones del 
FDLLM, no fue efectiva en un 0,78%, al no ejecutar todos los recursos disponibles, 
máxime cuando no se concretaron recursos para algunos proyectos de inversión 
incluidos en el Plan operativo anual de inversiones. 
 
Se puede afirmar que esta situación, no obstante la reducción del monto de dichas 
obligaciones, en relación con el comportamiento presentado en el año anterior, se 
debe principalmente, al rezago presupuestal reiterado, presentando un 
presupuesto de gastos e inversiones fraccionado, entre la inversión directa 
aprobada para este año y las obligaciones por pagar acumuladas. 
Con lo anterior se pudo comprobar que no hubo una reducción importante en el 
nivel de las obligaciones por pagar, ni depuración de los saldos pendientes de 
vigencias anteriores. Por lo anterior no fue cuantificado beneficio de control fiscal 
alguno.  
 

CUADRO 83 
COMPROMISOS PRESUPUESTALES POR MES, (INVERSION DIRECTA) 

(Cifras en millones de $) 

MESES APROPIACION 
DISPONIBLE 

COMPROMISOS 
DEL MES % EJECUCION 

Enero 14.562,80 94,20 0,65 

Febrero 14.562,80 232,40 1,60 

Marzo 14.562,80 41,00 0,28 

Abril 14.562,80 72,70 0,50 

Mayo 14.562,80 73,00 0,50 

Junio 14.562,80 193,30 1,33 

Julio 14.562,80 1.515,00 10,40 

Agosto 14.562,80 351,50 2,41 

Septiembre 14.562,80 7.200,90 49,45 

Octubre 14.562,80 165,90 1,14 
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MESES APROPIACION 
DISPONIBLE 

COMPROMISOS 
DEL MES % EJECUCION 

Noviembre 14.562,80 778,20 5,34 

Diciembre 14.562,80 3.731,10 25,62 

TOTALES 14., 56280 14.449,20 99,22 
Fuente: Ejecuciones presupuestales del FDLLM  con corte a 31 de diciembre de 2010. 
 
Como se observa en el cuadro anterior, la mayor cantidad de recursos se 
comprometieron en el mes de septiembre, por un valor de $7.200,90 millones, 
equivalentes al 49,45 % del total de los recursos, seguido por los meses de julio y 
diciembre con $ 1.515,00 y $ 3.731,10 millones, respectivamente. 
 
Por lo anterior, se concluye que el 49.5 % de los recursos fue comprometida en el 
mes de septiembre de la vigencia, por cuanto en este mes se comprometieron los 
$ 5.000, millones, para dar cumplimiento al proyecto No. 0790 “Construcción del 
Centro Bicentenario: Memoria, paz y Reconciliación” vigencia y el 25.6% al 
finalizar la vigencia. 
 

CUADRO 84 
GIROS PRESUPUESTALES POR MES, RESPECTO DE COMPROMISOS ACUMULADOS 

(INVERSION DIRECTA) 
(Cifras en millones de $) 

MES COMPROMISOS 
ACUMULADOS GIROS %EJECUCION 

  

Enero 94,20 3,40 3,61 

Febrero 326,60 34,70 10,62 

Marzo 367,70 51,90 14,11 

Abril 440,40 53,90 12,24 

Mayo 513,50 68,30 13,30 

Junio 706,90 77,70 10,99 

Julio 2.221,90 102,10 4,60 

Agosto 2.573,50 103,10 4,01 

Septiembre 9.774,50 129,90 1,33 

Octubre 9.940,50 495,30 4,98 

Noviembre 10.718,80 186,30 1,74 

Diciembre 14.449,90 2.499,10 17,29 

 14.449,90 3.805,70 26,34 
Fuente: Ejecuciones presupuestales del FDLLM  con corte a 31 de diciembre de 2010.  
 
Los giros presupuestales fueron de $ 3.805,70 millones de un total comprometido 
de $ 14.449,90 millones, equivalentes al 26,34 %, lo que quiere decir que se 
dejaron de girar recursos por valor de $ 10.644,2 millones equivalentes al 73.6%, 
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los cuales quedaron como obligaciones por pagar en la vigencia 2011; La causa 
principal de esta baja ejecución en los giros es que los recursos al comprometerse 
al final de la vigencia, por razones ya conocidas como son las demoras en la 
viabilización de los proyectos, causan iguales retrasos en su ejecución física y por 
ende retrasos en los giros presupuestales, de donde se concluye una baja 
ejecución de los proyectos del Fondo de Desarrollo Local de MARTIRES.  
 
Para la vigencia en estudio el FDLLM giró recursos representativos en el mes de 
noviembre, por valor de $2.499,10 millones equivalentes al 65.6 % ponderado del 
total girado.  
 
3.5.6  Cierre presupuestal 
 
Se verificó que el informe de Obligaciones por pagar estuviera firmado por el 
Alcalde, el Analista de Presupuesto y el Contador del –FDLLM confirmando que 
todas las Obligaciones por pagar, corresponden a obligaciones legalmente 
adquiridas. Se verificó que existieran las actas de fenecimiento y anulación de 
saldos de apropiación, saldos de disponibilidades, saldos de registros y saldos de 
contratación. 
 
3.5.7  Programa anual mensualizado de caja. 
 
Se aprecia en el cuadro siguiente, como resultado de la evaluación realizada, que 
de un presupuesto de gastos aprobado durante la vigencia por valor de $ 20.862 
millones, mas de la mitad es decir $ 11.482 millones equivalente al 55% del valor 
aprobado corresponde a rezago presupuestal - distinto a “castigo” presupuestal – 
producto de la las Obligaciones por pagar acumuladas durante las ultimas 
vigencias, lo que se traduce en que el PAC programado para cancelar las 
obligaciones durante la vigencia es de $ 9.379, equivalente al 45% del valor 
aprobado; adicionalmente del valor del PAC aprobado se dejo de ejecutar $862 
millones, es decir el 9% del mismo valor aprobado. 
 

 
CUADRO 85 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA –PAC 
 (Cifras en millones de $) 

N° 
PROYE

CTO 
DESCRIPCIÓN APROBA

DO 
REZA
GO 

% DE 
REZAGO 

PAC 
PROGR
AMADO 

 

TOTAL 
EJECUT

ADO 

% 
EFECTIVID

AD 
PROGRAM

ACION 

PAC NO 
EJECUT

ADO 

% PAC 
NO 

EJECUT
ADO 

3 GASTOS 20.862 11.482 55 9.379 8.516 91 862 9 

33 INVERSIÓN 14.562 10.553 72 4.009 3.790 95 219 5 

157 
PGI: Población 
saludable en Los 
Mártires 

115 115 100 0 0  0  
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N° 
PROYE

CTO 
DESCRIPCIÓN APROBA

DO 
REZA
GO 

% DE 
REZAGO 

PAC 
PROGR
AMADO 

 

TOTAL 
EJECUT

ADO 

% 
EFECTIVID

AD 
PROGRAM

ACION 

PAC NO 
EJECUT

ADO 

% PAC 
NO 

EJECUT
ADO 

158 PGI: Los Mártires bien 
alimentada 

1.551 1.311 85 239 239 100 0 0 

160 PGI: Formalizando el 
trabajo en Los Mártires 

100 100 100 0 0  0  

161 
PGI: Por la excelencia 
educativa en Los 
Mártires 

157 157 100 0 0  0  

162 
PGI: Oportunidades 
académicas en Los 
Mártires 

160 160 100 0 0  0  

164 PGI: Los Mártires un 
mejor ambiente 

65 12 18 52 52 100 0 0 

165 
PGI: Derechos humanos 
y reconciliación en Los 
Mártires 

120 120 100 0 0  0  

166 PGI: Los Mártires 
cultural y deportiva 

380 286 75 93 71 76 22 24 

167 

PGI: Los Mártires con 
las personas en 
condición de 
discapacidad 

160 160 100 0 0  0  

168 
PGI: Los Mártires 
protege a todos los 
ciclos vitales 

695 519 75 176 160 91 16 9 

169 PGI: Los Mártires 
diversa 

40 40 100 0 0  0  

170 
PGI: Por la igualdad de 
oportunidades en Los 
Mártires 

40 32 81 7 7 100 0 0 

171 PGI: Mejorando nuestro 
entorno en Los Mártires 

2.215 583 26 1.632 1.632 100 0 0 

172 PGI: Los Mártires segura 
y humana 

87 87 100 0 0  0  

173 PGI: Cultura ciudadana 
en Los Mártires 

100 31 31 69 22 33 46 67 

790 

Construcción del Centro 
del Bicentenario: 
Memoria, paz y 
reconciliación 

5.257 5.257 100 0 0  0  

174 
PGI: Los Mártires 
preparada en riesgos y 
emergencias 

40 40 100 0 0  0  

175 PGI: Los Mártires 
productiva e incluyente 

1.090 472 43 617 518 84 99 16 

176 
PGI: Los Mártires a la 
vanguardia de la 
tecnología 

110 110 100 0 0  0  

177 PGI: Los Mártires 
participa 

140 124 89 16 16 100 0 0 
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N° 
PROYE

CTO 
DESCRIPCIÓN APROBA

DO 
REZA
GO 

% DE 
REZAGO 

PAC 
PROGR
AMADO 

 

TOTAL 
EJECUT

ADO 

% 
EFECTIVID

AD 
PROGRAM

ACION 

PAC NO 
EJECUT

ADO 

% PAC 
NO 

EJECUT
ADO 

179 PGI: Los Mártires 
fortalece su tejido social 

260 223 86 36 36 100 0 0 

180 
PGI: Construyendo 
desarrollo en Los 
Mártires 

1.275 597 47 677 642 95 34 5 

181 PGI: Pago a ediles de 
Los Mártires 

403 13 3 389 389 100 0 0 

 
OBLIGACIONES POR 
PAGAR 6.299 929 15 5.369 4.726 88 643 12 

Fuente: Programa anual mensualizado de caja –PAC SISPAC FDLLM vigencia 2010. 

 
Por otra parte, observando los totales al final del mismo cuadro, se encuentra que 
de un programa anual mensualizado de caja PAC para las Obligaciones por Pagar 
por valor de $ 5.369 millones, se giraron $ 4.726 millones, equivalente a un 88% 
de efectividad en la programación, adicionalmente, se dejaron sin ejecutar 
recursos del PAC por valor de $ 643 millones que representan el 12%. 
 
Se advierte que de los recursos programados para desarrollar los programas de 
inversión derivados del Plan de Desarrollo Local, por valor de $ 4.009 millones, se 
giraron $ 3.790 millones, equivalente a un 95% de efectividad en la programación 
y se dejaron de ejecutar recursos del PAC por valor de $ 219 millones, que 
representan el 5 %, con lo que se puede decir que esta herramienta de control 
presupuestal no cumplió a cabalidad con la programación y control de los recursos 
del FDLLM. 
 
Se evidencia con lo señalado, que de los 20 proyectos de inversión inscritos en el 
Plan de Desarrollo Local, solo en 7 de los proyectos se dio cumplimiento al  PAC, 
lo que muestra la dificultad que entraña su cumplimiento, desvirtuando lo señalado 
por  el articulo 29 del Decreto 372 de 2010 en el que señala al PAC como 
instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos 
disponibles, con el fin de cumplir los compromisos del FDLM,  esta destinado para 
programar los giros destinados para atender los gastos del Presupuesto del F.D.L, 
lo cual no se lograría teniendo en cuenta la situación descrita. 
 
Lo anterior se debe, principalmente, al rezago presupuestal y se muestra de esta 
manera la ejecución de un presupuesto de gastos e inversiones fraccionado, entre 
la inversión directa de la vigencia y las obligaciones por pagar, acumulando los 
recursos de la vigencia anterior para ser ejecutados paralelamente con los 
recursos de la nueva vigencia.  
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Esto conduce a que los proyectos inscritos en el Plan de Desarrollo Local, no 
puedan realizarse o llevarse a buen termino por cuanto los recursos  programados 
al FDLM, inician con un rezago del 55%, es decir no son programados en su 
totalidad y por ende la ejecución de los proyectos de inversión con esta 
programación están definidos a priori a un cumplimiento de tan solo el 45% 
aplazando su ejecución, lo que quiere que la satisfacción de las necesidades 
básicas de la población no se garantiza en su totalidad. 
 
3.5.8  Plan plurianual de inversiones. 
 
Como resultado de la evaluación realizada, de acuerdo con lo que se ilustra en el 
siguiente cuadro, como el plan plurianual proyectó un total de recursos por valor 
de $ 34.554 millones, distribuidos por año guardando las ponderaciones año a año 
en cada uno de los respectivos Objetivos Estructurantes. 
 
De igual manera se observa cómo la mayor parte de los recursos se asignaron al 
Objetivo estructurante Ciudad de Derechos por $ 12.078 millones, equivalente a 
un porcentaje ponderado del 34,95 %, seguido por el Objetivo Estructurante 
Derecho a la Ciudad por $ 8.928 equivalente al 25,84 % ponderado respecto de 
los demás objetivos, lo cual indica la intención de la Administración en invertir la 
mayor parte de los recursos en proyectos destacados en estos Objetivos 
estructurantes. 

 
CUADRO 86 

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 
(Cifras en Millones de $) 

OBJETIVO ESTRUC 
TURANTE 2009 % 2010 % 2011 % 2012  Total 

cuatrienio  % 

Ciudad de Derechos 2.767 35,00 2.980 34,94 3.096 34,94 3.232 34,94 12.078 34,95 

Derecho a la Ciudad 2.372 30,00 2.459 28,83 2.052 23,16 2.044 22,10 8.928 25,84 
Ciudad Global 1.264 16,00 1.265 14,83 1.418 16,00 1.480 16,00 5.428 15,71 
Participación 184 2,33 404 4,74 820 9,26 954 10,32 2.364 6,84 
Gestión Pública Efectiva y 
Transparente. 

1.318 16,67 1.420 16,65 1.475 16,65 1.540 16,65 5.754 16,65 

Total 7.908 100,00 8.531 100,00 8.863 100,00 9.252 100,00 34.554 100,00 

Fuente: Acuerdo Local 005 del 30 de agosto de 2008. 
 
Como resultado de la evaluación realizada, como se ilustra en el siguiente cuadro, 
se encontró que al comparar los recursos asignados y comprometidos en el plan 
plurianual para la vigencia anterior, frente a los recursos asignados y 
comprometidos en el Plan Plurianual para la vigencia 2010, que a pesar de su 
disminución en un 22.2% en asignación de los recursos en el total del Plan y un 
incremento del 20% de los recursos comprometidos, se encontró en general que 
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los recursos asignados a los objetivos estructurantes mantuvieron en su ejecución 
un comportamiento  irregular. 
 
Es así como el Objetivo Derecho a la Ciudad que en la vigencia anterior tuvo una 
ejecución presupuestal del 36,5% ,paso en la vigencia objeto de evaluación a 
tener el 53,25% de ejecución presupuestal, es decir un incremento del 75% con 
respecto a la vigencia anterior, para convertirse en el objetivo estructurante en el 
que mas recursos presupuestales fueron invertidos por valor de $ 7.694 millones, 
y tener mas de la mitad de los recursos totales ejecutados en el Plan con el 53,2 
de los recursos. 
 
Lo anterior, contrasta con los recursos asignados y ejecutados para el objetivo 
estructurante Ciudad de Derechos, donde se presenta respecto de lo asignado en 
la vigencia anterior, una disminución del 35,2% en los recursos asignados en el 
Plan Plurianual y una disminución de la ejecución presupuestal del 32,”% también 
respecto de lo ejecutado en la vigencia anterior. 
 

CUADRO 87 
COMPARATIVO DEL PLAN PLURIANUAL VS RECURSOS COMPROM ETIDOS. 

(Cifras en millones de $) 

OBJETIVO 
TRUCTURANTE 

Plan 
 

plurianu
al 2009 

%  
Ponderad

o 

Recursos 
compromet

idos 
 2009 

% 
Ponder

ado 

Plan 
 

plurianu
al 2010 

%  
Ponderad

o 

Recursos 
comprometid

os 
 2010 

% 
Ponderad

o 

Ciudad de 
Derechos 

4.603,0 41,9 5.226,6 43,44 2.980 34,94 3.543 24,52 

Derecho a la 
Ciudad 

3.965,2 36,1 4.392,6 36,51 2.459 28,83 7.694 53,25 

Ciudad Global 590,0 5,38 622,5 5,17 1.265 14,83 1.188 8,22 

Participación 300,0 2,73 298,8 2,48 404 4,74 392 2,72 

Gestión Pública 
Efectiva y 
Transparente 

1.515,0 13,8 1.491,8 12,40 1.420 16,65 1.630 11,28 

Total 10.973,2 100 12.032,6 100 8.531 100,00 14.449 100,00 

Fuente: Acuerdo Local 005 del 30 de agosto de 2008, y ejecuciones presupuestales FDLLM. 
 

Con lo que se puede decir que la Administración mantuvo la intención plasmada 
en el plan plurianual, al comprometer la mayor parte de los recursos durante el 
primer año de la ejecución del plan de desarrollo en los Objetivos estructurantes 
de Ciudad de Derechos y Derecho a la Ciudad con la asignación de recursos del 
43,44% y 36,51% respectivamente, en la vigencia 2009 y de 24,52% y 53,25% 
respectivamente en la vigencia 2010;  es decir, mantuvo la estructura de la 
inversión fijada en el plan de desarrollo 2009-2012; sin embargo se evidencia 
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también la prioridad que se viene dando en la vigencia evaluada a los proyectos 
orientados hacia la recuperación de la infraestructura, del espacio publico y 
mantenimiento de la malla vial en detrimento de los programas orientados hacia 
los programas de inversión social. 
 
3.5.9 Plan de Inversiones 
 
El Plan de Desarrollo Local  2009 – 2012, “Bogotá Positiva: para vivir mejor,  Los 
Mártires Positiva Mas Allá de lo Local: Transformación positiva que Amable, Social 
y Ambientalmente Sostenible” proyectó en el plan plurianual de inversiones un 
total de recursos por valor de $ 34.554 millones, distribuidos por año guardando 
las ponderaciones año a año en cada uno de los respectivos Objetivos 
Estructurantes. 
 
Se observa cómo la mayor parte de los recursos se asignaron al Objetivo 
estructurante Ciudad de Derechos por $ 12.078 millones, equivalente a un 
porcentaje ponderado del 34,95 %, seguido por el Objetivo Estructurante Derecho 
a la Ciudad por $ 8.928 equivalente al 25,84 % ponderado respecto de los demás 
objetivos, lo cual indica la intención de la Administración en invertir la mayor parte 
de los recursos en proyectos destacados en estos Objetivos estructurantes. 
 
3.5.9.1 Objetivo Ciudad de Derechos 
 
Dentro del  Objetivo estructurante,  de un total de 12 programas, la mitad es decir 
seis (6) de ellos, en términos de ejecución real presentan un porcentaje de 
ejecución de 0,0%; los programas que presentan esta nula ejecución física, 
fueron: “Construcción de paz y reconciliación”, “Bogotá sana”, “Educación de 
calidad y pertinencia para vivir mejor”  “Igualdad de oportunidades y de derechos 
para la inclusión de la población en condición de discapacidad” y “Bogotá respeta 
la diversidad”. 

 
CUADRO 88 

COMPARATIVO POR PROYECTOS VIGENCIA  
Ciudad de Derechos 

Cifras en millones de pesos 
EJECUCION* GIROS OBJETIVO ESTRUCTURANTE / PROGRAMA APROPIACIO

N DEFINITIVA MONTO % MONTO % 
Ciudad de derechos  
Bogotá sana 115,0 114,9 100,0 00 0,0 
Bogotá bien alimentada 1.551,2 1.538,3 99,1 239,8 15,4 
Alternativas productivas para la generación de ingresos 
para poblaciones vulnerables 100,0 100,0 93,3 79,8 100,

0 
Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor 157,0 149,7 96,3 0,0 0,0 
Acceso y permanencia a la educación para todas y todos 160,0 160,0 100,0 0,0 0,0 
En Bogotá se vive un mejor ambiente 65,0 65,0 100,0 52,9 81,4 
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Construcción de paz y reconciliación 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bogotá viva 380,0 247,7 96,6 71,0 18,7 
Igualdad de oportunidades y de derechos para la inclusión 
de la población en condición de discapacidad 160,0 159,8 99,9 0,0 0,0 

Toda la vida integralmente protegidos 695,4 691,7 99,4 176,2 25,3 
Bogotá respeta la diversidad 40,0 37,2 93,1 0,0 0,0 
Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género 40,0 38,8 97,2 7,5 18,5 

Fuente: ejecución presupuestal FDLLM, corte a 31 de diciembre de 2010. 
 

 
3.5.9.2 Objetivo Derecho a la Ciudad 
 
Dentro de  este Objetivo estructurante,  de un total de 4 programas, la mitad es 
decir dos (2) de ellos, en términos de ejecución real presentan un porcentaje de 
ejecución de 0,0%; los programas que presentan esta nula ejecución física, 
fueron: “Bogotá segura y humana”, “Bogotá responsable ante el riesgo y las 
emergencias”, mientras que el programa “Mejoremos el barrio” consumió el 73,6 
de los recursos asignados, lo que da una idea de la tendencia de ejecutar los 
recursos en malla vial y obras de infraestructura, mientras la ciudad vive en medio 
de la mayor inseguridad y expuesta a los riesgos y las emergencias. 
 
 

CUADRO 89 
COMPARATIVO POR PROYECTOS VIGENCIA  

Derecho a la Ciudad 
Cifras en millones de pesos 

EJECUCION* GIROS OBJETIVO ESTRUCTURANTE / PROGRAMA APROPIACION 
DEFINITIVA MONTO % MONTO % 

Derecho a la ciudad  
Mejoremos el barrio 2.215,4 2.213,2 99,9 1.632,2 73,6 
Bogotá segura y humana 87,0 87,0 100,0 0,0 0,0 
Amor por Bogotá 5.357,7 5.357,7 100,0 22.8 0,4 
Bogotá responsable ante el riesgo y las 
emergencias 40,0 36,9 92,3 0,0 0,0 

* Compromisos suscritos 
Fuente: Ejecución Presupuestal 2010. 
 

Se destaca durante esta vigencia que seleccionados tres (3) proyectos 
representativos del total de ocho (8) proyectos, equivalentes al 57% del valor total 
apropiado para este objetivo estructurante en la vigencia, se puede observar que   
no representan mayor ejecución;  el único proyecto que representa una ejecución 
superior al 50% es el No. 3658, en el que los giros representan el 86.2% del total 
apropiado para su ejecución, los demás tienen una mínima ejecución o equivale a 
cero (0), lo que representa una muy baja ejecución de recursos frente a los 
compromisos adquiridos y en un área tan sensible para la satisfacción de las 
necesidades básicas de la comunidad. 
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3.5.9.3 Objetivo Ciudad Global 
 
Dentro de este Objetivo estructurante, de los dos programas inscritos, el de 
“Bogotá sociedad del conocimiento”, con el proyecto No. 176 “Los Mártires a la 
vanguardia de la tecnología” en términos de ejecución real presenta un porcentaje 
de ejecución de 0,0%, es decir a pesar de tener comprometidos la totalidad de los 
recursos; por otra parte el programa Fomento para el Desarrollo Económico, que 
tiene inscrito el proyecto No. 175 “Los Mártires Productiva e Incluyente” presenta 
un porcentaje de ejecución real del 47,5% y la totalidad de los recursos 
comprometidos. 
 

CUADRO 90 
COMPARATIVO POR PROYECTOS VIGENCIA  

Ciudad Global 
Cifras en millones de pesos 

EJECUCION* GIROS OBJETIVO ESTRUCTURANTE / PROGRAMA APROPIACION 
DEFINITIVA MONTO % MONTO % 

Ciudad global  
Fomento para el desarrollo económico 1.090,0 1.078,1 98,9 518,0 47,5 
Bogotá sociedad del conocimiento 110,0 110,0 100,0 0,0 0,0 

* Compromisos suscritos 
Fuente: Ejecución Presupuestal 2010. 
 

3.5.9.4 Objetivo de Participación 
 
Dentro del Objetivo estructurante de Participación, se evaluaron 
presupuestalmente los proyectos Nos. 177 “Los Mártires Participa” con porcentaje 
de ejecución del 11,43% y el proyecto No. 179 “Los Mártires Fortalece su Tejido 
Social” con un porcentaje de ejecución del 14,1%, así la casi totalidad de los 
recursos comprometidos equivalentes al 97.8% del valor total asignado. 

 
CUADRO 91 

COMPARATIVO POR PROYECTOS VIGENCIA  
Participación 

Cifras en millones de pesos 
EJECUCION* GIROS OBJETIVO ESTRUCTURANTE / PROGRAMA APROPIACION 

DEFINITIVA MONTO % MONTO % 
Participación  
Ahora decidimos juntos 140,0 140,0 100,0 16,0 11,4 
Organizaciones y redes sociales 260,0 252,7 97,2 36,6 14,1 

* Compromisos suscritos 
Fuente: Ejecución Presupuestal 2010. 
 

3.5.9.5 Objetivo Gestión Pública Efectiva y transparente. 
 
Los proyectos evaluados dentro del Objetivo estructurante Gestión Pública 
Efectiva y transparente  en que se encuentra estructurado el Plan de Desarrollo 
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Local, son los Nos. 180 y 181, “Construyendo desarrollo en los Mártires” y “ Pago 
a Ediles  de los Mártires” ambos con los recursos comprometidos al final de la 
vigencia pero con una ejecución real el primero del 50,42 y el segundo del 96,5%. 
 
 

CUADRO 92 
COMPARATIVO POR PROYECTOS VIGENCIA  

Gestión pública efectiva y transparente  
Cifras en millones de pesos 

EJECUCION* GIROS OBJETIVO ESTRUCTURANTE / PROGRAMA APROPIACION 
DEFINITIVA MONTO % MONTO % 

Gestión pública efectiva y transparente  
Construyendo desarrollo en los Mártires 1.275,1 1.231,4 96,5 642,9 50,4 
Pago a Ediles  de los Mártires 403,5 399,2 98,9 389,7 96,5 

* Compromisos suscritos 
Fuente: Ejecución Presupuestal 2010. 
 
 

3.5.10 Indicadores 
 

CUADRO 93 
RESULTADO INDICADORES PRESUPUESTO  

(Cifras en millones de $) 

CONCEPTO INDICADOR
ES 

COMPON 
ENTES DE 
INDICADO 

RES 

VALORES RESULTADO POR 
INDICADOR 

RESULTADO 
TOTAL 

Recaudos 
Acumulados 

20.994,00 Nivel de 
Ejecución 

Presupuestal 
de Ingresos 

Presupuesto 
Definitivo 

de Ingresos 
20.862,00 

100,63 ADECUAD
O 

Amortización 
de Giros 

Acumulada 
8.567,60 

Gestión 
Presupuestal 
de Ingresos 

Nivel de 
Utilización 

de Recursos Recaudos 
Acumulados 

20.994,00 

40,81 DEFICIEN
TE 

40,55 DEFICIENTE 

Total 
Compromisos 
Acumulados 

20.710,50 Ejecución 
Presupuestal 

de Gastos Apropiación 
Disponible 20.862,00 

99,27 ADECUAD
O 

Amortizaciones de 
Giro Acumulada 8.567,60 

Nivel de 
Autorizacion
es de Giro Total 

Compromisos 
Acumulados 

20.710,50 

41,37 DEFICIEN
TE 

Gestión 
Presupuestal 

de Gastos 

Ejecución de 
OXP 

Amortizaciones 
de Giro 

Acumuladas 
de Obligaciones 

por Pagar 

4.761,40 75,59 SATISFAC
TORIO 

76% SATISFACTORIO 
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CONCEPTO INDICADOR
ES 

COMPON 
ENTES DE 
INDICADO 

RES 

VALORES RESULTADO POR 
INDICADOR 

RESULTADO 
TOTAL 

Apropiación 
Disponible 

de OXP 
6.299,10 

PAC 
EJECUTADO 

8.516,00 
Cumplimient
o del PAC PAC PRO 

GRAMADO 9.379,00 
90,80 ADECUAD

O 

 
RESULTADO TOTAL FONDO DESARROLLO LOCAL 

58,25% SATISFACTORIO 

Fuente: Ejecución de ingresos y rentas y gastos e inversiones FDLLM vigencia 2010. 
 
Calificación de la gestión 

85 – 100 Adecuado 

52 – 84 Satisfactorio 

38 – 51 Deficiente 

0- 37 Inadecuado 
 
 
De acuerdo con las cifras presentadas en los cuadros anteriores, la ejecución 
presupuestal de la vigencia y el análisis contenido en los acápites anteriores los 
indicadores de presupuesto dan como resultado una gestión satisfactoria con un 
58,25%, en términos generales. 
 
 
3.5.11 Opinión de la Gestión Frente al Presupuesto  

 
Se puede concluir que el Fondo Desarrollo Local de Mártires en cuanto a la 
evaluación presupuestal,  da cumplimiento con los registros presupuestales y 
cumple con las disposiciones legales vigentes en materia presupuestal, sin 
embargo mantiene la costumbre de comprometer los recursos al finalizar la 
vigencia, cayendo en el riesgo de suscribir contratos y convenios sin la adecuado 
estudio de las necesidades y por ende en la improvisación al momento de ejecutar 
los dineros públicos, además se mantiene la observación reiterada de incluir 
dentro del presupuesto de gastos e inversiones las obligaciones por pagar, 
denotándose con esto improvisación en el uso de los recursos y falta de celeridad 
para la ejecución de los proyectos, acumulando progresivamente el rezago 
presupuestal. 
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Por otra parte, además de esta práctica reiterada, no se evidencio una reducción 
importante en el nivel de las obligaciones por pagar, ni depuración de los saldos 
pendientes de vigencias anteriores. Por lo anterior no fue cuantificado beneficio de 
control fiscal alguno.  
 
Se hizo una autorización para utilizar recursos mediante la figura de las “Vigencias 
Futuras” por parte de un Acuerdo Local de la Junta administradora de los Mártires, 
los cuales serán  aplicados a partir de 2011. 
 
Las cuentas de obligaciones por pagar del FDLM, presentan incertidumbre en sus 
registros afectando presuntamente la ejecución del Plan de Desarrollo Local, Plan 
Financiero, Plan Operativo Anual de Inversiones y los del Plan de Desarrollo y 
Presupuesto Distritales, lo que podría reducir la credibilidad en estos instrumentos  
diseñados para racionalizar el uso de los recursos públicos distritales.  
 
La gestión del FDLM en materia presupuestal, es desfavorable con observaciones, 
debido a que además de los aspectos arriba mencionados, se reitera el atraso en 
la ejecución de la inversión en el Distrito, el FDLM es eficiente en comprometer los 
recursos asignados e ineficiente en la celeridad de la ejecución real de los 
proyectos, prueba de ello es que las obligaciones por pagar que figura en el 
presupuesto de ingresos de la localidad representa casi el 50% de los recursos del 
Fondo para cada vigencia, lo que implica mayores costos para la Administración 
debido a los incrementos de precios de mercado, inoportuna inversión social y en 
algunos casos se pierde la justificación del proyecto además del descrédito de la 
gestión publica local, aplazando la satisfacción de las necesidades de la 
comunidad y perdiendo las oportunidades para ver resueltos oportunamente sus 
necesidades, fin ultimo de la inversión pública.  
 
Los resultados expresados en el dictamen  respecto de la gestión contractual se 
hallan soportados en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 94 
CALIFICACION DE LA GESTION COMPONENTE PRESUPUESTO  

ELEMENTO A EVALUAR Calificación (1)  Porcentaje (2)  (1)*(2)/100 

1. Nivel de ejecución presupuestal de ingresos 100 2 2 

2. Nivel de utilización de recursos 41,07 2 0,8214 

3. Ejecución presupuestal de gastos 99,27 4 3,9708 

4. Nivel autorización de autorizaciones de giro 41,07 3 1,2321 
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ELEMENTO A EVALUAR Calificación (1)  Porcentaje (2)  (1)*(2)/100 

5. Ejecución de OXP 75,39 2 1,5078 

5. Cumplimiento del PAC 80 2 1,6 
SUMATORIA   15% 11,1321 

Fuente: Ejecución de ingresos y gastos FDLLM vigencia 2010, datos tomados de SIVICOF. 
 

3.6 EVALUACION A LA CONTRATACION  
 
El 11 de marzo de 2010 el Alcalde de Bogotá expidió el decreto 101 "Por medio 
del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, se fortalece el 
esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se 
desarrollan instrumentos para una mejor gestión administrativa y se determinan 
otras disposiciones". En su artículo octavo delegó en los Alcaldes o Alcaldesas 
Locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al 
presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, de acuerdo con la estructura 
establecida en el Plan de Desarrollo Local que esté vigente, del cual hacen parte 
cinco (5) objetivos estructurantes con asignaciones presupuestales relacionadas a 
continuación: 
 

CUADRO 95 
COMPROMISOS POR OBJETIVO ESTRUCTURANTE 

(Cifras en millones de pesos) 

OBJETIVO VALOR 
COMPROMETIDO 

PONDERADO 
COMPRO 

MISOS 
GIROS %EJECUCIO

N 

DIRECTA. LOS MARTIRES: 
TRANSFORMACION POSITIVA 
QUE HACE HISTORIA EN 
BOGOTA  

14.450 100,00 3.806 26,34 

01- CIUDAD DE DERECHOS 
3.543 24,52 548 15,47 

02- DERECHO A LA CIUDAD 
7.695 53,25 1.655 21,51 

03- CIUDAD GLOBAL 
1.188 8,22 518 43,60 

04- PARTICIPACION 393 2,72 53 13,49 

06- GESTION PUBLICA 
EFECTIVA 
Y TRANSPARENTE 

1.631 
 

11,29 
 

1.033 
 

63,34 
 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. – Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF – reportes 
presupuesto del FDLLM a diciembre 31 de 2010. 
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El cuadro anterior muestra los recursos comprometidos para gastos e los cuales 
ascienden a la suma de $ 14.450 millones, recursos destinados para atender la 
inversión directa  contemplada en los objetivos estructurantes en que se halla 
organizado el Plan de Desarrollo, así: Ciudad de Derechos 24,5%, el objetivo 
Derecho a la Ciudad  el 53,2 %, el objetivo estructurante Ciudad Global con el 8,2 
%, el objetivo estructurante Participación con 2,7% y el Objetivo Gestión Publica 
Efectiva y Transparente con el 11,29%. 
 
No obstante lo anterior, la ejecución real de estos recursos, como se observa en el 
mismo cuadro, no fue eficiente, debido a que del rubro Derecho a la Ciudad que 
fue el rubro de mayor asignación presupuestal, tan solo se giraron $ 1.655 
millones equivalentes al 21,51 % del total asignado, debido a que los recursos se 
comprometieron al final de la vigencia; el segundo lugar de giros corresponde a los 
denominados gastos operativos bajo el nombre de Gestión Pública Efectiva y 
Transparente con $ 1.033 millones, equivalentes al 63,34 % del total de recursos 
asignados y el rubro Ciudad de Derechos se giraron $ 548 millones equivalentes al 
15,47 % del total asignado. 
 
Con lo anterior se evidencia una mayor destinación de recursos para la 
recuperación del espacio público y mantenimiento de la malla vial y para los 
gastos operativos del rubro Gestión Publica efectiva y transparente en detrimento 
de la inversión que debió destinarse en mayor volumen para programas sociales y 
de participación que son de mayor impacto en la ciudadanía. 
 
Durante la vigencia 2010 se presentaron dos (2) momentos de contratación para 
los Fondos de Desarrollo Local: Entre enero 1º  y julio 11 de 2010, en el cual salvo 
las restricciones impuestas por la ley de garantías electorales, las UEL 
continuaron contratando de manera normal, mientras se expedían los actos 
administrativos necesarios para dar cumplimiento al Decreto 101 de 2010. A partir 
de julio 12 de 2010 la facultad para contratar y ordenar pagos y giros con cargo a 
los recursos de los Fondos de Desarrollo Local quedo en su totalidad en cabeza 
de los Alcaldes Locales.3 
 
 
 

                                                 
• 3 Determinar si el esquema de contratación en las localidades a partir de la entrada en 

vigencia del DECRETO 101 DE 2010 es eficiente, eficaz y económico, mediante el análisis 
del proceso administrativo que se desarrolla paralelamente con la contratación suscrita o 
que se suscribió a través de las UEL. 
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CUADRO  96 

CONTRATOS SUSCRITOS POR EL –FDLLM A DICIEMBRE 31 DE  2010 
        (Cifras en millones de pesos) 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR % 

Contrato de Obra 1 10,0 0,08 

Compraventa 5 157,5 1,18 

Convenio Interadministrativo 1 5.257,7 39,53 

Convenio Interadministrarivo de Cofinanciación 22 2.986,6 22,45 

Convenios de Asociación 22 1.759,5 13,23 

Contrato de Asociación 1 190,4 1,43 

Contratos de Arrendamiento 2 19,8 0,15 

Contrato de Compraventa 5 157,5 1,18 

Contratos de Interventoria 33 137,3 1,03 

Contratos de Prestación De Servicios 60 1.322,4 9,94 

Contratos de Seguros 4 59,7 0,45 

Contratos de Suministro 6 675,5 5,08 

Contratos Para Impulsar Programas de Interés Público 6 567,3 4,27 

TOTALES 168 13.301,2 100 
FUENTE: Contraloría de Bogotá D.C. – Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF – reportes 
consolidados de la contratación del FDLLM a diciembre 31 de 2010. 
 
 
En el cuadro anterior se describe como el FDLLM legalizó 168 contratos por valor 
de $13.301,2 millones, donde la mayor ponderación con referencia al valor recae 
en el Convenio interadministrativo de cofinanciación firmado con la Secretaría 
Distrital de Gobierno, por valor $5.257,7 millones equivalentes al 39,53% del total 
contratado, recursos provenientes de los excedentes financieros con destinación 
específica para la construcción del Centro del Bicentenario Memoria, paz y 
reconciliación. 
 
Se legalizaron igualmente 22 convenios interadministrativos de cofinanciación por 
valor de $2.986,6 millones equivalentes al 22.45% del total de la contratación y 22 
convenios de asociación por valor de$1.759,5 millones equivalentes al 13.23% del 
total contratado. 
 
Se resalta también el número de contratos de prestación de servicios que en total 
fueron 60 por valor de $1.322,4 millones equivalentes al 9,94% del total de la 
contratación. 
 



 

 146 

En síntesis de lo anterior, se observa como el FDLLM aplicó la mayor parte de los 
recursos a través de la figura de convenios que en total fueron 45 por valor de 
$10.003,8 millones equivalentes al 75,21%. 
 

CUADRO  97 
CONTRATOS SUSCRITOS POR EL –FDLLM EN EL MES DE  DIC IEMBRE DE 2010 
        (Cifras en millones de pesos) 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR % 

Contrato de Obra 0 0,0   

Compraventa 0 0,0   

Convenio Interadministrativo 0 0,0   

Convenio Interadministrarivo de Cofinanciación 15 1.456,3 39,75 

Convenios de Asociación 0 0,0   

Contrato de Asociación 1 190,4 5,19 

Contratos de Arrendamiento 0 0,0   

Contrato de Compraventa 2 28,1 0,7 

Contratos de Interventoria 26 103,6 2,82 

Contratos de Prestación De Servicios 27 724,1 19,76 

Contratos de Seguros 1 1,5 0,04 

Contratos de Suministro 10 1.159,5 31,65 

Contratos Para Impulsar Programas de Interés Público 0 0,0 0 

TOTALES 82 3.663,5 100,0 
FUENTE: Contraloría de Bogotá D.C. – Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF – reportes 
consolidados de la contratación del FDLLM a diciembre 31 de 2010. 
 
 

CUADRO  98 
CONTRATOS SUSCRITOS POR EL –FDLLM EN EL MES DE  DIC IEMBRE DE 2010 
        (Cifras en millones de pesos) 

TIPO DE CONTRATO 
CANTI 
DAD VALOR %(Q) %($) 

TOTAL CONTRATACION EN 
 DICIEMBRE 82 3.663,5 48,8 27,5 
TOTAL CONTRATACION EN 
 EL AÑO 168 13.301,2   
FUENTE: Contraloría de Bogotá D.C. – Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF  
reportes consolidados de la contratación del FDLLM a diciembre 31 de 2010. 
 
 
En el mes de diciembre de 2010 se legalizaron 82 contratos por valor de $3.663,5 
millones equivalentes al 48,8% del total de contratos firmados y al 27,5% del valor 
total contratado. 
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De esos 82 contratos se deja ver cómo el FDLLM contrató  la mayor cantidad de 
recursos por valor de $1.456,3 millones equivalentes al 39,75% de lo contratado 
en diciembre a través de la firma de 15 convenios interadministrativos de 
cofinanciación y 10 contratos de suministro por valor de $ 1.159,5 millones 
equivalentes al 31,65% del total contratado en diciembre. 
 
Como resultado de lo descrito anteriormente, se observa cómo el FDLLM 
concentró la gestión para firmar contratos en el mes de diciembre de 2010 por 
valor de $3.663,5 millones lo que puede traducirse como una concentración de la 
gestión contractual en el mes de diciembre y que por lo general son recursos que 
se materializaran únicamente en la vigencia 2011. Explicación de ello podría ser la 
entrada en vigencia del Decreto 101 DE 2010 que faculta a los Alcaldes para 
asumir la ordenación del pago y del gasto de todos los recursos asignados. 
 
Comportamiento de la contratación durante la vigencia 2010 Fondo de Desarrollo 
Local de  Los Mártires. 

 
CUADRO 99 

CONTRATACION SUSCRITA VIGENCIA 2010 -FDLLM 
(Cifras en millones de $) 

MODALIDAD No.  CONTRATOS 
VIGENCIA 2010 

VALOR 
TOTAL % (Q) % ($) 

LICITACION  0 0  0  0  

CONCURSO DE MERITOS DE 
MINIMA CUANTIA 42 134,7 25,0 1,01 

CONTRATACION DIRECTA 110 12.138,7 65,5 91,25 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA 6 954,1 3,6 7,18 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MINIMA 
CUANTIA 10 74,7 5,9 0,56 

TOTAL 168 13.302,2 100 100 
FUENTE: Contraloría de Bogotá D.C. – Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF  
reportes consolidados de la contratación del FDLLM a diciembre 31 de 2010. 
 
Durante la vigencia 2010, el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires suscribió 
168 contratos por valor de $13.302,2 millones, de los cuales 110 contratos por 
valor de $12.138,7 millones equivalentes al 65,5% y 91,25%, respectivamente, 
correspondieron a contratación directa, particularmente convenios de asociación y 
de cofinanciación. Los restantes 58  contratos fueron suscritos a través de las 
modalidades de concurso de méritos de mínima cuantía (42), selección abreviada 
de menor cuantía (6) y selección abreviada de mínima cuantía (10). 
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Lo anterior indica que la aplicación de los recursos en el FDLLM se adelantó 
principalmente mediante la modalidad de contratación directa principalmente con 
la firma de convenios. 
 
Un primer momento de la gestión contractual del FDLLM, se efectúa antes de la 
entrada en vigencia del Decreto 101 de2010, con la suscripción de 27 contratos 
por valor de $1.401,5 millones, de los cuales 24 contratos por valor de $1.343,8 
millones equivalentes al 88,8% en cuanto a cantidad y al 95,8% en referencia a su 
valor, se adelantaron mediante la modalidad de contratación directa en su gran 
mayoría a través de convenios, como se observa en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO 100 

CONTRATACION SUSCRITA VIGENCIA 2010 FDLLM ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA 
DEL DECRETO 101 DE 2010 

(Cifras en millones de $) 

MODALIDAD No. DE CONTRATOS VALOR % (Q) % ($) 

LICITACION 0 0 0  0  

CONCURSO DE MERITOS DE MINIMA CUANTIA 0 0  0 0  

CONTRATACION DIRECTA 24 1.343,8 88,8 95,8 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 1 35,4 3,7 2,5 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MINIMA CUANTIA 2 22,3 7,5 1,7 

SUBTOTAL 27 1.401,5 100 100 
FUENTE: Contraloría de Bogotá D.C. – Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF  
reportes consolidados de la contratación del FDLLM a diciembre 31 de 2010. 
 
El segundo momento de contratación se desarrolló entre el 12 de julio y el 31 de 
diciembre de 2010, a través de la suscripción de 141 contratos por valor de 
$11.900,6 millones que representan el 89,5% del valor de la contratación local 
durante la vigencia 2010. 
 
En dicha contratación la mayor ponderación corresponde a 87 contratos 
legalizados a través de la modalidad de contratación directa, principalmente 
mediante convenios por valor de $10.794,9 millones equivalentes al 90.7% de la 
contratación firmada después de la entrada en vigedncia del Decreto 101 de 2010. 
 
El segundo lugar ponderado corresponde a 5 contratos celebrados mediante la 
modalidad de selección abreviada de menor cuantía por valor de $918,7 millones 
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que equivalen al 7.7% del total contratado después de entrar en vigencia el 
Decreto 101 de 2010, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO 101 

CONTRATACION SUSCRITA VIGENCIA 2010 FDLLM 
DESPUES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL DECRETO 101 D E 2010 

(Cifras en millones de $) 

MODALIDAD No. DE 
CONTRATOS VALOR % (Q) % ($) 

LICITACION 0 0     

CONCURSO DE MERITOS DE 
MINIMA CUANTIA 42 134,7 29,8 1,2 

CONTRATACION DIRECTA 87 10.794,9 61,7 90,7 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA 5 918,7 3,6 7,7 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MINIMA 
CUANTIA 7 52,3 4,9 0,4 

SUBTOTAL 141 11.900,6 100 100 
FUENTE: Contraloría de Bogotá D.C. – Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF  
reportes consolidados de la contratación del FDLLM a diciembre 31 de 2010. 
 
 
A manera de síntesis y con respecto a las cifras analizadas, como se muestra en 
el siguiente cuadro, se puede decir que la gestión contractual en el FDLLM con 
respecto de la aplicación  del Decreto 101 de 2010, fue eficiente en la ordenación 
del gasto y del pago al legalizar 141contratos equivalentes al 84% del total de 
contratos celebrados, después de tener facultades el Alcalde para ello, por valor 
de $11.900,6 millones equivalentes al 89,5% del total de recursos comprometidos, 
frente a 27 contratos que se firmaron por valor de $1.401,5 millones y que tan solo 
alcanzó el 10,5% del total de los recursos comprometidos. 
 
Por lo anterior se concluye que la gestión contractual en el FDLLM con plena 
autonomía por parte del ordenador del gasto según lo ordena el Decreto 101 de 
2010, fue eficiente en un 89,% como se muestra en el siguiente cuadro:  
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CUADRO 102 
COMPARADO SEGÚN MOMENTOS DE CONTRATACION ACORDE CUM PLIMIENTO D-101 

2010 
(Cifras en millones de $) 

MOMENTOS CONTRATACION S/N D-101 2010 
No.  
DE 

 CONTRATOS 
VALOR % (Q) % ($) 

ANTES ENTRADA EN VIGENCIA D-101 2010. 27 1.401,5 16,0 10,5 

DESPUES ENTRADA EN VIGENCIA D-101 2010. 141 11.900,6 84,0 89,5 

TOTAL 168 13.302,1 100 100 
FUENTE: Contraloría de Bogotá D.C. – Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF  
reportes consolidados de la contratación del FDLLM a diciembre 31 de 2010. 
 
 
En el análisis de las cifras correspondientes a la contratación del periodo 2010, no 
se encontró que el FDLLM haya firmado contrato alguno con las extintas UEL. 
Conclusión  
 
La evaluación del componente de auditoria, relacionado con el cumplimiento del 
objetivo estructurante No 5 – DESCENTRALIZACION – del Plan de Desarrollo 
Bogotá Positiva para Vivir  Mejor, a partir del análisis del esquema en relación con 
todas las etapas de planeación, contratación y ejecución de los recursos locales 
después de la expedición del Decreto 101 de 2010, nos permitió determinar los 
avances alcanzados dentro del contexto del proceso de descentralización 
administrativa, plasmados en dicho Decreto; asimismo, valorar los resultados 
alcanzados por el FDLM, en la utilización de los recursos públicos asignados. 
 
Realizando un balance de la utilización de los recursos presupuestales antes de la 
expedición del Decreto No 101 de 2005 “Por medio del cual se fortalece 
institucionalmente a las Alcaldías Locales, se fortalece el esquema de gestión 
territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos 
para una mejor gestión administrativa y se determinan otras disposiciones", se 
puede afirmar, que como producto de esta contrastación, antes de su expedición, 
los recursos eran administrados por las UEL y los recursos del Fondo, servían de 
caja menor para la ejecución de los proyectos de inversión, permitiendo con esto 
que se perdiera el seguimiento y control de dichos recursos. 
 
La aplicación de dicha norma, que deja en cabeza de los mandatarios locales la 
utilización de los recursos del Fondo, -ordenación del gasto y el pago- y la 
recuperación de la autonomía en su manejo presupuestal, deja como resultado 
que de un total de 151 contratos celebrados en la vigencia en estudio, por valor de 
$12.819.,2 millones , 37 contratos por valor de $ 1.521.5 millones, equivalentes al 
11,8% del total de la contratación en la vigencia, fueron suscritos antes de la 
vigencia del decreto mencionado y 114 contratos por valor de $ 11.137.7 millones 
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equivalentes al 86,8% del total de la contratación en la vigencia, fueron suscritos 
después de la vigencia de dicho decreto, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO 103 

COMPARATIVO DEL MOVIMIENTO CONTRACTUAL EN RELACION CON  EL DECRETO 101 
DE 2010  

 
ANTES DEL DECRETO 101 DE 2010 -12 DE 

JULIO-  
DESPUES DEL DECRETO 101 DE 2010 

POSTERIOR A 12 JULIO 
CANTIDAD VALOR % CANTIDAD VALOR % 

37 1.521,5 11,8 114 11.137.759.526,00 86,8 
VALOR TOTAL  12.819.2     

FUENTE:   Ejecución Presupuestal de Gastos e inversión -FDLLM a 31 de diciembre de 2010 

 
Lo anterior, permite observar que efectivamente se presento en el FDLM una 
optima ejecución de los recursos basado en dicha autonomía local; influyo en el 
nuevo modelo el que con la circular del CONFIS No. 5 de 2010, se emitió 
concepto favorable de la distribución de los excedentes financieros para la esta 
localidad por valor de $5.257,7 millones, con destinación específica del proyecto 
de “Creación del Centro del Bicentenario”. 
 
Sin embargo,  no se puede asegurar que el esquema de contratación en las 
localidades a partir de la entrada en vigencia del Decreto 101 de 2010 es eficiente, 
eficaz ni económico, por cuanto es una medida de reciente aplicación y requeriría 
de todas formas un mayor periodo de transición que permita evidenciar las 
bondades de dicha medida. 

En lo relacionado con los contratos de prestación de servicios profesionales 
versus cargos de planta, se debe tener en cuenta el formato enviado vía Outlook 
por la Subdirección de Fiscalización con corte a 31 de diciembre de 2010, evaluar 
el porcentaje entre estos dos y si se suscriben con el objeto de realizar actividades 
de la misión institucional. 

Una vez solicitada la información, se encontró que de la planta global con que 
cuenta la Secretaría de Gobierno, la localidad de Los Mártires tiene asignados 40 
funcionarios de planta , discriminados asi: un alcalde, cuatro profesionales 
especializados 222-24, Un profesional especializado 222-23, tres inspectores de 
policía, un profesional Universitario 219-18, cinco profesionales universitarios 219-
15, dos profesionales universitarios 219-125, un técnico operativo 314-12, dos 
auxiliares administrativos 407-27, un secretario ejecutivo 425-27, cinco auxiliares 
administrativos 407-20,  ocho auxiliares administrativos 407-19, dos secretarios 
440-17 y un conductor 480-13. 
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Por otra parte, se obtuvo información de  103 Contratos de Prestación de servicios 
C.P.S. por un valor comprometido total de $ 1.627.4 millones es decir el 11,26% 
del la inversión total calculada para el 2010. De esta cifra el 56.1 % corresponde al 
proyecto No. 180 “Construyendo Desarrollo en los Mártires” y los demás proyectos 
el 44%. 

CUADRO 104 
ONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS VS INVERSION TOTAL 

CONCEPTO COMPROMETIDO % GIRADO VIG 2010 
POR GIRAR VIG 

2011 
INVERSION 
TOT VIG 2010 14.449.916.202,00   3.806.217.421,00 10.643.698.781,00 
TOTAL C.P.S.  1.627.453.644,00 11,26 455.429.421,00 1.172.024.223,00 
PROYECTO 
180 912.981.059,00 56,10 388.909.421,00 524.071.638,00 
OTROS PROY 714.472.585,00 43,90 66.520.000,00 647.952.585,00 
 
Se observa en el cuadro comparativo de funcionarios de planta frente a los 
contratistas de prestación de servicios que estos ultimos consumen el 45.8% del 
valor de la nomina mientras que los funcionarios de planta el 54,20, con la 
diferencia que los de planta son 40 y los contratistas de prestación de servicios 78 
y estos de prestación de servicios únicamente para atender la realización del 
proyecto 180, con unos compromisos presupuestales cercanos a los 913 millones 
de pesos anuales, frente a la nomina del personal de planta que es de $1.080 
millones anuales, lo cual da una idea de la reiterada costumbre que se tiene de 
utilizar la nomina paralela en el cumplimiento de funciones que fácilmente podría 
realizar los funcionarios de planta. 
 

CUADRO 105  
COMPARATIVO FUNCIONARIOS DE PLANTA VS. C.PS. 

DENOMINACION CANTIDAD COMPROMETIDO % 
PROY 180 78,00 912.981.059,00 45,80 
PLANTA 2010 40,00 1.080.350.000,00 54,20 
TOTAL 118,00 1.993.331.059,00 100,00 

La relación enviada por la Dirección en el sistema SIVICOF, no incluye los 
convenios interadministrativos de esta Localidad, sin embargo, revisada la 
información que reposa en esta localidad, se encontró que han sido suscritos 25 
convenios por valor de $ 8.524.3 millones que presentan en 59% de la  totalidad 
de la inversión que asciende a la suma de $ 14.449.9 millones, como se observa 
en el siguiente cuadro. 

La mayor parte de los recursos de estos convenios se han asignado al proyecto 
No. 790 “Construcción del centro del bicentenario, memoria, Paz y Reconciliación” 
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por valor de  5.257.7 millones, recursos que provinieron de los excedentes 
financieros pertenecientes a esta localidad y fueron aprobados por el CONFIS con 
destinación especifica para este proyecto. 
 
Finalmente, los resultados expresados en el dictamen  respecto de la gestión 
contractual se hallan soportados en la siguiente cuadro: 

 
 

CUADRO 106 
CONCEPTO DE  LA GESTION CONTRACTUAL 

ELEMENTO A EVALUAR Calificación 
(1) 

Porcentaje 
(2) 

(1)*(2)/100 

1. Cumplimiento de las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual. 
(CUADRO 2-1) 

  5,7 5,7 

2. Cumplimiento de las normas, principios y procedimientos contractuales. 
(CUADRO 2-2) 

  5,1 5,1 

3. Relación de la contratación con el objeto misional. 100 2 2 

4. Informes y labores de interventoría y supervisión. 65 3 1,95 

SUMATORIA   20% 14,75 

FUENTE:   Ejecución Presupuestal de Gastos e inversión -FDLLM a 31 de diciembre de 2010 

 

3.7 EVALUACION A LA GESTION AMBIENTAL  
 
Se busca, con esta evaluación, establecer el avance de los compromisos 
adquiridos en materia ambiental en el año 2010 y realizar un balance de lo 
desarrollado en el actual plan de desarrollo local, orientados a solucionar y/o 
minimizar los problemas ambientales identificados que aquejan tanto a los 
recursos naturales como al ambiente de la ciudad. 
 
Para lo anterior, la Contraloría de Bogotá, expidió la Resolución Reglamentaria 
No. 001 de Enero 20 De 2011, “Por medio de la cual se modifica y adiciona la 
información para la evaluación y calificación de la Gestión Ambiental de la 
Resolución Reglamentaria No. 034 de diciembre 21 de 2009”, en cuyo título IV-A 
“De la información para la evaluación y calificación de la gestión ambiental”, se 
requiere que a través del SIVICOF, formatos electrónicos que se encuentran en el 
Anexo D, de esta Resolución, el FDL presente la información clasificada en el 
grupo 3: Alcaldías Locales – Fondos de Desarrollo Local, por hacer parte de la 
estructura organizacional de la Secretaría de Gobierno y cuyo instrumento de 
planeación ambiental es el Plan Ambiental Local –PAL-. Formato CB-1113. 
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El contexto normativo general se encuentra en el Decreto Distrital Nº 456 de 2008, 
“Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones” y la Resolución N° 3514 de 201 0 expedida por la Secretaría 
Distrital de Ambiente, “Por la cual se adopta el documento técnico del plan de 
gestión ambiental PGA del Distrito Capital 2008-2038” 
 
3.7.1 Diagnóstico local ambiental. 
 
El Plan de Desarrollo Local Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas, 
Localidad de Los Mártires, 2009 – 2012, “Bogota Positiva: Para Vivir Mejor, Los 
Mártires Positiva Mas allá de Lo Local”, Acuerdo Local número 005 de 2008, 
contempla un diagnóstico local el cual se describe brevemente como sigue: 
 
Aire. 
 
A pesar de los grandes esfuerzos que se han realizado en los últimos años en 
materia ambiental, preocupa los índices de contaminación del aire, pues la 
polución anual está un 91% por encima de lo permitido (76,8 microgramos /m3). 
 
La zona occidental de la localidad (Barrios Santa Isabel, Veraguas, Ricaurte y 
Paloquemao) presenta valores de concentración de material particulado total 
superior a lo permitido por la norma, asociado al corredor vial de la Carrera 30. 
 
Existe un porcentaje importante de la localidad destinada al uso industrial, dentro 
del cual se ubican fábricas que emiten por chimeneas gran cantidad de residuos y 
partículas volátiles que sobrepasan el límite permitido. 
 
Dentro de la calidad del aire se considera el problema de olores, causados por la 
emisión de gases provenientes de diversas fuentes y que pueden estar asociados 
a dolores de cabeza y afecciones respiratorias. 
Agua 
 
Las fuentes de agua son contaminadas por gasolina, lubricantes, grasas, 
solventes y productos de los talleres de mecánica que ejercen sus actividades 
especialmente en el sector del barrio la Estanzuela, comprendido entre las entre 
calles 6 y 11 y carreras 14 y 19, que vierten estos residuos directamente al 
alcantarillado sin ningún tipo de tratamiento preliminar. 
 
También se observa que parte de las basuras separadas por los recicladores se 
hace en inmediaciones de los canales hídricos. Lo anterior ocurre principalmente 
en el canal de Los Comuneros se presenta invasión de la ronda del canal Fucha 
en el Barrio el Vergel. 
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Suelos. 
 
La Localidad de Los Mártires es el sector de la ciudad que reúne toda la 
problemática social y económica de nuestro país. La principal de ellas esta dada 
por el desplazamiento de los habitantes de la calle ocasionando la presencia de 
zorreros, carreteros “recicladores”, camiones y volquetas en la Localidad 
convirtiéndola en botadero público. Principalmente en los barrios Santa Fe (en la 
zona de alto impacto), La Favorita, El Voto Nacional, La Estanzuela, Eduardo 
Santos, Ricaurte, El Listón, El Progreso y Santa Isabel. 
 
De igual forma se han presentado inconvenientes en los lugares aledaños a las 
plazas de mercado y zonas comerciales. 
 
Existe un volumen importante de residuos tanto industriales como domiciliarios 
que son recolectados por recuperadores de la calle y que se acumulan en el 
sector de la Vía Férrea entre carreras 19 y 23 donde hacen la separación, dejando 
sobre este sector, material que no es aprovechable. También existe disposición 
inadecuada en el separador de la calle 19 entre carreras 22 y 28. 
 
Existe disposición de escombros sobre las vías, especialmente en el sector de la 
Estanzuela (carreras 18 a 24 entre calles 6 y 13). 
 
El espacio verde de la localidad se asocia a zonas donde se botan residuos tanto 
domésticos como industriales, especialmente en los sectores aledaños a los 
barrios Ricaurte, Paloquemao y Samper Mendoza. 
 
Riesgo biológico. 
 
En los lugares que se presenta una gran infestación por ratas son: plaza de 
mercado de Paloquemao, caños de la Avenida Primera con carreras 28 a 30; el 
caño de la Avenida Sexta a la altura de la carrera 27 al occidente y los 
separadores de la Avenida Sexta y 19, También existe presencia de roedores el 
los tejados de las casas de los barrios Veraguas, El Vergel, Santa Isabel, El 
Progreso, además de barrios con un avanzado proceso de deterioro como los son 
Voto Nacional, La Estanzuela. 
 
El cementerio Central, por su parte, presenta infestación por un mosquito no 
identificado que tiene una presencia cíclica o estacionaria. 
 
Manejo de residuos sólidos. 
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Su dinámica económica se acentúa en el comercio al por mayor y al detal, 
concentrándose en varios ejes, especialmente sobre la Avenida Caracas, las 
calles 19, 13 y 6ª.  
 
Las bodegas de reciclaje, según los registros oficiales existen 303 y se concentran 
en su mayoría en los barrios la Pepita, la Sabana, La Estanzuela, Santa Fe, 
Samper Mendoza, La Favorita y el Progreso. En esta Localidad no es permitido 
este tipo de negocios. Es la Localidad con más población de habitantes de la calle; 
se calcula que deambulan en 1.135 a diario, de los cuales 889 en viven en 
cambuches y 246 en parches. Los recicladores de oficio superan los 300, lo cual 
genera gran impacto por el inadecuado manejo de residuos sólidos, a lo que se 
suma la indisciplina ciudadana.  
 
3.7.2 Planes y Proyectos de la  Gestión Ambiental 
 
Teniendo en cuenta que la evaluación ambiental se hace a través del seguimiento 
al Plan Ambiental Local –PAL y al Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA, 
y que estos se encuentran en proceso de formulación y no han sido adoptados 
mediante Decreto Local como lo establece el numeral 3 del artículo 7 del Decreto 
509 de 2009, a continuación se describe la gestión ambiental en el marco de los 
proyectos ambientales incluidos en el plan de desarrollo local vigente. 
 
El Acuerdo Local número 005 de 2008, de Agosto 31 De 2008, Plan de Desarrollo 
Local Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas, Localidad de Los 
Mártires, 2009 – 2012, “Bogota Positiva: Para Vivir Mejor, Los Mártires Positiva 
Mas allá de Lo Local”, en su artículo 3° contempla la política de Ambiente sano y 
sostenible, según la cual se deben preservar los recursos naturales y el 
mejoramiento del ambiente. 
 

CUADRO 107 
CIUDAD DE  DERECHOS - EN BOGOTA SE VIVE UN MEJOR AM BIENTE – PROYECTO PGI: 

LOS MARTIRES UN MEJOR AMBIENTE. 
 

Garantizar el derecho a disfrutar de un ambiente sa no a través de la implementación de 
acciones  preventivas 

COMPONE
NTES 

METAS INDICADOR LINEA DE BASE 

Mejoramien
to de la 
calidad del 
aire 

Implementación de programas de 
control y vigilancia en 
contaminación atmosférica en 
componentes: aire, ruido y visual 

Nº de acciones 
realizadas N/A 

Bogotá 
reverdece 

Implementación de un programa 
de mantenimiento y  reposición de 
217 árboles 

Nº de árboles 
mantenidos y 

repuestos 
N/A 

Controlar 
para 

Realizar una campaña por año 
para promover tecnologías limpias, 

Nº de campañas 
realizadas 

N/A 
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Garantizar el derecho a disfrutar de un ambiente sa no a través de la implementación de 
acciones  preventivas 

COMPONE
NTES 

METAS INDICADOR LINEA DE BASE 

preservar económicas y ecoeficientes en 
pequeñas y medianas industrias 
ubicadas en nuestra localidad, en 
donde se capaciten 30 industriales 
por año 

 Promover dos (2) campañas (Una 
por UPZ) de capacitación anuales 
para la buena utilización de 
residuos sólidos y líquidos, para 
mínimo 40 habitantes por año de 
la localidad 

Nº de campañas y de 
beneficiados 

N/A 

Fuente: Plan de Desarrollo Local Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas Los Mártires. 

 
 
Para cumplir con la política ambiental en la vigencia 2010, se inscribió en el Plan 
Operativo Anual de Inversiones -POAI el proyecto N° 164 PGI: Los Mártires un 
mejor ambiente, bajo el programa en Bogotá se vive un mejor ambiente 
correspondiente al Objetivo estructurante Ciudad de Derechos el cual debe 
garantizar el derecho a disfrutar de un ambiente sano a través de la 
implementación de acciones preventivas. 
 
Se firmó el Convenio interadministrativo de cofinanciación N° 64 de fecha  08-11-
2010 con el Jardín Botánico José Celestino Mutis, que hace parte del componente 
Bogotá reverdece, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
económicos y financieros para la ejecución del componente Bogotá reverdece, 
arborización urbana” por valor de $12 millones. 
 
En el Plan de desarrollo local también se observaron, proyectos complementarios 
de gestión ambiental pertenecientes al mismo Objetivo Estructurante  “Ciudad de 
Derechos”, como el Nº 0158: “PGI: Los Mártires bien alimentada”, dentro del cual 
se ubica el tema de seguridad alimentaria y nutricional con el fin de fomentar la 
enseñanza de la agricultura urbana casera para la localidad, por medio de 
capacitación y convenios.  
 
De igual manera se encuentra el proyecto Nº 0161”PGI: Por la excelencia 
educativa en Los Mártires” - “Educar para conservar y saber usar” cuya finalidad 
es Apoyar los Proyectos Ambientales Escolares -PRAES tanto en colegios 
Distritales como privados de la localidad. 
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CUADRO 108 

% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE AUTORIZACIÓN DE GI RO PROYECTO PGI. Nº 164 
LOS MARTIRES UN MEJOR AMBIENTE  

(Cifras en millones de pesos.) 

CODIGO NOMBRE 
APROPIACIÓN 
DISPONIBLE 

COMPROMISOS 
ACUMULADO 

% 
EJECUC

ION 
PRESUP
UESTAL 

AUTORIZACIÓN DE 
GIRO ACUMULADO 

% 
EJECUC

IÓN 
AUTORI
ZACIÓN 

DE 
GIRO 

3-3-1-13-01-
10-0164 

PGI-Los Mártires un 
mejor ambiente 

65,0 65,0 100 52,9 81.46 

Fuente: Ejecución Presupuesto FDLM con corte a 31 Diciembre de 2010. 
 
Acorde con el cuadro anterior, se observa que de los recursos apropiados para en 
la vigencia en estudio, se comprometieron en igual cantidad, es decir en el 100% 
de ejecución y que se giraron recursos por valor de $52,9 millones, es decir se 
concretaron productos y servicios en el tema ambiental en un 81,46%, 
materializados en cuatro (4) contratos como se muestra a continuación. 

 
CUADRO 109 

EJECUCION DE LOS CONTRATOS DURANTE LA VIGENCIA 2010 . INCLUYE OBLIGACIONES 
POR PAGAR  

(Cifras en millones de pesos.) 

CONTRATIST
A 

TIPO 
CONTRATO 

N° 
CON 
TRA
TO 

FEC SUS 
CRIP 
CION 

OBJETO COMPRO 
MISOS GIROS COMP SIN 

GIROS 

INVERSION VIGENCIA 2010       
PRESERVAR 
FUNDACION 
COLOMBIANA 
PARA EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

CONVENIO 
DE 

ASOCIACION 
20 10/07/2010 

CA-FDLM-020-
2010:CAMPAÑA DE 
CAPACITACION PARA LA 
BUENA UTILIZACION DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y 
LIQUIDOS, PLAZO 3 
MESES A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCION DEL ACTA 
DE INICIO 

32,6 32,6 0,00 

PRESERVAR 
FUNDACION 
COLOMBIANA 
PARA EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

CONVENIO 
DE 

ASOCIACION 
20 10/07/2010 

CA-FDLM-020-2010: 
CONTROL Y VIGILANCIA 
ATMOSFERICA EN LOS 
COMPONENTES AIRE, 
RUIDO Y VISUAL, PLAZO 
3 MESES A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCION DEL ACTA 
DE INICIO 

6,8 6,8 0,00 

PRESERVAR 
FUNDACION 
COLOMBIANA 
PARA EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

CONVENIO 
DE 

ASOCIACION 
20 10/07/2010 

CA-FDLM-020-2010: 
PROMOVER 
TECNOLOGIAS LIMPIAS, 
ECONOMICAS Y 
ECOEFICIENTES  EN 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
INDUSTRIAS UBICADAS 
EN LA LOCALIDAD, 
PLAZO 3 MESES A 
PARTIR DE LA 
SUSCRIPCION DEL ACTA 

13,5 13,5 0,00 
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CONTRATIST
A 

TIPO 
CONTRATO 

N° 
CON 
TRA
TO 

FEC SUS 
CRIP 
CION 

OBJETO COMPRO 
MISOS GIROS COMP SIN 

GIROS 

DE INICIO 

JARDIN 
BOTANICO 
JOSE 
CELESTINO 
MUTIS 

CONVENIO 
INTERADMINI
STRATIVO DE 
COFINANCIAC

ION 

64 08/11/2010 

CIAC-FDLM-064-2010: 
AUNAR ESFUERZOS 
TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, 
ECONOMICOS Y 
FINANCIEROS PARA LA 
EJECUCION DEL 
COMPONENTE BOGOTA 
REVERDECE, 
ARBORIZACION URBANA, 
PLAZO 12 MESES A 
PARTIR DE LA 
SUSCRIPCION DEL ACTA 
DE INICIO; PAGOS: 50% 
ANTICIPO, 20% AL 4 MES 

12,0 0,00 12,0 

  

   
TOT INVERSION VIG 2010:  
164-Los Mártires un mejor 
ambiente 

65,0 52,9 12,0 

OBLIGACIONES PAGADAS EN 
VIG 2010    

  
   

FUNDACION 
SIN ANIMO DE 
LUCRO 
ECOLOGICA 
FULECOL 

CONVENIO 
DE 

ASOCIACION 
73 21/01/2010 

CA-073-2009: APOYO A 
PRAES LOCALES; 
FORTALECER LA 
FORMACION AMBIENTAL 
PARA PROTEGER Y 
CONSERVAR LA 
NATURALEZA, PLAZO 4 
MESES A PARTIR DEL 
ACTA DE INICIO. 
REEMPLAZA CRP NO. 376 
DEL 2009 POR 
CONSTITUIRSE COMO 
RESERVA 

29,0 29,0 0,00 

PRESERVAR 
FUNDACION 
COLOMBIANA 
PARA EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

CONVENIO 
DE 

ASOCIACION 
85 21/01/2010 

CA-FDLM-085-2009: 
EJECUCION DEL 
PROYECTO 0164 LOS 
MARTIRES UN MEJOR 
AMBIENTE; 
COMPONENTES BUEN 
MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y LIQUIDOS, Y  
PROMOVER  EL USO DE 
TECNOLOGIAS LIMPIAS 
EN INDUSTRIAS 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS, 
PLAZO 4 MESES A 
PARTIR DEL ACTA DE 
INICIO.  

13,9 13,9 0,00 

PRESERVAR 
FUNDACION 
COLOMBIANA 
PARA EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

CONVENIO 
DE 

ASOCIACION 
85 21/01/2010 

CA-FDLM-085-2009: 
EJECUCION DEL 
PROYECTO 0164 LOS 
MARTIRES UN MEJOR 
AMBIENTE; 
COMPONENTES BUEN 
MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y LIQUIDOS, Y  
PROMOVER  EL USO DE 

2,7 2,7 0,00 
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CONTRATIST
A 

TIPO 
CONTRATO 

N° 
CON 
TRA
TO 

FEC SUS 
CRIP 
CION 

OBJETO COMPRO 
MISOS GIROS COMP SIN 

GIROS 

TECNOLOGIAS LIMPIAS 
EN INDUSTRIAS 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS, 
PLAZO 4 MESES A 
PARTIR DEL ACTA DE 
INICIO.  

FUNDACION 
CENTRO 
NACIONAL DE 
TECNOLOGIA 
CENATECH. 

CONVENIO 
DE 

ASOCIACION 
97 21/01/2010 

CA-FDLM-097-2009: 
EJECUCION PROYECTO 
0177, COMPONENTE 
PROYECTOS 
CIUDADANOS LOCALES 
DE EDUCACION 
AMBIENTAL - PROCEDA, 1 
ESCUELA DE 
FORMACION AMBIENTAL 
LOCAL Y II ENCUENTRO 
PARA LA RECUPERACION 
DEL MEDIO AMBIENTE EN 
LOS MARTIRES 
"MARTIRES A LIMPI-
ARTE", PLA 

27,0 27,0 0,00 

V & M 
CONSULTORE
S LTDA 

CONTRATO 
DE 

INTERVENTO
RIA 

142 01/01/2010 

CI-FDLM-142-2009: 
INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA  Y 
FINANCIERA A LA 
EJECUCION PROYECTO 
0177, COMPONENTE 
PROYECTOS 
CIUDADANOS LOCALES 
DE EDUCACION 
AMBIENTAL - PROCEDA, 1 
ESCUELA DE 
FORMACION AMBIENTAL 
LOCAL Y II ENCUENTRO 
PARA LA RECUPERACION 
DEL ME 

1,3 1,3 0,00 

MARTHA 
LUCIA 
SUAREZ 
RODRIGUEZ 

CONTRATO 
DE 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS 

82 01/01/2010 

CPS-FDLM-082-2009: 
PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
REFERENTE AMBIENTAL, 
GESTION AMBIENTAL DE 
LA ALM, PIGA, PLAZO 10 
MESES A PARTIR DEL 
ACTA DE INICIO, 
CERTIFICACION DE NO 
HAY 685 DEL 15/07/09 O 
ES LA 987 DEL 07/10/09?. 
REEMPLAZA EL RP No. 
399 DEL 200 

22,4 22,4 0,00 

  
   TOT OBLIGACIONES 

PAGADAS EN VIG 2010 
96,4 96,4 0,00 

             
  

      
TOT EJECUTADO 
VIGENCIA 2010 161,4 149,3 12,0 

Fuente: Consecutivo registros presupuestales FDLM con corte a 31 de Diciembre de 2010. 
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Como se aprecia en el cuadro anterior, se firmaron contratos por valor de $161,4 
millones discriminados así: cinco (5) contratos para atender el diagnóstico 
ambiental por valor de $137,6 millones (contratos Nos. 20, 64, 73, 85 y 97); el 
contrato de Interventoria N° 142 firmado con V&M Co nsultores por valor de $1,3 
millones y el contrato N° 82 firmado con Martha Luc ía Suárez Rodríguez por valor 
de $22,4 millones quien desempeña las tareas de Referente Ambiental en la 
Localidad, para un gran total de inversión ambiental de $161,4 millones. 
 
De esta contratación, los contratos Nos. 20 y 64 por valor de $65,0 millones 
corresponden a la vigencia en estudio y los contratos Nos. 73, 85, 97, 142 y 82 por 
valor de $96,4 millones venían de la vigencia anterior, es decir obligaciones por 
pagar.  
 
El Convenio interadministrativo de cofinanciación N° 64, firmado con el Jardín 
Botánico José Celestino Mutis, por valor de $12,0 millones se esta ejecutando en 
la vigencia 2011, es decir paso a obligaciones por pagar de dicha vigencia, por lo 
que en el cuadro aparece sin giro presupuestal. 
 
Analizados los objetos de los contratos, se evidencia que la iniciativa 
efectivamente apunta a contrarrestar los problemas formulados en el diagnóstico 
como fueron las campañas de capacitación para la buena utilización de los 
residuos sólidos, vigilancia atmosférica, promoción de tecnologías limpias, 
arborización urbana, fortalecimiento de la formación ambiental, proyectos 
ciudadanos locales de educación ambiental PROCEDA, y se incluye el contrato de 
prestación de servicios N° 82 para la persona encar gada de desempeñarse como 
Referente Ambiental. 
 
Revisados los objetos contractuales éstos son coherentes con la formulación del 
proyecto N° 164 PGI: Los Mártires un mejor ambiente  y sus respectivos 
componentes. 
 
Revisada la ejecución contractual se observa que de $161,4 millones contratados, 
se realizaron giros presupuestales por valor de $149,3 millones equivalentes al 
92,5% de ejecución real. 
 
Por lo anterior, se puede decir que a pesar de la aplicación de unos recursos tan 
escasos en la solución de problemas ambientales, el FDLM ha cumplido con los 
compromisos adquiridos en materia ambiental para el año 2010 y tratando de 
solucionar y/o minimizar los problemas ambientales identificados que aquejan 
tanto a los recursos naturales como al ambiente de la localidad. 
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3.7.3 Evaluación de la Gestión Ambiental Institucional Interna 
 
De acuerdo con la información reportada por el FDLLM en el anexo D, formatos 
electrónicos gestión ambiental CB-1113: grupo 3 – Alcaldías Locales - Fondos de 
Desarrollo Local cuyo instrumento de planeación ambiental es el Plan Ambiental 
Local -PAL, se analizan a continuación los comportamientos por componentes: 
hídrico y energético eléctrico, excepción hecha de gas, recurso del cual no hay 
consumo en la Alcaldía local de Mártires, en cumplimiento del objetivo de 
ecoeficiencia institucional PGA programas de gestión ambiental. 
 
Es de anotar que los datos reportados por el sujeto de control, son tomados de 
una aplicación habilitada por la Secretaría Distrital de Gobierno, en vista de que es 
esta entidad la que paga los servicios públicos de todos los inmuebles donde 
funcionan las Alcaldías Locales, según información de la Referente Ambiental 
destacada en esta Alcaldía. 
 
No obstante lo anterior, con recursos del FDLLM, se pagan los servicios del 
inmueble donde funciona la Junta Administradora Local JAL de Los Mártires y el 
inmueble donde funciona la Unidad Local de Desarrollo Empresarial –ULDE. 
 

CUADRO 110 
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA  

(Cifras en Miles de pesos) 

VIGENCIA CONSUMO 
EN KW 

DIFERENCIA 
ANUAL KW 

VALOR 
CANCELADO 

ANUAL 
MILES DE $ 

DIFERENCIA 
ANUAL DEL 

VALOR 
CANCELADO 
EN MILES DE 

$ 

META 
PROGRAMADA 

DE AHORRO 

META 
ALCANZADA 
DE AHORRO 

2008 140.860   44.091,6       

2009 13.685 -127.175 5.406,8 -38.684,7   -90,28% 

2010 37.115 23.430 12.939,6 7.532,8   71,21% 

Fuente: Sivicof Formato electrónico CB-1113 corte a  31-Diciembre-2010. 

 
Con relación al cuadro anterior, se observa que para la vigencia 2008, se presentó 
el mayor consumo de energía y por ende fue donde se pagó mayor cantidad de 
dinero por este servicio. Aduce la Administración que por el traslado hacia la 
nueva sede ubicada en la calle 13 N° 19-71, Centro Comercial Sabana Plaza, los 
registros de consumo no guardan homogeneidad y que para el año 2009 apenas 
si comenzaba a funcionar la capacidad instalada de la mayoría de equipos y el 
traslado progresivo de toda la planta por lo que la diferencia en kilovatios y en 
valores del consumo anual entre el año 2008 y 2009 arroja una disminución en el 
consumo de 127.175 kilovatios y una disminución de $38,6 millones, cifras que 
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parecen estandarizarse apenas en el año 2010, lo que, aparentemente, para el 
año 2009 se alcanza una meta de ahorro del 90,28%, pues la Administración no 
fijó ninguna cifra de meta programada de ahorro. 
 

CUADRO 111 
USO EFICIENTE DEL AGUA  

(Cifras en Miles de pesos) 

VIGENCIA CONSUMO 
EN M3 

DIFERENCIA 
ANUAL M3 

VALOR 
CANCELADO 

ANUAL 
MILES DE $ 

DIFERENCIA 
ANUAL DEL 

VALOR 
CANCELADO 
EN MILES DE 

$ 

META 
PROGRAMADA 

DE AHORRO 

META 
ALCANZADA 
DE AHORRO 

2008 734   2.610,0       

2009 243 -491 1.020,0 -1.590,0   -66,89% 

2010 664 421 1.800,1 780,1 3 73,25% 
Fuente: Sivicof Formato electrónico CB-1113 corte a  31-Diciembre-2010. 

Como ocurre con el servicio de energía, en el caso del uso eficiente del agua se 
observa que para la vigencia 2008, se presentó el mayor consumo de 734 metros 
cúbicos y por ende fue donde se pagó mayor cantidad de dinero ($2,6 millones). 
La causa para que los registros de consumo no guarden homogeneidad entre las 
vigencias descritas es que apenas si comenzaba el traslado progresivo de toda la 
planta de personal a la nueva sede, por lo que, para el año 2009, se observa una 
disminución en el consumo de 491 metros cúbicos y una diferencia de ahorro en 
dinero de $1,5 millones, lo que, aparentemente, para el año 2009 se alcanza una 
meta de ahorro del 66,8%, pues la Administración no fijó ninguna cifra de meta 
programada de ahorro para ese año. 
 
Para el año 2010 la Administración fijó una meta programada de ahorro que no se 
concretó debido a conexión errada realizada por Secretaría Distrital de Gobierno, 
una vez corregida hacia el mes de septiembre, debido al uso público de los baños 
se generaron escapes, los que fueron controlados en el mes de enero 2011. 
 
 

CUADRO 112 
USO EFICIENTE DE LOS MATERIALES, RESIDUOS CONVENCIO NALES  

VIGENCIA 

VÓLUMEN 
ANUAL 

GENERAD
O en m3 

DIFERENCIA 
DE ANUAL 
GENERADO 

en m3 

VALOR 
ANUAL 

RECOLECCIÓ
N EN MILES 

DE $ 

DIFERENCIA 
ANUAL 

MILES DE $ 

META 
PROGRAMAD

A EN 
DISMINUCIÓN 
DE RESIDUOS 

META 
ALCANZADA 
DISMINUCIÓ

N DE 
RESIDUOS 

2008       
2009       
2010       

 
El FDLLM no presento cifras. 
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CUADRO 113 
RESIDUOS NO CONVENCIONALES, TIPO DE RESIDUO: PELIGR OSOS ____ ELECTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS_____ 
 

VIGENCI
A 

Kg 
ANUAL 
GENERAD
O 

DIFERENCI
A 
DE PESO 
ANUAL 
GENERADO 

VALOR ANUAL  
CANCELADO 
POR 
RECOLECCIÓNY/
O 
TRATAMIENTO 
EN 

DIFERENCI
A ANUAL 
DEL 
VALOR 
CANCELAD
O EN 
MILES DE $ 

META 
PROGRAMAD
A 
EN 
DISMINUCIÓN 
DE RESIDUOS 

META 
ALCANZADA 
EN 
DISMINUCIÓ
N DE 
RESIDUOS 

2008       
2009       
2010       
 
El FDLLM no presento cifras. 

CUADRO 114 
MATERIAL RECICLADO  

 
 

VIGENCIA PESO ANUAL 
RECICLADO EN Kg. 

DIFERENCIA ANUAL 
RECICLADA EN Kg 

META PROGRAMADA 
DE RECICLAJE 

META 
ALCANZADA 
DE 
RECICLAJE 

2008 133    
2009 99 34 0 100 
2010     
Fuente: Sivicof Formato electrónico CB-1113 corte a  31-Diciembre-2010. 

 
 
Se presentaron cifras únicamente para los años 2008 y 2009. Para este último año 
se presenta una disminución de material reciclado de 34 kilogramos al pasar de 
generar en el año 2008 133 kilogramos a generar apenas 99 kilogramos en el año 
2009. 
 
Como registros de datos anteriores se considera que el material de mayor 
importancia entre los residuos reciclables es el papel. 

 
 

CUADRO 115 
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL - FDLLM  

PLAN AMBIENTAL LOCAL – PAL 

RANGO DE CALIFICACIÓN Altamente 
eficiente 

Eficiente Aceptable Insuficiente Deficiente 

ASPECTO A CALIFICAR 91% -100% 71% - 
90% 

61% - 70% 36% - 60% 0% - 35% 

Ponderado cumplimiento de metas 
de proyectos PAL 
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Ponderado de la inversión proyectos 
PAL 

     

Ponderado de ejecución física real 
de actividades contratadas 

  
61 

  

Ponderado de coherencia de objetos 
contractuales con solución de 
problemas ambientales 

  
61 

  

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ECOEFICIENCIA INSTITUCIONAL PGA 
Ponderado de implementación de 
programas de gestión ambiental 

  61   

Ponderado de metas de ahorro de 
agua, energía, disminución de 
residuos y reciclaje versus metas 
programadas 

  

61 

  

 
 
Teniendo en cuenta que en esta localidad no se ha adaptado el Plan ambiental 
local –PAL mediante Decreto Local, como lo establece el numeral 3 del Artículo 7 
del Decreto 509 de 2009 el, los ítems correspondientes al mismo no se califican. 
 
De acuerdo con el cuadro anterior cuadro y con base en los temas evaluados, la 
calificación dada a la gestión ambiental para esta localidad es de 61% que se 
determina como aceptable en vista de que, si bien es cierto, en lo relacionado  con 
la gestión ambiental institucional interna se presentaron cifras aceptables en el uso 
eficiente del agua, la energía y material reciclado, no se presentaron datos en 
residuos convencionales y no convencionales. 
 
De la misma manera, la ejecución física real de actividades contratadas 
únicamente se llevó a cabo una vigencia posterior con lo que se induce que los 
bienes y servicios orientados a solucionar y/o minimizar los problemas 
ambientales identificados no se llevaron a la comunidad de manera oportuna. 
 
Finalmente, aun cuando los objetos contractuales son coherentes con la solución 
de problemas ambientales, es necesario decir que los recursos invertidos son 
escasos para solucionar la problemática ambiental de la localidad.  
 
Los resultados expresados en el dictamen respecto de este componente se halla 
soportado en la siguiente CUADRO: 
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CUADRO 116 
CONCEPTO DE LA GESTION AMBIENTAL  

ELEMENTO A EVALUAR Calificación 
(1) 

Porcentaje 
(2) 

(1)*(2)/100 

1. Cumplimiento metas del PIGA de la Entidad 75 5 3,75 
2. Cumplimiento metas del Plan de Desarrollo Distrital 
relacionadas con el ambiente en el contexto del Plan de 
Gestión Ambiental – PGA vigente. 

55 5 2,75 

SUMATORIA   10% 6,5 
FUENTE:   Ejecución Presupuestal de Gastos e inversión -FDLLM a 31 de diciembre de 2010 

3.8. SEGUIMIENTO  AL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADVERTENCIAS  Y 
PRONUNCIAMIENTOS  COMUNICADOS VIGENTES. 
 
Como resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento, se evidencio que la 
mayoría de acciones correctivas suscritas por la administración del FDLM, con 
ocasión de la pasada auditoria regular, tienen vencimiento en junio de 2011, sin 
embargo, como se observa en el cuadro anexo No 2, la Administración tiene 41 
acciones correctivas, de las cuales 2 acciones cuentan con más del 50% del 
tiempo para su ejecución, 39 acciones cuentan con menos del 50% del tiempo 
para su ejecución, se cerraron 2 acciones en término y en total se cerraron 6 
acciones, quedando pendientes por cerrarse 39 acciones, en vista de que el 
cálculo del nivel de cumplimiento es de 0.91, mucho menor al estándar de 
calificación que es de 1.70, se entiende que el plan de mejoramiento consolidado 
no se cumplió, por otra parte, producto de dicho seguimiento, no se evidenciaron 
advertencias ni pronunciamientos comunicados vigentes en este Fondo de 
Desarrollo Local. 

3.9. EVALUACIÓN A LA TRANSPARENCIA 
 
La Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral desarrollada por la Contraloría 
de Bogotá, en su modalidad regular, no sólo busca evaluar las diferentes 
dimensiones de la acción estatal en su propia individualidad mediante los 
diferentes componentes de integralidad, sino que a su vez pretende desentramar, 
observar y valorar las relaciones que se dan entre estas, con el fin de generar un 
dictamen de la interacción total de la función pública con relación a sus funciones 
y fines que exige un Estado Social de Derecho. 
 
De este modo, una indagación adecuada sobre el nivel de transparencia en la 
gestión pública, parte del principio de integración de todos los elementos 
evaluados para consolidar una visión general de la política pública distrital y de la 
gestión desarrollada por los Fondos de Desarrollo Local y las Alcaldías Locales. 
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La Alcaldía Mayor de Bogotá, encuentra en el tema de la transparencia, uno de los 
fundamentos para la garantía de la función y la gestión pública distrital, de tal 
modo que en el marco de su política pública ha señalado que “corresponde al 
Distrito Capital construir confianza en la ciudadanía, en un entorno cada vez más 
abierto de la Administración Distrital con miras a una gestión pública admirable. En 
el marco del programa Cultura de la Probidad y del Control Social que hace parte 
del objetivo Gestión Pública Admirable, consagrado en el plan de Desarrollo se ha 
definido BOGOTÁ TRANSPARENTE como un propósito compartido entre las 
entidades distritales y la sociedad civil, para promover la cultura de la probidad, 
conformada por hábitos y creencias que reconozcan las actuaciones 
administrativas probas y  se amoneste socialmente las ímprobas y facilitar a los 
habitantes de Bogotá y a sus organizaciones la participación activa en la 
construcción de lo público”. 
 
Por lo anterior el objetivo es determinar el nivel de transparencia, la eficacia y la 
eficiencia, con relación a la administración de los recursos públicos locales 
delegados en los Alcaldes Locales a través del Fondo de Desarrollo Local y la 
efectividad en el cumplimiento de las metas y los fines de la contratación pública;    
la visibilidad con relación a la necesaria integración entre los intereses estatales y 
las necesidades públicas verificables por la ciudadanía en general y en particular 
por los procesos adelantados con relación a los presupuestos participativos, el 
control social y las  veeduría ciudadana. 
 
Vista la gestión pública desplegada por el FDL Mártires se puede concluir lo 
siguiente: 
 
• La posibilidad de acceder a la información relacionada con los procesos 

contractuales que adelanta el Fondo de Desarrollo Local, resulta parcialmente 
adecuada, dado que todos los procesos contractuales de las diferentes 
entidades públicas distritales son compilados y publicados por la página de 
Contratación a la Vista de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la cual puede ser 
consultada permanentemente por toda la ciudadanía, pero que sin embargo, 
requiere de un conocimiento técnico en exploración de páginas web a fin de 
obtener una información certera sobre las búsquedas que en ella se realicen; lo 
cual podría estar generando una barrera a la ciudadanía que no posea este 
grado de conocimiento. 

 
Por consiguiente, el acceso a la información estaría materialmente restringido 
para algunos sectores de la población habitante en la localidad, la información 
correspondiente a aspectos generales, actividades, realización de eventos en 
el marco de la ejecución de los diferentes proyectos que componen el Plan de 
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Desarrollo local, deberían estar disponible en el link de la localidad integrado 
en la página web de la secretaría de Gobierno; sin embargo este link se 
encuentran desactualizado y no ha sido integrada con la función de poner a 
disposición la información referida a la gestión local que resulta relevante para 
la ciudadanía. 

 
En la Alcaldía existe una página Web. ”En el desarrollo de la gestión pública, 
efectiva y transparente, buscando consolidar la gobernabilidad electrónica y los 
servicios a la comunidad mediante el uso articulado de las herramientas y recursos 
que ofrecen las tecnologías de información y comunicación, la Localidad de Los 
Mártires desarrolló una página Web como OBSERVATORIO SOCIAL DE LOS 
MARTIRES (www.martires.comunitar.com). La actualización del OBSERVATORIO 
SOCIAL DE MARTIRES se realizó en el marco del contrato de consultoría No. 101 de 
2007 con el fin de crear una herramienta actualizada que permita una mejor 
formulación de planes de desarrollo futuros, proyectos y programas de la alcaldía 
local. La adjudicación de este contrato obedece a la convocatoria realizada por el 
Fondo de Desarrollo Local de Mártires identificada con el número FDLM-PMC-033-
2007 en el Portal de Contratación a la Vista de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
 
Para esta consultoría el observatorio se concibe como un instrumento básico de 
información para la formulación del Plan de Desarrollo Local y debe poner de 
manifiesto para las comunidades que en él se encuentra la información suficiente, los 
proyectos que se desarrollaran en virtud de la adopción de diferentes instrumentos de 
ordenamiento así como intervención de las Entidades del orden Distrital, la 
especialización de inversiones realizadas en la localidad que permitan plantear 
cambios en la forma en que se establece esta inversión desde los encuentros 
ciudadanos y desde la misma Junta Administradora Local. Teniendo en cuenta los 
aspectos antes mencionados y los parámetros de diseño del OBSERVATORIO 
encontramos variedad de elementos como imágenes, mapas, fotos, contenidos texto 
entre otros, que pueden ser útiles en la implementación de la página Web institucional 
de la Localidad de Los Mártires.” Es importante actualizar la página web y darle 
un mejor uso y aprovechamiento para socializar la gestión del FDLM.  
 
• Los sistemas de peticiones, quejas y reclamos desarrollados por la Alcaldía 

Local son adecuados a las necesidades de la ciudadanía consultante de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 2235 de 1995, el Decreto 485 de 
1996 y la Resolución 0921 de 2001, sin embargo, no se ha dado la 
suficiente publicidad y difusión entre la población del acceso a estos 
mecanismos de consulta e interacción entre la administración local y los 
beneficiarios de la gestión de la administración pública. La única 
herramienta con alto grado de conocimiento por los consultores de la 
Internet es el link de quejas y reclamos de la página web del Distrito Capital; 
la alcaldía cuenta con una línea telefónica para quejas y reclamos, opera de 
lunes a domingo. 
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• Los procesos de rendición de cuentas, a pesar de hacer parte de la política 

pública del distrito, no hacen parte de la planeación de actividades de la 
Alcaldía Local, solamente se realizan actividades de rendición de cuentas 
de cara a la ciudadanía cuando el Alcalde con su equipo de trabajo son 
citados por los diferentes entes de control y no como efecto de una nueva 
cultura de la gestión participativa. con lo cual, aunado al hecho que en las 
páginas web no se encuentren informes de rendición de cuentas 
actualizados, hace que se vulnere  el principio de transparencia en la 
gestión. 

 
• Por el concepto desfavorable emitido en cuanto a la gestión realizada, la 

implementación parcial del Modelo Estándar de Control Interno –MECI- y la 
opinión con salvedades expresada sobre la razonabilidad de los Estados 
Contables, la Cuenta Rendida por el Fondo de Desarrollo Local de Los 
Mártires, con corte a diciembre 31 de 2008, NO  SE FENECIO. 

 
� Con relación al MECI, la Secretaria de Gobierno a través de la oficina de 

Control Interno, realiza una evaluación anual de control interno contable al 
FDLM, pero no hace una evaluación a la aplicación y efectividad en los 
procesos y procedimientos mediante los cuales se ejecutan los recursos 
asignados al FDLM. Como resultado del proceso auditor, se puede concluir 
que no cuenta con un sistema de información integrado que facilite un buen 
desarrollo gerencial del FDLM; existe desarticulación en la información 
suministrada, el cual genera afectación negativa para la gerencia del FDLM y 
para el buen desarrollo de la auditoria; únicamente se encuentra integrada la 
información de contabilidad y almacén. 

 
� En cuanto a la tendencia de la contratación, a pesar que el Consejo de Estado 

en diferentes providencias ha venido señalando que la regla general en la 
administración pública es que para preservar el principio de transparencia la 
contratación estatal debe ejecutarse mediante procesos licitatorios, y que como 
consecuencia la contratación directa es una excepcionalidad a la cual apela el 
ordenador del gasto por razones técnicas, artísticas o científicas, en el Fondo 
de Desarrollo Local Mártires, la forma de contratación dada fue la directa, es 
así como el 75% ($5.512.173.646) de la contratación suscrita ($7.326.919.585), 
se realizó a través de la suscripción de Convenios de asociación e 
interadministrativos, como consecuencia los principios contractuales como la 
selección objetiva del contratista, se quedan en la retórica de la norma y se 
pone en peligro la obtención del objetivo de una gestión pública efectiva y 
transparente. 
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� El desarrollo de una gestión adecuada implica involucrar a la sociedad civil 
tanto en los procesos de contratación como en la planeación y ejecución de las 
políticas públicas de las cuales son sus beneficiarios. La dinámica institucional 
de interacción entre la ciudadanía y la administración local, tienen un especial 
punto de desarrollo en la realización de los encuentros ciudadanos, desde los 
cuales se formulan las bases de lo que podría entenderse como un paso 
básico en la formulación de un presupuesto participativo, que se concreta con 
la adopción de las líneas generales del Plan de Desarrollo Local, pero no se ha 
implementado una estrategia real con la cual la sociedad civil habitante en la 
localidad participe en la decisión para la priorización del presupuesto y 
ejecución de los proyectos. Sin embargo, los Derechos de Petición y las 
acciones ciudadanas, interpuestos y realizadas incluso por los mismos 
consejos de planeación local, indican la distancia que hay entre lo finalmente 
integrado a los Planes de Desarrollo y las necesidades sentidas de la 
comunidad habitante en la localidad. 

 
� Asimismo, la falta de espacios institucionales para la vigilancia a los recursos 

públicos y de los procesos contractuales, hace que haya una queja 
generalizada de la población con relación al manejo de los mismos y la falta de 
soluciones a problemas estructurales y al cubrimiento de necesidades básicas 
insatisfechas de la ciudadanía local. La falta de espacios para la interacción 
con la población local, sumada al bajo nivel alcanzado en las 37 metas 
previstas en los diferentes proyectos del plan de desarrollo local, 
particularmente en lo que se refiere a las políticas de “Infancia y Adolescencia” 
y “ Generación de empleos”, hacen que los niveles de transparencia en la 
gestión pública sean muy bajos. 

 
Los resultados expresados en el dictamen respecto de este componente se halla 
soportado en la siguiente CUADRO: 
 

CUADRO 117 
CONCEPTO DE LA TRANSPARENCIA  

TRANSPARENCIA 
FACTOR INDICADOR FUENTE DESCRIPCION INDICADOR PUNTAJE 

Estructura,  y  contenido  de  la  página  web:  i)  
información  general,  ii)  funcionarios principales 
y iii) normatividad 

47 

Página Web Página   Web   de   la 
Entidad 

Aspectos relacionados con la usabilidad de la 
página: i)características de la información, ii) 
presentación,    iii) funcionalidad 

32 

SUBTOTAL (1) 79 

Existencia y funcionamiento de la línea de 
atención al ciudadano 

21 

V
IS

IB
IL

ID
A

D
 

Linea Atención al 
Ciudadano y Sistema 
Peticiones, Quejas y 

Página Web e 
información 
suministrada por la 

Quejas y reclamos en la página web 10 
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TRANSPARENCIA 
FACTOR INDICADOR FUENTE DESCRIPCION INDICADOR PUNTAJE 

Reclamos Entidad 
Existencia y funcionamiento del sistema de 
peticiones, quejas y reclamos 

60 

SUBTOTAL (2) 91 

Información General: i) la presencia de un Link 
de contratación en la página principal del sitio 
web, ii) la publicación del Plan de Compras de la 
vigencia en la cual se realizó la revisión 

10 

Página   Web   de   la 
Entidad 

Se públicarón:  i) pre-pliegos o pre-términos de 
referencia, ii) pliegos definitivos, iii) fechas claras 
de apertura y cierre, iv) objeto, v) acta audiencia 
de aclaración, vi) informe de evaluación de las 
propuestas, vii) acta de adjudicación del contrato 
o acto administrativo de adjudicación, viii) 
liquidación del contrato, ix) licitaciones 
declaradas desiertas 

20 

Se cumplió con lo establecido en la Ley 80/93 y 
la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos 
Reglamentarios respectivamente, (Ejemplo: 
2474/08, y otros) 

15 

Se dio cumplimiento a la Ley 816/03 0 

Información 
suministrada por la 
Entidad 

Existencia y aplicación del manual y/o proceso 
de contratación 

8 

Contratación 

Portal Unico de 
Contratación Presencia Portal Unico de Contratación 

10 

SUBTOTAL (3) 63 

Registro de Plan de compras dentro de los 
plazos establecidos 

35 Cumplimiento del SICE 
(Sistema de Información 
para la vigilancia de la 
Contratación Estatal) 

Portal SICE 
Registro de Contratos superiores a 50 SMLV y/o 
sujetos de esta obligación 

35 

SUBTOTAL (4) 70 

Se publican los planes y programas ejecutados o 
que se llevarán a cabo durante la vigencia. 

0 

Presupuesto en ejecución 5 

Información histórica de presupuesto 5 
Página   Web   de   la 
Entidad 

Mecanismos de Control al interior de la entidad 
(informes de gestión, metas e indicadores de 
evaluación de las metas) 

12 

Realización de ejercicios de rendición de cuenta 
a la ciudadanía por medios diferentes a la página 
web 

10 

Rendición de cuentas a 
la ciudadanía y organos 
de control 

Información 
suministrada por la 
Entidad 

Rendición de cuentas a organos de control 20 

SUBTOTAL (5) 52 

Trámites Página   Web   de   la 
Entidad Información sobre trámites en la página web 

53 
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TRANSPARENCIA 
FACTOR INDICADOR FUENTE DESCRIPCION INDICADOR PUNTAJE 

Trámites en línea de la entidad 7 Información 
suministrada por la 
Entidad Trámites racionalizados, simplificados o 

eliminados 
7 

SUBTOTAL (6) 67 

TOTAL FACTOR VISIBILIDAD 422 

Fenecimiento Contraloría de 
Bogotá 

Concepto sobre el fenecimiento en la última 
vigencia auditada por la Contraloría de Bogotá 

30 

Plan de Mejoramiento Contraloría de 
Bogotá 

Cumplimiento de planes de mejoramiento de la 
última vigencia auditada 

30 

MECI 
Información 
suministrada por la 
Entidad 

Seguimiento al MECI 

15 

Riesgo Antijuridico 
Información 
suministrada por la 
Entidad 

Política de manejo de riesgo antijurídico 

30 

M
E

JO
R

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 L
A

 G
E

S
T

IO
N

 

Tendencia modalidad 
de contratación 

Información 
suministrada por la 
Entidad Tendencia en la modalidad de la contratación y 

cumplimiento del objeto misional 

23 

TOTAL FACTOR MEJORAMIENTO DE LA GESTION 128 

La Entidad ha firmado pactos por la 
transparencia 

0 

Existe un cómite de seguimiento a los pactos 
firmados, la ciudadania participa en ellos 

0 

Las veedurias ciudadanas han efectuado 
recomendaciones a la Entidad y las acciones 
adoptadas al respecto han sido efectivas 

15 

La ciudadania participa en la elaboración y/o 
aprobación del presupuesto mediante audiencias 
públicas, consejos comunales, presupuesto 
participativo, etc. 

15 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IO
N

 C
IU

D
A

D
A

N
A

 

Empoderamiento 
Ciudadano en el Control 
Social y Fiscal 

Información 
suministrada por la 
Entidad y/o 
Comunidad 
Organizada 

Se identifican mecanismos que promuevan la 
participación ciudadana en la Entidad 

20 

TOTAL FACTOR PARTICIPACION CIUDADANA 50 

TOTAL MATRIZ DE EVALUACION DE TRANSPARENCIA 600 

    6,00 

     

  NIVEL DE RIESGO EN LA TRANSPARENCIA 
  

Superior a 666 -   

Entre 334 y 666 RIESGO MEDIO   

Menor o Igual a 333 -   
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4. ACCIONES CIUDADANAS 
 

Las acciones ciudadanas adelantadas por esta Oficina local, tienen que ver con:  
 
4.1. DPC No. 047-11 interpuesto por el edil Yesid Espinosa Chia,  
 
Solicita se investigue la contratación del FDLM por posibles sobrecostos, al 
respecto se reviso el siguiente convenio, encontrándose que: 
 
Convenio de Asociación No. 022 de 2010, celebrado por el FDL de los Mártires y 
la Fundación Educativa Metropolitana UTEM 
 
Objeto: Las partes contratantes se obligan a aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos, económicos y financieros para la ejecución del proyecto 175 – 
FOMENTO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, PGI. LOS MARTIRES 
PRODUCTIVA E INCLUYENTE, COMPONENTE: SEGUNDA FASE EN 
FORMACION EN COMPETENCIAS LABORALES, de conformidad con la 
formulación del proyecto, el pliego de condiciones y la propuesta, documentos que 
hacen parte integral del convenio. 
 
Valor del contrato $ 201.041.500 
Aportes del FDLM $182.765.000 
Aportes de la UTEM $18.276.500 
Plazo: 5 meses a partir del acta de inicio 
Acta de Inicio: Septiembre 21 de 2010 
Fecha de terminación: Febrero 20 de 2011 
 
1. MOTIVOS: 

 
a) La convocatoria no se realizó acorde con el contrato, el contrato habla de 1000 
volantes a color, el volante que se repartió se hizo a una sola tinta y por ninguna 
parte aparece que son recursos del FDLM- adjunto. 
 
Respuesta: 
 
El Decreto 1403 de 1992 adicionó el artículo 1 del decreto 777 de 1992 
establecimiento que se entiende por reconocida idoneidad la experiencia con 
resultados satisfactorios que acrediten la capacidad técnica y administrativa de las 
entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato. 
 
A folios 108 y 109 se observa en la carpeta del contrato que el Alcalde local como 
el gerente de la ULDE, certifica por un lado la idoneidad por parte del contratista 



 

 174 

para desarrollar el contrato, todo lo anterior teniendo en cuanta los documentos 
anexos al mismo que certifican la idoneidad y la experiencia de la UTEM. 
 
A folio 22 en la formulación del proyecto se menciona en las actividades: 
 
Punto 2. Diseño e impresión de 150 afiches promociónales de 50 cm.  X 75 cm., 
pro palcote full color, así como 1500 volantes promociónales del proyecto 
tamaño carta, pro palcote full color, el resaltado es  nuestro. 
 
De acuerdo con lo observado en la propuesta técnica presentada por la UTEM, y 
la cual se aprobó por parte de la Alcaldía Local, manifestaron que la difusión se 
realizará a través e 1000 volantes media carta propalcote 115 gr. Policromía 4 
tintas.  
 
Revisada la carpeta contentiva del contrato, se constató que a folio 194, reposa el 
volante a color aprobado por las partes para su distribución general, en el cual se 
observa que la Alcaldía Local de los Mártires invita a las madres cabeza de familia 
a participar de la capacitación en programas técnicos laborales por competencias. 
 
b) Esta capacitación de indole Técnico Laboral a cu atro meses de su 
ejecución en ningún momento a beneficiado a 107 muj eres cabeza de familia 
máximo han asistido 60 (aproximadamente el 55%). 
 
Respuesta:  
  
La población objeto que se estableció en la formulación del proyecto determinó 
que la población beneficiada serán las mujeres madres cabeza de familia desde 
los 17 años de edad en adelante con formación mínima de bachiller, y que para 
los años 2009 y 2010 serán 53 y 100 respectivamente. 
 
De acuerdo con lo manifestado en el primer informe (Septiembre 21 – octubre 20), 
a folio 39,  efectivamente el contratista manifiesta que se han inscrito 63 madres 
cabeza de familia siendo el 31.50% un porcentaje prematuro para iniciar el 
proceso de capacitación. 
 
A folios 278 y 279 del informe correspondiente al periodo (Octubre 21 a Noviembre 
20), se han inscrito 131  madres cabeza de familia, las cuales se encuentran 
soportadas en las planillas que se adjuntaron al contrato. 
 
A folio 778 del informe correspondiente al periodo (Noviembre 21 a diciembre 20), 
se inscribieron 141 madres cabeza de familia, soportadas con las planillas de 
asistencia que reposan en los folios 825 al 904.  
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c) La capacitación la están realizando en el Colegio Centro Distrital Ricaurte sede 
B – calle 10  No. 29 -64; en 3 salones de primaria uno de ellos con pupitres de 
niños lo que afecta la comodidad de las participantes igualmente están utilizando 
en algunas ocasiones las sedes de la biblioteca servimos – calle 9 con carrera 29 
para dictar las clases de sistemas; lo que indica que la fundación UTEM no cuenta 
con sede especial ni equipos propios y adecuados para esta clase de 
capacitaciones, contrario lo indica el componente VII – espacios físicos y 
bienestar, de la propuesta económica presentada por ellos. 
 
Respuesta: 
 
En la formulación del proyecto, a folio 27 de la carpeta numero 1 del contrato en 
estudio,  el Componente VII: “Espacios Físicos y Bienestar”, el objetivo que se 
determina es: “Brindar los espacios debidos para tomar los procesos de formación, 
preferiblemente en un sitio de fácil acceso a la comunidad teniendo en cuenta su 
condición socioeconómica”. 
 
Igualmente se establece en el mismo componente: 
 
Actividades:  
 
El contratista deberá garantizar a las estudiantes para el completo desarrollo de su 
proceso formativo: Aulas de clase, salón de audiovisuales, sala de sistemas 
conectada con internet, biblioteca, áreas de descanso y recreación. Aula múltiple, 
unidades sanitarias, enfermería, cafetería, laboratorio de electrónica, laboratorio 
de mantenimiento y ensamble de computadores y Bienestar Estudiantil. 
 
También se establece en la formulación que: “Sin excepción, todos los contenidos 
temáticos, la duración y demás parámetros de los talleres, conferencias, paneles y 
demás actividades dirigidas a los beneficiarios del presente componente, deberán 
contar con la plena aprobación de la gerencia de la ULDE. Su desarrollo se deberá 
realizar en las instalaciones que disponga la Alcaldía Local (o que suministre el 
ejecutor) para no impactar en los recursos disponibles del presente proyecto. Se 
debe tener en cuenta los escenarios de la JAC de la localidad para realizar los 
eventos a los que hubiese lugar y concertar previamente con los presidentes de 
junta de los espacios que cumplan con los requisitos establecidos por el proyecto. 
   
Se evidencia igualmente, a folios 277, 278 que las aulas de clase cuenta con 
computadores y sillas debidamente acondicionadas para las clases tal como se 
evidencia en el CD anexo a la carpeta del contrato a folio 76 de carpeta numero 4 
del contrato en estudio, además el informe de la interventoria muestra registros 
fotográficos en donde se desarrollaron los cursos 337 a 339 y en los informes de 
ejecución se muestran los avances en el desarrollo del contrato.  
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d). Como podemos observar esta capacitación tiene un costo por cada uno de los 
participantes de $1.878.892 ($201.042.500/107); mensualmente por cada una 
$375.778 pesos si asistieran todas ; valor que casi se duplica cuando solo asisten 
aproximadamente el 55% de las beneficiadas, e igualmente valor exagerado 
teniendo en cuenta que UTEM es una Fundación autorizada por la Secretaria de 
Educación para programas técnico laborales- educación No formal ( no técnica ni 
tecnológica); capacitación que se pudo haber gestionado con el SENA o con 
cualquier otra institución tecnológica que en algunas ocasiones ofrece el semestre 
aproximadamente a un valor de $ 1.500.000 por cada participante. 
 
Evaluada la carpeta del contrato, se evidenció que las capacitaciones se 
encuentran soportadas con las planillas de asistencia y registros fotográficos que 
evidencian las mismas, también se observa según lo manifestado anteriormente 
que de acuerdo con el informe correspondiente al periodo (Noviembre 21 a 
diciembre 20), se inscribieron 141 madres cabeza de familia, soportadas con las 
planillas de asistencia que reposan en los folios 825 al 904.  
 
De lo anterior se infiere y para responder de una manera precisa su análisis 
matemático, la capacitación por cada una de las personas ascendería a 
$1.425.833.33 por cada participante.  
 
De otra parte para esta oficina de Control fiscal no es la procedente en  manifestar 
el porque la capacitación no se realizó o se gestionó con el SENA o con cualquier 
otra institución tecnológica, por cuanto esta es una decisión netamente 
administrativa y es de recordar que el ejercicio del control fiscal es previo y 
selectivo de acuerdo con la Constitución Política de Colombia. 
 
Adicionalmente el peticionario manifiesta que: Se revise e investigue los informes 
que dio mensualmente la interventora del mismo, que es la Doctora LINA 
SANTANA, gerente de la ULDE en el momento de iniciar este convenio. 
 
Al respecto me permito manifestarle que una vez realizada la solicitud por esta 
oficina de control fiscal, de los contratos objeto de su queja y su respectiva 
Interventoria, se evidenció que la interventoria a este contrato se realizo mediante 
el contrato No. 036 de 2010 celebrado con la contratista Nayibis María Sabalza 
Ledesma, con fecha de suscripción 31 de agosto de 2010, cuyo objeto consistía 
en: Realizar la interventoria técnica, administrativa y financiera del convenio de 
Asociación No. 022 de 2010. “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
económicos y financieros para la ejecución del proyecto No,. 175 Fomento para el 
desarrollo económico PGI: Los mártires productiva e incluyente, componente 
segunda fase en formación en competencias laborales. 
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Con base en lo anterior,  para esta Contraloría Local es importante manifestar con 
respecto a este punto que debido a la falta de claridad y teniendo en cuenta lo 
manifestado en el artículo 11 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso 
Administrativo), “Cuando una petición no se acompaña de los documentos o 
informaciones necesarias” se considera una petición incompleta, en tal sentido el 
peticionario debe indicar en cuanto a los informes de la interventora a que 
situación se debe refiere ya que como se manifestó anteriormente la Interventoria 
fue ejecutada por otra persona diferente a la que menciona en su derecho de 
petición. 
 
4.2. DPC No. 122-11 anónimo  
 
Se solicita se sirva investigar, el convenio No. 027 de 2006 celebrado entre el 
IDRD y el Fondo de Desarrollo Local de Mártires, esta oficina reviso el 
mencionado convenio y presenta mediante el siguiente edicto respuesta al 
peticionario el 1º de marzo de 2011. 
 
Actuaciones adelantadas para verificar los hechos: 
 
Efectivamente el Fondo de Desarrollo local de los Mártires firmo el Convenio 
Interadministrativo No. 027 de 2006,  con el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte – IDRD, el cual se suscribió el 19 de diciembre de 2006. 
 
El objeto de este convenio consistía en “Aunar esfuerzos técnicos, humanos, 
administrativos y económicos para la vinculación efectiva de la comunidad al 
proceso de coordinación, planeación, organización y ejecución del proyecto No. 
0085 “FORTALECER LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
COMPONENETE CONCURSO DE INICIATIVAS LOCALES FORTALECIENDO 
EL TEJIDO SOCIAL. 
Valor del Convenio: $116.000.000 
Plazo Inicial: Seis 6 meses contados a partir de la firma del convenio. 
Otrosi No.1: Se modifica el plazo. Duración 8 Ocho meses a partir del acta de 
inicio. 
Fecha de Inicio: Enero 15 de 2008 
Fecha de Terminación: Septiembre 15 de 2008 
Prorroga No.1: Prorrogar el plazo en tres 3 meses a partir del vencimiento del 
termino acordado. 
Fecha de terminación: Diciembre 15 de 2008. 
A folio 244 del Convenio en estudio, se evidencia el contrato de Prestación de 
Servicios UEL IDRD No. 090 de 2008, celebrado entre el Instituto Distrital para la 
Recreación y el Deporte y la Junta de Acción Comunal del Barrio la Estanzuela 
Central de la localidad 14de los mártires, y la cual se encuentra representada 
legalmente por el Señor Yacer Giovanni Ruiz Simbaqueva. 
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Este contrato manifiesta en su cláusula primera el objeto a desarrollar, en el cual 
el contratista se compromete para con el IDRD, a planear, organizar y ejecutar en 
todas sus etapas la iniciativa denominada SEGUNDA JORNADA DE  TALLERES 
ACUATICOS PARA LAS PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DE 
LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, en ejecución del proyecto No. 0085 
FORTALECER LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUADANA 
COMPKNENETE CURSO DE INICITAIVAS LOCALES FORTALECIENDO EL 
TEJIDO SOCIAL, en el marco de la ejecución del Convenio interadmi9nsitravio 
No. 27 de 2006. 
Valor del Contrato $8.000.000  
Forma de Pago:  
a) Un primer pago equivalente al 50% del valor total del contrato que se 
giraran al mes siguiente a la firma del acta de inicio previa programación del PAC. 
b) Un segundo pago equivalente al 40% del valor del contrato al segundo mes 
previo informe de ejecución y programación del PAC. 
c) Un tercer pago equivalente al 10% del contrato con la firma del acta de 
liquidación previa programación del PAC. 
Plazo: El termino de duración será de dos 2 meses, contado a partir del acta de 
iniciación. 
Acta de Iniciación: Octubre 29 de 2008 
Supervisora: Claudia Marcela López 
 
Respecto al Convenio Interadministrativo No. 075 de 2009 celebrado entre la UEL 
IDRD y el Fondo de Desarrollo Local de los Mártires, este se firmo el 11 de 
noviembre de 2009, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, 
administrativos y económicos para la vinculación efectiva de la comunidad al 
proceso de coordinación, planeación, organización y ejecución del proyecto 
No.179-2009 ORGANIZACIONES Y REDES SOCIALES – COMPONENTE: 
FOME3NTO DE INICIATIVAS CIUDADANAS LOCALES  
Valor: 83.910.000 
Plazo de ejecución: siete 7 meses a partir del acta de inicio. 
Fecha de Inicio: Enero 27 de 2010 
Fecha de Terminación: Agosto 26 de 2010 
Prorroga: Prorroga No.1 establece prorrogar el convenio hasta el 7 de abril de 
2011. 
 
Resultados Obtenidos: 
Como se aprecia fueron analizados y evaluados los convenios objeto del Derecho 
de Petición, encontrándose que: 
 
No reposa en la carpeta del contrato de Prestación de Servicios UEL IDRD No. 
090 de 2008, celebrado entre el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte y 
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la Junta de Acción Comunal del Barrio la Estanzuela Central de la localidad 14 de 
los mártires con representación legal del Señor Yacer Giovanni Ruiz Simbaqueva, 
documentos soportes que evidencien la ejecución y desarrollo del mismo, de 
acuerdo con lo estipulado en el objeto y con lo estipulado en la Formulación del 
proyecto. 
 
Tales documentos son: 
• Realizar una convocatoria a las personas en condición de discapacidad 
mediante visita a los diferentes escenarios a los que asisten con el fin de vincular 
25 personas a participar en los 20 talleres de natación. 
• Inscripción: Recolección de documentos personales, 25 y 25 acompañantes 
• Transporte: Dos puntos de encuentro para recoger y dejar , 25 y 25 
acompañantes. 
• Talleres: Ejercicio de calentamiento y estiramiento. Adaptación y 
familiarización con el medio acuático, control respiratorio, equilibrio y cambios 
posturales, flotación, desplazamiento, 25 y 25 ac0ompañañntes. 
• Refrigerios: Entrega persona por persona 25. 
• Porque a la fecha este contrato no ha sido  liquidado, y liquidado también el 
contrato de prestación de servicios No. 090 de 2008. 
 
Ante esta situación, esta oficina procedió a solicitar la misma mediante oficio No.  
12114- 028 en el cual se le solicita al Alcalde Local remitir la información, para ello 
se puso a disposición la información y carpetas solicitadas, donde se pudo 
establecer que una vez hecho el seguimiento respectivo a folio 76 de la carpeta 
del contrato No. 090, la supervisora técnica Janeth Cabrera Miranda, manifiesta 
que:  
 
4.2.1. Hallazgo Administrativo 
 
No aparece el acta de verificación del elementos del almacenista del fondo de 
desarrollo Local, la cual certifica que fueron entregados a cada uno de los 
beneficiarios una camiseta tipo polo con logos estampados y tallas deseadas, tal 
como lo establece el numeral 4. de las obligaciones del contratista. Además se 
observa que a la fecha este contrato no ha sido liquidado contraviniendo  lo 
establecido en el artículos 51 y 60 de la ley 80 de 1993. 
 
De lo anterior se configura un hallazgo administrativo que deberá ser incluido en el 
plan de mejoramiento para su posterior seguimiento y evaluación. 
 
También se evalúo el Convenio Interadministrativo UEL- IDRD No. 075 de 2009, 
celebrado entre el Instituto Distrital de para la Recreación y el Deporte –IDRD y el 
Fondo de Desarrollo Local de Mártires 
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Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y económicos para la 
vinculación efectiva de la comunidad al proceso de coordinación, planeación, 
organización y ejecución del proyecto No. 179-2009 “Organizaciones y redes 
sociales – componente: Fomento de iniciativas ciudadanas locales”.  
Alcances del Objeto: 
 
1) Apropiar la localidad con su entorno cultural, artístico y lúdico como escuela 
permanente de aprendizaje, reflexión y socialización que apunte a aumentar el 
conocimiento y el disfrute de esta por parte de sus habitantes a partir del 
desarrollo y participación de programas recreativos y deportivos. 2) Promover 
progresivamente el acceso de la población de la localidad, y con calidad a los 
servicios deportivos y recreativos. 3) Desarrollar con la comunidad, un proceso de 
iniciativas comunitarias, formulado y ejecutado por ella misma. 
Plazo: Siete meses a partir del acta de iniciación 
Acta de Inicio: Julio 2 de 2010 (de julio de 2010) 
Fecha de Terminación: febrero 7 de 2011 
Prorroga No.1: Prorrogar el Convenio hasta el 7 de abril de 2011-04-28 
 
De acuerdo con el petente, donde manifiesta que: “también de iniciativas les 
volvieron a dar convenio sin haber demostrado el anterior, a mi parecer eso es una 
falta grave, por lo tanto solicito investigar y castigar por negligencia al director del 
idrd y a los supervisores involucrados en el tema”. 
 
Al respecto, se evidencia en la carpeta del contrato, que el interventor del mismo 
señor Mauricio Andrés Avellaneda Tamayo, en su informe ejecutivo discrimina que 
las organizaciones  que ejecutan proyectos de iniciativas ciudadanas, locales se 
encuentra la JAC La Estanzuela y que el acápite de Inconvenientes: se establece 
que “Por rumores sobre una supuesta inhabilidad del representante legal  señor 
Giovanni Ruiz Simbaqueba, pero que el IDPAC certifica que efectivamente este 
señor hace parte de la Junta Directiva de dicha Junta. 
 
Sin embargo y para que su queja sea atendida de la mejor forma, este derecho de 
petición fue trasladado a la Personería Local, con el fin de que ellos desde su 
competencia le resultan tal situación. 
 
Es importante manifestar que esta oficina, dio traslado del mismo a la Personería 
Local de los Mártires y a la Dirección de Gobierno de la Contraloría de Bogota con 
el fin de investigar lo pertinente a cada uno de los despachos.  
 
4.3. Respuesta a la Veeduría Distrital sobre resultados de la revisión aleatoria de 
la Gestión Contractual de la Alcaldía Local de los Mártires. 
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De las observaciones realizadas por la Veeduría y que fueron reportadas a este 
organismo de control, se advierte que las mismas han sido tenidas en cuenta en 
las diferentes auditorias realizadas hasta le fecha, las cuales han dado como 
resultado planes de mejoramiento que a la vez han sido objeto de seguimiento y 
evaluación por parte de esta Oficina de control local. 
 
Por otra parte, en los aspectos que aun no han sido objeto de evaluación, se 
desprende del informe de la Veeduría en el punto 3.3 respecto del contrato No. 
050 de 2009 suscrito con la firma FERLAG LTDA. “En atención al posible 
detrimento patrimonial que las conductas descritas en los numérales 2.3. y 2.5 del 
presente informe puedan haber causado a los recursos públicos del FDL de los 
Mártires” 
 
4.3.1 Hallazgo administrativo.  
 
Revisados los términos del contrato No. 050 de 2009, que reúne las siguientes 
características: 
 
Clase: proceso de selección abreviada menor cuantía. 
Valor: cuarenta y siete millones trescientos ochenta y cinco mil seiscientos 
noventa y un  pesos m/cte. ($47.385.691), incluido IVA. 
Objeto: Contrato de compraventa para la adquisición de equipos de cómputo y sus 
accesorios, elementos de comunicación y licenciamiento para la Alcaldía Local de 
los Mártires.  
Contratista: Comercializadora Ferlag Ltda. 
Plazo de ejecución: Acta de Inicio: 05 Octubre 2009  
Fecha de Terminación: 20 Octubre 2009, Prorroga de un mes (Primera, Folio 512-
513) mas, contado a partir del vencimiento del plazo inicial, prorroga de un mes 
(Segunda, Folio 520-521) mas contado a partir del vencimiento del plazo inicial. 
suspensión del contrato por 60 días (Primera) (Folio 537-538), Suspensión del 
contrato por 30 días (Segunda) (Folio 551) a los 19 días del mes de febrero de 
2010. 
 
Se encontró que en los documentos que reposan en las carpetas del contrato 
aparecen las actas sin firmas y sin la foliación correspondiente.   
 
Lo anterior contraviene lo expresado en e artículo 2º de la Ley 87 de 1993 y el 
principio de transparencia de que trata la ley 80 de 1993. 
 
Esta situación puede obedecer a la falta de supervisón y control por parte de la 
administración del FDLM y puede poner en riesgo los recursos públicos. 
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De lo anterior se configura un hallazgo administrativo que deberá ser incluido en el 
plan de mejoramiento para su posterior seguimiento y evaluación. 
 
4.3.2. Hallazgo Administrativo 
 
Contrato No. 050 de 2009  
Clase: proceso de selección abreviada menor cuantía. 
Valor: cuarenta y siete millones trescientos ochenta y cinco mil seiscientos 
noventa y un  pesos m/cte. ($47.385.691), incluido iva. 
Objeto: contrato de compraventa para la adquisición de equipos de cómputo y sus 
accesorios, elementos de comunicación y licenciamiento para la Alcaldia local de 
los Mártires.  
Contratista: Comercializadora ferlag ltda. 
Plazo de ejecución: acta de inicio: 05 octubre 2009  
fecha de terminación: 20 octubre 2009, prorroga de un mes (primera, folio 512-
513) mas, contado a partir del vencimiento del plazo inicial. prorroga de un mes 
(segunda, folio 520-521) mas contado a partir del vencimiento del plazo inicial. 
suspensión del contrato por 60 dias (primera) (folio 537-538), suspensión del 
contrato por 30 dias (segunda) (folio 551) a los 19 días del mes de febrero de 
2010. 
  
Frente a la inquietud que Plantea la Veeduría Distrital en el punto 2.5.1 del informe 
“Resultados de la revisión aleatoria de la Gestión contractual de la Alcaldía local 
de los mártires”, en cuanto a la selección de Contratación  Abreviada y de menor 
cuantía la cual fue implementada en este contrato por el Fondo de Desarrollo 
Local de los Mártires, que según la Veeduría debió realizar por Subasta Inversa; si 
bien es cierto que los elementos especificados en el contrato 050 de 2009 de 
Promesa de Compra Venta, estos elementos pertenecen a un mismo grupo de 
equipo de comunicación, de computo e intangibles,  más su utilización 
corresponde a especificaciones técnicas y funcionalidad diferentes, es decir: 

a) Un computador no posee las mismas especificaciones técnicas y funciones 
de un televisor. 

b)   Un Teléfono inalámbrico  no posee las mismas especificaciones técnicas y 
funciones que un scanner. 

c) Una impresora multifuncional no posee las mismas especificaciones 
técnicas y funciones que un video beam. 

d) Un disco duro portátil  no posee las mismas especificaciones técnicas y 
funciones que un teléfono inalámbrico. 

e) Las licencias son bienes de características intangibles que no permiten ni 
siquiera ninguna similitud, no ameritan por su misma naturaleza 
comparación alguna frente a especificaciones técnicas y funcionalidad de 
elementos devolutivos tangibles. 

 



 

 183 

En tal sentido no pondrían agruparse de tal forma todos los elementos adquiridos 
como de características técnicas uniformes y de común utilización, por lo tanto 
este ente de control establece que la modalidad de selección aplicada es la 
concordante con el propósito legal establecido en el contrato. 
 
En cuanto al bien Televisor planteado en los estudios previos a folio 99 se 
menciona “La Alcaldía local de los Mártires cuenta en el despacho con un televisor 
obsoleto tecnológicamente para los requerimientos de video conferencias, eventos 
y demás actividades que se realizan en esta entidad y buscar su adecuación o 
comprar los equipos que sirvan para complementar su utilidad, implicaría mayores 
gastos, razón por la cual, se hace necesario reemplazarlo por un televisor de 
ultima tecnología con puerto de entrada USB, con el fin de que se presten los 
servicios necesarios para el correcto desarrollo de las actividades antes 
anotadas.” 
 
Si bien es cierto lo expresado por la Veeduría Distrital de Bogotá “No se 
encontraron en la carpeta del contrato los documentos, análisis o conceptos 
técnicos a través de los cuales se concluyo que el televisor del despacho del 
Señor Alcalde Local era obsoleto tecnológicamente.”, de esta circunstancia se 
puede concluir inequívocamente que en la planificación precontractual si se 
evidencia por un lado la obsolescencia del televisor marca Sony de 21 pulgadas, si 
bien en la carpeta del Contrato no se justifica de manera clara, la misma si se 
soporta en documentos que se encuentran en otros archivos de la entidad y que 
corroboraron el estado físico y contable de dicho elemento, el cual se encuentra 
en bodega actualmente, mientras que el adquirido por medio del contrato 050 de 
2009 se encuentra instalado y en funcionamiento en la oficina del Despacho del 
Señor Alcalde. 
 
En cuanto a los monitores el Fondo de Desarrollo Local de los Mártires advirtió 
mediante acta de reunión a la cual asistieron el Sr. Alcalde, la Coordinadora 
Administrativa y Financiera, la Abogada del Fondo y los ingenieros Supervisores 
del contrato y el Ingeniero de Comercializadora Ferlag, de fecha 19 de octubre de 
2009 que los monitores H.P. no cumplen con la característica de altura ajustable y 
no traen bocina flat panel, en este sentido el Sr. Alcalde si indico al contratista que 
los monitores no cumplen con las especificaciones solicitadas en el contrato 050 
de 2009 y que deben cumplir a cabalidad. 
 
Por lo anterior este ente de control manifiesta que si bien durante la ejecución del 
contrato en cuestión se presentaron inconvenientes respecto a la dilación en el 
cumplimiento de algunas obligaciones, éstos no pueden considerarse de manera 
imperiosa una conducta irresponsable y negligente por parte del contratista y del 
Fondo de Desarrollo Local, toda vez que en esta etapa se evidenciaron algunas 
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inexactitudes que generaron confusión al momento de la entrega de dos (2) de los 
elementos requeridos por la entidad. 
 
Se evidencia en el cuerpo del contrato que frente a las observaciones dadas por 
el Fondo, el Contratista siempre desplegó la gestión necesaria para resolver de la 
mejor manera los inconvenientes surgidos con ocasión del contrato, en este 
sentido la entidad autorizó las prorrogas y suspensiones del contrato, buscando 
dar solución de manera directa a tales conflictos. 
 
Se concluye que: Con arreglo a la nueva Carta Política la gestión fiscal no se 
puede reducir a perfiles económico-formalistas, pues, en desarrollo de los 
mandatos constitucionales y legales el servidor público y el particular, dentro de 
sus respectivas esferas, deben obrar no solamente salvaguardando la integridad 
del patrimonio público, sino ante todo, cultivando y animando su específico 
proyecto de gestión y resultados. Proceder éste que por entero va con la 
naturaleza propia de las cosas públicas, por cuanto la efectiva realización de los 
planes y programas de orden socio-económico, a tiempo que se sustenta y 
fortalece sobre cifras fiscales, funge como expresión material de éstas y de la 
acción humana, por donde la adecuada preservación y utilización de los bienes y 
rentas del Estado puede salir bien librada a instancias de la vocación de servicio 
legítimamente entendida, antes que de un plano y estéril cumplimiento normativo, 
que no por obligatorio garantiza sin más la realización práctica de las tareas 
públicas. 
 
Asimismo el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires siempre busco la solución 
del conflicto contractual, siempre en procura del respeto al principio consagrado en 
el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. Hay que precisar que el Fondo de Desarrollo 
Local al autorizar el tiempo dispuesto de común acuerdo empleo el principio de la 
autonomía de la voluntad señalado en los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 
1993, en este sentido se hizo posible solucionar a través del arreglo directo los 
problemas suscitados como consecuencia de las inexactitudes que se presentaron 
entre lo requerido y lo ofertado. 
 
Las prorrogas y suspensiones obedecieron entonces al tiempo que el contratista 
requirió para realizar los tramites de importación, legalización y entrega de los dos 
bienes en cuestión, esto se evidencia dentro de la carpeta del contrato. 
 
La obsolescencia que presentaba el televisor de 21 pulgadas marca Sony es 
apreciable a simple vista, ya que no posee  los elementos de alta tecnología con 
los que cuenta el que se adquirió por el Fondo, frente a la recomendación que 
hace la Veeduría Distrital en cuanto a que no hubo un diagnostico de la 
obsolescencia, este ente de control conceptúa que frente al principio de economía, 
era más oneroso para la entidad contratar un diagnostico, cuando con la simple 
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observancia de la fecha de adquisición de este bien, se puede determinar que 
contablemente este cumplió con vida útil y sufrió ya su depreciación, como se 
pudo evidenciar en carpeta anexa al contrato que coloco a la vista el supervisor 
del contrato. 
 
Es bueno aclarar que todos los elementos objeto del contrato fueron entregados 
por el contratista, cumpliendo a satisfacción cada una de las especificaciones 
técnicas exigidas, lo que colige la consecución de la finalidad trazada por la 
entidad que se traduce en contar con equipos de tecnología avanzada y actual. 
 
Se evidencia en el contrato que faltan firmas en las actas de reunión que se 
realizaron con el contratista, más se observa en listado de asistentes en hoja 
anexa y foliada en las respectivas carpetas. 
 
Existe desorden en el archivo de documentos que deben estar en el cuerpo del 
contrato, encontrándose en carpeta archivada por el supervisor del contrato 
documentos que sirven de soporte de este.  
 
Lo anterior contraviene lo expresado en e artículo 2º de la Ley 87 de 1993 y el 
principio de transparencia de que trata la ley 80 de 1993. 
 
Esta situación puede obedecer a la falta de supervisón y control por parte de la 
administración del FDLM y puede poner en riesgo los recursos públicos. 
 
De lo anterior se configura un hallazgo administrativo que deberá ser incluido en el 
plan de mejoramiento para su posterior seguimiento y evaluación. 
 
4.3.3. Contrato de Suministro No. 115 de 2009, 
 
Objeto: Suministrar elementos de material publicitario permanente (material POP) 
debidamente impresos, según las solicitudes e indicaciones efectuadas por la 
Alcaldía Local de los Mártires según las condiciones contenidas en los pliegos. 
Acta de Inicio: Abril 22 de 2010 
Fecha de Terminación: 21 de Octubre de 2010 
Termino de ejecución: 6 meses 
 
Se evidencia a folio 46 comunicación de julio 27 de 2010 dirigida al señor Alcalde 
Luis Ernesto Rincón Ascencio por parte del Representante Legal de Multimpresos, 
Señor Juan Javier Benavides Fonseca, se estudie la posibilidad de terminar de 
común acuerdo el contrato del asunto debido a razones de carácter personal que 
requieren de la atención completa. 
 



 

 186 

Así las cosas, a folio 47 se evidencia acta de terminación por mutuo acuerdo del 
contrato de suministro No. 115 de 2009, y mediante acta de liquidación a folio 49, 
es oportuno manifestar que no existe soporte alguno donde se evidencia el pago 
por cualquier  actividad al contratista, ya que según la cláusula sexta del contrato 
establece “Se cancelaran con posterioridad a la prestación del servicio en 
mensualidades vencidas de acuerdo a lo ejecutado y suministrado en el mes”. 
 
A la fecha, se esta a la espera de que la administración nos informe cuales fueron 
las acciones administrativas conducentes que dieron origen a la terminación del 
contrato de acuerdo con la cláusula décima primera por los posibles perjuicios 
causados por dicho incumplimiento. 
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5. ANEXOS 

 
 

ANEXO 1 HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 
MILLONES REFERENCIACION4 

 
 
ADMINISTRATIVOS  
 
 

7  
3.2.1.1   3.4.2.2.1   3.4.2.3   
3.4.2.4.1   4.2.1   4.3.1   
4.3.2     

CON INCIDENCIA FISCAL    

 
CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
 

 NA  

 
CON INCIDENCIA PENAL 
 
SANCIONATORIO  
 

 NA  

 

                                                 
4 Se detallan los numerales donde se encuentran cada uno de los hallazgos registrados en el informe. 
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ANEXO 2  
CUADRO PLAN DE MEJORAMIENTO 

No.  DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

GRADO 
DE 

AVANC
E  

RANGO 
DE 

CUMPLI
MIENT

O 

ESTADO DE 
LA ACCIÓN 

OBSERV ACIÓN  

1 3.2.1.1.1. Hallazgo Administrativo con incidencia 
disciplinaria. // El Acuerdo 13 de 2000 “POR EL 
CUAL SE REGLAMENTA LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN 
APROBACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA 
LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE 
CONFORMAN EL DISTRITO CAPITAL Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.” En los 
literales a. y b. del artículo 3 del Acuerdo 13 de 
2000, que tratan de los fundamentos de los 
planes de desarrollo de las localidades, 
expresamente señalan, entre otros, que éstos, 
los planes de desarrollo local, tendrán como 
fundamento: ¿a. Los planes y políticas 
Distritales. B. El plan de Desarrollo Económico y 
Social y de Obras Públicas del Distrito Capital?, 
preceptos que al parecer no fueron tenidos en 
cuenta en la formulación del Plan de Desarrollo 
Local, como se evidencia a partir de la 
confrontación de las metas propuestas para cada 
uno de los proyectos que integran el Plan de 
Desarrollo Distrital con las que integran el Plan 
de Desarrollo Local, se estableció: 

01/05/2
010 

01/05/2011 60% 1.20 En 
ejecución  

Verificado y 
registrado el grado 
de avance de esta 
acción, y por cuanto 
la fase de ejecución 
de la Auditoría 
Regular PAD 2011, 
ciclo I, terminó antes 
de la fecha de 
vencimiento de la 
acción, el 
seguimiento 
completo se 
adelantará en la 
segunda fase del 
PAD-2011.  

2 3.2.1.1.1. Hallazgo Administrativo con incidencia 
disciplinaria. // El Acuerdo 13 de 2000 “POR EL 
CUAL SE REGLAMENTA LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN 
APROBACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA 
LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE 
CONFORMAN EL DISTRITO CAPITAL Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.” En los 
literales a. y b. del artículo 3 del Acuerdo 13 de 
2000, que tratan de los fundamentos de los 
planes de desarrollo de las localidades, 
expresamente señalan, entre otros, que éstos, 
los planes de desarrollo local, tendrán como 
fundamento: ¿a. Los planes y políticas 
Distritales. B. El plan de Desarrollo Económico y 
Social y de Obras Públicas del Distrito Capital?, 
preceptos que al parecer no fueron tenidos en 
cuenta en la formulación del Plan de Desarrollo 
Local, como se evidencia a partir de la 
confrontación de las metas propuestas para cada 
uno de los proyectos que integran el Plan de 
Desarrollo Distrital con las que integran el Plan 
de Desarrollo Local, se estableció: 
 

01/05/2
010 

 

01/05/2011 
 

60% 1.20 En 
ejecución  

Verificado y 
registrado el grado 
de avance de esta 
acción, y por cuanto 
la fase de ejecución 
de la Auditoría 
Regular PAD 2011, 
ciclo I, terminó antes 
de la fecha de 
vencimiento de la 
acción, el 
seguimiento 
completo se 
adelantará en la 
segunda fase del 
PAD-2011. 
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No.  DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

GRADO 
DE 

AVANC
E  

RANGO 
DE 

CUMPLI
MIENT

O 

ESTADO DE 
LA ACCIÓN 

OBSERV ACIÓN  

3 3.2.1.1.1. Hallazgo Administrativo con incidencia 
disciplinaria. // El Acuerdo 13 de 2000 “POR EL 
CUAL SE REGLAMENTA LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN 
APROBACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA 
LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE 
CONFORMAN EL DISTRITO CAPITAL Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.” En los 
literales a. y b. del artículo 3 del Acuerdo 13 de 
2000, que tratan de los fundamentos de los 
planes de desarrollo de las localidades, 
expresamente señalan, entre otros, que éstos, 
los planes de desarrollo local, tendrán como 
fundamento: ¿a. Los planes y políticas 
Distritales. B. El plan de Desarrollo Económico y 
Social y de Obras Públicas del Distrito Capital?, 
preceptos que al parecer no fueron tenidos en 
cuenta en la formulación del Plan de Desarrollo 
Local, como se evidencia a partir de la 
confrontación de las metas propuestas para cada 
uno de los proyectos que integran el Plan de 
Desarrollo Distrital con las que integran el Plan 
de Desarrollo Local, se estableció: 
 

01/05/2
010 

 

01/05/2011 
 

60% 1.20 En 
ejecución  

Verificado y 
registrado el grado 
de avance de esta 
acción, y por cuanto 
la fase de ejecución 
de la Auditoría 
Regular PAD 2011, 
ciclo I, terminó antes 
de la fecha de 
vencimiento de la 
acción, el 
seguimiento 
completo se 
adelantará en la 
segunda fase del 
PAD-2011. 

4 3.2.1.1.1. Hallazgo Administrativo con incidencia 
disciplinaria. // El Acuerdo 13 de 2000 “POR EL 
CUAL SE REGLAMENTA LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN 
APROBACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA 
LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE 
CONFORMAN EL DISTRITO CAPITAL Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.” En los 
literales a. y b. del artículo 3 del Acuerdo 13 de 
2000, que tratan de los fundamentos de los 
planes de desarrollo de las localidades, 
expresamente señalan, entre otros, que éstos, 
los planes de desarrollo local, tendrán como 
fundamento: ¿a. Los planes y políticas 
Distritales. B. El plan de Desarrollo Económico y 
Social y de Obras Públicas del Distrito Capital?, 
preceptos que al parecer no fueron tenidos en 
cuenta en la formulación del Plan de Desarrollo 
Local, como se evidencia a partir de la 
confrontación de las metas propuestas para cada 
uno de los proyectos que integran el Plan de 
Desarrollo Distrital con las que integran el Plan 
de Desarrollo Local, se estableció: 
 

01/05/2
010 

 

01/05/2011 
 

60% 1.20 En 
ejecución  

Verificado y 
registrado el grado 
de avance de esta 
acción, y por cuanto 
la fase de ejecución 
de la Auditoría 
Regular PAD 2011, 
ciclo I, terminó antes 
de la fecha de 
vencimiento de la 
acción, el 
seguimiento 
completo se 
adelantará en la 
segunda fase del 
PAD-2011.. 
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No.  DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

GRADO 
DE 

AVANC
E  

RANGO 
DE 

CUMPLI
MIENT

O 

ESTADO DE 
LA ACCIÓN 

OBSERV ACIÓN  

5 3.2.1.3.1. Hallazgo Administrativo con incidencia 
disciplinaria. El artículo 5º. Del Acuerdo 12 de 
1994. ¿Por el cual se establece el Estatuto de 
Planeación del Distrito Capital y ¿? que trata del 
alcance del Plan de Desarrollo, establece que 
éste ¿? tendrá un lapso de programación mínimo 
de tres años correspondientes al período de 
ejercicio del respectivo Alcalde Mayor?, de lo que 
se deduce que el horizonte mínimo de los 
proyectos de inversión que integran el Plan de 
Desarrollo Local, debe ser de 4 años, sin 
embargo en la mayoría de las formulaciones sólo 
se incluye la vigencia 2009, cuando la vigencia 
del plan es hasta el 2012. 
 

01/05/2
010 

 

01/05/2011 
 

60% 1.20 En 
ejecución  

Verificado y 
registrado el grado 
de avance de esta 
acción, y por cuanto 
la fase de ejecución 
de la Auditoría 
Regular PAD 2011, 
ciclo I, terminó antes 
de la fecha de 
vencimiento de la 
acción, el 
seguimiento 
completo se 
adelantará en la 
segunda fase del 
PAD-2011. 

6 3.2.1.3.2. Hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria. En las carpetas facilitadas como 
soportes documentales del Banco de Proyectos, 
se encuentran fichas EBI con información 
requerida por la metodología, sin diligenciar, 
correspondencia variada dirigida al Alcalde 
Local, entre otras, JAC Santafé y ONG 
Fundación Manos Unidas para el Progreso 
Colombiano, FEDEECONGD, Grupo ¿ 
Universidad Católica de Colombia, de la que 
adicionalmente se advierte, que no se surtió 
ningún trámite….... En las diferentes carpetas se 
encuentran los avales técnicos expedidos por las 
diferentes UEL, ….....? El Artículo 4º del Decreto 
518 de 1999 modificó el artículo 19 del Decreto 
739 de 1998 y estableció que éste quedará así: 
“AVAL TÉCNICO, ECONÓMICO Y JURÍDICO. 
La UEL correspondiente a cada sector de 
inversión o prioridad será la responsable de dar 
la viabilidad técnica, económica y jurídica a la 
solicitud de contratación de cada proyecto 
registrado en el Decreto de liquidación del 
presupuesto de la localidad expedido por el 
alcalde local, de acuerdo con las leyes, normas y 
los requisitos de la entidad competente para su 
ejecución, en concordancia con lo establecido en 
los artículos 11 y 12 del Decreto 449 de 1999.?, 
precepto que al parecer fue incumplido pues las 
diferentes UEL, viabilizaron sin ninguna 
competencia los diferentes proyectos. 
 

01/05/2
010 

 

01/05/2011 
 

60% 1.20 En 
ejecución  

Verificado y 
registrado el grado 
de avance de esta 
acción, y por cuanto 
la fase de ejecución 
de la Auditoría 
Regular PAD 2011, 
ciclo I, terminó antes 
de la fecha de 
vencimiento de la 
acción, el 
seguimiento 
completo se 
adelantará en la 
segunda fase del 
PAD-2011. 

7 3.2.1.3.3. Hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria. En todo el articulado el Decreto 
mencionado en el numeral anterior (449 de 
1999), se indica que los procedimientos se 
deben cumplir de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el Manual de Procedimientos 
que expida el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital. En cumplimiento de lo 
ordenado por este decreto,… Cabe anotar que 
las metas no consisten en la relación de un plan 
de compras y/o adquisiciones para el proyecto, ni 
corresponden a la descripción de los rubros de 

01/05/2
010 

 

01/05/2011 
 

60% 1.20 En 
ejecución 

Verificado y 
registrado el grado 
de avance de esta 
acción, y por cuanto 
la fase de ejecución 
de la Auditoría 
Regular PAD 2011, 
ciclo I, terminó antes 
de la fecha de 
vencimiento de la 
acción, el 
seguimiento 
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No.  DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

GRADO 
DE 

AVANC
E  

RANGO 
DE 

CUMPLI
MIENT

O 

ESTADO DE 
LA ACCIÓN 

OBSERV ACIÓN  

gasto al interior del proyecto o al reflejo de su 
estructura de costos.?, directrices que al parecer 
fueron incumplidas. En la formulación de la 
mayoría de las metas, que integran el Plan de 
Desarrollo Local, parece ser que se 
desconocieron los requisitos mínimos que deben 
reunir, para que se pueda realizar el seguimiento 
necesario para establecer, entre otros aspectos, 
el nivel de avance ¿ Para el proyecto ¿Practicas 
del buen gobierno?, se propone como meta 
¿Ejecutar el sistema de gestión de calidad, 
mecanismos de control interno y PIGA, 
desconociendo, presuntamente, que éstos son 
instrumentos de gestión precisamente para 
lograr el cumplimiento de las metas y que en 
casos de requerirse incurrir en algún gasto, Este 
debe ser asumido por la Secretaría de Gobierno, 
dependencia de la cual hace parte la Alcaldía 
Local. 
 

completo se 
adelantará en la 
segunda fase del 
PAD-2011. 

8 3.2.1.4.1. Hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria. El Decreto 714 de 1996, por el cual 
se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 
de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Distrital,….. en el Plan de 
Desarrollo Local se incorporan 51 proyectos y 
presupuestalmente solo 22. Tanto la 
denominación como la cantidad de proyectos fue 
modificada; adicionalmente, para la vigencia 
2009, dos Programas del Plan de …........ los 
recursos apropiados y ejecutados en la vigencia 
2009, deben ser correspondientes con las metas 
propuestas para el Plan de Desarrollo Local 
2008-2012, sin embargo se destinaron recursos 
para adicionar o modificar compromisos suscritos 
en virtud del Plan de Desarrollo anterior. 
Adicional a lo anterior, se adquirieron 
compromisos cuyos objetos no contribuyen al 
logro de las metas propuestas para los proyectos 
160, 161, 168, 171, 174, 175 y 176, en virtud de 
los cuales se suscribieron: ¿ Artículo 51º, que 
trata de la ejecución del Banco de Proyectos, 
ordena que ¿? No se podrá ejecutar ningún 
programa o Proyecto que haga parte del 
Presupuesto Anual del Distrito Capital, hasta 
tanto no se encuentren evaluados por el Órgano 
competente y registrados en el Banco Distrital de 
Programas y Proyectos.?, el cual es retomado 
por el artículo 25 del Decreto 1139 del 2000 
(antes mencionado) que establece ¿Para poder 
ejecutar un programa o proyecto que haga parte 
del Presupuesto Anual de los F.D.L., es 
necesario que éstos se encuentren evaluados 
por el órgano competente y registrados en el 
Banco Local de Programas y Proyectos.?, 
preceptos que al parecer fueron incumplidos, de 
acuerdo con lo demostrado en las situaciones 
mencionadas en el hallazgo 3.2.1.3.2. Los 
hechos antes mencionados evidencian que el no 

01/05/2
010 

 

01/05/2011 
 

60% 1.20 En 
ejecución 

Verificado y 
registrado el grado 
de avance de esta 
acción, y por cuanto 
la fase de ejecución 
de la Auditoría 
Regular PAD 2011, 
ciclo I, terminó antes 
de la fecha de 
vencimiento de la 
acción, el 
seguimiento 
completo se 
adelantará en la 
segunda fase del 
PAD-2011. 
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No.  DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

GRADO 
DE 

AVANC
E  

RANGO 
DE 

CUMPLI
MIENT

O 

ESTADO DE 
LA ACCIÓN 

OBSERV ACIÓN  

tener claro la aplicabilidad de las normas 
contenidas en el Estatuto de Presupuesto y las 
que regular el Banco Distrital de Programas y 
Proyectos, ha llevado a la administración local a 
duplicar y en algunos casos a triplicar procesos, 
que además de no realizarse oportunamente, se 
llevan a cabo de una forma atropellada 
anualmente, simultáneamente con los procesos 
de contratación, lo que conlleva a una gestión 
ineficiente, ineficaz y antieconómica, pues de 
formularse o reformularse los proyectos (según 
las necesidades y circunstancias), previó a la 
adopción del presupuesto, solamente se 
requeriría la actualización de éstos, y no estar 
realizando por vigencia más de una formulación, 
como actualmente se evidencia, al surtirse 
procesos innecesarios, como son los 
relacionados con los componentes. 
 

9 3.2.1.5.1. Hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria El numeral 3) del artículo 34 de la 
Ley 734 de 2002 establece como uno de los 
deberes del servidor público, c ¿.”, precepto que 
fue presumiblemente incumplido dado los niveles 
de baja ejecución física de los Proyectos que 
presupuestalmente fueron programados: 
 

01/06/2
010 

 

01/06/2011 
 

100% 2.0 Cerrada 
 

La acción se cumplió 
dentro del término y 
en consecuencia 
queda cerrada.. 

10 3.2.2.1. Hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria Para evaluar el Balance Social 
presentado acerca de la gestión realizada con 
los recursos asignados al Fondo de Desarrollo 
Local, el equipo auditor seleccionó 3 de los 8 
problemas reconstruidos, los cuales se 
fundamentaron en cifras contenidas en estudios 
realizados por el DANE y el DAPD, lo cual en 
opinión del equipo auditor es válido: Al revisar el 
contenido del documento presentado como 
Balance, se determinó que no se cumplió con la 
metodología establecida por la Contraloría, en 
cuanto a la conceptualización y contenido se 
refiere, lo cual impide evaluar los resultados 
sociales alcanzados por el sujeto de control, y 
determinar los niveles de eficiencia, eficacia, 
equidad y coherencia de la gestión pública. 
 

01/05/2
010 

 

01/05/2011 
 

60% 1.20 En 
ejecución 

Verificado y 
registrado el grado 
de avance de esta 
acción, y por cuanto 
la fase de ejecución 
de la Auditoría 
Regular PAD 2011, 
ciclo I, terminó antes 
de la fecha de 
vencimiento de la 
acción, el 
seguimiento 
completo se 
adelantará en la 
segunda fase del 
PAD-2011. 

11 3.3.1.1. Se puede observar que el valor de 
$2.535.9 millones equivalentes al 94.35% dentro 
del total de las multas corresponde a 
expedientes de vigencias de 2004 y anteriores, 
con una antigüedad mayor a 5 años, que por su 
antigüedad es posible su calificación como 
incobrables por prescripción, cabe destacar que 
existen expedientes por concepto de Multas 
desde la vigencia de 1991, lo cual podría 
ameritar un estudio jurídico y contable por parte 

01/01/2
010 

 

31/12/2010 
 

100% 1.89 Cerrada 
 

Con oficio de 
radicado 
20111430009331 del 
04-02-2011, dirigido 
al Jefe de Oficina 
Local, el Contador 
del Equipo Auditor 
valida las respuestas 
y califica la acción 
como aparece en la 
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No.  DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

GRADO 
DE 

AVANC
E  

RANGO 
DE 

CUMPLI
MIENT

O 

ESTADO DE 
LA ACCIÓN 

OBSERV ACIÓN  

del ¿FDLM para establecer su pertinencia, 
registro y/o reclasificación en los Estados 
Contables. Lo antes expuesto denota al parecer 
falta de gestión administrativa de cobro por parte 
del ¿FDLM y de la Oficina de Ejecuciones 
Fiscales ¿OEF de la Secretaría de Hacienda de 
Bogotá, D.C. y de una depuración contable 
permanente y sostenible, incumpliendo 
presuntamente el numeral 3.1 de la Resolución 
357 de 2008, el numeral 1.4.1 del Instructivo No. 
9 del 18 de diciembre de 2009, expedidos por la 
Contaduría General de la Nación , en 
concordancia con los procedimientos contenidos 
en el Régimen de Contabilidad. 
 

respectiva columna 
de este cuadro. 

12 3.3.3.1 Como se puede observar en el cuadro 
anterior el inmueble antes descrito tiene un valor 
Histórico de $194.4 millones y una valorización 
de $250.3 millones para un valor total 
actualizado de $444.7 millones, este bien 
inmueble se encuentra a nombre del señor 
González de la Torre Rafael Antonio según 
certificado de tradición y libertad expedido el 26 
de marzo de 2010, por la Oficina de Instrumentos 
Públicos Zona Centro. Lo antes expuesto amerita 
realizar un estudio Jurídico contable para 
determinar el verdadero titular del derecho real 
de dominio y establecer la causa y motivos por el 
cual este inmueble se encuentra registrado en 
las cuentas del activo del Balance General del 
FDLM,. 
 

01/01/2
010 

 

31/12/2010 
 

100% 1.89 Cerrada 
 

Con oficio de 
radicado 
20111430009331 del 
04-02-2011, dirigido 
al Jefe de Oficina 
Local, el Contador 
del Equipo Auditor 
valida las respuestas 
y califica la acción 
como aparece en la 
respectiva columna 
de este cuadro. 

13 3.3.4.1 En la cuenta de Propiedad Planta y 
Equipo no Explotado Código 163700 con corte a 
31 de diciembre de 2009 se registraron valores 
por $151.3 millones equivalentes al 0.76% dentro 
del total del activo . Su saldo corresponde a 
bienes que se encuentran pendientes de 
trasladar y rematar, bienes devueltos por otras 
entidades y/o dependencias por estar en mal 
estado y/o inservibles, como consecuencia se 
genera incertidumbres en esta cuenta , por 
cuanto al parecer no se ha realizado el trámite 
pertinente para dar de baja los bienes 
inservibles; lo anterior es resultado de la 
verificación que se realizó a los reportes del área 
de almacén donde se encontró un valor de $45.1 
millones, que corresponde a Bienes Inservibles; 
conformados por Equipos para Maquinaria, 
Deporte y Gimnasia y Juegos, Equipo para 
Oficina y Accesorio, Muebles y Enseres, Equipo 
de Computación estos elementos al parecer no 
cuentan con acta de baja ni con concepto técnico 
de inservibles, con el objeto de ser reclasificados 
y/o descargados de la contabilidad financiera. 
 

01/01/2
010 

 

31/12/2010 
 

100% 1.89 Cerrada 
 

Con oficio de 
radicado 
20111430009331 del 
04-02-2011, dirigido 
al Jefe de Oficina 
Local, el Contador 
del Equipo Auditor 
valida las respuestas 
y califica la acción 
como aparece en la 
respectiva columna 
de este cuadro. 
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No.  DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

GRADO 
DE 

AVANC
E  

RANGO 
DE 

CUMPLI
MIENT

O 

ESTADO DE 
LA ACCIÓN 

OBSERV ACIÓN  

14 3.3.5.1 Cruzados los saldos y reportes entre las 
áreas de contabilidad y el área de contratación 
del ¿FDLM, con corte a 31 de diciembre de 
2009, se encontró una diferencia de $104.2 
millones, pues los valores registrados en los 
estados contables código 192005, ascendieron a 
$176.7 millones, equivalentes al 1% dentro del 
total del activo y la relación del área de 
contratación reporto la suma de $72.5 millones, 
correspondientes a siete contratos de comodatos 
y una adición, los cuales se encuentran vigentes 
 

01/01/2
010 

 

31/12/2010 
 

100% 1.89 Cerrada 
 

Con oficio de 
radicado 
20111430009331 del 
04-02-2011, dirigido 
al Jefe de Oficina 
Local, el Contador 
del Equipo Auditor 
valida las respuestas 
y califica la acción 
como aparece en la 
respectiva columna 
de este cuadro. 

15 3.5.1. Hallazgo Administrativo con Incidencia 
Disciplinaria La Secretaria de Gobierno suscribe 
el contrato SGDC-CV-04-05-07-10-11-13-14-15-
19-009-00-09, con el objeto que el contratista se 
obliga a ¿? entregar a título de venta real, 
material y física LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS 
DE PREVENCION Y ATENCION DE 
EMERGENCIAS ¿? El valor total del contrato es 
de $314.7636.277, de los cuales $19.962.279, 
corresponden al FDL-Mártires… (no se 
transcribe en su totalidad, por la extensión del 
texto) 
 

01/05/2
010 

 

01/05/2011 
 

60% 1.5 En 
ejecución  

Verificado y 
registrado el grado 
de avance de esta 
acción, y por cuanto 
la fase de ejecución 
de la Auditoría 
Regular PAD 2011, 
ciclo I, terminó antes 
de la fecha de 
vencimiento de la 
acción, el 
seguimiento 
completo se 
adelantará en la 
segunda fase del 
PAD-2011. 

16 3.5.2. El Gobierno, a través del Decreto 777 del 
16 de mayo de 1992 reglamentó la celebración 
de los contratos a que se refiere el inciso 
segundo del artículo 355 de la Constitución 
Política, y en el artículo 6, que trata de la 
interventoría de éstos, señala que ¿? También 
se podrá contratar directamente la interventoría 
con personas naturales o jurídicas 
especializadas y de reconocida idoneidad en la 
materia objeta del contrato. Estos gastos, que no 
podrán exceder del cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato, se imputarán al mismo.?. Al 
revisar el valor de los contratos para realizar la 
interventoría a los convenios de asociación 
suscritos en la vigencia 2009, se estableció que 
para los �iguientes se supera el 5%: contrato 87, 
80, 145, 149, 142, 86, 144, 158, 159, 148 y 143. 
 

14/05/2
010 

 

14/05/2011 
 

60% 1.5 En 
ejecución 

Verificado y 
registrado el grado 
de avance de esta 
acción, y por cuanto 
la fase de ejecución 
de la Auditoría 
Regular PAD 2011, 
ciclo I, terminó antes 
de la fecha de 
vencimiento de la 
acción, el 
seguimiento 
completo se 
adelantará en la 
segunda fase del 
PAD-2011.  

17 3.5.3 El Acuerdo 060 de de 2001 por el cual se 
establecen pautas para la administración de las 
comunicaciones oficiales en las entidades 
públicas y las privadas que cumplen funciones 
públicas, expedido por el Consejo Directivo del 
Archivo General de la Nación, en uso de sus 
facultades legales, en especial las otorgadas por 
la Ley 80 de 1989, la Ley 489 de 1998 y la Ley 
594 de 2000. se evidencia en varios de los 
documentos que se encuentran en las carpetas 
facilitadas al equipo auditor, que carecen de: ¿ 
Fecha, Radicado del envío, Radicado de recibido 
del destinatario, Firma, Estudios previos sin 

14/05/2
010 

 

14/05/2011 
 

60% 1.5 En 
ejecución  

Verificado y 
registrado el grado 
de avance de esta 
acción, y por cuanto 
la fase de ejecución 
de la Auditoría 
Regular PAD 2011, 
ciclo I, terminó antes 
de la fecha de 
vencimiento de la 
acción, el 
seguimiento 
completo se 
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firma, Soportes documentales que demuestren la 
ejecución de los contratos. Igualmente se 
encuentra documentación que no es pertinente, 
porque corresponde a otro contrato, o 
sencillamente no corresponde al contrato de la 
carpeta referenciada. 
 

adelantará en la 
segunda fase del 
PAD-2011.  

18 3.5.4.- El artículo 36 del Decreto 854 de 2001 
delegó en ¿? los Alcaldes Locales de Bogotá 
D.C., la Gerencia General de los proyectos y la 
Supervisión General de los contratos que se 
adelanten con cargo a los recursos de los 
Fondos de Desarrollo Local; así como la 
interventoría de los contratos según criterio de la 
UEL, como parte del proceso de viabilización de 
los proyectos de inversión local y conforme a la 
capacidad técnica local?. En el parágrafo 
segundo establece que ¿Se entenderá por 
Gerencia General de los proyectos todas las 
actividades de coordinación, organización, 
planeación, control y seguimiento de los 
proyectos de inversión.?, preceptos legales que 
al parecer no han sido cumplidos a cabalidad, si 
se tiene en cuenta que la información que 
evidencie el cumplimiento de los objetos 
contractuales, de los compromisos suscritos a 
través de las diferentes UEL, no se tiene en la 
Gerencia de los Proyectos, se desconoce el 
estado de ejecución de éstos. 
 

01/01/2
010 

 

31/12/2011 
 

60% 1.5 En 
ejecución  

Verificado y 
registrado el grado 
de avance de esta 
acción, y por cuanto 
la fase de ejecución 
de la Auditoría 
Regular PAD 2011, 
ciclo I, terminó antes 
de la fecha de 
vencimiento de la 
acción, el 
seguimiento 
completo se 
adelantará en la 
segunda fase del 
PAD-2011. 

19 3.5.4.- El artículo 36 del Decreto 854 de 2001 
delegó en ¿? los Alcaldes Locales de Bogotá 
D.C., la Gerencia General de los proyectos y la 
Supervisión General de los contratos que se 
adelanten con cargo a los recursos de los 
Fondos de Desarrollo Local; así como la 
interventoría de los contratos según criterio de la 
UEL, como parte del proceso de viabilización de 
los proyectos de inversión local y conforme a la 
capacidad técnica local?. En el parágrafo 
segundo establece que ¿Se entenderá por 
Gerencia General de los proyectos todas las 
actividades de coordinación, organización, 
planeación, control y seguimiento de los 
proyectos de inversión.?, preceptos legales que 
al parecer no han sido cumplidos a cabalidad, si 
se tiene en cuenta que la información que 
evidencie el cumplimiento de los objetos 
contractuales, de los compromisos suscritos a 
través de las diferentes UEL, no se tiene en la 
Gerencia de los Proyectos, se desconoce el 
estado de ejecución de éstos. 
 

14/05/2
010 

 

13/05/2011 
 

60% 1.5 En 
ejecución  

Verificado y 
registrado el grado 
de avance de esta 
acción, y por cuanto 
la fase de ejecución 
de la Auditoría 
Regular PAD 2011, 
ciclo I, terminó antes 
de la fecha de 
vencimiento de la 
acción, el 
seguimiento 
completo se 
adelantará en la 
segunda fase del 
PAD-2011. 
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20 3.5.5. En las carpetas de los contratos, se 
encuentra demasiada documentación repetida, 
oficios y actas de liquidación sin fecha, no se 
mantiene un orden cronológico, lo cual dificulta el 
ejercicio del control fiscal, encomendado a la 
Contraloría de Bogotá D.C.; ´ 
 

14/05/2
010 

 

14/05/2011 
 

100% 2.0 Cerrada  La acción se cumplió 
dentro del término y 
en consecuencia 
queda cerrada.. 

21 2.1.1.1  Contrato:  CAS-FDLM-074-2007. Este 
convenio  a pesar de tener una duración de tan 
solo 4 meses, solo se inicia a partir del mes de 
febrero de 2008 y tendría una duración hasta 
junio de 2008, sin embargo sólo fue terminado el 
20 de enero de 2009 y se presenta una 
liquidación sin fecha del convenio; es decir casi 
ocho meses después de la fecha en la cual se 
tenía previsto su terminación y a pesar que fue 
prorrogada su duración y aprobada la 
suspensión del convenio durante dos meses, por 
cuanto según lo expresado entre otras razones 
por el acta de prorroga No. 3, por cuanto (?)? se 
han presentando dificultades con la empresa 
comercializadora de las herramientas, debido a 
programación de para la realización del 
inventario de fin de año? 

2010/1
2/16 

2011/01/29 
 

83% 1.45 Abierta La Accdión no se ha 
cumplido y el tiempo 
para su 
implementación esta 
vencido 

22 2.1.1.2 Contrato:  CAS-FDLM-074-2007. 
Deficiente planeación en la suscripción del 
convenio..., teniendo en cuenta que los 
elementos a adquirir en ninguna parte del texto 
del convenio señala que los elementos debieran 
ser importados para unas labores tan sencillas 
como la mecánica que desarrollan los mecánicos 
en la calle y que no fuera  posible encontrarlos 
en el mercado nacional y los mecánicos 
capacitados y la comunidad tengan que ver 
aplazadas casi ocho (8) meses después sus 
necesidades ampliamente ilustradas en los 
estudios previos.... Lo anterior puede obedecer a 
deficiencias en la elaboración de los estudios 
previos que no tuvieron en cuenta estas 
dificultades y puede generar que los recursos no 
se destinen para el fin que fueron contratados y 
por otra parte, que cuando e vayan a utilizar los 
mismos, ya no sean necesarios y en 
consecuencia se ponga en riesgo la inversión 
publica. 

2010/1
2/16 

2011/01/29 83% 1.45 Abierta 
 

La Accdión no se ha 
cumplido y el tiempo 
para su 
implementación esta 
vencido 

 
23 

2.1.1.3. Contrato:  CAS-FDLM-074-2007. 
Hallazgo administrativo. Fue firmada el acta de 
liquidación de este convenio de asociación, sin 
realizarse la entrega de los bienes, sin señalar la 
razón por la cual no fueron entregados y 
firmando acta el representante legal de 
CORPODESTAN y el alcalde local de los 
Mártires, declarando estar a paz y salvo por todo 
concepto ante el cumplimiento reciproco de las 
obligaciones, cuando las herramientas de que 
trata dicho numeral aun no han sido entregadas, 
incumpliendo adicionalmente lo ordenado en  el 
objetivo general del proyecto que dice ?Capacitar 
con aplicaciones y trabajo de campo para 

2010/1
2/16 

2011/06/30 12% 0.24 En 
ejecución 

Aun cuando la 
acción tiene 
cumplimiento parcial 
y se encuentra 
dentro del término , 
el grado de avance 
no es significativo.  
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mejorar la productividad y la innovación en 
gestión técnica, administrativa  y comercial a 100 
trabajadores informales mecánicos de la 
localidad de los martires??mediante la puesta en 
marcha de un modelo de organización 
empresarial sostenible?(?) Lo cual en efecto no 
se realizo por cuanto solo se les entrego la 
capacitación y el modelo de organización 
empresarial sostenible que hace parte del objeto 
a desarrollar no se creo. En consecuencia, no se 
cumplió cabalmente con el objeto contratado por 
cuanto se entrego la responsabilidad de la 
creación de las unidades 

24 2.1.1.4 Contrato:  CA-FDLM-122-2009. Evaluado 
el expediente contractual  se encontró que a 
pesar que este convenio no ha sido liquidado, en 
las ordenes de pago Nos. 427 de junio 17 de 
2010 por valor de $ 10,4 millones, No. 208 de 
marzo 26 de 2010 por valor de $4,1 millones; No. 
627 del 25 de agosto de 2010 por valor de $ 7,5 
millones; No. 533 del 21 de julio de 2010 por 
valor de $8, 9 millones; No. 299 del 26 de abril 
de 2010 por valor de $ 7,1 millones, no se da 
cumplimiento a lo pactado en este convenio en el 
Parágrafo Primero de la cláusula quinta.- 
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: ?Los 
descuentos que deben realizarse sobre el 
anticipo correspondiente al CUARENTA POR 
CIENTO (40%) del valor del contrato, se 
amortizaran así: en el segundo pago se 
amortizara el VEINTE POR CIENTO (20%) del 
descuento sobre el anticipo, en el tercer pago el 
VEINTE POR CIENTO (20%) del descuento 
sobre el anticipo; en el cuarto pago el VEINTE 
POR CIENTO (20%) del descuento sobre el 
anticipo; en el quinto pago el VEINTE POR 
CIENTO (20%) del descuento sobre el anticipo y 
en el sexto pago el VEINTE POR CIENTO (20%) 
del descuento sobre el anticipo, lo cual se debe 
reflejar en los informes de ejecución del 
convenio?.(? 

2010/1
2/16 

2011/06/30 12% 0.24 En 
ejecución 

Aun cuando la 
acción tiene 
cumplimiento parcial 
y se encuentra 
dentro del término el 
grado de avance no 
es significativo 

25 2.1.1.5. Contrato:  CA-FDLM-089-2009. El acta 
de iniciación del convenio se firma con fecha 26 
de octubre de 2009 y el contrato de interventoría 
149 de 2009 se firma el 29 de diciembre de 
2009, dos (2) meses y medio después de 
haberse sucrito, y el acta de inicio del contrato de 
interventoría se firma el 14 de enero de 2010, es 
decir dos meses y medio después de iniciar el 
convenio,  no obstante lo anterior, el 14 de 
diciembre de 2009 se expide certificado de 
cumplimiento sin los requisitos de conformidad o 
conocimiento del interventor, contrariando lo 
estipulado en la cláusula sexta del convenio que 
dice ...? El Fondo cancelara...". A la fecha se han 
pagado $ 56,1 millones, es decir el 60% del valor 
pactado sin que se evidencie soporte alguno del 
cumplimiento de las actividades pactadas, a 
sabiendas que el convenio debió terminar el 25 

2010/1
2/16 

2011/06/30 12% 0.24 En 
ejecución 

Aun cuando la 
acción tiene 
cumplimiento parcial 
y se encuentra 
dentro del término el 
grado de avance no 
es significativo 



 

 198 

No.  DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

GRADO 
DE 

AVANC
E  

RANGO 
DE 

CUMPLI
MIENT

O 

ESTADO DE 
LA ACCIÓN 

OBSERV ACIÓN  

de abril de 2010, en congruencia con lo 
estipulado en el informe de interventoria a folio 
188 del contrato de interventoria ?ya que el 
objeto del contrató estaba en peligro de 
cumplirse dada la alta deserción de estudiantes, 
en este momento hay muy poca población 
discapacitada y de cuidadores capacitándose? 
así: o.p. 700 diciembre 16/2010 $4,5 millones; op 
116 febrero 22/2010 $22,5 millones y op 211 
Marzo 26/2010 $28,9 millones 

26 2.1.1.6 Contrato:  CA-FDLM-088-2009. El acta 
de iniciación del convenio se firma con fecha 22 
de octubre de 2009 y el contrato de interventoria 
N° 144 de 2009 se firma el 28 de diciembre de 
2009, dos (2) meses y seis (6) días después de 
iniciar el convenio, y el acta de inicio del contrato 
de interventoria se firma el 14 de enero de 2010, 
dos meses y medio después de iniciar el 
convenio, lo cual quiere decir que durante este 
tiempo no tuvo interventoria la ejecución de las 
actividades propias del mismo. No se 
evidenciaron soportes para el cumplimiento de la 
cláusula VI del contrato: ? el contratista deberá 
presentar un cronograma de actividades ? al 
momento de suscribir el acta de iniciación? No 
se evidenciaron informes de ejecución 
financieros incumpliendo con la obligación 2 de 
la cláusula segunda del contrato. A pesar de 
evidenciarse demoras y observaciones en la 
ejecución del contrato, por parte del interventor, 
se hacen pagos efectivos con certificaciones de 
cumplimiento firmadas por el Alcalde y el 
Supervisor designado ( ver Informe del 
interventor de fecha febrero 25 de 2010 y mayo 
19 de 2010), incumpliendo con lo estipulado en 
la cláusula CUARTA del convenio, Forma de 
pago? el FONDO cancelará? en mensualidades 
vencidas, de acuerdo con las actividades 
efectivamente ejecutadas, previa presentación 
de de informe de ejecución con sus respectivos 
soportes y acta de recibo a satisfacción del 
interventor. El contratista decide pasar como 
informe financiero (folio 347 del convenio) los 
conceptos plasmados en la factura de cobro 
número 032 (folio 343). En este sentido el 
contratista, a pesar de las recomendaciones del 
interventor, no presento durante el desarrollo del 
mismo, informes financieros. 

2010/1
2/16 

2011/06/30 12% 0.24 En 
ejecución 

Aun cuando la 
acción tiene 
cumplimiento parcial 
y se encuentra 
dentro del término el 
grado de avance no 
es significativo 

27 2.1.1.7 Contrato:  CA-FDLM-098-2009. Se 
evidencia el incumplimiento al cronograma de 
actividades obrante a folio 166 del expediente 
contractual, por cuanto a la fecha han 
transcurrido cinco (5) meses después de la fecha 
en que se había pactado la terminación del 
convenio y según la ultima certificación de 
cumplimiento expedida por la administración del 
FDLM del 18 de febrero de 2010, el porcentaje 
de ejecución del convenio es de el 50% de 
avance y no se registra acción alguna de la 

2010/1
2/16 

2011/06/30 12% 0.24 En 
ejecución 

Aun cuando la 
acción tiene 
cumplimiento parcial 
y se encuentra 
dentro del término el 
grado de avance no 
es significativo 
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administración del FDLM tendiente a dar 
cumplimiento a la cláusula décima cuarta: 
MULTAS: ?La mora o el incumplimiento de las 
obligaciones que asuma el contratista en el 
presente convenio, dará derecho al Fondo de 
Desarrollo para imponer multas hasta por el valor 
equivalente al 1% del valor del convenio por 
cada dia de mora o de incumplimiento sin que se 
supere el 10% del valor total del contrato?  A la 
fecha de esta evaluación solo se registra un 
informe de avance del convenio, cuando ya 
debiera haber sido liquidado con las 
certificaciones de recibido a satisfacción entre las 
partes, lo cual incumple lo pactado en el texto del 
convenio por cuanto según lo expresado en la  
cláusula  segunda: OBLIGACIONES DE LA 
FUNDACION CENATECH ?? 2. Presentar los 
informes de ejecución del convenio dentro de los 
términos establecidos?(?) En consecuencia, no 
se ha cumplido con los términos del contrato?. 
De igual manera no se evidencia el cumplimiento 
del numeral 9. del convenio, que ordena ?9.- 
Realizar reuniones periódicas con el supervisor 
del convenio (mínimo 1 vez al mes) con el fin de 
analizar la ejecución del convenio. Improvisación 
en la determinación de la población objetivo por 
cuanto no se determina la base de datos de la 
población objetivo, lo cual no puede garantizar la 
ejecución idónea del convenio. 
 

28 2.1.1.8 Contrato:  CA-FDLM-107-2009. A folio 
205 del expediente contractual, se evidencia que 
el valor del contrato es CLAUSULA CUARTA: 
VALOR: el valor del presente convenio es por la 
suma de  DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
($244,5 millones) el cual incluye el valor de los 
impuestos a que haya lugar con cargo al 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 
325 del 21 de julio de 2009. El ejecutor 
cofinanciara el proyecto en la suma de 
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($244,5 
millones) equivalentes al  10% del valor del 
convenio, representado en las actividades 
determinadas en la propuesta que hace parte 
integral del presente contrato. Así las cosas, 
producto de la revisión de este convenio, no se 
evidencian las actividades a que se hace 
referencia en esta cláusula por parte del 
contratista para dar cumplimiento la 
cofinanciación. Adicionalmente, entre los  folios 
2239 y 2331  de la carpeta No. 5 que hacen 
parte de las carpetas AZ en las que se remite el 
informe final del convenio, componente VII 
FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIOS, ni en la 
copia de cd aportada se evidencia el 
cumplimiento del objetivo especifico del convenio 
No. 6 de que trata la cláusula primera que a la 

2010/1
2/16 

2011/06/30 12% 0.24 En 
ejecución 

Aun cuando la 
acción tiene 
cumplimiento parcial 
y se encuentra 
dentro del término el 
grado de avance no 
es significativo 
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letra dice ?Realizar una rueda de soluciones 
financieras en conjunto con los demás 
beneficiarios de la ULDE, que contemple el 
acceso a mecanismos de apalancamiento 
financiero?.(?) Se presenta allí una cartilla 
denominada CARTILLA GUÍA DE 
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL con la cual 
se pretende analizar cómo participar en ferias 
comerciales, encontrando los procesos 
adecuados para elegir una feria, aprender como 
desempeñarnos en ella y sacar el máximo 
provecho en el antes, durante y después de la 
participación. 
 

29 2.1.1.9  CA-FDLM-107-2009. Hallazgo 
administrativo. Revisada y contrastada la 
información contractual relacionada con los 
Convenios de Asociación que se relacionan mas 
adelante en el cuadro No. 1 y los contratos de 
Interventorías, se observó que el valor de estos 
últimos superaron el 5% del valor autorizado 
para celebrar la Interventorías a los contratos 
principales, en la suma de $7.96 millones 
correspondientes a los contratos Nos. 80,86, 81 , 
y 87 de 2.009 

2010/1
2/16 

2011/05/14 12% 0.24 En 
ejecución 

Aun cuando la 
acción tiene 
cumplimiento parcial 
y se encuentra 
dentro del término el 
grado de avance no 
es significativo 

30 2.1.2.1 Convenio 431 de 2007. En desarrollo de 
la revisión del convenio se evidencia que la 
carpeta del contrato carece de la respectiva acta 
de liquidación del contrato. Lo anterior 
contraviniendo los artículos 3 y 26 de la ley 80 de 
1993. Tampoco se observa dentro de la carpeta 
del contrato los soportes correspondientes que 
avalen la inversión realizada por el Jardín 
Botánico en virtud del contrato de cooperación 
suscrito y que asciende a la suma de $13,2 
millones, los cuales debían estar representados 
en Bienes y Servicios como lo establece la 
cláusula cuarta del convenio en estudio. Con lo 
expuesto anteriormente, se contraviene lo 
señalado por el Estatuto de Contratación Estatal 
en lo referente a los principios de la contratación 
estatal y la ley 87 de 1993 y lo dispuesto en las 
cláusulas mencionadas del convenio; en todo 
caso, con su actuar se contraviene lo estipulado 
en las normas constitucionales atinentes a la 
obligatoriedad en el cumplimiento de la Función 
publica y en particular a los artículos 3º y 4º de la 
Ley 489 de 1998. Lo anterior puede obedecer 
entre otras cosas a deficiencias en la elaboración 
de los estudios previos en el proceso de 
planeación o a confusión entre la misma 
administración a dificultades en el proceso de 
seguimiento y control y puede provocar que se 
ponga en riesgo la inversión publica. 

2010/1
2/16 

2011/03/30 12% 0.24 En 
ejecución 

Aun cuando la 
acción tiene 
cumplimiento parcial 
y se encuentra 
dentro del término el 
grado de avance no 
es significativo 

31 2.1.3.1 CA-FDLM-130-2009.  Hallazgo 
administrativo.  Como resultado de la evaluación 
de este convenio CA-FDLM-130-2009, se 
evidencio el cumplimiento de los términos del 
convenio,  sinembargo a través de la 

2010/1
2/16 

2011/12/31 12% 0.24 En 
ejecución 

Aun cuando la 
acción tiene 
cumplimiento parcial 
y se encuentra 
dentro del término el 
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conversación telefónica sostenida con los 
alumnos del colegio donde fue implementado el 
PEI de uso pedagógico de la radio escolar, se 
evidencio la importancia de utilizar la emisora por 
parte de los alumnos pero que esta estaba 
suspendida por lo que en visita realizada al 
interventor del convenio manifestó que el 
convenio solo preveía  el acompañamiento 
durante el términos de vigencia del convenio, por 
lo que  al terminarse el mismo, también termina 
el acompañamiento.  No se evidencio tampoco 
que en la fase IV SEGUIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO DE LA  CLAUSULA 
PRIMERA ?Asegurar la puesta en marcha de la 
emisora con los estándares establecidos?  lo 
cual no se ha cumplido según las evidencias 
obtenidas; sin embargo el informe final del 
interventor, da visto bueno y recibido a 
satisfacción de cumplimiento del convenio. Por 
otra parte, el anexo 6 del expediente contractual 
presenta a folio 320 un modelo de diploma 
aprobado por la jefatura de prensa del contratista 
CIDECC, en el que presenta un modelo de 
Diploma en el que se certifica la participación en 
el proceso de Formación e implementación de la 
emisora escolar virtual ? IED República 
Bolivariana de Venezuela, pero solo se evidencia 
en dicho expediente a folios 322 al 389 se 
registran listados de asistencia y de entrega de 
refrigerios pero no de la participación en el 
proceso. 

grado de avance no 
es significativo 

32 2.1.3.2 CA-FDLM-045-2009.  Hallazgo 
administrativo.   Como resultado de la evaluación 
de este contrato, se evidencio que después de 
trece (13) meses de la fecha de terminación del 
convenio, aun sigue sin liquidarse sin explicación 
alguna contraviniendo lo ordenado por la 
cláusula ?VIGESIMA SEGUNDA.- LIQUIDACION 
DEL CONTRATO. El presente (contrato) será 
objeto de liquidación dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a su terminación?  Contrato:     
CA-FDLM-045-2009 

2010/1
2/16 

2011/06/30 12% 0.24 En 
ejecución 

Aun cuando la 
acción tiene 
cumplimiento parcial 
y se encuentra 
dentro del término el 
grado de avance no 
es significativo 

33 2.1.4.1 Convenio de asociacion 102 de 2008.  
Como resultado de la evaluación de este 
convenio, se logro evidenciar la presencia de 
improvisación en la suscripción del convenio por 
cuanto en el mismo se pactan una serie de 
compromisos a cumplir en unas fechas precisa y 
con determinados recursos y ya en la ejecución 
del mismo, se presentan situaciones que 
pudieron ser previstas en la etapa previa como lo 
que se observo a folios Nos. 219 a 223, en los 
que el interventor del convenio le informa al 
alcalde que los ejecutores del mismo solicitan la 
aprobación de una modificación a los términos 
del convenio en el siguiente sentido:  ?1. Bajar 
los perfiles de los jurados de los eventos debido 
a que el presupuesto asignado no es suficiente 
para pagara a profesionales con los perfiles 

2010/1
2/16 

2011/06/30 12% 0.24 En 
ejecución 

Aun cuando la 
acción tiene 
cumplimiento parcial 
y se encuentra 
dentro del término el 
grado de avance no 
es significativo 
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requeridos.? (subrayado fuera de texto) ?2. Se 
modifiquen los espacios para los eventos a 
desarrollarse en el parque renacimiento en el 
polideportivo Eduardo Santos, por cuanto en el 
Consejo Local de Cultura, se consideró que son 
sitios muy extensos y no agrupan a la mayoría 
de los habitantes de la localidad? (subrayado 
fuera de texto.) Una vez suscrita el acta de visita 
fiscal se evidencio que efectivamente se 
presentan dificultades subsanables en el 
momento de iniciar la fase de ejecución de los 
contratos lo cual es confirmado por el interventor 
de acuerdo con lo expresado en el texto del acta 
No. 1  del 21 de septiembre de 2010 a las 8 a.m., 
suscrita por el interventor del contrato. Con lo 
expuesto anteriormente, se contraviene lo 
señalado por el Estatuto de Contratación Estatal 
en lo referente a los principios de la contratación 
estatal y la ley 87 de 1993 y lo dispuesto en las 
cláusulas mencionadas del convenio; en todo 
caso, con su actuar se contraviene lo estipulado 
en las normas constitucionales atinentes a la 
obligatoriedad en el cumplimiento de la Función 
publica y en particular a los artículos 3º y 4º de la 
Ley 489 de 1998. Lo anterior puede obedecer 
entre otras cosas a deficiencias en la elaboración 
de los estudios previos en el proceso de 
planeación o a confusión entre la misma 
administración a dificultades en el proceso de 
seguimiento y control y puede provocar que se 
ponga en riesgo la inversión publica. 

34 2.1.4.2 Convenio de interventoría 107 de 2008.  
Como resultado de la evaluación de este 
convenio, se logro evidenciar la presencia de 
improvisación en la suscripción del convenio por 
cuanto en el mismo se pactan una serie de 
compromisos a cumplir en unas fechas precisa y 
con determinados recursos y ya en la ejecución 
del mismo, se presentan situaciones que 
pudieron ser previstas en la etapa previa como lo 
que se observo a folios Nos. 219 a 223, en los 
que el interventor del convenio le informa al 
alcalde que los ejecutores del mismo solicitan la 
aprobación de una modificación a los términos 
del convenio en el siguiente sentido: ... Con lo 
expuesto anteriormente, se contraviene lo 
señalado por el Estatuto de Contratación Estatal 
en lo referente a los principios de la contratación 
estatal y la ley 87 de 1993 y lo dispuesto en las 
cláusulas mencionadas del convenio; en todo 
caso, con su actuar se contraviene lo estipulado 
en las normas constitucionales atinentes a la 
obligatoriedad en el cumplimiento de la Función 
publica y en particular a los artículos 3º y 4º de la 
Ley 489 de 1998. Lo anterior puede obedecer 
entre otras cosas a deficiencias en la elaboración 
de los estudios previos en el proceso de 
planeación o a confusión entre la misma 
administración a dificultades en el proceso de 

2010/1
2/16 

2011/06/30 12% 0.24 En 
ejecución 

Aun cuando la 
acción tiene 
cumplimiento parcial 
y se encuentra 
dentro del término el 
grado de avance no 
es significativo 
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seguimiento y control y puede provocar que se 
ponga en riesgo la inversión publica. Convenio 
de interventoria  No. 107 de 2008 Contratista:     
JHONSON HUMBERTO SOSA Valor :     $ 3,0 
milones Objeto:  Realizar la interventoria técnica, 
administrativa y inanciera  al convenio de 
asociación No. 102 de 2008, suscrito entre el 
FDLM y la Unión temporal CREA FUTURO- 
SUIJURIS-, cuyo objeto es el de la realización 
del X festival de cultura de los Mártires. 

35 2.1.5.1 Hallazgo administrativo componente 
Malla Vial. Al analizar la gestión realizada por el 
FDL para el componente de auditoría de la malla 
vial, se evidencio que los recursos asignados no 
han sido manejados de manera eficiente, 
principalmente por el incumplimiento en el logro 
de los objetivos en función de las metas trazadas 
en el del Plan de Desarrollo Local. Toda vez que 
el desarrollo y manejo de las tres vigencias ha 
sido inapropiado en lo que se refiere a su 
cumplimiento, donde la localidad giró a la 
UAERMV un total de $5.305,0 millones, de los 
cuales tan solo se han ejecutado $1.323,7 
millones  es decir un 25%, faltando por ejecutar 
$3.981,2 millones conforme con el resultado de 
la auditoria.Convenio No. 001 de 2007.   El 
proyecto N° 76-02, denominado ?Componente 
recuperación y mantenimiento de la malla vial 
local y espacio público, componente 
mejoramiento integral? - Convenio 01 de 2007 
No se evidencia un estricto control y seguimiento 
de la Inversión que hace el FDL bajo la figura del 
convenio administrativo con la UAERMV, toda 
vez que la información que reposa en la entidad 
es deficiente. Respecto a la cofinanciación del 
30% que aporta la UAERMV, sobre los recursos 
del FDL, no se ha podido determinar cuál fue su 
valor real en obra - En la CLÁUSULA QUINTA: 
VALOR DEL CONVENIO, no estipulan el valor 
en cifras del aporte del 30% de la UAERMV.Por 
otra parte en este convenio de la vigencia 2007 
no se está colocando el párrafo acerca de los 
rendimientos financieros: ??PARÁGRAFO 
PRIMERO: Los recursos aportados por el 
FONDO  entrarán a la UAERMV como Recursos 
Propios ??. 

2010/1
2/16 

2011/06/30 12% 0.24 En 
ejecución 

Aun cuando la 
acción tiene 
cumplimiento parcial 
y se encuentra 
dentro del término el 
grado de avance no 
es significativo 

36 2.1.5.2 Contrato de obra 182 de 2007.  El 
proyecto N° 76-02, denominado ?Componente 
recuperación y mantenimiento de la malla vial 
local y espacio público, componente 
mejoramiento integral? - Convenio 01 de 2007. 
En este contrato también se observa que se está 
entendiendo mal el 70% 30% de los aportes de 
cada uno toda vez que se debe sacar el 30% del 
valor total de convenio y no del 70% del aporte 
del fondo porque esto sería que el fondo estaría 
aportando el 77% mientras que la UAERMV 
estaría aportando el 23% nada más 

2010/1
2/16 

2011/06/30 12% 0.24 En 
ejecución 

Aun cuando la 
acción tiene 
cumplimiento parcial 
y se encuentra 
dentro del término el 
grado de avance no 
es significativo 
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37 2.1.5.3 Convenio interadministrtivo No. 096 de 
2008.   En este contrato también se observa que 
se esta sacando mal el 70% 30% de los aportes 
de cada uno toda vez que se debe sacar el 30% 
del valor total de convenio no del 70% del aporte 
del fondo porque esto sería que el fondo estaría 
aportando el 77% mientras que la UAERMV 
estaría aportando el 23% nada más.A la fecha de 
esta auditoría (26 de octubre de 2010) no se 
encontró ningún otro documento en esta carpeta. 

2010/1
2/16 

2011/06/30 12% 0.24 En 
ejecución 

Aun cuando la 
acción tiene 
cumplimiento parcial 
y se encuentra 
dentro del término el 
grado de avance no 
es significativo 

38 3.1.1.1 Convenio de Asociación  No. 094 de 
2009  Contratista: Unión temporal Nuevo Estado. 
La cláusula quinta del convenio establece la 
forma de pago así: El Fondo cancelará el valor 
de su aporte de la siguiente manera: a) Un 
primer pago del 40% en calidad de anticipo con 
posterioridad a la suscripción del acta de inicio, 
presentación del plan de manejo, cuenta de 
cobro o factura y autorización de giro del  
interventor o supervisor según el caso. Un 
segundo pago del 50% al vencimiento del 
segundo mes de iniciada la ejecución del 
convenio, previa presentación de informe de 
ejecución, factura o cuenta de cobro y acta de 
recibo a satisfacción del interventor. El saldo del 
10% al finalizar la ejecución del convenio, previa 
presentación del informe final y acta del recibo a 
satisfacción del interventor. Esta cláusula para 
efectos de la ?Amortización del anticipo? 
estableció: ?El anticipo girado al contratista se 
deberá amortizar de la siguiente manera: El 80% 
en el segundo pago y el 20% en el último pago?.  
Adicionalmente, el interventor en su informe 
manifiesta: que se presentó incumplimiento de 
algunas de las actividades y que por  tanto el 
contratista deberá devolver al Fondo la suma de 
$13,9 millones, al igual que no se dio la   
cofinanciación pactada por $3,5 millones (lo cual 
se ratifica en el acta de visita fiscal) situación que 
se confirma por el equipo auditor, toda vez que 
en la documentación que reposa en la carpeta 
del convenio, no se encontraron soportes de su 
ejecución.  Analizados los soportes y las 
evidencias soportadas por la administración, se 
observa acta en la cual el interventor Johnson 
Sosa sustenta la acción en la cual se demostró: 
la ejecución de la cofinanciación por parte del 
ejecutor se evidenció a través de un CD que 
demuestra su realización, al igual que el 
cumplimiento de los Ítems adicionales que no se 
contemplaron en el acta del 4 de noviembre. Así 
las cosas, el ajuste determinado a través del acta 
del 4 de noviembre  alcanza la suma de $3,7 
millones, la cual se procederá en el acta de 
liquidación a realizar los saldos a favor del Fondo 
de Desarrollo Local por parte del contratista, por 
lo tanto desaparece el potencial hallazgo fiscal y 
quedará como un hallazgo administrativo dentro 
del plan de mejoramiento, al igual que un 

2010/1
2/16 

2011/06/30 12% 0.24 En 
ejecución 

Aun cuando la 
acción tiene 
cumplimiento parcial 
y se encuentra 
dentro del término el 
grado de avance no 
es significativo 
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beneficio del control fiscal. 

39 3.1.3.1 Convenio de Asociación No. 095 de 
2009.  Esta auditoria analiza los soportes y las 
evidencias los cuales demuestran las acciones 
que adelantó el contratista para el cumplimiento 
del contrato, las cuales fueron suministradas por 
el supervisor del mismo señor Freddy 
Hernández, los documentos demuestran las 
actividades realizadas en cada una de las fases 
de la ejecución del convenio. Sin embargo esta 
auditoria se permite manifestar que todos los 
documentos deben reposar en la carpeta del 
convenio original. Por los hechos antes 
mencionados se configura en un hallazgo 
administrativo 

2010/1
2/16 

2011/06/30 12% 0.24 En 
ejecución 

Aun cuando la 
acción tiene 
cumplimiento parcial 
y se encuentra 
dentro del término el 
grado de avance no 
es significativo 

40 3.1.3.2 Convenio de Asociación No. 095 de 
2009. Es de anotar que la administración local a 
través del  supervisor del convenio señor Freddy 
Hernández remite los  soportes necesarios que 
evidencian la realización de las actividades, tales 
como actas de reuniones llevadas a cabo junto 
con el interventor y el comité, Igualmente hace 
entrega de los demás soportes que sustentan la 
ejecución de las actividades endilgadas en el 
informe. Por los hechos antes mencionados, se 
configura un hallazgo administrativo. 

2010/1
2/16 

2011/06/30 12% 0.24 En 
ejecución 

Aun cuando la 
acción tiene 
cumplimiento parcial 
y se encuentra 
dentro del término el 
grado de avance no 
es significativo 

41 3.1.3.3 Contrato de interventoría No. 142 de 
2009.   Esta oficina de control, evidencia que 
analizados los soportes por parte del supervisor 
del Convenio y donde anexa elementos que 
apoyan las actividades realizadas por el 
interventor del convenio con lo cual se 
demuestra su ejecución, así mismo esta oficina 
de control fiscal observa la importancia de remitir 
los documentos contentivos de los contratos y/o 
convenios en forma completa y su archivo debe 
estar acorde a la normatividad general de 
archivo. 

2010/1
2/16 

2011/06/30 12% 0.24 En 
ejecución 

Aun cuando la 
acción tiene 
cumplimiento parcial 
y se encuentra 
dentro del término el 
grado de avance no 
es significativo 

 TOTAL    37.32   
 Total acciones:     41   
 Total acciones con más del 50% de tiempo para 

su ejecución : 
   2   

 Total acciones con menos del 50% de tiempo 
para su ejecución 

   39   

 Total acciones cerrada en término    2   

 Cálculo nivel de cumplimiento    0,91   

Fuente: -SIVICOF-Plan de Mejoramiento consolidado –FDLM. A Diciembre 2010 

 


