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DICTAMEN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INT EGRAL 
 
 
 
Doctor 
LEONARDO ANDRES SALGADO RAMIREZ 
Alcalde Local de Usme 
Ciudad 
 
 
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental 
con Enfoque Integral modalidad regular, especial o entidades con participación 
accionaria al Fondo de Desarrollo Local de Usme a través de la evaluación de los 
principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos 
ambientales con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de su gestión en las áreas, actividades o procesos examinados, el 
examen del Balance General a 31 de diciembre de 2011, y el Estado de Actividad 
Financiera, Económica, Social y Ambiental por el período comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2011; (cifras que fueron comprobadas con las de 
la vigencia anterior), la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables, la evaluación y análisis de la 
ejecución de los planes y programas de gestión ambiental y de los recursos 
naturales y el cumplimiento al plan de mejoramiento. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. Esta responsabilidad 
incluye: diseñar, implementar, libres de errores significativos, bien sea por fraude 
o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como, efectuar 
las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias. La 
responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe 
integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la 
administración de la entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a 
las disposiciones legales y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados 
Contables. 
 
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, serán corregidos por la 
administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y 
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por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o 
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría 
Gubernamental Colombianas compatibles con las de General Aceptación, así 
como con las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias 
y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de 
los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales.  
 
Se presentó como limitación en el trabajo de auditoría, mora en la entrega de la 
información por parte de la administración, lo cual  afectó el alcance de la auditoría. 
 

• Concepto sobre Gestión y los Resultados 
 

La gestión fiscal correspondiente a la vigencia 2011, fue evaluada bajo la 
Modalidad Regular; la auditoría comprendió la evaluación de Gestión y los 
Resultados de los objetivos y programas seleccionados, Balance Social, Estados 
Contables, Contratación, Ejecución Presupuestal, Gestión Ambiental, la revisión de 
las cuentas presentadas en las vigencias precitadas, las cuales se encontraron 
acordes a la normatividad vigente y el seguimiento al Plan de Mejoramiento 
suscrito por el FDLU, como resultado de la evaluación del año 2011. 
 

La aplicación de la metodología para la evaluación de la gestión y los resultados, 
arrojo la siguiente consolidación: 
 

CUADRO  No 1 
EVALUACION DE LA GESTION Y RESULTADOS 

VARIABLES  PONDERACIÓN 

Plan de Desarrollo y/o Plan Estratégico 10,5 

Balance Social 9,6 

Contratación 11,1 

Presupuesto 11,8 

Gestión Ambiental 5,0 

Estados Contables 10,0 

SUMATORIA 58% 

Fuente: Contraloría de Bogotá 2011 
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CUADRO  No 2 
CONCEPTO DE GESTION 

CONCEPTO DE GESTIÓN PUNTUACIÓN 

FAVORABLE Mayor o igual a 75 

FAVORABLE CON OBSERVACIONES Menor de 75, mayor o igual a 60 

DESFAVORABLE Menor a 60 

Fuente: Contraloría de Bogotá 2011 

 
Efectuado el seguimiento al Plan de Mejoramiento, con corte a diciembre 31 de 
2011, se presenta que de cincuenta y dos (52 acciones),  veintiocho (28) fueron 
cerradas por que obtuvieron una puntuación entre 1.70 y 2.00,  para lo cual el 
sujeto de control procederá a retirarlas del plan de mejoramiento consolidado; 
cinco (5) quedaron abiertas  por que el  cumplimiento de la meta fue parcial o no 
se cumplió y el tiempo para su implementación se encuentra vencido; por lo tanto  
se incluirá la acción en el plan de mejoramiento consolidado con un plazo máximo 
de ejecución de 60 días.  En ejecución se encuentran diez y nueve (19) acciones, 
de las cuales 4 vencen el 5 de mayo de la actual vigencia, las restantes están en 
tiempo para su implementación, por lo cual no se tuvieron en cuenta para la 
evaluación del Plan de Mejoramiento. 
 
El FDL Usme tuvo un rango de cumplimiento del 1.00, lo que significa el no 
cumplimiento  del Plan de Mejoramiento,  al no alcanzar  una puntuación entre el 
1,7 y 2 puntos, de conformidad con la metodología establecida en la Resolución 
Reglamentaria 015 de 2010, expedida por la Contraloría de Bogotá. Situación que 
incide en la confiabilidad de los estados contables.  
 
Respecto al Plan de Desarrollo, el FDLU ejecutó en el año 2011 (34) proyectos de 
Inversión por $29.088.888.250, de los cuales se ejecutaron $11.889.986.707, que 
corresponde al 43%. Se tomaron como muestra los programas de: Educación de 
calidad para vivir mejor, Mejoremos el barrio y Espacio público para la inclusión 
para la vigencia 2011 que contaron con un presupuesto de $8.065.922.316 del cual 
giraron $1.496.203.681 el 18.54%. Se resalta el hecho que al culminar la vigencia 
FDL Usme de las 143 metas correspondientes a los 45 proyectos ha terminado 53 
que corresponde al 37.06%. Se registran inconsistencias entre los diferentes 
informes presentados por el FDLU, los cuales se plasman en cuatro (4) hallazgos 
administrativos, uno con presunta incidencia disciplinaria. 
 
En relación al Balance Social, el FDLU determino para la vigencia 2011, 15 metas 
por $7.568.753.250, ejecutando solamente $1.243.013.899 el 16,66%, para la 
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atención del problema identificado.  Se observó que el informe fue presentado 
acuerdo con la metodología establecida por la Contraloría de Bogotá D.C., 
Resolución 007 de 2011, es decir se presentó con la estructura metodológica 
establecida, se incluye la reconstrucción de los problemas sociales, los 
instrumentos operativos para la solución de estos problemas y los resultados de la 
transformación de los mismos. Se detectó incumplimiento de metas e 
inconsistencia en la información, lo cual se registró en dos hallazgos 
administrativos, uno (1) con presunta incidencia disciplinaria. 
 
A nivel general se concluye que el FDLU dio cumplimiento a la rendición de la 
cuenta anual 2011, en lo relacionado con su presentación de acuerdo con la 
Resolución 007de 2011. 
 
Respecto de la ejecución presupuestal, el FDLU contó con un presupuesto 
definitivo para la vigencia 2011 $62.612.692, el 2.31% fueron orientados a gastos 
de funcionamiento y el restante de $61.171.760.497 (97.69%) a inversión, cuya 
ejecución fue del 46.79% ($29.299.035.286). A diciembre 31 de 2009, se 
reportaron giros por valor de $6.737.446.196  que corresponden a una ejecución 
real del 10.76%. 
 
Este ente de control considera que el FDLU, cumplió con lo reglamentado, por lo 
que se determina que la aplicación de las normas, en el desarrollo del proceso 
presupuestal y los registros de las operaciones, se consideran confiables para la 
vigencia fiscal de 2011. 
 
En relación con la evaluación de la contratación, se tomó una muestra de 
doscientos veintitrés contratos (223) contratos suscritos en la vigencia por un valor 
de $27.952.613.886, seis (6) contratos terminados por un valor de $4.873.364.076, 
que corresponde al 17.44%. Una vez evaluada la contratación, se verificó que en la 
muestra seleccionada, se acataron los principios señalados en la Constitución y la 
Ley, salvo los aspectos relacionados en los nueve (9) hallazgos administrativos, de 
los cuales ocho (8) tienen presunta incidencia disciplinaria y tres (3) presentan 
posible alcance fiscal. 
 
Respecto a la gestión ambiental se resalta el ahorro en cuanto a los temas 
relacionados de los recursos hídricos y energéticos, y en cuanto al manejo de la 
recolección de residuos sólidos el FDL no ha tomado medidas para una política de 
ahorro que conlleve a la reducción en cuanto a producción y costo.  
 
En cuanto a la inversión ambiental externa el FDL de Usme, no ha sido eficiente en 
la ejecución de los proyectos, ya que toda vez que se comprometieron recursos a 
diciembre de 2011, tan solo se empezaran a ejecutar en la siguiente vigencia. 
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Respecto a los Estados Contables, en nuestra opinión, por lo expresado en el 
informe de auditoría, los estados contables del Fondo de Desarrollo Local de Usme 
no presentan razonablemente, la situación financiera en sus aspectos 
significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 2011, de conformidad con 
las normas técnicas de contabilidad generalmente aceptadas y prescritas por la 
Contaduría General de la Nación en el Régimen de Contabilidad Pública, lo que se 
refleja en cinco (5) hallazgos administrativos uno de los cuales tiene presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
Con base en lo descrito anteriormente, la información suministrada por la entidad, 
la aplicación de diversas técnicas de auditoría contempladas en las normas sobre 
el ejercicio del control fiscal y los resultados del examen, permite conceptuar que la 
gestión adelantada por el Fondo de Desarrollo Local de Usme FDLU, es 
Desfavorable . 
 

• Evaluación y revisión de la cuenta. 
 
Evaluada la cuenta de conformidad con la Resolución Reglamentaria 07 de 2011 
de la Contraloría de Bogotá, se encontró que el FDLU, cumplió con la entrega y 
diligenciamiento de los formatos allí establecidos. 
  

• Opinión sobre los Estados Contables  
 
Como resultado de la Auditoría realizada a los Estados Contables se determinaron 
las siguientes fallas relacionadas básicamente con control interno como son: 
 
El FDL Usme presentó en su Balance General  a 31 de diciembre de 2011: Total 
Activo $13.001.592.000, Total Pasivo mas Patrimonio $45.371.596.000, 
información que no cumple con la Ecuación Patrimonial, es decir incumple las 
normas técnicas relativas a los estados, informes y reportes contables; además, de  
no coincidir con la registrada en el Libro Mayor y Balances. Se constató que  los 
saldos presentados en el Balance General no fueron tomados fielmente de los 
Libros Oficiales de Contabilidad. 
 
La cuenta Deudores- Ingresos No tributarios 1401: La Oficina Asesora Jurídica 
reporta $0,00 pesos y la Oficina Asesora de Obras presenta una cartera por valor 
de $519’067.422, observando que se registra sin clasificar, la edad de la cartera, lo 
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que dificulta su interpretación, en  notas no revelan el estado actual, dada la 
competencia a los Alcaldes Locales. 
 
La cuenta Deudores- Avances y Anticipos 1420: Presenta anticipos por valor de 
$663’217.474, entregados en vigencias anteriores sin legalizar, es el caso del 
Convenio 116 de 2010, con objeto de Mejoramiento Integral de la Malla Vial y el  
contrato 5200009-09 por concepto de la ejecución de Obra Colegio Distrital Chu. 
 
La cuenta Deudores Recursos Entregados en Administración 1424: El saldo de 
esta subcuenta presenta una diferencia de $32.370’005.163, entre lo registrado por 
el FDLU, con lo reflejado en el Balance General, “Porción Corriente”, dejando sin 
incluir los recursos certificados por la Tesorería Distrital y las demás Operaciones 
Reciprocas; en consecuencia, no se muestra en forma fidedigna la situación 
financiera, económica, social y ambiental afectando considerablemente el saldo de 
la cuenta Deudores, como lo establece la descripción y dinámica de las cuentas,  
los principios y las normas técnicas relativas a los estados, informes y reportes 
contables. Ver capítulo de la evaluación. 
 
Cuentas de Orden Deudores – Derechos Contingentes 8120: Se presentó una 
diferencia de $4’316.107, por no coincidir lo registrado por el FDL Usme, frente a lo 
reportado en Sivicof Balance General, igualmente no se tomo fielmente la cifra 
registrada del Libro Mayor y Balances.  En notas no se  indica el estado de avance 
de recuperación de los derechos contingentes. 
  
Cuentas de Orden Acreedoras - Responsabilidades Contingentes 9120: Esta 
cuenta presenta un saldo de $1.092’633.455, cifra que no es confiable, toda vez 
que no coincide con el reporte de SIPROJWEB  a 31 de diciembre de 2011, debido 
a que no se registraron los litigios y demandas en cabeza del Fondo de Desarrollo 
Local de Usme, por valor de $133’909.762, observando que los responsables de 
este registro y conciliación no han tomado la debida capacitación del Manual 
Distrital para el Registro de las Contingencias Judiciales.  En notas no se  indica el 
estado actual. 
 
Una vez aplicado el cuestionario de la Contraloría General de la República, se 
puede concluir que el sistema de control interno contable no es confiable , se 
carece de un sistema integrado de información y control que permita que se utilice 
como herramienta para la toma de decisiones, alejándose de la aplicación de los 
principios y normas técnicas relativas a los estados, informes y reportes contables, 
como se puede demostrar en los saldos reflejados en el Balance General los 
cuales no cumplen con la dinámica de las cuentas establecidas en el Régimen de 
Contabilidad Pública. 
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En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
contables del Fondo de Desarrollo Local de Usme no presentan razonablemente, 
la situación financiera en sus aspectos significativos por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2011, de conformidad con las normas técnicas de contabilidad 
generalmente aceptadas y prescritas por la Contaduría General de la Nación en el 
Régimen de Contabilidad Pública.  
 

• Consolidación de Hallazgos  
 
En desarrollo de la presente auditoría tal como se detalla en el Anexo No. se 
establecieron 20 hallazgos administrativos, de los cuales 3 de ellos corresponden 
a hallazgos con presunta incidencia fiscal en cuantía de $894.233.987, que se 
trasladaran a la Dirección de Responsabilidad Fiscal, 11 tienen alcance 
disciplinario los cuales se trasladaran a la Procuraduría General de la Nación y/o 
Personería Distrital. 
 

• Concepto sobre Fenecimiento  
 
Teniendo en cuenta, que la gestión y resultados arrojó una ponderación del 58%, 
que la ubica en el rango desfavorable, el incumplimiento de algunas normas y la 
no presentación razonable de la situación financiera. La cuenta rendida por la 
entidad correspondiente a la vigencia 2011, no se fenece.  

• Plan de Mejoramiento 
 

Efectuado el seguimiento al Plan de Mejoramiento, con corte a diciembre 31 de 
2011, se presenta que de cincuenta y dos (52 acciones),  veintiocho (28) fueron 
cerradas por que obtuvieron una puntuación entre 1.70 y 2.00,  para lo cual el 
sujeto de control procederá a retirarlas del plan de mejoramiento consolidado; 
cinco (5) quedaron abiertas  por que el  cumplimiento de la meta fue parcial o no 
se cumplió y el tiempo para su implementación se encuentra vencido; por lo tanto  
se incluirá la acción en el plan de mejoramiento consolidado con un plazo máximo 
de ejecución de 60 días.  En ejecución se encuentran diez y nueve (19) acciones, 
de las cuales 4 vencen el 5 de mayo de la actual vigencia, las restantes están en 
tiempo para su implementación, por lo cual no se tuvieron en cuenta para la 
evaluación del Plan de Mejoramiento. 
 
El FDL Usme tuvo un rango de cumplimiento del 1.00, lo que significa el no 
cumplimiento  del Plan de Mejoramiento,  al no alcanzar  una puntuación entre el 
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1,7 y 2 puntos, de conformidad con la metodología establecida en la Resolución 
Reglamentaria 015 de 2010, expedida por la Contraloría de Bogotá. Situación que 
incide en la confiabilidad de los estados contables. 
 
El FDL Usme fue objeto de una auditoria por vía de Control Excepcional a la 
gestión de pagos, por concepto de honorarios a los Ediles de la Localidad de 
Usme, para lo cual la administración envió vía correo institucional a este ente de 
control, el plan de mejoramiento incorporando una  acción de las tres detectadas 
en el informe de auditoria de la Contraloría General de la Republica,  
incumpliéndose lo preceptuado en la Resolución Orgánica 5872 de 2007, 
expedida por la CGR, toda vez que a la fecha no se ha efectuado  entrega oficial 
del Plan de Mejoramiento en mención y así emitir la conformidad al mismo. 
 
A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan acciones 
de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de 
Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor 
tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, a 
través del SIVICOF dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del 
presente informe.  
 

El Plan de Mejoramiento debe detallar las acciones que se tomarán respecto de 
cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los 
correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución, 
garantizando que busque eliminar la causa del hallazgo, que sea realizable, 
medible, contribuya a su objeto misional, propicie el buen uso de recursos públicos, 
el mejoramiento de la gestión institucional y atienda los principios de la gestión 
fiscal. 
  

Igualmente, con respecto al plan de mejoramiento objeto de seguimiento,  deberá 
consolidarse retirando las acciones cerradas, mantendrán las que se encuentran 
en ejecución y las abiertas. Estas últimas tendrán un plazo máximo de 
implementación de 60 días. 
 

Bogotá, D. C,       
 
            
            
                              __________________________________ 
                              YOVANNY FRANCISCO ARI AS GUARIN  

Director para el Control Social y Desarrollo Local 
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 ANALISIS SECTORIAL 

 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR Y SU ARMONIZACIO N CON EL 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL  
 

2.1. ASPECTOS GENERALES DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 
 
La promulgación de la Constitución de 1991 represento para los entes territoriales   
un aumento significativo de las responsabilidades de gasto y provisión de servicios, 
la cesión de cierto tipo de impuestos por parte del gobierno central a los 
departamentos y municipios, y un aumento muy importante de las transferencias 
del nivel nacional. ”La Constitución de 1991 estableció que las transferencias a 
departamentos (Situado Fiscal) y municipios (participaciones municipales) serian 
una parte creciente de los ingresos corrientes de la nación y tendrían bajo su 
responsabilidad los gastos en educación, salud, agua potable y saneamiento, 
vivienda y algunos otros rubros de gasto social. El anterior mecanismo fue 
finalmente modificado con el acto legislativo 012 de 2001, el cual definió el Sistema 
General de Transferencias y estableció que estas crecerían con la inflación 
causada más dos  puntos entre el  2002 y el 2005 y la inflación causada  más 2.5 
puntos entre 2006 y 2008.        
 
El conjunto de transformaciones al interior de las finanzas nacionales coloca el país 
en un lugar  muy importante en el escenario latinoamericano: En términos del gasto 
público asignado a los gobiernos subnacionales, Colombia se ubica en el primer 
lugar después de dos países federales en la región, Argentina y Brasil. En 
Colombia, cerca del 40% del total gasto del gobierno es asignado a los gobiernos 
subnacionales, en contraste con el promedio Latinoamericano de 15%. 
 
Las transferencias territoriales son en este momento la variable mas importante del 
proceso descentralizador. Soportan económica y financieramente las formas de 
auto - gobierno que empezamos a construir y la "devolución" de funciones del 
poder central a las entidades regionales y locales. Representan, en promedio, el 
50% de los presupuestos de las administraciones centrales de los departamentos, 
distritos y municipios que con ellas se benefician. Sin transferencias, la 
descentralización sería mero canto a la bandera, vana ilusión. 
 
A nivel Distrital el Decreto Ley 1421 de 2003 (Estatuto Orgánico de Bogota D.C.) 
señaló en el artículo 89 que a partir de la vigencia fiscal de 1994, mínimo el 10% de 
los ingresos corrientes del presupuesto de la administración central del Distrito, se 
asignarán a las localidades teniendo en cuenta las necesidades básicas 
insatisfechas de la población de cada una de ellas y según los índices que para el 
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efecto establezca la entidad distrital de Planeación. Para los efectos aquí previstos 
no se tendrán en cuenta los ingresos corrientes de los establecimientos públicos ni 
las utilidades de las empresas industriales y comerciales que se apropien en el 
presupuesto distrital.  
 
Así mismo, dicho artículo señaló que el Concejo Distrital, a iniciativa del Alcalde 
Mayor podrá incrementar dicha participación anual y acumulativamente en un dos 
por ciento (2%), sin que la misma supere en total el veinte por ciento (20%) de los 
ingresos a que se refiere este artículo. El Concejo a iniciativa del alcalde podrá 
reducir en cualquier tiempo esta participación, respetando en todo caso el 
porcentaje mínimo previsto en el inciso anterior, es decir el diez por ciento. 
 
Atendiendo a estos criterios, la administración Distrital ha realizado la transferencia 
de recursos hacia los Fondos de Desarrollo Local en forma anual. Sin embargo, del 
análisis efectuado a los presupuestos de los últimos diez (10) años de dichos 
Fondos se observa que al final de cada vigencia fiscal el monto de transferencias 
reales no cubre en algunas oportunidades el porcentaje mínimo señalado en la 
norma citada. 
 
Efectivamente, como se observa en la tabla siguiente para las vigencias fiscales de 
2010, 2011 y 2012 (con corte a enero 31 de 20112), el monto que finalmente se 
aprobó por transferencias, es inferior al 10% establecido por el Decreto 1421 de 
1993. 
 

CUADRO 3 
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL - PRESUPUESTO DE INGRESO S 2002-2012 

TRANSFERENCIAS DEL DISTRITO   

AÑO PRESUPUESTO 
DEFINITIVO TRANSFERENCIAS % 

PART. 
INGRESOS SECTOR 
CENTRAL DISTRITO 

(*) 

% DE  
TRANSFERENCIA 

A LOS FDL 

2002 289.047.410.945,52 287,866,486,565.00 99,59% 1,606,998,494,232.00 17,91% 

2003 332,352,564,396.40 331,206,929,384.00 99,66% 2,001,952,755,587.00 16,54% 

2004 408,506,685,731.00 373,489,840,476.86 91,43% 2,255,447,273,031.00 16,56% 

2005 275,761,610,628.4 274,190,742,259.25 99,43% 2,544,964,200,470.00 10,77% 

2006 376,127,745,850.0 329,468,705,882.11 87,59% 2.840.339.933.849,00 11,60% 

2007 381,288,903,968.8 348,504,703,210.00 91,40% 3,201,431,653,186.00 10,89% 

2008 422,873,772,114.00 400,417,339,419.00 94,69% 3,592,812,200,000.00 11,14% 

2009 477,719,874,915.0 474,638,487,000.00 99,35% 4.308.676.703.000,00 11,02% 

2010 434,189,080,742.0 416,541,693,000.00 95,94% 4.433.612.393.423,00 9,40% 

2011 493,674,055,073.0 455,631,000,000.00 92,29% 4.891.277.280.187,00 9,32% 

2012 533,088,542,928.0 529,457,518,000.00 99,32% 5.535.862.233.000,00 9,56% 
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda - Ejecución presupuestal por años en www.shd.gov.co 

  (*) Ingresos corrientes del Sector Central del Distrito 

  



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A No. 26 A – 10 

PBX 3358888 
 

Página 14 de 97 

El monto máximo que el los últimos diez (10) años se ha asignado a los Fondos de 
Desarrollo Local corresponde a la vigencia 2002, cuando se transfirieron un total de 
$287,866,486,565.00, representativos del 17.91% de los ingresos corrientes del 
Sector Central del Distrito. De ahí en adelante, las transferencias aprobadas para 
los Fondos de Desarrollo Local se han venido disminuyendo, especialmente a partir 
del año 2005 hasta llegar a una asignación del 9.56% de los ingresos corrientes de 
la administración central Distrital en la vigencia 2012 (enero 31), con un claro 
incumplimiento del Estatuto Orgánico de la Ciudad. 
 
Es de señalar que a partir de la vigencia fiscal de 2011, el Concejo de la Ciudad 
aprobó en el presupuesto general del Distrito transferencias para inversión en los 
Fondos de Desarrollo Local en cuantía de $20.178.265.000,oo, lo que significa que 
a partir de ese año y en virtud del Decreto 101 de 2010 los recursos para inversión 
en los FDL se vieron disminuidos en esa cifra. 
 
Se resalta los normado en el inciso final del Decreto Ley 1421 de 1993 que a 
continuación se transcribe y que no fue tenido en cuenta por el Concejo Distrital al 
momento de aprobar las transferencias para funcionamiento en los FDL: “La 
asignación global que conforme a este artículo se haga en el presupuesto distrital para 
cada localidad, será distribuida y apropiada por la correspondiente junta administradora 
previo el cumplimiento de los requisitos presupuestales previstos en este estatuto, de 
acuerdo con el respectivo plan de desarrollo  y consultando las necesidades básicas 
insatisfechas y los criterios de la planeación participativa. Para tal efecto deberá oír a las 
comunidades organizadas.”  (Subrayado y resaltado fuera del texto) 
 
Si se quisiera propiciar un aumento en los ingresos de los Fondos de 
Desarrollo Local  para la vigencia fiscal de 2012, bastaría con aprobar 
transferencias de los Ingresos Corrientes del Sector Central del Distrito hasta por el 
veinte por ciento de los mismos (20%), con lo cual se obtendrían transferencias en 
cuantía hasta de $1.107.175 450.000, que se podrían distribuir con base en las 
necesidades básicas insatisfechas de las distintas localidades e implicaría un 
aumento neto del 125% en relación con el monto inicialmente fijado para el 2012.  
 
 
2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Para la vigencia fiscal de 2011, los fondos de desarrollo local de Bogotá D.C. 
contaron con un presupuesto definitivo de ingresos por $930.819.444.607,00, de 
los cuales se recaudaron $938.813.137.919,01 equivalentes al 100.86% de 
ejecución.  
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CUADRO 4 
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL - PRESUPUESTO DE INGRESO S Y EJECUCION CONSOLIDADO 

DICIEMBRE 31 DE 2011 

COCEPTO PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDOS 
ACUMULADOS 

%  DE  
EJECUCION 

DISPONIBILIDAD INICIAL 437.145.389.534,00 437.145.389.533,00 100,00% 

INGRESOS 493.674.055.073,00 501.667.748.386,01 101,62% 

INGRESOS CORRIENTES 3.033.199.210,00 7.165.162.751,93 236,22% 

NO TRIBUTARIOS 3.033.199.210,00 7.165.162.751,93 236,22% 

Multas 2.484.324.210,00 2.275.236.214,00 91,58% 

Rentas Contractuales 119.680.000,00 96.678.754,00 80,78% 

Arrendamientos 119.680.000,00 96.678.754,00 80,78% 

Otros Ingresos No tributarios 429.195.000,00 4.793.247.783,93 1116,80% 

TRANSFERENCIAS 455.631.000.000,00 455.631.000.000,00 100,00% 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 455.631.000.000,00 455.631.000.000,00 100,00% 

Participación Ingresos Corrientes del Distrito 455.631.000.000,00 455.631.000.000,00 100,00% 

Vigencia 455.631.000.000,00 455.631.000.000,00 100,00% 

RECURSOS DE CAPITAL 35.009.855.863,00 38.871.585.634,08 111,03% 

RECURSOS DEL BALANCE 258.691.879,00 355.464.751,00 137,41% 

Venta de Activos Fijos 258.691.879,00 355.464.751,00 137,41% 

RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 693.734.635,00 4.174.158.068,29 601,69% 

Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación 693.734.635,00 4.174.158.068,29 601,69% 

Excedentes Financieros 33.555.080.438,00 33.555.080.438,00 100,00% 

Otros recursos de capital 502.348.911,00 786.882.376,79 156,64% 

TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 930.819.444.607,00 938.813.137.919,01 100,86% 
Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. – Sistema de Información para el Control Fiscal – SIVICOF – Información mensual 
presentada por los FDL 31/12/2011 – Secretaria Distrital de Hacienda –Informes de ejecución presupuestal 

 
Dentro del resultado presupuestal, se destaca el recaudo en el renglón de Otros 
Ingresos No Tributarios que presentó una ejecución del 1116.8% y 228.24% y que 
muestran falencias en los procesos de planeación presupuestaria al arrojar un 
superávit de ejecución por un valor total de $4.364.052.783,93, cifra que al no ser 
adicionada oportunamente a los presupuestos locales, no tuvieron reflejo en el 
presupuesto de gastos de inversión ejecutados en la vigencia. 
 
2.3. PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
Para la vigencia fiscal de 2011 los Fondos de Desarrollo Local apropiaron recursos 
en el presupuesto de gastos e inversiones por valor de $930.819.444.607,00 de los 
cuales el 43.59% corresponde a obligaciones por pagar de compromisos 
adquiridos en vigencias anteriores en cuantía de $405.780.887.315,00 y el restante 
56.4% corresponde a gastos efectivamente proyectados para la vigencia. 
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A partir de esta vigencia, el sector de localidades incluyó por primera vez en los 
presupuestos de los Fondos de Desarrollo Local recursos destinados a atender 
gastos de funcionamiento por valor de $19.640.091.979,00 cifra equivalente al 
2.11% de lo presupuestado para el año. La estimación de los gastos de 
funcionamiento obedeció a la inclusión de este renglón dentro de las transferencias 
para inversión aprobadas en el presupuesto general del Distrito por parte del 
Concejo de la Ciudad. 
 
Se destaca la apropiación que el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz efectuó 
para esta clase de gastos la cual se ubicó en $3.218.785.000 cifra que representa 
el 8.11% del total del presupuesto aprobado para esta localidad. 
 
En el cuadro siguiente se detalla la distribución presupuestal por renglones de 
gastos y su correspondiente ejecución en la vigencia 2011. 
 
 

CUADRO  5 
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DE GASTOS EN LAS LOCALIDADE S 

DICIEMBRE 31 DE 2011 

OBJETIVO 
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 
EJECUCION 

PRESUPUESTAL 
%  DE 

EJECUCION 
AUTORIZACIONES 

DE GIRO 
% 

GIROS 

Gastos de Funcionamiento 19.640.091.979,00 16.708.002.534,60 85,07% 9.555.316.967,78 48,65% 

Ciudad de Derechos 213.186.038.019,00 208.057.489.893,00 97,59% 86.573.088.084,78 40,61% 

Derecho a la Ciudad 210.328.231.325,00 189.131.737.004,00 89,92% 73.232.723.803,56 34,82% 

Ciudad Global 18.977.462.177,00 18.640.842.508,00 98,23% 9.074.538.516,00 47,82% 

Participación 16.027.247.380,00 12.746.548.939,43 79,53% 3.295.726.854,03 20,56% 
Gestión Pública Efectiva y 
Transparente 46.879.486.412,00 45.906.006.275,50 97,92% 31.335.659.905,36 66,84% 

Obligaciones por Pagar 405.780.887.315,00 398.255.629.107,66 98,15% 286.709.957.147,33 70,66% 

TOTAL 930.819.444.607,00 889.446.256.262,19 95,56% 499.777.011.278,84 53,69% 
Fuente: Ejecución presupuestal de las localidades 31/12/2011 -SIVICOF 
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Como se muestra en el cuadro, la inversión efectiva proyectada por los FDL de la 
Ciudad para la vigencia en análisis fue de $505.398.465.313,00, es decir el 54.29% 
de los presupuestado en la vigencia. Esta cifra fue distribuida de la siguiente forma: 
 

• 42.18% se destinó al Objetivo Ciudad de Derechos. 
• 41.61% al Objetivo Derecho a la Ciudad 
• 3.75% al Objetivo Ciudad Global 
• 3.17% a Participación 

 
Vale la pena mencionar el comportamiento mostrado por el sector en relación con 
la aplicación real de los recursos en la atención de las necesidades básicas de la 
población, a través de los giros efectivos del presupuesto dado que, de los 
$930.819.444.607 programados en el presupuesto, la administración alcanzo giros 
por $499.777.011.278,84 cifra que equivale al 53.69% de lo presupuestado la cual 
se encuentra afectada por el rubro de obligaciones por pagar que representa el 
57.34% (286.709.957.147,33) de los giros efectuados en la vigencia. 
 
Los giros acumulados para los renglones presupuestarios de inversión sólo llegan 
al 40.27% de lo programado en la vigencia lo que demuestra deficiencias en los 
procesos de ejecución presupuestaria ocasionadas por la falta de planeación y 
control en la contratación pública, que constituye la principal fuente de 
compromisos presupuestales. Con el comportamiento mostrado, el sector de 
localidades continúa con el aumento paulatino y sostenido del denominado rezago 
presupuestal. 
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La ineficiente e ineficaz gestión presupuestal de gastos mostrada en la vigencia 
2011 por los Fondos de Desarrollo Local de la Ciudad contrasta con el 
comportamiento de los ingresos que presentan una ejecución del 100.86%, con lo 
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cual el resultado presupuestal muestra un nivel de utilización de los recursos 
disponibles del 53.23% resultado de comparar los ingresos efectivos contra los 
giros efectuados, quedando una disponibilidad final de recursos de 
$439.036.126.640,17. 
 
2.4. PRESUPUESTO Y PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
 
Uno de los objetivos del sistema presupuestal consagrado en el Artículo 8º de 
Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital (Decreto 714 de 1996), es el de “Servir 
de instrumento para el cumplimiento de las metas fijadas en el Plan de Desarrollo 
Económico y Social y de Obras Públicas”, lo que indica que los distintos programas y 
proyectos aprobados anualmente en el presupuesto público han de ser 
concordantes con lo señalado en el Plan de Desarrollo Local, como expresamente 
lo señala el Artículo 13 literal b de dicho Estatuto al establecer que “El Presupuesto 
Anual del Distrito Capital deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan de 
Desarrollo, el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones”. 
 
En el informe de auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular 
presentado por la Contraloría en la vigencia 2011, se determinó que los Fondos de 
Desarrollo Local desatendieron las normas citadas por cuanto la programación 
presupuestal efectuada para los años 2009 y 2010 no tuvo en cuenta lo 
programado en el Plan Financiero Plurianual de los planes de desarrollo local. 
 
Del análisis efectuado por la Contraloría para la vigencia 2011, se observa que la 
situación persiste, de tal forma que mientras que en el Plan Financiero Plurianual 
de los Planes de Desarrollo Local se programaron inversiones por 
$469.494.369.036,04 para la vigencia 2011, en los presupuestos locales se 
ejecutaron recursos por $474.482.624.619,93, con una diferencia de 
$4.988.255.583,89.  

CUADRO 6 

PLAN FINANCIERO PLURIANUAL VS EJECUCION PRESUPUESTA L 

DICIEMBRE 31 DE 2011 
OBJETVOS  

ESTRUCTURANTES 
  

PROGRAMADO PLAN  
FINANCIERO 
PLURIANUAL 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

 
DIFERENCIAS 

  

Ciudad de Derechos 209.710.394.125,20 208.057.489.893,00 1.652.904.232,20 

Derecho a la Ciudad 168.107.598.325,95 189.131.737.004,00 -21.024.138.678,05 

Ciudad Global 20.594.130.582,50 18.640.842.508,00 1.953.288.074,50 

Participación 16.221.556.615,64 12.746.548.939,43 3.475.007.676,21 

Gestión P. Efectiva y T. 54.860.689.386,75 45.906.006.275,50 8.954.683.111,25 

TOTAL 469.494.369.036,04 474.482.624.619,93 -4.988.255.583,89 
            Fuente: Planes  de Desarrollo Local y Ejecuciones presupuestales 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA POR COMPONENTE DE INT EGRALIDAD  
 
3.1. EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO 
 
En este componente se analizaron los planes, programas y proyectos en lo 
referente a la generación oportuna y eficaz de resultados, evaluando la adecuada 
planeación, la organización y la racionalidad en la acción para el logro de las metas 
y objetivos para la vigencia 2011. 
 
El Fondo de Desarrollo Local de la Localidad de Usme definió cinco (5) Objetivos 
Estructurantes para el Plan de Desarrollo “Bogotá positiva para vivir mejor, Usme positiva, 
participativa y solidaria 2009-2012“, los cuales se programo ejecutar a través de 39 
programas y 45 proyectos, enmarcados dentro del Acuerdo 13 de 1998. 
 
El Plan de Desarrollo tiene como objetivo “Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de los ciudadanos de Usme, enfatizando en los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, con un 
enfoque de derechos, poblacional y territorial, a través del fortalecimiento de la confianza, la 
participación, la corresponsabilidad ciudadana y la promoción de la integración urbano rural; que 
permita la consolidación de una localidad social y económicamente productiva, responsable con el 
ambiente y la biodiversidad, así como la integración y articulación de la administración pública, la 
ciudadanía y los organismos nacionales e internacionales. Una localidad positiva donde la 
administración impulse y dé ejemplo de solidaridad, respeto, reconciliación, diversidad, equidad de 
géneros, busque la convivencia ciudadana y apoye la reconstrucción del tejido social”. 
 
El Memorando de Encargo para la Auditoria Regular Ciclo I PAD 2012 determinó 
revisar los Objetivos Estructurantes “Ciudad de derechos y Derecho a la ciudad” y 
dentro de estos los programas “Educación de calidad para vivir mejor, Mejoremos 
el barrio y Espacio público para la inclusión”, la evaluación se desarrollará a través 
de la información entregada por el FDLU y puesta a disposición a través de Sivicof, 
así como la información del Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS, Ejecución 
Presupuesto, Registros Presupuestales - Consecutivo, con corte al 31 de diciembre 
de 2011.   
 
El presupuesto determinado en la vigencia 2011 para los dos Objetivos 
Estructurantes fue de $27.668.060.940 que corresponde al 86.16% del total del 
presupuesto de inversión. El Plan de inversiones se financia con los Ingresos 
Corrientes de las Transferencias de la administración central y Recursos de Capital 
provenientes de otros rendimientos de operaciones financieras.  
  
Para la vigencia 2011, el FDLU determino un valor proyectado de $31.623.070.000 
para los objetivos estructurantes Ciudad de Derechos, Derecho a la Ciudad, 
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Ciudad Global, Participación y Gestión Publica Efectiva y Transparente, los cuales 
se distribuyeron a través de los siguientes programas y proyectos:  
 

CUADRO 7 
OBJETIVOS ESTRUTURANTES POR PROGRAMAS Y PROYECTOS 2011 FDLU 

OBJETIVO 
ESTRUCTU

RANTE 

VALOR 
OBJETIVO 

ESTRUCTURA
NTE. 

PROGRAMA VALOR 
PROGRAMA 

PROYECTO VALOR 
PROYECTO 

1.CIUDAD 
DE 
DERECHO
S 

 17.372.470.000 
 

1.  BOGOTÁ 
SANA 
 

 697.470.000 
 

580. Apoyo a programas de 
promoción y prevención 
integral en salud a los 
habitantes de la localidad 

 697.470.000 
 

  3   
FORTALECIMIEN
TO Y PROVISIÓN 
DE LOS 
SERVICIOS EN 
SALUD 

 100.000.000 
 

430.Desarrollo de  dotación de 
la infraestructura  hospitalaria 
y centros de atención en salud 

 

 100.000.000 
 

  4.  BOGOTÁ BIEN 
ALIMENTADA 

 
6.056.000.000 

412. Programas de asistencia 
nutricional a la población 

vulnerable. 

 6.056.000.000 

  5.  
ALTERNATIVAS 
PRODUCTIVAS 
PARA LA 
GENERACIÓN DE 
INGRESOS PARA 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

 400.000.000 
 

428. Apoyo para la 
reubicación de vendedores 
ambulantes 
 

 400.000.000 
 
 

  6.  EDUCACIÓN 
DE CALIDAD Y 
PERTINENCIA 
PARA VIVIR 
MEJOR 

 
2.431.000.000 
 

432. Mantener y apoyar los 
programas formativos en 
niños y/o jóvenes en el tiempo 
libre 
 
433. Dotación a  las  IED de la 
localidad 

 86.000.000 
 
 
 
 
 2.345.000.000 
 

  7.  ACCESO Y 
PERMANENCIA A 
LA EDUCACIÓN 
PARA TODAS Y 
TODOS 

 
1.505.000.000 
 

435. Educación media, técnica 
y superior para adultos y 
jóvenes 
 

 1.505.000.000 
 

  8.  
MEJORAMIENTO 
DE LA 
INFRAESTRUCT
URA Y 
DOTACIÓN DE 
COLEGIOS 

 
1.131.000.000 
 

436. Ampliación y 
mejoramiento de la 
infraestructura educativa 
existente 
 

 1.131.000.000 
 

  9.  DERECHO A 
UN TECHO 

 400.000.000 
 

438. Apoyo al  mejoramiento 
de vivienda urbano rural 
 

 400.000.000 
 

  10.  EN BOGOTÁ 
SE VIVE UN 
MEJOR 
AMBIENTE 

 550.000.000 
 

440. Implementación  y 
fortalecimiento de programas 
para la sostenibilidad 
ambiental 

 550.000.000 
 

  11.  
CONSTRUCCIÓN 
DE PAZ Y 
RECONCILIACIÓ

 200.000.000 
 

443. Gestión y apoyo de 
acciones convivencia, 
derechos humanos, 
democracia 

 200.000.000 
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OBJETIVO 
ESTRUCTU

RANTE 

VALOR 
OBJETIVO 

ESTRUCTURA
NTE. 

PROGRAMA VALOR 
PROGRAMA 

PROYECTO VALOR 
PROYECTO 

N 
  12.  BOGOTÁ 

VIVA 
 
1.330.000.000 
 

445. Apoyo a  los procesos 
culturales de la localidad 
 
448. Fortalecimiento y apoyo a 
los procesos deportivos y 
recreativos de la localidad 

 780.000.000 
 
 
 550.000.000 

  13. IGUALDAD 
DE 
OPORTUNIDADE
S Y DE 
DERECHOS 
PARA LA 
INCLUSIÓN DE 
LA POBLACIÓN 
EN CONDICIÓN 
DE 
DISCAPACIDAD 

 310.000.000 
 

452. Apoyo a programas y 
proyectos de inclusión social y 
desarrollo de capacidades 
laborales a personas en 
condición  de discapacidad 
 

 310.000.000 
 

  14. TODA LA 
VIDA 
INTEGRALMENT
E PROTEGIDOS 
 

 
1.982.000.000 
 

453. Mejoramiento y apoyo a 
los Hogares Comunitarios, 
Casas Vecinales, Jardines 
Infantiles y  Centros de 
Desarrollo  Infantil 
460. Apoyo en acciones de 
bienestar a jóvenes y 
población vulnerable 

 350.000.000 
 
 
 
 
 
 1.632.000.000 

  15.  BOGOTÁ 
RESPETA LA 
DIVERSIDAD. 

 80.000.000 
 

464. Acciones de 
acompañamiento a la política 
distrital de diversidad 
 

 80.000.000 
 

  16.  BOGOTÁ 
POSITIVA CON 
LAS MUJERES Y  
LA EQUIDAD DE 
GÉNERO. 

 200.000.000 
 

470. Fomento de la 
participación  social y política 
de las mujeres de la localidad 
 

 200.000.000 
 

2.  
DERECHO 
A LA 
CIUDAD 

 9.874.000.000 
 

17.  MEJOREMOS 
EL BARRIO 

 
5.734.000.000 
 
 
  
 

476. Apoyo a redes de 
acueducto  y alcantarillado de 
aguas lluvias y servidas 
urbanas y rurales 
 
478. Gestión, construcción, 
adecuación  y mantenimiento 
de vías locales 

 300.000.000 
 
 
 
 
 5.434.000.000 
 

  20.  AMBIENTE 
VITAL 

 413.000.000 
 

512. Apoyo a la recuperación  
de las cuencas hidrográficas, 
 

 413.000.000 
 

  21. BOGOTA 
RURAL 

 775.000.000 561. Desarrollo integral de la 
ruralidad de Usme 

 775.000.000 

  27. BOGOTÁ 
ESPACIO DE 
VIDA 
 

 
1.400.000.000 
 

582. Adquisición de predios, 
mejoramiento, rehabilitación  y 
adecuación  de parques de la 
localidad  
 
569. Terminación y/o  
construcción de la 
infraestructura comunitaria 
local 

 900.000.000 
 
 
 
 
 500.000.000 

  30. AMOR POR  682.000.000 571. Acciones de  682.000.000 
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OBJETIVO 
ESTRUCTU

RANTE 

VALOR 
OBJETIVO 

ESTRUCTURA
NTE. 

PROGRAMA VALOR 
PROGRAMA 

PROYECTO VALOR 
PROYECTO 

BOGOTÁ  
 

 concientización y cultura 
ciudadana 
 

 

  31. BOGOTA 
RESPONSABLE 
ANTE EL RIESGO 
Y LAS 
EMERGENCIAS 

 790.000.000 
 

572. Prevención, mitigación  y 
fortalecimiento para la gestión 
local del riesgo 
 

790.000.000 
 

3. CIUDAD 
GLOBAL 
 

 535.000.000 
 

33. FOMENTO 
PARA EL 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

 535.000.000 
 

573. Apoyo a proyectos 
productivos de generación de 
ingresos a los habitantes de la 
localidad 

 535.000.000 
 

4. 
PARTICIPA
CION 

 303.000.000 
 

37. AHORA 
DECIDIMOS 
JUNTOS 

 303.000.000 
 

575. Apoyo y fortalecimiento a 
los espacios locales de 
participación 

 303.000.000 
 

5. 
GESTION 
PUBLICA 
EFECTIVA 
Y 
TRANSPAR
ENTE 

 3.538.600.000 
 

44. CIUDAD 
DIGITAL 
 

 30.000.000 
 

576. Conectividad y 
sistematización  para la 
gestión local 

 30.000.000 
 

  45. 
COMUNICACIÓN  
AL SERVICIO DE 
TODOS Y TODAS 

 265.000.000 
 

577. Apoyo y fortalecimiento  
de los proyectos de 
comunicación 
 

 265.000.000 
 

  48. GESTIÓN 
DOCUMENTAL 
INTEGRAL 

 170.000.000 
 

578. Desarrollo del sistema de 
gestión documental 
archivística 

 170.000.000 
 

  49. 
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
INTEGRAL 

 
3.073.600.000 
 

579. Fortalecimiento de la 
capacidad operativa  y de  
gestión 
 
746. Pago honorarios, seguros 
de vida y medicina prepagada 
a los ediles de la localidad  de 
Quinta 

 2.472.600.000 
 
 
 
 601.000.000 
 

Fuente: Sivicof cuenta anual FDLU 2011, POAI.  
 

Del cuadro anterior se observa que el objetivo con mayor porcentaje de recursos 
fue CIUDAD DE DERECHOS con el 54.94%,  seguido de DERECHO A LA 
CIUDAD CON EL 31.22%, GESTION PUBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE 
con 11.19%,  CIUDAD GLOBAL con el 1.69% y PARTICIPACION con el 0.96%.  
De igual manera los tres programas con mayores recursos para la vigencia 2011 
fueron: 4. BOGOTÁ BIEN ALIMENTADA con $6.056.000.000, seguido de 17.  
MEJOREMOS EL BARRIO con 5.734.000.000 y en tercer lugar  49. 
DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL con $ 3.073.600.000.  
 
A continuación se presenta la ejecución de los proyectos y metas en la vigencia 
2011 por parte del FDL Usme: 
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CUADRO 8 
PROYECTOS Y METAS EJECUTADOS 2011FDLU 

PROYECTO META DE PROYECTO PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

ASIGNACION 
RECURSOS 

EJECUCION DE 
RECURSOS 

412 Mantener Restaurantes Escolares financiados por 
el fondo de desarrollo local. 

46,13% 1.700.000.000 784.260.941 

412 Suministrar Desayunos a 5.301estudiantes 2009 15,51% 463.000.000 71.807.917 

412 Fortalecer el ciclo de menús  de Hobis en la 
localidad 0,59% 480.000.000 2.817.361 

412 Otorgar bonos de apoyo nutricional mujeres 
gestantes y/o lactantes durante 12 meses 

3,30% 85.334.758 2.817.361 

412 

Entregar bonos alimentarios para indígenas, 
personas de la tercera edad, afrodescendientes, 

desplazados, mujeres, u hombres cabeza de 
familia 

2,11% 38.000.000 800.000 

412 Mantener Comedores Comunitarios 76,18% 3.001.349.300 2.286.466.550 

412 Aumentar Canastas alimentarias población 
vulnerable urbana y rural 

1,78% 45.000.000 800.000 

412  Aumentar Unidades familiares prácticas de 
agricultura urbana 

0,00% 150.000.000 0 

 TOTAL   18,20% 5.962.684.058 3.149.770.130 

428 Apoyar Unidades Productivas 82,50% 100.000.000 82.500.000 

428  Gestionar Espacios Reubicación vendedores 
ambulantes 

0,00% 300.000.000 0 

 TOTAL   41,25% 400.000.000 82.500.000 

430 Apoyar la infraestructura local de centros de salud 0,00% 100.000.000 0 

  TOTAL   0,00% 100.000.000 0 

432 Desarrollar Encuentros De educación ambiental 42,30% 86.000.000 36.378.000 

 TOTAL   42,30% 86.000.000  36.378.000 

433 Dotar IED Con materiales 0,00% 1.625.000.000  0 

433 Dotar Aulas Especializadas 2,49% 723.600.000  18.020.000 

TOTAL    1,25% 2.348.600.000  18.020.000 

435 Promover Cupos a programas de educación 
superior 

0,86%  1.261.818.250  10.835.124 

 TOTAL   0,86%  1.261.818.250  10.835.124 

436 Reforzar I.E.D Locales 17,84%  400.000.000  71.346.556 

TOTAL    17,84%  400.000.000  71.346.556 

438 Mejorar Fachadas De la localidad 71,51%  80.000.000  57.211.666 

 TOTAL   71,51%  80.000.000  57.211.666 

440 Promover Acción De separación de residuos en la 
fuente 0,00%  117.272.727  0 

440 Apoyar Programas De reforestación 0,00%  432.727.273  0 

 TOTAL   0,00%  550.000.000  0 
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PROYECTO META DE PROYECTO PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

ASIGNACION 
RECURSOS 

EJECUCION DE 
RECURSOS 

443 Implementar programas  en sensibilización 100,00%  70.000.000  70.000.000 

443 
Crear Escuela de derechos humanos  con énfasis 

en las problemáticas locales que promuevan la 
perspectiva étnica, de género, y juvenil. 

100,00%  30.000.000  30.000.000 

443 Atender Desplazados En atención complementaria 
y orientación integral 100,00%  100.000.000 100.000.000 

TOTAL    100,00%  200.000.000  200.000.000 

445 Apoyar iniciativas en proyectos de formación, 
investigación, creación y circulación artística. 

99,78%  90.000.000  89.799.999 

445 Apoyar Escuelas De formación artística 60,43%  100.000.000  60.433.332 

445 Creación y dotación banco de ayudas técnicas. 
para el desarrollo de programas culturales 

0,00%  128.400.000  0 

445 Fortalecer Banco de Iniciativas Culturales 80,00%  129.200.000  103.360.000 

445 Apoyar Semanas de patrimonio Cultural 42,22%  217.699.990  91.908.322 

445 Apoyar Iniciativas para  proyectos culturales 99,78%  10.000.000  9.977.778 

445 Apoyar proyectos del Banco de iniciativas 
culturales 

99,78%  80.000.000  79.822.221 

445 Gestionar Casa  de la Cultura 0,00%  13.600.000  0 

   TOTAL   60,25%  768.899.990  435.301.652 

448 Apoyar iniciativas Deportivas comunitarias 0,00%  80.000.000  0 

448 Apoyar Procesos deportivos y culturales de la 
juventud en territorios de la localidad 47,11%  470.000.000  221.440.120 

  TOTAL    23,56%  550.000.000  221.440.120 

452 Entregar bonos alimentarios para personas en 
condición de discapacidad 0,00%  92.528.000  0 

452 Fortalecer Banco de Ayudas Técnicas población 
en condición de discapacidad. 

39,81%  198.063.624  78.850.700 

   TOTAL   19,91%  290.591.624  78.850.700 

453 Apoyar HOBIS, FAMIS,  jardines infantiles y  casas 
vecinales con material didáctico. 

0,00%  350.000.000  0 

   TOTAL   0,00%  350.000.000  0 

460 Realizar Salidas al mar para niños   y niñas  en  
condiciones  de  vulnerabilidad. 

84,62%  128.025.000  108.338.750 

460 Vincular jóvenes en programas de uso formativo 
de tiempo libre 77,25%  304.000.000  234.840.000 

460 Realizar Festivales Locales de juventud 77,25%  50.000.000  38.625.000 
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PROYECTO META DE PROYECTO PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

ASIGNACION 
RECURSOS 

EJECUCION DE 
RECURSOS 

460 Capacitar jóvenes sobre derechos sexuales y 
reproductivos. 77,25%  40.000.000  30.900.000 

460 Vincular jóvenes pandilleros a procesos de 
educación no formal. 

77,25%  200.000.000  154.500.000 

460 Apoyar Escuelas de saberes Con énfasis en lo 
productivo 

52,00%  50.000.000  26.000.000 

460 Atender adultos y adultas mayores mediante bonos 
tipo C 51,39%  1.093.500.000  561.909.333 

    TOTAL   71,00%  1.865.525.000  1.155.113.083 

464 Desarrollar actividades marco de la política pública 74,00%  80.000.000  59.200.000 

    TOTAL   74,00%  80.000.000  59.200.000 

470 Apoyar procesos de capacitación y organización 
de los grupos de mujeres de la localidad 

50,00%  50.000.000  25.000.000 

470 Apoyar iniciativas de generación de ingresos de 
dirigido a mujeres 

50,00%  150.000.000  75.000.000 

 TOTAL   50,00%  200.000.000  100.000.000 

476 Apoyar redes de acueducto y alcantarillado de 
aguas lluvias y servidas urbanas y rurales. 100,00%  300.000.000  300.000.000 

TOTAL    100,00%  300.000.000  300.000.000 

478 Mantener metros carril de malla vial 21,75%  5.417.322.316  1.178.183.681 

 TOTAL   21,75%  5.417.322.316  1.178.183.681 

512 
Restauración Fuentes hídricas ríos, quebradas, 

nacederos y áreas afectadas por actividades 
extractivas y transformadoras. 

0,00%  122.248.910  0 

512 Crear Observatorio Ambiental 0,00%  54.437.046 0 

512 Realizar Eventos De integración interinstitucional al 
Sistema de Gestión Ambiental 0,00%  14.153.632  0 

512 Generar Acciones de recuperación y conservación 
del suelo 0,00%  140.661.134  0 

512 Apoyar Iniciativas sector rural 0,00%  81.499.278  0 

 TOTAL   0,00%  413.000.000  0 

561 Apoyar veredas Mantenimiento de la malla vial 49,00%  400.000.000  195.999.039 

561 
Apoyar iniciativas ambientales urbanas rurales 
orientadas a mejorar las relaciones de los y las 

jóvenes de Usme con el entorno. 
0,00%  77.250.000  0 

561 
Fortalecer productores agrícolas pertenecientes a 
agro redes, nutriredes y proyectos agroindustriales 

locales. 
0,00%  38.000.000  0 

561 Fortalecer ULATA Local 55,76%  260.000.000  144.982.729 
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PROYECTO META DE PROYECTO PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

ASIGNACION 
RECURSOS 

EJECUCION DE 
RECURSOS 

 TOTAL   26,19%  775.250.000  340.981.768 

569 Construir salones comunales en predios ya 
existentes 

65,21%  137.980.949  89.980.949 

569 Comprar Predios para construcción de salones 
comunales 

0,00%  166.110.002  0 

569 Mantener salones comunales Durante los cuatro 
años 

100,00%  35.989.998  35.989.998 

 TOTAL   55,07%  340.080.949  125.970.947 

570 Aumentar frentes de seguridad En la localidad. 0,00%  439.314.000  0 

570 Comprar elementos de dotación para la prevención 
del delito 0,00%  364.977.000  0 

 TOTAL   0,00%  804.291.000  0 

571 Sensibilizar Personas talleres de convivencia 49,79%  280.900.000  139.859.998 

TOTAL    49,79%  280.900.000  139.859.998 

572 Capacitar personas prevención y atención de 
emergencias 

29,40%  50.000.000  14.700.000 

572 Contribuir obras  de  mitigación 71,67%  1.760.000.000  1.261.401.120 

572 Apoyar situaciones de emergencia presentadas a 
nivel local 

0,00%  300.000.000  0 

 TOTAL   33,69%  2.110.000.000  1.276.101.120 

573 Formar personas formación técnica para el trabajo 78,75%  135.000.000  106.310.560 

573 Ofrecer Personas egresadas de secundaria, 
técnicas, tecnológicas y universitarias 79,40%  199.999.996  158.808.565 

 TOTAL   79,08%  334.999.996  265.119.125 

575 Fortalecer Instancias De participación 50,50%  199.300.000  100.650.000 

575 Apoyar Procesos electorales 51,25%  2.000.000  1.025.000 

575 Apoyar Medios de comunicación Alternativa 51,25%  20.000.000  10.250.000 

575 Capacitar Personas en participación ciudadana  50,66%  24.800.000  12.562.500 

575 Apoyar personas conformación y mantenimiento 
de redes  sociales 

54,63%  4.000.000  2.185.000 

575 Apoyar Organizaciones comunitarias Obras con 
participación ciudadana 50,57%  39.800.000  20.125.000 

575 Apoyar Proceso De construcción de presupuesto 
participativo 

51,25%  10.000.000  5.125.000 

575 Capacitar Personas Control Social 51,25%  2.000.000  1.025.000 

 TOTAL   51,42%  301.900.000  152.947.500 

576 Conectar y sistematizar dependencias de la 
alcaldía local con la Junta Administradora Local 

0,00%  28.044.060  0 

 TOTAL   0,00%  28.044.060  0 

577 Proyectar y elaborar Periódicos 12 periódicos por 
año 

41,06%  93.882.500  38.550.000 
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PROYECTO META DE PROYECTO PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

ASIGNACION 
RECURSOS 

EJECUCION DE 
RECURSOS 

577 Difundir años de logros de la administración 40,01% 158.882.500  63.565.891 

 TOTAL   40,54%  252.765.000  102.115.891 

578 Reconstruir sistema interno de gestión de archivo 40,80%  163.950.000  66.887.500 

 TOTAL    40,80%  163.950.000  66.887.500 

579 fortalecer la descentralización Dependencias de la 
Alcaldía operando normalmente 

69,51%  2.337.100.000  1.624.524.464 

579 Reponer Porciento el parque automotor 100,00%  220.000.000  220.000.000 

  TOTAL    84,76%  2.557.100.000  1.844.524.464 

580 Fortalecer microterritorios con el programa Salud a 
su casa. cada microterritorio  

34,67%  60.000.000  20.800.000 

580 Atender colegios con el programa salud al colegio 39,63%  351.310.000 139.209.250 

580 Realizar campañas de preventivas contra vectores, 
roedores y campañas de aseo 

40,91%  163.990.000  67.095.000 

580 Atender personas en programas de promoción y 
prevención en salud visual, oral y auditiva 36,78%  120.950.000  44.480.000 

  TOTAL    38,00%  696.250.000  271.584.250 

582 Construir Parques Barriales 42,98%  900.000.000  386.798.062 

  TOTAL    42,98%  900.000.000  386.798.062 

746 Cancelar Honorarios De los ediles de la localidad 82,66%  601.000.000  496.809.518 

  TOTAL    82,66%  601.000.000  496.809.518 

  TOTAL 41,20%  31.770.972.243  12.623.850.855 
Fuente: Sivicof cuenta anual FDLU 2011, Ejecución presupuestal 

 
Del cuadro anterior se desprende que en la vigencia 2011, la inversión del FDLU 
para los 34 proyectos ejecutados fue de $31.770.972.243, de los cuales se 
ejecutaron $12.623.850.855, que corresponde al 41.20%, hecho que afecta la 
gestión de la entidad e incide directamente en la eficiencia, eficacia, en la 
economía y en la efectividad las políticas, los objetivos y programas definidos en el 
Plan de Desarrollo “Bogotá positiva para vivir mejor, Usme positiva, participativa y solidaria 
2009-2012“, y como consecuencia incide directamente en el impacto que generan en 
la comunidad, si se tiene en cuenta que los recursos públicos debe estar dirigidos 
al desarrollo social del Distrito Capital.  
 
El incumplimiento de las metas afecta el objetivo y los principios de mejoramiento y 
calidad de vida del Plan de Desarrollo “Bogotá positiva para vivir mejor, Usme positiva, 
participativa y solidaria 2009-2012“, en cuanto a que las decisiones adoptadas por sus 
dirigentes sean justas y equitativas que conlleven a la “la consolidación de una localidad 
social y económicamente productiva, responsable con el ambiente y la biodiversidad” de sus 
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habitantes a través de la diversidad, la interculturalidad, la reconciliación, la paz y 
armonía; en el entendido que la calidad de vida y la convivencia ciudadana se 
determinan como un bien público que favorece el medio a una vida digna en un 
ambiente democrático en el marco de la defensa y protección de los derechos 
humanos. De igual manera afecta la Política Publica de Educación en el Distrito 
Capital, debido a que no se logran generar las condiciones necesarias para la 
población identificada y beneficiada en sus planes de inversión que pueda 
desarrollar su proyecto de vida en un entorno sano y armónico. 
 
3.1.1. Objetivos Estructurantes 
 
3.1.1.1. Ciudad de Derechos 
 
Para la vigencia fiscal 2011 contó con un presupuesto de $16.208.656.874, que 
corresponden al 54.94% del presupuesto de inversión Directa, con una ejecución 
de $16.028.123.653 que corresponden al 98,42%. Dichos recursos se destinaron 
para realizar 14 programas los cuales contienen 18 proyectos. La ejecución 
presupuestal de los giros fue de $6.334.349.343 del total de los recursos la cual 
corresponde al 38%, por cuanto los proyectos 440, 453 y 570 no se ejecutaron y 
los proyectos 412, 428, 430, 433, 445, 448, y 452 se ejecutaron parcialmente como 
se puede observar en el siguiente cuadro. 
 

CUADRO 9 
 

PROYECTOS OBJETIVO 01 CIUDAD DE DERECHOS FDLU 2011 
 

PROGRAMA PROYECTO RECURSOS 
ASIGNADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

% 
EJECUCIÓN 
PPTAL 
PROYECTO 

VALOR 
GIROS 

% 
GIROS 

1.  BOGOTÁ 
SANA 
 

580. Apoyo a programas 
de promoción y 
prevención integral en 
salud a los habitantes 
de la localidad 

696.250.000 
 

696.250.000 
 

100 

 

273.384.25
0 
 

39,27 
 

3   
FORTALECIMI
ENTO Y 
PROVISIÓN DE 
LOS 
SERVICIOS EN 
SALUD 

430.Desarrollo de  
dotación de la 
infraestructura  
hospitalaria y centros de 
atención en salud 
 

100.000.000 
 

100.000.000 
 

100 

 

 0 0 

4.  BOGOTÁ 
BIEN 
ALIMENTADA 

412. Programas de 
asistencia nutricional a 
la población vulnerable. 
 

5.956.000.000 
 

5.927.576.348 
 

99,52 
 

3.151.132.7
69 

 

52,91 
 

5.  
ALTERNATIVA
S 
PRODUCTIVAS 
PARA LA 

428. Apoyo para la 
reubicación de 
vendedores ambulantes 
 

400.000.000 
 

398.599.515 
 

99,65 
 

82.500.000 
 

20,63 
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PROGRAMA PROYECTO RECURSOS 
ASIGNADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

% 
EJECUCIÓN 
PPTAL 
PROYECTO 

VALOR 
GIROS 

% 
GIROS 

GENERACIÓN 
DE INGRESOS 
PARA 
POBLACIONES 
VULNERABLES 
6.  
EDUCACIÓN 
DE CALIDAD Y 
PERTINENCIA 
PARA VIVIR 
MEJOR 

432. Mantener y apoyar 
los programas 
formativos en niños y/o 
jóvenes en el tiempo 
libre 
 
433. Dotación a las  IED 
de la localidad 

86.000.000 
 
 
 

2.345.000.000 

85.840.000 
 
 

2.340.061.812 

99,81 
 
 
 
 

99,79 

36.378.000 
 
 

16.220.000 

42,3 
 
 

0,69 

7.  ACCESO Y 
PERMANENCI
A A LA 
EDUCACIÓN 
PARA TODAS 
Y TODOS 

435. Educación media, 
técnica y superior para 
adultos y jóvenes 
 

1.261.818.250 
 

1.261.818.250 
 

100 
 

10.835.124 
 

0,86 
 

8.  
MEJORAMIENT
O DE LA 
INFRAESTRUC
TURA Y 
DOTACIÓN DE 
COLEGIOS 

436. Ampliación y 
mejoramiento de la 
infraestructura educativa 
existente 
 

400.000.000 
 

392.732.975 
 

98,18 
 

71.346.556 
 

17,84 
 

9.  DERECHO 
A UN TECHO 

438. Apoyo al  
mejoramiento de 
vivienda urbano rural 
 

80.000.000 
 

80.000.000 
 

100 
 

57.166.666 
 

71,46 
 

10.  EN 
BOGOTÁ SE 
VIVE UN 
MEJOR 
AMBIENTE 

440. Implementación  y 
fortalecimiento de 
programas para la 
sostenibilidad ambiental 
 

550.000.000 
 

445.000.000 
 

80,91 
 

0 0 

11.  
CONSTRUCCI
ÓN DE PAZ Y 
RECONCILIACI
ÓN 

443. Gestión y apoyo de 
acciones convivencia, 
derechos humanos, 
democracia 
 

200.000.000 
 

200.000.000 
 

100 
 

200.000.00
0 
 

100 
 

12.  BOGOTÁ 
VIVA 

445. Apoyo a  los 
procesos culturales de 
la localidad 
 
448. Fortalecimiento y 
apoyo a los procesos 
deportivos y recreativos 
de la localidad 

780.000.000 
 
 

550.000.000 

773.999.990 
 
 

543.259.593 

99,23 
 

98,77 
 

562.051.65
2 
 

288.412.36
9 
 

72,06 
 

52,44 
 

13. Igualdad de 
oportunidades y 
de derechos 
para la inclusión 
de la población 
en condición de 
discapacidad 

452. Apoyo a programas 
y proyectos de inclusión 
social y desarrollo de 
capacidades laborales a 
personas en condición  
de discapacidad 
 

308.063.624 
 

303.191.624 
 

98,42 
 

78.850.700 
 

25,6 
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PROGRAMA PROYECTO RECURSOS 
ASIGNADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

% 
EJECUCIÓN 
PPTAL 
PROYECTO 

VALOR 
GIROS 

% 
GIROS 

14. TODA LA 
VIDA 
INTEGRALMEN
TE 
PROTEGIDOS 
 

453. Mejoramiento y 
apoyo a los Hogares 
Comunitarios, Casas 
Vecinales, Jardines 
Infantiles y  Centros de 
Desarrollo  Infantil 
 
460. Apoyo en acciones 
de bienestar a jóvenes y 
población vulnerable 

350.000.000 
 
 
 
 
 

1.865.525.000 

343612441 
 
 

1.856.181.105 

98,17 
 
 
 
 
 
 

99,5 

0 
 
 
 
 
 
 
 

1.309.253.0
83 

0 
 
 
 
 
 
 
 

70,18 

15.  BOGOTÁ 
RESPETA LA 
DIVERSIDAD. 

464. Acciones de 
acompañamiento a la 
política distrital de 
diversidad 
 

80.000.000 
 

80.000.000 
 

100 
 

59.200.000 
 

74 
 

16.  BOGOTÁ 
POSITIVA CON 
LAS MUJERES 
Y  LA EQUIDAD 
DE GÉNERO. 

470. Fomento de la 
participación  social y 
política de las mujeres 
de la localidad 
 

200.000.000 
 

200.000.000 
 

100 
 

100.000.00
0 
 

50 
 

TOTALES  
16.208.656.874 16.028.123.653 98,44 

6.296.731.1
69 38 

Fuente: Sivicof cuenta anual FDLU 2011 CB0103 
 
 
 

Como se puede observar, la ejecución presupuestal de los proyectos del Objetivo 
Estructurante Ciudad de Derechos se determina como Deficiente.  
 
 
3.1.1.2. Derecho a la ciudad 
 
 
Durante la vigencia fiscal de 2011, este Objetivo Estructurante tuvo un presupuesto 
de $8.526.222.316 que corresponde al 31.22%, del presupuesto de inversión 
Directa, con una ejecución de $6.201.203.116 los recursos se destinaron para 
realizar 5 programas que contienen en total 7 proyectos. La ejecución presupuestal 
del objetivo fue del 93,08% del total de los recursos de la vigencia 2011. El 
presupuesto de los giros fue de  $2.612.634.458 que corresponde al 48,18%, por 
cuanto el proyecto 512 no tuvo giros en la vigencia. 
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CUADRO 10  
PROYECTOS OBJETIVO 02 DERECHO A LA CIUDAD FDLU 2011 

PROGRAMA PROYECTO RECURSOS 
ASIGNADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

% 
EJECUCIÓN 
PPTAL 
PROYECTO 

VALOR 
GIROS 

% 
GIROS 

17.  
MEJOREMO
S EL BARRIO 

476. Apoyo a redes 
de acueducto  y 
alcantarillado de 
aguas lluvias y 
servidas urbanas y 
rurales 
 
478. Gestión, 
construcción, 
adecuación  y 
mantenimiento de 
vías locales 

300.000.000 
 
 
 

5.417.322.316 
 

300.000.000 
 
 
 

3.141.428.844 
 

100 
 
 
 

57,99 
 

300.000.00
0 
 
 
 

1.178.183.6
81 

 

100 
 
 
 

21,75 
 

20.  
AMBIENTE 
VITAL 

512. Apoyo a la 
recuperación  de las 
cuencas 
hidrográficas, 
 

413.000.000 
 

412.999.996 
 

100 
 

0 0 

21. BOGOTA 
RURAL 

561. Desarrollo 
integral de la 
ruralidad de Usme 

775.000.000 726.279.397 93,71 340.981.76
8 

44 

27. Bogotá 
espacio de 
vida 
 

582. Adquisición de 
predios, 
mejoramiento, 
rehabilitación  y 
adecuación  de 
parques de la 
localidad  
 
569. Terminación 
y/o  construcción de 
la infraestructura 
comunitaria local 

900000000 
 
 
 

440.000.000 
 

899859730 
 
 
 

439.735.149 
 

99,98 
 
 
 

99,94 
 

386798062 
 
 
 

125.970.94
7 
 

42,98 
 
 
 

28,63 
 

30. Amor por 
Bogotá  
 

571. Acciones de  
concientización y 
cultura ciudadana 

280.900.000 280.900.000 100 280.700.00
0 

99,93 

TOTALES  8.526.222.316 6.201.203.116 93,08 2.612.634.4
58 

48,18 

Fuente: Sivicof cuenta anual FDLU 2011 CB0103 

 
De conformidad con lo anotado anteriormente la ejecución presupuestal de los 
proyectos del Objetivo Estructurante Derecho a la ciudad se determina como 
Deficiente.  
 
3.1.1.3. Ciudad Global. 
 
El Objetivo Ciudad Global para la vigencia fiscal 2011 contó con un presupuesto de 
$445.000.000 que corresponde al 1.69% del presupuesto de inversión Directa, para 
realizar 1 programas que contienen 1 proyecto. La ejecución presupuestal del 
objetivo fue del 97,53 que corresponde a $433.995.336 y la ejecución por 
autorización de giros fue de $311.644.124,  el 70,03.  
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CUADRO 11 

EJECUCIÓN PROYECTOS OBJETIVO 03 CIUDAD GLOBAL FDLU 2011 
PROGRAMA PROYECTO RECURSOS 

ASIGNADOS 
RECURSOS 
EJECUTADO
S 

% 
EJECUCI
ÓN 
PPTAL 
PROYECT
O 

VALOR 
GIROS 

% 
GIROS 

33. Fomento 
para el 
desarrollo 
económico 

573. Apoyo a 
proyectos productivos 
de generación de 
ingresos a los 
habitantes de la 
localidad 

445.000.000 
 

433.995.336 
 

97,53 
 

311.644.124 
 

70,03 
 

TOTALES  445.000.000 433.995.336 97,53 311.644.124 70,03 
Fuente: Sivicof cuenta anual FDLU 2011 CB0103 
 

Con base en lo anterior la ejecución del proyecto de inversión 573 para la vigencia 
se determina como deficiente 
 
3.1.1.4. Participación. 
 
El Objetivo Participación para la vigencia fiscal 2011 contó con un presupuesto de 
$301.900.000 que corresponde al 0.96% del presupuesto de inversión Directa, para 
realizar 1 programa que contiene e 1 proyecto. La ejecución presupuestal del 
objetivo fue del 100.00% del total de los recursos de la vigencia 2011 y la ejecución 
por autorización de giros fue del 50,62%, es decir $152.812.500, por lo tanto la 
ejecución del proyecto 575 se determina como deficiente. 
 

CUADRO 12 
EJECUCIÓN PROYECTOS OBJETIVO 04 PARTICIPACIÓN FDLU 2011 

PROGRAMA PROYECTO RECURSOS 
ASIGNADOS 

RECURSOS 
EJECUTADO
S 

% 
EJECUCIÓ
N 
PPTAL 
PROYECTO 

VALOR 
GIROS 

% 
GIROS 

37. Ahora 
decidimos 
juntos 

575. Apoyo y 
fortalecimiento a los 
espacios locales de 
participación 

301.900.000 
 

301.900.000 
 

100 152.812.500 
 

50,62 
 

TOTALES  301.900.000 301.900.000 100 152.812.500 50,62 

Fuente: Sivicof cuenta anual FDLU 2011 CB0103 

 
3.1.1.5. Gestión pública efectiva y transparente 
 
El Objetivo Gestión pública efectiva y transparente para la vigencia fiscal 2011 
contó con un presupuesto de $3.607.109.060 que corresponde al 11.19% del 
presupuesto de inversión Directa, para realizar 4 programas que contienen 5 
proyectos. La ejecución presupuestal del objetivo fue del 90,65% del total de los 
recursos de la vigencia es decir $3.431.997.469 y la ejecución por autorización de 
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giros fue del 47,33%, es decir $2.516.164.456, por lo tanto la ejecución de los 
proyectos se determina como deficiente. 
 

CUADRO 13 
EJECUCIÓN PROYECTOS OBJETIVO 05 GESTION PÚBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE FDLU 2011 

PROGRAMA PROYECTO RECURSOS 
ASIGNADOS 

RECURSOS 
EJECUTADO
S 

% 
EJECUCI
ÓN 
PPTAL 
PROYECT
O 

VALOR 
GIROS 

% 
GIROS 

44. Ciudad 
digital 
 

576. Conectividad y 
sistematización  para 
la gestión local 
 

28.044.060 
 

28.044.060 
 

100 
 

0 0 

45. 
COMUNICACIÓ
N  AL 
SERVICIO DE 
TODOS Y 
TODAS 

577. Apoyo y 
fortalecimiento  de los 
proyectos de 
comunicación 
 

252.765.000 
 

172.281.632 
 

68,16 
 

102.115.891 
 

40,4 
 

48. Gestión 
documental 
integral 
 

578. Desarrollo del 
sistema de gestión 
documental 
archivística 
 

168.200.000 
 

168.200.000 
 

100 
 

69.481.250 
 

41,31 
 

49. 
DESARROLLO 
INSTITUCIONA
L INTEGRAL 

579. Fortalecimiento 
de la capacidad 
operativa  y de  
gestión 
 
746. Pago honorarios, 
seguros de vida y 
medicina prepagada a 
los ediles de la 
localidad  de Quinta 

2.557.100.000 
 
 

601.000.000 

2.550.471.777 
 
 

513.000.000 

99,74 
 
 

85,36 

1.847.757.797 
 
 

496.809.518 
 

72,26 
 
 

82,66 

TOTALES  3.607.109.060 3.431.997.469 90,65 2.516.164.456 47,33 

Fuente: Sivicof cuenta anual FDLU 2011 CB0103 
 

En resumen, durante la vigencia 2011, el Plan de Desarrollo contó con recursos por 
$29.088.888.250 de los cuales se ejecutaron $26.397.219.574, el 96,07% con 
autorización de giros por $11.889.986.707, el 43%, lo cual determina la ejecución 
de los proyectos como deficiente. 
 
3.1.3 Hallazgo Administrativo 
 
En la evaluación del Plan de Desarrollo de la vigencia se observó incumpliendo en 
la ejecución de varias metas de los proyectos 430, 440, 453, 512, 570, 576 412, 
428, 433, 445, 448, 452, 561, 569 y 572: 
 
1- En la información de la ejecución presupuestal se registran 6 proyectos y 14 
metas con autorización de giro cero pesos (0.00%), situación que se presenta en 
los proyectos 430, 440, 453, 512, 570, y 576 y en las metas de los proyectos 412, 
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428, 433, 445, 448, 452, 561, 569 y 572, los cuales contaron con una asignación 
para la vigencia de $5.039.537.106 lo que equivale al 15.86% del total asignado. 
 
2- De otra parte, de una asignación total para inversión de $31.770.972.243 solo se 
giraron recursos por $12.623.850.855, equivalentes al 41,20%, de los cuales se 
materializo $2.037.742.764, equivalente al 6.41%, hechos que se traducen en una 
baja ejecución presupuestal que incide directamente en la ejecución física de los 
proyectos y metas y por ende en el cumplimiento de los objetivos del Plan de 
desarrollo como lo son el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y la 
consolidación de una localidad social y económicamente productiva, responsable 
con el ambiente y la biodiversidad. 
 
Lo anterior, incumplió lo regulado en el artículo 3º Literales k, l de la Ley 152 de 
1994, y el artículo 2º Literales b, d y e  de la Ley 87 de 1993, Literales c, g, i del 
artículo 3 del Acuerdo del Concejo Distrital No.12 de septiembre 9 de 1994. 
 
Estos hechos son consecuencia de la falta de planeación y controles efectivos, y el 
incumplimiento de las obligaciones de los Responsables de los Proyectos y demás 
servidores públicos; situaciones que no permiten realizar una óptima ejecución 
física de los proyectos de inversión. 
 
Estas situaciones crean riesgos que repercuten en la eficiencia, eficacia y 
efectividad con que se invierten los recursos del FDLU, y el incumplimiento de sus 
objetivos misionales. Del mismo modo dificulta el seguimiento de las metas y 
objetivos del proyecto y la presentación de informes que conlleven a procesos de 
consolidación errados, los cuales pueden incidir en la toma de decisiones. 
 
3.1.4. Hallazgo administrativo  
 
Revisados los informes presentados por el FDLU en la cuenta anual vigencia 2011 
Sivicof se observan diferencias significativas en los valores presentados entre los 
informes de los formatos CBN 1065, CBN 1027, CBN 408A, CBN 408C e Informe 
Presupuestal así:   
 
1- En el formato CBN 1065 Relación de proyectos de Inversión al realizar el cruce 
de valores entre lo registrado en el POAI 2011 y lo registrado en Territorialización y 
Georeferenciación la sumatoria no coincide en los Objetivos 1, 2 y 3 lo cual se 
puede observar en el siguiente cuadro:  
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CUADRO 14 
COMPARATIVO CBN 1065 POR OBJETIVO ESTRUCTURANTE 

OBJETIVO 
ESTRUCTURANT

E 

POAI TERRITORIALIZACION GEOREFERENCIACI
ON 

DIFERENCIA 

1.  CIUDAD DE 
DERECHOS 
 

 17.372.470.000,00 
 

 10.513.470.000,00 
 

 5.838.000.000,00 
 

$1.021.000.000 

2.  DERECHO A 
LA CIUDAD 
 

 9.874.000.000,00 
 

 8.872.000.000,00 
 

 1.572.000.000,00 
 

-570.000.000 

3. CIUDAD 
GLOBAL 
 

 535.000.000,00 
 

 235.000.000,00 
 

 100.000.000,00 
 

200.000.000 

4. 
PARTICIPACION 
 

 303.000.000,00 
 

 303.000.000,00 
 

0 0 

5. GESTION 
PUBLICA 
EFECTIVA Y 
TRANSPARENTE 
 

 3.538.600.000,00 
 

0 0 0 

Fuente: Sivicof cuenta anual FDLU 2011, POAI.  
 

2- Al revisar lo registrado en el Formato CBN 1027, 408C, FORMATO CBN 0103 y 
la EJECUCION PRESUPUESTAL y EL PLAN DE ACCION de la Entidad de los 
proyectos de inversión ejecutados en la vigencia se observan diferencias 
significativas en los registros así:  
 

CUADRO 15 
COMPARATIVO EJECUCION PRESUESTAL POR PROYECTO VIGENCIA 2011 

PROYECTO FORMATO 408C PLAN DE ACCION  
428 $100.000.000 $ 398.599.515 
746 No figura $ 513.000.000 

-05-0428 $298.599.515 No Figura 
            Fuente: Sivicof cuenta anual FDLU 2011, Ejecución Presupuestal y Plan de Acción 
 
 
 

CUADRO 16 
COMPARATIVO ASIGNACION PRESUESTAL POR PROYECTO VIGENCIA 2011   

PROYECTO EJECUCION PRESUPUESTAL FORMATO CBN 0103 
412 $ 5.962.684.058 $5,956,000,000 
433 $ 2.348.600.000 $2.345.000.000 
435 $ 1.261.818.250 $1.505.000.000 
436 $ 400.000.000 $1.131.000.000 
438 $ 80.000.000 $400.000.000 
445 $ 768.899.990 $780.000.000 
452 $ 290.591.624 $310.000.000 
460 $ 1.865.525.000 $1.362.000.000 
561 $ 775.250.000 $775.000.000 
569 $ 340.080.949 $340.000.000 
570 $ 804.291.000 $80.000.000 
571 $ 280.900.000 $282.000.000 
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PROYECTO EJECUCION PRESUPUESTAL FORMATO CBN 0103 
572 $ 2.110.000.000 $790.000.000 
573 $ 334.999.996 $335.000.000 
575 $ 301.900.000 $303.000.000 
576 $ 28.044.060 $30.000.000 
577 $ 252.765.000 $265.000.000 
578 $ 163.950.000 $170.000.000 
579 $ 2.557.100.000 $2.472.600.000 
580 $ 696.250.000 $697.470.000 

            Fuente: Sivicof cuenta anual FDLU 2011, Ejecución Presupuestal y Plan de Acción  
 
 

3- Al revisar lo registrado en el Formato CBN 1027, y el FORMATO CB 0103, de 
los proyectos de inversión ejecutados en la vigencia se observan incoherencia en 
los registros de los proyectos:  
 

CUADRO 17 
COMPARATIVO CBN 1027 y CBN 0103 POR PROYECTO VIGENCIA 2011 

PROYECTO FORMATO CBN 1027 FORMATO CB 0103 
478 No se relaciona  Si se relaciona 
580 No se relaciona Si se relaciona 
445 No se relaciona Si se relaciona 
452 No se relaciona Si se relaciona 
453 No se relaciona Si se relaciona 
464 No se relaciona Si se relaciona 
470 No se relaciona Si se relaciona 
571 No se relaciona Si se relaciona 
573 No se relaciona Si se relaciona 
575 No se relaciona Si se relaciona 
576 No se relaciona Si se relaciona 
577 No se relaciona Si se relaciona 
574 Si Figura No se relaciona 
582 Si Figura No se relaciona 

            Fuente: Sivicof cuenta anual FDLU 2011, formatos CBN 1027 y CB 0103  
 

 
Lo anterior, incumplió lo regulado en el artículo 3º Literales k, l de la Ley 152 de 
1994, y el artículo 2º Literales b, d y e  de la Ley 87 de 1993, Literales c, g, i del 
artículo 3 del Acuerdo del Concejo Distrital No.12 de septiembre 9 de 1994, 
Resolución 007 de 2011 rendición de la cuenta  Presunta transgresión al numeral 1 
de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002. 
 
Estos hechos son consecuencia de la falta de planeación y controles efectivos, y el 
incumplimiento de las obligaciones de los Responsables de los Proyectos y demás 
servidores públicos; situaciones que no permiten realizar una óptima ejecución 
física de los proyectos de inversión. 
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Estas situaciones crean riesgos que repercuten en la eficiencia, eficacia y 
efectividad con que se invierten los recursos del FDLU, y el incumplimiento de sus 
objetivos misionales. Del mismo modo dificulta el seguimiento de las metas y 
objetivos del proyecto y la presentación de informes que conlleven a procesos de 
consolidación errados, los cuales pueden incidir en la toma de decisiones. 
 
El presente hallazgo, en virtud a la mesa celebrada con el FDL Usme, le fue retirada la 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
3.1.5. Hallazgo administrativo 
 
 Información inconsistente en las metas de los proyectos así: 
 
1-Cambio de la población objeto de atención: En la ficha EBI-D versión 18 del 15-
febrero-2012 se consigno en los objetivos y metas del proyecto 412 “Contribuir al 
mejoramiento nutricional a estudiantes de las IDE. Paulo Freire, Fco. A. Zea y El Destino de la 
localidad de Usme” y “Suministrar 2,400.00 almuerzos IED Paulo Freire, Fco. A. Zea y El Destino” 
en el informe de Plan de Desarrollo se registra: “Desarrollar y dotar programas de nutrición 
diaria a colegios rurales y urbanos (desayunos escolares, y refrigerios). 2009= Estanislao Zuleta, 
Fernando González Ochoa, Barranquillita, Chuniza, y El Virrey José Solís” en Balance social: 
“Suministro de 1.800 refrigerios diarios a niños, niñas y jóvenes vinculados a Colegios Distritales 
Estanislao Zuleta, Fernando González Ochoa, Barranquillita, Chuniza, El Virrey Solís de la 
Localidad, residentes en estratos 1 y 2 principalmente o en condi”  
 
2- Es de señalar que se están aprobando metas en el plan de desarrollo que dan 
margen de interpretación respecto de su cumplimiento, porque quedan abiertas, es 
decir que no se cuantifican en términos absolutos (Eje: número de personas a 
atender) y su magnitud se expresó en términos relativos; este modo de 
cuantificación dificulta el seguimiento de las acciones que se desarrollan en una 
vigencia, esta situación se presenta en el proyecto 412 para las metas 5 y 6  
Fortalecer el aporte proteico en los hogares comunitarios de bienestar para niños 
usuarios de programas del ICBF Modalidad tradicional y FAMI, y en las metas 2 y 3 
Desarrollar y dotar programas de nutrición diaria a colegios rurales y urbanos 
(desayunos escolares, y refrigerios). 2009= Estanislao Zuleta, Fernando González 
Ochoa, Barranquillita, Chuniza, y El Virrey José Solís. 
 
Lo anterior, incumplió lo regulado en el artículo 3º Literales k, l de la Ley 152 de 
1994, y el artículo 2º Literales b, d y e  de la Ley 87 de 1993, Literales c, g, i del 
artículo 3 del Acuerdo del Concejo Distrital No.12 de septiembre 9 de 1994.  
 
Estos hechos son consecuencia de la falta de planeación y controles efectivos, y el 
incumplimiento de las obligaciones de los Responsables de los Proyectos y demás 
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servidores públicos; situaciones que no permiten realizar una óptima ejecución 
física de los proyectos de inversión. 
 
Estas situaciones crean riesgos que repercuten en la eficiencia, eficacia y 
efectividad con que se invierten los recursos del FDLU, y el incumplimiento de sus 
objetivos misionales. Del mismo modo dificulta el seguimiento de las metas y 
objetivos del proyecto y la presentación de informes que conlleven a procesos de 
consolidación errados, los cuales pueden incidir en la toma de decisiones. 
 
3.1.6. Programas. 
 
Los programas Programa Educación de calidad para vivir mejor, Mejoremos el 
barrio y Espacio público para la inclusión para la vigencia 2011 contaron con 
presupuesto total de $8.065.922.316 del cual giraron $1.496.203.681 el 18.54% lo 
cual se determina como deficiente. 
 
 
3.1.6.1. Programa Educación de calidad para vivir mejor 
 
El desarrollo del Programa educación de calidad para vivir mejor, en la vigencia 
2011se puede apreciar en el siguiente cuadro:  
 

CUADRO 18 
PROGRAMA EDUCACION DE CALIDAD PARA VIVIR MEJOR FDLU 2011 

PROYECTO META DE PROYECTO 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 
GIROS 

ASIGNACION 
RECURSOS 

EJECUCION 
DE GIROS 

432 Apoyar salidas pedagógicas en los espacios de la 
localidad y la ciudad 

0,00%  0  0 

432 Desarrollar Encuentros De educación ambiental 42,30%  86.000.000  36.378.000 
  TOTAL 42,30%  86.000.000  36.378.000 

433 Dotar IED Con materiales 0,00%  1.625.000.000 $ 0 
433 Dotar Aulas Especializadas 2,49%  723.600.000  18.020.000 

433 Dotar Bibliotecas Escolares 0,00%  0  0 

433 Dotar Colegio Rural Localidad 0,00%  0  0 
  TOTAL 1,25%  2.348.600.000  18.020.000 

Fuente: Sivicof cuenta anual FDLU 2011, Ejecución presupuestal y CB0103  
 

Como se observa el total de inversión directa para el programa fue de 
$2.434.600.000, de los cuales se ejecutaron el $2.425.901.812 es decir 99.80%, y 
de estos se giraron solamente el $ 18.020.000 que corresponde al 21.78%. En total 
3 metas no contaron con recursos para la vigencia una (1) del proyecto 432 y dos 
(2) del proyecto 433. De lo anterior se determina que la gestión del programa fue 
deficiente. 
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Cumplimiento de metas proyecto 432. 
 
Meta: Apoyar salidas pedagógicas en los espacios de la localidad y la ciudad. De 
acuerdo con lo estipulado en el plan de acción y la ficha EDI-D se programó Apoyar  
40 salidas pedagógicas en los espacios de la localidad y la ciudad durante el plan 
de desarrollo 2009-2012, ejecutando 10 por año.  
 
Meta: Desarrollar Encuentros De educación ambiental. De acuerdo con lo 
estipulado en el plan de acción y la ficha EDI-D, se programó realizar un encuentro 
por año, para la vigencia 2011 de acuerdo con lo registrado en el plan de acción y 
en la ejecución presupuestal este se realizó.  
 
Cumplimiento de metas proyecto 433. 
 
Meta: Dotar IED Con materiales. De acuerdo con lo estipulado en el plan de acción 
y la ficha EDI-D se programó dotar 16 instituciones educativas distritales con 
materiales acorde con el proyecto Bogotá Bilingüe, atendiendo 4 instituciones por 
año. 
 
Meta: Dotar Aulas Especializadas. De acuerdo con lo estipulado en el plan de 
acción y la ficha EDI-D se programó dotar 16 aulas especializadas (laboratorios de 
física, química, biología, música y sistemas) atendiendo 4 por año. 
 
3.1.6.2. Programa Mejoremos el barrio 
 
El desarrollo del Programa Mejoremos el barrio, para la vigencia 2011se puede 
determinar en el siguiente cuadro:  
 
 

CUADRO 19 
PROGRAMA MEJOREMOS EL BARRIO FDLU 2011 

PROYECTO META DE PROYECTO 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 
GIROS 

ASIGNACION 
RECURSOS 

EJECUCION 
DE GIROS 

476 Apoyo a redes de acueducto  y alcantarillado de 
aguas lluvias y servidas urbanas y rurales 

100% 300.000.000 
 

300.000.000 
 

478 Gestión, construcción, adecuación  y mantenimiento 
de vías locales 

21.75% 5.417.322.316 1.178.183.681 
 

  TOTAL 25.85% 5.717.322.316  1.478.183.681  
Fuente: Sivicof cuenta anual FDLU 2011, Ejecución presupuestal y CB0103  
 
 
 

Como se observa el total de inversión directa para el programa fue de 
$5.717.322.316, de los cuales se ejecutaron el $3.441.428.844 es decir 60.19%, y 
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de estos se giraron solamente el $1.478.183.681 que corresponde al 25.85%. De lo 
anterior se determina que la gestión del programa fue deficiente. 
 
Cumplimiento de metas proyecto 476. 
 
Meta: Apoyo a redes de acueducto  y alcantarillado de aguas lluvias y servidas 
urbanas y rurales. De acuerdo con lo estipulado en el plan de acción y la ficha EDI-
D se programó Apoyar 130 construcciones de sistemas de alcantarillado de aguas 
lluvias y servidas rurales y urbanas durante el plan de desarrollo 2009-2012, 
ejecutando 68 para la vigencia 2011.  
 
3.1.6.3. Programa Espacio público para la inclusión. 
 
El desarrollo del Programa Espacio público para la inclusión, para la vigencia 2011 
no contó con recursos.  
 
 

CUADRO 20 
PROGRAMA ESPACIO PÚBLICO PARA LA INCLUSION FDLU 2011 

PROYECTO META DE PROYECTO 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 
GIROS 

ASIGNACION 
RECURSOS 

EJECUCION 
DE GIROS 

567 Mantener 125 m2 de espacio público 0 0 
 

0 
 

  TOTAL 0 0   
Fuente: Sivicof cuenta anual FDLU 2011, Ejecución presupuestal y CB0103 

 
3.1.7. Hallazgo administrativo 
 
En la revisión de las metas de los proyecto de los programas Educación de calidad 
para vivir mejor, Mejoremos el barrio y Espacio público para la inclusión se 
observaron las siguientes inconsistencias: 
 
1- Proyecto 432. 

 
Revisados el plan de desarrollo, el plan de acción, la ficha EBI-D y la ejecución 
presupuestal de la vigencia para la meta Apoyar salidas pedagógicas en los 
espacios de la localidad y la ciudad del proyecto 432 se aprecian las siguientes 
inconsistencias:  
 
1-En la vigencia 2011en la ejecución presupuestal la meta figura con una ejecución 
de 10 y con un presupuesto de cero, en el plan de acción aparece con ejecución 
cero y cero recursos. 
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2-Revisando el consolidado se observa que la meta en el consolidado de la 
ejecución presupuestal para la vigencia 2009 tuvo una ejecución de 10 y un 
presupuesto de $60.200.000 con una ejecución presupuestal del 100%, en el plan 
de acción para el 2009 se registra una ejecución de 75 y un presupuesto de 
$60.200.000, para la vigencia 2010, no tuvo ni ejecución ni recursos tanto en el 
plan de acción como en el consolidado de la ejecución presupuestal, y para la 
vigencia 2011 en el plan de acción y en el consolidado de ejecución presupuestal 
cuenta con una asignación de cero y una ejecución física de cero.  
 
3-En la ejecución presupuestal 2011, se consigna “META CUMPLIDA CON 65 SALIDAS” 
y con el 100% de ejecución, en el plan de acción figura con una ejecución física 
acumulada y física real acumulada de 75 y una ejecución real 2011 0, y con un 
avance meta acumulado de 80%. 
 
2- Proyecto 433. 
 
Revisados el plan de desarrollo, el plan de acción, la ficha EBI-D y la ejecución 
presupuestal de la vigencia para la meta: Dotar IED Con materiales del proyecto 
433 se observan las siguientes inconsistencias: 
 
1-En el plan de acción se registra para el 2011 la ejecución física de la meta de: 8 
instituciones educativas con una ejecución física acumulada de 16, una ejecución 
real acumulada de 8 y una ejecución real 2011 0, contando para ello con un 
presupuesto ejecutado de $1.998.709.592, registrándose en la aparte ejecución 
financiera de la meta en observaciones “Ya se contrató, pero aún no se han realizado las 
entregas, tiene un plazo de ejecución de 4 meses”  
 
2- En la ejecución presupuestal figura en ejecución uno (1) con una ejecución de 
recursos de cero (0) y un porcentaje de ejecución de 0%,  registrándose “META 
CUMPLIDA CON LOS RECURSOS 2011 y PORCENTAJE DE AJECUCION ACUMULADA 2009-
2011 de 33%”. 
 
3-Revisada la contratación celebrada por el FDLU, vigencia 2011, para el proyecto 
433, solamente se encontró la realización del contrato 141 del 30/04/2011 con 
MILLER GARAY PULIDO con el objeto de: “Realizar la interventoría técnica, administrativa 
y financiera a la ejecución del proyecto  implementación de aulas”, por un valor de 
$14.420.000 y una duración de 2 meses. 
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3- Proyecto 433. 
 
Revisados el plan de desarrollo, el plan de acción, la ficha EBI-D y la ejecución 
presupuestal de la vigencia para la meta: Dotar Aulas Especializadas del proyecto 
433 se observan las siguientes inconsistencias: 
 
1-En el plan de acción se registra para el 2011 la ejecución física de la meta de: 4 
aulas con una ejecución física acumulada de 16, una ejecución real acumulada de 
12 y una ejecución real 2011 de “0”, contando para ello con un presupuesto 
ejecutado de $ 341.352.220, registrándose en la aparte ejecución financiera de la 
meta en observaciones “Ya se contrató, pero aún no se han realizado las entregas, tiene un 
plazo de ejecución de 4 meses”  
 
2- En la ejecución presupuestal figura en ejecución dos (2) con una ejecución de 
recursos de $18.020.000 y un porcentaje de ejecución de 2.49%,  registrándose 
“META CUMPLIDA CON LOS RECURSOS 2011 y PORCENTAJE DE AJECUCION ACUMULADA 
2009-2011 de  69%”. 
 
3-Revisada la contratación celebrada por el FDLU, vigencia 2011, para el proyecto 
433, solamente se encontró la realización del contrato 141 del 30/04/2011 con 
MILLER GARAY PULIDO con el objeto de: “Realizar la interventoría técnica, administrativa 
y financiera a la ejecución del proyecto  implementación de aulas”, por un valor de 
$14.420.000 y una duración de 2 meses. 
 
4- Proyecto 476. 
 
Revisados el plan de desarrollo, el plan de acción, la ficha EBI-D y la ejecución 
presupuestal de la vigencia para la meta: Apoyo a redes de acueducto  y 
alcantarillado de aguas lluvias y servidas urbanas y rurales, del proyecto 476 se 
observan las siguientes inconsistencias: 
 
1-En el plan de acción se registra para el 2011 la ejecución física de la meta de: 55 
construcciones con una ejecución física acumulada de 109, una ejecución real 
acumulada de 54 y una ejecución real 2011 de 0, contando para ello con un 
presupuesto ejecutado de $ 300.000.00, registrándose en la aparte ejecución 
financiera de la meta en observaciones “No ha iniciado ejecución”  
 
2- En la ejecución presupuestal figura en ejecución cuatro (4) con una ejecución de 
recursos de $300.000.000 y un porcentaje de ejecución de 100%,  registrándose en 
el aparte observaciones “CUMPLIDA” y en el aparte META PENDIENTE POR CUMPLIR 
“PENDIENTE”,  con un PORCENTAJE DE AJECUCION ACUMULADA 2009-2011 de  100%”. 
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3-Revisada la contratación celebrada por el FDLU, vigencia 2011, para el proyecto 
476, no se encontró celebración de contratos. 
 
Lo anterior, incumplió lo regulado en el artículo 3º Literales k, l de la Ley 152 de 
1994, y el artículo 2º Literales b, d y e  de la Ley 87 de 1993, Literales c, g, i del 
artículo 3 del Acuerdo del Concejo Distrital No.12 de septiembre 9 de 1994.  
 
Estos hechos son consecuencia de la falta de planeación y controles efectivos, y el 
incumplimiento de las obligaciones de los Responsables de los Proyectos y demás 
servidores públicos; situaciones que no permiten realizar una óptima ejecución 
física de los proyectos de inversión. 
 
Estas situaciones crean riesgos que repercuten en la eficiencia, eficacia y 
efectividad con que se invierten los recursos del FDLU, y el incumplimiento de sus 
objetivos misionales. Del mismo modo dificulta el seguimiento de las metas y 
objetivos del proyecto y la presentación de informes que conlleven a procesos de 
consolidación errados, los cuales pueden incidir en la toma de decisiones 
 
3.2. EVALUACIÓN AL BALANCE SOCIAL 
 
Evaluado el Balance Social presentado por el Fondo de Desarrollo Local de Usme - 
FDLU para la vigencia 2011, se observó de acuerdo con la metodología 
establecida por la Contraloría de Bogotá D.C., Resolución 007 de 2011, que el 
informe de la entidad se presenta de acuerdo con la estructura metodológica 
establecida, es decir, se incluye la reconstrucción de los problemas sociales, los 
instrumentos operativos para la solución de estos problemas y los resultados de la 
transformación de los mismos. Para la vigencia de 2011, el FDLU a través del 
documento electrónico CBN-1103, identifico que el problema que mayormente 
afecta la comunidad es “el bajo nivel educativo de la población local es el  factor que mayor 
incidencia tiene en los niveles de pobreza, inequidad y segregación que afectan la calidad de vida 
de la población”.  
  
Reconstrucción del Problema Social 
 
Con relación al punto, se pudo establecer que se identificaron las causas de los 
problemas, para focalizar la población afectada y las alternativas de solución, lo 
mismo que los lugares de intervención. Las cifras de la población están 
actualizadas pues se tomó como referente la proyección del DANE para el 2011, 
así mismo se relacionan los actores públicos y la manera como estos participan en 
el diseño y ejecución de la política. 
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Instrumentos Operativos 
 
De los instrumentos operativos se pudo establecer que la entidad presenta la 
relación de programas, proyectos y acciones para atender el problema social 
identificado, de igual manera relaciona los proyectos y las metas formuladas, así 
mismo define el presupuesto asignado para la atención del problema identificado. A 
nivel de la administración y a nivel de la entidad, presentó los objetivos, los 
principios, las estrategias y los programas y proyectos del Plan de Desarrollo 
estableciendo la relación de los problemas con la política del plan de desarrollo 
distrital a que corresponde. 
 
Resultados en la transformación de los problemas 
 
En este componente, el FDLU, presentó los niveles de cumplimiento por meta, los 
indicadores, las limitaciones y el presupuesto ejecutado para el problema al igual 
que otras acciones ejecutadas para tales fines y el diagnostico final del problema. 
 
3.2.1. Hallazgo administrativo: 
 
Se observa incumplimiento de las metas del Balance Social así:  
1- De 15 metas definidas para la atención del problema identificado 6, es decir el 
40%, no tuvieron ejecución en la vigencia. 
 
2-De un presupuesto total para las 15 metas del Balance social por un valor de 
$7.568.753.250 solamente se ejecutaron $1.243.013.899 el 16,66%. 
 

CUADRO 21 
METAS BALANCE SOCIAL FDLU 2011 

PROYE
CTO META DE PROYECTO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
ASIGNACION 
RECURSOS 

EJECUCION DE 
RECURSOS 

412 
Mantener Restaurantes Escolares financiados por el 

fondo de desarrollo local. 46,13%  1.700.000.000   784.260.941  

412 Suministrar Desayunos a 5.301estudiantes 2009 15,51%  463.000.000   71.807.917  

412 Fortalecer el ciclo de menús  de Hobis en la localidad 0,59%  480.000.000   2.817.361  

432 Desarrolar Encuentros De educación ambiental 42,30%  86.000.000   36.378.000  

433 Dotar IED Con materiales 0,00%  1.625.000.000   0  

433 Dotar Aulas Especializadas 2,49%  723.600.000   18.020.000  

433 Dotar Bibliotecas Escolares 0,00%  0   0  

433 Dotar Colegio Rural Localidad 0,00%  0   0  

435 Vincular Jovenes A la educación superior 0,00%  0   0  

435 Promover Cupos a programas de educación superior 0,86%  1.261.818.250   10.835.124  
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PROYE
CTO META DE PROYECTO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
ASIGNACION 
RECURSOS 

EJECUCION DE 
RECURSOS 

436 Reforzar I.E.D Locales 17,84%  400.000.000   71.346.556  

453 
Apoyar HOBIS, FAMIS,  jardines infantiles y  casas 

vecinales con material didáctico. 0,00%  350.000.000   0  

460 
Realizar Salidas al mar para niños   y niñas  en  

condiciones  de  vulnerabilidad. 84,62%  128.025.000   108.338.750  

460 
Vincular menores de 18 años a procesos de atención 

integral 0,00%  0   0  

580 Atender colegios con el programa salud al colegio 39,63%  351.310.000   139.209.250  

    16,66%  7.568.753.250   1.243.013.899  
Fuente: Sivicof cuenta anual FDLU 2011, Ejecución presupuestal y CB0103. 

 
Lo anterior, incumplió lo regulado en el artículo 3º Literales k, l de la Ley 152 de 
1994, y el artículo 2º Literales b, d y e  de la Ley 87 de 1993, Literales c, g, i del 
artículo 3 del Acuerdo del Concejo Distrital No.12 de septiembre 9 de 1994. 
 
Estos hechos son consecuencia de la falta de planeación y controles efectivos, y el 
incumplimiento de las obligaciones de los Responsables de los Proyectos y demás 
servidores públicos.   
 
Estas situaciones crean riesgos que repercuten en la eficiencia, eficacia y 
efectividad con que se invierten los recursos del FDLU, y el incumplimiento de sus 
objetivos misionales. Del mismo modo dificulta el seguimiento de las metas y 
objetivos del proyecto y la presentación de informes que conlleven a procesos de 
consolidación errados, los cuales pueden incidir en la toma de decisiones. 
 
3.2.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Al revisar el informe de Balance Social se observa falta de coherencia en la 
información suministrada, situación que se evidencia en los siguientes casos: 
 
1- En el componente de los instrumentos operativos para la atención de los 
problemas se registra a nivel de la entidad la realización de acciones en los 
proyectos: 1- 433 Dotación a las IED de la localidad, metas: Dotar 1 colegio rural 
con talleres productivos agroindustriales y Dotar 3 bibliotecas escolares rurales y 
urbanas de la localidad, 2- 435 Educación media, técnica y superior para adultos y 
jóvenes, metas: Vincular 50 jóvenes urbano rurales por año a la educación superior 
y Apoyar a 200 adultos o jóvenes en extra edad por año en programas de 
alfabetización o bachillerato,  y 3- 436 Ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura educativa existente, meta Adquisición de predios para construcción 
de nuevos colegios a ampliación de los ya existentes, sin embargo en el informe de 
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plan de desarrollo CBN 1090 estas actividades se registran con cero (0) y en la 
ejecución presupuestal de la vigencia 2011 cuentan con cero (0) asignación y cero 
(0) ejecución de recursos. 
 
2- Existen discrepancias sustanciales en la información reportada por el FDLU en 
el informe de Balance social, para el proyecto 412, situación que se Evidencia con 
la información presentada en los apartes: Resultados y logros, Niveles de 
cumplimiento y Efectos del proyecto y/o acciones sobre el problema Avances, la 
cual se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 

 
CUADRO 22 

DIFERENCIAS EN  META PROYECTO 412 
META RESULTADOS Y 

LOGROS 
NIVELES DE 

CUMPLIMIENTO 
AVANCES 

Mantener 3 
restaurantes 
escolares 
mantenidos 
por el FDLU 

5.301 estudiantes de 3 
instituciones 
educativas, recibieron 
raciones alimentarias, 
representadas en  
397.187 Raciones en 
Desayunos y 301.552 
almuerzos. 

5.301 estudiantes de 3 
instituciones 
educativas, recibieron 
raciones alimentarias, 
representadas en  
397.187 Raciones en 
Desayunos y 301.552 
almuerzos. 

7101 estudiantes de 8 instituciones educativas, 
recibieron raciones alimentarias, representadas en  
397.187 Raciones en Desayunos, 301.552 almuerzos 
y 1.800 refrigerios diarios a niños, niñas y jóvenes 
vinculados a Colegios Distritales Estanislao Zuleta, 
Fernando Gonzalez Ochoa, Barranquillita, Chuniza, El 
Virrey Solis, IED Paulo Freire, Francisco A. Zea y El 
Destino de la Localidad, residentes en estratos 1 y 2 
principalmente o en condiciones extremas de pobreza, 
durante 140 días hábiles del calendario escolar. 

Fuente: CBN 1103,  INFORME DE BALANCE SOCIAL VIGENCIA 2011 FDLU 

3- Los resultados en la transformación del problema social no alcanzaron el 
cumplimiento esperado dado que la ejecución presupuestal de las metas 
solamente alcanza el 16.66%, y el 40% de estas no tuvieron ejecución en la 
vigencia, adicionalmente el problema social identificado “el bajo nivel educativo de la 
población local es el  factor que mayor incidencia tiene en los niveles de pobreza, inequidad y 
segregación que afectan la calidad de vida de la población”, no cuenta con una meta que lo 
atienda de manera directa, pues como se puede observar el problema hace referencia a la 
falta de oportunidades de educación formal de la población y que la Ley 115 de 1994 
define como: “Artículo 10º.-  Definición de educación formal. Se entiende por educación formal 
aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de 
ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. 
Artículo 11º.- Niveles de la educación formal. La educación formal a que se refiere la presente Ley, 
se organizará en tres (3) niveles: 

a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; 

b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La 
educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) 
grados, y 

c) La educación media con una duración de dos (2) grados. 
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La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando 
conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan 
fundamentar su desarrollo en forma permanente”.  

Adicionalmente como podemos apreciar en el cuadro anterior  las metas de los 
proyectos 433, 435 y  436 que contribuyen de manera más directa con la atención 
del problema tuvieron una ejecución solamente del 3.02%,  por lo anterior Su 
impacto en la solución del problema que representa la falta de educación que 
perciben los habitantes constantemente en la Localidad y la reducción de los 
niveles de pobreza, inequidad y segregación, No es significativo. 

Lo anterior incumple con lo establecido en los literales a), b), c), d), f) y g) del 
artículo 2° de la Ley 87 de 1993 de 1993, Resolució n 007 de 2011 de la Contraloría 
de Bogotá, Presunta transgresión al numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la Ley 
734 de 2002. 
 
3.3.  RESULTADOS DE AUDITORIA DE ESTADOS CONTABLES 
 
Efectuada la revisión a los documentos y formatos electrónicos, presentados por el 
Fondo de Desarrollo Local de Usme FDLU, en el programa SIVICOF, se verificó la 
correcta, completa y oportuna presentación de los estados contables a 31 de 
diciembre de 2011, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas técnicas 
expedidas por la Contaduría General de la Nación; Evaluando el Sistema de 
Control Interno Contable, el registro de las operaciones financieras, el manejo y 
conciliación de la información con las demás dependencias que conforman el 
Fondo de Desarrollo Local de Usme, encontrando las siguientes situaciones: 
 
3.3.1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 
 
El Sistema de Control Interno Contable del Fondo de Desarrollo Local de Usme, es 
ejercido  por la Oficina Asesora de la Secretaria de Gobierno, dando cumplimiento 
a la Resolución No. 357 de 2008, “Por la cual se adopta el procedimiento de control 
interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría 
General de la Nación”. 
 
La Oficina de Control Interno de la Secretaria de Gobierno envío al Fondo de 
Desarrollo Local de Usme el informe de la evaluación del control interno Contable 
con el de Radicado No. 20123710080433 de fecha 26 de enero de 2012.   
 
Una vez aplicado el cuestionario de la Contraloría General de la Republica, se 
puede concluir que el sistema de control interno contable no es confiable , se 
carece de un sistema integrado de información y control que permita que se utilice 
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como herramienta para la toma de decisiones, alejándose de la aplicación de las 
normas técnicas relativas a los estados, informes y reportes contables, como se 
puede demostrar en los saldos reflejados en el Balance General los cuales no 
cumplen con la dinámica de las cuentas establecidas en el Régimen de 
Contabilidad Pública. 
 
3.3.2  Evaluación a los  Estados Contables 
 
Efectuado el análisis y verificación a los documentos y formatos electrónicos 
presentados por el Fondo de Desarrollo Local de Usme, en el programa SIVICOF, 
se verificó la correcta, completa y oportuna presentación de los estados contables, 
con el fin de emitir una opinión sobre la razonabilidad de las cifras reflejadas en los 
mismos, de conformidad con los principios y normas establecidos en el Régimen 
de Contabilidad Pública, encontrando las siguientes situaciones: 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Usme  –FDLU,  presenta en su Balance General y 
en su Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental con corte a 
31 de diciembre de 2011, los siguientes saldos: 
 
Total Activo $13.001.592.000, Total Pasivo $1.221.259.000, Total Patrimonio 
$44.150.337.000, Total Ingresos Operacionales  $30.079.352.000, Total Gastos 
Operacionales $24.139.682.000, entre otros.  
 
Se cotejo la información reportada al sistema Sivicof, en el documento electrónico 
CBN-1009 Balance General, con las cifras registradas en el Libro Mayor y 
Balances, observando: 
 

CUADRO 23 
BALANCE GENERAL 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

SALDOS A 31-DIC.-2011  

CUENTA 

CÓDIGO 

LIBRO MAYOR Y 

BALANCES 

SIVICOF CBN 

1009 BALANCE 

GENERAL 

 

DIFERENCIA 

ACTIVO 1 45.371.594.949 13.001.592.000 32.370.002.949 

Activo Corriente   41.907.000 (41.907.000) 

Activo No Corriente   12.969.685.000  

DEUDORES 14 34.265.029.385 1.895.024.000 32.370.005.385 

PROPIEDAD PLANTA Y E 16 2.379.559.472 2.379.554.000 5.472 

BIENES DE BENEF Y UP 17 2.294.241.048 2.294.247.000 (5.952) 
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SALDOS A 31-DIC.-2011  

CUENTA 

CÓDIGO 

LIBRO MAYOR Y 

BALANCES 

SIVICOF CBN 

1009 BALANCE 

GENERAL 

 

DIFERENCIA 

OTROS ACTIVOS 19 6.432.765.044 6.390.860.000 41.905.044 

PASIVO 2 1.221.256.290 1.221.256.290 - 

PATRIMONIO 3 44.150.338.659 44.150.338.659 - 

Total Pasivo Mas 
Patrimonio 

 45.371.594.949 45.371.594.949 - 

Fuente: Libro Mayor y Balances a 31 de diciembre de 2011 del FDLUsme y Sivicof CBN-1009 Balance 
General cotejado además con el firmado por  los responsables. 

 
Por lo anterior, se analizó y se verifico la información reportada a la Contraloría de 
Bogotá, con lo registrado en los libros oficiales, concluyendo que no es igual; es 
decir, las cifras reflejadas en el balance general no fueron tomadas fielmente de los 
libros oficiales. Como lo establece las normas técnicas relativas a los estados, 
informes y reportes contables  en el Manual de Procedimientos del Régimen de 
Contabilidad Pública, en sus numerales 361 y 362, que a la letra dice: 
 
“361. Los estados, informes y reportes contables al representar la situación financiera, económica, 
social y ambiental, la actividad, el potencial de servicio y la capacidad para generar recursos de las 
entidades contables públicas, deben certificarse, mediante firma, por parte del representante legal, 
así como por el contador público responsable de su preparación. 
 
362. La certificación de los estados, informes y los reportes contables de la entidad individualmente 
considerada indica que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; que la 
contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos de contabilidad 
y, que la información revelada refleja de forma fidedigna la situación, financiera, económica, social y 
ambiental de la entidad pública…”   
 
Hechos que fueron puestos en conocimiento en forma escrita a la administración 
del FDLU. 
  
Deudores 14 

 
El grupo de esta cuenta a 31de diciembre de 2011, suma $1.895’024.221, el cual 
presenta una variación absoluta de $31.839’649.345, equivalente al 94,41% y en el 
análisis vertical el 1780,17% como se indica: 
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CUADRO 24 

DEUDORES 14 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
Valores en pesos $ 

SIVICOF 
CBN-1009 Balance General 

Variación Análisis   
 

Fecha 

Código 

Ene. 01/2011 Dic. 31/2011 
Absoluta $ Relativa 

% 
Vertical  

% 

DEUDORES 14 33.734.673.566    1.895.024.221  31.839.649.345 94,41 1780,17 

Ingresos No Tributarios 1401 588.067.427     519.067.422  69.000.005 11,73 113,29 
Avances y Anticipos  entregados 
en Administración 

1420 204.322.596 1.096.695.799 -892.373.203 -436,75 18,63 

Recursos Entregados en 
Administración 

 1424 32.878.559.971     279.261.000  32.599.298.971 99,15 11773,46 

Recursos Entregados en 
Administración "Corriente"  

1424 27.950.351.861                      -   27.950.351.861 100   

Recursos Entregados en 
Administración                     "No 
Corriente" 

1424 4.928.208.110     279.261.000  4.648.947.110 94,33 1764,74 

Otros Deudores 1470 63.723.572 0 63.723.572 100   

Total Deudores   33.734.673.566 1.895.024.221 31.839.649.345 94,38 1780,18 

Fuente: Sivicof Documento CBN-1009 Balance General a 31-Dic-2011 FDLUsme. 
 
 
La Cuenta Ingresos No Tributarios 1401 
 
La subcuenta 1401 Ingresos No Tributarios- Multas, refleja un saldo de 
$519.067.422 pesos, la cual presenta una variación absoluta de $69.006.005, 
equivalente al 11,73%, como se evidencia a continuación:  

 
CUADRO 25 

CUENTA DEUDORES – INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1401 
FONDO DESARROLLO LOCAL DE USME 

A DICIEMBRE 31 DE 2011 
Valores en pesos $ 

Código 
Cuenta Vigencia 

Área que Impone la 
Multa 

Saldo a 31-
dic.-10 

Entre 1 
año 

Entre 2 y 3 
años 

Más de  3 
años Total 

1401   588’067.427     

1401 2011 Asesora  Jurídica 0,00     

1401 2011 Asesora de Obras 519’067.422   519’067.422 519’067.422 

Totales   519’067.422 519’067.422 
Fuente: Libro Mayor Auxiliar del –FDLUsme  con corte a 31 de diciembre de 2011 y Reporte de  sanciones impuestas 

por la Oficina Asesora de Obras expedido la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la Secretaria de Hacienda.   
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3.3.2.1. Hallazgo Administrativo 
 
La Oficina Asesora Jurídica reporta $0,00 pesos y la Oficina Asesora de Obras 
presenta una cartera por valor de $519’067.422 pesos con una vigencia superior a 
los 3 años como lo evidencia el informe expedido por la Oficina de Ejecuciones 
Fiscales de la Secretaria de Hacienda; se analizo y se verificaron sus registros 
contables evidenciando que se efectúan; sin clasificar, la edad de la cartera lo que 
dificulta su interpretación en el gestión de recuperación, en notas no se revela el 
estado de la recuperación, dada la competencia a los Alcaldes Locales, con el fin 
de lograr el  pago persuasivo de las acreencias, de conformidad con la Circular 
Externa No.1 de octubre 20 de 2009, en cuanto a los aspectos Jurídicos relativos a 
la gestión de recuperar la cartera y la Resolución 800 del 20 de diciembre de 2007, 
expedida por la Secretaria de Gobierno en concordancia con los procedimientos 
contenidos en el Régimen de Contabilidad Pública, relacionadas con las cuentas 
del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y 
Ambiental, expedidos por la Contaduría General de la Nación. Situación que 
genera incertidumbre en el saldo presentado y por ende incide directamente en la 
razonabilidad de los estados contables. Configurándose un hallazgo administrativo. 
 
Deudores – Avances y Anticipos 1420 
 
Esta subcuenta a 31 de diciembre de 2011, presenta un saldo de $1.096’695.799, 
que comparado con el saldo a 31 de diciembre de 2010  por $204’322.597, 
presenta  un aumento equivalente al 436,75%, para lo cual se encuentran 
registrados los anticipos de los contratos vigentes y los que están sin la liquidación 
respectiva. Evidenciando como es el caso los  anticipos  por valor de $663’217.474 
pesos, sin legalizar de vigencias anteriores  como a continuación se indica: 
 
Fundación Salvemos El Medio identificado con el NIT 800.134.180-5 del Convenio 
116 de 2010 con el objetivo Mejoramiento Integral de la Malla Vial por valor de 
$643’587.709 pesos. 
 
Consorcio Lugu identificado con el NIT 900.296.895 contrato 5200009-09 con el 
objeto de la ejecución de Obra Colegio Distrital Chu por valor de $19’629.765 
pesos. 
 
3.3.2.2.  Hallazgo administrativo. 
 
Se presentan anticipos por valor de $663’217.474, entregados en vigencias 
anteriores sin legalizar, como es el caso de la Fundación Salvemos El Medio 
identificado con el NIT 800.134.180-5 del Convenio 116 de 2010, por concepto de 
Mejoramiento Integral de la Malla Vial y el  Consorcio Lugu identificado con el NIT 
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900.296.895 contrato 5200009-09, con el objeto de la ejecución de Obra Colegio 
Distrital Chu por valor de $19.629.765, situación que genera incertidumbre, en 
razón a que estos no han sido legalizados . Lo que evidencia falta de compromiso 
por parte de la administración para presentar información veraz y confiable, 
desconociendo la Descripción y Dinámica del Régimen de Contabilidad Publica en 
concordancia con el artículo 2 de la Ley 87 de 1993, referente a los objetivos del 
sistema de control interno . 
 
Recursos Entregados en Administración 1424 
 
Según el Libro Mayor y Balance la subcuenta presenta un saldo de 
$32.599.298.971, representando el 99,15%, frente al pasivo más el patrimonio.  
 
Analizada y verificada la información de la subcuenta, registrada en el Libro Mayor 
y Balances se evidencia que esta no coincide con la reportada a Sivicof en el 
formato CB-0902 Operaciones Reciprocas, como a continuación se demuestra: 
 
 

CUADRO 26 
DEUDORES- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION  

-OPERACIONES RECIPROCAS  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
Valores en pesos $ 

SIVICOF A 31- Dic.- 2011 

S/G CBN 1009 Balance 
General  Cuenta Entidad Libro Mayor 

Auxiliar 
Deudores –
Corriente 

Deudores- 
No Corriente 

Diferencia 
Corriente 

1424 Recursos Entregados en 
Administración 

32.649.266.163 0 279.261.000 32.370.005.163 

CB-0902 Operaciones Reciprocas  32.370.004.370  279.261.000 32.649.265.370 
142402 Secretaria de Hacienda 

Tesorería Distrital 
27.913.024.449 27.913.024.449     

142402 Caja Vivienda Popular 55.000.000 55.000.000     

142402 IDU 260.661.793   260.661.793   

142402 EAAB 1.764.547.709 1.764.547.709     

142402 Inst. Protección para la 
Niñez 

18.600.000   18.600.000   

142402 Unidad Administrativa 
Especial Rehabil. 

2.637.432.212 2.637.432.212     

Total Operaciones Reciprocas 32.370.004.370  279.261.000 32.649.265.370 
Fuente: Libro Mayor Auxiliar y Sivicof CBN-1009 Balance General y CB-0902 Operaciones Reciprocas. 
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3.3.2.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
 
Cotejado el saldo de la cuenta Deudores- subcuenta Recursos Entregados en 
Administración se  presentó una diferencia de $32.370’005.163, por no coincidir lo 
registrado por el FDLUsme, con lo reportado a SIVICOF, en el documento CBN 
1009 Balance General, lo que da lugar a que la información no sea confiable ni 
consistente, este grupo de cuentas según el Balance General se presentan con 
saldo cero “0”, subvaluando el saldo reflejado; concluyendo, que los saldos 
reflejados  no fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, en 
consecuencia no se muestra en forma fidedigna de la situación financiera, 
económica, social y ambiental afectando considerablemente el saldo de la cuenta 
Deudores, como lo establece la descripción y dinámica de las cuentas y los 
principios y normas técnicas relativas a los estados, informes y reportes contables 
indicadas en los numerales 13, 2.1.2, 361, 362, 367 y 368 del Régimen de 
Contabilidad Pública, en concordancia con los objetivos del sistema de control 
interno artículo 2 de la Ley 87 de 1993, relacionados con el aseguramiento de la 
información y  la Resolución 007 de 2011, expedida por la Contraloría de Bogotá,  
relacionada con la recepción, verificación y revisión de la cuenta, - Configurándose 
un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria; toda vez, que se 
debieron realizar  todas las tareas personalmente que le fueron confiadas como lo 
establece el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Propiedades, Planta Equipo 16: 
 
El saldo  de esta cuenta reflejado en el balance general, no  presenta ninguna 
diferencia frente al reporte de Almacén como a continuación se indica:  

 
CUADRO 27 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
FONDO DESARROLLO LOCAL DE USME 

A DICIEMBRE 31 DE 2011  
Valores en pesos $ 

Saldos a 31 Dic. de 2011 Código 
Cta. 

Nombre Cuenta 

Libro Mayor y 
Balances 

Sivicof CBN-
1009 Balance 

General 

Diferencias 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2.379.559.472 2.379.559.472,00 0 

1605 Terrenos 270.426.478 270.426.478 0 

1635 Bienes Muebles en Bodega 48.301.009 48.301.009 0 

1637 Propiedades, Planta y Equipo no 
Explotados 

62.879.874 62.879.874 0 

1640 Edificaciones -  0 
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Saldos a 31 Dic. de 2011 Código 
Cta. 

Nombre Cuenta 

Libro Mayor y 
Balances 

Sivicof CBN-
1009 Balance 

General 

Diferencias 

1655 Maquinaria y Equipo 18.685.325 18.685.325 0 

1660 Equipo Médico y Científico 6.203.106 6.203.106 0 

1665 Muebles, Enseres y Equipos de 
Oficina 

257.776.259 257.776.259 0 

1670 Equipo de Comunicación y 
Computación 

551.114.105 551.114.105 0 

1675 Equipos de Transporte, Tracción y 
Elevación 

2.593.971.031 2.593.971.031 0 

1680 Equipo de Comedor, Cocina, 
Despensa y hotelería 

6.345.602 6.345.602 0 

1685 Dep Acumulada (CR) (1.436.143.320) (1.436.143.320) 0 

 Total 2.379.559.469 2.379.559.469 0 

Fuente: Libro Mayor y Balances del FDLU a 31 de diciembre de 2011, cotejada con la reportada al SIVICOF 

 
Cotejados los saldos del grupo que conforma la cuenta Propiedades, Planta y 
Equipo se concluyen que estos no presentan ninguna diferencia e igualmente 
coincide con la registrada por Almacén según consolidados de resumen de 
movimiento de inventarios.  
 
Bienes de Beneficio y Uso Público E históricos y Culturales 17: 
 
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2011 presenta un saldo de 
$2.294.241.048, el cual presenta movimiento por concepto de la amortización como 
a continuación se indica:  

CUADRO 28 
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CU LTURALES 

FONDO DESARROLLO LOCAL DE USME 
A DICIEMBRE 31 DE 2011 

LIBRO 
MAYOR 

BALANCES 
SIVICOF 

VARIACIÓN ANÁLISIS  
CUENTA CÓDIGO 

ENE. 01/2011 DIC. 31/2011 
ABSOLUTA  RELATIVA  VERTICAL 

Bienes de 
Beneficio y 
Uso Público 
E Históricos 
y Culturales 

17 2.294.241.048 2.294.241.048 - 0 100 

Bienes de 
Beneficio y 
Uso Público 

1710 4.000.224.586 4.000.224.586 - 0 100 
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LIBRO 
MAYOR 

BALANCES 
SIVICOF 

VARIACIÓN ANÁLISIS  
CUENTA CÓDIGO 

ENE. 01/2011 DIC. 31/2011 
ABSOLUTA  RELATIVA  VERTICAL 

En Servicio 

Amortización 
Acumulada 
de Bienes 
de Beneficio 
(Cr) 

1785 -1.705.983.538 -
1.705.983.538 

787,31 46,15 185,7 

 Total       -787,31   74,45 

Fuente: Libro Mayor y Auxiliar de Contabilidad a 31 de diciembre de 2011 

 
Analizados y verificados los registros de la cuenta Bienes de Beneficio y Uso 
Público e Históricos y Culturales, se evidencia que la subcuenta 1710, por valor de 
$2.294241.048, se aplica la amortización de acuerdo a la descripción y dinámica de 
los activos. 
 
Otros Activos -Bienes Entregados a Terceros Comodatos 1920 
 
Analizado y verificado el saldo a 31 de diciembre de 2011 de $1.475.560.214 entre 
lo registrado por contabilidad con lo reportado en el sistema Sivicof no se 
presentan ninguna diferencia e igualmente coincide con el reporte de Almacén. 

 
Cuentas por Pagar  - Créditos Judiciales 2460 y Pasivos Estimados –Provisión 
para Contingencias 2710: Estas subcuentas no presentan ningún movimiento 
durante la vigencia objeto de examen. 
 
Cuentas de Orden – Deudoras de Control 8120 
 
El saldo revelado en cuentas de orden presenta diferencia con lo reportado al 
Sivicof como se indica a continuación: 
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CUADRO 29 
CUENTAS DE ORDEN – DEUDORAS DE CONTROL 

FONDO DESARROLLO LOCAL DE USME 
A DICIEMBRE 31 DE 2011 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CUENTA  
 

CÓDIGO LIBRO MAYOR  Y 

BALANCES- 

SIVICOF CBN-1009 BALANCE 

GENERAL 

Diferencia 

Derechos 
Contingentes-  
Oficina Asesora de 
Obras 

8120 2.099.381.107 2.095.065.000 4.316.107 

Oficina Asesora 
Jurídica 

8120 0 0  

 
 
3.3.2.4. Hallazgo administrativo  
 
Se presentó una diferencia de $4.316.107, entre lo registrado por el FDLUsme, con 
la información reportada a Sivicof,  lo que da lugar a que la información no sea 
confiable ni consistente, no coincide con lo registrado en los libros contabilidad; 
Además, no se revela en notas el estado de avance de los derechos contingentes. 
Desconociendo las normas técnicas relativas a los estados, informes y reportes 
contables del Régimen de Contabilidad Pública en su numeral 2.9.3 en 
concordancia con el artículo 2 de de la Ley 87 de 1993, relacionado con el 
aseguramiento de la información, configurándose un hallazgo administrativo.    
  
Cuentas de Orden Acreedoras - Responsabilidades Contingentes 9120 
 
3.3.2.5 Hallazgo Administrativo 
 
Esta cuenta revela un saldo de $1.092.633.455, el cual no coincide con el reporte 
de SIPROJWEB  a 31 de diciembre de 2011, debido a que no se registraron los 
litigios y demandas en cabeza del Fondo de Desarrollo Local de Usme, por valor de 
$133.909.762, cifra que no es consistente en la revelación realizada en las cuentas 
de orden, observando que los responsables de este registro y conciliación no han 
tomado la debida capacitación, debido a la inasistencia a ella, cuando se les 
convoco. Desconociendo lo establecido en el Manual Distrital para el Registro de 
las Contingencias Judiciales. 
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CUADRO No. 30 
TIPO DE DICTAMEN DE -  OPINIÓN  

ASPECTO DE RESULTADO  
 

TIPO DE DICTAMEN-OPINION SELECCIÓN RESULTADO  
LIMPIA      
CON SALV EDADES     
NEGATIVA  X 50%   
ABSTENCIÓN DE OPINIÓN      
        

CALIFICACIÓN FINAL 
FAVORABLE CON 
OBSERVACIONES   

  
 

CUADRO No. 31 
RESULTADO FINAL A LA EVALUACION DE LOS ESTADOS CONT ABLES 

 
CONCEPTO EVALUACION FINAL 

  
ASPECTOS GENERALES 10.00% 

ASPECTOS DE RESULTADO 40.00% 
RESULTADO FINAL 50.00% 

 
Los aspectos generales tienes un valor de 30% (6):   Aspectos generales del Proceso contable 
Los aspectos de resultado tiene un valor de 70% (14):   Corresponden a la opinión con salvedades  
 
La calificación final es de 50%, equivalentes a 10  de un total de 20 puntos, para 
evaluar la calificación para obtener el  concepto de la Gestión del FDL. 
 
3.4.   EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO  
 
3.4.1. Presupuesto de Rentas e Ingresos 2011 
 
El 20 de diciembre de 2010, la Junta Administradora Local de Usme, JAL, emitió el 
acuerdo Local No. 009, “por el cual se liquida el presupuesto de ingresos y de 
gastos de inversión del Fondo de Desarrollo Local de Usme para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 01 enero y el 31 de diciembre de 2011", por cuantía de 
$55.473.815.000. Mediante Decreto Local No. 009 del 20 de diciembre de 2010, 
liquidado por el Alcalde Local de Usme. 
 
El presupuesto para la vigencia fiscal de 2011, se distribuyó en Cinco Objetivos 
Estructurantes: 1.- Ciudad de Derechos, 2.- Derecho a la Ciudad, 3.- Ciudad 
Global, 4.- Participación y 5.- Gestión Pública Efectiva y Transparente. Así mismo 
en 29 programas y 36 proyectos que corresponden al Plan de Desarrollo Local 
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Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad Quinta de 
Usme, período 2009 – 2012 " Bogotá Positiva para vivir Mejor: Usme Positiva, 
Participativa y Solidaria". 
 
Inicialmente el FDLU contó para 2011 con unos ingresos de $55.473.815.000, cifra 
que se modificó, aumentándose  durante la vigencia en $1.814.765.000 para un 
presupuesto definitivo de $57.288.580.000. 
 
Los ingresos del Fondo de Desarrollo Local de Usme, FDLU, para la vigencia de 
2011, tuvieron su origen en las transferencias del sector central por 
$29.692.000.000. que representan el 51.82% y una disponibilidad inicial de 
$26.215.700.000 que equivalen al 45.76 %. Estos grandes conglomerados aportan 
$55.907.700.000 que significan el 97.58%. 
 
Por su parte los ingresos corrientes sumaron $55.000.000 y los recursos de capital 
$1.325.800.000. Estos rubros significan únicamente el 2.40% de  los ingresos 
totales del FDLU. 

 
 

CUADRO No. 32 
PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 

                                                                                                      

CONCEPTO 
PARTICIP

. 
% 

PRESUP. 
INIC. 

MODIFI- 
CACIONES  

PRESUP. 
DEFINITIVO 

PARTICI
P. 
% 

RECAUDO 
% 

RECAU
DO 

TRANSFERENCIAS 53.58% 29.692.000.000 0 29,692,000.000 51.82 29,692,000.000 100,00% 
INGRESOS 
CORRIENTES 0,099% 

 
55.000.000 0 55.000.000 0,096% 

 
198.665..337 361.21 

RECURSOS DE 
CAPITAL 0,58% 

325.815..000  
1.000.000.000 1.325.815.000 2.31 

 
293.670.866 22.15% 

TOTAL INGRESOS 54.26 30.072.815.000 1.000.000.000 31.072.815.000 54.22% 30.184.336.243 97.14% 

DISP. INICIAL 45.74 
 

25.401.000.000 
 

814.765.567 26.215.765.567 45.76% 
814.765.567 

3.11% 

TOTAL 100,00% 55.473.815.000 1.814.765.567 57.288.580.567 100,00% 30.999.101.810 54.11% 
    Fuente: Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones FDLU 2011 

 
 
3.4.1.1.  Modificaciones al presupuesto de ingresos 
 
Mediante Decreto Local No. 0011 del 4 de marzo de 2011, se modifico el 
presupuesto de ingresos aumentándose en $814.700.000 en la disponibilidad 
inicial, que era de $25.401.000.00, a la suma de $26.215.765.567. 
 

                                                 
1 Decreto Local 001 de 2011  
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Posteriormente a fecha de 27 de mayo de 2011 de acuerdo al Decreto Local No. 
0042, el presupuesto de ingresos fue adicionado en $1000.000.000. Mediante 
comunicación No. 2 -2011-11712 del día 08 de abril  de2011 el  Consejo Distrital de 
Política Económica y Fiscal CONFIS, comunico el monto asignado por el Comité  
Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias donde priorizo los 
proyectos para atender la emergencia invernal y asigno para la localidad de Usme 
punto La Fiscala un monto de MIL MILLONES DE PESOS   ($1.000.000.000.) 
M/CTE para la vigencia fiscal de 2011.  
 
Como consecuencia de las modificaciones anteriores el presupuesto definitivo del 
FDL de Usme para la vigencia de 2011 es de $57.288.580.567. De acuerdo a lo 
anterior el presupuesto de Ingresos del FDLU en el 2011, aumento la disponibilidad 
inicial en $814.765.567 para un total de $26.215.765.567 en igual forma los 
recursos de capital, se aumentaron en $1.000.000.000 que corresponden al 
223,53% gracias la cuenta de excedentes financieros. 
 
De otra parte los recaudos del FDL para el año de 2011 ascendieron a 
$30.999.101.810 equivalentes al 54.11%, dicha suma muy inferior a la vigencia de 
2010 donde se recaudaron $49.121.600.000, es decir que el recaudo  para este 
año fue un 63.1% mayor que del año 2011.  

 
 

GRAFICO 3 
PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 

 
Fuente: Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones FDLU 2010 

 
 

                                                 
2 Decreto Local 004 de 2011 

 PRESUPUESTOTO DEFINITIVO 

0,096% 

51.82% 

2.31% 

45.76% 

Corrientes Transferencias Recursos de Capital Disponibilidad inicial 



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A No. 26 A – 10 

PBX 3358888 
 

Página 60 de 97 

Como se observa en esta gráfica, las Transferencias de la Administración Central 
ascendieron a $29.692.000.000 que equivalen al 51,82%, la Disponibilidad Inicial 
es de $26.215.765.567 equivalentes al 45,76%, e ingresos generados en el Fondo 
de Desarrollo Local FDLU, fueron de $55.000.000 equivalentes al  0,096%.  
 
3.4.2. Presupuesto de Gastos e Inversiones 2011 
 
El Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones para el Fondo de Desarrollo Local 
se aprobó inicialmente por un monto de $55.473.815.000 incluidas las Obligaciones 
por pagar por $22.567.000.000. Se presentó una modificación durante el año a 
través de una adición por valor de $1.814.765.0003, para una apropiación definitiva 
de $57.288.580.567. 

 
CUADRO No. 33 

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 

                                                             
CUENTA 

APROP. 
INICIAL MODIFIC. APROP. 

DISP. 
COMPRO- 

MISOS 

% EJEC. 
PRESU- 

PUESTAL 

AMORTI- 
ZACION 
GIROS 

% 
EJEC. 

DE 
GIRO 

GASTOS 55.473.815.000 1.814.765.567 57.288.580.567 53.468.205.953 93.33 30.622.689.122 53.45 

DIRECTA 31.623.070.000 399.000.000 32.022.070.000 29.271.510.574 91.41 13.166.087.827 41.12 

Ciudad de 
derechos 17.002.470.00 -793.813.126 16.208.656.874 16.028.123.653 98.89 6.296.731.169 38.85 

Derecho a la 
ciudad 10.444.000.000 1.015.404,066 11.459.404.066 9.075.494.116 79.20 3.888.735.578 33.93 

Ciudad global 335.000.000 110.000.000 445.000.000 433.995.336 97,53 311.644.124 70.03 

Participación 303.000.000 -1.100.000 301.900.000 301.900.000 100 152.812.005 50.62 

Gestión pública 
efectiva y 
transparente 

3.538.600.000 68.509.060 3.607.109.060 3.431.997.469 95.15 2.516.164.456 69.76 

OBLIGACIONES 
POR PAGAR 22.567.000.000 1.415.765.567 23.982.765.567 23.304.956.127 97.17 16.994.443.546 70.86 

DISPONIBILIDAD 
FINAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 

TOTAL GASTOS 
+ 
DISPONIBILIDAD 
FINAL 

55.473.815.000 1.814.765.567 57.288.580.567 53.468.205.953 93.33 30.622.689.122 53.45 

Fuente: Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones FDLU 2010 

 
Para la vigencia fiscal de 2011, los objetivos estructurantes Ciudad de Derechos y 
Derecho a la Ciudad, ocuparon los dos primeros lugares en cuanto a la asignación 
de recursos. El primero con $17.002.470.000 de presupuesto inicial, y se 
acreditaron $793.813.126 para un presupuesto definitivo de $16.208.656.874  
comprometiéndose $16.028.123.653, que corresponden al 98,89% del inicial, y 
giros por $6.296.73.169 equivalentes al 38.25%. El segundo, Derecho a la Ciudad,  

                                                 
 3 Decretos Locales 01 y 04 de 2011 
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con un presupuesto inicial de $10.444.000.000, se le incorporo $1.015.404.606 
para un definitivo de $11.459.404.066, de los cuales se comprometieron  
$9.075.494.116 equivalentes al 79.20%, girando $3.888.735.578 correspondientes 
al 33.9 % del presupuesto inicial. 
 
3.4.2.1. Modificaciones al presupuesto de gastos 
 
De acuerdo al presupuesto de gastos e inversiones el FDL de Usme para la 
vigencia de 2011 presentó las siguientes modificaciones: 
 
Según Decreto Local No. 007 del 30 de septiembre de 2011  y con la aprobación 
del Director de Presupuesto se emite un concepto favorable para el traslado 
presupuestal al interior de los Gastos de inversión del FDLU  por un valor de 
$1.848.681.750, que afecta los proyectos 0435, 0436, 0438 y 0478 de la siguiente 
manera: 
 
1. Proyecto 0435 “Educación media técnica y superior para adultos y jóvenes”  

$243.161.750. 
2. Proyecto 0436. “Ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa 

existente”: $731.000.000. 
3. Proyecto 0438. “Apoyo al mejoramiento de vivienda urbano rural”: 

$320.0000.000. 
4. Proyecto 0478:”Gestión, construcción, adecuación y mantenimiento de vías” 

$554.500.000.   
 
Así también,  se acreditaron los proyectos 0569, 0570, 0572 y 3.3.6 Obligaciones 
por Pagar así: 
 
1. Proyecto 0569: “Terminación y/o construcción de la infraestructura comunitaria 

local. $100.000.000 
2. Proyecto 0570 “Apoyo a la policía metropolitana y conformación de frentes  y/o 

seguridad ciudadana de la Localidad”  por $$743.181.750 
3. Proyecto 0572 “Prevención, mitigación y fortalecimiento para la gestión local del 

riesgo” $1.320.000.000 
4. Proyecto 0579 “Fortalecimiento de la capacidad operativa y de gestión” 

$84.500.000 
5. Proyecto 3.3.6. “Obligaciones por pagar” por $1.415.765.567. 
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3.4.3.  Obligaciones por pagar 
 
Durante 2010, se constituyeron obligaciones por pagar por valor de 
$15.671.400.000 y las obligaciones por pagar de otras vigencias por valor de 
$8.647.485.466. 

 
CUADRO No. 34 

OBLIGACIONES POR PAGAR 
                                                           

VIGENCIA CANTIDAD VALOR 
ANUAL 

2002 1 $ 1.063.680. 
2003 2 $ 30.222.392 
2004 3 $61.549.394 
2005 20 $ 300.750.000 
2006 22 $248.900.000 
2007 48 $ 1.682.800.000 
2008 78 $ 1.027.500.000 
2009 166 $5.294.700.000 
2010 195  $15.671.400.000 

TOTALES 535 $24.318.885.466 

Fuente: Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones FDLU 2011 

 
De igual manera a la vigencia fiscal 2009, las Obligaciones por Pagar 
correspondientes a 2002 se disminuyeron quedando un valor de $1.063.680, para 
el año 2003 valor es de $30.222.392, en 2004 valores por $61.549.394, en 2005 
por $300.750.000, en 2006 por $248.900.00, en 2007 el valor de $1.682,800.000, 
en 2008 el valor de $1.027.500.0000, en 2009 $5.294.700.000, dando como 
consolidado de vigencias anteriores la suma de $ 8.647.485.466. Para 2010 el 
valor de las obligaciones por pagar es de $15.671.400.000 para un consolidado 
total de $24.318.885.466. 

 
3.4.4.  Evaluación de los Indicadores Presupuestales 
 
La Contraloría de Bogotá elaboró unos indicadores para evaluar la gestión fiscal en 
el manejo presupuestal, los cuales se plasman en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 35 
EVALUACION AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2010  FONDO DE D ESARROLLO LOCAL DE 

USME 
   

INDICADORES 
COMPONENTE

S DE 
INDICADORES 

 
VALORES 

 
RESULTADO POR 

INDICADOR 

 
RESULTADO TOTAL 

Recaudos 
Acumulados 

 
30.184,33 

 
 
 
 
 

 
Nivel de 

Ejecución 
Presupuestal de 

Ingresos 

Presupuesto 
Definitivo de 

Ingresos 

31.072,81 
 
 

 
 
 

97% 

 
 
 

ADECUADO 

 
 
 

99% 
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INDICADORES 

COMPONENTE
S DE 

INDICADORES 

 
VALORES 

 
RESULTADO POR 

INDICADOR 

 
RESULTADO TOTAL 

Amortización de 
Giros 

Acumulada 

 
 

30.622,68 

Gestión 
Presupuest

al de 
Ingresos 

 
Nivel de 

Utilización de 
Recursos Recaudos 

Acumulados 
30.184,33 

 

 
 
 

101% 

 
 
 

ADECUADO 

 
 

ADECUADO 

Total 
Compromisos 
Acumulados 

 
 

29.271,51 

 
Ejecución 

Presupuestal de 
Gastos Apropiación 

Disponible 
32.022,07 

 
 
 

92% 

 
 
 

ADECUADO 

Amortizaciones 
de Giro 

Acumulada 

 
 

13.166,06 

Nivel de 
Autorizaciones 

de Giro 
Total 

Compromisos 
Acumulados 

29.271,51 
 

 
 
 

56% 

 
 
 

INADECUADO 

Amortizaciones 
de Giro 

Acumuladas de 
Obligaciones por 

Pagar 

 
 

16.994,43 

 
 
 
 
 

Ejecución de 
OXP 

Apropiación 
Disponible de 

OXP 

23.982.76 
 
 

 
 
 
 
 

70% 

 
 
 
 
 

SATISFACTORIO 

PAC 
EJECUTADO 

 
30.622,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
Presupuest

al de 
Gastos 

 
Cumplimiento 

del PAC PAC 
PROGRAMADO 

42.542,20 

 
 

71% 

 
 

SATISFACTORIO 

 
 
 

72% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SATISFACTO
RIO 

 ADECUADO 5,5% 
 

  

Fuente: Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones FDLU y PAC 2011 

 
De acuerdo con lo observado en el cuadro precedente el nivel de ejecución 
presupuestal de ingresos del FDLU durante el año 2011 se considera adecuado, al 
situarse en el 97%.  
 
El nivel de utilización de recursos fue deficiente, alcanzando los giros acumulados 
únicamente el 56% de los recursos del año. Es decir, de los $30.184,336.243 que 
el Fondo recaudó en el período solo se giraron $13.166.087. 827. Esta situación 
hizo que la gestión presupuestal de ingresos alcanzara una calificación satisfactoria 
con un 85.5% lo que arroja una gestión adecuada, pero no obstante se tienen las 
siguientes observaciones: 
 
De acuerdo a lo anterior, en nuestra opinión, la gestión presupuestal del FDLU es 
favorable con observaciones, y se estableció que la administración presenta sus 
registros de manera sistemática y ordenada, en la oportunidad en que se ejecutan 
las operaciones y cumpliendo con las normas que tienen que ver con el tema 
presupuestal. Es importante anotar que las autorizaciones de giro y el manejo del 
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Plan Anual Mensualizado de Caja son deficientes, en igual forma que las acciones 
ejecutadas para la depuración de las Obligaciones por Pagar. 
 
3.4.5. Evaluación a la Gestión Presupuestal 
 

CUADRO 36 
EVALUACION DE GESTIÓN PLAN DE DESARROLLO  

 
ELEMENTO A EVALUAR  Calificación  

(1) 
Porcentaje 

(2) 
(1)*(2)/100 

1 Nivel de ejecución presupuestal de ingresos 97 2% 1,94 
2. Nivel de utilización de recursos 101 2% 2,02 
3.Ejecución presupuestal de gastos  92 4% 3.68 
4. Nivel autorización de giro  52 3% 1,52 
5. Ejecución de OXP 70 2% 1,40 
6.Cumplimiento del PAC 71 2% 1,42 
SUMATORIA  15% 11.98 

  Fuente: Equipo Auditor 

 
3.4.6. Evaluación presupuestal cuatrienio 2008-2011 del FDL de Usme.  
 

CUADRO 37 
EJECUCION PRSUPUESTAL CUATRENIO 2008 - 2011 

 
VIGENCI

A PPTO DEFINITIVO COMPROMISOS PORCENTJE 
COMPROMETIDO 

GIROS 
ACUMULADOS 

PORCENTAJE 
DE GIROS 

2008 36.750.599.602 32.903.981.106 90.00 14.903.981.106 40.00 

2009 48.178.316.096 46.367.622.441 96.24 22.979.618.005 47.70 

2010 49.278.364.085 48.728.042752 98.88 22.512.277.185 45.68 

2011 57.288.580.567 53.468.205.953 93.33 30.622.689.122 53.45 
FUENTE: Ejecuciones presupuestales 2008-2011 FDL Usme 

Como se observa en el cuadro 13 de acuerdo con los valores presentados, se 
evidencia que el FDL de Usme, durante el periodo 2008-2011, muestra un 
comportamiento presupuestal similar para las vigencias del 2009 y 2010, en donde 
se observa que el porcentaje comprometido se encuentra entre el 96 y 99%, y para 
los años 2008 y 2011 son del 90 y 93% que son respectivamente bajas con 
respecto a los otros años del cuatrienio. En cuanto a los giros que es donde 
realmente reflejan el nivel de ejecución de la contratación suscrita por parte del 
FDL de Usme para atender la problemática local se encuentran dentro del rango 
del 40% al 53%, lo que demuestra relativamente una baja ejecución. 

El año que presento un mayor porcentaje correspondió a 2011 con 53.45%, a un 
año de la expedición de los Decretos 101 de 2010 "Por medio del cual se fortalece 



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A No. 26 A – 10 

PBX 3358888 
 

Página 65 de 97 

institucionalmente a las Alcaldías Locales. se fortalece el esquema de gestión territorial de las 
entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión 
administrativa y se determinan otras disposiciones". y 372 de 2010  “Por el cual se 
reglamenta el proceso presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local  F.D.L”.Para 
las vigencias de 2008 al 2010 el porcentaje de giros oscilaron entre el 40 y el 45.68 
donde se observa una baja ejecución con respecto al año 2011, debido a que los 
Decretos en mención no estaban en el escenario del Fondo para que estos 
tuviesen una autonomía para ejecutar sus gastos directamente.   

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que el comportamiento presupuestal del 
cuatrienio del FDL de Usme se mantiene dentro del mismo rango, es decir, bajo. 
Se sigue presentando la misma situación que en todos los FDL, es decir la falta de 
oportunidad en la entrega de los productos y servicios contratados para el beneficio 
de la comunidad, que se realizan a través del Plan de Desarrollo Local 
incumpliendo con las metas propuestas en el mismo Plan.    

Aunque para las vigencias del 2008 al  y 2010, se podía responsabilizar del atraso 
en la gestión, a las llamadas Unidades Ejecutivas Locales (UEL) ya con la 
implementación de los  Decretos 101 de 2010 y 372 de 2010, actualmente los FDL  
cuentan con las herramientas necesarias para manejar sus propios gastos y tienen 
la autonomía para suscribir contratos en forma directa con el fin de dar 
cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Local.  
 
En el caso concreto del  FDL de Usme aunque hubo una leve mejoría de los giros 
del 40 al 53% de 2008 al 2011, según los resultados se observa que se siguen 
presentando problemas desde la planeación hasta la ejecución en los proyectos de 
inversión y de igual manera se encuentra que en el FDL al finalizar la vigencia es 
decir, para los meses de noviembre y diciembre es donde se suscribe la mayor 
parte de la contratación lo que se concluye que el cumplimiento de las metas se 
realizaran en las vigencias siguientes. 
 
3.5. EVALUACION A LA CONTRATACION 
 
Se evaluó este componente de conformidad con los lineamientos trazados en el 
Encargo de Auditoria, para el análisis de este componente y con base en la 
información presentada por el FDLU, la contratación suscrita mediante las 
modalidades de licitación pública, selección abreviada con subasta inversa 
presencial, concurso de méritos, convenios y de forma directa por el FDLU.  
 
El FDLU celebro un total de 223 contratos en la vigencia por un monto de 
$27.952.613.886, los cuales se pueden apreciar en el siguiente cuadro:  
 



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A No. 26 A – 10 

PBX 3358888 
 

Página 66 de 97 

CUADRO 38 
CONTRATACION POR TIPOLOGIA FDLU 2011 

TIPOLOGIA No. % VALOR % 
10-Contrato de Obra 1 0,45 2.260,61 8,09 

121-Compraventa (Bienes Muebles) 10 4,48 1.247,57 4,46 

132-Arrendamiento de bienes inmuebles 1 0,45 17,60 0,06 

211-Convenio Interadministrativo 23 10,31 3.564,97 12,75 
219-Otros tipo de convenios 48 21,52 12.971,88 46,41 

21-Consultoría (Interventoría) 42 18,83 1.659,49 5,94 

26-Consultoría (Asesoría Técnica) 1 0,45 13,60 0,05 

30-Servicios de Mantenimiento y/o Reparación 4 1,79 31,82 0,11 

31-Servicios Profesionales 1 0,45 60,60 0,22 
33-Servicios Apoyo a la Gestión de la Entidad (servicios 
administrativos) 74 33,18 1.956,32 7,00 

35-Servicios de Comunicaciones 2 0,90 29,74 0,11 

41-Desarrollo de Proyectos Culturales 2 0,90 188,90 0,68 

42-Suministro de Bienes en general 2 0,90 35,90 0,13 

43-Suministro de Servicio de Vigilancia 2 0,90 204,63 0,73 

45-Suministro de Alimentos 1 0,45 660,47 2,36 

48-Otros Suministros 1 0,45 2,43 0,01 

49-Otros Servicios 2 0,90 1.498,50 5,36 

72-Contrato de Seguros 2 0,90 96,72 0,35 

911-Contrato Interadministrativo 4 1,79 1.450,86 5,19 

TOTAL 223 100,00 27.952,61 100,00 

Fuente: cuenta anual Sivicof, contratación 2011 FDLU 
 

De la anterior contratación, Se tomó una muestra de seis (6) contratos terminados 
en la vigencia por un valor de $5.065.633.0786, y en atención del DPC 124 de 
2011.  
 
De la anterior contratación, se tomó una muestra de seis (6) contratos terminados 
en la vigencia por un valor de $4.873.364.076, que corresponde al 17.44% y en 
atención de los DPCs 124- 2011 y 665-11, la cual se puede apreciar en el siguiente 
cuadro: 
 

CUADRO 39 
MUESTRA DE CONTRATACION 

 
NUMERO VIGENCIA TIPO CONTRATISTA VALOR 

142 2011 Contrato de suministro MULTIMEDIA SOFTWARE LTDA 1.981.464.772 
013  2008 Convenio DE 

ASOCIACION 
CORPORACION TERCER 
MILENIO 

117.512.674 

085 2011 convenio 
interadministrativo 

Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento vial 

500.000.000 

021   2010 convenio ICBF Y Fundación para el 611.966.680 
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NUMERO VIGENCIA TIPO CONTRATISTA VALOR 
interadministrativo Bienestar Global 

116 2010 Contrato de Obra,  
 

Fundación Salvemos el medio 
Ambiente FUNAMBIENTE 

1.512.988.750 

115 2010 Contrato de Interventoria. Andrés Camacho  149.431.200 
TOTAL    4.873.364.076 
Fuente: Sivicof, contratación FDLU 2011 

 
Una vez revisada la muestra de contratación, este organismo de control detectó 
inconsistencias de orden técnico, derivadas de fallas en los procesos 
precontractuales y contractuales, las cuales se relacionan a continuación contrato 
por contrato: 
 
3.5.1. Hallazgo administrativo. 
 
Contrato de suministro 142-2011del 23-12-2011, celebrado con MULTIMEDIA 
SOFTWARE LTDA Representante Legal ARMANDO CASTILLO MEDINA 
CC.19090085, valor $1.981.464.772, plazo 4 meses, Objeto: “Compra venta, instalación 
formación y acompañamiento de cuatrocientos noventa y dos (592) equipos de cómputo portátiles, 
veinticuatro  (24) impresoras multifuncionales, doce (12) tableros interactivos, doce (12) 
videoproyectores, doce (12) carros móviles, doce (12) tabletas digitales para docentes, doce (12) 
tabletas digitales para estudiantes, doce (12) software de inglés, doce (12) software administrativo,  
y cuatrocientas noventa y dos (492) mesas modulares con sillas”. 
 
De la evaluación realizada se evidenció: 
 
Con memorando del 08-07-2011 (folio 57 a 72 carpeta 1/7) el jefe de la oficina 
administrativa de REDP informa de las especificaciones técnicas para avaluar y 
avalar las tecnologías informáticas y sus aplicaciones en la SED con el fin de 
unificar criterios que le sirvan a todas las entidades del distrito, y que el FDLU 
acepta como lo certifica en las respuestas dadas a las observaciones 
extemporáneas enviadas por correo electrónico del 17-11-2011 así: “…obedece a 
directrices de la Secretaria de Educación del Distrito Capital, cabeza del sector Educación y son las 
condiciones mínimas exigidas por lo cual la Alcaldía Local no se encuentra facultada para 
desmejorar dichas condiciones”, y las cuales no se cumplieron en los siguientes ítems 
(pliegos definitivos folio 355 en adelante carpeta 2 y 3, no se encuentran foliados):  
 
1- Tablero interactivo 1: la tableta digital inalámbrica o control remoto sugiere un 
mínimo de 15 cm x 20 de área activa, en los pliegos de condiciones se estipula 15 
cm x 19 al igual que en el contrato 142-2011; en lo relacionado con la Garantía: se 
requirió como mínimo 3 años de garantía en sitio incluye partes y mano de obra, en 
los pliegos definitivos no se incluyo, como tampoco en el contrato 142-2011. 
 
2- Video proyector: El brillo/lúmenes establece 3000 lúmenes, los pliegos registran 
2400 al igual que el contrato 142-2011; en contraste se consignó 2000 a 1 en los 
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pliegos 1800 a 1 igual al contrato 142-2011; el formato 4:3 y 16:9 no se estableció 
en los pliegos, como tampoco el tv compatible, la señal de entrada. 
 
3- Portátil corporativo estándar: El tamaño del disco duro sugerido fue de 350 GB o 
superior, el especificado en los pliegos definitivos fue de 320 GB 7200 RPM o 
superior en el contrato se consignó 500 GB o superior. El Mouse sugerido es de 
tres botones con Scroll con conector USB el registrado en los pliegos es de dos 
botones al igual que en el contrato 142-2011. Garantía: se requirió como mínimo 5 
años de garantía, los pliegos establecen 3 años y en el aparte 6.5.2 calidad 
(500puntos) se establece que las propuestas que ofrezcan 4 años o más obtendrán 
calificación de 50 puntos, en el contrato 142-2011 se consignó 4 años en todas las 
partes del equipo y 3 en la batería.  En el informe preliminar la presente 
observación requería la certificación ambiental, la cual con base en la respuesta 
presentada por el FDL de Usme se retira 
 
4-Impresora multifuncional: En los pliegos de condiciones y en el contrato 142-2011 
no se estipulo: la emulación de PCL 6 PCL 5E y postScrip3; el tiempo de salida de 
la primera página negro inferior a 10 segundos; el alimentador automático de 50 
hojas mínimo; el procesador de 450 mhz o superior; el tipo de escaneo cama plana 
y ADF;  la entrega adicional de un cartucho negro. 
 
5- Carro móvil: En los pliegos de condiciones se estipulo: Garantía: se requirió 
como mínimo 5 años en sitio que incluye partes y mano de obra, a partir del recibo 
a satisfacción por parte de la entidad, los pliegos definitivos establecen 3 años, al 
igual que en contrato 142-2011.  
 
Se incumple con las especificaciones técnicas para avaluar y avalar las tecnologías 
informáticas y sus aplicaciones en la SED establecidas en REDP, memorando del 
08-07-2011, debido a falta de control, evaluación y seguimiento oportuno a las 
condiciones y especificaciones contractuales lo que genera riesgo jurídico en el 
desarrollo y ejecución del contrato.  
 
3.5.2. Hallazgo administrativo con presunta  incidencia disciplinaria. 
 
Evaluada la Licitación publica 033 de 2011 que dio origen al contrato 142 de 2011 
se aprecian las siguientes inconsistencias:  
 
1-Las carpetas no se encuentran debidamente foliadas, en la carpeta 2/7 los folios 
301 a 303 corresponden a la LP031-2011, el folio 304 a la LP 029-2011 
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2-El aviso de publicación de la LP 033-2011 está identificado como LP-029-FDLU-
2011 (folio 305 carpeta 2), al igual que el aviso publicado en prensa Diario la 
Republica (folio 354 carpeta 2). 
 
3 La observación referida a la designación del interventor, con base en la respuesta 
al informe preliminar presenta por el FDL Usme y sustentada en  lo estipulado en la 
Resolución 439 de 2011 Manual de Contratación de la Secretaria de Gobierno fue 
retirada. 
 
4-En las garantías se observa:  
 
-En los pliegos de condiciones definitivas se específico: “7.3. GARANTÍAS, El oferente 
seleccionado constituirá a favor de el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME, dentro de los 
cinco días hábiles a la suscripción del contrato,  garantía única expedida por una entidad legalmente 
facultada para ello, y  que ampare los siguientes  riesgos: A). Cumplimiento.  Equivalente  al 10% 
del valor  total del contrato, cubriendo la vigencia del mismo y tres (3) años  más. Calidad de los 
equipos entregados.  Equivalente  al 10% del valor  total del contrato, cubriendo la vigencia del 
mismo y tres (3) años más.  Las    anteriores     garantías    deberán   ser    aprobadas previamente     
por    el    FONDO. Prestaciones sociales” .     
  
-En la minuta de los pliegos definitivos se consigno: “CLAUSULA SEXTA- GARANTÍA 
UNICA. El contratista constituirá a favor de el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME, dentro 
de los cinco días hábiles a la suscripción del contrato, garantía única expedida por una entidad 
legalmente facultada para ello, y  que ampare los siguientes  riesgos: A). Cumplimiento.  
Equivalente  al 10% del valor  total del contrato, cubriendo la vigencia del mismo y dos (2) meses 
más. B). Calidad.  Equivalente  al 10% del valor  total del contrato, cubriendo la vigencia del mismo 
y doce (12) meses más. C). Salarios y prestaciones sociales : Por cuantía equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del convenio, cubriendo la vigencia del mismo y tres (3) años más.  Las 
anteriores  garantías  deberán   ser  aprobadas previamente  por el    FONDO”. 
 
 
-En la Adenda  No 3 del 21-11-2011, se registro: “En consecuencia se aclara lo siguiente: 
 
PRIMERO: El numeral 7.3, de los pliegos definitivos quedara así:  
7.3. GARANTÍAS 
 
El oferente seleccionado constituirá a favor de el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME, 
dentro de los cinco días hábiles a la suscripción del contrato,  garantía única expedida por una 
entidad legalmente facultada para ello, y  que ampare los siguientes  riesgos: A). Cumplimiento.  
Equivalente  al 10% del valor  total del contrato, cubriendo la vigencia del mismo y un (1) años más. 
Calidad y correcto funcionamiento de los equipos su ministrados.  Equivalente  al 10% del valor  
total del contrato, cubriendo la vigencia del mismo y un (1) año más”.   
 
-En el contrato 142-2011 se registro: A). Cumplimiento.  Equivalente  al 10% del valor  total del 
contrato, cubriendo la vigencia del mismo y dos (2) meses más. B). Calidad.  Equivalente  al 10% 
del valor  total del contrato, cubriendo la vigencia del mismo y dos  (2) años más.   
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De lo anterior se concluye que: - El amparo Salarios y prestaciones sociales se 
contempló en los pliegos definitivos y su minuta, fue retirado del contrato sin 
aparente justificación. De igual manera el amparo cumplimiento fue reducido de 1 
año estipulado en la Adenda No 3, a 2 meses en el contrato 142-2011, sin aparente 
justificación. 
 
5- La observación referida a un mayor número de tableros interactivos, se retira 
con base en lo sustentado por el FDL Usme en la respuesta dada al informe 
preliminar. 
 
6-En lo relacionado con los tableros interactivos se observa que la solicitud de 
borrador físico y virtual fue modificada aparentemente sin justificación alguna por el 
FDLU en la minuta del contrato 142-2011, a pesar de que en los estudios previos, 
pliegos iniciales y definitivos, en la adenda 1 se consignó que el borrador debía ser 
físico y virtual, y en las diferentes respuestas dadas a los oferentes ante la solicitud 
del cambio, la entidad había sido tajante en el sentido de que el borrador debía ser 
físico y virtual. De igual manera se aprecia que en la evaluación técnica realizada al 
oferente ganador se califica como “cumple técnicamente” en el aparte relacionado 
con la presentación de borrador físico y virtual y previa a la celebración del 
contrato.  
 
7- En lo relacionado con el software de inglés en los estudios previos, los pliegos 
iniciales y definitivos y las adendas 1y 2 se solicitan 12, en la minuta del contrato la 
cantidad es modificada a 8, para lo cual el FDLU justifica que “que hubo error 
involuntario por omisión en los pliegos”. La entidad en la evaluación técnica (también se 
observa una cantidad de 12) califican con “cumple técnicamente” la propuesta de 
oferente ganador quien ofrece 12 software de inglés. 
 
Se presenta así incumplimiento Ley 80 de 1993 y Decretos reglamentarios, Ley 87 
de 1993, Presunta transgresión al numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 
de 2002, debido a falta de control, evaluación y seguimiento oportuno a las 
condiciones y especificaciones contractuales lo que genera riesgo jurídico en el 
desarrollo y ejecución del contrato. 
 
3.5.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
 
Convenio 013 de 2008 del 29-12-2008. 
 
Celebrado con la CORPORACION TERCER MILENIO  NIT 813.007.110-3  
Representante Legal ALVARO ANDRES PERDOMO MACIAS C.C. 7.697.302, 
valor $309.781.684, duración 6 meses, objeto: " Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 
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e institucionales para la ejecución del proyecto de inversión social 2008-0271: “Apoyar las obras con 
participación ciudadana” 
 
En la evaluación del convenio 013 de 2008 del 29-12-2008, se observan las 
siguientes inconsistencias: 
1-No se observan estudios de mercado 
1.1-Con fecha 26-12-2008 el Alcalde Local invita a la Corporación tercer Milenio a 
presentar propuesta para el desarrollo de esta iniciativa. No se cursó invitación a 
otros oferentes. 
1.2-No se encontró oficio de designación del interventor 
1.3-No se encontró aprobación de ampliación de la póliza de seguro 
1.4-En la verificación de requisitos folio 82 a 84 carpeta 1/5 se hace referencia a la 
certificación escrita del representante de inhabilidades e incompatibilidades, la cual 
no se encuentra en las carpetas del contrato. 
2- De conformidad con lo establecido en la Circular 017 de 2007 de la Secretaria 
Distrital de Gobierno, no se evidencia en el convenio el cumplimiento de las 
siguientes condiciones:  
 
2.1- Declaraciones de renta de los años 2006 y 2006 de la Corporación Tercer 
Milenio, de conformidad con lo expresado en dicha Resolución, así: “Presentación de 
las declaraciones de ingresos y patrimonios o declaraciones de renta de los últimos tres (3) años 
gravables Copias de las declaraciones de renta años gravables”, sólo se adjunta la 
Declaración de Renta del año 2008.  

2.2. “No se podrán suscribir los contratos, con entidades sin ánimo de lucro cuyo representante 
legal o miembros de la junta o consejo directivo tengan determinadas cualidades”. Esta cláusula 
no se estipulo en el Convenio 013 de 2008. 

2.3- “Señalamiento del interventor del contrato. Funciones (exigir cumplimiento - solicitarle al 
contratista información y documentos necesarios)”. Esta cláusula no se estipulo en el Convenio 
013 de 2008, Solo estipula el ejercicio de la función. 

2.4-El salario mínimo para el 2008 era $461.500, los estatutos de la Corporación 
numeral F, reza: “Aprobar los actos y contratos cuya cuantía exceda de 500 salarios mínimos 
mensuales...” en cuantía superiores a $230.750.000, el valor del Convenio fue de 
$309.781.684 por lo cual el Representante Legal de la Corporación debía tener 
autorización para la suscripción del Convenio 013-2008 y no se observa en las 
carpetas del contrato la autorización respectiva. 
 
Situación descrita que genera cumplimiento de la Circular 017 de 2007 de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, numeral F de los estatutos de la Corporación, 
Incurso presuntamente en lo establecido en los numerales 1, 2, 10 y 15 del artículo 
34 y numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002,  debido a deficiencia en el 
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estudio y evaluación de las propuestas, lo que genera riesgo jurídico en la elaboración 
y ejecución del Convenio 013 de 2008. 
 
3.5.4. A. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria:  
 
El presente hallazgo que había sido presentado en el informe preliminar como uno solo,  
se divide en los literales A y B como sigue, esto en atención a que se trata de contratos, 
objetos, cuantías, etc diferentes. 
 
1-Revisada la orden de pago 558 de 10-06-2009 del Convenio 013 de 2008, por un 
valor de $117.512.674, se encontró que el FDLU no realizó el descuento del 5% 
equivalente a $5.875.633, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 6 de la Ley 
1106 de 2006 que reza: “ARTÍCULO 6o. DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
OBRA PÚBLICA O CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA Y OTRAS CONCESIONES. <Ver 
modificaciones directamente en el artículo 120 de la Ley 418 de 1997> El artículo 37 de la Ley 782 
de 2002, quedará así: 
 
Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de 
derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de 
la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública 
contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente 
contrato o de la respectiva adición. 
Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación, terrestre 
o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales pagarán con destino a los fondos de seguridad y 
convivencia de la entidad contratante una contribución del 2.5 por mil del valor total del recaudo 
bruto que genere la respectiva concesión. 
Esta contribución sólo se aplicará a las concesiones que se otorguen o suscriban a partir de la fecha 
de vigencia de la presente ley. 
Se causará el tres por ciento (3%) sobre aquellas concesiones que otorguen las entidades 
territoriales con el propósito de ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones. 
Autorízase a los Gobernadores Departamentales y a los Alcaldes Municipales y Distritales para 
celebrar convenios interadministrativos con el Gobierno Nacional para dar en comodato inmuebles 
donde deban construirse las sedes de las estaciones de policía. 
PARÁGRAFO 1o. En los casos en que las entidades públicas suscriban convenios de cooperación 
con organismos multilaterales, que tengan por objeto la construcción de obras o su mantenimiento, 
los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de esta contribución. 
PARÁGRAFO 2o. Los socios, copartícipes y asociados de los consorcios y uniones temporales, que 
celebren los contratos a que se refiere el inciso anterior, responderán solidariamente por el pago de 
la contribución del cinco por ciento (5%), a prorrata de sus aportes o de su participación”. 
 
Incumplimiento del Articulo 6 de la Ley 1106 de 2006, Presunta transgresión al 
numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002. 

Falta de control y seguimiento en la aplicación de las normas que rigen para la 
contratación, y Falta de la liquidación en las Órdenes de Pago del 5% sobre el valor 
girado. 
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Presunto detrimento al patrimonio del Distrito en cuantía de cinco millones 
ochocientos setenta y cinco mil seiscientos treinta y tres pesos ($5.875.633) que 
corresponde al 5% del Convenio 013-2008. 
 
3.5.4. B. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria:  
 
1- El Fondo Desarrollo Local de Usme,  celebró el convenio interadministrativo 085 
de 2011 de Cooperación y Cofinanciación con la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV,  con el objeto de Aunar esfuerzos y 
recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos, para programas y ejecutar 
las obras de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local de la localidad de 
Usme. Reza en su  parágrafo primero DESCRPCION: “el objeto del convenio se 
ejecutará hasta agotar los recursos disponibles en el mismo, según el orden de prioridad 
establecida en la formulación del proyecto y los sitios relacionados en los estudios previos prioridad 
que podrá ser ajustada si se requiere por el Comité Coordinador del Convenio y de acuerdo con el 
presupuesto definido”. La duración de este convenio es de cuatro (4) meses.  
 
Revisada la orden de Pago 1302 del 7 de octubre de 2011 el FDL Usme por valor 
de $500.000.000, a la UMV, se observo que tampoco se realizo el descuento del 
5%, es decir  $25.000.000 de acuerdo con lo estipulado en el artículo 6 de la Ley 
1106 de 2006,  de acuerdo con lo estipulado en el artículo 6 de la Ley 1106 de 
2006 que reza: “ARTÍCULO 6o. DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA O CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA Y OTRAS CONCESIONES. <Ver modificaciones 
directamente en el artículo 120 de la Ley 418 de 1997> El artículo 37 de la Ley 782 de 2002, 
quedará así: 
 
Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de 
derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de 
la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública 
contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente 
contrato o de la respectiva adición. 
Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación, terrestre 
o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales pagarán con destino a los fondos de seguridad y 
convivencia de la entidad contratante una contribución del 2.5 por mil del valor total del recaudo 
bruto que genere la respectiva concesión. 
Esta contribución sólo se aplicará a las concesiones que se otorguen o suscriban a partir de la fecha 
de vigencia de la presente ley. 
Se causará el tres por ciento (3%) sobre aquellas concesiones que otorguen las entidades 
territoriales con el propósito de ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones. 
Autorízase a los Gobernadores Departamentales y a los Alcaldes Municipales y Distritales para 
celebrar convenios interadministrativos con el Gobierno Nacional para dar en comodato inmuebles 
donde deban construirse las sedes de las estaciones de policía. 
PARÁGRAFO 1o. En los casos en que las entidades públicas suscriban convenios de cooperación 
con organismos multilaterales, que tengan por objeto la construcción de obras o su mantenimiento, 
los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de esta contribución. 
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PARÁGRAFO 2o. Los socios, copartícipes y asociados de los consorcios y uniones temporales, que 
celebren los contratos a que se refiere el inciso anterior, responderán solidariamente por el pago de 
la contribución del cinco por ciento (5%), a prorrata de sus aportes o de su participación”. 
 
Incumplimiento del Articulo 6 de la Ley 1106 de 2006, Presunta transgresión al 
numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002. 

Falta de control y seguimiento en la aplicación de las normas que rigen para la 
contratación, y Falta de la liquidación en las Órdenes de Pago del 5% sobre el valor 
girado. 

Presunto detrimento al patrimonio del Distrito en cuantía de veinticinco millones de 
pesos moneda corriente ($25.000.000.00) que corresponde al 5% del Convenio 
085 de 2011. 
 
3.5.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
 
Convenio Interadministrativo 021 de 2010 del 30-12-2010. 
 
Celebrado con ICBF Representante Legal LUIS ERNESTO CORTES MORENO 
C.C. No. 19418140 y Fundación para el Bienestar Global Nit 900216750-9 
Representante Legal HUGO MARIO ZULUAGA HERRERA C.C 85433419, con el 
objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, interinstitucionales y 
financieros para la ejecución del proyecto 453: Mejoramiento y apoyo a los hogares 
comunitarios, casas vecinales, jardines infantiles y centros de desarrollo infantil. 
Componente Apoyar los Hobis, Famis, jardines infantiles y casas vecinales con 
material didáctico”.  Por un valor de $611.966.680 y una duración de  duración 6 
meses.   
 
Revisado el convenio 021 de 2010 se aprecian las siguientes inconsistencias. 
 
1-La póliza no cubrió el 100% de los recursos, de acuerdo con lo estipulado en el 
parágrafo de la cláusula décimo cuarta del convenio PARAGRAFO. GARANTIA UNICA. 
Con el fin de amparar el pago anticipado, el cumplimiento y la calidad, LA FUNDACIÓN PARA EL 
BIENESTAR GLOBAL ENTIDAD ESTATAL DESCENTRALIZADA POR SERVICIOS INDIRECTA 
DEL SEGUNDO NIVEL deberá constituir las siguientes garantías: a) Buen manejo y correcta 
inversión de los recursos entregados a titulo de pago anticipado por el 100% de dichos recursos, 
cubriendo la vigencia del CONVENIO y dos (2) meses más…” El valor del Convenio fue de 
$611.966.680, el 30% será $183.590.004 valor a asegurar por el 100% y en la 
póliza se establece como valor a asegurar $152.991.720, diferencia es de  
$30.598.284. 
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2-No se encontró oficio de designación de supervisor y/o interventor. 
 
3- La aprobación de la póliza del 21-01-2011 no se contemplo el amparo calidad 
del servicio y fue incluido el amparo salarios y prestaciones sociales, (folio 483 
carpeta 3/5). 
 
Situaciones anteriores que generan incumplimiento en las cláusulas contractuales 
del convenio 021-10, Presunta transgresión al numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la 
Ley 734 de 2002 por falta de control y seguimiento en la ejecución del Convenio, 
generando riesgo jurídico en la elaboración y ejecución del Convenio 021 de 2010 
 
3.5.6. Hallazgo administrativo con presunta  incidencia disciplinaria  
 
El Fondo Desarrollo Local de Usme,  celebró el convenio interadministrativo 021 de 
2011 con la Fundación para el bienestar Global y el Instituto Colombiana de 
Bienestar familiar, con el objeto de Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
insterinstitucionales y financieros para la ejecución del proyecto 453 “Mejoramiento y 
apoyo a los hogares comunitarios, casas vecinales, jardines infantiles y centros de desarrollo 
infantil” componente: Apoyar los Hobis, familes, Jardines infantiles y casas vecinales 
con material didáctico”  por valor de $ $611.966.680 y una duración de seis meses.  
En su cláusula quinta B. – OBLIGACIONES 1 – El ICBF asignara profesionales con 
conocimiento y experiencia para realizar la supervisión técnica, con el objeto de 
atender el desarrollo y ejecución del presente convenio 2. – Presentar previo la 
iniciación del convenio los documentos necesarios  para su ejecución. 3- Suscribir 
acta de inicio y acta de liquidación, junto con el supervisor del convenio. -4 apoyar 
la ejecución idónea y oportuna del objeto convenido. 5- Designar al integrante del 
comité coordinador del convenio. 6 – Realizar los convenios que sean necesarios 
para el cumplimiento  del objeto, así como ejecutar el seguimiento a los mismos 7 – 
implementar las estrategias que sean necesarias para llevar a cabo el objeto  del 
presente convenio. 8- Asistir a cada una de las reuniones citadas para llevar a cabo 
el objeto del presente convenio. 9- Dar respuesta oportuna a las solicitudes de 
la alcaldía, con relación al presente convenio . 10- Ejercer junto con la Alcaldía 
la supervisión técnica del desarrollo del convenio  y de los convenios producto 
de éste para la ejecución de las actividades y brindar el soporte jurídico  y técnico 
requerido durante la ejecución de las misas, de acuerdo con lo definido por el 
Comité Coordinador del convenio.  10- Cumplimiento de la propuesta técnica.   
11- Las demás que en desarrollo del objeto sean necesarias para cumplir a 
cabalidad con su ejecución.   
 
Igualmente en la propuesta de cofinanciación presentada por el ICBF, Alternativas 
para satisfacer la necesidad, en su ítem de actividades puntuales para realizar en 
el transcurso del año 2011, se compromete a realizar 40 talleres, de 2 horas cada 
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uno, para atender madres comunitarias, madres FAMI ICBF en la localidad de 
Usme. A 19 de marzo de 2012 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar según 
versión de la abogada de Apoyo FDL Usme Contratación,  el ICBF no ha dictado 
los 40 talleres, incumpliendo lo establecido tanto en el Convenio interadministrativo 
021 de 2011 como en la propuesta de cofinanciación, motivo por el cual a la fecha 
de revisión de este convenio por este ente de control, el FDLU no ha girado el 
tercer y último pago en consecuencia no se ha realizado el acta de liquidación.   
 
Situaciones que conllevan Incumplimiento de lo establecido en las cláusulas 
contractuales del convenio 021 de 2011 y en la propuesta de cofinanciación por 
falta  de cumplimiento, control y seguimiento al desarrollo del convenio causando 
posible daño jurídico en la ejecución del convenio 021 de 2011.  
 
Dado que el ICBF es resorte de la Nación, el presente hallazgo será trasladado a la 
Contraloría General de la Republica para lo de su competencia. Teniendo en 
cuenta que existen recursos del FDL, este deberá realizar seguimiento al tema, por 
lo cual queda en el Plan de mejoramiento. 
 
3.5.7. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria  
 
Contrato de Obra, 116 de 2010  
 
Fecha de Suscripción: 30 de diciembre de 2010, Valor: $1.512.988.750, Plazo: 4 
meses. 
 
El acta de inicio se firmó el 07 de febrero de 2011, Fecha de Terminación: 6 de 
junio de 2011. Interventoría: Oscar Andrés Camacho Díaz, Contrato de 
Interventoría 115 de 2010 por valor de $149.431.200.  
Supervisora: Yadi Fernanda Perdomo Varón ingeniera del FDL Usme 
Objeto: “Realizar las intervenciones integrales de la malla vial de Usme, de acuerdo con la 
descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones.” 
 
El Arquitecto del grupo de la Contraloría de Bogota ante el FDL de Usme, levanto 
el acta de visita fiscal que a continuación dice “En Bogotá D.C. a los trece (13) días del 
mes de abril de 2012, siendo las 3:30 PM, se reunieron en el sector de la María, la  Ing. YADI 
FERNANDA PERDOMO , funcionaria del FDLU, MARA VASQUEZ , tecnóloga delegada por la 
interventoria, el Ing.  JORGE MEDRANO , por FUNAMBIENTE (Director de la obra), el Sr. CARLOS 
A. ESPINOSA , presidente de la JAC del Barrio Jardín, el Sr. JORGE ROCHA , presidente de la JAC 
del Barrio La María y el Arq. OMAR  RICARDO CALDERÓN en visita realizada a la obra con el fin 
de evaluar la ejecución y desarrollo de las obras de rehabilitación y mantenimiento del sector Las 
Marías de Usme pueblo, donde el FDLU, adjudicó el Contrato de Obra 116 de 2010, con la 
fundación sin ánimo de lucro “SALVEMOS EL MEDIO AMBIENTE” – FUNAMBIENTE y que tuvo por 
objeto, realizar las intervenciones integrales de la malla vial de Usme, de acuerdo con la 
descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones, 
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suscrito el 30 de diciembre de 2010 por un valor inicial de $ 1.512’988.750.oo, con un plazo de 
cuatro (4) meses. Es de recordar que de acuerdo a lo valorado por el ente de control en la auditoria 
especial , adelantada durante el segundo semestre de 2011, al FDLU, se encontró que el ACTA DE 
INICIACION DE LA OBRA,  del contrato se firmó el 07 de febrero de 2011, con  fecha de 
Terminación el seis (6) de junio de 2011. La Interventoria, adjudicada a OSCAR ANDRÉS 
CAMACHO DÍAZ , mediante el contrato 115 de 2010, por valor de $149.431.200.oo, la supervisión 
del contrato le fue asignada a la Ing. YADI FERNANDA PERDOMO VARÓN , funcionaria del FDLU. 
Las obras corresponden al Proyecto 0478, UPZ’s 52, 57 y 58, con el cual se pretendía intervenir 20 
tramos para pavimentar en ocho frentes de obra. Mediante la Orden de Pago 197 del marzo 02 de 
2011, se giró el anticipo por valor de $ 756’494.375.00 a FUNAMBIENTE, siete (7) días hábiles 
después de recibir el anticipo, es decir el 11 de marzo de 2011, se firmó un ACTA DE 
SUSPENSIÓN del contrato de obra, justificada en los inconvenientes surgidos con la demora para 
el traslado de tres (3) postes del alumbrado público, por parte de CODENSA y que aparecieron 
sobre el trazado de la calle 138 B sur del sector Las Marías. La Auditoria Especial permitió conocer 
que el Alcalde Local de Usme mediante comunicación escrita de fecha 29 de julio de 2011, con No. 
de Radicación 20110520050111, realizó una citación de explicaciones a FUNAMBIENTE, donde ya 
se advertía inconvenientes y demoras en el cronograma de trabajo, toda vez que no se observaba 
avance en la obra, cuyo plazo de ejecución tenía una nueva fecha de vencimiento para la segunda 
semana de agosto de 2011. En visita realizada por la Contraloría de Bogotá a las obras ejecutadas 
los días tres y cuatro (3 y 4) de agosto de 2011, se evidencio la existencia de postes de alumbrado 
público en el sector de Las Marías y un retraso considerable en obra. El contrato se suspendió por 
45 días hábiles (del 11 de marzo al 18 de mayo de 2011) y se prorrogó la suspensión por 45 días 
hábiles mas (del 19 de mayo al 26 de julio de 2011) que en total sumaron noventa (90) días hábiles, 
quedando como fecha de terminación el 24 de octubre de 2011, es decir, cuatro meses y veinte días 
más del plazo original. Conforme a lo valorado por el ente de control, es evidente la improvisación 
en la ejecución de las obras del sector Las Marías, ubicado en el casco urbano de Usme, donde a la 
fecha hoy trece (13) de abril de 2012, persisten las observaciones hechas en agosto de 2011, como 
lo es la falta de señalización e información sobre las obras que se están ejecutando, la falta de 
personal en la obra, donde para la magnitud de lo que se está ejecutando, tan solo se cuenta con 
una cuadrilla de ocho (8) personas, la queja de la comunidad por el constante cambio en el personal 
que ejecuta la obra, la improvisación en el desarrollo de las actividades a ejecutar como la 
colocación del bordillo prefabricado y la nivelación de los pozos, la falta de presencia permanente 
de la interventoria y de personal idóneo en una muestra clara del incumplimiento en el objeto de sus 
funciones y la responsabilidad que le cabe como representante de la entidad contratante, donde la 
firma contratista FUNAMBIENTE ha desbordado los límites de la improvisación y la 
irresponsabilidad para con la administración local y los habitantes del sector, que hoy se encuentran 
gravemente afectados por el estado actual de las obras, un año después de haber iniciado la 
ejecución de las mismas y que refleja su falta de capacidad técnica y administrativa en el manejo de 
una obra que de ninguna manera resultaba compleja. El informe de auditoria especial expedido en 
el segundo semestre de 2011, es claro respecto a que pudieron existir manejos de dudosa 
destinación de los recursos que por concepto del anticipo se le giraron a la firma FUNAMBIENTE. 
Finalmente se establecieron tres (3) compromisos con el Director de la Obra Ing. JORGE 
MEDRANO, el primero que tiene que ver con el retiro del muro en bloque que se encuentra en 
situación de volcamiento sobre el acceso de la calle 138 B, la reparación del muro que  contiene el 
contador eléctrico de la vivienda ubicada en la esquina de la calle 138 B, donde una de las 
volquetas de la obra lo derribó, pese a que la estructura fue restituida, hoy se encuentra dilatada y 
como tercer compromiso se estableció  la reposición total de la manguera del acueducto veredal, 
donde la firma contratistas retiro el tubo en PVC existente y coloco una manguera en mal estado. 
Pese a que la fecha de entrega de las obras venció el día nueve (9) de febrero de 2012 y a hoy no 
se cuenta con un documento soporte de prorroga en el tiempo de ejecución, es claro que falta por 
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ejecutar la totalidad de los tramos en el sector de la María donde el Director de obra asegura como 
fecha de entrega, el día veintisiete (27) de abril de los corrientes. ….”   
 
El FDL de Usme celebro el contrato de obra No. 116 de 2010  con la Fundación 
Salvemos el medio Ambiente FUNAMBIENTE con el objeto de “Realizar las 
intervenciones integrales de la Malla Vial de la Localidad de USME de acuerdo con la descripción, 
especificaciones y demás condiciones establecidas en este pliego de condiciones, en especial con 
las establecidas en los apéndices y las consignadas en el anexo  técnico general”.  
 
El contratista no dio cumplimiento a lo estipulado en la CLAUSULA SEGUNDA 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  Obligaciones en materia de ejecución 
Numeral 1 Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en el pliego de 
condiciones,  en especial el anexo técnico, la propuesta y el presente contrato. 
Al verificar la ejecución el contratista no ha cumplido con la totalidad de los 
segmentos de obra establecidos en el Listado de Vías que hacen parte del Anexo 
Dos de los pliegos definitivos de la Licitación. 
 
De los 8242 m2, el contratista dejo de ejecutar un total de 3888 metros cuadrados.  
 
La Fundación Salvemos el Medio Ambiente –FUNAMBIENTE, no cumplió con la 
ejecución del convenio No. 116 de 2010 celebrado con el Fondo Desarrollo Local 
de Usme cuyo objeto es: “Realizar las intervenciones integrales de la malla vial de Usme, de 
acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones”, de acuerdo al Listado de Vías que hacen parte del Anexo 2 incluidos en 
los pliegos definitivos de la Licitación Publica No. 033.de 2012. 
 
Hacen parte de las intervenciones viales los barrios Chapinerito, Bulevar del Sur, 
Arizona, La Morena I, Gran Yomasa II Sector, Gran Yomasa,  Fiscala Norte, La 
María, Villas de Edén, Tenerife y Monte Blanco, para un total de 8.242 Mt2. para un 
valor total de $1.512.988.750.00.  
 
Al verificar en la fuente la ejecución del contrato de obra, se encontró que el 
contratista solo intervino los frentes de obra de los barrios Gran Yomasa II Sector, 
Gran Yomasa (2 segmentos de obra) La María, Tenerife y Monte Blanco.  Es de 
anotar que el sector del Barrio  La María  esta en ejecución. Todos los anteriores 
suman un área de 4354 metros cuadrados.  
 
Los otros barrios como son Chapinerito, Bulevar del Sur, Arizona, La Morena I, 
Gran Yomasa (2 segmentos de obra), Fiscala Norte y Villas del Edén no fueron 
intervenidas por parte del contratista, las cuales suman 3.888 metros cuadrados 
para un valor total de $713.722.104 00, donde se configura un presunto hallazgo 
administrativo fiscal dado que el contratista incumplió con el objeto del contrato y lo 
establecido en la CLAUSULA SEGUNDA. – OBLIGACIONES DEL 
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CONTRATISTA: Obligaciones en materia de ejecución numeral 1) que reza 
“Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones, es especial el 
anexo técnico, la propuesta y el presente contrato” 
 
Situaciones que generan incumplimiento de las cláusulas contractuales del 
Contrato 115 de 2010, Ley 80 de 1993 y Decretos reglamentarios, Presunta 
transgresión al numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002 por falta  
de control y seguimiento al desarrollo del contrato de obra, por parte de la 
supervisión e interventoría causando un presunto detrimento al patrimonio del 
Distrito en cuantía de setecientos trece millones setecientos veintidós mil ciento 
cuatro pesos  $713.722.104. 
 
3.5.8. Hallazgo administrativo con presunta  incidencia fiscal y disciplinaria  
 
Contrato de Interventoría, 115 de 2010  
 
Fecha de Suscripción: 29 de diciembre de 2010, Valor: $149.431.200, Plazo: 4 
meses, el acta de inicio se firmó el 07 de febrero de 2011, Fecha de Terminación: 6 
de junio de 2011.  
 
Supervisora: Yadi Fernanda Perdomo Varón  ingeniera del FDL Usme 
 
Objeto: “ Realizar la interventora técnica, administrativa y financiera al contrato de obra que se 
derive de la Licitación Pública No. LP-  033-2010 suscrito entre la persona natural o jurídica que 
resulte favorecida en el proceso licitatorio y el Fondo de Desarrollo Local de Usme” cuyo objeto es: 
“Realizar las intervenciones integrales de la malla vial de Usme, de acuerdo con la descripción, 
especificaciones y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones”,  y al Listado de 
Vías que hacen parte del Anexo 2 incluidos en los pliegos definitivos de la 
Licitación Pública No. 033.de 2012. 
 
En la verificación y revisión del contrato de interventoría 115 de 2010 cuyo objeto 
“ Realizar la interventoria técnica, administrativa y financiera al contrato de obra que 
se derive de la Licitación Pública No. LP-  033-2010 suscrito entre la persona 
natural o jurídica que resulte favorecida en el proceso licitatorio y el Fondo de 
Desarrollo Local de Usme” cuyo objeto es: “Realizar las intervenciones integrales de la 
malla vial de Usme, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones 
establecidas en el pliego de condiciones”, de acuerdo al Listado de Vías que hacen parte 
del Anexo 2 incluidos en los pliegos definitivos de la Licitación Pública No. 033.de 
2012, se encontró que el contratista no dio cumplimiento al objeto del contrato ni a 
la CLAUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
Específicamente en los en los numerales 3, 7 y 8, por cuanto el interventor no 
realizo un seguimiento real para el cumplimiento del contrato de obra  116 de 2010, 
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que tienen fecha de terminación del 9 de febrero de 2012, el cual a la fecha esta en 
ejecución en el sector del Barrio de La María ubicado entre las Calles 138 A  y 
138B Sur  con carrera 3 y 3ª de la Localidad de Usme.  
 
El contrato de obra 116, de acuerdo al Anexo 2 – Listado de vías, tendría que 
intervenir segmentos viales de los barrios Chapinerito, Bulevar del Sur, Arizona, La 
Morena I, Gran Yomasa II Sector, Gran Yomasa,  Fiscala Norte, La María, Villas de 
Edén, Tenerife y Monte Blanco, que suman 8.242 Mt2. por un valor total de 
$1.512.988.750.00, de los cuales a la fecha de terminación del contrato de acuerdo 
al Acta de Prorroga en Plazo No. 2  al Contrato de Obra No. 116 FDLU 2010 que 
es del 9 de febrero, faltan por ejecutar los segmentos de vías ubicados en los 
barrios Chapinerito, Bulevar del Sur, Arizona, La Morena I, Gran Yomasa (2 
segmentos), Fiscala Norte, Villas del Edén y La María (en ejecución) que 
corresponden a 3.888 metros cuadrados.  
 
Amen, de que el contrato 116,  termino el día 9 de febrero de 2012, de acuerdo a al 
Acta de Prorroga en Plazo No. 2, y que falta por terminar 3.888 metros cuadrados 
de vías que corresponden al 47%, y la ejecución parcial del  barrio La María, se 
observa claramente que el interventor no dio cumplimiento a lo estipulado en los 
numerales 3,7, y 8 en cuanto a cumplimiento, ejecución y calidad del desarrollo del 
contrato de obra.  
 
Además dentro de la misma  CLAUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA, se encuentra los siguientes ítems: I) INTERVENTORIA TECNICA, 
a lo cual el interventor no dio cumplimiento a los literales b), c), g), h), i), en cuanto 
a cumplimiento del cronograma establecido al inicio del contrato, modificaciones y 
ampliación de plazos de ejecución, actas de terminación, y la ejecución de las 
obras acorde al objeto y obligaciones del contrato. Así, se tiene el ítem II) 
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, en donde el interventor no cumplió con lo 
estipulado  con los literales  b), c), d) y e)  sobre el desarrollo y avances de las 
actividades, incumplimiento  de las obligaciones a cargo, de las reuniones con la 
comunidad beneficiaria del proyecto y la Alcaldía, como de la calidad de los informe 
y productos de la ejecución del contrato de obra. Y el ítem III)  INTERVENTORIA 
FINANCIERA,  donde se observa que el interventor en los ítem a), b) y c) no dio 
cumplimiento, especialmente con el manejo de los recursos que se invirtieran 
exclusivamente en el cumplimiento del contrato, así como vigilar y verificar el 
manejo de estos dineros entregados por el FDL de Usme,  especialmente con el 
manejo del anticipo del cual la Contraloría de Bogotá ya se pronuncio al respecto 
en el informe de Auditoria Especial, realizada en los meses de julio a septiembre 
del año 2011 Actuación Especial – Auditoría Abreviada, con el objeto de  
Evaluar en forma integral la contratación realizada por los Fondos de Desarrollo 



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A No. 26 A – 10 

PBX 3358888 
 

Página 81 de 97 

Local de Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Kennedy, Engativá, Suba, Puente Aranda 
y Rafael Uribe con la FUNAMBIENTE.  
 
De acuerdo a lo anterior, se configura un presunto hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal, dado que el contratista no dio 
cumplimiento al objeto del contrato de interventoria “ Realizar la interventoria técnica, 
administrativa y financiera al contrato de obra que se derive de la Licitación Pública No. LP-  033-
2010 suscrito entre la persona natural o jurídica que resulte favorecida en el proceso licitatorio y el 
Fondo de Desarrollo Local de Usme”  y las obligaciones estipuladas en la CLAUSULA 
SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA., en especial con los literales 
incluidos en los ítems de las interventorías técnica, administrativa y financiera, por 
el valor total del contrato de interventoria de $149.636.250. Además se contraviene 
con presunta transgresión al numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 
2002. 
 
Al verificar y revisar el desarrollo del contrato de interventoria 115 de 2010 se 
encontró que el contratista no dio cumplimiento al objeto del contrato de 
interventoria “ Realizar la interventoria técnica, administrativa y financiera al contrato de obra que 
se derive de la Licitación Pública No. LP-  033-2010 suscrito entre la persona natural o jurídica que 
resulte favorecida en el proceso licitatorio y el Fondo de Desarrollo Local de Usme”  y las 
obligaciones estipuladas en la CLAUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA., en especial con los literales incluidos en los ítems de las 
interventorías técnica, administrativa y financiera.  
 
Incumplimiento de las obligaciones contractuales Contrato de interventoria 116-
2010, Ley 80 de 1993 y Decretos Reglamentarios, además se contraviene con 
presunta transgresión al numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002 
situación causada por falta  de control y seguimiento al desarrollo del contrato de 
interventoría por parte de la supervisión, lo que conlleva un presunto detrimento al 
patrimonio del Distrito en cuantía de ciento cuarenta y nueve millones seiscientos 
treinta y seis mil doscientos cincuenta pesos, $149.636.250. 
 
3.6. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Usme a través de su Alcalde Local y mediante 
oficio radicado no. 20110520006633 de fecha del 09 de junio de 2011, nombra a la 
Coordinadora Normativa y Jurídica, y se delega como Gestor Ambiental de la 
Alcaldía de Usme  dando cumplimiento a los lineamientos de la Secretaria Distrital 
de Ambiente estipulados en el Decreto 243 de 2009, “por el cual se reglamenta la 
figura del gestor ambiental prevista en el Acuerdo 333 de 2008 
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Fundamentado en el Decreto 010 de 2007, el FDL de Usme suscribe la Resolución 
048 “RESOLUCION CONFORMACION COMITÉ PIGA”  del 02 de abril de 2008, 
“Por la cual se crea el Comité de Coordinación del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental de la Entidad” y en su artículo primero reza : “crear el Comité de 
Coordinación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la Alcaldía Local 
de Usme, como instancia coordinadora de las actividades que se propongan dentro 
de los proceso de formulación, adopción, implementación, seguimiento y 
evaluación del PIGA de la Entidad”. Amen, en su artículo  segundo cita los 
integrantes de dicho comité, y en el artículo tercero se adoptan las funciones que 
debe ejercer el comité en mención.      
 
Mediante Acta de Concertación de fecha del 17 de diciembre de 2010, firmada 
entre el FDL de Usme y la Secretaria  Distrital de Ambiente (SDA), se acuerda  el 
contenido del documento Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Alcaldía 
Local de Usme, que entre otros contiene lo siguiente:, presentación de informes 
trimestrales de seguimiento de acuerdo a las fechas y formatos establecidos, 
presentar Plan de Acción con vigencia anual. Compromisos para asistir a las 
convocatorias que la SDA haga en torno al PIGA y demás instrumentos de 
planeación y gestión ambiental para el Distrito Capital y actualización  del 
documento PIGA durante cada periodo de gobierno Distrital.  
 
El FDL de Usme para la vigencia de 2011, incluyo 4 proyectos como son el 0432, 
0440, 512 y 561 a través de los cuales y de las metas propuestas desarrollo la 
inversión ambiental por un valor programado de $1.824.00.000  de  los cuales se  
comprometieron $1.624.279.833 de acuerdo al cuadro siguiente:            
                    
                        
 

Cuadro No. 40 
Proyectos ambientales de la Localidad de Usme  

Proyecto y No. Inversión anual 
programada 

Inversión Anual 
    comprometida 

Mantener y apoyar los programas 
formativos en niños y/o jóvenes en el 
tiempo libre. 0432 

86.000.000 85.840.000 

Implementación y fortalecimiento de 
programas para la sostenibilidad 
ambiental 0440 

550.000.000 400.000.000 

Apoyo a la recuperación de cuencas 
hidrográficas 512 

413.000.000 412.999.996 

Desarrollo integral de la ruralidad de 
Usme 561 
561 

775.000.000 726.279.937 

Total $ 1.824.000.000 $ 1.624.279.833 
                   Fuente: Grupo de auditoria Usme 2012  
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3.6.1 Gestión Ambiental Institucional Interna 
 
Realizada la evaluación a la gestión ambiental mediante las guías sectoriales para 
el control fiscal ambiental denominada “ANEXO DE EVALUACIÓN DE LA 
GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL NIVEL INTERNO”, se encontraron los 
siguientes hechos considerados como relevantes:  
 

CUADRO 41 
USO EFICIENTE DEL AGUA - 2011 

VIGENCIA  CONSUMO 
ANUAL 

 M3 

DIFERENCI
A ANUAL  

M3 

VALOR 
CANCELADO 

ANUAL  

DIFERENCIA 
ANUAL DEL 

VALOR 
CANCELADO  

META 
PROGRAMADA 

DE AHORRO  

META 
ALCANZADO DE 

AHORRO. 

2008 1127 0.0 3925394 0 Llevar a cabo un 
programa de uso 
eficiente de agua 
para reducir el 
consumo de agua 

Se desarrollo un 
programa  eficiente 
de agua y el 
cambio a sistemas 
ahorradores de 
agua y se logro una 
reducción de un 
82.12% en el 
consumo de agua.   

2009 769 358 3561498 363896 Llevar a cabo un 
programa de uso 
eficiente de agua 
para reducir el 
consumo de agua 

Se desarrollo un 
programa  eficiente 
de agua y se logro 
una reducción de 
un  31.76% en el 
consumo de agua.   

2010 752 17 3120500 440998 Llevar a cabo un 
programa de uso 
eficiente de agua 
para reducir el 
consumo de agua 

Se desarrollo un 
programa  eficiente 
de agua y se logro 
una reducción de 
un  4.74% en el 
consumo de agua.   

2011 465,5 286,5 1898439 1222061 Llevar a cabo un 
programa de uso 
eficiente de agua 
para reducir el 
consumo de agua 

Se desarrollo un 
programa  eficiente 
de agua y se logro 
una reducción de 
un  38.1% en el 
consumo de agua, 
se realizo un 
cambio de 
sanitarios 
ineficientes y se 
instalaron sistemas 
ahorradores de 
agua 

Fuente: PIGA 2011 FDL de Usme 
 
 

De acuerdo a la información presentada por el FDL de Usme, en el cuadro anterior,   
sobre el uso eficiente del agua,  para las vigencias 2008, 2009, 2010 y 2011, 
encontramos que hay una gran diferencia de consumo anual de agua entre los 
años 2008 al 2011 de 662 m3 agua, para una reducción del 58,7%  es decir de un 
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promedio bimensual de consumo de agua  de 188 m3 el 2008 paso a 77.5 m3  en 
el 2011 que es una diferencia representativa tanto en el uso del recurso hídrico 
como en la parte económica.    
 
Para la vigencia de 2011, se observa el consumo de agua total del año fue de  
465.5 metros cúbicos, y el promedio bimensual de 77.6 M3, para un promedio 
diario de 2.5 m3 que equivalen a 2500 litros, es decir que para el caso de la entidad 
y de acuerdo al numero usual de personas (230) el consumo diario por persona es 
de 10.8 litros.  
 
Como se puede observar la baja en el consumo de agua entre las anualidades de 
2008 y 2011 es muy representativa, ya que hay una diferencia de consumo anual 
entre las dos vigencias de 661.5 metros cúbicos que, en términos económicos muy 
beneficiosa  debido a que al verificar los costos del servicio entre una vigencia  y 
otra, se disminuyeron ostensiblemente el valor del pago  por el servicio bimensual y 
por ende cada vigencia en mención.  
 
Teniendo en cuenta que las normas internacionales para el componente hídrico, se 
toma como indicador Per Cápita como referencia es de 50 Litros/funcionario/día, 
(según Waste Water Enginering treamente and reuse- Melcaf and Heddy Mac 
Graw Hill), para el caso concreto del FDL de Usme  para los años 2008, 2009 
.2010 y 2011 se esta cumpliendo con el indicador en mención. 

 
 

CUADRO 42 
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA - 2011 

Vigencia  Consumo 
anual 
en Kw 

Diferencia 
anual  

Valor 
cancelado 

anual  

Diferencia 
anual del 

valor 
cancelado  

Meta 
programada de 

ahorro  

Meta alcanzado de ahorro. 

2008 40.081 3.605 9.847.610 706.554 Llevar a cabo un 
programa de uso 
eficiente de 
energía para 
reducir su 
consumo 

Se desarrolló un programa de 
uso eficiente de energía y se 
logró una reducción del 8,25 % 
en el consumo de energía 

2009 43617 -3536 10.742.353 -894.743 Llevar a cabo un 
programa de uso 
eficiente de 
energía para 
reducir su 
consumo 

Se desarrolló un programa de 
uso eficiente de energía, se 
incrementó un 8,82 % por la 
adquisición de una nueva sede 

2010 46749 -3.132 14.047.670 -3.305.317 Llevar a  cabo un 
programa de uso 
eficiente de 
energía para 
reducir su 
consumo 

Se desarrolló un programa de 
uso eficiente de energía, se 
incrementó un 7,18 % por la 
adquisición de la nueva sede 
(2009) e incremento de personal 
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Vigencia  Consumo 
anual 
en Kw 

Diferencia 
anual  

Valor 
cancelado 

anual  

Diferencia 
anual del 

valor 
cancelado  

Meta 
programada de 

ahorro  

Meta alcanzado de ahorro. 

2011 50.985,5 -4.237,5 18.362,871 -4.315.201 

Llevar a cabo un 
programa de uso 
eficiente de 
energía para 
reducir su 
consumo  

Se desarrolló un programa de 
uso eficiente de energía, se 
incrementó un 9,06 % el valor , 
debido al incremento de personal 
y que se cuenta con mayor 
información que los años 
anteriores por la implementación 
de una matriz de seguimiento a 
consumos   por la adquisición de 
una nueva sede 

Fuente: PIGA 2011 FDL Usme 

 
Al observar el cuadro comparativo de consumo de energía se observa lo siguiente: 
para la vigencia de 2008 el consumo total fue de 40081 Kw/hora, y mensualmente 
se consumen un promedio de 3340 Kw/hora que darían a 111.3 Kw/hora diaria, y 
para el caso de la Alcaldía es de 0.48 Kw/hora diaria por persona. 
 
Para el año de 2011el consumo anual fue de fue de 50.985,5 Kw/hora, para un 
promedio mensual de 4248,7 Kw/hora, lo que equivale a 141.6 Kw/hora por día, y 
para el caso concreto de la institución el consumo por persona es de  promedio es 
de 0.61 Kw/hora/día.     
   
De acuerdo a los indicadores, para el componente energético, el consumo Per 
Cápita es de 3.31 Kw/h (Min. Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial  - 
Observatorios Ambientales urbanos), se observa que se esta cumpliendo con los 
parámetros que establece la norma para los años 2008, 2009, 2010 y 2011. 

 
CUADRO 43  

USO EFICIENTE DE LOS MATERIALES – RESIDUOS CONVENCIONALES 2011 
Vigencia  Volumen 

anual 
generado 

en m3 

Diferencia 
de volumen 

anual 
generado 

en m3  

Valor 
cancelado 
anual por 

recolección  

Diferencia 
anual del 

valor 
cancelado  

Meta 
programada en 
disminución de 

residuos  

Meta alcanzado en 
disminución de 

residuos  

2008 1818 0 285100 0 Realizar un 
programa  de 
manejo integral 
de residuos 
sólidos para 
disminuir el 
porcentaje de 
residuos 
convencionales   

Se realizo  un 
programa  de 
manejo integral de 
residuos sólidos ( 
se reporta en Kg). 

2009 2380 -562 273210 11890 Realizar un 
programa  de 
manejo integral 
de residuos 
sólidos para 

  Se realizo  un 
programa  de 
manejo integral de 
residuos sólidos, se 
aumento  en la 
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Vigencia  Volumen 
anual 

generado 
en m3 

Diferencia 
de volumen 

anual 
generado 

en m3  

Valor 
cancelado 
anual por 

recolección  

Diferencia 
anual del 

valor 
cancelado  

Meta 
programada en 
disminución de 

residuos  

Meta alcanzado en 
disminución de 

residuos  

disminuir el 
porcentaje de 
residuos 
convencionales   

producción de un 
30.91% debido a 
que el FDLU 
incremento en una 
sede. 

2010 1677 703 236700 36510 Realizar un 
programa  de 
manejo integral 
de residuos 
sólidos para 
disminuir el 
porcentaje de 
residuos 
convencionales   

Se realizo  un 
programa  de 
manejo integral de 
residuos sólidos, se 
disminuyo  la 
producción en 
29.53%  

2011 2005 -328 410740 -174040 Realizar un 
programa  de 
manejo integral 
de residuos 
sólidos para 
disminuir el 
porcentaje de 
residuos 
convencionales   

Se llevo a cabo un 
programa de 
manejo integral de 
residuos sólidos, se 
aumento el valor 
dado que se 
incluyeron valores 
de todas las tres (3) 
sedes en el valor 
presentado. 

Fuente: PIGA 2011 FDLUsme 

 
Para la vigencia de 2011el manejo de los residuos sólidos, a nivel interno lo realiza 
la empresa prestadora del servicio de aseo y limpieza CLEAN DEPOT S.A. E.S.P. 
a través del personal que ella suministra. La recolección y el transporte de los 
residuos producidos lo realiza la empresa recolectora y de transporte LIME S.A. 
E.S.P., durante tres veces por semana.    
 
El Fondo de Desarrollo Local de Usme, a través del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental de la Entidad - Nivel Interno, para la vigencia 2011 en sus componentes 
del uso eficiente de agua y de la energía ha estado utilizando estos recursos de 
manera aceptable tal como lo estipulan las normas y los indicadores establecidos, 
de manera que se ha realizado un uso de razonable estos recursos en materia 
ambiental.           
 
 
3.6.2.  Gestión Ambiental Institucional externa  
 
El FDL de Usme para la vigencia de 2011, en el Objetivo Estructurante “Ciudad de 
Derechos” incluyo dos programas de la siguiente manera: 
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CUADRO 44 

INFORMACIÓN INVERSIÓN DE PROYECTOS  
Programa  Proyecto y No. Inversió

n anual 
program

ada  

Inversión 
Anual  

Ejecutada 

% 
Inversión  

Giros  % 
Giros  

Educación de 
calidad y 
pertinencia 
para vivir 
mejor 

Mantener y apoyar los 
programas formativos 
en niños y/o jóvenes en 
el tiempo libre. 0432 

86.000.000 85.840.000 99.81 36.378.000 42.301 

En Bogotá se 
vive un mejor 

ambiente.   

Implementación y 
fortalecimiento de 
programas para la 
sostenibilidad ambiental 
0440 

550.000.00 400.000.000 80.91 0.0 0.0 

Ejecución Pptal. FDLUsme 
 
 

1. En el programa “Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor” desarrollo 
el proyecto 0432  “Mantener y apoyar los programas formativos en niños y/o 
jóvenes en el tiempo libre Bogotá Sana”  con un presupuesto inicial de $86.000.000 
del cual se ejecutaron  $85.840.000, que corresponden al 99.81% del inicial, de los 
cuales se giraron $36.378.000 que corresponden al 42.301%. 
 
2. Del programa “En Bogotá se vive un mejor ambiente” se ejecuto el proyecto 
0440 “Implementación y fortalecimiento de programas para la sostenibilidad 
ambiental”; el cual contó con un presupuesto inicial de $550.000.000 el cual se 
mantuvo a través de la vigencia ejecutándose $40.000.000 en un 80.91% 
presupuestamente, y al final de la vigencia no hubo giro alguno.  
 
 

CUADRO  45 
INFORMACIÓN INVERSIÓN DE PROYECTOS  

Programa  Proyecto y No. Inversión 
anual 

programa
da  

Inversión 
Anual  

Ejecutada 

% 
Inversión  

Giros  % 
Giro

s  

Ambiente vital Apoyo a la 
recuperación de 
cuencas hidrográficas 
512 

413.000.00 412.999.996 100 0.0 0.0 

Bogota rural Desarrollo integral de la 
ruralidad de Usme  
561 

775.000.000 726.279.937 93.71 340.981.768 44 

Ejecución Pptal. FDLUsme 

 
El FDL de Usme para la vigencia de 2011, en el Objetivo Estructurante “Derecho a 
la Ciudad”  incluyo dos programas de la siguiente manera: 
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3. Programa “Ambiente Vital”  desarrollo el proyecto 0512 “Apoyo a la 
recuperación de las Cuencas Hidrográficas”, que contó con un presupuesto inicial y 
disponible de $413.000.000 de los cuales se ejecutaron $412.999.996 que 
corresponden al  100% del total inicial;  y al final de la vigencia no hubo giro alguno. 
4. Del programa “Bogotá rural” se ejecuto el proyecto 0561 “Desarrollo integral 
de la ruralidad de Usme”; el cual contó con un presupuesto inicial y disponible de 
$775.000.000 en el cual se ejecutaron $726.279.397 equivalentes a un 9371%, de 
los cuales al final de la vigencia se giraron $340.981.768 para un 44 %.  

 
CUADRO 46 

CUADRO PROYECTOS Y CUMPLIMIENTO DE METAS  

Numero 
Proyecto 

Nombre del 
proyecto Metas 

% Anual de 
ejecución 
de metas 

432 

Mantener y apoyar los 
programas formativos 
en niños y/o jóvenes en 
el tiempo libre 

Aunar esfuerzos técnicos , administrativos y financieros entre el 
FDLU y una entidad sin ánimo de lucro para promover una 
cultura ambiental en los colegios de la localidad 5 Usme, a 
través de asesorìa para la formulación, ejecución y apoyo de 
iniciativas ambientales que permitan la conservación, y  
protección de los recursos naturales desde la articulación 
escuela – sociedad. 0 

440 

Implementación y  
fortalecimiento de 
programas para la 
sostenibilidad 
ambiental. 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la 
implementación y fortalecimiento de programas para la 
sostenibilidad ambiental y apoyar la recuperación de las cuencas 
hidrográficas a través de la realización de acciones encaminadas 
a la mitigación del riesgo de incendios forestales y prevención 
del deterioro ocasionado por la interacción sociedad - naturaleza, 
a partir de un proceso de educación ambiental y formación de 
jóvenes como guardabosques y guarda ríos. 10 

512 

Apoyo a la 
recuperación de 
cuencas hidrográficas  

Apoyar la creación de un observatorio ambiental que guíe hacia el 
cumplimiento de las normas ambientales vigentes. 10 

512 

Apoyo a la 
recuperación de 
cuencas hidrográficas  

Fomentar la integración interinstitucional al Sistema de Gestión 
Ambiental de la Localidad en un evento al año. 0 

512 

Apoyo a la 
recuperación de 
cuencas hidrográficas  

Gestionar y generar una acción anual en la recuperación y 
conservación del suelo de protección en las áreas de reserva 100 

512 

Apoyo a la 
recuperación de 
cuencas hidrográficas  

Apoyar 5 iniciativas del sector rural para implementar y conservar las 
semillas nativas y tradicionales de la región. 0 

561 
Desarrollo integral de la 
ruralidad de Usme  02 iniciativas ambientales juveniles 0 

561 
Desarrollo integral de la 
ruralidad de Usme 

Fortalecimiento de agro redes, nutriredes y proyectos 
agroindustriales locales mediante acciones de fortalecimiento a 
productores agrícolas a 75 personas 0 

561 
Desarrollo integral de la 
ruralidad de Usme 

 01 ULATA apoyada como respaldo técnico a acciones de 
fortalecimiento de agroredes y proyectos agroindustriales 100 

Fuente: FDL de Usme  

 
El Fondo de Desarrollo Local de Usme, para la vigencia de 2011 se comprometió a 
desarrollar 3 proyectos que corresponden a los Objetivos estructurantes “Ciudad de 
derechos” y “Derecho a la Ciudad”, para satisfacer la las necesidades de la 
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demanda ambiental de la localidad que es alta, teniendo en cuenta que 
geográficamente la localidad se caracteriza por ser netamente rural, teniendo en 
cuenta 18.307 Ha., que corresponden al 84% y 3.250 Ha. son urbanas, y de estas 
1.186 Ha. corresponden al suelo de expansión.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, por ser una localidad donde predomina casi en su 
totalidad lo rural, el FDL de Usme, propone entre sus proyectos, metas para la 
ejecución de los mismos, direccionados, a las actividades agropecuarias 
sostenibles, como se puede observar en el cuadro anterior; se planearon ejecutar 
para la anualidad de 2011, nueve (9) metas,  de las cuales se cumplieron dos (2),  
en un (100%); otras dos (2) una ejecución baja del (10%) y cinco (5) no se 
cumplieron debido, tan solo a finales de la vigencia de 2011 se comprometieron 
presupuestalmente y se suscribieron contractualmente, lo que indica una baja 
gestión del FDL para la ejecución de los proyectos ambientales y satisfacer las 
necesidades de la comunidad de la Localidad de Usme. 

 
 

3.6.7 Concepto de la gestión ambiental 
 

CUADRO 47 
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL  

ELEMENTO A EVALUAR Calificación 
(1) 

Porcentaj
e (2) 

(1)*(2)/100 

1. Cumplimiento metas del PIGA de la Entidad 50 5 2,5 
2. Cumplimiento metas del Plan de Desarrollo Distrital 
relacionadas con el ambiente en el contexto del Plan 
de Gestión Ambiental – PGA vigente. 

50 5 2,5 

SUMATORIA   10% 5,0 

 
3.7  EVALUACION AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Contraloría de Bogotá, el 18 de noviembre de 2011, emitió conformidad al Plan 
de mejoramiento presentado por el FDLU, el cual contiene las acciones que se 
comprometió a adelantar, con el propósito de subsanar situaciones que afectaron 
de forma importante su desempeño y su cometido institucional, las cuales fueron 
evidenciadas en informes anteriores, especialmente en el informe  producto de  la  
Actuación Especial – Auditoría Abreviada entidades sin ánimo de lucro PAD 2011 
Ciclo III. 
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Con el fin de determinar el cumplimiento y la eficacia de las acciones 
implementadas por el FDLU se revisaron los documentos soporte del cumplimiento 
de las actividades propuestas,  arrojando el siguiente resultado: 
 
Efectuado el seguimiento al Plan de Mejoramiento, con corte a diciembre 31 de 
2011, se presenta en el siguiente cuadro, que de las cincuenta y dos (52 acciones,  
veintiocho (28) fueron cerradas por que obtuvieron  una puntuación entre 1.70 y 
2.00,  para lo cual el sujeto de control procederá a retirarla del plan de 
mejoramiento consolidado; cinco (5) quedaron abiertas  por que el  cumplimiento 
de la meta fue parcial o no se cumplió y el tiempo para su implementación se 
encuentra vencido; por lo tanto  se incluirá la acción en el plan de mejoramiento 
consolidado con un plazo máximo de ejecución de 60 días.  En ejecución se 
encuentran diez y nueve (19), de las cuales 4 cuentan vence en el mes de mayo de 
la actual vigencia, las demás cuentan con tiempo para su implementación y no se 
tuvieron en cuenta para la evaluación total del Plan de Mejoramiento. 
 
El FDL Usme tuvo un rango de cumplimiento del 1.00 lo que significa el no 
cumplimiento  del Plan de Mejoramiento al no alcanzar una puntuación, entre el 1,7 
y 2 puntos de conformidad con la metodología establecida en la Resolución 
Reglamentaria 015 de 2010, expedida por la Contraloría de Bogotá.  
  

CUADRO 48  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO  

  

No. 
Acción 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Termin. 

Grado de 
Avance 

Físico de 
Ejecución 

de las 
metas 

Rango de 
Cumplimiento 

Estado de 
la Acción 

Observación 

1 2.5.12.  23/12/2011 23/12/2012 0 0 En 
ejecución 

Dentro del término 

2 3.5.7  01/12/2011 30/09/2012 0 0 En 
ejecución 

Dentro del término 

3 3.4  01/12/2011 30/09/2012 0 0 En 
ejecución 

Dentro del término 

4 3.14.  01/12/2011 30/09/2012 0 0 En 
ejecución 

Dentro del término 

5 3.11.1  01/10/2011 30/09/2012 0 0 En 
ejecución 

Dentro del término 

6 3.1.1.1.  01/10/2011 31/05/2012 9 1,7 Cerrada Se socializaron los procesos y procedimientos actualizados a 
20 de marzo de 2012, adoptados en el SIG, a  todos los 
funcionarios y/o contratistas hay actas firmadas por los 
asistentes y se pueden consultar en la intranet. 

7 3.1.1.  01/10/2011 30/09/2012 0 0 En 
ejecución 

Dentro del término 

8 3.1.2  01/10/2011 30/09/2012 0,5 1 En 
ejecución 

Se evidencia designación de apoyo a la supervisión para que 
revisen y aprueben los soportes de la ejecución física y 
financiera por parte del interventor y/o apoyo a supervisión, se 
socializan los procedimientos. 

9 3.1.3  01/10/2011 30/09/2012 0,5 1 En 
ejecución 

Se evidencia designación de apoyo a la supervisión para que 
revisen y aprueben los soportes de la ejecución física y 
financiera por parte del interventor y/o apoyo a supervisión, se 
socializan los procedimientos. 
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No. 
Acción 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Termin. 

Grado de 
Avance 

Físico de 
Ejecución 

de las 
metas 

Rango de 
Cumplimiento 

Estado de 
la Acción 

Observación 

10 3.1.4  01/10/2011 30/09/2012 0,5 1 En 
ejecución 

Se evidencia designación de apoyo a la supervisión para que 
revisen y aprueben los soportes de la ejecución física y 
financiera por parte del interventor y/o apoyo a supervisión, se 
socializan los procedimientos. 

11 3.1.5  01/10/2011 30/09/2012 0,6 1 En 
ejecución 

Se evidencian documentos de la asistencia a la capacitación, 
e igualmente hay informes de seguimiento, producto de la 
ejecución de los convenios Nos. 08 del 2009 y 80 de 2011 
suscritos con la Universidad Distrital. 

12 3.5.1  01/10/2011 30/09/2012 0,6 1 En 
ejecución 

Se socializaron los procesos y procedimientos actualizados a 
20 de marzo de 2012, adoptados en el SIG, a  todos los 
funcionarios y/o contratistas hay actas firmadas por los 
asistentes y se pueden consultar en la intranet. 

13 3.5.2  01/10/2011 31/12/2011 0,9 1,7 Cerrada Se designa un apoyo a supervisión para cada contrato 
suscrito por el FLDU. 

14 3.5.3  01/10/2011 30/09/2012 0,5 1 En 
ejecución 

Se evidencia designación de apoyo a la supervisión para que 
revisen y aprueben los soportes de la ejecución física y 
financiera por parte del interventor y/o apoyo a supervisión, se 
socializan los procedimientos. 

15 3.5.4  01/10/2011 30/09/2012 0,5 1 En 
ejecución 

Se evidencia designación de apoyo a la supervisión para que 
revisen y aprueben los soportes de la ejecución física y 
financiera por parte del interventor y/o apoyo a supervisión, se 
socializan los procedimientos. 

16 3.5.5  01/10/2011 31/05/2012 0,9 1,7 Cerrada Se socializaron los procesos y procedimientos actualizados a 
20 de marzo de 2012, adoptados en el SIG, a  todos los 
funcionarios y/o contratistas hay actas firmadas por los 
asistentes y se pueden consultar en la intranet. 

17 3.5.6  01/10/2011 31/05/2012 0,9 1,7 Cerrada Se socializaron los procesos y procedimientos actualizados a 
20 de marzo de 2012, adoptados en el SIG, a  todos los 
funcionarios y/o contratistas hay actas firmadas por los 
asistentes y se pueden consultar en la intranet. 

18 3.4.1.1  01/10/2011 30/09/2012 0,6 1 En 
ejecución 

Se evidencian documentos de la asistencia a la capacitación, 
e igualmente hay informes de seguimiento, producto de la 
ejecución de los convenios Nos. 08 del 2009 y 80 de 2011 
suscritos con la Universidad Distrital. 

19 3.3.1  01/10/2011 30/09/2012 0,5 1 En 
ejecución 

1. Designar un apoyo a supervisión para cada contrato 
suscrito por el FLDU en donde el Alcalde no pueda ejercer 
como supervisor natural. 2. Revisar y aprobar los soportes de 
ejecución física y financiera por parte del interventor y/o apoyo 
a supervisión. 

20 3.2.2.1  20/05/2011 31/12/2011 0,85 1,7 Cerrada Se cumplió, dado que a 31 de diciembre de 2011, solo se 
comprometió el 93,88% de la inversión total y el 91,41% de la 
inversión directa, logrando un nivel de giros del 53,85% en la 
inversión y 41.12% en el inversión directa. 

21 3.4.2.1  20/05/2011 19/05/2012 0.15 0 En 
ejecución 

Próximo a vencer se solicito Plazo de 4 meses radicado 
20120220032532 de 18 de abril de 2012. radicado de 
Contraloria No. 

22 3.4.2.2  20/05/2011 19/05/2012 0.40 0 En 
ejecución 

Solicitud Plazo de 4 meses radicado 20120220032532 de 18 
de abril de 2012. radicado de Contraloria No. 

23 3.4.2.3  20/05/2011 19/05/2012 0.15 0 En 
ejecución 

Solicitud Plazo de 4 meses radicado 20120220032532 de 18 
de abril de 2012. radicado de Contraloria No. 

24 3.4.2.4  20/05/2011 19/05/2012 0.15 0 En 
ejecución 

Solicitud Plazo de 4 meses radicado 20120220032532 de 18 
de abril de 2012. radicado de Contraloria No. 

25 3.6.7.1  20/05/2011 19/05/2012 0,9 1,7 Cerrada 1. Se delego al Abogado del FDLU para que diligencie los 
formatos con la información requerida por el ente de Control, 
hay acta 
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No. 
Acción 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Termin. 

Grado de 
Avance 

Físico de 
Ejecución 

de las 
metas 

Rango de 
Cumplimiento 

Estado de 
la Acción 

Observación 

26 3.6.7.2  20/05/2011 19/05/2012 0,9 1,7 Cerrada Se Articula las acciones del convenio suscrito con la 
U.Distrital para la implementación del Sistema Integrado de 
Gestión con miras a la certificación de calidad y se Coordina 
con los ejecutores el acompañamiento que permita aplicar las 
técnicas de archivo acorde con las normas establecidas en la 
materia. 

27 3.6.7.3  20/05/2011 19/05/2012 0,9 1,7 Cerrada 1. Se delego al Abogado del FDLU para que diligencie los 
formatos con la información requerida por el ente de Control, 
hay acta.  

28 3.6.7.4 20/05/2011 31/12/2011 0,9 1,7 Cerrada Se socializaron los procesos y procedimientos actualizados a 
20 de marzo de 2012, adoptados en el SIG, a  todos los 
funcionarios y/o contratistas hay actas firmadas por los 
asistentes y se pueden consultar en la intranet. 

29 3.6.7.5  20/05/2011 31/12/2011 0,9 1,7 Cerrada Se evidencian estudios técnicos apropiados a cada proyecto, 
teniendo en cuenta los requerimientos actuales y las 
necesidades de la comunidad se realizan reuniones con la 
comunidad con el fin de que sirvan como insumo en la 
elaboración de los proyectos, igualmente validar las agendas 
sociales territoriales de cada mesa. 

30 3.6.7.6  20/05/2011 31/12/2011 0,9 1,7 Cerrada Se exige a los ejecutores de los proyectos que el cronograma 
de actividades deberá presentarse en un documento 
aplicando la metodología Gantt o similares, se realizaron 
capacitaciones con los ejecutores y funcionarios. 

31 2.1.4.1.  22/12/2010 30/06/2011 0,5 0,8 Abierta No se evidencia ejecución del Contrato 099/2010 suscrito 
para apoyo logístico para la materialización de demoliciones 
se realizará el cronograma para efectuar las visitas técnicas 
previas, con el resultado arrojado por la visitas técnicas 
proceder a la materialización de las demoliciones. 

32 2.1.4.3.  22/12/2010 21/12/2011 0,50 1 Abierta Se cuenta con una base de datos de las ocupaciones 
existentes en cada polígono que correspondan 
exclusivamente a cerros orientales. Con la Base de Datos 
cotejar la información con las actuaciones administrativas 
aperturadas por la Alcaldía Local de USME. se hace 
seguimiento de las ocupaciones que están reportadas como 
lotos revisando si hay un cambio de estado y actualizar la 
Base de Datos. 

33 2.1.1. 17/12/2010 16/12/2011 0,90 1,8 Cerrada Se da cumplimiento a lineamientos establecidos por la 
Secretaria Distrital de Planeación y se elaboro y aprobó el 
manual de contratación actualizado a 20 de marzo de 2012. 

34 2.1.2  17/12/2010 16/12/2011 0,9 1,8 cerrada Se institucionalizo la lista de chequeo para controlar la 
documentación de cada proceso y aplicación de la circular No. 
028 de septiembre de 2010 y la 017 de la Secretaria de 
Gobierno. 

35 2.1.5.  17/12/2010 16/12/2011 0,90 1,8 cerrada Se elaboro y aprobó el manual de interventoria y apoyo a la 
supervisión aplicable a los fondos de desarrollo local y se 
encuentra colgado en la intranet 

36 2.2.1.17  27/08/2010 26/08/2011 0,50 0,8 Abierta Se evidencian predios para demoler baja ejecución del 
Contrato 99 de 2010. 

37 2.1.1.  13/06/2011 12/08/2011 0,9 1,7 Cerrada Se realizarán acciones de reorganización de archivo del 
FDLU, en especial los que reposan en la oficina de 
contratación de las vigencias 2009 y 2010, de acuerdo con las 
metodologías implementadas desde la Secretaría de gobierno 
y el Archivo de Bogotá. 

38 2.1.2.  01/08/2010 31/07/2011 0,5 0,79 Abierta Se evidencian en los contratos Nos. 142 de 2011 y convenio 
85 de 2011, documentos que no están foliados, en los 
memorando de apoyo a la supervisión se asigna la 
responsabilidad del control, dirección y seguimiento a la 
contratación del FDLU. 
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No. 
Acción 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Termin. 

Grado de 
Avance 

Físico de 
Ejecución 

de las 
metas 

Rango de 
Cumplimiento 

Estado de 
la Acción 

Observación 

39 2.1.3.  13/06/2011 12/08/2011 0,9 1,7 Cerrada Se realizarán acciones de reorganización de archivo del 
FDLU, en especial los que reposan en la oficina de 
contratación de las vigencias 2009, 2010 y 2011, serie 
contratos, de acuerdo con las metodologías implementadas 
desde la Secretaría de gobierno y el Archivo de Bogotá. 

40 2.2.1.  13/06/2011 12/08/2011 0,9 1,7 Cerrada Es una de las obligaciones contractuales, requerir a los 
ejecutores todos los soportes físicos y financieros de los 
proyectos relacionados con insumos, los interventores a 
través de un informe detallado dan aprobación de los insumos 
proyectados en la ejecución de los proyectos, al igual  
informes detallados de su gestión. 

41 3.3.1.  13/06/2011 12/08/2011 9 1,7 Cerrada Se implemento un cronograma de visitas a los diferentes 
proyectos para verificar los insumos proyectados y entregados 
por el ejecutor. Es una de las obligaciones contractuales, 
requerir a los ejecutores todos los soportes físicos y 
financieros de los proyectos relacionados con insumos, los 
interventores a través de un informe detallado dan aprobación 
de los insumos proyectados en la ejecución de los proyectos, 
al igual  informes detallados de su gestión. 

42 3.4.3.1. 25/05/2010 31/05/2011 0,9 1,7 Cerrada Se elaboro la base de datos de las obligaciones por pagar del 
FDLU y se actualizó de las obligaciones por pagar en el 
aplicativo de la Secretaria de Gobierno a través de intranet e 
igualmente con las UEL liquidando varios contratos, se realiza 
seguimiento. 

43 3.5.2.  01/06/2010 31/05/2011 0,9 1,7 Cerrada Se evidencian en las acta de comité de contratación la 
inclusión o no en los proyectos de pliegos el AIU de los 
contratos, se solicita al ejecutor el cronograma de inversión 
del anticipo para todos los contrato, el cual deberá estar 
avalado por el interventor y/o supervisor. 

44 2.2.4.2.  13/06/2011 12/08/2011 0,9 1,7 Cerrada Se firmo convenio con la Universidad Distrital para la 
implementación del sistema de gestión documental, firmar 
acta de inicio. se  realizo sensibilización, capacitación y 
concientización a todos los funcionarios (de planta y 
contratistas) relacionada con el manejo documental, teniendo 
en cuenta la normatividad vigente 

45 2.2.7.1.  13/06/2011 12/08/2011 0,9 1,7 Cerrada En la formulación del proyecto y la firma del contrato y/o 
convenio se establecen las actividades a desarrollar en el 
mismo para la correspondiente ejecución, las actividades para 
cada uno de los proyectos. 

46 2.2.9.1. 13/06/2011 12/08/2011 0,9 1,7 Cerrada Al momento de realizar adiciones a contratos y/o convenios 
suscritos por el FDLU, se verificará que el avance del mismo 
sea igual y/o superior al 50%, para garantizar un adecuado 
manejo. 

47 3.3.1.  13/06/2011 12/08/2011 0,9 1,7 Cerrada Se realizaron reuniones con los interventores y ejecutores, se 
logró disminuir el tema de obligaciones de vigencias 
anteriores. 

48 3.3.2. 13/06/2011 12/08/2011 0,9 1,7 Cerrada Se  efectuaron reuniones mensuales con los Interventores de 
los contratos y/o convenios para presionar la ejecución de los 
proyectos y agilizar los giros, se evidencia en la matriz de 
obligaciones por pagar  el avance físico de los contratos 
suscritos. 

49 3.4. 13/06/2011 12/08/2011 0,9 1,7 Cerrada Se solicito a los interventores de los proyectos presentar 
mensualmente el informe de avance físico y ejecución de 
metas, para cada uno de los contratos y/o convenios sucritos, 
se realizaron reuniones con las UEL , para obtener las actas 
de liquidación de los contratos, se logro liquidar varios 
contratos. 

50 3.6.1  13/06/2011 12/08/2011 0,9 1,7 Cerrada Se estableció hoja de ruta. 

51 3.6.4.  13/06/2011 12/08/2011 0,9 1,7 Cerrada Se elaboro el informe de obligaciones contractuales. 
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Fecha 
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Avance 

Físico de 
Ejecución 

de las 
metas 

Rango de 
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la Acción 

Observación 

52 3.4.2. 13/06/2011 12/08/2011 60 1 Abierta Falta impulso procesal a todas las actuaciones administrativas 
aperturadas. 

 TOTAL 52,29     

 
 

El 52,29% del cumplimiento No incluye la suma de las que se encuentran en ejecución dentro de los términos 
para su realización 52,29/52 = 1,00 

Fuente: Plan de mejoramiento y papeles de trabajo. 

Por lo anterior y conforme al procedimiento establecido en la Resolución 
Reglamentaria 033 de 2011 y en el procedimiento 7.3 “Seguimiento” numerales 3 y 
5, se alerta al sujeto de control sobre el riesgo de incumplimiento del Plan de 
Mejoramiento ya que el no cumplimiento debido de las acciones correctivas afecta 
su desempeño y su cometido Institucional y no permite fortalecer el desempeño 
institucional del sujeto de control, lo cual permite derivar en la apertura de un 
proceso  administrativo sancionatorio. 

De otra parte, el FDL Usme fue objeto de una auditoria por vía de Control 
Excepcional a la gestión de pagos, por concepto de honorarios a los Ediles de la 
Localidad de Usme, para lo cual la administración envió vía correo institucional a 
este ente de control, el plan de mejoramiento incorporando una  acción de las tres 
detectadas en el informe de auditoria de la Contraloría General de la Republica,  
incumpliéndose lo preceptuado en la Resolución Orgánica 5872 de 2007, expedida 
por la CGR, toda vez que a la fecha no se ha efectuado  entrega oficial del Plan de 
Mejoramiento en mención y así emitir la conformidad al mismo. 

3.7.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 

El FDLUsme no dio cumplimiento al párrafo 2 del artículo 13 del Capitulo IV, de la 
Resolución Orgánica 5872 de 2007, expedida por la Contraloría GeneraL de la 
Republica, que a la letra dice:” los informes de avance y cumplimiento de los 
planes de mejoramiento producto del ejercicio de un control excepcional, deben, 
ser presentados a la contraloría territorial respectiva, para su evaluación de 
cumplimiento”. La administración envió vía correo institucional a este equipo de 
auditoria, el plan de mejoramiento incorporando una (1) acción de las tres (3) 
detectadas en el informe de auditoria de la Contraloría General de la Republica, 
toda vez que a la fecha no se ha efectuado  entrega oficial del Plan de 
Mejoramiento en mención y así emitir la conformidad al mismo. Configurándose un 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria; toda vez, que se 
debieron realizar  todas las tareas personalmente que le fueron confiadas como lo 
establece el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
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3.8 ACCIONES CIUDADANAS 
 
Con ocasión del Derecho de Petición 665 -11 interpuesto por el señor Nelson 
Gilberto Velasco Ruge, de la Junta Administradora Local de Usme, se incluyo como 
insumo en la muestra para la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Regular, que se adelanta en el Fondo de Desarrollo Local de Usme, en 
desarrollo del Plan de Auditoria Distrital PAD – 2012, Ciclo I, el Convenio 013 de 
2008 del 29 de diciembre de 2008. Celebrado con la CORPORACION TERCER 
MILENIO con NIT 813.007.110-3,  por valor de $309.781.684,00,  el cual arrojó dos 
hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria y uno con presunta 
incidencia fiscal por valor de $30.875.633.00. 
 
De igual manera en atención al DPC 124-11 interpuesto por el señor JUAN 
ANTONIO OLARTE PINILLA, Representante Legal de la firma Colsistec, el cual 
arrojó como resultado dos hallazgos administrativos.  
 
La Asociación Asodisfisur, solicitó a este ente de control acompañamiento especial 
al proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 26 FDL Usme -2011: El 
cual dio como resultado la suscripción del contrato de prestación de servicios No. 
137 de 2011, con ASODISFISUR el día 14 de diciembre de 2011, con acta de inicio 
de fecha 12 de enero de 2012. 
 
Revisado el proceso de selección, se evidencia que se presentaron dos (2) 
oferentes para lo cual, los documentos aportados por la Asociación de Hogares Si 
a la Vida, al momento de cierre, no había sido renovado el RUP, es decir carecía 
de efectos ante terceros; De otra parte,  al momento de subsanar la entidad citada 
había renovado ante la Cámara de Comercio, después de cierre para la 
presentación de propuestas, por lo mismo no prestaba fuerza ejecutoria. En 
consecuencia, el día 2 de diciembre de 2011, se adjudico el contrato de prestación 
de servicios No. 137 de 2011, al otro oferente ASODISFISUR, quien fue el que 
puso en conocimiento los hechos narrados anteriormente a Alcalde Local y a este 
ente de control. 
 
3.9 SEGUIMIENTO FUNCIONES DE ADVERTENCIA. 
 
Realizado el seguimiento al Pronunciamiento en relación con el manejo dado al  
tema de la Ola Invernal: “incertidumbre frente a las acciones de mitigación y 
recursos a ejecutar por parte de las entidades del distrito para enfrentar la segunda 
temporada de lluvias de la presente vigencia, desconocimiento por parte del 
FOPAE y retrasos significativos en la ejecución de los recursos asignados a los 
Fondos de Desarrollo Local afectando la oportuna atención del riesgo”, se observó 
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que el FDL de Usme a la fecha solamente ha celebrado el contrato por prestación 
de servicios No. 028 del 29 de marzo de 2011, con  Alexandra Paredes Cáceres, 
por valor de $42.000.000.00, a un plazo de 12 meses con  el objeto de: “apoyo 
para la coordinación jurídica y normativa de la Alcaldía Local de Usme, para 
coordinar y apoyar los eventos que se presenten por situaciones catastróficas, 
eventos de remoción en masa, emergencias, olas invernales y relacionadas con el 
mismo”.   
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4. ANEXOS 

 
HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR  REFERENCIACION4 

 
 
ADMINISTRATIVOS  
 
 

21 N/A 

3.1.3 - 3.1.4 - 3.1.5 - 3.1.7 
- 3.2.1 - 3.2.2 - 3.3.2.1 -
3.3.2.2 - 3.3.2.3 -3.3.2.4 -
3.3.2.5 -3.5.1- 3.5.2 - 3.5.3 
- 3.5.4.A -3.5.4.B - 3.5.5 - 
3.5.6 - 3.5.7 -3.5.8 - 3.7.1 -  

CON INCIDENCIA FISCAL 4 
 

$894.233.987 
 

3.5.4.A -3.5.4.B – 3.5.7 – 
3.5.8  

 
CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
 11 N/A 

 3.2.2 - 3.3.2.3  -3.5.2 - 
3.5.3 -3.5.4.A -3.5.4.B - 

3.5.5 -3.5.6 - 3.5.7 -3.5.8 - 
3.7.1  

 
CON INCIDENCIA PENAL 
 
SANCIONATORIO  
 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 

                                                 
 
 


