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1. ANÁLISIS DE LA INFORMACION 
 
 
1.1 Objetivo: 
 
En desarrollo del Plan de Auditoría Distrital PAD 2012 Ciclo II, la Dirección para el 
Control Social y Desarrollo Local, adelantó Visita Fiscal al Fondo de Desarrollo 
Local de San Cristóbal, teniendo como objetivo evaluar la contratación pública 
adelantada, para las vigencias fiscales 2009, 2010 y 2011 respectivamente. 

Objetivos Específicos 

Efectuar la visita a partir del análisis técnico de la forma en que el contratista utilizó 
los recursos públicos,  puestos a su disposición por parte del Fondo de Desarrollo 
Local, de los contratos suscritos y señalados en la comisión. 

Analizar el cumplimiento de las normas contractuales y la adecuada gestión 
contractual desplegada en desarrollo de los convenios. 

Establecer la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos financieros 
utilizados frente al avance de las metas y el nivel de atención de las necesidades 
de la población. 

Dicho  estudio a la contracción se llevo a cabo atendiendo los parámetros de la 
muestra y de los lineamientos  trazados por la  Dirección de Control Social y 
Desarrollo Local. 

1.2 Universo: 
 
Los contratos fueron evaluados desde el punto de vista legal, en cuanto al 
cumplimiento de las normas que le son aplicables técnicamente, es decir, que 
cumpla con lo establecido en los objetos contractuales en términos de calidad y  
financieramente con la debida ejecución de los recursos en los términos de 
cumplimiento de normas presupuestales y su valoración costo beneficio. 
 
Para el cumplimiento del objetivo, se tomo y analizó la siguiente muestra: 
 
 
 
 



 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

PBX 3358888 

 

 

5  

 
1.3  Muestra: 
 
Se evaluaron dos (2) Convenios Interadministrativos y un (1) Convenio de 
Asociación por un valor total de $1.916.899.005: 
 

Cuadro 1 
Composición de la Muestra 

CONTRA
TO No. 

CONTRATI
STA OBJETO CONTRATO VALOR 

TOTAL VISITA FISCAL 

CIA-181-
2009 

 

EMPRESA 
SOCIAL 

DEL 
ESTADO 

HOSPITAL 
OCCIDENT

E DE 
KENNEDY 

AUNAR ESFUERZOS INTERADMINISTRATIVOS PARA 
APOYAR LA FORMACIÓN NUTRICIONAL A LOS 
HABITANTES DE LA LOCALIDAD, COMPONENTE: 
SUMINISTRO DE BONOS A PERSONAS EN SITUACION DE 
DISCAPACIDAD Y COMPONENTE: SUMINISTRO DE 
BONOS ALIMENTARIOS A MUJERES GESTANTES, 
CÓDIGO: 0185/2009, DE ACUERDO CON LOS 
PRECITADOS PROYECTO Y LA PROPUESTA 
PRESENTADA, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL 
DEL CONVENIO. 

580.776.000 

Revisión de 
documentos 

precontractuales 
y contractuales 

 
Verificación del 

estado de 
beneficiarios 

CIA-191-
2009 

EMPRESA 
SOCIAL 

DEL 
ESTADO 

HOSPITAL 
SAN 

CRISTÓBA
L 

AUNAR ESFUERZOS INTERADMINISTRATIVOS PARA LA 
PROMOCIÓN Y PREVENCION DE ENFERMEDADES CON 
ENFOQUE DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA Y 
DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS A LOS 
HOSPITALES LOCALES, COMPONENTE: ACCIONES DE 
PROMOCION, PREVENCIÓN Y REHABILITACIOB EN 
SALUD ORAL Y VISUAL DE ACUERDO CON EL PROYECTO 
0178 DE 2009 Y LA PROPUESTA PRESENTADA, LOS 
CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO 

411.523.005 

Revisión de 
documentos 

precontractuales 
y contractuales 

 
Verificación del 

estado de 
beneficiarios 

CAS-103-
2010 

FUNDACIÓ
N  

PLANETA 
NIÑOS 

AUNAR ESFUERZOS DE ASOCIACIÓN CON LA FINALIDAD 
DE EJECUTAR EL PROYECTO No. 662 DE 2010 
DENOMINADO ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ, ADULTO 
MAYOR, FAMILIA Y MUJERES EDUCADORAS, 
COMPONENTE: REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES Y 
LÚDICAS PARA PERSONAS JÓVENES, NIÑOS, MUJERES 
Y ADULTOS MAYORES EN TIEMPO LIBRE Y LA 
PROPUESTA PRESENTADA, DOCUMENTOS QUE HACEN 
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONVENIO. 

924.600.000 

Revisión de 
documentos 

precontractuales 
y contractuales 

 
Verificación del 

estado de 
beneficiarios 

     TOTAL 1.916.899.005   
Fuente: Sivicof y Oficina Jurídica FDLSC 
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2. RESULTADOS OBTENIDOS  
 
Como resultado de la aplicación de los sistemas de control durante el ejercicio del 
proceso auditor, se pudieron evidenciar e identificar los siguientes hechos:  
 
2.1 CONVENIO DE ASOCIACION 103 Del 3 DE JULIO DE 20 10  
 
CONTRATO: CONVENIO DE ASOCIACION 103 DE 2010  
TIPO DE CONTRATO: De asociación 
OBJETO:                   Aunar esfuerzos de asociación con la finalidad de ejecutar el proyecto 662 de 

2010 denominado 662 de 2010 Atención integral a la niñez, adulto mayor familia y 
mujeres educadoras   COMPONENTE: Realizar actividades culturales y lúdicas 
para personas jóvenes, niños, mujeres y adultos mayores en tiempo libre  

Proyecto:  662 de 2010 Atención integral a la niñez, adulto mayor familia y mujeres 
educadoras   COMPONENTE: Realizar actividades culturales y lúdicas para 
personas jóvenes, niños, mujeres y adultos mayores en tiempo libre 

Fecha Suscripción: 8 de julio de 2010 
VALOR: $924.600.000 

Aporte FDLSC $835.600.000   Aporte Fundación: $89.900.000 
CONTRATISTA: FUNDACION PLANETA NIÑOS 
PLAZO: 5 Cinco meses 
Interventora Contrato 139 de 2010   Lina María Collazos Niño  $14.400.000 
Supervisora Sandra Yelitza Castelblanco Celis 
Acta de Inicio: 9 de agosto 2010 
ESTADO: Liquidado 

 
Con relación al contratista “Fundación Planeta Niños”, se destaca como durante 
los cuatro años anteriores suscribió cuatro convenios de asociación con el Fondo 
de Desarrollo Local de San Cristóbal, por valor de $3.083.200.000 para ejecutar el 
proyecto 662, Atención integral a la niñez, adulto mayor familia y mujeres 
educadoras, componente “Realizar actividades culturales y lúdicas para personas 
jóvenes, niños, mujeres y adultos mayores en tiempo libre”, tal como se describe a 
continuación: 

Cuadro 2 
Contratación suscrita por la “Fundación Planeta Niños” con el FDLSC 2008-2011 

Contrato Valor* 

Convenio de Asociación 180 del  21/11/2008 $482.850.000 
Convenio de Asociación 180 del  10/09/2009 $1.179.150.000 
Convenio de Asociación 103 del  8/07/2010 $835.600.000 
Convenio de Asociación 110 del  22/06/2011 $585.600.000 
Total $3.083.200.000 

   *Valores correspondientes a los aportes del FDLSC 
    Fuente: Convenio 103 de 2010  FDLSC 
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2.1.1 Hallazgo administrativo con posible incidenci a disciplinaria y fiscal 

por valor de $89.000.000  
 
2.1.1.1 No selección objetiva del contratista “FUNDACION PLANETA 
NIÑOS”, como la oferta más ventajosa y favorable para el FDLSC de acuerdo a 
las tres invitaciones realizadas. En los estudios previos, numeral 5, no se fijan 
factores determinantes para la selección como cumplimiento, experiencia, 
organización, equipos, plazo, precio, etc., aspectos que permiten comparar los 
distintos factores de selección; el FDLSC emite solamente certificación de 
capacidad e idoneidad del contratista para la adjudicación sin que se presente un 
análisis, comparación y evaluación objetiva de las propuestas presentadas de 
carácter jurídico, de experiencia, capacidad financiera, entre otros. Situación que 
incumple con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, Sentencia del Consejo de 
Estado de junio 4 de 2008. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Tercera, Expediente 17783 
 
De acuerdo a la respuesta dada por la administración, si bien es cierto que los 
convenios de asociación se acogen a lo dispuesto en la Ley 489 de 2008 y forman 
parte de la modalidad de contratación directa, la selección del contratista debe 
cumplir con lo registrado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 
 
2.1.1.2 No existen los soportes documentales, ni evidencias confiables y 
suficientes que garanticen que la “FUNDACION PLANETA NIÑOS” haya 
ejecutado los siete (7) talleres a la población objeto del proyecto, 3000 personas, a 
través de 5750 horas de clases programadas, por las siguientes razones:  
 
En los cuadros siguientes se determina la población a beneficiar como la cantidad 
de horas a dictar por cada taller: 
 

Cuadro 3 
Población a Beneficiar por Talleres 

Edades Artes 
Marciales 

Artes 
Danzarías 

Artes 
Escénicas Audiovisuales Fotografía Artes 

Plásticas 

Artes 
Literari

as 
Niños 200 200 200 50 50  200 

Jóvenes 200 200 200 50 50  200 
Personas 
Mayores   500   500  

Totales 400 400 900 100 100 500 400 
Total población a beneficiar 2800 
Fuente: Convenio 103 de 2010  FDLSC 
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Cuadro 4 
Cantidad de Horas por Talleres 

Edades Artes 
Marciales 

Artes 
Danzarías 

Artes 
Escénicas Audiovisuales Fotografía Artes 

Plásticas 
Artes 

Literarias 
Niños 468 468 468 100 100  468 

Jóvenes 468 468 468 103 103  468 
Personas 
Mayores   800   800  

Totales 936 936 1736 203 203 800 936 
Total Horas de Formación  5750 
Fuente: Convenio 103 de 2010  FDLSC 

 
• En  los listados de asistencia, no existe un registro fechado y firmado por 
cada uno de los asistentes o alumnos  para cada uno de los talleres en los 
diferentes colegios y salones comunales, así mismo,  no aparecen avalados  por la 
interventoría; tampoco se observa listados de asistencia consolidados de los siete 
talleres que indique el acumulado de intensidad horaria por alumno; la información 
registrada es precaria y deficiente, solo indica fechas de asistencia, si el 
estudiante hizo presencia, se ausento o no volvió, tal como se puede observar en 
los folios 762 al 800 del convenio. 
 
• El taller de fotografía programado para 100 niños y jóvenes, inicio con 9 y 
terminaron solo 2. 
 
Según respuesta dada por la administración al informe preliminar, efectivamente 
los listados aparecen avalados por la supervisión, pero la información registrada 
en los mismos es precaria y no permite saber con exactitud  las personas 
asistentes al no aparecer con firmas de beneficiarios, dirección de residencia y 
teléfonos, datos que permitan verificar si es o no habitante de la localidad. 
 
2.1.1.3 Revisado y evaluado el expediente del convenio objeto de estudio, 
no se evidencian ni aparecen soportadas las actividades correspondientes a la 
cofinanciación del contratista “Fundación Planeta Niños”, con aportes por valor de 
$89.000.000   

Cuadro 5 
Cuadro de Cofinanciación contratista “Fundación Planeta Niños” 

Actividad 
 Costo 

Director General $35.000.000 
Conferencias especializadas sobre arte, cultura, lenguaje 
cinematográfico, teatral y televisión con reconocidas figuras de la 
televisión nacional 

$10.000.000 

Cine Foros con discusión sobre técnicas cinematográfica, calidad 
artística y de producción, con directores, actores y actrices de 
reconocida trayectoria en el mundo del cine 

$6.000.000 
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Foro literario con personalidades de gran reconocimiento nacional e 
internacional en el área de la literatura 

$4.000.000 

Logística para actividades de aportes propios (salones, equipos, 
técnicos, etc 

$4.000.000 

Modelos de actores de reconocida trayectoria $30.000.000 
TOTAL $89.000.000 
Fuente: Convenio 103 de 2010  FDLSC 

 
Lo descrito incumple con el numeral 4. APORTE PLANETA NIÑOS AL 
CONVENIO, de la propuesta del contratista, como con la Cláusula Quinta: Valor y 
Forma de Pago del Convenio de Asociación 103 de 2010  “….b) el aporte que realiza la 
FUNDACION es por la suma de: OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($89.000.000), 
valor equivalente a la gestión operativa, bienes y recurso humano de acuerdo a lo establecido en el 
proyecto n° 662 de 2010 y la propuesta presentada. 
 
Lo anterior es ocasionado por falta de controles de la supervisión por parte del 
FDLSC, como de la interventoría en el control y seguimiento puntual del convenio 
en lo relacionado con la asistencia de niños, jóvenes y ancianos a cada uno de los 
talleres como la calidad de los mismos,  así mismo con los gastos causados por el 
contratista como cofinanciación, situación que genera posible pérdida de recursos 
e impacto del beneficio a recibir por la población. 
 
Hecho que incumple con el numeral 1 del artículo 4 sobre los derechos y deberes 
de la entidades estatales, como el numeral 2 del artículo 5 sobre los derechos y 
deberes de los contratistas y con el principio de economía y de responsabilidad de 
la Ley 80 de 1993, con el numeral 2 del artículo 2 del Decreto 153 de 2010 
“Delegar en los alcaldes locales…, la gerencia general de los proyectos y la supervisión 
de los contratos que se adelanten con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo 
Local….”, y con el literal b) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 “Garantizar la eficacia, 
eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta 
ejecución de funciones…”  y los numerales 3 “Formular, decidir oportunamente o 
ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas que 
regulan el manejo de los recursos económicos públicos…”, 10 y 28 “Controlar el 
cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que deban ser 
observados por los particulares cuando se les atribuya funciones públicas” sobre 
deberes del servidor público  del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. De igual 
manera sobre el no cumplimiento de la cofinanciación estaría incumpliendo con los 
numerales 3 y 6 de la Ley 610 de 2000 sobre procesos de responsabilidad fiscal. 
 
Según respuesta dada por la administración, si bien es cierto en el acta de 
liquidación se registra el valor de la cofinanciación por parte del contratista 
$89.000.000 y avalado por el alcalde local y supervisor,  al revisar nuevamente el 
expediente del convenio no se evidencian los respectivos soportes que legalicen el 
gasto del aporte por parte de la Fundación. 
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2.2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N° 191 DE 

2009 
 
CONTRATO: CONVENIO INTERAD DE COFINANCIACION 191 DE  2009 
TIPO DE CONTRATO: Convenio Interadministrativo 
OBJETO:                   Aunar esfuerzos ínter administrativos para la promoción y prevención de 

enfermedades con enfoque de salud familiar y comunitaria y dotación de equipos 
biomédicos a los hospitales locales 
COMPONENTE: Acciones de promoción, prevención y rehabilitación en salud oral 
y visual 

Proyecto:  0178 de 2009 promoción y prevención de enfermedades con enfoque de salud 
familiar y comunitaria y dotación de equipos biomédicos a los hospitales locales 

Programa: Bogotá Sana 
Fecha Suscripción: 23 de octubre de 2009 
VALOR: $411.523.005  Aporte FDLSC $372.000.000   Aporte Hospital: $39.523.005 
CONTRATISTA: Empresa Social del Estado San Cristóbal 
PLAZO: 8 Ocho meses 
Interventora Esperanza Arevalo Borrero FUNDACION CRECER 
Supervisora María Cecilia Moreno Santos  c.c 37.943.060  contratista 
Acta de Inicio: 17 de noviembre de 2009 
ESTADO: Liquidado 3 de marzo de 2011 

 
2.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidenc ia disciplinaria y fiscal 

por valor de $39.523.005 
 
2.2.1.1 Incumplimiento de obligaciones contractuales del Convenio 
Interadministrativo: No cumplimiento por parte del Hospital del plan de inversión 
del anticipo por valor de $111.600.000. 
 
• Para el desembolso del primer pago al Hospital por valor de $111.600.000, 
este no presento el plan de inversión del anticipo, incumpliendo con el numeral 2. 
FORMA DE PAGO DEL Convenio Interadministrativo 191 de 2009  “… ..la forma 
de pago será la siguiente: EL FONDO, cancelará al HOSPITAL , los aportes de la 
siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al 30% del valor total de los 
aportes del FONDO, en calidad de anticipo, equivalente a la suma de CIENTO 
ONCE MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS ($111.600.000) M/CTE, previa 
aprobación de la garantía única, pago de la publicación……presentación del 
cronograma  y del plan de inversión del anticipo. b)…” 
 
Evaluada la respuesta entregada por el FDLSC, efectivamente en el folio 128 
aparece la propuesta planteada por el Hospital como anticipo, documento que  
corresponde al planteamiento del plan estratégico del Hospital, la presentación de 
actividades de las cuatro fases, sin que se evidencie la cuantía de cada una, así 
mismo se relaciona la programación de actividades del primer trimestre sin que las 
actividades estén cuantificadas, hecho que no permite determinar  el gasto del 
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anticipo por valor de CIENTO ONCE MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS 
($111.600.000). 
 
2.2.1.3 No se evidencia entradas ni salidas del almacén del FDLSC de los 
siguientes elementos correspondientes al Convenio Interadministrativo de 
Cofinanciación N° 191 de 2009, hecho corroborado po r el almacén. 
 
• Kit de materiales para el desarrollo de talleres lúdico educativos (plastilina, 

crayones, lápices, colores, pegantes, papel, marcadores, entre otros) para los 
150 grupos de niños  

• 6000 kit de higiene oral básico individual: cepillo, crema dental, seda dental, 
vaso y portacepillo. 

• 150 capilleros a cada uno de los grupos intervenidos 
• 1800 ayudas visuales 
• 60 kit de ambliopía para terapias en casa 
• 60 kit de ambliopía para terapias en consultorio 
 
Lo observado incumple con la Resolución 001 de 2001 de la Secretaria de 
Hacienda y Alcaldía Mayor de Bogotá “Manual de procedimientos administrativos y 
contables para el manejo y control de bienes en los entes públicos del Distrito 
Capital” 
 
2.2.1.4.  No se evidencia el aporte de cofinanciación ni existen soportes por parte 
del Hospital de San Cristóbal, según Formato FS-01 Fuentes de Financiación del 
Proyecto, Fase Actividades Educativas en Salud Oral y visual por un costo total de 
$39.523.005: 
 

Cuadro 6 
Cuadro de Cofinanciación contratista “Empresa Social del Estado San Cristóbal” 

Actividad Costo 
300  de 900 Talleres lúdico-educativos en salud oral y visual  para 
niños y niñas (6 talleres por grupo de una hora cada uno) por tres 
profesionales  

$23.229.900 

10 de 60 talleres dirigidos a docentes en temáticas  de prevención 
en salud oral y visual. 

$774.330 

5 de 30 talleres dirigidos a padres de familia y cuidadores en 
temáticas  de prevención en salud oral y visual. 

$387.165 

50 de 150 valoraciones para triage de canalización, por curso 1,5 
horas por odontólogo.  

$1.935.850 

100 de 200 seguimientos a la canalización , 1.5 horas por curso , 
por odontólogo , en dos momentos 

$3.871.700 

Digitación de información 560 horas $7.263.760 
Entrega de 60 kit ambliopía para la casa $1.200.000 
40 tratamientos de ambliopía (8 sesiones de 20 minutos) $344.120 
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Actividad Costo 
60 seguimientos de casos entrega de gafas (15minutos por caso) $516.180 
TOTAL $39.523.005 
Fuente: Convenio 191 de 2009  FDLSC 

 
Incumple con la propuesta presentada por el Hospital, con la Cláusula Quinta: 
Valor y Forma de Pago del Convenio 191 de 2009  “….b) el aporte que realiza el 
HOSPITAL es por la suma de: TRERINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL 
CINCO PESOS ($39.523.005), valor equivalente en actividades educativas en salud oral y visual, 
valoraciones, seguimientos…..”  
 
Lo anterior es ocasionado por falta de controles de la supervisión por parte del 
FDLSC, como de la interventoría en el control y seguimiento puntual de las 
obligaciones contractuales del convenio en lo relacionado con manejo del anticipo, 
cesión,  asistencia de niños, jóvenes a cada uno de los talleres como la calidad de 
los mismos, como la entrega de diferentes elementos a los niños,  así mismo con 
los gastos causados por el contratista como cofinanciación, situación que genera 
posible pérdida de recursos e impacto del beneficio a recibir por la población. 
 
Hecho que incumple con el numeral 1 del artículo 4 sobre los derechos y deberes 
de la entidades estatales, como el numeral 2 del artículo 5 sobre los derechos y 
deberes de los contratistas y con el principio de economía y de responsabilidad de 
la Ley 80 de 1993, con el numeral 2 del artículo 2 del Decreto 153 de 2010 
“Delegar en los alcaldes locales…, la gerencia general de los proyectos y la supervisión 
de los contratos que se adelanten con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo 
Local….”, y con el literal b) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 “Garantizar la eficacia, 
eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta 
ejecución de funciones…”  y los numerales 3 “Formular, decidir oportunamente o 
ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas que 
regulan el manejo de los recursos económicos públicos…”, 10 y 28 “Controlar el 
cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que deban ser 
observados por los particulares cuando se les atribuya funciones públicas” sobre 
deberes del servidor público  del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. De igual 
manera sobre el no cumplimiento de la cofinanciación estaría incumpliendo con los 
numerales 3 y 6 de la Ley 610 de 2000 sobre procesos de responsabilidad fiscal. 
 
2.2.2 Hallazgo administrativo con posible incidenci a disciplinaria 
 
Para los convenios evaluados anteriormente, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
DE COFINANCIACION N° 191 DE 2009, como el CONVENIO DE ASOCIACION 103 
Del 3 DE JULIO DE 2010, presentaron incumplimiento de requisitos para adelantar 
el proceso de contratación directa: 
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• No se evidencia el Acto Administrativo que justifique la contratación directa 
del Convenio Interadministrativo como una modalidad de contratación directa, 
incumpliendo con el artículo 77 Capítulo IV del Decreto 2474 de 2008, una forma 
para justificar la escogencia del contratista para asegurar que la selección es 
objetiva. 
 
• No publicó la documentación exigida en el SECOP (Sistema electrónico 
para la contratación pública), el acto administrativo de justificación de la 
contratación directa, el contrato, adiciones, modificaciones como acta de 
liquidación, publicación que debía hacerse a más tardar dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes, incumpliendo lo normado en el Parágrafo 3 e Inciso 2 del 
Parágrafo 5 del artículo 8 del Decreto 2474 de 2008.  
  
• Para el Convenio Interadministrativo 191 de 2010, no se tipifican ni asignan 
los riesgos previsibles en el convenio objeto de estudio, el Artículo  4 de la Ley 
1150 de 2007 “De la distribución de riesgos en  los contratos est atales”, como 
el artículo 88 del Decreto 2474 de 2008. “..Determinación de los riesgos 
previsibles . ….se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas 
aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, pueden alterar el equilibrio financiero del mismo….”  
 
Los aspectos anteriores se generaron por la ineficiente gestión por parte de la 
oficina jurídica y de planeación en la conformación de los estudios previos y 
exigencia de requisitos del proceso contractual de acuerdo a la normatividad 
existente al momento de contratar. 
 
Hecho que incumple con el principio de planeación, numeral 1 del principio de 
economía y de responsabilidad de la Ley 80 de 1993, con el numeral 2 del artículo 
2 del Decreto 153 de 2010 “Delegar en los alcaldes locales…, la gerencia general de 
los proyectos y la supervisión de los contratos que se adelanten con cargo a los recursos 
de los Fondos de Desarrollo Local….”, y con el literal b) del artículo 2 de la Ley 87 de 
1993 “Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo 
y facilitando la correcta ejecución de funciones…”  y el numeral 10  sobre deberes del 
servidor público del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.  
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3. ANEXOS 
 

ANEXO 3.1 CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICA DOS 
 

TIPO DE 
HALLAZGO 

CANTID
AD VALOR REFERENCIACION 

 
ADMINISTRATIVOS 
 

4  2.1.1 2.2.1 2.2.2 

CON INCIDENCIA 
FISCAL 
 

2 $128.523.005  2.1.1 2.2.1  

CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARA 
 

4 N/A 2.1.1 2.2.1 2.2.2 

CON INCIDENCIA 
PENAL 
 

 N/A    

 
 


