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1. DICTAMEN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL  
 

 
 

Doctor 
CARLOS RODOLFO BORJA HERRERA 
Alcalde Local de Santa Fe 
Ciudad. 
 
Respetado doctor Borja: 
 
 
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental 
con Enfoque Integral modalidad regular al Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe 
a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, 
equidad y valoración de los costos ambientales con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión, el examen del Balance 
General a 31 de diciembre de 2012, y el Estado de Actividad Financiera, 
Económica, Social y Ambiental por el período comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2012; la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables, la evaluación y análisis de la 
ejecución de los planes y programas de gestión ambiental y de los recursos 
naturales y el cumplimiento al plan de mejoramiento. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. Esta responsabilidad 
incluye: Diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado 
para el cumplimiento de la misión institucional y para la preparación y 
presentación de los estados contables, libres de errores significativos, bien sea 
por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así 
como, efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las 
circunstancias. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada 
por la administración de la entidad, que incluya pronunciamientos sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales y la opinión sobre la razonabilidad de los 
Estados Contables. 
 
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, fueron corregidos (o 
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serán corregidos) por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento 
continuo de la organización y por consiguiente a la eficiente y efectiva producción 
y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del 
control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría 
Gubernamental Colombianas compatibles con las de General Aceptación, así 
como con las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias 
y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de 
los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
 
Concepto Sobre la Gestión y Resultados 

 
 

Variables Ponderación 

Plan de Desarrollo y/o Plan Estratégico 10,95 

Balance Social 2,8 

Contratación 15,05 

Presupuesto 10,3945 

Gestión Ambiental 3,6 

Evaluación Estados Contables 8 
SUMATORIA 51 

  
CONCEPTO DE GESTIÓN PUNTUACIÓN 

Mayor o igual 75 - 
Menor 75, mayor o igual a 60  - 
Menor a 60 Desfavorable 

 
 
La Contraloría de Bogotá, como resultado de la auditoría adelantada, con base en 
las conclusiones y observaciones antes relacionadas conceptúa que la gestión y 
resultados, es desfavorable  con la consecuente calificación de 51% resultante de 
ponderar los aspectos relacionados anteriormente, así como por las 
observaciones siguientes: 

 
En la evaluación al Plan de Desarrollo Local se determinó que de un total de 
treinta y cinco (35) proyectos formulados para la vigencia 2012, la administración 
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local no realizó giros a catorce (14) de estos, que representa el 40% del total de 
proyectos, así como de ciento treinta y ocho (138) contratos suscritos de los 
proyectos seleccionados en la muestra, ochenta y tres (83) fueron firmados 
durante el último trimestre del año y de estos sesenta y cuatro (64) se suscribieron 
en el mes de diciembre.  
 
Por lo que no hubo ejecución de metas físicas al terminar el año, y la población 
que posiblemente se favorecía con los recursos de inversión, que es la más 
vulnerable y necesitada de la localidad, no recibió los beneficios de manera 
oportuna ni tampoco la problemática fue solucionada, tal y como lo dispone el Plan 
de Desarrollo Local de Santa Fe 2008 – 2012, en su artículo primero que señala 
que el objetivo de éste es el de dirigir los esfuerzos para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad local.   
 
Con la calificación de la Gestión del Plan de Desarrollo Local de Santa Fe, del 
10.95% se determina en términos de cumplimiento de las políticas, programas, 
proyectos y metas propuestas para la vigencia 2012, que la administración no fue 
eficiencia y eficaz, por cuanto al finalizar el año, solamente se giró el 52.42% de 
los recursos y en el mes de diciembre se suscribieron 64 contratos, teniendo en 
cuenta solamente los proyectos de la muestra seleccionada. 
 
Similar situación se presentó en la evaluación al Balance Social, determinándose 
que la Gestión de la administración local fue desfavorable, en términos de 
eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas físicas y en la atención de la 
población vulnerable oportunamente, para mejorar su calidad de vida. Así como no 
dio cumplimiento a los lineamientos para la presentación del Informe de Balance 
Social, reportado con la cuenta anual y presentó información que genera 
incertidumbre al Ente de control, por cuanto difiere de un formato a otro. 
 
Evaluados algunos contratos se evidenció debilidades en la supervisión y control 
por parte de la administración local, por cuanto no se encontró en las carpetas 
contractuales, información que de cuenta del estado actual de los mismos, 
configurándose un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. 
 
En lo pertinente al componente de contratación se procedió a evaluar cinco (5) 
contratos por valor de $843.097.464 de los cuales dos presentan observaciones 
administrativas con impacto fiscal en cuantía de $152.381.000 y disciplinario, por 
cuanto los mismos una vez evaluados denotan ausencia total de soportes 
contables que permitan verificar la ejecución de los referidos contratos. 
 
En la evaluación a la Gestión Ambiental, se determinó que la información 
reportada al organismo de control, no es confiable ni precisa; toda vez que 
presenta inconsistencias, evidenciadas en la documentación suministrada. 
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Concepto breve y conciso sobre la evaluación y revi sión de la cuenta 
 
 
Revisada la cuenta anual que presentó el FDLSF correspondiente a la vigencia 
fiscal 2012, dio cumplimiento en la forma, término y métodos establecidos por la 
Contraloría de Bogotá, D.C. . De igual manera se dio cumplimiento a los métodos 
señalados por el Ente de Control para la rendición de la cuenta mensual.  
 
No obstante lo anterior, los documentos relacionados con presupuesto,  plan de 
desarrollo y balance social, presentan inconsistencias que fueron evidenciadas 
en la evaluación de cada uno de estos componentes de integralidad. 
 
 
Opinión sobre los Estados Contables  
 
Como resultado de la Auditoría realizada a los Estados Contables se determinaron 
las presuntas observaciones relacionadas a continuación, evidenciando que la 
propiedad  planta y equipo no reconoce el efecto de la valorización, al igual que  
no se cuenta con un inventario detallado de los bienes de beneficio y uso público, 
requeridos por las normas de contabilidad, los cuales se consideran importantes 
en atención al monto de los activos. 
 
El FDLSF efectuó el inventario anual, arrojando cifras que fueron registradas en 
los Estados Financieros las cuales no fueron objeto de valorización con corte a 31-
12-2012, hecho que genera incertidumbre en la cifra consignada en el Balance 
General la cual asciende a $3.596.969.572.55, situación que vulnera lo dispuesto 
en el numeral 20 y 21 del Capítulo III “Procedimiento Contable para el Reconocimiento y 
Revelación de Hechos Relacionados con las Propiedades, Planta y Equipo” y numerales 166 y 
173 del Tema 9, Capítulo Único, Titulo II, Libro 1, del Régimen de Contabilidad 
Pública. 
 
Al verificar la composición propiedad planta y equipo, se evidenció que continua 
sobrevaluada en $1.310.000.000, valor registrado en la cuenta 1637 Propiedad 
planta y equipo no explotado, cifra que de acuerdo a la descripción del Plan 
General de Contabilidad incumple presuntamente el numeral 20 y 21 del Capitulo 
III “Procedimiento Contable para el Reconocimiento y Revelación de Hechos Relacionados con las 
Propiedades, Planta y Equipo” y numerales 166 y 173 del Tema 9, Capitulo Único, 
Titulo II, Libro 1, del Régimen de Contabilidad Pública, la anterior situación se 
deriva de deficiencias de control interno, falta de planeación y control en la 
adquisición bienes. 
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Al verificar la documentación reportada por Contabilidad se observa que no cuenta 
con el inventario detallado de bienes de beneficio y uso público con su respectivo 
avalúo técnico, situación que denota falencia en los controles relativos al manejo 
de la información y procesamiento de datos, hecho que presume la transgresión 
del instructivo 29 de la Secretaría de Hacienda Distrital, revelando cifras que 
generan incertidumbre por valor de $8.525.733.054.79 en su composición. 
 
De un activo total de $38.839.707.831.36 a 31 de diciembre de 2012, existen 
valores que ascienden a $12.122.702.627.34, equivalentes al 31.21% del activo, 
determinados en la presente auditoría, que generan incertidumbre y  
sobreestimación sobre la realidad de la estructura financiera del Fondo de 
Desarrollo Local de Santa Fe. 
 
En nuestra opinión, debido a los efectos de los asuntos mencionados en los 
párrafos anteriores, los estados contables no presentan razonablemente, en todos 
los aspectos importantes, la situación financiera de la entidad del Fondo de 
Desarrollo Local de Santa Fe a 31 de diciembre de 2012 y los resultados de sus 
operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con las normas 
de contabilidad generalmente aceptados, o prescritas por la Contaduría General 
de la Nación. 
 
 
Consolidación de Hallazgos 

 
En desarrollo de la presente auditoría tal como se detalla en el Anexo No 1. se 
establecieron doce (12) hallazgos administrativos, dos (2) de ellos con alcance 
fiscal en cuantía de $152.381.000 y tres (3) con incidencia disciplinaria. 
 
 
Concepto sobre Fenecimiento 
 
Por el concepto Desfavorable emitido en cuanto a la gestión realizada y la opinión 
expresada sobre la razonabilidad de los Estados Contables, la Cuenta Rendida 
por la Entidad, correspondiente a la vigencia 2012, no se fenece. 
 
 
Plan de Mejoramiento 
 
A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan acciones 
de mejora de la gestión pública, la entidad debe diseñar un plan de mejoramiento 
que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor tiempo posible, 
documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, a través del  
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2. RESULTADOS DE AUDITORIA 

 
 

2.1. EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 
 
El Objetivo General de la Auditoría es evaluar la gestión fiscal adelantada por el 
Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe frente a la ejecución del Plan de Desarrollo 
Local “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor- Santa Fe Turística y Positiva, territorio de Derechos” de 
la vigencia 2012, con el fin de determinar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento 
de las políticas, programas, proyectos y metas propuestas, concordante con la 
misión institucional y los principios de la Gestión Fiscal. 
 
De conformidad con las directrices de la alta Dirección, se incluyeron dentro de la 
muestra de los proyectos calificados dentro del Plan de Desarrollo Local como de 
Gran Impacto y Estratégicos Zonales, así como los de mayor apropiación 
presupuestal para el año 2012. 
 
Como objetivos específicos de la auditoría están los de evaluar los principios de 
eficiencia y eficacia de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Local 
2012 a través del análisis del avance físico de los proyectos que consiste en 
medir, evaluar y calificar el cumplimiento de las metas de cada proyecto señalado 
en la muestra, lo cual se evaluará con los componentes de Contratación, 
Presupuesto y Balance Social 
 
Se estudiará el grado de cumplimiento final del Plan de Desarrollo a través del 
análisis de los programas de mayor relevancia financiera y social al interior de 
cada programa, que permite evaluar integralmente el Plan de Desarrollo y 
dictaminar sobre el grado de avance en el cumplimiento de metas. 
 
A través del Decreto No. 007 del 29 de diciembre de 2011, la administración local 
liquidó el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos de la Alcaldía Local de Santa 
Fe, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1ero de enero y el 31 de diciembre 
de 2012, fijando como presupuesto anual de Ingresos la suma de $31.765.803.320 
y como presupuesto de gastos el valor de $31.765.803.320 
 
2.1.1 Muestra 
 
De conformidad con las directrices de la alta dirección, se determinó la siguiente 
muestra de los proyectos objeto de evaluación, así como se seleccionaron los 
proyectos de mayor impacto presupuestal, como se observa en el siguiente 
cuadro: 
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CUADRO 1 
MUESTRA PROYECTOS A EVALUAR VIGENCIA 2012 

 
OBJETIVO 

ESTRUCTURANTE 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

No. Y NOMBRE 
DEL PROYECTO 

VALOR RECURSOS 
ASIGNADOS ($) 

VALOR RECURSOS 
EJECUTADOS 

Proyecto 0388 
Por el derecho a 
una localidad sana 

$500.000.000 93.40%  
 
01 Bogotá 
Sana Proyecto 429 

Gestión Social e 
integral para la 
calidad de vida 

$250.000.000 90.76% 

Proyecto 516 
Suministro de 
refrigerios 
escolares para 
estudiantes de 
colegios oficiales 
de la localidad 

$300.000.000 99.53% 

Proyecto 519 
Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

$2.800.000.000 100% 

 
 
 
 
 
 
04 Bogotá 
bien 
alimentada 

Proyecto 521 
Fortalecimiento de 
los procesos de 
agricultura urbana 
en la localidad 

$150.000.000 99.49% 

05 
Alternativas 
Productivas 
para la 
Generación 
de ingresos 
para 
poblaciones 
vulnerables 

Proyecto 524 
Acciones para la 
restitución del 
derecho al trabajo 
en poblaciones 
vulnerables 

$365.428.200 95.29% 

06 Educación 
de calidad y 
pertinencia 
para vivir 
mejor 

Proyecto 0526 
“Transformación 
pedagógica para 
la calidad de la 
educación  

$765.000.000 96.62% 

Proyecto 0457 
Cultura para los 
habitantes de la 
localidad 

$566.504.286 93.50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad de Derechos 

 

 
 
 
 
12 Bogotá 
Viva Proyecto 458 

Actividades 
deportivas y 
recreativas 

$650.000.000 99.99% 
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OBJETIVO 
ESTRUCTURANTE 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

No. Y NOMBRE 
DEL PROYECTO 

VALOR RECURSOS 
ASIGNADOS ($) 

VALOR RECURSOS 
EJECUTADOS 

Proyecto 461 
Atención a 
personas con 
discapacidad y 
sus cuidadores 

50.000.000 0.00 

Proyecto 463 
Fortalecimiento al 
banco de ayudas 
técnicas para 
personas en 
condición de 
discapacidad 
localidad de Santa 
Fe 

220.000.000 0.00 

 
 
 
 
 
 
13. Igualdad 
de 
oportunidades 
y de derechos 
para la 
inclusión de la 
población en 
condición de 
discapacidad 

Proyecto 465 
Atención y 
reconocimiento de 
derechos de la 
población en 
condición de 
discapacidad 

150.000.000 23.373.566 

Proyecto 466 
Infancia y 
adolescencia feliz 
y protegida en la 
localidad 

$468.000.000 97.51% 

Proyecto 467 
Jóvenes visibles 
con derechos y 
responsables  

200.000.000 0.00 

 

 
 
 
 
 
14 Toda la 
vida 
íntegramente 
protegidos 

Proyecto 468 
Años Dorados 

500.000.000 35.92 

Proyecto 0475 
Apoyo al 
programa de 
mejoramiento 
integral de barrios  

$1.000.000.000 100% 17 Mejoremos 
el Barrio 

Proyecto 0477 
Malla Vial Local 

$5.846.787.074 100,00% 

Derecho a la Ciudad 

25 Espacio 
Público para 
la inclusión 

Proyecto 0482 
Mejoramiento y 
ampliación del 
espacio Público 
(Parques, salones 
comunales, 
escenarios y/o 
espacios 
culturales) 

$500.000.000 97,72% 

Ciudad Global 33 Fomento 
para el 

Proyecto 488 
Fortalecimiento 

$900.000.000 99.75% 
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OBJETIVO 
ESTRUCTURANTE 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

No. Y NOMBRE 
DEL PROYECTO 

VALOR RECURSOS 
ASIGNADOS ($) 

VALOR RECURSOS 
EJECUTADOS 

desarrollo 
económico 

del 
emprendimiento 
en la localidad 

Participación 37 Ahora 
decidimos 
juntos 

Proyecto 491  
Escuela de 
participación para 
la decisión den la 
localidad de Santa 
Fe  

300.000.000 12.08 

  Proyecto 493 
Comunicación 
para la 
participación de 
todas y todos 

100.000.000 0.00 

TOTAL   $16.581.719.560  
Fuente: PREDIS Ejecución del Presupuesto FDL Santa Fe vigencia 2012 

 
De acuerdo con lo registrado en el cuadro anterior, el valor de los proyectos de la 
muestra seleccionada para la vigencia 2012 es de $16.581.719.560, y el total de la 
Inversión Directa a 31 de diciembre de 2012, sin tener en cuenta el Objetivo 
Estructurante de Gestión Pública, fue de $16.803.808.000, es decir, se estipula 
una muestra representativa del 98.68% de los recursos que están orientados a 
cubrir necesidades básicas de la población vulnerable de la Localidad de Santa 
Fe. 
 
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los proyectos de Gran Impacto 
y Estratégicos Zonales, durante el año 2012: 
 

 
CUADRO 2 

PROYECTOS DE GRAN IMPACTO Y PROPUESTA ESTRATEGICA Z ONAL  
VIGENCIA 2012 

 
PROGRAMA/PROYECTO PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 
VALOR GIRADO 

A 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2012 

% DE GIRO 

Bogotá Sana    
Por el derecho a una localidad sana 500.000.000 43.094.545 8.62 
Gestión social e integral para la 
calidad de vida 

250.000.000 6.000.000 2.40 

Bogotá Bien Alimentada    
Suministro de refrigerios escolares 
para estudiantes de colegios oficiales 
de la localidad tercera 

300.000.000 105.718.448 35.24 

Educación de Calidad y 
pertinencia para vivir mejor 

   

Transformación pedagógica para la 365.000.000 7.428.570 2.04 
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PROGRAMA/PROYECTO PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

VALOR GIRADO 
A 31 DE 

DICIEMBRE DE 
2012 

% DE GIRO 

calidad de la educación 
Mejoremos el Barrio    
Apoyo al programa de mejoramiento 
integral de barrios 

22.720.580 6.816.176 30 

Bogotá Rural    
Fomentar e implementar acciones en 
el área rural mediante la aplicación 
de la Política Pública de Ruralidad 

150.000.000 39.705.000 26.15 

Fuente: Ejecución presupuestal diciembre de 2012 
 
Se observa en el cuadro anterior que la administración local para el año 2012 no 
formuló el proyecto enmarcado como de Gran Impacto en el Plan de Desarrollo 
“Apoyo al sistema general de servicios públicos”, a pesar que en la vigencia 2011 su 
ejecución en giros fue del 100%. Ni el de “Acceso a la educación para todos y todas”, que 
en el 2011 no presentó giros. En los restantes enunciados, el giro no superó el 
36%, lo cual llama la atención a este de control, si fueron definidos dentro del Plan 
de Desarrollo 2009-2012 como de Gran Impacto, no hayan cumplido sus metas de 
manera eficiente.  
 
De igual manera se determinó que el porcentaje de giro de los proyectos 
relacionados en el cuadro anterior, no fue superior al 36% al finalizar la vigencia 
evaluada, lo cual significa que a pesar de ser estos proyectos de Gran Impacto, la 
administración local no fue eficiente ni eficaz en su gestión y los recursos no 
fueron ejecutados de manera oportuna. 
 
Proyectos que presentaron a 31 de diciembre de 2012 giro inferior al 13%: 
 

 
CUADRO 3 

PROYECTOS CON GIRO INFERIOR AL 13% AL FINALIZAR VIG ENCIA 2012 
 

PROGRAMA/PROYECTO PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

PORCENTAJE 
DE GIRO (%) 

Bogotá Sana   
Por el derecho de una localidad sana 500.000.000 8.62 
Gestión social e integral para la calidad de vida 250.000.000 2.40 
Educación de calidad y pertinencia para vivir 
mejor 

  

Transformación pedagógica para la calidad de la 
educación 

365.000.000 2.04 

Construcción de paz y reconciliación   
Acciones de inclusión y reconocimiento de derechos 
humanos 

100.000.000 0.00 
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PROGRAMA/PROYECTO PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

PORCENTAJE 
DE GIRO (%) 

Bogotá viva   
Cultura para los habitantes de la localidad tercera 566.504.286 6.63 
Igualdad de oportunidades y de derechos para 
la inclusión de la población en condición de 
discapacidad 

  

Atención a personas con discapacidad y sus 
cuidadores 

50.000.000 0.00 

Toda la vida íntegramente protegidos   
Infancia y adolescencia feliz y protegida en la 
localidad 

468.000.000 0.00 

Jóvenes visibles con derechos y oportunidades 200.000.000 0.00 
Bogotá respeta la diversidad   
Aplicaciones y acciones afirmativas de la política 
publica de comunidades negras 

150.000.000 0.00 

Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de 
género 

  

Apoyo alelan de acciones del plan de igualdad de 
oportunidades 

60.000.000 0.00 

Mejoremos el barrio   
Apoyo al programa de mejoramiento integral de 
barrios 

600.000.000 0.00 

Espacio Público para la Inclusión   
Mejoramiento y ampliación del espacio público 
(parques, salones comunales escenarios y/o 
espacios culturales) 

1.000.000.000 0.00 

Espacio público como lugar de conciliación de 
derechos 

  

Apoyo a acciones orientadas a vendedores 
informales de la localidad de Santa Fe 

150.000.000 0.00 

Amor por Bogotá   
Cultura para la convivencia y la solidaridad 
ciudadana 

70.000.000 0.00 

Bogotá responsable ante el riesgo y las 
emergencias 

  

Fortalecimiento de la capacidad técnica y social 
para la prevención y el manejo del riesgo 

30.000.000 0.00 

Bogotá competitiva e internacional   
Apreciación y fortalecimiento del sector del turismo 
en la localidad de Santa Fe 

80.000.000 0.00 

Ahora decidimos juntos   
Escuela local de participación para la decisión en la 
localidad de Santa Fe 

300.000.000 12.08 

Comunicación para la participación activa de todas 
y todos 

100.000.000 0.00 

Desarrollo Institucional Integral   
Adecuación y/o dotación Sede Administrativa 200.000.000 0.00 

 Fuente: Ejecución presupuestal diciembre de 2012 
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El cuadro anterior muestra que de un total de treinta y cinco (35) proyectos 
formulados para la vigencia 2012, la administración local realizó giros al terminar 
el año por debajo del 13% a diez y nueve (19), es decir, el 54.28%, y catorce (14) 
de ellos sin giro que equivale al 40% del total de proyectos, lo cual evidencia 
incumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia en la inversión de los 
proyectos enunciados, perdiéndose la oportunidad de la atención a las personas 
en condición de vulnerabilidad, así como la no ejecución de las metas físicas 
definidas en los programas y se determina una gestión desfavorable. 
 
Para la vigencia 2012 la Administración Local de Santa Fe definió la inversión, a 
través de los siguientes Objetivos Estructurantes: 

 
 

CUADRO 4 
PLAN DE DESARROLLO LOCAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE - 2012 

INVERSIÓN POR OBJETIVOS ESTRUCTURANTES 
 

OBJETIVOS PRESUPUESTO 
VALOR EN PESOS  

PORCENTAJE 
% 

No. 
PROGRAMAS 

 

No. 
PROYECTOS 

 
CIUDAD DE 
DERECHOS 

8.154.300.346 44 11 20 

DERECHO A LA 
CIUDAD 

7.269.507.654 39 6 7 

CIUDAD GLOBAL 980.000.000 5 2 2 
PARTICIPACIÓN 400.000.000 2 1 2 
GESTIÓN 
PÚBLICA 
EFECTIVA Y 
TRANSPARENTE 

1.804.000.000 10 1 4 

TOTAL 18.607.808.000,00 100 21 35 
Fuente: SIVICOF-PREDIS 
 
En el cuadro anterior se observa que la administración local de Santa Fe apropió 
al finalizar la vigencia una suma de $18.607.808.000 para la Inversión Directa, el 
mayor porcentaje de participación dentro del presupuesto de inversión es el 
Objetivo Ciudad de Derechos con el 44%, seguido del Derecho a la Ciudad y 
Gestión Pública Efectiva y Transparente; y formuló treinta y cinco (35) proyectos 
de inversión para ser ejecutados durante la vigencia 2012, y la distribución de 
éstos, es la misma que la de los recursos. 
 
Los proyectos a evaluar por los diferentes Objetivos Estructurantes son los 
siguientes: 
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2.1.2 Objetivo Estructurante Ciudad de Derechos 
 
El Objetivo Estructurante Ciudad de Derechos tiene el mayor porcentaje de 
recursos de inversión con $8.154.300.346, que equivalen al 44% del total del 
presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe – FDLSF, para 
ejecutarlos, se aprobaron once (11) programas con veinte (20) proyectos. La 
ejecución final alcanzó un porcentaje del 97.88%. Sin embargo, la ejecución física 
de recursos fue muy baja, pues solamente se giró el 34.43%, destacándose el 
proyecto “Fortalecimiento de los procesos de agricultura urbana en la localidad”, con un 
porcentaje girado al finalizar la vigencia 2012 del 88.66%. 
 
 
Programa Bogotá Sana 
 
Para la vigencia 2012, la administración local asignó una partida presupuestal 
definitiva de $ 750.000.000, con un giro a 31 de diciembre de $49.094.545, que 
equivale a tan solo el 6.55%. Para desarrollar este programa se formularon los 
proyectos 388 “Por el derecho a una localidad sana” y el 429 “Gestión Social e integral para la 
calidad de vida”. 
 
Proyecto 388 Por el derecho a una localidad sana, se definieron como metas para la 
vigencia 2012: Realizar un programa de atención a niños y niñas; realizar un 
programa de aplicación de pruebas desde las diferentes disciplinas en salud; 
realizar un programa de rehabilitación a población drogadicta; realizar un 
programa de rutas saludables y realizar un programa de salud a su casa y se 
apropió $500.000.000, con un giro al terminar el año de $43.094.545, es decir, de 
solamente el 8.62%, y para cumplir con el proyecto el Fondo de Desarrollo Local 
de Santa Fe suscribió seis (6) contratos, cuatro de ellos sin giro al terminar el año. 
Lo cual evidencia incumplimiento de la administración en la ejecución de las metas 
físicas. 
 
Proyecto 429 Gestión social e integral para la calidad de vida. Las metas para la vigencia 
2012 fueron: Realizar un programa de fortalecimiento de los COPACOS, realizar 
un programa integral en programas de salud y realizar un programa de atención 
integral con el programa de salud oral. Se destinó para ejecutarlas un presupuesto 
disponible de $250.000.000, con un giro al 31 de diciembre de 2012 de 
$6.000.000, que equivale a solamente el 2.40%. Y para hacer efectivas, la 
administración local firmó cuatro (4) compromisos, tres (3) de ellos sin giro, por lo 
tanto no hubo cumplimiento de las metas físicas.  
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Programa Bogotá Bien Alimentada 
 
Para el 2012, se aprobó un presupuesto final de $3.250.000.000, y al finalizar la 
vigencia 2012 se observa un giro de $1.942.244.608, que representa el 59.76%. 
Se formularon los proyectos 516 “suministro de refrigerios escolares para estudiantes de 
colegios oficiales de la localidad tercera”, 519 “seguridad alimentaria nutricional” y 521 
“Fortalecimiento de los procesos de agricultura urbana en la localidad”. 
 
Proyecto 516 - Suministro de refrigerios escolares para estudiantes de colegios oficiales de la 
Localidad Tercera, se definió como meta para cumplir con este proyecto: Beneficiar 
4500 niñas y niños y jóvenes con la entrega de suministro alimentario modalidad 
refrigerio escolar. Se destinó un presupuesto final de $300.000.000, al cierre de la 
vigencia evaluada el giro alcanzó el 35.24%, es decir, $105.718.448. 
 
Para la vigencia 2012 la administración local firmó dos adiciones: Una al Contrato 
de Suministro para refrigerios escolares No. 35, con la UNION TEMPORAL 
ALIMENTANDO A BOGOTA 2011, el 23 de marzo de 2012, por valor de  
$264.733.080, y un giro a 31 de diciembre de 2012 de $98.945.064, que equivale 
al 37.37%. 
 
Y otra adición al Contrato Ínter administrativo No. 67 con la Universidad de 
Cundinamarca, con el objeto de suministro de refrigerios, el 26 de marzo de 2012, 
por valor de $33.866.920, y con un giro al finalizar la vigencia del 20%.  
 
Teniendo en cuenta que los giros acumulados al finalizar el año no superaron el 
40%, se observa incumpliendo de las metas físicas y una gestión desfavorable de 
la administración local, perdiéndose la oportunidad de la atención a los estudiantes 
de la localidad, que son en su mayoría vulnerables y de escasos recursos 
económicos. 
 
Proyecto 519 – Seguridad alimentaria y nutricional. Las metas fueron: Suministrar 900 
subsidios mensuales a adultos mayores a través de una caja de compensación 
familiar y de acuerdo con los procedimientos establecidos; suministrar 1370 
raciones alimentarias diarias a usuarios en comedores comunitarios que se 
encuentren en estado de inseguridad y nutrición alimentaria; entregar 1196 bonos 
alimentarios mensuales a usuarios del programa Hogares Comunitarios Modalidad 
HOBIS del ICBF; entregar 160 bonos alimentarios mensuales a personas en 
condición de discapacidad y entregar 34 canastas rurales mensuales a familias 
campesinas vulnerables en las veredas de la localidad. La administración local 
para su cumplimiento, presupuestó $2.800.000.000, al finalizar el año giró 
$1.703.534.960, que equivale al 60.84%, del valor del proyecto. 
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Y para desarrollarlas firmó veintinueve (29) contratos en el último trimestre del 
año, siete (7) de ellos sin giro. Comprobándose una gestión ineficiente e ineficaz 
en el cumplimiento de las metas físicas del proyecto. 
 
Proyecto 521 – Fortalecimiento de los procesos de agricultura urbana en la localidad. La 
Administración Local de Santa Fe definió como meta, fortalecer 12 huertas 
comunitarias y escolares implementadas con siembra y sistema de riego básico, 
herramientas, abonos y otros elementos para el sostenimiento. El presupuesto 
para ser ejecutado en este proyecto y cumplir con las metas fue de $150.000.000, 
con giro de $132.991.200, que equivale al 88.06%. Se suscribieron dos (2) 
contratos. Es de anotar que este programa “Bogotá Bien Alimentada”, es uno de los 
que al finalizar la vigencia 2012, presentó porcentaje de giro con el 59.76%. 
 
 
Programa Alternativas Productivas para la Generación de Ingresos para 
Poblaciones Vulnerables 
 
La administración local asignó un presupuesto final para el programa 
$365.428.200, presentándose al finalizar la vigencia giros por $68.966.000 que 
equivalen al 18.88%, considerado bajo, si se tiene en cuenta los beneficiarios a 
quienes está dirigido. Se formuló para el desarrollo de este programa un proyecto. 
 
Proyecto 524 Acciones para la restitución del derecho al trabajo en poblaciones vulnerables. Se 
definieron las siguientes metas: Conformar una red de vigías como apoyo técnico 
y con criterio productivo; sensibilizar 180 personas mayores en procesos 
productivos; beneficiar 30 madres comunitarias de jardines, casas vecinales o 
espacios de atención infantil, con formación técnica y formar 590 personas en 
competencias laborales, incluyendo apoyo productivo integral. 
 
Para llevarlas a cabo, la administración local firmó siete (7) contratos, dos (2) 
solamente con giro al finalizar el año, lo cual evidencia que la administración local 
no cumplió las metas físicas y por lo tanto su gestión fue desfavorable. 
 
 
Programa Educación de Calidad y Pertinencia para Vivir Mejor 
 
La administración Local de Santa Fe asignó $365.000.000, con giro a 31 de 
diciembre de 2012 de $7.428.570, que equivale a únicamente 2.04% y formuló el 
proyecto 526 denominado “Transformación pedagógica para la calidad de la educación”, con 
la siguientes metas: beneficiar 7820 niños, niñas y jóvenes de la localidad con 
programas de enseñanza y aprendizaje de la lectura, la escritura y otros procesos 
de formación en el tiempo escolar y extraescolar; beneficiar 150 niños, niñas y 
jóvenes de la localidad en el aprendizaje y la enseñanza en el idioma inglés; 
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beneficiar 450 niños, niñas y jóvenes de la localidad a través de expediciones 
pedagógicas en espacios pedagógicos, culturales y artísticos; beneficiar 2500 
niños, niñas y jóvenes de la localidad con la dotación de radio y prensa escolar; 
sensibilizar 200 niños, niñas y jóvenes de la localidad mediante expediciones 
pedagógicas en arte (música; beneficiar 9 IED con escuela de padres; beneficiar 
1200 jóvenes y adultos con validación del bachillerato y beneficiar 4 IED con foros 
educativos locales.  
 
Para su cumplimiento firmó ocho (8) contratos, solamente uno de ellos con giro, 
demostrándose debilidades en la gestión de la administración, así como el 
incumplimiento de las metas físicas.  
 
 
Programa Bogotá Viva 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe destinó $1.350.000.000, al finalizar la 
vigencia giró $302.176.539, que equivale solamente al 24.84%. Se formularon los 
proyectos 457 “Cultura para los habitantes de la localidad Tercera” y 458 “actividades 
deportivas y recreativas locales”. 
 
Proyecto 457 Cultura para los habitantes de la Localidad Tercera, las metas descritas 
fueron: Apoyar 30 eventos locales; formar 200 niños y niñas en áreas artísticas y 
culturales; desarrollar un plan local de lectura con cobertura en colegios y 
espacios comunitarios de interés y apoyar 20 iniciativas culturales y/o artísticas 
como fortalecimiento de la base cultural local. Para ejecutarlas, se apropió una 
partida de $566.504.286, con un giro de $37.554.000, que representa solamente el 
6.63%. Para llevarlas a cabo, se suscribieron diez (10) contratos incluidos las 
interventorías, tan solo dos con giro, por cuanto los demás se suscribieron en los 
dos últimos meses del año. Determinándose incumpliendo de las meta físicas por 
parte de la administración local, así como una gestión desfavorable. 
 
Proyecto 458 – Actividades deportivas y recreativas locales. La administración local de 
Santa Fe definió como metas: beneficiar 540 adultos mayores de 55 años de la 
localidad con actividades recreativas y deportivas semanales dirigidas; beneficiar 
1580 jóvenes y adultos con juegos comunales, juegos escolares y actividades 
barriales; beneficiar 560 niños y niñas con vacaciones recreativas durante el 
receso escolar; beneficiar 280 niños y niñas con escuelas de formación deportiva 
de Futsal, patinaje, natación y baloncesto; beneficiar 105 niños, niñas, 
adolescentes y adultos en condición de discapacidad con escuelas de formación 
en futsal, atletismo, baloncesto y natación; beneficiar 450 adolescentes y adultos a 
través del gimnasio local con actividades diarias en determinados horarios y 
beneficiar 110 niños, niñas, adolescentes y adultos a través de iniciativas 
deportivas y recreativas locales. 
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Para cumplirlas, el FDLSF destinó una partida de $600.000.000, giró 
$264.622.539, es decir, el 40.71% al finalizar el 2012. Para su ejecución se 
suscribieron diez (10) compromisos, cuatro (4) en los últimos dos meses del año, 
sin embargo, es uno de los pocos proyectos que muestra un porcentaje de giro por 
encima del 40%. 
 
 
Programa Igualdad de Oportunidades y de Derechos para la Inclusión de la 
Población en Condición de Discapacidad 
 
Se aprobó un presupuesto de $420.000.000, y un giro al finalizar la vigencia 2012 
de $23.373.566, que representa únicamente el 5.57%. Para desarrollar el 
programa se formularon tres (3) proyectos, 461 “Atención a personas con discapacidad y 
sus cuidadores”, 463 “Fortalecimiento al banco de ayudas técnicas para personas en condición de 
discapacidad localidad de Santa Fe” y el 465 “Atención y reconocimiento de derechos de la 
población en condición de discapacidad”.  
 
Proyecto 461- Atención a personas con discapacidad y sus cuidadores. Se definieron como 
metas: capacitar 100 personas en condición de discapacidad a partir de talleres de 
formación en emprendimiento, administración de empresas, formulación y 
elaboración de proyectos productivos y/o unidades productivas; realizar una feria 
anual para la comercialización de productos elaborados por la población en 
condición de discapacidad; realizar una salida lúdica recreativa dirigida a personas 
en condición de discapacidad y sus cuidadores o familias; realizar un festival de la 
discapacidad en la localidad y beneficiar 200 personas en condición de 
discapacidad y sus cuidadores con actividades culturales. 
 
Para cumplirlas, el FDLSF asignaron $50.000.000, sin giro al finalizar el año; se 
firmaron dos (2) compromisos el 27 de diciembre de 2012, razón por la cual no 
hubo ejecución de metas físicas, y la gestión de la administración no fue eficiente, 
si se tiene en cuenta la vulnerabilidad de los posibles beneficiarios de estos 
recursos, que no recibieron la atención esperada de manera oportuna. 
 
Proyecto 463 Fortalecimiento al banco de ayudas técnicas para personas en condición de 
discapacidad localidad de Santa Fe. Se definieron como metas: entregar 60 ayudas 
técnicas a personas en condición de discapacidad y realizar un programa en el 
ámbito familiar, en el cual sea posible identificar y promover niveles de autonomía 
de la persona con discapacidad y su familia, sus roles en desempeño de las 
actividades de la vida diaria y organización del tiempo, potencializando sus 
capacidades en los diferentes entornos. 
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Se dispuso de $220.000.000, sin giro al terminar el 2012. Para realizar las metas, 
la administración local firmó dos contratos el 19 de noviembre, y por ello la gestión 
en el cumplimiento de metas físicas no fue eficiente. 
 
Proyecto 0465 Atención y reconocimiento de derechos de la población en condición de 
discapacidad. La Administración Local definió como metas para cumplir con el 
proyecto: Atender 60 niños y niñas entre 0 y 14 años en condición de 
discapacidad; atender 210 personas, en condición de discapacidad leve o 
moderada con el propósito de mejorar su calidad de vida y Formar 90 cuidadoras y 
cuidadores, para brindar herramientas que permitan asumir positivamente la 
condición de la persona con discapacidad, haciéndolos participes de los diferentes 
procesos. Y para ejecutarlas asignó un presupuesto de $150.000.000, con giros al 
finalizar la vigencia de $23.373.566. Para su ejecución, se firmaron cuatro (4) 
compromisos, tres (3) de ellos sin giro al terminar el año, estableciéndose 
incumplimiento de metas físicas y por lo tanto debilidades en la gestión de la 
administración local. 
 
 
Programa Toda la Vida Íntegramente Protegidos 
 
Se destinaron $1.168.000.000 y se giro al finalizar la vigencia $179.591.793, que 
equivale a tan solo el 15.38%. Para desarrollar el programa se formularon tres (3) 
proyectos: 466 “infancia y adolescencia feliz y protegida de la localidad”, 467 “Jóvenes visibles 
con derechos y responsabilidades” y 468 “Años Dorados”. 
 
Proyecto 466 – Infancia y adolescencia feliz y protegida de la localidad. La administración 
local de Santa Fe definió las siguientes metas: atender 100 personas para prevenir 
la ocurrencia y permanencia de situaciones de violencia intrafamiliar, maltrato 
infantil, abuso, explotación sexual y/o laboral, a través del desarrollo de 
estratégicas pedagógicas que promuevan la generación de relaciones 
democráticas y buen trato en los ámbitos familiar, comunitario y social; atender 30 
casos en violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso, explotación sexual y/o 
laboral atendidos en la vigencia anterior de los proyectos 466 y 388; estimular 25 
iniciativas ciudadanas a través de una convocatoria; fortalecer un proceso de 
integración comunitaria y de solidaridad como medios para construcción de paz y 
el desarrollo, en el marco de las festividades navideñas; estimular 20 puntos 
culturales a través de una convocatoria; dotar 50 jardines, casa vecinales y 
centros de atención infantil y beneficiar 8000 niños y niñas con apoyo y estímulos 
navideños. 
 
Para su cumplimiento se apropiaron $468.000.000, sin giro al terminar la vigencia 
2012. La administración local firmó tres compromisos al finalizar el año, con ello se 
incumplió con la ejecución de las metas físicas y la gestión fue desfavorable. 
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Proyecto 467 – Jóvenes visibles con derechos y responsabilidades. La administración local 
de Santa Fe fijó las siguientes metas: Participación de 12000 jóvenes para 
fomentar el emprendimiento, la producción y la promoción de iniciativas culturales 
y artísticas de las y los jóvenes y realizar festivales locales de la juventud y realizar 
un programa de apoyo a las iniciativas culturales y deportivas de los grupos 
juveniles de la localidad. 
 
Para su ejecución destinó $200.000.000, y no hubo giro al terminar el año. Se 
firmaron dos contratos de prestación de servicios, con lo cual no hubo oportunidad 
en la ejecución de los recursos y por lo tanto incumplimiento en la meta física, así 
como una gestión desfavorable de la administración local. 
 
Proyecto 0468 Años Dorados. El Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe definió 
como metas: Atender 15 adultos mayores anualmente, a través de la atención 
integral en una institución especializada, conocida como albergue y beneficiar a 
540 adultos mayores anualmente, con actividades culturales, lúdico pedagógicos y 
de desarrollo humano. Para ejecutarlas, presupuestó $500.000.000 y giró 
$179.591.793, para un 35.92%. Para desarrollar el proyecto, se suscribieron cinco 
(5) contratos, dos de ellos al terminar el año, sin giro. 
 
Con lo anterior se evidencia incumplimiento en las metas físicas y una gestión 
desfavorable de la administración local, por cuanto no hubo oportunidad en la 
ejecución de los recursos ni la atención a los beneficiarios a quienes está 
orientado el proyecto. 
 
 
2.1.3 Objetivo Estructurante Derecho a la Ciudad 
 
La administración Local de Santa Fe destinó para llevar a cabo este Objetivo la 
suma de $7.269.507.654, con un giro al finalizar la vigencia 2012 del 81.07%, que 
equivale a $5.893.633.250. Siendo este Objetivo el que presentó al finalizar el año, 
mayor porcentaje de giro. 
 
El cumplimiento de este objetivo se adelantó a través de los siguientes programas: 
 
Programa Mejoremos el Barrio 
 
Se apropiaron $5.869.507.654 y se giro el 99.73%, es decir, $5.853.603.250, 
siendo este programa el que presentó al finalizar el año 2012 la totalidad de giro, 
en cumplimiento de la directriz de la Secretaria de Gobierno Distrital, entidad 
encargada de ejecutar los recursos. 
 



 

 25

Se formularon por parte de la administración local dos proyectos 475 ”apoyo al 
programa de mejoramiento integral de barrios” y 477 “Malla vial local”. 
 
Proyecto 475 – Apoyo a programas de mejoramiento integral de barrios. Se definió por 
parte de la Administración Local como meta la construcción de obras de espacio 
público a través de 1478 metros cuadrados de construcción de andenes, 
separadores, plazoletas etc. 
 
El 1 de febrero, la administración local suscribió el contrato de interventoría No. 
114, con CGR LTDA, con el objeto de “adición contrato 2010 realizar interventoría técnica, 
administrativa, financiera, social y ambiental para la elaboración, revisión y ajuste de los estudios 
para el mejoramiento integral de barrios en la localidad de Santa Fe”, por valor de 
$22.720.580, con un giro al terminar el año 2012 de $6.816.176, que equivale al 
30% 
 
Proyecto 477 – Malla Vial Local. Se definieron por parte de la administración local de 
Santa Fe como metas: estudios, diseño y construcción de 0.30 metros carril de 
malla vial local e intermedia; rehabilitación y mantenimiento vial a 33.70 kilómetros 
carril de la malla vial local e intermedia y construcción de obras de espacio público 
a 1000 metros cuadrados de espacio público de la malla vial local e intermedia. 
 
A través de este proyecto, la administración local cumplió con una sentencia del 
Consejo de Estado, por medio de la Resolución No. 16 del 4 de abril de 1994, con 
el objeto de “Proyecto 477 malla vial local componente Cumplimiento de la sentencia en 
segunda instancia proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento No. 199-01016 Actor 
Arturo Salcedo Lucas”, por valor de $114.761.920. 
 
Y con fecha 21 de diciembre de 2012, se firmó Convenio Ínter administrativo de 
Cooperación 1292, con la Secretaría Distrital de Gobierno, con el objeto de 
“ejecución directa por parte de las alcaldías locales y demás entidades que son parte del mismo de 
la construcción, reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento de las vías locales, espacio publico, 
adecuación de andenes para la movilidad de las personas en situación de discapacidad y la 
abolición de las zonas intervenidas en desarrollo de la línea de inversión local malla vial, con cargo 
a los Fondos de desarrollo Local en desarrollo del objeto se atenderán las decisiones de los 
cabildos ciudadanos sobre priorización de segmentos viales a intervenir”, por valor de 
$5.732.025.154 y un giro del 100%. 
 
Programa Espacio Público para la Inclusión 
 
Se destinó una partida de $1.000.000.000, sin giro al terminar el año 2012. La 
administración local formuló el proyecto 482 “Mejoramiento, ampliación del espacio 
público (parques, salones comunitarios, escenarios y/o espacios culturales). 
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Para desarrollarlo, definió como metas: construcción, adecuación y mantenimiento 
de dos parques y/o espacio deportivo de la localidad de Santa Fe; adecuar dos 
salones comunales y/o escenarios y espacio cultural para identificación de 
necesidades y dotación de siete salones comunales previa identificación de 
necesidades. Para su cumplimiento se suscribieron tres (3) contratos incluida la 
interventoría, al finalizar el año, por lo que no hubo giro. Determinándose el 
incumplimiento de las metas físicas y una gestión desfavorable de la 
administración local. 
 
 
2.1.4 Objetivo Estructurante Ciudad Global 
 
El Fondo de Desarrollo Local apropió la suma de $980.000.000, con giro de 
$71.819.000, que representa únicamente el 7.33%. Para la ejecución de los 
recursos se definieron los programas “Fomento para el Desarrollo Económico” y “Bogotá 
competitiva e internacional”, para ello, se formularon los proyectos 488 “Fortalecimiento 
del emprendimiento en la localidad” y 490 “Apreciación y fortalecimiento del sector del turismo en 
la localidad de Santa Fe”. 
 
Proyecto 488 Fortalecimiento del emprendimiento en la localidad. Para su ejecución la 
administración local de Santa Fe señaló como metas: Atender a mil (1000) 
personas a través del funcionamiento del Centro de Productividad y sus acciones 
direccionada desde la Secretaría de Desarrollo Económico; Formar 220 jóvenes 
incompetencias laborales y Atender 1300 personas a través de la operación y los 
servicios tecnológicos del portal interactivo. 
 
Para ejecutarlas se suscribieron ocho (8) contratos, solamente uno presentó giro 
al final de la vigencia, es decir, que la administración local perdió la oportunidad en 
la ejecución de los recursos destinados a capacitar a los habitantes de la localidad 
en temas como el emprendimiento y la productividad de gran importancia, por lo 
tanto hubo incumplimiento de las metas físicas y una gestión desfavorable. 
 
 
2.1.5 Objetivo Estructurante Participación 
 
La administración local apropió $400.000.000, con un giro al finalizar la vigencia 
2012 de $36.240.000 que equivale solamente a 9.06%. La ejecución de esta 
inversión se realizó a través del programa Ahora decidimos junto , y formuló dos 
proyectos 491 “Escuela Local de participación para la decisión en la Localidad de Santa Fe” y 
493 “Comunicación para la participación activa de todas y todos”.  
 
Proyecto 491 – Escuela de participación para la decisión en la Localidad de Santa Fe. Las 
metas para ejecutarlo fueron: entrenar 30 personas en desarrollo de talentos 
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personales y sociales en liderazgo cívico para el accionar político; realizar 8 
encuentros ciudadanos para la promoción de la participación en la construcción 
del plan de desarrollo local; realizar 2 encuentros ciudadanos para la socialización 
y aprobación del plan de desarrollo local; apoyar 3 espacios de la participación 
ciudadana de la localidad y apoyar un espacio de participación de la población 
LGBTI de la localidad. 
 
Para cumplirlas se suscribieron ocho (8) compromisos. Uno de ellos, el 16 de abril 
el Contrato Ínter administrativo No. 28 con la Universidad Nacional de Colombia, 
con el objeto de “realización de los encuentros ciudadanos para la elaboración del plan de 
desarrollo local 2013 – 2016”, por la suma de $65.600.000, giró al finalizar la vigencia 
de $26.240.000 que equivale al 40%. Presenta acta de suspensión con fecha 9 de 
julio de 2012, y acta de reinicio del 1 de agosto de 2012. Sin embargo no se 
determina la causa de la suspensión.  
 
Y en el mes de diciembre se firmaron seis (6) contratos, sin giro. Estableciéndose 
una gestión desfavorable de la administración y por lo tanto el incumplimiento de 
las metas físicas, en lo relacionados con la participación de la comunidad en las 
actividades de la localidad, evidenciándose una gestión desfavorable. 
 
Proyecto 493 – Comunicación para la participación activa de todas y todos. La 
administración local de Santa Fe definió como metas: capacitar 30 personas en 
temas relacionados con el desarrollo de medios de comunicación alternativos; 
fortalecer 2 medios de comunicación alternativos de la localidad a través de la 
capacitación de sus miembros y de la entrega de pauta publicitaria  y realizar un 
periódico institucional, editado y publicado que recoja los conocimientos adquiridos 
por los participantes de las actividades del proceso de sensibilización y 
capacitación. 
 
Para cumplirlas, destinó $100.000.000, sin giro. Suscribió dos contratos al finalizar 
el año, por lo que no hubo cumplimiento de meta físicas, ni oportunidad en la 
ejecución de los recursos ni en el servicio que se pretendía dar a la comunidad. 
 
De acuerdo con lo anterior y con la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 
2012, los proyectos que tuvieron ejecución en giros superior al 50% fueron: 519 
“seguridad alimentaria y nutricional”, 521 “fortalecimiento de los procesos de agricultura”, 451 
“sensibilización comunitaria para la mitigación del impacto ambiental en la Localidad de Santa Fe”, 
454 “controlar para preservar” 477 “Malla Vial Local” y 498 “Desarrollo y fortalecimiento de la 
estructura administrativa y operativa de la alcaldía local”. 
 
Es así como al finalizar la vigencia, de los ciento treinta y ocho (138) compromisos 
suscritos por la administración local, entre contratos nuevos, adiciones y/o 
prorrogas correspondiente a los proyectos seleccionados en la muestra que son 
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los calificados dentro del Plan de Desarrollo Local como de Gran Impacto y como 
Estratégicos Zonales y los de mayor apropiación, ochenta y tres (83) fueron 
firmados durante el último trimestre de la vigencia 2012 y de estos sesenta y 
cuatro (64) se suscribieron en el mes de diciembre.  
 
De conformidad con la información suministrada por la administración local a la 
fecha del presente informe, de los contratos firmados por el Fondo de Desarrollo 
Local de Santa Fe durante los últimos tres meses de año, cincuenta y siete (57), 
no presentan fecha de inicio y diez y seis (16) tienen fecha de inicio en este mismo 
periodo. Por lo que al finalizar la vigencia el giro registrado es de cero, y por lo 
tanto la gestión en cuanto al cumplimiento de metas fue ineficiente e ineficaz y 
desfavorable. 
 
 
2.1.6 Hallazgo Administrativo 
 
La administración local de Santa Fe no cumplió con la ejecución física de las 
metas definidas para ser ejecutadas durante la vigencia 2012, por lo tanto la 
población que posiblemente se favorecía con estos recursos de inversión, que es 
la más vulnerable y necesitada de la localidad, no recibió los beneficios de manera 
oportuna ni tampoco la problemática fue solucionada, tal y como lo dispone el Plan 
de Desarrollo Local de Santa Fe 2008 – 2012, en su artículo primero que señala 
que el objetivo de éste es el de dirigir los esfuerzos para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad local. 
 
Con ello, la administración local de Santa Fe incumplió lo dispuesto en el Numeral 
3 Deberes, del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que textualmente señala: “Son 
deberes de los servidores públicos. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de 
desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos 
económicos públicos, o afectos al servicio público”.  
 
De igual manera no acata lo ordenado en el Artículo 137 del Decreto Ley 1421 de 
1993 que establece que los planes y presupuesto del Distrito, así como el gasto 
público social tendrán prioridad. 
 
Por lo tanto, se concluye que la gestión de la Administración Local de Santa Fe en 
términos de eficiencia y eficacia FUE DESFAVORABLE, por cuanto para la 
vigencia 2012 tuvo una asignación final sin incluir el Objetivo Estructurante 
Gestión Publica Efectiva y Transparente de $16.803.808.000, una suma 
comprometida de $16.585.810.892, para aun porcentaje del 98.70% y girado al 
finalizar la vigencia del 52.42%, determinándose un importante retraso en la 
ejecución de los proyectos y el cumplimiento de las metas físicas definidas en el 
Plan de Desarrollo Local 2009 -2012, con lo cual, no hubo atención oportuna a la 
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población vulnerable, por el atraso en el tiempo de la ejecución de los programas 
que fueron adoptados para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
Localidad de Santa Fe, así como los beneficiarios que recibirían los bienes y/o 
servicios por parte de la administración local, posiblemente no lograran 
favorecerse de estos al momento de ser ejecutados los recursos, porque ya no 
cumplirán con algunos de los requisitos exigidos por el FDLSF. 
 
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo. 
 
 
2.1.7 Calificación de la Gestión del Plan de Desarrollo 
 
De acuerdo con la metodología establecida por la Contraloría de Bogotá y los 
resultados obtenidos en la auditoría se establece la siguiente evaluación donde se 
tienen en cuenta diferentes elementos como la formulación del proyecto, la 
ejecución presupuestal y de metas físicas. 

 
 

CUADRO 5 
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PLAN DE DESARROLLO 

 
ELEMENTO A EVALUAR Calificación 

(1) 
Porcentaje 

(2) 
(1)*(2)/100 

1. Concordancia de los proyectos de inversión con la 
información de fichas de Estadísticas Básicas de 
Inversión -EBI-D. (Objetivo, justificación, población 
objetivo, modificaciones, actualizaciones, 
reprogramaciones).   

90 3 2,7 

2. Concordancia entre los objetivos de los proyectos  
de inversión, las metas y las actividades con los 
objetos de los contratos suscritos para su ejecución. 
(La muestra de contratos establecida por el auditor 
debe corresponder a los proyectos seleccionados). 

75 4 3 

3. Nivel de cumplimiento presupuestal por  proyectos 
de inversión y metas. De acuerdo a lo programado 
para la vigencia en estudio. 

50 5 2,5 

4. Nivel de cumplimiento físico de las metas de los 
proyectos de inversión. De acuerdo a lo programado 
en la vigencia en estudio 

13 5 0,65 

5.  Consistencia de la magnitud de las metas 
inicialmente programadas versus la magnitud 
reprogramada en la vigencia evaluada y la relación con 
la asignación  presupuestal. 

70 3 2,1 

SUMATORIA   20% 10,95 
Fuente: Papeles de Trabajo  
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De acuerdo con la calificación obtenida en la Gestión del Plan de Desarrollo Local 
de Santa Fe, del 10.95% sobre 20%, se determina en términos de cumplimiento 
de las políticas, programas, proyectos y metas propuestas para la vigencia 2012, 
que la administración no fue eficiencia ni eficaz, por cuanto al finalizar el año, 
solamente se giro el 52.42% de los recursos y en el mes de diciembre se 
suscribieron 64 contratos, teniendo en cuenta solamente los proyectos de la 
muestra seleccionada. 
 
 
2.2 EVALUACION AL BALANCE SOCIAL 
 
El objetivo general de la evaluación al Balance Social en el Fondo de Desarrollo 
Local de Santa Fe – FDLSF es el de verificar que en el informe rendido por la 
entidad, se haya dado cumplimiento a lo señalado en la metodología diseñada por 
la Contraloría de Bogotá. 
 
El informe de Balance Social permite determinar la focalización efectuada por la 
administración de los recursos asignados para la vigencia 2012 y por consiguiente 
se convierte en una herramienta importante para establecer el avance físico de los 
proyectos y metas del Plan de Desarrollo Local. Permite evaluar los resultados 
alcanzados por el FDLSF en la formulación, diseño e implementación de políticas 
públicas y establecer los efectos que su aplicación causa en los ciudadanos y en 
la búsqueda de la equidad en los niveles económicos, sociales, políticos y 
culturales y la solución de los problemas sociales diagnosticados, lineamientos 
dados por la Dirección de Economía y Finanzas 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe presentó a través del sistema SIVICOF, 
con la cuenta anual de la vigencia 2012, en el formato CBN – 1103 el Informe de 
Balance Social, que debe ser elaborado por la entidad teniendo en cuenta lo 
estipulado en la Resolución Reglamentaria 34 de 2009, emanada de la Contraloría 
de Bogotá. 
 
El Informe de Balance Social presentado por la Administración Local de Santa Fe 
describió como objetivo el de “Establecer un proceso de conceptualización, diseño, 
implementación y ejecución de las políticas públicas formuladas por la administración Distrital y 
local, identificado y evaluando los instrumentos operativos utilizados para orientar las acciones que 
den solución a los distintos problemas sociales que afectan la calidad de vida e los habitantes el 
Distrito Capital, en especial de la localidad tercera.” 
 
Para la verificación de los lineamientos impartidos por la Dirección de Finanzas 
Públicas, se evalúo el formato CBN-1103 Informe de Balance Social 2012, con el 
siguiente resultado.  
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La Administración Local de Santa Fe definió como prioritarias las temáticas de 
salud, uso del tiempo libre y participación ciudadana, por ser de mayor sensibilidad 
para la comunidad y porque los proyectos que atienden éstos sectores general 
gran impacto social: 
 
 
2.2.1 Tema Salud 
 
De conformidad con lo expuesto por la administración local de Santa Fe en el 
Informe de Balance Social, identificación del problema, este tema de salud es 
estratégico por cuanto, se presenta en la localidad una baja atención de 
problemas de salud detectados, cada uno de ellos relacionados con problemas 
que aquejan a los grupos poblacionales, por lo que no existe cubrimiento de la 
totalidad de la población local. 
 
En este informe no se da cumplimiento al lineamiento de focalización, por cuanto 
no se indica el número de personas o unidades de focalización ni una cifra que 
permita medición de los resultados obtenido por el FDLSF. Verificado el número 
de personas focalizadas en la ficha EBI del proyecto para la vigencia 2012 se 
estableció, un grupo etario sin definir, para una población de la localidad de 
107.066, no se precisaron, ni número de hombres, mujeres, niños, adultos, adultos 
mayores etc. 
 
En el numeral relacionado con los instrumentos operativos para la atención de los 
problemas a nivel de la administración, el informe de Balance Social no describe 
de manera puntal la política, el Objetivo Estructurante, ni el programa, así como no 
menciona las estrategias. Por ello, no se identifica que la política responda a la 
problemática identificada por la entidad. Se estableció por parte del ente de control 
que el objetivo estructurante es el de “Ciudad de Derechos” y las estrategias: 
“desarrollar acciones integrales que permitan reconocer, garantizar y restituir los derechos 
fundamentales de las personas más vulnerables”, “armonizar el aumento de cobertura en la 
prestación de servicios básicos con satisfacción de estándares de calidad y eliminar de manera 
progresiva las barreras físicas, económicas y culturales que impiden el acceso oportuno” y 
“equitativo a los servicios sociales, ambientales y de vivienda” y como programa “Bogotá Sana”  
 
En cuanto a Instrumentos operativos a nivel de la entidad, se identifica el proyecto 
388 “Por el derecho a una localidad sana” a través del cual se busca atender la 
problemática de salud que afecta a la población de Santa Fe, sin embargo, no 
describe el objetivo del proyecto, la justificación ni los cambios que se esperan con 
la ejecución de este proyecto, tal y como lo señala los lineamientos de la 
Contraloría de Bogotá. 
 



 

 32

Se determinó por parte del Ente de control a través de la Ficha EBI, como objetivo 
general “desarrollar un programa de salud en donde se atiendan los distintos factores que afectan 
la salud de los habitantes de la localidad tercera”, y como objetivos específicos los mismos 
descritos en este Informe de Balance Social. 
 
En cuanto al Presupuesto asignado, la administración local en el Informe de 
Balance Social relaciona la partida asignada para el proyecto 388, por la suma de 
$500.000.000, recursos del 2012. 
 
Con respecto a la Población objeto de atención, se refiere a “todos los habitantes de la 
localidad”, no indica el número de personas o unidades de focalización poblacional 
que se programó atender durante la vigencia, no dando cumplimiento a los 
lineamientos de la Dirección de Finanzas Públicas del Ente de control.  
 
Al verificar la información en la Ficha EBI del proyecto 388 se encontró que para la 
vigencia 2012 la población objetivo es de 107.066 población de la localidad de 
Santa Fe, sin diferenciar entre cuántos niños, niñas, jóvenes etc. 
 
Para el nivel de cumplimiento, la administración local no acató los lineamientos del 
ente de Control, por cuanto solamente enunció cada una de las metas formuladas, 
y su cumplimiento en porcentaje, pero no se describen las mismas como logros o 
que fueron cumplidas. 
 
Con relación a los Indicadores, el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe debió 
describir los indicadores establecidos para el seguimiento del problema y el 
cumplimiento de los objetivos, así como las variables, sin embargo, solo se 
describe las misma metas formuladas y en la columna de indicadores, 
nuevamente se detalla la meta, por lo que no se da cumplimiento a los 
lineamientos de Contraloría de Bogotá.  
 
De acuerdo con la información suministrada por la administración local, y teniendo 
en cuenta las metas formuladas, el indicador no arroja cumplimiento, por cuanto 
las metas se refieren a realizar un plan y/o programa, y como el contrato para la 
ejecución de esta meta, solo se firmó en el mes de noviembre de 2012, no se 
ejecutó y las población no se benefició, solamente hasta la vigencia 2013 se 
ejecutan estos recursos y se cumplirá la meta física. 
 
Analizado el plan de desarrollo y la contratación suscrita a través del proyecto 388, 
se encontró que a 31 de diciembre de 2012 el giro solamente alcanzó un 
porcentaje del 8.62%, es decir, que del presupuesto vigente de $500.000.000, se 
giro la suma de $43.094.545 y se suscribieron cuatro (4) contratos, dos de 
interventoría y dos con el Hospital Centro Oriente. Por ello, a pesar de 
comprometerse al finalizar el año 93.40%, no hay cumplimiento físico de metas.  
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De acuerdo con las metas formuladas por la administración local de Santa Fe para 
la vigencia 2012, se encontró que tuvo un cumplimiento alto de ejecución física la 
meta relacionada con rutas saludables; las otras enmarcadas dentro de los 
componentes salud a su casa, casa vecinales y rehabilitación a población 
drogadicta, como la definición de las metas era la de un programa anual, estas 
solamente fueron contratadas con el Hospital Centro Oriente en el mes de 
noviembre, por lo que al finalizar el 2012 no presenta giro. 
 
De igual manera los componentes relacionados con Salud a su colegio, no se 
determina que haya sido contrato por el FDLSF. 
 
Es de anotar que el porcentaje de cumplimiento descrito por la administración local 
en el Informe de Balance Social, hace referencia al cumplimiento de otras 
vigencias. Sin embargo, como la ejecución presupuestal presenta rezago en su 
inversión, situación simular sucede con el cumplimiento de las metas físicas y la 
población beneficiada, por cuanto no hay oportunidad en la atención a las 
personas en condición de vulnerabilidad. Tal es el caso del componente casa 
vecinales, cuyo objetivo era “realizar un programa de casas vecinales para mejorar las 
condiciones de salud y calidad de vida de los niños y niñas menores de 14 años, mediante 
experiencia que contribuyan a su crecimiento y desarrollo integral, prevención de la discapacidad”, 
no hubo oportunidad en la atención a los menores de 14 años, puesto que ese 
joven de 14 años, cuando en el 2013 los recursos se ejecuten de manera real, así 
como la meta, ya no clasifica para recibir este beneficio, puesto que ya no cumple 
con uno de los requisitos que es la edad. 
 
La administración local de Santa Fe no discrimina el valor de los compromiso ni de 
los giros realizados para el desarrollo de las acciones en la atención del problema 
social, razón por lo cual no cumple con los lineamientos de la Contraloría de 
Bogotá. Relaciona solamente el presupuesto definitivo de cada uno de los 
componentes. 
 
En cuanto a los efectos del proyecto y/o acciones sobre el problema, el FDLSF 
relaciona los resultados obtenidos con los recursos de 2011, y son los de haber 
beneficiado a 324 niños de los HOBIS y FAMI, dotando a 65 instituciones, así 
como beneficiar a un alto número de habitantes de la localidad con programas de 
vacunación, salud visual y oral. Y aclara que los recursos de 2012, solamente se 
ejecutan en el año 2013. 
 
Por lo que la solución a la problemática del tema de salud, presentada por la 
administración local no ha sido oportuna, sino que ha venido aplazadando en el 
tiempo, por el rezago presupuestal que se registra en el Distrito Capital. 
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Y describe que la población objetivo fue de 107.066 personas de la localidad de 
Santa Fe y 324 niños de HOBIS y FAMIS de la localidad, y dotando a 65 
instituciones encargadas de su atención. Se verificó que en la Ficha de Estadística 
Básica Local del proyecto 388, se fija como población objetivo para 2012, 107.066 
población de la localidad y se aclara que Grupo etario sin definir, por ello, no es 
claro que el FDLSF indique el número de población atendida fue de 107.066 
personas, cuando este corresponde a lo programado con recursos del 2012. 
 
En cuanto a las unidades de focalización no atenidas, la administración describe 
que “el proceso se encuentra en ejecución” y en el numeral 6.3.6 especifica la población 
objetivo para ser atendida con recursos de 2012, que no ha sido ejecutado, 
solamente se hará en el 2013. 
 
Con respecto a la población o unidades de focalización que requieren el bien o 
servicio al final de la vigencia, la administración local de Santa Fe, describe: “niños 
(as) de usuarios de las casas vecinales y jardines de ICBF, población salud al colegio, población 
que requiere rehabilitación y población beneficiada con el programa salud a su casa”, que son 
los componentes que fueron contratados en el mes de noviembre de 2012 con el 
Hospital Centro Oriente y que al finalizar la vigencia no presentó giro. Igualmente, 
como en el Informe de Balance Social numeral 6.1.3 no se relaciona la población 
unidades de focalización que requieren el servicio y en el 6.3.6, describe como 
población objetivo 107.066 personas como población atendida que es la misma 
definida para beneficiar pero con recursos de 2012, no es posible adelantar la 
diferencia entre estos dos numerales.  
 
Con relación al diagnóstico final de problema, la administración local describe “la 
población en general, no es cubierta solo mas vulnerable es necesario llegar a otras poblaciones 
de la localidad”, sin embargo, es importante señalar por parte de este Ente de 
control, que no existe oportunidad en la ejecución de los recursos, por lo que 
tampoco el cumplimiento de las metas físicas no es oportuno, por el rezago 
presupuestal que se presenta en la administración distrital. 
 
2.2.2 Tema Uso del Tiempo Libre 
 
La administración local de Santa Fe define como problema “mal uso del tiempo libre 
generando posibles consecuencias de violencia y consumo de psicoactivos en la población de la 
localidad” y como causa “la falta de apropiación de escenarios recreodeportivos, el 
desconocimiento de la cultura del deporte, la no realización de la actividad física o práctica 
deportiva y la poca participación de las instituciones educativas…”,”… situación que puede conlleva 
a la conformación de combos o grupos de la cuadra..” 
 
El informe de Balance Social no indica el número de personas o unidades de 
focalización afectadas por el problema al inicio de la vigencia 2012, describe 
solamente que los proyectos buscan beneficiar a todos los habitantes de la 
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localidad considerada altamente vulnerable; por lo que no acata los lineamientos 
de la Contraloría de Bogotá. 
 
Con relación a los actores que intervienen en el problema, se presenta de manera 
general, no identifica los nombres de las instituciones u organismos que tienen 
relación directa o indirecta con la problemática identificada. 
 
En cuanto a instrumentos operativos a nivel administrativo el FDLSF no identifica 
la política, el objetivo estructurante ni el programa, así como no relaciona las 
estrategias ni los compromisos para el cumplimiento de la política, tal y como lo 
establecen los lineamientos del Ente de Control. Sin embargo, el problema está 
enmarcado dentro del Objetivo Estructurante Ciudad de Derechos, el Plan de 
Desarrollo Local enuncia como estrategias: “desarrollar acciones integrales que permitan 
reconocer, garantizar y restituir los derechos fundamentales de las personas más vulnerables”, 
“armonizar el aumento de cobertura en la prestación de servicios básicos con satisfacción de 
estándares de calidad y eliminar de manera progresiva las barreras físicas, económicas y 
culturales que impiden el acceso oportuno” y “equitativo a los servicios sociales, ambientales y de 
vivienda” y como programa “Bogotá Viva”. 
 
La administración local relaciona el proyecto 458 “actividades deportivas y recreativas 
locales”, pero no describe el objetivo, la justificación, ni el cambio que se busca con 
la ejecución de este proyecto. No obstante, consultada la ficha EBI del proyecto se 
determinó que el objetivo general es el de “promover la actividad físicas regular de 
masificación de las prácticas deportivas, recreativas populares a nivel barrial que fomenten y 
fomenten una cultura de solidaridad y convivencia en todos los habitantes de la localidad de Santa 
Fe”, de igual manera en la ficha se describe que “con las intervenciones en la comunidad, 
hacia los niveles comunitarios, población juvenil y adulta promoviendo acciones que posibiliten la 
articulación entre sus diferentes instancias y espacios de reflexión, dando continuidad a programas 
y actividades en forma coherente y participativa, estos son unos juegos eminentemente populares 
que permitan que en el barrio, vereda o vecindario, se puedan organizar actividades recreativas y 
deportivas, con el fin de combatir los riesgo de la violencia”.  
 
Dado que la administración local no refiere el objetivo, la justificación ni el cambio 
esperado, no fue posible comparar la información con lo expresado en la ficha EBI 
del proyecto. 
 
Se describe un presupuesto asignado de $650.000.000 recursos de la vigencia 
2012. 
 
La población objeto de atención, a que se refiere la administración local es a todos 
los habitantes de la localidad de Santa Fe, no discrimina el número de personas o 
unidades de focalización poblacional que programó atender en el 2012, por lo que 
no es posible verificar que estas se hayan establecido con los criterios del numeral 
7.1.3. 
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Como nivel de cumplimiento, se relaciona en el Informe de Balance Social las 
meta formuladas y el porcentaje de cumplimiento, cinco de estas por debajo del 
55%, sin embargo, no da cumplimiento a los lineamientos del Ente de control, por 
cuanto no relaciona las limitaciones para las de cumplimiento bajo. 
 
Y en los Indicadores, la administración local debió señalar los que estableció para 
el seguimiento de las acciones sobre el problema y el cumplimiento de los 
objetivos, además de identificar las variables que intervienen, sin embargo 
solamente relaciona las metas formuladas y en el indicador la misma meta pero 
sin el número de personas a beneficiar, no estableció las variables a relacionar. 
 
En el numeral del presupuesto ejecutado para cada uno de los componentes, la 
administración relaciona el valor total de $649.907.334, se determinó que esta 
cifra corresponde a lo comprometido por la administración local. No se indica lo 
relacionado con la suma girada como lo establecen los lineamientos del Ente de 
Control. No obstante, se estableció que de esta suma comprometida, se giró a 31 
de diciembre de 2012, $264.622.539 que equivale al 40.71%. 
 
De acuerdo con la evaluación al Plan de Desarrollo Local se encontró que el 
FDLSF firmó diez (10) contratos incluidos los de interventoría, para una ejecución 
presupuestal del 99.99%. 
 
Se encontró que los componentes que presentan mayor porcentaje de ejecución 
física de metas es el de adulto mayor, sin embargo el de vacaciones recreativas y 
centro local de actividad física CLAF y círculos recreativos y lúdicos para el adulto 
mayor, no presenta ejecución presupuestal ni cumplimiento de metas físicas al 
finalizar la vigencia, por cuanto los compromisos para llevarlos a cabo se firmaron 
en los meses de noviembre y diciembre y no registran giro. 
 
Con relación a los efectos del proyecto y/o acciones sobre el problema, la 
administración local de Santa Fe señala en el Informe, como impacto logrado 
sobre el problema planteado, el haber garantizado los recursos en 2012, para ser 
ejecutados en el 2013; sin embargo, con ello no se puede medir los resultados 
obtenidos, porque los recursos solamente fueron comprometidos y los 
beneficiarios de los mismos no han recibido las acciones de la administración local 
oportunamente. 
 
En cuanto a la población atendida, la administración local describe 107.066 
personas de la localidad, es decir, la totalidad de la población de la localidad, sin 
embargo en el numeral 7.2.5, no se indica de manera puntal el número de 
beneficiarios, así como, si se suma la población atendida a través de cada uno de 
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los componentes, el resultado no es de 107.066 personas y/o la totalidad de la 
población de la localidad Tercera. 
 
En cuanto los 500 niños de las vacaciones recreativas, esta población atendida 
corresponde al cumplimiento de la meta con recursos de 2011, por cuanto lo 
referente a 2012, solamente fue contratado a finales de la vigencia, para ser 
ejecutado en 2013, similar situación se presenta con el número de población 
atendida en el componente escuelas de formación. 
 
En la población sin atender, el FDLSF describe que el proceso se encuentra en 
ejecución, porque los recursos correspondientes a la vigencia evaluada 2012, 
solamente se comprometieron para algunos componentes, no existe información 
real. De otra parte, como en el numeral 7.2.5 no se describió el número de 
unidades focalizadas, y en el numeral 7.3.6 se menciona 107.066 la totalidad de la 
población de la localidad tercera, no es posible adelantar un balance social de 
atención del problema. 
 
Con relación a la población o unidades de focalización que requieren el bien o 
servicio al final de la vigencia, teniendo en cuenta que la administración local no 
indicó en el número de personas, sino que escribió toda la población de la 
localidad, y que se enuncia 107.066 personas, no se establece el número de 
personas que requieren el servicios, además porque la misma administración 
describe, no es posible dimensionar el problema luego de ejecutar las acciones, 
esto porque hasta finales de 2012 se suscribieron contratos para ejecutar estas 
acciones y solamente se harán efectivas las metas en el 2013. 
 
Igualmente, se describe en este numeral las metas formuladas por la 
administración, que corresponde a los objetivos específicos de la Ficha EBI, pero 
no se discrimina de manera puntual el número de la población que requiere 
solución del problema. Es decir, la administración no cumple con los lineamientos 
del ente de control, por cuanto no indica con cifras la población sin atender. 
 
En cuanto a otras acciones implementadas para la solución de las problemáticas, 
la administración local de Santa Fe no acató los lineamientos del ente de control 
por cuanto debía relacionar si existieron resultados y logros alcanzados mediante 
las acciones desarrolladas, y no lo que se espera conseguir cuando se ejecute el 
proyecto. 
 
El Informe de Balance Social relacionado con el diagnóstico final de problema, se 
describe “es necesario continuar con estos procesos para uso del tiempo libre de la población de 
la localidad”, sin embargo de conformidad con lo lineamientos del ente de control, se 
requería un análisis de los resultados de las acciones ejecutadas y los logros 
alcanzados, y presentar en forma concreta el estado del problema social al 
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finalizar la vigencia 2012, indicado los aspectos transformados o intervenidos, 
situación que no se describe por parte de la administración local de Santa Fe.   
 
 
2.2.3 Tema participación ciudadana 
 
La administración local de Santa Fe identifica el problema como “falta de recursos 
para poner en marcha los planes de acción de los diferentes espacios de participación”, y las 
causas como “los espacios de participación en su mayoría son reglamentados por normas y 
políticas públicas, por lo que la entidad competente no tiene recursos distritales suficientes para 
apoyar todos los planes de acción”, y como efectos “al no tener suficientes recursos, no es 
posible cumplir con todas las metas propuestas en los diferentes planes de acción de los espacios 
de participación”. 
 
El análisis al Informe de Balance Social presentado por el Fondo de Desarrollo 
Local de Santa Fe, teniendo en cuenta los lineamientos dictados por el este Ente 
de Control fue el siguiente: 
 
La entidad local no identificó el número de personas o unidades de focalización 
afectadas por el problema al inicio de la vigencia 2012, solamente describe 
textualmente en criterio Focalización Geográfica, “todos los proyectos relacionados con la 
salud se formulan pensando en beneficiar todos los habitantes de la Localidad de Santa Fe, 
distribuidos a lo largo de toda la localidad, incluida el área rural…”, esta información no es 
correcta por cuanto el tema no es el de salud sino de Participación Ciudadana. 
 
Similar situación se presenta en la focalización población, por cuanto la 
administración local no identifica el número de personas, mujeres, hombres, niños, 
jóvenes etc., incumplido lo dispuesto por la Contraloría Bogotá en los lineamientos 
para el Informe de Balance Social. En la Ficha EBI del proyecto se describe como 
población objetivo “grupo etario sin definir … 3100 población de la localidad” con lo cual no 
hay claridad de cual es el número de beneficiarios de los recursos que pretende 
solucionar los problemas de participación en Santa Fe. 
 
Con respecto a los Actores que intervienen en el problema, el Informe no describe 
el nombre de las instituciones involucradas ya sean públicas o privadas, por lo 
tanto no se cumple con los lineamientos del Ente de control. 
 
En cuanto a los instrumentos operativos nivel administrativo, se relaciona el Plan 
de Desarrollo Local Santa Fe Turística, Positiva, Territorio de Derechos 2009-
2012, no obstante, no describe la ubicación del problema social a través de la 
política, el Objetivo Estructurantes, el programa ni las estrategias. 
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Se determinó que el Objetivo Estructurante es el de la Participación, y el programa 
“Ahora decidimos Juntos”, y que las Estrategias son: “Fortalecer los espacios y mecanismos 
de participación, control social y representación ciudadana”, “promover la democratización de la 
información y la pedagógica social para el desarrollo de los procesos de deliberación colectiva” y 
“la administración local propenderá por los escenarios de participación y discusión en el 
Ordenamiento Territorial Local y para la implementación de los diferentes Planes (POTZ del 
Centro, Planes Maestros de Equipamiento etc.)”, de conformidad con el Plan de Desarrollo 
Local, Acuerdo Local 001 del 22 de septiembre de 2008. 
 
Instrumentos operativos a nivel de la entidad, en el Informe se describen en 
proyecto 491 “escuela local de participación para la decisión en la localidad de Santa Fe”, sin 
embargo, no establece los objetivos ni la justificación, así como no se menciona 
los cambios que mediante la ejecución del proyecto se busca para solucionar el 
problema, tal y como lo disponen los lineamientos de la Contraloría de Bogotá. 
 
De acuerdo con la información consignada en la Ficha EBI del proyecto 491, el 
objetivo es: ”involucrar a la comunidad local en el proceso de toma de decisiones de la 
administración local”. 
 
En cuanto a las metas formuladas para la vigencia 2012, la administración local de 
Santa Fe escribe las siguientes metas, que a la vez son los mismos objetivos 
específicos y los componentes del proyecto: “capacitar 30 personas en desarrollo de 
talentos personales y sociales en el liderazgo cívico para el accionar político”, “realizar ocho (8) 
encuentros ciudadanos para la promoción de la participación en la construcción del plan de 
desarrollo”, “realizar dos encuentros comunitarios para socialización y aprobación del plan de 
desarrollo”, “apoyar tres (3) espacios de participación” y “apoyar un espacio de participación de la 
población LGBTI de la localidad”. 
 
El Presupuesto asignado, se indica la suma de $300.000.000 para la vigencia 
2012 del proyecto 491. 
 
Población o unidades de focalización objeto de atención, la administración local se 
refiere a todos los habitantes de la localidad, pero no determina el número de 
personas o unidades de focalización que se programó atender en la vigencia 
2012, por lo tanto, no se cumple con los lineamiento del Ente de control, toda vez 
que no se describe la población objetivo teniendo en cuenta los criterios de 
focalización. 
 
Con respecto a los resultados de la transformación del problema nivel de 
cumplimiento, la administración local de Santa Fe relaciona las metas formuladas 
y el porcentaje de cumplimiento de cada uno de ellas; sin embargo, no se 
nombran las limitaciones para las metas con bajo cumplimiento. 
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De otra parte, se determinó que la administración local para cumplir con estas 
metas suscribió ocho compromisos, uno con giro del 100% otro con un giro del 
40% y los otros seis contratos no presentan giro al finalizar la vigencia, toda vez 
que fueron firmados los días 27 y 28 de diciembre de 2012, por lo tanto el 
porcentaje de nivel cumplimiento descrito en el informe de Balance Social, 
solamente hace referencia a la firma del contrato. 
 
En cuanto los indicadores el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe no describen 
los indicadores establecidos para adelantar el seguimiento de las acciones que 
pretenden resolver la problemática, así como no identificó las variables que 
permitan una verdadera medición, por cuanto solamente detalla las metas 
formuladas en la columna del indicador. 
 
Para el presupuesto ejecutado, el informe identifica las metas formuladas que 
equivalen a cada componente, así como el presupuesto ejecutado, no obstante, 
no detalla el valor de los compromisos y giros realizados para cumplir con la 
acción. Es de anotar que para la meta “capacitar 30 personas en el desarrollo de talentos 
personales y sociales en el liderazgo cívico para el accionar político”, no se relaciona 
presupuesto ejecutado, es decir, no hubo apropiación en la vigencia 2012, para 
este componente. 
 
Se determinó que la administración local asignó una partida final para el proyecto 
491 de $300.000.000, una suma comprometida de $273.111.440, que equivale al 
91.04%. Así como el giro al finalizar la vigencia evaluada fue de $36.240.000, que 
representa un porcentaje de tan solo el 12.08%. 
 
De acuerdo con lo anterior y con el porcentaje del giro, el cumplimiento físico de 
las metas no llevo a cabo, solamente se adelantó la suscripción del compromiso, 
por lo que no hubo oportunidad por parte de la administración local de Santa Fe en 
la realización de las acciones tendientes a solucionar la problemática relacionada 
con falta de espacios de participación de la comunidad local. 
 
En cuanto a las limitaciones y problemas del proyecto, se describe que no se logró 
contratar en el primer semestre del año, por lo que la ejecución se realizará en la 
vigencia 2013, es decir, que no hubo cumplimiento de metas físicas, solo se 
comprometió el presupuesto a través de la firma de los contratos. 
 
Como efectos del proyecto y/o acciones sobre el problema, la administración 
debía describir los cambios, modificaciones, efectos o impactos logrados sobre el 
problema, sin embargo indica que se garantizó el óptimo desarrollo de 18 
encuentros ciudadanos y la garantía de los recursos de la vigencia 2012. 
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Como población o unidades de focalización atendida, la administración local debía 
indicar el número de población, de acuerdo con el número programado descrito en 
el numeral 8.2.5, sin embargo, se refiere a 107.066 personas de la localidad de 
Santa Fe, que de acuerdo con lo señalado corresponde al número de habitantes 
de la localidad, sin embargo no discrimina cuantas mujeres, hombres etc., se 
beneficiarían con la inversión de estos recursos de participación. 
 
En cuanto al numeral población o unidades de focalización sin atender, en el 
informe de Balance Social la administración local describe “los demás espacios de 
participación existentes en la localidad de los diferentes grupos poblacionales”, y no indica en 
cifras la población que no fue atendida, producto de la diferencia entre las 
unidades de focalización enunciadas en el numeral 2.5 (población objeto de 
atención) “todos los habitantes de la localidad”, y el numeral 3.6 (población atendida) 
“107.066 personas de la localidad de Santa Fe”, situación que no permite medir si se 
superó la meta, más aun cuando no identifica el número concreto de población a 
beneficiarse, se señala la totalidad de los habitantes de la localidad. Por lo que no 
se acatan los lineamientos del Ente de control. 
 
Con relación a la población o unidades de focalización que requieren el bien o 
servicio al final de la vigencia, este resultado de la gestión, se obtiene de la 
diferencia entre el numeral de focalización de la población de acuerdo con varios 
criterios, en el cual la administración local de Santa Fe no indica el número sino 
que relaciona todos los habitantes de la localidad, y el numeral de población 
atendida al final de la vigencia, en el que el FDLSF describe 107.066 personas de 
la localidad de Santa Fe, lo cual significa que efectivamente los recursos 
destinados de la vigencia 2012 para la realización del proyecto llegaron a la 
totalidad de la población de la localidad, no obstante, teniendo en cuenta el 
numeral 8.3.8 en el que se relaciona como población o unidades de focalización 
que requieren el bien, como son: comité de mujeres y genero, comité de sabios y 
sabias, mesa de cerros, comité de vendedores ambulantes, mesa inter local de 
etnias, consejo local de discapacidad y mesa de productividad, la administración 
local se contradice. 
 
En el numeral otras acciones implementadas para la solución de la problemática, 
la administración local describe “los cabildos de presupuestados participativos en temas de 
vías, gobernanza del agua y jóvenes” y “presupuestos participativos piloto UBP Cruces – 
Lourdes”, sin embargo, no detalla cuales fueron los logros y resultados obtenidos no 
incluidos dentro del Plan de Mejoramiento, que permitió una mejor gestión. 
 
Con relación al diagnóstico final del problema, la administración local describe en 
el Informe de Balance Social “los espacios de participación de la localidad de Santa Fe han 
sido fortalecidos a través de la gestión y el trabajo intersectorial del Distrito. Igualmente este trabajo 
es apoyado por la alcaldía local quien ha aportado recursos técnicos, humanos y financieros” y 



 

 42

“sin embargo los planes de acción muchas veces no se pueden cumplir en su totalidad debido a la 
falta de recursos”, no obstante, no se presenta de manera concreta el estado del 
problema social al finalizar la vigencia y una vez cumplidas las metas, así como no 
e indica los aspectos transformados en beneficio de la población de la localidad.  
 
 
2.2.4 Evaluación de otros proyectos que fueron objeto de análisis en el Plan de 
Desarrollo Local 
 
2.2.4.1 Objetivo Estructurante Ciudad de Derechos 
 
 
Programa Bogotá Sana 
 
Proyecto 429 “Gestión social e integral para la calidad de vida”. 
 
El objetivo del proyecto, de acuerdo con la ficha EBI es “desarrollar un  programa de 
salud en donde se atiendan los distintos factores que afectan la salud de los habitantes de la 
localidad tercera”, para el cumplimiento de las metas se definieron los siguientes 
componentes: Fortalecimiento de los COPACOS, a través de la realización de un programa; 
Programa integral de salud, por medio de la realización de un programa; Programa salud integral, a 
través de la realización de un programa y Dotación Equipos de Salud, no se observa en la 
ficha EBI, la meta formulada para su cumplimiento. 
 
Para ejecutar estos componentes, se firmaron cuatro (4) contratos, en último 
trimestre del año, razón por la cual no se presenta ejecución física de las metas. 
De otra parte, en el Informe sobre el Plan de Desarrollo Local de Santa Fe 2009-
2012 entregado por la administración local a través de SIVICOF, se describe como 
ejecución física del componente “Dotación Equipos de Salud: Una entrega del equipo 
biométrico en la vigencia 2012”, sin embargo, se determinó que el contrato de 
suministro No. 132 para la dotación de este equipo, solamente se firmó el 27 de 
diciembre de 2012, con IME IMPORTMEDICAL COLOMBIA SA, por valor de 
$100.911.660, sin giro al finalizar la vigencia. 
 
Por lo tanto, a pesar de haberse comprometido el presupuesto con la firma del 
contrato, los posibles beneficiarios de este equipo médico, al terminar la vigencia 
no han recibido los servicios que presta, por lo que no se puede afirmar que el 
mismo fue entregado y menos que están prestando algún servicio a la comunidad 
de la localidad de Santa Fe. 
 
Similar situación se presenta con los otros tres (3) componentes, por cuanto la 
realización de los programas no se llevo a cabo al terminar la vigencia evaluada. 
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Programa Bogotá Bien Alimentada 
 
Proyectos 516 “suministro de refrigerios escolares para estudiantes de colegios 
oficiales de la localidad tercera” 
 
De acuerdo con la información de la Ficha EBI, el objetivo del proyecto vigencia 
2012 fue: ”suministrar apoyo alimentario en la modalidad de refrigerios a niños, niñas, jóvenes 
vinculados a colegios distritales de la Localidad de Santa Fe, con el fin de contribuir en el 
mejoramiento o sostenimiento de su estado nutricional, y garantizar el derecho a la vida y el 
derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes en condiciones de extrema pobreza”. 
 
Para ejecutar el proyecto se apropió la suma de $300.000.000, con un giro de tal 
solo el 35.24%, al cierre de la vigencia evaluada se comprometió el 99.53%, no 
obstante, no hubo cumplimiento de la meta física de beneficiar a 4.500 niños, 
niñas jóvenes con la entrega del suministro alimentario modalidad refrigerios 
escolar, a pesar de las dos adiciones firmadas en el mes de marzo de 2012, 
teniendo en cuenta el giro tan bajo, al finalizar el año. 
 
Por lo anterior, no hubo oportunidad en la ejecución de recursos y los beneficiarios 
de los refrigerios, que son, como lo expresa el objetivo del proyecto “…niños, niñas y 
jóvenes en condiciones de extrema pobreza…”, no lo recibieron por lo que no hubo 
entrega de la totalidad de los refrigerios en el 2012. 
 
Proyecto 519 “seguridad alimentaria nutricional”. 
 
El objetivo del proyecto es el de “seguridad alimentaria y nutricional para la localidad”, y 
describe que se desarrollará a partir de tres componentes: Subsidio C adulto 
mayor, comedores comunitarios, Bonos a personas en condición de discapacidad 
y canastas rurales. El Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe para el componente 
Subsidio C adulto mayor, suscribió cinco (5) contratos, dos (2) con la Caja de 
Compensación Familiar – COMPENSAR, por valor de $870.000.000, de los cuales 
han sido girados al finalizar la vigencia $850.170.113 y tres (3) contratos de 
interventoría y seguimiento.  
 
Llama la atención que este componente es el que presenta un mayor giro, y por lo 
tanto el cumplimiento de las metas físicas, que estaban programadas para el año 
en 900 subsidios mensuales a adultos mayores. 
 
Con relación al componente comedores comunitarios, se firmaron diez (10) 
contratos incluidos los de interventoría, por la suma de $1.745.462.059, y se giro 
al finalizar la vigencia 2012, $804.038.318, que representa el 46.06%, es decir, 
que la administración no cumplió con la ejecución física de la meta que era la de 
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suministrar 1370 raciones alimentarias diarias a usuarios en Comedores 
comunitarios que se encuentran en estado de inseguridad y nutrición alimentaria, 
con ello, se perdió la oportunidad de asistencia a los beneficiarios de estos 
comedores comunitarios, que son los que requieren una mayor y eficaz atención, 
pues se trata de dar alimento a quienes no lo tienen y esto no se cumplió en su 
totalidad, por lo que solo lo recibieran en la vigencia 2013. 
 
Para ejecutar el componente Bonos hogares infantiles, se suscribieron dos 
contratos, el de interventoría por $5.505.460 y el de suministro con Caja 
Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio por $121.868.301, el giro 
alcanzado al final del año fue de $29.251.268, que equivale solamente al 22.96%, 
lo cual significan, que no se cumplió con la meta física, que era de la entregar 
1196 bonos alimentario en los hogares comunitarios. Situación que es corroborada 
por la administración local en el formulario CB-0409 descripción de metas, 
entregadas a través de SIVICOF, en el cual describe textualmente “se entregaron 92 
bonos canjeables por alimentos mensuales para beneficiar a niños del ICBF”, es decir, 
únicamente fueron suministrados durante la vigencia 1104 bonos. 
 
Se evidencia que a pesar de comprometerse el presupuesto para el componente, 
el giro fue muy bajo y el suministro de los bonos a niños en condición de 
vulnerabilidad no fue oportuno, y la administración local no logro la asistencia 
alimentaria de manera eficaz. 
 
En cuanto al componente bonos a personas en condición de discapacidad, el 
Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe, incluyó dentro de los compromisos 
firmados con la Caja de Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio, este 
componente, para ser ejecutado junto con el de HOBIS. En el formulario CB-0409, 
reportado a través de SIVICOF, describe que se beneficiaron 160 personas 
mensualmente. No obstante, en el Informe sobre Plan de Desarrollo, la 
administración señala que se entregaron en promedio durante el cuatrienio 145 
bonos mensuales, lo cual crea incertidumbre a este ente de control, por cuanto la 
ejecución real de recursos, es decir los giros, al finalizar la vigencia 2012 
solamente alcanzo un 22.96%, por lo tanto no hubo cumplimiento de la meta física 
y el suministro del bono a personas en condición de discapacidad no fue oportuno. 
 
Finalmente con relación al componente canastas rulares, se suscribieron cuatro 
(4) contratos incluidos los de interventoría, por $30.661.283 y un giro al termino del 
año de $4.000.000, que equivale a solamente el 13.04%. Es decir, no hubo 
cumplimiento de las metas físicas ni oportunidad en el suministro de las mismas, a 
pesar de lo señalado por la administración local en el Informe sobre el Plan de 
Desarrollo, sobre la ejecución física de 34 canastas mensuales durante las 
vigencias 2009, 2011 y 2012, toda vez que, en el año 2012 se comprometieron los 
recursos pero no se giro, con lo cual, no es cierto que con recursos del 2012 se 
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haya beneficiado las familias campesinas, se perdió la oportunidad en el 
suministro de estas canastas rurales 
 
Proyecto 521 “Fortalecimiento de los procesos de agricultura urbana en la 
localidad”. 
 
El objetivo es el de “promover el uso de tecnologías limpias y prácticas de desarrollo sostenible 
mediante la implementación de huertas autosostenibles urbanas”, se estableció dos 
componentes: “ferias de comercialización de las huertas comunitarias” y “huertas 
comunitarias”, y suscribieron durante la vigencia dos contratos incluida la 
interventoría, por la suma de $292.128.000, con un giro al finalizar el año de 
$260.906.400, para un porcentaje del 90%, con lo cual se demuestra el 
cumplimiento de la meta física. 
 
 
Programa Alternativas Productivas para la Generación de Ingresos para 
Poblaciones Vulnerables 
 
Proyecto 524 Acciones para la restitución del derecho al trabajo en poblaciones 
vulnerables.  
 
El objetivo del proyecto es el de “aumentar la población activamente económica de la 
localidad a través de proceso pedagógico de formación laboral y procesos integrales de desarrollo 
económico”, y describe que este proyecto propone el fortalecimiento del sector de las 
artesanías en la localidad y la población joven…” y definió para su ejecución cuatro (4) 
componentes: “Formación en competencias laborales”, “formación madres comunitarias”, 
“productividad para personas mayores”, y “vigías ambientales”. 
 
Para ejecutar el componente vigías ambientales, se suscribieron el Contrato de 
Asociación No. 36 con la Asociación Coordinadora Cívica Nacional – Coordina, 
por valor de $92.000.000, un giro al finalizar la vigencia de $64.201.000 que 
equivale al 69.78% y el de interventoría No. 6, por $4.600.000, con un giro del 
100%. 
 
Se encontró este contrato en los registros presupuestales del proyecto 524, sin 
embargo no está relacionado en el formulario CB 408C Programación y 
seguimiento al plan de acción de proyectos de inversión reportado por la 
administración local a través de SIVICOF con la cuenta anual, es decir, se 
presenta diferencia en la información suministrada por la administración local. 
 
Para el componente Productividad para personas Mayores, la administración local 
suscribió en la vigencia 2012 dos contratos, por la suma de $68.848.125 y un giro 
$195.000, para un porcentaje de giro de únicamente el 0.28%, del componente. 
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En Formulario CB-0409 Programación y seguimiento a Plan de Acción de proyecto 
de inversión reportado a través de SIVICOF con la cuenta anual, se encontró que 
se relaciona el proyecto 524 el componente “realizar un proceso de sensibilización en 
temas productivos” y como logros a 31 de diciembre de 2012 se describe “mediante 
orientación de proyectos hacia población de madres comunitarias de hobis y famis y población 
juvenil se fortalece los procesos de sensibilización en temas productivos”, y como dificultad se 
señala “se contrató durante el segundo semestre del año 2012, por lo tanto su ejecución se 
realizará durante la vigencia 2013”.  
 
No obstante lo anterior, se describe como meta en la ficha EBI, “sensibilizar a 180 
personas mayores en proceso productivos”, así como en el Informe sobre Plan de 
Desarrollo también reportado a través de SIVICOF, se relata que la meta es “apoyo 
a procesos productivos para adulto mayor”, lo cual contradice lo informado por la 
administración local en el Formulario CB-0409. 
 
De otra parte, no hubo durante el año 2012 cumplimiento de metas físicas por 
cuanto el porcentaje de giro fue de tan solo el 0.28%.  
 
En cuanto al componente Formación madres comunitarias, se suscribieron dos 
contratos incluida la interventoría, por valor de $97.253.650, sin giro al terminar el 
año, es decir, no hubo cumplimiento de la meta definida para el 2012, solamente 
se continuo con lo programado con recursos de 2011, y en el Formulario CB – 
0409 reportado a través de SIVICIOF, no se describe el número de madres 
beneficiadas en esta vigencia, la meta señala que son 30 cada año. 
 
Para el componente Competencias laborales, la meta era la de formar 590 
personas en competencias laborales, incluyendo apoyo productivo integral,  la 
administración local firmó a finalizar el año el contrato de asociación por 
$85.550.000, sin giro, por lo que el cumplimiento físico de esta meta no se dio, a 
pesar que se reporta en el Formato CB-0409 “que se continua con los procesos de 
formación en artes y oficios orientado a personas jóvenes de la zona rural de la localidad” y que 
“se contrato durante el segundo semestre del año 2012, por lo tanto su ejecución se realizará 
durante la vigencia 2013”, perdiéndose la oportunidad en la ejecución de los recursos 
y por lo tanto la formación a la población a la cual va dirigida, y por consiguiente 
los posibles beneficiarios tienen que aplazar en el tiempo la capacitación y la 
posibilidad de recibir ingresos adicionales para su sustento diario. 
 
 
Programa Educación de Calidad y Pertinencia para Vivir Mejor 
 
Proyecto 526 denominado “Transformación pedagógica para la calidad de la 
educación” 
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El objetivo del proyecto fue el de “Garantizar a las niñas, niños y jóvenes que habitan en la 
localidad, el derecho a una educación que responda a las expectativas individuales y colectivas, y 
a los desafíos de la ciudad”, y describe que con la ejecución del proyecto se busca 
“fortalecer programas pedagógicos, lúdicos, culturales, sociales para los niños, niñas y jóvenes de 
la localidad, se disminuyan las dificultades comunicativas, la deserción escolar y ante todo el 
aprovechamiento del tiempo libre…”, y definió para su ejecución  nueve (9) componentes 
así: “Programas de aprendizaje en tiempo escolar y extraescolar”, “Programas de aprendizaje del 
inglés”, “Expediciones pedagógicas”, “radio y prensa escolar”, “expediciones pedagógicas en 
arte”, “Escuela de padres”, “validación del bachillerato”, “Foro educativo” y “encuentros 
docentes”. 
 
Para ejecutar el componente “Programas de aprendizaje en tiempo escolar y extraescolar””, 
el 27 de diciembre se firmó el Convenio de Asociación No.138, con la Cooperativa 
Filarmónica Coopfilarmónica, con el objeto de por valor de $185.000.000, sin giro 
al finalizar la vigencia. 
 
Lo anterior significa que no hubo cumplimiento de metas físicas con recursos del 
2012, y sólo se terminó de ejecutar los recursos del 2011, con ello, se perdió la 
oportunidad en la ejecución de los recursos y posiblemente quienes aspiraban a 
recibir los beneficios, no lo harán, por diferentes circunstancias como edad, 
cambio de localidad etc. 
 
El Formato CB–0409 reportado a través de SIVICOF no registra logros 
acumulados para este componente, aun cuando en el Informe sobre Plan de 
Desarrollo, la administración local describe que la ejecución física para los años 
2009 – 2011 fue de 650 niños, niñas y adolescentes. 
 
En el componente “Programas de aprendizaje del inglés”, durante la vigencia 2012 se 
firmó el contrato de interventoría, no se evidencia la suscripción del contrato que 
ejecute la meta definida “beneficiar 150 niños, niñas y jóvenes de la localidad en el 
aprendizaje y la enseñanza en el idioma inglés”, sin embargo, se determinó que el contrato 
que pretendía cumplir con la meta física No. 150 se firmó el 30 de diciembre de 
2011, con la Universidad Pedagógica Nacional. 
 
Para la realización del componente “Expediciones pedagógicas” y el cumplimiento de 
la meta, que fue “beneficiar 450 niños, niñas y jóvenes de la localidad a través de expediciones 
pedagógicas en espacios pedagógicos, culturales y artísticos”, se suscribió en los últimos 
días del año, dos contratos incluido el de interventoría por valor de $91.225.200, 
no se registró giro, por consiguiente no hubo cumplimiento físico de metas. 
 
En el formato CB-0409 reportado por la administración local a través de SIVICOF, 
se registra que “se atendió a mas de 4700 niño, niñas, de los 500 proyectadas. La población 
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escolar obtuvo la oportunidad de conocer espacios lúdicos y pedagógicos”, y en Informe de 
Plan de Desarrollo, describe que la “ejecución física es de 4784 niños, niñas y adolescentes 
durante los cuatro años”, situación que no es cierta por cuanto los recursos 
correspondientes al 2012, solamente se comprometieron. 
 
De igual manera, la información reportada por la Administración Local a través de 
SIVICOF difiere, por cuanto en un formulario se registra como población atendida 
4700 niños y en el informe de Plan de Desarrollo 4784, creando incertidumbre 
sobre la veracidad de la información. 
 
Para el componente “radio y prensa escolar”, en el último mes de la vigencia se 
suscribieron dos contratos incluido en el de interventoría, por la suma de 
$46.880.000, por consiguiente el cumplimiento con los recursos de 2012 de la 
meta física “beneficiar 2500 niños, niñas y jóvenes de la localidad con la dotación de radio y 
prensa escolar”, no se cumplió, no hubo oportunidad en su ejecución y por 
consiguiente el beneficio que se pretendía prestar a los estudiantes de la 
localidad. 
 
La administración local definió el componente “expediciones pedagógicas en arte”, y 
como meta para el 2012 “sensibilizar 200 niños, niñas y jóvenes de la localidad mediante 
expediciones pedagógicas en arte (música). De acuerdo con la información reportada por 
la administración local se determinó que este componente posiblemente será 
ejecutado junto con el de beneficiar con programas a población escolar y 
desescolarizado.  
 
Para el componente “Escuela de padres”, se definió como meta “beneficiar nueve (9) IED 
con escuela de padres”, se encontró que para la vigencia la administración local no 
destinó recursos para este componente. 
 
Con relación al Componente “validación del bachillerato”, se dejo como meta “beneficiar 
1200 jóvenes y adultos con validación del bachillerato”, pero la administración local de 
Santa Fe no destinó recursos. Se verificó en el formato CB-0409 reportado a 
través de SIVICOF, que tampoco se reportan logros y en el Informe de Plan de 
Desarrollo se describe como “ejecución física: 120 jóvenes y adultos durante la vigencia 
2010”. 
 
Con relación al componente “Foro educativo”, se definió como meta “Beneficiar Cuatro 
(4) IED con foros educativos locales”, el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe suscribió 
un contrato por la suma de $9.917.000, sin giro al terminar el año, es decir, no 
hubo ejecución física de meta.  
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Programa Bogotá Viva 
 
Proyecto 457 Cultura para los habitantes de la Localidad Tercera 
 
Se definió como objetivo del proyecto “realizar actividades culturales y artísticas como 
fomento del arte  y la cultura en la localidad de Santa Fe” y como componentes: “apoyo a 
eventos”, “participación en eventos locales”, “formación artística”, “programa de lectura” e 
”iniciativa culturales”. 
 
Para el componente “apoyo eventos”, se suscribió contratos en la vigencia 2012 por 
valor de $405.155.757, sin giro al finalizar el año, lo que significa que no hubo 
cumplimiento de la meta físicas que era la de apoyar 30 eventos locales. En el 
formato CB-0409 reportado con la cuenta anual a través de SIVICOF se describe 
como logros y seguimiento de las metas a 31 de diciembre “el apoyo ha significado que 
los artistas locales en diferentes disciplinas ya formado o en formación, puedan realizar sus 
puestas en escena y que la comunidad, por un lado los conozca y por otro, se beneficie de estos 
espacios de esparcimiento”, sin embargo, no se menciona cuantos eventos fueron 
realizados, el número de beneficiarios y cuál fue el cumplimiento de la meta física.  
 
En el Informe de Plan de Desarrollo la administración local señala que se que “la 
ejecución física: 26 eventos apoyados durante las cuatro vigencias”, situación que no es 
correcta, por cuanto los correspondiente a la vigencia 2012, no presentó giro 
alguno, solamente se comprometieron los recursos, es decir, no hubo oportunidad 
en la realización de estos eventos, así como el beneficio para los artistas debió ser 
aplazado para la vigencia 2013. 
 
Para el componente “formación artística”, se definió como meta “formar 200 niños, niñas y 
adolescentes en área artísticas y culturales”, para cumplirla, la administración local 
suscribió dos contratos incluida la interventoría por $118.108.572, presentó un giro 
el contrato principal por valor de $34.254.000, que representa el 30%, es decir, no 
se cumplió con la meta física, con ello, se perdió la oportunidad de formar a los 
posibles beneficiarios, situación que se aplazó para el año 2013. 
 
En el formato CB-0409 seguimiento metas, la administración local no describe con 
claridad cuantos fueron los beneficiarios de estos recursos. Y en el informe de 
Plan de Desarrollo Local, describe como ejecución física “4 programas durante las 
cuatro vigencias”, situación que no corresponden a la realidad, por cuanto los 
recursos del año 2012, solamente se ejecutarán en el 2013 por lo que no se puede 
hablar de cumplimiento de metas físicas, ya que únicamente se comprometieron 
los recursos. Así como el informe no registra el número de población beneficiada. 
 
Con relación a los componentes “programa de lectura” e ”iniciativa culturales”, la 
administración local de Santa Fe no dispuso recursos para el 2012. 
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Programa Igualdad de Oportunidades y de Derechos para la Inclusión de la 
Población en Condición de Discapacidad 
 
Proyecto 461- Atención a personas con discapacidad y sus cuidadores  
 
El objetivo del proyecto es el de “atender íntegramente y de manera especializada a 
residentes en la localidad de Santa Fe, en condición de discapacidad cognitiva y/o motora grave y 
profunda, leve o severa, múltiple o asociada y sus familias, cuidadores y cuidadoras, con la 
finalidad de restituir y proteger sus derechos y se definieron los componentes 
“emprendimiento para las personas con discapacidad” y “cultura para las personas con 
discapacidad.” 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe definió como meta “realizar una feria anual 
para la comercialización de productos elaborados por la población en condición de discapacidad”, 
para cumplirla, se suscribió dos contratos incluida la interventoría por $47.056.897, 
sin giro; es decir, no hubo oportunidad en la ejecución de los recursos por parte de 
la administración local, y quienes debían recibir los beneficios, deben aplazar en el 
tiempo y con ello la posibilidad de obtener recursos económicos para subsistir. 
 
En el formulario CB- 0409 reportado a través de SIVICOF, se describe como logro 
a 31 de diciembre de 2012, “se continúa con el proceso de fortalecimiento del 
emprendimiento de las personas en condición de discapacidad mediante la realización de una feria 
para la población en mención y sus cuidadores” y como dificultad se refiere a “se contrato 
durante el segundo semestre del año 2012, por lo tanto su ejecución se realizará durante la 
vigencia 2013”, es decir, que no se continuo con el proceso de la feria anual, porque 
la que se debía desarrollar en el 2012, solamente se llevará a cabo en el 2013, 
perdiéndose la oportunidad de quienes posiblemente participarían en ella, y así 
comercializar algunos productos y obtener a cambio un pago que le permitiría un 
ingreso, pero que se debió aplazar.  
 
En el informe de plan de desarrollo, el FDLSF, señala ”ejecución física: 230 personas 
durante las vigencia 2009, 2010 y 2011, lo cual significa que la administración local de 
Santa Fe, se contradice, cuando afirma que se continuo con el proceso de la 
realización de la feria y por otra parte, que se llevo a cabo la feria del 2011. 
 
Para el componente “cultura para las personas con discapacidad”, cuya meta era la de 
“beneficiar a 200 personas en condición de discapacidad y sus cuidadores con actividades 
culturales”, no se asignó recursos en el 2012. Se cumplió con lo relacionado a 
recursos de 2011. 
 
Proyecto 463 “Fortalecimiento al banco de ayudas técnicas para personas en 
condición de discapacidad localidad de Santa Fe”  
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El objetivo del proyecto es “promover el ejecución y la restitución de la autonomía de las 
personas en condición de discapacidad por medio del otorgamiento de ayudas técnicas, 
favoreciendo la calidad de vida y la inclusión  social de la participación, equidad y ciudadanía” y se 
pretende desarrollar a través del componente “fortalecimiento al banco de ayudas 
técnicas para personas en condición de discapacidad”, para cumplirlas, la administración 
local, suscribió dos contratos incluido el de interventoría, por $221.000.000, sin 
giro al final de año, es decir, quienes debían recibir las ayudas técnicas que es la 
población en condición de discapacidad debieron aplazar en el tiempo este 
beneficio y por consiguiente gozar de él, porque los recursos solamente serán 
ejecutados en el año 2013. 
 
En el formato CB-0409 reportado a través de SIVICO, se describe como logro 
acumulado a 31 de diciembre de 2012 ”se dará continuidad al proceso, mejorando las 
condiciones de vida de las personas en condición de discapacidad, durante el año 2012 se 
beneficio a mas de 85 personas con la entrega de nuevas ayudas y más de 200 personas con 
seguimiento” y señala que como dificultad “los recursos apropiados resultan insuficientes, 
teniendo en cuenta el alto número de solicitudes”, lo cual significa que la administración 
local ejecutó recursos de 2011, en la vigencia evaluada. 
 
De igual forma en el Informe de Plan de Desarrollo señala que “ejecución física 240 
personas durante los cuatro años”, lo cual no es cierto, por cuanto los recursos 
presupuestales correspondientes a la vigencia 2012, solamente se 
comprometieron y no se cumplió la meta física para este año. 
 
Proyecto 465 “Atención y reconocimiento de derechos de la población en 
condición de discapacidad”.  
 
El objetivo del proyecto es “promover el ejercicio y la restitución de la autonomía de las 
personas en condición de discapacidad por medio del otorgamiento de ayudas técnicas, 
favoreciendo la calidad de vida y la inclusión social de participación, equidad y ciudad” y como 
componente “atención y reconocimiento de derechos de la población en condición de 
discapacidad”, la administración local suscribió cuatro (4) contratos incluidos dos 
interventorías valor de $150.000.000, con un giro de $23.373.566, que 
corresponde al contrato No.139 de 2011, firmado con Fundación Misioneros Divina 
Redención San Felipe Neri.  
 
En el formulario CB-0409 reportado a través de SIVICOF, se describe como logro 
acumulado a 31 de diciembre de 2012 “Se formuló el proyecto con el Consejo Local de 
Discapacidad, quienes solicitaron una celebración del mes de la discapacidad y la entrega de kits 
de aseo para los beneficiarios”, es decir, no hubo cumplimiento de las metas físicas, 
definidas por la administración local de Santa Fe. 
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Y la meta referida con la formación para personas en condición de discapacidad, 
solamente se firmó en el mes de diciembre de 2012, por lo que no hubo ejecución 
física de la meta y por lo tanto los posibles beneficiarios de estos recursos 
solamente recibieran las ayudas en el 2013 
 
 
Programa Toda la Vida Íntegramente Protegidos 
 
Proyecto 466 – Infancia y adolescencia feliz y protegida de la localidad.  
 
Se definió como objetivo del proyecto “Adelantar acciones para el reconocimiento y 
valoración positiva de la población según  sus ciclos vitales, concibiéndolos como sujetos integrales 
de derechos, privilegiando a niños, niñas, adolescentes, hombres y/o mujeres adultos (as), y 
como componentes “atención terapéutica”, “dotación de jardines” y “estimulo en navidad”.   
 
Para el componente atención terapéutica, la administración local suscribió tres 
contratos incluida la interventoría por $288.510.000, sin giro, es decir no hubo 
cumplimiento de las metas físicas correspondientes a recursos del 2012, ni 
oportunidad en la atención a las 100 personas a quienes está dirigida la meta, por 
lo que tuvieron que aplazar en el tiempo los posibles beneficios que recibirían de 
la administración local, ni en la ejecución de los recursos. 
 
En el formulario CB-409 reportado a través de SIVICOF, se describe como logro 
acumulado “se retoma el proceso iniciado en el 2011 en el mismo territorio para dar continuidad 
al proceso”, y como dificulta señala que “no se logró contratar en el primer semestre del año, 
por lo que la ejecución se realizará en la vigencia 2013”; en el Informe de plan de desarrollo 
se relata que “ejecución física: 380 grupos familiares durante las cuatro vigencias”, lo cual 
contradice lo informado como dificultad que la ejecución de los recursos 2012 
solamente se hará en la presente vigencia. 
 
En el componente Dotación a Jardines, se definió como meta “dotar 50 jardines, casas 
vecinales y centros de atención infantil”, para ello, se suscribió el Contrato de Prestación 
de Servicios No. 113, con la papelería Los Lagos, por $167.842.283, sin giro al 
terminar el año, es decir, que no hubo cumplimiento de la meta física, y los niños 
quienes debería recibir los elementos tuvieron que aplazar el disfrutar de ellos 
hasta el año 2013. 
 
En el formulario CB-0409 reportado a la Contraloría de Bogotá, se refiere como 
logro acumulado “se entregara dotación de material didáctico a 50 hogares comunitarios 
modalidad Famis y Hobis que atienen a mas de 1000 niños y niñas de la primera infancia” y como 
dificulta “se contrató durante el segundo semestre del año 2012, por lo tanto su ejecución se 
realizará durante la vigencia 2013”; en el informe de Plan de Desarrollo Local se señala 
como “ejecución física: 50 jardines infantiles durante la vigencia 2012”. Lo anterior, no 
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corresponde a la realidad, por cuanto en el 2012 solamente se comprometieron los 
recursos presupuestales y su ejecución física solamente se llevará a cabo en el 
2013, lo cual crea incertidumbre sobre la veracidad de la información reportada 
por el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe 
 
Componente Estímulo en navidad, se definió como meta “beneficiara 8000 niños y 
niñas con apoyos y estímulos en el periodo de navidad”, la administración local no destino 
recursos para su cumplimiento. En el Informe de plan de Desarrollo, se relaciona 
como ejecución física: 4000 niños y niñas durante las vigencias 2009 y 2010, es decir, que no 
se cumplió con el beneficio de 4000 niños, quienes quedaron por fuera y no 
recibieron los apoyos ni estímulos navideños. 
 
Proyecto 467 – Jóvenes visibles con derechos y responsabilidades.  
 
El objetivo del proyecto es el de “promover alternativas efectivas en los jóvenes y 
organizaciones juveniles de la localidad de Santa Fe mediante e iniciativas que formulen los 
jóvenes y que favorezcan el desarrollo de la Política Publica de Juventud a través de la promoción 
de su autonomía, e inclusión y el restablecimiento de derechos”, y como componente para 
ejecutar el proyecto “festivales de Juventud”, la administración local suscribió al 
finalizar el año dos contratos incluida la interventoría por $193.848.000, por lo que 
no hubo cumplimiento de metas físicas, y los jóvenes solamente recibirán los 
beneficios hasta el 2013. 
 
En el formulario CB – 0409 se describe como logro acumulado “el programa de 
jóvenes visibles se formuló pero su ejecución se llevará a cabo en el 2013”, y en el informe de 
Plan de Desarrollo “Ejecución física: un programa durante las cuatro vigencias”, situación 
que es contraria a los descrito por la administración local como logro acumulado, 
toda vez que lo correspondiente al 2012, solamente se ejecutará en el 2013 y 
quienes serian los beneficiados tendrán que esperar en el tiempo para recibir el 
apoyo que se brindará con la ejecución del contrato. 
 
Proyecto 468 Años Dorados 
 
Objetivo del proyecto: “Mejorar las condiciones de vida de las personas mayores” y busca 
“propiciar oportunidades para valorar, iniciar y mantener estilos de vida saludables en grupos 
diversos de personas mayores, mediante la realización de actividades de mantenimiento físico y 
mental” .y como componentes “Actividades recreativas para adulto mayor”, beneficiar 540 
adultos mayores anualmente, conectividades culturales, lúdico pedagógicas y de desarrollo 
humano”, para cumplirlo, la administración local suscribió tres (3) contratos incluida 
la interventoría por $204.300.000, para un giro del 29,83%, es decir, el 
cumplimiento de las metas físicas fue muy bajo, por cuanto no se alcanzó cumplir 
las definidas con los recursos de la vigencia 2011, y lo correspondiente al 2012, 
solamente se firmó el contrato al finalizar el año, se perdió la oportunidad de 
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atención a la población adulto mayor, que requieren los servicios que formuló el 
FDLSF para ejecutar durante la vigencia evaluada. 
 
En el formulario CB-0409 reportado a través de SIVICOF, correspondiente a los 
logros acumulados, se describe que “se beneficiaron 540 personas mayores de la localidad, 
a través de acciones culturales y de estimulación tendiente a promover un envejecimiento activo y 
saludable, una vejez exitosa y el fortalecimiento de redes familiares, sociales y de amistad”, no se 
reportan dificultades; y en informe del plan de desarrollo local se señala que 
“ejecución físicas 375 adultos mayores durante las cuatros vigencias”, la información 
reportada por la administración local en la cuenta anual, crea incertidumbre, por 
cuanto difiere de un formato al otro, sin embargo se evidenció que no cumplió con 
la meta física y los adultos mayores que debían recibir los beneficios de los 
recursos no los hicieron, perdiéndose la oportunidad en su ejecución. 
 
Para el componente “albergue”, suscribió dos adiciones e interventoría por 
$292.345.519, con un giro del 40.58%, es decir que no se cumplió con la meta 
física correspondiente a los recursos del 2011 y los del año 2012, solamente 
fueron adicionados el 28 de diciembre. 
 
En el formulario CB-0409 reportado a través de SIVICOF, correspondiente a los 
logros acumulados, se describe como logro acumulado a 31 de diciembre de 2012 
que “durante el año 2012 se continuo atendiendo a 16 adultos mayores de la localidad” y en el 
informe del plan de desarrollo local que “Ejecución física: 14 adultos mayores durante las 
cuatros vigencias”, es decir, se corrobora lo evidenciado por el ente de control, que 
no se cumplió con la meta para el 2012 que era atender 16 personas adulto 
mayor. 
 
 
2.2.4.2 Objetivo Estructurante Derecho a la Ciudad 
 
Este Objetivo presentó al finalizar el año el mayor porcentaje de giro. 
 
El cumplimiento de este objetivo se adelantó a través de los siguientes programas: 
 
 
Programa Mejoremos el Barrio 
 
Proyecto 475 – Apoyo a programas de mejoramiento integral de barrios.  
 
El objetivo del proyecto es “realizar intervenciones integrales en el espacio público (andenes, 
separadores, plazoletas etc.) de la localidad de Santa Fe”. Se definió por parte de la 
Administración Local como componente para ejecutar los recursos del proyecto: 
“Apoyo al programa de mejoramiento integral de barrios” se suscribió en la vigencia 2012 el 
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contrato de interventoría  No. 114, con CGR LTDA, con el objeto de “adición contrato 
2010 realizar interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental para la 
elaboración, revisión y ajuste de los estudios para el mejoramiento integral de barrios en la 
localidad de Santa Fe”, por valor de $22.720.580, con un giro al terminar el año 2012 
de $6.816.176, que equivale al 30%. 
 
Como se trata de un contrato de interventoría, no se puede medir el cumplimiento 
de metas físicas, es así como en el formulario CB–0409 no se relaciona el 
proyecto, y en el Informe de plan de desarrollo se señala que “ejecución física: 4280 
m2 durante las vigencias 2009, 2010, 2011”, se determina un traslado presupuestal por 
$977.279.420 al proyecto 477. No se identifica en los documentos la interventoría 
a que contrato hace referencia. No se observa cumplimiento de metas para la 
vigencia 2012.  
 
Tampoco se cumplió por parte de la administración los preceptos expuestos en la 
ficha EBI acerca de la necesidad de proyecto, pues los recursos se destinaron al 
proyecto 477. 
 
Proyecto 477 – Malla Vial Local.   
 
El objetivo del proyecto es “Mejorar las condiciones de movilidad y conectividad con el fin de 
disminuir los tiempos de desplazamiento de la comunidad, mediante el mantenimiento, 
rehabilitación y mejoramiento integral de la malla vial de la localidad de Santa Fe”, se definió 
como componente Malla vial y como metas “estudios, diseño y construcción de 0.30 
metros carril de malla vial local e intermedia”, “rehabilitación y mantenimiento vial a 33.70 
kilómetros carril de la malla vial local e intermedia” y “construcción de obras de espacio público a 
1000 metros cuadrados de espacio público de la malla vial local e intermedia”. 
 
Se observa que por este proyecto la administración debió cumplir sentencia 
proferida por el Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo  -
Sección Tercera – Subsección B, por valor de $114.761.920, la cual ya se canceló 
el 100% 
 
Y con fecha 21 de diciembre de 2012, se firmó Convenio Ínter administrativo de 
Cooperación 1292, con la Secretaría Distrital de Gobierno, con el objeto de 
“ejecución directa por parte de las alcaldías locales y demás entidades que son parte del mismo de 
la construcción, reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento de las vías locales, espacio publico, 
adecuación de andenes para la movilidad de las personas en situación de discapacidad y la 
abolición de las zonas intervenidas en desarrollo de la línea de inversión local malla vial, con cargo 
a los Fondos de desarrollo Local en desarrollo del objeto se atenderán las decisiones de los 
cabildos ciudadanos sobre priorización de segmentos viales a intervenir”, por valor de 
$5.732.025.154 y un giro del 100%. 
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Por lo anterior no es posible el cumplimiento de metas, porque la entidad 
responsable de la ejecución de recursos es la Secretaria de Gobierno, y el giro de 
los mismos se cumplió solamente hasta el 21 de diciembre de 2012. 
 
 
Programa Espacio Público para la Inclusión 
 
Proyecto 482 “Mejoramiento, ampliación del espacio público (parques, salones 
comunitarios, escenarios y/o espacios culturales). 
 
El objetivo del proyecto es “favorecer el entorno más inmediato de las personas, que le 
permita a la comunidad la construcción, el uso y disfrute sostenible de su territorio”, se 
definieron como componentes “Construcción de parques y/o espacios deportivos”, 
“adecuación de salones comunales” y “dotación de salones comunales”. 
 
Para el componente “Construcción de parques y/o espacios deportivos”, la administración 
local suscribió tres (3) contratos incluidas dos interventorías por $999.089.149, sin 
giro al finalizar el año 2012, lo cual significa que no se presentó cumplimiento de 
metas físicas y la población que se beneficiaría con la ejecución de los contratos 
no recibieron las obras oportunamente. 
 
En el formulario CB-0409 reportado por la administración local a través de 
SIVICOF con la cuenta anual se describe en los logros acumulados “se adecuaran 
seis (6) parques de la localidad de Santa Fe, incluyendo el parque de San Bernardo solicitado por 
la comunidad en el Consejo Local de Gobierno del 7 de octubre“ y como dificultad “no se logro 
contratar en el primer semestre del año por lo que la ejecución se realizará en la vigencia 2013”, 
es decir, se corrobora lo afirmado por la Contraloría de Bogotá, que no hubo 
cumplimiento de metas físicas en la vigencia 2012, al igual que el FDLS, no 
registra la información que se requiere por parte del Ente de Control con la cuenta 
anual, pues se pretende que dé cuenta de los logros y no lo que proyecta ejecutar. 
 
Por su parte el Informe de Plan de Desarrollo se señala como “ejecución física: 16 
parques y/o espacios deportivos durante las vigencias 2009, 2010 y 2011” significa ello, el 
rezago presupuesta que se presenta en la administración distrital. 
 
Para los otros dos (2) componentes, la administración local no destinó recursos 
durante la vigencia 2012. Sin embargo, en el Informe de plan de desarrollo local 
describe “Adecuación de salones comunales. Ejecución Física: 10 salones comunales durante 
las vigencias 2009, 2010 y 2012” y con relación al componente “Dotación salones comunales 
Ejecución física: 8 salones comunales durante las vigencias 2009, 2010 y 2011” 
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2.2.4.3 Objetivo Estructurante Ciudad Global 
 
Fomento para el Desarrollo Económico 
 
Proyecto 0488 Fortalecimiento del emprendimiento en la localidad.  
 
El objetivo del proyecto es “aumentar la población activamente económica de la localidad”, y 
como componentes “formación técnica”, “centro local de productividad” y “diagnósticos 
intersectoriales”, “portal interactivo”, “asesoría mypimes” y “ferias para productos locales” 
 
Para el componente formación técnica, el FDLSF suscribió dos adiciones incluida la 
interventoría por $146.290.978, sin giro al terminar el año, por lo cual no hubo 
cumplimiento de la meta física durante el 2012. En el formulario CB- 0409 se 
describe “se logró beneficiar 225 jóvenes de la localidad” y en el informe de plan de 
desarrollo “Ejecución física 219 jóvenes en el 2009-2012”, es decir, la información 
suministrada por la administración local con la cuenta anual, crea incertidumbre, 
pues suministra datos diferentes. De otra parte, en los registros presupuestas se 
observa que los contrataos no fueron ejecutados en el 2012, pues no se evidencia 
giro al finalizar el año. 
 
Para el componente “centro local de productividad”, se suscribieron tres (3) contratos 
incluida la interventoría por valor de $591.562.000 y un giro al terminar el año del 
12,14%, es decir, que no se cumplió con la meta física, ni las personas que debían 
recibir los beneficios de los contratos firmados no lo hicieron y se perdió la 
oportunidad en el tiempo de su ejecución la cual se debió aplazar para la vigencia 
2013. 
 
En el formulario CB-0409 se describe “se fortalecen los procesos de emprendimiento 
desarrollados por el centro de productividad local a través de la formación para personas con una 
idea de negocio y representantes de unidades productivas de la localidad” y como dificultad “se 
contrato durante el segundo semestre del año 2012, por lo tanto su ejecución se realizara durante 
la vigencia 2013”, lo cual significa que efectivamente no hubo cumplimiento de metas 
físicas, por cuanto la Contraloría de Bogotá encontró un hallazgo fiscal, cuyo 
proceso está en la Dirección de Responsabilidad Fiscal. 
 
En el informe de plan de desarrollo se señala que “ejecución física 6000 personas 2009-
2012”, situación que crea incertidumbre por cuanto la información suministrada por 
la administración local difiere, además porque los recursos de la vigencia 2012 
solamente se comprometieron al finalizar el año. 
 
Para cumplir con el componente portal interactivo, se suscribieron tres (3) contratos 
incluida la interventoría por $159.945.850, sin giro al finalizar el año, lo que 
significa que no hubo cumplimiento de metas físicas, así como los 1300 
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beneficiarios no lograron disfrutar de los servicios del portal interactivo durante la 
vigencia 2012, y se debieron aplazar en el tiempo este beneficio, que solamente 
se ejecutará en el 2013, perdiéndose la oportunidad en el servicio que se 
pretendía prestar. 
 
En el formulario CB-0409 reportado a través de SIVICOF con la cuenta anual, se 
describe “se garantizó la prestación del servicio a satisfacción, teniendo en cuenta 
inconvenientes en la planta física, pues se atendió en punto de la ETB dentro de la localidad” y no 
se reportan dificultades, sin embrago, no se informa por parte de la administración 
local, cual fue el logro alcanzado a 31 de diciembre de 2012, no menciona el 
número de beneficiarios que recibieron el servicio y si realmente se cumplió con la 
meta. 
 
En el informe de plan de desarrollo local se señala que “ejecución física: 4450 personas 
en el 2009-2012”, situación que no es cierta pues los recursos destinados para la 
vigencia 2012, solamente se ejecutarán en el 2013, únicamente se 
comprometieron y los beneficiarios de estos, solamente lo harán en el presente 
año. 
 
Para los componentes “diagnósticos intersectoriales”, “portal interactivo”, “asesoría mypimes” 
y “ferias para productos locales”, la administración local de Santa Fe, no destinó 
recursos en el 2012, por lo que en formulario CB-0409, no se mencionan. En 
cambio en el informe de Plan de Desarrollo local se describe que “Ejecución física: un 
diagnóstico en el 2009–2012”, “Ejecución física: 25 Mypimes en el 2009 -2012” y “Ejecución física 
Dos ferias en el 2009-2012”, lo anterior hace referencia a los recursos comprometidos 
correspondientes hasta la vigencia 2011 que fueron ejecutados realmente en el 
2012. 
 
 
2.2.4.4 Objetivo Estructurante Participación 
 
 
Programa Ahora Decidimos Juntos 
 
Proyecto 493 – Comunicación para la participación activa de todas y todos.  
 
El objetivo del proyecto es “fortalecer la comunicación comunitaria en la localidad mediante el 
apoyo e incentivo a medios alternativos de comunicación de la localidad de Santa Fe”. Para 
mejorar la comunicación comunal de los habitantes de la localidad y ejecutar el 
proyecto, se delimitaron como componentes “capacitación desarrollo de medios de 
comunicación”, “medios de comunicación alternativos” y “periódico institucional”. 
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Para el componente “capacitación desarrollo de medios de comunicación”, la 
administración local de Santa Fe suscribió dos contratos incluida la interventoría 
por $1000.000.000, sin giro al finalizar el año, lo cual significa que no hubo 
cumplimiento de la meta física, y las 30 personas que posiblemente se 
beneficiarían con la ejecución de los recursos, deberán aplazar el poder 
capacitarse hasta el 2013, solamente se comprometieron los recursos. 
 
En el formato CB-0409 se describe “se logro un proceso participativo, toda vez que la 
participación es encaminada a los requerimiento de la comunidad” y no se reportan 
dificultades; en el informe de plan de desarrollo se señala “ejecución física: 23 personas 
en 2009-2012”. Se confirma el incumplimiento de la meta física por parte de la 
administración local, pues la meta eran 30 personas y en el informe de plan de 
desarrollo se señalar que fueron 23 personas, sin embargo en el formato de logros 
no se describe el número de beneficiarios, así como lo correspondiente a la 
vigencia 2012, solamente se firmó el contrato al finalizar el año 2012.  
 
Para los componentes medios de comunicación alternativos” y “periódico institucional, la 
administración local no asignó recursos. Sin embargo, en el formulario CB-0409 se 
describe “se encamino el proyecto para que se genera impacto local con los medios alternativos 
y la comunidad” y no reporta dificultades y en el informe de plan de desarrollo local 
señala ”ejecución física: un medio de comunicación alternativo en 2009-2012” y “ejecución física 
50% periódico institucional en el 2009 – 2012”, es decir, no hubo cumplimiento de metas 
físicas para el 2012 y por lo tanto la población de la localidad no se benefició. 
 
 
2.2.5 Hallazgo Administrativo 
 
Teniendo en cuenta el anterior análisis, la gestión de la administración local de 
Santa Fe en términos de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas 
físicas definidas y atención de la población vulnerable para la vigencia 2012, FUE 
DESFAVORABLE, toda vez que, la comunidad que debía beneficiarse con los 
recursos destinados para solucionar la problemática que los aqueja y que ayudaría 
a mejorar su calidad de vida, como lo dispone el plan de desarrollo local no lo 
recibió de manera oportuna y debieron aplazar en el tiempo el poder disfrutar de 
los servicios y/o bienes, porque la contratación que ejecutaría estos recursos, en 
su gran mayoría se firmó solamente en el último mes del año 2012 y su ejecución 
real se inicia a partir del 2013. 
 
Por lo anterior la administración local de Santa Fe durante la vigencia 2012 no dio 
cumplimiento a lo dispuesto en el Numeral 3 Deberes, del Artículo 34 de la Ley 
734 de 2002 que textualmente señala: “Son deberes de los servidores públicos. Formular, 
decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y 
normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio público”.  
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Igualmente no acató lo ordenado en el Artículo 137 del Decreto Ley 1421 de 1993 
que establece que los planes y presupuesto del Distrito, así como el gasto público 
social tendrán prioridad. 
 
 
2.2.6 Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria 
 
La administración local para cumplir con la meta definida para el proyecto 524 - 
Acciones para la restitución del derecho al trabajo en poblaciones vulnerables – Componente- 
Productividad para personas Mayores, la cual fue “beneficiar 180 personas mayores en proceso 
productivos”, suscribió dos contratos por $68.848.125 y un giro $195.000, para un 
porcentaje de giro de únicamente el 0.28%. Teniendo en cuenta que la 
información suministrada con la cuenta anual a través de SIVICOF era contraria, 
se evalúo el Convenio de Asociación No. 059 de 2011, con la Fundación para la 
Proyección y Desarrollo Sostenible de las Comunidades Vulnerables Prosperarte, 
con el objeto de “Adición al contrato de asociación, aunar esfuerzos para apoyar procesos 
productivos para personas mayores de la localidad”, el cual fue firmado el 30 de marzo de 
2012 por $66.362.500, sin giro al terminar el año.  
 
Se encontró que la adición esta sin fecha, que el Certificado de Disponibilidad No. 
315 es del 20 de marzo de 2012 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 392 
tiene fecha del 30 de marzo de 2012, y que sobre esta adición firmada hace un 
año no se ha adelantado giro alguno, así como el contrato no tiene acta de 
terminación, ni liquidación.  
 
Así mismo se evidenció que el contrato tiene acta de inicio el 3 de agosto de 2011, 
para un plazo de ocho (8) meses que se cumplió el 3 de abril de 2012. Se firmó la 
adición y prorroga por tres (3) meses, es decir, de acuerdo con el plazo pactado 
entre el Fondo de Desarrollo Local y el Contratista, este se cumplió el 3 junio de 
2012. 
 
Por lo anterior demuestra ineficiencia e ineficacia en la gestión de la 
administración local, toda vez que se firmó un convenio que beneficia a los adultos 
mayores de Santa Fe, pero no se observa seguimiento y control al contrato que 
permita su cumplimiento y por consiguiente el cumplimiento de la meta definida, 
como era la sensibilización en temas productivos a180 adultos mayores. 
 
Similar situación se presenta en el proyecto 526 denominado “Transformación 
pedagógica para la calidad de la educación”, componente “Programas de aprendizaje 
del inglés” a través de la meta “beneficiar 150 niños, niñas y jóvenes de la localidad en el 
aprendizaje y la enseñanza en el idioma inglés “, para lo cual se suscribió el Contrato No. 
150 firmado el 30 de diciembre de 2011, con la Universidad Pedagógica Nacional, 
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por valor de $144.000.000 y un plazo de seis (6) meses, con el objeto de “ejecutar el 
proyecto transformación pedagógica para la calidad de educación componente formación de inglés 
para la localidad de Santa Fe”, a una población de 180 personas, encontrándose que a 
la fecha del presente informe, el convenio ínter administrativo no está ni 
terminado, ni liquidado.  
 
De otra parte, en la minuta del convenio no se evidencia una cláusula que 
especifique las condiciones para la liquidación del mismo y a la fecha se le ha 
cancelado la suma de $100.800.000. De otra parte, de acuerdo con las fotografías 
anexas a las carpetas del contrato, el mismo está dirigido a jóvenes y no a niños y 
niñas de la localidad, es decir, en la firma del convenio no se cumplió con la meta 
definida en la ficha EBI del proyecto. 
 
Para este mismo proyecto, componente “Escuela de padres”, se definió como meta 
“beneficiar nueve (9) IED con escuela de padres”, la administración local de Santa Fe firmó 
el 27 de diciembre de 2011 el contrato de asociación No. 142 de 2011, por 
$106.000.000, para un plazo de cuatro meses, y fecha de iniciación el 6 de febrero 
de 2012, el cual, a la fecha del presente informe no está liquidado. Se verificó en 
las carpetas contractuales, con fecha septiembre 19 de 2012, el interventor expide 
la certificación cumplimiento en la cual discrimina como saldo a favor del Fondo de 
Desarrollo Local por no ejecutarse la suma de $15.470.380, y el contratista solicita 
que el FDLSF le devuelva $3.820.000 del valor de la cofinanciación. Se anexa 
igualmente la Orden de Pago No. 610 del 20 de septiembre de 2012 por valor de 
$42.408.000. No se encontró el acta de terminación ni de liquidación, con lo cual 
se incumple lo dispuesto en la cláusula vigésima tercera del Contrato, que expresa 
que el plazo para su liquidación es de cuatro (4) meses a partir de la terminación o 
el cumplimiento del plazo, que fue el 5 de junio de 2012. 
 
Para el proyecto 488 Fortalecimiento del emprendimiento en la localidad, la administración 
local suscribió ocho (8) contratos, entre estos se determinó,  
 
Con fecha 3 de febrero se suscribió el Contrato de Interventoría No. 55 con 
Fernando Osorio Dimate, con el objeto de “interventoría técnica, administrativa y 
financiera, desarrollar y fortalecer competencias laborales”, por valor de $6.900.000, sin 
giro. Se encontró en la carpeta del contrato, como últimas actuaciones, certificado 
de cumplimiento del 8 de marzo y Orden de Pago No. 308 del 15 de febrero de 
2012 por $1.725.000, por lo tanto se desconoce el estado actual. 
 
El 15 de febrero se firmó prorroga y adición al convenio 033 de 2011, con 
Fundación de Educación Superior San José, con el objeto de “desarrollar y fortalecer 
las competencias laborales para  225 personas de la localidad,”, por valor de $139.390.978, 
sin giro al finalizar la vigencia. Verificada la información contractual se evidenció 



 

 62

que los últimos documentos anexados corresponden a la certificación de 
cumplimiento del 22 de marzo y la Orden de Pago 668 del 15 de junio de 2012.  
 
Para ejecutar el Proyecto 475 – Apoyo a programas de mejoramiento integral de 
barrios, se adicionó el contrato de interventoría No. 114 de 2010, con CGR LTDA, 
por valor de $22.720.580, con un giro al terminar el año 2012 de $6.816.176, que 
equivale al 30%, se encontró en las carpetas contractuales como ultima actuación 
del Fondo de Desarrollo Local, la firma de la adición por $22.720.580 y la prorroga 
por 45 días, el 31de enero de 2012; la certificación de cumplimiento el 26 de 
marzo y las Ordenes de Pago 372 y 373 del 26 de marzo de 2012,, por lo tanto no 
se evidencia el estado actual, si se terminó y/o liquidó. 
 
Se observan debilidades en la interventoría y control a la ejecución contractual del 
Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe. 
 
Con lo anterior se incumple lo establecido en el literal k. Eficiencia . “Para el desarrollo 
de los lineamientos del plan y en cumplimiento de los planes de acción se deberá optimizar el uso 
de los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación 
entre los beneficios y costos que genere sea positiva”, del Artículo 3 la Ley 152 de 1994, así 
como lo estipulado en los literales b) “Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en 
todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 
actividades definidas para el logro de la misión institucional e) Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros” del Artículo 2 OBJETIVOS DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO de la Ley 87 de 1993. Y los numerales 1. “Cumplir y hacer 
que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional 
Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los 
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de 
trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente”. 3. “Formular, decidir 
oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas 
que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio público. 4. 
Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las 
facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por razón de su 
función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos. 5. Custodiar y cuidar la 
documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su 
cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o 
utilización indebidos, del Artículo 34. Deberes. Son deberes del servidor público, 
Capítulo segundo, de la Ley 734 de 2002. 
 
Así como se evidencio debilidades en el control y vigilancia por parte de la 
interventoría y de la supervisión, toda vez que se transgrede los Artículos 83 
“SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL . Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
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La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 
no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos” y 84 
“FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTE RVENTORES. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”, y el PARÁGRAFO 3o . 
“El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del 
contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, 
será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento 
por los daños que le sean imputables al interventor” de la Ley 1474 de 2011.  
 
Por lo anteriormente expuesto se configura un hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria. 
 
 
2.2.7 Calificación de la Gestión del Balance Social 
 
De acuerdo con la metodología establecida por la Contraloría de Bogotá y los 
resultados obtenidos el análisis de la información suministrada por el Fondo de 
Desarrollo Local de Santa Fe, se presenta la siguiente evaluación donde se 
evalúan los diferentes elementos desde la formulación del proyecto, la ejecución 
presupuestal, cumplimiento de metas físicas y atención a los beneficiarios. 
 

 
 

CUADRO 6 
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN BALANCE SOCIAL 

 
ELEMENTO A EVALUAR Calificación 

(1) 
Porcentaje 

(2) 
(1)*(2)/100 

1. Cumplimiento de la metodología vigente 
para presentación del Balance Social en forma 
y contenido. 

20 2 0,4 

2. Identificación clara y concreta de cada uno 
de los problemas sociales presentados con 
sus causas y efectos. (Hacer evaluación 
ponderada de todos los problemas). 

20 2 0,4 

3. Establecimiento de los instrumentos 
formulados para la atención de los problemas 
sociales (proyectos, acciones, metas, 
objetivos, estrategias etc.) 

20 1 0,2 
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ELEMENTO A EVALUAR Calificación 
(1) 

Porcentaje 
(2) 

(1)*(2)/100 

4. Identificación de las unidades de 
focalización en población u otras unidades de 
medida. 

10 2 0,2 

5. Determinación de la población o unidades 
de medida atendidas en la vigencia. 20 2 0,4 

6. Determinación de la población u otras 
unidades de medida sin atender en la vigencia 10 2 0,2 

7. Establecimiento de los cambios en los 
problemas sociales. 

20 2 0,4 

8. Diagnostico del problema al final de la 
vigencia. 30 2 0,6 

SUMATORIA   15% 2,8 
   Fuente: Papeles de Trabajo  
 
De acuerdo con el cuadro anterior, la calificación de la gestión del Balance Social 
fue de solamente 2.8%, por cuanto la administración local no dio cumplimiento a 
los lineamientos del ente de control en la presentación del Formato CB-1103 – 
Informe de Balance Social, como son definición y focalización de la población 
beneficiaria, recursos económicos para los temas seleccionados, no registró 
tampoco los indicadores y las variables para medir el cumplimiento de metas 
físicas y los beneficiarios de las mismas, entre otros aspectos. 
 
Igualmente, la baja calificación obedece a que como consecuencia del rezago 
presupuestal, los recursos del año 2012 en su gran mayoría se comprometieron al 
finalizar la vigencia evaluada, razón por la cual los posibles beneficiarios de los 
bienes y/o servicios programados para la población vulnerable y necesitada de la 
localidad, no los recibieron de manera oportuna, debiendo aplazar en el tiempo su 
participación en los diferentes proyectos. 
 
2.3. EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES. 
 
2.3.1. Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 
 
Una vez evaluado el Control Interno Contable del Fondo de Desarrollo Local de 
Santa Fe basado en pruebas de documentos soportes, libros oficiales, auxiliares y 
comprobantes de contabilidad, se estableció que el control interno contable no es 
confiable. 
 
Mediante Resolución No. 357 de 2008 emanada de la Contaduría General de la 
Nación, se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del 
informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación. 
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En cumplimiento de las normas de Auditoría Gubernamental, se presenta el 
resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno Contable: 
 
Fortalezas 
 
La oficina de Contabilidad del Fondo de Desarrollo Local en el proceso contable 
cuenta con las diferentes disposiciones de orden constitucional, legal y 
reglamentaria que le son propias, en la aplicación del Régimen de Contabilidad 
Pública para el reconocimiento y revelación de las transacciones, hechos y 
operaciones realizadas excepto el principio de causación.   
 
Los libros e informes son elaborados oportunamente. 
 
Se evidencia sentido de pertenencia de la responsable del área contable en las 
labores que realiza para dar continuidad. 
 
Evaluación al Sistema de Control Interno Contable por parte de la Secretaria de 
Gobierno evidenciando un nivel satisfactorio con un puntaje 4.1 en una escala de 
1 a 5.  
 
Debilidades 
 
1. Se observa falta de diligencia y compromiso por parte de la alta dirección 

Local, para efectos de dar cumplimiento al procedimiento establecido en el 
Decreto 397 del 26 de agosto de 2011 – Reglamento interno del recaudo de 
cartera en el Distrito Capital, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

2. A la fecha no hay plan de capacitación que involucre todas las áreas que 
coadyuvan al proceso contable. 

3. Falta interés por parte de los directivos y demás funcionarios del Fondo sobre 
la importancia del ciclo contable. 

4. El FDL continúa sin dar cumplimiento al PAC y no cuenta con un cronograma 
para la recepción de cuentas. 

5. A pesar de haberse observado en la vigencia anterior, aún no se tiene un 
inventario detallado de los bienes de beneficio y uso público. 

6. A la fecha el aplicativo SI CAPITAL no esta implementado en su totalidad, 
hecho que a la fecha no se puede constituir en herramienta que garantice la 
calidad de la información. 

7. Se observó: que al cierre de la vigencia las acciones tendientes al 
mejoramiento alcanza el 50% de cumplimiento. 

 
2.3.2. Evaluación de los Estados Contables 
 
DEUDORES - 14 
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La Cuenta Deudores presenta a diciembre 31 de 2012, un saldo de 
$27.156.948.657.89 equivalente al 69.92% del total del activo; al comparar el 
saldo con el registrado a diciembre 31 de 2011 ($20.590.353.144.90), refleja un 
aumento del 31.89% equivalente a $6.566.595.512.99.  
 

 
CUADRO 7 

DISCRIMINACIÓN DE LA CUENTA DEUDORES       (en pesos) 
 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO A 31-12-12  
1401 Ingresos no tributarios 2.611.461.353.10 
1420 Avances y Anticipos Entregados 1.247.672.594.92 
1424 Recursos entregados en administración 22.948.247.737.60 
1470 Otros deudores 349.566.972.27 
14 TOTAL DEUDORES 27.156.948.657.89 
Fuente: Libro Mayor y Balances FDLSF  
 
 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS -1401 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe a pesar de haber formulado la 
observación en la vigencia pasada, a la fecha no cuenta con el Manual de 
Procedimiento de Administración y Cobro de cartera el cual debe contener los 
parámetros fijados en el Decreto No. 397 de 2011, y por ende no cuenta con el 
acto administrativo que adopta el manual; el cual debió hacerse antes del 26 de 
noviembre de 2011, situación que incumple lo normado en el parágrafo del artículo 
21 del Decreto en mención, situación que denota la falta de compromiso de la alta 
dirección transgrede Presuntamente el numeral 1 Art 34 de la Ley 734 de 2002  
“Capítulo Segundo Deberes .” Son deberes de todo servidor público: Cumplir y hacer que se 
cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional 
Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los 
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de 
trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente”   

 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -16 
 
Este rubro presenta a diciembre 31 de 2012, un saldo de $3.596.969.572.55 
correspondiente al 9.26% del total del activo, el cual comparado con el saldo a 
diciembre 31 de 2011 ($3.650.757.998.71), presenta una disminución de 
$53.788.426.16 equivalente al 1.47% representados en la cuenta 1635, 
maquinaria y equipo. 
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CUADRO 8  
DISCRIMINACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       

                                                                                                                                     (en pesos) 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO  A31-12-2012 

1605 Terrenos  $671.303.384.25 

1635 Bienes muebles en Bodega 51.052.961.28 

1637 Propiedades planta y equipo no explotados 1.317.824.422.48 

1640 Edificaciones 1.727.792.534.96 

1655 Maquinaria y Equipo 2.246.193.25 

1660 Equipo médico y científico 563.760.00 

1665 Muebles enseres y equipo de oficina 368.658.137.98 
1670 Equipos de comunicación y computación 816.108.396.98 

1675 Equipo de transporte tracción y elevación 279.949.998.02 

1680 Equipo comedor, cocina y despensa 27.328.457.92 

1685 Depreciación acumulada -1.248.740.405.84 

1695 Provisión para protección de propiedad, planta y equipo -417.118.268.73 
 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $3.596.969.572.55  

Fuente: Libro Mayor y Balances FDLSF 
 
La propiedad planta y equipo al cierre de la vigencia no fue objeto de valorización 
por parte del Fondo lo cual genera incertidumbre en la cifra reflejada en el balance  
general. 
 
 
2.3.2.1. Hallazgo Administrativo 
 
Se detectó en la verificación del inventario anual que se debe realizar FDL SF no 
fue objeto de valorización con corte a 31-12-2012, situación que genera 
incertidumbre en la cifra consignada en el balance la cual asciende a 
$3.596.969.572.55,  vulnerando lo dispuesto en el numeral 20 y 21 del Capítulo III 
“Procedimiento Contable para el Reconocimiento y Revelación de Hechos Relacionados con las 
Propiedades, Planta y Equipo” y numerales 166 y 173 del Tema 9, Capítulo Único, 
Título II, Libro 1, del Régimen de Contabilidad Pública. 
 
 
2.3.2.2. Hallazgo Administrativo 
 
Al verificar la composición Propiedad planta y equipo, se evidenció que continua 
sobrevaluada en $1.310.000.000, valor registrado en la cuenta 1637 Propiedad 
planta y equipo no explotado, cifra que de acuerdo a la descripción del Plan 
General de Contabilidad incumple presuntamente el numeral 20 y 21 del Capítulo 
III “Procedimiento Contable para el Reconocimiento y Revelación de Hechos Relacionados con las 
Propiedades, Planta y Equipo” y numerales 166 y 173 del Tema 9, Capítulo Único, 
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Titulo II, Libro 1, del Régimen de Contabilidad Pública, la anterior situación se 
deriva de deficiencias de control interno, falta de planeación y control en la 
adquisición bienes. 
 
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO -17 
 
La cuenta presenta a diciembre de 2012 un saldo de $6.726.910.263.92 
equivalente al 17.32% del total del activo, el cual comparado con el saldo a 
diciembre 31 de 2011 ($5.664.570.025.51), presenta un aumento de 
$1.062.340.238.41 equivalente al 18.75% y su composición es la siguiente: 
 
 

CUADRO 9 
DISCRIMINACIÓN BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 

(en pesos) 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO A 31-12-12  

1705 
 
Bienes de Beneficio y Uso Público en construcción 5.048.745.648.07 

1710 
 
Bienes de Beneficio y Uso Público 8..525.733.054.79 

1985 
Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso 
público. -6.847.568.438.94 

 TOTAL BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 6.726.910. 263.92 
Fuente: Libro Mayor y Balances FDLSF 
 
 
2.3.2.3. Hallazgo Administrativo 
 
Al verificar la documentación reportada por Contabilidad se observa que no cuenta 
con el inventario detallado de bienes de beneficio y uso público con su respectivo 
avalúo técnico, situación que denota falta de compromiso de la alta gerencia y 
falencia en controles en el manejo de la información y procesamiento de datos, 
hecho que presume la trasgresión del instructivo 29 de la Secretaría de Hacienda 
Distrital, revelando cifras que generan incertidumbre por valor de 
$8.525.733.054.79 en su composición. 
 
OTROS ACTIVOS – 19 
 
La cuenta presenta a diciembre de 2012 un saldo de $1.358.879.337.00, 
equivalente al 3.5% del total del activo, el cual comparado con el saldo a diciembre 
31 de 2011 ($1.325.668.147.07), presenta un aumento de $33.211.189.93 
equivalente al 2.51% y su composición es la siguiente: 
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CUADRO 10 
DISCRIMINACIÓN OTROS ACTIVOS 

                                                                                                                             (en pesos) 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO A 31-12-2012 
 

1905 Bienes  y servicios pagados  229.124.901.96 

1910 Cargos diferidos 99.303.824.29 

1920 Bienes entregados a terceros 357.689.491.42 

1925 Amortización acumulada de bienes entregados a terceros -142.696.386.12 

1970 Intangibles 83.348.002.00 

1975 Amortización acumulada de intangibles -73.714.279.36 

1999 Valorizaciones 805.823.782.81 

 TOTAL OTROS ACTIVOS 1.325.879.337.00 
 Fuente: Libro Mayor y Balances 
 
 
CUENTAS POR PAGAR CRÉDITOS JUDICIALES - 2460  
  
No registra saldo alguno. 
 
PASIVOS ESTIMADOS - PROVISION PARA CONTINGENCIAS 

 
 

CUADRO 11 
DISCRIMINACIÓN PROVISION PARA CONTINGENCIAS 

(en pesos) 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA- AUXILIAR SALDO A 31-12-12 
271005 Torres Jolguer Adolfo -49.327.530.00 

 TOTAL  -49.327.530.00 
 Fuente: Libro Mayor y Balances FDLSF 
 
 
CUENTAS DE ORDEN  
 
LITIGIOS Y DEMANDAS - 9120 
 
El saldo de esta cuenta asciende a $-439.161.896.00, representados en las 
demandas contra el FDL y reclasificaciones efectuadas del aplicativo  
SIPROJWEB, donde la contrapartida es RESPONSABILIDADES 
CONTINGENTES POR EL CONTRARIO- LITIGIOS Y DEMANDAS - 990505 
 
SIPROJ: Es un aplicativo que maneja la Secretaría de Gobierno donde se lleva un 
control de los procesos judiciales que aún no tienen fallo judicial en contra del 
FDL, el encargado del manejo por el Fondo comunica a éste, el valor a registrar en 
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las cuentas mencionadas y es ese valor el que se revela en los Estados Contables 
en cuentas de orden. 
 
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL - 939090 registra un saldo por 
valor de $640.620.466.00 la contrapartida es 991590- Otras cuentas acreedoras 
por el contrario derivados de hechos que pueden afectar al FDL. 
 

CUADRO 12 
EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE 
 

CONCEPTO EVALUACIÓN FINAL 
ASPECTOS GENERALES 4 
ASPECTOS DE RESULTADO 4 
RESULTADO FINAL  8 

FUENTE: Papeles de Trabajo 
 

 
CUADRO 13 

EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES - ASPECTOS GENER ALES 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE 

 

No 
ACTIVIDADES  

(Procedimiento) 
SELECCIÓN 

(X) 
OBSERVACIONES RESULTADO 

1 
El FDL cumple con la normatividad 
expedida por el Contador de Bogotá y la 
Contaduría General de la República? 

 
X 

0,00% 

2 
Existen actas de apertura de los libros 
oficiales de contabilidad? 

X 
 

11,11% 

3 

Los Saldos de las cuentas mayores 
contenidos en los libros oficiales, 
coinciden con las cifras presentadas en 
el estado contable? 

X 

 

11.11% 

4 

Los saldos de los libros auxiliares 
cuadran con los contenidos en las 
subcuentas y estas con las cuentas 
mayores? 

X 
 
 

11,11% 

5 

Las imputaciones contables (ajustes y 
reclasificaciones) y los documentos que 
soportan los registros de las cuentas 
analizadas se encuentran conforme a 
las normas de contabilidad pública de 
aceptación general? 

X 

 

11,11% 

6 

Existe un adecuado archivo y 
conservación de documentos, libros de 
contabilidad, comprobantes y demás 
soportes de registros en general? 

X 

 

11,11% 

7 Las notas a los estados contables X  11,11% 
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No 
ACTIVIDADES  

(Procedimiento) 
SELECCIÓN 

(X) 
OBSERVACIONES RESULTADO 

cumplen con los requisitos exigidos para 
las mismas, según el Plan General de 
Contabilidad Pública y demás normas 
vigentes? 

8 

Los Estados Contables fueron 
presentados dentro del término y en las 
condiciones exigidas por la Contraloría 
de Bogotá, en el SIVICOF? 

X 

 

11,11% 

9 

El FDL ha cumplido en su totalidad con 
el plan de mejoramiento contable 
suscrito con la Contraloría de Bogotá en 
la vigencia anterior? 

X 

  

11,11% 

  CALIFICACIÓN TOTAL FAVORABLE 77,8% 
Fuente: Papeles de Trabajo  
 
 
2.4. EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO 
 
 
2.4.1. Evaluación del Presupuesto Ingresos 
 
La Evaluación Presupuestal adelantada al FDLSF para la vigencia 2012, se realizó 
tomando como base el Objetivo General, los Objetivos Específicos y las pruebas 
de Auditoría establecidas en los Programas de Auditoria para la realización de la 
AGEI Modalidad Regular Ciclo I PAD 2013. El objetivo general fue determinar la 
legalidad de las operaciones efectuadas durante la ejecución y cierre presupuestal 
de la vigencia 2012 y emitir un pronunciamiento sobre el acatamiento al orden 
jurídico de las actuaciones financieras administrativas y económicas realizadas por 
la entidad sujeto de control.  
 
 
Liquidación del Presupuesto 
 
El presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones del Fondo  de 
Desarrollo Local de Santa Fe, destinado a financiar el Plan de Desarrollo Local de 
Santa Fe “BOGOTÁ POSITIVA PARA VIVIR MEJOR SANTA FE TURÍSTICA Y POSITIVA” para 
la vigencia fiscal de 2012, fue liquidado mediante decreto local No. 07 del 29 de 
diciembre de 2011 y Acuerdo Local No. 001 de diciembre 15 de 2012 por un valor 
de $31.765.803.320. 
 
El documento entregado a este grupo auditor  no es coherente, en razón a que se 
liquida el presupuesto para la vigencia 2012 y se sanciona al cierre de la vigencia, 
es decir que se ejecutan los recursos para poder sancionarlo. Hecho que incumple 
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lo normado presuntamente lo consagrado en el Artículo 4 literales b) ,c), i), de la 
Ley 87 de 1993, en lo relacionado a la implementación de aspectos que deban 
orientar la aplicación del Sistema de Control Interno, y presuntamente el numeral 3 
del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 relacionado a: “Formular, decidir oportunamente o 
ejecutar los planes de Desarrollo y los presupuestos y cumplir las leyes y normas que regulan el 
manejo de los recursos económicos públicos o afectos al servicio público”. 

 
CUADRO 14 

 PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 
                                                                                                                        (en pesos)   

CODIGO 
PRESUPUESTAL 

NOMBRE VALOR % 
PARTICIPACION 

1. DISPONIBILIDAD INICIAL 12.287.995.320 38.68 
2.1 INGRESOS CORRIENTES 160.000.000 0.50 
2.2 TRANSFERENCIAS  19.262.808.000 60.65 
2.4 RECURSOS DE CAPITAL  55.000.000 0.17 
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL  31.765.803.320 100.00 

Fuente: Decreto 07 del 29 de diciembre de 2011 FDLSF. 
 
La Disponibilidad Inicial con respecto al total del presupuesto de ingresos nos 
representa el 36.68%, mientras que los ingresos corrientes no tributarios por 
concepto de multas, rentas contractuales, arrendamientos y otros ingresos no 
tributarios, corresponden al 0.50% del presupuesto de ingresos que proyectó 
recaudar el Fondo, mientras que las transferencias representan el 60.65% de la 
vigencia.  

 
Modificación al Presupuesto de Ingresos 
 
En el año 2012, se realizó un aumento a recursos de capital provenientes de los 
excedentes financieros por valor de $1.370.965.334, hacia el mes de junio; la 
modificación se emitió mediante la viabilidad del ajuste dada por el Director 
Distrital de presupuesto, y según Acuerdo Local No. 01 del 21 de Junio 2011 se 
ajustó el presupuesto  apropiándolo para gastos de funcionamiento e inversión. 

 
CUADRO 15 

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS  
                                                                                                                                            (en pesos)  

NOMBRE VALOR % PARTICIPACION 
DISPONIBILIDAD INICIAL  

12.287.994.320 
 

37.1 
INGRESOS CORRIENTES 160.000.000 0.48 
TRANSFERENCIAS  19.262.808.000 58.12 
RECURSOS DE CAPITAL  1.425.965.334 4.3 
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 33.136.768.654 100.00 

  Fuente: Presupuesto definitivo a 31 de diciembre de 2012 FDLSF. 
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En el presupuesto definitivo del FDLSF se observa que la adición no afectó 
notoriamente lo presupuestado inicialmente, en razón a que el 58.12% 
corresponde al saldo en tesorería de la vigencia anterior y únicamente el 0.48% 
corresponde a los ingresos corrientes (multas, rentas contractuales y otros 
ingresos no tributarios). Lo cual indica un notable atraso presupuestal incidiendo 
en que la gestión presupuestal no sea efectiva, ya que se están presupuestando 
como de este año, recursos correspondientes a la vigencia anterior. 
 
 
Ejecución de Ingresos: 
 
Los recaudos y ejecución de ingresos presentaron los siguientes registros: 

 
 

CUADRO 16 
  EJECUCIÓN DE INGRESOS 

                                                                                                                                       (en Pesos) 
RUBRO PRESUPUESTAL RECAUDO EJECUCION % 

DISPONIBILIDAD INICIAL 12.287.995.320.00 100.00 
INGRESOS 20.909.131.170.73 100.29 
INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS 205.176.477.60 128.24 
Multas  193.144.231.60 160.95 
Otros Ingresos no tributarios 1.232.246.00 24.94 
TRANSFERENCIAS por participación en ingresos 
corrientes del distrito 

19.262.808.000.00 100 

RECURSOS DE CAPITAL 1.441.146.693.13 101.06 
Total Recaudado 33.197.126.490.73 100.18 

Fuente: Ejecución Presupuestal Ingresos a diciembre 31 de 2012 FDLSF. 
 
El recaudo estuvo representado en el 100.18% por los ingresos corrientes de la 
vigencia 2012. Las transferencias por participación en los ingresos corrientes del 
Distrito reflejo en la ejecución final de ingresos un porcentaje  que sobrepaso el 
100% del total de los ingresos, los cuales están dados por ingresos provenientes 
de multas y otros ingresos no tributarios, superando lo presupuestado para la 
vigencia. 
 
 
2.4.2. Evaluación del Presupuesto Gastos 
 
Con respecto a la distribución del gasto se presentó  así:  
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CUADRO 17 

PRESUPUESTO DE GASTOS  
                                                                                                                                          (en Pesos) 

CODIGO 
RESUPUESTAL 

NOMBRE VALOR $ % 
PARTICIPACION 

3. GASTOS 33.033.212.101 100 
3.1  FUNCIONAMIENTO 1.031.402.668 3.12 
3.3 INVERSION 32.001.809.433 96.88 

Fuente: Presupuesto FDLSF 
 
En los cuadros anteriores se puede observar que el total apropiado para gastos de 
funcionamiento $1.031.402.668, no supera lo recaudado en ingresos corrientes 
suma que asciende a $205.176.477.60, el cual equivale al 19.89 %.  
 
La participación por ejes de inversión se presento de la siguiente manera: 
 

 
CUADRO 18 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE  INVERSION 
                                                                                                                                         (en Pesos) 

CODIGO 
PRESUPU 

ESTAL 

NOMBRE VALOR % PARTICI 
PACION 

3.3.1 INVERSIÓN DIRECTA 18.607.808.000 58.14 
3.3.1.13.01 CIUDAD DE DERECHOS 8.154.300.346  
3.3.1.13.02 DERECHO A LA CIUDAD  7.269.507.654  
3.3.1.13.03 CIUDAD GLOBAL 980.000.000  
3.3.1.13.04 PARTICIPACION 400.000.000  
3.3.1.13.06 GESTION PUBLICA EFECTIVA 

Y TRANSPARENTE 
1.804.000.000  

3.3.6 OBLIGACIONES POR PAGAR  13.394.001.433 41.86 
 TOTAL INVERSION 32.001.809.433 100.00 

Fuente: Presupuesto definitivo a 31 de diciembre de 2012 FDLSF. 
 
La inversión directa tiene una participación del 58.14% del total del presupuesto de 
gastos de inversión y las obligaciones por pagar el 41.86% que son los 
compromisos causados de la vigencia anterior. Se observó que el presupuesto de 
rentas e ingresos y de gastos e inversión para la vigencia fiscal de 2012 guarda 
coherencia con el Plan de Inversiones, establecido en el Plan de Desarrollo Local 
 
Modificaciones al presupuesto de Gastos 
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CUADRO 19 
TRASLADOS PRESUPUESTALES 

                                                                                                                                         (en Pesos) 
DECRETO FECHA NOMBRE VALOR 

    
010-2012 11-10-2012 Para proyecto malla vial concepto 2-2012-

40588 de 25 septiembre de 2012 
$2.045.979.0

74 
012-2012 06-12-2012 Para gastos funcionamiento mantenimiento 

entidad concepto 
 

$88.000.000 

Fuente: Carpeta traslados FDLSF 
 
Durante la vigencia 2012 el presupuesto de inversión, surtió 2 traslados a través 
de  los decretos expedidos por la Alcaldesa Local los cuales se encuentran en el 
cuadro anterior y señalado en la disposición con el Decreto 372 de 2010.  
 
Las anteriores modificaciones denotan que el presupuesto liquidado inicialmente 
no contó con la debida planeación para la ejecución del mismo. 
 
 
2.4.2.1 Hallazgo Administrativo 
 
Teniendo en cuenta, la ejecución presupuestal de 2012, está relacionada con la 
implementación y desarrollo del Presupuesto por Resultados (POR); en donde 
debe existir coordinación entre los Objetivos Estructurantes, los Proyectos 
Prioritarios del Plan de Desarrollo y el Presupuesto; así como, una asignación del 
gasto en la programación presupuestal que permita estimular el uso eficiente y 
efectivo de los recursos públicos locales y el cumplimiento de las metas 
claramente establecidas en el Plan de Desarrollo Local de Santa Fe, se observo 
que los formatos, programación, línea base y meta del Plan, los mismos no 
contiene las cifras reales, puesto que se encuentran consignadas cifras de la 
vigencia 2007, 2008; Situación que determinó el porcentaje de incumplimiento de 
las metas del Plan evidenciándose que el FDLSF no ha desarrollado 
completamente la metodología de Presupuesto por Resultados. Hecho que 
incumple presuntamente los Principios de programación y responsabilidades como 
lo establecido en el Decreto 1139 de 2000 y los lineamientos de la Secretaria de 
Hacienda para la circular No 011 del 31 de marzo de 2008.  
 
En la evaluación efectuada en la Localidad se observó que si bien se presentan  
los formatos la programación, línea base y meta del Plan, los mismos no contiene 
las cifras reales, puesto que se encuentran consignadas cifras de la vigencia 2008 
y 2007. 
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CUADRO 20 
EJECUCION PASIVA DEL PRESUPUESTO POR OBJETIVOS ESTR UCTURANTES 

                                                                                                                                  (en Pesos) 
RUBRO 

PRESUPUESTAL 
PRESUPU 

ESTO  
VIGENTE 

TOTAL 
COMPRO 

MISOS 

% 
COMPRO 

MISOS 

 
GIROS 

%  
GIROS 

DIRECTA 18.607.808.000 18.348.586.597 98.61 9.778.302.812 52.55 
Ciudad de Derechos  8.154.300.346 7.981.594.614 97.88 2.807.555.891 34.43 
Derecho a la Ciudad  7.269.507.654 7.253.310.632 99.78 5.893.633.250 81.07 
Ciudad 
Global 

980.000.000 977.791.206 99.77 71.819.000 7.33 

Participación  400.000.000 373.11.440 93.28 36.240.000 9.06 
Gestión Pública efectiva y 
Transparente  

1.804.000.000 1.762.775.705 97.71 969.054.671 53.72 

Fuente: Ejecución presupuestal 2012 FDLSF. 

 
Ejecución de Gastos    
 
La Ejecución Presupuestal de Gastos durante el periodo analizado presentó una 
ejecución directa de $18.348.586.597 que representa el 98.61% del Presupuesto 
Definitivo, y los giros por $9.778.302.812 los cuales representan el 52.55%, lo cual 
equivale a la inversión real de cada proyecto durante la vigencia. 
 
La situación anterior que acentúa el rezago presupuestal de 46.06% que se 
presenta en el FDLSF, ya que las reservas son notoriamente mayores a los giros 
efectuados, demostrando ineficiencia en la ejecución pasiva del presupuesto, 
situación que no refleja inversión en tiempo real.  
 
Igualmente evidencia deficiencia en la planeación presupuestal por no contar con 
los avales técnicos e idóneos para la ejecución de proyectos, lo que envuelve el 
proyecto 477 con mayor asignación en el presupuesto, revele su ejecución real y 
física se obtendrá al cierre de la vigencia 2015; reflejando baja eficacia en el 
manejo del presupuesto, demostrando que para siguientes vigencias será el 
mismo comportamiento es decir que el cumplimiento de este proyecto del plan de 
desarrollo se lograra al cierre de 2017.  
 
Los rubros de mayor impacto de acuerdo al porcentaje ejecutado fueron Derecho 
a la Ciudad y Ciudad Global con una ejecución del 99.78% y 99.77% 
respectivamente. 
 
El primero Derecho a la Ciudad contó con los siguientes proyectos  
 

  
 
 
 
 



 

 77

CUADRO 21 
EJECUCION PASIVA DEL OBJETIVO DERECHO A LA CIUDAD  

                                                                                                                                  (En Pesos) 
RUBRO 

PRESUPUESTAL 
PRESUPU 

ESTO  
VIGENTE 

TOTAL 
COMPRO 

MISOS 

% 
COMPRO 

MISOS 

 
GIROS 

%  
GIROS 

DIRECTA 18.607.808.00
0 

18.348.586.597 98.61 9.778.302.812 52.55 

Derecho a la 
Ciudad 

7.269.507.654 7.253.310.632 99.78 5.893.633.250 81.07 

Proyecto 475 22.720.580 22.720.580 100.00 6.816.176 30.00 
Proyecto 477 5.846.787.074 5.846.787.074 100.00 5.846.787.074 100.00 
Proyecto 481  150.000.000 145.129.367 96.75 39.230.000 26.15 
Proyecto 482 1.000.000.000 999.089.149 99.91 0 0 
Proyecto 483 150.000.000 140.000.000 93.33 0 0 
Proyecto 485 70.000.000 69.640.000 99.49 800.000 1.14 
Proyecto 486 30.000.000 29.944.462 99.81 0 0 

Fuente: Ejecución presupuestal 2012 FDLSF. 
 
El anterior cuadro refleja que de los siete (7) proyectos, tan solo uno (1) de estos 
registra ejecución del 100 por ciento, al igual que la ejecución física representados 
en  CIA 1292-2012 suscrito con la Secretaria de Gobierno Distrital suscrito el 21 
de diciembre de 2012 sin tener determinados plazo alguno y cuyo valor asciende a 
$5.732.025.154 con un plazo de 36 meses, hecho que determina que su ejecución 
física al cierre de la vigencia es cero, situación que no generó impacto social a la 
comunidad SANTAFEREÑA. 
 
Es de anotar que en el mes de diciembre se legalizaron la mayoría de los 
compromisos de la inversión directa alcanzando a $10.742.683.552 equivalente al 
57.73% de lo apropiado y los giros del mes alcanzaron a $6.540.905.382. 

 
 

CUADRO 22 
EJECUCION PASIVA DEL OBJETIVO CIUDAD GLOBAL 

                                                                                                                                       (en Pesos) 
RUBRO 

PRESUPUESTAL 
PRESUPU 

ESTO  
VIGENTE 

TOTAL 
COMPRO 

MISOS 

% 
COMPRO 

MISOS 

 
GIROS 

%  
GIROS 

DIRECTA 18.607.808.000 18.348.586.597 98.61 9.778.302.81
2 

52.55 

Ciudad Global 980.000.000 977.791.206 99.77 71.819.000 7.33 
Proyecto 488 900.000.000 897.798.828 99.76 71.819.000 7.98 
Proyecto 490 80.000.000 79.992.378 99.99 0 0 

Fuente: Ejecución presupuestal 2012 FDLSF. 
 
El cuadro anterior refleja que a pesar de que el objetivo estructurante alcanzó una 
ejecución del 99.77%, al interior del mismo se observó que la ejecución real llega 
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al 7.33% situación que cruzada con la contratación suscrita para el cumplimiento  
del proyecto 488 evidencia que 6 de los contratos ejecutados y terminados entre 
mayo y septiembre no se han liquidado, y tres suscritos al termino de la vigencia, y 
del Proyecto 490 tan solo se suscribió un contrato al cierre de la vigencia 
demostrando que la planificación del presupuesto no opera en FDLSF.  
 
 
OBLIGACIONES POR PAGAR  
 

 
CUADRO 23 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LAS OBLIGACIONES POR PA GAR FDLSF 
( en pesos) 

VIGENCIA 
APROPIACION 

FINAL 
COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

% 
EJECUCION 

COMPROMISOS 
GIROS 

ACUMULADOS 

% 
EJECUCION 

GIROS 

2008 16.375,792.779 16.372,365.664 99.98% 11.689,219.533 71,38% 

2009 15.957,398.210 15.938.977.030 99,88% 9.963,100.483 62,44% 

2010 17.782,218.374 17.720,512.561 99,65% 10.212,903.441 57,43% 

2011 19.813.346.777 19.563.261.637 98.74% 13.972.507.210 70.52% 

2012 13.394.001.433 12.762.872.823 95.29% 6.762.822.699 50.49% 

TOTAL 83.322.757.573 82.357.989.715 98.84% 52.600.553.366 63.12% 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales FDL SF 
 
Es de anotar que este rubro fue adicionado en $1.267.408.781 y su apropiación se 
aplicó al proyecto 487 Estudios, diseño, construcción e obras de mitigación 
($615.040.496) y para obligaciones por pagar vigencias anteriores ($652.368.285), 
según Acuerdo Local 01 de 2012 provenientes de excedentes financieros. 
 
 
Se evidenció que las Obligaciones por Pagar de 2012 fueron $13.394.001.433 las 
cuales comparadas con la vigencia anterior 2011 fueron de $19.813.346.777, 
disminuyendo en un 47.93%. El cuadro nos permite evidenciar que el monto total 
de las obligaciones ha disminuido de una forma razonable visualizando una 
gestión aceptable para la presente vigencia. 
 
El presupuesto de Inversión Directa del FDL Santa Fe para la vigencia 2012 fue de 
$32.001.809.433 y los pagos programados fueron de $15.822.382.133 que 
corresponden al 53,61% del total. 
 
El presupuesto de Inversión Directa del FDL Santa Fe para la vigencia 2011 fue de 
$30.465.010.516 y los pagos programados fueron de $16.334.243.560 que 
corresponden al 53,61% del total. 
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2.4.2.2 Hallazgo Administrativo 
 
 
Se registran obligaciones en ejecución desde la vigencia 2008, algunos 
compromisos suscritos por parte de las Unidades Ejecutivas Locales, a pesar de 
que en la auditoria practicada durante la vigencia 2011 por parte de de este ente 
de control se planteó hallazgo administrativo donde se cuestiona el incremento 
anual del rubro y el alto nivel de compromisos sin liquidar o liberar, Artículo 3 del 
Decreto No. 1139 de 2000, "Por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de los Fondos 
de Desarrollo Local", según el cual el sistema presupuestal de las localidades debe 
entre otras cosas: 2) Facilitar la gestión de los FDL y permitir a las autoridades la 
toma de decisiones y 4) Regular y controlar las finanzas y el gasto público local. 
De igual manera se desconoce lo consagrado en el artículo 2) literales a), e), f) y 
g) de la Ley 87 de 1993, al no cumplirse con los objetivos del sistema de control 
interno. 
 
 
2.4.3 Indicadores Presupuestales 
 
 
En la evaluación de la gestión presupuestal se elabora el cuadro con los 
indicadores que muestran el comportamiento en la vigencia 2012 de acuerdo con 
la ejecución.   
 

CUADRO 24 
CUADRO CONCEPTO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 

        Fuente: Papeles de trabajo 
 
Como se observa en el cuadro anterior, la gestión Presupuestal de Ingresos es 
satisfactoria con un porcentaje de cumplimiento del 75% como resultado de un 
nivel de ejecución presupuestal de ingresos del 100.18% a pesar de que el nivel 
de utilización de recursos fue deficiente con un 49.83% de ejecución. La gestión 
presupuestal de gastos fue del 65% de ejecución determinada como satisfactoria 

ELEMENTO A EVALUAR Calificación (1) Porcentaje (2) (1)*(2)/100 

1. Nivel de ejecución presupuestal de ingresos 100.18% 2 2,0208 
2. Nivel de utilización de recursos 49.83% 2 0.6912 
3. Ejecución presupuestal de gastos 93.89% 4 3.98 
4. Nivel autorización de autorizaciones de giro 53.17% 3 1.0113 
5. Ejecución de OXP 50.49% 2 1.396 

6. Cumplimiento del PAC 51.69% 2 1.8694 
SUMATORIA   15%  
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producto del promedio de una adecuada Ejecución presupuestal de gastos del 
93.89% y deficiente cumplimiento de las Obligaciones por pagar y del PAC con el 
50.49 y 51.69% respectivamente, a pesar de un regular resultado en el nivel de 
autorizaciones de Giro del 53.17%. 
 
2.4.4. Concepto de Gestión Presupuestal 
 
De acuerdo a las anteriores observaciones, en nuestra opinión, se evidencia que 
la gestión presupuestal desarrollada por el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe 
durante la vigencia fiscal de 2012 es deficiente e inoportuna, razón por la cual 
dicha gestión es calificada como desfavorable, por las siguiente razones: Al no 
desarrollar el Presupuesto por Resultados se determina que no hay relación 
concreta de tiempos y compromisos en la programación ni en la ejecución 
presupuestal para fortalecer y cumplir con las metas del Plan de Desarrollo Local. 
Con lo anterior se afectó el control, evaluación y seguimiento de las metas, 
productos y proyectos de la Localidad, estimulando el crecimiento del rezago 
presupuestal.  
 
2.5 EVALUACION A LA CONTRATACION  
 
El objetivo general es evaluar en forma integral la contratación realizada por el 
Fondo de Desarrollo Local de  Santa Fe, con el fin de establecer los resultados 
obtenidos sobre la cantidad y calidad de los bienes y servicios contratados, 
constatando el cumplimiento de los objetivos para los cuales se realizó la 
inversión, desde el punto de vista técnico, legal y/o financiero. 
 
Dicho estudio a la contratación se llevó a cabo atendiendo los parámetros del 
memorando de asignación y de los lineamientos trazados por la  Dirección para la 
Participación Ciudadana y Desarrollo Local. 

 
CUADRO 25 

INFORMACION DE UNIVERSO Y MUESTRA AUDITADA 
 

VIGEN
CIAS 

AUDIT
ADAS 

VALOR DEL 
PRESUPUESTO  

UNIVERSO 

 VALOR DEL 
PRESUPUEST
O MUESTRA 
AUDITADA  

VALOR DE 
CONTRATOS 
UNIVERSO 

CANTI
DAD 
DE 

CONT
RATO

S 
UNIVE
RSO 

VALOR DE 
CONTRATOS 
EVALUADOS 

MUESTRA  

CANTID
AD DE 
CONTR
ATOS 

EVALU
ADOS 

2012 18.607.808.000 706.193.184 17.528.159.747 254 0 0 
2011 17.370.476.592 4.552.902.900 18.343.166.447 223 411.470.560 2 
2010 15.719.881.000 6.606.560.164 15.419.839.358 209 438.169.904 3 
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VIGEN
CIAS 

AUDIT
ADAS 

VALOR DEL 
PRESUPUESTO  

UNIVERSO 

 VALOR DEL 
PRESUPUEST
O MUESTRA 
AUDITADA  

VALOR DE 
CONTRATOS 
UNIVERSO 

CANTI
DAD 
DE 

CONT
RATO

S 
UNIVE
RSO 

VALOR DE 
CONTRATOS 
EVALUADOS 

MUESTRA  

CANTID
AD DE 
CONTR
ATOS 

EVALU
ADOS 

TOTAL 51.698.165.592 11.865.656.248 51.291.165.552 686 849.640.464 5 
Fuente: Oficina de Contratación -FDL y PREDIS de la Secretaria de Hacienda de Bogotá, D.C.  

 
La muestra seleccionada de contratación fue de cinco (5) contratos por valor de 
$849.640.464, equivalentes al 7.16% del total del Universo de la contratación 
liquidada. 

 
CUADRO 26 

MUESTRA DE CONTRATACIÓN 
 

NOMBRE NUMERO 

CONTRATO 

OBJETO FECHA 

SUSCR

IPCION 

FECHA 

LIQUIDA

CION 

VALOR APORTE ENTIDAD 

FUNDACION 
PROSPERARTE 

CAS-034-
2010 

LA FUNDACION SE 
COMPROMETE CON EL FONDO 
A REALIZAR LA EJECUCION DEL 
PROYECTO 0524-10 
COMPONENTE APOYO A 
PROCESOS PRODUCTIVOS 
PARA PERSONAS MAYORES DE 
LA LOCALIDAD DE SANTA FE DE 
ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS 
Y PARA METROS 
ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO 
PREVIO DE CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD LA PROPUESTA 
PRESENTADA POR LA 
FUNDACION Y EL PROYECTO 
QUE FORMAN PARTE INTEGRAL 
DEL PRESENTE CONTRATO 

09/07/
2010 

31/05/2
011 

132.466.000,00 

FUNDACION 
MISIONEROS DIVINA 
REDENCION SAN 
FELIPE NERI 

CAS-035-
2010 

LA FUNDACION SE 
COMPROMETE CON EL FONDO 
A REALIZAR LA EJECUCION DEL 
PROYECTO NO. 0461-00 
ATENCION Y RECONOCIMIENTO 
DE DERECHOS DE LA 
POBLACION EN CONDICION DE 
DISCAPACIDAD COMPONENTE 
DESARROLLO DE HABILIDADES 
PRODUCTIVAS DE LA 
POBLACION EN CONDICION DE 
DISCAPACIDAD DE ACUERDO A 
LOS PARAMETROS 
ESTABLECIDOS EN EL 
PROYECTO LOS ESTUDIOS 
PREVIOS DE CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD Y LA 
PROPUESTA PRESENTADA POR 
LA FUNDACION, LOS CUALES 
FORMAN PARTE INTEGRAL DEL 

09/07/
2010 

10/02/2
011 

85.780.000,00 
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NOMBRE NUMERO 

CONTRATO 

OBJETO FECHA 

SUSCR

IPCION 

FECHA 

LIQUIDA

CION 

VALOR APORTE ENTIDAD 

PRESENTE CONTRATO 

UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA 

CIA-087-
2010 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS 
FINANCIEROS Y 
ADMINISTRATIVOS PARA 
DESARROLLAR EL PROYECTO 
0458 2010 ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
LOCALES COMPONENTE 
ACTIVIDAES RECREATIVAS 
PARA EL ADULTO MAYOR 

23/11/
2010 

13/05/2
011 

213.380.904,00 

FUNDACION 
SENDEROS DE 
ARMONIA 
COLOMBIANA 

CAS-SIS-
3182-2011 

EJECUTAR ACCIONES BAJO EL 
SERVICIO DE APOYO 
ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL 
ATENCION INTEGRAL A 
PERSONAS EN SITUACION DE 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL EN COMEDORES 
COMUNITARIOS QUE PERMITAN 
LOGRAR QUE LAS PERONAS Y 
LAS FAMILIAS EN SUS 
DIVERSIDADES MULTIPLES Y EN 
TERRITORIOS 
MULTIDIMENSIONALES DE 
BOGOTA GOCEN DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL SIN BARRERAS AL 
ACCESO OPORTUNO EN 
CANTIDAD CALIDAD E 
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 
DE IGUAL MANERA GARANTIZAR 
A LOS PARTICIPANTES EL 
ACCESO A LOS SERVICIOS 
SOCIALES BASICOS Y A LA 
ARTICULACION A PROCESOS 
INTEGRALES DESARROLLANDO 
LAS ACCIONE PERTINENTES 
PARA PROMOVER LA INCLUSION 
SOCIAL DE LAS PERSONAS Y 
FAMILIAS  PARTICIPANTES EN 
LOS COMEDORES 
COMUNITARIOS CON EL FIN DE 
GARANTIZAR EL DERECHO A LA 
ALIMENTACION EN EL MARCO 
DE LA 
INSTITUNACIONALIZACION DE 
LA POLITICA PUBLICA DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
NUTRICIONAL 

22/03/
2011 

 235.447.360,00 

FUNDACION 
SENDEROS DE 
ARMONIA 
COLOMBIANA 

CAS-SIS-
3183-2011 

EJECUTAR ACCIONES BAJO EL 
SERVICIO DE APOYO 
ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL 
ATENCION INTEGRAL A 
PERSONAS EN SITUACION DE 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL EN COMEDORES 
COMUNITARIOS QUE PERMITAN 
LOGRAR QUE LAS PERONAS Y 

22/03/
2011 

 176.023.200,00 
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NOMBRE NUMERO 

CONTRATO 

OBJETO FECHA 

SUSCR

IPCION 

FECHA 

LIQUIDA

CION 

VALOR APORTE ENTIDAD 

LAS FAMILIAS EN SUS 
DIVERSIDADES MULTIPLES Y EN 
TERRITORIOS 
MULTIDIMENSIONALES DE 
BOGOTA GOCEN DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL SIN BARRERAS AL 
ACCESO OPORTUNO EN 
CANTIDAD CALIDAD E 
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 
DE IGUAL MANERA GARANTIZAR 
A LOS PARTICIPANTES EL 
ACCESO A LOS SERVICIOS 
SOCIALES BASICOS Y A LA 
ARTICULACION A PROCESOS 
INTEGRALES DESARROLLANDO 
LAS ACCIONE PERTINENTES 
PARA PROMOVER LA INCLUSION 
SOCIAL DE LAS PERSONAS Y 
FAMILIAS  PARTICIPANTES EN 
LOS COMEDORES 
COMUNITARIOS CON EL FIN DE 
GARANTIZAR EL DERECHO A LA 
A 

TOTAL      843.097.464,00 
 
 
Como resultado de la aplicación de los sistemas de control durante el ejercicio del 
proceso auditor, se pudo evidenciar e identificar hechos que demuestran algunas 
irregularidades administrativas y financieras, toda vez que, en desarrollo del 
seguimiento efectuado a las carpetas contractuales se evidencia la total ausencia 
de los soportes contables que respalden tanto la ejecución del presupuesto 
aportado por el Fondo de Desarrollo Local, como los aportes producto de la co-
financiación acordada por el contratista, sumado al hecho de la poca efectividad 
en el control del presupuesto por parte de la interventoría.  
 
 
2.5.1. Convenio de Asociación No. 034 de 2010 suscrito entre el Fondo de 
Desarrollo Local de Santa Fe y la Fundación Para la Protección y Desarrollo 
Sostenible de las Comunidades Vulnerables “PROSPERARTE”. 
 
Objeto : la Fundación se compromete con el Fondo a realizar la ejecución del proyecto 0524-10 
componente: “Apoyo a procesos productivos para personas mayores de la localidad de Santa Fe”, 
de acuerdo a los lineamientos y parámetros establecidos en el estudio previo de conveniencia y 
oportunidad, la propuesta presentada por la fundación y el proyecto que forman parte integral del 
presente contrato. 
  
Valor total del convenio : $145.847.000 
Valor aportes FDLSF : $132.466.000 
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Valor aporte PROSPERARTE : $13.381.000 
Plazo:  6 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  
 
Evaluado el convenio encontró el equipo auditor que las obligaciones pactadas, no 
fueron ejecutadas conforme lo previsto contractualmente, lo cual generó daño a 
los intereses patrimoniales del Fondo, tal como se verá procedentemente.. 
 
Acorde con la cláusula segunda del precitado convenio 034 de 2010 dentro de las 
obligaciones del contratista se destaca…..”Presentar  al Fondo de Desarrollo Local, en las 
fechas estipuladas por la Alcaldesa Local de Santa fe o la persona que ella designe, para apoyo de 
la supervisión el informe de ejecución mensual en el cual se discrimine detalladamente el avance 
de ejecución del valor de la cofinanciación y el valor aportado por el Fondo, anexando los soportes 
pertinentes, como requisito para el pago correspondiente según la forma de pago del presente 
contrato.”.  Sublíneas extrañas al texto 
 
Revisados los informes presentados por el contratista, para la autorización de los 
pagos, no se encontró soporte alguno en que se amparara los gastos efectuados 
con cargo al convenio, de conformidad con el cronograma de actividades a realizar 
no obstante los pagos le fueron efectuados. 
 
Indagadas  las Supervisora  e interventora del convenio señora LEYDY YURANI 
CRUZ  y MERCEDES VANEGAS ESCALANTE respectivamente, sobre el 
fundamento de los aludidos pagos, manifestaron que era suficiente con el 
cronograma de la ejecución financiera del convenio sin soporte alguno. 
 
Con el propósito de obtener la información sobre los soportes, amparo de la 
inversión, se adelantó visita fiscal a las oficinas del contratista sin obtener 
respuesta alguna, en la medida en que no fue posible ubicar al representante legal 
de la Fundación. 
 
De igual manera se ofició también al contratista tratando de obtener la 
información, pero la respuesta se circunscribió a señalar la inexistencia de la 
obligación de suministrar soportes contables y financieros de la inversión 
efectuada a través del convenio. No obstante de solicitar un plazo para recopilarla.  
 
Lo expuesto no solo está en abierta contravía de lo pactado en el negocio, sino 
que no da certeza sobre el cumplimiento y destinación efectiva de los recursos 
asignados a la ejecución contractual. 
 
De otra parte se efectuaron pruebas selectivas respecto de la efectiva prestación 
del servicio a través del convenio y no se pudo constatar que las actividades se 
cumplieran. 
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CUADRO 27 

PRESUPUESTO INVERSION PARA LOS TALLERES ADULTOS MAY ORES 
 

ACTIVIDAD  VALOR 
UNITARIO 

CANTID
AD 

TOTAL $ 

CONVOCATORIA    8.830.000 

Volantes  Un 200 1.000 200.000 

Afiches Un 4.000 500 2.000.000 

Carnetización Un 2.000 210 420.000 

Cachuchas Un 12.000 230  2.760.000 

Camisetas Un 15.000 230 3.450.000 

1. TALLER DE CERAMICA    12.801.000 

Honorarios tallerista Hora 35.000 70 2.450.000 

Taller de Gestión Empresarial Hora 35.000 14 490.000 

Refrigerios Un 3.200 980 3.136.000 

Materiales Un 140.000 35 4.900.000 

Morral - Incluye Kit Un 35.000 35 1.225.000 

Espacios de Capacitación Un 600.000 1 $ 600.000 

2. TALLER DE FLORISTERIA    12.801.000 

Honorarios tallerista Hora 35.000 70 2.450.000 

Taller de Gestión Empresarial Hora 35.000 14  490.000 

Refrigerios Un 3.200 980 3.136.000 

Materiales Un 140.000 35 4.900.000 

Morral - Incluye Kit Un 35.000 35 1.225.000 

Espacios de Capacitación Un 600.000 1 $ 600.000 

3. TALLER DE PINTURA    12.801.000 

Honorarios tallerista Hora 35.000 70  2.450.000 

Taller de Gestión Empresarial Hora 35.000 14 490.000 

Refrigerios Un 3.200 980 3.136.000 

Materiales Un 140.000 35 4.900.000 

Morral - Incluye Kit Un 35.000 35 1.225.000 

Espacios de Capacitación Un 600.000 1 600.000 

4. TALLER DE VELAS    12.801.000 

Honorarios tallerista Hora 35.000 70 2.450.000 

Taller de Gestión Empresarial Hora 35.000 14 490.000 

Refrigerios Un 3.200 980 3.136.000 

Materiales Un 140.000 35 4.900.000 

Morral - Incluye Kit Un 35.000 35 1.225.000 
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ACTIVIDAD  VALOR 
UNITARIO 

CANTID
AD 

TOTAL $ 

Espacios de Capacitación Un 600.000 1 600.000 

5. TALLER DE BALCONES    12.801.000 

Honorarios tallerista Hora 35.000 70  2.450.000 

Taller de Gestión Empresarial Hora 35.000 14  490.000 

Refrigerios Un  3.200 980 3.136.000 

Materiales Un 140.000 35 4.900.000 

Morral - Incluye Kit Un 35.000 35 1.225.000 

Espacios de Capacitación Un 600.000 1  600.000 

6. TALLER DE CAJAS DECORATIVAS    12.801.000 

Honorarios tallerista Hora 35.000 70 2.450.000 

Taller de Gestión Empresarial Hora 35.000 14  490.000 

Refrigerios Un 3.200 980  3.136.000 

Materiales Un 140.000 35 4.900.000 

Morral - Incluye Kit Un 35.000 35 1.225.000 

Espacios de Capacitación Un 600.000 1 600.000 

CLAUSURA Y MINIFERIAS    15.630.000 

Organización de mini-feria: Glob
al 

12.000.000 1 12.000.000 

Plan de contingencia, refrigerios, materiales, 
almuerzos, etc. 

    

Publicidad para feria con mínimos volantes (2000) Glob
al 

400.000 1 400.000 

Invitaciones Un 1.000 200 200.000 

Papelería, Informes periódicos y final, medios 
magnéticos 

Glob
al 

100.000 4 400.000 

Video Memoria editado que recopile entrevistas, 
talleres, y cada una de las fases que registra el 
proyecto. 

Un 1.500.000 1 1.500.000 

Registro fotográfico para cada informe que 
contenga 50 fotos en papel fotográfico  

Un 5.000 100 500.000 

Diplomas (Clausura) Un 3.000 210  630.000 

GASTOS ADMINISTRATIVOS    19.200.000 

Coordinador (a) (1) tiempo completo  Mes 2.200.000 6 13.200.000 

Apoyo Técnico (Bachiller) tiempo completo Mes 1.000.000 6 6.000.000 

COSTOS DIRECTIVOS    120.466.000 

Gastos de papelería Mes 250.000 6  1.500.000 

Secretaria de la organización Mes 500.000 6  3.000.000 

Desplazamientos y transporte Mes 150.000 6 900.000 

Servicios públicos Mes 100.000 6 600.000 

Dirección general del proyecto Mes 1.000.000 6  6.000.000 
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ACTIVIDAD  VALOR 
UNITARIO 

CANTID
AD 

TOTAL $ 

ADMINISTRACION    12.000.000 

SUBTOTAL    132.466.000 

Interventoría    6.534.000 

TOTAL PROYECTO 139.000.000 

Fuente: Carpeta contractual 
 
 

CUADRO 28 
PRESUPUESTO COFINANCIACION PROYECTO ADULTO MAYOR 

ITEM VALOR $ 
Honorarios Tallerista 2.450.000 
Taller de gestión Empresarial 490.000 
Refrigerios 3.136.000 
Materiales 4.900.000 
Morral 1.225.000 
Carnetización 70.000 
Cachuchas 180.000 
Camisetas 225.000 
Diplomas (Certificación) 105.000 
Espacios de Capacitación 600.000 
Total Aporte Fundación PROSPERARTE  13.381.000 
Fuente: Carpeta contractual. 
 
Es claro para el equipo auditor que tanto el contratista como el supervisor debieron 
entregar el primero y exigir el segundo, los soportes de la inversión de los recursos 
del Fondo y los de la cofinanciación. 
 
El papel del Supervisor y del interventor para el caso de conformidad con lo 
establecido en el convenio es precisamente vigilar su correcta ejecución 
asegurándose del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista; 
situación que en el caso bajo examen no se ha cumplido. 
 
Por lo anterior y al no encontrarse los soportes mencionados y la prueba de las 
actividades realizadas, es claro que se ha causado una mengua al patrimonio del 
Fondo, en cuantía de $145.847.000.oo,  acorde con las voces del artículo 6º  de la 
Ley 610 de 2000, el cual debe resarcise a través del correspondiente proceso de 
responsabilidad fiscal. 
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2.5.2. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria  
 
Contrato de interventoria No. 049 de 2010 
Objeto del contrato: “Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera, al proyecto 
número 0524 de 2010 contrato 034 de 2010. ( “Apoyo a procesos productivos para personas 
mayores de la localidad de Santa Fe”) 
Valor del contrato : Seis millones quinientos treinta y cuatro mil (6.534.000) 
Contratista : Mercedes Vanegas Escalante. 
 
Evaluado el contrato de interventoría referido encontró el equipo auditor que la 
Contratista no cumplió con las obligaciones derivadas de su función, tal como se 
vio precedentemente. 
 
La señora  Mercedes Vanegas, ordenó los pagos correspondientes a la ejecución 
del convenio 034 de 2010, sin que le presentaran los soportes correspondientes a 
la verificación de los gastos del convenio, materializándose con ello la falta de 
seguimiento y apego a las obligaciones contractuales. 
 
Nótese como la cláusula  segunda numeral cuarto del contrato de interventoría 
señala como obligaciones del interventor…..” garantizar que los contratos se 
ejecuten de acuerdo a lo estipulado en los estudios previos de conveniencia y 
oportunidad, proyecto correspondiente y la propuesta presentada por el ejecutor 
con quien se suscribió los contratos al cual se le hará la interventoría; documento 
que hacen parte integral de los convenios, y formular al contratista en este sentido, 
oportunamente todas las observaciones que sean necesarias para su adecuado 
desarrollo” .  
 
A lo anterior se suma lo dispuesto en los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 
que reza: “Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e Interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista”. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.  
 
 
Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u 
omisiones que les sean imputables y  causen  daño o perjuicio a las entidades, derivados de la 
celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 
funciones de Interventoría. 
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Bajo este entendido la interventora deberá responder por el incumplimiento de sus 
funciones que le ha causado un daño al patrimonio del Fondo en cuantía de 
$6.534.000 que corresponde al valor del contrato. 
 
 
2.5.3 Calificación de la Gestión Contractual 

 
CUADRO 29 

CALIFICACION GESTION CONTRATACION 
 

ELEMENTO A EVALUAR Calificación 
(1) 

Porcentaje 
(2) 

(1)*(2)/100 

1. Cumplimiento de las etapas pre-
contractual, contractual y post-contractual. 
(Tabla 3-1) 

5 9 9 

2. Cumplimiento de las normas, principios y 
procedimientos contractuales. (Tabla 3-2) 

3 6 6 

3. Relación de la contratación con el objeto 
misional. 

1 2 0,02 

4. Informes y labores de interventoría y 
supervisión. 

1 3 0,03 

SUMATORIA   20% 15,05 

CUMPLIMIENTO DE ETAPAS: 
Calificación 

(1) 
Porcentaje 

(2) 
(1)*(2)/100 

Pre-contractual 100 3,00 3 

Contractual 100 3,00 3 

Post-contractual 100 3,00 3 

SUMATORIA   9  9 
 

CUMPLIMIENTO DE: 
Calificación 

(1) 
Porcentaje 

(2) 
(1)*(2)/100 

Normas 100 2,00 2 

Principios 100 2,00 2 

Procedimientos 100 2,00 2 

SUMATORIA   6  6 
 
 
2.6 GESTION AMBIENTAL 
 

La evaluación a la Gestión Ambiental se adelantó verificando el contenido de los 
informes rendidos por el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe a través del 
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Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF, conforme a la metodología 
diseñada por la Dirección Sector Ambiente de la Contraloría de Bogotá.  

 
2.6.1 Gestión Ambiental Institucional Interna. 
 
El área de Gestión Ambiental, cuenta con un profesional nombrado mediante 
Resolución No.000182 del 14 de mayo de 2010, entre sus funciones se encuentra 
la de evaluar y realizar el seguimiento del PIGA y dar cumplimiento a las 
directrices, programas, metas, estrategias y/o acciones dirigidas al uso sostenible 
de los recursos físicos, naturales y económicos y así lograr la reducción de 
impactos y el mejoramiento de la calidad ambiental institucional. 
 
De acuerdo a las directrices del Decreto Distrital No. 509 de 2009, la entidad 
adopto el Plan Ambiental Local PAL y remitió al despacho de la Subdirección de 
Políticas y Planes Ambientales de la Secretaría Distrital de Ambiente con oficio No 
20120320137781 de fecha 26 -12 2012 copia de la Resolución Local No 426 de 
2012, por medio de la cual se adopta el Plan Ambiental Local PAL de Santa Fe.  
 
En cuanto a los posibles factores de riesgo sobre la salud y el bienestar de los 
funcionarios y demás personal que asiste asiduamente a las instalaciones, se 
estableció que el FDLSF, adelantó un informe de plan de contingencia, por su 
parte el organismo de control observo que la sede principal cuenta con buena 
iluminación, ventilación y temperatura adecuada, no se percibe ruido a nivel 
interno ni externo que altere la tranquilidad, el edificio cuenta con dos escaleras 
que permiten la evacuación de manera ágil en un momento determinado de 
riesgo, así mismo se encuentra en funcionamiento un ascensor para las personas 
con algún tipo de discapacidad y/o funcionarios que prefieran su uso.   
 
El FDLSF, tuvo en cuenta las observaciones realizadas por el organismo de 
Control en cuanto incluir la información sobre el consumo de los servicios públicos 
generados en las tres sedes donde administrativamente funciona la alcaldía, 
subsanando así las observaciones en este sentido, por cuanto desde la vigencia 
del 2006 cuando se formuló por primera vez el PIGA, se centralizó la información 
solo con los datos de la sede principal. 
 
El registro histórico del consumo de agua en las tres sedes (Alcaldía de Santa Fe, 
Casa de la Participación y Casa de la Conciliación) para el cuatrienio 2009 -2012  
fue el siguiente: 
 
Sede principal, al comparar el consumo de agua del año 2012 con la vigencia 
anterior 2011, se evidenció un ahorro de 82 M3 en el recurso hídrico, y en pesos 
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$196.450, que corresponde a una economía del 8.9%, superando la meta 
proyectada de 2%  
 
No obstante a lo anterior y pese a que la evaluación permite establecer que el 
FDLSF, cumplió con lo programado en el PIGA en cuanto la austeridad del recurso 
hídrico para el caso en la sede principal, el ahorro pudo ser más significativo si se 
hubiese realizado periódicamente mantenimiento lo cual no se evidenció, el 
organismo de control detectó que pese a que en el  baño destinado para las 
damas ubicado en el cuarto piso, se instalaron ahorradores de agua en los tres 
lavamanos pero solo uno presta debidamente el servicio, uno no tiene el 
dispensador y el otro no está debidamente graduado impidiendo que el sistema y 
dispositivos le permitan desperdiciar menor cantidad de agua, sino por el contrario 
la fuerza del agua es tal que con frecuencia se desperdicia gran cantidad lo cual 
puede ocasionar incremento mayor en el consumo a futuro. 
 
 
2.6.1.1 Hallazgo Administrativo 
 
En cuanto al consumo de agua en metros cúbicos y valor cancelado en pesos en 
la sede de Unidad de Mediación de la Alcaldía Local se demostró un mayor 
consumo en la vigencia 2012; (284, M3) frente a la vigencia de 2011, (159 M3) 
reflejando aumento de 125 M3 equivalente al 78,6%. 
 
Según el informe de austeridad del gasto vigencia 2012, presentado por la 
administración, el aumento en el consumo del recurso hídrico para la vigencia 
2012,”está relacionado con una fuga de agua que se ocasionó en la sede de la 
Unidad De Mediación y que ha sido identificada recientemente por la 
Administración Local que ya solicitó una revisión del sistema de tuberías de  la 
sede en cuestión a la Empresa de Acueducto y Alcant arillado de Bogotá” El 

resaltado y subrayado es nuestro. 
 
El organismo de control, con el propósito de verificar si efectivamente el FDLSF, 
adelantó las actividades tendientes a reparar y corregir la posible fuga, requirió 
con oficio de radicado No 2013-032-002090-2, de fecha 17-03-2013 a la 
administración donde se pide allegar copia de la solicitud realizada a la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, tal como dejo plasmado en el informe 
rendido a la Contraloría. 
 
La administración responde con el radicado No 2013-032-0028431 de fecha 12-
03-2013 lo siguiente: 
 
“En atención al asunto de la referencia, atentamente le informo que una vez revisado en los 
contratos de mantenimiento y reparaciones locativas de las sedes de la Alcaldía Local de Santa Fe 
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suscritos en los años 2011 y 2012 no se encontró información relacionada con la solicitud de su 
oficio; por lo tanto le solicito especificar el periodo en el cual se efectuaron los arreglos y/o 
reparaciones de la tubería de la sede Unidad de Mediación, y de las posibles fugas de agua”. 
 
De igual manera le informó que la Empresa de Acuedu cto y Alcantarillado de 
Bogotá no realiza reparaciones internas en ningún p redio”. El subrayado y negrilla es 

nuestro.  
 
Dada la respuesta suministrada por la administración, el organismo de control 
considera que en primer lugar el FDLSF, no adelantó ninguna acción tendiente a 
corregir el posible daño que ocasionó la fuga de agua en la tubería, en segundo 
lugar lo consignado en el informe no es del todo confiable, en tercer lugar a la 
fecha persiste el incremento en el consumo del recurso hídrico por causa de 
posibles fugas aun no identificadas, se contradice con el argumento del informe de 
gestión para la vigencia 2012 que señala que “la meta propuesta de realización de 
acciones conducentes a la reducción de los costos ambientales producidos por sus actividades, así 
como aquellas orientadas a prevenir los daños al medio ambiente, mediante actividades que 
propendan por un uso racional de los recursos naturales y la creación o reforzamiento de prácticas 
ambientalmente saludables que contribuyan al logro de los objetivos del Plan de Gestión”.  
 
Por lo anterior se constituye un hallazgo administrativo 
 
Sede Casa de la Participación. 
 
Se demostró un ahorro en el consumo de agua de 49 M3 entre el año 2011 y el 
2012. En tanto que en la vigencia 2012, se cancelo la suma de $362.750, en el 
año 2011, se pagó la suma de$539.690 pesos lo que equivale un ahorro de 
$176.940 pesos que representa una disminución en el valor cancelado en 2012 
del 32,8% respecto del año 2011.  

 
Analizada la información reportada del consumo de energía en el consolidado de 
las tres sedes, se evidencia un incremento en el valor cancelado para la vigencia 
2012 de $1.134.060, equivalente al 3%, donde se cancela la suma de 
$38.721.910, con relación al 2011, en que se pagó la suma de $37.587.850. 
 
El comportamiento en el consumo de energía es comparativamente estable, y se 
refleja el mayor consumo en el mes de diciembre en la sede principal.  
 
Aprovechamiento de Residuos Sólidos 
 
La Alcaldía Local de Santa Fe, cuenta con un Plan de Acción interno con el 
propósito de aprovechar eficientemente el uso de los Residuos Sólidos. 
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La administración Local suscribió un Acuerdo de corresponsabilidad con la 
Asociación de Recicladores – Pedro León Trabuchi, quienes quincenalmente 
recolectan los residuos sólidos generados en la sede principal de Alcaldía. 
 
 
USO EFICIENTE DE LOS MATERIALES - RESIDUOS CONVENCIONALES,  
 
Analizada la información reportada en la cuenta anual de la vigencia 2012 
formulario electrónico CB-1113-7: USO EFICIENTE DE LOS MATERIALES - 
RESIDUOS CONVENCIONALES, se evidenció que la Alcaldía Local, reporta el 
volumen anual generado durante las vigencias 2011 y 2012, el cual permanece 
estable (62m·3) pero no define la meta programada en disminución de residuos y 
en consecuencia no fue posible establecer si la administración alcanzo o no algún 
ahorro que demuestre si las acciones adelantadas conlleven a mejorar y subsanar 
sus posibles debilidades y en consecuencia contribuir al desarrollo sostenible. 
 
 
Mejoramiento de la calidad del aire  

La Alcaldía Local de Santa Fe cuenta con tres (3) vehículos, los cuales tienen 
vigentes el certificado de emisiones de gases y la revisión tecno mecánica, lo que 
permite establecer que se contribuye a la disminución de la contaminación 
atmosférica.  

El organismo de control, no evidenció resultados sobre mediciones de ruido 
ambiental en el área de influencia directa, no obstante a lo anterior no se 
identificaron focos generadores de contaminación por ruido a nivel interno ni 
externo en ninguna de las sedes  
 
 
2.6.2 Gestión ambiental externa proyectos información proyectos de carácter 
ambiental 
 
Para la vigencia 2012 el FDLSF suscribió tres (3) compromisos por valor de 
$291.000.000 así: 
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CUADRO 30 

INFORMACION CONTRACTUAL DE PROYECTOS PACA  
 

ESTRATEGIA 
PGA 

No. 
PROYECT

O PAL 

No. 
CONTR

ATO 

OBJETO CONTRATO VALOR 
(MILES DE 

PESOS) 

ETAPA 
DEL 

CONTRAT
O 

EJECUCION 
PRESUPUES

TAL 
% 

Educación 
Ambiental 

451 018/201
2 

Aunar esfuerzos para 
la ejecución del 
proyecto 451 
“Sensibilización 
comunitaria para la 
mitigación del impacto 
ambiental de la 
Localidad de Santa Fe” 
componente "Santa Fe 
de ambiente a su casa. 

146.988.000 Ejecución 
 

99% 

Manejo Físico y 
eco urbanístico 

481  Ejecución del proyecto 
No 481 denominado 
“Fomentar e 
implementar acciones 
en el área rural, 
mediante aplicación de 
la política pública de 
Ruralidad”, en su 
componente Mitigar el 
impacto ambiental a 
través de la 
transferencia de 
tecnología pecuniaria y 
ambiental para el 
manejo sostenible de 
los recursos naturales, 
del área rural de La 
localidad de Santa Fe.  

62.000.000 En 
ejecución 

85 

 
 
 
Educación 
Ambiental 
 
 
 
 
 
 

485 153 Aunar esfuerzos 
técnicos, 
administrativos y 
financieros para 
ejecutar el N° 485 
denominado cultura 
para la convivencia y 
solidaridad ciudadana, 
en su competente 
Amor por Santa Fe y 
su gente 

62.000.000  1suscrito 
o 
legalizado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 036/201
1 

Aunar esfuerzos para 
fortalecer las 
actividades 
ambientales y de 
riesgo a través del 
apoyo con vigías 
ambientales, como 
fortalecimiento 
productivo de 
población en condición 
de vulnerabilidad de la 
Localidad. 

92.000.000 Proceso 
de 
liquidación  

No se reporto 
en SIVICOF 

vigencia 2011 

Fuente: SIVICOF cuenta anual 
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CUADRO 31 
INFORMCIÓN PROYECTOS DEL PAL 

 
OBJETIVO 

PGA 
ESTRATEGIA 

PGA 
N° 

PROYECTO 
NOMBRE EL 
PROYECTO 

META % ANUAL DE 
EJECUCION 

Armonía 
socio 
ambiental 

Educación 
Ambiental 

451 Sensibilización 
comunitaria para la 
mitigación del 
impacto ambiental-
Santafé, de 
ambiente a su casa 

1.Sensibilizar a la 
población de Santa 
Fe en temas 
ambientales y 
fortalecer hábitos con 
responsabilidad 
socio ambiental 
2. promover 
conciencia ambiental 
a través de procesos 
formativos iludidos 

99 

Calidad 
Ambiental 

Manejo Físico 481 Fomentar e 
implementar 
acciones en el área 
rular, mediante la 
aplicación de la 
política pública de 
la Ruralidad-Mitigar 
el impacto 
ambiental través de 
las trasferencias de 
tecnología pecuaria 
y ambiental para el 
manejo sostenible 
de los recursos 
naturales, del área 
rural de la localidad 
de Santa Fe 

Apoyar técnicamente 
en el área pecuaria y 
ambiental a 
pequeños y 
medianos 
productores, para 
mitigar los diferentes 
impactos 
ambientales y elevar 
la calidad de vida de 
la comunidad del 
área Rural de Santa 
Fe en el marco del 
Plan de Gestión de 
Desarrollo Rural 

85 

Calidad 
Ambiental 

Educación 
Ambiental 

485 Cultura para la 
convivencia y la 
solidaridad 
ciudadana, Amor 
por Santa Fe y su 
gente 

Apoyar eventos y 
acciones que 
represente una 
cultura de paz, 
inclusión, solidaridad 
y respeto para la 
convivencia 

 

   Fuente: SIVICOF cuenta anual 

 
 
2.6.2.1 Hallazgo Administrativo 
 
La administración local alcanzó al finalizar la vigencia 2012 un cumplimiento del 
60% de la ejecución de los proyectos, lo cual evidencia que el objetivo para el cual 
fueron suscritos los contratos, se cumplió parcialmente por cuanto el contracto 153 
cuyo objeto “aunar esfuerzos técnicos, Administrativos Financieros para ejecutar el proyecto No. 
485 denominado Cultura para la convivencia y solidaridad ciudadana, en su componente Amor por 
Santa Fe y su Gente”. Mostró un porcentaje del 0% en metas físicas 
 
En el siguiente cuadro se observa el cumplimiento porcentual de metas físicas por 
proyecto: 
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 CUADRO 32 

CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS 
 

No. 
PROYECTO 

No. CONTRATO VALOR % 
CUMPLIMIENTO 
METAS FÍSICAS 

PROYECTO 

% 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL METAS 

FÍSICAS 
PROYECTO 

451 CAS 018/2012 146 99% 99% 
481 CAS 024/ 2012 62.000.000 85% 85% 
485 CAS153/2012 

 
62.000.000 0% 0% 

 Fuente: Sistema SIVICOF 
 
Es de anotar que con recursos 2012, se realizó una adición por $92.000.000 y 
prorroga por cuatro (4) meses, al convenio No 036 de 2011, el cual se encuentra 
en proceso de liquidación pero no fue incluido en el reporte de SIVICOF.  
 
La información válida para el ejercicio del control fiscal es la que se reporta en el 
Sistema de Vigilancia de Control Fiscal SIVICOF, en los términos de las 
Resoluciones Reglamentarias Números 34 de 2009, 007, 013 y 028 de 2011 las 
cuales norman el procedimiento para la recepción y verificación de la cuenta 
entregada por el sujeto de control, así como reglamenta el procedimiento para la 
rendición de la cuenta sobre la gestión fiscal; en el ejercicio de auditoria se detectó 
que EL FDLSF, no incluyó la totalidad de los proyectos ejecutados en la vigencia 
2012.  
 
Se configura un hallazgo administrativo, por el incumplimiento de las metas físicas 
de los proyectos, evidenciándose en la administración local debilidades en la 
planeación, con lo cual se transgrede el literal j) Proceso de planeación El plan de 
desarrollo establecerá los elementos básicos que comprendan la planificación como una actividad 
continua, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, 
del Artículo 3 de la Ley 152 de 1994. 

 
CUADRO 33 

EVALUACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL 
 

ELEMENTO A EVALUAR Calificación 
(1) 

Porcentaje (2)  (1)*(2)/100 

1. Cumplimiento de Proyectos del Plan 
Ambiental Local – PAL en el marco del Plan 
de Gestión Ambiental Distrital – PGA y/o 
componente ambiental de los respectivos 
Planes de Desarrollo Local. 

42 5 2,1 
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ELEMENTO A EVALUAR Calificación 
(1) 

Porcentaje (2)  (1)*(2)/100 

2. Cumplimiento de Programas de ahorro y 
uso eficiente de agua, energía, manejo de 
residuos sólidos y control de emisiones a la 
atmósfera. 

30 5 1 

SUMATORIA   10% 3,6 
Fuente: Papeles de Trabajo  
 
 
2.7 ACCIONES CIUDADANAS  
 
La Contraloría de Bogotá, D.C., en cumplimiento en ejercicio del control social 
para lograr un control fiscal efectivo y transparente a desarrollado el control social 
participativo con el objeto de vincular a la ciudadanía a través de diferentes 
mecanismos como los comités local de control social y elección de contralores 
estudiantiles. Con este propósito se ha venido desarrollado acciones ciudadanas 
especiales como inspecciones a terreno, reuniones y actas ciudadanas, entre 
otras, con el fin de hacer un mejor seguimiento a la gestión local y responder a las 
inquietudes que la comunidad presenta en cuanto a la ejecución de la 
contratación. 
 
En atención a lo anterior durante la presente vigencia se han celebrado en el 
recinto de la Junta Administradora Local durante los meses de enero y febrero del 
presente año las reuniones del Comité Local de Control, donde se han informado 
entre otros temas la presentación y vinculación al comité de los gestores locales 
de las diferentes entidades del orden local y socializar el AGEI Modalidad Regular 
PAD 2013 Vigencia 2012 Ciclo I y fortalecer el mismo mediante la elaboración de 
encuestas la creación del reglamento interno del comité. 
 
Frente al proceso de los contralores estudiantiles se adelanto en las instituciones 
educativas la sensibilización del gobierno estudiantil mediante la entrega de las 
cartillas “Control y cuidado de los recursos públicos con los ciudadanos”. 
Posteriormente se realizo el seguimiento a la jornada democrática de elección de 
los contralores estudiantiles de los centros educativos Los Pinos, Camilo Torres, 
Jorge Soto del Corral y Antonio José Uribe en las jornadas mañana y tarde en 
donde participaron cerca de 1.500 electores. 
 
Igualmente como mecanismo de participación se realizo seguimiento a la 
problemática de los vendedores ambulantes del Centro Comercial y Cultural 
Veracruz ubicado en la calle 17 No. 4-65, se tramitaron en debida forma los 
derechos de petición elevados por la comunidad y en lo pertinente a las 
inspecciones a terreno dentro del contrato de obra 086 de 2011 suscrito entre el 
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FDLSF y el Consorcio Kaminos se practicaron visitas a los segmentos viales 
ubicados en la calle 3 entre carreras 5 Este y 7 Este de los Barrios Rocío Centro 
Oriental y Rocío Parte Baja, ello como consecuencia de la queja formulada por los 
ciudadanos residentes del sector y en donde se pudo evidenciar el estado de 
abandono y retraso considerable en el cual se encontraba la obra, la falta de 
presencia tanto del contratista como del interventor, ausencia en la mano de obra 
y inexistencia de maquinaria, sumado a la deplorable señalización y el 
incumplimiento del plan de manejo de transito, complementando con los 
traumatismos causados a la comunidad, por la deficiente seguridad sobre las 
zonas de excavación y los sitios destinados para la circulación peatonal  
 
Al momento la obra se encuentra ejecutada en un 99% de las actividades 
previstas y no previstas y el panorama para la comunidad de los barrios afectados 
es muy distante a la inicialmente percibida, situación que derivo en el 
reconocimiento por parte de los residentes del sector para con el organismo de 
control por su intervención en aras de solucionar la problemática denunciada  
 
 
 2.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADVERTENCIAS Y 
PRONUNCIAMIENTOS COMUNICADOS VIGENTES E INICIO DE INDAGACIÓN 
PRELIMINAR 
 
2.8.1 Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
 
De acuerdo con el Plan de Mejoramiento reportado por el Fondo de Desarrollo 
Local de Santa Fe a través del sistema SIVICOF con corte a 31 de marzo de 2013, 
presenta veintiocho (28) acciones correctivas, cuatro (4) con fecha de 
cumplimiento 7 de julio de 2012 , tres (3) de las cuales se cierran, diez y seis (16) 
presentan fecha de terminación 13 de junio de 2013, se cierran once (11), una (1) 
con fecha de cumplimiento el 14 de junio de 2013 la cual queda abierta y seis (6) 
tienen como fecha de culminación en la implementación de la acción de mejora el  
30 de junio de 2013, de éstas se dejan abiertas cinco(5). 
 
Es decir, de las veintiocho acciones de mejora presentadas por el sujeto de 
control, se cierran quince (15) y trece (13) quedan abiertas. 

 
 

2.9 ANÁLISIS RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
Evaluadas las respuestas dadas por la administración a las observaciones 
formuladas por el equipo de auditoría en el informe preliminar, ninguna contribuyó  
a desvirtuar las observaciones planteadas; razón por la  cual éstas quedan en 
firme acorde con lo plasmada en el presente informe. 
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3. ANEXO 
 
ANEXO CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 

 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR REFERENCIACION 

 
ADMINISTRATIVOS 
 12  

2.1.6 – 2.2.5 – 2.2.6 – 
2.3.2.1 – 2.3.2.2 – 2.3.2.3 – 
2.4.2.1 – 2.4.2.2 – 2.5.1.1– 
2.5.2 - 2.6.1.1 – 2.6.2.1 

 
FISCALES 
 

2 
 

$152.381.000 
 

2.5.1.1 – 2.5.2 

 
DISCIPLINARIOS 
 

3  2.2.6 - – 2.5.1.1 – 2.5.2 

 
PENALES 
 

N/A   

  
 
 
 

 


