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1. CARTA  DE CONCLUSIONES 

 
 
Bogotá. D.C 
 
Doctora  
ANDREA ESTHER CASTRO LATORRE 
Alcalde Local de Fontibón 
Calle 18 – 99 –02 
 
Asunto: Carta de Conclusiones. 
 
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó auditoría especial a la 
contratación realizada por el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, para el 
periodo comprendido entre las vigencias 2012 al 2014, a través de la evaluación 
de los principios de eficacia, eficiencia, equidad, economía  y valoración de los 
costos ambientales con que administraron los recursos puestos a su disposición y 
los resultados de su gestión en las áreas, actividades y procesos examinados. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La 
responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de auditoría 
especial que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría especial incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de 
las evidencias y documentos que soportan el proceso auditado y el cumplimiento 
de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
CUADRO No. 1 

RELACIÓN UNIVERSO Y MUESTRA SELECTIVA 

 

VIGENCIAS 
AUDITADAS 

  
VALOR DE 

CONTRATOS 
    

CANTIDAD DE 
CONTRATOS 
EVALUADOS 

VALOR DEL 
PRESUPUESTO 

UNIVERSO 
CANTIDAD DE 
CONTRATOS 

VALOR DE 
CONTRATOS 
EVALUADOS 

  

  $     MUESTRA 

UNIVERSO   UNIVERSO MUESTRA   
$     $   

  
32.628.116.009 19.264.487.230 228 $931.886.850 7 

2012 

2013 32.867.199.876 19.079.944.645 210 664.918.916 5 

2014 N.A 4.038.314.708 128 111.207.098 1 

TOTAL 65.495.315.885 42.382.746.583 566 $1.708.012.864 13 

 
CUADRO No. 2 

MUESTRA CONTRATACIÓN AUDITORIA ESPECIAL 
PAD 2014 FDL FONTIBÓN 

 

N° 
CONTRATO 

CONTRATISTA OBJETO VALOR  

 
049-2012 

 
CORPORACIÓN 

GESTIÓN Y 
CALIDAD 

 
Aunar esfuerzos técnicos, económicos, 
administrativos y financieros para el 
fortalecimiento de la participación 
ciudadana y el control social en el 
ejercicio de la rendición de cuentas de la 
vigencia 2011, de acuerdo a lo 
establecido en el  Acuerdo Distrital No. 
131 de 2004, al igual que el 
fortalecimiento de la participación 
ciudadana en el ciclo de la planeación 
distrital y local, de manera que los 
diferentes actores sociales de la 
participación en Fontibón cuenten con la 
información, los espacios e instrumentos 
adecuados para lograr una articulación 
oportuna en términos de tiempo y 
procedimientos, dentro del proceso de 
formulación y aprobación del Plan de 
Desarrollo Local. 

 
$212.200.000 

 
68-2012 

 
FUNDACIÓN  

 
Aunar esfuerzos técnicos, 

 
$105.240.000 
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N° 
CONTRATO 

CONTRATISTA OBJETO VALOR  

ECOPOLIS administrativos y financieros para 
generar cultura ambiental a través de la 
formación ciudadana, fortaleciendo el 
sentido de pertenencia mediante la 
construcción del proceso ciudadano de 
educación ambiental - proceda de la 
localidad de Fontibón desde una 
dinámica colectiva. 

 
082-2012 

 
FUNDACION 

SOCIAL PARA LA 
RECREACION LA 
CULTURA Y EL 

DEPORTE - 
FUNINDER 

 
Aunar esfuerzos económicos, 
administrativos y técnicos para realizar 
atención terapéutica a familias víctimas 
de violencia intrafamiliar, maltrato 
infantil, abuso y/o explotación, realizar 
seguimiento a grupos familiares de 
vigencias  anteriores. 

 
$102.300.000 

 
088-2012 

 
FUNDACION 

JUSTICIA SOCIAL 

 
Aunar esfuerzos económicos, 
administrativos y técnicos para ejecutar 
el proyecto 581, apoyo al aprendizaje en 
tiempo extraescolar y fortalecimiento de 
Fontibón bilingüe para estudiantes de la 
localidad. Componente: Desarrollar 
estrategias de intervención para reducir 
la violencia escolar a través de prácticas 
motivadoras en los IED`S de la localidad 

 
$106.273.100 

 
092-2012 

 
CLUB 

DEPORTIVO 
VADID 

Aunar esfuerzos económicos, 
administrativos y técnicos para realizar 
el componente “Actividades Deportivas y 
Recreativas para Personas en Condición 
de Discapacidad 2012” de conformidad 
con la formulación del proyecto 588 del 
2012 denominado deporte y recreación 
para la población de Fontibón. 

 
$98.450.000 

 
167-2012 

 
HOSPÍTAL 

FONTIBON E.S.E. 

 
Desarrollar  5 procesos de promoción y 
prevención en salud. Control de vectores 
y roedores con participación 
comunitaria. 

 
$98.452.750 

 
169-2012 

 
HOSPÍTAL 

FONTIBON E.S.E. 

 
Realizar un proceso de entrega de 
ayudas técnicas a personas en 
condición de discapacidad,  con énfasis 
en niños, niñas, jóvenes, adolescentes, 
adultos y adultos mayores 

 
$208.971.000 

 
153-2013 

 
HOSPÍTAL 

FONTIBON E.S.E. 

 
Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para 

 
$149.924.120 
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N° 
CONTRATO 

CONTRATISTA OBJETO VALOR  

beneficiar a 200 personas en condición 
de discapacidad no cubiertas por el POS 
de la localidad de Fontibón con el 
suministro de ayudas técnicas de alta y 
baja complejidad” 

 
165-2013 

 
CASA DE LA 

CULTURA 
CACIQUE 
HYNTIBA 

 
Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para la 
ejecución del proyecto 
1091denominado: arte cultura y 
patrimonio en la localidad de Fontibón 
componente eventos culturales y 
artísticos-carnaval de fin de año, de 
conformidad con los estudios previos, la 
propuesta presentada por el asociado, 
los cuales hacen parte integral del 
presente convenio de asociación.   

 
$114.186.017 

 
171-2013 

 
ASOCIACION DE 

JUNTAS DE 
ACCION 

COMUNAL DE LA 
LOCALIDAD 9 
ASOJUNTAS 
FONTIBON 

 
Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para la 
realización de los juegos de integración 
ciudadana para los diferentes grupos 
poblacionales en la localidad de 
Fontibón, de conformidad con los 
estudios previos, la propuesta 
presentada por el asociado, los cuales 
hacen parte integral del presente 
convenio de asociación. 

 
$120.102.636 

 
183-2013 

 
ASOCIACION 
CULTURAL 
TEATRAMA 

 
Contratar la realización del festival de 
rock Hyntiba y hip-hop “cuando las 
calles hablan” en la localidad de 
Fontibón con la logística, montaje y 
suministro de recursos humanos y 
materiales de conformidad con la 
formulación del proyecto 1091 de 2013 
componente “ eventos culturales y 
artísticos” de conformidad con el 
desarrollo de la descripción de los 
numerales 2.2.2 al 2.2.15 de los 
estudios previos y pliego de condiciones 
del proceso fdlf-sam-038-2013 y la 
propuesta presentada por el contratista 
radicado con el número 
2013092010621-2 del día 11 de 
diciembre de 2013 los cuales forman 
parte integral del presente contrato. 

 
$91.165.000 
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N° 
CONTRATO 

CONTRATISTA OBJETO VALOR  

196-2013 FUNDACION 
SOCIAL PARA LA 
RECREACION LA 
CULTURA Y EL 

DEPORTE 
FUNINDER 

Aunar esfuerzos económicos, 
financieros, administrativos y técnicos 
para realizar acciones de prevención 
orientación y acompañamiento individual 
y familiar de la violencia, intrafamiliar y 
sexual en los niños y niñas adolecentes 
y ámbito familiar en el marco del 
componente 1083 de 2013 prevención 
de violencias y conflictividades.  

$189.541.143 

 
097-2014 

 
FUDACION 
CULTURAL 

TEATRO 
EXPERIMENTAL 

FONTIBON 

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financiero para el 
fortalecimiento de los procesos 
culturales, artísticos y de patrimonio 
local a través de la celebración de la 
fiesta de Bogotá 2014 en la localidad de 
Fontibón. 

 
$111.207.098 

                                                                                          
                                                                                                                    Total 

 
$1.708.012.864 

 
Los siguientes contratos fueron seleccionados dentro de la muestra y su 
evaluación arrojo los siguientes resultados:  
 
2.1. CPS No. 049 de 2012:  
 
Contratista: CORP GESTION Y CALIDAD 
Modalidad: Convenio de asociación. Prestación de servicios  
Objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, económicos, administrativos y financieros para 
el fortalecimiento de la participación ciudadana y el control social en el ejercicio de 
la rendición de cuentas de la vigencia 2011, de acuerdo a lo establecido en el  
Acuerdo Distrital No. 131 de 2004, al igual que el fortalecimiento de la 
participación ciudadana en el ciclo de la planeación distrital y local, de manera que 
los diferentes actores sociales de la participación en Fontibón cuenten con la 
información, los espacios e instrumentos adecuados para lograr una articulación 
oportuna en términos de tiempo y procedimientos, dentro del proceso de 
formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Local.” 
Fecha de suscripción: 21 de febrero de 2012 
Valor: $ 212.200.000 
Acta de Inicio: De fecha 29 de febrero de 2012 
Plazo: 8 meses 
Liquidación: acta de fecha 11 de diciembre de 2012. 
 
Sin observaciones.  
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2.2. Contrato No. 068 de 2012:  
 
Contratista: FUNDACION ECOPOLIS  
Modalidad: Convenio de Asociación. Prestación de servicios.  
Objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para generar 
cultura ambiental a través de la formación ciudadana, fortaleciendo el sentido de 
pertenencia mediante la construcción del proceso ciudadano de educación 
ambiental –proceda - de la localidad de Fontibón desde una dinámica colectiva”. 
Fecha de suscripción: 27 de Abril de 2012. 
Valor: $105.240.000  
Acta de Inicio: con fecha 27 de abril de 2012 
Plazo: 5 meses 
Liquidación: acta de fecha 23 de junio de 2011. 
 
Sin observaciones  
 
2.3. Contrato No  082-2012 
 
Contratista: FUNDACION SOCIAL PARA LA RECREACION LA CULTURA Y EL 
DEPORTE - FUNINDER 
Modalidad: Convenio de Asociación 
Objeto: “Aunar esfuerzos económicos, administrativos y técnicos para realizar 
atención terapéutica a familias víctimas de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, 
abuso y/o explotación, realizar seguimiento a grupos familiares de vigencias  
anteriores. 
Fecha de Suscripción: Firmado el 22 de marzo de 2012. 
Valor Total: $ 102.300.000 
Valor Aportes Fondo: $93.000.000 
Valor Aportes Asociado: $9.300.000 
Acta de Inicio: Con fecha 30 de julio de 2012 
Plazo: 7 meses 
Liquidación: Pendiente de liquidación 
 
2.3.1 Hallazgo  administrativo. 
 
Revisado y analizado este convenio se observa que los informes financieros que 
reposan en las carpetas contentivas del convenio no mencionan los números de 
las facturas con los cuales se realizaron los pagos, y los comprobantes de egreso, 
la mayoría son emitidos por FUNINDER, al igual que las facturas. Ocasionando 
incertidumbre en las actuaciones del ejecutor por cuanto estas no son soportadas 
con factura reales de quien realmente presta el bien o servicio; una posible causa 
de que soporten las acciones o actividades con cualquier documento se debe a los 
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términos en los que elaboran la minuta del contrato. Otra posible debilidad está en 
la labor de la supervisión al no exigir los documentos pertinentes y acordes a labor 
ejecutada que demuestren las actuaciones del ejecutor. 
 
Estos hechos contravienen lo señalado en los literales e.) y i.) del artículo 4 de la 
Ley 87 de 1993, al igual que artículo 3 de la Ley 489 de 1998, Manual de 
contratación Local numeral 12.1 literal d, generando posibles consecuencias en 
una deficiente gestión administrativa, que conlleva a formular una observación 
administrativa.  
 

 Análisis de la respuesta de la administración: 
 
Después de  revisada y analizada la respuesta presentada por la administración, 
la Contraloría mantiene la observación configurándose como hallazgo, porque no 
obstante de estar el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón en términos para 
realizar aclaraciones, se debe constatar que se deje en plan de mejoramiento para 
que no se repita en otros convenios.      
 
2.4. Contrato No  088-2012 
 
Contratista: FUNDACION JUSTICIA SOCIAL 
Modalidad: Convenio de Asociación 
Componente: Formación de mediadores estudiantiles para  formación del “Centro 
Para la Mediación del Conflicto y Fortalecimiento de la Convivencia”. 
Objeto: “Aunar esfuerzos económicos, administrativos y técnicos para ejecutar el 
proyecto 581, apoyo al aprendizaje en tiempo extraescolar y fortalecimiento de 
Fontibón bilingüe para estudiantes de la localidad. Componente: Desarrollar 
estrategias de intervención para reducir la violencia escolar a través de prácticas 
motivadoras en los IED`S de la localidad.” 
Fecha de Suscripción: 23 de marzo de 2012 
Valor: $ 106.273.100 
Acta de Inicio: Con fecha Abril 26  de 2012 
Plazo: 6 Meses 
Liquidación: Acta de fecha febrero 11 de 2013 
 
Se evidencia que no reposa en la carpeta acta de aprobación de pólizas, ni el acta 
de certificación de idoneidad del contratista. 
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2.5. Contrato No 092-2012 
 
Contratista: CLUB DEPORTIVO VADID 
Modalidad: Convenio de Asociación 
Componente: “Actividades Deportivas y Recreativas para Personas en Condición 
de Discapacidad 2012.”  
Objeto: “Aunar esfuerzos económicos, administrativos y técnicos para realizar el 
componente “Actividades Deportivas y Recreativas para Personas en Condición 
de discapacidad 2012” de conformidad con la formulación del  proyecto 588  del  
2012 denominado deporte y recreación para la población de Fontibón”. 
Fecha de Suscripción: 27 de Marzo de 2012. 
Valor: $98.450.000  
Acta de Inicio: Con fecha 30 de octubre de 2012 
Plazo: 7 Meses 
Liquidación: Pendiente de liquidación. 
 
Se evidencia que no reposa en la carpeta el acta de aprobación de pólizas durante 
el periodo  transcurrido antes de la suspensión del mismo. 
 
2.5.1. Hallazgo  administrativo: 
 

Respecto al contrato 092-2012, no aparece el acta de aprobación de pólizas que 
respaldan la ejecución del convenio durante el periodo transcurrido antes de la 
suspensión del mismo. Solo aparece en el folio 339, el acta de aprobación de 
pólizas dadas con el reinicio del convenio. En lo que concierne al contrato 088-
2012, se evidencia que no reposa en la carpeta acta de aprobación de pólizas y no 
reposa acta de certificación de idoneidad del contratista. 
 
En los anteriores contratos se trasgrede lo señalado en los literales a.) y e.) Del 
artículo 2 de la Ley 87 de 1993, al igual que el párrafo del numeral 13, Garantías 
de la Contratación del Manual de contratación Local, y el Artículo  1º.- El 2 y el 3 
inciso del artículo 1 del Decreto 777 de 1992 quedarán así: (Decreto 1403 de 
1993)."Se entiende por reconocida idoneidad la experiencia con resultados 
satisfactorios que acreditan la capacidad técnica y administrativa de las entidades 
sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato. La entidad facultada para 
celebrar el respectivo contrato deberá evaluar dicha calidad por escrito 
debidamente motivado". Generando posibles consecuencias en una deficiente 
gestión administrativa, que conlleva a formular una presunta observación 
administrativa. 
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 Análisis de la respuesta de la administración: 
 
Analizada la respuesta de la administración la Contraloría mantiene la observación 
configurándose como hallazgo, por cuanto no se soportó debidamente la carencia 
del acta de aprobación de pólizas para los contratos 088 de 2012 y 092 de 2012, 
así como el certificado de idoneidad del contratista para el contrato 088 citado. 
 
2.6. Contrato No. 167-2012 
 
Contratista: HOSPÍTAL FONTIBON E.S.E. 
Modalidad: Convenio Interadministrativo 
Componente: “Control de vectores y roedores con participación ciudadana”  
Objeto: “Desarrollar  5 procesos de promoción y prevención en salud. Control de 
vectores y roedores con participación comunitaria.” 
Fecha de suscripción: Noviembre 22 de 2012 
Valor: $ 98.452.750 
Acta de Inicio: Con fecha Enero 30 de 2013 
Plazo: 6 Meses 
Prorroga: 1 Mes 
Liquidación: Acta de fecha 2 de Abril de 2014 
 
Sin observaciones  
 
2.7. Contrato No. 169-2012 
 
Contratista: HOSPÍTAL FONTIBON E.S.E. 
Modalidad: Convenio Interadministrativo 
Componente: “Entrega de ayudas técnicas a personas en condición de 
discapacidad.”  
Objeto: “Realizar un proceso de entrega de ayudas técnicas a personas en 
condición de discapacidad, con énfasis en niños, niñas, jóvenes, adolescentes, 
adultos y adultos mayores”. 
Fecha de suscripción: Noviembre 22 de 2012 
Valor: $ 208.971.000 
Acta de Inicio: Con fecha Febrero 6 de 2013 
Plazo: 8 Meses 
Liquidación: Acta del 2 de Abril de 2014 
 
Sin observaciones  
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2.8. Contrato No. 153-2013 
 
Contratista: HOSPÍTAL FONTIBON E.S.E. 
Modalidad: Convenio Interadministrativo 
Componente: “Entrega de ayudas técnicas. Promoción y prevención en salud.”  
Objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para beneficiar a 
personas en condición de discapacidad no cubiertas por el POS de la localidad de 
Fontibón con el suministro de ayudas técnicas de alta y baja complejidad”. 
Fecha de suscripción: Noviembre 8 de 2013 
Valor: $ 149.924.120 
Acta de Inicio: Con fecha Enero 16 de 2014 
Plazo: 8 Meses 
Liquidación: Pendiente de liquidación. 
 
Sin observaciones  
 
2.9. Contrato No. 165-2013 
 
Contratista: CORPORACION CASA DE LA CULTURA DE FONTIBON CACIQUE 
HYNTIBA NIT 830079292-5. 
Modalidad: Convenio de Asociación 
Objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, y financieros para la ejecución 
del proyecto 1091 denominado: arte cultura y patrimonio en la localidad de 
Fontibón componente eventos culturales y artísticos carnaval de fin de año”. 
Fecha de suscripción: Firmado el 4 de diciembre de 2013. 
Valor Total $141.186.017 
Valor Aportes del Fondo: $130.428.667 
Valor  Aportes Contratista: $10.757.350 
Acta de Inicio: Con fecha Diciembre 6 de 2013 
Plazo: 35 días calendario 
Liquidación: En proceso de liquidación.  
 
2.9.1. Hallazgo  administrativo con presunta incidencia disciplinaria: 
 
De la revisión documental y análisis de los soportes de ejecución del Convenio de 
Asociación N.165-2013, se observó que de la entrega de afiches, volantes, 
calendarios, invitaciones, que las planillas soportes de haber realizado esta 
actividad no está completamente diligenciadas con nombre de persona, 
organización o entidad, dirección, teléfono. Situación que evidencia deficiencias en 
la supervisión, al aceptar en las primeras actividades realizadas por el ejecutor, 
soportes incompletos, transgrediendo lo señalado en la minuta del convenio en la 
CLAUSULA SEGUNDA –ALCANCE DEL OBJETO ítem” Difusión y Publicidad: 
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Realizar convocatoria mediante piezas publicitarias y estrategias comunicativas 

establecidas en los estudios previos, levantar registro de distribución”. Al igual  que el 
literal  e.) y i.) del artículo 4o de la Ley 87 de 1993, y el artículo 3o de la Ley 489 
de 1998. Generando posibles consecuencias en una deficiente ejecución de los 
recursos que por lo general son muy escasos para este tipo de actividades.  
 
Se evidenció que los registros que soportan las actividades financieras como los 
comprobantes de egreso, facturas, no son confiables por cuanto no están 
completamente diligenciados, si se tiene en cuenta que este convenio tiene en la 
CLAUSULA SEGUNDA-ALCANCE DEL OBJETO realizar concursos de carrozas, 
de muñecones o figuras plásticas y dar estímulos económicos a las 
organizaciones que participaran en estas actividades. Es el caso de comprobantes 
de egreso que si tiene el nombre de la Fundación, no tiene el nombre o firma del 
beneficiario ni el número del documento de identificación, o si tiene el nombre de 
la persona no tiene a que fundación pertenece y en el ítem concepto es común el 
de apoyo logístico carnaval de fin de año o rembolso de caja menor,  la mayoría 
de los comprobantes están diligenciados en forma general sin especificar qué 
servicio se prestó  o que bien se adquirió. 
  
El convenio plantea en su minuta “Se entregaran refrigerios a los artistas y comunidad 

que desfile en el carnaval en las comparsas” y se detectó que  los soportes allegados 
no están mostrando la entrega de los 1000 refrigerios pactados en esta actividad  
y lo que sí existe es facturas de compras de almuerzos que los pasan como 
refrigerios entre otros soportes y no existe un consolidado del total de refrigerios 
entregados.   
 
Otra de las actividades que debía realizarse en el marco del convenio y como lo  
estipulan los estudios previos, numeral 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3, 2.2.3.4,  propuesta 
y minuta del contrato CLAUSULA SEGUNDA, CLAUSULA TERCERA: 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ASOCIADO, fue el concurso de carrozas, 
comparsas y propuesta plástica del carnaval. En la auditoria efectuada se 
estableció a través de la revisión documental, soportes y llamadas telefónicas que 
en efecto se realizaron los concursos para dar estímulos y premios en la 
elaboración de comparsas, carrozas y  figuras plástico y para lo cual contrataron 
expertos en artes plásticas, como jurados para que eligieran las mejores 
propuestas, seleccionando aquellas que obtuvieran los mayores puntajes sobre 
100. Sin embargo se observa que los premios fueron otorgados a las propuestas 
que tuvieron menos puntajes. Ver tabla siguiente: 
 

ORGANIZACIÓN Y/O 
FUNDACIÓN Ó NOMBRE 

PUNTAJE PREMIO SOPORTES OBSERVACIÓN 

COMPARSAS 

Teatro Experimental Fontibón. 94 $5.000.000 Comprobante de 
egreso N.8103 

Comparsa larga trayectoria  
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ORGANIZACIÓN Y/O 
FUNDACIÓN Ó NOMBRE 

PUNTAJE PREMIO SOPORTES OBSERVACIÓN 

La caravana de Hielo Paula 
Bibiana Hernández 
Nak teatro. Sandra Patricia 
Martínez.  

90 
 
 

90 

5.700.000 Comprobante de 
egreso 8079. 

Comparsa mediana 
trayectoria  
 
Comparsa corta trayectoria 

Estrellas del Swing y el Sabor   50 $5.000.000 Comprobante de 
egreso 8104 

Comparsa larga trayectoria  

Itzaquen Andrés Camilo Trujillo. 72 $4.200.000 Comprobante de 
egreso 8078 

Comparsa mediana 
trayectoria 

Trienia DC. Fabio Venegas 50 $4.200.000 Comprobante de 
egreso 8075 

Comparsa mediana 
Trayectoria  

Macroporyecto TKC Diego 
Cárdenas 

79 $3.700.000 Comprobante de 
egreso 8081  

Comparsa corta trayectoria. 

Magia latina Marcos H. Moreno 66 $3.700.000 Comprobante de 
egreso 8080 

Comparsa corta trayectoria  

CARROZAS 

Nak teatro. Sandra Patricia 
Martínez-Locomotora de sueños 

91 $2.000.000 Acta de premiación 
del 28-12-
2013.folio.1066 

Segundo puesto a esta 
organización 

 Fundación Socio Cultural EOS-El 
Diablo en Fontibón 

88 $3.000.000 Acta de premiación 
del 28-12-
2013.folio.1066 

Primer puesto a esta 
organización   

Yesid Ramírez Avella   76  Acta de premiación 
del 28-12-
2013.folio.1066 
 

Mención especial 

MUÑECONES O FIGURAS PLASTICAS 

Nemcatacoa y  El poder de la 
comunidad 

97 $2.000.000 Acta de premiación y 
selección del 19-12-
2013.folio.1067 y1068 

 

La tarasca 88 $1.500.000 Acta de premiación y 
selección del 19-12-
2013.folios.1067 y 68 

Segundo puesto a esta 
organización   

Muñecón alegoría a la mujer 
cabeza de hogar. 

71 $.2000.000 Acta de premiación y 
selección del 19-12-
2013.folios.1067 y 68 
 

Primer puesto a esta 
organización 

 
En conclusión se evidenciaron varias irregularidades en la ejecución de este 
convenio, las cuales posiblemente se dieron por  deficiencias en la supervisión en 
aceptar soportes que no son los pertinentes  desde el inicio del convenio y que se 
siguieron presentando en el transcurso de ésta, hasta  el final de la ejecución del 
mismo. Por tanto la  Corporación no realizo la prestación de los servicios  de forma 
eficaz, por ende la función administrativa no está siendo eficiente. 
 
Las actividades no se hicieron con la  transparencia y calidad que demanda la 
función administrativa, afectando la imagen institucional y contraviniendo lo 
señalado en  el Manual de Contratación Local numeral 12.1.literal “d. Requerir al 

contratista para que ejecute el contrato en los términos pactados. Requerir por 
escrito al contratista, en caso de inejecución, ejecución indebida o deficiente del objeto y 
obligaciones contractuales, e informar a las instancias pertinentes para tomar las medidas 
legales a que haya lugar.” 
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El artículo 209 de la Constitución Política, estipula: “La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” 
 
El artículo 3 de la Ley 489 de 1998, consagra: “Principios de la función administrativa. La 
función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en 
particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, 
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 
transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de 
servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen. 
 
Parágrafo.- Los principios de la función administrativa deberán ser tenidos en cuenta por 
los órganos de control y el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 343 de la Constitución Política, al evaluar el desempeño de las 
entidades y organismos administrativos y al juzgar la legalidad de la conducta de los 
servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales o 
reglamentarios, garantizando en todo momento que prime el interés colectivo sobre el 
particular”. 
 
El Artículo 4º de la Ley 489 de 1998, dice:- “Finalidades de la función administrativa. La 
función administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de 
todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos 
consagrados en la Constitución Política. 
 
Los organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o transitoria, 
del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas consultando el interés general.” 
 
Artículo  1º.- El 2 y el 3 inciso del artículo 1 del Decreto 777 de 1992 quedarán así: 
(Decreto 1403 de 1993)."Se entiende por reconocida idoneidad la experiencia con 
resultados satisfactorios que acreditan la capacidad técnica y administrativa de las 
entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato. La entidad facultada para 
celebrar el respectivo contrato deberá evaluar dicha calidad por escrito debidamente 
motivado". (se subraya) 
 
El Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Deberes. “Son deberes de todo servidor público: 1. 
Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados 
de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, 
los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente”. 
 
El Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 31. Participar  en la etapa precontractual o en la 
actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los 
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en  
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la Constitución y en la ley. 
 

 Análisis de la respuesta de la administración: 
 

La administración acepta la observación, y la Contraloría resalta la importancia de 
tener en cuenta esta deficiencia para revisarla en todos los convenios y contratos 
que se efectúen y permitan ver que las actuaciones se realicen con total 
confiabilidad de información y registros asegurando la trasparencia.     
 
No se acepta la respuesta presentada por la administración por cuanto el hecho 
de no quedar claro en los estudios previos no coadyuvan a la administración a 
realizar una buena supervisión y sí más bien muestra las debilidades de los 
documentos soportes que deben allegar los ejecutores. 
 

2.10. Contrato No. 183 de 2013:  
 
Contratista: Carlos Alberto Pinzón Molina - c.c. 79.867-234 de Bogotá 
Modalidad: Selección abreviada de menor cuantía. 
Componente: “Eventos culturales y artísticos”  
Objeto: “Contratar la realización del festival de Rock HYNTIBA Y HIP –HOP 
Cuando las calles hablan” en la localidad de Fontibón  
Fecha de suscripción: 29 de septiembre de 2011. 
Valor: $ 94.774.616 
Acta de inicio: De fecha 14 de enero de 2014 
Plazo: cuatro (4) meses 
Liquidación: Acta del 19 de mayo de 2014 
 
Sin observaciones  
 
2.11 Contrato No 196 de 2013  
 
Contratista: “Fundación social para la recreación la cultura y el deporte 
FUNINDER”  
Objeto: “aunar esfuerzos económicos, financieros, administrativos y técnicos para 
realizar acciones de prevención orientación y acompañamiento individual y familiar 
de la violencia, intrafamiliar y sexual en los niños y niñas adolecentes y ámbito 
familiar en el marco del componente 1083 de 2013 prevención de violencias y 
conflictividades”. 
Fecha de suscripción: 28 de enero de 2014 
Valor: $$ 189.541.143 
Acta de inicio: no se encontró  
Plazo: seis (6) meses 
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Fecha de terminación: 27 de julio de 2014 
Prorroga: 1 mes 
 
2.11.1. Hallazgo  administrativo con incidencia fiscal y con presunta  incidencia 
disciplinaria. 
 
En el presente contrato no se anexó en las carpetas contentivas del mismo los 
soportes que permitan evaluar la veracidad de los costos ocasionados en su 
ejecución y que fueron registrados en el informe financiero. 
 
En los estudios previos el resultado esperado era: 
 
Etapa de alistamiento (duración un (1) mes  contempla entre otros: 
 
La Contraloría de Bogotá D.C. efectuó la revisión pormenorizada de la información 
arrimada al expediente contractual y estableció que los documentos allí existentes 
no comprueban el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio y 
consecuentemente permiten concluir que se hayan prestado los servicios a que 
hace referencia el objeto contractual. 
 
En efecto, la Cláusula tercera del contrato estableció una serie de obligaciones 
específicas que no cuentan con el sustento documental necesario y suficiente que 
le permita a la administración comprobar el cumplimiento de las mismas. Es así 
que el mismo Fondo de Desarrollo Local, a través de la funcionaria designada 
como apoyo a la supervisión ha establecido dicho incumplimiento en varias de las 
comunicaciones cruzadas con el contratista así: 
 
Comunicación vía e-mail fechada el 29 de septiembre de 2014 en la que se 
señala: “Con extrañeza observo que el CONVENIO 196 DE 2013, termino el 27 de 

agosto de 2014 y hasta el momento no se ha presentado los productos y resultados 
pactados en el mismo.” 
 

 Un informe que dé cuenta de las acciones realizadas durante el desarrollo del 
convenio. 

 Un documento que contenga los elementos conceptuales, metodológicos que 
orienten el convenio como también deberá contener un capítulo de conclusiones 
en donde se describan los principales logros y dificultades del proceso de 
orientación y acompañamiento individual y grupal. 

 Un documento con indicadores de logro y de gestión (cualitativa y cuantitativa) 
aplicados durante la ejecución del convenio que permitan evaluar los resultados 
del proceso de orientación y acompañamiento, seguimiento y prevención. 
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 Una base de datos que contenga información de ubicación con las familias que 
han sido atendidas en el componente de orientación y acompañamiento que por 
considerarse de muy alto riesgo ameritan un seguimiento posterior. 

 
Adicionalmente no se ha cumplido con la obligación específica No 2 plasmada en el citado 
convenio: 
 

I. Entregar la tabulación y análisis de indicadores, con base en el numeral 2.2.2.4 
Plan de Trabajo y Medición Indicadores del Convenio.” 

 
El asociado deberá presentar al comité técnico de seguimiento al convenio, al inicio de la 
ejecución del mismo en un plan de trabajo, para que sea revisado y aprobado por el 
comité, con las correcciones que éste solicite. 
 
Basados en el tablero que la Administración Local elaborará , el Asociado entregará a la 
Alcaldía Local las tabulaciones, resultados y análisis de los indicadores que permitan 
medir el cumplimiento de los objetivos y cobertura del convenio, apoyados en entrevistas, 
encuestas, listados de asistencia, bases de datos, entre otros” 

 
Comunicación vía e-mail fechada el 11 de noviembre de 2014 en la que se señala: 
 
“En el marco del convenio 196 de 2013, de manera respetuosa solicito radicar en la 

Alcaldía Local de Fontibón, el contrato de arrendamiento del inmueble donde se atendió la 
población correspondiente al proyecto No 1083 PREVENCIÓN DE CONFLICTIVIDADES. 
 
De igual forma se requieren presentar las hojas de vida del equipo humano de dicho 
proyecto.” 

 
Como se observa, el FDL de Fontibón evidenció en forma extemporánea los 
posibles incumplimientos de las obligaciones pactada en el contrato, pues los 
pagos efectuados al contratista fueron realizados de la siguiente forma: 
 
Primer Pago: orden de pago No 650 de mayo 26 de 2014 por $44.831.503 
Segundo Pago: orden de pago No 651 de mayo 26 de 2014 por $20.921.368 
Tercer Pago: orden de pago No 1105 de agosto 22 de 2014 por $20.921.368 
Cuarto Pago: orden de pago No 1106 de  agosto 22 de 2014 por $20.921.368 
 
Es decir, que la administración autorizó y pago al contratista unos valores que no 
se encontraban debidamente soportados en documentos idóneos que 
demostraran el cumplimiento del contrato. 
 
En consecuencia, la Contraloría estima la existencia de un daño al patrimonio 
público en cuantía ciento treinta y dos millones seiscientos setenta y ocho mil 
ochocientos pesos ($132.678.800). Lo anterior en consideración a que del total del 
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valor pactado ($189.541.143) el FDL tiene pendiente por cancelar al contratista el 
30% de dicho valor, es decir, la suma de $25.137.193. 
 
En la etapa de alistamiento señala el ejecutor que está fase será financiada por el 
Asociado  e incluye las actividades que a continuación se describen así: 
 
Presentaciones públicas, alquiler de espacios para la presentación pública y de 
resultados, salón para la presentación de las actividades, incluyen mesas y sillas 
por un valor de $1.400.000  
 
Es preciso manifestar que dentro de los documentos revisados en la etapa de 
alistamiento el Organismo de Control encontró diversas solicitudes por parte del 
ejecutor solicitando en calidad de préstamo a la Junta Administradora Local los 
espacios para la presentación pública del proyecto ante los honorables ediles, los 
cuales fueron facilitados sin ningún costo por parte de la administración como se 
puede verificar en el oficio de fecha 10 de febrero de 2014 folio No 258 carpeta 
dos (2) de cinco, de igual manera a folio 261 de la misma carpeta se observa el 
oficio dirigido a la Alcaldesa Local de Fontibón con el mismo propósito de solicitud 
de préstamo de un espacio para realizar la presentación del proyecto. 
 
La anterior situación desvirtúa el valor cobrado por el ejecutor por dicho concepto 
toda vez que no reposa en las carpetas contentivas del contrato los soportes que 
permitan establecer que efectivamente se cobraron los espacios del auditorio 
Sultán, por cuanto como se pudo establecer los espacios de la JAL y de La 
Alcaldía no ocasionaron ningún cobro.   
  
Por otra parte, el convenio contempla la contratación y organización del equipo de 
trabajo con su respectiva inducción; es de anotar que los contratos realizados al 
equipo ejecutor no cuentan con la fecha de suscripción, motivo por el cual no fue 
posible establecer si se dio cumplimiento dentro de los términos establecidos en 
esta etapa, tampoco se evidencio que se hubiese realizado inducción, no se 
registra el  aval de las hojas de vida del equipo ejecutor, expedido por La 
Alcaldesa Local, ni tampoco el monitoreo y evaluación del Comité técnico de 
seguimiento  de acuerdo a lo establecido en el contrato  del ítem conformación y 
funciones del Comité técnico de seguimiento que observa “monitorear y evaluar la 
ejecución del convenio y de cada uno de sus componentes, seguimiento del plan 
de trabajo en el desarrollo del mismo. Sugerir recomendaciones para la óptima 
ejecución del convenio, informar los avances de ejecución y el cumplimiento de las 
diferentes fases del proyecto”. 
 
Es de precisar que si bien es cierto a folios No 410 y 414 de la carpeta No tres (3) 
de cinco, se evidencia un Acta de reunión con fecha de once (11) de marzo del 
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2014 donde participaron representantes de las diferentes instituciones 
comprometidas en el proyecto (FUNINDER, Secretaria Distrital de Integración 
Social y FDLF), en ningún momento se observa que en su contenido se hubiese 
tratado algún tema relacionado con el seguimiento hasta el momento de las 
diferentes etapas del proyecto por cuanto se enuncia en el contenido de la misma 
que “ el comité técnico  de seguimiento se llevara a cabo al tercer miércoles de 
cada mes, y el próximo será el próximo miércoles 19 de marzo”. 
 
La anterior situación permite determinar que para el primer pago no se dio 
cumplimiento con todo lo requerido en la etapa de alistamiento y fase inicial, lo que 
deja sin sustentación el aval firmado por el funcionario de apoyo a la  supervisión 
en la lista de chequeo y certificación de cumplimiento -. Donde deja constancia de 
cumplimiento entre otros de la existencia del Acta de inició la cual no fue 
encontrada por el equipo auditor.      
 
Con fecha Agosto 22 de 2014 se registra la orden de pago No 1106, por valor de 
 $20.719.268, existe el certificado de cumplimiento con fecha 18 de julio de 2014 y 
firmado por La Alcaldesa Local y La profesional de apoyo a la supervisión, 
avalando el correspondiente desembolso, sin que se evidencie por parte del 
equipo auditor el control y seguimiento con soportes que permita establecer el 
cumplimiento a satisfacción de las actividades programadas en beneficio de la 
comunidad vulnerable  toda vez que no se allega por parte del ejecutor informe 
alguno de las profesionales (psicólogas, trabajadoras sociales) que den cuenta de 
las acciones realizadas durante el desarrollo del convenio; así como un 
documento que contenga los elementos conceptuales y metodológicos que 
orientaron el convenio, las conclusiones, recomendaciones, seguimiento en donde 
se describan los logros y dificultades del proceso de orientación y 
acompañamiento individual y grupal. 
 
La situación anterior también fue observada por parte de la profesional de apoyo a 
la supervisión, como consta en el correo electrónico de fecha 29 de septiembre del 
2014  enviado por esta a los ejecutores del Convenio.  
 
Estas deficiencias permite concluir que pese a que se adelantaron algunas  
actividades, no se realizaron con la debida  transparencia y calidad que demanda 
la función administrativa, afectando la imagen institucional por tanto se 
contravienen lo señalado en  el Manual de Contratación Local numeral 12.1.literal 
“d. Requerir al contratista para que ejecute el contrato en los términos pactados. 

Requerir por escrito al contratista, en caso de inejecución, ejecución indebida o deficiente 
del objeto y obligaciones contractuales, e informar a las instancias pertinentes para tomar 
las medidas legales a que haya lugar.” 
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El artículo 209 de la Constitución Política, estipula: “La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
El artículo 3 de la Ley 489 de 1998, consagra: “Principios de la función administrativa. La 
función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en 
particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, 
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 
transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de 
servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen. 
 
Parágrafo.- Los principios de la función administrativa deberán ser tenidos en cuenta por 
los órganos de control y el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 343 de la Constitución Política, al evaluar el desempeño de las 
entidades y organismos administrativos y al juzgar la legalidad de la conducta de los 
servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales o 
reglamentarios, garantizando en todo momento que prime el interés colectivo sobre el 
particular”. 
 
El Artículo 4º de la Ley 489 de 1998, dice:- Finalidades de la función administrativa. La 
función administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de 
todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos 
consagrados en la Constitución Política. 
 
Los organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o transitoria, 
del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas consultando el interés general. 
Artículo  1º.- El 2 y el 3 inciso del artículo 1 del Decreto 777 de 1992 quedarán así:  
 
(Decreto 1403 de 1993)."Se entiende por reconocida idoneidad la experiencia con 
resultados satisfactorios que acreditan la capacidad técnica y administrativa de las 
entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato. La entidad facultada para 
celebrar el respectivo contrato deberá evaluar dicha calidad por escrito debidamente 
motivado". 

El Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Deberes. “Son deberes de todo servidor público: 1. 
Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados 
de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, 
los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente”. 

El Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 31. Participar  en la etapa precontractual o en la 
actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los 
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principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en 
la Constitución y en la ley. 
 
El Artículo 3 de la Ley 610 de 2000. Gestión fiscal. “Para los efectos de la presente ley, se 
entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y 
tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que 
manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta 
adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, 
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a 
la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales 
del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, 
equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos 
ambientales.  

 
El Artículo 3 de la Ley 610 de 2000. Daño patrimonial al Estado.” Para efectos de esta ley 
se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada 
en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por 
una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en 
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines 
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño 
podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona 
natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan 
directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público”. 
 

 Análisis de la respuesta de la administración: 
 

El FDL de Fontibón presentó respuesta al informe preliminar de la Contraloría, 
mediante el oficio radicado con el número 1-2014-25976 del 26 de noviembre de 
2014, en el cual dan cuenta de la no aceptación de la observación efectuada por el 
Organismo de Control. Estima la administración que el contrato se ejecutó con 
forme a los previsto inicialmente y que los documentos soportes de la misma 
reposan en el expediente contractual, por lo que se anexan algunas hojas de vida 
y otros documentos que comprueban esta situación y desvirtúan las afirmaciones 
hechas por la Contraloría. 
 
Una vez evaluada la citada respuesta y analizados los documentos remitidos por 
la administración como soporte a la misma, la Contraloría estima necesario 
aceptar parcialmente las explicaciones aportadas por la administración y confirmar 
las observaciones que no han sido desvirtuadas y que se relacionan con el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del ejecutor y 
consecuentemente con el cumplimiento del objeto contratado, como se detalla en 
los acápites anteriores. 
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En consecuencia, se retiran del informe las observaciones atientes a las hojas de 
vida de los profesionales ejecutores y las relacionadas con los soportes de 
informes de actividades, certificados de cumplimiento y certificados de aportes al 
sistema general de seguridad social. 
 
No obstante, es oportuno recordarle a la administración que para el organismo de 
control son  válidos los documentos obrantes en el contrato  en el momento de la 
auditoría y que fueron solicitados formalmente mediante oficio radicado con 
número 2014 – 092-010 098- 2 de fecha 29-09 del 2014, los cuales no fueron 
aportados en su oportunidad.        
 
En el presente caso la Contraloría estima que la Administración desconoció las 
obligaciones conforme a lo establecido en el manual de contratación vigente y la 
verificación permanente de la correcta ejecución del objeto convenido “el 
supervisor debe realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del convenio”, en concordancia 
con el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.    
 
Si bien es cierto que aparecen en las carpetas  cada uno de los contratos de 
prestación de servicio, debe observarse que los mismos carecen de la fecha de 
suscripción, por lo que este ente de control considera que dichos documentos no 
permiten establecer a partir de qué fecha rige cada uno de los contratos, 
incumpliendo con la cláusula de perfeccionamiento, ejecución, y legalización: en 
concordancia con el artículo 8.1.16.del decreto 734 de 2012 “…este contrato se 
entiende perfeccionado con la firma de las partes……. Y en constancia se firma en 
la ciudad de Bogotá D.C. a los… días del mes de…” 
 
La anterior situación afianza la observación de La Contraloría en cuanto el 
contrato carece de seguimiento y control por parte de La Supervisión, 
configurándose como hallazgo. 
 
2.12 Contrato No 097 de 2014  
 
Contratista: FUNDACION CULTURAL TEATRO EXPERIMENTAL FONTIBON.   
Modalidad: Convenio de Asociación 
Objeto: “Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para el 
fortalecimiento de los procesos culturales, artísticos y de patrimonio local a través 
de la celebración de la Fiesta de Bogotá 2014. En la localidad de Fontibón.” 
Fecha de suscripción: 14 de agosto de 2014. 
Valor Total: $102.207.098. 
Valor Aportes del Fondo: $102.207.098 
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Aportes  Asociado: $9.000.000 
Acta de Inicio: Con fecha de 15 de agosto de 2014 
Plazo: Un (1) mes 
Liquidación: Está en proceso 
 
En  la revisión documental que se realizó, la cual esta una carpeta contentiva del 
mismo no está la información que solicita la CLAUSULA SEGUNDA- 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Tales como: entregar una base de datos (medio 
magnético, formato Excel, Soportes del concurso de baile, soporte de entrega de 
estímulos económicos a cada uno de los participantes entre otros es decir falta la 
mayoría de soportes enunciados en ésta  CLAUSULA. Que a pesar de haber sido 
solicitado oficio con fecha de radicado N.2014-092-010428-2 de fecha 06-10-2014, 
asunto: Solicitud contratos Ampliación Muestra así:…Información con sus 
respectivos soportes organizados y completos” que de no allegarlos la 
administración en respuesta al informe preliminar se podría convertir en un 
presunto hallazgo de tipo  administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal. 
 
Revisada la información y analizada se observa que los documentos allegados no 
están completos y no dan cuenta de haberse cumplido con todos lo ítem que 
señala el convenio por tanto se sugiere revisarlo en próxima auditorias para 
verificar la existencia de documentos que soporten la real ejecución del mismo.   
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3. ANEXO CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 

 
 

TIPO DE HALLAZGO 
 

 
CANTIDAD 

 
VALOR  

(En pesos) 

 
REFERENCIACION 

 
1. ADMINISTRATIVOS 

 

 
4 

 2.3.1. 
2.5.1. 
2.9.1. 
2.11.1 

 
 
2. DISCIPLINARIOS 
 

 
 
2 

 2.9.1. 
2.11.1 

 
3. PENALES 
 

   

 
4. FISCALES 

 
1 

 
$132.678.800 

 
2.11.1 

 Contratación – 

Obra pública 

   

 
 Contratación 

   

 Prestación de 

Servicios -

Contratación 

   

 
 Suministros 

   

 
 Consultoría y otros 

   

 Gestión ambiental    

 Estados 

Financieros 

   

 
TOTALES (1,2,3 y 4) 

   

 
N/A= No aplica. 
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