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Referencia: Remisión Informe Final Visita de Control Fiscal 

Respetada Doctora: 

La Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local de la Contraloría de 
Bogotá, practicó Visita de Control Fiscal con el código 555, al Fondo de Desarrollo 
Local que usted representa, cuyo resultado me permito allegar en el presente 
informe final, acorde con lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria 037 de 2015. 

Así mismo y de acuerdo con lo establecido en la Resolución Reglamentaria 003 del 
2014, se presentara el plan de mejoramiento de los hallazgos planteados, que sean 
de su competencia únicamente a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal 
— SIVICOF, dentro de los ocho (8) días hábiles contados a partir del recibo de la 
presente. 

Atentamente, 

GABRIEL ;  5-Ltr(RO  GUZMAN USECHE 
Dire o e Participación Ciudadana 

Anexo: Si X Folios 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES. 

Bogotá D.C. 

Doctora 
SANDRA MILENA RODRIGUEZ AMARILLO 
Alcaldesa Local de Tunjuelito 
Ciudad. 

Asunto: Carta de Conclusiones 

Respetada Doctora Sandra Milena 

La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y el Decreto ley 1421 de 1993, practicó visita de control fiscal 
al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito (en adelante FDLT) vigencia 2014, a 
través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia y eficacia con que 
administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión, 
respecto del contrato de prestación de servicios No 129 de 2014 suscrito entre el 
FDLB y la firma Alegría Activity América S.A. 

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La responsabilidad de 
la Contraloría consiste en producir un informe de visita de control fiscal que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. La evaluación se llevó a cabo de 
acuerdo con las normas de Auditoría generalmente aceptadas, con las políticas y 
procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría, consecuentes con las 
de general aceptación; de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar nuestro concepto. 

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el contrato auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
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CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la visita de control fiscal 
adelantada, conceptúa que la gestión en el proceso de contratación auditado, no 
cumple con los principios de eficiencia y economía evaluados. 

El universo de contratación para el periodo evaluado 2014, de acuerdo con la 
información suministrada por el FDLT, fue de 172 contratos por un valor de 
$23.234.708.558 y para la presente visita de control fiscal la Contraloría realizó el 
estudio del contrato de prestación de servicios No. 129 de 2014, el que tiene un 
valor inicial de $320.000.000. 

PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

Frente a los hallazgos evidenciados en el presente informe, la entidad dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes a la comunicación del informe final, debe ajustar el 
plan de mejoramiento que se encuentra ejecutando, con acciones y metas que 
permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que 
se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento ajustado debe ser entregado 
dentro de los términos establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C. 

Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 

Producto de la evaluación, se anexa el Capítulo de resultados de la visita de control 
fiscal, que contiene los resultados y hallazgos detectados por este órgano de 
Control. 

Cordialmente, 

GABRI 	EJANDRO GUZMÁN USECHE 
Di 	r Técnico Sectorial de Participación 

Ciudadana y Desarrollo Local 
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORIA 

2.1. ALCANCE 

Conforme a lo consignado en los memorandos de asignación de auditoria No 3-
2015-14911 del 22 de julio de 2015 y 3-2015-15346 de julio 29 de 2015, la visita de 
control fiscal tuvo como objetivo evaluar el contrato de prestación de servicios No 
129 de 2014 celebrado por el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito con el 
siguiente objeto "El CONTRATISTA se compromete para con el FONDO a PRESTAR LOS 
SERVICIOS DE ADECUACIÓN, ALQUILER, DOTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE UNA UNIDAD 
MOVIL A PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, ACORDE A LAS CONDICIONES 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO Y ESTUDIO PREVIO, de 
acuerdo con la descripción contenida en el Pliego de Condiciones de la Licitación Publica 004-2014 
y en la propuesta presentada por el CONTRATISTA y aceptada por el FONDO 

Bajo este parámetro, el trabajo auditor se encaminó a realizar el estudio de los 
siguientes aspectos específicos: análisis del objeto contractual, evaluación al 
cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas con el contratista, estudio 
del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la unidad móvil contratada, 
evaluación de los giros efectuados, así como de los compromisos y obligaciones a 
cargo del FDLT, evaluación de los resultados alcanzados con el contrato hasta la 
fecha de la visita de control fiscal en términos de ciudadanos atendidos, 
cumplimiento del proyecto o proyectos de inversión afectados con el contrato y 
análisis financiero de alternativas entre los costos de compra de un vehículo y el 
alquiler del mismo a través del contrato de prestación de servicios evaluado. 

2.2 MUESTRA AUDITADA 

La muestra de contratación para el desarrollo de la presente visita de control fiscal 
corresponde a la evaluación del contrato de prestación de servicios No 129 de 2014 
celebrado entre el FDLT y la firma ALEGRÍA ACTIVITY AMÉRICA S.A, por un valor 
de TRECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($320.000.000.00) 
M/CTE, incluido el IVA. 
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3. RESULTADOS OBTENIDOS 

3.1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 

No 
contrato 

129 de 2014 

Contratista Ale ria Activity America S.A. 
Objeto: "CLÁUSULA 	PRIMERA 	— 	OBJETO 	DEL 	CONTRATO. 	El 

CONTRATISTA se compromete para con el FONDO a PRESTAR 
LOS SERVICIOS DE ADECUACIÓN, ALQUILER, DOTACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE UNA UNIDAD MOVIL A PRECIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE, ACORDE A LAS CONDICIONES 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO 
Y ESTUDIO PREVIO , de acuerdo con la descripción contenida en el 
Pliego de Condiciones de la Licitacion Publica 004-2014 y en la 
propuesta presentada por el CONTRATISTA y aceptada por el 
FONDO. 

Fecha de 
suscripción 

Diciembre 19- 2014 

Fecha de inicio Febrero 04- 2015 
Plazo CLAUSULA QUINTA — El plazo de ejecución del contrato será de 

Siete (7) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos 
para su ejecución, de conformidad con lo previsto en el Art. 41 de la 
Ley 80 de 1993 y suscrita el acta de iniciación. 

Fecha de 
terminación 

Septiembre -04-2015 

Valor CLÁUSULA TERCERA — VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos 
legales 	y 	fiscales 	el 	presente 	contrato 	tiene 	un 	valor 	de 
TRESCIENTOS VEINTE MILLONES 	DE PESOS ($320.000.000) 
M/CTE incluido el IVA. Dentro de dicho valor están incluidos la 
totalidad de los costos en que incurre el CONTRATISTA para el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

Forma de pago CLÁUSULA CUARTA— FORMA DE PAGO: EL FONDO cancelará el 
valor del contrato al CONTRATISTA en Bogotá, así: Se realizará un 
primer pago del 30% correspondiente a la entrega de la Unidad Móvil 
con todas las adecuaciones y suministros especificados en el anexo 
técnico previo, estudio previo, pliego de condiciones, adendas, oferta 
y contrato y certificado de cumplimiento del apoyo a la supervisión. El 
70% restante se realizará en seis pagos parciales mensuales ... 
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3.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA 
DISCIPLINARIA. 

El Decreto Distrital 563 de 2007 "Por el cual se subroga el Decreto 503 de 2003 que 
adoptó el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y 
Justicia para Bogotá D.C.", estableció en el Artículo 4. El Objetivo General del 
referido plan en los siguientes términos: 

"ARTICULO 4. Objetivo General: El presente Plan tiene como propósito consolidar a través de los 
equipamientos un modelo territorial desconcentrado en la Ciudad-Región, que articulado con las 
demás estrategias definidas por las políticas de seguridad y convivencia, permita reducir en el 
Distrito los riesgos contra la vida, la integridad personal, el patrimonio de las personas y la seguridad 
del Estado, en aras de garantizar las condiciones de desarrollo y convivencia a través del 
fortalecimiento de los procesos de cultura ciudadana, coordinación interinstitucional y 
corresponsabilidad. 

El objetivo se cumplirá a través de la determinación de la oferta de equipamientos destinados a la 
prestación de esos servicios a fortalecer la construcción y consolidación de la estructura urbana, 
con base en la adecuación de la oferta de equipamientos en relación con (0 la localización de la 
demanda, (N los déficit existentes, y (iii) la mejor distribución en función de la estrategia de 
ordenamiento del Distrito Capital y en el marco de una adecuada integración con la región." 

Así mismo la norma en cita definió los equipamientos para la prevención y 
resolución pacífica de conflictos así: 

"ARTICULO 18. Tipologías Equipamientos de Convivencia: Los Equipamientos de Convivencia 
se consideran como elementos de consolidación del tejido social que desarrollan y promocionan 
mecanismos de resolución de conflictos cuyo objetivo es acercar la justicia al ciudadano, asociado 
a procesos comunitarios, cercanos a la población residente; de esta manera se concreta su papel 
en la escala zonal complementario a zonas predominantemente residenciales. Serán dos las 
tipologías de equipamientos de convivencia as!: 

Casas de Justicia: Centros multiagenciales de información, orientación, referencia y prestación de 
servicios para la resolución de conflictos, donde se aplican mecanismos de justicia formal y no 
formal. Con ellas se pretende acercar la justicia al ciudadano orientándolo sobre sus derechos, 
previniendo el delito, luchando contra la impunidad, facilitándole el uso de los servicios de justicia 
formal y promocionando la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos." 

De igual forma, mediante memorando No 2013 4410448953 del 27 de noviembre 
de 2013, la Secretaria Distrital de Gobierno remitió al FDLT los lineamientos 
técnicos para implementación de casa de justicia en las localidades. 

Así mismo, el mencionado documento estableció los lineamientos técnicos para la 
implementación de un equipamiento de convivencia y definió los correspondientes 
a La casa de la justicia móvil (folios 386 a 389 del expediente contractual). 
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Con base en los criterios anteriormente anotados, el FDLT dio apertura a la licitación 
Pública No 004-2014, que dio origen al contrato de prestación de servicios que se 
evalúa en la presente visita fiscal y del cual observa la Contraloría de Bogotá D.C. 
lo siguiente: 

El vehículo suministrado por la firma contratista en el contrato de prestación de 
servicios analizado presenta las siguientes características: 

Clase de vehículo: Carga o mixto servicio público 
Marca: 	 JAC 
Modelo: 	2007 
Placa: 	 USC061 
Línea: 	 HFC1061K 
Capacidad: 	3.1 ton 

• Deficiencias en el proceso de planeación que dio origen al contrato de 
prestación de servicios No 129 de 2014, proceso en el que no se evidencia 
la realización de un estudio detallado de alternativas que le permitiera al 
FDLT seleccionar la opción más viable económicamente para la 
administración. 

En efecto, el FDLT decidió realizar el proceso licitatorio para seleccionar un 
contratista para "PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADECUACIÓN, ALQUILER, 
DOTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE UNA UNIDAD MOVIL A PRECIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE, ACORDE A LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO Y ESTUDIO PREVIO , de 
acuerdo con la descripción contenida en el Pliego de Condiciones de la Licitación Publica 
004-2014 y en la propuesta presentada por el CONTRATISTA y aceptada por el 
FONDO..", sin haber efectuado un análisis económico de alternativas que le 
permitiera comparar la prestación del servicio de adecuación y alquiler de la 
unidad móvil con la de realizar un contrato de compraventa de la misma unidad 
con lo cual el FDLT pudiera contar con el equipamiento móvil necesario para 
alcanzar los objetivos programados en los proyectos 1115 "Promoción y fortalecimiento 
de la convivencia y la seguridad ciudadana y 1116 Espacios seguros" del plan de desarrollo 
local. 

Dentro del proceso auditor adelantado por la Contraloría en el FDLT, se 
analizaron los estudios previos elaborados por la administración en los cuales, 
para efectos de determinar los costos de la contratación, se dice haber efectuado 
algunas cotizaciones así: ver página 35 de 56 documento denominado 
FORMATO ESTUDIOS PREVIOS LICITACIÓN PÚBLICA). 
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"Para definir los costos de la presente contratación se realizó el estudio de mercado, de la solicitud 
de cotizaciones se recibieron 4 cotizaciones de estas, dos fueron incluidas del proceso 
adelantado por Secretaria de Gobierno (Escala Líneas Especiales de Transporte e Inversiones 
Carr Cóndor), a la Alcaldía Local llegaron, mediante correo electrónico Alegría Activity y VII 
Sistem cuyo resultado es el siguiente: 

COTIZACIONES EMPRESAS: 

EMPRESA VALOR 
COTIZACION 

VALOR PROMEDIO 
MENSUAL 

ALEGRIA ACTIVITY $617.242.105 $51.436.842 
ESCALA, LINEAS ESPECIALES DE TRANSPORTE $540.000.000 $45.000.000 
INVERSIONES CARR CONDOR $500.000.000 $41.666.666 
VLL SISTEM $300.000.000 N/A" 

Sin embargo, no se evidencia dentro del expediente contractual que se haya 
realizado ninguna clase de análisis financiero de comparación de alternativas que 
permitiera tomar la mejor decisión en cuanto a los aspectos económicos de las 
mismas. 

La falta de análisis previo a la apertura del proceso licitatorio pudo inducir a la 
administración del FDLT a tomar la decisión menos favorable para el Distrito en 
cuanto que los siguientes aspectos: 

La contratación de la unidad móvil es siete meses, mientras que unidad móvil 
comprada tiene una vida útil contable (para efectos de depreciación) de cinco (5) 
años y una operación de aproximadamente diez (10) años, como lo reconoce la 
misma administración en el documento anteriormente citado. 

Las adecuaciones efectuadas a la unidad móvil por la firma contratada para 
prestar el servicio de la misma, consistentes en la adaptación de una carrocería 
especialmente diseñada y fabricada a medida, con laterales extraíbles, 
accionados por medio de un equipo hidráulico sobre un sistema mecanizado para 
expandirlo, toda la estructura es impermeabilizada, con el mobiliario necesario 
adaptado para oficinas móviles de acuerdo con la dinámica de la actividad, entre 
otros aspectos, cuyo costo es asumido por el FDLT, es $80.000.000,00 incluido 
el IVA, se pierden al finalizar el plazo del contrato. 

No se analizaron en debida forma los costos en que incurriría el FDLT para el 
mantenimiento y la operación de la unidad, en el evento en que ésta fuera 
comprada por la administración. Solo existe una relación de costos comparativa 
y un análisis comparativo de ofertas que dan luces sobre la mejor alternativa para 
la administración. 
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Es de señalar que el FDLT contaba con los recursos presupuestales necesarios 
para realizar tanto la compra del vehículo debidamente adecuado, como para 
contratar la prestación del servicio del mismo según el caso, dado el 
comportamiento presupuestal de los proyectos de inversión involucrados es el 
siguiente: 

CUADRO No 1 
FDLT - COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL 
IDE 	 VERSION PARA UNIDAD MOVIL — 2014 —junio 2015 

No 
PROYECTO 

2014 
DISPONIBLE COMPROMETIDO % 

1115 300.000.000,00 300.000.000,00 100% 
1116 60.000.000,00 58.281.000,00 97.13% 

TOTAL 360.000.000,00 358.281.000,00 99.5% 
Fuente: SIVICOF — Informes de Ejecución presupuestal FDLT — vigencias 2014 

En efecto, como se observa en el cuadro, para la vigencia 2014 en los proyectos 
1115 "Promoción y fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana" y 1116 
"Espacios Seguros, el FDLT tuvo un total de presupuesto disponible de 
$360.000.000,00 para tomar la decisión de comprar o tomar en alquiler la unidad 
móvil. 

En relación con el principio de planeación en la contratación estatal que, como 
se ha mencionado no se realizó en forma adecuada en la contratación analizada, 
es oportuno señalar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, en sentencia de 31 de agosto de 2006, 
Radicación R- 7664, se refirió a este principio, planteando lo siguiente: 

".. Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están 
obligadas a respetar ya cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable 
la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar 
un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos 
relevantes: 

O La verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato. 

ii) Las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que 
justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja. 

iii) Las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban 
reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se 
haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los 
diseños, planos, análisis técnicos, etc. 

iv) Los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la 
celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las cantidades, especificaciones, 
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cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como 
la modalidad u opciones escogidas o 
contempladas para el efecto. 

v) La disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la entidad contratante para asumir 
las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido contrato. 

vi) La existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de proveedores...". 

En similar sentido, la Procuraduría General de la Nación frente al alcance del 
principio de planeación, se refirió en fallo de segunda instancia del 12 de 
septiembre de 2008, proferido por la Procuraduría Primera Delegada 
Contratación Estatal, Radicación N° 120-2216-2006., en los siguientes términos: 

"...EI principio de planeación es una manifestación del principio de economía, consagrado en el 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como se desprende de lo dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 
a 14 de esta disposición. 

El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los contratistas, la celebración, 
ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la improvisación; en consecuencia, 
en virtud de este principio, cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad pública debe 
estar precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica (...). 

(...) La finalidad de las exigencias contenidas en los numerales 7 y 12 citados es que las 
entidades estatales, con antelación a la apertura del proceso de selección, o a la celebración del 
contrato, según el caso, tengan previamente definida la conveniencia del objeto a contratar, la 
cual la reflejan los respectivos estudios (técnicos, jurídicos o financieros) que les permitan 
racionalizar el gasto público y evitar la improvisación, de modo que, a partir de ellos, sea posible 
elaborar procedimientos claros y seguros que en el futuro no sean cuestionados. Su observancia 
resulta de suma importancia, en la medida que el desarrollo de una adecuada planeación permite 
proteger los recursos del patrimonio público, que se ejecutarán por medio de la celebración de 
los diferentes contratos" 

Es claro que para el presente caso, el FDL cumplió con el requisito de elaborar y 
publicar los estudios previos tal como lo establece el ordenamiento jurídico en 
materia contractual, no obstante, el análisis efectuado por la administración no 
fue lo suficientemente profundo como para haber involucrado aspectos 
importantes que deberían haber sido involucrados como los siguientes: 

• Opciones que existen para resolver dicha necesidad en el mercado. 

• Opción más favorable para resolver la necesidad desde los puntos de vista 
técnico, jurídico y económico. Se debería haber efectuado el análisis de las 
diferentes alternativas o soluciones que satisfacen la necesidad de la entidad 
frente a los costos, beneficios y desventajas de cada una de ellas (outsourcing, 
leasing, arrendamiento, compraventa etc.) 
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Por lo anterior el Organismo de Control Fiscal observa también la posible 
vulneración de los siguientes artículos contenidos en el Estatuto de Contratación 
de la Administración Pública adoptado por la Ley 80 de 1993: 

Artículo 	23°.- De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las 
Entidades Estatales. Las actuaciones de Quienes intervengan en la contratación 
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía 

responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan 
la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo. 

Artículo 25°.- Del Principio de Economía. En virtud de este principio: (...) 3o. Se 
tendrán en consideración que las reglas y procedimientos constituyen 
mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a 
la adecuada, contínua y eficiente prestación de los servicios públicos y ala 
protección y garantía de los derechos de los administrados. 

Artículo 26°.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: lo. 
Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de 
la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. (...) 3o. Las entidades y los servidores 
públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber 
elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de 
referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o 
cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido 
elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a 
interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. (...) 4o. 
Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas 
sobre administración de bienes aienos y por los mandatos y postulados que 
gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia. (se subraya) 

• La decisión de contratar la prestación del servicio de adecuación, alquiler, 
dotación y administración de una unidad móvil a precios fijos sin formula 
de reajuste, acorde a las condiciones técnicas y económicas descritas en 
el anexo técnico y estudio previo, tomada por el FDLT le causó un daño 
patrimonial al Distrito en cuantía de $130.263.483,33. 
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La Contraloría de Bogotá D.C. realizó un análisis de los costos en que incurriría 
el FDLT al realizar la compra de una unidad móvil debidamente adecuada a las 
necesidades de la entidad pública y con condiciones similares a las de la 
adecuación y alquiler de la unidad móvil objeto del contrato de prestación de 
servicios No 129 de 2014 celebrado entre el FDLT y la firma Alegría Activity 
América S.A., bajo los siguientes aspectos: 

- El 10 de agosto de 2015, la Contraloría de Bogotá D.C. solicitó cotización a la 
firma AUTOCOM S.A., representante para Colombia de la marca JAC 
MOTORS, de un vehículo — Chasis — de las mismas condiciones del contratado 
por el FDL de Tunjuelito, cotización que tiene un valor de $57.990.000 incluido 
el IVA. Veamos: 

Se precisa afirmar que la unidad móvil cotizada corresponde a un vehículo nuevo 
modelo 2016 y que la unidad contratada por el FDLT a través del contrato de 
prestación de servicios en análisis es del modelo 2007 según el Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito —SOAT-Z es decir, que éste vehículo ya se 
encuentra totalmente depreciado, sin embargo, para efectos del cálculo de los 
costos la Contraloría tomo como parámetro el valor del vehículo nuevo. 

El valor de las adecuaciones necesarias que se le deberían realizar a este chasis 
fue tomado de la cotización presentada por la firma Alegria Activity America S.A. 
al FDL de Tunjuelito en el proceso previo a la apertura de la Licitación Pública 
04-2014, que dio origen al contrato en análisis, en cuantía de $80.000.000,00 
(folio 49 del expediente contractual) 

Así mismo, dado los costos estimados por el FDLT en los estudios previos al 
proceso licitatorio denominados "Proyección de Costos Básicos" (folio 50 del 
expediente contractual) fueron incluidos en forma global, la Contraloría estima 
que el costo de combustible para la unidad móvil de Tunjuelito corresponde al 
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50% del valor asignado a este mismo ítem en el FDL de Engativá, es decir 
$850.000 mensual, así como el costo de los seguros, por $1.050.000 mensual, 
costos estos detallados en el documento "ALCALDIA ENGATIVA — COSTO DE OPERACIÓN — 

ALQUILER UNIDAD MOSIL — VALORES DISCRIMINADOS' del FDL de Engativá contrato de 
prestación de servicios No 256 de 2014 celebrado con la misma firma Alegría 
Activity América S.A. 

El documento citado se detalla a continuación: 

COSTOS OPERACION MES DISCRIMINADO ASI 
ALQUILER DE LA L3LEDAD S 22 490 919 

DIRECTOR DE PROYECTOS 5 4 000,000 

CORDINADOR DE CAMPANA S 4 000 000 

CONDUCTOR S 4 400.000 

GASOLINA UNIDAD MOVI, $ 1 nno 000 

GASOLINA PLLANTA 5 2.900.000 

iNTERNET 1 000 000 

CELULAR 300 000 
1AANTENIMIX. OS PREVENTIVOS y 009900 71105 5 4 000 006 

PARDuEADEROS Y LAVADAS S 1.000 000 

7- GIJSC'S k,r,..-., .,! r ewosar.oioad gel' y scat 5 2 100 000 
..- 	. 5 1 000 OGO 

TOTAL MENSUAL ANTES DE IVA 	 5 49 090.909 

Por otra parte, es oportuno señalar que el FDL de Usme efectuó la compra de 
dos buses (unidades móviles) de características similares y que cumplen los 
mismos objetivos de la unidad móvil contratada por el FDLT en el contrato de 
prestación de servicios aquí analizado. Sin embargo, llama la atención que el 
precio de compra de cada una de las unidades por parte del Fondo de Usme 
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ascendió a $500.000.000,00 incluido el IVA, mientras que el servicio de 
adecuación y alquiler de la unidad móvil de Tunjuelito por el término de un 7 
meses tuvo un costo de $320.000.00,00 

No obstante que el vehículo contratado por el FDLT, presenta características que 
lo diferencian del comprado en Usme, por ser mucho más pequeño y de menor 
capacidad, este Organismo de Control considera que la función que cumplen las 
dos unidades móviles en cada localidad es similar, y que el costo asumido por la 
Localidad de Tunjuelito es alto en comparación con la compra efectuada en 
Usme. (ver registro fotográfico) 

• 

Bus comprado por el FDL de Usme — vista lateral 
exterior con las adecuaciones necesarias para la 
atención de la ciudadanía. 

Vehículo arrendado por el FDL de Tunjuelito - Vista 
lateral exterior con las adecuaciones necesarias para 
la atención de la ciudadanía. 

Bus comprado por el FDL de Usme — vista lateral Vehículo arrendado por el FDL de Tunjuelito - Vista 
interna con las adecuaciones necesarias para la interna con las adecuaciones necesarias para la 
atención de la ciudadania, 	 atención de la ciudadanía.  

Fuente: Registro fotográfico tomado por la Contraloría de Bogotá D.C. en visitas administrativas fiscales efectuadas 
en los lugares en donde prestan los servicios las unidades móviles de Usme y Tunjuelito. 

- Los costos de suministros de oficina y cafetería que no se encuentran detallados 
en la propuesta presentada al FDLT por el contratista, fueron tomados del 
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documento denominado "ALCALDIA ENGATIVA — COSTOS DE OPERACIÓN 
— ALQUILER UNIDAD MOVIL — VALORES DISCRIMINADOS" estudio 
realizado por el FDL de Engativá y suministrado a la Contraloría en la visita 
fiscal efectuada el día 28 de julio de 2015, arriba señalado. 

Los costos de operación igualmente fueron tomados del documento antes 
citado, excepto lo referente a los costos del conductor, los cuales fueron 
calculados con base en la visita administrativa fiscal efectuada por la Contraloría 
de Bogotá D.C. en el sitio en donde presta el servicio la unidad móvil del FDL 
de Tunjuelito, prueba que se realizó el 5 de agosto del presente año y en la que 
el conductor de la unidad móvil empleado de la Alegria Activity América S.A., 
manifestó que el sueldo básico devengado en la actualidad es de $1.300.000,00 
cifra que actualizada con un factor prestacional del 40% arroja un total mensual 
de $1.820.000,00. El valor incluido para el conductor en el documento 
anteriormente señalado es de $4.400.000,00 que constituye un sobre costo por 
no ajustarse a la realidad. 

Es necesario agregar que los costos de coordinación de la unidad móvil 
presentados por la firma contratista Alegria Activity America S.A., y contenidos 
en el documento, fueron incluidos para el cálculo de los costos totales tal y como 
figuran en el mismo, es decir, con un valor mensual de $4.000.000,00, no 
obstante se resalta el hecho de que la coordinadora de la esta unidad en el 
FDLT, también ejerce el mismo cargo en las unidades móviles contratadas por 
el FDL de Bosa bajo el contrato de prestación de servicios No 077 de 2014 y en 
el FDL de Engativá a través del contrato de prestación de servicios No 256 de 
2014, para los cuales también se ha fijado como costo mensual de coordinación 
la suma de $4.000.000,00., todo lo cual indicaría que existe un sobre costo al 
incluir el costo de coordinación, más aún cuando, de acuerdo con la visita fiscal 
efectuada por la Contraloría el día 5 de agosto del presente año al FDL de 
Tunjuelito, se estableció que la mencionada funcionaria de la firma contratista 
presta sus servicios a la unidad móvil solo dos veces a la semana. 

Con base en lo anterior, el esquema el costo anual calculado por la Contraloría 
de Bogotá D.C., para la adquisición de un vehículo nuevo debidamente 
acondicionado a las necesidades requeridas por el FDLT son los que se 
muestran en el cuadro siguiente: 
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CUADRO No 2 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO 

COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO CONTRATO 129 DE 2014- UNIDAD NUEVA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VR. UNITARIO IMPUESTOS Y 
MATRICULA VR TOTAL COSTO 

MENSUAL 
Chasis modelo HFC1042KN2 - 
tracción 4x2 - marca JAC' 1 49.992.000,00 7.998.720,00 57.990.000,00 966.500,002  
Costos de matricula del 
vehículo 917.000,00 917.000,00 
Valor de las adecuaciones del 
vehículo 80.000.000,00 12.800.000,00 92.800.000,00 1.546.666,67 

Coordinador de campaña 4.000.000,00 4.000.000,00 

Conductor 1.820.000,00 1.820.000,00 

Gasolina unidad móvil 850.000,00 850.000,00 

Gasolina unidad planta 2.900.000,00 2.900.000,00 

Internet 1.000.000100 1.000.000,00 

Celular 300.000,00 300.000,00 
Mantenimientos preventivos y 
correctivos 4.000.000,00 4.000.000,00 

Parqueadero y lavadero 500.000,00 500.000,00 

Seguros 1.050.000,00 1.050.000,00 
Suministro de Papeleria y 
Cafeteria 1.000.000,00 1.000.000,00 

Costo mensual 20.850.166,67 

Costo en 7 meses 145.951.166,67 

AIU - 30% 43.785.350,00 

TOTAL CON AIU 189.736.516,67 

VR PAGADO POR EL FDLB 320.000.000,00 

Detrimento 130.263.483,33 
Fuente: FDL de Engativá — Documento "ALCALDIA ENGATIVA — COSTOS DE OPERACI N — ALQUILER UNIDAD 
MOVIL — VALORES DISCRIMINADOS" — Cálculos propios Contraloría de Bogotá 

Como se observa en el cuadro precedente, para efectos del cálculo de los costos 
totales, la Contraloría consideró pertinente incluir el concepto de AIU y tasarlo en 
un 30% sobre los costos totales. Lo anterior teniendo en cuenta lo preceptuado 
por la Contraloría General de la República, organismo que mediante concepto 
80112-EE7584 de septiembre 29 de 2011, señalo lo siguiente entre otros 
aspectos: 

"(...) 3.1.- ¿Qué son los costos indirectos del contrato de obra pública A.!. U.? 

'Cotización obtenida por la Contraloría a la firma AUTOCOM S.A., representante para Colombia de la marca JAC MOTORS, 
de un vehículo — Chasis sin adecuaciones, por valor de $57.990.000,00 Incluido el IVA 
2  Corresponde al valor de la depreciación del bien calculada por el método de linea recta con una vida útil de 5 años, de 
acuerdo con las nonas de contabilidad generalmente aceptadas, es decir 60 meses — Igual cálculo se realizó en los costos 
de matricula yen las adecuaciones, los cuales se consideran un mayor valor del vehículo. 
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El AIU se refiere a los costos requeridos para la ejecución del contrato, donde: 

A, significa Administración: 

La Administración son los costos indirectos necesarios para el desarrollo de un proyecto, como 
honorados, impuestos, entre otros. 

Los costos indirectos son aquellos costos generales que permiten el funcionamiento cotidiano y 
permanente de la oficina, es decir, aquellos que se requiere ejecutar para poder ofrecer la 
disponibilidad del servicio. Así, los costos de personal arrendamiento, dotación, etc., necesarios 
para el funcionamiento permanente de una oficina, constituyen costos indirectos. (3) I, describe 
Imprevistos, y U, simboliza utilidad. 

3.3.- ¿Cuál es el porcentaje mínimo que deben pagar las entidades estatales por concepto de 
A. I U. ? 

Según el Autor Consultado, doctor Jorge Pino Ricci, oscila entre el 20 y el 30% del costo directo." 

3.4.- ¿Cuáles son los criterios para determinar el porcentaje A.I.U. que debe utilizar las entidades 
estatales? 

Los porcentajes asignados a cada uno de los términos en el AIU (Administración, Imprevistos y 
Utilidad) son subjetividad de cada una de las empresas constructoras y no existe un 
planteamiento técnico de su cálculo. 

La estructura de presupuestos y del cálculo del A1U deben ser lo suficientemente flexibles 
operativamente para competir con situaciones inesperadas que puedan presentarse en el 
tiempo." 

De otra parte, con base en el cuadro precedente, el costo en 7 meses de la 
compra de la unidad móvil incluyendo las adecuaciones necesarias para su 
funcionamiento y los costos de mantenimiento y operación es de 
$145.951.166,67 cifra que contrasta con lo pagado por el FDLT por el contrato 
de prestación de servicios de alquiler de la unidad en cuantía de $320.000.000 
con una diferencia en contra de los intereses patrimoniales de la administración 
de $174.048.833,33 sin embargo, como quiera que se ha considerado un AIU del 
30% como pago al contratista sobre el costo total, la diferencia resultante es de 
$130.263.483.33. 

Por último se hace oportuno señalar que a la fecha de la presente visita fiscal, el 
FDLT ha girado en forma efectiva al contratista Alegría Activiy Amercia S.A., la 
suma de $170.666.665,76, como se detalla en el cuadro siguiente, no obstante 
con los registro presupuestal contenido en los CRP No. 575 del 17 de diciembre 
de 2014 por valor de $24.281.000 y 575 de diciembre 17 de 2014 por 
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$295.719.000 para cubrir el contrato, se afectó en forma definitiva el presupuesto 
de gastos e inversiones del FDLT. 

En efecto, conforme a lo establecido en el Artículo 27 del Decreto Distrital 372 de 
agosto 30 de 2010, "Por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de los Fondos de 
Desarrollo Local — F.D.L", en concordancia con lo señalado en el Artículo 52 del 
Decreto Distrital 714 de 1996 "por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 
de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital.", el registro 
presupuestal "(... ) es el documento mediante el cual se perfecciona el compromiso y se afecta 
en forma definitiva la apropiación, garantizando que sólo se utilizará para tal fin. En este registro 
se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar Esta 
operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos y deberá 
efectuarse después de la firma del contrato y antes del acta de iniciación del mismo en los 
términos y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas legales vigentes. Los 
CRPs deben ser expedidos a través del sistema de información presupuestal vigente" 

Con la afectación presupuestal realizada por el FDLT, la Contraloría estima que 
se ha consolidado el gasto público en la cuantía del contrato de prestación de 
servicios No 129 de 2014, es decir en $320.000.000, pues la administración ha 
ordenado el gasto en esa cuantía y consecuentemente está obligada a realizar 
los pagos en la medida en que se ejecuta el contrato, cumpliendo así con lo 
consagrado en el Artículo 60 del Decreto Distrital 714 de 1996 anteriormente 
citado que establece: 

"Articulo 60°.- De la Ejecución Pasiva. La ejecución pasiva del presupuesto se realizará mediante 
la adquisición de compromisos y ordenación de gastos que cumplan los requisitos señalados en 
las disposiciones vigentes. La ordenación de gastos conlleva la ordenación del pago. Artículo 52 
Acuerdo 24 de 1995" 

CADRO No 4 
- ORDENES DE PAGO GIRADAS AL CONTRATO 129 DE 2014 

No OP FECHA 
VALOR 
BRUTO IVA VR NETO CONCEPTO 

449 20/04/2015 82.758.620,00 13.241.379,20 95.999.999,20 Pago inicial del 30% según contrato 

622 02/06/2015 32.183.908,00 5.149,425,28 37.333.333,28 Servicio de marzo 19 al abril 18 de 2015 

858 17/06/2015 32.183.908,00 5.149.425,28 37.333.333,28 Servicio de abril 18 al mayo 19 de 2015 

TOTAL 147.126.436,00 23.540.229,76 170.666.665,76 
Fuente FDLE — Ordenes de Pago 

Por lo descrito anteriormente, la Contraloría de Bogotá D.C. encuentra que la 
gestión desplegada por la Alcaldesa Local del FDL de Tunjuelito en el proceso de 
contratación pública que dio origen al contrato de prestación de servicios No 129 de 
2014 celebrado con la firma Alegría Activity America S.A. por valor de $320.000.000, 
fue ineficiente y antieconómica, por lo que se generó un detrimento patrimonial a los 
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recursos del FDL de Tunjuelito en cuantía de $130.263.483,33, como consecuencia 
del sobre costos en el alquiler de una unidad móvil para la prestación del servicio 
de casa de justicia consistente en un vehículo tipo furgón más de Baños de servicios 
(modelo 2007) y totalmente depreciado con las adecuaciones necesarias para la 
atención a los ciudadanos. 

3.3. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA PRESENTADA POR LA 
ADMINISTRACIÓN 

La Alcaldesa de la Localidad de Tunjuelito, a través del oficio radicado en la 
Contraloría de Bogotá D.C. bajo el número 1-2015-17670 de fecha 31 de agosto de 
2015, dio respuesta al informe preliminar, cuya valoración por parte de la Contraloría 
arrojó lo siguiente: 

• En relación con la observación de las "Deficiencias en el proceso de planeación 
que dio origen al contrato de prestación de servicios No 129 de 2014, 
proceso en el que no se evidencia la realización de un estudio profundo de 
alternativas que le permitiera al FDLT seleccionar la opción más viable 
económicamente para la administración.", que se encuentra sustentada en el 
incumplimiento del principio de planeación, el escrito presentado por el FDL de 
Tuniuelito no da respuesta alguna, acerca de las razones por las cuales no 
se realizó el estudio u análisis de alternativas que le permitieran a la 
administración tomar la meior decisión financiera que beneficiara los 
recursos públicos.  

En efecto, la respuesta allegada por la administración se limitó a criticar el alcance 
de la auditoria al señalar que "El ente de Control Fiscal, no realizó análisis u observaciones 
acerca de/objeto contractual del Proceso Licitatorio FDLT-LOP-04 de 2015, que pudiera inferir que 
éste no cumpliera con la normatividad existente para la materia"..., COMO quedó establecido 
en el alcance de la auditoria. Precisamente, este Organismo de Control no observa 
el incumplimiento del objeto del contrato y comprobó que éste se ha cumplido tal 
como se pactó en el mismo; No obstante, lo que se cuestiona por parte de la 
Contraloría en el informe preliminar, es la fase previa al proceso licitatoria FDLT-
LOP-04 de 2015 que originó el contrato de prestación de servicios 029 de 2014 y 
su correspondiente objeto y no la etapa de ejecución del contrato. 

La Contraloría estimó en el informe preliminar, que como consecuencia de las 
fallas de planeación que originaron el contrato, no sólo se vulneró el principio de 
planeación contractual, sino que se lesionaron los intereses patrimoniales del 
Distrito, dados los sobre-costos en que se incurrió en el contrato de prestación de 
servicios analizado, aspectos éstos que no fueron objeto de análisis en la 
respuesta de la administración. 
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Por otra parte, agrega el FDL de Tunjuelito en su respuesta que el contrato 129 
de 2014, ya había sido objeto de evaluación por parte de la Contraloría y que como 
resultado de esta, mediante el radicado No 2015062003960-2 del 25 de junio de 
2015, el mismo Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local comunicó 
el informe final de la auditoria de desempeño efectuada a este contrato, informe 
que señala en forma expresa que "A la fecha de elaboración de/presente informe (junio de 
2015) este contrato se encuentra en ejecución y ha cumplido con lo pactado. Por lo anterior es 
preciso esperar a su terminación para posterior revisión del objeto contractual pactado." 

Si bien es correcto lo señalado por el FDL de Tunjuelito en el sentido que la 
Contraloría ya se había efectuado una auditoria de desempeño a este contrato, 
no existe impedimento alguno para que el organismo fiscalizador lo revise 
nuevamente especialmente cuando existen evidencias de hechos que pudieran 
afectar los principios de la gestión pública. 

Así mismo, el argumento del FDL de Tunjuelito que un contrato en ejecución no 
debería ser objeto de cuestionamiento por parte de la Contraloría, no tiene ningún 
sustento jurídico y por el contrario, es potestad del Control Fiscal intervenir en las 
diferentes etapas del proceso contractual una vez se hayan agotado cada una de 
ellas, pues así lo ha señalado expresamente la Corte Constitucional en sentencia 
C-623-99 del 25 de agosto de 1999, Expediente D-2309 con ponencia del 
Magistrado Carlos Gaviria Díaz, fallo que sobre el tema señalo lo siguiente: 

(...) "El control fiscal sobre los contratos estatales debe ejercerse después de que se han cumplido 
los trámites administrativos de legalización de los contratos, esto es, cuando han quedado 
perfeccionados, durante su ejecución y después de terminados o liquidados. El control fiscal 
posterior sobre los contratos que celebra la administración pública no es per se inoportuno, pues 
además de que el constituyente asilo ha determinado, la oportunidad se relaciona con el momento 
en que las autoridades respectivas deciden intervenir que, no es otra, que una vez se hayan 
ejecutado las operaciones o procesos objeto de control y, obviamente, antes de que las acciones 
que les compete iniciar, o denunciar, hayan prescrito. Asilas cosas, el aparte acusado del artículo 
65 de la ley 80/93 al establecer el control fiscal sobre los contratos liquidados y terminados, no 
infringe los artículos citados por el actor, pues ella misma ordena que se realice en forma posterior 
y selectiva, y que además de la vigilancia de la gestión fiscal se evalúen los resultados obtenidos 
con el gasto o la inversión. Dicha disposición tampoco desconoce los principios de eficacia y 
eficiencia ni constituye impedimento para que las Contralorías inicien los juicios de responsabilidad 
fiscal y cumplan con el deber de promover las investigaciones penales y disciplinarias contra 
quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado." 

En el mismo sentido la Sentencia C-103 de 2015 del alto Tribunal (a que hace 
referencia la respuesta del FDLT), señaló al referirse a la sentencia anteriormente 
citada: "27. En la sentencia C-623 de 199952, esta Corporación se pronunció sobre el alcance del 
carácter posterior del control fiscal en relación con los contratos estatales, al declarar exequible un 
aparte del artículo 65 de la Ley 80 de 1993 en el que se establece que la vigilancia fiscal se 

www contraloriabodota.dov.co  
Código Postal 111321 

Gra. 32 A No. 26 A— 10 
PBX 3358888 

Página 21 de 24 



CONTRALORÍA 
DE BOGOTÁ. D.C. 

"Por un Control fiscal efectivo y transparente" 

efectuará "una vez liquidados o terminados los contratos". La Corte consideró que el contenido 
normativo demandado no se oponía a la Constitución, por cuanto: (i) el control sobre los contratos 
estatales Liquidados o terminados no es el único momento en que se lleva a cabo el control fiscal, 
dado que este puede efectuarse a partir de su legalización y durante su ejecución; 00 el control 
posterior no es en si mismo inoportuno, pues este debe iniciarse una vez ejecutadas las 
operaciones o procesos objeto de control y antes de que prescriban las acciones correspondientes. 

En este caso, el Control Fiscal al contrato 129 de 2014 se realizó después de su 
perfeccionamiento y por hechos relacionados con la etapa previa a la contratación 
cuando las decisiones administrativas habían sido adoptadas, como es la 
determinación de los costos del contrato y las fallas en el proceso de planeación 
contractual. 

Por lo anterior no es del todo correcto afirmar como lo hace la administración en 
su respuesta, que "la visita de Control Fiscal debe ser realizada al Contrato de Prestación de 
Servicios No 129 de 2014, una vez terminado su plazo de ejecución contractual". 

• "La decisión de contratar la prestación del servicio de adecuación, alquiler, 
dotación y administración de una unidad móvil a precios fijos sin formula 
de reajuste, acorde a las condiciones técnicas y económicas descritas en 
el anexo técnico y estudio previo, tomada por el FDLT le causó un daño 
patrimonial al Distrito en cuantía de $130.263.483,33." 

La respuesta al informe preliminar allegada por la Alcaldesa Local de Tunjuelito 
no contiene elementos técnicos que permita explicar las razones por las cuales 
se presentó el sobre costo calculado por la contraloría en la cuantía señalada de 
$130.263.483.33, así como tampoco se analizan los distintos aspectos que tuvo 
en cuenta el Organismo de Control para el cálculo del mencionado sobre costos, 
razón por la cual no se considera desvirtuada la observación formulada. 

Le asiste razón a la administración del FDL de Tunjuelito cuando señala que el 
proyecto 1232 "Justicia, convivencia y paz", no corresponde al FDL de Tunjuelito, 
pues por error involuntario se incluyó este proyecto para el 2015, siendo lo 
correcto mencionar para esta vigencia los mismos proyectos del 2014, es decir 
el proyecto 1115 y el 1116, los cuales para la vigencia de 2015 presentan una 
apropiación de recursos en cuantía de $350.000.000 y $90.000.000 
respectivamente. 

No obstante, lo que la contraloría estableció en el informe preliminar, es que el 
FDL de Tunjuelito contaba con recursos suficientes para tomar la decisión, o bien 
de adquirir una unidad móvil nueva o la de contratar su arrendamiento como 
efectivamente se hizo con el contrato auditado. 

www.contraloriabogota.gov.co  
Código Postal 111321 

Cra. 32 A No. 26 A — 10 
PBX 3358888 

Página 22 de 24 



o 
CONTRALORÍA 

DE BOGOTÁ. D.C. 

"Por un Control fiscal efectivo y transparente" 

Por lo anterior, no queda duda que el FDL contaba con recursos suficientes para 
tomar una u otra decisión, pues como lo manifiesta la misma administración en 
su respuesta, éste contaba con $320.000.000 para realizar la contratación, de 
tal suerte que en el hipotético caso en que hubiera optado por comprar la unidad 
móvil, ésta tendría un costo total, incluyendo la adecuación necesaria para su 
funcionamiento de $151.707.000 como quedó demostrado en el informe 
preliminar. 

No obstante, la Contraloría no calculó el presunto detrimento con base en la 
hipotética compra del vehículo por parte del Fondo. Lo que encontró el 
Organismo de Control en la evaluación efectuada a los costos del contrato 129 
de 2014, es un sobre costo en la cuantía señalada en el informe preliminar. 
Costos que fueron tomados en su mayoría de los mismos reportados por la firma 
contratista y sobre los cuales no se pronunció la administración en la respuesta. 

Por lo anteriormente señalado y dado que la respuesta aportada por la 
administración no contiene elementos técnicos que permita explicar las 
razones por las cuales se presentó el sobre costo calculado por la 
contraloría, no es posible acceder a la petición efectuada por el FDL  de 
Tunjuelito en el sentido de retirar del informe el hallazgo administrativo, y 
presunto disciplinario y fiscal en cuantía de $130.263.483,33, por lo que se 
confirma la observación contenida en el informe. 

En cuanto a los resultados alcanzados con el esquema adoptado por la 
administración, no cabe duda que éste ha sido efectivo y ha logrado atender a 
un número significativo de ciudadanos. Es por esa razón que en el informe 
preliminar de auditoria no se calificó como deficiente el principio de eficacia, pues 
éste se cumplió por parte del FDL de Tunjuelito, al alcanzar los objetivos 
programados. No obstante, lo que se cuestiona no es la eficacia del programa, 
sino su costo en términos de eficiencia y economía en la utilización de los 
recursos públicos. 
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4. ANEXO CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

TIPO DE 
HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

(En pesos) REFERENCIACION 

1.ADMINISTRATIVOS 1 3.2. 

2.DISCIPLINARIOS 1 3.2. 

3.PENALES N/A 

4.FISCALES 1 $130.263.483,33. 3.2. 
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