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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
Bogotá, D.C.  
 
Doctora 
JOHANNA PAOLA BOCANEGRA OLAYA 
Representante Legal Fondo de Desarrollo Local de Fontibón 
Bogotá, D.C. 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones  
 
 
Respetada señora Alcaldesa: 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 42 de 1993 y la Ley 
1474 de 2011, practicó auditoría de desempeño al Fondo de Desarrollo Local de 
Fontibón, con el objeto de evaluar los principios de economía, eficiencia, eficacia 
con los que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su 
gestión en los procesos de contratación examinados. Es responsabilidad de la 
administración el contenido de la información suministrada y analizada por la 
Contraloría de Bogotá D.C. La responsabilidad de la Contraloría consiste en  
producir un informe de auditoría de desempeño que contenga el concepto sobre el 
examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas; con las políticas y procedimientos de auditoría 
establecidos por la Contraloría, consecuentes con las de la general aceptación; 
por tanto requirió de las normas de planeación y ejecución del trabajo, de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto. La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de 
las evidencias y los documentos que soportan el área, actividad o proceso 
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales. Los estudios y análisis se 
encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan 
en los archivos de la Contraloría de Bogotá D.C. 
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CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO  
 
Producto de la evaluación de una muestra de 11 contratos por valor de 
$4.644.771.726, que enfatiza en convenios interadministrativos y convenios de 
asociación suscritos por el FDL de Fontibón durante las vigencias 2012-2015, este 
organismo de control conceptúa que la gestión contractual del sujeto de control no 
cumple con los principios de economía, eficiencia y eficacia, al ser reiteradas las 
debilidades de control interno sobre las cuales la administración local no toma 
acciones efectivas para eliminar sus causas y fortalecer sus procesos 
administrativos. 
 
Persiste la debilidad en los mecanismos de planeación, supervisión y control del 
proceso contractual, al suscribirse contratos sin que se cuente estudios previos 
que determinen la real necesidad de abordar proyectos que solucionen 
problemáticas de la comunidad. Ello origina que al momento de enfrentarse el 
contratista con la materialización de las actividades contratadas, no cuente con la 
población que se interese en vincularse a la ejecución del proyecto; lo que origina 
improvisación y pérdida de recursos. Así mismo se falla en la selección de los 
contratistas para la ejecución de los proyectos de inversión, al contratar personas 
o entidades no idóneas; lo cual se hace más crítico al contratar personas para que 
ejerzan la supervisión de los mismos, sin estar preparados para ello; lo cual 
origina la ausencia de control, el incumplimiento del objeto contractual y por ende 
la pérdida de recursos. 
 
La supervisión, el control y las acciones originadas del incumplimiento deben ser 
paralelas a la ejecución del contrato y no pueden seguirse limitando a la revisión 
documental de la etapa post contractual para preparar la liquidación del contrato. 
Ello origina situaciones insalvables y ejecución de actividades, cuando ya ha 
terminado el plazo del contrato; situación reiterada que se ha hecho costumbre en 
la administración local de Fontibón. Es también costumbre del sujeto de control la 
no entrega de la información solicitada por el organismo de control, a pesar de que 
desde el comienzo de la auditoria se enfatiza en solicitar poner a disposición de la 
auditoria, la totalidad de los documentos correspondientes a las etapas 
precontractual, contractual y post contractual, lo cual deja al funcionario 
responsable de presentarla a las puertas de afrontar un proceso sancionatorio 
fiscal de conformidad con los artículos 101 y 102 de la Ley 42 de 1993 “Sobre la 
organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo 
ejercen”. Dicho incumplimiento afectó la labor de auditoría e impidió el 
pronunciamiento sobre dos contratos de la muestra cómo se menciona al inicio del 
capítulo de resultados del presente informe. 
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Por lo anterior se concluye que el control fiscal interno implementado en el Fondo 
de Desarrollo Local de Fontibón, sigue presentando debilidades que no permiten 
la salvaguardar de los bienes, fondos y recursos públicos puestos a su 
disposición, no garantizan su protección y adecuado uso, y menos el logro de los 
objetivos institucionales. 
 
PRESENTACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El plan de mejoramiento del FDL de Fontibón debe incluir las acciones orientadas 
a solucionar las causas que generaron los hallazgos comunicados en este informe 
en el menor tiempo posible y con ello atender los principios de la gestión fiscal; 
documento que debe ser presentado a la Contraloría de Bogotá, D.C., a través del 
Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF- dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha de radicación del informe de auditoría de desempeño, 
en la forma, términos y contenido previsto en la normatividad vigente. 
 
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar 
seguimiento periódico al plan de mejoramiento para establecer el resultado del 
indicador, el avance físico de ejecución de las acciones y la efectividad de las 
mismas, para subsanar las causas de los hallazgos, el cual deberá mantenerse 
disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C., y presentarse en la 
forma, términos y contenido establecido por este Organismo de Control. 
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORIA 

 
CUADRO 1 

MUESTRA CONTRACTUAL 
(Cifras en pesos) 

No. 
CONTRA

TO 

TIPO DE 
CONTRATO 

CONTRATISTA OBJETO VALOR EN 
PESOS 

180 de 
2014 

Contrato 
Interadministr
ativo 

CORPORACIO
N CASA DE LA 
CULTURA 
CACIQUE 
HYNTIBA.  

Desarrollo del proyecto arte, cultura y 
patrimonio en la localidad. 

303.275.941 

181 de 
2014 

Convenio 
interadministr
ativo 

HOSPITAL 
FONTIBON.  

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para vincular a personas 
anualmente a acciones de promoción de la 
salud en el ámbito escolar 

86.292.000 

179 de 
2014 

Convenio 
interadministr
ativo 

HOSPITAL 
FONTIBON.  

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros erradicar doce focos ambientales. 

47.940.000 

188 de 
2014 

Convenio de 
Asociación 

FUNDACIÓN 
FUNDAR –
JOHN HENRY 
LÓPEZ 
PEDREROS 

. Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para vincular diferentes grupos 
poblacionales a eventos deportivos para 
promover actividad física en parques 

715.377.149 

223 de 
2014 

Convenio 
Interadministr
ativo 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA.  

Ejecutar sobre el polígono de los barrios 
Kasandra, Chircal, Prados de Alameda, 
Florencia, Villa Andrea y Puente grande, Zona 
franca y San Pablo. 

864.437.972 

105 de 
2015 

Compraventa NEXCOM S.A.  La adquisición de equipos de cómputo y 
elementos de informática, tecnología y 
audiovisuales 

22.870.000 

106 de 
2015 

Convenio de 
Asociación 

ASOCIACION 
CULTURAL 
ENSAMBLE 
TEATRO 
COMUNIDAD / 
MISAEL 
TORRES 
PEREZ 

. Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
económicos y financieros para apoyar la 
ejecución de las actividades culturales 
permanentes denominadas efemérides y 
domingos en familia. 

123.775.096 

155 de 
2013 

Convenio 
interadministr
ativo 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL.  

Aunar esfuerzos logísticos, técnicos, 
administrativos y financieros con el propósito 
de apoyar el desarrollo implementación y 
monitoreo de las actividades y acciones 
enmarcadas en los programas y proyectos 
relacionadas con: Gobernabilidad, 
participación ciudadana y Control Social, 
atención a población en condiciones de 
vulnerabilidad, justicia y protección de 
derechos humanos, organización juvenil, 
espacio social y tiempo libre, observatorio 
social local; en aras de fortalecer los procesos 

1.469.194.149 
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No. 
CONTRA

TO 

TIPO DE 
CONTRATO 

CONTRATISTA OBJETO VALOR EN 
PESOS 

territoria les, comunitarios y organizativos en la 
Localidad de Fontibón. 

222 de 
2014 

Convenio 
Interadministr
ativo 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL.  

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para la defensa de las expresiones 
culturales y sociales de los ciudadanos por 
medio de la creación de la orquesta infantil y 
juvenil, el fortalecimiento del observatorio 
local, 3 organizaciones afrodescendientes y 5 
instancias de participación locales en la 
Localidad de Fontibón. 

168.334.899 

188 de 
2012 

Convenio de 
Asociación 

ASOCIACION 
RED DE 
VEEDURIAS Y 
MEDIO 
AMBIENTE.  

Aunar esfuerzos administrativos, económicos 
y técnicos para ejecutar el proyecto 606 de 
2012. 

86.757.000 

187 de 
2013 

Prestación de 
Servicios 

CARLOS 
ALBERTO 
PINZÓN 
MOLINA,  

Promover, fomentar, fortalecer y capacitar en 
actividades recreativas, deportivas y físicas 
para los diferentes grupos poblacionales en la 
localidad de Fontibón. 

756.517.520 

VALOR TOTAL DE LA MUESTRA 4.644.771.726 
Fuente: Relación contratación FDLF 

 
El plan de trabajo registra una muestra de 11 contratos por valor de 
$4.003.375.943, valor que en este informe se incrementa a $4.644.771.726 por la 
inclusión de las adiciones. 
 
De la muestra auditada no se presentaron observaciones en los siguientes 
contratos: 180 de 2014, 181 de 2014, 105 de 2015, 106 de 2015, 155 de 2013, 
188 de 2012 y187 de 2013. 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 
Producto de la evaluación a la muestra de auditoría se determinaron los siguientes 
hallazgos, no sin antes aclarar que teniendo en cuenta que no fue posible evaluar 
toda la información existente sobre la ejecución del convenio interadministrativo 
No. 155 de 2013 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, ni del 
convenio de asociación No. 188 de 2014 suscrito con la Fundación FUNDAR, .la 
cual no fue presentada en las carpetas puestas a disposición del equipo auditor; 
éstos contratos serán retomados en la próxima auditoría, máxime si se tiene en 
cuenta que contempló, el primero, el desarrollo de acciones relacionadas con el 
componente de observatorio social local que eran insumo para el convenio objeto 
del hallazgo fiscal que a continuación se discrimina, y el segundo porque no 
entregaron información financiera clave para conceptuar sobre el cumplimiento del 
objeto contractual. 
 
3.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria. 
 
Tipo de contrato y 
fecha de 
suscripción 

Convenios Interadministrativo 222 del 31 de diciembre de 2014 

Contratista  Universidad Distrital Francisco José de Caldas representada por el señor 
Wilman Muñoz Prieto identificado con C.C. No. 6.744.454 de Tunja, Director 
del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano. NIT 899999230-7 

Número y nombre 
de los proyectos 
afectados 

1091: Arte, Cultura y patrimonio en la Localidad de Fontibón, 1104: 
Fortalecimiento de la función administrativa y Desarrollo Institucional por 
valor de $50.000.000, 1099: Comunicación, educación y fortalecimiento y 
capacidades para la participación en la Localidad de Fontibón por valor de 
$85.714.286 

No. Certificado de 
Disponibilidad 
presupuestal 

No. 896 del 31/12/2014, proyecto 1090: “Arte, cultura y patrimonio en la 
localidad de Fontibón”, por valor de $17.317.440. 
No. 897 del 31/12/2014, Proyecto: “Fortalecimiento de la función 
administrativa y desarrollo Institucional”, por valor de $50.000.000. 
No. 913 del 31/12/2014, Proyecto: “Comunicación, educación y 
fortalecimiento de capacidades para la participación en la localidad de 
Fontibón”, por valor de $85.714.286. 

Objeto contractual Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la defensa de 
las expresiones culturales y sociales de los ciudadanos por medio de la 
creación de la orquesta infantil y juvenil, el fortalecimiento del observatorio 
local, 3 organizaciones afrodescendientes y 5 instancias de participación 
locales en la Localidad de Fontibón. 

Valor del contrato $168.334.899, de los cuales el FDL aporta $153.031.726 y la UD aporta 
$15.303.173 representados en bienes y servicios que apruebe el Comité 
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Directivo para el desarrollo de las actividades. 
Plazo Cinco (5) meses contados a partir del acta de inicio y lo establecido en los 

estudios previos. 
Forma de pago 40% durante el primer mes de ejecución, previa presentación del 

cronograma de actividades, plan de trabajo y presentaciones a la Alcaldía 
Local de Fontibón y JAL. Un segundo pago equivalente al 30% una vez 
cumplido el equivalente al 60% de ejecución física del contrato, un tercer 
pago del 20% una vez cumplido el 80% de ejecución física del contrato, y el 
10% final al cumplimiento del 100% de ejecución y  conforme al acta de 
liquidación con la respectiva presentación del informe técnico, financiero y de 
actividades y certificación de cumplimiento por parte del interventor y 
supervisor. 

No. Certificado de 
Registro 
Presupuestal 

953 del 31 de diciembre de 2014 por valor de $17.317.440, rubro 1091. 
954 del 31 de diciembre de 2014 por valor de $50.000.000, rubro 1104. 
955 del 31 de diciembre de 2014 por valor de $85.714.286, rubro 1099. 

Acta de Inicio Folio 193, acta de 31 de diciembre de 2014 
Prorrogas El 25 de mayo de 2015, el contratista solicita prórroga de dos meses, sin 

establecer las causas que originan la petición. Simplemente esboza las 
acciones a seguir así: realizar una convocatoria para las instancias y 
organizaciones interesadas en el convenio en una única reunión, dada la 
efectividad de las reuniones individuales por cada instancia, realizar una 
presentación a la comunidad para aprobar las piezas publicitarias por parte 
de la Alcaldía, ya que ellas fueron aprobadas solo hasta el 15 de mayo. La 
funcionaria de apoyo a la supervisión exponen los motivos que originan la 
necesidad de prorrogar el convenio, entre los cuales cita: demora en la 
aprobación de las piezas publicitarias por parte de la Secretaría de Gobierno, 
demora en la terminación de la cartilla solicitada por el Consejo de Adulto 
Mayor, dificultades en la consecución del sitio y los instrumentos musicales 
para iniciar las clases de música, falta de acuerdo con el Consejo Local de 
Planeación sobre las actividades a desarrollar, dificultad de concertación con 
los integrantes de la Comisión Ambiental Local sobre los horarios para el 
desarrollo del Marco Lógico 
 
El 29 de mayo de 2015 se prorroga el convenio en dos meses (entre el 31 de 
mayo y el 30 de julio de 2015). 

Apoyo a la 
supervisión 

Angélica María Puentes, contratista del FDL de Fontibón 

Fecha de 
liquidación 

No se ha liquidado. 

 
Los recursos de éste convenio se sufragaron mediante la afectación de los 
siguientes proyectos de inversión: 
 

1091: Arte, Cultura y patrimonio en la Localidad de Fontibón, a través del cual se 
sufragaron los gastos del componente: orquesta juvenil e infantil, por valor de 
$17.317.440 
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1104: Fortalecimiento de la función administrativa y Desarrollo Institucional por 
valor de $50.000.000, a través del cual se sufragaron los gastos del componente 
observatorio social. 
 
1099: Comunicación, educación y fortalecimiento y capacidades para la 
participación en la Localidad de Fontibón por valor de $85.714.286, a través del 
cual se sufragaron los gastos organizaciones afro por valor de $28.571.429 e 
instancias de participación (Consejo de Planeación Local de Fontibón, Consejo 
Local de Discapacidad, Consejo Local de Adulto Mayor de Fontibón, Comisión 
Ambiental Local de Fontibón, Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia 
COLIA; para las cuales se destinó el valor de $57.142.857 a distribuir 
equitativamente. 
 
La ejecución de los tres componentes presentó desde el inicio dificultades, en 
razón al poco interés que mostraron los integrantes de todas las instancias en 
participar en el convenio , al punto de que el 25 de mayo de 2015, ad portas de 
cumplirse el plazo de ejecución (31 de mayo de 2015), el contratista solicita 
prórroga de dos meses, sin establecer las causas que originan la petición; 
simplemente esboza las acciones a seguir así: realizar una convocatoria para las 
instancias y organizaciones interesadas en el convenio en una única reunión, lo 
que evidencia la inefectividad de las reuniones individuales que deberían haberse 
cumplido por cada una de las instancia: “Realizar una presentación a la 
comunidad para aprobar las piezas publicitarias por parte de la Alcaldía, ya que 
ellas fueron aprobadas solo hasta el 15 de mayo”. Ello demuestra el 
incumplimiento del plan de trabajo por parte del contratista y la falla de la 
administración local en la aprobación de las piezas publicitarias. 
 
Por su parte la funcionaria de apoyo a la supervisión expone como motivos que 
originan la necesidad de prorrogar el convenio en dos meses: La demora en la 
aprobación de las piezas publicitarias por parte de la Secretaría de Gobierno, 
demora en la terminación de la cartilla solicitada por el Consejo de Adulto Mayor, 
dificultades en la consecución del sitio y los instrumentos musicales para iniciar las 
clases de música, falta de acuerdo con el Consejo Local de Planeación sobre las 
actividades a desarrollar, dificultad de concertación con los integrantes de la 
Comisión Ambiental Local sobre los horarios para el desarrollo del Marco Lógico. 
De esta manera el 29 de mayo de 2015 se prorrogó el convenio en dos meses, 
entre el 31 de mayo y el 30 de julio de 2015. 
 
Terminado el plazo de ejecución contractual fueron ratificadas las anteriores 
dificultades, que originaron muy bajos niveles de asistencia de la población 
vinculada a los diferentes componentes e instancias locales, situación que se hizo 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Carrera  32ª 26A -10  

PBX 3358888 
 

Página 12 de 23 

más crítica en la instancia: Consejo de Planeación Local de Fontibón, en la cual no 
fue posible la materialización de ninguna de las actividades, y en el componente 
del Observatorio Social que tampoco logró con el objetivo final de actualizar el 
observatorio social de la Localidad que estaba vigente desde el año 2012, así: 
 
El Consejo de Planeación Local de Fontibón se planteó que la instancia 
representaría a la Localidad en los eventos distritales y nacionales, para lo cual se 
reuniría el Comité con el objeto de definir las temáticas a posicionar en los 
encuentros a apoyar, de acuerdo a los recursos, y se definiría una guía 
metodológica de los temas a abordar, se fortalecería a cada organización 
mediante un apoyo a iniciativas que permitiera el desarrollo de sus actividades 
logísticas como instancia de planeación, quedando sujeto al compromiso de los 
asistentes para generar un documento que enriqueciera las experiencias locales y 
competencias del Consejo de Planeación Local. Estas actividades fueron 
cambiadas por una rendición de cuentas que a la postre tampoco se desarrolló. 
 
El Componente Observatorio Social, se planteó como objetivo actualizar el 
observatorio social, que fuera construido por la Corporación Gestión y Calidad 
mediante el convenio de asociación 090 de 2011. Para ello la Universidad tenía 
como compromisos el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 
-“Actualizar la línea de base para la formulación de políticas públicas locales y el próximo 
Plan de Desarrollo Local mediante la actualización de la información de orden diverso que 
hace parte del observatorio, en especial la aportada por los actores sociales y las 
instituciones locales sectoriales. 
 
-Actualizar las reseñas de todos los barrios y los conjuntos residenciales más  importantes 
de la localidad con fotos, cartografía de los barrios, que permita reflejar adecuadamente la 
situación de toda la localidad, tanto en los documentos como en la cartografía generada. 
La utilidad y confiabilidad de la información depende de su nivel de actualización, por lo la 
UD debería entregar los insumos necesarios para su actualización en vigencias futuras. 
 
-Complementar, actualizar y retroalimentar la información secundaria con énfasis en 
principales grupos poblacionales y organizaciones sociales, principales variables e 
indicadores sociales e información relevante para la Localidad. 
 
-Complementar y actualizar la georreferenciación de la inversión local territorializable, en 
cumplimiento del Decreto 101 de 2010 y atendiendo los lineamientos de la Secretaría 
Distrital de Planeación (Circular 06 de 2010). 
 
-Actualizar y consolidar el aplicativo web del observatorio social. Se incorporaran dentro 
del aplicativo los ítems nuevos y las actualizaciones a que haya lugar, de acuerdo con la 
información que se construya durante la ejecución del convenio. 
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-Capacitar en la operación del sistema y sus actualizaciones. Durante la ejecución del 
convenio se deberán llevar a cabo mínimo 12 horas de capacitación en la operación del 
sistema y sus actualizaciones a funcionarios de la Alcaldía Local y otras entidades locales 
priorizadas. 
 
-Consolidar estrategias de sostenibilidad del observatorio social, a través de la 
alimentación de información periódica de las entidades locales, en especial estadística e 
indicadores, por lo cual deberá garantizarse la consolidación” 

 
La actualización del observatorio social debería cumplirse en el plazo del contrato, 
es decir a más tardar el 30 de julio de 2015, fecha en que no fue posible entregar 
el producto final, a pesar de lo cual, la administración local fue laxa al permitir que 
el contratista siguiera haciendo esfuerzos por tratar de mostrar resultados 
encaminados a ocultar el incumplimiento del objeto contractual, al punto de que en 
el mes de noviembre de 2015 (cuatro meses después de terminado el plazo), 
seguían surtiéndose reuniones para tratar de materializar acciones de los 
diferentes componentes. A esas alturas, se cuestionaba la administración local 
sobre la posibilidad jurídica de hacer valer la póliza por incumplimiento de la 
Universidad, omitiendo que éstas nunca fueron pactadas ni constituidas por 
tratarse de un convenio interadministrativo (folio 1062). Se hace más crítico y 
evidente del incumplimiento del contratista, el hecho de que el día 22 de julio de 
2016, fecha en que fue recibida la respuesta al informe preliminar de la presente 
auditoría, en la página del observatorio social presentado por la Universidad 
Distrital producto del contrato objeto del hallazgo que nos ocupa, el cual se 
encuentra colgado en la dirección web: www.fontibonaldia.co se encontraba 
registrada información correspondiente a 22 de los 85 barrios y de ninguna de los 
513 conjuntos que componen la Localidad; y el 25 de julio de 2016, después de 
transcurrido el fin de semana, aparece registrada en la misma página información 
de 48 barrios. 
 
Lo anterior evidencia que un año después de haberse cumplido el plazo 
contractual del presente convenio sigue la Universidad Distrital ejecutando 
actividades, cuando ya no existe vínculo contractual para ello; lo que hace más 
evidente el incumplimiento del contratista, que desde el 23 de junio de 2015, ad 
portas de terminarse el plazo de ejecución del convenio, un funcionario de la 
Oficina de Planeación y la funcionaria de apoyo a la supervisión del convenio (folio 
425), mediante acta de reunión, ya  registraban sus cuestionamientos al trabajo 
previo presentado por la UD, relacionado con el componente de Observatorio 
Social, por limitarse a copiar la misma información del observatorio vigente desde 
años anteriores, sin actualización de imágenes, ni de datos de barrios a pesar de 
los cambios en la realidad de la Localidad, como se registra en el acta de reunión 
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de la fecha antes mencionada: “2. Dentro de los estudios previos se estipula la 

actualización del observatorio social en sus contenidos e información de la Localidad de 
Fontibón y al revisar la información preliminar, se evidencia un ejercicio de cortar y pegar 
exactamente igual a la información que Gestión y Calidad desarrolló en 2009. No existe la 
actualización de las imágenes de la información incluso sigue apareciendo datos 
recolectados en 2011 e imágenes con mala resolución de barrios que ya de 2011 a la 
fecha han cambiado significativamente (las fuentes son 2010 y 2011) 3. Siendo un 
ejercicio de actualización de la Universidad Distrital no se puede evidenciar exactamente 
la misma definición de observatorio que aportó Gestión y Calidad debe haber un valor 
agregado en el ejercicio que desarrolló el convenio 222. 4. Recomendamos en la 
actualización de la información incluir datos actuales oficiales sobre el estado de la malla 
vial en la Localidad (…)”. 
 

Lo anterior ratifica el incumplimiento del contratista a su obligación de actualizar 
las reseñas de los 85 barrios y de los 513 conjuntos residenciales de la localidad 
con fotos, cartografía de los barrios, que permita reflejar adecuadamente la 
situación de toda la localidad, tanto en los documentos como en la cartografía 
generada. Evaluada la información de los 48 barrios que aparecen en la página 
web creada por la Universidad Distrital, se observa casi la misma información que 
reposa en la versión anterior del observatorio. 
 
En las actas de reuniones cumplidas en días posteriores del mes de noviembre de 
2015 (18, 23, 24), diciembre de 2015 (1, 2, 21, 23, 29), enero 6, febrero 8 y marzo 
10 de 2016, se siguieron tratando temas relacionados con la ejecución de 
actividades del componente del observatorio social, sin que a la postre se haya 
llegado a acciones tangibles que permitieran la actualización del observatorio, al 
punto de argumentar la Universidad Distrital, que la pagina fue hackeada.  
 
En términos generales, se concluye que con relación a los componentes: 
Instancias locales de participación en lo que tiene que ver con la instancia Consejo 
de Planeación local, y el componente Observatorio Social Local, no se cumplió 
con lo pactado en el objeto contractual, lo que origina detrimento al patrimonio del 
FDL de Fontibón en cuantía de $61.428.571,40 en que presuntamente incurrieron 
tanto el contratista (representante legal de la Universidad Distrital) como la 
alcaldesa local de Fontibón para la época de los hechos, al haber realizado una 
gestión fiscal apartada de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
consagrados en los principios de economía y responsabilidad que desarrollan los 
artículos 25 y 26 de la Ley 80 de 1993; originando daño patrimonial al Estado, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3 y 6° de la Ley 610 de 2000. 
Adicionalmente, incumplen los numerales 1°, 3° y 21 del artículo 34 de la Ley 734 
de 2002, por medio de la cual se expide el Código Disciplinario Único. 
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Análisis de la respuesta 
 
Evaluada la respuesta al informe preliminar presentada por el sujeto de vigilancia y 
control radicada bajo número 1-2016-14926 de fecha julio 21 de 2016, el equipo 
auditor determina excluir del presente hallazgo lo observado con relación al 
componente: Fortalecimiento a organizaciones afrodescendientes que 
preliminarmente había cuantificado un daño de $28.571.429, así como las 
instancias del componente: Fortalecimiento a Instancias Locales de Participación 
(Consejo Local de Discapacidad, Consejo Local de Adulto Mayor, Comisión 
Ambiental Local y Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia COLIA), de 
las cuales preliminarmente se había cuantificado presunto daño fiscal por valor de 
$45.714.285,60. De ellos, la administración Local presentó documentos (registros 
fotográficos, actas de asistencia de beneficiarios) que evidencian que a pesar de 
la resistencia de la comunidad, de su escasa participación en los talleres, el 
contratista dictó las capacitaciones. 
 
Con relación a la instancia: Consejo de Planeación Local de Fontibón, la Alcaldesa 
Local relaciona las reuniones de trabajo surtidas encaminadas a direccionar la 
instancia; que a la postre no generaron resultados: 
 
“A continuación se relaciona la trazabilidad de las reuniones con la instancia en donde se evidencia los cambios en las 
propuestas en las actividades: 

 

 ACTA 03 DE MARZO DE 2015: folio 290 
 

a. Por ser dos encuentros se puede optar por transporte terrestre. 

b. La estadía debe ser cerca a los lugares donde se realizara los encuentros para minimizar gastos de 

traslados. 

c. La universidad debe gestionar las pólizas de los seguros. 

d. Se propone que el CPL realice la ponencia para los encuentros y un catedrático de la Universidad la revisa. 

e. La instancia informara por escrito el número de personas que viajara a los encuentros junto con la fecha 

exacta y los lugares donde se realizara. 

f. Así mismo, entregara la información para el observatorio. 

g. La instancia solicita a la Alcaldía indagar con el área jurídica si los participantes de los encuentros se deben 

escoger de acuerdo a la norma o a la circular.  

 

 ACTA DE COMITÉ TECNICO 19 DE MARZO DE 2015: folio 298 
 
a. Se debate las dos inquietudes planteadas por el CPL: Se les aclare jurídicamente que personas de sus 

integrantes deben participar de los encuentros teniendo en cuenta la norma o la circular y como se va a 

provisionar el dinero de los encuentros en vista de que se realizaran en los meses de noviembre y diciembre. 

b. Se le aclara a la instancia que de acuerdo con la consulta jurídica realizada se les da la potestad para que 

los miembros del consejo escojan las personas que participaran de los encuentros. 

c. El CPL plantea que en caso de no poder provisionar los dineros de los encuentros se traslade el recurso a 

otra actividad que la instancia designe. 

 

 ACTA DE COMITÉ DIRECTIVO 06 DE ABRIL DE 2015: folio 305 
 

a. Se mantiene la actividad de los encuentros nacionales ya que se les realizo consulta antes e desarrollar los 

estudios previos del convenio. 
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b. La instancia debe definir los participantes a los encuentros. 

 

 ACTA 20 DE ABRIL 2015 comodato CPL –ALF: Anexo   
a. Proponen como actividad de fortalecimiento la rendición de cuentas de la instancia y establecen cuales seria los 

elementos que requieren para llevar a cabo esta actividad. 

 

 ACTA DE COMITÉ DIRECTIVO 30 DE ABRIL DE 2015: Folios 331-333 
a. Para atender la nueva solicitud propuesta por la instancia se requiere saber cuál es el recurso que posee, 

información que debe ser suministrada por la Universidad Distrital. 

 

 ACTA 17 DE JUNIO 2015: folio 409 
a. El CPL informa que no ha tenido respuesta al oficio radicado donde solicita la rendición de cuentas. 

b. Se entrega al CPL el valor del recurso disponible. 

c. El CPL manifiesta que requieren realizar una actividad de gran impacto y ha realizado un presupuesto 

para la actividad de la rendición de cuentas de $10.000.000. 

 

 ACTA DE COMITÉ TECNICO 18 DE JUNIO DE 2015: folio 411 

a. Se entrega el valor del recurso disponible de la instancia. (Subrayado fuera de texto) 
b. Se le aclara al CPL que nunca se les informo que los encuentros no se podían llevar a cabo. 

 

 ACTA DE COMITÉ TECNICO 21 DE JULIO DE 2015: folio 443 
a. Dada la respuesta del oficio de fecha 17 de julio de 2015 la instancia del CPL decide llevar a cabo la 

actividad de los encuentros nacionales. 

b. Decide que asistan 6 personas al Congreso nacional de Planeación Participativa dada la importancia del 

mismo. 

c. CPL solicita que la Alcaldía tenga en cuenta en el presupuesto del 2016 la actividad de la rendición de 

cuentas. 

d. Plantean el caso de la consejera Fabiola Barbosa que es cuidadora de una persona en condición de 

discapacidad las cuales los dos deberían asistir al encuentro. 

e. La Universidad hará la consulta jurídica respectiva. 

f. En caso de aceptarse viajarían 5 adultos y el niño en condición de discapacidad. 

g. El 22 de julio el CPL radicara el nombre de las personas que viajaran al encuentro. 

 

 ACTA 27 DE JULIO 2015: folio 449 
a. Se recibe el oficio por parte de la instancia con los nombres de las personas que viajara al encuentro. 

b. Esperan respuesta de la Distrital si es posible el traslado del niño en condición de discapacidad. 

c. La instancia no desea la página web. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y por los tiempos de ejecución no se logra culminar exitosamente con la actividad de los 
encuentros Nacionales. Pero así mismo se evidencia tanto en los informes financieros como en el informe final de 
actividades el  apoyo realizado a esta instancia de Participación”. 

 
Los anteriores argumentos presentados por la Alcaldesa Local ratifican la no 
ejecución de los recursos correspondientes a ésta instancia de participación, a 
pesar de lo cual registran haber entregado al Consejo de Planeación Local 
recursos no determinados de manera clara, actividad sobre la cual no existe 
soporte y que no fue ejecutada; razón por la cual la Universidad Distrital deberá 
devolver la totalidad de los recursos asignados a ésta instancia, por no haberse 
logrado cumplir con el objetivo y las actividades propuestas, que ascienden a 
$11.428.571,40 correspondientes al valor asignado a esta instancia de (quinta 
parte del componente de fortalecimiento a cinco instancias locales de 
participación, recursos sobre los cuales se desconoce su paradero. 
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Con relación a lo observado en el informe preliminar sobre el componente del 
observatorio social, la administración local respondió: “Si se presentaron inconvenientes 

en la publicación de la información a la fecha de la firma del acta de liquidación todos los 
inconvenientes fueron subsanados y puestos a disposición de la entidad y de la comunidad en las 
siguientes páginas web: www.fontibonaldia.co” 

 
Dentro de la información puesta a disposición del equipo auditor durante la 
ejecución de la auditoría, y dentro de los soportes entregados con la respuesta al 
informe preliminar, no obra el acto de liquidación contractual. No obstante, 
contradice el cumplimiento del objeto contractual en lo que tiene que ver con el 
Observatorio Social, el hecho de que no hayan logrado el cumplimiento de las 
actividades contratadas para lograr la actualización de la línea de base para la 
formulación de políticas públicas locales y el Plan de Desarrollo Local, la actualizar 
de las reseñas delos 85 barrios y 513 conjuntos residenciales de la localidad con 
fotos, cartografía de los barrios, que permita reflejar adecuadamente la situación 
de toda la localidad, tanto en los documentos como en la cartografía generada; la 
complementación y actualización de información secundaria con énfasis en 
principales grupos poblacionales y organizaciones sociales; la actualización de la 
georreferenciación de la inversión local territorializable (Decreto 101 de 2010 y 
atendiendo los lineamientos de la Secretaría Distrital de Planeación); la 
actualización y consolidación del aplicativo web del observatorio social, la cual a la 
fecha de elaboración del presente informe, aún se encontraba en ejecución; así 
como tampoco fue soportada la capacitación en la operación del sistema y sus 
actualizaciones durante un mínimo de 12 horas de capacitación en la operación 
del sistema y sus actualizaciones a funcionarios de la Alcaldía Local y otras 
entidades locales priorizadas y la consolidación de estrategias de sostenibilidad 
del observatorio social, las cuales fueron cuantificadas en $50.000.000. 
 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que los argumentos dados por la 
administración local no desvirtúan lo observado en relación con el componente del 
Observatorio Social y la instancia Consejo de Planeación Local; se configura 
hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $61.428.571,40 y 
presunta disciplinaria. 
 
3.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
 
Convenio Interadministrativo Nº 223 de 2014 suscrito con la Universidad Nacional de 

Colombia 
Valor 
Aportes del Fondo  
Cofinanciación 

$770.402.283, adición $$94.035.689 = $864.437.972 
$698.702.283, adición $85.486.990 = $784.189.273 
$71.700.000, adición $8.548.699 = $80.248.699 

Objeto “Aunar esfuerzos logísticos, técnicos, administrativos y 
financieros, para ejecutar sobre el polígono comprendido por los 
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barrios Cassandra, Chircal, prados de la Alameda, Florencia, 
Villa Andrea y Puente Grande de las UPZ Zona Franca y San 
Pablo en la localidad de Fontibón, el componente comunitario de 
Gobierno Zonal mediante las acciones institucionales de 
Formación, Comunicación y Movilización del Esquema Local de 
Intervención dentro de las líneas 1089, 1099 y 1102 con 
perspectiva de reparación integral y pos-conflicto ”. 

Plazo Cinco (5) meses  
Proyecto 1089: Fontibón defiende, protege y promueve los derechos 

humanos 
1099: Comunicación, educación y fortalecimiento de capacidades 
para la participación en la localidad de Fontibón. 
1102: Fontibón, territorio de vida y paz con prevención del delito 

CDP  Nº 914 del 31-12-2014,  Nº 915 del 31-12-2014, Nº 916 del 31-
12-2014 y adición Nº 761 del 8-07-2015  

CRP  Nº 939 del 31/12/2014, Nº 940 del 31/12/2014, Nº 941 del 
31/12/2014 y Nº 810 del 10/07/2015. 

Acta de inicio 31 de diciembre de 2014 
Fecha prevista de terminación 
inicial 

30 de mayo de 2015 

Prorroga  Nº 1 suscrita el 20-05-2015, por 40 días del partir del 31 de mayo 
hasta el 10 de julio de 2015  

Prorroga  Nº 2 suscrita el 9-07-2015, del 11 de julio al 10 de octubre de 
2015 

Otro si modificatorio, adición y 
prorroga 2 

Por valor total de $94.035.689, FDLF $85.486.990 y aportes de 
la Universidad $8.548.699. 

Apoyo a supervisión Edna Ximena Tirado, CPS Nº 025 del 13/02/2015.  

 
Se observa la ejecución de actividades por fuera del plazo de ejecución del 
convenio, el cual tenía como fecha pactada de terminación el día 10 de octubre de 
2015, al evidenciarse que el acta de verificación, recibo y entrega simultanea de 
elementos a satisfacción del FDLF tiene como fecha el 3 de noviembre de 2015 y 
la factura de venta Nº 6774 que respalda la adquisición de dichos elementos está 
fechada el 27 de octubre de 2015, vulnerando lo establecido en el Otrosí 
modificatorio, adición y prorroga 2 al convenio Interadministrativo 223 de 2014, en 
su cláusula segunda: “Modificar el plazo contractual establecido en la cláusula 
quinta de convenio 223 de 2014 en tres (3) meses más contados a partir del Once 
(11) de Julio de 2015 hasta el Diez (10) de Octubre de 2015”, así como lo 
dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el Art. 2º de la Ley 87 
de 1993. 
 
El hecho antes descrito denota omisión de la supervisión en el control técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, situación que pone en riesgo los recursos del FDL de Fontibón. 
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Análisis de la respuesta 
 
Revisados y analizados los soportes allegados por la administración como 
respuesta al informe preliminar, se mantiene lo observado, por cuanto los 
argumentos expuestos no lo desvirtúan, dado que el acta inicial de entrada al 
Almacén (Acta de verificación, recibo y entrega simultanea de elementos a 
satisfacción del FDLF) y la factura  que respalda la compra de dichos elementos,  
registran fecha posterior al plazo de ejecución  del convenio, configurándose así 
un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
 
3.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
 
Convenio 
interadministrativo 

179 suscrito el 29 de diciembre de 2014 

Contratista Hospital Fontibón Nivel II ESE, NIT 830.077.650-1 
Valor total 
Aportes del Fondo  
Aporte Hospital  

$47.940.000 
$47.000.000 

$940.000 
Objeto Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para intervenir 

12 focos anualmente con acciones complementarias para eventos de 
control de plagas (insectos, roedores, vectores, etc) 

Plazo Cuatro (4) meses 
Programa Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad 
Proyecto 1085-Salud  para vivir bien en Fontibón  
Acta de inicio 16 febrero de 2015 
Fecha prevista de 
terminación  

15 de junio de 2015 

Prorroga N.1  Firmada el 12 de junio 2015 por 15 días (16 al 30 de junio 2015). 
Componente 1 Promoción y prevención en salud. 

 
Producto del análisis de la información que reposa en las carpetas del convenio 
interadministrativo 179 de 2014, se observa que allí no reportan las facturas que 
evidencien la adquisición de los insumos necesarios para la ejecución del 
convenio; por lo cual hubo necesidad de efectuar visita el día 8 de junio de 2016  
al área administrativa del hospital, en la que entregaron copia de la factura número 
16452 de FITOGRANOS LTDA (NIT 8000.079.823-3) por valor de $11.600.000 
con fecha 5/06/2015, que relaciona 20 litros de Solfac ec 050-frasc por litro y 120 
kilos de Storm Pellets – Caneca x 10 Kilos Reempa. Son 20 litros de insecticida y 
12 canecas de Rodenticida x10 kilos c/u. Al evaluar las carpetas de la actividad de 
desratización se encontraron visitas efectuadas en fechas 23, 28 y 29 de mayo de 
2015; 30 mayo de 2015 (16 visitas), 2 de junio de 2015 (42 visitas), 3 de junio de 
2015 (6 visitas) y 4 junio de 2015 (25 visitas); es decir que se ejecutaron las 
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actividades, sin que previamente se hubieran adquirido los insumos para el 
cumplimiento de las mismas. 
 
No se allegaron la totalidad de soportes que evidencien la adquisición de los 
insumos para el desarrollo de las actividades de intervención de desratización en 
los diferentes focos de acuerdo a lo estipulado en el convenio interadministrativo, 
específicamente en la actividad número 7 y 11: “administrar efectiva y eficientemente 

los recursos destinados para el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto”, 
“verificar el procedimiento de ingreso y egreso de los insumos y materiales que requieran 

el ingreso al Almacén de la Alcaldía contra cuenta de cobro”; en contravención del 
numeral 9.4, Obligaciones generales del ejecutor según los estudios previos: 
“Cumplir con las Leyes, Decretos, Acuerdos, resoluciones, reglamentos…”, numeral 9.5: 
Obligaciones Específicas, numeral 8: “Ejecutar oportunamente y en las condiciones 

pactadas, todas las actividades descritas en el proyecto”. 
 

Adicionalmente se observó el incumplimiento de la actividad 6: Pieza comunicativa 
en las condiciones pactadas en el convenio: “La pieza comunicativa es un folleto  

informativo que contiene la definición de vectores y roedores, medidas preventivas (…)”. 

Teniendo en cuenta que en los informes mencionaban la pieza comunicativa, se 
verificó con la contratista de apoyo a la supervisión lo entregado, quien informó 
que lo suministrado a la comunidad corresponde a una fotocopia, que según el 
hospital es un plus (aporte adicional). De acuerdo a lo anterior,  el auditor solicitó a 
la administración un modelo de lo entregado de  la pieza comunicativa, quien 
informó que este ítem no se cobró, en razón a que no se ejecutó. 
 
Teniendo en cuenta el incumplimiento al clausulado del convenio, antes 
mencionado, adicional al numeral 11 del mismo: Gestión Operativa: “trabajar 

armónicamente con el Fondo de Desarrollo Local en los aspectos referentes a la 
intersectorialidad y ejecución de los proyectos de las acciones complementarias de 
promoción y prevención para lograr el adecuado cumplimiento del contrato y ejecución del 

proyecto, y a los literales a), b) y c) del numeral 2 de la Ley 87 de 1993, así como el 
numeral 1º y 2º de la Ley 80 de 1993. “Los servidores públicos están obligados a 

buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del 
objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros 

que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.”, y del numeral 1º del artículo 
34 de la Ley 734 de 2000, se configura hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria, por cuanto evaluada la respuesta del sujeto de control en 
la que argumentan que el Hospital de Fontibón es una Empresa Social del Estado, 
que cuenta con autonomía administrativa y patrimonio propio, lo que significa que 
es autosuficiente y con capacidad financiera y de abastecimiento de insumos para 
el cumplimiento de sus actividades, no la exime de su obligación de dar 
cumplimiento a lo pactado en el convenio interadministrativo suscrito con el FDLF.  
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Análisis de la respuesta 
 
No es de recibo los argumentos dados por la administración, por cuanto no 
enviaron ningún soporte que desvirtué lo señalado en el informe preliminar que 
indique que tenían los productos para realizar la desratización aduciendo, “(…) se 

llevaron a cabo con insumos del Hospital de Fontibón (...) (…) lo que supone que para el 
cumplimiento y ejecución de la actividad contractual, contara con los insumos con 

anterioridad (…)”, lo anterior mencionado no se evidencio durante la ejecución de 
este proceso auditor, en razón a que la administración nunca soporto que los 
productos necesarios para la desratización fueron adquiridos con los recursos del 
convenio, por lo tanto se configura como hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
3.4. Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Convenio de 
Asociación 

188 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón NIT 
899.999.061-9 y la Fundación FUNDAR, NIT: 900074944-1 firmado el 31 
de diciembre de 2014.   

Valor total 
Aportes del Fondo  
Aporte de  FUNDAR  

$715.377.149 
$660.603.299 
$54.773.850 

Objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para vincular 
diferentes grupos poblacionales a eventos y certámenes deportivos para 
promover la actividad física en parques y espacios a procesos de 
recreación y deporte.”  

Termino de Ejecución Seis (6) meses  
Programa Ejercicio de las  libertades culturales y deportivas 

Proyecto 1090 Cotidianidad  libre y activa en Fontibón  
Acta de inicio 27 de enero de 2015. 
Fecha prevista de 
terminación  

26 de julio de 2015 

Prorroga  Cuatro meses, hasta el 26 noviembre de 2015 
Adición $234.015.698 
Componente 1. 
Componente 2  

Eventos recreativos y Deportivos 
Promoción de la actividad recreativa y deportiva  

Pólizas  Seguros del estado SA N.21-40-101071145-de responsabilidad 
extracontractual. Civil folio 724, Póliza N. 21-44-101185-973 de 
cumplimiento folio- 728.  

Supervisión  Apoyo a la supervisión -CPS-021 de 2015 
Estado Terminado 
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Análisis de la respuesta 
 
Teniendo en cuenta que no fue posible evaluar la totalidad de los documentos 
soportes que evidencien el cumplimiento del objeto del convenio, los cuales no 
fueron presentados por la administración local durante la etapa de ejecución de la 
auditoría, ni entregados con la respuesta al informe preliminar, es importante 
precisar que el auditor no evaluó el cumplimiento del objeto contractual, razón por 
la cual, éste contrato será retomado en la próxima auditoría. 
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ANEXO CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 

 
TIPO DE HALLAZGO 

 
CANTIDAD 

VALOR  
(En pesos) 

REFERENCIACION 

1. ADMINISTRATIVOS 
 

3 N.A. 
3.1 
3.2 
3.3 

2. DISCIPLINARIOS 
 

3 N.A. 
3.1 
3.2 
3.3 

 
3. PENALES 
 

 N.A.  

 
4. FISCALES 

1 $61.428.571,40 3.1 

   N/A= No aplica 
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