



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

INFORME DE GESTIÓN
PROYECTOS DE INVERSIÓN
A 31 DE MARZO DE 2022

JOSÉ ENRIQUE GARCÍA SUÁREZ
Contralor de Bogotá, D.C. (E)

MICHAEL ANDRÉS RUIZ FALACH
Contralor Auxiliar (E)

FERNANDO AUGUSTO AGUIRRE GÓMEZ
Director Técnico de Planeación (E)

Bogotá, D.C., Abril de 2022



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. ANÁLISIS GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSION	4
2. DESCRIPCIÓN PROYECTOS DE INVERSION	5
2.1 Proyecto de Inversión 7626: Fortalecimiento de la cultura democrática en el ejercicio del control social como instrumento para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y la legitimación del control fiscal. Código BPIN: 2020110010034.	5
2.2 Proyecto de Inversión 7627: Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Código BPIN: 2020110010033.	7
2.3 Proyecto de Inversión 7694: Fortalecimiento de la Infraestructura de las Tecnologías de la Información, mediante la Adquisición de Bienes y Servicios de TI para la Contraloría De Bogotá D.C. Código BPIN: 2020110010067.	8
2.4 Proyecto de Inversión 7704: Fortalecimiento de la Infraestructura de las Tecnologías de la Información, mediante la Adquisición de Bienes y Servicios de TI para la Contraloría De Bogotá D.C. Código BPIN: 2020110010067.	9

INTRODUCCIÓN

La Contraloría de Bogotá D.C., para el cumplimiento de su misión y en el marco del Plan de Desarrollo Distrital *“Un nuevo Contrato Social y Ambiental para Bogotá del Siglo XXI”*, cuenta con cuatro (4) proyectos de inversión, los cuales fueron inscritos en el Banco de Proyectos que administra la Secretaría Distrital de Planeación – SDP y en SUIFP Territorio que administra el Departamento Nacional de Planeación, con la siguiente denominación:

- ✓ Proyecto de Inversión 7626: Fortalecimiento de la cultura democrática en el ejercicio del control social como instrumento para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y la legitimación del control fiscal. Código BPIN 2020110010034.
- ✓ Proyecto de Inversión 7627: Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Código BPIN 2020110010033.
- ✓ Proyecto de Inversión 7694: Fortalecimiento de la Infraestructura de las Tecnologías de la Información, mediante la Adquisición de Bienes y Servicios de TI para la Contraloría De Bogotá D.C. Código BPIN 2020110010067.
- ✓ Proyecto de Inversión 7704: Fortalecimiento de la Infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Código BPIN. 2020110010105.


Los Proyectos de Inversión, fueron articulados al Plan Estratégico Institucional 2020-2022, **“CONTROL FISCAL PARA UNA NUEVA AGENDA URBANA”**, en los objetivos corporativos: *“Ejercer un control fiscal enfocado a resultados para una ciudad sostenible”*, *“Fortalecer el control social a través de mecanismos de participación ciudadana y de la rendición de cuentas”* y *“Fortalecer la gestión de la Entidad hacia el mejoramiento continuo.”*.

En consecuencia, el presente informe refleja el avance logrado durante el primer trimestre de la vigencia 2022 por la Contraloría de Bogotá D.C.

1. ANÁLISIS GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSION

El presupuesto total de gastos de inversión de la Contraloría de Bogotá D.C., para la vigencia 2022 es de \$12.496.050.000, de los cuales a 31 de marzo de 2022 se ejecutaron \$7.383.600.000, que equivalen a un porcentaje de ejecución del 59%. En cuanto a los giros, se han girado \$1.122.280.002 que equivale al 15%, tal como muestra en la siguiente gráfica:

Grafica No. 1. Presupuesto y Ejecución de la Inversión a 31 de marzo de 2022



Fuente: Informe proyectos de inversión a marzo 2022

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto por cada uno de los Proyectos de Inversión y su ejecución a marzo de 2022:

Cuadro No. 1 – Proyectos de Inversión
Presupuesto y Ejecución a 31 de marzo de 2022

CÓDIGO	PROYECTO DE INVERSIÓN	Apropiación Presupuestal vigencia 2022	Ejecución Presupuestal a 31-03-2022	Ejec. Ptal %	Giros a 31-03-2022
No. 7626 SUIFP 20201100 10034	Fortalecimiento de la cultura democrática en el control social, para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y legitimación del control fiscal.	\$900.000.000	\$397.000.000	44%	\$64.916.667
No. 7627 SUIFP 20201100 10033	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional.	\$8.696.050.000	\$6.807.800.000	78%	\$1.030.196.668

CÓDIGO	PROYECTO DE INVERSIÓN	Apropiación Presupuestal vigencia 2022	Ejecución Presupuestal a 31-03-2022	Ejec. Ptal %	Giros a 31-03-2022
No. 7694 SUIFP 20201100 10067	Fortalecimiento de la Infraestructura de las tecnologías de la Información, mediante la adquisición de bienes y servicios de TI para la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá.	\$2.500.000.000	\$178.800.000	7%	\$27.166.667
No. 7704 SUIFP 20201100 10105	Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá.	\$400.000.000	\$0	0%	\$0.0
TOTAL		\$12.496.050.000	\$7.383.600.000	59%	\$1.122.280.002

Fuente: Informe SAP - Ejecución presupuestal a 31-03-2022.

2. DESCRIPCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

A continuación se realiza una descripción de cada uno de los proyectos de inversión:

2.1 Proyecto de Inversión 7626: Fortalecimiento de la cultura democrática en el ejercicio del control social como instrumento para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y la legitimación del control fiscal. Código BPIN: 2020110010034.

La ejecución del proyecto se adelanta mediante estrategias encaminadas al ejercicio del control social como instrumento para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y la legitimación del control fiscal, mediante el desarrollo de acciones de formación pedagógicas y de acciones diálogo con la comunidad incluyentes, que fortalezcan las competencias en temas de control social y participación ciudadana, así como, estrategias de comunicación e institucionales en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto y su ejecución:

Cuadro No. 2 - Proyecto de Inversión No. 7626
Presupuesto y Ejecución a 31 de marzo de 2022

METAS	Apropiación Presupuestal 2022	Ejecución Presupuestal a 31-03-2022	Ejec. Ptal %
Meta 1- Desarrollar acciones de formación pedagógicas incluyente para informar, formar y responsabilizar a la ciudadanía, sobre los programas y proyectos de impacto dentro del territorio, que fortalezcan sus competencias en temas de control social y mecanismos de participación ciudadana, mediante la entrega de herramientas pedagógicas formativas.	\$ 150.000.000	\$ 72.000.000	48%

METAS	Apropiación Presupuestal 2022	Ejecución Presupuestal a 31-03-2022	Ejec. Ptal %
Meta 2- Desarrollar acciones de control social para la comunidad en general, ciudadanía participante, contralores estudiantiles, líderes sociales, a través de mecanismos e instrumentos de participación ciudadana y medir el grado de satisfacción respecto de la gestión institucional y los productos entregados a los clientes ciudadanía y Concejo.	\$ 137.000.000	\$ 66.000.000	48%
Meta 3- Realizar estrategias que vinculen a la ciudadanía participante y formada por la Contraloría de Bogotá, en el ejercicio del control social, así como las organizaciones sociales, las asociaciones comunitarias, grupos poblacionales, sectores sociales en la divulgación y realización de contenidos, mediante la generación de acciones comunitarias para el ejercicio del control social articulado con el control fiscal a través de los medios locales de comunicación	\$ 126.000.000	\$ 90.000.000	71%
Meta 4- Desarrollar estrategias sobre la gestión de control fiscal de la entidad mediante comunicaciones incluyente para generar mayor conocimiento y confianza de la ciudadanía sobre el ejercicio auditor y la participación conjunta por la transparencia; así como la promoción y fortalecimiento de la imagen institucional.	\$ 282.000.000	\$ 40.000.000	14%
Meta 5- Ejecutar estrategias institucionales en el marco del Plan Anti corrupción y de Atención al Ciudadano.	\$ 205.000.000	\$ 129.000.000	63%
TOTAL 7626	\$ 900.000.000	\$ 397.000.000	44%

Fuente: Reporte Dirección Administrativa Ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 31 de marzo de 2022.

La ejecución financiera del Proyecto de Inversión No. 7626, alcanzó un porcentaje del 44% y el nivel de avance físico (producto), como se muestra a continuación:

- **Acciones de formación.** A la fecha se han ejecutado 44 acciones de formación de las 200 programadas para un avance del 22%, cumpliendo con la meta para el periodo (10%), lo que la clasifica en el rango de satisfactorio, así: Capacitaciones a contralores estudiantiles 37 y Capacitaciones a veedores y ciudadanía en general (cursos, talleres, seminarios.) 7. Se contó con la participación de 722 personas.
- **Acciones de diálogo con la comunidad.** A la fecha se han ejecutado 87 acciones de diálogo de las 550 programadas para un avance del 15%, cumpliendo la meta para el periodo (10%), lo que lo clasifica en el rango de satisfactorio, así: Reunión local de control social 32, Mesas (ciudadanas, interinstitucional, temáticas, seguimiento y otros) 26, Inspección a terreno 21, Actividades relacionadas con el proceso auditor 4, Audiencias públicas 3 y Promoción de veedurías (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas) 1. Se contó con la participación de 1.833 personas.
- **Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas.** Se publicaron 2.064 piezas digitales, con diferentes mensajes institucionales, a través de las redes sociales oficiales: 1.087 en Twitter; 516 en Facebook; 262 en Instagram y 195 en YouTube). (Nuestra información fue registrada 2.087 veces por los diferentes

medios de comunicación (prensa, radio, televisión, e internet); se dio inicio a las denominadas "Promoción institucional" e "Integridad al 100%". En lo corrido del primer trimestre se publicaron 5 noticias a través de la página Web y redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y YouTube), en las que se obtuvo un registro de 120 apariciones de la Contraloría de Bogotá en los diferentes medios de comunicación, de los cuales 102 se registraron en Internet, 10 en televisión, 1 en radio y 7 en impresos.

2.2 Proyecto de Inversión 7627: Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Código BPIN: 2020110010033.

Este proyecto responde a la necesidad desarrollar estrategias, para el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la entidad para el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión – SIG, así como, para apoyar los procesos misionales en la ejecución del Plan de Auditoría Distrital - PAD del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal – PVCGF y al Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC, dado el alto volumen de procesos activos, para minimizar las prescripciones que adelanta la Contraloría de Bogotá D.C.; adicionalmente para desarrollar estrategias para contribuir con el ejercicio de las actividades tendientes a la aplicación de analítica de datos BigData; los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Global. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto y su ejecución:

Cuadro No. 3 - Proyecto de Inversión No. 7627
Presupuesto y Ejecución a 31 de marzo de 2022

METAS	Apropiación Presupuestal 2022	Ejecución Presupuestal a 31-03-2022	% Ejecución Presupuestal
Meta 1- Ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá D.C.	\$ 400.000.000	\$ 210.000.000	53%
Meta 2- Implementar programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	\$ 180.000.000	\$ -	0%
Meta 3- Desarrollar estrategias para intervenir el acervo documental, la gestión documental y el cumplimiento de la ley de archivos en la Contraloría de Bogotá D.C.	\$ 650.000.000	\$ 298.600.000	46%
Meta 4- Implementar estrategias para incorporar los ODS en el ejercicio del Control Fiscal y la adhesión al Pacto Global de la Contraloría de Bogotá D.C.	\$ 150.000.000	\$ 60.000.000	40%
Meta 5- Realizar documentos de análisis de información basados en BIG Data.	\$ 100.000.000	\$ 36.000.000	36%
Meta 6- Apoyar los procesos de responsabilidad fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescripciones.	\$ 2.708.420.000	\$1.704.200.000	63%
Meta 7- Apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.	\$ 4.507.630.000	\$4.499.000.000	99,8%
TOTAL 7627	\$ 8.696.050.000	\$6.807.800.000	78%

Fuente: Reporte Dirección Administrativa Ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 31 de marzo de 2022.

El Proyecto de Inversión No. 7627 alcanzó un porcentaje de ejecución satisfactorio del 78% y el nivel de avance físico (producto), así:

- **Apoyar el logro de la planificación y ejecución del Plan de Auditoria Distrital - PAD vigente del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.** A marzo de 2022 en cumplimiento del PAD se han terminado un total de 11 auditorías así: 4 de regularidad, 5 de desempeño y 2 de cumplimiento; por su parte se encuentran en ejecución un total de 60 auditorías así: 51 de regularidad, 7 de desempeño y 2 de cumplimiento. Para un total de 71 auditorías de las 209 programadas a la fecha.
- **Apoyar los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescripciones.** Para lo corrido del año con fecha de corte 31 de marzo de 2022, se profirieron y ejecutaron 39 decisiones en los procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2016 y 2017 adelantados por la Subdirección del proceso de Responsabilidad Fiscal, de los 257 procesos que se encontraban activos al empezar el año 2022 (257 la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal y 2 en la Dirección de Responsabilidad Fiscal). Así mismo se profirieron 174 teniendo como meta para la anualidad 700 decisiones, con esto se llega a un resultado de 20%.
- **Fortalecer el SIG, MIPG mediante el desarrollo de estrategias que permitan dar cumplimiento a lineamientos de acervo y archivo documental, aplicación ODS y PACTO GLOBAL y manejo de datos para el proceso auditor, así como la disminución de los impactos ambientales.** Se ejecutan 5 Actividades (Ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión – SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá D.C.(10%); Implementar programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA (0%); Desarrollar estrategias para intervenir el acervo documental, la gestión documental y el cumplimiento de la ley de archivos en la Contraloría de Bogotá D.C. (10%); Implementar estrategias para incorporar los ODS en el ejercicio del Control Fiscal y la adhesión al Pacto Global de la Contraloría de Bogotá D.C.(18%), y Realizar documentos de análisis de información basados en BIG Data (16%).

2.3 Proyecto de Inversión 7694: Fortalecimiento de la Infraestructura de las Tecnologías de la Información, mediante la Adquisición de Bienes y Servicios de TI para la Contraloría De Bogotá D.C. Código BPIN: 2020110010067.

Este proyecto responde a la necesidad de atender la demanda de servicios de TI, acorde con los avances tecnológicos, la dinámica del sector, las necesidades institucionales, el marco normativo y la accesibilidad, que soporten adecuadamente el cumplimiento de la misión de la entidad, el cual tiene como objetivo específico el siguiente:

Desarrollar estrategias para implementar los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional en materia de Política de Gobierno Digital y actualizar la infraestructura de TI, de hardware, software y servicios acorde con los avances tecnológicos, la dinámica del

sector, las necesidades institucionales y el marco normativo en la materia, que soporten adecuadamente el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C., así como para mejorar los niveles de accesibilidad respetando el derecho al acceso de la información en los sistemas requeridos por la ciudadanía o población o personas con discapacidad. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto y su ejecución:

Cuadro No. 4 - Proyecto de Inversión No. 7694
Presupuesto y Ejecución a 31 de marzo de 2022

METAS	Apropiación Presupuestal 2022	Ejecución	METAS
Meta 1- Desarrollar 4 estrategias para implementar los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional en materia de Política de Gobierno Digital y actualizar la infraestructura de TI, de hardware, software y servicios de TI acorde con los avances tecnológicos, la dinámica del sector, las necesidades institucionales, el marco normativo y la accesibilidad que soporten adecuadamente el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá C.D.	\$ 2.500.000.000	\$ 178.800.000	7%
TOTAL 7694	\$ 2.500.000.000	\$ 178.800.000	7%

Fuente: Reporte Dirección Administrativa Ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 31 de marzo de 2022.

El Proyecto de Inversión No. 7694 alcanzó un porcentaje de ejecución del 7% y el nivel de avance físico (producto), así:

Se avanzó en la ejecución de actividades tendientes a aumentar la capacidad de prestación de los servicios de TI, como: Se avanzó en la migración de la herramienta de trazabilidad al PVCGF, se radicó ante la Dirección Administrativa y Financiera la necesidad de contratación de componentes y renovación de soporte técnico para la infraestructura HP del Data Center, el mejoramiento de la conectividad de la red WIFI, el diseño de un data center alternativo y el mantenimiento preventivo equipos ubicados fuera de la sede principal. Igualmente, se ha avanzado en las actividades para mantener y mejorar los componentes implementados de la Política de Gobierno Digital en la Entidad.

2.4 Proyecto de Inversión 7704: Fortalecimiento de la Infraestructura de las Tecnologías de la Información, mediante la Adquisición de Bienes y Servicios de TI para la Contraloría De Bogotá D.C. Código BPIN: 2020110010067.

Este proyecto responde a la necesidad de adecuar la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la contraloría de Bogotá y la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las

sedes (áreas físicas y señalización). En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto y su ejecución:

Cuadro No. 5 - Proyecto de Inversión No. 7704
Presupuesto y Ejecución a 31 de marzo de 2022

METAS	Apropiación Presupuestal 2022	Ejecución	METAS
Meta 1- Adecuar el 90 % la infraestructura física previstas en las diferentes sedes, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo y dotar a las dependencias con el mobiliario necesario a fin de fortalecer la capacidad misional y operativa de la Contraloría de Bogotá D.C., y lograr el bienestar de los servidores y servidoras públicas, para el desarrollo de las actividades y la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las sedes (áreas físicas y señalización).	\$ 400.000.000	\$0.0	0%
TOTAL 7704	\$ 400.000.000	\$0.0	0%

Fuente: Reporte Dirección Administrativa Ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 31 de marzo de 2022.

El Proyecto de Inversión No. 7704, aunque a la fecha no presenta ejecución presupuestal, se han adelantado actividades requeridas para su ejecución así: se encuentra en trámite la necesidad contractual, cuyo objeto es: *"Suministro de elementos para el mantenimiento y adecuaciones locativas de las sedes de la Contraloría de Bogotá, D.C."*



FERNANDO AUGUSTO AGUIRRE GOMEZ
Director Técnico de Planeación