

INFORME DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO

CÓDIGO 1053

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ F.V.S.

VIGENCIA: 2014

PAD: 2015

DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO

Bogotá D.C., diciembre 2015

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Contralor de Bogotá D.C

Diego Ardila Medina

Contralor Auxiliar

Ligia Inés Botero Mejía

Director Sectorial de Fiscalización

Nelson Muñoz Castañeda

Subdirector de Fiscalización

Diana Gissela Gómez Pérez

Gerente

Ricardo Augusto Forero Espinosa

Equipo de Auditoría

Diana Caterine Martínez Riveros
Roseveth Alaguna Correal
Germán Francisco Pardo Salcedo
José Raúl Sacristán Avilés

CONTENIDO

CARTA DE CONCLUSIONES.....	7
1. ALCANCE Y MUESTRA DE LA AUDITORIA.....	10
2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA	11
3. ANEXOS	33
4.1 CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS.....	33
ANEXO 1.....	34
ANEXO 2.....	49
ANEXO 3.....	70
ANEXO 4.....	73

CARTA DE CONCLUSIONES

Bogotá D.C.

Doctora
Fabiola Márquez Grisales
Gerente
Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
Ciudad

Asunto: Carta de Conclusiones

La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 42 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, practicó auditoría de desempeño al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, a los contratos números 491, 782, 880, 871 de 2014 y los derivados de estos por concepto de interventoría tales como 640 y 885 de 2014; de igual manera se incluyó dentro de la muestra seleccionada el contrato No. 781 de 2013, y finalmente se tuvo en cuenta el contrato 2357 de 2005, en lo relacionado específicamente con la adición 17 prorroga 8, con el fin de examinar si los recursos puestos a su disposición, fueron utilizados de manera eficiente, eficaz y económica.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de auditoría desempeño que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría de Bogotá D.C.

CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO

La Contraloría de Bogotá D.C., como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión en el área operativa del FVS, cumplió parcialmente los principios evaluados y se determinaron diez hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria, de los cuales cuatro tienen incidencia fiscal, tal como se detalla en el capítulo de resultados del presente Informe.

Como resultado de la auditoría, se detectaron fallas en los controles internos establecidos por la entidad, relacionadas con los estudios previos, proceso contractual y deficiente planeación de los contratos para la adquisición de cámaras e integración de las cámaras de seguridad como falencias graves en labor de la supervisión de los contratos.

Es importante manifestar, que no obstante las cuantiosas inversiones realizadas por el FVS, en sistemas de video vigilancia, tales como: La adquisición de cámaras (Incluyendo las adquiridas a VERYTEL, y las de reconocimiento facial), la integración de cámaras del sector privado con las públicas, el subsistema de video vigilancia del NUSE y los cargos por conectividad correspondientes; el Distrito Capital aun no cuenta con un sistema integrado de video vigilancia debidamente articulado, que permita dotar a la Policía Metropolitana de Bogotá, de una herramienta esencial en la lucha contra la delincuencia, por lo contrario, los sistemas con los que actualmente se cuentan, funcionan en forma independiente, desconociendo así el Decreto Distrital 341 de 2014.

Teniendo en cuenta el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., no presentó respuesta al informe preliminar dentro de los términos otorgados por la Dirección Sector Gobierno de la Contraloría de Bogotá D.C., acordes con lo establecido en el *“Procedimiento Para Adelantar Auditoría De Desempeño Código documento: PvcGF-27 Versión: 6.0”*, adoptado mediante Resolución Reglamentaria No. 037 de 2015, se ratifican las observaciones como hallazgos, los cuales deben hacer parte del plan de mejoramiento que suscriba la entidad y adicionalmente serán trasladados a la Personería de Bogotá para lo de su competencia.

El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos detectados por este órgano de Control.

PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

pública, respecto de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a su cargo, debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible y atender los principios de la gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la Contraloría de Bogotá, D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF- dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación de este informe, en la forma, términos y contenido previsto en la normatividad vigente, cuyo incumplimiento dará origen a las sanciones previstas en los artículos 99 y siguientes de la ley 42 de 1993.

Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar seguimiento periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y la efectividad de las acciones para subsanar las causas de los hallazgos, el cual deberá mantenerse disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C., y presentarse en la forma, términos y contenido establecido por este Organismo de Control.

Atentamente,



NELSON CASTAÑEDA MUÑOZ
Director Sector Gobierno

1. ALCANCE Y MUESTRA DE LA AUDITORIA

Evaluar y hacer seguimiento a la gestión adelantada por el FVS en los contratos suscritos números 491 de 2014, 782 de 2014, 880 de 2014, 871 de 2014 y los derivados de estos por concepto de interventoría tales como 640 de 2014, 647 de 2014 y 885 de 2014, relacionados con la adquisición de cámaras para la vigilancia y seguridad de Bogotá; con el fin de examinar si los recursos económicos, físicos, tecnológicos y humanos invertidos, fueron utilizados de manera eficiente, eficaz y económica.

La presente auditoría se realizó a la etapa contractual de los contratos relacionados en el cuadro 1, los cuales tenían como objeto el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de propiedad del FVS y que se encuentra al servicio de las autoridades de vigilancia del Distrito Capital y/o para el uso administrativo del FVS:

CUADRO 1 MUESTRA AUDITADA FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ - FVS

Cifras expresadas en pesos

CONTRATO NUMERO	CONTRATISTA	VALOR INICIAL	ADICIONES	VALOR TOTAL
880/2014	EMTEL	7.753.870.425	4.004.380.932	11.758.251.357
885/2014	UNIVERSIDAD DISTRITAL	745.387.043	372.693.000	1.118.080.043
491/2014	INFOTIC	3.274.881.864	1.488.541.376	4.763.423.240
640/2014	UNIVERSIDAD DISTRITAL	229.241.731	114.620.865	343.862.596
782/2014	TRANSMILENIO	3.685.745.359	3.768.125.069	7.453.870.428
871/2014	UNION TEMPORAL VIGILANCIA Y SEGURIDAD 2014	4.725.589.565	0	4.725.589.565
2357/2005	ETB			104.699.203.007

Fuente: Minutas de los contratos y sus adiciones

De igual manera se incluyó dentro de la muestra seleccionada el contrato No. 781 de 2013, relacionado con el mantenimiento del parque automotor del FVS en razón a serias irregularidades detectadas en el proceso auditor anterior. Así como también se tuvo en cuenta para análisis y evaluación el contrato 2357 de 2005, en lo relacionado con la adición 17 prorrogas 8, mediante el cual el FVS adquirió el sistema Genesys.

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

En la presente auditoría, este Organismo de Control evidenció fallas en la planeación, ejecución, supervisión o interventoría, de los contratos auditados, las cuales se detallan a continuación:

3.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 880 DE 2014.

La minuta del convenio expresa en las CONSIDERACIONES JURÍDICAS – numeral 7 literal a. lo siguiente: (...) *“Que existen entidades de naturaleza pública cuyo objeto está destinado a satisfacer el tipo de necesidades que requiere el F.V.S., las cuales pueden prestar los servicios requeridos”*; y teniendo en cuenta que técnicamente la solución a implementar requiere elementos de hardware y software tales como cámaras, Switch Rack, UPS, Firewall, pantallas, cableado estructurado, licencias de software, etc., son bienes de características técnicas uniformes y de común utilización, se deduce, que existen varias alternativas en el mercado para presentar propuestas y llevar a cabo las obligaciones requeridas por el FVS, sin embargo no se tuvo en cuenta otras entidades o empresas diferentes del sector público que cuentan con la idoneidad, experiencia necesaria y requerida para el efecto, que permitiera realizar un amplio estudio comparativo, sino que limito a considerar la propuesta presentada por el contratista como la única entidad idónea para ejecutar el contrato.

De acuerdo a estas consideraciones, se estima que el FVS utilizó presuntamente la figura de convenio interadministrativo con el fin de evadir el proceso licitatorio o la selección abreviada mediante subasta inversa, teniendo en cuenta que los bienes y servicios requeridos son de características técnicas uniformes.

Por lo tanto, se considera que presuntamente se vulnera los principios constitucionales reglamentados en el Artículo 24 *“Del principio de Transparencia”*, Artículo 25º.- *“Del Principio de Economía”* y Artículo 26º *“Del Principio de Responsabilidad”* de la Ley 80 de 1993, trasgresión al numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el literal h), del numeral 4 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, así como el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia; y el artículo 23 y numeral 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

La Corte Constitucional en su Sentencia C-949 proferida el 5 de septiembre de 2001, realizó precisiones con respecto a la contratación directa, no implica la exclusión de las normas y principios que garantizan la escogencia del sujeto que

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

más convenga al Estado. En tal sentido expresó lo siguiente:

“..., no es cierto que dicha clase de contratación implique que la entidad estatal contratante pueda inobservar los principios de economía, transparencia y de selección objetiva. Por el contrario, en ella también rigen, para asegurar que en esta modalidad de contratación también se haga realidad la igualdad de oportunidades.

Se reitera que la potestad de contratación directa debe ejercerse con estricta sujeción al reglamento de contratación directa, actualmente consignado en el Decreto 855 de 1994, cuyas disposiciones, conforme al parágrafo del artículo 24 de la Ley 80, precisamente, buscan garantizar y desarrollar los principios de economía, transparencia y en especial, el deber de selección objetiva establecidos en el Estatuto Contractual.

Así las cosas, se evidenció que lo enunciado anteriormente ocasiona debilidades en la etapa precontractual desde la expedición de los estudios previos, teniendo en cuenta que el estudio y la justificación no cuentan con el sustento necesario para establecer la modalidad de selección. Este hecho se genera por la falta de una eficiente planeación para la contratación, por lo cual se viola el principio de selección objetiva.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: No se recibió respuesta por parte del sujeto de vigilancia y control fiscal.

3.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 491 DE 2014.

CASO 1: POR FALLAS EN LA PLANEACIÓN

El FVS, suscribió el contrato 491 de 2014, cuyo objeto establece: *“LAS PARTES se proponen aunar esfuerzos para ejecutar la implementación de una solución integral en tecnología, información y comunicaciones, la cual permita desarrollar la integración del sistema de video vigilancia ciudadana de la ciudad de Bogotá, administrado por el FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD y monitoreadas por la Policía Metropolitana de Bogotá con los Circuitos Cerrados de Televisión del Sector Privado, que registren zonas públicas; todo conforme a las políticas de seguridad y su impacto en la reducción delictiva, así como la propuesta presentada por el contratista y el anexo técnico, todo lo cual forma parte integral del presente convenio.”* Con la ejecución de este Convenio se pretende la integración de 1500 cámaras privadas al sistema de video vigilancia ciudadana de la ciudad de Bogotá, administrado por el FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD y monitoreadas por la Policía Metropolitana de Bogotá.

- El 15 de agosto de 2014 se expide del Decreto 341 el cual estableció en su Artículo Primero lo siguiente: **“Artículo 1°.- Intégrese el Sistema de Cámaras de Video -**

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Vigilancia administrado por el Fondo de Vigilancia y Seguridad, las monitoreadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, con el Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123 y los Circuitos Cerrados de Televisión del Sector Privado, que se encuentran en la parte externa de las edificaciones, enfocando las vías públicas. **Parágrafo.- El Sistema de Video-Vigilancia de manejo del FVS y el Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE, debe establecer una interconexión técnica y operativa con los Circuitos Cerrados de Televisión del sector privado, que se encuentran en la parte externa de las edificaciones, enfocando las vías públicas; específicamente el sector comercial, grandes superficies, los centros comerciales, el sector financiero, centros empresariales y las áreas residenciales que cuenten con sistema de circuito cerrado, en la parte externa de sus edificaciones.** (Subraya fuera de Texto).

- El 5 septiembre de 2014 el Secretario de Gobierno del Distrito ofició al Gerente del FVS mediante radicado No. 2014ER12094, en el cual indica que en cumplimiento del Decreto 341 de 2015 “(...) solicito a Usted, su gestión expedita y efectiva, para adquirir los elementos y/o el servicio a fin de lograr la integración de los sistemas privados al sistema público ya mencionados, mediante la implementación, puesta en marcha del sistema integrado, el soporte y el mantenimiento del mismo.” (Subraya fuera de Texto).

En el Anexo Técnico que hace parte integral del oficio citado, se hace énfasis en la integración¹ de los sistemas:

“1. Objeto: Definir los lineamientos técnicos mínimos a tener en cuenta para la instalación, integración, puesta en marcha, soporte y mantenimiento durante 2 años, respecto del proceso de integración de los sistemas de video vigilancia privados al sistema público que está en operación.

(...) **El Operador:** Entidad que prestara sus servicios para llevar a cabo la integración de los sistemas privados al sistema público; cuyos servicios contemplan la inspección de los puntos a integrar, la instalación, la integración y puesta en funcionamiento, así como, prestar el soporte y mantenimiento durante un periodo de 2 años. Esto a través del FVS”.

- El 8 de septiembre de 2014, el FVS expide la resolución 187A, “POR LA CUAL SE JUSTIFICA UN PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA”, y como parte de su considerando cita ...“Que de conformidad con el Decreto Distrital 341 de 2014 en su artículo 1 el cual establece: “Intégrese al Sistema de Cámaras de Video – Vigilancia administrado por el Fondo de Vigilancia y Seguridad, las monitoreadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, con el Sistema integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123 y los circuitos Cerrados de Televisión del Sector Privado, que se encuentran en la

¹ Acción y efecto de integrar o integrarse.

Integrar: 1. Dicho de las partes: Constituir un todo. 2. Completar un todo con las partes que faltaban. 3. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

parte externa de las edificaciones, enfocando a las vías públicas”

Que para dar cumplimiento al fin establecido en el citado Decreto se requiere la suscripción de un convenio interadministrativo en el cual se contemple actividades propias a cargo de las entidades suscribientes...”

- Para lograr la integración del sistema de video vigilancia ciudadana de la ciudad de Bogotá, administrado por el FVS y monitoreadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, con los Circuitos Cerrados de Televisión del Sector Privado que registren zonas públicas, el FVS elaboró una Solicitud de Requisición de Información o RFI (por sus siglas en inglés), documento enviado a cinco diferentes empresas estatales para que estas respondieran a dicha solicitud. Dicho RFI “(...) *no obliga contractualmente a ninguna de las partes con la información que se solicita y se suministra, dado que corresponde a un proceso de investigación de mercado*”.

Dentro del capítulo 9) *DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN A IMPLEMENTAR*, se exponen los requerimientos técnicos de la solución a implementar del Sistema de Gestión de Video donde se tiene en cuenta el licenciamiento de cada cámara integrada y adquisición de hardware correspondiente para la gestión de video y grabación. Lo anterior mediante licencias, servidores, Memorias RAM, Discos de almacenamiento, entre otros. Mediante este proceso auditor se evidencio que el listado de componentes incluidos en el RFI, no provienen de un estudio técnico serio y juicioso ni cuenta con estudios de viabilidad necesarios en la fase de planeación de un proyecto de gran envergadura como es el que nos atañe, situación que se ratificó durante la ejecución del contrato, etapa en la cual se modifico significativamente el componente técnico de la solución.

- El 16 de septiembre de 2014, se firma el Contrato Interadministrativo 491 de 2014.

Es importante señalar que, la concepción legal del Sistema de Videovigilancia público de la Ciudad esta soportado en la Capítulo 4 del Decreto 563 de 2007, donde hace parte como un subsistema del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias Número Único – NUSE.

Para el caso que nos ocupa, el sistema de Video vigilancia ciudadana de la ciudad de Bogotá, administrado por el FVS y monitoreadas por la Policía Metropolitana de Bogotá tiene captura, transmisión, grabación y visualización de imágenes de video vigilancia, por consiguiente, para realizar dicha integración, los sistemas de video vigilancia privados deben tener las mismas exigencias nombradas.

Dado que el NUSE es el núcleo de todo el sistema, se deberían centrar los esfuerzos para que todos los subsistemas que lo componen, incluyendo el de videovigilancia, estuvieran integrados y articulados y complementándose entre sí; sin embargo en el Convenio 491 de 2014, no se contempla esta integración y articulación.

En visitas administrativas realizadas por el equipo auditor, tanto al Interventor del Contrato Interadministrativo, como al contratista (esta última en las instalaciones del COSEC de Chapinero), se constató que a la fecha del presente informe no se visualizaban las 1500 cámaras objeto del contrato; en acta de visita administrativa realizada el 13 de noviembre del 2015 al supervisión del contrato se constató que tan solo se visualizaban 336 cámaras de las 1500, las cuales no han sido recibidas por la MEBOG. Dichas cámaras no están integradas con el NUSE 123, ya que como se manifestó anteriormente, en este contrato no se contemplo su integración con el componente de Video Vigilancia del sistema mencionado.

Se concluye, que con la suscripción y ejecución del Contrato Interadministrativo 491 de 2014, no se da cumplimiento a lo establecido en la Clausula 1ª del Decreto Distrital 341 de 2014, por cuanto las cámaras del sector privado no se integran al Subsistema de Video Vigilancia del NUSE, situación generada por falencias en la elaboración de los estudios previos de este proyecto que previeran esta integración, por el contrario, se origina una desarticulación de sus componentes.

Así las cosas se incumple lo establecido en los artículos 2, 6 y 209 de la Constitución Política de Colombia; en los artículos 19, 20 y 83 del Decreto 1510 de 2013; artículo 3, numerales 1, 4 y 5 del artículo 4; los artículos 23 y 24, numerales 1, 2 y 4, artículo 26 y presuntamente incurso en lo previsto en los artículos 50, 51 al 58 de la Ley 80 de 1993; los numerales 1, 2, 10 y 15 del artículo 27, artículo 3 de la Ley 489 de 1998; artículos 44, 83, 84; el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011²; los literales a), b) y c) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y los numerales 1, 3 y 21 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y capítulo II, numerales 14.1, 14.2, 14.6, 14.7 y 14.14 del Manual de Supervisión del FVS, lo que podría generar en el futuro, mayores costos para el Distrito Capital, al tener que integrar las cámaras del sector público con los sistemas de video vigilancia administrados por el FVS.

² Artículo 87. Maduración de proyectos. El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 quedará así: 12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.

CASO 2: POR VIOLACION A LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA.

El FVS remitió el RFI a diferentes empresas, a través de correos electrónicos, evidenciando así, que la finalidad de estos envíos era la de realizar un estudio de mercado, es importante precisar que la respuesta a este RFI “(...) *no genera para ninguna de las Partes obligación de ninguna clase en la etapa precontractual o contractual o en cualquiera de sus instancias*”.

El RFI es para hacer “*un proceso de investigación de mercado*”³ y que el resultado del estudio y análisis de las respuestas recibidas a las solicitudes de información RFI, tendrían que hacer parte de los estudios previos del proceso de selección objetivo. Sin embargo, con las respuestas al RFI recibidas, el FVS realizó evaluación de experiencia, aspectos técnicos y económicos, cuando solamente era para hacer un análisis de precios de mercado.

Así las cosas, no es legítimo ni permitido que las respuestas al RFI que nominalmente eran para hacer un estudio de mercado y no tenían carácter vinculante, pasaron a ser propuestas oficiales de un proceso de selección como tal, donde el FVS realizó un “Análisis de las Propuestas” (Folio 67 de la carpeta contratual), inobservando lo estipulado en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, los literales a), b) y c) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y los numerales 1, 3 y 21 del artículo 34 e la Ley 734 de 2002.

A su vez es claro que la ausencia de estudios técnicos y financieros requeridos para la elaboración de los términos de referencia, con reglas claras, precisas, transparentes e integrales, que recogieran las condiciones técnicas y económicas regulatorias de un proceso de selección de Licitación Pública o de Subasta Inversa, así como también de tiempos de publicidad adecuados, no permitió la escogencia objetiva del contratista, con mejores condiciones de mercado, tanto en calidad como en precio, sin generar dilaciones y adiciones contractuales o contratos adicionales que generan mayor gasto para suplir deficiencias de planeación como efectivamente ocurrió en la integración objeto del Convenio 491 de 2014.

³No Obligatoriedad Del Rfi Y Confidencialidad De La Informacion - Rfi

CASO 3: POR PAGOS SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.

La cláusula Cuarta del Convenio Interadministrativo 491 de 2014, estableció: *CLAUSULA CUARTA, -APORTES DE LAS ENTIDADES Y FORMA DE GIRO: Por parte del FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ: la suma de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA (\$2.977.165.330) que incluyen todos los costos directos, indirectos e impuestos de la ejecución del convenio. Por parte de INFOTIC: la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$297.716.534.00) incluidos impuestos PARÁGRAFO PRIMERO: - EL GIRO del aporte del FONDO al convenio será realizado de la siguiente forma:*

...b) UN SEGUNDO GIRO por el veinte por ciento (20%) del valor del aporte del FONDO, equivalente a QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS (\$595.433.066.00) IVA INCLUIDO a la entrega de las primeras 500 cámaras integradas, previa verificación, aprobación y recibo a satisfacción del supervisor del convenio y/o interventor (Subrayado nuestro).

c) UN TERCER GIRO por el quince por ciento (15%) del valor del aporte del FONDO, equivalente a CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$446.574.800.00) IVA INCLUIDO a la entrega de otras 500 cámaras integradas, previa verificación, aprobación y recibo a satisfacción del supervisor del convenio y/o interventor.

El FVS, realizó los desembolsos mediante las órdenes de pago números 2333 del 17 de abril y 3005 del 15 de mayo de 2015, previa expedición de los informes de interventoría por parte de la Universidad Distrital, sin embargo, en visitas administrativas realizadas por el equipo auditor tanto al Interventor del Convenio Interadministrativo 491, como al contratista (esta última en las instalaciones del COSEC, de chapinero), se constató que a la fecha del presente informe no se visualizaban las 1500 cámaras objeto del contrato; en acta de visita administrativa realizada el 13 de noviembre del 2015 al supervisor del contrato se constató que tan solo se visualizaban 336 cámaras de las 1500, las cuales no han sido recibidas por la MEBOG, por lo anterior se determina que para las fechas de los pagos citados, aún no se habían integrado las cámaras del sector privado con el sistema de video vigilancia ciudadana de la ciudad de Bogotá, administrado por el FVS, incumpliendo los numerales b y c, de la cláusula cuarta del contrato, es decir el Interventor mediante los informes de supervisión e interventoría, autorizaron los pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente, inobservando así lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, así como lo normado en los literales a), b) y c) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993; los

numerales 1, 3 y 21 del artículo 34 e la Ley 734 de 2002 y capítulo II, numerales 14.1, 14.2, 14.6, 14.7 y 14.14 del Manual de Supervisión del FVS.

CASO 4: INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - CONECTIVIDAD NO SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA

Los aportes realizados por el contratista al Convenio Interadministrativo y según informe No.1 del 2 de octubre de 2014, se discriminan así: De los \$297.716.534 que aporta el contratista, el 20% se deja como reserva (\$59.543.307), 50% para sensibilización y socialización (\$148.858.267) y el 30% restante para Conectividad (\$89.314.960).

El contratista dentro de las obligaciones específicas (Numeral 14), asumirá con cargo a su aporte, el servicio de conectividad de las cámaras cuya conexión se desarrolló en los puntos donde no se contaba con la conectividad necesaria, hasta por el plazo de vigencia del presente convenio y hasta el monto del valor del aporte del contratista.

Sin embargo, esta actividad no la desarrolló el contratista, toda vez que el FVS suscribió con ETB el Contrato No. 546 de 2015, fechado el 24 de abril de 2015 por valor de \$2.860.414.536, dentro del cual se ejecuta la conectividad de la integración de cámaras privadas al sistema de video vigilancia ciudadana de la ciudad de Bogotá administrado por el FVS por un periodo de 6 meses.

De acuerdo con el acta de visita administrativa realizada al interventor del Convenio el 26 de octubre, se evidencia que el contratista aportó solamente un valor de **\$192.938.266,72** para actividades de sensibilización y plan de choque.

Lo anterior refleja un incumplimiento contractual por no ejecutar una obligación estipulada en el numeral 14 de la Cláusula Quinta del Convenio. Tampoco existe evidencia que el FVS inste al contratista a retribuir el valor total de los aportes, dejando de aportar un valor de **\$104.778.266,72**, incumpliendo lo estipulado en los literales a), b) y c) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993; los numerales 1, 3 y 21 del artículo 34 e la Ley 734 de 2002; los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y capítulo II, numerales 14.1, 14.2, 14.6, 14.7 y 14.14 del Manual de Supervisión del FVS.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: No se recibió respuesta por parte del sujeto de vigilancia y control fiscal.

3.3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARÍA, POR INCONSISTENCIAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO 640 DE 2014.

La forma de pago establecida en la cláusula cuarta del contrato interadministrativo 640 de 2014 cita: **CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO. UN PRIMER PAGO. De Cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, equivalente a NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$91.696.692.4). Contra la revisión y aprobación del cronograma de trabajo del convenio, a la verificación de la emisión de licencias, entrega de las primeras 500 cámaras y presentación de informe de ejecución.**

SEGUNDO PAGO. *El Treinta por ciento (30%), del valor del contrato, equivalente a sesenta y ocho millones setecientos setenta y dos mil quinientos diecinueve con tres centavos (\$68.772.519.3) a la verificación de la entrega de las siguientes 500 cámaras y presentación de informe de ejecución.*

TERCER PAGO. *El veinte por ciento (20%) del valor del contrato, equivalente a CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS MI Cte. (\$45.848.346.2) a la verificación de la entrega de las siguientes 500 cámaras y presentación de informe de ejecución. (Subrayado nuestro)*

De lo anterior se deduce que la frase subrayada de las cláusulas de pago del contrato, no es consecuente con el objeto del mismo, ya que mediante este contrato no se adquirieron cámaras, situación que conlleva a errores en la interpretación y que no permite el adecuado control que debe ejercer el supervisor sobre el cumplimiento del objeto contractual y sus posteriores pagos, inobservando lo establecido los literales a), b) y c) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y los numerales 1, 3 y 21 del artículo 34 e la Ley 734 de 2002.

ANALISIS DE LA RESPUESTA: No se recibió respuesta por parte del sujeto de vigilancia y control fiscal.

3.4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PAGOS REALIZADOS SIN EL DEBIDO SOPORTE DEL CONTRATO 871 DE 2014.

El FVS suscribió el Contrato 871 del 31 de diciembre con el objeto de: “*Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de cámaras digitales PTZ-IP con la respectiva conectividad para la transmisión de video con streaming de visualización en tiempo real, para el reforzamiento del sistema de video vigilancia*”

operado por la Policía Metropolitana de Bogotá.” ALCANCE DEL OBJETO. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO A REQUERIR: “El servicio requerido consiste en el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 168 cámaras PTZ-IP con definición de 2K y 7 cámaras IP con ultra alta definición 5K, con conectividad provisional por cinco (5) meses o hasta que culmine el plazo del contrato, contados a partir de la puesta en funcionamiento de la cámara. El detalle de las especificaciones, procedimientos y requerimientos técnicos para el suministro instalación y puesta en funcionamiento de cámaras digitales con conectividad provisional de cinco (5) meses o hasta que culmine el plazo del contrato por cámara instalada, para la transmisión de video con streaming de visualización en tiempo real se encuentran relacionados en el Anexo Técnico No.1. Especificaciones Técnicas, que se encuentra adjunto al presente documento”. Con plazo de ocho (8) meses a partir de la suscripción del acta de inicio y por valor de (\$4.725.589.565) Incluido IVA.

A la fecha del presente informe, el FVS ha cancelado la suma \$2.420.816.048 mediante las ordenes de pago números 1439 del 11/03/2015 (\$1.890.235.826) y 4551 del 21/07/2015 (\$530.580.222) que corresponden al 51,2% del valor total del contrato.

Teniendo en cuenta que este contrato finalizó su plazo de ejecución el 1º de octubre de 2015, fecha en la cual solo se habían hecho la entrega formal mediante las entradas de almacen números 9344, 9345 y 9346 del 16 de julio de 2015, de 35 camaras 2k, y 2 NVR, por valor de \$844.300.370 y que el FVS dio por terminado el contrato de manera unilateral, aduciendo incumplimiento a las obligaciones contractuales por parte de la Union Temporal Vigilancia y Seguridad 2014, se corroboró una diferencia entre lo girado por el FVS y lo recibido del contratista en cuantía de \$1.576.515.678, situación corroborada mediante acta de visita administrativa realizada al supervisor del contrato.

Lo anterior incumple lo normado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, al igual que lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia; el parágrafo y el artículo 3 de la Ley 489 de 1998; los artículos 3, 23 y numeral 12 del artículo 25 modificado por el artículo 87 de la Ley 80 de 1993; los literales a), b) y c) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y los numerales 1, 3 y 21 del artículo 34 y los numerales 1 y 13 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.

La anterior situación evidencia fallas en el proceso de planeación que inciden en la ejecución del contrato originándose un detrimento al patrimonio del Distrito Capital en cuantía de **\$1.576.515.678**, inobservando lo establecido en los artículos 8 y 12 de la Ley 42 de 1993 y los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: No se recibió respuesta por parte del sujeto de vigilancia y control fiscal.

3.5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALLAS EN LA PLANEACIÓN AL CONTRATO 871 DE 2014.

El FVS, suscribió el contrato 871 del 30 de diciembre de 2014, cuyo objeto establece: *“Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de cámaras digitales PTZ-IP con la respectiva conectividad para la transmisión de video con streaming de visualización en tiempo real, para el reforzamiento del sistema de video vigilancia operado por la Policía Metropolitana de Bogotá.”* ALCANCE DEL OBJETO. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO A REQUERIR: *“El servicio requerido consiste en el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 168 cámaras PTZ-IP con definición de 2K y 7 cámaras IP con ultra alta definición 5K, con conectividad provisional por cinco (5) meses o hasta que culmine el plazo del contrato, contados a partir de la puesta en funcionamiento de la cámara. El detalle de las especificaciones, procedimientos y requerimientos técnicos para el suministro instalación y puesta en funcionamiento de cámaras digitales con conectividad provisional de cinco (5) meses o hasta que culmine el plazo del contrato por cámara instalada, para la transmisión de video con streaming de visualización en tiempo real se encuentran relacionados en el Anexo Técnico No.1. Especificaciones Técnicas, que se encuentra adjunto al presente documento”.* Con plazo de ocho (8) meses.

- El 19 de junio del 2015, el Contratista con RAD. 201502830 con ID 4529, solicita la confirmación de información de la disponibilidad de los 168 puntos de instalación.
- El 25 de junio del 2015, el Contratista con RAD. 201503043 con ID 5055, nuevamente realiza la solicitud de información de la disponibilidad de los puntos de instalación.
- El 10 de julio del 2015, el FVS con RAD. E-00007-201500983 con ID 6922, el FVS, hace entrega de un listado de 27 postes de alumbrado público a los que se les dio viabilidad para instalación de 21 cámaras 2K.
- El 31 de julio del 2015, el contratista oficia al FVS mediante el RAD. 8202-201504715, donde el Contratista manifiesta que el FVS, ha modificado durante la ejecución del contrato y hasta esa fecha, en cuatro (4) oportunidades los puntos de instalación de las cámaras objeto del contrato.
- El 31 de agosto de 2015, faltando 30 días para finalizar el plazo de ejecución

del contrato en mención, (1º de octubre de 2015), se firma otrosí al contrato, previa solicitud del Director de TIC del FVS, donde solicita modificar específicamente el Anexo Técnico para “... instalar cámaras nuevas en los puntos donde el FVS determine, y no solamente en postes nuevos instalados por el FVS” 5. Que dicha iniciativa es sugerencia expresada reunión que tuvo lugar en el Centro de Estudio y análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana CEASCSC (16 de febrero 2015). En consecuencia de lo anterior las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA. Modificar el numeral 3 de las OBLIGACIONES ESPECIFICAS del Contratistas la cual quedará así: “3. Realizar la entrega, instalación y configuración, de los elementos suministrados en los sitios que el FVS determine, los cuales pueden ser modificados mediante ACTA suscrita entre los supervisores de las partes”. CLAUSULA SEGUNDA. Modificar el Capítulo Segundo del Anexo técnico No. 1. Especificaciones Técnicas, el cual quedará así: “CAPITULO SEGUNDO. Se debe realizar la instalación de los equipos y dispositivos que hagan parte de la solución de video vigilancia sobre postes, fachadas, infraestructura y acometida eléctrica que determine el FVS. En cualquier caso, los gastos de instalación corresponden al Contratista” (...).

- Solo hasta el 8 de septiembre de 2015, es decir faltando ventidos (22) días para la finalización del plazo de ejecución del contrato, el FVS realiza la entrega del cronograma de instalación de cámaras UTE, mediante un documento no formal.

Con lo descrito anteriormente, se evidenció que el FVS no contó oportunamente con un cronograma de instalación debidamente definido, lo que contribuyó a que no se cumpliera el objeto contractual, dentro de los plazos establecidos, transgrediendo presuntamente el artículo 209 de la Constitución Política; los numerales 3,5,7 y 47 del artículo 25 y los numerales 1, 4 y 8 del artículo 26, de la Ley 80 de 1993; los numerales 1,2, 3 y 21 del artículo 34 y los numerales 1 y 13 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002; así como los literales b), c) y f) del artículo 2; el literal a) del artículo 3 de la Ley 87 de 1993, ocasionado una inadecuada planeación y fallas en la labor de supervisión, colocando en riesgo la correcta ejecución del contrato.

ANALISIS DE LA RESPUESTA: No se recibió respuesta por parte del sujeto de vigilancia y control fiscal.

3.6. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN EL CONTROL INTERNO.

Como resultado de la evaluación de los contratos, se evidenciaron fallas en el control interno de las cuales extractamos los siguientes casos:

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

CASO 1: DESIGNACIONES DE SUPERVISIÓN

- Evaluado el contrato No. 871, suscrito el 30 de diciembre de 2014, con un plazo de ejecución de ocho (8) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, que se dio el 02 de febrero de 2015, por valor de \$4.725.589.565, con el objeto “Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de cámaras digitales PTZ-IP con la respectiva conectividad para la transmisión de video con streaming de visualización en tiempo real, para el reforzamiento del sistema de video vigilancia operado por la Policía Metropolitana de Bogotá”.

Dentro de los documentos de la carpeta contractual, se evidenció que durante su ejecución se contó con ocho (8) supervisores, de los cuales dos (2) no cuentan con los oficios de designación respectivos, así:

**CUADRO 4
RELACIÓN SUPERVISORES CONTRATO 871 de 2014**

Nº	NOMBRE	FECHA	SUPERVISOR Y/O APOYO
1	Ricardo Roberto Ramírez Moreno	30/12/2014	Supervisión
2	Pedro Eliecer Villalba Díaz	01/06/2015	Apoyo
3	Carlos Arturo Arrieta Rodríguez	01/06/2015	Apoyo
4	Joaquín Pablo Angulo Moreno	01/06/2015	Apoyo
5	David Ricardo Giraldo Diazgranados	01/06/2015	Apoyo
6	Piedad Amparo Martínez Redondo		No tiene oficio de designación
7	Ana María Posada Ramírez	13/03/2015	Supervisión
8	Enrique Lara González	13/07/2015 Certificado de Supervisión	No tiene oficio de designación

Fuente: Contrato 871 de 2014

Por consiguiente, el control, vigilancia y seguimiento al presente contrato se viene desarrollando con cambio continuo de supervisores, generando deficiencias en la labor de supervisión, incertidumbre y poca confiabilidad en la misma, con el agravante que este contrato cuenta con altos recursos de inversión; circunstancias que no permiten ejercer con eficiencia el control a la ejecución del contrato, generando riesgos a los recursos públicos invertidos.

Las irregularidades observadas, ponen de manifiesto el incumplimiento al artículo 209 de la Constitución Política; artículo 3°, numerales 1, 4 y 5 del artículo 4°, artículo 23, numeral 5 del artículo 25, numerales 1,2,4 y 8 del artículo 26, incursión en lo previsto por los artículos 50, 51 y 53 de la Ley 80 de 1993, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011; presunta trasgresión a los numerales 1,2 y 15 del artículo

34 y numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002; así como los literales b), c) y f) del artículo 2; el literal a) del artículo 3 de la Ley 87 de 1993 y capítulo II numeral 14, subnumerales 14.1, 14.2, 14.6, 14.7, 14.14 del Manual de Supervisión del FSV.

CASO 2: IRREGULARIDADES EN EL CONSECUTIVO DE ENTRADAS DE ALMACEN.

Mediante las entradas a almacén Nos No. 9344, 9345 y 9346 del 16 de julio de 2015 el FVS dio ingreso a los equipos adquiridos mediante el contrato 871 de 2014, documentos suministrados al equipo auditor mediante oficio RAD E-00007-201502168 Id Control 13965, una vez solicitada la misma información al área de almacén, mediante acta de visita administrativa del 3 de noviembre de 2015, fueron entregadas las entradas de almacén No. 9344-1, 9345 y 9346 con otra firma diferente a las anteriormente entregadas en el oficio en mención, situación que deja ver que el consecutivo 9344 fue cambiado al 9344-1, así mismo, se evidencio que la entrada a almacén 9344 corresponde al ingreso de otros bienes diferentes a los adquiridos mediante el contrato 871 de 2014

Situación que pone de presente la falta de diligencia y cuidado con la que debe actuar todo servidor público desatendiendo los principios rectores de la contratación estatal entre estos el principio de responsabilidad, establecido en el numeral 7 del procedimiento administrativo establecido en la resolución 01 del 2001, los numerales 2 y 4, del artículo 26 de la Ley 80 de 1993; así como los literales b), c) y f) del artículo 2; el literal a) del artículo 3 de la Ley 87 de 1993, así como los numerales 2 y 5 del artículo 34 de la Ley 734 del 2002, por acciones presuntamente disciplinables.

ANALISIS DE LA RESPUESTA: No se recibió respuesta por parte del sujeto de vigilancia y control fiscal.

3.7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO CONTRATAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO 871 DE 2014.

El FVS, no realizó el proceso de selección tendiente a contratar la interventoría para el contrato 871 de 2014, cuyo objeto cita: “*Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de cámaras digitales PTZ-IP con la respectiva conectividad para la transmisión de video con streaming de visualización en tiempo real, para el reforzamiento del sistema de video vigilancia operado por la Policía Metropolitana de Bogotá*”, y cuyo valor fue de \$4.725.589.565, incumpliendo así con lo

establecido en la Clausula 17 del mismo, el cual estableció: “...INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN: La Interventora del contrato, será ejercida de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, por el proponente que resulte seleccionado a través del Proceso de Selección de Concurso de Méritos pertinente...”

Con lo anterior, se incumplen los artículos 23, 24 y artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y los numerales 15, 16 y 19 del Capítulo III del manual de supervisión e interventoría de la entidad, artículo 83 de la Ley 1474 de 2011; de igual forma, presuntamente se trasgreden los numerales 1 y 2 del artículo 34 y numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, así como los literales b), c) y f) del artículo 2; el literal a) del artículo 3 de la Ley 87 de 1993.

Situación que evidencia fallas en el proceso jurídico de la Entidad, lo cual hace que se presente inseguridad jurídica, sobre las actuaciones del supervisor, poniendo en riesgo la ejecución del contrato.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: No se recibió respuesta por parte del sujeto de vigilancia y control fiscal.

3.8. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PAGOS REALIZADOS SIN EL DEBIDO SOPORTE AL CONTRATO 781 DE 2013.

Según información suministrada por el FVS mediante oficios con RAD. No. E-00007-201501224-FVS del 29 de julio de 2015 y E-00007-201501157-FVS del 24 de julio de 2015, que corresponde a los repuestos adquiridos por el contratista e instalados a cada una de las motos objeto del contrato Interadministrativo 781 de 2013, se logra evidenciar que existen repuestos instalados a las motos con placas 001, 002, 003, 004 y 005, placas que no corresponden a ninguna moto del FVS, por esta razón se indaga a los supervisores del contrato, los cuales manifiestan en acta de visita administrativa a la pregunta “3) PREGUNTA: Según la información suministrada por la entidad mediante oficios No. E-00007-201501224-FVS del 29 de julio de 2015 y E-00007-201501157-FVS del 24 de julio de 2015, sírvase informar las placas No. 001, 002, 003, 004 y 005, a qué tipo de motocicletas pertenecen y a quien están asignadas. RESPUESTA: No pertenecen a ninguna placa, ya que no es una motocicleta, son unos códigos para alimentar la base de datos (códigos de asignación)”.

Por lo anterior el grupo auditor procede a solicitar información al contratista, quien en su respuesta con RAD. 1-2015-17250 de la Contraloría de Bogotá, manifiesta que: “Con respecto a la aclaración sobre las placas con No. 001, 002, 003, 004 y 005,

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

estas corresponden al suministro de FILTROS DE ACEITE, ORING, TAPONES Y RECONSTRUCCIONES DE ROSCAS, ya que la entidad ESU tenía tercerizados los cambios de aceite con una compañía llamada FILTROS Y HERRAMIENTAS, quienes se encargaban de la logística y suministro de aceite, mas el contratista suministraba los repuestos requeridos para estos mantenimientos preventivos”, por esta razón se procede a solicitar a la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU, mediante oficio RAD. 2-2015-20737 del 19 de octubre del 2015, información detallada de las motos las cuales fueron abastecidas con dichos repuestos y servicios adquiridos por el contratista, los cuales en su respuesta con radicado externo: 2015003856, adjuntan la misma relación de repuestos y servicios antes suministrada, la cual no detalla a que motos fueron instalados dichos repuestos y servicios adquiridos por el contratista e ingresados al software bajo los códigos No. 001, 002, 003, 004 y 005.

Tal como lo muestra el cuadro del Anexo 1 del presente informe, se establece que el FVS canceló la suma de **\$234.353.325**, correspondiente a 371 items sin especificación de placa alguna; así mismo se relacionan los repuestos adquiridos por el contratista y entregados a la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU, de los cuales no existe relación de suministro por moto. Así las cosas, al enmarcarse esta diferencia en lo contemplado en el artículo 6º de la Ley 610 de 2010, se configura presunto detrimento patrimonial por este valor.

De lo descrito anteriormente se observa que no se cuenta con la relación de motos abastecidas, con los repuestos adquiridos por el contratista e ingresados en el software mediante los códigos (placas) 001, 002, 003, 004 y 005, contraviniendo lo preceptuado en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el cual reza: *“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.*

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”, artículo 3 de la Ley 489 de 1998, artículo 3, numeral 9 del artículo 4, artículos 23 y 25, numerales 1, 2, 3, 4, 12 del artículo 26, numerales 1, 2 3 del artículo 29 de la Ley 80 de 1993, numeral 1 del artículo 83 y artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, así como los literales b), c) y f) del artículo 2; el literal a) del artículo 3 de la Ley 87 de 1993, artículo 2, literales a, b, c y f de la Resolución 428 de 2010, numerales 4.2.3. Funciones Legales “Requerir por escrito al contratista cuando se encuentre que no está cumpliendo con las condiciones, especificaciones y demás requerimientos exigidos en el contrato,...”, al igual que los numerales 1 y 2 del artículo 34 y numeral 1 del artículo

35 de la Ley 734 de 2002, así como los literales b), c) y f) del artículo 2; el literal a) del artículo 3 de la Ley 87 de 1993.

Situación originada por fallas en la supervisión y falta de gestión efectiva por parte de la administración del FVS, en razón a que la finalidad primordial es el desempeño adecuado de las funciones y la adopción de decisiones en pro del interés público, incidiendo de forma negativa en la gestión de la entidad y en la manera como ésta invierte los recursos públicos, conllevando a un posible daño al patrimonio del Distrito Capital por valor de **\$234.353.325**, inobservando lo establecido en los artículos 8 y 12 de la Ley 42 de 1993 y los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: No se recibió respuesta por parte del sujeto de vigilancia y control fiscal.

3.9. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR SOBRECOSTOS OCACIONADOS POR INCONSISTENCIAS ENTRE LA MINUTA DEL CONTRATO Y LOS ESTUDIOS PREVIOS.

El Contrato Interadministrativo 781 del 27 de agosto del 2013, celebrado con la ESU, se suscribe con fundamento en los estudios previos que contienen 32 obligaciones específicas a folios 279 al 283 de la carpeta 2; al realizar comparativo de estas obligaciones contra las 31 obligaciones estipuladas en la cláusula quinta del contrato interadministrativo en mención a folios 435 al 438 de la carpeta 2, se evidencia que la obligación relacionada a continuación fue modificada sin existir ninguna justificación, así:

OBLIGACION ESTUDIOS PREVIOS:	OBLIGACION MINUTA CONTRACTUAL:
30º Mantener los precios ofertados tanto de los repuestos como de los servicios durante la ejecución del contrato, valores que se deberán sostener incluso en caso de adición del mismo.	29º Mantener actualizados los precios ofertados tanto de los repuestos como de los servicios durante la ejecución del contrato, valores que serán reajustados de acuerdo a lo estipulado por las casas matrices.

Fuente: Estudios previos y Contrato Interadministrativo 781 de 2013 suscrito entre el FVS y la ESU.

Según el cuadro anterior se puede inferir que las condiciones de los estudios previos fueron cambiadas, generando así incertidumbre sobre el valor real de los repuestos y los servicios durante la ejecución del presente contrato, por lo anterior y según información suministrada por SUZUKI mediante oficio RAD. 1-2015-17250

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

de la Contraloría de Bogotá, se evidencia que los precios de los repuestos y servicios fueron reajustados y no se mantuvieron como lo establece la obligación No. 30 de los estudios previos, sin justificación alguna.

Tal como se detalla en el cuadro del Anexo No. 2 del presente informe, se establece que el FVS canceló la suma total de **\$3.724.545**, que corresponde a los repuestos y servicios por moto, suministrados y facturados por el contratista los cuales fueron reajustados durante la ejecución del contrato. Así las cosas, al enmarcarse esta diferencia en lo contemplado en el artículo 6º de la Ley 610 de 2010, se configura presunto detrimento patrimonial por este valor, discriminado por modelo, así:

**CUADRO 5
RELACIÓN POR MODELO DE MOTOS**

Cifras en pesos

ANEXO DEL PRESENTE INFORME	MODELO	VALOR DIFERENCIA ENTRE LO INICIALMENTE PACTADO Y EL REAJUSTE EN LOS PRECIOS
2	DR650	3.536.493
3	DR200	78.971
4	UY125	109.081
TOTAL		3.724.545

FUENTE: Información suministrada por el FVS y SUZUKI del Contrato Interadministrativo 781 de 2013.

Denotando una constante improvisación y falta de planeación por parte del FVS, inobservando los principios que rigen la contratación pública, en especial el principio de Planeación y Responsabilidad, así como lo previsto en el artículo 209 de la Constitución Política; los numerales 1 y 2 del artículo 34 y numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, así como los literales b), c) y f) del artículo 2; el literal a) del artículo 3 de la Ley 87 de 1993; artículo 3 de la Ley 489 de 1998; artículo 3; numeral 9 del artículo 4; artículo 23; artículo 25 numerales 1, 2, 3, 4, 12; artículo 26 numerales 1, 2 3 del artículo 29 de la Ley 80 de 1993 y artículo 84 de la Ley 1474 de 2011; numerales 4.2.3. Funciones Legales *“Requerir por escrito al contratista cuando se encuentre que no está cumpliendo con las condiciones, especificaciones y demás requerimientos exigidos en el contrato,...”* de la Resolución 428 de 2010.

Reflejando inadecuada supervisión, debido a carencia de un seguimiento y control efectivo de la supervisión, por cuanto no se cumplieron las obligaciones pactadas en el contrato en cuanto, incidiendo así de forma negativa en la gestión de la entidad y en la manera como ésta invierte los recursos públicos, estableciéndose un posible daño al patrimonio por cuantía de **\$3.724.545** inobservando lo establecido en los artículos 8 y 12 de la Ley 42 de 1993 y los artículos 3 y 6 de la

Ley 610 de 2000.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: No se recibió respuesta por parte del sujeto de vigilancia y control fiscal.

3.10. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2357 de 2005.

El FVS, suscribió el 28 de febrero de 2014, la adición 17 y prorroga 8 al Convenio Interadministrativo de Cooperación No 2357 de 2005, cuya cláusula primera estableció: “ADICIONAR El valor del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 2357 de 2005, en la suma de DOCE MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS (\$12.087.702.723,00) IVA INCLUIDO M/cte.” y se prorrogaba la operación por ocho (8) meses finalizando el día 31 de octubre del 2014.

De igual forma en la Cláusula tercera estableció: “CLAUSULA TERCERA: ADICIONAR los servicios descritos dentro de la oferta presentada por ETB, los cuales serán ejecutados bajo la modalidad de servicio y se relacionan a continuación:

- 1- Reinstalación de ochenta (80) dispositivos AVL con destine a vehículos de las diferentes agendas que forman parte del NUSE 123 (Cuerpo Oficial de Bomberos y ambulancias del Centro Regulador de Urgencias y Emergencia).
 - 2- Quinientos (500) tubos acústicos.
 - 3- Doscientos cincuenta (250) pares de espumas con orificio para auricular de diademas tipo Plantronics HW25.
 - 4- Trescientos (300) ganchos clip de sujeción para diadema tipo Plantronics HW251.
 - 5- Ciento cincuenta (150) diademas Plantronics HW251 y 15 cables en "Y" Plantronics para entrenamiento.
 - 6- Renovación tecnológica de 25 TDM.
 - 7- Actualización del esquema de soporte
 - 8- Modificación de la funcionalidad del servidor Legacy descrito en la cláusula tercera de la Adición No.1 al Anexo Técnico 1, el cual funcionara como servidor de apoyo para las aplicaciones de la Coordinación General del NUSE.
 - 9- Actualización del Subsistema de Telefonía y Subsistema TIC-s.
 - 10- Renovación de los elementos deteriorados por uso y operación descritos en el Anexo técnico 1 en la cláusula vigésimo quinta- Sede Atención de Llamadas.
 - 11- Sistema de grabación de voz para las plantas telefónicas digitales ubicadas en la sede Bachue y del CAD de la Policía. (Subrayado fuera de texto))
- (...)

CLAUSULA OCTAVA. Hace parte de este documento el formato de justificación diligenciado por el Supervisor del Convenio con la aprobación de la Subgerente Técnico

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

del FVS y la oferta presentada por ETB el 28 de febrero de 2014. Los demás términos y condiciones del Convenio Interadministrativo continúan vigentes. (Subrayado fuera de texto)

Este Organismo de Control solicitó al FVS mediante oficio radicado No. 201507602 ID 13383 información relacionada con el convenio interadministrativo No. 2357 de 2005 celebrado entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, específicamente respecto a la adición 17 y prórroga 8 del citado convenio, la cual fue contestada mediante radicado No. E-00007-201502114-MS ID 13538, donde se informa que: *“La Plataforma Genesys si se estructuró como una modernización del Subsistema de Telefonía de la Línea NUSE 123, en el marco de la propuesta económica presentada por la ETB en el mes de Febrero de 2014, para tal fin se firmó la Adición No. 17 — Prórroga No. 8 del Convenio 2357 de 2005 cuyo Numeral 9 se denominó "Actualización del Subsistema de Telefonía y Subsistemas de TIC".*

De acuerdo con los planes de mejora continua y actualización tecnológica del Proyecto NUSE, se contempló la instalación e implementación de una Plataforma de Telefonía Genesys para reemplazar la actualmente instalada (AVAYA), lo cual implicaba cambiar toda la Plataforma AVAYA, incluida la Planta Telefónica IP y Servidores de CONTACT CENTER, manteniendo los audiocodes y plantas digitales.

(...)

Las labores de implementación y adecuación de dicha modernización se iniciaron en el mes de enero de 2014, con el objetivo de disponer de esta nueva plataforma telefónica durante la ejecución de la Adición 17 — Prórroga 8, que inició a partir del 1º de marzo de 2014 al 31 de octubre del mismo año.

(...)

El día 2 de febrero de 2015, se ejecutó la Ventana de Mantenimiento No. 403 (Actividad de salida en producción), cuyo objeto era la actualización de la plataforma de telefonía actual de AVAYA para pasar a una plataforma Genesys. La ventana se desarrolló de acuerdo a lo planeado, sin embargo durante el desarrollo del cambio de turno de las 6:00 a.m. del día 3 de febrero de 2015, se presenta una falla en la plataforma y se hace necesario retornar a la plataforma AVAYA. Por tanto, se decidió no se llevó a cabo la implementación del sistema Genesys.”

(...)

Así pues, a la luz del Convenio 2357 de 2005 no se ejecutó la instalación, afinamiento, y puesta en funcionamiento por la ETB de la actualización pactada en la Adición 17 — Prórroga 8 del Convenio Interadministrativo 2357 de 2005 y en ejecución del Convenio 561 de 2014 se siguieron desarrollando acciones (ver informes) tendientes a actualizar la Plataforma. (Subraya fuera de texto)

Si bien es cierto que en el mismo oficio se señala que *“se vienen realizando mesas de trabajo en conjunto con la ETB para liquidar el Convenio 2357 de 2005 y paralelamente conciliar aquellos aspectos que no estén claros o que precisen de estudio y*

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

revisión”, no es menos cierto que el FVS certificó y aprobó el pago de los servicios estipulados en la Adición 17 — Prórroga 8 del Convenio Interadministrativo 2357 de 2005 como se evidencia en el siguiente cuadro:

CUADRO 6 PAGO SISTEMA GENESYS

Cifras en pesos

ORDEN DE PAGO	PERIODO DE SERVICIO PAGADO AÑO 2014	VALOR PAGADO
2264-2014	Marzo	\$ 1.510.888.714,00
2941-2014	Abril	\$ 1.510.888.714,00
3544-2014	Mayo	\$ 1.510.888.714,00
4212-2014	Junio	\$ 1.510.888.714,00
4622-2014	Julio	\$ 1.510.888.714,00
5088-2014	Agosto	\$ 1.510.888.714,00
7019-2014	Septiembre	\$ 1.510.888.714,00

Adicionalmente, en la propuesta económica presentada por ETB y avalada por el FVS, señala que el valor mensual del servicio del NUSE incluyendo la mejora de la plataforma Genesys es de \$1.505.349.040 incluyendo IVA (\$1.297.714.690 más IVA).

Así las cosas, el FVS pagó por una actualización y/o mejora a la plataforma telefónica del NUSE que nunca se implementó, lo que origina un sobrecosto por valor de **\$1.582.972.223** como se detalla a continuación:

CUADRO 7 PAGO SISTEMA GENESYS

Cifras en pesos

Valor Servicio Mes NUSE Año 2013	\$1.254.865.755
IPC 2013	1,94%
Valor Servicio Mes NUSE año 2014	\$1.279.210.151
Valor Servicio Mes NUSE pagado mediante Adición 17 y Prórroga 8 (con Genesys)	\$1.505.349.040
Mayor valor pagado por mes	\$226.138.889
Meses Pagados	7
TOTAL MAYOR VALOR PAGADO	\$1.582.972.223

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Con los hechos transcritos, se trasgrede el artículo 3 de la Ley 489 de 1998; los artículos 3, 23 de la Ley 80 de 1993; numerales 1 y 4 del artículo 26 y el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011; los artículos 8 y 12 de la Ley 42 de 1993; los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000 y literales a), b) c), d) y f) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, de igual forma presuntamente se infringe lo establecido en los numerales 1, 3 y 21 del artículo 34 y los numerales 1, 13 y 21 del artículo 35 de La Ley 734 del 2002, situación originada por deficiencias en la supervisión e interventoría que avalaron los pagos correspondientes sin el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral 9 de la cláusula 3 de la Adición 17 — Prorroga 8 del Convenio Interadministrativo 2357 de 2005, ocasionando un menoscabo al patrimonio del Distrito Capital en cuantía de **\$1.582.972.223**.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: No se recibió respuesta por parte del sujeto de vigilancia y control fiscal.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

3. ANEXOS

4.1 CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGOS	CANTIDAD	VALOR (En pesos)	REFERENCIACIÓN	
			3.1.	3.6.
1. ADMINISTRATIVOS	10	N.A	3.2.	3.7.
			3.3.	3.8.
			3.4.	3.9.
			3.5.	3.10
2. DISCIPLINARIOS	10	N.A	3.1.	3.6.
			3.2.	3.7.
			3.3.	3.8.
			3.4.	3.9.
			3.5.	3.10
3. PENALES		N.A		
4. FISCALES	4	\$ 3.397.565.771	3.4.	3.9.
			3.8.	3.10

ANEXO 1

**RELACIÓN REPUESTOS INGRESADOS
AL SOFTWARE DEL CONTRATISTA PLACAS 001, 002, 003, 004 Y 005**

Nº	No. ORDEN ACEPTACIÓN	FECHA DE ORDEN	PLACA	KM	DESCRIPCION REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
1	42841	2013-10-16	001	10	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	11	2.090	22.990
2	42841	2013-10-16	001	10	TORNILLO TAPON	09247-14026	11	3.230	35.530
3	42892	2013-10-16	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	12	11.875	142.500
4	42892	2013-10-16	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	12	4.655	55.860
5	43177	2013-10-16	001	1000	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	12	2.090	25.080
6	43177	2013-10-16	001	1000	TORNILLO TAPON	09247-14026	12	3.230	38.760
7	43266	2013-10-16	001	1000	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	18	11.875	213.750
8	43266	2013-10-16	001	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	18	4.655	83.790
9	43267	2013-10-16	002	1000	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	18	15.391	277.038
10	43267	2013-10-16	002	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	18	3.610	64.980
11	43465	2013-10-16	001	1000	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	20	11.875	237.500
12	43465	2013-10-16	001	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	20	4.655	93.100
13	43574	2013-10-16	002	1000	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	20	15.391	307.820
14	43574	2013-10-16	002	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	20	3.610	72.200
15	43725	2013-10-22	001	1000	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	20	11.875	237.500
16	43725	2013-10-22	001	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	20	4.655	93.100
17	43914	2013-11-07	002	1000	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	10	2.090	20.900
18	43914	2013-11-07	002	1000	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	10	15.391	153.910
19	43914	2013-11-07	002	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	10	3.610	36.100
20	43914	2013-11-07	002	1000	TORNILLO TAPON	09247-14026	10	3.230	32.300
21	44034	2013-11-07	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	40	11.875	475.000
22	44034	2013-11-07	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	40	4.655	186.200
23	44120	2013-11-07	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	30	11.875	356.250
24	44120	2013-11-07	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	30	4.655	139.650
25	44121	2013-11-07	002	1	FILTRO DE	16510-25C00	30	15.391	461.730



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN ACEPTACIÓN	FECHA DE ORDEN	PLACA	KM	DESCRIPCION REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
					ACEITE DR200				
26	44121	2013-11-07	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	30	3.610	108.300
27	44250	2013-11-14	001	1000	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	5	2.090	10.450
28	44250	2013-11-14	001	1000	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	20	11.875	237.500
29	44250	2013-11-14	001	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	20	4.655	93.100
30	44250	2013-11-14	001	1000	TORNILLO 6-16	01547-06167	9	1.425	12.825
31	44250	2013-11-14	001	1000	TORNILLO TAPON	09247-14026	5	3.230	16.150
32	44251	2013-11-14	002	1000	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	50	15.391	769.550
33	44251	2013-11-14	002	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	50	3.610	180.500
34	44403	2013-11-18	002	1000	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	30	15.391	461.730
35	44403	2013-11-18	002	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	30	3.610	108.300
36	44404	2013-11-18	001	1000	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	20	11.875	237.500
37	44404	2013-11-18	001	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	20	4.655	93.100
38	44469	2013-11-19	002	1000	RECONSTRUCCION ROSCA CARTER	RECONSTRUCCION ROSCA CART	5	52.200	261.000
39	45045	2013-11-27	001	1000	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	60	11.875	712.500
40	45045	2013-11-27	001	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	60	4.655	279.300
41	45048	2013-11-27	002	1000	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	40	15.391	615.640
42	45048	2013-11-27	002	1000	O RING D:2.4 ID:60.5	09280-60005	20	2.850	57.000
43	45048	2013-11-27	002	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	40	3.610	144.400
44	45048	2013-11-27	002	1000	TAPA FILTRO ACEITE	16523-05200	20	14.060	281.200
45	45048	2013-11-27	002	1000	TORNILLO	01547-0620A	60	1.805	108.300
46	45334	2013-12-03	002	1000	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	10	15.391	153.910
47	45334	2013-12-03	002	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	10	3.610	36.100
48	45336	2013-12-03	001	1000	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	5	11.875	59.375
49	45336	2013-12-03	001	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	5	4.655	23.275
50	45426	2013-12-05	002	1000	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	60	15.391	923.460
51	45426	2013-12-05	002	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	60	3.610	216.600
52	46018	2014-01-07	001	1	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	9	2.090	18.810



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN ACEPTACIÓN	FECHA DE ORDEN	PLACA	KM	DESCRIPCION REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
53	46018	2014-01-07	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	30	11.875	356.250
54	46018	2014-01-07	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	30	4.655	139.650
55	46018	2014-01-07	001	1	TORNILLO TAPON	09247-14026	9	3.230	29.070
56	46019	2014-01-07	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	30	15.391	461.730
57	46019	2014-01-07	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	30	3.610	108.300
58	46189	2014-01-07	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	60	11.875	712.500
59	46189	2014-01-07	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	60	4.655	279.300
60	46192	2014-01-07	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	60	15.391	923.460
61	46192	2014-01-07	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	60	3.610	216.600
62	46251	2014-01-07	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	30	11.875	356.250
63	46251	2014-01-07	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	30	4.655	139.650
64	46252	2014-01-07	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	30	15.391	461.730
65	46252	2014-01-07	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	30	3.610	108.300
66	46373	2014-01-07	001	1000	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	20	11.875	237.500
67	46373	2014-01-07	001	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	20	4.655	93.100
68	46374	2014-01-07	002	1000	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	60	15.391	923.460
69	46374	2014-01-07	002	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	60	3.610	216.600
70	46714	2014-01-13	002	1	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	5	2.090	10.450
72	46714	2014-01-13	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	80	15.391	1.231.280
73	46714	2014-01-13	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	80	3.610	288.800
74	46714	2014-01-13	002	1	TORNILLO TAPON	09247-14026	5	3.230	16.150
75	47027	2014-02-05	001	1000	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	20	11.875	237.500
76	47027	2014-02-05	001	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	20	4.655	93.100
77	47120	2014-02-05	001	1000	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	90	11.875	1.068.750
78	47120	2014-02-05	001	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	90	4.655	418.950
79	47120	2014-02-05	001	1000	O-RING TAPON ACEITE	09280-17003-000	20	665	13.300
80	47120	2014-02-05	001	1000	TAPON LLENADO ACEITE	09259-20019	20	9.310	186.200
81	47122	2014-02-05	002	1000	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	130	15.391	2.000.830



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN ACEPTACIÓN	FECHA DE ORDEN	PLACA	KM	DESCRIPCION REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
82	47122	2014-02-05	002	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	130	3.610	469.300
83	47066	2014-02-17	002	1	ARREGLO ROSCA CARTER	ARREGLO ROSCA CARTER	9	70.000	630.000
84	46489	2014-02-19	001	10000	ACEITE 4T	99000CECSTRH04T	3	14.155	42.465
85	46489	2014-02-19	001	10000	AGUJA CARBURADOR DR650	13383-32E10	1	14.914	14.914
86	46489	2014-02-19	001	10000	ANILLO AGUJA CARBURA	13387-07D00	1	5.605	5.605
87	46489	2014-02-19	001	10000	BUJIA	09482-00461	2	20.330	40.660
88	46489	2014-02-19	001	10000	ELEMENTO FILTRO	13780-32E00	1	63.270	63.270
89	46489	2014-02-19	001	10000	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	1	11.875	11.875
90	46489	2014-02-19	001	10000	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00-PIR	1	89.776	89.776
91	46489	2014-02-19	001	10000	LLANTA TRASERA XF650	65100-04F11-PIR	1	178.980	178.980
92	46489	2014-02-19	001	10000	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	1	4.655	4.655
93	46489	2014-02-19	001	10000	PASTILLAS FRENO DELANTERO	59300-13830	5	93.005	465.025
94	46489	2014-02-19	001	10000	PASTILLAS FRENO TRASERO	69100-32830	5	145.350	726.750
95	47746	2014-02-19	001	1000	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	60	11.875	712.500
96	47746	2014-02-19	001	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	60	4.655	279.300
97	47748	2014-02-19	002	1000	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	60	15.391	923.460
98	47748	2014-02-19	002	1000	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	60	3.610	216.600
99	47920	2014-02-19	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	80	15.391	1.231.280
100	47920	2014-02-19	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	80	3.610	288.800
101	48110	2014-03-07	002	1	RECONSTRUCCION ROSCA CARTER	RECONSTRUCCION ROSCA CART	5	52.200	261.000
102	48111	2014-03-07	002	1	RECONSTRUCCION ROSCA CARTER	RECONSTRUCCION ROSCA CART	4	52.200	208.800
103	48112	2014-03-07	002	1	RECONSTRUCCION ROSCA CARTER	RECONSTRUCCION ROSCA CART	4	52.200	208.800
104	48113	2014-03-07	002	1	RECONSTRUCCION ROSCA CARTER	RECONSTRUCCION ROSCA CART	3	52.200	156.600



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN ACEPTACIÓN	FECHA DE ORDEN	PLACA	KM	DESCRIPCION REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
105	48127	2014-03-07	001	1	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	5	2.090	10.450
106	48127	2014-03-07	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	80	11.875	950.000
107	48127	2014-03-07	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	80	4.655	372.400
108	48127	2014-03-07	001	1	TORNILLO TAPON	09247-14026	5	3.230	16.150
109	48128	2014-03-07	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	30	15.391	461.730
110	48128	2014-03-07	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	30	3.610	108.300
111	48279	2014-03-07	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	20	11.875	237.500
112	48279	2014-03-07	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	20	4.655	93.100
113	48280	2014-03-07	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	70	15.391	1.077.370
114	48280	2014-03-07	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	70	3.610	252.700
115	48397	2014-03-07	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	60	15.391	923.460
116	48397	2014-03-07	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	60	3.610	216.600
117	48467	2014-03-12	002	1	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	5	2.090	10.450
118	48467	2014-03-12	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	40	15.391	615.640
119	48467	2014-03-12	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	40	3.610	144.400
120	48467	2014-03-12	002	1	TORNILLO TAPON	09247-14026	5	3.230	16.150
121	48468	2014-03-12	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	40	11.875	475.000
122	48468	2014-03-12	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	40	4.655	186.200
123	48531	2014-03-12	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	40	11.875	475.000
124	48531	2014-03-12	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	40	4.655	186.200
125	48532	2014-03-12	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	100	15.391	1.539.100
126	48532	2014-03-12	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	100	3.610	361.000
127	48566	2014-03-12	001	1	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	10	2.090	20.900
128	48566	2014-03-12	001	1	TORNILLO TAPON	09247-14026	10	3.230	32.300
129	49150	2014-04-01	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	40	11.875	475.000
130	49150	2014-04-01	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	40	4.655	186.200
131	49151	2014-04-01	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	60	15.391	923.460
132	49151	2014-04-01	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	60	3.610	216.600



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN ACEPTACIÓN	FECHA DE ORDEN	PLACA	KM	DESCRIPCION REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
133	48931	2014-04-03	001	1	ARREGLO ROSCA	ARREGLO ROSCA	32	46.400	1.484.800
134	49246	2014-04-05	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	30	11.875	356.250
135	49246	2014-04-05	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	30	4.655	139.650
136	49247	2014-04-05	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	50	15.391	769.550
137	49247	2014-04-05	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	50	3.610	180.500
138	48679	2014-04-08	001	1	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	10	2.090	20.900
139	48679	2014-04-08	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	30	11.875	356.250
140	48679	2014-04-08	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	30	4.655	139.650
141	48679	2014-04-08	001	1	TORNILLO TAPON	09247-14026	10	3.230	32.300
142	48680	2014-04-08	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	80	15.391	1.231.280
143	48680	2014-04-08	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	80	3.610	288.800
144	48933	2014-04-08	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	100	15.391	1.539.100
145	48933	2014-04-08	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	100	3.610	361.000
146	48973	2014-04-08	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	70	15.391	1.077.370
147	48973	2014-04-08	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	70	3.610	252.700
148	48975	2014-04-08	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	30	11.875	356.250
149	48975	2014-04-08	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	30	4.655	139.650
150	49394	2014-04-10	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	100	15.391	1.539.100
151	49394	2014-04-10	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	100	3.610	361.000
152	49395	2014-04-10	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	80	11.875	950.000
153	49395	2014-04-10	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	80	4.655	372.400
154	49503	2014-04-14	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	30	15.391	461.730
155	49503	2014-04-14	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	30	3.610	108.300
156	49900	2014-05-02	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	40	12.159	486.360
157	49900	2014-05-02	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	40	4.750	190.000
158	49901	2014-05-02	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	100	15.770	1.577.000
159	49901	2014-05-02	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	100	3.705	370.500
160	49595	2014-05-08	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	100	15.770	1.577.000

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN ACEPTACIÓN	FECHA DE ORDEN	PLACA	KM	DESCRIPCION REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
161	49595	2014-05-08	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	100	3.705	370.500
162	49926	2014-05-08	002	1	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	5	2.185	10.925
163	49926	2014-05-08	002	1	TORNILLO TAPON	09247-14026	5	3.325	16.625
164	49956	2014-05-08	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	50	12.159	607.950
165	49956	2014-05-08	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	50	4.750	237.500
166	49957	2014-05-08	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	50	15.770	788.500
167	49957	2014-05-08	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	50	3.705	185.250
168	50049	2014-05-08	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	80	12.159	972.720
169	50049	2014-05-08	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	80	4.750	380.000
170	50050	2014-05-08	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	100	15.770	1.577.000
171	50050	2014-05-08	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	100	3.705	370.500
172	50300	2014-05-12	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	100	15.770	1.577.000
173	50300	2014-05-12	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	100	3.705	370.500
174	50301	2014-05-12	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	20	12.159	243.180
175	50301	2014-05-12	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	20	4.750	95.000
176	50157	2014-05-13	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	30	12.159	364.770
177	50157	2014-05-13	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	30	4.750	142.500
178	50158	2014-05-13	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	120	15.770	1.892.400
179	50158	2014-05-13	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	120	3.705	444.600
180	50158	2014-05-13	002	1	TAPA FILTRO ACEITE	16523-05200	6	14.345	86.070
181	50158	2014-05-13	002	1	TORNILLO	01547-0620B	18	475	8.550
182	50482	2014-05-15	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	60	12.159	729.540
183	50482	2014-05-15	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	60	4.750	285.000
184	50483	2014-05-15	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	120	15.770	1.892.400
185	50483	2014-05-15	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	120	3.705	444.600
186	50723	2014-06-05	002	1	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	10	2.185	21.850
187	50723	2014-06-05	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	100	15.770	1.577.000
188	50723	2014-06-05	002	1	O RING D:2.4 ID:60.5	09280-60005	10	2.945	29.450



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN ACEPTACIÓN	FECHA DE ORDEN	PLACA	KM	DESCRIPCION REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
189	50723	2014-06-05	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	100	3.705	370.500
190	50723	2014-06-05	002	1	TAPA FILTRO ACEITE	16523-05200	10	14.345	143.450
191	50723	2014-06-05	002	1	TORNILLO	01547-0620B	30	475	14.250
192	50723	2014-06-05	002	1	TORNILLO TAPON	09247-14026	10	3.325	33.250
193	50724	2014-06-05	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	30	12.159	364.770
194	50724	2014-06-05	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	30	4.750	142.500
195	50820	2014-06-05	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	50	15.770	788.500
196	50820	2014-06-05	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	50	3.705	185.250
197	50821	2014-06-05	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	20	12.159	243.180
198	50821	2014-06-05	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	20	4.750	95.000
199	50828	2014-06-05	003	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-45H10-000	10	6.935	69.350
200	50828	2014-06-05	003	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	10	3.705	37.050
201	50590	2014-06-06	001	1	ARREGLO ROSCA	ARREGLO ROSCA	72	46.400	3.340.800
202	50640	2014-06-10	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	100	15.770	1.577.000
203	50640	2014-06-10	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	100	3.705	370.500
204	51070	2014-06-10	002	1	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	10	2.185	21.850
205	51070	2014-06-10	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	80	15.770	1.261.600
206	51070	2014-06-10	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	80	3.705	296.400
207	51070	2014-06-10	002	1	O-RING TAPON ACEITE	09280-17003-000	10	760	7.600
208	51070	2014-06-10	002	1	TAPON LLENADO ACEITE	09259-20019	10	9.500	95.000
209	51070	2014-06-10	002	1	TORNILLO TAPON	09247-14026	10	3.325	33.250
210	51071	2014-06-10	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	40	12.159	486.360
211	51071	2014-06-10	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	40	4.750	190.000
212	51231	2014-06-10	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	50	12.159	607.950
213	51231	2014-06-10	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	50	4.750	237.500
214	51232	2014-06-10	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	80	15.770	1.261.600
215	51232	2014-06-10	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	80	3.705	296.400
216	51543	2014-07-01	001	1	ARREGLO ROSCA	ARREGLO ROSCA	22	46.400	1.020.800



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN ACEPTACIÓN	FECHA DE ORDEN	PLACA	KM	DESCRIPCION REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
217	51436	2014-07-02	001	1	ARREGLO ROSCA	ARREGLO ROSCA	51	46.400	2.366.400
218	51399	2014-07-09	002	1	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	10	2.185	21.850
219	51399	2014-07-09	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	50	15.770	788.500
220	51399	2014-07-09	002	1	O RING D:2.4 ID:60.5	09280-60005	10	2.945	29.450
221	51399	2014-07-09	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	50	3.705	185.250
222	51399	2014-07-09	002	1	TAPA FILTRO ACEITE	16523-05200	10	14.345	143.450
223	51399	2014-07-09	002	1	TORNILLO	01547-0620A	30	1.710	51.300
224	51399	2014-07-09	002	1	TORNILLO TAPON	09247-14026	10	3.325	33.250
225	51400	2014-07-09	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	30	12.159	364.770
226	51400	2014-07-09	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	30	4.750	142.500
227	51487	2014-07-09	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	100	15.770	1.577.000
228	51487	2014-07-09	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	100	3.705	370.500
229	51663	2014-07-09	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	140	15.770	2.207.800
230	51663	2014-07-09	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	140	3.705	518.700
231	51664	2014-07-09	001	1	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	10	2.185	21.850
232	51664	2014-07-09	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	60	12.159	729.540
233	51664	2014-07-09	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	60	4.750	285.000
234	51664	2014-07-09	001	1	TORNILLO TAPON	09247-14026	10	3.325	33.250
235	51725	2014-07-09	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	40	12.159	486.360
236	51725	2014-07-09	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	40	4.750	190.000
237	51726	2014-07-09	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	140	15.770	2.207.800
238	51726	2014-07-09	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	140	3.705	518.700
239	52052	2014-08-08	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	40	4.750	190.008
240	52052	2014-08-08	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	40	12.159	486.365
241	52134	2014-08-08	001	1	ARREGLO ROSCA ESU	3146	5	11.600	58.000
242	52160	2014-08-08	001	1	ARREGLO ROSCA	ARREGLO ROSCA	47	46.400	2.180.800
243	52222	2014-08-08	002	1	TORNILLO	01547-0620B	30	474	14.233
244	52222	2014-08-08	002	1	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	10	2.185	21.854



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN ACEPTACIÓN	FECHA DE ORDEN	PLACA	KM	DESCRIPCION REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
245	52222	2014-08-08	002	1	TORNILLO TAPON	09247-14026	10	3.325	33.246
246	52222	2014-08-08	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	150	3.705	555.756
247	52222	2014-08-08	002	1	O RING D:2.4 ID:60.5	09280-60005	10	2.945	29.452
248	52222	2014-08-08	002	1	FILTRO DE ACEITE	16510-25C00	150	15.770	2.365.530
249	52222	2014-08-08	002	1	TAPA FILTRO ACEITE	16523-05200	10	14.345	143.446
250	52223	2014-08-08	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	60	4.750	285.012
251	52223	2014-08-08	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	60	12.159	729.547
252	52315	2014-08-08	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	150	3.705	555.756
253	52315	2014-08-08	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	150	15.770	2.365.530
254	52316	2014-08-08	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	60	4.750	285.012
255	52316	2014-08-08	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	60	12.159	729.547
256	52409	2014-08-08	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	60	4.750	285.012
257	52409	2014-08-08	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	60	12.159	729.547
258	52410	2014-08-08	002	1	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	10	2.185	21.854
259	52410	2014-08-08	002	1	TORNILLO TAPON	09247-14026	10	3.325	33.246
260	52410	2014-08-08	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	60	3.705	222.302
261	52410	2014-08-08	002	1	FILTRO DE ACEITE	16510-25C00	60	15.770	946.212
262	52529	2014-08-08	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200, ORING TAPA FILTRO				1.947.514
263	52051	2014-08-15	002	1	TORNILLO	01547-0620B	10	474	4.744
264	52051	2014-08-15	002	1	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	10	2.185	21.854
265	52051	2014-08-15	002	1	TORNILLO TAPON	09247-14026	10	3.325	33.246
266	52051	2014-08-15	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	140	3.705	518.706
267	52051	2014-08-15	002	1	O RING D:2.4 ID:60.5	09280-60005	3	2.945	8.836
268	52051	2014-08-15	002	1	FILTRO DE ACEITE	16510-25C00	140	15.770	2.207.828
269	52051	2014-08-15	002	1	TAPA FILTRO ACEITE	16523-05200	3	14.345	43.034



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN ACEPTACIÓN	FECHA DE ORDEN	PLACA	KM	DESCRIPCION REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
270	52640	2014-08-15	001	1	EMPAQUE SELLADO, FILTRO BOMBA ACEITE, ORING TAPA FILTRO, TORNILLO TAPON				1.576.936
271	52641	2014-08-15	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	180	3.705	666.907
272	52641	2014-08-15	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	180	15.770	2.838.636
273	52913	2014-09-08	001	1	ROSCA PARRILLLA, ROSCA RECONSTRUCCION				2.836.200
274	52939	2014-09-08	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	60	4.750	285.012
275	52939	2014-09-08	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	60	12.159	729.547
276	52940	2014-09-08	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	150	3.705	555.756
277	52940	2014-09-08	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	150	15.770	2.365.530
278	53077	2014-09-08	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	60	4.750	285.012
279	53077	2014-09-08	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	60	12.159	729.547
280	53078	2014-09-08	002	1	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	10	2.185	21.854
281	53078	2014-09-08	002	1	TORNILLO TAPON	09247-14026	10	3.325	33.246
282	53078	2014-09-08	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	180	3.705	666.907
283	53078	2014-09-08	002	1	FILTRO DE ACEITE	16510-25C00	180	15.770	2.838.636
284	53278	2014-09-08	002	1	TAPON LLENADO ACEITE	09259-20019	10	9.500	95.004
285	53278	2014-09-08	002	1	O-RING TAPON ACEITE	09280-17003-000	10	760	7.598
286	53278	2014-09-08	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	120	3.705	444.605
287	53278	2014-09-08	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	120	15.770	1.892.424
288	53473	2014-09-15	002	1	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	10	2.185	21.854
289	53473	2014-09-15	002	1	TORNILLO TAPON	09247-14026	10	3.325	33.246
290	53473	2014-09-15	002	1	TAPON LLENADO ACEITE	09259-20019	10	9.500	95.004
291	53473	2014-09-15	002	1	O-RING TAPON ACEITE	09280-17003-000	10	760	7.598
292	53473	2014-09-15	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	180	3.705	666.907
293	53473	2014-09-15	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	180	15.770	2.838.636



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN ACEPTACIÓN	FECHA DE ORDEN	PLACA	KM	DESCRIPCION REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
294	53476	2014-09-15	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	90	4.750	427.518
295	53476	2014-09-15	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	90	12.159	1.094.321
296	53729	2014-10-07	001	1	ARREGLO ROSCA	ARREGLO ROSCA	125	46.400	5.800.000
297	53630	2014-10-08	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	90	4.750	427.518
298	53630	2014-10-08	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	90	12.159	1.094.321
299	53632	2014-10-08	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	180	3.705	666.907
300	53632	2014-10-08	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	180	15.770	2.838.636
301	53635	2014-10-08	002	1	TORNILLO	01547-0620B	60	474	28.466
302	53635	2014-10-08	002	1	O RING D:2.4 ID:60.5	09280-60005	20	2.945	58.905
303	53635	2014-10-08	002	1	TAPA FILTRO ACEITE	16523-05200	20	14.345	286.891
304	53753	2014-10-08	001	1	TORNILLO 6-16	01547-06167	30	1.520	45.588
305	53753	2014-10-08	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	60	4.750	285.012
306	53753	2014-10-08	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	60	12.159	729.547
307	53755	2014-10-08	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	100	3.705	370.504
308	53755	2014-10-08	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	100	15.770	1.577.020
309	54054	2014-10-08	001	1	ARREGLO ROSCA E	11214	4	39.440	157.760
310	54083	2014-10-08	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	60	4.750	285.012
311	54083	2014-10-08	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	60	12.159	729.547
312	54084	2014-10-08	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	140	15.770	2.207.828
313	54084	2014-10-08	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	140	3.705	518.706
314	54273	2014-10-08	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	90	4.750	427.518
315	54273	2014-10-08	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	90	12.159	1.094.321
316	54274	2014-10-08	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	180	3.705	666.907
317	54274	2014-10-08	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	180	15.770	2.838.636
318	54304	2014-10-08	001	1	EXTRACCION TORNILLO 6-8	39	1	29.000	29.000
319	54304	2014-10-08	001	1	RECONSTRUCCION ROSCA 6MM	24	1	46.400	46.400
320	54304	2014-10-08	001	1	EXTRACCION TORNILLO Y ARREGLO ROSCA	37	1	40.368	40.368



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN ACEPTACIÓN	FECHA DE ORDEN	PLACA	KM	DESCRIPCION REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
					6MM				
321	55203	2014-11-06	001	1	ARREGLO ROSCA N	14523	1	18.560	18.560
322	54671	2014-11-07	001	1	ARREGLO ROSCAS TIJERA	ROSCAS	76	92.800	7.052.800
323	54671	2014-11-07	001	1	ROSCA SALIDA	ROSCA SALIDA	2	34.800	69.600
324	54454	2014-11-11	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	180	3.705	666.907
325	54454	2014-11-11	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	180	15.770	2.838.636
326	54456	2014-11-11	001	1	RECONSTRUCCION ROSCA CARTER	RECONSTRUCCION ROSCA CARTER	37	52.200	1.931.400
327	54457	2014-11-11	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	90	4.750	427.518
328	54457	2014-11-11	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	90	12.159	1.094.321
329	54535	2014-11-11	001	1	ARREGLO ROSCA F	1561	1	37.120	37.120
330	54699	2014-11-11	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	90	4.750	427.518
331	54699	2014-11-11	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	90	12.159	1.094.321
332	54700	2014-11-11	002	1	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	10	2.185	21.854
333	54700	2014-11-11	002	1	TORNILLO TAPON	09247-14026	10	3.325	33.246
334	54700	2014-11-11	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	180	3.705	666.907
335	54700	2014-11-11	002	1	FILTRO DE ACEITE	16510-25C00	180	15.770	2.838.636
336	54938	2014-11-11	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	90	4.750	427.518
337	54938	2014-11-11	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	90	12.159	1.094.321
338	54939	2014-11-11	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	200	3.705	741.008
339	54939	2014-11-11	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	200	15.770	3.154.040
340	55165	2014-11-11	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	200	3.705	741.008
341	55165	2014-11-11	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	200	15.770	3.154.040
342	55358	2014-11-11	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	200	3.705	741.008
343	55358	2014-11-11	002	1	FILTRO DE ACEITE DR200	16510-25C00	200	15.770	3.154.040
344	55359	2014-11-11	001	1	TORNILLO 6-16	1547-06167	20	1.520	30.392
345	55359	2014-11-11	001	1	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	10	2.185	21.854
346	55359	2014-11-11	001	1	TORNILLO TAPON	09247-14026	10	3.325	33.246

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN ACEPTACIÓN	FECHA DE ORDEN	PLACA	KM	DESCRIPCION REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
347	55359	2014-11-11	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	60	4.750	285.012
348	55359	2014-11-11	001	1	FILTRO BOMBA ACITE	16510-37450	60	12.159	729.547
349	55554	2014-11-18	001	1	ARREGLO ROSCA	26574	1	8.120	8.120
350	55554	2014-11-18	001	1	RECONSTRUCCIÓN ROSCA CARTER	RECONSTRUCCIÓN ROSCA CARTER	60	52.200	3.132.000
351	55615	2014-11-19	001	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	30	4.750	142.506
352	55615	2014-11-19	001	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	30	12.159	364.774
353	55616	2014-11-19	002	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	200	3.705	741.008
354	55616	2014-11-19	002	1	FILTRO DE ACEITE	16510-25C00	200	15.770	3.154.040
355	55621	2014-11-19	001	1	RECONSTRUCCION ROSCA CARTER	RECONSTRUCCION ROSCA CARTER	50	52.200	2.610.000
356	55622	2014-11-19	001	1	RECONSTRUCCION ROSCA CARTER	RECONSTRUCCION ROSCA CARTER	70	52.200	3.654.000
357	55817	2014-11-26	001	1	ARREGLO ROSCA	ARREGLO ROSCA	60	46.400	2.784.000
358	55860	2014-11-27	005	1	EMPAQUE SELLADO	09168-14002	10	2.185	21.854
359	55860	2014-11-27	005	1	TORNILLO TAPON	09247-14026	10	3.325	33.246
360	55860	2014-11-27	005	1	ORING TAPA FILTRO	09280-72001	60	4.750	285.012
361	55860	2014-11-27	005	1	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-37450	60	12.159	729.547
362	55861	2014-11-27	004	1	ORING TAPA FILTRO	09280-54001	200	3.705	741.008
363	55861	2014-11-27	004	1	FILTRO DE ACEITE	16510-25C00	200	15.770	3.154.040
364	55895	2014-12-01	005	1	ROSCA CULATIN	ROSCA CULATIN	60	46.400	2.784.000
365	55897	2014-12-01	004	1	RECONSTRUCCION ROSCA PARRILLA	EX/1077	50	60.552	3.027.600
366	55910	2014-12-02	003	1	ROSCA PARRILLA	ROSCA PARRILLA	97	34.800	3.375.600
367	55949	2014-12-03	005	1	RECONSTRUCCION ROSCA DE 10X1 EN MORDAZA TRASERA	ROSCA	55	51.040	2.807.200
368	56001	2014-12-04	003	1	RECONSTRUCCION ROSCA DE 10X1 EN MORDAZA TRASERA	ROSCA	60	51.040	3.062.400
369	56027	2014-12-06	001	1	RECONSTRUCCION ROSCA 6MM	24	1	46.400	46.400



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN ACEPTACIÓN	FECHA DE ORDEN	PLACA	KM	DESCRIPCION REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
370	56027	2014-12-06	001	1	EXTRACCION TERNILLO Y ARREGLO ROSCA 6MM	37	3	40.368	121.104
371	56027	2014-12-06	001	1	EXTRACCION TERNILLO Y ARREGLO ROSCA 8MM	38	3	52.200	156.600
		\$234.353.325							

Fuente: Información suministrada por FVS y SUZUKI Contrato Interadministrativo 781 de 2013.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

ANEXO 2
RELACIÓN REPUESTOS MOTOS DR650

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA MOTO	KILOMETRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA FACTURADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURADO	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURADO CONTRA PRECIO TOTAL 2013
1	49376 2014-06-05	JUI33C	13653	GUIA ARBOL LEVAS	09390-22002	2	1.710	3.420	1.700	3.400	20
2	49495 2014-06-05	OOU80B	9678	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
3	49590 2014-05-08	AFE44C	60899	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00-PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
4	49590 2014-05-08	AFE44C	60899	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00-PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
5	49607 2014-05-08	JUA90C	52016	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00-PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
6	49607 2014-05-08	JUA90C	52016	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00-PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
7	49607 2014-05-08	JUA90C	52016	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00-PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
8	49608 2014-05-08	AFE72C	72689	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00-PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
9	49614 2014-05-13	AFR09C	17355	ARANDELA	08211-10221	2	1.710	3.420	1.700	3.400	20
10	49653 2014-05-08	OKZ82B	99466	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00-PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
11	49653 2014-05-08	OKZ82B	99466	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00-PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
12	49657 2014-05-12	AFE90C	70655	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00-PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
13	49659 2014-05-12	AFE85C	64243	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
14	49691 2014-05-08	AFR44C	42167	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00-PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA MOTO	KILOME TRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUID O IVA FACTUR ADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURAD O	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURAD O CONTRA PRECIO TOTAL 2013
15	49691 2014-05-08	AFR44C	42167	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
16	49694 2014-07-07	MMP37C	45059	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
17	49694 2014-07-07	MMP37C	45059	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
18	49694 2014-07-07	MMP37C	45059	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
19	49759 2014-05-13	OOV14	8356	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
20	49759 2014-05-13	OOV14	8356	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
21	49777 2014-06-05	MMP42C	48924	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
22	49777 2014-06-05	MMP42C	48924	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
23	49884 2014-05-08	AFR31C	57869	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
24	49884 2014-05-08	AFR31C	57869	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
25	49884 2014-05-08	AFR31C	57869	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
26	49890 2014-05-08	AFE46C	74362	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
27	49890 2014-05-08	AFE46C	74362	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
28	49890 2014-05-08	AFE46C	74362	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA MOTO	KILOME TRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUID O IVA FACTUR ADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURAD O	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURAD O CONTRA PRECIO TOTAL 2013
29	49903 2014-05-08	AFE64C	57286	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
30	49903 2014-05-08	AFE64C	57286	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
31	49903 2014-05-08	AFE64C	57286	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
32	49929 2014-06-05	AFE67C	68099	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
33	49929 2014-06-05	AFE67C	68099	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
34	49929 2014-06-05	AFE67C	68099	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
35	49934 2014-06-05	AFE49C	52696	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
36	49934 2014-06-05	AFE49C	52696	O-RING TAPON ACEITE	09280-17003- 000	1	760	760	700	700	60
37	49963 2014-05-08	BHB25	78724	EMPAQUE	09168-12017	2	1.805	3.610	1.800	3.600	10
38	49980 2014-10-07	JUA87C	45858	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
39	50006 2014-05-15	BHB20	27087	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
40	50081 2014-06-05	AFR01C	53777	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
41	50081 2014-06-05	AFR01C	53777	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
42	50081 2014-06-05	AFR01C	53777	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA MOTO	KILOME TRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUID O IVA FACTUR ADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURAD O	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURAD O CONTRA PRECIO TOTAL 2013
43	50102 2014-05-13	OOV13B	3193	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
44	50102 2014-05-13	OOV13B	3193	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
45	50120 2014-06-05	JUH79C	67391	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
46	50120 2014-06-05	JUH79C	67391	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
47	50122 2014-06-05	OOU69B	54770	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
48	50122 2014-06-05	OOU69B	54770	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
49	50142 2014-06-05	PVM79C	45789	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
50	50142 2014-06-05	PVM79C	45789	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
51	50142 2014-06-05	PVM79C	45789	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
52	50145 2014-06-05	OOV25	89411	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
53	50145 2014-06-05	OOV25	89411	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
54	50154 2014-09-04	MMP48C	56040	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
55	50154 2014-09-04	MMP48C	56040	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
56	50154 2014-09-04	MMP48C	56040	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA MOTO	KILOME TRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUID O IVA FACTUR ADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURAD O	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURAD O CONTRA PRECIO TOTAL 2013
57	50181 2014-05-15	DKQ86C	84784	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
58	50181 2014-05-15	DKQ86C	84784	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
59	50181 2014-05-15	DKQ86C	84784	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
60	50182 2014-06-05	MMP54C	23307	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
61	50182 2014-06-05	MMP54C	23307	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
62	50209 2014-07-10	JUI13C	39999	GUIA ARBOL LEVAS	09390-22002	1	1.710	1.710	1.700	1.700	10
63	50220 2014-05-15	LNQ26C	47474	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
64	50220 2014-05-15	LNQ26C	47474	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
65	50237 2014-06-05	OOU84B	100000	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
66	50237 2014-06-05	OOU84B	100000	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
67	50307 2014-05-15	OOU73	40065	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
68	50307 2014-05-15	OOU73	40065	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
69	50330 2014-06-05	MMP59C	47868	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
70	50330 2014-06-05	MMP59C	47868	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
71	50365 2014-06-05	BHB72	22552	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA MOTO	KILOME TRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUID O IVA FACTUR ADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURAD O	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURAD O CONTRA PRECIO TOTAL 2013
72	50365 2014-06-05	BHB72	22552	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
73	50376 2014-06-05	OKZ81B	94650	ARANDELA	09168-10007	2	1.520	3.040	1.500	3.000	40
74	50376 2014-06-05	OKZ81B	94650	EMPAQUE	09168-12017	2	1.805	3.610	1.800	3.600	10
75	50399 2014-06-06	OOV40	50472	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
76	50405 2014-07-10	OOV03	6870	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
77	50405 2014-07-10	OOV03	6870	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
78	50411 2014-06-06	BHA99	75341	ARANDELA	09168-10007	2	1.520	3.040	1.500	3.000	40
79	50423 2014-09-12	OOU73	40005	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
80	50434 2014-07-07	BYX44	17684	GUIA ARBOL LEVAS	09390-22002	1	1.710	1.710	1.700	1.700	10
81	50458 2014-06-06	AFE40C	61949	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
82	50469 2014-06-05	BHB24	92103	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
83	50492 2014-06-06	AFR32C	32887	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
84	50492 2014-06-06	AFR32C	32887	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
85	50492 2014-06-06	AFR32C	32887	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
86	50503 2014-06-06	AFR25C	91845	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA MOTO	KILOME TRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUID O IVA FACTUR ADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURAD O	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURAD O CONTRA PRECIO TOTAL 2013
87	50503 2014-06-06	AFR25C	91845	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
88	50503 2014-06-06	AFR25C	91845	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
89	50528 2014-06-06	OOV26	55103	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
90	50528 2014-06-06	OOV26	55103	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
91	50532 2014-06-06	AFE50C	56576	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
92	50532 2014-06-06	AFE50C	56576	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
93	50532 2014-06-06	AFE50C	56576	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
94	50536 2014-06-06	AFE34C	75680	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
95	50536 2014-06-06	AFE34C	75680	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
96	50536 2014-06-06	AFE34C	75680	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
97	50543 2014-06-06	AFR28C	2192	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
98	50543 2014-06-06	AFR28C	2192	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
99	50543 2014-06-06	AFR28C	2192	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
100	50583 2014-06-06	DKQ90C	74158	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA MOTO	KILOME TRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUID O IVA FACTUR ADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURAD O	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURAD O CONTRA PRECIO TOTAL 2013
101	50583 2014-06-06	DKQ90C	74158	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
102	50606 2014-07-10	OOV32	8781	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
103	50606 2014-07-10	OOV32	8781	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
104	50606 2014-07-10	OOV32	8781	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
105	50638 2014-06-06	AFR10C	30900	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
106	50638 2014-06-06	AFR10C	30900	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
107	50638 2014-06-06	AFR10C	30900	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
108	50642 2014-06-06	AFE81C	62173	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
109	50642 2014-06-06	AFE81C	62173	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
110	50642 2014-06-06	AFE81C	62173	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
111	50647 2014-06-06	MMP18C	29061	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
112	50655 2014-06-06	MMP30C	44853	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
113	50655 2014-06-06	MMP30C	44853	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
114	50668 2014-06-11	MMP30C	44853	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
115	50668 2014-06-11	AFE56C	61102	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA MOTO	KILOME TRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUID O IVA FACTUR ADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURAD O	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURAD O CONTRA PRECIO TOTAL 2013
116	50668 2014-06-11	AFE56C	61102	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
117	50668 2014-06-11	AFE56C	61102	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
118	50677 2014-06-06	BHB60	80638	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
119	50677 2014-06-06	BHB60	80638	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
120	50677 2014-06-06	BHB60	80638	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
121	50680 2014-06-06	OOV33	92554	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
122	50683 2014-06-06	AFR35C	76413	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
123	50683 2014-06-06	AFR35C	76413	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
124	50683 2014-06-06	AFR35C	76413	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
125	50688 2014-06-11	MMP33C	55051	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
126	50688 2014-06-11	MMP33C	55051	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
127	50693 2014-06-06	PVM77C	61951	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
128	50693 2014-06-06	PVM77C	61951	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
129	50693 2014-06-06	PVM77C	61951	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
130	50694 2014-06-06	PVM74C	34148	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
131	50694 2014-06-06	PVM74C	34148	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
132	50707 2014-06-06	AFR08C	79252	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA MOTO	KILOME TRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUID O IVA FACTUR ADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURAD O	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURAD O CONTRA PRECIO TOTAL 2013
133	50715 2014-06-06	OOV09	73578	ARANDELA	09168-10007	3	1.520	4.560	1.500	4.500	60
134	50715 2014-06-06	OOV09	73578	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
135	50743 2014-06-06	OKZ82B	1871	O-RING TAPON ACEITE	09280-17003- 000	1	760	760	700	700	60
136	50745 2014-06-05	OOU82B	33641	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
137	50780 2014-06-06	AFR17C	10713	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
138	50780 2014-06-06	AFR17C	10713	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
139	50817 2014-06-06	OOU75B	43654	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
140	50817 2014-06-06	OOU75B	43654	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
141	50817 2014-06-06	OOU75B	43654	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
142	50824 2014-06-11	OOV45	54708	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
143	50824 2014-06-11	OOV45	54708	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
144	50824 2014-06-11	OOV45	54708	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
145	50832 2014-06-06	OOU77B	35430	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
146	50832 2014-06-06	OOU77B	35430	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
147	50840 2014-06-11	AFE79C	75362	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
148	50840 2014-06-11	AFE79C	75362	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
149	50840 2014-06-11	AFE79C	75362	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA MOTO	KILOMETRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO O IVA FACTURADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURADO	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURADO CONTRA PRECIO TOTAL 2013
150	50866 2014-07-10	OOV16	8873	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
151	50871 2014-06-11	JUA44C	38639	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00-PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
152	50871 2014-06-11	JUA44C	38639	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00-PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
153	50877 2014-06-06	AFR29C	54931	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00-PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
154	50877 2014-06-06	AFR29C	54931	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00-PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
155	50877 2014-06-06	AFR29C	54931	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00-PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
156	50887 2014-07-10	OOS19B	20718	GUIA ARBOL LEVAS	09390-22002	1	1.710	1.710	1.700	1.700	10
157	50897 2014-07-10	BXQ97	63317	GUIA ARBOL LEVAS	09390-22002	1	1.710	1.710	1.700	1.700	10
158	50902 2014-06-07	MMP55C	28719	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00-PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
159	50902 2014-06-07	MMP55C	28719	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00-PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
160	50902 2014-06-07	MMP55C	28719	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00-PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
161	50913 2014-06-11	OOU93B	522	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00-PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
162	50915 2014-06-11	BYX36	67858	O-RING TAPON ACEITE	09280-17003-000	1	760	760	700	700	60
163	50934 2014-09-12	BWP10	54913	GUIA ARBOL LEVAS	09390-22002	1	1.710	1.710	1.700	1.700	10
164	50947 2014-07-07	MMP44C	47766	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00-PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
165	50947 2014-07-07	MMP44C	47766	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00-PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
166	50950 2014-10-07	OOU87B	17616	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00-PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA MOTO	KILOME TRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUID O IVA FACTUR ADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURAD O	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURAD O CONTRA PRECIO TOTAL 2013
167	50950 2014-10-07	OOU87B	17616	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
168	50960 2014-07-03	AFR23C	14021	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
169	50960 2014-07-03	AFR23C	14021	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
170	50962 2014-06-11	OOU67B	30105	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
171	50962 2014-06-11	OOU67B	30105	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
172	50967 2014-07-10	AFR22C	13004	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
173	50967 2014-07-10	AFR22C	13004	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
174	50969 2014-06-07	OOV28	18772	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
175	50969 2014-06-07	OOV28	18772	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
176	50972 2014-07-03	AFE48C	70242	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
177	50972 2014-07-03	AFE48C	70242	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
178	50974 2014-07-07	OOV15	50230	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
179	50974 2014-07-07	OOV15	50230	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
180	50994 2014-06-07	OOV21	23973	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
181	50994 2014-06-07	OOV21	23973	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
182	50994 2014-06-07	OOV21	23973	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
183	51007 2014-06-11	BHB72	22531	ARANDELA	09168-10007	2	1.520	3.040	1.500	3.000	40
184	51007 2014-06-11	BHB72	22531	EMPAQUE	09168-12017	1	1.805	1.805	1.800	1.800	5



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA MOTO	KILOME TRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUID O IVA FACTUR ADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURAD O	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURAD O CONTRA PRECIO TOTAL 2013
185	51027 2014-07-11	JUH78C	26762	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
186	51034 2014-07-11	BHA99	75654	GUIA ARBOL LEVAS	09390-22002	1	1.710	1.710	1.700	1.700	10
187	51049 2014-06-07	PVM72C	47047	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
188	51049 2014-06-07	PVM72C	47047	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
189	51059 2014-06-11	BWO25	78416	BOMBILLO (12V, 21W)	09471-12045- 000	4	1.139	4.556	1.100	4.400	156
190	51075 2014-07-07	JUA45C	27657	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
191	51075 2014-07-07	JUA45C	27657	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
192	51078 2014-07-07	MLY90C	69192	EMPAQUE	13291-29900	1	1.520	1.520	1.500	1.500	20
193	51082 2014-07-07	MMP43C	61731	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
194	51082 2014-07-07	MMP43C	61731	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
195	51082 2014-07-07	MMP43C	61731	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
196	51108 2014-07-07	BHB89	89766	ARANDELA	09164-12018	2	1.139	2.278	1.100	2.200	78
197	51108 2014-07-07	BHB89	89766	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
198	51109 2014-08-05	OKZ78B	86241	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
199	51118 2014-07-09	BHB21	54974	PASADOR	04211-13189	2	1.900	3.800	1.900	3.800	0
200	51160 2014-08-14	BHD55	41999	GUIA ARBOL LEVAS	09390-22002	1	1.710	1.710	1.700	1.700	10
201	51178 2014-07-03	OOU89B	27459	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
202	51179 2014-07-03	AFR20C	94065	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA MOTO	KILOME TRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUID O IVA FACTUR ADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURAD O	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURAD O CONTRA PRECIO TOTAL 2013
203	51179 2014-07-03	AFR20C	94065	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
204	51182 2014-07-07	BHA92	94359	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
205	51182 2014-07-07	BHA92	94359	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
206	51182 2014-07-07	BHA92	94359	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
207	51188 2014-07-07	BSX87	54514	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
208	51188 2014-07-07	BSX87	54514	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
209	51188 2014-07-07	BSX87	54514	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
210	51194 2014-07-11	OOV29	61476	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
211	51194 2014-07-11	OOV29	61476	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
212	51194 2014-07-11	OOV29	61476	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
213	51197 2014-07-07	OKZ80B	78227	O-RING TAPON ACEITE	09280-17003- 000	1	760	760	700	700	60
214	51218 2014-07-07	AFR27C	5185	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
215	51218 2014-07-07	AFR27C	5185	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
216	51226 2014-07-07	OOV24	40477	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
217	51226 2014-07-07	OOV24	40477	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
218	51226 2014-07-07	OOV24	40477	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
219	51234 2014-07-03	OOU94B	33890	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA MOTO	KILOME TRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUID O IVA FACTUR ADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURAD O	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURAD O CONTRA PRECIO TOTAL 2013
220	51234 2014-07-03	OOU94B	33890	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
221	51261 2014-07-07	AFR09C	19233	ARANDELA	09164-12018	2	1.139	2.278	1.100	2.200	78
222	51261 2014-07-07	AFR09C	19233	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
223	51265 2014-07-07	JUI56C	70220	GUIA ARBOL LEVAS	09390-22002	1	1.710	1.710	1.700	1.700	10
224	51266 2014-09-15	BHA78	62615	GUIA ARBOL LEVAS	09390-22002	1	1.710	1.710	1.700	1.700	10
225	51268 2014-08-12	OOS74B	73018	GUIA ARBOL LEVAS	09390-22002	2	1.710	3.420	1.700	3.400	20
226	51270 2014-07-07	AFR39C	65259	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
227	51270 2014-07-07	AFR39C	65259	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
228	51270 2014-07-07	AFR39C	65259	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
229	51278 2014-07-01	JUA50C	62814	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
230	51278 2014-07-01	JUA50C	62814	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
231	51278 2014-07-01	JUA50C	62814	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
232	51319 2014-07-07	AFE90C	73333	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
233	51348 2014-07-03	OOV08	51749	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
234	51348 2014-07-03	OOV08	51749	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
235	51348 2014-07-03	OOV08	51749	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
236	51365 2014-07-08	DKQ75C	50905	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
237	51365 2014-07-08	DKQ75C	50905	GUIA ARBOL LEVAS	09390-22002	1	1.710	1.710	1.700	1.700	10



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Por un control fiscal efectivo y transparente"

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA MOTO	KILOME TRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUID O IVA FACTUR ADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURAD O	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURAD O CONTRA PRECIO TOTAL 2013
238	51373 2014-07-03	AFE74C	61577	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
239	51373 2014-07-03	AFE74C	61577	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
240	51373 2014-07-03	AFE74C	61577	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
241	51376 2014-09-06	JUH67C	34506	GUIA ARBOL LEVAS	09390-22002	1	1.710	1.710	1.700	1.700	10
242	51403 2014-08-05	AFR19C	17420	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
243	51403 2014-08-05	AFR19C	17420	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
244	51411 2014-07-03	BHB35	3067	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
245	51411 2014-07-03	BHB35	3067	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
246	51411 2014-07-03	BHB35	3067	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
247	51435 2014-07-03	BHB24	94020	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
248	51435 2014-07-03	BHB24	94020	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
249	51472 2014-08-12	OOU79	49625	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
250	51472 2014-08-12	OOU79	49625	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
251	51472 2014-08-12	OOU79	49625	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
252	51473 2014-07-03	AFR47C	36355	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
253	51473 2014-07-03	AFR47C	36355	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
254	51476 2014-07-07	MMP45C	36917	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
255	51476 2014-07-07	MMP45C	36917	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA MOTO	KILOME TRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUID O IVA FACTUR ADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURAD O	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURAD O CONTRA PRECIO TOTAL 2013
256	51476 2014-07-07	MMP45C	36917	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
257	51494 2014-07-03	MMP36C	39103	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
258	51494 2014-07-03	MMP36C	39103	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
259	51494 2014-07-03	MMP36C	39103	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
260	51517 2014-07-07	OOU68B	21766	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
261	51517 2014-07-07	OOU68B	21766	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
262	51520 2014-07-10	OOU78B	74847	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
263	51520 2014-07-10	OOU78B	74847	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
264	51523 2014-07-04	BHA81	96363	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
265	51528 2014-08-05	AFR07C	104817	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
266	51528 2014-08-05	AFR07C	104817	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
267	51528 2014-08-05	AFR07C	104817	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
268	51545 2014-07-10	MMP16C	59949	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
269	51545 2014-07-10	MMP16C	59949	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
270	51546 2014-08-12	JUH80C	67722	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
271	51546 2014-08-12	JUH80C	67722	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
272	51546 2014-08-12	JUH80C	67722	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
273	51553 2014-08-11	BWO45	57767	BOMBILLO (12V, 21W)	09471-12045- 000	4	1.139	4.556	1.100	4.400	156



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA MOTO	KILOME TRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUID O IVA FACTUR ADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURAD O	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURAD O CONTRA PRECIO TOTAL 2013
274	51564 2014-07-04	OOU90B	19676	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
275	51564 2014-07-04	OOU90B	19676	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
276	51565 2014-08-15	AFR16C	98721	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
277	51565 2014-08-15	AFR16C	98721	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
278	51565 2014-08-15	AFR16C	98721	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
279	51585 2014-07-04	BHB41	49674	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
280	51585 2014-07-04	BHB41	49674	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
281	51585 2014-07-04	BHB41	49674	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
282	51591 2014-07-04	AFR53C	0222	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
283	51609 2014-08-08	BHB78	21550	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
284	51609 2014-08-08	BHB78	21550	GUIA ARBOL LEVAS	09390-22002	1	1.710	1.710	1.700	1.700	10
285	51611 2014-07-04	DKQ80C	41720	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
286	51611 2014-07-04	DKQ80C	41720	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
287	51611 2014-07-04	DKQ80C	41720	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
288	51636 2014-07-04	JUA92C	47272	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
289	51636 2014-07-04	JUA92C	47272	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA MOTO	KILOME TRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUID O IVA FACTUR ADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURAD O	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURAD O CONTRA PRECIO TOTAL 2013
290	51640 2014-07-04	AFR37C	52849	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
291	51642 2014-07-03	MMP56C	25618	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
292	51643 2014-07-04	OOV10	88023	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
293	51643 2014-07-04	OOV10	88023	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
294	51651 2014-07-10	JUH50C	33261	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
295	51651 2014-07-10	JUH50C	33261	GUIA ARBOL LEVAS	09390-22002	1	1.710	1.710	1.700	1.700	10
296	51651 2014-07-10	JUH50C	33261	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
297	51651 2014-07-10	JUH50C	33261	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
298	51651 2014- 07-10	JUH50C	33261	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
299	51655 2014-07-10	OOV37	59888	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
300	51655 2014-07-10	OOV37	59888	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
301	51655 2014-07-10	OOV37	59888	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
302	51656 2014-07-11	OOV30	52253	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
303	51656 2014-07-11	OOV30	52253	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
304	51656 2014-07-11	OOV30	52253	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
305	51668 2014-07-10	MMP15C	53827	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA MOTO	KILOME TRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUID O IVA FACTUR ADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURAD O	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURAD O CONTRA PRECIO TOTAL 2013
306	51668 2014-07-10	MMP15C	53827	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
307	51668 2014-07-10	MMP15C	53827	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
308	51672 2014-10-03	AFR46C	7178	ARANDELA	09168-10007	4	1.520	6.080	1.500	6.000	80
309	51672 2014-10-03	AFR46C	7178	CANDADO BULON PISTON	09381-23003	2	1.330	2.660	1.300	2.600	60
310	51672 2014-10-03	AFR46C	7178	GUIA ARBOL LEVAS	09390-22002	1	1.710	1.710	1.700	1.700	10
311	51684 2014-08-12	OOT33B	67425	GUIA ARBOL LEVAS	09390-22002	1	1.710	1.710	1.700	1.700	10
312	51697 2014-08-12	BWG96	74103	GUIA ARBOL LEVAS	09390-22002	1	1.710	1.710	1.700	1.700	10
313	51698 2014-07-10	JUA94C	58449	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
314	51698 2014-07-10	JUA94C	58449	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
315	51702 2014-07-10	OOU70	49258	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
316	51702 2014-07-10	OOU70	49258	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
317	51703 2014-07-10	OOV04	12399	LLANTA DELANTERA DR650	55110-32E00- PIR	1	108.110	108.110	94.500	94.500	13.610
318	51756 2014-08-08	DKQ81C	47203	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
319	51756 2014-08-08	DKQ81C	47203	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
320	51764 2014-07-14	BHB01	57713	TORNILLO 6- 16	01547-06167	3	1.520	4.560	1.500	4.500	60
321	51774 2014-08-12	BHB39	48062	LLANTA TRASERA DR650	65110-32E00- PIR	1	179.645	179.645	157.400	157.400	22.245
322	51774 2014-08-12	BHB39	48062	NEUMATICO TRASERO	65200-04F00- PIR	1	28.880	28.880	24.400	24.400	4.480
Subtotales								27.876.693		24.340.200	3.536.493



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA MOTO	KILOME TRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUID O IVA FACTUR ADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURAD O	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURAD O CONTRA PRECIO TOTAL 2013
TOTAL											\$3.536.493

Fuente: Información suministrada por FVS y SUZUKI Contrato Interadministrativo 781 de 2013.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

ANEXO 3
RELACIÓN REPUESTOS MOTOS DR200

Nº	No. ORDEN	PLACA	KILOMETRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA DE REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA FACTURADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURADO	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURADO CONTRA PRECIO TOTAL 2013
1	44226 2013-12-07	BWO37	76990	PASTILLAS FRENO	59101-38810	1	115.140	115.140	77.200	77.200	37.940
2	44231 2013-11-19	MMK30C	31098	PASTILLAS FRENO	59101-38810	1	115.140	115.140	77.200	77.200	37.940
3	47906 2014-06-05	BWO61	40469	SEGURO FLOTADOR	13254-92311	1	1.805	1.805	1.800	1.800	5
4	49654 2014-05-12	MLZ35C	39116	RODAMIENT O DELANTERO RH	08113-62017-000	2	6.840	13.680	6.400	12.800	-5.960
5	49664 2014-05-08	BWP36	68069	TUERCA 8 MM	09140-08008	1	1.330	1.330	1.300	1.300	30
6	49915 2014-06-05	OOR87B	60057	TUERCA 8 MM	09140-08008	1	1.330	1.330	1.300	1.300	30
7	49976 2014-05-13	MMK23C	44518	RODAMIENT O DELANTERO RH	08113-62017-000	1	6.840	6.840	6.400	6.400	440
8	50013 2014-06-05	MLZ27C	44987	RODAMIENT O DELANTERO RH	08113-62017-000	1	6.840	6.840	6.400	6.400	440
9	50045 2014-05-15	OOR84B	55099	RODAMIENT O DELANTERO RH	08113-62017-000	1	6.840	6.840	6.400	6.400	440
10	50097 2014-12-10	QFI03B	56551	RODAMIENT O DELANTERO RH	08113-62017-000	1	6.840	6.840	6.400	6.400	440
11	50139 2014-06-05	BHD29	65447	RODAMIENT O DELANTERO RH	08113-62017-000	1	6.840	6.840	6.400	6.400	440
12	50225 2014-07-10	OOU13B	3252	RODAMIENT O DELANTERO RH	08113-62017-000	1	6.840	6.840	6.400	6.400	440



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN	PLACA	KILOMETRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA DE REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA FACTURADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURADO	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURADO CONTRA PRECIO TOTAL 2013
13	50530 2014-06-06	MMO81C	29184	RODAMIEN O DELANTERO RH	08113-62017- 000	1	6.840	6.840	6.400	6.400	440
14	50549 2014-06-06	JUI65C	55230	TUERCA 8 MM	09140-08008	1	1.330	1.330	1.300	1.300	30
15	50605 2014-08-05	BWO37	85940	RODAMIEN O DELANTERO RH	08113-62017- 000	1	6.840	6.840	6.400	6.400	440
16	50610 2014-06-06	MMO67C	50000	PASADOR	09200-06004	1	1.710	1.710	1.700	1.700	10
17	50737 2014-06-06	QFV30B	67363	RODAMIEN O DELANTERO RH	08113-62017- 000	1	6.840	6.840	6.400	6.400	440
18	50757 2014-06-06	MMO68C	37202	RODAMIEN O DELANTERO RH	08113-62017- 000	1	6.840	6.840	6.400	6.400	440
19	50856 2014-06-11	MMK96C	38413	RODAMIEN O DELANTERO RH	08113-62017- 000	1	6.840	6.840	6.400	6.400	440
20	51018 2014-07-11	BWG90	7103	RODAMIEN O DELANTERO RH	08113-62017- 000	1	6.840	6.840	6.400	6.400	440
21	51029 2014-07-11	QFU81B	25464	RODAMIEN O DELANTERO RH	08113-62017- 000	1	6.840	6.840	6.400	6.400	440
22	51033 2014-07-11	MML37C	66920	RODAMIEN O DELANTERO RH	08113-62017- 000	1	6.840	6.840	6.400	6.400	440
23	51078 2014-07-07	MLY90C	69192	EMPAQUE	13291-29900	1	1.520	1.520	1.500	1.500	20
24	51254 2014-07-07	OOT12B	26475	TUERCA 8 MM	09140-08008	1	1.330	1.330	1.300	1.300	30
25	51378 2014-07-10	OOR43B	79482	RODAMIEN O DELANTERO RH	08113-62017- 000	1	6.840	6.840	6.400	6.400	440
26	51448 2014-07-01	MMK11C	81781	ARANDEL 8.2-15.2-1.6	09162-08008	1	1.710	1.710	1.700	1.700	10



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN	PLACA	KILOMETRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA DE REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA FACTURADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURADO	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURADO CONTRA PRECIO TOTAL 2013
27	51448 2014-07-01	MMK11C	81781	TUERCA 8 MM	09140-08008	1	1.330	1.330	1.300	1.300	30
28	51502 2014-08-11	OOU09B	76104	TUERCA 8 MM	09140-08008	1	1.330	1.330	1.300	1.300	30
29	51515 2014-07-07	BWG98	73791	RODAMIENT O DELANTERO RH	08113-62017-000	1	6.840	6.840	6.400	6.400	440
30	51516 2014-07-08	MLY50C	58883	RODAMIENT O DELANTERO RH	08113-62017-000	1	6.840	6.840	6.400	6.400	440
31	51644 2014-08-12	BWG76	88999	RODAMIENT O DELANTERO RH	08113-62017-000	1	6.840	6.840	6.400	6.400	440
32	51734 2014-08-08	QFI31B	67595	RODAMIENT O DELANTERO RH	08113-62017-000	1	6.840	6.840	6.400	6.400	440
33	51759 2014-09-12	JUH88C	61477	RODAMIENT O DELANTERO RH	08113-62017-000	1	6.840	6.840	6.400	6.400	440
34	51761 2014-08-08	OOU39B	74471	PASADOR	09200-06038	1	1.616	1.616	1.600	1.600	16
35	51779 2014-08-11	BWO41	75381	PASADOR	09200-06004	1	1.710	1.710	1.700	1.700	10
Subtotales								398.811		313.000	78.971
TOTAL											\$78.971

Fuente: Información suministrada por FVS y SUZUKI Contrato Interadministrativo 781 de 2013.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

**ANEXO 4
RELACIÓN REPUESTOS MOTOS UY125**

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA	KILOMETRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA DE REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA FACTURADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURADO	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURADO O CONTRA PRECIO TOTAL 2013
1	45909 2014-08-11	OOV58	17638	AJUST CADENA DISTRIB	12830-46G10-000	1	46.170	46.170	45.000	45.000	1.170
2	45909 2014-08-11	OOV58	17638	BUJE TRANSMISION	21650-33G50-000	6	6.270	37.620	6.000	36.000	1.620
3	45909 2014-08-11	OOV58	17638	CADENILLA DE DISTRIBUCION	12760-20G01-000	1	45.410	45.410	43.000	43.000	2.410
4	45909 2014-08-11	OOV58	17638	EMPAQUE TAPA CULATA	11173-46G00-000	1	12.730	12.730	12.100	12.100	630
5	45909 2014-08-11	OOV58	17638	JGO EMPAQUES MOTOR	11400-46830-000	1	33.440	33.440	31.700	31.700	1.740
6	45909 2014-08-11	OOV58	17638	SET PISTON ESTANDAR	12100-46G11-0F0	1	58.615	58.615	55.600	55.600	3.015
7	45909 2014-08-11	OOV58	17638	VALVULA DE ESCAPE	12912-33G10-000	1	24.795	24.795	24.200	24.200	595
8	48114 2014-09-04	OON87B	9496	CADENILLA DE DISTRIBUCION	12760-20G01-000	1	45.410	45.410	43.000	43.000	2.410
9	48114 2014-09-04	OON87B	9496	CUNA DIRECCION	51612-09G00-000	1	8.170	8.170	7.700	7.700	470
10	48114 2014-09-04	OON87B	9496	GUAYA VELOCIMETRO	34910-46G11-000	1	13.205	13.205	12.500	12.500	705
11	48114 2014-09-04	OON87B	9496	JGO EMPAQUES MOTOR	11400-46830-000	1	33.440	33.440	31.700	31.700	1.740
12	48114 2014-09-04	OON87B	9496	SET PISTON ESTANDAR	12100-46G11-0F0	1	58.615	58.615	55.600	55.600	3.015



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA	KILOMETRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA DE REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA FACTURADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURADO	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURADO CONTRA PRECIO TOTAL 2013
13	49275 2014-06-06	OON93B	31007	BUJE TRANSMISION	21650-33G50-000	6	6.270	37.620	6.000	36.000	1.620
14	49275 2014-06-06	OON93B	31007	EMPAQUE TAPA EMBRAG	11482-41H00-000	1	11.400	11.400	10.900	10.900	500
15	50362 2014-06-06	OON70B	31940	BOMBILLO FAROLA STOP	09471-12127-000	1	5.795	5.795	5.200	5.200	595
16	50362 2014-06-06	OON70B	31940	EMPAQUE TAPA MAGNETO	11483-46G00-000	1	7.980	7.980	7.600	7.600	380
17	50362 2014-06-06	OON70B	31940	ESTATOR	32101-46G00-000	1	104.785	104.785	99.300	99.300	5.485
18	50362 2014-06-06	OON70B	31940	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-45H10-000	1	6.935	6.935	6.900	6.900	35
19	50362 2014-06-06	OON70B	31940	MANIJA FRENO DEL	57421-46G00-000	1	8.930	8.930	8.500	8.500	430
20	50412 2014-06-05	OOV67B	38311	AGUJA CARBURADOR	13383-46G00-000	1	11.400	11.400	10.900	10.900	500
21	50412 2014-06-05	OOV67B	38311	AGUJA PULVERIZADOR	13341-46G00-000	1	34.010	34.010	32.200	32.200	1.810
22	50412 2014-06-05	OOV67B	38311	DIAFRAGMA CARBURADOR	13507-25G00-000	1	7.885	7.885	7.500	7.500	385
23	50412 2014-06-05	OOV67B	38311	SURTIDOR DE BAJA (97	09491-97007-000	1	11.210	11.210	10.500	10.500	710
24	50690 2014-06-06	OON73	30535	CONJUNTO EMBRAGUE	21501-46G00-000	1	178.410	178.410	169.100	169.100	9.310
25	50690 2014-06-06	OON73	30535	EMPAQUE TAPA EMBRAG	11482-41H00-000	1	11.400	11.400	10.900	10.900	500
26	50690 2014-06-06	OON73	30535	GUAYA FRENO TRASERO	58510-46G00-000	1	24.700	24.700	23.400	23.400	1.300



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA	KILOMETRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA DE REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA FACTURADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURADO	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURADO CONTRA PRECIO TOTAL 2013
27	50826 2014-06-09	OOV66	47372	AGUJA CARBURADOR	13383-46G00-000	1	11.400	11.400	10.900	10.900	500
28	50826 2014-06-09	OOV66	47372	AGUJA PULVERIZADOR	13341-46G00-000	1	34.010	34.010	32.200	32.200	1.810
29	50826 2014-06-09	OOV66	47372	ELEMENTO FILTRO	13780-46G01-000	1	15.010	15.010	14.200	14.200	810
30	50826 2014-06-09	OOV66	47372	EMPAQUE DE CULATA	11141-46G50-000	1	7.980	7.980	7.600	7.600	380
31	50826 2014-06-09	OOV66	47372	EMPAQUE TAPA CULATA	11173-46G00-000	1	12.730	12.730	12.100	12.100	630
32	50826 2014-06-09	OOV66	47372	EMPAQUE TENSOR CADEN	12837-46G00-000	1	380	380	300	300	80
33	50826 2014-06-09	OOV66	47372	FILTRO BOMBA ACEITE	16510-45H10-000	1	6.935	6.935	6.900	6.900	35
34	50826 2014-06-09	OOV66	47372	JUEGO ZAPATA FRENO	64401-46800-000	1	26.790	26.790	25.400	25.400	1.390
35	50826 2014-06-09	OOV66	47372	LLANTA 80/100-14	55100-46G01-PIR	1	58.805	58.805	57.300	57.300	1.505
36	50826 2014-06-09	OOV66	47372	NEUMATICO DELANTERO	55200-46G00-000	1	9.881	9.881	9.500	9.500	381
37	50826 2014-06-09	OOV66	47372	SURTIDOR DE BAJA (15)	09492-15011-000	1	13.585	13.585	12.800	12.800	785
38	50826 2014-06-09	OOV66	47372	SURTIDOR DE BAJA (97)	09491-97007-000	1	11.210	11.210	10.500	10.500	710
40	51257 2014-07-09	OOV55	33181	BOMBILLO 12V/10W	09471-12203-000	2	4.560	9.120	4.300	8.600	520
41	51257 2014-07-09	OOV55	33181	BOMBILLO FAROLA STOP	09471-12127-000	1	5.795	5.795	5.200	5.200	595



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA	KILOMETRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA DE REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA FACTURADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURADO	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURADO CONTRA PRECIO TOTAL 2013
42	51257 2014-07-09	OOV55	33181	C.D.I	32900-46G10-000	1	193.135	193.135	183.000	183.000	10.135
43	51257 2014-07-09	OOV55	33181	INTERRUPTOR FRENO	57460-17C01-000	1	6.270	6.270	6.200	6.200	70
44	51507 2014-07-07	OOV67B	38311	C.D.I	32900-46G10-000	1	193.135	193.135	183.000	183.000	10.135
45	51594 2014-07-07	OON68B	41876	JUEGO ZAPATA FRENO	64401-46800-000	1	26.790	26.790	25.400	25.400	1.390
46	51670 2014-08-11	OON78B	9999	AGUJA PULVERIZADOR	13341-46G00-000	1	34.010	34.010	32.200	32.200	1.810
47	51670 2014-08-11	OON78B	9999	BOMBILLO 12V/10W	09471-12203-000	3	4.560	13.680	4.300	12.900	780
48	51670 2014-08-11	OON78B	9999	CONJUNTO VELOCIMETRO	34100-46G60-000	1	134.235	134.235	123.500	123.500	10.735
49	51670 2014-08-11	OON78B	9999	DIAFRAGMA CARBURADOR	13507-25G00-000	1	7.885	7.885	7.500	7.500	385
50	51670 2014-08-11	OON78B	9999	ELEMENTO FILTRO	13780-46G01-000	1	15.010	15.010	14.200	14.200	810
51	51670 2014-08-11	OON78B	9999	SURTIDOR DE BAJA (97)	09491-97007-000	1	11.210	11.210	10.500	10.500	710
52	51741 2014-08-11	OOV64	28835	AGUJA PULVERIZADOR	13341-46G00-000	1	34.010	34.010	32.200	32.200	1.810
53	51741 2014-08-11	OOV64	28835	DIAFRAGMA CARBURADOR	13507-25G00-000	1	7.885	7.885	7.500	7.500	385
54	51741 2014-08-11	OOV64	28835	ELEMENTO FILTRO	13780-46G01-000	1	15.010	15.010	14.200	14.200	810
55	51741 2014-08-11	OOV64	28835	LLANTA 80/100-14	55100-46G01-PIR	1	58.805	58.805	57.300	57.300	1.505



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA	KILOMETRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA DE REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA FACTURADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURADO	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURADO CONTRA PRECIO TOTAL 2013
56	51741 2014-08-11	OOV64	28835	MANIJA FRENO TRAS	57621-46G00-000	1	9.215	9.215	8.700	8.700	515
57	51741 2014-08-11	OOV64	28835	SURTIDOR DE BAJA (97	09491-97007-000	1	11.210	11.210	10.500	10.500	710
58	51741 2014-08-11	OOV64	28835	VALVULA CHOQUE CARBU	13411-46G00-000	1	28.595	28.595	26.300	26.300	2.295
59	51745 2014-08-11	OON62B	34019	AGUJA CARBURADOR	13383-46G00-000	1	11.400	11.400	10.900	10.900	500
60	51745 2014-08-11	OON62B	34019	AGUJA PULVERIZADOR	13341-46G00-000	1	34.010	34.010	32.200	32.200	1.810
61	51745 2014-08-11	OON62B	34019	BOMBILLO FAROLA STOP	09471-12127-000	1	5.795	5.795	5.200	5.200	595
62	51745 2014-08-11	OON62B	34019	DIAFRAGMA CARBURADOR	13507-25G00-000	1	7.885	7.885	7.500	7.500	385
63	51745 2014-08-11	OON62B	34019	ELEMENTO FILTRO	13780-46G01-000	1	15.010	15.010	14.200	14.200	810
64	51745 2014-08-11	OON62B	34019	EMPAQUE TAPA EMBRAG	11482-41H00-000	1	11.400	11.400	10.900	10.900	500
65	51745 2014-08-11	OON62B	34019	INTERRUPTOR FRENO	57460-17C01-000	1	6.270	6.270	6.200	6.200	70
66	51749 2014-08-11	OOV59B	45682	GUAYA ACELERADOR	58300-46G30-000	1	45.125	45.125	42.700	42.700	2.425
67	51749 2014-08-11	OOV59B	45682	GUAYA FRENO TRASERO	58510-46G00-000	1	24.700	24.700	23.400	23.400	1.300
68	51749 2014-08-11	OOV59B	45682	JUEGO ZAPATA FRENO	64401-46800-000	1	26.790	26.790	25.400	25.400	1.390
69	51771 2014-08-11	OON90B	29831	DIAFRAGMA CARBURADOR	13507-25G00-000	1	7.885	7.885	7.500	7.500	385



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Nº	No. ORDEN Y FECHA	PLACA	KILOMETRAJE	REPUESTOS	REFERENCIA DE REPUESTO	CANT	VR UNIT INCLUIDO IVA FACTURADO	VR TOTAL INCLUIDO IVA FACTURADO	VR UNIT PRECIO 2013	VR TOTAL PRECIO 2013	DIFERENCIA VR TOTAL FACTURADO CONTRA PRECIO TOTAL 2013
70	51771 2014-08-11	OON90B	29831	SURTIDOR DE BAJA (97)	09491-97007-000	1	11.210	11.210	10.500	10.500	710
Subtotal								2.111.281		2.002.200	109.081
TOTAL											\$109.081

Fuente: Información suministrada por FVS y SUZUKI Contrato Interadministrativo 781 de 2013.