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Obras de adecuación en 11 colegios distritales  
están abandonadas 

 
Bogotá, mayo 8 de 2015. Contraloría de Bogotá encontró en  
abandono obras con un porcentaje de avance del 0.99% y 17.01%, 
respectivamente, determinó la Contraloría de Bogotá en dos 
contratos suscritos por la Secretaría de Educación Distrital (SED), 
para la realización de obras de adecuación y mejoramiento en 11 
colegios distritales.  
 
Los dos contratos, 3361 y 3640 de 2013, fueron suscritos en 
noviembre y diciembre respectivamente con la misma sociedad 
contratista, por un valor sumado de $1.601 millones. 
 
La situación es más delicada si se tiene en cuenta que el contratista 
solicitó a la Superintendencia de Sociedades su admisión al Proceso 
de Reorganización (relacionado con procesos de insolvencia), 11 
días antes de la suscripción del Acta de Inicio del primer contrato, y 
2 meses y 12 días después del Acta de Inicio del segundo, a pesar 
de pagársele a título de anticipo $320 millones. 
 
Para el Contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, es objeto de 
cuestionamiento cómo el contratista no comunicó oportunamente 
esta situación a la Administración y cómo la SED no advirtió la 
capacidad financiera de dicha sociedad al momento de evaluar las 
propuestas.  
 
Igualmente, para el jefe del Organismo de Control es cuestionable 
cómo tampoco la interventoría (contrato por aproximadamente $143 
millones) ni la supervisión alertaron del incumplimiento de los 
cronogramas de ejecución de obras, más aún cuando se trataba de 
pequeñas adecuaciones a corto plazo. 
 
Para Ardila Medina, lo cierto es que hoy esta situación afecta 
aproximadamente a 7.500 estudiantes de 11 colegios: 
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Confederación Brisas del Diamante Sede A, Compartir El Recuerdo 
Sede A, Juan de la Cruz Varela Sede A y Sede I, Campestre Jaime 
Garzón Sede A, Sorrento Sede A, Ricaurte Sede B, María 
Montessori Sede B, Palermo, Luis Vargas Tejada Sede A y Julio 
Garavito Armero Sede B, en donde los bajos porcentajes de 
ejecución de obras se relacionan con demoliciones, pañetes, 
instalación de algunos elementos de carpintería metálica y 
excavaciones para redes de aguas lluvias inconclusas y a cielo 
abierto, que presentan inundación y acumulación de desechos, 
aunado al abandono de materiales de construcción, herramientas y 
equipos. 
 

 REGISTRO FOTOGRÁFICO   MARZO DE 2015 

COLEGIO  DISTRITAL 
CONFEDERACIÓN BRISAS DEL 
DIAMANTE SAN RAFAEL 
DIRECCIÓN: CARRERA 18 I Nº 69D- 35 
SUR 
LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR 

CONTRATO DE OBRA No. 3361 DE 
2013 
SED 

  

Batería sanitaria en obra negra (se 
demolieron enchapes, no se terminó 
lavamanos, ni acabados de pisos y 
muros). 

Escombros  abandonados en áreas 
exteriores del Colegio, con los riesgos 
que esto representa. 
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CED SORRENTO 
DIRECCIÓN: CALLE 5B Nº 53C-74 
LOCALIDAD: PUENTE ARANDA 

CONTRATO DE OBRA Nº 3640 DE 
2013 
SED 

  

Caja de inspección inconclusa 
correspondiente a los trabajos de manejo 
de aguas no realizado. 

Armadura metálica en proceso de 
corrosión por su abandono a cielo 
abierto.  

 
Este tipo de situaciones evidenciadas por la Contraloría de Bogotá 
no solo ponen en riesgo importantes recursos del Distrito, sino que 
no se compadecen con el déficit de plantas físicas escolares en la 
ciudad. 
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