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Inversión en infraestructura de  
hospitales: en cuidados intensivos 

 
Bogotá, julio 7 de 2015. El 87% de las obras contempladas en el decreto 318 
de 2006, dentro del Plan Maestro de Equipamiento en Salud para mejorar la 
infraestructura de los hospitales, está en veremos. Así lo determinó la 
Contraloría de Bogotá luego de adelantar procesos de auditoría al sector. 
 
La actual Administración Distrital recibió 15 obras terminadas, 6 en ejecución 
parcial y 15 en estudios, de las 127 que establece construir dicho Plan Maestro 
hasta el año 2019.  
 
En su Plan de Desarrollo, por medio del proyecto Modernización e 

Infraestructura de la Salud, la Administración se comprometió a actualizar el 

100% de las obras.  

 

Hoy, a 6 meses de finalizar el período constitucional de la actual administración, 

solo ha ejecutado una obra con recursos del cuatrienio: la Unidad Primaria de 

Atención (UPA) de Usaquén, existe otra más en ejecución y se adelantan 

estudios en tres obras más. 

Plan Maestro de Equipamientos -  Decreto 318 de 2006 

 
Administraciones 

anteriores 
Administración 

actual 
Diferencia % actual 

OBRAS 
CONTEMPLADAS 

127 127   

TERMINADAS 15 16 1 13% 

EJECUCIÓN 
PARCIAL 

6 7 
 
1 

5% 

ESTUDIOS 15 18 3 14% 

SIN AVANCE 91 86  68% 

 

 

Para el Contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, es prácticamente imposible 

ponerse al día en menos de 6 meses con los compromisos adquiridos, pues 

existen 86 proyectos que no tienen ningún adelanto y que corresponden, en su 
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mayoría, a Unidades Básicas de Atención (UBA), Unidades Primarias de 

Atención en Salud (UPA) y Centros de Atención Medica Integral (CAMI), centros 

diseñados para facilitar el acceso a la salud de la población. 

 

El Plan Maestro de Equipamiento contemplaba inversiones por $380 mil 

millones, hoy las cifras de ejecución ascienden a $244 mil millones, es decir, se 

ha invertido el 64% de los recursos y las obras apenas registran un avance del 

13%. 

 

Preocupa además al jefe del ente de control, que disponiendo de los recursos 

necesarios: $49.839.915.528 en bancos; $28.055.682.267 en Bancos de las 

ESE y $21.749.404.000 en Tesorería, para hacer realidad estos proyectos, la 

Administración Distrital no los haya ejecutado y hoy la ciudadanía bogotana 

cuente prácticamente con la misma capacidad en términos de infraestructura 

que hace diez años, lo que genera una prestación de servicio deficiente a los 

usuarios. 
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Hospital Meissen 
 

 

Hospital Meissen 
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UCI Neonatal Tunjuelito “El Carmen” 
 

 

Hospital Kennedy 
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Hospital Kennedy 
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