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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Doctora

FABIOLA MARQUEZ

Gerente

Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogota D.C. - FVS
Ciudad.

Asunto: Carta de Conclusiones

La Contraloria de Bogota, con fundamento en los articulos 267 y 272, de la
Constitucion Politica y el Decreto 1421 de 1993, practico Auditoria de Desempefio
al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogota D.C. FVS, vigencias 2013 y 2014, a
través de la evaluacién de los principios de economia, eficiencia, y eficacia con
que administré los recursos puestos a su disposicion y los resultados de su
gestion en el area de contratacion.

Es responsabilidad de la Administracion el contenido de la informacion
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloria de Bogota D.C. La
responsabilidad del ente de control consiste en producir un informe de auditoria
especial que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluacion se llevd a cabo de acuerdo con normas de auditoria generalmente
aceptadas, con politicas y procedimientos de auditoria establecidos por la
Contraloria, consecuentes con normas de general aceptacion; por lo tanto, requirio
acorde con ellas, de planeacién y ejecucion del trabajo de manera que el examen
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.
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La auditoria incluyé el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan el area, actividad o proceso auditado y el
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y analisis se encuentran
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los
archivos de la Contraloria de Bogota D.C.

CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO

La Contraloria de Bogota D.C., como resultado de la auditoria adelantada,
conceptla que la gestion en el area de transportes del FVS, cumplié parcialmente
los principios evaluados y se determininaron diez hallazgos administrativos con
presunta incidencia disciplinaria de los cuales cinco tienen indcidencia fiscal, tal
como se detalla en el anexo al presente Informe.

Como resultado de la auditoria, se detectaron fallas en los controles internos
establecidos por la entidad, por cuanto se evidencié que se presentan multiples
observaciones en cuanto a deficiencias en los estudios previos de la contratacion
del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de propiedad del
FVS, asi como falencias graves en labor de la supervisién de los contratos.

El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos
detectados por este Organo de Control.

PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de
vigilancia y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestién
publica, respecto de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe la
Entidad a su cargo debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que
permita solucionar las deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible y
atender los principios de la gestion fiscal, documento que debe ser presentado a la
Contraloria de Bogota D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal —
SIVICOF- dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la radicacion de este
informe, en los términos y contenido previsto en la normatividad vigente cuyo
incumplimiento dard origen a las sanciones previstas en los articulos 99 y
siguientes de la Ley 42 de 1993.
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Corresponde igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar
seguimiento periddico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y
la efectividad de las acciones para subsanar las causas de los hallazgos, el cual
debera mantenerse disponible para consulta de la Contraloria de Bogota D.C., y
presentarse en la forma, términos y contenido establecido por este Organismo de
Control.

Atentamente,

—

NELSON CASTANEDA MUNOZ
Director Técnico Sector Gobierno
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE LA AUDITORIA

Evaluar y hacer seguimiento a la contratacion suscrita para llevar a cabo el
mantenimiento de vehiculos a través de los contratos niameros 177, 178, 179 y
181 de 2014, asi como también los contratos de mantenimiento de motos numeros
781 de 2013 y 788 de 2014, a fin de examinar si los recursos econémicos, fisicos,
tecnologicos y humanos invertidos, fueron utilizados de manera eficiente, eficaz y
economica.

La presente auditoria se realizd a la etapa contractual de los contratos
relacionados en el cuadro 1, los cuales tenian como objeto el mantenimiento
preventivo y correctivo del parque automotor de propiedad del FVS y que se
encuentra al servicio de las autoridades de vigilancia del Distrito Capital y/o para el
uso administrativo del FVS:

CUADRO 1
MUESTRA AUDITADA
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA - FVS

Cifras expresadas en pesos

CONTRATO VALOR VALOR
NUMERO CONTRATISTA INIGIAL ADICIONES TOTAL
781/2013 (EE”;FS;ESE‘ de Seguridad Urbana | , 109 412 180 | 1.729.661.820 | 5.739.074.000

Distribuidora Mayorista de
17772014 | A e adiaes S AS 1.052.755.772 SIN | 1.052.755.772
178/2014 | Unién Temporal FVSCH 807.129.653 4.000.000 | 811.129.653
Centro Automotor Diesel S.A
17912014 | CENTRODIESEL 443.877.243 | 184.478.119 | 628.355.632
181/2014 | PINTUTAX S.A 936.275.512 SIN| 936275512
788/2014 | Suzuki, 1.332.000.000 1.330.000.000

Fuente: Minutas de los contratos y sus adiciones
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

En la presente auditoria, este Organismo de Control evidencio fallas en la
planeacion, publicacion, ejecucion y supervision de los contratos auditados, las
cuales se detallan a continuacion:

3.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA
DISCIPLINARIA, POR LA NO EXISTENCIA DE LA HOJA DE VIDA DE LOS
AUTOMOTORES.

Teniendo en cuenta que el FVS, tiene la obligacion del mantenimiento preventivo y
correctivo de los automotores entregados en comodato a las autoridades de
vigilancia y control, al igual que los de su propio uso, a la fecha no cuenta con hoja
de vida, ficha historica o tarjeta de control de cada automotor de su propiedad, de
tal manera que le permita ejercer los controles eficientes que permitan realizar el
seguimiento a la inversién en mantenimientos, usuarios y demas novedades que
presentan dichos elementos. Tampoco cuenta con un software de su propiedad,
que le permita suplir las falencias de informacién relacionadas con su parque
automotor.

Con las anteriores situaciones se incumplen con lo establecido en el numeral 4.8.2
de la Resolucién 001 de 2001, de igual forma se incumple los numerales 1y 2 del
articulo 34 de la Ley 734 de 2012, y los literales a, b, e y f de la Ley 87 de 1993.
Lo anterior se presenta por deficiencias en el control que debe ejercer las areas de
almacén y de transportes del FVS, por lo que no se cuenta con la informacién
necesaria, de tal manera que permita la correcta administracién y custodia con el
su parque automotor de la Entidad.

Andlisis de la respuesta: Se ratifica la observacién como hallazgo administrativo
con presunta incidencia disciplinaria, por cuanto el FVS en su respuesta no
controvierte lo observado por este ente de control, por el contrario manifiesta que
“...Por lo anterior, en cumplimiento del plan interno de mejoramiento de procesos y
procedimientos, se estan tomando las medidas administrativas tendientes a evitar
incidentes de este tipo.”

3.2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA
DISCIPLINARIA, POR DEFICIENCIAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.

Caso 1: Al realizar el cruce entre las listas de precios iniciales establecidas en los
contratos 177, 178, 179 y 181 de 2014, frente a los precios facturados durante la
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ejecucion de los mismos, se establecié que en promedio el 79% de los items
facturados no hacen parte de la lista inicial de precios de los contratos, no
obstante la alta rotacion de los mismos, en conslusion no se conté con unos
precios base que permitieran el adecuado control sobre el monto a cobrar por
parte de los contratistas.

Analisis de la respuesta: Se ratifica lo observacion como hallazgo, teniendo en
cuenta que el FVS en su respuesta no lo destvirtua, los argumentos no son
suficientes para desetimarla, ya que manifiesta: “.el FVS viene realizando ajustes a
los procesos contractuales que incluyan todos los item histéricamente utilizados y con lo
cual podra hacerse el seguimiento adecuado, con miras a garantizar un buen ejercicio de
la supervisién de los contratos.”. Lo que confirma la deficiencia en la planeacion.

Caso 2: En la ejecucion de los contratos 177, 178, 179 y 181 de 2014, se
evidenciaron diferencias significativas en el valor de servicios idénticos para
vehiculos pesados cobrados por los diferentes contratistas, los cuales se resumen
en el siguiente cuadro:

CUADRO 2
COMPARATIVO DE PRECIOS DE SERVICIOS IDENTICOS PARA VEHICULOS PESADOS
CONTRATOS 177,178, 179 Y 181 DE 2014.

Cifras expresadas en pesos

~£n | SERVICIO MANO DE OBRA PARA VALOR VALOR VALOR VALOR

-VEHICULOS PESADOS CONTRATO 177 | CONTRATO 178 | CONTRATO 179 | CONTRATO 181

1 | AJUSTE BARRA ESTABILIZADORA 75.487 49.300 49.300 132.240

8 | PURGAR FRENOS 35.757 86.400 86.400 33.200

9 | MANTENIMIENTO MUELLES 134.287 232.000 232.000 139.200

3 | ALINEACION DE DIRECCION 74.692 74.800 74.800 46.400

6 'SEEE%LO BASE FIJACION CAJA 190.704 191.000 191.000 132.240
ARREGLO BASES  TORPEDO

7 |ARRESE 208.185 208.800 208.800 132.240

8 | ARREGLO CERRAGERIA 208.980 208.800 208.800 99.180

9 | ARREGLO COMPRESOR 638.858 639.000 639.000 385.700

10 | ARREGLO CORTO ELECTRICO 154.152 154.400 ANIA 275.500
ARREGLO EJE TOMA CAJA

1 | RSO e 232.023 232.000 232.000 275.500

12 | ARREGLO FUGA ACEITE CARTER 292.413 292.000 292.000 132.240

13 | ARREGLO GASOMETRO 164.482 164.400 164.400 98.600

15 Q/F:?/EGLO MODULO LUCES DE 147.001 147.500 147.500 197.200

16 | ARREGLO SISTEMA ELECTRICO 202.623 203.000 ANIA 144.600
ARREGLO TANQUE

17 | ARRESO e 386.970 387.200 387.200 220.400
ARREGLO  TORPEDO _ PEDAL

18 | ARRECL 101.709 101.500 101.500 132.240

19 |ARREGLO Y  RECTIFICACION 406,041 406.000 406.000 220.400

9
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2 | SERVICIO MANO DE OBRA PARA VALOR VALOR VALOR VALOR
-VEHICULOS PESADOS CONTRATO 177 | CONTRATO 178 | CONTRATO 179 | CONTRATO 181
TREN FIJO
20 | BAJAR BOSTER FRENO 169.250 169.600 169.600 21.600
21 | BAJAR SISTEMA DE INYECTORES 197.061 197.067 197.067 458.740
22 | BALANCEO 58.006 58.000 58.000 15.950
23 | CALIBRACION BOMBA 226.461 226.200 226.200 987.400
24 | CALIBRACION DE FRENOS 182.758 182.800 182.800 254.200
25 | CALIBRACION VALVULAS 190.704 191.000 191.000 89.900
26 | CALIBRAR TOBERAS 185.936 186.000 186.000 356.400
27 Eﬁ_'\T"s('DOS ACEITE  MOTOR ¥ 23.838 24.100 24.100 78.500
28 | CAMBIO ALTERNADOR 144,617 144.600 144.600 86.400
29 | CAMBIO BOMBA AGUA 200.774 209.200 209.200 129.600
30 | CAMBIO BOMBA EMBRAGUE 208.980 208.800 208.800 127.600
31 | CAMBIO BOMBA FRENOS 185142 185.600 185.600 95.700
32 | CAMBIO BOMBA HIDRAULICO 239.175 239.200 239.200 191.000
33 | CAMBIO BOMBILLOS 52.444 35.700 52.200 38.570
34 I(f\lAS'\#gSM BOMBILLOS ~ TABLERO 46.881 46.400 46.400 71.630
35 | CAMBIO BRAZOS LIMPIABRIZAS 46.087 46.400 46.400 275.500
36 | CAMBIO BRAZOS PLUMILLAS 23.838 23.200 23.200 45.000
38 | CAMBIO BUJIAS 72.300 72.300 72.300 165.300
39 | CAMBIO CARDAN TRANSMISION 95.352 95.700 95.700 127.600
40 | CAMBIO CILINDROS FRENOS C/U 69.925 69.600 69.600 59.800
41 | CAMBIO CORREAS ACCESORIOS 75.487 75.400 75.400 60.900
42 | CAMBIO CRUCETAS C/U 86.611 86.400 86.400 72.500
43 gﬁl\oﬂago DEPOSITO  AUXILIAR 96.147 96.400 96.400 132.240
44 | CAMBIO EMPAQUE CARTER 155.742 156.000 156.000 156.000
CAMBIO EMPAQUES CAMARAS
a5 | SAMBIO EMPAQ 179.580 179.200 179.200 165.300
46 gg'gg'ToER EMPAQUETADURA 129.520 129.600 129.600 38.570
47 gg'\ﬁgm FRENE'\S"PAQUETADURA 123.958 123.800 123.800 ANJA
48 | CAMBIO FAROLA 58.006 58.200 58.200 145200
49 | CAMBIO FILTRO DE AIRE 23.838 24.100 24.100 16.600
50 | CAMBIO FILTROS COMBUSTIBLE 35.757 33.200 35.700 104.690
51 | CAMBIO GUARDAS SWICH 69.130 69.600 69.600 98.500
52 | CAMBIO GUAYA ACELERADOR 83.751 84.100 84.100 74.800
53 | CAMBIO GUAYA CHOCKE 92.968 92.800 92.800 132.240
54 gﬁmg:gs GUAYA  CONTROL 92.968 92.800 92.800 198.360
55 | CAMBIO GUAYA VELOCIMETRO 78.665 78.300 78.300 69.600
56 E'I\Alll\élglC?EN o AGUAYAS FRENO 139.055 139.200 139.200 69.600
57 | CAMBIO GUAYAS SELECTORAS 92.968 92.800 92.800 258.400
58 | CAMBIO HORQUILLA EMBRAGUE 139.055 139.200 139.200 385.700
59 | CAMBIO LIQUIDO FRENOS 69.130 69.600 69.600 52.200
60 | CAMBIO MANGUERAS 98.530 98.600 98.600 72.500
10
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[TEM | SERVICIO MANO DE OBRA PARA VALOR VALOR VALOR VALOR
-VEHICULOS PESADOS CONTRATO 177 | CONTRATO 178 | CONTRATO 179 | CONTRATO 181
61 | CAMBIO PERA ACEITE 86.611 86.400 86.400 88.160
62 | CAMBIO PERA DE REVERSO 86.611 86.400 86.400 86.400
63 | CAMBIO PITO 63.568 63.200 63.200 48.200
64 | CAMBIO RADIADOR MOTOR 139.055 139.200 139.200 87.000
CAMBIO REGULADOR
65 | A TERNADOR 139.055 139.200 139.200 119.600
66 | CAMBIO RELAY DIRECCIONALES 81.049 81.400 81.400 53.200
67 | CAMBIO RETEN CIGUENAL 263.807 264.200 264.200 227.600
68 | CAMBIO RETENES 199.445 199.200 #N/A 121.800
69 | CAMBIO RODAJAS FRENOS 142.233 142.800 142.800 189.000
70 | CAMBIO SENSOR DE REVERSA 109.655 109.600 109.600 165.300
71 | CAMBIO SENSOR FRENO 109.655 109.600 109.600 86.400
73 | CAMBIO SENSOR VELOCIMETRO 86.611 86.400 86.400 60.900
74 | CAMBIO SOPORTE CARDAN 119.190 119.600 119.600 89.900
75 | CAMBIO SOPORTE CENTRAL 119.190 119.600 119.600 185.000
76 | CAMBIO TERMOSTATO 91.379 91.400 91.400 83.500
77 | CAMBIO VOLANTE MOTOR 212.158 212.000 212.000 661.200
78 | CORREGIR MEDIDAS CAMBER 422.727 423,000 423,000 716.300
DESMONTAJE CACHO
79 | SUSPENCION 166.071 166.000 166.000 132.240
DESMONTAR LIMPIAR Y
80 | GRADUAR FRENOS 185.142 185.600 #N/A #N/A
DESMONTAR Y MONTAR
8L | SE)ECTOR CAMBIO 129.520 129.600 129.600 #NJA
DESMONTAR Y MONTAR TUBO
82 | LIDRAULICO 119.190 119.600 119.600 #N/A
EMPAQUETAR CAJA DE
83 | DIRECCION 481.528 481.000 481.000 495.900
84 | ENCAPSULAR MANGUERAS 58.006 58.000 58.000 189.000
85 | ENGRASE GENERAL 98.530 98.600 98.600 78.500
86 | ENSAMBLE MANGUERAS 81.049 81.200 81.200 189.000
87 |LIMPIEZA TUBERIA 174.017 174.000 174.000 82.650
88 | MANTENIMIENTO ARRANQUE 208.980 208.800 208.800 198.360
MANTENIMIENTO BRAZO
89 | LIDRAULICO 72.309 72.500 72.500 785.000
MANTENIMIENTO  FRENO  DE
9 | AHoGo 144.617 145.000 145.000 661.200
91 | MANTENIMIENTO FRENOS 156.536 156.600 #N/A 275.500
92 | MANTENIMIENTO INTERCULER 288.440 289.200 289.200 385.700
93 | MANTENIMIENTO MORDAZAS 192.293 192.800 192.800 78.300
94 | MANTENIMIENTO MUELLES 232.023 232.000 232.000 139.200
95 | MANTENIMIENTO TURBO 374.257 374.000 374.000 716.300
MANTENIMIENTO Y  LIMPIEZA
9 | SENSORES 169.250 169.600 169.600 275.500
97 | PRUEBA HIDROSTATICA 185.142 185.000 185.000 224.000
98 | PURGA SISTEMA HIDRAULICO 86.611 86.400 86.400 86.400
PURGA SISTEMA
99 | REFRIGERACION 109.655 109.600 109.600 95.700
101 | PURGAR FRENOS 86.611 86.400 86.400 33.200
102 | RECTIFICAR BASE SOPORTE 106.476 106.400 106.400 156.400
11
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~£n | SERVICIO MANG DE OBRA PARA VALOR VALOR VALOR VALOR

-VEHICULOS PESADOS CONTRATO 177 | CONTRATO 178 | CONTRATO 179 | CONTRATO 181

103 | RECTIFICAR BOCINES 121.574 121.800 121.800 156.400

104 | RECTIFICAR CACHOS TRASEROS 139.055 139.200 139.200 156.400
RECTIFICAR CANA DE

106 | BECTIHCA 139.055 139.200 139.200 156.400

107 | RECTIFICAR EJES 278.110 278.400 278.400 148.500
RECTIFICAR ENTRADAS

108 | RECTEC 185.142 185.600 185.600 208.800
RECTIFICAR ROSCA CARTER

100 [RECTIE 43.703 43.500 43.500 78.500

110 | RECTIFICAR VOLANTE 152.563 152.800 152.800 199.200
REFORZAR BASE CAIA

111 | OREAR 101.709 101.500 101.500 240.000
REFORZAR BASES DE

112 | S eonansn 208.185 208.800 208.800 214.600
REFORZAR CHASIS HAUSEN

113 |REFORZAR 290.029 290.000 290.000 226.200
REPARACION CAIA

114 | SEPARACION. 707.194 707.000 707.000 417.600

115 | REPARACION CULATA MOTOR 964.644 964.000 964.000 812.000
REPARACION FRENO

116 | RPARACIOR 185.142 185.600 185.600 275.500

117 EEEQSAC'ON GENERAL BOSTER 239.175 239.200 239.200 385.700

118 EEEAARAC'ON INSTALACION - DE 204.212 204.400 204.400 264.200

119 | REPARACION SELECTOR CAJA 214.542 214.200 214.200 165.300
REPARACION TABLERO

121 | O s 321.813 322.000 322.000 385.700

122 | REPARAR SISTEMA HIDRAULICO 328.170 328.000 328.000 916.500
SERVICIO DE FRESADO DE

123 | SRV 174.017 174.000 174.000 139.200

124 | SERVICIO ENCURVAR MUELLES 133.493 133.467 133.467 165.300

125 | SOLDADURA 109.655 109.600 109.600 95.700

126 | CAMBIO EXOSTO 234.407 234.200 234.200 254.000

127 | AJUSTE BARRA ESTABILIZADORA 49.265 49.300 49.300 132.240

128 | ARREGLO ARNES ELECTRICO 139.055 139.200 139.200 198.360

129 | ARREGLO CALEFACTOR 456.895 457.000 457.000 220.400
ARREGLO CALIBRACION BOMBA

130 [ARTSLO 449.744 450.000 450.000 602.000

131 | ARREGLO FRENO AUXILIAR 145.412 145.000 145.000 198.360

132 | ARREGLO FUGA ACEITE MOTOR 199.445 199.200 199.200 189.200
ARREGLO FUGA AIRE FRENO

133 | ARRECLS 135.082 135.300 135.300 HN/A

134 | ARREGLO SELECTOR CAMBIOS 98.530 98.200 98.200 139.200

135 | ARREGLO SWICH LUCES 129.520 129.600 129.600 220.400
ARREGLO _ TOBERAS  DE

136 (AR OLO 139.055 139.200 139.200 385.700

137 | BAJAR Y MONTAR HAUSIN 284.467 284.200 284.200 385.400

138 | CALIBRACION INYECTORES 208.980 208.800 208.800 185.600
CAMBIO AMORTIGUADORES

139 | SAVRO s 208.980 208.800 208.800 95.700

140 | CAMBIO ARRANQUE 144.617 144.600 144.600 92.800
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[TEM | SERVICIO MANO DE OBRA PARA VALOR VALOR VALOR VALOR

-VEHICULOS PESADOS CONTRATO 177 | CONTRATO 178 | CONTRATO 179 | CONTRATO 181

141 | CAMBIO BARRA TRANSVERSAL 147.796 147.900 147.900 220.400

142 | CAMBIO BATERIA 31.784 31.900 31.900 21.600

143 | CAMBIO BENDIX ARRANQUE 116.012 116.000 116.000 254.000
CAMBIO BRAZO COMPENSADOR

144 | 50 DIRECCION 139.055 139.200 139.200 #N/A

145 | CAMBIO KALIPER MORDAZAS 92.968 92.800 92.800 145.800

146 | CAMBIO CAMPANAS FRENOS C/U 76.282 76.400 76.400 69.000

148 | CAMBIO DISCOS FRENOS C/U 86.611 86.400 86.400 80.600

149 | CAMBIO EMPAQUE CULATA 375.051 375.600 375.600 239.200
CAMBIO EMPAQUETADURA

150 | EOMBA FRENG 139.055 139.200 139.200 86.400

152 | CAMBIO KIT EMBRAGUE 360.748 360.600 360.600 264.200

155 | CAMBIO MOTOR LIMPIABRIZAS 49.265 49.300 49.300 385.700

156 | CAMBIO PASTILLAS FRENOS 86.611 86.400 86.400 48.200

160 | CAMBIO ZAPATAS FRENO 121.574 121.400 121.400 86.400
DESMONTAR Y MONTAR BOMBA

161 | ¢ INYECCION 199.445 199.200 199.200 220.000
DESMONTAR Y MONTAR FLAUTA

162 | |\VECTORES 188.320 189.200 189.200 356.000
DESMONTAR Y MONTAR

163 | vORLLES 321.813 322.000 322.000 240.000
DESMONTAR Y MONTAR

164 | R ADIADOR 119.985 119.600 119.600 98.500
DESMONTAR Y MONTAR TANQUE

166 | COMBUSTIBLE 137.466 137.800 137.800 165.400

167 | EMPAQUETAR MOTOR 588.799 589.000 589.000 1.322.400

168 | LAVADO DE INYECTORES 208.980 208.800 208.800 92.800

169 | LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE 174.812 174.400 174.400 144.600
LIMPIEZA  SISTEMA  DUCTOS

170 | REFRIGERACON 144.617 144.600 144.600 #N/A

171 | RECTIFICAR CUPLIN 33.373 33.333 33.333 539.000

176 | REPARAR RADIADOR 322.608 322.200 322.200 214.200

177 | SERVICIO DE SCANNER 109.655 109.600 109.600 156.600

178 | SERVICIO PRENSA Y TORNO 162.893 162.400 162.400 185.600
SERVICIO RECTIFICADORA

179 | ¥ OTOR DIESEL 1.760.039 1.760.000 1.760.000 2.050.000
SERVICIO RECTIFICADORA

180 | VOTOR GASOLINA 1.601.914 1.602.000 1.602.000 2.350.000

181 | SINCRONIZACION 176.401 176.900 176.900 169.600

183 | LIMPIEZA TOBERAS INYECCION 278.110 278.400 278.400 365.400

Fuente: Bases de datos de los contrato 177, 178, 179 y 181 de 2014 suministrada por el FVS.

Como se observa en el cuadro 2, el valor de algunos servicios idénticos difiere
hasta en un 300% con respecto a los valores cobrados en los otros contratos.

Analisis de la respuesta: Se ratifica la observacion como hallazgo, teniendo en
cuenta que los argumentos presentados por el FVS en su respuesta no
controvierten lo evidenciado por este ente de control.
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Caso 3: (Modificacion de las Obligaciones), El Contrato interadministrativo 781 del
27 de agosto del 2013, se suscribe con fundamento en los estudios previos que
contienen 32 obligaciones especificas descritas en los folios 279 al 283 de la
carpeta contractual 2; al realizar comparativo de estas obligaciones contra las 31
obligaciones estipuladas en la clausula quinta del aluido contrato en mencién
enunciadas en los folios 435 al 438 de la minuta, se evidencia que las obligaciones
relacionadas a continuacion fueron modificadas sin existir ninguna justificacion

técnica, asi:

CUADRO 3
COMPARATIVO OBLIGACIONES ESTUDIOS PREVIOS VS. MINUTA

OBLIGACIONES ESTUDIOS PREVIOS:

OBLIGACIONES CONTRATO:

3° Realizar la gestibn y manejo integral de los
residuos derivados de las labores de mantenimiento,
de acuerdo a lo estipulado por el Decreto 4741 de
2005. El contratista serd responsable de la
disposicién final de los RESPEL, garantizando el
envasado o empacado, embalado y etiquetado de
sus residuos o desechos peligrosos conforme a la
normatividad vigente y debe entregar copia al
supervisor de contrato de los certificados de
almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o

3° Garantizar que en el desarrollo de las actividades
enmarcadas en la administracion de recursos, los
contratistas realicen la gestion y manejo integral de
los residuos derivados de las labores de
mantenimiento, de acuerdo a lo estipulado por el
Decreto 4741 de 2005. El contratista final sera
responsable de la disposicion final de los RESPEL,
garantizando el envasado o empacado, embalado y
etiguetado de sus residuos o desechos peligrosos
conforme a la normatividad vigente y debe entregar
copia al supervisor de contrato de los certificados de

disposicién final emitidas por los respectivos . . :
almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o

receptores. . - ! . -
disposicion final emitidas por los respectivos
receptores.

5° El contratista se obliga para con la entidad a
reemplazar piezas que por mal uso o manipulacién
de sus operarios resulten averiadas o estropeadas
sin que ello implique un costo adicional para la
entidad. Ningun error al momento de la ejecucion del
contrato podrd imputarse al desconocimiento o
negligencia del operario. Las reparaciones e
intervenciones adicionales que se generen por esta
causa correran por cuenta del Contratista sin costo
alguno para el Fondo.

5° Garantizar que en las actividades operativas de la
administracion de recursos se reemplacen las piezas
que por mal uso o manipulacion de sus operarios
resulten averiadas o estropeadas sin que ello
implique un costo adicional para la entidad. Ningun
error al momento de la ejecucién del contrato podra
imputarse al desconocimiento o negligencia del
operario. Las reparaciones e intervenciones
adicionales que se generen por esta causa correran
por cuenta del Contratista sin costo alguno para el
Fondo.

7° En el evento que se llegue a requerir el suministro
de uno o varios elementos NO INCLUIDOS en los
formatos econémicos, se pagara de acuerdo con la
nota establecida en la forma de pago.

11° En el evento que se llegue a requerir el
suministro de uno o varios elementos NO
INCLUIDOS en el listado de repuestos, se debera
incluir en el anterior listado mediante oficio.

10° En el evento que se llegue a requerir el
suministro de wuno o varios elementos NO
INCLUIDOS en el listado de repuestos, se debera
incluir en el anterior listado mediante oficio. Para que
sean previamente autorizados por la entidad, previa
consulta en el mercado por parte supervisor, y cuyo
valor no debe ser superior al del estudio de mercado
realizado por el supervisor.

13° Cumplir con los requerimientos ambientales
contenidos en el pliego de condiciones del proceso y
en general con todos los exigidos por la ley. En el
evento en que durante la ejecucion del contrato se
venza una licencia, el contratista estd obligado a

12° Verificar que los talleres contratados para el
mantenimiento de las motos del FVS cumplan con
los requerimientos ambientales exigidos por la ley.
En el evento en que durante la ejecucion del contrato
se venza una licencia, el contratista estd obligado a
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OBLIGACIONES ESTUDIOS PREVIOS:

OBLIGACIONES CONTRATO:

presentar la radicacién del tramite respectivo y su
resultado.

presentar la radicacién del tramite respectivo y su
resultado.

14° Poner a disposicion del FVS una camara
fotogréfica digital (de propiedad del contratista) de
por lo menos 5 MP de resolucién y una memoria de
almacenamiento de por lo menos 4 GB, para uso
dentro de las instalaciones del taller, y cuyo fin es el
registro fotografico de los repuestos usados
desmontados y sus respectivos reemplazantes
nuevos, y el registro de cualquier actividad a los que
el supervisor del contrato requiera.

13° Garantizar que el contratista final tenga a
disposicién del FVS una camara fotografica digital o
dispositivo equivalente (de propiedad del contratista)
de por lo menos 5 MP de resolucién y una memoria
de almacenamiento de por lo menos 4 GB, para uso
dentro de las instalaciones del taller, y cuyo fin es el
registro fotografico de los repuestos usados
desmontados y sus respectivos reemplazantes
nuevos, y el registro de cualquier actividad a los que
el supervisor del contrato requiera.

15° Contar con un software que permita el acceso
remoto a su sistema, de forma tal que el supervisor
del contrato o quien él designe, pueda acceder
remotamente a consultar cotizaciones, historial de
mantenimientos realizados por vehiculo, érdenes y
costos de los trabajos de mantenimiento realizados a
las Motocicletas del FVS, reportes y estadisticas.
Debera colocarlo a disposicién de la Entidad hasta la
liquidacion del contrato.

14° Garantizar la existencia y el uso de un software
gue permita el acceso remoto a su sistema, de forma
tal que el supervisor del contrato o quien él designe,
pueda acceder remotamente a  consultar
cotizaciones, historial de mantenimientos realizados
por vehiculo, 6rdenes y costos de los trabajos de
mantenimiento realizados a las Motocicletas del FVS,
reportes y estadisticas. Debera colocarlo a
disposicion de la Entidad hasta la liquidacién del
contrato. Esto podra realizarse directamente a través
de los portales que los talleres designe para el
efecto, 0 en los que su defecto disponga la ESU.

16° Presentar como documento el plan de manejo
Ambiental, informando de manera periddica su
ejecucion en cuanto al manejo de vertimientos,
emisiones y derrames, en el Plan de Gestién Integral
de Residuos Peligrosos — PGIRP-, determinando
como y a quien se efectla la disposiciéon y entrega
de estas clases de residuos; asi como el Plan de
contingencia.

15° Exigir a sus contratistas finales que se presenten
plan de manejo Ambiental, informando de manera
periddica su ejecucion en cuanto al manejo de
vertimientos, emisiones y derrames, en el Plan de
Gestion Integral de Residuos Peligrosos — PGIRP-,
determinando como y a quien se efectia la
disposicién y entrega de estas clases de residuos;
asi como el Plan de contingencia.

17° El contratista se obliga a servicio de circuito
cerrado de television con acceso remoto para
consulta del personal autorizado por la Subgerencia
Técnica del FVS. Para efectos de ejecucién del
contrato.

16° La ESU garantizara que los talleres con los que
desarrolle la actividad de mantenimiento, cuenten
con circuito cerrado de television con acceso remoto
para consulta del personal autorizado por la
Subgerencia Técnica del FVS. Para efectos de
ejecucion del contrato. Para esto el FVS dara un
tiempo maximo de tres meses para que los talleres
cuenten con este sistema.

18° Contar con los servicios de vigilancia y monitoreo
gue contrarresten la inseguridad (Hurto, vandalismo)
propio de taller.

17° Garantizar que los contratistas finales cuenten
con los servicios de vigilancia y monitoreo que
contrarresten la inseguridad (Hurto, vandalismo)
propio de taller.

19° Debera responder por cualquier dafio o robo que
se ocasiones a las motocicletas durante el tiempo de
permanencia en el taller, mediante la constitucion de
una poliza de responsabilidad civil extracontractual
que ampare hurtos y dafios a las motocicletas
durante el tiempo de permanencia en el taller.

18° La Empresa para la Seguridad Urbana — ESU —
exigird a los contratistas proveedores las garantias
necesarias para el cumplimiento del contrato,
obligandose a responder por cualquier dafio o robo
gue se ocasione a las motocicletas durante el tiempo
de permanencia en el taller, mediante la constitucion
de una pdliza de responsabilidad civil
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OBLIGACIONES ESTUDIOS PREVIOS: OBLIGACIONES CONTRATO:
extracontractual que ampare hurtos y dafios a las
motocicletas durante el tiempo de permanencia en el
taller.

29° Mantener actualizados los precios ofertados
tanto de los repuestos como de los servicios durante
la ejecucion del contrato, valores que seran
reajustados de acuerdo a lo estipulado por las casas
matrices.

31° El contratista exigira a sus talleres de
mantenimiento la  presentacion del formato
“planificacién PIGA. PC-FT-033, Acto administrativo
Resolucion 421 de 2009. Version 2.0”, que trata de la
identificacion y evaluacién de aspectos e impactos
ambientales que se pueden generar en estas
actividades relacionando la normatividad ambiental
aplicable, dicho formato serd entregado por el
supervisor de contrato al contratista una vez esté el
contrato, lo cual sera requisito de ejecucion del
contrato.

Fuente: Estudios previos y Contrato Interadministrativo 781 de 2013 suscrito entre el FVS 'y la ESU.

30° Mantener los precios ofertados tanto de los
repuestos como de los servicios durante la ejecucion
del contrato, valores que se deberan sostener incluso
en caso de adicion del mismo.

32° El contratista deberda presentar el formato
“planificacion PIGA. PC-FT-033, Acto administrativo
Resolucion 421 de 2009. Versién 2.0”, que trata de la
identificacion y evaluacion de aspectos e impactos
ambientales que se pueden generar en estas
actividades relacionando la normatividad ambiental
aplicable, dicho formato serd entregado por el
supervisor de contrato al contratista una vez esté el
contrato perfeccionado.

Segun el cuadro anterior, se puede inferir que las condiciones de los estudios
previos fueron cambiadas, por posibles errores en su elaboracion, por ende el FVS
las ignora totalmente.

Andlisis de la respuesta: Se confirma lo observado por este ente de control
como hallazgo, teniendo en cuenta que el FVS, en su respuesta manifiesta que:
“...Sobre este punto es pertinente sefialar que tanto los estudios previos como las
obligaciones, hacen parte integral del contrato, y, en este caso no se observa
contradiccion que atente contra el uso de las facultades exorbitantes de interpretacion. Al
respecto la jurisprudencia del Contencioso Administrativo ha hecho énfasis en este
sentido, al sefialar que los estudios previos constituyen una guia a la ejecucion del
contrato y parte integral del mismo” (negrilla fuera de texto); lo que pone de
manifiesto que tanto los estudios previos como la minuta del contrato son parte de
un todo y no actos individuales.

Es importante resaltar que las modificaciones que sufri6 el contrato con respecto a
lo establecido en los estudios previos, en cuanto al valor de los repuestos y
servicio (Obligaciones del contratista numero 30 de los estudios previos y 29 de la
minuta del contrato) afectaron en forma directa su comportamiento durante la
ejecucion del mismo, lo que evidencio las fallas de planeacién observadas por la
Contraloria.

Caso 4: Adicional a lo anterior, el Contrato interadministrativo No. 781 de 2013,
presentaba un plazo inicial de siete (7) meses o0 hasta agotar presupuesto,
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contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, por valor de $4.009.412.180
incluido IVA. Dicho contrato presentd cuatro (4) otrosi en los cuales se prorrogé
once (11) meses y cinco (5) dias més, adicionandose $1.729.661.820 para un
valor total de $5.739.074.000, lo que representa un 43.14%, sobre el valor
inicialmente pactado; generando falta de oportunidad en la gestién en razon al
incumplimiento en el plazo y las adiciones presentadas, deviniendo en inadecuada
planeacion, improvisacion por parte de la administracion y por ende la desatencion
al principio rector de la contratacion estatal.

Al respecto del principio de planeaciéon, el Consejo de Estado Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo a través del Radicado No. 11001-03-15-000-2011-

01127-00 expresa lo siguiente: “...) es una manifestacién del principio de economia que rige
los contratos de la administracion, en la medida en que su cabal cumplimiento garantiza que la
ejecucioén del futuro contrato, en las condiciones razonablemente previsibles, se adelantara sin
tropiezos, dentro de los plazos y especificaciones acordados, puesto que a correcta planeacién
allana el camino para evitar multiples dificultades que se pueden presentar alrededor de las
relaciones contractuales de las entidades estatales (...)".

Las situaciones antes descritas transgreden el articulo 209 de la Constitucion
Politica; los numerales 3,5, 7 y 47 del articulo 25 y los numerales 1, 4 y 8 del
articulo 26 de la Ley 80 de 1993; los numerales 1y 2 del articulo 34 y el articulo
25y 27 de la Ley 734 de 2011; asi como los literales b), c) y f) del articulo 2; el
literal a) del articulo 3 de la Ley 87 de 1993. Los hechos antes descritos son
ocasionados por fallas en el proceso de planeacién para la contratacion, por lo
cual se pone en riesgo la correcta ejecucion, al igual que falencias en la
elaboracion de los estudios de mercado para realizar los estudios previos,
conllevando a que cada contrato se rija por precios diferentes.

Andlisis de la Respuesta: Los argumentos expresados por el FVS en su
respuesta, no desvirtian lo observado por este ente de control, el cual hace
referencia a fallas en la planeacién y no a la falta de actos administrativos para
justificar las modificaciones al contrato tal como lo manifiesta la Entidad, por lo
anterior se constituye como hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.

3.3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA
DISCIPLINARIA. POR LA NO PUBLICACION O PUBLICACION
EXTEMPORANEA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL SECOP.

Al consultar en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica —SECOP, se
evidencio que los siguientes actos administrativos fueron publicados dos, cinco y
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siete meses después de suscritos:

1) Otrosi No. 01 por prorroga de sesenta (60) dias suscrito el 18 de abril de 2014,
fue publicado hasta el 22 de septiembre de 2014;

2) Otrosi No. 3 por prorroga de cuarenta y cinco (45) dias calendario suscrito el 31
de octubre de 2014, fue publicado hasta el 19 de diciembre de 2014 y

3) Otrosi No. 4 por adicion de $1.679.661.820 y prorroga de cuatro (4) meses y
veinte (20) dias calendario suscrito el 15 de diciembre de 2014, fue publicado
hasta el 29 de julio del afio 2015. Por otra parte los estudios previos y los anexos
técnicos No. 2 al 6, no fueron publicados en el mencionado sistema.

Lo descrito anteriormente, contraviene los principios de moralidad administrativa,
publicidad, responsabilidad y transparencia; asi como lo establecido en el articulo
209 de la Constitucion Politica de Colombia; el articulo 3 de la ley 489 de 1998; el
articulo 19 del Decreto 1510 de 2013; los numerales 1 y 2 del articulo 34 y los
numerales 1y 2 del articulo 35 de la Ley 734 de 2002; el articulo 3, los numerales
1, 4 y 5 del articulo 4 y los articulos 23, 26, 50 y 51 de la Ley 80 de 1993; los
articulos 44, 83 y 84 de la ley 1474 de 2011; el articulo 2 de la Ley 87 de 1993, a
consecuencia de una ineficiente gestion de control y autocontrol de los
funcionarios competentes del FVS y fallas en el proceso juridico.

Lo anterior es ocasionado por una ineficiente supervision a los contratos, asi como
falta de gestién de control y autocontrol de los funcionarios competentes del FVS 'y
fallas en el proceso juridico.

Analisis de la respuesta: Se ratifica la observacion como hallazgo administrativo
con presunta incidencia disciplinaria, por cuanto el FVS no presenta argumentos
para desestimarla, por el contrario manifiesta que: “...el FVS viene realizando ajustes
a los procesos contractuales que incluyan todos los item histéricamente utilizados y con lo
cual podra hacerse el seguimiento adecuado, con miras a garantizar un buen ejercicio de
la supervision de los contratos...”

3.4 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTO INCIDENCIA
DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISION CONTRACTUAL.

Caso 1: Durante la ejecucion de los contratos 781 de 2013, 177, 178, 179,181 y
788 de 2014, se evideciaron fallas en la supervision de los mismos las cuales se
detallan a continuacion:

Una vez revisado el aplicativo de contratos de la Entidad —CONINFCON-, se
observd, que durante el periodo de ejecucidn de los contratos citados, la
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supervision fue ejercida por catorce (14) supervisores y por periodos cortos de
tiempo, en ocasiones solo por algunos dias, o que no permite la continuidad en
las labores de control y repercute en el adecuado seguimiento a los contratos; a
esto se suma el hecho que la mayoria de estas designaciones se realizaron sin
formalizarse mediante el oficio correspondiente.

Otra debilidad detectada por este Ente de Control, tiene relaciébn con la
responsabilidad de los supervisores, teniendo en cuenta que deben responder por
la supervision de varios contratos a la vez, lo que representa riesgo para ejercer el
adecuado control sobre la ejecuciéon de los mismos.

Andlisis de la respuesta: La entidad en su respuesta no se pronuncia sobre lo
cuestionado por este ente de control, respecto a la falta de continuidad en la
supervision de los contratos al efectuar tal designaciéon por periodos cortos,
tampoco anexan los documentos que demuestren la delegacién de la supervision.
Por lo tanto, la observacion configura como hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria.

Caso 2: Revisados los soportes de la facturacién presentada por MADIAUTOS en
el contrato No. 177 de 2014, se observo que la informacién puesta a disposicion
de este ente de control fue incompleta, toda vez que en algunas facturas, no se
anexo la totalidad de los documentos pactados en la clausula cuarta forma de
pago. Es el caso de las facturas numeros 418, 419, 420, 426, 428, 429, 430, 431,
432, 433, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448,
449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 412, 413, 414, 415, 416,
906 y 907, en las cuales no se encontraron los formatos de recepcién del vehiculo,
evidenciando falencias en el seguimiento y control a la ejecucién del contrato, al
no exigir el cumplimiento estricto de los requisitos exigidos para tramitar los pagos.

Andlisis de la respuesta: Verificada la respuesta presentada por la entidad, en
las carpetas 2 y 3 del contrato No. 177 de 2014, se constatd que los folios citados
en cada factura no corresponden al formato de recepcién del vehiculo, documento
pactado en la clausula cuarta del mismo que trata de la forma de pago, y que cita:
“....la factura debe ir acompafiada de los siguientes documentos: 1) Formato de recepcion
del vehiculo, en el que se consignara el estado en que se recibe y el diagnostico de los
trabajos que necesita. Este formato debe ser expedido por el contratista encargado de
prestar el servicio de mantenimiento, firmado por el conductor del vehiculo y tener el visto
bueno del técnico del FVS”.

Los folios citados en la respuesta de la entidad corresponden en algunos casos, a
la cotizaciéon de servicio, en otros, a la factura o la orden de trabajo, o que no
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desvirtia la observacion formulada por este ente de control. Por lo tanto, se
confirma y se configura como hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.

Caso 3: El contrato 177 de 2014, suscrito con MADIAUTOS, el cual se modificé en
dos ocasiones y por lo tanto la garantia debia actualizarse, dichos documentos no
se encontraron en las carpetas puestas a disposicion de este Ente de Control.

Andlisis de la respuesta: La entidad en su respuesta acepta la observacién
formulada por este ente de control, al manifestar que remite copia de las pdlizas
de seguros y que “...solicitara al area de archivo y correspondencia de ésta entidad la
correcta inclusién en la carpeta contractual.” Por lo anterior se ratifica el hallazgo.

Caso 4: Durante la ejecucion del contrato 177 de 2014, el contratista
MADIAUTOS, presento facturas de mantenimiento realizado a los automotores y
en la descripcion de mano de obra relacioné el concepto “Trabajos Otros Terceros”,
sin especificar a qué gastos corresponde el valor facturado, lo que dificulta el
seguimiento y control al contrato. Los valores mas representativos por este
concepto se relacionan en el siguiente cuadro:

CUADRO 4
VALORES COBRADOS COMO TRABAJOS OTROS TERCEROS
CONTRATO 177 DE 2014

Cifras en expresadas pesos
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Valor con

Placa No. Factura No. No. Orden descuento

OBF 000 5804 239 1.737.929
OBF 004 4060 199 2.451.600
OBF 014 5806 344 1.737.929
OBF 091 3243 301 1.859.999
OBF 206 3236 294 1.986.480
OBF 224 3223 281 1.935.200
OBF 236 1278 61 1.893.599
OBF 242 3733 153 1.621.598
OBF 245 3263 321 2.327.199
OBF 247 3266 324 1.033.999
OBF 357 3257 315 1.972.800
OBF 364 4059 183 1.620.000
OBF 377 4069 y 5802 356y 378 3.182.730
OBF 378 3234 292 2.111.999
OBF 381 3265y 5747 323y 350 1.481.980
OBF 384 3261 319 2.724.880
OBF 424 5731 196 2.053.511
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Fuente: Facturas del contrato 177 de 2014

Andlisis de la respuesta: El FVS en su respuesta no se pronuncia sobre lo
observado por este ente de control, respecto a la dificultad que se genera para el
adecuado seguimiento y control del contrato, al relacionar en la factura el item
“Trabajos otros terceros”, sin detallar los trabajos a los que corresponde dicho
concepto. Por lo tanto, la observacion se ratifica y se configura como hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

Caso 5: Por otra parte, el archivo de los soportes de los contratos se realizé en
forma incorrecta, como se evidencioé en los folios 2.863 al 2.900 de la carpeta
contractual No. 15 y del 2.901 al 2.992 de la carpeta 16 del contrato 177 de 2014,
estos corresponden al contrato No. 178 de 2014 suscrito con la Unién Temporal
FVSCH, De igual manera las polizas “Anexo 0” de este ultimo contrato, contenidos
en los folios 21 al 27 fueron archivados en el contrato 177, situaciones que
evidencian desorden administrativo, creando confusion y obstruccion al control
fiscal.

Los casos del 1 al 5, contravienen lo establecido en el articulo 4, del Acuerdo 42
del 31 de octubre de 2002, expedido por el Consejo Directivo del Archivo General
de la Nacion; el articulo 4, 12 y 26 de la Ley 594 del 14 de julio de 2000, Ley
General de Archivos; articulo 36 de la Ley 1437 de 2011, literales c), d), e) y f) del
articulo 2 de la Ley 87 de 1993 y el numeral 14.29 vy el literal g) del numeral 25.4.
Obligaciones del Interventor y del Supervisor, del Manual de Contratacién del FVS,
que establece: “Organizar la informacion y documentos que se generen durante la
ejecucion del contrato, manteniéndola a disposicion de los interesados y enviar
una vez se produzca, copia de la misma al area de apoya a la contratacién y la
Clausula Cuarta del contrato numero 177 suscrito entre el FVS y MADIAUTOS.

Las irregulariades descritas son ocasionadas por el incumplimiento de las
funciones de los supervisores de los contratos, asi como, por el desconocimiento
de las normas de archivo y la inobservancia de la aplicacién de los procedimientos
estandares por parte de las dependencias involucradas, con el fin de contar con
un archivo documental completo y organizado, al igual que por deficiencias en los
controles establecidos en cada una de las dependencias que intervienen tanto en
los procesos contractuales como en los archivos.

Estas situaciones, ademas afectan los tiempos para realizar las verificaciones de
los organismos de control, se constituye en un riesgo para la entidad, en razéon a
gue no permiten la conservacion de la memoria institucional, por la posibilidad de
pérdida de informacién, generada a la vez, por la falta de oportunidad en la
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consolidacion y organizacion de la totalidad de documentos que dan cuenta del
seguimiento del desarrollo de los procesos contractuales, en razén a que no se
tienen politicas de seguridad de la informacion contractual, por lo tanto la
informacion no es confiable, veraz, oportuna, ni permite una verificacion total de la
ejecucion y cumplimiento de los objetos contractuales.

Andlisis de la respuesta: La entidad en su respuesta, acepta la observacion
formulada por este ente de control, cuando afirma que: “por error involuntario se
dejaron documentos trocados de un contrato al otro”. Por lo tanto, se configura como
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

3.5 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA
INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR SOBRECOSTOS EN LOS REPUESTOS.

Una vez realizado un comparativo entre los precios facturados durante la
ejecucion del contrato 179 de 2014 de repuestos seleccionados, frente a su valor
en el mercado, se evidenciaron sobrecostos en los mismos, los cuales se detallan
en el siguiente cuadro:

CUADRO 5
COMPARACION PRECIO FACTURADO VS VALOR EN EL MERCADO
CONTRATO 179

Cifras expresadas en pesos

DR VALOR NETO | VALOR DE
FACTURADO | MERCADO
erun | ciase | Linea | (2ESCRIFCION | CANTIDAD | (INCLUIDO | INCLUIDO | DIFERENCIA
N DESCUENTO E | DESCUEN
IVA) TOE IVA
1 |ESTACAS NPR | BOMBA AGUA 1 966.280 256.476 709.804
5 |HATCHBACK | SPARK | CULATA 1 2.800.577 | 1.536.727 | 1.263.850
5 |BUS NQR | KIT EMBRAGUE 1 2042688 | 1.079.959 |  962.729
1479 |estacas NPR | KIT EMBRAGUE 9 15.986.250 | 8.140.967 | 7.845.283
2-3-5- |PICK 0P| oy
6-7-9- | DOBLE Y | KIT EMBRAGUE 11 17194100 | 8.958530 | 8.235.570
10-11 | CABINA
10  |BUS NOR ;"l/;'\éTA 215 75 6 5.261.756 4060259 | 1.201.497
LLANTA
12 |ESTACAS NPR | TRACCION 215/75 6 7.891.795 | 4.060.259 | 3.831536
R17.5
MOTOR
1 |EsTAcAs NPR | NRRANOUE 1 3017.356 | 2.044.347 |  973.009
35 MOTOR DE
L | 3onELadas | VPR | ARRANOUE 1 3017.356 | 2.044.347 |  973.009
CAl  MOVIL|LUV _|PLATO PRESION
4 | Eheon AV Firualic g 1 937.860 449.187 488.673
TOTAL 26.484.960

Fuente: Bases de datos del contrato 179 de 2014 vs. Cotizaciones realizada por el equipo auditor.
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De la informacion relacionada en el cuadro anterior, es importante precisar, que
las cotizaciones realizadas por el equipo auditor para la muestra determinada, se
realizaron de acuerdo a las condiciones del contrato, en talleres de servicio
autorizado de la marca, garantizando la originalidad del producto y teniendo en
cuenta las caracteristicas propias de cada vehiculo, como lo son: marca, modelo,
clase y linea. Se aclara, que es fundamental tener las referencias o niameros de
parte de todos los repuestos que se han utilizado en la reparaciones, igualmente
en la lista de precios, este es el codigo de trazabilidad que es utilizado en este
sector, con el fin de tener un seguimiento preciso y exacto de precios, costos, etc.

Con fundamento en los anteriores preceptos, se considera que presuntamente por
los hechos generadores de dafio patrimonial, se trasgredio el citado articulo 3 de
la Ley 489 de 1998; los articulos 3, 23 de la Ley 80 de 1993; numerales 1y 4 del
articulo 26 y el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011; los articulos 8 y 12 de la Ley 42
de 1993; los articulos 3y 6 de la Ley 610 de 2000 y literales a), b) c), d) y f) del
articulo 2 de la Ley 87 de 1993. Lo que trae como consecuencia un presunto
detrimento al patrimonio del Distrito Capital en cuantia de $26.484.960, por
sobrecostos en los repuestos adquiridos para los vehiculos del FVS.

Respecto a la observaciéon con incidencia disciplinaria, se encuentra que
presuntamente se infringe lo establecido en los numerales 1, 3y 21 del articulo 34
y los numerales 1, 13y 21 del articulo 35 de La Ley 734 del 2002.

Los anteriores hechos, son falencias en la determinacion de los estudios de
mercado (estudios previos); asi como incumplimiento de las funciones del
supervisor del contrato, al momento de autorizar el cambio de los repuestos sin
tener en cuenta el costo de los mismos.

Analisis de la respuesta: Se ratifica la observacion como hallazgo administrativo
con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, teniendo en cuenta que el
FVS, en su respuesta no controvierte lo observado por este ente de control, por el
contrario, manifiesta: “...El FVS solicitara al contratista aclaraciéon de los precios y
verificacién en el mercado y de encontrarse diferencias entre lo debido y efectivamente
pagado en el proceso de liquidaciéon se realizaran los ajustes correspondientes. Por lo
anterior, se tomaran las medidas administrativas pertinentes dentro del plan de
mejoramiento para que no se presente esta falencia en los futuros procesos
contractuales; asi mismo se solicita muy respetuosamente la modificacion de la
calificacion de la observacién eliminando el caracter disciplinario y la eliminacion de la
misma en el informe final.”
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3.6 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA
INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA.

Se analizaron las bases de datos en las que se relacionan los trabajos que fueron
desarrollados en cumplimiento de los contratos 177, 178,179 y 181 de 2014, con
el fin de verificar el cumplimiento de las garantias establecidas en los contratos
citados, determinando que:

En el contrato 177 de 2014, la clausula quinta cita: “...I) OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 18.1 Garantia de los servicios y 18.2
Garantia de los repuestos: EL CONTRATISTA deberd otorgar una garantia técnica
minima para los repuestos a instalar, de seis (6) meses. Para todos los efectos se debera
suministrar repuestos nuevos originales y genuinos que se requieran para los vehiculos
de la marca MAZDA con los cuales el FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE
BOGOTA D.C tiene obligacion. Si para la verificacion de la instalacién y funcionamiento
de repuestos se requiera el desmonte, desarmado y armado de las piezas, el contratista
debera realizarlo sin que ello implique costo adicional para la entidad...”. De acuerdo a
las facturas evaluadas, se evidencio tal y como se observa en el cuadro 5 que se
presentan casos en los que no se hizo efectiva la garantia establecida en el
contrato tanto, para repuestos como para trabajos realizados:

CUADRO 6
CASOS DEL NO USO DE LA GARANTIA EN REPUESTOS Y MANO DE OBRA
CONTRATO 177/2014

Cifras expresadas en pesos

NUMERO DE | NUMERO ) FECHA
UMERODE | NUMERO | pLACA DESCRIPCION kmae | FECHA | vaLor

419 10 oBeega | DEONONTAR  LIMPIAR Y GRADUAR | 573268 | 05-Mar-14 93.092

1280 122 oBE6g4 | DESMONTAR  LIMPIAR Y GRADUAR | 579691 | 28.May-14 93.002
FRENOS

3228 286 OBE686 | ARREGLO ELECTRICO 260029 | 25-Jul-14 112.203

3645 272 OBE686 | ARREGLO ELECTRICO 262093 | 17-Oct-14 112.203
BARRA _ ESTABILIZADORA __ Y/O

909 29 OBE686 | CASQUILLO DE CAUCHO REMOVER Y/O | 253577 | 10-Abr-14 43.155
REEMPLAZAR
BARRA  ESTABILIZADORA __ Y/O

3228 286 OBE686 | CASQUILLO DE CAUCHO REMOVER Y/O | 260029 | 25-Jul-14 86.310
REEMPLAZAR

909 29 OBE686 | DEoNONTAR  LIMPIAR ¥ GRADUAR | 253577 | 10-Abr-14 93.092

3258 316 OBE686 | peoNON AR LIMPIAR Y GRADUAR | 560421 | 26-Ago-14 93.092

1305 64 OBE688 | ARREGLO ELECTRICO 260184 | 15-May-14 112.203

3235 203 OBE688 | ARREGLO ELECTRICO 262782 | 28-Jul-14 112.203

1305 64 oBesgg | DESMONTAR LIMPIAR Y GRADUAR | 560164 | 15.May-14 93.092
FRENOS

3235 203 OBE688 | DESMONTAR LIMPIAR Y GRADUAR | 262782 | 28-Jul-14 93.092
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NUMERO DE | NUMERO ) FECHA
UMERODE | NUMERO | pLACA DESCRIPCION kmge | FECHA | vaLor
FRENOS
MOTOR DE ARRANQUE REMOVER Y/O
5759 389 oBE693 | WOTOR DE A 328450 | 07-Feb-15 72.131
MOTOR DE ARRANQUE REMOVER Y/O
6267 464 OBE693 | MOTOR DE A 332301 | 08-Abr-15 72.131
3241 299 OBE693 | PASTILLAS FRENOS DELANTEROS 318643 | 16-Jul-14 234.593
5759 389 OBE693 | PASTILLAS FRENOS DELANTEROS 328450 | 02-Ene-15 234,593
3269 331 OBE695 | INTERRUPTOR PRESION DE ACEITE 224868 | 30-Jul-14 26.561
5728 353 OBE695 | INTERRUPTOR PRESION DE ACEITE 228617 | 21-Nov-14 26.561
4064 341 OBF001 | BUJE CAUCHO TIJERA SUPERIOR 335030 | 19-Nov-14 72.315
5793 432 OBF001 | BUJE CAUCHO TIJERA SUPERIOR 337066 | 26-Feb-15 72.315
BUJE  TIJERA  REMOVER _ Y/O
4064 341 osroo1 |BHE T 335030 | 26-Nov-14 72.131
BUJE  TERA REMOVER _ Y/O
5793 432 osroor | BVE 1Y 337066 | 12-Mar-15 72.131
4064 341 OBF001 | EJE TIJERA SUP. SUSPENSION 335030 | 19-Nov-14 82.225
5793 432 OBF001 | EJE TIJERA SUP. SUSPENSION 337066 | 26-Feb-15 82.225
4064 341 OBF001 | ROTULA SUPERIOR SUSPENSION 335030 | 19-Nov-14 90.755
5793 432 OBF001 | ROTULA SUPERIOR SUSPENSION 337066 | 26-Feb-15 90.755
ROTULAS _ TIJERAS _ SUSPENSION
4064 341 ogroor |ROTIAS | THERAS o 335030 | 26-Nov-14 58.568
ROTULAS  TIJERAS _ SUSPENSION
5793 432 oBroo1 | RO RS A 337066 | 12-Mar-15 58.568
4062 278 OBF003 | AROS DE OBTURACION CAJA DIR. 330025 | 21-Oct-14 360.776
6261 447 OBF003 | AROS DE OBTURACION CAJA DIR. 335272 | 13-Mar-15 360.776
4062 278 OBF003 | AROS DE OBTURACION DIRECCION 330025 | 12-Nov-14 30.497
6261 447 OBF003 | AROS DE OBTURACION DIRECCION 335272 | 13-Mar-15 30.497
ALINEACION RUEDAS DELANTERAS Y/O
5733 280 OBFO013 | TRASERAS REVISAR Y AJUSTAR| 327642 | 10-Dic-14 35.757
(PROMOCION)
ALINEACION RUEDAS DELANTERAS Y/O
6757 484 OBFO013 | TRASERAS REVISAR Y AJUSTAR| 333074 | 07-May-15 35.757
(PROMOCION)
3182 195 OBF014 | TERMOSTATO PARA MOTOR 265865 | 29-Ago-14 52.826
5806 344 OBF014 | TERMOSTATO PARA MOTOR 268521 | 29-Dic-14 52.826
911 58 OBF085 EEEMSSTAR LIMPIAR Y GRADUAR | 336504 | 10-Abr-14 93.092
1310 94 oBrogs | PESVONTAR LIMPIAR Y GRADUAR | 337945 | 13-May-14 93.092
ALINEACION RUEDAS DELANTERAS Y/O
4061 335 OBF092 | TRASERAS REVISAR Y AJUSTAR| 304661 | 14-Nov-14 35.757
(PROMOCION)
ALINEACION RUEDAS DELANTERAS Y/O
5764 404 OBF092 | TRASERAS REVISAR Y AJUSTAR| 309236 | 07-Feb-15 35.757
(PROMOCION)
ALINEACION RUEDAS DELANTERAS Y/O
6269 455 OBF092 | TRASERAS REVISAR Y AJUSTAR| 315465 | 08-Abr-15 35.757
(PROMOCION)
BARRA _ ESTABILIZADORA __ Y/O
1796 151 OBF092 | CASQUILLO DE CAUCHO REMOVER Y/O | 293447 | 24-Jun-14 86.310
REEMPLAZAR
4061 335 OBF0g2 | BARRA ESTABILIZADORA ~_ Y/O| = 55,669 | 14-Nov-14 43.155

CASQUILLO DE CAUCHO REMOVER Y/O
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NUMERO DE | NUMERO ) FECHA
UMERODE | NUMERO | pLACA DESCRIPCION kmge | FECHA | vaLor
REEMPLAZAR
ALINEACION RUEDAS DELANTERAS Y/O
928 44 OBF093 | TRASERAS REVISAR Y AJUSTAR| 365523 | 05-May-14 35.757
(PROMOCION)
ALINEACION RUEDAS DELANTERAS Y/O
3208 265 OBF093 | TRASERAS REVISAR Y AJUSTAR| 375083 | 30-Sep-14 35.757
(PROMOCION)
928 44 OBF093 | ROTULA SUPERIOR SUSPENSION 365523 | 14-Abr-14 181.510
3208 265 OBF093 | ROTULA SUPERIOR SUSPENSION 375083 | 24-Sep-14 181.510
1316 83 OBF098 | AJUSTADOR HIDRAULICO VALVULAS 348340 | 25-Abr-14 492.967
3654 222 OBF098 | AJUSTADOR HIDRAULICO VALVULAS 351352 | 02-Oct-14 492.967
1316 83 OBF098 | ARO DE OBTURACION VALVULAS 348340 | 25-Abr-14 120.193
3654 222 OBF098 | ARO DE OBTURACION VALVULAS 351352 | 02-Oct-14 120.193
1316 83 OBF098 | CORREA DE DISTRIBUCION 348340 | 25-Abr-14 105.996
3654 222 OBF098 | CORREA DE DISTRIBUCION 351352 | 15-Sep-14 105.996
1316 83 OBF098 | TENSOR CORREA DISTRIBUCION 348340 | 25-Abr-14 110.670
3654 222 OBF098 | TENSOR CORREA DISTRIBUCION 351352 | 15-Sep-14 110 673
1316 83 OBF098 | TENSOR FIJO DISTRIBUCION 348340 | 25-Abr-14 74.152
3654 222 OBF098 | TENSOR FIJO DISTRIBUCION 351352 | 15-Sep-14 74.152
1779 130 OBF207 | ARO DE OBTURACION RUEDA DEL. 297723 | 09-Jun-14 51.535
3622 221 OBF207 | ARO DE OBTURACION RUEDA DEL. 301302 | 29-Sep-14 41.128
1779 130 OBF207 | BOTA CAUCHO JUNTA EXTERIOR 297723 | 09-Jun-14 191.748
3622 221 OBF207 | BOTA CAUCHO JUNTA EXTERIOR 301302 | 29-Sep-14 184.289
DESMONTAR LIMPIAR Y GRADUAR $
1779 130 oBF207 | PESMON 297723 | 18-Jun-14 05,000
3622 221 OBF207 EEEMSSTAR LIMPIAR Y GRADUAR | 341302 | 07-Oct-14 93.092
6260 445 oBF207 |DESMONTAR LIMPIAR Y GRADUAR| 491660 [ 55 Mar-15 93.092
FRENOS
915 70 OBF214 | ROTULA SUPERIOR SUSPENSION 328033 | 03-Abr-14 90.755
3632 240 OBF214 | ROTULA SUPERIOR SUSPENSION 334937 | 19-Sep-14 90.755
ROTULAS _ TIJERAS _ SUSPENSION
915 70 oBr214 | ROTIAS RS A 328033 | 10-Abr-14 58.568
ROTULAS  TIJERAS _ SUSPENSION
3632 240 oBF214 | RO S RS A 334937 | 25-Sep-14 117.135
TERMINAL CORTA UN LADO REMOVER
915 70 opr214 | ERMIEAL COR 328033 | 10-Abr-14 100.490
TERMINAL CORTA UN LADO REMOVER
3632 240 o214 | ERMIEAL COR 334937 | 25-Sep-14 100.490
915 70 OBF214 | TERMINAL CORTO DE DIRECCION 328033 | 03-Abr-14 125.951
3632 240 OBF214 | TERMINAL CORTO DE DIRECCION 334937 | 22-Sep-14 125.951
ALINEACION RUEDAS DELANTERAS Y/O
1315 66 OBF230 | TRASERAS REVISAR Y AJUSTAR| 324073 22-Abr-14 35.757
(PROMOCION)
ALINEACION RUEDAS DELANTERAS Y/O
3187 242 OBF230 | TRASERAS REVISAR Y AJUSTAR| 332329 | 11-Sep-14 35.757
(PROMOCION)
MULTIPLE DE ESCAPE Y/ O EMPAQUE
1315 66 OBF230 |MOTOR A GASOLINA REMOVER Y| 324073 | 22-Abr-14 49.320
REEMPLAZAR
1313 90 oBF230 | MULTIPLE DE ESCAPE Y/ O EMPAQUE | 55 /505 | 05 May-14 49.320

MOTOR A GASOLINA REMOVER Y
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NUMERO DE | NUMERO . FECHA
UMERODE | NUMERO | pLACA DESCRIPCION kmge | FECHA | vaLor
REEMPLAZAR
921 42 OBF231 | CAUCHOS FRENOS DELANTEROS 256854 | 16-Abr-14 64.170
925 80 OBF231 | CAUCHOS FRENOS DELANTEROS 350699 | 24-Abr-14 64.170
921 42 oBrFz31 | PESVONTAR LIMPIAR Y GRADUAR | 56854 | 22-Abr-14 93.092
925 80 oBF231 | DESMONTAR LIMPIAR ¥ GRADUAR | 350699 | 25-Abr-14 93.092
FRENOS
921 42 OBF231 | EMPAQUETADURA CALIPER SUSTITUIR | 256854 | 22-Abr-14 172.620
925 80 OBF231 | EMPAQUETADURA CALIPER SUSTITUIR | 350699 | 25-Abr-14 172.620
921 42 OBF231 | LIQUIDO DE FRENOS CAMBIAR 256854 | 22-Abr-14 40.073
925 80 OBF231 | LIQUIDO DE FRENOS CAMBIAR 350699 | 25-Abr-14 40.073
5776 422 | oBF246 | DESNONTAR LIMPIAR ¥ GRADUAR | 570856 | 10-Mar-15 93.002
6730 494 | opr24p |DESMONTAR LIMPIAR Y GRADUAR| 57685 | 17-Abr-15 93.092
FRENOS
5776 422 | OBF246 | LINEAS DE FRENO PURGA DE AIRE 270856 | 10-Mar-15 55.485
6730 494 | OBF246 | LINEAS DE FRENO PURGA DE AIRE 276285 | 17-Abr-15 55.485
TERMOSTATO MOTOR A GASOLINA
3665 345 | OBF24g | LR WMOSTATO MOTOR o 314130 | 28-Oct-14 64.733
TERMOSTATO MOTOR A GASOLINA
5778 384 | oBrasg | [LRMOSTATO MOTOR 7 316150 | 09-Mar-15 64.733
3665 345 | OBF248 | TERMOSTATO PARA MOTOR 314130 | 22-Oct-14 52.826
5778 384 | OBF248 | TERMOSTATO PARA MOTOR 316150 | 11-Feb-15 52.826
ALINEACION RUEDAS DELANTERAS Y/O
1778 139 | OBF333 |TRASERAS REVISAR Y AJUSTAR| 297073 | 27-Jun-14 35.757
(PROMOCION)
ALINEACION RUEDAS DELANTERAS Y/O
3644 337 | OBF333 |[TRASERAS REVISAR Y AJUSTAR| 301815 | 18-Oct-14 35.757
(PROMOCION)
ALINEACION RUEDAS DELANTERAS Y/O
3216 256 | OBF336 | TRASERAS REVISAR Y AJUSTAR| 358435 | 02-Oct-14 35.757
(PROMOCION)
ALINEACION RUEDAS DELANTERAS Y/O
5751 387 | OBF336 | TRASERAS REVISAR Y AJUSTAR| 361654 | 03-Feb-15 35.757
(PROMOCION)
BARRA  ESTABILIZADORA  Y/O
3216 256 | OBF336 | CASQUILLO DE CAUCHO REMOVER Y/O | 358435 | 02-Oct-14 43.155
REEMPLAZAR
BARRA  ESTABILIZADORA _ Y/O
5751 387 | OBF336 | CASQUILLO DE CAUCHO REMOVER Y/O | 361654 | 03-Feb-15 43.155
REEMPLAZAR
EJE INTERMEDIO DE LA DIRECCION
3216 256 | oprage |0 INTERMEDIO OF L 358435 | 02-Oct-14 186.183
EJE INTERMEDIO DE LA DIRECCION
5751 387 | oprage | TUTERMEDIO DF e 361654 | 03-Feb-15 186.183
5738 388 | OBF345 | DcOMONTAR LIMPIAR Y GRADUAR | 198206 | 20-Ene-15 93.092
5756 396 | OBF345 | DESNONTAR LIMPIAR - GRADUAR | 198596 | 24-Ene-15 93.092
ALINEACION RUEDAS DELANTERAS Y/O
3629 255 | OBF348 |TRASERAS REVISAR Y AJUSTAR| 243365 10-Oct-14 35.757
(PROMOCION)
ALINEACION RUEDAS DELANTERAS Y/O
3620 343 | OBF348 | TRASERAS REVISAR Y AJUSTAR| 243664 | 28-Oct-14 35.757
(PROMOCION)
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NUMERO DE | NUMERO ) FECHA
UMERODE | NUMERO | pLACA DESCRIPCION kmge | FECHA | vaLor

923 73 OBF348 EESNSSTAR LIMPIAR Y GRADUAR | 534436 | 23-Abr-14 93.092

3629 255 EEEag | HEEMONIEARE HIAERAR A7 CRAPEAR - oeeas | @i 93.092
FRENOS

3239 297 OBF348 | ROTULA SUPERIOR SUSPENSION 240479 | 21-Jul-14 161 51§

3629 255 OBF348 | ROTULA SUPERIOR SUSPENSION 243365 | 06-Oct-14 90.755
ROTULAS _ TIJERAS _ SUSPENSION

3239 297 opraag |ROTIAS | THERAS o 240479 | 28-Jul-14 234.270
ROTULAS  TIJERAS _ SUSPENSION

3629 255 0BF348 | ROl T A 243365 | 10-Oct-14 58.568

5739 368 OBF349 | ARO DE OBTURACION RUEDA DEL. 242442 | 29-Dic-14 25.768

7207 498 OBF349 | ARO DE OBTURACION RUEDA DEL. 247669 | 04-May-15 25.768
BOCIN RUEDA DELANTERA REMOVER )

5739 368 oBra4g | BOCIN RUEDA 242442 | 30-Dic-14 72.131
BOCIN RUEDA DELANTERA REMOVER

7207 498 oBra4g | SOCIN RUEDE 247669 | 04-Jun-15 72.131

5739 368 OBF349 | BOTA CAUCHO JUNTA EXTERIOR 242442 | 17-Dic-14 191.748

7207 498 OBF349 | BOTA CAUCHO JUNTA EXTERIOR 247669 | 04-May-15 191.748

5739 368 OBF349 | CUBO RUEDAS DELANTERAS 242442 | 29-Dic-14 101 35§

7207 498 OBF349 | CUBO RUEDAS DELANTERAS 247669 | 04-May-15 191.356

5739 368 OBF349 | DISCO FRENOS DELANTEROS 242442 | 17-Dic-14 282.162

7207 498 OBF349 | DISCO FRENOS DELANTEROS 247669 | 04-May-15 141.081
JUNTA EXTERNA EJE (DELANTERA)

3205 214 oBFasa | B R LAz s 278669 | 01-Oct-14 117.135
JUNTA EXTERNA EJE (DELANTERA) )

5750 381 0BF354 | RINTA EXT RN 280669 | 29-Dic-14 58.568
ALINEACION RUEDAS DELANTERAS Y/O

3202 189 OBF365 | TRASERAS REVISAR Y AJUSTAR| 267279 | 10-Sep-14 35.757
(PROMOCION)
ALINEACION RUEDAS DELANTERAS Y/O

5745 361 OBF365 | TRASERAS REVISAR Y AJUSTAR| 270153 | 27-Dic-14 35.757
(PROMOCION)
EJE INTERMEDIO DE LA DIRECCION

3202 189 oBF3es | i INTERMEDIO BE Lo o 267279 | 10-Sep-14 93.092
EJE INTERMEDIO DE LA DIRECCION )

5745 361 oBF365 | Lo TR o L a 270153 | 23-Dic-14 93.092

930 86 OBF365 | EMPAQUE TAPA DE VALVULAS 261469 | 28-Abr-14 36.423

3202 189 OBF365 | EMPAQUE TAPA DE VALVULAS 267279 | 30-Ago-14 36.423

919 78 OBF368 EEEMSSTAR LIMPIAR Y GRADUAR | 315901 | 22-Abr-14 93.092

3184 218 ol |[HESMEINEAR HISEIRR A @RABAR e | ssmsia 93.092
FRENOS

919 78 OBF368 | LIQUIDO DE FRENOS CAMBIAR 315901 | 22-Abr-14 40073

3184 218 OBF368 | LIQUIDO DE FRENOS CAMBIAR 325542 | 08-Sep-14 40073

3234 292 OBF378 | RODAMIENTO COLLAR EMBRAGUE 288829 | 06-Jun-14 49.018

3619 336 OBF378 | RODAMIENTO COLLAR EMBRAGUE 293350 | 24-Oct-14 49.018

6254 436 OBF382 EEE,’:I"SSTAR LIMPIAR Y GRADUAR | 456151 | 30-Mar-15 93.092

7210 521 oBFagz |DESMONTAR LIMPIAR Y GRADUAR | 451985 | 04-Jun-15 93.092
FRENOS

3647 263 OBF398 | SINCRONIZACION 251155 | 21-Oct-14 131.315

6251 437 OBF398 | SINCRONIZACION 251156 | 24-Mar-15 131.315
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NUMERO DE | NUMERO ) FECHA
UMERO DE | NUMERO | pLacA DESCRIPCION Kimae | FECHA | vaLor

3186 219 oBFazo | PESVONTAR LIMPIAR Y GRADUAR | 357478 | 08-Sep-14 93.092

3648 340 oBFazo | PESVONTAR LIMPIAR Y GRADUAR | 354155 | 21-0ct-14 93.092
ESLABONES ESTABILIZADORA

922 65 oBFaz3 | o ABONE S e iailZADO 205272 | 22-Abr-14 108.504
ESLABONES ESTABILIZADORA

3204 241 oBFaz3 | Ao 2O 304627 | 23-Sep-14 54.252
MOTOR DE ARRANQUE REMOVER Y/O

3230 288 oBF4z3 | MOTOR P A 301160 | 28-Jul-14 72.131
MOTOR DE ARRANQUE REMOVER Y/O

3204 241 oBraz3 | MOTOR DE A 304627 | 23-Sep-14 72.131

922 65 OBF423 | TORNILLO SUSPENSION 295272 | 16-Abr-14 44.255

3204 241 OBF423 | TORNILLO SUSPENSION 304627 | 19-Sep-14 44.255

6252 442 OBF423 | TORNILLO SUSPENSION 315417 | 11-Mar-15 44.255

1306 77 SHI117 | LIQUIDO DE FRENOS CAMBIAR 670350 | 15-May-14 40.073

3245 303 SHILL7 | LIQUIDO DE FRENOS CAMBIAR 715118 | 27-Ago-14 40.073

TOTAL PAGOS SIN HACER EFECTIVA LA GARANTIA. 6.947.905,00

Fuente: Base de datos suministrada por el FVS.
(Sin sombreado se presentan los trabajos o repuestos instalados en los vehiculos y sombreado se encuentra la repeticién
del trabajo o repuesto realizada en un término menor a seis meses)

En el contrato 178 de 2014, se cita; “... CLAUSULA QUINTA OBLIGACIONES .I)
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA B) OBLIGACIONES ESPECIGFICAS: 18.1
Garantia de los servicios y 18.2 Garantia de los repuestos: EL CONTRATISTA debera
otorgar una garantia técnica minima para los repuestos a instalar, de seis (6) meses. Para
todos los efectos se deberd suministrar repuestos nuevos originales y genuinos que se
requieran para los vehiculos de la marca HYUNDAI con los cuales el FONDO DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C tiene obligacion. Si para la verificacion de
la instalacion y funcionamiento de repuestos se requiera el desmonte, desarmado y
armado de las piezas, el contratista debera realizarlo sin que ello implique costo adicional
para la entidad”.

El siguiente cuadro se muestra los repuestos y trabajos realizados en dos 0 mas
oportunidades durante la ejecucidén del contrato, sin hacer efectiva la garantia
establecida en el mismo:

CUADRO 7
CASOS DEL NO USO DE LA GARANTIA EN REPUESTOS Y MANO DE OBRA

CONTRATO 178 -2014
Cifras expresadas en pesos

ORDEN PLACA | FECHA APERTURA KM DESCRIPCION VALOIEELIOTAL
50480 BTEO028 | 2014-09-03 08:06:44 0 CAMBIO REGULADOR ALTERNADOR 113.619,51
130648 BTE028 | 2014-12-04 12:40:04 | 5326 | CAMBIO REGULADOR ALTERNADOR 113.619,51
50480 BTE028 | 2014-09-03 08:06:44 0 REGULADOR ALTERNADOR 1.045.079,50
130648 BTE028 | 2014-12-04 12:40:04 | 5326 | REGULADOR ALTERNADOR 1.045.079,50
70556 BTE029 | 2014-10-16 08:12:17 | 242900 | BOMBIN FILTRO COMBUSTIBLE 228.844,80
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ORDEN | PLACA | FECHA APERTURA | KM DESCRIPCION VALOR TOTAL
50484 | BTE029 | 2014-09-03 16:30:29 | 248456 | BOMBIN FILTRO COMBUSTIBLE 228.844,80
70556 | BTE029 | 2014-10-16 08:12:17 | 242900 | D/M BOMBA INYECCION 151.619,77
50484 | BTE029 | 2014-09-03 16:30:29 | 248456 | DIM BOMBA INYECCION 151.619,77
100381 OBG657 | 2014-07-09 15:19:01 | 48845 | Arreglo corto eléctrico 170.148,80
999070038 | oGes7 | 2014-11-12 12:25:27 | 48845 | Arreglo corto eléctrico 170.148,80
62885 | OBG657 | 2014-04-02 00:00:00 | 50738 | ARREGLO SISTEMA ELECTRICO 192.850,00
50490 | OBG657 | 2014-09-03 22:53:20 | 54839 | ARREGLO SISTEMA ELECTRICO 192.850,00
100381 | OBG657 | 2014-07-09 15:19:01 | 48845 | MANTENIMIENTO FRENOS 172.573,20
999070038 | 0BGes7 | 2014-11-1212:25:27 | 48845 | MANTENIMIENTO FRENOS 172.573,20
62885 | OBG657 | 2014-04-02 00:00:00 | 50738 | MANTENIMIENTO ARRANQUE 198.360,00
50490 | OBG657 | 2014-09-03 22:53:20 | 54839 | MANTENIMIENTO ARRANQUE 198.360,00
50473 | OBG679 | 2014-08-30 09:14:02 | 92290 | ARREGLO SISTEMA ELECTRICO 192.850,00
50583 | OBG679 | 2014-10-21 15:06:46 | 94544 | ARREGLO SISTEMA ELECTRICO 192.850,00
50282 | OBI258 | 2014-07-02 08:05:02 | 138348 | ARREGLO SISTEMA ELECTRICO 193.134,32
50607 | OBI258 | 2014-11-04 08:16:25 | 139941 | ARREGLO SISTEMA ELECTRICO 192.850,00
50493 | OBI452 | 2014-09-03 23:28:42 | 58323 | BALINERA EMBRAGUE 495.539,82
50574 | OBI452 | 2014-10-21 09:23:00 | 58323 | BALINERA EMBRAGUE 495.539,82
50493 | OBI452 | 2014-09-03 23:28:42 | 58323 | BOMBILLO FAROLA 33.659,60
50574 | OBI452 | 2014-10-21 09:23:00 | 58323 | BOMBILLO FAROLA 33.659,60
50493 | OBI452 | 2014-09-03 23:28:42 | 58323 | CAMBIO EMBRAGUE 132.240,00
50574 | OBI452 | 2014-10-21 09:23:00 | 58323 | CAMBIO EMBRAGUE 132.240,00
62001 | OBI452 | 2014-04-24 00:00:00 | 50891 | CAMBIO PASTILLAS FRENO 45.790,30
50493 | OBI452 | 2014-09-03 23:28:42 | 58323 | CAMBIO PASTILLAS FRENO 45.790,30
50574 | OBI452 | 2014-10-21 09:23:00 | 58323 | CAMBIO PASTILLAS FRENO 45.790,30
50493 | OBI452 | 2014-09-03 23:28:42 | 58323 | CAMBIO VALVULINA CAJA 44.080,00
50574 | OBI452 | 2014-10-21 09:23:00 | 58323 | CAMBIO VALVULINA CAJA 44.080,00
50493 | OBI452 | 2014-09-03 23:28:42 | 58323 | DISCO EMBRAGUE 436.499,53
50574 | OBI452 | 2014-10-21 09:23:00 | 58323 | DISCO EMBRAGUE 436.499,53
62001 | OBI452 | 2014-04-24 00:00:00 | 50891 | JUEGO PASTILLAS FRENO 168.479,68
50493 | OBI452 | 2014-09-03 23:28:42 | 58323 | JUEGO PASTILLAS FRENO 168.479,68
50493 | OBI452 | 2014-09-03 23:28:42 | 58323 | MANTENIMIENTO ¥ LIMPIEZA FRENO 113.619,51

TRASERO

50574 | OBI452 | 2014-10-2100:23:00 | 58323 | MANTENMIENTO ¥ LIMPIEZA FRENG 113.619,51
50493 | OBI452 | 2014-09-03 23:28:42 | 58323 | PRENSA EMBRAGUE 404.999,96
50574 | OBI452 | 2014-10-21 09:23:00 | 58323 | PRENSA EMBRAGUE 404.999,96
50494 | OBI668 | 2014-09-03 23:40:13 | 108890 | ALINEACION 44.080,00
130964 | OBI668 | 2015-02-18 08:33:46 | 125082 | ALINEACION 44.080,00
50494 | OBI668 | 2014-09-03 23:40:13 | 108890 | CAMBIO CORREA REPARTICION 260.300,11
50576 | OBI668 | 2014-10-21 09:41:06 | 108890 | CAMBIO CORREA REPARTICION 260.300,11
50494 | OBI668 | 2014-09-03 23:40:13 | 108890 | CORREA REPARTICION 122.220,04
50576 | OBI668 | 2014-10-21 09:41:06 | 108890 | CORREA REPARTICION 122.220,04
50494 | OBI668 | 2014-09-03 23:40:13 | 108890 | INSTALACION DE ALTA 115.650,14
50576 | OBI668 | 2014-10-21 09:41:06 | 108890 | INSTALACION DE ALTA 115.650,14
50494 | OBI668 | 2014-09-03 23:40:13 | 108890 | LAVADO ULTRASONIDO INYECTORES 88.160,00
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ORDEN | PLACA | FECHA APERTURA | KM DESCRIPCION VALOR TOTAL
50576 | OBI668 | 2014-10-21 09:41:06 | 108890 | LAVADO ULTRASONIDO INYECTORES 88.160,00
50494 | OBI668 | 2014-09-03 23:40:13 | 108890 | LIMPIADOR CUERPO ACELERACION 40.499,89
50576 | OBI668 | 2014-10-21 09:41:06 | 108890 | LIMPIADOR CUERPO ACELERACION 40.499,89
50494 | OBI668 | 2014-09-03 23:40:13 | 108890 | PATIN TENSOR 63.269,53
50576 | OBI668 | 2014-10-21 09:41:06 | 108890 | PATIN TENSOR 63.269,53
50494 | OBI668 | 2014-09-03 23:40:13 | 108890 | SERVICIO SCANER 176.320,00
50576 | OBI668 | 2014-10-21 09:41:06 | 108890 | SERVICIO SCANER 176.320,00
50494 | OBI668 | 2014-09-03 23:40:13 | 108890 | SINCRONIZACION MOTOR 93.670,00
50576 | OBI668 | 2014-10-21 09:41:06 | 108890 | SINCRONIZACION MOTOR 93.670,00
50494 | OBI668 | 2014-09-03 23:40:13 | 108890 | TENSOR REPARTICION 192.240,07
50576 | OBI668 | 2014-10-21 09:41:06 | 108890 | TENSOR REPARTICION 192.240,07
50570 | OBI669 | 2014-10-21 07:53:00 | 101129 | ALINEACION DIRECCION 44.080,00
130541 | OBIG69 | 2014-10-02 09:26:19 | 106453 | ALINEACION DIRECCION 44.080,00
50491 | OBI832 | 2014-09-03 23:07:48 | 85191 | ARREGLO CORTO LUCES 154.280,00
50564 | OBI832 | 2014-10-20 15:41:34 | 85191 | ARREGLO CORTO LUCES 154.280,00
50491 | OBI832 | 2014-09-03 23:07:48 | 85191 | BOMBILLO FAROLA 27.630,50
50564 | OBI832 | 2014-10-20 15:41:34 | 85191 | BOMBILLO FAROLA 27.630,50

CONECTOR BOMBILLO

50491 | OBIB32 | 2014-09-0323.07:48 | 85101 | CONETOR 62.999,14
50564 | OBI832 | 2014-10-20 15:41:34 | 85191 EQQESFIESOR A FOENHLO 62.999,14
50491 | OBI832 | 2014-09-03 23:07:48 | 85191 | D/M BOMPER DELANTERO 176.320,00
50564 | OBI832 | 2014-10-20 15:41:34 | 85191 | D/M BOMPER DELANTERO 176.320,00
50491 | OBI832 | 2014-09-03 23:07:48 | 85191 | SILICONA 26.999,93
50564 | OBI832 | 2014-10-20 15:41:34 | 85191 | SILICONA 26.999,93
62888 | OBI833 | 2014-04-04 00:00:00 | 93133 | ALINEACION 44.080,00
50489 | OBI833 | 2014-09-03 22:38:48 | 105008 | ALINEACION 44.080,00
62888 | OBI833 | 2014-04-04 00:00:00 | 93133 | DIM CAJA DIRECCION 145.150,85
50489 | OBI833 | 2014-09-03 22:38:48 | 105008 | DIM CAJA DIRECCION 145.159,85
50892 | OBI856 | 2015-02-03 14:55:42 | 118904 | ALINEACION DIRECCION 44.080,00
130628 | OBIB56 | 2014-11-14 13:14:00 | 125785 | ALINEACION DIRECCION 44.080,00
130536 | OCJ846 | 2014-10-01 10:26:12 | 74307 | ALINEACION DIRECCION 44.080,00
130619 | OCJ846 | 2014-11-11 08:03:00 | 79354 | ALINEACION DIRECCION 44.080,00
50485 | OCKO6L | 2014-09-03 18:30:05 | 56109 | CAMBIO PASTILLAS FRENO 45.790,30
130515 | OCKO61 | 2014-09-11 11:07:08 | 62019 | CAMBIO PASTILLAS FRENO 45.790,30
50485 | OCKO6L | 2014-09-03 18:30:05 | 56109 | DISCO EMBRAGUE 436.499,53
130537 | OCKO61 | 2014-10-01 12:06:58 | 63885 | DISCO EMBRAGUE 436.499,53
50485 | OCKO61 | 2014-09-03 18:30:05 | 56109 | JUEGO PASTILLAS FRENO 168.479,68
130515 | OCKO61 | 2014-09-11 11:07:08 | 62019 | JUEGO PASTILLAS FRENO 168.479,68
130515 | OCKO61 | 2014-09-11 11:07:08 | 62019 | LIQUIDO FRENOS 29.232,00
130537 | OCKO61 | 2014-10-01 12:06:58 | 63885 | LIQUIDO FRENOS 29.232,00
TOTAL PAGOS SIN HACER EFECTIVA LA GARANTIA. 7225615

Fuente: Base datos suministrada por el FVS.
(Sin sombreado se presentan los trabajos o repuestos instalados en los vehiculos y sombreado se encuentra la repeticion
del trabajo o repuesto realizada en un término menor a seis meses

Contrato 179 DE 2014, la clausula quinta cita: “....I) OBLIGACIONES DEL
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CONTRATISTA B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 18.1 Garantia de los servicios y 18.2
Garantia de los repuestos: EL CONTRATISTA debera otorgar una garantia técnica
minima para los repuestos a instalar, de seis (6) meses. Para todos los efectos se debera
suministrar repuestos nuevos originales y genuinos que se requieran para los vehiculos
de la marca HYUNDAI con los cuales el FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE
BOGOTA D.C tiene obligacion. Si para la verificacion de la instalacion y funcionamiento
de repuestos se requiera el desmonte, desarmado y armado de las piezas, el contratista
debera realizarlo sin que ello implique costo adicional para la entidad”,

En el siguiente cuadro se puede evidenciar que no se hizo efectiva la garantia en
todos los casos:

CUADRO 8
CASOS DEL NO USO DE LA GARANTIA EN REPUESTOS Y MANO DE OBRA
CONTRATO 179 -2014

Cifras expresadas en pesos

FECHA | PLACA | COTIZACION DESCRIPCION KIL/AJE il
28/05/2014 | OBE778 68 ARREGLO CORTO ELECTRICO 34059 151.311
04/09/2014 | OBE778 130 ARREGLO CORTO ELECTRICO 38411 151311
28/10/2014 | OBF974 164 ALINEACION DE DIRECCION 129324 73.303
18/12/2014 | OBF974 192 ALINEACION DE DIRECCION 129324 73.303
11/04/2015 | OBF974 247 ALINEACION DE DIRECCION 137150 73.303
11/03/2014 | OBF974 15 MANTENIMIENTO FRENOS 123854 153.468
13/07/2014 | OBF974 o1 MANTENIMIENTO FRENOS 123855 153.468
27/10/2014 | OBG277 162 ALINEACION DE DIRECCION 174474 73.303
24102/2015 | OBG277 223 ALINEACION DE DIRECCION 178791 73.304
04/11/2014 | OBI0B4 167 ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 102803 96.628
26/12/2014 | OBIOB4 | 128 C/A | ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 106627 96.628
03/03/2015 | OBI0B4 | 145C/A | ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 112130 96.628
20/05/2015 | OBIOB4 | 178 C/A | ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 117365 96.628
11/03/2014 | OBIO91 31 ALINEACION 101380 45.472
201042014 | OBI091 51 ALINEACION 104367 45.472
17/10/2014 | OBIO91 153 ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 121408 96.628
25/11/2014 | OBIO91 176 ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 124632 96.628
17/03/2015 | OBI091 234 ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 137600 96.628
04/02/2015 | OBI091 | 136 C/A | ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 132600 96.628
20/05/2015 | OBIO91 | 179 C/A | ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 142625 96.628
20/06/2014 | OBIO91 | 34 C/A | ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 106200 96.628
28/08/2014 | OBIO9L | 70 C/A | ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 116416 96.628
16/12/2014 | OBI843 | 119C/A | ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 161949 96.628
27/10/2014 | OBIB43 | 96 C/A | ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 158286 96.628
03/06/2014 | OBI843 70 LLANTA 245/70R16 GOOD YEAR 139481 1.110.404
05/09/2014 | OBI843 126 LLANTA 245/70R16 GOOD YEAR 151588 1.110.404

DESMONTAR Y _ MONTAR _ TANQUE
15/05/2014 | OBI846 60 O Q 40462 135.044
15/09/2014 | OBI846 136 ggﬂégg@'& Voo MONUAR eI 40996 135.044
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FECHA PLACA | COTIZACION DESCRIPCION KIL/AJE T,\%'I}/-EI)_
15/09/2014 | OBI846 136 ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 40996 96.628
23/12/2014 | OBI846 123 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 47326 96.628
17/12/2014 | OBI847 118 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 112164 96.628
10/03/2015 | OBI847 147 C/IA ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 118919 96.628
27/05/2015 | OBI847 183 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 124589 96.628
29/07/2014 | OBI847 62 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 100336 96.628
02/10/2014 | OBI847 81 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 105597 96.628
01/12/2014 | OBI848 181 ALINEACION 148679 45.472
03/12/2014 | OBI848 112 C/A ALINEACION 151174 45.472
03/10/2014 | OBI848 145 ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 145147 96.628
03/12/2014 | OBI848 112 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 151174 96.628
14/03/2015 | OBI848 152 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 161226 96.628
09/05/2015 | OBI848 174 C/IA ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 168298 $ 96.628
04/06/2014 | OBI848 71 SERVICIO DE SCANNER 131325 153.468
03/10/2014 | OBI848 145 SERVICIO DE SCANNER 145147 113.091
22/07/2014 | OBI849 93 ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 136787 96.628
16/12/2014 | OBI849 120 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 157063 96.628
26/03/2015 | OBI849 161 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 169262 96.628
09/06/2014 | OBI849 45 C/IA ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 130208 96.628
09/10/2014 | OBI849 90 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 145065 96.628
18/11/2014 | OBI849 98 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 150589 96.628
01/08/2014 | OBI850 107 ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 110145 96.628
18/11/2014 | OBI850 100 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 115618 96.628
15/01/2015 | OBI850 127 C/IA ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 122489 96.628
27/03/2015 | OBI850 165 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 127428 96.628
08/07/2014 | OBI851 177 ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 116024 96.628
27/11/2014 | OBI851 179 ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 127692 96.628
30/01/2015 | OBI851 134 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 135346 96.628
12/03/2015 | OBI851 148 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 141703 96.628
02/05/2015 | OBI851 167 C/IA ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 147456 96.628
23/07/2014 | OBI852 95 ALINEACION 167427 45.472
04/11/2014 | OBI852 168 ALINEACION 177954 45.472
13/04/2015 | OBI852 228 ALINEACION 186461 45.472
04/11/2014 | OBI852 168 ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 177954 96.628
18/02/2015 | OBI852 144 C/IA ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 184980 96.628
08/05/2015 | OBI852 170 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 190858 96.628
20/06/2014 | OBI852 38 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 161173 96.628
16/09/2014 | OBI852 72 CIA ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 172667 96.628
04/11/2014 | OBI852 168 LIMPIADOR DE FRENOS 177954 51.156
16/12/2014 | OBI852 188 LIMPIADOR DE FRENOS 181182 51.156
04/11/2014 | OBI852 168 MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS 177954 153.468
16/12/2014 | OBI852 188 MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS 181182 153.468
26/05/2014 | OBI853 66 BOMBILLO H7 55W 12V 140153 39.788
18/11/2014 | OBI853 101 C/A BOMBILLO H7 55W 12V 159275 79.576
10/12/2014 | OBI853 185 ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 161447 96.628
18/11/2014 | OBI853 101 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 159275 96.628
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FECHA PLACA | COTIZACION DESCRIPCION KIL/AJE T'\%'I}/-EI)_
11/02/2015 | OBI853 141 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 167102 96.628
19/03/2015 | OBI853 156 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 172399 96.628
27/04/2015 | OBI853 171 C/IA ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 177588 96.628
27/05/2015 | OBI853 184 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 182930 96.628
17/07/2014 | OBI853 60 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 149058 96.628
03/10/2014 | OBI853 88 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 154177 96.628
08/10/2014 | OBI884 147 ALINEACION 67450 45.472
17/02/2015 | OBI884 220 ALINEACION 69991 45.472
24/11/2014 | OBI885 104 C/IA ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 82423 96.628
19/03/2015 | OBI885 155 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 86643 96.628
25/05/2015 | OBI885 181 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 91953 96.628
21/01/2015 | OBI886 203 ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 136126 96.628
06/05/2015 | OBI886 169 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 149520 96.628
11/11/2014 | OBI886 170 LIMPIADOR DE FRENOS 130119 51.156
21/01/2015 | OBI886 203 LIMPIADOR DE FRENOS 136126 51.156
11/11/2014 | OBI886 170 MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS 130119 153.468
21/01/2015 | OBI886 203 MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS 136126 153.468
08/11/2014 | OBI887 172 ALINEACION 132040 45.472
11/12/2014 | OBI887 187 ALINEACION 133150 45.472
23/02/2015 | OBI887 222 ELEMENTO SEDIMENTADOR COM 138232 96.628
21/04/2015 | OBI887 256 ELEMENTO SEDIMENTADOR COM 143354 96.628
11/12/2014 | OBI887 187 LLANTA 255/70R-16 133150 1.665.605
23/02/2015 | OBI887 222 LLANTA 255/70R-16 138232 1.110.404
08/11/2014 | OBI887 172 MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS 132040 153.468
23/02/2015 | OBI887 222 MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS 138232 153.468
10/06/2014 | OBI922 75 ALINEACION 193253 45.472
30/09/2014 | OBI922 143 ALINEACION 98931 45.472
18/12/2014 | OBI922 189 ALINEACION 104931 45.472
09/12/2014 | OBI922 121 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 104931 96.628
28/03/2015 | OBI922 162 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 116875 96.628
20/06/2014 | OBI922 35 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 192400 96.628
23/09/2014 | OBI922 87 C/IA ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 98807 96.628
29/12/2014 | OBI923 125 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 159662 96.628
08/05/2015 | OBI923 173 C/IA ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 170480 96.628
20/06/2014 | OBI923 36 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 137722 96.628
25/10/2014 | OBI923 97 C/IA ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 153524 96.628
13/02/2015 | OBI924 217 ELEMENTO SEDIMENTADOR COM 137041 96.628
20/03/2015 | OBI924 237 ELEMENTO SEDIMENTADOR COM 142295 96.628
28/11/2014 | OBI924 108 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 126308 96.628
26/01/2015 | OBI924 132 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 132520 96.628
11/05/2015 | OBI924 176 C/IA ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 148048 96.628
13/01/2015 | OBI925 197 ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 150000 96.628
16/10/2014 | OBI925 110 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 139620 96.628
13/03/2015 | OBI925 150 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 157800 96.628
04/05/2015 | OBI925 168 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 163774 96.628
28/07/2014 | OBI925 61 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 128299 96.628
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FECHA PLACA | COTIZACION DESCRIPCION KIL/AJE T,\%-I;_%'
02/09/2014 | OBI925 73 CIA ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 133431 96.628
01/10/2014 | OBI925 144 LIMPIADOR DE PARTES DE FRENO ROJO 137089 51.156
16/03/2015 | OBI925 232 LIMPIADOR DE PARTES DE FRENO ROJO 157810 51.156
29/04/2015 | OBI926 262 CAMBIO BOMBILLOS 148520 51.156
17/12/2014 | OBI926 117 C/IA CAMBIO BOMBILLOS 132466 51.156
12/03/2015 | OBI926 231 ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 144144 96.628
17/12/2014 | OBI926 117 C/IA ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 132466 96.628
04/02/2015 | OBI926 137 C/IA ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 139501 96.628
08/05/2015 | OBI926 172 CIA ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 149662 96.628
15/04/2014 | OBI927 a7 BUJE RESORTE DELANTERO 117470 113.680
11/09/2014 | OBI927 132 BUJE RESORTE DELANTERO 133471 91.178
11/06/2014 | OBI927 76 CAMBIO BOMBILLOS 123371 51.156
11/09/2014 | OBI927 132 CAMBIO BOMBILLOS 133471 51.156
16/02/2015 | OBI927 219 CAMBIO BOMBILLOS 148298 51.156
27/11/2014 | OBI927 106 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 139874 96.628
15/01/2015 | OBI927 126 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 145592 96.628
12/03/2015 | OBI927 149 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 150487 96.628
30/09/2014 | OBI927 86 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 75020 96.628
20/03/2014 | OBI928 26 ALINEACION 46826 45.472
28/08/2014 | OBI928 122 ALINEACION 59170 45.472
21/06/2014 | OBI928 80 ARREGLO ELECTRICO 54818 141.708
18/12/2014 | OBI928 190 ARREGLO ELECTRICO 68979 141.708
18/12/2014 | OBI928 190 ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 68979 96.628
09/10/2014 | OBI928 91 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 64092 96.628
24/10/2014 | OBI929 111 C/IA ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 46745 96.628
20/03/2015 | OBI929 158 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 51665 96.628
07/04/2014 | OBI943 27 ARREGLO ELECTRICO 110186 141.708
01/08/2014 | OBI943 108 ARREGLO ELECTRICO 104007 141.708
07/04/2014 | OBI943 27 PASTILLAS FRENO DELANTERO 110186 123.600
01/08/2014 | OBI943 108 PASTILLAS FRENO DELANTERO 104007 123.600
01/07/2014 | OBI944 82 CAMBIO RODAMIENTOS 134813 236.179
18/07/2014 | OBI944 92 CAMBIO RODAMIENTOS 135033 236.180
08/04/2014 | OBI973 40 ALINEACION 85707 45.472
10/07/2014 | OBI973 89 ALINEACION 96134 45.472
04/09/2014 | OBI973 123 ALINEACION 101384 45.472
08/04/2014 | OBI973 40 BUJE RESORTE DELANTERO 85707 113.680
10/07/2014 | OBI973 89 BUJE RESORTE DELANTERO 96134 113.680
10/07/2014 | OBI973 89 CAMBIO BUJES SUSPENSION 96134 91.816
04/09/2014 | OBI973 123 CAMBIO BUJES SUSPENSION 101384 117.207
10/07/2014 | OBI973 89 DESMONTAR LIMPIAR Y GRADUAR FRENOS 96134 117.207
04/09/2014 | OBI973 123 DESMONTAR LIMPIAR Y GRADUAR FRENOS 101384 117.207
04/09/2014 | OBI973 123 ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 101384 96.628
27/11/2014 | OBI973 105 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 112357 96.628
16/10/2014 | OBI974 151 ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 156852 96.628
30/01/2015 | OBI974 135 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 163283 96.628
29/04/2015 | OBI974 166 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 168298 96.628
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FECHA PLACA | COTIZACION DESCRIPCION KIL/AJE T'\%'I}/—EI)_
02/12/2014 | OCK043 114 C/IA ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 33244 96.628
08/01/2015 | OCK043 130 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 43581 96.628
05/12/2014 | OCK046 184 ALINEACION 41600 45.472
26/02/2015 | OCK046 143 C/A ALINEACION 50117 45.472
18/11/2014 | OCK046 102 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 39136 96.628
08/01/2015 | OCK046 129 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 44629 96.628
26/02/2015 | OCK046 143 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 50117 96.628
10/09/2014 | OCK053 129 ALINEACION 51161 45.472
16/10/2014 | OCK053 150 ALINEACION 28244 45.472
17/04/2015 | OCKO054 254 ALINEACION DE DIRECCION 50502 73.303
25/03/2015 | OCK054 160 C/A ALINEACION DE DIRECCION 50312 73.303
28/05/2014 | OCK054 67 LIQUIDO REFRIGERANTE NARANJA 40081 269.633
15/08/2014 | OCK054 113 LIQUIDO REFRIGERANTE NARANJA 43519 175.290
30/07/2014 | OCK055 105 ARREGLO ELECTRICO 104164 141.708
09/12/2014 | OCK055 186 ARREGLO ELECTRICO 109869 198.940
30/07/2014 | OCK055 105 BOMBILLO H3 24V 104164 45.472
09/12/2014 | OCK055 186 BOMBILLO H3 24V 109869 39.788
19/01/2015 | OCKO056 199 ARREGLO CORTO ELECTRICO 53569 151.311
18/03/2015 | OCKO056 230 ARREGLO CORTO ELECTRICO 56504 151.311
15/08/2014 | OCKO056 112 SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 49825 124.195
07/11/2014 | OCK056 169 SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 53489 124.195
16/10/2014 | OCK207 152 ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 62728 96.628
30/01/2015 | OCK207 210 ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 72900 $ 96.628
10/12/2014 | OCK207 122 C/IA ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 68285 96.628
16/03/2015 | OCK207 154 C/A ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 78926 96.628
13/05/2015 | OCK207 175 C/IA ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE 85992 96.628
TOTAL PAGOS SIN HACER EFECTIVA LA GARANTIA. 12.944.313

Fuente: Bases de datos FVS
(Sin color se presentan los trabajos o repuestos instalados en los vehiculos y sombreado se encuentra la repeticion del
trabajo o repuesto realizada en un término menor a seis meses)

Finalmente en el contrato 181 de 2014, la clausula de obligaciones del contratista
establecié lo siguiente: B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS:”22.1 Garantia de los
servicios: EL CONTRATISTA debera otorgar una garantia técnica minima para los
repuestos a instalar, de seis (6) meses amparando la calidad de los repuestos : Para
todos los efectos se deberad suministrar repuestos nuevos , originales y genuinos que se
requieran para los vehiculos con los cuales el FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
DE BOGOTA D.C tiene obligacion. Si para la verificacion de la instalacion y
funcionamiento del repuesto se requiera el desmonte, desarmado y armado de las piezas,
el contratista debera realizarlo sin que ello implique el costo adicional para la entidad”.

En la siguiente lista se encuentran los casos sobreados, en los que no se
siguieron estos lineamientos de la transcrita anteriormente:
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CUADRO 9

CASOS DEL NO USO DE LA GARANTIA EN REPUESTOS Y MANO DE OBRA

CONTRATO 181 -2014

Cifra expresadas en pesos

) FECHA )
COTIZACION | FECHA. | PLACA | KIL/TRAJE | RADICADO DESCRIPCION TOTAL

N.2 22/04/2014 | BLZ357 | 374689 R1 RETEN EJE DE LEVAS 73.318

N.O3 18/07/2014 | BLz357 | 380756 R4 RETEN EJE DE LEVAS 73.318

N.2 22/04/2014 | BLZ357 | 374689 R1 RETEN POLEA CIGUENAL 54.808

N.O3 18/07/2014 | BLz357 | 380756 R4 RETEN POLEA CIGUENAL 36.095

N.234 12/12/2014 | BLz357 | 387608 R7 RETEN POLEA CIGUENAL 36.095
DESMONTAR LIMPIAR Y

N.261 22/01/2015 | HCD732 | 124551 RS A oS 44.850
DESMONTAR __ LIMPIAR Y

N.310 03/03/2015 | HCD732 | 129272 R9 e oS 44.850
DESMONTAR __ LIMPIAR Y

N.430 18/06/2015 | HCD732 | 142721 R1I3 | DM oS 44.850

N.310 03/03/2015 | HCD732 | 129272 R9 ﬁgé\N’géR MORDAZAS ~ DE 58.725

N.430 18/06/2015 | HCD732 | 142721 R13 ‘;‘gg\\l’ggR MOIRRRZAS IR e e
DESMONTAR OMPIAR Y

N.232 15/12/2014 IXA962 157842 R7 R ENOS 44.850
DESMONTAR __ LIMPIAR Y

N.268 27/01/2015 IXA962 160783 RS A 44.850
PASTILLAS DE FRENO

N.232 15/12/2014 IXA962 157842 R7 i eeir 178.819
PASTILLAS DE FRENO

N.396 26/05/2015 IXA962 168324 riz | PASTHLAS 178.819
MANTENIMIENTO __ PREVENTIVO
DIESEL PURGAR SISTEMA DE

N.47 22/05/2014 | OBE660 | 336563 R2 D ASROAR o EME P2 78.300

ACEITE

MANTENIMIENTO _ PREVENTIVO
DIESEL PURGAR SISTEMA DE

N.111 20/08/2014 | OBE660 | 340342 Ra | AR o et PEI 78300

ACEITE

DESMONTAR EJES

N.127 25/08/2014 | OBE669 | 428905 R5 Do s TRASEROS 69.600
DESMONTAR EJES

N.231 17/12/2014 | OBE669 | 430004 RS DR TRASEROS 69.600

N.127 25/08/2014 | OBE669 | 428905 R5 MANTENIMIENTO FRENOS 103.313

N.231 17/12/2014 | OBE669 | 430004 RS MANTENIMIENTO FRENOS 103.313

N.228 15/12/2014 | OBE670 | 273348 RS MANTENIMIENTO FRENOS 103.313

N.347 07/04/2015 | OBE670 | 280183 R11 | MANTENIMIENTO FRENOS 103.313
CAMBIO _ BUJES _ TIJERAS

N.414 05/06/2015 | OBF166 | 269273 rR13 | SAVBO o 139.200
CAMBIO _ BUJES  TIJERAS

N.414 05/06/2015 | OBF166 | 269273 Rz | SAMBIO o 139.200
DESMONTAR LIMPIAR Y

N.116 26/08/2014 | OBF166 | 248683 R4 A O 44.850
DESMONTAR (MPIAR Y

N.269 23/01/2015 | OBF166 | 260496 R9 A O 44.850
DESMONTAR __ LIMPIAR Y

N.414 05/06/2015 | OBF166 | 269273 R13 | QESMONTAR o 44.850

N.21 05/05/2014 | OBF169 | 173633 R3 TAPA RADIADOR 30.172
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) FECHA )
COTIZACION | i /| PLACA | KIL/TRAJE | RADICADO DESCRIPCION TOTAL

N.166 21/10/2014 | OBF169 | 257660 R5 TAPA RADIADOR 30.172
DESMONTAR LIMPIAR Y

N.262 22/01/2015 | OBF451 | 281365 RO A ENGS 44.850
DESMONTAR LIMPIAR Y

N.388 21/05/2015 | OBF451 | 287445 Riz [ Qe O s 44.850

N.131 05/09/2014 | OBF452 | 277196 R4 LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE 54.225

N.263 22/01/2015 | OBF452 | 285756 RS LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE 54.225

N.188 12/11/2014 | OBF456 | 323688 R6 CAMBIO KIT EMBRAGUE 99.075

N.281 03/02/2015 | OBF456 | 326563 R8 CAMBIO KIT EMBRAGUE 99.075

N.188 12/11/2014 | OBF456 | 323688 R6 BALINERA EMBRAGUE 218.178

N.281 03/02/2015 | OBF456 | 326563 R8 BALINERA EMBRAGUE 218.178

N.188 12/11/2014 | OBF456 | 323688 R6 DISCO EMBRAGUE 441.666

N.281 03/02/2015 | OBF456 | 326563 R8 DISCO EMBRAGUE 441.666

N.188 12/11/2014 | OBF456 | 323688 R6 PRENSA EMBRAGUE 662.041

N.281 03/02/2015 | OBF456 | 326563 RS PRENSA EMBRAGUE 662.041
ENGRASE Y AJUSTE

N.25 07/05/2014 | OBF458 | 330910 R2 o TOS 179.399
ENGRASE % AJUSTE

N.O8 30/07/2014 | OBF458 | 336264 R4 R T0S 179.399

N.168 14/10/2014 | OBF596 | 141241 RS E:DAOMS?'O TERMINALES DIRECCION 48.600

N.326 18/03/2015 | OBF596 | 146016 R11 (CDAO'\g'O VERGHIAHES DR ECE0N 97.200

N.168 14/10/2014 | OBF596 | 141241 R5 TERMINALES DIRECCION 490.566

N.326 18/03/2015 | OBF596 | 146016 R11 | TERMINALES DIRECCION 981.132
DESMONTAR LIMPIAR Y

N.20 05/05/2014 | OBF612 | 133445 R2 R ENOS 44.850
DESMONTAR LIMPIAR Y

N.132 05/09/2014 | OBF612 | 141333 R4 A 44.850
DESMONTAR LIMPIAR Y

N.257 20/01/2015 | OBF612 | 147685 RO S o ENGS 44.850
DESMONTAR LIMPIAR Y

N.428 18/06/2015 | OBF612 | 155683 R13 [ Qe o oS 44.850
CAMBIO ELEMENTOS BOMBA DE

N.174 28/10/2014 | OBF668 81025 R6 ALIMENTACION  COMBUSTIBLE |  130.500
(LABORATORIO)
CAMBIO ELEMENTOS BOMBA DE

N.44 21/05/2014 | OBF668 | 224000 R2 ALIMENTACION  COMBUSTIBLE |  130.500
(LABORATORIO)
DESMONTAR RIEL DE

N.174 28/10/2014 | OBF668 81025 R6 e T coMPLE, 108.750
DESMONTAR RIEL DE

N.44 21/05/2014 | OBF668 | 224000 R2 e R WPl 108.750
DESMONTAR Y TOMA TIEMPOS

N.174 28/10/2014 | OBF668 81025 R6 BOMBA DE  ALIMENTACION 82.500
COMBUSTIBLE
DESMONTAR Y TOMA TIEMPOS

N.44 21/05/2014 | OBF668 | 224000 R2 BOMBA DE  ALIMENTACION 82.500
COMBUSTIBLE

N.174 28/10/2014 | OBF668 81025 R6 SINCRONIZACION 63.600

N.44 21/05/2014 | OBF668 | 224000 R2 SINCRONIZACION 63.600

N.174 28/10/2014 | OBF668 81025 R6 BOMBIN INYECCION 224.908

N.44 21/05/2014 | OBF668 | 224000 R2 BOMBIN INYECCION 748177
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) FECHA )
COTIZACION | i /| PLACA | KIL/TRAJE | RADICADO DESCRIPCION TOTAL

N.174 28/10/2014 | OBF668 81025 R6 LIMPIADOR DE INYECTORES 25.473

N.44 21/05/2014 | OBF668 | 224000 R2 LIMPIADOR DE INYECTORES 50.945

N.174 28/10/2014 | OBF668 81025 R6 TUBO RETORNO INYECCION 177.949

N.174 28/10/2014 | OBF668 81025 R6 TUBO RETORNO INYECCION 177.949

N.44 21/05/2014 | OBF668 | 224000 R2 TUBO RETORNO INYECCION 177.677

N.186 10/11/2014 | OBF731 | 152958 R6 TAPA RADIADOR 30.172

N.201 16/02/2015 | OBF731 | 155956 R10 | TAPA RADIADOR 30.172

N.4 230412014 | OBG212 | 226669 R1 CR:GII\EAS,IAO RETEN  TRASERO 54,225

N.105 05/08/2014 | OBG212 | 239619 R4 SG'I\E”SLO RIEVER UIRASIER 54,225
CAMBIO RODAMIENTOS

N.4 230412014 | OBG212 | 226669 R1 IO o8 180.750
CAMBIO RODAMIENTOS

N.105 05/08/2014 | OBG212 | 239619 R4 e o 180.750
CAMBIO SEPARADOR

N.4 230412014 | OBG212 | 226669 R1 S e ENTO TRASERG 30.450
CAMBIO SEPARADOR

N.105 05/08/2014 | OBG212 | 239619 R4 O I ENTO TRASERG 30.450
DESMONTAR EJE PROPULSOR

N.4 230412014 | OBG212 | 226669 R1 O A MBLETG 156.600
DESMONTAR EJE PROPULSOR

N.105 05/08/2014 | OBG212 | 239619 R4 R e 156.600
DESMONTAR Y _ GRADUAR

N.4 230412014 | OBG212 | 226669 R1 e N OS 44.850
DESMONTAR Y _ GRADUAR

N.105 05/08/2014 | OBG212 | 239619 R4 e N OS 44.850

N.399 26/05/2015 | OBG212 | 264956 R12 | ADITIVO RADIADOR ANTIFREE 43581

N.442 03/07/2015 | OBG212 | 265139 R13 | ADITIVO RADIADOR ANTIFREE 43581
BUJES CENTRO BARRA

N.290 13/02/2015 | OBG212 | 257997 R9 B L7 ADOA 102.517
BUJES CENTRO BARRA

N.359 27/04/2015 | OBG212 | 263247 riz | B oo 102.517
JUEGO DE PASTILLAS

N.4 230412014 | OBG212 | 226669 R1 L ERAS 270.864
JUEGO DE PASTILLAS

N.105 05/08/2014 | OBG212 | 239619 R4 e ERAS 270.864
JUEGO DE PASTILLAS

N.160 07/10/2014 | OBG212 | 246183 RS e eAS 270.864
MUNECOS BARRA

N.290 13/02/2015 | OBG212 | 257997 R9 A L S ADORA 198.083
MUNECOS BARRA

N.359 27/0412015 | OBG212 | 263247 Riz | VNS0 CoRA 198.083
RETEN _ EJE _ PROPULSOR

N.4 230412014 | OBG212 | 226669 R1 S SAI 154.920
RETEN  EJE _ PROPULSOR

N.105 05/08/2014 | OBG212 | 239619 R4 S SA 154.920

N.4 231042014 | OBG212 | 226669 R1 RODAMIENTOS TRASEROS 691.150

N.105 05/08/2014 | OBG212 | 239619 R4 RODAMIENTOS TRASEROS 1.025.399
SEPARADOR RODAMIENTOS

N.4 230412014 | OBG212 | 226669 R1 DY 293.276
SEPARADOR RODAMIENTOS

N.105 05/08/2014 | OBG212 | 239619 R4 S aoe 293.276

N.267 27/01/2015 | OBG214 | 264098 RS AJUSTE GENERAL SUSPENSION 52.200
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) FECHA )
COTIZACION | i /| PLACA | KIL/TRAJE | RADICADO DESCRIPCION TOTAL

N.367 06/05/2015 | OBG214 | 274748 R12 | AJUSTE GENERAL SUSPENSION 52.200
CAMBIO _ MUNECOS _ BARRA

N.223 11/12/2014 | OBG214 | 268882 R7 A o 65.250
CAMBIO _ MUNECOS _ BARRA

N.367 06/05/2015 | OBG214 | 274748 rRiz [ SAVBI e 65.250
DESMONTAR LIMPIAR Y

N.84 03/07/2014 | OBG214 | 239565 R3 A oS 44.850
DESMONTAR [MPIAR Y

N.95 28/07/2014 | OBG214 | 243426 R4 e NOS 44.850

N.24 07/05/2014 | OBG214 | 233237 R2 BALINERA EMBRAGUE 226.439

N.95 28/07/2014 | OBG214 | 243426 R4 BALINERA EMBRAGUE 221.238

N.223 11/12/2014 | OBG214 | 268882 R7 BUJES TIJERA INFERIOR 187.734

N.367 06/05/2015 | OBG214 | 274748 R12 | BUJES TIJERA INFERIOR 187.734
JUEGO DE PASTILLAS

N.24 07/05/2014 | OBG214 | 233237 R2 L rAS 270.864
JUEGO DE PASTILLAS

N.84 03/07/2014 | OBG214 | 239565 R3 e eAS 270.864
JUEGO DE PASTILLAS

N.95 28/07/2014 | OBG214 | 243426 R4 e rAS 270.864
MUNECOS BARRA

N.223 11/12/2014 | OBG214 | 268882 R7 N \DORA 198.083
MURNECOS BARRA

N.367 06/05/2015 | OBG214 | 274748 rRiz | MONEC0S oRrA 198.083
ARREGLO FUGA AIRE FRENO

N.342 10/04/2015 | OBG377 | 59333 ri1 | ARRECHO H 103.313
ARREGLO FUGA AIRE FRENO

N.397 26/05/2015 | OBG377 | 61437 rRiz | ARRECLO H 103.313

N.342 10/04/2015 | OBG377 | 59333 R11 | MANGUERA AIRE 67.048

N.397 26/05/2015 | OBG377 | 61437 R12 | MANGUERA AIRE 134.096

N.283 05/01/2015 | OBH765 76910 RS ARREGLO COMPRESOR 144.638

N.238 05/01/2015 | OBH765 76910 RS ARREGLO COMPRESOR 144,638
DESMONTAR Y _ MONTAR

N.283 05/01/2015 | OBH765 76910 RS Rtk 36.938
DESMONTAR Y MONTAR

N.238 05/01/2015 | OBH765 76910 R8 R 36.938

N.283 05/01/2015 | OBH765 76910 RS EMPAQUETADURA COMPRESOR 343.128

N.238 05/01/2015 | OBH765 76910 RS EMPAQUETADURA COMPRESOR 343.128
DESMONTAR LIMPIAR Y

N.22 06/05/2014 OBI341 98396 R1 A O 44.850
DESMONTAR [MPIAR Y

N.107 13/08/2014 oBI341 | 113378 R4 e oS 44.850
DESMONTAR [MPIAR Y

N.193 13/11/2014 oBI341 | 123118 R6 e oS 44.850
DESMONTAR [MPIAR Y

N.370 06/05/2015 OBI341 | 144805 R11 [ Qe O s 44.850

N.250 05/01/2015 0BI341 129426 RS EFEE,ZASQ'TAR' LIMPIAR, GRADUAR 44.850

N.296 18/02/2015 OBI341 135051 R9 Egg%ggTAR' ISR, ERARIAR 44.850

N.327 21/03/2015 OBI341 139344 R10 Egg%ggTAR' LIRS SRl 44.850
JUEGO DE PASTILLAS

N.107 13/08/2014 oBI341 | 113378 R4 L RAS 273.577
JUEGO DE PASTILLAS

N.250 05/01/2015 OBI341 | 129426 R8 L e ERAS 273.577
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. FECHA .
COTIZACION | orzacion | PLACA | KILITRAJE | RADICADO DESCRIPCION TOTAL
DESMONTAR LIMPIAR Y
N.32 13/05/2014 OBI476 97635 R2 GRADUAR FRENOS 44.850
DESMONTAR LIMPIAR Y
N.85 04/07/2014 OBI476 102806 R3 R HRENGE 44.850
DESMONTAR LIMPIAR Y
N.106 06/08/2014 OBI476 107402 R4 AL ERENGE 44.850
DESMONTAR LIMPIAR Y
N.189 12/11/2014 OBI476 117348 R6 R e 44.850
DESMONTAR LIMPIAR Y
N.299 25/02/2015 OCKO004 34061 R9 GRADUAR FRENOS 44.850
DESMONTAR LIMPIAR Y
N.407 04/06/2015 OCK004 44089 R13 DA R EGE 44.850
MANTENIMIENTO  PREVENTIVO
DIESEL PURGAR SISTEMA DE
N.31 13/05/2014 OCKO004 10478 R2 ALIMENTACION. COMBUSTIBLE Y 60.900
ACEITE
MANTENIMIENTO  PREVENTIVO
DIESEL PURGAR SISTEMA DE
N.101 04/08/2014 OCKO004 16350 R4 N A ce e o 78.300
ACEITE
DESMONTAR LIMPIAR Y
N.300 25/02/2015 OCKO005 32329 R9 GRADUAR FRENOS 44.850
DESMONTAR LIMPIAR Y
N.434 23/06/2015 OCKO005 48320 R13 TR e 44.850
MANTENIMIENTO  PREVENTIVO
DIESEL PURGAR SISTEMA DE
N.23 08/05/2014 OCKO005 10753 R2 ALIMENTACION COMBUSTIBLE Y 60.900
ACEITE
MANTENIMIENTO  PREVENTIVO
DIESEL PURGAR SISTEMA DE
N.102 04/08/2014 OCKO005 16439 R4 AU ENTAGION] GaNBUSTELE v 78.300
ACEITE
N.300 25/02/2015 OCKO005 32329 R9 PASTILLAS DE FRENOS 240.026
N.434 23/06/2015 OCKO005 48320 R13 PASTILLAS DE FRENOS 240.026
N.33 13/05/2014 OCKO023 41549 R2 SERVICIO DE SCANNER 58.725
N.121 26/08/2014 OCK023 42410 R4 SERVICIO DE SCANNER 58.725
DESMONTAR LIMPIAR Y
N.77 19/06/2014 OCK024 59164 R3 GRADUAR FRENOS 44.850
DESMONTAR LIMPIAR Y
N.165 16/10/2014 OCKO024 65129 R5 TR e 44.850
DESMONTAR LIMPIAR Y
N.92 16/07/2014 OCK025 83133 R3 GRADUAR FRENOS 44.850
DESMONTAR LIMPIAR Y
N.130 04/09/2014 OCKO025 89606 R4 GRADUAR FRENOS 44.850
DESMONTAR LIMPIAR Y
N.158 08/10/2014 OCK025 92136 R5 TR 44.850
DESMONTAR LIMPIAR Y
N.276 03/02/2015 OCKO025 105420 R9 N s 44.850
DESMONTAR LIMPIAR Y
N.181 06/11/2014 OCKO038 74445 R6 GRADUAR FRENOS 44.850
DESMONTAR LIMPIAR Y
N.325 18/03/2015 OCK038 83651 R11 GRADUAR FRENOS 44.850
DESMONTAR LIMPIAR Y
N.153 29/09/2014 OCKO057 78981 R5 GRADUAR FRENOS 44.850
DESMONTAR LIMPIAR Y
N.211 02/12/2014 OCKO057 86477 R7 S s 44.850
N.319 13/02/2015 OCKO058 101148 R10 REVISION-CALIBRACION 95.700
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FECHA

COTIZACION | i /| PLACA | KIL/TRAJE | RADICADO DESCRIPCION TOTAL

VERIFICACION _ DE _ FUGAS-Y
MANTENIMIENTO ANUAL DE GAS
REVISION-CALIBRACION

N.335 08/04/2015 | OCK058 | 101905 RI1 |VERIFICACION DE FUGAS-Y| 95700
MANTENIMIENTO ANUAL DE GAS

N.319 13/02/2015 | OCKOS8 | 101148 RI0 | CONECTOR ELECTRICO 30172

N.335 08/04/2015 | OCK058 | 101905 RI1 | CONECTOR ELECTRICO 30172

N.150 26/09/2014 | OCK063 | 28167 R  |DESMONTAR  LIMPIAR Y| 44850

GRADUAR FRENOS

DESMONTAR LIMPIAR Y
N.277 02/02/2015 OCKO063 42442 R9 GRADUAR FRENOS 44.850

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DIESEL PURGAR SISTEMA DE

N.15 30/04/2014 OCKO065 12571 R1 ALIMENTACION COMBUSTIBLE Y 78.300
ACEITE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DIESEL PURGAR SISTEMA DE
N.54 03/06/2014 OCKO065 15351 R2 ALIMENTACION COMBUSTIBLE Y 60.900
ACEITE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DIESEL PURGAR SISTEMA DE
N.119 28/08/2014 OCKO065 21264 R4 ALIMENTACION COMBUSTIBLE Y 60.900
ACEITE
N.333 31/03/2015 OCK205 40725 R11 SERVICIO DE SCANNER 58.725
N.440 01/07/2015 OCK205 47411 R13 SERVICIO DE SCANNER 58.725
PASTILLAS DE FRENOS
N.208 28/11/2014 OCK205 33665 R6 DELANTERAS 277.243
PASTILLAS DE FRENOS
N.294 17/02/2015 OCK205 37970 R9 DELANTERAS 277.243
TOTAL PAGOS SIN HACER EFECTIVA LA GARANTIA. 12.647.098

Fuente: Base de datos de los contrato 177, 178, 178 y 181 de 2014, suministrada por el FVS.

La omision antes descrita inobserva el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, el cual
obliga a vigilar la ejecucion idénea y oportuna de la actividad contractual, al igual
que los literales c), d) y e) del articulo 2 de la Ley 87 de 1993 y el Manual de
Supervision e Interventoria de la entidad adoptada por Resolucion N. 421 del 30
de agosto de 2009 y los articulos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011. En los procesos
de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de parque automotor, es fundamental
trabajar con herramientas que permitan tener el control real y seguimiento de las
hojas de vida de cada vehiculo para evitar estas consecuencias, las cuales no
cumplen con los contratos, ademas de no permitir una vision técnica de la
situacion de los diferentes carros.

Por su parte el inciso 1 del articulo 13 de la Ley 80 de 1993, “Normatividad Aplicable
a los Contratos Estatales “ sefala que “Los contratos que celebren las entidades a que
se refiere el articulo 2 del presente estatuto se regirdn por las disposiciones comerciales y
civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente requladas en esta ley “; por su
parte, el Estatuto del Consumidor adoptado por la Ley 1480 de 2011, del 12 de
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Octubre, establece en su inciso 1 del articulo 1, de los Principios Generales :"Esta
ley tiene como objetivos proteger , promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio
de los derechos de los consumidores , asi como amparar el respeto a su dignidad y a sus
intereses econémicos “ por su parte el articulo 2, del sujeto sefiala: “Las normas de
esta ley regulan los derechos y las obligaciones surgidas entre los productores,
proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y proveedores tanto
sustancial como procesalmente”

Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de
consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al
consumidor en todos los sectores de la economia respecto de los cuales no exista
regulacion especial, evento en el cual aplicara la regulacion especial y
suplementaria las normas establecidas en esta ley.

Segun lo estipulado en los articulos 3y 6 de la Ley 610 de 2010 y articulos 8 y 12
de la Ley 42 de 1993, se genero un detrimento al patrimonio del Distrito Capital en
cuantia de $39.764.931, ocasionado por el incumplimiento de las garantias
establecidas en los contratos citados anteriomente.

Andlisis de la respuesta: Se confirma el hallazgo administrativo, con incidencia
fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por no hacer efectiva la garantia
establecida en el contrato, ya que la respuesta dada por el FVS, si bien anexa
explicacion técnica frente a los diferentes hechos representados en los cuadros,
no cumplen con los determinado en las clausulas pactadas en los contratos.

3.7 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA
DISCIPLINARIA, POR INVERSION EN MANTENIMIENTO SUPERIOR AL 65%
DEL PRECIO FASECOLDA.

En la ejecucion de los contratos 177, 178 y 181 de 2014, se observaron
inversiones en el mantenimiento de automotores que individualmente superaron
los topes establecidos en el procedimiento implementado por el FVS, en sus
procesos (65% del valor FASECOLDA del vehiculo), los cuales se detallan en el
siguiente cuadro:

CUADRO 10
VALOR DE MANTENIMIENTOS QUE SUPERARON EL VALOR ESTABLECIDO POR EL FVS
CONTRATOS 177,178 Y 181

Cifras expresadas en pesos

VALOR QUE
MONTO PRECIO 65% DEL SUPERA EL |r:f)végg%NDEEN
PLACA | MARCA [MODELO| TOTAL | ,cecd", |  PRECIO 65% DEL MANTENIMIENTO
INVERTIDO FASECOLDA |  PRECIO EN EL VEHICULO
FASECOLDA
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VALOR QUE
MONTO PRECIO 65% DEL SUPERE EL nifjvéglsj%NDEEN
PLACA | MARCA |MODELO| TOTAL | PREGO | precio 65%DEL | \NVERSION EN
INVERTIDO FASECOLDA | PRECIO | MANTENIMIENTO
FASECOLDA
OBFO14 | MAZDA 2002 | 22.102.246 | 16500000 | 10.725.000 | -11.377.246 134
OBF160 | TOYOTA | 2003 | 24.804.284 | 22.700.000 | 14.755.000 | -10.049.284 109
OBF098 | MAZDA 2002 | 20744891 | 16500000 | 10.725.000 | -10.019.891 126
OBG212| TOYOTA | 2008 | 34.184.496 | 41.500.000 | 26.975.000 | -7.209.496 82
BTE028 | HYUNDAI | 2006 | 25431553 | 28.100.000 | 18.265000 | -7.166.553 o1
OBF384| MAZDA 2003 | 18.855.928 | 18.300.000 | 11.895.000 | -6.960.928 103
BLZ357 | MITSUBISHI| 2003 | 25.400.844 | 29.600.000 | 19.240.000 | -6.160.844 86
OBF668 | NISSAN 2005 | 24.534.999 | 28.300.000 | 18.395.000 | -6.139.999 87
OBF331| MAZDA 2003 | 17.877.430 | 18.300.000 | 11.895.000 | -5.982.430 98
OBE693 | MAZDA 2002 | 16.222.783 | 16.500.000 | 10.725.000 | -5.497.783 98
OBF208 | MAZDA 2003 | 16.993.861 | 18.300.000 | 11.895.000 | -5.098.861 93
SHI17 | MAZDA 2004 | 10.305.826 | 8.800.000 | 5720000 | -4.585826 117
OBF247 | MAZDA 2003 | 16.073.282 | 18.300.000 | 11.895.000 | -4.178.282 88
OBF310| TOYOTA | 2003 | 18.864.967 | 22.700.000 | 14.755.000 | -4.109.967 83
OBE666 | NISSAN 2000 | 20.098.631 | 25100000 | 16.315.000 | -3.783.631 80
OBF364| MAZDA 2003 | 15.601.147 | 18.300.000 | 11.895.000 | -3.706.147 85
OBF089 | MAZDA 2002 | 14054839 | 16500000 | 10.725.000 | -3.329.839 85
BTE029 | HYUNDAI | 2006 | 21.553.425 | 28.100.000 | 18.265.000 | -3.288.425 77
OBF732 | NISSAN 2005 | 27.908.718 | 38.100.000 | 24.765.000 | -3.143.718 73
OBG214| TOYOTA | 2008 | 30.018.297 | 41.500.000 | 26.975.000 | -3.043.297 72
OBF234 | MAZDA 2003 | 14.817.946 | 18.300.000 | 11.895.000 | -2.922.946 81
OBFO04 | MAZDA 2002 | 13.647.565 | 16.500.000 | 10.725.000 | -2.922.565 83
OBF424 | MAZDA 2004 | 14.638.962 | 18.300.000 | 11.895.000 | -2.743.962 80
OBF377 | MAZDA 2003 | 14.605.613 | 18.300.000 | 11.895.000 | -2.710.613 80
OBF378 | MAZDA 2003 | 14.441.980 | 18.300.000 | 11.895.000 | -2.546.980 79
OBF381| MAZDA 2003 | 14.291.030 | 18.300.000 | 11.895.000 | -2.396.030 78
OBF167 | TOYOTA | 2003 | 17.076.485 | 22.700.000 | 14.755.000 | -2.321.485 75
OBF118 | NISSAN 2002 | 21.550.607 | 29.700.000 | 19.305.000 | -2.245.607 73
OBF731| NISSAN 2005 | 20.520.849 | 28.300.000 | 18.395.000 | -2.134.849 73
OBF597 | NISSAN 2004 | 16.828.050 | 22.900.000 | 14.885.000 | -1.943.050 73
OBE690 | MAZDA 2002 | 12.449.712 | 16.500.000 | 10.725.000 | -1.724.712 75
OBF093 | MAZDA 2002 | 12.303.752 | 16.500.000 | 10.725.000 | -1.578.752 75
OBF242 | MAZDA 2003 | 13.414.866 | 18.300.000 | 11.895.000 | -1.519.866 73
OBF349 | MAZDA 2003 | 13.362.798 | 18.300.000 | 11.895.000 | -1.467.798 73
OBF360 | MAZDA 2003 | 13.337.939 | 18.300.000 | 11.895.000 | -1.442.939 73
OBF316 | TOYOTA | 2003 | 16.162.704 | 22.700.000 | 14.755.000 | -1.407.704 71
OBF000 | MAZDA 2002 | 12.090.862 | 16.500.000 | 10.725.000 | -1.365.862 73
OBF451| TOYOTA | 2004 | 16.982.001 | 24.400.000 | 15.860.000 | -1.122.001 70
OBE669 | NISSAN 2000 | 17.304.208 | 25.100.000 | 16.315.000 -989.208 69
OBF505 | NISSAN 2003 | 21.982.927 | 32.300.000 | 20.995.000 ~087.927 68
OBF216 | MAZDA 2003 | 12.780.245 | 18.300.000 | 11.895.000 -885.245 70
OBF166 | TOYOTA | 2003 | 15486221 | 22.700.000 | 14.755.000 731.221 68
BTEO12 | HYUNDAI | 2006 | 18.843.299 | 28.100.000 | 18.265.000 578.299 67
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VALOR QUE
MONTO PRECIO 650% DEL | SUPERA EL Il:fjvégg%NDEEN
PLACA | MARCA |MODELO| TOTAL | PREGO | precio 65%DEL | \NVERSION EN
INVERTIDO FASECOLDA | PRECIO | MANTENIMIENTO
FASECOLDA
OBF612 | NISSAN 2004 | 15.339.636 | 22.900.000 | 14.885.000 -454.636 67
OBF245 | MAZDA 2003 | 12.307.035 | 18.300.000 | 11.895.000 412035 67
OBE668 | NISSAN 2000 | 16.687.077 | 25.100.000 | 16.315.000 372077 66
OBF421| MAZDA 2004 | 12219157 | 18.300.000 | 11.895.000 324.157 67
OBF363 | MAZDA 2003 | 12.131.205 | 18.300.000 | 11.895.000 -236.205 66
OBF336 | MAZDA 2003 | 11.971.924 | 18.300.000 | 11.895.000 76.924 65
OBF228 | MAZDA 2003 | 11.959.596 | 18.300.000 | 11.895.000 ~64.596 65
TOTAL 157.462.698

Fuente: Base de datos de los contratos 177, 178 y 181 suministrados por el FVS.

En el cuadro anterior, se observan inversiones individuales en el mantenimiento a
los vehiculos que incluso superan el 100% del valor comercial del mismo,
demostrando fallas en el control que debe ejercer la supervision.

Es importante resaltar, que en la nota del numeral 7 -Politicas de Operacion- del
procedimiento establecido por el FVS, se establece que: “Para el célculo del
presupuesto correspondiente a este item, no tendrd en cuenta los costos de los
Repuestos y mano de obra de los denominados consumibles como es el caso de:
Vehiculos (bujias, extension de alta) y mano de obra

Bateria

Llantas

Pastillas

Bandas

Kit de Arrastre

Cambio de Aceite y Filtros

Disco de Frenos y campana

Bombillos”

Como se pudo evidenciar, la lista de consumibles, cuyo valor segun el
procedimiento no se tienen en cuenta para el calculo del tope establecido (65% de
su valor comercial), es extensa y corresponde al mayor porcentaje de repuestos y
servicios requeridos por el automotor, ocasionando que recurrentemente se
superen los topes establecidos en el mismo.

En el siguiente cuadro se relaciona la lista de mantenimientos realizados a los
vehiculos, cuyos montos superaron los topes establecido en el procedimiento,
excluyendo los consumibles de que trata el mismo:

45
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A No. 26A-10
Cédigo Postal 111321
PBX 3358888 Ext. 10931




),
CONTRALORIA

DE BOGOTA, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

CUADRO 11
VEHICULOS QUE SUPERAN EL 65% DEL VALOR ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO
EXCLUYENDO SUS CONSUMIBLES

Cifras expresadas en pesos

VALOR TOTAL

PLACA | CONTRATO|  Lusfc0I0n | FASECOLDA VANTENIMIENTO | oo (6
DURANTE EL CONTRATO

OBF004 | 177 16.500.000 10.725.000 11.346.286 | 621.286
OBFO14| 177 16.500.000 10.725.000 11.367.661 |  -642.661
BLz357 | 181 29.600.000 19.240.000 22118.704 | -2.878.704
OBF169 | 181 22.700.000 14.755.000 21205860 | -6.450.860
OBF310| 181 22.700.000 14.755.000 14793883 | -38.883
OBF668 | 181 28.300.000 18.395.000 19535.747 | -1.140.747
OBG212| 181 41.500.000 26.975.000 28247438 | -1.272.438
TOTAL 13.045.579

Fuente Base de datos de los contratos 177 y 181 de 2014 suministrada por el FVS

Con las anteriores situaciones se incumple el numeral 7 —Politicas de operacién
del procedimiento “Mantenimiento del parque automotor a cargo del FVS , Cédigo MAC-
PD-002, Version 2.1” promulgado mediante la resolucion 421 de 2009- que cita:
“...politicas de Operacion: “Relacion Costo Beneficio Favorable de la reparacién : Las
reparaciones que se coticen para efectuarle a un vehiculo que no supere el 65% el valor
publicado por FASECOLDA a la fecha de inicio del contrato de mantenimiento. LOS
valores que se deben tener en cuenta para el célculo son los que correspondan a
los mantenimientos realizados durante el Ultimo afio, asi como el articulo 3 de la
Ley 489 de 1998; los articulos 3 y 23 de la Ley 80 de 1993; numerales 1 y 4 del
articulo 26 y el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011; el articulo 8 y 12 de la Ley 42
de 1993; los articulos 3y 6 de la Ley 610 de 2000 vy literales a), b) c), d) y f) del
articulo 2 de la Ley 87 de 1993.

Respecto a la observacion con incidencia disciplinaria, se encuentra que
presuntamente se infringe lo establecido en los numerales 1, 3y 21 del articulo 34
y los numerales 1, 13y 21 del articulo 35 de La Ley 734.

Esta situacién se da por fallas en la planeacion y debilidades en los controles
internos implementados por la entidad.

Andlisis de la Respuesta: Se confirma el hallazgo con presunta incidencia
disciplinaria, por cuanto el FVS, argumenta en su respuesta que aplica el
procedimiento establecido para el mantenimiento de los vehiculos, sin embargo, lo
observado por este Ente de Control, esta relacionado con los altos costos
invertidos en el mantenimiento individual del vehiculo, que superan el valor
comercial del mismo establecido en la tabla FASECOLDA.
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3.8 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA
INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.
781 DE 2013, POR MANTENIMIENTOS SUPERIORES AL 60% AL VALOR
COMERCIAL.

Durante la ejecucion del contrato interadministrativo 781 de 2013, se cancel6 la
suma de $19.543.051, que corresponde a la diferencia del 60% sobre el valor
comercial, tomando como base las motos que superan su vida Uutil, el cual es de
cinco (5) afios, segun lo establecen los estudios previos del contrato en mencion.

El siguiente cuadro muestra las diferencias entre el valor del mantenimiento y el
valor comercial que superan el 60%, asi:

CUADRO 12
MANTENIMIENTOS QUE SUPERAN EL 60% DEL VALOR COMERCIAL

Cifras expresadas en pesos

MODELOS

< A VALOR VALOR
COTIZACION | PLACA DCEO5’\1AN||QA(§)SS CILINDRAJE MANTENIMIENTO | COMERCIAL 60% DIFERENCIA
51266 BHA78 2007 DR650 4.692.389 5.300.000 | 3.180.000 1.512.389
42935 BHAB86 2007 DR650 3.184.734 5.300.000 | 3.180.000 4.734
43160 BHA88 2007 DR650 3.965.434 5.300.000 | 3.180.000 785.434
43640 BHBO3 2007 DR650 3.365.893 5.300.000 | 3.180.000 185.893
43893 BHB11 2007 DR650 3.602.890 5.300.000 | 3.180.000 422.890
43505 BHB18 2007 DR650 4.625.584 5.300.000 | 3.180.000 1.445.584
43384 BHB42 2007 DR650 3.422.124 5.300.000 | 3.180.000 242.124
42949 BHB44 2007 DR650 3.402.466 5.300.000 | 3.180.000 222.466
43756 BHB46 2007 DR650 3.810.446 5.300.000 | 3.180.000 630.446
49028 BHB56 2007 DR650 3.387.580 5.300.000 | 3.180.000 207.580
52114 BHB59 2007 DR650 3.621.119 5.300.000 | 3.180.000 441.119
51808 BHB70 2007 DR650 4.094.523 5.300.000 | 3.180.000 914.523
43724 BHB72 2007 DR650 3.421.176 5.300.000 | 3.180.000 241.176
51609 BHB78 2007 DR650 3.761.821 5.300.000 | 3.180.000 581.821
43950 BHB78 2007 DR650 3.437.376 5.300.000 | 3.180.000 257.376
51108 BHB89 2007 DR650 3.300.371 5.300.000 | 3.180.000 120.371
45988 BHC13 2007 DR200 2.796.335 4.136.504 | 2.481.902 314.433
44774 BHC45 2007 DR200 2.996.956 4.136.504 | 2.481.902 515.054
46027 BHC79 2007 DR200 2.725.497 4.136.504 | 2.481.902 243.595
52693 BHC82 2007 DR200 3.141.054 4.136.504 | 2.481.902 659.152
47982 BHC98 2007 DR200 3.126.438 4.136.504 | 2.481.902 644.536
44309 BHDO7 2007 DR200 2.489.016 4.136.504 | 2.481.902 7.114
42992 BHDO09 2007 DR200 2.498.220 4.136.504 | 2.481.902 16.318
44869 BHD13 2007 DR200 2.614.619 4.136.504 | 2.481.902 132.717
43344 BHD39 2007 DR200 3.401.182 4.136.504 | 2.481.902 919.280

47
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A No. 26A-10
Cédigo Postal 111321
PBX 3358888 Ext. 10931




),
CONTRALORIA

DE BOGOTA, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

- MODELOS VALOR VALOR
COTIZACION | PLACA DCEOSN'A\l\/llqﬁ(\jsS CILINDRAJE MANTENIMIENTO | COMERCIAL 60% DIFERENCIA
48747 BHD52 2007 DR200 2.784.176 4.136.504 | 2.481.902 302.274
50905 BUF17 2008 DR200 3.239.810 5.125.400 | 3.075.240 164.570
52604 BWG36 2008 DR200 4.285.766 5.125.400 | 3.075.240 1.210.526
51644 BWG76 2008 DR200 3.197.000 5.125.400 | 3.075.240 121.760
43165 BWG78 2008 DR200 3.126.761 5.125.400 | 3.075.240 51.521
53169 BWOO08 2008 DR200 3.587.505 5.125.400 | 3.075.240 512.265
44301 BWO40 2008 DR200 4.091.424 5.125.400 | 3.075.240 1.016.184
48078 BWO56 2008 DR200 3.146.843 5.125.400 | 3.075.240 71.603
45646 BWO57 2008 DR200 3.162.940 5.125.400 | 3.075.240 87.700
48642 BWO59 2008 DR200 3.461.238 5.125.400 | 3.075.240 385.998
49560 BWO59 2008 DR200 3.397.322 5.125.400 | 3.075.240 322.082
48543 BWO62 2008 DR200 3.131.933 5.125.400 | 3.075.240 56.693
52144 BWO69 2008 DR200 3.347.129 5.125.400 | 3.075.240 271.889
50934 BWP10 2008 DR200 4.062.736 5.125.400 | 3.075.240 987.496
51109 OKZ78B 2008 DR650 6.212.369 6.500.000 | 3.900.000 2.312.369
TOTAL 19.543.051

Fuente: Informacién suministrada por FVS y estudios previos Contrato Interadministrativo 781 de 2013.

Mediante acta de visita administrativa del dia 4 de agosto del 2015, realizada a los
funcionarios que ejercieron como supervisores del contrato, se constatdé que
dichas reparaciones se autorizaron tomando como base el valor establecido en la
tabla de precios de FASECOLDA y no el valor estipulado en los estudios previos.
Es de aclarar que la tabla FASECOLDA no fue incluida dentro de los estudios
previos, minuta u otrosi, como la tabla base para el manejo del valor comercial de
las motos.

De otra parte, a folios 257 y 258 de la carpeta contractual 2, numeral 4.2 Analisis
gue soporta el valor estimado del contrato, de los estudios previos establece que:
“La vida util de un automotor es por cinco (5) afios, por lo tanto no es viable reparar un
vehiculo modelo 2008 por un valor igual o mayor a $3.700.000 (60% valor comercial a la
fecha), teniendo en cuenta que actualmente puede valer $6.000.000 (...)

(...) Si el valor del mantenimiento supera el 60% del valor comercial actualizado la ESU
gestiona la retoma del automotor y lo recaudado sirve para mantenimiento de las motos
restantes”.

Se puede evidenciar que se incumplioé lo estipulado en los estudios previos, los
cuales hacen parte integral del contrato, contraviniendo lo preceptuado en el
articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia, el cual reza: “La funcién
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de
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funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administracién puablica, en todos sus 6rdenes,
tendra un control interno que se ejercera en los términos que senale la ley”.

Asi mismo lo establecido en el articulo 3 de la Ley 489 de 1998; numeral 9 del
articulo 4; articulo 23; articulo 25; numerales 1, 2, 3, 4, 12 del articulo 26;
numerales 1, 2 3 del articulo 29 de la Ley 80 de 1993, numerales 1, 4, 5, 10, 11,
16, 24 y 25 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002; numeral 1 del articulo 83 y
articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, literales a, b, c y f. del articulo 2 de la Ley 87
de 1993, numerales 4.2.3. Funciones Legales “Requerir por escrito al contratista
cuando se encuentre que no estd cumpliendo con las condiciones, especificaciones y
demas requerimientos exigidos en el contrato,...” de la Resolucion 428 de 2010.

Lo anterior ocasionado por la improvisacion en la elaboracion de los estudios
previos, del cual se infiere la realizacion de un analisis suficientemente serio y
completo antes de iniciar la ejecucion del contrato, como también a la falta de una
adecuada supervision y control efectivo por parte del nivel directivo, funcionarios y
contratistas encargados de ésta labor, en razén a que la finalidad primordial es el
desempefio de las funciones y la adopcion de decisiones en pro del interese
publico, incidiendo de forma negativa en la gestion de la entidad y en la manera
como ésta invierte los recursos publicos.

Asi las cosas, al enmarcarse esta diferencia en lo contemplado en los articulos 3 'y
6 de la Ley 610 de 2010 y articulos 8 y 12 de la Ley 42 de 1993, se configuran un
detrimento patrimonial en la suma $19.543.051.

Andlisis de la Respuesta: Se confirma el hallazgo con incidencia fiscal y
presunta incidencia disciplinaria, por cuanto el FVS argumenta en su respuesta
qgue aplica el procedimiento establecido para el mantenimiento de los vehiculos,
sin embargo, lo observado por este Ente de Control, esta relacionado con el
incumplimiento de lo establecido en los estudios previos que son parte integral del
contrato, en lo concerniente con los topes maximos a invertir en el mantenimiento
de este parque automotor.

3.9 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA
INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR SOBRECOSTOS EN REPUESTOS.

En la ejecucion de los contratos 177,178, 179 y 181 de 2014 se observaron cobros
de repuestos, que superaron los establecidos en las listas de precios ofertados por
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los contratistas, no obstante las clausulas obligaciones especificas del contratista
establecian que:

e Contratos 177, 178 y 179 de 2014, el numeral 28 de la clausula
OBLIGACIONES ESPECIFICAS del Contratista cita: “...Mantener los precios
ofertados tanto de los repuestos como de los servicios, mano de obra, durante la
ejecucion del contrato, valores que se deberan sostener incluso en caso de adicion del
mismo” Sin embargo, se evidenciaron cobros de repuestos que superaron el valor
de la lista inicial de precios establecida en el contrato asi:

e Contrato 181 de 2014, “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES
ESPECIFICAS 32:’Mantener en la ejecucion del contrato los precios de los servicios y
repuestos de acuerdo a los precios unitarios por item registrados en la propuesta
econdmica, aplicandoles los descuentos en porcentajes ofrecidos al final del ejercicio de
la subasta, estos porcentajes los mantendra durante toda la ejecucion del contrato,
incluyendo en prorrogas y/o adiciones que se generen”.

En los siguientes cuadros se ilustran los mayores valores facturados con respecto
al valor contratado:

CUADRO 13

LISTA DE REPUESTOS QUE FUERON COBRADOS POR UN VALOR MAYOR AL
DETERMINADO EN LA LISTA DE PRECIOS
CONTRATO 177

Cifras expresadas en pesos

VALOR MAYOR
NUM-FAC PLACA DESCRIPCION FACTURADO VALSRREIE:IISJSA DE VALOR
COBRADO
418 OBF354 | AMORTIGUADOR DELANTERO(D/I) 98.700 88.491 11.013
418 OBF354 | TIJERA SUP.(D) SUSPENSION 72.356 64.250 8.745
431 OBEG695 | JGO.ZAPATAS FRENOS (4-PZ2) 366.043 227.284 149.694
435 OBF361 | AMORTIGUADOR DELANTERO(D/I) 197.400 176.982 22.027
435 OBF361 | TIJERA SUP.(D) SUSPENSION 72.356 64.250 8.745
438 OBF225 | AMORTIGUADOR DELANTERO(D/I) 197.400 176.982 22.027
438 OBF225 | AMORTIGUADOR TRASERO(D/I) 252.303 236.672 16.863
439 OBF388 | TAPA CUBO RUEDA 19.081 12.400 7.207
439 OBF388 | TAPA CUBO RUEDA 19.081 12.400 7.207
440 OBF397 | AMORTIGUADOR DELANTERO(D/I) 197.400 176.982 22.027
445 OBF216 | AMORTIGUADOR DELANTERO(D/I) 197.400 176.982 22.027
445 OBF216 | BUJE CAUCHO AMORTIGUADOR 3.463 3.380 90
447 OBF210 | AMORTIGUADOR DELANTERO(D/) 197.400 176.982 22.027
447 OBF210 | TIJERA SUP.(D) SUSPENSION 72.356 64.250 8.745
448 OBF233 | JGO.ZAPATAS FRENOS (4-PZ) 366.043 227.284 149.694
450 OBF380 | BUJE CAUCHO AMORTIGUADOR 6.927 6.760 180
453 OBF228 | JGO.ZAPATAS FRENOS (4-P2) 366.043 227.284 149.694
454 OBF369 | CABLE(l) FRENO DE PARQUEO 83.700 78.060 6.084
456 OBE693 | MANGUERA TOMA AIRE MOTOR 143.300 21.905 130.961
458 OBF237 | AMORTIGUADOR DELANTERO(D/I) 197.400 176.982 22.027
458 OBF237 | CABLE(l) FRENO DE PARQUEO 83.700 78.060 6.084
907 OBF006 | KIT SOPORTE RODAMIENTO CARDAN 89.072 67.328 23.457
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VALOR MAYOR
NUM-FAC | bl aca DESCRIPCION FACTURADO VALIE-’)RRE%ISOTSA DE | vaLOR
COBRADO
909 OBE686 | CULATA PARA MOTOR 3.280.230 2132505 | 1.238.069
912 OBF010 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 154.460 109.844 48.132
912 OBF010 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 135.347 109.844 27.512
913 OBF080 | TORNILLO AJUSTE FAROS 12.980 11.603 1.486
914 OBE692 | KIT SOPORTE RODAMIENTO CARDAN 89.072 67.328 23.457
914 OBE692 | POLEA INTERMEDIA 352.293 347.017 5.602
917 OBF419 | KIT SOPORTE RODAMIENTO CARDAN 105.603 67.328 41.201
921 OBF231 | AMORTIGUADOR DELANTERO(D/I) 98.700 88.491 11.013
922 OBF423 | JGO.ZAPATAS FRENOS (4-P2) 366.043 227.284 149.694
926 OBF218 | BRAZO PITMAN DIRECCION 125.053 84.526 43.721
928 OBF093 | ARO DE OBTURACION CAJA 16.756 12.517 4573
928 OBF093 | RADIADOR 884.166 685.638 214.172
929 OBF249 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 154.460 109.844 48.132
929 OBF249 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 135.347 109.844 27.512
934 OBF234 | JGO.ZAPATAS FRENOS (4-P2) 366.043 227.284 149.694
934 OBF234 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 135.347 109.844 27.512
934 OBF234 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 154.460 109.844 48.132
1277 OBF334 | JGO.ZAPATAS FRENOS (4-P2) 366.043 227.284 149.694
1282 OBF230 | SOPORTE CAJA DE CAMBIOS 182.440 35.302 158.732
1285 OBF422 | CABLE(l) FRENO DE PARQUEO 83.700 78.060 6.084
1285 OBF422 | JGO.ZAPATAS FRENOS (4-PZ) 366.043 227.284 149.694
1285 OBF422 | TIJERA SUP.(D) SUSPENSION 72.356 64.250 8.745
1305 OBE688 | ANILLO DE CAUCHO 10.150 4.638 5.946
1305 OBE688 | CULATA PARA MOTOR 3.280.230 2132.505 | 1.238.069
1305 OBE688 | POLEA INTERMEDIA 352.293 347.017 5.602
1306 SHI117 | ANILLO CAUCHO EJE VELOCIMETRO 7.183 5.836 1.453
1306 SHI117 | BUJE DE CAUCHO SUSPENSION 56.328 11.052 48.844
1306 SHI117 | BUJIA DE ENCENDIDO 29.440 23.344 6.576
1300 OBF247 | AMORTIGUADOR DELANTERO(D]) 197.400 176.982 22.027
1309 OBF247 | AMORTIGUADOR TRASERO(D/I) 252.303 236.672 16.863
1300 OBF247 | BUJE CAUCHO AMORTIGUADOR 6.927 6.760 180
1309 OBF247 | CABLE(l) FRENO DE PARQUEO 83.700 78.060 6.084
1315 OBF230 | BRAZO PITMAN DIRECCION 125.053 84.526 43.721
1316 OBF098 | ARO DE OBTURACION CAJA 16.756 12.517 4573
1321 OBF345 | AMORTIGUADOR DELANTERO(D/I) 197.400 176.982 22.027
1767 OBF248 | AMORTIGUADOR DELANTERO(D/I) 197.400 176.982 22.027
1773 OBF382 | AMORTIGUADOR DELANTERO(D/I) 197.400 176.982 22.027
1773 OBF382 | AMORTIGUADOR TRASERO(D/I) 252.303 236.672 16.863
1773 OBF382 | JGO.ZAPATAS FRENOS (4-P2) 366.043 227.284 149.604
1779 OBF207 | BRAZO PITMAN DIRECCION 125.053 84.526 43.721
1779 OBF207 | BUJE CAUCHO AMORTIGUADOR 6.927 6.760 180
1779 OBF207 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 154.460 109.844 48.132
1779 OBF207 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 135.347 100.844 27512
1796 OBF092 | ABRAZADERA ESTABILIZADOR DEL. 7553 4793 2.977
1798 OBF421 | CULATA PARA MOTOR 3.280.230 2132.505 | 1.238.069
3187 OBF230 | POLEA INTERMEDIA 352.203 347.017 5.692
3202 OBF365 | AMORTIGUADOR DELANTERO(D/I) 197.400 176.982 22.027
3204 OBF423 | AMORTIGUADOR TRASERO(D/I) 252.303 236.672 16.863
3204 OBF423 | BRAZO PITMAN DIRECCION 125.053 84.526 43.721
3205 OBF354 | AMORTIGUADOR TRASERO(D/I) 126.152 118.336 8.432
3212 OBF351 | JGO.ZAPATAS FRENOS (4-P2) 366.043 227.284 149.604
3213 OBF080 | MEDIDOR DE FLUJO DE AIRE 1.524.655 1.215.828 333.163
3217 OBF363 | CULATA PARA MOTOR 3.280.230 2.132.505 | 1.238.069
3239 OBF348 | TIJERA SUP.(D) SUSPENSION 72.356 64.250 8.745
3250 OBE684 | MANGUERA TOMA AIRE MOTOR 143.300 21.905 130.961
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VALOR MAYOR
NUM-FAC | bl aca DESCRIPCION FACTURADO VALIE-’)RRE%ISOTSA DE | vaLOR
COBRADO
3250 OBE684 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 135347 109.844 27512
3250 OBE634 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 154.460 109.844 48.132
3257 OBF357 | JGO.ZAPATAS FRENOS (4-P2) 366.043 227.284 149.694
3257 OBF357 | MANGUERA TOMA AIRE MOTOR 143.300 21.905 130.961
3258 OBE636 | ANILLO DE CAUCHO 6.253 4.638 1.743
3261 OBF384 | MANGUERA TOMA AIRE MOTOR 143.300 21.905 130.961
3263 OBF245 | ANILLO DE CAUCHO 20.300 9.276 11.893
3266 OBF247 | CULATA PARA MOTOR 3.280.230 2132.595 | 1.238.069
3642 OBF393 | JGO.ZAPATAS FRENOS (4-P2) 366.043 227.284 149.694
3646 OBF216 | JGO.ZAPATAS FRENOS (4-PZ) 366.043 227.284 149.604
3647 OBF398 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 154.460 109.844 48.132
3647 OBF398 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 138.756 109.844 31.190
3652 OBF247 | JGO.ZAPATAS FRENOS (4-P2) 366.043 227.284 149.694
3654 OBF098 | CULATA PARA MOTOR 2.386.196 2.132.595 273.585
3654 OBF098 | RADIADOR 884.166 685.638 214.172
3664 OBF235 | ARO DE OBTURACION CAJA 17.028 12.517 4.867
3664 OBF235 | ARO DE OBTURACION CAJA 18.039 12.517 5.957
3664 OBF235 | INTERRUPTOR DE NEUTRO 72.002 71.031 77
3664 OBF235 | JGO.ZAPATAS FRENOS (4-PZ) 366.043 227.284 149.694
3664 OBF235 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 69.378 54.922 15.595
4056 OBF376 | AMORTIGUADOR DELANTERO(D/I) 197.400 176.982 22.027
2056 OBF376 | BRAZO PITMAN DIRECCION 125.053 84.526 43.721
4056 OBF376 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 154.460 109.844 48.132
2056 OBF376 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 138.756 109.844 31.190
4059 OBF364 | CULATA PARA MOTOR 3.280.230 2.132.505 | 1.238.069
2060 OBF004 | MANGUERA TOMA AIRE MOTOR 143.300 21.905 130.961
4062 OBF003 | JGO.ZAPATAS FRENOS (4-P2) 366.043 227.284 149.694
4064 OBF001 | INTERRUPTOR DE NEUTRO 72.002 71.031 77
5728 OBE695 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 62.403 54.922 8.071
5728 OBEG695 | TIJERA SUP.(D) SUSPENSION 72.356 64.250 8.745
5733 OBF013 | BUJE CAUCHO AMORTIGUADOR 6.927 6.760 180
5733 OBF013 | KIT SOPORTE RODAMIENTO CARDAN 89.072 67.328 23.457
5734 OBF089 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 135.427 109.844 27.599
5734 OBF089 | TAPA RADIADOR 48.769 39.707 9.776
5736 OBF086 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 67.713 54.922 13.799
5743 OBE690 | ANILLO DE CAUCHO 6.650 4.638 2333
5747 OBF381 | TIJERA SUP.(D) SUSPENSION 72.356 64.250 8.745
5748 OBF360 | AMORTIGUADOR TRASERO(D/I) 252.303 236.672 16.863
5748 OBF360 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 124.806 109.844 16.141
5743 OBF360 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 154.460 109.844 48.132
5749 OBE691 | CULATA PARA MOTOR 3.280.230 2132.505 | 1.238.069
5751 OBF336 | AMORTIGUADOR DELANTERO(D/I) 197.400 176.982 22.027
5751 OBF336 | BUJE CAUCHO AMORTIGUADOR 6.927 6.760 180
5756 OBF345 | BRAZO PITMAN DIRECCION 125.053 84.526 43.721
5758 OBF218 | AMORTIGUADOR DELANTERO(D/I) 197.400 176.982 22.027
5774 OBF384 | JGO.ZAPATAS FRENOS (4-P7) 366.043 227.284 149.604
5778 OBF248 | TUBO PASO BOMBA AGUA 72.797 46.233 28.657
5784 OBF420 | BRAZO PITMAN DIRECCION 125.053 84.526 43.721
5785 OBF233 | BRAZO PITMAN DIRECCION 125.053 84.526 43.721
5791 OBF234 | CULATA PARA MOTOR 3.280.230 2132.505 | 1.238.069
5792 OBF363 | TIJERA SUP.(D) SUSPENSION 72.356 64.250 8.745
5794 OBF392 | AMORTIGUADOR DELANTERO(D/]) 197.400 176.982 22.027
5794 OBF392 | BRAZO PITMAN DIRECCION 125.053 84.526 43.721
5794 OBF392 | BUJE CAUCHO AMORTIGUADOR 3.463 3.380 90
5794 OBF392 | JGO.ZAPATAS FRENOS (4-P2) 366.043 227.284 149,694
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VALOR MAYOR
NUM-FAC | bl aca DESCRIPCION FACTURADO VALIE-’)RRE%ISOTSA DE | vaLOR
COBRADO
5804 OBF000 | CULATA PARA MOTOR 3.280.230 2132505 | 1.238.069
5806 OBF014 | CULATA PARA MOTOR 3.280.230 2.132.505 | 1.238.069
6252 OBF423 | INTERRUPTOR INTERMITENTE 114.782 63.974 54.812
6255 OBF238 | CABLE ACELERADOR 16.283 15.552 789
6260 OBF207 | TAPA CUBO RUEDA 10.081 12.400 7207
6263 OBF216 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 124.806 109.844 16.141
6263 OBF216 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 154.460 109.844 48.132
6263 OBF216 | TAPA CUBO RUEDA 19.081 12.400 7.207
6277 OBF334 | TIJERA SUP.(D) SUSPENSION 72.356 64.250 8.745
6726 OBF390 | JGO.ZAPATAS FRENOS (4-PZ) 366.043 227.284 149.604
6733 OBF359 | JGO.ZAPATAS FRENOS (4-P2) 366.043 227.284 149.694
6733 OBF359 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 124.806 109.844 16.141
6733 OBF359 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 154.460 109.844 48.132
6733 OBF359 | TUERCA EJE DELANTERO 33.752 24.405 10.084
6735 OBF360 | POLEA INTERMEDIA 352.293 347.017 5.602
6736 OBF331 | ANILLO DE CAUCHO 10.150 4.638 5.046
6736 OBF331 | CULATA PARA MOTOR 3.280.230 2132.505 | 1.238.069
6743 OBF248 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 124.806 109.844 16.141
6743 OBF248 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 154.460 109.844 48.132
6752 OBF378 | AMORTIGUADOR DELANTERO(D/I) 197.400 176.982 22.027
6763 SHI117 | ARO DE OBTURACION DELANTERO 16.692 10.431 6.754
6763 SHI117 | VALVULA DE ESCAPE 281.567 247.600 36.643
6765 OBF208 | ANILLO DE CAUCHO 10.150 4.638 5.046
6765 OBF208 | CULATA PARA MOTOR 3.280.230 2132.505 | 1.238.069
6772 OBF236 | AMORTIGUADOR TRASERO(D/]) 252.303 236.672 16.863
7195 OBF422 | INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 475.044 176.491 322.079
7200 OBF358 | JGO.ZAPATAS FRENOS (4-P2) 366.043 227.284 149.694
7205 OBF089 | CULATA PARA MOTOR 2.386.196 2.132.595 273.585
7207 OBF349 | MORDAZA FRENO DELANTERO() 1.016.025 582.034 468.189
7207 OBF349 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 77.230 54.922 24.066
7207 OBF349 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA 62.403 54.922 8.071
7207 OBF349 | TUERCA EJE DELANTERO 33.752 24.405 10.084
7214 OBF341 | BRAZO PITMAN DIRECCION 125.053 84.526 43.721
3733 OBF242 | BRAZO PITMAN DIRECCION 125.053 84.526 43.721
3733 OBF242 | TUERCA 6.729 6.379 377
TOTAL 23.150.951

Fuente: Base de datos del contrato 177 de 2014 suministrada por el FVS.

CUADRO 14
REPUESTOS COBRADOS POR UN VALOR MAYOR AL CONTRATADO

CONTRATO 178

Cifras expresadas en pesos

VALOR
- VALOR MAYOR VALOR
ORDEN PLACA DESCRIPCION FACTURADO LISTA DE COBRADO
PRECIOS
62831 OBG676 KIT EMBRAGUE 1.399.230 1.390.230 9.000
62831 OBG676 TURBO 4.106.161 4.097.160 9.001
62832 BTEO17 JUEGO BANDAS FRENO 466.042 401.580 64.462
62837 OBG652 RODAMIENTO DELANTERO 417.600 356.760 60.840
62848 OBI669 FILTRO ACEITE 75.960 29.610 46.350
62843 BTEO020 FILTRO ACEITE 18.000 13.050 4.950
62881 OBG650 JUEGO BANDAS FRENO 995.400 452.160 543.240
62888 OBI833 FILTRO ACEITE 35.280 29.610 5.670
62901 OBI452 | CAMBIO REGULADOR ALTERNADOR 131.799 113.620 18.179
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VALOR
. VALOR MAYOR VALOR

ORDEN | PLACA DESCRIPCION FACTURRDS | LISTADE SR

PRECIOS

62914 | OBI857 TERMOENCOGIBLE 14.004 6.075 8.019

62910 | BTE019 FILTRO ACEITE 18.000 13.050 2.950

62927 | OBG660 KIT EMBRAGUE 1.399.230 | 1.390.230 9.000

62929 | OBG499 JUEGO BANDAS FRENO 995.400 452.160 543.240

62947 | BTE007 FILTRO ACEITE 18.000 13.050 2.950

62957 | OBG709 KIT EMBRAGUE 1.399.230 | 1.390.230 9.000

62966 | BTE024 FILTRO ACEITE 18.000 13.050 4.950

62967 | OBG667 JUEGO BANDAS FRENO 995.400 452.160 543.240

62967 | OBG667 BOMBILLO FAROLA 41.760 36.000 5.760

62967 | OBG667 BOMBILLO COCUYO 12.528 10.800 1.728

62967 | OBG667 BOMBILLO STOP 4176 3.600 576

62050 | OBI856 JUEGO BANDAS FRENO 198.810 81.000 117.810

50282 | OBI258 | ARREGLO SISTEMA ELECTRICO 193.134 192.850 284

50286 | OBH144 JUEGO BANDAS FRENO 1.990.799 904.320 1.086.479

50311 | OBG655 JUEGO BANDAS FRENO 1.990.799 904.320 1.086.479

50312 | OBG665 MOTOR LIMPIABRISAS 299.210 257.940 41.270

100374 | OBG666 ARREGLO CORTO ELECTRICO 170.149 146.680 23.469
100374 | OBG666 DESMONTARFLFL’EZ'SS Y GRADUAR 204,531 176.320 28.211
100374 | OBG666 TERMINALES ELECTRICAS 35.914 30.960 4.954
100375 | OBH144 FILTRO AIRE 50.738 43.740 6.998
100375 | OBH144 FILTRO ACEITE 43.202 37.260 5.962
100376 | OBI854 SENSOR TEMPERATURA 193.140 56.250 136.890
100378 | OBI854 ARREGLO CORTO ELECTRICO 170.149 146.680 23.469
100378 | OBI854 MANTENIMIENTO FRENOS 172.573 148.770 23.803
100378 | OBI854 FILTRO AIRE 239.076 43.740 195.336
100378 | OBI854 FILTRO ACEITE 93.960 37.260 56.700
100379 | OBG677 ARREGLO CORTO ELECTRICO 170.149 146.680 23.469
100379 | OBG677 | CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTROS 26.558 22.895 3.663
100379 | OBG677 FILTRO ACEITE 43.222 37.260 5.962
100379 | OBG677 FILTRO AIRE 50.738 43.740 6.998
100379 | OBG677 FILTRO COMBUSTIBLE 50.947 43.920 7.027
100379 | OBG677 BOMBILLO EXPLORADORA 62.640 54.000 8.640
100381 OBG657 ARreglo corto electrico 170.149 146.680 23.469
100381 | OBG657 FILTRO ACEITE 43.222 37.260 5.962
100381 | OBG657 FILTRO AIRE 50.738 43.740 6.998
100381 | OBG657 FILTRO COMBUSTIBLE 50.947 43.920 7.027
40417 | OBG656 JUEGO BANDAS FRENO 995.400 452.160 543.240

EMPAQUETADURA CAJA

40417 | OBG656 QU R 20.880 18.000 2.880

40421 | OBG672 | CAMBIO GUAYA CONTROL CAMBIOS 185.936 176.320 9.616

50473 | OBG679 BOMBILLO COCUYO 7.275 7.200 75

50480 | BTE028 FILTRO GASOLINA 76.500 73.350 3.150

130482 | BTE020 BANDAS DE FRENO 466.042 401.760 64.082
50487 | OBG670 MOTOR LIMPIABRISAS 887.400 257.940 629.460

50494 | OBI668 FILTRO GASOLINA 20.077 13.500 6.577

130501 | BTE028 SERVICIO RECTIFICADORA 512.050 161.120 350.930
130501 | BTE028 JUEGO CASQUETES BIELA 247.770 221.040 26.730
130501 | BTE028 JUEGO CASQUETES BANCADA 343.800 235.710 108.090
130504 | OBI668 FILTRO ACEITE 75.960 29.610 46.350
130541 | OBI669 FILTRO ACEITE 75.960 29.610 46.350
70556 | BTE029 SERVICIO RECTIFICADORA 512.050 161.120 350.930

70556 | BTE029 JUEGO CASQUETES BIELA 247.770 221.040 26.730

70556 | BTE029 JUEGO CASQUETES BANCADA 343.800 235.710 108.090

50567 | BTEO19 FILTRO ACEITE 18.000 13.050 4.950
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ORDEN | PLACA DESCRIPCION FACTURRDS | LISTADE SR
PRECIOS
50568 | BTEO18 FILTRO ACEITE 18.000 13.050 4.950
50570 | OBI669 FILTRO ACEITE 75.960 29.610 46.350
50576 | OBI66S FILTRO GASOLINA 20.077 13.500 6.577
130595 | OBI833 FILTRO ACEITE 75.960 29.610 46.350
130611 | BTE019 BANDAS DE FRENO 466.042 401.760 64.282
1070621 | OBIB54 FILTRO ACEITE 81.000 37.260 43.740
1070621 | OBIB54 FILTRO AIRE 206.100 43.740 162.360
1070621 | OBIB54 FILTRO COMBUSTIBLE 45.000 43.920 1.080
9990100381 | OBG657 ARreglo corto electrico 170.149 146.680 23.469
9990100381 | OBG657 FILTRO ACEITE 43.202 37.260 5.962
9990100381 | OBG657 FILTRO AIRE 50.738 43.740 6.998
9990100381 | OBG657 FILTRO COMBUSTIBLE 50.947 43.920 7.027
130635 | BTE020 | CAMBIO SENSOR VELOCIMETRO 66.120 57.855 8.265
40643 | OBG667 JUEGO BANDAS FRENO 995.400 452.160 543.240
40643 | OBG667 BOMBILLO FAROLA 41.760 36.000 5.760
40643 | OBG667 BOMBILLO COCUYO 4176 3.600 576
40643 | OBG667 BOMBILLO STOP 4176 3.600 576
40667 | OBG659 FILTRO DE ACEITE 37.260 36.000 1.260
50752 | OBG654 REPARACION MOTOR DIESEL 1.043.046 | 1.675.040 268.006
50752 | oBGes4 | SERVICIO RECDTI'EF'SCE’I*_DORA MOTOR 1.939.520|  1.672.000 267.520
50752 | OBG654 PISTONES MOTOR 1601496 | 1.380.600 220.896
50752 | OBG654 JUEGO ANILLOS MOTOR 1.054.962 909.450 145512
50752 | OBG654 JUEGO CASQUETES BIELA 183.013 157.770 25.043
50752 | OBG654 | JUEGO CASQUETES BANCADA 417.913 360.270 57.643
50752 | OBG654 BOMBA ACEITE 1388.833|  1.197.270 191.563
50752 | OBG654 BOMBA DE AGUA 804.611 693.630 110.981
50752 | OBG654 VALVULAS ADMISION 104.818 90.360 14.458
50752 | OBG654 VALVULAS ESCAPE 190.426 164.160 26.266
50752 | OBG654 GUIAS VALVULAS 257.242 221.760 35.482
50752 | OBG654 EMPAQUETADURA MOTOR 571.903 493.020 78.883
50752 | OBG654 FILTRO ACEITE 43.202 37.260 5.962
50752 | OBG654 FILTRO AIRE 50.738 43.740 6.998
50752 | OBG654 FILTRO COMBUSTIBLE 50.947 43.920 7.027
50752 | OBG654 SILICONA SELLANTE 31.320 27.000 4.320
50752 | OBG654 TERMOSTATO 168.293 145.080 23.013
TOTAL 9.631.658

Fuente: Base de datos del contrato 178 de 2014 suministrada por el FVS.

CUADRO 15

REPUESTOS COBRADOS POR UN VALOR MAYOR AL CONTRATADO
CONTRATO 179

Cifras expresadas en pesos

VALOR
NU'\?:%REON.PE LA PLACA DESCRIPCION FXé'l}SIEA LISTA DE M%YOOBRR\AAD%OR
PRECIOS
1 OBG277 CORREA ACCESORIOS 106.575 92.365 14.210
1 OBI886 JUEGO BANDAS FRENO 200.077 125.048 75.029
1 OBG272 CAMBIO RODAMIENTOS 279.888 265.188 14.700
1 OBI943 CAMPANA FRENO TRASERO 234.192 223.040 11.152
CAMBIO PASTILLAS FRENOS
1 OBI846 DELANTER 472.364 47.236 425.128
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NUMERO DE LA VALOR
RO o PLACA DESCRIPCION F\A’é#ag . | LISTADE M%YgBRR\/:’E'bOR
PRECIOS
1 OBI091 FILTRO ACEITE 37.514 30.694 6.821
2 OBF604 CAMBIO BATERIA 24555 21.168 3.387
2 OBF604 CAMBIO BANDAS FRENOS 94.923 81.830 13.093
2 OBF604 SINCRONIZACION 192.801 166.208 26.593
2 OBF604 ARREGLO ELECTRICO 164.381 141.708 22.673
3 OBF603 | AMORTIGUADORES TRASEROS 272.832 136.416 136.416
4 OBG276 CAMBIO RODAMIENTOS 279.887 265.188 14.699
3 OCK052 FILTRO ACEITE 49.025 35.809 13.215
3 OCKO52 FILTRO AIRE 122.561 89.523 33.038
2 OCK051 FILTRO COMBUSTIBLE 124.195 53.714 70.482
2 OCK051 FILTRO ACEITE 49.025 35.809 13.215
2 OCKO51 FILTRO AIRE 122.561 89.523 33.038
6 OBI943 FILTRO AIRE 46.837 44.608 2229
6 OBI943 EMPAQUE TAPA VALVULAS 78.063 49.564 28.498
3 OBI942 FILTRO AIRE 46.838 44.608 2230
3 OBI942 FILTRO ACEITE 35.128 33.456 1672
3 OBI942 PRENSA EMBRAGUE 234192 223.040 11.152
3 OBI942 DISCO EMBRAGUE 162.633 154.889 7.744
3 OBI942 FILTRO COMBUSTIBLE 39.032 37173 1.859
6 OBE778 | FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE 140.299 107.996 32.303
5 OBI924 CAMBIO BATERIA 31.262 21.168 10.094
6 OBI091 JUEGO BANDAS FRENO 125.048 96.628 28.420
6 OBI091 ABRAZADERA METALICA 12.505 10.231 2274
6 OBI091 KIT EMBRAGUE 1.563.100 397.880 1.165.220
6 OBI091 FILTRO AIRE 93.786 40.925 52.861
6 OBI091 FILTRO COMBUSTIBLE 56.272 34.104 22.168
5 OBI084 KIT EMBRAGUE 1.563.100 397.880 1.165.220
5 OBI944 TERMOSTATO 76.112 72.488 3.624
6 OBI091 FILTRO AIRE 93.786 40.925 52.861
6 OBI091 FILTRO COMBUSTIBLE 56.272 34.104 22.168
8 OCKO052|  TORNILLO CENTRAL MUELLE 56.840 47.746 9.094
9 OBI091 FILTRO AIRE 93.786 40.925 52.861
9 OBI091 FILTRO COMBUSTIBLE 56.272 34.104 22.168
10 OBIg51 ARREGLO GENERAL LUCES 172.480 159.152 13.328
6 OBE778 FILTRO DE ACEITE 49.025 42.630 6.395
6 OBE778 FILTRO COMBUSTIBLE 73.536 63.945 9.501
6 OCK052 FILTRO ACEITE 49.025 35.809 13.215
6 OCKO51 FILTRO ACEITE 49.025 35.809 13.215
7 OBI084 FILTRO AIRE 93.786 40.925 52.861
7 OBI084 FILTRO COMBUSTIBLE 56.272 34.104 22.168
8 OBI091 FILTRO AIRE 93.786 40.925 52.861
8 OBI091 FILTRO COMBUSTIBLE 56.272 34.104 22.168
9 OBI084 FILTRO AIRE 93.786 40.925 52.861
9 OBI084 FILTRO COMBUSTIBLE 56.272 34.104 22.168
9 OBE778 FILTRO COMBUSTIBLE 140299 63.945 76.354
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NUMERO DE LA VALOR
RO o PLACA DESCRIPCION F\A’é#ag . | LISTADE M%YgBRR\/:’E'bOR
PRECIOS

9 OCK052 FILTRO AIRE 127.890 89.523 38.367
9 OCK052 FILTRO COMBUSTIBLE 73.536 53.714 19.822
9 OCK052 FILTRO ACEITE 51.156 35.809 15.347
10 OCK051 FILTRO ACEITE 49.025 35.809 13.215
10 OCK051 TAPON CARTER 27.523 22.736 4.787
1 OBI084 FILTRO AIRE 93.786 40.925 52.861
1 OBI084 FILTRO COMBUSTIBLE 56.272 34.104 22.168
1 OBI091 FILTRO AIRE 93.786 40.925 52.861
1 OCK054 FILTRO COMBUSTIBLE 124.195 73.536 50.659
2 OBI084 FILTRO AIRE 93.786 40.925 52.861
3 OBI944 FILTRO AIRE 46.838 44.608 2.230
3 OBI091 FILTRO AIRE 93.786 40.925 52.861
3 OBI091 FILTRO COMBUSTIBLE 56.272 34.104 22.168
3 OBI091 FILTRO AIRE 93.786 40.925 52.861
3 OBI091 FILTRO COMBUSTIBLE 56.272 34.104 22.168
3 OBI091 FILTRO ACEITE 37.514 30.694 6.821
3 OBI944 FILTRO COMBUSTIBLE 39.032 37.173 1.859
3 OBI944 FILTRO AIRE 46.838 44.608 2.230
6 OBI091 FILTRO AIRE 93.786 40.925 52.861
5 OCKO52 FILTRO ACEITE 49.025 35.809 13.215
4 OBI084 FILTRO AIRE 93.786 40.925 52.861
2 OBE778 FILTRO COMBUSTIBLE 140.299 63.945 76.354
5 OBI944 FILTRO COMBUSTIBLE 39.032 37.173 1.859
5 OBI944 FILTRO AIRE 46.838 44.608 2.230
5 OBI084 FILTRO ACEITE 37.514 30.694 6.821
5 OBI084 FILTRO AIRE 93.786 40.925 52.861
5 OBI084 FILTRO COMBUSTIBLE 56.272 34.104 22.168
5 OBI944 FILTRO ACEITE 35.128 33.456 1672
5 OBI944 FILTRO AIRE 46.838 44.608 2.230
5 OBI944 FILTRO COMBUSTIBLE 39.032 37.173 1.859

TOTAL 4.753.933

Fuente: Base de datos del contrato 179 de 2014 suministrada por el FVS.

CUADRO 16

LISTA DE REPUESTOS QUE FUERON COBRADOS POR UN VALOR MAYOR AL

DETERMINADO EN LA LISTA DE PRECIOS
CONTRATO 181

Cifras expersadas en pesos

VALOR
FACTURA | Placa DESCRIPCION aapboR o | LisTaDE | MAYOR VALOR
PRECIOS
374689 | BLZ357 CAMBIO KIT REPARTICION 81.000|  75.600 5.400
374689 | BLZ357 CAMBIO ALTERNADOR 32270|  30.240 2.030
374689 | BLZ357 CAMBIO BATERIA 8.100 7.560 540
374689 | BLZ357 SINCRONIZACION 63.600|  59.360 4.240
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VALOR
FACTURA | Placa DESCRIPCION . A(\:/%SEDO LISTA DE M’?:YSBRRX/;'E)OR
PRECIOS
374689 | BLZ357 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
374689 | BLZ357 RETEN CIGUENAL TRASERO 200916 |  160.371 49.545
374689 | BLZ357 ABRAZADERA METALICA 10.254 10.097 158
71904 | OCK025 CAMBIO DISCOS FRENOS C/U 60.450 56.420 4.030
71004  |ockozs| CAMBIO TER'\"('I'D\‘S'S-)ES DIRECCION 48.600 45.360 3.240
71904 | OCK025 BALANCEO 23.925 22.330 1.595
71904 | OCK025 GRADUACION FRENOS 10.575 9.870 705
323289 | OBF310 CAMBIO KIT EMBRAGUE 99.075 92.470 6.605
323289 | OBF310 DESMONTARFLQ'\QE@;* Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
323289 | OBF310 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
227571 | OBF147 | REPARACION ARNES INSTALACION 78.300 73.080 5.220
227571 | OBF147 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
282584 | OBF314 CAMBIO RADIADOR MOTOR 32.625 30.450 2175
282584 | OBF314 CAMBIO TERMOSTATO 31.313 29.225 2.088
282584 | OBF314 CAMBIO BATERIA 8.100 7.560 540
282584 | OBF314 CAMBIO MANGUERA 54.374 50.750 3.624
282584 | OBF314 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
61478 | OCK057 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
61478 | OCK057 BALANCEO 23.924 22.330 1594
61478 | OCK057 CAMBIO BATERIA 8.100 7.560 540
51161 | OCK026 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
51161 | OCK026 BALANCEO 23.924 22.330 1594
51161 | OCK026 CAMBIO BATERIA 8.100 7.560 540
51161 | OCK026 CAMBIO DISCOS FRENOS C/U 60.450 56.420 4.030
12571 | OCKO065 FILTRO COMBUSTIBLE 266.055|  193.508 72.547
21165 | OBF169 REPARACION CULATA MOTOR 304500 | 284.200 20.300
21165 | OBF169 REPARACION MOTOR 413.250 | 385.700 27.550
21165 | OBF169 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
21165 | OBF169 SENTAR VALVULAS 93.375 87.150 6.225
21165 | OBF169 CAMBIO MANGUERA 108.750 |  101.500 7.250
173767 | OBF452 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
173767 | OBF452 CAMBIO ARRANQUE 34.800 32.480 2320
133445 | OBF612 CAMBIO TERMOSTATO 31.313 29.225 2.088
133445 | OBF612 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
133445 | oBFe12 | DPESMONTAR LIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
98396 OBI341 DESMONTARF"QQZ'SS Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
52341 | OCK059 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
52341 | OCK059 BALANCEO 23.925 22.330 1595
52341 | OCK059 CAMBIO DISCOS FRENOS C/U 60.450 56.420 4.030
193712 | OBF596 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
193712 | oBFs9s | DESMONTAR LIMPIAR Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
193712 | OBF596 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
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PRECIOS
254008 | OBF167 CAMBIO ARRANQUE 34.800 32.480 2.320
254008 | OBF167 CAMBIO KIT EMBRAGUE 99.075 92.470 6.605
254008 | OBF167 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
254008 | OBF167 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
254008 | OBF167 | DESMONTAR LIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
330910 | OBF458 CAMBIO ALTERNADOR 32.400 30.240 2.160
330910 | OBF458 SINCRONIZACION 63.600 59.360 4.240
330910 | OBF458 LAVADO DE INYECTORES 139200 |  129.920 9.280
330910 | OBF458 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
21602 | OBF731 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
173769 | OBF451 DESMONTARFLQQZ@? Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
173769 | OBF451 CAMBIO ROTULAS 247.950 | 105.840 142.110
173769 | OBF451 CAMBIO BIELA 144638 |  134.995 9.643
173769 | OBF451 SILICONA SELLANTE 613.346 54.443 558.903
74726 | OCK025 REV'S\'/OET"TCEUCL’\(!(EIOVM%AN'CA 37.200 34.720 2.480
262300 | OBF316 |  LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE 54.225 50.610 3.615
262300 | OBF316 DESMONTARFLQQZ@;Q Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
262300 | OBF316 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
262300 | OBF316 SINCRONIZACION 63.600 59.360 4.240
262300 | OBF316 LAVADO DE INYECTORES 139.200|  129.920 9.280
262300 | OBF316 CAMBIO FILTRO GASOLINA 7.050 6.580 470
262300 | OBF316 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
97635 | OBI476 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
97635 OBI476 DESMONTAR;&“&Z@? Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
41549 | OCK023 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
41549 | OCK023 CAMBIO DISCOS FRENOS C/U 30.225 28.210 2.015
41549 | ockoz3| DPESMONTARLIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
41549 | OCK023 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
64047 | OCK038 CAMBIO DISCOS FRENOS C/U 60.450 56.420 4.030
64047 | OCK038 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
64047 | OCK038 CAMBIO BATERIA 8.100 7.560 540
21179 | OBF597 DESMONTAR;&“&Z@? Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
21179 | OBF597 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
99585 | OBI341 BALANCEO 23.925 22.330 1595
99585 | OBI341 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
224000 | oBreeg | DPESMONTARLIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
224000 | OBF668 SINCRONIZACION 63.600 59.360 4.240
224000 | OBF668 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
336563 | OBE660 FILTRO DE ACEITE 120807 |  102.394 27.413
336563 | OBE660 FILTRO COMBUSTIBLE 279678 | 220612 59.067
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67140 | OBH765 FILTRO DE ACEITE 136.061 39.385 96.676
334133 | BLZ367 LAVADO DE INYECTORES 208.800 |  194.880 13.920
334133 | BLZ367 CAMBIO ALTERNADOR 32.400 30.240 2.160
334133 | BLZ367 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
334133 | BLZ367 CRUCETA CARDAN 145859 | 115575 30.284
334133 | BLZ367 ABRAZADERA METALICA 10.254 10.097 158
334133 | BLZ367 CAMBIO KIT REPARTICION 81.000 75.600 5.400
334133 | BLZ367 ABRAZADERA METALICA 10.254 10.097 158
292722 | OBF505 | AJUSTE BARRA ESTABILIZADORA 74.385 53.689 20.696
233237 | OBG214 CAMBIO BATERIA 8.100 7.560 540
233237 | OBG214 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
233237 | OBG214 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
21163 | OBF455 DESMONTARFL"?'\IQE'SQ Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
21163 | OBF455 |  AJUSTE GENERAL SUSPENSION 52.200 48.720 3.480
193712 | OBF596 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
21036 | OBF596 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
78166 | OCK025 CAMBIO BATERIA 8.100 7.560 540
21166 | OBF169 CAMBIO KIT EMBRAGUE 99.075 92.470 6.605
21166 | OBF169 CORREA ALTERNADOR 247.737 50.554 197.183
21575 | OBF731 SINCRONIZACION 63.600 59.360 4.240
21575 | OBF731 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
MANTENIMIENTO CAMARAS ADMISION
21575 | OBF731 Y 63.600 59.360 4.240
ESCAPE
21575 | OBF731|  LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE 54.225 50.610 3.615
21575 | OBF731 ORING INYECTORES 134.033 38.872 95.161
21171 | OBF612 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
21172 | OBI476 BALANCEO 23.925 22.330 1595
21172 | OBI476 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
21338 | OBF312 CAMBIO ALTERNADOR 32.400 30.240 2.160
21338 | OBF312 | REPARACION ARNES INSTALACION 78.300 73.080 5.220
21338 | OBF312 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
21338 | OBF312 DESMONTARFLQQE'Q? Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
21338 | OBF312 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
21338 | OBF312 CAMBIO GUAYA ACELERADOR 28.050 26.180 1.870
21162 | OCK060 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
21162 | OCK060 BALANCEO 23.924 22.330 1504
21162 | OCK060 CAMBIO DISCOS FRENOS C/U 60.450 56.420 4.030
21321 | Ockoza| DPESMONTARLIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
21321 | OCK024 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
21321 | OCK024 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
21321 | OCK024 CAMBIO BATERIA 8.100 7.560 540
21373 | OBF314 CAMBIO ALTERNADOR 32.400 30.240 2.160
21373 | OBF314 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
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21324 | OBF612 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
21314 | OBF455 CAMBIO ALTERNADOR 32.400 30.240 2.160
21314 | OBF455 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
21317 | oBG214| PESMONTAR LIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
21316 oBl4a76 | DESMONTAR LIMPIAR Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
21372 |ockozs| DESMONTAR LIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
21372 | OCK025|  CAMBIO CORREA REPARTICION 72.300 67.480 4.820
21582 | BLZ357 BOMBA DE ACEITE 557.770 | 515575 42.194
21582 | BLZ357 ABRAZADERA METALICA 10.254 10.097 158
CAMBIO AMORTIGUADORES
21501 | OBG214 ) AMORTIA 70.035 66.990 3.045
21501  |0BG214| DESMONTAR LIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
21754 | OBF169 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
21754 | OBF169 BALANCEO 23.924 22.330 1504
21508 | oBFasg | DESMONTAR LIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
21603 | OBE489 SERVICIO DE SCANNER 103.313 63.580 39.733
22457 | OBF597 SINCRONIZACION 63.600 59.360 4.240
22457 | OBF597 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
22457 | OBF597 |  LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE 54.225 50.610 3615
22457 | OBF597 CAMBIO ARRANQUE 34.800 32.480 2.320
CAMBIO AMORTIGUADORES
21587 | OBG212 ) AMOR oA 70.035 66.990 3.045
21587 | OBG212 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
21587 | OBG212 BALANCEO 23.925 22.330 1595
21587  |oBG212| DPESMONTAR LIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
21756 | OBI476 LAVADO DE INYECTORES 208.800 |  194.880 13.920
21756 | OBI476 CAMBIO KIT EMBRAGUE 99.075 92.470 6.605
21756 | OBI476 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
DESMONTAR LIMPIAR Y GRADUAR
21756 | OBI476 RS 44.850 41.860 2.990
21583 | OBF451 CAMBIO KIT EMBRAGUE 99.075 92.470 6.605
DESMONTAR LIMPIAR Y GRADUAR
21586 | OBI341 LIPIAR 44.850 41.860 2.990
21586 | OBI341 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
21578 | OCK038 SINCRONIZACION 63.600 59.360 4.240
21578 | OCK038 LAVADO DE INYECTORES 139200 |  129.920 9.280
21578 | OCK038 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
DESMONTAR LIMPIAR Y GRADUAR
21579 | OBF166 LR 44.850 41.860 2.990
21576 | OCK023 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
21781 | OCK059 CAMBIO BATERIA 8.100 7.560 540
21781 | OCK059 SINCRONIZACION 63.600 59.360 4.240
21781 | OCK059 LAVADO DE INYECTORES 139200 |  129.920 9.280
61

www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A No. 26A-10
Cédigo Postal 111321
PBX 3358888 Ext. 10931




),
CONTRALORIA

DE BOGOTA, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

VALOR
. VALOR MAYOR VALOR
FACTURA | Placa DESCRIPCION EarboR o | LisTADE AT
PRECIOS
21781 | OCK059 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
REVISION TECNICO MECANICA
21501 | OBG214 O TECIICO MEC 37.200 34.720 2.480
21601 | OCKO058 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
21601 | OCKO058 BALANCEO 23.925 22.330 1.595
21746 | OCkozs| DESMONTAR LIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
21746 | OCK025 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
21746 | OCK025 BALANCEO 23.924 22.330 1.594
DESMONTAR LIMPIAR Y GRADUAR
21592 | OBF452 v 44.850 41.860 2.990
21592 | OBF452 |  LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE 54.225 50.610 3615
21592 | OBF452 ARREGLO GASOMETRO 36.975 34,510 2.465
DESMONTAR LIMPIAR Y GRADUAR
21747 | OBF612 IR 44.850 41.860 2.990
21758 | ockoe3| DPESMONTAR LIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
DESMONTAR LIMPIAR Y GRADUAR
21754 | OBF169 v 44.850 41.860 2.990
21754 | OBF169 ALINEACION DE LUCES 14.138 13.195 943
21754 | OBF169 ARREGLO ELECTRICO 54.225 50.610 3.615
21744 | OBF288 FILTRO DE ACEITE 120811|  102.394 27.417
21861 | OBF320 | LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE 54.225 50.610 3.615
21861 | OBF320 ARREGLO GASOMETRO 36.975 34,510 2.465
21861 | OBF320 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
22255 | OBF315 REPARACION MOTOR 413250 |  385.700 27.550
22255 | OBF315 SENTAR VALVULAS 93.375 87.150 6.225
21852 | OCKO026 CAMBIO SOPORTE CAJA 36.975 34510 2.465
21852 | OCK026 CAMBIO SOPORTE MOTOR 54375 50.750 3.625
21852 | OCkoze| DESMONTAR LIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
21852 | ockoze| CAMBIO TERM('I'D\‘SE)ES DIRECCION 48.600 45.360 3.240
21759 | OBF455 CAMBIO BATERIA 8.100 7.560 540
21862 | BLZ367 CAMBIO KIT EMBRAGUE 99.075 92.470 6.605
21862 | BLZ367 |  CAMBIO COLUMNAS MORDAZAS 104.400 97.440 6.960
21862 | BLZ367 CAMBIO RETENES 45.675 42,630 3.045
21941 | OBF452 REPARAR RADIADOR 80.325 74.970 5.355
21859 | ockos7 | DESMONTAR LIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
21859 | OCKO57 |  CAMBIO CORREA REPARTICION 72.300 67.480 4.820
21859 | OCKO057 MANTENIMIENTO MORDAZAS 58.725 54.810 3.915
21853 | OBF311 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
21850 | OCkoz5| DESMONTAR LIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
21940 | OBF596 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
21940 | OBFs9s| CAMBIO TERM('SQ'S‘)ES DIRECCION 48.600 45.360 3.240
21865 | OCK024 DESMONTARFLQQZ'SS Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
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22059 | OBF312 CAMBIO SOPORTE CARDAN 33.713 31.465 2.248
22063 | OBF451 CAMBIO SOPORTE CARDAN 33.713 31.465 2248
22057 | OCK058 CAMBIO KIT EMBRAGUE 99.075 92.470 6.605
22069 | OCkoag | DESMONTARLIMPARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
22069 | OCK038 |  CAMBIO CORREA REPARTICION 72.300 67.480 4.820
22069 | OCK038 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
22066 OBI341 DESMONTARF"QQE@? Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
22056 | OBF731 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
22068 OBI476 DESMONTARFLQQE'SQ Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
22053 | oBFasp| DESMONTAR LIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
22060 | OCK060 CAMBIO BATERIA 8.100 7.560 540
22061 | OBG212 CAMBIO BATERIA 8.100 7.560 540
22085 | OBF320 CAMBIO KIT EMBRAGUE 99.075 92.470 6.605
22085 | OBF320 CAMBIO BATERIA 8.100 7.560 540
20085 | oBF3zo | DPESMONTARLIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
22085 | OBF320 CAMBIO BOMBAS EMBRAGUE 95.700 89.320 6.380
22073 | OCK058 CAMBIO GUARDAPOLVO EJE 28.350 26.460 1.890
22073 | OCK058 ESPARRAGO 271544 | 104.997 166.547
22075 | OBF668 CAMBIO ROTULAS 56.700 52.920 3.780
22075 | OBF668 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
22075 | OBF668 |  AJUSTE GENERAL SUSPENSION 52.200 48.720 3.480
22075 | OBF668 SINCRONIZACION 63.600 59.360 4.240
22075 | OBF668 |  LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE 54.225 50.610 3.615
22250 | OBF450 CAMBIO BATERIA 8.100 7.560 540
20247 | ockos7 | PESMONTAR LIMPIAR Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
22234 | OBG214 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
22234 | OBG214|  EMBUJAR COLUMNA DIRECCION 94875 88.550 6.325
22234 |OBG214 | RECTIFICAR BOCINES DELANTEROS 117.300|  109.480 7.820
22230 | BLZ357 CAMBIO EMPAQUE CULATA 179.400 | 167.440 11.960
22246 | OBG212 CAMBIO ARRANQUE 34.800 32.480 2320
22444 | OBI341 CAMBIO BATERIA 8.100 7.560 540
22058 | OBF456 CAMBIO RETEN SPEED 76.875 71.750 5.125
22589 | OBF612 DESMONTARFLQQZ'SS Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
22501 | OCK023 CAMBIO BATERIA 8.100 7.560 540
22453 | OBF452 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
22453 | OBF452 |  LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE 54.225 50.610 3.615
22453 | OBF452 CAMBIO FILTRO GASOLINA 7.050 6.580 470
22576 | OBF451 CAMBIO ARRANQUE 34.800 32.480 2.320
20576 | OBF451 DESMONTARFLQIQZ@? Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
22569 | OBF166 CAMBIO KIT EMBRAGUE 99.075 92.470 6.605
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22569 | OBF166 BALANCEO 95.700 22.330 73.370
22569 | OBF166 | DESMONTARLIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
22442 | OBF169 CAMBIO ARRANQUE 34.800 32.480 2.320
22456 | OBF310 REPARACION CULATA MOTOR 304500 |  284.200 20.300
22456 | OBF310 REPARACION MOTOR 413.250 | 385.700 27.550
22456 | OBF310 SENTAR VALVULAS 93.375 87.150 6.225
22454 |OBG214|  AJUSTE GENERAL SUSPENSION 52.200 48.720 3.480
22454 | OBG214| AMORTIGUADORES DELANTEROS 1.168.241| 677579 490.662
22454 | OBG214 BOMBILLO STOP 36.170 13.985 22.185
22454 | OBG214 BOMBILLO COCUYO 9.384 5.443 3.041
22500 | OBF167 REPARACION CULATA MOTOR 304500 | 284.200 20.300
22590 | OBF167 REPARACION MOTOR 413250 | 385.700 27.550
22500 | OBF167 SENTAR VALVULAS 93.375 87.150 6.225
22500 | OBF167 CAMBIO SOPORTE MOTOR 54.375 50.750 3.625
20584 | ockoe3| DPESMONTARLIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
22584 | OCK063 CAMBIO BATERIA 8.100 7.560 540
20582 | ockoes | DPESMONTAR LIMPIAR'Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
22451 | OBF456 CAMBIO KIT EMBRAGUE 99.075 92.470 6.605
22451 | OBF456 RECTIFICAR VOLANTE MOTOR 74.700 69.720 4.980
22583 | OCK025 DESMONTARFLQQZ@Q Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
22583 | OCK025|  CAMBIO CORREA REPARTICION 72.300 67.480 4.820
22695 | OBF318 DESMONTARFLQQE@Q Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
22605 | OBF318 CAMBIO SOPORTE CARDAN 33.713 31.465 2248
22695 | OBF318 CAMBIO ARRANQUE 34.800 32.480 2.320
22588 | OCK205 ROTACION LLANTAS 47.398 44.240 3.158
22588 | OCK205 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
20585 | OBF456 CAMBIO ?&”ESRETF%SJADORES 279.930 66.990 212.940
22585 | OBF456 |  LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE 54.225 50.610 3.615
22579 | BLZ367 CAMBIO BOMBAS EMBRAGUE 95.700 89.320 6.380
22579 | BLZ367 DESMONTARFLQQZ@;‘ Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
22572 | OBF310|  LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE 54.225 50.610 3.615
22504 | OBG212 DESMONTARFLQQZ'SS Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
22504 | OBG212 CALIBRACION INYECTORES 417.600|  389.760 27.840
22594 | OBG212 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
22594 | OBG212 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
22574 | BLZ357 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
22574 | BLZ357 BALANCEO 23.924 22.330 1.594
20574 | BLZ357 DESMONTARFLQIQZ@? Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
22574 | BLZ357 CAMBIO MANGUERA 27.188 25.375 1813
22574 | BLZ357 ABRAZADERA METALICA 17.407 10.007 7311
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22701 | OBF731 DESMONTARFLQIQE'SS Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
22701 | OBF731 CAMBIO ARRANQUE 34.800 32.480 2320
22701 | OBF731 CAMBIO TERMOSTATO 31.313 29.225 2.088
22575 | OCkaos | DESMONTARLIMRIAR Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
22577 | OBI341 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
22577 | OBI341 ROTACION LLANTAS 47.399 44.240 3.159
22687 | OBI476 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
22698 | OCK057 CAMBIO SOPORTE MOTOR 54.375 50.750 3.625
25570 | ockoos | DPESMONTARLIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
25570 | OCK004 BALANCEO 11.963 11.165 798
22571 | ockoos | DPESMONTAR LIMPIAR'Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
22571 | OCK005 BALANCEO 11.962 11.165 797
22682 | OCKO58 CAMBIO RODAMIENTOS 180.750 |  168.700 12.050
22866 | OBH766 BOMBA DE ACEITE 872.365|  806.374 65.991
22578 | OCK024 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
22578 | OCK024 BALANCEO 23.925 22.330 1595
22691 | OCK066 CAMBIO BATERIA 8.100 7.560 540
22603 | BLZ367 CAMBIO BATERIA 8.100 7.560 540
22699 | OBG377 CAMBIO BATERIA 32.401 17.539 14.861
20825 | ockosg| DPESMONTARLIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
22825 | OCK038 CAMBIO KIT EMBRAGUE 99.075 92.470 6.605
22825 | OCK038 CAMBIO SOPORTE MOTOR 54.375 50.750 3.625
22700 | OBF312 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
22685 | OBI341 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
22685 | OBI341 BALANCEO 23.925 22.330 1595
22685 | OBI341 ROTACION LLANTAS 47.399 44.240 3.159
22697 | ockoeo| DPESMONTARLIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990
FRENOS
22697 | OCK060 PURGAR FRENOS 12.450 11.620 830
22865 | OCK205 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
22865 | OCK205|  ENSAMBLE AMORTIGUADORES 153.300 |  143.080 10.220
22865 | OCK205 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915
22865 | OCK205 BALANCEO 23.925 22.330 1595
22865 | OCK205 |  AJUSTE GENERAL SUSPENSION 52.200 48.720 3.480
20861 | OBF452 DESMONTAR%’EZ@S Y GRADUAR 44.850 41.860 2.990
22870 | OBF169 CAMBIO ROTULAS 247.950|  105.840 142.110
22870 | OBF169 CAMBIO BATERIA 8.100 7.560 540
22870 | OBF169 | CAMBIO BUJES ESTABILIZADORA 52.200 48.720 3.480
22870 | OBF169 CAMBIO SOPORTE MOTOR 54.375 50.750 3.625
22854 | OBF456 ALINEACION 17.400 16.240 1.160
22854 | OBF456 CALIBRACION INYECTORES 278400 |  259.840 18.560
22854 | OBF456 BALANCEO 23.925 22.330 1595
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22854 | OBF456 SINCRONIZACION 63.600 59.360 4.240

22862 | OCK058 |  CAMBIO CORREA REPARTICION 72.300 67.480 4.820

22862 | OCK058 CAMBIO BOMBA HIDRAULICO 71.625 66.850 4775

22839 | OBF450 ALINEACION 17.400 16.240 1.160

22840 | OCK063 ALINEACION 17.400 16.240 1.160

22840 | OCK063 BALANCEO 23.925 22.330 1595
DESMONTAR LIMPIAR Y GRADUAR

22859 | OBF668 LR 44.850 41.860 2.990
DESMONTAR LIMPIAR Y GRADUAR

22858 | OBF147 A 44.850 41.860 2.990

22856 | OBF147 SERVICIO DE SCANNER 58.725 54.810 3.915

22867 | OBF612 CAMBIO BOMBA HIDRAULICO 71.625 66.850 4775

22867 | OBF612 CAMBIO MANGUERA 27188 25.375 1813
DESMONTAR LIMPIAR Y GRADUAR

22841 | OBI341 LIHPIAR 44.850 41.860 2.990

22860 | OBF596 | DESMONTAR LIMPIARY GRADUAR 44.850 41.860 2.990

FRENOS

22860 | OBF596 | CAMBIO TERM('E')\‘S;)ES DIRECCION 97.200 90.720 6.480

22860 | OBF596 ALINEACION 17.400 16.240 1.160

22860 | OBF596 CAMBIO BOMBA HIDRAULICO 71.625 66.850 4775

22860 | OBF596 CAMBIO MANGUERA 27.188 25375 1.813

TOTAL 3.826.782

Fuente: Base de datos del contrato 181 de 2014 suministrada por el FVS.

Las irregularidades detectadas, trasgreden lo normado en el articulo 3 de la Ley
489 de 1998; los articulos 3, 23 de la Ley 80 de 1993; numerales 1y 4 del articulo
26 y articulo 87 de la Ley 1474 de 2011; el articulo 8 y 12 de la Ley 42 de 1993;
los articulos 3y 6 de la Ley 610 de 2000 y literales a), b) c), d) y f) del articulo 2 de
la Ley 87 de 1993.

Respecto a la observacion con incidencia disciplinaria, se encuentra que
presuntamente se infringe lo establecido en los numerales 1, 3y 21 del articulo 34
y los numerales 1, 13y 21 del articulo 35 de La Ley 734.

Con fundamento en lo indicado en los cuadros anteriores, se evidencia un dafo al
patrimonial al Distrito Capital por valor de $41.372.324.

Analisis de la Respuesta: Se ratifica la observacion como hallazgo administrativo
con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, teniendo en cuenta que el
FVS en su respuesta, no controvierte o expuesto por este ente de control, y
manifiesta que “...se verificaran los precios entregados por los diferentes proveedores,
en los contratos en cuestion con el fin de realizar los ajustes necesarios en las cuentas.”
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4. OTROS RESULTADOS

4.1 En el Trascurso de la presente auditoria el equipo auditor, avoco de
conocimiento el hecho sucedido al interior del FVS, consistente en un intento de
fraude electronico a las cuentas bancarias donde el FVS, tiene depositados
dineros publicos; producto del andlisis efectuado a esta situacién se determiné la
siguiente observacion:

4.1.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA
INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FRAUDE ELECTRONICO EN LAS CUENTAS
BANCARIAS.

El dia 2 de marzo de 2015, se realizaron operaciones electrénicas de giro de las
cuentas bancarias del Banco BBVA donde el FVS tiene depositados recursos
publicos, identificadas con los niumeros 309000776 y 309950996, por valor de
$449.286.300 y $379.355.700 respectivamente; dichas transferencias segun lo
manifestado tanto por el Gerente Administrativo y Financiero, como por el
Tesorero del FVS, no fueron autorizadas por la Entidad.

Una vez interpuestas las acciones correspondientes por parte del FVS, ante el
BBVA vy la Fiscalia General de la Nacion; el Banco BBVA, segun consta en oficio
con numero de radicacion 2015ER6207 del 20 de abril de 2015, recuper6 el valor
$587.448.066,17; de otra parte, el valor $19.996.000, no logro salir de las cuentas
bancarias al rebotar la transaccién, por no coincidir el nimero de cuenta con el
namero de cédula del titular del giro, con lo que a la fecha del presente informe,
faltan por reintegrar $221.217.933,83.

Es de tener en cuenta que el BBVA, manifestd en dicho oficio, que:

“

a) los pagos cuestionados se realizaron mediante la utilizacion de las claves de
usuario y/o Administrador facultado por Fondo de Seguridad y Vigilancia
b) El sistema BBVA Net Casth exigi6 para la realizacién de la misma, autenticacién a

través del dispositivo seguridad token elemento que se encontraba bajo custodia y
responsabilidad del usuario “J8758589” a nombre de Javier del Campo Martelo, el cual
venia siendo utilizado habitualmente y para la fecha de realizacion de los pagos
reclamados se encontraba activo

C) La Direccion IP de donde se generaron los pagos objetados coinciden con la
Direccion IP desde la que el Fondo habitualmente realiza transacciones.

En conclusién las operaciones cuestionadas se efectuaron con las claves, cédigos
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informacién necesaria y mecanismos de autenticaciéon fuerte o clave dinamica (token) asi
como desde la direccion IP desde la cuela el Fondo habitualmente realiza sus
transacciones, informacion que luego de ser validada electrénicamente por el Banco,
permitié el curso de las operaciones...”

Lo anterior denota graves deficiencias en las medidas de seguridad
implementadas por el FVS, para en la custodia de los fondos de la Entidad, que
recae directamente en la tesoreria del FVS, dependencia responsable de su
custodia, y poseedora tanto de la clave transaccional como del mecanismos de
autenticacion fuerte de la misma; en virtud de los hechos y lo establecido en los
articulos 3y 6 de la Ley 610 de 2000 vy literal a) del articulo segundo de la Ley 87
de 1993, se generd un detrimento al patrimonio del Distrito Capital por cuantia de
$221.217.933,83. Con relacién a la incidencia disciplinaria, se encuentra que
presuntamente se trasgrede lo establecido en los numerales 1, 3 'y 21 del articulo
34 y los numerales 1, 13 y 21 del articulo 35 de La Ley 734 del 2002.

Andlisis de la respuesta: Se ratifica la observacién como hallazgo administrativo
con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, teniendo en cuenta que el
FVS, en su respuesta informa que el dia 4 de junio de 2015, el Banco BBVA, le
notificd la devolucién de $9.978.800, por lo que a la fecha, se encuentra pendiente
por recuperar la suma de $211.238.134, valor que se configura como detrimento al
patrimonio del Distrito Capital.
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ANEXOS

CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS

Cifras expresadas en pesos

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR REFERENCIACION
(En pesos)
3.1 3.6.
3.2. 3.7.
. ADMINISTRATIVOS 10 N.A 3.3. 3.8.
3.4. 3.9.
3.5. 4.1.1
3.1 3.6.
3.2. 3.7.
. DISCIPLINARIOS 10 N.A 3.3. 3.8.
3.4. 3.9.
3.5. 4.1.1
. PENALES N.A
3.5. 39
. FISCALES 5 $ 338.404.400 3.6. A
38 4.1.1
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