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1. DICTAMEN DE AUDITORÍA INTEGRAL 
 
 
Doctora 
ANDREA ESTHER CASTRO LATORRE 
Alcaldesa Local de Fontibón 
Ciudad 
 
Asunto: Dictamen de Auditoria vigencia 2013 
 
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoria modalidad 
regular, al Fondo de Desarrollo Local de Fontibón a través de la evaluación de los 
principios de economía, eficiencia, equidad y valoración de los costos ambientales 
con que administro los recursos puestos a su disposición y los resultados de su 
gestión en las áreas, actividades o procesos examinados, el examen del balance 
General a 31 de diciembre de 2013, y el Estado de Actividad Financiera, 
Economía, Social y Ambiental por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2013; (Cifras que fueron comprobadas con las de la vigencia 
anterior) la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y 
económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de 
procedimientos aplicables, la evaluación y análisis de la ejecución de los planes y 
programas de gestión  ambiental y de los recursos naturales, la evaluación al 
sistema de Control Interno y el cumplimiento al Plan de Mejoramiento. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada  y analizada por la Contraloría de Bogotá. Esta responsabilidad 
incluye: diseñar implementar y mantener un sistema de control interno adecuado 
para el cumplimiento de la misión institucional y para la preparación  y 
presentación de los estados contables, libres de errores significativos, bien sea por 
fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como, 
efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias. 
La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe 
integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la 
administración de la Entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a 
las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del sistema de control interno, y  
la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables 
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El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de auditoria, fueron corregidos (o 
serán corregidos) por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento 
continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción 
y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del 
control. 
 
La evaluación se llevo a cabo de acuerdo con las normas, políticas y 
procedimientos de auditoria establecidos por la Contraloría de Bogotá; 
compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió, acorde con ellas, de 
planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una 
base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el 
informe integral. El control incluyo el examen, sobre la base de pruebas selectivas, 
de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y 
presentaciones de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones 
legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de 
Control Interno.  
 
En el trabajo de auditoria se presentaron limitaciones relacionadas con la 
información correspondiente a la cuenta anual. 
  
Los hallazgos se dieron a conocer a la entidad, las respuestas de la administración 
fueron analizadas y se incorporaron en el informe, las que fueron debidamente 
soportadas. 
 
1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO 
 
Con base en la calificación total de 55,4 puntos, sobre la evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría de Bogotá D.C., no fenece  la cuenta de la entidad por 
la vigencia fiscal correspondiente al año 2013. 
 
 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN  

VIGENCIA AUDITADA 2013 

Componente Calificación 
Parcial Ponderación Calificación 

Total 
1. Control de Gestión 76,2% 50 38,1% 

2. Control de Resultados 10,0% 30 3,0% 

3. Control Financiero 71,5% 20 14,3% 

Calificación total   100 55,4% 

Fenecimiento NO FENECE 
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MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN  

VIGENCIA AUDITADA 2013 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

        

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

        

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTI ÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 
     Fuente: Matriz de Calificación, Elaboró: Comisión de Auditoria 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría territorial como resultado de la Auditoria adelantada, conceptúa que 
el concepto del Control de Gestión, es (Desfavorable), como consecuencia de la 
calificación de 76,2 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN  

VIGENCIA AUDITADA 2013 

Factores Calificación 
Parcial Ponderación Calificación 

Total 
1. Gestión Contractual 82,0% 60% 49,2% 
2. Rendición y Revisión de la 
Cuenta  

85,4% 2% 1,7% 

3. Legalidad 54,1% 5% 2,7% 

4. Gestión Ambiental 65,0% 5% 3,3% 

5. Tecnologías de la comunica y la 
informática (TICS) 

83,4% 3% 2,5% 

6. Control Fiscal Interno       
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TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN  

VIGENCIA AUDITADA 2013 

   6.1 Plan de Mejoramiento 82,7% 7% 5,8% 
   6.2 Sistema de Control fiscal 
Interno 

55,0% 8% 4,4% 

7. Gestión Presupuestal 66,7% 10% 6,7% 

Calificación total   100% 76,2% 

Concepto de Gestión a emitir DESFAVORABLE 

        

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
     Fuente: Matriz de Calificación, Elaboró: Comisión de Auditoria 

 

 

1.1.2 Control de Resultados 
La Contraloría Territorial como resultado de la Auditoria adelantada, conceptúa 
que el concepto del Control de resultados, es (Desfavorable), como consecuencia 
de la calificación de 10 puntos, resultante de ponderar el factor que se relaciona a 
continuación: 

 

TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN  

VIGENCIA AUDITADA 2013 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y 

Proyectos 
10,00% 100 10,0 

Calificación total     10,0 

Concepto de Gestión de Resultados  DESFAVORABLE 

        

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

     Fuente: Matriz de Calificación, Elaboró: Comisión de Auditoria 

 
 



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Carrera  32 A 26A -10  

PBX 3358888 

1.1.3 Control Financiero 
La Contraloría Territorial como resultado de la Auditoria adelantada, conceptúa 
que el concepto del Control Financiero, es (Desfavorable), como consecuencia de 
la calificación de 71,5 puntos, resultante de ponderar el factor que se relaciona a 
continuación: 

 

 
 
 

CONTROL FINANCIERO 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN  

VIGENCIA AUDITADA 2013 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Estados Contables 70,0% 70 49,0% 

2. Gestión financiera 75,00% 30 22,5% 

Calificación total   100 71,5% 

Concepto de Gestión Financiero DESFAVORABLE 

        

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 

1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 
 
En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros 
oficiales, al 31 de diciembre de 2013, así como el resultado del Estado de la 
Actividad Financiera Económica y Social y los cambios en el Patrimonio por el año 
que termino en esta fecha, de conformidad con los principios y normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por 
la Contaduría General de la Nación, son Limpios. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
A fin de lograr que la labor de auditoria conduzca a que se emprendan acciones 
de mejoramiento de la gestión publica, la entidad debe diseñar un plan de 
mejoramiento que permita solucionar las diferencias puntualizadas, en el mejor 
tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, a 
través del SIVICOF de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
UNIVERSO Y MUESTRA AUDITADA 
 
En desarrollo del Plan de Auditoria Distrital PAD 2014, se practico Auditoria 
Modalidad Regular al FDLF, vigencia 2013, con el objetivo de evaluar la gestión 
fiscal y de establecer la correcta aplicación de los principios de la gestión 
administrativa, la economía en las actuaciones de la administración en el periodo 
evaluado, la eficiencia con la que se actúo y si la acción del FDLF alcanzo los 
cometidos planteados en el plan de desarrollo y en el presupuesto asignado a la 
entidad, así como determinar los resultados obtenidos con los contratos 
celebrados. 
 
Así las cosas, se audito el presupuesto 2013 y en materia contractual fue 
necesario elaborar la muestra con contratos terminados y/o liquidados en el año 
2013; razón por la cual la muestra contractual se compuso en su totalidad de 
contratos suscritos durante la vigencia 2012;  lo anterior teniendo en cuenta que la 
mayor parte de la contratación celebrada en el año 2013, se realizo en el ultimo 
trimestre, y por consiguiente estos contratos iniciaron su ejecución en los meses 
de enero y febrero de 2014.  
 
A continuación se relaciona la información sobre el universo y la muestra auditada.  
 

CUADRO 1 INFORMACIÓN DE UNIVERSO Y MUESTRA AUDITADA  
 

VIGENCIAS 
AUDITADA

S 

VALOR DEL 
PRESUPUEST

O  
 

UNIVERSO 
$ 

VALOR DEL 
PRESUPUESTO  

 
MUESTRA 
AUDITADA 

$ 

VALOR DE 
CONTRATOS  

 
UNIVERSO 

$ 

CANTIDA
D DE 

CONTRAT
OS  

 
UNIVERS

O 

VALOR DE 
CONTRATOS 
EVALUADOS  

 
MUESTRA 

$ 

CANTIDA
D DE 

CONTRA
TOS 

EVALUA
DOS  

 
MUESTR

A 
 

2012 32.628.116.009  19.264.487.230 228  
1.548.754.980 7 

 
2013 

32.867.199.876 32.867.199.876     

       

 
El informe preliminar fue comunicado a la administración, la cual dio respuesta al 
mismo. Una vez valorada la respuesta se relacionan en el presente informe  las 
observaciones y hallazgos, entendiéndose que observaciones son aquellas que 
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fueron desvirtuadas por la administración pero se incluyen para efectos de 
trazabilidad de las mismas y los hallazgos son aquellas observaciones que no 
fueron  desvirtuadas por la administración.  
  

COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 
 
Es importante tener en cuenta, que dentro de cada uno de los factores 
desarrollados en el presente informe, nos referiremos al control fiscal interno, a la 
gestión legal, a la rendición y revisión de la cuenta y al plan de mejoramiento, 
exceptuando por obvias razones los factores denominados gestión legal, y 
rendición y revisión de la cuenta,  en estos factores se mostrara de forma 
consolidada la gestión de la entidad. 

2.1. FACTOR GESTION CONTRACTUAL 
 
Se realizo una evaluación integral a la contratación y como se señaló 
anteriormente, se hizo necesario elaborar la muestra con contratos suscritos 
durante la vigencia 2012.  Seguidamente y con el fin de demostrar lo 
anteriormente manifestado se presenta la ejecución contractual durante el año 
2013, mostrando cortes en los  meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2013,  el universo de contratación correspondiente al año 2013,  y la 
muestra contractual. 
 
 

CUADRO 2 
EJECUCCION CONTRACTUAL AÑO 2013  

CONCEPTO VALOR 
2. Valor comprometido a 30 de septiembre $3.635.093 .139 
Gastos funcionamiento $487.584.989 
Gastos de inversión $3.147.508.150 
3. Valores comprometidos a  
3.1. 31 de octubre de 2013 $249.985.568 
Gastos funcionamiento $40.788.471 
Gastos de inversión $209.197.097 
3.2. 30 de noviembre de 2013 $2.207.854.275 
Gastos funcionamiento $95.006.060 
Gastos de inversión $2.112.848.215 
3.4. 31 de diciembre de 2013 $12.699.423.541 
Gastos funcionamiento $97.369.559 
Gastos de inversión $12.602.053.982 
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CUADRO 3 
UNIVERSO CONTRATACIÓN  

FONDO DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN 
A DICIEMBRE 31 DE 2013 

 
No. TIPO DE CONTRATO VALOR  

35 Adición a otras vigencias 228.031.458.00 
1 Arrendamiento de inmuebles 11.000.000.00 
5  Compraventa de bienes muebles 494.355.772.00 
6 Contrato de suministro 93.185.826.00 

67 Contrato de prestación de servicios 2.078.468.319.00 

94 
Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión 

1.830.847.062.00 

6 Contrato de seguros 75.023.690.00 
12 Convenios de asociación 1.806.621.828.00 

9 Convenios Inter administrativos 2.118.430.849.00 
5 Interventoría 665.497.211.00 
5 Obra Publica 8.184.657.565 
4 Resolución 583.216.491.00 

256 Totales 18.169.336.071 
      
 
Para la vigencia de 2013 el Fondo de Desarrollo Local realizó contratación por 
valor de $ 18.169.336.071.00 
 



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Carrera  32 A 26A -10  

PBX 3358888 
 

Página 13 de 98 

CUADRO 4 
MUESTRA CONTRATACION 

FONDO DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON 
A DICIEMBRE 31 DE 2013 

 
No. 

CONTRATO CONTRATISTA TIPO DE CONTRATO OBJETO VALOR DEL 
CONTRATO 

054/12 
Fundación 
justicia social 

Prestación de 
servicios 

 
Aunar recursos técnicos 
administrativos y 
económicos para formar 
jóvenes en democracia, 
participación ciudadana e 
ingles, de acuerdo con los 
lineamientos estipulados en 
la formulación del proyecto y 
de los estudios previos, 
lineamientos para presentar 
la propuesta y la propuesta 
presentada.  
 

$339.645.000.00 

075/12 

Fundación 
social para la 
Recreación la 
cultura y el 
deporte 
funinder 

prestación  de 
servicios 

 
aunar esfuerzos 
económicos, administrativos 
y técnicos para realizar el 
componente “ juegos recreo 
deportivos comunales 2012” 
de conformidad con la 
formulación del proyecto 
588 de 2012 denominado 
deporte y recreación para la 
población de Fontibón, los 
estudios previos, los 
lineamientos para presentar 
propuesta y la propuesta 
presentada.  
 

$ 82.250.000.00 

155/12 

Corporación 
para el 
desarrollo 
social, la 
protección y 
conservación 
del medio 
ambiente y el 
impulso al 
talento 
humano – 
Colombia 

Contrato de 
prestación de 
servicios 

 
aunar esfuerzos técnicos 
administrativos y financieros 
para realizar esparcimiento 
a personas mayores que 
incluyan actividades de 
desarrollo humano, asesoría 
y acompañamiento para la 
conformación de grupos de 
interés y salidas recreativas 
en ejecución del proyecto de 
inversión social no. 590 de 

$ 295.129.986.00 
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No. 
CONTRATO CONTRATISTA TIPO DE CONTRATO OBJETO VALOR DEL 

CONTRATO 
verde  2012, de acuerdo con la 

formulación del proyecto, 
estudios previos, 
lineamiento para presentar 
la propuesta y la propuesta 
presentada, documentos 
que forman parte integral 
del presente convenio 

160/12 Asojuntas 
Convenio de 
asociación 

 
 
Aunar esfuerzos 
económicos, administrativos 
y técnicos para ejecutar el 
proyecto no. 597 
denominado mejoramiento 
de barrios con mano de 
obra comunitaria, de 
conformidad con los 
estudios previos, los 
lineamientos para presentar 
propuesta y la propuesta 
presentada los cuales 
forman parte integral del 
presente convenio. 
 

$ 242.800.000.00 

175/12 
Corporación 
acción social 
sin fronteras 

Prestación d e 
servicios  

 
apoyo al aprendizaje en el 
tiempo extraescolar y 
fortalecimiento de Fontibón 
bilingüe para estudiantes de 
la localidad – componente: 
expediciones pedagógicas  
 

$166.100.000.00 

183/12 

Unidad 
administrativa 
especial 
cuerpo oficial 
de bomberos 
 

Convenio inter 
administrativo  

 
Aunar esfuerzos técnicos 
administrativos y financieros 
que permitan fortalecer el 
comité local de emergencias 
de Fontibón.   

$321.410.000  

185/12 

Asociación 
red andina de 
veedurías y 
medio 
ambiente 

Prestación de 
servicios 

aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y 
financieros, para realizar 
procesos de formación 
productiva, artesanal, fami y 
microempresarial, mediante 
el acompañamiento técnico 

$ 101.420.000.00 
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No. 
CONTRATO CONTRATISTA TIPO DE CONTRATO OBJETO VALOR DEL 

CONTRATO 
y especializado, que permita 
la realización de ferias 
itinerantes exitosas a nivel 
local distrital  
 

 
 

      Total muestra 1.548.754.980.00 
 
 
Corporación para el desarrollo social, la protecció n y conservación del 
medio ambiente y el impulso al talento humano – Col ombia verde. 
 

• Convenio de Asociación No.155-12 
 
OBJETO: “Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para realizar 
esparcimiento a personas mayores que incluyan actividades de desarrollo 
humano, asesoría y acompañamiento para la conformación de grupos de interés y 
salidas recreativas en ejecución del proyecto de inversión social no. 590 de 2012, 
de acuerdo con la formulación del proyecto, estudios previos, lineamiento para 
presentar la propuesta y la propuesta presentada, documentos que forman parte 
integral del presente convenio.” 
 
Valor del convenio:                                  $ 295.129.986.00 
Aporte de la Fundación:                          $    25.000.000.00 
Aporte del Fondo de Desarrollo Local:    $  270.129.986.00 
Fecha de Suscripción       Octubre 26 de 2012 
Plazo pactado        Cinco (5) meses 
Fecha acta de inicio                                   Terminado  
Acta de liquidación         Pendiente 
 
El objeto del contrato se encuentra dentro del objeto social registrado en  Cámara 
de Comercio. Sin embargo el patrimonio declarado en la cámara de comercio 
(Folios 120 y 121) no es cuantificable. Lo que demuestra que no se observo por 
parte de la administración en debida forma la capacidad financiera del asociado. 
 
Revisado y evaluado el contrato, se evidenciaron los informes presentados en lo 
relacionado con la ejecución del convenio, el cual fue terminado, pero no se 
encuentra acta de terminación del mismo, situación esta que es recurrente en la 
mayoría de los convenios auditados.   
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2.1.1. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal:  
 
En el informe preliminar se configuro  como  observación administrativa con 
incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $22.629.986; una vez valorada la 
respuesta brindada por la administración   se acepto parcialmente la justificación 
brindada y se estableció como hallazgo  administrativo con incidencia disciplinaria 
y fiscal por valor de  $13.956.302.60 
 

El Artículo 6º de la Ley 610 de 2000 “por la cual se establece el trámite de los 
procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías” señala lo 
siguiente, en relación con el daño patrimonial al estado: “Daño patrimonial al Estado. 
Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, 
pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma 
dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante” 

 
En la revisión efectuada por la Contraloría al convenio se observa que a folio 89 
de la oferta económica presentada por la Corporación para el desarrollo social, la 
protección y conservación del medio ambiente y el impulso al talento humano – 
Colombia verde, en la cual se observa como valor ofertado la suma de 
$294.775.000, incluyendo dentro de ella un valor por la administración de 
$22.275.000, y a folios 157 a 164 se encuentra la minuta contractual, la cual en la 
cláusula quinta, valor del contrato, establece este por $295.129.986, 
observándose entonces que no se  analizó en forma adecuada la oferta 
presentada, lo que conllevo a que se celebrara el convenio por un valor diferente 
al ofertado. Configurándose una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria.  
 
Adicionalmente, tenemos que se configura un presunta observación  con 
incidencia fiscal por la suma de $3.783.708.00, teniendo en cuenta que en la 
oferta presentada, el oferente cotizó antes de administración por valor de 
$247.500.000 y  el convenio se celebra por valor de $251.238.708.00 antes de 
administración, situación ésta que fue ocasionada por la carencia de análisis de la 
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oferta por parte de la administración del FDL lo cual se deduce de la lectura del 
cuadro denominado “INFORME DE EJECUCCION FINANCIERA DEL CONVENIO 
No. 155 de 2012”  que obra a folio 188 y en el cual la administración se presenta 
por valor de $18.846.278.00.  
 
Por otra parte, a folios 151 a 155 del expediente contractual se encuentra el 
certificado de idoneidad y evaluación técnica para la celebración de convenios con 
entidades privadas sin animo de lucro, de conformidad con el articulo 96 de la ley 
489 de 1998, acto que se encuentra sin fecha, observándose falta de seguimiento 
y control.  
 
Así mismo, dentro de la elaboración del proyecto el FDLF contemplo una 
administración del mismo por un valor de $18.846.278.00, (folio 32), en la 
presentación de la oferta, por su parte, el oferente contemplo una administración 
por valor de $22.275.000.00, (folio 89). En el cuadro denominado “INFORME DE 
EJECUCCION FINANCIERA DEL CONVENIO No. 155 de 2012” que obra a folio 
188, aparece relacionada la administración por un valor de $18.846.278.  Así las 
cosas, este Organismo de Control tendrá como cierto el pago efectuado por 
concepto de administración planteado tanto en los estudios previos como en el 
cuadro denominado “INFORME DE EJECUCCION FINANCIERA DEL CONVENIO 
No. 155 de 2012”, por lo cual se configura un hallazgo administrativo con impacto 
fiscal, en razón a que dentro de las carpetas contentivas de los documentos de la 
ejecución, no se encuentra documentación que soporte y justifique la inversión de 
este monto.  
 
El FDLF, en la respuesta dada al informe preliminar, manifiesta entre otras cosas 
“…que el contrato se encuentra en etapa de liquidación durante la cual la 
Administración requerirá los soportes financieros y/o presupuestales necesarios 
que respalden la ejecución de todos los componentes incluyendo gastos 
administrativos; por lo anterior reitero no ha generado un daño patrimonial al 
Estado..” 
 
“… Solicita reconsiderar la presunta incidencia disciplinaria por cuanto: En el 
Artículo 23 de Ley 734 de  2002  determina que Constituye falta disciplinaria y, por 
lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la 
incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este 
código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de 
derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por 
cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad…”. 
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Los argumentos expresados por el FDLF y transcritas anteriormente, no se 
aceptan teniendo en cuanta que es claro que no existen documentos que soporten  
los gastos de administración y también es evidente que se celebró el contrato por 
un valor diferente al valor de la propuesta presentada. 
 
 Es necesario anotar que el FDLF, solamente ha cancelado el 70% del valor del 
convenio y dentro de este porcentaje se canceló por parte de la administración la 
suma de $ 11.307.767.00  
 
En resumen, el valor del detrimento patrimonial en que incurrió el FDL de Fontibón 
con la aplicación de una gestión fiscal ineficiente, ineficaz y antieconómica en la 
celebración y ejecución del convenio de asociación 155 de 2012 asciende a 
$13.956.302.60 el cual se discrimina de la siguiente forma: 
 
Por mayor valor pagado entre el valor ofertado y el valor adjudicado: 2.648.595.60 
Por gastos de administración         11.307.767.00 
 
             
Asociación Red Andina de Veedurías y Medio Ambiente . 
 
Valor del convenio:                                 $ 101.420.000.00 
Aporte de la Fundación:                          $      9.220.000.00 
Aporte del Fondo de Desarrollo Local:    $    92.200.000.00 
Fecha de Suscripción    Diciembre 12 de 2012 
Plazo pactado     Seis (6) meses 
Fecha acta de inicio                                   Terminado  
Acta de liquidación         Pendiente 
 
2.1.2. Observación administrativa con incidencia disciplinaria: (Desvirtuada) 
 
El FDLF, realizó solo una invitación a presentar oferta a una entidad sin ánimo de 
lucro. La invitación fue enviada el día 11 de diciembre de 2012, con el número de 
radicación 20120920170861, el acto administrativo de justificación de contratación 
directa con la asociación red de veedurías y medio ambiente se elaboro el día 11 
de diciembre de 2012 y la oferta fue recibida por la administración solamente 
hasta el día 12 de diciembre de 2012. No se entiende como pudo el Alcalde de 
Fontibón expedir el acto administrativo antes mencionado sin haber recibido la 
propuesta por parte del oferente. La anterior situación constituye una observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria.  
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En lo relacionado con el control interno, se pudo establecer, que el FDLF cuenta 
con matriz de riesgos en la cual se establecieron puntos de control; pero no cuenta 
con puntos de control adecuados en torno a la elaboración de estudios de 
oportunidad y conveniencia, revisión de minutas contractuales y liquidación de 
contratos.  
 
 
RIESGOS 
   CONTROL  EFECTIVIDAD DEL CONTROL 

Adecuada elaboración  de 
estudios previos 

Comité de 
contratación 

El control no es efectivo, en gran 
cantidad de contratos, los estudios 
previos no asignan ni describen los 
riesgos. 

Revisión de minutas 
contractuales – objetos 
contractuales no son claros  

Profesionales de 
apoyo- comité de 

contratación 

Los objetos contractuales no son 
claros- casi siempre se toma el nombre 
del proyecto. 

Liquidación de contratos.  
 
 

No existe control  No existe control. 

 
Frente a la gestión legal, se observo que la misma se realizó regularmente bajo los 
parámetros legales, en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y post 
contractual), sin embargo se observo de forma recurrente que en la elaboración de 
los estudios de oportunidad y conveniencia no se determinaron de forma 
adecuada los riesgos del contrato, situación que debe ser mejorada por la 
administración. Es también de suma importancia resaltar que existe un gran 
número de contratos sin liquidar, lo que causa traumatismos tanto a la 
administración como a los  contratistas.  
 
Revisada la cuenta que presentó el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, 
correspondiente a la vigencia 2013, en lo relacionado con el factor de contratación 
se encuentra que  presenta inconsistencias en el formato CB-1113-4  de 
Información Contractual. 
 
Analizado el plan de mejoramiento presentado por el FDLF en el año 2013, se 
encontró que cuenta con 19 acciones, de las cuales 8 corresponden al presente 
factor; a continuación se presenta el desarrollo de las mismas, así:  
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N
o.

  A
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Hallazgo 

 
 
 

Acción 

C
um

pl
e 

/ 
N

o 
C

um
pl

e 

1 

No haber solicitado 
oportunamente las garantías de 
los contratos conforme a las 
modificaciones del mismo. 

Solicitar oportunamente las garantías de los contratos 
conforme a las modificaciones del mismo. 

 Si 

2 No haber liquidado el convenio 
de asociación No. 074 de 2012 

Se liquidarán los convenios de asociación siempre y cuando 
el contratista cumpla con la entrega definitiva del informe final 
con sus soportes respectivos, de acuerdo al procedimiento 
indicado por el Sistema Integrado de Gestión, (art. 60 de la 
Ley 80 de 1993; Art. 11 de la Ley 1150 de 2007)  No 

3 

No realizar la verificación de los 
perfiles requeridos en los 
estudios previos, con la 
propuesta del oferente. 

Se definirán los perfiles de los interventores a contratar desde 
el diseño de los estudios previos, según la necesidad y, se 
mantendrá la coherencia en las diferentes etapas 

 Si 

4 

No presentar los procesos 
precontractuales al comité de 
contratación que conllevaron a la 
firma de los convenios de 
asociación No. 178 y 189 

De acuerdo con las políticas de operación del procedimiento 
para adquisición y administración de bienes y servicios local 
2L-GAR-P1. Se llevará a comité de contratación los futuros 
procesos de contratación de mantenimiento y obra pública en 
el marco de la metodología Obras con Participación 
Ciudadana -OPC, tendrá en cuenta las exclusiones del 
Decreto 777 de 1992 y Decreto 1403 de 1992, previo 
concepto jurídico.  Si 

5 
No tener un punto de control que 
permita verificar los informes 
presentados por los contratistas 

Además de los pasos indicados en el instructivo 
programación y reprogramación del PAC Local (Coordinador 
Administrativo, profesional con funciones de Contador, 
analista económico, alcalde (sa) ), se realizará una mesa de 
trabajo de verificación de  los informes de actividades que den 
cumplimiento del objeto del contrato.  Si 

6 
No tener un punto de control en 
las formas de pago y las 
modificaciones a las mismas 

Diseñar e implementar un instrumento de seguimiento a la 
ejecución de los contratos y de interventoría de las mismas. 

 Si 

7 
No tener un punto de control en 
las formas de pago y las 
modificaciones a las mismas 

1. Diseñar e implementar un instrumento de seguimiento a las 
formas de pago de los contratos y/o convenios de los 
proyectos de inversión y a la programación del PAC. 
2. Realizar dos reuniones mensuales de seguimiento a los 
contratos y/o convenios de los proyectos de inversión.  Si 

19 No tener claridad de los criterios 
para los estudios previos 

Adecuación de estudios previos con posterioridad a las 
observaciones recibidas por la entidad competente para 
autorización de contratos de apoyo  Si 

 
De acuerdo con el anterior cuadro, se observa que el FDLF, cumplió en siete de 
las acciones, quedando abierto una.   
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2.2. FACTOR RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA 
 
En lo relacionado con la rendición de la cuenta, es importante anotar que mediante 
la Resolución 57 de 2013 – Art 15, la Contraloría de Bogota, estableció como 
plazo para la rendición de la misma el  décimo primer día hábil del mes de febrero, 
resolución que fue modificada por la Resolución 11 de 2014, la cual estableció en 
su parágrafo transitorio,  como plazo para la rendición de la cuenta el día 31 de 
marzo del 2014; posteriormente mediante el memorando No.  3-2014-05973 del 26 
de marzo del 2014 se amplio el plazo para el día 04 de abril de 2014; mediante 
comunicado de fecha 04 de abril de 2014, se estableció que la cuenta se podría 
radicar  en medio magnético y vía correo electrónico y por ultimo con comunicado 
de fecha abril 28 de 2014, se informo la apertura del Sivicof durante los días 28, 
29 y 30 de abril de 2014.  
 
Revisada la cuenta no se encuentran reportados los siguientes formatos 
electrónicos: CB0116, CB0402 y los siguientes documentos: CBN-1024, 
CBN1015, CBN1016, CBN1017, CBN1019, CBN1022, CBN1038, CBN1107, 
CBN1109.  
 
En lo relacionado con el formulario  CBN 1090,la información reportada  no es 
veraz, en razón a que la mayoría de los proyectos son presentados con un 25% de 
avance y  se encontró que 10 proyectos de 16 solo arrancaron su ejecución en 
diciembre de 2013, en razón,  a que los contratos con los cuales se desarrollan los 
proyectos fueron suscritos en diciembre 31 de 2013.  
 
Adicionalmente, se debe indicar, en razón a que la información fue subida al 
sistema la mayor parte el día 04 de abril y el día 30 de abril, situación que no 
permite  realizarle  un análisis adecuado. Igualmente se debe anotar que en 
cuanto al plan de mejoramiento se corroboro teniendo en cuanta la información 
que se solicito al FDLF ya que está aun no se ha subido al sistema.   
 
En cuanto al plan de mejoramiento, es necesario anotar que este aun no ha sido 
reportado en el sistema sivicof, adicionalmente se debe tener en cuenta que el 
FDLF no ha reportado en su totalidad los formatos solicitados por parte de este 
ente de control, lo que nos indica que no esta dando cumplimento en cuanto a la 
gestión legal, sin embargo  se debe observar el contenido del primer párrafo del 
presente factor, en el cual se hace mención de los plazos establecidos para ello.  
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2.3. FACTOR GESTION LEGAL  
 
En lo relacionado con la gestión legal,  se debe anotar que esta fue adecuada  y 
que el FDLF, adelanto sus actividades durante la vigencia 2013, bajo los 
parámetros establecidos en la normatividad vigente. 
 
Sin embargo y como se manifestó en el Factor legal se observo en forma 
recurrente que en la elaboración de los estudios previos, no se aplica la norma de 
forma precisa, ya que en la mayoría de ellos no se establecen los riesgos de 
manera adecuada. Igual situación se presenta en cuanto a la liquidación de los 
contratos, toda vez que existe un gran numero sin liquidar, 168 en total, muchos 
de los cuales ya superan el plazo legal establecido para que la administración 
pueda realizarla.  
 

AÑO CANTIDAD DE CONTRATOS SIN LIQUIDAR 
2002 1 
2005 1 
2006 2 
2007 1 
2008 9 
2009 17 
2010 20 
2011 37 
2012 80 

TOTAL 168 
 

 
En lo relacionado con los demás factores, se observa que en general el FDLF ha 
cumplido en el desarrollo de su gestión con las siguientes normas: 
 

• Ley 152 de 1994. “Por el cual se establecen los procedimientos y 
mecanismos para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y 
control de los planes de desarrollo”. 

• Acuerdo 13 de 2000 del Concejo de Bogotá, “Por el cual se reglamenta la 
participación ciudadana en la elaboración, aprobación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Económico y 
Social para las diferentes localidades que conforman el Distrito Capital y se 
dictan otras disposiciones”. 

• Ley 388 de 1997 Ley ordenamiento territorial 
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• Ley 1421 de 1993. Estatuto orgánico de Santa Fe de Bogotá. 
• Decreto 739 de 1998. “Por el cual se fijan los procedimientos para la 

elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento de los Planes de 
Desarrollo Local, y se establecen mecanismos y espacios permanentes 
para la participación de la ciudadanía en los procesos económicos, 
sociales, culturales y políticos de la vida local.” 

• Decreto Distrital 449 de 1999. “Por el cual se actualizan los procedimientos 
del Banco Distrital de Programas y Proyectos.” 

• Decreto Distrital 518 de 1999. “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
739 de 1998.” 

• Decreto Distrital 854 de 2001. “Por el cual se delegan funciones del Alcalde 
Mayor y se precisan atribuciones propias de algunos empleados de la 
Administración Distrital.” 

• Decreto Distrital 612 de 2006. “Por el cual se modifican las disposiciones 
contenidas en los artículos 35 y 37 del Decreto 854 de 2001 referentes a la 
contratación con cargos a los presupuestos de los Fondos de Desarrollo 
Local” 

• Acuerdo 12 de 1994. “Por la cual se establece el Estatuto de Planeación del 
Distrito Capital y se reglamenta la Formulación, la Aprobación, la Ejecución 
y la Evaluación del Plan de Desarrollo de Bogotá y se dictan otras 
disposiciones complementarias”. Reglamento parcialmente por el Decreto 
distrital 92 de 1995, Reglamento parcialmente por el Decreto distrital 032 de 
2007. 

• Decreto 101 de 2010 Manuel del Banco de Proyectos. 
• Ley 80 de 1993, estatuto general de contratación, ley 1150 de 2007,  y  

decretos reglamentarios   
• Normas de carácter presupuestal, contable y tributario. 

 
La valoración antes relacionada incluye la evaluación realizada a los factores 
denominados control fiscal interno, rendición de la cuenta y plan de mejoramiento.  
 

2.4. FACTOR GESTION AMBIENTAL 
 
Para realizar la evaluación de la Gestión Ambiental se tuvieron en cuenta los 
lineamientos formulados en el memorando de encargo, el análisis y seguimiento a 
la información suministrada por la administración Local de Fontibón, lo establecido 
en el Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA 2012-2016, la información 
adicional solicitada por este organismo de control al Fondo y los formatos 
electrónicos establecidos para el grupo 3 correspondiente a las Alcaldías Locales; 
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los cuales fueron reportados a través de SIVICOF y diligenciados de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por este Ente de Control.  
 
Identificación de los proyectos ambientales 
 
Mediante el acuerdo local Número 001 del 8 de Septiembre de 2012 “ Por el cual 
se  adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras 
Públicas de la Localidad Nueve de Fontibón, 2013-2016 “Bogotá Humana – 
Fontibón, dialogo social y concertación hacia una localidad más Humana” , se 
establece en su Eje 2 “Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena 
alrededor del agua”, con sus programas “Recuperación, rehabilitación y 
restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua”, 
“Gestión integral de riesgos” y “Basura cero”, los cuales  están orientados a 
garantizar el derecho a disfrutar de un ambiente sano, implementando acciones 
preventivas y correctivas; así como armonizando el proceso de desarrollo con la 
recuperación conservación, consolidación y administración de la estructura 
ecológica y los demás factores ambientales de la localidad, a través de la 
prevención y control, que asegure el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 
 
Gestión Ambiental Interna. 
 
En apoyo de los mandatos constitucionales, la Alcaldía Local de Fontibón  debe 
dar cumplimiento a los preceptos del Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 
1993,  el  Decreto Nacional 1505 de 2003, la Resolución 456 de 2008, el Acuerdo 
114 de 2003, el Decreto 400 de 2004 y todas aquellas normas que garanticen la 
adecuada Gestión Ambiental de la entidad y la corresponsabilidad ambiental de 
los funcionarios, contratistas y todas las personas que laboran en las entidades de  
la ciudad.  
 
El Distrito Capital en el año 2008 mediante el Decreto 456 “Por el cual se reforma 
el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, 
enmarca los principios de la POLÍTICA AMBIENTAL DISTRITAL, y determina que 
toda la gestión pública del Distrito Capital está dirigida al mejoramiento sostenible 
de la calidad de vida. Esta se entiende compuesta por al menos tres elementos 
que se relacionan entre sí: nivel de vida, como acceso socioeconómicamente 
mediado a los bienes y servicios; medios de vida, en cuanto se refiere a la 
idoneidad del ambiente para el desarrollo integral del hombre; y formas de vida, 
que abarca los distintos modos posibles y actuales en que las personas y grupos 
aprovechan la oferta de los dos elementos anteriores. 
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Los aspectos que se priorizan para el logro de este propósito general y el modo 
como se enfocan, se establecen en siete principios (Calidad ambiental para el 
desarrollo humano integral, desarrollo sostenible como proyecto social y cultural, 
Preeminencia de lo público y lo colectivo, eco eficiencia de la función y la forma 
urbanas, transformación positiva del territorio, Gestión ambiental urbano-regional, 
liderazgo nacional y articulación global) que se entienden como generales y que 
definen el enfoque del PGA; de igual forma se establecen como estrategias de 
gestión ambiental  la investigación, la educación ambiental, la participación y 
descentralización, el fortalecimiento institucional, la coordinación interinstitucional, 
el control y vigilancia y el  manejo físico. 
 
Así mismo en el documento se establece el SISTEMA AMBIENTAL DEL 
DISTRITO CAPITAL – SIAC, como base de gestión ambiental del Distrito Capital y 
la región; y determina la necesidad de que cada institución formule Planes 
Institucionales de Gestión Ambiental (PIGA) los cuales serán el eje de la 
GESTIÓN AMBIENTAL del Distrito Capital.  
 
Como se observa, el PGA plantea la necesidad de que las entidades que 
conforman el SIAC formulen los  PIGA, sin embargo se debe tener en cuenta que  
por  la función que desempeña la Alcaldía Local de Fontibón se requiere la 
elaboración de un PIGA que regule la gestión ambiental de la  institución como 
entidad territorial y empresa prestadora de servicios. 
 
Con base en los criterios anteriormente expuestos se plantea el  PIGA interno, de 
la Alcaldía Local de Fontibón, el cual parte de un diagnostico situacional de  los 
siguientes componentes: atmosférico, hídrico, energético, de residuos sólidos y 
riesgos ambientales a los que se ven sometidos los funcionarios, contratistas y 
demás personas que laboran en la entidad, se analizan consumos de recursos, 
para finalmente plantear programas que permitan el desarrollo sostenible de la 
Gestión Pública eficiente. 
 
En tal sentido el FDLF a través de tres (3) proyectos y sus respectivos 
componentes, los cuales se relacionan en el siguiente cuadro, se propuso 
garantizar  a la comunidad un mejor ambiente. 
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CUADRO 5 
PROYECTOS AMBIENTALES 

FDLF  2013 

No. PROY. NOMBRE 

 
OBJETIVO 

1094 
 

Apropiación ambiental y 
gobernanza del agua en la 
localidad de Fontibón 

Calidad del agua y regulación hidrológica. 

1096 
 
 

Fortalecimiento del sistema local 
de gestión del riesgo en la 
localidad de Fontibón 

Gestión ambiental de riesgos y desastres. 

1097 Basura Cero Calidad del paisaje. 

Fuente: Formatos reportados SIVICOF 2013 

  
Estos proyectos responden a los objetivos y estrategias del Plan de Gestión 
Ambiental en lo que concierne a la calidad del agua, suelo y ambiente,  regulación 
hidrológica, uso eficiente del agua, productividad y competitividad sostenible, 
gestión ambiental de riesgo y desastres, conservación y adecuado manejo de la 
fauna y la flora; así como el manejo físico y eco urbanismo, educación ambiental, 
cooperación y coordinación interinstitucional. 
 
Identificación de Metas de cada proyecto y porcenta je de cumplimiento. 
 
De acuerdo con los proyectos antes mencionados el FDLF, se propuso las metas 
tal y como se señala en el siguiente cuadro. 

 
CUADRO 6 

METAS FORMULADAS PROYECTOS AMBIENTALES 
FDLF Vigencia 2013 

 
PROYECTO/COMPONENTE 

No. 

 
META 

% ANUAL 
DE 

EJECUCION  

1094: Apropiación ambiental y 
gobernanza del agua en la 
localidad de Fontibón  

 
 

Vincular a 700 personas a procesos de sensibilización, 
promoción y prevención para la recuperación, 
preservación y conservación de los espacios del agua 
 
Vincular a 200 personas anualmente a procesos de 
sensibilización sobre contaminación atmosférica en 
componentes visuales, sonoros y de calidad del aire. 

 
 
 
0 

1096: Fortalecimiento del 
sistema local de gestión del 
riesgo en la localidad de 
Fontibón  
 

Vincular a 1600 personas anualmente a redes y rutas 
protectoras, para convocar así a la solidaridad,  
sensibilizar y corresponsabilizar socialmente, orientado a 
la prevención,  fortalecimiento de la gestión local y 
protección frente al riesgo.  
 
Dotar anualmente al CLE 

 
 
 
0 
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PROYECTO/COMPONENTE 

No. 

 
META 

% ANUAL 
DE 

EJECUCION  

1097: Basura Cero Vincular a 500 personas anualmente a campañas de 
reciclaje y separación en la fuente.  
 
Apoyar anualmente 1 iniciativa social de manejo y/o 
aprovechamiento  integral de residuos. 

0 

Fuente: Formatos reportados SIVICOF, 2013 

 
Las metas establecidas para los proyectos 1094, 1096 y 1097 del Plan Ambiental 
Local, según formato CB-1113-1 con fecha  de corte a Diciembre 31 de 2013, 
refleja un 0% anual de ejecución de las mismas. 
 
Determinación de la Inversión programada y ejecutad a 
 
La inversión programada  para la ejecución de los proyectos ambientales del FDLF 
para la vigencia 2013 fue de  $930.000.000.  

 
CUADRO 7 

INVERSIÓN PROGRAMADA 
PROYECTOS AMBIENTALES FDLF VIGENCIA 2013 

 

No. 
proyecto Proyecto 

INVERSION ANUAL 
PROGRAMADA EN 

PESOS ($) 

INVERSION 
ANUAL 

EJECUTADA EN 
PESOS $ 

1094 
Apropiación ambiental y 
gobernanza del agua en la 
localidad de Fontibón 

310,000,000 0 

1096 
Fortalecimiento del sistema local de 
gestión del riesgo en la localidad de 
Fontibón 

400,000,000 0 

1097 Basura Cero 220,000,000 0 

  Fuente: formato CB1113-3 Información inversión proyectos PAL, FDLF 2013 

 
Al observar la información correspondiente al formato CB1113-3, nos damos 
cuenta que las cifras relacionadas con respecto a la inversión anual ejecutada al 
31 de Diciembre de 2013, es nula; y esto también se puede evidenciar en el 
informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones del FDLF vigencia 
2013, que  para los proyectos 1094,1096 y 1097 tuvo un porcentaje de ejecución 
del 0%, de esta forma para estos proyectos se generaron los compromisos, pero 
no se ejecutaron en la correspondiente vigencia. 
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Determinación de actividades contratadas y ejecutad as para  la solución de 
los Problemas ambientales. 
 
El Fondo definió sus acciones de acuerdo con los escenarios y necesidades para 
desarrollar sus  diferentes intervenciones  a partir de las áreas de actividad en la 
que se encuentra inmersa  la localidad de Fontibón como son: residencial, área 
urbana integral,  rotacional, comercio y servicios, suelos protegidos y área de 
actividad central.   
 

CUADRO 8 
ACTIVIDADES EJECUTAS PROYECTOS PAL 

VIGENCIA 2013 
 

No. 
PROYECTO ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1094 
 0 

1096 
 0 

1097 
 0 

   Fuente: formato 1113-2 Información Gestión PAL, 2013 

 
En el formato CB 1113-2 de acuerdo con las actividades ejecutadas, el FDLF  
presentó las siguientes observaciones correspondientes a la ejecución de los 
proyectos antes relacionados:  
 
Las actividades contratadas en realización de los proyectos PAL, fueron 
orientadas de acuerdo con los objetivos y estrategias establecidas en el PAG, 
como son: Manejo físico y ecourbanístico, educación ambiental,  cooperación y 
coordinación interinstitucional,  acciones que en cierta manera contribuirían a la 
solución de la problemática ambiental. 
 
Las anteriores actividades fueron proyectadas a través de los siguientes contratos: 
 

CUADRO 9 
CONTRATOS SUSCRITOS PROYECTOS PAL 

                                                                                                                                                      

No. 
PROYECTO No.  COMPROMISO OBJETO CONTRACTUAL VALOR $ 

 
2013 
3.3.1.14.02.17. 
1094 

 
CIA-157-2013 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para la creación y fortalecimiento del 
sistema de la memoria ambiental de Fontibón. 

150.000.000 
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No. 
PROYECTO No.  COMPROMISO OBJETO CONTRACTUAL VALOR $ 

 
2013 
3.3.1.14.02.17. 
1094 

CPS-166-2013 

Brindar apoyo logístico para la realización de una 
feria ambiental y un proceso de sensibilización para 
incentivar la apropiación ambiental de los cuerpos del 
agua de la localidad de Fontibón. 

 
15.612.834 

 
2013 
3.3.1.14.02.17. 
1094 

 
CPS- 189- 2013 

 

 
Realizar el apoyo a la supervisión técnica, 
administrativa y financiera al proyecto que tiene por 
objeto “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para la creación y fortalecimiento de un 
sistema de la memoria ambiental de Fontibón. 

 
8.074.819 

 
2013 
3.3.1.14.02.17. 
1094 

 
CAS-190-2013 

 
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para realizar un proceda local para 
fortalecer la conservación y los espacios del agua de 
la localidad. 

 
129.746.988 

 
2013 
3.3.1.14.02.17. 
1094 

 
CPS -203-2013 

 
Realizar el apoyo a la supervisión técnica, 
administrativa y financiera al convenio que tiene por 
objeto: aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para realizar un proceda local para 
fortalecer la conservación y los espacios del agua de 
la localidad 

 
6.533.428 

 
2013 
3.3.1.14.02.20. 
1096 

 
CPS -188-2013 Realizar el apoyo a la supervisión técnica, 

administrativa, financiera, contable y jurídica al 
proyecto que tiene por objeto: "aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros para el 
fortalecimiento de la gestión de riesgo local mediante 
la creación de grupos ambientales de reducción del 
riesgo y del agua GARA. 
 

 
18.000.000 

 
2013 
3.3.1.14.02.20. 
1096 

 
CAS-194-2013 

 
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
ambientales, legales y financieros para el 
fortalecimiento de la gestión del riesgo local mediante 
la creación de grupos ambientales de reducción del 
riesgo y del agua GARA. 

 
365.040.266 

 
2013 
3.3.1.14.02.21. 
1097 

 
CIA-156-2013 

 
Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros 
para desarrollar acciones de sensibilización en 
manejo de residuos sólidos, separación en la fuente y 
la inclusión de recuperadores en el marco del 
programa basura cero en localidad de Fontibón. 

 
102.465.000 

 
2013 
3.3.1.14.02.21. 
1097 

 
CAS-191-2013 

 
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para apoyar dos iniciativas sociales para 
el manejo y/o aprovechamiento integral de residuos 
sólidos en la localidad de Fontibón, de conformidad 
con los estudios previos y la propuesta presentada 
radicada con no. 20130920111492 el día 27 de 

 
102.516.800 
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No. 
PROYECTO No.  COMPROMISO OBJETO CONTRACTUAL VALOR $ 

Diciembre de 2013. 
 

 
2013 
3.3.1.14.02.21. 
1097 

 
CPS -204-2013 

 
Realizar la interventoría técnica, administrativa y 
financiera al convenio que tiene por objeto: aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 
apoyar dos iniciativas sociales para el manejo y/o 
aprovechamiento integral de residuos sólidos en la 
localidad de Fontibón. 
 

 
7.483.199 

 
2013 
3.3.1.14.02.21. 
1097 

 
CPS -212-2013 

 
Realizar el apoyo a la supervisión técnica, 
administrativa y financiera al proyecto que tiene por 
objeto “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para desarrollar acciones de 
sensibilización en manejo de residuos sólidos, 
separación en la fuente y la inclusión de recicladores 
en el marco del programa basura cero en la localidad 
de Fontibón. 
 

 
7.535.000 

Fuente: Formato CB-1113-4 Información Proyectos PAL, 2013     
 

El proyecto 1094 “Apropiación ambiental y gobernanza del agua en la localidad de 
Fontibón”, que apunta a la estrategia económica del PGA, se esta ejecutando a 
través de los contratos 157, 166, 189, 190 y 203 de 2013, los cuales cuentan con 
ejecución a fecha diciembre 31 de 2013 de 0%.  
 
Lo que corresponde al proyecto 1096 “Fortalecimiento del sistema local de gestión 
del riesgo en la localidad de Fontibón”,  en desarrollo  a través del contrato  194 de 
2013,  el cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
ambientales, legales y financieros para el fortalecimiento de la gestión del riesgo 
local mediante la creación de grupos ambientales de reducción del riesgo y del 
agua GARA”, y del contrato 188, cuyo objeto es “ Realizar el apoyo a la 
supervisión técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al proyecto que 
tiene por objeto: "aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el 
fortalecimiento de la gestión de riesgo local mediante la creación de grupos 
ambientales de reducción del riesgo y del agua GARA” , se debe anotar que la  
ejecución presupuestal y física de los mismos es 0% para la vigencia 2013 y que 
actualmente se encuentra en ejecución.  
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Proyecto 1097 “Basura Cero”, sus actividades se debieron desarrollar a través del 
CIA 156 y el CAS 191, bajo el control y vigilancia de los CPS 212 y 204 
respectivamente. Sin embargo para la vigencia 2013 tuvo un desarrollo físico del 
0%.  En la actualidad se encuentran en ejecución. 
 
2.4.4. Hallazgo  administrativo  
 
Cruzada la información contractual y las actividades e inversión ejecutada  de los 
proyectos Ambientales del FDLF, se puede evidenciar que la gestión adelantada 
en la vigencia 2013 no fue eficiente ni eficaz, por cuanto los recursos asignados 
fueron comprometidos al finalizar la vigencia, con giros del 0%; lo que significa que 
no existe una  adecuada planeación y que los proyectos no benefician a la 
comunidad en tiempo oportuno. 
 
Determinación de las actividades para el cumplimien to de metas en           
direccionamiento del  componente ambiental.  
 
De acuerdo con las actividades relacionadas para la ejecución de los proyectos, 
se determino que las propuestas planteadas inicialmente, fueron direccionadas a 
la preservación, mejoramiento y protección de los recursos ambientales de la 
localidad de Fontibón, sin embargo el desarrollo de las mismas para la vigencia 
del 2013, no arrojo resultados positivos, incumpliendo así los procesos que 
llevasen a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local.  
 
En cumplimiento de las directrices, programas, metas, estrategias y/o acciones 
dirigidas al uso sostenible de los recursos físicos, naturales y económicos y así 
lograr la reducción de impactos y al mejoramiento de la calidad ambiental 
institucional, la Alcaldía Local de Fontibón tiene un responsable para evaluar y 
realizar el seguimiento del PIGA. 
 
Por lo descrito en el precedente párrafo la Alcaldía Local viene desarrollando los 
programas de mejoramiento de las condiciones ambientales internas, de gestión 
de Residuos Sólidos, Uso eficiente y ahorro de agua, Uso eficiente y ahorro de 
Energía, Mejoramiento de la Calidad de aire y Criterios ambientales para 
adquisición de Insumos y Servicios. 
 
En la actualidad la Alcaldía Local de Fontibón ha implementado y realiza el 
seguimiento, revisión de productos, actividades y supervisión técnica, financiera y 
administrativa de los proyectos.  
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A continuación se registra el histórico del consumo de agua en la Alcaldía Local de 
Fontibón: 
 

 
CUADRO  10 

GESTIÓN AMBIENTAL INTERNA 
CONSUMOS DE AGUA 

COMPARATIVO DE CONSUMOS DE AGUA EN LA ALCALDIA DE F ONTIBÓN 
 

 
                  Fuente: PIGA Alcaldía de Fontibón  

En la gráfica se puede observar que para el año 2013, hubo una reducción  de 9 
M3 en el consumo, respecto al año 2012. 
 
Ésta disminución es equivalente a $21.816, lo que significa que hubo ahorro, pero 
este fue muy mínimo. 
 

CUADRO 11 
COMPARATIVO POR VIGENCIA CONSUMO DE AGUA  

 

VIGENCIA 

VALOR 
CANCELADO 
ANUAL MILES 

DE $ 

DIFERENCIA 
ANUAL DEL 

VALOR 
CANCELADO 
EN MILES DE 

$ 

META 
PROGRAMADA 

DE AHORRO 
META ALCANZADA DE AHORRO 

2012 

   

Aumenta el consumo de Agua, 
debido a que se incluye la nueva 
sede administrativa de la alcaldía 
local que se encuentra en 
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VIGENCIA 

VALOR 
CANCELADO 
ANUAL MILES 

DE $ 

DIFERENCIA 
ANUAL DEL 

VALOR 
CANCELADO 
EN MILES DE 

$ 

META 
PROGRAMADA 

DE AHORRO 
META ALCANZADA DE AHORRO 

construcción. Según el informe 
presentado para el año 2011 se 
registro el pago del agua 
únicamente para la sede de la 
Alcaldía Local 490 m3. Para el año 
2012 el consumo de 
correspondiente es de 415m3 
evidenciando una reducción de 
15.3%. representado en 59m3. Este 
año se anexa el pago de la nueva 
sede administrativa (90 m 3) y de la 
Junta Administradora Local 
(184m3), por lo tanto hay un 
consumo total de 689 m3. En el año 
2012 se registra un consumo 
promedio anual de 114m3 con 
picos de consumo en el tercer y 
último periodo de pago realizado, 
con la tendencia al control y 
reducción del consumo. la sede que 
genera un mayor consumo de agua 
es la Alcaldía Local, lo cual se debe 
al número de funcionarios y 
visitantes. 

VIGENCIA CONSUMO ANUAL EN m3 

DIFERENCIA 
ANUAL CON LA 

VIGENCIA 
ANTERIOR EN 

m3 

META ALCANZADA DE AHORRO 

2013 682 691 0.01% 

   Fuente: Formato CB-1113-6 Uso eficiente del agua 2012 y  CB-1113-6 Uso eficiente del agua 2013 

 
El análisis de los cuadros comparativos no se puede realizar de la mejor forma, 
debido a que el formato del 2012 no está debidamente diligenciado y se encuentra 
incompleto. 
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CUADRO 12  

COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA KW ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON, 
JAL, BODEGA Y PUNTO 99 

 

AÑO 
FACTURA 2010 2011 2012 2013 

1 7568 7678 7323 7588 
2 7924 7751 7557 7291 

3 7445 7969 10854 6563 

4 7893 8108 7987 6709 

5 7594 8199 7609 6499 

6 7417 6620 8316 7412 
7 8248 11028 7777 7476 

8 7524 8851 7602 7997 

9 7529 8874 7700 7885 

10 8253 8083 8105 6662 

11 8374 8155 7727 6867 

12 8492 7916 7226 6444 
TOTAL 94261 99232 95783 85393 

Fuente: PIGA Alcaldía de Fontibón.   
 
Se puede evidenciar que para el año 2013 hay una reducción de 10.390 kw 
respecto al año 2012, esto es equivalente a $ 3.740.400, lo cual significa que se 
está aplicando el sistema de ahorro para el FDLF, ya que hubo una disminución 
aproximada al 9%. Adicionalmente se dejo de cancelar facturas de energía 
correspondientes a predios que actualmente ya no tiene a cargo el FDLF. 
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CUADRO  13 
COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA 

 

VIGENCIA 

 
CONSUMO 

ANUAL 
KW 

DIFERENCIA 
ANUAL KW 

VALOR 
CANCELADO 
ANUAL MILES 

DE $ 

 DIFERENCIA 
ANUAL DEL 

VALOR 
CANCELADO 
 EN MILES DE 

$ 

META 
PROGRAMADA 

DE AHORRO 

META ALCANZADA DE 
AHORRO 

2012 95.446 -21.322    

Según el informe 
presentado para el año 
2011 se registro el pago 
de la energía Eléctrica 
de la Alcaldía Local y la 
bodega-vivero con un 
consumo total de 
74.124kw. Para el 2012 
se mantiene el pago de 
las sedes anteriormente 
nombradas y las cuales 
tienen un consumo de 
73.874, evidenciando 
una reducción en 
consumo de 250 KW 
representado en 0.13% 
respecto al año anterior. 
Es importante señalar 
que el consumo de la 
Junta administradora 
Local se incluye en el 
pago de este servicio, el 
cual registra un valor de 
21578 para sumar un 
total de consumo de las 
sedes para el año 2012 
de 95.446KW 

VIGENCIA CONSUMO ANUAL KW  DIFERENCIA ANUAL KW META ALCANZADA DE AHORRO 

2013 87.520 7.926 0.09 

Fuente: Formatos CB-1113-5 Uso eficiente de la energía 2012  y CB-1113-6 de 2013          
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El análisis de los cuadros comparativos no se puede realizar de la mejor forma, 
adecuada debido a que el formato 2012 está incompleto y no está debidamente 
diligenciado. 
 

CUADRO 14 
COMPARATIVO REPORTE DE RESIDUOS 2012 vs 2013 

 

REPORTE 2012 PAPEL VIDRIO 
PLASTIC

O 
CARTO

N 
META

L PET 
ORGANICO

S 

ENERO 101 3 28 58 0 20 433 

FEBRERO 51 0 18 42 0 28 365 

MARZO 37 1 31 61 0 31 394 

ABRIL 119 18 36 124 10 80 408 

MAYO 127 38 39 122 0 100 418 

JUNIO 163 2 34 121 3 107 422 

JULIO 158 2 79 161 0 82 393 

AGOSTO 184 10 85 125 2 94 428 

SEPTIEMBRE 147 6 77 131 12 111 468 

OCTUBRE 259 13 11 98 3 120 457 

NOVIEMBRE 102 12 88 118 7 86 450 

DICIEMBRE 128 10 79 105 6 83 447 

TOTAL 1576 115 605 1266 43 942 5083 
Fuente: PIGA Alcaldía de 
Fontibón.      Total            9.630 Kg 

        
 

REPORTE 2013 PAPEL VIDRIO 
PLASTIC

O 
CARTO

N 
META

L PET 
ORGANICO

S 

ENERO  170 1 113 95 1 42 657 

FEBRERO  203 3 113 133 0 89 489 

MARZO   204 9 137 103 6 83 544 

ABRIL  101 9 21 80 1 95 673 

MAYO  100 15 90 67 6 103 526 

JUNIO 219 6 207 147 8 109 531 
JULIO 83 13 2 114 162 110 435 
AGOSTO 80 7 2 104 128 100 510 
SEPTIEMBRE 116 20 0 163 125 100 206 
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REPORTE 2013 PAPEL VIDRIO 
PLASTIC

O 
CARTO

N 
META

L PET 
ORGANICO

S 

OCTUBRE 37 3 1 233 109 142 394 

NOVIEMBRE 103 8 1 124 100 112 453 

DICIEMBRE 139 7 2 214 133 145 539 

TOTAL 1555 101 689 1577 779 1230 5957 
Fuente: PIGA Alcaldía de 
Fontibón.       Total  11.888 Kg 
 

   USO EFICIENTE DE LOS MATERIALES - RESIDUOS CONVE NCIONALES 

VIGENCIA 

 VOLUMEN 
ANUAL 

GENERADO 
EN Kg 

DIFERENCIA 
DE 

VOLUMEN 
ANUAL 

GENERADO 
EN m3 

VALOR ANUAL 
CANCELADO 

POR 
RECOLECCION 
EN MILES DE $ 

DIFERENCIA 
ANUAL DEL 

VALOR 
CANCELADO 
EN MILES DE 

$ 

META 
PROGRAMADA 

EN 
DISMINUCION 
DE RESIDUOS 

META 
ALCANZADA EN 
DISMINUCION DE 

RESIDUOS 

2012 46.22 

    

Debido a que no 
hay registro 
anterior no se 
puede establecer 
la meta 
alcanzada en 
disminución de 
residuos. 

   Fuente: Formato CB-1113-8 Uso eficiente de los materiales – Residuos Convencionales, 2012            
 

   USO EFICIENTE DE LOS MATERIALES - RESIDUOS CONVE NCIONALES 

VIGENCIA 

 VOLUMEN 
ANUAL 

GENERADO 
EN Kg 

META ALCANZADA EN DISMINUCION DE RESIDUOS OBSERVACIONES 

2013 11,888 
 

2,258 
 

Se registró un 
aumento del 19% 
con respecto a la 
vigencia 2012. 

        Fuente: Formato CB-1113-8 Uso eficiente de los materiales – Residuos Convencionales, 2013   

 
 A través de los cuadros anteriores, se evidencia un aumento muy representativo 
en el volumen generado por el uso eficiente de los de residuos convencionales, 
hecho que demuestra  la gestión y el compromiso que se tiene por parte de los 
responsables del factor y los funcionarios del FDLF. 
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MATERIAL RECICLADO 

 

VIGENCIA 

PESO 
ANUAL 

RECICLADO 
EN Kg 

DIFERENCIA 
ANUAL 

RECICLADA EN 
Kg 

META PROGRAMADA DE 
RECICLAJE META ALCANZADA DE RECICLAJE 

2012 4.498 2.344 0 

Aumenta el promedio del material 
reciclado. ya que se ha avanzado 
en la recuperación de materiales 
como es el papel, plástico, cartón, 
vidrio y metales, en el marco del 
convenio de corresponsabilidad 
No. 011 de 2011 con la cooperativa 
de recicladores COOPRAFCOL, 
Teniendo en cuenta lo anterior, las 
jornadas de sensibilización, 
capacitación y demás acciones que 
realizadas durante el año 2012 en 
el marco del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental de la Alcaldía 
Local Fontibón han jugado un 
papel fundamental en el control y 
reducción de generación de 
residuos sólidos de las sedes 
registradas en el 2011. 

Fuente: Formato CB-1113-9 material reciclado, 2012   

 
MATERIAL RECICLADO 

 

         
VIGENCIA 

PESO ANUAL RECICLADO 
EN Kg DIFERENCIA ANUAL RECICLADA EN Kg META ALCANZADA DE 

RECICLAJE 

2013 5.931 1.433 24.16 

Fuente: Formato CB-1113-10 material reciclado,2013 

 
Cruzando los datos del formato CB 1113-9 de 2012 y CB 1113-10 de 2013, se 
evidencia un incremento en 1433 Kg  de materiales reciclados, mostrando así que 
las metas se están cumpliendo y que las jornadas desarrolladas desde el PIGA 
con la comunidad, sirvieron para sensibilizar y ayudar en el control y reducción de 
sólidos. 
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Sistema de Control Fiscal Interno 
 
Riesgos   CONTROL  EFECTIVIDAD DEL CONTROL 

No ejecución de los proyectos 
ambientales en la vigencia 
establecida. 

Contratos 

Ineficacia de los puntos de control 
desplegados por los interventores de los 
contratos en relación con el reporte de 
ejecución 

Inexistencia del mapa de riesgos 
ambiental FDLF 

Grupo Profesional 
Factor Ambiental 
FDLF y SDA 

Está en proceso de elaboración a partir de 
la SDA 

Inadecuado manejo de residuos 
sólidos y material reciclable, alto 
consumo de agua y energía. 

PIGA 
Es efectiva, y se da mediante  procesos de 
sensibilización y capacitación a nivel 
interno. 

Contaminación Ambiental 
Externa, Emergencias (Incendios 
e Inundaciones 

PAL 
Es efectiva, y se da mediante  procesos de 
capacitación y sensibilización   a nivel 
externo. 

Información incoherente e 
incompleta presentada en 
material requerido y en reportes 
de Sivicof. 

Profesionales 
Responsables de 
cada formato. 

La efectividad es parcial, ya que en algunas 
ocasiones la información brindada es 
ilegible e incorrecta. 

 
En cuanto al control fiscal interno relacionado con el presente factor; en el anterior 
cuadro se identifican por parte de este ente de control cinco riesgos que 
consideramos de vital  importancia y se muestra la observación a cada uno de 
ellos.  
 
 
  Gestión Legal 
 

LEGALIDAD GESTIÓN AMBIENTAL 
1 Existe la figura de Gestor Ambiental según Decreto 243/2009 

2 
Maneja el recurso hídrico dando cumplimiento a la Ley 373/97 y sus normas 
complementarias 

3 
Da cumplimiento a la Ley 697/01 y sus normas complementarias, fomentando el uso 
racional y eficiente de la energía y la utilización de energías alternativas 

4 En coherencia con el Decreto 312/06 maneja los residuos sólidos generados por la entidad 

5 El manejo de RAEE se realiza en concordancia con la Ley 1672 

6 Aprovecha eficiente de los residuos sólidos en el marco del Decreto 400/04 

7 Existe la Comisión Ambiental Local (CAL) Decreto 575 de 2011  

 
Todos los procesos están debidamente empleados y desarrollados desde los 
responsables del factor en mención. Hay una adecuada autorregulación en las 
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operaciones y procedimientos que desarrollan, y el cumplimiento de la 
normatividad vigente está siendo aplicado de acuerdo con su naturaleza y 
características. 
 
Rendición y revisión de la Cuenta 
 
La información suministrada por el FDLF a través de sivicof, presenta 
inconsistencias en el formato CB-1113-4  de Información Contractual, el cual 
solamente  reporta un contrato de un total de once, lo que nos permite concluir 
que la cuenta no fue reportada en debida forma.  
 
Plan de Mejoramiento 
 
Para este factor, el Plan de Mejoramiento a diciembre 31 de 2013  del FDLF no 
presentó ningún hallazgo. 

2.5. FACTOR GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIO N Y 
COMUNICACIÓN (TICS) 
 
El objetivo de este factor es el de realizar un análisis crítico y  objetivo sobre las 
políticas, los procesos y procedimientos establecidos por la Administración en 
cuanto a la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, la disponibilidad,  la 
oportunidad, la seguridad y la confiabilidad   de la información. 
 
 
2.5.1. Integridad de la Información 
 
Existen herramientas tecnológicas que permiten a los usuarios del FDLF, 
resguardar la información con seguridad y confiabilidad, en sus equipos 
personales y en sus elementos externos. Los usuarios cuentan con herramientas 
para acceder de forma segura a los sistemas, a través de las aplicaciones que se 
les han asignado con sus respectivas contraseñas de manera individual. 
 
2.5.2. Disponibilidad de la información 
 
Se encontraron restricciones a determinados sitios web, para que los usuarios se 
abstengan de acceder a sitios no autorizados. 
 
La tecnología con la que cuenta el FDLF, permite a los usuarios una conexión ágil. 
Así mismo los equipos con los que cuentan  son aptos para responder a las 
necesidades que requiere las labores que desempeñan. 
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2.5.3. Seguridad y confidencialidad de la informaci ón. 
 
Cada funcionario tiene su respectivo usuario, y con este solo puede ingresar a 
determinadas aplicaciones (las que correspondan a su objeto contractual). Se 
cuenta con procedimientos para la administración de cuentas de usuario como por 
ejemplo: La solicitud, establecimiento, emisión, suspensión, modificación y cierre 
de cuentas de usuario. 
 
Existen medidas de prevención, detección y corrección para proteger los sistemas 
de información y la tecnología del malware (virus, gusanos, spyware, spam, 
software fraudulento desarrollado internamente, a través de Antivirus. 
 
La activación de terminales (wifi) está protegida por medio de palabras claves de 
acceso. 
 
2.5.4. Estabilidad y confiabilidad de la informació n. 
 
El FDLF cuenta con una infraestructura que permite acceder de manera rápida y 
segura a los aplicativos (ORFEO – SIACTUA (Normatividad) - SICAPITAL- 
PREDIS- Lotus (local) y zimbra (correos) algunos – Aranda - mesa de ayuda) que 
permiten realizar sus labores. El mecanismo de control del fondo se establece 
mediante los ingenieros,  que sirven como apoyo técnico para determinar la 
estabilidad de la red y/o sus posibles pérdidas de conectividad. 
 
El área de sistemas en el FDLF, depende directamente de la Secretaria de 
Gobierno, quien le sirve de apoyo para la gestión de sus procesos. Los 
mecanismos de control establecidos para el área de sistemas respecto a su plan 
de gestión, se da mediante la Secretaria de Gobierno y su página 
www.gobiernoenlinea.gov.co y con el Decreto 2693 de 2012 (Estrategia de 
Gobierno en Línea de la República de Colombia). 
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Sistema de Control Fiscal Interno 
 

RIESGO CONTROL EFECTIVIDAD DEL 
CONTROL 

Información en los portales vinculados 
al fondo, están desactualizados y no 
hay conexiones directas desde 
www.gobiernoenlinea.gov.co 

Decreto 2693 de 
2012 - Gobierno en 
Línea 

El control es parcial, 
porque no hay 
evidencia de algunos 
links entre páginas. 

A nivel local no existe un plan 
estratégico o de largo plazo que 
comprenda las necesidades de 
servicios, equipos, programas y otros 
elementos 

Secretaria de 
Gobierno 

Se da a nivel general, 
pero no local. 

En la Integridad de la Información, 
existen grupos responsables de la 
revisión de salidas 

Formatos de Sivicof  
Existe un grupo por 
componente 

Se obtienen copias de la información 
periódicamente Backup 

Se hace seguimientos y 
se guardan por 
versiones 

En los recursos críticos de TI, se 
encuentran identificados los ítems de 
mayor criticidad de manera que se 
establezcan prioridades en situaciones 
de recuperación? 

Intranet Secretaria 
de Gobierno 

si se aplica desde 
www.gobiernoenlinea.g
ov.co 

Evaluación de los sistemas existentes 
con el propósito de determinar el nivel 
de soporte que reciben las 
operaciones de la organización 

Intranet Secretaria 
de Gobierno 

Se da mediante, 
estudios previos, de 
mercados, factibilidad. 

 
En general la evaluación del control fiscal interno para este factor, es satisfactorio  
debido a que en la aplicación de los  procedimientos hay un alto grado de 
cumplimiento.  Solo queda como sugerencia el realizar una constante verificación 
y actualización de los sitios web. 
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Gestión Legal  
 

No. LEGALIDAD 

1 
Determine en las operaciones o actividades evaluadas el cumplimiento de la 
normatividad vigente y aplicable de acuerdo con su naturaleza y características. 

2 
Determine si la entidad presenta una adecuado autorregulación en las 
operaciones y procedimientos que desarrolla. 

 
Los procesos están dentro del marco legal debidamente sustentados en  la Ley 
1341 de 2009, las operaciones  y su accionar están legalmente establecidas y 
reguladas desde la Secretaria de Gobierno y la adquisición de equipos y 
licenciamiento se realiza de acuerdo con la normatividad vigente.  
 
Evaluación de rendición y revisión de la Cuenta 
 

No. RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

1 
 De la información auditada en el factor a cargo, presentada en la cuenta por el 
sujeto de control fiscal (informes, documentos y formatos), califique veracidad y 
calidad. 

2 
Determine si la información que presentó el sujeto de control en la cuenta, tiene 
inconsistencias. 

 
Se realizo la correspondiente verificación y calificación a los elementos que 
integran el factor, allí se evidencio que la información se presento de manera 
correcta y que la misma no presenta  diferencias o inconsistencias respecto a los 
elementos físicos y digitales. 

 

2.6. FACTOR CONTROL FISCAL INTERNO 
 
En lo relacionado con este factor  se debe anotar que si bien la administración 
cuenta con matriz de riesgos en los diferentes procesos, hacen falta puntos de 
control como se analiza y demuestra en cada uno de los factores.  
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En cuanto a la gestión legal del presente factor, se evidencia que el FDLF  da 
cumplimiento a la ley 87 de 1993, la cual establece los parámetros para el 
establecimiento del control interno. 
 
Frente al plan de mejoramiento, se debe anotar que para el año 2013 no existe 
acción alguna respecto de este factor  

2.7. FACTOR EVALUACION GESTIÓN PRESUPUESTAL  
 
La presente auditoría tiene por objeto emitir un concepto sobre los registros 
presupuestales, la exactitud, oportunidad, efectividad e integridad de los mismos, 
el acatamiento de las disposiciones legales vigentes en materia presupuestal, el 
grado de cumplimiento en la ejecución y los resultados de la política fiscal y 
presupuestal empleada por el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón –FDLF, 
durante la vigencia fiscal de 2013. 
 
Rendición y revisión de la cuenta. 
 
La cuenta presentada por el FDLF, en el factor de Gestión presupuestal, 
correspondiente a la vigencia 2013, en los periodos mensual y anual con corte a 
31 de enero y 31 de diciembre respectivamente, cumplió en forma, términos y 
métodos establecidos por la Contraloría de Bogotá, D.C. 
  
A través de la verificación y análisis de su contenido, se analizaron las principales 
variables como insumo para el proceso auditor, con miras a establecer la 
economía, la eficacia, la eficiencia y la equidad de las actuaciones del gestor 
público, particularmente lo relacionado con: Ejecución presupuestal de ingresos; 
Modificaciones presupuestales; Ejecución presupuesto de gastos e inversiones; 
Nivel de ejecución del Programa Anual mensualizado de Caja –PAC; Nivel de 
autorización de giros; Nivel de utilización de recursos y Ejecución de las 
Obligaciones por pagar. 
 
Mediante Acuerdo Local No.001 de 2012 se adoptó el Plan de Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para La Localidad de Fontibón 
2013 - 2016 "Bogotá Humana-Fontibón, Diálogo Social y Concertación hacia una 
Localidad más Humana". 
 
El Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal, CONFIS, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 10, literal f) del Decreto 714 de 1996, y el artículo 12 
del Decreto Distrital 372 de 2010, emitió concepto favorable del anteproyecto de 
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Presupuesto del Fondo de Desarrollo Local, para la vigencia fiscal del año 2013, 
así: 
 
Mediante radicado Nr.:2012EE260746 O de Nov. 2012, la Secretaría de Hacienda 
Distrital Informa entre otras: (...)" En cumplimiento del artículo 10° del Decreto 372 
de 2010 y de acuerdo con el Plan Financiero de la Administración Central 
aprobado por el CONFIS para la vigencia 2013, y teniendo en cuenta los índices 
de distribución para los Fondos de Desarrollo Local – FDL establecidos por la 
Secretaria Distrital de Planeación mediante comunicación 2-2012-27210 del 28 de 
junio de 2012 y la proyección de los Ingresos Corrientes y Recursos de Capital 
reportadas por el Fondo de Desarrollo Local –F.D.L., de manera atenta me permito 
comunicar la Cuota de Asignación para la vigencia 2013, por la suma de 
DIECINUEVE MIL SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO 
MILPESOS ($19.077.225.000)….”  
 
Mediante Acuerdo Local No.002 de diciembre 15 de 2012, la Junta Administradora 
Local de Fontibón, expidió el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo de 
Desarrollo Local de Fontibón, para la vigencia comprendida entre el 1° de enero y 
el 31 de diciembre de 2013 por la suma de $36.531.225.000 
El Alcalde Local (E) de Fontibón, emitió el Decreto Local 017 de diciembre de 
2012, procedió a sancionar el Acuerdo Local 002 de 2012 y fijar el presupuesto 
anual de ingresos en la suma de $36.531.225.000. 
 

Presupuesto de Rentas e Ingresos 2013 
 

El presupuesto inicial de ingresos ascendió a la suma de $36.531.225.000, siendo 
objeto de algunas modificaciones por la suma de $3.664.025.124 para una 
apropiación disponible de $32.867.199.876,00. 
 
La ejecución presupuestal de ingresos reporta una disponibilidad inicial del 
41.96%, mas ingresos equivalentes al 58.04%, siendo las transferencias de la 
administración central los mas representativos con el 57.88% de los ingresos 
totales. 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Fontibón presentó un recaudo acumulado a 31 de 
diciembre de 2013 de $32.932.120.465 lo cual representa un recaudo del 100.20% 
del presupuesto definitivo de ingresos, es decir, el recaudo acumulado a diciembre 
31 de 2013 fue superior en 0.20%. Los rubros que tuvieron mayor incidencia en 
este incremento fueron los ingresos corrientes no tributarios conformados por 
multas y otros ingresos no tributarios; de igual manera en los recursos de capital, 
siendo los más sobresalientes otros recursos de capital y rendimientos en 
operaciones financieras. 
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Lo anterior muestra que el recaudo ascendió a $32.932.120.465 equivalentes al 
100.20% de un presupuesto definitivo de $32.867.199.876 situación que se 
traduce en un mayor valor recaudado de $2.453.186 equivalente al 0.20%, debido 
al cobro coactivo y o persuasivo por concepto de multas, entre otros, de acuerdo 
al reporte del sistema de operación y gestión de Tesorería, enviado por la Oficina 
de Consolidación de la Secretaria de Hacienda Distrital. No obstante lo anterior, el 
FDLF estimó un recaudo por transferencias en la suma de $19.021.925.000,00 el 
57.76% del total de los ingresos. 
 
Presupuesto De Gastos E Inversiones 2013 
 

El Plan de Desarrollo Local 2013-2016, Las directrices y políticas que orientan la 
acción articulada de la Administración en búsqueda del objetivo general del plan y 
que servirán de guía para la definición de objetivos específicos, se organizan en 
torno a los siguientes ejes: 1. Una ciudad que reduce la segregación y la 
discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo. 
2.- Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua. 
3.- Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público. 

 
El Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones para el Fondo de Desarrollo Local 
se aprobó inicialmente por un monto de $36.531.225.000,00 incluidas las 
Obligaciones por pagar, el cual presentó modificaciones durante el año por un 
valor de $3.664.025.124,00 para una apropiación definitiva de 
$32.867.199.876,00. 
 
Las modificaciones presupuestales fueron legalizadas mediante los Decretos 
Locales Nos. 003 de abril 30 de 2013, 007 de octubre 21 de 2013, 008 de octubre 
23 de 2013, 009 de noviembre 19 de 2013 y 013 de diciembre 31 de 2013. 
 
Del total del presupuesto se observa que el 2.35% de la asignación presupuestal 
está destinada para atender los gastos generales y el 56.85% para atender la 
inversión directa contemplada en los cinco objetivos estructurantes del Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y Obras Públicas; la mayor apropiación 
está destinada para el objetivo estructurante Un territorio que enfrenta el cambio 
climático y se ordena alrededor del con un 28.79%, seguida del Objetivo 
Estructurante Una Ciudad que supera a la segregación y la discriminación con un 
15.19%, y el Objetivo estructurante Una Bogotá que defiende y fortalece lo Público 
con el 12.87%. 
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El 0.88% de la asignación presupuestal definitiva se destinó a atender las 
Obligaciones por Pagar de las vigencias anteriores para gastos de funcionamiento 
y el 39.92% por concepto de inversión.  
 
De estos recursos del presupuesto definitivo, se adquirieron compromisos por 
$31.202.152.855,00 (94.93%) con autorizaciones de giro del orden del 29.94%. 
Los recursos fueron desembolsados mensualmente en la ejecución de los 
diferentes gastos de funcionamiento e inversión. 
 
Los recursos fueron utilizados en la ejecución de los diferentes gastos de 
funcionamiento e inversión de los proyectos: 1083,1085, 1086, 1092, 1087, 1089, 
1090, 1091, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1102, 1103 y 1104 
evidenciándose una regular ejecución de los mismos del 29.94%. Dada por las 
bajas ejecuciones de giro, trayendo como consecuencia el no alcanzar el objetivo 
de los mismos y además quedando por satisfacer las necesidades de los 
habitantes de la localidad. No obstante que dicha situación conllevo a un rezago 
presupuestal de la vigencia 2013 del 64,50% frente a lo programado, faltando por 
ejecutar el 5,56%. 
 
Comportamiento de los Proyectos por Objetivo Estruc turantes 
 
En la Bogotá HUMANA – Fontibón, diálogo social y concertación hacia una 
localidad más HUMANA busca mejorar el desarrollo humano de la Localidad, 
dando prioridad a la infancia y adolescencia, al igual que a los grupos sociales 
más vulnerables. Asume al seer humano como el referente central de la política 
pública y se convierta en un entorno en el que se promueven las capacidades y 
las libertades ciudadanas, para el goce efectivo de los derechos y el acceso 
equitativo al disfrute de la Localidad en condiciones de seguridad y sin ningún tipo 
de segregación cultural, social económica o territorial. Como parte activa de 
Bogotá, Fontibón continuará su inserción en el siglo XXI ordenando su territorio 
alrededor del agua, para enfrentar el cambio climático. 
Además se compromete y apoya la puesta del Plan de Desarrollo Distrital en 
relación con la promoción del potencial del ser humano, promoción que comienza 
desde el principio de la vida. 
Al igual que el gobierno distrital, la Administración Local de Fontibón pondrá sus 
recursos al servicio del bienestar colectivo, promoverá los derechos de la 
ciudadanía a través del fortalecimiento de lo público, promoverá un sentido de 
solidaridad mutua e incentivara la ampliación de la participación decisoria de la 
ciudadanía. Fontibón lograra, por lo tanto, afianzar sus bases hacia el futuro y ser 
una Localidad más propicia para el desarrollo del potencial de los seres humanos. 
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Se observa que en el año 2013, el Eje estratégico 1 Una ciudad que reduce la 
segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones 
del desarrollo con una asignación de recursos por valor de $4.991.165.298,00 
comprometió $4.498.726.942, y realizó giros por $715.575.282,00    equivalentes 
al 14,34%.    
 
En una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el 
centro de las preocupaciones del desarrollo; se trata de remover barreras 
tangibles e intangibles que le impiden a las personas aumentar sus opciones en la 
elección de su proyecto de vida, de manera que estas accedan a las dotaciones y 
capacidades que les permitan gozar de condiciones de vida que superen 
ampliamente los niveles de subsistencia básica, independientemente de su 
identidad de género, orientación sexual, condición étnica, de ciclo vital, condición 
de discapacidad, o de sus preferencias políticas, religiosas, culturales o estéticas. 
 
Así mismo se observa que en el año 2013, el Eje estratégico 2 Un territorio que 
enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua, con una asignación 
de recursos por valor de $9.463.000,00, comprometió $9.463.000,00 y realizó 
giros por $0,00  equivalentes al 0,00%. 
 
En este Eje estratégico 2 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena 
alrededor del agua se busca visibilizar el medio natural y el entorno del agua y 
situar la naturaleza en el centro de las decisiones para la planeación del desarrollo 
de la localidad. El agua se constituirá en un componente esencial de la planeación 
urbana y del desarrollo. Se hará de la estructura ecológica un cimiento de los 
procesos económicos y sociales para salvaguardar el desarrollo futuro de la 
ciudad. La gobernanza del agua partirá de considerar una visión integral de 
cuenca para el río Bogotá, sus afluentes y demás cuerpos de agua, en un sistema 
que integra el agua superficial, freática y subterránea, el clima y los demás 
sistemas que conforman su ciclo. 
 
En el año 2013, el Eje estratégico 3 Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo 
público con una asignación de recursos por valor de $4.230.000,00 comprometió 
$4.110.000.000,00, y realizó giros por $1.911.309.553,00,   equivalentes al 
45,18%. 
 
El tercer eje del plan de desarrollo busca defender y fortalecer lo público como 
fundamento del Estado social de derecho, significa para Fontibón Localidad 
Humana garantizar en distintos ámbitos del territorio procesos participativos que 
promuevan la movilización, la organización, la deliberación y la toma de 
decisiones amplia e informada de la ciudadanía en la gestión de la ciudad, 
fortaleciendo la democracia, trabajando por la construcción de paz, promoviendo 
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un enfoque de seguridad humana y convivencia, impulsando el uso transparente y 
responsable del patrimonio y los recursos de la ciudad, sin tolerar la corrupción 
pública ni privada.  

Obligaciones por Pagar 
 
Este rubro está constituido por las Obligaciones por Pagar Vigencia 2012 y 
anteriores; el saldo inicial del rubro fue de $17.454.000.000,00 (el estimado para 
cancelar las obligaciones por pagar), atribuible a las obligaciones contraídas en 
otras vigencias, no obstante durante la vigencia de 2013 se efectuaron 
modificaciones   al   presupuesto,   reduciendo   este   rubro en cuantía de 
$4.044.789.262,00 para un disponible definitivo de $13.409.210.738,00 
representando el 40.80% del total del Presupuesto definitivo de Gastos de 
funcionamiento e Inversión de la vigencia 2013. A diciembre 31 de 2013, las 
obligaciones por pagar reportan compromisos de $12.409.796.332,36 de los 
cuales se efectuaron giros por $6.789.775.895,00.  

 
Evaluación a la Gestión Presupuestal 
 
Con base en los párrafos precedentes, los registros presupuestales puestos a 
disposición de la Contraloría por parte del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón 
son razonables, muestran aceptables niveles de exactitud y oportunidad, y en su 
manejo se acatan en debida forma los principios presupuestales y las normas 
generales expedidas sobre el tema. Así mismo, el grado de cumplimiento en la 
ejecución presupuestal, con excepción de las autorizaciones de giro, es aceptable. 
Por lo anterior, el concepto de gestión presupuestal es FAVORABLE con 
observación. 
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COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 

2.8. PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
2.8.1 PLAN DE DESARROLLO 
 
La evaluación y análisis al Plan de Desarrollo es establecer la gestión fiscal 
realizada por el Fondo de Desarrollo de Fontibón y la pertinencia de la política 
pública, frente a la ejecución del PDL 2013- 2016, con el fin de determinar la 
eficiencia, eficacia, efectividad y economía en el cumplimiento de metas 
establecidas en términos de cantidad, calidad, oportunidad y resultados.  
 
De conformidad con las directrices, establecidas en el memorando de asignación, 
se revisó  la ejecución de la vigencia 2013 del Plan de Desarrollo; seleccionando 
para su revisión y evaluación los programas en las políticas públicas de movilidad 
y seguridad alimentaria y nutricional con sus respectivos proyectos, por ser los 
más representativos en asignación de recursos.  
 
El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas  para 
Fontibón 2013 – 2016 denominado “Fontibón, dialogo social y concertación hacia 
una localidad más humana”, se adoptó mediante Acuerdo Local No. 001 de 
septiembre 8 de 2012, este plan fue elaborado atendiendo los Lineamientos del 
Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS, relacionados con las 
Líneas de Inversión Local, las cuales establecen la competencia de la Alcaldía 
Local  para realizar o no determinadas inversiones con cargo al FDLF, el cual 
obedeció a un proceso de participación y concertación entre la Administración 
Local, la Junta Administradora Local – JAL, Consejo de Planeación Local y las 
Instituciones y Organizaciones que hacen presencia en la localidad y 
especialmente las comunidades, en concordancia con lo establecido en el  
Acuerdo 13 de 2000.  
 
Con el fin de contribuir a la solución de la problemática identificada en la localidad, 
el FDLF en su Plan de Desarrollo establece 18 proyectos, se observa en el 
siguiente cuadro, teniendo en cuenta el POA, el Informe de Ejecución 
Presupuestal a 31 de diciembre de 2013 y MUSI, para la vigencia 2013,  se 
ejecutaron 15 programas, 16 proyectos y 49 metas. Los proyectos que no se 
tuvieron en cuenta para la vigencia 2013 son los 1093 y 1098, por cuanto sus 
metas fueron programadas para las tres vigencias siguientes. 
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CUADRO 15 
RELACIÓN DE EJES,  OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, No. DE PROGRAMAS, No. DE 

PROYECTOS Y No. METAS 
 
 

Fuente: Plan de Acción e Informe de Ejecución Presupuestal  2013 
 
Para los tres ejes se asignaron recursos para la vigencia 2013, por  
$18.684.489.138, para ser ejecutados según el POAI a través de dieciséis (16) 
proyectos.  
 
En el siguiente cuadro se observa la inversión Directa asignada para la vigencia 
2013 fue de $18.684.489.138, de los cuales se comprometieron $18.071.607.444 
y se giraron $2.626.884.835, lo que equivale al 14.06%, quedando pendiente el 
85.94% como obligaciones por papar.  
 
La participación porcentual en la asignación de recursos dentro de la Inversión 
Directa, durante la vigencia 2013, fue la siguiente:  
 
Eje uno – Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser 
humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo con un 14.34%.  
Eje dos – Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del 
agua con un 0.00%.   
Eje tres – Una Bogotá que defiende y fortalece lo público con un 45.18%.  
 
 

EJES Objetivos  Estrategias  No. 
PROGRAMAS 

No. 
PROYECTOS 

No. 
METAS 

Eje 1 - Una ciudad 
que supera la 
segregación y la 
discriminación: el ser 
humano en el centro 
de las 
preocupaciones del 
desarrollo  

4 5 7 

 

8 25 

Eje 2 – Un territorio 
que enfrenta el 
cambio climático y 
se ordena alrededor 
del agua  

6 4 4 4 7 

Eje 3 – Una Bogotá 
que defiende y 
fortalece lo público  

5 8 4 4 17 

TOTAL PPM 15 17 15 16 49 
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          CUADRO 16 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PLAN DE DESARROLLO 2013 – 20 16   

VIGENCIA 2013 
 

INVERSION DIRECTA PLAN DE DESARROLLO 2013-  2016  

Ejes  Presupuesto.  
Disponible 

Presupuesto. 
Comprometido 

% Giros % 

Eje 1  4.991.165.298 4.498.726.942 90,13 715.575.282 14,34 

Eje 2  9.462.884.747 4.462.800.239 100,00 0,00 0,00 

Eje 3 4.230.439.093 4.110.080.263 97,15 1.911.309.553 45,18 
TOTAL  18.684.489.138 18.071.607.444 96,72 2.626.884.835 14,06 

Fuente: Informe Ejecución Presupuestal Fontibón 201 3  

 
Como se observa en el anterior cuadro, los recursos comprometidos fueron del 
96.72% y lo girado fue del 14.06%, situación que se dio como consecuencia que el 
85% de la contratación suscrita para el cumplimiento de metas se suscribió 
durante los dos últimos meses.  
 
Según el FDLF, los proyectos del Plan de Desarrollo 2009 – 2012, con respecto al 
Plan de Desarrollo 2013 – 2016, no se presento ninguna continuidad en ninguno 
de los proyectos, lo que se tuvo en cuenta y como se evidencia en el siguiente 
cuadro, es que se tuvieron en cuenta 21 metas, las cuales fueron incluidas en 
proyectos del actual Plan.  
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CUADRO 17 
 Cuadro comparativo de las metas tomadas del anterior Plan de Desarrollo para el actual Plan de Desarrollo 

FONTIBÓN POSITIVA Y PRODUCTIVA  
PARA VIVIR MEJOR 

2009-2012 

FONTIBÓN DIÁLOGO SOCIAL Y CONCERTACIÓN HACIA UNA  
LOCALIDAD MÁS HUMANA  

2013-2016 

Programa No. 
Proyecto  Nombre del Proyecto Meta Programa No. 

Proyecto  
Nombre del 

Proyecto Meta 

Garantía del 
aseguramiento 
y atención en 
salud 

322 
Entrega de ayudas técnicas a 
personas en condición de 
discapacidad 

Realizar anualmente 
un proceso de 
entrega de ayudas 
técnicas a personas 
en condición de 
discapacidad, con 
énfasis en niños, 
niñas, jóvenes y 
adolescentes. 

Territorios 
saludables y 
red de salud 
para la vida 
desde la 
diversidad. 

1085 Salud para vivir bien 
en Fontibón 

Beneficiar a 200 personas 
anualmente con el 
suministro de ayudas 
técnicas para población en 
condición de discapacidad 
no cubiertas por el POS 

Mejoramiento y 
dotación de 
colegios 
distritales de la 
localidad 

327 
Mejoramiento y dotación de 
colegios distritales de la 
localidad 

Dotar anualmente un 
colegio distrital de la 
localidad con 40 
equipos de cómputo 

Construcción 
de saberes 1086 

Fomentar el derecho 
a la educación con 
calidad y 
permanencia en 
Fontibón 

Dotar  o actualizar 4 
laboratorios de informática 
durante el cuatrienio en el 
marco del proyecto 
escolar. 

Toda la vida 
integralmente 
protegidos 

387 
Promoción, prevención y 
seguimiento de la violencia 
intrafamiliar 

Beneficiar a 800 
familias con atención 
terapéutica 

Garantía del 
desarrollo 
integral de la 
primera 
infancia. 

1083 
Fontibón humana en 
la atención a la 
primera infancia 

Vincular a 500 personas 
anualmente a acciones de 
promoción del buen trato y 
prevención  de violencias  
en niños, niñas y 
adolescentes en Jardines  
infantiles, planteles 
educativos y en el ámbito 
familiar. 

Bogotá sana 522 

Desarrollo de Procesos de 
promoción y prevención en 
salud. 
 
Componente: Acciones de 

Sensibilizar 1.500 
adolescentes con la 
estrategia bebe 
piénsalo bien a 
través de talleres de 

Territorios 
saludables y 
red de salud 
para la vida 
desde la 

1085 Salud para vivir bien 
en Fontibón 

Vincular  anualmente a 
1500 personas en 
educación en salud en el 
marco de los Derechos 
sexuales y reproductivos 
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FONTIBÓN POSITIVA Y PRODUCTIVA  
PARA VIVIR MEJOR 

2009-2012 

FONTIBÓN DIÁLOGO SOCIAL Y CONCERTACIÓN HACIA UNA  
LOCALIDAD MÁS HUMANA  

2013-2016 

Programa No. 
Proyecto  Nombre del Proyecto Meta Programa No. 

Proyecto  
Nombre del 

Proyecto Meta 

educación sexual para 
jóvenes y padres de familia 
de la localidad. 

simulación 
maternidad / 
paternidad. 

diversidad. por ciclo evolutivo. 
(Maternidad y paternidad 
protegida, atención 
integral en salud a 
población adolescente y 
joven, prevención de 
embarazo no planeado, 
Infecciones de transmisión 
sexual incluido VIH/SIDA, 
Regulación de la 
Fecundidad con oferta de 
métodos anticonceptivos 
No POS, diversidad 
sexual)  

Bogotá sana 522 

Desarrollo de Procesos de 
promoción y prevención en 
salud. 
 
Componente: Control de 
vectores y roedores con 
participación comunitaria 

Control de vectores y 
roedores con 
participación 
comunitaria 

Territorios 
saludables y 
red de salud 
para la vida 
desde la 
diversidad. 

1085 Salud para vivir bien 
en Fontibón 

Intervenir 12 focos 
anualmente con acciones 
complementarias para 
eventos de control de 
plagas (insectos, roedores, 
vectores, etc.) 

Educación de 
calidad y 
pertinencia para 
vivir mejor 

583 Formación ciudadana para 
garantizar un ambiente sano. 

Desarrollar un 
proceso de 
formación y 
capacitación en 
educación ambiental 
orientados a la 
comunidad en 
general y jóvenes 
que conformen los 

Recuperación, 
rehabilitación y 
restauración de 
la estructura 
ecológica 
principal y de 
los espacios del 
agua. 

1094 

Apropiación 
ambiental y 
gobernanza del agua 
en la localidad de 
Fontibón 

Vincular a  700  personas 
anualmente a procesos de 
sensibilización, promoción 
y prevención para la  
recuperación, 
preservación y 
conservación de los 
espacios del agua de la 
Localidad. 
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FONTIBÓN POSITIVA Y PRODUCTIVA  
PARA VIVIR MEJOR 

2009-2012 

FONTIBÓN DIÁLOGO SOCIAL Y CONCERTACIÓN HACIA UNA  
LOCALIDAD MÁS HUMANA  

2013-2016 

Programa No. 
Proyecto  Nombre del Proyecto Meta Programa No. 

Proyecto  
Nombre del 

Proyecto Meta 

vigías ambientales 
en la Localidad. 

En Bogotá se 
vive un mejor 
ambiente 

585 

Formación y sensibilización 
en manejo de residuos, y 
reciclaje con énfasis 
empresarial. 

Realizar un proceso 
para la promoción, 
difusión el manejo de 
residuos sólidos para 
1000 personas y 
apoyo a la 
comunidad de 
recuperadores de 
oficio para 100 
personas. 

Basuras cero. 1097 Basura cero en 
Fontibón 

Vincular a 500 personas 
anualmente a campañas 
de reciclaje y separación 
en la fuente. 

Construcción de 
paz y 
reconciliación 

586 
Desarrollar Procesos de 
convivencia y tolerancia 
juveniles. 

Desarrollar 
anualmente 2 
procesos de 
prevención 
situacional social y 
comunitaria, 
convivencia y 
tolerancia desde los 
imaginarios juveniles 
de la localidad. 

Territorios de 
vida y paz con 
prevención del 

delito. 

1102 
Fontibón, territorio de 
vida y paz con 
prevención del delito 

Vincular a 500 personas 
anualmente a 
resignificación de espacios 
como parques y esquinas 
donde se ha hecho común 
el consumo de tabaco, 
alcohol y sustancias 
psicioactivas, sobretodo 
en jóvenes para evitar el 
delito y la violencia. 

Bogotá Viva 587 

Organización, programación 
y fortalecimiento de las 
actividades del sistema local 
de cultura de Fontibón. 
 
Componente: Eventos para la 
celebración y/o 
conmemoración de fechas 

Realizar 12 
festivales cine o 
cortos audiovisuales, 
música colombiana, 
bandas marciales, 
Rock y Hip Hop, 
danza., y teatro 
internacional y/o de 

Ejercicio de 
libertades 

culturales y 
deportivas. 

1091 
Arte, cultura y 
patrimonio en la 
localidad de Fontibón 

Vincular 12000 personas 
anualmente  (niños, niñas, 
jóvenes, mujeres, adultos 
mayores, afros, personas 
con discapacidad; 
comunidades indígenas, 
etc.) a la difusión y 
promoción de eventos y 
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FONTIBÓN POSITIVA Y PRODUCTIVA  
PARA VIVIR MEJOR 

2009-2012 

FONTIBÓN DIÁLOGO SOCIAL Y CONCERTACIÓN HACIA UNA  
LOCALIDAD MÁS HUMANA  

2013-2016 

Programa No. 
Proyecto  Nombre del Proyecto Meta Programa No. 

Proyecto  
Nombre del 

Proyecto Meta 

especiales para la localidad 
de Fontibón 

teatro comunitario. espacios de expresión 
artística local.  

Bogotá Viva 587 

Organización, programación 
y fortalecimiento de las 
actividades del sistema local 
de cultura de Fontibón. 
 
Componente: Apoyo al sector 
artístico de la localidad de 
Fontibón. 

Implementar y 
apoyar 15 escuelas 
de De Formación y 
profundización en 
audiovisuales, artes 
plásticas, música, 
danza,  y para la 
conformación de una 
banda sinfónica. 

Ejercicio de 
libertades 

culturales y 
deportivas. 

1091 
Arte, cultura y 
patrimonio en la 
localidad de Fontibón 

Capacitar 1000 personas 
en el cuatrienio en áreas 
artísticas y culturales 
informal y aficionada  

Bogotá Viva 588 

Deporte y recreación para la 
población de Fontibón. 
 
Componente: Actividades 
recreativas y deportivas para 
personas en condición de 
discapacidad. 

Desarrollar un 
mínimo de 5 
procesos anuales 
que garanticen la 
formación y las 
prácticas recreativas 
y deportivas para 
niños, niñas, 
jóvenes, población 
en condición de 
discapacidad y 
personas mayores. 

Ejercicio de 
libertades 

culturales y 
deportivas. 

1090 Cotidianidad libre y 
activa en Fontibón 

Vincular 12000 personas 
anualmente  (niños, niñas, 
jóvenes, mujeres, adultos 
mayores, afros, personas 
con discapacidad; 
comunidades indígenas, 
etc.) a la difusión y 
promoción de eventos y 
espacios de expresión 
artística local.  
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FONTIBÓN POSITIVA Y PRODUCTIVA  
PARA VIVIR MEJOR 

2009-2012 

FONTIBÓN DIÁLOGO SOCIAL Y CONCERTACIÓN HACIA UNA  
LOCALIDAD MÁS HUMANA  

2013-2016 

Programa No. 
Proyecto  Nombre del Proyecto Meta Programa No. 

Proyecto  
Nombre del 

Proyecto Meta 

Bogotá Viva 588 

Deporte y recreación para la 
población de Fontibón. 
 
Componente: Patrimonio y 
memorias 

Patrimonio y 
memorias: Apoyar 
anualmente hasta 4 
iniciativas y 
proyectos para el 
reconocimiento, la 
identificación, 
salvaguarda, 
valoración y 
divulgación del 
patrimonio cultural 
inmaterial en todas 
sus dimensiones y 
procesos. 

Ejercicio de 
libertades 

culturales y 
deportivas. 

1090 Cotidianidad libre y 
activa en Fontibón 

Apoyar anualmente 16  
iniciativas de procesos de 
circulación, creación y 
divulgación artística y 
cultural en el nivel local. 

Toda la vida 
integralmente 
protegidos 

590 
Subsidio económico y 
esparcimiento para adultos 
mayores.  

Garantizar 
anualmente 230 
bonos para adultos 
mayores en 
condiciones de 
vulnerabilidad de la 
localidad. 

Lucha contra 
distintos tipos 
de 
discriminación y 
violencias por 
condición, 
situación, 
identidad, 
diferencia, 
diversidad o 
etapa del ciclo 
vital. 

1087 

Fontibón lucha contra 
los distintos tipos de 
discriminación por 
orientación sexual, 
violencia de género y 
etapa del ciclo vital 

Beneficiar a 460 adultos 
mayores en situación de 
vulnerabilidad con entrega 
de subsidio tipo C. 

Toda la vida 
integralmente 
protegidos 

591 
Construcción y dotación de 
jardines infantiles en la 
Localidad de Fontibón 

Construcción y 
dotación de un jardín 
infantil en la 
localidad para 300 

Garantía del 
desarrollo 
integral de la 
primera 

1083 
Fontibón humana en 
la atención a la 
primera infancia 

Adecuar 1 equipamiento 
anualmente para la 
atención integral a la 
primera infancia teniendo 
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FONTIBÓN POSITIVA Y PRODUCTIVA  
PARA VIVIR MEJOR 

2009-2012 

FONTIBÓN DIÁLOGO SOCIAL Y CONCERTACIÓN HACIA UNA  
LOCALIDAD MÁS HUMANA  

2013-2016 

Programa No. 
Proyecto  Nombre del Proyecto Meta Programa No. 

Proyecto  
Nombre del 

Proyecto Meta 

niños y niñas infancia. en cuenta condiciones de 
accesibilidad y seguridad. 

Bogotá respeta 
la diversidad 594 

Realizar procesos de 
Inclusión social de la 
población, ROM, indígenas, 
afrodescendientes y minorías 
étnicas. 
 
Componente: procesos de 
inclusión social de las 
minorías étnicas afro e 
indígena 

Desarrollar 8 
estrategias Difusión 
y promoción de las 
Políticas públicas y 
derechos; 
visibilización de las 
sectores LGBT y 
poblaciones de 
minorías étnicas, y 
fomento de la 
tolerancia y 
sensibilización hacia 
a estos grupos 
poblacionales. 

Lucha contra 
distintos tipos 
de 
discriminación y 
violencias por 
condición, 
situación, 
identidad, 
diferencia, 
diversidad o 
etapa del ciclo 
vital. 
 

1087 

Fontibón lucha contra 
los distintos tipos de 
discriminación por 
orientación sexual, 
violencia de género y 
etapa del ciclo vital 

Vincular a 500 personas a 
la constitución de redes 
protectoras de niños(as), 
adolescentes, jóvenes y 
mujeres y lucha contra la 
estigmatización y violencia 
de género y por 
orientación sexual. 

Mejoremos el 
barrio 599 Mejoramiento de la malla vial 

y  espacio público local. 

Construir, rehabilitar 
o mantener 13.750 
M2 de malla vial. 

Movilidad 
Humana. 1095 

Ampliación, 
mejoramiento y 
conservación del 
subsistema vial y el 
espacio público en la 
localidad de Fontibón 

Construir y Recuperar 
(mantener y rehabilitar) 60 
Km Carril de malla vial 
local durante el cuatrienio. 

Bogotá espacio 
de vida 604 

Mejoramiento, construcción y 
dotación de parques, 
espacios físicos recreativos, 
deportivos y del patrimonio 
cultural e histórico de la 
localidad 

Realizar un proceso 
anual que permita 
intervenir dos 
parques de la 
localidad. 

Ejercicio de 
libertades 
culturales y 
deportivas. 

1090 Cotidianidad libre y 
activa en Fontibón 

Mantener 15 parques 
vecinales y de bolsillo 
durante el cuatrienio. 
 

Bogotá 
responsable 

608 Fortalecimiento del Comité 
Local de Emergencias. 

Realizar a través del 
CLE, un proceso que 

Gestión integral 
de riesgos. 

1096 Fortalecimiento del 
sistema local de 

Dotar anualmente al CLE 
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FONTIBÓN POSITIVA Y PRODUCTIVA  
PARA VIVIR MEJOR 

2009-2012 

FONTIBÓN DIÁLOGO SOCIAL Y CONCERTACIÓN HACIA UNA  
LOCALIDAD MÁS HUMANA  

2013-2016 

Programa No. 
Proyecto  Nombre del Proyecto Meta Programa No. 

Proyecto  
Nombre del 

Proyecto Meta 

ante el riesgo y 
las 
emergencias 

 
Componente: Dotación del 
CLE 

permita la Gestión 
Integral del Riesgo 
en la localidad. 

gestión del riesgo en 
la localidad de 
Fontibón 

Ahora 
decidimos 
juntos 

619 

Construcción, adecuación y/o 
dotación de salones 
comunales y casa de la 
participación 

Realizar anualmente 
estudios, diseños, 
reparaciones 
locativas  

Bogotá 
Humana 
participa y 
decide. 

1099 

Comunicación, 
educación y 
fortalecimiento de 
capacidades para la 
participación en la 
localidad de Fontibón 

Construcción de 4 salones 
comunales con licencia de 
construcción vigente. 

Ahora 
decidimos 
juntos 

621 

Creación, fortalecimiento y 
consolidación de 
organizaciones y espacios de 
participación 

Creación y formación 
de la red local de 
medios de 
comunicación 
alternativa. 

Bogotá 
Humana 
participa y 
decide. 

1099 

Comunicación, 
educación y 
fortalecimiento de 
capacidades para la 
participación en la 
localidad de Fontibón 

Fortalecer 20 
organizaciones durante el 
cuatrienio con apoyo 
logístico a la construcción 
y/o consolidación de redes 
locales de comunicación 
pública y social. 

Ahora 
decidimos 
juntos 

621 

Creación, fortalecimiento y 
consolidación de 
organizaciones y espacios de 
participación 

Cofinanciar la 
adecuación y 
dotación de la casa 
de la participación 
ciudadana. 

Bogotá 
Humana 
participa y 
decide. 

1099 

Comunicación, 
educación y 
fortalecimiento de 
capacidades para la 
participación en la 
localidad de Fontibón 

Fortalecer el proceso de 
coordinación y articulación 
interinstitucional para 
garantizar la continuidad 
de la operación de la Casa 
de la Participación de 
Fontibón. 

Fuente: Información suministrada por el FDLF 
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El proyecto que anualmente le dio al Plan de Desarrollo una mayor ejecución 
porcentual en (giros), es el denominado Fortalecimiento de la función 
administrativa y desarrollo institucional, ya que por este se cancela los honorarios 
a ediles. No obstante, se evidencio que en este proyecto el FDLF, adquiere 
compromisos distintos como fueron la cancelación de Contratos de Prestación de 
Servicios.  
 
La Secretaria Distrital de Planeación y la Dirección Ejecutiva Local de la Secretaria 
Distrital de Gobierno, controlan, vigilan y realizan seguimiento a la ejecución de los 
Planes de Desarrollo Local a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la 
Inversión – MUSI, la cual es alimentada por la SDP y el FDLF.  
 
El resultado de la ejecución de los programas, proyectos y metas de la vigencia 
2013 fue el siguiente:  
 
 Eje 1 -  Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano 
en el centro de las preocupaciones del desarrollo   
 
Su objetivo fue Reducir la desigualdad y la discriminación social, económica y 
cultural; Destacar los principios de igualdad, equidad y diversidad como derroteros 
de las acciones de la administración distrital y local; Busca promover  el 
empoderamiento social de los diversos grupos poblacionales; Y reconocer y 
garantizar el ejercicio, restablecimiento  y reparación de los derechos humanos de 
los distintos grupos vulnerables. 
 

CUADRO  18 
Presupuesto Asignado, Comprometido y Girado Eje 1 

 

Pto Plan 
Plurianual Pto Definitivo 

Pto 
Comprometido  % Giros  % 

No. 
Metas  

No, 
Programa

s 

No. 
Proyecto

s 
5.107.000.000  4.991.165.298  4.498.726.942  90.13 715.575.282  14.34 24 7 8 

Fuente: Informe Ejecución Presupuestal 2013  

 
 
Según el Plan Plurianual se estimo un presupuesto para la vigencia 2013 para el 
eje 1 de $5.107.000.000; aunque el presupuesto definitivo fue de $4.991.165.298, 
de los cuales se comprometieron $4.498.726.942, con una ejecución presupuestal 
del 90.13% y se giraron  $715.575.282, esto equivalente al 14.34% del total 
comprometido, para la ejecución (7) programas en ocho (8) proyectos con 
veintiuno (21) metas, siendo deficiente la gestión.   
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Programa Garantía del desarrollo integral de la pri mera infancia:  
 

CUADRO 19 
Presupuesto Asignado, Comprometido y Girado  

 
Pto Plan 

Plurianual 
Pto 

Definitivo 
Pto 

Comprometido  % Giros  % 
No. 

Metas  
No. 

Proyectos  

560.000.000  447.426.565  447.426.565  97.98 0  0 4 1 

          Fuente: Informe Ejecución Presupuestal 20 13  
 

Según el Plan Plurianual se estimo un presupuesto para la vigencia 2013 de  
$560.000.000; no obstante el presupuesto definitivo tanto para el programa como 
para el proyecto 1083 – Fontibón humana en la atención primera infancia fue de 
$447.426.565, de los cuales no se realizó ningún giro; es decir, que no se cumplió 
ninguna de las cuatro metas, se dejo de atender 1.527 personas y se dejo de dotar 
un equipamiento (Centro acunal sabana grande) y adecuar otro equipamiento 
(Jardín la giralda). Situación que se presenta, debido a que los cinco (5) 
compromisos contractuales suscritos para el cumplimiento de las metas se dan 
durante los dos últimos meses de la vigencia 2013.  
 
De acuerdo con la DIRECTIVA No. 5 del 5 de julio de 2012 y los lineamientos de 
política para las líneas de inversión local, lo relacionado con la política de 
seguridad alimentaria sería manejado por el nivel central, en este caso la 
Secretaria Distrital de Integración social. La razón deL FDLF para realizar el 
proyecto 1083 son las siguientes: 
 
En el PDL 2013-2016 se incluyó la meta de: “Vincular a 4.105 niños y niñas 
menores de 5 años a procesos de atención integral a la primera infancia de 
acuerdo a los estándares de calidad nutricional del Distrito” en el programa 
Garantía del desarrollo integral de la primera infancia, proyecto Fontibón humana 
en la atención primera infancia por las siguientes consideraciones: 

 
1. Es coherente con la Política de Infancia y Adolescencia 2011-2021 que busca 

acciones para el ejercicio del derecho a una alimentación nutritiva y 
equilibrada, la cual establece que se deben abordar los determinantes sociales 
y económicos de la seguridad alimentaria y nutricional de cada niño y cada 
niña desde la primera infancia.  

2. Así mismo, la comunidad a través de los encuentros ciudadanos realizaron la 
solicitud de complementar la minuta nutricional de los niños y niñas de Hobis y 
Famis del ICBF (especialmente el llevado a cabo en el Salón Comunal del 
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Barrio Cofradía), siendo una de las iniciativas de mayor respaldo en los 
encuentros ciudadanos.   

3. El Acuerdo 489 de 2012: Por el cual se Adopta El Plan De Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental Y De Obras Públicas Para Bogotá D.C. 2012-
2016, establece en su artículo 7. El programa: Garantía del desarrollo integral 
de la primera infancia el cual establece: “Los niños y las niñas son la prioridad 
de Bogotá Humana. Por ello se vinculará al conjunto de la administración 
distrital de manera coordinada en la atención de la primera infancia, mediante 
acciones que les garanticen el cuidado calificado, el potenciamiento del 
desarrollo, las experiencias pedagógicas significativas, el acceso a la cultura, el 
deporte y la recreación, la promoción de vida saludable, la alimentación 
saludable, la generación de ambientes seguros y protectores, y la construcción 
de espacios sensibles y acogedores en el marco de la política pública por la 
calidad de vida de niños, niñas y adolescentes y la política pública para las 
familias de Bogotá. En estos propósitos las familias, maestros, maestras, 
cuidadores y cuidadoras, madres comunitarias, sustitutas y FAMI de ICBF, 
serán corresponsables en la generación de condiciones para el desarrollo de 
las capacidades de los niños y las niñas desde la primera infancia. Este 
programa se realizará en complementariedad con el gobierno nacional de 
acuerdo con el artículo 137 de la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014. Se propenderá por la coordinación con el ICBF a fin de 
que los niños atendidos por el programa de madres comunitarias accedan a los 
componentes del programa” 

Y como uno de los proyectos prioritarios de dicho programa se tiene 1. 
Creciendo saludables. Fortalecimiento de la promoción de la salud y garantía 
del acceso, igualdad y disponibilidad de una alimentación sana y equilibrada 
para todos los niños y niñas desde la gestación, mediante la identificación de 
los riesgos en materia de seguridad alimentaria que pueden incidir en forma 
negativa en el desarrollo y la supervivencia; la valoración nutricional; el control 
a crecimiento y desarrollo de la primera infancia, la detección y la prevención 
de la enfermedad favoreciendo la información y educación familiar y 
comunitaria en los territorios, e incorporando enfoques diferenciales para 
familias, mujeres, grupos étnicos; afrodescendientes, palenqueros, raizales, 
indígenas y Rrom, las víctimas y personas con discapacidad y en general de 
los grupos poblacionales discriminados y segregados. Se una atención integral 
en salud mental para los niños, las niñas.  

De ese modo la meta del PDL es coherente con lo establecido en el Plan de 
Desarrollo Distrital, específicamente en el programa “Garantía del desarrollo 
integral de la primera infancia”, considerando que los niños y las niñas son la 
prioridad del gobierno de la Bogotá Humana. 
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4. La versión del PDL presentada por la Administración a consideración de la 
Junta Administradora Local no incluía la meta relacionada con complementos 
nutricionales (No se incluyó ante la falta de claridad sobre su coherencia con 
las Líneas de Inversión Local).  No obstante, en los debates realizados la 
Junta Administradora Local, en aplicación de sus competencias 
constitucionales y legales, planteó la inclusión de dicha meta en el proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se adopta el PDL, argumentando además de la 
prioridad de las necesidades de la niñez de Fontibón, el que fue una iniciativa 
ampliamente respaldada en los Encuentros Ciudadanos, por lo cual en la 
Junta Administradora Local obtuvo el respaldo unánime de dicha corporación 
para que fuera incluida; aprobada y adoptada por Acuerdo Local No. 001 de 
2012. 

5. Uno de los objetivos primordiales de las Líneas de Inversión Local es evitar la 
duplicidad de acciones entre los niveles de la Administración, por lo cual la 
Alcaldía Local antes de aprobar la inclusión de dicha meta en el PDL a ser 
aprobado por la JAL, consultó a la Secretaría de Integración Social - 
Subdirección Local de Integración Social sobre la financiación de los 
complementos nutricionales en la Localidad de Fontibón con recursos 
distritales, en cumplimiento de las metas respectivas establecidas en el Plan 
de Desarrollo Distrital, cuyo cumplimiento corresponde a dicha Secretaría 
(anexo dos folios con dicho correo electrónico).   La respuesta de Integración 
Social indica que Fontibón no contará con recursos distritales para 
complementos nutricionales por lo cual es viable la inclusión de la meta 
respectiva en el Plan de Desarrollo Local, al no presentarse duplicidad de 
acciones entre el sector central y la Localidad. Con base en la información 
aportada por la Secretaría de Integración Social, la Administración Local 
decide aprobar la modificación planteada por la JAL y acepta la inclusión de la 
meta de complemento de la minuta nutricional del ICBF, para beneficiar a los 
niños de la Localidad, lo cual se considera viable pues respeta la necesaria 
coherencia del plan de desarrollo local con el Distrital y el criterio fundamental 
de no duplicidad de acciones establecido en las líneas de inversión local, 
permitiendo además atender una de las iniciativas de la comunidad con mayor 
respaldo en los Encuentros Ciudadanos. Basados en el principio de 
complementariedad, que indica el artículo 3 de la Ley 152 de 1994: “Por la 
cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo” en el sentido de que 
“En el ejercicio de las competencias en materia de planeación las autoridades 
actuarán colaborando con las otras autoridades, dentro de su órbita funcional 
con el fin de que el desarrollo de aquéllas tenga plena eficacia.” 

6. Es importante anotar que la Secretaría Distrital de Planeación acompañó todo 
el proceso de construcción participativa del PDL, incluyendo la discusión en la 
JAL, brindando las orientaciones técnicas y legales respectivas, lo cual puede 
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evidenciarse en las actas y grabaciones de las sesiones correspondientes de 
la Junta Administradora Local.   
 

7. La meta es coherente con los lineamientos de inversión local (Directiva 5 de 
2012) de la Alcaldía Mayor en el sentido de “fortalecer la promoción de la 
salud, los procesos de inclusión social, organización y participación en 
defensa de la salud pública”.  Cumpliendo con los objetivos de dicha directiva 
en el sentido de mejorar la oportunidad y eficiencia del gasto local y con uno 
de los principios rectores de dicha directiva: optimización de los recursos 
locales, la eficiencia del gasto y evitar duplicidad de acciones. 

8. Igualmente se obtuvo concepto favorable de la Oficina Asesora Jurídica de la 
Secretaria de gobierno (memorando No. 20133810070893 del 28 de febrero 
de 2013) en la cual dicha oficina concluye: “Una vez revisado jurídicamente el 
Acuerdo Local No. 001 de 2012, “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Fontibón 2013-2016” 
Fontibón, Dialogo Social y Concertación hacia una Localidad Más Humana”, 
expedido por la Junta Administradora de Fontibón junto con los antecedentes 
del mismo, se concluye que se ajusta a la normatividad legal”. (anexo en dos 
folios dicho memorando). 

9. La viabilidad y coherencia de las decisiones tomadas respecto a la inclusión 
de esta meta se evidencian en la evaluación que hizo la misma Secretaría 
Distrital de Planeación a los Planes de Desarrollo Local, en la cual el PDL 
Fontibón 2013-2016 no registra ninguna observación en relación con el 
cumplimiento de las líneas de inversión ni sobre ningún aspecto de fondo o 
forma. 

 
A nivel general, la gestión adelantada por la administración fue ineficiente, 
inadecuada e inoportuna hacia la satisfacción de las necesidades de la 
comunidad. 
 
Programa Territorios saludables y red de salud para  la vida desde la 
diversidad:   
 

Pto Plan 
Plurianual 

Pto 
Definitivo 

Pto 
Comprometido  % Giros  % 

No. 
Metas  

No. 
Proyectos  

457.000.000  457.000.000  457.000.000 100% 12.862.500  2.81 4 1 

          Fuente: Informe Ejecución Presupuestal 20 123 

 
Según el Plan Plurianual se estimo para este programa un presupuesto en la 
vigencia 2013 de $457.000.000; presupuesto que fue comprometido en su 
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totalidad, para el proyecto 1085 -  Salud para vivir bien en Fontibón, de los cuales 
se giraron $12.862.500, lo que equivale al 2.81%. En la información reportada en 
la musí este giro figura dentro de la meta relacionada con beneficiar 200 personas 
con el consumo y suministro de ayudas no cubiertas por el POS;  lo cual no puede 
ser, toda  vez,  que este giro se realizo dentro del contrato de prestación de 
servicios No. 001 de 2013, que tiene por objeto  el apoyo a la supervisión del 
contrato No. 169 del 2012,  el cual nada tiene que ver con el desarrollo del 
proyecto. Así las cosas, se concluye que para el desarrollo de las metas no se 
realizó ningún giro. 
 
De acuerdo con la revisión, se encontró  que no se cumplió con ninguna de las 
cuatro metas establecidas para el proyecto No. 1085 de 2013, por consiguiente se 
dejo de beneficiar a 11.700 personas y de intervenir 12 focos (control de plagas – 
insectos, roedores, vectores, etc.), situación que se presenta  debido a que el 100 
% de los contratos suscritos para desarrollar las metas que son: 151, 152, 153, 
150, 185, 186, 207 y 216 de 2013, de estos los contratos 185, 186, 207 y 207 son 
de prestación de servicios y se suscribieron durante los dos últimos meses de la 
anualidad presupuestal correspondiente a la vigencia 2013.  
 
Programa Construcción de saberes. Educación incluye nte, diversa y de 
calidad para disfrutar y aprender. 
 

Pto Plan 
Plurianual 

Pto 
Definitivo 

Pto 
Comprometido  % Giros  % 

No. 
Metas  

No. 
Proyectos  

540.000.000  526.130.750  521.781.324 99.17% 71.079.441  13.51 4 1 

      Fuente: Informe Ejecución Presupuestal 2013  

 
Según el plan plurianual se estimo para este programa un presupuesto de 
$540.000.000. el cual se asigno tanto para el programa como para el proyecto 
1086 - Fomentar el derecho a la educación con calidad y permanencia en 
Fontibón, un presupuesto definitivo de $526.130.750, comprometiéndose 
$521.781.324 del que se giro $71.079.441, lo que equivale al 13.51%. Dicho 
resultado se debe a que el 90% de la contratación se suscribe en el mes de 
diciembre de 2013.  
 
De sus cuatro metas, solo se tuvo en cuenta para ejecutar tres, cuyos resultados 
fueron los siguientes: 
  

- La meta de vincular 1600 estudiantes anualmente a salidas pedagógicas  
extraescolares de interés histórico, geográfico, científico y ambiental, la cual 
asignó un presupuesto para esta meta de $396.668.110, de este  giraron 
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$45.000.000 lo que equivale al 11.34%, esto significa que solo se benefició 
aproximadamente 181 personas, por tanto no se cumplió la meta 
establecida. 

- La meta de dotar 4 laboratorios no se cumplió, por cuanto no hubo ningún 
giro. 

- Para la meta de actualizar 2 laboratorios de idiomas no se realizó, por 
cuanto no estableció presupuesto para esta meta. 

- La meta de realizar 2 foros en el cuatrienio, se cumplió en un 100% ya que 
se realizó un foro, pero la unidad de medida en MUSI, no esta dada en 
personas.  

 
En este proyecto se presentan dos contratos de prestación de servicios para 
apoyo a la supervisión que son el 127 y el 169. 

 
Programa Bogotá Humana con igualdad de oportunidade s y equidad de 
género para las mujeres.  
 

Pto Plan 
Plurianual 

Pto 
Definitivo 

Pto 
Comprometido  % Giros  % 

No. 
Metas  

No. 
Proyectos  

205.000.000  205.000.000  205.000.000 100.00% 0.00  0.00 1 1 

      Fuente: Informe Ejecución Presupuestal 2013  
 

Según el plan plurianual se estimo para este programa un presupuesto de 
$205.000.000; No obstante se asigno tanto para el programa como para el 
proyecto 1092 - Fontibón humana, segura y libre de violencias contra las mujeres 
la suma de $205.000.000, de los cuales no se realizó ningún giro. Por lo tanto no 
se cumplió la meta de vincular 400 personas a acciones de visibilización de las 
distintas formas de violencia y discriminación contra las mujeres.   
En este proyecto está incluido un contrato de prestación de servicios No. 213  
 
Programa lucha contra distintos tipos de discrimina ción y violencias por 
condición, situación, identidad, diferencia, divers idad. 
 

Pto Plan 
Plurianual 

Pto 
Definitivo 

Pto 
Comprometido  % Giros  % 

No. 
Metas  

No. 
Proyectos  

920.000.000  937.068.800  920.919.491 98.28% 483.694.097  51.62 3 1 

      Fuente: Informe Ejecución Presupuestal 2013  

 
Según el plan plurianual se estimo un presupuesto para la vigencia 2013 de 
$920.000.000. No obstante se asigno tanto para el programa como para el 
proyecto 1087 - Fontibón lucha contra distintos tipos de discriminación por 
orientación sexual, violencia de genero y etapa del ciclo vital, la suma de  
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$937.068.800, se comprometió $920.919.491, de los cuales se giraron 
$483.694.097, lo que equivale al 52.52%.  
 
De las tres metas, dos no se cumplieron; es decir, no se realizó dos iniciativas 
dejando de beneficiar a 500 personas y el apoyo a 2 iniciativas juveniles. En 
relación con la tercera meta de beneficiar a 460 adultos mayores en situación de 
vulnerabilidad con la entrega de subsidio tipo c, se evidenció que tuvo un 
cumplimiento parcial en giros del 76.66 y física del 80%, beneficiándose 
aproximadamente 384 personas de las 460 de la meta. 
En este proyecto incluyeron 3 contratos de prestación de servicios No. 80, 81 y 
213. 
 
Programa Bogotá un territorio que defiende, protege  y promueve los 
derechos humanos. 
 

Pto Plan 
Plurianual 

Pto 
Definitivo 

Pto 
Comprometido  % Giros  % 

No. 
Metas  

No. 
Proyectos  

178.000.000  178.000.000  178.000.000 100.00% 0.00  0.00 2 1 

      Fuente: Informe Ejecución Presupuestal 2013  

 
Según el plan plurianual se estimo un presupuesto para la vigencia 2013 de 
$178.000.000. No obstante se asigno y se comprometió tanto para el programa 
como para el proyecto  1089 - Fontibón defiende, protege y promueve los 
derechos humanos, la suma de $178.000.000, de los cuales no se realizó ningún 
giro. Es decir, que sus dos metas no se cumplieron, por lo tanto, se dejo de 
beneficiar a 750 personas, esto debido que el contrato 155 para realizar estas 
metas lo suscribieron en noviembre de 2013.  
 
En el proyecto fue incluido el contrato de prestación de servicios No.213, el cual 
fue suscrito el 31 de diciembre de 2013. 
 
Programa ejercicio de las libertades culturales y d eportivas 
 

Pto Plan 
Plurianual Pto Definitivo 

Pto 
Comprometido  % Giros  % 

No. 
Metas  

No. 
Proyectos  

2.247.000.000  2.240.539.183  1.777.633.663 79.34% 147.939.244  6.60 6 1 

      Fuente: Informe Ejecución Presupuestal 2013  

 
Según el plan plurianual se estimo un presupuesto en el 2013 por $2.247.000.000. 
Para la ejecución de sus dos proyectos que lo conforman, se asigno 
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$2.240.539.183, se comprometió $1.777.633.663 y se giro $147.939.244, lo que 
equivale al 8.32%. El comportamiento individual de cada uno de sus proyectos fue:  
 

- Proyecto 1090 - Cotidianidad libre y activa en Fontibón: Se asigno 
$1.355.833.183, se comprometió $912.100.308 para dos metas de tres que 
inicialmente se habrían comprometido, de las cuales  no se realizó ningún 
giro; es decir que no se cumplieron sus dos metas,  por lo tanto se dejo de 
beneficiar 2.500 adultos y 6000 niños, para un total de 8500 personas, 
situación por la cual los contratos 171 y 187 fueron suscritos en diciembre 
de 2013, también estaban incluidos los contratos 198 y 201 como apoyo a 
la supervisión y fueron suscritos en diciembre de 2013. 

- Proyecto 1091 -  Arte, cultura y patrimonio en la localidad de Fontibón: Se 
asigno $884.706.000, se comprometió $865.533.355 para cumplir cuatro (4) 
metas, de los cuales se giro $147.939.244, lo que equivale al 17.09%. Del 
total de sus metas, solo una tuvo ejecución en giros del 24.52%, con este 
resultado se puede decir que aproximadamente se beneficiaron solo 2.942 
personas de las 12.000 personas establecidas en la meta y al no cumplirse 
sus otras tres metas, se dejo de realizar 16 iniciativas y beneficiar a 450 
personas mas las 9.058 de la primera meta, con un total en personas de 
9.508 personas.   

 
En este proyecto fue incluido dos contratos de prestación de servicios los Nos. 198 
y 201. 
 
Eje 2 -  Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del 
agua.    
 
Con el objeto de Visibilizar el medio natural y el entorno del agua y situar la 
naturaleza en el centro de las decisiones para la planeación del desarrollo de la 
localidad. Se buscará además, la generación de espacios públicos verde como 
una oportunidad para mejorar la capacidad de absorción hídrica del tejido urbano. 
Reducir la vulnerabilidad de la Localidad y los grupos humanos respecto al cambio 
climático y los desastres naturales. Promover cambios culturales y facilitar las 
condiciones para la transformación de la localidad. Contribuir, desde lo cultural, en 
la construcción y consolidación de un nuevo modelo de ciudad y formas de hacer 
gestión pública. Reducir la cantidad de basuras y escombros que produce la 
localidad y mejorar las condiciones ambientales y sanitarias en favoreciendo la 
calidad de vida y salud de la población. 
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CUADRO    20 

Presupuesto Asignado, Comprometido y Girado Eje 2 
 
 

Pto Plan 
Plurianual Pto Definitivo 

Pto 
Comprometido  % Giros  % 

No. 
Metas  

No, 
Programa

s 

No. 
Proyecto

s 

8.255000.000  9.462.884.747 9.462.800.239 100. 0.00  0.00 7 4 4 

Fuente: Informe Ejecución Presupuestal 2013  
 

 
Según el Plan Plurianual se estimo un presupuesto para la vigencia 2013 para el 
eje 2 de $8.255.000.000; aunque el presupuesto definitivo fue de $9.462.884.747, 
de los cuales se comprometieron el 100% del valor definitivo,  con una ejecución 
presupuestal del 100%, no obstante en la vigencia 2013 no se realizó ningún giro, 
para la ejecución de cuatro (4) proyectos, siendo deficiente la gestión.   
 
Programa Recuperación rehabilitación y restauración  de la estructura 
ecológica principal y de los espacios del agua.  
 

Pto Plan 
Plurianual 

Pto 
Definitivo 

Pto 
Comprometido  % Giros  % 

No. 
Metas  

No. 
Proyectos  

310.000.000  310.000.000 309.968.069 99.99% 0.00  0.00 2 1 

      Fuente: Informe Ejecución Presupuestal 2013  

 
Según el plan plurianual se estimo un presupuesto para la vigencia 2013 de 
$310.000.000. Comprometiendo $309.968.069 para el proyecto  1094 – 
Apropiación ambiental y gobernanza del agua en la localidad de Fontibón, este 
proyecto consta de dos metas, a 31 de diciembre de 2013 no se realizó ningún 
giro. Es decir, que sus dos metas no se cumplieron, por lo tanto, se dejo de 
beneficiar a 900 personas. Esto debido que sus contratos Nros. 157 suscrito en 
diciembre de 2013 y el 190 suscrito en enero de 2014.  
 
En este proyecto fue incluido tres contratos de prestación de servicios Nos. 166, 
189 y 203 suscritos en diciembre de 2013. 
 
Programa Movilidad Humana 
 

Pto Plan 
Plurianual Pto Definitivo 

Pto 
Comprometido  % Giros  % 

No. 
Metas  

No. 
Proyectos  

7.325.000.000  8.549.844.481 8.549.791.905 100.00% 0.00  0.00 2 1 

      Fuente: Informe Ejecución Presupuestal 2013  
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Según el plan plurianual se estimo para este programa un presupuesto de 
$7.325.000.000 con un presupuesto definitivo y comprometido de $8.549.844.481, 
tanto para el programa como para el proyecto  1095 – Ampliación, mejoramiento y 
conservación del subsistema vial y el espacio público en la localidad de Fontibón, 
de los cuales no se realizó ningún giro. Por lo tanto no se cumplió las dos metas 
de Construir y recuperar (mantener y rehabilitar) 15 Km Carril de malla vial local y 
construir y/o recuperar 8.000 M2 de andenes de malla vial local y zonas de 
espacio público. Situación que se presenta, debido a que el contrato 173 para el 
cumplimiento de las dos metas se suscribe el  último mes de la vigencia 2013, y 
los otros dos contratos 209 de Interventoría y el 205 de prestación de servicios 
suscritos el ultimo mes de 2013, para saber cuantas personas se dejaron de 
atender, se remitió a la ficha EBI y la población total que se establece en esta es 
de 345.908 personas, al sacar un estimativo solo para vigencia 2013 son 
aproximadamente 86.477 personas que se dejo de atender. 
 
En este proyecto fue incluido un contrato de prestación de servicios el No. 205 
 
Programa Gestión Integral de Riesgos 
 

Pto Plan 
Plurianual 

Pto 
Definitivo 

Pto 
Comprometido  % Giros  % 

No. 
Metas  

No. 
Proyectos  

400.000.000  383.040.266 383.040.266 100.00% 0.00  0.00 1 1 

      Fuente: Informe Ejecución Presupuestal 2013  

 
Según el plan plurianual se estimo para este programa un presupuesto de 
$400.000.000 con un presupuesto definitivo y comprometido de $383.040.266, 
tanto para el programa como para el proyecto 1096 – Fortalecimiento del sistema 
local de gestión del riesgo en la localidad de Fontibón, de los cuales no se realizó 
ningún giro.  De dos metas programadas solo se ejecuto una, en dos contractos 
que suscribieron el 30 de diciembre de 2013, debido a esto no se cumplió la meta 
dejando de vincular 1.600 personas a redes y rutas protectoras, para convocar a la 
solidaridad, sensibilizar y corresponsabilizar socialmente, orientado a la 
prevención, fortalecimiento de la gestión local y protección frente al riesgo, debido 
que el contrato 194 se suscribió en diciembre de 2013. 
En este proyecto fue incluido el contrato de prestación de servicios No. 188 
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Programa basura Cero 
 

Pto Plan 
Plurianual 

Pto 
Definitivo 

Pto 
Comprometido  % Giros  % 

No. 
Metas  

No. 
Proyectos  

220.000.000  220.000.000 219.999.999 100.00% 0.00  0.00 2 1 

      Fuente: Informe Ejecución Presupuestal 2013  

 
Según el plan plurianual se estimo para este programa un presupuesto de 
$220.000.000 con un presupuesto definitivo y comprometido de $219.999.999, 
tanto para el programa como para el proyecto  1097 – Basura cero en Fontibón, de 
los cuales no se realizó ningún giro.  De las dos metas se puede decir que no se 
cumplieron  debido a los cuatro (4) compromisos contractuales se suscribieron en 
los dos últimos meses de la vigencia 2013. 
En este proyecto se incluyó dos contratos de prestación de servicios para apoyo a 
la supervisión con el No. 212 y el 204 como CPS pero con el objeto de 
interventoría. 
 
Dejando de vincular a 500 personas a campañas de reciclaje y realizar una 
iniciativa ambiental. 
 
Eje 3 – Una Bogotá que defiende  y fortalece lo púb lico 
 
Con el objeto de Contribuir a la construcción de un nuevo modelo de participación 
ciudadana, fortalecer la gobernabilidad democrática local, recuperar la confianza 
ciudadana en las instituciones del distrito capital y las instituciones locales, 
contribuir territorios de paz con seguridad ciudadana  y Garantizar una estructura 
administrativa local eficiente y comprometida con las necesidades de la ciudad. 
 

CUADRO    21 
Presupuesto Asignado, Comprometido y Girado Eje 3 

 

Pto Plan 
Plurianual Pto Definitivo 

Pto 
Comprometido  % Giros  % 

No. 
Metas  

No, 
Programa

s 

No. 
Proyecto

s 

4.941.725.000 4.230.439.093 4.11.080.263 97,15
. 1.911.309.553  45,

18 
17 4 4 

Fuente: Informe Ejecución Presupuestal 2013  

 
 
Según el Plan Plurianual se estimo un presupuesto para la vigencia 2013 para el 
eje 3 de $4.941.725.000; aunque el presupuesto definitivo fue de $4.230.439.093, 
de los cuales se comprometió $4.110.080.263 con una ejecución presupuestal del 
97.15%, de los cuales se giraron $1.911.309.553  esto equivalente al 45.18% del 



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Carrera  32 A 26A -10  

PBX 3358888 
 

Página 72 de 98 

total comprometido, para la ejecución de cuatro (4) proyectos, el 99.93% de lo 
girado corresponde al proyecto 1104, que corresponde al pago de los ediles y de 
contratos de prestación de servicios. 
 
Programa Bogotá Humana participa y decide 
 

Pto Plan 
Plurianual 

Pto 
Definitivo 

Pto 
Comprometido  % Giros  % 

No. 
Metas  

No. 
Proyectos  

1.613.000.000  901.714.093 897.226.882 99.50% 0.00  0.00 11 1 

      Fuente: Informe Ejecución Presupuestal 2013  

 
Según el plan plurianual se estimo para este programa un presupuesto de 
$1.613.000.000 con un presupuesto definitivo de $901.714.093 y lo comprometido 
de $897.226.882, tanto para el programa como para el proyecto  1099 – 
Comunicación, educación y fortalecimiento de capacidades para la participación 
en la localidad de Fontibón, de los cuales no se realizó ningún giro.  De las once 
(11) metas se puede decir que no se cumplieron  debido a los ocho (8) 
compromisos contractuales suscritos en los dos últimos meses de la vigencia 
2013. 
 
De las 11 metas, una de ellas que es “La construcción de 4 salones comunales 
con licencia de construcción vigente”, de esta meta han presentado una licitación 
pública 030-2013, se abrió el 23 de noviembre de 2013 y el cierre fue el 11 de 
diciembre: El acto administrativo bajo el cual se declaró desierta fue el 30 de 
diciembre de 2013.  
 
Dejando de dotar 2 salones, construcción de un salón, Fortalecer el proceso de 
coordinación en la casa de participación, fortalecer 10 organizaciones, fortalecer 5 
instancias, realizar una campaña, fortalecer 5 organizaciones, se dejo de vincular 
a 1.100.000 personas. 
 
En este proyecto se incluyó un contrato de prestación de servicios para apoyo a la 
supervisión con el No. 213. 
 
Programa Territorios de vida y paz con prevención d el delito 
 

Pto Plan 
Plurianual 

Pto 
Definitivo 

Pto 
Comprometido  % Giros  % 

No. 
Metas  

No. 
Proyectos  

150.000.000  150.000.000 150.000.000 100.00% 1.226.666  0.82 1 1 

      Fuente: Informe Ejecución Presupuestal 2013  
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Según el plan plurianual se estimo para este programa un presupuesto de 
$150.000.000 con un presupuesto definitivo y comprometido de $150.000.000, 
tanto para el programa como para el proyecto 1102 – Fontibón, territorio de vida y 
paz con prevención del delito, de los cuales se realizó un giro de $1.226.666, esto 
quiere decir que giraron a 31 de diciembre de 2013 un 0.82% del total 
comprometido, este proyecto consta de una (1) meta, la cual no se cumplió 
dejando de vincular a 500 personas; El giro realizado fue del Contrato de 
prestación de servicios 4 de 2013, un apoyo a la supervisión para el convenio 
interadministrativo  No. 226 de 2012 y también el CPS No. 213 para apoyo a la 
supervisión. 
 
Programa Bogotá  decide y protege el derecho fundam ental a la salud 
pública 
 

Pto Plan 
Plurianual 

Pto 
Definitivo 

Pto 
Comprometido  % Giros  % 

No. 
Metas  

No. 
Proyectos  

78.000.000  78.000.000 77.728.643 99.65% 0.00  0.00 1 1 

      Fuente: Informe Ejecución Presupuestal 2013  

 
Según el plan plurianual se estimo para este programa un presupuesto de 
$78.000.000 con un presupuesto definitivo y comprometido de $78.000.000, tanto 
para el programa como para el proyecto  1103 – Fontibón decide en salud, del 
cual no se realizó ningún giro.  De una (1) meta establecida, se puede decir que 
no se cumplió, dejando de vincular a 200 personas a resignificación de espacios 
como parques y esquinas donde se ha hecho común el consumo de tabaco, 
alcohol y sustancias psicoactivas, debido a los tres (3) compromisos contractuales 
suscritos en los dos últimos meses de la vigencia 2013. 
En este proyecto se incluyó un contrato de prestación de servicios con el No. 213 
para apoyo a la supervisión. 
 
 Programa Fortalecimiento de la función administrati va y desarrollo 
institucional 
 

Pto Plan 
Plurianual Pto Definitivo 

Pto 
Comprometido  % Giros  % 

No. 
Metas  

No. 
Proyectos  

3.100.725.000  3.100.725.000 2.985.124.738 96.27% 1.910.082.887  61.60 4 1 

      Fuente: Informe Ejecución Presupuestal 2013  

 
Según el plan plurianual se estimo para este programa un presupuesto de 
$3.100.725.000 con un presupuesto definitivo de $3.100.725.000 del cual se  
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comprometió $2.985.124.738, tanto para el programa como para el proyecto  1104 
– Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional, de este se 
realizó un giro por $1.910.082.887 del cual representa un 63.98% con respecto a 
lo comprometido.   
 
En el Plan de Desarrollo de Fontibón se establecieron para este proyecto seis (6) 
metas, de las cuales le asignaron presupuesto a cuatro metas, desarrolladas de la 
siguiente manera: 
 

1. Meta “Adelantar acciones para mejorar anualmente la gestión y la 
capacidad operativa de la Administración Local”, consiste en pagos a 
contratos de prestación de servicios y para esto asignaron un presupuesto 
de $2.149.450.000, a 31 de diciembre de 2013 giraron  $1.360.381.655 
reflejando un 63% girado, con un  aproximado de 127 CPS. 

2. Meta “Implementar 1 acción de inspección, vigilancia y control para la 
convivencia pacifica”, con un presupuesto asignado de $52.858.770, para 
esta meta suscribieron el contrato No. 208 de 2013 y a 31 de diciembre de 
2013 no habían realizado ningún giro, por tanto esta meta no fue cumplida.  

3. Meta “Dotar el Centro Administrativo Local”, para esta meta se asignó  
presupuesto de $233.114.736, aunque establecieron $114.176.000 para un 
contrato de Interventoría No. 195 de 2011 con el objeto que el contratista se 
compromete para con el FONDO, a desarrollar la interventoría técnica 
administrativa y financiera a la construcción de la sede administrativa en la 
localidad de Fontibón en Bogotá, para la vigilancia de 2011, el valor de este 
contrato es una Adición; Para el desarrollo real de esta meta se estableció 
$118.938.736 para el contrato 195 de 2013, de los cuales no realizaron 
ningún pago a 31 de diciembre de 2013, por consiguiente no cumplieron 
con esta meta. 

4. Meta “Garantizar anualmente los recursos para el pago de honorarios y 
seguros a los Ediles”, para esta meta se asigno un presupuesto de 
$549.701.232,  reflejando a 31 de diciembre de 2013 un 100% girado.  

 
    
2.8.1.1 Observación administrativa con incidencia disciplinaria: (Desvirtuada) 
 
Se evidencio que se están suscribiendo y pagando dentro de los proyectos de 
inversión, contratos de prestación de servicios para apoyo a la supervisión de 
contratos de 2012 en la vigencia 2013, también contratos de prestación de 
servicios de 2013 para de apoyo a la supervisión para contratos de 2013 y por 
último se evidencio que contratos de prestación de servicios para servicios 
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personales fueron también incluidos, se observan estos contratos en los siguiente 
proyectos: 
 
Proyecto 1085: CPS 001 de 2013 para apoyo a la supervisión del contrato 169 de 
2012, CPS185, 186,  207 y 216 
Proyecto 1086: CPS 127 y 169 
Proyecto 1087: CPS 213, CPS 090 de 2012Servicios profesionales pago subsidios 
operador compensar de este proyecto vigencia 213, CPS 80 y 81 
Proyecto 1089: CPS 213 
Proyecto 1090: CPS 198 
Proyecto 1091: CPS 142, 145, 184 y 217 
Proyecto 1092: CPS 213 
Proyecto 1094: CPS 166, 189 y 203 
Proyecto 1095: CPS 205 
Proyecto 1096: CPS 188 
Proyecto 1097: CPS 2012 y 204 que encuentra también como CPS aunque su 
objeto dice interventoría 
Proyecto 1099: 213 
Proyecto 1102: CPS 4 y 213, El cuatro es un CPS para apoyo a la supervisión del 
contrato 226 de 2012. 
Proyecto 1103: CPS 213 
Proyecto 1104: CPS para servicios profesionales y son aproximadamente 127. 
 
Esta información de cada contrato fue verificada en la matriz musi. 
 
Los contratos de prestación de servicios deben ser incluidos en el presupuesto de 
funcionamiento y no del presupuesto de inversión, por lo tanto están incumpliendo 
las siguientes normas:  
 
El Artículo 32 numeral 3º de la Ley 80 de 1983 “Por la cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública”, define el Contrato de 
Prestación de Servicios, en los siguientes términos:  

 
“(…) Son contratos de prestación de servicios los que celebren las 
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo 
podrán celebrarse con personas naturales cuando dic has 
actividades no puedan realizarse con  personal de planta  o requieran 
conocimientos especializados. ”  (Negrillas y subrayas fuera de texto). 
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Es preciso señalar, que al tenor de lo previsto en el Artículo 52 del Decreto 164 del 
12 de  abril de 2013 "Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e 
Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia 
fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2013 y se dictan 
otras disposiciones", los gastos de funcionamiento fueron definidos como: 
 

“(…) las  apropiaciones necesarias para el desarrollo de las actividades 
administrativas, técnicas y operativas. Comprende l os gastos por 
servicios personales, gastos generales, y transfere ncias de 
funcionamiento.”   (Negrillas fuera de texto). 

 
A su turno, el mencionado decreto en el numeral 3.1.1.02, alude a los 
denominados servicios personales indirectos, con respecto a los cuales señala: 
 

“la apropiación destinada al pago del personal que se vincula en forma 
ocasional o para suplir necesidades del servicio y los consiguientes 
contratos de prestación de servicios relacionados con la administración o 
funcionamiento de la entidad, cuando éstas no puedan realizarse con 
personal de planta: a) Contratos de Prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión, celebrados con personas naturales o jurídicas 
para desarrollar actividades de carácter profesional. b) Los celebrados con 
personas naturales o jurídicas para desarrollar labores no profesionales, 
sea de carácter técnico o predominantemente materiales y no calificadas 
c) Los contratos para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales; d) Contratos de 
consultoría”. 
 
 

Sea lo primero afirmar que el Artículo 89 del Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el 
cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”, en 
relación con las transferencias de recursos efectuadas por el Sector Central del 
Distrito con destino al presupuesto de los FDL, de manera categórica establece 
que  serán distribuidas y apropiadas “(…) de acuerdo con el respectivo plan de 
desarrollo y consultando las necesidades básicas insatisfechas y los criterios de la 
planeación participativa.”; lo que significa que los recursos públicos girados a  
dichos Fondos, deben ser exclusivamente destinados a cubrir los gastos  de los 
programas de inversión contemplados en los Planes de Desarrollo Local. 

 
Las razones por las cuales ha acontecido esta situación es porque el presupuesto 
no esta bien planificado según lo programado para las necesidades de servicios 
personales para el FDLF y los proyectos de inversión. 



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Carrera  32 A 26A -10  

PBX 3358888 
 

Página 77 de 98 

 
Los resultados que da esta problemática es que se está utilizando gran porcentaje 
de los dineros para los proyectos en contratos de prestación de servicios y 
dejando de invertirlos en las necesidades reales de las metas proyectadas en los 
proyectos del Plan de Desarrollo. 
 
 
Resultados y Conclusión del Factor Planes, Programa s y Proyectos      
 
El Plan de Desarrollo 2013 – 2016 cuenta con cuarenta y nueve (49) metas, de las 
cuales siete (7) no fueron programadas para ejecutar en el 2013; es decir que se 
ejecutarían cuarenta y dos (42) de estas se cumplieron tres (3)  parcialmente y 
una (1) se cumplió al 100%, con un total de 38 sin cumplir ningún porcentaje, 
equivalente al 91%.  
 
De acuerdo con lo anterior, el resultado de la ejecución presupuestal del Plan de 
Desarrollo 2013 -2016 durante la vigencia 2013 en giros fue del 14.06%; De otra 
parte, no se puede establecer el total de personas beneficiadas, toda vez que hay 
metas que no fueron establecidas con personas, pero en los proyectos en los 
cuales se establecieron metas con personas, se observa que 1.211.056 personas 
se dejaron de beneficiar. Se concluye de acuerdo con lo expuesto, que la gestión 
física y presupuestal para dar cumplimiento por parte de la Administración Local 
con respecto al cumplimiento de las metas, fue ineficiente e ineficaz. Es decir, que 
las necesidades básicas insatisfechas de la población a beneficiar no se cumplió 
tal y como se programo, lo que indica falta de planeación.  
 
Para establecer la población a beneficiar en la Matriz de Calificación de la Gestión 
Fiscal Definitiva de los tres proyectos seleccionados, los cuales contienen 17 
metas, se recurrió a la ficha EBI, ya que en MUSI la unidad de medida de todos 
los proyectos no son personas, pero de las 17 metas solo se logro estimar  la 
población beneficiaria en 10 de ellas; Con un total de población sin atender de 
175.941 personas. Lo anterior en razón a que ninguna de las metas establecidas 
se cumplió. 
 
2.8.2 EVALUACIÓN AL BALANCE SOCIAL 
 
Esta evaluación corresponde al Plan de Desarrollo 2013 – 2016 “Bogotá Positiva: 
Fontibón, diálogo social y concentración hacia una localidad más Humana”, El 
informe presentado cada año por los Fondos con el CBN 1103 fue remplazado por 
en nuevo Formato 0021 establecido por la Contraloría presentado a través del 
Sistema SIVICOF, el cual se evidencia que la administración reportó lo siguiente:  
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Trece (13) problemáticas para 14 proyectos de 2012, de los cuales la   
problemática 13 esta relacionada para los proyectos 586 y 593 de 2012, que a su 
vez tiene que ver con el proyecto 1086 de 2013. 
 
Catorce (14) problemáticas de los cuales están reportadas de la siguiente manera: 
 

1. La primera problemática de 2013 es para los proyectos 1094,1096 y 1097, 
presentan una población atendida por los tres proyectos de 3.000 personas, 
la información presentada no es correcta, toda vez que en la gestión a 31 
de diciembre de los tres proyectos no tenían ningún giro, ya que los 
contratos iniciaron el último mes de 2013 y al cruzarlo con la musi, no 
concuerda la población atendida, presentando irregularidades en la 
información tanto en el balance como en la musi.  
 

2. La segunda problemática de 2013, octava y novena problemática de 2012 
esta incluido el proyecto 1086, al analizar solo la información de la 
problemática 2013, no presenta la población de la meta y tampoco la 
población atendida, toda vez que esta meta al inicio no había sido 
programada y eso fue lo que establecieron en la información de la 
población, aunque en la musi en  la última meta de este proyecto, es la 
única meta que se cumplió en el total de los proyectos de inversión del 
FDLF. Con referente a las dos siguientes problemáticas que incluyen el 
proyecto 1086, no se puede analizar puesto que en los valores del 
presupuesto, de la población y demás información esta presenta mesclados 
los datos de la vigencia 2012 con la vigencia 2013 y a pesar que tiene datos 
vigencia 2012 está en ceros la población atendida. 
 

3. Tercera problemática para el proyecto 1087, el FDLF diligencio la sumatoria 
del presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de cuatro metas de cinco, 
pero la población meta colocaron la sumatoria de tres, la información 
presentada tiene inconsistencias, también hay que tener en cuenta que la 
quinta meta de este proyecto y la cual no la incluyeron en el formato 0021 
es la única meta que tiene un porcentaje de giro, con estas inconsistencias 
no se puede analizar correctamente. 
 

4. Cuarta problemática de 2013 para el proyecto 1089, presentan el 
presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2013 de una meta de dos, 
pero en la población meta colocaron la sumatoria de la población de las dos 
metas, teniendo en cuenta que este proyecto no tuvo en la vigencia 2013 
ningún giro por tanto no fue atendida ninguna población, no debió incluirse 
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en el formato, con estas inconsistencias no se puede analizar 
correctamente. 
 

5. Quinta problemática de 2013 para el proyecto 1092, presentaron el valor del 
presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2013 de una meta de dos, 
pero en la población meta colocaron la sumatoria de las dos metas, esta 
meta no tuvo giros en la vigencia 2013, información que tiene 
inconsistencias, por tanto no se puede analizar correctamente. 
 

6. Sexta problemática de 2013 para el proyecto 1104, proyecto que en el plan 
de desarrollo tiene 6 metas, pero en la musi desarrollaron 4, de las dos 
metas que no tuvieron presupuesto, por consiguiente no fue desarrollada, el 
FDLF presenta en el formato 0021 información de una meta que no fue 
desarrollada ni tenia presupuesto, estableciendo una gran inconsistencia y 
datos que no existen, esto cruzado con la matriz musi.  
 

7. La séptima problemática es para el proyecto 1095, información suministrada 
erróneamente, toda vez que este proyecto consta de dos metas, los valores 
suministrados del presupuesto no concuerda con la musi, porque no es de 
una meta, pero tampoco de la sumatoria de las dos, además presentan el 
total del presupuesto ejecutado, información que no es cierto ya que este 
proyecto no tuvo giros en la vigencia 2013 y sus contratos se suscribieron 
en diciembre de 2013, por tanto no se puede analizar correctamente y no 
debió ser incluido en el formato. 
 

8.  La octava problemática es para los proyectos 1083 y 1099, la información 
suministrada tiene inconsistencias, toda vez que el presupuesto presentado 
no concuerda con ningún proyecto, tampoco establecieron la población 
meta ni la población atendida, es imposible establecer un análisis con 
tantas inconsistencias. 
 

9. La novena problemática es para el proyecto 1091, presentan un 
presupuesto asignado mayor que el comprometido en el informe de 
ejecución, presentando el presupuesto ejecutado igual que el 
comprometido, pero de las cuatro metas del proyecto solo la primera meta 
que está en la musi tiene ejecución, esta información tiene inconsistencias, 
ya que debieron presentar presupuesto de la meta que tuvo ejecución y no 
del total y más de lo comprometido del total del presupuesto, con referente 
a la población presentan un valor que no concuerda con lo establecido en la 
musi sumando la población de las cuatro metas, pero tampoco explican de 
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que metas es la población que presentan, con esta inconsistencia de 
información no se entiende para realizar un análisis correctamente.  
 

10. Las ultimas 5 problemáticas tienen que ver para el proyecto 1099, el cual 
tiene 11 metas, presentan cinco presupuestos uno por cada problemática, 
estos valores no concuerdan con el presupuesto presentado en la musi, 
tampoco presentan número de población meta en cuatro de cinco 
problemáticas presentadas, con esta información inconsistente no se puede 
realizar análisis correctamente.  
 

11. No presentaron problemáticas para los proyectos 1085, 1090, 1102 y 1103. 
 
Se cumplió parcialmente con la metodología establecida en la Resolución 
Reglamentaria 11 de 2014. 
 
La información presenta bastantes inconsistencias, la cual no permite al ente de 
control identificar y examinar el grado de desempeño y/o ejecución de los objetivos 
de un programa, de un proyecto o de las acciones formuladas por el sujeto de 
control, además no debieron incluir problemáticas del plan de desarrollo anterior y 
tampoco proyectos que no tuvieron población atendida en la vigencia 2013. 
 
2.8.2.1 Hallazgo administrativo  
 
Se evidencio en el formato de sivicof 0021 del Balance Social inconsistencias en la 
información e información que incluyeron de 2012 con proyectos del Plan de 
Desarrollo 2009 – 2012, estas inconsistencias son las siguientes: 
 
Trece (13) problemáticas para 14 proyectos de 2012, de los cuales la   
problemática 13 está relacionada para los proyectos 586 y 593 de 2012, que a su 
vez tiene que ver con el proyecto 1086 de 2013. 
 
Catorce (14) problemáticas de los cuales están reportadas de la siguiente manera: 
 

1. La primera problemática de 2013 es para los proyectos 1094,1096 y 
1097, presentan una población atendida por los tres proyectos de 3.000 
personas, la información presentada no es correcta, toda vez que en la 
gestión a 31 de diciembre de los tres proyectos no tenían ningún giro, ya 
que los contratos iniciaron el último mes de 2013 y al cruzarlo con la 
musi, no concuerda la población atendida, presentando irregularidades 
en la información tanto en el balance como en la musi.  
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2. La segunda problemática de 2013, octava y novena problemática de 
2012 está incluido el proyecto 1086, al analizar solo la información de la 
problemática 2013, no presenta la población de la meta y tampoco la 
población atendida, toda vez que esta meta al inicio no había sido 
programada y eso fue lo que establecieron en la información de la 
población, aunque en la musi en  la última meta de este proyecto, es la 
única meta que se cumplió en el total de los proyectos de inversión del 
FDLF. Con referente a las dos siguientes problemáticas que incluyen el 
proyecto 1086, no se puede analizar puesto que en los valores del 
presupuesto, de la población y demás información esta presenta 
mezclados los datos de la vigencia 2012 con la vigencia 2013 y a pesar 
que tiene datos vigencia 2012 está en ceros la población atendida. 

 
3. Tercera problemática para el proyecto 1087, el FDLF diligencio la 

sumatoria del presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de cuatro metas 
de cinco, pero la población meta colocaron la sumatoria de tres, la 
información presentada tiene inconsistencias, también hay que tener en 
cuenta que la quinta meta de este proyecto y la cual no la incluyeron en 
el formato 0021 es la única meta que tiene un porcentaje de giro, con 
estas inconsistencias no se puede analizar correctamente. 

 
4. Cuarta problemática de 2013 para el proyecto 1089, presentan el 

presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2013 de una meta de dos, 
pero en la población meta colocaron la sumatoria de la población de las 
dos metas, teniendo en cuenta que este proyecto no tuvo en la vigencia 
2013 ningún giro por tanto no fue atendida ninguna población, no debió 
incluirse en el formato, con estas inconsistencias no se puede analizar 
correctamente. 

 
5. Quinta problemática de 2013 para el proyecto 1092, presentaron el valor 

del presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2013 de una meta de 
dos, pero en la población meta colocaron la sumatoria de las dos metas, 
esta meta no tuvo giros en la vigencia 2013, información que tiene 
inconsistencias, por tanto no se puede analizar correctamente. 

 
6. Sexta problemática de 2013 para el proyecto 1104, proyecto que en el 

plan de desarrollo tiene 6 metas, pero en la musi desarrollaron 4, de las 
dos metas que no tuvieron presupuesto, por consiguiente no fue 
desarrollada, el FDLF presenta en el formato 0021 información de una 
meta que no fue desarrollada ni tenia presupuesto, estableciendo una 
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gran inconsistencia y datos que no existen, esto cruzado con la matriz 
musi.  

 
7. La séptima problemática es para el proyecto 1095, información 

suministrada erróneamente, toda vez que este proyecto consta de dos 
metas, los valores suministrados del presupuesto no concuerda con la 
musi, porque no es de una meta, pero tampoco de la sumatoria de las 
dos, además presentan el total del presupuesto ejecutado, información 
que no es cierto ya que este proyecto no tuvo giros en la vigencia 2013 
y sus contratos se suscribieron en diciembre de 2013, por tanto no se 
puede analizar correctamente y no debió ser incluido en el formato. 

 
8. La octava problemática es para los proyectos 1083 y 1099, la 

información suministrada tiene inconsistencias, toda vez que el 
presupuesto presentado no concuerda con ningún proyecto, tampoco 
establecieron la población meta ni la población atendida, es imposible 
establecer un análisis con tantas inconsistencias. 

 
9. La novena problemática es para el proyecto 1091, presentan un 

presupuesto asignado mayor que el comprometido en el informe de 
ejecución, presentan el presupuesto ejecutado igual que el 
comprometido, pero de las cuatro metas del proyecto solo la primera 
meta que está en la musi tiene ejecución, esta información tiene 
inconsistencias, ya que debieron presentar presupuesto de la meta que 
tuvo ejecución y no del total y más de lo comprometido del total del 
presupuesto, con referente a la población presentan un valor que no 
concuerda con lo establecido en la musi sumando la población de las 
cuatro metas, pero tampoco explican de que metas es la población que 
presentan, con esta inconsistencia de información no se entiende para 
realizar un análisis correctamente. 

 
10. Las ultimas 5 problemáticas tienen que ver para el proyecto 1099, el 

cual tiene 11 metas, presentan cinco presupuestos uno por cada 
problemática, estos valores no concuerdan con el presupuesto 
presentado en la musi, tampoco presentan número de población meta 
en cuatro de cinco problemáticas presentadas, con esta información 
inconsistente no se puede realizar análisis correctamente.  

 
Esto incumpliendo la Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de 
Bogotá, Articulo 2 Numerales e, g Ley 87 de 1993. 
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Razón por la cual impide el debido y correcto análisis correspondiente a la 
información presentada por el FDLF a la Contraloría de Bogotá.  
 
Con un resultado erróneo al ente de control identificar y examinar el grado de 
desempeño y/o ejecución de los objetivos de un programa, de un proyecto o de las 
acciones formuladas por el sujeto de control. 
 
Sistema de Control Fiscal Interno 
 
Al evaluarlo se identificaron dos riesgos, uno en el desarrollo de la Auditoria  y otro 
identificado por el FDLF que se encuentra en el mapa de riesgos y  son los 
siguientes: 
 
1. El riesgo identificado en el desarrollo de la auditoria es la concentración de 
contratación en el mes de noviembre y diciembre de cada vigencia afectando la 
ejecución de los proyectos de inversión. 
 
El FDLF manejan los siguientes controles con referente a este riesgo:  
 
Realizaron 32 reuniones periódicas entre el Coordinador Administrativo, Asesores 
de despacho y analistas de los proyectos de inversión local en los cuales se 
socializaban lineamientos y temas del Sistema de Gestión de la Calidad (planes 
de mejoramiento). 
 
Acompañamiento por parte de la Dirección Ejecutiva de Localidades de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, en asesoramiento y revisión de algunos 
documentos de la etapa precontractual. 
 
Reuniones de seguimiento por parte de la Alcaldesa respecto a los tiempos para la 
formulación de los proyectos de inversión, teniendo en cuenta las reuniones 
realizadas con las instancias de participación y de ésta manera garantizar la 
inclusión de las propuestas de la comunidad. 
 
Durante la vigencia 2013 se contó con dos profesionales que permitieran agilizar 
la etapa precontractual, respecto a la formulación de los estudios previos, tanto la 
parte legal como la consolidación de la canasta de costos que se requiere para la 
contratación de acuerdo a las actividades definidas. 
 
Se identificaron modalidades de contratación que permitieran incluir el 
cumplimiento de varias actividades y metas del plan de desarrollo bajo la 
suscripción de un contrato o convenio. 
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Se llevaron a cabo el Subcomité de coordinación de los sistemas de control 
interno y de gestión de la calidad, de acuerdo a lo indicado por las Resoluciones 
291 y 638 de 2012, en los meses de julio y octubre, respectivamente.  En los 
cuales se presentaron las matrices de riesgos de los tres procesos que se 
ejecutan a nivel local, de acuerdo al sistema integrado de gestión de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, presentación del seguimiento del Decreto 371 de 2010, 
especialmente lo relacionado con los proceso de contratación en el Distrito Capital 
y a la participación ciudadana y control social en el Distrito Capital. 
 
Se actualizó la matriz de los riesgos para el proceso Gestión para el Desarrollo 
Local (12 septiembre de 2013), de acuerdo a los lineamientos dados por la 
Dirección de Planeación y Sistemas de la Secretaria Distrital de Gobierno. 
 
Implementación de la matriz única de seguimiento a la inversión –MUSI- de 
acuerdo a los lineamientos dados por la Secretaria Distrital de Planeación y a la 
Secretaría Distrital de Gobierno, la cual se diligenció periódicamente por parte de 
los profesionales referentes, siendo un instrumento de seguimiento a la inversión 
por parte de la Alta Dirección. 
 
2. Riesgo en la matriz de riesgos del proceso Gestión Para el Desarrollo Local se 
tiene identificado el siguiente: “Errores en la programación de los procesos de 
planeación precontractual y de contratación”, identificando como causa raíz de 
este riesgo: “Demoras en la gestión y/o desconocimiento de procedimientos” 
 
Para este riesgo tienen los siguientes controles: En la matriz mencionada, este 
riesgo se ubica en la Zona de riesgo: “Aceptable”, por lo tanto teniendo presente el 
“Instructivo de Gestión del Riesgo” de nuestro SGC, éste no se le debe hacer 
tratamiento, sin embargo El FDLF realiza algunos de los mismos controles del 
anterior riesgo. 
 
El FDLF tiene varios controles de los cuales no han sido efectivos, toda vez que se 
presenta en cada vigencia los mismos problemas. 
 
 

RIESGO CONTROL EFECTIVIDAD DEL 
CONTROL 

Concentración de la contratación 
en la parte final del año 

Acompañamiento Dirección 
Ejecutiva de Localidades de en la 
revisión de documentos de la etapa 
precontractual. 
 

El control no es efectivo 
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RIESGO CONTROL EFECTIVIDAD DEL 
CONTROL 

Reuniones de seguimiento por parte 
de la Alcaldesa respecto a los 
tiempos para la formulación de los 
proyectos de inversión 

Errores en la programación de los 
procesos de planeación 
precontractual y de contratación.  

De acuerdo con el “Instructivo de 
Gestión del Riesgo” del  SGC,  no 
se le debe hacer tratamiento, sin 
embargo El FDLF realiza algunos 
de los mismos controles del anterior 
riesgo. 
 

El control no es efectivo 

 
Gestión Legal 
 
Se puede decir que en lo general el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón ha 
cumplido en el desarrollo de su gestión con las siguientes normas: 
 

• Ley 152 de 1994. “Por el cual se establecen los procedimientos y 
mecanismos para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y 
control de los planes de desarrollo”. 

• Acuerdo 13 de 2000 del Concejo “Por el cual se reglamenta la participación 
ciudadana en la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control del Plan de Desarrollo Económico y Social para las 
diferentes localidades que conforman el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones”. 

• Ley 388 de 1997 Ley ordenamiento territorial 
• Ley 1421 de 1993. Estatuto orgánico de Santa Fe de Bogotá. 
• Decreto 739 de 1998. “Por el cual se fijan los procedimientos para la 

elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento de los Planes de 
Desarrollo Local, y se establecen mecanismos y espacios permanentes 
para la participación de la ciudadanía en los procesos económicos, 
sociales, culturales y políticos de la vida local.” 

• Decreto Distrital 449 de 1999. “Por el cual se actualizan los procedimientos 
del Banco Distrital de Programas y Proyectos.” 

• Decreto Distrital 518 de 1999. “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
739 de 1998.” 

• Decreto Distrital 854 de 2001. “Por el cual se delegan funciones del Alcalde 
Mayor y se precisan atribuciones propias de algunos empleados de la 
Administración Distrital.” 
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• Decreto Distrital 612 de 2006. “Por el cual se modifican las disposiciones 
contenidas en los artículos 35 y 37 del Decreto 854 de 2001 referentes a la 
contratación con cargos a los presupuestos de los Fondos de Desarrollo 
Local” 

• Acuerdo 12 de 1994. “Por la cual se establece el Estatuto de Planeación del 
Distrito Capital y se reglamenta la Formulación, la Aprobación, la Ejecución 
y la Evaluación del Plan de Desarrollo de Bogotá y se dictan otras 
disposiciones complementarias”. Reglamento parcialmente por el Decreto 
distrital 92 de 1995, Reglamento parcialmente por el Decreto distrital 032 de 
2007. 

• Decreto 101 de 2010 Manuel del Banco de Proyectos. 
 
Plan de mejoramiento:  
 

N
o.

  
A

cc
ió

n 

Hallazgo 

 
 
 

Acción C
um

pl
e 

/ N
o 

C
um

pl
e 

18 

No socializar adecuadamente el 
instructivo del Balance Social a 
los profesionales de planeación y 
no contar con la información en la 
forma requerida 

Ceñirse a la metodología recomendada por la Contraloría 
según la resolución 034 de 2009, teniendo en cuenta las 
observaciones hechas en el informe de auditoria PAD 2012 
ciclo III    si 

 
De acuerdo con el anterior cuadro, se observa que el FDLF, cumplió en el plan de 
mejoramiento, en cuanto al presente factor:  
 

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO 

2.9. RESULTADOS DE AUDITORIA A LOS ESTADOS CONTABLE S 
 
La evaluación realizada al proceso contable, del Fondo de Desarrollo Local de 
Fontibón, por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 
2013, se hizo con el fin de verificar el cumplimiento de las normas expedidas por 
La Contaduría General de La Nación y directrices expedidas por el Contador 
General del Distrito; evaluando el Sistema de Control Interno Contable, su 
organización administrativa, el registro de las operaciones financieras, el manejo y 
conciliación de la información con las demás dependencias que conforman el 
Fondo, y por último la presentación de los Estados Financieros. 
 
El Régimen de Contabilidad Pública, en su libro primero contempla el Plan 
General de Contabilidad Pública, adoptado mediante la Resolución 355 de 2007, 
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contiene las pautas conceptuales que deben observarse para la construcción del 
Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP), y está integrado por el Marco 
Conceptual y la estructura y descripciones de las clases. 
 
El Manual de Procedimientos, define los criterios y prácticas que permiten 
desarrollar las normas técnicas y contiene las pautas instrumentales para la 
construcción del Sistema Nacional de Contabilidad Pública-SNCP. Está 
conformado por los procedimientos contables que desarrollan los procesos de 
reconocimiento y revelación por temas particulares; por los instructivos contables 
que son la aplicación de los procedimientos a través de casos específicos; y por el 
Catálogo General de Cuentas que complementa y desarrolla la estructura, 
descripción y dinámicas de la clasificación conceptual. 
 
El catalogo general de cuentas se constituye en el instrumento para el 
reconocimiento y revelación de los hechos, transacciones y operaciones 
financieras, económicas, sociales y ambientales, con base en una clasificación 
ordenada, flexible y pormenorizada de las cuentas, que identifica la naturaleza y 
funciones de cometido estatal de la entidad contable pública. 
 
El enfoque de la auditoria gubernamental con enfoque integral, comprende la 
utilización de las herramientas ofrecidas por la auditoria de los estados contables, 
presupuesto, plan de desarrollo, balance social, contratación y gestión ambiental; 
por tanto la utilización simultánea y articulada de estas herramientas permite la 
evaluación sobre el sistema de registro y reportabilidad de la información 
financiera, concentrándose dicho examen en la razonabilidad de los Estados 
Financieros. 
 
Efectivo 
 
El Alcalde Local de Fontibón no constituyó la Caja menor para el Fondo de 
Desarrollo Local, para gastos de transporte del notificador, observando que no se 
realizaron los registros contables pertinentes en la cuenta 1105 "Caja" subcuenta 
110502 "Caja Menor" tal como lo establecen las descripciones y dinámicas para 
estas cuentas y en la que se muestre la liquidez inmediata en caja para el 
desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública, 
contemplado en el catalogo general de cuentas del Régimen de la contabilidad 
pública, adoptado mediante la Resolución 355 de 2007 del Contador General de la 
Nación.  
 
Deudores 
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Este grupo de cuentas que conforman los deudores presenta a diciembre 31 de 
2013 un saldo de $33.076.325.683,64 que corresponde al 47.29% del total del 
activo, y comparado con el saldo a 31 de diciembre de 2012 por valor de 
$25.319.506.162,50 presenta un aumento de $7.756.819.521,14 el cual 
corresponde a un 30,64% con respecto al año anterior. 
 
Propiedades, Planta, Equipo y Otros Activos 
 
Este grupo de cuentas que conforman las Propiedades Planta y Equipo presenta a 
diciembre 31 de 2013 un saldo neto de $3.201.089.739,42 que corresponden al 
4.58% del total del activo, y comparado con el saldo a 31 de diciembre de 2012 
por valor de $3.670.668.381,42, presenta una disminución de $469.578.642,00, el 
cual corresponde al 12.79%. 
 
2.9.1. Observación administrativa: (Desvirtuada) 
 
Se presenta deficiencia, en soporte de Acta por traslado de bien automotor con 
activo número 103.391, inventariado en bodega usado y referenciado estado malo, 
con valor histórico de $96.000.000,00, sin evidenciar concepto técnico para su 
traslado a la referenciada bodega. 
 
La situación descrita incumple lo normado en los numerales 103 y 104, de 
Confiabilidad y Razonabilidad de las Características Cualitativas de la Información 
Contable Publica.  Así mismo los numerales 337, 338 y 400, de las Normas 
Técnicas de Libros de Contabilidad; y Normas Técnicas posteriores al cierre, 
respectivamente, referente a las Normas Técnicas de Contabilidad Pública del 
SNCP Observación Administrativa  
 
Este grupo de cuentas que conforman Otros Activos presenta a diciembre 31 de 
2013 un saldo neto de $7.213.505.862,00 que corresponden al 10.31% del total 
del activo, y comparado con el saldo a 31 de diciembre de 2012 por valor de 
$7.171.334.933,56 presenta una disminución de $42.170.928,44 el cual 
corresponde al 0.59%. 
 
Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos  
 
Este grupo de cuentas que conforman los Bienes de Beneficio y Uso Público e 
Históricos presenta a diciembre 31 de 2013 un saldo neto después de 
amortizaciones de $26.250.993.267,00 que corresponden al 37.53% del total del 
activo, y comparado su con el saldo a 31 de diciembre de 2012 por valor de 
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$24.378.873.093,69 presenta un aumento de $1.872.120.173,31que corresponde 
al 7.68%. 
 
Pasivos 
 
Las Cuentas por Pagar presentan a diciembre 31 de 2013 un saldo de 
$49.660.898,00 que corresponde al 100% del total del Pasivo, y comparado con el 
saldo a 31 de diciembre de 2012 por valor de $928.468.556,26 presenta una 
disminución de $878.807.658,26 que corresponde al 94.65%. 
 
Patrimonio:  
 
Este grupo de cuentas que conforman el patrimonio presenta a diciembre 31 de 
2013 un saldo neto de $69.892.129.278,06 que corresponden al 100% del total del 
Patrimonio, y comparado con el saldo a 31 de diciembre de 2012 por valor de 
$59.611.914.014,91 presenta una disminución de $10.280.215.263,15 el cual 
corresponde al 17.25%. 
 
Ingresos 
 
El Plan General de Contabilidad Pública, en su numeral 9.1.4. Normas Técnicas 
Relativas a las cuentas de actividad financiera, económica, social y ambiental, del 
Capítulo Único del Título II del Sistema Nacional de Contabilidad Pública establece 
en sus párrafos 260, 264 y 265 de Ingresos. 

 
Los Ingresos presentan a diciembre 31 de 2013 un saldo de $19.271.248.509,84 
que corresponde al 100% del total de los ingresos, y comparado con el saldo a 31 
de diciembre de 2012 por valor de $19.722.744.513,82 presenta una disminución 
de $451.496.003,98 que corresponde al 2.29% 
 
Gastos 
 
El Plan General de Contabilidad Pública, en su numeral 9.1.4. Normas Técnicas 
Relativas a las cuentas de actividad financiera, económica, social y ambiental, del 
Capítulo Único del Título II del Sistema Nacional de Contabilidad Pública establece 
en sus párrafos 282, 283 y 284 de Gastos. 
 
Los Gastos presentan a diciembre 31 de 2013 un saldo de $7.101.141.047,83 que 
corresponde al 100% del total de los gastos, y comparado con el saldo a 31 de 
diciembre de 2012 por valor de $16.112.796.406,18 presenta una disminución de 
$9.011.655.358,35 que corresponde al 55,93%. 
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Cuentas de Orden  
 
Las Cuentas de Orden Deudoras, presentan a diciembre 31 de 2013, un saldo por 
concepto de Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos por valor 
de $4.210.325.055,52 y comparado con el saldo a 31 de diciembre de 2012 por 
valor de $4.304.465.201,52 presenta una disminución de $94.140.146,00 que 
corresponde al 2,19%. 
 
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS. 
 
Cuentas representativas de hechos o circunstancias de las cuales 
pueden generarse derechos, que afecten la estructura f inanciera de 
la entidad. 
 
8120. LITIGIOS Y DEMANDAS 
 
Las Cuentas de Orden Acreedoras presentan a diciembre 31 de 2013 un saldo por 
concepto de Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos por valor 
de $407.746.252,00 y comparado con el saldo a 31 de diciembre de 2012 por 
valor de $274.785.824,00 presenta un incremento de $132.960.428,00 que 
corresponde al 48,39%. Sin registrar pagos en la vigencia. 
 
A diciembre 31 de 2013, se observan Otras Responsabilidades Contingentes por 
valor de $11.091.794.154,05 y comparado con el saldo a 31 de diciembre de 2012 
por valor de $11.091.794.154,05 sin registrar movimiento en la cuenta durante la 
vigencia 2013. 
 
En nuestra opinión, los Estados Contables del Fondo de Desarrollo Local de 
Fontibón–FDLF, presentan razonablemente la situación financiera, en sus 
aspectos más significativos por el año terminado a 31 de diciembre de 2013, de 
conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, prescritas 
por la Contaduría General de la Nación. 
 
Evaluación Sistema de control Interno Contable. 
 
GENERALES: 
 
Según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 298 de 2000, la entidad cuenta con 
un área contable y financiera, se aplica de forma parcial el Régimen de 
Contabilidad Pública vigente y demás normas técnicas contables para el registro 
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de sus operaciones, se tienen definidos por parte de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, los manuales de procesos y procedimientos contables los cuales deben 
ser actualizados con controles que permitan identificar riesgos de índole contable. 
 
La entidad cuenta con aplicaciones sistematizadas como es el sistema integrado 
de información Si Capital a partir de abril de 2012 observando que se viene 
realizando en debida forma la migración de su información contable que permite 
evidenciar la totalidad de sus operaciones económicas, las cuales presentan en 
forma detallada sus auxiliares y que sumados dan la totalidad de la cuenta 
contable pertinente.  
 
El Fondo tiene impresos los libros oficiales de Mayor y Balances, sin presentar un 
consecutivo numérico automático, ni un empastado que lo identifique como tal. 
Además no se le presta la seguridad que requiere para su custodia y consulta.  
 
2.9.2. Hallazgo administrativo: 
 
Presenta diferencia en la confrontación del Reporte de Saldos y Movimientos con 
los saldos iniciales  en la totalidad de las cuentas que presentaron movimiento 
durante la misma, de la vigencia 2013, así: 
 
Fecha 
presentada  Nombre 

Total saldo inicial 
presentado $ 

Total saldo 
inicial correcto  $ 

Diferencia $ 

31 -12- 
2012 Total Activos 

58.506.255.000,00 60.540.382.571,00 2.034.1127.571,00 

Fuente: Fuente: Libro Mayor FDL-F a 31-12-2012,  
 
La situación descrita incumple lo normado en los numerales 103 y 104, de 
Confiabilidad y Razonabilidad de las Características Cualitativas de la Información 
Contable Publica.  Así mismo los numerales 343, 344 y 400, de las Normas 
Técnicas de Libros de Contabilidad; y Normas Técnicas posteriores al cierre, 
respectivamente, referente a las Normas Técnicas de Contabilidad Pública del 
SNCP. 
 
Las notas a los estados contables no muestran la información pertinente. No se 
ajusta su contenido a lo solicitado en normas técnicas. Sin embargo se requiere 
que sean referenciadas todas las cuentas mayores, haciendo referencia a su 
saldo, aunque no haya presentado movimiento en la última vigencia.  
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2.9.3. Hallazgo administrativo: 
 
Se presenta deficiencia en las Notas Especificas al Balance confrontadas con los 
registros y soportes, referente a Construcciones en curso edificaciones, cuenta 
contable 161501 por valor de $1.085.737.409,00, sin hacer referencia a ninguna 
modalidad de Convenios o contrato que indique ingresos de otras Entidades para 
el mismo objetivo o fin, a 31-12-2013.  
 
La situación descrita incumple lo normado en los numerales 103 y 104, de 
Confiabilidad y Razonabilidad de las Características Cualitativas de la Información 
Contable Publica.  Así mismo los numerales 337, 338 y 400, de las Normas 
Técnicas de Libros de Contabilidad; y Normas Técnicas posteriores al cierre, 
respectivamente, referente a las Normas Técnicas de Contabilidad Pública del 
SNCP 
 
ESPECÍFICOS 
 
Área del Activo: A diciembre 31 de 2013 se observa que la entidad realizó 
conciliación de las existencias reales o físicas, contra los saldos registrados en la 
bodega, oficina de control de inventarios y cuentas contables 
 
La oficina de contabilidad realiza conciliaciones pertinentes con la Oficina de 
Ejecuciones Fiscales de la Tesorería Distrital, oficina de Obras y Jurídica del 
Fondo de Desarrollo Local, por la imposición de multas por infracción al régimen 
urbanístico y/o Ley 232 de 1995. 
 
Se detectó un bien automotor con activo número 103.391, inventariado en, bodega 
usado, referenciado estado malo, con valor histórico de $96.000.000,00, sin 
evidenciar concepto técnico para su traslado a la referenciada bodega. 
 
Área del Pasivo: en las cuentas por pagar de la adquisición de bienes y 
servicios que se adeuda especialmente a los contratistas y cuya naturaleza es de 
saldo crédito existe auxiliares de los contratos por año. 
 
Área del Patrimonio: Se incluyen los grupos que representan bienes y 
derechos, deducidas las obligaciones, para cumplir las funciones de cometido 
estatal. Esta cuenta está sujeta a los ajustes pertinentes en la medida que se 
realicen los inventarios físicos y depuración de las cuentas que componen sus 
activos y pasivos. 
 
Área de Cuentas de Resultado: Los ingresos y los gastos que se registran 
en la vigencia a la cual corresponden, se dificulta al no existir controles que 
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permitan minimizar riesgos de índole contable, como producto de informes y 
remisión de soportes contables producidos en las dependencias del Fondo, 
antiguas UEL's y dependencias de la administración central a la oficina de 
contabilidad. 
 
Fortalezas 
 
Al interior del Fondo de Desarrollo Local se cuenta con la oficina de contabilidad y 
que pese a las debilidades de control interno contable que se presentan al interior 
del fondo, y demás dependencias de la administración central busca garantizar la 
operación del proceso contable con base en las diferentes disposiciones de orden 
constitucional, legal y reglamentaria que le son propias, en la aplicación del 
Régimen de Contabilidad Pública para el reconocimiento y revelación de las 
transacciones, hechos y operaciones realizadas. 
 
Debil idades 

La entidad se limita a dar cumplimiento de las disposiciones emanadas de la 
Contaduría General de la Nación en lo relacionado con la existencia de la oficina 
contable y del reporte de sus informes a las diferentes entidades y organismos de 
control. 
 
La oficina de contabilidad se ve expuesta a la perdida de soportes de tipo 
contable, al no contar con un espacio delimitado que le permita ejercer sus 
funciones, toda vez que el espacio asignado es compartido con las áreas de 
presupuesto, planeación y jurídica, observando la entrada y salida de personas 
que acuden a éstas áreas sin ningún control. 
 
No se ha afianzado la cultura contable y de autocontrol al interior de las diferentes 
dependencias que conforman la alcaldía local y por ende del Fondo de Desarrollo 
Local, en la que se observe que la información contable sirva de instrumento para 
que los diferentes usuarios fundamenten sus decisiones relacionadas con el 
control y optimización de los recursos públicos, en procura de una gestión pública 
eficiente y transparente. 
 
La falta de implementación del módulo SISCO del aplicativo SI CAPITAL integrado 
a los módulos de almacén y contabilidad, presenta saldos sin generar trazabilidad 
por falta de información detallada y oportuna en la ejecución de los contratos, para 
minimizar riesgos y agilizar conciliaciones. 
 
Esta labor de fiscalización se vio obstaculizada, señalando que la oficina de 
contabilidad no presentó de manera oportuna los libros oficiales contables, que 
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permitiera en forma inmediata el examen de los registros pertinentes que 
garanticen la legalidad, autenticidad e integridad de la información contable 
pública; como tampoco tiene definido un sistema de archivo óptico o electrónico 
que facilite realizar las verificaciones y seguimientos pertinentes, dado que se 
acudió a medios externos para su duplicidad, validación y presentación de los 
mismos. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El control interno contable, presenta debilidad en la organización de los 
documentos y soportes, e integración con algunas áreas que reportan información 
a contabilidad, no obstante lo anterior da cumplimiento a la normatividad aplicable, 
cuenta con controles adecuados en las diferentes etapas del proceso lo que 
permite conceptuar que el control interno contable es confiable.    

2.10. GESTION FINANCIERA 
 
Con la evaluación del presente factor, se busca  emitir una opinión sobre la 
razonabilidad de la gestión financiera teniendo en cuenta los indicadores 
financieros suministrados por el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón con base 
en el análisis del Portafolio de inversiones, Flujo de caja, Deuda Pública, Tesorería 
y Otros Activos; a través de análisis vertical y horizontal de los factores y el criterio 
autónomo e independiente del auditor. 
 
Se evaluó la  cuenta de efectivo encontrando que EL FDLF no maneja área de 
tesorería, sus movimientos de flujos de dineros e ingresos, al igual que los 
presupuestos asignados son captados y administrados por la Tesorería Distrital de 
la SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL, conciliando la cuenta 
mensualmente. 
 
Se evaluó la  cuenta de inversiones encontrando que EL FDLF no maneja área de 
tesorería, sus movimientos de flujos de dineros e ingresos, al igual que los 
presupuestos asignados son captados y administrados por la Tesorería Distrital de 
la SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL, conciliando la cuenta 
mensualmente. 
 
Se evaluó la  cuenta de Deuda Pública encontrando que EL FDLF no tiene  Deuda 
Pública. 
 
Se evaluó la  cuenta de Ingresos no tributarios encontrando que EL FDLF 
presenta a diciembre 31 de 2013 un saldo de $4.119.322.624,96 que comparado 
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con el saldo a 31 de diciembre de 2012 por valor de $4.175.859.336,82 presenta 
un decremento de $56.536.711,86 el cual corresponde a un 30,64% con respecto 
al año anterior, cuyo valor había sido presupuestado en $50.000.000,00. 
Presentando gestión eficiente. 
  
Se evaluó la  cuenta de Depósitos Entregados en Administración encontrando que 
EL FDLF presenta a diciembre 31 de 2013 un saldo de $33.076.325.683,64 que 
corresponde al 47.29% del total del activo, y comparado con el saldo a 31 de 
diciembre de 2012 por valor de $25.319.506.162,50 presenta un aumento de 
$7.756.819.521,14 el cual corresponde a un 30,64% con respecto al año anterior. 
Presentando gestión eficiente, por decremento en su gestión ejecutora. En razón 
de alto grado de compromisos y bajo porcentaje de ejecución. 
 
OPINION: 
 
Con base en los párrafos precedentes, los registros evaluados correspondientes a 
la evaluación de la gestión financiera puestos a disposición de la Contraloría por 
parte del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, muestran aceptables niveles de 
exactitud y oportunidad, y en su manejo se acatan en debida forma los principios 
presupuestales y las normas generales expedidas sobre el tema. Así mismo, el 
grado de cumplimiento en la ejecución presupuestal, con excepción de las 
autorizaciones de giro, es aceptable. Por lo anterior, el concepto de gestión 
financiera es EFICIENTE con observaciones. 
 
En lo relacionado con la gestión legal y el control interno, es necesario anotar que 
estos fueron analizados en el informe  que sobre la gestión presupuestal y estados 
contables fue enviado a la administración el día 09 de abril de 2014. 
 
Frente al plan de mejoramiento, se reviso el presentado por la administración en el 
año 2013. 
 

N
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10 

No tener previamente impresos 
y/o archivo magnético de  los 
libros y comprobantes contables 
de la vigencia 2012 y 
debidamente organizados. 

1. Imprimir los comprobantes de contabilidad (mensualmente) 
y libros contables (trimestralmente) con sus documentos 
soportes de la vigencia 2013. 
2. Organizar el archivo físico de acuerdo a las tablas de 
retención documental de la vigencia 2013 
3. Organizar el archivo electrónico de los comprobantes de 
contabilidad y libros contables de la vigencia 2013  si 

11 
No haber solicitado el cierre de la 
cuenta corriente que se tenía 
para el manejo de la caja menor 

No se realizarán a futuro el registro de la apertura de caja 
menor y se llevará a cabo de acuerdo a la resolución 355 de 
2007 del Contador General de la Nación.  si 
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del año 2012. 

12 

No tener claridad de los 
parámetros para realizar la 
conciliación con la coordinación 
normativa y jurídica y la ofician de 
obras 

1. Solicitar la información a la Coordinación Jurídica del 
estado financiero de la imposición de multas mensualmente. 
2. Depurar la información de la Cuenta 1401 Ingresos no 
tributarios - multas  

 no 

13 

No tener claridad respecto al 
procedimiento que indica la 
Resolución No. 001 de 2001 
respecto al levantamiento del 
inventario y por ende no realizar 
las acciones correspondientes. 

Realizar el levantamiento físico del inventario del Fondo de 
Desarrollo Local de Fontibón, de acuerdo a la resolución 001 
de 2001 de la vigencia 2013. 

 si 

14 

Los ingenieros y arquitectos de la 
Oficina de Planeación no tenían 
conocimiento de su deber de 
informar a la Oficina de 
Contabilidad la información 
correspondiente a los Bienes de 
uso público e históricos culturales 
en construcción y a los  Bienes 
de uso público en servicio 

1. Identificar y verificar el registro de los bienes de uso público 
del Fondo de Desarrollo Local. 
2. Depurar la información contable de las cuentas 1705, 1710 
y 1785 mensualmente durante la vigencia 2013. 

 no 

15 

No tener unificados  los criterios 
para el ingreso de la información 
en el aplicativo de contabilidad 
como en el aplicativo de 
presupuesto, por parte del 
contador y de la asesora 
económica del FDLF 

1. Depurar y unificar los criterios con la Oficina de 
presupuesto para realizar los registros que afecten la 
contabilidad de la vigencia 2013 
2. Socializar los criterios establecidos con la oficina de 
contabilidad y la oficina de presupuesto. 

 si 

16 

No tener claridad sobre los 
procedimientos para el ingreso de 
el instructivo del procedimiento 
ingreso al inventario de las partes 
por aprovechamiento a partir del 
desmantelamiento, ya que la 
Secretaría Distrital de Gobierno 
no cuenta con instructivo para 
éstos elementos específicos. En 
el contrato de obra no estaba 
definida la obligación realizar 
ingreso al inventario de las partes 
por aprovechamiento a partir del 
desmantelamiento. 

Solicitar a la Dirección de Planeación y sistemas de la  
Secretaria de gobierno el acompañamiento en el 
levantamiento del instructivo del procedimiento ingreso al 
inventario de las partes por aprovechamiento a partir del 
desmantelamiento. 
En los próximos contratos de obra pública deberá quedar 
estipulado como obligación realizar ingreso al inventario de 
las partes por aprovechamiento a partir del 
desmantelamiento, de acuerdo a la resolución 001 de 2001 
de la Secretaria de Hacienda. 
Realizar la socialización a los contratistas de obra pública en 
relación con el instructivo para el ingreso de partes por 
aprovechamiento a partir del desmantelamiento.  no 

17 

No tener claridad sobre los 
procedimientos para la 
depuración de los inventarios de 
bienes devueltos por proyectos. 

1. Realizar una depuración de inventarios de los bienes que 
fueron devueltos por proyectos dejando abierta la posibilidad 
de acudir entre otros a remate, traslado de inventarios a otras 
entidades o entrega a organizaciones sociales sin ánimo de 
lucro, para entregar éstos bienes a la comunidad 
fontibonense; de conformidad con lo establecido en la 
Resolución 01 de 2001 de la Secretaria de Hacienda "Manual 
de Procedimientos Administrativos y contables para el manejo  no 
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23 

Para el desarrollo de la labor de 
inspección y vigilancia en el 
proceso de fiscalización y 
dictamen de los estados 
financieros del fondo de 
desarrollo local de Fontibón, no 
se pudo verificar la legalidad, 
autenticidad e integridad de la 
información contable pública 
constituida por los comprobantes 
y libros de registro que se llevan 
en forma manual y sistematizada 
como de sus correspondientes 
soportes y conciliaciones 
pendientes con las demás áreas, 
información que no fue puesta a 
disposición de este ente de 
control. 

Poner a disposición del ente de control:  
1. Soportes contables vigencia 2011.  
2. Ingreso al aplicativo contable. 
3. Los libros auxiliares y oficiales vigencia 2011. 
4. Actas del comité de inventarios vigencia 2011  

si 
 
De acuerdo con el anterior cuadro, se observa que el FDLF, cumplió en 5 de las 
nueve acciones correspondientes a este componente, quedando abiertas 4.  
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3. ANEXO CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 
 

 
TIPO DE HALLAZGO 

 

 
CANTIDAD 

 
VALOR  

(En pesos) 

 
REFERENCIACION 

 
1. ADMINISTRATIVOS 

 

 
5 

 
N/A 

2.1.1 
2.4.4 
2.8.2.1 
2.9.2 
2.9.3 

 
 
2. DISCIPLINARIOS 
 

 
 
1 

 
 

N/A 

2.1.1 
 

 
3. PENALES 
 

 
0 

 
N/A 

 

 
4. FISCALES 

 
1 

  

� Contratación – 
Obra pública 

 
N/A 

  

 
� Contratación 

 
N/A 

  

Prestación de 
Servicios -
Contratación 

1 13.956.302 
 

2.1.1 

 
� Suministros 

 
N/A 

  

 
� Consultoría y 

otros 

 
N/A 

  

� Gestión 
ambiental 

 
N/A 

  

� Estados 
Financieros 

 
N/A 

  

 
TOTALES (1,2,3 y 4) 

 13.956.302  

 
N/A= No aplica. 


