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1. DICTAMEN DE AUDITORÍA INTEGRAL 

 
Doctora 
MARISOL PERILLA GÓMEZ 
Alcaldesa Local de Suba 
Ciudad 
 
Asunto: Dictamen de Auditoría vigencia 2014 
 
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría modalidad 
regular, al Fondo de Desarrollo Local de Suba a través de la evaluación de los 
principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos 
ambientales con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de su gestión en las áreas, actividades o procesos examinados, el 
examen del Balance General a 31 de diciembre de 2013, y el Estado de 
Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el período comprendido 
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2013. La comprobación de que las 
operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a 
las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables, la evaluación y 
análisis de la ejecución de los planes y programas de gestión ambiental y de los 
recursos naturales, la evaluación al Sistema de control interno y el cumplimiento 
al Plan de Mejoramiento. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. Esta responsabilidad 
incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno 
adecuado para el cumplimiento de la misión institucional y para la preparación y 
presentación de los estados contables, libres de errores significativos, bien sea 
por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así 
como, efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las 
circunstancias. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión 
adelantada por la administración de la entidad, que incluya pronunciamientos 
sobre el acatamiento a las disposiciones legales, calidad, eficiencia del Sistema 
de Control Interno, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez 
detectados como deficiencias por el Equipo de Auditoría, fueron corregidos (o 
serán corregidos) por la Administración, lo cual contribuye al mejoramiento 
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continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva 
producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, 
fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y 
procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá; 
compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió, acorde con ellas, 
de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una 
base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el 
informe integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas 
selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la 
entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de 
las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y 
funcionamiento del Sistema de Control Interno. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer a la entidad, las respuestas de la 
administración fueron analizadas y se incorporaron en el informe, las que fueron 
debidamente soportadas.  
 
1.1. CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO 
 
Con base en la calificación total de 72 puntos, sobre la Evaluación de Gestión, de 
Resultados y Control Financiero, la Contraloría de Bogotá D.C.  NO FENECE la 
cuenta de la entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año  2014. 
 
 

COMPONEN
TE 

FACTOR 
PONDERACI

ÓN 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 

  
  

CALIFICACION TOTAL   

EFICACI
A 

EFICIENCI
A ECONOMIA FACTOR 

COMPONEN
TE 

CONTROL 
DE GESTIÓN  

(50%) 

CONTROL 
FISCAL 
INTERNO 

20% 

13,53% 12,28%   12,91% 

35% 

PLAN DE 
MEJORAMIEN
TO 

10% 5% 

    5,17% 

GESTIÓN 
CONTRACTUA
L 

60% 

64,07% 49,50% 56,06% 56,54% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST
AL 

10% 

  9,82%   9,82% 

TOTAL 
CONTROL DE 
GESTIÓN 

100% 83% 72% 56% 84% 
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COMPONEN
TE 

FACTOR 
PONDERACI

ÓN 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 

  
  

CALIFICACION TOTAL   

EFICACI
A 

EFICIENCI
A ECONOMIA FACTOR 

COMPONEN
TE 

CONTROL 
DE 

RESULTADO
S 

(30%) 

PLANES, 
PROGRAMAS 
Y 
PROYECTOS 

100% 100% 49% 

  74,60% 

22% 

CONTROL 
FINANCIERO 

(20%) 

ESTADOS 
CONTABLES 

70% 75% 
    75,00% 

15% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

30%   
      

TOTAL 
CONTROL 
FINANCIERO 

100% 75% 

    75,00% 

  

TOTAL 100% 86% 60% 56%   

72% 
CONCEPTO DE GESTIÓN  EFICAZ  

 
INEFICIEN

TE  

 
ANTIECONOMI

CA  
  

FENECIMIENTO   
 NO 

FENECIDA  

 
 
RESULTADO DE LA CALIFICACION 
 

  La gestión se fenece si el resultado consolidado es mayor e igual que 75%. 
 

 

RESULTADO CALIFICACIÓN 

SE FENECE >=75% - <=100 

NO SE FENECE <75% 

 
 
1.1 Control de Gestión  
 

Se evidencia que a pesar de que la administración del Fondo de Desarrollo Local 
de Suba cumple con los parámetros de las normas de presupuesto, en cuanto al 
registro presupuestal, lo que determina una calificación eficiente, el equipo auditor 
concluye que durante la vigencia 2014, el sujeto de control no logró el 
cumplimiento de sus objetivos, y metas programados en sus proyectos de 
inversión con los recursos de la vigencia 2014, al haberse suscrito los 
compromisos de los rubros evaluados en el mes de diciembre de 2014; por lo cual, 
a pesar de comprometerse los recursos, la gestión fiscal de 2014 es inoportuna. 
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El Fondo de Desarrollo Local de Suba cuenta con un eficiente sistema de control 
fiscal interno que facilita el manejo de los recursos puestos a su disposición. No 
obstante se observa ineficacia del mismo al no alcanzarse el logro de los objetivos 
y metas institucionales. 
 
En cuanto a la gestión contractual, se observa el acatamiento a los principios de 
eficiencia, eficacia y economía, no obstante es evidente cierta debilidad en 
cuanto a la supervisión y control oportuno de la ejecución contractual. 
 
1.2 Control de Resultados 
 
Producto de la evaluación de los proyectos que conforman la muestra de auditoria 
de éste componente, el equipo auditor concluye que los resultados de la gestión 
del Fondo de Desarrollo Local de Suba, evidencia la debilidad de los mecanismos 
de planeación institucional que origina la formulación de Instrumentos operativos 
que no logran la transformación de los problemas sociales en soluciones exitosas 
que permitan los cambios positivos de la realidad social de la comunidad. 
 
1.3 Control Financiero  

 
Se observan debilidades en el flujo de información entre el proceso contable y los 
demás procesos generadores de hechos, transacciones u operaciones 
susceptibles de ser reconocidas contablemente; en la definición e implementación 
de actividades y controles eficaces; en el análisis de la información. Es necesario 
un sistema de información integrado que sirvan como instrumentos para la 
generación de información financiera, con el propósito de garantizar la 
confiabilidad y razonabilidad de la información contable. 
 
Opinión sobre los estados contables  
 
En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros 
oficiales, al 31 de diciembre de 2014, así como el resultado del Estado de la 
Actividad Financiera Económica y Social y los Cambios en el Patrimonio por el año 
que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por 
la Contaduría General de la Nación, son CON SALVEDAD.  
 
1.4 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno 
 

El control fiscal interno implementado en el FDLS en cumplimiento de los 
objetivos del sistema de control interno y de los principios de la gestión fiscal: 
eficiencia, eficacia, equidad, economía y valoración de costos ambientales, 
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obtuvo una calificación del 13,53%, en el principio de eficacia y de  12,28% en el 
principio de eficiencia, porcentaje que permite evidenciar que el conjunto de 
mecanismos, controles e instrumentos establecidos por el sujeto de vigilancia y 
control fiscal, para salvaguardar los bienes, fondos y recursos públicos puestos a 
su disposición, su protección y adecuado uso; permite el logro de los objetivos 
institucionales. 
 
1.5 Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta  
 
El Representante Legal del Fondo de Desarrollo Local de Suba rindió la cuenta 
anual consolidada por la vigencia fiscal del 2014, de conformidad con los 
parámetros establecidos en la Resolución 011 del 28 de febrero de 2014, 
presentada a la Contraloría de Bogotá a través del Sistema de Vigilancia y 
Control Fiscal –SIVICOF con fecha de recepción el 20 de febrero de 2015, 
dando cumplimiento a lo establecido en los procedimientos, disposiciones 
legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría de Bogotá D.C. y el 
comunicado del Despacho de la Contralora Auxiliar, expedido el 13 de febrero 
de 2015. 

 
Presentación del Plan de mejoramiento  

 
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de 
vigilancia y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión 
pública, respecto de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la 
entidad a su cargo, debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que 
permita solucionar las deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible y 
atender los principios de la gestión fiscal; documento que debe ser presentado a 
la Contraloría de Bogotá, D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control 
Fiscal –SIVICOF- dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en que se 
radique el presente informe, en la forma, términos y contenido previsto en la 
normatividad vigente. 
 
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar 
seguimiento periódico al plan de mejoramiento para establecer el resultado del 
indicador, el avance físico de ejecución de las acciones y la efectividad de las 
mismas, para subsanar las causas de los hallazgos, el cual deberá mantenerse 
disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C., y presentarse en la 
forma, términos y contenido establecido por este Organismo de Control. 
 
Producto de la evaluación de la cuenta correspondiente al período 2014, se 
anexa Capítulo resultados informe de auditoría, que contiene los resultados y 
hallazgos detectados por este Órgano de Control. “Si con posterioridad a la revisión de 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Carrera  32ª 26A -10  

PBX 3358888 

 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

 
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Carrera  32ª 26A -10  

PBX 3358888 
 

Página 10 de 64 

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 

 

 ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA 
 

CUADRO 1 
 UNIVERSO Y MUESTRA 

VIGENCIAS 
AUDITADA

S 

VALOR 
PPTO 

UNIVERS
O $ 

VALOR PPTO 
MUESTRA 

AUDITADA $ 

VALOR DE 
CONTRATOS 
UNIVERSO $ 

CANTIDAD 
CONTRATO

S 
UNIVERSO 

VALOR 
CONTRATOS 
EVALUADOS 
MUESTRA $ 

CANTIDAD 
CONTRATO

S 
EVALUADO
S MUESTRA 

2012 N.A 18.460.616.80
0 

35.303.257.78
2 

217 18.460.616.80
0 

6 

2013 N.A 1.843.094.529 39.936.806.79
0 

166 1.843.094.529 5 

TOTAL N.A 20.303.711.32
9   

20.303.711.32
9 11 

 
 

 RESULTADOS POR FACTOR 
 
 

COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.1. FACTOR CONTROL FISCAL INTERNO   
 

El Objetivo propuesto para este componente es verificar la existencia y efectividad 
de los controles empleados por el FDLS, mediante la aplicación de pruebas de 
auditoria. 
 
Esta variable se califica de manera transversal, en cada uno de los factores 
evaluados, como punto de partida se tomó el seguimiento al  plan de 
mejoramiento, analizando los procesos y transacciones representativas de cada 
uno de los factores, identificando las áreas críticas, los riesgos significativos y las 
principales debilidades, emitiendo al finalizar un concepto sobre el control interno 
del FDLS.  
 
2.1.1  Evaluación del Control Fiscal Interno de la Gestión Contractual  
 
La Gestión Contractual del FDLS, se encuentra inmersa dentro del Mapa de 
Procesos de la Secretaria de Gobierno como un Proceso Misional denominado 
como “Gestión Normativa y Jurídica Local”. Así mismo, dentro de los Procesos de 
Apoyo se encuentra un proceso de “Gestión Jurídica”. 
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Para la evaluación se tuvo en cuenta las dos fases dentro de las cuales se 
encontró lo siguiente: 
 
FASE DE EJECUCCIÓN: 
 

- Evaluación de los controles en el Marco del Control Fiscal Interno en la fase 
de ejecución de la auditoria: Se pudo determinar que se emplearon 
controles como las bases de datos de contratistas que generalmente han 
prestado sus servicios con otros FDL; revisión de los contratos por parte de 
los asesores de despacho; reuniones de los supervisores con los 
operadores de los contratos, entre otros. No obstante, la utilización de 
dichos controles se ha evidenciado falta de seguimiento a los informes 
financieros por parte de los funcionarios asignados como apoyo a la 
supervisión, por lo cual podemos afirmar que la efectividad de dichos 
controles funciona en un 50%, toda vez que dentro de la revisión de los 
contratos de la muestra algunos reflejaron inconsistencias que conllevaron 
a observaciones. 
 

- Análisis de calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno en términos de 
Operacionalidad del SCI: el FDLS emplea varios procesos de selección 
para llevar a cabo sus contrataciones, de acuerdo a lo establecido en las 
normas legales y siguiendo los procedimientos establecidos. Así mismo, 
lleva a cabo sus contratos para un proyecto específico del plan de 
Desarrollo Local el cual recopila las necesidades de los usuarios. Para este 
factor ha establecido acciones para el manejo del riesgo las cuales no son 
eficaces en un 100%, sin embargo se realiza un seguimiento y evaluación a 
los controles y a la gestión de la entidad  garantizando continuidad en sus 
procesos. 
 
Frente a los indicadores para evaluar y monitorear el desempeño de los 
proceso no son los más pertinentes, en razón a que la eficacia de las 
acciones establecidas en el plan de mejoramiento no son las más óptimas.  
 

- Análisis de calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno en términos de 
Funcionabilidad del SCI: El FDLS cuenta con varias instalaciones donde 
funcionan las diferentes dependencias, contando con equipos de cómputo 
de última tecnología. Dentro de la estructura organizacional se cuenta con 
una oficina de contratación que desarrolla la planeación y caracterización 
de los procesos lo cual es adecuado. 
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De conformidad con lo expresado  por el FDLS los resultados de las 
auditorias desarrolladas donde se configuraron hallazgos han generado 
visitas de la oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, quien 
es la encargada de emitir las directrices a la totalidad de Fondos.   
 

- Análisis del Aporte del SCI al manejo adecuado de los recursos: Frente a 
los controles existentes consagrados en la matriz de riesgo, estos 
contribuyen a evitar, compartir o mitigar los diferentes riesgos. No obstante 
falta analizar en profundidad la falta de seguimiento y correctivos en la 
ejecución del contrato. Por otra parte, se cuenta con disponibilidad de 
recursos para el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del área de 
contratación. 
 
En atención al recurso humano adscritos a la dependencia de contratación 
cuentan con funcionarios contratistas y personal de planta de la Secretaría 
de Gobierno con las competencias y habilidades necesarias, quienes deben 
dar estricto cumplimiento al manual de contratación respecto a la 
adquisición de bienes y servicios. 
 

FASE DE INFORME: 
 

- Concepto de la Calidad del CFI: El Sistema de Control Interno forma parte 
integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de 
información y operacionales en el FDLS. La oficina de control interno matriz 
está ubicada  en la Secretaría de Gobierno, la cual funciona como 
mecanismo asesor, evaluador y dinamizador en cada uno de los FDL; 
solamente existe un funcionario contratista que es el enlace entre el FDLS y 
la Oficina de Control Interno y es el encargado de recopilar la información y 
la Oficina central es quien comunica a la Alcaldesa las respectivas  
recomendaciones. 
En cada uno de los contratos auditados  se puede verificar que existen los 
CDP y CRP lo cual permite generar los informes respectivos. 
 

- Concepto de Eficiencia del CFI: Frente al manejo de fondos se han 
celebrado contratos para alcanzar las metas de los proyectos enmarcados 
dentro del Plan de Desarrollo Local aplicando los principios de la gestión 
fiscal. No obstante se han presentado observaciones frente a la ejecución 
contractual, por lo tanto se puede concluir que el Control Fiscal interno no 
es 100% eficiente. 
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2.1.2  Evaluación del Control Fiscal Interno de la Gestión Presupuestal 
 
El FDLS expidió y liquidó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 
fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014, conforme a 
los parámetros establecidos en el Decreto Ley 1421 de 1993, Decreto 372 de 
2010.  Igualmente el Anteproyecto de Presupuesto contó con el concepto 
favorable del Concejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS. 
 
Para la evaluación se tuvo en cuenta las dos fases dentro de las cuales se 
encontró lo siguiente: 
 
FASE DE EJECUCCIÓN: 
 

- Evaluación de los controles en el Marco del Control Fiscal Interno en la fase 
de ejecución de la auditoria: El Fondo maneja el aplicativo PREDIS 
atendiendo las indicaciones impartidas por la Secretaría de Hacienda y en 
general la normatividad vigente aplicable al área de presupuesto.  

 
- Análisis de calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno en términos de 

Operacionalidad del SCI: El FDLS emplea el aplicativo PREDIS, atendiendo 
las instrucciones y recomendaciones impartidas por la Secretaria de 
Hacienda, y en general la normatividad aplicable al área de presupuesto, lo 
que le permite generar de manera periódica los reportes que reflejan la 
utilización de los recursos asignados al fondo para el cumplimiento de su 
misión.  

 
- Análisis de calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno en términos de 

Funcionabilidad del SCI: El FDLS cuenta con varias instalaciones donde 
funcionan las diferentes dependencias, contando con equipos de cómputo 
de última tecnología. Dentro de la estructura organizacional se cuenta con 
una oficina de presupuesto en la que se realizan las actividades propias del 
área. 

 
- Análisis del Aporte del SCI al manejo adecuado de los recursos: Dentro de 

la matriz de riesgos no se identifican claramente controles que contribuyan 
a evitar, compartir o mitigar los diferentes riesgos.  
 
En cuanto al recurso humano adscritos al área de Presupuesto se cuenta 
con dos funcionarios con las competencias y habilidades necesarias, 
quienes dan cumplimiento a la normatividad presupuestal aplicable a los 
Fondos. 
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FASE DE INFORME: 
 

- Concepto de la Calidad del CFI: El Sistema de Control Interno forma parte 
integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de 
información y operacionales en el FDLS. La oficina de control interno matriz 
está ubicada  en la Secretaría de Gobierno, la cual funciona como 
mecanismo asesor, evaluador y dinamizador en cada uno de los FDL. 
 

- Concepto de Eficiencia del CFI: Frente al manejo de fondos se expidieron 
los certificados de disponibilidad y registros presupuestales con el fin de 
amparar cada uno de los compromisos para atender el Plan de Desarrollo 
Local. 
 

 
 
2.1.3  Evaluación del Control Fiscal Interno de Planes, Programas y Proyectos 
 
Para la evaluación se tuvo en cuenta las dos fases dentro de las cuales se 
encontró lo siguiente: 
 
FASE DE EJECUCCIÓN: 
 
 -       Evaluación de los controles en el Marco del Control Fiscal Interno en la fase 
de ejecución de la auditoria: Se pudo determinar que la herramienta utilizada para 
el seguimiento y control del cumplimiento de los proyectos para la consecución del 
Plan de Desarrollo Local es la MUSI, el cual permite tener en claro no solo el 
manejo presupuestal, sino el control y seguimiento en el tiempo del avance físico 
de cada una de las metas del Plan. Con esta herramienta se pudo verificar que en 
la mayoría de los proyectos contemplados para la vigencia 2014 se  
comprometieron los recursos pero el avance físico es deficiente.    
  
-       Análisis de calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno en términos de 
Operacionalidad del SCI: Se puedo determinar que la Administración Local para 
este componente cuenta con las herramientas necesaria para el seguimiento de 
los compromisos de tipo presupuestal y para el cumplimiento de las actividades de 
los diferentes proyectos, donde tiene a su disposición profesionales que tiene 
como objetivo el seguimiento para el cumplimiento de las metas. Sin embargo el 
objetivo final no es eficiente.  
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-       Análisis de calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno en términos de 
Funcionabilidad del SCI: La Administración Local cuenta con el software y 
hardware indicado para el funcionamiento, seguimiento y control de la información 
que permite tener actualizada los datos de los proyectos, planes y programas del 
Plan de Desarrollo. De la misma manera el Fondo cuenta con las instalaciones 
necesarias para su funcionamiento. 
 
-       Análisis del Aporte del SCI al manejo adecuado de los recursos: La 
Administración Local de Suba, sigue las directrices de la Administración del 
Riesgo y determina los controles necesarios los cuales están contemplados en la 
matriz del riesgo de la entidad, los cuales buscan evitar, compartir, trasladar, 
mitigar o asumir los riesgos propios de las diferentes actividades. Sin embargo en 
el caso del componente Planes, Programas y Proyectos se pudieron evidenciar 
que carecen de controles claros que permitan un seguimiento eficiente al 
cumplimiento de las metas.   
 
De la misma manera ocurre con el Talento Humano, que en la mayoría de casos 
no cumplen con los requisitos y el conocimiento necesario para la supervisión de 
los contratos lo que origina que estos no logren el objetivo para lo que fueron 
definidos y por consiguiente el recurso económico y financiero no cumple con su 
objetivo. 
 
FASE DE INFORME: 
 
-       Concepto de la Calidad del CFI: Se puede evidenciar que el Sistema de 
Control Interno de la Administración Local de Suba se encuentra implementado  y 
permite ver que cada una de las etapas de la contratación (precontractual, 
contractual y ex contractual), para el cumplimiento de los proyectos, programas y 
metas del Plan de Desarrollo, sin embargo el resultado para el logro de estos no 
es eficiente.  
 
-       Concepto de Eficiencia del CFI: De acuerdo al análisis y la verificación del 
cumplimiento de los proyectos y las metas del Plan de Desarrollo de la Localidad 
de Suba, se puede evidenciar que la eficiencia es baja debido a que los tiempos y 
el avance física de los proyectos se cumple de manera parcial 
  
2.1.4  Evaluación del Control Fiscal Interno de Estados Contables  
 
La evaluación del Control Fiscal Interno de los Estados Contables del Fondo de 
Desarrollo Local de Suba, se realizó mediante la aplicación de pruebas sustantivas 
y de cumplimiento; tomando como fuente de información los documentos soportes, 
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libros oficiales y auxiliares, comprobantes de contabilidad, cuadros de 
conciliaciones entre otros. 
 
Se identifican fortalezas como el hecho de disponer de una oficina de contabilidad,  
que atiende la normatividad vigente para la elaboración de los estados financieros, 
los reportes contables y tributarios, en términos generales se acoge a las 
disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentarias que le son propias, 
en la aplicación del Régimen de Contabilidad Pública para el reconocimiento y 
revelación de las transacciones, hechos y operaciones realizadas. 
 
Teniendo en cuenta que el proceso contable no es responsabilidad únicamente del 
contador, sino que es el resultado integral de todas las áreas que manejan 
información susceptible de reconocerse contablemente, la cual debe ser oportuna, 
completa, confiable razonable y verificable, se observan  debilidades en el reporte 
oportuno, completo y exacto de la información por parte de cada una de las áreas 
que generan información susceptible de reconocerse contablemente, lo que afecta 
el registro cronológico de todos los hechos financieros y por ende la realidad 
económica del Fondo de Desarrollo Local.  
 
2.2. FACTOR PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Resolución Reglamentaria 03 de 2014 emanada de la Contraloría de Bogotá, 
define el Plan de Mejoramiento como el documento que contiene el conjunto de 
acciones que se compromete a implementar el sujeto de control, con el propósito 
de subsanar o corregir situaciones en materia de gestión, de control interno, de 
contratación, contable y financiera y de resultados que se derivan de las 
actuaciones de control fiscal y de los estudios de economía y política pública que 
adelanta la Contraloría de Bogotá, D.C., producto de la vigilancia y control a la 
gestión fiscal. 
 
La Administración local presentó, a través del aplicativo SIVICOF, el formato CB 
0402 Plan de Mejoramiento, conforme a la normatividad vigente. 
 
El citado Plan de Mejoramiento consolidado está compuesto por 39 acciones de 
mejoramiento, producto de procesos auditores de las vigencias 2013  y 2014, de 
las cuales se observan ocho (8) acciones con fecha de ejecución vigente. 
 
Se estableció una muestra equivalentes al 93%, es decir 29 acciones de las 31 
cuya fecha vencía el 31 de diciembre de 2014; a las cuales se les realizó 
seguimiento atendiendo los procedimientos establecidos en la Resolución 
Reglamentaria 003 de 2014, con el fin de determinar su eficacia y efectividad 
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concluyendo que de éstas se cierran 15 acciones y 14 quedan abiertas, por cuanto 
no se ha subsanado la inconsistencia. 
2.3. GESTION CONTRACTUAL  
 
Para el presente factor se tuvieron en cuenta contratos terminados y/o liquidados 
durante la vigencia 2014, para ello se tomó como muestra representativa 11 
contratos por valor de $20.433.711.326, tal como se relaciona a continuación: 

 
 

CUADRO No 2 
MUESTRA DE AUDITORÍA 

No CONTRATO CONTRATISTA VALOR ($) 

CONVENIOS- CONTRATOS  2012 

Convenio Asociación No. 32 de 2012 Fundación Cívica 231.880.000 

Convenio Asociación  No. 33 de 2012 Asociación Ambientalista y Ecológica Desarrollo 
Ambiental ASODESAM 

928.051.300 

Convenio  de Obra  No.31 de 2012 Unión Temporal Vial Suba 15.000.000.000 

Convenio  de Interventoría No. 33 de 2012 Consorcio Intervial Suba 1.896.765.500 

Convenio Asociación No. 37 de 2012 Asociación Hábitat para la Humanidad Colombia 227.260.000 

Convenio Asociación  No. 42 de 2012 Fundación Espeletia 176.660.000 

CONVENIOS-CONTRATOS  2013 

Convenio Asociación No. 74 de 2013 Fundación para el Desarrollo Intercultural 594.000.000 

Convenio Asociación No. 154 de 2013 Convenio Fundetnia 631.125.000 

Convenio Interadministrativo No. 161 de 
2013 

Hospital De Suba II Nivel 137.000.000 

Convenio Asociación No. 162 de 2013 Fundación Visión Local 357.500.000 

Contrato de Suministro  No. 201 de 2013 Grupo los Lagos SAS 123.469.529 

TOTAL MUESTRA  20.303.711.329 
 
FUENTE: CONTRATOS FDL DE SUBA 

 
De los contratos seleccionados en la muestra señalada no fue posible evaluar los 
contratos Nos 162 de 2013 suscrito con Fundación Visión Local por $357.500.000, 
el convenio de interventoría No 33 de 2012 celebrado con el Consorcio Intervial 
Suba por $1.896.765.500 y el Contrato de Obra No 31 de 2012 suscrito con Unión 
Temporal Vial Suba por valor de $15.000.000.000 
 
2.3.1. Observación administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal – Desvirtuada 
por la administración 
 

 Convenio Interadministrativo No. 161 de 2013 celebrado entre el Fondo 
de Desarrollo Local y el E.S.E Hospital De Suba II Nivel. 

 
Se constituyo una una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal, en cuantía de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($24.920.168.oo), en 
razón a que falto la exigencia de los documentos que respalden el adecuado 
manejo de los recursos públicos, lo cual generó ineficiencia e ineficacia, así como 
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un efecto negativo en la ejecución del contrato, al no existir los controles 
necesarios por parte de la administración local y el apoyo a la  supervisión, que 
garanticen la correcta inversión de los mismos. 
 

 ANÁLISIS RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN 

La Administración Local dio respuesta a las observaciones presentadas, mediante 
oficio Rad No. 2015-110-0165401 del 19 de marzo de 2015, recibido en la 
Contraloría de Bogotá el mismo día 19-03-15; del análisis al citado documento 
junto con sus anexos, se concluye que los argumentos esbozados por la 
Administración desvirtúan el presente hallazgo, teniendo en cuenta las siguientes 
razones: Frente a las diferencias entre el valor presupuestado y el valor de las 
facturas allegadas se argumenta que fue compensada con elementos cuyo valor 
fue superior a lo presupuestado y en la liquidación existió un saldo a favor del 
FDLS por $398.760. Respecto a los gastos que no presentan ningún soporte y a 
las cuentas de cobro allegadas sin el lleno de requisitos legales, en respuesta de 
la entidad aducen que el Hospital de Suba, realizan compras globales, no 
discrimina los elementos adquiridos por contrato, sino realizan una contratación 
que permita satisfacer y atender las necesidades de la Entidad, por ello ha suscrito 
varios contratos de prestación de servicios como las fotocopias, contrato de 
Suministro de dotaciones e insumos, contrato de prestación de servicios para la 
elaboración de litografía y piezas comunicativas de acuerdo a los modelos 
establecidos, allegando como medio probatorio las minutas de los contratos en 
mención. 

Por lo anterior, al allegar los contratos de prestación de servicios este organismo 
pudo constatar que efectivamente se canceló a los proveedores estos valores y de 
acuerdo al análisis efectuado a la respuesta remitida, se aceptan los argumentos 
planteados y se retira la observación 

 
2.3.2. Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria,  fiscal y 
penal. 
 
 Convenio de Asociación  No. 42 de 2012 celebrado entre el fondo de 
desarrollo local y la Fundación Espeletia  
 
En el informe preliminar se realizó con el numeral 2.3.2. la Observación  
Administrativa con presunta incidencia disciplinaria,  fiscal y penal, del convenio de 
Asociación  No. 42 de 2012 celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local y la 
Fundación Espeletia, en razón a que del examen realizado a la documentación 
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que reposa en las carpetas contentivas del convenio se evidencia que en la 
mayoría de  soportes del convenio en mención, se presentan cuentas de cobro y 
comprobantes de egreso, los cuales no presentan su documento equivalente tal 
como lo prescribe el Artículo 3 del  Decreto 522 de 2003; el que debió ser 
elaborado por el ejecutor del convenio como persona jurídica responsable del 
régimen común.  
 
Con el ánimo de corroborar la existencia o inexistencia de soportes idóneos 
respecto de la ejecución del convenio, este Ente de Control procedió a realizar una 
entrevista fiscal, el día 5 de marzo de 2015, tanto con la Interventoría como el 
funcionario del FDLS designado como apoyo a la supervisión del convenio, 
indagando sobre si se encontraban todos los documentos en las carpetas 
contentivas del convenio, a lo que manifestaron que “Afirmamos que sí, que la 
documentación está completa por cuanto el interventor fue exigente en el 
cumplimiento de los productos y lo que tiene que ver con el convenio y siempre se 
hacían reuniones técnicas para definir esos temas”. 
 
Igualmente, se preguntó si se debían aportar documentos adicionales a los que 
fueron allegados a este Despacho que sustenten la ejecución del convenio de 
asociación 42 de 2012. El apoyo a la Supervisión  manifiesta lo siguiente: “No, 
documentos adicionales no más porque hay está todo” 
 
Por lo anterior, se constituyó la Observación Administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria, fiscal y penal en cuantía de CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS PESOS ($154.447.900). 
 

 ANÁLISIS RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
La Administración Local dio respuesta al informe Preliminar de Auditoría Regular, 
mediante oficio Rad No. 20151100165401 del 19 de marzo de 2015, recibido en la 
Contraloría de Bogotá el mismo día 19 de marzo de 2015; del análisis al citado 
documento junto con sus anexos el FDLS, allega todos los documentos 
equivalentes que no reposaban en las carpetas y  solicita algunas pruebas; por lo 
cual este organismo de control en aras de acatar el derecho de defensa y debido 
proceso, el día 25 de marzo de 2015 realizó visita fiscal a las instalaciones de la 
Fundación ESPELETIA la cual fue atendida por el Representante Legal de la 
misma Señor JOSÉ AGUSTÍN CORTES HERRERA, identificado con la C.C Nº 
79.095.123 de la Mesa (Cundinamarca),  a quien se indagó sobre los documentos 
allegados con posterioridad expresando: “Para cada pago se aportaban los documentos 

sin incluir los documentos equivalentes, se allegaban soportes de actividades realizadas 
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correspondientes a los rubros destinados para cada pago parcial, con los cuales se nos realizó el 

pago.”. Así mismo, este organismo de control solicito colocar a disposición los 
documentos contables que sustenten la ejecución de los gastos del convenio tales 
como facturas, comprobantes de egreso, cuentas de cobro y demás que estime 
pertinentes, a lo que se manifestó: “Como lo mencione anteriormente no tengo ningún 

documento, ya que en las instalaciones donde funciona la Fundación no existe archivo físico, el 
cual se encuentra en una bodega ubicada en el piso quinto que solo tiene acceso la Revisora 
Fiscal.”  

   

Así las cosas atendiendo a que este órgano de control es un ente que acata de 
manera tácita la Constitución Política, quien nos faculta para vigilar la gestión 
fiscal de la administración, y siendo respetuosos de todos los derechos de los aquí 
investigados, de la Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Ley 610 de 2000, entre 
otras; y observando la jurisprudencia, en materia del debido proceso, como las 
sentencias  SU-620 de 1996 y 382 de 2008; se iniciará una INDAGACION 
PRELIMINAR, para ampliación de pruebas y se retira la observación. 

 

2.4. GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

Para la Evaluación Presupuestal en el FDLS vigencia 2014, se atendió el Objetivo 
General y el alcance de la auditoría establecidos en el Plan de Trabajo para 
desarrollar la Auditoría Regular Vigencia 2014, PAD 2015, igualmente se aplicaron 
las pruebas de Auditoría establecidas en el Programa de Auditoria. 
 
El objetivo general es evaluar la gestión fiscal del FDL  de Suba realizada durante 
la vigencia 2014, mediante la aplicación simultánea y articulada de los sistemas de 
control fiscal, que se definan, con el propósito de examinar si los recursos 
económicos, físicos y humanos, tecnológicos, etc. puestos a disposición del gestor 
fiscal, fueron utilizados de manera eficiente, eficaz, económica, con equidad, 
valorando los costos ambientales en que se haya incurrido en el cumplimiento de 
los objetivos, planes y programas del auditado; de tal forma que permita concluir 
en términos de fenecimiento o no de la cuenta correspondiente a la vigencia 
auditada y conceptuar sobre la calidad (eficacia) y eficiencia del Control Fiscal 
Interno. 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Suba presentó, ante la Junta Administradora 
Loca, el presupuesto a nivel de agregados para su correspondiente estudio y 
aprobación.  La JAL mediante Acuerdo Local No. 001 del 14 de diciembre de 2013 
expidió el presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo de Desarrollo Local de 
Suba, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre 
de 2014. 
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Posteriormente, mediante Decreto Local No. 010 de 2012, la Alcaldesa Local de 
Suba liquida el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2014, 
observando que en dicho Decreto no se presentaron desagregados por proyecto 
las obligaciones por pagar de la vigencia anterior, conforme lo establece el 
artículo 19 del Decreto 372 de 2010, razón por la cual procede a Derogar el 
Decreto 010 de 2013 y a expedir el Decreto Local No. 011 del 26 de diciembre de 
2013  “Por el cual se deroga el Decreto 010 de 2013 a través del cual “se liquida el 

Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos de la Alcaldía Local de Suba para la vigencia 

fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014”, por la suma de 
$86.053.815.000, conforme al siguiente detalle: 
 
 

CUADRO No.3 
DISTRIBUCION DE INGRESOS 2014 

 CONCEPTO VALOR 

1. DISPONIBILIDAD INICIAL 36.822.000.000 

2. INGRESOS 49.231.815.000 

2.1. Corrientes 113.600.000 

2.2. Transferencias 49.018.215.000 

2.4. Recursos de Capital 100.000.000 

 TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 86.053.815.000 
      Fuente: Acuerdo Local No. 001 del 14/12/13 y Decreto Local No.011 del 26/12/14 FDLS.  

 
CUADRO No.4 

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION 2014 
     (Pesos) 

 CONCEPTO VALOR 

3. GASTOS 86.053.815.000 

3.1. Funcionamiento 2.745.800.000 

3.1.2. Generales 1.923.800.000 

3.1.8. Obligaciones por Pagar 822.000.000 

3.3. Inversión 83.308.015.000 

3.3.1. Directa 47.308.015.000 

3.3.6. Obligaciones por Pagar 36.000.000.000 

4. Disponibilidad Final 0 

 TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL 86.053.815.000 
                 Fuente: Acuerdo Local No. 001 del 14/12/13 y Decreto Local No.011 del 26/12/14 FDLS.  

 
- Ejecución Activa 
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CUADRO No.5 
PRESUPUESTO DE RENTAS E INFRESOS 2014 

     (Pesos) 

CONCEPTO PPTO INICIAL Modificaciones PPTO DEFINITIVO 

DISPONIBILIDAD INICIAL 36.822.000.000 -4.512.448.095 32.309.551.905 

INGRESOS 49.231.815.000 1.212.639.013 50.444.454.013 

Corrientes 113.600.000  113.600.000 

Transferencias 49.018.215.000  49.018.215.000 

Recursos de Capital 100.000.000 1.212.639.013 1.312.639.013 

- Excedentes Financieros  1.212.639.013 1.212.639.013 

TOTAL INGRESOS + DISP. 
INICIAL 

86.053.815.000 
-3.299.809.082 82.754.005.918 

 Fuente: Ejecución de Rentas e Ingresos /Decreto Local No.011/13  FDLS  

 
Como se aprecia en el cuadro anterior los Ingresos en el FDLS están compuestos 
básicamente por las Transferencias de la Administración Central – Participación 
Ingresos Corrientes del Distrito, que para la vigencia 2014 alcanzaron los 
$49.018.215.000 equivalentes al 56.96% del Total de Ingresos; la Disponibilidad 
Inicial que fue de $36.822.000.000, es decir el 42.79% y los Ingresos No tributarios 
– Multas y –Otros Ingresos no tributarios que sumaron $113.600.000. 
 
Para la vigencia fiscal en estudio, el FDLS contó con un presupuesto inicial de 
$86.053.815.000, el cual presentó modificaciones mediante Decreto Local No. 009 
del 6 de junio de 2014 en el rubro Recursos de Capital - Excedentes Financieros 
por valor de $1.212.639.013; con el Decreto Local No. 011 del 14 de junio de 2014 
se ajusta la disponibilidad inicial con un contra crédito en cuantía de 
$4.512.448.095, para un presupuesto definitivo de $82.754.005.918. Al compararlo 
con el presupuesto de la vigencia fiscal 2013 ($68.323.135.170) se obtuvo un 
incremento de $14.430.870.748 equivalente al 17.44%. 
 
Se observa una sobre ejecución en el rubro Ingresos no Tributarios – Otros 
Ingresos No Tributarios, por cuanto se estimó recaudar $13.600.000 y al terminar 
la vigencia 2014, este rubro obtuvo recursos por $437.451.690.67 lo que se 
traduce en un recaudo del 3.216,56%; estos ingresos corresponden en su gran 
mayoría a una devolución de recurso de los fondos convenio UEL Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, ESP, así como también rendimientos 
financieros de los recursos del FDL en convenio con la UEL EAAB. El rubro 
Rendimientos provenientes de Recursos de Libre Destinación presenta sobre 
ejecución del 134.37% por cuanto se calculó recaudar $100.000.000 y a diciembre 
31 de 2014 éste ascendió a la suma de $134.372.286.15. 
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2.4.1  Hallazgo Administrativo 
 
De análisis efectuado al formato CB 0412 Ingresos por Multas y Querellas, rendido 
mensualmente por la Administración Local a través del aplicativo SIVICOF, frente 
a las ejecuciones mensuales de Ingresos (renglón multas), se observa que en los 
meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y 
noviembre, se presentan diferencias en los valores recaudados, tal como se 
evidencia en el cuadro que se presenta a continuación.  
 

CUADRO No.6 
COMPARATIVO INGRESOS EJECUCION Y FORMATO CB0412 

                                                                                                                                                                        Pesos  

 
MES 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

CB 0412 INGRESOS 
POR MULTAS Y 

QUERELLAS 

 
DIFERENCIA 

Enero 22.986.097,00 22.986.097,00 0,00 

Febrero 0,00 18.089.520,00 -18.089.520,00 

Marzo 24.442.179,75 6.311.367,00 18.130.812,75 

Abril 0,00 31.794.235,00 -31.794.235,00 

Mayo 36.943.873,00 8.520.876,00 28.422.997,00 

Junio 6.550.971,55 6.560.970,00 -9.998,45 

Julio 7.554.846,55 8.390.846,00 -835.999,45 

Agosto 33.178.070,00 33.178.070,00 0,00 

Septiembre 9.534.124,55 9.475.124,00 59.000,55 

Octubre -2.047.648,95 5.739.194,05 3.691.545,10 

Noviembre 4.875.738,50 4.966.861,00 -91.122,50 

Diciembre 22.908.246,50 22.908.246,00 0,00 
                  Fuente: Ejecuciones mensuales de ingresos y Formato CB 0412  

 
Del cuadro anterior podemos concluir que durante la vigencia 2014 el Fondo de 
Desarrollo Local de Suba no reflejó de manera coherente el recaudo de sus 
ingresos teniendo en cuenta que según la Ejecución de ingresos a 31 de 
diciembre de 21014 por concepto de multas el recaudo fue de $166.926.499 y la 
sumatoria de la información reportada en el formato CB 412 corresponde a 
$178.921.406.05, situación que dificulta la labor auditora. 
 
Es oportuno anotar que en el mes de octubre de 2014 se presentó la Orden de 
Devolución No. 24423 del 08/10/2014 por valor de $8.306.820.00 a nombre del 
señor Leonardo Angulo Garzón, razón por la cual los ingresos del mes de octubre 
se reportaron negativos. 
 
Por lo presentado en el cuadro y párrafo anterior, se establece que la 
Administración Local no dio cumplimiento a lo establecido en la Resolución 
Reglamentaria 057 del 27 de diciembre de 2013 expedida por la Contraloría de 
Bogotá. "Por medio de la cual se prescriben los métodos y se establecen la forma, términos y 
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procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de informes, se reglamenta su 
revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C.; y se dictan 

otras disposiciones"  en su artículo  9°. MECANISMO PARA LA PRESENTACIÓN.”… 
Para rendir la información mediante SIVICOF, cada sujeto de vigilancia y control fiscal deberá 
certificar la veracidad de la información allí registrada en cada Informe (Grupo de Formatos 

Electrónicos y/o Documentos electrónicos), mediante la respectiva firma digital.”   
 
 

 ANÁLISIS RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
La Administración Local dio respuesta al informe Preliminar de Auditoría Regular, 
mediante oficio Rad No. 20151100165401 del 19 de marzo de 2015, recibido en la 
Contraloría de Bogotá el mismo día 19 de marzo de 2015; del análisis al citado 
documento junto con sus anexos, se concluye que los argumentos esbozados por 
la Administración no desvirtúan el presente hallazgo, por las siguientes razones: 
 
En el párrafo tercero de la respuesta, la Administración manifiesta:  “…es claro y 
evidente, que el formato CB-0412 no solo se alimenta de las querellas y multas 
sino de otros ingresos, como los detallados en el párrafo anterior, …”  
Al respecto este ente de control se permite aclarar que conforme a lo establecido 
en la R:R: 057 de 2013 en el formato CB-0412 solo se reportan los ingresos por 
conceptos de multas y querellas, para mayor claridad nos permitimos transcribir la 
parte pertinente de la Resolución Reglamentaria 057 de 2013 así:   
 
“I DEFINICION:  En el formato CB-0412 INGRESOS POR CONCEPTO DE MULTAS – 
QUERELLAS:   es el reporte de información correspondiente a los ingresos resultantes de los 
procesos adelantados por querellas y denuncias interpuestas por la Ciudadanía, la Policía o visitas 
de la Alcaldía o del Cuerpo Oficial de Bomberos.” 
 
(…) 
 
VALOR FINAL RECAUDADO: Registre el valor obtenido a través del proceso de cobro y que a su 
vez deberá ser reportado a la respectiva alcaldía dueña del proceso, si este valor no se ha 
liquidado registre cero (0) y realice la observación.” 
 
(…) 
 
FIRMAS: Será exigible la firma digital de que trata la Ley 527 de 1999…  Se entiende aprobada la 
información contenida en los formatos y/o documentos electrónicos donde el funcionario remitente 
certifica que la información reportadas es precisa, correcta, veraz y completa, por lo tanto el jefe de 
la entidad, el rector, el representante legal o quien haga sus veces en el sujeto de control será 
responsable ante la Contraloría de Bogotá D.C., por cualquier imprecisión, inconsistencia, falsedad 
u omisión en los datos, y será causal de sanción sin perjuicio de las acciones legales  a que 
hubiera lugar. 
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Ahora bien, es claro para este ente de control que los ingresos de los fondos están 
conformados por diferentes conceptos como los que menciona en el párrafo 
primero de su respuesta a la observación 2.4.1.   
 
Nuestra labor de auditoría se realiza tomando como base la información que el 
sujeto de control reporta a través del aplicativo SIVICOF y la entregada como 
producto de solicitudes escritas y/o verbales; analizándola en conjunto y 
considerando al FDLS como un todo y no por áreas separadas. 
 
Por lo anterior se confirma el hallazgo administrativo. 
 
- Ejecución Pasiva 
 

- Gastos de Funcionamiento 
 
El FDLS en el rubro Gastos de Funcionamiento, para la vigencia 2014, contó con 
un presupuesto inicial de $2.745.800.000, durante la anualidad presentó 
disminución en cuantía de $268.213.805 para un presupuesto disponible de 
$2.477.586.195, los compromisos se registraron por $2.372.950.508 equivalentes 
al 95.78% y los giros fueron de $1.645.010.854 que representan el 66.40%.  Las 
obligaciones por pagar registraron un presupuesto disponible de $553.786.195 de 
los cuales se comprometieron $533.707.505 es decir el 96.37%. 
 
-    Ejecución de Gastos de Inversión  
 
Para la vigencia fiscal 2014, el presupuesto de inversión del FDLS “Suba Humana: 
Incluyente, Participativa y transparente”, presenta una apropiación inicial de 
$83.308.015.000, modificada en $-3.031.595.277, obteniendo así una apropiación 
disponible de $80.276.419.723 que a su vez está compuesta por Inversión Directa 
con un presupuesto disponible de $48.520.654.013 y las Obligaciones por Pagar 
fueron de $31.755.765.710. 

 
CUADRO No.7 

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AÑO 2014 
(Pesos) 

NOMBRE DE 
CUENTA 

APROPIACIÓN 
INICIAL 

MODIFICACIÓN  
ACUMULADA 

APROPIAC. 
DISPONIB. 

TOTAL 
COMPROM. 
ACUMUL. 

% EJEC. 
PPTAL 

GIROS 
ACUMUL. 

% EJEC. 
GIROS 

GASTOS  E 
INVERSION 86.053.815.000 -3.299.809.082 82.754.005.918 80.830.066.836 97.68 51.362.832.859 62.07 

GASTOS DE 
FUNCIONAM. 2.745.800.000 -268.213.805 2.477.586.195 2.372.950.508 95.78 1.645.010.854 66.40 

GASTOS 
GENERALES 1.923.800.000 0 1.923.800.000 1.839.243.003 95.60 1.113.036.649 57.86 
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NOMBRE DE 
CUENTA 

APROPIACIÓN 
INICIAL 

MODIFICACIÓN  
ACUMULADA 

APROPIAC. 
DISPONIB. 

TOTAL 
COMPROM. 
ACUMUL. 

% EJEC. 
PPTAL 

GIROS 
ACUMUL. 

% EJEC. 
GIROS 

OBLIGAC. 
POR PAGAR 822.000.000 -268.213.805 553.786.195 533.707.505 96.37 531.974.205 96.06 

INVERSIÓN 83.308.015.000 -3.031.595.277 80.276.419.723 78.457.116.328 97.73 49.717.822.005 61.93 

DIRECTA 47.308.015.000 1.212.639.013 48.520.654.013 48.498.577.542 99.95 23.244.398.562 47.91 

OBLIGAC. 
POR PAGAR 

36.000.000.000 -4.244.234.290 31.755.765.710 29.958.538.786 94.34 26.473.423.443 83.37 

FUENTE: Ejecución Presupuestal del FDL de Suba – PREDIS año 2014 

 
En el cuadro anterior se observa que del total de recursos asignados al FDLS para 
Gastos e Inversión durante la vigencia 2014 ($82.754.005.918), se 
comprometieron $80.830.066.836 equivalentes al 97.68%, en cuanto a los giros se 
evidencia que alcanzaron el 62.07% es decir $51.362.832.859. 
 
Para el rubro de Inversión se presupuestaron recursos por $83.308.015.000 los 
cuales fueron disminuidos en $3.031.595.277 para una apropiación disponible de 
$80.276.419.723, de los cuales se comprometieron $78.457.116.328 que 
corresponden al 97.73%, los giros estuvieron en $49.717.822.005 que representan 
el 61.93%.    
 
En cuanto a las Obligaciones por pagar del FDLS se evidencia que alcanzaron 
compromisos por $29.958.538.786 que corresponden al 94.34% y los giros fueron 
de $26.473.423.443 equivalentes al 83.37%. 
 
La Inversión Directa- Bogotá Humana se soporta en tres Ejes fundamentales que 
son: “Una Ciudad que supera la segregación y la discriminación: El ser humano en el 

centro de las preocupaciones”, “Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena 

alrededor del agua” y “Una Bogotá que defiende y fortalece lo público”, cada uno de ellos 
con sus Programas y Metas. 
 

CUADRO No.8 
PRESUPUESTO POR EJES AÑO 2014 

        (Pesos) 
RUBRO 

PRESUPUES
TAL 

 
NOMBRE 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

 
MODIFICACIONES 

 

 
APROPIACIÓN 
DISPONIBLE 

 
% 

PART. 

3.3                Inversión 83.308.015.000 -3.031.595.277 80.276.419.723  

3.3.1             Directa 47.308.015.000 1.212.639.013 48.520.654.013  

3.3.1.14         Bogotá Humana 47.308.015.000 1.212.639.013 48.520.654.013 60.44 

3.3.1.14.01  
Una Ciudad que supera la segregación 
y la discriminación: El ser humano en el 
centro de las preocupaciones. 

12.176.562.000 787.358.476. 12.963.920.476 
26.72 

3.3.1.14.02 
Un territorio que enfrenta el cambio 
climático y se ordena alrededor del 
agua  

26.733.600.000 0 26.733.600.000 55.10 

3.3.1.14.03 
Una Bogotá que defiende y fortalece lo 
público 

8.397.853.000 425.280.537 8.823.133.537 18.18 

3.3.6  OBLIGACIONES POR PAGAR 36.000.000.000 -4.244.234.290 31.755.765.710 39.56 
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FUENTE: Ejecución Presupuestal FDLS a 31 Dic.2014 

 

De los tres ejes el que contó con mayor presupuesto fue “Un territorio que enfrenta el 

cambio climático y se ordena alrededor del agua” al asignarle $26.733.600.000 que 
corresponden al 55.10% del total de la Inversión directa, seguido de “Una Ciudad 

que supera la segregación y la discriminación: El ser humano en el centro de las 

preocupaciones” con una partida de $12.963.920.476 equivalente al 26.72%. 
 
-  Comportamiento de la Inversión 
 
En observancia al Plan de Desarrollo “Suba Humana: Incluyente, participativa y 

transparente” durante la vigencia fiscal 2014 el comportamiento de la inversión en 
el FDLS se muestra en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO  No.9 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES  

 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
En pesos 

 
NOMBRE 

APROPIACIÓN 
DISPONIBLE 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

% 
EJEC. 

 
GIROS 

%      
GIROS 

INVERSIÓN 
80.276.419.723 78.457.116.328 97.73 49.717.822.005 61.93 

Directa Bogotá Humana 
48.520.654.013 

48.498.577.542 99.95 23.244.398.562 47.91 

Una Ciudad que supera la segregación y la 
discriminación: El ser humano en el centro de 
las preocupaciones. 

12.963.920.476 12.947.800.115 99.88 4.276.964.682 32.99 

Un territorio que enfrenta el cambio climático y 
se ordena alrededor del agua  

26.733.600.000 26.729.276.043 99.98 13.911.831.250 52.04 

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público 8.823.133.537 8.821.501.384 99.98 5.055.602.630 57.30 

Obligaciones por Pagar 
31.755.765.710 29.958.538.786     94.34 26.473.423.443 83.37 

 FUENTE: Ejecución del Presupuesto de gastos e inversiones FDLS año 2014 – PREDIS  

 
Se evidencia que durante la vigencia en estudio el FDLS suscribió compromisos 
para la ejecución de la inversión local por valor de $78.457.116.328, lo que 
representa el 97.73% del presupuesto disponible, realizó giros presupuestales por 
$49.717.822.005, lo que demuestra que por inversión solo se giró el 61.93% de los 
compromisos adquiridos durante 2014. 
 
 - Inversión Directa. Bogotá Humana 
 
La apropiación disponible asignada al rubro inversión directa, en la vigencia 2014, 
fue de $48.520.654.013, los compromisos acumulados a 31 de Diciembre 
alcanzaron los $48.498.577.542, equivalentes al 99.95% del presupuesto 
definitivo. Al realizar la revisión de los giros presupuestales efectuados en el curso 
de la vigencia que nos ocupa, se observa que fueron de $23.244.398.562, 
recursos que representan tan solo el 47.91%, de los compromisos al cierre de la 
vigencia fiscal.  De lo anterior, se concluye que el avance físico de los proyectos y 
metas que se establecieron en el Plan de Desarrollo Suba Humana fue bajo y en 
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consecuencia se ha dejado de atender en gran medida las necesidades de los 
habitantes de la Localidad de Suba. 
 
El Eje “Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua” fue 

el que contó con mayor asignación presupuestal, $26.733.600.000 de los cuales 
se comprometieron el 99.52% es decir $26.729.276.043, los giros se registraron 
por $13.911.831.250 que equivalen al 52.04%.  Reflejando baja ejecución física de 
los programas, proyectos y metas que se pretendían ejecutar y que estaban 
encaminados a mejorar temas ambientales de movilidad, que son de gran impacto 
en la localidad; como es el caso del proyecto 1044 “Gestión y mitigación local del 

riesgo” que al terminar la vigencia 2014 presenta giros del 2.04%. Situación similar 
se evidenció con el proyecto 1046 “Suba Ambientalmente saludable” cuyo avance 

físico se estableció en el 20.09%. 

 
El segundo Eje en cuanto al monto apropiado fue “Una Ciudad que supera la 

Segregación y la Discriminación: El ser humano en el centro de las preocupaciones” con 
una asignación presupuestal de $12.963.920.476, los compromisos fueron de 
$12.947.800.115 correspondientes al 99.88%; los giros tan solo alcanzaron los 
$4.276.964.682, es decir el 32.99% mostrando una baja ejecución física de los 
programas y metas que se pretendían ejecutar. 
 
Por lo anotado en los párrafos anteriores, podemos concluir que la gestión 
presupuestal del FDLS fue deficiente, por cuanto la utilización de los recursos que 
le fueron asignados para invertir en la vigencia 2014 serán realmente aplicados en 
la vigencia 2015 y posiblemente en vigencias posteriores, dejando de atender en 
forma oportuna, eficiente y eficaz las necesidades de los residentes de la 
Localidad de Suba, además de no cumplir adecuadamente con su función. 
 
-  Compromisos presupuestales vigencia 2014 
 
Los compromisos presupuestales suscritos por el FDLS en el curso de la vigencia 
en estudio, para el desarrollo normal de sus actividades, se desglosa en el 
siguiente cuadro: 
 

CUADRO No.10 
COMPROMISOS PRESUPUESTALES MENSUALES  

                                    (Pesos) 
 

MESES 
APROPIACIÓN DISPONIBLE           

(1)    
COMPROMISOS DEL 

MES                (2) 
% EJECUC DEL 

MES 

3=(2/1)*100 

% PARTIC.    DEL 
MES  

4= (2/Total)*100 

Enero 86.053.815.000 24.557.370.842 28,54 30,38 

Febrero 86.053.815.000 1.012.093.448 1,18 1,25 

Marzo 86.053.815.000 19.576.767.855 22,75 24,22 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Carrera  32ª 26A -10  

PBX 3358888 
 

Página 29 de 64 

 
MESES 

APROPIACIÓN DISPONIBLE           
(1)    

COMPROMISOS DEL 
MES                (2) 

% EJECUC DEL 
MES 

3=(2/1)*100 

% PARTIC.    DEL 
MES  

4= (2/Total)*100 

Abril 86.053.815.000 6.724.372.832 7,81 8,32 

Mayo 81.541.366.905 4.085.971.893 5,01 5,06 

Junio 82.754.005.918 5.704.257.049 6,89 7,06 

Julio 82.754.005.918 1.454.129.865. 1,76 1,80 

Agosto 82.754.005.918 1.614.913.349 1,95 2,00 

Septiembre 82.754.005.918 3.457.588.759 4,18 4,28 

Octubre 82.754.005.918 931.120.599 1,13 1,15 

Noviembre 82.754.005.918 4.139.067.609 5,00 5,12 

Diciembre 82.754.005.918 7.572.412.776 9,15 9,37 

Total Ejecución 2014 80.830.066.836   
          FUENTE: Formatos CB-0103 – Ejecuciones Presupuestales de Gastos e Inversiones mensualizadas FDLS SIVICOF 

 
Como se observa en el cuadro anterior, durante la vigencia 2014 el FDLS 
suscribió la mayor parte de los compromisos durante los meses de enero, marzo y 
diciembre en razón a que registraron $24.557.370.842 equivalentes al 28.54%; 
$19.576.767.855 que representan el 22.75%; $7.572.412.776con un 9.15% 
respectivamente.  Los meses con menor ejecución fueron: octubre con el 1.13% y 
febrero con 1.18%. 
 
En términos generales y conforme lo presenta el cuadro anterior, el FDLS adelantó 
oportunamente los procesos de contratación con los que se pretendía dar 
cumplimiento al Plan de Desarrollo Suba Humana: Incluyente, participativa y 
transparente, pero el avance físico de los mismos no se determinó con la misma 
oportunidad, situación que vemos reflejada en el giro de los recursos que solo 
alcanzó el 62.07% al terminar la vigencia 2014. 
 
Durante la vigencia fiscal 2014, el FDLS no constituyó compromisos con cargo a 
vigencias futuras ni tampoco se presentaron suspensiones en el presupuesto del 
Fondo. 
 
- Giros Presupuestales por Mes 
 

CUADRO  No.11 
GIROS PRESUPUESTALES POR MES 2014 

(Pesos) 
MESES APROPIACIÓN  COMPROMISOS GIROS  %  

 DISPONIBLE ACUMULADOS MES GIROS 
 (1) (2) (3) (4 = 3/2)*100 

Enero 86.053.815.000 24.557.370.842 6.509.140 0,03 

Febrero 86.053.815.000 25.569.464.290 2.041.106.521 7,98 

Marzo 86.053.815.000 45.146.232.145 4.653.457.042 10,31 
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MESES APROPIACIÓN  COMPROMISOS GIROS  %  
 DISPONIBLE ACUMULADOS MES GIROS 
 (1) (2) (3) (4 = 3/2)*100 

Abril 86.053.815.000 51.870.604.977 3.119.904.232 6,01 

Mayo 81.541.366.905 55.956.576.870 5.462.330.773 9,76 

Junio 82.754.005.918 61.660.833.919 4.125.290.599 6,69 

Julio 82.754.005.918 63.114.963.784 3.973.256.611 6,30 

Agosto 82.754.005.918 64.729.877.133 3.854.745.078 5,96 

Septiembre 82.754.005.918 68187.465.892 4.912.652.510 7,20 

Octubre 82.754.005.918 69.118.586.451 4.470.743.432 6,47 

Noviembre 82.754.005.918 73.275.654.060 5.174.212.416 7,06 

Diciembre 82.754.005.918 80.830.066.836 9.568.624.505 11,84 
Total 82.754.005.918 80.830.066.836 51.362.832.859  

            FUENTE: Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones vigencia 2014 - SIVICOF 

 
Conforme la información del cuadro anterior, se establece que el mes con mayor 
giro de recursos fue diciembre con un total de $9.568.624.505, seguido de mayo 
con $5.462.330.773 y noviembre $5.174.212.416; igualmente, el FDLS giró el 
62.07% del total de recursos disponibles para la vigencia 2014. 
 
En el mes de enero se presenta el menor giro de recursos, con $6.509.140 que 
corresponden al 0.03% de los compromisos adquiridos durante el mismo mes, 
igualmente en febrero se giraron $2.041.106.521 correspondientes al 7.98% de los 
compromisos del mes. 
 
Desde el punto de vista de la Inversión Directa, los giros acumulados a 31 de 
diciembre de 2014 ascendieron a $23.244.398.562, que equivalen al 47.91% del 
valor presupuestado para invertir durante la vigencia que nos ocupa, lo que refleja 
una ejecución deficiente, situación que conlleva a que se presente incumplimiento 
de las metas y programas establecidas dentro de los ejes que conforman el Plan 
de Desarrollo Local “Suba Humana: Incluyente, Participativa y Transparente”. 
 
- Programa Anual de Caja - PAC 
 
El FDLS, atendiendo la normatividad vigente, proyecta anualmente el Programa 
Anual de Caja PAC y se reprograma mes a mes, en el siguiente cuadro se 
presenta el comportamiento de esta herramienta financiera durante la vigencia 
2014. 

CUADRO No.12 
EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIONES VS. PAC 

                                                                                      (Pesos) 
MESES COMPROMISOS 

ACUMULADOS (1) 
GIROS 

PRESUPUESTALES 
POR MES (2) 

PAC 
(3) 

Diferencia 
(4 = 3 – 1) 

Enero 
24.557.370.842 6.509.140 

6.509.140 -24.550.861.702 
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MESES COMPROMISOS 
ACUMULADOS (1) 

GIROS 
PRESUPUESTALES 

POR MES (2) 

PAC 
(3) 

Diferencia 
(4 = 3 – 1) 

Febrero 25.569.464.290 2.041.106.521 
1.946.594.073 -23.622.870.217 

Marzo 45.146.232.145 4.653.457.042 
4.672.970.375 -40.473.261.770 

Abril 51.870.604.977 3.119.904.232 
3.121.404.232 -48.749.200.745 

Mayo 55.956.576.870 5.462.330. 773 
5.462.330.773 -50.494.246.097 

Junio 61.660.833.919 4.125.290.599 
4.125.290.599 -57.535.543.320 

Julio 63.114.963.784 3.973.256.611 
3.973.256.611 -59.141.707.173 

Agosto 64.729.877.133 3.854.745.078 
3.854.745.078 -60.875.132.055 

Septiembre 68187.465.892 4.912.652.510 
4.912.652.510 -63.274.813.382 

Octubre 69.118.586.451 4.470.743.432 
4.470.743.432 -64.647.843.019 

Noviembre 73.275.654.060 5.174.212.416 
5.249.211.531 -68.026.442.529 

Diciembre 80.830.066.836 9.568.624.505 
8.504.653.871 -72.325.412.965 

Rezago 
Presupuestal 

  
 

 
29.666.538.889 

 
29.666.538.889 

No ejecutado   2.787.104.804 2.787.104.804 

TOTAL 
80.830.066.836 51.362.832.859 82.754.005.918 1.923.939.082 

 

     FUENTE: Ejecución Presupuestal vigencia 2014, PAC y SIVICOF 
 

El PAC del FDLS, proyectado a 31 de diciembre de 2014 ascendió a 
$82.754.005.918 en tanto que los compromisos acumulados a la misma fecha se 
registraron por $80.830.066.836; el PAC programado fue de $53.087.467.029 
frente al ejecutado de $50.300.362.225 dejándose de ejecutar $2.787.104.804  
 
- Obligaciones por Pagar 

 

CUADRO No.13 
COMPORTAMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR 2013-2014 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 
TOTAL 

COMPROMISOS 
GIROS REZAGO 

Obligaciones por Pagar 
Gastos de funcionamiento 
Ejecución presupuestal 2013 

526.553.170 507.874.054 502.068.363 5.805.691 

Obligaciones por Pagar 
Ejecución presupuestal 2013 

18.778.454.707 18.663.932.891 15.919.083.260 2.744.849.631 

Obligaciones por Pagar 
vigencias anteriores 
Ejecución presupuestal 2013 

7.278.293.044 6.362.556.625 2.483.366.713 3.879.189.912 
 

TOTAL  VIGENCIA 2013 26.583.300.921 25.534.363.570 18.904.518.336 6.629.845.234 

Obligaciones por Pagar 
Gastos de funcionamiento 
Ejecución presupuestal 2014 

553.786.195 533.707.505 531.974.205 1.733.300 

Obligaciones por Pagar 
Ejecución presupuestal 2014 

25.131.726.167 24.938.926.450 23.792.552.017 1.146.374.433 

Obligaciones por Pagar 
vigencias anteriores 
Ejecución presupuestal 2014  

6.624.039.543 5.019.612.336 2.680.871.426 2.338.740.910 
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CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 
TOTAL 

COMPROMISOS 
GIROS REZAGO 

TOTAL VIGENCIA 2014 32.309.551.905 30.492.246.291 27.005.397.648 3.486.848.643 

         Fuente: Ejecuciones presupuestales 2013-2014 FDLS. 
 

Conforme a la información que nos presenta el cuadro anterior, la ejecución de las 
Obligaciones por Pagar – Gastos de Funcionamiento, en la vigencia 2014 
aumentó respecto al 2013, en $27.233.025 al pasar de $526.553.170 (2013) a 
$553.786.195; en cuanto a las Obligaciones por Pagar de la vigencia, en el año 
2014 registraron un incremento de $5.699.017.959; al comparar las partidas 
presupuestales de “Obligaciones por pagar Vigencias Anteriores” observamos una 
disminución de $654.253.501 al pasar de $7.278.293.044 en 2013 a 
$6.624.039.543 en la vigencia 2014.   
 
De manera global las Obligaciones por pagar para la vigencia que nos ocupa se 
incrementaron en $5.726.250.984.  El rezago presupuestal en 2014 fue de 
$3.486.848.643, que al compararlo con la vigencia anterior ($6.629.845.234) se 
obtiene una disminución de $3.142.996.591. 

 
2.4.2  Hallazgo Administrativo 
 
Conforme se plasmó en el informe de auditoría regular PAD 2014, y teniendo 
presente los resultados del seguimiento y análisis efectuado a las Obligaciones 
por Pagar presentadas por el FDLS con corte a diciembre 31 de 2014, se 
evidencia que aún quedan pendientes obligaciones que vienen desde las 
vigencias 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, sobre las cuales la administración 
local no aplicó los lineamientos para el saneamiento de las dichas Obligaciones, 
establecidos en la Circular No. 09 del 22 de marzo de 2011 emitida por la 
Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Hacienda. 
 
Del análisis efectuado a las Obligaciones por Pagar con corte a diciembre 31 de 
2014, este ente de control evidenció que el FDLS no adelantado de manera eficaz 
y eficiente las acciones necesarias para la depuración y/o fenecimiento de sus 
obligaciones por pagar, para así lograr una adecuada ejecución del presupuesto. 
Situación que se esboza más adelante en cuadro detallado. 
 
Con lo anterior se establece el incumplimiento al numeral 1.1 Aspectos Generales, 
párrafo tercero y numeral 1.3.3 de la Circular No. 09 de 2011. 
 
No es claro para este ente de control la anotación hecha en la columna 
“Observación” del cuadro Obligaciones por pagar 2014 presentado por el FDLS, 
donde manifiesta “CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA”, en razón a que ésta se 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Carrera  32ª 26A -10  

PBX 3358888 
 

Página 33 de 64 

presenta en los convenios de asociación que han sido objeto de hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal en pasadas auditorías.  A manera de ejemplo 
citamos: Corporación Nacional para el Desarrollo Sostenible – CONADES, 
Fundación Mente y Mundo, Asociación Alquis, Consorcio Suba 2012, Universidad 
Nueva Granada, R & M Construcciones e Interventorías S.A., Fundación 
Candelaria Joven, entre otras. 
 
Por lo expuesto en los párrafos anteriores, se configura una Observación  
administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
 

 ANÁLISIS RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
La Administración Local dio respuesta al informe Preliminar de Auditoría Regular, 
mediante oficio Rad No. 20151100165401 del 19 de marzo de 2015, recibido en la 
Contraloría de Bogotá el día 19 de marzo de 2015; del análisis al citado 
documento junto con sus anexos, se concluye que los argumentos esbozados por 
la Administración no desvirtúan el presente hallazgo, por las siguientes razones: 
 
Este ente de control, una vez analizada la documentación anexa a la respuesta, 
evidencia gestión de la Administración Local en el saneamiento de sus 
obligaciones por pagar, pero igualmente confirma que para la vigencia 2014 el 
rubro de obligaciones por pagar aumentó en $5.726.250.984 al pasar de 
$26.583.300.921 (2013) a $32.309.551.905 (2014).   Es decir los esfuerzos 
realizados no permitieron disminuir el rubro de obligaciones por pagar.    
 
Por lo anterior se configura el hallazgo administrativo. 
  
En el siguiente cuadro se presentan las obligaciones por pagar correspondientes a 
las vigencias 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.  Es oportuno anotar que el Convenio 
de Cooperación 106 de 2002 es un Convenio marco con la ETB, en el cual hasta 
el año 2009 el FDLS hizo parte del mismo.  
 

CUADRO No.14 
OBLIGACIONES POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2014 

Vigencias 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 
CRP 
2015 

CONTRATISTA 
TIPO DE 

COMPROMISO No.  OBJETO 
SALDO DE  LA 

APROPIACION A DIC 
31 DE  2013 

648 
EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES 
DE BOGOTA SA ESP 

CONVENIO DE 
COOPERACION 

   
106 
DE  
2002 
 

DOTACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA BIBLIOTECAS 
COMUNITARIAS Y BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA 
LOCALIDAD DE SUBA. MODIFICACION Nº 13 ADICION 
CONVENIO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO 
DE LA REDP UEL SED 106-2002. REEMPLAZA EL RP Nº 
1139 DEL 2009 POR CONSTITUIRSE COMO RESERVA. 
REEMPLAZA CRP NO. 526 DEL 2010 POR CONSTITUIRSE 
COMO RESERVA. REEMPLAZA RP NO. 462 DEL 2011 POR 
CONSTITUIRSE COMO OBLIGACION POR PAGAR. 

              
8.027.829,00  

 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Carrera  32ª 26A -10  

PBX 3358888 
 

Página 34 de 64 

CRP 
2015 

CONTRATISTA 
TIPO DE 

COMPROMISO No.  OBJETO 
SALDO DE  LA 

APROPIACION A DIC 
31 DE  2013 

REEMPLAZA EL RP Nº 307 DEL 2012 POR CONSTITUIRSE 
COMO OBLIGACION POR PAGAR 

630 
EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES 
DE BOGOTA SA ESP 

CONTRATO 
103 
DE 
2002 

No fue reportado en la información remitida para el proceso 
auditor PAD 2014 Auditoria Regular. 

8.027.829.00 

67 
INSTITUTO DISTRITAL 
DE LA PARTICIPACION Y 
ACCION COMUNAL 

CONVENIO 
INTERADMINIS
TRATIVO 

222 
DE 
2005 

PARA RESPALDAR EL CDP 263 Y CRP 533/06 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 222 UEL DAAC. REEMPLAZA EL 
RP NO. 964 DEL 2007 POR CONSTITUIRSE COMO 
RESERVA. REEMPLAZA EL RP NO. 319 DEL 2008 POR 
CONSTITUIRSE COMO RESERVA. REEMPLAZA EL RP NO. 
323 DEL 2009 POR CONSTITUIRSE COMO RESERVA. 
REEMPLAZA EL RP NO. 96 DEL 2010 POR CONSTITUIRSE 
COMO RESERVA. REEMPLAZA RP NO. 36 DEL 2011 POR 
CONSTITUIRSE COMO OBLIGACION POR PAGAR. 
REEMPLAZA EL RP Nº 309 DEL 2012 POR CONSTITUIRSE 
COMO OBLIGACION POR PAGAR 

              
6.070.399,00  

90 
MAURICIO  TORRES 
MUÑOZ 

CONTRATO DE 
INTERVENTORI
A 

6 
DE 
2006 

ADICION INTERVENTORIA CONTRATO 11-00-01-2006 
BARRIO SANTA CECILIA. UEL IDPAC ADICIÓN  Nº 01 AL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 11-04-006-2006.. 
REEMPLAZA EL RP NO. 1060 DEL 2010 POR 
CONSTITUIRSE COMO RESERVA. REEMPLAZA EL RP NO. 
294 DEL 2011 POR CONSTITUIRSE COMO OBLIGACION 
POR PAGAR. REEMPLAZA EL RP NO. 58 DEL 2012 POR 
CONSTITUIRSE COMO OBLIGACION POR PAGAR 

                 
500.000,00  

84 
CONSORCIO SALONES 
ZR 

CONTRATO DE 
CONSULTORIA 

40 
DE 
2007 

PARA RESPALDAR EL CDP 257 Y CRP 267/06 CTO 
CONSULTORIA 40 UEL DAAC. REEMPLAZA EL RP NO. 215 
DEL 2007 POR CONSTITUIRSE COMO RESERVA. 
REEMPLAZA EL RP NO. 122 DEL 2008 POR 
CONSTITUIRSE COMO RESERVA. REEMPLAZA EL RP NO. 
236 DEL 2009 POR CONSTITUIRSE COMO RESERVA. 
REEMPLAZA EL RP NO. 46 DEL 2010 POR CONSTITUIRSE 
COMO RESERVA. REEMPLAZA EL RP NO. 15 DEL 2011 
POR CONSTITUIRSE COMO OBLIGACION POR PAGAR. 
REEMPLAZA EL RP NO. 3 DEL 2012 POR CONSTITUIRSE 
COMO OBLIGACION POR PAGAR 

           
12.601.000,00  

628 
INSTITUTO DISTRITAL 
DE LA PARTICIPACION Y 
ACCION COMUNAL 

CONVENIO 
INTERADMINIS
TRATIVO DE 
COFINANCIACI
ON 

6 
DE 
2007 

REEMPLAZA CRP Nº 222 DEL 2007 POR CONSTITUIRSE 
COMO RESERVA. REEMPLAZA CDP NO. 159 Y CRP 444 
DEL 2008 POR CONSTITUIRSE COMO RESERVA UEL 
IDPAC CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
COFINANCIACION 6. REEMPLAZA EL RP Nº 479 DEL 2009 
POR CONSTITUIRSE COMO RESERVA. REEMPLAZA CRP 
NO. 476 DEL 2010 POR CONSTITUIRSE COMO RESERVA. 
REEMPLAZA CRP NO. 439 DEL 2011 POR CONSTITUIRSE 
COMO OBLIGACION POR PAGAR. REEMPLAZA EL RP Nº 
300 DEL 2012 POR CONSTITUIRSE COMO OBLIGACION 
POR PAGAR 

              
2.133.465,00  

529 
INSTITUTO DISTRITAL 
DE LA PARTICIPACION Y 
ACCION COMUNAL 

CONVENIO 
INTERADMINIS
TRATIVO DE 
COFINANCIACI
ON 

19 
DE 
2007 

REEMPLAZA CRP NO. 600 DEL 2007 POR CONSTITUIRSE 
COMO RESERVA. REEMPLAZA CDP NO. 247 Y CRP 505 
DEL 2008 POR CONSTITUIRSE COMO RESERVA. UEL 
IDPAC CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
COFINANCIACION 19. REEMPLAZA EL RP Nº 487 DEL 2009 
POR CONSTITUIRSE COMO RESERVA. REEMPLAZA CRP 
NO. 480 DEL 2010 POR CONSTITUIRSE COMO RESERVA. 
REEMPLAZA RP NO. 441 DEL 2011 POR CONSTITUIRSE 
COMO OBLIGACION POR PAGAR. REEMPLAZA EL RP 301 
DEL 2012 POR CONSTITUIRSE COMO OBLIGACION POR 
PAGAR 

           
12.599.598,00  

85 
CONSORCIO MAB - 
INFRAESTRUCTURA 

CONTRATO DE 
INTERVENTORI
A 

86 
DE 
2008 

PROYECTO 199 - MEJORANDO INTEGRALMENTE 
NUESTROS BARRIOS - COMPONENTE MAYORES 
CANTIDADES DE INTERVENTORIA - CONTRATO IDU-UEL-
1-2-11-12-13-086-2008.. REEMPLAZA EL RP No. 1026 DEL 
2009 POR CONSTITUIRSE COMO RESERVA. REEMPLAZA 
EL RP No. 341 DEL 2010 POR CONSTITUIRSE COMO 
RESERVA. REEMPLAZA EL RP No. 101 DEL 2011 POR 
CONSTITUIRSE COMO OBLIGACION POR PAGAR. 
REEMPLAZA EL RP No. 14 DEL 2012 POR CONSTITUIRSE 
COMO OBLIGACION POR PAGAR 

              
4.918.603,00  

160 FONDO DE VIGILANCIA Y CONTRATOS 699 ADQUISICIÓN UNIDAD POLICIAL DE REACCIÓN          
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CRP 
2015 

CONTRATISTA 
TIPO DE 

COMPROMISO No.  OBJETO 
SALDO DE  LA 

APROPIACION A DIC 
31 DE  2013 

SEGURIDAD DE BOGOTA 
D.C. 

INTERADMINIS
TRATIVOS 

DE 
2009 

INMEDIATA UPRI. FDL CTO. INTERADMINISTRATIVO 699-
2009. REEMPLAZA EL RP NO. 958 DEL 2009 POR 
CONSTITUIRSE COMO RESERVA. REEMPLAZA EL RP NO. 
292 DEL 2010 POR CONSTITUIRSE COMO RESERVA. 
REEMPLAZA EL RP NO. 83 DEL 2011 POR CONSTITUIRSE 
COMO OBLIGACION POR PAGAR. REEMPLAZA EL RP Nº 
10 DEL 2012 POR CONSTITUIRSE COMO OBLIGACION 
POR PAGAR 

130.640.000,00  

86 
UNION TEMPORAL 
ALICOL 2009-2010 

CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

56 
DE 
2009 

ADICIÓN AL CONTRATO UEL-SED-VL-056-00-09 

CELEBRADO CON LA UNIÓN TEMPORAL ALICOL 2009 - 
2010.. REEMPLAZA EL RP No. 850 DEL 2010 POR 
CONSTITUIRSE COMO RESERVA. REEMPLAZA EL RP No. 
199 DEL 2011 POR CONSTITUIRSE COMO OBLIGACION 
POR PAGAR. REEMPLAZA EL RP No. 29 DEL 2012 POR 
CONSTITUIRSE COMO OBLIGACION POR PAGAR 

              
1.995.204,00  

647 
FONDO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD DE BOGOTA 
D.C. 

CONVENIO 
INTERADMINIS
TRATIVO 

697 
DE 
2009 

ADQUISICIÓN CÁMARAS DE FRONTERA, CÁMARAS 
VEHÍCULOS Y CÁMARAS MOTOS. FDL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 697-2009. REEMPLAZA EL RP NO. 
957 DEL 2009 POR CONSTITUIRSE COMO RESERVA. 
REEMPLAZA EL RP NO. 291 DEL 2010 POR 
CONSTITUIRSE COMO RESERVA. REEMPLAZA RP NO 82.  
DEL 2011 POR CONSTITUIRSE COMO OBLIGACION POR 
PAGAR. REEMPLAZA EL RP Nº 311 DEL 2012 POR 
CONSTITUIRSE COMO OBLIGACION POR PAGAR 

         
267.943.050,00  

Total obligaciones por pagar (años 2005 a 2009) a diciembre 31 de 2013 447.429.148,00  

Fuente: Obligaciones por Pagar a Diciembre 31 de 2014 FDLS e Informe de Auditoría Regular PAD 2014. 

 
Para las vigencias relacionadas en el cuadro anterior, se evidencia que durante 
2014 la Administración Local depuró sus obligaciones por pagar alcanzando 
liberación de recursos por $532.402.148, quedando sin gestionar acciones de 
saneamiento a obligaciones por pagar en cuantía de $447.429.148 
correspondientes a vigencias 2002 a 2009. 
 
Ahora bien, al realizar un seguimiento de las Obligaciones por paga del FDLS con 
corte a diciembre 31 de 2013, frente a las reportadas a diciembre 31 de 2014 se 
observa que en esta última vigencia el FDLS incluye el contrato 103 de 2002 con 
la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, con un saldo de $8.027.829, 
compromiso respaldado con el Registro Presupuestal 630 de 2015, el cual a pesar 
de corresponder a 2002 no fue reportado en la pasada auditoría. 
 
A continuación presentamos una relación de las obligaciones por pagar de las 
vigencias 2010 y 2011. 

 
CUADRO  No.15 

OBLIGACIONES POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2014 
VIGENCIAS 2010 Y 2011 

CRP 
2015 

CONTRATISTA 
No. 

COMPROMISO  
ESTADO DE LA OBLIGACION PRESENTADO 

POR LA ADMINISTRACION 
 SALDO 31 Dic/14  

87 
CORPORACION FUTURO 

DE COLOMBIA - 
CORFUTURO 

4 de 2010 

OBLIGACIONES  EN PROCESO DE LIQUIDACION 
QUE SERAN ANULADAS UNA VEZ SE ALLEGUE 
A OFICINA DE PRESUPUESTO LA RESPECTIVA 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

       45.000.000,00  
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CRP 
2015 

CONTRATISTA 
No. 

COMPROMISO  
ESTADO DE LA OBLIGACION PRESENTADO 

POR LA ADMINISTRACION 
 SALDO 31 Dic/14  

88 
CORPORACION FUTURO 

DE COLOMBIA - 
CORFUTURO 

4 de 2010 

OBLIGACIONES  EN PROCESO DE LIQUIDACION 
QUE SERAN ANULADAS UNA VEZ SE ALLEGUE 
A OFICINA DE PRESUPUESTO LA RESPECTIVA 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

       50.000.000,00  

89 
CORPORACION FUTURO 

DE COLOMBIA - 
CORFUTURO 

4 de 2010 

OBLIGACIONES  EN PROCESO DE LIQUIDACION 
QUE SERAN ANULADAS UNA VEZ SE ALLEGUE 
A OFICINA DE PRESUPUESTO LA RESPECTIVA 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

         5.600.000,00  

91 
FUNDACION VOLVER A LA 

VIDA. 
3598 

OBLIGACIONES  EN PROCESO DE LIQUIDACION 
QUE SERAN ANULADAS UNA VEZ SE ALLEGUE 
A OFICINA DE PRESUPUESTO LA RESPECTIVA 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

         2.043.876,00  

95 
FONDO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD DE BOGOTA 

D.C. 
774 de 2010 

OBLIGACIONES  EN PROCESO DE LIQUIDACION 
QUE SERAN ANULADAS UNA VEZ SE ALLEGUE 
A OFICINA DE PRESUPUESTO LA RESPECTIVA 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

         5.742.890,00  

159 
CORPORACION FUTURO 

DE COLOMBIA - 
CORFUTURO 

4 de 2010 

OBLIGACIONES  EN PROCESO DE LIQUIDACION 
QUE SERAN ANULADAS UNA VEZ SE ALLEGUE 
A OFICINA DE PRESUPUESTO LA RESPECTIVA 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

    246.797.040,00  

TOTAL VIGENCIA   2010     355.183.806,00  

96 
CORPORACION PARA LA 

INTEGRACION 
COMUNITARIA LA COMETA 

2908 DE 2011 

OBLIGACIONES  EN PROCESO DE LIQUIDACION 
QUE SERAN ANULADAS UNA VEZ SE ALLEGUE 
A OFICINA DE PRESUPUESTO LA RESPECTIVA 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

          4.982.320,00  

97 
UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
9 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA           6.061.384,00  

98 
UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
9 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA           6.006.688,00  

99 
UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
9 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA           6.400.000,00  

100 
UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA 

10 DE 2011 

OBLIGACIONES  EN PROCESO DE LIQUIDACION 
QUE SERAN ANULADAS UNA VEZ SE ALLEGUE 
A OFICINA DE PRESUPUESTO LA RESPECTIVA 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

     125.000.000,00  

101 
UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
9 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA           3.435.300,00  

102 
FUNDACION ONG 

PROGRAMA TEJIENDO 
LOGROS 

117 DE 2011 

OBLIGACIONES  EN PROCESO DE LIQUIDACION 
QUE SERAN ANULADAS UNA VEZ SE ALLEGUE 
A OFICINA DE PRESUPUESTO LA RESPECTIVA 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

          6.250.000,00  

103 
UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
9 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA           4.000.000,00  

104 
UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
9 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA        10.500.000,00  

105 
UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
9 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA        20.000.000,00  

106 
UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
9 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA        12.500.000,00  

107 
UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
9 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA           4.000.000,00  

108 
UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
9 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA           7.500.000,00  
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CONTRATISTA 
No. 

COMPROMISO  
ESTADO DE LA OBLIGACION PRESENTADO 

POR LA ADMINISTRACION 
 SALDO 31 Dic/14  

109 
UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA 

1 DE 2011  

OBLIGACIONES  EN PROCESO DE LIQUIDACION 
QUE SERAN ANULADAS UNA VEZ SE ALLEGUE 
A OFICINA DE PRESUPUESTO LA RESPECTIVA 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

       99.911.917,00  

110 
UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA 

10 DE 2011 

OBLIGACIONES  EN PROCESO DE LIQUIDACION 
QUE SERAN ANULADAS UNA VEZ SE ALLEGUE 
A OFICINA DE PRESUPUESTO LA RESPECTIVA 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

       92.500.000,00  

111 
UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
9 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA           4.000.000,00  

112 
UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
9 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA           2.400.000,00  

113 
R & M CONSTRUCCIONES 
E INTERVENTORIAS S A S 

129 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA        41.340.902,00  

114 
UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
9 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA           6.500.000,00  

115 
UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
9 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA           6.500.000,00  

116 
UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
9 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA           6.500.000,00  

117 
UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
9 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA           6.000.000,00  

118 CONSORCIO SUBA 2012 171 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA        99.654.720,00  

119 
R & M CONSTRUCCIONES 
E INTERVENTORIAS S A S 

129 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA                 34.134,00  

120 
UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
9 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA        10.000.000,00  

121 
UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
9 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA           4.000.000,00  

122 
UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
9 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA           6.000.000,00  

123 
UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
9 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA        10.000.000,00  

124 
UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
9 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA        12.000.000,00  

639 
UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA 

11 DE 2011 

OBLIGACIONES  EN PROCESO DE LIQUIDACION 
QUE SERAN ANULADAS UNA VEZ SE ALLEGUE 
A OFICINA DE PRESUPUESTO LA RESPECTIVA 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

       27.000.000,00  

640 ASOCIACION ALQUIS 7 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA        27.600.000,00  

641 
FUNDACION MENTE Y 

MUNDO 
6 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA        46.000.000,00  

642 
FUNDACION MENTE Y 

MUNDO 
6 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA      115.000.000,00  

643 
UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA 

11 DE 2011 

OBLIGACIONES  EN PROCESO DE LIQUIDACION 
QUE SERAN ANULADAS UNA VEZ SE ALLEGUE 
A OFICINA DE PRESUPUESTO LA RESPECTIVA 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

       46.000.000,00  

649 
UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA 

11 DE 2011 

OBLIGACIONES  EN PROCESO DE LIQUIDACION 
QUE SERAN ANULADAS UNA VEZ SE ALLEGUE 
A OFICINA DE PRESUPUESTO LA RESPECTIVA 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

       73.600.000,00  

650 ASOCIACION ALQUIS 7 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA        46.000.000,00  
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CONTRATISTA 
No. 

COMPROMISO  
ESTADO DE LA OBLIGACION PRESENTADO 

POR LA ADMINISTRACION 
 SALDO 31 Dic/14  

651 ASOCIACION ALQUIS 7 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA        27.600.000,00  

652 
FUNDACION MENTE Y 

MUNDO 
6 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA        18.400.000,00  

653 ASOCIACION ALQUIS 7 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA        45.000.000,00  

654 ASOCIACION ALQUIS 7 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA        46.000.000,00  

655 ASOCIACION ALQUIS 7 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA        46.000.000,00  

656 
FUNDACION MENTE Y 

MUNDO 
6 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA        14.900.000,00  

657 
FUNDACION MENTE Y 

MUNDO 
6 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA           7.000.000,00  

164 U & U INGENIERIA SAS 6 DE 2011 CONVENIO EN CONTROVERSIA JURIDICA      139.136.665,00  

TOTAL VIGENCIA 2011 1.349.214.030,00 

    Fuente: Relación Obligaciones por Pagar a dic. 31/2014  FDLS 

 
COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 
 

2.5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS   
 

El objetivo general es evaluar la gestión fiscal del Fondo de Desarrollo Local de 
Suba durante la videncia 2014, mediante la aplicación simultánea y articulada de 
los sistemas del control fiscal, que se definan, con el propósito de examinar si los 
recursos económicos, físicos y humanos, tecnológicos, etc., puestos a disposición 
del gestor fiscal, fueron utilizados de manera eficiente, eficaz, económica, con 
equidad, valorando los costos ambientales en que hayan incurrido en el 
incumplimiento de los objetivos, planes y programas del auditado; de tal forma que 
permita concluir en términos de fenecimiento o no de la cuenta correspondiente a 
la vigencia auditada y conceptuar sobre la calidad (eficacia) y eficiencia del Control 
Fiscal Interno. 
 
El Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas, 2013 – 2016 
denominado “Suba Humana: Incluyente, participativa y transparente”, se adoptó 
mediante Acuerdo Local 001 de 2012, el cual obedeció a un proceso de 
participación y concertación entre la Administración Local, la Junta Administradora 
Local – JAL. 
 
Posteriormente, el Fondo de Desarrollo Local de Suba presentó, ante la Junta 
Administradora Local el presupuesto a nivel de agregados para su 
correspondiente estudio y aprobación. La JAL emitió el Acuerdo Local No. 001 del 
14 de diciembre de 2013 donde expidió el Presupuesto de Ingresos y Gastos del 
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Fondo de Desarrollo Local de Suba, para la vigencia fiscal comprendida entre 1° 
de enero y el 31 de diciembre de 20114. 
 
Luego la Alcaldesa Local de Suba mediante Decreto Local No. 010 de 2012 liquida 
el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2014, aclarando que en este 
no se presentaron las obligaciones por pagar de la vigencia inmediatamente 
anterior por proyecto, conforme lo establece el Art. 19 del Decreto 372 de 2010, 
por lo cual procede a derogar el Decreto 010 de 2013 y a expedir el Decreto No. 
011 de 26 de diciembre de 2013, “Por el cual se deroga el Decreto No. 010 de 
2013 a través del cual se liquidad el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos de la 
Alcaldía Local de Suba para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y 
el 31 de diciembre de 2014”, por la suma de $86.053.815.000.oo. 
 
Inicialmente el informe presenta el presupuesto asignado a cada uno de los tres 
(3) ejes del Plan de Desarrollo Local, indicando sus modificaciones y su 
asignación presupuestal para la vigencia 2014, igualmente se identifica el 
presupuesto comprometido y asignado a cada uno de las metas y de los proyectos 
consignados en Plan. 
 
Luego se evalúa el avance del Plan de Desarrollo Local de la vigencia 2014 frente 
a la ejecución del Plan de Desarrollo Local 2013 – 2016, con el fin de determinar la 
eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las metas y programas propuestos. Por 
último se realiza un análisis del avance físico de los proyectos el cual nos permitirá 
medir el cumplimiento de las metas. 
 
Además de lo anterior, el presente informe valora y califica la gestión Ambiental de 
la Administración Local, lo que permite evidenciar el grado de compromiso en 
materia ambiental en la vigencia 2014, que permita orientar y dar solución y/o 
minimizar los problemas ambientales identificados que aquejan tanto los recursos 
naturales como los ambientales en la ciudad.  
 
A continuación se relacionan los recursos asignados a los diferentes ejes del Plan 
de Desarrollo Local para la vigencia 2014. 
 

CUADRO No. 16 
PRESUESTO POR EJES AÑOS 2014 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

NOMBRE PRESUPUESTO 

INICIAL 

APROPIACIÒN 

DISPONIBLE 

3.3.1.14 Bogotá Humana   

3.3.1.14.01 Una ciudad que supera la segregación y 

las discriminación: El ser humano en el 

centro de las preocupaciones 

 

$ 12.176.562.000 

 

$ 12.963.920.476 
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RUBRO 

PRESUPUESTAL 

NOMBRE PRESUPUESTO 

INICIAL 

APROPIACIÒN 

DISPONIBLE 

3.3.1.14.02 Un territorio que enfrenta el cambio 

climático y se ordena alrededor del agua 

 

$ 26.733.600.000 

 

$ 26.733.600.000 

3.3.1.14.03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo 

público 

$ 8.397.853.000 $ 8.823.133.537 

Total  $ 47.308.015.000 $ 48.520.654.013 
Fuente: Ejecución del Presupuesto de gastos e inversiones DFLS año 2014 - PREDIS 

 
 

El recurso asignado para la vigencia 2014 que relacionado en el anterior cuadro, 
está distribuido para el cumplimiento de los proyectos y programas así: 
 

CUADRO No. 17 

METAS, PLANES Y PROGRMAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2014 

Nombres y No. De Ejes  No. De 

Objetivos 

No. 

Estrategias 

No. 

Programas 

No. 

Proyectos 

No. 

Metas 

1. Una ciudad que supera 

la segregación y las 

discriminación: El ser 

humano en el centro de las 

preocupaciones 

7 7 10 10 30 

2. Un territorio que enfrenta 

el cambio climático y se 

ordena alrededor del agua 

8 5 5 5 23 

3. Una Bogotá que 

defiende y fortalece lo 

público 

4 6 4 4 11 

Total  19 18 19 19 64 
Fuente: Fondo de Desarrollo Local de Suba 

 
Aquí podemos observar que el Plan de Desarrollo Local de Suba para la vigencia 
2014 ejecutó 19 proyectos que le apuntan a los tres ejes, teniendo en claro que la 
mayoría tienen continuidad en el Plan de Desarrollo 2013 -2016. 
 
De acuerdo a la muestra para la auditoria regular PAC 2015, de conformidad con 
la información extraída del SEPLAN y remitida por la Dirección de Estudios de 
Económica y Política Pública donde se relaciona el presupuesto asignado a cada 
proyecto con relación a la meta, identificándose los proyectos relacionados en el 
siguiente cuadro y los que contaron con mayores recursos para el año 2014.  
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CUADRO No. 18 
AVANCE FÍSICO PROYECTOS MUESTRA AUDITORIA 

No. Proy. 
Proyecto de 

Inversión 
Nombre del Programa 

Ponderador 
Meta 

Meta PDL 

 Ejecución 
Física de la 
Meta 
(Contratado) 

Ejecución 
Física Real de 
la Meta 

1031 

Promoción y 
datación para el 
desarrollo 
humano y la 
primera infancia 

Garantía del desarrollo 
integral de la primera 
infancia. 

99.19% 

Dotar  450 equipamientos 
para la atención integral a 
la primera infancia teniendo 
en cuenta condiciones de 
accesibilidad y seguridad, 
guardando los estándares 
de calidad. 

9 0 

1036 
Suba diversa e 
incluyente 

Lucha contra distintos tipos 
de discriminación y 
violencias por condición, 
situación, identidad, 
diferencia, diversidad o 
etapa del ciclo vital. 

80.54% 

Beneficiar 1.200 personas 
adultos mayores con la 
entrega de subsidios en 
situación de vulnerabilidad 
(tipo C) 12 meses al año 

1200 1377 

1039 

Desarrollo de los 
derechos 
culturales, 
recreativos y 
deportivos 

Construir  2  parques 
vecinales y/o de bolsillo 

51.65% 
Construir  2  parques 
vecinales y/o de bolsillo 

10 0 

1042 

Resignificación 

ambiental y 
ecológica 

 Recuperación, 
rehabilitación y 
restauración de la 
estructura ecológica 
principal y de los espacios 
del agua. 

41.36% 

 Vincular a 500 habitantes 
en campañas y acciones 
de sensibilización, 
promoción, prevención 
para la  recuperación, 
preservación  monitoreo y 
control urbano y rural sobre 
los factores que afectan la 
calidad del agua de las 
micro cuencas y subcuenta 
del río Bogotá. 

2000 2000 

1043 
Infraestructura 
para la movilidad 

Movilidad Humana. 45.43% 
Mantener y rehabilitar 3,31 
Km de malla vial existente 

17 16 

1047 

Participación 
para el ejercicio 
de los derecho 

Movilidad Humana 50.56% 

Fortalecer 25 
Organizaciones sociales y 
comunales en  instancias 
de participación  mediante 
el  apoyo técnico, logístico 
y operativo    

25 0 

Fuente: MUSI Fondo de Desarrollo Local de Suba 

 
Del anterior podemos observar que el avance físico de algunos proyectos no logró 
cumplir su meta de la vigencia 2014, a pesar que la ejecución presupuestal fue 
comprometida. 
 
Una vez analizado los proyectos de inversión definidos en la muestra auditada se 
pudo determinar que el FDLS comprometió y asignó los recursos necesarios para 
adelantar los procesos de contratación con los cuales pretendía dar cumplimiento 
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al Plan de Desarrollo de Suba Humana: Incluyente, Participativa y Transparente, 
en la vigencia 2014, pero el avance físico de los estos demuestran que la gestión 
en la vigencia fue deficiente (62.07%). 
 
Evaluación Balance Social 
 
El Informe de Balance Social, presentado por la entidad, identifica tres problemas 
sociales, Seguridad Humana, Convivencia y Acceso a la Justicia y Derechos 
Humanos. 
 
De acuerdo a la información suministrada en el formato CB – 0021 Informe de 
Balance Social, donde se consolida la gestión referente para atender las diferentes 
problemáticas sociales de cada vigencia y en particular de la 2014. 
 
Seguridad Humana 
 
Dentro del Problema Social referente a Seguridad Humana, la entidad define que 
el problema es la (in) seguridad, basado en el concepto del Instituto de Derechos 
Humanos, que señala……”proteger de las amenazas críticas (graves) y 
omnipotentes (generalizadas), la esencia vita de todas las vidas humanas de 
forma que se realcen las libertades humanas y la plena realización del ser 
humano”.  Para dar claridad al cumplimiento de la vigencia 2014, la Administración 
Local de Suba señala. “orientar y liderar la formulación y seguimiento de las 
políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el 
ámbito distrital y local, mediante la promoción y garantía de la convivencia 
pacífica, los derechos humanos el ejercicio de la ciudadanía, la cultura, la 
seguridad democrática. 
 
Al respecto, la entidad relaciona una serie de amenazas que se dan en las 
poblaciones vulnerables, relacionadas con el entorno como los son: pobreza, 
desempleo, hambre, violencia física, deficiencias en atención en la salud, 
terrorismo, represión política, violación de los derechos humanos, entre otros. 
 
Estas falencias, se materializan como lo señala la entidad, en los diferentes tipos 
de muertes violentas, tipos de delitos de mayor impacto y población desplazada y 
desmovilizada, dando claridad que a la localidad llegan gran número de familias 
en estas condiciones. 
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Convivencia y Acceso 

La entidad identifica el problema como la utilización de la justicia en forma como 
única solución de los conflictos, los cuales podrían ser resueltos desde la justicia 
comunitaria, donde la población y con la directriz de las instituciones busca 
solución a la problemática familiar, comunitario y de pareja. 

El informe deja en claro que esta forma de solución aún es muy vaga y que falta 
de lineamientos claros para que la población pueda hallar una solución eficiente a 
su problemática, por lo que propone en sus proyectos socializar y dar un 
conocimiento más claro a la comunidad para permitir que la población aproveche 
de manera eficiente las instituciones (casa de la justicia, jueces de paz y 
reconciliación), quienes le pueden lograr una posible solución a su problemática. 

Justicia y Derechos Humanos 

La entidad analiza la problemática determinando algunos factores en los que 
determina la utilización de la justicia formal como única solución de los conflictos, 
los cuales podrían ser resueltos desde la justicia comunitaria, según se señala. 

Dentro de las causas relacionadas, se indica que no hay acceso efectivo a la 
justicia, el estado resuelve inadecuadamente las disputas, exceso de normas, 
lentitud de la justicia, fallas de infraestructura, centralización de la justicia. Sus 
efectos hacen relación a la generación de desconfianza en la justicia formal del 
estado insuficiencia en la atención a los conflictos cotidianos, falta de cobertura, 
generación de violencia e impunidad en los delitos cometidos contra las mujeres.    

2.6. FACTOR GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Con el propósito de contribuir a la preservación y mejoramiento del ambiente en la 
ciudad y en la localidad, la Administración Local de Suba definió en su Plan de 
Desarrollo  de Desarrollo 2012 -2016 campañas de sensibilización y educación 
ambiental de los habitantes, en cumplimiento de las normas vigentes sobre 
vertimientos y emisiones contaminantes, la disposición de residuos sólidos, tóxicos 
o peligrosos, el ruido y la contaminación visual.   
 
Adicionalmente la Administración Local se desarrollara actividades de 
socialización y concientización orientadas a la recuperación ambiental de 
humedales, las reservas forestales y la renaturalización de quebradas, 
mantenimiento del arbolado urbano, para crear espacios donde se promueva la 
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imagen de los potenciales locales, se promocione el turismo y el paisaje urbano 
local. 
 
En atención a lo dispuesto por las disposiciones constitucionales y legales 
vigentes, al igual que lo establecido en la Resolución 055 de 2013 para la 
valoración de este componente de integralidad, enfocada en la identificación de 
los avances en la gestión ambiental del FDLS para prevenir, mitigar y compensar 
los posibles impactos ambientales y sociales causados por el uso y el 
aprovechamiento del ambiente y los recursos naturales y la preservación de los 
mismos y finalmente en establecer, si la inversión pública efectuada por el FDLS 
en el tema ambiental, se destinó a la prevención, mitigación y compensación de 
los procesos que deterioran los recursos agua, aire, suelo, biológicos y el 
ecosistema y/o generaron mejoramiento en la calidad ambiental, durante el 2014. 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Suba, definió tres proyectos de inversión para la 
vigencia 2014 (Nos. 1042, 1045 y 1046) por el valor de $4.975.000.000.oo, lo que 
permitiría dar cumplimiento a lo establecido en el tema ambiental. Una vez 
realizado el seguimiento al cumplimiento físico de estos tres proyectos se 
evidenció que el fondo cumplió en un 80% con la meta ambiental propuesta.   

 
 

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO 
 

2.7. ESTADOS CONTABLES 
 

Control Interno Contable 
 
La evaluación del Control Interno Contable del Fondo de Desarrollo Local de 
Suba, se realizó mediante la aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento; 
tomando como fuente de información los documentos soportes, libros oficiales y 
auxiliares, comprobantes de contabilidad, cuadros de conciliaciones entre otros. 
 
El Sistema de Control Interno Contable del Fondo de Desarrollo Local de Suba - 
FDLS, es realizado por la Secretaría de Gobierno siguiendo los parámetros de la 
Resolución No. 357 del 23 de julio de 2008 “Por la cual se adopta el Procedimiento 
de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la 
Contaduría General de la Nación”.  
  
 
 
 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Carrera  32ª 26A -10  

PBX 3358888 
 

Página 45 de 64 

Fortalezas 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Suba cuenta con una oficina de contabilidad, 
aunque presenta debilidades de control interno, atiende la normatividad vigente 
para la elaboración de los estados financieros, los reportes contables y tributarios, 
controla los sistemas y procedimientos contables,  en términos generales se acoge 
a las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentarias que le son 
propias, en la aplicación del Régimen de Contabilidad Pública para el 
reconocimiento y revelación de las transacciones, hechos y operaciones 
realizadas. 
 
Se observa compromiso por parte del profesional responsable del área contable, 
quien posee habilidades en la técnica contable, desarrolladas con el estudio y la 
práctica.  
 
Debilidades 
 
Se observan falencias en la definición e implementación de actividades, políticas y 
controles eficientes y eficaces por parte de la alta dirección, que sirvan como 
instrumentos para generar de manera integral la información financiera, con el 
propósito de garantizar la confiabilidad y razonabilidad de la información contable. 
 
Se presentan debilidades en el reporte oportuno, completo y exacto de la 
información por parte de cada una de las áreas que generan información 
susceptible de reconocerse contablemente, lo que afecta el registro cronológico de 
todos los hechos financieros y por ende la realidad económica del Fondo de 
Desarrollo Local.  
 
Como se ha manifestado en anteriores informes de auditoría, el proceso contable 
no es responsabilidad únicamente del contador, sino que es el resultado integral 
de todas las áreas que manejan información susceptible de reconocerse 
contablemente, la cual debe ser oportuna, completa, confiable razonable y 
verificable. 
 
De acuerdo con lo expresado en los párrafos precedentes, nos permitimos 
conceptuar que el Sistema de Control Interno Contable no es confiable, en los 
diferentes puntos de control que hacen parte del proceso contable. 
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Evaluación de los Estados Contables 

 
Mediante un cuadro comparativo de los activos del FDLS, entre los años 2013 y 
2014 se analizó la variación absoluta y relativa de los mismos, con el fin de 
observar los aumentos y disminuciones de las cuentas contables, al igual que su 
representatividad. 

Cuadro No. 19 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

AÑOS 2013-2014 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA  AÑO  2013 AÑO 2014 
ANALISIS 
VERTICAL 

VAR. ABSOLUTA 

1           ACTIVOS                                                      
89.034.185.723,66 94.671.727.116,95 

100,00% 5.637.541.393,29 

14          DEUDORES                                                     41.232.609.882,76 41.514.337.126,33 43,85% 281.727.243,57 

1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS                 3.332.010.560,50 3.058.999.586,25 3,23% -273.010.974,25 

1420        AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               1.965.136.326,54 1.963.858.966,54 2,07% -1.277.360,00 

1424        
RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN                                        

35.841.519.725,33 36.397.535.303,15 38,45% 556.015.577,82 

1470 OTROS DEUDORES 13.799.578,00 13.799.578,00 0,01% 0,00 

1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO 80.143.692,39 80.143.692,39 0,08% 0,00 

            

1500 INVENTARIOS 74.879.614,32 193.365.948,00 0,20% 118.486.333,68 

1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA 74.879.614,32 193.365.948,00 0,20% 118.486.333,68 

            

16          PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 7.152.171.745,33 4.174.938.312,38 4,41% -2.977.233.432,95 

1605        TERRENOS                                                     455.904.334,00 455.904.334,00 0,48% 0,00 

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 202.814.031,43 250.034.945,43 0,26% 47.220.914,00 

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                                     2.643.975.256,66 510.832.832,00 0,54% -2.133.142.424,66 

1637        
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO 
EXPLOTADOS 

2.078.951.301,84 1.534.344.290,00 1,62% -544.607.011,84 

1640 EDIFICACIONES                                           3.133.927.819,91 662.860.515,32 0,70% -2.471.067.304,59 

1650 REDES, LINEAS Y CABLES 0,00 0,00 0,00% 0,00 

1655        MAQUINARIA Y EQUIPO                                        696.213.872,50 1.419.577.882,00 1,50% 723.364.009,50 

1660        EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                   10.784.520,00 10.784.520,00 0,01% 0,00 

1665        
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA                                                        

257.239.744,26 1.126.542.612,00 1,19% 869.302.867,74 

1670        
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN                        

357.856.231,04 438.655.302,00 0,46% 80.799.070,96 

1675        
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN 
Y ELEVACIÓN                                             

473.415.596,00 1.176.424.207,00 1,24% 703.008.611,00 

1680        
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y HOTELERA             

0,00 119.900,00 0,00% 119.900,00 

1685        DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                                  -2.565.255.450,90 -2.600.968.464,96 -2,75% -35.713.014,06 

1695 PROVISION PARA PPE -593.655.511,41 -810.174.562,41 -0,86% -216.519.051,00 

            

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 34.304.574.696,19 41.085.746.772,98 43,40% 6.781.172.076,79 
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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA  AÑO  2013 AÑO 2014 ANALISIS 
VERTICAL 

VAR. ABSOLUTA 

1705 
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 
EN CONSTRUC 

32.254.864.035,20 39.832.191.293,20 42,07% 7.577.327.258,00 

1710 
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 
EN SERVICIO 

12.692.830.657,87 15.120.583.679,87 15,97% 2.427.753.022,00 

1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 29.740.000,00 800.000,00 0,00% -28.940.000,00 

1785 
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES 
P 

-
10.672.859.996,88 

-13.867.828.200,09 -14,65% -3.194.968.203,21 

            

19          OTROS ACTIVOS                                                6.269.949.785,06 7.703.338.957,26 8,14% 1.433.389.172,20 

1905        
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO                    

386.982.790,73 388.283.989,67 0,41% 1.301.198,94 

1910        CARGOS DIFERIDOS                                             65.192.321,67 125.762.466,00 0,13% 60.570.144,33 

1915        
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD 
AJENA                           

469.753.220,00 851.094.693,20 0,90% 381.341.473,20 

1920        BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                 2.242.221.015,15 3.166.655.279,91 3,34% 924.434.264,76 

1925        
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES 
ENTREGADOS A TERCEROS (CR)  

-961.339.999,91 -1.094.435.620,94 -1,16% -133.095.621,03 

1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 0,00 29.740.000,00 0,03% 29.740.000,00 

1970        INTANGIBLES                                                  186.229.745,00 188.146.763,00 0,20% 1.917.018,00 

1975        
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 
INTANGIBLES (CR)                   

-186.229.745,00 -188.146.763,00 -0,20% -1.917.018,00 

1999        VALORIZACIONES                                               4.067.140.437,42 4.236.238.149,42 4,47% 169.097.712,00 

   Fuente: Balance General a Diciembre 31 de 2014 

 
Cuenta Deudores - 14 
 
La Cuenta Deudores presentó a diciembre 31 de 2014 un saldo de 
$41.514.337.126,33 que equivalen al 43.85% del total del activo; al comparar el 
saldo a diciembre 31 de 2013 ($41.232.609.882,76), notándose un incremento del 
0.68% correspondiente al $281.727.243,57. 
 
 

CUADRO 20 
GRUPO CUENTA DEUDORES 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA  
SALDO A 

DICIEMBRE  2013 
($) 

 SALDO A 
DICIEMBRE 2014 ($) 

PARTICIPACION 
TOTAL ACTIVO 

% 

14 DEUDORES 41.232.609.882,76 41.514.337.126,33 43,85% 

1401 Ingresos no tributarios 3.332.010.560,50 3.058.999.586,25 3,23% 

1420        Avances y anticipos entregados                               1.965.136.326,54 1.963.858.966,54 2,07% 

1424        
Recursos entregados en 
administración                        

35.841.519.725,33 36.397.535.303.15 38,45% 

1470 Otros deudores 13.799.578,00 13.799.578,00 0,01% 

1475 Deudas de difícil recaudo 80.143.692,39 80.143.692,39 0,08% 

       Fuente: Libro Mayor y Balances a dic. 31 de 2014 FDLS 

 
Ingresos no Tributarios - Multas 
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Según el Balance General a 31 de diciembre de 2014, la cuenta 1401 Ingresos No 
Tributarios presenta un saldo de $3.058.999.586.25 mostrando una disminución 
con respecto a la vigencia anterior de $273.010.974,25. 
 

CUADRO 21 
CUENTA INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS 

CUENTA NOMBRE CUENTA SALDO A DIC 31 DE 2014 

140102 MULTAS 3.058.999.586,25 

14010201 
MULTAS POR INFRACCION AL REGIMEN DE 
URBANISMO 

2.949.360.174,97 

1401020101 Multas Ejecuciones fiscales régimen urbanístico 2.550.725.860,97 

1401020102 Multas cobro persuasivo régimen urbanístico 398.634.314,00 

14010202 MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232 109.639.411,28 

1401020201 Multas ejecuciones fiscales Coactivo  -Ley 232 
                               

109.639.411,28  

14010203 CODIGO DE POLICIA 
                                                     

-    

1401020302 Multas cobro persuasivo Código de Policía 
                                                     

-    

81200401 
Litigios y mecanismos alternativos administrativos-
Régimen urbanístico 

                            
5.967.466.133,27  

81200402 
Litigios y mecanismos alternativos administrativos-
Establecimientos Ley 232 

                                 
59.536.525,00  

     Fuente: Libros auxiliares a dic. 31 de 2014 FDLS 

 
2.7.1 Hallazgo Administrativo 
 
Producto del análisis realizado al proceso de multas, en el cual intervienen las 
áreas de Contabilidad, Obras, Jurídica y la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la 
Secretaría de Hacienda; se observó que durante la vigencia 2014 el FDLS no 
realizó saneamiento contable por concepto de multas, incumpliendo lo establecido 
en el Decreto 397 de 2011, Circular 008 de 2012, Acuerdo 489 de 2012.   
 
Mediante comunicación 12111-08 del 28 de enero de 2015 este ente de control 
solicitó un inventario del estado de los procesos por concepto de multas impuestas 
por la Oficina Jurídica y de Obras con corte a diciembre 31 de 2014.  Esta solicitud 
fue atendida mediante oficio suscrito por la Alcaldesa Local radicado No. 
20151130053231 del 6 de febrero de  2015 en el cual manifiesta:  “… me permito dar 

respuesta a su petición, anexando en medio magnético la información del estado de los procesos 
por concepto de multas impuestas por la oficina Jurídica y obras, a corte del 31 de  octubre de 
2014….”  
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Una vez analizada esta información, se evidenció que solo se reportaron multas 
impuestas por concepto de Infracción al Régimen de Urbanismo, dejando de lado 
las correspondientes a Ley 323.  Situación que no permitió realizar las actividades 
propias de la auditoría. 
 
Por lo anterior, se reitera la observación planteada en el informe de Auditoría 
Regular PAD 2014, en lo referente a que la Coordinación Jurídica y Normativa del 
Fondo de Desarrollo Local de Suba (FDLS) no dispone de una base de datos o 
inventario de los expedientes aperturados, denotando deficiencia en el manejo, 
control y seguimiento de los mismos.  
 
 
En el área contable del FDLS durante la vigencia 2014 se presentó cambio de 
responsable y en desarrollo de la presente auditoría se solicitó copias de las 
conciliaciones que se debieron adelantar con ejecuciones fiscales y la oficina 
jurídica del Fondo, con el fin de verificar la depuración de cifras que se reflejan en 
el balance a 31 de diciembre de 2014 pero no fue posible obtener ningún soporte.  
 
Lo descrito anteriormente, indica que no se tiene un dato cierto, confiable y 
verificable del registro de las multas del FDLS, creando incertidumbre en el saldo 
de la cuenta en cuantía de $3.058.999.586.25 Situación que contraviene lo 
establecido en los literales a, b, c, d, e y f del articulo 2 de la Ley 83 de 1993 y los 
numerales 103 y 113 del Tema 7, Capitulo Único, Titulo II, Libro 1, del Régimen de 
Contabilidad Pública.  
 

Avances y Anticipos Entregados 
 

 ANÁLISIS RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

La Administración Local dio respuesta a las observaciones presentadas, mediante  
oficio Rad. No. 2015-110-0165401 del 19 de marzo de 2015, recibido en la 
Contraloría de Bogotá el mismo día 19-03-2015; sin emitir respuesta frente a la 
observación planteada.  
 
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo. 
 
 
2.7.2  Hallazgo Administrativo 
 
Del examen a la cuenta 1420 –Avances y Anticipos entregados se observa que 
presenta saldos pendientes de amortización y/o ajustes por concepto de contratos 
celebrados desde la vigencia 2003, en cuantía de $1.978.464.663.54 como se 
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describe en el cuadro siguiente, valores que se presentan por falta de soportes, 
situación que denota ausencia de gestión por parte de la Administración Local 
para proceder a la legalización de estos recursos y así poder garantizar la 
consistencia, confiabilidad y razonabilidad en los Estados Contables.  Con lo 
anterior se contraviene lo establecido en los literales e) y f) del artículo segundo de 
la Ley 87 de 1993. Y numerales 104, 106, capítulo 2.7 del Plan General de 
Contabilidad Pública, por consiguiente dichos saldos presentan incertidumbre, en 
cuantía de $1.762.632.684. 
 

 
CUADRO No. 22 

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS PENDIENTES DE AMORTIZACIÓN Y/O AJUSTE 
CONTABLE A DICIEMBRE 31 DE 2014 

Código 
Cuenta 

Contratista No. Contrato 
Saldo a 

31-12-2013 
 

Saldo a  
31-12-2014 

ESTADO Y SALDO 
SEGÚN PREDIS 

1420 
AVANCES Y ANTICIPOS 
ENTREGADOS   606.963.046,54  

    
1.978.464.663,54  

 

142003 
Anticipo sobre Convenios y 
Acuerdos     

       
792.946.718,33  

 

  Hospital de Suba II Nivel ESE 1 -2005 518.693.412,33  
       
518.693.412,33  

Terminado 
Saldo $0 

  Consorcio Gama Parques Suba 2290-2013   
        
68.977.067,00  

Liquidado 
Saldo $0 

  Universidad de Cundinamarca 3 -2010 15.300.000,00  
       
153.300.000,00  

Terminado 
Saldo $0 

  
Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 108 -2007 30.203.600,00  

        
30.203.600,00  

Terminado 
Saldo $16.815.500 

  
Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 9 -2007 21.772.639,00  

        
21.772.639,00  

Terminado 
Saldo $0 

142012 
Anticipo para Adquisición 
Bienes y Servicios     

       
900.425.401,00  

 

  
Cooperativa de Profesionales 
Monserrate 19   

          
4.170.824,00  

Terminado 
Saldo $0 

  Planeación  Ecológica Ltda.  109-2010 12.366.273,00  
        
12.366.273,00  

Liquidado 
Saldo $0 

  Jaqueline Friede Villa-Roel 7-2005 600.000,00  
             
600.000,00  

Terminado 
Saldo $0 

  Fundación Colombia Util 2-2010   
          
3.800.000,00  

Fenecido 
Saldo $5.700.000 

  Corporación Futuro de Colombia 4-2010   
       
246.797.040,00  

Terminado 
Saldo $347.397.040 

  Asociación Alquis 7-2011   
       
238.200.000,00  

Terminado 
Saldo $238.200.000 

  
Universidad Militar Nueva 
Granada 4-2010   

        
72.888.304,00  

Fenecido 
Saldo $ 

  
Fundación Gestión Acción y 
Participación 117-2010   

        
96.202.960,00  

Fenecido 
Saldo $96.202.960 

  Fundación Mente y Mundo 6-2011   
       
225.400.000,00  

Terminado 
Saldo $201.300.000 

142013 
Anticipos para Proyectos de 
Inversión     

       
281.652.427,21  

 

  U&U Ingeniería & Cia Ltda. 166-2011   
       
139.136.665,00  

Terminado 
Saldo $139.136.665 
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Código 
Cuenta 

Contratista No. Contrato 
Saldo a 

31-12-2013 
 

Saldo a  
31-12-2014 

ESTADO Y SALDO 
SEGÚN PREDIS 

  Consorcio M y M Bogotá 58-2003 7.092.984,28  
          
7.092.984,28  

Terminado 
Saldo $7.092.948.29 

  Fundación Cidca 8-2011   
       
134.488.640,00  

Liquidado 
Saldo $79.393.120 

  Consorcio Conciobras SED 122-2005 934.137,93  
             
934.137,93  

Terminado 
Saldo $0 

142090 Otros Avances y Anticipos     
          
3.440.117,00  

 

  Edimulticolor SAS 
Reclasif. 
Cuentas    

          
1.200.693,00  

 

  Corporación Vientos del Porvenir 
Reclasif. 
Cuentas    

          
2.239.424,00  

 

      Fuente: Libros auxiliares a dic. 31 de 2014 FDLS 

 

 ANÁLISIS RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

La Administración Local dio respuesta a las observaciones presentadas, mediante  
oficio Rad. No. 2015-110-0165401 del 19 de marzo de 2015, recibido en la 
Contraloría de Bogotá el mismo día 19-03-2015; sin emitir respuesta frente a la 
observación planteada.  
 
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo. 
 
2.7.3. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
 
Del análisis realizado a la información suministrada por el Fondo de Desarrollo 
Local de Suba mediante comunicación No. 20151120139931 del 04 de marzo de 
2015 suscrito por la Alcaldesa Local, se evidencia que la cuenta Avances y 
Anticipos presenta sobreestimación en cuantía de $215.831.980, dado que a 31 
de diciembre de 2014 los contratos 2290-2013 por $68.977.067;  contrato 109 de 
2010 por $12.366.273 y contrato 080de 2011 por $134.488.640 se encontraban 
liquidados sin que se hubiese realizado la correspondiente legalización de los 
anticipos entregados. Es oportuno anotar que estos compromisos se han venido 
reflejando vigencia tras vigencia sin que se evidencia gestión que permita depurar 
los saldos. 
 
Lo anterior, transgrede lo señalado en los numerales 103, 104, 105 y 106 del 
Tema 7 y numerales 116 y 117 del Tema 8, Capitulo Único, Titulo II, Libro 1, del 
Régimen de Contabilidad Pública, configurándose un Hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
 
 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Carrera  32ª 26A -10  

PBX 3358888 
 

Página 52 de 64 

- Recursos Entregados en Administración 
 
En el Balance General a 31 de diciembre de 2014 la cuenta 1424 - Recursos 
Entregados en Administración muestra un saldo de $36.397.535.303.15 
representando el 38.45% del activo corriente; tal como se muestra en el cuadro 
Balance General Comparativo.  La composición de esta cuenta se presenta en 
cuadro siguiente: 

 
CUADRO No. 23 

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 
A DICIEMBRE 31 DE 2014 

Código 
Cuenta 

Contratista   -    No. Contrato Valor 
Saldo a 31-12-

2014 

142402 En Administración -    36.397.535.303,15  

14240201 Entidades Públicas     

  Secretaria de Ambiente                   10          28.486.878,00  

  
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá      2.828.414.912,00  

  33-1998      233.498.233,00    

  447-2010      403.900.000,00    

  Documento No.90725200   2.188.281.818,00    

  9          2.734.861,00    

  Secretaria Distrital de Hacienda    32.973.383.424,15  

  11          5.290.771,17    

  12        54.008.148,39    

  9  32.914.084.504,59    

  
Unidad Admtiva Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial         567.250.089,00  

  1-2011      116.210.387,00    

  1292-2012      425.000.000,00    

  3-2009              97.948,00    

  4-2009        25.941.754,00    

 TOTAL   36.397.535.303,15 
Fuente:  Libros Auxiliares y Balance General a 31 de dic./2014 
 
 

Del análisis y seguimiento a esta cuenta se estableció que dentro del tercero 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado se registró el contrato 9 por valor de 
$2.734.861,00 y corresponde a la Secretaría Distrital de Hacienda; aunque esta 
situación no afecta el saldo de la cuenta, el FDL debe proceder al ajuste 
correspondiente. 
 

 ANÁLISIS RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

La Administración Local dio respuesta a las observaciones presentadas, mediante  
oficio Rad. No. 2015-110-0165401 del 19 de marzo de 2015, recibido en la 
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Contraloría de Bogotá el mismo día 19-03-2015; sin emitir respuesta frente a la 
observación planteada.  
 
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo. 
 
2.7.4. Hallazgo Administrativo  
 
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo refleja un saldo de 
$2.828.414.912,00 producto de la celebración de los Convenios 1000-033-00-98 
por $233.498.233.00) y 9-07-30100-0447-10 por valor de $403.900.000.00 y 
$2.188.281.818.00 por transferencia (OP 2740) según aprobación de la SHD, 
documento 90755200 de fecha 24/12/2014.  Teniendo en cuenta la antigüedad de 
los compromisos (contratos 33/08 y 447/10) los cuales se han venido reflejando 
vigencia tras vigencia, sin que se evidencie gestión eficiente y eficaz por parte de 
la Administración Local que permita depurar estos saldos, en consecuencia se 
establece una incertidumbre por valor de $637.848.233.  
 
Situación similar se presenta con la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, que a 31 de diciembre de 2014 presenta un 
saldo en libros de $567.250.089,15 producto de la celebración de los convenios 
03-2009; 4-2009; 1-2011 y 1292-2012, saldos que ameritan ser depurados. 
 
En cuanto a la Secretaría Distrital de Hacienda y Ambiente, no se identifica 
plenamente el compromiso que dio origen a estos registros, dificultando la labor 
auditora. 
 
Es oportuno recordar que el numeral 2 del artículo segundo del Decreto 153 de 
2010 “Por medio del cual se aclara el Decreto Distrital 101 de 2010 determina: 
 
“Artículo Segundo.- De acuerdo con lo anterior, las delegaciones y/o asignaciones conferidas por los 
artículos 35, 36 y 37 del Decreto 854 de 2001, modificado por los Decretos 421 de 2004, 612 de 2006 y 196 
de 2007, a los Secretarios de Despacho, Directores de Departamento Administrativo y de los Establecimientos 
Públicos, a los Gerentes del Sector Descentralizado, Funcionalmente o por Servicios, y a los Alcaldes Locales 
continúan vigentes durante los cuatro (4) meses del período de transición previsto en el artículo 8º del Decreto 
Distrital 101 de 2010, así: 
(…) 
 2. Delegar en los Alcaldes Locales de Bogotá, D.C., la Gerencia General de los proyectos y la Supervisión 
General de los contratos que se adelanten con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local; así 
como la interventoría de los contratos según criterio de la UEL, como parte del proceso de viabilización de los 
proyectos de inversión local y conforme a la capacidad técnica local. 

Dicha interventoría podrá ser ejercida, conforme a la ley, de manera directa por el Alcalde Local o por quien él 
designe o contrate. En todos los casos respecto de los contratos de interventoría los términos de referencia o 
pliego de condiciones serán definidos por las UEL. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4088#35
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En caso que el Alcalde Local considere que no cuenta con el personal idóneo para ejercer la supervisión 
sobre los contratos de interventoría, de manera motivada solicitará al ordenador del gasto de la respectiva 
UEL la designación de un funcionario de su organismo para tal efecto. 

Se entenderá por Gerencia General de los proyectos todas las actividades de coordinación, organización, 
planeación, control y seguimiento de los proyectos de inversión. 
 

De acuerdo con lo anterior, se establece un Hallazgo administrativo. 
 
Propiedades, Planta y Equipo - 16  
 
Este grupo registra a diciembre 31 de 2014 un saldo de $4.174.938.312,38 
equivalente al 4,41% del total del activo, al compararlo con el saldo a 31 de 
diciembre de 2013 presenta una disminución de $2.977.233.432.95, 
correspondiente al 41,63%.  Las cuentas que la conforman se discriminan así: 

 
CUADRO No. 24 

GRUPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
(En pesos)     

NOMBRE DE LA CUENTA AÑO  2013 AÑO  2014 
AUMENTO / 
DISMINUC. 

VARIAC. 
RELATIVA 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7.152.171.745 4.174.938.312 -2.977.233.432 -41,63% 

Terrenos                                                     455.904.334 455.904.334 0 0,00% 

Construcciones en Curso 202.814.031 250.034.945 47.220.914 23,28% 

Bienes Muebles en Bodega                                     2.643.975.256 510.832.832 -2.133.142.424 -80,68% 

Propiedades Planta y Equipos no Explotados 2.078.951.301 1.534.344.290 -544.607.011 -26,20% 

Edificaciones 3.133.927.819 662.860.515 -2.471.067.304 -78,85% 

Redes, Líneas y Cables 0 0 0   

Maquinaria y Equipo                                          696.213.872 1.419.577.882 723.364.009 103,90% 

Equipo Médico y Científico                                   10.784.520 10.784.520 0 0,00% 

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina                         257.239.744 1.126.542.612 869.302.867 337,93% 

Equipos de Comunicación y Computación                        357.856.231 438.655.302 80.799.070 22,58% 

Equipos de Transporte, Tracción y Elevación                  473.415.596 1.176.424.207 703.008.611 148,50% 

Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y 
Hotelera             

0 119.900 119.900   

Depreciación Acumulada (Cr)                                  -2.565.255.450 -2.600.968.464 -35.713.014 1,39% 

Provisión para Protección de Propiedad 
Planta y Equipo  

-593.655.511 -810.174.562 -216.519.051 36,47% 

   Fuente: Libros Auxiliares a 31-12-2014 FDLS 

Dentro de este grupo las cuentas que representan mayor variación corresponden 
a: Muebles, Enseres y Equipos de Oficina con un aumento del 337.93%, Equipo 
de Transporte, Tracción y Elevación; Bienes muebles en bodega disminuyó en un 
80.68% y Edificaciones en 78.85%. 
 
Analizada la información suministrada por el Fondo, se establece que durante la 
vigencia 2014 el FDLS realizó toma física de inventario, cuyos resultados fueron 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Carrera  32ª 26A -10  

PBX 3358888 
 

Página 55 de 64 

alimentados en el aplicativo SI CAPITAL módulo SAI (Sistema Administración de 
Inventarios), realizando compensaciones entre faltantes y sobrantes entre bienes 
con alguna similitud. De otra parte se estableció que el Almacén maneja un cuadro 
de elementos dados en comodato, con sus respectivas actas de entrega y recibo 
debidamente firmadas por los representantes legales de las partes que 
intervinieron. Los inmuebles del Fondo, se encuentran debidamente identificados y 
valorizados conforme a los certificados catastrales de fecha noviembre 25 de 2014 
los cuales están registrados en los Comprobantes de Valorización de Elementos 
Devolutivos.   
 

 ANÁLISIS RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

La Administración Local dio respuesta a las observaciones presentadas, mediante  
oficio Rad. No. 2015-110-0165401 del 19 de marzo de 2015, recibido en la 
Contraloría de Bogotá el mismo día 19-03-2015; sin emitir respuesta frente a la 
planteada.  
 
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo. 
 
ANALISIS PROYECTO 704 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y 
DEPURACION DE CARTERA DISTRITAL 

 
Con el fin de realizar el análisis al estado del proyecto 704, mediante 
comunicación 12111-17 del 26 de febrero de 2015, radicado en la Alcaldía Local 
de Suba bajo el número 2015-112-003884-2 en la misma fecha, se solicitó un 
informe acerca del avance del proyecto de inversión con corte a 31 de diciembre 
de 2014 teniendo en cuenta las fases y metas que se establecieron en el mismo, 
para lo cual se estableciendo como plazo dos (2) día.    A la fecha de terminación 
de la fase de ejecución del presente proceso auditor (marzo 10 de 2015) no se 
recibió la citada información. 
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3. OTROS RESULTADOS 

3.1. SEGUIMIENTO A QUERELLAS SOBRE INMUEBLES PROPIEDAD DEL 
D.C.. 

 

  

N° 
Quere

lla 

 
Parte 

Querellada 

ubicación 
del Inmueble 

Estado Actual 

Seguimiento por parte de la Contraloría de 
acuerdo a lo informado por la Administración y 

conclusión  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

126-
2001 

 

Jairo Enrique 
Bula Obando 

Av. 
Cundinamarc
a No. 132-39 

16. Visita de 
Verificación de 22 de 
marzo de 2014 que 
informa que "Se 
realizó visita técnica 
de verificación en la 
Avenida 
Cundinamarca entre 
calles 132 y 139, 
según informe de 
DADEP de 1 de abril 
de 2011 y no se 
observa plaza de 
mercado, está libre de 
invasión es decir se 
restituyó. Está libre de 
toldos, carpas o 
puestos de ventas. 17. 
21 de enero de 2015 
poder otorgado a 
Martha Janeth 
Jiménez Galvis. 18 
Renuncia de Poder de 
Luis Evelio Fino.    

1. Queja presentada por el IDU el 29 de agosto de 
2001 2. Auto avoca conocimiento el 12 de 
septiembre de 2001 3. Diligencia de verificación del 4 
de octubre de 2004. 4. Resolución 3632 de 15 de 
noviembre de 2005 "Ordena Restitución a los 
ocupantes materiales de los bienes de uso público 
ubicado en la Av. Cundinamarca entre calles 132 y 
139, Casa de la Finca María, proceder al retiro de 
elementos, cerramiento de rejas metálicas sobre la 
zona verde, y demás que se encuentren en dicho 
espacio público dejándolo libre de toda perturbación 
y obstáculos. " 5. Recurso de Reposición y Apelación 
de 2 de febrero de 2006 6. Resolución 1613 de 22 de 
diciembre de 2006 No repone. 7. Resolución No. 556 
de 2008 Revoca la Resolución 1613 y Repone la 
Resolución 3632. 8. Resolución 376 Resuelve 
declarar que este despacho no es competente para 
continuar con la actuación administrativa 9. Recurso 
de Apelación presentado por el IDU el 5 de mayo de 
2010 10. Auto por el que se ordena el envió del 
expediente al Consejo de Justicia de Bogotá el 12 de 
0ctubre de 2010 11. Auto 257 16 de marzo de 2011 
de Consejo de Justicia ordenando pruebas a 
DADEP. 12. Auto 421 de 5 mayo de 2011 reiterando 
la solicitud de pruebas a DADEP 13. 10 de junio de 
2011 DADEP allega las pruebas solicitadas 14. Acto 
Administrativo No. 0225 de 19 de marzo de 2013 
Revoca la Resolución Administrativa No. 376 del 28 
de mayo de 2009 15. Citación a descargos 3 de 09 
de 2013. 
 
SEGÚN LA ULTIMA INFORMACIÓN DE LA 
ADMINISTRACION, NO HAY INVASION DE LA 
PLAZA ES DECIR SE RESTITUYÓ. SIN EMBARGO 
LA INFORMACION ES DEMASIADO ANTIGUA 
RESPECTO DE TAL BIEN Y DEBE ACTUALIZARSE 
PARA IDENTIFICAR LA SITUACION ACTUAL. 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

055-
2004 

 

Conjunto 
Residencial 
Calle 133 No. 
42-77 

Calle 133 No. 
42-77 

10. visita 30 de 
septiembre de 2010 
"ya no existe 
ocupación de EP con 
cerramientos" 11. 
Resolución 1107 de 
26 de octubre de 2010 
Ordena Archivar. 12 
Recurso de Apelación 
de 2 de agosto de 
2012. 13. Auto de 
tramite Consejo de 
Justicia 19 de 
noviembre de 2012. 

 1. Solicitud de restitución del 29 de Julio de 2004 2. 
27 de agosto de 2004 auto ordena avocar 
conocimiento 3. Resolución 1187 de 19 de agosto de 
2006 "Abstenerse de continuar con el trámite de la 
querella presentada por el IDU por falta de 
competencia." 4. Solicitud de revocatoria directa 
presentada por parte del DADEP. 5. Solicitud de 
Reposición y en subsidio apelación presentada por la 
Personera Local el 6 de septiembre de 2006. 6. 
Resolución 1582 de 20 de diciembre de 2007 "No 
acceder a la Solicitud de Revocatoria Directa, 
Rechazar los recursos de Reposición y en subsidio 
apelación. 7. Auto 482 del 5 de mayo de 2008 
solicitando el expediente por parte del Consejo de 
Justicia para surtir el recurso de Queja presentado 
por el IDU 8. Acto Administrativo No. 1905 de 29 de 
septiembre de 2009 por medio del cual se resuelve 
"Admitir el Recurso de Queja... Revocar la 
Resolución 1187 de 2007... ordena continuar con el 
tramito administrativo para la restitución del bien 
público 9. 16 de septiembre de 2010 solicitud de 
visita técnica. 
 
LA SITUACION ACTUAL DA CUENTA QUE NO SE 
PRESENTA OCUPACION Y SE ARCHIVA EL 
EXPEDIENTE  POR LO TANTO NO APLICA. 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

68-
2005 

 

Indeterminad
os 
(propietarios) 

Av. Cll 170 
No. 54-33 

9. Reiteración de la 
solicitud de 
verificación de 9 de 
diciembre de 2014.  

 1. Auto avoca conocimiento de abril 28 de 2005. 2. 
Resolución Administrativa 921 de 28 de febrero de 
2006 "Ordena proceder al retiro de, cerramientos y 
demás elementos, que se encuentren en dicho 
espacio público, dejándolo libre de toda perturbación 
y obstáculos. 3. Acta 18 de mayo de 2009 diligencia 
de restitución 4. Acta de visita técnica de 13 de 
febrero de 2013 5. Solicitud de visita técnica de 10 
de mayo de 20136 6. Visita 15 de mayo de 2013 7. 
Visita técnica de 25 de mayo de 2013 8. Visita 
técnica de 25 de junio de 2013. 8. Solicitud al IDU de 
verificación de la zona 27 de junio de 2013. 
 
LA FECHA DE REITERACION DE LA SOLICITUD 
DE VERIFICACION A EFECTO DE LOGRAR LA 
RESTITUCION DEL BIEN HA SIDO TARDIA. 

4 
 
 
 
 
 
 

022-
2006 

 

Ocupantes 
Indeterminad
os 

Cll 170 No. 
55-45,  con 
dirección 
actual cll 
170No. 54-45 

Resolución 690 del 
2009-08-10 que 
ordena el archivo del 
expediente, indicando 
que en la cll 170 No. 
56-45 no se presenta 
invasión del espacio 
público. Resolución 
contra la cual el IDU 
interpuso recurso de 
apelación. Mediante 
Acto Administrativo 
1692 del 2010-08-30 
rechaza el recurso 
porque no aparece 
demostrado que la 
funcionaria Miriam 
Lizarazo Arocha sea 
la Directora Técnica 

LA DECISION EJECUTORIADA DEL 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2011 INDICA QUE PARA ESTE 
BIEN NO EXISTE INVASIÓN DEL ESPACIO 
PUBLICO, POR LO TANTO NO APLICA. 
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de Gestión Judicial del 
IDU, concluyendo que 
el apoderado del IDU 
no tiene la 
representación para 
interponer los 
recursos de ley, 
decisión ejecutoriada 
el 2010-11-29. Con 
fecha 2010-12-14 fue 
recibido proveniente 
del Consejo de 
Justicia en la Alcaldía 
local. 

5 
 
 

0076-
2008 

 

Automotora 
Nuevo 
Milenio 

Av 52 A No. 
116-06 
(antigua) Av 
52A No. 116-
56 (nueva) 

. 4. Solicitud 
ampliación de Informe. 

 
1. Queja presentada por el IDU el 26 de julio de 
2008. 2. 11 de agosto de 2008 auto Avoca 
Conocimiento. 3. visita técnica de 21 de marzo de 
2014 

 
SE REQUIERE QUE LA ADMINISTRACIÓN 
PRECISE DE CUANDO ES LA SOLICITUD DE 
AMPLIACIÓN DEL INFORME PARA ASÍ 
DETERMINAR LA DILIGENCIA EN SU GESTIÓN. 

6 
 
 
 
 

075-
2008 
 
 
 
 

 

Inversiones 
la Bastilla 

Cll 185 con 
Carrera 45 

El trámite se adelantó 
por el régimen de 
obras dentro del cual 
se profirió Resolución  
de Archivo 359/2012 
de diciembre 14 de 
2012. En  2013-01-28 
se envió comunicación 
al representante legal 
de Inversiones la 
Bastilla para que se 
notificara del 
contenido de la 
Resolución 359 de 
2012. NO ES UN 
EXPEDIENTE DE 
ESPACIO PÚBLICO - 
NO ES UN 
EXPEDIENTE 
ACTIVO 

  NO ES UN EXPEDIENTE DE ESPACIO PÚBLICO - 
NO ES UN EXPEDIENTE ACTIVO 
 
 
 

7 
 
 

109-
2008 
 
 

 

Indeterminad
os y/o Luis 
Morales 

Cll 145 y 146 
Av. 
Cundinamarc
a 

3. 21 de enero de 
2015 Orden de visita 
técnica 4. Poder por 
parte del IDU a la Dra. 
MARTHA JANETH 
JIMENEZ GALVIS 21 
enero de 2015 5. 
Renuncia de poder del 
Dr. . LUIS EVELIO 
FINO 

 1. Queja presentada por el DADEP el 20 de octubre 
de 2008. 2. 29 de octubre de 2008 auto avoca 
conocimiento. 
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8 
 
 
 
 
 
 
 
 

094-
2009 

 

indeterminad
a 

Cra 96A No. 
125-15 

7. 19 de enero de 
2015 solicitud a la 
Secretaría Distrital de 
Planeación de 
certificación de 
naturaleza jurídica y 
destinación, 8. 
Solicitud de 19 de 
enero de 2015 de 
Certificación de 
Naturaleza Jurídica y 
destinación a la 
Secretaría de 
Ambiente 9. Poder por 
parte del IDU a la Dra. 
MARTHA JANETH 
JIMENEZ GALVIS 21 
enero de 2015 10. 
Renuncia de poder del 
Dr. LUIS EVELIO 
FINO 

 1. 25 de noviembre de 2009 solicitud de restitución 
por parte del IDU. 2. 25 de noviembre de 2009 Auto 
avoca conocimiento 3. 9 de diciembre de 2014 
solicitud de certificación naturaleza jurídica y 
destinación al DADEP.  4. Solicitud de visita técnica 
9 de diciembre de 2014 5. Informe de 30 de 
diciembre de 2014 el cual concluye " se observa una 
construcción de una vivienda de un piso en material 
reciclable como madera, poli sombra, teja de asbesto 
cemento y plástica. 6. Respuesta de DADEP que 
informa "el predio en mención se encuentra incluido 
como bien de uso público en el RUPi,. 
 
SE OBSERVA ACTUACION TARDIA DE PARTE DE 
LA ADMINISTRACION YA QUE TRANSCURRE 
MAS DE UN AÑO SIN QUE SE TOMEN MEDIDAS Y 
NUEVAMENTE SE SOLICITA UN CONCEPTO A 
PESAR DE QUE YA EXISTIA  

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

042- 
2009 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propietario 
Inmueble 
 
 
 
 
 
 
 

Cra 45 No. 
130-43 

6. solicitud de 
Certificación de 
Naturaleza Jurídica y 
Destinación al DADEP 
de 9 de diciembre de 
2014 7. Poder por 
parte del IDU a la Dra 
MARTHA JANETH 
JIMENEZ GALVIS 21 
enero de 2015 8. 
Renuncia de poder del 
Dr. LUIS EVELIO 
FINO 

1. Querella Presentada por IDU el 7 de abril de 2009. 
2.  Auto avoca conocimiento 8 de Junio de 2009. 3. 
IDU informa de la inactividad al respecto de la 
gestión para obtener licencia de intervención y 
ocupación del EP por parte del peticionario 
22/09/2011 4. 28 enero de 2013 solicitud de 
comparecencia a diligencia de versión libre al 
Representante legal de MIKAEL DE JELIEL S.A. 5. 
Solicitud de Visita técnica por parte de la Alcaldía 
Local de Suba del 9 de diciembre de 2014. 
 
SE OBSERVA FALTA DE DILIGENCIA DE PARTE 
DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 
YA QUE TRANSCURRE MAS DE UN AÑO SIN QUE 
SE TOMEN MEDIDAS EN ARAS DE SUBSABNAR 
LA SITUACION. 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

001-
2013 
 
 
 
 
 
 

 

Indeterminad
os y/o Luis 
Morales 
 
 
 
 
 
 

Cll 145 y 146 
Av. 
Cundinamarc
a 

6. Reiteración de 
Solicitud de 
certificación de 
naturaleza jurídica y 
destinación  7. Poder 
por parte del IDU a la 
Dra. MARTHA 
JANETH JIMENEZ 
GALVIS 21 enero de 
2015 8. Renuncia de 
poder del Dr. LUIS 
EVELIO FINO. 

 1. Querella presentada por el IDU el 11 de diciembre 
de 2012 2. Auto de Apertura de Actuación 
Administrativa del 16 de febrero de 2013. 3. Visita 
técnica del 23 de octubre de 2013 4. Citación a 
Diligencia de Versión Libre de 25 de octubre de 
2013. 4. Diligencia de versión libre de 1 de 
noviembre de 2013 5. Respuesta DADEP de 17 de 
diciembre de 2013 sobre certificación de uso público 
"no fue posible localizar el predio de su interés”  
 
 SE DEBE ESTABLECER DE CUANDO ES LA 
REITERACION DE SOLICITUD QUE SE EXPRESA 
POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PARA ASÍ 
DETERMINAR LA DILIGENCIA EN SU GESTIÓN    
ADICIONALMENTE LLAMA LA ATENCION Y ESTA 
GERENCIA LOCAL SE PREGUNTA POR QUE 
SIENDO BIENES DIFERENTES, TODOS LOS 
TRAMITES Y DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS SE 
REALIZAN EN LA MISMA FECHA. 
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11 
 
 
 
 
 
 
 
 

002-
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empresas 
SOTRAAND
ES, 
TRANSFONT
IBON Y 
CONTRASU
BA 
 
 
 
 
 

Cll 149 No 
118-02 

6. Reiteración de 
Solicitud de 
certificación de 
naturaleza jurídica y 
destinación  7. Poder 
por parte del IDU a la 
Dra. MARTHA 
JANETH JIMENEZ 
GALVIS 21 enero de 
2015 8. Renuncia de 
poder del Dr. LUIS 
EVELIO FINO. 

 1. Querella presentada por el IDU el 11 de diciembre 
de 2012 2. Auto de Apertura de Actuación 
Administrativa del 16 de febrero de 2013. 3. Visita 
técnica del 23 de octubre de 2013 4. Citación a 
Diligencia de Versión Libre de 25 de octubre de 
2013. 4. Diligencia de versión libre de 1 de 
noviembre de 2013 5. Respuesta DADEP de 17 de 
diciembre de 2013 sobre certificación de uso público 
"no fue posible localizar el predio de su interés.". 
 
 -SE DEBE ESTABLECER DE CUANDO ES LA 
REITERACION DE SOLICITUD QUE SE EXPRESA 
POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PARA ASÍ 
DETERMINAR LA DILIGENCIA EN SU GESTIÓN, 
ADICIONALMENTE LLAMA LA ATENCION Y ESTA 
GERENCIA LOCAL SE PREGUNTA POR QUE 
SIENDO BIENES DIFERENTES TODOS LOS 
TRAMITES Y DILIGENCIAS ADMINISTATIVAS SE 
REALIZAN EN LA MISMA FECHA. 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

003-
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indeterminad
os 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle 143 A 
No. 118-00 

6. Reiteración de 
Solicitud de 
certificación de 
naturaleza jurídica y 
destinación  7. Poder 
por parte del IDU a la 
Dra. MARTHA 
JANETH JIMENEZ 
GALVIS 21 enero de 
2015 8. Renuncia de 
poder del Dr. LUIS 
EVELIO FINO. 

 1. Querella presentada por el IDU el 11 de diciembre 
de 2012 2. Auto de Apertura de Actuación 
Administrativa del 16 de febrero de 2013. 3. Visita 
técnica del 23 de octubre de 2013 4. Citación a 
Diligencia de Versión Libre de 25 de octubre de 
2013. 4. Diligencia de versión libre de 29 de 
noviembre de 2013 5. Respuesta DADEP de 17 de 
diciembre de 2013 sobre certificación de uso público 
"no fue posible localizar el predio de su interés."  
 
 SE DEBE ESTABLECER DE CUANDO ES LA 
REITERACION DE SOLICITUD QUE SE EXPRESA 
POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PARA ASÍ 
DETERMINAR LA DILIGENCIA EN SU GESTIÓN, 
ADICIONALMENTE LLAMA LA ATENCION Y ESTA 
GERENCIA LOCAL SE PREGUNTA POR QUE 
SIENDO BIENES DIFERENTES TODOS LOS 
TRAMITES Y DILIGENCIAS ADMINISTATIVAS SE 
REALIZAN EN LA MISMA FECHA.   

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

004-
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ignacio 
Rodríguez y 
otros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av. Cra. 118 
antigua Av. 
Cundinamarc
a con calle 
144 y 145 

8. Reiteración de 
Solicitud de 
certificación de 
naturaleza jurídica y 
destinación  9. Poder 
por parte del IDU a la 
Dra. MARTHA 
JANETH JIMENEZ 
GALVIS 21 enero de 
2015 10. Renuncia de 
poder del Dr. LUIS 
EVELIO FINO. 

 1. Querella presentada por el IDU el 11 de diciembre 
de 2012 2. Auto de Apertura de Actuación 
Administrativa del 16 de febrero de 2013. 3. Visita 
técnica del 23 de octubre de 2013 4. Citación a 
Diligencia de Versión Libre de 25 de octubre de 
2013. 5. Diligencia de Versión libre de 1 de 
noviembre de 2013 6. Diligencia de versión libre de 
29 de noviembre de 2013 7. Respuesta DADEP de 
17 de diciembre de 2013 sobre certificación de uso 
público "no fue posible localizar el predio de su 
interés."  
 
 
SE DEBE ESTABLECER DE CUANDO ES LA 
REITERACION DE SOLICITUD QUE SE EXPRESA 
POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PARA ASÍ 
DETERMINAR LA DILIGENCIA EN SU GESTIÓN, 
ADICIONALMENTE LLAMA LA ATENCION Y ESTA 
GERENCIA LOCAL SE PREGUNTA POR QUE 
SIENDO BIENES DIFERENTES TODOS LOS 
TRAMITES Y DILIGENCIAS ADMINISTATIVAS SE 
REALIZAN EN LA MISMA FECHA   
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005-
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indeterminad
os 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cll 147 No. 
59-51 
 
 
 

8. Respuesta DADEP 
de 5 de enero de 2015 
" Se estableció que el 
predio en mención no 
se encuentra como 
bien de uso público o 
fiscal en el Inventario 
General de Espacio 
Público y Bienes 
Fiscales del Sector 
central el Distrito 
Capital. 9. Poder por 
parte del IDU a la Dra. 
MARTHA JANETH 
JIMENEZ GALVIS 21 
enero de 2015 10. 
Renuncia de poder del 
Dr. LUIS EVELIO 
FINO. 

 1. Queja presentada el 26 de julio de 2012 por el 
IDU 2. Auto de Apertura de Actuación Administrativa 
del 16 de febrero de 2013 3. Visita técnica del 23 de 
octubre de 2013 4. Solicitud de certificación de EP 
del 25 de octubre de 2013 5. Solicitud de visita 
técnica conjunta con el IDU de 18 de Noviembre de 
2013. 6. Diligencia de Versión Libre de 29 de 
noviembre de 2013. 6. Respuesta de DADEP de 11 
de diciembre de 2013 "Predio identificado con RUPI 
900015411. 7. Visita Técnica de 10 de febrero de 
2014. 8. Solicitud de Certificación del Bien de Uso 
Público 9 de diciembre de 2014.  
 
 
LA SITUACION ACTUAL DA CUENTA QUE NO ES 
UN BIEN DE USO PUBLICO POR LO TANTO NO 
APLICA. 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

006-
2013 
 
 
 
 
 
 

 

Indeterminad
os 
 
 
 
 
 
 
 

Cll 147 No. 
59 - 35 

. 7. Visita Técnica de 
10 de febrero de 2014. 
8. Poder por parte del 
IDU a la Dra. 
MARTHA JANETH 
JIMENEZ GALVIS 21 
enero de 2015 9. 
Renuncia de poder del 
Dr. LUIS EVELIO 
FINO. 

1. Querella presentada por el IDU el 26 de Julio de 
2012 2. Auto de Apertura de Actuación 
Administrativa del 16 de febrero de 2013. 3. Visita 
técnica del 23 de octubre de 2013 4. Solicitud de 
certificación de EP del 25 de octubre de 2013 5. 
Solicitud de visita técnica conjunta con el IDU de 18 
de Noviembre de 2013. 5. Diligencia de Versión Libre 
de 29 de noviembre de 2013. 6. Respuesta de 
DADEP de 11 de diciembre de 2013 "Predio 
identificado con RUPI 90001 5329. 

 
SE OBSERVA FALTA DE DILIGENCIA DE PARTE 
DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 
YA QUE TRANSCURRE MAS DE UN AÑO SIN QUE 
SE TOMEN MEDIDAS EN ARAS DE SUBSABNAR 
LA SITUACION. 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

007-
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indeterminad
os 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cll 147 No. 
59 – 47 
 

8. Febrero 10 de 2014 
visita técnica 9. Poder 
por parte del IDU a la 
Dra. MARTHA 
JANETH JIMENEZ 
GALVIS 21 enero de 
2015 10. Renuncia de 
poder del Dr. LUIS 
EVELIO FINO 

 1. 26 de julio de 2012 el IDU presenta querella de 
restitución de Espacio Público. 2. 16 de febrero de 
2013 Auto de Apertura de Actuación Administrativa. 
3. 23 de octubre de 2013 visita técnica 4. Solicitud de 
certificaciones de Espacio Público al DADEP de 25 
de octubre de 2013 5. Solicitud de visita técnica 
conjunta al IDU de 18 de noviembre de 2013. 6. 
Diligencia de versión libre d 29 de noviembre de 
2013. 7. Respuesta DADEP " se estableció que los 
predios relacionados, no se encuentran incluidos 
como bienes de uso público o fiscal en el Registro 
Único del Patrimonio inmobiliario Distrital..." 17 de 
diciembre de 2013. 
 
 
SE OBSERVA FALTA DE DILIGENCIA DE PARTE 
DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 
YA QUE TRANSCURRE MAS DE UN AÑO SIN QUE 
SE TOMEN MEDIDAS EN ARAS DE SUBSANAR LA 
SITUACION. 
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008-
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indeterminad
os 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cll 147 No. 
59 - 43 

1. Solicitud de 
restitución de EP del 
26 de Julio de 2012. 2. 
Auto de Apertura de 
16 de febrero de 2013. 
3. Visita técnica de 22 
de octubre de 2013. 4. 
Citación a comparecer 
de 23 de octubre de 
2013 5. Solicitud de 
certificaciones de 
Espacio Público al 
DADEP de 25 de 
octubre de 2013. 5. 
Solicitud de visita 
técnica conjunta de 18 
de noviembre de 
2013. 7. Diligencia de 
versión libre de 19 de 
noviembre de 2013. 8. 
Respuesta DADEP "  
Con base en el 
estudio realizado se 
estableció que los 
predios relacionados 
no se encuentra 
incluidos como bienes 
de uso público o fiscal 
en el RUPI del sector 
central de Distrito 
Capital" 9. Visita 
técnica del 10 de 
febrero de 2014 10. 
Poder por parte del 
IDU a la Dra. 
MARTHA JANETH 
JIMENEZ GALVIS 21 
enero de 2015 11. 
Renuncia de poder del 
Dr. LUIS EVELIO 
FINO 12. Solicitud de 
visita técnica de 27 de 
enero de 2015. 

SE OBSERVA FALTA DE DILIGENCIA DE PARTE 
DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 
YA QUE TRANSCURRE CASI UN AÑO SIN QUE SE 
TOMEN MEDIDAS EN ARAS DE SUBSANAR LA 
SITUACION, UNICAMENTE SE EXPRESA QUE SE 
SOLICITÓ UNA VISITA EL 27 DE ENERO SIN 
CLARIFICAR POR PARTE DE QUIEN NI A QUIEN 
SE LE HIZO TAL SOLICITUD. 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

009-
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indeterminad
o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Col 147 No. 
59-39 
 

1. Solicitud de 
restitución de EP del 
26 de Julio de 2012. 2. 
Auto de Apertura de 
16 de febrero de 2013. 
3. Visita técnica de 22 
de octubre de 2013. 4. 
Citación a comparecer 
de 23 de octubre de 
2013 5. Solicitud de 
certificaciones de 
Espacio Público al 
DADEP de 25 de 
octubre de 2013. 5. 
Solicitud de visita 
técnica conjunta de 18 
de noviembre de 
2013. 7. Diligencia de 
versión libre de 19 de 

SE OBSERVA FALTA DE DILIGENCIA DE PARTE 
DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 
YA QUE TRANSCURRE MAS DE UN AÑO SIN QUE 
SE TOMEN MEDIDAS EN ARAS DE SUBSABNAR 
LA SITUACION, UNICAMENTE SE EXPRESA QUE 
SE SOLICITÓ UNA VISITA EL 27 DE ENERO SIN 
CLARIFICAR POR PARTE DE QUIEN NI A QUIEN 
SE LE HIZO TAL SOLICITUD. 
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noviembre de 2013. 8. 
Respuesta DADEP " 
Con base en el 
estudio realizado se 
estableció que los 
predios relacionados 
no se encuentra 
incluidos como bienes 
de uso público o fiscal 
en el RUPI del sector 
central de Distrito 
Capital" 9. Visita 
técnica del 10 de 
febrero de 2014 10. 
Poder por parte del 
IDU a la Dra. 
MARTHA JANETH 
JIMENEZ GALVIS 21 
enero de 2015 11. 
Renuncia de poder del 
Dr. LUIS EVELIO 
FINO 12. Solicitud de 
visita técnica de 27 de 
enero de 2015. 
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4. ANEXO CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 
 

 
TIPO DE 

OBSERVACIONES 
 

 
CANTIDAD 

 
VALOR  

(En pesos) 

 
REFERENCIACION 

 
 
1. ADMINISTRATIVOS 

 

 
 
6 

 
 

N/A 

2.4.1 
2.4.2 
2.7.1 
2.7.2 
2.7.3 
2.7.4 

 
2. DISCIPLINARIOS 
 

 
1 

 
N/A 

 
2.7.3 

 

 
3. PENALES 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
4. FISCALES 
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