

**INFORME DE GESTIÓN – RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTOS DE INVERSIÓN
A junio 2024**

SANDRA PATRICIA BOHORQUEZ GONZÁLEZ
Directora Técnica de Planeación

Bogotá, D.C., julio de 2024



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”.	5
2.1	Análisis de la ejecución presupuestal de inversión a 30 de junio.	5
2.2	Ejecución por proyectos y metas a 31 de mayo de 2024	7
2.2.1	Proyecto de Inversión 7626: Fortalecimiento de la cultura democrática en el ejercicio del control social como instrumento para mejorar la relación estado-ciudadanía, la prevención de los fenómenos de corrupción y la legitimación del control fiscal. Código SUIFP Territorio 2020110010034.	7
2.2.2	Proyecto de Inversión 7627: Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Código SUIFP Territorio 2020110010033.	11
2.2.3	Proyecto de Inversión 7694: Fortalecimiento de la Infraestructura de las Tecnologías de la Información, mediante la Adquisición de Bienes y Servicios de TI para la Contraloría de Bogotá D.C. Código SUIFP Territorio 2020110010067.	20
2.2.4	Proyecto de Inversión 7704: Fortalecimiento de la Infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Código SUIFP Territorio 2020110010105. .	23
3	PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA” ²⁴	



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

1. INTRODUCCIÓN

La Contraloría de Bogotá D.C., para el cumplimiento de su misión y en el marco del Plan de Desarrollo Distrital *“Un nuevo Contrato Social y Ambiental para Bogotá del Siglo XXI”* para el periodo 2020-2024, formuló cuatro (4) proyectos de inversión, inscritos en el Banco de Proyectos que administra la Secretaría Distrital de Planeación – SDP y en el SUIFP Territorio que administra el Departamento Nacional de Planeación, los cuales terminaron su ejecución a 31 de mayo del 2024.

Los Proyectos de Inversión, fueron articulados al Plan Estratégico Institucional, formulado para la vigencia 2022-2026 - *“Control fiscal de todos y para todos”*, en los objetivos corporativos: *“Promover el control social participativo como insumo para el ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos de la ciudad”*, *“Fortalecer el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC.”* y *“Asegurar un modelo de operación institucional ágil y eficiente enfocado hacia la gestión del conocimiento, la innovación y el talento humano”*.

Con la expedición del nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 *“Bogotá Camina Segura”* y de conformidad con lo establecido en la normativa legal vigente, en la presente vigencia 2024 se llevó a cabo el proceso de armonización presupuestal.

La armonización consistió en adecuar la estructura presupuestal del Plan de Desarrollo Distrital que finalizó su ejecución *“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI - 2020-2024”*, a la estructura presupuestal definida en el marco del nuevo Plan de Desarrollo *“Bogotá Camina Segura”*, que regirá por el periodo de gobierno 2024-2027. Además, en el proceso se realizó la



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

inscripción y registro de los proyectos que ejecutará la entidad en el citado periodo en el Banco de Proyecto de Inversión, aplicando la Metodología General Ajustada – MGA.

Por lo anteriormente expuesto, el presente informe cuenta con dos secciones a saber: la primera hace referencia a la gestión del Plan de Desarrollo Distrital - *“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”*, con corte a 31 de mayo de 2024 producto de la gestión realizada por los diferentes procesos que tienen a cargo la ejecución de los Proyectos de Inversión en la entidad, en cumplimiento de los objetivos, estrategias y las actividades de inversión establecidas, y la segunda a los proyectos de inversión formulados y registrados en el banco de proyectos de inversión por la Contraloría de Bogotá D.C., en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Distrital *“Bogotá Camina Segura 2024- 2027”*.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

2. PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”.

La Contraloría de Bogotá D.C., para el cumplimiento de su misión y en el marco del Plan de Desarrollo Distrital “*Un nuevo Contrato Social y Ambiental para Bogotá del Siglo XXI*”, ejecutó a 31 de mayo de 2024, los siguientes Proyectos de Inversión registrados en el Banco de Proyectos que administra la Secretaría Distrital de Planeación – SDP y en el SUIFP Territorio que administra el Departamento Nacional de Planeación:

Cuadro 1 - Proyectos de Inversión Contraloría de Bogotá D.C.

Código	Proyectos de inversión	Código SUIFP-T
7626	Fortalecimiento de la cultura democrática en el ejercicio del control social como instrumento para mejorar la relación estado - ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y la legitimación del control fiscal.	2020110010034
7627	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional.	2020110010033
7694	Fortalecimiento de la Infraestructura de las Tecnologías de la Información, mediante la Adquisición de Bienes y Servicios de TI para la Contraloría de Bogotá.	2020110010067
7704	Fortalecimiento de la Infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá.	2020110010105


Fuente: Dirección de Planeación - Proyectos de inversión 2024.

2.1 Análisis de la ejecución presupuestal de inversión a 30 de junio.

Para la vigencia 2024, el presupuesto total de gastos de inversión de la Contraloría de Bogotá D.C., es de \$18.160.438.000, con ejecución a 31 de junio de \$10.669.050.824 (59%) y giros acumulados de \$4.706.791.372 (44%), tal como muestra en la siguiente gráfica:




Gráfica 1 - Presupuesto y ejecución de la Inversión a 30 de junio de 2024



Fuente: Informe Ejecución Presupuestal a 30 de junio de 2024.

Téngase en cuenta que, a 31 de mayo, el saldo de apropiación sin comprometer por valor de \$7.491.387.176, de los proyectos de Inversión que finalizaron su ejecución (Nos. 7626, 7627, 7694 y 7704), fue trasladado a los nuevos proyectos inscritos (Nos. 8051, 8021, 8044 y 8046), que inician su ejecución en el mes de julio. A continuación, se muestra el presupuesto por cada uno de los Proyectos de Inversión y su ejecución:

Gráfica 2 – Ejecución Presupuestal Inversión a 30 de junio de 2024





En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto y su ejecución:

Cuadro 2 – Presupuesto y ejecución Inversión a 30 de junio de 2024

Código	Proyecto de Inversión	Apropiación Presupuestal Vigencia 2024	Ejecución Presupuestal a 30 junio	Porcentaje Ejecución
7626	Fortalecimiento de la cultura democrática en el control social, para mejorar la relación estado-ciudadanía, la prevención de los fenómenos de corrupción y legitimación del control fiscal.	\$900.000.000	\$611.800.000	68%
7627	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional.	\$12.760.438.000	\$8.465.643.230	66%
7694	Fortalecimiento de la Infraestructura de las tecnologías de la Información, mediante la adquisición de bienes y servicios de TI para la Contraloría de Bogotá.	\$3.500.000.000	\$895.057.594	26%
7704	Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría.	\$1.000.000.000	\$696.550.000	70%
TOTAL		\$18.160.438.000	\$10.669.050.824	59%

Fuente: Informe Ejecución Presupuestal a 30 de junio de 2024.

2.2 Ejecución por proyectos y metas a 31 de mayo de 2024

A continuación, se realiza una descripción de cada uno de los proyectos de inversión por metas, cuyo último seguimiento fue a 31 de mayo, teniendo en cuenta la finalización del mismo:

2.2.1 Proyecto de Inversión 7626: Fortalecimiento de la cultura democrática en el ejercicio del control social como instrumento para mejorar la relación estado-ciudadanía, la prevención de los fenómenos de corrupción y la legitimación del control fiscal. Código SUIFP Territorio 2020110010034.

La ejecución del proyecto se adelantó mediante el desarrollo de estrategias de acciones de formación pedagógicas y acciones de diálogo con la comunidad incluyentes, que fortalezcan las competencias en temas de control social y participación ciudadana, así como, estrategias de comunicación e institucionales



en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto y su ejecución:

Cuadro 3 - Proyecto de Inversión No. 7626
Presupuesto y ejecución a 30 de junio de 2024

METAS	Apropiación Presupuestal Vigencia 2024	Ejecución Presupuestal a 30 junio	Porcentaje Ejecución
Meta 1- Desarrollar acciones de formación pedagógicas incluyente para informar, formar y responsabilizar a la ciudadanía, sobre los programas y proyectos de impacto dentro del territorio, que fortalezcan sus competencias en temas de control social y mecanismos de participación ciudadana, mediante la entrega de herramientas pedagógicas formativas.	\$150.000.000	\$0.0	0%
Meta 2- Desarrollar acciones de control social para la comunidad en general, ciudadanía participante, contralores estudiantiles, líderes sociales, a través de mecanismos e instrumentos de participación ciudadana y medir el grado de satisfacción respecto de la gestión institucional y los productos entregados a los clientes ciudadanía y Concejo.	\$137.000.000	\$54.000.000	39%
Meta 4- Desarrollar estrategias sobre la gestión de control fiscal de la entidad mediante comunicaciones incluyente para generar mayor conocimiento y confianza de la ciudadanía sobre el ejercicio auditor y la participación conjunta por la transparencia; así como la promoción y fortalecimiento de la imagen institucional y que vinculen a la ciudadanía participante y formada por la Contraloría, en el ejercicio del control social, así como las organizaciones sociales, las asociaciones comunitarias, grupos poblacionales, sectores sociales en la divulgación y realización de contenidos, mediante la generación de acciones comunitarias para el ejercicio del control social articulado con el control fiscal a través de los medios locales de comunicación.	\$448.000.000	\$440.800.000	98%
Meta 5- Ejecutar estrategias institucionales en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	\$165.000.000	\$117.000.000	71%
TOTAL 7626	\$900.000.000	\$611.800.000	68%

Fuente: Reporte Dirección Administrativa ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 30 de junio de 2024.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Las actividades que apoya la gestión de la inversión del proyecto 7626 a 31 de mayo, fecha de finalización del proyecto, se relacionan a continuación:

Acciones de formación. Se apoyó la ejecución de 59 acciones de formación de las 160 programadas, lográndose un avance del 37%, lo que clasifica el indicador en un rango de satisfactorio, así: Capacitaciones y otras actividades con contralores estudiantiles 44 y Capacitaciones a veedores y ciudadanía en general 15. Se contó con la participación de 1.443 personas.

Acciones de diálogo con la comunidad. Se apoyó la ejecución de 263 acciones de dialogo de las 550 programadas, lográndose un avance del 48%, lo que clasifica el indicador en un rango de satisfactorio, así: Inspección a terreno 139, Reunión local de control social 76 Actividades convocadas por otras entidades 38 Promoción de veedurías (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas) 10. Se contó con la participación de 3.312 personas.

La programación para el año 2024 independientemente del Proyecto de inversión, corresponde a 160 acciones de formación y 550 acciones de diálogo en el Plan de acción Institucional, que integra la gestión del proyecto y la propia de los equipos de trabajo de la Dirección y Gerencias Locales. La inversión de recursos del proyecto contribuye con el logro de la meta.

Las 388 acciones por ejecutar a 31 de mayo (101 de formación y 287 de diálogo), fueron armonizadas a la Meta 1 – *“Desarrollar acciones de formación pedagógicas e incluyentes para informar, formar y responsabilizar a la ciudadanía, sobre los programas y proyectos de impacto en el territorio, que fortalezcan sus competencias en temas de control social y mecanismos de participación ciudadana, entregando herramientas pedagógicas formativas e ilustrativas, ejecutar acciones de control social para la comunidad, contralores estudiantiles,*



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Líderes sociales y medir la percepción de la satisfacción del cliente”, del nuevo Proyecto de Inversión 8051 Fortalecimiento del Control Social como insumo para el Control Fiscal. Bogotá D.C.

Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional. Se diseñaron estrategias para desarrollar, informar y difundir la gestión de control fiscal de la entidad mediante herramientas de comunicación enfocadas a la ciudadanía, para generar fortalecimiento de la imagen institucional, confianza sobre el ejercicio auditor. Se realizó la creación y medición de contenidos de las redes sociales y canales de divulgación de la Entidad se crearon e implementaron contenidos Institucionales para ser transmitidos en redes sociales y canales de divulgación digital de la Contraloría de Bogotá D.C.

Se realizaron actividades para apoyar en el diseño gráfico y la elaboración de piezas de publicidad, se prestó apoyo logístico para la realización de las actividades enmarcadas en el proyecto de inversión 7626, se apoyó la creación de estrategias y contenidos comunicativos de la Oficina Asesora de Comunicaciones, se apoyó en la realización de un programa de radio virtual.

Las actividades para la vigencia 2024 por ejecutar a 31 de mayo (48%), fueron armonizadas a la Meta 2 – *“Desarrollar estrategias de divulgación de la información institucional a través de los medios de comunicación internos y externos”*, del nuevo Proyecto de Inversión 8051 Fortalecimiento del Control Social como insumo para el Control Fiscal. Bogotá D.C.

Ejecutar estrategias institucionales en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se realizó cubrimiento de sesiones realizadas en el Concejo de Bogotá D.C., para seguimiento a los temas relacionados con la



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Contraloría de Bogotá, se recibieron cuestionarios de proposición radicadas por el Concejo de Bogotá.

La entidad participó en mesas técnicas, programadas por el Concejo de la Ciudad, se recibieron Derechos de Petición de concejales, solicitudes presentadas en medio de las sesiones o radicadas a través del Centro de Atención al Ciudadano. Se apoyó la construcción del Boletín Concejo y Control No. 61, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2024. En el mes de mayo a través de la oficina Asesora de Comunicaciones se realizó la campaña de divulgación a través de los diferentes canales institucionales de los diversos mecanismos de denuncia ciudadana.

Las actividades de la vigencia 2024, por ejecutar a 31 de mayo (60%), fueron armonizadas a la Meta 3 – *“Desarrollar estrategias para fortalecer la cultura de la transparencia y la ética pública”*, del nuevo Proyecto de Inversión 8051 Fortalecimiento del Control Social como insumo para el Control Fiscal. Bogotá D.C.

2.2.2 Proyecto de Inversión 7627: Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Código SUIFP Territorio 2020110010033.

El proyecto 7627 respondió a la necesidad de desarrollar estrategias, para el fortalecimiento de la capacidad de la gestión de la entidad para el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión y para apoyar los procesos misionales en la ejecución del Plan de Auditoría Distrital - PAD del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal – PVCGF y al Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva – PRFJC; adicionalmente desarrolló estrategias de analítica de datos Big



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Data, auditorías a los objetivos de desarrollo sostenible y el Pacto Global. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto y su ejecución:

Cuadro 4 - Proyecto de Inversión 7627

Presupuesto y ejecución a 30 de junio de 2024

METAS	Apropiación Presupuestal Vigencia 2024	Ejecución Presupuestal a 30 junio	Porcentaje Ejecución
Meta 1- Ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá.	\$500.000.000	\$320.082.698	64%
Meta 2- Implementar programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	\$180.000.000	\$109.520.599	61%
Meta 3- Desarrollar estrategias para intervenir el acervo documental, la gestión documental y el cumplimiento de la ley de archivos en la Contraloría de Bogotá.	\$455.000.000	\$294.696.600	65%
Meta 4- Implementar estrategias para incorporar los ODS en el ejercicio del Control Fiscal y la adhesión al Pacto Global de la Contraloría de Bogotá.	\$266.000.000	\$164.600.000	62%
Meta 5- Realizar documentos de análisis de información basados en BIG Data.	\$63.000.000	\$63.000.000	100%
Meta 6- Apoyar los procesos de responsabilidad fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescripciones.	\$3.000.000.000	\$1.740.833.333	58%
Meta 7- Apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.	\$8.296.438.000	\$5.772.910.000	70%
TOTAL 7627	\$12.760.438.000	\$8.465.643.230	66%

Fuente: Reporte Dirección Administrativa ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 30 de junio de 2024.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Las actividades de las 7 líneas de acción definidas y que apoyaron la gestión de la inversión del proyecto 7627 a 31 de mayo, fecha de finalización del proyecto y que se enmarcan en el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la entidad del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, el Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión – SIG, para incrementar los niveles de eficiencia y eficacia de su gestión, se relacionan a continuación:

Ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá D.C.: Actividad articulada con el Plan de Acción del Proceso de Direccionamiento Estratégico - PDE así: Recertificar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, como instrumento para mejorar el desempeño institucional de la Contraloría de Bogotá D.C. Con corte a 31 de mayo se dio cumplimiento al Plan de Trabajo (auditoría interna, contratación auditoria externa de seguimiento, sensibilización, revisión por la dirección, auditoria externa), logrando la renovación del certificado NTC-ISO 9001:2015 con la firma ICONTEC, con un nivel de ejecución del 100%.

Implementar programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. Enfocado a la ejecución del PIGA, como instrumento de planificación ambiental, que permite a la Contraloría de Bogotá D.C., orientar sus esfuerzos hacia objetivos y metas tendientes a la prevención de la contaminación, la mitigación y/o corrección de los impactos ambientales negativos y el fortalecimiento de los impactos positivos, que se generan en el desarrollo de los productos y actividades cotidianas de la Entidad, con un nivel de ejecución del 35%. Lo siguientes son los programas que se adelantan:



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Cuadro 5 – Programas Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.

PROGRAMAS	Objetivo Ambiental
Programa Uso Eficiente del Agua.	Mantener el consumo anual per cápita de agua en 0,77 m ³ en la Contraloría de Bogotá D, C. mediante diferentes acciones que garanticen el uso eficiente del recurso hídrico
Programa Uso Eficiente de la Energía.	Mantener el consumo anual per cápita de energía en 340.25 Kwh en la Contraloría de Bogotá D.C mediante diferentes acciones que garanticen el uso eficiente de la energía.
Programa Gestión Integral de Residuos.	Garantizar la gestión integral seguro del 100% de los residuos sólidos – aprovechables, no aprovechables, peligrosos y especiales – generados en la Entidad.
Programa Consumo Sostenible.	Establecer criterios ambientales en el 80% de los contratos que celebre anualmente en la entidad, promoviendo de este modo un uso responsable de bienes y servicios en la entidad.
Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles – Líneas: Movilidad Urbana Sostenible y Adaptación al Cambio Climático	Adelantar acciones y estrategias para el fortalecimiento de la cultura ambiental en la entidad que controlen y mitiguen los impactos ambientales generados por las actividades de la Contraloría de Bogotá D.C en las líneas de movilidad urbana sostenible y adaptación al Cambio Climático.
Extensión de Buenas Prácticas Ambientales.	Promover e incentivar anualmente el desarrollo de buenas prácticas ambientales, en las familias de los funcionarios de la Entidad, sujetos de control y usuarios en general.

Fuente: Dirección Administrativa – Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA - Plan de Acción vigencia 2024.

Se desarrollaron las siguientes actividades:

- ✓ Seguimiento y reporte de Bici usuarios en las diferentes sedes de la Contraloría de Bogotá. Se organizó las actividades de la semana ambiental para la Contraloría de Bogotá 2024. Se participó en la estrategia de cero papel. Desarrollo de la actualización de la matriz normativa ambiental.
- ✓ Traslado, clasificación, rotulado y almacenamiento temporal de los residuos peligrosos generados en toda la entidad, cumpliendo así las actividades dispuestas en el Plan de Acción Ambiental, dentro de su Programa Gestión Integral de Residuos, que tiene por objetivo: Garantizar la gestión integral seguro del 100% de los residuos sólidos – aprovechables, no aprovechables,



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

peligrosos y especiales – generados en la Contraloría de Bogotá D.C., y se da entrega a la empresa punto azul los medicamentos vencidos que se encuentra en el guardián ubicado en la sede principal, dando así una disposición adecuada y responsable. Acompañamiento y apoyo en la ejecución del acuerdo de corresponsabilidad que tiene la Contraloría de Bogotá D.C, con La Asociación de recicladores Puerta de Oro Bogotá, a la cual se le entrega todo el material de carácter reciclable o recuperable que se genera en la entidad. Se genera y actualiza las bitácoras de residuos peligroso generados de la Contraloría de Bogotá.

- ✓ Proceso de mantenimiento de material vegetal para la vigencia 2024, el cual se adjudicó a la empresa ambicol.
- ✓ Inspección a los diferentes sistemas ahorradores de agua y luz de las sedes de la entidad y los sitios de almacenamiento de residuos como puntos ecológicos y sitios de almacenamiento temporal.
- ✓ Proceso contractual para el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, fumigación, desinfección, desinsectación, desratización, control de palomas y saneamiento ambiental de todas las sedes de la entidad.

Las actividades de la vigencia 2024 por ejecutar a 31 de mayo (65%), fueron armonizadas a la Meta 2 – *“Implementar estrategias en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA para la mitigación de los impactos ambientales negativos, el cambio climático y el fortalecimiento de los impactos positivos que se generen en el desarrollo de las actividades de la entidad”*, del nuevo Proyecto de Inversión 8021 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Contraloría de Bogotá D.C.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Desarrollar estrategias para intervenir el acervo documental, la gestión documental y el cumplimiento de la ley de archivos en la Contraloría de Bogotá D.C. Enfocado a apoyar la ejecución de las actividades del Programa de Gestión Documental – PGD 2024 - 2026, que formula y documenta a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo de los procesos archivísticos, encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la información producida y recibida por la entidad, hasta su destino final, garantizando su consulta y asegurando su integridad, especialmente en aquellos documentos que son considerados patrimonio distrital, como son auditorías, procesos de responsabilidad fiscal y estudios de economía y política pública. La gestión documental materializa la estrategia 4.4 “*Modernizar los mecanismos de producción, conservación y control de la información documentada de la entidad.*”, con un nivel de ejecución del 40%. Las siguientes son las actividades que se adelantaron:

- ✓ Realización de las 76 visitas programadas a la totalidad de los archivos de gestión, programadas, con el objetivo de realizar los registros de verificación de la correcta producción, organización y conservación de los documentos físicos y electrónicos que reflejan el resultado de la gestión de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá.
- ✓ Realizar las actividades para la organización de los Archivos de Gestión en las Subdirecciones de Contratación, Financiera, Responsabilidad Fiscal y Coactiva, conforme a las Tablas de Retención Documental vigentes para tal fin, con el objeto de dar aplicación a las transferencias primarias de acuerdo a la normatividad vigente.
- ✓ Participación en la sustentación ante el comité de evaluación del Consejo Distrital de Archivos del Instrumento Archivístico denominado Tabla de Valoración, para su aprobación y preparación y realización del Comité Interno de Archivo No 2 el día 05 de marzo de 2024, cuyo objeto fue la presentación de



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

los instrumentos archivísticos y sus respectivos cronogramas del Plan Institucional de Archivos -PINAR-, Programa de Gestión Documental -PGD, y el Sistema Integrado de Conservación -SIC- vigencia 2024 al 2026, para su aprobación. Se elaboro la versión final de los instrumentos archivístico Plan Institucional de Archivos PINAR, Programa de Gestión Documental -PGD y Sistema Integrado de Gestión -SIC-en su versión 1.0 teniendo en cuenta el Plan de Acción Institucional, los cuales fueron publicados en la página web de la entidad.

- ✓ Continuidad a la actualización y diligenciamiento del Registro de Activos de Información, gestión de las copias de respaldo, asegurando su conservación y protección de la información.
- ✓ Respuesta a los siguientes requerimientos técnicos del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, en el formato de Registro de Activos de Información: Diligenciamiento hoja de control Híbrida; Elaboración acta de informe de documentos que presentan duplicidad 2020; referenciación documental informe de auditoría; transferencias documentales primarias soporte físico; transferencias documentales primarias soporte electrónico; Procesos técnicos transferencias documentales primarias; Concepto técnico sobre copias de seguridad.
- ✓ Capacitación al equipo del Proceso de Gestión Documental, con el objetivo de unificar y afianzar conceptos sobre proceso técnicos de transferencias documentales primarias.
- ✓ Actualización del instrumento archivístico Cuadro de Clasificación Documental, teniendo en cuenta la circular 032 del 02 de octubre de 2023 Manejo de los expedientes de Auditoría en el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal - PVCGF.
- ✓ Participación con la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y la Dirección de Planeación, con el objetivo de plantear requisitos técnicos y



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

costos para la adquisición del Sistema de Gestión de Documento Electrónico - SGDEA-.

Las actividades de la vigencia 2024 por ejecutar a 31 de mayo (60%), fueron armonizadas a la Meta 3 – *“Desarrollar estrategias para la oportuna intervención del acervo documental y el cumplimiento del Programa de Gestión Documental, de acuerdo a la normativa vigente.”*, del nuevo Proyecto de Inversión 8021 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Contraloría de Bogotá D.C.

Implementar estrategias para incorporar los ODS en el ejercicio del Control Fiscal y la adhesión al Pacto Global de la Contraloría de Bogotá D.C. Participación en los espacios de articulación para la estrategia de Pacto Global de las Naciones Unidas. Se asistió a la asamblea general de pacto global, donde se votó y escogió al nuevo comité directivo para Pacto Global Colombia 2024-2028. Fue remitido oficio confirmando el interés de la Contraloría de Bogotá D.C. al Pacto Global de las Naciones Unidas.

Se oficializó la membresía a Pacto Global, participación en el WEBINAR: Sostenibilidad desde la Equidad de Género, un espacio exclusivo para adheridos a Pacto Global Red Colombia y al Webinar “Estrategias de comunicación para la prevención y lucha contra la corrupción”, realizado por la Comisión Técnica de Combate a la Corrupción.

Se presentó la metodología para la elaboración del informe de sostenibilidad vigencia 2023, se realizó la presentación de las cartillas GRI y su aplicabilidad en la elaboración del informe de sostenibilidad.

Las actividades de la vigencia 2024, por ejecutar a 31 de mayo (50%), fueron armonizadas a la Meta 4 – *“Implementar estrategias de participación en los*



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

espacios de articulación con Organismos Internacionales y para la estrategia de Pacto Global de las Naciones Unidas”, del nuevo Proyecto de Inversión 8021 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Contraloría de Bogotá D.C.

Realizar documentos de análisis de información basados en BIG Data.

Enfocado a desarrollar actividades que promuevan el uso de la analítica de datos, como instrumentos para lograr mayor oportunidad y efectividad en la vigilancia de los recursos de la ciudad, con un nivel de ejecución del 100%. Realizando las siguientes actividades:

Actividad 1: *"Adelantar la identificación, obtención, procesamiento, actualización y publicación de la información relacionada con la contratación y ejecución presupuestal de los sujetos de control del Distrito."*

Actividad 2: *"Elaborar y desarrollar una agenda estratégica de analítica de datos para el ejercicio de vigilancia y control"*.

Apoyar los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescripciones. Para la actual vigencia, se han ejecutoriado 68 procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2018, 2019 y 2020 aperturados en el primer trimestre adelantados la Subdirección del proceso de Responsabilidad Fiscal de los 143 procesos que se encontraban activos al empezar el año 2024. Así mismo se han proferido 199 decisiones teniendo como meta para la anualidad 550 decisiones, con esto se llega a un resultado de 42% para el periodo.

Las actividades de la vigencia 2024 por ejecutar a 31 de mayo (58%), fueron armonizadas a la Meta 6 – *“Apoyar los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades*



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

conexas, para minimizar las prescripciones”, del nuevo Proyecto de Inversión 8021 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Contraloría de Bogotá D.C.

Apoyar la ejecución del Plan de Auditoría Distrital – PAD del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. Contratación de profesionales para apoyar a las Direcciones Sectoriales de Fiscalización y DRI. En ejecución 65 auditorías: 40 Financieras y de gestión, 1 cumplimiento, 22 Actuaciones Especiales Fiscalización y 1 Acción conjunta. A la fecha se han culminado 7 Actuaciones Especiales de Fiscalización, 10 auditorías de cumplimiento y 8 Auditorías Financiera y de Gestión.

Para un total de auditorías de 89 que corresponden al 45,18% del total de auditorías programadas en el Plan de Auditoría Distrital PAD 2024 que son 197 auditorías. Teniendo en cuenta el proceso de armonización al nuevo Plan Distrital de Desarrollo la ejecución física de la meta se culminará a 31 de diciembre de 2024 en el marco del nuevo proyecto de inversión.

Las actividades de la vigencia 2024, por ejecutar a 31 de mayo (54.82%), fueron armonizadas a la Meta 5 – *“Apoyar al Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal en la ejecución del Plan de Auditoría Distrital”*, del nuevo Proyecto de Inversión 8021 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Contraloría de Bogotá D.C.

2.2.3 Proyecto de Inversión 7694: Fortalecimiento de la Infraestructura de las Tecnologías de la Información, mediante la Adquisición de Bienes y Servicios de TI para la Contraloría de Bogotá D.C. Código SUIFP Territorio 2020110010067.

El proyecto 7694 respondió a la necesidad de atender la demanda de servicios de TI, enfocado a implementar los lineamientos impartidos por el



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Gobierno Nacional en materia de Política de Gobierno Digital y actualizar la infraestructura de TI, de hardware, software y servicios acorde con los avances tecnológicos, la dinámica del sector, las necesidades institucionales y el marco normativo en la materia, que soporten adecuadamente el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C., así como para mejorar los niveles de accesibilidad respetando el derecho al acceso de la información en los sistemas requeridos por la ciudadanía o población o personas con discapacidad. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto y su ejecución:

Cuadro 5 - Proyecto de Inversión No. 7694

Presupuesto y ejecución a 30 de junio de 2024

METAS	Apropiación Presupuestal Vigencia 2024	Ejecución Presupuestal a 30 junio	Porcentaje Ejecución
Meta 1- Desarrollar estrategias para implementar los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional en materia de Política de Gobierno Digital y actualizar la infraestructura de TI, de hardware, software y servicios de TI acorde con los avances tecnológicos, la dinámica del sector, las necesidades institucionales, el marco normativo y la accesibilidad que soporten adecuadamente el cumplimiento de la misión de la entidad.	\$3.500.000.000	\$895.057.594	26%
TOTAL 7694	\$3.500.000.000	\$895.057.594	26%

Fuente: Reporte Dirección Administrativa ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 30 de junio de 2024.

Las actividades que apoyan la gestión de la inversión del proyecto 7694 a 31 de mayo, fecha de finalización del proyecto, se relacionan a continuación:

Implementación, actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Entidad. Se suscribieron los contratos de prestación de servicios para apoyar la gestión de dirección de TI, en actividades relacionadas con la gestión de la infraestructura de hardware, comunicaciones y aplicativos de la Entidad;



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

adquisición del certificado de sitio seguro SSL para sitios web; adquisición de 150 computadores de escritorio; servicio de soporte técnico, mantenimiento y actualización de la plataforma de rendición de cuentas instalada en la Entidad; se adicionó \$15.041.610 a la orden de compra No. 117718 de 2023 "*Prestación de los servicios integrales de conectividad requeridos por la Contraloría de Bogotá D.C.*". para canales dedicados de gerencias locales como Kennedy, Candelaria y Usme; servicios especializados para apoyar a la Dirección de TIC en la virtualización de contenidos de la guía de auditoría en la plataforma de LMS Moodle y adquisición de la suscripción por un año de dos licencias de AutoCAD LT. En proceso contratación del servicio de arrendamiento de Access Points (AP) y Controladora, para el fortalecimiento de la conectividad alámbrica e inalámbrica de la Entidad.

Lo anterior en ejecución de las necesidades de contratación definidas en el Plan Anual de Adquisidores, las cuales aportan al cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan de Acción encaminadas a la actualización de la plataforma tecnológica de la Entidad, con el fin de mejorar la gestión de los procesos y contribuir a la transformación digital, mediante la generación de servicios de TI con calidad, oportunidad y seguridad; y a gestionar la Política de Gobierno Digital. Contribuyendo igualmente, a aumentar la capacidad en la prestación de servicios de TI que demanda la Entidad, para el cumplimiento de su misión.

Las actividades de la vigencia 2024 por ejecutar a 31 de mayo (44%), fueron armonizadas a la Meta 1 - "*Adquirir bienes y servicios de TI para fortalecer mantener y renovar la infraestructura tecnológica en todos sus componentes*" y Meta 2 - "*Adquirir, desarrollar, fortalecer, mantener, soportar e integrar 9 sistemas de información con la implementación de estrategias de gestión del conocimiento y aplicación de mejores prácticas*", del nuevo Proyecto de Inversión 8044 - Fortalecimiento de la gestión y la infraestructura de TI que soporte el modelo de



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

operación e innovación tecnológica para el cumplimiento de los objetivos de la Contraloría de Bogotá D.C.

2.2.4 Proyecto de Inversión 7704: Fortalecimiento de la Infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Código SUIFP Territorio 2020110010105.

El proyecto 7704 responde a la necesidad de adecuar la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la contraloría de Bogotá y la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las sedes (áreas físicas y señalización). En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto y su ejecución:

Cuadro 5 - Proyecto de Inversión 7704

Presupuesto y ejecución a 30 de junio de 2024

METAS	Apropiación Presupuestal Vigencia 2024	Ejecución Presupuestal a 30 junio	Porcentaje Ejecución
Meta 1- Adecuar la infraestructura física previstas en las diferentes sedes, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo y dotar a las dependencias con el mobiliario necesario a fin de fortalecer la capacidad misional y operativa de la Contraloría de Bogotá, y lograr el bienestar de los servidores y servidoras públicas, para el desarrollo de las actividades y la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad (áreas físicas y señalización).	\$1.000.000.000	\$696.550.000	70%
TOTAL 7704	\$1.000.000.000	\$696.550.000	70%

Fuente: Reporte Dirección Administrativa ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 30 de junio de 2024.

Las actividades que apoya la gestión de la inversión del proyecto 7704 a 31 de mayo, fecha de finalización del proyecto, se relacionan a continuación:



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

En ejecución contrato N.º 366- 2024 cuyo objeto es: Mantenimiento y Adecuaciones Locativas de las sedes de la Contraloría de Bogotá, se encuentra en la etapa de planeación, conforme a los cronogramas establecidos en el contrato.

En proceso contractual el suministro e instalación de mobiliario para las sedes de la Contraloría de Bogotá y adiciones contractuales a los contratos de prestación de servicios de mantenimiento.

Las actividades de la vigencia 2024, por ejecutar a 31 de mayo (54%), fueron armonizadas a la Meta 1 – *“Adecuar la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C.”*, del nuevo Proyecto de Inversión 8021 Fortalecimiento de la Infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C.

3 PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 “*BOGOTÁ CAMINA SEGURA*”

En desarrollo del proceso de armonización presupuestal en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 *“Bogotá Camina Segura”*, la Contraloría de Bogotá D.C., registró en el Banco de Proyectos Distrital (plataforma SEGPLAN que administra la Secretaría Distrital de Planeación) y en el Banco de Proyectos Nacional (plataformas MGA WEB y SUIFP Territorio que administra el Departamento Nacional de Planeación), los siguientes proyectos de inversión:



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

Cuadro 6 - Proyectos de Inversión Contraloría de Bogotá D.C., 2024 – 2027
Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura”

CODIGO BPIN-D	CODIGO BPIN SUIFT Territorio	NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS	Valor Presupuesto 2024
8051	2024110010196	Fortalecimiento del Control Social como insumo para el Control Fiscal. Bogotá D.C.	Meta 1 - Desarrollar 2518 acciones de formación pedagógicas e incluyentes para informar, formar y responsabilizar a la ciudadanía, sobre los programas y proyectos de impacto en el territorio, que fortalezcan sus competencias en temas de control social y mecanismos de participación ciudadana, entregando herramientas pedagógicas formativas e ilustrativas, ejecutar acciones de control social para la comunidad, contralores estudiantiles, líderes sociales y medir la percepción de la satisfacción del cliente.	\$233.000.000
			Meta 2 - Desarrollar 4 estrategias de divulgación de la información institucional a través de los medios de comunicación internos y externos.	\$7.200.000
			Meta 3 - Desarrollar 4 estrategias para fortalecer la cultura de la transparencia y la ética pública.	\$48.000.000
Total, Proyecto Inversión 8051 - Presupuesto de Inversión vigencia 2024				\$288.200.000
8021	2024110010130	Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Contraloría de Bogotá D.C.	Meta 1 - Implementar 4 estrategias para fortalecer los sistemas de gestión, mediante el establecimiento y la aplicación de estándares y buenas prácticas que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional.	\$179.917.302



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

CODIGO BPIN-D	CODIGO BPIN SUIFT Territorio	NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS	Valor Presupuesto 2024
			Meta 2 - Implementar 4 estrategias en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA para la mitigación de los impactos ambientales negativos, el cambio climático y el fortalecimiento de los impactos positivos que se generen en el desarrollo de las actividades de la entidad.	\$70.479.401
			Meta 3 - Desarrollar 4 estrategias para la oportuna intervención del acervo documental y el cumplimiento del Programa de Gestión Documental, de acuerdo a la normativa vigente.	\$160.303.400
			Meta 4 – Implementar 4 estrategias de participación en los espacios de articulación con Organismos Internacionales y para la estrategia de Pacto Global de las Nacionales Unidas.	\$101.400.000
			Meta 5 – Apoyar 100% al Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal en la ejecución del Plan de Auditoría Distrital.	\$2.523.528.000
			Meta 6 - Apoyar 100% los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescripciones.	\$1.259.166.667
Total, Proyecto Inversión 8021 - Presupuesto de Inversión vigencia 2024				\$4.294.794.770
8044	2024110010044	Fortalecimiento de la gestión y la infraestructura de TI que soporte el modelo de operación e innovación tecnológica para el cumplimiento de los objetivos de la Contraloría de Bogotá D.C.	Meta 1 - Adquirir 90% bienes y servicios de TI para fortalecer mantener y renovar la infraestructura tecnológica en todos sus componentes. Meta 2 – Adquirir, desarrollar, fortalecer, mantener, soportar e integrar 9 sistemas de información con la implementación de estrategias de gestión del conocimiento y aplicación de mejores prácticas.	\$2.462.734.370 \$142.208.036



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

CODIGO BPIN-D	CODIGO BPIN SUIFT Territorio	NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS	Valor Presupuesto 2024
Total, Proyecto Inversión 8044 - Presupuesto de Inversión vigencia 2024				\$2.604.942.406
8046	2024110010109	Fortalecimiento de la Infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C.	Meta 1 - Adecuar 90% la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C.	\$303.450.000
Total, Proyecto Inversión 8046 - Presupuesto de Inversión vigencia 2024				\$303.450.000
8019	2024110010050	Implementación del Control Fiscal Digital al Servicio del Ciudadano. Bogotá D.C.	Meta 1 - Realizar el diseño e implementación de 4 estrategias de gestión del cambio y cultura digital, gobierno de la transformación digital y arquitectura empresarial.	\$0.0
			Meta 2 – Desarrollar 5 modelos para la gestión del conocimiento, la información, los datos y la tecnología institucional.	\$0.0
			Meta 3 – Establecer 1 documento de lineamientos normativos y metodológicos para optimizar la gestión y el flujo de la información en el desarrollo de las auditorías.	\$0.0
			Meta 4 - Realizar el diseño e implementación de 1 sistema de control de calidad de auditorías homologable a las ISSAIs NIAs	\$0.0
			Meta 5 – Implementar 6 sistema de información para la automatización de los procesos institucionales.	\$0.0
			Meta 6 – Implementar 1 sistema de gestión documental y expediente digital.	\$0.0
			Meta 7 – Realizar la definición e implementación de 1 sistemas de seguridad y disponibilidad de la información.	\$0.0
			Meta 8 – Implementar 2 soluciones de infraestructura tecnológica híbrida (local y nube) que soporten la transformación digital institucional.	\$0.0
			Meta 9 – Brindar 100% de la capacitación relacionada con el soporte de los sistemas de	\$0.0



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”

CODIGO BPIN-D	CODIGO BPIN SUIFT Territorio	NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS	Valor Presupuesto 2024
			información y la gestión de las tecnologías emergentes.	
			Meta 10 – Realizar el diseño e implementación de 5 estrategias de comunicación interna y externa con enfoque digital, centrado en los usuarios y la ciudadanía.	\$0.0
			Meta 11 – Rediseñar 1 modelo de atención y gestión de denuncias con enfoque digital.	\$0.0
			Meta 12 – Definir 4 estrategias de lineamientos conceptuales y metodológicos para fomentar el control fiscal participativo y las veedurías ciudadanas.	\$0.0
			Meta 13 – Implementar 100% de los canales de comunicación digitales para la atención ciudadana y el control fiscal participativo.	\$0.0
Total, Proyecto Inversión 8019 –Presupuesto de Inversión vigencia 2024 Se proyecta iniciar su ejecución en la vigencia 2025 o cuando asignen recursos.				\$0.0
TOTAL, PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2024				\$7.491.387.176

Fuente: Dirección de Planeación – Formulación Proyectos de Inversión Banco de Proyectos 2024.

Los documentos soportes de la formulación de los Proyectos de Inversión, como son las fichas de inscripción en los Bancos de Proyectos (Fichas EBID (SDP) y MGA WEB y SUIPF Territorio (DNP)), así como los documentos de formulación, pueden ser consultadas en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en: Link: Transparencia | 4. Planeación, Presupuesto e Informes | 4.4 Proyectos de Inversión – 2024 – PD 2024-2027 Bogotá Camina Segura.

Dirección de Planeación

Julio de 2024

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 a No. 26 A 10 - Código Postal 111321

PBX 3358888

Pág. 28